

**AUTORITE DE REGULATION DE LA  
COMMANDE PUBLIQUE**



**AGENCE NATIONALE DE LA PETITE  
ENFANCE ET DE LA CASE DES TOUT PETITS  
(ANPECTP)**

**REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE DE  
LA PASSATION DES MARCHES DES AUTORITES  
CONTRACTANTES AU TITRE DE LA GESTION 2022**

**RAPPORT FINAL**

**(Janvier 2024)**

Dakar, le 30 décembre 2023

**Monsieur le Directeur Général  
de l'Autorité de Régulation  
de la Commande Publique  
(ARCOP)  
Rue Alpha Hachamiyou Tall Angle Kléber  
Dakar**

**Monsieur le Directeur Général,**

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à la vérification des processus de passation, d'exécution, de suivi administratif, financier et technique des marchés conclus par l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tous Petits (ANPECTP) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics, afin d'exprimer une opinion motivée sur l'adéquation des procédures de passation des marchés et de gestion des contrats conclus par l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tous Petits (ANPECTP), avec les dispositions dudit code.

Notre examen effectué conformément aux normes d'audit généralement admises sur le plan international et aux procédures convenues a comporté les sondages et autres procédés de vérification que nous avons jugés nécessaires en la circonstance.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que :

- les marchés attribués au cours de la période sous revue, ont été passés de manière transparente et régulière, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et que la mise en œuvre de ces procédures, ne comporte pas d'anomalies significatives,
- l'exécution financière est effectuée, conformément aux dispositions contractuelles et à la réglementation en vigueur,
- les procédures de contrôle de la matérialité des transactions et de suivi de leur exécution physique, sont adéquates et permettent de s'assurer de la réalisation des marchés, conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Ces travaux appellent de notre part, les observations ci – après :

## 1. OBSERVATIONS GENERALES

L'examen des procédures de passation des marchés lancées par l'ANPECTP a permis de noter les non-conformités récurrentes ci-après :

- a) les justificatifs de la publication, dans le portail des marchés publics, des avis spécifiques de passation des marchés (article 56 du CMP), des avis d'attribution définitive (article 86.4 du CMP) et des avis d'attribution des marchés passés par DRP-CR (article 4 de l'arrêté N° 0107 du MEF), ne sont pas systématiquement classés dans les dossiers de marchés. L'Autorité Contractante doit faire la preuve de l'accomplissement de ces formalités prévues par la réglementation dans les dossiers soumis aux vérificateurs,
- b) nous avons noté dans les procédures de passation des marchés par appel d'offres ouvert à l'échelon national, que le délai accordé aux candidats, pour la préparation de leurs offres, n'est pas toujours conforme au délai réglementaire de trente (30) jours calendaires, prescrit par l'article 63.2 du CMP. Il convient de préciser qu'aux termes de l'article 24 du COA, le non-respect du délai d'attente réglementaire, entraîne l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne intéressée à son bon déroulement. Des dates limites de parution devraient être indiquées dans les ordres d'insertion, adressés aux supports de publication, afin de s'assurer du respect du délai d'attente prescrit par l'article 63-2 du CMP. Sous ce rapport il sied aussi de préciser que le point de départ de la computation du délai de préparation des offres, exprimé en jours calendaires, c'est le lendemain du jour de parution de l'avis d'appel à la concurrence,
- c) le nombre de dossiers retirés n'est pas renseigné dans les procès-verbaux d'ouverture des plis et les reçus d'acquisition des DAO, ne sont pas classés dans les dossiers. Cette information nous permet d'apprécier l'étendue de la publicité, mais également, de valoriser le produit de la vente des DAO et de déterminer la quote-part à verser à l'ARMP en application de l'article 37-5 du décret 2007-546 portant organisation et fonctionnement de l'AMP,
- d) les justificatifs de transmission du procès-verbal d'ouverture des plis aux soumissionnaires, ne sont pas systématiquement classés dans les dossiers d'appels d'offres, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP,
- e) les copies des convocations des membres de la commission des marchés à la séance d'attribution du marché, déchargées par leurs destinataires, ne sont pas toujours classées dans les dossiers, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.
- f) les preuves de l'information des soumissionnaires évincés ne sont pas toujours classées dans les dossiers de DRP et dans les cas où les lettres sont classées, les décharges de leurs destinataires, ne sont toujours datées, pour nous permettre de nous assurer du

respect des dispositions de l'article 3.2 - 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution du marché.

- g) nous avons également noté que les contrats ne mentionnent pas toujours le délai d'exécution des marchés et une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.
- h) l'examen de la plupart des procédures de DRP simples a permis de noter que les offres ont été produites par la même source ou des sources liées, laissant entrevoir une collusion, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.
- i) en outre, les deux (02) autres soumissionnaires, cotent toujours leurs offres au-delà du seuil et l'attributaire, à l'extrême limite du seuil ; pour des professionnels habitués aux marchés publics, ceci prête à équivoque, comme s'ils voulaient servir faire valoir et donner à la procédure déroulée, les atours d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.
- j) pour tous les dossiers de DRP Simples revus, à une exception près, ni Bon de Commande, ni contrat n'y sont classés.

## **2. OBSERVATIONS SUR LES MARCHES EXAMINES**

- a) AO N° T\_ANPECTP\_017 TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT-QUATRE STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE (DIPE) DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL EN TROIS (03) LOTS POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP AVEC TROIS (03) ATTRIBUTAIRES POUR UN MONTANT GLOBAL DE 259 499 016 F CFA TTC
  - un délai de latence de sept (7) jours a été observé entre la fin des travaux d'évaluation des offres par le Comité Technique d'Evaluation (27 octobre 2022) et la proposition d'attribution provisoire du marché par la Commission des Marchés le 03 novembre 2022 ; ce retard constitue un manquement au respect des exigences de l'article 84.1 du CMP,
- b) AO N° F\_ANPECTP\_008 ACQUISITION D'AUTRES EQUIPEMENTS SCOLAIRES POUR LES STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE (SDIPE) EN DEUX (02) LOTS ATTRIBUE A SENEGAKL GLOBAL AFFAIRES POUR UN MONTANT GLOBAL DE 157 618 500 F CFA TTC
  - des incohérences ont été notées entre les montants des garanties de soumission, mentionnés dans l'avis d'appel d'offres (4 170 000 F CFA pour le Lot N° 1 et 630 000 F CFA pour le Lot N° 2) et ceux cosignés à l'IC 20.2 s DPAO (4 500 000 F CFA pour le Lot N° 1 et 1 500 000 F CFA pour le Lot N° 2). La non-conformité de la garantie de soumission étant un motif de rejet des offres à l'évaluation, l'AC doit veiller à la cohérence entre les données de l'AAO et celles des DPAO,

- il ressort de l'examen du tableau 6 du rapport d'évaluation relatif aux corrections et rabais qu'une correction de + 165 672 000 000 F CFA TTC a été apportée à l'offre du soumissionnaire ECOREL pour le lot N°1 qui passe de 156 892 800 F CFA TTC à 322 564 800 F CFA TTC. Aucune note explicative n'est mentionnée en bas de tableau pour motiver les corrections opérées ; il s'agit d'un manquement à l'exigence de transparence.
  - le montant de 175 618 500 F CFA TTC, est mentionné sur la page de garde du contrat, à la première page de l'acte d'engagement et à l'article 1<sup>er</sup> dudit acte, comme montant global du marché en lieu et place du montant de 157 618 500 F CFA TTC, soit un surplus de 18 000 000 F CFA dû à une inversion des deux (02) premiers chiffres. L'AC doit veiller à l'exactitude des informations du contrat.
- c) AOR N° T\_ANPECTP\_025 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) CASES DES TOUT-PETITS A MBOUR, NDI AFFATE ET MALEM HODDAR ATTRIBUE A SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA) POUR UN MONTANT DE 148 906 107 F CFA TTC
- le délai d'onze (11) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres, n'est pas conforme au délai prescrit par l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP. Le délai de préparation des offres est au moins de 15 jours pour un AORN pour les marchés à faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques. Le non-respect des délais, peut entraîner l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne intéressée par son bon déroulement.
  - il est mentionné au point 2 du procès-verbal d'ouverture des plis, intitulé « préambule » que « la demande de renseignement et de prix, concerne l'achèvement des travaux... », alors que le marché est passé par appel d'offres restreint. L'AC doit veiller à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier.
  - le procès-verbal d'ouverture des plis, est daté du 01 décembre 2021, alors que l'ouverture des plis a eu lieu, le 30 novembre 2021. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.
  - à la suite de la réception de deux (02) offres à l'ouverture des plis, une décision d'ouverture d'un nouveau délai de quinze (15) jours, a été prise, mais la notification de report est datée du 10 février 2022, soit après l'écoulement d'un délai anormalement long de plus d'un (01) mois, ce qui n'est pas conforme aux principes de célérité et d'efficacité du processus de passation des marchés.
  - l'invitation des nouveaux candidats datée du 31 janvier 2022 en amont de l'information des soumissionnaires sur l'ouverture d'un nouveau délai le 10 février 2022, faute de soumissions suffisantes pour assurer une réelle concurrence,

montre que l'AC est dans un processus de régularisation d'opérations non effectuées à bonnes dates.

- le procès-verbal d'ouverture des plis, à la suite du nouveau délai, est daté du 01 mars 2022, alors que l'ouverture des plis a eu lieu, le 28 février 2022. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.
  - sur les sept (07) candidats invités à la suite de l'ouverture d'un nouveau délai, seuls trois (03) ont soumissionné et seul un (01) est qualifié, l'un n'ayant pas fourni la garantie de soumission et l'autre n'ayant rempli, aucun critère de qualification. Il convient de s'interroger sur la pertinence de l'établissement des deux (02) listes restreintes car, l'AC semble, ne pas s'être assurée de l'intérêt des candidats pour la procédure mais aussi et surtout, leur qualification à exécuter les prestations, pour assurer une réelle concurrence, conformément aux dispositions de l'article 74.1 du CMP.
  - la fiche d'immatriculation du marché, n'est pas classée dans le dossier, pour nous permettre de déterminer la date d'immatriculation du marché.
  - la notification du marché, n'est pas retracée dans le dossier, pour nous permettre d'apprécier le respect du délai d'exécution.
- d) DRP RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) CASES DES TOUT-PETITS DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL ATTRIBUEE A BK EPROCOM SUARL POUR UN MONTANT DE 29 736 000 F CFA TTC
- l'examen de la grille d'évaluation des offres a permis de noter que le mode de distribution des notes pour le critère relatif à : « la qualification et compétence pour la mission des candidats » n'est pas équitable. Il est indiqué que le candidat qui justifie de trois (3) missions similaires aura 25 points et que le candidat ayant moins de trois (3) missions similaires aura 5 points. Ce faisant, un candidat justifiant de deux missions similaires aura le même nombre de points qu'un candidat ayant effectué une seule mission similaire. Il s'y ajoute qu'il faut distinguer la qualification du consultant qui renvoie au domaine d'intervention de ce dernier en relation avec la mission envisagée (à apprécier au regard des informations consignées dans le RCCM ou dans les statuts) de l'expérience spécifique appréciée au regard du nombre de missions d'envergure et de complexité similaires à celle envisagée dûment supportées par des attestations de bonne exécution. La pondération de chaque mission spécifique devra être précisée dans la grille d'évaluation pour constituer un critère réellement discriminant à même de départager les soumissionnaires en évaluant chaque mission spécifique présentée.

- pour la notation du personnel clé aussi, nous constatons que la qualification et l'expérience sont confondues dans un critère unique alors que la qualification des experts renvoie plutôt au niveau de formation académique, sous-critère qui doit être noté séparément de l'expérience spécifique qui est un autre sous-critère apprécié en nombre de missions similaires réalisées au cours de la période de référence.
- il ressort de l'examen du rapport d'évaluation que les fiches individuelles de notation ne comprennent aucun élément explicatif des notes attribuées laissant subsister une incertitude sur l'objectivité de la conduite de l'évaluation. Le résumé de l'évaluation est normalement supporté par des notes individuelles de chaque évaluateur, dûment supportées par des éléments de l'offre clairement indiqués et justifiés par des éléments probants (attestations de services faits, copies des diplômes ...
- les notes attribuées à l'issue de l'évaluation des offres techniques n'ont pas été communiquées aux soumissionnaires et celui qualifié invité à assister à l'ouverture de son offre financière. Il s'agit d'une exigence de transparence qui permet par ailleurs aux candidats qui s'estiment lésés, de faire un recours contre la notation des offres techniques, avant l'ouverture des offres financières.
- sur les cinq (05) candidats consultés, trois (03) d'entre eux, ont déposé une offre et un seul qualifié à l'issue de l'évaluation des offres technique. Cette faible concurrence montre que l'AC n'a pas mis en œuvre, préalablement à la constitution de la liste restreinte, les diligences requises aux termes de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF en s'assurant que les candidats pressentis pour figurer dans la short-list ont les qualifications requises et sont intéressés par la procédure de sélection envisagée,
- le rapport combiné est daté du 25 août 2022, en amont de l'ouverture de l'offre financière censée avoir eu lieu, le 26 août 2022. L'AC doit veiller à la cohérence des dates de mise en œuvre des différentes opérations,
- il est indiqué au point 4.5 a) du rapport que la sélection est fondée sur la qualité technique alors que dans la lettre d'invitation tout comme dans les Données Particulières, la sélection est fondée sur la qualité technique et les coûts
- le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié, n'est pas classé dans le dossier.
- les décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, ne sont pas datées pour nous permettre de nous assurer de leur réception effective et à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF,

- la publication de l'avis d'attribution sur le site des marchés publics, n'a pas été matérialisée dans les documents de marché transmis. Il convient de veiller au respect de l'article 4 de l'arrêté N° 00107 du MEF en date du 07.01.2015, pris en application de l'article 78 du CMP.
  - le contrat ne mentionne pas le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.
  - aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.
- e) DRP N° C\_ANPECTP\_26 RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS ATTRIBUEE A CABINET AXE AUDIT & EXPERTISE POUR UN MONTANT DE 29 900 000 F CFA TTC
- la composition de l'équipe-clé décrite au point 12 des données particulières est différente de la structure de l'équipe-clé figurant dans les termes de référence ; il s'y ajoute le profil de l'Associé-Responsable de la mission n'est pas défini.
  - l'examen de la grille d'évaluation des offres a permis de noter que le mode de distribution des notes pour le critère relatif à : « la qualification et compétence pour la mission des candidats » n'est pas équitable. Il est indiqué que le candidat qui justifie de la réalisation de trois (3) marchés similaires aura vingt-cinq (25) points et que le candidat ayant moins de trois (3) missions similaires aura cinq (5) points par marché. Ce faisant, un candidat justifiant de deux missions similaires aura dix (10) points qu'un candidat ayant effectué trois (3) missions similaires aura vingt (20) points ; cette distribution ne respecte pas l'équité car une mission supplémentaire se voit bonifiée de dix (10) points alors que la pondération d'autres missions similaires est de cinq (5) points. Il faut distinguer la qualification du consultant qui renvoie au domaine d'intervention de ce dernier en relation avec la mission envisagée (à apprécier au regard des informations consignées dans le RCCM ou dans les statuts) de l'expérience spécifique appréciée au regard du nombre de missions d'envergure et de complexité similaires à celle envisagée dûment supportées par des attestations de bonne exécution. La pondération de chaque mission spécifique devra être précisée dans la grille d'évaluation pour constituer un critère réellement discriminant à même de départager les soumissionnaires en évaluant chaque mission spécifique présentée.
  - l'examen des critères et sous-critères d'évaluation du personnel-clé dans la DP a permis de noter que la formation académique n'est pas notée distinctement de l'expérience spécifique ; ce manquement des Données Particulières a été corrigé sur les fiches récapitulatives de notation individuelle dans lesquelles le niveau



d'études de l'Associé Responsable, sans être spécifié, est noté sur quatre (4) points et l'expérience professionnelle de vingt (20) ans et plus notée sur six (6) points alors que les DP avaient requis dix (10) ans d'expérience dans le domaine des inventaires avec trois (3) missions similaires. Cette même ventilation a été retenue pour l'Expert-comptable avec en prime cinq (5) points s'il fait la preuve de l'exécution de trois (3) missions d'inventaire. Sous ce rapport, nous notons que le poste de l'expert-comptable et du superviseur ont été regroupés en un seul poste avec en prime l'expérience générale appréciée sur la base de vingt ans d'années d'expérience en lieu et place des dix (10) ans retenus dans les DP et les missions spécifiques notés sur cinq (5) points,

- le profil académique de l'Informaticien n'est pas spécifié.
- les modalités d'attribution des notes à chacun des experts-clé, par ailleurs non identifiés, ne sont pas précisées dans le rapport d'évaluation. La même observation vaut pour la notation de l'approche méthodologique et du plan de travail. Il ne s'agit pas pour le Comité Technique d'Évaluation de compiler des notes mais, de préciser, dans le rapport d'évaluation des propositions techniques, les éléments objectifs et documentés qui justifient l'attribution d'une note à la firme ou à un expert. Les expériences spécifiques doivent être explicitement renseignées dans le rapport et étayées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d'ouvrage ; les points saillants de l'approche méthodologique, du plan de travail et de l'organisation du personnel au regard des exigences des termes de référence doivent être relevés pour justifier la note attribuée pour chacun des sous-critères. La même observation vaut pour le personnel clé dont le niveau de formation académique, le nombre d'années d'expérience professionnelle dans le domaine objet de la consultation, les références professionnelles spécifiques doivent être précisées pour justifier les notes attribuées à chaque expert pris individuellement et par chacun des évaluateurs ; sous ce rapport, il sied d'insister sur le caractère individuel de la mise en œuvre du processus d'évaluation préalablement à la consolidation des notes.
- sur les cinq (05) candidats consultés, trois (03) d'entre eux, ont déposé une offre et un seul qualifié à l'issue de l'évaluation des offres techniques. Cette faible concurrence montre que l'AC n'a pas mis en œuvre, préalablement à la constitution de la liste restreinte, les diligences requises aux termes de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF en s'assurant que les candidats pressentis pour figurer dans la short-list ont les qualifications requises et sont intéressés par la procédure de sélection envisagée,
- l'évaluation technique, datée du 08 juillet 2022 et l'évaluation financière et l'évaluation combinée, datées du 07 juillet 2022 ont été combinées dans un document, alors que l'ouverture de l'offre financière aurait eu lieu, le 12 juillet

2022. L'AC aurait dû utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais aussi, pour la cohérence des dates, au regard l'ordre chronologique de mise en œuvre des différentes opérations.

- le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés a participé aux opérations d'évaluation des offres. Il sied de rappeler que les membres des Cellules de Passation des Marchés sont des agents d'une structure de contrôle interne de l'Autorité Contractante et ne peuvent pas être membres de commissions des marchés. Ils sont de facto, exclus des commissions techniques d'évaluation, puisqu'il leur appartiendra de contrôler, ex-post, les opérations de passation et d'exécution des marchés, conformément aux dispositions de l'article 143 du CMP.
  - les notes attribuées à l'issue de l'évaluation des offres techniques n'ont pas été communiquées aux soumissionnaires et celui qualifié invité à assister à l'ouverture de son offre financière. Il s'agit d'une exigence de transparence qui permet par ailleurs aux candidats qui s'estiment lésés, de faire un recours contre la notation des offres techniques avant l'ouverture des offres financières.
  - le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié, n'est pas classé dans le dossier.
  - l'examen du contrat a permis de noter dans l'annexe relatif à la ventilation de la rémunération que huit (8) inventoristes ont été proposés pour les quatre (4) requis dans les DP ; se pose alors la question de l'évaluation de ces postes puisque le Comité Technique d'Evaluation n'est pas fondé à choisir quatre (4) parmi les huit (8) inventoristes proposés.
- f) DRP-CR N° F\_ANPECTP\_033 CONCEPTION ET IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE (AUDIOVISUELS, CREATION, INFOGRAPHIE, -SHIRT, DOSSIER DE PRESSE, PLAQUETTES ECHARPES, BANDEROLES...) EN DEUX LOTS AVEC DEUX (02) ATTRIBUTAIRES POUR UN MONTANT GLOBAL DE 29 753 700 F CFA TTC
- le délai de quatre (04) jours entre la convocation des membres de la commission des marchés et la séance d'ouverture des plis, n'est pas conforme au délai réglementaire de cinq (05) jours francs, fixé par l'article 39 du CMP.
  - la décharge de la lettre de notification d'attribution provisoire du Lot N°2 adressée à l'attributaire d'un (01) des lots, B-LED, est datée du 05 décembre 2022, date de lancement du marché. L'AC doit veiller à la cohérence des dates mentionnées sur les documents du dossier.
  - les contrats sont conclus pour une durée d'un (01) an, ce qui ne se justifie pas, car les prestations portent sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance, à moins que ces semaines ne soient déroulées durant toute l'année.

g) DRP-CR N° S\_ANPECTP\_003 ENTRETIEN ET REPARATION DU PARC AUTOMOBILE DE L'ANPECTP ATTRIBUEE A DIEYE DIAZEL POUR UN MONTANT DE 28 809 768 CFA TTC

- les décharges des lettres d'invitation adressées aux candidats, ne sont pas datées. La mention des dates de réception des lettres par leurs destinataires, nous permet d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.
- deux (02) des trois (03) candidats ont coté leurs offres, au-delà du seuil de passation des marchés services par DRP. Pour des professionnels habitués aux marchés publics, cette manière de procéder laisse entrevoir qu'ils ont voulu servir de faire valoir, pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

h) DRP-CR N° S\_ANPECTP\_003 AMENAGEMENT ET INSTALLATION DIVERS POUR LA CEREMONIE DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE ATTRIBUEE A B-LED POUR UN MONTANT DE 29 426 840 CFA TTC

- l'ouverture des plis a eu lieu à 09 heures 30 minutes, alors que l'heure limite de dépôt des offres mentionnées dans les lettres d'invitation adressées aux candidats, était 13 heures 30 minutes. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.1 du CMP sur l'ouverture des plis, à l'expiration des dates et heures limites de dépôt des offres et peut porter préjudices aux candidats qui avaient encore, quatre (04) heures de temps, pour déposer leurs offres.
- deux (02) des trois (03) candidats ont coté leurs offres, au-delà du seuil de passation des marchés de services par DRP. Pour des professionnels habitués aux marchés publics, cette manière de procéder laisse entrevoir qu'ils ont voulu servir de faire valoir pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.
- la page de garde du contrat mentionne comme date de référence du marché : « Appel d'Offres N° F\_ANPECTP\_032 », alors que le marché est passé par DRP. L'AC doit veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché.
- le contrat est conclu pour une durée d'un (01) an, ce qui ne se justifie pas, car les prestations portent sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance, qui est une cérémonie ponctuelle, à notre avis, à moins que ces semaines ne soient déroulées durant toute l'année.

- i) DRP-CR N° T\_ANPECTP\_022 REHABILITATION DE CRECHES COMMUNAUTAIRES DES REGIONS DE MATAM, TAMBA, SAINT-LOUIS ET KAOLACK ATTRIBUEE A ETS SIES & SERVICES POUR UN MONTANT DE 31 997 771 CFA TTC
  - l'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion et de noter que GUEYE CONSTRUCTION -BTP et ETS SIES & SERVICES ont parties liées ; il s'agit d'un manquement à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.
- j) DRP-CR N° F\_ANPECTP\_009 ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES ATTRIBUEE A ETS SIES & SERVICES POUR UN MONTANT DE 27 942 400 CFA TTC
  - l'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion en violation de l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.
- k) DRPCS N°F\_ANPECTP\_001 : TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE
  - le marché est référencé comme un marché de travaux alors qu'il s'agit d'un marché de fournitures avec des services connexes de révision de l'installation électrique. Il a par conséquent été attribué pour un montant dépassant le seuil de passation des marchés par DRP Simple en violation de l'article 2 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.
  - la facture et l'ordre de paiement, ne sont pas datés, l'absence de dates sur les documents du marché, est une pratique généralement utilisée, pour régulariser des opérations non accomplies à bonne date.
- l) DRPCS N°S\_ANPECTP\_011 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REPARATION AU SIEGE DE L'ANPECTP
  - cette procédure a vu la consultation conjointe de ETS SIES & SERVICES et GUEYE CONSTRUCTION -BTP ayant parties liées et déjà impliqués dans des manœuvres collusives dans la procédure de sélection d'un prestataire pour la réhabilitation des crèches communautaires des régions de Matam, Tambacounda, Saint-Louis et Kaolack ; ceci laisse subsister une incertitude sur la transparence de la procédure et la réalité de la mise en concurrence. Par ailleurs, ce marché a été attribué pour un montant qui dépasse le seuil de passation des marchés par DRP-CR en violation de l'article 2 de l'arrêté N°107 du MEF ci-avant mentionné. Il résulte de l'examen des rubriques du DQE qu'il s'agit d'un marché de fournitures et non d'un marché de travaux.
- m) DRPCS N°F\_ANPECTP\_008 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE BIENS MOBILIERES (SPLITS)
  - cette procédure a vu la consultation conjointe de CENTRALE TECHNOLOGIE SERVICES SARL et GIE VISION AVENIR ayant parties liées ; l'examen de leurs factures pro-forma a permis d'identifier des indices de collusion en violation de l'article 24 du COA.
  - par ailleurs, ce marché a été attribué pour un montant qui dépasse le seuil de passation des marchés par DRP-CR en violation de l'article 2 de l'arrêté N°107

du MEF ci-avant mentionné. Il résulte de l'examen des rubriques du DQE qu'il s'agit d'un marché de fournitures et non d'un marché de travaux.

- n) DRPCS N°S\_ANPECTP\_007 TRANSPORT DE MATERIELS DIDACTIQUES, DE MATREIELS ET MOBILIER POUR ENFANT ET PRODUITS D'ENTRETIEN DANS LES REGIONS DE THIES, ZIGUINCHOR, KEDOUGOU
- la facture pro-forma de OUSSEYNOU GLOBAL SERVICES es datée du 8 avril 2022 en amont de la saisine des candidats le 11 avril 2022 ; il s'y ajoute que l'examen des offres des trois soumissionnaires (ETS SIES, OGS, MADIJA GROUP) a permis d'identifier des indices de collusion en violation de l'article 4 du COA.
- o) DRPCS N°F\_ANPECTP\_018 FOURNITURES D'ECHARPES EN TISSUS SUPER 100 POUR LA CEREMONIE DE REMISE DES ATTESTATION ANIMATEURS POLYVALENTS
- la description technique des fournitures, mentionnée par les fournisseurs dans leurs offres, ne figure pas sur la lettre de demande cotation. La prise en compte de cette information, dont le mode de transmission aux candidats, n'est pas renseignée, laisse entrevoir que les offres ont été produites par la même source ou des sources liées, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.
  - la facture, le bordereau de livraison et le procès-verbal de réception, ne sont pas datés et l'absence de dates sur les documents du marché, est une pratique généralement utilisée, pour régulariser des opérations non accomplies à bonne date.
- p) DRPCS N°S\_ANPECTP\_13 PRESTATION DE SERVICES RELATIVE AUX MISSIONS DE FACILITATION AUPRES DES STRUCTURES DECONCENTREES DE L'ETAT EN RAPPORT AVEC LA PETITE ENFANCE, EN VUE DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE DES BESOINS DES SDIPE EN CONSTRUCTION ET REHABILITATION POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP
- ce marché de prestations intellectuelles est lancé et référencé comme un marché de services avec la soumission de factures proforma et attribué suivant le seuil des marchés de prestations intellectuelles, au regard des montants des offres. S'agissant de services de consultants, des termes de références doivent être élaborés, des offres techniques ou des CV et des offres financières soumises. L'évaluation des offres doit être effectuée en deux temps et d'abord, sur la base de critères qualitatifs de sélection et non sur la base d'une simple comparaison de prix comme s'il s'agit d'acheter des fournitures.
  - l'examen des offres de MALICK TALL et SABAKHAW THIAM a permis d'identifier des indices laissant entrevoir, qu'elles ont été produites par la même source en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.
  - les paiements effectués au titre de ce contrat ne sont pas adossés à des livrables préalablement définis dans leurs contenus, leurs périodicités de production et

dûment approuvés ; ce manquement est la résultante de l'absence de termes de références ci-avant évoquée.

q) DRPCS N°S\_ANPECTP\_017 PRESTATION ARTISTIQUE ET D'ANIMATION DANS LE CADRE DE LA CEREMONIE DE REMISE D'ATTESTATION AUX ANIMATEURS POLYVALENTS

- les offres des soumissionnaires, ne sont pas classées dans le dossier.
- la facture présentée est datée du 27 septembre 2022 (jour de signature du contrat) pour un montant de 3 540 000 F CFA TTC, alors que le marché a été attribué à 2 997 200 F CFA TTC le 29 septembre 2022 d'après le procès-verbal d'attribution N°000040 ANPECTP/DG/SG/DAF. Le contrat ne doit pas être signé en amont de l'attribution du marché ; en l'absence des offres des soumissionnaires, il subsiste une incertitude sur la réelle mise en concurrence des candidats mentionnés dans le procès-verbal d'attribution.

Au regard des points évoqués ci-avant, notre avis est que l'ANPECTP s'est conformée de manière moyennement satisfaisante, aux procédures de passation, de suivi et d'exécution des marchés édictées par le Code des Marchés Publics et ses textes d'application.



**Ibra Guèye**  
**Chef de file**  
**Groupe BSC/CROWE**

|         | <b>SOMMAIRE</b>                                                                                                   | <b>Pages</b> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | Liste des abréviations et sigles                                                                                  | 19           |
| 1       | Contexte et Objectifs de la mission                                                                               | 20           |
| 1.1     | Contexte                                                                                                          | 21           |
| 1.2     | Objectifs de la mission et étendue des travaux effectués                                                          | 22           |
| 2.      | Environnement des marchés publics                                                                                 | 27           |
| 3.      | Synthèse de la revue                                                                                              | 29           |
| 3.1     | Constats relatifs au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés | 30           |
| 3.1.1   | Présentation de l'ANPECTP                                                                                         | 30           |
| 3.1.2   | Commission des marchés (composition, charte de transparence et d'éthique en matière de MP)                        | 31           |
| 3.1.3   | Cellule de Passation des Marchés                                                                                  | 31           |
| 3.1.4   | Production des rapports trimestriels et du rapport annuel                                                         | 32           |
| 3.1.5   | Documents de programmation de la préparation des marchés                                                          | 32           |
| 3.1.5.1 | Plan de Passation des Marchés                                                                                     | 32           |
| 3.1.5.2 | Avis Général de Passation des Marchés                                                                             | 32           |
| 3.1.6   | Archivage des dossiers                                                                                            | 32           |
| 3.1.7   | Autres                                                                                                            | 32           |
| 3.2     | Constats spécifiques aux marchés examinés                                                                         | 33           |
| 3.2.1   | Échantillon                                                                                                       | 33           |
| 3.2.2   | Rappel des seuils de passation des marchés applicables à l'ANPECTP                                                | 37           |
| 3.2.3   | Marchés conclus par Entente Directe                                                                               | 38           |
| 3.2.4   | Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert                                                                         | 38           |
| 3.2.4.1 | Marchés supérieurs au Seuil de la DCMP                                                                            | 38           |
| 3.2.4.2 | Marchés inférieurs au Seuil de la DCMP                                                                            | 43           |
| 3.2.5   | Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint                                                                      | 56           |
| 3.2.6   | Marchés conclus par Prestations Intellectuelles                                                                   | 63           |
| 3.2.7   | Marchés conclus par DRP                                                                                           | 78           |

|         |                                                                        |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.7.1 | Marchés conclus par DRP Ouverte                                        | 78  |
| 3.2.7.2 | Marchés conclus par DRP Restreinte                                     | 78  |
| 3.2.7.3 | Marchés conclus par DRP Simple                                         | 102 |
| 3.2.8   | Marchés conclus par Avenant                                            | 110 |
| 3.3     | Constats relatifs à l'exécution financière                             | 111 |
| 3.4     | Constats relatifs à l'audit physique (matérialité, exécution physique) | 111 |
| 3.4.1   | Sélection                                                              | 111 |
| 3.4.2   | Travaux effectués                                                      | 111 |
| 3.4.3   | Résultats                                                              | 111 |
| 4.      | Synthèse des non-conformités et recommandations                        | 112 |
| 5.      | Suivi des recommandations antérieures                                  | 134 |
| 6.      | Statistiques des anomalies                                             | 135 |
| 7.      | Annexes                                                                | 140 |
| 7.1     | Lettre de transmission du Rapport Provisoire                           | 141 |
| 7.2     | Réponses de l'ANPECTP                                                  | 143 |
| 7.3     | Réponses du cabinet aux commentaires de l'ANPECTP                      | 152 |



### **Liste des abréviations et sigles**

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ANPECTP | Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tous Petits |
| AOO     | Appel d'Offres Ouvert                                               |
| ARCOP   | Autorité de Régulation de la Commande Publique                      |
| BTP     | Bâtiments et Travaux Publics                                        |
| CM      | Commission des Marchés                                              |
| CMP     | Code des Marchés publics                                            |
| CPM     | Cellule de Passation des Marchés                                    |
| DAC     | Dossier d'Appel à la Concurrence                                    |
| DAF     | Direction Administrative et Financière                              |
| DAO     | Dossier d'Appel d'Offres                                            |
| DCMP    | Direction Centrale des Marchés Publics                              |
| DP      | Demande de Propositions                                             |
| DRP     | Demande de Renseignements et de Prix                                |
| ED      | Entente Directe                                                     |
| HT      | Hors Taxes                                                          |
| MEFP    | Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan                    |
| PPM     | Plan de Passation des Marchés                                       |
| PV      | Procès-verbal                                                       |
| TTC     | Toutes Taxes Comprises                                              |
| TVA     | Taxe sur la Valeur Ajoutée                                          |
| UEMOA   | Union Économique et Monétaire Ouest Africaine                       |

## **SECTION 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION**

## 1. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION

### 1.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement du Sénégal a initié, depuis 2006, une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des Etats membres de l'Union.

Les changements successifs intervenus dans la réglementation sont essentiellement marqués par la consécration de la régulation, l'institution du recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, la rationalisation du contrôle a priori, la suppression des régimes dérogatoires, la réduction des délais, l'allègement des procédures, une plus grande responsabilisation des Autorités Contractantes (AC) accentuée par le relèvement des seuils de revue a priori de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), l'introduction de nouveaux modes de passation de marché publics (accord cadre, offre spontanée, Demande de renseignements et de Prix à compétition ouverte) et la systématisation du contrôle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de l'ARCOP, autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière, s'organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics (conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d'intervenir sur l'ensemble du secteur, tant à travers des missions d'assistance, dans l'élaboration des politiques ou de la conception d'outils de passation (documents et formulaires standards...), qu'en matière de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de la régulation, l'audit et le règlement des conflits. En particulier, l'ARCOP est tenu de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et conventions.

Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l'examen préalable de tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n'ont pas atteint les seuils de revue de la DCMP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans l'accompagnement des Autorités Contractantes à se conformer le plus possible aux dispositions applicables en matière de marchés publics.

La présente mission concerne, la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, en référence au décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2012 portant Code des Marchés publics (CMP), ou à la Convention applicable, de la transparence et des conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics des AC sélectionnés par l'ARCOP au titre de l'exercice 2022. Elle doit aussi permettre d'identifier les marchés susceptibles de fraude ou de malversations pouvant conduire à une enquête. Elle revêt désormais non seulement le caractère d'une mission de vérification de la conformité des

procédures, mais aussi un volet détection, le cas échéant, des fraudes ou malversations dans les procédures de passation et d'exécution des marchés publics.

## 1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION

### 1.2.1 Objectifs Généraux

Comme indiqué dans les termes de référence, la mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes, de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2022, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés Publics. Il s'agit principalement de dégager un jugement sur l'adéquation des procédures de passation de marchés suivies et les modalités de la gestion des contrats, en relation avec les dispositions du CMP pour les dépenses de ces autorités contractantes avec pour objectifs :

- l'amélioration de la transparence et de l'équité dans l'attribution des marchés publics ;
- la réduction du coût de la dépense publique et l'accroissement de son efficacité ;
- le renforcement de la bonne gouvernance ;
- la lutte contre la fraude et la corruption.

### 1.2.2 Objectifs Spécifiques

Il s'agit dans le cadre de cette mission :

- d'exprimer une opinion indépendante sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats sélectionnés ; cette opinion est formulée individuellement pour chaque autorité contractante ;
- de vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d'économie, d'efficacité, d'équité et de transparence, édictés par le Code des Marchés Publics ;
- de fournir une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ;
- d'identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en particulier dans les cas de rejet d'offres moins - disantes, de fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers de charges, de non-respect des seuils fixés pour les avenants, de non-respect des règles de publicité et de communication, etc. ; pour chacune des autorités contractantes, le consultant a apporté un jugement sur l'acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;
- de procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, nous examinons le degré d'application par l'autorité contractante, des décisions y relatives et **nous avons apprécié la pertinence desdites décisions** ;
- d'examiner et d'apprécier la pertinence et la conformité à la réglementation des avis de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue par cette direction ;

- de dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au niveau d'exécution et de donner une appréciation sur l'adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau de décaissement ;
- d'examiner et d'évaluer les situations d'attribution de marchés par entente directe : nous avons passé en revue l'ensemble des marchés passés par entente directe et avons déduit en fin de revue d'une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par rapport à l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante et, d'autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à la réglementation en vigueur ; nous avons évalué aussi dans toute la mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;
- d'examiner la conformité de l'organisation en matière de passation de marchés et, fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d'application, des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles internes ;
- d'examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires restrictives ou obstructives) telles qu'elles sont définies dans les directives publiées par la réglementation en vigueur ;
- d'évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et leur application par l'autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;
- de contrôler la matérialité des dépenses effectuées et la conformité physique des travaux effectués ;
- de se prononcer sur l'état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports, mettre à jour les malfaçons, les dangers éventuels de certains ouvrages... ;
- de formuler des recommandations pertinentes pour l'amélioration des systèmes et procédures et pour le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent la passation des marchés publics.

Conformément aux termes de références, nous avons intégré à nos équipes des auditeurs de l'ARCOP pour assurer un transfert des compétences.

### **1.2.3 Étendue des travaux effectués**

Nos travaux ont porté principalement sur la vérification, au sein des autorités contractantes de l'application des dispositions du CMP dans le cadre de la passation des marchés passés, la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la mise en œuvre de la passation et de l'exécution des marchés quelles qu'en soient les sources de financement.

A cet effet, nous avons procédé, comme indiqué dans les termes de références à la sélection d'un échantillon représentatif en type de contrat, taille et mode de passation des marchés. L'échantillon a couvert conformément aux termes de référence :

- 100% des marchés dont le montant est supérieur à 1 000 000 000 F CFA,

- 100% des marchés passés par entente directe,
  - 100% des marchés passés par appel d'offres restreint,
  - 30% en nombre ou en valeur des DRP à compétition ouverte,
  - 25% en nombre ou en valeur des appels d'offres ouverts n'atteignant pas le seuil de revue de la DCMP,
  - 25% en nombre ou en valeur des appels d'offre ouverts atteignant le seuil de revue de la DCMP et inférieurs ou égal à 1 milliard F CFA,
  - 25% en nombre ou en valeur des avenants (y compris les éventuels avenants aux marchés sélectionnés),
  - au moins 25%, en nombre ou en valeurs, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) simples ,
  - au moins 25%, en nombre ou en valeurs, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) à compétition restreinte ,
- Le taux de revue a été porté à 50%, en nombre ou en valeurs, à chaque fois que les DRP (simples et/ou restreintes) ont représenté le mode de passation prédominant en valeur chez l'Autorité contractante et à 75% lorsqu'elles ont représenté le seul mode de passation chez l'Autorité contractante.**
- 80 % en volume financier de l'ensemble des marchés financés par la Coopération luxembourgeoise (Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle, Université Alioune Diop de Bambey), dont au moins 70 % en nombre des Demandes de Renseignement de Prix, des marchés passés par Entente Directe et des avenants aux contrats.

**Si le total des marchés passés par l'AC et/ou pour un mode de passation donné est inférieur ou égal à 10, la revue a porté sur l'intégralité des marchés présentés.**

**Si la sélection a donné un nombre inférieur à 10, le nombre de marchés revus a été porté à 10.**

Nous nous sommes assurés que la distribution est adéquate en prenant compte à la fois les différents modes de passation et natures de marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux) et avons effectué un audit de matérialité sur 25% en nombre ou en valeur des marchés.

Nous avons procédé pour les marchés sélectionnés :

- a) à la vérification de la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d'exécution, respect des procédures de réception, etc.) ; à chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;
- b) à l'examen et à l'analyse du respect de certaines dispositions particulièrement importantes du CMP telles que, l'inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de passation de marchés, l'attribution aux moins disants qualifiés, le non

fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d'éclaircissements demandées par les candidats, l'approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d'exécution, les cas de résiliation, etc. ;

- c) à l'élaboration des statistiques sur les marchés ; nous avons procédé à une analyse comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d'offres restreints, avenants, DRP),
- d) à des vérifications sur :
  - la prise en compte effective des observations de la DCMP sur les PPM publiés,
  - l'enregistrement des contrats à la charge des titulaires ,
  - l'immatriculation des contrats,
  - la production des garanties d'avance de démarrage et de bonne exécution,
  - l'émission des ordres de service s'agissant des travaux,
  - la réception par les commissions habilitées des travaux et fournitures ou validation des livrables,
  - la mise à jour du manuel des procédures de marchés et DRP s'agissant des Établissements Publics, Agences et SPPM et sa correcte application,
  - la qualité du personnel de la cellule de passation des marchés,
  - la tenue effective des registres de marchés côtés et paraphés,
  - l'application des pénalités de retard prévues,
- f) à l'analyse de la qualité, de la transparence et de l'efficacité des opérations de passation des marchés de l'autorité contractante, de même que son organisation institutionnelle pour la gestion des marchés,
- g) à l'analyse des éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires manœuvres restrictives ou manœuvres obstructives) telles qu'elles sont définies dans la réglementation,
- h) à l'évaluation du niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et de leur application par l'Autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité,
- i) à la formulation de recommandations pour une meilleure application du CMP et à la définition de leurs modalités de mise en œuvre et l'élaboration d'un tableau de suivi,
- j) à la mise en œuvre de l'audit de matérialité (inspection physique) sur 25% en nombre des marchés faisant l'objet de revue pour chaque autorité contractante. Nous avons procédé selon notre appréciation de leur opportunité, à un contrôle de la matérialité des dépenses effectuées, à une appréciation sommaire de l'état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports par référence à leur prix, à leur description dans le marché et à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d'utilisation, à un contrôle de la conformité de la réception de la livraison ou de l'achèvement des travaux, biens ou services avec les spécifications du marché et normes techniques, à une vérification

de la correcte justification technique et financière des avenants et ordres de services signés.

Nous livrons dans nos recommandations, le cas échéant, des indications claires sur les marchés dans lesquels il y a des indices de fraude et de corruption, afin de permettre à l'ARCOP de poursuivre les investigations appropriées.



## SECTION 2 ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

## SECTION 2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

La réforme des systèmes nationaux de passation des marchés publics des pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est traduite au plan institutionnel, par la création de deux structures chargées respectivement :

- d'une part, du **contrôle a priori du processus de passation des marchés**. Au Sénégal, cette structure administrative rattachée au ministère en charge des Finances et du Budget porte la dénomination de Direction Centrale des Marchés Publics qui a été créée par le décret 2007-547 du 25 avril 2007.
- d'autre part, de **la régulation et du contrôle a posteriori**. Cette structure administrative indépendante porte depuis l'adoption de la loi 2022-07 du 19 avril 2022, la dénomination d'Autorité de Régulation de la Commande Publique. L'ARCOP a pour mission d'assurer la régulation du système de passation et d'exécution des contrats de la commande publique. A ce titre, l'article 2 alinéa 8 du décret 2023-832 du 5 avril 2023, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique, relatif aux missions et attributions de l'ARCOP, indique que l'organe de régulation est chargée, entre autres missions : « de faire réaliser des audits techniques et/ou financiers, en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution, de respect des obligations sociales et environnementales dans le cadre de la commande publique durable et de contrôle des marchés et conventions ». En conformité avec cette exigence, l'ARMP commande à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés et conventions, transmet aux autorités compétentes visées au point 14 du décret ci-avant mentionné, les cas de violations constatées de dispositions réglementaires et établit des rapports périodiques sur l'exécution des marchés et conventions, sur la base des enquêtes et audits réalisés, dont il assure la publication et qu'il transmet également auxdites autorités ».
- l'institution au niveau de chaque **autorité contractante** de deux structures administratives que sont la **Commission des Marchés** chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés dont le nombre et les conditions de désignation des représentants de l'Autorité Contractante, de la tutelle et/ou du contrôle financier de la Présidence de la République sont fixées par Arrêté N° 861 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Économie et des Finances pris en application des dispositions de l'article 36.1 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics, et la **Cellule de Passation des Marchés** chargée de veiller sur la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des Marchés et dont la composition et les prérogatives sont fixées par l'arrêté N° 865 du 22 janvier 2015 du Ministre en charge des Finances relatif à l'organisation et au fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés pris en application des dispositions des articles 35 et 141 du Code des Marchés Publics.

### SECTION 3. SYNTHESE DE LA REVUE

### 3. SYNTHÈSE DE LA REVUE

#### 3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés

##### 3.1.1 Présentation de l'ANPECTP

Par décret n°2010-547 du 30 avril 2010, il est créé une structure administrative rattachée à la Présidence de la République, dénommée Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits (ANPECTP).

L'objet de l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits, est de programmer, réaliser, d'équiper, de réhabiliter et d'assurer le fonctionnement et le suivi évaluation de toutes les structures publiques et communautaires, de prise en charge de la petite enfance.

L'Agence est chargée notamment, des missions suivantes :

- La mise en œuvre de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance ;
- L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national des Cases des tout-petits ;
- La construction et l'équipement des Cases des Tout-petits ;
- La réhabilitation et l'équipement des écoles maternelles publiques et des centres communautaires ;
- L'harmonisation et l'intégration des interventions relatives à la petite enfance, en relation avec les ministères techniques ;
- La recherche de financements auprès des partenaires au développement, pour la mise en œuvre effective de la politique nationale de développement intégré, de la petite enfance ;
- L'appui à la formation initiale et continue des personnels, intervenant dans les structures d'accueil de la petite enfance ;
- L'appui aux populations, pour la réalisation des centres communautaires ;
- La promotion du concept « Case des Tout-petits » en milieu péri-urbain et dans les zones rurales, par la sensibilisation et la mobilisation des populations.

Les organes de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-Petits sont :

- Le Conseil de Surveillance ;
- La Direction générale.

Le Conseil de Surveillance assure la supervision des activités de l'Agence, en application des orientations et de la politique de l'État, définies dans le domaine d'activité de l'Agence.

Il donne ses avis et recommandations au Directeur général, dans l'exercice de ses fonctions et attributions.

Le Directeur général est investi du pouvoir de décision, nécessaire à la bonne marche de l'Agence ; il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil de Surveillance et par les autorités de tutelle.

L'Agence Nationale de la Case des Tous Petits est structurée sur la base d'un organigramme.

### **3.1.2 Commission des marchés**

La Commission des Marchés (CM) de l'ANPECTP, compétente pour les opérations de passation des marchés, a été instituée conformément à la Décision N° 000006 du 10 février 2022. L'AC ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté N°00864 du Ministre en charge de l'Économie et des Finances, pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés Publics, fixant les conditions de désignation des membres de la Commission des Marchés des Autorités Contractantes, qui exige à l'AC de transmettre les copies des actes de nomination des membres de la commission des marchés et de leurs suppléants, à la DCMP et à l'ARCOP, au plus tard, le 15 janvier de chaque année. Cette décision a été transmise à la DCMP, le 15 février 2022. Mais sa transmission à l'ARCOP, n'a pas été documentée. Les membres de la Cellule de Passation des Marchés tout comme ceux de la Commission des Marchés ont tous signé des attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique, en matière de marchés publics.

Nous avons noté que la Commission des Marchés n'a pas respecté pour l'essentiel ses obligations d'information des soumissionnaires notamment, par la transmission régulière des procès-verbaux d'ouverture des plis, les justificatifs de l'accomplissement de cette formalité n'étant pas classés dans les dossiers.

L'information des soumissionnaires non retenus aux termes des procédures d'appel à la concurrence n'est pas toujours effectuée dans les délais prescrits, et il en est de même, pour la restitution des garanties de soumission.

La publicité des avis d'attribution définitives dans le portail des marchés publics n'est pas effectuée comme prescrit par l'article 86 du CMP.

### **3.1.3 Cellule de Passation des Marchés**

La Cellule de Passation des Marchés avait déjà été instituée conformément dispositions de l'article 35 du code des Marchés Publics. Une décision N°000172/ANPECTP/DG/SG/DAF/RRG du 17 mars 2022, portant nomination de Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés, a été prise. Sa transmission à la DCMP et à l'ARCOP, n'a pas été documentée.

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés tout comme ceux de la Commission des Marchés ont tous suivi des formations sur le CMP et en ont une parfaite maîtrise comme l'atteste la qualité des dossiers qui nous ont été présentés.

La Cellule de Passation des Marchés n'a pas accompli certaines des tâches qui lui sont dévolues notamment, celle relative à la transmission des données relatives aux marchés attribués à la

suite des procédures de DRP-CR, comme le recommande l'article 4 de l'arrêté N°107 du 7 janvier 2015, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.

### **3.1.4 Production des rapports trimestriels et du rapport annuel**

Les rapports trimestriels ont été régulièrement élaborés, mais leur transmission à la DCMP n'a pas été documentée. Les rapports sont bien structurés, même si des améliorations peuvent y être apportées.

La Cellule de Passation des Marchés de l'ANPECTP s'est conformée aux dispositions de l'article 144 du CMP qui lui fait obligation de préparer et déposer annuellement auprès de l'autorité dont elle relève, de la DCMP et de l'ARCOP, un rapport sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente, avec les entreprises défaillantes, la nature des manquements constatés et un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe. Cependant la transmission du rapport à la DCMP et de l'ARCOP, n'est documentée.

### **3.1.5 Documents de programmation de la présentation des marchés**

#### **3.1.5.1 Plan de Passation des Marchés**

Aux termes de l'article 6 du CMP, les Autorités Contractantes doivent déterminer et évaluer aussi exactement que possible le montant total des marchés de fournitures, de services et de travaux qu'elles envisagent de passer au cours de l'année et établissent un plan de passation des Marchés. Le Plan de Passation des Marchés a été établi et transmis à la DCMP pour publication conformément aux exigences de l'article 6 du CMP.

#### **3.1.5.2 Avis Général de Passation des Marchés**

Aux termes de l'article 6 du CMP, les projets de marchés figurant dans le Plan de Passation des Marchés et qui doivent donner lieu à une procédure d'appel d'offres font l'objet de publication au plus tard le 15 janvier de l'année prévue pour leur passation, d'un Avis Général de Passation des Marchés. L'AGPM de l'ANPECTP a été publié sur le portail des marchés publics du Sénégal et dans le quotidien « Le Soleil » du 14 janvier 2022. L'Autorité Contractante s'est acquittée de son obligation d'information des soumissionnaires potentiels dans les formes et les délais requis.

### **3.1.6 Archivage des dossiers**

L'archivage des dossiers de marchés est essentiel dans la mesure où il permet à l'autorité contractante de rendre compte de sa gestion. Nous avons vérifié sur l'ensemble du processus de passation si le système d'archivage et de classement des documents liés à la passation des marchés est à améliorer car des manquements ont été notés dans le classement des dossiers physiques, plus particulièrement, les justificatifs d'exécution des marchés. Le classement et l'archivage des documents de passation des marchés, doivent être effectués, conformément aux exigences du manuel de classement élaboré par l'ARCOP.

### **3.1.7 Autres**

RAS.


## 3.2 Constats spécifiques aux marchés examinés

### 3.2.1 Échantillon

**Tableau récapitulatif des marchés présentés et revus par mode de passation**


| Modes de Passation des Marchés                                          | Typologie des Marchés présentés |                      | Typologie des marchés revus |                      | Taux de couverture |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                                                                         | Nombre                          | Montant              | Nombre                      | Montant              | Nombre             | Montant       |
| Appels d'Offres Ouverts (AOO) supérieurs au seuil DCMF                  | 0                               | -                    | 0                           | -                    | #DIV/0!            | #DIV/0!       |
| Appels d'Offres Ouverts (AOO) inférieurs au seuil DCMF                  | 13                              | 1 458 195 611        | 7                           | 904 711 671          | 53,85%             | 62,04%        |
| Appels d'Offres Restreints (AOR)                                        | 1                               | 148 906 107          | 1                           | 148 906 107          | 100,00%            | 100,00%       |
| Demandes de Propositions (DP)                                           | 3                               | 63 836 000           | 3                           | 63 836 000           | 100,00%            | 100,00%       |
| Demandes de Renseignements et de Prix Simples (DRP-S)                   | 7                               | 25 143 492           | 7                           | 25 143 492           | 100,00%            | 100,00%       |
| Demandes de Renseignements et de Prix à Compétition Restreinte (DRP-CR) | 21                              | 450 470 069          | 7                           | 162 880 469          | 33,33%             | 36,16%        |
| Demandes de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRP-CO)    | 0                               | -                    | 0                           | -                    | #DIV/0!            | #DIV/0!       |
| Ententes Directes (ED)                                                  | 0                               | -                    | 0                           | -                    | #DIV/0!            | #DIV/0!       |
| Avenants (AV)                                                           | 0                               | -                    | 0                           | -                    | #DIV/0!            | #DIV/0!       |
| <b>Total</b>                                                            | <b>45</b>                       | <b>2 146 551 279</b> | <b>25</b>                   | <b>1 305 477 739</b> | <b>55,56%</b>      | <b>60,82%</b> |

### Marchés présentés en nombre et par modes de passation




- Appels d'Offres Ouverts (AOO) supérieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Ouverts (AOO) inférieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Restreints (AOR)
- Demands de Propositions (DP)
- Demands de Renseignements et de Prix Simples (DRP-S)

### Marchés présentés en valeur et par modes de passation




- Appels d'Offres Ouverts (AOO) supérieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Ouverts (AOO) inférieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Restreints (AOR)
- Demands de Propositions (DP)
- Demands de Renseignements et de Prix Simples (DRP-S)
- Demands de Renseignements et de Prix à Compétition Restreinte (DRP-CR)
- Demands de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRP-CO)
- Ententes Directes (ED)
- Avenants (AV)

### Marchés revus en nombre et par modes de passation



- Appels d'Offres Ouverts (AOO) supérieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Ouverts (AOO) inférieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Restreints (AOR)
- Demands de Propositions (DP)
- Demands de Renseignements et de Prix Simples (DRP-S)
- Demands de Renseignements et de Prix à Compétition Restreinte (DRP-CR)
- Demands de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRP-CO)
- Ententes Directes (ED)
- Avenants (AV)

### Marchés revus en valeur et par modes de passation



- Appels d'Offres Ouverts (AOO) supérieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Ouverts (AOO) inférieurs au seuil DCMP
- Appels d'Offres Restreints (AOR)
- Demands de Propositions (DP)
- Demands de Renseignements et de Prix Simples (DRP-S)
- Demands de Renseignements et de Prix à Compétition Restreinte (DRP-CR)
- Demands de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRP-CO)
- Ententes Directes (ED)
- Avenants (AV)



| Types de Marchés            | Typologie des Marchés présentés |                      | Typologie des marchés revus |                      | Taux de couverture |               |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                             | Nombre                          | Montant              | Nombre                      | Montant              | Nombre             | Montant       |
| Travaux                     | 12                              | 952 895 125          | 11                          | 942 898 165          | 91,67%             | 98,95%        |
| Fournitures                 | 20                              | 945 344 280          | 5                           | 219 235 740          | 25,00%             | 23,19%        |
| Services                    | 9                               | 155 072 634          | 6                           | 79 507 834           | 66,67%             | 51,27%        |
| Prestations intellectuelles | 4                               | 93 239 240           | 3                           | 63 836 000           | 75,00%             | 68,46%        |
| <b>Total</b>                | <b>45</b>                       | <b>2 146 551 279</b> | <b>25</b>                   | <b>1 305 477 739</b> | <b>55,56%</b>      | <b>60,82%</b> |

### Marchés présentés en nombre et par types de marchés



### Marchés présentés en valeur et par types de marchés



### Marchés revus en nombre et par types de marchés



### Marchés revus en valeur et par types de marchés



### 3.2.2 Rappel des seuils de passation des marchés applicables à l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tous Petits (ANPECTP)

Les seuils de passation des marchés (article 53 du CMP), de contrôle a priori des dossiers de marché (article 1<sup>er</sup> de l'arrêté N°106 du MEF pris en application de l'article 141 du CMP) et de recueil des garanties de soumission (arrêté N°860 du MEF) ou de bonne exécution (arrêté N°861 du MEF) sont résumés dans le tableau récapitulatif ci-après :

| Type de marchés                        | Seuils de passation par Appel d'Offres Article 53 | Seuil de contrôle DCMP Arrêté 00106 pris en application de l'article 141 du CMP<br>Dossier d'Appel à la Concurrence<br>Rapport d'évaluation et Procès-verbal d'attribution<br>Examen juridique et technique du Projet de Contrat | Garantie de soumission Arrêté N° 860 en application de l'article 114 | Garantie de bonne exécution Arrêté 866 en application de l'article 115 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montants exprimés en millions de F CFA |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                        |
| Travaux                                | ≥ 100                                             | ≥ 400                                                                                                                                                                                                                            | ≥100                                                                 | ≥100                                                                   |
| Fournitures                            | ≥ 60                                              | ≥ 250                                                                                                                                                                                                                            | ≥80                                                                  | ≥70                                                                    |
| Services                               | ≥ 60                                              | ≥ 200                                                                                                                                                                                                                            | ≥80                                                                  | ≥70                                                                    |
| Prestations Intellectuelles            | ≥ 60                                              | ≥ 200                                                                                                                                                                                                                            | NA                                                                   | ≥100                                                                   |

Les seuils pour la procédure spécifique de Demande de Renseignements et de Prix se présentent comme suit :

| Seuils de passation des marchés relevant de la procédure de Demandes de Renseignements et de Prix (articles 2,3,4 et 5 de l'arrêté N°107 du MEF en date du 7 janvier 2015 pris en application de l'article 78 du CMP) |                                                                   |                                                                                    |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type de marchés                                                                                                                                                                                                       | Seuils de passation Demandes de Renseignements et de Prix Simples | Seuils de passation Demandes de Renseignements et de Prix à Compétition Restreinte | Seuils de passation Demandes de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte |
| Montants exprimés en millions de F CFA                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                    |                                                                                 |
| Travaux                                                                                                                                                                                                               | X < 5                                                             | X < 50                                                                             | 50 ≥ X < 100                                                                    |
| Fournitures                                                                                                                                                                                                           | X < 3                                                             | X < 30                                                                             | 30 ≥ X < 60                                                                     |
| Services                                                                                                                                                                                                              | X < 3                                                             | X < 30                                                                             | 30 ≥ X < 60                                                                     |
| Prestations Intellectuelles                                                                                                                                                                                           | X < 5                                                             | X < 30                                                                             | 30 ≥ X < 60                                                                     |

### 3.2.3 Marchés conclus par Entente Directe

Aucun marché conclu par entente directe, n'a été passé en revue

### 3.2.4 Marchés conclus par AOO

#### 3.2.4.1 Marchés supérieurs aux seuils de la DCMP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>AO N° T_ANPECTP_ 001</b><br><b>TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) CASES DES TOUT-PETITS DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL EN TROIS (03) LOTS POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP :</b><br><b>LOT N° 1 : MERMOZ-SACRÉ-CŒUR (DAKAR), PARCELLES ASSAINIES (DAKAR), DIAMNIADIO (RUFISQUE), PEKESSE (TIVAOUNE) ATTRIBUE A POULOTECH POUR UN MONTANT DE 199 426 919 F CFA TTC</b><br><b>LOT N° 2 : TOMBOKORONTO (KÉDOUGOU), TIMKOTO (KÉDOUGOU, DIOUROUP (FATICK) ATTRIBUE A SENEGAL GLOBAL AFFAIRES (SGA) POUR UN MONTANT DE 147 999 442 F CFA TTC</b><br><b>LOT N° 3 : BADIANA (ZIGUNINCHOR), BALINGORE (BIGNONA), BANGUÈRE (BIGNONA), ATTRIBUE A ETS SIES &amp; SERVICES POUR UN MONTANT DE 140 167 794 F CFA TTC</b><br><b>MONTANT GLOBAL :487 594 155 F CFA TTC</b> |                                        |
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget ANPECTP                         |
| <b>AGPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 janvier 2022                        |
| <b>Référence PPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Coût Estimatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000 000 F CFA                      |
| <b>Date de demande d'ANO à la DCMP sur le DAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03 décembre 2021                       |
| <b>Date d'ANO à la DCMP sur le DAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03 décembre 2021                       |
| <b>Date de publication de l'avis d'appel à candidature</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 décembre 2021 « L'AS QUOTIDIEN »    |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 janvier 2022 à 10 heures 30 minutes |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vingt-neuf (29) jours                  |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 janvier 2022 à 10 heures 30 minutes |
| <b>Date de l'évaluation technique des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 janvier 2022                        |
| <b>Date de validation du rapport d'évaluation des offres et d'attribution du marché</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 janvier 2022 à 10 heures 30 minutes |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Date d'ANO de la DCMF sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b> | 17 février 2022                                                                                                                                                                                |                                |                               |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                               | 24 février 2022 « L'AS QUOTIDIEN »                                                                                                                                                             |                                |                               |
| <b>Date d'ANO de la DCMF sur le projet de contrat</b>                                | 28 mars 2022                                                                                                                                                                                   |                                |                               |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                        | Non publié dans le portail des MP.                                                                                                                                                             |                                |                               |
| <b>LOTS</b>                                                                          | <b>LOT N° 1</b>                                                                                                                                                                                | <b>LOT N° 2</b>                | <b>LOT N° 3</b>               |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                                  | 09 mars 2022                                                                                                                                                                                   | 09 mars 2022                   | 09 mars 2022                  |
| <b>Date de souscription</b>                                                          | 09 mars 2022                                                                                                                                                                                   | 09 mars 2022                   | 09 mars 2022                  |
| <b>Date d'approbation</b>                                                            | 30 mars 2022                                                                                                                                                                                   | 30 mars 2022                   | 30 mars 2022                  |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                                        | 06 avril 2022<br>N° T 0616/22                                                                                                                                                                  | 06 avril 2022<br>N° T 0614/22  | 06 avril 2022<br>N° T 0615/22 |
| <b>Date de notification du marché</b>                                                | 08 avril 2022                                                                                                                                                                                  | 08 avril 2022                  | 08 avril 2022                 |
| <b>Date de notification de l'ordre de service de démarrage</b>                       | OSD non classé                                                                                                                                                                                 | OSD non classé                 | OSD non classé                |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                              | 14 avril 2022                                                                                                                                                                                  | 22 avril 2022                  | Contrat classé non enregistré |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                             | Six (06) mois                                                                                                                                                                                  | Six (06) mois                  | Six (06) mois                 |
| <b>Garantie de soumission</b>                                                        | 6 000 000                                                                                                                                                                                      | 4 500 000                      | 4 500 000                     |
| <b>Attributaire</b>                                                                  | POULOTECH                                                                                                                                                                                      | SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA) | ETS SIES & SERVICES           |
| <b>Montant en F CFA TTC</b>                                                          | 199 426 919                                                                                                                                                                                    | 147 999 442                    | 140 167 794                   |
| <b>Non conformités</b>                                                               | Le justificatif de la publication de l'avis d'appel d'offres dans le portail officiel des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier de marché ; la mise en œuvre de cette formalité de |                                |                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>publicité prescrite par l'article 56.3 du CMP doit être dûment documentée.</p> <p>Le défaut de classement des reçus de paiement ne nous permet pas d'estimer les produits de la vente des DAO et la quote-part à reverser à l'ARMP en application de l'article 37.5 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.</p> <p>Le délai de vingt-neuf (29) jours, accordé aux candidats pour la préparation de leurs offres, n'est pas conforme au délai réglementaire de trente (30) jours, minimum prescrit par l'article 63.2 du CMP. Le non-respect des délais, entraîne l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne, intéressée à son bon déroulement.</p> <p>Les justificatifs de la transmission du PV aux soumissionnaires, ne sont pas classés dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.</p> <p>L'Autorité Contractante n'a pas observé le délai d'attente prescrit par l'article 39 du CMP, entre la date de convocation des membres de la Commission des marchés et la tenue de la séance d'attribution.</p> <p>Le rapport d'évaluation des offres n'a pas établi le classement des offres évaluées conformes avant la vérification de la qualification des candidats. Cette manière de procéder n'est pas conforme à la chronologie du processus d'évaluation des offres. En effet, après l'examen détaillé des offres, la commission doit procéder au classement des offres évaluées conformes et ensuite à la vérification de la qualification des candidats, d'abord, pour le candidat dont l'offre conforme est la moins disante et s'il ne remplit pas les critères, ne passe au deuxième classé et ainsi de suite, jusqu'au soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme et qui satisfait aux critères de qualification.</p> <p>La date d'approbation de la proposition d'attribution provisoire du marché par l'AC, n'est pas mentionnée, pour nous permettre d'apprécier le respect ou non, des dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur le délai d'approbation de trois (03) jours ouvrables, qui lui est accordé, pour ce faire.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>L'information des soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres et la restitution de leurs garanties de soumission, ne sont intervenues respectivement, que le 23 février 2022 et entre le 11 et le 14 mars 2022, alors que l'attribution du marché est intervenue le 28 janvier 2022 et l'ANO de la DCMP, sur l'attribution, le 17 février 2022. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics, n'a pas été retracée, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Les justificatifs d'exécution physique et financière du marché, ne sont pas classés dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer de l'exécution conforme des prestations.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Recommandations</b> | <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 56 du CMP.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 63.2 dernier paragraphe du CMP, sur le délai de trente (30) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres.</p> <p>Apporter la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 37.5 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les justificatifs de transmission du procès-verbal d'ouverture des plis aux soumissionnaires, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 39.1 du CMP, sur le délai de convocations des membres de la Commission des marchés, de cinq (05) jours francs et faire décharger les convocations par leurs destinataires.</p> <p>Se conformer à la chronologie du processus d'évaluation des offres.au canevas du modèle type de document d'évaluation des offres de l'ARMP pour le respect de la chronologie des actions dans la conduite des travaux d'évaluation</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Veiller à mentionner la date d’approbation de l’attribution provisoire du marché par la PRM, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l’article 84.3 du CMP, sur le délai accordé à l’AC.</p> <p>Se conformer strictement aux dispositions de l’article 84.3 du CMP, sur la simultanéité des opérations d’achèvement de la procédure d’attribution, relativement à l’information des soumissionnaires et la restitution de leurs garanties de soumission.</p> <p>Veiller à matérialiser dans le dossier de marché, la publication de l’avis d’attribution définitive, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 86.4 du CMP.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier de marché, les justificatifs d’exécution du marché, pour nous permettre de nous assurer de l’exécution conforme des prestations.</p> <p>S’appropriier les instructions contenues dans le manuel de classement et d’archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l’ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l’Autorité Contractante</b> | Aucun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | Aucune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### 3.2.4.2 Marchés inférieurs aux seuils de la DCMP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AO N° T_ANPECTP_ 017</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT-QUATRE STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE (DIPE) DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL EN TROIS (03) LOTS POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP :</b></p> <p><b>LOT N° 1 : NDANGALMA (DIOURBEL) ET YORO TAKO BALDÉ (KOLDA) ATTRIBUE A SENEGAL GLOBAL AFFAIRES POUR UN MONTANT DE 60 250 647 F CFA TTC</b></p> <p><b>LOT N° 2 : CTP DE NDER (DAGANA), CTP NABADJI CIVOL (MATAM), CTP NIORO (KAOLACK), CTP VDN (DAKAR), CTP CAMP PÉNAL (DAKAR), ECOLE MATERNELLE H.L.M GRAND MÉDINE (DAKAR), ECOLE MATERNELLE PARCELLES ASSAINIES UNITÉ 15 (DAKAR), CTP KEUR BAKAR (KEUR CHÉRIF LO / TIVAOUANE / THIES), CTP SENGHOR (THIÈS-EST), CTP POPENGUINE (MBOUR / THIES), CTP DOUDAME (DIOUROUP / FATICK) ATTRIBUE A ETS LATGRAND NDIAYE POUR UN MONTANT DE 91 303 916 F CFA TTC</b></p> <p><b>LOT N° 3 : CTP TILÈNE (ZIGUINCHOR), CTP A DÉANE (ZIGUINCHOR), ECOLE MATERNELLE BOUNA DIABONE (OUSSOUYE), CTP MÉDINA YORO FOULADOU (KOLDA), CTP VÉLINGARA (KOLDA), CTP YAGUINE (BAKEL/TAMBA), CTP KOUMPENTOUM (TAMBA), CTP SARÉ ALKALY (BOUNKILING/ SÉDHIOU), ECOLE MATERNELLE GOUDOMP (SÉDHIOU), ECOLE MATERNELLE MUNICIPALE (KÉDOUGOU), CTP KABATEGUINDA (KÉDOUGOU) ATTRIBUE A G-SET POUR UN MONTANT DE 107 944 453 F CFA TTC</b></p> <p><b>MONTANT GLOBAL : 259 499 016 F CFA TTC</b></p> |                                    |
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget ANPECTP 2022                |
| <b>Montant estimatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000 000 F CFA                  |
| <b>Date de demande d'ANO à la CPM sur le DAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 septembre 2022                  |
| <b>Date d'ANO à la CPM sur le DAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03 octobre 2022                    |
| <b>Date de publication de l'avis d'appel à candidature</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07 octobre 2022 « L'AS QUOTIDIEN » |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 octobre 2022 à 10 heures 30     |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quatorze (14) jours                |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 octobre 2022 à 10 heures 30     |
| <b>Date de l'évaluation technique des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 octobre 2022                    |

|                                                                                         |                                     |                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Date de validation du rapport d'évaluation des offres et d'attribution du marché</b> | 03 novembre 2022 à 10 heures 30     |                                     |                                  |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b>     | 30 octobre 2022                     |                                     |                                  |
| <b>Date de notification d'attribution provisoire</b>                                    | 07 novembre 2022                    |                                     |                                  |
| <b>Information des soumissionnaires non retenues</b>                                    | 07 novembre 2022                    |                                     |                                  |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                                  | 09 novembre 2022                    |                                     |                                  |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                                    | 18 novembre 2022                    |                                     |                                  |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                           | Non matérialisée dans le classement |                                     |                                  |
| <b>LOTS</b>                                                                             | LOT N° 1                            | LOT N° 2                            | LOT N° 3                         |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                                     | 23 novembre 2022                    | 23 novembre 2022                    | 23 novembre 2022                 |
| <b>Date de souscription</b>                                                             | 21 novembre 2022                    | 21 novembre 2022                    | 21 novembre 2022                 |
| <b>Date d'approbation</b>                                                               | 23 novembre 2022                    | 23 novembre 2022                    | 23 novembre 2022                 |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                                           | 28 novembre 2022<br>N° T 2662/22-DK | 28 novembre 2022<br>N° T 2665/22-DK | 05 décembre 2022<br>T 2735/22-DK |
| <b>Date de notification du marché</b>                                                   | 29 novembre 2022                    | 29 novembre 2022                    | 06 décembre 2022                 |
| <b>Date de notification de l'ordre de service de démarrage</b>                          | Non classé                          | Non classé                          | 20 décembre 2022                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b> | 15 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05 décembre 2022        | 08 décembre 2022 |
| <b>Délai d'exécution</b>                | Deux (02) mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deux (02) mois          | Deux (02) mois   |
| <b>Garantie de soumission</b>           | 1 808 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 747 363               | 3 243 850        |
| <b>Attributaires</b>                    | SENEGAL<br>GLOBAL<br>AFFAIRES (SGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ETS LAT<br>GRAND NDIAYE | G-SET            |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>   | 60 250 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 303 916              | 107 944 453      |
| <b>Examen Préalable</b>                 | AGPM publié le 14 janvier 2022 « L'AS Quotidien »<br><br>Marché inscrit dans le PPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |
| <b>Non conformités</b>                  | <p>Le justificatif de la publication de l'avis d'appel d'offres dans le portail officiel des marchés publics n'est pas classé dans le dossier de marché, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 56.3 du CMP.</p> <p>Le défaut de classement des reçus de paiement ne nous permet pas d'estimer les produits de la vente des DAO et la quote-part à reverser à l'ARMP en application de l'article 37.5 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.</p> <p>Les justificatifs de transmission du procès-verbal d'ouverture des plis aux soumissionnaires, ne sont pas classés dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.</p> <p>Les convocations adressées aux membres de la commission des marchés à la séance d'attribution des offres, ne sont pas classées dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 39.1 du CMP</p> <p>La décision d'attribution provisoire du marché en date du 03 novembre 2022 est intervenue sept (07) jours après la fin des travaux d'évaluation (27 octobre 2022), en violation, des dispositions de l'article 84.1 du CMP, qui accorde à la commission des marchés, un délai maximum de trois (03) jours, pour proposer l'attribution du marché, à l'AC.</p> |                         |                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>L'ordre de service établi en date du 20 décembre 2022, n'a pas été déchargé par le titulaire du lot N° 3, pour attester de sa réception effective et ceux des lots N° 1 et N° 2, ne sont pas classés dans le dossier mis à notre disposition. La date de notification du marché, marque le point de départ des délais contractuels et nous permet d'apprécier le respect ou non, du délai d'exécution des prestations.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics, n'a pas été retracée dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 86.4 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Recommandations</b> | <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 56 du CMP.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les reçus de paiement des DAO pour nous permettre d'apprécier l'étendue de la publicité et d'évaluer la quote-part à reverser à l'ARMP.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 39.1 du CMP.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 84.1 du CMP, sur le délai de trois (03) jours, suivant la fin des travaux d'évaluation, accordé à la commission des marchés, pour proposer l'attribution du marché, à l'AC.</p> <p>Veiller à faire décharger, l'ordre de service de démarrage par le titulaire du lot N° 3, pour attester de sa réception effective et à retracer dans le dossier, ceux des lots N° 1 et N° 2, la date de notification du marché, marquant le point de départ des délais contractuels et nous permettant d'apprécier le respect ou non, du délai d'exécution des prestations.</p> <p>Veiller à matérialiser dans le dossier de marché, la publication de l'avis d'attribution définitive, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 86.4 du CMP.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b></p> | <p>Ce retard noté entre la fin des travaux d'évaluation des offres par le comité Technique d'Evaluation (27 novembre 2022) et la proposition d'attribution provisoire du marché par la Commission des marchés le 03 novembre 2022, s'explique par le fait qu'en cette période, le président de la Commission, son suppléant et les autres membres étaient parties en mission. Par contre on prend bien par rapport à ce manquement pour le respect des exigences de l'article 84.1 du CMP,</p> <p>L'ordre de service de démarrage, établi en date du 20 décembre 2022, n'a pas été déchargé par le titulaire du lot n°3. La décharge a été rétablie.</p> <p>Pour ceux des lots n°1 et n°, le classement des décharges à été régularisé.</p> <p>Les dates des notifications des ordres de services de démarrage doivent être précisées car elles permettent de déterminé le début de computation du délai contractuel d'exécution des travaux. On prend acte.</p> |
| <p><b>Appréciation du Consultant</b></p>              | <p>Nous prenons bonne note des explications apportées qui ne peuvent néanmoins pas constituer une justification du manquement au respect de l'article 84-1 du CMP.</p> <p>Nous prenons bonne note de la régularisation ex-post de la date de notification de l'OSD du lot N°1 et de la transmission en annexe à votre réponse des OSD des lots N°1 et N°2. En conséquence nous avons retiré les observations et recommandations y relatives.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AO N° F_ANPECTP_008</b></p> <p align="center"><b>ACQUISITION D'AUTRES EQUIPEMENTS SCOLAIRES POUR LES STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE (SDIPE) EN DEUX LOTS :</b></p> <p><b>LOT N° 1 FOURNITURES SCOLAIRES ATTRIBUE A SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA) POUR UN MONTANT DE 138 148 500 F CFA TTC</b></p> <p><b>LOT N° 2 CAHIERS D'ACTIVITES ATTRIBUE A SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA) POUR UN MONTANT DE 19 470 000 F CFA TTC</b></p> <p><b>MONTANT GLOBAL : 157 618 500 F CFA TTC</b></p> |                                                                                                                    |
| <b>Financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget 2021                                                                                                        |
| <b>Montant estimatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000 000 F CFA TTC dans le rapport d'évaluation (erreur matérielle). Ce montant est plutôt de 200 000 000 F CFA. |
| <b>Date de transmission du dossier à la CPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 juillet 2022                                                                                                    |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le DAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05 juillet 2022                                                                                                    |
| <b>Date de publication de l'avis d'appel d'offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09 au 12 juillet 2022 « L'As Quotidien »                                                                           |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09 août 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vingt-huit (28) jours                                                                                              |
| <b>Date d'avis rectificatif de l'avis d'appel d'offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04 août 2022                                                                                                       |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 août 2022 à 10 heures                                                                                           |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vingt-neuf (29) jours                                                                                              |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 août 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 août 2022                                                                                                       |
| <b>Date de demande d'ANO à la CPM sur le rapport d'évaluation du marché</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 août 2022                                                                                                       |

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation du marché</b> | 17 août 2022                        |
| <b>Date d'attribution du marché</b>                               | 18 août 2022 à 10 heures 30 minutes |
| <b>Durée de validité des offres</b>                               | Quatre-vingt-dix (90) jours         |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>            | 22 août 2022 « L'As Quotidien »     |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>               | 13 mai 2022                         |
| <b>Date de souscription</b>                                       | 06 septembre 2022                   |
| <b>Date du rapport de présentation</b>                            | Rapport non classé                  |
| <b>Date d'ANO à la CPM sur le projet de contrat</b>               | 06 septembre 2022                   |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>              | 06 septembre 2022                   |
| <b>Date d'approbation</b>                                         | 09 septembre 2022                   |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                     | 22 septembre 2022<br>N°F2108/22-DK  |
| <b>Date de notification</b>                                       | 28 septembre 2022                   |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                           | 29 septembre 2022                   |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>     | Support non classé                  |
| <b>Délai d'exécution</b>                                          | Douze (12) mois                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Garantie de soumission</b>         | 4 170 000 F CFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 000 F CFA |
| <b>Attributaire</b>                   | SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b> | 138 148 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 470 000    |
| <b>Non conformités</b>                | <p>Le délai de vingt-neuf (29) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres, n'est pas conforme au délai de trente (30) jours, fixé par l'article 63.2 du CMP. Le non-respect des délais, peut entraîner l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne intéressée par son bon déroulement.</p> <p>Des incohérences ont été notées entre les montants des garanties de soumission, mentionnés dans l'avis d'appel d'offres (4 170 000 F CFA pour le Lot N° 1 et 630 000 F CFA pour le Lot N° 2) et ceux cosignés à l'IC 20.2 s DPAO (4 500 000 F CFA pour le Lot N° 1 et 1 500 000 F CFA pour le Lot N° 2). La non-conformité de la garantie de soumission étant un motif de rejet des offres à l'évaluation, l'AC doit veiller à la cohérence entre les données de l'AAO et celles des DPAO.</p> <p>Le défaut de classement des reçus de paiement ne nous permet pas d'estimer les produits de la vente des DAO et la quote-part à reverser à l'ARMP en application de l'article 37.5 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.</p> <p>La nature des montants des offres de SENEGAL GLOBAL AFFAIRES et DISMAT, n'est pas mentionnée sur le tableau des offres du procès-verbal d'ouverture des plis, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP car, toutes les informations jugées utiles de faire connaître, doivent y être mentionnées. Cette absence de précision de la nature du prix stipulé dans l'offre doit être relevée dans le PVO. A l'évaluation ces prix seront réputés comprendre la taxe sur la valeur ajoutée ; en effet, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure ladite taxe qui sera due par le prestataire, à moins qu'une stipulation expresse, fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la valeur ajoutée applicable à l'opération.</p> <p>L'examen du tableau 4 du rapport d'évaluation des offres a permis de relever que le prix de DISMAT lu publiquement pour le lot N°1 passe de 158 475 000 F CFA sans précision à 158 475 000 HT et 187 000 500 TTC alors que celui de SENEGAL GLOBAL AFFAIRES a été reporté tel que transcrit dans le PVO pour un montant de 138 148 500. Il y'a manifestement une rupture du</p> |               |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et une entorse à l'intangibilité de l'offre de DISMAT. La même observation vaut pour le Lot N° pour lequel le prix de l'offre de DISMAT devient 44 000 000 HT et 51 920 000 TTC alors qu'aucune indication sur la nature du prix n'avait été précisée dans le PVO.</p> <p>Il ressort de l'examen du tableau 6 du rapport d'évaluation relatif aux corrections et rabais qu'une correction de + 165 672 000000 F CFA TTC a été apportée à l'offre du soumissionnaire ECOREL pour le lot N°1 qui passe de 156 892 800 F CFA TTC à 322 564 800 F CFA TTC. Aucune note explicative n'est mentionnée en bas de tableau pour motiver les corrections opérées ; il s'agit d'un manquement à l'exigence de transparence.</p> <p>Les justificatifs de transmission du procès-verbal d'ouverture des plis aux soumissionnaires, ne sont pas classés dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.</p> <p>Le numéro d'identification du marché, mentionné sur la page de garde du rapport d'évaluation fait référence à une DRP à compétition ouverte, alors que le marché est passé par appel d'offres ouvert. L'AC doit veiller à la cohérence des informations mentionnées sur les documents du dossier.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus ont été informés du rejet de leurs offres, le 29 août 2022, soit, une (01) semaine après l'attribution du marché, la notification de l'attribution provisoire et la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, le 22 août 2022, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur la simultanéité et la chronologie des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution du marché.</p> <p>En outre les lettres d'information ne sont pas déchargées par leurs destinataires, pour nous permettre de nous assurer de leur réception effective.</p> <p>Le montant de 175 618 500 F CFA TTC, est mentionné sur la page de garde du contrat, sur l'acte d'engagement et à l'article 1<sup>er</sup> dudit acte, comme global du marché en lieu et place du montant de 157 618 500 F CFA TTC, soit une inversion des deux (02) premiers chiffres, avec un impact d'un surplus de 18 000 000 F CFA. L'AC doit veiller à l'exactitude des informations du contrat.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics, n'est pas retracée, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 86 du CMP.</p> <p>Les justificatifs d'exécution du marché ne sont pas classés dans le dossier, pour nous permettre d'apprécier le montant réellement</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>exécuté au regard de l'anomalie relevée sur le montant global du marché. Un avenant aurait dû être conclu pour corriger cette anomalie qui est une illustration des insuffisances dans la mise en œuvre des contrôles requis par l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté N°00865 du MEF pris en application de l'article 141 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Recommandations</b> | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 63.2 du CMP.</p> <p>Veiller à la cohérence des montants retenus au titre des garanties de soumission entre l'AAO et les DPAO.</p> <p>Apporter la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 37.5 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, en y mentionnant la nature des montants des offres de SENEGAL GLOBALE AFFAIRES et DISMAT.</p> <p>Veiller au respect du principe d'égalité de traitement des candidats et à l'intangibilité des offres.</p> <p>Insérer une note explicative en bas du tableau 6 pour justifier toute correction opérée sur une offre.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.</p> <p>Veiller à la cohérence des informations mentionnées sur la page de garde du rapport d'évaluation, relative à la référence au mode de passation du marché.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur la simultanéité et la chronologie des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution du marché, pour l'information des soumissionnaires non retenus, avant la notification de l'attribution provisoire et la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.</p> <p>Veiller en outre, à faire décharger les lettres d'information par leurs destinataires, pour nous permettre de nous assurer de leur réception effective.</p> <p>Veiller à l'exactitude des informations du contrat, relatives au montant de 175 618 500 F CFA TTC, en lieu et place du montant de 157 618 500 F CFA TTC, soit une inversion des deux (02) premiers chiffres, avec un impact d'un surplus de 18 000 000 F CFA.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Veiller à matérialiser dans le dossier de marché, la publication de l'avis d'attribution définitive, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier de marché, les justificatifs d'exécution du marché, pour nous permettre d'apprécier le montant exécuté et de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>L'incohérence notée entre les montants des garanties de soumission mentionnées dans l'avis d'Appels d'Offres et l'IC 20.2 des DPAO est due à une erreur d'inattention dans l'actualisation de ces derniers au niveau des DPAO. Au lieu de 4 500 000 et 1 500 000, on doit avoir respectivement 4 170 000 pour le lot 01 et 630 000 pour le lot 02.</p> <p>Cette remarque formulée va nous pousser à être beaucoup plus regardant sur l'harmonisation des montants des garanties de soumission au niveau dans l'avis d'Appels d'Offres et l'IC 20.2 des DPAO.</p> <p>Concernant l'observation faite sur la nature des prix des offres, on peut dire que seule celle du soumissionnaire SENEGAL GBLOBAL AFFAIRES (SGA) qui n'était mentionnée dans le tableau des offres car étant déjà notée sur la partie (sous-titre) qui énonce ledit tableau des offres.</p> <p>S'agissant de l'offre de DISMAT, le HT est mentionné car cette dernière a été soumise hors taxe.</p> <p>Etant donné qu'on était en séance d'ouverture des plis où on ne fait que la constatation, le montant de la TVA ne pouvait pas être intégré dans l'offre de DISMAT pour avoir un prix TTC afin de se conformer au sous-titre qui dispose la mention TTC.</p> <p>Si on se refait aux offres des soumissionnaires mentionnées dans leurs lettres de soumissions. On va constater une erreur d'actualisation du tableau 4.A la place HT, on devait avoir la mention TTC pour que le contenu du tableau soit conforme aux termes du sous-titre qui énonce le tableau des offres.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'offre du soumissionnaire DISMAT mentionnée dans sa lettre de soumission se lève à 158 475 000 HT. L'ajout de la TVA d'un montant de 28 525 500 dans ladite offre, nous donne un montant de 187 000 500 TTC. C'est ce qui explique la présence des deux montants.</p> <p>S'agissant du soumissionnaire SGA, son offre est évaluée en TTC dans sa lettre soumission comme dans son bordereau des prix, c'est pourquoi, elle a été reportée telle que transcrit dans le PVO un montant de 138 148 500.</p> <p>Après vérification arithmétique, on constate une différence d'un montant de 165 672 000 TTC entre le prix lu publiquement d'un montant de 156 892 800 TTC et le corrigé d'un montant de 322 564 800 TTC. Cette différence de prix est due à une erreur de report de quantités au niveau de l'item : cahier double ligne 32 P et cahier dessin grand format. Pour cahier double ligne 32 P, en lieu en place de 20 000, on a 200 000. Pour cahier double ligne 32 P, en lieu en place de 20 000, on a 200 000. Le soumissionnaire ECOREL n'a pas utilisé les bonnes quantités des deux items dans son offre.</p> <p>Ce commentaire devait être mentionné en bas du tableau des vérifications arithmétiques pour permettre une meilleure compréhension des corrections opérées. Ledit commentaire était disponible sur la 3<sup>ème</sup> feuille Excel mais malheureusement nous avons oublié de l'insérer en bas du tableau de vérification relatif au lot 01</p> <p>En plus des ces explications fournies pour tenter d'apporter des éléments de réponse aux observations, nous prenons bien acte afin d'être beaucoup plus explicite pour une meilleure compréhension dans le renseignement de tous les tableaux.</p> <p>Le montant global attributaire du marché qui devait figurer sur la page de garde du contrat, à la première page de l'acte d'engagement et à l'article 1<sup>er</sup> dudit acte est le montant de 157 618 500 en lieu et place du montant de 175 000 000. Cette erreur est due à une inversion des deux (02) premiers chiffres. Ce manquement n'a généré aucun impact dans l'exécution du marché car étant très corrigé par Directeur Administratif et Financier et l'Agent comptable particulier.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Pour vous permettre de pouvoir apprécier le montant réellement exécuté, des justificatifs d'exécution émanant de l'Agent comptable particulier seront mis à votre disposition.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | <p>Nous prenons bonne note des réponses apportées relativement à l'incohérence des montants de la garantie de soumission. Une bonne revue des dossiers par la CPM doit permettre d'identifier et de corriger ces erreurs matérielles.</p> <p>Nous prenons acte des explications fournies relativement à la nature du prix de l'offre de SGA et retirons l'observation et la recommandation y relatives.</p> <p>Pour l'offre de DISMAT, il demeure constant que le PVO ne précise pas la nature du prix ; nous prenons acte de la correction opérée suite à la mise en conformité avec le prix HT figurant dans la lettre de soumission et retirons l'observation et la recommandation y relatives.</p> <p>Pour les corrections opérées sur l'offre d'ECOREL, nous maintenons que la note explicative desdites corrections doit être renseignée au bas du Tableau 4.</p> <p>Pour l'erreur sur le montant du marché due à une inversion des deux premiers chiffres, un avenant aurait dû être conclu pour acter la mise en cohérence du montant du contrat avec le montant retenu à l'attribution, même si le contrôle de l'exécution financière a permis de constater que les paiements ont été effectués à hauteur du montant de l'attribution.</p> |

### 3.2.5 Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint

| <b>AOR N° T_ANPECTP_025</b><br><b>ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)</b><br><b>CASES DES TOUT-PETITS A MBOUR, NDIAFFATE ET MALEM HODDAR</b><br><b>ATTRIBUE A SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA)</b><br><b>POUR UN MONTANT DE 148 906 107 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget 2021                                                                                                                                                                                            |
| <b>Montant estimatif</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000 000 F CFA                                                                                                                                                                                      |
| <b>Date de la décision de résiliation du marché N° T 0278/15</b>                                                                                                                                                                                                     | 08 février 2017                                                                                                                                                                                        |
| <b>Date d'autorisation de la DCMP pour passer le marché par AOR</b>                                                                                                                                                                                                  | 07 mai 2018                                                                                                                                                                                            |
| <b>Date d'autorisation de la DCMP</b>                                                                                                                                                                                                                                | 15 novembre 2021                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date d'invitation des candidats</b>                                                                                                                                                                                                                               | 19 novembre 2021                                                                                                                                                                                       |
| <b>Candidats consultés</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Trois (03) candidats consultés :<br>GROUPE SEN INGENIERIE (GSI)<br>SOCAPRA<br>ENTREPRISE THIAM NDIEME                                                                                                  |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                               | 30 novembre 2021 à 10 heures                                                                                                                                                                           |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                               | Onze (11) jours<br>Le délai de préparation des offres est au moins de 15 jours pour un AORN pour les marchés à faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques. |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 30 novembre 2021 à 10 heures 30 minutes                                                                                                                                                                |
| <b>Date d'invitation des candidats</b>                                                                                                                                                                                                                               | 31 janvier 2022                                                                                                                                                                                        |
| <b>Date de notification de report de l'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                        | 10 février 2022                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nouveaux candidats consultés</b>                                                                     | Cinq (05) candidats consultés :<br>FURURE SERVICE<br>REMA SERVICES<br>PYRAMIS<br>SENEGAL GLOBAL AFFAIRES (SGA)<br>DRAME GLOBAL SERVICES |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                  | 28 février 2022 à 10 heures                                                                                                             |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                  | 28 jours                                                                                                                                |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                        | 28 février 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                                  |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                                   | 10 mars 2022                                                                                                                            |
| <b>Date d'attribution du marché</b>                                                                     | 14 mars 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                                     |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                                     | Quatre-vingt-dix (90) jours                                                                                                             |
| <b>Date de demande d'ANO de la DCMP sur le rapport d'évaluation et le PV de réattribution du marché</b> | 25 mars 2022                                                                                                                            |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le rapport d'évaluation et le PV de réattribution du marché</b>            | 22 avril 2022                                                                                                                           |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                                                  | -                                                                                                                                       |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                                                     | 13 mai 2022                                                                                                                             |
| <b>Date de souscription</b>                                                                             | 13 mai 2022                                                                                                                             |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date du rapport de présentation</b>                        | 13 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>         | 13 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>         | 16 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Date d'approbation</b>                                     | 16 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                 | Non renseignée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Date de notification</b>                                   | Non renseignée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                       | 04 juillet 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b> | Support non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Délai d'exécution</b>                                      | Quatre-vingt-dix (90) jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie de soumission</b>                                 | 1 500 000 F CFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attributaire</b>                                           | SENEGAL GLOBALE AFFAIRES (SGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                         | 148 906 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Non conformités</b>                                        | <p>Le délai d'onze (11) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres, n'est pas conforme au délai prescrit par l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP. Le délai de préparation des offres est au moins de 15 jours pour un AORN pour les marchés à faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques. Le non-respect des délais, peut entraîner l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne intéressée par son bon déroulement.</p> <p>Il est mentionné au point 2 du procès-verbal d'ouverture des plis, intitulé « préambule » que « la demande de renseignement et de prix, concerne l'achèvement des travaux... », alors que le marché est passé par appel d'offres restreint. L'AC doit veiller</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier.</p> <p>Le procès-verbal d'ouverture des plis, est daté du 01 décembre 2021, alors que l'ouverture des plis a eu lieu, le 30 novembre 2021. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.</p> <p>A la suite de la réception de deux (02) offres à l'ouverture des plis, une décision d'ouverture d'un nouveau délai de quinze (15) jours, a été prise, mais la notification de report est datée du 10 février 2022, soit après l'écoulement d'un délai anormalement long de plus d'un (01) mois, ce qui n'est pas conforme aux principes de célérité et d'efficacité du processus de passation des marchés.</p> <p>L'invitation des nouveaux candidats datée du 31 janvier 2022 en amont de l'information des soumissionnaires sur l'ouverture d'un nouveau délai le 10 février 2022, faute de soumissions suffisantes pour assurer une réelle concurrence, montre que l'AC est dans un processus de régularisation d'opérations non effectuées à bonnes dates.</p> <p>Le procès-verbal d'ouverture des plis, à la suite du nouveau est daté du 01 mars 2022, alors que l'ouverture des plis a eu lieu, le 28 février 2022. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.</p> <p>Sur les sept (07) candidats invités à la suite de l'ouverture d'un nouveau délai, seuls trois (03) ont soumissionné et seul un (01) est qualifié, l'un n'ayant pas fourni la garantie de soumission et l'autre n'ayant rempli, aucun critère de qualification. Il convient de s'interroger sur la pertinence de l'établissement des deux (02) listes restreintes car, l'AC semble, ne pas s'être assurée de l'intérêt des candidats pour la procédure, mais aussi et surtout, de la qualification des candidats à exécuter les prestations, pour assurer une réelle concurrence, conformément aux dispositions de l'article 74.1 du CMP.</p> <p>Les convocations des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché, ne sont pas classées dans</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>le dossier, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 39 du CMP.</p> <p>La fiche d'immatriculation du marché, n'est pas classée dans le dossier, pour nous permettre de déterminer la date d'immatriculation du marché.</p> <p>La notification du marché, n'est pas retracée dans le dossier, pour nous permettre d'apprécier le respect du délai d'exécution.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics, n'est pas retracée, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 86 du CMP.</p> <p>Les justificatifs d'exécution du marché ne sont pas classés dans le dossier, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Recommandations</b> | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP, sur le délai de trente (30) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres.</p> <p>Veiller à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier, sur le mode de passation du marché, relancé par appel d'offres restreint et non par demande de renseignement et de prix.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.</p> <p>Veiller aux principes de célérité et d'efficacité du processus de passation des marchés, à la suite de l'ouverture des plis, une décision d'ouverture d'un nouveau délai.</p> <p>Veiller à la cohérence des dates d'invitation et de réception des lettres, nous permettre de déterminer avec certitude, leur date d'émission et le délai de préparation des offres.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP, sur le délai de trente (30) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 74.1 du CMP sur la qualification des candidats à exécuter les prestations pour assurer une réelle concurrence.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 39 du CMP.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, la fiche d'immatriculation du marché, pour nous permettre de déterminer la date d'immatriculation du marché.</p> <p>Veiller à retracer dans le dossier, la notification du marché pour nous permettre d'apprécier le respect du délai d'exécution.</p> <p>Veiller à matérialiser dans le dossier de marché, la publication de l'avis d'attribution définitive, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 86.4 du CMP</p> <p>Veiller à classer dans le dossier de marché, les justificatifs d'exécution du marché, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Concernant l'observation relative aux délais accordés aux candidats pour la préparation de leurs offres dans le cas d'un Appel d'Offres Restreinte, en lieu et place de 10 jours, ledit délai prescrit par l'article 73 du CMP est de 15 jours pour un AORN.</p> <p>Nous prenons acte par rapport à cette observation</p> <p>Au point 2 du PVO, en lieu et place de « DRPR, concerne l'achèvement des travaux », on devait avoir, « l'Appel Offres restreint concerne l'achèvement des travaux ».</p> <p>Nous prenons acte par rapport à cette observation.</p> <p>S'agissant l'établissement de l'établissement des deux listes restreinte, nous étions bien assurée de l'intérêt des candidats pour la procédure mais aussi et surtout, leurs qualification à</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>exécuter les prestations, conformément aux dispositions de l'article 74.1 du CMP mais nous ignorons vraiment les raisons pour lesquelles, ils n'étaient pas tous présents et ceux qui étaient là, pourquoi deux (02) d'entre elles n'ont pas fourni tous les documents relatifs aux critères de qualification.</p> <p>Concernant toutes les autres remarques formulées dans cette partie, Nous prenons bien note afin de mieux veiller dans l'avenir à la qualité des documents de passation des marchés et au respect de certaines dispositions du CMP.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3.2.6 Marchés conclus par Prestations Intellectuelles

| <b>DRP RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT<br/>POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE<br/>DIX (10) CASES DES TOUT-PETITS DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL<br/>ATTRIBUEE A BK EPROCOM SUARL POUR UN MONTANT DE 29 736 000 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source de Financement</b>                                                                                                                                                                                                              | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Date de demande d'ANO à la CPM sur la DP</b>                                                                                                                                                                                           | 10 août 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur la DP</b>                                                                                                                                                                                                     | 12 août 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date d'invitation des candidats</b>                                                                                                                                                                                                    | 12 août 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Candidats consultés</b>                                                                                                                                                                                                                | Cinq (05) candidats consultés : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BK ENGINEERING – PROCURMENT – MANAGEMENT – CONSTRUCTION (BK EPROCOM)</li> <li>2. TERMITES INGENIERIE (GT BTP)</li> <li>3. CAYOR CONSTRUCTION ET CONSULTANCES (C2C)</li> <li>4. BTAN ENGINEERING (BTE)</li> <li>5. ALPHA CONSULTING TRAVAUX ET SERVICES (ACTS)</li> </ol> |
| <b>Date limite de dépôt des propositions</b>                                                                                                                                                                                              | 23 août 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Délai de préparation des propositions</b>                                                                                                                                                                                              | Onze (11) jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Date d'ouverture des propositions techniques</b>                                                                                                                                                                                       | 23 août 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                                                                                                                                                                             | Trois (03) propositions reçues: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BK-EPROCOM SUARL</li> <li>2. TERMITES INGENIERIE (GT BTP)</li> <li>3. ALPHA CONSULTING TRAVAUX ET SERVICES (ACTS)</li> </ol>                                                                                                                                             |
| <b>Date d'évaluation des propositions techniques</b>                                                                                                                                                                                      | 25 août 2022<br><br>Un (01) candidat qualifié : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BK-EPROCOM SUARL: 99.33 points</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'invitation des candidats à l'ouverture des propositions financières</b>               | Non formalisée                                                                   |
| <b>Date d'ouverture des propositions financières</b>                                            | 26 août 2022 à 10 heures 30 minutes<br>1. BK-EPROCOM SUARL: 29 736 000 F CFA TTC |
| <b>Date d'évaluation des propositions financières et d'évaluation combinée des propositions</b> | 25 août 2022                                                                     |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                             | Quatre-vingt-dix (90) jours                                                      |
| <b>Date d'attribution du marché</b>                                                             | 26 août 2022 à 10 heures 30                                                      |
| <b>Date du PV de négociations</b>                                                               | 31 août 2022                                                                     |
| <b>Date de l'attestation d'existence des crédits</b>                                            | -                                                                                |
| <b>Date de souscription du contrat</b>                                                          | 02 novembre 2022                                                                 |
| <b>Date d'approbation</b>                                                                       | 03 novembre 2022                                                                 |
| <b>Date de notification du marché</b>                                                           | 04 novembre 2022                                                                 |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                         | 07 novembre 2022                                                                 |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                        | Six (06) mois                                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attributaire</b>                   | BK EPROCOT SUARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b> | 29 736 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Non conformités</b>                | <p>L'examen de la grille d'évaluation des offres a permis de noter que le mode de distribution des notes pour le critère relatif à : « la qualification et compétence pour la mission des candidats » n'est pas équitable. Il est indiqué que le candidat qui justifie de trois (3) missions similaires aura 25 points et que le candidat ayant moins de trois (3) missions similaires aura 5 points. Ce faisant, un candidat justifiant de deux missions similaires aura le même nombre de points qu'un candidat ayant effectué une seule mission similaire. Il s'y ajoute qu'il faut distinguer la qualification du consultant qui renvoie au domaine d'intervention de ce dernier en relation avec la mission envisagée (à apprécier au regard des informations consignées dans le RCCM ou dans les statuts) de l'expérience spécifique appréciée au regard du nombre de missions d'envergure et de complexité similaires à celle envisagée dûment supportées par des attestations de bonne exécution. La pondération de chaque mission spécifique devra être précisée dans la grille d'évaluation pour constituer un critère réellement discriminant à même de départager les soumissionnaires en évaluant chaque mission spécifique présentée.</p> <p>Pour la notation du personnel clé aussi, nous constatons que la qualification et l'expérience sont confondues dans un critère unique alors que la qualification des experts renvoie plutôt au niveau de formation académique, sous-critère qui doit être noté séparément de l'expérience spécifique qui est un autre sous-critère apprécié en nombre de missions similaires réalisées au cours de la période de référence.</p> <p>Les notes attribuées à l'issue de l'évaluation des offres techniques n'ont pas été communiquées aux soumissionnaires et celui qualifié invité à assister à l'ouverture de son offre financière.</p> <p>Il ressort de l'examen du rapport d'évaluation que les fiches individuelles de notation ne comprennent aucun élément explicatif des notes attribuées laissant subsister une incertitude sur l'objectivité de la conduite de l'évaluation. Le résumé de l'évaluation est normalement supporté par des notes individuelles de chaque évaluateur, dûment supportées par des éléments de</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>l'offre clairement indiqués et justifiés par des éléments probants (attestations de services faits, copies des diplômes ...).</p> <p>Les convocations des membres de la commission des marchés pour les différentes étapes du processus de passation du marché, ne sont pas classées dans le dossier, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> <p>Sur les cinq (05) candidats consultés, seuls trois (03) d'entre eux, ont répondu et un seul qualifié à l'issue de l'évaluation technique. Il convient de s'interroger sur la pertinence de l'établissement de la liste restreinte car, l'AC semble, ne pas s'être assurée de l'intérêt porté par les candidats à la procédure et de leur qualification à exécuter les prestations, objet du marché, conformément aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>L'évaluation technique, l'évaluation financière et l'évaluation combinée ont été condensées dans un rapport daté du 25 août 2022, alors que l'ouverture de l'offre financière est censée avoir eu lieu, le 26 août 2022. L'AC aurait dû utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais aussi, pour la cohérence des dates, au regard de la chronologie des opérations du processus. En fait il s'agit du rapport combiné daté du 25 août 2022, en amont de l'ouverture de l'offre financière censée avoir eu lieu, le 26 août 2022 ; l'AC doit veiller à la cohérence des dates de mise en œuvre des différentes opérations.</p> <p>Il est indiqué au point 4.5 a) du rapport que la sélection est fondée sur la qualité technique alors que dans la lettre d'invitation tout comme dans les Données Particulières, la sélection est fondée sur la qualité technique et les coûts.</p> <p>Le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié, n'est pas classé dans le dossier.</p> <p>Les décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, ne sont pas datées pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>La publication de l'avis d'attribution sur le site des marchés publics, n'a pas été matérialisée dans les documents de marché transmis. Il convient de veiller au respect de l'article 4 de l'arrêté N° 00107 du MEF en date du 07.01.2015, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Des notes explicatives doivent étayer les notes attribuées par chacun des évaluateurs pour chaque critère et sous-critère évalué ; les fiches individuelles dûment signées par chacun des évaluateurs pour chaque soumission prise individuellement, supports de la synthèse des évaluations, doivent être annexées.</p> <p>Le contrat a été souscrit le 2 novembre 2022, approuvé le 3 novembre 2022 après l'information des soumissionnaires le 30 août 2022 ; l'AC ne s'est pas conformée aux exigences des articles 6 et 7 de l'arrêté N°107 du MEF en n'observant pas le délai d'attente requis pour la formation d'éventuels recours contre l'attribution partout soumissionnaire s'estimant injustement évincés.</p> <p>Le contrat ne mentionne pas le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> |
| <b>Recommandations</b> | <p>Veiller à la cohérence des critères et sous-critères d'évaluation et au caractère réellement discriminant de la pondération desdits critères et sous-critères.</p> <p>Des notes explicatives doivent étayer les notes attribuées par chacun des évaluateurs pour chaque critère et sous-critère évalué ; les fiches individuelles dûment signées par chacun des évaluateurs pour chaque soumission prise individuellement, supports de la synthèse des évaluations, sont parties intégrantes du rapport d'évaluation.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés, pour les différentes étapes du processus de passation du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur l'intérêt porté par les candidats à la procédure et leur qualification à exécuter les prestations, objet du marché.</p> <p>Veiller à utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais aussi, pour la cohérence des dates, au regard de la chronologie des opérations du processus, pour l'évaluation financière et l'évaluation combinée.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié.</p> <p>Veiller à mentionner la date de décharge des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté N° 107 du MEF en date du 07.01.2015, pris en application de l'article 78 du CMP, sur la transmission du procès-verbal d'attribution à la DCMP pour publication de l'attribution sur le site des marchés publics ;</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat, en y mentionnant le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard.</p> <p>Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier leur conformité à la demande de propositions ;</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Nous prenons bien acte des manquements signalés par rapport à la grille d'évaluation, à la notation du personnel, aux fiches individuelles de notation du rapport d'évaluation, à la communication des soumissionnaires de leurs notes issues de l'évaluation technique, au short-list, au PVO de la proposition financière du candidat qualifié, à la publication de l'avis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>d'attribution provisoire dans le SYGMAP, au délai d'exécution du marché, à la pénalité de retard etc.</p> <p>Le rapport combiné ne peut pas être daté en amont de l'ouverture de l'offre financière car ladite offre permet de renseigner certaines parties du rapport à savoir, le point 4.2 intitulé et Formulaire IV.C Sélection fondée sur la qualité technique et le coût, Évaluation des offres financières qui traite, l'Évaluation combinée des propositions techniques/financières — Recommandation d'attribution.</p> <p>La date du 26 août n'était pas destinée à l'ouverture des propositions financière mais plus tôt au PVA provisoire.</p> <p>La présence de la partie ouverture des propositions financière notée dans le PVA relevé d'un manquement à notre niveau dont on a vraiment pris acte.</p> <p>La méthode de sélection qu'on a utilisée dans le rapport est fondée sur la qualité technique et les coûts. La section fondée sur la qualité technique qui apparait au niveau du point 4.5 a) du rapport, relevé d'une erreur de mise à jour de cette partie dudit rapport. On prend acte et on corrige.</p> <p>Concernant les décharges des lettres de notification des fournisseurs non retenus qui ne sont pas date, on prend bien acte et la correction sera faite.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution dans le SYGMAP, on prend acte. Désormais on va la faire de façon systématique.</p> <p>Le contrat ne mentionne pas le délai d'exécution et une clause de pénalités de retards. On prend acte et on corrige.</p> <p>Quant aux justificatifs d'exécution du marché, ils seront transmis.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>DRP N° C_ANPECTP_26</b><br><b>RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS</b><br><b>ATTRIBUEE A CABINET AXE AUDIT &amp; EXPERTISE</b><br><b>POUR UN MONTANT DE 29 900 000 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source de Financement</b>                                                                                                                                                                                  | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Date de demande d'ANO à la CPM sur la DP</b>                                                                                                                                                               | 21 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur la DP</b>                                                                                                                                                                         | 23 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Date d'invitation des candidats</b>                                                                                                                                                                        | 23 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Candidats consultés</b>                                                                                                                                                                                    | Cinq (05) candidats consultés : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NCA NETWORK CONSULTING AUDITING</li> <li>2. CABINET AKM AUDIT &amp; CONSEILS</li> <li>3. CABINER MOR DIENG</li> <li>4. CABINET PENDA YERI FALL MBAC</li> <li>5. CABINET AXE AUDIT &amp; EXPERTISE</li> </ol> |
| <b>Date limite de dépôt des propositions</b>                                                                                                                                                                  | 05 juillet 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Délai de préparation des propositions</b>                                                                                                                                                                  | Douze (12) jours                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date d'ouverture des propositions techniques</b>                                                                                                                                                           | 05 juillet 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                                                                                                                                                 | Trois (03) propositions reçues: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NCA NETWORK CONSULTING AUDITING</li> <li>2. CABINET AKM AUDIT &amp; CONSEILS</li> <li>3. CABINET AXE AUDIT &amp; EXPERTISE</li> </ol>                                                                        |
| <b>Date d'évaluation des propositions techniques</b>                                                                                                                                                          | 08 juillet 2022<br>Un (01) candidat qualifié :<br>CABINET AXE AUDIT & EXPERTISE : 98 points                                                                                                                                                                                            |
| <b>Date d'invitation des candidats à l'ouverture des propositions financières</b>                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'ouverture des propositions financières</b>                                            | 12 juillet 2022 à 10 heures 30 minutes<br>AXE AUDIT & EXPERTISE : 29 900 000 F CFA TTC                                               |
| <b>Date d'évaluation des propositions financières et d'évaluation combinée des propositions</b> | 07 juillet 2022                                                                                                                      |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                             | Quatre-vingt-dix (90) jours                                                                                                          |
| <b>Date d'attribution du marché</b>                                                             | 12 juillet 2022 à 10 heures 30 minutes                                                                                               |
| <b>Date du PV de négociations</b>                                                               | 12 juillet 2022 à 15 heures 30                                                                                                       |
| <b>Date de l'attestation d'existence des crédits</b>                                            | -                                                                                                                                    |
| <b>Date de souscription du contrat</b>                                                          | 18 juillet 2022                                                                                                                      |
| <b>Date d'approbation</b>                                                                       | 19 juillet 2022                                                                                                                      |
| <b>Date de notification du marché</b>                                                           | 20 juillet 2022                                                                                                                      |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                         | 08 août 2022                                                                                                                         |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                        | Deux (02) mois                                                                                                                       |
| <b>Attributaire</b>                                                                             | CABINET AXE AUDIT & EXPERTISE                                                                                                        |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                           | 29 900 000                                                                                                                           |
| <b>Non conformités</b>                                                                          | La composition de l'équipe-clé décrite au point 12 des données particulières est différente de la structure de l'équipe-clé figurant |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dans les termes de référence ; il s’y ajoute le profil de l’Associé-Responsable de la mission n’est pas défini.</p> <p>L’examen de la grille d’évaluation des offres a permis de noter que le mode de distribution des notes pour le critère relatif à : « la qualification et compétence pour la mission des candidats » n’est pas équitable. Il est indiqué que le candidat qui justifie de la réalisation de trois (3) marchés similaires aura vingt-cinq (25) points et que le candidat ayant moins de trois (3) missions similaires aura cinq (5) points par marché. Ce faisant, un candidat justifiant de deux missions similaires aura dix (10) points qu’un candidat ayant effectué trois (3) missions similaires aura vingt (20) points ; cette distribution ne respecte pas l’équité car une mission supplémentaire se voit bonifiée de dix (10) points alors que la pondération d’autres missions similaires est de cinq (5) points. Il faut distinguer la qualification du consultant qui renvoie au domaine d’intervention de ce dernier en relation avec la mission envisagée (à apprécier au regard des informations consignées dans le RCCM ou dans les statuts) de l’expérience spécifique appréciée au regard du nombre de missions d’envergure et de complexité similaires à celle envisagée dûment supportées par des attestations de bonne exécution. La pondération de chaque mission spécifique devra être précisée dans la grille d’évaluation pour constituer un critère réellement discriminant à même de départager les soumissionnaires en évaluant chaque mission spécifique présentée.</p> <p>L’examen des critères et sous-critères d’évaluation du personnel-clé dans la DP a permis de noter que la formation académique n’est pas notée distinctement de l’expérience spécifique ; ce manquement des Données Particulières a été corrigé sur les fiches récapitulatives de notation individuelle dans lesquelles le niveau d’études de l’Associé Responsable, sans être spécifié, est noté sur quatre (4) points et l’expérience professionnelle de vingt (20) ans et plus notée sur six (6) points alors que les DP avaient requis dix (10) ans d’expérience dans le domaine des inventaires avec trois (3) missions similaires. Cette même ventilation a été retenue pour l’Expert-comptable avec en prime cinq (5) points s’il fait la preuve de l’exécution de trois (3) missions d’inventaire. Sous ce rapport, nous notons que le poste de l’expert-comptable et du superviseur ont été regroupés en un seul poste avec en prime l’expérience générale appréciée sur la base de vingt ans d’années d’expérience en lieu et place des dix (10) ans retenus dans les DP et les missions spécifiques</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>notés sur cinq (5) points. Il s'agit d'une entorse à l'intangibilité des critères d'évaluation.</p> <p>Le profil académique de l'Informaticien n'est pas spécifié.</p> <p>Les modalités d'attribution des notes à chacun des experts-clé, par ailleurs non identifiés, ne sont pas précisées dans le rapport d'évaluation. La même observation vaut pour la notation de l'approche méthodologique et du plan de travail. Il ne s'agit pas pour le Comité Technique d'Évaluation de compiler des notes mais, de préciser, dans le rapport d'évaluation des propositions techniques, les éléments objectifs et documentés qui justifient l'attribution d'une note à la firme ou à un expert. Les expériences spécifiques doivent être explicitement renseignées dans le rapport et étayées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d'ouvrage ; les points saillants de l'approche méthodologique, du plan de travail et de l'organisation du personnel au regard des exigences des termes de référence doivent être relevés pour justifier la note attribuée pour chacun des sous-critères. La même observation vaut pour le personnel clé dont le niveau de formation académique, le nombre d'années d'expérience professionnelle dans le domaine objet de la consultation, les références professionnelles spécifiques doivent être précisées pour justifier les notes attribuées à chaque expert pris individuellement et par chacun des évaluateurs ; sous ce rapport, il sied d'insister sur le caractère individuel de la mise en œuvre du processus d'évaluation préalablement à la consolidation des notes.</p> <p>Sur les cinq (05) candidats consultés, trois (03) d'entre eux, ont déposé une offre et un seul qualifié à l'issue de l'évaluation des offres technique. Cette faible concurrence montre que l'AC n'a pas mis en œuvre, préalablement à la constitution de la liste restreinte, les diligences requises aux termes de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF en s'assurant que les candidats pressentis pour figurer dans la short-list ont les qualifications requises et sont intéressés par la procédure de sélection envisagée,</p> <p>L'évaluation technique, datée du 08 juillet 2022 et l'évaluation financière et l'évaluation combinée, datées du 07 juillet 2022 ont été combinées dans un document, alors que l'ouverture de l'offre financière aurait eu lieu, le 12 juillet 2022. L'AC aurait dû utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>aussi, pour la cohérence des dates, au regard l'ordre chronologique de mise en œuvre des différentes opérations.</p> <p>Le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés a participé aux opérations d'évaluation des offres. Il sied de rappeler que les membres des Cellules de Passation des Marchés sont des agents d'une structure de contrôle interne de l'Autorité Contractante et ne peuvent pas être membres de commissions des marchés. Ils sont de facto, exclus des commissions techniques d'évaluation, puisqu'il leur appartiendra de contrôler, ex-post, les opérations de passation et d'exécution des marchés, conformément aux dispositions de l'article 143 du CMP.</p> <p>Les notes attribuées à l'issue de l'évaluation des offres techniques n'ont pas été communiquées aux soumissionnaires et celui qualifié invité à assister à l'ouverture de son offre financière. Il s'agit d'une exigence de transparence qui permet par ailleurs aux candidats qui s'estiment lésés, de faire un recours contre la notation des offres techniques avant l'ouverture des offres financières.</p> <p>Le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié, n'est pas classé dans le dossier.</p> <p>L'examen du contrat a permis de noter dans l'annexe relatif à la ventilation de la rémunération que huit (8) inventaristes ont été proposés pour les quatre (4) requis dans les DP ; se pose alors la question de l'évaluation de ces postes puisque le Comité Technique d'Evaluation n'est pas fondé à choisir quatre (4) parmi les huit (8) inventaristes proposés</p> <p>Les convocations des membres de la commission des marchés pour l'attribution du marché, ne sont pas classées dans le dossier, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> <p>Les décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, ne sont pas datées pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution sur le site des marchés publics, n'est pas documentée ; il convient de veiller au respect de l'article 4 de l'arrêté N° 00107 du MEF en date du 07.01.2015, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Le contrat ne mentionne pas le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recommandations</b> | <p>Veiller à la cohérence des Données Particulières relatives au profil du personnel-clé avec celles des termes de référence figurant dans la Demande de Propositions.</p> <p>Veiller à la cohérence des critères et sous-critères d'évaluation et au caractère réellement discriminant de la pondération desdits critères et sous-critères.</p> <p>Veiller au respect du caractère intangible des critères d'évaluation</p> <p>Des notes explicatives doivent étayer les notes attribuées par chacun des évaluateurs pour chaque critère et sous-critère évalué ; les fiches individuelles dûment signées par chacun des évaluateurs pour chaque soumission prise individuellement, supports de la synthèse des évaluations, sont parties intégrantes du rapport d'évaluation.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur l'intérêt porté par les candidats à la procédure et leur qualification à exécuter les prestations, objet du marché.</p> <p>Le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés ne doit pas être membre d'un comité technique d'évaluation.</p> <p>Communiquer aux soumissionnaires les notes qui leur ont été attribuées à l'issue de l'évaluation des offres techniques et avant l'ouverture des offres financières.</p> <p>Des postes du personnel-clé pour lesquels plusieurs profils sont proposés ne doivent pas être notés dès lors que le CTE n'est pas fondé à faire le choix du CV à noter.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés, pour l'attribution du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Veiller à mentionner la date de décharge des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté N° 107 du MEF en date du 07.01.2015, pris en application de l'article 78 du CMP, sur la transmission du procès-verbal d'attribution à la DCMP pour publication de l'attribution sur le site des marchés publics ;</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat, en y mentionnant le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard.</p> <p>Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier leur conformité à la demande de propositions ;</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Concernant la composition de l'équipe-clé, une harmonisation devait être faite entre les Données particulières et les termes de référence. Le profil de responsable de la mission ajouté en complément, fait partir de l'équipe clé de la mission. Le fait de ne pas l'ajouter dans les termes de référence qui servent de base de travail, relève d'une pure commission.</p> <p>On a bien acte en harmonisant.</p> <p>Toutes les observations relatives au grille d'évaluation, à l'examen des critères et sous-critères d'évaluation du personnel-clé, au profil académique de l'information, aux modalités d'attribution des notes, au short-liste, à date de l'ouverture de l'offre financière, à la participation du CPM aux opérations d'évaluation, aux notes d'attributions à l'issue de l'évaluation des offres techniques non communiquées et à l'invite du candidat qualifié à assister l'ouverture sont bien notées.</p> <p>On prend bien acte, pour une prise en charge qualitative des documents de passation des marchés.</p>                                                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Le procès-verbal d'ouverture des propositions financière du candidat qualifié, n'est pas classé dans le dossier, on prend bien acte et le classement est déjà est fait dans le dis dossier.</p> <p>Pour la question du choix des quatre (04) chefs d'inventoristes, le comité n'est pas habilité à prendre quatre parmi huit (08). C'était des manquements qu'on a bien noté pour un meilleur traitement des demandes de proposition.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.2.7 Marchés conclus par Demandes de Renseignements et de Prix

#### 3.2.7.1 Marchés conclus par DRP-CO

Aucun marché de DRP à compétition ouverte n'a été passé en revue

#### 3.2.7.2 Marchés conclus par DRP-CR

| DRP-CR N° F_ANPECTP_033<br>RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE<br>DE CERTAINES PRESTATIONS DANS LE CADRE DE LA<br>SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA CASE DES TOUT-PETITS (SNPECTP)<br>ATTRIBUEE A BUSSINESS TECHNOLOGY SERVICES (BTS)<br>POUR UN MONTANT DE 14 949 951 F CFA TTC |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Financement                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Date de transmission du dossier à la CPM                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Date d'ANO de la CPM sur le dossier                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Date de saisine des candidats                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Candidats consultés                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cinq (05) candidats consultés :<br><br>1. TOURE BUSINESS EQUIPEMENT SERVICES (TBES)<br>2. GENERAL NEGOCE ET SERVICES<br>3. BUSSINESS TECHNOLOGY SERVICES (BTS)<br>4. DIA PRESTATION SERVICES<br>5. SAREEN BUSINESS SERVICES (SBS)                    |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Date de dépôt des offres                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 décembre 2022 à 11 heures                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Délai de préparation des offres                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Six (06) jours                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Date d'ouverture des plis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 décembre 2022 à 11 heures                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| Nombre d'offres reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trois (03) soumissionnaires : <table><tr><td>Soumissionnaires</td><td>Montants en F CFA TTC</td></tr><tr><td>GENERAL NEGOCE ET SERVICES</td><td>16 166 000</td></tr><tr><td>BUSSINESS TECHNOLOGY SERVICES (BTS)</td><td>14 949 951</td></tr></table> |  | Soumissionnaires | Montants en F CFA TTC | GENERAL NEGOCE ET SERVICES | 16 166 000 | BUSSINESS TECHNOLOGY SERVICES (BTS) | 14 949 951 |
| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montants en F CFA TTC                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| GENERAL NEGOCE ET SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 166 000                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |
| BUSSINESS TECHNOLOGY SERVICES (BTS)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 949 951                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                       |                            |            |                                     |            |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                         | TOURE BUSINESS EQUIPEMENT SERVICES (TBES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 228 000 |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>   | 19 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>Date d'attribution</b>               | 19 décembre 2022 à 12 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Attributaire</b>                     | BUSSINESS TECHNOLOGY SERVICES (BTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>   | 14 949 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>Date de souscription</b>             | Contrat non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Date d'approbation</b>               | Contrat non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Date de notification du marché</b>   | Contrat non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b> | Contrat non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Délai d'exécution du marché</b>      | Contrat non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Non conformités</b>                  | <p>Les lettres d'invitation adressées aux candidats ont été réceptionnées, les 13, 14 et 15 décembre 2022, laissant entrevoir qu'elles n'ont pas été transmises simultanément, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, ne sont pas datées pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.</p> <p>Le CPM es membre du CTE et a co-signé le rapport d'évaluation des offres.</p> <p>La date d'approbation du PVA n'est pas renseignée</p> |            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>A l'issue de l'attribution du marché et de l'information de l'attributaire et des soumissionnaires non retenus, la poursuite de la procédure de passation du marché, n'est pas retracée dans le dossier, mis à notre disposition, entraînant une limitation à notre revue.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur la transmission simultanée des lettres d'invitation adressées aux candidats.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés, à la séance d'attribution du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> <p>Mentionner la date de décharge des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.</p> <p>Non-publication de l'avis d'attribution dans le portail des marchés publics (article 4 de l'arrêt N°107 du MEF.</p> <p>Veiller à retracer dans le dossier, mis à notre disposition, la poursuite de la procédure de passation du marché, pour nous permettre d'apprécier la conformité des opérations.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | Aucun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | Aucune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DRP-CR N° F_ANPECTP_033</b><br><b>CONCEPTION ET IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE (AUDIOVISUELS, CREATION, INFOGRAPHIE, -SHIRT, DOSSIER DE PRESSE, PLAQUETTES ECHARPES, BANDEROLES...) EN DEUX LOTS :</b><br><b>LOT N°1 CONCEPTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ATTRIBUEE A GELONGAL INCORPORATION SARL POUR UN MONTANT DE 14 337 000 F CFA TTC</b><br><b>LOT N°2 IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ATTRIBUEE A B-LED POUR UN MONTANT DE 15 416 700 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Coût estimatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Date de transmission du dossier à la CPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 novembre 2022                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le dossier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 novembre 2022                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Candidats consultés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cinq (05) candidats consultés : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B-LED SARL</li> <li>2. PLANET' EVENT</li> <li>3. MEDIA COACHING AGENCY (MCA)</li> <li>4. GELONGAL INCORPORATION SARL</li> <li>5. ETS M.D. IMPRESSION</li> </ol> |                       |
| <b>Date de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 décembre 2022 à 10 heures 30                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Six (06) jours                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 décembre 2022 à 10 heures 30                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quatre (04) soumissionnaires :                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soumissionnaires                                                                                                                                                                                                                          | Montants en F CFA TTC |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GELONGAL INCORPORATION SARL                                                                                                                                                                                                               | Lot N° 1 : 14 337 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B-LED SARL                                                                                                                                                                                                                                | Lot N° 2 : 15 416 700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLANET' EVENT                                                                                                                                                                                                                             | Lot N° 2 : 25 718 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIA COACHING AGENCY (MCA)                                                                                                                                                                                                               | Lot N° 2 : 23 977 600 |

|                                                 |                                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Date de l'évaluation technique</b>           | 12 décembre 2022                                                                               |                  |
| <b>Date d'attribution</b>                       | 13 décembre 2022                                                                               |                  |
| <b>Notification de l'attribution provisoire</b> | 13 décembre 2022 Lot N°1<br>13 décembre 2022 Lot N°2 déchargée curieusement le 5 décembre 2022 |                  |
| <b>Information des soumissionnaires évincés</b> | 13 décembre 2022                                                                               |                  |
| <b>Lots</b>                                     | Lot N° 1                                                                                       | Lot N° 2         |
| <b>Attributaire</b>                             | GELONGAL<br>INCORPORATION SARL                                                                 | B-LED            |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>           | 14 337 000                                                                                     | 15 416 700       |
| <b>Date de souscription</b>                     | 19 décembre 2022                                                                               | 20 décembre 2022 |
| <b>Date d'approbation</b>                       | 19 décembre 2022                                                                               | 21 décembre 2022 |
| <b>Date de notification du marché</b>           | 19 décembre 2022                                                                               | 21 décembre 2022 |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>         | 20 décembre 2022                                                                               | 05 janvier 2023  |
| <b>Délai d'exécution du marché</b>              | Douze (12) mois                                                                                |                  |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Non conformités</b>                         | <p>La décharge de la lettre de notification d'attribution provisoire du Lot N°2 adressée à B-LED, est datée du 05 décembre 2022, date de lancement du marché.</p> <p>Le justificatif de la publication de l'avis d'attribution du marché dans le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier ; il s'agit d'une exigence de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF auquel l'AC doit se conformer.</p> <p>Les contrats sont conclus pour une durée d'un (01) an, ce qui ne se justifie pas, car les prestations portent sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance.</p> <p>Aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Veiller à la cohérence de la date de décharge de la lettre de notification d'attribution provisoire du Lot N°2 adressée à B-LED.</p> <p>Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, précité.</p> <p>Veiller à justifier la conclusion des contrats pour une durée d'un (01) an, les prestations portant sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance.</p> <p>Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p>         |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Le délai de quatre (04) jours entre la convocation des membres de la commission des marchés et la date d'ouverture des plis, n'est pas conforme au délai réglementaire d'un (01) jours. Nous prenons acte et veillerons à ce que le délai de cinq (05) jours soit respecté.</p> <p>La décharge de la lettre de notification de B-LED est daté le 05/12/2022. C'est une erreur du soumissionnaire B-LED qui à échapper à notre vigilance. Nous prenons acte et nous veillerons</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>à ce que toutes les dates soient conformes dans les documents de passation des marchés.</p> <p>Concernant les candidats qui ont coté au-delà du seuil, Nous prenons acte et veillerons à disposer toujours d'une short-liste de qualité.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>DRP-CR N° S_ANPECTP_003</b><br><b>AMENAGEMENT ET INSTALLATION DIVERS POUR LA CEREMONIE</b><br><b>DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE</b><br><b>ATTRIBUEE A B-LED POUR UN MONTANT DE 29 426 840 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>Financement</b>                                                                                                                                                                                                       | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date de transmission du dossier à la CPM</b>                                                                                                                                                                          | 12 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le dossier</b>                                                                                                                                                                               | 13 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                                                                     | 13 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Candidats consultés</b>                                                                                                                                                                                               | Cinq (05) candidats consultés : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASC- ART</li> <li>2. GELONGAL INCORPORATION SARL</li> <li>3. MEDIA COACHING AGENCY (MCA)</li> <li>4. PLANET' EVENT</li> <li>5. B-LED SARL</li> </ol>                                                                                                      |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                          | 19 décembre 2022 à 13 heures 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                   | Six (06) jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                         | 19 décembre 2022 à 09 heures 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                                                                                                                                                            | Trois (03) soumissionnaires : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soumissionnaires</th><th>Montants en F CFA TTC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MEDIA COACHING AGENCY (MCA)</td><td>38 044 380</td></tr> <tr> <td>PLANET' EVENT</td><td>32 943 240</td></tr> <tr> <td>B-LED SARL</td><td>29 426 840</td></tr> </tbody> </table> | Soumissionnaires | Montants en F CFA TTC | MEDIA COACHING AGENCY (MCA) | 38 044 380 | PLANET' EVENT | 32 943 240 | B-LED SARL | 29 426 840 |
| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                                         | Montants en F CFA TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| MEDIA COACHING AGENCY (MCA)                                                                                                                                                                                              | 38 044 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| PLANET' EVENT                                                                                                                                                                                                            | 32 943 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| B-LED SARL                                                                                                                                                                                                               | 29 426 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                                                                                                                                                    | 19 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                                                                                                | 19 décembre 2022 à 10 heures 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                             |            |               |            |            |            |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attributaire</b>                     | B-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>   | 29 426 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date de souscription</b>             | 20 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date d’approbation</b>               | 22 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date de notification du marché</b>   | 22 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date d’enregistrement du contrat</b> | 05 janvier 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Délai d’exécution du marché</b>      | Un (01) an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Non-conformités</b>                  | <p>Plusieurs DRP-CR ont été déroulées pour l’organisation de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. La présente DRP-CR comprend la sonorisation du stade. La location du stade figure dans la DRP relative au recrutement d’un prestataire pour la prise en charge de certaines prestations comprenant la prise en charge des panélistes, l’organisation des olympiades, la sécurité, l’habillement des hôtesse et des enfants, les prestations artistiques... Toutes ces DRP-CR ont été lancées le 13 décembre 2022 y compris celle relative à la conception et à l’impression de supports de communication. La démultiplication de DRP-CR pour l’organisation de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits résulte d’un fractionnement de marchés en violation de l’article 54 du CMP. Un appel d’offres alloti aurait pu être lancé. A un candidat près, la liste restreinte comprend les mêmes prestataires avec des signes de collusion entre MEDA COACHING AGENCY et PLANET EVENTS (DRP-CR portant Aménagement et Installations divers).</p> <p>En somme, trois (03) procédures de DRP-CR relative à l’organisation de la semaine nationale de la petite enfance ont été lancées en décembre 2022, pour un montant global de 74 130 491 F CFA, dépassant le seuil de passation des marchés par appel d’offres, laissant entrevoir un fractionnement, en violation de l’article 54.5 du CMP. L’AC aurait dû recourir à une procédure d’appel d’offres alloti.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'ouverture des plis a eu lieu à 09 heures 30 minutes, alors que l'heure limite de dépôt des offres mentionnées dans les lettres d'invitation adressées aux candidats, était 13 heures 30 minutes. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.1 du CMP sur l'ouverture des plis, à l'expiration des dates et heures limites de dépôt des offres et peut porter préjudices aux candidats qui avaient encore, quatre (04) heures de temps, pour déposer leurs offres.</p> <p>Deux (02) des trois (03) candidats ont coté leurs offres, au-delà du seuil de passation de DRP pour les services. Pour des professionnels habitués aux marchés publics, cette manière de procéder laisse entrevoir qu'ils ont voulu servir de faire valoir pour donner à la passation du marché, les atouts d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.</p> <p>Les décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, ne sont pas datées. La mention des dates de réception des lettres par leurs destinataires, nous permet d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Le justificatif de la publication de l'avis d'attribution du marché dans le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier ; il s'agit d'une exigence de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF auquel l'AC doit se conformer.</p> <p>La page de garde du contrat mentionne comme date de référence du marché : « Appel d'Offres N° F_ANPECTP_032 », alors que le marché est passé par DRP. L'AC doit veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché.</p> <p>Le contrat est conclu pour une durée d'un (01) an, ce qui ne se justifie pas, car les prestations portent sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance, à moins que ces semaines ne soient déroulées durant toute l'année.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Le contrat ne mentionne pas une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Recommandations</b> | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 67.1 du CMP sur l'ouverture des plis, à l'expiration des dates et heure limites de dépôt des offres et veiller à ne pas porter préjudice aux candidats.</p> <p>Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et ne pas servir de faire valoir, pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés à la séance d'attribution du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> <p>Veiller à faire mentionner les dates de décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, la mention de la date de réception nous permettant, d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, pour nous permettre, de nous assurer du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité.</p> <p>Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, précité.</p> <p>Veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché, sur la référence du marché.</p> <p>Veiller à justifier la conclusion des contrats pour une durée d'un (01) an, les prestations portant sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 54.5 du CMP qui prohibe le fractionnement et recourir à une procédure d'appel d'offres.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>L'ouverture des plis n'a pas eu lieu à 9heures 30 minutes mais à 13heures 30 minutes, heures mentionnées sur les lettres d'invitations adressées aux candidats. L'incohérence constatée n'est liée qu'à une erreur de modification de l'heure d'ouverture de la date qui était sur le PVO.</p> <p>On prend acte et on marquera une attention particulière, concernant la question des heures dans les documents de passations des marchés.</p> <p>La page de garde du contrat a mentionné Appels d'Offres alors que le marché est passé par DRP. Nous prenons acte et nous rectifions l'erreur au niveau de ladite page de garde.</p> <p>Le contrat est conclu pour une durée d'une (01) an, ce qui ne se justifie pas, car les prestations portent sur l'organisation de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Cases des Tout-petits, qui est une cérémonie ponctuelle. Nous veillerons à ce que la durée soit conforme</p> <p>Les trois procédures DRPR sont relatives à l'organisation de la semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Cases des Tout-petits. Si on fait le cumule on dépasse Le seuil d'Appel d'offres restreinte mais le marché reste à devenir un marché fractionné dans la mesure où les prestations sont de natures différentes.</p> <p>On outre, l'inscription desdites DRPR dans le SYGMAP de la DCMP, n'a pas l'Objet de rejet pour fractionnement.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Nous prenons bonne note de vos explications relatives à l'heure d'ouverture des plis ; la revue de la CPM doit permettre d'identifier et de corriger à temps ces erreurs matérielles.</p> <p>Idem pour le mode de passation du marché et pour la durée du contrat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Pour la démultiplication des DRP-CR, une meilleure planification des prestations aurait permis un regroupement par natures plus homogènes notamment en classant par exemple la location du stade, la location et l'aménagement des tribunes dans un même lot.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| <b>DRP-CR N° S_ANPECTP_003</b><br><b>ENTRETIEN ET REPARATION DU PARC AUTOMOBILE DE L'ANPECTP</b><br><b>ATTRIBUEE A DIEYE DIAZEL POUR UN MONTANT DE 28 809 768 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| <b>Financement</b>                                                                                                                                                          | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date de transmission du dossier à la CPM</b>                                                                                                                             | 06 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le dossier</b>                                                                                                                                  | 09 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                        | 09 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Candidats consultés</b>                                                                                                                                                  | Cinq (05) candidats consultés : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ENTREPRISE ABDOU DIOP</li> <li>2. ENTREPRISE DIEYE DIAZEL</li> <li>3. GARAGE MANSOUR DIOP</li> <li>4. WAKEUR SERIGNE FALLOU MBACKE EL HADJI MALICK FALL</li> <li>5. GARAGE SOPE NABY</li> </ol>                                                                    |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date de dépôt des offres</b>                                                                                                                                             | 19 mai 2022 à 10 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                      | Dix (10) jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                            | 19 mai 2022 à 10 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                                                                                                               | Trois (03) soumissionnaires : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soumissionnaires</th><th>Montants en F CFA TTC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GARAGE SOPE NABY</td><td>32 949 306</td></tr> <tr> <td>GARAGE MANSOUR DIOP</td><td>33 398 768</td></tr> <tr> <td>ENTREPRISE DIEYE DIAZEL</td><td>28 809 807</td></tr> </tbody> </table> | Soumissionnaires | Montants en F CFA TTC | GARAGE SOPE NABY | 32 949 306 | GARAGE MANSOUR DIOP | 33 398 768 | ENTREPRISE DIEYE DIAZEL | 28 809 807 |
| Soumissionnaires                                                                                                                                                            | Montants en F CFA TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| GARAGE SOPE NABY                                                                                                                                                            | 32 949 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| GARAGE MANSOUR DIOP                                                                                                                                                         | 33 398 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| ENTREPRISE DIEYE DIAZEL                                                                                                                                                     | 28 809 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                                                                                                       | 19 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                                                   | 19 mai 2022 à 12 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Attributaire</b>                                                                                                                                                         | DIEYE DIAZEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                                                                                                       | 28 809 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |
| <b>Date de souscription</b>                                                                                                                                                 | 03 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                       |                  |            |                     |            |                         |            |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'approbation</b>               | 07 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Date de notification du marché</b>   | 08 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b> | 10 juin 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Délai d'exécution du marché</b>      | Un (01) an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Non-conformités</b>                  | <p>Les décharges des lettres d'invitation adressées aux candidats, ne sont pas datées. La mention des dates de réception des lettres par leurs destinataires, nous permet d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Deux (02) des trois (03) candidats ont coté leurs offres, au-delà du seuil de passation des marchés de services par DRP. Pour des professionnels habitués aux marchés publics, cette manière de procéder laisse entrevoir qu'ils ont voulu servir de faire valoir pour donner à la passation du marché, les atouts d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.</p> <p>Les mêmes anomalies ont été identifiées dans toutes les offres et dans le DQE.</p> <p>Les lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, ne sont pas classées dans le dossier, pour nous permettre, de nous assurer du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité.</p> <p>Le justificatif de la publication de l'avis d'attribution du marché dans le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier ; il s'agit d'une exigence de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF auquel l'AC doit se conformer.</p> <p>Le contrat ne mentionne pas une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Veiller à faire mentionner les dates de décharges des lettres d'invitation adressées aux candidats, par leurs destinataires, la mention de la date de réception nous permettant, d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité.</p> <p>Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, précité.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Les décharges adressées aux candidats ne sont pas datées. Nous veillerons à ce que toutes les décharges soient datées.</p> <p>Concernant les candidats qui ont coté au-delà du seuil, Nous prenons acte et veillerons à disposer toujours d'une short-liste de qualité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------|
| DRP-CR N° T_ANPECTP_022<br>REHABILITATION DE CRECHES COMMUNAUTAIRES DES REGIONS<br>DE MATAM, TAMBA, SAINT-LOUIS ET KAOLACK<br>ATTRIBUEE A ETS SIES & SERVICES POUR UN MONTANT DE 31 997 771 F CFA TTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Financement                                                                                                                                                                                           | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date de transmission du dossier à la CPM                                                                                                                                                              | 19 octobre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date d’ANO de la CPM sur le dossier                                                                                                                                                                   | 20 octobre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date de saisine des candidats                                                                                                                                                                         | 21 octobre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Candidats consultés                                                                                                                                                                                   | Cinq (05) candidats consultés :<br><br>1. OUSSEYNOU GLOBAL SERVICES (OGS)<br>2. LOYENNE ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TRAVAUX PUBLICS<br>3. ETS SIES & SERVICES<br>4. GUEYE CONSTRUCTION-BTP<br>5. SABNET                                                                                                 |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date de dépôt des offres                                                                                                                                                                              | 02 novembre 2022 à 10 heures 30                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Délai de préparation des offres                                                                                                                                                                       | Treize (13) jours                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date d’ouverture des plis                                                                                                                                                                             | 02 novembre 2022 à 10 heures 30                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Nombre d’offres reçues                                                                                                                                                                                | Trois (03) soumissionnaires : <table><tr><td>Soumissionnaires</td><td>Montants en F CFA TTC</td></tr><tr><td>ETS SIES &amp; SERVICES</td><td>31 997 771</td></tr><tr><td>OUSSEYNOU GLOBAL SERVICES (OGS)</td><td>34 832 243</td></tr><tr><td>GUEYE CONSTRUCTION-BTP</td><td>34 679 551</td></tr></table> |  | Soumissionnaires | Montants en F CFA TTC | ETS SIES & SERVICES | 31 997 771 | OUSSEYNOU GLOBAL SERVICES (OGS) | 34 832 243 | GUEYE CONSTRUCTION-BTP | 34 679 551 |
| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                      | Montants en F CFA TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| ETS SIES & SERVICES                                                                                                                                                                                   | 31 997 771                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| OUSSEYNOU GLOBAL SERVICES (OGS)                                                                                                                                                                       | 34 832 243                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| GUEYE CONSTRUCTION-BTP                                                                                                                                                                                | 34 679 551                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date de l’évaluation technique                                                                                                                                                                        | 08 novembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date d’attribution                                                                                                                                                                                    | 08 novembre 2022 à 10 heures 30                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Attributaire                                                                                                                                                                                          | ETS SIES & SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Montant du marché en F CFA TTC                                                                                                                                                                        | 31 997 771                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |
| Date de souscription                                                                                                                                                                                  | 25 novembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                     |            |                                 |            |                        |            |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'approbation</b>               | 30 novembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Date de notification du marché</b>   | 05 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b> | 11 janvier 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Délai d'exécution du marché</b>      | Douze (12) mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Non-conformités</b>                  | <p>Trois (03) des lettres d'invitation adressées aux candidats ont été réceptionnées, les 21, 26 octobre 2022 et 22 décembre 2022 et les décharges des deux (02) autres ne sont pas datées, laissant subsister une incertitude sur leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP et laissant entrevoir, une incohérence de mois de transmission de l'une des lettres.</p> <p>Les convocations des membres de la commission des marchés à la séance d'attribution du marché, ne sont pas classées dans le dossier, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> <p>Le justificatif de la publication de l'avis d'attribution du marché dans le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier ; il s'agit d'une exigence de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF auquel l'AC doit se conformer.</p> <p>L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion et de noter que GUEYE CONSTRUCTION -BTP et ETS SIES &amp; SERVICES ont parties liées ; il s'agit d'un manquement à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p> <p>La page de garde du contrat mentionne comme date de référence du marché : « Appel d'Offres N° T_ANPECTP_022 », alors que le marché est passé par DRP. L'AC doit veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché.</p> <p>Le contrat ne mentionne pas une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur la transmission simultanée des lettres d'invitation adressées aux candidats et veiller à la cohérence du mois de transmission de l'une des lettres.</p> <p>Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, précité.</p> <p>Se conformer à l'article 24 du COA et veiller à la transparence des procédures.</p> <p>Veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché, sur la référence du marché.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Concernant l'indices de collusion et la remarque faite sur le rapport qui existe entre ETS SIES &amp; SERVICES et GUEYE CONSTRUCTION -BTP, nous prenons bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Dont acte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| DRP-CR N° F_ANPECTP_009<br>ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES<br>ATTRIBUEE A AMS HOLDING SERVICES POUR UN MONTANT DE 27 942 400 F CFA TTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Financement                                                                                                                                | Budget 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Date de transmission du dossier à la CPM                                                                                                   | 08 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Date d’ANO de la CPM sur le dossier                                                                                                        | 08 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Date de saisine des candidats                                                                                                              | 09 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Candidats consultés                                                                                                                        | Cinq (05) candidats consultés :<br><br>1. ETABLISSEMENT YAYE NOGAYE SECK<br>2. DIONE BUSINESS EQUIPEMENT SUARL<br>3. AMY HOLDING SERVICES<br>4. ASTA MULTISERVICES<br>5. A.M.S HOLDING SERVICES SARL                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Date de dépôt des offres                                                                                                                   | 15 mars 2022 à 10 heures 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Délai de préparation des offres                                                                                                            | Six (06) jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Date d’ouverture des plis                                                                                                                  | 15 mars 2022 à 10 heures 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| Nombre d’offres reçues                                                                                                                     | Cinq (05) soumissionnaires : <table><tr><td>Soumissionnaires</td><td>Montants en F CFA TTC</td></tr><tr><td>ETABLISSEMENT YAYE NOGAYE SECK</td><td>28 608 200</td></tr><tr><td>ASTA MULTISERVICES</td><td>28 178 400</td></tr><tr><td>A.M.S HOLDING SERVICES SARL</td><td>27 942 400</td></tr><tr><td>DIONE BUSINESS EQUIPEMENT SUARL</td><td>28 502 900</td></tr><tr><td>AMY HOLDING SERVICES</td><td>28 473 400</td></tr></table> |  | Soumissionnaires | Montants en F CFA TTC | ETABLISSEMENT YAYE NOGAYE SECK | 28 608 200 | ASTA MULTISERVICES | 28 178 400 | A.M.S HOLDING SERVICES SARL | 27 942 400 | DIONE BUSINESS EQUIPEMENT SUARL | 28 502 900 | AMY HOLDING SERVICES | 28 473 400 |
| Soumissionnaires                                                                                                                           | Montants en F CFA TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| ETABLISSEMENT YAYE NOGAYE SECK                                                                                                             | 28 608 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| ASTA MULTISERVICES                                                                                                                         | 28 178 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| A.M.S HOLDING SERVICES SARL                                                                                                                | 27 942 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| DIONE BUSINESS EQUIPEMENT SUARL                                                                                                            | 28 502 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |
| AMY HOLDING SERVICES                                                                                                                       | 28 473 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                       |                                |            |                    |            |                             |            |                                 |            |                      |            |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de l'évaluation technique</b>   | 15 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date d'attribution</b>               | 15 mars 2022 à 11 heures 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Attributaire</b>                     | A.M.S HOLDING SERVICES SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>   | 27 942 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Date de souscription</b>             | 23 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date d'approbation</b>               | 24 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date de notification du marché</b>   | 25 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b> | 24 mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Délai d'exécution du marché</b>      | Douze (12) mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Non-conformités</b>                  | <p>Les décharges des lettres d'invitation adressées aux candidats ne sont pas datées, laissant subsister une incertitude sur leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, ne sont pas datées. La mention des dates de réception des lettres par leurs destinataires, nous permet d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Le justificatif de la publication de l'avis d'attribution du marché dans le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier ; il s'agit d'une exigence de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF auquel l'AC doit se conformer.</p> |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Le contrat ne mentionne pas une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Une incohérence est notée sur la date d'enregistrement du marché (24 mars 2022) pour un marché notifié, le 25 mars 2022, l'enregistrement qui est à la charge du titulaire, ne pouvant intervenir, qu'après la notification du marché.</p> <p>Tous les soumissionnaires ont coté pour des quantités autres que celles mentionnées dans le bordereau des prix du cahier des charges pour le riz (300 sacs en lieu et place de 250 sacs), le maïs et le niébé (40 sacs en lieu et place de 30 sacs), le lait en poudre (1400 pots en lieu et place de 140 pots), le sucre (50 sacs de 50 kg, en lieu et place de 80 sacs de 25 kg) et les lentilles (30 sacs en lieu et place de 15 sacs). Le bordereau des prix mentionne du poisson fumé pour lequel, aucune cotation n'est notée et la fiche de description technique des fournitures mentionne « céréale : pots de 400 g et dont la quantité n'a pas été indiquée et pour lequel, ils ont tous coté pour une quantité de 400 pots. De même, ils ont tous coté pour de l'huile en bouteilles de cinq (5) litres, qui ne figure pas sur le bordereau des prix, transmis, pour 100 bouteilles. En outre, des indices de collusion ont été identifiés dans les offres des soumissionnaires.</p> <p>Ce faisant, le dossier ne retraçant pas la manière dont les candidats ont été mis au même niveau d'information, lors de la préparation de leurs offres, ce faisceau d'indices, laisse entrevoir que les offres ont été produites par la même source ou par des sources liées, entraînant une collusion entre fournisseurs, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.</p> <p>Aucun justificatif d'exécution du marché, n'est classé dans le dossier qui nous a été remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.</p> |
| <b>Recommandations</b> | <p>Veiller à faire mentionner les dates de décharge des lettres d'invitation adressées aux candidats, par leurs destinataires, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur leur transmission simultanée.</p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés à la séance d'attribution du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.</p> <p>Veiller à faire mentionner les dates de décharges des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, la mention de la date de réception nous permettant, d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, précité.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.</p> <p>Veiller à la cohérence de la date d'enregistrement du marché, l'enregistrement qui est à la charge du titulaire, ne pouvant intervenir, qu'après la notification du marché.</p> <p>Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et bannir la collusion.</p> <p>Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Concernant la DRP-CR relative aux denrées alimentaires, aucune modification des quantités du devis quantitatif et Estimatif n'a été opérée pendant la période de préparation des offres. On a juste commis l'erreur d'archiver un dossier de consultation dans lequel, le cadre de devis n'était pas actualisé.</p> <p>Lorsque j'ai vu cette observation dans le rapport provisoire, j'ai subitement ouvert mon fichier d'archivage relative aux denrées</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>alimentaires et je trouvées dans ledit fichier deux dossiers de consultation avec des devis quantitatifs et Estimatifs différents. L'une des dossiers contenait le bon devis et l'autre, celui de l'année passée qui à été transmis aux auditeurs par erreur.</p> <p>Par inadvertance, on a archivé le document où le devis n'est pas actualisé. C'est pour cette raison, que vous avez noté, une concordance des rubriques et des quantités dans les offres des soumissionnaires mais différentes de celles du cadre de devis annexé au dossier de consultation.</p> <p>On prend bien acte des nos erreurs et promet d'être plus vigilant dans le traitement des dossiers de passation.</p> <p>Concernant les indices de collusion, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p> |
| <b>Appréciation<br/>Consultant</b> | <b>du</b> <p>Nous prenons bonne note des réponses apportées pour les quantités du DQE. Il faut veiller à transmettre aux vérificateurs la bonne version du DQE. IL est curieux qu'un DQE de 01 soit annexé au cahier des charges e 2022 remis aux auditeurs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **3.2.7.3 Marchés conclus par DRP-S**

| Références                           | DRPCS<br>N°F_ANPECTP<br>_001            | DRPCS<br>N°S_ANPECTP<br>_011                                           | DRPCS<br>N°F_ANPECTP<br>_008                                                | DRPCS<br>N°S_ANPECTP<br>_007                                                                                                                                                                          | DRPCS<br>N°F_ANPECTP<br>_018                                                                                                                  | DRPCS<br>N°F_ANPECTP<br>_004                                                        | DRPCS<br>N°S_ANPECTP<br>_13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DRPCS<br>N°S_ANPECTP<br>_017                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description                          | TRAVAUX<br>D'INSTALLATION<br>ELECTRIQUE | TRAVAUX DE<br>PEINTURE ET DE<br>REPARATION AU<br>SIEGE DE<br>L'ANPECTP | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET<br>DE REPARATION<br>DE BIENS<br>MOBILIER<br>(SPLITS) | TRANSPORT DE<br>MATERIELS DE<br>DIDACTIQUES, DE<br>MATERIELS ET<br>MOBILIER POUR<br>ENFANT ET<br>PRODUITS<br>D'ENTRETIEN<br>DANS LES<br>REGIONS DE<br>THIES,<br>ZIGUINCHOR,<br>KEDOUGOU ET<br>SEDHIOU | FOURNITURES EN<br>D'ECHARPES 100<br>TISSUS SUPER LA<br>POUR LA<br>CEREMONIE DE<br>REMISE DES<br>ATTESTATIONS<br>AUX ANIMATEURS<br>POLYVALENTS | ACQUISITION DES<br>FASCICULES POUR<br>LA FORMATION<br>DES ANIMATEURS<br>POLYVALENTS | PRESTATION DE<br>SERVICES<br>RELATIVE AUX<br>MISSIONS DE<br>FACILITATION<br>AUPRES DES<br>STRUCTURES<br>DECONCENTREE<br>S DE L'ETAT EN<br>RAPPORT AVEC<br>LA PETITE<br>ENFANCE, EN<br>VUE DE<br>L'IDENTIFICATIO<br>N PERMANENTE<br>DES BESOINS DES<br>SDIPE EN<br>CONSTRUCTION<br>ET<br>REHABILITATION<br>POUR LE<br>COMPTE DE<br>L'ANPECTP | PRESTATION<br>ARTISTIQUE ET<br>D'ANIMATION<br>DANS LE CADRE<br>DE LA<br>CEREMONIE DE<br>REMISE<br>D'ATTESTATION<br>AUX ANIMATEURS<br>POLYVALENTS |
| Nature                               | Travaux                                 | Travaux                                                                | Travaux                                                                     | Services                                                                                                                                                                                              | Travaux                                                                                                                                       | Fournitures                                                                         | Prestations<br>Intellectuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Services                                                                                                                                         |
| Date<br>d'attribution                | -                                       | 29 septembre<br>2022                                                   | 08 février<br>2022                                                          | 11 avril 2022                                                                                                                                                                                         | 11 octobre<br>2022                                                                                                                            | 19 mars 2022                                                                        | 01 septembre<br>2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 septembre<br>2022                                                                                                                             |
| Attributaires                        | Ets SIES &<br>SERVICES                  | Ets SIES &<br>SERVICES                                                 | CENTRALE<br>TECHNOLOGIE<br>SARL                                             | Ets SIES &<br>SERVICES                                                                                                                                                                                | PASC ART                                                                                                                                      | AFRICAIN<br>BUSINESS                                                                | SEYNI WADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3BE                                                                                                                                              |
| Montant du<br>marché en F<br>CFA TTC | 4 999 500                               | 4 945 616                                                              | 4 956 000                                                                   | 2 997 176                                                                                                                                                                                             | 1 947 000                                                                                                                                     | 2 301 000                                                                           | 4 200 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 997 200                                                                                                                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|
| <b>Date du Bon de Commande</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | Contrat non daté<br><br>Enregistré le du 28 octobre 2022 |
| <b>Non conformités</b>         | <p><b>DRP-S N°F_ANPECTP_001 : TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE</b></p> <p>Le marché est référencé comme un marché de travaux alors qu'il s'agit d'un marché de fournitures avec des services connexes de révision de l'installation électrique. Il a par conséquent été attribué pour un montant dépassant le seuil de passation des marchés par DRP Simple en violation de l'article 2 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_011 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REPARATION AU SIEGE DE L'ANPECTP</b></p> <p>Cette procédure a vu la consultation conjointe de ETS SIES &amp; SERVICES et GUEYE CONSTRUCTION -BTP ayant parties liées et déjà impliqués dans des manœuvres collusives dans la procédure de sélection d'un prestataire pour la réhabilitation des crèches communautaires des régions de Matam, Tambacounda, Saint-Louis et Kaolack ; ceci laisse subsister une incertitude sur la transparence de la procédure et la réalité de la mise en concurrence. Par ailleurs, ce marché a été attribué pour un montant qui dépasse le seul de passation des marchés par DRP-CR en violation de l'article 2 de l'arrêté N°107 du MEF ci-avant mentionné. Il résulte de l'examen des rubriques du DQE qu'il s'agit d'un marché de fournitures et non d'un marché de travaux.</p> <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_008 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE BIENS MOBILIERS (SPLITS)</b></p> <p>Cette procédure a vu la consultation conjointe de CENTRALE TECHNOLOGIE SERVICES SARL et GIE VISION AVENIR ayant parties liées ; l'examen de leurs factures pro-forma a permis d'identifier des indices e collusion en violation de l'article 24 du COA.</p> <p>Par ailleurs, ce marché a été attribué pour un montant qui dépasse le seul de passation des marchés par DRP-CR en violation de l'article 2 de l'arrêté N°107 du MEF ci-avant mentionné. Il résulte de l'examen des rubriques du DQE qu'il s'agit d'un marché de fournitures et non d'un marché de travaux.</p> |   |   |   |   |   |   |                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_007 TRANSPORT DE MATERIELS DIDACTIQUES, DE MATERIELS ET MOBILIER POUR ENFANT ET PRODUITS D'ENTRETIEN DANS LES REGIONS DE THIES, ZIGUINCHOR, KEDOUGOU</b></p> <p>La facture proforma de l'attributaire mentionne des « travaux d'électricité » comme objet du marché.</p> <p>La facture pro-forma de OUSSEYNOU GLOBAL SERVICES est datée du 8 avril 2022 en amont de la saisine des candidats le 11 avril 2022 ; il s'y ajoute que l'examen des offres des trois soumissionnaires (ETS SIES, OGS, MADIJA GROUP) a permis d'identifier des indices de collusion en violation de l'article 24 du COA.</p> <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_018 FOURNITURES D'ECHARPES EN TISSUS SUPER 100 POUR LA CEREMONIE DE REMISE DES ATTESTATION ANIMATEURS POLYVALENTS</b></p> <p>La description technique des fournitures, mentionnée par les fournisseurs dans leurs offres, ne figure pas sur la lettre de demande cotation. L'examen des offres a permis d'identifier des indices laissant entrevoir qu'elles ont été produites par la même source ou des sources liées, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_13 PRESTATION DE SERVICES RELATIVE AUX MISSIONS DE FACILITATION AUPRES DES STRUCTURES DECONCENTREES DE L'ETAT EN RAPPORT AVEC LA PETITE ENFANCE, EN VUE DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE DES BESOINS DES SDIPE EN CONSTRUCTION ET REHABILITATION POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP</b></p> <p>Ce marché de prestations intellectuelles est lancé et référencé comme un marché de services avec la soumission de factures proforma et attribué suivant le seuil des marchés de prestations intellectuelles, au regard des montants des offres. S'agissant de services de consultants, des termes de références doivent être élaborés, des offres techniques ou des CV et des offres financières soumises. L'évaluation des offres doit être effectuée en deux temps et d'abord, sur la base de critères qualitatifs de sélection et non sur la base d'une simple comparaison de prix comme s'il s'agit d'acheter des fournitures.</p> <p>En outre l'examen des offres de MALICK TALL et SABAKHAW THIAM a permis d'identifier des indices laissant entrevoir, qu'elles ont été produites par la même source en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Les paiements effectués au titre de ce contrat ne sont pas adossés à des livrables préalablement définis dans leurs contenus, leurs périodicités de production et dûment approuvés ; ce manquement est la résultante de l’absence de termes de références ci-avant évoquée.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_017 PRESTATION ARTISTIQUE ET D'ANIMATION DANS LE CADRE DE LA CEREMONIE DE REMISE D'ATTESTATION AUX ANIMATEURS POLYVALENTS</b></p> <p>Les offres des soumissionnaires, ne sont pas classées dans le dossier.</p> <p>La facture présentée est datée du 27 septembre 2022 (jour de signature du contrat) pour un montant de 3 540 000 F CFA TTC, alors que le marché a été attribué à 2 997 200 F CFA TTC le 29 septembre 2022 d’après le procès-verbal d’attribution N°000040 ANPECTP/DG/SG/DAF. Le contrat ne doit pas être signé en amont de l’attribution du marché ; en l’absence des offres des soumissionnaires, il subsiste une incertitude sur la réelle mise en concurrence des candidats mentionnés dans le procès-verbal d’attribution.</p>      |
| <b>Recommandations</b> | <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_001 : TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE</b></p> <p>Veiller à une correcte qualification du type de marché et se conformer aux exigences de l’article 2 de l’arrêté N°107 du MEF.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_011 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REPARATION AU SIEGE DE L’ANPECTP</b></p> <p>Veiller à une correcte qualification du type de marché et la transparence des procédures, conformément aux exigences de l’article 24 du COA et bannir la collusion.</p> <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_008 TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE BIENS MOBILIERS (SPLITS)</b></p> <p>Veiller à une correcte qualification du type de marché et la transparence des procédures, conformément aux exigences de l’article 24 du COA et bannir la collusion.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_007 TRANSPORT DE MATERIELS DIDACTIQUES, DE MATERIELS ET MOBILIER POUR ENFANT ET PRODUITS D’ENTRETIEN DANS LES REGIONS DE THIES, ZIGUINCHOR, KEDOUGOU</b></p> <p>Veiller à la cohérence de l’objet du marché, mentionné sur la facture proforma de l’attributaire.</p> |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et bannir la collusion.</p> <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_018 FOURNITURES D'ECHARPES EN TISSUS SUPER 100 POUR LA CEREMONIE DE REMISE DES ATTESTATION ANIMATEURS POLYVALENTS</b></p> <p>Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et bannir la collusion.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_13 PRESTATION DE SERVICES RELATIVE AUX MISSIONS DE FACILITATION APRES DES STRUCTURES DECONCENTREES DE L'ETAT EN RAPPORT AVEC LA PETITE ENFANCE, EN VUE DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE DES BESOINS DES SDIPE EN CONSTRUCTION ET REHABILITATION POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP</b></p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 80.1.c) du CMP, sur la soumission d'offres techniques et d'offres financières et l'ouverture des offres en deux temps, pour les marchés de prestations intellectuelles</p> <p>Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et bannir la collusion.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_017 PRESTATION ARTISTIQUE ET D'ANIMATION DANS LE CADRE DE LA CEREMONIE DE REMISE D'ATTESTATION AUX ANIMATEURS POLYVALENTS</b></p> <p>Veiller à classer dans le dossier, les offres des soumissionnaires.</p> <p>Veiller à la transparence des procédures et à la cohérence interne des dates d'établissement des différents documents de marché.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_001 : TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE</b></p> <p>Le marché est référencé comme un marché de travaux alors qu'il s'agit d'un marché de fournitures avec des services connexes de révision de l'installation électrique. Nous prenons acte e et nous serons plus regardants.</p> <p>L'absence de date sur la facture et l'ordre de paiement, Nous prenons acte et veillerons à ce que tous soient datés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_011 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REPARATION AU SIEGE DE L'ANPECTP</b></p> <p>Concernant l'indices de collusion et la remarque faite sur le rapport qui existe entre ETS SIES &amp; SERVICES et GUEYE CONSTRUCTION -BTP, nous prenons acte et nous seront plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p> <p>Pour nous, le marché référencé était relatif à des travaux qui ne dépassaient pas le seuil de passation des marchés prévu par DRPS. Selon l'auditeur, il ne s'agit pas de travaux mais de fourniture. Nous prenons acte et nous veillerons à la bonne nature des rubriques de la DQE.</p> <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_008 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE BIENS MOBILIERS (SPLITS)</b></p> <p>Concernant les indices de collusion identifiés lors de l'examen des factures pro-forma de CENTRALE TECHNOLOGIE SARL et GIE VISION AVENIR, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p> <p>Pour nous, le marché référencé était relatif à des travaux qui ne dépassaient pas le seuil de passation des marchés prévu par DRPS. Selon l'auditeur, il ne s'agit pas de travaux mais de service physique. Nous prenons acte et nous veillerons à la bonne nature des rubriques de la DQE.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_007 TRANSPORT DE MATERIELS DIDACTIQUES, DE MATERIELS ET MOBILIER POUR ENFANT ET PRODUITS D'ENTRETIEN DANS LES REGIONS DE THIES, ZIGUINCHOR, KEDOUGOU</b></p> <p>Concernant l'incohérence notée entre la date de la facture pro-forma et la saisine des candidats, on prend acte. La correction est déjà opérée.</p> <p>Pour les indices de collusion, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>DRPCS N°F_ANPECTP_018 FOURNITURES D'ECHARPES EN TISSUS SUPER 100 POUR LA CEREMONIE DE REMISE DES ATTESTATION ANIMATEURS POLYVALENTS</b></p> <p>Concernant la question de la description technique, on signale que les offres n'ont pas été produites par la même source ou de source liée. Le manquement noté à ce niveau est consécutif à une erreur de transmission. Les lettres de demande de cotation complète sur lesquelles, on a mentionné toute la description technique n'ont pas étaient transmises mais plus tôt celles qui ne disposaient pas de spécification technique. Nous prenons acte et nous veillerons à éviter des erreurs de ce genre.</p> <p>Omission des dates sur la facture, le bordereau de livraison et procès-verbal de réception. Nous prenons acte et nous corrigeons.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_13 PRESTATION DE SERVICES RELATIVE AUX MISSIONS DE FACILITATION APRES DES STRUCTURES DECONCENTREES DE L'ETAT EN RAPPORT AVEC LA PETITE ENFANCE, EN VUE DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE DES BESOINS DES SDIPE EN CONSTRUCTION ET REHABILITATION POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP</b></p> <p>Concernant les observations relatives à ce marché de prestation intellectuelle, on prend bonne note.</p> <p>Pour les indices de collusion, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.</p> <p>Les paiements effectués au titre de ce contrat sont adossés à la fourniture d'un rapport annuel. Ce rapport sera mis à votre disposition.</p> <p><b>DRPCS N°S_ANPECTP_017 PRESTATION ARTISTIQUE ET D'ANIMATION DANS LE CADRE DE LA CEREMONIE DE REMISE D'ATTESTATION AUX ANIMATEURS POLYVALENTS</b></p> <p>Les offres des soumissionnaires, ne sont pas classées dans le dossier car il s'agit ici d'une convention signée entre l'Agence et le 3BE (le groupe BIDEW BOU BESS). C'est pour cette raison, nous n'avons pas fait appel à la procédure DRPR. On a commis l'erreur de la mettre sur la liste des marchés passés par DRPR, mais elle ne devait pas y être.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>La facture présentée est datée le 27 septembre 2022 pour un montant de 3 540 000 F CFA TT, alors que le marché est attribué à 2 997 200 le 29 septembre 2022 d'après le PVA. La différence de montants s'explique par le fait qu'après réduction du montant des prestations de 3 540 000 à 2 997 200, le service concerne (DAF) à oublié d'actualisation le dernière facture.</p> <p>La correction à été faite au niveau service comptable avant le paiement. C'est pourquoi dans le grand livre des tiers, le paiement a été effectué avec la somme de 2 997 200 (PJ : facture et grand-livre des tiers)</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### **3.2.8 Marchés conclus par Avenants**

Aucun marché conclu par avenant, n'a été passé en revue

### 3.3 Constats relatifs à l'exécution financière

| <b>SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION FINANCIERE</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A l'exception de quelques marchés passés par DRP Simples, les justificatifs d'exécution physique et financière des marchés passés en revue, n'ont pas été mis à notre disposition, pour nous permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations  |
| <b>SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L'EXECUTION FINANCIERE</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Mettre à la disposition des vérificateurs, en dehors de quelques marchés passés par DRP Simples, les justificatifs d'exécution physique et financière des marchés passés en revue, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.4 Constats relatifs à l'audit physique (matérialité, exécution physique)

#### 3.4.1 Sélection

#### 3.4.2 Travaux effectués

#### 3.4.3 Résultats

| <b>SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION PHYSIQUE</b> |
|--------------------------------------------------------------|
| RAS                                                          |
| <b>SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L'EXECUTION PHYSIQUE</b> |
| RAS                                                          |

**SECTION 4**  
**SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET RECOMMANDATIONS**

## TABLEAUX DE SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA PASSATION DES MARCHES

### OBSERVATIONS GENERALES

Justificatifs de la publication, dans le portail des marchés publics, des avis spécifiques de passation des marchés (article 56 du CMP), des avis d'attribution définitive (article 86.4 du CMP) et des avis d'attribution des marchés passés par DRP-CR (article 4 de l'arrêté N° 0107 du MEF), pas systématiquement classés dans les dossiers de marchés, L'AC devant faire la preuve de l'accomplissement de ces formalités prévues par la réglementation, dans les dossiers soumis aux vérificateurs.

Délai accordé aux candidats, pour la préparation de leurs offres, dans les procédures de passation des marchés par appel d'offres ouvert, pas toujours conforme au délai réglementaire de trente (30) jours calendaires, prescrit par l'article 63.2 du CMP, le non-respect du délai d'attente réglementaire, entraînant l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne intéressée à son bon déroulement, aux termes de l'article 24 du COA. Des dates limites de parution doivent être indiquées dans les ordres d'insertion, adressés aux supports de publication, afin de s'assurer du respect du délai d'attente prescrit par l'article 63-2 du CMP. A préciser que le point de départ de la computation du délai de préparation des offres, exprimé en jours calendaires, c'est le lendemain du jour de parution de l'avis d'appel à la concurrence.

Nombre de dossiers retirés, non renseigné dans les procès-verbaux d'ouverture des plis et reçus d'acquisition des DAO, non classés dans les dossiers, cette information nous permettant d'apprécier l'étendue de la publicité, mais également, de valoriser le produit de la vente des DAO et de déterminer la quote-part à verser à l'ARCOP.

Justificatifs de transmission du procès-verbal d'ouverture des plis aux soumissionnaires, non classés dans les dossiers d'appels d'offres, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.

Constat dans la quasi-totalité des procédures restreintes que, sur les cinq (05) candidats consultés, seuls trois (03) d'entre eux, répondent, toujours d'où l'interrogation sur la pertinence de l'établissement de la liste restreinte, l'AC semblant, ne pas s'être assurée de l'intérêt



porté par les candidats à la procédure, conformément aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.

Constat aussi, relevé dans les procédures de prestations intellectuelles, que sur les cinq (05) candidats consultés, seuls trois (03), soumettent des propositions et qu'à l'issue de l'évaluation technique, un (01) seul d'entre eux est qualifié, d'où également, l'interrogation sur la pertinence de l'établissement de la liste restreinte, l'AC semblant, ne pas s'être assurée de l'intérêt porté par les candidats à la procédure et de leur qualification à exécuter les prestations, objet du marché, conformément aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité.

Évaluation technique, évaluation financière et évaluation combinée, condensées dans un document, daté du jour de l'évaluation technique, pour des ouvertures d'offres financières ayant eu lieu à une date postérieure. L'AC doit utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais aussi, pour la cohérence des dates, au regard de la chronologie des opérations du processus.

Procès-verbaux d'ouverture des propositions financières, retracés dans aucun des dossiers de prestations intellectuelles, passés en revue. Les informations y relatives sont mentionnées dans les rapports d'évaluation technique, financière et combinée, condensés dans un même document. Même si l'ouverture des propositions financières ne porte que sur une offre, il doit être tenu et donner lieu à un procès-verbal, en bonne et due forme, conformément aux dispositions de l'article 80.1 du CMP, sur l'ouverture des offres en deux temps.

Copies des convocations des membres de la commission des marchés à la séance d'attribution du marché, déchargées par leurs destinataires, pas toujours classées dans les dossiers, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.

Preuves de l'information des soumissionnaires évincés, pas toujours classées dans les dossiers de DRP et dans les cas où les lettres sont classées, les décharges de leurs destinataires, ne sont toujours datées, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 3.2 - 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution du marché.

Contrats ne mentionnant pas toujours le délai d'exécution des marchés et une clause de pénalités de retard, en violation de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.

Constat pour la plupart des procédures de DRP simples, d'offres ont été produites par la même source ou des sources liées, laissant entrevoir une collusion, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

Constat en outre, que deux (02) soumissionnaires, sur trois (03), cotent toujours leurs offres au-delà du seuil et l'attributaire, à l'extrême limite du seuil ; pour des professionnels habitués aux marchés publics, ceci prête à équivoque, comme s'ils voulaient servir faire valoir et donner à la procédure déroulée, les atours d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

Ordres de paiement de tous les dossiers, portant le même numéro que les actes d'engagement y relatifs.

Ni Bon de Commande, ni contrat, classés pour tous les dossiers revus, à une exception près.

Deux (02) des trois (03) soumissionnaires ayant toujours coté leurs offres au-delà du seuil comme s'il voulaient servir de faire-valoir pour l'attributaire qui, cote à l'extrême limite du seuil.

Visas des Bons d'Engagement par la Directrice, Administratrice des Crédits, ne sont pas datés.

Aucun justificatif d'exécution physique et financière des marchés revus, classé dans les dossiers remis, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations, excepté les marchés passés par DRP simples.

## **OBSERVATIONS SUR LES MARCHES EXAMINES**

### **ENTENTES DIRECTES**

N/A

### **APPELS D'OFFRES OUVERTS (AAO)**

Proposition d'attribution provisoire du marché en date du 03 novembre 2022, intervenue sept (07) jours après la fin des travaux d'évaluation (27 octobre 2022), en violation, des dispositions de l'article 84.1 du CMP, qui accorde à la commission des marchés, un délai maximum de trois (03) jours, pour proposer l'attribution du marché, à l'AC.

Ordre de service de démarrage, établi en date du 20 décembre 2022, non déchargé par le titulaire du lot N° 3, pour attester de sa réception effective et ceux des lots N° 1 et N° 2, pas classés dans le dossier mis à notre disposition, la date de notification du marché, devant être retracée dans le dossier car, marquant le point de départ des délais contractuels et nous permettant d'apprécier le respect ou non du délai d'exécution des prestations.

Incohérences notées sur les montants des garanties de soumission, mentionnés dans l'avis d'appel d'offres (4 170 000 F CFA pour le Lot N° 1 et 630 000 F CFA pour le Lot N° 2) et ceux mentionnés dans les DPAO (4 500 000 F CFA pour le Lot N° 1 et 1 500 000 F CFA pour le Lot N° 2). L'AC doit veiller à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier.

Nature des montants des offres de SENEGAL GLOBALE AFFAIRES et DISMAT, non mentionnée sur le tableau des offres du procès-verbal d'ouverture des plis, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, toutes les informations jugées utiles de faire connaître, devant y être mentionnées.

Numéro d'identification du marché, mentionné sur la page de garde du rapport d'évaluation, faisant référence à une DRP à compétition ouverte, pour un marché passé par appel d'offres ouvert. L'AC doit veiller à la cohérence des informations mentionnées sur les documents du dossier.

Montant de 175 618 500 F CFA TTC, mentionné sur la page de garde du contrat, à la première page de l'acte d'engagement et à l'article 1 dudit acte, comme global du marché en lieu et place du montant de 157 618 500 F CFA TTC, soit une inversion des deux (02) premiers chiffres, avec un impact d'un surplus de 18 000 000 F CFA. L'AC doit veiller à l'exactitude des informations du contrat.

Justificatifs d'exécution du marché non classés dans le dossier, pour nous permettre d'apprécier le montant exécuté - des incohérences ayant été notées sur les montants mentionnés dans le contrat, comme ci-avant relevé - et de nous assurer de la conformité de l'exécution des prestations.

## **APPELS D'OFFRES RESTREINTS**

Délai d'onze (11) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres, non conforme au délai de trente (30) jours, fixé par l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP, le non-respect des délais, pouvant entraîner l'annulation de la procédure, à la requête de toute personne intéressée par son bon déroulement.

Mention au point 2 du procès-verbal d'ouverture des plis, intitulé « préambule » que « la demande de renseignement et de prix, concerne l'achèvement des travaux... », pour un marché passé par appel d'offres restreint. L'AC doit veiller à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier.

Procès-verbal d'ouverture des plis, daté du 01 décembre 2021, pour une ouverture des plis ayant eu lieu, le 30 novembre 2021. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.

Décision d'ouverture d'un nouveau délai de quinze (15) jours, prise à la suite de la réception de deux (02) offres à l'ouverture des plis, mais report notifié que le 10 février 2022, soit après l'écoulement d'un délai anormalement long de plus d'un (01) mois, ce qui n'est pas conforme aux principes de célérité et d'efficacité du processus de passation des marchés.

Lettres d'invitation adressées aux nouveaux candidats, à la suite de l'ouverture d'un nouveau délai, datées du 31 janvier 2022 et réceptionnées le 11 février 2022, pour une notification de report de l'ouverture des plis, datée du 11 février 2022 ; incohérence sur les dates d'invitation et de réception des lettres, laissant subsister une incertitude sur leur date d'émission et ne nous permettant pas, ce faisant, de déterminer, le délai exact de préparation des offres.

Procès-verbal d'ouverture des plis, à la suite du nouveau délai, daté du 01 mars 2022, pour une ouverture des plis ayant eu lieu, le 28 février 2022, manière de procéder non conforme aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.

Trois (03) soumissionnaires sur les sept (07) candidats invités à la suite de l'ouverture d'un nouveau délai, et seul un (01) est qualifié, l'un n'ayant pas fourni la garantie de soumission et l'autre n'ayant rempli, aucun critère de qualification, d'où l'interrogation sur la pertinence de l'établissement des deux (02) listes restreintes, l'AC semblant, ne pas s'être assurée de l'intérêt des candidats pour la

procédure mais aussi et surtout, de leur qualification à exécuter les prestations, pour assurer une réelle concurrence, conformément aux dispositions de l'article 74.1 du CMP.

Fiche d'immatriculation du marché, non classée dans le dossier, pour nous permettre de déterminer la date d'immatriculation du marché.

Notification du marché, non retracée dans le dossier, pour nous permettre d'apprécier le respect du délai d'exécution.

### **PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)**

Aucune formation académique et aucune qualification définies pour le chef de mission dans les critères et sous-critères d'évaluation. Il est tout simplement écrit : Directeur associé, Responsable de la mission, ayant au moins, dix (10) ans d'expérience, dans le domaine des inventaires.

Grille de notation non pertinente et très déséquilibrée : deux (02) critères définis, « la conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux termes de référence » notée sur 75 points (avec comme sous-critères, « approche technique et méthodologie », « plan de travail ») et « qualifications et compétences du personnel clé pour la mission » et les « qualifications et compétences du cabinet pour la mission » notée sur 25 points (avec un seul sous-critère, intitulé « expérience dans la réalisation de mission d'inventaire dans des structures similaires »). Rappeler que les critères et sous-critères d'évaluation, doivent porter sur, l'expérience des candidats, la conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDR, (avec l'approche technique, la méthodologie, le plan de travail, l'organisation et le personnel), la qualification des candidats (avec les qualifications générales, la pertinence avec la mission et l'expérience de la région et de la langue) et tout au plus, la participation de ressortissants nationaux au personnel-clé.

### **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPCO)**

N/A

### **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPCR)**

Lettres d'invitation adressées aux candidats, réceptionnées, les 13, 14 et 15 décembre 2022, laissant entrevoir qu'elles n'ont pas été transmises simultanément, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.

Poursuite de la procédure de passation du marché, à l'issue de l'attribution du marché et de l'information de l'attributaire et des soumissionnaires non retenus, non retracée dans le dossier, mis à notre disposition, entraînant une limitation à notre revue.

Délai de quatre (04) jours entre la convocation des membres de la commission des marchés et la séance d'ouverture des plis, non conforme au délai réglementaire de cinq (05) jours francs, fixé par l'article 39 du CMP.

Décharge de la lettre de notification d'attribution provisoire du Lot N°2, adressée à l'attributaire d'un (01) des lots, B-LED, datée du 05 décembre 2022, date de lancement du marché. L'AC doit veiller à la cohérence des dates mentionnées sur les documents du dossier.

Contrats conclus pour une durée d'un (01) an, ce qui ne se justifie pas, les prestations portant sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance, activité ponctuelle, à moins que ces semaines ne soient déroulées durant toute l'année.

Décharges des lettres d'invitation adressées aux candidats, non datées, la mention des dates de réception des lettres par leurs destinataires, nous permettant d'apprécier leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.

Deux (02) des trois (03) candidats ayant coté leurs offres, au-delà du seuil de passation des marchés services par DRP. Pour des professionnels habitués aux marchés publics, cette manière de procéder laisse entrevoir qu'ils ont voulu servir de faire valoir, pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

Ouverture des plis ayant eu lieu à 09 heures 30 minutes, pour une heure limite de dépôt des offres, mentionnée dans les lettres d'invitation adressées aux candidats, à 13 heures 30 minutes. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux dispositions de l'article

67.1 du CMP sur l'ouverture des plis, à l'expiration des dates et heures limites de dépôt des offres et peut porter préjudices aux candidats qui avaient encore, quatre (04) heures de temps, pour déposer leurs offres.

Deux (02) des trois (03) candidats, ayant coté leurs offres, au-delà du seuil de passation des marchés de services par DRP. Pour des professionnels habitués aux marchés publics, cette manière de procéder laisse entrevoir qu'ils ont voulu servir de faire valoir pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

Page de garde du contrat mentionnant comme date de référence du marché : « Appel d'Offres N° F\_ANPECTP\_032 », pour un marché passé par DRP. L'AC doit veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché.

Contrat conclu pour une durée d'un (01) an, ce qui ne se justifie pas, les prestations portant sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance, une cérémonie ponctuelle, à notre avis, à moins que ces semaines ne soient déroulées durant toute l'année.

Trois (03) procédures de DRP-CR relative à l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance, lancées en décembre 2022, pour un montant global de 74 130 491 F CFA, dépassant le seuil de passation des marchés par appel d'offres, laissant entrevoir un fractionnement, en violation de l'article 54.5 du CMP. L'AC aurait dû recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert.

Trois (03) des lettres d'invitation adressées aux candidats, réceptionnées, les 21, 26 octobre 2022 et 22 décembre 2022 et décharges des deux (02) autres, non datées, laissant subsister une incertitude sur leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP et laissant entrevoir, une incohérence du mois de transmission de l'une des lettres.

Page de garde du contrat mentionnant comme date de référence du marché : « Appel d'Offres N° T\_ANPECTP\_022 », pour un marché passé par DRP. L'AC doit veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché.

décharges des lettres d'invitation adressées aux candidats non datées, laissant subsister une incertitude sur leur transmission simultanée et le respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.

Incohérence notée sur la date d'enregistrement du marché (24 mars 2022) pour un marché notifié, le 25 mars 2022. L'enregistrement étant à la charge du titulaire, ne peut intervenir, qu'après le que le marché lui ait été notifié.

Cotation par tous les soumissionnaires, pour des quantités autres que celles mentionnées dans le bordereau des prix du cahier des charges, pour le riz (300 sacs, en lieu et place de 250 sacs), le maïs et le niébé (40 sacs, en lieu et place de 30 sacs), le lait en poudre (1400 pots, en lieu et place de 140 pots), le sucre (50 sacs de 50 kg, en lieu et place de 80 sacs de 25 kg) et les lentilles (30 sacs en lieu et place de 15 sacs). Bordereau des prix mentionnant du poisson fumé pour lequel, aucune cotation n'est notée et la fiche de description technique des fournitures, mentionnant « céréale : pots de 400 g et dont la quantité n'a pas été indiquée et pour lequel, ils ont tous coté pour une quantité de 400 pots. De même, cotation par tous, pour de l'huile en bouteilles de 5 litres, qui ne figure pas sur le bordereau des prix, transmis, pour 100 bouteilles et même faute retrouvée sur les cinq (05) factures proforma, mentionnant « lites » au lieu de « litres ». Sous ce rapport, le dossier ne retraçant pas la manière dont les candidats ont été mis au même niveau d'information, lors de la préparation de leurs offres, ce faisceau d'indices, laisse entrevoir que les offres ont été produites par la même source ou par des sources liées, entraînant une collusion entre fournisseurs, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

#### **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX SIMPLES (DRPS)**

Marché référencé comme un marché de fourniture, alors qu'il s'agit d'un marché de travaux.

Facture et ordre de paiement, non datés, l'absence de dates sur les documents du marché, étant une pratique généralement utilisée, pour régulariser des opérations non accomplies à bonne date.

Marché lancé comme un marché de « fournitures pour les travaux de peinture et de réparation du siège », référencé comme un marché de services et passé comme un marché de travaux, au regard des montants des offres et du montant auquel le marché a été attribué,



alors que tous les soumissionnaires ont proposé des offres de service d'« entretien et de réparation du siège de l'ANPECTP ». L'AC doit mettre plus de cohérence et d'efficacité dans la préparation et la conduite des dossiers.

Examen des offres, laissant entrevoir, qu'elles ont été produites par la même source ou des sources liées, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

Marché référencé comme un marché de fourniture et passé comme un marché de travaux, alors qu'il s'agit en fait, d'un marché de services courants.

Facture proforma de l'attributaire mentionnant des « travaux d'électricité » comme objet du marché.

Mode de paiement non mentionné sur l'ordre de paiement.

Description technique des fournitures, mentionnée par les fournisseurs dans leurs offres, ne figurant pas sur la lettre de demande cotation. La prise en compte de cette information, dont le mode de transmission aux candidats, n'est pas renseignée, laisse entrevoir que les offres ont été produites par la même source ou des sources liées, en violation du principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA.

Facture, bordereau de livraison et procès-verbal de réception, non datés et l'absence de dates sur les documents du marché, étant une pratique généralement utilisée, pour régulariser des opérations, non accomplies à bonne date.

Facture définitive non numérotée.

Mode de paiement non mentionné sur l'ordre de paiement.

Ordre de paiement ne portant pas la mention « VU BON A PAYER » pour attester de l'effectivité du paiement.

Marché de prestations intellectuelles, lancé et référencé comme un marché de services avec la soumission de factures proforma et attribué suivant le seuil des marchés de prestations intellectuelles. L'AC doit mettre plus de cohérence et d'efficacité dans la conduite des dossiers. S'agissant de marché de prestations intellectuelles, des offres techniques et des offres financières auraient dû être soumises

et l'ouverture des offres devait s'effectuer en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées, conformément aux critères définis. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires techniquement qualifiés, voient leurs offres financières ouvertes, évaluées et l'attribution effectuée, sur la base de la méthode de sélection choisie, conformément aux dispositions de l'article 80.1.c) du CMP.

Bons d'Engagement et le visa de la Directrice, Administratrice des Crédits, datés, cette absence de dates sur les différents documents de marché, étant une pratique généralement utilisée, pour régulariser des opérations non effectuées à bonne date.

Contrat non daté.

Facture transmise, d'un montant de 3 540 000 F CFA TTC, pour un marché attribué à 2 997 200 F CFA TTC.

Mode de paiement non mentionné sur l'ordre de paiement.

## **SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR LA PASSATION DES MARCHES**

### **RECOMMANDATIONS GENERALES**

Veiller à classer dans le dossier, le justificatif de publication de l'avis d'appel d'offres sur le portail des marchés publics, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 56 du CMP.

Se conformer aux dispositions de l'article 63.2 dernier paragraphe du CMP, sur le délai de trente (30) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres.

Veiller à classer les reçus de paiement des DAO pour nous permettre, d'apprécier l'étendue de la publicité et le respect des dispositions de l'article 37.5 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, mais aussi, de déterminer la quote-part à reverser à l'ARCOP.

Veiller à classer dans le dossier, les justificatifs de transmission du procès-verbal d'ouverture des plis aux soumissionnaires, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 67.4 du CMP.

Se conformer aux dispositions de l'article 39.1 du CMP, sur le délai de convocations des membres de la Commission des marchés, de cinq (05) jours francs, classer les convocations dans les dossiers et faire décharger les convocations par leurs destinataires.

Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur l'intérêt porté par les candidats à la procédure, pour les procédures restreintes.

Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur l'intérêt porté par les candidats à la procédure et leur qualification à exécuter les prestations, objet du marché, pour les procédures de prestations intellectuelles.

Veiller à utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais aussi, pour la cohérence des dates, au regard de la chronologie des opérations du processus, pour l'évaluation financière et l'évaluation combinée.

Veiller à classer dans le dossier, le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié.

Veiller à mentionner la date de décharge des lettres d'information des soumissionnaires non retenus ou à classer lesdites lettres dans les dossiers, pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.

Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP.

Se conformer aux dispositions de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat, en y mentionnant le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard.

Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et bannir la collusion.

Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et ne pas servir de faire valoir, pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière.

Veiller à matérialiser dans le dossier de marché, la publication de l'avis d'attribution définitive, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 86.4 du CMP.

Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations.

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

## **RECOMMANDATIONS SUR LES MARCHES EXAMINES**

### **ENTENTES DIRECTES**

N/A

### **APPELS D'OFFRES OUVERTS (AOO)**

Veiller à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier, sur les montants des garanties de soumission de l'avis d'appel d'offres et des DPAO.

Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, en y mentionnant la nature des montants des offres de SENEGAL GLOBALE AFFAIRES et DISMAT, toutes les informations jugées utile de faire connaître, devant y être mentionnées.

Veiller à la cohérence des informations mentionnées sur la page de garde du rapport d'évaluation, relative à la référence au mode de passation du marché.

Se conformer à la chronologie du processus d'évaluation des offres, dans la conduite des travaux d'évaluation.

Se conformer aux dispositions de l'article 84.1 du CMP, sur le délai de trois (03) jours, suivant la fin des travaux d'évaluation, accordé à la commission des marchés, pour proposer l'attribution du marché, à l'AC.

Se conformer aux dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur la simultanéité et la chronologie des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution du marché, pour l'information des soumissionnaires non retenus, avant la notification de l'attribution provisoire et la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.

Veiller à mentionner la date d'approbation de l'attribution provisoire du marché par la PRM, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur le délai accordé à l'AC.

Se conformer strictement aux dispositions de l'article 84.3 du CMP, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure d'attribution, relativement à l'information des soumissionnaires et la restitution de leurs garanties de soumission.

Veiller à l'exactitude des informations du contrat, relatives au montant de 175 618 500 F CFA TTC, en lieu et place du montant de 157 618 500 F CFA TTC, soit une inversion des deux (02) premiers chiffres, avec un impact d'un surplus de 18 000 000 F CFA.

Veiller à faire décharger, l'ordre de service de démarrage par le titulaire du lot N° 3, pour attester de sa réception effective et à retracer dans le dossier, ceux des lots N° 1 et N° 2, la date de notification du marché, marquant le point de départ des délais contractuels et nous permettant d'apprécier le respect ou non du délai d'exécution des prestations.

Veiller à classer dans le dossier de marché, les justificatifs d'exécution du marché, pour nous permettre de nous assurer de l'exécution conforme des prestations.

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

### **APPELS D'OFFRES RESTREINTS (AOR)**

Se conformer aux dispositions de l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP, sur le délai de trente (30) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres.

Veiller à la cohérence des informations mentionnées dans les documents du dossier, sur le mode de passation du marché, relancé par appel d'offres restreint et non par demande de renseignement et de prix.

Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.

Veiller aux principes de célérité et d'efficacité du processus de passation des marchés, à la suite de l'ouverture des plis, une décision d'ouverture d'un nouveau délai.

Veiller à la cohérence des dates d'invitation et de réception des lettres, nous permettre de déterminer avec certitude, leur date d'émission et le délai de préparation des offres.

Se conformer aux dispositions de l'article 73.2 dernier paragraphe du CMP, sur le délai de trente (30) jours, accordé aux candidats pour la préparation des offres.

Se conformer aux dispositions de l'article 67.4 du CMP, sur l'établissement du PVO, dès la fin des opérations.

Se conformer aux dispositions de l'article 74.1 du CMP sur la qualification des candidats à exécuter les prestations pour assurer une réelle concurrence.

Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 39 du CMP.

Veiller à classer dans le dossier, la fiche d'immatriculation du marché, pour nous permettre de déterminer la date d'immatriculation du marché.

Veiller à retracer dans le dossier, la notification du marché pour nous permettre d'apprécier le respect du délai d'exécution.

Veiller à matérialiser dans le dossier de marché, la publication de l'avis d'attribution définitive, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 86.4 du CMP.

Veiller à classer dans le dossier de marché, les justificatifs d'exécution du marché, pour nous permettre de nous assurer de l'effectivité et de la conformité de l'exécution des prestations.

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

### **PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)**

Veiller à définir une formation académique et une qualification pour le chef de mission.

Veiller à la pertinence des critères de qualification et de la grille de notations.

Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés, pour les différentes étapes du processus de passation du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.

Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 3 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur l'intérêt porté par les candidats à la procédure et leur qualification à exécuter les prestations, objet du marché.

Veiller à utiliser des documents distincts en vertu du principe de transparence, mais aussi, pour la cohérence des dates, au regard de la chronologie des opérations du processus, pour l'évaluation financière et l'évaluation combinée.

Veiller à classer dans le dossier, le procès-verbal d'ouverture de la proposition financière du candidat qualifié.

Veiller à mentionner la date de décharge des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.

Se conformer aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté N° 107 du MEF en date du 07.01.2015, pris en application de l'article 78 du CMP, sur la transmission du procès-verbal d'attribution à la DCMP pour publication de l'attribution sur le site des marchés publics.

Se conformer aux dispositions de l'article 13 alinéa 6 et alinéa 7 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat, en y mentionnant le délai d'exécution du marché et une clause de pénalités de retard.

Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier leur conformité à la demande de propositions.

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARCOP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

#### **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPCO)**

N/A

#### **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPCR)**

Se conformer aux dispositions de l'article 3.2 tiret 2 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l'article 78 du CMP, sur la transmission simultanée des lettres d'invitation adressées aux candidats.



Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés, à la séance d'attribution du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.

Se conformer au délai règlementaire de cinq (05) jours francs, fixé par l'article 39 du CMP, pour la convocation des membres de la commission des marchés, à la séance d'ouverture des plis.

Se conformer aux dispositions de l'article 67.1 du CMP sur l'ouverture des plis, à l'expiration des dates et heure limites de dépôt des offres et veiller à ne pas porter préjudice aux candidats.

Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et ne pas servir de faire valoir, pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière.

Veiller à classer dans le dossier, les convocations des membres de la commission des marchés à la séance d'attribution du marché, pour attester du respect de l'article 39 du CMP.

Veiller à mentionner la date de décharge des lettres d'information des soumissionnaires non retenus, pour nous permettre de nous assurer de leur réception à bonne date et du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N°00107 du 07.01.2015, du MEF, précité, sur la simultanéité des opérations d'achèvement de la procédure.

Veiller à classer dans le dossier, les lettres d'information des soumissionnaires non retenus, du rejet de leurs offres, pour nous permettre, de nous assurer du respect des dispositions de l'article 3.2 tiret 4 de l'arrêté N° 00107 du 07.01.2015 du MEF, précité.

Veiller à la cohérence de la date de décharge de la lettre de notification d'attribution provisoire du Lot N°2 adressée à B-LED.

Veiller à retracer dans le dossier, mis à notre disposition, la poursuite de la procédure de passation du marché, pour nous permettre d'apprécier la conformité des opérations.

Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et ne pas servir de faire valoir, pour donner à la passation du marché, les atours d'une procédure régulière.

Se conformer aux exigences de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF, précité.

Veiller à justifier la conclusion des contrats pour une durée d'un (01) an, les prestations portant sur l'organisation de la semaine nationale de la petite enfance.

Veiller à la cohérence des informations, mentionnées dans les documents du marché, sur la référence du marché.

Se conformer aux dispositions de l'article 54.5 du CMP qui prohibe le fractionnement et recourir à une procédure d'appel d'offres.

Se conformer aux dispositions de l'article 13 du CMP, sur les mentions obligatoires du contrat.

Veiller à la cohérence de la date d'enregistrement du marché, l'enregistrement qui est à la charge du titulaire, ne pouvant intervenir, qu'après la notification du marché.

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARCOP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

#### **DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX SIMPLES (DRPS)**

Veiller à la cohérence de la référence du marché, par rapport à la procédure déroulée.

Veiller à classer dans le dossier le Bon de Commande, ou le contrat.

L'AC doit mettre plus de cohérence et d'efficacité dans la conduite des dossiers, au regard des prestations demandées (fournitures), des prestations offertes (services) et de la procédure déroulée au regard des seuils (travaux).

Se conformer au principe de transparence des procédures, édicté par l'article 24 nouveau du COA et bannir la collusion.

Mettre à la disposition des vérificateurs, les justificatifs d'exécution du marché, pour leur permettre d'apprécier l'effectivité et la conformité de l'exécution des prestations.

Veiller à mentionner la date de visa du Bon d'Engagement par la Directrice, Administratrice des Crédits.

Veiller à mentionner les dates de la facture, du bordereau de livraison et du procès-verbal de réception, l'absence de dates sur les documents du marché, étant une pratique généralement utilisée pour régulariser des opérations non accomplies à bonne date.

Veiller à numéroté la facture définitive.

Veiller à mentionner le mode de paiement, sur l'ordre de paiement.

Veiller à estampiller l'ordre de paiement « VU BON A PAYER » pour attester de l'effectivité du paiement.

Veiller à mentionner la date du visa du Bon d'Engagement par la Directrice, Administratrice des Crédits.

Se conformer aux dispositions de l'article 80.1.c) du CMP, sur la soumission d'offres techniques et d'offres financières et l'ouverture des offres en deux temps pour les marchés de prestations intellectuelles.

Donner une date certaine à tous les documents de marché et plus particulièrement les bons d'engagement et le visa d'Administratrice des Crédits.

Veiller à classer dans le dossier, les offres des soumissionnaires.

Veiller à mentionner la date du contrat.

Veiller à la cohérence des montants facturés, au regard du montant auquel, le marché a été attribué.

Veiller à mentionner sur l'ordre de paiement, le mode de paiement.

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARCOP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

**SECTION 5**  
**SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES**

SANS OBJET

## **SECTION 6**

### **STATISTIQUES DES ANOMALIES**

# **TABLEAU DE SYNTHESE DES VIOLATIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS**

| Référencé                                                                                                                                                       | AOO N°<br>T_ANPECTP_<br>001                                                                                                                                                         | AOR | AOR | DP N° /IDA/2020 | SCI | SCI |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
| Description                                                                                                                                                     | TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTIO<br>N DE DIX (10)<br>CASES DES<br>TOUT-PETITS<br>DANS<br>DIFFERENTES<br>LOCALITES DU<br>SENEGAL EN<br>TROIS (03)<br>LOTS POUR LE<br>COMPTE DE<br>L'ANPECTP |     |     |                 |     |     |  |
| Nature                                                                                                                                                          | travaux                                                                                                                                                                             |     |     |                 |     |     |  |
| Attributaires                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 |     |     |  |
| Montants en TTC                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 |     |     |  |
| Non exhaustivité des documents de<br>passation des marchés                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                   | X   |     |                 | X   | X   |  |
| Violation de l'article 4 du CMP sur<br>la terminologie utilisée<br>(vocabulaire commun de la<br>passation des marchés -CPV<br>Common Procurement<br>Vocabulary) | X                                                                                                                                                                                   |     |     |                 | X   | X   |  |
| Violation de l'article 39 sur la<br>convocation des membres de la<br>commission des marchés                                                                     | X                                                                                                                                                                                   | X   | X   | X               |     |     |  |

| Référencé                                                                                                                                                                        | AOO N°<br>T_ANPECTP_<br>001                                                                                                                                                         | AOR | AOR | DP N° /IDA/2020 | SCI | SCI |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
| Description                                                                                                                                                                      | TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTIO<br>N DE DIX (10)<br>CASES DES<br>TOUT-PETITS<br>DANS<br>DIFFERENTES<br>LOCALITES DU<br>SENEGAL EN<br>TROIS (03)<br>LOTS POUR LE<br>COMPTE DE<br>L'ANPECTP |     |     |                 |     |     |  |
| Défaut de matérialisation de la publication de l'avis d'appel d'offres (AAO) sur le portail officiel des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 56.3 du CMP | X                                                                                                                                                                                   |     |     |                 |     |     |  |
| Non mention des dates de réception (lettres d'invitation, de notifications, de rejet des offres et d'attribution provisoire de marché)                                           |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 |     | X   |  |
| Violation de l'article 70 du CMP sur l'évaluation correcte des offres sur la base des critères établis et les délais réglementaires pour l'attribution du marché                 | X                                                                                                                                                                                   |     |     |                 |     |     |  |
| Absence de date limite sur les lettres d'invitation à soumissionner (non-respect des dispositions des articles 73 du CMP, de la clause 2.13 des directives S/C de la BAD)        |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 |     |     |  |



| Référencé                                                                                                                                                                                                                              | AOO N°<br>T_ANPECTP_<br>001                                                                                                                                                         | AOR | AOR | DP N° /IDA/2020 | SCI | SCI |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
| Description                                                                                                                                                                                                                            | TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTIO<br>N DE DIX (10)<br>CASES DES<br>TOUT-PETITS<br>DANS<br>DIFFERENTES<br>LOCALITES DU<br>SENEGAL EN<br>TROIS (03)<br>LOTS POUR LE<br>COMPTE DE<br>L'ANPECTP |     |     |                 |     |     |  |
| Violation de l'article 84-3 du CMP<br>sur à l'approbation du PVA par la<br>PRM et l'information des<br>candidats non retenus à l'issue de<br>l'évaluation des offres                                                                   | X                                                                                                                                                                                   | X   | X   |                 |     |     |  |
| Notification du marché ou de<br>l'OSD non retracée dans le dossier                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 |     | X   |  |
| Violation de l'article 86 du CMP<br>sur l'immatriculation, la<br>notification, la publication de<br>l'avis d'attribution définitive sur le<br>portail des marchés publics et le<br>point de départ de la mise en<br>vigueur du contrat | X                                                                                                                                                                                   | X   | X   |                 |     |     |  |
| Violation de l'article 141.2 du<br>CMP ou 12 de l'arrêté N°00107 du<br>07/01/2015 : revue de la procédure<br>par la CPM non retracée dans le<br>dossier                                                                                |                                                                                                                                                                                     |     |     | X               |     |     |  |

| Référencé                                                                                                                                                                                                         | AOO N°<br>T_ANPECTP_<br>001                                                                                                                                                         | AOR | AOR | DP N° /IDA/2020 | SCI | SCI |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
| Description                                                                                                                                                                                                       | TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTIO<br>N DE DIX (10)<br>CASES DES<br>TOUT-PETITS<br>DANS<br>DIFFERENTES<br>LOCALITES DU<br>SENEGAL EN<br>TROIS (03)<br>LOTS POUR LE<br>COMPTE DE<br>L'ANPECTP |     |     |                 |     |     |  |
| Retard dans la publication de l'avis<br>d'attribution en violation de<br>l'article 5.4 de l'arrêté N°107 du<br>MEF.                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 | X   |     |  |
| Violation de l'article 12 de l'arrêté<br>107 du 07.01.2015 relatif aux<br>modalités de mise en œuvre des<br>procédures de DRP                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 | X   | X   |  |
| Défaut dans le classement des<br>justificatifs de paiement et<br>d'exécution du marché Non-<br>respect des dispositions du titre 4,<br>chapitre 1 du CMP relatives aux<br>modalités de règlements des<br>marchés. | X                                                                                                                                                                                   | X   | X   | X               | X   |     |  |
| Attestation d'existence de crédits<br>non classée dans le dossier                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |     |     |                 |     | X   |  |

## 7. ANNEXES

## **7.1 LETTRE DE TRANSMISSION**

000264



Point E, Boulevard de l'Est Angle Rue de Kaolack BP 11 616 Dakar Tél : 221 33 825 62 59 E-mail bsc@arc.sn;bsc@orange.sn

Dakar, le 05 Février 2024

**Madame la Directrice Générale  
de l'Agence Nationale de la Petite Enfance  
et de la Case des Tout Petits  
(ANPECTP)  
Dakar**


**Objet :** Transmission du Rapport Provisoire de la mission de revue indépendante de la conformité des procédures de passation des marchés des autorités contractantes au titre de la gestion 2022

**Madame la Directrice Générale,**

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la version provisoire du rapport de la mission en objet pour examen.

Vos observations et commentaires sont attendus dans les sept jours suivant réception de la présente pour nous permettre de finaliser le rapport.

Veuillez agréer, **Madame la Directrice Générale**, l'expression de notre parfaite considération.



  
**Ibra Gueye**  
**Chef de file du Groupement**  
**BSC/CROWE**

## **7.2 REPONSE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE**

### **Les réponses apportées aux observations de l'Audit**

#### **a) AO n°F\_ABPECTP\_017 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT-QUATRE STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL EN TROIS (03) LOTS.**

- Ce retard noté entre la fin des travaux d'évaluation des offres par le comité Technique d'Evaluation (27 novembre 2022) et la proposition d'attribution provisoire du marché par la Commission des marchés le 03 novembre 2022, s'explique par le fait qu'en cette période, le président de la Commission, son suppléant et les autres membres étaient parties en mission. Par contre on prend bien par rapport à ce manquement pour le respect des exigences de l'article 84.1 du CMP,
- L'ordre de service de démarrage, établi en date du 20 décembre 2022, n'a pas été déchargé par le titulaire du lot n°3. La décharge a été rétablie.  
Pour ceux des lots n°1 et n°, le classement des décharges a été régularisé.

Les dates des notifications des ordres de services de démarrage doivent être précisées car elles permettent de déterminer le début de computation du délai contractuel d'exécution des travaux. On prend acte.

#### **b) AO n°F\_ABPECTP\_008 : ACQUISITIONS D'AUTRES EQUIPEMENTS SCOLAIRES AUX PROFITS DES SDIPE EN DEUX LOTS ATTRIBUES A SENEGAL GLOBAL AFFAIRES POUR UN MONTANT GLOBAL DE 157 618 500.**

- L'incohérence notée entre les montants des garanties de soumission mentionnées dans l'avis d'Appels d'Offres et l'IC 20.2 des DPAO est due à une erreur d'inattention dans l'actualisation de ces derniers au niveau des DPAO. Au lieu de 4 500 000 et 1 500 000, on doit avoir respectivement 4 170 000 pour le lot 01 et 630 000 pour le lot 02.

Cette remarque formulée va nous pousser à être beaucoup plus regardant sur l'harmonisation des montants des garanties de soumission au niveau dans l'avis d'Appels d'Offres et l'IC 20.2 des DPAO.

- Concernant l'observation faite sur la nature des prix des offres, on peut dire que seule celle du soumissionnaire SENEGAL GBLOBAL AFFAIRES (SGA) qui n'était mentionnée dans le tableau des offres car étant déjà notée sur la partie (sous-titre) qui énonce ledit tableau des offres.  
S'agissant de l'offre de DISMAT, le HT est mentionné car cette dernière a été soumise hors taxe.

Etant donné qu'on était en séance d'ouverture des plis où on ne fait que la constatation, le montant de la TVA ne pouvait pas être intégré dans l'offre de DISMAT pour avoir un prix TTC afin de se conformer au sous-titre qui dispose la mention TTC.

- Si on se refait aux offres des soumissionnaires mentionnées dans leurs lettres de soumissions. On va constater une erreur d'actualisation du tableau 4.A la place HT, on devait avoir la mention TTC pour que le contenu du tableau soit conforme aux termes du sous-titre qui énonce le tableau des offres.

L'offre du soumissionnaire DISMAT mentionnée dans sa lettre de soumission se lève à 158 475 000 HT. L'ajout de la TVA d'un montant de 28 525 500 dans ladite offre, nous donne un montant de 187 000 500 TTC. C'est ce qui explique la présence des deux montants.

S'agissant du soumissionnaire SGA, son offre est évaluée en TTC dans sa lettre de soumission comme dans son bordereau des prix, c'est pourquoi, elle a été reportée telle que transcrite dans le PVO un montant de 138 148 500.

- Après vérification arithmétique, on constate une différence d'un montant de 165 672 000 TTC entre le prix lu publiquement d'un montant de 156 892 800 TTC et le corrigé d'un montant de 322 564 800 TTC. Cette différence de prix est due à une erreur de report de quantités au niveau de l'item : cahier double ligne 32 P et cahier dessin grand format. Pour cahier double ligne 32 P, en lieu et place de 20 000, on a 200 000. Pour cahier double ligne 32 P, en lieu et place de 20 000, on a 200 000. Le soumissionnaire ECOREL n'a pas utilisé les bonnes quantités des deux items dans son offre.

Ce commentaire devait être mentionné en bas du tableau des vérifications arithmétiques pour permettre une meilleure compréhension des corrections opérées. Ledit commentaire était disponible sur la 3<sup>ème</sup> feuille Excel mais malheureusement nous avons oublié de l'insérer en bas du tableau de vérification relatif au lot 01

En plus de ces explications fournies pour tenter d'apporter des éléments de réponse aux observations, nous prenons bien acte afin d'être beaucoup plus explicite pour une meilleure compréhension dans le renseignement de tous les tableaux.

- Le montant global attributaire du marché qui devait figurer sur la page de garde du contrat, à la première page de l'acte d'engagement et à l'article 1<sup>er</sup> dudit acte est le montant de 157 618 500 en lieu et place du montant de 175 000 000. Cette erreur est due à une inversion des deux (02) premiers chiffres. Ce manquement n'a généré aucun impact dans l'exécution du marché car étant très corrigé par Directeur Administratif et Financier et l'Agent comptable particulier.

Pour vous permettre de pouvoir apprécier le montant réellement exécuté, des justificatifs d'exécution émanant de l'Agent comptable particulier seront mis à votre disposition.

### **c) AOR N°T\_ANPECTP\_025 Achèvement des travaux de constructions de trois (03)**

- Concernant l'observation relative aux délais accordés aux candidats pour la préparation de leurs offres dans le cas d'un Appel d'Offres Restreint, en lieu et place de 10 jours, ledit délai prescrit par l'article 73 du CMP est de 15 jours pour un AORN. Nous prenons acte par rapport à cette observation
- Au point 2 du PVO, en lieu et place de « DRPR, concerne l'achèvement des travaux », on devait avoir, « l'Appel Offres restreint concerne l'achèvement des travaux ».

Nous prenons acte par rapport à cette observation.



- S'agissant l'établissement de l'établissement des deux listes restreinte, nous étions bien assurée de l'intérêt des candidats pour la procédure mais aussi et surtout, leurs qualification à exécuter les prestations, conformément aux dispositions de l'article 74.1 du CMP mais nous ignorons vraiment les raisons pour lesquelles, ils n'étaient pas tous présents et ceux qui étaient là, pourquoi deux (02) d'entre elles n'ont pas fourni tous les documents relatifs aux critères de qualification.

Concernant toutes les autres remarques formulées dans cette partie, Nous prenons bien note afin de mieux veiller dans l'avenir à la qualité des documents de passation des marchés et au respect de certaines dispositions du CMP.

**d) RECRUTEMENT D'UN CONSUTANT POUR LE SUIVIDES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) CASES DES TOUT-PETITS DANS DIFFERENTES LOCALITES DU SENEGAL ATTRIBUEE A BK EPROCOM SUARL POUR UN MONTANT DE 29 736 000 FCFA TTC**

- Nous prenons bien acte des manquements signalés par rapport à la grille d'évaluation, à la notation du personnel, aux fiches individuelles de notation du rapport d'évaluation, à la communication des soumissionnaires de leurs notes issues de l'évaluation technique, au short-liste, au PVO de la proposition financière du candidat qualifié, à la publication de l'avis d'attribution provisoire dans le SYGMAP, au délai d'exécution du marché, à la pénalité de retard etc.
- Le rapport combiné ne peut pas être daté en amont de l'ouverture de l'offre financière car ladite offre permet de renseigner certaines parties du rapport à savoir, le point 4.2 intitulé et Formulaire IV.C Sélection fondée sur la qualité technique et le coût, Évaluation des offres financières qui traite, l'Évaluation combinée des propositions techniques/financières — Recommandation d'attribution.

La date du 26 août n'était pas destinée à l'ouverture des propositions financière mais plus tôt au PVA provisoire.

La présence de la partie ouverture des propositions financière notée dans le PVA relevé d'un manquement à notre niveau dont on a vraiment pris acte.

-La méthode de sélection qu'on a utilisée dans le rapport est fondée sur la qualité technique et les coûts. La section fondée sur la qualité technique qui apparait au niveau du point 4.5 a) du rapport, relevé d'une erreur de mise à jour de cette partie dudit rapport. On prend acte et on corrige.

- Concernant les décharges des lettres de notification des fournisseurs non retenus qui ne sont pas date, on prend bien acte et la correction sera faite.
- La publication de l'avis d'attribution dans le SYGMAP, on prend acte. Désormais on va la faire de façon systématique.
- Le contrat ne mentionne pas le délai d'exécution et une clause de pénalités de retards. On prend acte et on corrige.
- Quant aux justificatifs d'exécution du marché, ils seront transmis.

**e) DRP N° C\_ANPECTP\_ 26 RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'INVENTAIRE PHYSIQUE DES IMMOBILISATIONS ATTRIBUEE AU CABINET AXE AUDIT & EXPERTISE POUR UN MONTANT DE 29 900 000 F CFA**

- Concernant la composition de l'équipe-clé, une harmonisation devait être faite entre les Données particulières et les termes de référence. Le profil de responsable de la mission ajouté en complément, fait partir de l'équipe clé de la mission. Le fait de ne pas l'ajouter dans les termes de référence qui servent de base de travail, relève d'une pure commission.  
On a bien acte en harmonisant.
- Toutes les observations relatives au grille d'évaluation, à l'examen des critères et sous-critères d'évaluation du personnel-clé, au profil académique de l'information, aux modalités d'attribution des notes, au short-liste, à date de l'ouverture de l'offre financière, à la participation du CPM aux opérations d'évaluation, aux notes d'attributions à l'issue de l'évaluation des offres techniques non communiquées et à l'invite du candidat qualifié à assister l'ouverture sont bien notées.  
On prend bien acte, pour une prise en charge qualitative des documents de passation des marchés.
- Le procès-verbal d'ouverture des propositions financières du candidat qualifié, n'est pas classé dans le dossier, on prend bien acte et le classement est déjà fait dans le dossier.
- Pour la question du choix des quatre (04) chefs d'inventoristes, le comité n'est pas habilité à prendre quatre parmi huit (08). C'était des manquements qu'on a bien noté pour un meilleur traitement des demandes de proposition.

**f) DRP N° : S\_ANPECTP\_033 CONCEPTION ET IMPRESSION DE SUPPORT DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA CASE DES TOUT-PETITS (SNPECTP)**

Le délai de quatre (04) jours entre la convocation des membres de la commission des marchés et la date d'ouverture des plis, n'est pas conforme au délai réglementaire d'un (01) jour. Nous prenons acte et veillerons à ce que le délai de cinq (05) jours soit respecté.

La décharge de la lettre de notification de B-LED est datée le 05/12/2022. C'est une erreur du soumissionnaire B-LED qui a échappé à notre vigilance. Nous prenons acte et nous veillerons à ce que toutes les dates soient conformes dans les documents de passation des marchés.

Concernant les candidats qui ont coté au-delà du seuil, Nous prenons acte et veillerons à disposer toujours d'une short-liste de qualité.

**g) DRP N° : S\_ANPECTP\_033 ENTRETIEN ET REPARATION DU PARC AUTOMOBILE DE L'ANPECTP ATTRIBUEE A DIEYE DIAZAL POUR UN MONTANT DE 28 809 768 F CFA**

Les décharges adressées aux candidats ne sont pas datées. Nous veillerons à ce que toutes les décharges soient datées.

Concernant les candidats qui ont coté au-delà du seuil, Nous prenons acte et veillerons à disposer toujours d'une short-liste de qualité.

**h) DRP N° : S\_ANPECTP\_029 AMENAGEMENTS ET AUX INSTALLATIONS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA CASE DES TOUT-PETITS (SNPECTP**

- L'ouverture des plis n'a pas eu lieu à 9heures 30 minutes mais à 13heures 30 minutes, heures mentionnées sur les lettres d'invitations adressées aux candidats. L'incohérence constatée n'est liée qu'à une erreur de modification de l'heure d'ouverture de la date qui était sur le PVO.

On prend acte et on marquera une attention particulière, concernant la question des heures dans les documents de passations des marchés.

- La page de garde du contrat a mentionné Appels d'Offres alors que le marché est passé par DRP. Nous prenons acte et nous rectifions l'erreur au niveau de ladite page de garde.
- Le contrat est conclu pour une durée d'une (01) an, ce qui ne se justifie pas, car les prestations portent sur l'organisation de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Cases des Tout-petits, qui est une cérémonie ponctuelle. Nous veillerons à ce que la durée soit conforme
- Les trois procédures DRPR sont relatives à l'organisation de la semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Cases des Tout-petits. Si on fait le cumule on dépasse Le seuil d'Appel d'offres restreinte mais le marché reste à devenir un marché fractionné dans la mesure où les prestations sont de natures différentes.

On outre, l'inscription desdites DRPR dans le SYGMAP de la DCMP, n'a pas l'Objet de rejet pour fractionnement.

**i) DRP-CRN°T\_ANPECTP\_022 : REHABILITATION DE CRECHES COMMUNAUTAIRES DES REGIONS DE MATAM, TAMBA, SAINT-LOUIS ET KAOLACK ATTRIBUEE A ETS SIES & SERVICES POUR UN MONTANT DE 27 942 400 TTC**

- Concernant l'indices de collusion et la remarque faite sur le rapport qui existe entre ETS SIES & SERVICES et GUEYE CONSTRUCTION -BTP, nous prenons bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.

**j) DRP-CR N°F\_ANPECTP\_009 ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE.**

- Concernant la DRP-CR relative aux denrées alimentaires, aucune modification des quantités du devis quantitatif et Estimatif n'a été opérée pendant la période de préparation des offres. On a juste commis l'erreur d'archiver un dossier de consultation dans lequel, le cadre de devis n'était pas actualisé.

Lorsque j'ai vu cette observation dans le rapport provisoire, j'ai subitement ouvert mon fichier d'archivage relative aux denrées alimentaires et je trouvées dans ledit fichier deux dossiers de consultation avec des devis quantitatifs et Estimatifs différents. L'une des dossiers contenait le bon devis et l'autre, celui de l'année passée qui à été transmis aux auditeurs par erreur.

Par inadvertance, on a archivé le document où le devis n'est pas actualisé. C'est pour cette raison, que vous avez noté, une concordance des rubriques et des quantités dans les offres des soumissionnaires mais différentes de celles du cadre de devis annexé au dossier de consultation.

On prend bien acte des nos erreurs et promet d'être plus vigilant dans le traitement des dossiers de passation.

- Concernant les indices de collusion, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.

**k) DRPCS N° T\_ANPECTP\_001 : TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE**

- Le marché est référencé comme un marché de travaux alors qu'il s'agit d'un marché de fournitures avec des services connexes de révision de l'installation électrique. Nous prenons acte e et nous serons plus regardants.
- L'absence de date sur la facture et l'ordre de paiement, Nous prenons acte et veillerons à ce que tous soient datés.
- **l) DRPCS N° T\_ANPECTP\_001 : TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REPARATION AU SIEGE DE L'ANPECTP**
- Concernant l'indices de collusion et la remarque faite sur le rapport qui existe entre ETS SIES & SERVICES et GUEYE CONSTRUCTION -BTP, nous prenons acte et nous seront plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.
- Pour nous, le marché référencé était relatif à des travaux qui ne dépassaient pas le seuil de passation des marchés prévu par DRPS. Selon l'auditeur, il ne s'agit pas de travaux mais de fourniture. Nous prenons acte et nous veillerons à la bonne nature des rubriques de la DQE.

**m) DRPCS N° T\_ANPECTP\_008 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATION DE BIENS MOBILIERS (SPLIT)**

- Concernant les indices de collusion identifiés lors de l'examen des factures pro-forma de CENTRALE TECHNOLOGIE SARL et GIE VISION AVENIR, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.
- Pour nous, le marché référencé était relatif à des travaux qui ne dépassaient pas le seuil de passation des marchés prévu par DRPS. Selon l'auditeur, il ne s'agit pas de travaux mais de service physique. Nous prenons acte et nous veillerons à la bonne nature des rubriques de la DQE.

**n) DRPCS N°S\_ANPECTP\_007 TRANSPORT DE MATERIELS DIDATIQUES, DE MATERIELS ET MOBILIERS POUR ENFANTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN DANS LES REGIONS DE THIES, ZIGUINCHOR ET KEDOUGOU**

- Concernant l'incohérence notée entre la date de la facture pro-forma et la saisine des candidats, on prend acte. La correction est déjà opérée.
- Pour les indices de collusion, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.

**o) DRPCS N°F\_ANPECTP\_018 FOURNITURES D'ECHARPES EN TISSUS SUPERN100 POUR LA CEREMONIE DE REMISE DES ATTESTATIONS AUX ANIMATEURS POLYVALENTS.**

- Concernant la question de la description technique, on signale que les offres n'ont pas été produites par la même source ou de source liée. Le manquement noté à ce niveau est consécutif à une erreur de transmission. Les lettres de demande de cotation complète sur lesquelles, on a mentionné toute la description technique n'ont pas étaient transmises mais plus tôt celles qui ne disposaient pas de spécification technique. Nous prenons acte et nous veillerons à éviter des erreurs de ce genre.
- Omission des dates sur la facture, le bordereau de livraison et procès-verbal de réception. Nous prenons acte et nous corrigeons.

**p) DRPCS N°S\_ANPECTP\_013 PRESTATION DE SERVICE RELATIVE AUX MISSIONS DE FACILITATION APRES DES STRUCTURES DECONCENTREES DE L'ETAT EN RAPPORT AVEC LA PETITE ENFANCE , EN VUE DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE DES BESOINS DES SDIPE EN CONSTRUCTION ET REHABILITATION POUR LE COMPTE DE L'ANPECTP**

- Concernant les observations relatives à ce marché de prestation intellectuelle, on prend bonne note.
- Pour les indices de collusion, on prend bien acte et d'être plus conséquent dans l'élaboration de la short-liste afin de mieux répondre à l'exigence de transparence édictée par l'article 24 du COA.
- Les paiements effectués au titre de ce contrat sont adossés à la fourniture d'un rapport annuel. Ce rapport sera mis à votre disposition.

**q) DRPCS N°S\_ANPECTP\_013 PRESTATION ARTISTIQUE ET D'ANIMATION DANS LE CADRE DE LA CEREMONIE DE REMISE D'ATTESTATION AUX ANIMATEURS POLYVALENTS.**

- Les offres des soumissionnaires, ne sont pas classées dans le dossier car il s'agit ici d'une convention signée entre l'Agence et le 3BE (le groupe BIDEW BOU BESS). C'est pour cette raison, nous n'avons pas fait appel à la procédure DRPR. On a commis l'erreur de la mettre sur la liste des marchés passés par DRPR, mais elle ne devait pas y être.
- La facture présentée est datée le 27 septembre 2022 pour un montant de 3 540 000 F CFA TT, alors que le marché est attribué à 2 997 200 le 29 septembre 2022 d'après le

PVA. La différence de montants s'explique par le fait qu'après réduction du montant des prestations de 3 540 000 à 2 997 2 00, le service concerne (DAF) à oublié d'actualisation le dernière facture.

La correction à été faite au niveau service comptable avant le paiement. C'est pourquoi dans le grand livre des tiers, le paiement a été effectué avec la somme de 2 997 200 (PJ : facture et grand-livre des tiers)

### **7.3 REPONSES DU CABINET AUX COMMENTAIRES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE**