



---

Point E, Boulevard de l'Est Angle Rue de Kaolack BP 11 616 Dakar Tél : 221 33 825 13 16 / 221 33 825 62 59 Email [bsc@arc.sn](mailto:bsc@arc.sn)

---

# **REPUBLIQUE DU SENEGAL**

## **AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)**

### **VILLE DE PIKINE**

#### **REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE DE LA PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE LA GESTION 2017**

#### **RAPPORT FINAL**

**(Mai 2019)**



Dakar, le 15 mai 2019

**Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de  
Régulation des Marchés Publics (ARMP)  
Rue Alpha Hachamiyou Tall Angle Kléber  
Dakar**

**Monsieur le Directeur Général,**

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à la vérification des processus de passation, d'exécution, de suivi administratif, financier et technique des marchés conclus par la Ville de PIKINE pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017.

Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics afin d'exprimer une opinion motivée sur l'adéquation des procédures de passation des marchés et de gestion des contrats conclus par la Ville de Pikine avec les dispositions dudit code.

Notre examen effectué conformément aux normes d'audit généralement admises sur le plan international (normes IIA) a comporté les sondages et autres procédés de vérification que nous avons jugés nécessaires en la circonstance.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que :

- les marchés attribués au cours de la période sous revue, ont été passés de manière transparente et régulière, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et que la mise en œuvre de ces procédures, ne comporte pas d'anomalies significatives ;
- l'exécution financière est effectuée, conformément aux dispositions contractuelles et à la réglementation en vigueur ;
- les procédures de contrôle de la matérialité des transactions et de suivi de leur exécution physique, sont adéquates et permettent de s'assurer de la réalisation des marchés, conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Ces travaux appellent de notre part, les observations ci – après :

## 1. OBSERVATIONS GENERALES

L'examen des procédures de passation des marchés lancées par la Ville de PIKINE a permis de noter les non-conformités récurrentes ci-après :

- la Cellule de Passation des Marchés de la Ville de Pikine a émis plusieurs avis de non-objection sur les dossiers d'appel à la concurrence (DAC) qui lui ont été soumis conformément aux exigences de l'arrêté N°00865 du MEF pris en application des articles 35 et 141 du CMP. Nous notons cependant que les modalités de saisine de la Cellule de Passation des Marchés par les services maitre-d'œuvre, à l'exception notable de la DAF sur les DAC, pour avis de non-objection ne sont pas systématiquement et dûment formalisées pour la suite de la procédure (rapports d'évaluation et projets de contrats). Sous ce rapport, nous notons que le suivi de la régularisation des observations formulées par la CPM sur le projet de DAC, les rapports d'évaluation ou les projets de contrats n'est pas non plus dûment documenté dans les dossiers soumis aux vérificateurs. Il est recommandé à la CPM d'imprimer et de classer dans les dossiers de marchés, les différents échanges avec les services maitre-d'œuvre, pour apporter les preuves de l'exercice formel de ses missions de contrôle a priori et d'appui-conseil. Une digitalisation complète de tous les dossiers de marchés est vivement recommandée.
- les fonctions par les membres des commissions techniques d'évaluation ne sont pas systématiquement mentionnées dans lesdits rapports d'évaluation ; cette information est importante car elle permet d'apprécier la conformité de la composition aux exigences de l'article 38 du CMP et d'apprécier les éventuelles incompatibilités entre les fonctions exercées et la qualité de membre d'une commission d'évaluation. Il s'y ajoute que dans plusieurs procédures d'acquisition, la commission d'évaluation ne comprend que deux membres ; les bonnes pratiques recommandent que lesdits comités d'évaluation soient composés d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour conduire les opérations d'évaluation.
- les avis d'attribution définitive ne sont pas systématiquement publiés dans le portail des marchés publics et les justificatifs y relatifs classés dans les dossiers de marché ; il s'agit d'une exigence de l'article 86.4 du CMP auquel il faut se conformer.
- les convocations adressées aux membres de la Commission des Marchés pour les inviter à assister aux réunions ne portent pas toujours la mention de leurs dates effectives de réception pour permettre d'apprécier le respect ou non des exigences de l'article 39 du Code des Marchés Publics qui dispose qu'un délai de cinq (5) jours francs doit être observé entre la date de réception de la convocation et la tenue de la séance.
- les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner par les candidats short-listés pour les procédures restreintes ne sont pas systématiquement mentionnées dans les copies classées dans les dossiers de marchés. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.

- les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.
- les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans les dossiers de marchés ne portent systématiquement pas la mention de leurs dates de réception par leurs destinataires laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à ces derniers. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.
- les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.

## 2. OBSERVATIONS SUR LES MARCHES EXAMINES

- AO N° T\_ DST\_009/2016 - AMENAGEMENT DES RUES ET ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE PIKINE EN PAVES ATTRIBUE A CSPT POUR UN MONTANT DE 2 635 930 350 F CFA TTC (TRANCHE FERME : 710 402 244 F CFA, TRANCHES CONDITIONNELLES N°1 : 633 211 010 F CFA, N°2 : 676 522 509 F CFA, N°3 : 615 794 588 F CFA) :
  - le montant de la garantie de soumission fixé à 30 millions de F CFA est surévalué au regard du coût de l'acquisition estimé à 500 millions de F CFA dans le PPM ; ledit montant a pris en compte la valeur des tranches conditionnelles non mentionnées dans le PPM. La CPM doit intégrer dans l'estimation des coûts figurant dans le PPM aussi bien la valeur de la tranche ferme que celles des tranches conditionnelles. A défaut de cette correction, le critère financier relatif au chiffre d'affaires moyen annuel requis de 1,5 milliard de F CFA serait surévalué car il ne devrait pas dépasser un (1) milliard au vu de l'estimation du PPM.
  - l'examen du DAO a permis de noter qu'il est requis des candidats, de disposer obligatoirement d'une centrale de production de pavés routiers d'une capacité journalière au moins égale à deux mille mètres carrés (2 000 m<sup>2</sup>) et que l'usine de production soit fonctionnelle au plus tard à la date de démarrage des travaux. **A cet effet, les soumissionnaires joindront les photos ou plans de l'usine et les titres de propriété des terrains, attestant que l'usine leur appartient.** Cette prescription pleine propriété d'une usine de production de pavés qui excède les normes habituelles est constitutive d'une entrave au libre accès à la commande publique. La pleine propriété d'une usine de production de pavés n'est pas nécessaire pour l'exécution de ce marché car lesdits pavés peuvent être acquis sur le marché. Il y'a lieu de veiller à un approvisionnement régulier des chantiers en cohérence avec le planning d'exécution des travaux.
  - au point 11.4.2 des DPAO relatif à la révision des prix, il est indiqué en NB que : « la date de référence de l'actualisation des prix correspond à la date de fin de validité de

l'offre de l'attributaire ». Il s'agit d'une confusion entre l'actualisation des prix et la révision des prix. La CPM doit veiller à la conformité de la terminologie utilisée pour chaque opération de marché.

- après classement des offres et vérification des critères de qualification, le soumissionnaire C S T P SA a été retenu pour un montant global de 2 635 930 350 F CFA TTC dont une tranche ferme de 710 402 244 F CFA. Il convient de noter que le marché a été estimé, à 500 000 000 F CFA dans le PPM soit à environ, un cinquième (1/5) du montant proposé pour son attribution ; sous ce rapport, le marché aurait dû être déclaré sans suite après avis de la DCMP.
- le contrôle de l'exécution du marché a permis de noter que le titulaire a retenu, à tort, comme assiette de calcul de l'avance de démarrage, le montant global du marché comprenant la tranche ferme et les trois tranches conditionnelles non encore affermies. Quand bien même le paiement de ladite avance de démarrage n'a été effectué que sur la base de la tranche ferme, l'Autorité Contractante aurait dû demander la reprise de la garantie de bonne exécution qui a été établie pour un montant de 527 186 070 F CFA. En effet, l'établissement de la garantie de restitution d'avance sur la base du montant global du marché pourrait engendrer un risque de non couverture pour l'Autorité Contractante en cas de litige, car la banque peut arguer d'une disposition de la garantie qui subordonne sa prise d'effet à la réception du montant intégral de l'avance dans le compte du titulaire ouvert dans ses livres pour faire obstacle à l'appel de la garantie dès lors que seul un montant de 142 080 449 F CFA aura été crédité dans le compte du titulaire pour une garantie établie à hauteur de 527 186 070 F CFA.
- le dossier de marché mis à notre disposition ne comprend pas les copies des polices d'assurances requises aux termes des points 7.3.1 à 7.3.4 des DPAO ; en sus des garanties bancaires, le recueil, des assurances doit être effectué avant la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.
- le délai d'exécution de huit (8) mois qui a commencé à courir depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2017 (15 jours après la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux du 17 octobre 2017) est dépassé et aucune pénalité de retard n'a été décomptée en violation de l'article 135 du CMP. Un bon suivi de l'exécution de ce chantier par le maître d'œuvre est indispensable pour prévenir le risque d'indemnisation si le titulaire soulève une réclamation du fait de la non libération de certaines emprises qui justifie en partie le retard dans l'exécution des prestations. Sous ce rapport, il faut noter qu'un ordre de service de prorogation du délai d'exécution a été émis et notifié au titulaire le 16 juin 2018 après l'expiration du délai initial d'exécution du 30 juin 2018 pour une nouvelle période de huit mois correspondant au délai initial ; sous ce rapport, il y'a lieu de noter qu'un deuxième ordre de service de démarrage a été émis et notifié à l'entreprise le 31 octobre 2017 pour régulariser ce gap de quinze (15) jours. Ce nouveau délai a encore été épuisé le 16 février 2019 sans décompte de pénalités.

- aucune des tranches conditionnelles n'a été affermie au regard des pièces du dossier de marché mis à notre disposition ; le non-respect du délai contractuel d'affermissement d'une ou de plusieurs tranches conditionnelles est susceptible d'entraîner la résiliation du marché à la requête du titulaire et expose l'Autorité Contractante au risque subséquent d'indemnisation d'un éventuel préjudice en cas de litige porté devant les juridictions de l'ordre administratif par le titulaire. Pour prévenir ce risque, l'AC devrait commencer par décompter les pénalités de retard, mettre en demeure le titulaire et envisager éventuellement de résilier le marché dès que le montant maximum de pénalités prévues par le point 21.4 des DPAO sera atteint.
  - le justificatif de la publication d'un avis d'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier de marché mis à notre disposition ; l'AC doit se conformer à l'article 86.4 du CMP.
- b) AOO/S – DST – 017/17 - LOCATION DE VEHICULES DE POMPAGE ATTRIBUE AU GROUPEMENT DES ACTEURS DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (G.A.A.S) POUR 49 843 200 F CFA TTC
- l'examen du rapport d'évaluation a permis de noter que la commission d'évaluation a fait une confusion entre les notions de marché infructueux et de marché sans suite ; ainsi, après la vérification des critères de qualification pour tous les soumissionnaires, elle a déclaré que seule l'offre de VICAS SUARL a été jugée « techniquement conforme ». Cependant son offre financière ayant largement dépassé le budget prévu, la commission des marchés a dressé « un procès-verbal de carence », après avoir déclaré le marché infructueux, sous réserve de l'avis de la DCMP. Sous ce rapport, il sied de préciser d'une part, qu'il n'y a pas lieu de dresser un procès-verbal de carence dès lors que des offres conformes ont été reçues et évaluées et d'autre-part, de noter qu'il ne s'agit pas d'un marché infructueux mais plutôt d'un marché susceptible d'être déclaré sans suite après avis de la DCMP conformément à l'article 65 du CMP puisque le montant de l'offre dépasse le budget alloué à cette acquisition. La CPM doit veiller à l'utilisation de la terminologie appropriée.
  - sur la procédure de relance nous avons noté qu'un délai d'attente de quatre (04) jours a été observé entre la date de convocation des membres de commission des marchés et la tenue de la session devant se prononcer sur l'attribution du marché en violation du prescrit de l'article 39.1 du CMP aux termes duquel un délai de cinq (5) jours francs doit être observé entre les deux événements.
  - la date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire n'est pas mentionnée dans ledit PVA. La mention de cette date permet de s'assurer du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.
  - des avis de non-objection formels ont été émis par la Cellule de Passation des Marchés, sur le rapport d'évaluation et la proposition d'attribution du marché, ainsi que sur le projet contrat conformément aux exigences de l'article 141.2 du Code des Marchés Publics. Nous notons cependant que lesdits avis ne portent pas la traçabilité de la saisine de la CPM par le service maître d'œuvre.

- l'avis d'attribution définitive du marché n'a pas été publié dans le portail des marchés publics en violation de l'article 86.4 du CM ;
- c) DRPR C – DST – 039 / 2017 – SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET DU CEM DE THIAROYE SUR MER ATTRIBUE AU CABINET A.R.T – DAOUDA GUIRO POUR 22 477 000 F CFA
- il ressort de l'examen du rapport d'évaluation des offres techniques que les critères finalement retenus pour l'évaluation desdites propositions techniques et la grille d'évaluation associée (conception technique et méthodologie notée sur 40 points, Expérience sur 25 points, Études techniques réalisées sur 10 points, délais de prestation sur 25 points) ne correspondent pas à ceux annoncés dans l'article 5 du règlement de la consultation (Expérience spécifique du consultant notée sur 45 points à raison de 15 points par mission similaire, méthodologie de travail notée sur 55 points sans aucune ventilation des modalités d'attribution desdits points). Il s'agit d'un manquement au respect du principe de transparence, à la règle d'intangibilité des critères d'évaluation définis dans l'article 5 du cahier des charges.
  - les fiches de notation individuelles des évaluateurs ne sont pas annexées au rapport d'évaluation. Il convient de préciser que l'évaluation doit être faite par un comité d'évaluation composé d'au moins trois personnes et les fiches de notation individuelle dûment signées par les évaluateurs doivent être annexées au rapport d'évaluation.
  - l'examen du rapport d'évaluation a permis de constater que les notes financières des soumissionnaires ont été mal calculées, la commission ayant inversé la formule de calcul desdites notes financières. Ainsi, quand le soumissionnaire ayant fait l'offre financière la plus basse obtient la note de 100 points qui doit correspondre au maximum avant l'application du taux de pondération de 20%, les autres soumissionnaires se voient attribuer des notes financières incongrues de 110, 2 points, 111,03 points et 111,15 points quoiqu'ayant proposé des honoraires plus élevés. Les notes financières pondérées ont par la suite été calculées sur ces bases erronées. Cette erreur n'a cependant pas impacté le classement final car, le soumissionnaire ayant fait l'offre financière la plus basse avait aussi obtenu la note technique la plus élevée à l'issue de l'évaluation des offres techniques, avec un écart de points qui n'a pas été rattrapé par le jeu de la pondération. La CPM doit veiller à la correcte application de la grille d'évaluation.
  - le procès-verbal d'ouverture des offres techniques, le PVO des offres financières, les notes obtenues à l'issue de l'ouverture des offres techniques n'ont pas été transmis aux soumissionnaires en violation du principe de transparence.
  - les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette

information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.

- les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.
  - les pièces relatives à l'exécution du marché ne sont pas classées dans le dossier de marché mis à notre disposition.
- d) DRP CO N° F – DAF – 29 – ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUES ATTRIBUE A DIWAN ELECTRONIC POUR 27 980 160 F CFA ET PBS POUR 9 121 400 F CFA
- le règlement de la consultation requiert des soumissionnaires la présentation d'échantillons pour les tablettes ; cette information aurait dû figurer préalablement dans l'avis d'appel à la concurrence. Il s'y ajoute que le DAC ne précise pas non plus les modalités de remise des échantillons, les conditions de leurs restitutions ou de leur garde ; la CPM doit veiller à ce que ces précisions figurent dans le DAC.
- e) DRP CO N° F – DAF – 28/2017 - ACQUISITION DE MATERIELS POUR UNITES DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX ATTRIBUE A TOUNEG POUR 17 720 650 F CFA
- les offres des soumissionnaires CMBS et DAROU SALAM ont été rejetées au stade de l'examen préliminaire aux motifs qu'ils n'ont pas fourni respectivement l'attestation de paiement de la redevance de régulation d'une part, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle. Cette décision de rejet des offres de CMBS et ETS DAROU SALAM méconnaît les modalités d'application des dispositions de l'article 44 du CMP qui indique que les documents prévus aux alinéas a), b), d) e) f) et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.
  - l'information des soumissionnaires évincés n'est pas dûment formalisée en violation de l'article 5 de l'arrêté N°107 du MEF.
- f) DRP -CO N° F – DAF – 22 - ACQUISITION DE TABLES BANCS POUR LES LYCEES ET COLLEGES DE LA VILLE DE PIKINE ATTRIBUE A TOUNEG POUR 25 500 000 F CFA
- l'offre du soumissionnaire TCA a été rejetée au stade de l'examen préliminaire aux motifs qu'il n'a pas fourni l'attestation de paiement de la redevance de régulation, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle et l'attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics. Cette décision de rejet méconnaît les modalités d'application des dispositions de l'article 44 du CMP qui indique que les documents prévus aux alinéas a), b), d) e) f) et éventuellement h)

et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.

- le marché a été notifié le 7 avril 2017 pour une date de début d'exécution fixée au 10 octobre 2017 (plus de six mois après la notification du marché et près de cinq mois après l'expiration de la durée de validité des offres). Ces modalités d'exécution exposent l'Autorité Contractante à des surcoûts résultant de l'application de la formule d'actualisation prévue au point 14.1 du CCAP.
- le contrôle de la CPM sur la procédure n'est pas dûment formalisé en violation de l'article 12 de l'arrêté N°107 du MEF.

Au regard des points évoqués ci-avant, notre avis est que la Ville de Pikine s'est conformée de manière assez satisfaisante, aux procédures de passation, de suivi et d'exécution des marchés édictées par le Code des Marchés Publics et ses textes d'application.

**Ibra Guèye**

**Directeur-Associé**

|         | <b>SOMMAIRE</b>                                                                                                   | <b>Pages</b> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | Liste des abréviations et sigles                                                                                  | 12           |
| 1       | Contexte et Objectifs de la mission                                                                               | 13           |
| 1.1     | Contexte                                                                                                          | 14           |
| 1.2     | Objectifs de la mission et étendue des travaux effectués                                                          | 15           |
| 2.      | Environnement des marchés publics                                                                                 | 20           |
| 3.      | Synthèse de la revue                                                                                              | 22           |
| 3.1     | Constats relatifs au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés | 23           |
| 3.1.1   | Présentation de la Ville de PIKINE                                                                                | 23           |
| 3.1.2   | Commission des marchés (composition, charte de transparence et d'éthique en matière de MP)                        | 23           |
| 3.1.3   | Cellule de Passation des Marchés                                                                                  | 23           |
| 3.1.4   | Production des rapports trimestriels et du rapport annuel                                                         | 24           |
| 3.1.5   | Documents de programmation de la préparation des marchés                                                          | 24           |
| 3.1.5.1 | Plan de Passation des Marchés                                                                                     | 24           |
| 3.1.5.2 | Avis Général de Passation des Marchés                                                                             | 24           |
| 3.1.6   | Archivage des dossiers                                                                                            | 24           |
| 3.1.7   | Autres                                                                                                            | 24           |
| 3.2     | Constats spécifiques aux marchés examinés                                                                         | 25           |

|         |                                                                                        |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.1   | Echantillon                                                                            | 25  |
| 3.2.2   | Rappel des seuils de passation des marchés applicables à la Commune de Ville de PIKINE | 27  |
| 3.2.3   | Marchés conclus par Entente Directe                                                    | 28  |
| 3.2.4   | Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert                                              | 28  |
| 3.2.4.1 | Marchés supérieurs au Seuil de la DCMP                                                 | 28  |
| 3.2.4.2 | Marchés inférieurs au Seuil de la DCMP                                                 | 41  |
| 3.2.5   | Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint                                           | 63  |
| 3.2.6   | Marchés conclus par Prestations Intellectuelles                                        | 63  |
| 3.2.7   | Marchés conclus par DRP                                                                | 68  |
| 3.2.7.1 | Marchés conclus par DRP Ouverte                                                        | 68  |
| 3.2.7.2 | Marchés conclus par DRP Restreinte                                                     | 83  |
| 3.2.8   | Marchés conclus par Avenant                                                            | 100 |
| 3.3     | Constats relatifs à l’exécution financière                                             | 102 |
| 3.4     | Constats relatifs à l’audit physique (matérialité, exécution physique)                 | 103 |
| 3.4.1   | Sélection                                                                              | 103 |
| 3.4.2   | Travaux effectués                                                                      | 103 |
| 3.4.3   | Résultats                                                                              | 103 |
| 4.      | Synthèse des non conformités et recommandations                                        | 104 |
| 5.      | Suivi des recommandations antérieures                                                  | 112 |
| 6.      | Statistiques des anomalies                                                             | 118 |
| 7.      | Annexes                                                                                | 126 |

|     |                                                            |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1 | Lettre de transmission du Rapport Provisoire               | 127 |
| 7.2 | Réponses de la Commune de la Ville de PIKINE               | 129 |
| 7.3 | Réponses du cabinet aux commentaires de la Ville de PIKINE | 130 |

### **Liste des abréviations et sigles**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| AOO  | Appel d’Offres Ouvert                            |
| ARMP | Autorité de Régulation des Marchés Publics       |
| BTP  | Bâtiments et Travaux Publics                     |
| CM   | Commission des Marchés                           |
| CMP  | Code des Marchés publics                         |
| CPM  | Cellule de Passation des Marchés                 |
| DAC  | Dossier d’Appel à la Concurrence                 |
| DAF  | Direction Administrative et Financière           |
| DAO  | Dossier d’Appel d’Offres                         |
| DCMP | Direction Centrale des Marchés Publics           |
| DP   | Demande de Propositions                          |
| DRP  | Demande de Renseignements et de Prix             |
| ED   | Entente Directe                                  |
| HT   | Hors Taxes                                       |
| MEFP | Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan |
| PM   | Premier Ministre                                 |
| PPM  | Plan de Passation des Marchés                    |
| PV   | Procès-verbal                                    |

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| TTC   | Toutes Taxes Comprises                        |
| TVA   | Taxe sur la Valeur Ajoutée                    |
| UEMOA | Union Economique et Monétaire Ouest Africaine |

## SECTION 1

### CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

## **1. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION**

### **1.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION**

Dans le cadre de sa politique de bonne gouvernance et dans le souci de promouvoir la transparence et l'équité dans l'attribution des marchés publics, l'efficacité et la responsabilisation dans tous les processus d'engagement, de suivi et de contrôle de la dépense publique, le Gouvernement de la République du Sénégal a mis en place un nouveau système national de passation de marchés publics. Ce nouveau système qui a transposé les Directives N° 4 et N° 5 de l'UEMOA relatives aux marchés publics, a contribué à hisser le système de gestion de la commande publique au Sénégal au niveau des meilleures pratiques internationales.

Conformément aux principes posés par les Directives précitées de l'UEMOA, le système est basé sur la séparation des fonctions de régulation, de contrôle et d'exécution. Ceci a conduit, au plan institutionnel, à la création d'une Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) indépendante et distincte de la Direction Centrale des Marchés Publics chargée du contrôle a priori des marchés publics (DCMP).

Les missions de l'ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière, lui permettent d'intervenir sur l'ensemble du secteur, tant à travers des missions d'assistance dans l'élaboration des politiques ou de la conception d'outils de passation (documents et formulaires standards), qu'en matière de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de la régulation, l'audit et le règlement des conflits. Par ailleurs, l'ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions.

Le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, portant Code des Marchés Publics consacre, entre autres innovations, le rehaussement des seuils de passation des marchés par appel d'offres et subséquemment le transfert de responsabilités accrues de contrôle a priori aux Cellules de Passation des Marchés. Ce faisant, lesdites Cellules de Passation des Marchés

exercent dorénavant de véritables missions de contrôle a priori et disposent de surcroît, du pouvoir de formuler une objection à la poursuite d'une procédure en cours avec un recours éventuel à l'arbitrage par la DCMP en cas de différend entre les avis du Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés et de la Personne Responsable des Marchés au niveau de l'Autorité Contractante (article 2 de l'arrêté 00865 du 22 janvier 2015 en application des articles 35 et 141 du CMP). Cette disposition donne encore plus de relief à l'appréciation de la pertinence et de l'efficacité de l'organisation mise en place et des systèmes de contrôle interne dans la mise en œuvre des processus d'acquisition.

## **1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION**

### **1.2.1 Objectifs Généraux**

Comme indiqué dans les termes de référence, la mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes, de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1<sup>er</sup> Janvier et le 31 Décembre 2017 afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés Publics. Il s'agit principalement de dégager un jugement sur l'adéquation des procédures de passation de marchés suivies et les modalités de la gestion des contrats, en relation avec les dispositions du CMP pour les dépenses de ces autorités contractantes avec pour objectifs:

- l'amélioration de la transparence et de l'équité dans l'attribution des marchés publics ;
- la réduction du coût de la dépense publique et l'accroissement de son efficacité ;
- le renforcement de la bonne gouvernance ;
- la lutte contre la fraude et la corruption.

### **1.2.2 Objectifs Spécifiques**

Il s'agit dans le cadre de cette mission :

- d'exprimer une opinion indépendante sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats sélectionnés ; cette opinion est formulée individuellement pour chaque autorité contractante ;
- de vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d'économie, d'efficacité, d'équité et de transparence, édictés par le Code des Marchés Publics ;
- de fournir une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ;
- d'identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en particulier dans les cas de rejet d'offres moins - disantes, de fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers de charges, de non-respect des seuils fixés

pour les avenants, de non-respect des règles de publicité et de communication, etc. ; pour chacune des autorités contractantes, le consultant a apporté un jugement sur l'acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;

- de procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, nous examinons le degré d'application par l'autorité contractante, des décisions y relatives et **nous avons apprécié la pertinence desdites décisions** ;
- d'examiner et d'apprécier la pertinence et la conformité à la réglementation des avis de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue par cette direction ;
- de dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au niveau d'exécution et de donner une appréciation sur l'adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau de décaissement ;
- d'examiner et d'évaluer les situations d'attribution de marchés par entente directe : nous avons passé en revue l'ensemble des marchés passés par entente directe et avons déduit en fin de revue d'une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par rapport à l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante et, d'autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à la réglementation en vigueur ; nous avons évalué aussi dans toute la mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;
- d'examiner la conformité de l'organisation en matière de passation de marchés et, fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d'application, des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles internes ;
- d'examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires restrictives ou obstructives) telles qu'elles sont définies dans les directives publiées par la réglementation en vigueur ;
- d'évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et leur application par l'autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;
- de contrôler la matérialité des dépenses effectuées et la conformité physique des travaux effectués ;

- de se prononcer sur l'état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports, mettre à jour les malfaçons, les dangers éventuels de certains ouvrages... ;
- de formuler des recommandations pertinentes pour l'amélioration des systèmes et procédures et pour le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent la passation des marchés publics.

Conformément aux termes de références, nous nous sommes appuyés autant que de besoin sur un expert de l'ARMP (Point Focal) pour la facilitation de nos interventions au niveau des autorités contractantes et de la constitution de la documentation nécessaire à la mise en œuvre efficace de nos travaux.

### **1.2.3 Etendue des travaux effectués**

Nos travaux ont porté principalement sur la vérification, au sein des autorités contractantes de l'application des dispositions du CMP dans le cadre de la passation des marchés passés, la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la mise en œuvre de la passation et de l'exécution des marchés quelles qu'en soient les sources de financement.

A cet effet, nous avons procédé, comme indiqué dans les termes de références à la sélection d'un échantillon représentatif en type de contrat, taille et mode de passation des marchés. L'échantillon a couvert conformément aux termes de référence :

- 100% en nombre ou en valeur des marchés au-dessus du seuil de de revue de la DCMP ;
- 25% en nombre ou en valeur des appels d'offres n'atteignant pas le seuil de revue de la DCMP ;
- 25% en nombre ou en valeur des Demandes de Propositions ;
- 30% en nombre ou en valeur des DRP à compétition ouverte immatriculées à Dakar et 20% en nombre ou en valeur des DRP à compétition ouverte immatriculées au niveau des Pôles Régionaux ;
- 25% en nombre ou en valeur des DRP restreintes ;
- 100% des marchés passés par entente directe ;
- 100% des marchés passés par appel d'offres restreint ;
- 25% des avenants ;
- au moins 80% en valeur des marchés passés sur financement Luxembourgeois et 2/3 des DRP passées.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure à 10, le contrôle a été exhaustif.

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, nous nous sommes assurés que la distribution est adéquate en prenant compte à la fois les différents modes de passation et natures de marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

Nous avons procédé pour les marchés sélectionnés :

- a) à la vérification de la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d'exécution, respect des procédures de réception, etc.) ; à chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;
- b) à l'examen et à l'analyse du respect de certaines dispositions particulièrement importantes du CMP telles que, l'inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de passation de marchés, l'attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d'éclaircissements demandées par les candidats, l'approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d'exécution, les cas de résiliation, etc. ;
- c) à l'élaboration des statistiques sur les marchés ; nous avons procédé à une analyse comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d'offres restreints, avenants, DRP) ;
- d) à des vérifications sur :
  - la prise en compte effective des observations de la DCMP sur les PPM publiés ;
  - l'enregistrement des contrats à la charge des titulaires ;
  - l'immatriculation des contrats ;
  - la production des garanties d'avance de démarrage et de bonne exécution ;
  - l'émission des ordres de service s'agissant des travaux ;
  - la réception par les commissions habilitées des travaux et fournitures ou validation des livrables ;
  - la mise à jour du manuel des procédures de marchés et DRP s'agissant des Etablissements Publics, Agences et SPPM et sa correcte application ;
  - la qualité du personnel de la cellule de passation des marchés ;
  - la tenue effective des registres de marchés côtés et paraphés ;
  - l'application des pénalités de retard prévues ;

- f) à l'analyse de la qualité, de la transparence et de l'efficacité des opérations de passation des marchés de l'autorité contractante, de même que son organisation institutionnelle pour la gestion des marchés ;
- g) à l'analyse des éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires manœuvres restrictives ou manœuvres obstructives) telles qu'elles sont définies dans la réglementation ;
- h) à l'évaluation du niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et de leur application par l'Autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;
- i) à la formulation de recommandations pour une meilleure application du CMP et à la définition de leurs modalités de mise en œuvre et l'élaboration d'un tableau de suivi ;
- j) à la mise en œuvre de l'audit de matérialité (inspection physique) sur 25% en nombre des marchés faisant l'objet de revue pour chaque autorité contractante. Nous avons procédé selon notre appréciation de leur opportunité, à un contrôle de la matérialité des dépenses effectuées, à une appréciation sommaire de l'état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports par référence à leur prix, à leur description dans le marché et à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d'utilisation, à un contrôle de la conformité de la réception de la livraison ou de l'achèvement des travaux, biens ou services avec les spécifications du marché et normes techniques, à une vérification de la correcte justification technique et financière des avenants et ordres de services signés.

**SECTION 2**  
**ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS**

## SECTION 2

### ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

La réforme des systèmes nationaux de passation des marchés publics des pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est traduite au plan institutionnel, par la création de deux structures chargées respectivement :

- d'une part, du **contrôle a priori du processus de passation des marchés**. Au Sénégal, cette structure administrative rattachée au Ministère de l'Économie et des Finances porte la dénomination de Direction Centrale des Marchés Publics qui a été créée par le décret 2007-547 du 25 avril 2007.
- d'autre part, de **la régulation et du contrôle a posteriori**. Cette structure administrative indépendante porte la dénomination d'Autorité de Régulation des Marchés Publics. L'ARMP avait été créée par l'article 30 de la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 qui lui assigne pour mission de veiller sur le système de passation des marchés publics, des conventions de Délégation de Services Publics et contrats de partenariats. A ce titre, l'article 2 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP lui donne la prérogative d'évaluer les performances de l'ensemble des acteurs du système national des marchés publics.
- l'institution au niveau de chaque **autorité contractante** de deux structures administratives que sont la **Commission des Marchés** chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés dont le nombre et les conditions de désignation des représentants de l'Autorité Contractante, de la tutelle et/ou du contrôle financier de la Présidence de la République sont fixées par Arrêté N° 861 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Économie et des Finances pris en application des dispositions de l'article 36.1 du Code des Marchés Publics, et d'une **Cellule de Passation des Marchés** chargée de veiller sur la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des Marchés et dont la composition et les prérogatives sont fixées par l'arrêté N° 865 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Économie et des Finances relatif à l'organisation et au fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés pris en application des dispositions des articles 35 et 141 du Code des Marchés Publics.

**SECTION 3**  
**SYNTHESE DE LA REVUE**

### 3. SYNTHÈSE DE LA REVUE

#### 3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés

##### 3.1.1 Présentation de la Ville de PIKINE

Pikine a été érigée en commune par le décret n° 83-1129 du 29 octobre 1983.

Avec la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 et le décret n° 96-745 du 30 août 1996, elle a obtenu le statut de ville, divisée en 16 communes d'arrondissement et 700 quartiers.

C'est la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. C'est une ville nouvelle située à l'arrivée de l'autoroute Thiès-Dakar dans la Région de Dakar, non loin de la capitale.

C'est le chef-lieu du Département de Pikine, dans la Région de Dakar.

##### 3.1.2 Commission des marchés

La Commission des Marchés (CM) de la VILLE DE PIKINE, compétente pour les opérations de passation des marchés, a été instituée par arrêté N°010/MVP/SMVP en date du 3 janvier 2017 pris conformément à l'arrêté N° 00864 du Ministre en charge de l'Économie et des Finances pris en application des dispositions de l'article 36-1 du code des Marchés Publics. L'arrêté a été transmis à la DCMP et à l'ARMP le 4 janvier 2017.

##### 3.1.3 Cellule de Passation des Marchés

La Cellule de Passation des Marchés a encore été instituée par arrêté N°009/MVP/SMVP en date du 3 janvier 2017 conformément à l'arrêté 0865 du MEF en date du 22 janvier 2015 pris en application des dispositions des articles 35 et 141 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics. Il convient de préciser, que le renouvellement de la Cellule de Passation des Marchés, n'est pas une obligation contrairement à la Commission des Marchés, qui est instituée pour un exercice et qui doit faire l'objet d'un renouvellement. La Cellule de Passation des Marchés, est une structure à vocation pérenne ; seuls les changements dans sa composition, doivent donner lieu à des décisions.

Les rapports trimestriels formels ont été régulièrement transmis à la DCMP et le rapport annuel a également été préparé et transmis à la DCMP et à l'ARMP dans les délais requis.

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés tout comme ceux de la Commission des Marchés ont tous suivi des formations sur le CMP et en ont une bonne maîtrise comme l'atteste la qualité des dossiers qui nous ont été présentés.

La Cellule de Passation des Marchés n'a cependant pas accompli toutes les tâches qui lui sont dévolues notamment celle relative à la transmission des données relatives aux marchés attribués suite aux procédures de DRP-CR comme le recommande l'article 4 de l'arrêté N°107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP et pris en application de l'article 78 du CMP.

### **3.1.4 Production des rapports trimestriels et du rapport annuel**

La Cellule de Passation des Marchés de la Commune de Ville de PIKINE s'est conformée aux dispositions de l'article 144 du CMP qui lui fait obligation de préparer et déposer annuellement auprès de l'autorité dont elle relève, de la DCMP et de l'ARMP, un rapport sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente.

Le rapport produit par la Cellule de Passation des Marchés de la Ville de PIKINE très succinct gagnerait à être mieux structuré avec un chapitre introductif décrivant le cadre dans lequel les opérations de passation de marchés ont été exécutées, les structures mises en place par l'autorité contractante, un corps de rapport donnant des indications précises sur la nature et les volumes d'opérations traitées, le taux de réalisation au regard des prévisions du PPM, les difficultés rencontrées, les solutions apportées.

### **3.1.5 Documents de programmation de la présentation des marchés**

#### **3.1.5.1 Plan de Passation des Marchés**

Aux termes de l'article 6 du CMP, les Autorités Contractantes doivent déterminer et évaluer aussi exactement que possible le montant total des marchés de fournitures, de services et de travaux qu'elles envisagent de passer au cours de l'année et établissent un plan de passation des Marchés. Le Plan de Passation des Marchés a été établi et transmis à la DCMP pour publication conformément aux dispositions de l'article 6 du CMP.

#### **3.1.5.2 Avis Général de Passation des Marchés**

Aux termes de l'article 6 du CMP, les projets de marchés figurant dans le Plan de Passation des Marchés et qui doivent donner lieu à une procédure d'appel d'offres font l'objet de publication au plus tard le 15 janvier de l'année prévue pour leur passation, d'un Avis Général de Passation des Marchés. L'AGPM de la Ville de PIKINE a été publié sur le portail des marchés publics du Sénégal et dans SUD QUOTIDIEN du 5 janvier 2017. L'Autorité Contractante s'est acquittée de son obligation d'information des soumissionnaires potentiels dans les délais requis. L'examen de l'Avis Général de Passation des Marchés a permis de noter qu'il indique de manière détaillée les différents marchés de travaux, de fournitures et de services à passer au titre de la gestion 2017. Sous ce rapport, il convient de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer dans l'AGPM et individuellement les marchés à passer tels qu'ils figurent dans le Plan de Passation des Marchés mais plutôt d'effectuer un regroupement par nature de prestations homogènes pour informer les potentiels candidats.

### **3.1.6 Archivage des dossiers**

L'archivage des dossiers de marchés est fondamental dans la mesure où il permet à l'autorité contractante de rendre compte de sa gestion. Il s'agit alors à cette étape de vérifier sur l'ensemble du processus de passation si le système de codification, d'archivage et de classement des documents liés à la passation des marchés est respecté.

Le classement et l'archivage des documents de passation des marchés ont pour l'essentiel été effectués, conformément aux exigences du manuel de classement élaboré par l'ARMP.

### **3.1.7 Autres**

RAS



## 3.2 Constats spécifiques aux marchés examinés

### 3.2.1 Échantillon



**Tableau récapitulatif des marchés présentés et revus par mode de passation**

| Modes de passation de marchés                                | Typologie des marchés présentés |                      | Typologie des marchés revus |                      | Taux de couverture |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                                                              | Nombre                          | Montant              | Nombre                      | Montant              | Nombre             | Montant       |
| <b>Appel d'offres ouvert (AOO) &gt; Seuil DCMP</b>           | 2                               | 962 443 637          | 2                           | 962 443 637          | 100,00%            | 100,00%       |
| <b>Appel d'offres ouvert (AOO) &lt; Seuil DCMP</b>           | 10                              | 532 414 080          | 7                           | 326 704 227          | 70,00%             | 61,36%        |
| <b>Appel d'offres restreint (AOR)</b>                        |                                 |                      |                             |                      |                    |               |
| <b>Demande de Propositions (DP)</b>                          | 1                               | 22 477 000           | 1                           | 22 477 000           | 100,00%            | 100,00%       |
| <b>Demande de Renseignements et de Prix (DRP Simple)</b>     |                                 |                      |                             |                      |                    |               |
| <b>Demande de Renseignements et de Prix (DRP Restreinte)</b> | 12                              | 48 865 364           | 12                          | 48 865 364           | 100,00%            | 100,00%       |
| <b>Demande de Renseignements et de Prix (DRP Ouverte)</b>    | 11                              | 255 791 989          | 5                           | 123 321 705          | 45,45%             | 48,21%        |
| <b>Entente directe (ED)</b>                                  |                                 |                      |                             |                      |                    |               |
| <b>Avenant</b>                                               | 2                               | 17 626 545           | 2                           | 17 626 545           | 100,00%            | 100,00%       |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>38</b>                       | <b>1 839 618 615</b> | <b>25</b>                   | <b>1 501 438 478</b> | <b>76,32%</b>      | <b>81,62%</b> |


## CARTOGRAPHIE DES MARCHES PRESENTES PAR MODE DE PASSATION EN NOMBRE ET EN VALEUR



## CARTOGRAPHIE DES MARCHES COUVERTS EN NOMBRE ET EN VALEUR



## DISTRIBUTION DES MARCHES COUVERTS PAR MODE DE PASSATION EN NOMBRE ET EN VALEUR



### 3.2.2 Rappel des seuils de passation des marchés applicables à la Ville de PIKINE

Les seuils de passation, de contrôle préalable et d'approbation des marchés de la Ville de PIKINE sont résumés dans les tableaux récapitulatifs ci – après :

**TABLEAU DE SYNTHESE DES SEUILS APPLICABLES A LA Ville de PIKINE EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, DES ARRETES 106, 860 ET 866 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES 141, 114 ET 115 DU CODE DES MARCHES PUBLICS**

| Type de marchés                | Seuils de passation<br>par Appel d'Offres<br><br>Article 53 | Seuil de contrôle DCMP Arrêté 00106 pris en<br>application de l'article 141 du CMP                                                                  | Garantie de<br>soumission<br><br>Arrêté N° 860<br>en application<br>de l'article 114 | Garantie de<br>bonne<br>exécution<br><br>Arrêté 866 en<br>application de<br>l'article 115 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                             | Dossier d'Appel à la Concurrence<br>Rapport d'évaluation et Procès-verbal<br>d'attribution<br>Examen juridique et technique du Projet de<br>Contrat |                                                                                      |                                                                                           |
| Travaux                        | 70                                                          | 300                                                                                                                                                 | ≥100                                                                                 | ≥100                                                                                      |
| Fournitures                    | 50                                                          | 200                                                                                                                                                 | ≥80                                                                                  | ≥70                                                                                       |
| Services                       | 50                                                          | 150                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                           |
| Prestations<br>Intellectuelles | 50                                                          | 150                                                                                                                                                 | NA                                                                                   | ≥100                                                                                      |

### 3.2.3 Marchés conclus par Entente Directe

Aucun

### 3.2.4 Marchés conclus par AOO

#### 3.2.4.1 Marchés supérieurs aux seuils de la DCMP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>AO N° T_ DST_009/2016</b><br><b>AMENAGEMENT DES RUES ET ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE PIKINE</b><br><b>EN PAVES ATTRIBUE A CSPT POUR UN MONTANT DE 2 635 930 350 F CFA TTC</b><br><b>TRANCHE FERME : 710 402 244 F CFA TTC</b><br><b>TRANCHES CONDITIONNELLES N°1 : 633 211 010 F CFA TTC , N°2 : 676 522 509</b><br><b>F CFA TTC , N°3 : 615 794 588 F CFA TTC</b> |                                                     |
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget de fonctionnement de la Ville de Pikine 2017 |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000 000 F CFA                                   |
| <b>Date de transmission du DAO à la DCMP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01 Décembre 2016<br>27 Décembre 2016                |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le DAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 Décembre 2016                                    |
| <b>Date de publication de l'AO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05 Janvier 2017 « Sud Quotidien»                    |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09 Février 2017 à 17 heures                         |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 jours                                            |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 jours à compter de la date limite de soumission  |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09 Février 2017 à 17 heures                         |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rapport non daté                                    |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02 Mars 2017 à 17 heures 30 minutes                 |
| <b>Date de demande de l'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06 Mars 2017                                        |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et procès-verbal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 Mars 2017                                        |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>d'attribution</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution provisoire</b>       | 24 Mars 2017 « Sud Quotidien »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Date de demande de l'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b> | 08 Mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>               | 17 Mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Date de souscription</b>                                         | 31 Mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                 | 14 Avril 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Date d'approbation</b>                                           | 05 Juillet 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                       | 18 Juillet 2017 N° T1760/17 – DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Date de notification définitive</b>                              | 19 Juillet 2017<br><br>OS N°001 du 17 Octobre 2017 Démarrage TF<br><br>OS N°002 du 31 Octobre 2017 Démarrage TF ?<br><br>OS N°03 du 16 Juin 2017 Prorogation délai d'exécution de huit mois.<br><br>OS N°04 du 08 Août 2017 Création d'un nouveau prix provisoire sans incidence financière sur le budget de la tranche ferme (couche base en latérite sur une épaisseur de 15 cm à raison de 12 000 F CFA HT/M <sup>3</sup> ). |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                             | 24 Juillet 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>       | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Délai d'exécution</b>                                            | Huit (08) mois à compter du 15 <sup>ème</sup> jour de la notification de l'Ordre de Service de démarrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie de soumission en F CFA</b>                              | 30 000 000 valable vingt-huit (28) jours après l'expiration du délai de validité des offres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Attributaire</b>                                                 | COMPAGNIE SENEGALAISE DES TRAVAUX PUBLICS (C S T P SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montant du marché en F</b>                                       | 710 402 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CFA TTC</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Notification et publicité de l'attribution provisoire</b> | Notification d'attribution et information des candidats non retenus : 21 Mars 2017 ;<br><br>Avis d'attribution Publié le 24 Mars 2017 « Sud Quotidien » ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Notification de l'attribution définitive</b>              | 19 Juillet 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Non conformités</b>                                       | <p>Le montant de la garantie de soumission fixé à 30 millions de F CFA est surévalué au regard du coût de l'acquisition estimé à 500 millions de F CFA dans le PPM ; ce montant a pris en compte la valeur des tranches conditionnelles non mentionnées dans le PPM. La CPM doit intégrer dans l'estimation des coûts figurant dans le PPM aussi bien la valeur de la tranche ferme que celles des tranches conditionnelles. A défaut de cette correction, le critère financier relatif au chiffre d'affaires moyen annuel requis de 1,5 milliard de F CFA serait surévalué car il ne devrait pas dépasser 1 milliard au vu de l'estimation du PPM.</p> <p>L'examen du DAO a permis de noter qu'il est requis des candidats, de disposer obligatoirement d'une centrale de production de pavés (routiers) d'une capacité journalière au moins égale à deux mille mètres carrés (2 000 m<sup>2</sup>) et que l'usine de production soit fonctionnelle au plus tard à la date de démarrage des travaux. <b>A cet effet, les soumissionnaires joindront les photos ou plans de l'usine et les titres de propriété des terrains, attestant que l'usine leur appartient.</b> Cette prescription du cahier des charges excède les normes habituelles et constitue une entrave au libre accès à la commande publique. La pleine propriété d'une usine de production de pavés n'est pas nécessaire pour l'exécution de ce marché car lesdits pavés peuvent être acquis sur le marché. L'important est pour le candidat de s'engager sur la disponibilité des installations requises à bonne date et pour la période souhaitée et de garantir un approvisionnement régulier du chantier, ce qui peut être contrôlé par le maître d'œuvre.</p> <p>Au point 11.4.2 des DPAO relatif à la révision des prix, il est indiqué en NB que : « la date de référence de l'actualisation des prix correspond à la date de fin de validité de l'offre de l'attributaire ». Il s'agit d'une confusion entre l'actualisation des prix et la révision des prix. La CPM doit veiller à la conformité de la terminologie utilisée pour chaque opération de marché.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'examen du tableau récapitulatif des offres, a permis de noter que la commission des marchés a indiqué pour les pièces administratives, les mentions F (fourni) ou NF (non fourni) et FNC (fourni non conforme). L'appréciation de la conformité ou de la non-conformité des pièces ne doit pas être effectuée au stade de l'ouverture. Par ailleurs, le PVO devrait donner des indications sur la date limite de validité de chaque pièce car en l'absence de telles informations, il est difficile d'apprécier, la pertinence l'opportunité ou non de réclamer la production des pièces manquantes à l'ouverture. Nous rappelons que les conditions de vérification de la validité des pièces administratives requises aux termes des dispositions des articles 43 et 44 du CMP, sont précisées dans l'article 45 dudit code.</p> <p>Le rapport d'évaluation n'a pas été daté ; la mention des dates dans les documents de marché permet d'apprécier la tenue de chaque opération à bonne date et le respect des délais édictés par la réglementation.</p> <p>Après classement des offres et vérification des critères de qualification, le soumissionnaire C S T P SA, a été retenu, pour un montant global de de 2 635 930 350 F CFA TTC dont une tranche ferme de 710 402 244 F CFA. Il convient de noter que le marché a été estimé, à 500 000 000 F CFA dans le PPM soit à environ, un cinquième (1/5) du montant proposé pour son attribution ; sous ce rapport, le marché aurait dû être déclaré sans suite après avis de la DCMP.</p> <p>La date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire n'est pas mentionnée dans ledit PVA. La mention de cette information permet d'apprécier le respect du délai d'approbation prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Le contrôle de l'exécution du marché a permis de noter que le titulaire a retenu, à tort, comme assiette de calcul de l'avance de démarrage, le montant global du marché comprenant la tranche ferme et les trois tranches conditionnelles non encore affermies. Quand bien même le paiement de ladite avance de démarrage n'a été effectué que sur la base de la tranche ferme, l'Autorité Contractante aurait dû demander la reprise de la garantie de bonne exécution qui a été établie pour un montant de 527 186 070 F CFA. En effet, l'établissement de la garantie de restitution d'avance sur la base du montant global du marché peut engendrer un risque de non couverture pour l'Autorité Contractante en cas de litige, car la banque peut arguer d'une disposition de la garantie qui subordonne sa prise d'effet à la réception du montant intégral de l'avance dans le compte du titulaire ouvert dans ses livres pour faire obstacle à l'appel de la garantie dès lors que seul un montant de 142 080 449 F CFA aura été crédité dans le compte du titulaire</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>pour une garantie établie pour 527 186 070 F CFA.</p> <p>Le dossier de marché mis à notre disposition ne comprend pas les copies des polices d'assurances requises aux termes des points 7.3.1 à 7.3.4 des DPAO ; le recueil des garanties et des assurances doit être effectué avant la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.</p> <p>Le délai d'exécution de huit (8) mois qui a commencé à courir depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2017 (15 jours après la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux du 17 octobre 2017), a été largement dépassé et aucune pénalité de retard n'a été décomptée en violation de l'article 135 du CMP. Un bon suivi de l'exécution de ce chantier par le maître d'œuvre est indispensable pour prévenir le risque d'indemnisation si le titulaire soulève une réclamation du fait de la non libération de certaines emprises qui justifie en partie le retard dans l'exécution des prestations. Sous ce rapport, il faut noter qu'un ordre de service de prorogation du délai d'exécution a été émis et notifié au titulaire le 16 juin 2018 après l'expiration du délai d'exécution initial du 30 avril 2018 pour une nouvelle période de huit mois correspondant au délai initial. Ce nouveau délai a encore été épuisé le 16 février 2019 sans décompte de pénalités.</p> <p>Aucune des tranches conditionnelles n'a été affirmée au regard des pièces du dossier de marché mis à notre disposition ; le non-respect du délai contractuel d'affermissement d'une ou de plusieurs tranches conditionnelles est susceptible d'entraîner la résiliation du marché à la requête du titulaire et expose l'Autorité Contractante au risque subséquent d'indemnisation d'un éventuel préjudice en cas de litige porté devant les juridictions de l'ordre administratif par le titulaire. Pour prévenir ce risque, l'AC devrait commencer par décompter les pénalités de retard, mettre en demeure le titulaire et envisager éventuellement de résilier le marché dès que le montant maximum de pénalités prévues par le point 21.4 des DPAO sera atteint.</p> <p>Le justificatif de la publication d'un avis d'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics, n'est pas classé dans le dossier de marché mis à notre disposition ; l'AC doit se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> <p>En dehors de la facture de l'avance de démarrage du marché, aucun justificatif d'exécution du marché (décomptes, procès-verbaux de réception, mandats et certificats de paiement) n'a été classé dans le dossier qui nous a été remis.</p> |
| <b>Recommandations</b> | <p>La CPM doit intégrer dans l'estimation des coûts figurant dans le PPM aussi bien la valeur de la tranche ferme que celles des tranches conditionnelles pour permettre aux vérificateurs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>d'apprécier la correcte évaluation des critères financiers.</p> <p>La prescription de la pleine propriété d'une usine de production de pavés au titre des critères de qualification est une entrave au libre accès à la commande publique car les pavés peuvent être acquis sur le marché.</p> <p>L'appréciation de la conformité ou de la non-conformité des pièces ne doit pas être effectuée au stade de l'ouverture. Par ailleurs, le PVO devrait donner des indications sur la date limite de validité de chaque pièce car en l'absence de telles informations, il est difficile d'apprécier, la pertinence l'opportunité ou non de réclamer la production des pièces manquantes à l'ouverture. Nous rappelons que les conditions de vérification de la validité des pièces administratives requises aux termes des dispositions des articles 43 et 44 du CMP, sont précisées dans l'article 45 dudit code.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement de tous les documents de marché pour permettre d'apprécier aisément la tenue de chaque opération à bonne date et le respect des délais édictés par la réglementation.</p> <p>Se conformer à l'article 65 du CMP.</p> <p>Mentionner la date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire dans ledit PVA pour permettre d'apprécier le respect du délai d'approbation prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>L'assiette de calcul de l'avance de démarrage doit correspondre au montant de la tranche ferme ; la garantie de bonne exécution qui doit être établie en cohérence avec le montant effectif de l'avance pour se prémunir contre le risque de non couverture en cas de litige.</p> <p>Le recueil des garanties et des assurances doit être effectué avant la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.</p> <p>Se conformer à l'article 135 du CMP.</p> <p>Notifier les tranches conditionnelles dans les délais contractuels.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres, les pièces fournies ou non fournies étudiées ne font que constater les documents transmis par les candidats et qui sont indissociables au marché. Ces pièces, ne sont pas préjudiciables quant à leur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           | <p>admission préalable.</p> <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des marchés publics.</p> <p>Sur la question relative à la surévaluation définitive du montant du marché, nous mettons à votre disposition, l'avis de non objection de la DCMP ainsi que l'attestation d'existence de crédits nous donnant nous dispensant de déclarer sans suite la procédure.</p> <p>Sur la délivrance d'une attestation de mainlevée de la garantie de bonne exécution en date du 7 juin 2018, il convient de préciser que l'autorité n'a en aucun cas délivrée un tel document car étant conditionnée à la réception provisoire des travaux qui n'est pas encore le cas ; en l'espèce. Nous mettons à votre disposition la garantie de bonne exécution justifiant ces dires.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                               |
| <b>Appréciation<br/>Consultant</b> | <b>du</b> | <p>Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>En effet les pièces fournies ou non fournies étudiées ne font que constater les documents transmis. Mais lorsque la commission indique pour certaines pièces, « FNC (fourni non conforme) », elle fait une appréciation de la conformité ou de la non-conformité des pièces qui ne doit pas être effectuée au stade de l'ouverture ; cette appréciation est du ressort du comité technique d'évaluation. C'est cette appréciation faite dans le procès-verbal d'ouverture qui justifie l'observation et la recommandation formulées dans le rapport provisoire.</p> <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, nous prenons bonne note de vos commentaires et convenons avec vous que le délai s'apprécie par rapport à la date d'attribution. La mention de la date dans le rapport d'évaluation comme dans tout autre document de marché est un indicateur qui permet d'apprécier le respect des délais d'action et la performance des acteurs dans la mise en œuvre des processus. Il est par conséquent indispensable de dater le rapport d'évaluation des offres.</p> <p>Sur la question relative à la surévaluation définitive du montant du marché, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Mais nonobstant l'avis de non objection de la DCMP, le marché a été attribué au-delà de son coût estimatif, en violation de l'article 65 du CMP mais aussi de l'article 9 du CMP, l'attestation d'existence de crédits mis à notre disposition, étant postérieure à l'attribution de plus d'un mois.</p> <p>Par conséquent, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur la délivrance d'une attestation de mainlevée de la garantie de bonne exécution en date du 7 juin 2018, nous prenons bonne note de vos commentaires et retirons nos observations sur point ; son maintien dans le rapport provisoire résulte d'une omission sur la fiche car la correction a été apportée dans l'opinion suite à la réunion de restitution.</p> <p>Nous prenons acte par ailleurs de vos commentaires sur les autres points de recommandations.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AO N° F DAF-023/2017</b><br/> <b>ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES BLOCS OPERATOIRES DES CENTRES DE SANTE DE PIKINE, MBAO ET KEUR MASSAR ATTRIBUE A WAP BIOM POUR UN MONTANT DE 252 041 393 F CFA TTC</b></p> |                                                     |
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                        | Budget de fonctionnement de la Ville de Pikine 2017 |

|                                                                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Coût estimé</b>                                                                                 | 350 000 000 F CFA                                  |
| <b>Date de transmission du DAO à la DCMP</b>                                                       | 22 Février 2017                                    |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le DAO</b>                                                            | 10 Mai 2017                                        |
| <b>Date de publication de l'AO</b>                                                                 | 04 Juillet 2017 « Sud Quotidien»                   |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                             | 08 Août 2017 à 17 heures 30 minutes                |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                             | 34 jours                                           |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                                | 90 jours à compter de la date limite de soumission |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                   | 08 Août 2017 à 17 heures 30 minutes                |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                              | Rapport non daté                                   |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                          | 22 Août 2017 à 17 heures                           |
| <b>Date de demande de l'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b> | 22 Août 2017                                       |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b>               | 30 Août 2017                                       |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                                             | 05 Septembre 2017 « Sud Quotidien »                |
| <b>Date de demande de l'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>                                | 26 Septembre 2017                                  |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>                                              | 11 Octobre 2017                                    |
| <b>Date de souscription</b>                                                                        | 19 Septembre 2017                                  |
| <b>Date de l'attestation</b>                                                                       | 21 Septembre 2017                                  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>d'existence de crédits</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Date d'approbation</b>                                     | 30 Octobre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                 | 07 Novembre 2017 N° F2928/17 – DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Date de notification définitive</b>                        | 15 Novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                       | 23 Novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b> | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Délai d'exécution</b>                                      | Deux (02) mois maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie de soumission en F CFA</b>                        | 3 500 000 valable vingt-huit (28) jours après l'expiration du délai de validité des offres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attributaire</b>                                           | WEST AFRICA PHARMACEUTICALS & BIOMEDIALS<br>SENEGAL (WAP.BIOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Montant du marché en F CFA</b>                             | 252 041 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notification et publicité de l'attribution provisoire</b>  | Notification d'attribution et information des candidats non retenus : 04 Septembre 2017<br><br>Avis d'attribution Publié le 05 Septembre 2017 « Sud Quotidien »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Notification de l'attribution définitive</b>               | 15 Septembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>                  | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Non conformités</b>                                        | <p>L'examen du tableau récapitulatif des offres, a permis de noter que la commission des marchés a d'indiqué pour les pièces administratives, les mentions F (fourni) ou NF (non fourni) et FNC (fourni non conforme). Pour les pièces supposées non conformes, la commission des marchés aurait dû donner des indications sur la date limite de validité de chaque pièce. Ce faisant, il est difficile d'apprécier, sur la base des informations consignées dans le procès-verbal d'ouverture des plis, la pertinence ou non de la non-conformité desdites pièces. Nous rappelons que les conditions de vérification de la validité des pièces administratives requises aux termes des dispositions des articles 43 et 44 du CMP, sont précisées dans l'article 45 dudit code.</p> <p>Le rapport d'évaluation n'a pas été daté. Il convient de rappeler que la mention des dates dans les documents de marché, permet</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>d'apprécier la tenue de chaque opération à bonne date, ainsi que le respect des délais édictés par la réglementation, entre les différentes étapes du processus de passation des marchés.</p> <p>Les fonctions et qualités des membres de la commission technique d'évaluation ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation ; cette information est importante car elle permet d'apprécier le respect ou non des exigences de l'article 38 du CMP.</p> <p>La date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire n'est pas mentionnée sur le PVA. La mention de cette date permet d'apprécier la conformité à l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Les lettres d'information des soumissionnaires évincés ne portent pas la mention de leurs dates de réception par leurs destinataires ; il s'ensuit une incertitude sur leurs transmissions effectives.</p> <p>Les attestations de mainlevée des garanties de soumission des soumissionnaires non retenus ne sont pas classées dans le dossier de marché mis à notre disposition. Il s'agit d'une exigence de l'article 84.3 in fine du CMP et l'AC doit s'y conformer.</p> <p>La publication de l'avis d'attribution définitive du marché, sur le portail des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 86.4 du CMP n'a pas été matérialisée dans le dossier qui nous a été remis.</p> |
| <b>Recommandations</b> | <p>L'appréciation de la conformité ou non des pièces administratives doit être effectuée au stade de l'évaluation et non à l'ouverture des offres conformément aux prescriptions de l'article 45 du CMP.</p> <p>Mention les dates d'établissement des différents documents de marché pour permettre d'apprécier la tenue de chaque opération à bonne date, ainsi que le respect des délais édictés par la réglementation.</p> <p>Mentionner les fonctions et qualités des membres de la commission technique d'évaluation dans le rapport d'évaluation pour permettre d'apprécier le respect ou non des exigences de l'article 38 du CMP.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier doivent porter la mention de leurs dates de réception par leurs destinataires.</p> <p>Établir et transmettre les attestations de mainlevée des garanties de soumission conformément aux exigences de l'article 84.3 du CMP et l'AC.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Commentaires de</b> | Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres, les pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>l'Autorité Contractante</b> | <p>fournies ou non fournies étudiées ne font que constater les documents transmis par les candidats et qui sont indissociables au marché. Ces pièces, ne sont pas préjudiciables quant à leur admission préalable.</p> <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des marchés publics.</p> <p>Sur la question relative à l'établissement des attestations de mainlevée des garanties de soumission, nous prenons actes de vos recommandations tout en vous transmettant toutes les notifications de rejet de ce marché.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Appréciation Consultant</b> | <p><b>du</b> Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>En effet les pièces fournies ou non fournies étudiées ne font que constater les documents transmis. Mais lorsque la commission indique pour certaines pièces, « FNC (fourni non conforme) », elle fait une appréciation de la conformité ou de la non-conformité des pièces qui ne doit pas être effectuée au stade de l'ouverture ; cette appréciation est du ressort du comité technique d'évaluation. C'est cette appréciation faite dans le procès-verbal d'ouverture qui justifie l'observation et la recommandation formulées dans le rapport provisoire.</p> <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, nous prenons bonne note de vos commentaires et convenons avec vous que le délai s'apprécie par rapport à la date d'attribution. La mention de la date dans le rapport d'évaluation comme dans tout autre document de marché est un indicateur qui permet d'apprécier le respect des délais d'action et la performance des acteurs dans la mise en œuvre des processus. Il est par conséquent indispensable de dater le rapport d'évaluation des offres.</p> <p>Sur la question relative à l'établissement des attestations de mainlevée des garanties de soumission et pour le reste, nous prenons acte de votre engagement et en tenir compte à l'avenir.</p> |

#### 3.2.4.2 Marchés inférieurs aux seuils de la DCMP

| <b>AOO/S – DST – 017/17</b><br><b>LOCATION DE VEHICULES DE POMPAGE ATTRIBUE AU GROUPEMENT DES ACTEURS</b><br><b>DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (G.A.A.S) POUR 49 843 200 F CFA TTC</b> |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                           | Budget de fonctionnement de la Ville de Pikine 2017 |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                                     | 50 000 000 F CFA                                    |
| <b>Date de transmission du</b>                                                                                                                                                         | -                                                   |

|                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAO à la CPM</b>                                                                               |                                                                                          |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le DAO</b>                                                            | 15 Février 2017                                                                          |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur la relance du marché en procédure d'urgence</b>                      | 07 Juin 2017                                                                             |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le DAO (Relance)</b>                                                  | -                                                                                        |
| <b>Date de publication de l'AO</b>                                                                | 16 Mars 2017 « Sud Quotidien»<br>Relance : 23 Juin 2017 « Sud Quotidien»                 |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                            | 18 Avril 2017 à 17 heures 30 minutes<br>Relance : 03 Juillet 2017 à 17 heures 30 minutes |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                            | 32 jours<br>09 jours                                                                     |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                               | 90 jours à compter de la date limite de soumission                                       |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                  | 18 Avril 2017 à 17 heures 30 minutes<br>Relance : 03 Juillet 2017 à 17 heures 30 minutes |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                             | Rapport non daté                                                                         |
| <b>Date du PV de carence</b>                                                                      | 11 Mai 2017 à 17 heures                                                                  |
| <b>Date de demande d'ANO de la DCMP sur un appel d'offres infructueux</b>                         | 24 Mai 2017                                                                              |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur un appel d'offres infructueux</b>                                    | 07 Juin 2017                                                                             |
| <b>Date de l'évaluation technique (Relance)</b>                                                   | Rapport non daté                                                                         |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                         | 06 Juillet 2017 à 17 heures                                                              |
| <b>Date de demande de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b> | -                                                                                        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'ANO de la DCMF sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b> | 04 Juillet 2017                                                                                                                                                             |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                               | 11 Juillet 2017 2017 « Sud Quotidien »                                                                                                                                      |
| <b>Date de demande de l'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                   | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                                 | 18 Juillet 2017                                                                                                                                                             |
| <b>Date de souscription</b>                                                          | 21 Juillet 2017                                                                                                                                                             |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                                  | 18 Juillet 2017                                                                                                                                                             |
| <b>Date d'approbation</b>                                                            | 21 Juillet 2017                                                                                                                                                             |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                                        | 31 Juillet 2017 N° S1958/17 – DK                                                                                                                                            |
| <b>Date de notification définitive</b>                                               | 01 Août 2017                                                                                                                                                                |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                              | 07 Septembre 2017                                                                                                                                                           |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                        | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                             | Quatre (04) mois                                                                                                                                                            |
| <b>Garantie de soumission en F CFA</b>                                               | 1 250 000 valable vingt-huit (28) jours après l'expiration du délai de validité des offres                                                                                  |
| <b>Attributaire</b>                                                                  | GROUPEMENT DES ACTEURS DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (G.A.A.S)                                                                                                             |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                | 49 843 200                                                                                                                                                                  |
| <b>Notification et publicité de l'attribution provisoire</b>                         | Information des candidats non retenus : N/A ;<br>Notification d'attribution provisoire : 07 Juillet 2017 ;<br>Avis d'attribution provisoire Publié le 11 Juillet 2017 « Sud |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Quotidien » ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Notification de l'attribution définitive</b> | 01 Août 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>    | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Non conformités</b>                          | <p>L'examen du tableau récapitulatif des offres figurant dans le PVO a permis de noter que la commission des marchés a indiqué pour les pièces administratives, les mentions F (fourni) ou NF (non fourni) et FNC (fourni non conforme). L'appréciation de la conformité ou de la non-conformité des offres doit être effectuée au stade de l'évaluation et non à l'ouverture. Sous ce rapport, il convient de rappeler que les conditions de vérification de la validité des pièces administratives requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP, sont précisées dans l'article 45 dudit code.</p> <p>Le rapport d'évaluation n'est pas daté ; la mention de cette date permet d'apprécier le respect du délai prescrit par l'article 70 du CMP pour la mise en œuvre des opérations d'évaluation.</p> <p>La commission technique est composée de deux (02) membres ; les bonnes pratiques recommandent que ledit comité d'évaluation soit composé d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour conduire les opérations d'évaluation.</p> <p>Suite à la vérification des critères de qualification pour tous les soumissionnaires, seule l'offre de VICAS SUARL a été jugée, techniquement conforme. Cependant son offre financière ayant largement dépassé le budget prévu, la commission des marchés a dressé un procès-verbal de carence, après avoir déclaré le marché infructueux, sous réserve de l'avis de la DCMP. Il convient de préciser d'une part, qu'il n'y a pas lieu de dresser un procès-verbal de carence dès lors que des offres conformes ont été reçues et évaluées et d'autre-part de noter qu'il ne s'agit pas d'un marché infructueux mais plutôt d'un marché susceptible d'être déclaré sans suite après avis de la DCMP conformément à l'article 65 du CMP puisque le montant de l'offre dépasse le budget alloué à cette acquisition. La CPM doit veiller à l'utilisation de la terminologie appropriée.</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p><b>Procédure de Relance :</b></p> <p>Un délai d'attente de quatre (04) jours a été observé entre la date de convocation des membres de commission des marchés et la tenue de la session devant se prononcer sur l'attribution du marché en violation du prescrit de l'article 39.1 du CMP aux termes duquel un délai de cinq (5) jours francs doit être observé entre les deux évènements.</p> <p>La date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire n'est pas mentionnée dans ledit PVA. La mention de cette date permet de s'assurer du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Des avis de non-objection formels ont été émis par la Cellule de Passation des Marchés, sur le rapport d'évaluation et la proposition d'attribution du marché, ainsi que sur le contrat, conformément aux exigences de l'article 141.2 du Code des Marchés Publics. Nous notons cependant que lesdits avis ne portent pas de mention de leur réception effective par leur destinataire et ne font pas non plus référence au mode et à la date de saisine de la CPM. La traçabilité de la saisine de la CPM par les services maîtres d'œuvre et de la transmission effective des avis doit être dûment documentée dans le dossier de marché.</p> <p>L'avis d'attribution définitive du marché n'a pas été publié dans le portail des marchés publics en violation de l'article 86.4 du CMP.</p> |
| <p><b>Recommandations</b></p> | <p>L'appréciation de la conformité ou de la non-conformité des offres doit être effectuée au stade de l'évaluation et non à l'ouverture et en conformité avec l'article 45 du CMP.</p> <p>Se conformer à l'article 70 du CMP pour la mise en œuvre des opérations d'évaluation.</p> <p>Se conformer aux bonnes pratiques recommandent et constituer des comités techniques d'évaluation comprenant au moins trois (03) membres et au plus sept (7) membres pour la conduite des opérations d'évaluation.</p> <p>Se conformer à l'article 65 du CMP.</p> <p>Se conformer au prescrit de l'article 39.1 du CMP aux termes duquel un délai de cinq (5) jours francs doit être observé entre les deux évènements.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Mentionner la date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire, Personne Responsable des Marchés pour permettre de s'assurer du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Veiller à la traçabilité de la saisine de la CPM par les services maîtres d'œuvre et de la transmission effective des avis dans le dossier de marché.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres, les pièces fournies ou non fournies étudiées ne font que constater les documents transmis par les candidats et qui sont indissociables au marché.</p> <p>Ces pièces, ne sont pas préjudiciables quant à leur admission préalable.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>Voir fiche ci-avant.</p> <p>Pour les autres observations et recommandations nous prenons acte de votre engagement à les prendre en compte pour l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>AO N° F DAF-18/2017</b><br><b>ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES (RIZ ET SUCRE) ATTRIBUE A TOUNEG INTERNATIONAL POUR 61 930 000 F CFA TTC</b> |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                      | Budget de fonctionnement de la Ville de Pikine 2017 |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                | 75 000 000 F CFA                                    |
| <b>Date de transmission du DAO à la CPM</b>                                                                                                       | -                                                   |

|                                                                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le DAO</b>                                                            | 18 Janvier 2017                                    |
| <b>Date de publication de l'AO</b>                                                                | 13 Février 2017 « Sud Quotidien»                   |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                            | 16 Mars 2017 à 17 heures                           |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                            | 30 jours                                           |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                               | 90 jours à compter de la date limite de soumission |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                  | 16 Mars 2017 à 17 heures                           |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                             | Rapport non daté                                   |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                         | 24 Mars 2017 à 17 heures                           |
| <b>Date de demande de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b> | Non classé                                         |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b>               | 22 Mars 2017                                       |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                                            | 28 Mars 2017 « Sud Quotidien »                     |
| <b>Date de demande de l'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                                | Non classé                                         |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                                              | 07 Avril 2017                                      |
| <b>Date de souscription</b>                                                                       | 10 Avril 2017                                      |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                                               | 10 Avril 2017                                      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d’approbation</b>                                     | 05 Mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date d’immatriculation</b>                                 | 11 Mai 2017 N° F0982/17 – DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Date de notification définitive</b>                        | 16 Mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date d’enregistrement du contrat</b>                       | 17 Mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Date de publication de l’avis d’attribution définitive</b> | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Délai d’exécution</b>                                      | Deux (02) mois maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garantie de soumission en F CFA</b>                        | 1 000 000 valable vingt-huit (28) jours après l’expiration du délai de validité des offres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attributaire</b>                                           | TOUNEG INTERNATIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                         | 61 930 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Notification de l’attribution provisoire</b>               | 27 Mars 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Publicité de l’attribution provisoire</b>                  | 28 Mars 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notification de l’attribution définitive</b>               | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Publicité de l’attribution définitive</b>                  | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Non conformités</b>                                        | <p>Le rapport d’évaluation n’est pas daté ; la mention de cette date permet d’apprécier le respect du délai prescrit par l’article 70 du CMP pour la mise en œuvre des opérations d’évaluation.</p> <p>Les fonctions et qualités des membres de la commission technique d’évaluation ne sont pas mentionnées dans le rapport d’évaluation ; cette information est importante car elle permet d’apprécier la conformité de la composition aux exigences de l’article 38 du CMP.</p> <p>La commission technique est composée de deux (02) membres ; les bonnes pratiques recommandent que ledit comité d’évaluation soit composé d’au moins trois (03) membres et d’au plus sept (7) membres pour conduire les opérations</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>d'évaluation.</p> <p>La date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire n'est pas mentionnée dans ledit PVA. La mention de cette date permet de s'assurer du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Des avis de non-objection formels de la Cellule de Passation des Marchés, conformément aux exigences de l'article 141.2 du Code des Marchés Publics ne font pas référence au mode et à la date de saisine de la CPM. La CPM doit être saisie d'une demande formelle de l'AC, comme celle-ci le fait, du reste, avec la DCMP.</p> <p>La copie de la lettre d'information et de la mainlevée de la garantie de soumission du soumissionnaire évincé porte la mention de l'accusé de réception mais la réception n'a pas été datée laissant subsister une incertitude sur la simultanéité de leur transmission conformément aux dispositions de l'article 84.3 du CMP. En outre la mainlevée de la garantie de soumission transmise, a été émise le 28 Février 2017, soit plus de quinze (15) jours avant l'ouverture des plis, ce qui est matériellement impossible. En plus, la mainlevée ne porte pas la mention de l'accusé de réception.</p> <p>Sous ce rapport, nous maintenons nos observations sur la violation de l'article 84.3 du CMP.</p> <p>L'avis d'attribution définitive du marché n'a pas été publié dans le portail des marchés publics en violation de l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Un bordereau détaillé de mandats délivrés pour la journée du 13 Juin 2017 d'un montant de 61 930 000 F CFA, a été établi par le SG, mais l'effectivité de l'encaissement des sommes n'a pas été attestée dans le dossier qui nous a été remis.</p> |
| <b>Recommandations</b> | <p>Préciser la date d'établissement du rapport d'évaluation pour permettre d'apprécier le respect du délai prescrit par l'article 70 du CMP pour la mise en œuvre des opérations d'évaluation.</p> <p>Préciser les fonctions et qualités des membres de la commission technique d'évaluation ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation ; cette information est importante car elle permet d'apprécier la conformité de la composition aux exigences de l'article 38 du CMP.</p> <p>Le comité technique d'évaluation doit être composé d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>conduire les opérations d'évaluation.</p> <p>Mentionner la date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire, pour permettre aux vérificateurs de disposer d'éléments d'appréciation du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Veiller à la traçabilité de la saisine de la CPM par les services maîtres d'œuvre et de la transmission effective des avis dans le dossier de marché.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Justifier la transmission effective de lettre d'information et de la lettre de mainlevée de la garantie de soumission du soumissionnaire évincé conformément aux dispositions de l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Classer les justificatifs d'exécution financière du marché dans le dossier de marché.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p>                                                                         |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des marchés publics.</p> <p>Sur la réception effective par leurs destinataires des ANO de la CPM, nous estimons que le seul envoi de ces avis en amont de la publication du marché suffit à considérer que les services concernés ont pris en compte nos observations émises.</p> <p>Sur la transmission effective des notifications de rejet et de la mainlevée des garanties de soumission, la seule décharge par les candidats non retenus suffit à justifier leur réception effective.</p> <p>Sur l'avis d'attribution définitive du marché qui n'a pas été publié dans le portail des marchés publics, aucune violation n'est faite sur ce point. L'autorité contractante n'a plus la</p> |

|                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           | <p>mainmise sur la publication sur le site, et qu'il est du ressort de la DCMP de la faire pour nous ; car l'attribution définitive a déjà fait l'objet d'une mise en ligne sur le SYGMAP.</p> <p>Sur les justificatifs d'exécution financière du marché vous les aurez en pièces jointes.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Appréciation Consultant</b> | <b>du</b> | <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, nous prenons bonne note de vos commentaires et convenons avec vous que le délai s'apprécie par rapport à la date d'attribution. La mention de la date dans le rapport d'évaluation comme dans tout autre document de marché est un indicateur qui permet d'apprécier le respect des délais d'action et la performance des acteurs dans la mise en œuvre des processus. Il est par conséquent indispensable de dater le rapport d'évaluation des offres.</p> <p>Sur la réception effective par leur destinataire des ANO de la CPM, nous prenons acte de la transmission de la copie de l'ANO déchargée par le Responsable du service maître d'œuvre. Le classement de ce document dans le dossier de marché remis aux vérificateurs nous aurait évité de soulever le point de non-conformité.</p> <p>En revanche la saisine formelle de la CPM par le Service Maître-d 'œuvre n'est pas prouvée et nous maintenons nos observations, sur ce point.</p> <p>Nous prenons acte de la transmission des copies des lettres de notifications de rejet et de la mainlevée des garanties de soumission ; ces copies ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur l'accomplissement de cette formalité. Nous maintenons par conséquent les observations et recommandations relatives à ce point.</p> <p>Sur l'avis d'attribution définitive du marché qui n'a pas été publié dans le portail des marchés publics, nous prenons bonne note de vos commentaires et vous renvoyons aux dispositions de l'article 86.4 du CMP, aux termes duquel « dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l'autorité contractante publie un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics ». Aucune copie d'édition de sa mise en</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ligne sur le SYGMAP n'ayant été mise à notre disposition, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur les justificatifs d'exécution financière du marché transmis, c'est un bordereau détaillé de mandats délivrés par le SG, d'un montant dont l'effectivité de l'encaissement des sommes n'a pas été attestée et nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Nous prenons acte de la transmission du bordereau détaillé des mandats délivrés mais non supporté par les bordereaux de livraison ou procès-verbaux de réception des fournitures.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>AO N° F_DAF_23</b><br><b>ACQUISITION DE VEHICULES EN DEUX (02) LOTS ATTRIBUE A EMG UNIVERSAL AUTO :</b><br><b>LOT 1 : UN (01) VEHICULE 4X4 STATION WAGON POUR 27 250 000 F CFA TTC</b><br><b>LOT 2 : DEUX (02) VEHICULES BERLINES POUR 27 900 000 F CFA TTC</b> |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Budget de fonctionnement de la Ville de Pikine 2016 |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000 000 F CFA                                   |
| <b>Date de demande de l'autorisation du CCVA</b>                                                                                                                                                                                                                   | 19 Septembre 2016                                   |
| <b>Date de l'autorisation du</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 07 Octobre 2016                                     |

|                                                                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CCVA</b>                                                                                       |                                                    |
| <b>Date de transmission du DAO à la CPM</b>                                                       | Non classé                                         |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le DAO</b>                                                            | 28 Octobre 2016                                    |
| <b>Date de publication de l'AO</b>                                                                | 28 Octobre 2016 « Sud Quotidien»                   |
| <b>Date limite de dépôt des offres</b>                                                            | 02 Décembre 2016 à 17 heures 30 minutes            |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                            | 34 jours                                           |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                                               | 90 jours à compter de la date limite de soumission |
| <b>Date d'ouverture des plis</b>                                                                  | 02 Décembre 2016 à 17 heures 30 minutes            |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                                             | Rapport non daté                                   |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                         | 16 Décembre 2016 à 16 heures                       |
| <b>Date de demande de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b> | Non classé                                         |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution</b>               | Non classé                                         |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                                            | 21 Décembre 2016 « Sud Quotidien »                 |
| <b>Date de demande de l'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                                | Non classé                                         |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le projet de contrat</b>                                              | Non classé                                         |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Date de souscription</b>                                   | 05 Janvier 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>           | 18 Décembre 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Date d'approbation</b>                                     | 24 Février 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                 | 01 Mars 2017 N° F0382/17 – DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Date de notification définitive</b>                        | 02 Mars 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                       | 08 Mars 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b> | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Délai d'exécution</b>                                      | Un (01) mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Lots</b>                                                   | Lot N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lot N°2            |
| <b>Garantie de soumission en F CFA</b>                        | 1 875 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 625 000            |
| <b>Attributaire</b>                                           | EMG UNIVERSAL AUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMG UNIVERSAL AUTO |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                         | 27 250 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 900 000         |
| <b>Notification de l'attribution provisoire</b>               | 20 Décembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 Décembre 2017   |
| <b>Publicité de l'attribution provisoire</b>                  | 21 Décembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 Décembre 2017   |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>                  | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Non conformités</b>                                        | La saisine de la CPM, par le service maître d'œuvre, pour avis de non-objection sur le DAO n'est pas dûment formalisée. Le suivi de la régularisation des observations formulées par la CPM sur le projet de DAO n'est pas non plus bien formalisé. La CPM devrait veiller à classer dans le dossier de marché, les preuves de l'exercice formel de sa mission d'appui-conseil, en éditant et en classant les différents échanges avec les services maîtres d'œuvre. |                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Le rapport d'évaluation n'est pas daté ; la mention de cette date permet d'apprécier le respect du délai prescrit par l'article 70 du CMP pour la mise en œuvre des opérations d'évaluation.</p> <p>Les fonctions et qualités des membres de la commission technique d'évaluation ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation ; cette information est importante car elle permet d'apprécier la conformité de la composition aux exigences de l'article 38 du CMP.</p> <p>La commission technique est composée de deux (02) membres ; les bonnes pratiques recommandent que ledit comité d'évaluation soit composé d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour conduire les opérations d'évaluation.</p> <p>La date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire n'est pas mentionnée dans ledit PVA. La mention de cette date permet de s'assurer du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>La demande d'ANO de la CPM et l'ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution tout comme sur le projet de contrat ne sont pas classées dans le dossier de marché.</p> <p>La transmission effective des lettres d'information et des attestations de mainlevée de la garantie de soumission des soumissionnaires évincés ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives conformément aux dispositions de l'article 84.3 du CMP.</p> <p>L'avis d'attribution définitive du marché n'a pas été publié dans le portail des marchés publics en violation de l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Les justificatifs d'exécution financière du marché, n'ont pas été classés dans le dossier qui nous a été remis.</p> |
| <b>Recommandations</b> | <p>Assurer la traçabilité de la saisine de la CPM et des interactions entre la CPM et les services maîtres d'œuvre pour une correcte mise en évidence de l'exercice formel de ses missions de contrôle a priori et d'appui-conseil par la Cellule de Passation des Marchés.</p> <p>Préciser la date d'établissement du rapport d'évaluation pour permettre d'apprécier le respect du délai prescrit par l'article 70 du CMP pour la mise en œuvre des opérations d'évaluation.</p> <p>Préciser les fonctions et qualités des membres de la commission</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>technique d'évaluation ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation ; cette information est importante car elle permet d'apprécier la conformité de la composition aux exigences de l'article 38 du CMP.</p> <p>Le comité technique d'évaluation doit être composé d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour conduire les opérations d'évaluation.</p> <p>Mentionner la date d'approbation du PVA pour permettre aux vérificateurs de disposer d'éléments d'appréciation du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Mentionner la date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par le Maire, Personne Responsable des Marchés pour permettre de s'assurer du respect du délai prescrit par l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Justifier la transmission effective de lettre d'information et de la lettre de mainlevée de la garantie de soumission du soumissionnaire évincé conformément aux dispositions de l'article 84.3 du CMP.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> <p>Classer dans le dossier de marché les justificatifs d'encaissement des sommes dues, pour attester de l'effectivité de l'exécution financière du marché.</p> <p>S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des marchés publics.</p> <p>Sur la demande d'ANO sur le dossier de la CPM, vous l'aurez en PJ.</p> <p>Sur la transmission effective des notifications de rejet et de la mainlevée des garanties de soumission, la seule décharge par les</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           | <p>candidats non retenus suffit à justifier leur réception effective.</p> <p>Sur l'avis d'attribution définitive du marché qui n'a pas été publié dans le portail des marchés publics, aucune violation n'est faite sur ce point. L'autorité contractante n'a plus la mainmise sur la publication sur le site, et qu'il est du ressort de la DCMF de la faire pour nous ; car l'attribution définitive a déjà fait l'objet d'une mise en ligne sur le SYGMAP.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Appréciation<br/>Consultant</b> | <b>du</b> | <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, nous prenons bonne note de vos commentaires et convenons avec vous que le délai s'apprécie par rapport à la date d'attribution. La mention de la date dans le rapport d'évaluation comme dans tout autre document de marché est un indicateur qui permet d'apprécier le respect des délais d'action et la performance des acteurs dans la mise en œuvre des processus. Il est par conséquent indispensable de dater le rapport d'évaluation des offres.</p> <p>Sur la réception effective par leur destinataire des ANO de la CPM, nous prenons bonne note de vos commentaires et de la transmission de la copie de l'ANO déchargée par le Responsable du service maître d'œuvre. Il conviendra, à l'avenir de classer le bon document dans le dossier de marché remis aux vérificateurs. Nous retirons nos observations sur ce point.</p> <p>Par contre sur la saisine de la CPM d'une demande formelle de l'AC, nous maintenons nos observations, la référence de la lettre ainsi que sa date de transmission n'étant pas retracées dans les lettres portant ANO de la CPM.</p> <p>Sur la transmission effective des notifications de rejet et de la mainlevée des garanties de soumission, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>Vous confirmez nos constats en effet car, la décharge en question par les candidats non retenus n'a pas été retracée et nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Pour le reste, dont acte.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AON N° T-DST-27/2017</b><br><b>TRAVAUX D'EXTENSION, DE DENSIFICATION ET D'ENTRETIEN DU RESEAU</b><br><b>D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE PIKINE EN QUATRE (4) LOTS, ATTRIBUES POUR</b><br><b>UN MONTANT GLOBAL DE 159 781 127 F CFA TTC</b> |                                                                         |
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                                    | Budget de la Ville 2017                                                 |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                                                                                              | 175 000000                                                              |
| <b>Date de demande d'ANO sur l'AO à la CPM</b>                                                                                                                                                                                                  | -                                                                       |
| <b>Date de l'ANO de la CPM sur l'AO</b>                                                                                                                                                                                                         | 31 mars 2017 --- lettre n°105 CPM<br>10 avril 2017 --- lettre n°114 CPM |
| <b>Date de publication de l'AO</b>                                                                                                                                                                                                              | 18 avril 2017 dans le journal « SUD QUOTIDIEN »                         |
| <b>Date de convocation des</b>                                                                                                                                                                                                                  | 18 avril 2017                                                           |

|                                                                             |                                                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>membres de la CM</b>                                                     |                                                |                 |                 |                 |
| <b>Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>              | 23 mai 2017 à 17 heures                        |                 |                 |                 |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                      | 34 jours                                       |                 |                 |                 |
| <b>Durée de validité des offres</b>                                         | 90 jours                                       |                 |                 |                 |
| <b>Date de l'évaluation technique</b>                                       | ----                                           |                 |                 |                 |
| <b>Date d'attribution</b>                                                   | 06 juin 2017                                   |                 |                 |                 |
| <b>Date d'ANO de la CMP sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution</b> | 02 juin 2017                                   |                 |                 |                 |
| <b>Date de publication de l'attribution provisoire</b>                      | 14 juin 2017 dans le journal « SUD QUOTIDIEN » |                 |                 |                 |
| <b>Date de notification d'attribution provisoire</b>                        | 12 juin 2017                                   |                 |                 |                 |
| <b>Date de souscription</b>                                                 | 09 août 2017                                   |                 |                 |                 |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>                       | 26 juin 2017                                   |                 |                 |                 |
| <b>Lots</b>                                                                 | Lot N°1                                        | Lot N°2         | Lot N°3         | Lot N°4         |
| <b>Garantie de soumission</b>                                               | 500 000                                        | 625 000         | 875 000         | 2 500 000       |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>                         | 29 juin 2017                                   | 29 juin 2017    | 29 juin 2017    | 29 juin 2017    |
| <b>Date d'approbation</b>                                                   | 04 août 2017                                   | 04 août 2017    | 04 août 2017    | 04 août 2017    |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                               | 12 juillet 2017                                | 12 juillet 2017 | 12 juillet 2017 | 12 juillet 2017 |
| <b>Date de notification du marché</b>                                       | 17 juillet 2017                                | 17 juillet 2017 | 17 juillet 2017 | 21 août 2017    |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                     | 21 juillet 2017                                | 20 juillet 2017 | 23 août 2017    |                 |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                                | 09 octobre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 octobre 2017 | 09 octobre 2017 | 09 octobre 2017 |
| <b>Attributaires</b>                                                                         | ETS DAROU SALAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E.G.E.S         | GLOBAL TECH     | GLOBAL TECH     |
| <b>Montants</b>                                                                              | 21 080 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 176 090      | 29 677 000      | 79 847 237      |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                     | 12 mois pour chacun des lots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| <b>Date de la demande d'ANO sur le rapport d'analyse et le procès – verbal d'attribution</b> | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
| <b>Date de l'ANO de CMP sur le rapport d'analyse et le procès – verbal d'attribution</b>     | 02 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| <b>Notification de l'attribution provisoire</b>                                              | 12 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| <b>Publicité de l'attribution provisoire</b>                                                 | 14 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| <b>Notification de l'attribution définitive</b>                                              | 17 juillet 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>                                                 | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
| <b>Non conformités</b>                                                                       | <p>Comme pour la fiche ci-avant, la saisine formelle de la CPM par le service maître d'œuvre, pour avis de non-objection sur le DAO n'est pas dûment documentée. Le même constat a encore été fait sur la non-formalisation du suivi de la régularisation des observations formulées par la CPM sur le projet de DAO. La CPM devrait veiller à classer dans le dossier de marché, les preuves de l'exercice formel de sa mission de contrôle a priori et d'appui-conseil, en éditant et en classant les différents échanges avec les services maîtres d'œuvre.</p> <p>L'examen du tableau récapitulatif des offres figurant dans le PVO a permis de noter que la commission des marchés a indiqué pour les pièces administratives, les mentions F (fourni) ou NF (non fourni) et FNC (fourni non conforme). L'appréciation de la conformité ou de la non-conformité des</p> |                 |                 |                 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>offres doit être effectuée au stade de l'évaluation et non à l'ouverture. Sous ce rapport, il convient de rappeler que les conditions de vérification de la validité des pièces administratives requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP, sont précisées dans l'article 45 dudit code.</p> <p>Les justificatifs de la transmission du PV d'ouverture à tous les soumissionnaires ne sont pas classés dans le dossier de marché ; il s'agit d'une exigence de l'article 67.4 du CMP auquel il faut se conformer.</p> <p>En conclusion du rapport d'évaluation des offres, le comité technique d'évaluation a fait une proposition d'attribution en lieu et place de la commission des marchés habilitée à cet effet.</p> <p>Les lettres d'information des soumissionnaires évincés tout comme l'avis d'attribution provisoire ont été établis dix (10) jours après l'avis de non objection de la CPM sur la proposition d'attribution. L'information des soumissionnaires doit être effectuée dans les délais prescrits par l'article 84-3 du CMP.</p> <p>L'avis d'attribution définitive n'a pas été publié en violation de l'article 86 du CMP.</p> |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Assurer la traçabilité des interactions entre la CPM et les services maîtres d'œuvre pour une correcte mise en évidence de l'exercice formel de ses missions de contrôle a priori et d'appui-conseil par la Cellule de Passation des Marchés.</p> <p>L'appréciation de la conformité ou de la non-conformité des offres doit être effectuée au stade de l'évaluation et non à l'ouverture conformément à l'article 45 du CPM.</p> <p>Se conformer à l'article 67.4 du CMP.</p> <p>La formulation de la proposition d'attribution en lieu est du ressort de la commission des marchés.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires dans les délais prescrits par l'article 84-3 du CMP.</p> <p>Se conformer à l'article 86 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la saisine formelle de la CPM par le service maître d'œuvre, pour avis de non objection sur le DAO, vous l'aurez en PJ.</p> <p>Sur l'examen du tableau récapitulatif des offres les pièces</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>fournies étudiées ne font que constater les documents transmis par les candidats et qui sont indissociables au marché. Ces pièces, ne sont pas préjudiciables quant à leur admission préalable.</p> <p>Sur les justificatifs de la transmission du PV d'ouverture à tous les soumissionnaires vous les aurez en PJ.</p> <p>Sur le rapport d'évaluation des offres, en principe le comité technique d'évaluation propose et la commission valide.</p> <p>Sur l'avis d'attribution définitive du marché qui n'a pas été publié dans le portail des marchés publics, aucune violation n'est faite sur ce point. L'autorité contractante n'a plus la mainmise sur la publication sur le site, et qu'il est du ressort de la DCMP de la faire pour nous ; car l'attribution définitive a déjà fait l'objet d'une mise en ligne sur le SYGMAP.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | <p>Sur la saisine formelle de la CPM, nous prenons bonne note de vos commentaires et de la transmission de la copie de l'ANO déchargée par le Responsable du service maître d'œuvre. Il conviendra, à l'avenir de classer le bon document dans le dossier de marché remis aux vérificateurs. Nous retirons nos observations sur ce point.</p> <p>En revanche, la saisine de la CPM d'une demande formelle du service maître-d'œuvre pour avis n'est pas prouvée ; par conséquent, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur l'appréciation de la conformité des pièces administratives dans le PVO, nous confirmons qu'elle est prématurée et doit être faite au stade de l'évaluation.</p> <p>Sur les justificatifs de la transmission parmi les pièces jointes du PV d'ouverture à tous les soumissionnaires, nous constatons que le document transmis ne spécifie pas l'objet pour lequel il a été établi et ressemble plutôt à une feuille de présence qui d'ailleurs n'a été signé que par deux représentants de soumissionnaires. En conséquence, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur la proposition d'attribution des offres formulée par le comité technique d'évaluation, nous prenons bonne note de vos commentaires qui confirment notre constat, car le comité</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>technique n'a pas vocation à faire une telle proposition d'attribution. Cette prérogative, est du ressort de la commission des marchés de l'AC. Par conséquent, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur la transmission effective des notifications de rejet et de la mainlevée des garanties de soumission, nous prenons bonne note de la transmission des notifications de rejet non déchargées par les destinataires laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires.</p> <p>Sur l'avis d'attribution définitive du marché qui n'a pas été publié dans le portail des marchés publics, nous prenons bonne note de vos commentaires et vous renvoyons aux dispositions de l'article 86.4 du CMP, aux termes duquel « dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l'autorité contractante publie un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics ». Aucune copie d'édition de sa mise en ligne sur le SYGMAP n'ayant été mise à notre disposition, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Pour le reste, dont acte.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2.5 Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint

Aucun

### 3.2.6 Marchés conclus par Prestations Intellectuelles

| <b>DRPR C – DST – 039 / 2017 ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET DU CEM DE THIAROYE SUR MER ATTRIBUE AU CABINET A.R.T – DAOUDA GUIRO POUR 22 477 000 F CFA TTC</b> |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Date de la demande d'ANO sur le dossier</b>                                                                                                                                                                                   | Non formalisé    |
| <b>Date de l'ANO de la Cellule dur le dossier</b>                                                                                                                                                                                | 15 novembre 2017 |
| <b>Date saisine des consultants de la liste restreinte</b>                                                                                                                                                                       | 15 novembre 2017 |
| <b>Date limite de dépôt des</b>                                                                                                                                                                                                  | 20 novembre 2017 |

|                                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>propositions</b>                                  |                                                                                                                                                                           |
| <b>Délai de préparation des offres</b>               | 05 jours                                                                                                                                                                  |
| <b>Date d'ouverture des offres techniques</b>        | 20 novembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Durée de validité de l'offre</b>                  | Non précisée                                                                                                                                                              |
| <b>Date d'ouverture des offres financières</b>       | 21 novembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Date de notification provisoire</b>               | 21 novembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Date de négociation du contrat</b>                | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Date d'attribution provisoire</b>                 | 21 novembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Date de souscription</b>                          | 28 novembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Date de l'attestation d'existence de crédits</b>  | 26 décembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Date d'approbation</b>                            | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Date d'immatriculation</b>                        | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Date de notification d'attribution définitive</b> | 21 novembre 2017                                                                                                                                                          |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>              | 1 <sup>er</sup> février 2017                                                                                                                                              |
| <b>Prestataires consultés</b>                        | Cinq cabinets : Cabinet : Ibrahima Sory DIALLO, Cabinet : A.R.T - Daouda GUIRO, Cabinet : A2M Moustapha MBENGUE, Cabinet : CAAS Alioune SOW, Cabinet : C2A Seydou DIAWARA |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                        | Quatre offres reçues : Cabinet CAAS, Cabinet C2A Seydou DIAWARA, Cabinet ART, Cabinet Ibrahima Sory DIALLO                                                                |
| <b>Délai d'exécution</b>                             | 30 jours                                                                                                                                                                  |
| <b>Attributaire</b>                                  | Cabinet A.R.T – DAOUDA GUIRO                                                                                                                                              |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                | 22 477 000                                                                                                                                                                |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Examen du PV de négociation</b>                                           | Non transmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANO de la cellule dur le rapport d'évaluation</b>                         | 21 novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notification d'attribution et de rejet pour les candidats non retenus</b> | 21 novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Non conformités</b>                                                       | <p>Comme ci-avant, nous notons une insuffisante formalisation de l'exercice de la mission de contrôle a priori et d'appui-conseil de la CPM conformément aux exigences de l'article 12 de l'arrêté N° 107 du MEF.</p> <p>Les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner par les candidats short-listés, à une exception près, ne sont pas mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Il ressort de l'examen du rapport d'évaluation des offres techniques que les critères finalement retenus pour l'évaluation des offres techniques et la grille d'évaluation associée (conception technique et méthodologie notée sur 40 points, Expérience sur 25 points, Études techniques réalisées sur 10 points, délais de prestation sur 25 points) ne correspondent pas à ceux annoncés à l'article 5 du dossier de consultation (Expérience spécifique du consultant notée sur 45 points à raison de 15 points par mission similaire, méthodologie de travail notée sur 55 points sans aucune ventilation des modalités d'attribution desdits points). Il s'agit d'un manquement au respect du principe de transparence, à la règle d'intangibilité des critères d'évaluation définis dans l'article 5 du cahier des charges.</p> <p>Les fiches de notation individuelles des évaluateurs ne sont pas annexées au rapport d'évaluation Il convient de</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>préciser que l'évaluation doit être faite par un comité d'au moins trois personnes et les fiches de notation individuelle des évaluateurs doivent être annexées au rapport d'évaluation.</p> <p>L'examen du rapport d'évaluation a permis de constater que les notes financières des soumissionnaires ont été mal calculées la commission ayant inversé la formule de calcul desdites notes financières. Ainsi, quand le soumissionnaire ayant fait l'offre financière la plus basse obtient la note de 100 points qui doit correspondre au maximum avant l'application du taux de pondération de 20%, les autres soumissionnaires se voient attribuer des notes financières incongrues de 110, 2 points, 111,03 points et 111,15 points. Les notes financières pondérées ont par la suite été calculées sur ces bases erronées. Cette erreur n'a cependant pas impacté le classement final car, le soumissionnaire ayant fait l'offre financière la plus basse avait aussi obtenu la note technique la plus élevée à l'issue de l'évaluation des offres techniques, avec un écart de points qui n'a pas été rattrapé par le jeu de la pondération.</p> <p>Le procès-verbal d'ouverture des offres techniques, le PVO des offres financières, les notes obtenues à l'issue de l'ouverture des offres techniques n'ont pas été transmis aux soumissionnaires en violation du principe de transparence.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p> <p>Les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>marchés publics.</p> <p>Les pièces relatives à l'exécution du marché ne sont pas classées dans le dossier de marché mis à notre disposition.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Assurer la traçabilité des interactions entre la CPM et les services maîtres d'œuvre pour une correcte mise en évidence de l'exercice formel de ses missions de contrôle a priori et d'appui-conseil par la Cellule de Passation des Marchés.</p> <p>Se conformer à l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p> <p>Veiller au respect du principe de transparence et à la règle d'intangibilité des critères d'évaluation définis dans l'article 5 du cahier des charges.</p> <p>L'évaluation doit être faite par un comité d'au moins trois personnes et les fiches de notation individuelle des évaluateurs dûment signées doivent être annexées au rapport d'évaluation.</p> <p>Veiller à une correcte mise en œuvre des règles d'évaluation des offres techniques et des offres financières.</p> <p>Transmettre le procès-verbal d'ouverture des offres techniques, le PVO des offres financières, les notes obtenues à l'issue de l'ouverture des offres techniques aux soumissionnaires.</p> <p>Donner une date certaine à la transmission des lettres d'information des soumissionnaires évincés.</p> <p>Se conformer à l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Dont acte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3.2.7 Marchés conclus par Demandes de Renseignements et de Prix

#### 3.2.7.1 Marchés conclus par DRP-CO

| <b>DRP CO N° T - DST - 25/2017</b><br><b>TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TERRAIN MULTIFONCTIONNEL A PIKINE-EST</b><br><b>ATTRIBUE A AFRIQUE BATISS PLUS POUR 42 999 495 F CFA TTC</b> |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                       | Budget 2017                                   |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                                 | 45 000 000 F CFA                              |
| <b>Date de transmission du Dossier d'Appel pour DRP CO à la CPM</b>                                                                                                                | Non transmis                                  |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                                        | Non transmis                                  |
| <b>Date de saisine des fournisseurs</b>                                                                                                                                            | 26 octobre 2017 dans le journal « Le Soleil » |

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Date de convocation des membres de la CM</b>                                     | Non transmis                                   |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                             | 14 novembre 2017 à 17h 00 mn                   |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                              | 19 jours                                       |
| <b>Date d'attribution</b>                                                           | 21 novembre 2017                               |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM sur le rapport d'analyse</b>                   | Non transmis                                   |
| <b>Date de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse</b>                             | Non transmis                                   |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                       | Deux (02) offres ont été reçues : A.B.P, P.B.S |
| <b>Attributaire</b>                                                                 | AFRIQUE BATISS PLUS (A.B.P)                    |
| <b>Date l'attestation d'existence de crédits</b>                                    | 28 novembre 2017                               |
| <b>Date de souscription</b>                                                         | 04 décembre 2017                               |
| <b>Date d'approbation</b>                                                           | 04 décembre 2017                               |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                                       | 12 décembre 2017                               |
| <b>Notification du marché</b>                                                       | 15 décembre 2017                               |
| <b>Date d'enregistrement</b>                                                        | 19 décembre 2017                               |
| <b>Date de notification de l'OS de démarrage</b>                                    | 18 décembre 2017                               |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                       | Non transmis                                   |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                            | 04 mois à compter de la notification de l'OSD  |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                               | 42 999 495                                     |
| <b>ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution.</b> | Non transmis                                   |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notification de l'attribution provisoire</b>     | 21 novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Information des soumissionnaires non retenus</b> | 21 novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Publication de l'attribution provisoire</b>      | 22 novembre 2017 dans le journal « Sud Quotidien »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Notification définitive</b>                      | 15 décembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>        | Non transmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Non conformités</b>                              | <p>Le dossier de marché mis à notre disposition ne comprend pas les copies des convocations adressées aux membres de la Commission des Marchés ; en l'absence des convocations dûment réceptionnées par leurs destinataires nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect des dispositions de l'article 39 du CMP.</p> <p>Le procès-verbal d'ouverture des offres, ne donne pas de précisions sur les fonctions exercées par les membres de la commission des marchés et sur les qualités de titulaires ou de suppléants, des membres de la Commission des Marchés, ayant siégé à la réunion. Il s'agit d'une information qui permet d'apprécier les éventuelles incompatibilités, entre les fonctions exercées au niveau de l'Autorité Contractante et la qualité de membre de la Commission des Marchés. Quand bien même ces informations figurent dans la décision de nomination des membres de la Commission des Marchés, les bonnes pratiques recommandent leur mention, dans le procès-verbal d'ouverture, pour faciliter la vérification d'éventuelles incompatibilités ou présence concomitantes inopportunes.</p> <p>La date d'approbation du procès-verbal d'attribution du marché par la Personne Responsable des Marchés n'est pas mentionnée dans ledit PVA. La mention de cette date permet de disposition d'un élément d'appréciation du respect du délai d'action prescrit par l'article 5 l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP en application de l'article 78 du CMP.</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | La revue de la cellule de passation des marchés sur la procédure n'est pas dûment formalisée. L'AC doit se conformer aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté n°00107 ci-avant mentionné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 39 du CMP relatif à la convocation des membres de la commission des marchés ;</p> <p>Veiller à mentionner les fonctions et les qualités de titulaires ou suppléants des membres de la commission siégeant pour l'ouverture des plis, pour nous permettre d'apprécier d'éventuelles incompatibilités ;</p> <p>Mentionner les dates d'établissement de tous les documents de marché.</p> <p>Mentionner les fonctions et qualités des membres de la commission technique d'évaluation dans le rapport d'évaluation pour permettre d'apprécier la conformité de sa composition aux exigences de l'article 38 du CMP ; par ailleurs cette commission technique d'évaluation doit être composée d'au moins trois (3) personnes pour délibérer valablement.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 5 l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 12 de l'arrêté n°00107 di 07 janvier 2015.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 86.4 du CMP.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>DRP-CO N° F – DAF - 29</b><br><b>ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUES ATTRIBUE A DIWAN</b><br><b>ELECTRONIC POUR 27 980 160 F CFA TTC ET PBS POUR 9 121 400 F CFA TTC</b> |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                  | Budget 2017                                   |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                            | 30 000 000 F CFA                              |
| <b>Date de transmission du Dossier d'Appel pour DRP CO à la CPM</b>                                                                                                           | Non transmis                                  |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                                   | 23 octobre 2017 ---- n°255 MVP/CPM            |
| <b>Date de saisine des fournisseurs</b>                                                                                                                                       | 25 octobre 2017 dans le journal « Le Soleil » |
| <b>Date de convocation des membres de la CM</b>                                                                                                                               | Non transmis                                  |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                                                       | 10 novembre 2017 à 17h 00 mn                  |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                        | 15 jours                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'attribution</b>                                                           | 17 novembre 2017                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM sur le rapport d'analyse</b>                   | Non transmis                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>Date de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse</b>                             | Non transmis                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                       | Cinq (05) offres ont été reçues : FAROUNA MULTISERVICES, EDCOM SERVICES, DIWANE ELECTRONIQUE, PBS, SENEPRES                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Lots</b>                                                                         | Lot N° 1 Acquisition de matériels informatiques pour récompenser les meilleurs élèves et établissements scolaires de la Ville de Pikine. | Lot N° 2 Acquisition de matériels informatiques pour le Conseil Départemental de la jeunesse, le CDEPS et Service Départemental des sports de Pikine. |
| <b>Attributaire</b>                                                                 | DIWANE ELECTRONIC                                                                                                                        | PAPETERIE BUROTIC & SERVICES SARL                                                                                                                     |
| <b>Date de souscription</b>                                                         | 04 décembre 2017                                                                                                                         | 04 décembre 2017                                                                                                                                      |
| <b>Date l'attestation d'existence de crédits</b>                                    | 28 novembre 2017                                                                                                                         | 28 novembre 2017                                                                                                                                      |
| <b>Date d'approbation</b>                                                           | 04 décembre 2017                                                                                                                         | 04 décembre 2017                                                                                                                                      |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                                       | 12 décembre 2017                                                                                                                         | 12 décembre 2017                                                                                                                                      |
| <b>Notification du marché</b>                                                       | 15 décembre 2017                                                                                                                         | 15 décembre 2017                                                                                                                                      |
| <b>Date de notification de l'ordre de service de démarrage.</b>                     | 15 décembre 2017 pour un délai courant à partir du 22 décembre 2017 et la matérialité de la réception date du 20 décembre 2017           | 15 décembre 2017 pour un délai courant à partir du 20 mars 2018 et la matérialité de la réception date du 19 décembre 2017                            |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                             | 26 décembre 2017                                                                                                                         | 05 janvier 2018                                                                                                                                       |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                       | Non transmis                                                                                                                             | Non transmis                                                                                                                                          |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                            | Un mois                                                                                                                                  | Un mois                                                                                                                                               |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                               | 27 980 160                                                                                                                               | 9 121 400                                                                                                                                             |
| <b>ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution.</b> | Non transmis                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>Notification de l'attribution provisoire et information des</b>                  | 21 novembre 2017                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>candidats non retenus</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Publication de l'attribution provisoire</b> | 22 novembre 2017 dans le journal « Sud Quotidien »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Notification définitive</b>                 | 15 décembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Non conformités</b>                         | <p>Les mêmes observations que celles formulées dans la fiche ci-avant restent valables pour la présente procédure ; elles sont relatives au non classement des copies des convocations de membres de la Commission des Marchés, à l'absence de précisions sur les qualités et fonctions des personnes siégeant aux séances de la commission des marchés, à l'absence de dates sur les apports d'évaluation, à la composition de la commission technique d'évaluation.</p> <p>Le règlement de la consultation requiert des soumissionnaires la présentation d'échantillons pour les tablettes ; cette information aurait dû figurer préalablement dans l'avis d'appel à la concurrence. Il s'y ajoute que le DAC ne précise pas non plus les modalités de remise des échantillons, les conditions de leurs restitutions ou de leur garde ; la CPM doit veiller à ce que ces précisions figurent dans le DAC.</p>                          |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Préciser dans l'avis d'appel à la concurrence (AAC) que la présentation d'échantillons est requise avant d'insérer cette exigence dans le règlement de la consultation qui doit aussi préciser les modalités de remise desdits échantillons, les conditions de leurs restitutions ou de leur garde.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 39 du CMP relatif à la convocation des membres de la commission des marchés.</p> <p>Mentionner les fonctions et les qualités de titulaires ou suppléants des membres de la commission des marchés pour permettre d'apprécier d'éventuelles incompatibilités ou présences concomitantes inopportunes.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement de tous les documents de marché.</p> <p>La commission technique d'évaluation doit être composée d'au moins trois (3) personnes pour délibérer valablement.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 5</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 12 de l'arrêté n°00107 di 07 janvier 2015.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p>                                                                                                                                                          |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la nécessité de fournir les copies des convocations des membres de la Commission des Marchés, il convient de préciser que les décharges faites sur le registre de convocation font foi.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                     |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur les justificatifs de convocation des membres de la commission des marchés, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>Cependant, le registre de convocations ci-avant évoqué, n'a pas été mis à notre disposition. En l'absence de justificatifs, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Dont acte pour le reste.</p> |

| <b>DRP-CO N° F – DAF – 28/2017</b><br><b>ACQUISITION DE MATERIELS POUR UNITES DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX ATTRIBUE A TOUNEG POUR 17 720 650 F CFA TTC</b> |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                       | Budget 2017                                   |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                 | 17 720 650 F CFA                              |
| <b>Date de transmission du Dossier d'Appel pour DRP CO à la CPM</b>                                                                                                | Non transmis                                  |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                        | 26 juillet 2017                               |
| <b>Date de saisine des fournisseurs</b>                                                                                                                            | 28 juillet 2017 dans le journal « Le Soleil » |
| <b>Date de convocation des membres de la CM</b>                                                                                                                    | Non transmis                                  |
| <b>Date de dépôt des offres et</b>                                                                                                                                 | 18 août 2017 à 17h 30 mn                      |

|                                                                   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>d'ouverture des plis</b>                                       |                                                                                                                           |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                            | 20 jours                                                                                                                  |
| <b>Date d'attribution</b>                                         | 25 août 2017                                                                                                              |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM sur le rapport d'analyse</b> | Non transmis                                                                                                              |
| <b>Date de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse</b>           | Non transmis                                                                                                              |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                     | Quatre (04) offres reçues : SOMAPHY GROUP, CMBS, TOUNEG, ETS DAROU SALAM                                                  |
| <b>Attributaire</b>                                               | TOUNEG INTERNATIONAL                                                                                                      |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                             | 17 720 650                                                                                                                |
| <b>Notification de l'attribution définitive</b>                   | 09 octobre 2017                                                                                                           |
| <b>Date de souscription</b>                                       | 15 septembre 2017                                                                                                         |
| <b>Date l'attestation d'existence de crédits</b>                  | -                                                                                                                         |
| <b>Date d'approbation</b>                                         | 15 septembre 2017                                                                                                         |
| <b>Date de notification du marché</b>                             | 09 octobre 2017 pour un délai courant à partir 09 novembre 2017 et la matérialité de la réception date du 09 octobre 2017 |
| <b>Délai d'exécution</b>                                          | 01 mois                                                                                                                   |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>     | Non transmis                                                                                                              |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                     | 02 octobre 2017                                                                                                           |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                           | 16 octobre 2017                                                                                                           |
| <b>DAC</b>                                                        | RAS                                                                                                                       |
| <b>Invitation des candidats</b>                                   | Un avis d'appel à la concurrence a été publié le 26 octobre                                                               |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2017 dans le journal « Le Soleil »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution.</b>      | Non transmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Notification de l'attribution provisoire et information des candidats non retenus</b> | Non transmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Publication de l'attribution provisoire</b>                                           | 30 août 2017 dans le journal « SUD QUOTIDIEN »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Notification définitive</b>                                                           | 09 octobre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>                                             | Non transmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Non conformités</b>                                                                   | <p>Les mêmes observations que celles formulées dans la fiche ci-avant restent valables pour la présente procédure ; elles sont relatives au non classement des copies des convocations de membres de la Commission des Marchés, à l'absence de précisions sur les qualités et fonctions des personnes siégeant aux séances de la commission des marchés, à l'absence de dates sur les apports d'évaluation, à la composition de la commission technique d'évaluation.</p> <p>Les offres des soumissionnaires CMBS et DAROU SALAM ont été rejetées au stade de l'examen préliminaire aux motifs qu'ils n'ont pas fourni respectivement l'attestation de paiement de la redevance de régulation d'une part, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle. Cette décision de rejet des offres de CMBS et ETS DAROU SALAM méconnaît les modalités d'application des dispositions de l'article 44 du CMP qui indique que les documents prévus aux alinéas a), b), d) e) f) et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.</p> <p>L'information des soumissionnaires évincés n'est pas dûment formalisée en violation de l'article 5 de l'arrêté N°107 du MEF.</p> <p>Le contrôle de la CPM sur la procédure n'est pas dûment</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | formalisé en violation de l'article 12 de l'arrêté N°107 du MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer à l'article 39 du CMP.</p> <p>Mentionner les fonctions et les qualités de titulaires ou suppléants des membres de la commission des marchés pour permettre d'apprécier d'éventuelles incompatibilités ou présences concomitantes inopportunes.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement de tous les documents de marché.</p> <p>La commission technique d'évaluation doit être composée d'au moins trois (3) personnes pour délibérer valablement.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 44 du CMP relatif au délai imparti à tout soumissionnaire pour la transmission des pièces administratives.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 5 l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 12 de l'arrêté n°00107 di 07 janvier 2015.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la nécessité de fournir les copies des convocations des membres de la Commission des Marchés, il convient de préciser que les décharges faites sur le registre de convocation font foi.</p> <p>Sur le contrôle de la CPM sur la procédure, vous aurez toutes les correspondances en PJ (Avis sur le Dossier et PV d'attribution provisoire).</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur le contrôle de la CPM sur la procédure, nous prenons bonne note de vos commentaires, mais ce point n'a pas été soulevé pour ce marché.</p> <p>Sur les justificatifs de convocation des membres de la commission des marchés, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>Cependant, le registre de convocations ci-avant évoqué, n'a pas été mis à notre disposition. En l'absence de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>justificatifs, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Dont acte pour le reste.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>DRP -CO N° F – DAF - 22</b><br><b>ACQUISITION DE TABLES BANCS POUR LES LYCEES ET COLLEGES DE LA VILLE DE PIKINE ATTRIBUE A TOUNEG POUR 25 500 000 F CFA TTC</b> |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                       | Budget 2017                                                               |
| <b>Coût estimé</b>                                                                                                                                                 | 35 000 000 F CFA                                                          |
| <b>Date de transmission du Dossier d'Appel pour DRP CO à la CPM</b>                                                                                                | 24 janvier 2017 ---- n°0006 VP/DAF                                        |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                        | 30 janvier 2017 ---- n°38 MVP/CPM                                         |
| <b>Date de saisine des fournisseurs</b>                                                                                                                            | 02 février 2017 dans le journal « Le Soleil »                             |
| <b>Date de convocation des membres de la CM</b>                                                                                                                    | Non transmis                                                              |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                                            | 20 février 2017 à 17h 00 mn                                               |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                             | 17 jours                                                                  |
| <b>Nombre d'offres reçues</b>                                                                                                                                      | Quatre (04) offres ont été reçues : TOUNEG INTERNATIONAL, A.B.P, SICM, TC |

|                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'attribution</b>                                                           | 27 février 2017                                                                                                         |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM sur le rapport d'analyse</b>                   | Non transmis                                                                                                            |
| <b>Date de l'ANO de la CPM sur le rapport d'analyse</b>                             | Non transmis                                                                                                            |
| <b>Notification de l'attribution provisoire</b>                                     | 28 février 2017                                                                                                         |
| <b>Information des soumissionnaires évincés</b>                                     | Lettres établies le 28 février 2017 mais la date de transmission ne figure pas sur les copies                           |
| <b>Attributaire</b>                                                                 | TOUBA NEGOCE INTERNATIONAL                                                                                              |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                               | 25 500 000                                                                                                              |
| <b>Notification de l'attribution définitive</b>                                     | 07 avril 2017                                                                                                           |
| <b>Date l'attestation d'existence de crédits</b>                                    | 21 mars 2017                                                                                                            |
| <b>Date de souscription</b>                                                         | 16 mars 2017                                                                                                            |
| <b>Date d'approbation</b>                                                           | 16 mars 2017                                                                                                            |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                                       | 05 avril 2017                                                                                                           |
| <b>Date de notification du marché</b>                                               | 07 avril 2017 pour un délai courant à partir du 10 octobre 2017 et la matérialité de la réception date du 12 avril 2017 |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                             | 13 avril 2017                                                                                                           |
| <b>Date de publication de l'avis d'attribution définitive</b>                       | Non transmis                                                                                                            |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                            | 02 mois                                                                                                                 |
| <b>Contrôle au préalable</b>                                                        | -                                                                                                                       |
| <b>DAC</b>                                                                          | RAS                                                                                                                     |
| <b>Invitation des candidats</b>                                                     | Un avis d'appel à la concurrence a été publié le 02 février 2017 dans le journal « SUD QUOTIDIEN »                      |
| <b>ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution.</b> | Non transmis                                                                                                            |
| <b>Notification de l'attribution provisoire et information des</b>                  | 28 février 2017                                                                                                         |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>candidats non retenus</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Publication de l'attribution provisoire</b> | 02 mars 2017 dans le journal « SUD QUOTIDIEN »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Notification définitive</b>                 | 07 avril 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Publicité de l'attribution définitive</b>   | Non transmise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Non conformités</b>                         | <p>Les mêmes observations que celles formulées dans la fiche ci-avant restent valables pour la présente procédure ; elles sont relatives au non classement des copies des convocations de membres de la Commission des Marchés, à l'absence de précisions sur les qualités et fonctions des personnes siégeant aux séances de la commission des marchés, à l'absence de dates sur les apports d'évaluation, à la composition de la commission technique d'évaluation.</p> <p>L'offre du soumissionnaire TCA a été rejetée au stade de l'examen préliminaire aux motifs qu'il n'a pas fourni l'attestation de paiement de la redevance de régulation, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle et l'attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics. Cette décision de rejet méconnaît les modalités d'application des dispositions de l'article 44 du CMP qui indique que les documents prévus aux alinéas a), b), d) e) f) et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.</p> <p>Le marché a été notifié le 7 avril 2017 pour une date de début d'exécution fixée au 10 octobre 2017 (plus de six mois après la notification du marché et près de cinq mois après l'expiration de la durée de validité des offres). Ces modalités d'exécution exposent l'Autorité Contractante à des surcoûts résultant de l'application de la formule d'actualisation prévue au point 14.1 du CCAP.</p> <p>Le contrôle de la CPM sur la procédure n'est pas dûment formalisé en violation de l'article 12 de l'arrêté N°107 du MEF.</p> |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer à l'article 39 du CMP.</p> <p>Mentionner les fonctions et les qualités de titulaires ou suppléants des membres de la commission des</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>marchés pour permettre d'apprécier d'éventuelles incompatibilités ou présences concomitantes inopportunes.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement de tous les documents de marché.</p> <p>La commission technique d'évaluation doit être composée d'au moins trois (3) personnes pour délibérer valablement.</p> <p>Se conformer aux dispositions de l'article 44 du CMP relatif au délai imparti à tout soumissionnaire pour la transmission des pièces administratives.</p> <p>Avoir le souci de l'économie dans la gestion des marchés et veiller à une correcte planification des acquisitions.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 5 l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015.</p> <p>Veiller au respect des dispositions de l'article 12 de l'arrêté n°00107 di 07 janvier 2015.</p> <p>Se conformer à l'article 86.4 du CMP.</p> |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la nécessité de fournir les copies des convocations des membres de la Commission des Marchés, il convient de préciser que les décharges faites sur le registre de convocation font foi.</p> <p>Pour le rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des Marchés publics.</p> <p>Sur le contrôle de la CPM sur la procédure, (Avis sur le Dossier) vous aurez toutes les correspondances en PJ.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations.</p>                                                                          |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur le contrôle de la CPM sur la procédure, nous prenons bonne note de vos commentaires, mais ce point n'a pas été soulevé pour ce marché.</p> <p>Sur les justificatifs de convocation des membres de la commission des marchés, nous prenons bonne note de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>vos commentaires.</p> <p>Cependant, le registre de convocations ci-avant évoqué, n'a pas été mis à notre disposition. En l'absence de justificatifs, nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur le rapport d'évaluation non daté, la réponse formulée sur les fiches précédentes, est valable sur ce point.</p> <p>Pour le reste, dont acte.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2.7.2 Marchés conclus par DRP-CR

| <b>DRP CR N° F-DAF-004</b><br><b>ACQUISITION D'HABILLEMENT ATTRIBUE A L'ENTREPRISE BAMABA</b><br><b>POUR 3 997 840 F CFA TTC</b> |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM</b>                                                                                         | 05 mai 2017 ---- lettre n°017/P/DAF |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                      | 08 mai 2017 ---- n°137 MVP/CPM      |
| <b>Date de publication de l'AGPM</b>                                                                                             | NA                                  |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                             | 08 mai 2017                         |
| <b>Date de convocation des membres de la commission des marchés</b>                                                              | 15 mai 2017                         |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                          | 23 mai 2017                         |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                           | 08 jours                            |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                        | 30 mai 2017                         |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>  | 29 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date de la notification d'attribution et de l'information des candidats non retenus</b> | 1 <sup>er</sup> juin 2017<br>1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Date de signature du contrat</b>                                                        | 23 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                    | 14 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                   | 30 jours après notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Candidats saisis</b>                                                                    | 5 fournisseurs : TOUTY ELITE SERVICES, BOROME MADINA SERVICES, ENTREPRISE BAMBA, E.G.N.S, PREFERENCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Attributaire</b>                                                                        | ENTREPRISE BAMBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                      | 3 997 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Information des soumissionnaires non retenus</b>                                        | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Notification d'attribution</b>                                                          | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Non conformités</b>                                                                     | <p>Les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner par les candidats short-listés, à une exception près, ne sont pas mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p> <p>Les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.</p> |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer à l'article 3 de l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP en application de l'article 78 du CMP, portant sur la sollicitation simultanée, en datant leur réception.</p> <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p> <p>Donner une date certaine à tous les documents de marché.</p> <p>Se conformer à l'article 4 de l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | Dont acte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRP CR N° F-DAF-005</b><br><b>ACQUISITION DE MOBILIERS, MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU ATTRIBUE A ŒIL DE LYNX</b><br><b>LOT N°1 MOBILIER DE BUREAU – 4 997 840 F CFA TTC</b><br><b>LOT N°2 MACHINES ET APPAREILS POUR LA VILLE – 4 991 400 F CFA TTC</b><br><b>LOT N°3 MACHINES ET APPAREILS POUR LE CDEPS – 3 378 340 F CFA TTC</b> |                                                                                                                                                            |
| <b>Source de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                          |
| <b>Coût estimatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                          |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05 mai 2017 ---- lettre n°017/P/DAF                                                                                                                        |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08 mai 2017 ---- n°133 MVP/CPM                                                                                                                             |
| <b>Date de publication de l'AGPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                                                                                         |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 mai 2017                                                                                                                                                |
| <b>Candidats saisis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06 fournisseurs : DIWANE ELECTRONIC, KADIC MULTISERVICES SARL, ŒIL DE LYNX, A & N NEGOCE CONSULTING INTERNATIONAL, AL AMINE CLEANING SERVICES, PREFERENCES |
| <b>Date de convocation des membres de la commission des marchés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 mai 2017                                                                                                                                                |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 mai 2017                                                                                                                                                |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08 jours                                                                                                                                                   |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 mai 2017                                                                                                                                                |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                    | 30 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| <b>Date de signature du contrat</b>                                                          | 23 mai 2017 ???                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |
| <b>Date de l'information des candidats non retenus</b>                                       | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| <b>Date de la notification d'attribution</b>                                                 | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                      | 16 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                     | 30 jours après notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| <b>Lots</b>                                                                                  | Lot 01 Mobiliers de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lot 02 Machines et appareils pour la Ville | Lot 03 Machines et appareils pour le CDEPS |
| <b>Attributaire</b>                                                                          | CEIL DE LYNX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CEIL DE LYNX                               | CEIL DE LYNX                               |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                        | 4 997 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 991 400                                  | 3 378 340                                  |
| <b>Examen de l'ANO portant sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b> | 29 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| <b>Information des candidats non retenus</b>                                                 | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| <b>Notification d'attribution</b>                                                            | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| <b>Notification d'attribution définitive</b>                                                 | 08 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |
| <b>Non conformités</b>                                                                       | <p>La saisine formelle de la CPM par le service maitre-d'œuvre, pour avis de non-objection sur le DAC n'est pas dûment documentée. Le même constat a encore été fait sur la non-formalisation du suivi de la régularisation des observations formulées par la CPM sur le projet de DAC. La CPM devrait veiller à classer dans le dossier de marché, les preuves de l'exercice formel de sa mission de contrôle a priori et d'appui-conseil, en éditant et en classant les différents échanges avec les services maitres-d'œuvre.</p> <p>Les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner adressées aux candidats short-listés, à une exception près, ne</p> |                                            |                                            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>sont pas mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p> <p>Les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.</p> |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer à l'article 3 de l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP en application de l'article 78 du CMP, portant sur la sollicitation simultanée, en datant leur réception.</p> <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p> <p>Se conformer à l'article 4 de l'arrêté n°00107 du 07 janvier 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur le contrôle de la CPM sur procédure, vous aurez toutes les correspondances en PJ (demande d'avis, avis sur dossier, lettre d'invitation déchargée sans date).</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur le contrôle de la CPM, nous prenons bonne note de la transmission des documents justificatifs et retirons nos observations sur ce point. Il conviendra pour l'AC de veiller à l'avenir à classer lesdits documents dans le dossier transmis aux vérificateurs.</p> <p>Dont acte pour le reste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DRP CR N° F-DAF-006</b><br><b>FOURNITURES DE BUREAU ATTRIBUE A SOSENEG</b><br><b>Lot 1: 9 922 974 F CFA TTC Lot 2 : 2 927 934 F CFA TTC Lot 3 : 490 762 F CFA TTC</b> |                                                        |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM</b>                                                                                                                                 | 29 mars 2017 ---- n°011/P/DAF                          |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                              | 7 avril 2017 ---- n°113 MVP/CPM                        |
| <b>Date de publication de l'AGPM</b>                                                                                                                                     | NA                                                     |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                     | 15 mai 2017                                            |
| <b>Date de convocation des membres de la commission des marchés</b>                                                                                                      | -                                                      |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                                                  | 23 mai 2017                                            |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                   | 08 jours                                               |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                                                | 30 mai 2017                                            |
| <b>Date de la notification d'attribution et de l'information des candidats non retenus</b>                                                                               | 1 <sup>er</sup> juin 2017<br>1 <sup>er</sup> juin 2017 |
| <b>Date de signature du contrat</b>                                                                                                                                      | 22 juin 2017                                           |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                                                                                                  | 23 juin 2017                                           |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                     | 30 jours après notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Candidats saisis</b>                                                                      | 05 fournisseurs : EGEDICOM, ETS SOKHNA BINTOU, MBAYARD SERVICES, SO.SE.NEG, ENTREPRISE DE COMMERCE INTERNATIONAL ET DE SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Attributaire</b>                                                                          | SO.SE.NEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                        | Lot 1 : Fournitures de bureau pour les services de la ville : 9 922 974<br>Lot 2 : Fournitures de bureau pour la perception de Pikine 2 927 934<br>Lot 3 : Fournitures de bureau pour le service départemental des sports 490 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Examen de l'ANO portant sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b> | 29 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Information des candidats non retenus</b>                                                 | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Notification d'attribution définitive</b>                                                 | 08 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Non conformités</b>                                                                       | <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p> <p>Les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.</p> |
| <b>Recommandations</b>                                                                       | <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p> <p>Veiller à la transparence des procédures.</p> <p>Se conformer à l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Commentaires de</b>                                                                       | Sur la mention de l'accusé de réception par les candidats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>l'Autorité Contractante</b>    | <p>évincés nous estimons que les seules décharges faites sur ces lettres suffisent pour constater leur réception.</p> <p>Pour le reste, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                          |
| <b>Appréciation du Consultant</b> | <p>Sur l'information des candidats non retenus, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p> <p>Cependant, aucune lettre d'information portant une décharge de son destinataire, n'a été transmise et nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Dont acte pour le reste.</p> |

| <b>DRP CR N° F-DAF-19/17</b><br><b>ACQUISITION D'IMPRIMES ET DE REGISTRES ATTRIBUE AU GIE 12/12</b><br><b>LOT 1 – POUR LES SERVICES DE LA VILLE DE PIKINE : 2 981 860 F CFA TTC</b><br><b>LOT 2 – POUR LA PERCEPTION DE PIKINE : 2 955 900 F CFA TTC</b> |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM</b>                                                                                                                                                                                                                 | 05 mai 2017 ----               |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                                                                                                              | 08 mai 2017 ---- n°137 MVP/CPM |
| <b>Date de publication de l'AGPM</b>                                                                                                                                                                                                                     | NA                             |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                                                                                                     | 15 mai 2017                    |
| <b>Date de convocation des membres de la commission des marchés</b>                                                                                                                                                                                      | 15 mai 2017                    |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                                                                  | 23 mai 2017                    |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                                                                   | 08 jours                       |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                                                                                                                                | 30 mai 2017                    |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>                                                                                                                                                                | 29 mai 2017                    |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Date de la notification d'attribution et de l'information des candidats non retenus</b> | 1 <sup>er</sup> juin 2017<br>1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Date de signature du contrat</b>                                                        | 23 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                    | 20 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                                   | 30 jours après notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Candidats saisis</b>                                                                    | 05 fournisseurs : IMPRIMERIE PAPETERIE MEDOUNE DIEYE, LADY – LOU, GIE 12/12, DMSZA, GIE ENSOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Attributaire</b>                                                                        | GIE 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Lots</b>                                                                                | Lot N°1 Services de la Ville de Pikine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lot N° 2 Perception de Pikine |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                      | 2 981 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 955 900                     |
| <b>ANO sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>                   | 29 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Information des soumissionnaires non retenus</b>                                        | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Notification d'attribution</b>                                                          | 08 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Non conformités</b>                                                                     | <p>Les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner de deux candidats short-listés ne sont pas mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP pour avoir accès aux marchés publics n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Les dates d'établissement du rapport d'évaluation et</p> |                               |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>d'approbation du procès-verbal d'attribution ne sont pas indiquées dans lesdits documents. La mention des dates dans les documents de marchés, permet d'apprécier la tenue de chaque opération à bonne date, ainsi que le respect des délais édictés par la réglementation.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p> <p>Les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DC MP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.</p> |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer aux articles 3, 4 et 12 de l'arrêté N°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement et de transmission des différents documents de marché.</p> <p>Se conformer au principe de transparence en assurant une information effective des candidats.</p> <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des Marchés publics.</p> <p>Pour le reste ainsi qu'aux observations, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Appréciation du</b>                         | Sur le rapport d'évaluation non daté, la réponse formulée sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Consultant</b> | les fiches précédentes, est valable sur ce point. |
|-------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DRP CR N° F-DAF-020/17</b><br><b>FOURNITURES ATTRIBUE A NDINDY DISTRIBUTION</b><br><b>Lot 1 PRODUITS D'ENTRETIEN : 4 944 938 F CFA TTC</b><br><b>Lot 2 MATERIEL DE BALAYAGE : 2 461 716 F CFA TTC</b> |                                |
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM</b>                                                                                                                                                                 | 05 mai 2017                    |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                                                                              | 08 mai 2017 ---- N°135 MVP/CPM |
| <b>Date de publication de l'AGPM</b>                                                                                                                                                                     | NA                             |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                                                                                     | 15 mai 2017                    |
| <b>Date de convocation des membres de la commission des marchés</b>                                                                                                                                      | 15 mai 2017                    |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                                                                                  | 23 mai 2017                    |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                                                                                   | 08 jours                       |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                                                                                | 30 mai 2017                    |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>                                                                                                                | 29 mai 2017                    |
| <b>Date de la notification d'attribution et de</b>                                                                                                                                                       | 1 <sup>er</sup> juin 2017      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>l'information des candidats non retenus</b>                                   | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Date de signature du contrat</b>                                              | 23 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                          | 15 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Délai d'exécution</b>                                                         | 30 jours après notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Candidats saisis</b>                                                          | 5 Fournisseurs : TOUBA ALYA PRESTATION, ESPRIT, TOUBA NDINDY DISTRIBUTION, A.B.P, SO.SE.NEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Attributaire</b>                                                              | NDINDY DISTRIBUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                            | Lot 1 : 4 944 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lot 2 : 2 461 716 |
| <b>ANO portant sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b> | 29 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Notification d'attribution Information des candidats non retenus</b>          | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Notification d'attribution définitive</b>                                     | 08 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Non conformités</b>                                                           | <p>Les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner ne sont pas mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP pour avoir accès aux marchés publics n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Les dates d'établissement du rapport d'évaluation et d'approbation du procès-verbal d'attribution ne sont pas indiquées dans lesdits documents. La mention des dates dans les documents de marchés, permet d'apprécier la tenue de chaque opération à bonne date, ainsi que le respect des délais édictés par la réglementation.</p> <p>Les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ne portent pas la mention de l'accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs</p> |                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p> <p>Les informations requises aux termes de l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP n'ont pas été transmises à la DCMP, pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer aux articles 3 et 4 de l'arrêté N°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement et de transmission des différents documents de marché.</p> <p>Se conformer au principe de transparence en assurant une information effective des candidats.</p> <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des Marchés publics.</p> <p>Sur les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ; ces derniers ont apposé signatures et cachets qui selon nous, justifient la réception effective de ces notifications.</p> <p>Pour la publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics ce dernier est indispensable sur le site CFPJ.</p> <p>Pour le reste ainsi qu'aux observations, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur le rapport d'évaluation non daté, la réponse formulée sur les fiches précédentes, est valable sur ce point.</p> <p>Sur les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés, nous prenons bonne note de vos commentaires et nous maintenons nos observations, aucun justificatif de décharge attestant la réception effective de ces notifications, n'ayant été transmis.</p> <p>Pour la transmission du procès-verbal d'attribution du marché à la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DCMP pour publication d'un avis d'attribution dans le portail des marchés publics nous maintenons nos observations sur ce point. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>DRP CR N° F-DAF-021/17</b><br><b>ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE ATTRIBUE AU GROUPE W BARACK POUR GROUPE W BARACK 4 814 400 F CFA TTC</b> |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Date de la demande d'ANO à la CPM</b>                                                                                                          | 05 mai 2017 ---- lettre n°017/P/DAF                    |
| <b>Date d'ANO de la CPM</b>                                                                                                                       | 08 mai 2017 ---- n°137 MVP/CPM                         |
| <b>Date de publication de l'AGPM</b>                                                                                                              | NA                                                     |
| <b>Date de saisine des candidats</b>                                                                                                              | 08 mai 2017                                            |
| <b>Date de convocation des membres de la commission des marchés</b>                                                                               | 15 mai 2017                                            |
| <b>Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis</b>                                                                                           | 23 mai 2017                                            |
| <b>Délai de préparation des offres</b>                                                                                                            | 08 jours                                               |
| <b>Date d'attribution</b>                                                                                                                         | 30 mai 2017                                            |
| <b>Date d'ANO de la CPM sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>                                                         | 29 mai 2017                                            |
| <b>Date de la notification d'attribution et de l'information des candidats non retenus</b>                                                        | 1 <sup>er</sup> juin 2017<br>1 <sup>er</sup> juin 2017 |
| <b>Date de signature du contrat</b>                                                                                                               | 23 mai 2017                                            |
| <b>Date d'enregistrement du contrat</b>                                                                                                           | 20 juin 2017                                           |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délai d'exécution</b>                                                              | 30 jours après notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Candidats saisis</b>                                                               | 05 fournisseurs : GROUPE W. BARACK, ŒIL DE LYNX, PREFERENCES, ENTREPRISE BAMBA, KADIC MULTISERVICES SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attributaire</b>                                                                   | GROUPE W BARACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Montant du marché en F CFA TTC</b>                                                 | 4 814 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ANO sur le rapport d'évaluation et le procès-verbal d'attribution</b>              | 29 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Information des candidats non retenus</b><br><br><b>Notification d'attribution</b> | 1 <sup>er</sup> juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Notification d'attribution définitive</b>                                          | 08 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Non conformités</b>                                                                | <p>Les dates de réception des lettres d'invitation à soumissionner, à une exception près, ne sont pas mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché. En l'absence de cette date de réception, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect de l'exigence de simultanéité de la transmission prescrite par l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Les pièces requises aux termes des articles 43 et 44 du CMP pour avoir accès aux marchés publics n'ont pas été demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ; l'AC doit se conformer à ces exigences y compris pour les procédures de DRP.</p> <p>Les dates d'établissement du rapport d'évaluation et d'approbation du procès-verbal d'attribution ne sont pas indiquées dans lesdits documents. La mention des dates dans les documents de marchés, permet d'apprécier la tenue de chaque opération à bonne date, ainsi que le respect des délais édictés par la réglementation.</p> <p>Les candidats consultés dans le cadre de cette procédure, ne sont pas des spécialistes en matière de sécurité. Pour preuve, l'attributaire du marché s'active dans la mécanique générale.</p> <p>La date de l'accusé de réception des copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché n'a pas été mentionnée laissant subsister une incertitude sur la simultanéité de leurs transmissions effectives à leurs destinataires. Cette information des</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>soumissionnaires non retenus est une formalité essentielle de l'achèvement de la procédure de passation, au regard de l'exigence de transparence, mais aussi en ce qu'elle permet aux soumissionnaires non retenus, d'exercer leur droit de recours éventuel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recommandations</b>                         | <p>Se conformer à l'article 3 de l'arrêté N°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de DRP en application de l'article 78 du CMP.</p> <p>Mentionner les dates d'établissement et de transmission des différents documents de marché.</p> <p>Se conformer au principe de transparence en assurant une information effective des candidats.</p> <p>Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> | <p>Sur les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché ; ces derniers ont apposé signatures et cachets qui selon nous, justifient la réception effective de ces notifications.</p> <p>Sur la question relative au rapport d'évaluation qui n'a pas été daté, il convient de préciser que le respect des délais réglementaires s'apprécie entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire postérieure à l'établissement du rapport d'évaluation des offres d'où la non pertinence de le dater conformément aux prescriptions de l'article 70 du Code des Marchés publics.</p> <p>Sur la spécialité des entreprises consultées, les besoins de la collectivité pour ce marché n'exigent pas une technicité accrue dans ces domaines car s'agissant entre autres : de la fourniture de Sifflet professionnel, de Lampe professionnelle et de Gyrophare halogène bleu 12 volts.</p> <p>Pour le reste ainsi qu'aux observations, nous prenons acte de vos recommandations et y veillerons dans l'avenir.</p> |
| <b>Appréciation du Consultant</b>              | <p>Sur les copies des lettres d'information des soumissionnaires évincés classées dans le dossier de marché, l'effectivité de leur réception n'a pas été attestée par des décharges et nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Sur le rapport d'évaluation non daté, la réponse formulée sur les fiches précédentes, est valable sur ce point.</p> <p>Sur la spécialité des entreprises consultées, nous prenons bonne note de vos commentaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Vous confirmez nos constats et nous maintenons nos observations sur ce point.</p> <p>Nous prenons bonne note de la transmission de la copie de l'acte de publication de l'avis d'attribution sur le portail des marchés publics et retirons nos observations sur ce point.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2.8 Marchés conclus par Avenants

| <b>Description</b>                                      | <b>Marché N° F-1402/16/DK</b><br><b>Acquisition d'équipements sportifs, de T shirts et de trophées</b> | <b>Avenant N°1 F 0972/17</b><br><b>Acquisition d'équipements sportifs, de T shirts et de trophées</b> | <b>Avenant N°2 F 2249/18</b><br><b>Acquisition d'équipements sportifs, de T shirts et de trophées</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande d'avis à la DCMP sur le projet d'avenant</b> |                                                                                                        | 30 mars 2017                                                                                          | 25 septembre 2018<br>5 octobre 2018                                                                   |
| <b>Date d'ANO de la DCMP sur le projet de contrat</b>   |                                                                                                        | Non classé                                                                                            | 2 octobre 2018<br>19 octobre 2018                                                                     |
| <b>Date d'attestation d'existence de crédits</b>        |                                                                                                        | 4 mai 2017                                                                                            | 7 août 2018                                                                                           |
| <b>Date de souscription du marché</b>                   | 4 juillet 2016                                                                                         | 4 mai 2017                                                                                            | 18 septembre 2018                                                                                     |
| <b>Date d'approbation du marché</b>                     | 8 juillet 2016                                                                                         | 4 mai 2017                                                                                            | 18 septembre 2018                                                                                     |
| <b>Date immatriculation du marché</b>                   | Fiche non classée                                                                                      | 10 mai 2017                                                                                           | 25 octobre 2018                                                                                       |
| <b>Date de notification</b>                             | 13 juillet 2016                                                                                        | 11 mai 2017                                                                                           | 25 octobre 2018                                                                                       |
| <b>Date d'enregistrement</b>                            | 4 août 2016                                                                                            | 30 mai 2017                                                                                           | 16 novembre 2018                                                                                      |
| <b>Délai d'exécution</b>                                | 7 jours après notification du bon de commande                                                          | 7 jours après notification du bon de commande                                                         | 7 jours après notification du bon de commande                                                         |

| <b>Attributaire</b>                            | PBS        | PBS       | PBS        |
|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>Montant en F CFA</b>                        | 16 083 400 | 4 790 970 | 12 916 575 |
| <b>Non conformités</b>                         | Aucune     |           |            |
| <b>Recommandations</b>                         | Aucune     |           |            |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> |            |           |            |
| <b>Commentaires de l'Autorité Contractante</b> |            |           |            |

### 3.3 Constats relatifs à l'exécution financière

| SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION FINANCIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le contrôle de l'exécution du marché relatif à la fourniture et pose de pavés a permis de noter que le titulaire a retenu, à tort, comme assiette de calcul de l'avance de démarrage, le montant global du marché comprenant la tranche ferme et les trois tranches conditionnelles non encore affermies. Quand bien même le paiement de ladite avance de démarrage n'a été effectué que sur la base de la tranche ferme, l'Autorité Contractante aurait dû demander la reprise de la garantie de bonne exécution qui a été établie pour un montant de 527 186 070 F CFA. En effet, l'établissement de la garantie de restitution d'avance sur la base du montant global du marché, peut engendrer un risque de non couverture pour l'Autorité Contractante en cas de litige, car la banque peut arguer d'une disposition de la garantie qui subordonne sa prise d'effet, à la réception du montant intégral de l'avance dans le compte du titulaire ouvert dans ses livres, pour faire obstacle à l'appel de la garantie dès lors que seul un montant de 142 080 449 F CFA, aura été crédité dans le compte du titulaire pour une garantie établie pour 527 186 070 F CFA.</p> |
| SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L'EXECUTION FINANCIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Demander la mise en cohérence du montant de la garantie de restitution d'avance avec le montant effectivement facturé et payé pour se prémunir contre le risque de non couverture.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **3.4 Constats relatifs à l'audit physique (matérialité, exécution physique)**

#### **3.4.1 Sélection**

#### **3.4.2 Travaux effectués**

#### **3.4.3 Résultats**

| SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION PHYSIQUE |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
|                                                       | NON EFFECTUEE |
| SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L'EXECUTION PHYSIQUE |               |
|                                                       | NON EFFECTUEE |

**SECTION 4**  
**SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET RECOMMANDATIONS**

## **TABLEAUX DE SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA PASSATION DES MARCHES**

### **1. OBSERVATIONS GENERALES**

Insuffisante formalisation et systématisation du contrôle a priori de la CPM sur les procédures sous seuil de contrôle de la DCMP en violation de l'article 141 du CMP.

Dates de plusieurs documents de marchés non précisées.

Les fonctions des membres des commissions techniques d'évaluation ne sont pas systématiquement mentionnées dans lesdits rapports d'évaluation.

Composition de la commission d'évaluation non conforme aux bonnes pratiques qui recommandent que lesdits comités d'évaluation soient composés d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour conduire les opérations d'évaluation

Non-publication systématique des avis d'attribution définitive dans le portail des marchés publics ; il s'agit d'une exigence de l'article 86.4 du CMP auquel il faut se conformer.

Convocations des membres de la Commission des Marchés pas toujours établies à bonne date en conformité avec les exigences de l'article 39 du Code des Marchés Publics.

Pièces requises aux termes des articles 43 et 44 CMP pour avoir accès aux marchés publics pas systématiquement demandées et leur dépôt vérifié dans les procédures de DRP-S et DRP-CR.

### **2. OBSERVATIONS SUR LES MARCHES EXAMINES**

#### **APPELS D'OFFRES**

AO N° T\_ DST\_009/2016 - AMENAGEMENT DES RUES ET ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE PIKINE EN PAVES ATTRIBUE A CSPT POUR UN MONTANT DE 2 635 930 350 F CFA TTC (TRANCHE FERME : 710 402 244 F CFA, TRANCHES CONDITIONNELLES N°1 : 633 211 010 F CFA, N°2 : 676 522 509 F CFA, N°3 : 615 794 588 F CFA) :

Valeur des tranches conditionnelles non prises en compte dans l'estimation du PPM avec pour effet une évaluation non justifiée des critères

financiers.

Exigence de la pleine propriété d'une usine de fabrication de pavés disproportionnée et constitutive d'une entrave au libre accès à la commande publique.

Confusion entre l'actualisation des prix et la révision des prix.

Estimation du coût de l'acquisition dans le PPM non mise en cohérence avec le montant auquel le marché a été attribué.

Garantie de restitution d'avance établie sur la base du montant global du marché y compris les tranches conditionnelles non encore affermies avec pour conséquence un risque de non couverture pour l'Autorité Contractante en cas de litige.

Notification de l'ordre e service de démarrage sans recueil préalable et dûment documenté des copies des polices d'assurances requises aux termes des points 7.3.1 à 7.3.4 des DPAO.

Notification tardive d'un ordre de service de prorogation de la durée d'exécution des travaux après épuisement de la durée initial d'exécution.

Pénalités de retard non décomptées.

Affermissement tardif de la première tranche conditionnelle au regard des engagements contractuels.

Pénalités de retard non décomptées.

AOO/S – DST – 017/17 - LOCATION DE VEHICULES DE POMPAGE ATTRIBUE AU GROUPEMENT DES ACTEURS DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (G.A.A.S) POUR 49 843 200 F CFA TTC

Confusion entre les notions de marché infructueux et de marché sans suite ;

Non-respect des exigences de l'article 39.1 du CMP.

**PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

DRPR C – DST – 039 / 2017 – SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET DU CEM DE THIAROYE SUR MER ATTRIBUE AU CABINET A.R.T – DAOUDA GUIRO POUR 22 477 000 F CFA

Dates de réception des lettres d’invitation à soumissionner non mentionnées dans les copies classées dans le dossier de marché.

Non-respect des exigences des articles 43 et 44 du CMP.

Manquement au respect du principe de l’intangibilité des critères d’évaluation.

Fiches de notation individuelles des évaluateurs non annexées au rapport d’évaluation

Composition du comité d’évaluation inadéquate.

Non-transmission des procès-verbaux d’ouverture des offres techniques et des offres financières, des notes obtenues à l’issue de l’évaluation des offres techniques.

Transmission des lettres d’information des soumissionnaires évincés non attestée par la mention de l’accusé de réception laissant subsister une incertitude sur leurs transmissions effectives à leurs destinataires.

Non-respect des exigences de l’article 4 de l’arrêté N°107 du MEF pris en application de l’article 78 du CMP relativement à la publication d’un avis d’attribution dans le portail des marchés publics.

Documents de suivi de l’exécution du marché non classés dans le dossier de marché mis à notre disposition.

DRP-CO

Non-admission des offres pour examen détaillé au motif que les soumissionnaires n’ont pas satisfait à certains critères de qualification. Il ne faut pas faire de confusion entre la recevabilité et la conformité des offres d’une part qui permet de passer à l’examen détaillé et la qualification du soumissionnaire qui doit être appréciée ex-post pour le soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme la moins disante.

## SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR LA PASSATION DES MARCHES

### 1. OBSERVATIONS GENERALES

Assurer une meilleure visibilité de l'exercice par la CPM de ses missions de contrôle et d'appui-conseil.

Donner une date certaine à tous les documents de marché.

Préciser les fonctions des membres des commissions techniques d'évaluation.

Veiller à une correcte composition de la commission d'évaluation conforme aux bonnes pratiques qui recommandent que lesdits comités d'évaluation soient composés d'au moins trois (03) membres et d'au plus sept (7) membres pour conduire les opérations d'évaluation

Se conformer à l'article 86.4 du CMP.

Se conformer à l'article 39 du Code des Marchés Publics.

Se conformer aux articles 43 et 44 CMP pour avoir accès aux marchés publics.

### APPELS D'OFFRES

Corriger le PPM en y intégrant le coût estimé des tranches conditionnelles ;

disproportionnée et constitutive d'une entrave au Veiller au principe du libre accès à la commande publique et ne pas exiger aux candidats la pleine propriété d'une usine de fabrication de pavés ;

Eviter la confusion entre l'actualisation des prix et la révision des prix ;

Veiller à la mise en cohérence de l'estimation du coût de l'acquisition dans le PPM avec le montant auquel le marché a été attribué ;

Veiller au respect des exigences de l'article 39.1 du CMP sur la convocation des membres de la commission des marchés ;

Veiller à mentionner les qualités de titulaires ou suppléants des membres de la commission siégeant pour l'ouverture des plis, pour nous permettre d'apprécier d'éventuelles incompatibilités ;

Il conviendrait de recommander à la commission des marchés de donner des indications sur la date limite de validité de chaque pièce fournie non conforme, pour nous permettre d'apprécier la pertinence ou non de la conformité ou non desdites pièces, au regard des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP ;

Il conviendrait de demander à la commission des marchés et à l'AC, de veiller à mentionner la date sur les documents du processus de passation des marchés, pour nous permettre d'attester du déroulement des opérations à date certaine et de pouvoir rattacher les actes aux opérations ;

Il conviendrait de recommander à la commission des marchés de mentionner les fonctions et qualités des membres de la commission technique d'évaluation dans le rapport d'évaluation, pour nous permettre d'apprécier sa conformité aux exigences de l'article 38 du CMP ;

Veiller à mentionner les qualités de titulaires ou suppléants des membres de la commission siégeant pour l'attribution, pour nous permettre d'apprécier d'éventuelles incompatibilités, étant entendu que des membres titulaires et suppléants d'un même poste, ne peuvent pas siéger en même temps, sous peine d'annulation des décisions prises, en cas de contentieux ;

Veiller à éviter la confusion entre les notions de marché infructueux et de marché sans suite ;

Il conviendrait de recommander à l'AC de veiller à retracer la décision d'attribution du marché, pour nous permettre de nous assurer du respect du délai de trois (3) jours, fixé par l'article 84.3 du CMP à compter de la proposition de la commission des marchés ou de l'ANO de la DCMP, mais aussi de la simultanéité de l'information des candidats non retenus ;

Veiller au classement des attestations de mainlevée de la garantie de soumission des entreprises non retenues, dans le dossier, pour se conformer aux dispositions de l'article 84.3 in fine du CMP ;

Veiller au recueil préalable des copies des polices d'assurances requises aux termes des points 7.3.1 à 7.3.4 des DPAO, avant la notification de l'ordre de service de démarrage ;

Veiller à la notification tardive d'un ordre de service de prorogation de la durée d'exécution des travaux avant l'épuisement de la durée initiale

d'exécution ;

Veiller à matérialiser la publication de l'avis d'attribution définitive du marché, sur le portail des marchés publics, pour nous permettre de nous assurer du respect des dispositions de l'article 86.4 du CMP ;

Veiller à mettre en cohérence la garantie de restitution d'avance avec le montant effectivement payé au titre de l'avance de démarrage ;

Affermissement tardif de la première tranche conditionnelle au regard des engagements contractuels.

Veiller au décompte des pénalités de retard ;

S'approprier les instructions contenues dans le manuel de classement et d'archivage des documents de passation des marchés élaboré et diffusé par l'ARMP pour une bonne tenue des dossiers de marchés.

#### **PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Assurer la traçabilité des interactions entre la CPM et les services maitres d'œuvre pour une correcte mise en évidence de l'exercice formel de ses missions de contrôle a priori et d'appui-conseil par la Cellule de Passation des Marchés.

Se conformer à l'article 3 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP, sur mention des dates de réception des copies des lettres d'invitation à soumissionner classées dans le dossier de marché, pour attester de l'effectivité et de la simultanéité de leur transmission ;

Se conformer aux articles 43 et 44 du CMP.

Veiller au respect du principe de transparence et à la règle d'intangibilité des critères d'évaluation définis dans l'article 5 du cahier des charges ;

Veiller à ce que l'évaluation soit conduite par un comité d'au moins trois personnes et les fiches de notation individuelle des évaluateurs dûment signées et être annexées au rapport d'évaluation ;

Transmettre le procès-verbal d'ouverture des offres techniques, le PVO des offres financières, les notes obtenues à l'issue de l'ouverture des

offres techniques aux soumissionnaires ;

Veiller à une correcte mise en œuvre des règles d'évaluation des offres techniques et des offres financières et au respect du principe de l'intangibilité des critères d'évaluation ;

Donner une date certaine à la transmission des lettres d'information des soumissionnaires évincés, pour attester de leur effectivité ;

Se conformer à l'article 4 de l'arrêté N°107 du MEF pris en application de l'article 78 du CMP ;

Veiller au classement exhaustif des pièces de marché.

.

#### **DRP-CO**

Veiller à ne pas faire de confusion entre la recevabilité et la conformité des offres d'une part qui permet de passer à l'examen détaillé et la qualification du soumissionnaire qui doit être appréciée ex-post pour le soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme la moins disante.

**SECTION 5**  
**SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES**

| Rappel des recommandations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actions entreprises                                                                                                                                              | Evaluation des actions entreprises                                                                                                                                                                           | Plan d'action suggéré                                                                    | Commentaires de l'autorité Contractante |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DISPOSITIF ORGANISATIONNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                         |
| Nous n'avons pas obtenu les attestations de formation des personnes impliquées dans le processus de passation des marchés de la Ville de Pikine pour nous assurer qu'ils ont bien suivi des formations dans le domaine des marchés publics : Nous recommandons à la Ville de Pikine de former les personnes impliquées dans le processus de passation des marchés publics.                                                                                                                                                                                                       | Les membres de la Cellule de Passation des Marchés tout comme ceux de la commission des Marchés ont pour l'essentiel suivi les formations dispensées par l'ARMP. | Les attestations n'ont pas été mises à notre disposition. Mais il ressort du contenu des dossiers que les acteurs ont une bonne connaissance du dispositif réglementaire de la passation des marchés publics | Produire les attestations de formation comme requis dans les recommandations antérieures |                                         |
| La Ville de Pikine, n'a pas reversé à l'ARMP la quote-part de 50% provenant de la vente des dossiers d'appels d'offres, en violation de l'article 37 du décret 2007-576 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics : Nous recommandons à la Ville de Pikine de reverser 50% de la quote-part provenant de la vente des dossiers d'appels d'offres à l'ARMP, conformément à l'article 37 du décret 2007-576 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. | Aucune                                                                                                                                                           | Des justificatifs du reversement de la quote-part ARMP sur les produits de la vente des DAO ont été mis à notre disposition.                                                                                 | Recommandation suivie.                                                                   |                                         |

| APPEL D'OFFRES OUVERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Absence de transmission du Procès-Verbal (PV) d'ouverture des offres aux soumissionnaires : Nous recommandons à la Ville de Pikine de veiller à ce que les PV d'ouverture des offres soient transmis aux soumissionnaires présents, conformément à l'article 67 du CMP.                                                                                                                                                | Les procès-verbaux d'ouverture des offres sont transmis aux soumissionnaires conformément aux exigences de l'article 67-4 du CMP. | Mise en œuvre satisfaisante.                                                         | Aucun                                       |  |
| Entretien et maintenance du réseau d'éclairage public de la ville de Pikine en trois (03) lots : lot 3 attribué à Global Tech pour un montant de 24 199 440 F CFA TTC : l'adresse de l'attributaire sur le contrat est différente de celle figurant sur la publication de l'avis d'attribution provisoire : Nous recommandons à la Ville de Pikine de veiller à la cohérence des informations relatives aux candidats. | La CPM a veillé à la cohérence des informations consignées dans les différents documents de marché.                               | Aucune anomalie de cette nature n'a été identifiée au cours de l'exercice sous revue | Aucun                                       |  |
| DRP OUVERTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                             |  |
| Absence de transmission du Procès-Verbal (PV) d'ouverture des offres aux soumissionnaires : Nous recommandons à la Ville de Pikine de veiller à ce que les PV d'ouverture des offres soient transmis aux soumissionnaires présents, conformément à l'article 67 du CMP.                                                                                                                                                | Les procès-verbaux d'ouverture des offres sont transmis aux soumissionnaires conformément aux exigences de l'article 67-4 du CMP. | Mise en œuvre satisfaisante.                                                         | Aucun                                       |  |
| Entretien et maintenance du réseau d'éclairage public de la ville de Pikine (Zone des Niayes-relande lot 2) attribué                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La CPM s'est employée à classer les documents de marché                                                                           | Le classement a été pour l'essentiel effectué de manière satisfaisante.              | Poursuivre les actions entreprises et aller |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| à Etablissement Darou Salam pour un montant de 19 733 140 F CFA TTC : Nous recommandons à la Ville de Pikine de veiller au classement et à l'archivage de tous les documents de marchés publics conformément à l'arrêté N°00865 du 22 janvier 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Cellules de passation des marchés des autorités contractantes. | conformément aux exigences du manuel de classement |  | vers une digitalisation des dossiers de marchés. |  |
| DRP RESTREINTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  |                                                  |  |
| Câblage des bâtiments de l'hôtel de ville de Pikine d'un montant de 8 500 000 FCFA TTC attribué à Entreprise Bella : Nous recommandons à la Ville de Pikine, dans le cadre de ses consultations, de veiller à la spécialité / domaine d'activités des candidats à inviter et s'assurer de la capacité juridique des candidats à exécuter le marché.                 |                                                    |  |                                                  |  |
| Travaux de réhabilitation de la station de pompage de la route des Niayes d'un montant de 15 354 160 FCFA TTC attribué à VICAS Sarl : Nous recommandons à la Ville de Pikine de s'assurer que les NINEA des soumissionnaires sont corrects.                                                                                                                         |                                                    |  |                                                  |  |
| Acquisition de produits de désinfection et de matériels de balayage d'un montant de 13 838 450 FCFA en deux                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |  |                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| lots (lot1 : 8 861 800 FCFA et lot 2 : 4 976 650 FCFA) attribué à SOSENEG : Nous recommandons à la Ville de Pikine de s'assurer que les NINEA des soumissionnaires sont corrects. Pour rappel, le NINEA est reconstitué en 10 caractères, et se compose d'un radical de 7 caractères numériques formant l'ancien NINEA et d'un suffixe dénommé COFI (Code d'Identification Fiscale). Le COFI est constitué de 3 caractères alphanumériques indiquant successivement :<br>1. le régime fiscal (1 caractère numérique)<br>2. le centre des services fiscaux compétents (1 caractère alphanumérique)<br>3. la forme juridique de l'entreprise (1 caractère numérique). |  |  |  |  |
| Acquisition d'outillages d'entretien et de maintenance pour les ouvriers de l'hôtel de ville d'un montant de 6 802 637 FCFA TTC attribué à ENTREPRISE DIERY CONSTRUCTION: Nous recommandons à la Ville de Pikine de s'assurer que les NINEA des soumissionnaires soient corrects. Pour rappel, le NINEA est reconstitué en 10 caractères, et se compose d'un radical de 7 caractères numériques formant                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>l'ancien NINEA et d'un suffixe dénommé COFI (Code d'Identification Fiscale). Le COFI est constitué de 3 caractères alphanumériques indiquant successivement :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le régime fiscal (1 caractère numérique)</li> <li>2. le centre des services fiscaux compétents (1 caractère alphanumérique)</li> <li>3. la forme juridique de l'entreprise (1 caractère numérique).</li> </ol> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**SECTION 6**  
**STATISTIQUES DES ANOMALIES**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>TABLEAU DE SYNTHESE DES VIOLATIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

**VILLE DE PIKINE – TABLEAU DE SYNTHESE DES NON CONFORMITES**

| Type /REF                                                                                                                                                                                                                | AO N° T_<br>DST_009/2016                                                                                                                                                               | AO N° F DAF-<br>023/2017                                                                                                   | AOO/S – DST –<br>017/17                                                  | AO N° F DAF-18/2017                                         | AO N° F_DAF_23                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESIGNATION                                                                                                                                                                                                              | AMENAGEMENT DES<br>RUES ET ESPACES<br>PUBLICS DE LA VILLE<br>DE PIKINE EN PAVES                                                                                                        | ACQUISITION<br>D'EQUIPEMENTS POUR<br>LES BLOCS<br>OPERATOIRES DES<br>CENTRES DE SANTE DE<br>PIKINE, MBAO ET<br>KEUR MASSAR | LOCATION DE<br>VEHICULES DE<br>POMPAGE                                   | ACQUISITION DE<br>DENREES<br>ALIMENTAIRES (RIZ ET<br>SUCRE) | AO N° F_DAF_23 -<br>ACQUISITION DE<br>VEHICULES EN DEUX<br>(02) LOTS : LOT 1 : UN<br>(01) VEHICULE 4X4<br>STATION WAGON<br>LOT 2 : DEUX (02)<br>VEHICULES BERLINES |
| ATTRIBUTAIRE                                                                                                                                                                                                             | CSPT                                                                                                                                                                                   | WAP BIOM                                                                                                                   | GROUPEMENT DES<br>ACTEURS DE<br>L'ASSAINISSEMENT DU<br>SENEGAL (G.A.A.S) | TOUNEG<br>INTERNATIONAL                                     | EMG                                                                                                                                                                |
| Montants en F CFA TTC                                                                                                                                                                                                    | TOTAL : 2 635 930 350 F<br>CFA TRANCHE<br>FERME : 710 402 244 F<br>CFA<br>TRANCHES<br>CONDITIONNELLES<br>N°1 : 633 211 010 F CFA<br>N°2 : 676 522 509 F CFA<br>N°3 : 615 794 588 F CFA | 252 041 393 F CFA TTC                                                                                                      | 49 843 200 F CFA TTC                                                     | 61 930 000 F CFA                                            | LOT 1 : 27 250 000 F CFA<br>LOT 2 : 27 900 000 F CFA                                                                                                               |
| Non exhaustivité des<br>documents de passation des<br>marchés                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                          | 1                                                                        | 1                                                           | 1                                                                                                                                                                  |
| Confusion entre l'actualisation<br>des prix et la révision des prix                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Absence de dates de réception<br>sur les lettres d'invitation à<br>soumissionner, de la lettre de<br>notification de l'attribution tout<br>comme les lettres d'information<br>adressées aux soumissionnaires<br>évincés, | 1                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                          |                                                                          | 1                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Violation de l'article 9 du CMP<br>sur l'estimation du montant du<br>marché et sur l'assurance de                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |

| Type /REF                                                                                                                                                                                    | AO N° T_<br>DST_009/2016 | AO N° F DAF-<br>023/2017 | AOO/S – DST –<br>017/17 | AO N° F DAF-18/2017 | AO N° F_DAF_23 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| l'existence de crédits budgétaires suffisants                                                                                                                                                |                          |                          |                         |                     |                |
| Défaut de mention des fonctions et qualités des membres de la Commission Technique d'évaluation dans le rapport d'évaluation pour apprécier le respect des exigences de l'article 38 du CMP. |                          | 1                        |                         | 1                   | 1              |
| Violation article 39 du CMP sur la convocation des membres de la commission des marchés                                                                                                      |                          |                          | 1                       |                     |                |
| Violation de l'article 44 du CMP sur les délais accordés pour la soumission des pièces administratives                                                                                       | 1                        | 1                        | 1                       |                     |                |
| Violation de l'article 45 du CMP relatif aux conditions à remplir pour prendre part aux marchés                                                                                              | 1                        | 1                        | 1                       |                     |                |
| Violation de l'article 59 du CMP sur les critères d'évaluation                                                                                                                               | 1                        |                          |                         |                     |                |
| Violation de l'article 65 du CMP sur l'appel d'offres infructueux ou sans suite                                                                                                              | 1                        |                          | 1                       |                     |                |
| Violation de l'article 70 du CMP sur les délais réglementaires pour l'attribution du marché                                                                                                  |                          |                          | 1                       | 1                   | 1              |
| Violation de l'article 84.3 du CMP sur l'information des candidats non retenus et la restitution des garanties de                                                                            | 1                        | 1                        | 1                       | 1                   | 1              |

| Type /REF                                                                                                                                             | AO N° T_<br>DST_009/2016 | AO N° F DAF-<br>023/2017 | AOO/S – DST –<br>017/17 | AO N° F DAF-18/2017 | AO N° F_DAF_23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| soumission                                                                                                                                            |                          |                          |                         |                     |                |
| Violation de l'article 86-4 du CMP sur la publication de l'avis d'attribution définitive, sur le portail des marchés publics                          |                          | 1                        | 1                       | 1                   | 1              |
| Violation de l'article 95 du CMP portant sur les avances au titre des dépenses engagées                                                               | 1                        |                          |                         |                     |                |
| Violation de l'article 135 du CMP sur l'application des pénalités de retard                                                                           | 1                        |                          |                         |                     |                |
| Violation de l'article 141.2 CMP sur la soumission du rapport d'évaluation et du PVA des marchés, à la CPM                                            |                          |                          | 1                       | 1                   |                |
| Violation de l'article 142 du CMP sur le contrôle interne et a posteriori                                                                             |                          |                          |                         |                     | 1              |
| Absence de justificatifs d'exécution physique et de paiement des prestations, pour permettre l'appréciation de leur effectivité et de la conformité ; |                          |                          |                         | 1                   | 1              |

| Type /REF                                                                                    | DRP C – DST –<br>039 / 2017                                                                                                                                                        | DRP CR N° F-<br>DAF-004   | DRP CR N° F-<br>DAF-005                                                                                                                                                                     | DRP CR N° F-<br>DAF-006                                                    | DRP CR N° F-<br>DAF-19/17                                                                                                                                   | DRP CR N° F-<br>DAF-020/1 -                                                   | DRP CR N° F-<br>DAF-021/17 -         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| DESIGNATION                                                                                  | SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET DU CEM DE THIAROYE SUR MER | ACQUISITION D'HABILLEMENT | ACQUISITION DE MOBILIERS, MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU<br>LOT N°1 : MOBILIER DE BUREAU<br>LOT N°2 : MACHINES ET APPAREILS POUR LA VILLE<br>LOT N°3 : MACHINES ET APPAREILS POUR LE CDEPS | FOURNITURES DE BUREAU ATTRIBUE                                             | ACQUISITION D'IMPRIMES ET DE REGISTRES ATTRIBUE AU GIE 12/12<br>LOT 1 – POUR LES SERVICES DE LA VILLE DE PIKINE :<br>LOT 2 – POUR LA PERCEPTION DE PIKINE : | FOURNITURES<br>Lot 1 : PRODUITS D'ENTRETIEN :<br>Lot 2 : MATERIEL DE BALAYAGE | ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE |
| ATTRIBUTAIRE                                                                                 | CABINET A.R.T – DAOUDA GUIRO                                                                                                                                                       | ENTREPRISE BAMBA          | ŒIL DE LYNX                                                                                                                                                                                 | SOSENEG                                                                    | GIE 12/12                                                                                                                                                   | NDINDY DISTRIBUTION                                                           | GROUPE W BARACK                      |
| Montants en F CFA TTC                                                                        | 22 477 000 F CFA                                                                                                                                                                   | 3 997 840 F CFA TTC       | LOT N°1 – 4 997 840 F CFA<br>LOT N°2 – 4 991 400 F CFA<br>LOT N°3 – 3 378 340 F CFA                                                                                                         | Lot 1: 9 922 974 F CFA<br>Lot 2 : 2 927 934 F CFA<br>Lot 3 : 490 762 F CFA | LOT 1 : 2 981 860 F CFA<br>LOT 2 : 2 955 900 F CFA                                                                                                          | Lot 1 : 4 944 938 F CFA<br>Lot 2 : 2 461 716 F CFA                            | 4 814 400 F CFA                      |
| Non exhaustivité des documents de passation des marchés                                      | 1                                                                                                                                                                                  | 1                         | 1                                                                                                                                                                                           | 1                                                                          | 1                                                                                                                                                           | 1                                                                             | 1                                    |
| Signes de collusion                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 1                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                               |                                      |
| Violation du principe de la transparence dans les procédures de passation de marchés publics | 1                                                                                                                                                                                  | 1                         |                                                                                                                                                                                             | 1                                                                          | 1                                                                                                                                                           | 1                                                                             | 1                                    |
| Absence de dates de réception                                                                | 1                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 1                                                                                                                                                           | 1                                                                             | 1                                    |

| Type /REF                                                                                                                                                                | DRP C – DST –<br>039 / 2017 | DRP CR N° F-<br>DAF-004 | DRP CR N° F-<br>DAF-005 | DRP CR N° F-<br>DAF-006 | DRP CR N° F-<br>DAF-19/17 | DRP CR N° F-<br>DAF-020/1 - | DRP CR N° F-<br>DAF-021/17 - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| sur les lettres d’invitation à soumissionner, de la lettre de notification de l’attribution tout comme les lettres d’information adressées aux soumissionnaires évincés, |                             |                         |                         |                         |                           |                             |                              |
| Violation de l’article 24 nouveau du COA sur le principe d’égalité de traitement des candidats                                                                           |                             | 1                       |                         |                         |                           |                             |                              |
| Violation de l’article 43 du CMP sur les conditions à remplir pour prendre part aux marchés                                                                              | 1                           | 1                       | 1                       | 1                       | 1                         | 1                           | 1                            |
| Violation de l’article 44 du CMP sur les délais accordés pour la soumission des pièces administratives                                                                   | 1                           | 1                       | 1                       | 1                       | 1                         | 1                           | 1                            |
| Violation de l’article 59.2 du CMP sur la qualification du candidat, au vu des justifications qu’il a soumises                                                           |                             |                         |                         |                         |                           |                             | 1                            |
| Violation de l’article 67.4 du CMP sur la transmission du procès-verbal d’ouverture aux candidats présents ou leurs représentants                                        | 1                           |                         |                         |                         |                           |                             |                              |
| Violation de l’article 78.2 du CMP sur la transmission des lettres de rejet aux candidats non retenus                                                                    |                             |                         | 1                       |                         |                           |                             |                              |
| Article 3 de l’arrêté N°107 du MEF pris en application de l’article 78 du CMP sur l’obligation de la mention des                                                         | 1                           | 1                       | 1                       |                         | 1                         | 1                           | 1                            |

| Type /REF                                                                                                                                                                                                 | DRP C – DST –<br>039 / 2017 | DRP CR N° F-<br>DAF-004 | DRP CR N° F-<br>DAF-005 | DRP CR N° F-<br>DAF-006 | DRP CR N° F-<br>DAF-19/17 | DRP CR N° F-<br>DAF-020/1 - | DRP CR N° F-<br>DAF-021/17 - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| dates de réception des lettres de<br>saisine par leurs destinataires                                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                           |                             |                              |
| Article 4 de l'arrêté N° 107 du<br>MEF pour publication d'un<br>avis d'attribution dans le portail<br>des marchés public                                                                                  | 1                           | 1                       | 1                       | 1                       |                           | 1                           | 1                            |
| Article 12 de l'arrêté N°107 du<br>MEF en date du 7 janvier 2015<br>et Circulaire N°094 du MEFP<br>du 23 février 2015 - Absence<br>de formalisation du contrôle a<br>priori de la CPM sur la<br>procédure | 1                           | 1                       | 1                       |                         | 1                         | 1                           | 1                            |

## 7. ANNEXES

## **7.1 LETTRE DE TRANSMISSION**

001087



Point E, Boulevard de l'Est Angle Rue de Kaolack BP 11 616 Dakar Tél : 221 33 825 13 16 / 221 33 825 62 59 Email bsc@arc.sn

Dakar, le 14 mars 2019

**Monsieur le Maire  
de la Ville de Pikine  
Pikine**

**Objet :** Transmission du Rapport Provisoire de la mission de Revue Indépendante de la conformité des procédures de passation des marchés des autorités contractantes au titre de la gestion 2017

**Monsieur le Maire,**

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la version provisoire du rapport de la mission en objet pour examen.

Vos commentaires et observations sont attendus dans les sept jours suivant réception de la présente pour nous permettre de finaliser le rapport.


Veuillez agréer, **Monsieur le Maire**, l'expression de notre parfaite considération.

Reçu le 17/04/19 à 12h07

**Thierno Seydou DIOP**  
Coordonnateur Cellule  
de Passation des Marchés Publics  
Ville de Pikine  
Tél : 76 364 43 99 - 32 824 43 32

  
**Ibra Guèye**  
Directeur-Associé

## **7.2 REPONSE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE**



REPUBLIQUE DU SENEGAL  
Un Peuple - Un But - Une Foi

VILLE DE PIKINE

*Le Maire*



N° 80 MVP/SMVP/CAB

Pikine, le 24 AVR. 2019

**Objet :** Réponse au rapport provisoire suite à la revue de la Gestion 2017.

**Cher Monsieur,**

Je vous transmets comme convenu la réponse du rapport provisoire de l'audit de la **Gestion de 2017**.

En vous souhaitant une bonne réception, veuillez agréer, **cher Monsieur**, l'expression de ma considération distinguée.

A/Monsieur Ibra GUEYE  
Directeur du cabinet B.S.C

Abdoulaye THIMBO

