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0- NOTE DE SYNTHESE

0-1 Opinion sur les marchés et DRP

Nous avons procédé a ’audit des Marchés Publics et Demandes de Renseignements et
de Prix (DRP) passés en 2008 par le Ministére des Infrastructures, des Transports
terrestres, des Télécommunications et des Tics, financés sur ressources du budget de
I’Etat.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et
d’exécution de ces DRP a la lumiére de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération
Internationale des Comptables (International Federation of Accountants / IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer |’audit de maniére a avoir
raisonnablement [’assurance que les marchés et DRP ont été passés de facon
transparente et réguliére.

Un audit implique la vérification par sondage de piéces justificatives des montants
relatifs aux marchés et Demandes de Renseignements et de Prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

Des entretiens avec les autorités du Ministére et les responsables des Services ;
L’examen des textes portant Organisation et fonctionnement des structures de
I’Autorité Contractante ;

L’analyse de |’organisation et des procédures ;

La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;

L’examen des actes relatifs a la Commission des Marchés et a la Cellule de
Passation des Marchés ;

La vérification des Demandes de Renseighements et de Prix.

Des inspections physiques.

>
>

YV VVYYVY

Nous avons relevé a titre indicatif la liste et le montant des DRP et procédé a la
vérification de piéces justificatives y relatives.

Au cours de la période sous revue, le montant des Marchés et DRP passés par le
Ministére des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et
des Tics s’éleve respectivement a 725 841 600 Frs et 49 120 155 Frs et leur
financement reléve du Budget de I’Etat. Les procédures utilisées pour les Marchés et
DRP financés par le budget de I’Etat sont celles prévues par le Décret 2007-545 du 25
Avril 2007 portant Nouveau Code des Marchés Publics et ses Arrétés d’application.

Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour émettre une
opinion.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les réserves et limitations, objet des
développements ci-apreés :
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Réserves :

@ Non élaboration du rapport annuel par la Commission des marchés et des
rapports trimestriels par la Cellule de passation.

& Présence du COF dans les commissions internes des marchés.

= Insuffisances notées dans la centralisation des documents de marchés et DRP
des structures déconcentrées par la Cellule de passation des marchés avec
comme corollaire ’inexhaustivité des dossiers de marchés ;

@ Supports légaux non ouverts et tenus par la comptabilité matiéere ;

= Absence de registre de présence des fournisseurs ;

= Délais de passation des marchés de la DTP anormalement longs (plus de 7 mois) ;

& Absence de spécifications techniques précises et de service aprés vente et de
garantie sur certains éléments de la liste des biens a acquérir adressée aux
soumissionnaires ; ex : achat téléviseur.

Limitations :

< Indisponibilité décret portant organisation et fonctionnement du Ministére en
vigueur au 31 décembre 2008 ;

& Les dossiers d’achats directs de la gestion 2008 ne nous ont pas été transmis ;

< Non archivage d’un exemplaire du contrat signé, de PV de réception, de facture
définitive au niveau de la Cellule de passation ;

& Absence de support de paie dans les dossiers qui nous ont été remis ;

Sous réserve des problémes et limitations évoqués ci-avant, notre opinion est que les
marchés et DRP du Ministére des Infrastructures, des transports terrestres, des
Télécommunications et des Tics ont été passés et exécutés conformément aux
dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Nouveau Code des Marchés
Publics en général et de la réglementation en particulier des marchés et DRP.

Mamina CAMARA
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0-2 Opinion sur la Commission des marchés et la Cellule de passation des marchés

La Commission des Marchés a été créée par ’Arrété 02609/MITTTTics du 27 Mars 2008.
Elle est ainsi composée :

@ Monsieur Mouhamadou Diop, Directeur de [|’Administration Générale et de
I’Equipement (DAGE) : Président ;

@ Monsieur Boubacar Diaité, Ingénieur des TP en service a la Direction des
Travaux Publics : Membre titulaire ;

@ Monsieur Serigne Cheikh Mbéguére, Conseiller en planification a la DAGE :
Suppléant ;

@ Monsieur Papa Souléye Faye, Ingénieur des TP a la Direction des transports
terrestres : Membre suppléant.

Tous les membres de la Commission des Marchés ont signé la charte de transparence et
d’éthique en matiére de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée
tardivement a la Direction Centrale des Marchés Publics.

Les membres de la commission sont, en application du Décret 2007-545 des
fonctionnaires ou agents de la hiérarchie A ou agents assimilés. Il en est de méme de
leurs suppléants.

La commission des marchés a procédé a l'ouverture des plis, a ’analyse et a
I’attribution des offres.

Cependant, le rapport annuel n’a pas été produit.

La Cellule de Passation des Marchés a été créée par arrété N°02608/MITTTTics du 27
Mars 2008.

Elle est ainsi composée :

@ Monsieur Samba Ndiaye Samb, Secrétaire d’administration principal de classe
exceptionnelle : Coordinateur de la Cellule

@ Monsieur Ousseynou Ba, Conservateur en documentation a la DAGE : Membre

& Monsieur Ibra Khoudia Diaw, Comptable en service a la Direction des Travaux
Publics : Membre

Au méme titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la
Cellule de passation des marchés ont signé |’attestation de prise de connaissance de la
charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés publics et la copie de sa
déclaration communiquée tardivement a la DCMP.
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La cellule de passation s’acquitte des taches principales qui lui sont dévolues en vertu
de a l’article 2 de l’arrété n° 011586 du 28/12/2007 au cours de |’exercice 2008 a
’exception de la non centralisation des documents de marchés et DRP des diverses
structures déconcentrées du Ministére et la production des rapports trimestriels a
’attention de I’ARMP et de la DCMP.

Sous réserve des points évoqués ci avant, la Commission des marchés et la Cellule de
passation des marchés ont été mises en place et ont fonctionné conformément aux
dispositions du code des marchés.

Mamina CAMARA
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0-3 Fiche analytique

@ Le COF n’est pas et ne doit pas
étre membre de la commission
interne des Marchés

& Présence du COF dans les:
commissions internes des marchés.

@ Non production rapport annuel par !
la Commission des marchés et des i
rapports trimestriels par la Cellule

@ La Commission des marchés doit
établir avant le 31 mars de chaque
année a l’intention de [’autorité
dont elle reléve et de I’ARMP un
rapport annuel sur ’ensemble des
marchés publics passés [’année
précédente conformément a
’article 141 du CMP. La Cellule de
passation des marchés est tenue
d’établir des rapports trimestriels
conformément a [’article premier
de l’arrété 11586 du 28/12/2007.

& Prévoir et instituer un registre de
présence des fournisseurs dans les
cas d’Appel d’Offres (article 67
alinéa 3 du CMP).

des fournisseurs.

= Absence de spécifications |
techniques, de service aprés vente i
et garantie sur certains éléments ;
de la liste des biens a acquérir !
adressée aux soumissionnaires ; |
ex : achat téléviseur.

& Préciser toutes les
caractéristiques techniques
des matériels a acquérir et
solliciter un service apreés
vente et une garantie d’au
moins un an.

< Absence de contrat, PV de
réception et de facture définitive ;
dans certains dossiers de DRP |
transmis aux auditeurs. i

@ Veiller a dupliquer les documents
de marchés et les archiver auprés
de la Cellule de passation pour les

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ Absence de registre de présence !
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: besoins des revues indépendantes.
|
|
|
|
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< |nsuffisances dans la centralisation
des dossiers de marchés des
structures déconcentrées de la
part de la Cellule de passation.

< Non tenue des supports (journaux,
grand-livre, état récapitulatif)
prévus par la législation relative a
la comptabilité matiéres

@ La Cellule, en tant que organe de
liaison avec les missions
extérieures, doit veiller a
centraliser tous les dossiers de
marchés relevant du Ministeére.

@ Tenir les supports prévus
conformément au décret n® 81-
844 du 20 Aout 1981 portant
comptabilité des matiéres modifié
et complété par le décret N°
2007-434 et solliciter au besoin
un appui de la DMTA en vue d’une
formation.
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| - PRESENTATION DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS
TERRESTRES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES Tics

I1-1 Organisation du Ministére

Aux termes du décret N°2009-459 du 07 Mai 2009, portant répartition des services de
’Etat et du Controle des Etablissements Publics, des Sociétés nationales et des Sociétés
a participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les
Ministéres, le Ministére des Infrastructures, des Transport terrestres, des
Télécommunication et des Tics est organisé ainsi qu’il suit :

1. Cabinet et services rattachés
% |nspection interne
@ Cellule de Coordination du Programme Sectoriel Transport

2. Secrétariat général

3. Directions et services

= Direction des Transports terrestres

= Direction des Etudes, de la planification et de la Législation

@ Direction des technologies de I'Information et de la Communication
@ Service de I’Administration générale et de I’Equipement

NB : les attributions du Ministére n’ont pu étre traitées en raison de ’indisponibilité du
décret portant organisation et fonctionnement dudit Ministére en vigueur au 31
décembre 2008.

I1-2 Budget 2008 du MITTTTics

A- Définitions des besoins

La DAGE a pour mission la préparation du budget. A ce titre, elle centralise et
coordonne les besoins de I’ensemble des services du Ministére des Infrastructures, des
Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics. Elle présente, apreés
arbitrage du Ministre, le projet de Budget au Ministére de I’Economie et des Finances
et représente le Département aux conférences budgétaires.

Le Budget 2008 du Ministére des Infrastructures, des Transports terrestres, des
Télécommunications et des Tics est arrété a la somme de 131 430 257 120 Frs.

La loi de finances de 2008 a arrété, pour le Ministére des Infrastructures, des
Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics au titre du Budget Général
les dépenses suivantes :
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B- Analyse du Budget

& Dépenses de Personnel : 562 248 120
& Dépenses de Fonctionnement : 470 317 000
< Dépenses en Capital : 63 121 492 000
o Financement intérieur 739 600 000
o Financement extérieur 62 381 892 000
0 Emprunt 38 071 000 000
0 Subvention 24 310 892 000
< Transfert en Capital : 67 276 200 000
TOTAL BUDGET GENERAL : 131 430 257 120 Frs.
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C- Situation d’exécution des crédits de fonctionnement sur ressources internes

en 2008
Crédits 2008 Exécution
Montant
Structures LFI Actes Modifs. Dotation finale engagé Disponible

Comité Nat. De
Coord. Prog. Des
Pluies Provoquées|| 156147000 -38952407|| 117 194 593 116553937 640656

Inspection
Technique 2917000 -694000 2223000 2161540 61460
ILA.AF 391000 -198000 193000 192340 660
Centre de
Formation et de
Perfectionn. 14 200 000 -4167000 10033000 9976030 56970
Cabinet 74002000 -34155000 39847000 39703792 143208

Unité de Cord.

Des Politiques 2968000 -1439000 1529000 1471622 57378
Direction des TP 11113000 -5224000 5889000 5767159 121841
Division Rég. TP

Dakar 3110000 -1504000 1606000 1599880 6120
Ziguinchor 3109000 0 3109000 3109000 0
Division Rég. TP
Diourbel 3109000 0 3109000 3108608 392
Saint Louis 3109000 0 3109000 3109000 0
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D- Situation d’exécution des crédits d’investissement sur ressources internes

en 2008
Crédits 2008 Exécution :
Montant |
Structures LFI Actes Modifs. Dotation finale engagé :
Réhabilitation i
Aérodrome de :
Kédougou 3000000000 -3000000000 0 0 i
Coordination :
PST2(CELCO) 89600000 -26685771 62914229 62014229 :
Boucle de Bouff 2 500 000 000 500000000 2000000000 0 :
Route Oussouye- :
MLPOMP-ELINKINE 1800000000 -500000000 1300000000 0 :
VDN 3e Section :
Golf club |
Diamniado 4000000000 -4000000000 0 0 :
Route Fatick- i
BAMBEY-MEKHE 1000000000 -1000000000 0 0 i
Const. Médian E
Gounass- FRT :
Guinée 5000000000 -3500000000 1500000000 0 :
kédougou- 4760000000 -196000000 4564000000 164000000 :
Etude et Const. :
Pont A NGouye 1150000000 -710675701 339324299 339324299 :
Entretien Routier 19500000000 2731000000 22231000000 22231000000 :
Renforcement et ]
Réhabilitation i
Kolda-Diana-Car22 1000000000 300000000 1300000000 1300000000 :
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II- LES MARCHES ET DRP

Le Ministére des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et
des Tics est régi dans ses procédures de passation de marchés par les dispositions du
décret 2007-545 du 25 Avril 2007.

Au cours de la Gestion 2008, la Direction des Travaux Publics a conclu 2 Marchés pour
un montant de 725 841 600 Frs sur financement BCI. Toutefois, elle a aussi passé un
marché relatif a la sélection de consultants pour les études préliminaires de
dimensionnement et d’estimations des colts de construction du pont de Rosso et
mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée attribué a GRID pour 1 107 490 Euros HT sur
financement FAD dont les procédures avaient été appliquées.

Par ailleurs, le nombre de Demandes de Renseignement et de Prix conclues pour la
Gestion 2008 sur ressources internes, est de 8 pour montant global de 49 120 155
Frs.

Il est apparu aussi lors de I’exploitation des carnets de bons d’entrée dans |’existant

des matiéres que les achats directs effectués au cours de la gestion 2008 ne nous ont
pas été transmis.

I1-1 : Commission des Marchés

La Commission des Marchés a été créée par ’Arrété 02609/MITTTTics du 27 Mars 2008.
Elle est composée :

& Monsieur Mouhamadou Diop, Directeur de [|’Administration Générale et de
I’Equipement (DAGE) : Président

@ Monsieur Boubacar Diaité, Ingénieur des TP de la Direction des Travaux publics :
Membre titulaire

@ Monsieur Serigne Cheikh Mbéguére, Conseiller en planification de la DAGE :
Suppléant

@ Monsieur Souléye Faye, Ingénieur des TP de la Direction des Transports
terrestres : Membre suppléant

Tous les membres de la Commission des Marchés ont signé la charte de transparence et
d’éthique en matiére de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée
tardivement a la Direction Centrale des Marchés Publics.

Les membres de la commission sont, en application du Décret 2007-545 des
fonctionnaires ou agents de la hiérarchie A ou agents assimilés. Il en est de méme de
leurs suppléants.

La commission des marchés a procédé a I’ouverture des plis, a [’analyse et a
I’attribution des offres.

L’Autorité contractante a habilité ses services centraux a créer pour leurs Demandes
de Renseignements et de Prix des Commissions de Marchés dites internes.

Cependant, le rapport annuel n’a pas été produit.
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11-2 : Cellule de Passation des Marchés

La Cellule de Passation de Marchés a été créée par I’Arrété 02608/MITTTTics du 27
Mars 2008.

Elle est composée :

* D’un coordinateur nommeé par arrété : Monsieur Samba Ndiaye Samb

* Des membres nommés par note de service N°00000417/MITTTTics/DAGE du 01
Avril 2008 :

&  Monsieur Ousseynou Ba, Conservateur en documentation de la DAGE : Membre
@ Monsieur Ibra Khoudia Diaw, Comptable de la Direction des Travaux publics:
Membre

Au méme titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la
Cellule de passation des marchés ont signé |’attestation de prise de connaissance de la
charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés publics et la copie de sa
déclaration communiquée tardivement a la DCMP.

La cellule de passation s’acquitte des taches principales qui lui sont dévolues en vertu
de a l’article 2 de ’arrété n° 011586 du 28/12/2007 au cours de [’exercice 2008 a
’exception de la non centralisation des documents de marchés et DRP des diverses
structures déconcentrées du Ministére et la production des rapports trimestriels a
’attention de I’ARMP et de la DCMP.
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11-3 : Plan de Passation des Marchés

i Ré i Réalisations i Sources i Type de i Mode i Date i Date i Date i Date i
. f. . envisagées | de . marché de \ prévue . prévue . prévue : d’achévem :
i i i financem | i Passation | de i d’attribut i de i entdes |
: : . ent : ' lanceme ; iondu . démarra : prestation :
i i i i i i ntdela i contrat | gedes | s i
: : : : : \ procédu : | prestati : :
i i i | i | re i __ons | i
e g
i Maitre d’ceuvre : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS :
. 1 | Construction | BCl 2006, | Travaux | AOO | 19 | 21 ; 1¥¢ | 10Mois ;
i I d’unslipway | 2007, | i i Juillet | Septembr | quinzain |  aprés |
S a . 2008 | i . 2007 | e2007 | ede | i
| | Foundiougne | | | | | | Mars | |
bbb} 2008 G i
| | Construction | Fonds | Travaux i AOO | 19 | 16 i 2°™ | 3mois |
b2 des ! Routier ! : ! Juillet ! Octobre ! quinzain ! aprés !
| | débarcadéres | 2007 et | | {2007 | 2007 | ede | |
5 ! deDimat, | 2008 : 5 5 ! Février 5
i i Nianga Eddy | i i i i i 2008 | i
.| etGaloya (st | : : : : : : :
1 Louis) | | | | | | | |
| . Dragagedu ; Fonds ; Travaux ; AOO ; 19 19 L 2°™ ! 3mois !
i3 site i Routier i i i Juillet | Octobre i quinzain i aprés |
: . d’exploitatio ; 2007 et ; : 2007 ; 2007 ; ede :
i i ndubacde i 2008 | i i i i Février i i
L__.j_Marsassoum ; | I e R ] ._.2008 . g
: | Controle des ;| Fonds | Prestation ; Manifesta | 19 | 02 Lo2°m 4 3mois |
| 4 | opérations | Routier ! s i tion | Juillet | Novembr | quinzain | aprés |
: { dedragage | 2007 | Intellectue ; d’intérét ;| 2007 | e2007 | ede | :
i i | i lles | suivide | | | Février | i
A R USRS |_sélection | i i 2008 ]
{5 | Construction | Fonds | Travaux | AOO | Mars | Mai2008 | Juin | Aoit 2008
| | du | Routier | | | 2008 | | 2008 | |
i | débarcadére | 2008 | i i i i i i
| basses eaux | : : : : : : :
o de | | | | | | |
| Marsassoum : : : : : : :
| 6 | Travauxde i BCI2008 i Travaux | AOO | 1% | 2éme | qére | géme |
: . construction : : : quinzain ; quinzaine ; quinzain : quinzaine
i i de pistes de | i i i eMars i Avril | eMai | Décembre |
: . désenclavem : : 2008 . 2008 . 2008 : 2008
1 ent | | | | | | | |
I T I S R T A H i
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| | | | | | | | | |
| 7 | Etudesur | Fonds | Prestation | Manifesta | 1 | 2¢éme | qée | géme |
: : lindice ; Routier s © tion : quinzain ; quinzaine : quinzain : quinzaine :
i i d’accessibilit i 2008 i Intellectue i d’intérét i eMars i Avril | eMai | Juillet
: . érurale : lles . suivide ; 2008 : 2008 : 2008 : 2008
. | | | _sélection | | | | |
e I [ T T e [ T e 1
I I I I I I . 1 . 1 . | . !
i 8 i Etudede | Fonds i Prestation | Manifesta | 1°7¢ 2°me i 1°7¢ 2°me i
: ' mise a jour | Routier | s ' tion | quinzain ; quinzaine ; quinzain ;: quinzaine :
i i delasérie i 908 | Intellectue i d’intérét | e Mars | Mai 2008 | e Juin | aolt 2008 |
| | des prix et | | lles | suivide | 2008 i 2008 |
i | d’élaboration ! i | sélection | i i i i
| | I} . | | | | | | | |
i i d’un cahier | i i i i i i i
o des | | | | | | |
| | prescriptions | i i i i | | |
| | techniques | | | | | i i i
| | | | | | | | | |
i i dusous- | | | | | | | |
| secteur : : : : : : :
|| routiers | | | | | | | |
B A L S R SR S— L :
| | | | | | | | | |
L9 ! Etude | Fonds | Prestation | Manifesta | 1°¢ | 2¢™ 1 qfe 2°me |
i i diagnostic | Routier | s i tion i quinzain | quinzaine | quinzain | quinzaine |
5 ! desnormes ! 008 ! Intellectue ! d’intérét @ eMars ! Avril ! eMai ! Juillet
i i et i i lles | suivide | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
; ! réglements : ! sélection ! : : : :
i i routiersau | i i i i i i i
i | niveau | | | | | | | |
|| national, | | | | | | | |
: | sous régional : : : : : : :
i i et i i i i i i i i
: . international : : : : : : :
i i dimensionne | i i i i i i i
i | mentdes | | | | | | | |
i | chaussées | i i i i i i i
| | | | | | | | | |
S A R R o . b ] o e ;]
| |
i Maitre d’oeuvre : DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES |
| |
o P o o [ . o [ |
L1 Colts et ! Fonds | Prestation ! Manifesta | 30/03/2 | 30/04/20 | 15/05/2 | 15/10/200 |
i i conditions | Routier | s ! tion i 008 | 08 ;008 | 8 i
! ! d’exploitatio ! ! Intellectue ! d’intérét | ! ! ! !
i ' n des i 2008 i lles . suivide | i i i i
| | | | | | | | | |
i : transports de : : : sélection | : : : :
| i marchandises | | . . | | | |
0 etdes : : : : : : :
i i hydrocarbure | i i i i i i i
! ! s ! ! ! ! ! ! ! !
! ' ' ! ' ' ! ! ! !
| | | | | | | I | |
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des titres de

des dossiers
techniques
de la DTT et
’acquisition
du logiciel
d’archivage)

transports et .

L | Fonds | | | | | | |
i i Etude pour la i Routier | Prestation | Manifesta i 28/02/2 i 30/03/20 i 15/04/2 i 15/08/200 i
: . miseen . 2008 s . tion . 008 08 . 008 8 :
i i place d’une | i Intellectue i d’intérét i i i i i
: . politique : lles . suivide : : : :
i i nationale de i i i sélection i i i i i
| sécurité | | | | | | | |
i | routiére | i i i i i i i
i i | Fonds ! i i i i i i
i . Editionet | Routier | Fourniture | DRP | 28/02/2 | 30/03/20 ; 15/04/2 ; 15/06/200
i | disséminatio | 2008 | s i | 008 | 08 | 008 | 8 i
i | nducodede | | | | | | | |
| e | | | | | | |
U Eudes | | i I |
i | d’amélioratio | Fonds | Prestation | Manifesta | 28/02/2 ; 0/03/200 ; 15/04/2 | 15/08/200 |
! N du fichier ! Routier ! s ! tion ! 008 ! 8 ! 008 ! 8 !
i | des accidents ;| 2908 | Intellectue | d’intérét | i i i i
! ! de laroute ! ! lles ! suivide ! ! ! ! !
b4 selection i G d
o | Fonds | | | | | | |
i i Etudes pour | Routier i Prestation | Manifesta | 30/03/2 i 30/04/20 | 15/05/2 i 15/09/200 |
: : la . 2008 s : tion . 008 08 . 008 8 :
i i classification i i Intellectue i d’intérét | i i i i
: . des gares : lles . suivide : : : :
i i routiéres | i i sélection | i i i i
S S SE— — N S S R ]
: . Etudesde la ;| Fonds | Prestation ; Manifesta ; 30/03/2 ; 15/05/20 ; 30/06/2 ; 30/10/200
i i fiscalité sur | Routier ! S i tion i 008 i 08 i 008 i 8 i
: ! les transports | 3008 | Intellectue ;| d’intérét ; : : : :
i i routiers | i lles i suivide | i i i i
T N ] A |_sélection | ] T A |
i ! | Fonds | i i i i ! i
i . Campagne | Routier | Prestation | Manifesta | 30/04/2 | 15/06/20 | 30/06/2 : 30/12/200
i | nationale | 2008 | s I tion | 008 @ 08 I 008 i 8 i
E \ sécurité ! Intellectue | d’intérét : : : :
i | routiére | i lles | suivide ! i i i i
i b isélection i G 4 b |

Archivage BCI 2008 | Fourniture AOO 31/07/2 i 30/01/20 : 15/02/2 | 15/08/200

électronique s 007 08 008 8

(archiver i

’ensemble 5
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Construction : BCI 2008 Travaux 30/01/2 : 15/02/20 : 30/03/2 : 15/05/200
aires de 008 08 008

manceuvre
pour permis
de conduire

110 | Acquisition

i d’un véhicule

pour

o BCI 2008
. i |’évaluation

10/03/2
008

24/04/20
08

10/05/2
008

30/07/200
8

Fourniture
s

i des candidats
| a la catégorie
i C1 du permis
| ___{_de conduire
11 | Acquisition

| de matériels
i informatique
|
|
|

10/05/2 | 10/07/200 |

10/03/2 | 24/04/20 !
008 | 8 |

| Fourniture :
008 | 08

BCl 2008 !
| s
s et de !
B logiciels | i G i
! 12 ! Modernisatio ! 1
i i netréforme | 5/02/20
des permis 08
de conduire
(impression

I BCI 2008
i et

15/04/20
08

30/04/2
008

30/07/200
8

Fourniture
s

|
|
|
|
|
|
|
i
. disséminatio
i nducode de |
la routeen
langue i

i

L._._.._ hationale) ;

1I-4 : Avis général de passation des marchés

L’avis général de passation de marché a fait [’objet de publication dans le Soleil les
05,06 et 07 Janvier 2008 et permet d’identifier de facon précise les marchés.

11-5 : Comptabilité matiéres

La comptabilité matiére de la DAGE a été instituée par arrété n° 00345 du 07 Mai 2002
MEF/DGF/DMTA.

Les carnets des bons d’entrée dans |’existant, des bons de sortie provisoire et
définitive ainsi que le celui des bons de commande sont tenus et biens renseignés.

Cependant, les supports légaux prévus ne sont pas ouverts.
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11-6 : Echantillon des Marchés et DRP

11-6-1 : Echantillon des Marchés

Pour les Marchés, notre échantillon a porté sur 2 Marchés soient 100% des Marchés
recus en volume et 725 841 600 Frs en valeur tous exécutés par la Direction des
Travaux Publics. :

11-6-2 : Echantillon DRP

La liste des DRP n’est pas exhaustive parce que les DRP dont leurs montants sont
inférieurs a 3 000 000 Frs ne nous sont pas transmis. Donc notre investigation s’est
limitée au traitement des 8 DRP recues pour une valeur globale de 49 120 155 Frs.
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Ill- VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

I11-1 Vérification des Marchés

Nous avons constaté que la plupart des procédures de Passation des Marchés ont été
respectées.

DAO établis ;
Publications ;
Ouverture des offres ;
Analyse des offres ;
Attribution ;
Approbation ;
Notification ;
Immatriculation

PEYEYIEEY

Les seules violations notées concernent les délais de passation qui nous sont apparus
anormalement longs.

11I-2 Vérification des DRP

L’analyse des DRP fait apparaitre que toutes les procédures ont été respectées
notamment :

X3

S

L’invitation de 5 fournisseurs au moins ;

L’ouverture des plis a la date fixée ;

Le moins disant retenu ;

Dans les cas prescrits les procés verbaux d’ouverture,
d’évaluation technique et d’attribution ont été bien établis par
la Commission interne.

X3

¢

X3

¢

X3

S

Cependant nous avons constaté certaines violations au code des marchés publics
pendant la passation et I’exécution des DRP ainsi que certaines limitations:

@ Présence du COF dans la commission interne de marché ;

= Absence de spécifications techniques précises et de service aprés vente et
de garantie sur certains éléments de la liste des biens a acquérir adressée
aux soumissionnaires ; ex : achat téléviseur.

Limitations

= Non archivage d’un exemplaire du contrat signé, de PV de réception, de facture
définitive ;

= Absence de support de paie dans les dossiers qui nous ont été remis ;
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IV- CONCLUSION

Le Ministére des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et
des Tics n’a pas passé beaucoup de marchés au cours de la gestion 2008. Le nombre
de DRP passées en 2008, achats directs compris, demeure non négligeable.

Notre Audit a conduit aux principales constatations et limitations suivantes :
Constations

@ Non élaboration du rapport annuel par la Commission des marchés et des
rapports trimestriels par la Cellule de passation.

@ La présence du COF dans les commissions internes des marchés.

& |nsuffisances notées dans la centralisation des documents de marchés et DRP
des structures déconcentrées par la Cellule de passation des marchés avec
comme corollaire ’inexhaustivité des dossiers de marchés ;

@ Supports légaux non ouverts et tenus par la comptabilité matiére ;
= Absence de registre de présence des fournisseurs ;
@ Délais de passation des marchés de la DTP anormalement longs ;

& Absence de spécifications techniques précises et de service aprés vente et de
garantie sur certains éléments de la liste des biens a acquérir adressée aux
soumissionnaires ; ex : achat téléviseur.

Limitations

= Indisponibilité décret portant organisation et fonctionnement du Ministére en
vigueur au 31 décembre 2008 ;

& Les dossiers d’achats directs de la gestion 2008 ne nous ont pas été remis ;

= Non archivage d’un exemplaire du contrat signé, de PV de réception, de facture
définitive ;

= Absence de support de paie dans les dossiers qui nous ont été remis ;

Par ailleurs nous avons constaté que les membres de la commission des marchés ainsi
que ceux de la cellule de passation des marchés, jouissent d’une longue expérience en
passation des marchés.

Ils sont pour la plupart des agents de la hiérarchie A ou cadre assimilé et de la
hiérarchie B tout au moins.
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-ANI

V-1 Annexe 1

Appel d’Offres Ouvert (AOQO)

Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports

Direction des Travaux Publics(DTP)

Références du marché : C 00444/08

Objet du marché : Supervision des travaux de Dragage du Site d’
Exploitation du Bac de Marsassoum

Montant du marché : 46 987 600 Frs

Références du titulaire : Bureau d’Etude SOERNI

' N° | RUBRIQUE

T "Plande T B

. 1 | passation de
i marchés

57, rue des Vinaigriers 75010 Paris

Constats et commentaires i Notation
' Le marché est initié en fin 2007. ‘Non ?

. applicable

. Le dossier d’AO est complet (Instructions aux

; Revue du
1 2 ! dossier d’appel
: . d’offres

| soumissionnaires ou équivalents, clauses et :

i spécifications techniques, projet de marché, ; 1
. formulaires de soumission, etc.) et tient compte des
dispositions réglementaires des marchés publics.

. L’avis d’Appel d’offres a fait I’objet de publicité dans :

'3 | Publicité

. le Journal Populaire du 02 Octobre 2007. 2
. Le montant de la caution de soumission est de '
: 2 500 000 Frs valable pour 90 jrs a partir de la date

. de dépét des offres.
: Date limite de dépot des offres fixé le 18 Octobre
2007 a la DTP. Le délai de 30 jours n’a pas été

__________________________________

____________________________________________________________________________________________

i L’ouverture des plis s’est tenue le 18 Octobre 2007

. 4 | Ouverture des
; : offres

en séance publique par la commission des marchés
| composeée :
i - Samba Ndiaye Samb (DAF/DAGE/MIA)

- Boubacar Diaité (CGB/DTP)

i -Serigne Sankhé (CF/PR) ;

. -Eric ATTIBA (BM/MEF) : 1
. 4 Offres recgues. :

| 4 soumissionnaires ont été représentés :
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511

. -SOERNI
. -POLYCONSULT
i -IOTA/CDLM
' ' Le rapport d’évaluation relatif n’est pas joint au : :
. Evaluation des : dossier.
. offres et :
proposition Proceés verbal d’adjudication daté du 02 Novembre
. d’attribution 1 2007, 2
. provisoire :
: Publication de : L’attribution provisoire n’a pas fait I’objet de Non
. ’attribution . publicité. applicable !
________ Provisoire ]
Revue du i Le marché signé est conforme aux dispositions
marché générales du dossier d’appel d’offres. 1
i - Les garanties requises sont bien prises en
Compte.
i - Le marché a été approuvé par |’ autorité
: . compétente le 07 Juillet 2008.
. Approbation et 2
i notification du ! Le marché est immatriculé N° C 0444/08 le 04 AOUT
. marché | 2008.
La date de notification n’est pas inscrite sur le
. Marché.
, : L’attribution définitive n’a pas fait [’objet de Non
' Publication de ! publicité. applicable
. Pattribution :
________ Définitive b
Controles et . Les correspondances entre la DCMP et ’autorité . Non :
i avis de la i contractante ne sont pas versées au dossier. . applicable !
' Direction ' : i
. centrale des
i marchés
. (DCMP)
: : © @ 10 % comme avance de démarrage cautionnée | :
| a 100%
i Exécution du @ 30%au dépot du rapport sur les résultats de
. marché sondage sommaires
| = 35% au dépot du rapport provisoire, a la fin de 1

dragage
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& 35% au dépot du rapport final en 5
exemplaires, qui contiendra en annexes tous
les documents élaborés par I’entreprise et
approuveés par le consultant .
& Les virements correspondants seront faits sur | |
compte du consultant n°26 660 800 200 Code
établissement : 300 76-Code guichet 020 49-
clé RIB 069 (crédit du nord boulevard Magenta- '
75010 Paris) |
12 | Paiements i@ Un Certificat Administratif attestant : 1 1
' l ' @ Une avance de démarrage de 10 % d’un:
montant de 4 698 760 :
< Un décompte d’un montant de 14 096 280 ;
< Un réglement de la facture n°2009-03-245 du
08 Avril 2009 d’un montant de 16 445 660

_______________________________________________________________________________________________________________________________

13 : Recours et Aucun recours ni litiges Non
S litiges L applicable :
| i Vérification de La vérification physique n’est pas effectuée. | Non
' 14 : ’exécution : . applicable
i Physique
| i Indiquer les |
1 15  violations : & Le rapport d’évaluation relatif n’est pas joint :

' . éventuelles a la | au dossier. 2
' réglementation ! |
| constatées : < La date de notification n’est pas inscrite sur le
. pendant la Marché.
: passation et ;
. exécutiondu | < Délai de passation anormalement long (plus de
. marché 5 7 mois).
! Conclus1on Globalement le marché a respecté les dispositions du | 2
16 | . CMP, '
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction des Travaux Publics(DTP)

Références du marché : T 0628/08
Objet du marché : Réalisation des opérations de dragage prioritaire sur le chenal
D’Exploitation du Bac de Marsassoum
Montant du marché : 678 854 000Frs
Références du titulaire : EIFFAGE SENEGAL
Avenue Félix Eboué x route des brasseries BP : 737 DAKAR
RC: Dakar 98/B/1197 NINEA: 0288 846 2 G 3

N° RUBRIQUE Constats et commentaires Notation

' ' ' ' '
[l TS TT T T ST T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A R ey T T T T TTTT T T T T oommmmoommoo Tt T T TTTTToooooo- ]
| |

Le marché est initié en fin 2007.

1 passation de | Non

.____imarchés . . applicable |

' | ' Le dossier d’AO est complet (Instructions aux
| | soumissionnaires ou équivalents, clauses et j '

. ' Revue du . spécifications techniques, projet de marché, ! 1

: 2 | dossier d’appel | formulaires de soumission, etc.) et tient compte des

| \ d’offres? i dispositions réglementaires des marchés publics.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

i L’avis d’Appel d’offres a fait I’objet de publicité dans
; ; i le Bulletin d’Information Economique N°771 : Période !
: 3 ! Publicité . du 10 au 20 Aot 2007. i 1
: : . Le montant de la caution de soumission estde 10 |
1 000 000 Frs valable pour 90 jrs a partir de la date de
. dép6t des offres.
. Date limite de dépét des offres fixé le 18 Octobre
_________________________________ ~2007alapTP i
. L’ouverture des plis s’est tenue le 18 Octobre 2007
| | i en séance publique par la commission des marchés
4  Ouverture des | composée :
! . offres . - Samba Ndiaye Samb (DAF/DAGE/MIA)
| \ - Boubacar Diaité (CGB/DTP)
. -Serigne Sankhé (CF/PR) !
. -Eric ATTIBA (BM/MEF) 1

2 Offres recgues.

i 2 soumissionnaires ont été représentées :

» EIFFAGE SENEGAL
» COTRAMER

' ' ' ' '
[ L e oo e e e e e 1
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' Le rapport d’évaluation technique est daté du 19

. Evaluation des | Octobre 2007. 1
15 1 offres et ;
: | proposition ' Proces Verbal d’Adjudication daté du 19 Octobre
. d’attribution | 2007.
| provisoire |
, ' Publication de ! L’attribution provisoire n’a pas fait ’objet de Non
. 6 | lattribution | publicité. applicable |
; i Provisoire ; ;
7 i Revue du ' Le marché signé est conforme aux dispositions ' 1 1
; marché ' générales du dossier d’appel d’offres.
. - Les garanties requises sont bien prises en
. Compte.
: . - Le marché a été approuvé par une autorité
| | i compétente le 10 Novembre 2008.
1 8 | Approbation et |
! . notification du | Le marché est immatriculé N° T 0628/08 le 13 1
i marché i Novembre 2008.
' Le Marché a fait [’objet de notification le 24
. Novembre 2008.
| L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de . Non |
1 9 | Publication de ' publicité. applicable '
| i I’attribution |
. Définitive
. Controles et @ Avis avant approbation sur projet d’avenant 1
1 10 | avis de la n°001177/MEF/DCMP/fkm du 26 Mars 2009
i Direction = Approbation du projet de marché relatif aux
. centrale des travaux de dragage du site d’exploitation du
marchés bac de Marsassoum n°003234 /MEF/DCMP du
i (DCMP) 01 Octobre 2008
: : i@ 1%¢phase : 478 854 000 Frs dans le crédit ' 1
; ; alloué a la DTP par le biais du FONDS ROUTIER
: 11 : Exécution du 2007 /2008
' . marché 1

éme

@ 2°" phase : 200000000 dans le crédit alloué a

la DTP par le biais du fonds routier 2009
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1 12 : Paiements i & Attestation d’existence de crédits datée du 05 |
L | Mars 2009 d’un montant de 200 000 000 sur
BClI 2009. |
& Attestation d’existence de crédits datée du 03 : 1
Juin 2008 d’un montant de 278 854 000 sur :
BClI 2008. |
& Attestation d’existence de crédits datée du 31 :
Décembre 2007 d’un montant de 200 000 000
sur BCI 2007. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 13 ! Recours et i Aucun recours ni litiges. i Non |
; » litiges ; . applicable :
: i Vérification de | La vérification physique n’est pas effectuée. . Non |
' 14 | ’exécution ; : applicable :
: . Physique : ' '
, i Indiquer les ,
. 15 | violations . Délai de passation du marché anormalement long
' i éventuelles a la | (plus de 8 mois). ,

' réglementation | i 2

| constatées : '

i pendant la

' passation et
. I’exécution du
i marché

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 | | CMP.
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ANNEXE2

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR)

NEANT

Cabinet Mamina CAMARA

Page 27



Rapport définitif sur la Revue Indépendante de la Conformité de la Passation des Marchés
du Ministére des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics
Gestion 2008

-

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)

NEANT
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 08 Février 2008

Objet du marché : Fournitures de Bureau.

Montant du marché : 8 878 910 Frs

Références du titulaire : GIE ALLOUCH Km 1 Av. Cheikh Anta Diop, BP : 28049 Dkr
Tel: 33 822 03 51 RC: 95 B.1125 NINEA : 0084955/2B6

i N° 1 Rubrique i Constats et commentaires ' Notation |
! ! Plan de i La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a ! Non |
i 1 : passation de : la DCMP . applicable |
._._._jmarchés e ) |
| | |- La DRP a fait I'objet de publicité spécifique par des ! 1 |
i i Publicité i lettres d’invitations. i |
2 | | |
| i 'Délai accordé | 5 Lettres d’invitations référencées | 1 |
i i pour le dépot i N°0044/MITTTTics/DAGE a N°0048/MITTTTics/DAGE du 08 | i
'3 des ' Février 2008 i i
| | Offres | | |
i i i La date limite de dépots des offres est fixée le 25 Février | i
L o 12008, o |
| i ['5 Candidats ont été présélectionnés : : 1 |
i i La liste | 1. Société Energy : 17 Rue Abdou Karim Bourgi i i
' 4 | restreinte est- NINEA : 36 302 1A1 E E
| elle | 2. GIE ALLOUCH : Km 1 Avenue Cheikh Anta Diop ! |
i i composée d’au i NINEA : 0084955/2B6 i i
| i moins 5 | 3. Société SIPREX: 56 Rue Vincent | |
| | candidats ? | NINEA : 0063107 | |
i i i 4. Société Typorapide : 31 Bld El Hadji Djily Mbaye | i
E : : NINEA : 0032110 : :
| | | 5. Société Dkr Représentation et de Maintenance | |
i i i Générale : 47, Rue Galandou Diouf i i
o | NINEA 02004441B2 | |
i : : Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de : :
| | | réception des lettres d’invitations. | |
! T ['5 Offres sont recues : r 1 !

i Vérification de | 1. Société Energy : 11 094 242 Frs
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5 | ’existence | 2. GIE ALLOUCH : 8 879 910 Frs | |
| | effective | 3. Société SIPREX: 9 996 529 Frs : |
i i d’offres i 4. Société Typorapide : 9 013 961 Frs i i
| | | 5. Société Dkr Représentation et de Maintenance ; |
| | | Générale : 9 129 070 Frs | |
A Les offres sont bien archivées. ] |
| | Procédure | | |
i 6 | d’ouverture i Les offres ont été ouvertes par la commission. i 1 i
. ides | | |
___ioffres o . |
i 7 i Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 25 Février 2008. i i
| \ des PV i Aprés I’examen des offres la commission a retenu GIE ; 1 |
| : d’ouverture et | ALLOUCH moins disant pour 8 878 910 Frs. | |
___idévaluation | A |
E  Documents i La DRP a fait I’objet d’un contrat. ;r E
' 8 | contractuels | | Cependant, la Cellule n’a pas archivé un exemplaire | 2 |
" TExécution du!Le PV de réception uniquement joint au dossier de | |
19 ! contrat | liquidation. ; 2 ;
10 TExistence de | La dépense a fait objet d’un BE N°207660 daté du 26 | 2 |
; ' crédit : Février 2008 et d’un Titre de Certification N°025 du 22 ;
A |Avril 2008 I |
i 11 T Paiements TAucun support n’est mis a notre disposition. f Non :
A e _applicable |
1 12 | Compétitivité | Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. | 1 |
| _idesprix e ] |
| | i Aucun recours ni litiges. | Non |
1 13 | Recours et | | applicable |
N | litiges e I !
E | Vérification de | La vérification physique n’a pas été faite du fait de la mise | E
| 14 | I’exécution | en consommation des fournitures. | Non |
|___|Physique . |_applicable |
| i Indiquer lesi « Insuffisances dans I’archivage des dossiers (tous les | 2 |
1 15 ' violations : originaux joints au dossier de liquidation) | |
i | éventuelles a | i i
. lla i i i
! ' réglementation ! ! !
| i constatées i i i
| | pendant la | | |
: ! passation ; ; ;
i i et |’exécution | i i
___idumarché i
: : Conclusion ! Globalement la DRP a respecté I’ensemble des dispositifs 2 :
116 | i du CMP. | |
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 08 Février 2008

Objet du marché : Acquisition de Consommables Informatiques.

Montant du marché : 5 858 700 Frs

Références du titulaire : Dipal Worldwide Km 4, Route de Rufisque
NINEA : 24790212C2

. N° | Rubrique i Constats et commentaires ' Notation |
" I'Plan de | La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a ' Non |
i1 | passation de | la DCMP i applicable |
__imarchés i .
| | i - La DRP a fait I’objet de publicité spécifique par des 1 |
g : Publicité : lettres d’invitations. : :
P2 i i i
| i Délai accordé ; 5 Lettres d’invitations référencées ; 1 |
i | pour le dépot i N°0039/MITTTTics/DAGE a N°0043/MITTTTics/DAGE du 08 ! i
3 ides | Février 2008 | |
: : offres : : :
| | | La date limite de dépéts des offres est fixée le 25 Février | |
12008 I i
: : i 5 Candidats ont été présélectionnés : | 1 |
| | La liste | 1. Entreprise Keur Sokhna Astou Balla : Médina | |
i 4 | restreinte est- | 2. Société Lis Bat Plus : 20 Av. Cheikh Ahmadou Bamba | |
L lelle | NINEA : 24873552C2 | |
| | composée d’au | 3. GIE ALLOUCH : Km 1, Avenue Cheikh Anta Diop | |
. | moins 5 | NINEA : 0084955/2B6 | |
| \ candidats ? | 4. Société Hortisen : Immeuble Pasteur | |
| | | 5. Société DIPAL Worldwide : Km 4, Route de Rufisque | |
| | | NINEA 24790212C2 | |
| | | Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de ! |
S B | réception des lettres dinvitations. ] |
| | i 5 Offres sont recues : | 1 |
| | Vérification de | 1. Entreprise Keur Sokhna Astou Balla : 6 071 100 Frs | |
i1 5 | I'existence | 2. Société Lis Bat Plus : 6 354 300 Frs | |
| | effective | 3. GIE ALLOUCH : 6 015 640 Frs | |
| | d’offres | 4. Société Hortisen : 6 094 700 Frs | |
i i i 5. Société DIPAL Worldwide : 5 858 700 Frs | |
S S  Les offres sont bien archivées. ! |
i i Procédure i i 1 i
6 | d’ouverture ! Les offres ont été ouvertes par la commission. | 1 |
des | | |
| i Offres | | |
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+ 7 Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 25 Février 2008. | |
| | des PV | Aprés I’examen des offres la commission a retenu Société | 1 |
i : d’ouverture et : DIPAL Worldwide moins disant pour 5 858 700 Frs. : |
_.__idévaluation i ] |
| ' Documents ' La DRP a pas fait I'objet d’un contrat joint au dossier de ! 2 |
i 8 i contractuels i liquidation. i i
| 'Exécution  du | Le PV de réception est joint au dossier de liquidation. : 2 |
|9 _icontrat o e i
10 | Existence de | La dépense a fait 'objet d’un BE N°207659 daté du 26 | 2 E
L crédit | Février 2008 et d’un Titre de Certification N°009 daté du | |
é : : 02 Avril 2008 : :
11 | Paiements I"Aucun support de paiement n’est mis a notre disposition |  Non |
S e | _applicable3 |
i 12" | Compétitivité | Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. f 1 |
___jdesprix e ] |
i ! I Aucun recours ni litiges. ' Non i
i 13 : Recours et : . applicable1 :
. _ilitiges T e |
| | Vérification de ! La vérification physique n’a pas été faite du fait de la mise ! |
i 14 | ’exécution i en consommation des fournitures. i Non i
._.__..Physique e _applicable |
| I'Indiquer les| « Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de | 3 |
i 15 i violations i réception des lettres d’invitations. i |
| | :éventuelles a » Insuffisances dans |’archivage des dossiers | |
! ! la ! ! !
i : réglementation : : :
! | constatées | | |
| | pendant la | | |
i | passation i i i
| et |’exécution ; | |
___ldumarche | ] |
i i Conclusion i Globalement la DRP a respecté I’ensemble des dispositifs | 2 i
16 | | du CMP. | |
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Services du 01 Aot 2008
Objet du marché : Organisation Séminaire.
Montant du marché : 5236 840 Frs
Références du titulaire : Société M.D.l 38, Rue Raffenel
NINEA : 0516990-2B6 RC: 112 B 2001

. N° | Rubrique i Constats et commentaires ' Notation |
" I'Plan de | La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a ' Non |
i1 | passation de | la DCMP i applicable |
___imarchés i
| | i - La DRP a fait I’objet de publicité spécifique par des 1 |
g : Publicité : lettres d’invitations. : :
P2 i i i
| i Délai accordé ; 5 Lettres d’invitations référencées ; 1 |
i | pour le dépot i N°00316/MITTTTics/DAGE a N°00320/MITTTTics/DAGE du ! i
3 ides | 01 Aodit 2008 | |
: : offres : : :
| | | La date limite de dépots des offres est fixée le 01 | |
i iSeptembre2008. _ I i
: : i 5 Candidats ont été présélectionnés : | 1 |
| | La liste | 1. Service Informatique Bureautique : Rue 19 x Blaise ! |
i 4 | restreinte est- | Diagne | |
| L elle | 2. Société M.D.l : 38, Rue Raffenel | |
| | composée d’au | NINEA : 05169902B6 | |
| i moins 5 | 3. Sen Papeterie : 65, Rue Abdou Karim Bourgi | |
: \ candidats ? | NINEA : 517732 | |
| | | 4. Aly Multiservices : Km,3.5 Route de Rufisque | |
| | | NINEA : 25091332C1 | |
| | | 5. S.N.S: Rue El Hadji Malick Sy N°5.487 : :
. | NINEA 24642202D2 | |
| | i Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de |
S S  réception des lettres d’invitations. I |
i i i 5 Offres sont recues : i 1 i
| | Vérification de ; 1. Service Informatique Bureautique : 5 537 327 Frs | |
15 | l’existence | 2. Société M.D.l : 5 236 840 Frs | |
i i effective i 3. Sen Papeterie : 5 426 230 Frs i i
| i d’offres | 4. Aly Multiservices : 5 381 980 Frs | |
L | 5. S.N.S: 5482752Frs | |
N e  Les offres sont bien archivées. ] i
| . Procédure | | 1 |
' 6 | d’ouverture | Les offres ont été ouvertes par la commission. | |
| i des | i i
i : Offres : : :
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+ 7 Vérification . PV d’ouverture des offres établi le 01 Septembre 2008. : 1

g : des PV : Aprés I’examen des offres la commission a retenu Société :

i i d’ouverture et M.D.I moins disant pour 5 236 840 Frs. i
___idevaluation | ]
| ' Documents ' La DRP a fait ’objet d’un contrat | 2

i 8 | contractuels | i

| [ 'Exécution  du | Le Certificat Administratif joint au dossier de liquidation. | 2
9 lcontrat . o
' 10 | Existence  de .rLa dépense a fait 'objet d’un BE N°207850 daté du 10 | 2

; } crédit : Septembre 2008 ;

i 11 | Paiements | Aucun support de paiement i Non
I e _applicable3 |
i 12 | Compétitivité | Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. | 1
_idesprix i o
: : : Aucun recours ni litiges. : Non

1 13 | Recours et | | applicable
I | litiges o ]
i | Vérification de ;| La vérification physique n’a pas été faite du fait de la mise ;

| 14 | I’exécution : en consommation des fournitures. | Non

i i Physique i i applicable

| I'Indiquer les| « Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de | 2

i 15 i violations i réception des lettres d’invitations. i

i : éventuelles a : » Insuffisances dans [’archivage (tous les originaux :

| ' la | joints a la liasse de liquidation) :

i i réglementation | i

! | constatées | |

| | pendant la | |

i | passation i i

| et |’exécution ; |

i dumarche e I
i i Conclusion i Globalement la DRP a respecté I’ensemble des dispositifs | 2

16 | ' du CMP. |
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 01 Aodt 2008

Objet du marché : Achat de Biens et Services.

Montant du marché : 3500 470 Frs

Références du titulaire : GIE S.C.T 49, Rue Escarfait NINEA : 25508632B6

g N° : Rubrique : Constats et commentaires : Notation

i i Plan de | La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a . Non

1 ! passation de : la DCMP ! applicable
| _i{marches o I
| i i - La DRP a fait I'objet de publicité spécifique par des | 1

| : Publicité \ lettres d’invitations. |

12 i !

i T Délai accordé f 5 Lettres d’invitations référencées f 1

: . pour le dépot; N°00364/MITTTTics/DAGE a N°00368/MITTTTics/DAGE du ;

13 ides i 01 Aolit 2008 |

i : offres : :

: : : La date limite de dépots des offres est fixée le 01 ;

I S | Septembre 2008. . I
| | i 5 Candidats ont été présélectionnés : i 1

| ' La liste ; 1. Etablissement Modou Gaye : HLM 4 Villa N°1097 |

' 4 restreinte est- | NINEA : 03542752 :

| | elle | 2. Sen Papeterie : 65, Rue Abdou Karim Bourgi i

| i composée d’au ; NINEA : 517732 |

g : moins 5 : 3. S.C.T: 49, Rue Escarfait :

| i candidats ? | NINEA : 25508632B6 |

| | | 4. Etablissement Top Négoce : Usine Ben Tally N°2250 ;

é : : NINEA : 25126072C1 :

| | i 5. C.A.R.I: 38, Rue Rafenel |

i i : NINEA : 20275072B6 |

i : : Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de :

A _ réception des lettres d’invitations, ]
| | | 5 Offres sont regues : | 1

| i Vérification de | 1. Etablissement Modou Gaye : 3 969 520 Frs |

5 | ’existence | 2. Sen Papeterie : 3 646 200 Frs |

| | effective | 3. S.C.T: 3500470 Frs |

| i d’offres | 4, Etablissement Top Négoce : 4 111 710 F RS |

E E E 5. C.A.R.1:3989 108 Frs i

A R  Les offres sont bienarchivées. ]
| . Procédure | | 1

' 6 | d’ouverture | Les offres ont été ouvertes par la commission. | 1

i | des | !

i : Offres : :
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+ 7 Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 01 Septembre 2008. | 1 |
| | des PV | Aprés I’examen des offres la commission a retenu S.C.T | |
i i d’ouverture et | moins disant pour 3 500 470 Frs. i i
_.__idévaluation i ] |
| ' Documents ' La DRP n’a pas fait I’objet d’un contrat. | 3 |
i 8 | contractuels | i i
| [ 'Exécution  du | Le PV de réception n’est pas joint au dossier : 3 |
é 9 : contrat : : :
10 | Existence  de | Les crédits existent conformément au Bon d’engagement | 2 |
i i crédit i N°207846 daté du 01 Septembre 2008 et au Titre de | i
| : | certification N°107 daté du 13 Octobre 2008 | |
i 11_! Paiements | Encours. S 3 |
i 12" | Compétitivité | Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. f 1 |
___jdesprix e ] |
| ; | Aucun recours ni litiges. | 1 |
i 13 | Recours et | i i
. _ilitiges A e |
| | Vérification de ! La vérification physique n’a pas été faite du fait de la mise ! 3 |
i 14 | ’exécution i en consommation des fournitures. i i
.__._iPhysique e I |
| Indiquer  les| « Absence de contrat dans le dossier soumis aux ! 3 |
i 15 | violations i auditeurs | |
| i éventuelles a; « Les documents relatifs a I’exécution tels que le PV | |
| ' la | de réception, le Bordereau de Livraison non versés ; |
i | réglementation | au dossier. i !
| | constatées i« Absence de support de paie dans le dossier. | |
| | pendant la | | |
i | passation | i i
| et |’exécution ; | |
___ldumarche | ] |
i i Conclusion i Globalement la DRP a respecté I’ensemble des dispositifs | 2 i
16 | ' du CMP. | |
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Services du 01 Aot 2008
Objet du marché : Organisation de Cérémonie de Présentation de Vceux.
Montant du marché : 7 123 955 Frs
Références du titulaire : C.A.R.lI 38, Rue Raffenel
Tél: 33 823 18 46 NINEA : 20275072B6 RC : 97 B 1858

. N° | Rubrique i Constats et commentaires ' Notation |
" I'Plan de | La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a ' Non |
i1 | passation de | la DCMP i applicable |
___imarchés i
| | i - La DRP a fait I’objet de publicité spécifique par des 1 |
g : Publicité : lettres d’invitations. : :
P2 i i i
| i Délai accordé ; 5 Lettres d’invitations référencées ; 1 |
i | pour le dépot i N°0000012/MITTTTics/DAGE a N°0000016/MITTTTics/DAGE ! i
3 ides | du 17 Février 2008 | |
: : offres : : :
| | | La date limite de dépots des offres est fixée le 03 Mars | |
2008 ] i
: : i 5 Candidats ont été présélectionnés : | 1 |
| | La liste | 1. C.1.C: 15, Rue El Hadji Alassane Paye | |
i 4 | restreinte est- | NINEA : 21175982B6 | |
| L elle | 2. Aly Multiservices : Km 3,5 Route de Rufisque : :
| | composée d’au | NINEA : 25091332C1 | |
| i moins 5 | 3. S.C.T: 49, Rue Escarfait | |
|| candidats ? | NINEA : 25508632B6 | |
| | | 4. ETS CHAUTI SABRA : 65, Rue Abdou Karim Bourgi | |
o | NINEA : 03655532B1 | |
| | | 5. C.A.R.l: 38, Rue Raffenel i i
o | NINEA : 20275072B6 | |
| | i Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de |
S S _réception des lettres d’invitations. ] |
i i i 5 Offres sont recues : i 1 i
| | Vérification de ; 1. C.I.C:7980635Frs | |
15 | l’existence | 2. Aly Multiservices : 9 010 539 Frs | |
i i effective i 3. S.C.T:8216 635 Frs i i
| i d’offres | 4. ETS CHAUTI SABRA : 8 694 240 F RS | |
o | 5. C.AR.I:7123955Frs | |
A  Les offres sont bien archivées. I |
| | Procédure | | 1 |
i 6 i d’ouverture i Les offres ont été ouvertes par la commission. i i
. ides | | |
! | offres i | '
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+ 7 Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 01 Septembre 2008. | 1 |
| | des PV | Aprés |’examen des offres la commission a retenu C.A.R.| | i
i : d’ouverture et : moins disant pour 7 123 955 Frs. : :
_.__idévaluation | ] |
| ' Documents ' La DRP a fait I’objet d’un contrat. | 2 |
i 8 | contractuels | i i
| [ 'Exécution  du | Le Certificat Administratif joint au dossier de liquidation. | 2 |
é 9 : contrat : : :
10 [ Existence  du | Les crédits existent conformément au BE N°207669 daté | 2 |
i i crédit i du 05 Mars 2008 et au Titre de certification N°015 du 02 | i
b _iAvril2008
1 11 Paiements ! Aucun support de paiement mis a notre disposition 5 Non 5
S S e |_applicable |
i 12" | Compétitivité | Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. f 1 |
___jdesprix e ] |
i ! I Aucun recours ni litiges. i Non i
i 13 : Recours eti : applicable :
. _ilitiges R ] |
| | Vérification de ! La vérification physique en cours. | Non |
i 14 | ’exécution i i applicable |
| . Physique | | i
i i+|ndiquer les uF » Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de : 2 :
i 15 | violations | réception des lettres d’invitations. | |
! ! léventuelles a! « |Insuffisance dans ’archivage des dossiers ! !
i i la i i i
| | réglementation E E
| | constatées | | |
i i pendant la | i i
| | passation : : :
| | et [’exécution | | |
i | du marché i i i
L " Conclusion { Globalement la DRP a respecté I’ensemble des dispositifs | 2 :
6 ducwe. e |
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 13 Mars 2008

Objet du marché : Achat de Biens et Services.

Montant du marché : 6 410 940 Frs

Références du titulaire : GIE S.C.I 49, Rue Escarfait NINEA : 23485992B6

i N° : Rubrique : Constats et commentaires : Notation
| i Plan de | La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a .r 2
1 ! passation de : la DCMP ;
|___[marchés e ]
| i i - La DRP a fait I'objet de publicité spécifique par des | 1

; : Publicité \ lettres d’invitations. |

12 i i

| i Délai accordé | 5 Lettres d’invitations référencées | 1

: L pour le dépot; N°0000069/MITTTTics/DAGE datées du 13 Mars 2008 :

13 ides i i

i i offres i La date limite de dépdts des offres est fixée le 31 Mars i

I 2008, ]
| | ' 5 Candidats ont été présélectionnés : | 1

| i La liste | 1. GIESCI: 49, rue Escarfait i

' 4 | restreinte est- ; NINEA : 23485992B6 |

| elle | 2. Société C | C: 15, Rue El Hadji Alassane Paye :

| | composée d’au | NINEA : 21175982B6 i

: ' moins 5 : 3. SNS: Rue El HADJI MALICK SY N°5487 :

| | candidats ? i NINEA : 24642202D2 i

i i i 4. Aly Multiservices : Km 3,5 ROUTE DE RUFISQUE i

L | NINEA : 25091332C1 |

| | : 5. Etablissement Modou Gaye: HLM 4 N° 1097 :

o | NINEA : 03542752 |

| | | Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de !

i i | réception des lettres d’invitations. i

| | | 5 Offres sont regues : | 1

i i Vérification de | 1. GIESCI1:6410940 Frs i

5 | ’existence | 2. Société CI1C:6631895Frs |

| | effective | 3. SNS: 6580 801Frs |

| i d’offres | 4. Aly Multiservices : 6 638 208 Frs |

| | i 5. Etablissement Modou Gaye: 6 562 247 Frs i

A R Les offres sont bienarchivées. o
| . Procédure | | 1

' 6 | d’ouverture | Les offres ont été ouvertes par la commission. | 1

i | des | !

| | Offres | |
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+ 7 Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 31 Mars 2008. | 1 |
| | des PV | Aprés ’examen des offres la commission a retenu S.C.| ! |
i i d’ouverture et | moins disant pour 6 410 940 Frs. i i
_.__idévaluation | ] |
| ' Documents ' La DRP a fait I’objet d’un contrat. | 2 |
i 8 | contractuels | i i
| I 'Exécution  du | Le PV de réception joint au dossier de liquidation. : 2 |
é 9 : contrat : : :
10 | Existence  de | La dépense a fait I"objet d’un Bon d’engagement N°207686 | 2 |
i i crédit i daté du 31 Mars 2008 et d’un Titre de certification N°032 | i
L  daté du 19 Mai 2008 | |
i 11 | Paiements i Aucun support de paiement i Non i
N S B _applicable |
1 12 Compétitivité ; Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. | 1 |
___idesprix I I |
i T fAucun recours ni litiges. f Non :
13 | Recours et : applicable ;
.. litiges e ] |
i i Vérification de | La vérification physique n’a pas été faite du fait de la mise | Non i
i 14 | ’exécution | en consommation des fournitures. \ applicable ;
| | Physique | | |
| i Indiquer  les; « Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de | 2 |
1 15 | violations ; réception des lettres d’invitations. : :
! | éventuelles ai « Les documents relatifs a I’exécution tels que le PV | !
| i la | de réception, le Bordereau de Livraison non versés | |
|| réglementation | au dossier. | |
i i constatées i i i
E : pendant la: E E
| | passation | | |
i i et |’exécution | i i
___idumarche i I |
| I Conclusion [ Globalement la DRP a respecté ’ensemble des dispositifs | 2 |
i 16 i i du CMP. i i
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 15 Février 2008
Objet du marché : Autres Achats de Biens et Services.

Montant du marché : 8 548 510 Frs

Références du titulaire : CIMAD 38, Rue Raffenel NINEA : 23358852B2

g N° i Rubrique ' Constats et commentaires : Notation

i i Plan de . ! La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a f Non

1 ! passation de : la DCMP ! applicable
. marchés o I
| i i - La DRP a fait I'objet de publicité spécifique par des | 1

| : Publicité : lettres d’invitations. |

12 i !

| i Délai accordé | 5 Lettres d’invitations référencées | 1

| i pour le dépot : N°0000022/MITTTTics/DAGE a N°0000026/MITTTTics/DAGE ;

13 ides | datées du 15 Février 2008 |

i : offres : |

| | i La date limite de dépots des offres est fixée le 03 Mars ;

I (2008, R
i i i 5 Candidats ont été présélectionnés : | 1

: ' La listei 1. CIMAD : 38, rue RAFFENEL |

' 4 restreinte est- | NINEA : 23358852B2 :

| | elle | 2. ALY Multiservices : km 3 ,5 Route de Rufisque i

| i composée d’au ; NINEA : 25091332C1 |

| | moins 5 | 3. ETS TOPT NEGOCE: Usine Ben tally n°2250 :

| i candidats ? | NINEA : 25126072C1 |

: : | 4, STE S N S:rue el Hadji Malick SY N°5487 |

é : ! NINEA : 24642202D2 !

i i i 5. Etablissement Modou Gaye: HLM 4 N° 1097 i

| | | NINEA : 03542752 :

| | | Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de |

A | réception des lettres d’invitations. I
| | | 5 Offres sont regues : : 1

i i Vérification de | 1. CIMAD : 8 548 510 Frs |

5 | ’existence | 2. ALY Multiservices : 9 112 786 Frs |

| | effective : 3. ETS TOPT NEGOCE : 9 071 368 Frs :

| i d’offres | 4, STESNS: 8955374 Frs i

: : : 5. Etablissement Modou Gaye : 9 255 094 Frs |

S S  Les offres sont bien archivées. ]
i i Procédure i i 1

) E d’ouverture ! Les offres ont été ouvertes par la commission |

. | des é :

i i Offres | |
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+ 7 Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 03 Mars 2008. | 1 |
| | des PV | Aprés I’examen des offres la commission a retenu CIMAD ! |
i i d’ouverture et | moins disant pour 8 548 510 Frs. i i
_.__idévaluation | ] |
| ' Documents ' La DRP a fait I’objet d’un contrat. | 2 |
i 8 | contractuels | i i
| [ 'Exécution  du | Le PV de réception joint au dossier de liquidation. : 2 |
é 9 : contrat : : :
10 | Existence  de | Les crédits existent conformément au Bon d’engagement | 2 |
i i crédit i N°207670 daté du 05 Mai 2008 et au Titre de certification | i
. | N°044 daté du 20 Mai 2008 | |
i 11 | Paiements i Aucun support de paiement. i Non i
N S B _applicable |
1 12 Compétitivité ; Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. | 1 |
___idesprix I I |
i T fAucun recours ni litiges. f Non :
13 | Recours et : applicable ;
.. litiges e ] |
i i Vérification de i La vérification physique est en cours. i Non i
i 14 | ’exécution | \ applicable ;
| | Physique | | |
| i Indiquer  les; « Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de | 2 |
1 15 | violations ; réception des lettres d’invitations. : :
! | éventuelles ai « Les documents relatifs a I’exécution tels que le PV | !
| i la | de réception, le Bordereau de Livraison non versés | |
|| réglementation | au dossier. | |
i i constatées i i i
E : pendant la: E E
| | passation | | |
i i et |’exécution | i i
___idumarche i I |
| I Conclusion [ Globalement la DRP a respecté ’ensemble des dispositifs | 2 |
i 16 i i du CMP. i i
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Ministére des Infrastructures, de I’Equipement et des Transports
Direction de I’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 15 Février 2008
Objet du marché : Travaux d’impression
Montant du marché : 3 561 830 Frs
Références du titulaire : GIE C G 1 : 38, Rue Raffenel
Tél : 33 825 84 31 NINEA : 21141562B6

' N° : Rubrique . Constats et commentaires ' Notation
| i Plan de i La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis a | Non |
i 1 | passation  de | la DCMP . applicable |
___imarchés e ] i
| | i - La DRP a fait I’objet de publicité spécifique par des 1 |
i | Publicité i lettres d’invitations. | |
2 L ] |
| Délai accordé | 5 Lettres d’invitations référencées | 1
| pour le dépét | N°0000017/MITTTTics/DAGE & N°0000021/MITTTTics/DAGE |
3 . des ' datées du 15 Février 2008 :
| offres ' |

| | | 5 Candidats ont été présélectionnés : | 1 |
i i La liste | 1. GIE CG1: 38, rue RAFFENEL i i
' 4 | restreinte est- ; NINEA : 21141562B6 | |
| elle : 2. ALY Multiservices : km 3 ,5 Route de Rufisque | |
i | composée d’au i NINEA : 25091332C1 i i
| : moins 5 | 3. ETS TOPT NEGOCE: Usine Ben tally n°2250 | |
| | candidats ? : NINEA : 25126072C1 | |
i i i 4. STE S N S:rue el Hadji Malick SY N°5487 i i
. | NINEA : 24642202D2 | |
| | : 5. Etablissement Modou Gaye: HLM 4 N° 1097 | |
o | NINEA : 03542752 ; ;
| | | Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de | |
A | réception des lettres dinvitations. e i
| | i 5 Offres sont recues : | 1 |
| | Vérification de | 1. GIE CGI1:3561830Frs : |
1 5 | l'existence i 2. ALY Multiservices : 4 034 420 Frs i i
| . effective | 3. ETS TOPT NEGOCE : 3 789 570 Frs | |
| | d’offres | 4, STESNS: 3806 680Frs | |
i i i 5. Etablissement Modou Gaye : 4 041 028 Frs i i
A  Les offres sont bien archivees. I |
| | Procédure | | 1 |
i 6 i d’ouverture i Les offres ont été ouvertes par la commission. i i
| | des | | |
! | offres i | '
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+ 7 Vérification i PV d’ouverture des offres établi le 03 Mars 2008. | 1 |
| | des PV | Aprés ’examen des offres la commission a retenuGIE CG | |
i i d’ouverture et | moins disant pour 3 561 830 Frs. i i
_.__idévaluation i ] |
| ' Documents ' La DRP a fait ’objet d’un contrat | 2 |
'8 _icontractuels | . I |
i " Exécution du | Le PV de réception joint au dossier de liquidation ! 2 i
19 [ contrat ; | |
i 10 .T Existence de La dépense a fait [’objet d’un Bon d’engagement N°207679 .r 2 :
; } crédit | daté du 05 Mars 2008 et d’un Titre de certification N°017 | ;
é : : daté du 02 Avril 2008 : :
11 | Paiements I"Aucun support de paiement T Non
S S e |_applicable |
i 12" | Compétitivité | Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché. f 1 |
___jdesprix e ] |
| | | Aucun recours ni litiges | Non |
i 13 | Recours et | i applicable |
. _ilitiges R e |
| ; Vérification de ! La vérification physique n’a pas été faite | |
i 14 | ’exécution i i Non i
| i Physique | \ applicable ;
i i Indiquer les | « Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de | 2 i
i 15 : violations : réception des lettres d’invitations. : :
! : éventuelles a! « Les documents relatifs & I’exécution tels que le PV ! !
| i la | de réception, le Bordereau de Livraison non versés | i
|| réglementation | au dossier. | |
| ; constatées | | |
i | pendant la | i i
E : passation E : E
| : et [’exécution ! : |
.___dumarche o I |
E i Conclusion i Globalement la DRP a respecté I’ensemble des dispositifs | 2 :
e ducMp. S |
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A 5

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE (ED)

NEANT
&8 .9 8 5

-
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Qualité Transparence et Efficacité

Des Opérations de Passation de Marchés

| Modes de i Récapitulation des marchés | Récapitulation des marchés |
| passationde | passés au titre de lagestion | examinés lors de la présente |
5 marchés 5 2008 5 revue !
" Nombre | MontantFr |  Nombre |  Montant |
| : A | |
i'Z&Bb'é'l_H"éff'Fe_s' _____ L2 __________ i'_'_7'_2'5'521'1_'66'6'_'i'_'_'_'_'_'2_ ''''''''''' i_'_'7_'2_5_§4_1'_€0_0_'_i
i Ouvert (AOO) | | | | |
i'_ABb'é'l_H"éff'Fe_s' _____ 0 __________ ''''''''''' o 0 ''''''''''' ___________ o )
' restreint (AOR) : : : :
Prestations | o 77 o ITTTTTo T T o !
| Intellectuelles | | | | |
i (P1) ' i i i i
i Demande de T 17749120155 8T 49120155 |
' renseignement i i i i
| de Prix (DRP) | | | | |
i'_EHE'e_h_t'é'ﬁi_r'é'c_t_e'_'_i_'_'_'_'_'_d __________ ''''''''''' 0o 0 ___________ o )
' (ED) ' i ' i i
Total T 10 1774961755 1 10 | 774961755 |
Qualité Transparence et Efficacité
Des Opérations de Passation de Marchés
PN® RUBRIQUE ! Constats et commentaires | Notation |
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Plan de passation

Le plan de passation est exhaustif, et consolide les

1 de marchés marchés. 1
Avis Général de L’avis général de passation de marché a fait ’objet de
2 passation de publication et permet d’identifier de facon précise les 1
marchés marchés.
Dates de publication : 05 ,06 et 07 Janvier 2008 journal le
Soleil
L’Autorité Contractante s’agissant des DRP a respecté les
Demande de dispositions du Code des Marchés en invitant chaque fois au
3 Renseignement moins 5 fournisseurs : 1
des Prix (DRP) Large base de données
Prix concurrentiel
prix du marché
Attribution au moins disant
Les dossiers de consultation suffisamment élaborés
Les délais accordés aux présélectionnés nous semblent
raisonnables
Délai de Les délais de passation ont été jugés anormalement longs.
4 passation des 2
Marchés
Proceés Verbal Les procés verbaux n’ont pas été versés au dossier. 3
5 d’ouverture de
plis
6 Publication des Aucune attribution n’a été faite parce que I’Autorité Non
attributions Contractante. applicable
7 Recours Aucun Non
applicable
8 Gestion des Les dossiers de marchés et DRP nous semblent bien élaborés 1
marchés.
9 Archivage des Les dossiers des DRP sont archivés. Cependant, |’archivage 2
dossiers n’est pas complet parce que ne couvrant pas [’ensemble des
structures du Ministére.
10 | Violation de la s’agissant des DRP nous avons noté les violations suivantes : 2
réglementation
& Absence de cahier de transmissions ni d’accusé de
réception des lettres d’invitations.
@ Non archivage des contrats, de PV de réception,
Bordereau de livraison et facture définitive dans
tous dossiers ;
@ Pour les marchés : délais de passation anormalement
longs (plus de 7 mois).
11 ; Conclusion Les marchés et DRP ont été globalement passées de 2

maniére globale conformément aux dispositions du CMP.

ANNED

y
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Organisation Institutionnelle

N° Rubrique

Constats et Commentaires

Notation

1 Commission
des
marchés

L’Autorité contractante a institué par arrété 02609 du
27 Mars 2008 une commission des marchés dont les
membres remplissent les conditions fixées par la
réglementation.

Tous les membres de la Commission des Marchés ont
signé la charte de transparence et d’éthique en
matiére de marchés publics et la copie de sa
déclaration communiquée tardivement a la Direction
Centrale des Marchés Publics.

Le secrétariat de ladite commission est assuré par un
membre de la cellule de passations des marchés.

La Commission des marchés n’a pas produit le
rapport annuel prévu par la réglementation sur les
Marchés Publics pour la gestion 2008.

2 Cellules de
passation
des
marchés

Comme pour la commission des marchés [’autorité
contractante a institué une cellule de passation des
marchés par arrété 02608 du 27 Mars 2008. Elle
dispose des prérogatives que le lui confére la
réglementation en vigueur.

Au méme titre que les membres de la Commission des
marchés, les membres de la Cellule de passation des
marchés ont signé [’attestation de prise de
connaissance de la charte de transparence et
d’éthique en matiére de marchés publics et la copie
de sa déclaration communiquée tardivement a la
DCMP.

La composition de la Cellule répond aux besoins de
’autorité contractante.

Aucun rapport trimestriel n’a été élaboré au cours de
la gestion 2008.

De plus la centralisation de I’ensemble des dossiers de
marchés a fait défaut.
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3 Capacité en ;| Les membres de la commission des marchés ainsi que
matiére de | ceux de la cellule de passation des marchés, jouissent

passation d’une longue expérience en passation des marchés. 1
des Ils sont pour la plupart des agents de la hiérarchie A
marchés ou cadre assimilé et de la hiérarchie B tout au moins.

4 Conclusion Du point de vue institutionnel, [’organisation et le
fonctionnement de la commission des marchés et de la 2
cellule de passation des marchés obéissent aux enjeux
du nouveau Code des Marchés Publics a savoir
transparence, équité efficacité.
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i zg Mr Bougouma Kouta : Chef de la Cellule des Bacs
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