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O-Note de synthése

0.1-Opinion sur les marchés et les DRP

Nous avons procédé a I’audit des marchés et demandes de renseignement et de prix
(DRP) du CETUD financés par les ressources internes du budget de I’Etat pour la gestion
2008. Toutefois, [|’application des dispositions du CMP pour les marchés sur
financement extérieur a poussé [’auditeur a examiner lesdits marchés nonobstant les
dispositions des TDR qui se limitent au financement interne.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et
d’exécution de ces marchés et DRP, a la lumiére de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération
Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer |’audit de maniére a avoir
raisonnablement [’assurance que les marchés et DRP ont été passés de facon
transparente et réguliére.

Un audit implique la vérification par sondage de piéces justificatives des montants
relatifs aux marchés et demande de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

v" Des entretiens avec la Direction générale et les responsables des services ;

v L’examen des textes portant création et fonctionnement de [’Autorité
contractante ;

v' L’analyse de I’organisation et des procédures ;

La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;

v L’examen des actes relatifs a la commission des marchés et a la cellule de
passation des marchés ;

v La vérification des marchés et des demandes de renseignements et de prix ;

v' Des inspections physiques.

AN

Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre
opinion.

Au cours de la période sous revue, le montant des marchés et DRP passés par le CETUD
s’éléve respectivement a 726 903 263 F CFA et 133 623 742 F CFA.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé la réserve suivante :
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A- Réserve

» Absence de registre d’arrivée des offres malgré I’existence d’un registre des
marchés sous forme numeérisée ;

Sous réserve du point évoqué ci dessus, notre opinion est que, les marchés et DRP ont
été passés et exécutés conformément aux dispositions du Code des Marchés.

Mamina CAMARA
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0-2 Opinion sur la commission des marchés et la cellule de passation des
marchés

0-2-1 Commission des marchés

Conformément aux dispositions du code des marchés publics en son article 35, une
commission des marchés a été mise en place suivant décision n°
0006/CETUD/DG/SPM/amb du 21 janvier 2008.

Elle est composée de 5 titulaires tous cadres dont le Directeur Général et de 4
suppléants chefs de division.

La commission des marchés a régulierement procédé a I’ouverture des plis, a I’analyse
et a I’attribution des offres et un rapport annuel sur les marchés a été élaboré.

Le profil des membres de la Commission des marchés essentiellement constituée de
cadres présage de leur bonne disposition en matiére de passation des marchés. En
outre, le représentant de la cellule de passation des marchés issu des cadres assure
des formations a ’ARMP. Tous les membres de la commission des marchés ont signé la
charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés publics et les copies des
déclarations communiquées a la DCMP.

0-2-2 Cellule de passation des marchés

Conformément aux dispositions de l’article 35 du code des marchés publics et a
’article 2 de I’arrété n° 011586 du 28/12/2007 une cellule de passation des marchés a
été mise en place suivant décision n° 0006/CETUD/DG/SPM/amb du 21 janvier 2008.

Seul I’expert chargé de la passation des marchés en assure la charge.

Ce dernier assiste aux réunions de la commission des marchés en qualité d’observateur
et en assure le secrétariat.

Concernant chaque marché en cours, I’ensemble des dossiers est classé dans une boite
d’archives. Les marchés bouclés, dits non actifs, sont classés dans la salle d’archives
suivant un cadre bien défini.

Les statistiques trimestrielles sur les marchés tiennent lieu de rapports.

Le responsable de la cellule de passation des marchés issu des cadres assure des
formations a ’ARMP. Au méme titre que les membres de la commission des marchés, il
a signé la charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés publics et la
copie de sa déclaration communiquée a la DCMP.

A notre avis, la commission des marchés et la cellule de passation des marchés ont été
mises en place et ont fonctionné conformément aux dispositions du code des marchés.

Mamina CAMARA
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0 - 3 Fiche analytique

Constats Recommandations

Absence de registre d’arrivée des offres | Mettre en place un registre d’arrivée des
malgré [I’existence d’un registre des | offres

marchés sous forme numérisée

Résiliation de contrat Pousser I’analyse de la capacité des

Retard dans les délais d’exécution soumissionnaires pour éviter les retards
dans I’exécution des marchés
préjudiciables a la structure et au-dela les
résiliations
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| - Présentation

1.1 Texte de base

Créé suivant la loi 97-01 du 10 mars 1997 .le Conseil exécutif des Transports urbains
de Dakar (CETUD) est un établissement public a caractére professionnel placé sous la
tutelle technique du Ministére des Infrastructures, des Transports terrestres et des
Transports aériens et sous la tutelle financiére du Ministére de I’Economie et des
Finances.

Il est chargé de la mise en ceuvre et du suivi de I’application de la politique sectorielle
des transports publics définis par I’Etat pour la région de Dakar, de |’organisation et de
la régulation de I’offre et la demande de transports en commun.

Outre ces missions qui découlent du décret d’application n° 2001-557 du 19 juillet
2001 relatif a ses attributions a son organisation et son fonctionnement, le CETUD
exerce également les fonctions d’agence d’exécution du Projet d’Amélioration de la
Mobilité urbaine a Dakar (PAMU).

1.2 Organigramme du CETUD

L’organigramme fait ressortir trois Directions rattachées a I’Assemblée Pléniére et au
Secrétariat permanent :

- la Direction Administrative et Financiére est divisée en Agence Comptable,
Division Gestion des Ressources et un Service Informatique. Le Comptable
matiéres est sous la tutelle de la Division Gestion des ressources ;

- La Direction de la Planification comprend la Division Etude Planification et la
Division Aménagement ;

- La Direction de I’Organisation des Transports publics comprend une Division
Observatoire des Transports Urbains et une Division Renforcement des
Capacités.

Au Secrétariat Permanent représenté par le Directeur sont rattachés trois Experts : un
Economiste, un Environnementaliste et un Chargé de la passation des marchés.

1 .3 Organes délibérants

Le CETUD comprend 2 organes de direction : I’assemblée pléniére et le secrétariat
permanent.

1.3.1 Assemblée pléniére

Elle constitue un organe de décisions et de délibérations et joue le réle de conseil
d’administration. Elle est dirigée par un président nommé par décret.

Le président veille a ’application par le Directeur General des délibérations de
I’Assemblée pléniére, convoque les réunions et en arréte |’ordre du jour.
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1.3.2 Le Secrétariat permanent

Placé sous ’autorité de I’assemblée pléniére, le secrétariat permanent est un organe
d’administration et d’exécution des décisions de ladite assemblée. Il est dirigé par un
directeur général nommé par décret sur proposition de |’assemblée pléniére. Le
Directeur Général représente le CETUD devant les juridictions et dans tous les actes de
la vie civile, il est chargé de la gestion courante de la structure et exerce son autorité
sur ’ensemble des personnels et des services du secrétariat permanent. Il assiste a la
délibération de I’assemblée pléniére avec voie consultative.

1.4 Commission des marchés

Conformément aux dispositions du code des marchés publics en son article 35, une
commission des marchés a été mise en place suivant décision n°
0006/CETUD/DG/SPM/amb du 21 janvier 2008.

Elle est composée de 5 titulaires tous cadres de la structure dont le Directeur Général
et de 4 suppléants chefs de division. En outre, s’agissant de la cellule de passation des
marchés seul I’expert chargé de la passation des marchés en assure la charge,
conformément a ’article 2 de l’arrété n° 011586 du 28/12/2007.

1.5 Effectif au 31/12/2008

Le CETUD compte un effectif de 30 agents, réparti entre les différents services au
31/12/2008 comme suit :

Assemblée pléniére 3 permanents

- 1 Président
- 1 Secrétaire
- 1 Chauffeur

Direction Générale 6 agents

- 1 Directeur

- 1 Secrétaire

- 3 Experts rattachés
- 1 Chauffeur

Direction Administrative et Financiére 15 agents

- 1 Directeur

- 2 Secrétaires

- 5 Cadres

- 1 Agent de maitrise
- 1 Chauffeur

- 1 Reprographe

- 1 magasinier

- 1 Standardiste

- 2 Ménageéres
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Direction de la Planification et de I’Aménagement 3 agents

- 1 Directeur
- 2 Chefs de division

Direction de I’Organisation des Transports Publics 3 agents

- 1 Directeur
- 2 Chefs de division

1.6 Budget 2008 :

L’Assemblée pléniére a adopté en session du 18 mars 2008 le projet de budget pour
’année 2008 arrété en ressources et emplois au montant de 9 034 244 000 F CFA dont
8 153 244 000 F CFA pour les investissements (90,2%) et 881 000 000 F CFA pour le
fonctionnement (9,8%).

Le budget a fait I’objet d’'un remaniement (session du 25 septembre 2008) portant le
montant a 5 288 771 000 F CFA réparti comme suit entre les investissements et le
fonctionnement :

- Investissements : 4 407 771 000 F CFA, soit 83, 3%
- Fonctionnement : 881 000 000 F CFA, soit 16,7%

Le programme d’investissement et le volet fonctionnement sont exécutés
respectivement a hauteur de 61,05% et 85,55%.

1.7 Comptabilité matieres

La comptabilité matiéres est tenue conformément aux dispositions du décret n°
81.844 du 20 aolt 1981 modifié par le décret n°2007-434 du 23 mars 2007 et de
’instruction n® 4.

Elle est tenue par un agent nommé suivant arrété n°003571/MEF/DGF/DMTA en date
du 24/05 /2007 et qui s’acquitte de sa tache avec une rigueur et une efficacité
exemplaires.

En sus des titres de mouvements qui sont réguliéerement servis (bon d’entrée, bon de
sortie provisoire, bon de sortie définitive), les procés verbaux de réforme, le livre
journal et le grand livre des comptes sont réguliéerement annotés pour la conformité de
ses écritures et de l’existant. Les procés verbaux de recensement et les relevés
récapitulatifs des matiéres sont régulierement servis a la fin de chaque année.

Des registres auxiliaires sous forme numérisés ont été ouverts afin de présenter des
développements plus poussés, de rendre la recherche plus aisée et la détention des
matiéres plus efficiente.

Compte tenue de la bonne tenue de ces dossiers, de I’engouement qu’il manifeste dans
son travail et des responsabilités qui pésent sur les épaules du comptable matiéres,
Monsieur SOW mérite bien des félicitations et des indemnités dues aux agents
occupant cette fonction conformément au décret n® 75- 1110 du 11 novembre 1975.
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II- Les marchés

Les marchés passés en revue au CETUD nous ont permis de constater que les
dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 relatif au CMP sont appliquées,
tant au niveau des marchés sur financement interne qu’externe, ce qui a poussé
’auditeur a exploiter les marchés sur financement externe nonobstant la limitation
prescrite par les TDR.

Il - 1 Plan de passation des marchés

Conformément au décret 2007 - 545, le CETUD a élaboré un plan de passation des
marchés au titre de la gestion 2008 avec deux mises a jour qui ont fait [’objet de
publication et de diffusion auprés de la DCMP. Certaines activités prévues initialement
ont disparu. Il s’agit de I’appui a la préparation du PAMU 2 reportée sur |’exercice
2009 et de la fourniture et |’installation de feux de signalisation a Cyrnos et Malick SY
retirés pour difficultés de mobilisation des ressources au niveau du Trésor Public.

Une nouvelle activité a été introduite a savoir la pré-qualification pour la concession
de I’exploitation du Centre de Visite technique de véhicules.
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Plan de passation des marchés pour la gestion 2008

Réf. | Réalisations Source de Service Type de Mode de | Date prévue | Date prévue Date prévue | Date prévue
Envisagées Financement | maitre marché passation | de d’attribution | de d’achévement
et montant d’ceuvre lancement du contrat démarrage des prestations
estimé (en de la des
millions F procédure prestations
CFA) de
sélection
01 | Appui a la IDA CETUD P.1 SBQC' 20/01/08 20/04/08 30/04/08 30/09/08
préparation du (120)
PAMU2
02 | Fourniture et BCI 2008 CETUD T AON 05/02/08 20/03/08 30/03/08 30/05/08
installation de feux (140)
de signalisation a
Cyrnos et Malick Sy
03 | Etude et suivi BCI 2008 CETUD P.1 SMC 20/02/08 30/03/08 10/04/08 30/12/08
travaux (20)
d’aménagement de
la gare de Colobane
04 | Aménagement de la BCI 2008 CETUD T AON 15/06/08 10/08/08 30/08/08 30/12/08
gare de Colobane (280)
05 | Fourniture de IDA CETUD F AON 20/03/08 10/05/08 20/05/08 20/07/08
logiciels (15)
06 | Fourniture de IDA CETUD F AON 20/03/08 10/05/08 20/05/08 20/07/08
compteurs de trafic (15)

F: fournitures ; T: travaux ; Pl: prestations intellectuelles

! Liste restreinte déja établie suite & un appelmanifestation d’intérét en 2007
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Plan de passation des marchés pour la gestion 2008 / 1°"® révision/ Mai 2008

Réf. | Réalisations Source de Service Type de Mode de | Date prévue | Date prévue Date prévue Date
Envisagées Financement | maitre marché passation | de d’attribution de prévue
et montant d’ceuvre lancement du contrat démarrage des | d’achévem
estimé (en de la prestations ent
millions F procédure des
CFA) de prestations
sélection
01 | Appuiala IDA CETUD P.l SBQC”? 20/07/08 20/10/08 30/10/08 30/04/09
préparation du (120)
PAMU2
02 | Fourniture et BCI 2008 CETUD T AON 05/07/08 20/08/08 30/08/08 30/10/08
installation de feux (140)
de signalisation a
Cyrnos et Malick Sy
03 | Etude et suivi BCI 2008 CETUD P.l SMC 20/05/08 15/07/08 25/07/08 30/03/09
travaux (20)
d’aménagement de
la gare de Colobane
04 | Aménagement de la BCI 2008 CETUD T AON 16/08/08 10/10/08 25/10/08 25/02/09
gare de Colobane (280)
05 | Fourniture de IDA CETUD F AON 20/06/08 10/08/08 20/08/08 20/10/08
logiciels (15)
06 | Fourniture de IDA CETUD F AON 20/05/08 10/07/08 20/07/08 20/09/08
compteurs de trafic (15)

Z Liste restreinte déja établie suite & un appelmanifestation d’intérét en 2007
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Réf. | Réalisations Source de Service Type de Mode de | Date prévue | Date prévue Date prévue | Date prévue
envisagées Financement | maitre marché passation | de d’attribution de d’achéveme
et montant d’ceuvre lancement du contrat démarrage nt
estimé (en de la des des
millions F procédure prestations prestations
CFA) de
sélection
07 | Fourniture de FND CETUD F AOI 05/06/08 30/09/08 30/10/08 30/01/09
matériel pour le (500)
laboratoire de la
qualité de ’air
08 | Construction d’un FND CETUD T AOI 15/06/08 15/10/08 30/11/08 30/11/09
centre de visite (980)
technique de
véhicules
09 | Fourniture de FND CETUD F AONd® 03/09/08 19/12/08 15/03/09 30/10/09
matériel de centre (340)

de visite technique

F: fournitures ; T: travaux ; Pl: prestations intellectuelles

% Appel d'offres ouvert aux entreprises des paysligoles seulement
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Plan de passation des marchés pour la gestion 2008/2°™ révision : septembre 2008

Réf. | Réalisations Source de Service | Type Mode de | Date prévue Date prévue Date prévue | Date
de de démarrage | prévue
Envisagées Financement maitre passation | de lancement | d’attribution des
et montant marché prestations d’achéve
estimé (en d’ceuvre de la du contrat ment
millions F .
CFA) procédure de des
sélection prestatio
ns
03 | Etude et suivi travaux BCl 2008 CETUD P.l SMC 20/05/08 15/07/08 25/07/08 30/03/0
d’aménagement de la gare 9
de Colobane (25) 06-08-08 19-09-08
19-10-09
04 | Aménagement de la gare de BCI 2008 CETUD T AON 16/12/08 20/02/09 05/03/09 05/10/0
Colobane 9
(270)
07 | Fourniture de matériel pour FND CETUD F AOI 05/06/08 30/09/08 30/10/08 30/01/0
le laboratoire de la qualité 9
de I’air (550) 10-06-08 23-10-08 30-11-08
05-03-09
08 | Construction d’un centre de FND CETUD T AOI 10-12-08 05-04-09 20-05-09 20-05-10
visite technique de
véhicules (935)
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09 | Fourniture de matériel de FND CETUD F AONd* 05-01-09 30-05-09 30-08-09 30-04-10

centre de visite technique
(435)

10 | Concession de I’exploitation CETUD DSP AOIP 30-11-08
du centre de controle
technique de véhicule (site
Ex-TP Som)- pré
qualification

11 | Concession de |’exploitation CETUD DSP AOIP 30-03-09 30-06-09 20-08-09 30-08-34
du centre de controle
technique de véhicule (site
Ex-TP Som)- DAO

F: fournitures ; T: travaux ; Pl: prestations intellectuelles ; DSP : délégation de service public

“ Appel d'offres ouvert aux entreprises des paysliooes seulement
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Réf. | Réalisations Source de Service | Type Mode de | Date prévue Date prévue Date prévue | Date
de de démarrage | prévue
envisagées Financement maitre passation | de lancement | d’attribution des
et montant , marché prestations d’achéve
estimé (en d’ceuvre de la du contrat ment
millions F rocédure de
CFA) P des
sélection prestatio
ns
12 | Concession de la gestion des CETUD DSP AON 20-12-08 10-04-09 30-04-09 30-04-11

corridors de grande
circulation de la région de
Dakar
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11-2 Avis général de passation des marchés

L’avis général de passation des marchés a été publié le 17 janvier 2008. Une seconde
publication en a été faite pour les projets financés par le Fonds Nordique de

Développement (FND).

Avis général du 17 janvier 2008

Réf.

Description
sommaire

Financement

01

Fourniture et
installation de
feux de
signalisation a
Cyrnos et Malick
SY

BCI 2008

02

Etude et suivi
travaux
d’aménagement
de la gare de
Colobane

BCI 2008

03

Aménagement de
la gare de
Colobane

BCI 2008

04

Fourniture de
logiciels

IDA

05

Fournitures de
compteurs de
trafic

IDA

Avis général du 25 avril 2008

Réf.

Description
sommaire

Financement

01

centre de visite

région de Dakar

Construction d’un

technique dans la

FND

02

Fourniture de
d’équipements
de centre de
visite technique

de véhicule dans
la région de Dakar

FND
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I11-3 Population des marchés

La liste des marchés mise a notre disposition fait ressortir 2 marchés sur financement
extérieur avec les procédures de passation des marchés suivant décret 2007 -545
acceptées par les bailleurs.

1 - Marché n°01/IDA/F/08 (Appel d’offres Etude n° : PAMU/F/IDA/07/07) : fournitures
de véhicules lancé en 2007 et approuvé en 2008

Montant du marché : 48 972 000 F CFA

Financement : FAD

2- Marché n° F 0129/09 (Appel d’offres international n°: PAMU/FND/F/08/08):
fourniture et installation de matériel pour le laboratoire d’analyse de la qualité de
I’air a DAKAR lancé en 2008 et approuvé en 2009

Montant du marché : 821 229 euro + 139 240 352 F CFA soit un total de 677 931 263 F
CFA.

Financement : FND

Le montant total des marchés pour la gestion 2008 s’éléve a 726 903 263 F CFA

Notons que le CETUD n’a pas contracté de marché par entente directe durant la
gestion 2008

Il - 4 Population DRP

Les DRP au nombre de 23 pour un montant global de 141 409 028 F CFA  sont
ramenées a 22 soit 133623 742 F CFA suite a l’exclusion de notre champ
d’intervention de la DRP relative a la fourniture de bureau par OFFICE CHOICE lancée
et approuvée en 2007 pour un montant de 7 785 286 F CFA. On note 4 DRP de
prestations intellectuelles et 18 DRP de fournitures dont 6 sur financement interne.
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Tableau récapitulatif des DRP

Financement IDA

Fournitures- revue a posteriori

Références du marché et renseignements sur la procédure

Date
Méthode | Date de Date Date de Date Date de | effective
Désignation du Titulaire du |Montant en |de lancement | ouverture non approbation Délai réception de
N° marché marché F CFA passation| de I'AO des plis | objection | du marché |d'exécution | escomptée | réception
Fourniture de Nat.
51 | mobilier de bureau Office Choice 7 785 286 | Shop. 20/08/07 | 31/08/07 NR 16/10/07 |02 semaines | 03/11/07 | 28/02/08
Fourniture de
matériel Nat.
52 | informatique SSB 14 385 970 | Shop. 11/01/08 | 29/01/08 NR 20/02/08 |03 semaines| 15/03/08 | 29/04/08
Fourn, dimprimantes Nat.
53 | et copieurs Master Office 7 924 290 | Shop. 11/01/08 | 29/01/08 NR 22/02/08 |04 semaines| 25/03/08 | 21/08/08
Fourniture de
consommables de Nat.
54 | bureau SSB 3263 396 | Shop. 21/01/08 | 31/01/08 NR 20/02/08 | 01 semaine | 01/03/08 | 17/03/08
Fourniture de
cartouches Nat.
55 | d'imprimantes BSE 3 457 400 | Shop. 22/01/08 | 31/01/08 NR 14/02/08 | 01 semaine | 24/02/08 | 18/02/08
24/09/08
Fourn accessoires Nat.
57 | promo PDUD SERI PUB 7 139 000 | Shop. 11/03/08 | 25/03/08 NR 22/08/08 | 01 semaine | 05/09/08
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Fourn cartouches au Nat.
58 | CETUD MCI 3 405 100 | Shop. 01/08/08 | 11/08/08 NR 22/08/08 02 jours 26/08/08 | 17/09/08
Nat.
59 | Fourn de 2 splits Digital Planéte 608 000 | Shop. 04/09/08 |10/09/2008 NR 10/09/2008 | 01 semaine | 17/09/08 | 15/09/08
Fourn de logiciels-lot Nat.
60 (1 Tradinex 2 950 000 | Shop. 18/09/08 | 22/09/08 NR 26/09/08 03 jours 30/09/08 | 29/09/08
Fourn de logiciels-lot Nat.
612 Neurotech 2 244 360 | Shop. 18/09/08 | 22/09/08 NR 26/09/08 03 jours 30/09/08 | 29/09/08
Fourn de logiciels-lot Nat.
623 DAMS SARL 4 484 000 | Shop. 18/09/08 | 22/09/08 NR 26/09/08 Immédiat | 30/09/08 | 26/09/08
Fourn de logiciels-lot Nat.
634 DAMS SARL 6 119 218 | Shop. 18/09/08 | 22/09/08 NR 26/09/08 03 jours 30/09/08 | 26/09/08
Fourn de
classificateurs de Nat.
66 | trafic TRANSECOR 10 788 197 | Shop. 13/08/08 | 28/08/08 NR 08/09/08 |03 semaines | 30/09/08 | 11/11/08
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Consultants et prestataires - revue a posteriori

Références du marché et renseignements sur la procédure

Date
Méthode | Date de Date Date de Date Date de | effective
Désignation du Titulaire du | Montant en |de lancement | ouverture non approbation Délai réception de
N° marché marché F CFA passation| de I'AO des plis | objection| du marché |d'exécution |escomptée | réception
Réalisation du film de nat.
20 | présentation du PDUD | BETACOM 2 678 600 | Shop. 01/02/08 | 20/02/08 NR 02/05/08 |02 semaines | 20/05/08 | 29/09/08
Conception et mise en Nat.
21 | place d’un site web SENSOFT 2 800 000 | Shop. 31/01/08 | 21/02/08 NR 30/05/08 |06 semaines| 10/07/08 | 29/09/08
Etude d'impact en sep
22 | économique du PAMU | Ibrahima Ndiaye | 13 319 368 | Individu 26/08/08 | 28/08/08 NR 29/08/08 |03 semaines| 29/09/08 2008
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Consultants et prestataires - revue a posteriori

Financement Etat du Sénégal

TYPE
. D’APPEL

N LIBELLE ENTREPRISE MONTANT D’OFFRES
01

Confection et fourn,

brochures PDUD Sénégal Impression 607 700 |DRP
02

Fourn, papier et

enveloppes SAREDICA 1348 150 |DRP
03

Fourniture de 02 Splits |NGS 564 401 |(DRP
04

Fourniture et pose de

baies vitrées PRIMEX 731 600 |DRP
05

Fourniture d'agendas et

calendriers 2009 Info Plus 3858 600 |DRP
06

Fourniture de carburant

au CETUD ELTON OIL COMPANY 16 048 392 |DRP
07 GROUPEMENT DRP

Etude et suivi CAMN/SENIOR

aménagement gare CONSULTANTS

routiére de Colobane ASSOCIES 24 898 000
08 Fourniture de carburant Marché a DRP

au CETUD - gestion 2009 |SHELL SENEGAL commandes
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II- 5 Echantillon

Il -5-1 Echantillon de marchés

Deux marchés ont été initiés au courant de [’année 2008 sur financement externe
dont ’un lancé en 2008 et approuvé en 2009.

1 Marché n°01/IDA/F/08 (Appel d’offre Etude n° : PAMU/F/IDA/07/07) : fournitures de
véhicules lancé en 2007 et approuvé en 2008

2 Marché n° F 0129/09 (Appel d’offre international n°: PAMU/FND/F/08/08): fourniture

et installation de matériel pour le laboratoire d’analyse de la qualité de I’air a DAKAR
lancé en 2008 et approuvé en 2009

Il -5-2 Echantillon de DRP

DRP Fournisseurs montant
Etude et suivi aménagement Groupement CAMN/SENIORS
gare routiere de Colobane CONSULTANTS ASSOCIES 24 898 000
Matériel informatique SSB 14 385 970
Imprimantes et copieurs MASTER OFFICE 7 924 290
Logiciels lot 1 TRADINEX 2 950 000
Logiciels lot 2 NEUROTECH 2 244 360
Logiciels lot 3 DAMS SARL 4 484 000
Logiciels lot 4 DAMS SARL 6119 218
Classificateurs de trafic TRANSECOR 10 788 197
Etude d'impact économique du
PAMU IBRAHIMA NDIAYE 13 319 368
Carburant ELTON OIL COMPANY 16 048 392
Accessoires promo PDUD SERIPUB 7 139 000
110 300 795

Pour I’ensemble des DRP un appel a la manifestation d’intérét a été publié le 11
décembre 2007 par voie d’affiche au siége du CETUD.

Il convient de signaler que les commandes dispensées de forme écrite conformément a
I’arrété n°011585 du 28/12/2007 pris en application de ’article 77-3 du CMP relatif a
ces dites commandes sont passés pour un montant global de 57 039 596 F CFA
composés essentiellement de :

Frais de réparation et d’entretien courant de véhicules chez les
concessionnaires 9 453 302 F CFA

Frais de voyage 8 612 900 FCFA

Gardiennage 7 729 511 F CFA

Insertions publicitaires 4 836 352 F CFA

Frais de téléphone 4 070 000 F CFA

Location de salle 2 519 300 F CFA

Réhabilitation 2 300 000 F CFA
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Réparation photocopieurs 1 343 711 F CFA

Notons également que le marché a commande CETUD/FDTU/CtMC/15/08 relatif a la
fourniture de carburant au CETUD pour la gestion 2009 a été attribué a SHELL SENEGAL
le 26/11/2008.
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Il - Vérification des marchés et DRP

Illl - 1 Vérification des marchés

Au titre de la gestion 2008 il a été initié deux marchés sur financement externe.
Comme il a été indiqué plus haut, compte tenu du fait que les dispositions du décret n*
2007-545 du 25 avril 2007 relatif au CMP leur sont applicables, ’auditeur a jugé
nécessaire de s’y appesantir bien que les TDR les excluent.

Ces marchés ont fait I’objet de publicité et les dossiers d’appels d’offres ont été
préalablement soumis a [’avis de la Direction Centrale des Marchés Publics.

Les procédures ont été respectées :

Ouverture des offres ;

Cautions produites ;

Analyse des offres ;

Attribution ;

Approbation ;

Notification ;

Publicité attribution provisoire et définitive ;
Réception ;

Paiement.

NS SENENENENENENEN

Le marché de fourniture de véhicules lancé en 2007 est réceptionné en 2008 de méme
que celui de fournitures et installation de matériel pour le laboratoire d’analyse de la
qualité de I’air a DAKAR , réceptionné en 2009, année de son approbation.

Ill- 2 Vérification des DRP

Les 11 DRP examinées dans la présente revue ont fait I’objet de lettre d’invitation sur
la base de la liste des fournisseurs disponible au CETUD.

La commission des marchés a régulierement procédé a I’ouverture des plis, a [’analyse
et a ’attribution des offres.

Cependant, il convient de signaler ce qui suit :

L’examen des cinq lots (1a5) objet de la DRP relative a la fourniture de logiciels
laisserait supposer des pratiques de fractionnement dés lors qu’il s’agit de fournitures
de méme nature qui auraient di faire l’objet d’un marché compte tenu de leur
montant global de 23 054 578 dépassant le seuil de 15 000 000 prévu par le code des
marchés publics en son article 53.

* TRADINEX : Fournitures de logiciels LOT 1 : 2 950 000 F CFA
* NEUROTECH : Fournitures de logiciels LOT 2 : 2 244 360 F CFA
* DAMS SARL : Fournitures de logiciels LOT 3 : 4 484 000 F CFA
* DAMS SARL : Fournitures de logiciels LOT 4 : 6 119 218 F CFA
» SSB : Fournitures de logiciels LOT 5 : 7 257 000 F CFA
Total 23 054 578 F CFA
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Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du bailleur définie dans les
dispositions de ’accord de crédit permettant a |’autorité contractante de remonter le
seuil de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous pouvons considérer
I’opération comme réguliére.

Il a été également constaté un retard de paiement d’au moins un mois par rapport aux
délais contractuels pour les lots 1, 2, 3et 4.

En outre, la résiliation du contrat du 26/09/2008 de SSB attributaire du lot 5 a été
prononcée par lettre n°0105 CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009, suite a une mise en
demeure pour défaut de livraison du matériel. Ce qui pose a notre avis le probléme de
capacité des candidats qu’il conviendra d’analyser.

De méme larevue de la DRP du 20 février 2008 relative a la fourniture de matériels
informatiques par SSB pour 14 385 970 F CFA et de celle du 22 février relative a la
fourniture d’imprimantes et copieurs par MASTER OFFICE pour 7924 190 F CFA
laisserait supposer une pratique de fractionnement pour éviter de recourir a la
procédure de passation des marchés. En effet, il s’agit de dépenses de fourniture de
méme nature qui devraient faire [’objet d’un marché au regard de leur montant global
de 22 310 260 F CFA dépassant le seuil de 15 000 000 F CFA prévu par I’Article 53 du
CMP

» SSB: fourniture de matériels informatiques : 14 385 970 F CFA
* Master Office : Fourniture d’imprimantes : 7 924 290 F CFA
Total 22 310 260 F CFA

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du bailleur définie dans les
dispositions de ’accord de crédit permettant a |’autorité contractante de remonter le
seuil de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous pouvons considérer
I’opération comme réguliére.

En outre, des retards de livraison ont été constatés par rapports aux délais
contractuels aussi bien pour SSB (1 mois 15 jours de retard) que pour MASTER OFFICE
(4mois 27 jours). Ce dernier avait d’ailleurs fait I’objet d’une mise en demeure le 29
mai 2008 avant d’honorer ses engagements.

> SSB : fourniture de matériels informatiques 14 385 970 F CFA
1mois 15 jours ;

» MASTER OFFICE : fourniture d’imprimantes et copieurs 7924190 F CFA
4mois 27 jours.

» TRANSECOR : Fournitures de classificateurs de trafic 10 788 197 F CFA
1mois 12 jours

Les retards de livraison posent a notre avis le probléme de la capacité de certains
soumissionnaires qu’il conviendra d’analyser avec davantage de soins.
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Par ailleurs, soulignons que POLYCONSULT qui reprochait au soumissionnaire
TRANSECOR la production d’une double offre a été débouté par le Comité de
Réglement des Différends pour vice de forme, suite au retard constaté dans le dépot
de mémoire conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du CMP relatifs aux

recours.

La DRP de francs CFA 24 898 000 relative a l’étude et le suivi des travaux
d’aménagement de la gare routiére urbaine de Colobane est toujours en cours
d’exécution.
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IV Conclusion

Il est heureux de constater qu’hormis les quelques observations mineures relevées, le
CETUD constitue un établissement bien structuré, étant dans de bonnes dispositions
pour exécuter dans toute leur rigueur les dispositions définies par le code des marchés
publics. Nous n’en voulons pour preuve que la bonne organisation de ses services de
gestion, |’archivage exemplaire de ses dossiers, la bonne tenue comptable des
matiéres, la transparence dans les opérations effectuées et |I’expertise avérée de son
chef de service responsable en passation des marchés qui de surcroit participe a la
formation au niveau de I’ARMP.
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ANNEXE 1

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

V_- ANNEXES

Références du marché : Marché n°01/IDA/F/08 (Appel d’offre Etude n® :
PAMU/F/IDA/07/07)

Objet du marché : Marché de fournitures de véhicules

Montant du marché : 48 972 000 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : SILCAR, km 3,5 boulevard du
centenaire, BP 313 DAKAR

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de -Le marché n’est pas mentionné dans le PPM transmis a la NA
1 passation de DCMP puisqu’il a été lancé en 2007 et son approbation
marchés n’est effective qu’en 2008. Notons que la formalité
d’inscription du marché au PPM n’était pas en vigueur au
moment du lancement du marché
Revue du Le dossier d’appel d’offres n’appelle aucune observation 1
2 dossier d’appel | particuliére de notre part
d’offres
Publicité -Publication de ’avis d’appel d’offre au soleil 3 fois : le 06, 1
07 et le 09 juillet 2007
3 -Les mentions requises par la réglementation sont prises en
compte
-Le délai de dépot des offres initialement fixé au vendredi
03 aout 2007 a 10h est reporté au lundi 06 aout 2007
Ouverture des | -L’ouverture des offres est conforme a la réglementation 1
offres -Tous les membres de la commission ont participé a
4 ’ouverture des offres
Evaluation des | Les offres ont été évaluées et la moins disante est 1
offres et retenue, ce qui n’appelle aucune observation de notre part
5 proposition
d’attribution
provisoire
Publication de | L’attribution provisoire n’a pas fait [’objet de publication. NA
6 ’attribution Notons que cette formalité n’était pas en vigueur au
provisoire moment du lancement du marché
7 Revue du -Le marché signé est conforme au projet contenu dans le 1
marché DAO
-Les garanties requises sont prises en compte
8 Approbation et | Le marché a été approuvé par le Directeur général et des 1
notification du | TICS et notifié le 05 février 2008
marché
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9 Publication de | L’attribution définitive n’a pas fait ’objet de publication. NA
’attribution Notons que cette formalité n’était pas en vigueur au
définitive moment du lancement du marché

10 | Controle et Le nouveau code n’était pas en vigueur au moment du
avis de la lancement du marché. Cependant, signalons que le marché
Direction a fait ['objet d’autorisation d’acquisition Présidence
centrale des PR/SG/IGE/CCVA du 17 décembre 2007 et I’avis de la CNCA
marchés a été émis le22 janvier 2008
(DCMP)

11 | Exécution du -Les garanties ont été fournies 2
marché - Le contrat a été conclu le 22 janvier 2008

-La réception a été effectuée en deux étapes: 3 véhicules
réceptionnés 1€28/02/2008 et |’autre restant le 15 avril
2008

-Le délai de livraison 30 a 50 jours aprés approbation du
contrat suivant les dispositions contractuelles a été
respecté

12 | Paiements le paiement a été effectué dans les délais le 15 mai 2008. 1

13 | Recours et Néant
litiges

15 | Violations
éventuelles a
la
réglementation
Conclusion Il s’agit d’un marché lancé en 2007, approuvé en 2008 qui 2

16 a été réceptionné conformément aux procédures
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Références du marché : N° F 0129/09 Appel d’offre international n°:
PAMU/FND/F/08/08

Objet du marché : Marché de fournitures et installation de matériel pour le laboratoire
d’analyse de la qualité de I’air a DAKAR

Montant du marché : 821 229 euro + 139 240 352 F CFA

Total montant : 677 931 263 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : ENVITEC. SA /NV sis
Nijverheidsweg 10 a B-98 Merelbeke au Belgique, TVA BEO418.058.122

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de -Le marché est inscrit dans le PPM transmis a la DCMP et 1
1 passation de mentionné dans [’avis général de passation des marchés
marchés publié lé 30 avril 2008 conformément au décret 2007-545
portant sur le code des marchés publics
Revue du Nous n’avons pas d’observations particuliéres par rapport 1
2 dossier d’appel | au DAO
d’offres
Publicité -Publication de ’avis d’appel d’offre au soleil 3 fois : le 11, 1
le 18 et le 20 juin 2008
3 -Publication internationale : site du FND (w.w.w .ndf.fi) 10
juin 2008
-Le délai accordé pour le dépot des offres : le 23 juillet
2008 a 10h
-Les mentions requises par la réglementation sont prises en
compte dans [’avis d’appel d’offres et les délais entre la
publication et I’ouverture des offres sont conformes
Ouverture des | -L’ouverture des offres 23 juillet 2008 1
offres -Tous les membres de la commission ont participé a
4 ’ouverture publique des offres dont le PV a été transmis
aux soumissionnaires conformément aux dispositions de
’article 67 du CMP
Evaluation des | FERMON LABO présente ’offre la moins élevée parmi les 1
offres et offres conformes pour ’essentiel aux documents d’appel
5 proposition d’offres. Cependant, elle a été disqualifiée du fait qu’elle
d’attribution ne satisfait a tous les critéres de qualification définis dans
provisoire le DAO notamment en terme de fournitures de méme
nature livrées par le soumissionnaire au cours des trois
derniéres années (171 000 000 inférieur a son offre de
508 578 800) . De ce fait, ENVITEC qui présente |’offre la
moins disante aprés celle de FERMON LABO SENEGAL parmi
les offres conformes pour [’essentiel aux documents
d’appel d’offres et qui satisfait aux critéres de
qualification a été retenu. Ce qui précéde n’appelle
aucune observation particuliére de notre part
Publication de | L’attribution provisoire est publiée le 18/10/2008 au 1
6 ’attribution journal « le soleil » conformément aux dispositions des
provisoire articles 81 et 84 du CMP
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7 Revue du -Le marché signé est conforme au projet contenu dans le 1
marché DAO
-Les garanties requises telles que garanties des offres et
garantie de bonne exécution ont été effectivement
fournies
8 Approbation et | Le marché est approuvé par le MEF le 09 février 2009 NA
notification du | la notification d’approbation du contrat a été faite le 16
marché février 2009
9 Publication de | La publication de I’attribution définitive est faite le 28 NA
’attribution février 2009 au journal le soleil
définitive
10 | Controle et Les dossiers d’appels d’offres ont été effectivement 1
avis de la soumis a |’avis de la DCMP
Direction
centrale des
marchés
(DCMP)
11 | Exécution du -L’exécution du contrat est intervenu en dehors de notre NA
marché champ d’intervention néanmoins notons que les garanties
sont fournies
Et la réception du matériel est effective le 31 juillet 2009.
12 | Paiements
13 | Recours et Néant NA
litiges
15 | Violations Aucune violation a la réglementation n’a été relevée 1
éventuelles a
la
réglementation
Conclusion Les procédures de passation sont conformes aux 1
16 dispositions du code des marchés publics

Cabinet Mamina CAMARA




Rapport définitif sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés du Conseil
Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) gestion 2008

ANNEXE 2

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR)

NEANT)
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ANNEXE3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(P1)

(NEANT)
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ANNEXIE 4

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

DRP

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (1)

Références de laDRP : n° : PAMU/FDTU/C/07/08

Objet de la DRP : Etude et suivi des travaux d’aménagement de la Gare routiére de
Colobane Marché de prestations intellectuelles

Montant du marché : 24 898 000 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : Bureau de consultant : GROUPEMENT
CAMN/SENIOR CONSULTANTS ASSOCIES, immeuble H 8, place de I’ Unité Africaine,
DAKAR

AFID CONSULTANCE : n°4274, rue 7 Point E

BETEG GROUP SN : n°28058 HLM NIMZATH

MUNICIPALITE SERVICES ARCHITECTURE : n°20 Gibraltar 1
CAMN: immeuble H 8, place de I’Unité Africaine, DAKAR
-La liste restreinte est conforme aux conclusions du PV
-5 candidats ont répondu

- la liste restreinte est composée des trois bureaux ayant
acquis le minima de [’évaluation technique (75%)

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP et 1
1 passation de inscrit dans ’avis général de passation des marchés publié
marchés le 17 janvier 2008.
Publicité - Les structures qui ont eu a se manifester aussitot apreés la 1
2 publication de I’avis général de passation des marchés ont
été considérées par ’autorité contractante comme étant
les candidats a la DRP et ont été les seuls destinataires des
lettres d’invitation a des offres et a I’ouverture de plis.
-Date lettre invitation : 20 mai 2008
-Date dépé6t offre : 05 juin 2008
Etablissement | -Liste restreinte des consultants sélectionnés : 6 1
de la liste COMETE INTERNATIONAL : Sacré Coeur 3 n°9055
3 restreinte GROUPEMENT BTE/EER : n° 190 HLM Maristes
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Revue de la -nombre d’offres financiéres recues aprés évaluation 1
Demande de technique : 3
4 proposition BETEG : 100 536 000 F CFA
GROUPEMENT CAMN : 24 898 000 F CFA
GROUPEMENT BTE/EER : 54 434 970 F CFA
-Le marché a été attribué a I’offre la moins disante :
GROUPEMENT CAMN
-la revue de la demande de proposition est claire. La lettre
d’invitation, les termes de références et le projet de
contrat figurent dans le dossier
Délai accordé - date lettre invitation pour ’évaluation financiére : 25 1
pour le dépot juillet 2008
5 des offres Date dépé6t offre : 30 juillet 2008 soit un délai de 5jours
-le délai accordé pour le dépot des offres est conforme, ils
ont tous répondu a l’invitation.
Procédure -les offres ont été ouvertes en séance publique et les 1
6 d’ouverture membres de la commission ont participé a |’ouverture
des offres -les différents PV d’ouverture de plis ont été transmis aux
soumissionnaires
7 Vérification de | L’autorité contractante a jugé le projet acceptable 1
I’évaluation
des offres
Publication de ’avis d’attribution provisoire de marché élaboré le 07 1
8 ’attribution aolt 2008 est communiqué sous support numérisé
provisoire
9 Approbation et | -I’approbation a été rendue effective par I’autorité 1
notification du | compétente
marché et, -date de notification : 06 aout 2008
publication de | - Un avis d’attribution définitive a été établi le 29 aout
I’avis 2008 et communiqué sous support numeérisé
d’attribution
définitive
10 | Controle et NA
avis de la
Direction
centrale des
marchés
(DCMP)
11 | Exécution du -date du contrat : 29 aout 2008 3
contrat -délai exécution : 9 mois

-droit d’enregistrement acquitté le 10 octobre 2008

-la période de fourniture des services par le consultant
s’étale du 15 septembre 2008 au 15 juillet 2009. Il est
toutefois précisé que toute autre période dont les parties
pourraient ultérieurement convenir par écrit pouvait étre
acceptée

Le marché est en cours d’exécution
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12 | Paiements Il a été payé par chéque BICIS le 11 juin 2009 la somme de 1
4 400 000 F CFA représentant 50% de I’étude .La TVAy
afférente a fait I’objet de précompte pour 792 000 F CFA
dont le reversement est prévu a la fin du troisiéme
trimestre.
14 | Recours et Néant NA
litiges
15 | Violations
éventuelles a
la
réglementation
Conclusion Le marché est en cours d’exécution 2
16
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (2)

Références de la DRP : lettre de marché fournitures de logiciels du 26/09/2008
Objet de la DRP : Fournitures de logiciels LOT 1 (DRP)

Montant de la DRP : 2 950 000 F CFA

Références du titulaire :TRADINEX, rue 33 x 22 Médina Dakar

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP 1
1 passation de nonobstant son caractére facultatif.
marchés
2 Publicité lettres d’invitation adressées aux candidats 1
Délai accordé - lettre d’invitation adressée a différentes entreprises le 1
pour le dépot 18 Septembre 2008
3 des - la date limite de dépot des offres est fixée au 22
Offres Septembre 2008 soit un délai de 4 jours laissé a la libre
appréciation de ’autorité contractante
La liste -Liste des candidats présélectionnés : 1
restreinte est- | DAMS SARL: rue 9 x 8, 3éme étage Médina, Dakar
4 elle TRADINEX : rue 33 x 22 Médina Dakar
composée d’au | SITEL : Boulevard de I’Est Point E, Dakar
moins 5 SSB : Point E n°1, Boulevard de I’Est, Dakar
candidats ? OASIS MEDIA GROUP :
NEUROTECH
SOFT SOLUTIONS
- ils ont tous accusé réception de la lettre
- Nombre d’offres recues : 1
Vérification de | 1. DAMS SARL: lot 1 :3 267 290
5 I’existence 2. TRADINEX : lot 1:2 950 000 F CFA
effective 3. SITEL : lot1 3 781 074 F CFA,
d’offres 4, SSB: lot 1586 020 F CFA,
- Les offres sont archivées
Ouverture des | Les offres ont été ouvertes devant les membres de la 1
6 Offres commission de marchés
7 Vérif. des PV PV d’ouverture des plis du 18 Septembre 2008 et PV 1
d’ouverture et | d’attribution au moins disant (TRADINEX) du 22 Septembre
d’évaluation 2008
8 Documents La DRP a fait I’objet d’un contrat d’exécution des travaux 1
contractuels le 26 Septembre 2008.
Le délai de livraison prévu apreés signature du contrat est
de 72 heures.
9 Exécution du PV de réception le 29 septembre 2008 soit 3 jours apres 1
contrat signature du contrat, conformément a la procédure
-Délai d’exécution conforme aux dispositions du contrat
10 | Paiements Situation des paiements : la date de paiement prévue est le 3

30/10/2008 soit un mois aprés la date de réception du
29/09/2008. Or, la demande de réglement n’est intervenue
qu’au 22/01/2009, soit un retard de paiement de 2mois 22
jours
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Conclusion

L’examen des cinq lots (1a5) objet de la DRP relative a la
fourniture de logiciels laisserait croire a des pratiques de
fractionnement dés lors qu’il s’agit de fournitures de
méme nature qui auraient da faire ’objet d’un marché
puisque leur montant global de 23 054 578 dépasse le seuil
de 15 000 000 prévu par le code des marchés publics en
son article 53.

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de crédit
permettant a 'autorité contractante de remonter le seuil
de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous
pouvons considérer |’opération comme réguliére

Il a été également constaté un retard de paiement d’au
moins un mois par rapport aux délais contractuels pour les
lots 1, 2, 3et 4

En outre, la résiliation du contrat du 26/09/2008 de SSB
attributaire du lot 5 a été prononcée par lettre n°0105
CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009, suite a une mise en
demeure pour défaut de livraison du matériel. Ce qui pose
a notre avis le probléme de la capacité des candidats qu’ll
conviendra d’analyser avec plus d’attention.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (3)

Références de la DRP : lettre de marché Fournitures de logiciels du 26/09/2008
Objet de la DRP : Fournitures de logiciels LOT 2 (DRP)

Montant de la DRP : 2 244 360 F CFA

Références du titulaire: NEUROTECH, 8 Boulevard du Sud Point E, Dakar

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP 1
1 passation de nonobstant son caractére facultatif.
marchés
Publicité lettres d’invitation adressées aux candidats 1
2
Délai accordé - lettre d’invitation adressée a différentes entreprises le 1
pour le dépot 18 Septembre 2008
3 des - la date limite de dépot des offres est fixée au 22
Offres Septembre 2008 soit un délai de 4 jours laissé a la libre
appréciation de ’autorité contractante
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | DAMS SARL : rue 9 x 8, 3éme étage Médina, Dakar
4 elle TRADINEX : rue 33 x 22 Médina Dakar
composée d’au | SITEL : Boulevard de I’Est Point E, Dakar
moins 5 SSB : Point E n°1, Boulevard de I’Est, Dakar
candidats ? NEUROTECH : 8 Boulevard du Sud Point E, Dakar
- ils ont tous accusé réception de la lettre
- Nombre d’offres recues et archivées: 5 1
Vérification de 1. DAMS SARL : 3 392 000 F CFA
5 I’existence 2. TRADINEX : 3 127 000 F CFA
effective 3. SITEL : 2 303 360 F CFA
d’offres 4, SSB: 2282592 F CFA
5. NEUROTECH : 2 244 360
Ouverture des | Les offres ont été ouvertes devant les membres de la 1
6 Offres commission de marchés
7 Vérification PV d’attribution sur la base du rapport technique
des PV d’examen des offres au moins disant (NEUROTECH) du 22 1
d’ouverture et | Septembre 2008
d’évaluation
Documents Contrat d’exécution des travaux le 26 Septembre 2008 1
8 contractuels pour un délai de 72 heures
9 Exécution du PV de réception est prononcé le 29 septembre 2008 soit 3 1
marché jours apreés le contrat
-Délai d’exécution conforme aux dispositions du contrat
10 | Paiements Situation des paiements : le reglement est intervenu le 3
17/12/2008 soit 1mois 17 jours apreés le délai de paiement
contractuel prévu le 30/10/2008
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Conclusion

L’examen des cinqg lots (1a5) objet de la DRP relative a la
fourniture de logiciels laisserait croire a des pratiques de
fractionnement dés lors qu’il s’agit de fournitures de
méme nature qui auraient da faire ’objet d’un marché
puisque leur montant global de 23 054 578 dépasse le seuil
de 15 000 000 prévu par le code des marchés publics en
son article 53.

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de crédit
permettant a I’autorité contractante de remonter le seuil
de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous
pouvons considérer |’opération comme réguliére

Il a été également constaté un retard de paiement d’au
moins un mois par rapport aux délais contractuels pour les
lots 1, 2, 3et 4

En outre, la résiliation du contrat du 26/09/2008 de SSB
attributaire du lot 5 a été prononcée par lettre n°0105
CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009, suite a une mise en
demeure pour défaut de livraison du matériel. Ce qui pose
a notre avis le probléme de capacité des candidats qu’il
conviendra d’analyser avec plus d’attention.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (4)

Références de la DRP : lettre de marché fournitures logiciels du 26/09/2008
Objet de la DRP : Fournitures de logiciels LOT 3 (DRP)

Montant de la DRP : 4 484 000 F CFA ‘

Références du titulaire : DAMS SARL , rue 9 x 8, 3°™® étage Médina Dakar

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP 1
1 passation de nonobstant son caractére facultatif.
marchés
2 Publicité lettres d’invitation adressées aux candidats 1
Délai accordé - lettre d’invitation adressée a différentes entreprises le 1
pour le dépot 18 Septembre 2008
3 des - la date limite de dépot des offres est fixée au 22
Offres Septembre 2008 soit un délai de 4 jours laissé a la libre
appréciation de ’autorité contractante
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | DAMS SARL : rue 9 x 8, 3éme étage Médina, Dakar
4 |elle SOFT SOLUTION : route des Niayes, Patte d’oie Builders
composée d’au | Extension 2°™ étage - Appartement B4
moins 5 - ils ont tous accusé réception de la lettre
candidats ?
- Nombre d’offres regues : 2 1
Vérification de 1. DAMS SARL : 4 484 000 F CFA
5 ’existence 2. SOFT SOLUTION : 8 260 000 F CFA
effective - Les offres sont archivées
d’offres
Ouverture des | Les offres ont été ouvertes devant les membres de la 1
6 Offres commission de marchés
7 Vérification PV d’ouverture des plis du 18 septembre 2008 et PV 1
des PV d’attribution sur la base du rapport technique au moins
d’ouverture et | disant (DAMS SARL) du 22 septembre 2008
d’évaluation
Documents Contrat d’exécution des travaux le 26 septembre 2008
8 contractuels pour un délai de 72 heures
9 Exécution du PV de réception est prononcé 26 septembre 2008 1
marché -Délai d’exécution conforme aux dispositions du contrat
10 | Paiements Situation des paiements : le réglement est intervenu le 3
12/12/2008 soit 1mois 17 jours apreés le délai de paiement
contractuel prévu le 26/10/2008
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Conclusion

L’examen des cinqg lots (1a5) objet de la DRP relative a la
fourniture de logiciels révélerait des pratiques de
fractionnement dés lors qu’il s’agit de fournitures de
méme nature qui auraient da faire ’objet d’un marché
puisque leur montant global de 23 054 578 dépasse le seuil
de 15 000 000 prévu par le code des marchés publics en
son article 53.

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de crédit
permettant a 'autorité contractante de remonter le seuil
de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous
pouvons considérer |’opération comme réguliére

Il a été également constaté un retard de paiement d’au
moins un moins par rapport aux délais contractuels pour
les lots 1, 2, 3et 4

En outre, la résiliation du contrat du 26/09/2008 de SSB
attributaire du lot 5 a été prononcée par lettre n°0105
CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009, suite a une mise en
demeure pour défaut de livraison du matériel. Ce qui pose
a notre avis le probléme de capacité des candidats qu’il
conviendra d’analyser avec plus d’attention.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (5)

Références de la DRP : lettre de marché de fournitures logiciels du 26/09/2008
Objet de la DRP : Fournitures de logiciels LOT 4 (DRP)

Montant de la DRP : 6 119 218 F CFA ‘

Références du titulaire: DAMS SARL, rue 9 x 8, 3°™ étage Médina Dakar

onseil

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan d Passation La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP 1
1 de marchés nonobstant son caractére facultatif.
2 | Publicité lettres d’invitation adressées aux candidats 1
Délai accordé pour | - lettre d’invitation adressée a différentes entreprises le 1
le dépot des 18 Septembre 2008
3 | Offres - la date limite de dépot des offres est fixée au 22
Septembre 2008 soit un délai de 4 jours laissé a la libre
appréciation de ’autorité contractante
- Liste des candidats présélectionnés : 1
La liste restreinte | DAMS SARL : rue 9 x 8, 3éme étage Médina, Dakar
4 | est-elle TRADINEX : rue 33 x 22 Médina, Dakar
composée d’au - ils ont tous accusés réception de la lettre
moins 5
candidats ?
- Nombre d’offres recues : 2 1
Vérification de 1. DAMS SARL : 6 119 218 F CFA
5 ’existence 2. TRADINEX : 6 490 000 F CFA
effective d’offres 3. - Les offres sont archivées
6 | Ouverture des Les offres ont été ouvertes devant les membres de la 1
offres commission de marchés
7 | Vérification des PV d’ouverture des plis du 18 septembre 2008 et PV 1
PV d’ouverture et | d’attribution sur la base du rapport technique
d’évaluation d’évaluation des offres au moins disant (DAMS SARL) du
22 septembre 2008
Documents Contrat d’exécution des travaux du 26 Septembre 2008 1
8 | contractuels pour un délai de 72 heures
9 | Exécution du PV de réception s’est tenu le 26 septembre 2008 1
marché -Délai d’exécution conforme aux dispositions du contrat
10 | Paiements Situation des paiements : le réglement est intervenu le 3
22/01/2009 soit 3mois apreés le délai de paiement
contractuel prévu le 26/10/2008
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Conclusion

L’examen des cinqg lots (1a5) objet de la DRP relative a
la fourniture de logiciels laisserait supposer des
pratiques de fractionnement dés lors qu’il s’agit de
fournitures de méme nature qui auraient da faire ’objet
d’un marché puisque leur montant global de 23 054 578
dépasse le seuil de 15 000 000 prévu par le code des
marchés publics en son article 53.

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de
crédit permettant a I’autorité contractante de remonter
le seuil de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F
CFA) nous pouvons considérer [|’opération comme
réguliére

Il a été également constaté un retard de paiement d’au
moins un moins par rapport aux délais contractuels pour
les lots 1, 2, 3et 4

En outre, la résiliation du contrat du 26/09/2008 de SSB
attributaire du lot 5 a été prononcée par lettre n°0105
CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009, suite a une mise en
demeure pour défaut de livraison du matériel.

Ce qui pose a notre avis le probléme de capacité des
candidats qu’il conviendra d’analyser avec plus
d’attention.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (6) RESILIE

Références de la DRP : lettre de Marché de fournitures logiciels du 26/09/2008
Objet de la DRP : Fournitures de logiciels LOT 5 (DRP)

Montant de la DRP : 7 257 000 F CFA

Références du titulaire: SSB, Point E n°1, Boulevard de I’Est

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP 1
1 assation de nonobstant son caractére facultatif.
marchés
2 Publicité lettres d’invitation adressées aux candidats 1
Délai accordé - lettre d’invitation adressée a différentes entreprises le 1
pour le dépot 18 Septembre 2008
3 des Offres - la date limite de dépot des offres est fixée au 22
Septembre 2008 soit un délai de 4 jours laissé a la libre
appréciation de ’autorité contractante
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | DAMS SARL : rue 9 x 8, 3éme étage Médina, Dakar
4 elle OASIS : cité Fadia Parcelles Assainies, BP : 16660 Dkr Fann
composée d’au | SSB : Point E n°1, Boulevard de I’Est
moins 5 - ils ont tous accusés réception a la lettre
candidats ?
- Nombre d’offres recues : 3 1
Vérification de 1. DAMS SARL : 11 214 414 F CFA
5 ’existence 2. OASIS : 25 075 000 F CFA
effective 3. SSB:7 257 000 F CFAC.S.
d’offres 4. Les offres sont archivées
Ouverture des | Devant commission des marchés 1
6 Offres
7 Vérification PV d’ouverture des plis du 18 Septembre 2008 et PV 1
des PV d’attribution au moins disant (SSB) du 22 Septembre 2008
d’ouverture et
d’évaluation
Documents Contrat d’exécution des travaux du 26 septembre 2008 1
8 contractuels pour un délai de 72heures
9 Exécution du Le contrat a été résilié par lettre n°0105 3
marché CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009 suite a l’incapacité du

fournisseur a livrer le matériel objet de la lettre de marché
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Conclusion

L’examen des cinqg lots (1a5) objet de la DRP relative a la
fourniture de logiciels révélerait des pratiques de
fractionnement dés lors qu’il s’agit de fournitures de
méme nature qui auraient da faire ’objet d’un marché
puisque leur montant global de 23 054 578 dépasse le seuil
de 15 000 000 prévu par le code des marchés publics en
son article 53.

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de crédit
permettant a 'autorité contractante de remonter le seuil
de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous
pouvons considérer |’opération comme réguliére

Il a été également constaté un retard de paiement d’au
moins un mois par rapport aux délais contractuels pour les
lots 1, 2, 3et 4

En outre, la résiliation du contrat du 26/09/2008 de SSB
attributaire du lot 5 a été prononcée par lettre n°0105
CETUD/DG/SPM/amb du 27/01/2009, suite a une mise en
demeure pour défaut de livraison du matériel. Ce qui pose
a notre avis le probléme de capacité des candidats qu’il
conviendra d’analyser avec plus d’attention.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (7)

Références de la DRP :lettre de marché fourniture de matériels informatique du
20/02/2008

Objet de la DRP : fournitures de matériels informatiques(DRP)

Montant de la DRP : 14 385 970

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : SSB ,Point E Rue 1 ,Boulevard de I
Est en face Direction de la Statistique

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de DRP non indiquée dans le PPM transmis a la DCMP. Notons 1
1 passation de que cette formalité n’est pas obligatoire pour les DRP
marchés
2 Publicité Appel a la manifestation d’intérét affiché au CETUD en 1
décembre 2007
Délai accordé - lettre d’invitation aux entreprises : le 11 janvier 2008 1
pour le dépo6t - date limite de dépo6t des offres mentionnée sur
3 des offres ’invitation : le 29 janvier 2008 soit un délai de 18 laissé a
I’appréciation de I’autorité contractante
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | -CFAO Technologies : 103 Sotrac Mermoz
4 elle -TCS Sarl: 18 Rue Sandiniery 1° étage
composée d’au | -Espace Computer
moins 5 -DAMS Sarl : Rue 9 x 8 Médina 3iéme étage
candidats ? -SSB : Point E Rue 1, Bld de I’Est
- Nombre d’offres recues : 4 1
Vérification de | 1. DAMS Sarl: 17 877337F CFA
5 I’existence 2.TCS :7 764 400F CFA
effective 3. SSB : 14 385 950F CFA
d’offres 4. CFAO Technologies : 17 024 933F CFA
Les offres sont archivées
6 Ouverture des | Ouverture a été faite devant la commission des marchés 1
Offres
7 Vérification Le marché a été attribué a SSB qui a présenté [’offre 1
des PV conforme la moins disante (celle de TCS n’est pas
d’ouverture et | conforme)
d’évaluation
Documents La DRP a fait I’objet de contrat signé le 20 février 2008 1
8 contractuels (lettre de marché)
Le délai d’exécution du contrat est de 03 semaines apreés la
signature du contrat
9 Exécution du Le matériel informatique est réceptionné le 29 avril 2008 3
contrat alors que le délai contractuel est prévu le 13 Mars 2008,
soit un retard de 1mois 15 jours dans la livraison
10 | Paiements Le délai de paiement prévu est 29 juin soit 30 jours apres 3
réception du matériel, alors que le réglement a eu lieu le
30 juillet 2008 soit un retard de 1 mois.
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14 | Violation a la Pas de violation pour la passation mais un retard a été 2
réglementation | constaté dans |’exécution du marché
constatée

15 | Conclusion L’examen des DRP des 20 et 22 février relatives aux 2

fournitures de matériels informatiques et d’imprimantes
pour 14 385 970 F CFA (SSB) et 7 924 190 F CFA(MASTER
OFFICE) respectivement laisserait supposer une pratique
de fractionnement . En effet, il s’agit de fournitures de
méme nature qui auraient dus faire I’objet d’un marché
puisque leur montant global de 22 310 260 F CFA dépasse
le seuil de 15 000 000 F CFA prévu par ’Article 53 du CMP

Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de crédit
permettant a I’autorité contractante de remonter le seuil
de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous
pouvons considérer |’opération comme réguliére

En outre, des retards de livraison ont été constatés par
rapports aux délais contractuels aussi bien pour SSB (1
mois 15 jours de retard) que pour MASTER OFFICE (4mois
27 jours). Ce dernier avait d’ailleurs fait [’objet d’une mise
en demeure le 29 mai 2008 avant d’honorer ses
engagements

Les retards de livraison posent a notre avis le probléme de
la capacité de certains soumissionnaires qu’’ll conviendra
d’analyser
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (8)

Références de la DRP :Fourniture d’ imprimantes du 22/02/2008

Objet de la DRP: Marché de fournitures(DRP)

Montant de la DRP : 7 924 290 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : Master Office ,27 Avenue Georges
Pompidou

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de DRP non indiquée dans le PPM transmis a la DCPM Cette 1
1 passation de formalité n’est pas obligatoire
marchés
2 Publicité Appel a la manifestation d’intérét affiché au CETUD en 1
décembre 2007
Délai accordé - lettre d’invitation aux entreprises : le 11 janvier 2008 1
pour le dépot - date limite de dépot des offres : le 29 janvier 2008
3 des offres
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | -BISS : 24-30, Avenue Lamine Gueye
4 elle -STABURO Sarl : 100, Rue Moussé Diop
composée d’au | -COPIE 2000
moins 5 -Master Office : 27, Avenue Georges Pompidou
candidats ? -BUHAN TEISSEIRE
-SBI : 20, Rue Saint Michel
- Nombre d’offres recues : 4 1
Vérification de 1. BISS : 8 826 149 F CFA
5 I’existence 2. Master Office : 7 924 292F CFA
effective 3. SBI: 12 347 048F CFA
d’offres 4, STABURO : 7 637 196 F CFA
Ouverture des | Devant commission des marchés 1
6 Offres
7 Vérification des | Le marché a été attribué a Master Office qui a présenté 1
PV d’ouverture | I’offre conforme la moins disante
et d’évaluation
Documents La DRP a fait I’objet de contrat signé le 22 février 2008 1
8 contractuels (lettre de marché)
Le délai d’exécution du contrat est de 04 semaines apreés la
signature du contrat
Exécution du Le contrat n’a pas été exécuté dans le délai prévu, le 3
9 contrat matériel est réceptionné le 21 aolt 2008 alors que le délai
contractuel prévoyait la date du 24 mars 2008 soit un
retard de 4mois 27jours. Le titulaire avait d’ ailleurs été
mis en demeure par ’autorité contractante
10 | Paiements Le paiement a été effectué le 31 octobre 2008, soit 2 mois 3
10 jours apreés la réception du matériel alors que les
dispositions prévoient un délai d’'un mois .Ce qui laisse
apparaitre un retard de paiement de un mois 10 jours.
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14 | Violation a la Pas de violation pour la passation mais des violations ont
réglementation | été constaté dans |’exécution du marché
constatée
L’examen des DRP des 20 et 22 février relatives aux
15 | Conclusion fournitures de matériels informatiques et d’imprimantes

pour 14 385 970 F CFA (SSB) et 7 924 190 F CFA(MASTER
OFFICE) respectivement laisserait supposer une pratique
de fractionnement . En effet, il s’agit de fournitures de
méme nature qui auraient dus faire ’objet d’un marché
puisque leur montant global de 22 310 260 F CFA dépasse
le seuil de 15 000 000 F CFA prévu par I’Article 53 du CMP
Néanmoins, compte tenu de la procédure spéciale du
bailleur définie dans les dispositions de |’accord de crédit
permettant a [’autorité contractante de remonter le seuil
de la DRP jusqu’a 50 000$ (environ 25 000 000 F CFA) nous
pouvons considérer I’opération comme réguliére

En outre, des retards de livraison ont été constatés par
rapports aux délais contractuels aussi bien pour SSB (1

mois 15 jours de retard) que pour MASTER OFFICE (4mois
27 jours). Ce dernier avait d’ailleurs fait [’objet d’une mise
en demeure le 29 mai 2008 avant d’honorer ses
engagements

Les retards de livraison posent a notre avis le probléme de
la capacité de certains soumissionnaires qu’ll conviendra
d’analyser avec d’avantage de soins.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (9)

Références de la DRP : n°2025/PAMU/FDTU/CT/07/08

Objet de la DRP : Fourniture d’ accessoires de promotion du PDUD

Montant de la DRP : 7 139 000F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : SERIPUB Sarl,6 Rue Noel Bailley
BP : 10919 Dakar

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de DRP non indiquée dans le PPM transmis a la DCMP Cette 1
1 passation de formalité n’est pas obligatoire
marchés
Publicité Appel a la manifestation d’intérét affiché au CETUD en 1
2 décembre 2007
Délai accordé - lettre d’invitation adressée aux entreprises : le11 Mars 1
pour le dépot 2008
3 des - date limite de dépo6t des offres mentionnée sur
Offres ’invitation : le 25 Mars 2008
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | AGIRMEDIA
4 elle VULGA & COM : Sicap Liberté 3 Villa 2111
composée d’au | SERI PUB: 6 Rue Noel Bailley Dakar
moins 5 TERANGA COM
candidats ? MCG
-lls ont tous répondu a la lettre
- Nombre d’offres recues : 2 1
Vérification de | SERI PUB: 7 139 000F CFA
5 I’existence VULGA & COM: 7 670 000F CFA
effective Les offres sont archivées et les entreprises
d’offres présélectionnées existent
Ouverture des | Faite devant commission des marchés 1
6 Offres
7 Vérification 1
des PV Le marché a été attribué a SERI PUB qui a présenté |’offre
d’ouverture et | conforme la moins disante
d’évaluation
8 Documents La DRP a fait I’objet de contrat signé le 22 Aout 1
contractuels 2008(lettre de marché)
Le délai d’exécution du contrat est de 02semaines apreés la
signature du contrat
9 Exécution du Dans le PV de réception les lots ont été livré le 24 3
contrat septembre 2008, Les lots devaient étre livrés 02 semaines
apreés la signature du contrat c’est a dire le 06 septembre
2008.Donc on constate un retard de livraison de 18 jours
10 | Paiements Le paiement a eu lieu le 12 Décembre 2008, le réglement 3
devait étre effectué un mois apreés réception : le 24
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Octobre 2008 soit un retard de paiement de 1 mois 12
jours

14 | Violation a la Pas de violation pour la passation mais des retards ont été 2
réglementation | constatés dans I’exécution du marché
constatée

15 | Conclusion le délai de livraison n’est pas respecté et il en est suivi un 2

retard sur le réglement
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (10)

Références de la DRP :L’ étude de |’ analyse de I’ impact économique des projets d’
infrastructure routiére du PAMU

Objet de la DRP : prestation intellectuelle

Montant de la DRP : 13 319 368 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : Ibrahima Ndiaye, Hamo 1 Villa K 12
Dakar

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP Cette 1
1 passation de formalité n’est pas obligatoire
marchés L’examen du DRP ne reléve pas des pratiques de
fractionnement
Publicité Non publiée 2
2
Délai accordé lettre d’invitation 1
pour le dépot
3 des
Offres
La liste - Liste des candidats présélectionnés :3 1
restreinte est- | Bourama Diémé : keboudieme®@yahoo.fr
4 elle Ibrahima Ndiaye : Hamo 1 Villa K 12 Dakar
composée d’au | Joseph Mendy: Sicap Liberté 6 Villa n°6372 Dakar
moins 5 -lls sont tous répondus a la lettre d’invitation
candidats ?
- Nombre d’offres recues : 3 1
Vérification de 1. Ibrahima Ndiaye : Ingénieur économiste des
5 I’existence transports
effective 2. Bourama Diémé : Economiste des transports
d’offres 3. Joseph Mendy : Economiste des transports
Les offres sont archivées
Procédure Ouverture des offres a huit-clos
6 d’ouverture
des
Offres
7 Vérification Le marché a été attribué a Ibrahima Ndiaye sur la base de 1
des PV Pondération technique et de prix
d’ouverture et
d’évaluation
8 Documents La DRP a fait I’objet de contrat signé Le 29 Aout 1
contractuels 2008(lettre de marché)
Le délai d’exécution du contrat est de 03 septembre 2008
au 26 Septembre 2008
9 Exécution du Réception du rapport sur I’étude: Septembre 2008. 1
contrat Procédure de réception conforme a la date mentionnée
dans le contrat
14 | Violation a la Pas de violation a la réglementation 1
réglementation
constatée
15 | Conclusion La procédure a été respectée 2
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (11)
Références de la DRP : Fournitures de classificateurs de trafic n® PAMU/IDA/CT/10/08,
du 8 septembre 2008

Objet de la DRP : Fournitures de classificateurs de trafic
Montant du marché : 10 788 197 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : TRANSECOR, Point E, 27 rue B x
avenue Birago Diop DAKAR

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP. Cette 1
1 passation de formalité n’est pas obligatoire
marchés
2 Publicité Publicité : oui, 31 mai dans LE SOLEIL 1
Délai accordé - lettre d’invitation adressée aux entreprises : le 13 aout 1
pour le dépot 2008
3 des Offres - date limite de dépét des offres : le 28 aout2008
La liste - Liste des candidats présélectionnés : 3 2
restreinte est- | TRANSECOR : Point E, 27 rue B x avenue Birago Diop DAKAR
4 elle BETEG GROUP : HLM Nimzath, BP : 10941
composée d’au | POLYCONSULT INGENIERIE: 13 Mermoz Pyrotechnique
moins 5 DAKAR
candidats ? -lls ont tous accusés réception a la lettre
- Nombre d’offres recues : 3 1
Vérification de | TRANSECOR: 10 788 197 F CFA
5 I’existence BETEG GROUP: 215 432 640 F CFA
effective POLYCONSULT INGENIERIE : 23 010 000 F CFA
d’offres - Toutes les offres sont archivées et les entreprises
existent
Ouverture des | Les membres de la commission ont participé a |’ouverture 1
6 Offres de méme que les représentants des soumissionnaires
7 Vérification Marché attribué a I’offre la moins distante (TRANSECOR) 1
des PV
d’ouverture et
d’évaluation
8 Documents -la DRP a fait [’objet de contrat de contrat 1
contractuels -date du contrat : 8 septembre 2008
-délai livraison : 3 semaines
9 Exécution du PV de réception : oui 1
contrat Date de réception : 11 novembre 2008
Retard : 1 mois 12 jours
Non-conforme aux dispositions contractuelles
10 | Paiements Le paiement a été effectué dans le délai, 1 mois aprés 3
réception le 11 décembre 2008
12 | Recours et La procédure de passation a fait |’objet d’un recours. 1
Litiges Les griefs soulevés par le soumissionnaire : production
d’une double offre différente par la société TRANSECOR
Le recours a été traité conformément a la réglementation
par [’autorité contractante
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14

Indiquer les
violations
éventuelles a
la
réglementation
constatées
pendant la
passation et
I’exécution du
marché

Pas de violation a la réglementation. Mais nous notons
qu’elle n’est pas respectée a I’exécution du contrat. Délai
de livraison non-conforme

15

Il a été constaté un retard d’au moins un mois dans
I’exécution du contrat. En outre soulignons que
POLYCONSULT qui reprochait au soumissionnaire
TRANSECOR la production d’une double offre a été débouté
par le Comité de Réglement des Différends pour vice de
forme , suite au retard constaté dans le dép6t de mémoire
conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du
CMP relatifs aux recours.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) (12)

Références de la DRP (DRP/ N° 17 /16 avril 2008) :Fournitures de carburant n®
CETUD/FDTU/MC/09/08 du 16 juillet 2008

Objet de la DRP : Fournitures de carburant

Montant de la DRP : colt courant du marché moins 5 F CFA de rabais par litre
Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : ELTON OIL COMPANY avenue
Abdoulaye Fadiga immeuble Lahad Mbacké Dakar

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
Plan de Non indiqué dans le PPM transmis a la DCMP. Cette 1
1 passation de formalité n’est pas obligatoire
marchés
2 Publicité Non publiée 1
Délai accordé - lettre d’invitation adressée aux entreprises: le 16 juillet 1
pour le dépot 2008
3 des Offres - date limite de dépo6t des offres mentionnée sur
’invitation : le 23 juillet 2008
La liste - Liste des candidats présélectionnés 1
restreinte est- | ELTON OIL COMPANY : avenue Abdoulaye Fadiga immeuble
4 elle Lahad Mbacké Dakar
composée d’au | SHELL SENEGAL
moins 5 TOTALSENEGAL
candidats ? OIL LIBYA
Seul ELTON OIL a accusé réception de la lettre d’invitation
- Nombre d’offres recues : 1 1
Vérification de | ELTON a déposé une offre de livraison de carburant avec
5 I’existence un prix courant du marché moins 5 F CFA de rabais par
effective litre
d’offres L’offre est archivée
Ouverture des | Devant commission des marchés le méme jour 1
6 Offres
7 Vérification Le marché a été attribué a ELTON puisqu’elle est le seul 1
des PV candidat ayant répondu a |’offre
d’ouverture et
d’évaluation
Documents La DRP a fait I’objet de contrat signé le 13Aout 2008 1
8 contractuels (lettre de marché)
Le délai d’exécution du contrat est de 48 h aprés réception
de chaque commande
9 Exécution du Les commandes sont honorées dans les délais et les 1
contrat paiements suivent la livraison de maniére presque
simultanée
10 | Paiement Paiements dans les délais
Conclusion La procédure a été respectée 1
15
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ANNEXE S

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE

(ED)

NEANT)
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ANNEXE 6

Qualité, Transparence et Efficacité des Opérations de Passation des Marchés

Nom de I’Autorité contractante : CETUD

Mode de
passation

Récapitulatif des marchés passés

au titre de la gestion 2008

Récapitulatif des marchés

examinés lors de laprésente revue

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Appel d'offres
ouvert (AOO)

726903 263

726903 263

Appel d'offres
restreint (AOR)

Prestations
intellectuelles (Pl)

Demande de
renseignement et
de prix (DRP)

22

133 623 742

11

110300 795

Entente directe
(ED)

TOTAL

24

860 527 005

13

837 204 058

Pourcentage du total

54%

97%
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N° Rubrique Constats et commentaires Notation’
1. | Plan de passation de Le plan de passation de marchés est 1
marchés exhaustif et consolide les marchés de
toutes les composantes du CETUD.
2. | Avis général de passation | L’avis général de passation de marchés a 1
de marchés fait I’objet d’une publication au journal
quotidien <« Le soleil » du 17 janvier
2008. Une seconde publication en a été
faite pour les projets financés par le
Fonds nordique de développement FND
3. | Demande de Comme stipulé a ’article 77 alinéa 2, la 1
Renseignements de Prix forme publicitaire est libre. Des lettres
(DRP) d’invitation sont envoyées aux
fournisseurs. Il arrive que les
soumissionnaires soient informés par fax.
Le CETUD dispose d’une banque de
données des fournisseurs pour chaque
type d’activité. Les DRP passées en revue
ont été effectivement attribuées aux
moins- disants
4. | Délais de passation des les 2 marchés recensés ont respecté les 1
marchés délais impartis de 30 jours conformément
a ’article 63
5. | Procés verbaux Les procés verbaux d’ouvertures de plis 1
d’ouverture de plis sont systématiquement communiqués aux
soumissionnaires
6. | Publications des Les avis d’attribution provisoire et 1
attributions définitive ont fait I’objet de publicité sous
la forme requise par le Code des
marchés.
7. | Recours Néant
8. | Gestion des marchés A priori les marchés ont été gérés de 1
facon positive

® Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante pé&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Perdoe

non satisfaisante (haut risque) ;
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Archivage des dossiers

Le CETUD dispose d’un systéme de
classement par bailleur, par type d’appels
d’offres et par année. Les dossiers
bouclés dits non actifs, sont classés aux
archives suivant un cadre bien défini. Les
dossiers en cours dits actifs sont classés
dans des boites pour chaque marché

10.

Violations de la
réglementation

Absence de registre d’arrivée des offres
malgré [’existence d’un registre des
marchés sous forme numérisée

11.

Conclusion

Il est heureux de constater qu’hormis
quelques observations relevées, le CETUD
constitue un établissement bien
structuré, étant dans de bonnes
dispositions pour exécuter dans toute leur
rigueur les dispositions définies par le
code des marchés publics. Nous n’en
voulons pour preuve que la bonne
organisation de ses services de gestion,
’archivage exemplaire de ses dossiers, la
bonne tenue comptable des matiéres, la
transparence dans les  opérations
effectuées et I’expertise avérée de son
chef de service responsable en passation
des marchés qui de surcroit participe a la
formation au niveau de I’ARMP ;
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ANI

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de I’Autorité contractante : CETUD

N° Rubrique Constats et commentaires Notation®

1. | Commission des Marchés Conformément aux dispositions du code 1
des marchés publics en son article 35 une
commission des marchés a été mise en

place suivant décision n°
0006/CETUD/DG/SPM/amb du 21 janvier
2008.

Elle est composée de 5 titulaires tous
cadre dont le Directeur Général et de 4
suppléants chefs de division.

En outre s’agissant de la cellule de
passation des marchés seul [’expert
chargé de la passation des marchés en
assure la charge, conformément a ’article
2 de l’arrété n° 011586 du 28/12/2007 .

Ce dernier assiste aux réunions de la
commission des marchés en qualité
d’observateur et en assure le secrétariat

2. | Cellule de passation des Conformément aux dispositions de 1
marchés I’article 35 du code des marchés publics et
a l’article 2 de l’arrété n° 011586 du
28/12/2007 une cellule de passation des
marchés a été mise en place suivant
décision n° 0006/CETUD/DG/SPM/amb du
21 janvier 2008.

Seul I’expert chargé de la passation des
marchés en assure la charge,
conformément a l'article 2 de 'arrété n°
011586 du 28/12/2007.

Ce dernier assiste aux réunions de la
commission des marchés en qualité

® Notes de 1 & 3: 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Perdoca
non satisfaisante (haut risque) ;
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d’observateur et en assure le secrétariat

Concernant chaque marché en cours,
I’ensemble des dossiers est classé dans
une boite d’archives. Les marchés
bouclés, dits non actifs, sont classés dans
la salle d’archives suivant un cadre bien
défini.

Les statistiques trimestrielles sur les
marchés tiennent lieu de rapports

3. | Capacités en matiére de
passation de marchés

Le profil des membres de la Commission
des marchés essentiellement constituée
de cadres présage de leur bonne
disposition en matiére de passation des
marchés. En outre, le représentant de la
cellule de passation des marchés issu des
cadres assure des formations a I’ARMP

Par ailleurs, signalons que le responsable
de la division ressources faisant office de
controleur de gestion procéde a des
vérifications et demande des piéces
complémentaires au besoin pour s’assurer
de la régularité de la procédure de
passation des marchés avant d’engager les
dépenses. De méme I’ACP procéde a des
vérifications de dossiers de marché avant
paiement

4. | Conclusion

Il est heureux de constater qu’hormis
quelques observations mineures relevées,
le CETUD constitue un établissement bien
structuré, étant dans de bonnes
dispositions pour exécuter dans toute leur
rigueur les dispositions définies par le
code des marchés publics. Nous n’en
voulons pour preuve que la bonne
organisation de ses services de gestion,
I’archivage exemplaire de ses dossiers, la
bonne tenue comptable des matiéres, la
transparence  dans les opérations
effectuées et I’expertise avérée de son
chef de service responsable en passation
des marchés qui de surcroit participe a la
formation au niveau de I’ARMP ;
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ANNEXEE
o wresTewEmoms

Directeur général Soudou DIAGNE
Spécialiste en passation des marchés Baye Samba LO
Directeur Administratif et Financier Omar NDIAYE

Chef de la Division ressources faisant office de contréleur de gestion

Madame Thérése BYLL NDAO

Agent Comptable Particulier Nicolas FAYE
Comptable Madame Aissatou DIOP LY
Comptable matiéres Mamadou Lamine SOW
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