Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
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O-NOTE DE SYNTHESE

0.1-Opinion sur les marchés et les DRP

Nous avons procédé a ’audit des marchés et demandes de renseignements et de prix
(DRP) de I’Agence autonome des travaux Routiers (AATR) de I’exercice 2008.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et
d’exécution de ces marchés et DRP, a la lumiére de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération
Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer [’audit de maniére a avoir
raisonnablement [’assurance que les marchés et DRP ont été passés de facon
transparente et réguliére.

Un audit implique la vérification par sondage de piéces justificatives des montants
relatifs aux marchés et demande de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, sur les diligences suivantes :

v" Des entretiens avec la Direction générale et les responsables des services ;

v L’examen des textes portant création et fonctionnement de [’Autorité
contractante ;

L’analyse de |’organisation et des procédures ;

La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;

L’examen des actes relatifs a la commission des marchés et a la cellule de
passation des marchés ;

v La vérification des marchés et des demandes de renseignements et de prix ;

v' Des inspections physiques.

ANANEN

Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre
opinion.

Au cours de l’exercice sous revue, les montants des marchés et DRP conclus par
I’Agence Autonome des Travaux Routiers s’élévent respectivement a 4 991 389 721 F
CFA et a 216 844 560 F CFA.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les réserves et limitations, objets des
développements ci-apres :
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A- Réserves

» La formulation de ’attestation d’existence de crédit a I’attention de la DCMP et
de I’Autorité compétente avant examen juridique s’assimile beaucoup plus a celle
d’existence de trésorerie et doit, a notre avis, étre revue.

» Non élaboration du rapport annuel sur les marchés par la Commission des marchés
et des rapports trimestriels par la Cellule de passation des marchés conformément
a larticle 141 du CMP et a ’article premier de ’arrété 11586 du 28/12/2007 ;

» L’absence de publication de I’attribution définitive en violation des dispositions
de ’article 82 du CMP ;

» Les membres de la cellule de passation ne sont pas expressément nommés par la
note de service qui l'institue conformément aux dispositions de [’article 35 du
CMP. Seules les attributions de la cellule y sont consignées.

» La Présidence de la Commission des marchés est assurée par le Directeur Général
alors qu’il ne doit méme pas en étre membre.

» Les PV d’ouverture des offres sont remis uniquement aux soumissionnaires
présents lors des séances d’ouvertures des plis.

» De plus, il a été relevé le temps anormalement long entre la date d’ouverture
des plis et la date d’approbation de certains marchés (4 a 12 mois selon le cas
(Marché travaux St-Louis attribué a CITAP pour 310 016 680 (12 mois) et marché
travaux entretien Dakar attribué a SOGEC pour 405 856 312 (6 mois). La méme
remarque est valable pour certaines DRP dont la longueur varie entre 2 et 6 mois
(travaux généraux St louis attribué a ECEF pour 17 932 578 (4 mois) et travaux
généraux entretien sur Diourbel attribué a EGB SARL pour 14 604 008 (6maois).

» Par ailleurs, nous avons constaté que [’avis de la DCMP est sollicité pour certains
dossiers sur I’examen juridique et technique avant approbation alors que les
montants des marchés en question requéraient celui des rapports d’analyse et PV
d’attribution provisoire en violation des dispositions de [|’article 2 de l’arrété
n°011580. Il s’agit des marchés n°TA1/508/ATR et TA1/494 relatifs aux travaux
d’entretien courant routes revétues ST-louis attribué a CITAP pour 310 O16 680
et des travaux d’entretien courant routes revétues région Thiés attribué a
SENTHRAS pour 263 867 140.

» De méme, ’avis de la DCMP est sollicité sur I’examen juridique et technique sur
des dossiers de marchés pour lesquels les montants sont en deca des seuils fixés
par larticle 3 de l'arrété n°011580. Il s’agit entre autres des marchés
TA1/491/AATR(travaux d’entretien Platelage pont Faidherbe attribué a EIC pour
249 883 880), TA1/505/ATR(travaux entretien courant routes revétues Dakar
attribué a SOGEC pour 405 856 312), TA1/494/ATR(travaux entretien courant
routes revétues St-louis attribué a CITAP pour 310016 680 et
TA1/500/ATR(travaux entretien périodique routes revétues Matam attribué a
SOTRACOM pour 179 705 104).

Cette derniére situation pourrait expliquer certaines lenteurs observées dans la
procédure de passation.
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» La garantie de bonne exécution n’est pas versée au dossier des marchés n°
CC2/0263/ATR et CC2/0264/ATR relatifs respectivement a la maitrise d’ouvrage
PERA 2009 région Dakar et la maitrise d’ouvrage PERA 2009région DB/THIES
attribué a BETEG pour 52 923 000 et 53 170 800.

B- Limitations

» L’absence des lettres de saisine de la DCMP a tous les niveaux de la procédure de
passation sur les dossiers qui nous ont été remis a limité nos travaux quant a
I’appréciation du délai de traitement des documents qu’elle examine.

» L’indisponibilité des différents OS de démarrage nous a empéché de nous
prononcer sur le respect des délais d’exécution des travaux.

> Les lettres d’invitation des DRP adressées aux fournisseurs et versées a notre
dossier ne sont pas datées ; d’ou les difficultés rencontrées pour apprécier ou non
le respect du délai accordé pour le dépbt des offres ;

Sous réserve des problémes évoqués ci-avant, notre opinion est que les marchés et
DRP de I’AATR ont été passés et exécutés conformément aux dispositions du décret
2007-545 du 25 Avril 2007 portant Nouveau Code des Marchés Publics en général et de
la réglementation en particulier des marchés et DRP.

Mamina CAMARA
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0-2 Opinion sur la Commission des marchés et la Cellule de passation des

marchés

0-2-1 Commission des marchés

Conformément aux dispositions du code des marchés publics en son article 35, une
Commission des marchés a été mise en place par note de service n°
0262/AATR/DG/CPM du 28 février 2008.

Elle est composée de quatre (4) titulaires tous cadres et de quatre (4) suppléants.

La commission des marchés a procédé a ['ouverture des plis, a ’analyse et a
’attribution des offres.

Le profil des membres de la Commission des marchés essentiellement constituée de
cadres présage de leur bonne disposition en matiére de passation des marchés.

Tous les membres de la Commission des marchés ont signé depuis le 02 janvier 2008
I’attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d’éthique en
matiére de marchés publics et les copies des déclarations communiquées a la DCMP.

Cependant, la Commission n’a pas produit de rapport annuel sur les marchés.

En outre, la présidence de la Commission des marchés est assurée par le Directeur
Général alors qu’il ne doit pas en étre un membre.

NB : L’AATR, n’ayant pas la personnalité morale, ne pouvait plus, dans le cadre de la
nouvelle législation, disposer de sa propre commission des marchés que pour les
activités dont la passation des marchés y relatifs lui a été conférée par acte
réglementaire, c’est le cas par, exemple, des marchés relatifs a des activités dont la
maitrise d’ouvrage déléguée reléve de ses attributions. Toutes ses autres activités de
passation de marchés relévent de la commission des marchés de la tutelle.

Il convient toutefois de signaler que I’entrée en vigueur de la loi 2009-20 du 4 Mai2009
et de son décret d’application 2009-522 du 4 Juin 2009 donnant la personnalité morale
aux Agences d’Exécution rend caduque cette disposition contenue dans ’arrété 11588
MEF du 28-12-2007 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des autorités contractantes dans sa note de présentation.

0-2-2 Cellule de passation des marchés

Conformément aux dispositions de [|’article 35 du code des marchés publics et a
I’article 2 de I’arrété n° 011586 du 28/12/2007, une note de service

n° 1 644/AATR/DG/CPM du 31 décembre 2007 définissant les attributions de la Cellule
de passation des marchés a été produite.

Il faut noter que cette note de service ne mentionne pas les quatre membres qui
composent la cellule. Nous avons été obligés de nous référer sur les copies des lettres
de signature de la charte de transparence et d’éthique pour connaitre sa composition.

Au méme titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la
Cellule de passation des marchés ont signé |’attestation de prise de connaissance de la
charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés publics et la copie de sa
déclaration communiquée a la DCMP.
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La cellule de passation s’acquitte des taches principales qui lui sont dévolues en vertu
de al’article 2 de ’arrété n° 011586 du 28/12/2007 au cours de ’exercice 2008.

Problémes relevés :

Les membres de la cellule de passation ne sont pas expressément nommés par la note
de service qui l’institue. Seules les attributions de la cellule y sont consignées.

De plus, la cellule n’a pas produit de rapports trimestriels sur les marchés.

En outre, elle n’a pas procédé a la publication des attributions définitives des marchés
en violation de ’article 82 du CMP

Sous réserve des points évoqués ci avant, la Commission des marchés et la Cellule de
passation des marchés ont été mises en place et ont fonctionné conformément aux
dispositions du code des marchés.

Mamina CAMARA
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0-3 - Fiche analytique

Constats

Recommandations

Présidence de la Commission des marchés
assurée par le Directeur Général alors qu’il
ne doit pas y figurer.

Le Directeur Général doit désigner les
membres de la commission des marchés
conformément aux dispositions de
’article 36 du CMP.

Non élaboration du rapport annuel sur les
marchés par la Commission des marchés et
des rapports trimestriels par la Cellule de
passation des marchés.

La Commission des marchés doit établir
avant le 31 mars de chaque année a
’intention de ’autorité dont elle reléve
et de U’ARMP un rapport annuel sur
’ensemble des marchés publics passés
’année précédente conformément a
’article 141 du CMP. La Cellule de
passation des marchés est tenue d’établir
des rapports trimestriels conformément a
’article premier de l'arrété 11586 du
28/12/2007.

La note de Les membres de la cellule de
passation ne sont pas expressément
nommeés par la note de service qui ’institue
conformément. Seules les attributions de la
cellule y sont consignées.

Veiller au respect de la communication
des copies des actes de nomination des
membres de la Cellule de passation des
marchés auprés de I’ARMP et de la DCMP

conformément aux dispositions de
article 3 de larrété 011586 du
28/12/2007.

L’avis de la DCMP est sollicité pour certains
dossiers sur |’examen juridique et
technique avant approbation alors que les
montants des marchés en question
requéraient celui des rapports d’analyse et
PV d’attribution provisoire en violation des
dispositions de [’article 2 de [l'arréteé
n°011580.

Solliciter les avis de la DCMP en veillant
au respect des seuils prévus pour chaque
nature d’examen conformément aux
dispositions des articles 1, 2 et 3 de
I’arrété n°1011580.

I’avis de la DCMP est sollicité sur I’examen
juridique et technique sur des dossiers de
marchés pour lesquels les montants sont en
deca des seuils fixés par l’article 3 de
I’arrété n°011580.

Solliciter les avis de la DCMP en veillant
au respect des seuils prévus pour chaque
nature d’examen conformément aux
dispositions des articles 1, 2 et 3 de
I’arrété n°1011580.

Absence de publication des attributions
définitives conformément a [’article 82 du
CMP.

Procéder a la publication des décisions
d’attribution définitive conformément a
I’article 82 du CMP.

De plus, il a été relevé le temps
anormalement long entre la date
d’ouverture des plis et la date

d’approbation de certains marchés (4 a 12
mois selon le cas. La méme remarque est
valable pour certaines DRP dont la longueur
varie entre 2 et 6 mois.

Revoir toutes causes des lenteurs
constatées dans les phases de passation
en vue de leur améliorer en termes de
gain de temps.
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Les PV d’ouverture des offres sont remis
uniquement aux soumissionnaires présents
lors des séances d’ouvertures des plis.

Veiller a ’envoi du PV d’ouverture des
offres a tous les soumissionnaires
conformément aux dispositions de I’alinéa
4 de ’article 67 du CMP.

La garantie de bonne exécution n’est pas

versée au dossier des marchés n°
CC2/0263/ATR et CC2/0264/ATR relatifs
respectivement a la maitrise d’ouvrage
PERA 2009 région Dakar et la maitrise
d’ouvrage PERA 2009région DB/THIES
attribué a BETEG pour 52923000 et
53 170 800.

La cellule doit veiller a I’exhaustivité des
dossiers qui lui sont transmis avant leur
classement.
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| - PRESENTATION

1.1 Textes de base

Le décret N° 2004-104 du 06 février 2004 fixe la création et les régles
d’organisation et de fonctionnement de I’AATR. Selon les dispositions dudit
décret, « il est créé une unité autonome de service, dénommée Agence Autonome
des Travaux routiers, placé sous |’autorité hiérarchique du Ministre chargé des
routes. L’AATR n’avait pas de ce fait la personnalité morale en 2008.

1.2 Missions

L’Agence Autonome des travaux routiers est chargée de la mise en ceuvre des
travaux de construction, d’entretien et de réhabilitation du réseau routier a la
charge de I’Etat dit « Réseau routier classé ». Dans ce cadre, elle est chargée :

Sur le plan général, de la gestion du réseau routier a la charge de I’Etat ainsi que de
la maitrise d’ouvrage déléguée des travaux routiers sur le dit réseau,
conformément a la lettre de mission et aux lettres d’objectifs annuels qui lui sont
assignées.

En outre, I’AATR propose au Ministre chargé des routes, a sa demande, des
orientations et contribue a [’accomplissement de toute mission d’intérét public
dans le secteur routier.

Sur le plan particulier, I’Agence est chargée de la réalisation des opérations sur le
réseau classé a la charge de I’Etat. A ce titre, elle est chargée :

« De mettre en place et de gérer une banque de données routiéres, en
collaboration avec les services routiers du Ministére ;

+ D’élaborer le Programme Triennal Glissant (PTG) de travaux routiers
(entretien, réhabilitation, et travaux neufs) a actualiser annuellement, et
dont les activités de la premiére année constituent le Programme
d’Entretien courant annuel (PERA)

» D’assurer la gestion des emprises des routes du réseau classé ;

» D’agréer et de classer les bureaux d’études et les entreprises spécialisés
dans le domaine des travaux routiers sur le réseau classé ;

» De préparer, en collaboration avec les services routiers du Ministére chargé
des routes, les dossiers de recherche de financement pour les projets
d’infrastructures routiéres et d’ouvrages d’art a sa charge ;

« De prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de
I’environnement dans le cadre des travaux ;

» De formuler, a la demande de [|’autorité compétente, des avis sur des
questions ayant trait aux routes.

1.3 Organigramme de I’AATR

Placée sous l’autorité du MICATTI, I’AATR comprend le Conseil des routes et la
Direction générale.

La Direction Générale est composée de 3 directions et de cinq cellules :

La direction des travaux et des ouvrages d’Art (DTOA);

La direction de la gestion et de I’entretien du réseau (DGER);

La Direction Administrative et Financiére ;

La Cellule de I’'Inspection technique et de Controle de la Qualité (CITCQ) ;

ANANENEN
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v La Cellule des Systémes d’Information (CSI) ;

v' La Cellule des Marchés (CM) ;

v" La Cellule de la Communication et des Relations Publiques (CCRP) ;
v' La Cellule Audit interne (Al).

1 .4 Organes délibérants

Les organes de I’AATR sont : le Conseil des routes et la Direction générale.

- Le Conseil des Routes est I’organe de délibération, de suivi et de contrdole des actions
de | AATR au regard des orientations définies dans la lettre de mission ;

- Le Directeur Général, chargé de veiller a la bonne exécution de I’ensemble des
missions de I’AATR. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour représenter [’AATR
partout ou besoin est, et pour assurer la gestion de I’AATR, dans le cadre des missions
qui lui sont confiées.

1 .5 Manuel des Procédures :

Le volume principal 2 du manuel de procédures de I’AATR intitulé « procédures de
passation des marchés et de gestion des projets » qui traite entre autres des objectifs
et principes de fonctionnement, du processus de gestion, de la passation des marchés
de travaux, fourniture etc. ... a été actualisé en février 2008 pour tenir compte des
changements introduits par le nouveau code des marchés.

Il nous a toutefois été permis de constater que la définition des taches dévolues a
chaque acteur dans la procédure de passation et d’exécution des marchés et DRP n’est
pas effective au méme titre que les supports utilisés a chaque stade.

1.6 Ressources financiéres de I’AATR

Elles sont constituées par :

Une dotation budgétaire globale annuelle allouée par I’Etat a I’AATR qui est fonction
des objectifs prioritaires du Gouvernement en matiére de travaux routiers ;

Des fonds mis a la disposition par les partenaires au développement en vertu de
conventions et accord conclus avec le Gouvernement et destinés aux travaux routiers ;

Des rémunérations versées par les bénéficiaires, en contrepartie des services fournis
par ’AATR ;

Des subventions, dons, legs ou libéralités faits par un Etat, par des collectivités locales
ou par tout organisme national ou international, conformément a la réglementation en
vigueur.

1.7 Commission et Cellule de passation des marchés

1.7 .1 Commission des marchés

Conformément aux dispositions du code des marchés publics en son article 35, une
Commission des marchés a été mise en place par note de service n°
0262/AATR/DG/CPM du 28 février 2008.

Elle est composée de quatre (4) titulaires tous cadres et de quatre (4) suppléants.

La commission des marchés a procédé a ['ouverture des plis, a ’analyse et a
’attribution des offres.
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Le profil des membres de la Commission des marchés essentiellement constituée de
cadres présage de leur bonne disposition en matiére de passation des marchés.

Tous les membres de la Commission des marchés ont signé depuis le 02 janvier 2008
I’attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d’éthique en
matiére de marchés publics et les copies des déclarations communiquées a la DCMP.

Cependant, la Commission n’a pas produit de rapport annuel sur les marchés.

En outre, la présidence de la Commission des marchés est assurée par le Directeur
Général alors qu’il ne doit pas en étre membre.

NB : L’AATR, n’ayant pas la personnalité morale, ne pouvait plus, dans le cadre de la
nouvelle législation, disposer de sa propre commission des marchés que pour les
activités dont la passation des marchés y relatifs lui a été conférée par acte
réglementaire, c’est le cas par, exemple, des marchés relatifs a des activités dont la
maitrise d’ouvrage déléguée reléve de ses attributions. Toutes ses autres activités de
passation de marchés relévent de la commission des marchés de la tutelle.

Il convient toutefois de signaler que I’entrée en vigueur de la loi 2009-20 du 4 Mai2009
et de son décret d’application 2009-522 du 4 Juin 2009 donnant la personnalité morale
aux Agences d’Exécution rend caduque cette disposition contenue dans l’arrété 11588
MEF du 28-12-2007 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des autorités contractantes dans sa note de présentation

1.7 .2 Cellule de passation des marchés

Conformément aux dispositions de [|’article 35 du code des marchés publics et a
I’article 2 de I’arrété n° 011586 du 28/12/2007, une note de service

n° 1 644/AATR/DG/CPM du 31 décembre 2007 définissant les attributions de la Cellule
de passation des marchés a été produite.

Il faut noter que cette note de service ne mentionne pas les quatre membres qui
composent la cellule. Nous avons été obligés de nous référer sur les copies des lettres
de signature de la charte de transparence et d’éthique pour connaitre sa composition.

Au méme titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la
Cellule de passation des marchés ont signé |’attestation de prise de connaissance de la
charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés publics et la copie de sa
déclaration communiquée a la DCMP.

La cellule de passation s’acquitte des taches principales qui lui sont dévolues en vertu
de al’article 2 de ’arrété n° 011586 du 28/12/2007 au cours de |’exercice 2008.

Problémes relevés :

Les membres de la cellule de passation ne sont pas expressément nommés par la note
de service qui l’institue. Seules les attributions de la cellule y sont consignées.

De plus, la cellule n’a pas produit de rapports trimestriels sur les marchés.

En outre, elle n’a pas procédé a la publication des attributions définitives des marchés
en violation de ’article 82 du CMP.
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1.8 Effectif au 31/12/2008

Au 31 décembre 2008, I’Agence compte un effectif de 79 agents comprenant des
ingénieurs, des techniciens supérieurs et du personnel administratif. La répartition de
I’effectif se présente comme suit :

» 40% Cadres ;
> 44% Agents de maitrise.
> 16% Agents d’exécution ;

1.9 Budget 2008

Les moyens financiers mobilisables pour |I’exécution du PERA 2008 sont d’une part
ceux mis a disposition par I’Etat du Sénégal (Fonds Routier : 19,5 milliards et le budget
consolidé d’investissement : BCl) et d’autre part, ceux provenant des bailleurs de
fonds extérieurs (BAD et UE).

Pour le BCl, les dépenses suivantes sont prises en compte

* Les fonds de contrepartie des programmes d’entretien périodique (financement
BAD) ;

* Les études d’entretien périodique et/ou réhabilitation de la RN2 ;

* Les études d’exécution pour la traversée de Rufisque ;

* Les études de désenclavement des régions du Sud ;

Les fonds extérieurs proviennent pour le PERA 2008 des bailleurs de fonds
institutionnels notamment :

* L’Union Européenne, dans le cadre du STABEX pour la réalisation de pistes de
désenclavement ;

e La BAD, qui prend en charge une partie des travaux et du controle de
I’entretien périodique des routes revétues (116 km) et des routes non revétues
(338km).

Les activités prises par le Fonds Routier sont :

* L’entretien courant ;

* L’entretien périodique ;

* Le fonctionnement de I’AATR, de la Direction des Travaux Publics (DTP), de la
Direction des Transports des Terrestres (DTT) et du Centre de Formation (CF) ;

* Les études techniques ;

» La formation et le renforcement des capacités du secteur.

La répartition de la dotation budgétaire du Fonds Routier en 2008 entre les
différentes activités se présente comme suit :
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ACTIVITES MONTANT TAUX

ENTRETIEN PERIODIQUE 5 341 420 106 27,40%
ENTRETIEN COURANT 9 973 379 894 51,10%
ETUDES TECHNIQUES 900 000 000 4,60%
AUTRES FONCTIONNEMENTS 1 800 000 000 9,20%
FONCTIONNEMENT AATR 947 050 000 4,90%
RENF.CAPACITES DU SECTEUR 100 000 000 0,50%
AUTRES INTERVENTIONS 438 150 000 2,20%
TOTAL 19 500 000 000 1

La situation économique et financiére du Sénégal au cours de I’année 2008 a pesé de
maniére décisive sur ’exécution du PERA 2008. Ce Programme d’Entretien Routier
Annuel, approuvé par le Conseil des Routes lors de sa session ordinaire des 17 et 18
décembre 2008, a souffert d’un financement adéquat pour sa mise en ceuvre.

En effet, d’une allocation initiale de 19,5 milliards de francs CFA, les crédits affectés a
I’entretien routier pour I’exercice 2008 ont été réduits a un montant de 9,6 milliards
francs CFA. En plus, les problémes de finances publiques n’ont pas permis de mobiliser
correctement ces derniéres ressources.

CONSTAT

La formulation de ’attestation d’existence des crédits a I’attention de la DCMP et de
I’Autorité Compétente notamment en son alinéa 2 en ces termes « ces crédits sont
inscrits sur le budget de I’Agence Autonome des travaux Routiers (AATR) et sont
disponibles et réservés dans le compte de dép6t du Trésor n°421.001 ouvert dans les
écritures du Trésorier général » s’assimile beaucoup plus a une attestation d’existence
de trésorerie que de crédits. Cette exigence qui dénature méme [|’essence du
document pourrait étre un facteur de blocage dans la procédure de passation des
marchés et devrait a notre avis étre revue.

1.10 Comptabilité matiéres

L’AATR tient une comptabilité matiéres. Cependant, les supports (livre-journal, grand
livre et état récapitulatif n’existent pas. Cette situation est en contradiction avec les
dispositions du décret n° 81-844 du 20 Aout 1981 modifié et complété par le décret
N° 2007-43481 portant sur la comptabilité matiéres. Nous avons toutefois noté
I’existence d’un logiciel de gestion des stocks qui est en cours d’expérimentation.
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II- LES MARCHES

2 - 1 Plan de passation des marchés

Conformément au décret 2007 - 545, ’AATR a élaboré un plan de passation des
marchés au titre de la gestion 2008 qui a fait I’objet de publication.

2 - 2 Avis général de passation des marchés

L’avis général de Passation a été publié au Journal «I’OBSERVATEUR» du O1 février
2008 conformément a la réglementation.

2-3 Population des marchés

La liste des marchés mise a notre disposition et principalement financés sur le fonds
routier 2008 fait ressortir un nombre 29 marchés passés ou en cours d’exécution
depuis 2007 pour une valeur globale de 5898 166 419 dont 18 passés par Appel
d’Offres National (AON) pour un montant de 4 991 389 721 et 11 passés par Appel
d’Offres Restreint (AOR) pour 906 776 698.
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SITUATION DES MARCHES ET ENGAGEMENTS 2008 PASSES SUR FONDS ROUTIER 2008

CODE LIBELLES FINANCE/Notifié le  |Bénéficiaire |Passation [Montant

TA1/377/AT|Trav. Entr. Courant pluriannyFR08 31/12/2006|EGMBTV AON 933 819 550
TA2/472/AT|Trav. EP voiries de DAKAR Lo|FR08 31/12/2007|SOGEC AON 187 332770
TA1/491/AT|Trav. Entretien Platelage Pon|FR08 28/11/2008|EIC AON 249 883 880
TA1/494/AT|Trav. Entretien courant RT r¢FR08 17/11/2008|SENTHRAS  |AON 263 867 140
TA1/495/AT|Trav.Généraux sur réseau royFR08 30/09/2008|DG TRAVAUX [AON 30 725 621
TA1/497/AT|Trav.généraux et assain. PoiFR08 11/11/2008|DG TRAVAUX |AON 62 406 648
TA1/498/AT|Trav.généraux et assain.pts HFR08 11/11/2008|VICAS SARL  |AON 57 817 525
TA1/427/AT|Désensablement et entret. VJFR0O8 04/05/2007 |GETRAN AON 486 042 000
TA1/434/AT|Désensablement et entret. VJFR08 04/05/2007 |GETRAN AON 491 706 000
TA1/435/AT|Désensablement et entret. VJFR08 04/05/2007 |GETRAN AON 569 940 000
TA1/505/AT|Trav. Entretien routes revétuFR08 28/11/2008|SOGEC AON 405 856 312
TA1/508/AT|Trav. Entretien routes revétuFR08 31/12/2008|CITAP AON 310 016 680
TA2/500/AT|Trav. Entretien périodiques RIFR08 28/11/2008(SOTRACOM  |AON 179 705 104
TA3/496/AT|Trav. Entretien et de constr. |FR08 27/11/2008(6C CONSEIL  [AON 34 322 660
TA3/499/AT|Trav. Entretien et de constr. |FR08 28/11/2008SENTHRAS AON 119 995 301
TA2/504/AT|Trav. EP routes revétues régilFR08 30/01/2009|EIFFAGE SN |AON 506 403 348
TA3/501/AT|Trav. Dentretien et de constiFR08 11/11/2008|GTC AON 72 439 054
F023 Articles de bureau et cons. Inf. 16/06/2008|Platfor.Techn |AON 29 110 128
Sous Totall 4991 389 721
C/0255/ATR|Gestion de la circulation routi{FR08 08/02/2008(M.M.GAYE  [AOR 49 115 187
CC2/0181/A|Supervision trav. Linguere-Bo|FR08 19/01/2006|GIC AOR 156 822 000
CC2/0263/A|Maitrise doeuvre PERA2009 r4FRO8 23/01/2009(BETEG AOR 52 923 000
CC2/0264/AlMaitrise doeuvre PERA2009 r4FRO8 23/01/2009(BETEG AOR 53 170 800
CC2/0265/AlMaitrise doeuvre PERA2009 r4FRO8 23/01/2009(EER AOR 54793 300
CC2/0266/AlMaitrise doeuvre PERA2009 r4FRO8 23/01/2009{GEO MAPS AOR 66 020 000
CC2/221/AT|Maitrise doeuvre PERA2009 Z(FRO8 20/04/2007(ICA AOR 136 295 000
CC2/223/AT|Maitrise doeuvre PERA2009 SIFRO8 20/04/2007|COGECI AOR 85 500 000
CC2/224/AT|Maitrise doeuvre PERA2009 K|FRO8 20/04/2007|GIC AOR 81 427 000
CC1/233/AT|ETE et DAO ZG-KD-Véling-RN{FRO8 30/08/2007|DHV/TED AOR 138 437 411
CC1/234/AT|ETE et DAO Boucle du Pakaw |[FRO8 30/08/2007|ICA SARL AOR 32 273 000

L'analyse des marchés quelque soit le mode de passation (AON) ou (AOR) permet de les

scinder en

trois catégories :

» Les marchés initiés et lancés au cours de I’année 2008 et qui ont respecté les
dispositions du décret 2007-545. A noter que notre échantillon est choisi
uniquement parmi ces marchés et que I’examen de |’ensemble de la procédure
de passation et d’exécution a été effectué pour nous assurer de leur conformité
aux dispositions du décret portant nouveau code des marchés ;

Les avenants sur marchés approuvés en 2007 et qui ont suivi en partie les

dispositions du décret 2002-550 en vertu de ’article 151 du nouveau Code des
Marchés publics et des dispositions nouvelles du décret 2007-545 ;
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» Les marchés sur Fonds Routier 2007-2008-2009 approuvés en 2007 pour
lesquels la tranche ferme a connu un début d’exécution sur 2007 et |I’exécution
de la tranche conditionnelle prévue sur uniquement 2008 ou sur 2008 et 2009.

Il faut souligner que ces deux derniers types de marchés ont été principalement
notifiés en 2006 et 2007 et n’ont pas fait [’objet d’examen de notre part en raison
de la combinaison des dispositions de ’article 151 du nouveau code des marchés et
de celles des TDR quant au champ de [’audit.

2 - 4 Population des DRP

Les DRP initiées au cours de I’exercice 2008 s’élévent a 20 pour une valeur globale de
216 844 560 dont 16 relatives a des travaux généraux sur le réseau routier sur les
régions de Matam, Tamba, Thiés, St-Louis, Diourbel, Kolda et Ziguinchor pour un
montant de 195 201 738,une commande de fournitures d’articles de bureau pour un
montant de 8 646 332, la mise en place d’un centre d’appel pour 7 550 790 et les frais
de recrutement de I’Administrateur du FERA pour 5 445 700.

SITUATION DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

CODE LIBELLES SOURCE | NOTIFIE LE [BENEFICIAIRES| MODE MONTANT
TA1/502/AT|Trav. Généraux réseau routier classé M{FR08 12/12/2008|GIEPHONDA  DRP 21 825 280
TA1/510/AT|Trav. Généraux réseau routier louga lot|FR08 23/01/2009|AFRI. SYNERGIDRP 6 574 960
TA1/511/AT|Trav. Généraux réseau routier louga lot|FR08 23/01/2009|CBTP DRP 8 181 648
TA1/512/AT|Trav. Généraux région de St-louis lots 1|FR08 23/01/2009|ECEF DRP 17 932 578
TA1/516/AT|Trav. Généraux réseau routier Tamba YFR08 13/02/2009|GIiEKEUR MALI{DRP 8 373 280
TA1/517/AT|Trav. Généraux réseau routier Tamba I{FRO8 13/02/2009|ACE SARL DRP 8 826 754
TA1/518/AT|Trav. Généraux réseau routier Thiés lot{FR08 13/02/2009|SEC SARL DRP 17 843 370
TA1/519/AT|Trav. Généraux réseau routier thies lot [FR08 11/02/2009|SENTHRAS  |DRP 12 277 900
TA1/520/AT|Trav. Généraux réseau routier ZG lot 1|FR0O8 13/02/2009|GROUP OCC |DRP 13 546 400
TA1/521/AT|Trav. Généraux réseau routier ZG lot 2 |FRO8 13/02/2009|GIEPHONDAGE|DRP 10 767 500
TA1/522/AT|Trav. Généraux réseau routier Kolda lot{FR08 23/02/2009|(GIE TPS DRP 10 706 140
TA1/523/AT|Trav. Généraux réseau routier kolda lot{FR08 23/02/2009({AMS DRP 7 281 280
TA1/524/AT|Trav. Géréraux réseau routier kolda lot[FR08 23/02/2009|GROUP OCC |DRP 10 089 000
TA1/525/AT|Trav. Généraux réseau routier kolda lot{FR08 23/02/2009|GIEPHONDAGE|DRP 15 394 280
TA1/544/AT|Trav. Généraux réseau routier Diourb. [FR08 05/05/2009|GIEMAM ANTA|DRP 10 976 360
TA1/545/AT|Trav. Généraux réseau routier Diourb. [FR08 05/05/2009(EGB SARL DRP 14 605 008
F025 Fournitures darticles de bureau FRO8 03/10/2008|SAREDICA DRP 8 646 332
FO31 Mise en place dun centre dappel FRO8 23/12/2008|PROXIMA DRP 7550 790
C0261 Recrutement Administrateur FERA FROS 10/11/2008|ADIRA DRP 4189 000

Avenant1 recrutement Ad.FERA FRO8 04/12/2008|ADIRA DRP 1256 700
Sous Total 216 844 560
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2- 5 Echantillon

2 -5-1 Echantillon de marchés

En raison des observations soulevées sur la contexture de la population des marchés
(marchés initiés en 2008, marchés approuvés en 2007 et dont |’exécution se poursuit
sur 2008), Douze (12) marchés soit 41% en volume pour une valeur globale de

2 244 188 746 ont été choisis et examinés.

listés ci-dessous, ont été lancés en 2008.

Nous rappelons que tous ces marchés,

SITUATION DES MARCHES ET ENGAGEMENTS 2008 TRAITES
CODE LIBELLES FINANCENNotifié le  |Bénéficiaire  |Passation |Montant Observations
TA1/491/ATR [Trav. Entretien Platelage Pont F{FR08 28/11/2008|EIC AON 249 883 880|marché lancé en 2008
TA1/494/ATR [Trav. Entretien courant RT régiof FRO8 17/11/2008|SENTHRAS AON 263 867 140| marché lancé en 2008
TA1/505/ATR [Trav. Entretien routes revétues [FRO8 28/11/2008|SOGEC AON 405 856 312| marché lancé en 2008
TA1/508/ATR [Trav. Entretien routes revétues {FR08 31/12/2008|CITAP AON 310016 680|marché lancé en 2008
TA2/500/ATR [Trav. Entretien périodiques RR NFRO8 28/11/2008/SOTRACOM  |AON 179705 104{marché lancé en 2008
TA2/504/ATR [Trav. EP routes revétues région [FRO8 30/01/2009|EIFFAGESN  |AON 506 403 348|marché lancé en 2008
TA3/501/ATR [Trav. D'entretien et de constr. D[FR08 11/11/2008|GTC AON 72439 054| marché lancé en 2008
F023 Articles de bureau et cons. Inf. 16/06/2008|Platfor.Techn |AON 29110 128 marché lancé en 2008
Sous Totall 2017 281 646
€C2/0263/ATHMaitrise d'ceuvre PERA2009 régi{FRO8 23/01/2009|BETEG AOR 52923 000{marché lancé en 2008
€C2/0264/ATHMaitrise d'ceuvre PERA2009 régi{FRO8 23/01/2009|BETEG AOR 53170 800 marché lancé en 2008
€C2/0265/ATHMaitrise d'ceuvre PERA2009 régi(FRO8 23/01/2009| EER AOR 54 793 300{marché lancé en 2008
€C2/0266/ATHMaitrise d'ceuvre PERA2009 régi{FRO8 23/01/2009|GEO MAPS  |AOR 66 020 000 marché lancé en 2008
Sous Total2 226907 100
TOTAL 2244188746
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2 -5-2 Echantillon de DRP

S’agissant des demandes de renseignements et de Prix, nous avons choisi un
échantillon de 12 DRP sur 20 soit 60% en volume et 164 610 148 F CFA en valeur soit

65,34%.
Liste des DRP traitées :
SITUATION DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX TRAITEES
CODE LIBELLES SOURCE NOTIFIE LE | BENEFICIAIRES| MODE MONTANT

TA1/502/ATR [Trav. Généraux réseau routier classé Matan{FRO8 12/12/2008|GIEPHONDA  |DRP 21825 280
TA1/512/ATR | Trav. Généraux région de St-louis lots 1 et 2FR08 23/01/2009|ECEF DRP 17932578
TA1/518/ATR [Trav. Généraux réseau routier Thiés lot 1 [FRO8 13/02/2009|SEC SARL DRP 17 843 370
TA1/519/ATR [Trav. Généraux réseau routier thiés lot2 [FRO8 11/02/2009|SENTHRAS DRP 12 277 900
TA1/520/ATR [Trav. Généraux réseau routier ZG lot 1 FRO8 13/02/2009|GROUP OCC  |DRP 13 546 400
TA1/521/ATR [Trav. Généraux réseau routier ZG lot 2 FRO8 13/02/2009| GIEPHONDAGE |DRP 10767 500
TA1/522/ATR [Trav. Généraux réseau routier Koldalot 1 [FR0O8 23/02/2009|GIE TPS DRP 10706 140
TA1/524/ATR [Trav. Géréraux réseau routier koldalot3 [FRO8 23/02/2009|GROUP OCC  |DRP 10089 000
TA1/525/ATR [Trav. Généraux réseau routier koldalot4 [FR0O8 23/02/2009| GIEPHONDAGE [DRP 15394 280
TA1/544/ATR [Trav. Généraux réseau routier Diourb. Lot1 [FRO8 05/05/2009| GIEMAM ANTA |DRP 10976 360
TA1/545/ATR [Trav. Généraux réseau routier Diourb. Lot 2[FR08 05/05/2009|EGB SARL DRP 14 605 008
F025 Fournitures d'articles de bureau FRO8 03/10/2008| SAREDICA DRP 8646 332
Sous Total 164610148
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Ill - VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

3 - 1 Vérification des marchés

La revue de I’échantillon des 12 marchés, tous initiés en 2008 a été effectuée pour
vérifier la conformité de leur passation et de leur exécution avec les dispositions du
décret 2007-545.

Aussi, convient-il de souligner que la plupart des procédures ont été respectées.

» DAO établis ;

* Ouverture des offres ;
* Analyse des offres ;

» Attribution ;

* Approbation ;

* Notification.

Nous avons cependant noté la non publication des avis d’attribution définitive pour
tous les marchés.

De plus, il a été relevé le temps anormalement long entre la date d’ouverture des plis
et la date d’approbation de certains marchés (4 a 12 mois selon le cas. CF tableau ci-
dessous) :

Libelles PV.OUV.OFF|Rap.Sous.Com|PV.att.Prov Pub.attr.prov |dateappr. |[Délai Ouv offres-approbl
trav.. Entre.St Louis 27/05/2008 18/06/2008 28/07/2008 13/12/2008| 14/05/2009]|12 mois

trav.. Entre. Thiés 19/06/2008 22/06/2008 28/07/2008 04/09/2008( 17/11/2008|4 mois 10jours

trav. Entr. Diourbel 15/07/2008 05/08/2008 08/10/2008 10/12/2008| 30/01/2009]|6 mois 16 jours

Les PV d’ouverture des offres sont remis uniqguement aux soumissionnaires présents
lors des séances d’ouvertures des plis.

Par ailleurs, nous avons constaté que |’avis de la DCMP est sollicité pour certains
dossiers sur |’examen juridique et technique avant approbation alors que les montants
des marchés en question requéraient celui des rapports d’analyse et PV d’attribution
provisoire en violation des dispositions de I’article 2 de I’arrété n°011580. Il s’agit des
marchés n°TA1/508/ATR et TA1/494 relatifs aux travaux d’entretien courant routes
revétues ST-louis attribué a CITAP pour 310 O16 680 et des travaux d’entretien
courant routes revétues région Thiés attribué a SENTHRAS pour 263 867 140.

De méme, ’avis de la DCMP est sollicité sur I’examen juridique et technique sur des
dossiers de marchés pour lesquels les montants sont en deca des seuils fixés par
I'article 3 de l'arrété n°011580. Il s’agit entre autres des marchés
TA1/491/AATR(travaux d’entretien Platelage pont Faidherbe attribué a EIC pour
249 883 880), TA1/505/ATR(travaux entretien courant routes revétues Dakar attribué
a SOGEC pour 405 856 312), TA1/494/ATR(travaux entretien courant routes revétues
St-louis attribué a CITAP pour 310016 680 et TA1/500/ATR(travaux entretien
périodique routes revétues Matam attribué a SOTRACOM pour 179 705 104).

Nous n’avons pas pu nous prononcer sur le respect des délais impartis a la DCMP pour
le traitement des dossiers qui lui sont soumis a chaque étape de la procédure car
toutes les lettres de saisine n’ont pas été versées aux dossiers qui nous ont été remis.
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Nous avons procédé aussi a la vérification de ’exécution des marchés pour nous
assurer du respect des dispositions contenues dans le contrat. Aussi, la vérification des
garanties requises tant au niveau de la libération de l’avance de démarrage a été
effectuée que de la production de la bonne exécution ou le prélévement de la retenue
de garantie en cas de sa non fourniture, les paiements des décomptes entamés en 2008
et poursuivis en 2009. A ce niveau, il convient de signaler le non versement des
garanties de bonne exécution aux dossiers des marchés n° CC2/0263/ATR et
CC2/0264/ATR relatifs respectivement a la maitrise d’ouvrage PERA 2009 région Dakar
et la maitrise d’ouvrage PERA 2009 région DB/THIES attribués a BETEG pour 52 923 000
et 53 170 800.

L’indisponibilité de la plupart des OS de démarrage dans les dossiers qui nous ont été
remis de marchés a toutefois limité nos travaux quant a la vérification du respect des
délais contractuels.

3- 2 Vérification des DRP

Nous avons passé en revue |’ensemble des douze DRP, objet de notre échantillon, pour
nous assurer de leur conformité tant au niveau de la passation que de |’exécution avec
les dispositions du nouveau code. L’analyse des différents dossiers nous a permis de
faire les constats suivants :

v Les lettres d’invitation versées a notre dossier ne sont pas datées; d’ou les
difficultés rencontrées pour apprécier ou non le respect du délai accordé pour
le dépbt des offres ;

v" Des délais anormalement longs (2 a 5 mois) sont souvent constatés dans phase
de passation de certaines DRP ainsi illustrés dans le tableau ci-dessous :

Libelles PV.OUV.OFF Rap.Sous.ColPub.attr.proydateappr. Délai Ouv offres-appi
trav.. générauxRClassé 05/09/2008| 09/09/2008 23/01/2009|4mois18jrs
trav.générauxRClassé N 05/09/2008 23/12/2008|3 mois 18jrs

trav. Entr. Diourbel 25/11/2008| 26/12/2008 04/05/2009|6 mois 09 jrs

trav. Entr. Kolda 22/12/2008 23/02/2008|2 mois

Trav. Généraux Thiés | 25/11/2008| 02/12/2008( 23/02/2009| 11/02/2009|2 mois 16jours

v' La publication

généraux de Thiés la région de Thiés

de l’attribution provisoire des deux DRP relatives aux travaux

attribués respectivement a SEC et

SENTHRAS pour 17 843 370 et 12 277 900 a été effectuée aprés |’approbation
des deux marchés. A noter que cette formalité non obligatoire en matiére de
DRP pourrait étre des sources de lenteur dans la phase de passation.
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IV- CONCLUSION

Au niveau institutionnel, I’Agence Autonome des Travaux Routiers(AATR) est une
structure administrative non dotée de la personnalité morale mais plutot d’un Conseil
d’Administration assuré par le Conseil des Routes. Cette situation hybride pose des
problémes de compréhension et d’interprétation.

Ces problémes d’interprétation résultent des dispositions non maitrisées de ’arrété
11588 MEF du 28-12-2007 fixant le nombre et les conditions de désignation des
membres des commissions des marchés des autorités contractantes et de sa note de
présentation. Le probléme est de savoir quelles sont les limites de la compétence de
I’Autorité Contractante (la tutelle) et de I’Agence.

L’entrée en vigueur de la loi 2009-20 du 4 Mai2009 et de son décret d’application
2009-522 du 4 Juin 2009, conférant la personnalité morale aux Agences d’Exécution,
réglent définitivement la question.

Notre revue nous a permis de constater que, globalement, les procédures de passation
et d’exécution des marchés et DRP passés a I’AATR et financés principalement sur le
fonds routier sont conformes aux dispositions du nouveau code des marchés.

Il a été toutefois noté des points de non-conformité au cours de notre examen dont les
principaux font ’objet des développements ci-apreés :

» La formulation de l’attestation d’existence de crédit a |’attention de la DCMP et
de I’Autorité compétente avant examen juridique s’assimile beaucoup plus a celle
d’existence de trésorerie et doit , a notre avis, étre revue.

» Non élaboration du rapport annuel sur les marchés par la Commission des marchés
et des rapports trimestriels par la Cellule de passation des marchés conformément
a Particle 141 du CMP et a ’article premier de ’arrété 11586 du 28/12/2007 ;

» L’absence de publication de I’attribution définitive en violation des dispositions
de ’article 82 du CMP ;

» Les membres de la cellule de passation ne sont pas expressément nommés par la
note de service qui l'institue conformément aux dispositions de |’article 35 du
CMP. Seules les attributions de la cellule y sont consignées.

» La Présidence de la Commission des marchés est assurée par le Directeur Général
alors qu’il ne doit méme pas en étre membre.

» De plus, le temps observé entre la date d’ouverture des plis et la date
d’approbation de certains marchés a été jugé trop long (4 a 12 mois selon le cas.
La méme remarque est valable pour certaines DRP dont la longueur varie entre 2
et 6 mois.

Cette situation ne favorise pas la recherche d’efficacité qui a guidé la réforme du
code dans la phase de la passation des marchés.

» l’avis de la DCMP est sollicité pour certains dossiers sur I’examen juridique et
technique avant approbation alors que les montants des marchés en question
requéraient celui des rapports d’analyse et PV d’attribution provisoire en
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violation des dispositions de I’article 2 de I’arrété n°011580. Il s’agit des marchés
n°TA1/508/ATR et TA1/494 relatifs aux travaux d’entretien courant routes
revétues ST-louis attribué a CITAP pour 310 016 680 et des travaux d’entretien
courant routes revétues région Thiés attribué a SENTHRAS pour 263 867 140.

» De méme, ’avis de la DCMP est sollicité sur I’examen juridique et technique sur
des dossiers de marchés pour lesquels les montants sont en deca des seuils fixés
par l’article 3 de [’arrété n°011580. Il s’agit entre autres des marchés
TA1/491/ATR(travaux d’entretien Platelage pont Faidherbe attribué a EIC pour
249 883 880), TA1/505/ATR(travaux entretien courant routes revétues Dakar
attribué a SOGEC pour 405 856 312), TA1/494/ATR(travaux entretien courant
routes revétues St-louis attribué a CITAP pour 310016 680 et
TA1/500/ATR(travaux entretien périodique routes revétues Matam attribué a
SOTRACOM pour 179 705 104).

Cette derniére situation pourrait expliquer certaines lenteurs observées dans la
procédure de passation.

Nous n’avons pas pu nous prononcer sur le respect des délais impartis a la DCMP pour
le traitement des dossiers qui lui sont soumis a chaque étape de la procédure car
toutes les lettres de saisine n’ont pas été versées aux dossiers qui nous ont éteé
remis.

» La garantie de bonne exécution n’est pas versée au dossier des marchés n°
CC2/0263/ATR et CC2/0264/ATR relatifs respectivement a la maitrise d’ouvrage
PERA 2009 région Dakar et la maitrise d’ouvrage PERA 2009région DB/THIES
attribué a BETEG pour 52 923 000 et 53 170 800.

v' Les lettres d’invitation relatives aux DRP examinées ne sont pas datées ; d’ou
les difficultés rencontrées pour apprécier ou non le respect du délai accordé
pour le dépot des offres ;

v' Des délais anormalement longs (2 a 5 mois) sont souvent constatés dans phase
de passation de certaines DRP. La réalisation de formalité de publication de
’attribution provisoire qui n’est pas obligatoire pour les DRP en constitue un
facteur.
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V - ANNEXES

ANNEXEL

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

Références du marché (Nom/N°/Date) :TA1/491/ATR
Objet du marché : Travaux d’entretien courant du platelage du pont Faidherbe de
saint louis
Montant du marché : 249 883 880
Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : EIC domaine industrielle st louis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Plan de
| passation de
' marchés

Revue du
dossier d’appel
d’offres?

Ouverture des
offres

' Le dossier d’AO est complet (Instructions aux
i soumissionnaires  ou équivalent, clauses et
i spécifications techniques, projet de marché,
' formulaires de soumission, etc.) et tient compte des
| dispositions réglementaires des marchés publics.

' L’avis d’appel d’offre a fait |'objet de publicité au
i journal le matin daté le 10 mars 2008.

| Date limite de dépét le 10 avril 2008. Le délai de 30
| jours est respecté.

| La caution de soumission est de 6 000 000 Fr CFA.

;T L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique.

|

!

|

| Le PV d’ouverture des offres du 10 avril 2008 a été
| signé par les membres de la commission.

1l a été transmis uniquement aux soumissionnaires
|
|

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluation des
offres et
proposition

i d’attribution

| provisoire

. 3 Offres recues globalement conformes
g ESI 296 795 960 Fr CFA

EIC est la moins disante.

D’apres le rapport technique d’évaluation des offres la
commission technique désignée pour étudier les
propositions technique des candidats a déclaré ses
offres techniquement conformes aux dispositions du
cahier de charge.

Le rapport d’évaluation de la sous commission
technique date du 8 mai 2008.

PV d’attribution provisoire du 23 Mai 2008

Délai entre ouverture des offres et approbation
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Publication de
I’attribution
Provisoire

Revue du
marché

Approbation et
notification du
marché

Publication de
i I’attribution
i Définitive

i L’attribution provisoire a fait I’objet de publicité au
! journal L’AS daté le Samedi 21 juin 2008.

Le marché signé est conforme aux dispositions
| générales de I’appel d’offre. (08 .07.08)
: La garantie requise est prise en compte par la Caution

i de bonne exécution N° 107/2009- AD/YS du 20
| JANVIER 2009 CBAO.

S

Le marché a été approuvé par |’autorité compétente
i le 17 novembre 2008.

Le délai entre la publication de I’attribution provisoire
et ’approbation est de (4 mois 25 jours)

Soumission effective 8 avril 2008

i Délai entre Ouverture des plis et Soumission a
i I’approbation (17 novembre2008) : 7 mois 11 jours)

' Le marché a fait ’objet de notification provisoire n°
_795/AATR/DG/CPMdu 20 Juin2008
| L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
Publ1c1te

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Controles et
 avis de la

. Direction

| centrale des
| marchés

| (DCMP)

Exécution du
marché

| Vérification de
i ’exécution
: Physique

i L’avis de la DCMP a porté sur I’examen juridique et
5 technique alors qu’il était requis sur celui du rapport
: d’analyse comparative et du PV d’attribution
| provisoire

: Le non versement au dossier qui nous a été remis des
: lettres de saisine de la DCMP a toutes les étapes de la
i procédure ne nous a pas permis de vérifier le respect
: des délais de traitement des dossiers par cette
| derniére.

i Les paiements ont été effectués a hauteur de 100%
\ Les travaux ont démarré le 2 JANVIER 2009

Les travaux ont démarré le 2 JANVIER 2009.

Le PV de réception n’est pas joint au dossier.
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i Indiquer les i Lenteur dans la procédure de passation (délai de 7 i 2

15 iviolations i mois 10 jours entre la date du PV d’ouverture des
! éventuelles a la | offres et la date d’approbation du marché).
i réglementation i
| pendant la

' passation et | Le PV de réception n’est pas joint au dossier.

| I’exécution du

| marché

Conclusion | La procédure de passation est globalement conforme !
i aux dispositions du décret 2007-545. |
i Les seules anomalies et points de non - conformité ;

| sont :

! constatées ! L’attribution définitive n’a pas fait [’objet de Publicité

i L’attribution définitive n’a pas fait [’objet de Publicité :
i Lenteur dans la procédure de passation (délai de 7;
i mois 10 jours entre la date du PV d’ouverture des ;
g offres et la date d’approbation du marché). !
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Références du marché (Nom/N°/Date) :TA1/494/ATR

Objet du marché : Travaux d’entretien courant des routes en terre dans région de
Thies.

Montant du marché : 263 867 140 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : SENTHRAS Km 8,5 boulevard de la
commune Tel 33832 17 15 fax 33 832 37 96

I’attribution
Provisoire

' N° ' RUBRIQUE ! Constats et commentaires : Notation' |
i T Plan de T Le marché figure bien dans le plan de passation et f 1 :
11 passation de : dans I’avis général de passation des marchés. : :
___imarchés e o |
i i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux i 1 i
| | | soumissionnaires ou  équivalent, clauses et ; |
| | Revue du | spécifications  techniques, projet de marché, | |
i 2 i dossier d’appel | formulaires de soumission, etc.) et tient compte des i i
|___|doffres’ dispositions réglementaires des marchés publics. I |
| i TAVIS d’appel offre ouvert : 1 |
i i i L’avis d’appel d’offre a fait |'objet de publicité au | i
'3 Publicité : journal le soleil du 19 05 2008. | |
| | | Date limite de dépot le 19 juin 2008. le délai de 30 | |
g i | jours est respecté. i i
A S _La caution de soumission est de 6 500000 FrCFA. | |
T "'L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique. | |
' 4 | Ouverture des | Le PV d’ouverture des offres du 19 juin 2008 a été 2 E
| | offres | signé par les membres de la commission. | |
i i ill a été transmis uniquement aux soumissionnaires | i
©oi_____iprésentslorsdelaséance i
: : ! 6 Offres recues globalement conformes sur 9 : 1 :
i i Evaluation des | | |
| 5 | offres et | SOTRACOM 374 028 862 Fr CFA . | |
; | proposition | TRGC 339 030 108 Fr CFA . : :
i i d’attribution | CITAP 523 648 600 Fr CFA . | |
. | provisoire | SENTHRAS 263 867 140 Fr CFA . | |
L | GROUPE DISSO 303 323 783 Fr CFA . | |
é : : EATP 285 345 240 Fr CFA . | :
| | | SENTHRAS est la moins disante. | |
i i i Le rapport d’évaluation daté 22 Juin 2008. i i
E E . Le PV d’attribution provisoire date du 28 juillet 2008 E
| | | Le délai entre I'ouverture des offres et Iapprobation | |
E : i du rapport d’évaluation est de : 1 mois 10 jours : :
| | L’attribution provisoire a fait I’objet de publicité au ! 1 |
6 : Publication de | journal le soleil du 04 septembre 2008. |

e
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Revue du
marché

Approbation et
notification du
marché

B

i Publication de
! attribution
| Définitive

' avis de la

| Direction

| centrale des
: marchés

| (DCMP)

i Le marché signé est conforme aux dispositions
. générales de I’appel d’offre.

é Les garanties requises sont pris en compte par la
i caution d’avance de démarrage n° 02212/ 2008.

| Caution de bonne exécution N°0112 / 2008.

g

i Le marché a été approuvé par |’autorité compétente
 le 17 novembre 2008.

' Le délai requis entre la publication de [’attribution
| provisoire et la soumission a |’approbation est de 2
| mois 14 jours

i Soumission effective 19 juin 2008
' Délai entre Ouverture des plis et Soumission a
’approbation (17 novembre2008) 4 mois 28 jours

Le marché a fait I’objet de notification provisoire
écrite n° 1173/AATR/DG/CPM du 29 aout 2008.

i Le contr6le de la DCMP a porté sur ’examen juridique
et technique du marché plutét qu’a celui du rapport
d’analyse comparative des offres et du procés verbal
d’attribution provisoire établi par la commission des
marchés.

Le non versement au dossier qui nous a été remis des
| lettres de saisine de la DCMP a toutes les étapes de la
! procédure ne nous a pas permis de vérifier le respect
i des délais de traitement des dossiers par cette
. derniére.

|
i
g Exécution du
i marché

|

Paiements

| Reste a payer 29 304 781 FCFA du montant total de
1 263 867 140 FCFA.

. Seule l’avance de démarrage de 52 773 428 a été
payée en fin décembre 2008 (24.12 .08)

i I’exécution
i Physique

i - La procédure de passation et d’exécution du marché
' n’a pas fait I’objet de recours

cours d’exécution.

applicable
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i 15 | Indiquer les i L’attribution définitive n’a pas fait |’objet de Publicité | 2 i
| | violations : : :
| | éventuelles a la | Lenteur dans la passation du marché (Délai entre | |
i i réglementation | Ouverture des plis et Soumission a |’approbation (17 | i
| | constatées . novembre2008) 4 mois 28 jours | |
| | pendant la ! | :
i i passation et i PV d’ouverture des plis uniqguement remis aux i i
: | ’exécution du | soumissionnaires présents lors de séance : :
| | marché | d’ouverture. | |
i i i Le controle de la DCMP a porté sur I’examen juridique | i
E E : et technique du marché plutét qu’a celui du rapport | E
| | | d’analyse comparative des offres et du procés verbal | |
i i i d’attribution provisoire établi par la commission des i i
A R \marchés. e |
' i Conclusion 'La procédure de passation est globalement conforme ! 2 '
16 aux dispositions du décret 2007-545.

Les seules anomalies et points de non - conformité
sont :
L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de Publicité

Lenteur dans la passation du marché (Délai entre
Ouverture des plis et Soumission a |’approbation (17
novembre2008) 4 mois 28 jours

PV d’ouverture des plis uniquement remis aux
soumissionnaires présents lors de séance

d’ouverture.

Le controle de la DCMP a porté sur I’examen juridique
et technique du marché plutét qu’a celui du rapport
d’analyse comparative des offres et du procés verbal
d’attribution provisoire établi par la commission des
marchés.
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Références du marché (Nom/N°/Date) :TA2/500/ATR
Objet du marché : Travaux d’entretien périodique des routes revétues dans la région
de Matam.
Montant du marché : 179 705 104 F CFA.
Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : SOTRACOM 82, VDN sacré coeur 3 BP
15 762 Dakar TEL 33 869 07 67 FAX 33 869 07 73.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan de
passation de
marchés

Revue du
dossier d’appel
d’offres?

g Le marché figure bien dans le plan de passation et
i dans |’avis général de passation des marchés.
|
|

Le dossier d’AO est complet (Instructions aux
soumissionnaires ou  équivalent, clauses et
spécifications techniques, projet de marché,
formulaires de soumission, etc.) et tient compte des

é L’avis d’appel d’offre a fait [’objet de publicité au
i journal Wal fadjiri daté le 25 AVRIL 2008

é Date limite de dépét le 30 mai 2008. Le délai de 30
| jours est respecté.

. La caution de soumission est de 3 000 000 Fr CFA.

Ouverture des
offres

Evaluation des
offres et
proposition
d’attribution
provisoire

i L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique.

|

!

. Le PV d’ouverture du 30 mai 2008 a été signé par les
| membres de la commission.

i1l a été remis uniquement aux soumissionnaires
. présents lors de la séance.

|

SENTHRAS : 182 298 554 Fr CFA
' EGM BTV : 183 232 288 Fr CFA

SOTRACOM est la moins disante conforme au dossier

D’apreés le rapport technique d’évaluation des offres la
commission technique désignée pour étudier les
propositions techniques des candidats a déclaré ces
offres techniquement conformes aux dispositions du
cahier de charge.

Le rapport d’évaluation de la sous commission
technique date du 12 JUIN 2008.

PV d’attribution provisoire du 28 juillet 2008

Délai entre ouverture des offres et approbation du
rapport d’évaluation est de 2 mois
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| passation et
. ’exécution du
i marché

i PV d’ouverture des plis uniquement remis aux
i soumissionnaires présents lors de séance
| d’ouverture.

| Avis DCMP sollicité alors qu’il n’est pas requis.

i i i Le support de publication de I’attribution provisoire i 2 i
{ 6 | Publication de | n’est pas versé dans le dossier | |
| | Pattribution | | |
é : Provisoire | : :
7 : Revue du  Le marché signé est conforme aux dispositions : 1 :
| | marché | générales de I’appel d’offre. (30/09/08) | |
i i i Les garanties requises sont prises en compte. i i
: : Il s’agit de la garantie d’avance de démarrage N° :
| | | 783/09 du 28 avril 2009 et de la garantie de bonne | |
i i | exécution N° 781 /09 du 24 avril 2009 / CBAO i i
| | | Le Marché a été approuvé par |'autorité compétente ! 2 |
i i i le 28 novembre 2008. i |
. 8 | Approbation et ; | |
| | notification du | marché a fait I’objet de notification provisoire écrite | |
___imarche | i n’ 1183/AATR/DG/CPM du 29 aout 2008 = | I |
: i Publication de | L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de ; 3 :
19 [ lattribution | Publicite. | |
__._i Definitive et e |
| i Controles et | f 3 |
110 ! avis de la ! L’avis de la DCMP a porte sur I’examen juridique et ! !
i i Direction i technique alors qu’il n’était pas requis. ce qui retarde | i
E . centrale des | d’autant la procédure. E E
| I marchés | | :
L | (DCMP) i | !
o e P 1T |
| | | Les travaux ont démarré le 2 Juillet 2009 et les ! |
i 11 | Exécution du i garanties ont été fournies i i
' 12 ! Paiements ! Reste a payer 28 933 885 F CFA du montant total du : 1 ;
i i i marché de 179 705 104 F CFA. | i
\___i___________iTouslespaiements ont été effectuésen2009. i |
13 : Recours et . - La procédure de passation n’a pas fait |’objet de : Non
i : litiges : Recours. : applicable :
| | | Les travaux ont démarré le 2 Juillet 2009 et sonten | Non
| 14 | Vérification de | cours. | applicable |
i i I’exécution i i i
| . Physique | | |
i Tlndiquer les TL’attribution définitive n’a pas fait ['objet de i 2 i

15 ; violations i Publicité. |

| éventuelles a la | |

| réglementation | Le support de publication de |’attribution provisoire |

. constatées ' n’est pas versé au dossier. |

| pendant la | |

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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La procédure de passation est globalement conforme i
aux dispositions du décret 2007-545.

Les seules anomalies et points de non - conformité !
sont : Z
Le support de publication de [’attribution provisoire ;
n’est pas versé au dossier. '

L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de Publicité

soumissionnaires présents lors de séance

d’ouverture. !
Le controle de la DCMP a porté sur I’examen juridique |
et technique du marché plutét qu’a celui du rapport ;
d’analyse comparative des offres et du procés verbal |
d’attribution provisoire établi par la commission des |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
;
|
PV d’ouverture des plis uniquement remis aux i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
marchés. :

|
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Références du marché (Nom/N°/Date) :TA1/501/ATR
Objet du marché : Travaux d’entretien et de construction d’ouvrage hydraulique dans
la région de Ziguinchor

Montant du marché : 72 439 054 F CFA
Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : GTC rue Javelier BP 75 Ziguinchor
FAX 33 991 13 11 TEL 77 557 70 57.

N° [ RUBRIQUE ! Constats et commentaires I Notation' !
i+ Plan de T Le marché figure bien dans le plan de passation et T 1 :
1 | passation de i dans I’avis général de passation des marchés : :
_______ Lmarches
i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux i1 i
| | soumissionnaires ou  équivalent, clauses et |
| Revue du | spécifications  techniques, projet de marché, | |
2 | dossier d’appel | formulaires de soumission, etc.) et tient compte des i i
_______ | d’offres” | dispositions réglementaires des marchés publics. | |
! T I"Avis d’appel offre ouvert i |
3 | Publicité i L’avis d’appel d’offre a fait |’objet de publicité au E
| journal le Quotidien daté le 26 juin 2008 |
i La date limite de dépot des offres est fixée pour le 25 i
i juillet 2008. Le délai de 30 jours est respecté. :
EL L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique. i
4 | Ouverture des | Le PV d’ouverture des offres du 25 juillet 2008 a été | 1 |
offres | signé par les membres de la commission. |
i Il a été uniquement remis aux soumissionnaires :
______________________________ . présents lors de la séance d’ouverture.
i 2 Offres recues globalement conformes 1 |
Evaluation des | GTC : 72 439 826 F CFA
5 offres et t 6 C CONSEIL : 71 488 000 F CFA
proposition
d’attribution i GTC est la moins disante.car 6 C CONSEIL est non
provisoire t conforme aux exigences du DAO.

i D’apres le rapport technique d’évaluation des offres la
! commission technique désignée pour étudier les
| propositions technique des candidats a déclaré ses
ioffres techniquement conformes aux dispositions du
: cahier de charge.

i Le rapport d’évaluation de la sous commission
 technique date du 29 juillet 2008.

! PV d’attribution provisoire du 05 Aoat 2008

i Délai entre ouverture des offres et approbation du
i rapport d’évaluation est de 10 jours
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

: L’attribution provisoire a fait [’objet de publicité au
! journal le soleil du 05 septembre 2008.

Le marché signé est conforme aux dispositions
| générales de ’appel d’offre. (souscrit le 26 Septembre
52008)

! La garantie requise n’est pas versée au dossier et
E aucune retenue de garantie n’est prélevée a sa place.

: 6 : Publication de
! ! I’attribution
i i Provisoire
7 ! Revue du
i i marché
8 Approbation et

notification du
marché

| i Publication de
19 lattribution
___|Définitive
' ! Contrales et

10 ' avis de la
Direction
centrale des
marchés

. i(cmp)

11 | Exécution du
i marché

i Recours et
| litiges

T Vérification de
14 il’exécution
! Physique

Le marché a été approuvé par ’autorité compétente
le 11 novembre 2008.

iLe délai requis entre la publication de [’attribution
! provisoire et la soumission a I’approbation nous parait
i anormalement long surtout en I’absence des visas de
i la DCMP. (2 mois 6 jours)

Soumission effective 25 juillet 2008
i Délai entre PV ouverture des offres et Soumission a
! I’approbation 11 novembre2008 6 mois 16 jours.

Le marché a fait I’objet de notification provisoire
écrite n° 1195/AATR/DG/CPM du 1 septembre 2008.

- La procédure de passation n’a pas fait ’objet de
Recours

Les travaux ont démarré le 18 avril 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

applicable
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i Indiquer les
. violations

| éventuelles a la |

i constatées

i réglementation
| pendant la

I’exécution du
marché

Conclusion

i L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de

i Publicite.

i Délai entre PV ouverture des offres et Soumission a

\ I’approbation 11 novembre2008 : 6 mois 16 jours.

EPV d’ouverture des offres remis uniquement aux

i soumissionnaires présents lors de la séance

i d’ouverture des offres.

iLa garantie de bonne n’est pas fournie et aucune

' retenue de garantie n’est prélevée.

La procédure de passation est globalement conforme

aux dispositions du décret 2007-545.

Les seules anomalies et points de non - conformité
sont :

. L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de

| Publicité.

|

|

i Délai entre PV ouverture des offres et Soumission a
é I’approbation 11 novembre2008 6 mois 16 jours.

i PV d’ouverture des offres remis uniquement aux
: soumissionnaires présents lors de la séance
| d’ouverture des offres.
|
|
|
|
|
|
|
|
|

La garantie de bonne n’est pas fournie et aucune
retenue de garantie n’est prélevée.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Références du marché (Nom/N°/Date) :TA2/504/ATR
Objet du marché : Travaux d’entretien périodique des routes revétues dans la région
de Diourbel
Montant du marché : 506 403 348 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : EIFFAGE SENEGAL SA
Avenue Felix Eboué x Route des brasseries a Dakar.

506 403 348 F CFA

Le rapport d’évaluation est daté du 05 aout 2008.
| Le PV d’attribution provisoire date du 8 octobre 2008
! (délai long) et a fait I'objet d’approbation le 5
i novembre 2008 par la DCMP n°003622 / MEF / DCMP/
i CDS.(lettre saisine DCMP du 22 octobre 2008)
' Délai observé entre ouverture des offres et
E approbation du rapport d’évaluation est de 3 mois 20
| jours.
| D’aprés le rapport technique d’évaluation des offres la
commission technique désignée pour étudier les
propositions technique des candidats a déclaré ses
offres techniquement conformes aux dispositions du
cahier de charge.

EEIFFAGE SENEGAL est la moins disante avec

N° i RUBRIQUE | Constats et commentaires . Notation' |
| Plan de ' Le marché figure bien dans le plan de passation et | 1 |
1 | passation de i dans I’avis général de passation des marchés. i i
_______ marches ]
i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux | 1 |
i i soumissionnaires ou équivalent, clauses et i
' Revue du : spécifications techniques, projet de marché, : E
2 | dossier d’appel | formulaires de soumission, etc.) et tient compte des ! |
| d’offres? i dispositions réglementaires des marchés publics. i i
''''''' i lAvisd’appel offreouvert 1 1
3 : Publicité iL’avis d’appel d’offre a fait |’objet de publicité aui :
E  journal le sud quotidien daté le 10 juin 2008 | |
| : Date limite de dép6t le 15 juillet. Le délai de 30 jours : :
: . est Respecté. E E
| | La caution de soumission est de 12 000 000 F CFA | |
_______ \oooo_____lpourchacundeslots I |
v I L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique. | |
4 : Ouverture des : Le PV d’ouverture du 15 juillet a été signé par les : 2 :
| offres | membres de la commission. | |
: 11l a été remis uniquement aux soumissionnaires !
_______ \oo.__._._.__l.présents lors de la séance d’ouverture. i |
i i'5 Offres recues globalement conformes i 2 |
' Evaluation des | SOTRACOM : 593 510 991 F CFA 5
5 i offres et i EIFFAGE SENEGAL : 506 403 348 F CFA |
| proposition | EGCCBN : 657 788 287 F CFA |
t d’attribution ! CITAP : 569 938 820 F CFA ;
i provisoire SOGEC : 566 345 720 F CFA :
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

: Publication de
! I’attribution
i Provisoire

i L’attribution provisoire a fait [’objet de publication au
! journal le soleil du 10 décembre 2008

Revue du
marché

Le marché signé est conforme aux dispositions
i générales de ’appel d’offre.

i Les garanties requises sont prises en compte par

' la caution 2802/2009 du 19 juin 2009 (BANK OF
AFRICA)

notification du
marché

Publication de
I’attribution
| Définitive

Approbation et |

! Marché approuvé par l'autorité compétente le 30
E janvier 2009.

| Le délai requis entre la publication de I’attribution
| provisoire et la soumission a [|’approbation est de 1
i mois 20 jours.

i Soumission effective 14 juillet 2008
i Délai entre PV ouverture des offres et Soumission a
| ’approbation 30 janvier 2009 6 mois 16 jours

ELe marché a fait ’objet de notification provisoire
;ecrite n° 001471/AATR/DG/CPM du 17 novembre

’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
ublicité.

or;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

Controles et
avis de la
Direction
centrale des
marchés
(DCMP)

Exécution du
marché

Recours et
! litiges
| Vérification de
i ’exécution
: Physique

: Les différents avis requis ont été sollicités. (avis sur
| ’examen des DAO, sur les rapports d’analyse et PV
| i d’attribution provisoire et sur I’examen juridique et
techmque Un retard a été cependant noté sur le delai

requis. Date saisine 22/10/08; date approb.
05/11/08).

o

La garantie de bonne exécution a été fournie (N
i 2802 /2009. (BANK OF AFRICA)

: La date de démarrage mentionnée sur les fiches de
| décompte est le 31 décembre 2008 alors que le
marché a été approuvé le 30 janvier 2008.

:Les travaux ont démarré en 2009 cependant les
: paiements ont été effectué a 100%.

! Les travaux ont démarré en 2009.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i Indiquer les i L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de 2 i
' 15 | violations ! publicité. : E
| | éventuelles a la | Délai de passation long (Délai entre PV ouverture des | |
i i réglementation i offres et Soumission a I’approbation (30 janvier 2009) i
| | constatées { 6 mois 16 jours | |
| | pendant la | PV d’ouverture des plis uniquement remis aux ! |
i i passation et i soumissionnaires présents lors de séance i i
: ' I’exécution du ;| d’ouverture : :
| | marché | | |
i i i Un retard a été cependant noté sur le délai d’examen | i
E E : des rapports d’analyse (13 jours au lieu de 5 requis. | E
I | Date saisine 22/10/08 ; date approb. 05/11/08). I |
i i Conclusion i La procédure de passation est globalement conforme i 2 i
16 | - aux dispositions du décret 2007-545. E E
| | | Les seules anomalies et points de non - conformité ! |
L  sone: : é
| ; | L’attribution  définitive n’a pas fait ['objet de ! |
é : : Publicité. : :
| | | PV d’ouverture des plis uniquement remis aux ! |
é : : soumissionnaires présents lors de séance | :
| | | d’ouverture. : |
i i i Un retard a été cependant noté sur le délai d’examen i i
E E . des rapports d’analyse (13 jours au lieu de 5 requis. | E
I : Date saisine 22/10/08 ; date approb. 05/11/08). I |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Références du marché (Nom/N°/Date) :TA1/505/ATR
Objet du marché : Travaux d’entretien courant des routes revétues dans la région de
Dakar
Montant du marché : 405 856 312 F CFA
Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : SOGEC liberté extension nord lot N°

passation de
marchés

i dossier d’appel
d’offres’

e marché figure bien dans le plan de passation et
ans |’avis général de passation des marchés

Q-

Le dossier d’AO est complet (Instructions aux
soumissionnaires  ou équivalent, clauses et
spécifications techniques, projet de marché,
formulaires de soumission, etc ) et tient compte des
\ dispositions réglementaires des marchés publics.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicité

Ouverture des
offres

! Avis d’appel offre ouvert

iL’avis d’appel d’offre a fait |’objet de publicité au
! journal | OBSERVATEUR daté le 24 avril 2008

Date limite de dépét le 29 mai. Le délai de 30 jours
! est respecté.

La caution de soumission est de 10 000 000 F CFA.

! L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique.

Le PV d’ouverture du 29 mai 2008 a été signé par les
membres de la commission.

Il a été uniquement remis aux soumissionnaires
| présents lors de la séance d’ouverture des offres.

Evaluation des
offres et

| proposition

| d’attribution

| provisoire

! 6 Offres recues globalement conformes.

SENTHRAS : 453 820 681 Fr CFA

: SOGEC : 405 856 312 Fr CFA
| GENITE : 455 722 522 Fr CFA
| EGCCBN : 461 299 552 Fr CFA

SOTRACOM 543 327 365 Fr CFA
SOECO 715 710 276 Fr CFA

SOGEC est la moins disante (405 856 312 Fr CFA)

Le rapport d’évaluation est daté du 6 juin 2008.
. Le PV d’attribution provisoire date du 17 septembre

| 2008(délai long)

Délai observé entre ouverture des offres et
approbation du rapport d’évaluation ; 3 mois 17 jours
D’apres le rapport technique d’évaluation des offres la
commission technique désignée pour étudier les
propositions technique des candidats a déclaré ses
offres techniquement conformes aux dispositions du
cahier de charge.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i Publication de
! [’attribution

marché

i L’attribution provisoire a fait [’objet de publication au
i journal le soleil du 02 octobre 2008.

i générales de I’appel d’offres.
! La garantie requise est prise en compte par la caution
in° 0112.5297du 02 mars 2009. (BICIS)

Approbation et
notification du
marché

! Marché approuvé par |’Autorité compétente le 28
i novembre 2008 apreés avis de la DCMP en date du 27
| Novembre 2008.

provisoire et la soumission a |’approbation est de 2
mois

ELe marché a fait ’objet de notification provisoire
| écrite n° 001263/AATR/DG/DT/DP du 17 septembre

ublication de
’attribution
éfinitive

O =<

' L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
| Publicité.

Direction
centrale des

-

e contréle de la DCMP a porté sur I’examen juridique
| et technique du marché plutdt qu’a celui du rapport
i d’analyse comparative des offres et du procés verbal
i d’attribution provisoire établi par la commission des
i marchés. (avis favorable du 27 novembre 2008)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

marché

! L’avance de démarrage pour 68 789 205 a été payeée
i le 23 décembre 2008 par chéque SGBS N° 19 80 881.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i Recours et
| litiges

! - La procédure de passation n’a pas fait ['objet de
| recours.

| Vérification de
i ’exécution
| Physique

Les travaux ont démarré le 26 décembre 2008 et seule
’avance de démarrage a pu étre libérée.

applicable
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i Délai de passation long i
. Le contréle de la DCMP a porté sur ’examen juridique |
é et technique du marché plutét qu’a celui du rapport !
i d’analyse comparative des offres et du procés verbal i
. d’attribution provisoire établi par la commission des |

' marchés. (avis favorable du 27 novembre 2008

i i Indiquer les i L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de 2 i
' 15 | violations \ Publicité. : |
| | éventuelles a la | Délai de passation long (Délai entre PV d’ouverture des | |
i i réglementation | offres et Soumission a |’approbation (28 novembre | i
| | constatées 1 2008) : 6 mois. | |
| | pendant la | | :
i i passation et i Le controle de la DCMP a porté sur I’examen juridique i i
E | I’exécution du | et technique du marché plutdt qu’a celui du rapport E
| ' marché | d’analyse comparative des offres et du procés verbal | |
i i d’attribution provisoire établi par la commission des | i
| i marchés. (avis favorable du 27 novembre 2008 : |
| Conclusion TLa procédure de passation est globalement conforme 7 2 |

16 - aux dispositions du décret 2007-545. :

é Les seules anomalies et points de non - conformitéé

i sont : i

. L’attribution définitive n’a pas fait |'objet de

| Publicité. |

e S
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Références du marché (Nom/N°/Date) :TA1/508/ATR

Objet du marché : Travaux d’entretien courant des routes revétues dans la région de

Saint Louis
Montant du marché : 310 016 680 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : CITAP rue 14 prolongée - lot N°9

zone industrielle SONEPI- BP 10 821 - Dakar

i N° i RUBRIQUE | Constats et commentaires :
| | Plan de | Le marché figure bien dans le plan de passation et |
i 1 | passation de i dans ’avis général de passation des marchés. i
___imarchés ] A _
| | ' Le dossier d’AO est complet (Instructions aux |
i i | soumissionnaires ou  équivalent, clauses et
| \ Revue du | spécifications techniques, projet de marché,
12 [ dossier d’appel | formulaires de soumission, etc ) et tient compte des |
| _idoffres® | dispositions réglementaires des marchés publics. | I _
: : . Avis d’appel offre ouvert :
| | | L’avis d’appel d’offre a fait I'objet de publicité au |
i 3 i Publicité i journal le quotidien du 23 avril 2008. i
: : : Date limite de dépét le 27 mai 2008. Le délai de 30 ;
| | | jours est respecté. |
i i i La caution de soumission est de 8 000 000 F CFA. i
L T "L’ouverture des offres s’est tenue en séance |
L | publique. |
i 4 | Ouverture des | Le PV d’ouverture des offres du 27 Mai 2008 a été |
E | offres ' signé par les membres de la commission. E
| | 1l a été uniquement remis aux soumissionnaires |
é : : présents lors de la séance. :
' 1 Evaluation des | 6 Offres recues globalement conformes i !
i offres et |
5 | proposition | SOTRACOM : 416 675 690 Fr CFA
! d’attribution ! HOLDING GUEYE: 286 836 168 Fr CFA

| provisoire i RDS : 323 192 501 Fr CFA

| GENITE: 481 193 780 Fr CFA

! TRGC : 312 235 546 Fr CFA

i CITAP : 310 016 680 Fr CFA
i CITAP est la seconde moins disante apres
disqualification de HOLDING GUEYE pour offre jugée
non recevable.

Le rapport d’évaluation est daté du 18 juin 2008.

Le PV d’attribution provisoire date du 28 juillet
2008(délai long).

Délai observé entre ouverture des offres et
approbation du rapport d’évaluation est de 2 Mois

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

g

Cabinet Mamina CAMARA



Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Publication de
I’attribution
Provisoire

: L’attribution provisoire a fait I’objet de publicité au
! journal ’OBSERVATEUR du 13 décembre 2008.

Revue du
marché

Approbation et
notification du
marché

' Le marché signé est conforme aux dispositions
| générales de I’appel d’offre.

i Les garanties requises sont pris en compte par la
' caution d’avance de démarrage n° 3360/ 2009-
i AD/MF. (CBAO) du 26 Aout 2009 et la

i Caution de bonne exécution N° 3361/ 2009- AD/MF.
! (CBAO) du 26 Aout 2009.

;TLe marché a été approuvé par |’autorité compétente
! le 14 Mai 2009.

i Le délai requis entre la publication de [’attribution
i provisoire et la soumission a |’approbation est de 5
| mois.

| Soumission effective 27mai 2008
| I’approbation 14 mai 2009 (12 Mois)

éLe marché a fait I’objet de notification provisoire
| écrite n° 001637/AATR/DG/CPM du 10 décembre

Publication de
I’attribution
Définitive

' L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
gPublicité.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Controles et
avis de la
Direction
centrale des
marchés

Exécution du
marché

Recours et
litiges
Vérification de
I’exécution
Physique

Le contréle de la DCMP a porté sur |’examen juridique
et technique du marché plutét qu’a celui du rapport
d’analyse comparative des offres et du procés verbal
d’attribution provisoire établi par la commission des
i marchés. (avis favorable du 7 mai 2009)

Les garanties ont été fournies
Le marché a démarré le 20 mai 2009 sous réserve
obtention OS démarrage.

Un seul décompte a été présenté et payé en 2009.

1 (02 .09.09) pour 62 003 336 et constitue I’avance de
| démarrage.

Les travaux ont démarré sur 2009 et sont en cours

applicable
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i Délai de passation long (Délai de passation long (Délai
i entre PV d’ouverture des offres et Soumission a
é I’approbation 14 mai 2009 : 12 Mois)

i PV d’ouverture des offres remis uniquement aux
: soumissionnaires présents lors de la séance
| d’ouverture des offres.

i Le contréle de la DCMP a porté sur I’examen juridique
. et technique du marché plutét qu’a celui du rapport
é d’analyse comparative des offres et du procés verbal
i d’attribution provisoire établi par la commission des
i marchés. (avis favorable du 27 novembre 2008

i i Indiquer les i L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de | 2 i
1 15 ;| violations | Publicité. ’ E
| | éventuelles a | Délai de passation long (Délai entre PV d’ouverture |
i i la i des offres et Soumission a I’approbation 14 mai 2009 : i
E ' réglementation | 12 Mois) E
| | constatées | PV d’ouverture des offres remis uniquement aux |
i i pendant la i soumissionnaires présents lors de la séance i
: | passation et \ d’ouverture des offres. E
| | ’exécution du | |
i i marché i Avis DCMP i
| \ Le contrdle de la DCMP a porté sur ’examen juridique E
g : et technique du marché plutét qu’a celui du rapport :
| i d’analyse comparative des offres et du proces verbal i
E \ d’attribution provisoire établi par la commission des E
A S | marchés. (avis favorable du7mai2009) !
i Conclusion i La procédure de passation est globalement conforme 2 i
16 . aux dispositions du décret 2007-545. E

é Les seules anomalies et points de non - conformité :

i sont : i

: L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de |

| Publicité. |

e
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Références du marché (Nom/N°/Date) : F/023/ATR
Objet du marché : Fournitures d’articles de bureau et de consommable informatique
pour L’AATR
Montant du marché : 29 110 128 F CFA
Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : Platform Technologies 30 86 amitié 1
x avenue Bourguiba BP 45 300 TEL 33 869 01 40 FAX 33 865 26 06.

N7 RUBRIQUE | Constats et commentaires | Notation' |
''''''' iPlande | Le marché figure bien dans le plan de passationet | 1 |
1 | passation de ' dans |’avis général de passation des marchés. | |
_______ Lmarches
i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux i 1 i
| | soumissionnaires ou  équivalent, clauses et | |
! Revue du | spécifications  techniques, projet de marché, ! !
2 | dossier d’appel | formulaires de soumission, etc ) et tient compte des i i
.___idoffres’ | dispositions réglementaires des marchés publics. | |
! Avis d’appel offre ouvert 1 !
3 Publicité EL’avis d’appel d’offre a fait |’objet de publicité au :
! journal | OFFICE daté le 4 Mars 2008. !
| Date limite de dépét le 7 avril 2008. Le délai de 30
| jours est respecte. !
'''''''''''''''''''''''''''''' T’E’Bﬁx}é&ﬁfé_d_é%'b'f_f'F'e_s"s‘és'E'E'e_h_uE_é}i_é_e’éﬁ'c?é_b_uiiii'&ﬁ'e_f
4 Ouverture des : Le PV d’ouverture des offres du 7 avril 2008 a été 1 :
offres : signé par les membres de la commission. :
'''''''''''''''''''''''''''''' I3 Offres recues globalement conformes. i 1 |
Evaluation des |
5 offres et ! OUMOU INFORMATIQUE SERVICES
proposition i ASSOCIATED BUSNESS NETWORK
d’attribution | PLATFORM TECHNOLOGIES
provisoire |

| PLATFORM TECHNOLOGIES est la moins disante au
regard de la conformité par rapport aux spécifications
précisées dans le DAO 29 110 128 F CFA.

Le rapport d’évaluation est daté du 16 avril 2008.
! Le PV d’attribution provisoire date du 16 mai 2008.

Délai observé entre ouverture des offres et
i approbation du rapport d’évaluation est de 1 Mois 10
I jours.

i commission technique désignée pour étudier les
i propositions technique des candidats a déclaré ses
! offres techniquement conformes aux dispositions du

é D’apres le rapport technique d’évaluation des offres la
i cahier de charge.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i i i 1 i
: 6 | Publication de | La publication de I’attribution provisoire datée le 27 : |
| | Pattribution | Mai 2008 a fait I’objet de publication au journal LE : |
é : Provisoire : Quotidien 5 :
i 7 IL Revue du IL Le marché signé est conforme aux dispositions : 1 :
| | marché : générales de ’appel d’offre. | |
i | | Marché approuvé par une autorité compétente. (DG) | 2 |
| | i le 16 juin 2008. | |
i 8 | Approbation et 5 5
| i notification du i Le délai entre la publication de [’attribution | i
| | marché | provisoire et la soumission & I’approbation est de 20 | |
| | | jours | |
| | | Soumission effective 7 avril 2008 | |
; ; | Soumission a |’approbation 16 juin 2008 (délai 2 mois | ;
o 9 jours) | |
; ; ' L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de 3 ;
1 9 i Publication de i Publicité. | i
|  attribution | | |
 Definitive I a
| | Controles et i Avis DCMP non requis | Non |
510 iawsdela i iappﬁcabmi
| . Direction | | |
i i centrale des i i i
| | marchés | | |
. (DCMP) . ] e |
| | | Les bordereaux de livraison sont visés et les PV de ! 2 |
| | | réception établis. | |
' 11 . Exécutiondu :

| | marché i | |
i i | Les délais de livraison de 2 semaines a compter de la | |
| | :date de commande ne sont pas toujours respectés. ;

| | | (commandes des 18 06 08 livrées le 17 07 08) | |
12 | Paiements : Les 3 commandes effectuées entre le 18 06 08 et 12 | 1 |
| | | 08 08 pour 12 004 111 ont été payées. : |
: : . - La procédure de passation et d’exécution n’a pas Non
1 13 | Recours et | fait I’objet de Recours applicable |
N litiges S A !
' Verlflcatlon de | Vérification non effectués dans la mesure ou les Non '

14 l exécution articles commandés sont mis en consommation. applicable

i PhySIque
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

! | Les seuls points de non conformité concernent la non
i i publication de I’attribution définitive et le non respect

i du délai de livraison.

i i Indiquer les i L’attribution définitive n’a pas fait ’objet de i 2 i
1 15 | violations | Publicité. | |
| | éventuelles a la | | |
i i réglementation i Les délais de livraison de 2 semaines a compter de la | i
| | constatées : date de commande ne sont pas toujours respectés | |
| | pendant la | (commandes du 18 06 08 livrées le 17 07 08) | |
i i passation et i i i
: ' I’exécution du : :
___imarché S L |

i Conclusion i Les dispositions du décret 2007-545 sont globalement 2 i

16 | respectées. |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

ANNEXE2

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR)

Références du marché (Nom/N°/Date) : CC 2/0263/ATR lot 1 Dakar

Objet du marché :

classe des régions de Dakar Thiés Diourbel Tambacounda et Matam
Montant du marché : 52 923 000 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : BETEG GROUPE SN HLM NIMZAT N°
2805 BP 10 941 TEL 33 865 26 36.

supervision des travaux d’entretien courant du réseau routier

" RUBRIQUE | Constats et commentaires i Notation'

{Plande | Le marché figure bien dans le plan de passationet | 1

i passation de i dans I’avis général de passation des marchés. i
_______ marches
! i ILe dossier d’AO est complet (Instructions aux ! 1 !

i i soumissionnaires ou équivalent, clauses et

: Revue du . spécifications techniques, projet de marché,

é dossier d’appel : formulaires de soumission, etc ) et tient compte des :

| d’offres’ i dispositions réglementaires des marchés publics. i

T i Nombres de candidats sur la liste restreinte estde 6 | 1

| | soumissionnaires. |

| Lettre i Le délai accordé pour le dépot des offres et de 30 i
____i@invitation _ ijours ]

| ' L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique

| | a la date du 17 juin 2008. |

| Ouverture des | | 2

! offres ! Le PV d’ouverture des offres date du 17 Juin 2008 et a !

E : été signé par les membres de la commission. :

| |1l a été remis aux soumissionnaires présents lors de la |

E : séance d’ouverture des offres. :
7T T4 Offres recues globalement conformes | 2

Evaluation des | BETEG: 52 923 000 F CFA

offres et
proposition

i d’attribution
| provisoire

| EER :67 537 300 F CFA

! APAVE : 88 280 000 F CFA

Groupement TED :145 344 140 F CFA

BETEG est la moins disante. La conformité des offres
ainsi que les critéres de qualification ont été pris en
compte.

i Le rapport d’évaluation de la sous commission
! technique est daté le 29 septembre 2008.

i Le rapport d’évaluation des offres techniques date de
ijuillet 2008 et approuvé le 26 septembre 2008 et
! ’évaluation des offres financiéres des candidats
i retenus (note technique supérieur ou égal a 75 points
| sur 100) est effectuée le méme jour.

' La date du PV d’attribution provisoire date du 8
| octobre 2008.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

: Publication de
! I’attribution
i Provisoire

i L’attribution provisoire a fait I’objet de publication
iau journal LE SOLEIL le 26 Décembre 2008
! conformément a la réglementation.

Revue du
marché

dossier et aucune retenue de garantie n’est prélevée
en lieu et sa place.

| Approbation et
! notification du
i marché

! Publication de
E ’attribution
i Définitive

Controles et
avis de la
Direction
centrale des
marchés
(DCMP)

Le marché a été approuvé par ’autorité compétente
le 23 janvier 2009.

Le délai entre la publication de I’attribution provisoire
et ’approbation est de 1 mois

i Soumission effective 17 Juin 2008

| Le délai entre I'ouverture des offres et la soumission a
! I’approbation (23 janvier 2009) : 7 mois 6 jours.

i Le marché a fait I’objet de notification provisoire
. écrite n° 1591/AATR/DG/CPM du 10 Décembre 2008

t L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
Publiciteé.

Avis DCMP non requis.

|
| r .
i Exécution du
' marché

- La garantie n’a pas été fournie.

Les rapports périodiques exigés sont produits.

' Le marché n’a pas connu de début d’exécution sur
i 2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recours et
 litiges

: - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait
i I’objet de recours.

| Vérification de
| I’exécution
: Physique

|
i lieu.
|
|

Indiquer les
violations
éventuelles a la
réglementation
constatées

i pendant la

| passation et

| I’exécution du

| marché

L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
Publicité.

Délai de passation long (délai entre ’ouverture des
offres et la soumission a [’approbation (23 janvier
2009) : 7 mois 6 jours).

Le PV d’ouverture des offres est uniquement remis
aux soumissionnaires présents lors de la séance.

La garantie de bonne exécution n’est pas versée au
dossier.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

La procédure de passation est globalement conforme i
aux dispositions du décret 2007-545.

Les seules anomalies et points de non - conformité i
i sont :

iL’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
 Publicité.

approbation marché 7 mois 6 jours)

PV d’ouverture des offres remis uniquement aux ;
soumissionnaires présents lors de la séance'!
i d’ouverture i
' La garantie de bonne exécution n’est pas versée au ;

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
;
|
Délai de passation long (délai entre ouverture offres et i
|
|
|
|
|
|
|
|
, :
! dossier !

|

|

|
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Références du marché (Nom/N°/Date) : CC 2/0264/ATR lot 2D & T
Objet du marché : Supervision des travaux d’entretien courant du réseau routier
classe des régions de Dakar Thiés Diourbel Tamba et Matam
Montant du marché : 53 170 800

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : BETEG GROUPE SN HLM NIMZAT N°
2805 BP 10 941 TEL 33 865 26 36.

N° [ RUBRIQUE ! Constats et commentaires I Notation' !
i+ Plan de T Le marché figure bien dans le plan de passation et T 1 :
1 | passation de ' dans |’avis général de passation des marchés. | |
_______ Lmarches
i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux i 1 i
| | soumissionnaires ou  équivalent, clauses et |
| Revue du | spécifications  techniques, projet de marché, | |
2 | dossier d’appel | formulaires de soumission, etc ) et tient compte des i i
_______  d’offres” | dispositions réglementaires des marchés publics. | |
! i 'Nombres de candidats sur la liste restreinte estde 6 | 1 |
i i soumissionnaires. i
3 | Lettre . Le délai accordé pour le dépbdt des offres et de 30 E
_______ {dinvitation tjours b
| | L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique |
|  a la date du 17 juin 2008. |
4 ! Ouverture des ! 2 !
| offres i Le PV d’ouverture des offres du 17 Juin 2008 a été |
| | signé par les membres de la commission. |
i : Il a été uniquement remis aux soumissionnaires :
| | présents lors de la séance d’ouverture des offres. |
i i 2 Offres recues globalement conformes 2 '
| Evaluation des |
5 !offreset ' BETEG : 53 170 800 F CFA
i proposition i Groupement APAVE : 92 748 000 F CFA
| d’attribution |
| provisoire ' BETEG est la moins disante. La conformité des offres

i ainsi que les critéres de qualification ont été pris en
| compte

! Le rapport d’évaluation des offres techniques date de
’évaluation des offres financiéres des candidats
retenus (note technique supérieur ou égal a 75 points
sur 100) est effectuée le méme jour

Le rapport d’évaluation des offres financiéres de la

sous commission technique est daté le 29 septembre

La date du PV d’attribution provisoire de Ila
commission des marchés est le 8 octobre 2008.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i | | | 1 i
: 6 | Publication de | L’attribution provisoire a fait [’objet de publication : |
| | Pattribution [ au journal LE SOLEIL le 26 Décembre 2008 | |
é : Provisoire : conformément a la réglementation. : :
7 | Revue du "Le marché signé est conforme aux dispositions | 2 |
i : marché : générales de ’appel d’offre. | :
| | | La garantie de bonne exécution n’est pas versée au | |
i i i dossier et aucune retenue de garantie n’est prélevée a | i
| :  en lieu et place. | |
T [ “Le marché a été approuvé par I'autorité compétente | 2 |
| | i le 23 janvier 2009. | |
1 8 | Approbation et ! Le délai requis entre la publication de [’attribution ' :
| i notification du | provisoire et I’approbation est de 1 mois | |
| | marché | Soumission effective 17 Juin 2008 | |
: : ' Délai entre PV ouverture et Soumission a' :
i | : ’approbation 23 janvier 2009 (7 mois 6 jours) | :
| | | Le marché a fait I'objet de notification provisoire ! |
I  écrite n° 1591/AATR/DG/CPM du 10 Décembre 2008 | i
i i L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de i 3 |
9 Publication de | Publicité. | |
i | Pattribution | g g
L___iDeéfinitive i
| i Controles et i Avis DCMP non requis | Non
i 10 | avis de la | i applicable |
i i Direction i i |
: ' centrale des : : :
i | marchés i i |
: : i - La garantie n’a pas été fournie. | 2 |
i 11 i Exécution du i Les rapports périodiques exigés sont produits. i i
___imarché I I |
1 12 | Paiements | Le marché n’a pas connu de début d’exécution sur ' Non !
i i 2008. applicable |
| i - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait Non i
13 | Recours et [’objet de recours. applicable ;
' ilitiges 0 |

i Vérification de | les rapports produits et les décomptes en tiennent 1 i

14 | I’exécution lieu.

' Physique
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Indiquer les
violations
éventuelles a la
réglementation
constatées
pendant la

I’exécution du
marché

Le PV d’ouverture des offres est uniquement remis
aux soumissionnaires présents lors de la séance

Qrr
o

0

v,

1]

=

Conclusion

La procédure de passation est globalement conforme
aux dispositions du décret 2007-545.

' Les seules anomalies et points de non - conformité
| sont :

i L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
i Publicité.

: Lenteur dans la procédure de passation. (délai entre
! ouverture offres et approbation marché 7 mois)

| PV d’ouverture des offres remis uniquement aux
| soumissionnaires présents lors de la séance
i d’ouverture
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Références du marché (Nom/N°/Date) : CC 2/0265/ATR Lot 3

Objet du marché : supervision des travaux d’entretien courant du réseau routier
classe des régions de Dakar Thiés Diourbel Tamba et Matam

Montant du marché : 54 793 300 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : EER 90 HLM Bongré KK / 190 HLM
mariste Dakar NINEA 02109722M1 TEL 33 832 05 99/ 77 537 89 77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P NC Rubrique ! Constats et commentaires ! Notation :
i T Plan de T Le marché figure bien dans le plan de passation et i 1 :
1 | passation de i dans |’avis général de passation des marchés. | |
___imarchés e | |
i i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux i 1 i
| | | soumissionnaires ou équivalent, clauses et | |
| | Revue du | spécifications techniques, projet de marché, | |
i 2 i dossier d’appel | formulaires de soumission, etc ) et tient compte des | i
___idoffres’ | dispositions réglementaires des marchés publics. I |
| i i Nombres de candidats sur la liste restreinte est de 6 | 1 |
i i i soumissionnaires. i
'3 | Lettre . Délai dépdt des offres 17 MAI 2008 au 17 JUIN 2008. E
____idinvitation  {(OK) _ b |
| | i L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique ! |
T | a la date du 17 juin 2008 | |
4 ! Ouverture des 2 !
| | offres | |
| | . Le PV d’ouverture des offres du 17 Juin 2008 a été |
; ; | signé par les membres de la commission. ;
| | 1l a été remis uniquement aux soumissionnaires |
; ; | présents lors de séance d’ouvertures. ;

| Evaluation des | EER : 54 793 300 F CFA

5 | offres et i SCE : 67 909 000 F CFA

| proposition | GEOMAPS : 71 022 283 F CFA |

! d’attribution ! TED : 129 414 140 F CFA !

| provisoire |

| EER est la moins disante. La conformité des offres |
t ainsi que les critéres de qualification ont été pris en !
| compte. '

| Le rapport d’évaluation des offres techniques date |
i de juillet 2008 et approuvé le 26 septembre 2008 et |
i ’évaluation des offres financiéres des candidats
' retenus (note technique supérieur ou égal a 75
| points sur 100) est effectuée le méme jour. |

' Le rapport d’évaluation de la sous commission |
| technique date du 29 Septembre 2008. i

| La date du PV d’attribution provisoire est le 8 octobre |

1 4 Offres recues globalement conformes T 2
| 2008. |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i i L’attribution provisoire a fait I’objet de publication i 1 i
' 6 | Publication de i au journal LE SOLEIL le 26 Décembre 2008 ; |
| | Pattribution | conformément a la réglementation. | |
é : Provisoire : : :
7 [ Revue du {Le marché signé est conforme aux dispositions | 1 |
i i marché i générales de I’appel d’offre. i i
| | :Les garanties requises sont prise en compte par | |
; ; : Caution de bonne exécution N° 1144/ 2009- AD/YS. ! ;
A e L (CBAO). o i
i T i Le marché a été approuvé par |’autorité competentei 2 :
5 5 : le 23 janvier 2009. 5 5
i 8 i Approbationet i Le délai entre la publication de [’attribution i i
| ! notification du | provisoire et |’approbation est de 1 mois | |
: ' marché : Date de soumission effective : 17 juin 2008 : :
i i i Délai entre PV ouverture et Soumission a i
| | : I’approbation 23 janvier 2009 (7 mois 6 jours) | |
i : :Le marché a fait 'objet de notification écrite n° | :
i [1592/AATR/DG/CPMdu 10 Décembre2008 | |
19 Publication de ; L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de ! 3 ;
i i ’attribution | Publicité. i i
.| Définitive | | |
T S e R |
| | Controles et i Avis DCMP non requis | Non |
i 10 : avis de la : : applicable :
| . Direction | | |
i i centrale des i i i
| | marchés | | |
. (DCMP) | ] e |
| | | - Les garanties ont été fournies. | 1 |
11 : Exécution du : 0OS notification du 30 MARS 2009 pour démarrage 7 : :
| | marché : jours plus tard soit le 7 Avril mais c’est la date de | |
i i | notification qui est retenue comme date de | |
| | : démarrage sur les fiches de décomptes | |
i TPaiements T Le marché n’a pas connu de début d’exécution sur+i 1 :
P | 2008. | |
112 | | Cependant un montant de 30 273 785 correspondant | |
i i i | a ’avance de démarrage et aux décomptes 1 a 5 a été | |
A '_s!?_J_a_P_ayeg_fz!{r___Z_OQ? _______________________________________________ I |
i :T Recours et i - La procédure de passation et d’exécution n’a pas i Non :
13 i litiges fait Uobjetderecours, applicable |
14 | I’exécution
Physique

| Vérification de T. Les rapports périodiques exigés sont produits. T. 1
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i Publicité.

i Délai de passation long (délai entre ouverture offres
| et approbation marché 7 mois 6 jours)

i PV d’ouverture des offres remis uniquement aux
! soumissionnaires présents lors de la séance
i d’ouverture

i i Indiquer les i i 2 i
1 15 ;| violations : L’attribution définitive n’a pas fait ’objet de | |
| | éventuelles a la | Publicité. : |
i i réglementation | i i
| | constatées . Délai de passation long (Délai entre PV ouverture et |
| | pendant la | Soumission & I’approbation 23 janvier 2009 (7 mois 6 | |
i i passation et i jours) i i
: ! ’exécution du | PV d’ouverture des offres remis uniquement aux : :
| | marché | soumissionnaires présents lors de la séance | |
N  d’ouverture. I |
’ i Conclusion T. La procédure de passation est globalement conforme T. 2 :

16 : aux dispositions du décret 2007-545. !

i Les seules anomalies et points de non - conformité i

{ sont : :

é L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de !
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Références du marché (Nom/N°/Date) : CC 2/0266/ATR
Objet du marché : Supervision des travaux d’entretien courant du réseau routier
classe des régions de Dakar Thiés Diourbel Tamba et Matam

Montant du marché : 66 020 000 F CFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : GEOMAPS SENEGAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sy

passation de
marchés

Revue du
dossier d’appel
d’offres?

Lettre
d’invitation

Ouverture des
offres

Evaluation des
offres et

| proposition

| d’attribution

| provisoire

Publication de
I’attribution
Provisoire

Revue du
marché

: Le marché figure bien dans le plan de passation et
: dans I’avis général de passation des marchés.

Le dossier d’AO est complet (Instructions aux
soumissionnaires  ou équivalent, clauses et
spécifications techniques, projet de marché,
formula1res de soum1ssmn etc ) et tlent compte des
| Nombres de candidats sur la liste restreinte est de 4
: soumissionnaires.

: Ouvertures des offres techniques : 17 juin 2008

i Ouvertures des offres financiéres: 26 septembre
. 2008

gy

i L’ouverture des offres s’est tenue en séance publique.

| signé par les membres de la commission.
i Il a été uniquement remis aux soumissionnaires
! présents lors de la séance d’ouverture.

| Le PV d’ouverture des offres du 17 Juin 2008 a été

| 4 Offres recues globalement conformes

! ! GEOMAPS 66 020 000 FR CFA /95.3 POINTS

| | SCE 71 022 283 FR CFA / 88.7 POINTS

: AFID 67 905 708 FR CFA /88.7 POINTS

Groupement MINTECH INT 73 573 000 / 85.8 POINTS

GEOMAPS est la moins disante.
Le rapport d’évaluation daté le 17 juillet 2008.

i Le délai observé entre [’ouverture des offres et
l’approbation du rapport d’évaluation est de 7 mois.
’attribution provisoire a fait I’objet de publication
u journal LE SOLEIL le 26 Décembre 2008

i Le marché signé est conforme aux dispositions
| générales de I’appel d’offre.

Les garanties requises sont pris en compte par la
caution d’avance de démarrage n° 3305/ 2009-
AD/MF.

Une retenue de garantie de 10% est prélevée sur
chaque décompte.

______________________,______,____________________________
DJ -
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i i Approbation et | Le marché a été approuvé par |’autorité compétente | 2 i
: 8 | notification du | le 23 janvier 2009. | |
| | marché | Le délai entre la publication de I’attribution provisoire ! |
é : : et ’approbation est de 1 mois : :
| : | Le marché a fait I'objet de notification écrite n° | |
I | 1593/AATR/DG/CPM du 10 Décembre 2008 o i
| i I L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de Publicité | 3 |
: 9 ! Publication de ! ! !
i i ’attribution i i i
___iDéfinitive |
5 ! Contréles et ! L’avis de la DCMP n’est pas requis sur toutes les étapes! Non !
i 10 | avis de la i de la procédure. i applicable |
| i Direction : | |
; ! centrale des 5 5 5
i | marchés i g ;
A 1o S S
| | i - Les garanties ont été fournies. | 1 |
i 11 | Exécution du | Les rapports exigés pour opérer les paiements sont | |
! ' marché : fournis. ! !
i 12 T Paiements TReste a payer 48 774 000 F CFA du montant total du I 1 :
: : 5 marché de 66 020 000 F CFA. (réglement effectué sur :
:: 2009) | |
| | i - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait ; Non
| 13 | Recours et | ’objet de recours. | applicable !
| _ilitiges | ] A |
: . Vérification de | Les rapports périodiques exigés sont fournis. : 1 E
| 14 | I’exécution | : |
___iPhysique e A |
: i Indiquer les | L’attribution définitive n’a pas fait ’objet de Publicité | 2 :
1 15 | violations | | |
i i éventuelles a la i Lenteur dans la procédure de passation. i i
| ' réglementation E E
i | constatées i PV d’ouverture des offres remis uniquement aux | i
| | pendant la | soumissionnaires présents lors de la séance | |
E ' passahon et : d’ouverture. : :
| : [’exécution du | | |
,___imarche e A |
i 16 | Conclusion ,TLa procédure de passation est globalement conforme f 2 :
; ; + aux dispositions du décret 2007-545. ; ;
i i i Les seules anomalies et points de non - conformité i
- ot : :
! !  L’attribution  définitive n’a pas fait ['objet de !
i i i Publicité. i i
E E ' Lenteur dans la procédure de passation. (délai entre E
| | | ouverture offres et approbation marché 7 mois) | |
| | | PV d’ouverture des offres remis uniquement aux ! |
i i i soumissionnaires présents lors de la séance: i
i : : d’ouverture : :
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NNEXE 3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(P1)

NEANT)
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ANNEXES

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)
Références du marché : DRP/TA1/502/ATR lot 2
Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de Matam

Montant du marché: 21 825 280 Fr CFA
Références du titulaire : GIE PHONDACE

| Offres

: Rubrique ; Constats et commentaires :
| Plan de i - La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation ! 1
| passation de | transmis & la DCMP. |
' marchés i - L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de ;
I  fractionnement. I
§+ T La lettre d’invitation tient lieu de publicité. f 1
! Publicité ! !
i+Délai accordé iFLa lettre d’invitation non datée accorde un délai de 205+ 2
i pour le dép6t | jours pour le dépét des offres. i
| des ! i
________  Offres - date limite de dépot des offres fixé le 1 septembre 2008 |
: . - Liste et adresse des candidats présélectionnés : 1
| La liste | 5 Candidats présélectionnés : |
i restreinte est- | i
L elle : GIE BOKK XALAAT : TEL 76 691 05 88/ 76 295 93 73 :
| composée d’au | NDAR TRANSACTION : TEL 33 961 84 40 |
i moins 5 i KCM KEUR CHEIKH : TEL 33961 13 18 i
\ candidats ? : PHONDACE : TEL 77 645 22 40 :
| | LA CASE : TEL 77 578 60 14 |
i i GIE BLOBAL : TEL 33 867 05 93 i
' i ['- Nombre d’offres recues : : '
i Vérification de | 2 Offres Recues i
| I’existence \ - Candidats ayant déposé une offre : E 1
| effective | PHONDACE : 21 825 280 Fr CFA |
i d’offres i i
| | LA CASE : 34 030 020 Fr CFA |
| | les offres sont archivées. |
| Procédure I Les offres ont été ouvertes devant les membres de la | 1
i d’ouverture i commission. i
. des | |
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i Les seules anomalies et points de non - conformité sont :
i La lettre d’invitation n’est pas datée.

| Délai de passation long (délai entre PV ouverture et

E approbation marché : 3 mois 18 jours

i 7 i Vérification i PV d’ouverture de plis du 5 Septembre 2008 i 1 i
| ' des PV | PHONDACE est la moins disante conforme aux exigences | E
| | d’ouverture et | de la DRP. ; |
i i d’évaluation i Le rapport d’évaluation de la sous commission technique | i
A |estbiendétaille o |
'~ | Documents - La DRP a fait I"objet d’un contrat. : 1 |
i 8 | contractuels i Fournisseur PHONDACE | |
| | | Montant du marché : 21 825 280 FR CFA TTC | |
; ; | - date du contrat le 23 Décembre 2008 ; ;
N | - delai d’execution 50 jours ] |
|~ T'Exécution du~ | Le PV de réception définitive des travaux date du 09/03/09 | 1 i
19 ! contrat : et est conforme aux dispositions du contrat. 5 :
i 10 | Paiements i les paiements ont été effectifs 8 100% pour un montant de | 1 |
: :  F.CFA 18 496 000 HTVA en deux échéances : 5 :
| | i 1 PHASE : F.CFA 8 448 000 HTVA par chéque SGBS N° | |
5 5 1 1980912 du 24/02/2009 5 5
| | | Solde : F.CFA 10 008 000 HTVA par chéque SGBS N° | |
5 5 5 1980914 du 13/03/2009 5 5
E : : La TVA est précomptée. : :
11 . Compétitivité : Les prix du contrat nous semblent compétitifs. : 2 :
___jdesprix e S |
i i i - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait | Non |
1 12 : Recours et : ’objet de recours. i applicable
litiges L. . |
i i Vérification de | La vérification physique n’a pas été effectuée. i Non i
113 E I’exécution E : applicable |
____|Physique e R |
i 14 i Indiquer les i La lettre d’invitation n’est pas datée i 2 i
E : violations | Délai de passation long (délai entre PV ouverture et E E
| : éventuelles @ | approbation marché : 3 mois 18 jours | |
| i la | | |
| E réglementation E E
| | constatées | | :
i i pendant la i i i
E : passation E E E
| : et ’exécution | | |
,___idumarche o ] |
’ Conclusmn i La procédure de passation est globalement conforme aux .r 2 :
15 : dispositions du décret 2007-545. ;
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/512/ATR

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de st
louis

Montant du marché: 17 932 578 Fr CFA

Références du titulaire : ECEF villa K 10 Mariste 2 BP 14 094

i N° i Rubrique | Constats et commentaires . Notation

| | Plan de |- La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation ! 1

i 1 | passation de i transmis a la DCMP. i

| i marchés i - L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de ;

S B | fractionnement. . S
i i i - La lettre d’invitation tient lieu de publicité. i 1

E : Publicité E E

N o o
i i Délai accordé | La lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20 i 2

E . pour le dépot | jours pour le dépdt des offres. E

'3 ldes i i
__ioffres - date limite de dépot des offres fixé le 20 200t 2008 | .
o | - Liste et adresse des candidats présélectionnés i 1 |
! ! La liste ! 6 Candidats présélectionnés : ;

i 4 i restreinte est- | » ECOPRES pointe nord BP 123 st louis TEL/Fax 961 39 |

. lelle | 13 |

5 i composée d’au |  « Etude Suivi de Travaux de Génie Civil (ESTGC) route !

| | moins 5 | de Khor BP 5335 st louis TEL 961 63 48 |

i | candidats ? i« Entreprise Nord Réalisation ; quai Roume nord BP |

| | | 541 ST louis tel /fax 961 17 30 |

| | |« MAC EXPRESS 32 rue cheikh Ababakar SY Nord ST |

| | | louis Tel 961 13 36 |

i i i « ESD Travaux d’entretien, réparation, aménagement, i

| | | réhabilitation, décoration, réfection, tout corps ;

i i i d’état ; 13 rue front de terre BP 5531 Dakar FANN, i

| | | tel 77 639 54 79 |

i i | - Nombre d’offres recues : ! 1

i i Vérification de i |

15 I'existence 1 2 Offres Recues :

| | effective | - Candidats ayant déposé une offre : !

i i d’offres i |

5 5 ! ECEF: :

| | i Lot 1: 10921 679 Fr CFA !

| | i Lot 2: 7011 678 Fr CFA |

i i | GIE ESTGC: '

| | | Lot 1: 8 563 850 Fr CFA |

| | Lot 2:9 196 920 Fr CFA |

i i i Les offres sont archivées. |

' 6 | Procédure | Les offres ont été ouvertes devant les membres de la | 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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| i d’ouverture | commission i i
5 ' des ! | |
.___iOffres oo e é
i 7 i Vérification i PV d’ouverture de plis le 5 septembre 2008 i 1 i
| | des PV | ECEF est la moins disante conforme aux exigences de la | |
5 ' d’ouverture et ! DRP (lignes de crédit et attestations de travaux non ! !
i i d’évaluation i fournies par le concurrent) i i
| | | 17 932 578 Frs CFA | |
; ; ' Le rapport technique d’évaluation des offres datée le 9 ;
i i i Septembre 2008 est trés détaillé. i i
\i___________iPVattribution provisoire le 8 Octobre 2008 Soit 1mois | |
' 8 ! Documents ! - La DRP a fait I’objet d’un contrat 5 1 5
i | contractuels ! ' i
| | | Fournisseur ECEF | |
: : ! Montant du marché : 17 932 578 FR CFATTC : :
| | | - date du contrat le 23 janvier 2009 | |
| | i - délai d’exécution 40 jours : | |
I S . soit 20 jours pour 17" phase et 20 jours pour 2éme phase. | i
19 iExécutiondu iLe PV de réception définitive des travaux daté du! 2 |
| | contrat 1 09/03/09 est conforme aux dispositions du contrat. | |
; ; ' La lettre de notification d’attribution du marché du 28 : ;
i | i novembre exige la fourniture d’une garantie de bonne | i
| | | exécution alors qu’elle n’est pas exigée dans le contrat | |
A S | Date démarrage le 16 Février 2009 ] |
i 10 | Paiements | les paiements ont été effectifs a 100% pour un montant de ! 1 |
| | | F.CFA 15 197 100 HTVA : | |
i | i Solde : F.CFA 15 197 100 HTVA par chéque SGBS N° | |
| | | 1980915 du 13/03/2009 | |
I | Total Précompte TVA: 2735478 F.CFA___ ____ ] |
i 11 T Compétitivité fLes prix du contrat nous semblent compétitifs. | 2 :
___jMesprix e I |
| | | - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait | Non |
i 12 i Recours et i 'objet de i applicable |
___ilitiges recours I |
| I'Vérification de | vérification non effectuée. " Non |
i 13 i ’exécution i i applicable i
._.__.Physique e I |
i~ Tindiquerles [ La lettre d’invitation n’est pas datée. : 2 |
i 14 | violations | | |
! ! éventuelles a | Lenteur dans la procédure de passation (Justification délai ! !
i ! la i entre attribution provisoire 8 Octobre 2008 et approbation | i
| | réglementation | du contrat 23 Janvier 2009 soit 3 mois 15 jours). | |
| | constatées | | |
; ! pendant la ! | |
i i passation i i i
E . et ’exécution | E E
| | du marché | | :
| i Conclusion i La procédure de passation est globalement conforme aux | 2 |
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é dispositions du décret 2007-545. | |
é Les seules anomalies et points de non - conformité sont: ! !
i La lettre d’invitation n’est pas datée. i i
\ Lenteur dans la procédure de passation (Justification délai E
| entre attribution provisoire 8 Octobre 2008 et approbation ! |
é du contrat 23 Janvier 2009 soit 3 mois 15 jours). : |
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/519/ATR Lot 2

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de Thiés
Montant du marché: 12 277 900 Fr CFA

Références du titulaire : SUARL SENTHRAS Km 3.5 bd de la Commune -BP 26035
DAKAR SENEGAL Tel : 33 832 17 15 Fax : 33 832 37 96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN Rubrique i Constats et commentaires i Notation |
: ' Plan de - La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation ; 1 :
i 1 | passationde | transmis a la DCMP. i i
i : marchés : - L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de : :
A  fractionnement. ] |
| | | - La lettre d’invitation tient lieu de publicité | 1 |
i | Publicité i i i
2 o ] |
| I Délai accordé :r La lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20 | 2 |
i i pour le dépot i jours pour le dép6t des offres. i i
i3 |des | | |
___iOffres | - date limite de dépbt des offres fixé le 25 novembre 2008. | |
i i i - Liste et adresse des candidats présélectionnés i 1 i
| i La liste | 5 Candidats présélectionnés : | |
' 4 ! restreinte est- ! » AFRICA SYNERGIQUE Tivaoune TEL 77 640 43 10 | |
|  elle |+ CDITS Quartier Aiglon Thies TEL 77 547 02 72 | |
; , composée d’au | . SCB SARL Mbour croisement Sally TEL 77 578 60 14 | ;
i | moins 5 .+ GIE FORCE UNION Tivaoune TEL 77 561 25 21 | |
. icandidats? | . SENTHRAS Dakar TEL 77 569 40 70 | |
i T i - Nombre d’offres recues : I |
| | Vérification de 5 | |
' 5 | l’existence | 3 Offres Recues | |
i : effective 5 - Candidats ayant déposé une offre : : :
| . d’offres | i SENTHRAS : 12 277 900 Fr CFA | |
5 5 5 AFRICA SYNERGIQUE : 20 526 100 Fr CFA 5 5
| | | GIE FORCE UNION : 32 054 700 Fr CFA | |
| | | Les offres sont archivées. | |
E'_'_'_'T'F"FbEé'& ure | Les offres ont été ouvertes devant les membres dela | 1 |
i 6 i d’ouverture i commission | i
| | des | | |
___iOffres e . |
i 7 i Vérification | PV d’ouverture de plis le 25 novembre 2008 | 1 |
| : des PV : SENTHRAS est la moins disante. Le rapport technique | |
| : d’ouverture et : d’évaluation des offres daté du 2 décembre 2008 est tres ; |
g : d’évaluation : détaille. : :
' 8 | Documents | - La DRP a fait I’objet d’un contrat | 2 '

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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contractuels

Exécution du
contrat

‘Compétitivité
des prix

| Fournisseur : SENTHRAS

é Montant du marché : 12 277 900 FR CFA TTC
i - date du contrat le 11 février 2009

\ - délai d’exécution 30 jours :

|_Publication attribution provisoire le 23 Février 2009.
i notification le 20 Mars 2009

i PV réception définitive du 23 AVRIL établi conformément

: aux dispositions du contrat.

! un montant HTVA de 10 405 000 F CFA.
| chéque ECOBANK N° 2386772 du 10/07/09.

il

Recours et
litiges

| - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait
i ’objet de recours

I’exécution
Physique

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indiquer les
violations
éventuelles a
la
réglementation
constatées
pendant la

Conclusion

Lettre d’invitation non datée.

g Lenteur dans la passation (délai entre PV d’ouverture et
i date approbation marché 2 mois 16 jours. Le retard entre
i la date du rapport d’évaluation de la sous commission
| technique (2 Décembre 2008) et la date de signature du
contrat 11 Février 2009 et Soit 2 MOIS en est la principale

I
|
g
' cause.
I
I
|
|

Date publication attribution provisoire 23 Février 2009
| postérieure a la date d’approbation (13 Février 2009)

\ dispositions du décret 2007-545.

é Les seules anomalies et points de non - conformité sont :
i La lettre d’invitation n’est pas datée.

 Lettre d’invitation non datée.

i Lenteur dans la passation (délai entre PV d’ouverture et
g date approbation marché 2 mois 16 jours. Le retard entre
i la date du rapport d’évaluation de la sous commission
technique (2 Décembre 2008) et la date de signature du
contrat 11 Février 2009 et Soit 2 MOIS en est la principale
cause.

Date publication attribution provisoire 23 Février 2009
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Points de vérification

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/520/ATR lot 1

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de
Ziguinchor

Montant du marché: 13 546 400 Fr CFA

Références du titulaire : GROUPE OCC rue du commerce Ziguinchor Escale BP 989
TEL 33 991 48 06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN Rubrique i Constats et commentaires i Notation |
: ' Plan de \ - Le dossier est transmis dans le plan de passation. | 1 |
|1 | passationde |- L’examen des DRP ne révele pas de pratiques de | |
I . marchés |  fractionnement. ] i
| | | - La lettre d’invitation en tient lieu. | 1 :
| | Publicité | | |
V2 S ] i
: . Délai accordé | lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20 jours 2 :
| | pour le dép6t | pour le dépét des offres. | |
13 ides i i i
... 0Offres | - date limite de dépot des offres fixé le 15 décembre 2008 | |
T I'- Liste et adresse des candidats présélectionnés : 1 |
i i La liste i 6 Candidats présélectionnés : i i
' 4 | restreinte est- | Entreprise TABAFOR :TEL 33 991 14 03 : i
| elle | GIE PHONDACE :TEL 77 645 22 40 | |
i i composée d’au | GIE BOGAL : TEL 77 658 67 90 i i
. i moins 5 | GIE GTC : TEL 33 991 65 97 | |
| | candidats ? | GROUPE OCC :TEL 991 48 06 | |
é : : IBRAHIMA BADJI : TEL 77 646 80 10 : :
o I - Nombre d’offres regues : : 1 |
| i Vérification de | IBRAHIMA BADJI :14 987 770 FR CFA i |
i 5 | existence i GTC : 15 937 080 FR CFA | |
|| effective | OCC : 15 965 400 FR CFA | |
i i d’offres i TABAFOR : 27 653 300 FR CFA i i
| | i PHONDACE : 14 637 310 FR CFA | |
T Lesoffres sont archivées, o 5
i | Procédure i Les offres ont été ouvertes devant les membres de la | 1 i
1 6 : d’ouverture i commission | |
i ' des i i i
A Offres ]
7 . Vérification . Le PV d’ouverture des plis est daté le 22 Décembre 2008 1

i des PV I Groupe OCC est la moins disante conforme aux exigences !

| d’ouverture et | de la DRP. |
________ . d’évaluation _; Le rapport technique d’évaluation des offres est détaille. |

| Documents | - La DRP a fait [’objet d’un contrat. 1

8 i contractuels i Fournisseur GIE PHONDACE

; i Montant du marché : 13 546 400 FR CFATTC
| - date du contrat le 13 février 2009
| - délai d’exécution 30 jours :
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9 | Exécution du i Le PV de réception provisoire des travaux daté le i1
E contrat ' 14/04/09 du marché TA1/520/ATR est conforme aux |
; : dispositions du contrat. :
10 .T Paiements .r Les paiements ont été effectués a hauteur de 100 %. Au | 1
| : montant HTVA 11 480 000 F C FA. ;
_______ . |ChéqueECOBANKN 2386729 i
11 T Compétitivité .rLes prix du contrat nous semblent compétitifs. .' 2
_______ Ldes PriX ]
' | - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait i Non
12 : Recours et : ’objet de recours? : applicable
________ ltiges
: Vérification de : La vérification physique n’a pas été effectuée. : Non
13 | I’exécution i i applicable
________ Physique .
" Indiquer les | 12
14 | violations i i
! éventuellesa | La lettre d’invitation n’est pas datée. !
la | |
i réglementation | i
| constatées | |
| pendant la | |
| passation i i
i et ’exécution :
_______ Ldumarche o
i " "Conclusion i Les dispositions du décret 2007-545 ont été globalement | 1
15 | | respectées. |
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Points de vérification

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/521/ATR lot 2

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de
Ziguinchor
Montant du marché: 10 767 500 Fr CFA
Références du titulaire : GIE PHONDACE quartier Lindiane Parcelles N° 2112 Ziguinchor
TEL 77 645 22 40

Plan de
passation de
marchés

Délai accordé

| pour le dép6t

| des

Offres
La liste
restreinte est-
elle

composée d’au
moins 5
candidats ?

Vérification de
i I’existence
effective
d’offres

Procédure
d’ouverture
des

Offres

- La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation
transmis a la DCMP.

- L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de
fractlonnement

La lettre d’invitation non datée fixe un délai de 20 jours
pour le dépot des offres.

- date limite de dép6t des offres fixé le 15 décembre 2008

- Liste et adresse des candidats présélectionnés
| 6 Candidats présélectionnés :

GTC : TEL 991 65 97

IBRAHIMA BADJI : TEL 646 80 10

TABAFOR : TEL 991 14 03

PHONDACE : TEL 645 22 40

OCC : TEL 991 48 06

GIE BOGAL : TEL 658 57 90

- Nombre d’offres recues :

. IBRAHIMA BADJI : 13 010 680 FR CFA

GTC : 15 487 500 FR CFA

{ OCC : 14 042 000 FR CFA

| TABAFOR :17 823 900 FR CFA

i PHONDACE : 10 767 500 FR CFA

| Les offres sont archivées.

es offres ont été ouvertes devant les membres de la
ommission a la date du 22 décembre 2008.

ﬂl_

_______________________ r__________________________________________________________________________________

i Vérification

' des PV

i d’ouverture et
i d’évaluation

_______________________ L e

i Le PV d’ouverture des plis est daté du 22 Décembre 2008

! : PHONDACE est la moins disante conforme aux exigences
de la DRP.

i Le rapport technique d’évaluation des offres est détaillé.

Cabinet Mamina CAMARA



Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i Documents i - La DRP a fait I’objet d’un contrat i1 i
' 8 | contractuels \ Fournisseur GIE PHONDACE | |
| | | Montant du marché : 10 767 500 FR CFA TTC : |
i i i - date du contrat le 13 février 2009 i i
i : : - délai d’exécution 30 jours : | :
i IL Exécution du ILLe PV de réception définitive des travaux date du 08/05/09 Il 1 :
i 9 | contrat et est conforme aux dispositions du contrat | |
i 10 | Paiements i Ies paiements ont été effectués a hauteur de 100% pour i 1 i
L | un montant HTVA de 9 125 000 F CFA. | |
N | cheque ECOBANK N° 2386731du 15/05/09. I :
i 11 | Compétitivité | Les prix du contrat nous semblent compétitifs 12 |
__ddesprix i i
: i . - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait ' Non :
1 12 | Recours et | Pobjet de recours | applicable |
I ! __l_1_t_1_g<_e_s_ _______________ e ] i
| | Vérification de | La vérification physique n’a pas été effectuée i Non |
1 13 | I’exécution | | applicable |
___iPhysique I ] |
' 14 | Indiquer les lrLa lettre d’invitation n’est pas datée. ) i
| | violations | | :
i i éventuellesa | i i
| i la | | |
| | réglementation | | |
i | constatées | i i
i \ pendant la : i i
| | passation | | |
| i et ’exécution | | |
___idumarché i I |
| i Conclusion :rLa procédure de passation est globalement conforme aux | 1 |
| 15 : dispositions du décret 2007-545. | :
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Points de vérification

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/522/ATR lot 1
Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de Kolda
Montant du marché: 10 706 140 Fr CFA
Références du titulaire : GIE TPS Sédhiou Santossou TEL 33 995 11 72/ 77 574 98 43

' Rubrique ! Constats et commentaires ' Notation

§+ Plan de T La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation f 1

' passation de \ transmis a la DCMP. |

| marchés | - L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de |
________ ‘e _ifractionnement.

| i - La lettre d’invitation tient lieu de publicité. | 1

| Publicité | |

' Délai accordé | La lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20 : 2

| pour le dépot | jours pour le dépét des offres |

i des i i

| Offres i - date limite de dépét des offres fixée le 15 décembre |

! 1 2008 !

T uL Liste et adresse des candidats présélectionnés : 1

' La liste \ 6 Candidats présélectionnés : |

| restreinte est- | GIE TPS TEL 33 995 11 72 |

i elle i SEC SARL TEL 77 575 78 48 i

: composée d’au GIE BERING TEL 33 991 95 44 E

| moins 5 | AMS TEL 77 632 08 29 |

i candidats ? i Entreprise TABAFOR TEL 33 991 14 03 i

: : La Sénégalaise des TP et Batiments TEL 77 651 94 |

: : 02 é

i i - Nombre d’offres recues : | 1

! Vérification de ! 4 offres recues ;

| I’existence i TPS : 10 706 140 Fr CFA |

| effective | GIE BERING : 14 496 134 Fr CFA |

+ d’offres ' TABAFOR : 23 800 600 Fr CFA ;

| i AMS : 10 269 000 Fr CFA |
i _ilesoffressontarchivées. |

' Procédure ' Les offres ont été ouvertes devant les membres de la | 1

i d’ouverture | commission. i

| des | |

! Offres 5 5

i Vérification | Le PV d’ouverture des plis est daté le 22 Décembre 2008 | 1

i des PV i TPS est la moins disante conforme aux exigences de la :

i d’ouverture et | DRP. i

| d’évaluation | Le rapport technique d’évaluation des offres est détaillé. |

[ et e |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i Documents i - La DRP a fait I’objet d’un contrat i 1 i
' 8 | contractuels ! Fournisseur GIE TPS | |
| | | Montant du marché : 10 706 140 FR CFA TTC : |
i i i - date du contrat le 23 février 2009 i i
i : : - délai d’exécution 30 jours : | :
i IL Exécution du iLLe PV de réception définitive des travaux date du 08/05/09 Il 1 :
i 9 | contrat et est conforme aux dispositions du contrat | |
i 10 | Paiements i les paiements ont été effectués a hauteur de 100% pour | 1 i
o | un montant HTVA de 9 073 000 F CFA. | |
R | cheque ECOBANK N* 2386740 du 25/05/09. A |
i 11 | Compétitivité | Les prix du contrat nous semblent compétitifs. | 2 |
idesprix b i
: : . - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait : Non :
1 12 | Recours et | Pobjet de recours. | applicable |
I litiges | D ettt ettt et e et e et e e |l i
| | Vérification de | La vérification physique n’a pas été effectuée. | Non |
1 13 | I’exécution | | applicable |
___.Physique I ] |
i i Indiquer les ! lettre d’invitation non datée ' 2 !
1 15 | violations | délai de passation long (délai entre PV ouverture des offres | |
i i éventuelles a | et approbation marché 2 mois). i i
| ' la | | |
| | réglementation | | |
i i constatées i i i
i \ pendant la : i i
| | passation ! | :
| i et ’exécution | | |
___idumarché i I |
| I"Conclusion I'La procédure de passation est globalement conforme aux | 2 |
i 16 | i dispositions du décret 2007-545. i i
E E \ Les seules anomalies et points de non - conformité sont: E
| | | La lettre d’invitation n’est pas datée. | |
i i i Délai de passation long (délai entre PV ouverture et i i
| | | approbation marché : 2 mois | |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/524/ATR lot 3

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de Kolda
Montant du marché: 10 089 000 Fr CFA

Références du titulaire : Groupe OCC rue du commerce Ziguinchor Escales BP 989 TEL
33991 48 06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN Rubrique i Constats et commentaires i Notation |
: ' Plan de - La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation ; 1 :
|1 | passationde | transmis a la DCMP. | |
i i marchés i - L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de | i
A  fractionnement. ] |
| | | - La lettre d’invitation tient lieu de publicité. | 1 |
i | Publicité | i i
2 o ] |
| I'Délai accordé | La lettre d’invitation non datée fixe un délai de 20 jours | 2 |
i i pour le dépot | pour le dépot des offres. i i
i3 |des | | |
| | Offres | - date limite de dépot des offres fixé le 15 décembre ! |
i i i 2008. i i
E v i - Liste et adresse des candidats présélectionnés | 1 E
| | La liste | 6 Candidats présélectionnés : | |
i 4 irestreinte est- | TECHNAGER :TEL : 996 13 94 i i
E L elle : GIE PHONDACE : TEL 77 645 22 40 : :
| | composée d’au | GIE BOGAL :TEL 77 658 67 90 | |
i i moins 5 i GIE GTC :TEL 33 991 65 97 i i
E : candidats ? : GROUPE OCC :TEL 991 48 06 : :
| | | IBRAHIMA BADJI :TEL 77 646 80 10 | |
| i I”Nombre d’offres recues : ir 1 |
! | Vérification de : 5 offres regues globalement conforme ! !
1 5 | l'existence i IBRAHIMA BADJI : 10 707 8880 FR CFA | |
| | effective | GTC : 13 017 760 FR CFA | |
| doffres | OCC : 10 089 000 FR CFA | |
| | i PHONDACE : 11 101 440 FR CFA | |
o | TECHNAGER : 13 311 580 FR CFA | |
N  Lesoffres sontarchivées. o 5
i | Procédure i Les offres ont été ouvertes devant les membres de la | 1 |
1 6 ! d’ouverture | ! commission. : 5
i | des : | ;
| | Offres : | |
i 7 i Vérification i Le PV d’ouverture des plis est date du 22 Décembre 2008 1 |
| ' des PV | Groupe OCC est la moins disante conforme aux exigences | |
| . d’ouverture et ; de la DRP. : :
E : d’évaluation : Le rapport technique d’évaluation des offres est détaillé. : :
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i Documents i - La DRP a fait I’objet d’un contrat i 1 i
' 8 i contractuels i Fournisseur GROUPE OCC : i
| | | Montant du marché : 10 089 000 FR CFA TTC : |
i i i - date du contrat le 13 février 2009 i i
| | i - délai d’exécution 30 jours : | |
i T Exécution du iLe PV de réception définitive des travaux date du 14/04/09 i 1 :
|9 icontrat | etestconforme aux dispositions ducontrat. i |
: 10 : Paiements i les paiements ont été effectués a hauteur de 100% pour | 1 |
i i i un montant HTVA de 8 550 000 F CFA. i i
i icheque ECOBANKN' 2386730du 15/05/09. | |
L 11 : Compétitivité : Les prix du contrat nous semblent compétitifs. : 2 :
___idesprix e ] |
| T T La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait f Non :
112 | ' Recours et : ’objet de recours . applicable
llitiges L S |
i i Vérification de | La vérification physique n’a pas été effectuée i Non i
1 13 | ’exécution i | applicable |
— L_E’_hxs_lq_uze_ __________ e L |
i i Indiquer les i i 2 i
14 i violations | | |
| | éventuellesa | | :
i i :aégl ementation i La lettre d’invitation n’est pas datée. i i
| : constatées | | |
i i pendant la i i i
E : passation E E E
| : et ’exécution | | |
.___idumarche L ] |
E i Conclusion i La procédure de passation est globalement conforme aux | 1 E
s | dispositions du décret 2007-545 . |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence

Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Points de vérification

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/525/ATR lot 4
Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de Kolda
Montant du marché: 15 394 280 Fr CFA
Références du titulaire : GIE PHONDACE 2112 Lindiane Ziguinchor tel 77 645 22 40
/77 651 55 20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

passation de
marchés

Délai accordé
pour le dépot
i des

Offres

La liste
restreinte est-
elle

composée d’au
moins 5
candidats ?

- La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation
transmis a la DCMP.

- L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de
fractlonnement

La lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20
i jours pour le dép6t des offres.

- date limite de dépot des offres fixé le 15 décembre
2008

TECHNAGER TEL 33 996 13 94
GIE PHONDACE TEL 77 645 22 40
GIE BOGAL TEL 77 658 67 90

GIE GTC 33 991 65 97

GROUPE OCC TEL 991 48 06
IBRAHIMA BADJI TEL 77 646 80 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i Vérification de
| ’existence

! effective

i d’offres

i Procédure

5 d’ouverture
: des

'T Offres

L

_______________________ r__________________________________________________________________________________

i Vérification

' des PV

i d’ouverture et
i d’évaluation

- Nombre d’offres recues :
5 offres globalement conformes

i PHONDACE : 15 394 280 FR CFA

1 OCC : 15 640 900 FR CFA

GTC : 17 754 280 FR CFA

. IBRAHIMA BADJI : 15 705 210 FR CFA

TECHNAGER : 21968 060 FR CFA

Les offres sont archivées.

i Le PV d’ouverture des plis est daté le 22 Décembre 2008
PHONDACE est la moins disante conforme aux exigences
de la DRP.

’ Le rapport technique d’évaluation des offres est détaillé.
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i i Documents i - La DRP a fait I’objet d’un contrat i 1 i
' 8 | contractuels E Fournisseur GIE PHONDACE | |
| | | Montant du marché : 15 394 280 FR CFA TTC | |
i i i - date du contrat le 13 février 2009 i i
i | : - délai d’exécution 30 jours : : :
i IL Exécution du ILLe PV de réception définitive des travaux date du 14/04/09 Il 1 :
i 9 | contrat et est conforme aux dispositions du contrat | |
i 10 | Paiements i les paiements ont été effectifs a 100% pour un montant de | 1 |
L | F.CFA 13 046 000 HTVA : | |
5 5 : Solde : F.CFA 13 046 000 HTVA par chéque ECOBANK N° ' 5
E : : 2386732 du 15/05/2009. : :
C 11 5 Compétitivité : Les prix du contrat nous semblent compétitifs. | 2 |
___idesprix e A |
i T T La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait f Non :
112 | . Recours et ' ’objet de recours. . applicable
ilitiges L e |
i i Vérification de | La vérification physique n’a pas été effectuée. i Non i
13 | ’exécution i . applicable ;
| Physique e . |
i 14 i Indiquer les i i 2 i
: | violations : : :
| | éventuelles a | La lettre d’invitation n’est pas datée | |
| i la | | |
| | réglementation E E
| | constatées | | |
i i pendant la i i i
| | passation : : :
| : et ’exécution | | |
.___idumarche L ] |
E i Conclusion i La procédure de passation est globalement conforme aux ; 1 :
s | dispositions du décret 2007-545 S |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/544/ATR lot 1

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de
Diourbel

Montant du marché: 10 976 360 Fr CFA

Références du titulaire : GIE MAME CHEIKH ANTA quartier Keur Baye Laye Diourbel
Sénégal NINEA 24328632J6 TEL : 33971 15 58 ,77 638 79 01

N° i  Rubrique | Constats et commentaires . Notation
| Plan de i - La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation | 1
1 : passation de : transmis a la DCMP. :
i marchés i - L’examen de la DRP ne révéle pas de pratiques de ;
_______ b \fractionnement.
i i - La lettre d’invitation tient lieu de publicité. i 1
' Publicité : :
2 e e
i Délai accordé | La lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20 | 2
. pour le dép6t | jours pour le dépét des offres. :
3 Ides | |
_______ | Offres |- date limite de dépot des offres fixé le 25 novembre 2008 |
v i - Liste et adresse des candidats présélectionnés | 1
| La liste | 5 Candidats présélectionnés : |
4 | restreinte est- | » EGB SARL, BP 580 quartier Thierno Kandji Diourbel
elle | TEL 77 545 06 19 |
! composée d’au | < GIE WAKEUR CHEIKH ANTA Diourbel TEL 77 538 79 !
i moins 5 i 01 i
| candidats ? |« Entreprise Baol Productions Diourbel TEL 77 569 56 |
| | 52 |
| |« Entreprise DIOM/EGCFP, face crédit mutuel TEL |
' | 76 582 90 25 |
| |« SEC SARL Rufisque TEL 77 575 78 48 |
| | - Nombre d’offres recues : | 1
i Vérification de : 4 Offres Regues :
5 . Iexistence i - Candidats ayant déposé une offre : |
| effective | GIE WAKEUR CHEIKH ANTA 10 976 360 F CFA i
| d’offres | EGB SARL : 14 647 782 F CFA |
| i Entreprise DIOM/EGCFP : 15 025 530 F CFA |
g : Entreprise Baol Productions : 24 090 000 F CFA :
: : Les offres sont archivées. |
. Procédure ' Les offres ont été ouvertes devant les membres de la; 1
6 | d’ouverture | commission. |
| des ] i
. Offres 5 5
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

i 7 i Vérification i PV d’ouverture de plis le 25 Novembre 2008 i 1 i
| ' des PV | GIE WAKEUR CHEIKH ANTA est la moins disante conforme ; E
| | d’ouverture et | aux exigences de la DRP. | |
i i d’évaluation i Le rapport technique d’évaluation des offres daté du 26 | i
A | Décembre2008 est détaillé. I |
'~ | Documents I'- La DRP a fait I’objet d’un contrat : 2 |
i 8 | contractuels i Fournisseur : GIE WAKEUR CHEIKH ANTA | |
E E : Montant du marché : 10 976 360 FR CFA TTC : E
| | | - date du contrat le 4 mai 2009 | |
R L | - délai d’exécution30jours N !
i | Exécutiondu | PV de réception définitive des travaux du 21 juillet 2009 | 1 i
9 _jcontrat { Le marché est notifié le 07 Mai 2009 = ] |
i 10 | Paiements | les paiements ont été effectués a hauteur de 100% pour ! 1 |
T | un montant HTVA de 9 302 000 F CFA. | |
N cheque ECOBANK N° 2386800 du 21/08/09. R :
I 11 | Compétitivité | Les prix du contrat nous semblent compétitifs. i 2 '
. _idesprix e R i
12 | Recours et i La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait Non |
i litiges | Pobjetderecours. i applicable |
i i Vérification de i Vérification non effectuée. Non

)
o
p=A

=
o
=
(0]

|
1 13 | ’exécution
|

|
|
|
 (Sp— g g g g o g
|

i | Physique |

i 14 i Indiquer les i La lettre d’invitation n’est pas datée. i 2 !
E  violations : | |
i | éventuelles a | Lenteur dans la passation (délai entre date de signature du | i
E la . contrat le 5 Mai 2009 et date du rapport d’évaluation de la ; |
| ' réglementation | SOUs commission technique 26 Décembre 2008) Soit | |
| I constatées | 4MOIS). | |
i | pendant la i i i
E | passation E | |
| | et ’exécution | | |
E : du marché : : :
i TConclusion iLLa procédure de passation est globalement conforme aux : 2 :
i 15 |  dispositions du décret 2007-545. | |
! ! ! Les seules anomalies et points de non - conformité sont: ! ;
i i i La lettre d’invitation n’est pas datée. | |
E E ' Lenteur dans la passation (délai la date de signature du E
| | | contrat le 5 Mai 2009 et date du rapport d’évaluation de la ! |
i i | sous commission technique 26 Décembre 2008) Soit 4MOIS | i
| | D). | |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/TA1/545/ATR lot 2

Objet du marché : Travaux généraux sur le réseau routier classe de la région de
Diourbel

Montant du marché: 14 605 008 Fr CFA

Références du titulaire : EGB SARL Rue Léopold SS quartier Thierno Kandji

BP 580 Diourbel RC n° 1461/A NINEA n° 2198442J1

i N° i Rubrique | Constats et commentaires . Notation |
| | Plan de | - La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation | 1 |
i 1 i passation de i transmis a la DCMP. | i
| i marchés i - L’examen de la DRP ne réveéle pas de pratiques de | |
SN | fractionnement. e |
| | i - La lettre d’invitation tient lieu de publicité. i 1 i
: ' Publicité : : :
A N S S— i
i i Délai accordé | La lettre d’invitation non datée accorde un délai de 20 i 2 i
: i pour le dépdt : jours pour le dépot des offres. : :
'3 jdes | | |
R | Offres | - date limite de dépot des offres fixé le 25 novembre 2008. | !
E v .r- Liste et adresse des candidats présélectionnés | 1 E
| | La liste | 5 Candidats présélectionnés : | |
1 4 i restreinte est- |  EGB SARL, BP 580 quartier Thierno Kandji Diourbel | |
. elle | TEL 77 545 06 19 | |
5 ! composée d’au | < GIE WAKEUR CHEIKH ANTA Diourbel TEL 77 538 79 ! !
i i moins 5 i 01 i i
| | candidats ? |« Entreprise Baol Productions Diourbel TEL 77 569 56 | |
| | | 52 | |
| | |« Entreprise DIOM/EGCFP, face crédit mutuel TEL | |
i ' i 76 582 90 25 i i
i _=* SENTHRASDakarTEL775694070 | |
| | i - Nombre d’offres regues : | 1 |
i | Vérification de | 4 Offres Recues ! i
i 5 i ’existence i - Candidats ayant déposé une offre : | i
|| effective | EGB SARL : 14 605 008 Fr CFA | |
| | d’offres | | Entreprise Baol Productions : 23 505 600 Fr CFA ! |
| | | SENTHRAS : 14 612 648 Fr CFA | |
. | SEC : 27 278 650 Fr CFA | |
A Les offressontarchivées, . |
i i Procédure i Les offres ont été ouvertes devant les membres de la i 1 i
1 6 | d’ouverture | commission. | |
o des | | |
I  Offres | e ] !
7 Vérification i PV d’ouverture de plis le 25 Novembre 2008 : 1 ;
| | des PV | EGB SARL est la moins disante conforme aux exigences de ! |
i i d’ouverture et | i la DRP. i i
| | d’évaluation | Le rapport technique d’évaluation des offres est détaillé. | |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

: Les seules anomalies et points de non - conformité sont :

é La lettre d’invitation n’est pas datée.

i Lenteur dans la passation (délai la date de signature du

. contrat le 5 Mai 2009 et date du rapport d’évaluation de la |
| sous commission technique 26 Décembre 2008) Soit 4MOIS) !

i i Documents i - La DRP a fait I’objet d’un contrat i 2 i
' 8 | contractuels | Bailleur ATR | |
| | : Fournisseur EGB SARL | |
i i i Montant du marché : 14 605 008 FR CFATTC i i
| | : - date du contrat le 5 mai 2009 | |
A R | - délai d’exécution 30jours S |
i i Exécution du | Le PV de réception définitive des travaux daté du i 1 i
i 9 | contrat : 21/07/09 est conforme aux exigences du contrat. | |
i 10 | Paiements i les paiements ont été effectifs a 100% pour un montant de | 1 i
L | F.CFA 12377 125 HTVA : | |
5 5 : Solde : F.CFA 12 377 125 HTVA par chéque ECOBANK N° ! 5
i | 1 2386801 du 21/08/2009 | i
i . _____ iTotalPrécompte TVA:2227882F.CFA_ & |
C 11 5 Compétitivité : Les prix du contrat nous semblent compétitifs. | 2 |
___idesprix I A |
i T T- La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait f Non :
112 | . Recours et ' ’objet de recours. . applicable
ilitiges L __________________________________________________________________________________ e |
i i Vérification de | Vérification non effectuée. i Non i
13 | ’exécution : . applicable ;
| Physique L. . |
i i Indiquer les i La lettre d’invitation n’est pas datée. i 2 i
' 14  violations E : :
i | éventuelles 3 | Lenteur dans la passation (délai entre date signature du i i
: ' la \ contrat le 5 Mai 2009 et date du rapport d’évaluation de la | :
| | réglementation | Sous commission technique 26 Décembre 2008) Soit 4MOIS | |
| | constatées | | |
i i pendant la i i i
| | passation : : :
| : et ’exécution | : |
.___idumarche I ] |
’ Conclusmn i La procédure de passation est globalement conforme aux | 2 :
15 : dispositions du décret 2007-545. !
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’Agence
Autonome des Travaux Routiers (AATR) gestion 2008

Points de vérification

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : DRP/F /025/ATR
Objet du marché : fournitures d’articles de bureau pour ’AATR
Montant du marché: 8 646 332Fr CFA

Références du titulaire : SAREDICA 11 Boulevard DJIlY MBAYE x RUE CAILLE

BP : 3643 TEL 33 849 62 22 FAX 842 62 23

N° i  Rubrique |
f Plan de |
1 | passation de
i marchés

i Délai accordé

i pour le dépot
des

i Offres

|

|

|

|

|

|

L

|

|

|

|

i

|

|

I

I

I

|

!

!

! La liste
i restreinte est-
 elle
! composée d’au
i moins 5
\ candidats ?
|
|
|
|
|
L
|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
;
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
|

. Vérification de
I’existence
effective
d’offres

! - La DRP n’est pas indiquée dans le plan de passation
i transmis a la DCMP.

i - L’examen de la DRP ne réveéle pas de pratiques de
fractlonnement

i La lettre d’invitation n’est pas datée.
i - date limite de dépot des offres fixé le 16 juillet 2008

TOURE EQUIPEMENT

SAREDICA

PLURIEL SERVICES

LIBRAIRIE PAPETERIE SENEGAL
LE GANDIOL

PAPETERIE OUEST AFRICAINE

6 Offres Regues

TOURE EQUIPEMENT : 12 213 178 Frs CFA
SAREDICA : 8 646 332 Frs CFA

PLURIEL SERVICES : 15 065 060 Frs CFA
LIBRAIRIE PAPETERIE SENEGAL : 13 368 869
LE GANDIOL : 9 038 800 Frs CFA

PAPETERIE OUEST AFRICAINE : 10 312 663
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i 7 i Vérification i PV d’ouverture de plis le 16 juillet 2008 i 1 i
| ' des PV { SAREDICA est la moins disante conforme aux exigences de | :
| | d’ouverture et | la DRP. 8 646 332 Frs CFA : |
i i d’évaluation i Le rapport technique d’évaluation des offres daté du 18 i i
A  Juillet 2008 est trés détaillé. I |
'~ | Documents I'- La DRP a fait I’objet d’un contrat : 1 |
i 8 | contractuels | | |
| : | Fournisseur SAREDICA : |
; ; { Montant du marché : 8 646 332 FR CFATTC ; ;
i i i - date du contrat le 3 octobre 2008 i i
| : | Date souscription 22 Septembre 2008 : |
! ! ! PV d’attribution définitive du 9 Septembre ! !
E | : - délai d’exécution 12 mois | :
' TExécution du | PV de réception établi en fonction des commandes regues, | 1 |
19 i contrat | le délai de livraison de deux semaines indiqué dans le | |
. 10_| Paiements resteapayer 711545FCFA . A N |
1 11 | Compétitivité | Les prix du contrat nous semblent compétitifs. : 2 |
___idesprix | e ] |
| | i - La procédure de passation et d’exécution n’a pas fait | Non |
1 12 | Recours et | ’objet de recours. | applicable !
R  litiges | e ] !
: . Vérification de ; Vérification non effectuée car les fournitures sont : Non :
1 13 | ’exécution | consommées au fur et a mesure de leur achat. | applicable !
___.iPhysique I I |
' 14 [ Indiquerles  |. .r 2 |
! | violations | - La lettre d’invitation n’est pas datée. ! !
i i éventuellesa | i i
| ' la | | |
| | réglementation | | |
i i constatées i i i
E : pendant la E ; |
| | passation | | :
i i et ’exécution | i i
___idumarché i A |
A I'La procédure de passation est globalement conforme aux | 1 |
E 15 : Conclusion : dispositions du décret 2007-545. : :
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ANNEXES

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE
(ED)

(NEANT)
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ANN

E6

Qualité, Transparence et Efficacité des Opérations de Passation des Marchés

Nom de |’ Autorité contractante :Agence Autonome des Travaux Routiers.

Récapitulatif des marchés passés au

Récapitulatif des marchés

Mode de titre de la gestion 2008 examinés lors de laprésente revue
passation Nombre Montant Nombre Montant
Appel d'offres
ouvert (AOQO) 18 4991 389 721 8 2017 281 646
Appel d'offres
restreint (AOR) 11 906 776 698 4 226 907 100
Prestations
intellectuelles (Pl)
Demande de
renseignement et
de prix (DRP) 20 216 844 560 12 164 610 148
Entente directe
(ED) -
TOTAL 49 6 115 010 979 24 2 408 798 894
Pourcentage du total 49% 39%
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N° Rubrique Constats et commentaires Notation’
1. | Plan de passation de Le plan de passation de marchés est 1
marchés exhaustif et consolide les marchés de

toutes les composantes de I’AATR.

2. | Avis général de passation | L’avis général de passation de marché a 1
de marchés été publié dans le journal I’Observateur
du O1 Février 2008 et permet
d’identifier les marchés a passer.

3. | Demande de L’autorité Cocontractante procéde a la 1
Renseignements et de publicité par la forme écrite (Envoi des
Prix (DRP) lettres d’invitations)

Elle dispose d’une large base de données.
Les Prix sont ceux du marché.

Les DRP sont attribuées aux moins-disants
conformément aux dispositions du code
des marchés publics.

4. | Délais de passation des Les délais constatés sur certains dossiers 2
marchés sont anormalement longs entre
’ouverture des plis, [’évaluation des
offres et [’attribution. Cela s’explique
surtout par le retard dans la production
du rapport de la sous commission et son
approbation par la commission des
marchés mais aussi par un volume assez
important d’échange de correspondances
entre d’une part ’AATR et la DCMP.

Il en est de méme pour les DRP bien qu’il
subsiste certaines d’entre elles pour
lesquelles les délais ont été raisonnables.

5. | Procés verbaux Les procés verbaux d’ouverture de plis 2
d’ouverture de plis sont établis par la commission des
marchés et remis uniquement aux
soumissionnaires ayant assisté a la séance
d’ouverture des offres.

6. | Publications des Il n’y a eu de publication d’attribution 2
attributions définitive.
7. | Recours Néant NA

! Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante pé&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Perdoe
non satisfaisante (haut risque) ;
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8. | Gestion des marchés Les marchés ont été passés gérés 2
globalement en conformité avec Iles
dispositions du décret n° 2007-545 du 25
avril 2007. Cependant la non
disponibilité des OS de démarrage nous a
empéché de vérifier le respect des délais.

De méme certains PV de réception ne
sont pas versés au dossier et certaines
garanties de bonne exécution.

Les délais pour ’exécution des marchés
de fournitures ne sont pas toujours
respectés.

9. | Archivage des dossiers Les dossiers sont archivés au niveau du 1
secrétariat de la Cellule de passation.

10. | Violations de la 2
réglementation Non publication attribution définitive ;
Délais de passation longs pour certains
marchés et DRP ;

Les PV d’ouverture des plis sont remis
uniquement aux soumissionnaires
présents lors de I’ouverture des plis ;
Certaines garanties de bonne exécution
non versées au dossier et aucune retenue
prélevée en lieu et place ;

Avis de la DCMP sollicité sur I’examen
juridique alors qu’il était requis sur celui
des rapports d’analyse et PV d’attribution
provisoire.

L’avis de la DCMP est aussi requis pour
’examen juridique sur des marchés pour
lesquels qui sont en deca des seuils
prévus a cet effet ;

Des PV de réception non versés au
dossier ;

11. | Conclusion Les dispositions du code sont globalement 2
respectées dans la passation et
I’exécution des marchés. Cependant, des
efforts supplémentaires doivent étre
consentis dans les meilleurs délais pour
corriger points de non-conformité décelés
au cours de notre examen
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de I’Autorité contractante : Agence Autonome des Travaux Routiers.

N° Rubrique Constats et commentaires Notation”

1. | Commission des Marchés Conformément aux dispositions du code 2
des marchés publics en son article 35, une
Commission des marchés a été mise en
place par note de service n°
0262/AATR/DG/CPM du 28 février 2008.

Elle est composée de quatre (4) titulaires
tous cadres et de quatre (4) suppléants.

La commission des marchés a procédé a
I’ouverture des plis, a ’analyse et a
’attribution des offres.

Le profil des membres de la Commission
des marchés essentiellement constituée
de cadres présage de leur bonne
disposition en matiére de passation des
marchés.

Tous les membres de la Commission des
marchés ont signé depuis le 02 janvier
2008 ’attestation de prise de
connaissance de |la charte de
transparence et d’éthique en matiére de
marchés publics et les copies des
déclarations communiquées a la DCMP.

Cependant, la Commission n’a pas produit
de rapport annuel sur les marchés.

En outre, la présidence de la Commission
des marchés est assurée par le Directeur
Général alors qu’il ne doit pas en étre un
membre.

2 Notes de 1 & 3: 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Perdoca
non satisfaisante (haut risque) ;
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2. | Cellule de passation des
marchés

Conformément aux dispositions de
I’article 35 du code des marchés publics et
a larticle 2 de l'arrété n° 011586 du
28/12/2007, une note de service.

N° 1 644/AATR/DG/CPM du 31 décembre
2007 définissant les attributions de la
Cellule de passation des marchés a été
produite.

Il faut noter que cette note de service ne
mentionne pas les quatre membres qui
composent la cellule. Nous avons été
obligés de nous référer sur les copies des
lettres de signature de la charte de
transparence et d’éthique pour connaitre
sa composition.

Au méme titre que les membres de la
Commission des marchés, les membres de
la Cellule de passation des marchés ont
signé I’attestation de prise de
connaissance de |la charte de
transparence et d’éthique en matiére de
marchés publics et la copie de sa
déclaration communiquée a la DCMP.

La cellule de passation s’acquitte des
taches principales qui lui sont dévolues en
vertu de a larticle 2 de l'arrété n°
011586 du 28/12/2007 au cours de
I’exercice 2008.

Il convient de noter toutefois les carences
suivantes :

Les membres de la cellule de passation ne
sont pas expressément nommés par la
note de service qui linstitue. Seules les
attributions de la cellule y sont
consignées.

De plus, la cellule n’a pas produit de
rapports trimestriels sur les marchés.

En outre, elle n’a pas procédé a la
publication des attributions définitives des
marchés en violation de [|’article 82 du
CMP.
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3. | Capacités en matiére de Le profil des membres de la Commission 1
passation de marchés des marchés essentiellement constituée
de cadres présage de leur bonne
disposition en matiére de passation des
marchés. Les besoins de formation sont
identifiés par la cellule et mis en ceuvre
dans le cadre du plan de formation. Aussi,
la plupart des membres de ces deux
structures ont eu a suivre une formation
aux marchés en 2008; formations
assurées soit par la DCMP soit par I’ISADE

4. | Conclusion Du point de vue institutionnel, 2
I’organisation et le fonctionnement de la
commission des marchés et de la cellule
de passation des marchés obéissent aux
enjeux du nouveau Code des Marchés
Publics a savoir transparence  Equité
Efficacité Economie.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

Directeur Administratif et Financier Matar DIAGNE
Directeur Technique par Intérim Oumar SY
Auditeur Interne Pierre SENE

Chef Cellule de Passation des marchés Mbar Coly FAYE
Chargé des contrats et marchés Abdoul Ciré DIA
Chef Division Comptable Yoro THIAM

Chef Division Financiére Khady NDIAYE
Comptable matiéres Souleymane DIENG
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