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O - NOTE DE SYNTHESE

0.1- OPINION SUR LES MARCHES ET DRP

Nous avons procédé a ’audit des marchés et des demandes de renseignements et de
prix (DRP) de I’Unité de Suivi et de Coordination des Projets du Ministére de
’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, financés avec les
concours de I’Agence Francaise de Développement pour sa gestion 2008.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et
d’exécution de ces marchés et DRP, a la lumiére des résultats de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération
Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer [’audit de maniére a avoir
raisonnablement, [’assurance que les marchés et DRP ont été passés de facon
transparente et réguliére.

Un audit implique la vérification par sondage, de piéces justificatives des montants
relatifs aux marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

v" Des entretiens avec le Coordonnateur de I’USCP et la responsable financiére, le
Chef de la division des marchés du Ministére ;

v L’examen de l’arrété portant création de I’Unité de Suivi et de Coordination de

Projets ;

La revue des textes portant organisation et fonctionnement de I’USCP ;

La revue des conventions de financement n° CSN 3001-01 A et CSN 6001-A,

entre la République du Sénégal et I’Agence Francaise de Développement ;

v L’exploitation des cahiers 1 et 2 du manuel de procédures relatives a
I’organisation et au fonctionnement de I’USCP ;

v L’examen des actes relatifs a la commission des marchés et a la cellule de
passation du Ministére de [|’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle ;

v La revue du budget, de I’exécution budgétaire, du plan de passation et de
I’avis général.

v' La vérification des marchés et des demandes de renseignements et de prix ;

AN

Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre
opinion.
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Au terme de nos travaux, portant sur une population de marchés et de DRP, d’une
valeur de 117 655 950 FCFA soit :

e Marché: 29 783 000 FCFA
« DRP: 87 872 950 FCFA

Nous avons relevé les réserves et limitations, objets de développements ci-apreés :

LIMITATIONS

L’USCP ne dispose pas de registre de marchés ;
Le rapport annuel sur les marchés n’a pas été établi ;

Les rapports trimestriels sur les marchés n’ont été produits ;

¥y YW

Il n’a pas été mis a notre disposition un document attestant la transmission des
procés-verbaux aux soumissionnaires ;

W

Les offres de soumissionnaires non retenus, n’ont pas été mises a notre
disposition ;

= Les manifestations d’intéréts pour le recrutement d’un consultant pour la mise
en ceuvre de la phase « conception des outils » par la qualité, et le procés-verbal
de leur évaluation n’ont pas été mis a notre disposition ;

= L’USCP ne dispose pas de Comptabilité matiéres ;

= L’USCP ne dispose pas de document retracant la situation des paiements de ses
marchés et DRP ;

RESERVES

= L’USCP n’a pas procédé a la publicité des DRP ;

= La Commission des marchés officiellement créée par arrété ministériel n’a
procédé a aucun dépouillement des marchés et DRP de I’USCP, pour sa gestion
de 2008 ;

= Le secrétariat de cette Commission restreinte n’a pas été tenu par un membre
de la Cellule de passation des marchés du METFP ;

= Le délai de 12 jours, accordé pour le dépo6t des manifestations d’intéréts est
anormalement court ;

x Les offres relatives au marché de prestations intellectuelles n’ont pas éte
ouverte en séance publique ;

= Aucun document relatif a la publication effective de I’attribution n’a été versé
au dossier ;

= Le délai d’une semaine de dépo6t nous semble trés court pour permettre a tous
les présélectionnés de présenter leurs offres ;

= La moyenne des offres recues n’a pas excédé 2 ;
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= L’USCP a lancé huit (08) DRP pour montant global de 39 866 000 francs, le
vendredi 12 décembre 2008 pour inviter les présélectionnés a faire des
propositions au plus tard le vendredi 19 décembre 2008 a 15 heures ;

> Sur la DRP relative a la fourniture de consommables de bureau pour 6 803 000
francs, nous avons relevé un écart de 50 000 francs entre le montant 6 753 000
francs inscrit au tableau comparatif des offres pour le compte du titulaire et la
facture définitive de ce dernier, arrétée a 6 803 000 francs ;

L’offre n’a pas été mise a notre disposition.
La date limite accordée pour le dépot des offres est antérieure aux lettres
d’invitation ;
= Pour la réfection de salles a Linguére pour un montant de 6 001 900 francs,
réalisée par Djolof Matériel, les offres ont été ouvertes a huis clos le 6 octobre
2008 soit un mois aprés la date limite de dépét des offres.
Le délai d’établissement du contrat est trop long par rapport a I’attribution
. Les contrats n’ont pas été enregistrés ;
En raison des problémes évoqués ci-dessus, notre opinion est que les marchés et DRP
de ’USCP n’ont pas été passés et exécutés conformément aux dispositions du décret

2007-545 du 25 Avril 2007, portant nouveau code des marchés publics en général et a
la réglementation en particulier.

Mamina CAMARA
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0 -2 OPINION SUR LA COMMISSION ET LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

0-2- 1 COMMISSION DES MARCHES

Du fait qu’elle n’a pas la personnalité morale, I’'USCP a pour Commission de passation
des marchés, celle du Ministére de I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, qui a été créée par arrété n° 2000 du 10 Mars 2008. Ses membres ont
été nommeés par la méme décision, elle est composée de :

¢ Président : DAGE

¢ Membres :
- Directeur de la Formation Professionnelle et Technique,
- Chef de la Division des Marchés,
- Le chef du service utilisateur de I’objet du marché

Observations :

Les membres de la commission ayant procédé a |’ouverture des offres de la gestion
2008, ne sont pas ceux nommés officiellement pour cette tache.

Le COF et le Chef de la division des marchés relevant respectivement des structures
chargées du contréle interne et la gestion des marchés ont violé la réglementation
(article 4 de l’arrété n° 11588 du 28 décembre 2007), en procédant au dépouillement
des offres ;

L’ouverture des plis relatifs aux marchés de I’'USCP est faite par une Commission
restreinte composée de la Responsable financiére de I’'USCP, du Chef de la Division des
marchés et un représentant du COF ;

Les membres de la Commission des marchés n’ont pas signé « |’attestation de prise de
connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiére de
Marchés publics ».

La Commission des marchés n’a pas produit le rapport annuel sur les marchés de la
gestion 2008 de I’'USCP,

Les procés-verbaux de dépouillement n’ont pas été transmis aux soumissionnaires.

Les soumissionnaires non retenus pour les DRP n’ont pas été informés par écrit.

0-2-2CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

La Cellule de passation des marchés du Ministére de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle a été créée par décision n°1766 du 05 Mars 2008,

Le plan de passation des marchés de la gestion 2008 et I’avis général correspondant,
ont été établis,
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Observations

Les membres de la Cellule de passation des marchés n’ont pas signé « |’attestation de
prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiére de Marchés Publics ».

Chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon
fonctionnement de la Commission des Marchés, la Cellule de passation des marchés du
METFP n’a pas assumé cette responsabilité sur les marchés et DRP conclus par [’USCP
au titre de la gestion 2008,

La Cellule de passation des marchés n’a fait office de secrétariat a aucun
dépouillement, cette tache a été effectuée par la responsable financiére de I’USCP

La Cellule ne dispose pas de registre de marchés,
Les DRP ne sont pas référenciées ou nhumérotées,

La gestion des DRP ne reléve pas de la Cellule de passation des marchés ; elle reléve de
la responsable financiére de I’USCP,

La Cellule de passation des marchés n’a pas produit de rapports trimestriels sur la
gestion 2008, des marchés de I’USCP,

En raison des observations relevées ci-dessus, notre avis est que la Commission des
marchés et la Cellule de passation des marchés du Ministére de I’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle qui ont été mises en place, n’ont pas
fonctionné conformément aux dispositions du code des marchés publics.

Mamina CAMARA
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0 - 3 - FICHE ANALYTIQUE

Les membres de la Commission des
marchés ainsi que ceux de la Cellule de
passation des marchés, n’ont pas signé
I’attestation de prise de connaissance des
dispositions de la Charte de Transparence
et d’Ethique en matiére de marchés
publics.

Enjoindre tous les membres
Commission des marchés ainsi que leur |

suppléant et les membres de la Cellule de ;

attestation de prise de connaissance des |
dispositions de la Charte de Transparence ;
et d’Ethique en matiére de marché |
publics.

La Cellule de passation des marchés n’a
pas produit de rapports trimestriels au
cours de la gestion 2008,

L’ouverture des plis, [’évaluation et
’attribution des marchés ont éteé
effectuées par une commission restreinte
non compétente

|
|
|
|
|
|
I
passation des marchés a signer une!
|
|
|
|
|
I
I

Enjoindre la Cellule de passation des ;
marchés a produire trimestriellement un ! '
rapport sur les marchés, i

Convoquer seulement les membres de la ] |
Commission officiellement créée par:
arrété ministériel i

La liste restreinte des consultants pour la
prestation intellectuelle n’a pas été
établie sur la base des conclusions du
procés-verbal d’évaluation des
manifestations d’intéréts

by

|
I
Etablir la liste restreinte a partir des |
conclusions du procés-verbal d’évaluation i
des manifestations d’intéréts E
|
|
|

__________________________________________________________ =

Exiger la publicité des DRP.

Les procés-verbaux de dépouillement des
offres n’ont pas été transmis aux
soumissionnaires

Transmettre avec décharge les proceés-:

Les soumissionnaires non retenus ne sont
pas informés par écrit.

Les délais accordés pour le dépot des
offres sont souvent trés courts,

.
|
verbaux de dépouillement a tous Ies:
soumissionnaires. i
Mettre en place une comptabilité des
matiéres pour avoir une visibilité des !
mouvements des matiéres i
Informer par écrit tous les ;
I

soumissionnaires non retenus

Accorder un délai plus raisonnable pour le i
dépot des offres, |

Le COF et le Chef de la division des
marchés relevant respectivement des
structures chargées du controle interne et
la gestion des marchés ont violé la
réglementation (article 4 de ’arrété n°
11588 du 28 décembre 2007), en

Eviter de nommer parmi les membres de | |
la Commission des marchés, les agents i
relevant du corps de contrdle interne ou E
les agents de la Division des marchés |
I
I
I
I
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- PRESENTATION

1 -1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT :

L’Unité de Suivi et de Coordination de Projets (USCP) a été créée par l'arrété
ministériel n°003297 du 7 juillet 2005.

Elle est sous l’autorité du Ministre Chargé de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle et directement rattachée a lui.

Les projets sont ceux financés avec les concours de [|’Agence Francaise de
Développement (AFD), a savoir le Projet d’Appui a la Qualification des Ressources
Humaines par la Formation Professionnelle et le Projet de Partenariat pour
I’ Apprentissage et I’Ouverture du systéme de formation professionnelle (PAO/sfd).

Les projets concernés visent a appuyer la réforme de I’Enseignement Technique et la
Formation Professionnelle engagée par le Ministére a travers la promotion d’une
démarche partenariale.

L’Unité de Suivi et de Coordination de Projets a en charge |’exécution de I’ensemble
des activités qui relévent des autorités publiques dans la mise en ceuvre des projets.

Sa responsabilité porte notamment sur :

« L’analyse des requétes des bénéficiaires potentiels des projets et des études
d’opportunités pour la définition des investissements a envisager puis la
présentation pour validation a la cellule technique mise en place par le
Ministre,

* La rédaction par grandes composantes des projets, des dossiers de programmes
d’exécution technique et financiére des opérations d’investissements retenues
et leur présentation pour validation aux instances publiques et privées
concernées,

» La maitrise d’ouvrage pour la réalisation des investissements,

* La capitalisation et la diffusion de la démarche en interne et en externe;
I’USCP veille a ce que les activités des projets financés par I’AFD, s’inscrivent
en cohérence avec les autres projets en cours de montage ou de réalisation
par le Ministére.

 L’exécution des procédures de gestion et de pilotage des projets
conformément aux dispositions en vigueur,

» La coordination et |’animation des partenariats publics et priveés.
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|- 1.1 Les Structures

1. L’organisation générale
L’Unité de Suivi et de Coordination de Projets est dirigée par un Coordonnateur
nommé par le Ministre Chargé de I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle.

Elle comprend en outre, un Responsable Financier, un Responsable Technique, un
Assistant administratif

Les responsabilités au sein de I’'USCP sont définies dans des fiches de fonction qui sont
actualisées annuellement.

¢ Le Coordonnateur

Il est responsable de I’ensemble des activités prévues, comme représentant de la
maitrise d’ouvrage.

A ce titre, il est responsable de I’ensemble des ressources affectées a I’USCP. Il peut
déléguer certaines de ces attributions.

Il est le garant de la mise en ceuvre des projets et de leurs composantes dans un souci
d’efficacité et d’implication des partenaires professionnels. Il préside les revues
globales.

¢ Le Responsable Technique

Il s’occupe de la mise en ceuvre des activités des différentes composantes. Il assure la
cohérence technique de [’activité de I’USCP et de ses composantes, anime les
différentes équipes, assure les revues de processus par composante, fixe des
orientations, propose des décisions, décide d’actions curatives, correctives et
préventives, il informe et fait valider par le Coordonnateur. Il est moteur pour la
composante PQRH.

¢ Le Responsable Financier

Il assure le suivi de gestion des projets, établit et tient a jour les tableaux de suivi de
gestion des différentes composantes, informe les équipes sur les ratios, fournit son
arbitrage quant aux décisions impliquant des aspects financiers, assure les achats et
paiements de fournisseurs pour les dépenses définies de son ressort, assure un
reporting des aspects financiers de son ressort auprés de I’AFD selon une fréquence
définie, participe aux réunions de revue de processus.
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¢ Les Responsables de Composante

Ils sont chargés de la préparation et de la mise en ceuvre opérationnelle de |’appui
institutionnel. Ils assurent, en rapport avec le Responsable Technique et |’Appui
technique résident placé sur leur composante respective :

- La planification des activités a la composante ; de la formation de la demande
jusqu’a I’évaluation/capitalisation,

- L’exécution de toutes les activités planifiées,

- Le suivi des revues de processus concernant leur composante,

- Le suivi des indicateurs sur leur composante.

| - 2 Commission des marchés et Cellule de passation de marchés :

» La Commission de passation des marchés :

L’USCP, n’ayant pas de personnalité morale, n’a pas créé une Commission de marchés
en son sein, c’est la Commission des marchés du METFP qui a été créée par ’arrété
N°02000 /METFP/DC/DAGE du 10/03/2008, qui s’occupe de |’ouverture des plis.

Ses membres titulaires et suppléants, ont été nommés par ['arrété N°07387
/METFP/DC/DAGE du 20/08/2008. Elle est composée de :

» Président : D.A.G.E
Suppléant : le Chef de la Division des Marchés ;

> Membres :

- Le Directeur de la Formation Professionnelle et Technique ou son
représentant ;
- Le Représentant du service utilisateur de |I’objet du marché.

Observations

Aucun membre de la Commission des marchés n’a signé « ’attestation de prise de
connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiére de
Marchés publics » conformément a ’arrété n°011588 du 28/12/07.

Les procés-verbaux d’ouverture des offres n’ont pas été transmis aux
soumissionnaires.

Une commission restreinte a été créée de fait pour 'ouverture de plis des DRP de
I’USCP, composée :

- du Chef de la Division des Marchés, suppléant du DAGE

- de la Responsable financiére de I’USCP

- du Représentant du COF

Le COF et le Chef de la division des marchés relevant respectivement des structures
chargées du contréle interne et la gestion des marchés de |’autorité contractante, ne
doivent étre membres de la Commission des marchés, article 4 de I’arrété n° 11588 du
28 décembre 2007.
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» La Cellule de passation des marchés :

La cellule de passation des marchés a été créée par arrété N°01766/METFP/DC/DAGE
du 05/03/2008.

Ses membres ont été nommés par Arrété N°07387/METFP/DC/DAGE du 20/08/2008,
elle est composée de :

- Membres :
- Chef de service de communication, de la documentation et des Archives Mr
Mamadou DIAWARA ;
- Chef de la Division des marchés Mr Bocar Abdoulaye LY.
Observations
Les membres de la Cellule de passation des marchés n’ont pas signé |’attestation de
prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiére de marchés publics ;
La Cellule n’a pas produit de rapports trimestriels au cours de la gestion 2008 ;

Aucun membre de cette Cellule n’a assisté a un dépouillement des offres de marchés
ou DRP de I’USCP ;

| - 3 Effectif 2008:

Au 31 Décembre 2008, I’USCP comptait 14 agents dont 12 Sénégalais et 2 expatriés
Francais.

| - 4 Comptabilité matiéres:

L’USCP ne dispose pas de Comptabilité matiéres. Il n’existe pas de livre journal
retracant les mouvements des matiéres.

L’USCP ne procéde pas a un inventaire annuel de ses stocks de matiéres.

| -5 Budget 2008

Les projets financés par I’AFD pour le secteur de la formation professionnelle et
technique sont couverts par deux lignes de financements :

- Le programme de renforcement de la qualification des ressources humaines par
la formation professionnelle (projet PQRH - PARCES 2) qui a pour objet la
création de centres sectoriels de formation professionnelle (convention n° CSN
6003-01 A),

- Le projet de partenariat pour l’apprentissage et |’ouverture du systéme de
formation professionnelle (PAO/sfd), projet initié par la coopération francaise et
transféré a ’AFD dans le cadre de ses nouvelles responsabilités dans le secteur
de la formation professionnelle. Le projet est structuré en quatre composantes
(convention n° CSN 3001-01 A).

Le budget prévisionnel mis a notre disposition est arrété a 106 891 926 francs.
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II- LES MARCHES

Les dossiers de marchés sont élaborés par la responsable financiére de I’USCP.

La Commission des marchés du Ministére a été suppléée par une Commission restreinte
composée du Chef de la Division des marchés et représentant du COF.

Celle-ci est chargé de :
» L’ouverture des plis ;

» La désignation éventuelle d’un comité technique d’étude et
d’évaluation des offres de prix et des propositions ;

» L’attribution provisoire des marchés.
A Uissue de chaque dépouillement, la commission restreinte établit un procés-verbal.
Le secrétariat est assuré par la responsable financiére de I’USCP.

Il - 1 Plan de passation des marchés Gestion 2008

Les marchés de I'USCP ont été mentionnés dans la version corrigée du plan de
passation des marchés du Ministére de I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle au titre de sa gestion 2008, transmis a la DCMP, le 19 février 2008.

Il - 2 Avis général de passation des marchés

L’avis général de passation des marchés a été établi, la preuve de sa publicité dans un
quotidien a large diffusion ne nous a pas été transmise.

Il - 3 Avis spécifiques

L’avis de manifestation d’intérét a été publié dans le quotidien le « Soleil ».

Il - 4 Population des Marchés

Pendant la gestion 2008, le Ministére de I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle a enregistré un (01) marché de prestation intellectuelle pour 29 783
000 FCFA.

Il - 5 Population des DRP

Le nombre de demandes de renseignements et de prix (DRP), réalisées sur la gestion
2008, est dix-sept (17) pour une valeur de 87 872 950 FCFA.
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IlI- VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

- Marchés

Au titre de la gestion 2008, I'USCP a passé un seul marché de prestations
intellectuelles de 29 783 000 FCFA.

Nous avons procédé a la revue de ce marché et avons fait les constats suivants :

* L’ouverture, I’évaluation et [’attribution du marché ont été faites par une
commission restreinte non compétente pour ces taches ;

* Les manifestations d’intéréts recues ne nous ont pas été transmises ;

» Le procés-verbal d’évaluation des manifestations d’intéréts n’a pas été mis a
notre disposition ;

» La liste retreinte des cabinets consultés a été arrétée a six candidats ;
* Les offres n’ont pas été ouvertes en séance publique ;

* Aucun document relatif a la publication effective de I’attribution n’a été mis a
notre disposition ;

- DRP

Au cours de notre mission, nous avons vérifié les 17 DRP (100%) et avons fait les
constats suivants :

* Une Commission restreinte autre que la Commission officiellement créée par
arrété ministériel, a procédé au dépouillement de toutes les offres et a
I’attribution des DRP ;

* Le COF et le Chef de la division des marchés relevant respectivement des
structures chargées du controle interne et la gestion des marchés ont violé la
réglementation (article 4 de l'arrété n° 11588 du 28 décembre 2007), en
procédant au dépouillement des offres ;

* Le Secrétariat de cette Commission n’a été tenu par aucun membre de la
Cellule de passation des marchés officiellement créé ;

¢ Aucun document attestant la transmission et la réception effectives des lettres
d’invitation n’a été retrouvé dans les dossiers de DRP mis a notre disposition ;

o Délai de dépot trés court pour permettre a tous les présélectionnés de
présenter leurs offres.

Des lettres relatives a huit (08) DRP d’un montant global de 39 866 000 francs, ont été
établies le vendredi 12 décembre 2008, pour inviter les présélectionnés a déposer leur
offre au plus tard le vendredi 19 décembre 2008. Le nombre d’offres recues pour ces

DRP, est un ou deux.
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* Acquisition d'équipements salon de coiffure : 5 845 000 F CFA,

Les copies des lettres adressées aux présélectionnés ainsi que les offres recues, n’ont
pas été versées dans le dossier ;

« Consommables de bureau : 6 803 000 F CFA

La date limite de dépot (18 avril 2008) est antérieure aux lettres d’invitation (13 mai
2008) ;

Les offres des fournisseurs nous semblent exagérées ;

Un écart de 50 000 francs entre le montant 6 753 000 inscrit au profit du titulaire, au
tableau comparatif des offres et la facture définitive de ce dernier, arrétée a 6 803 000
francs.

» Travaux Réfection de salles au CETF de Linguére : 6 001 900 F CFA

Les offres ont été ouvertes a huis clos le 6 octobre 2008 soit un mois aprés la date
limite de dépot des offres, le 05 septembre 2008 ;

* Fournitures de matériel agricole : 10 999 325 FCFA

L’ouverture des plis a été effectuée le 11 aolt 2008, soit 11 jours aprés la date limite
de dépot des offres ;

Aucun membre de la Cellule de passation des marchés du Ministére n’a été présent au
dépouillement, pour faire office de secrétariat ;
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IV-CONCLUSION

Au terme de nos travaux nous avons relevé les constats suivants :

Les membres de la Commission et le responsable de la Cellule n’ont pas signé la
déclaration de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiére de marchés publics ;

Une Commission restreinte des marchés a procédé réguliéerement a [’ouverture des
offres et a l’attribution des marchés en lieu et place de celle qui a été créée
officiellement ;

L’USCP n’a pas mis en place un dispositif de classement et d’archivage des dossiers de
marchés, conforme a une norme ;

Le dossier relatif au marché de prestations intellectuelles est incomplet ;
Les offres des soumissionnaires non retenus n’ont été classées et archivées ;

La Cellule de passation des marchés du METFP n’a pas assumé ses responsabilités quant
a la gestion des marchés et DRP de I’USCP ;

Les rapports trimestriels n’ont pas été établis par la Cellule de passation des marchés ;

Les délais accordés pour le dép6t des offres sont souvent trés courts ;

Le COF et le Chef de la division des marchés relevant respectivement des structures
chargées du contréle interne et la gestion des marchés ont violé la réglementation

(article 4 de l’arrété n° 11588 du 28 décembre 2007), en procédant au dépouillement
des offres.
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Points de vérification
APPEL D’OFFRES OUVERT
(AOO)

NEANT
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ANNEXE2

APPEL D’OFFRES RESTREINT
(AOR)
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MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Références du marché : N° CO508/08

Objet du marché : Création des outils du plan de management
Mode de sélection : appel public a manifestation d’intéréts
Montant du marché : 29 783 000 FCFA

Références du titulaire : Qualitec Management Consulting Services

_______________________________________________________________________________________________________________________

Plan de passation de - Le marché est indiqué dans le PPM
marchés transmis a la DCMP?

- Le marché est inscrit dans [’avis
_____________________________________________ général de passation de marchés’ | |
| manifestation d’intéréts*. |
L il a été publié au journal « le Soleil » |
| du samedi 8 décembre 2007 ; |
i La date limite de dépot est fixée au 17 |
\ décembre 2007. |
é Le délai minimum de 30 jours francs !
i accordé pour le dépot des offres n’est |
_________________________________________ respecté
P I~ Liste des consultants de la liste [ 1
restreinte

1- Qualitec Management Consulting
Services

2- Afreca-Afrique villan® 195/K Hamo
Guédiawaye

3- Cabinet Norbert Vitre & Afric
Gestion 1 rue de la mairie 49700
Brossay France

Etablissement de la liste
restreinte

4- Optimance 36, cité des
administrateurs civils Mermoz

! Notes de 1 a3 : 1 = Performance satisfaisabte performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoce
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dchénar
examiné seront notées

2 L’inscription dans le PPM n’est obligatoire quauptes marchés atteignant le seuil de passatianatehés ;
toutefois, pour les marchés n’atteignant pas ci, $&scription dans le PPM constitue une bonmatjgue

3 L'inscription dans I'avis général de passatiomurchés n’est obligatoire que pour les marchégatiat les
seuils de revue a priori de la DCMP

4 L'appel a manifestations d'intéréts n’est obligegaue pour les marchés atteignant le seuil dsgpas de

marchés
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Revue de la Demande
de proposition

Délai accordé pour le
dépot des offres

Les offres n’ont été ouvertes en ;

i Procédure d’ouverture
i des offres

i Vérification de
! I’évaluation des offres

| Publication de
i [’attribution provisoire

i notification du marché
! et, publication de [’avis
i d’attribution définitive

i Contréles et avis de la
. . Direction centrale des
i marchés (DCMP)

i
!
E Approbation et

. | Exécution du contrat

_____________________________________________

Gestion 2008

Pyrotechnie BP 3473 Dakar

5- CESI entreprises 19/21 rue du 8 mai
1945 94110 Arcueil France

6- Quali@ctions 37 rue Galandou Diouf
BP 23887 Dakar Ponty

Les manifestations d’intéréts n’ont été |

mises a notre disposition,

Le procées-verbal d’évaluation des |
manifestations d’intérét n’a pas été |

mis a notre disposition ;

Les candidats présélectionnés sont |
ceux qui ont répondu a 'appel a la:
manifestation d’intéréts, la liste n’a

mise a notre disposition ;

Les lettres d’invitation n’ont été mises |
a notre disposition, nous ignorons par ;
conséquent leur date, et le délai!

accordé pour le dépbt des offres

séance publique.
Aucun document relatif a |la

transmission des différents proces- ;
verbaux aux soumissionnaires, n’a été !

mis a notre disposition

L’examen du rapport d’évaluation des ;
offres, n’appelle aucune observation !

de notre part.

Aucun support de publication de
’attribution provisoire n’a été mis a !

notre disposition ;

- le marché a été approuvé par |
’autorité compétente le 05 septembre !
2008, soit 2 mois aprés la date de !

souscription.

-la date de notification est le 26

septembre 2009.

-le support de publication de ;
I’attribution définitive n’a pas été !

versé dans le dossier

Le seuil de controle et d’avis de la |

DCMP n’est pas atteint

- le rapport d’avancement du projet |

devait du 30 novembre 2008, le

rapport provisoire complémentaire de |
mi-décembre 2008, n’ont pas été

versés dans le dossier,

Un « certificat de service fait » a été |

__________________________________________________________________________

La Demande de proposition n’a pas été

_______________________________________________________________________________________________________________________
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12. : Paiements

15. ! Violations éventuelles a

la réglementation

Gestion 2008
établi le 26 juin 2009. Le contrat a

fixé le calendrier d’exécution du 21 |
juillet 2008 au 15 janvier 2009, avec
possibilité de prolongement qui ferait |

I’objet d’un écrit.

Le contrat n’a pas prévu de pénalités

de retard d’exécution.

Suivant la facture définitive du

consultant, la situation de paiement se ;

présente comme suit :

15 % sur production du rapport de
diagnostic

35% rapport provisoire

Le reliquat de 50% a fait [’objet d’une
demande de paiement pour solde,
_adressée a la DD le 17 juillet 2009.

Les prix du contrat nous semblent
compétitifs.

I’objet de recours.

Le délai minimum de 30 jours a;
accorder pour le dépot des offres n’a !

pas été respecté ;

La commission des marchés qui a;
procéder a l'ouverture et a'

I’évaluation des offres, et a

I’attribution du marché n’est ;

compétente ;

Les attributions provisoire et |

définitive n’ont pas été publiées ;

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La procédure de passation n’a pas fait |

16. : Conclusion

Le délai minimum de 30 jours a!
accorder pour le dépot des offres n’a i

pas été respecté ;

La commission des marchés qui a!
procéder a l'ouverture et a|
I’évaluation des offres, et a;
’attribution du marché n’est !

compétente ;

Les attributions provisoire et |

définitive n’ont pas été publiées ;

Les rapports d’avancement et |
d’exécution des prestations n’ont pas ;

été archivés ;

La liste restreinte n’a été établie sur ;
la base des conclusions du proceés- !
verbal d’évaluation des manifestations |

d’intéréts

En raison des points évoqués ci-avant, !

notre opinion est que la procédure de
passation et d’exécution du marché a
été non satisfaisante
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LA
Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 1

Objet du marché : Acquisition d’équipements salon de coiffure
Montant du marché : 5 845 000 FCFA

Références du titulaire : Electroménager Seydina Issa

N Rubrique o Constats et commentaires " Notation®

e e i e

! Plan de passation de ! - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM

La lettre d’invitation de [’attributaire
« Electroménager Seydina lIssa », n’est
pas versée dans le dossier mis a notre
E disposition.

i Les annexes 2 de la présentation des

i : marchés : transmis a la DCMP® : Non :
| | i L’examen de la DRP ne réveéle pas des | applicable ;
T N | pratiques de fractionnement. I J
i 2. | Publicité i - La DRP n’a pas fait ’objet de publicité i i
S R  spécifique” 2
1 3. ; Délai accordé pour le ;- Date de la lettre d’invitation : le 7 aolt | |
| | dépot des offres 1 2008 | 1 |
. | - date limite de dépét des offres: le 5 | |
SR S | septembre 2008. I i
i 4, i La liste restreinte est- |- Liste et adresse des candidats i i
i ielle composée d’au | présélectionnés | |
: . moins 5 candidats ? . 1- Mali Mareme Family Yoff Layenne : :
| | | Dans le dossier mis a notre disposition, il | 3 |
L | n’a été versé que la lettre adressée a | |
| | \ Mali Mareme Family. | |
i i i Nous n’avons aucune idée sur le nombre i
S R  de présélectionnés.

. - Nombre d’offres recues : 2

| - Candidats ayant déposé une offre :

i 1. Mali Mareme Family 7 245 000

| FCFA

Vérification de i 2. Electroménager Seydina Issa
5. i l'existence effective : 5 845 000 FCFA 2
d’offres i - Les offres ne sont pas archivées.

® Notes de 1 4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dchéar
examiné seront notées

® pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

" La DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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' offres des candidats, sont identiques.

{ 6. 1' Procédure d’ouverture | Les offres ont été ouvertes a huis cios. | 1 |
| desoffres o e |
I |'Vérification ~des PV {Le marché a été attribué a Uoffre 1
i 7. i d’ouverture et i conforme la moins disante i 1 i
| ___idévaluation A I |
o - 'La DRP a fait I’objet d’un contrat non | 1
i 8. i Documents contractuels | daté i i
E E - délai de livraison : 15 jours & compter | 2 E
T B | de la date de signature de lalettre. | J
i i i - les fournitures ont été au C.E.T.F. i
i 9. | Exécution du contrat | Linguére, le 17 juin 2009, le délai de | 2 |
— N  livraison a été tréslong. o j
i 10. | Paiements i Aucun document relatif au réglement: Non |
. Inaétémisanotredispositon | applicable
i 11. ; Compétitivité des prix | Les prix du contrat nous semblent ; 1 :
N  competitifs. I j
1 12. | Recours et litiges i_Ei—‘.‘_d_‘?_!‘_t_‘_gﬁ_'_"_‘_Ej_?__rﬁ_c_‘_’!’_[? ______________________ I L !
i 13. | Vérification de | Le matériel est a Linguére. L’absence de ; :
| | ’exécution physique | Comptabilité  des  matiéres rend | 2 |
i i i impossible la vérification de |’existence i i
S  physique. I |
114, | Indiquer les violations | La commission qui a procédé au | 1
i i éventuelles a la | dépouillement de ce marché n’est pas i
E \ réglementation . compétente E 3 E
| | constatées pendant la | Etablissement et signature d’un contrat | |
i | passation et I’exécution | non daté qui fixe un délai de livraison i i
. __idumarché e
15 Conclusmn t La DRP n’a pas fait [’objet de publicité
| Le soumissionnaire non retenu n’a pas
i été informé par écrit 3

|
|
|
i
! Les copies des lettres adressées aux
| présélectionnés ainsi que les offres,
i n’ont pas été pas versées dans le dossier
' La commission qui a procédé au
| dépouillement de ce marché n’est pas
| compétente
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)
Références (Nom/N°/Date) : DPR 2
Objet du marché : Fournitures de consommables de bureau
Montant du marché : 6 803 000 FCFA
Références du titulaire : Clé minute Colobane 33 ; parc a Mazout tél. : 33 822 45

 N° i Rubrique | Constats et commentaires  Notation® |
1. [ Plan de passation de |- La DRP n’est pas indiquée dans le PPM | 1
i i marchés | transmis a la DCMP’ i Non i
E : i L’examen des DRP ne révéle pas des | applicable
S | pratiques de fractionnement. I J
i 2. i Publicité i - La DRP n’a pas fait [’objet de publicité i 3 |
i spécifique®
; ; i - Date de la lettre d’invitation: le 13 |
i i i mai 2008 i i
i 3. | Délai accordé pour le |- date limite de dépét des offres : le 18 | 3 |
| i dépot des offres : avril 2008. | |
i i i La date limite de dép6t est antérieure i i
i jauxlettresd’invitation.

- Liste et adresse des candidats

présélectionnés

1- Clé minute Colobane 33, parc a

Mazout

2- GIE-ETG

3- H.F DICKO 60 Yoff autoroute

4- RADIAL CITY BP 8930 cité

millionnaire

5- Négoce Papeterie rond point 2

colobane immeuble M.S Diéne

La présélection des candidats est
conforme au code des marchés.
L’inexistence de cahier de transmission
et I’absence d’accusé de réception ne
nous ont pas permis de vérifier la
réception effective de la lettre
i d’invitation par les candidats

La liste restreinte est-
elle composée d’au
moins 5 candidats ?

8 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dchéar
examiné seront notées

% Pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

19) 2 DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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Vérification de
5. I’existence effective
d’offres

| - Nombre d’offres recues : 5
- Candidats ayant déposé une offre :
1. H.F DICKO 7 363 815 FCFA
2. Clé minute Colobane 6 803 000
FCFA
3. RADIAL CITY :7 555 550 FCFA
4. GIE-ETG 8 166 450 FCFA
5. Négoce Papeterie 7 565 755
FCFA
- Les offres ont été archivées a
I’exception de celle du titulaire.
L’existence effective des entreprises
présélectionnées ou ayant déposé une
offre a été vérifié.

S g S UP |

des offres

Vérification des

1 6. : Procédure d’ouverture
| |

Les offres ont été ouvertes a huis clos.

Le marché a été attribué a l'offre
conforme la moins disante.

Un écart de 50000 francs a été
constaté entre le montant 6 753 000
inscrit au profit du titulaire, au tableau
comparatif des offres et la facture
définitive de ce dernier, arrétée a
6 803 000 francs.

--------------------------------------------------------- bemm e m e — o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Le bon de commande n° 0030/08/
USCP/PAO/sfd a été établi le 3/7/08.

La facture définitive et le bordereau de
livraison du fournisseur, datés Ile
17/07/08, ainsi que le PV de réception
n°00708 du 21/7/08 ont attesté
I’exécution du contrat.

Une demande de paiement a été
adressée a la DDI pour paiement pour
solde, le 23/07/08.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||

e U S U UP |

8. |

[ T T T T

i 9. : Exécution du contrat

: 10. : Paiements

| 11, g_'éb_r'ﬁ pétitivité des prix

| 12. | Recours et litiges
13. | Vérification

I’exécution physique

- aucun recours ni litige ne nous a été
signalé.

L’absence de comptabilité matiéres ne
nous a pas permis de vérifier la prise en
compte physique de ces fournitures.
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14. | Indiquer les violations
| éventuelles a la
' réglementation

|
|
:
|
g constatées pendant la
| passation et |’exécution
i du marché

i

|

|

|

|

Gestion 2008

| Ecart entre les offres réelles et les :
montants inscrits au tableau comparatif |
des offres.

| Surévaluation des prix unitaires desi
' fournitures de cette DRP. :
i La commission qui a procédé au
| dépouillement de ce marché n’est pas |
. compétente :

g Sous réserve de |’écart indiqué ci-avant :
i et les prix surévalués, |’exécution de |
. cette DRP est de performance moyenne. ;
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q
»
_
V]

Points de vérffication
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DPR 3

Objet du marché : Réfection de salles au CETF de Linguére

Montant : 6 001 900 FCFA HT HD

Références du titulaire : DJOLOFF MATERIAUX, marché Linguére RC n° SNLGA2004-
057-LOUGA

(N° [Rubrique ~_  iConstats et commentaires  Notation'” |
1. ; Plan de passation de ;- La DRP n’est pas indiquée dans le PPM; Non
i i marchés | transmis a la DCMP"? | applicable i
T i L’examen des DRP ne révéle pas des | |
A e |_pratiques de fractionnement. o j
i 2. | Publicité | - La DRP n’a pas fait I’objet de publicité | 3 |
b ispécifique
1 3. | Délai accordé pour le ;- Date de la lettre d’invitation : le 7 ao(t ; |
| | dépdt des offres | 2008 | 1 |
i i | - date limite de dépodt des offres: le 5| |
A _septembre 2008 a 10heures ] |
| | |- Liste et adresse des candidats ! |
| i i présélectionnés i i
. ' 1-  DJOLOF  MATERIAUX: marché | |
o | Linguére LOUGA tél : 339681191 | |
T | 2-  GENERAL EQUIPEMENT : marché | |
i 4. | La liste restreinte est- ; Linguére LOUGA tél: 766831827 | |
| | elle  composée d’au | 3- MODOUNE dit MEDOUNE BA : marché | 1 |
i i moins 5 candidats ? i Linguére LOUGA tél : 339681215 i i
| | i 4- GIE THIOSSANE : BP80 Linguére face ; |
| | | marché central de Linguére LOUGA ! |
o ' 339681308 | |
L ' 5- GIE ALBOURY NDIAYE: marché | |
o | Linguére Tél : 339681341 | |
i i i -tous les candidats ont recu la lettre i i
|'5. | Verification de | - Nombre d’offres recues : 5 ] 1
i i ’existence effective | - Candidats ayant déposé une offre : i i
: \ d’offres : 1. DJOLOFMATERIAUX: 6 001 900 ; :
o wTho | |
o | 2. GENERAL EQUIPEMENT : | 1 |

1 Notes de 1 a4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

12 bour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

13| a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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i 6. | Procédure d’ouverture |
: . des offres

\'7. | Vérification des PV
| \ d’ouverture et
i d’évaluation

revue indépendante de la conformité des marchés
de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

6 437 500 FCFA HT HD

3. MODOUNE dit MEDOUNE BA:
6 476 500 FCFA HT HD

4. GIE THIOSSANE : 6 254 000 FCFA

HT HD
5. GIE ALBOURY NDIAYE : 6 190 500
! FCFA HT HD
| Toutes les offres ont été recues et
' archivées et les entreprises

| présélectionnées existent

Les offres ont été ouvertes a huis clos le
. 6 octobre 2008 soit un mois aprés la
| date limite de dépot des offres.

i Le marché a été attribué a [offre
: conforme la moins disante : DJOLOFF
| MATERIAUX

i - La DRP a fait I’objet d’un contrat.
i - date du contrat : 20 mars 2009

i jours a compter de la date de signature i

i de la lettre de marché.

| Le délai d’établissement du contrat est |

i trop long par rapport a I’attribution.

i La réception provisoire s’est tenue le 19 |

I avril 2009.

i La demande de paiement a été établie le i
i 28 avril 2009. Le paiement s’est;
i effectué aprés exécution des travaux par !
| virement au compte de I’ETS DJOLOFF

i MATERIAUX a la CNCAS/LOUGA

|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
|
|
4
|
|
|
- délai d’exécution ou de livraison : 45 !
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|

i Les prix du contrat nous semblent
| compétitifs.

i Délai d’ouverture des plis et la date
: limite de dép6t des offres non respecté.

é La commission qui a procédé au
i dépouillement de ce marché n’est pas
\ compétente

P A T e e e - e — - — - — o

| 10. | Paiements
11, . Compétitivité des prix
gr 12. | Recours et litiges
i 13. | Vérification de ;
i lexécution physique !
i 14. i Indiquer les violations i
| | éventuelles a la ;
! ! réglementation
i i constatées pendant la |
| | passation et I’exécution |
! : du marché

15. i Conclusion

- Cette DRP n’a pas fait ’objet de
publicité
- Les présélectionnés non retenus
n’ont pas été informés par écrit
- non respect du délai d’ouverture
des plis,
Sous réserve des points ci-dessus, la
procédure de passation et d’exécution

Cabinet Mamina CAMARA
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 4

Objet du marché : Fourniture de matériel agricole

Montant : 10 829 325 FCFATTC

Références du titulaire : NAURY GAYE, RC n° 87A392NITI Tel : 338233571

T g e T TTTTTTTTTTTTITITITITS T T T, T T T T T T T Ty T T T T T T T T T T T T T !_ '''''''''''' 14'1
| |

i Rubrique i Constats et commentaires

Plan de passation de - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM
marchés transmis a la DCMP"*

L’examen des DRP ne réveéle pas des
_______________________________________________ pratiques de fractionnement. & |
- La DRP n’a pas fait I’objet de publicité
_______________________________________________ spécifique™ ]
Délai accordé pour le - Date de la lettre d’invitation: le 14
dépot des offres juillet 2008

- date limite de dépot des offres : le 30
___________________________________________ juillet 2008 4 15h 30mn, |
o - Liste et adresse des candidats | 1
présélectionnés i

1- CHAFIC AZAR ET CIE : DAKAR 22, rue :

Non

Robert BRUN BP 1606 !
2- LES NIAYES: avenue ALBERT
SARRAULT tél : 338490404 '
3- NAURY GAYE : RC n°87A392NITI tél : |
338233571 |

La liste restreinte est- |
4-  BOURETTA  SERVICES:  RC|

elle composée d’au
moins 5 candidats ?

n°SNDAK205A16041 Fass Delorme !
5- ETS DAROU RAHMANE: RC:
___________________________________________ n°1648A2004 NINEA : 2336685281 |
c - Nombre d’offres recues : 4 ] |
Candidats ayant déposé une offre :

- Naury GAYE : 10 829 325 FCFA

- Les Niayes: 1072 185 FCFA
-Bouretta Services : 12 819 050 Frs

-Ets Darou Rahmane : 12 788 450 frs
Toutes les offres n’ont pas été mises a

notre disposition.

Vérification de
I’existence effective
d’offres

14 Notes de 1 a4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

15 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

18| a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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Les offres ont été ouvertes a huis clos. | i
L’ouverture des plis a été effectuée le ; :
11 ao(t 2008, soit 11 jours apreés la date | 2 |
_______________________________________________ limite de dépotdesoffres . |
' -Le marché a été attribué a I'offre ; :
| conforme la moins disante. : !

L’entreprise « Les Niayes » qui avait | 1 i
: proposé une offre dérisoire par rapport :
| aux autres, a été écartée. ! !

--------------------------------------------------------- |

| | Vérification des PV
i 7. i d’ouverture et
: d

’évaluation

i 8. 4iDocuments contractuels T La DRP a fait l'objet d’un bon de i
E E : commande E 1 E
| | | Date du bon de c/de : 1*octobre 08 | |
S e  Date de la livraison : 25 novembre 08 | !
o | - La fourniture a été livrée le 25/11/08, | 1 |
(9. jExécutionducontrat _ | e j
i 10. | Paiements i - la demande de paiement a été 1 |
‘... _ienvoyéealaDDlle30/12/2008
i 11. . Compétitivité des prix ; Les prix du contrat nous semblent : 1 :
S L competitifs, I j
i 12. | Recours et litiges | -La procédure de passation n’a pas fait | 1 i
I  Vobjetderecours. I |
113, | Vérification de i'L’absence de comptabilité matiéres ne | 1
i i I’exécution physique i nous a pas permis de procéder a lai 3 i
| | ! vérification de la prise en compte ; |
S S { physique dumatériel. I J
i i Indiquer les violations i L’ouverture des plis a été effectuée le | i
E i éventuelles a la : 11 aoQt 2008, soit 11 jours aprés la date | E
| 14. | réglementation | limite de dépét des offres ; | 3 |
i i constatées pendant la i Aucun membre de la Cellule de: i
| | passation et I’exécution | passation des marchés du Ministére n’a |
| | du marché | été présent au dépouillement, pour ! |
i i i faire office de secrétariat ; i i
o {En raison des violations ci-avant, la; |
! ! ! performance de la procédure de ! :
| 15. | Conclusion : passation de cette DRP, n’est pasg 3 :

i satisfaisante.
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-

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références : DRP 5

Objet du marché : Achat de matériel informatique et électroménager

Montant du marché : 2 950 000 FCFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : DIAPPO ENTREPRISE, Pout Thiékéne
BP : 80 RC : SN THS 2005 B 0585 NINEA 24876102F2

4. DIAPPO : 2 950 000 FCFA
i - Les offres ont été archivées de

N°_'Rubrique | Constats et commentaires Notation™” |
i i i - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM | i
1. ! Plan de passation de | transmis a la DCMP'® ! Non !
| | marchés | L’examen des DRP ne révéle pas des | applicable |
i i i pratiques de fractionnement. i i
' 2. | Publicit¢ - La DRP n’a pas fait ['objet de publicité | 3 |
S i spécifique® S J
| i Délai accordé pour le i - Date de la lettre d’invitation: le 25 | i
| 3. | dépdt des offres | mai 2008 | 1 |
! ! ! - date limite de dépdt des offres : elle | ;
R ‘estle9juin2008. R i
i I- Liste et adresse des candidats | i
; ; | présélectionnés : ;
i i i 1- EQUIP PLUS . |
i iLa liste restreinte est- i 2- BERNABE km 2.5 route de Rufisque | |
4. i elle composée d’au; 3- EGTP Pout quartier Thiékéne : 5
i | moins 5 candidats ? | 4- DIAPPO ENTREPRISE Pout Thiékéne | 1 i
o | BP: 80 ! i
| | 1 5- Ets Bassirou Dieng km 5 route de |
| | | Rufisque i g
L i La présélection des candidats est | |
SR R i conforme au code des marchés. I i
| | i - Nombre d’offres recues : 4 | i
| | - Candidats ayant déposé une offre : | |

| Verification de! 1. BERNABE: 612 113 FCFA | |

5. | l’existence effective | 2. EtsBD : 3 150 500 FCFA i !

| d’offres i 3. EGTP : 3 425 000 FCFA | 1 |

17 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

18 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

191 a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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{ 6. 1' Procédure d’ ouverture Les offres ont été ouvertes a huis clos. | 1 1
| desoffres S e |
I | Vérification  des PVT: Le marché a été attribué a loffre | 1
i 7. i d’ouverture et i conforme la moins disante i 1 i
| ___idevaluation . I |
1'8. | Documents contractuels "La DRP a fait I'objet d’un bon de | 1
i i lcommande n° 0033 /08/USCP/PAO en i 1 i
i datedut4juillet 2008.
1 9. | Exécution du contrat - les fournitures ont été effectivement | ;
| | | recues le 02 décembre 2008(bordereau | 1 |
o idelivraison).
i 10. ; Paiements | Situation des paiements : | |
| | i - Demande de paiement adressée a | 1 |
S R RO laDDI le 30 décembre 2008. | |
. 11. . Compétitivité des prix : Les prix du contrat nous semblent : 1 :
S S | compeétitifs. I j
1 12. | Recours et litiges | Pas de recours ni de litige. I 1 !
i 13. | Vérification de | L’absence de Comptabilité des matiéres :
| | ’exécution physique | ne nous a pas permis de procéder a la | 3 |
i i i prise en compte physique du matériel | i
' !Indiquer les violations | La commission qui a procédé au| = }
| 14, | éventuelles a la | dépouillement de ce marché n’est pas | 3 |
S | réglementation | compétente e !
o I - Cette DRP n’a pas fait I’objet de | i
; ; : publicité 5 5
| | | - Les présélectionnés non retenus ! |
o | n’ont pas été informés par écrit | |
1 15. 1 Conclusion | ; 2 ;
| | | Sous réserve des points ci-dessus, la | |
| | : procédure de passation et d’exécution | |
S S | du marché est satisfaisante L ]
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ANNEXE4

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références du marché (Nom/N°/Date) : N° 0585 METPF/USCP/RF du 12/12/08

DRP 6

Objet : Fournitures d’extincteurs

Montant du marché : 5 100 000 FCFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte): SOFIA SECURIS km 2 bd du
centenaire de la commune de Dakar

N [ Rubrique | Constats et commentaires  Notation™ |
1. ! Plan de passation de ! - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM Non
i marchés | transmis a la DCMP*' applicable

i L’examen des DRP ne révéle pas des
! pratiques de fractionnement ?

|
|
|
|
|
|
bo—m e B e e P e B T T e e 4
|
|
|

i 2. i Publicité i - La DRP n’a pas fait I’objet de publicité i 3 i
i |ispécifique®
; : ' - Date de la lettre d’invitation: le ;
i 3. | Délai accordé pour le i vendredi 12 décembre 2008 | 2 |
. | dépét des offres | - date limite de dépét des offres: le | |
! ! ! vendredi 19 décembre 2008. : ;
N e | le délai est assez court a notre avis _ . |
L i- Liste et adresse des candidats | i
; : | présélectionnés ; :
i ' | 1- SOFIA SECURIS bd du centenaire BP | i
L | 1058 Dakar km 2 | |
L | 2- CAPITAL INTERNATIONAL | |
i | La liste restreinte est- i ENTREPRISES PA U 16 n° 66en face | 1 i
i 4. ielle composée d’au | boulangerie Nelson Mandela | |
5 ! moins 5 candidats ? ! 3- SEGOA km 3,5 bd du centenaire de la ! 5
i ! i commune de Dakar i i
o | 4- CFAO Technologie | |
SR R 1.5- Général de Services et de Technique | i
| | i - Nombre d’offres recues : 2 | |
T | - Candidats ayant déposé une offre : | |
|| Vérification de! 1. SOFIA SECURIS 5 100 000 | |
i 5. | 'existence effective | FCFA i !
i i d’offres i 2. SEGOA 5110 492 | 1 |
| | FCFA | |

0 Notes de 1 a4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

2L pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

22| a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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été versée dans le dossier de DRP.
Les entreprises présélectionnées
existent

Le marché a été attribué a ['offre
conforme la moins disante

- La DRP a fait l'objet d’un bon de
commande n° du 23 décembre 2008 qui
a été recu par le fournisseur, le 30
décembre 2008.
- le bon de commande n’a pas précisé le
délai de livraison

Les prix du contrat nous semblent
compétitifs.

Pas de recours ni de litige

L’absence de Comptabilité matiéres et
la non identification des fournitures ne
nous ont pas permis de procéder a cette
vérification

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||

--------------------------------------------------------- o

P A T e e — - - — - — - — -

6. ! Procédure d’ouverture !
i des offres i

i 7. : Vérification des PV :
! ! d’ouverture et !
i i d’évaluation i
[ T T T 1
i 8. : Documents contractuels :
f’b’f '_‘;_E{é_c'ﬁ't_iiih_'d_ii contrat
0.\ Pailements
11, | Compétitivité des prix |
' 12. 1 Recours et litiges i
i 13. : Vérification de :
! ! I’exécution physique !
! 14. ! Indiquer les violations !
i i éventuelles a la
E : réglementation

15. i Conclusion

' La commission qui a procédé au
i dépouillement de ce marché n’est pas
: compétente

- Cette DRP n’a pas fait l’objet de
publicité

Les présélectionnés non retenus
n’ont pas été informés par écrit

iSous réserve des points ci-dessus, la
| procédure de passation et d’exécution
i du marché est satisfaisante
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8\

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 7

Objet : fournitures de trousses de secours

Montant du marché : 9 250 000 FCFA

Titulaire : La maison du médecin, rue 20 El Hadj Mbaye Gueye X Vincens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Plan de passation de ! - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM

| marchés | transmis a la DCMP**

L’examen des DRP ne révéle pas des

pratiques de fractionnement.

- La DRP n’a pas fait I’objet de publicité i i

o __|ispécifique® 3

' Délai accordé pour le': : :

| dépot des offres i décembre 2008 | 1 |
| - date limite de dépdt des offres : elle | |
t est le 19 décembre 2008 ! !

|
|
|
|
|
|
____________________________________ A e ]
|
|
|
|
|
|
|

Non

i - Liste et adresse des candidats
| présélectionnés

! 1- Medical PartnerPlateau 338216764

i 2- Tetra Pharma Sénégal Sicap sacré

i elle  composée d’au | 4- LA MAISON DU MEDECIN : 20, rue El
t moins 5 candidats ? ! Hadj Mbaye Gueéye

i 5- AKAR plateau

i La présélection des candidats est
e j.conforme au code des marchés. R ]
' | - Nombre d’offres recues : 2 '
| Vérification de |
. I’existence effective
| d’offres |

- Candidats ayant déposé une offre : | |
Medical partener 14 230 000 FCFA : 1 :
| La maison du médecin 9 250 000 frs ' '
b _______i-lesoffresontétéarchivées. . |

i Les offres ont été ouvertes a huis clos. ;
' Les membres de la commission ont !

J
E La liste restreinte est- i la république
J

g gyt Uyt SN gyt gttt gt gty P |

%3 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

24 Pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

25| a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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g des offres

Gestion 2008

gdécembre 2008 a la date limite de
| dépot des plis.

7. | Vérification
' d’ouverture
d’évaluation

des

Le marché a été attribué a [|'offre
conforme la moins disante : LA MAISON
DU MEDECIN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 10. i Paiements
11, . Compétitivité des prix
:'12. | Recours et litiges

i 13. : Vérification

i ’exécution physique

N U SUOPUUEY EEPN I R

Les prix du contrat nous semblent
compétitifs.

- La procédure de passation n’a pas fait
’objet de recours.

| L’absence de Comptabilité des matiéres
i ne nous a pas permis de vérifier la prise
i en compte physique des fournitures

--------------------------------------------------------- o

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I I

i .

i 14. | éventuelles

: ! réglementation

15. ! Conclusion

de
violations
a la

' La commission qui a procédé au

i dépouillement de ce marché n’est pas

: compétente

- Cette DRP n’a pas fait I’objet de
publicité

- Les présélectionnés non retenus
n’ont pas été informés par écrit

En raison des points des points ci-
dessus, et la violation a |la
réglementation, la procédure de
| passation et d’exécution du marché n’a

| pas été satisfaisante

_____________________________________________________________________________________________ L |
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 8

Objet du marché : fournitures de tenues de travail

Montant du marché : 7 465 000 FCFA

Titulaire : COTOA, km 2,5 Bd du centenaire de la commune de Dakar BP 201 DKR
SENEGAL

I [’existence effective |

(N° | Rubrique | Constats et commentaires  Notation™ |
i 1. i Plan de passation de i - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM | Non |
| | marchés | transmis a la DCMP?’  applicable |
! ! ! L’examen des DRP ne révele pas des ! !
S L | pratiques de fractionnement. . |
| 2. | Publicité 1 - La DRP n’a pas fait I'objet de publicité | 3 |
S | spécifique™ R j
i ' | Date de la lettre d’invitation : vendredi | |
T i 12 décembre 2008 | |
1 3. ; Délai accordé pour le ;- date limite de dépot des offres: ; 3 |
| i dépot des offres i vendredi 19 décembre a 15 heures | i
T | Délai trés court pour exiger du matériel | |
A .  conforme aux normes européennes ] i
| | |- Liste et adresse des candidats | |
i i | présélectionnés i i
| | 1 1- COTOA: km 2,5 Bd du centenaire ; |
o DKR | |
i i i 2- ASAD i i
i 4. ;La liste restreinte est-; 3- PRESS HIGH TECH | 1 |
| | elle composée d’aui4- GENERALE DE SERVICE ET DE | |
i i moins 5 candidats ? i TECHNIQUE i i
. | 5- GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE ! |
i i | PRESTATION DE SERVICES : Parcelles ! |
i i i Assainies U 14 | i
| | | - Nombre d’offres recues : 1 : |
i i | - Le candidat ayant déposé une offre : | i
| | Vérification de ; COTOA 7 465 000 FCFA HT | |
|5, | | L’offre a été archivée | 2 |

%6 Notes de 1 a4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

27 Pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

%8| a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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6. | Procédure d’ouverture
des offres

| | Vérification des PV
i 7. | d’ouverture et
| ___idévaluation

s

Gestion 2008

i L’offre a été ouverte a huis clos. Les
. membres de la commission ont participé
a I'ouverture des offres le 19 décembre
2008 a la date limite de dépot des plis.

- La DRP a fait 'objet d’un bon de
commande

- date du bon de commande: 23
décembre 2008

- les fournitures ont été effectivement
livrées le 13 février 2009

Une demande de paiements a été
établie le 6/03/09 a I’attention de la DDI
pour réglement pour solde de la
facture.

P A T e e ——— - — - — - — -

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' |

Non
applicable

S S

Les prix du contrat nous semblent
compétitifs.
Pas de recours, un seul soumissionnaire

Les fournitures étaient des
consommables

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' e |

g 8. ! Documents contractuels
i 9. : Exécution du contrat
rr—-——- 1
| 10. | Paiements
' 11. | Compétitivité des prix
i 12. | Recours et litiges
| 13. | Vérification de
i i I’exécution physique
i 14. | Indiquer les violations
; | éventuelles a la
i i réglementation
| | constatées pendant la
! | passation et |’exécution
i i du marché
r—--""- T T

i

|

|

|

|

;

15. : Conclusion

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y USSP

Délai de dépét trés court pour
permettre a tous les présélectionnés de
présenter leurs offres.
La commission qui a procédé au
dépouillement de ce marché n’est pas
compétente
- Cette DRP n’a pas fait ’objet de
publicité
- Les présélectionnés non retenus
n’ont pas été informés par écrit
- Le délai accordé pour le dépét
des plis a été trés court

En raison des points des points ci-
dessus, et des \violations a |la
réglementation, la procédure de
g passation et d’exécution du marché n’a
i pas été satisfaisante

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

i

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références : DRP 9

Objet du marché : fournitures de casques de chantier, de gants, et de lunettes
Montant du marché : 3 189 000 FCFA

Titulaire (Nom/adresse compléte) : BERNABE, km 2.5 BD du Centenaire de la
commune de DAKAR SENEGAL

i N° | Rubrique | Constats _e_t_c_:_c;[r_\_n]e_r_\_t_a_I_[ga_s_ _________________ ' Notation™ |
gr 1. | Plan de passation de |- La DRP n’est pas indiquée dans le f Non :
! ! marchés | PPM transmis a la DCMP*° ! applicable !
| | | L’examen des DRP ne réveéle pas des | |
N _pratiques de fractionnement. I i
i 2. | Publicité - La DRP n’a pas fait l’objet de: 3 :

___________________________________ publicité spécifique®”

- Date de la lettre d’invitation: le |
vendredi 12 décembre 2008

- date limite de dépot des offres : le |
vendredi 19 décembre 2008 a 15
heures

Délai trés court

- Liste et adresse des candidats |
| présélectionnés

| BERNABE : BD du Centenaire !
SOPROMEX : Lot 46 rte du Marché

| Délai accordé pour le !
Poisson km 10 Rufisque E 1

i dépot des offres

: La liste restreinte est- |

4. 'elle composée d’au

| moins 5 candidats ? EIFFAGE SENEGAL : rue Félix Eboue x |

i rte des Brasseries i
: GENERALE D’ENTREPRISE : km 11 rte ;
| | de Rufisque :
i i SOCETRA : km 7.5 Bd du centenaire i
| . de la Commune de Dakar

1i - Nombre d’offres recues : 1
' I’existence effective | BERNABE 3189 000 FCFA

| d’offres | L’offre a été archivée.

%9 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

%0 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

31 La DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés

« Unité de Suivi et de

6. | Procédure d’ouverture |

Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

L’offre a été ouverte a huis clos par
la commission restreinte du METPF.

La Cellule de passation n’a pas été

représentée

Le marché a été attribué a |’offre |

recue

- La DRP a fait l'objet du bon de |
commande n° 626 du 23 décembre

2008
-date du bordereau de livraison : le
31 décembre 2008

- les fournitures ont été livrées et
recues le 31 décembre 2008.

l exécution physique

i : des offres g
7. Vérification des PV |
| \ d’ouverture et
___.idevaluation :
| 8. : Documents |
i i contractuels i
9. Exécution du contrat |
 10. | Paiements :
| 11. | Compétitivité des prix |
A J
| 12. | Recours et litiges ;

13 : Vérification de ;

| Indlquer les violations ;
; : éventuelles a la |
i 14, | réglementation i
: i constatées pendant la
| | passation et |
i i I’exécution du marché |
| |
| |

15. ; Conclusion

! Les paiements sont postérieurs a la
| période sousrevue

i Les prix du contrat vous semblent-ils |
! compétitifs.

i L’absence de Comptabilité des |
matiéres ne nous a pas permis de ;
| vérifier la prise en compte physique |
i des fournitures

offres trés court

i Le dépouillement a été fait par la|

commission

La commission qui a procédé au !
i dépouillement de ce marché n’est |
. pas compétente

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- Cette DRP n’a pas fait |’objet !

de publicité

- Les présélectionnés non ;
retenus n’ont pas été!

informés par écrit

- Délai accordé pour le dépot ;

des offres trés court

- Le dépouillement a été fait |

par la commission restreinte

En raison des points ci-dessus, la i
performance de la procédure de ;

passation et d’exécution du marché,
nous parait non satisfaisante

Délai accordé pour le dépot des ;
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

ANNEXE4

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 10

Objet : fournitures de chaussures de sécurité

Montant du marché : 4 950 000 FCFA

Titulaire (Nom/adresse compléte) : COTOA km 2,5 Bd du centenaire de la commune
de Dakar BP 201 DKR SENEGAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Plan de passation de ! - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM

| | marchés | transmis a la DCMP33 . Non |
i i i L’examen des DRP ne révéle pas des | applicable ;
S S | pratiques de fractionnement. R J
i 2. i Publicité i - La DRP n’a pas fait [’objet de publicité | 3 i
A specifique™ I i
b I- Date de la lettre d’invitation: le | 1
i i i vendredi 12 décembre 2008 i :
i 3. | Délai accordé pour le - date limite de dépét des offres: le | 2 |
; ! dép6t des offres ! vendredi 19 décembre 2008 a 15 heures ! !
A S | Ledélaiesttrescourt e |
L I- Liste et adresse des candidats | ]
5 5 | présélectionnés ; ;
i i i -COTOA : km 2,5 Bd du centenaire DKR | i
o | -ASAD i i
| ! La liste restreinte est-: -PRESS HIGH TECH 5 5
i4, ielle composée d’aui-GENERALE DE SERVICE ET DE| 1 i
i i moins 5 candidats ? | TECHNIQUE | |
: : ! -GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE': :
i i i PRESTATION DE SERVICES : Parcelles ! !
T | Assainies U 14 | |
. | -BERNABE | |
L 1'-'Nombre d’offres recues : 2 ] i
5.  Vérification de : BERNABE 7 342 500 FCFA 1
| Pexistence effective | COTOA 4 950 000 FCFA

I
I
|
d’offres i les deux offres ont été archivées |
I
I
I
I
|

32 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

33 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

34 La DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)

6. | Procédure d’ouverture

Gestion 2008

| L’offre a été ouverte a huis clos par la
Commission restreinte du METFP.

 des offres
. 7. | Vérification des PV,
| | d’ouverture et
i i d’évaluation

' Le marché a été attribué a loffre
! conforme la moins disante
|

- La DRP a fait 'objet d’un bon de
commande

- date du bon de commande: 23
décembre 2008

-date de réception : le 13 février 2009

la livraison a été conforme a la
commande.

Le paiement est postérieur a la période
sous revue

Les prix du contrat nous semblent
compétitifs.

Pas de recours, ni de litige

! L’absence de Comptabilité des matiéres
i ne nous a pas permis de vérifier la prise
i en compte physique des fournitures

_________________________________________________________ Frmrm e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. | Paiements

' 11. | Compétitivité des prix

| 12. | Recours et litiges

i 13. : Vérification de

| i I’exécution physique

14. ! Indiquer les violations

éventuelles a la
réglementation

constatées pendant la
passation et |’exécution
du marché

P A T e e e - — e — e

15. : Conclusion

La commission qui a procédé au
dépouillement de ce marché n’est pas
compétente

- Cette DRP n’a pas fait ’objet de
publicité

- Les présélectionnés non retenus
n’ont pas été informés par écrit

En raison des points ci-dessus et de la
violation a la réglementation, la
performance de la procédure de

| nous parait non satisfaisante

_____________________________________________________________________________________________ S |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

ANNEXE4

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références : DRP 11

Objet : fournitures de matériels et de consommables informatiques a I’USCP
Montant du marché : 3 067 125 FCFA

Titulaire : BUHAN ET TEISSEIRE Place Kermel BP 119 DKR

 N°_Rubrique  Constats et commentaires  Notation™ |
A 1~ La DRP n’est pas indiquée dans le PPM | |
i 1. | Plan de passation de | transmis a la DCMP3¢ i Non i
| i marchés i L’examen des DRP ne révéle pas des | applicable ;
S | pratiques de fractionnement. I J
i 2. i Publicité i - La DRP n’a pas fait [’objet de publicité | 3 i
e ___._iSPEcifique®
; ; ' - Date de la lettre d’invitation: le ;
i 3. | Délai accordé pour le i vendredi 28 novembre 2008 | |
. | dépét des offres | - date limite de dépét des offres: le | 2 |
! ! ! vendredi 5 décembre 2008 a 11 heures ! !
N e | Le délaiestcourt . !
i I- Liste et adresse des candidats | i
; ; | présélectionnés : ;
| | i -ATI : 338492288 i i
i 4. | La liste restreinte est- | -BUHAN ET TEISSEIRE : 338492350 | |
5 i elle  composée d’au ; -CFAO TECHNOLOGIE : 338698900 ; 1 ;
| i moins 5 candidats ? i -MOBICOM : 338425950 i |
L | -BUROTIC DIFFUSION : 338890606 | |
| | 11l n’y a que loffre de BUHAN ET |
S e | TEISSEIRE qui figure dans le dossier e |
gr ] 1'-'Nombre d’offres recues : 1 ] i
: . Vérification de ; Buhan & Teissiére : 3 067 125 frs | |
i 5. i ’existence effective | La facture pro forma a été versée dans | |
| ___idoffres  iledossier,
1 6. | Procédure d’ouverture ; Le procés-verbal de dépouillement na ; 3 :
| _.__desoffres | pas été retrouve dans le dossier. I j
i 7. i Vérification des PV i Le procés-verbal de dépouillement na | i

. d’ouverture et | pas été retrouvé dans le dossier. | 3 |

|

|

! !

! I d’évaluation.
i

|

|

35 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées

%8 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

37 La DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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Gestion 2008

i - La DRP a fait I’objet d’un bon de
i commande

i - date du bon de commande: 29
| décembre 2008

| -date de livraison : le 20 janvier 2009

Les fournitures ont été livrées le 20
janvier 2009.

i Une demande de paiement a été
| envoyée a la date du 25 février 2009 a

i la DDI pour le réglement des factures.

i Les prix du contrat vous semblent-ils
' compet1t1fs

i L’absence de comptabilité matiéres, de
| ! p-v de réception, ne nous a pas permis
i de procéder a une vérification physique
. du matériel

g 8. : Documents contractuels

1'9. | Exécution du contrat

| 10. | Paiements

;r'_ﬂ_ Compétitivité des prix

| 12. | Recours et litiges

| 13. | Vérification de’

; I’exécution physique

14. : Indiquer les Vviolations ;

| éventuelles a la |
| réglementation

|
|
|
|
|
|
|
g passation et |’exécution
i du marché

|

|

|

|

|

E 15. : Conclusion

. constatées pendant la |

: - Le délai accordé pour le dépot
! des offres est trés court

| - Absence de procés-verbal de
| dépouillement

| - La commission qui a procédé au
| dépouillement de ce marché
: n’est pas compétente

: - Cette DRP n’a pas fait |’objet de
! publicité

i - Les présélectionnés non retenus
: n’ont pas été informés par écrit

! - Le p-v de dépouillement n’a pas
i été versé dans le dossier

: - Le délai accordé pour le dépot
i des offres est trés court

n raison des points évoqués ci-avant et
es violations a la réglementation, la
rocédure de passation et d’exécution
u marché a été non satisfaisante

Q.'U Q.I'|1

_______________________________________________________________________________________________________________________

Cabinet Mamina CAMARA



Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

-

\ ’ N \ L

Points de vérification

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références /N°/Date) : DRP 12

Objet du marché : Fourniture d’équipements a Matam (lot1)

Montant du marché : 4 700 000 FCFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : Entreprise Cheikhou Oumar

N° _[Rubrique | Constats et commentaires ' Notation® |
i i i - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM | i
1. | Plan de passation de | transmis a la DCMP*° ! Non !
| | marchés | L’examen des DRP ne révéle pas des | applicable |
i i i pratiques de fractionnement. i i
"2, | Publicite - La DRP n’a pas fait I'objet de publicité | 3 1
S |spécifique®™ S ;
i i i - Date de la lettre d’invitation: le 15 | |
i 3. | Délai accordé pour le | décembre 2008 | |
: ! dép6t des offres ! - date limite de dépét des offres : elle 3 :
i i | est le 23 décembre a 11h. i !
o i Le délai accordé pour le dépét des | |
; : ! offres est irréaliste. : :
i i i L’objet de la lettre d’invitation (achat i
| : | d’équipement) n’est pas réel: la DRP | |
T { consiste a des travaux d’aménagement | j
i ' i - Liste et adresse des candidats ! i
L | présélectionnés | |
. ' 1- FERMON LABO | |
i i La liste restreinte est- | 2- BERNABE i !
i 4. ielle composée d’au; 3- EQUIP PLUS | |
' | moins 5 candidats ? ' 4~ ENTREPRISE CHEIKHOU OUMAR| 1 |
i i i quartier Tantadji Matam i i
o | 5- ENTREPRISE KEUR KHADIM BP 04 | |
5 : ! siége social marché 5 5
i ! i 6- INTERLABO Matam i i
o i La présélection des candidats est | |
S S j conforme au code des marchés. A i
i 5. | Vérification de i - Nombre d’offres recues : 2 | |
i i l'existence effective | - Candidats ayant déposé une offre : | |
___ldoffres | __ 1. Keur Khadim 14785 000 FCFA! _ 3

38 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

39 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

0| a DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)

Gestion 2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(24 février 2009)
2. Entreprise Cheikh Oumar : 4
700 000 FCFA (18 février 2009)
Les offres recues ont été établies en
février 2009

La Commission restreinte est réunie le
23/12/2008 a huis clos, pour ouvrir des
offres qui ont été établies en février
2009.

_______________________________________________________________________________________________________________________

P A - — - — - — - — - — -

Les prix du contrat nous semblent
compétitifs.

L’exécution n’a pas été réalisée en
2008

| 15.

6. : Procédure d’ouverture
des offres
! 7. | Vérification des PV
i i d’ouverture et
i ' d’évaluation
. 8. | Documents contractuels
i 9. | Exécution du contrat
10, | Paiements
g 11 : Compétitivité des prix
E 12. : Recours et litiges
'13. | Vérification de
E \ ’exécution physique
' 14. ! Indiquer les violations
i i éventuelles a la
| | réglementation
! | constatées pendant la
i | passation et l’exécution
| i du marché
S —
| Conclusion

La commission restreinte a ouvert les
plis des offres établies deux mois aprés
leur séance de dépouillement.
L’objet indiqué sur les lettres
d’invitation, n’est pas conforme a la
réalité,
Le délai de d’une semaine accordé pour
le dépot des offres relatives a des
travaux de terrassements,
d’aménagement et de construction, est
irréaliste.
- Cette DRP n’a pas fait ’objet de
publicité
- Le présélectionné non retenu n’a
pas été informé par écrit

En raison des points ci-dessus et des
violations a la réglementation, la
procédure de passation et d’exécution

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' |
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
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ANNEXE4

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 13

Objet du marché : fourniture de mobiliers de bureau
Montant du marché : 2 314 600 FCFA

Titulaire : TOUBA GLOBAL CERAMIC

N°_|Rubrique ! Constats et commentaires  Notation® |
I PO i - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM ; |
| | Plan de passation de | transmis a la DCMP*? . Non |
i i marchés i L’examen des DRP ne réveéle pas des | applicable |
A S | pratiques de fractionnement. ] |
| 2. | Publicité ' - La DRP n’a pas fait 'objet de publicité ! 3 |
S | spécifique®™ I |
L i - Date de la lettre d’invitation: le 7 | }
| 3. | Délai accordé pour le | novembre 2008 | 1 |
i i dépot des offres i - date limite de dépot des offres : le 25 | i
N | novembre 20084 1th. I |
o - Liste et adresse des candidats | 1
i i | présélectionnés i i
| | i 1- Ets Khadija Sacré Cceur 2 villa n° | |
o | 8635 tél. : 775743673 | |
i i La liste restreinte est- | 2- Mondial fournitures 8 rue Magin X | i
i 4. ielle composée d’au i Faidherbe | 1 |
! ! moins 5 candidats ? ! 3- Inter Services Sacré Cceur 3 villa! !
i i i 10254 tél. : 776090516 i i
E E ' 4- Touba Global Ceramic P.A 11 101 | E
P | Tel. : 338223151 | |
i i i 5- Global Distribution Yoff BP 9791 | i
L | Dakar | |
| | | La présélection des candidats est ! |
S e | conforme au code des marchés. e !
i 5. | Vérification de | - Nombre d’offres recues : 5 ] |
i d’offres 1. Touba Global Ceramic 2 314 600 | 1

2. Ets Khadija 3 700 000 FCFA
3

| I’existence effective : - Candidats ayant déposé une offre :
| . Mondial Fournitures 3 475 000 |

FCFA |

1 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

“2pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

43 a DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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' 4. Interservices

| 3 300 000 FCFA

| 5. Global Distribution 3 545 000
! FCFA

_______________________________________________________________________________________________________________________

pas été mis a notre disposition

i En raison des points ci-avant et de la
! violation a la réglementation, la
i procédure de passation et d’exécution

|
|
|
|
|
!
i - Les documents contractuels n’ont
|
|
|
|
|
|
|

1 6. | Procédure d’ouverture ; Les offres ont été ouvertes a huis clos. | 1 |
| __._idesoffres L . j
i 7. i Vérification des PV iLe marché a été attribué a [’offre i
| . d’ouverture et | conforme la moins disante. | 1 |
| __id’évaluation e I J
i 8. | Documents contractuels | Les documents contractuels n’ont pas i 2 i
d___.____i€témisanotredispositon
; : ! Aucun document relatif a [’exécution du ' ;
i 9. | Exécution du contrat | contrat n’a été versé dans le dossier mis | 3 |
4 . ianotredisposition
1 10. ; Paiements ' Non applicable (voir points 8 et 9) ' Non !
I e | applicable |
gr 11. 1| Compétitivité des prix grLes prix du contrat nous semblent T i
T N | competitifs. ] |
1 12. | Recours et litiges | La procédure de passation n’a pas fait ! 1 |
I ]  Objetderecours. ] !
| | . L’absence d’identification du matériel :
| | | et de Comptabilité matiéres ne nous a | |
i 13. i Vérification de i rendu impossible la vérification de | 3 i
E \ ’exécution physique ! ’existence physique des fournitures, E
S S {objetdelaDRP I J
i 14. i Indiquer les violations i La commission qui a procédé au: i
E . éventuelles a la | dépouillement de ce marché n’est pas E
| | réglementation | compétente | 3 |
i i constatées pendant la | i i
| | passation et ’exécution | |
| _jdumarché S I J

i i - Cette DRP n’a pas fait |’objet de

: publicité

: - Les présélectionnés non retenus

i n’ont pas été informés par écrit

15. | Conclusion 3

i du marché a été non satisfaisante
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références du marché : DRP 14

Objet du marché : fourniture d’autocollants

Montant du marché : 1 325 000 FCFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : NUMERICA, Rue Vincent tél. :
338428445

 N°_Rubrique  Constats et commentaires . Notation™
i 1. i Plan de passation de i - La DRP n’est pas indiquée dans le i
: marchés ! PPM transmis a la DCMP* Non
g : L’examen des DRP ne réveéle pas des | applicable
A R | pratiques de fractionnement. i _
i 2. Publicité i - La DRP n’a pas fait 'objet de 3
S R | publicité spécifique® 1 i
i 3. i Délai accordé pour le i - Date de la lettre d’invitation : le 12
| dépbot des offres | décembre 2008 1
5 ' - date limite de dépdt des offres :
i elle est le 19 décembre a 18h.
4. i La liste restreinte est- i - Liste et adresse des candidats
elle composée d’au: présélectionnés
moins 5 candidats ? 1- GRAPHICA Sport Hann Maristes,
espace résidence immeuble Bordeau
2201 tél. : 338237374

2- NUMERICA rue Vincent tél.:
338428445

3- SERI PUB rue Noel Balley tél.:
338217067

4- GRAPHI COLOR Bd Général
Degaulle HLM Centenaire villa 177B
tél. : 338228124

5- SERI DECOR Plateau tél.:
338227068

La présélection des candidats est
conforme au code des marchés.

1 |

R SO

4 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

*>Pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

% | a DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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5. i Vérification de | - Nombre d’offres regues : 2

I’existence effective ' - Candidats ayant déposé une offre :

En raison des points ci-avant et de la
violation a la réglementation, la
i procédure de passation et
| d’exécution du marché a été non
i satisfaisante

| d’offres ' 1. NUMERICA 1325000FCFA | 1 |
i i i 2. GRAPHICA SPORT 3 400 000 f. i i
i : : - seule l'offre du titulaire a été : :
AR S  retrouvée dans le dossier. | A |
| 6. | Procédure d’ouverture ! Les offres ont été ouvertes a huis | 1 |
| ___jdesoffres iclos. ] I |
. 7. | Vérification des PV Le marché a été attribué a [’offre ; |
| | d’ouverture et | conforme la moins disante. | 1 |
i i d’évaluation i | |
L o i - La DRP a fait I’objet d’un bon de | i
| | Documents | commande n°08/USCP/PAO du 23! 1 |
| 8. i contractuels | décembre 2008 . |
' 9. | Exécutiondu contrat |- les  fournitures ont  été] |
! ! ! effectivement recues mais la date de ! !
i i | réception n’est pas précisée dans le | 1 i
| | | PV de réception n° 00 /09/USCP | |
; ; | Facture définitive n°337 du 05 ;
S R février2000 S |
i 10. | Paiements i Aucun document relatif au paiement | Non |
A S i N’a été mis a notre disposition | applicable |
i 11. | Compétitivité des prix | Les prix du contrat nous semblent | i
oo icompetitifs. _ i
12, ; Recours et litiges  Pasderecours T N
| 13. | Vérification de | L’absence  d’identification  des | |
i i ’exécution physique | fournitures et de Comptabilité | i
i i | matiéres ne nous a rendu impossible ; 3 i
| | i la  vérification de  I’existence | |
i i i physique des fournitures, objet de la | i
A DRP ] |
114, | Indiquer les violations | La commission qui a procédé au | 3 |
i i éventuelles a la i dépouillement de ce marché n’est i
| : réglementation \ pas compétente | |
| | constatées pendant la | | |
i i passation eti i i
| _.__ilexécutiondumarché | I |
b 17 - Cette DRP n’a pas fait I'objet | !

i de publicité

E - Les présélectionnés non

| retenus n’ont pas été informeés

15. | Conclusion : par écrit 3
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L
]
q
\’ \ N \ ’
Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références Nom/N°/Date) : DRP 15

Objet : fourniture de Tee-shirts et de Casquettes

Montant du marché : 4 930 000 FCFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) : NUMERICA rue Vincent Tél. :
338428445

N° [Rubrique [ Constats et commentaires  Notation™ |
1. | Plan de passation de ;- La DRP n’est pas indiquée dans le PPM ; Non |
| | marchés | transmis a la DCMP*® | applicable |
i i i L’examen des DRP ne révéle pas des | i
A | pratiques de fractionnement. . |
| 2. | Publicité i~ La DRP n’a pas fait ['objet de publicité | 3 1
T | specifique®™ I |
3. : Délai accordé pour le |- Date de la lettre d’invitation: le 12 | }
| | dépét des offres | décembre 2008 | 1 |
i i i - date limite de dépot des offres : elle | i
b _iestlel19décembrea18h.
! ! ' - Liste et adresse des candidats !
i i | présélectionnés | g
| | i 1- GRAPHICA sport Hann Maristes, | |
! ! ! espace résidence immeuble bordeau ! !
| | | 2201 tel. : 338237374 i |
| | La liste restreinte est- | 2- NUMERICA rue Vincent tél. : | |
4. ‘elle composée d’au: 338428445 ; ;
i i moins 5 candidats ? i 3- SERI PUB rue Noel Balley tél.: 1 i
o ' 338217067 | |
! ! ! 4- GRAPHI COLOR Bd Général Degaulle ! !
i i i HLM  Centenaire villa 177B tél. : | i
. ' 338228124 | |
L | 5- SERI DECOR Plateau tél. : 338227068 | |
i i i 6- COTOA Bd du centenaire tél. : i
. ' 338394040 | |
| | | La présélection des candidats est | |
é : : conforme au code des marchés. : :

*"Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

*8 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

% a DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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i 5. i Vérification de | - Nombre d’offres regues : 2 i i
i i ’existence effective i - Candidats ayant déposé une offre : i 2 i
: : d’offres : 1. COTOA 6 300 000 FCFA : :
i i | 2. NUMERICA 4 930 000 FCFA | |
i i i - L’offre de Cotoa n’a pas été verséei i
]  dans le dossier ] |
| 6. | Procédure d’ouverture | Les offres ont été ouvertes a hui-clos. | 1 |
| ___idesoffres | e I |
. 7. | Vérification des PV Le marché a été attribué au moins ; |
| | d’ouverture et | disant. | 1 |
i i d’évaluation i i i
' 8. | Documents contractuels | - La DRP a fait I'objet d’un bon de| = 1
| | | commande n° 08/USCP/PAO, du 23! 1 |
S | décembre 2008. e |
L - les fournitures ont été livrées le 5| ]
; ; ! février 2009 ; ; 1 ;
1 9. | Exécution du contrat i Facture n°338 du 5 février 2009 | |
... 1B/Ln°347du>5février2009
1 10. ; Paiements i Aucun document relatif au paiement n’a; Non |
A | été mis a notre disposition | applicable |
i 11 i Compétitivité des prix T Les prix du contrat nous semblent T i
] compétitifs. I
| 12. | Recours et litiges {Pasderecours I
i 13. i Vérification de i La vérification n’a pas été possible, du | Non i
i : ’exécution physique : fait que les fournitures n’ont pas été ; applicable :
S istockées I i
i 14. i Indiquer les violations i La commission qui a procédé aui 3 i
E . éventuelles a la | dépouillement de ce marché n’est pas E
| | réglementation | compétente | |
i i constatées pendant la i i
| | passation et l’exécution | |
| _i{dumarché e I i
i i i - Cette DRP n’a pas fait l’objet de i i
o | publicité | |
; ; ; - Les présélectionnés non retenus | :
i 15. | Conclusion i n’ont pas été informés par écrit | i
T | | 3 |
L | En raison des points ci-avant et de la | |
i i i violation a la réglementation, la i
E : . procédure de passation et d’exécution | :
S | du marché a été non satisfaisante R J
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Pomts de verlflcatlon
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 16

Objet du marché : marché de fourniture conteneurs de déchets
Montant du marché : 3 657 500 FCFA

Références du titulaire (Nom/adresse compléte) :
de la commune de Dakar

COTOA, km 2,5 Bd du Centenaire

(N _[Rubrigue __________|Constatsetcommentaires _________|Notation® |
1. | Plan de passation de ;- La DRP n’est pas indiquée dans le PPM ; Non
| | marchés | transmis a la DCMP®’ | applicable |
i i i L’examen des DRP ne révéele pas des | i
T _pratiques de fractionnement. ] |
| 2. | Publicité ' - La DRP n’a pas fait I’objet de publicité ! 3 |
] | spécifique™ I |
: 3. : Délai accordé pour i - Date de la lettre d’invitation: le 12 ; |
| | dépot des offres | décembre 2008 | 1 |
i i i - date limite de dépo6t des offres : elle | i
N S  estle 19 décembrea 15h. I |
o T-"'Liste et adresse des candidats | 1
i ' | présélectionnés i g
E : . COTOA : km 2,5 Bd du centenaire DKR | E
L 'BERNABE: Bd  du  Centenaire | |
i i i SOPROMEX : lot n°46 route du marché i
E ' La liste restreinte est-;au  poisson rte de  Rufisque E
| lelle composée | GENERALE D’ENTREPRISE: rte de | 2 |
i i moins 5 candidats ? i Rufisque BP 8782  Yoff Dakar i i
4, i SOCETRA : Bd du Centenaire km 7,5 E E
| | | L’archivage des dossiers ne figurent pas ! |
g . i dans le dossier i i
| | i -La réception effective de la lettre |
| | | d’invitation n’est pas vérifiable pas de ! |
i i i cahier de transmission ni accusé de | i
R S |réception I |
I'5. | Vérification - Nombre d’offres recues : 1 ] |
i ’existence effective | - Candidats ayant déposé une offre : 2
1. COTOA 3657 500 FCFA

: d’offres

- La facture pro forma est versée dans
le dossier

*0 Notes de 1 a4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées

1 pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

°2| a DRP n'est pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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| 6. | Procédure d’ouverture | L’offre a été ouverte a huis clos. | 1 |
___idesoffres | o ] i
1 7. | Vérification des PV ; Le marché a été attribué a I’offre recue ; ;
| | d’ouverture et | | 1 :
|__._idevaluation | N, I |
8. i Documents contractuels | Un bon de commande a éte produit | 1 |
9. | Exécution ducontrat ~ |La fourniture a été livrée et 1 1
S e | réceptionnée e !
| 10. | Paiements i Aucun document relatif au paiementn’a;  Non |
A e | été mis a notre disposition . applicable |
| 11. | Compeétitivité des prix __ ! Les prix nous semblent compétitifs I
gr 12. 1| Recours et litiges i Pas de recours T Non 1|
T . _applicable ;
| | ' La non identification de la fourniture et ! |
i 13. | Vérification de | I’absence de comptabilité matiéres ne | i
i ! ’exécution physique ' nous ont pas permis de procéder a la; 3 i
| | | vérifier physique des fournitures, objet ! |
] ]  delaDRP ] !
' 14. | Indiquer les violations | La commission qui a procédé au : :
| | éventuelles a la | dépouillement de ce marché n’est pas ! |
i i réglementation i compétente i 3 i
| | constatées pendant la | |
| | passation et I’exécution ! | |
i i du marché i i i
L v i - Cette DRP n’a pas fait 'objet de | }
| | | publicité | |
i i i - Les présélectionnés non retenus i i
E E E n’ont pas été informés par écrit 3 E
| 15. | Conclusion | En raison des points ci-avant et de la | |
i i i violation a la réglementation, la i
| | : procédure de passation et d’exécution | |
N S { du marché a été non satisfaisante I j
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ANNEXE

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP)

Références (Nom/N°/Date) : DRP 17

Objet du marché : Etudes juridique et apprentissage

Montant du marché : 5 495 500 FCFA

Titulaire : Cabinet Saliou Sarr immeuble Euro Equip route de I’aéroport de Yoff BP
21908 Dakar

e e i et e

! Plan de passation de ! - La DRP n’est pas indiquée dans le PPM

| marchés transmis a la DCMP>*

: L’examen des DRP ne révéle pas des

b R . pratiques de fractionnement. L. i
i Publicité - La DRP n’a pas fait I’objet de publicité

S N § spécifique®™ b

' Délai accordé pour le! - Date de la lettre d’invitation: le 1° ! !
i dépot des offres | avril 2008. | 1 |

applicable

| | - date limite de dépot des offres : le 18 |
. pavril2008. . j
| | - Liste des consultants présélectionnés a |
| | partir de la liste restreinte |
| i 1- Cabinet KPMG Sénégal 83, bd de la ;
| i République BP 2395 Dakar |
i La liste restreinte est-| 2- Cabinet Saliou Sarr route de |
i elle composée d’au; I’aéroport Yoff BP 21908 :
| moins 5 candidats ? '

i Dakar Ponty |
| 4- Cabinet Ceboc Dakar BP 22600 !
| 5- M. Yaya Bodian FSJP UCAD |
' La préselection est conforme au code |
| des marchés. '

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ===

| Vérification de ngrois offres techniques ont été regues :

E ’existence effective ; Cabinet Saliou SARR

i d’offres i Cabinet KPMG
i i Cabinet CEBOC

S UP |

®3Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar
examiné seront notées

> Pour une DRP, linscription dans le PPM n’est phligatoire mais constitue une bonne pratique

°5| a DRP nest pas exemptée de publicité, maisditdt contractante choisit librement les modaldés

publicité
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En raison des points ci-avant et de la
violation a la réglementation, la
procédure de passation et d’exécution

Gestion 2008

| 6. | Procédure d’ouverture | Les offres ont été ouvertes a huis clos | |
i : des offres : par la commission restreinte des : 1 :
: : ' marchés de I’USCP et par la commission : :
| | | technique d’évaluation qui a éliminé | i
oo iCEBOC.
1 7. | Vérification des PV | Le marché a été attribué sur la base de ; |
| | d’ouverture et | critéres techniques qui a aboutit & un | 1 |
| ___idévaluation | systéme de notation des offres. ] |
| | i - La DRP a fait I’objet d’un contrat n° ; |
| : | 003/2008/USCP  non  enregistré au | |
i 8. | Documents contractuels i niveau de I’Administration fiscale i 2 i
: : : - date du contrat : 5 juin 2008. | |
| : | Délai exécution : 60 jours a partir du 9 | |
i i | juin 2008. i i
''9. | Exécution du contrat i Dans le dossier versé il ya une; }
| | | attestation de dépét et un certificat de | 2 |
i i i service fait non datés. i i
i i | La prestation a été validée le 13 janvier i
L | 2009 | i
iL 10.Ji Paiements iLUne demande de paiement a été IL JI
oo b__________iadresséealaDDlle 15janvier2009. . 1 _ |
' 11. ; Compétitivité des prix ; Les prix du contrat nous semblent 1 |
N | compétitifs. I |
(12. Recoursetlitiges _ Tlin’yapasderecoursoudelitiges. | 1 |
i 13. | Vérification de ; Le rapport d’exécution n’a pas été mis a ; Non
I exécution physique | notre disposition _ | applicable |
i 14. | Indiquer les Vviolations i La commission qui a procédé aui i
: . éventuelles a la | dépouillement de ce marché n’est pas :
| | réglementation | compétente | 1 |
i i constatées pendant la i Le contrat n’a pas fait ['objet d’un | i
| | passation et l’exécution | enregistrement | |
| _{dumarché¢ S . J

i i - La DRP n’a pas été publiée i

| | - Le soumissionnaire non retenu

| | n’a pas été informé par écrit

i i - Le contrat n’a pas été enregistré

15. | Conclusion | a la charge du consultant 3

du marché a été non satisfaisante
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ANNEXE S

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE
(ED)

NEANT
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QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE
DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES

Nom de I’Autorité contractante : Unité de Suivi et de Coordination de Projets (USCP)

i . Modes de i 1 Récapitulatif des marchés passés | " Récapitulatif des marchés :
| passation de | au titre de la gestion 2008 ! examinés lors de la présente ;
E marchés : : revue :
e i___Nombre | = Montant i ~Nombre | _ Montant _ |
| Appel d’offres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louvert (AOO) _ |
! Appel d’offres ! ; ; ; ;
 restreint (AOR) | 0 AR 0 0 |
i Prestations i T _E | 5
! intellectuelles 1 5 29 783 000 : 1 : 29 783 000 :
() R R e e |
i Demande de | g i | 1
. Renseignement ; 17 | 87 872 950 : 17 | 87 872 950 ;
| s et de Prix | | | : |
DR i
' Entente directe : 0 : 0; 0 : 0;
(D) R I I L |
'__T__Q_T_A'_- _____________ S 18 117655950 i 117655950
| i 100% du total ' 100% du total |
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Rubrique Constats et commentaires Not?g:ion '

i Le plan de Passation des Marchés est
g exhaustif, il consolide les marchés de toutes
i les composantes de l'Autorité contractante.
1 Il a été communiqué a la DCMP.

g Le marché de prestations intellectuelles
Plan de passation de | passé sur ressources de U'AFD, est inscrit
marchés : dans le plan de passation des marchés.

! L’avis général de Passation a été publié

Avis général de passation

i L'identification des marchés a passer a été
de marchés

| précisée.

i .L’USCP n’a pas procédé a la publicité des

. DRP,

é Les DRP sont attribuées au moins-disant,

i Les DRP ont été attribuées par une
i Commission incompétente a cette tache,

é Les délais accordés pour le dépét des plis
i est souvent trés court pour permettre a
| tous les présélectionnés de soumissionner,
é La réception effective des lettres
i d’invitation n’a pas été justifiée par un
____________________________________________  documentprobant i
I I Délais de passation des | Les délais pour I’évaluation des offres sont ! !
marchés | raisonnables '

Procés verbaux
d’ouverture de plis

Demande de
Renseignements de Prix
(DRP)

| |
| |
" .Les procés verbaux d’ouvertures de plis |
| ne sont pas systématiquement |
______________________________________ | communiqués aux soumissionnaires :
| i
| |
| |
| |
| |
| |

Publications des
attributions

i .aucun support de publication d’une
' attribution n’a été mis a notre disposition Non

i applicabl

____________________________________________________________________________________________________________________________

i Le contrat n’a pas prévu de pénalités de
Gestion des marchés i retard dans I’exécution du marché, pour
g les DRP, les délais d’exécution sont
| raisonnables, les demandes de paiement
| sont systématiquement adressées a la DDI,
g dés la réception des factures.

i L’Autorité contractante n’a pas mis en

Archivage des dossiers i place un dispositif de classement et
! d’archivage des dossiers de marchés,

i selon la méthodologie de I’ARMP.

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisalte performance moyenne (risque moyen) ; 3 =

Performance non satisfaisante (haut risque) ;
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11 i Conclusion

i Le dépouillement des offres a été fait par
| une commission autre que celle qui a été
g officiellement créée par arrété
| ministériel,

\ Le secrétariat de la Commission a été tenu
 par la Responsable financiére de 'USCP _ _
i En raison :

E - des violations a la réglementation
| évoquées ci-avant,

i - de l’absence de comptabilité des
: matiéres

g - des délais accordés pour les dépots
i des offres, trés courts

| - de la non mise a notre disposition
! tous les documents des marchés et
i DRP,

i notre opinion est que la procédure de
g passation des marchés et DRP de la gestion
1 2008, n’a pas été satisfaisante dans le
i domaine de la qualité, de la transparence
g et de [l'efficacité des opérations de
| passation de marchés
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de I’Autorité contractante : Unité de Suivi et de Coordination de Projets (USCP)

Les membres de la Commission des
marchés sont hommés conformément a la
législation, mais c’est une Commission dite
restreinte qui a procédé a l’ouverture des
plis,

Le COF et le Chef de la division des
marchés relevant respectivement des
structures chargées du contréle interne et
la gestion des marchés ont violé la
réglementation (article 4 de l’arrété n°
11588 du 28 décembre 2007), en
procédant au dépouillement des offres

Le secrétariat n’est systématiquement
assuré par un membre de la Cellule de
passation de marchés, mais par |la
responsable financiére de I’USCP

Aucun membre de la Cellule n’a assisté a
un dépouillement au titre de la gestion
2008 ;

La Cellule n’a pas assumé son réle de
secrétariat de la Commission des marchés

L’archivage des documents de marchés
par est assuré par la Responsable
financiére de I’USCP.

La Cellule n’a pas produit des rapports
trimestriels au titre de la gestion 2008.

__________________________________________________________________________________________________________________________

N° :
______ . ____Rubrique
1. : Commission de passation
i des Marchés
2. : Cellule de passation des
| marchés
57

Performance non satisfaisante (haut risque) ;

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisalte performance moyenne (risque moyen) ; 3 =
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Conclusion

Gestion 2008
marchés et de la cellule de passation de

| r . re o %
marchés ont la capacité en matiére de
. passation de marchés,

A notre avis les membres de la commission
des marchés compte tenu de leur
expérience professionnelle ont les
capacités nécessaires pour exécuter
convenablement les marchés

Performance non satisfaisante.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Unité de Suivi et de Coordination des Projets d’Education» (USCP)
Gestion 2008

Liste des personnes rencontrées

Nom de I’Autorité contractante : Unité de Suivi et de Coordination de Projets USCP

> DAGE du METFP Ousseynou MBAYE
i = Chef de la Division des Marchés du METFP Mignane  NDIAYE i
i = Coordonnateur Mbaye SENE i
i = Responsable financiére Mme Ouly TOURE i
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