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O - NOTE DE SYNTHESE

0.1- OPINION SUR LES MARCHES ET DRP

Nous avons procédé a ’audit des marchés et des demandes de renseignements et de
prix (DRP)du Ministere de [I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, financés par les ressources internes du budget de I’Etat de la gestion
2008.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et
d’exécution de ces marchés et DRP, a la lumiére des résultats de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération
Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer |’audit de maniére a avoir
raisonnablement, [’assurance que les marchés et DRP ont été passés de facon
transparente et réguliére.

Un audit implique la vérification par sondage, de piéces justificatives des montants
relatifs aux marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

v" Des entretiens avec le DAGE et des responsables des services et Divisions ;

v L’examen des textes portant création et fonctionnement de [’Autorité
contractante ;

La revue des textes portant organisation et fonctionnement du Ministére ;

Des entretiens avec les Administrateurs de crédits, la Comptable des matiéres ;
L’examen des actes portant nomination des administrateurs de crédits et
Comptables matiéres ;

L’analyse de |’organisation et du fonctionnement ;

L’examen des actes relatifs a la commission des marchés et a la cellule de
passation ;

v" La revue des budgets et du plan de passation et de [’avis général.

v La vérification des marchés et des demandes de renseignements et de prix ;

ASANEN

AN

Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre
opinion.

Au terme de nos travaux, portant sur une population de marchés et de DRP d’une
valeur de 1 367 811 190 FCFA soit :

e Marché: 1286 897 792 FCFA
« DRP: 80913 398 FCFA

Nous avons relevé les réserves et limitations, objets de développements ci-apres :
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LIMITATIONS

= Le Ministére ne dispose pas de registre de marchés coté et paraphé pour
consigner chronologiquement ses marchés ;

= Le rapport annuel sur les marchés n’est pas exhaustif ;

= Il n’a pas été mis a notre disposition un document attestant la transmission des
procés-verbaux aux soumissionnaires ;

= Les dossiers de DRP pour un montant de 80 913 398 FCFA ne comportent pas
toutes les piéces requises telles que :

o Les lettres de consultation ;
o Les PV de réception des fournitures ;
o Les Factures pro forma, devis, PV dépouillement, etc.

RESERVES

= Le Ministére n’a pas procédé a la publicité des DRP ;

= L’organisation du 29 juillet 2008 de la « journée de concertation avec les
acteurs de développement » est antérieure d’au moins 54 jours aux lettres
d’invitation du 22 septembre 2008 ; le montant de la transaction est de 4 449
190 FCFA ;

= Les prestataires sollicités pour |I’organisation de ladite journée de concertation,
ont répondu en Aolt, Septembre et Octobre pour proposer leur offre pour une
manifestation déja organisée ;

*x La date du 16 Octobre 2008 d’établissement des factures pro forma des
candidats des DRP, relatives a ’organisation d’une journée de concertation
d’une part et d’autre part a I’achat de pots de fleurs , est postérieure a la date
de dépouillement du 14 Octobre 2008, le montant de la transaction est de
1 840 800 FCFA ;

= Le contrat d’'un montant de 14 492 288 FCFA, relatif a la DRP pour la fourniture
de 101 billets d’avions sur la liaison Dakar-Ziguinchor-Dakar, a été établi le 12
Septembre 2008 soit 3 jours francs avant le dépouillement effectué le 16
Septembre 2008 ;

x» La date du 10 Septembre 2008 d’établissement des lettres d’invitation 302
METFP/DC/DAGE, ayant trait a « |’organisation de cocktails dinatoires a Matam,
Saint-Louis et Louga », a été aussi la date limite de dépét des offres, pour un
montant de 19 965 600 FCFA ;

= Concernant la DRP relative a I’organisation d’une journée de concertation pour
un montant de 4 888 150 FCFA, la Commission des marchés a retenu le
soumissionnaire dont ['offre a été déposée le 12/09/2008 ; soit une date
postérieure a celle de I’organisation de la manifestation ;

= Les listes restreintes établies dans le cadre de DRP n’ont pas été suffisamment

diversifiées.
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Les fournisseurs plus favorisés ont été : Africa Computer Productions (ACP), SDPP,

Assistance - Distribution - Business (ADB), PBNet Solutions.
ACP, ADB et PBNet ont été consultés pour :
e La maintenance du matériel informatique ;
* L’organisation de cocktails ;
* La fourniture de pots de fleurs ;

« L’organisation de la journée de concertation ;

SDPP spécialisée en « Informatique - Réseau - Télécommunication - Maintenance -

Consommables - Matériels - Fournitures », a été sollicitée pour :
* La fourniture de pots de fleurs ;

* L’organisation de la journée de concertation.

Sous réserve des problémes évoqués ci-avant, notre opinion est que les marchés et DRP
ont été passés et exécutés conformément aux dispositions du décret 2007-545 du 25
Avril 2007, portant nouveau code des marchés publics en général et a la réglementation

en particulier.

Mamina CAMARA
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0 -2 OPINION SUR LA COMMISSION ET LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

0-2- 1 COMMISSION DES MARCHES

La Commission de passation des marchés du Ministére de I’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle, a été créée par arrété n° 2000 du 10 Mars 2008. Ses
membres ont été nommés par la méme décision, elle est composée de :

¢ Président : DAGE

¢ Membres :
- Directeur de la Formation Professionnelle et Technique,
- Chef de la Division des Marchés,
- Le chef du service utilisateur de I’objet du marché

L’ouverture des offres est faite en séance publique ; les offres, dont la garantie de
soumission est hors délai, ont été rejetées.

Les membres de la commission ayant procédé a I’ouverture des offres de la gestion
2008, sont ceux nommeés officiellement pour cette tache.

La Commission a produit un rapport annuel pour la gestion 2008, sous forme de tableau
de synthese.

Observations :

Les membres de la Commission des marchés n’ont pas signé « ’attestation de prise de
connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiére de
Marchés publics ».

Le Chef de la division des Marchés a été cumulativement membre titulaire de la
Commission des marchés et suppléant du Président de cette méme Commission.

Concernant la DRP relative a ’organisation d’une journée de concertation pour un
montant de 4 888 150 FCFA, la Commission des marchés a retenu le soumissionnaire
dont I’offre produite le 12/09/2008 ; soit une date postérieure a celle de I’organisation
de la manifestation.

Les procés-verbaux de dépouillement n’ont pas été transmis aux soumissionnaires.

Les soumissionnaires non retenus pour les DRP n’ont pas été informés par écrit.

0-2-2CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

La Cellule de passation des marchés du Ministére de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle a été créée par décision n°1766 du 05 Mars 2008,

Elle est chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au
bon fonctionnement de la Commission des Marchés,
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Elle dispose des prérogatives que lui confére la réglementation. Elle est composée :

- Du Directeur de Cabinet : Président ;

- Du Coordonnateur de I’Unité de Suivi et Coordination des Projets ;
- Du Conseiller Technique n°2 ;

- Du chef de Service de la Communication et de la Documentation ;
- Du Représentant de la Direction des Examens et Concours ;

- Du Représentant de la Direction de |I’Apprentissage.

Le plan de passation des marchés de la gestion 2008 et [’avis général correspondant,
ont été établis.
L’avis général de passation des marchés a été publié au quotidien « Le Soleil » le 30
Janvier 2008.

Les avis d’appel d’offres ont été publiés dans « Le Soleil ».

Observations

Le Directeur de Cabinet du Ministre est le Président de la Cellule, alors qu’il n’aurait
pas di en étre membre pour éviter d’influencer les décisions des acteurs en évitant
notamment de s’impliquer dans les opérations, il doit réserver ses actions a
I’approbation des actes posés en amont par ses subordonnés.

La Cellule ne dispose pas de registre de marchés.

La gestion des DRP ne reléve pas de la Cellule de passation des marchés ; elle reléve de
la DAGE.

La Cellule de passation des marchés n’a pas produit de rapports trimestriels sur la
gestion 2008, des marchés.

Les membres de la Cellule de passation des marchés n’ont pas signé « |’attestation de
prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiére de Marchés Publics ».

Sous réserve des observations relevées ci-avant, notre avis est que la Commission des

marchés et la Cellule de passation des marchés ont été mises en place et fonctionné
conformément aux dispositions du code des marchés publics.

Mamina CAMARA
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0 - 3 - FICHE ANALYTIQUE

------------------------------------------------------------- e

‘. _Constats
Les membres de la Commission des
marchés ainsi que ceux de la Cellule de
passation des marchés, n’ont pas signé
I’attestation de prise de connaissance des
dispositions de la Charte de Transparence
et d’Ethique en matiére de marchés
publics.

La Cellule de passation des marchés n’a
pas produit de rapports trimestriels au
cours de la gestion 2008,

__________________ Recommandations
enjoindre tous les membres la;
Commission des marchés ainsi que leuré
suppléant et les membres de la Cellule de |
passation des marchés a signer une
attestation de prise de connaissance des :
dispositions de la Charte de Transparence |
et d’Ethique en matiére de marché
publics. |
Enjoindre la Cellule de passation deSI
marchés a produire trimestriellement un ; ,
rapportsur lesmarchés, .

Informer par écrit tous
soumissionnaires non retenus

Les lettres d’ 1nv1tatlon adressées aux
soumissionnaires a consulter ne
respectent toujours les délais prescrits,
pour la remise des offres et |’exécution
des prestations.

Les procés-verbaux de depou1|lement des
offres n’ont pas été transmis aux
_soumissionnaires
Les DRP sont exclusivement gérées par le
DAGE.
Le Directeur de Cabinet du Ministre, est
le Président de la Cellule de passation des

marchés.

Respecter dans les lettres d’invitation, les | |
délais a observer pour [’évaluation des
offres, :
Exiger la publicité des DRP. i
Transmettre avec décharge les proces-
verbaux de dépouillement & tous les
_Soumissionnaires.
Transférer la gestion des DRP au mveaujI
_de la Cellule de passation des marchés |
Nommer un Responsable de la Cellule de |
passation des marchés autre que Iei

Directeur de Cabinet du Ministre

LI e, e R M e L e . . a
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I- PRESENTATION

1 -1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT :

l-1.1 Les Structures

1. L’organisation générale

L’organisation du Ministéere de [I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle est définie par le décret N°2006-1980 du 23/11/2006.

Le Ministére comprend :

e Le Cabinet et les Services rattachés :

Le Service de la Communication, de la Documentation et des Archives comprend
quatre Divisions, il est chargé :

= D’organiser et de gérer la documentation et les archives du
Ministére ;

= De Promouvoir le systéme de formation professionnelle et
technique ;

= De Mettre en place un systéme d’information et de
communication.

Le Service de l’Inspection comprend |’'Inspection des Affaires Administratives et
Financiéres et I’Inspection Technique. Il est dirigé par un Coordonnateur.

* L’Inspection des Affaires Administratives et Financiéres est chargée
d’assister le Ministre dans le controle de la gestion du personnel et des
crédits du Ministeére. Elle assiste les Directions dans la préparation des textes
relevant de leur compétence, et suit [’exécution des directives du
Gouvernement ou des Corps de Controéle.

* L’Inspection Technique est chargée du Contrdle des établissements publics et
des équipements techniques; elle assure la supervision du personnel
technique d’encadrement.

- Les Directions :

Le Ministére compte cinq Directions que sont :

- La Direction de I’administration générale et de |’équipement ;
- La Direction de la Formation professionnelle et technique ;

- La Direction de la Planification et des Ressources Humaines ;
- La Direction de I’Apprentissage ;

- La Direction des Examens et Concours.
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La Direction de la Planification et des Ressources Humaines comprend quatre Divisions
(des Statistiques et de la Prospective ; de la Reforme et de la Gestion de la Qualité ;
des Ressources Humaines ; des Etudes et de la Formation). Elle a pour missions de :

Planifier I’ensemble des actions de développement du secteur,
Elaborer les plans et programmes sectoriels,

Planifier et acquérir des ressources humaines,

Analyser les emplois et établir un organigramme.

La Direction de [I’Apprentissage comprend trois Divisions (Organisation de
I’Apprentissage ; du Curriculum et de la Certification ; Appui, Insertion et Partenariat).
Elle a pour missions de :

- Organiser et appuyer les Chambres de Métiers et les Organisations
professionnelles impliquées dans |’apprentissage ;

- Capitaliser les expériences et formaliser |’utilisation des langues nationales ;

- Mettre en ceuvre un systéme de certification et d’insertion ;

- Faciliter ’introduction de la formation professionnelle dans les Daaras.

La Direction de la Formation Professionnelle et Technique comprend trois Divisions (de
la Formation Professionnelle ; de la Formation Technique ; de la Formation Privée).
Elle a pour missions de :

- Appliquer la politique en matiére de formation professionnelle et technique,

- Organiser l’animation et le controle pédagogique et administratif des
établissements de formation professionnelle et technique,

- Assurer [’appui et I’encadrement des établissements de formation
professionnelle et technique privés.

La Direction des Examens et Concours comprend trois Divisions (Logistique et
Programmation ; des Examens ; des Concours). Elle a pour missions de :

- Coordonner la mise en ceuvre et le suivi des tests et concours de
recrutement des éléves et étudiants ;
- Préparer, organiser et évaluer les examens et concours.
La Direction de [’Administration Générale et de I’Equipement comprend quatre
Divisions (du Budget et de la Comptabilité ; du Matériel ; des Constructions et des
Equipements ; des Marchés). Elle a pour missions de :

- Préparer, élaborer et exécuter le budget annuel du Ministére,
- Concevoir, gérer er controler les constructions.

2. L’Administration des crédits
L’ Administration des Crédits (Fonctionnement et Investissement) du Ministére n’est pas
centralisée au niveau du DAGE. Chaque Direction est Administrateur de ses propres
crédits.

> Définitions des besoins et role du DAGE

Le DAGE, centralise et coordonne les besoins de I’ensemble des services du Ministére.
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Il présente, aprés arbitrage du Ministre, le projet de budget au MEF et représente le
Ministére aux conférences budgétaires.

Il gére et controle I’exécution correcte des budgets.

» Controle des engagements :
Le METFP ne disposant pas de systéme de gestion des finances publiques déconcentré
(SYGFIP), les engagements sont faits selon la procédure classique ; c'est-a-dire par le
canal de I’Ordonnateur délégué et du COF central.

» Controle des réceptions :

L’arrété portant création de la Commission de réception de 2008, n’a pas été mis a
notre disposition.

Toutefois, le DAGE nous a confirmé [l’existence de ladite Commission en 2008,
composée comme suit :

- Un Président : Le DAGE ;
- Deux membres du Ministére.

| - 2 Commission des marchés et Cellule de passation de marchés :

* La Commission de passation des marchés :

La Commission de passation des marchés du METFP a été créée par |’arrété N°02000
/METFP/DC/DAGE du 10/03/2008.

Ses membres titulaires et suppléants, ont été nommés par ['arrété N°07387
/METFP/DC/DAGE du 20/08/2008. Elle est composée de :

> Président : D.A.G.E
Suppléant : le Chef de la Division des Marchés ;

» Membres :
- Le Directeur de la Formation Professionnelle et Technique ou son
représentant ;

- Le Représentant du service utilisateur de [’objet du marché.
Observations
Aucun membre de la Commission des marchés n’a signé « l’attestation de prise de
connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiére de
Marchés publics » conformément a I’arrété n°011588 du 28/12/07.

Les procés-verbaux d’ouverture des offres n’ont pas été transmis aux soumissionnaires.

Le Chef de la division des Marchés a été cumulativement membre titulaire de la
Commission des marchés et suppléant du Président de cette méme Commission,
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* La Cellule de passation des marchés :

La cellule de passation des marchés a été créée par arrété N°01766/METFP/DC/DAGE du
05/03/2008.

Elle est chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au
bon fonctionnement de la Commission des Marchés. Elle dispose des prérogatives que
lui confére la réglementation.

Ses membres ont été nommeés par Arrété N°07387/METFP/DC/DAGE du 20/08/2008, elle
est composée de :

- Président : Directeur de Cabinet Mr Alioune Badara WAGUE ;
- Membres :
- Chef de service de communication, de la documentation et des Archives Mr
Mamadou DIAWARA ;
- Chef de la Division des marchés Mr Bocar Abdoulaye LY.
Observations
Les membres de la Cellule de passation des marchés n’ont pas signé |’attestation de
prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiére de marchés publics.
La Cellule n’a pas produit de rapports trimestriels au cours de la gestion 2008,
Le Directeur de Cabinet du Ministre n’aurait pas da faire partie de la Cellule

| - 3 Comptabilité matieres :

La Comptabilité des matiéres est tenue. Le livre journal est régulierement mis a jour,
les mouvements des matiéres sont retracés et les ordres d’entrées et de sorties ont été
établis.

L’inventaire de fin d’année a été dressé et repris en balance d’ouverture de 2009.

| -4 Budget 2008

La loi de finances de 2008 a arrété le budget du ministére de |’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle, a 25 061 373 000 FCFA.

Le budget est réparti comme suit :

> Pour le budget de fonctionnement : 11 405 989 000 FCFA
o Dépenses de Personnel : 7 560 169 000 FCFA
o Dépenses de Fonctionnement
(hors personnel et hors transferts) : 3 845 820 000 FCFA
» Dépenses de Transferts Courants : 760 384 000 FCFA
» Dépenses de Transferts en Capital : 330 000 000 FCFA
» Pour le budget d’Investissement : 12 565 000 000 FCFA
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II- LES MARCHES

Les dossiers de marchés sont élaborés par la Cellule de passation des marchés.
Une commission des marchés a été créée au niveau du Ministére.
Celle-ci est chargé de :

» L’ouverture des plis ;

» La désignation éventuelle d’un comité technique d’étude et d’évaluation
des offres de prix et des propositions ;

» L’attribution provisoire des marchés.
A Uissue de chaque dépouillement, la commission établit un procés-verbal.
Les dépenses, dés qu’elles sont identifiées, font [|’objet d’une proposition
d’engagement adressée par |’Administrateur des crédits, a |’Ordonnateur Délégué au

Centre Peytavin.

Le bon d’engagement établi a cet effet, est soumis au visa préalable du Contréleur des
opérations financiéres (COF).

Il - 1 Plan de passation des marchés Gestion 2008

Le plan de passation des marchés du Ministéere de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle au titre de sa gestion 2008, a été établi et transmis a la
DCMP, le 24 Janvier 2008.

Il - 2 Avis général de passation des marchés

L’avis général de passation des marchés a été établi et publié au quotidien « Le Soleil »,
le mercredi 30 Janvier 2008 a la page 8.

Il - 3 Avis spécifiques

Les avis d’appel d’offre ouvert ont été publiés dans le quotidien le « Soleil ».

Il - 4 Population des Marchés

Pendant la gestion 2008, le Ministére de I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle a enregistré huit (08) marchés; pour un montant global de 1 286
897 792 FCFA.

Il - 5 Population des DRP

Le nombre de demandes de renseignements et de prix (DRP), réalisées sur la gestion
2008, est douze (12) pour une valeur de 80 913 398 FCFA.
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Ill- VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

+ Marchés
Au titre de la gestion 2008, le Ministéere de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle a passé huit marchés de fournitures, pour un montant global
de 1 286 897 792 FCFA.

Nous avons procédé a la revue de la totalité de ces marchés inscrits dans le rapport
annuel de la Commission des marchés et avons fait le constat suivant :

- Le marché ACDI/N°01/2008 relatif a ’acquisition de véhicules pour 66 939 000
FCFA, n’a pas été mentionné dans le plan de passation des marchés 2008.

- DRP

Au cours de notre mission, nous avons vérifié les 12 DRP (100%) et avons fait les
constats suivants :

- Le délai d’exécution n’a pas été précisé dans les contrats :

. DRP 9 : Achats de fournitures de bureau : 2 055 560 FCFA
. DRP 3 : Achats de produits d’entretien : 3099 860 FCFA

- Le procés-verbal de dépouillement interne relatif a la DRP 9, n’est pas versé dans le
dossier ;

- Certaines DRP n’ont pas fait [’objet de contrat, il s’agit :

. DRP 2 : Entretien et matériel informatique : 4 997 300 FCFA
. DRP 3 : Achats de produits d’entretien : 3099 860 F CFA

- Le certificat administratif qui atteste la réalisation ou I’exécution des prestations
conformément a la réglementation, n’a été versé dans le dossier des DRP1 et DRP 6,
relatives respectivement a un reportage de photos de la cérémonie de passation de
Ministéres pour 1 994 200 FCFA et a une organisation de cocktail pour 1 996 600
FCFA ;

- Les soumissionnaires non retenus n’ont pas été informés par écrit ;

- Les DRP n’ont pas fait |’objet de publicité contrairement aux dispositions de
I’article 77 du CMP ;

- Des incohérences ont été relevées sur certaines DRP :

« DRP : Journée de concertation
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Rubrique

Date (2008)

Organisation de la journée de concertation a ENFEFS

29 juillet

Lettres d’invitation n° 328 METFP/DAGE

22 septembre

Date limite du dépét des offres

24 septembre

Dépovuillement Pv n° 387 METFP/DAGE

14 octobre

Les factures pro forma recues sont datées comme suit :

Prestataires N° facture Date (2008)
Thim Tel 148 2008 13 aolt
PBNet 108 12 aolt
ACP 129/2008 16 octobre
SDPP 146/2008 14 aolt
ADB Groupe AA02831 12 septembre

Le dépouillement a été effectué plus de deux (02) mois aprés |’organisation de |’objet
de la DRP. La Commission a retenu |’offre de ACP, qui a été établie plus 20 jours francs

apreés la date limite de dépot des offres et 2 jours aprés le dépouillement.

« DRP : Achats de pots de fleurs

- Les listes restreintes établies dans le cadre des DRP n’ont pas été suffisamment
diversifiées. C’est ainsi que les fournisseurs présélectionnés le plus souvent, ont été
: Africa Computer Productions (ACP), SDPP, Assistance - Distribution - Business

(ADB), PBNet Solutions.
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IV-CONCLUSION

Au terme de nos travaux nous avons relevé les constats suivants :
Points forts :

La Commission des marchés et la Cellule de passation des marchés ont été mises en
place.

Le plan de passation des marchés de la gestion 2008 a été établi et transmis a la DCMP.

L’avis général de passation des marchés, a été établi et publié au quotidien « Le Soleil »
le 30 janvier 2008.

Les avis d’appel d’offres ont été publiés.
Les attributions provisoires et définitives ont été publiées,

La Division des Marchés du Ministére de I’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle a mis en place un dispositif de classement et d’archivage des dossiers
de marchés, conforme au model recommandé par I’ARMP.

Points faibles

Les membres de la Commission et le responsable de la Cellule n’ont pas signé la
déclaration de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiére de marchés publics, adoptée par le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005.

Le Chef de la Division des marchés est cumulativement membres de la Commission et
suppléant du Président de la méme Commission.

Le Directeur de Cabinet du Ministére est le Président de la Cellule de passation des
marchés alors qu’il n’aurait pas da en étre membre.

Les rapports trimestriels n’ont pas été établis par la cellule de passation des marchés.
Les procédures de passation des marchés ont été satisfaisantes,
En revanche, les procédures de passation des DRP n’ont pas été satisfaisantes :

» Délai de consultation, certaines DRP nous paraissent étre des régularisations de
prestations déja effectuées ;

» Etablissement des contrats ;

» Les DRP n’ont pas été gérées par la Cellule de passation des marchés (structure
directement rattachée au Cabinet du Ministre), mais par la division des marchés
rattachée a la DAGE ;

> les lettres d’invitation sur DRP n’ont pas fait |’objet d’accusé de réception ;

> Les dossiers de DRP ne comportent pas souvent les piéces requises telles que :
o Les PV de réception des fournitures ;

Les Factures pro forma ou devis ;
o PV dépouillement.
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\’

N ~

Points de vérification

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

| Références du marché : BCI/N°01/2008

' Montant du marché : 80 373 882 francs
| Références des titulaires :
= STABURO, 100 Rue Moussé Diop Dakar

= COMES SA, Sacré ceeur lll X Liberté 6, Dakar

_________________________________________________________________________________________________________________________

Plan de passation de
marchés

Revue du dossier d’appel?
d’offres

Ouverture des offres

transmis a la DCMP sous la référence AO
1.

- Le marché est mentionné dans l’avis
général de passation de marchés, publié

Le dossier d’appel d’offres inclut les
piéces essentielles : Instructions aux
soumissionnaires clauses et
spécifications techniques, projet de
marché,

- Publication de l’avis d’AO : journal Le
Soleil du 04 mars 2008 ;

- Mentions incluses dans I’Avis d’AO : les
mentions requises par la réglementation
sont-elles prises en compte

- Le délai accordé pour le dépot des
offres est de 29 jours francs.

- L’ouverture des offres a été faite en
séance publique, les six offres dont le
délai de garantie de soumission n’était
pas conforme au délai ont été rejetées.

- les membres de la commission ayant
procédé a ['ouverture des offres sont
ceux nommés officiellement pour cette
tache

- Le PV d’ouverture des offres n’ont pas
été transmis aux soumissionnaires.

! Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dchénar
examiné seront notées

2 Pour les AOO precedes de pré - qualification o@ étapes, les lignes 2 a 4 doivent étre aussicages a la
1*°phase de I'AO ; en outre, en cas de pré — qualifin, I'étape 5 sera adaptée a I'évaluation des
candidatures, I'établissement de la liste des chatsliautorisés a présenter une offre lors d€Maphase et,
a l'information des candidats non retenus
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5. | Evaluation des offres et ont été retenues.
| proposition d’attribution les critéres de qualification ont été pris

: | provisoire ‘en compte (vérification des piéces : 1 :
| | | fournies et de leur prise en compte dans | i
i : : le cadre de I’évaluation. : :
| | i - le délai observé entre |'ouverture des ; |
| | | offres et [|’approbation du rapport | i
R R | d’évaluation est une semaine. | i
: : : - L’attribution provisoire a fait I’objet de : :
| 6. | Publication de | publication dans le Bulletin | |
i i I’attribution provisoire i d’Information Economique n° 829 de la | 1 i
: : . période du 20 au 30 mars 2009 ; : :
| | | - Les mentions de I’avis d’attribution | |
R el | provisoire sont conformes. | | i
i 7. | Revue du marché i - Le marché signé est conforme au projet | |
| | | contenu dans le DAO. | 1 |
i i i - Les garanties requises ont été prises en | i
A S compte. I |
|'8. | Approbation et - Le marché a été approuvé par I'autorité | |
i i notification du marché i compétente, en 2009. i i
: : : - La procédure d’attribution provisoire a | 1 :
A  été effectuéeen2009. . |
i 9. i Publication de i L’attribution définitive a fait ['objet de | 1 i
| | attribution définitive | publication en 2009 auprés du journal | |
S SO | quotidien Le Soleil. o |
i 10. i Controles et avis de la i Le montant du marché est inférieur au i Non i
i i Direction centrale des i seuil fixé par I’arrété 11580 du 28/12/07 | applicable ;
|___iMmarchés (DCMP) AREVOR _ e |
i 11. | Exécution du marché i Le marché a été exécuté en 2009 vu PV | 1 i
i 12. ; Paiements ' Le réglement est effectué suivant le BE ; 1 |
R du26/08/2009 I ;
| | i - La procédure de passation n’a pas fait i 1 i
i 13. ;| Recours et litiges | ’objet de recours ni de litiges | |
| 14. | Vérification de ['exécution : Le matériel n’étant pas référencé, nous T Non :
E \ physique \ étions dans I’impossibilité de procéder a ;| applicable :
T S  une vérification physique L |
i 15. | Indiquer les violations i Le dossier relatif a ce marché avait i 2 i
E . éventuelles a la : disparu E E
|| réglementation constatées ! | |
i i pendant la passation et i i i
. 16. ; Conclusion . Performance moyenne ol 2 |
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Poiﬁts‘ dé vérification
APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) BCI N°4

| Références du marché : BCI N°4 K
d

i du 27-28/09/08 i
' Objet du marché : fourniture de matériel pédagogique et didactique H
| Montant du marché : 78 602 160 francs i
| Titulaire : FERMON Labo 31, Av. jean Jaurés X Félix Faure -BP. 11592- Dakar i

_____________ Constats et commentaires | Notation® |
- Le marché est mentionné dans le PPM i

transmis a la DCMP

Le marché est mentionné dans [’avis
général de passation de marchés, publié au
journal Le Soleil par [’Autorité

contractante
Les attributaires ont fourni les piéces
essentielles a savoir les Instructions aux
soumissionnaires, les clauses et
spécifications techniques, le projet de
marché, les formulaires de soumission.

Les caractéristiques et les piéces
techniques, ainsi que les critéres de
qualification et  d’évaluation, sont
pertinents.

- Publication de I’avis d’AO : journal « Le
Soleil » N°11462 du 25 Septembre 2008

les mentions requises par la
réglementation sont prises en compte

-Le délai accordé pour le dépot des offres

_estde34joursfrancs
- L’ouverture des offres a été faite en
séance publique

- les membres de la commission ayant
procédé a I’ouverture des offres sont ceux
nommeés officiellement pour cette tache

- aucun document n’a attesté la
transmission du PV d’ouverture des offres,

________________________________________________ aux soumissionnaires i |

i5. Evaluation des offres et L'offre évaluée la mieux disante n'a pas été

i ipproposition d’attribution retenue apreés avis de la DCMP

i iprovisoire

| Plan de passation de
i marchés

| d’offres

E 2. : Revue du dossier d’appel*

3 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisahite performance moyenne (risque moyen) ; 3 =
Performance non satisfaisante (haut risque) ; Séedelignes obligatoires dans le processus dapaiss
du marché examiné seront notées

4

Pour les AOO precedes de pré - qualification@ étapes, les lignes 2 a 4 doivent étre austigages a
la 1"“phase de I'AO ; en outre, en cas de pré — qualifio, 'étape 5 sera adaptée a I'évaluation des
candidatures, I'établissement de la liste des chatsliautorisés a présenter une offre lors d€Maphase et,

a I'information des candidats non retenus
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iPublication de I’attribution
provisoire

Approbatlon et notification
‘du marché

Le processus n'a pas suivi son cours ! |
normal, l'avis d'AO a été lancé le 25 | i
septembre 2008, le procés verbal !
d'attribution provisoire a été dressé le 10 i
novembre 2008, mais ['attribution
provisoire a été publié au quotidien « Le
Soleil » N°11656 que le 07 Avril 2009 ;
- Le marché signé est conforme au projet
contenu dans le DAO.

- Les garanties requises ont été prises en

e

Le marché n'a pas encore été approuve.
Le dossier a été transmis pour approbation
mais jusqu'ici il ne l'est pas.

-

Non
applicabl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

'Pubhcatlon de l’attribution
idéfinitive

L’attribution définitive a fait I'objet de:
publication en 2009 auprés du journal i
quotidien Le Soleil. |

. ‘Contrdles et avis de la

iDirection centrale des
imarchés (DCMP)

La DCMP a émis un avis de non objection !
par lettre N°004 MEF/DCMP/afal du
09/03/2009 |

i11. Exécution du marché . Le marché n’a pas encore été approuvé |
112, Paiements  Le marché n’a pas encore été approuve |
i1 _3_-___'.B_‘??_‘?E'_[E‘_?_t__l_‘_t_‘_g?_s: _______________ . Aucun _r_g_gq_t._l_r s he nous a été signalé L
14, Vérification de ’exécution ; Le marché n’a pas encore été approuvé E
. physique I :
i15. Indiquer les violations i Néant i
; éventuelles a la E E
i iréglementation constatées | |
i ipendant la passation et i i
i __lexécutiondumarché | I
i16. Conclusion _Performance satisfaisante ! |
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INZEL

Points de vérification
APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) N°03
g Références du marché : BCI N°03/2008 !
i Objet du marché : Fournitures de Matériel et Outillage Technique i
! Montant du marché : 96 293 900 frs 1
| Titulaire : OADEN Lot N°3 SODIDA :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! - Le marché est mentionné dans le PPM
i transmis a la DCMP
Plan de passation de i - Le marché est mentionné dans ['Avis
marchés | Général de passation des marchés, publié

i Le dossier d'appel d'offres inclut les piéces
! essentielles : instructions aux
| soumissionnaires, clauses et spécifications
| techniques, projet de marchés formulaires
! de soumission ;

Revue du dossier d’appel® |

d’offres :
i L'avis d'Appel d'Offres a été publié au
| quotidien «Le Soleil » des 27 et 28
! Septembre 2008.

Publicité i les mentions requises par la

| réglementation ont été prises en compte.

| - Délai accordé pour le dépdt des offres : 1

i Le procés-verbal N°00000426 atteste que
' l'ouverture des plis a été faite en séance
| publique et que les offres ont été lues a
______________________________________________ hautevoix. ]
i Le marché a été attribué a l'offre la moins ;
| disante aprés examen du rapport établi par |
i i la commission technique. i
Evaluation des offres et
i5. iproposition d’attribution
i iprovisoire

| La conformité des offres, a été vérifiée.

| compte.

E Les critéres de qualification ont été pris en :
E Le délai observé entre |'ouverture des :
g offres et [|’approbation du rapport :
i d’évaluation est de 6 jours |

> Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisahite performance moyenne (risque moyen) ; 3 =
Performance non satisfaisante (haut risque) ; Séedelignes obligatoires dans le processus dapaiss
du marché examiné seront notées

6

Pour les AOO precedes de pré - qualification@ étapes, les lignes 2 a 4 doivent étre austigages a
la 1"“phase de I'AO ; en outre, en cas de pré — qualifio, 'étape 5 sera adaptée a I'évaluation des
candidatures, I'établissement de la liste des chatsliautorisés a présenter une offre lors d€Maphase et,

a I'information des candidats non retenus

Cabinet Mamina CAMARA



Rapport final sur la revue indépendante de la conformité des marchés
« Ministere de I'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle»

Gestion 2008

Publication de I’attribution | L'attribution provisoire a fait l'objet d'une

| . .
provisoire

publication au quotidien « Le Soleil » du
27 au 28 septembre 2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o sm - — mr—— oo

. iControles et avis de la

n==-="= 1T T T T T T T T T T T T T T e e T e

. Recours et litiges

. Vérification de ’exécution

i15. Indiquer les violations

i .
Revue du marché

|
|
|
o e
|
|
|

gApprobation et notification
idu marché

;Publication de ’attribution
idéfinitive

EDirection centrale des
imarchés (DCMP)

i
. Exécution du marché

|

iphySIque

|

éventuelles a la
réglementation constatées
pendant la passation et
II’exécution du marché

e

. iConclusion

Le marché signé est conforme au projet
contenu dans le DAO

Toutes les garanties requises ont été prises
encompte.
- Le marché a été approuvé par le Ministre
conformément a l'article 29 du code des
marchés publics

Le marché a fait [l'objet d'une
immatriculation N°00037 du 25 mai 2009

- L’attribution définitive n'a pas fait I'objet
de publication
Les documents DAO et rapport d’analyse
des offres ont été soumis a |’appréciation
delaDCMP__
- Les garanties de soumission et de bonne
exécution ont été fournies par le titulaire
du marché.

Le marché a été exécuté en 2009.

les paiements afférents au marché ont fait
’objet d’un bon d’engagement émis en
2009

- il nous a pas été signalé de recours ou de
litiges

Le matériel n’étant pas référencé, nous
étions dans |’impossibilité de procéder a
_une vérification physique

Il n'y a pas eu de violations a |la
réglementation
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NG|

Points de vérification
APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

E Objet du marché : Acquisition de véhicules
i Montant du marché : 66 939 000 FCFA
i Titulaires :CFAO/SENEGAL, KM 2,5 Boulevard du Centenaire

_______________________________________________

Plan de passation de
marchés

Revue du dossier
d’appel® d’offres

- Le marché n’est pas mentionné dans le
PPM mais néanmoins la DCMP a donné son
avis pour la publication du marché

- Le marché est mentionné dans [’avis
général de passation de marchés, publié
au journal Le Soleil du 30 Janvier 2008

Les attributaires ont fourni les piéces
essentielles a savoir les Instructions
aux soumissionnaires ou équivalent, les
clauses et spécifications techniques, le
projet de marché, les formulaires de
soumission.

- Publication de l’avis d’AO : journal Le
Soleil du 04 Septembre 2008 ;

- les mentions requises par la
réglementation sont prises en compte

- Le délai accordé pour le dépot des
offres est de 29 jours francs.

Ouverture des offres

- L’ouverture des offres a été faite en
séance publique

- les membres de la commission ayant
procédé a l'ouverture des offres sont
ceux nommés officiellement pour cette
tache

- il n’a pas été mis a notre disposition un
document attestant que le PV
d’ouverture des offres a été transmis aux
soumissionnaires.

"Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dchénar
examiné seront notées

8 Pour les AOO precedes de pré - qualification o@ étapes, les lignes 2 a 4 doivent étre aussicages a la
1*°phase de I'AO ; en outre, en cas de pré — qualifin, I'étape 5 sera adaptée a I'évaluation des
candidatures, I'établissement de la liste des chatsliautorisés a présenter une offre lors d€Maphase et,
a l'information des candidats non retenus
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10.

11.

i Evaluation des offres et
. proposition d’attribution
g provisoire

Publication de
I’attribution provisoire

Approbation et
notification du marché

oo

i Contréles et avis de la
! Direction centrale des
i marchés (DCMP)

oo

Exécution du marché

L’offre évaluée la moins disante a été
retenue.

- le délai observé entre ’ouverture des
offres et [|’approbation du rapport
d’évaluation est une semaine.

- L’attribution provisoire a fait [’objet de
publication au journal « Le Soleil » du 06
Novembre 2008

- Les mentions de l’avis d’attribution
provisoire sont conformes.

- Le marché signé est conforme au projet
contenu dans le DAO
- Les garanties requises sont prises en

- Le marché a été approuveé par [’autorité
compétente

- Le délai de 15 jours requis entre la
publication de l’attribution provisoire et
la soumission a [’approbation a été
respecté

- Le marché a été approuvé le 03 Février
2009 et a fait I'objet de notification
écrite le 11 Février 2009

- L’attribution définitive a fait I’objet de
publication au journal Le Soleil du 24
Septembre 2009

La DCMP a émis un avis de non objection
a la passation du marché par lettre
N°000540 du 11 Février 2009

- Les garanties ont été fournies
- Le réception a été effectuée
conformément a la réglementation du 04

___________________________________________________________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.

Vérification de
I’exécution physique
Indiquer les violations
éventuelles a la
réglementation

e

i Conclusion

les paiements afférents au marché ont
fait I’objet d’un bon d’engagement émis
en 2009

- La procédure de passation n’a pas fait
I’objet de recours ou de litiges.

- les requérants avaient pris
connaissance des regles prévues en
matiére de procédure de recours

Le délai réglementaire entre ’attribution
provisoire (le 06/11/2008) et
I’approbation (24/09/2009) n’a pas été
respecte

Non
applicable
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Poir‘mts\ dé véfificafion
APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

___________________________________________________________________________________________________________________ -

Références du marché : ACDI 02/2008
Objet du marché : Fourniture de matériel informatique
Montant du marché : 602 000 718 FCFA
Titulaires :
- Burotic Diffusion, 10, av Assane Il 5 Ex Albert Sarraut.

- Computer land, Immeuble Kébé 97 av, André Peytavin * Calmette

Constats et commentaires

Plan de passation
de marchés

i a donné son avis pour la publication
i du marché .

! - Le marché est mentionné dans [’avis
i général de passation de marchés, publié
. au journal Le Soleil.

i - Le marché n’est pas mentionné ;

|
''''''''''''''''''''''''''''' | T T N N P i D D |
|
|
|

Notation i

' Les attributaires ont fourni les piéces
i essentielles a savoir les Instructions
| aux soumissionnaires ou équivalent,
- ! les clauses et spécifications techniques,
i Revue du dossier i le projet de marché, les formulaires de
: d’appel’ d’offres : soumission. La pertinence des
- ! caractéristiques et piéces techniques
i ainsi que la pertinence des critéres de
| qualification et des critéres
_______ \ d’évaluation ont éteé vérifiés.
| - Publication de I’avis d’AO : journal Le
Soleil du 24 septembre 2008
- Les mentions requises par la
réglementation sont prises en compte
- Le délai accordé pour le dépo6t des
offres est de 29 jours francs.

|
i séance publique

i - les membres de la commission ayant
g procédé a l'ouverture des offres sont
| i ceux nommeés officiellement pour cette
i Ouverture des | tdche

i offres i - Le PV d’ouverture des offres a été

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
|
|
|
!
|
3. | Publicité
|
i
|
L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: transmis aux soumissionnaires
|
|
|
|
|

_____________________________ g UM |

o Pour les AOO precedes de pré - qualification o@ étapes, les lignes 2 a 4 doivent étre aussicages a la
1*°phase de I'AO ; en outre, en cas de pré — qualifin, I'étape 5 sera adaptée a I'évaluation des
candidatures, I'établissement de la liste des chatsliautorisés a présenter une offre lors d€Maphase et,

a I'information des candidats non retenus
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« Ministere de I'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle»

5. i Evaluation des

Gestion 2008
i L’offre évaluée la moins disante a été !

i offres et : retenue. : :

5 proposition . - le délai observé entre I’ouverture des : 1 :

i d’attribution | offres et |’approbation du rapport | |
___iprovisoire | d’évaluation est une semaine. i |
6. | Publication de | - L’attribution provisoire a fait |’objet ; |
g I’attribution | de publication dans le journal quotidien | |
________ | provisoire _____ileSoleil du 31Décembre2008 . 1 |
E i - Le marché signé est conforme au ; |

7. | Revue dumarché | projet contenu dans le DAO | 1 |

i i - Les garanties requises ont été prises i i
_______ ___i€ncOmpte ]
i i - Le marché a été approuvé par | 1
i i I’autorité contractante i i

8. | Approbation et i - Le délai de 15 jours requis entre la |
| notification du | publication de I’attribution provisoire | 1 |

i marché i et la soumission a [’approbation a été i i

: ' respecté. | |

: | - Le marché a été approuvé le 24 Mars | |

i i 2009 et a fait I’objet d’une notification i i
_______ AN - =14 L S
1'9. [ Publication de [~ L’attribution définitive a fait I’objet | 1
i I’attribution i de publication au journal Le Soleil du 1 i
.___idéfinitive |24 Septembre2009 i i
10. | Contréles et avisde | La DCMP a émis un avis de non 5
i la Direction i objection a la passation du marché par i 1 i

| centrale des | lettre N°001043 du 19 Mars 2009 | |
_______ _marchesCMP) |\
| i - Les garantles ont été fournies | i

11. | Exécution du | - le marché n’a pas été exécuté en 2008 | 1 |
_______ imarche o
12. | Paiements | les paiements afférents au marché ont | 1 |
i : fait ’objet d’un bon d’engagement émis : :
________ e __._._._._._i€M2009
13. | Recours et litiges | - La procédure de passation n’a pas | |
| | fait 'objet de recours ou de; |

: | litiges concernant ce marché donc la | 1 :

| | décision de I’ARMP n’est pas applicable | |

| i - les requérants ont pris connaissance | |

| : des régles prévues en matiére de |
_______ oo .___.____iprocédurederecours i |
14. i Vérification de i le marché a été exécuté vu PV de i i 1 i
: I’exécution | réception. Mais la vérification physique | E

| physique | a été impossible du fait que le matériel | |
_______ i _____________________________i _r]__a__p_a_§_g_t_e__tjg_f_e_[_e_r_\_c_g___________________________ ]
: 15. | Indiquer les ‘Il n'y a pas eu de violations a la i k
é violations : réglementation pendant la passation et : Non :
_______ ' _g_v_g_ngg_e_l_l_e_g_____________l Uexécutiondumarché. i applicable |
16. i Conclusion | Performance satisfaisante [ |
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« Ministere de I'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle»
Gestion 2008

AN

Points de vériﬁcation \
APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i Objet du marché : Fourniture de mobilier et de matériel de bureau |
| Montant du marché : 41 404 800 FCFA !
i Titulaires : i
: * Meubles de Carthage, 2 Avenue Faidherbe BP 1095 DAKAR :
g = Office Choice, Route de ’aéroport, BP 14524 !

- Le délai accordé pour le dépot des offres

| N° : RUBRIQUE : Constats et commentaires : Not?g:ion :H
A '~ Le marché n’est pas mentionné dans le ! |
i i i PPM  mais néanmoins la DCMP a donné son i i
' 1. ! Plan de passation de . avis pour la publication du marché : 1 E
| | marchés |- Le marché est mentionné dans [avis | |
i i i général de passation de marchés, publié au i i
E : . journal Le Soleil par [’Autorité ; E
A S | contractante [ |
| | i Les attributaires ont fourni les piéces i |
| | | essentielles & savoir les Instructions aux | |
! ! ! soumissionnaires, les clauses et !
i i Revue du dossier | spécifications techniques, le projet de i 1 i
(2. i dappel” d'offres | marché, les formulaires de soumission. | |

i - Publication de l’avis d’AO : journal Le

| Soleil N°11497 du 24 septembre 2008 ; |

i - les mentions requises par la|

3. ! Publicité ! réglementation sont prises en compte : 1

: : ' - L’ouverture des offres a été faite en ; :
: : : séance publique : :
i i i - les membres de la commission ayant | i
: : . procédé a l’ouverture des offres sont ceux ; :
5 5 : nommeés officiellement pour cette tache : 5
i 4. | Ouverture des offres i -Le PV d’ouverture des plis n’a pas été | 2 g
| | i transmis aux soumissionnaires | |
| | i | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

19 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidora
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dchénar
examiné seront notées

1 Pour les AOO precedes de pré - qualification o@ étapes, les lignes 2 a 4 doivent étre aussicages a la
1*®phase de I'AO ; en outre, en cas de pré — qualifin, I'étape 5 sera adaptée a I'évaluation des
candidatures, I'établissement de la liste des chatsliautorisés a présenter une offre lors d€Maphase et,

a I'information des candidats non retenus
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Gestion 2008

Evaluation des offres et
proposition d’attribution
provisoire

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. | Publication de
i I’attribution provisoire

éventuelles a la
réglementation
constatées pendant la

Les offres évaluées les moins disantes ont
été retenues.

les critéres de qualification ont été pris en
compte

- le délai observé entre |’ouverture des
offres et [’approbation du rapport
d’évaluation n’a pas été respecté , le

. - L’attribution provisoire a fait |’objet de
g publication dans le journal Le Soleil du 23
i Décembre 2008

i entre les différentes phases d’élaboration
! du marché il n’y pas eu d’autres violations
i constatées pendant la passation et

7. | Revue du marché i - Le marché signé est conforme au projet ;
| | contenu dans le DAO |
i i - Les garanties requises sont prises en i
_______ __pCOMPe
i i "~ Le marché a été approuvé par l'autorité | i
| | contractante i
| i - Le délai de 15 jours requis entre la:
; | publication de I’attribution provisoire et la |
8. | Approbation et i soumission a [|’approbation n’a pas été
' notification du marché ' respecté car l’attribution provisoire a été :
| | faite le 19 Décembre 2008 et I’approbation |
i i le 02 Février 2009 i
: i - Le marché a été approuvé le 02 Février ;
| | 2009 et a fait I’objet de notification le 04 |
_______ ... iFewrier2009
9. | Publication de ' - L’attribution définitive a fait [’objet de |
| Pattribution définitive | publication dans le bulletin d’information |
_______ oo} €conomique N"827 de Février 2009 |
i 10. | Contréles et avisde la | La DCMP a émis un avis de non objection a |
! Direction centrale des ! la passation du marché par lettre N°003414
_______ _marchés (DCMP) | du230Octobre2008 |
11. | Exécution du marché  -les garanties ont été fournies i
_______ L !Exécutionfaiteen2009 |
12. | Paiements | les paiements afférents au marché ont fait |
i : ’objet d’un bon d’engagement émis en :
________ 2009 T
13. Recours et litiges | - aucun recours ne nous a été signalé |
14. i Vérification de i Il n’a pas été mis a notre disposition un PV
\ I’exécution physique i de réception nous permettant de vérifier
_______ oo ilexécutionphysique
15. : Indiquer les violations i En dehors du respect des délais impartis

passation et |’exécution

| I’exécution du marché
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ANNEXE2

APPEL D’OFFRES RESTREINT
(AOR)

MNEANT
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)

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

NEANT
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« Ministere de I'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle»
Gestion 2008

Points &e vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 1

Références du marché : N°BE 268 587 du 28 Octobre 2008

Objet du marché : Reportage de photos

Montant du marché : 1 994 200 francs

Références du titulaire : MOHAMED SOUMANO, HLM, Villa N°2062

N | __Rubrique | _____ Constats et commentaires | Notation™ |
i i Plan de i La DRP n’est pas indiquée dans le PPM i i
i 1. ; passation des | transmis a la DCMP : 2 :
|| marchés L IS |
i 2. i Publicité i La DRP n’a pas fait I’objet de publicité i 3 i
A A  spécifique. I i
] I'Délai accordé | - Date de la lettre d’invitation : 22 /10/2008 | |
i 3. i pour le dép6t | - date limite de dépbt des offres : 24 /10/08 | 1 i
. idesoffres | i i
5 : ! - La liste est composée de 5 candidats : : :
i i i - Mohamed Soumano, HLM, V. N°2062. | |
| | i - Photo souvenir,700, Usine Niari | |
: ! La liste : Tally ; 1 ;
i i restreinte est- | - Mamadou Touré, Rue1Blaise Diagne i
i 4. |ellecomposée | - Marie Assumpta Mukakamali, Médina. | |
! ' d’au moins 5 ! - DIGITALAB, 59 Avenue G.Pompidou ;
i i candidats ? i Les candidats sélectionnés ont répondu par | i
4+ ilenvoidefactureproforma. . ;
i i i - Nombre d’offres recues : 5 | |
| | i - Candidats ayant déposé une offre : | i
| | i 1. Mouhamed Soumano 1994 200 Frs | |
| | | 2. Marie Assumpta MUKAKAMALI : | |
i | Vérification de | 2 099 220 Frs i 1 i
i 5. ilexistence | 3. Mamadou TOURE : 2 168 840 frs | |
: : effective : 4. Abdou DIONE : 2 173 560 frs : :
i : d’offres : 5. DIGITALAB : 2 282 120 Frs : :
| | | L’existence des entreprises présélectionnées ! |
N e | aete vérifiée. Les offres ont été archivees | |
1'6. | Procédure 1 L’ouverture des offres a été faite en interne | i
| . d’ouverture . et le procés-verbal de dépouillement | 2 |
N | des offres | 7000423 du 24/10/08, a été établi. I |
i 7. i Verification | Oui, la DRP a été attribué a ’offre la moins | 1 i
| i des PV | disante. | |
i ' d’ouverture et ! i i
i i d’évaluation | i i
' 8. | Documents ' - La DRP a fait I’objet d’un contrat de | i

gt gty syt gyt SRS -

12 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Pedaga non
satisfaisante (haut risque) ; Seules les ligneigatioires dans le processus de passation du mexetméiné seront

notées
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Gestion 2008

Sous réserve des points ci-dessus, la
procédure de passation et d’exécution du
marché est satisfaisante.

i | contractuels | prestation de service. ' 1 i
i | i - Date du contrat : 20 octobre 2008 | i
| | | - Délai de livraison : fin d’année | |
N e b budgétaire 2008 [ |
1 9. i Exécution du | La réception effective de la commande est | |
| | contrat | attestée par le pv de réception n°017 du | 1 |
I o708 P j
i 10. i Paiements i - virement au compte N°2013515740130124 | 1 i
o alacBO _— :
11, | Compétitivité | Le prix du contrat nous semble compétitif. | 1 |
I | desprix___ e I |
1 12. | Recourset | -1ln’ya pas eu de recours ni de litiges. A |
_llitiges R L )
i 13. | Vérification de | Nous n’avons pas pu vérifier |’existence | 3 |
| | ’exécution | physique des fournitures, travaux ou | |
S i_Physique jrapports, objetdelaDRP. e |
i 14, i Indiquer les | Il n’y a pas eu de violations a la | |
i i violations i réglementation. i i
: . éventuellesa : :
i I la i i i
i i réglementation i i 1 i
: . constatées : : :
| | pendant la | | i
i i passation et i i i
: . I’exécution du : :
N | marché e I |
i 15. i Conclusion i - Cette DRP n’a pas fait l'objet de i i
publicité :
- Les présélectionnés non retenus |
n’ont pas été informés par écrit i 1
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NNEXE
VIR
SIAINIDY,

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 2

Références du marché : N° BE 268582 du 23 Octobre 2008

Objet du marché : Entretien et Maintenance du matériel informatique
Montant du marché : 4 997 300 FCFA

Titulaire : Africa Computer Productions (ACP) COMICO Mermoz Villa N°95

i N°1  Rubrique 1 Constats et commentaires i Notation'”

Plan de passation de
___jmarchés i transmisalaDCMP . |
- la DRP n’a pas fait [’objet de publicité
_______________________________________________ spécifique.
Délai accordé pour le - Date de la lettre d’invitation : 22
dépot des offres septembre 2008
- date limite de dép6t des offres : 24

___________________________________________ septembre 2008 i
r I 'La liste est composée de 5 candidats : |
- SDPP HLM 5, Villa N°2403
- PBNet Solutions Immeuble Mariama
Sacré Coeur 3 X
VDN
- Thim Tel BP 25779 Dakar Fann
- ADB Groupe Avenue Cheikh
Ahmadou Bamba
-ACP  Comico Mermoz Villa N°95
Les candidats sélectionnés ont répondu
par I’envoi de facture pro forma.
- Nombre d’offres recues : 5
- Candidats ayant déposé une offre :

1. ACP : 4997 300 frs

2. SDPP : 5508 924 frs

3. ADB : 5247 165 frs

4. Thim Tel : 5 784 124 frs

5. PBNet et Solutions : 6 072 953
L’existence des entreprises
présélectionnées a été vérifiée.
___________________________________________ Les offres ont été archivées. |
6. | Procédure d’ouverture | L’ouverture des offres a été faite en ' !
des offres interne et le procés-verbal de

dépouillement n°000341 du 6/10/08, a

été établi.

La liste restreinte est-
! elle composée d’au
i moins 5 candidats ?

i Vérification de
: I’existence effective
' d’offres

| | d’ouverture et | conforme la moins disante.

Lo B gy

13 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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Gestion 2008
| ___idévaluation e S |
i 8. | Documents contractuels i - La DRP a fait I’objet du bon | |
: : i d’engagement n° 268582 du 23/10/08; :
| | | Il n’a pas été mis a notre disposition le | 2 |
N ] . contrat de maintenance | i
1 9. | Exécution du contrat i - Le dossier de cette DRP ne contient |
| | | aucun document attestant I’exécution | 3 |
i i i de cette prestation. i i
1'10. | Paiements I~ Virement au compte N°054007921010 | 1 |
S S | SGBS PointE Dakar. I |
i 11. | Compétitivité des prix | Le prix du contrat nous semble | 1 i
A N { competitif ] i
E 12. : Recours et litiges : - il n’y a pas eu de recours ni de litiges. : 1 :
i 13. | Vérification de i Il'y a eu un certificat administratif : :
|__._._. lexécution physique __ | N'541 DAGE du 28/10/2008 S
| i Indiquer les violations | Aucune violation n’a été détectée. | |
: . éventuelles a la : : :
| 14. | réglementation | | 1 |
| | constatées pendant la | | |
| | passation et I’exécution | | |
. __._{dumarche e S |
i i i - Cette DRP n’a pas fait I’objet de | i
E E E publicité E E
| | | - Les présélectionnés non retenus | |
i i i n’ont pas été informés par écrit | i
: : : - Pas de contrat d’entretien et de ; :
| | | maintenance | 2 |
i 15. i Conclusion i - Pas de rapport d’exécution de la | i
| | | prestation | |
| | | Sous réserve des points ci-dessus, la | |
i i i procédure de passation et d’exécution | i
| | i du marché est satisfaisante. | |

ANNEXE4
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 3
i Références du marché : N°BE 268537 du 16 septembre 2008 |
i Objet du marché : Achats de Produits d’Entretien !
| Montant du marché : 3 099 860 FCFA |
' Titulaire : GIE Entre Aide Multiservices 87, Abdou Karim Bourgi, Dakar :

N ] Rubrique : ’
Plan de passation de i - la DRP n’est pas indiquée dans le i
| ___imarchés  PPMtransmisalaDCMP__ | applicable |
- la DRP n’a pas fait [’objet de
publicité
- Date de la lettre d’invitation
03/09/08
- date limite de dépot des offres :
______________________________________________ 5/9/08 ]
La liste restreinte est- : La liste restreinte est composée de 5
elle composée d’au | candidats :
moins 5 candidats ? i - GIE ENTRE AIDE Multiservices, 87
Abdou Karim Bourgie
| - AFDIS GIE Afrique Distribution, 79
i bis,
Boulevard GL DE GAULLE
i - Ets Amadou et Fréres , 81 Gibraltar
P
' - Entreprises Diagne et fils 50, Cité
| Biagui
i - Univers Multiservices, Rue Mangin X
Blaise Diagne
| Les candidats sélectionnés ont
i répondu par I’envoi de facture pro

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. forma.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Délai accordeé pour le
dépot des offres

| - Nombre d’offres recues : 5

i - Candidats ayant déposé une offre :
1. GIE ENTRE AIDE Multiservices

Montant : 3 099 860 FCFA

2. AFDIS GIE Afrique Distribution

Montant : 3 662 720 FCFA

3. Ets Amadou et Fréres

Multiservices : 3 607 850 FCFA

4. Entreprise Diagne et Fils

Montant : 3 328 190 FCFA

5. Univers Multiservices

Montant : 3 952 882 FCFA

| Les offres sont archivées

i L’existence des entreprises

| présélectionnées a été vérifiée

27
S x
= 7]
‘D”
wn D
=
(2]
(0]
e
o
N
o
<
(]

14 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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| 6. | Procédure d’ouverture | L’ouverture des offres a été faite en | 1 |
i : des offres : interne et le procés-verbal de : :
A S _ dépouillement N°000255 a été établi. ; |
| 7. | Verification des PV | Le marché a été attribué a 'offre la | 1 |
i i d’ouverture et i moins disante i i
|___iQévaluation A I |
''8. | Documents contractuels | - La DRP a fait I’objet du bon [ 1 |
1 10. | Paiements | Virement au compte N° 101209201C, | 1 |
S (CNCASSigge DAKAR o i
i 11. | Compétitivité des prix | Le prix du contrat nous semble i 1 |
R competitif. I |
1 12. | Recours et litiges | il n’y a pas eu de recours ni de | 1 |
T litiges. I |
1 13. | Vérification de . La fourniture a été faite. | |
.| lexécutionphysique | B
i i Indiquer les violations | Aucune violation n’a été constatée i 1 i
: : éventuelles a la : : :
| 14. | réglementation. | A ] |
i i i - Cette DRP n’a pas fait I’objet i
T | de publicité | |
. | - Les  présélectionnés  non | |
i i i retenus n’ont pas été informés | i
: 15. | Conclusion : par écrit E 1 E
| | | Sous réserve des points ci-dessus, la | |
i i | procédure de passation et i
E E . d’exécution du marché  est E
S | satisfaisante ] |
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\’ N LN

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 4

Références du marché : N°BE 268 544

Objet du marché : Entretien et maintenance matériel de bureau
Montant du marché : 4 448 600 FCFA

Titulaire : El HADJI NDOUR THIAM, Pikine Tally Boubess, Pclle N°4617.

g - date limite de dép6t des offres : le
i 11 Septembre 2008
i - la liste restreinte est composée de 5
| candidats
* Entreprise de services
généraux (ESG), Sicap Liberté
6.
= Entreprise GBPWC, POINT E,
N°4.,
= GIE EUREKA Multi services,
P.A. U.1, N°105.
» Entreprise Amadou Bouroudji
DABO.
* Mr. ElH. Abdoulaye Ndour
Thiam Tally bou Bess ,
! N°4617.
i - Nombre d’offres recues : 5
. - Candidats ayant déposé une offre :
! 1. El H. Abdoulaye Ndour Thiam ,
montant: 4 448 600 Frs
2. Ese GBPWC,: 4743 600 Frs
3. Ese de Services Généraux,
montant : 4 602 000 Frs
4. GIE EUREKA Multiservices,
montant : 4 867 500 Frs
5. Amadou Bouroudji DABO,
montant : 4 720 000 Frs
| - L’existence des entreprises
| présélectionnées, a été vérifiée.
i - les offres sont archivées.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =

! 6. ! Procédure d’ouverture ! L’ouverture des offres a été faite en ! !

________________________________________________________________________________________________________________ -

N Rubrique |~ Constats et commentaires | Notation™ |
i 1. i Plan de passation de i la DRP n’est pas indiquée dans le i 2 i
| ___imarchés [ PPM transmisalaDCMP. | |
i 2. ; Publicité i La DRP n’a pas fait [’objet de : 3 :
S | publicité spécifique. I— |
|3, | Délai accordé pour le T - Date de la lettre d’invitation : le 10 T i
dépot des offres ' Septembre 2008 : 1

La liste restreinte est-
elle composée d’au
moins 5 candidats ?

15 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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g des offres : interne et le procés-verbal de : 1
i | dépouillement N°000315 a été établi. |
. La DRP a eté attribué a l'offre la;

! d’exécution du marché est
i satisfaisante

| | d’ouverture et | moins disante. ; 1 |
|__._idévaluation e I |
. 8. | Documents i - La DRP a fait [’objet d’un contrat ; |
| | contractuels | de prestation de service. | 1 |
i i i - date du contrat : le 6 Octobre 2008 | i
A S | - Durée : année budgétaire 2008 I |
9. | Exécution du contrat | Il a été mis a notre disposition le 1 |
i i i certificat administratif N°000541 du | i
E E . 28 Novembre 2008, qui atteste que 1 E
| | | les travaux ont été effectués | |
i i i conformément aux conditions fixées | i
R | par les réglements en vigueur. I |
110. | Paiements ! Virement au compte 1 1
i i i N°2329600010280, BIS FAYCAL i i
oo iDAKAR. |
' 11. | Compétitivité des prix : Le prix du contrat nous semble : 1 :
A S | competitif. I |
| 12. [ Recours et litiges T Aucun recours ne nous a étésignale. [ 1
1 13. | Vérification de \ Le rapport d’exécution de ’entretien ; 2 |
| _.__| l'exécution physique __ | n’a pas été mis & notre disposition. | |
i 14. i Indiquer les violations | Nous n’avons constaté aucune i i
|_.__iéventuelles | violation S N
o 1" - Cette DRP n’a pas fait I'objet | |
i i i de publicité i i
E E i - Les  présélectionnés  non ; :
| | : retenus n’ont pas été informés | :
i i i par écrit i i
| | | - Nous n’avons pas pu faire la ; 2 :
| | | vérification physique | |
é 15. : Conclusion : Sous réserve des points ci-dessus, la | |
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NNEE?
FIA1) s ©

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 7

Références du marché : N° BE 268 541 du 17 Septembre 2008
Objet du marché : Entretien et maintenance mobilier de bureau
Montant du marché : 10 572 800 FCFA

Titulaire : GMB, FASS PAILLOTE N°30, Tally boubess, Dakar.

Plan de passation de
marches

La DRP n’est pas indiquée dans le PPM ! 2
transmis a la DCMP ,

Délai accordeé pour le
dépot des offres

- Date de la lettre d’invitation: le 05 i
Septembre 2008

- date limite de dépét des offres : le 10 |
Septembre 2008 i

La liste restreinte est-
elle composée d’au
moins 5 candidats ?

candidats ;
= GMB, FASS PAILLOTE , N° 30 |
Tally boubess, DAKAR |
= Etablissement DUJA, !
DIEUPEUL 4, VILLA N°1822, |
DAKAR |
= MS Entreprise Multi -
services, FASS DELORME, Lot
N°11, CANAL 4, DAKAR :
= GLOBAL SERVICES, Immeuble !
SONADEX, Rue 42*41, |
COLOBANE DAKAR E
* QUINCAILLERIE CHEIKH :
AHMADOU BAMBA, HANN
MARISTE TP SOM, DAKAR :
Les candidats présélectionnés ont :
répondu par l’envoi de factures pro
oM
! - Nombre d’offres regues : inconnu
i - Candidats ayant déposé une offre :
| Vérification de . 1. GMB FASS PAILLOTE,
| existence effective | montant : 10 572 800 frs
i d’offres i - Les offres ne sont pas versées dans le
 dossier

16 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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| | des offres | interne n’a pas été mis a notre | 3 |
S (disposition ] A |
i 7. | Vérification des PV . L’absence de la copie des offres et du | :
| | d’ouverture et | pv de dépouillement ne nous ont pas L2 |
—_—  d’évaluation __permis de vérifier ce point. e !
. 8. | Documents i Nous n’avons aucun document | :
|___icontractuels |contractuel 3]
i 9. i Exécution du contrat | L’exécution des travaux a été attestée | 1 i
E E . par le certificat administratif n° 677 du :
T . 15/12/08 R B
i 10. i Paiements i Virement au compte N°952600159012 | 1 i
... iBICIS SAHM DAKAR i |
i 11. ; Compétitivité des prix ; Nous n’avons pas connaissance des | Non |
L e  offres. | applicable |
f 12. 1| Recours et litiges : Non, il n’existe pas de recours ou de T 1 :
T litiges A g
1 13. | Verification de | Impossible de  vérifier I’exécution| 3 |
i i ’exécution physique | physique. Aucun rapport d’exécution | i
A I | n’a été mis a notre disposition e |
14, | Indiquer les violations | 1l n’y a pas eu d’éventuelles violations a | :
i i éventuelles a la i la réglementation i 1 i
| | réglementation | | |
| | constatées pendant la | | |
i i passation et i i i
| _.__ilexécutiondumarché | e |
o |- Cette DRP n’a pas fait I'objet de ! !
i i . publicité i g
E E i - Les présélectionnés non retenus | E
| | | n’ont pas été informés par écrit | |
i 15. i Conclusion i - Nous n’avons pas pu faire la 2 i
| | | vérification physique E E
| | | Sous réserve des points ci-dessus, la | |
i i i procédure de passation et d’exécution i i
| | i du marché est moyennement | |
I  satisfaisante [
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SN {

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 8

Références du marché : N° BE 268602

Objet du marché : Achats de tee-shirts sérigraphies

Montant du marché : 2 997 200 francs

Titulaire : Marchandises Diverses Internationales (MDI), 38, Rue RAFFENEL

__________________________________________________________________________________________________________________

Plan de passation de ; - la DRP n’est pas indiquée dans le
marchés | PPM transmis a la DCMP

i - la DRP n’a pas fait [’objet de
__________________________________________ . publicité.

Délai accordeé pour le
dépot des offres

______________________________________________________________________ -

| - Date de la lettre d’invitation :
i le 10 /11/2008
; - date limite de dépé6t des offres : le
__________________________________ 12 /11/ 2008

La liste restreinte est-
elle composée d’au

moins 5 candidats ?

i - La liste restreinte est composée de 5
| candidats

! = MDI, 38 Rue RAFENEL
i = ALY Multi services, KM 3,5 Route
. de Rufisque

é = GIE HADJ MALICK, Point E,Canal
i 4,Rue G

i = GIE CGlI, 33 Rue Raffenel

| = SODATRI- SARL, Rue 3KM, Bd du

i Centenaire de DAKAR

. Les candidats sélectionnés ont

é répondu par I’envoi de facture pro

i forma

i - Nombre d’offres recues : 5

! - Candidats ayant déposé une offre :

| 1. MDI, montant : 2 997 200 FCFA
. 2. GIE HADJI MALICK, montant :

! 4 420 870 FCFA

i 3. GIE CGI, montant : 3 746 500

| FCFA

: 4. SODRATI- SARL, montant :

i 4 046 220 FCFA

: 5. ALY Multi services, montant :

! 4 196 080 FCFA

i - Les offres ont été archivées

i - I’existence des entreprises

Vérification de
I’existence effective
d’offres

17 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Pedoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les ligiigatoires dans le processus de passation dahéar

examiné seront notées
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| 6. | Procédure d’ouverture | L’ouverture des offres a été faite en | 1 |
i : des offres : interne et le procés-verbal de : :
A _ dépouillement N'000463 a été établi. | |
| 7. | Verification des PV ! Le marché a été attribué a 'offre la | 1 |
i i d’ouverture et | moins disante. i i
|___idévaluation R I |
''8. | Documents - La DRP a fait I"objet d’un contrat | |
i i contractuels i de prestation de service. i 1 i
| | | - date du contrat : le 14/ 11/ 2008 | |
S R _-Durée:72heures L
i i i 1l a été mis a notre disposition un PV | i
E E : de réception N°20 ainsi qu’un E
| | | bordereau de réception N° 662 |
i i i attestant la réception de lai i
1 9, | Exécution du contrat | commande. le délai d’exécution a été 1 |
S respecté |
i 10. | Paiements | Virement au compte N°0550081771 | 1 i
... _1SGBS DAKAR _ i
1 11. ; Compétitivité des prix ; Le prix du contrat nous semble | 1 |
I S | competitif. R _i
gr 12. | Recours et litiges : il n’y a pas eu de recours ni de i 1 :
T R litiges. ] e |
| 13. | Verification de | La fourniture étant déja consommée, ! |
i | I’exécution physique | la vérification physique a été | i
S _impossible I |
' 14. | Indiquer les violations | Il n’y a pas eu violations a la| 1 |
i i éventuelles a la | réglementation i i
|__._|réglementation O I |
o |- Cette DRP n’a pas fait I'objet ! |
i i i de publicité i i
| | | - Les présélectionnés non | :
| | | retenus n’ont pas été informeés | |
i 15. i Conclusion i par écrit i 2 i
| | | - Nous n’avons pas pu faire la :
| | | vérification physique | |
i i i Sous réserve des points ci-dessus, la i i
: : . procédure de passation et d’exécution : :
SN | du marché est satisfaisante I
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 5

Références du marché : N°BE 268592 du 27 /11/ 08

Objet du marché : Entretien et maintenance et Nettoiement du Ministére
Montant du marché : 10 000 000 FCFA

Titulaire : Amadou Bouroudji DABO

(N° [Rubrique | Constats et commentaires I Notation™ |
i 1. ; Plan de passation de; - la DRP n’est pas indiquée dans le :
| ___imarchés  PPMtransmisa laDCMP 2
f 2. 1| Publicité T la DRP n’a pas fait l'objet de | 3 T
AN  publicite I |
| | | - Date de la lettre d’invitation : | |
i 3. | Délai accordé pour le | 17/03/08 i 1 i
| . dépot des offres i - date limite de dépot des offres: ; |
T B [19/03/08 b |
i i i La liste restreinte est composée de 5 i i
E E . candidats : | |
| | | - Ets Amadou B. Dabo, Thiaroye gare | |
i i i - Multiservices PA U 22 Villa 546 i i
: : . - Lambaye Services Plus Derklév. 11 | |
| | | - Ets Abdoulaye ND. Thiam Pikine | |
i i La liste restreinte est- i tally boubess, n° 4618 i i
4, :elle composée d’au: - André Sina Bd de la République : 1 E
| | moins 5 candidats ? | Les candidats sélectionnés ont | |
i i i répondu par l’envoi de facture pro i i
A N forma. I |
I 1 Vérification de | -les offres n’ont pas été mises a notre | |
i 5. i ’existence effective | disposition i 3 i
L idoffres b |
1 6. ! Procédure d’ouverture ! Le procés-verbal de dépouillement : 1 !
i i des offres i interne n’a pas été versé dans le i
b _idossier. . i
1 7. ; Vérification des PV :Le marché a été attribué a ’offre la ;
i i d’ouverture et | moins disante | 1 i
|___idévaluation i |
| | i - La DRP a fait I’objet d’un contrat |
| | | de prestation de service. | |
| 8. | Documents | - date du contrat : le 24/03/08 | 2 |
| \ contractuels i - Durée : NON précisée dans le | |
RS jcontrat I— |
ir 9. 1| Exécution du contrat T La réception effective des fournitures T 1 ﬂl
A  est attestée par le PV de réception. | |
' 10. | Paiements | Virement au compte N° 101209201C, ! 1 !

| CNCAS Siege DAKAR

18 Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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i 11. | Compétitivité des prix | Le prix du contrat nous semble | 1 |
S R competitif. R i
1 12. | Recours et litiges 1 il n’y a pas eu de recours ni de ; 1 ;
S S ihtiges. | |
i 13. i Vérification de | La vérification physique n’a pu étre | i
| ___i lexecution physique i faite. I |
114, | Indiquer les violations | Nous n’avons relevé aucune violation | |
i i éventuelles a la i ala réglementation. i 1 i
E \ réglementation E E E
| | constatées pendant la | | |
i | passation et I’exécution i i i
___idumarché i
- Cette DRP n’a pas fait |’objet
de publicité
- Les présélectionnés non
retenus n’ont pas été informés
par écrit
15. | Conclusion - Le contrat ne précise pas la 2

durée d’exécution de Ila
prestation.

Sous réserve des points ci-dessus, la

e e

procédure de passation et
d’exécution du marché est
___________________________________ satisfaisante
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Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 6

| Objet du marché : Organisation de cocktails ;
| Montant du marché : 19 965 600 FCFA |
i Titulaire : Africa Computer Productions (ACP) COMICO Mermoz Villa N°95 5

P N° Rubrique Constats et commentaires Notation™ i
i 1. | Plan de passation de la DRP n’est pas indiquée dans le 2

! marchés PPM transmis a la DCMP.

i 2. | Publicité Non, la DRP n’a pas fait I’objet de 3

publicité spécifique.

-il n’y a pas eu de délai pour le dépot

i 3. | Délai accordé pour le des offres 1
dépot des offres - la Date de la |lettre
d’invitation est le 10

Septembre 2008
- date limite de dépot des offres est
le 10 Septembre 2008
- la liste restreinte est composée de
5 candidats
= ACP Comico Mermoz villa 95.

La liste restreinte est- = PB Net Africa Sacré coeur 3x 1
i 4. | elle composée d’au VDN
moins 5 candidats ? = ADB Groupe, av. C.A. DIOP,
679/b

= CESP rue 6 km 4,5
- Nombre d’offres recues : 5
- Candidats ayant déposé une facture
pro forma :

= ACP: 19965 600 Frs.

* PB Net Africa: 24 638 400

- frs

' 5. | Vérification de = ADB Groupe : 24 213 600 frs 1

i I’existence effective » BF Trading service :
d’offres 23 364 000

CESP: 21 240 000 frs
- L’existence des entreprises
présélectionnées a été vérifiée.
- les offres sont archivées.

| = BF Trading & service hlm |

19Notes de 1 4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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| 6. | Procédure d’ouverture | L’ouverture des offres a été faite en |
i des offres interne et le procés-verbal de 1 :
: dépouillement N°000302 a été établi :
g le 10 septembre 2008. :
i 7. | Vérification des PV Oui le marché a été attribué a I’offre |
| d’ouverture et conforme la moins disante 1 |
i d’évaluation i
i - La DRP a fait ’objet d’un contrat i
é 8. | Documents contractuels | de prestation de service. 1 :
i - date du contrat : le 18/ 11/2008 i
E - délai de livraison : 3 mois :
5 Le PV de réception n’a pas été mis a ;
i 9. | Exécution du contrat notre disposition. 1 i
i 10. | Paiements Virement au compte N°0540079210 1 i
: 0, SGBS Point E Dakar :
i 11. | Compétitivité des prix Le prix du contrat nous semble 1 :
i compétitif. i
. 12. | Recours et litiges Aucun recours ne nous a été signalé 1 i
i 13. | Vérification de Vérification non faite Non
i I’exécution physique applicable |
i 14. | Indiquer les violations Le délai entre la date d’invitation et |
: éventuelles a la la date limite de dépot des offres n’a 3 :
g réglementation pas été respecté. :
i constatées pendant la i
: passation et I’exécution :
i du marché i
- Cette DRP n’a pas fait I’objet
de publicite,
- Les présélectionnés non
retenus n’ont pas été informés
par écrit,
15. | Conclusion - La date de signature de la 3

lettre d’invitation correspond
a celle du dépouillement,

la procédure de passation et
d’exécution du marché n’est pas
satisfaisante
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ANNEXE¢

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 9

Références du marché : N° BE 268 541 du 17 Septembre 2008
Objet du marché : achat de fournitures de bureau

Montant du marché : 2 055 560 FCFA

Titulaire : GMB, FASS PAILLOTE N°30, Tally boubess, DAKAR.

Plan de passation de |

marchés ;

| La DRP n’a pas fait [’objet de publicité
 specifique. 4 i
i - Date de la lettre d’invitation : le
g 10/09/2008

| - date limite de dépét des offres : le

1 10/ 09/08

g - La liste restreinte est composée de 5 |
i candidats i
| = GMB, Fass paillote , N° 30
! TALLY BOUBESS , DAKAR
i = Etablissement DUJA,

: Dieupeul 4, VILLA N°2822,
! DAKAR

i = GIE LAFA Services
| Distributions : Him 1737

__________________________________________

Délai accordé pour le
dépot des offres

La liste restreinte est-
elle composée d’au
moins 5 candidats ?

= Ets Khady Ndiaye N° 12 !
SONEPI |

» Ese Multiservices Fass |
Delorme !

- Les candidats présélectionnés |
ont répondu par I’envoi de |
factures pro forma !

i - Nombre d’offres recues : 5
i - Candidats ayant déposé une offre :

= GMB, :2055560
= EtDUJA: 2276 928
* Ets Khady Ndiaye: 2 102 996
= Gie Lafa services : 2 144
000
= Ese Multiservices :
2 150 432

O Notes de 1 a4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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S S I ST PO SO —
! ! | - Les offres sont archivées !
i i i - existence des entreprises i
| | |
| | |

. présélectionnées, a été veérifiée

- durée : exercice de I’année
budgétaire 2008

6. | Procédure d’ouverture : Le pv de dépouillement n’a pas été :
_________ desoffres i misanotredisposition . |
i 7. | Vérification des PV . Le marché a été attribué a I’offre | 1 |
| | d’ouverture et | conforme la moins disante | |
i i d’évaluation i i i
r ' - La DRP a fait I’objet d’un contrat de ! '

8. i prestation de service i

Documents . - date du contrat : le 16 Septembre | 1
contractuels | 2008 |

: : ! La réception effective des fournitures ! :
1 9. | Exécution du contrat | est attestée par le PV de réception i 1 i
| | i n°17 et le B/L n°22/08 | |

1 10. | Paiements ! Virement au compte N°952600159012 1 :
I | BICIS_ _SAHM DAKAR I i
gr 11 1| Compétitivité des prix : Le prix du contrat nous semble T 1 :
] compétitif. ] T |
| 12. | Recours et litiges _ Nous n’avons pas relevéderecours | 1
i 13. i Vérification de i Vérification non faite i i
___il'exécution physique | I |
14, | Indiquer les violations | Aucune violation n’a été constatée i |
i i éventuelles a la i i 1 i
E | réglementation E E E
| | constatées pendant la | | |
i i passation et i i i
| lexécutiondumarché | I |
c - Cette DRP n’a pas fait 'objet | !

de publicite,

- Les présélectionnés non
retenus n’ont pas été informeés '
par écrit,
- La date de signature de la; 3
15. ! Conclusion lettre d’invitation est celle du !

dépouillement,

- Quatre factures pro forma
n’ont pas été datées

- La facture pro forma Ets DUJA
est datée le 1° Septembre ;
2008.
Pour les raisons évoquées ci- |
dessus, notre opinion est que ;
la procédure de passation de !
cette DRP, n’est pas
satisfaisante
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ANNEXE4

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 12

Références du marché : N°BE 268 580 du 23 octobre 2008
Objet du marché : Achats de pots de fleurs

Montant du marché : 1 840 800 FCFA

Titulaire : A D B Groupe av C.A. Bamba

 N°_| _____Rubrique | _____Constats et commentaires ' Notation®" |
1. | Plan de passation de IlaDRP n’est pas indiquée dans le PPM | 2 |
S  marchés | transmisalaDCMP. L !
i 2. | Publicité i Non, la DRP n’a pas fait I'objet de i 3 i
S { publicité specifique. S |
i i | - Date de la lettre d’invitation : le 10 | i
i 3. | Délai accordé pour le | octobre 2008 1 |
; | dépot des offres ! - date limite de dépét des offres : le 14 |
A  octobre 2008 I |
i i i - la liste restreinte est composée de 5 | i
: : i candidats | |
i i ! » ACP Comico Mermoz villa 95. | |
| | La liste restreinte est- | = SDPP him 5v. 2403 | 1 |
i 4.  elle composée d’au | = ADB Groupe, av. C.A. DIOP, | |
i i moins 5 candidats ? ' = PBN et solutions sacré coeur ' i
. | 3xvdn | |
R = ACTABLiberté2 I a
| | | - Nombre d’offres recues : 5 : |
i i i - Candidats ayant déposé une facture i i
: : . pro forma : | |
o | = ACP:2124000. | |
o , = SDPP him : 1 982 400 , ;
| | | = ADB Groupe : 1 840 800 | |
i 5. i Veérification de i * PBN et solutions : 2 100 000 i 1 i
i i ’existence effective i = ACTAP : 1950 000 Frs. i i
: . d’offres . - L’existence des entreprises : :
| | | présélectionnées a été vérifiée. | |
. _i-lesoffressontarchivées. I i
1 6. | Procédure d’ouverture | Les procés verbal de dépouillement | |
| | des offres | interne N°000388 atteste que les offres | 1 |
i i | ont été ouvertes en séance publique. | |
| 7. | Vérification des PV I Le marché a été attribué a I’offre la 1 |

i d’ouverture et moins disante. 1 i

: \ d’évaluation :

%L Notes de 1 &4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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| 8. | Documents contractuels | - La DRP a fait I’objet d’un contrat de

. | prestation de service.

| | | - date du contrat : le 23/ 10/ 2008

S i -délaidelivraison:3mois

| | i Le PV de réception n’a pas été mis a |
| 9. _i Exécution du contrat | notre disposition. i 1 |
1'10. | Paiements i Virement au compte N°2013701001 ] |
i i i 80015750001 33, Bque Atlantique i
11, Compétitivité des prix | Les prix nous semblent compétitifs. | 1
. 12. | Recours et litiges i 1L n’y pas eu de recours ni de litiges.

i 13, | Vérification de i Les pots de fleurs n’étant pas

| | ’exécution physique | référencés, la vérification physique a été

T e impossible

14, : Indiquer les violations

| éventuelles a la

' réglementation

| constatées pendant la
passation et |I’exécution
du marché

15. ' Conclusion

Certaines factures pro forma
sont antérieures a la lettre
d’invitation,

La facture pro forma du titulaire
est postérieure au dépouillement

Cette DRP n’a pas fait I’objet de
publicité,

Les présélectionnés non retenus
n’ont pas été informés par écrit,
La date de signature de la lettre
d’invitation est celle du
dépouillement,

Quatre factures pro forma n’ont
pas été datées

La facture pro forma Ets DUJA
est datée le 1°" Septembre 2008.

la procédure de passation de cette DRP,

I 0 .
| n’est pas satisfaisante.
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NNEXE4
SYRINIDY N PR,

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) 10

! Références du marché : N°BE 268 533 du 16 Septembre 2008 :
i Objet du marché : Achats de billets d’avion i
{ Montant du marché : 14 492 288 FCFA |
é Titulaire : Wahab Tours 10, rue de Thiong !

i Plan de passation de i La DRP n’est pas indiquée dans le PPM |
i marchés . transmis a la DCMP.
la DRP n’a pas fait I’objet de
publicité spécifique.
- la copie des lettes d’invitation,
Délai accordé pour le relatives a cette DRP n’est pas mise a
_deépdt des offres | notre disposition |
" - la liste restreinte est composée de 5
| candidats !
i =  Wahab Tours 10, rue de
La liste restreinte est- | Thiong
elle composée d’au : = Spring Travel au point E
moins 5 candidats ? i = Quintessence Afrique 45, Bld
: Djily Mbaye
! = Fouta Toro : 76, rue Thiong
i prolo
| = Kathiabi Cours : Mermoz

i - Candidats ayant déposé une facture

: pro forma :

i candidats i

: =  Wahab Tours : 14 492 288 frs

; = Spring Travel : 14 778 320 frs |
Vérification de i = Quintessence Afrique :
I’existence effective | 15 255 040 frs
d’offres | = Fouta Toro : 15 135 860 frs

i = Kathiabi Cours : 14 897 500

: frs

é - L’existence des entreprises

| présélectionnées a été vérifiée.
________________________________________ - les offres sont archivées. i
I'6. | Procédure d’ouverture | i |
des offres iinterne et le procés-verbal de

i dépouillement N°000310 a été établi

' le 16 septembre 2008

%2 Notes de 1 4 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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i d’ouverture et

moins disante.

de prestation de service.

- délai de livraison : 4 mois

- La DRP a fait I’objet d’un contrat

- date du contrat : le 12/ 09/ 2008

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Le PV de réception n°022, un

i Virement au compte N°0101915501

{ B, CNCAS Dakar

bordereau de livraison n°702/2008 et
un certificat administratif n° 000540
du 28 novembre 2008 ont attesté
I’exécution de la prestation. Le délai

PR

________________________________________________________________________________________________________________ —

\ La date d’établissement du contrat le
| 12 septembre 2008, est antérieure a

| d’évaluation

. 8. | Documents
| | contractuels
i 9. : Exécution du contrat
'10. " Paiements
' 11, | Compétitivité des prix
' 12. | Recours et litiges
T
g 13. : Vérification de
i i [’exécution physique
i 14, | Indiquer les violations
| | éventuelles a la
i | réglementation
: | constatées pendant la
| | passation et
i i I’exécution du marché

15. | Conclusion

Le prix du contrat nous semble
compétitif.

| Vérification faite a partir des pv de

| réception.

| la date de dépouillement.

de publicite,
- Les présélectionnés

par écrit,

dépouillement,
- Quatre factures
n’ont pas été datées

contrat est
dépouillement.

i Pour les raisons évoquées ci-dessus,
' notre opinion est que la procédure de
! passation de cette DRP, n’est pas

i satisfaisante

- Cette DRP n’a pas fait I’objet

retenus n’ont pas été informés ;

- La date de signature de la |
lettre d’invitation est celle du

pro forma |

- La date d’établissement du!
antérieure

RS EE R S
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ANNEXEE4

Points de vérification
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

(DRP) 11
| Références du marché : N°BE 268 533 du 16 Septembre 2008 |
Objet du marché : Journée de concertation
Montant du marché : 4 449 190 FCFA

Plan de passation de la DRP n’est pas indiquée dans le : 2

__________ marchés i PPM transmisalaDCMP. .
1 2. | Publicité i la DRP n’a pas fait I’objet de | 3 |
S S | publicité specifique. e |
| i i - Date de la lettre d’invitation : le 22 | i
i 3. ; Délai accordé pour le ; septembre 2008 | 3 |
| i dépot des offres i - date limite de dépot des offres : le | |
bb.._._._.i24septembre2008 R 5
: : . - la liste restreinte est composée de 5 :
| | | candidats | |
i i i = PB Net Solutions Sacré coeur 3 | i
| i La liste restreinte est- ; » Thim Tel 199 Keur Khadim | 1 |
| 4. | elle composée d’au | = ACP Comico Mermoz | |
i i moins 5 candidats ? i = ADB av C.A. Bamba Colobane i
L ] A * S.D.P.P.hlm2403 | L |
| | | - Nombre d’offres recues : 5 : |
i i i - Candidats ayant déposé une facture | i
: : \ pro forma : | |
| | | candidats : |
| | | = PB Net Solutions : 5324 455 | i
L | frs | |
| 5. | Verification de | = Thim Tel : 5 093 942 frs : 1 |
i | 'existence effective | = ACP: 4449 190 frs i i
| i d’offres | = ADB: 4888 150 frs | |
| | | = S.D.P.P.: 4671650 frs | |
i i | - L’existence des entreprises | |
: : | présélectionnées a été vérifiée. | |
A |- les offres sont archivées. A
i 6. i Procédure d’ouverture | L’ouverture des offres a été faite en i i
: \ des offres i interne et le procés-verbal de; 1 :
| | | dépouillement N°000387 a été établi | |
T S  le 14 octobre 2008 A— _i
' 7. | Vérification des PV ' Le marché a été attribué a 'offre la | |
| | d’ouverture et | moins disante. : 1 |
E : d’évaluation : | :
(8. [Documents _ [-LaDRP_afaitobjetd’uncontrat |

%3 Notes de 1 & 3 : 1 = Performance satisfaisante p&formance moyenne (risque moyen) ; 3 = Peidoa
non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lighéigatoires dans le processus de passation dechéar

examiné seront notées
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contractuels

de prestation de service.
- date du contrat :
- délai de livraison : 4 mois

le 12/ 09/ 2008

Le PV de réception n°022, un
bordereau de livraison n°702/2008 et
un certificat administratif n° 000540

g du 28 novembre 2008 ont attesté
i I’exécution de la prestation. Le délai
L d’ exécutlon a été respecté.

________________________________________________________________________________________________

Le prix du contrat nous semble

! competltlf

i Aucun

document

I notre disposition

i " La date d’établissement du contrat le |
! i 12 septembre 2008, est antérieure a

' la date de dépouillement.

9. : Exécution du contrat :
10. | Paiements
11. f i Compétitivité des prix
12. | Recours et litiges
13. | Vérification de
| I’exécution physique
'_171':' Indiquer les violations
. éventuelles a la
' reglementatlon
i | constatées pendant la
5 passation et
_._._ l'exécution du marché _ |
15. ' Conclusion

I
I
I
I
|
+
I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cette DRP n’a pas fait ’objet |

de publicite,
Les présélectionnés

par écrit,

La date de signature de la!
lettre d’invitation est celle du i

dépouillement,
Quatre factures
n’ont pas été datées

La date d’établissement du:
au !

contrat est antérieure

dépouillement.

! Pour les raisons évoquées ci-dessus,
| notre opinion est que la procédure de |

| passation de cette DRP, n’est pas
| satisfaisante

___________________________________________________________________________________________________________________

prouvant la i
! réalisation de cette DRP, n’a été mis a |

non !
retenus n’ont pas été informés |

pro forma!

_________________
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MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE
(ED)

MNEANT
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QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE
DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES

Nom de I’Autorité contractante : Ministére de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle.

i Modes de i Récapitulatif des marchés passés | Récapitulatif des marchés |
| passation de | au titre de la gestion 2008 . examinés lors de la présente |
! marchés ! ' revue !
. iMNombre _  iMontant __|Nombre | Montant _ |
! Appel d’offres ! 8 ! 1286 897 792! 8 ! 1286 897 792
(ouvert (AOO) i A A A |
| Appel d’offres | 0 | 0 0 | 0
 restreint (AOR) ; B e e k
| Prestations i 0 i 0 0 i i
| intellectuelles | | | | |
P ] ] N S S i
| Demande de | 12 | 80913 398 | 12 | 80913 398 |
i Renseignement | i i i i
' s et de Prix : : : : :
(ORP) P P P
. Entente directe | 0 ; 0 0 ; 0
(D) I I o ] |
(TOTAL L 20 1 1367811190 20 13673811190
i i 100% du total i 100% du total ]
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Constats et commentaires

Le plan de Passation des Marchés est
exhaustif, il consolide les marchés de toutes
les composantes de l'Autorité contractante.
Il a été communiqué a la DCMP.

Tous les marchés passés sur ressources
internes de U’Etat, sont inscrits dans le plan
de passation des marchés.

Les marchés passés sur appui budgétaire du
Canada, ne sont pas inscrits dans le PPM
L’avis général de Passation a été publié au
quotidien «Le Soleil» du 30 Janvier 2008.
Lidentification des marchés a passer a été
précisée.

Notation |
24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

des DRP.

.Les listes restreintes établies dans le
cadre de DRP n’ont pas été suffisamment
diversifiées

.Les prix nous semblent compétitifs.

.Les DRP sont attribuées au moins-disant.
.Des incohérences flagrantes au niveau des
dates de facture pro forma, de
consultation, de dépouillement, sont
_relevées au niveau de certaines DRP.
.Les délais observés pour [’évaluation des
offres sont parfois trés courts.
.Les procés verbaux d’ouvertures de plis
sont systématiquement communiqués aux
 soumissionnaires
.Les publications d’attributions sont
systématiques et faites conformément au

Code des marchés

= la lenteur observé dans les
échanges de correspondances
entre le ministére et la DCMP n’ont
pas permis de respecter les délais
imposés dans les procédures de
passation de marchés .
= Le changement d’équipe a été a
I’origine de la perte du DAO relatif
___________ au marché BCI 01/2008.
L’Autorité contractante a mis en place un
dispositif de classement et d’archivage des
dossiers de marchés, selon la
méthodologie de I’ARMP.

N | Rubrique
1. : Plan de passation de
' marchés
2. : Avis général de passation
. de marchés
3. : Demande de
! Renseignements de Prix
i (DRP)
'''''' {_I')_éié_i's_ de passation des
4. i marchés
5. i Procés verbaux
| d’ouverture de plis
6. : Publications des
______ | attributions
7. |Recours
8. | Gestion des marchés
9. : Archivage des dossiers
24

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisalte performance moyenne (risque moyen) ; 3 =
Performance non satisfaisante (haut risque) ;
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Les lettres d’invitation relatives a |
I’organisation de la journée d’étude, onti
été datées 54 jours aprés la manifestation
et la proposition du titulaire est
| postérieure de deux jours, a la date de
: dépouillement.

i Violations de la

10 | réglementation

Conclusion : Sous réserve de la lenteur dans la
| procédure de passation des marchés due

par les correspondances échangées avec la

DCMP, la transparence est effective pour

les marchés.

Ce qui n’est pas le cas pour les DRP.
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ANNEAL |

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
Nom de I’Autorité contractante : Ministére de I’Enseignement et de la Formation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notation |
25 i

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professionnelle
N° i
i Rubrique
1. ! Commission de passation

des Marchés

Les membres de la Commission des
marchés sont hommés conformément a la
législation ;

Le secrétariat est systématiquement
assuré par un membre de la cellule de
passation de marchés.

Un membre titulaire de la Commission est
cumulativement nommé membre
suppléant du Président de cette
commission ; il est aussi membre de la
Commission technique
Il existe une Cellule de passation de
marchés présidée par le directeur de
cabinet ; situation anormale du fait qu’il
est membre du cabinet et ne devrait pas
prendre part aux actes de gestion

La Cellule dispose des prérogatives que lui
confére la réglementation.

La composition de la cellule est en
adéquation avec les besoins de I’Autorité
contractante.

L’archivage des documents de marchés par
est assuré par la Division des marchés.

La Cellule n’a pas produit des rapports
_trimestriels au titre de la gestion 2008.
Les membres de la Commission des
marchés et de la cellule de passation de
marchés ont la capacité en matiére de
passation de marchés,

A notre avis les membres de la commission
des marchés compte tenu de Ileur
expérience professionnelle ont les
capacités nécessaires pour exécuter
_convenablement les marchés
Performance satisfaisante pour les
marchés.

Performance non satisfaisante pour les

2. i Cellule de passation des
marchés
3. | Capacités en matiere de
passation de marchés
4. | Conclusion
25

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisalte performance moyenne (risque moyen) ; 3 =
Performance non satisfaisante (haut risque) ;
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Liste des personnes rencontrées

Nom de I’Autorité contractante : Ministére de I’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle

= DAGE Ousseynou MBAYE i
= Chef de la Division des Marchés Mignane  NDIAYE i
= Comptable des matiéres Marie Christine PREIRA i
= Coordonnatrice de la Cellule de PM Néné  SIDIBE i
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ANNEXE®
OBSERVATIONS
SUR LE PRONST D
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