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OPINION DE L’AUDITEUR
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Commentaires préalables a I'opinion de I'Auditeur

La mission de revue devant principalement déboucher sur I'expression d’une opinion
sur le degré de respect des dispositions et procédures du Code des Marchés,
I'’Auditeur a formulé cette opinion selon la stratification ci-aprés :

Types d’'opinion retenus par
I’Auditeur

Opinion « Performance Parfaite »

Opinion « Performance Satisfaisant e »

Opinion « Performance Moyenne »

Opinion «Performance Non
Satisfaisante »

Explicitation des critéres propres a
chaque type d’opinion

L’Autorité Contractante s’est conformée
aux directives de forme et de fond du
Code en matiére de passation de
marchés

L’Autorité Contractante s’est conformée
aux directives de fond, mais n’a pas
respecté certaines dispositions de forme
en matiere de passation de marchés (ie
dispositions de forme n’entrainant pas
des violations aux principes
d’économie, d’équité et transparence
Ex: non établissement et/ou non
transmission des rapports périodiques
exigés par le Code, archivage
défectueux des documents, etc.).

L’Autorité Contractante n’a pas respecte,
sur un nombre trés limité de marchés et
pour des montants non significatifs
certaines directives de fond en matiére
de passation de marchés.

L’Autorité Contractante n'a pas respecte
les directives en matiére de passation de
marchés, de maniere récurrente et sur
un nombre et pour des montants
significatifs de marchés
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|[OPINION DE L’AUDITEUR

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé a une revue
de la conformité de la passation des marchés par la Commune de Kaolack au titre de la
gestion 2008.

Cette revue a été effectuée selon la méthodologie décrite dans les développements
qui suivent , par référence aux dispositions du Code des Marchés — Décret n°2007 — 545
du 25 Avril 2007 , complété par le Décret n° 2007 — 546 portant Organisation et
Fonctionnement de I'Autorité de Régulation des Marc hés (ARMP) et par le Décret n°
2007 — 547 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) . Il a été
également tenu compte des dispositions des Arrétés et Circulaires portant application de ces
décrets.

La mission a porté, outre la revue de l'organisation institutionnelle de I'Autorité
Contractante, sur un montant total des marchés de F. CFA 84.269.222, soit 21 % du nombre
et 48 % du montant des marchés passés au titre de la gestion 2008 par la Commune de
Kaolack.

Constats a I'issue de ces travaux :

Au plan institutionnel, la Commune de Kaolack ne s’est pas conformée aux
dispositions du nouveau Code des Marchés, en ce qui concerne la mise en place de la
Cellule de Passation des Marchés ; celle-ci n'a pas été créée jusqu’a la fin de la gestion
2008 ; par allleurs, les actes de nomination des membres de la Commission des Marchés
n'ont pas été transmis a la Direction Centrale des Marchés et a I'Autorité de Régulation des
Marchés ; enfin, la Commission des Marchés n’a pas produit le Rapport Annuel sur les
marchés passés au titre de la gestion 2008.

Au plan de la passation des marchés, les violations aux dispositions du Code des
Marchés ont concerné tous les marchés passés par la Commune, au titre de la Gestion
2008 :

- il n’y a eu ni établissement d’'un Plan de Passation de Marchés ni celui d’un Avis
Geénéral de Passation de Marchés ;

- les formalités de publicité de I'appel a la concurrence adoptées par la Commune,
par voie d'affichage en certains endroits bien localisés, ne donnent aucune
assurance gue tous les soumissionnaires potentiels sont informés de la procédure
d'appel ;

- les conditions de réception des offres (sans document d’émargement) d’ouverture
des plis, de dépouillement des offres et d’adjudication (ces procédures sont
groupées et décrites sommairement au niveau d'un seul proces-verbal) ne
permettent pas I'exercice d’un contrdle sur le choix opéré par la Commune ;

- un cas de fractionnement, pour éviter la procédure d’appel d'offres, a été décelé.
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—2_

En outre, I'Auditeur a identifié des montants de dépenses au titre du carburant et des
tickets de perception qui, compte tenu de leur consistance (soit respectivement de F. CFA
109.759.066 et F. CFA 14.790.400) auraient d( faire I'objet d'un appel d’offres (carburant) et
de demandes de renseignements et de prix (tickets de perception) ; ces dépenses ont été
exécutées sans appel a la concurrence, ce qui n'a pas permis a la Commune de Kaolack de
bénéficier d’éventuelles économies ou de meilleures modalités de paiement.

Conclusion de I’Auditeur :

Les constats ci-avant aménent a I'expression de la part de I'Auditeur d’une opinion
« Performance non satisfaisante » en ce qui concerne la Commune de Kaolack pour la
gestion 2008.

Fait a Dakar, le 31 Décembre 2009

Le Représentant du Groupement
BARRY / MONTEIL
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1- DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
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1. BREF RAPPEL DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DU SYST EME
ET DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

= Dispositif institutionnel :

Le décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007 institue le Code des Marchés Publics
au Sénégal. Il est complété par le décret n°2007- 546 portant Organisation et
Fonctionnement de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et
par le décret n° 2007-547 portant création de la Direction Centrale des
Marchés Publics (DCMP). Des Arrétés ont été pris par le Ministre de
I'Economie et des Finances, en application de certaines dispositions du Code
des Marchés.

Le Code des Marchés Publics entre en vigueur, dés le mois de janvier 2008
(circulaire n°4 PM du 28/12/2007).

Le dispositif institutionnel comprend :

*« Les Autorités Contractantes avec les structures suivantes installées a
leur niveau : les Commissions de Marchés et les Cellules de Passation
des Marchés .

e La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) , en charge, entre
autres missions, du contréle a priori des dossiers transmis par les Autorités
Contractantes ; ce contrdle s’exerce a trois niveaux, en fonction de seuils
de marchés fixés :

- examen préalable des Dossiers d’Appel d’'Offres (DAO) ;

- examen des proces verbaux d’analyse comparative des offres et
recommandations pour I'attribution provisoire des marchés ;

- examen juridique et technique des marchés.
(se reporter a I’Annexe n°1)

e L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), en charge,
entre autres missions (avis, propositions, recommandations), du contréle a
posteriori des procédures de passation des marchés (audits) et du
reglement des difféerends portés a son attention (dénonciations
d’irrégularités, recours) par les parties concernées par la passation des
marches.

= Procédures de passation des marcheés :

Les Autorités contractantes établissent leurs prévisions de dépenses pour la
gestion a venir (budgets).
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Elles établissent un Plan de Passation des Marchés (PPM), pour les
marchés d’'un certain seuil, et un Avis Général de Passation des Marchés
transmis a la DCMP et a publier dans les conditions fixées par le décret n°
2007-545.

Elles procedent a des consultations, selon une des formes ci-aprés et en
respectant les modalités de publicité et d’avis préalable de la DCMP définies
par le Code des Marcheés :

- Appel d’Offres Ouvert (AOO),

- Appel d’Offres Restreint (AOR),

- Prestations Intellectuelles (P1),

- Demandes de Renseignements et de Prix (DRP),
- Entente Directe (ED).

= Procédures d’approbation des marchés :

En fonction de seuils fixés et du type d’autorité contractante (structure d’Etat,
Etablissements Publics, Agences, Sociétés Nationales), les marchés sont
portés a I'approbation du Premier Ministre, du Ministre, du Représentant de
I'Etat ou du Conseil d’Administration de la société.

=  Procédures d’exécution du marché :

L’exécution du marché (réception, paiement) est assurée par [|'Autorité
Contractante.

= Rapports périodiques sur les marchés :

Les Cellules de Passation des Marchés de chaque Autorité Contractante
doivent établir, en cours d’année, des rapports trimestriels a transmettre a la
DCMP.

Les Commissions des Marchés doivent établir, avant le 31 mars de chaque
anneée, a l'intention de TARMP, un rapport annuel sur 'ensemble des marchés
publics de I'année précédente.

La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)  publie périodiquement
les statistiques relatives aux marchés publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) rend compte, dans
un Rapport Annuel, des controles effectués et des décisions prises a
'occasion des recours introduits auprés du Comité de Reéglement des
Différends.
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2- OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT
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2. OBJECTIFS DE L'AUDIT ET METHODOLOGIE ADOPTEE

2-1 Spécificités de la Gestion 2008 :

La gestion 2008 correspond a la premiére année d’application du nouveau
Code des Marchés Publics.

Elle se caractérise donc par la co-existence :

de marchés exécutés en 2008 mais dont les procédures de passation
(appels d'offres, adjudication), avaient été initiées en 2007 selon les
dispositions du décret 2002-550 du 30 mai 2002 ;

de marchés initiés en 2008 selon les dispositions du nouveau code.

Les interventions de I’Auditeur ont concerné exclus ivement les marchés
régis par le décret n°2007-545 (nouveau Code).

2-2 Objectifs de I'Audit :

La présente mission a pour objectif principal

la vérification du processus de passation des marchés et des contrats
signés entre le ler janvier et le 31 décembre 2008, afin de mesurer le
degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code
des Marcheés ;

I'expression d’'un jugement sur 'adéquation des procédures de passation
de marchés suivies et les modalités de la gestion des contrats, en
relation avec les dispositions du Code des Marchés pour les dépenses
des Autorités Contractantes.

Les objectifs spécifiques  suivants doivent étre atteints a lissue de la
mission :

expression d’'une opinion sur les procédures de passation de marchés
adoptées ;

contrble de la conformité des procédures avec les principes généraux
d’économie, d'efficacité, d’équité et de transparence édictés par le Code
des Marcheés ;

expression d’'une opinion sur la qualité des contrats (aspects techniques
et économiques).

Groupement BARRY / MONTEIL
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2-3 Méthodologie générale retenue pour la mise en ce  uvre de la
mission :

2-3-1 Revue de l'organisation institutionnelle de | 'Autorité Contractante :

La revue a consisté en un contrle des modalités de mise en place et
de fonctionnement des Commissions des Marchés et des Cellules de
Passation des Marchés et en une appréciation de lefficacité du
systeme de classement des documents de passation des marchés ; de
méme, il a été passé en revue les relations entre les Commissions des
Marchés, les Cellules de Passations et TARMP et la DCMP.

Des demandes ont été adressées par I'Auditeur :

- ala DCMP, pour la confirmation de la réception de la liste des
membres des Commissions de Marchés et des Cellules de
Passation des Marchés, des Plans de Passation des Marchés, et
des rapports trimestriels des Cellules de Passation des Marchés
des Autorités Contractantes, au titre de la gestion 2008.

- a 'ARMP, pour la confirmation de la réception des rapports
annuels 2008 des Commissions de Marchés des Autorités
Contractantes ;

Les réponses obtenues ont été comparées aux résultats des revues
effectuées au niveau des Autorités Contractantes.

2-3-2 Contr6le au départ de I'exhaustivité des don  nées fournies par
I’Autorité Contractante :

Cette étape — importante a plus d'un titre- a été couverte par le
recoupement des données fournies par les Situations, Etats et
Rapports suivants :

- Budget 2008 exécuté de I'Autorité Contractante ;
- Plan de Passation de Marchés 2008 de I'Autorité Contractante ;

- Etats financiers au 31/12/2008 (Bilan, Compte de Résultat) et
Grand-Livre des comptes de I'Autorité Contractante pour retracer
les opérations (investissements et dépenses de fonctionnement) de
2008 ;

- Rapport d'activités 2008 de la Direction Centrale des Marchés
Publics (DCMP) ;

- Données statistiques sur les marchés immatriculés en 2008 a partir
du site web de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;
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Rapport Annuel 2008 de l'Autorité de Régulation des Marchés
(ARMP) (notamment pour les aspects liées a l'organisation des
Cellules de Passation des Marchés et aux recours introduits par les

parties concernées par la passation des marcheés).

Le recoupement des données issues de ces différents documents a
permis de vérifier et de mettre en évidence :

les marchés (Appels d'Offres, DRP) révélés par ['Autorité
Contractante a I’Auditeur, au départ de la mission ;

les marchés non portés a I'attention de I'’Auditeur ;

les transactions intervenues sans appel d’offres ou DRP.

2-3-3 Constitution de I'échantillon :

L’Auditeur a constitué I'échantillon :

selon les modalités définies par les Termes de Références ;

ou bien, lorsque les marchés passés n’étaient pas en nombre
significatif, a 100 % des dossiers ;

et, en y ajoutant systématiquement les transactions intervenues
sans appel d’offres ou DRP.

2-3-4 Revue détaillée des marchés retenus :

Une revue détaillée des marchés a été effectuée :

contrble sur piéces et appréciation des procédures appliquées par
rapport aux dispositions du Code des Marchés ;

analyse des contrats établis ;

vérifications physiques, dans le cas ou ces Vvérifications s’averent
possibles ;

dans certains cas, contrdle de la compétitivité des prix ;

contrble du niveau et du rythme des paiements.

Groupement BARRY / MONTEIL
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3- PRESENTATION RESUMEE DE L’AUTORITE
CONTRACTANTE
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3. PRESENTATION RESUMEE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commune de Kaolack est une commune urbaine, capitale de la Région du
méme nom, d’importance moyenne, située au centre du Sénégal. Elle fait partie, a
c6té des Régions et des Communautés Rurales, des Collectivités Locales régies par
le Code des Collectivités Locales de 1996 et par les lois de la Décentralisation ; elle
est composée de 39 quartiers et couvre une superficie de 14.532 ha.

La commune de Kaolack est constituée sur le plan organisationnel par :

a)

b)

d)

Le Bureau Municipal :
Il est composé du Maire et de ses adjoints.
Le Cabinet du Maire :

Il est constitué du Maire, du Chef de Cabinet, des Chargés de Mission et des
Délégués de quartiers.

Services annexes :

- lls comprennent le marché central au poisson avec un Directeur nommeé par
le Comité de Gestion présidé par le Maire.

- La Police Municipale.

I'Administration Générale :

Elle est coordonnée par le Secrétaire Général et comprend huit (08) services :

- Service Financier et Comptable,

- Comptabilité des Matiéres,

- Services Techniques Communaux,
- Ressources Humaines,

- Etat Civil,

- Recette et affaires domaniales,

- Affaires sociales éducation santé,
- Archives.

Le budget de la gestion 2008 se chiffre a 2.822.328.823 F. CFA (dont
2.311.174.460 F. CFA en fonctionnement et 511.154.363 F. CFA en
investissement) et a été exécuté a hauteur de 54 %.

Les ressources de la Commune sont constituées par :

- les impdts locaux et les taxes municipales ;

- le Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD) affecté a la couverture
des dépenses au titre des compétences transférées par I'Etat ;

- le Fonds dEquipement des Collectivités Locales (FECL) pour les
investissements.
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4- SYNTHESE DES CONSTATS SUR
L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
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4. SYNTHESE DES CONSTATS SUR L'ORGANISATION
4-1 Mise en place de la Commission des Marcheés :

Une commission des marchés a été créée suivant la décision municipale n°
17/CK/SG du 24 janvier 2008 . Cette Commission était ainsi composée :

1°" Adjoint au Maire Président
Conseiller Municipal Membre
Le Secrétaire Général Membre
Le Receveur Percepteur Municipal ou son représentant Rapporteur
Le Comptable des Matiéres Membre
L’Agent Voyer ou son représentant Membre

Le 17 avril 2008, une décision est venue modifier la composition de la
commission.

Problémes identifiés par I'’Auditeur :

La Commune ne s’est pas conformée, en 2008, aux dispositions du
nouveau Code des Marchés :

- Les membres de la Commission des Marchés n'ont pas signé les
attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et
d’Ethique ; la liste des membres de la Commission des Marchés n’a pas
été transmise a la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

- La Cellule de Passation des Marchés n’'a pas été créée.

- Au passage de I'Auditeur, une nouvelle Commission des Marchés avait
remplacé celle mise en place en 2008, a la suite des élections
municipales de Mars 2009 qui ont eu pour effet le changement des
équipes municipales.

4-2 Fonctionnement de la Commission des Marchés :

La Commission a fonctionné durant I'exercice 2008 avec les membres
indiqués supra et en I'absence d'une cellule de passation des marcheés.

4-3 Conservation / Archivage des informations :

Les documents relatifs aux marchés ne sont pas centralisés dans un méme
endroit.

lls ne sont pas classés par ordre chronologique selon les dates de
passation du marche.
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4-4 Rapports périodiques :
Problémes identifiés par I'Auditeur :
Aucun rapport trimestriel sur les marchés n'a été produit.
Le Rapport Annuel sur les marchés publics 2008 que la Commission des

Marchés devait produire avant la date du 31 mars 2009, conformément a
l'article 141 du code des marchés publics, n'a pas été produit.
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Points de Vérification
Organisation Institutionnelle

N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
1 | COMMISSION DES MARCHES | Les décisions nommant les Membres de la 3
Commission des Marchés n'ont pas désigné
de suppléants pour ces derniers.
Le Secrétariat de la Commission n'est pas
assuré par un membre de la Cellule de
Passation des Marchés car celle-ci n'existait
pas en 2008.
Les membres de la Commission n'‘ont pas
signé l'attestation de prise de connaissance
des dispositions de la Charte de
Transparence et d'Ethique en matiere de
Marchés Publics.
La décision portant sur la nomination des
membres de la commission des marchés n'a
pas été transmise a la DCMP.
2 | CELLULE DE PASSATION DES | Il n'a pas été crée une cellule de Passation 3
MARCHES des Marchés pour I'exercice 2008.
3 | CAPACITES EN MATIERE DE | L’Auditeur n'a pas pu rencontrer les membres N/A
PASSATION DE MARCHES de la Commission des Marchés de la gestion
2008, du fait qu'ils faisaient tous partie de
I'équipe municipale sortante. Ainsi, il a été
impossible a [I'Auditeur de connaitre leur
niveau de formation et d'évaluer leur capacité
en matiere de Passation de Marché.
4 | CONCLUSION Performances non satisfaisantes 3
Systeme de notation :
Performance satisfaisante = 1
Performance moyenne = 2
Performance non satisfaisante = 3
Ce systeme de notation a été reconduit pour toutes les grilles suivantes.
19
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5- SYNTHESE DES CONSTATS A L’ISSUE DE LA
REVUE DES MARCHES
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5. SYNTHESE DES CONSTATS A L'ISSUE DE LA REVUE DES
MARCHES

5-1 Plan de Passation des Marchés / Avis Général de Passation des

Marchés :

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) ainsi que I'Avis Général de
Passation des Marchés n'ont pas été produits durant I'exercice 2008.

5-2 Tableau de synthése des marchés passés parlaC ommune de
Kaolack et de I'échantillon constitué par I'Auditeu r:

Au titre de la gestion 2008, la Commune de Kaolack a passé trente trois
(33) marchés sous forme de Demande de Renseignement et de Prix (DRP).

Le Tableau de synthése et I'échantillon constitué (48 %) sont décrits ci-
apres).

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS
DE PASSATION DE MARCHES

Modes de passation | Récapitulatif des marchés Récapitulatif des marchés
des marchés passés au titre de la gestion examinés lors de la présente
2008 revue

Nombre Montant Nombre Montant
Demande de
Renseignement et de 33 175.283.655 07 84.269.222
Prix (DRP)
TOTAL 33 175.283.655 07 84.269.222
100% 100% 21% 48%

5-3 Commentaire de synthese sur les marchés contrél  és:
Infractions par rapport au code des marchés publics
Mode de sélection des fournisseurs :

Les marchés suivants qui auraient da étre passés par appel d'offres ont été
passés par DRP :

LIBELLE MONTANT BUDGETISE TYPE DE SELECTION
RETENU

Fournitures de bureau 46.499.360 F.CFA DRP

Imprimés et registres 38.341.400F.CFA DRP
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Publicité des marcheés :

Elle est faite sous forme d'affichage dans les trois lieux suivants :
- Mairie de Kaolack

- Recette Perception Municipale

- Et Chambre des Métiers

Ce systeme de publicité ne donne aucune assurance que le plus grand nombre
est informé de la demande de renseignement et de prix.

Proces verbaux d'ouverture des plis, d'évaluation d es offres et
d'adjudication :

Un seul procés verbal intitulé procés verbal de dépouillement et d'adjudication
fait office de tous ces proces verbaux cités ci-dessus.

Ce PV ne renseigne pas sur :

- La présentation par les soumissionnaires de tous les documents
administratifs.

- La conformité ou non des soumissionnaires par rapport aux autres criteres de
sélection.

Classement des dossiers de marché :

Les dossiers d'un méme marché ne sont pas toujours centralisés dans un méme
endroit. Ce manquement a occasionné a I'Auditeur des difficultés pour retrouver
certains dossiers de marché lors de la présente mission.

Les offres de tous les soumissionnaires ne sont pas systématiquement mises
dans les dossiers de marché.

Contrat :

Les conditions de réception des fournitures ne sont pas décrites dans les
contrats, en général.

Aucune sanction n'est prévue par les contrats en général pour des cas de
manquement sur la livraison des fournitures.
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Cas de fractionnement décelé :

L'étude des marchés n°18 et n°19 portant sur les fournitures de bureau a permis
a I'’Auditeur de constater un cas de fractionnement de marché :

Les fournitures décrites dans le cahier des charges du marché n° 19 et celles
décrites dans celui du marché n°18, concernent le s mémes articles, aux mémes
prix et attribués au méme fournisseur, le GIE MAFATIOUL BISRI.

Par ailleurs, le contréle de I'exhaustivité des données fournies par la commune de
Kaolack a permis de constater que les achats de carburant (109.759.066 F. CFA),
de tickets de perception (14.490.400 F. CFA) et des achats en imprimés et
registres (14.425.500 F. CFA) n'ont pas fait I'objet de procédures d’appel d'offres
ou de demandes de renseignements et de prix.
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N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATIONS
1 Plan de passation de marchés Pas de PPM 3
2 Avis Général de passation de | Pas d'Avis Général 3
marché
3 Demande de renseignement et | Tous les marchés lancés par l'autorité 3
de prix contractante sont des DRP.

La publicité de ces DRP s'est faite par
affichage dans trois localitéess de la
commune, ce qui ne garantit pas une
publicité & une large échelle.

Généralement 05 fournisseurs au moins
répondent a ces DRP.

Les DRP sont attribués au moins disant.

Le dossier des consultations n'est pas
toujours au complet.

4 Délai de passation de marché Les délais sont respectés. 1
5 Les proces verbaux d'ouverture | Les PV ne sont pas communiqués aux 3
des plis soumissionnaires.ii ny a pas de PV

d'ouverture des plis au vrai sens du terme.

6 Publication des attributions Aucune publication des attributions. 3
7 Recours Nous n‘avons pas constaté de recours.
8 Gestion des marchés Les pénalités ne sont pas prévues au

niveau des marchés.

9 Archivage des dossiers Les dossiers des marchés ne sont pas 2
toujours centralisés dans un méme endroit.

Publicité des marchés ; 3
PV non transmis aux soumissionnaires ;
- Pas de notification d'attribution ;
Pas de publicité de Il'attribution.

10 | Violations a la reglementation

11 | Conclusion Les procédures de passation de maniere 3
générale sont effectuées de maniére non
satisfaisante.
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6- REVUE DETAILLEE DES MARCHES
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Références du marché :
Objet du marché :
Montant du marché :
Références du titulaire :

Points de Vérification

Demandes de Renseignements et de Prix (DRP)

Marché n°5 du 21/08/08
Travaux de création de lotissement dans trois (03) quartiers de Kaolack
14.927.000 F. CFATTC
GIE Cheikh Al Islam, rue PAUL SEIGNET BP 225 -

Kaolack Tél : 33 942 17 57

N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
0 | Prévisions budgétaires Montant non précisé dans le budget. N/A
1 |Plan de Passation de | Aucun PPM durant I'exercice 2008. 3
marché
2 | Publicité La DRP a été publié par l'avis n° 02/0 8/CK du 3
03/03/08 sous forme d'affichage au niveau des
structures suivantes :
- Mairie de Kaolack
- Perception Municipale
- Chambre des Métiers.
3 | Délai accordé pour le | Délai de un (01) mois onze (11) jours entre la date 1
dépot des offres de l'avis et le dépot des offres.
4 | La liste restreinte est elle | L'avis ne comporte pas de liste restreinte de 2
composée d'au moins 5 | fournisseur.
candidats ?
L'avis fait wune invitation générale aux
fournisseurs spécialisés.
5 | Existence effective des | L’Auditeur n’a pas vu de fiche d'enregistrement 3
offres comportant les émargements des fournisseurs
qui ont déposé une offre .
Cependant les offres de cinq (05) fournisseurs ont
été présentées a I'Auditeur.
6 | Procédure d'ouverture | Aucun document parmi ceux qui ont été transmis a 3
des offres 'Auditeur n'atteste que les offres ont été ouvertes
en séance publique.
L’Auditeur n’a pas regu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
séance.
D'aprés le PV de dépouillement et d'adjudication,
GIE Cheikh Al Islam a été désigné attributaire du
marché sur la base du prix.
26
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Vérification des PV Il 'y a qu'un seul PV intitulé PV de dépouillement 3
d'ouverture et et d'adjudication.
d'évaluation des offres
Le PV ne renseigne pas sur :
- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs,
- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres critéres de sélection.
Le marché a été attribué a l'offre la moins disante.
Documents contractuels | La DRP a fait I'objet du contrat n05 du 21/08/08. 2
Le délai d'exécution du contrat a été fixé a 30 jours.
Durée du contrat un (01) mois a compter de sa
date de signature.
Aucune sanction n'est prévue par le contrat ni par
le Cahier des Charges.
Exécution du contrat La réception a eu lieu le 16/05/08 suivant le PV de 2
réception technique du 08/09/08.
Ont assisté a la séance: les membres de la
commission suivants :
- Adama Niang, Conseiller Municipal
Président ;
- Mapenda Diaw Mbaye, Secrétaire Geénéral
Membre ;
- Seydou Ba, Chef Comptable ;
- Papa cheikh moussa Diouf, Gestionnaire
Rapporteur.
Ni le Contrat ni le Cahier des Charges ne
renseigne sur les conditions de réception.
Cependant les documents présentés a la réception
sont :
Deux (02) factures non datées et non numérotées
recues le 11/09/08 par la Mairie.
Le récapitulatif des travaux effectués
Deux (02) certificats de service fait, signés par le
Maire de la Commune de Kaolack.
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10 | Paiements Paiement non effectué jusqu'a la date de notre 3
intervention.
11 | Compétitivité des prix Spécificité de la prestation: travaux de N/A
terrassement.
12 | Recours et litiges N/A N/A
13 | Veérification de I'exécution | N/A N/A
physique
14 | Violations éventuelles a | Ce sont celles décrites supra. 3
la reglementation
15 | Conclusion Procédures de passation non satisfaisantes. 3
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Points de Vérification

Demandes de renseignements et de Prix

Références du marché :

(DRP)

Contrat n°18 du 15/05/08

Objet du marché : Fourniture de bureau (secrétariat et bureaux)
Montant du marché : 13.795.970 F. CFATTC

Références du titulaire :

GIE MAFATIOUL BISRI, avenue John F. Kennedy
KAOLACK

N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
0 | Préevisions budgétaires | Montant prévu par le budget pour ce poste 3
46.499.360 F. CFA.
Donc la commune devait passer par la procédure
d'appel d'offre.
Pratique de fractionnement constatée :
En effet, une comparaison entre les fournitures
décrites dans le cahier des charges de ce marcheé et
celles décrites dans celui du marché N° 19
(11.803.540 F. CFA), permet de constater que ce
sont les mémes articles avec les mémes prix qui ont
fait 'objet de deux DRP.
1 | Plan de Passation de Aucun plan de passation pour I'exercice 2008. 3
marcheé
2 | Publicité La DRP a été publié par l'avis n° 02/08/CK du 3
03/03/08 sous forme d'affichage au niveau des
structures suivantes :
- Mairie de Kaolack
- Receveur Perception Municipale
- Chambre des Métiers.
Date limite de dépot des offres selon lavis: le
14/04/08
3 | Délai accordé pour le Délai de plus de 30 jours entre la date de la l'avis et 1
dépdt des offres le dépbt des offres.
4 | La liste restreinte est L'avis ne comporte pas de liste restreinte de 3
elle composée d'au fournisseur.
moins 5 candidats ?
L'avis fait une invitation générale aux
fournisseurs spécialisés.
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Existence effective des
offres

L’Auditeur n’a pas recu de fiche d'enregistrement
comportant les émargements des fournisseurs  qui
ont déposeé une offre .

Cependant les offres de cing (05) fournisseurs ont
été présentées a I’Auditeur.

L’Auditeur n'a pas vu les enveloppes qui
comportaient les offres.

Procédure d'ouverture
des offres

Aucun document parmi ceux qui nous ont été
transmis a I'’Auditeur n'atteste que les offres ont été
ouvertes en séance publique.

L’Auditeur n’a pas recu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
seéance.

D'apres le PV de dépouillement et d'adjudication,
GIE MAFATIUOL BISRI a été désigné attributaire du
marché sur la base du prix.

Il n'y a gqu'un seul PV intitulé PV de dépouillement et
d'adjudication.

Vérification des PV
d'ouverture et
d'évaluation des offres

[l n'y a gqu'un seul PV intitulé PV de dépouillement et
d'adjudication.

Le PV ne renseigne pas sur :

- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs,

- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres critéres de sélection.

Le marché a été attribué a I'offre la moins disante.

Documents contractuels

La DRP a fait I'objet du contrat n18 du 15/05/08
conclu pour une durée de un (01) mois a compter de
sa date de signature.

Le délai d'exécution du contrat a été fixé a partir de
la réception du bon de commande.

Le Contrat ne précise pas les conditions de
réception des fournitures.

Groupement BARRY / MONTEIL
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9 | Exécution du contrat La réception a eu lieu le 27 mai 2008 et le PV n°041 2
a éeteé rédigé a cet effet.
Ont assisté a la réception :
Adama Niang, Conseiller Municipal
Président
Mapenda Diaw Mbaye Secrétaire Général
Membre
Seydou BA Chef Comptable
Papa Cheikh  Moussa Diouf Gestionnaire
Rapporteur
DOCUMENTS DE LA RECEPTION :
BC n°55 DU 18/04/08
Facture N°007
Exemplaire de marché
10 | Paiements Aucun reglement sur 2008 3
11 | Compétitivité des prix Le moins-disant a été retenu. 1
12 | Recours et litiges Aucun recours et litige. N/A
13 | Veérification de Il s’agit de matiéres et fournitures consomptibles. N/A
I'exécution physique
14 | Violations éventuelles a | Ce sont celles décrites supra. 3
la reglementation
15 | Conclusion Procédures de passation non satisfaisantes. 3
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Points de Vérification

Demandes de renseignements et de Prix

Références du marché :

(DRP)

n°36 du 08/10/08

Objet du marché : Achat de billet pour le pélerinage a la Mecque année 2008

Montant du marché :
Références du titulaire :

13.800.000 F. CFATTC

COSMOS TOURS PRESTIGE SARL, Bloc 78, Boulevard

Général DEGAULLE Tél : 33 842 42 25

N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
0 | Preévisions budgétaires | Montant non précisé dans le budget.
1 | Plan de Passation de Pas de PPM durant |'exercice 2008. 3
marché
2 | Publicité L’Auditeur pas vu de publicité relative a ce 3
marché.
3 | Délai accordé pour le Non vérifiable — Publicité non vue. 3
dépdbt des offres
4 | La liste restreinte est L’Auditeur n’a pas de preuve d’une invitation a 3
elle composée d'au soumissionner.
moins 5 candidats ?
5 | Existence effective des | L’Auditeur n’a pas vu de fiche d'enregistrement 3
offres comportant les émargements des fournisseurs
qui ont déposé une offre .
Cependant les offres de cing (05) fournisseurs ont
été présentées a I'Auditeur.
L’Auditeur n'a pas vu les enveloppes qui
comportaient les offres.
6 | Procédure d'ouverture | Aucun document parmi ceux qui ont été transmis 3
des offres a [Auditeur n'atteste que les offres ont été
ouvertes en séance publique.
L’Auditeur n’a pas recu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
séance.
D'apres le PV de dépouillement et d'adjudication,
COSMOS TOURS PRESTIGE a eété désigné
attributaire du marché sur la base du prix.
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7 | Vérification des PV Il n'y a qu'un seul PV intitulé PV de dépouillement 3
d'ouverture et et d'adjudication.
d'évaluation des offres
Le PV ne renseigne pas sur :
- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs,
- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres criteres de sélection.
Le marché a été attribué a l'offre la moins disante.
8 | Documents La DRP a fait I'objet du contrat n°36 du 08/10/08. 2
contractuels
Le délai d'exécution du contrat a été fixé a partir
de la réception du bon de commande.
Durée du contrat : période du transport séjour aller
et retour des pelerins.
Aucune sanction n'a été prévue par le contrat ni
par le cahier des charges.
9 | Exécution du contrat L’Auditeur pas recu de PV de réception portant sur
ces achats de billets d'avion.
Ni le Contrat ni le Cahier des Charges ne
renseigne sur les conditions de réception.
10 | Paiements Le contrat a été entierement réglé par virement 1
bancaire et suivant les mandats n° 5738 et n°
5739 du 12/11/08.
11 | Compétitivité des prix | Le moins-disant a été retenu. 1
12 | Recours et litiges Aucun recours et litige. N/A
13 | Vérification de Il s’agit de biens consomptibles. N/A
I'exécution physique
14 | Violations éventuelles | Ce sont celles décrites supra. 3
a la reglementation
15 | Conclusion Procédures de passation non satisfaisantes. 3
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Points de Vérification

Demandes de renseignements et de Prix

Références du marché :

(DRP)

n°01 du 07/01/08

Objet du marché : Entretien des locaux de I'hétel de ville, la Recette Perception
Municipale, la Trésorerie Paierie Régionale, la Police Municipale
et les Centres Secondaires d'Etat Civil

Montant du marché : 8.446.800 F. CFATTC

Références du titulaire :

SENET « LA BONNE AFFAIRE »

N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
0 | Preévisions budgétaires | Montant non précisé dans le budget.
1 | Plan de Passation de | Aucun PPM durant I'exercice 2008. 3
marché
2 | Publicité La DRP a été publié par l'avis n° 01/0 8/CK du 3
02/01/08 sous forme d'affichage au niveau des
structures suivantes :
- Mairie de Kaolack,
- Réception Perception Municipal,
- Chambre des métiers.
3 | Délai accordé pour le Délai de cing (05) jours entre la date de l'avis et le 3
dépdbt des offres dépdbt des offres.
4 | La liste restreinte est L'avis ne comporte pas de liste restreinte de 2
elle composée d'au fournisseur.
moins 5 candidats ?
L'avis fait une invitation générale aux
fournisseurs spécialisés.
5 | Existence effective des | L’Auditeur n'a pas recu de fiche 2
offres d'enregistrement comportant les émargements
des fournisseurs qui ont déposé une offre .
Cependant les offres de cing (05) fournisseurs ont
été présentées a I'Auditeur.
L’Auditeur n'a pas vu les enveloppes qui
comportaient les offres.
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Procédure d'ouverture
des offres

Aucun document parmi ceux qui ont été transmis a
I’Auditeur n'atteste que les offres ont été ouvertes
en séance publique.

L’Auditeur n’a pas recu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
seéance.

D'apres le PV de dépouillement et d'adjudication,
LA BONNE AFFAIRE a été désigné attributaire du
marché sur la base du prix.

Vérification des PV
d'ouverture et
d'évaluation des offres

Il n'y a qu'un seul PV intitulé PV de dépouillement
et d'adjudication.

Le PV ne renseigne pas sur :

- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs ;

- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres criteres de sélection.

Le marché a été attribué a I'offre la moins disante.

Documents
contractuels

La DRP a fait I'objet du contrat n°01 du 07/01/08.
Le contrat est conclu pour un (01) an.

Les horaires d'exécution des travaux sont de 16h a
19h du lundi au jeudi et le dimanche.

Seize (16) agents ont été mis a la disposition de la
commune pour le nettoiement ses 05 services.

Aucune sanction n'est prévue par le Contrat ni par
le Cahier des Charges.

Exécution du contrat

Certificat de service fait sur factures :

- du Receveur Percepteur Municipal,
du Trésorerie Paierie Régionale,
du Contrdleur,

du Maire de la Commune.

01

10

Paiements

Le Contrat a été entierement réglé par virement
bancaire et suivant les mandats n° 2539 du
15/05/08 et n° 4586 du 22/08/08.

01
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11 | Compétitivité des prix | Le moins-disant a été retenu. 1

12 | Recours et litiges Aucun recours et litige. N/A

13 | Vérification de N/A N/A
I'exécution physique

14 | Violations éventuelles | Ce sont celles décrites supra. 3
a la reglementation

15 | Conclusion Procédures de passation moyennes. 2
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Points de Vérification

Demandes de renseignements et de Prix

Références du marché :

(DRP)

n°13 du 25/06/08

Objet du marché : Fourniture d'imprimés et de registres
Montant du marché : 9.976.900 F.CFATTC
Imprimerie DIACK, Rue EI Hadji Abdou Kane Léona

Références du titulaire :

Kaolack
N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
0 | Previsions budgétaires | Montant budgétisé pour ce poste 38.341.400 F. 3
CFA.
Donc d'apres la reglementation, la sélection des
fournisseurs devait se faire par appel d'offre.
1 | Plan de Passation de | Pas de PPM durant I'exercice 2008. 3
marché
2 | Publicité La DRP a été publiée par l'avis n° 02/ 08/CK du 2
03/03/08 sous forme d'affichage au niveau des
structures suivantes :
- Mairie de Kaolack
- Réception Perception Municipal
- Chambre des métiers.
3 | Délai accordé pour le | Délai d’'un (01) mois onze (11) jours entre la date 1
dépbt des offres de la l'avis et le dép6t des offres.
4 | Laliste restreinte est L'avis ne comporte pas de liste restreinte de 3
elle composée d'au fournisseur.
moins 5 candidats ?
L'avis fait une invitation générale aux
fournisseurs spécialisés.
5 | Existence effective des | L’Auditeur n'a pas recu de fiche 3
offres d'enregistrement comportant les émargements
des fournisseurs qui ont déposé une offre .
Cependant les offres de cing (05) fournisseurs ont
été présentées a I'Auditeur.
L’Auditeur n'a pas vu les enveloppes qui
comportaient les offres.
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Procédure d'ouverture
des offres

Aucun document parmi ceux qui ont été transmis a
I’Auditeur n'atteste que les offres ont été ouvertes
en séance publique.

L’Auditeur pas recu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
seéance.

D'apres le PV de dépouillement et d'adjudication,
IMPRIMERIE DIACK a été désigné attributaire du
marché sur la base du prix.

Vérification des PV
d'ouverture et
d'évaluation des offres

Il n'y a qu'un seul PV intitulé PV de dépouillement
et d'adjudication.

Le PV ne renseigne pas sur :

- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs,

- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres critéres de sélection

Le marché a été attribué a I'offre la moins disante.

Documents
contractuels

La DRP a fait I'objet du contrat n°13 du 25/06/08.

Le délai d'exécution du contrat fixé a partir de la
réception du bon de commande.

Durée du contrat un (01) mois a compter de sa
date de signature.

BC n°59 du 18/04/08.

Aucune sanction n'a été prévue par le Contrat ni
par le Cahier des Charges.
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9 | Exécution du contrat La réception a eu lieu le 26/06/08 suivant le PV n° 2
55.
Ont assisté a la séance: les membres de la
commission suivants :
- Adama NIANG, Conseiller Municipal
Président
- Mapenda Diaw Mbaye, Secrétaire Général
Membre
- Seydou Ba, chef comptable
- Papa Cheikh Moussa Diouf, Gestionnaire
Rapporteur.
Ni le Contrat ni le Cahier des Charges ne
renseigne sur les conditions de réception.
Cependant les documents présentés a la
réception sont :
Le BC n°59 du 18/04/08.
Les factures du fournisseur.
Exemplaire du contrat.
10 | Paiements Le Contrat a été entierement réglé par virement 1
bancaire et suivant le mandat n°428 du 11/01/08
11 | Compétitivité des prix | Le moins-disant a été retenu. 1
12 | Recours et litiges Aucun recours et litige. N/A
13 | Vérification de Il s’agit de matieres consomptibles. N/A
I'exécution physique
14 | Violations éventuelles | Ce sont celles décrites supra. 3
a la reglementation
15 | Conclusion Procédures de passation non satisfaisantes. 3
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Points de Vérification

Demandes de renseignements et de Prix

Références du marché :

(DRP)

Contrat n°19 du 15/05/08

Objet du marché : Fournitures de bureau pour la Recette Perception Municipale
Montant du marché : 11.803.540 F. CFATTC
GIE MAFATIOUL BISRI, Avenue John F. Kennedy

Références du titulaire :

KAOLACK

N° | RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION

0 | Prévisions budgétaires | Le montant prévu dans le budget pour ce poste 3
s'éleve a 46.499.360 F. CFA.

Donc la commune devait passer un appel d'offre
pour ce marché.

1 | Plan de Passation de | Aucun PPM durant I'exercice 2008. 3

marche

Pratique de fractionnement constatée :

En effet, une comparaison entre les fournitures
décrites dans le cahier des charges de ce marché
et celles décrites dans celui du marché N° 18
(13.795.970 F. CFA), permet de constater que ce
sont les mémes articles avec les mémes prix qui
ont fait 'objet de DRP.

2 | Publicité La DRP a été publié par l'avis n02/08/CK du 3
03/03/08 sous forme d'affichage au niveau des
structures suivantes :

Mairie de Kaolack,
Réception Perception Municipal,
Chambre des métiers.

3 | Délai accordé pour le | Soit un délai de un (01) mois onze (11) jours entre 1

dépdt des offres la date de la l'avis et le dép6t des offres.

4 | La liste restreinte est L'avis ne comporte pas de liste restreinte de 2

elle composée d'au fournisseur.
moins 5 candidats ?
L’'avis fait une invitation générale aux
fournisseurs spécialisés.
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Existence effective des
offres

L’Auditeur n'a pas recu de fiche
d'enregistrement comportant les émargements
des fournisseurs qui ont déposé une offre .

Cependant les offres de cing (05) fournisseurs ont
éte présentées a I'Auditeur.

L’Auditeur n'a pas vu les enveloppes qui
comportaient les offres.

Procédure d'ouverture
des offres

Aucun document parmi ceux qui ont été transmis a
I’Auditeur n'atteste que les offres ont été ouvertes
en séance publique.

L’Auditeur n’a pas recu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
seéance.

D'apres le PV de dépouillement et d'adjudication,
GIE MAFATIUOL BISRI a été désigné attributaire
du marché sur la base du prix.

Vérification des PV
d'ouverture et
d'évaluation des offres

Il n'y a qu'un seul PV intitulé PV de dépouillement
et d'adjudication.

Le PV ne renseigne pas sur :

- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs,

- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres criteres de sélection

Le marché a été attribué a I'offre la moins disante.

Documents
contractuels

La DRP a fait I'objet du contrat n19 du 15/05/08.

Le délai d'exécution du contrat fixé a partir de la
réception du bon de commande.

Durée du contrat un (01) mois a compter de sa
date de signature.

Aucune sanction n'est prévue par le Contrat ni par
le Cahier des Charges.
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9 | Exécution du contrat La réception a eu lieu le 16/05/08 suivant le PV n° 2
33.
Ont assisté a la séance: les membres de la
commission suivants :
- Adama NIANG, Conseiller Municipal
Président
- Mapenda Diaw Mbaye, Secrétaire Général
Membre
- Seydou Ba, chef comptable
- Papa Cheikh Moussa Diouf, Gestionnaire
Rapporteur
Ni le Contrat ni le Cahier des Charges ne
renseigne sur les conditions de réception.
Cependant les documents présentés a la
réception sont :
Le BC n°57 du 18/04/08
Les factures du fournisseur
Exemplaire du contrat.
10 | Paiements Le Contrat a été entierement réglé par virement 1
bancaire et suivant le mandat n° 3537 du
25/06/08.
11 | Compétitivité des prix | Le moins-disant a été retenu. 1
12 | Recours et litiges Aucun recours et litige. N/A
13 | Vérification de Il s’agit de matieres consomptibles. N/A
I'exécution physique
14 | Violations éventuelles | Ce sont celles décrites supra.
a la reglementation
15 | Conclusion Procédures de passation non satisfaisantes. 3
42

Groupement BARRY / MONTEIL




Revue de la conformité de la passation des marchés - Gestion 2008

Points de Vérification
Demandes de renseignements et de Prix
(DRP)

Références du marché : n°04 du 11/08/08

Objet du marché : Travaux de curage et de collecte pré-hivernal des canalisations.
Montant du marché : 9.998.588 F. CFATTC

Références du titulaire :  GIE CAVA, Léona 4889

N° RUBRIQUE CONSTATS ET COMMENTAIRES NOTATION
0 | Prévisions budgétaires | Montant non précisé dans le budget.
1 | Plan de Passation de Pas de PPM durant I'exercice 2008. 3
marcheé
2 | Publicité La DRP a été publiée par I'avis n° 03/08/CK du 2
10/03/08 sous forme d'affichage au niveau des
structures suivantes :
- Mairie de Kaolack,
- Réception Perception Municipal,
- Chambre des Métiers.
3 | Délai accordé pour le Délai de un (01) mois vingt (20) jours entre la 2
dépdt des offres date de l'avis et le dépbt des offres.
4 | La liste restreinte est L'avis ne comporte pas de liste restreinte de 3
elle composée d'au fournisseur.
moins 5 candidats ?
L’'avis fait une invitation générale aux
fournisseurs spécialisés.
5 | Existence effective des | L'Auditeur  n’a pas recu de fiche 3
offres d'enregistrement comportant les émargements

des fournisseurs qui ont déposé une offre .

Cependant les offres de cing (05) fournisseurs
ont été présentées a I'’Auditeur.

L’Auditeur n'a pas vu les enveloppes qui
comportaient les offres.
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Procédure d'ouverture
des offres

Aucun document parmi ceux qui ont été transmis a
I’Auditeur n'atteste que les offres ont été ouvertes
en séance publique.

L’Auditeur n’a pas recu la fiche de présence avec
émargement des personnes ayant assisté a la
seéance.

D'apres le PV de dépouillement et d'adjudication,
GIE CAVA a été désigné attributaire du marché sur
la base du prix.

Vérification des PV
d'ouverture et
d'évaluation des offres

Il n'y a qu'un seul PV intitulé PV de dépouillement
et d'adjudication.

Le PV ne renseigne pas sur :

- La présentation par les soumissionnaires de
tous les documents administratifs,

- La situation des fournisseurs par rapport aux
autres criteres de sélection.

Le marché a été attribué a I'offre la moins disante.

Documents
contractuels

La DRP a fait I'objet du contrat n°0 4 du 11/08/08.

Le délai d'exécution du contrat fixé a partir de la
réception du bon de commande.

Durée du Contrat un (01) mois a compter de sa
date de signature.

Exécution du contrat

La réception a eu lieu le 16/05/08 suivant le PV n°
33.

Ont assisté a la séance: les membres de la
commission suivants :

- Adama NIANG, Conseiller Municipal
Président ;

- Mapenda Diaw Mbaye, Secrétaire Geénéral
Membre ;

- Seydou Ba, Chef Comptable ;

- Papa Cheikh Moussa Diouf, Gestionnaire
Rapporteur.

Ni le contrat ni le cahier des charges ne renseigne
sur les conditions de réception.
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Cependant les documents présentés a la réception
sont :

Le BC n°57 du 18/04/08
Les factures du fournisseur
Exemplaire du contrat.

10 | Paiements Le Contrat a été entierement réglé par virement 1
bancaire et suivant le mandat n°3537 du 25/06/08.

11 | Compétitivité des prix | Le moins-disant a été retenu.

12 | Recours et litiges Aucun recours et litige.

13 | Vérification de Il s’agit de prestations de services (curage) N/A
I'exécution physique effectuées.

14 | Violations éventuelles | Ce sont celles décrites supra. 3
a la reglementation

15 | Conclusion Procédures de passation non satisfaisantes. 3
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PROBLEMES IDENTIFIES A LA SUITE DU CONTROLE PAR
L'’AUDITEUR DE L'EXHAUSTIVITE DES DONNEES RELATIVES
AUX MARCHES

L'examen de la Situation d’Exécution Budgétaire de la Commune de Kaolack
au 31/12/2008 a permis a I’Auditeur d’identifier deux rubriques de dépenses avec
les montants cumulés ci-apres (en F. CFA) :

Carburant et lubrifiants 25.707.420
Achat de tickets de perception 14.490.400

L’Auditeur estime que, eu égard a la consistance de ces rubriques de
dépenses, la Commune aurait d0 procéder a des appels d'offres (carburant) ou a
des demandes de renseignements et de prix (tickets de perception), pour assurer
une économie sur lesdites dépenses et / ou de meilleures conditions de
paiement.
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ANNEXES

Annexe n°1 Commentaires de I'Autorité Contractante sur le Rapport
Provisoire
Annexe n°2 Réponse de I'Auditeur
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GROUPEMENT CABINET
MONTEIL & Cie / MAMADOU BARRY

Immeuble Café de Rome Bd de la
République — Dakar

38, Avenue Malick Sy - Dakar

Nous n’avons recu aucun commentaire de I’Autorité Contractante sur le
Rapport Provisoire.

Nous avons, en conséquence, établi le Rapport Définitif.

Fait a Dakar, le 31 Décembre 2009

Le Représentant du Groupement
BARRY / MONTEIL
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