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O - NOTE DE SYNTHESE

0.1- OPINION SUR LES MARCHES ET DRP

Nous avons procédé a ’audit des marchés et des demandes de renseignements et de
prix (DRP) de la S.A.E.D. financés essentiellement sur fonds de I’Etat Sénégalais et de
Bailleurs, pour la gestion 2008.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et
d’exécution de ces marchés et DRP, a la lumiére des résultats de nos vérifications.

Nous avons reéalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération
Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer |’audit de maniére a avoir
raisonnablement [’assurance que les marchés et DRP ont été passés de facon
transparente et réguliére.

Un audit implique la vérification par sondage, de piéces justificatives des montants
relatifs aux marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, sur les diligences suivantes :
v Des entretiens avec le Directeur Général et le Directeur des Ressources

Humaines et de I’Administration, le Chef de la Division des marchés et le
responsable de la section des marchés, le Chef Comptable ;

v L’examen des lois 65-001 du 20 janvier 1965 et 81-57 du 10 juillet 1981
portant création de I’Autorité contractante ;

v L’examen des statuts ;

v' L’analyse de I’organisation et des procédures ;

v L’examen de la décision portant organisation de la Commission des marchés ;

v' La revue des budgets et du plan de passation et de |’avis général.

Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre
opinion.

Au terme de nos travaux, portant sur une population de marchés et de DRP d’une
valeur de 8 894 759 427 francs soit :

e Marché : 8 760 023 525 francs
« DRP: 134 735 902 francs

Nous avons relevé des limitations et réserves, objets de développements ci-apreés :

- LIMITATIONS

» L’archivage des dossiers de marchés est sommaire ;
» Certains bordereaux de notification n’ont pas été datés ;
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- RESERVES

» Les rapports trimestriels de la Cellule des marchés destinés a la DCMP et a
I’ARMP n’ont pas été établis ;

» La Commission des marchés n’a pas produit de rapport annuel sur I’ensemble
des marchés publics passés ;

» La Division des Marchés et Commandes est directement rattachée a la Direction
des Ressources Humaines et de I’Administration dont le Directeur est membre
de la Commission des marchés ;

» Avant lancement de marchés importants en valeur et atteignant les seuils de
revue, la SAED n’a pas transmis les dossiers d’appel d’offres a la DCMP pour
examen préalable desdits dossiers ;

» Avant approbation de marchés importants, les rapports d’évaluation n’ont pas
été soumis a la DCMP pour analyse des offres, et examen juridique et technique
des projets de contrat ;

» L’attribution provisoire du marché 18/2008 n’a pas fait [’objet de publication ;

» La SAED n’a pas procédé a la publication de [’attribution définitive de ses
marchés ;

» Les pénalités de retard prévues dans les contrats n’ont pas été appliquées sur le

marché 2007/09 évalué a 749 737 196 francs et non encore réceptionné ;

Sous réserve des problémes évoqués ci-avant, notre opinion est que la SAED a passé et
exécuté ses marchés et DRP conformément aux dispositions du décret 2007-545 du 25

Avril

2007, portant nouveau code des marchés publics en général et a la

réglementation en particulier.

Mamina CAMARA
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0 -2 OPINION SUR LA COMMISSION ET LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

0-2 1 COMMISSION DES MARCHES

La commission des marchés a été mise en place par la note de service N° 01998 du 20
aolt 2008, elle est chargée de I'ouverture des plis, de I’évaluation des offres et de
I’attribution provisoire des marchés.

Elle est composée comme suit :

= Président : Directeur Général Adjoint ;
= Membres titulaires :

Le Directeur Financier et Comptable
Le Directeur des Aménagements et des Infrastructures
Hydrauliques,
Le Directeur des Ressources Humaines et de I’Administration
= Membres suppléants :
Le Chef de la Division Comptable
Le Chef de la Division Etudes Techniques
Le Chef de la Division Cellule Suivi-Evaluation
= Observateurs

Le Contréleur Technique en Aménagement
Le Représentant du Ministére de I’Agriculture

= Secrétariat
Le Chef de la Division des marchés et commandes
Tous les membres de la Commission des marchés ont signé |’attestation de prise de
connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique en matiére de marchés

publics.

OBSERVATIONS

* La Commission des marchés a été créée tardivement ;

« Il n’a pas été nommé un suppléant pour le Président de la Commission des
marchés ;

 La Commission des marchés n’a pas élaboré le rapport annuel sur les marchés
de la gestion 2008;
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0-2-2CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

La Division des marchés et commandes (DMC) déja existante chargée de la passation
des marchés a été conservée.

La DMC est composée de trois agents :
0 Le Chef de ladite division ;
0 Le responsable de la section des marchés ;
0 Le responsable des approvisionnements.

Tous les agents de la DMC ont signé la déclaration de prise de connaissance de la
Charte de Transparence et d’Ethique en matiére de marchés publics.

OBSERVATIONS

» La DMC est directement rattachée a la Direction des Ressources Humaines et de
I’Administration dont le Directeur est membre de la Commission des marchés ;

* Le classement des dossiers est sommaire ;

» Les rapports trimestriels sur les marchés n’ont pas été produits.

Sous réserve des observations relevées ci-avant, notre avis est que la Commission des
marchés a été mise en place et la Division des marchés et commandes (DMC) chargée
de la passation des marchés a été conservée, toutes deux ont fonctionné
conformément aux dispositions du code des marchés publics.

Mamina CAMARA

Cabinet Mamina CAMARA -



Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de la Société
Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du
Fleuve Sénégal et de la Falémé (S.A.E.D.) / Gestion 2008

0 - 3 FICHE ANALYTIQUE

i La Commission des marchés n’a pas
! établi le rapport annuel sur les marchés
i de la gestion 2008.

era DMC est directement rattachée a la
. Direction des Ressources Humaines et

. 1
Produire annuellement avant le 31 mars,

un rapport sur les marchés de la gestion
antérieure. (Article 141 du CMP)

Rattacher la Cellule de passation desﬂj
marchés a la Direction Générale pour

i est membre de la Commission des
Lmarches. ]
| La SAED n’a pas fait d’inventaire annuel | Procéder annuellement a ’inventaire des !
i de ses immobilisations, depuis 2005. immobilisations conformément au code |

du commerce.

| |
| |
| |
Ede I’Administration dont le Directeur | assurer son autonomie. !
| |
| |
| |

' Les rapports trimestriels sur les|La Division de marchés doit produire !
i marchés n’ont pas été produits. trimestriellement un rapport sur la |
_________________________________________________________ gestion des marches.
;rAbsence de suppléant pour le Président | Nommer un suppléant pour chaque

membre de la commission.

Soumettre a la DCMP pour appréciation
des DAO, des rapports d’analyse et
projets de contrats pour les marchés
___________________________________________________________ importants. (Arrété N°011580)

Les attributions définitives n’ont pas | Publier toutes les attributions provisoires
I’objet de publication. et définitives.

i de la Commission des marchés.
' L’avis de la DCMP n’a pas été sollicité
pour appréciation des dossiers et
examen des rapports d’analyse.

|

i
i Le controle interne sur les marchés | Ordonner la cellule de controle a |
\ n’est pas matérialisé. i s’assurer de facon permanente du
g : respect rigoureux des dispositions :
| | légales et réglementaires appliquées aux |
: . marchés. ;
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|- PRESENTATION

1-1 STATUTS :

La Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal
(S.A.E.D.) a été créée par la loi numéro 65-001 du 20 janvier 1965, comme un
établissement public a vocation agricole, a caractére industriel et commercial.

Elle a été transformée par la loi 81-57 du 10 juillet 1981 en société anonyme
dénommée « Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta
du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé » (SAED).

Elle est régie depuis par des statuts approuvés par le décret n°81-981 du 29 septembre
1981.

La S.A.E.D. est la société régionale de développement rural de la zone écologique du
Fleuve. Elle a pour objet notamment de :

Planifier, autoriser et controler tout projet d’aménagement rural entrepris en un
point quelconque de la zone que I’Etat lui a attribuée, que ces projets soient le fait
d’organisations paysannes, d’organismes privés ou publics, ou son fait propre ;

Conseiller et assister les organisations socioprofessionnelles et les entrepreneurs
privés, opérant dans la zone d’actions, dans leurs actions de mise en valeur, tant
en culture irriguée qu’en culture traditionnelle.

Le capital social est fixé a 2 500 millions de francs CFA, il est divisé en 250 000
actions, de 10 000 francs CFA chacune, entiérement souscrites par I’Etat du Sénégal.

| -2 ORGANES DELIBERANTS :

La S.A.E.D. comprend 3 organes : les Assemblées Générales, le Conseil d'Administration
et la Direction Générale.

. L’Assemblée Générale

L’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les membres du Conseil
d’Administration, du représentant du Ministre chargé de [|’Equipement, du
représentant du Ministre chargé de I’Environnement, du représentant du Ministre
chargé de I’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et du représentant
du Ministre chargé de la Famille, de I’Action Sociale et de la Solidarité.

Le contréleur financier ou son représentant assiste aux assemblées générales avec voix
consultative.

Elle est présidée par le Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée générale annuelle entend le rapport du Conseil d’Administration sur la
marche de la société et les rapports du Commissaire aux comptes.

Elle statue sur la poursuite de ’activité de la société et en cas de perte constatée des
% du capital,
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Elle nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes et leur
donne tout quitus,

Elle est chargée de veiller a ['application par la société des directives du
Gouvernement

+ Le Conseil d'Administration
Il est constitué de douze (12) membres et a principalement comme pouvoirs :

- De Préciser les objectifs de la société ainsi que l'orientation qui doit étre donnée a
son administration,

- D’Adopter le reglement intérieur et vote les budgets et comptes prévisionnels,

- D’Exercer un contréle permanent de la gestion de la société confiée a la Direction
Générale,

- D’Arréter les comptes a la fin de chaque exercice et statuer sur toutes propositions
d’affectation des résultats et de répartition des bénéfices.

* La Direction Générale :

Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Ministre de
I’Agriculture.

Il assure la gestion générale de la société et veille a ’exécution des décisions prises par
les organes délibérants et les autorités de tutelle,

Il assiste avec voix consultative aux réunions des organes délibérants,

Il veille a I’exécution du budget tant en recettes qu’en dépenses,

Il recoit du Conseil d’Administration tous pouvoirs d’administration et de gestion.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société.

| -3 ORGANIGRAMME :

L’organigramme de la SAED est structuré comme suit :
* La Direction Générale

+ Quatre conseillers techniques ;

+ Deux chargés de mission ;

« Une Cellule de Contréle interne ;

« Une Cellule de Contréle de gestion.
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e La Direction Générale Adjoint

+ Cellule informatique et communication ;
- Bureau de liaison.

e Cinq Directions
- Direction des aménagements et des infrastructures hydro-agricoles (DAIH) ;
- Direction du développement et de I’aménagement rural (DDAR) ;
- Direction financiére et comptable (DFC) ;
- Direction des ressources humaines et de I’administration (DRHA) ;
- Direction autonome de la maintenance (DAM).
Les Directions sont scindées en divisions.

La SAED comprend aussi quatre délégations (Dagana, Podor, Matam et Bakel)
directement rattachées a la Direction générale.

I - 4 COMMISSION ET CELLULE DE PASSATION DE MARCHES:

¢ La commission des Marchés :

La commission des marchés a été mise en place par une note de service N° 01998 du
20 aodt 2008, elle est chargée de ’ouverture des plis, de I’évaluation des offres et de
I’attribution provisoire des marchés.

Elle est composée comme suit:
= Président : Directeur Général Adjoint ;
= Membres titulaires :
Le Directeur Financier et Comptable
Le Directeur des Aménagements et des Infrastructures
Hydrauliques,
Le Directeur des Ressources Humaines et de I’Administration
= Membres suppléants :
Le Chef de la Division Comptable
Le Chef de la Division Etudes Techniques
Le Chef de la Division Cellule Suivi-Evaluation
= Observateurs

Le Contréleur Technique en Aménagement
Le Représentant du Ministére de I’Agriculture

= Secrétariat

Le Chef de la Division des marchés et commandes
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* La Cellule des Marchés :
La cellule de passation des marchés n’a pas été officiellement créée, c’est la Division
des marchés et commandes déja existante chargée de la passation des marchés qui a
été conservée.

La Division des marchés est directement rattachée a la Direction des ressources
humaines et de I’administration,

Elle comprend trois agents dont le Chef et les responsables de sections.

Elle est chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au
bon fonctionnement de la Commission des Marchés.

I -5 COMPTABILITE MATIERES :

Il n’existe pas de Comptabilité matiéres. La SAED n’a pas fait d’inventaire annuel de
ses immobilisations, depuis 2005.

| - 6 EFFECTIF 2008:

Au 31 Décembre 2008, l’effectif permanent de la SAED a été arrété a 307 agents,
répartis comme suit :

. 38 fonctionnaires

. 269 contractuels

| -7 BUDGET 2008:

Le budget 2008 révisé de la S.A.E.D est arrété a 23 673 millions de francs CFA. Il est
réparti comme suit :

- Budget d’exploitation : 7 561 millions
- Budget d’investissement : 16 112 millions

Ce budget est couvert par les prévisions de recettes ci-apres :

- Les bailleurs de fonds : 13 082 millions

- Les fonds de contreparties : 2 523 millions
(Bakel, PDRM)

- La subvention 2008 de I’Etat : 3 717 millions

- Autres : 4 351 millions

Le taux de réalisation du budget d’investissement est de 50%.
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Il - LES MARCHES

Il -1 PLAN DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2008

Le plan de passation des marchés de la SEAD au titre de sa gestion 2008, a été établi et
transmis a la DCMP.

Il -2 AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

L’avis général de passation des marchés a été établi et publié au journal « Le Soleil »,
le 15 février 2008.

Il - 3 POPULATION DES MARCHES

Pour la gestion 2008, la SAED a enregistré 33 marchés pour un montant global de
11 511 860 924 francs. Ces marchés sont répartis comme suit :

- Travaux: 18 pour 10 363 788 986 francs ;
- Prestations intellectuelles : 7 pour 855 110 429 francs ;
- Fournitures et Services : 8 pour 292 961 509 francs.

Aucun marché n’a été passé par entente directe.

Il -4 POPULATION DES DRP

Au titre de la gestion 2008, la SAED a réalisé 8 DRP évaluées a 162 737 148 francs.
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Ill- VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

3 -1 VERIFICATION DES MARCHES

Au titre de la gestion 2008, la SAED a conclu 33 marchés évalués a 11 511 860 924
francs, pour répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de
services.

Nous avons procédé a la revue de 13 marchés d’un montant global de 8 760 023
525 francs ; soit un échantillonnage de 39% en nombre et de 76% en valeur.

Nous avons relevé les observations suivantes :

< Avant lancement, la SAED n’a pas transmis le dossier d’appel d’offres du marché
18/2008 a la DCMP pour examen préalable ;

@ Avant approbation, le rapport d’évaluation du marché n’a pas été soumis a la
DCMP pour examen des rapports d’analyse des offres, et examen juridique et
technique de projets de marchés ;

@ La publication de l’attribution provisoire n’a pas été faite pour le marché
18/2008 attribué a SINCO SPA pour 3 145 815 326 frs.

< Le marché 2008/14 attribué provisoirement a Touré Equipement pour un
montant de 13 745 820 Francs, le 20 aolt 2008 et publié le 23 septembre 2008,
n’a pas encore été approuve ;

& Des bordereaux de notification et un procés-verbal de réception n’ont pas été
datés ;

@ Une attestation de précompte de TVA pour 1799 280 francs a été établie et
remise a tort a la Sénégalaise de I’Automobile sur la facture d’acompte n°
381/08 ;

< Le marché 2007/17 attribué a GOLD 2000 pour un montant de 900 000 000
francs, a été résilié pour manque de matériel et de personnel requis pour le
démarrage et [’exécution des travaux conformément aux obligations
contractuelles ;

@ La pénalité de retard prévue dans le contrat du marché N°2007/09 attribué a
Equip Plus pour un montant de 749 737 196 francs n’a pas été appliquée.

3 -2 VERIFICATION DES DRP

Au titre de la gestion 2008, la SAED a procédé a 8 demandes de renseignement et de
prix (DRP) pour 162 737 148 francs.

Nous avons exploité 4 DRP, évaluées a 134 735 902 francs ; soit un échantillonnage de
50% en nombre et 83% en valeur.

Nous avons relevé que les offres des soumissionnaires ainsi que les procés-verbaux
d’ouverture des plis n’ont pas été versés dans les dossiers ;
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1V-CONCLUSION

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les insuffisances suivantes :

>

>

La Commission des marchés n’a été créée qu’au 20 aoit 2008 ;
Il n’a pas été nommé un suppléant au Président de la Commission des marchés ;

La Cellule de passation des marchés n’a été pas officiellement créée, c’est la
Division des marchés qui a été conservée pour la gestion des marchés ;

La Division des marchés est directement rattachée a la Direction des ressources
humaines et de [’administration dont son Directeur est membre de la
Commission des marchés ;

La Commission et la Division des marchés n’ont pas produit de rapports annuel
et trimestriels ;

La SAED n’a pas effectué d’inventaire physique depuis plusieurs années ;
La publication des attributions définitives des marchés n’a pas été faite ;

La fourniture de garantie de soumission n’est pas exigée pour les marchés dont
le montant est au dessus du seuil requis (arrété n° 11583 du 28/12/2007) ;

Des bordereaux de notification non datés nous ont été remis ;

L’avis de la DCMP n’a pas été sollicité pour appréciation des dossiers et examen
des rapports d’analyse, etc. ;

La cellule de contréle interne n’a procédé a aucun controle aux fins de
s’assurer de facon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et
réglementaires applicables aux marchés publics ;
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ANNEXE |

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

Références du marché : Appel d’Offres n° 2008/14

Objet du marché : Fourniture de Matériel Informatique

Montant du marché -LOT 1 : 36 824 189 F CFA

Références du titulaire : OFFICE CONSOMMABLES, 95 Avenue Blaise Diagne
Tel: 33823 88 12 ; NINEA : 01937562B1

' N° : RUBRIQUE ; Constats et commentaires " Notation" !
| i Plan de | Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP. i i
i 1 | passation  de | | 1 |
: ' marchés ' Le marché est mentionné dans l’avis général de ! :
i i | passation de marchés, publié par [’Autorité | i
| | i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux ; |
i | Revue du | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, | 1 |
i 2| dossier d’appel | projet de marché, formulaires de soumission, contrat, | |
___jdoffres et e |
| | | L’avis d’appel d’offres a fait [’objet de publication au | |
L  journal « Le Soleil » du 19/06/2008. | |
| | i La caution de soumission a été fixée a 900 000 frs | |
| ! | Les dossiers d’appel d’offres sont acquis contre la | 1 i
i 3 | Publicité i somme de 50 000 frs. | |
| | i La date limite de dépdot des offres est fixée le |
I | 24/07/2008, soit un délai de 35 jours. . |
i | i L’ouverture des offres a été faite en séance publique f :
: : i le 24/07/2008, par la Commission des marchés. | |
/4 [ Ouverture des | : |
| | offres i Sept (07) soumissions ont été recues. i i
| | | Une commission technique a été désignée pour | 2 |
i i i ’analyse des propositions. | |
| ! | Aucun document attestant la transmission effective | |
i | : des p-v d’ouvertures aux soumissionnaires, n’a été mis : :
] _anotre disposition._ . |
| ; ' Le rapport d’évaluation des offres techniques et ! |
i i Evaluation des i financiéres établi le 20/08/2008, a attribué | i
5 offres et | provisoirement le marché a « Office Consommables : :
| | proposition | Une notification d’attribution provisoire lui a été | 1 |
i i d’attribution | adressée i |
_._._iPprovisoire e e |
/6 | Publication de | L’attribution provisoire a fait [’objet de publication au | |
i i ’attribution i journal « Le Soleil », le 23/09/2008. i 1 i
i ' Provisoire ' Les mentions de l’avis sont conformes (montant, i
I PO { nombre d’offres recues et identité des candidats, Nom | |
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. _i___________ietadressedelattributaire.) i |
7 | Revue du; Le marché signé est conforme aux dispositions ; |
| | marché i générales du dossier d’appel d’offres. | 1 |
i iLesgarantiesrequisesont étéprisesencompte. | |
: : . Le marché a été approuvé par le Directeur Général de :
! i | la SAED, le 15 Décembre 2008. i 2 '
i 8 : Approbation et : : |
: ' notification du ; Le marché a fait I’objet de notification, mais le : :
! | Marché | bordereau de notification mis a notre disposition, n’a | !
___i___________|eténidaté, nisignéparletitulaire. i i
| i Publication de ; Le support de la publication de I’attribution définitive ; |
19 [ Iattribution | n’a pas été mis a notre disposition. | 3 :
__._. Definitive ] . |
| . Contréles et | |
110 lavis de la| Les seuils de contréle ne sont pas dépassés. i\ Non |
i i (DCMP) i i applicable |
L T ! - Les garanties ont été fournies, P i
1 11 | Exécution  du | (Caution SONAC N° 08/5824/CTPS pour un montant de ! |
i i marché 1 900 000 F CFA) i 2 i
| | . (Caution : BIS N° 295/07/08 pour un montant de :
| | 1 900 000 F CFA.) | |
i i i Le marché a fait [’objet d’un contrat N° 28/2008 le | i
| | | 15 Décembre 2008. | |
i : : Bon de livraison N°87 établi par Office Consommable : :
| |  le 03/02/2009. | |
i : : Procés-verbal de réception non daté ni référencé : :
| | i certifie la fourniture des matériels informatique |
| | | conforme au contrat N°28/2008 du 15 Décembre ! |
o e 1 2008, e !
| I | Paiement effectué a 100%. f |
| 12 | Paiements | Chéeque Trésor N°0012722 établi le 24/03/2009 pour | |
‘oood . _iunmontantde32786440FCFA. i 1 |
' 13 ! Recours et | Aucun recours ni litige. ; 1 ;
P | litiges P P i
i | Vérification de | i i
' 14  I’exécution i Vérification effective. | 1 |
___ | Physique o I |
i 15 grlndiquer les T Les p-v d’ouvertures n’ont pas été transmis aux I :
: ' violations | soumissionnaires. : :
| | éventuelles ala i i i
i : réglementation : L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de : :
| | constatées | publicité. | 3 |
| | pendant la | | i
| | passation et | Le bordereau de notification n’a pas été signé par le | |
: ' I’exécution du ; titulaire, : :
___imarche e I |
16 TConclusion TSous réserves des violations citées ci-dessus, le{ 2 |

______________________________________________________________________________________________________________________________
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2008/14

Objet du marché :

Fourniture de Matériel Informatique

Montant du marché -LOT 3 : 13 745 820 F CFA
Références du titulaire : TOURE EQUIPEMENT

i N° | RUBRIQUE

''''''' ' Plan de passation
1 | de marchés

" "IRevue du dossier
| | d’appel d’offres
2

'3 | Publicité

i 4 : Ouverture des
| | offres

E : Evaluation des
g 5 : offres et

i | proposition

| i d’attribution

g : provisoire

E 6 : Publication de
g : ’attribution

i i Provisoire

i 7 | Revue du marché

Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP.

Le marché est mentionné dans [’avis général de
passation de marchés, publié par [’Autorité
 contractante.
Le dossier d’AO est complet (Instructions aux
soumissionnaires, clauses et spécifications
techniques, projet de marché, formulaires de
_soumission, contratetc.)
L’avis d’Appel d’Offres a fait I’objet de publication
dans un journal d’annonce légal (Le Soleil) daté le

19/06/2008.

Les dossiers d’Appel d’Offres sont acquis contre la
somme de 50 000 F CFA.

La date limite de dépét des offres est fixée le
24/07/2008 soit un délai de 35 jours.
L’ouverture des Offres s’est tenue en séance
publique le 24/07/2008 au siége de la SAED devant

les membres de la commission des marchés.

Une commission technique a été désignée pour
I’analyse des propositions.

Les PV d’ouvertures ne sont pas transmission aux
_soumissionnaires représentés.
Le rapport d’évaluation des offres techniques et
financiéres relatif a la fourniture de matériel

informatique est établi le 20/08/2008.

La commission technique propose comme attributaire
provisoire : TOURE EQUIPEMENT

Lettre de notification d’attribution provisoire
N"02299SAED/DG/DRHA/DMC, lui a été adressée
L’attribution provisoire a fait I’objet de publication
au journal « Le Soleil » du 23/09/2008.

Les mentions de I’avis sont conformes (montant de
chaque lot, nombre d’offres recues et identité des
candidats, Nom et adresse des attributaires)

Le marché signé est conforme aux dispositions
générales du dossier d’appel d’offres.

Les garanties requises sont bien prises en compte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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i Approbation
! notification du
| Marché

! ’attribution
| Définitive

' la Direction
g centrale des
|

Le marché n’a pas fait ’objet d’approbation jusqu’au
moment de notre intervention.

________________________________________________________________________________________________________________________________

i Exécution du
|

| marché

! Vérification de

i ’exécution

La vérification ne peut avoir lieu car le marché n’a
pas connu de début d’exécution.

_______ L S

16

' Indiquer les

|
|
| violations

(% x

| éventuelles a la
' réglementation
|

Conclusion

Les PV d’ouvertures ne sont pas transmission aux
soumissionnaires représenteés.

Délai anormalement long pour procéder a
 lapprobation du marche.
Le marché a globalement respecté les dispositifs du
code des marchés publics sous réserves des violations

citées ci-dessus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2008/14

Objet du marché : Fourniture de Matériel Informatique
Montant du marché -LOT 2 : 4 192 540 F CFA

Références du titulaire : TECHNIK SENEGAL

i N° i RUBRIQUE i Constats et commentaires i Nota- !
o i | tion |
| ' Plan de | Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP. | |
11 | passation de | A
i i marchés i - Le marché est mentionné dans [’avis général de passation | i
I | de marchés, publié par 'Autorité contractante. A |
A Le dossier d’AO est complet (Instructions aux | |
i i Revue du dossier | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, | i
.2 d’appel d’offres | projet de marché, formulaires de soumission, contratetc.) | 1 |
| | i L’avis d’Appel d’Offres a fait I’objet de publication dans un : |
| | i journal d’annonce légal (Le Soleil) daté le 19/06/2008. | i
L | o1
L | La caution de soumission est divisée en 3 Lots : | |
i 3 | Publicité i - Lot 1: 900 000 F CFA i i
T i - Lot 2: 120 000 F CFA | |
! ! ! - Lot 3 : 450 000 F CFA ! !
L | Les dossiers d’Appel d’Offres sont acquis contre la somme | |
! ! ! de 50 000 F CFA. ! !
| | i La date limite de dépét des offres est fixée le 24/07/2008 | |
I S .soitundélaide35jours. ] A |
| | | L’ouverture des Offres s’est tenue en séance publique le | |
L | 24/07/2008 au siége de la SAED. | |
14 Ouverture des: | 1 |
| i offres i Une commission technique a été désignée pour ’analyse des ! |
L | propositions. | |
i i i Les PV d’ouvertures ne sont pas transmission aux i i
o l____________|soumissionnairesreprésentés. i |
: : . Le rapport d’évaluation des offres techniques et financiéres : :
! | Evaluation des | relatif a la fourniture de matériel informatique est établi le ! !
i 5 | offres et | 20/08/2008. | |
| | proposition | | |
| i d’attribution i La commission technique propose comme attributaire ! 1 |
i | provisoire | provisoire TECHNIK SENEGAL | |
| | | Lettre de notification d’attribution provisoire ; |
i : : N°02298SAED/DG/DRHA/DMC, lui a été adressée : |
: : . L’attribution provisoire a fait [’objet de publication dans un ; :
I 6 | Publication de | journal d’annonce légal (le Soleil) le 23/09/2008. i i
i i ’attribution i Les mentions de I’avis sont conformes (montant de chaque i 1 i
: . Provisoire . lot, nombre d’offres recues et identité des candidats, Nom : :
A S et adresse des attributaires). A |
i 7 i Revue du | Le marché signé est conforme aux dispositions générales du | i
| i marché i dossier d’appel d’offres. | |
| | | Les garanties requises sont bien prises en compte. ' 1 '

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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| | Approbation et | Directeur Général de la SAED, le 15 Décembre 2008. o2
i 8 i notification du | | |
____imarché | Lemarché afait 'objet de notification. (PVnondaté) | |
: ! Publication de ! : :
1 9 i I’attribution i L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de publicité. P30
. _iDeéfinitive .
: . Controles et avis | : :
g 10 : de la (DCMP) : Les seuils de controle ne sont pas dépassés. : 1 :
| i Exécution du | Le marché n’a pas connu de début d’exécution | |
(11 marche e T
i 12 i Paiements i Le marché n’a pas connu de début d’exécution i i
T | A
113" | Recours et | 1
___llitiges | Aucun recours ni litige. I |
i | Vérification de | | |
' 14 | 'exécution ! Le marché n’a pas connu de début d’exécution oo :
.___iPhysique I A |
i [indiquer lesi Les PV d’ouvertures ne sont pas transmission aux | |
15 ! violations | soumissionnaires représentés. | |
! | éventuelles ala | b3
i i réglementation | L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de publicité. | |
; } constatées | | |
A D  Délai anormalement long pour le démarrage du marche. I |
| i i Le marché a globalement respecté les dispositifs du code | |
i 16 ; Conclusion i des marchés publics sous réserves des violations citées ci-; 2 |

i dessus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2008/25

Objet du marché : Fourniture de 15 véhicules

Montant du marché : 185 850 000 F CFA

Références du titulaire : Sénégalaise de |I’Automobile Km 2,5 Bd du
Centenaire de la Commune de Dakar
NINEA : 00278642G3

i candidats, Nom et adresse de [’attributaire)

' N° ! RUBRIQUE ! Constats et commentaires ! Notation !
i i Plan de f Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP. T :
1 | passation  de : : 1 :
| | marchés | - Le marché est mentionné dans I’avis général de ! |
i i i passation de marchés, publié par [’Autorité i i
R |contractante. I |
o I'Le dossier d’AO est complet (Instructions aux | |
i i Revue du | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, i i
: 2 | dossier d’appel | projet de marché, formulaires de soumission, contrat) | 1 E
i [ doffres | Le modéle « d’engagement a respecter la Charte de | |
i i i transparence et d’Ethique en matiére de marchés | i
E : . publics » et la garantie de soumission ne figurent pas | E
A A |dans le dossierd’AO. e é
| | i L’avis d’appel d’offres a fait I’objet de publication au | |
L | journal « Le Soleil » du 23/04/2008. | |
! ! ! ! 1 !
i : iLes dossiers d’appel d’offres sont acquis contre lai :
' 3| Publicité | somme de 50 000 F CFA. | |
i | : La date limite de dépot des offres est fixée au : :
\oi.__________129/05/2008, soitundélaide35jours. i |
| | ' L’ouverture des offres a été faite en séance publique |
| | | le 29/05/2008 par la Commission des marchés. | |
' 4 | Ouverture des | | 1 |
| | offres i 7 soumissions recues. | |
i i i Une commission technique a été désignée pour | i
L | ’analyse des propositions. | |
5 : ' Les PV d’ouvertures ont été transmis aux ! 5
. L | soumissionnaires. L |
i i'Le rapport d’évaluation des offres techniques et | |
: i Evaluation des ; financiéres relatif a la fourniture de 15 Véhicules ; |
15 | offres et | désigne Sénégalaise de I’Automobile le moins disant. | |
| | proposition | La commission technique propose comme attributaire | |
| i d’attribution | provisoire Sénégalaise de [|’Automobile pour un 1 |
| | provisoire i montant de 185 850 000 F CFA. | i
T | Notification  d’attribution  provisoire référencée | |
I | N*1819SAED/DG/DRHA/DMC du 30/07/2008. I a

| | L’attribution provisoire a fait I’objet de publication au | |

6 | Publication de i journal Le Soleil du 19/07/2008. |
: I’attribution ' Les mentions de [’avis sont conformes (montant de 1

Provisoire gchaque lot, nombre d’offres recues et identité des |

______________________________________________________________________________________________________________________________
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du i Le marché signé est conforme aux dispositions

7 Revue  duiLe marché signé est conforme aux dispositions

générales du dossier d’appel d’offres.
Les garanties requises ont été prises en compte.

'Le marché a été approuvé par le Directeur Général de

la SAED, le 27 Aout 2008.

Le marché a fait I’objet de notification.

L’attribution définitive a fait ’objet de publication au
journal Le Soleil, le 19/07/2008.

Les mentions de l’avis sont conformes (montant de
chaque lot, nombre d’offres recues et identité des

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Les seuils de contréles ne sont pas dépasseés.

_______________________ gy g

- La garantie de bonne exécution a été fournie :

i Caution définitive N° 2809/2008 de BANK OF AFRICA

pour un montant de 9292 500 F CFA datée le
12/09/2008.

Le marché a fait I’objet d’un contrat N° 25/2008 le
27/08/2008.

Procés-verbal de réception non daté certifie la
fourniture de 15 véhicules station wagon 4x4
Mitsubishi DC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paiement effectif

Cheque Trésor N°0014352 du 15/06/2009 d’un
montant de 50000000 F CFA et N° 0014354 du
25/06/2009 pour un montant de 52 500 000 F CFA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contestation de la SERA suite a son éviction pour non-
conformité aux spécifications techniques du cahier de
charges.

Conclusion de I’ARMP par la lettre référencée
442ARMP/DG/DRAJ :

-Déclare la SERA recevable en son recours.

-Dit que la SERA n’a pas respecté les critéres
techniques résultant du cahier des charges.

-Dit que l’autorité contractante a agi conformément a
la loi.

- Dit que le Directeur Général de [|’Autorité de
régulation des marchés Publics est chargé de notifier a
SERA, a la SAED et a la DCMP la présente décision qui
sera publiée.

| marché
8 iApprobation et
 notification du
_______ {marché
g Publication de i
9 i lattribution
. Définitive
. Controles et
10_1 avis de la DCMP
i Exécution du i
11 | marché
12 | Paiements
13 ERecours et
! litiges
o T'\_/’é'r_i'f_ii:_é_t'iiiﬁ“cié“
14_| Physique
i Indiquer les
15 | violations
. Conclusion
16 |
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2007/11

Objet du marché : Fourniture de Véhicules pour la SAED

Montant du marché -LOT 2: 78 635 200 F CFA

Références du titulaire : Sénégal de I’Automobile Av. Abdoulaye
Fadiga face BCEAO Siege Tel : 33 889 01 21
NINEA : 0027864 2G3

| - Lot 2 : SENEGALAISE AUTOMOBILE 45 964 960 F CFA

i N° | RUBRIQUE i Constats et commentaires i Notation™ |
| I'Plan de | Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP. : |
i 1 | passation de | i 1 i
| i marchés i - Le marché est mentionné dans l’avis général de : |
| | | passation de marchés, publié par [I’Autorité | |
S S | contractante. e !
i i iLe dossier d’AO est complet (Instructions aux | |
! ! Revue du ! soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, ! !
i 2 i dossier d’appel | projet de marché, formulaires de soumission, contrat : 2 i
: . d’offres L etc.) | |
L | Le modéle « d’engagement a respecter la Charte de | |
i i i transparence et d’Ethique en matiére de marchés | i
E E . publics » et la garantie de soumission ne figurent pas | E
A R |dans ledossierd’AO. e é
| | i L’avis d’Appel d’Offres a fait I’objet de publication au | |
L | journal «Le Soleil » des 20 et 21 /10/2007. | |
! ! ! ! 1 !
i : : Le marché est divisé en 2 Lots. : :
i 3 | Publicité Lot 1 : 2 Véhicules berline | |
; ; i Lot 2 : 2 Véhicules 4x4 double cabine (Pick Up) ! !
| | i Les dossiers d’appel d’offres sont acquis contre la | |
; ; . somme de 50 000 F CFA. ; ;
| | i La date limite de dépdt des offres est fixée le | |
A ; 22/11/2008 soit un délaide 30 jours. o |
i i i L’ouverture des offres a été faite en séance publique | i
T i le 22/11/2007 au siége de la SAED par la Commission | |
i i \ des marchés. i i
L | 2 soumissionnaires ont été représentées : | |
4 ! Ouverture des: - CFAO SENEGAL ; 1 ;
i i offres | - SENEGALAISE AUTOMOBILE i i
T i Une Commission technique a été désignée pour | |
; ; ' ’analyse des propositions. ; ;
| | i Les PV d’ouvertures n’ont pas été transmis aux | |
; ' Evaluation des: Le rapport d’évaluation des offres techniques et ;
i | offres et i financiéres relatif a la fourniture de véhicules n’est i i
i 5 | proposition | pas daté. | 2 |
| i d’attribution ;| La commission technique propose comme attributaire ; |
| | provisoire | provisoire : | |

i - Lot 1 : CFAO 36 771 400 F CFA

Cabinet Mamina CAMARA -




Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de la Société
Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du

Publication de !

Fleuve Sénégal et de la Falémé (S.A.E.D.) / Gestion 2008

i L’attribution provisoire  n’a pas fait I'objet de
publication.

I’attribution

__________ Provisoire i\ ]
! Revue du: Le marché signé est conforme aux dispositions
i marché i générales du dossier d’appel d’offres.
i : Les garanties requises sont bien prises en
[ jCompte.
| | Le marché a été approuvé par le Directeur Général de
i Approbation et : la SAED, le 12 Mars 2008.
i notification du ;
_marché | Le marché a fait Iobjet de notification le 28/03/2008. _
TPublication de TL’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
' I’attribution | publication.
| Définitive i

_______  m e e
|

10

Controles eti

avis (DCMP)

Exécution du
marché

Paiements

\ Le seuil de contréle n’est pas atteint.

i - La garantie de bonne exécution a été fournie :

: Caution définitive N° 1004/2008 de BANK OF AFRICA
é pour un montant de 9436 224 F CFA daté le
i 03/04/2008.

é Le marché a fait I’objet d’un contrat N° 04/2008 le
1 12/03/2008.

| Procés verbal de réception établi le 5 Mai 2008 certifie
i la fourniture de 4 véhicules station wagon 4x4
\ Mitsubishi Pagero GL immatriculé respectivement :

' SL 1807 B, SL 1808 B, SL 1809 B et SL 1810 B;

i Paiement effectué a 100%.

+

é Facture N°381 du 29/04/2008 pour un montant de
E 78 635 200 F CFA TTC soit 66 640 000 F CFA HT.

é A I’établissement de |’attestation de TVA précomptée
i pour 5 977 600 frs sur le reliquat de la facture N° 381,
L il n’a pas été pris en compte la TVA précomptée sur la
é facture d’acompte. Ce qui enrichit le fournisseur et
i manque a gagner pour la SAED au reversement de la
: TVA, pour le montant de 1 779 280 francs

Non
applicable

Recours et
litiges
Vérification de
I’exécution
Physique

! Aucun recours ni litige.
i

Vérification effectuée.

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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i ;rlndiquer les;rLes PV d’ouvertures ne sont pas transmission aux
1 15 ! violations | soumissionnaires représentés.

| i éventuelles a la i

| | réglementation | L’attribution provisoire n’a pas fait l'objet de
; ! constatées : publication.

| i pendant la i

i : passation et : L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
; : ’exécution du ! publication.

i i marché i A I’établissement de |’attestation de TVA précomptée
| | | pour 5 977 600 frs sur le reliquat de la facture N° 381,
5 ; L il n’a pas été pris en compte la TVA précomptée sur la
i i i facture d’acompte. Ce qui enrichit le fournisseur et
5 5 ' manque a gagner pour la SAED au reversement de la
A | TVA, pour le montant de 1779 280 francs
| i Conclusion i Sous réserve des violations citées ci-dessus, le marché
i 16 | i a globalement respecté les dispositifs du code des
A e imarchés publies
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2007/17

Objet du marché : Travaux de réfection de périmeétres irrigués dans
la Vallée du Fleuve Sénégal

Montant du marché -LOT 3 : 900 000 000 F CFA

Montant Phase | : 200 000 000 F CFA

Montant Phase Il : 700 000 000 F CFA

Références du titulaire : GOLD 2000 Gibraltar 3 Villa N°44 Dakar Sénégal

i N° | RUBRIQUE H Constats et commentaires i Notation'
fPlan de | Le marché figure dans le PPM transmis a laDCMP. |
1 i passation de | i 1
' marchés i - Le marché est mentionné dans l’avis général de
| | passation de marchés, publié par [I’Autorité |
i | contractante. |
''''''' I [Le dossier d’AO est complet (Instructions aux;
| Revue du | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, | 1
2 | dossier d’appel | projet de marché, formulaires de soumission, contrat :
___idoffres  ietc)
: ! L’avis d’Appel d’Offres a fait [’objet de publication au !
| : journal Le Soleil, le 29 /12/2007. :
; | Réfection de 3 000 ha de périmétres irrigués Podor :
3 i Publicité | | 1
E | Les dossiers d’Appel d’Offres sont acquis contre la |
! ' somme de 350 000 F CFA. :
: ' La date limite de dépét des offres est fixée le |
_______ \___________.28/01/2008 soit undélaide30jours. |
4 i Ouverture des i L’ouverture des offres a été faite en séance publique i
| offres i le 28/01/2008 par la Commission des marchés. | 2
| : Une commission technique a été désignée pour :
| | ’analyse des propositions. |
: ' Les PV d’ouvertures n’ont pas été transmis aux
_______ oo __lcandidats.
i Evaluation des | i
+ offres et i Le rapport d’évaluation des offres techniques et
5 | proposition | financiéres établi le 30/01/2008, désigne comme | 1
| d’attribution | attributaire provisoire, « Gold 2000 » |
_______ LProvisoire i
| Publication de | Le marché a été lancé avant I’entrée en vigueur du |
6 | lattribution | décret n°2007/545 du 25 avril 2007. i Non
________  Provisoire . . ___________iapplicable
7 | Revue du! Le marché signé est conforme aux dispositions
i marché générales du dossier d’appel d’offres. 1

Les garanties requises sont bien prises en compte.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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notification du
marché

Le marché a été approuvé par le Directeur Général de
la SAED, le 18 Février 2008.

Le marché a fait [’objet de notification le 18/02/2008 ;
la date d’exécution effective du présent marché est
fixée le 12/03/2008.

Ordre de Service N° 01/2008 établi le 25/02/2008
invitant a démarrer la réalisation des travaux objet de
la Phase 1 du marché 06/2008 a compter du
01/03/2008.

_______________________ B T e TR

Publication de ;

Définitive

Le marché a été lancé avant I’entrée en vigueur du
décret n°2007/545 du 25 avril 2007.

_______________________ o

Controles et

avis de la
(DCMP)

Le marché a été lancé avant I’entrée en vigueur du
décret n°2007/545 du 25 avril 2007.

foe e S i S e

Exécution du
marché

- La garantie de bonne exécution a été fournie :
Caution définitive N° 091/BAS/07 de BANQUE

| ATLANTIQUE pour un montant de 90 000 000 F CFA

daté le 23/02/2008.

-Le marché a fait [’objet d’un contrat N° 06/2008 le
18/02/2008.

-PV de réunion de chantier du 25 Février 2008
précisant le démarrage des travaux pour le 01 Mars
2008.

-PV de réunion de chantier N°1 tenue a la DAIH le
26/03/2008 pour les marchés N°05 et N°06/2008
mettant en demeure I’Entreprise Gold 2000 pour non
respect des dispositions prévues sur |’exécution des
travaux.

La caution de soumission a été restituée le
26/03/2008.

-Notification de résiliation des marchés référencées
N°00698SAED/DAIH/DET du 11 Avril 2008 pour les
marchés N°5 et N°6/2008 suite a [’absence de
matériel et personnel requis pour le démarrage et
’exécution des travaux conformément aux obligations
contractuelles.

Non
_applicable
Non
applicable

_______________________________________________________________________________________________________________________________

‘Marché résilié. Exécution non faite
L’attribution provisoire n’a pas fait ['objet de
publication.
L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de
publication.

Paiements
Recours et
________ litiges
! Vérification de
| |’exécution
Physique
''''''' UIndiquer  les
violations
éventuelles a la
réglementation
Conclusion

Sous réserve des violations citées ci-dessus, le marché
a globalement respecté les dispositifs du code des
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2007/17

Objet du marché : Travaux de réfection de périmeétres irrigués dans
la Vallée du Fleuve Sénégal

Montant du marché -LOT1 : 1 596 067 152 F CFA

Montant Phase | : 345 044 196 F CFA

Montant Phase Il : 1251 022 956 F CFA

Références du titulaire : RC Construction SA Khor Khabane BP 1086 St Louis
Tel: 33961 00 66 NINEA : 26360772K3

fixée le 17/03/2008. -
Ordre de Service N° 01/2008 établi le 26/02/2008 !
invitant a démarrer les travaux objet de la Phase 1 du |

i N° | RUBRIQUE i Constats et commentaires i Notation'
I Plan de | Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP. :
1 i passation de | - Le marché est mentionné dans |’avis général de i
' marchés : passation de marchés, publié par [|’Autorité ; 1
_______ . _jcontractante.
i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux |
: Revue du | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, | 1
2 : dossier d’appel : projet de marché, formulaires de soumission, contrat :
_______ | d’offres ____iete) ol
i i L’avis d’Appel d’Offres a fait 'objet de publication au |
; ! journal « Le Soleil » du 29 /12/2007. :
| i Les dossiers d’Appel d’Offres sont acquis contre la |
| | somme de 350 000 F CFA. |
3 | Publicité ' La date limite de dép6t des offres est fixée le ! 1
_______ . 128/01/2008 soitundélaide 30jours, .
4 | Ouverture des | L’ouverture des offres a été faite en séance publique |
! offres ! le 28/01/2008 par la Commission des marchés. |
i i Une commission technique a été désignée pour | 2
| | ’analyse des propositions. |
| ' Les PV d’ouvertures n’ont pas été transmis aux
_______ oo _._____lsoumissionnaires. _ |
i i'Le rapport d’évaluation des offres techniques et |
. Evaluation des ; financiéres établi le 30/01/2008 a désigné comme ;
5 i offreset | attributaire provisoire RC Construction. i 1
i proposition : |
. d’attribution :
_______ |provisoire |
ifPuincation de TLe marché a été lancé avant ’entrée en vigueur du f
6  ’attribution i décret n°2007/545 du 25 avril 2007. | Non
_______ { Provisoire | oo _________ applicable
7 i Revue dui Le marché signé est conforme aux dispositions i 1
i marché : générales du dossier d’appel d’offres. :
_______ L_______________________L_I_.g;_g,_a__r_a_n_t_i_eg.__r_g_ql_.l_i_s_eg.__s._c_;_rlt_l_:v_ig_n__p_)_r_i_s._c_e§__e_p__qgr_np_t_t_a_.________1________________
8 | Approbation et i Le marché a été approuvé par le Directeur Général de i
! notification du | la SAED, le 19 Février 2008. |
| marché | Le marché a fait I’objet de notification le 21/02/2008 ; |
i i la date d’exécution effective du présent marché est i 1

marché 08/2008 a compter du 01/03/2008.
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i Publication de | Le marché a été lancé avant I'entrée en vigueur du |

' a globalement respecté les dispositifs du code des
i marchés publics

19 ! lattribution | décret n°2007/545 du 25 avril 2007. | Non |
__._|Definitive e | applicable |
i | Controles et i |
110 :avis de la:La SAED n’a pas transmis le dossier d’appel d’offres a: ;
| | Direction i la DCMP pour contréle a priori et avis. i 3 |
| | centrale  des | | |
5 ' marchés : : :
.| (DCMP) e . |
i T T - La garantie de bonne exécution a été fournie : I :
| i Exécution du ; Caution définitive N° 0460/2008 CBAO pour un ; |
i 11 | marché i montant de 29 241 034 F CFA daté le 06/03/2008. | i
| | i Le marché a fait I’objet d’un contrat N° 08/2008 le | |
L ' 19/02/2008. | |
| | i Le procés-verbal de réception provisoire de la phase | i
T i1,  établi le 31/05/2008 par la SAED, atteste | |
: : . ’achévement de la Phase | des travaux de réfection :
| | i des périmeétres de la Délégation de Dagana objet du 1 |
L i marché 8. | |
| | . Le procés-verbal de réception définitive de la Phase | |
i i | établi le 07/12/2008 suite a l’observation de la i
L | période de garantie de 6 mois conformément a | |
; ; ' article 13 du marché. | |
i | | Le procés-verbal de réception provisoire de la phase Il, i
T | établi le 19/08/2008 par la SAED, atteste I’achévement | |
| | ' des travaux de réfection des périmétres de la; |
| | | Délégation de Dagana objet du marché 8. | i
L | Le procés-verbal de réception définitive de la phase I, | |
| | ' établi le 19/03/2008 suite a [’observation de la |
i | | période de garantie de 6 mois conformément a | i
. 12_; Paiements |  Paiement effectif 100% | A
1 13 | Recours et ! | 1 |
] litiges | | Aucun recours ni litige. . i
: . Vérification de ; Vérification non effectuée : :
| 14 | ’exécution | | 1 |
___iPhysique o I |
i i Indiquer les | Pas de violation : i
1 15 | violations | | |
i i éventuelles a la | i i
i | réglementation | i 1 i
| | constatées | | |
i i pendant la | i i
i | passation et : i i
| | Pexécution du | | :
N | marché e S !
f iTConclusion i Sous réserve des violations citées ci-dessus, le marché f 2 '
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2007/17

Objet du marché : Travaux de réfection de périmeétres irrigués dans
la Vallée du Fleuve Sénégal

Montant du marché -LOT1: 1403 932 848 F CFA

Montant Phase | : 304 645 735 F CFA

Montant Phase Il : 1099 287 113 F CFA

Références du titulaire : RC Construction SA Khor Khabane BP 1086 St Louis
Tel: 33961 00 66 NINEA : 26360772K3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP.

ipassation de : - Le marché est mentionné dans [’avis général dei
' marchés : passation de marchés, publié par [|’Autorité ; 1
I T {contractante. I
i i Le dossier d’AO est complet (Instructions aux |
: Revue du | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, | 1
é dossier d’appel : projet de marché, formulaires de soumission, contrat) :
_idoffres I I
i i L’avis d’Appel d’offres a fait I’objet de publication au |
: ! journal « Le Soleil » du 29 /12/2007. :
| i Les dossiers d’Appel d’offres sont acquis contre la |
| | somme de 350 000 F CFA. | 1
! Publicité ' La date limite de dép6t des offres est fixée le !
R | 28/01/2008 soit un délaide 30 jours, .
i Ouverture des | L’ouverture des offres a été faite par la Commission |
! offres \ des marchés, en séance publique le 28/01/2008. |
i i Une commission technique a été désignée pour | 1
| | ’analyse des propositions. |
| ' Les p-v d’ouvertures n’ont pas été transmis aux
I |candidats. R
i Evaluation des | Le rapport d’évaluation des offres techniques et |
. offres et . financiéres établi le 30/01/2008 a désigné comme ;
| proposition | attributaire provisoire RC Construction i 1
| d’attribution | |
_iPprovisoire | ] e
| Publication de | Le marché a été lancé avant I’entrée en vigueur du |
i l’attribution | décret n°2007/545 du 25 avril 2007. | Non
_ Provisoire ]  applicable
Revue du ! Le marché signé est conforme aux dispositions !

i marché : générales du dossier d’appel d’offres. : 1
| : Les garanties requises sont bien prises en compte. :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Le marché a été approuvé par le Directeur Général de !
i la SAED, le 19 Février 2008. i
Approbation et ! |
notification du | Le marché a fait I’objet de notification le 21/02/2008 ; |
marché i la date d’exécution effective de ce marché a été fixée i
i le 17/03/2008. :

i Ordre de Service N° 01/2008 établi le 26/02/2008 i
i invitant a démarrer la réalisation des travaux objet de ;

g S
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, i Publication de | Le marché a été lancé avant I'entrée en vigueur du
19 ! Pattribution ' décret n°2007/545 du 25 avril 2007.

|| Définitive e

, i Controles et | Le marché a été lancé avant I’entrée en vigueur du
110 ;avis de la; décret n®2007/545 du 25 avril 2007.
... (DCMP) e

| - La garantie de bonne exécution a été fournie :
Exécutions du : Caution définitive N° 0458/2008 CBAO pour un

| Sous réserve des violations citées ci-dessus, le marché
t a globalement respecté les dispositifs du code des
i marchés publics.

|
i i Vérification de TLes travaux de réfection ont été réalisés a Dagana. La
| 14 | ’exécution | vérification physique n’a pas été faite.
i : Physique !
| | |
| i Indiquer les | Pas de violation
1 15 ! violations ;
| | éventuelles a la |
| | réglementation |
; | constatées :
i i pendant lai
E | passation et :
| ! I’exécution du |
i i marché i
|I==-="=" T m ~ e T TTTTTTTT L R D Y P I P S e T T s
' i Conclusion i
|
|
|

Non
_applicable
Non
applicable

11 | marché ' montant de 51 634 871 F CFA daté le 06/03/2008.

E : : Le marché a fait I’objet d’un contrat N° 08/2008 le

g : : 19/02/2008.

E : : Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le

i | 1 31/05/2008 par la SAED et définitivement Ile
o io7122008.
i 12 : Paiements . Paiement 100% :

Non
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Références du marché : Appel d’Offres n° 2007/09

Objet du marché :

Fournitures et pose d’équipements électriques et
Electromécaniques des stations de pompage de
Mouderi-Diawara et de Collengal

Montant du marché -LOT 2: 749 737 196 F CFA
Références du titulaire : EQUIP PLUS, Km 3,5 Boulevard du Centenaire de

Dakar, BP 314

marchés

Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP.

- Le marché est mentionné dans [’avis général de
passation de marchés, publié par [’Autorité
contractante.

o

ossier d’appeli
2 ! d’offres :

! -Le dossier d’AO est complet (Instructions aux

soumissionnaires, clauses et spécifications techniques,

i projet de marché, formulaires de soumission, contrat)

-L’avis d’appel d’offres a fait I’objet de publication au
journal « Le Soleil » du 28/09/2007.

-Les dossiers d’appel d’offres sont acquis contre la
somme de 400 000 F CFA.

-La date limite de dépot des offres est fixée le
22/11/2007.

Ouverture des !
offres

Evaluation des
offres et
proposition
i d’attribution
| provisoire

-L’ouverture des offres par la Commission des marchés

i s’est tenue en séance publique le 28/01/2008 au siége
i de la SAED.

t -Une Commission technique a été désignée pour
i I’analyse des propositions.

i -Les p-v d’ouverture n’ont pas été transmis aux
candidats.

| Le rapport d’évaluation des offres techniques et
i financiéres n’est pas joint au dossier.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

' Publication de
| Pattribution
i Provisoire

Le marché a été lancé avant ’entrée en vigueur du
décret n°2007/545 du 25 avril 2007.

Non
applica
ble

marché

| 8 : Approbation et
' ! notification du

S, g ey U

Le marché signé est conforme aux dispositions générales
du dossier d’appel d’offres.
Les garanties requises sont bien prises en compte.

-Le marché a été approuvé par le Directeur Général de
la SAED, le 04 Juin 2008.
-Le marché a fait I’objet de notification le 23/06/2008.
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i | marché i -Ordre de Service N° 01/2008 établi le 08/08/2008 | |
; ; ! invitant a démarrer la réalisation des travaux objet de la | ;
A S | Phase 1 du marche 18/2008. I |
i | Publication de | Le marché a été lancé avant I’entrée en vigueur du | |
19 Pattribution : décret n°2007/545 du 25 avril 2007. . Non
| | Définitive | | applica |
: i Controles et avis ; Le marché a été lancé avant ’entrée en vigueur du ; :
1 10 | de la (DCMP) | décret n°2007/545 du 25 avril 2007. I Non |
o | ' applica |
T ] i__ble |
| | | - La garantie de bonne exécution a été fournie : | |
i i i Caution définitive N° 120/2009 CBAO pour un montant | i
A | de 58 645 976 F CFA daté le 23/01/2008. | |
| | | -La garantie d’avance de démarrage a été fournie : 1
| | i Caution N° 121/2009 CBAO pour un montant de 117 291 | |
i 11 | Exécutions du; 951 F CFA daté le 23/01/2008. | |
| | marché | -Le marché a fait I'objet d’un contrat N° 18/2008 le ! |
| | 1 04/06/2008. i i
AN _-Procés-verbal de réception non joint dans le dossier. __ ; |
| | | Paiement effectué a 100% pour I'avance de démarrage ! |
i 12 | Paiements 1 117 291 951 F CFA et les Décomptes 1: 428 723 259 F | 1 i
] | CFA : :
A S | L’attestation de précompte n’a pas été établie L |
| 13 | Recours litiges | Aucunrecoursnilitige. =~ I
| i Vérification de | Vérification non effectuée. [
1 14 ! '’exécution : : ;
| __._|Physique e A |
.| Indiquer les | Pas de violation i |
5 ! violations : : 5
i i éventuelles a la I i
' 15 | réglementation | 1
5 | constatées : : ;
| | pendant la i | |
| | passation et | | |
; ! ’exécution du! : ;
L | marché o o |
.| Conclusion i Sous réserves des violations citées ci-dessus, le marché a| 2 |
116 ! ' globalement respecté les dispositifs du code des marchés | ;
i ! | publics. i i
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Références du marché : Appel d’Offres n° 18/2008

Objet du marché : Terrassement Génie Civil des Périmétres irrigués

Montant du marché 2 : 3145815 236 F CFA

Références du titulaire : SINCO SPA
: N° EFRUBRIQUE T Constats et commentaires : Notat® :
| | Plan de ;| Le marché figure dans le PPM transmis a la DCMP. | |
11 | passation de |- Le marché est mentionné dans I’avis général de passation | |
___imarchés | de marchés, publié par 'Autorité contractante. I
| i Revue duLe dossier d’AO est complet (Instructions aux | |
; ! dossier | soumissionnaires, clauses et spécifications techniques, ! ;
i 2 i dappel | projet de marché, formulaires de soumission, contrat etc.) | 1 |
| | i -L’avis d’Appel d’Offres internationales a fait 'objet de : |
i i i publication au journal « Le Soleil » du 29/12/2006. ! |
L i -Les dossiers d’Appel d’Offres sont acquis contre la somme | |
! ! t de 500 000 F CFA. o2
i 3 | Publicité | -La date limite de dépot des offres est fixée le 17/01/2007 | |
L i soit un délai de 20 jours. | |
: : ! -Avis de Report de la date limite de dépot des soumissions ! ;
A S | non joint au dossier. I |
i 4 | Ouverture des | -L’ouverture des offres par la Commission des marché s’est | |
| . offres | tenue en séance publique le 14/02/2008 au siége de la ; |
i i | SAED. b1
T i -Une commission technique a été désignée pour I’analyse | |
; : : des propositions. | |
i | i -Les PV d’ouverture n’ont pas été transmis aux ! |
\___l__________isoumissionnairescandidats. i |
: : ' -Le rapport d’évaluation des offres techniques a été établi :
i | Evaluation | le 19/02/2008. i i
i 5 : des offres et : 3 offres regues 1 :
5 : proposition | SINCO, CITAP et JEAN LEFEBVRE SENEGAL 5 5
| i d’attribution | -A l’issue de [I’évaluation technique des offres et i
| | provisoire | conformément au cahier de charges, seules les entreprises | |
: : i ayant obtenu une note technique au moins égale a 70 :
i | i points sur 100 sont qualifiées pour ’ouverture des offres i i
P | financiéres, il s’agit de : SINCO :  86/100 points | |
| | i Jean LEFEBVRE Sénégal 73/100 points. | |
| | | Le rapport d’évaluation des offres financiére a été établi |
T i le 06/03/2008 et a désigné I’Entreprise SINCO la moins | |
o idisante, - L a

| Publicité  de | L’attribution provisoire n’a pas fait [’objet de publication. |
6 : ’attribution : 3
________ Provisoire i
7 ! Revue du | Le marché signé est conforme aux dispositions générales
marché du dossier d’appel d’offres. 1

Les garanties requises sont bien prises en compte.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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: 8 1 Approbation ;Le marché a été approuvé le 31 Juillet 2008 par le ; |
E : et notification : Directeur Général de la SAED. : :
i i du i . i
! ' marché ! Le bordereau de notification n’a pas été daté. L2
P | Ordre de Service N° 01/2008 établi le 10/11/2008 invitant | |
| | i a démarrer la réalisation des travaux objet de la Phase 1 |
R S | du marché 24/2008. A— |
i T Publication de T L’attribution définitive n’a pas fait ['objet de publication. | :
9 . Pattribution 3
.___{Definitive | A |
i TAvis de la T La SAED n’a pas transmis le dossier d’appel d’offres a la} :
10_; (DCMP) . . DCMP pour controle apriorietavis. 3
| ! i - La garantie de bonne exécution a été fournie : : |
i i Exécutions du | Caution définitive N°460831338745 UNICREDIT pour un i i
' 11  marché i montant de 211 095 496 F CFA daté le 07/08/2008. Lo |
| | | -La garantie d’avance de démarrage a été fournie : | |
i i i Caution N° 460831338759 UNICREDIT pour un montant de | i
i i 1 343 521 772 F CFA daté le 07/08/2008. i i
| | | -Le marché a fait 'objet d’un contrat N° 24/2008 le | |
i i i 31/07/2008. i ;
A S | -Procés-verbal de réception non joint au dossier. I |
12" [ Paiements | Paiement effectué a 100% : |
A B | Attestation de précompte de TVA non versée au dossier. | _ 1 |
' 13" | Recours T Aucun recours ni litige. [
. llitiges S R :
| | Vérification | Vérification non effectuée. i Non |
' 14 | de |  applica |
5 ! ’exécution | ! ble !
... Physique e A |
i llindiquer les | Absence de transmission du DAO a ia DCMP pour contrble a | |
: . violations | priori et avis ; 3
| | éventuelles a i L’attribution définitive n’a pas fait I’objet de publication. | |
115 |la | L’attribution provisoire n’a pas fait I’objet de publication. | |
| | réglementatio | : ;
! i n ! ! !
i TConclusion TSous réserve des violations citées ci-dessus, le marché a'i 2 :
116 . globalement respecté les dispositifs du code des marchés :

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR)

NEANT
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ANNEXE3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Références du marché : AO 2008/03

Objet du marché :

Les moyennes et hautes vallées du fleuve Sénégal

Montant du marché : 176 949 648 F CFA
Références du titulaire : Groupement SOFRECO/TROPIVA/TROPIS
Financement :

Crédit IDAN° 4151 - SE

Etude du potentiel d’irrigation et de diversification dans

passation de
marchés

Publicité

Etablisseme
nt de la liste
restreinte

- Le marché est mentionné dans le PPM transmis a la DCMP

- Le marché est mentionné dans I’avis général de passation de !

marchés, publié par la SAED.

- Le marché a fait [’objet d’un appel a

manifestation d’intéréts au journal «Le Soleil», le!

06/02/2008.
-Le marché est divisé en 2 phases.

-Le consultant a été consulté en accord avec les procédures !
définies dans les directives de I'IDA : Sélection et Emploi de !
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondial éditées ;

en Mai 2004 et révisées en octobre 2006.

-Les manifestations d’intérét doivent étre déposées en 3 |

exemplaires au plus tard le 21 Février 2008.
-Avis de report du 21/02/2008 au 28/02/2008.

Suite a l'analyse des 12 propositions recues, 6 candidats ont

été éliminés pour insuffisance de points
-La liste des consultants restreintes se présente comme suit :
1- STUDI International 90 points Tunisie
2- BRLi/Senagrosol-Consult 80 points France.
3- ERA//ENB//DCEG 78 points Tunisie
4- SOFRECO//Tropica//Tropis 75 points France
5- SETICO//AGER

Revue de la
Demande de

Le dossier de Demande de Proposition est en adéquation aux |

criteres d’évaluation des termes de référence.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5 |

6

accordé
pour le

. dépot  des
i offres

Procédure
d’ouverture
des offres

Lettre d’invitation non jointe au dossier soumis aux ;

auditeurs.

-L’ouverture des propositions techniques par la Commission |

des marchés, s’est tenue en séance publique le 31/07/2008.

-L’ouverture des propositions financiéres s’est tenue en |
séance publique devant la commission des Marchés le i
10/10/2008.Aucun document attestant la transmission des p-

v d’ouvertures des plis aux soumissionnaires n’a été mis a
notre disposition.
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i 7 | Vérification
' de

i I’évaluation
des offres

Le rapport d’évaluation combinée des propositions
techniques et financiéres a été établi le 13 octobre 2008 et

conformément au réglement de la Demande de Propositions i
N°2008/04, le comité d’Evaluation recommande [’attribution ;
du contrat au Groupement SOFRECO/TROPIVA/TROPIS qui a !
obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé i

pour un montant de 176 949 648 F CFA.

Publication
de
I’attribution
Provisoire

L’attribution provisoire n’a pas fait I’objet de publication.

Un procés-verbal d’attribution provisoire du marché a été
établi le 16/10/2008 proposant le  Groupement !
Sofreco/Tropica/Tropis pour un montant de 176 949 648 F |

CFA et une durée d’exécution de 10 Mois.

Approbation
et
notification
Et publicité
g Controles et
avis de la
. Direction

i centrale des
i marchés

. (DCMP)

11" | Exécution
du contrat

Le marché a été approuvé par le Directeur Général de la:

SAED.

éditées en Mai 2004 et révisées en octobre 2006.)

Nous notons des échanges entre la SAED et I’'IDA pou avis de |
non objection sur les rapports d’évaluation technique et

financiere

Le marché a fait l'objet d’un contrat N°27/2008 le 13|

Novembre 2008 pour un montant de 176 949 648 F CFA.
PV de réunion de démarrage établi le 21 Janvier 2009.

L’ordre de service de démarrage de |’étude a été notifié |

séance tenante. Le délai des études court a partir de ce jour

Le marché a connu un début de démarrage, les études se |

poursuivent.
Garantie d’avance de démarrage a été fournie :

Caution N°617CIC09040FB de Crédit Industriel et Commercial |

pour un montant de 53 951 Euros
Paiement en cours :

Virement pour [’avance de démarrage le 18/02/2009 pour un i

montant de 53 951 Euros.

La DCMP n’a pas été contactée car le marché a suivi les !
dispositions des procédures du bailleur. (Sélection et Emploi |
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondial

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compétitivit

é des prix

; i Recours et

14 litiges
| Violations

15 | éventuelles

tala

i réglementati
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Références du marché : AO 2008/07
Objet du marché :

Etude pour la réhabilitation de 700 ha d’aménagement

A Orkadiéré et Honaré

Montant du marché : 179 135 775 F CFA
Références du titulaire : Groupement MCG/GID/TROPICA
Financement :

Crédit IDAN° 4151 - SE

Le marché est mentionné dans le PPM transmis a la DCMP
Le marché est mentionné dans |’avis général de passation
de marchés, publié par la SAED.

Plan de
passation de
marchés
Publicité

- Le marché a fait [’objet d’un appel a

manifestation d’intéréts dans le journal le Soleil le
29/08/2007, Horizon en Mauritanie, I’Essor au Mali,
Groupe Lynx-Lance en Guinée ainsi que dans UNDB.

-Le consultant sera consulté en accord avec les
procédures définies dans les directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondial éditées en Mai 2004 et révisées en octobre 2006.
-Les manifestations d’intérét doivent étre déposé en 3
exemplaires au plus tard le 20/09/2007.

-Avis de report du 21/02/2008 au 28/02/2008.

Etablissement
de la liste
restreinte

Délai accordé
pour le dépét
des offres

Procédure
d’ouverture des
offres

-L’ouverture des manifestations d’intérét a eu lieu le 20
Septembre 2007.
-Suite a [l'analyse des manifestations d’intérét, 11
propositions ont été recues, 6 candidats ont été retenus
pour étre consulté :
-La liste des consultants restreintes se présente comme
suit :

1- STUDI/SACI-SENEGAL 100 points Tunisie

2- CIRA/SENAGROSOL 100 points Mali.

3- SETICO/AGRER 85 points Sénégal

4- SABRUR-ASSOCIATES/HYDROCONSULT 90 points

Egypte.

5- CID/PCI/BETICO 90 points Maroc
______ 6- MCG/GID/TROPICA 88 Mauritanie
Le dossier de Demande de Proposition est en adéquation
aux critéres d’évaluation des termes de référence.
Les lettres d’invitation a soumissionner accompagnée de
la Demande de Proposition N°2008/07 ont été envoyées
le 16 Juin 2008.
Cependant les lettres d’invitation ne sont pas jointes au
dossier soumis aux auditeurs.
L’ouverture des propositions techniques s’est tenu en
séance public devant la commission des Marchés le
31/07/2008 et les représentants des candidats.
L’ouverture des propositions financiéres de prestation
intellectuelles s’est tenu en séance public devant la
commission des Marchés le 10/10/2008 et |les

______________________________________________________________________________________________________________________________
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" Aucun document attestant la transmission des p-v

| d’ouvertures des plis aux soumissionnaires n’a été mis a
i notre disposition.

i Le rapport d’évaluation combinée des propositions
! techniques et financiéres a été établi le 16 octobre 2008
i et conformément au réglement de la Demande de
i Propositions  N°2008/07, le comité d’Evaluation
t recommande [’attribution du contrat au Groupement
i MCG/GID/TROPICA qui a obtenu le score technique et
i financier combiné le plus élevé pour un montant de
t 179 135 775 F CFA.

A4
EL’attribution provisoire n’a pas fait [|'objet de

| publication.

i Un proceés verbal d’attribution provisoire du marché a été
| établi le 23/10/2008 proposant le Groupement
' MCG/GID/TROPICA pour un montant de 176 949 648 F
| CFA et une durée d’exécution de 7 Mois.

i Le marché a été approuvé par le Directeur Général de la
i SAED.

. Controles
Lavis  de

i Direction

| centrale des
| marchés

| (DCMP)

et .
la i

i La DCMP n’a pas été contactée car le marché a suivi les
| dispositions des procédures du bailleur. (Sélection et
i Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
i Mondial éditées en Mai 2004 et révisées en octobre
22006J

i Nous notons des échanges entre la SAED et I’IDA pou avis
| de non objection sur les rapports d’évaluation technique
i et financiére

. Exécution
| contrat

du

Le marché a fait I’objet d’un contrat N°32/2008 le 13
Novembre 2008 pour un montant de 176 949 648 F CFA.
PV de réunion de démarrage établi le 14 Janvier 2009.
L’ordre de service de démarrage de |’étude a été notifié
séance tenante. Le délai des études court a partir de ce
jour

Le marché a connu un début de démarrage, les études se
| poursuivent.

i Garantie d’avance de démarrage a été fournie :

i Caution N°61/025/2008 de Général de Banque de
g Mauritanie pour les montants de 43 960,6 Euros et
i 7168 000 F CFA.
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i 12" | Paiements i Paiement en cours : i i
: | | Virement pour I’avance de démarrage le 31/12/2008 pour | :
i i i un montant de 7 168 000 F CFA. i 1 i
L | Virement pour I’avance de démarrage le 31/12/2008 pour | |
! ! ' un montant de 43 690,6 Euros. ; ;
i i i Virement le réglement facture N°2 du 28/06/2009 pour i i
‘b _______iunmontantde14336000FCFA i |
: ' Compétitivité : Les prix sont compétitifs. : 1 :
(13 idesprix o I |
| " Recours etT Aucun recours ni litige. I 1 1|
14 litiges ] ] i
| | Violations : | |
i 15 | éventuelles a la | Aucune violation constatée. I B
____iréglementation \ I |
| i Conclusion I'La passation du marché a été conforme suivant les| 1 |
116 | | dlspos1t1fs de la procédure du bailleur. i i
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Références du marché : AO 2008/04

Objet du marché : Etude de I’aménagement agricole de la zone du Lac de
Guiers

Montant du marché : 289 137 996 F CFA

Références du titulaire : Groupement AGRER SETICO

i Cependant les lettres d’invitation ne sont pas jointes |
i au dossier soumis aux auditeurs. '

Financement : Crédit IDAN° 4151 - SE

'N° RUBRIQUE | Constats et commentaires | " Notation' !
o {Plan de| - Le marché est mentionné dans le PPM transmis a la |
i 1 | passation  de ; DCMP | 1 |
! : marchés i - Le marché est mentionné dans l’avis général de ! ;
A B | passation de marchés, publié par la SAED. I i
| i i - Le marché a fait [’objet d’un appel a | |
! ! ! manifestation d’intéréts dans le journal le Soleil le ! !
i i Publicité 1 06/02/2008 et le 14/02/2008 dans UNDB. i i
2 | 1
L | Le marché est divisé en 2 phases. | |
: : : Le consultant sera consulté en accord avec les : :
! ! | procédures définies dans les directives de I'IDA : !
i i i Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs | i
| | i de la Banque Mondial éditées en Mai 2004 et révisées | |
; ; ! en octobre 2006. ! !
: : : Les manifestations d’intérét doivent étre déposées en : :
; ; ! 3 exemplaires au plus tard le 21 Février 2008. ! !
_i___________ iAvisdereportdu21/02/2008 au 28/02/2008. | |
; ! Etablissement ! L’ouverture des manifestations d’intérét a eu lieu le ;
| | de la liste | 28 Février 2008. | |
i 3 | restreinte | Suite a lanalyse des 14 propositions regues, 6 | 1 :
; ; : candidats ont été éliminés pour insuffisance de points. :
: : : La liste des consultants restreintes se présente comme : :
! ! | suit : : :
i i i 1- BRLi/Senagrosol 80,1 points France. i i
| | : 2- AGRER/SETICO 78,8 points Sénégal | :
N | 3- SCET-Tunisie/Hydroconsult 75,15 points Tunisie | i
| i Revue de lailLe dossier de Demande de Proposition est en | |
i i Demande de | adéquation aux critéres d’évaluation des termes de | 1 |
. 4__ | proposition i référence. o B
E Délai accordé : Les lettres d’invitation a soumissionner accompagnée : |

i pour le dépéti de la Demande de Proposition N°2008/03 ont été | 2 |

5 : des offres : envoyées le 12 Juin 2008. | |
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intellectuelles s’est tenu en séance public devant la
commission des Marchés le 10/10/2008 et les
représentants des candidats.

Aucun document attestant la transmission des p-v
d’ouvertures des plis aux soumissionnaires n’a été mis
a notre disposition.

L 6 irProcédure " L’ouverture des propositions techniques s’est tenu en
t d’ouverture séance public devant la commission des Marchés le

des 31/07/2008 et les représentants des candidats.
offres L’ouverture des propositions financiéres de prestation

! Vérification de
i I’évaluation
| des offres

i Publication de |
' [’attribution
| provisoire

Le rapport d’évaluation combinée des propositions
techniques et financiéres a été établi le 13 octobre
2008 et conformément au reglement de la Demande de
Propositions N°2008/03, le comité d’Evaluation
recommande [’attribution du contrat au Groupement
AGRER/SETICO qui a obtenu le score technique et
financier combiné le plus élevé pour un montant de
289 938 000 F CFA.

L’attribution provisoire n’a pas fait ['objet de
publication.

Un procés verbal d’attribution provisoire du marché a
été établi le 16/10/2008 proposant le Groupement
AGRER/SETICO pour un montant de 289 938 000 F CFA
et une durée d’exécution de 10 Mois.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______ B T T e Lt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

. Approbation et
9 : notification

| I’attribution
. définitive

g Controles et :
javis de la|
' Direction :
g centrale des |
i marchés |
. (DCMP) |

Le marché a été approuvé par le Directeur Général de

| la SAED.

La DCMP n’a pas été contactée car le marché a suivi les
dispositions des procédures du bailleur. (Sélection et

 Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
| Banque Mondial éditées en Mai 2004 et révisées en

octobre 2006.)

| Nous notons des échanges entre la SAED et I’IDA pou
i avis de non objection sur les rapports d’évaluation
' technique et financiére

Exécution du
contrat

Le marché a fait [’objet d’un contrat N°26/2008 le 13
Novembre 2008 pour un montant de 176 949 648 frs.
PV de réunion de démarrage établi le 15 Janvier 2009.
L’ordre de service de démarrage de |’étude a été
notifié séance tenante. Le délai des études court a
partir de ce jour

Le marché a connu un début de démarrage, les études
se poursuivent.

Garantie d’avance de démarrage a été fournie :
Caution N°80812-01025-75 de Fortis Banque pour un
montant de 7 721 Euros
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12 | Paiements i Paiement en cours : |
: ! Virement pour I’avance de démarrage le 18/02/2009 ; 1

_______ ‘v ____\pourunmontantde53951Euros. i
i Compétitivité | Les prix sont compétitifs. 1

A3 jdesprix b I
| Recours et | Aucun recours ni litige. | 1

14 ilitiges e R
. Violations ; ;

15 : éventuelles a la : Aucune violation constatée. :

________ | réglementation :
. Conclusion i La passation du marché a été conforme suivant les ; 1

16 | dispositifs de la procédure du bailleur. I )
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ANNEXE4

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références de la DRP : DRP de Fourniture/ Octobre 2007

Objet de laDRP :  Fournitures de 14 motos

Montant de la DRP : 29 736 000 F CFA

Références du titulaire : CFAO Agence St Louis Tel 961 19 86
NINEA : 00156292G3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i La livraison est prévue 30 jours a compter de la date
. de notification au fournisseur.

| Rubrique i Constats et commentaires i Notation |
i Plan de passation ;| La DRP ne figure pas dans le PPM transmis a la DCMP. Non |
i de marchés | : applicable :
\ Publicité i La DRP n’a pas fait [’objet de publicité spécifique. | 3 |
i Délai accordé pour | Les lettres d’invitation n’ont pas été jointes au|
i le dépot des offres | dossier. | 3 |
iLa liste restreinte i Les copies des lettres d’invitation n’ont pas été mises i i
. est-elle composée | a notre disposition, E E
| d’au moins 5 | Le nombre de candidats présélectionnés est inconnu. | 3 |
_______ \candidats ? i
| Vérification de | i i
! existence ! Les offres ne sont pas archivées. ; 3 ;
_______ | effective d’offres | ]
i Procédure | i i
i d’ouverture des ! Le P-V d’ouverture des plis n’est pas joint au dossier. 3 |
 Offres o I |
i i Selon le rapport d’évaluation des offres du 13 i i
| i novembre 2007, deux offres ont été recgues : | |
i | CFAO pour 12 787 329 F CFA i i
| | Sénégalaise de I’ Automobile : pour 8 821 680 F CFA | |
. Vérification des PV : :
i d’ouverture et | ’offre de la Sénégalaise de [I’Automobile a été 2 |
| d’évaluation | déclarée non conforme. | |
e ' La Commission aretenu U'offre de laCFAO. e !
iDocuments i La DRP a fait l’objet d’un contrat daté le 08 Juillet i i
i contractuels 1 2008. |
i i i 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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i | Exécution du i Le bordereau de Notification a été établi le | 1i
19 ! contrat 1 16/07/2008 : :
i i i -Caution de bonne exécution 1 784 160 F CFA. i 1 i
i | -lafourniture aété livrée et réceptionnée. i |
10 Paiements “Paiement effectué a 100% A
| | Compétitivité des | Les prix nous semblent compétitifs. | 1 |
dprix s ] i
| | . Aucun litige ni recours. | 2 |
112 _!Recoursetlitiges | I
i i Vérification de i La fourniture a été prise en compte dans le fichier des i
1 13 | ’exécution i immobilisations. | 1 :
.__._|Physique e I
i i Indiquer les i Durée anormalement long entre la date d’attribution | i
. 14 | violations . et la signature du contrat. (8 mois) E E
| | éventuelles a la | Les offres ne sont pas archivées ; | 3 |
i | réglementation i i i
E . constatées pendant E E
| | la passation | | |
i i et ’exécutiondu | i i
.___imarche IR I |
1'15 | Conclusion 'Sous réserve des violations ci-dessus, La DRP a ! 2 i

respecté globalement I’ensemble des dispositions du :
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Références de la DRP : DRP de Travaux / Mai 2008

Objet de la DRP : Travaux de Curage sur ’axe de GOROM LAMPSAR

Montant de la DRP : 44 987 500 F CFA

Références du titulaire : Entreprise EIFFAGE Avenue Félix Eboué x route des
Brasseries. BP 737 Dakar Sénégal. NINEA : 02888462G3

| i Plan de passation
i 1 | de marchés

iFacture d’EIFFAGE N°1461/02 du 22/07/08 pour un |
| montant de 44 987 500 F CFA. -

i PV de réception des travaux non joint.

E 2 : Publicité | La DRP n’a pas fait I’objet de publicité spécifique. 3 |
I Délai accordé 'Les lettres d’invitation n’ont pas été jointes au dossier. | !
i | pour le dépot des ! | 3 |
(3 _ioffres e
: . La liste restreinte : Les copies des lettres d’invitation n’ont pas été mises a :
' | est-elle composée | notre disposition, | i
i 4 | d’au moins 5 | Le nombre de candidats présélectionnés est inconnu. | 3 |
lcandidas? 0T N a
| | Vérification de | | |
i i I’existence i Les offres ne sont pas archivées i 3 i
 5__effectived’offres ; ] |
| | Procédure | PV d’ouverture des plis n’est pas joint dans le dossier ! |
i 6 | d’ouverture des | soumis aux auditeurs. | 3 |
... Offres _ ______ e I |
|7 [ Vérification des | Rapport d’évaluation des offres établi le 13 Mai 2008. | :
i | PV | 3 Offres regues : ' i
| i d’ouverture et | Eiffage : 44 987 500 F CFA | 2 |
| | d’évaluation | ESIES : 55 312 500 F CFA ; |
o | THIAYTOU : 50 887 500 F CFA | |
| | | La commission propose de retenir I'offre d’EIFFAGE ! |
i i i pour un montant de 44987500 F CFA comme i i
R | attributaire provisoire. I |
| I Documents "La DRP a fait I’objet d’un contrat entre EIFFAGE et la | ]
i 8 | contractuels i SAED daté du 04 Juillet 2008. i i
| | | I 2 |
| | | Le montant du marché est de 44 987 500 Frs TTC | |
| | | Le délai d’exécution est fixé a un mois effectif a | |
| | | compter de la date de notification de I’ordre de service ! |
S S | dedémarrage. I |
| | Exécution du | PV de Notification non daté. ;r i
9 ! contrat !
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10 | Paiements  Paiement effectifa100% I
i 11 | Compétitivité des | Les prix nous semblent compétitifs. ! 1 !
ierix - e |
| | i Aucun litige ni recours. | 2 |
|12 {Recoursetlitiges | e |
i i Vérification de i L’absence de rapport d’exécution des travaux de curage i i
' 13 | I’exécution : ne nous a pas permis de procéder a la vérification : 3 :
____.Physique e o |
i i Indiquer les i Pas de violation i 1 i
' 14 | violations | : :
- Jala : : :
__._iréglementation . I |
i i " Conclusion . ' La DRP a respecté globalement I’ensemble des ] 2 i
A5 L | dispositionsduCmP. T |
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Références de la DRP : DRP de Travaux / Avril 2008

Objet de la DRP : Travaux de Maintenance des Périmeétres irrigués
Montant de la DRP : 39 294 000 F CFA

Références du titulaire : Entreprise ESI Hann Mariste Imm Résidence Apt 621

. N° | Rubrique | Constats et commentaires | Notation |
| I Plan de ' La DRP ne figure pas dans le PPM transmis a la DCMP. ' Non |
i1 i passation de i i applicable |
.___imarchés e I |
2 [ Publicité ' La DRP n’a pas fait I'objet de publicité spécifique. : 2 !
" 'Délai accordé | Les lettres d’invitation N°101 a 105 SAED/DAM daté du 24 | i
5 | pour le dépot | Avril 2008 sont envoyées par FAX 5 1 5
i 3 i des offres | | |
___i___________iladate limite de dépdt des offres est fixée le 6 mai 2008 | |
| | i 5 Candidats présélectionnés | |
| | i - ESI - Sénégal - Fax : 33 832 66 16 | |
' 4 | Laliste | -ESIES - Sénégal - Fax : 33 961 23 55 | 2 |
| | restreinte est- | -EIFFAGE - Sénégal - Fax : 33 839 73 23 | |
i | elle composée | -SOSETER - Sénégal - Fax : 33 834 83 74 | i
i id’aumoins5 | -STTP - Sénégal - Fax : 33 832 06 67 | |
! | candidats ? ! ! !
i i | Aucun document attestant la transmission effective des | i
P | lettres d’invitations aux fournisseurs n’a été mis a la | |
A N | disposition des auditeurs. . i
i | Vérification de | Les Offres recues des soumissionnaires ne sont pas jointes | i
| | I’existence i dans le dossier soumis aux auditeurs. | 3 |
15 : effective | | |
___|doffres  Les offres ne sont pas archivées. e i
i i Procédure i i i
L6 | ' d’ouverture ' Le P-V d’ouverture des plis n’est pas joint dans le dossier. 3 :
___idesoffres o I
i 7 i Vérification i Le rapport d’évaluation des offres techniques établi le | i
| i des PV i 13/05/2008 attribue provisoirement le marché a; :
| : d’ouverture et | I’entreprise ESI qui présente l'offre évaluée la moins | 2 |
___idevaluation _idisante. ] |
| i Documents i La DRP a fait [’objet d’un contrat entre ESI et la SAED non |
| 8 [ contractuels | daté. | |
i i i Le montant du marché est de 39 294 000 Frs TTC i 2 i
| | i Le délai d’exécution est fixé & un mois effectif a compter |
| : | de la date de notification de I’ordre de service de ! |
g . i démarrage. i i
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i 9 | Exécutiondu | Ordre de service N°1 établi le 13/06/2008 pour le | ]
: : contrat : démarrage des travaux. : :
i i i Nantissement du marché entre ESI et la Compagnie | 2 i
L | bancaire de I’Afrique occidental. | |
! ! ! Garantie avance démarrage N°1404/2008 de la CBAO': !
i i | établie le 09/06/2008 pour un montant de 7 858 800 F | i
L | CFA. | |
A PV de réception des travaux établi le 03/09/2008. S
| 10 | Paiements | Paiement effectué | 2 |
L | Paiement effectif sur 3 décomptes par virement daté le | |
i i i 19/06/2008 pour un montant de 6 600 000 F CFA HT, i i
L | 10 647 2008 F CFA daté du 23/7/0228 et du 19 :09/2008 | |
5 : ! pour un montant de 15 992 800 F CFA 5 5
|| Compétitivité | Les prix semblent compétitifs. f 2 i
___jdesprix e ] |
! ! | Aucun litige ni recours. i 2 i
i 12 : Recours et : : :
___jlitiges e ] |
| | Vérification de | Travaux de maintenance a Dagana, vérification non | |
i 13 | I’exécution i effectuée. i Non i
._.__..Physique | Le rapport d’exécution n’a pas été mis a notre disposition  ; applicable |
| UIndiquer les | Pas de violation : :
i 14 | violations i i i
i ala | | 1 |
| | réglementation | | |
N | constatées D . |
E i Conclusion | La DRP a respecté globalement I’ensemble des dispositions | 2 !
A5l LduCMP. I |
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Références de la DRP : DRP de Fourniture / Juin 2008

Objet de la DRP : Fournitures de Logiciels

Montant de la DRP : 20 718 402 F CFA

Références du titulaire : Entreprise ESRI France 21, Rue de Capucins -
92196 Meudon

L’offre de ESRI France est la moins disante ; elle a été
retenue.

. N° | Rubrique | Constats et commentaires | Notation |
| I'Plan de | La DRP ne figure pas dans le PPM transmis a la DCMP. ' Non !
i 1 i passation de i i Applicable i
___imarchés . I i
A I'La DRP n’a pas fait [’objet de publicité spécifique. : 2 1
i ' Publicité i i i
T
| ' Délai accordé 5 Lettres d’invitation référencées respectivement ; |
i | pour le dépét | N°00972SAED/DG/DRHA/DMC, i 1 i
i 3 | des offres | N°00973SAED/DG/DRHA/DMC N°00974SAED/DG/DRHA/DMC, | |
L ' N°00975SAED/DG/DRHA/DMC | |
i : : N°00976SAED/DG/DRHA/DMC toutes dates du 7 Mai 2008. : :
L | La date limite de dépét des offres est fixée au 23 Mai 2008 | |
A S | soit un délaide 16 jours. I |
O | 5 Candidats présélectionnés : | i
| | | -OASIS Média Group : 14 cité Fadia, Parcelles Assainies | i
i iLaliste | - ESRI : 380, New York Street, redlands California | |
| ' restreinte est- | - ESRI FRANCE : 21 Rue Capucins 92196 Meudon | 2 |
i 4 i elle composée |- ERDAS : 2801 Buford Highway, NE, Atlanta | i
i id’aumoins5 |- Geosystems: France 12 Avenue des Prés F-78180 ; |
| i candidats ? : Montigny le Brelonneux. | |
L | Aucun document attestant la transmission effective des | |
| | : lettres d’invitation aux fournisseurs n’a été mis a notre : 5
A S | disposition. I |
| i Vérification de | i i
: i ’existence i Les offres ne sont pas archivées. 5 3 5
15 | effective i i i
___idoffres i\
: : Procédure i P-V d’ouverture des plis n’est pas joint au dossier. | |
6 [ douverture | | 2 |
i | des ] i i
___joffres o ] |
| | | Rapport d’évaluation des offres trés sommaire ne'! !
i i respectant pas le model préconisé par I’ARMP.

: \ Vérification

17 idesPV 2 offres regues 2

| i d’ouverture et | - OASIS : 31 523 700 F CFA

i . d’évaluation -ESRIFR : 20 718 402 F CFA HT

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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' 8 | Documents ' La DRP a fait I'objet d’un contrat le 23/07/2008, pour | ]
: ! contractuels | 20 718 402 Frs HT : :
i i i | 2 i
L  Le délai de livraison est fixé & un mois au plus apreés le | |
N S | versement de 50% du montant de la commande. I |
i | Exécution du | La fourniture a été livrée le 25/09/2008. i i
10 : Paiements . Paiement effectué par virement bancaire le 15 Décembre :
I S | 2008 pour un montant de 20 718 402 F CFA. S B
i 11 | Compétitivité | Les prix semblent sont compétitifs. i 1 i
\___idesprix IS I |
| I 'Recours et I Aucun litige ni recours. : 2 :
i 12 | litiges i i i
L ! Vérification de | Fourniture prise en compte au fichier des immobilisations | 1 1
1 13 | I’exécution | | |
|___|Physique I I |
i i Indiquerles | Pas de violation .r 1 ]
' 14 ! violations : : :
i | éventuellesa | ! |
. lla i i i
.___jreglementation \ I |
| i Conclusion i La DRP a respecté globalement I’ensemble des dispositions | 2 |
i 15 | | du CMP | |

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE (ED)

NEANT

Cabinet Mamina CAMARA -



Rapport final sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de la Société
Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du
Fleuve Sénégal et de la Falémé (S.A.E.D.) / Gestion 2008

ANNEXEG

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES

Points de vérification

Nom de I’Autorité contractante : S.A.E.D.

s s o - - - - - - - - — - - - - - — - — - — - — - —-—_,

; Modes de ! Récapitulatif des marchés passés ' Récapitulatif des marchés !
| passation de | au titre de la gestion 2008 i examinés lors de la présente |
. marchés | ] revue |
I i__Nombre '  Montant 4__Nombre : Montant |
i Appel d’offres i i i i i
| ouvert (AOO) | 26 i 10 656 750 495 | 10 i 8114 800096 |
| Appel d’offres | | | | i
| restreint (AOR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestations | ; | ; ;
| intellectuelles | 7 | 855 110 429 | 3 | 645223429 |
) R e e A e |
| Demande de : i | i |
i Renseignements | 8 i 162 737 148 i 4 i 134735902 |
etdePrix DRP) i S A R |
| Entente directe | 1 1 i |
| ) % 0 ] 0 |
TOTAL a4 . 11674598072 17 | 8894759427 |
: : : A% 7%

L e S |
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Le plan de Passation des Marchés est

exhaustif, il consolide les marchés de |
toutes les composantes de ['Autorité ;

contractante.

L’avis général de Passation a été publié au !
Journal «Le Soleil» du mardi 15 février |

2008.

L'identification des marchés a passer est !

L’autorité Contractante procéde a la
publicité par la forme écrite (Envoi des
lettres d’invitation) ;

Les listes restreintes sont suffisamment
diversifiées ;

Les prix nous paraissent compétitifs et
correspondent a ceux du marché ;

La commission des marchés a attribué les
DRP aux moins disant.

Les dossiers de consultations ont été
_globalement bien établis.
Les délais observés pour |’évaluation des
offres sont raisonnables ;

____________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aucun document attestant la
communication effective des proces-
verbaux aux soumissionnaires, n’a été mis
_anotre disposition.

Les attributions définitives n’ont pas fait
I’objet de publication.

La commission et la Division des marchés !
n’ont pas produit de rapports annuel et

Le recours a été géré conformément au
code des marchés

trimestriels ;

La SAED n’a pas effectué d’inventaire |

physique depuis plusieurs années ;

La publication des attributions définitives |

des marchés n’a pas été faite ;

L’avis de la DCMP n’a pas été sollicité pour

CONT T Rubrique
1. i Plan de passation de
i marchés
2. : Avis général de
: passation de marchés
3. | Demande de
i Renseignements et de
i Prix (DRP)
''''''''' | Délais de passation des
4. i marchés
! Procés verbaux
5. i d’ouverture de plis
''''''''' "Publications des
6. | attributions
' Recours
S
i Gestion des marchés
8.
9. : Archivage des dossiers
10 : Violations de la
| réglementation
1

Performance non satisfaisante (haut risque) ;

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisahite performance moyenne (risque moyen) ; 3 =
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rapports d’analyse etc. ;

La fourniture de garantie de soumission |
n’est pas exigée pour les marchés dont |
montant est au dessus du seuil requis i
(arrété N°011583 du 28/12/2007) ; :

Des bordereaux de notification non datés i
nous ont été remis ;

Le corps de contréle interne n’a procédé a |
aucun contréle aux fins de s’assurer de ;
facon rigoureux des dispositions légales et !
réglementaires applicables aux marchés i
publics.
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ANNEXET

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de I’Autorité contractante

Points de vérification

: S.A.E.D

Les membres de la commission ont été
nommés conformément a la législation ;
mais le suppléant du Président n’a pas été
désigné,

Le secrétariat est systématiquement
assuré par les agents de Division des
marchés.

Notation? |

Cellule de passation des
marchés
Capacités en matiére de

passation de marchés

Il n’existe pas une cellule de passation des
marchés, c’est la Division des marchés qui
a été conservée. La DMC dispose des
prérogatives que lui conféere |la
réglementation.

La composition de la DMC est en
adéquation avec les besoins de I’Autorité
Contractante, mais elle rattachée
directement a la DRHA dont le Directeur
est membre de la Commission des
marchés.

Les rapports trimestriels n’ont pas été
établis ;

Les membres de la commission et de la
DMC ont la capacité et I’expérience en
matiére de passation de marchés.

Le manuel de procédures n’a pas été mis
a notre disposition.

___________________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEXES

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

= Directeur Général Mamoudou DEME
= DRH et de I’Administration Mme SALL Khadijétou KANE
=  Chef Division des marchés Harouna Sileye DIA

= Responsable section des marchés Magaye Khaly SEYE

= Chef Comptable Idrissa CAMARA
> Bureau Central du Courrier Soda CISSE
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