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A l’Attention de Monsieur le Directeur Général 

de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) 

Hann Dakar 

S/C 

de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

rue Alpha Hachamiyou Tall x Rue Kleber Dakar 

OPINION 

 

Nous avons examiné le respect par l’ITA du processus de passation et d’exécution des marchés conclus 

entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2009 afin de mesurer le degré de respect de sa part des dispositions 

et procédures édictées par le Code des Marchés. 

 

Nous avons effectué nos travaux conformément aux Normes Internationales d’Audit (International 

Standards on Auditing, ISA) ainsi que celles appliquées par l’Ordre National des Experts Comptables et 

Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) et la profession comptable en la matière. Ces normes 

requièrent que la vérification soit planifiée et réalisée en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que l’ITA 

a respecté les dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. Une vérification de cette 

nature consiste à examiner par sondages, les éléments probants appropriés.  

 

Nous estimons que notre examen constitue une base raisonnable à l’expression de notre opinion.  

 

I. LIMITATIONS 

 

1. Les supports de publication des avis d’attribution définitive de certains Appels d’Offres, prévus par 

les dispositions de l’article 83 du CMP n’ont pas été mis à notre disposition.  

2. Les documents justifiant la situation des paiements afférents à certains Appels d’Offres n’ont pas été 

mis à notre disposition.  
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3. Les attestations de prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique 

en matière de Marchés Publics signées par les membres de la Commission des Marchés de l’ITA 

pour la gestion 2009 n’ont pas été mises à notre disposition.  

4. Le Rapport annuel de la Commission des marchés, prévu par les dispositions de l’article 141 du 

CMP, n'a pas mis à notre disposition.  

5. Les Rapports trimestriels de la Cellule de passation des marchés, prévus par les dispositions de 

l’article premier de l’arrêté MEF N°11586 du 28/12/2007, n’ont pas été mis à notre disposition.  

6. Les documents justifiant la réception des biens, services ou travaux relatifs aux DRP n’ont pas été 

mis à notre disposition.  

7. Les documents justifiant la situation des paiements afférents à certaines DRP n’ont pas été mis à 

notre disposition.   

 

II. RESERVES  

 

Sur les Marchés par Appel d’Offres 

 

1. Contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du CMP, l’Avis Général de Passation 

des Marchés a été publié le 08/04/2009 hors délai réglementaire, le délai réglementaire étant le 31 

janvier.  

2. Les PV d’ouverture des plis des Appels d’Offres n’ont pas été transmis aux soumissionnaires, en 

violation des dispositions de l'article 67.4 du CMP.  

3. Contrairement à l’article 45-e du CMP, les DAO de certains marchés n’ont pas pris en compte  la 

déclaration de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de 

marchés publics.  

4. Le secrétariat de la Commission des Marchés n’est pas systématiquement assuré par les membres de 

la cellule de passation de marchés. En effet, pour l’ouverture des plis de l’Appel d’Offres N° 

M20/ITA/PSAOP2/A2009, le secrétariat de la Commission des Marchés n’était pas assuré par un 

membre de la Cellule de Passation des Marchés.  

5. Conformément aux dispositions de l’arrêté MEF N° 11586 du 28/12/2007 pris en application de 

l’article 35 du CMP, ITA a mis en place une Cellule de Passation des Marchés par la Note de service 

n° 3123/ITA/DG du 01/12/2009. Cependant, il convient de noter qu’aux termes du Code des marchés 

publics, la nomination de suppléants n’est pas nécessaire. Par ailleurs, la charte de transparence et 

d’éthique a été signée par trois personnes le 20.11.2009 avant l'acte de nomination des membres de la 

Cellule de passation des marchés.  

6. L’archivage des documents de marchés par la cellule n’est pas exhaustif. Les documents tels que le 

PV d’ouverture des plis, les supports de publication des avis d’attribution définitive et les justificatifs 

de paiement ne figurent pas dans les dossiers de marchés. 
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7. Contrairement à l’article 6 dudit arrêté, la Note de service n° 7/ITA/DG du 02/01/2009, faisant office 

d’acte de nomination des membres de la Commission des marchés, n’a été transmise que le 

07/01/2009 à l’ARMP et à la DCMP au lieu du 05/01/2009, délai réglementaire. 

Sur les Marchés par DRP 

 

1. Le montant TTC d'une DRP a dépassé le seuil de passation de F.CFA 15 millions, en violation des 

dispositions des articles 8, 53 et 54 du Code des marchés publics.  

2. Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 31/03/2009 de la Primature portant 

instructions pour la mise en œuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de l’article 77 

du CMP, les DRP dont les montants TTC étaient supérieurs aux seuils fixés par arrêté MEF 

N°011585 du 28/12/2007 pris en application de l’article 77-3 du CMP n'ont pas fait l'objet de contrat.  

3. La publication des avis d’attribution des  DRP n’est pas obligatoire. Toutefois, l’ITA n’a pas informé 

les soumissionnaires non retenus en violation des dispositions de la circulaire N°0004/PM/CAB/CP 

du 31 mars 2009.   

 

A notre avis, à l’exception de l’effet des limitations décrites au paragraphe I ci-dessus et dont le 

dénouement pourrait se traduire par des anomalies  significatives au regard du respect des dispositions et 

procédures édictées par le Code des Marchés et sous réserve de l’effet des situations décrites au 

paragraphe II ci-dessus et dont la levée pourrait modifier positivement notre opinion, l’ITA s’est 

conformée au titre de l’exercice budgétaire 2009, dans tous les aspects significatifs, aux dispositions et 

procédures édictées par le Code des Marchés. 

 

Dakar, le 31 mars 2011 

 

Pour le Cabinet EAC 

    Serge HOUETO 

     Associé Gérant   
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1. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 

1.1. CONTEXTE  

 

i) Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot 

considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et 

la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement 

du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. 

Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, 

notamment en transposant les directives de l’UEMOA relatives à l’harmonisation des marchés 

publics des Etats membres de l’Union. Elle comporte d’importantes innovations par rapport à la 

réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des 

soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrôle a priori, supprime 

définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministères et organismes 

dépensiers et systématise le contrôle a posteriori.  

ii) Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du service 

administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l’occurrence la Direction 

Centrale des Marchés publics (DCMP).  

iii) Les missions de l’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière, 

s’organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics 

(conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur l’ensemble du 

secteur, tant à travers des missions d’assistance dans l’élaboration des politiques ou de la 

conception d’outils de passation (documents et formulaires standards…), qu’en matière de 

formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui constituent 

le cœur de la régulation, l’audit et le règlement des conflits.  

iv) En particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit 

indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de 

passation, d’exécution et de contrôle des marchés et conventions.  

v) La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification,  et, 

en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité 

des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des  avenants et 

marchés complémentaires conclus au titre de l’exercice 2009 par les  autorités contractantes 

indiquées à l’annexe 1 des présents termes de référence.  

 

 



Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de l’ITA pour la Gestion 2009    

 

10 

1.1.1. PRESENTATION DE L’ITA  

1.1.1.1. Historique et activités  

 

Créé par la loi 63-11 du 05 février 1963, l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) jouit actuellement 

du statut d’établissement public à caractère scientifique et technologique par la loi 97-13 du 26 mai 1997. 

Le décret 98-981 du 4 décembre 1998 définit en son article 2 les missions de l’I.T.A qui sont : 

 

- Guider, coordonner, mener les recherches et les études concernant le traitement, la transformation, 

le conditionnement, la conservation et l’utilisation des aliments locaux, des produits de la pêche et 

de l’élevage, principalement dans le but de promouvoir l’implantation d’industries alimentaires ; 

 

- Développer de nouvelles ressources dérivées des produits alimentaires locaux, qui soient de bonne 

valeur nutritive et adaptées au goût ainsi qu’au pouvoir d’achat des consommateurs ; 

 

- Aider au contrôle de qualité des produits alimentaires aux stades de la production, de la 

consommation, de l’importation et de l’exportation ; 

 

- Participer à la formation des corps de métiers de l’alimentation ; 

 

- Assurer l’élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique se rapportant à 

ses activités de recherche ; 

 

L’I.T.A mène aussi au profit des investisseurs des études de projets agroalimentaires, participe au 

diagnostic et au renforcement des capacités d’unités agroindustrielles et à la formation dans les 

universités et grandes écoles du Sénégal et de l’extérieur. 

 

L’ITA est une des composantes du Système National de Recherche Agro-Sylvo-Pastorale (SNRASP).  

 

1.1.1.2. Organisation  

 

Administration  

 

L’I.T.A est placé sous la tutelle technique du Ministère des Mines de l’Industrie de l’Agro-industrie et des 

P.M.E. et sous la tutelle financière de Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

L’I.T.A est administré par un conseil d’administration composé de douze (12) membres titulaires répartis 

comme suit : 
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- 7 représentants de l’Etat ; 

- 4 représentants d’organisations professionnelles ; 

- 1 représentant du personnel de l’I.T.A. 

 

Le Conseil d’administration est présidé par un représentant de l’Etat désigné par le Président de la 

République. 

 

Un Comité de Direction composé de 7 administrateurs est rattaché au Conseil d’Administration. 

 

Un Comité Scientifique et Technique, organe consultatif, composé de personnalités scientifiques 

extérieures à l’institut, a pour attribution de donner au Conseil d’administration sur les orientations de la 

politique scientifique et les programmes de recherche de l’institut, les activités scientifiques et techniques 

et les principes d’évaluation des unités et du personnel de recherche.   

 

Fonctionnement 

 

Le fonctionnement de l’institut repose sur un organigramme fixé par décret et d’autres organes internes. 

 

L’organigramme 

 

L’organigramme de l’I.T.A, est structuré comme suit :  

 

- la Direction générale à laquelle sont rattaché en position de staff le Conseil Scientifique et 

Technique, le Conseil en Assurance Qualité, l’Audit Interne et  le Contrôle de Gestion ;  

 

- l’Agence Comptable Principale ; 

 

- la Direction de la Recherche et du Développement comprend cinq (5) divisions: le Contrôle de 

Qualité, le Développement Technologique, les Biotechnologies, l’Alimentation et la Nutrition et 

l’Appui Technique. 

 

 La Division Contrôle de Qualité regroupe les laboratoires de Chimie, de Microbiologie, 

d’Analyses phytosanitaires, et des Mycotoxines. 

 La Division du Développement Technologique comprend les ateliers pilotes : les Céréales 

et Légumineuses, les Fruits et Légumes, les Produits de l’élevage, le Poisson et les 

Produits halieutiques.  
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- la Direction des Relations Extérieures composée du Bureau de la Documentation, du Bureau 

Promotion et Vulgarisation et du Bureau de la Formation et Conseil en Développement 

Technologique ; 

 

- la Direction Administrative et des Ressources Humaines comprenant le Bureau Matières, le 

Bureau du Personnel et le Bureau de l’Administration Générale du Courrier. 

 

Les organes délibérants 

 

Ils découlent de dispositions législatives ou réglementaires régissant un domaine spécifique du secteur 

public ou parapublic ou sont prévus par les procédures administratives, financières comptables, de gestion 

des humaines ou du management de la qualité. Ce sont : 

 

- la Commission des Marchés prévue par les dispositions du décret 2007-545 du 25/04/2007 

portant Code des Marchés Publics du Sénégal. Elle procède à la réception des offres, à leur 

dépouillement, à leur étude et à l’attribution provisoire  des marchés; 

 

- la Commission d’avancement et de reclassement du personnel, découlant du décret portant 

Règlement d’établissement de l’I.T.A et du manuel des procédures de gestion des ressources 

humaines. Elle statue et délibère sur toutes les questions portant sur l’avancement et le 

reclassement du personnel ; 

 

- la Commission de réception des matières et fournitures et équipements instituée par le décret 

2007-545 du 25/04/2007 portant Code des Marchés Publics du Sénégal et les procédures internes ; 

 

- la Commission d’inventaire des stocks prévue par les procédures administratives financières et 

comptables procède au 31 décembre de chaque année à l’inventaire extra comptable des stocks ; 

 

- la Commission d’inventaire des immobilisations prévue aussi par les procédures administratives 

financières et comptables procède au tous les trois ans à l’inventaire extra comptable des 

immobilisations corporelles pour permettre la mise à jour du patrimoine de l’institut. 

 

Les organes consultatifs internes 

 

La création de ces organes répond à un souci de transparence et d’intégration d’une démarche 

participative dans le processus de prise et de mise en œuvre des décisions stratégiques comme 

opérationnelles. Ces organes sont : 
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- le Conseil de Direction qui est un cadre réunissant autour du Directeur Général, les directeurs 

opérationnels et les cadres de direction placés en position staff. Cet organe sert à partager des 

informations entre directions et services assimilés sur les activités et à mettre en œuvre des 

décisions ; 

 

- le Conseil de Direction élargi aux chefs de division, de laboratoires, d’ateliers, de laboratoires, de 

coordonnateurs de projets, aux chercheurs et aux cadres administratifs. Cet organe est un cadre 

élargi de concertation, de partage d’informations et de prises de décisions; 

 

- la Commission de révision du règlement d’établissement qui est un organe paritaire consultatif 

regroupant les représentants du Directeur Général, du personnel, du Collectif des chercheurs. Elle 

a pour mission de proposer un règlement d’établissement consensuel; 

 

- la Cellule de Passation des Marchés Publics prévue par les dispositions  du décret 2007-545 du 

25/04/2007 portant Code des Marchés Publics du Sénégal. Elle a pour objet de suivre et de veiller 

à une bonne gestion des dossiers des marchés ; 

 

- le Comité de pilotage de la qualité, organe exigé par la démarche qualité a pour rôle, de par sa 

transversalité et sa composition, de dérouler le programme qualité ; 

 

- les Comités opérationnels implantés dans les unités opérationnelles et chargés d’appliquer la 

démarche qualité dans ces unités ;  

 

- le Comité de rédaction du journal « Echos I.T.A » donne une orientation thématique au journal, 

recueille et sélectionne les articles à publier et procède à leur correction et à leur insertion.  

 

1.1.1.3. Informations financières  

 

Budgets  

 

Budget 2008  

 

Le budget 2008 de l'ITA, approuvé par le conseil du 25/12/07 a été initialement arrêté à la somme de 

F.CFA 1 203 311 960 puis réajusté à la hausse à F.CFA 1 298 617 248 le 30 juin 2008. 
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Budget 2009  

 

Le budget 2009 de l'ITA a été arrêté à la somme de F.CFA 1 516 321 693 réparti comme suit :  

 

Postes budgétaires Montant Prévisions 

I. Budget Fonctionnement  

1. Charges  

60 - Achats et variation de stocks 140 312 400 

61 – Transports 5 895 400 

62/63 - Services extérieures 332 694 933 

64 - Impôts et taxes 7 854 000 

65 - Autres charges 4 200 000 

66 - Charges de personnel 403 473 960 

Sous total Charges 894 430 693 

2. Produits  

70 - Ventes et prestation de services 81 500 000 

71 - Subvention d'exploitation de l'Etat 508 664 000 

71 - Subvention d'exploitation bailleurs  299 815 933 

75 - Produits divers 4 450 760 

Sous total produits 894 430 693 

II. Budget Investissement  

1. Emplois  

20 – Logiciels 3 200 000 

21 – Bâtiments 46 500 000 

23 – Installations 67 250 000 

24 - Mobiliers, matériels et équipements 504 941 000 

Sous total emplois 621 891 000 

2. Ressources  

10 - Ressources propres (prestations de services) 7 000 000 

14 - Subventions bailleurs de fonds 614 891 000 

Sous total ressources 621 891 000 

TOTAL GENERAL  1 516 321 693 

 

La mobilisation des ressources financières. 

 

Il a été mobilisé globalement au cours de ces dix dernières années (2000-2009), des ressources financières 

évaluées à 8 746 278 837 francs. La partie destinée au fonctionnement se chiffre à  6 060 569 887 francs 

représentant en valeur relative 69,61% des ressources financières globales mobilisées ; celle consacrée à 
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l’investissement est de l’ordre de 2 685 708 950 francs soit en valeur relative 31,39% des ressources 

financières globales. 

Les ressources proviennent de l’Etat [subventions reçues de la tutelle technique au titre de ses dépenses 

de transfert ou inscrites au Budget Consolidé d’Investissement de l’Etat (B.C.I.)], des partenaires 

techniques et financiers et des ressources propres réalisées à partir des activités marchandes de l’institut. 

 

Les ressources provenant de l’Etat se sont chiffrées pour la période à 6 160 835 303 francs, celles 

provenant des partenaires techniques et financiers à 2 814 598 579 francs et celles découlant des 

ressources propres à 692 511 354 francs.  

 

Ces ressources, comparées aux ressources globales mobilisées respectivement représentent 

respectivement 59,90%, 32,18% et 7,92%.   

  

L’emploi des ressources financières 

 

Les ressources financières mobilisées ont été utilisées pour assurer le fonctionnement de l’institut ou 

satisfaire les besoins en investissements. 

 

Les équipements 

 

Suivant les données indiquées dans les états financiers clos au 31 décembre 2009, la valeur nette (valeur 

brute d’acquisition moins les amortissements constitués) des biens d’équipement (immobilisations 

corporelles) de l’institut se chiffre à  1 061 652 745 francs. Cette grandeur représente en valeur relative 

environ 60% de l’actif total arrêté au 31/12/09 à 1 775 840 163 de francs.   

 

Les immobilisations corporelles sont constituées, outre le terrain évalué à son coût historique à 5 455 800 

francs, des bâtiments pour 701 111 755 francs, des installations pour 1 958 810 francs, du matériel divers 

(matériel technique, informatique et de bureau) pour 316 777 898 francs et du matériel de transport pour 

36 348 523 francs.   

 

1.1.2. MODALITES D'INTERVENTION  

 

1.1.2.1 Audit passation  

 

Méthodologie 
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Bien que s’agissant d’une mission spécifique avec des particularités, sa réalisation donnera lieu à la mise 

en œuvre de normes d’audit généralement admises. Pour cela, un certain nombre d’étapes pouvant se 

résumer comme suit, seront respectées. 

 

Prise de connaissance 

 

En raison du nombre d’autorités contractantes, pour chacune d’entre elles nous passerons d’abord par une 

phase essentielle intitulée « Prise de connaissance » qui permet de rassembler toutes les informations 

générales et particulières se rapportant à la structure. Elles passent par son organisation, son 

fonctionnement, les ressources humaines, son activité. Cette phase permet d’identifier les points forts et 

les points faibles. Elle nous permet d’identifier les points sur lesquels nous pourrons nous reposer lors de 

nos contrôles. Au cours de cette phase sont également privilégiés les entretiens avec le Personnel. 

 

Analyse des types d’appels d’offres 

 

Après la phase de prise de connaissance générale, nous procéderons à une analyse approfondie des 

différents types de marchés que l’Autorité contractante a eu à signer au cours de l’exercice. Cette phase 

nous aidera pour la sélection des marchés à auditer et pour déterminer la nature des contrôles qui seront 

mis en œuvre afin de répondre aux objectifs de la mission. 

 

Validation des différentes étapes à retenir en fonction du type d’appel d’offres 

 

Sur la base des procédures en vigueur au sein de l’Autorité contractante, nous nous assurerons que les 

étapes retenues pour chaque type d’appels d’offres sont conformes aux dispositions du Code des Marchés 

Publics. Nous mettrons en évidence les points pouvant paraître contestables, nous ferons toute 

investigation pouvant justifier leur choix. Des entretiens seront entrepris avec les services internes des 

Autorités contractantes afin d’obtenir des précisions sur certains points. 

 

Sélection et validation des échantillons de contrats 

 

Après avoir effectué les phases indiquées ci-avant, nous procéderons à la sélection des contrats devant 

faire l’objet de contrôle conformément aux critères fixés dans les termes de référence. Cette phase de la 

mission revêt un caractère très important, puisqu’elle va constituer la base de nos contrôles à partir de 

laquelle nous nous prononcerons sur la recevabilité ou non des contrats signés par l’Autorité contractante. 

 

L’échantillon devra être composé comme suit : 

 

- au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les marchés 

par entente directe). 

- au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais supérieurs aux 
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seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe). 

- au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 100% des marchés passés par 

entente directe. 

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inferieure à 10, la revue doit concerner 

l’ensemble des marchés passés. 

 

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une 

distribution adéquate en prenant en compte à la fois les différents modes de passation et natures de 

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux). 

 

Les vérifications seront faites conformément aux éléments indiqués dans les termes de référence en 

fonction des phases prévues pour chaque type de marchés. 

 

1.1.2.2 Audit de l’exécution physique  

 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (nettoyage, désherbage, 

gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate etc.), nous devons prévoir de procéder à 

un deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une vérification physique approfondie. 

Ainsi, l’audit de contrôle physique devra porter sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà 

exécutés par l’Autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non 

éligibles au contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux 

passés par entente directe. 

 

Comme indiqué dans les TDR, nous prévoyons l’intervention de 2 experts « domaines » dont le profil 

sera déterminée après la constitution des échantillons. 

 

Pour chaque marché sélectionné, les contrôles porteront sur les points ci-après : 

 

- Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ;  

- Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations 

intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché et à leur état actuel, 

compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ;  

- Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou services avec 

les spécifications ;  

- Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 

 

De façon plus précise, pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur : 
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- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive, 

- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations 

physiques pouvant être faites sur site, 

- L’état de fonctionnement des ouvrages, 

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché, 

- La cohérence des quantités, 

- La mise à jour de mal façons, 

- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages. 

 

Pour les marchés passés par entente directe, des dispositions devront être prises pour valider les prix de 

revient. 

 

Dans les recommandations qui seront faites, des indications claires seront données pour les marchés dans 

lesquels il y a des indices de fraudes et de corruption afin de permettre à l’ARMP de poursuivre les 

investigations appropriées. 

 

L’audit de l’exécution physique constitue la seconde phase de la mission et fera l’objet d’un rapport 

séparé. 

 

1.1.2.3 Support informatique  

 

Durant toute la Mission les Equipes ont disposé de supports informatiques adéquats pour la collecte des 

données et leur traitement. 

 

1.2. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS  

1.3. CONSTATS D'AUDIT  

1.3.1. ÉCHANTILLONS  

 

Au titre de la gestion 2009, l’ITA a passé au total quinze (15) marchés publics pour un montant total de 

F.CFA 499 337 120 dont :  

 

- six (6) Appels d’Offres Ouverts (AOO) pour un montant de F.CFA 427 175 861 ;  

- deux (2) Prestations Intellectuelles (PI) (Demande de Proposition) pour un montant de F.CFA 5 518 875 

- et sept (7) Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) pour un montant total de F.CFA 66 624 384.  

 

La revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de l’ITA a concerné cinq (5) Appels 

d’Offres Ouverts (AOO) pour un montant de F.CFA 377 175 861, l’ensemble des deux (2) Demande de 
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Proposition (DP) et l’ensemble des sept (7) Demandes de Renseignement et de Prix (DRP).  

 

Modes de passation de 

marchés 

Récapitulatif des marchés passés 

au titre de la gestion 2009 

Récapitulatif des marchés examinés 

lors de la présente revue 

Nombre Montant Nombre Montant 

Appel d’offres ouvert 

(AOO) 

6 427 175 861 6 427 175 861 

Appel d’offres 

restreint (AOR) 

    

Prestations 

intellectuelles (PI) 

2 5 518 875 2 5 518 875 

Demande de 

Renseignements et de 

Prix (DRP) 

7 66 642 384 7 66 642 384  

Entente directe (ED)     

TOTAL 15 499 337 120 15 449 337 120 

   100% du total 100% du total 

 

1.3 .2. CONSTATS GENERAUX RELATIFS A LA PASSATION ET A L’EXECUTION DES MARCHES 

 

RUBRIQUES CONSTATS 

Publication de l’Avis Général 

de Passation des Marchés 

Contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du CMP, 

l’Avis Général de Passation des Marchés a été publié le 08/04/2009 hors 

délai réglementaire, le délai réglementaire étant le 31 janvier. 

PV d’ouverture des plis des 

Appels d’Offres 

Les PV d’ouverture des plis des Appels d’Offres n’ont pas été transmis aux 

soumissionnaires, en violation des dispositions de l'article 67.4 du CMP. 

Supports des avis 

d’attribution définitive des 

Appels d’Offres 

Les supports de publication des avis d’attribution définitive de certains 

Appels d’Offres n’ont pas été mis à notre disposition. 

Documents justifiant la 

situation des paiements 

afférents aux AO 

Les documents justifiant la situation des paiements afférents à certains 

Appels d’Offres n’ont pas été mis à notre disposition. 

Qualité des DAO 

Contrairement à l’article 45-e du CMP, les DAO de certains marchés n’ont 

pas pris en compte  la déclaration de prise de connaissance de la Charte de 

Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics. 

Un Appel d'Offres passé en Le montant TTC d'une DRP a dépassé le seuil de passation de F.CFA 15 
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DRP millions, en violation des dispositions des articles 8, 53 et 54 du Code des 

marchés publics. 

Projet de contrat sur les DRP 

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 31/03/2009 

de la Primature portant instructions pour la mise en œuvre de la procédure 

de DRP prévue par les dispositions de l’article 77 du CMP, les DRP dont 

les montants TTC étaient supérieurs aux seuils fixés par arrêté MEF 

N°011585 du 28/12/2007 pris en application de l’article 77-3 du CMP 

n'ont pas fait l'objet de contrat. 

Publication des avis 

d’attributions des  DRP 

La publication des avis d’attribution des  DRP n’est pas obligatoire. Toute 

fois, l’ITA s’est soustraite de son obligation d’informer les 

soumissionnaires non retenus en violation des dispositions de la circulaire 

N°0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009. 

Documents justifiant la 

réception des biens, services 

ou travaux relatifs aux DRP 

Les documents justifiant la réception des biens, services ou travaux relatifs 

aux DRP n’ont pas été mis à notre disposition. 

Documents justifiant la 

situation des paiements 

afférents aux DRP 

Les documents justifiant la situation des paiements afférents à certaines 

DRP n’ont pas été mis à notre disposition. 

Nomination des membres de 

la Commission des Marchés 

Contrairement à l’article 6 dudit arrêté, la Note de service n° 7/ITA/DG du 

02/01/2009, faisant office d’acte de nomination des membres de la 

Commission des marchés, n’a été transmise que le 07/01/2009 à l’ARMP 

et à la DCMP au lieu du 05/01/2009, délai réglementaire. Par ailleurs, les 

attestations de prise de connaissance des dispositions de la Charte de 

Transparence et d’Ethique en matière de Marchés Publics signées par les 

membres de la Commission des Marchés de l’ITA pour la gestion 2009 

n’ont pas été mises à notre disposition.  

Rapport annuel de la 

Commission des Marchés 

Le Rapport annuel de la Commission des marchés, prévu par les  

dispositions de l’article 141 du CMP, n'est pas mis à notre disposition.  

Secrétariat de la Commission 

des Marchés 

Le secrétariat de la Commission des Marchés n’est pas systématiquement 

assuré par les membres de la cellule de passation de marchés. En effet, 

pour l’ouverture des plis de l’Appel d’Offres N° 

M20/ITA/PSAOP2/A2009, le secrétariat de la Commission des Marchés 

n’était pas assuré par un membre de la Cellule de Passation des Marchés. 
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Nomination des membres de 

la Cellule de Passation des 

Marchés 

Conformément aux dispositions de l’arrêté MEF N° 11586 du 28/12/2007 

pris en application de l’article 35 du CMP, ITA a mis en place une Cellule 

de Passation des Marchés par la Note de service n° 3123/ITA/DG 

du 01/12/2009. Cependant, il convient de noter qu’aux termes du Code des 

marchés publics, la nomination de suppléants n’est pas nécessaire. Par 

ailleurs, la charte de transparence et d’éthique a été signée par trois 

personnes le 20.11.2009 avant l'acte de nomination des membres de la 

Cellule de passation des marchés. 

Rapport trimestriel de la 

Cellule de Passation des 

Marchés 

Les Rapports trimestriels de la Cellule de passation des marchés, prévus 

par les dispositions de l’article premier de l’arrêté MEF N°11586 du 

28/12/2007, ne sont pas mis à notre disposition.  

L’archivage des documents de 

marchés par la cellule 

L’archivage des documents de marchés par la cellule n’est pas exhaustif. 

Les documents tels que le PV d’ouverture des plis, les supports de 

publication des avis d’attribution définitive et les justificatifs de paiement 

ne figurent pas dans les dossiers de marchés. 

 

1.3.3. CONSTATS SPECIFIQUES RELATIFS A LA PASSATION DES MARCHES  

 

Lot 2 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE 

Montant du Marché F.CFA 96 767 730 TTC 

Attributaire 
Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques (CAFOMT), Cité 

Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – Sénégal – Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 

Le délai observé pour l’évaluation de l’offre relative à cet Appel d’Offres était 

anormalement long. En effet, ce délai était de 75 jours soit  deux (2) mois et 

demi.  

Commentaires ITA :  

Ce le long délai est la conséquence :  

- de la traduction des spécifications de l’anglais au français à l’un des 

candidats (SOPEL) ;  

- les mouvements (missions) des personnes (détenant l’expertise requise) 

devant faire l’évaluation.  
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Appréciation du Cabinet :  

Nous recommandons à l’ITA de prendre des dispositions nécessaires afin de 

réduire le plus que possible les délais observés pour l’évaluation des offres. 

Le PV d'ouverture des plis n'a pas été transmis aux soumissionnaires, en 

violation des dispositions l’article 67.4 du CMP. 

 

Lot 1 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 

Montant du Marché F.CFA 66 551 587 TTC 

Attributaire 
Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques (CAFOMT), Cité 

Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – Sénégal – Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 

Le PV d'ouverture des plis n'a pas été transmis aux soumissionnaires, en 

violation des dispositions l’article 67.4 du CMP. 

Le support de publication de l'avis d’attribution définitive prévu par les 

dispositions de l'article 83 du CMP n’a pas été mis à notre disposition. 

Contrairement aux dispositions de l’article 45-e du CMP, les DAO de ce marché 

n’a pas pris en compte  la déclaration de prise de connaissance de la Charte de 

Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics. 

 

Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché M03 ITA / B2009 

Montant du Marché F.CFA 15 119 194 TTC 

Attributaire Technical house 

Constats 

Le PV d'ouverture des plis n'a pas été transmis aux soumissionnaires, en 

violation des dispositions l’article 67.4 du CMP. 

Le support de publication de l'avis d’attribution définitive prévu par les 

dispositions de l'article 83 du CMP n’a pas été mis à notre disposition.  

Commentaires ITA :  
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Seul le support de publication de l’Avis d’attribution provisoire a été 

fourni. La publication de l’avis d’attribution définitive n’a pu être faite 

faute de budget.  

Appréciation du Cabinet :  

Nous précisons que cette étape de la procédure est obligatoire au regard 

des dispositions du Code des Marchés publics.  

 

Fourniture de matériels informatiques 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché M10A/ITA/PSAOP2/2009 

Montant du Marché F.CFA 16 021 497 TTC 

Attributaire Sen technologie Rue 43 x Bd Gal de gaulle, à côté de la clinique Niang 

Constats 

Le montant TTC de cette DRP a dépassé le seuil de passation de F.CFA 

15 millions en violation des dispositions des articles 8, 53 et 54 du Code 

des marchés publics.  

Commentaires ITA :  

Oui.  

Appréciation du Cabinet :  

Cette pratique est une violation des dispositions des articles 8, 53 et 54 du 

Code des marchés publics par l’ITA. 

 

1.3.4. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE 

 

Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché M03 ITA / B2009 

Montant du Marché F.CFA 15 119 194 TTC 

Attributaire Technical house 

Constats 

Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cet Appel 

d’Offres n’a pas été mis à notre disposition.  

Commentaires ITA :  

Oui. Ils accompagneront la présente réponse.  

Appréciation du Cabinet :  

Ces documents ne nous sont pas parvenus.  
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Travaux de Construction d’un hangar 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Travaux 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché COM Arachide M19 

Montant du Marché F.CFA 10 301 120 TTC 

Attributaire CSBTP HLM IV villa 147 

Constats 

Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition.  

Commentaires ITA :  

Oui. Ils accompagneront la présente réponse.  

Appréciation du Cabinet :  

Ces documents ne nous sont pas parvenus.  

 

Fourniture de Consommables de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché COM Arachid UE 

Montant du Marché F.CFA 11 110 300 TTC 

Attributaire MEDILABO Distribution 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition. 

 

Fourniture de bureau et consommables informatiques 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché M01Cot ITA/b2009 

Montant du Marché FCFA 8 457 650 TTC 

Attributaire Diama SERVICES SUARL, Zone A N°29 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition. 
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1.3.5 RECOMMANDATIONS 

 

Lot 2 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Recommandations 

Les membres de la Commission des marchés et de la 

Cellule de Passation des marchés doivent bénéficier d’une 

formation spécifique en Passation de Marchés publics. 

Les responsables opérationnels ont les capacités 

professionnelles pour gérer les dossiers et procédures, mais 

ils doivent recevoir une formation spécifique en passation 

de marchés publics. 

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit 

faire l’objet d’une amélioration. 

Commentaires de l'ITA  

Appréciation du Cabinet  

 

 

Lot 1 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Recommandations 

Les membres de la Commission des marchés et de la 

Cellule de Passation des marchés doivent bénéficier d’une 

formation spécifique en Passation de Marchés publics. 

Les responsables opérationnels ont les capacités 

professionnelles pour gérer les dossiers et procédures, mais 

ils doivent recevoir une formation spécifique en passation 

de marchés publics. 

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit 

faire l’objet d’une amélioration. 

Commentaires de l'ITA 
  

Appréciation du Cabinet 
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Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Recommandations 

Les membres de la Commission des marchés et de la Cellule de 

Passation des marchés doivent bénéficier d’une formation spécifique 

en Passation de Marchés publics. 

Les responsables opérationnels ont les capacités professionnelles 

pour gérer les dossiers et procédures, mais ils doivent recevoir une 

formation spécifique en passation de marchés publics. 

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit faire l’objet 

d’une amélioration. 

Commentaires de l'ITA 
  

Appréciation du Cabinet 
  

 

Marchés sur les DRP 

Recommandations 

Il est recommandé de ne pas  soustraire un marché sur appel d’offres 

aux règles qui lui sont normalement applicables en passant des 

marchés sur DRP, en violation des articles 8, 53 et 54 du Code des 

marchés publics. 

Les membres de la Commission des marchés et de la Cellule de 

Passation des marchés doivent bénéficier d’une formation spécifique 

en Passation de Marchés publics. 

Les responsables opérationnels ont les capacités professionnelles 

pour gérer les dossiers et procédures, mais ils doivent recevoir une 

formation spécifique en passation de marchés publics. 

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit faire l’objet 

d’une amélioration. 

Il est recommandé de passer des marchés à commande ou de clientèle 

pour les fournitures et services comme les consommables 

informatiques, les locations, etc. 

Commentaires de l'ITA 
  

Appréciation du Cabinet   
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2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT  

2.1. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES 

 

TACHES DU CONSULTANT 

 

Les services requis du consultant portent principalement sur la vérification, au sein des autorités 

contractantes indiquées à l’annexe 1 (pour les ministères sont pris en compte, outre les services centraux, 

les organismes rattachés, soumis à l’application du CMP, indiqués à l’annexe 1), de l’application des 

dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de l’exécution  des marchés quelle que soit la source 

de financement ( des ressources internes et ressources externes) de leurs budgets (budget de l’Etat pour 

les services centraux des ministères ; budgets des organismes rattachés aux ministères, soumis à 

l’application du CMP ; budgets des collectivités locales), la formulation de recommandations tant au 

niveau organisationnel qu’au niveau de  la passation et de l’exécution des marchés. 

A cet égard, il devra notamment : 

 

a) en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de contrat, taille et 

mode de passation des marchés ; l’échantillon devra être composé comme suit : 

 

 au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les 

marchés par entente directe), 

 au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais 

supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe), 

 au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 

 100% des marchés passés par entente directe. 

 

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure à 10, la revue doit concerner 

l’ensemble des marchés passés. 

 

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une 

distribution adéquate en prenant en compte à la fois les différents modes de passation et natures de 

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux). 

 

b) vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon  (publicité préalable, dossier de 

consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports 

d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de publication des 

attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais des paiements, 

respect des délais d’exécution, respect des procédures de réception, etc.) ; à chaque fois que cela est 

applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ; ; 
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c) examiner et analyser le respect certaines dispositions particulièrement importantes du CMP telles 

que, l’inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de passation de marchés, 

l’attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions 

préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d’éclaircissement demandées par les 

candidats, l’approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des 

cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas de résiliation, 

etc. ; 

d) établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, à une analyse comparative de 

l’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d’offres restreints, 

avenants, DRP)  

e) analyser l’organisation en général et des structures (hommes, procédures, système de suivi et de 

contrôle ….) intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés en particulier ; 

diagnostic approfondi des cellules des marchés. 

f) faire des vérifications sur : 

 

 l’enregistrement des contrats à la charge des titulaires ;  

 la production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ;  

 l’émission des ordres de service s’agissant des travaux ;  

 la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;  

 la mise à jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des Etablissements 

Publics, Agences et SPPM ;  

 la tenue des registres de marchés côtés et paraphés, mis à jour ;  

 l’application des pénalités de retard prévues ; 

 

g) examiner globalement la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation des 

marchés de l’autorité contractante, de même son organisation institutionnelle pour la gestion des 

marchés ;  

h) formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP. 

i) en fin  de mission assurer une formation de 2 jours sur les pratiques d’audit en matière de passation 

de marchés au bénéfice de  5 experts de l’ARMP et 5 experts de la Direction centrale des Marchés 

publics  (DCMP). Les sessions de formation seront organisées au siège desdites institutions. 

 

Le consultant fera son affaire le recensement de l’ensemble des marchés des autorités contractantes et de 

la validation des listes qui lui seront transmises par confrontation avec les données qu’il aura recueillies, à 

cet effet, auprès des services compétents, notamment de la DCMP et d’autres services du Ministère de 

l’Economie et des Finances.  
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Le Consultant pourra demander à l’autorité contractante tous les documents pouvant lui permettre de 

contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des informations communiquées (états d’exécution budgétaires, 

balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de grands livres….). Conformément aux principes 

d’audit, le consultant devra également procéder aux recoupements et confirmations d’informations des 

autorités contractantes par rapport à d’autres sources telles que la DCMP, etc. ;  

 

Le consultant organisera des séances de restitution de son rapport provisoire au niveau de chacune des 

autorités contractantes concernées. 

 

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et le Consultant devra faire appel à son expérience pour 

proposer toute activité pertinente susceptible de contribuer à l’accomplissement satisfaisant des objectifs 

globaux et spécifiques de la mission. 

 

Enfin, la mission doit être exécutée conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.  

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (nettoyage, désherbage, 

gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate etc.), le Consultant procèdera à un 

deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une vérification physique approfondie. A ce 

propos, l’audit de contrôle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà exécutés 

par l’autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non éligibles au 

contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux passés par 

entente directe. 

 

Le Consultant devra prévoir dans son offre et dans sa méthodologie l’intervention d’un ou deux experts 

« domaines » dont le profil sera déterminé a posteriori après la constitution des échantillons. Le temps 

d’intervention des experts « domaines » ne devra pas dépasser 30 hommes jours. 

 

Le contrôle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette 

énumération ne soit limitative : 

 

- Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ;  

- Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations 

intellectuelles) par référence à leur prix à leur description dans le marché et à leur état actuel, 

compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ;  

- Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou services avec 

les spécifications du marché et normes techniques ;  

- Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 
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Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur : 

 

- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;  

- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations 

physiques pouvant être faites sur site ;  

- L’état de fonctionnement des ouvrages ;  

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ;  

- La cohérence des quantités ;  

- La mise à jour des malfaçons ;  

- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;  

- Etc.  

 

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le 

contrôle des prix de revient. 

 

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il 

ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre à l’ARMP de poursuivre les investigations 

appropriées. 

 

L’Audit de l’exécution physique constituera la deuxième phase de la mission et fera l’objet d’un rapport 

séparé. 

 

La liste des marchés passés par autorité contractante est donnée dans le portail des marchés publics du 

Sénégal (www.marchespublics.sn) à titre indicatif. 

 

Le Consultant accordera une importance particulière aux recommandations que lui inspire la revue 

effectuée au niveau de chaque autorité contractante. Ces recommandations seront formulées de manière 

explicite avec des indications précises sur leur mise en œuvre.  

 

2.2. METHOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marchespublics.sn/
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Calendrier et modalités d’émission des rapports :  

 

Rapports Date 

Rapport provisoire pour chaque autorité contractante auditée en dix (10) 

exemplaires + rapports sur support informatique (CD). 

Chaque rapport doit comprendre :  

▪ un sous rapport sur la qualité des structures de passation des marchés 

(notamment Commission des Marchés, cellules de passation des marchés 

et contrôles internes) comprenant une analyse des insuffisances en 

rapport avec le CMP  

▪ un sous-rapport de synthèse sur le degré de respect des dispositions du 

CMP par les autorités contractantes. 

J + 60 jours 

Une synthèse des rapports provisoires J + 60 jours 

Rapport définitif pour chaque autorité contractante auditée en dix (10) 

exemplaires + rapports sur support informatique (CD). 

Chaque rapport doit comprendre :  

▪ un sous rapport sur la qualité des structures de passation des marchés 

(notamment Commission des Marchés, cellules de passation des marchés 

et contrôles internes) comprenant une analyse des insuffisances en 

rapport avec le CMP  

▪ un sous-rapport de synthèse sur le degré de respect des dispositions du 

CMP par les autorités contractantes. 

J + 90 jours 

 

Une synthèse des rapports définitifs J + 90 jours 

 

Notre équipe d’intervenants :  

 

 Intervenants clés : 

 

- Serge HOUETO, Expert Comptable ;  

- Alioune TOURE, Expert Comptable ;  

- Mansour GAYE, Spécialiste Passation des Marchés 

 

 Ingénieurs : 

 

- Bassirou THIAM, Ingénieur Génie Electrique ;  

- Matar TOURE, Ingénieur Génie Mécanique 
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PRINCIPALES ETAPES : 

 

a) Ordre de mission ;  

b) Prise de contact avec les autorités contractantes ;  

c) Formation coach de notre équipe ;  

d) Note d’orientation ;  

e) Rapports provisoires ;  

f) Rapports définitifs ;  

g) Synthèse de rapports définitifs.  

 

2.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AUDIT 

2.3.1. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES 

  

La mission de revue se décline à travers les différentes étapes ci-après : 

 

- Prise de connaissance de l’environnement des marchés publics ; 

- Prise de contact avec l’Autorité contractante ; 

- Collecte d’informations au niveau de l’Autorité contractante ; 

- Comparaison des données collectées auprès des structures centrales avec celles issues des 

documents comptables ; 

- Echantillonnage des marchés à auditer ; 

- Revue de l’organisation institutionnelle de chaque autorité contractante ; 

- Revue approfondie des marchés ; 

- Etablissement du rapport provisoire à soumettre à l’autorité contractante et à l’ARMP ; 

- Exploitation des commentaires reçus et rédaction du rapport définitif ; 

- Organisation d’un atelier de restitution. 

 

2.3.2. AUDIT DE L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES 

 

Les documents suivants afférents à l’exécution financière ont été passés en revue, par l’entremise des 

éléments de la comptabilité de l’ITA :  

 

- Paiements en hors TVA et TTC par Banque ;  

- Règlement de la TVA avec vérification des preuves de reversement des précomptes au Trésor ;  

- Constitution ou non des garanties de soumission et vérification de leurs mains levées ;  

- Constitution ou non des garanties de bonne exécution et vérification de leurs mains levées ;  

- Observation des retenues de garantie ;  

- Application des pénalités de retard.  
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2.3.3. AUDIT TECHNIQUE 

 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (nettoyage, désherbage, 

gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate etc.), le Consultant procèdera à un 

deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une vérification physique approfondie.  

 

A ce propos, l’audit de contrôle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà 

exécutés par l’autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non 

éligibles au contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux 

passés par entente directe. 

 

Le contrôle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette 

énumération ne soit limitative : 

 

- Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ;  

- Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations 

intellectuelles) par référence à leur prix à leur description dans le marché et à leur état actuel, 

compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ;  

- Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou services avec 

les spécifications du marché et normes techniques ;  

- Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 

 

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :  

 

- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;  

- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations 

physiques pouvant être faites sur site ;  

- L’état de fonctionnement des ouvrages ;  

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ;  

- La cohérence des quantités ;  

- La mise à jour des malfaçons ;  

- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;  

- Etc.  

 

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le 

contrôle des prix de revient. 

 

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il 

ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre à l’ARMP de poursuivre les investigations 

appropriées. 
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L’Audit de l’exécution physique constituera la deuxième phase de la mission et fera l’objet d’un 

rapport séparé.  

 

2.4. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON D’AUDIT  

 

2.4.1 ÉCHANTILLON POUR L’AUDIT DES ASPECTS LIES A LA PASSATION DES MARCHES  

 

L’échantillon devra être composé comme suit : 

 

 au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les marchés 

par entente directe), 

 au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais supérieurs aux 

seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe), 

 au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 

 100% des marchés passés par entente directe. 

 

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure à 10, la revue doit concerner 

l’ensemble des marchés passés. 

 

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une 

distribution adéquate en prenant en compte à la fois les différents modes de passation et natures de 

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux). 

 

2.4.2. ÉCHANTILLON POUR L'AUDIT TECHNIQUE  

 

L’audit de contrôle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà exécutés par 

l’autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non éligibles au 

contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux passés par 

entente directe. 

 

3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES 

3.1. RAPPELS  

3 .1.1. REGLEMENTATION EN VIGUEUR  

 

La réglementation applicable aux autorités contractantes au titre de leur gestion 2009 est celle en vigueur 

à cette date, notamment le Décret N° 1575 du 26 Février 2007 portant Code des Marchés Publics a 

apporté deux innovations majeures. 
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Au plan de la forme, la simplification de la rédaction du texte, l’ordre séquentiel des articles liés aux 

différentes étapes et la mise à disposition de documents types, ont contribué à l’amélioration de la 

transparence et de l’équité dans l’attribution des marchés publics. 

 

Au plan du fond, le nouveau Code a apporté des innovations se fondant sur l’articulation d’éléments 

juridico-institutionnels et d’outils opérationnels.  

 

Il s’ajoute à ce dispositif, une harmonisation du nouveau texte  par rapport aux Directives de l’UEMOA 

du 9 décembre 2005 relatives aux Marchés publics et aux Délégations de service public, sur les 

procédures de passation, d’exécution et de règlement (Directive N° 4) et sur le contrôle et la régulation 

(Directive N° 5). 

 

Les modifications majeures sur la Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de 

l’Administration, ont permis, entre autres, d’avancer vers la création d’une Autorité de régulation des 

marchés publics (article 30 nouveau du COA).  

 

Les Décrets   n° 1573 du 27 février 2007, n° 2007-546 du 25 Avril 2007 et 2007-547 ont défini les 

principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des marchés publics avec l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).  

 

Par ailleurs, des Arrêtés, Circulaires et Décisions ont été pris, en application du code des marchés publics, 

pour donner des précisions sur les Cellules de passation des marchés, la Charte de transparence et 

d’éthique, les seuils requis pour les garanties de soumission et de bonne exécution, les seuils de contrôle à 

priori, les modèles types d’avis d’appel d’offres, etc. 

 

3.1.2. PRINCIPES  

 

La bonne gouvernance publique suppose, entre autres, la gestion transparente et rationnelle des ressources 

publiques. Les marchés publics qui mettent en jeu une part prépondérante des moyens budgétaires 

internes et externes doivent respecter ces exigences. 

 

A cet effet, il s’impose d’assurer une réelle concurrence entre les prétendants à l’achat public. 

 

Une charte d’éthique et de transparence des marchés publics est adoptée suivant décret n° 2005-576 du 22 

juin 2005.  

 

Cette charte qui est un document contractuel de marché, doit être signée par tout acteur impliqué dans la 

passation de marchés. 
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3.1.3. PROCEDURES  

 

Détermination des besoins et planification 

 

L’innovation majeure en la matière est l’obligation désormais faite aux services contractants d’élaborer 

et de publier périodiquement un plan de passation de marchés et un avis général de passation de 

marchés. Cet outil qui permettra aux candidats potentiels de préparer des offres dans de meilleures 

conditions et à l’administration  de faire jouer pleinement la concurrence, contribuera significativement 

à la promotion de la transparence notamment en rendant sans objet l’argument de l’urgence pour 

justifier le recours à la procédure de gré à gré. Son efficacité dépendra de la capacité des administrations 

à cerner leurs besoins en début de gestion.  

 

Pour l’application de cette disposition : 

 

- En début d’exercice, les autorités contractantes doivent désormais évaluer le montant total des 

marchés qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établir un plan de passation 

des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés et le communiquer à la Direction chargée du 

Contrôle des Marchés publics qui en assure la publicité. 

- A l’exception des marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de 

mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige, les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces 

plans de passation de marchés, à peine de nullité. 

- Les projets de marchés figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner lieu à 

une procédure d'appel d'offres comportant un appel public à la concurrence, devront faire l'objet 

de publication d’un avis général avant la fin du mois de janvier de l'année prévue pour leur 

passation.  

 

Procédures spécifiques de passation de marchés 

 

Dans une optique de renforcement de l’efficacité des approvisionnements de l’administration en biens 

courants, les marchés dits « à commandes » ont été prévus à côté des marchés dits « de clientèle » déjà 

définis dans le code de 2002. Cependant, les définitions de ces types de procédures ont été réajustées 

pour recouper leur véritable signification. Il en est de même pour les marchés à exécution par tranches 

qui permettent de choisir un cocontractant en l’absence de couverture financière complète et de 

suspendre l’exécution d’une ou de plusieurs fractions de l’objet du marché jusqu’à obtention des 

ressources manquantes. Ainsi : 
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 Lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des 

commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir 

recours : 

 

- à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, 

arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période 

déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des 

prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'autorité 

contractante en fonction des besoins à satisfaire ; ou 

- à un marché de clientèle par lequel l'autorité contractante s'engage à confier au prestataire ou 

au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations ou 

fournitures sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes ; 

 

Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par 

avenant, sans pouvoir dépasser deux ans. 

 

 Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des 

besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut 

passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.  

Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités 

d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent. 

L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne 

responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. 

 

Avenants aux marchés 

 

Le changement introduit dans le CMP concerne l’interdiction de conclure un avenant sur un marché 

après la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Cette règle empêchera 

de contourner l’obligation de lancer un nouveau marché. 

 

Le montant d’un avenant ne peut dépasser 30% du montant du marché initial.  

 

Suppression de l’adjudication 

 

L’appel d’offres est consacré mode de principe de passation des marchés. L’adjudication qui tenait cette 

place, n’était quasiment jamais utilisée. La raison à cela est que cette procédure ne recèle pas la 

rationalité souhaitée en matière notamment de sélection de l’offre la plus avantageuse pour 

l’administration sur la base de critères multiples comprenant, outre le prix, des caractéristiques liées à la 

qualité, aux performances ou aux coûts d'utilisation. 
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Appel d’offres restreint 

 

L’appel d’offres restreint n’est plus lié à des considérations de montant ni de complexité des prestations 

et ne peut plus être utilisé qu'après avis de la DCMP, dans les cas suivants : 

 

- les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour 

l’autorité contractante, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel 

d'offres et, notamment, pour faire face à des situations d’urgence impérieuse relevant d’une 

catastrophe naturelle ou technologique ; 

- les marchés qui ont donné lieu à un appel d'offres infructueux ; 

- les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, 

d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ; 

- les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des titulaires 

défaillants et à leurs frais et risques. 

 

L’appel à manifestation d’intérêt n’est plus requis. 

 

Procédures de gré à gré 

 

Le projet réduit le recours à la procédure exceptionnelle de gré à gré ou d’entente directe aux seuls cas 

où un unique candidat peut être pressenti et lorsque le secret ou les mesures de sécurité requises par la 

protection de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exigent. Les autres cas de gré à gré admis par la 

réglementation actuelle et pour lesquels il était obligatoire d’organiser une consultation écrite avant de 

choisir un candidat sont maintenant rangés dans les conditions de marchés par appel d’offres restreint. 

 

Les cas de gré à gré sont désormais applicables dans les 3 cas suivants : 

 

- pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution 

doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur 

de l'Etat l'exige ; 

- pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d’un 

droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ; 

- pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier 

marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la 

procédure d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou 

travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, 

à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou 

travaux  ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal.  
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Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du 

marché principal, avenants compris. 

 

Offres anormalement basses 

 

La commission des marchés compétente peut désormais rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle 

juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité 

économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles 

concernant en particulier les sous détails des prix.  

 

Le candidat peut justifier son prix notamment du fait : 

 

- de l'économie résultant des solutions ou  procédés techniques adoptés ; 

- des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux 

ou pour fournir les produits ou les services ; 

- de la nécessité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives. 

 

Les modalités de détermination d’une offre anormalement basse seront arrêtées par décret. 

 

Publication des attributions et information des candidats 

 

Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution l’autorité contractante doit aviser immédiatement les 

autres candidats du rejet de leurs offres, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis 

d’attribution provisoire dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la 

commission des marchés ou l'avis de la DCMP. La publication de cet avis constitue le point de départ 

des recours des soumissionnaires sur l’attribution. 

 

Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l’autorité contractante doit publier un avis 

d’attribution définitive. 

 

Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel à la concurrence. 

 

Encadrement de l’approbation des marchés 

 

Le refus d'approbation d’un marché par les autorités chargées de l’approbation ne peut intervenir qu'en 

l’absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants. Autrement, l’approbation du 

marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours de la 

transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Règlement des 

Différends, par toute partie au contrat. 
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Garanties exigées des candidats et titulaires de marchés 

 

Les termes « cautionnement provisoire » et « cautionnement définitif » sont remplacés par « garantie de 

soumission » et « garantie de bonne exécution » ; 

 

Le montant de la garantie de soumission est maintenant compris entre 1 % et 3 % du montant estimatif 

du marché au lieu de 1 % à 5 % pour éviter qu’elle ne contribue à réduire le nombre des candidats et par 

voie de conséquence, fausser le jeu normal de la concurrence notamment pour les marchés de grande 

taille. 

 

La garantie de bonne exécution et la retenue de garantie sont plafonnées chacune à un maximum de 5%. 

Dans un souci de protéger davantage l’administration contre les dérives de certains cocontractants, la 

possibilité de requérir un nouveau type de garantie plus sûre dénommée « garantie à première 

demande » est expressément prévue. En ce qui concerne les titulaires de marchés, ils peuvent choisir de 

la produire en lieu et place des précomptes qu’ils devraient subir sur les sommes qui leur sont dues à 

titre de paiement pour constituer la retenue de garantie exigible en cas de marché comportant un délai 

de garantie. 

 

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée à la date à laquelle le 

titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une retenue correspondant 

au taux de la garantie de bonne exécution est prélevée sur chaque acompte et le titulaire perd jusqu'à la 

fin du marché la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou 

une caution. 

 

Contrôle a priori de la passation des marchés 

 

L’innovation dans ce domaine réside dans l’exercice du contrôle a priori par une structure 

administrative (la DCMP) distincte de celle chargée de la régulation, comme énoncé dans le COA. 

 

La DCMP, suivant des seuils à fixer par le MEF et le PM, sera chargé de donner son avis sur dossiers 

d’appel à la concurrence et/ou les rapports d’évaluation et propositions d’attribution des marchés. 

 

Les délais impartis à la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont 

fixés par Décision de l’ARMP. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l'avis de la DCMP est 

réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre. 

 

Si l'autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis 

favorable de la DCMP sur un dossier d'appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et 

en rendre compte à l'autorité d'approbation du marché dont elle relève et en informer l'ARMP. 
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Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été 

formulées par la DCMP concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres 

ouvert ou relatives à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de 

passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends. 

 

Contrôle a posteriori de la passation des marchés 

 

L’ARMP assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de 

l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics, délégations de service public et 

contrats de partenariat. 

 

A ce titre, l’ARMP : 

 

 commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon 

aléatoire de marchés ; 

 peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles 

externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures 

d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ; 

 rend compte à l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre 

chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées 

et propose le cas échéant des améliorations ;  

 saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes infractions ou 

irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ; 

 tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ; 

 rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la 

République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des 

Finances et à la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication. 

 

Règlement des différends 

 

 Recours au stade de la passation 

 

Tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne responsable 

dudit marché d’un recours. Ce recours peut porter : 

 

- sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ; 

- les conditions de publication des avis ; 

- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ; 
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- le mode de passation et la procédure de sélection retenue ; 

- la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation ; 

- les spécifications techniques retenues ; et, 

- les critères d’évaluation. 

 

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé 

dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, 

de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres. 

 

La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) 

jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours 

gracieux.  

 

En l’absence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables 

à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5) 

jours mentionné ci-dessus pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends. 

 

Si le Comité de Règlement des Différends, s’il juge le recours recevable, ordonne à l'autorité 

contractante de suspendre la procédure de passation du marché. Toutefois ce recours n'est pas suspensif 

si l’autorité contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Règlement des Différends 

et à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics que l’attribution du marché doit être 

poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat 

résultant de situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou technologique.  

 

La décision du Comité de Règlement des Différends doit être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à 

compter de la réception du recours, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. 

Elle est finale et immédiatement exécutoire par l'autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que 

de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts 

concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.  

 

Le candidat qui s'estimerait débouté à tort conserve ses droits à réclamer réparation du préjudice subi 

devant les juridictions compétentes. Ce dernier recours n’a cependant pas d’effet suspensif.   

 

 Règlement amiable dans le cadre de l’exécution des marchés 

 

En cas de différends relatifs à l'exécution des marchés publics l'autorité contractante ou le titulaire du 

marché peut recourir au Comité de Règlement des Différends. Dans ce cas le Comité a pour mission de 

rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux 

différends qui lui sont soumis. 
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La saisine peut être faite : 

 

- soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du 

marché, 

- soit par le titulaire, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses 

demandes. 

 

En cas d'accord des parties, la solution proposée par le Comité doit être appliquée immédiatement. En 

cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente. 

 

Le recours au Comité de Règlement des Différends n'a pas d'effet suspensif de l'exécution du marché.  

 

 Recours contentieux 

 

Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions 

compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le 

Code des Obligations de l'Administration. 

 

Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales et Sociétés Anonymes à participation publique 

majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun. 

 

Ces litiges peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte 

Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit 

Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges. 

 

3.2. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS  

 

3.2.1. RESPONSABILISATION DES MO ET MOD  

 

Le Code des marchés publics désigne l’Autorité contractante pour chaque type de service maître 

d’ouvrage ou Maître d’ouvrage délégué couvrant le champ d’application dans les domaines suivants :  

 

a) l’Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences 

non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;  

b) les établissements publics ;  
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c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les 

établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique 

majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et 

s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;  

d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi 

n° 90-07 du 26 juin 1990 susvisée ;  

e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) à d) ci-dessus. 

 

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité 

contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés 

directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés 

concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions stipulées aux 

articles 31 à 34 du présent décret. 

 

L’Autorité contractante a la responsabilité de la préparation, de la passation et de l’exécution des marchés 

dans son champ d’application.  

 

3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM 

 

L’article 35 du Code des Marchés publics dispose qu’au niveau de chaque autorité contractante, il est mis 

en place une cellule de passation des marchés, chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de 

marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par 

arrêté du Ministre chargé des finances après avis de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics. 

 

L’Arrêté N° 011586 du 28.12.2007 fixe les attributions de ces cellules qui devront contribuer à aider les 

autorités  contractantes à assurer la conformité des procédures de passation de marchés et, de façon plus 

générale, la qualité des actes relatifs aux marchés publics. A ce titre, elles sont chargées, entres autres, de 

procéder à la revue préalable, pour le compte de l’autorité contractante, de tous les actes en matière de 

marchés publics qui lui sont soumis pour signature, d’assurer le secrétariat de la commission des marchés, 

d’identifier les besoins de formation en passation de marchés et, de centraliser, de consolider et de 

conserver les données sur les marchés. En particulier, elles procèdent à la consolidation des plans de 

passation et des avis généraux de passation de marchés. 

 

En raison de leur implication permanente dans les activités de passation des marchés des autorités 

contractantes, les personnels des cellules de passation de marchés sont tenus d’attester par écrit de leur 

prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de Marchés 

publics. 
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Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la 

spécificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra 

comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particulières en matière de 

marchés publics.  

 

3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence  

 

L’article 1 du Code des marchés publics fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle 

des  marchés conclus par les personnes morales ci-dessous indiquées, pour répondre à leurs besoins en 

matière de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le 

contrôle des contrats portant participation à l’exécution d’un service public.  

 

3.2.2. EXERCICE DES CONTROLES  

 

Contrôle interne et a posteriori 

 

Au sein de chaque autorité contractante l'organe de contrôle interne doit s’assurer de façon permanente du 

respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics. 

 

Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention de l’autorité dont 

elle relève et de l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur l’ensemble 

des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des 

entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des 

marchés passés par entente directe. 

 

Contrôle externe et a posteriori 

 

L’Organe chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son rôle de conseil, un contrôle à 

posteriori du respect des règles nationales et de l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des 

marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat. 

 

A ce titre, l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics : 

 

- commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire 

de marchés ;  

- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles 

externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures 

d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ;  
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- rend compte à l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre 

chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et 

propose le cas échéant des améliorations ;  

- saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes infractions ou 

irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ;  

- tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;  

- rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République, 

au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et à la 

Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication. 

 

3.2.2.1 Fonctionnement des CSCM  

 

La Décision N° 00552 du 9 Mars 2009 nomme les membres titulaires et suppléants de la Commission des 

Marchés.  

 

Les fonctions financière, technique et approvisionnement-marchés y sont représentées, conformément à 

l’Arrêté MEF N° 11588 du 28.12.2007. 

 

Le Contrôle financier et le Ministère des Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME y sont 

représentés. 

 

Lors de la constitution de la Commission des marchés, la Cellule de passation des marchés n’était pas 

encore créée. Le Secrétariat de la Commission des Marchés était assuré par le Chef de la Division des 

Marchés et Commandes. 

 

3.2.2.2 Rôle du Contrôleur financier  

 

Le service du contrôle financier, rattaché au secrétariat général de la Présidence de la République, est 

dirigé par un fonctionnaire de la hiérarchie A, nommé par décret, qui prend le titre de contrôleur 

financier. 

 

Le  Contrôle Financier  est  rattaché depuis 2001  à la Primature. Il  a pour vocation première d'examiner 

et de donner un avis sur les projets de lois, informer le Président de la République sur la gestion des 

finances publiques et éventuellement effectuer pour le compte de celui-ci des missions de contrôle. 
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Les pouvoirs du CF 

 

Le contrôle financier peut soit viser le texte qui lui est soumis, soit le refuser en émettant un avis 

défavorable pour des motifs se rapportant à l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et 

règlements ou à la régularité de l'exécution du budget. L'avis doit être motivé et donné dans un délai de 

huit jours à compter de la date à laquelle le projet lui a été communiqué. Il ne peut passer outre l'avis 

défavorable du contrôleur financier que sur décision du Président de la République ou du Premier 

Ministre.  

 

Si le contrôleur financier relève dans les situations qui lui sont présentées des erreurs ou des irrégularités, 

il en rend compte immédiatement au Ministre des finances. 

 

3.2.3. REGULATION  

 

L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) 

 

L’ARMP est une autorité administrative indépendante, rattachée à la Primature, créée par la loi n° 2006-

16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l’Administration. Elle est dotée de l’autonomie 

financière et de gestion.  

 

L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des 

conventions de délégation de services publics. Cette mission de régulation a pour objet : 

 

- d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques 

et de l’assistance à l’élaboration de la réglementation ; 

- de contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique, 

au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des performances des acteurs du 

système de passation, d’exécution et de contrôle ; 

- d’exécuter des enquêtes, de mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants, de sanctionner 

les irrégularités constatées, de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à 

l’occasion de la passation des marchés ; 

- de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de l’exécution 

des marchés. 

 

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des 

Différends et la Direction Générale. 
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Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base 

paritaire, l’Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. Il dispose des pouvoirs les plus 

étendus pour administrer l’ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les 

limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. Le Président du Conseil de Régulation est élu 

par ses membres parmi les représentants de l’Administration publique, pour la durée de son mandat 

(3ans renouvelable une fois). 

 

La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, recruté sur appel d’offres par le Conseil 

de Régulation. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale 

de l’ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation à qui il rend compte de sa gestion. 

 

Le Comité de Règlement des Différends est établi auprès de l’ARMP. Il siège, en fonction des faits 

dont il est saisi, soit sous la forme d’une Commission Litiges, soit en formation disciplinaire. 

 

Le Comité est composé de membres issus du Conseil de régulation tel qu’il suit : 

 

- le président du Conseil de régulation ; 

- un autre membre parmi les représentants de l’Administration; 

- deux membres appartenant l’un au secteur privé et l’autre à la société civile, désignés par le 

Conseil de Régulation.  

 

Dans tous les cas, au moins un des membres de l’Administration doit être un magistrat. La présidence 

du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation. 

 

Le Comité de Règlement des Différends est chargé de : 

 

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues 

de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés ; si ces 

faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, 

le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation 

disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à 

l’exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s’ils constituent 

une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ;  

- recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés 

publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés, ainsi qu’à 

leur exécution. 



Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de l’ITA pour la Gestion 2009    

 

49 

La Commission Litiges a pour mission :  

 

- de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des 

réglementations communautaires et nationales qu’elle constate ; 

- d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la procédure 

de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé de la décision 

de la Commission ; 

- de rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à 

l’exécution des marchés. 

 

Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont 

définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judicaire, ce recours n’ayant 

pas d’effet suspensif ; le Président du Conseil de Régulation peut également saisir la Commission à 

l’effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont l’ARMP aurait été saisie. 

 

La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l’administration intervenant dans le 

cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics dont le Comité a été saisi. 

 

Le Comité de Règlement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer 

des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires à l’encontre des 

soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés, en cas de violation de la réglementation afférente 

en matière de passation ou d’exécution des marchés. 

 

Ces sanctions peuvent également être prononcées par la Commission Litiges statuant en matière de 

recours.  

 

Le Comité de Règlement des Différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les 

autorités judiciaires des fautes commises par les agents de l’Etat à l’occasion de la passation ou de 

l’exécution des marchés. 

 

4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES 

4.1. CONSTATS GENERAUX  

4.1.1. CONSTAT DE CARENCE DOCUMENTAIRE  

4.1.1.1 Carence documentaire concernant la passation  
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Lot 1 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 

Montant du Marché F.CFA 66 551 587 TTC 

Attributaire 

Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques 

(CAFOMT), Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – 

Sénégal – Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 

Le support de publication de l'avis d’attribution définitive prévu 

par les dispositions de l'article 83 du CMP n’a pas été mis à notre 

disposition. 

 

Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du 

Marché M03 ITA / B2009 

Montant du Marché F.CFA 15 119 194 TTC 

Attributaire Technical house 

Constats 
Le support de publication de l'avis d’attribution définitive prévu par les 

dispositions de l'article 83 du CMP n’a pas été mis à notre disposition. 

 

4.1.1.2 Carence documentaire concernant l'exécution financière  

 

Lot 2 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE 

Montant du Marché F.CFA 96 767 730 TTC 

Attributaire 
Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques 

(CAFOMT), Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – 

Sénégal – Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cet 

Appel d’Offres n’a pas été mis à notre disposition. 
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Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché M03 ITA / B2009 

Montant du Marché F.CFA 15 119 194 TTC 

Attributaire Technical house 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cet Appel 

d’Offres n’a pas été mis à notre disposition. 

 

 Travaux de Construction d’un hangar 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Travaux 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché COM Arachide M19 

Montant du Marché F.CFA 10 301 120 TTC 

Attributaire CSBTP HLM IV villa 147 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition. 

 

 

Fourniture de matériels informatiques 

 Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché M10A/ITA/PSAOP2/2009 

Montant du Marché F.CFA 16 021 497 TTC 

Attributaire Sen technologie Rue 43 x Bd Gal de gaulle, à côté de la clinique Niang 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition. 
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Fourniture de Consommables de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché COM Arachid UE 

Montant du Marché F.CFA 11 110 300 TTC 

Attributaire MEDILABO Distribution 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition. 

 

Fourniture de bureau et consommables informatiques 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation DRP 

Référence du Marché M01Cot ITA/b2009 

Montant du Marché FCFA 8 457 650 TTC 

Attributaire Diama SERVICES SUARL, Zone A N°29 

Constats 
Les documents justifiant la situation des paiements afférents à cette DRP 

n’ont pas été mis à notre disposition. 

 

4.1.2. FRACTIONNEMENTS POTENTIELS  

 

4.1.2.1 Rappels  

 

L’article 53 du décret portant Code  des marchés publics   définit les seuils de passation de marchés 

suivants.  

 

Pour ce qui concerne les marchés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics :  

 

a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;  

b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;  

c) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles. 

 

Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation 

publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés à 

l'article 2.1 c) : 



Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de l’ITA pour la Gestion 2009    

 

53 

a. 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;  

b. 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;  

c. 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles 

 

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des 

marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du Code des 

marchés publics. 

 

Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l'article 53 font l'objet de demandes de 

renseignement et de prix.  

 

4.1.2.2 Évaluation des fractionnements potentiels  

 

Nous n’avons pas d’observations particulières à formuler sur les fractionnements potentiels des marchés. 

 

4.2. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES  

 

4.2.1. DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (DAO)  

 

4.2.1.1. Rappels  

 

L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, après appel à la 

concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet l’offre conforme évaluée la 

moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la 

connaissance des candidats, sans négociation. 

 

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut  remettre une 

offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont été directement invités 

par l’Autorité Contractante.  

 

L’appel d’offres ouvert peut comprendre une phase de pré-qualification. 

 

L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes 

doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions stipulées au 

présent décret. 
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L'appel d'offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions prévues par le présent 

décret, en vue dans un premier temps de préciser les critères ou les solutions  techniques auxquels les 

offres devront répondre puis, dans un deuxième temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par 

l'autorité contractante.  

 

4.2.1.2 Constats  

 

Lot 2 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE 

Montant du Marché F.CFA 96 767 730 TTC 

Attributaire 

Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques (CAFOMT), 

Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – Sénégal – Tél : +221 

33 820 52 62 

Constats 

Contrairement aux dispositions de l’article 45-e du CMP, le DAO de ce 

marché n’a pas pris en compte  la déclaration de prise de connaissance de la 

Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics. 

 

Lot 1 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 

Montant du Marché F.CFA 66 551 587 TTC 

Attributaire 

Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques (CAFOMT), 

Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – Sénégal – Tél : +221 

33 820 52 62 

Constats 

Contrairement aux dispositions de l’article 45-e du CMP, le DAO de ce 

marché n’a pas pris en compte  la déclaration de prise de connaissance de la 

Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics. 

 

4.2.1.3 Commentaires  

 

Cette pratique est une violation des dispositions de l’article 45-e du décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007 

instituant le Code des Marchés Publics au Sénégal.  
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4.2.2. AVIS D'APPELS D'OFFRES (AAO)  

4.2.2.1 Rappels  

 

Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel 

public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 56 du décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007 

instituant le Code des Marchés Publics au Sénégal. 

 

L’avis d’appel d’offres, établi conformément au modèle spécifié par Décision de l’Organe chargé de la 

Régulation des Marchés Publics, fait connaître au moins : 

 

- l’objet du marché ;  

- le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités 

d’obtention de ces documents ;  

- le lieu et la date limite de réception des offres ;  

- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;  

- les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;  

- le montant de la garantie de soumission à constituer ; 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités de la personne responsable du marché six 

jours ouvrables au plus tard avant la date limite de dépôt des offres. L’ensemble des candidats ayant retiré 

un dossier d’appel d’offres devront être destinataires des réponses de la personne responsable des 

marchés.  

 

4.2.2.2 Constats 

 

Rien à signaler.  

 

 4.2.2.3 Commentaires 

 

Nous n’avons pas de commentaires particuliers à la formuler sur les avis d’appel d’offres des marchés de 

l’ITA.   

 

4.2.3. RECEPTION ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES 

4.2.3.1 Rappels 

 

A l'expiration de la date et heure limites de dépôt des offres, la commission des marchés est chargée de 

procéder à l'ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard à la date et heure 

limites de dépôt des offres. 
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Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés 

compétente à la date et à l'heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier d'appel d’offres ou à 

la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai fixé doivent être renvoyés aux candidats 

sans avoir été ouverts. 

 

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se 

faire représenter à l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents signeront un 

registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également 

assister à l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel 

d'offres. 

 

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie financière, 

les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut juger utile de faire 

connaître, sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, 

ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des 

marchés présents et remis à tous les candidats.  

 

4.2.3.2 Constats 

 

Lot 2 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE 

Montant du Marché F.CFA 96 767 730 TTC 

Attributaire 

Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques 

(CAFOMT), Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – 

Sénégal – Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 
Le PV d'ouverture des plis n'a pas été transmis aux soumissionnaires, 

en violation des dispositions l’article 67.4 du CMP. 
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Lot 1 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 

Montant du Marché F.CFA 66 551 587 TTC 

Attributaire 

Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques 

(CAFOMT), Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – Sénégal – 

Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 
Le PV d'ouverture des plis n'a pas été transmis aux soumissionnaires, en 

violation des dispositions l’article 67.4 du CMP. 

 

Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché M03 ITA / B2009 

Montant du Marché F.CFA 15 119 194 TTC 

Attributaire Technical house 

Constats Le PV d'ouverture des plis n'a pas été transmis aux soumissionnaires, en 

violation des dispositions l’article 67.4 du CMP. 

 

4.2.3.3 Commentaires 

 

L’absence de transmission des PV d’ouverture des plis aux soumissionnaires constitue une violation des 

dispositions de l'article 67.4 du CMP. 

 

4.2.4. ÉVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES 

 

4 .2.4.1 Rappels 

 

Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés 

compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en 

application de l'article 43 du décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007 et sont accompagnées des pièces 

mentionnées à l’article 45 du même décret, et rejette les offres non recevables. 
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La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers 

des charges.  

 

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des 

conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. La commission peut toutefois 

corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres et peut demander 

aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la 

comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict des cahiers des charges. La 

réponse doit également être adressée par écrit.  

 

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à 

l'article 59 du décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007, mentionnés dans le dossier d'appel d’offres. Elle 

propose à l'autorité contractante l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la 

moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel 

d’offres. 

 

4 .2.4.2 Constats relatifs à l’évaluation 

 

Rien à signaler.   

 

4 .2.4.3 Commentaires relatifs à l’évaluation 

 

Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur l’évaluation des offres de l’ITA.  

 

4 .2.4.4 Constats relatifs à l’Attribution 

 

Rien à signaler.   

 

4 .2.4.5 Commentaires relatifs à l’Attribution 

 

Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur l’attribution des offres de l’ITA. 

 

4.2.5. CAS PARTICULIERS DES MARCHESDE GRE A GRE 

 

4.2.5.1 Rappels 

 

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque l’autorité contractante engage directement les 

discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu. 
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Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires 

de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de revient durant l’exécution 

des prestations. Le marché précise les obligations de transmission d'informations financières et 

comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contrôle.  

 

Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la Direction chargée du Contrôle des 

Marchés publics dans les cas suivants : 

 

- pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit 

s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat 

l'exige ;  

- pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d’un 

droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;  

- pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier marché 

exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure 

d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne 

figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une 

circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent 

être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés 

complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris. 

 

Les marchés passés par entente directe donnent lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport annuel 

établi par l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics. 

 

4.2.5.2 Constats 

 

Rien à signaler.   

 

4.2.5.3 Commentaires 

 

ITA n’a pas passé de marchés par entente directe.  

 

4.2.6. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 

4.2.6.1 Rappels 

 

Les délais de passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet de perturber les économies tirées des 

marchés en induisant une actualisation des prix ou de provoquer des procédures sans suite. 
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4.2.6.2 Constats 

 

Lot 2 : Acquisition d’équipements d’ateliers 

Rubriques Descriptions 

Type de Marché Fourniture 

Mode de Passation AOO 

Référence du Marché N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE 

Montant du Marché F.CFA 96 767 730 TTC 

Attributaire 

Compagnie Africaine de Fournitures et Matériels Techniques 

(CAFOMT), Cité Biagui – Villa n°463 – BP 24946 – Dakar – 

Sénégal – Tél : +221 33 820 52 62 

Constats 

Le délai observé pour l’évaluation de l’offre relative à cet Appel 

d’Offres était anormalement long. En effet, ce délai était de 75 jours 

soit  deux (2) mois et demi. 

 

4.3. AUDIT DE L'EXECUTION FINANCIERE  

4.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER  

4.3 .1.1 Concernant l'engagement  

 

L'engagement est défini par l'article 88   du décret  2003- 101- du 13 mars 2003 portant règlement sur la 

comptabilité publique. Comme étant  "l’acte par lequel un agent de l’ordre administratif, habilité à cet 

effet, crée ou constate à l’encontre de l'Etat une obligation de laquelle résultera une charge". 

 

L'engagement est donc le fait générateur de la dépense, c'et l'acte qui va rendre l'Etat débiteur.  

 

L’engagement est pris par l’ordonnateur dans la limite des crédits disponibles. En effet, cet acte a non 

seulement un aspect juridique (naissance d’une obligation), mais aussi comptable : 

 

- l’ordonnateur doit tenir à cet égard une comptabilité des dépenses engagées qui lui permet de 

connaître à tout moment le montant des crédits disponibles ;  

- la proposition  d’engagement se matérialise par l’établissement d’un bon d’engagement en triple 

exemplaires transmis à l’ordonnateur délégué,  qui après visa va donner lieu à l’émission d’un titre 

de créance adressé au fournisseur et d’un titre de certification destiné à l’administrateur de crédits. 
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4.3 .1.2 Concernant le contrôle de la certification et du service fait  

 

La règle du service fait  est un véritable dispositif pour la sécurité des deniers publics. Elle veut que le 

paiement d’une dette à la charge de l’Etat   n’intervienne qu’après exécution par ses partenaires du contrat 

qui les lie. En d’autres termes, ces derniers ne peuvent prétendre au paiement de leurs droits qu’après 

avoir rempli leurs obligations  - livraisons des fournitures, réalisation des travaux, etc.  

 

Les certifications  du service fait,  sont faites chaque fois  par une commission désignée à cet effet, à la 

réception des prestations. Elles sont matérialisées par l’établissement d’un procès verbal  daté et signé par 

tous les membres présents. 

 

Il appartient dés lors à l’ordonnateur de vérifier l’existence du service fait. Il le fait lui-même ou par 

l’intermédiaire d’agents dûment désignés par lui. C’est ainsi qu’il peut s’assurer en recevant le procès 

verbal de réception que les fournitures ont été livrées.   

 

4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses  

 

Une créance ne peut faire l’objet de liquidation à la charge de la collectivité qu'après un engagement 

régulier sur des crédits disponibles.  

 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle 

n’intervient qu’après service fait. Vérifier la réalité de la dette consiste à s’assurer que les droits du 

créancier existent et qu’ils sont exigibles Arrêter ces droits consiste à fixer le montant exact de sa créance 

à la date de la liquidation. 

 

La liquidation ne peut donc être faite qu’au vu des titres ou de pièces offrant la preuve des droits acquis 

par le créancier. 

 

Il faut préciser sur cette étape de la liquidation que, la responsabilité de l’ordonnateur en ce qui concerne 

la légalité, la régularité et l’exactitude des certifications qu’il délivre engage sa responsabilité personnelle 

 

Après l’engagement et la liquidation des droits du créancier, il reste le mandatement de la dépense pour 

permettre aux ayants droits d’entrer dans leurs fonds : c’est ce que l’on appelle également 

l’ordonnancement. 
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 L’ordonnancement ou le mandatement est l'acte administratif par lequel l'ordonnateur donne au 

comptable  l'ordre de payer une créance liquidée à la charge de l’Etat ; il est matérialisé par 

l'établissement d'un mandat, transmis au comptable chargé du paiement avec  toutes les 

justifications  pour désintéresser le créancier.  

 Le paiement des  mandats incombe au comptable  et constitue la dernière étape de la procédure  

d’exécution de la dépense. 

 

Au préalable  il doit effectuer un double contrôle : en sa qualité de payeur et plus tard au moment de 

désintéresser le créancier en sa qualité de caissier 

 

Règlement ou paiement de la dépense 

 

Il peut intervenir  selon 3 modes : le paiement en espèces, le virement bancaire ou postal, et par mandat 

carte. On peut ajouter  la compensation opposable au redevable du trésor. 

 

Le paiement est l’acte par lequel le comptable  éteint la  dette de l’Etat.   

 

Le rôle du comptable en sa qualité de caissier apparaît et nécessite un contrôle avant remise des fonds 

selon le mode de règlement. Le règlement doit se faire au profit du véritable créancier pour que l’acquit 

soit libératoire. 

 

4.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE  

 

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles  

 

Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur la production et la gestion des garanties 

contractuelles au titre de la gestion 2009.  

 

4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses  

 

Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur l’Engagement, la liquidation et le 

mandatement des dépenses des travaux pour lesquels les documents justifiant la situation des paiements 

étaient mis à disposition.  

 

4.3.2.3 Réceptions et paiement des prestations  

 

Les documents justifiant la réception des biens, services ou travaux relatifs aux DRP n’ont pas été mis à 

disposition.   
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Les documents justifiant la situation des paiements afférents à certaines DRP n’ont pas été mis à 

disposition. 

 

Les documents justifiant la situation des paiements afférents à certains Appels d’Offres n’ont pas été mis 

à disposition.  

 

4.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

 

L’audit physique fera l’objet d’un Rapport séparé.  

 

5. RECOMMANDATIONS 

 

5.1. RECOMMANDATIONS GENERALES  

 

5.1.1. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ARCHIVAGE  

 

Nous recommandons à l’ITA d’améliorer son dispositif de classement et d’archivage des dossiers de 

marchés en procédant au classement et à l’archivage systématique des documents afférents aux marchés. 

 

5.1.2. RECOMMANDATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES OBSERVATEURS 

INDEPENDANTS  

 

Il n’y a pas eu d’observateurs indépendants ayant  intervenu dans les procédures objet du présent Rapport.    

 

5.1.3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE DEROULEMENT DES AUDITS A 

POSTERIORI  

 

La procédure d’audit des marchés publics de l’ITA n’a connu aucun obstacle en provenance de l’Autorité 

contractante.  

 

5.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT  

 

La Cellule de passation des marchés doit consolider les besoins des différentes structures et les classer 

selon le principe d’unités fonctionnelles homogènes répartis en lots uniques et indivisibles permettant la 

passation des marchés de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.    
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5.3. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CAPACITE DE GESTION DU PROCESSUS DE 

PASSATION DES MARCHES  

 

Les membres de la Commission des marchés doivent bénéficier d’une formation spécifique en Marchés 

publics.  

 

Les Directeurs opérationnels ont les capacités professionnelles pour gérer les dossiers et procédures ; 

mais ils doivent recevoir une formation spécifique en marchés publics.   

 

5.4. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES MARCHES  

 

Il est recommandé de ne pas  soustraire un marché sur appel d’offres aux règles qui lui sont normalement 

applicables en passant des marchés sur DRP, en violation des articles 8, 53 et 54 du Code des marchés 

publics.  

 

Il est recommandé de passer des marchés à commande ou de clientèle pour les fournitures et services 

comme les consommables informatiques, les locations, etc.    
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ANNEXE I : Commentaires de l’ITA 

 

1. Publication de l’Avis Général de Passation des Marchés  

L’Avis Général de Passation des Marchés a été publié dans le « SOLEIL » du vendredi 16 janvier 2009 et 

non le 08/04/2009 comme mentionné par erreur dans le rapport (cf. copie en PJ).  

2. Transmission des PV d’ouverture des plis des Appels d’Offres  

La non transmission des PV d’ouverture des plis afférents aux Appels d’Offres aux soumissionnaires 

présents : la matérialisation de la transmission n’a malheureusement pas été faite. 

3. Acquisition d’équipements d’ateliers Lot 2 (AOO N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE)  

3.1. Ce le long délai est la conséquence :  

 

- de la traduction des spécifications de l’anglais au français à l’un des candidats (SOPEL) ;  

- les mouvements (missions) des personnes (détenant l’expertise requise) devant faire l’évaluation. 

3.2. Il s’agit d’un dossier-type IDA (Banque Mondiale). Après le rapport de revue de la passation 

des marchés exercice 2008 (reçu en décembre 2009), nous avons commencé à l’intégrer. Ainsi, 

vous avez pu remarquer que si l’exigence de cet acte n’a pas été prise en compte dans les 

DPAO, le DAO l’intégré dans la section IV « formulaire de soumission » modèles (page 51).  

3.3. Au moment de la revue, le paiement n’avait pas encore été effectué.  

4. Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire (AOO M03 

ITA / B2009)  

4.1. Seul le support de publication de l’Avis d’attribution provisoire a été fourni. La publication de l’avis 

d’attribution définitive n’a pu être faite faute de budget.  

4.2. Oui, les documents justifiant la situation des paiements afférents à cet AOO accompagneront la 

présente réponse. 

5. Travaux de Construction d’un hangar (DRP COM Arachide M19)  

5.1. Ce marché obéit exclusivement aux procédures du Cadre d’Obligations Mutuelles (COM) entre la 

Commission Européenne et la République du Sénégal (annexe IV, article 6.3), mis à votre disposition lors 

de la mission (voir copie COM). Le contrat manquait au dossier qui vous a été transmis. Mais il a été 

signé entre l’Attributaire (CSBTP) et l’AC. (voir en pièces jointes).  
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5.2. Oui, les documents justifiant la situation des paiements afférents à cet AOO accompagneront la 

présente réponse.  

6. Fourniture de matériels informatiques (DRP M10A/ITA/PSAOP2/2009)  

6.1. Oui  

6.2. Il a fait l’objet d’un contrat qui vous a été effectivement transmis dans le dossier. Nous vous le 

retransmettons avec notre réponse.  

6.3. Les justificatifs de paiements vous ont été effectivement transmis. Nous vous les retransmettons avec 

notre réponse.  
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ANNEXE II : Nos observations  

 

1. Publication de l’Avis Général de Passation des Marchés  

La copie en PJ dont vous faites mention ne nous est pas parvenue. Par conséquent, nous ne pouvons pas 

vérifier la publication de l’avis général de passation des marchés à la date indiquée dans votre 

commentaire.  

2. Transmission des PV d’ouverture des plis des Appels d’Offres  

Pour un respect des dispositions réglementaires, nous recommandons à l’ITA de procéder à la 

transmission des PV d’ouverture des plis afférents aux Appels d’Offres aux soumissionnaires présents 

conformément aux dispositions de l'article 67.4 du CMP. 

3. Acquisition d’équipements d’ateliers Lot 2 (AOO N° M04C/ITA/PSAOP2/2009 RELANCE)  

3.1. Nous recommandons à l’ITA de prendre des dispositions nécessaires afin de réduire le plus que 

possible les délais observés pour l’évaluation des offres.  

3.2. Les commentaires fournis par l’ITA sont recevables, par conséquent ce point est retiré du 

rapport.  

3.3. Les commentaires fournis par l’ITA sont recevables, par conséquent ce point est retiré du 

rapport.  

4. Fourniture de produits chimiques et de microbiologie / Petits matériels de laboratoire (AOO M03 

ITA / B2009)  

4.1. Nous précisons que cette étape de la procédure est obligatoire au regard des dispositions du 

Code des Marchés publics.  

4.2. Ces documents ne nous sont pas parvenus.  

5. Travaux de Construction d’un hangar (DRP COM Arachide M19)  

5.1. Les commentaires fournis par l’ITA sont recevables, par conséquent ce point est retiré du 

rapport.  

5.2. Ces documents ne nous sont pas parvenus.  
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6. Fourniture de matériels informatiques (DRP M10A/ITA/PSAOP2/2009)  

6.1. Cette pratique est une violation des dispositions des articles 8, 53 et 54 du Code des marchés 

publics par l’ITA.  

6.2. Les commentaires fournis par l’ITA sont recevables, par conséquent ce point est retiré du 

rapport.  

6.3. Les commentaires fournis par l’ITA sont recevables, par conséquent ce point est retiré du 

rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de l’ITA pour la Gestion 2009    

 

70 

ANNEXE 7 

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE  

DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

Nom de l’Autorité Contractante : Institut de Technologie Alimentaire (ITA) 

 

Modes de passation de 

marchés 

Récapitulatif des marchés passés 

au titre de la gestion 2009 

Récapitulatif des marchés examinés 

lors de la présente revue 

Nombre Montant Nombre Montant 

Appel d’offres ouvert 

(AOO) 

6 427 175 861 6 427 175 861 

Appel d’offres restreint 

(AOR) 

    

Prestations 

intellectuelles (PI) 

2 5 518 875 2 5 518 875 

Demande de 

Renseignements et de 

Prix (DRP) 

7 66 642 384 7 66 642 384  

Entente directe (ED)     

TOTAL 15 499 337 120 15 449 337 120 

   100% du total 100% du total 

 

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
1
 

1. Plan de 

passation de 

marchés 

Le plan de passation de marchés consolide les marchés de toutes les 

composantes de l’ITA.  

Par ailleurs,  nous n’avons pas identifié des marchés passés au titre de la 

gestion budgétaire de 2009 et non inscrits dans le PPM.   

2 

2. Avis général de 

passation de 

marchés 

Contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du CMP, 

l’Avis Général de Passation des Marchés a été publié le 08/04/2009 hors 

délai réglementaire, le délai réglementaire étant le 31 janvier. 

3 

3. Demande de 

Renseignements 

de Prix (DRP) 

Le montant TTC d'une DRP a dépassé le seuil de passation de F.CFA 15 

millions, en violation des dispositions des articles 8, 53 et 54 du Code des 

marchés publics.  

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 31/03/2009 

de la Primature portant instructions pour la mise en œuvre de la procédure 

de DRP prévue par les dispositions de l’article 77 du CMP, les DRP dont 

les montants TTC étaient supérieurs aux seuils fixés par arrêté MEF 

N°011585 du 28/12/2007 pris en application de l’article 77-3 du CMP n'ont 

pas fait l'objet de contrat.  

La publication des avis d’attribution des  DRP n’est pas obligatoire. 

Toutefois, l’ITA n’a pas informé les soumissionnaires non retenus en 

violation des dispositions de la circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 mars 

2009. 

4 

4. Délais de 

passation des 

marchés 

Les délais observés pour l’évaluation des offres et les délais moyens de 

passation étaient raisonnables.  

2 

                                                           
1
 Notes de 1 à 5 : 1 = Performance très satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque 

moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires 

dans le processus de passation du marché examiné seront notées ;  
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5. Procès verbaux 

d’ouverture de 

plis 

Les PV d’ouverture des plis des Appels d’Offres n’ont pas été transmis aux 

soumissionnaires, en violation des dispositions de l'article 67.4 du CMP. 

3 

6. Publications des 

attributions 

Les publications d’attributions ont été systématiques et faites 

conformément au Code des marchés.  

2 

7. Recours La procédure de passation des marchés examinés n’a pas fait l’objet de 

recours.  

2 

8. Gestion des 

marchés 

Contrairement à l’article 45-e du CMP, les DAO de certains marchés n’ont 

pas pris en compte  la déclaration de prise de connaissance de la Charte de 

Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics. 

4 

9. Archivage des 

dossiers 

L’archivage des documents de marchés par la cellule n’est pas exhaustif. 

Les documents tels que le PV d’ouverture des plis, les supports de 

publication des avis d’attribution définitive et les justificatifs de paiement 

ne figurent pas dans les dossiers de marchés. 

3 

10. Violations de la 

réglementation   

1. Contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du CMP, 

l’Avis Général de Passation des Marchés a été publié le 08/04/2009 

hors délai réglementaire, le délai réglementaire étant le 31 janvier.  

2. Le montant TTC d'une DRP a dépassé le seuil de passation de F.CFA 

15 millions, en violation des dispositions des articles 8, 53 et 54 du 

Code des marchés publics.  

3. Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 

31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en œuvre 

de la procédure de DRP prévue par les dispositions de l’article 77 du 

CMP, les DRP dont les montants TTC étaient supérieurs aux seuils 

fixés par arrêté MEF N°011585 du 28/12/2007 pris en application de 

l’article 77-3 du CMP n'ont pas fait l'objet de contrat.  

4. La publication des avis d’attribution des  DRP n’est pas obligatoire. 

Toutefois, l’ITA n’a pas informé les soumissionnaires non retenus en 

violation des dispositions de la circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 

mars 2009.  

5. Les PV d’ouverture des plis des Appels d’Offres n’ont pas été transmis 

aux soumissionnaires, en violation des dispositions de l'article 67.4 du 

CMP.  

6. Contrairement à l’article 45-e du CMP, les DAO de certains marchés 

n’ont pas pris en compte  la déclaration de prise de connaissance de la 

Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics.  

4 

11. Conclusion A notre avis, l’ITA s’est conformé au titre de l’exercice budgétaire 2009, 

dans tous les aspects significatifs, aux dispositions et procédures édictées 

par le Code des Marchés en matière de qualité, de transparence et 

d’efficacité des opérations de passation de marchés. 

Note 

moyenne 

2,9 
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ANNEXE 8 

 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE  

DE L’AUTORITE  CONTRACTANTE 

 

Nom de l’Autorité Contractante : Institut de Technologie Alimentaire (ITA)  

 

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
2
 

1. Commission des 

Marchés 

Le secrétariat de la Commission des Marchés n’est pas 

systématiquement assuré par les membres de la cellule de passation 

de marchés. En effet, pour l’ouverture des plis de l’Appel d’Offres 

N° M20/ITA/PSAOP2/A2009, le secrétariat de la Commission des 

Marchés n’était pas assuré par un membre de la Cellule de Passation 

des Marchés.  

Contrairement à l’article 6 dudit arrêté, la Note de service n° 

7/ITA/DG du 02/01/2009, faisant office d’acte de nomination des 

membres de la Commission des marchés, n’a été transmise que le 

07/01/2009 à l’ARMP et à la DCMP au lieu du 05/01/2009, délai 

réglementaire.  

3 

2. Cellule de 

passation des 

marchés 

Conformément aux dispositions de l’arrêté MEF N° 11586 du 

28/12/2007 pris en application de l’article 35 du CMP, ITA a mis en 

place une Cellule de Passation des Marchés par la Note de service 

n° 3123/ITA/DG du 01/12/2009.  

Cependant, il convient de noter qu’aux termes du Code des marchés 

publics, la nomination de suppléants n’est pas nécessaire. Par 

ailleurs, la charte de transparence et d’éthique a été signée par trois 

personnes le 20.11.2009 avant l'acte de nomination des membres de 

la Cellule de passation des marchés.  

L’archivage des documents de marchés n’est pas exhaustif du fait 

de l’absence de certains documents importants dans les dossiers de 

marchés. 

3 

3. Capacités en 

matière de 

passation de 

marchés 

Les membres de la Commission des marchés et de la Cellule de 

Passation des marchés doivent bénéficier d’une formation 

spécifique en Marchés publics.  

Les Directeurs opérationnels ont les capacités professionnelles pour 

gérer les dossiers et procédures, mais ils doivent recevoir une 

formation spécifique en marchés publics.  

2 

4. Conclusion A notre avis, le Ministère du Commerce s’est conformé au titre de 

l’exercice budgétaire 2009, dans tous les aspects significatifs, aux 

dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés en 

matière d’organisation institutionnelle.   

Note 

moyenne 

2,67 

 

                                                           
2
 Notes de 1 à 5 : 1 = Performance très satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque 

moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires 

dans le processus de passation du marché examiné seront notées ;  

 


