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A Monsieur le Directeur Général de I’Agence
d’Aménagement et de Promotion des

Sites Industrielles (APROSI)

SIC

de I’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
rue Alpha Hachamiyou Tall x Rue Kleber Dakar

OPINION

Nous avons examiné le respect par I’APROSI du processus de passation et d’exécution des marchés
conclus entre le 1% janvier et le 31 décembre 2009, afin de mesurer le degré de respect de sa part des
dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux Normes Internationales d’Audit (International
Standards on Auditing, ISA) ainsi que celles appliquées par 1’Ordre National des Experts Comptables et
Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) et la profession comptable en la matiere. Ces normes
requierent que la vérification soit planifiée et réalisée en vue d’obtenir ’assurance raisonnable que
I’APROSI a respecté les dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. Une vérification de

cette nature consiste a examiner par sondages, les éléments probants appropriés.

Nous estimons que notre examen constitue une base raisonnable a I’expression de notre opinion.
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RESERVES

Sur les Marchés par DRP

1. Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 31/03/2009 de la Primature portant
instructions pour la mise en ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de 1’article 77
du CMP, les soumissionnaires aux DRP dont le montant TTC dépasse le seuil de F.CFA 3 millions
fixé par Arrété MEF N°011585 du 28/12/2007 pris en application de I’article 77-3 du CMP, n'ont pas
été sollicités par écrit.

2. La publication des avis d’attributions des DRP n’est pas obligatoire. Toutefois, I’APROSI n’a pas
informé les soumissionnaires non retenus en violation des dispositions de la circulaire
N°0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009.

3. Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CABJ/CP du 31/03/2009 de la Primature portant
instructions pour la mise en ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de 1’article 77
du CMP, les DRP dont le montant TTC dépasse le seuil de F.CFA 3 millions fixé par Arrété MEF
N°011585 du 28/12/2007 pris en application de I’article 77-3 du CMP, n’ont pas fait ’objet de

contrat.

A notre avis, a 1’exception des réserves décrites aux paragraphes ci-dessus qui se traduisent par des
anomalies significatives au regard du respect des dispositions et procédures édictées par le Code des
Marchés, ’APROSI s’est conformée au titre de 1’exercice budgétaire 2009, dans tous les aspects

significatifs, aux dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés.
Dakar, le 31 mars 2011
Pour le Cabinet EAC

Serge HOUETO

Associé Gérant
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1. DEROULEMENT DE LA MISSION

1.1 CONTEXTE

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génére et désireux de promouvoir la transparence, I'efficacité et
la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement
du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systeme de passation de marchés publics.
Cette réforme aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matiere,
notamment en transposant les directives de 'UEMOA relatives a 1’harmonisation des marchés
publics des Etats membres de 1’Union. Elle comporte d’importantes innovations par rapport a la
réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des
soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrdle a priori, supprime
définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministeres et organismes
dépensiers et systématise le contrdle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de I’ Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) sous forme d’autorit¢é administrative indépendante, distincte du service
administratif chargé du contrdle a priori de la passation des marchés, en I’occurrence la Direction
Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de 1’autonomie financiere,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de contrdle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur I’ensemble du
secteur, tant a travers des missions d’assistance dans [’¢laboration des politiques ou de la
conception d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiere de
formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui constituent
le cceur de la régulation, I’audit et le reglement des conflits.

En particulier, I’ARMP est tenue de faire réaliser, a la fin de chague gestion budgétaire, un audit

indépendant en vue de contrdler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiere de
passation, d’exécution et de contrdle des marches et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification, et,
en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité
des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des avenants et
marchés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2009 par les autorités contractantes

indiquées a I’annexe 1 des présents termes de référence.
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1.1.1. PRESENTATION DE L’APROSI

1.1.1.1. La justification de ’APROSI

Au Sénégal, le secteur industriel receéle d’énormes potentialités mais reste tributaire de quelques
difficultés que rencontrent les investisseurs nationaux et étrangers pour trouver des espaces aménages et

des locaux industriels.

L’Etat a mis en place un systeme assez efficace de soutien au secteur privé mais le maillon manquant
demeure une structure nationale et unique chargée de I’aménagement du foncier industriel ainsi que de la

réalisation de batiments industriels adéquats.

En effet, des « Domaines Industriels » régionaux ont été mis en place pour palier cette défiance mais
force est de constater qu’en dehors de celui de Dakar qui est saturé, tous les autres n’ont pas donné les
résultats escomptés faute du minimum nécessaire pour leur fonctionnement : construction de batiments
industriels fonctionnels et de viabilisation fonciére, raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de

téléphone, etc.

Tel est également le cas pour la Zone Franche Industrielle de Dakar dotée d’une superficie initiale de 600
hectares dont seulement 60 hectares ont été viabilisés avec une dizaine d’entreprises installées en 25 ans

d’existence.

Il est dés lors apparu que 1’absence d’espaces aménagés et de locaux industriels, faute d’une structure

appropriée, est un des obstacles majeurs a la massification de I’investissement privé dans notre pays.

Pour combler ce gap, I’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) a été
créée par décret 2002 — 981 du 07 octobre 2002 pour parfaire le dispositif d’appui a I’initiative privée.

1.1.1.2. Les missions

L’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) a pour missions :

- ldentifier, constituer et acquérir des réserves foncieres ;

- Mieux structurer la forme d’appui de 1’Etat aux entreprises industrielles en matieres d’affectation
de sites ;

- Assurer la gestion fonciere des sites par la cession ou la location a usage industriel ;

- Assurer ’aménagement et la promotion d’espaces batis destinés a des activités industrielles ;
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- Assurer I’aménagement des espaces communs destinés a I’incubation et a 1’essaimage d’activités
industrielles a haute valeur ajoutée en privilégiant la formation professionnelle et I’assistance
technique ;

- Proceéder ou faire procéder a la réhabilitation et a I’aménagement de sites destinés a abriter
harmonieusement des activités industrielles ;

- Assurer la bonne gestion et la maintenance des sites ;

- Contribuer au développement d’une offre compétitive de production et de services des opérateurs
installés sur le site ;

- Promouvoir toute action pour la rentabilisation et I’occupation optimales des sites industriels ;

- Entreprendre toute démarche nécessaire a la réhabilitation et I’aménagement des sites.

1.1.1.3. Les Réalisations

e Une premiére tranche de 15 batiments industriels a été réalisée en 2005 a Diamniadio sur les 92 ha
affectés par I’Etat a I’APROSI. Cette tranche a été financée par la Coopération taiwanaise. Le terrain
a été immatriculé et un poste transformateur pour 1’électrification des 15 batiments est réalisé.
Quelques entreprises ont démarré leurs activités sur le site.

e L’étude d’impact environnemental est réalisée en 2005 pour le site de Diamniadio sur financement
du PPIP (Banque Mondiale).

e L’étude de faisabilité pour la réhabilitation et la requalification du domaine industriel de Ziguinchor
est disponible.

e [’¢tude du Plan de Développement Stratégique 2007 — 2012 de I’APROSI est disponible.

e Pour les zones industrielles de Thiés et Kaolack, I’APROSI dispose déja de 10 hectares de terrain
dans chaque localité respectivement a MBORO (pour abriter les entreprises sous-traitantes des ICS)
et a KAHONE (pour celles de la SONACQOS). Ces terrains ont été acquis par le biais des

Collectivités Locales.

1.1.2. MODALITES D'INTERVENTION

1.1.2.1 Audit passation

Meéthodologie

Bien que s’agissant d’une mission spécifique avec des particularités, sa réalisation donnera lieu a la mise
en ceuvre de normes d’audit généralement admises. Pour cela, un certain nombre d’étapes pouvant se

résumer comme suit, seront respectées.
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Prise de connaissance

En raison du nombre d’autorités contractantes, pour chacune d’entre elles nous passerons d’abord par une
phase essentielle intitulée « Prise de connaissance » qui permet de rassembler toutes les informations
générales et particulieres se rapportant a la structure. Elles passent par son organisation, son
fonctionnement, les ressources humaines, son activité. Cette phase permet d’identifier les points forts et
les points faibles. Elle nous permet d’identifier les points sur lesquels nous pourrons nous reposer lors de

nos contrdles. Au cours de cette phase sont également privilégiés les entretiens avec le Personnel.

Analyse des types d’appels d’offres

Apres la phase de prise de connaissance générale, nous procéderons a une analyse approfondie des
différents types de marchés que I’ Autorité contractante a eu a signer au cours de 1’exercice. Cette phase
nous aidera pour la sélection des marchés a auditer et pour déterminer la nature des contréles qui seront

mis en ceuvre afin de répondre aux objectifs de la mission.

Validation des différentes étapes a retenir en fonction du type d’appel d’offres

Sur la base des procédures en vigueur au sein de 1’Autorité contractante, nous nous assurerons que les
étapes retenues pour chaque type d’appels d’offres sont conformes aux dispositions du Code des Marchés
Publics. Nous mettrons en évidence les points pouvant paraitre contestables, nous ferons toute
investigation pouvant justifier leur choix. Des entretiens seront entrepris avec les services internes des

Autorités contractantes afin d’obtenir des précisions sur certains points.

Sélection et validation des échantillons de contrats

Apres avoir effectué les phases indiquées ci-avant, nous procéderons a la sélection des contrats devant
faire 1’objet de controle conformément aux critéres fixés dans les termes de référence. Cette phase de la
mission revét un caractere trés important, puisqu’elle va constituer la base de nos contrdles a partir de
laguelle nous nous prononcerons sur la recevabilité ou non des contrats signés par 1’ Autorité contractante.

L’¢échantillon devra étre composé comme suit :

- au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contr6le de la DCMP (non compris les marchés
par entente directe).

- au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de controle de la DCMP mais supérieurs aux
seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe).

- au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 100% des marchés passés par

entente directe.
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Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inferieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.

Pour chacune des 2 premieres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

Les Vérifications seront faites conformément aux éléments indiqués dans les termes de référence en

fonction des phases prévues pour chaque type de marches.
1.1.2.2 Audit de I’exécution physique

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles a consommation immédiate etc.), nous devons prévoir de procéder a
un deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis & une Vérification physique approfondie.
Ainsi, ’audit de contrdle physique devra porter sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja
exécutés par 1’Autorité contractante pour I’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non
¢ligibles au contrdle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait I’objet de litiges et ceux

passés par entente directe.

Comme indiqué dans les TDR, nous prévoyons I’intervention de 2 experts « domaines » dont le profil

sera déterminée apres la constitution des échantillons.

Pour chaque marche sélectionné, les contrbles porteront sur les points ci-apres :

- Contréle de la matérialité des dépenses effectuées ;

- Diagnostic sur I’état des ouvrages, €quipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix, a leur description dans le marché et a leur état actuel,
compte tenu de leur &ge et leurs conditions d’utilisation ;

- Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications ;

- Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signés.
De facon plus précise, pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive,
- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrdle par rapport aux constatations

physiques pouvant étre faites sur site,
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- L’état de fonctionnement des ouvrages,

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché,
- La cohérence des quantités,

- La mise a jour de mal fagons,

- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages.

Pour les marchés passés par entente directe, des dispositions devront étre prises pour valider les prix de

revient.

Dans les recommandations qui seront faites, des indications claires seront données pour les marchés dans
lesquels il y a des indices de fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les

investigations appropriées.

L’audit de ’exécution physique constitue la seconde phase de la mission et fera I’objet d’un rapport

séparé.

1.1.2.3 Support informatique

Durant toute la Mission les Equipes ont disposé de supports informatiques adéquats pour la collecte des

données et leur traitement.

1.2. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS
1.3. CONSTATS D'AUDIT
1.3.1. ECHANTILLONS

Au titre de la gestion 2009, I’APROSI a passé au total cing (5) Demandes de Renseignement et de Prix
(DRP) pour un montant total de F.CFA 24 558 437.

La revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de I’APROSI a concerné 1’ensemble
de ces cing (5) Demandes de Renseignement et de Prix (DRP).

Modes de passation de marchés | Recapitulatif des marchés Récapitulatif des marchés
passés au titre de la gestion examinés lors de la présente
2009 revue
Nombre Montant Nombre Montant
Appel d’offres ouvert (AOO) 0 0 0 0
Appel d’offres restreint (AOR) 0 0 0 0
Prestations intellectuelles (PI) 0 0 0 0
Demande de Renseignements et 5 24 558 437 5 24 558 437
de Prix (DRP)
Entente directe (ED) 0 0 0 0
TOTAL 5 24 558 437 5 24 558 437
100% du total | 100% du total
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1.3.2. CONSTATS GENERAUX RELATIFS A LA PASSATION ET A L’ EXECUTION DES MARCHES

RUBRIQUES

CONSTATS

Publication des DRP

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 31/03/2009
de la Primature portant instructions pour la mise en ceuvre de la procédure
de DRP prévue par les dispositions de ’article 77 du CMP, les
soumissionnaires aux DRP dont le montant TTC dépasse le seuil de F.CFA
3 millions fixé par Arrété MEF N°011585 du 28/12/2007 pris en
application de I’article 77-3 du CMP, n'ont pas été sollicités par écrit.

Publication des avis
d’attributions des DRP

La publication des avis d’attributions des DRP n’est pas obligatoire. Toute
fois, I’ APROSI s’est soustraite de son obligation d’informer les
soumissionnaires non retenus en violation des dispositions de la circulaire
N°0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009.

Absence de contrat sur
DRP

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du 31/03/2009
de la Primature portant instructions pour la mise en ceuvre de la procédure
de DRP prévue par les dispositions de 1’article 77 du CMP, les DRP pour
lesquelles le montant TTC dépasse le seuil de F.CFA 3 millions fixé par
Arrété MEF N°011585 du 28/12/2007 pris en application de 1’article 77-3
du CMP n’ont pas fait I’objet de contrat.

1.3.3. CONSTATS SPECIFIQUES RELATIFS A LA PASSATION DES MARCHES

Acquisition de serveur

Rubriques Descriptions

Type de Marché Fourniture

Mode de Passation DRP

Reéfeérence du Marché Néant

Montant du Marché F.CFA3645728 TTC

Attributaire

AGIR SARL, Cité Prestations Familiales, Dieuppeul BP 47546
Dakar Liberté

Constats

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du
31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en
ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de I’article
77 du CMP, les soumissionnaires a cette DRP n'ont pas été sollicités

par écrit.

Le PV d'ouverture des offres n'a pas eté mis a notre disposition.

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de ’APROSI pour la Gestion 2009 13




Le PV d'évaluation des offres n'a pas été mis a notre disposition.
Contrairement aux dispositions de la circulaire N°0004/PM/CAB/CP

du 31 mars 2009, les soumissionnaires non retenus n‘ont pas été
informés du rejet de leur offre.
Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du

31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en
ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de 1’article
77 du CMP, cette DRP dont le montant TTC dépasse les seuils de
F.CFA 3 millions fixés par Arrété MEF N°011585 du 28/12/2007
pris en application de ’article 77-3 du CMP n’a pas fait 1’objet de

contrat.

Publicité et Communication

Rubriques Descriptions

Type de Marché Service

Mode de Passation DRP

Référence du Marché Néant

Montant du Marché F.CFA8119769TTC

Racine Diffusion - Travaux d'impression - Communication -

Attributaire . L
Négoce, 38 rue Sandiniéry X Jean Jaures Dakar BP 2753

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du
31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en
ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de
I’article 77 du CMP, les soumissionnaires a cette DRP n'ont pas

été sollicités par écrit.

Le PV d'ouverture des offres n'a pas été mis a notre disposition.

Le PV d'évaluation des offres n'a pas été mis a notre disposition.

Contrairement  aux  dispositions  de la  circulaire
Constats N°0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009, les soumissionnaires non
retenus n'ont pas été informés du rejet de leur offre.

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du

31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en
ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de
I’article 77 du CMP, cette DRP dont le montant TTC dépasse les
seuils de F.CFA 3 millions fixés par Arrété MEF N°011585 du
28/12/2007 pris en application de I’article 77-3 du CMP n’a pas

fait I’objet de contrat.
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Entretien batiment (eau, électricité)

Rubriques Descriptions

Type de Marché Service

Mode de Passation DRP

Référence du Marche Néant

Montant du Marché F.CFA 11611200 TTC

Attributaire

Moussa Faye Plomberie - Robinetterie - Tuyauterie - Appareils sanitaires
- Electricité - Vente de Matériels et Carrelage, SICAP Dieuppeul 1 Villa
N°2537

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du
31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en ceuvre de
la procédure de DRP prévue par les dispositions de ’article 77 du CMP,

les soumissionnaires a cette DRP n'ont pas été sollicités par écrit.

Constats

Le PV d'ouverture des offres n'a pas été mis a notre disposition.

Le PV d'évaluation des offres n'a pas été mis a notre disposition.

Contrairement aux dispositions de la circulaire N°0004/PM/CAB/CP du
31 mars 2009, les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés du

rejet de leur offre.

1.3.4. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE

Rien a signaler.

1.3.5 RECOMMANDATIONS

Acquisition de serveur

Recommandations

Les membres de la Commission des marchés et de la
Cellule de Passation des marchés doivent bénéficier d’une
formation spécifique en Passation de Marchés publics.

Les responsables opérationnels ont les capacités
professionnelles pour gérer les dossiers et procédures, mais
ils doivent recevoir une formation spécifique en passation
de marchés publics.

Il est recommandé de ne pas soustraire un marché sur
appel d’offres aux régles qui lui sont normalement
applicables en passant des marchés sur DRP, en violation
des articles 8, 53 et 54 du Code des marchés publics.

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit
faire I’objet d’une amélioration.

Commentaires de I'APROSI

Appreéciation du Cabinet

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de ’APROSI pour la Gestion 2009 15




Publicité et Communication

Les membres de la Commission des marchés et de la
Cellule de Passation des marchés doivent bénéficier d’une

formation spécifique en Passation de Marchés publics.

Les responsables opérationnels ont les capacités
professionnelles pour gérer les dossiers et procédures, mais
ils doivent recevoir une formation spécifique en passation

Recommandations de marchés publics.

Il est recommandé de ne pas soustraire un marché sur
appel d’offres aux reégles qui lui sont normalement
applicables en passant des marchés sur DRP, en violation

des articles 8, 53 et 54 du Code des marchés publics.

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit

faire 1’objet d’une amélioration.

Commentaires de I'"APROSI

Appréciation du Cabinet

Entretien batiment (eau, électricité)

Les membres de la Commission des marchés et de la
Cellule de Passation des marchés doivent bénéficier d’une

formation spécifique en Passation de Marchés publics.

Les responsables opérationnels ont les capacités
professionnelles pour gérer les dossiers et procédures, mais
ils doivent recevoir une formation spécifique en passation

Recommandations de marchés publics.

Il est recommandé de ne pas soustraire un marché sur
appel d’offres aux regles qui lui sont normalement
applicables en passant des marchés sur DRP, en violation

des articles 8, 53 et 54 du Code des marches publics.

L’archivage des documents de marchés par la cellule doit

faire I’objet d’une amélioration.

Commentaires de I'APROSI

Appréciation de du Cabinet
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2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT

2.1. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE

TACHES DU CONSULTANT

Les services requis du consultant portent principalement surla vérification, au sein des autorités
contractantes indiquées a I’annexe 1 (pour les ministeres sont pris en compte, outre les services centraux,
les organismes rattachés, soumis a 1’application du CMP, indiqués a I’annexe 1), de I’application des
dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de I’exécution des marchés quelle que soit la source
de financement ( des ressources internes et ressources externes) de leurs budgets (budget de I’Etat pour
les services centraux des ministéres; budgets des organismes rattachés aux ministéres, soumis a
I’application du CMP ; budgets des collectivités locales), la formulation de recommandations tant au

niveau organisationnel qu’au niveau de la passation et de I’exécution des marchés.
A cet égard, il devra notamment :

a) en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de contrat, taille et

mode de passation des marchés ; 1’échantillon devra étre composé comme suit :

v'au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrdle de la DCMP (non compris les
marchés par entente directe),

v'au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrdle de la DCMP mais
supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe),

v' au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et,

v' 100% des marchés passés par entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.

Pour chacune des 2 premiéres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

b)  Vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable, dossier de
consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports
d'évaluation des offres, traitement des plaintes, delais de passation, délais de publication des
attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais des paiements,
respect des délais d’exécution, respect des procédures de réception, etc.) ; & chaque fois que cela est
applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;
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d)

f)

9)

h)

examiner et analyser le respect certaines dispositions particulierement importantes du CMP telles que,
I’inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de passation de marchés, 1’attribution
aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en
concurrence, les réponses aux demandes d’éclaircissement demandées par les candidats, 1’approbation
des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils
des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas de résiliation, etc. ;

établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, a une analyse comparative de
I’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d’offres restreints,
avenants, DRP)

analyser I’organisation en général et des structures (hommes, procédures, systéme de suivi et de
controle ....) intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés en particulier ;
diagnostic approfondi des cellules des marchés.

faire des vérifications sur :

I’enregistrement des contrats a la charge des titulaires ;
la production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ;
I’émission des ordres de service s’agissant des travaux ;

la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;

AR NEE N NN

la mise a jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des Etablissements
Publics, Agences et SPPM ;
v' latenue des registres de marchés cotés et paraphés, mis a jour ;

v Tapplication des pénalités de retard prévues ;

examiner globalement la qualité, la transparence et I’efficacité des opérations de passation des
marchés de I’autorité contractante, de méme son organisation institutionnelle pour la gestion des
marches ;

formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP ;

en fin de mission assurer une formation de 2 jours sur les pratiques d’audit en matieére de passation
de marchés au bénéfice de 5 experts de ’ARMP et 5 experts de la Direction centrale des Marchés

publics (DCMP). Les sessions de formation seront organisées au siege desdites institutions.

Le consultant fera son affaire le recensement de I’ensemble des marchés des autorités contractantes et de

la validation des listes qui lui seront transmises par confrontation avec les données qu’il aura recueillies, a

cet effet, aupres des services compétents, notamment de la DCMP et d’autres services du Ministére de

I’Economie et des Finances. Le Consultant pourra demander a I’autorité contractante tous les documents

pouvant lui permettre de contrdler 1’exhaustivité et 1’exactitude des informations communiquées (états

d’exécution budgétaires, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de grands livres....).
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Conformément aux principes d’audit, le consultant devra également procéder aux recoupements et
confirmations d’informations des autorités contractantes par rapport a d’autres sources telles que la

DCMP, etc. ;

Le consultant organisera des séances de restitution de son rapport provisoire au niveau de chacune des

autorités contractantes concernées.

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et le Consultant devra faire appel a son expérience pour
proposer toute activité pertinente susceptible de contribuer a 1’accomplissement satisfaisant des objectifs
globaux et spécifiques de la mission.

Enfin, la mission doit étre exécutée conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR I’AUDIT DE I’EXECUTION PHYSIQUE

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles & consommation immédiate etc.), le Consultant procédera a un
deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une vérification physique approfondie. A ce
propos, 1’audit de contrdle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés
par 1’autorité contractante pour 1’exercice concerné par I’audit, en excluant les contrats non éligibles au
controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait 1’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.

Le Consultant devra prévoir dans son offre et dans sa méthodologie 1’intervention d’un ou deux experts
« domaines » dont le profil sera déterminé a posteriori apres la constitution des échantillons. Le temps

d’intervention des experts « domaines » ne devra pas dépasser 30 hommes jours.

Le controle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette

énumération ne soit limitative :

- Contrdle de la matérialité des dépenses effectuées ;

- Diagnostic sur 1’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marche et a leur état actuel,
compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

- Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications du marché et normes techniques ;

- Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signés.
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Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;

- La qualité, la veracité et la sincérité des documents de Contrble par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

- L’¢état de fonctionnement des ouvrages ;

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;

- La cohérence des quantités ;

- La mise & jour des malfacons ;

- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

- Etc.

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le

contréle des prix de revient.

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il
ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les investigations

appropriées.

L’Audit de I’exécution physique constituera la deuxieme phase de la mission et fera 1’objet d’un rapport

séparé.

La liste des marchés passés par autorité contractante est donnée dans le portail des marchés publics du
Sénégal (www.marchespublics.sn) a titre indicatif.

Le Consultant accordera une importance particuliere aux recommandations que lui inspire la revue
effectuée au niveau de chaque autorité contractante. Ces recommandations seront formulées de maniére

explicite avec des indications précises sur leur mise en ceuvre.
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2.2. METHOLOGIE DE MISE EN (EUVRE

Calendrier et modalités d’émission des rapports :

Rapports Date
Rapport provisoire pour chague autorité contractante auditée en dix (10)
exemplaires + rapports sur support informatique (CD).
Chaque rapport doit comprendre :
= un sous rapport sur la qualité des structures de passation des marchés
(notamment Commission des Marchés, cellules de passation des marchés | J + 60 jours
et contréles internes) comprenant une analyse des insuffisances en
rapport avec le CMP
= un sous-rapport de synthese sur le degré de respect des dispositions du
CMP par les autorités contractantes.
Une synthése des rapports provisoires J + 60 jours
Rapport définitif pour chague autorité contractante auditée en dix (10)
exemplaires + rapports sur support informatique (CD).
Chaque rapport doit comprendre :
= un sous rapport sur la qualité des structures de passation des marchés )
(notamment Commission des Marchés, cellules de passation des marchés J+ 90 jours
et contrbles internes) comprenant une analyse des insuffisances en
rapport avec le CMP
= un sous-rapport de synthese sur le degré de respect des dispositions du
CMP par les autorités contractantes.
Une synthése des rapports définitifs J+90 jours

Notre équipe d’intervenants :

v Intervenants clés :

- Serge HOUETO, Expert Comptable ;
- Alioune TOURE, Expert Comptable ;

Mansour GAYE, Spécialiste Passation des Marchés

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de ’APROSI pour la Gestion 2009



v

Ingénieurs :

- Bassirou THIAM, Ingénieur Génie Electrique ;

- Matar TOURE, Ingénieur Génie Mécanique

PRINCIPALES ETAPES :

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

Ordre de mission ;

Prise de contact avec les autorités contractantes ;
Formation coach de notre équipe ;

Note d’orientation ;

Rapports provisoires ;

Rapports définitifs ;

Synthése de rapports définitifs.

2.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AUDIT

2.3.1. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES

La mission de revue se décline a travers les différentes étapes ci-apres :

Prise de connaissance de I’environnement des marchés publics ;

Prise de contact avec I’ Autorité contractante ;

Collecte d’informations au niveau de 1’ Autorité contractante ;

Comparaison des données collectées aupres des structures centrales avec celles issues des
documents comptables ;

Echantillonnage des marchés a auditer ;

Revue de I’organisation institutionnelle de chaque autorité contractante ;

Revue approfondie des marchés ;

Etablissement du rapport provisoire a soumettre a I’autorité contractante et a I’ARMP ;

Exploitation des commentaires regus et rédaction du rapport definitif ;

Organisation d’un atelier de restitution.

2.3.2. AUDIT DE L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES

Les documents suivants afférents a I’exécution financiére ont été passés en revue, par I’entremise des

¢léments de la comptabilité de ’APROSI :
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- Paiements en hors TVA et TTC par Banque ;

- Reglement de la TVA avec Vérification des preuves de reversement des précomptes au Trésor ;
- Constitution ou non des garanties de soumission et vérification de leurs mains levées ;

- Constitution ou non des garanties de bonne exécution et veérification de leurs mains levées ;

- Observation des retenues de garantie ;

- Application des pénalités de retard.

2.3.3. AUDIT TECHNIQUE

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire I’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles & consommation immédiate etc.), le Consultant procédera a un

deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une vérification physique approfondie.

A ce propos, I’audit de contrdle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja
exécutés par 1’autorité contractante pour 1’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non
¢ligibles au contrdle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait I’objet de litiges et ceux

passés par entente directe.

Le contrble physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette

énumération ne soit limitative :

- Contr6le de la matérialité des dépenses effectuées ;

- Diagnostic sur I’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marché et a leur état actuel,
compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

- Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications du marché et normes techniques ;

- Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signés.
Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;

- La qualité, la veracité et la sincérite des documents de Contrble par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

- L’état de fonctionnement des ouvrages ;

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;

- La cohérence des quantités ;
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- La mise a jour des malfacons ;
- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;
- Etc.

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le

contréle des prix de revient.

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il
ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les investigations

appropriées.

L’Audit de I’exécution physique constituera la deuxiéme phase de la mission et fera ’objet d’un

rapport séparé.

2.4. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON D’AUDIT
2.4.1 ECHANTILLON POUR L’AUDIT DES ASPECTS LIES A LA PASSATION DES MARCHES
L’échantillon devra étre composé comme sulit :

v' au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contréle de la DCMP (non compris les marchés
par entente directe),

v' au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrdle de la DCMP mais supérieurs aux
seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe),

v' aumoins 25% des demandes de renseignements et de prix et,

v' 100% des marchés passés par entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.

Pour chacune des 2 premiéres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

2.4.2. ECHANTILLON POUR L'AUDIT TECHNIQUE

L’audit de contréle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés par
I’autorité contractante pour ’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non éligibles au
controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait 1’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.
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3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES
3.1. RAPPELS

3.1.1. REGLEMENTATION EN VIGUEUR

La réglementation applicable aux autorités contractantes au titre de leur gestion 2009 est celle en vigueur
a cette date, notamment le Décret N° 1575 du 26 Février 2007 portant Code des Marchés Publics a

apporté deux innovations majeures.

Au plan de la forme, la simplification de la rédaction du texte, I’ordre séquentiel des articles liés aux
différentes étapes et la mise a disposition de documents types, ont contribu¢ a I’amélioration de la

transparence et de 1’équité dans 1’attribution des marchés publics.

Au plan du fond, le nouveau Code a apporté¢ des innovations se fondant sur 1’articulation d’¢éléments

juridico-institutionnels et d’outils opérationnels.

I1 s’ajoute a ce dispositif, une harmonisation du nouveau texte par rapport aux Directives de 'TUEMOA
du 9 decembre 2005 relatives aux Marchés publics et aux Délégations de service public, sur les
procédures de passation, d’exécution et de réglement (Directive N° 4) et sur le contrdle et la régulation

(Directive N° 5).

Les modifications majeures sur la Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de
I’ Administration, ont permis, entre autres, d’avancer vers la création d’une Autorit¢ de régulation des

marchés publics (article 30 nouveau du COA).

Les Décrets n° 1573 du 27 février 2007, n°® 2007-546 du 25 Awvril 2007 et 2007-547 ont défini les
principes d’organisation, de fonctionnement et de contrdle des marchés publics avec I’Autorité de

Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Par ailleurs, des Arrétés, Circulaires et Décisions ont été pris, en application du code des marchés publics,
pour donner des précisions sur les Cellules de passation des marchés, la Charte de transparence et
d’¢éthique, les seuils requis pour les garanties de soumission et de bonne exécution, les seuils de contrdle a

priori, les mod¢les types d’avis d’appel d’offres, etc.

3.1.2. PRINCIPES

La bonne gouvernance publique suppose, entre autres, la gestion transparente et rationnelle des ressources
publiques. Les marchés publics qui mettent en jeu une part prépondérante des moyens budgétaires

internes et externes doivent respecter ces exigences.
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A cet effet, il s’impose d’assurer une réelle concurrence entre les prétendants a 1’achat public.

Une charte d’éthique et de transparence des marchés publics est adoptée suivant décret n° 2005-576 du 22
juin 2005.

Cette charte qui est un document contractuel de marché, doit étre signée par tout acteur impliqué dans la

passation de marchés.
3.1.3. PROCEDURES
Détermination des besoins et planification

L’innovation majeure en la matiére est 1’obligation désormais faite aux services contractants d’élaborer
et de publier périodiqguement un plan de passation de marchés et un avis général de passation de

marchés.

Cet outil qui permettra aux candidats potentiels de préparer des offres dans de meilleures conditions et a
I’administration de faire jouer pleinement la concurrence, contribuera significativement a la promotion
de la transparence notamment en rendant sans objet I’argument de 1’urgence pour justifier le recours a la
procédure de gré a gré. Son efficacité dépendra de la capacité des administrations a cerner leurs besoins

en début de gestion.

Pour I’application de cette disposition :

- En début d’exercice, les autorités contractantes doivent désormais évaluer le montant total des
marchés qu'elles envisagent de passer au cours de I'année concernée et établir un plan de passation
des marchés comprenant I'ensemble de ces marchés et le communiquer a la Direction chargée du
Contréle des Marchés publics qui en assure la publicité.

- A DP’exception des marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulieres de sécurité lorsque la protection de I'intérét supérieur de I'Etat I'exige, les
marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces
plans de passation de marchés, a peine de nullité.

- Les projets de marchés figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner lieu a
une procédure d'appel d'offres comportant un appel public a la concurrence, devront faire I'objet
de publication d’un avis général avant la fin du mois de janvier de l'année prévue pour leur

passation.
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Procédures spécifiques de passation de marchés

Dans une optique de renforcement de I’efficacité des approvisionnements de 1’administration en biens
courants, les marchés dits « a commandes » ont été prévus a coté des marches dits « de clientéle » deja
définis dans le code de 2002. Cependant, les définitions de ces types de procédures ont été réajustées
pour recouper leur veéritable signification. 1l en est de méme pour les marchés a exécution par tranches
qui permettent de choisir un cocontractant en 1’absence de couverture financiére compléte et de
suspendre 1’exécution d’une ou de plusieurs fractions de 1’objet du marché jusqu’a obtention des

ressources manguantes. Ainsi :

«  Lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer a 1’avance le volume et le rythme des
commandes de fournitures ou de services courants nécessaires a ses besoins, elle peut avoir

recours :

- a un marche a commande qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations,
arrétées en valeur ou en quantité, susceptibles d'étre commandées au cours d'une période
déterminée n'excedant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des
prestations ou fournitures a exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'autorité
contractante en fonction des besoins a satisfaire ; ou

- a un marché de clientele par lequel l'autorité contractante s'engage a confier au prestataire ou
au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations ou

fournitures sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes ;

Les marchés de clientele ou a commande sont conclus pour une durée égale a un an, renouvelable par

avenant, sans pouvoir dépasser deux ans.

®,

% Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financiéres, le rythme ou I'étendue des
besoins a satisfaire ne peuvent étre entierement arrétés dans le marché, la personne publique peut
passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le
marché definit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités
d'execution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent.
L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée & une décision de la personne

responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.
Avenants aux marcheés

Le changement introduit dans le CMP concerne ’interdiction de conclure un avenant sur un marché
apres la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Cette régle empéchera

de contourner I’obligation de lancer un nouveau marché.
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Le montant d’un avenant ne peut dépasser 30% du montant du marché initial.

Suppression de ’adjudication

L’appel d’offres est consacré mode de principe de passation des marchés. L’adjudication qui tenait cette
place, n’était quasiment jamais utilisée. La raison a cela est que cette procédure ne recele pas la
rationalité souhaitée en matiére notamment de sélection de I’offre la plus avantageuse pour
I’administration sur la base de critéres multiples comprenant, outre le prix, des caractéristiques liées a la

qualité, aux performances ou aux co(ts d'utilisation.

Appel d’offres restreint

L’appel d’offres restreint n’est plus li¢ a des considérations de montant ni de complexité des prestations

et ne peut plus étre utilisé qu'apres avis de la DCMP, dans les cas suivants :

- les marchés pour lesquels, lI'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour
I’autorité contractante, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel
d'offres et, notamment, pour faire face a des situations d’urgence impérieuse relevant d’une
catastrophe naturelle ou technologique ;

- les marchés qui ont donné lieu a un appel d'offres infructueux;

- les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’a titre de recherches,
d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ;

- les marchés que ’autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des titulaires

défaillants et a leurs frais et risques.
L’appel a manifestation d’intérét n’est plus requis.
Procédures de gré a gré
Le projet réduit le recours a la procédure exceptionnelle de gré a gré ou d’entente directe aux seuls cas
ou un unique candidat peut étre pressenti et lorsque le secret ou les mesures de securité requises par la
protection de I’intérét supérieur de I’Etat I’exigent. Les autres cas de gré a gré admis par la
réglementation actuelle et pour lesquels il était obligatoire d’organiser une consultation écrite avant de

choisir un candidat sont maintenant rangés dans les conditions de marchés par appel d’offres restreint.

Les cas de gre a gré sont désormais applicables dans les 3 cas suivants :
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- pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont I'exécution
doit s'accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection de I'intérét supérieur
de I'Etat I'exige ;

- pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention d’un
droit d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant déterminé ;

- pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait 1’objet d’un premier
marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon la
procédure d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou
travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires,
a la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou
travaux ne peuvent étre techniquement ou économiquement séparés du marché principal.

Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du

marché principal, avenants compris.
Offres anormalement basses

La commission des marchés compétente peut désormais rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle
juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas a une réalité
économique par rapport a la prestation offerte, aprés avoir demandé au candidat toutes précisions utiles

concernant en particulier les sous détails des prix.
Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :

- de I'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
- des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux
ou pour fournir les produits ou les services ;

- de la nécessité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives.

Les modalités de détermination d’une offre anormalement basse seront arrétées par décret.

Publication des attributions et information des candidats

Dés qu'elle a approuvé la proposition d'attribution 1’autorité contractante doit aviser immédiatement les
autres candidats du rejet de leurs offres, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis
d’attribution provisoire dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la
commission des marches ou l'avis de la DCMP. La publication de cet avis constitue le point de départ

des recours des soumissionnaires sur 1’attribution.
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Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, 1’autorité contractante doit publier un avis

d’attribution définitive.

Les avis d'attribution sont publiés dans les mémes conditions que les avis d'appel a la concurrence.

Encadrement de I’approbation des marchés

Le refus d'approbation d’un marché par les autorités chargées de I’approbation ne peut intervenir qu'en
I’absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants. Autrement, 1’approbation du
marché ne pourra étre refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours de la
transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Réglement des

Différends, par toute partie au contrat.

Garanties exigées des candidats et titulaires de marchés

Les termes « cautionnement provisoire » et « cautionnement definitif » sont remplacés par « garantie de

soumission » et « garantie de bonne exécution » ;

Le montant de la garantie de soumission est maintenant compris entre 1 % et 3 % du montant estimatif
du marché au lieu de 1 % a 5 % pour éviter qu’elle ne contribue a réduire le nombre des candidats et par
voie de conséquence, fausser le jeu normal de la concurrence notamment pour les marches de grande

taille.

La garantie de bonne exécution et la retenue de garantie sont plafonnées chacune a un maximum de 5%.
Dans un souci de protéger davantage 1’administration contre les dérives de certains cocontractants, la
possibilité¢ de requérir un nouveau type de garantie plus slre dénommée « garantie a premiére
demande » est expressément prévue. En ce qui concerne les titulaires de marchés, ils peuvent choisir de
la produire en lieu et place des précomptes qu’ils devraient subir sur les sommes qui leur sont dues a
titre de paiement pour constituer la retenue de garantie exigible en cas de marché comportant un délai

de garantie.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétee a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une retenue correspondant
au taux de la garantie de bonne exécution est prélevée sur chaque acompte et le titulaire perd jusqu'a la
fin du marché la possibilité de substituer a la retenue de garantie une garantie a premiere demande ou

une caution.
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Controle a priori de la passation des marchés

L’innovation dans ce domaine réside dans I’exercice du contréle a priori par une structure

administrative (la DCMP) distincte de celle chargée de la régulation, comme énoncé dans le COA.

La DCMP, suivant des seuils a fixer par le MEF et le PM, sera chargé de donner son avis sur dossiers

d’appel a la concurrence et/ou les rapports d’évaluation et propositions d’attribution des marchés.

Les délais impartis a la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont
fixés par Décision de I’ARMP. En I’absence d’une réponse dans le délai imparti, I'avis de la DCMP est

réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.

Si l'autorité contractante passe outre a un avis défavorable ou a des réserves accompagnant un avis
favorable de la DCMP sur un dossier d'appel a la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et
en rendre compte a l'autorité d'approbation du marché dont elle releve et en informer 'ARMP.

Si Iautorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été
formulées par la DCMP concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres
ouvert ou relatives a la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de

passation qu'en saisissant le Comité de Reglement des Différends.
Contréle a posteriori de la passation des marchés

L’ ARMP assure, outre son role de conseil, un controle a posteriori du respect des régles nationales et de
I'UEMOA relatives a la passation et a I'exécution des marchés publics, délégations de service public et

contrats de partenariat.
A ce titre, ’ARMP :

— commande, a la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon
aléatoire de marchés ;

- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder a tout moment a des contréles
externes ou enquétes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures
d’¢laboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ;

- rend compte a l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre
chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrdles et enquétes, des anomalies relevées

et propose le cas échéant des améliorations ;
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—  saisit les autorités compétentes au niveau national ou de 'UEMOA de toutes infractions ou
irregularités constatées au cours des enquétes et controles effectués ;

—  tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

- rend compte des contrbles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la
République, au Président de 1’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des

Finances et a la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu & publication.
Réglement des différends
% Recours au stade de la passation

Tout candidat & une procédure d’attribution d’un marché est habilité a saisir la personne responsable

dudit marché d’un recours. Ce recours peut porter :

- sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ;

- les conditions de publication des avis ;

- les regles relatives a la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
- le mode de passation et la procédure de sélection retenue ;

- la conformité des documents d’appel d’offres a la réglementation ;

- les spécifications techniques retenues ; et,

- les critéres d’évaluation.

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics.

Il doit étre exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables a compter de la publication de I’avis

d’attribution du marché, de 1’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

La personne responsable du marché est tenue de répondre a cette réclamation dans un délai de cing (5)
jours ouvrables au-dela duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours

gracieux.

En I’absence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables
a compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de I'expiration du délai de cing (5)

jours mentionné ci-dessus pour présenter un recours au Comité de Reglement des Différends.

Si le Comité de Reéglement des Différends, s’il juge le recours recevable, ordonne a l'autorité

contractante de suspendre la procédure de passation du marche.
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Toutefois ce recours n'est pas suspensif si I’autorité contractante certifie par notification écrite adressée
au Comité de Reglement des Différends et a la Direction chargée du Contr6le des Marchés publics que
I’attribution du marché doit étre poursuivie immédiatement pour des raisons tenant a la protection des
intéréts essentiels de I'Etat résultant de situations d’urgence impérieuse liées a une catastrophe naturelle

ou technologique.

La décision du Comité de Réglement des Différends doit étre rendue dans les sept (7) jours ouvrables a
compter de la réception du recours, faute de quoi ’attribution du marché ne peut plus étre suspendue.
Elle est finale et immédiatement exécutoire par lI'autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que
de corriger la violation alléguée ou d’empécher que d’autres dommages soient causés aux intéréts

concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

Le candidat qui s'estimerait debouté & tort conserve ses droits & réclamer réparation du préjudice subi

devant les juridictions compétentes. Ce dernier recours n’a cependant pas d’effet suspensif.
% Reéglement amiable dans le cadre de I’exécution des marchés

En cas de différends relatifs a I'exécution des marchés publics l'autorité contractante ou le titulaire du
marché peut recourir au Comité de Réglement des Différends. Dans ce cas le Comité a pour mission de
rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux

différends qui lui sont soumis.
La saisine peut étre faite :

- soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative ou a la demande du titulaire du
marché,
- soit par le titulaire, dés lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses

demandes.

En cas d'accord des parties, la solution proposée par le Comité doit étre appliquée immédiatement. En

cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente.
Le recours au Comité de Reglement des Différends n'a pas d'effet suspensif de I'exécution du marche.
% Recours contentieux

Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions
compétentes pour connaitre du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le

Code des Obligations de I'Administration.
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Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales et Sociétés Anonymes a participation publique

majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.

Ces litiges peuvent également étre soumis a un tribunal arbitral dans les conditions prévues par I'Acte
Uniforme de I'OHADA relatif a I'arbitrage, a condition qu'une clause compromissoire conforme audit

Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.

3.2. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS
3.2.1. RESPONSABILISATION DES MO ET MOD

Le Code des marchés publics désigne 1’Autorité contractante pour chaque type de service maitre

d’ouvrage ou Maitre d’ouvrage délégué couvrant le champ d’application dans les domaines suivants :

a) D’Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences
non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;

b) les établissements publics ;

c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les
établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes a participation publique
majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par I'Etat ou une collectivité locale et
s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérét général ;

d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes a participation publique majoritaire régies par la loi
n° 90-07 du 26 juin 1990 susvisée ;

e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) a d) ci-dessus.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité
contractante sont soumis aux regles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés
directement par ladite autorité contractante. La délégation des taches relatives a la passation de marchés
concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit étre effectuée dans les conditions stipulées aux

articles 31 a 34 du présent décret.

L’ Autorité contractante a la responsabilité de la préparation, de la passation et de I’exécution des marchés

dans son champ d’application.
3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM

L’article 35 du Code des Marchés publics dispose qu’au niveau de chaque autorité contractante, il est mis
en place une cellule de passation des marcheés, chargéee de veiller a la qualité des dossiers de passation de
marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par

arrété du Ministre chargé des finances apres avis de 1’Organe chargé de la régulation des marchés publics.
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L’ Arrété N° 011586 du 28.12.2007 fixe les attributions de ces cellules qui devront contribuer a aider les
autorités contractantes a assurer la conformité des procédures de passation de marchés et, de fagon plus
générale, la qualité des actes relatifs aux marchés publics. A ce titre, elles sont chargées, entres autres, de
procéder a la revue préalable, pour le compte de 1’autorité contractante, de tous les actes en maticre de
marcheés publics qui lui sont soumis pour signature, d’assurer le secrétariat de la commission des marchés,
d’identifier les besoins de formation en passation de marchés et, de centraliser, de consolider et de
conserver les données sur les marchés. En particulier, elles procedent & la consolidation des plans de

passation et des avis généraux de passation de marches.

En raison de leur implication permanente dans les activités de passation des marches des autorites
contractantes, les personnels des cellules de passation de marchés sont tenus d’attester par écrit de leur prise

de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matiére de Marchés publics.

Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la
spécificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra
comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particuliéres en matiére de

marchés publics.

3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence

L’article 1 du Code des marchés publics fixe les reégles régissant la passation, I’exécution et le controle
des marchés conclus par les personnes morales ci-dessous indiquées, pour répondre a leurs besoins en
matiére de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le

controle des contrats portant participation a I’exécution d’un service public.

3.2.2. EXERCICE DES CONTROLES

Controéle interne et a posteriori

Au sein de chaque autorité contractante I'organe de contrdle interne doit s’assurer de fagon permanente du

respect rigoureux des dispositions légales et reglementaires applicables aux marcheés publics.

Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année a I’intention de 1’autorité dont
elle reléve et de 1’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur 1’ensemble
des marchés publics passés ’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des
entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des
marchés passés par entente directe.
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Controdle externe et a posteriori

L’Organe chargé¢ de Régulation des Marchés publics assure, outre son rdle de conseil, un contrdle a
posteriori du respect des regles nationales et de 'UEMOA relatives a la passation et a I'exécution des

marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat.

A ce titre, I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics :

- commande, a la fin de chaque exercice budgetaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire
de marchés ;

- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder a tout moment a des contrdles
externes ou enquétes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures
d’¢laboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ;

- rend compte a l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre
chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrbles et enquétes, des anomalies relevées et
propose le cas échéant des améliorations ;

- saisit les autorités compétentes au niveau national ou de I'UEMOA de toutes infractions ou
irrégularités constatées au cours des enquétes et contréles effectués ;

- tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

- rend compte des contrbles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République,
au Président de I’ Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et a la

Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu a publication.

3.2.2.1 Fonctionnement des CSCM

La Décision N° 00552 du 9 Mars 2009 nomme les membres titulaires et suppléants de la Commission des
Marchés.

Les fonctions financiere, technique et approvisionnement-marchés y sont représentées, conformément a
I’ Arrété MEF N° 11588 du 28.12.2007.

Le Contrdle financier et le Ministére de 1’ Agriculture y sont représentés.

Lors de la constitution de la Commission des marchés, la Cellule de passation des marchés n’était pas
encore créée. Le Secrétariat de la Commission des Marchés était assuré par le Chef de la Division des

Marchés et Commandes.
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3.2.2.2 Role du Contréleur financier

Le service du contrble financier, rattaché au secrétariat géenéral de la Presidence de la République, est
dirigé par un fonctionnaire de la hiérarchie A, nommé par décret, qui prend le titre de contréleur

financier.

Le Controle Financier est rattaché depuis 2001 & la Primature. 1l a pour vocation premiere d'examiner
et de donner un avis sur les projets de lois, informer le Président de la République sur la gestion des

finances publiques et éventuellement effectuer pour le compte de celui-ci des missions de controle.

Les pouvoirs du CF

Le contréle financier peut soit viser le texte qui lui est soumis, soit le refuser en émettant un avis
défavorable pour des motifs se rapportant a I'application des dispositions d'ordre financier, des lois et
réglements ou a la régularité de I'exécution du budget. L'avis doit étre motivé et donné dans un délai de
huit jours a compter de la date a laquelle le projet lui a été communiqué. Il ne peut passer outre l'avis
défavorable du contréleur financier que sur décision du Président de la République ou du Premier

Ministre.

Si le contréleur financier releve dans les situations qui lui sont présentées des erreurs ou des irrégularités,

il en rend compte immédiatement au Ministre des finances.

3.2.3. REGULATION

L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ ARMP est une autorité administrative indépendante, rattachee a la Primature, créée par la loi n° 2006-
16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de I’ Administration. Elle est dotée de 1’autonomie

financiere et de gestion.

L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du systéeme de passation des marchés publics et des

conventions de délégation de services publics. Cette mission de régulation a pour objet :

- d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques

et de I’assistance a 1’¢laboration de la réglementation ;
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- de contribuer a I’information, a la formation de I’ensemble des acteurs de la commande publique,
au développement du cadre professionnel et a 1’évaluation des performances des acteurs du
systéme de passation, d’exécution et de contréle ;

- d’exécuter des enquétes, de mettre en ceuvre des procédures d’audits indépendants, de sanctionner
les irrégularités constatées, de procéder au réglement non juridictionnel des litiges nés a
I’occasion de la passation des marchés ;

- de rendre des avis dans le cadre du réglement amiable des litiges nés a 1’occasion de 1’exécution

des marchés.

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Réglement des

Différends et la Direction Générale.

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base
paritaire, I’ Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. Il dispose des pouvoirs les plus
¢tendus pour administrer I’ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les
limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. Le Président du Conseil de Régulation est élu
par ses membres parmi les représentants de 1’ Administration publique, pour la durée de son mandat

(3ans renouvelable une fois).

La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, recruté sur appel d’offres par le Conseil
de Régulation. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de I’application de la politique générale

de I’ARMP sous le contrble du Conseil de Régulation a qui il rend compte de sa gestion.

Le Comité de Reglement des Différends est établi aupres de I’ARMP. Il siége, en fonction des faits

dont il est saisi, soit sous la forme d’une Commission Litiges, soit en formation disciplinaire.

Le Comité est composé de membres issus du Conseil de régulation tel qu’il suit ;

- le président du Conseil de régulation ;
- un autre membre parmi les représentants de 1’ Administration ;
- deux membres appartenant 1’un au secteur privé et I’autre a la société civile, désignés par le

Conseil de Régulation.

Dans tous les cas, au moins un des membres de 1’ Administration doit étre un magistrat. La présidence

du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation.
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Le Comité de Réglement des Différends est chargé de :

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues
de toute autre personne avant, pendant et aprés la passation ou I’exécution des marchés ; si ces
faits caractérisent des violations de la réglementation relative a la passation des marchés publics,
le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation
disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative a
I’exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s’ils constituent
une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ;

- recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés
publics et délégations de service public relatifs a la procédure de passation des marchés, ainsi qu’a

leur exécution.
La Commission Litiges a pour mission :

- de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des
réglementations communautaires et nationales qu’elle constate ;

- d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de 1’exécution de la procédure
de passation, I’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé de la décision
de la Commission ;

- de rendre des avis dans le cadre de la procédure de réglement amiable des litiges relatifs a

I’exécution des marchés.

Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont
définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judicaire, ce recours n’ayant
pas d’effet suspensif ; le Président du Conseil de Régulation peut également saisir la Commission a

I’effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont I’ARMP aurait été saisie.

La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de I’administration intervenant dans le

cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics dont le Comité a été saisi.

Le Comité de Réeglement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer
des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires a 1’encontre des
soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés, en cas de violation de la réglementation afférente

en matiere de passation ou d’exécution des marchés.

Ces sanctions peuvent également étre prononcées par la Commission Litiges statuant en matiere de

recours.
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Le Comité de Réglement des Différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les
autorités judiciaires des fautes commises par les agents de I’Etat a 1’occasion de la passation ou de

I’exécution des marchés.

4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES
4.1. CONSTATS GENERAUX
4.1.1. CONSTAT DE CARENCE DOCUMENTAIRE

4.1.1.1 Carence documentaire concernant la passation

Acquisition de serveur

Rubriques Descriptions

Type de Marché Fourniture

Mode de Passation DRP

Reference du Marché Néant

Montant du Marché F.CFA3645728 TTC

AGIR SARL, Cité Prestations Familiales, Dieuppeul BP 47546
Dakar Liberté

Attributaire

Le PV d'ouverture des offres n'a pas €té mis a notre disposition.
Constats

Le PV d'évaluation des offres n'a pas été mis a notre disposition.

Publicité et Communication

Rubriques Descriptions

Type de Marché Service

Mode de Passation DRP

Reference du Marché Néant

Montant du Marché F.CFA8119769TTC

o Racine Diffusion - Travaux d'impression - Communication -
Attributaire ) o
Négoce, 38 rue Sandiniéry X Jean Jaures Dakar BP 2753

Le PV d'ouverture des offres n'a pas été mis a notre disposition.
Constats

Le PV d'évaluation des offres n'a pas été mis a notre disposition.
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Entretien batiment (eau, électricité)

Rubriques Descriptions

Type de Marché Service

Mode de Passation DRP

Référence du Marché Néant

Montant du Marché F.CFA 11611200 TTC

Moussa Faye Plomberie - Robinetterie - Tuyauterie - Appareils
Attributaire sanitaires - Electricité - Vente de Matériels et Carrelage, SICAP
Dieuppeul 1 Villa N°2537

Le PV d'ouverture des offres n'a pas été mis a notre disposition.
Constats

Le PV d'évaluation des offres n'a pas été mis a notre disposition.

4.1.1.2 Carence documentaire concernant I'exécution financiéere

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a formuler sur la carence documentaire concernant

I’exécution financiére des marchés de I’APROSI.
4.1.2. FRACTIONNEMENTS POTENTIELS
4.1.2.1 Rappels

L’article 53 du décret portant Code des marchés publics définit les seuils de passation de marchés

suivants.

Pour ce qui concerne les marchés de I'Etat, des collectivités locales et des établissements publics :

a)  25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b)  15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

c)  25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes a participation
publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés a
l'article 2.1 ¢) :

a.  50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b.  30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

c.  30.000.000 Francs CFA pour les marches de prestations intellectuelles
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Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des
marchés de facon a les soustraire aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu du Code des

marchés publics.

Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés a l'article 53 font I'objet de demandes de

renseignement et de prix.

4.1.2.2 Evaluation des fractionnements potentiels

Nous n’avons pas d’observations particuliéres a formuler sur les fractionnements potentiels des marchés.

4.2. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES

4.2.1. DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (DAO)

4.2.1.1. Rappels

L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, apres appel a la
concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet 1’offre conforme évaluée la
moins disante, sur la base de criteres quantifiés en termes monétaires préalablement portés a la

connaissance des candidats, sans négociation.

L’appel d’offres peut étre ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une
offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont été directement invités

par I’ Autorité Contractante.

L’appel d’offres ouvert peut comprendre une phase de pré-qualification.

L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes
doivent recourir par principe. Il ne peut étre dérogé a ce principe que dans les conditions stipulées au

présent décret.

L'appel d'offres peut également étre organisé en deux étapes, dans les conditions prévues par le présent
décret, en vue dans un premier temps de préciser les critéres ou les solutions techniques auxquels les
offres devront répondre puis, dans un deuxiéme temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par

I'autorité contractante.
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4.2.1.2 Constats

Rien a signaler.

4.2.1.3 Commentaires

Nous n’avons pas d’observations particuliéres a formuler sur les dossiers d’appel d’offres des marchés de

I’APROSL

4.2.2. AVIS D'APPELS D'OFFRES (AAOQO)

4.2.2.1 Rappels

Tout appel d’offres ouvert est porté a la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel
public a la concurrence dans les conditions prévues a I’article 56 du décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007

instituant le Code des Marchés Publics au Sénégal.

L’avis d’appel d’offres, établi conformément au modele spécifié par Décision de 1’Organe chargé de la

Régulation des Marchés Publics, fait connaitre au moins :

- D’objet du marché ;

- le lieu et la date ou I’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités
d’obtention de ces documents ;

- le lieu et la date limite de réception des offres ;

- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

- les justifications a produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;

- le montant de la garantie de soumission a constituer ;

Des renseignements complémentaires peuvent étre sollicités de la personne responsable du marché six
jours ouvrables au plus tard avant la date limite de dép6t des offres. L’ensemble des candidats ayant retiré
un dossier d’appel d’offres devront étre destinataires des réponses de la personne responsable des

marchés.
4.2.2.2 Constats

Rien a signaler.
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4.2.2.3 Commentaires

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a la formuler sur les avis d’appel d’offres des marchés de

I’APROSI.
4.2.3. RECEPTION ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES
4.2.3.1 Rappels

A l'expiration de la date et heure limites de dép6t des offres, la commission des marchés est chargée de
procéder a l'ouverture des plis. Seuls peuvent étre ouverts les plis regus au plus tard a la date et heure

limites de dépét des offres.

Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés
compétente a la date et a I'neure limites de dép6t des offres précisées dans le dossier d'appel d’offres ou a
la date spécifiée en cas de report. Les plis recus apres le delai fixé doivent étre renvoyés aux candidats

sans avoir été ouverts.

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante a assister ou a se
faire représenter a I'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents signeront un
registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également
assister a l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel
d'offres.

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou I'absence de garantie financiére,
les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut juger utile de faire

connaitre, sont lus & haute voix lors de I'ouverture des plis.

Dés la fin des opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procés-verbal

signé par les membres de la commission des marchés présents et remis a tous les candidats.
4.2.3.2 Constats
Rien a signaler.

4.2.3.3 Commentaires

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a la formuler sur la réception et le dépouillement des

offres des marchés de I’APROSI.
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4.2.4. EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES

4 .2.4.1 Rappels

Avant de procéder a l'analyse, a I'évaluation et a la comparaison des offres, la commission des marchés
compétente procéde a un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en
application de l'article 43 du décret n°® 2007-545 du 25 Avril 2007 et sont accompagnées des piéces

mentionnées a ’article 45 du méme décret, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers

des charges.

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des
conditions de concurrence ne peut étre demandée, offerte ou autorisée. La commission peut toutefois
corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de I’examen des offres et peut demander
aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter ’examen, 1’évaluation et la
comparaison. Cette demande doit étre faite par écrit dans le respect strict des cahiers des charges. La

réponse doit également étre adressée par écrit.

La commission procede ensuite a une évaluation détaillée en fonction des criteres établis conformément a
I'article 59 du décret n° 2007-545 du 25 Avril 2007, mentionnés dans le dossier d'appel d’offres. Elle
propose a l'autorité contractante l'attribution du marché au candidat qui a 1’offre conforme évaluée la
moins disante et qui est reconnu réunir les critéres de qualification mentionnés dans le dossier d'appel
d’offres.

4 .2.4.2 Constats relatifs a I’évaluation

Rien a signaler.

4 .2.4.3 Commentaires relatifs a I’évaluation

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a formuler sur 1’évaluation des offres de I’APROSI.
4 .2.4.4 Constats relatifs a I’ Attribution

Rien a signaler.

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de ’APROSI pour la Gestion 2009 45



4 .2.4.5 Commentaires relatifs a I’Attribution

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a formuler sur I’attribution des offres de I’APROSI.
4.2.5. CAS PARTICULIERS DES MARCHESDE GRE A GRE

4.2.5.1 Rappels

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque 1’autorité contractante engage directement les

discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu.

Le marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
de services qui acceptent de se soumettre a un contrdle spécifique des prix de revient durant I’exécution
des prestations. Le marché précise les obligations de transmission d'informations financieres et

comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce controle.

Il ne peut étre passé des marchés par entente directe qu'apreés avis de la Direction chargée du Contrdle des

Marchés publics dans les cas suivants :

- pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont I'exécution doit
s'accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection de I'intérét supérieur de I'Etat
I'exige ;

- pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention d’un
droit d’exclusivité, ne peuvent €tre satisfaits que par un cocontractant déterming ;

- pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait I’objet d’un premier marché
exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure
d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne
figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, a la suite d'une
circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent
étre techniguement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés

complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

Les marchés passés par entente directe donnent lieu a un compte rendu détaillé dans le rapport annuel

établi par I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.
4.2.5.2 Constats

Rien a signaler.
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4.2.5.3 Commentaires

L’APROSI n’a pas passé de marchés par entente directe au titre de la gestion 2009.

4.2.6. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES

4.2.6.1 Rappels

Les délais de passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet de perturber les économies tirées des

marchés en induisant une actualisation des prix ou de provoquer des procédures sans suite.

4.2.6.2 Constats
Rien a signaler.

4.3. AUDIT DE L'EXECUTION FINANCIERE

4.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER

4.3.1.1 Concernant I'engagement

L'engagement est défini par I'article 88 du décret 2003- 101- du 13 mars 2003 portant reglement sur la
comptabilité publique. Comme étant "l’acte par lequel un agent de I’ordre administratif, habilité a cet

effet, crée ou constate a I’encontre de I'Etat une obligation de laquelle résultera une charge".

L'engagement est donc le fait générateur de la dépense, c'et I'acte qui va rendre I'Etat débiteur.

L’engagement est pris par ’ordonnateur dans la limite des crédits disponibles. En effet, cet acte a non

seulement un aspect juridique (naissance d’une obligation), mais aussi comptable :

- I’ordonnateur doit tenir a cet égard une comptabilité des dépenses engagées qui lui permet de
connaitre a tout moment le montant des crédits disponibles ;

- la proposition d’engagement se matérialise par 1’établissement d’un bon d’engagement en triple
exemplaires transmis a 1’ordonnateur délégué, qui apres visa va donner lieu a I’émission d’un titre

de créance adressé au fournisseur et d’un titre de certification destiné a I’administrateur de crédits.
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4.3 .1.2 Concernant le contrdle de la certification et du service fait

La regle du service fait est un véritable dispositif pour la sécurité des deniers publics. Elle veut que le
paiement d’une dette a la charge de I’Etat n’intervienne qu’apres exécution par ses partenaires du contrat
qui les lie. En d’autres termes, ces derniers ne peuvent prétendre au paiement de leurs droits qu’apres

avoir rempli leurs obligations - livraisons des fournitures, réalisation des travaux, etc.

Les certifications du service fait, sont faites chaque fois par une commission désignée a cet effet, a la
réception des prestations. Elles sont matérialisées par 1’établissement d’un proces verbal daté et signé par

tous les membres présents.

Il appartient dés lors a 1’ordonnateur de vérifier I’existence du service fait. Il le fait lui-méme ou par
I’intermédiaire d’agents diment désignés par lui. C’est ainsi qu’il peut s’assurer en recevant le proces

verbal de réception que les fournitures ont été livrees.

4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses

Une créance ne peut faire I’objet de liquidation a la charge de la collectivité qu'aprés un engagement

régulier sur des crédits disponibles.

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arréter le montant de la dépense. Elle
n’intervient qu’aprés service fait. Vérifier la réalité de la dette consiste a s’assurer que les droits du
créancier existent et qu’ils sont exigibles Arréter ces droits consiste a fixer le montant exact de sa créance

a la date de la liquidation.

La liquidation ne peut donc étre faite qu’au vu des titres ou de picces offrant la preuve des droits acquis

par le créancier.

I1 faut préciser sur cette étape de la liquidation que, la responsabilité de I’ordonnateur en ce qui concerne
la 1égalité, la régularité et I’exactitude des certifications qu’il délivre engage sa responsabilité personnelle
Apres I’engagement et la liquidation des droits du créancier, il reste le mandatement de la dépense pour
permettre aux ayants droits d’entrer dans leurs fonds: c’est ce que l’on appelle également

I’ordonnancement.

o L’ordonnancement ou le mandatement est I'acte administratif par lequel I'ordonnateur donne au
comptable l'ordre de payer une créance liquidée a la charge de I’Etat ; il est matérialisé par
I'établissement d'un mandat, transmis au comptable chargé du paiement avec toutes les

justifications pour désintéresser le créancier.
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o Le paiement des mandats incombe au comptable et constitue la derniére étape de la procédure

d’exécution de la dépense.

Au préalable il doit effectuer un double contrdle : en sa qualité de payeur et plus tard au moment de

désintéresser le créancier en sa qualité de caissier
Réglement ou paiement de la dépense

Il peut intervenir selon 3 modes : le paiement en especes, le virement bancaire ou postal, et par mandat

carte. On peut ajouter la compensation opposable au redevable du trésor.
Le paiement est ’acte par lequel le comptable éteint la dette de 1’Etat.

Le role du comptable en sa qualité de caissier apparait et nécessite un contréle avant remise des fonds
selon le mode de reglement. Le reglement doit se faire au profit du véraprosible créancier pour que

I’acquit soit libératoire.

4.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a formuler sur la production et la gestion des garanties

contractuelles au titre de la gestion 2009.

4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a formuler sur 1’Engagement, la liquidation et le
mandatement des dépenses des travaux pour lesquels les documents justifiant la situation des paiements

étaient mis a disposition.

4.3.2.3 Réceptions et paiement des prestations

Nous n’avons pas de commentaires particuliers a formuler sur les réceptions et paiement des prestations

des marchés de I’APROSI.
4.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE

L’audit physique fera I’objet d’un Rapport séparé.
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5. RECOMMANDATIONS
5.1. RECOMMANDATIONS GENERALES
5.1.1. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ARCHIVAGE

Nous recommandons a I’APROSI d’améliorer son dispositif de classement et d’archivage des dossiers de

marchés en procédant au classement et a I’archivage systématique des documents afférents aux marchés.
5.1.2. RECOMMANDATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES OBSERVATEURS INDEPENDANTS

Il n’y a pas eu d’observateurs indépendants ayant intervenu dans les procédures objet du présent Rapport.
5.1.3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE DEROULEMENT DES AUDITS A POSTERIORI

La procédure d’audit des marchés publics de I’APROSI n’a connu aucun obstacle en provenance de

I’ Autorité contractante.

5.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT

La Cellule de passation des marchés doit consolider les besoins des différentes structures et les classer
selon le principe d’unités fonctionnelles homogénes répartis en lots uniques et indivisibles permettant la

passation des marchés de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.

5.3. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CAPACITE DE GESTION DU PROCESSUS DE
PASSATION DES MARCHES

Les membres de la Commission des marchés doivent bénéficier d’une formation spécifique en Marchés

publics.

Les Directeurs opérationnels ont les capacités professionnelles pour gérer les dossiers et procédures ;

mais ils doivent recevoir une formation spécifique en marchés publics.

5.4. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES MARCHES

Il est recommandé de ne pas soustraire un marché sur appel d’offres aux régles qui lui sont normalement
applicables en passant des marchés sur DRP, en violation des articles 8, 53 et 54 du Code des marchés

publics.

Il est recommande de passer des marchés a commande ou de clientéle pour les fournitures et services

comme les consommables informatiques, les locations, etc.
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ANNEXE 7

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE
DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES

Nom de I’Autorité contractante : Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels

Renseignements
de Prix (DRP)

31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en ceuvre
de la procédure de DRP prévue par les dispositions de ’article 77 du
CMP, les soumissionnaires aux DRP dont le montant TTC dépasse le
seuil de F.CFA 3 millions fixé par Arrété MEF N°011585 du
28/12/2007 pris en application de I’article 77-3 du CMP, n'ont pas été
sollicités par écrit.

La publication des avis d’attributions des DRP n’est pas obligatoire.
Toutefois, I’APROSI n’a pas informé les soumissionnaires non retenus
en violation des dispositions de la circulaire N°0004/PM/CAB/CP du
31 mars 20009.

Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du
31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en ceuvre
de la procédure de DRP prévue par les dispositions de ’article 77 du
CMP, les DRP dont le montant TTC dépasse le seuil de F.CFA 3
millions  fixé par Arrété MEF N°011585 du 28/12/2007 pris en
application de I’article 77-3 du CMP, n’ont pas fait I’objet de contrat.

(APROSI)
Modes de passation de marchés | Recapitulatif des marchés Récapitulatif des marchés
passés au titre de la gestion examinés lors de la présente
2009 revue
Nombre Montant Nombre Montant
Appel d’offres ouvert (AOO) 0 0 0 0
Appel d’offres restreint (AOR) 0 0 0 0
Prestations intellectuelles (PI) 0 0 0 0
Demande de Renseignements et 5 24 558 437 5 24 558 437
de Prix (DRP)
Entente directe (ED) 0 0 0 0
TOTAL 5 24 558 437 5 24 558 437
100% du total | 100% du total

N° | Rubrique Constats et commentaires Notation®

1. Plan de passation | Le plan de passation de marchés du Ministére de tutelle consolide les | 2
de marchés marchés de toutes les composantes de I’APROSI.

Par ailleurs, nous n’avons pas identifi¢ des marchés passés au titre de
la gestion budgétaire de 2009 et non inscrits dans le PPM.

2. Avis géneral de | L’avis général de passation de marchés du Ministére de tutelle a été | 2
passation de | publié dans le journal «LE SOLEIL » du 14/01/2009 et permet
marchés d’identifier de fagon précise les marchés a passer au titre de la gestion

budgétaire 2009.
3. Demande de | Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du | 4

! Notes de 145 : 1 = Performance trés satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque
moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires
dans le processus de passation du marché examiné seront notées ;
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4. Délais de | Les délais observés pour 1’évaluation des offres et les délais moyens de | 2
passation des | passation étaient raisonnables.
marchés
5. Procés verbaux | Les procés verbaux d’ouvertures de plis n’ont pas été |3
d’ouverture  de | systématiquement communiqués aux soumissionnaires.
plis
6. Publications des | L’APROSI n’a pas passé de marchés d’appels d’offres au titre de la | 2
attributions gestion budgétaire de 2009.
7. Recours La procédure de passation des marchés examinés n’a pas fait I’objet de | 2
recours.
8. Gestion des | La gestion des marchés a éte globalement satisfaisante. 2
marchés Par ailleurs, nous avons noté le respect des délais d’exécution, des
délais de réceptions des prestations et des délais de paiements.
9. Archivage des | L’archivage des documents de marchés par I’APROSI n’est pas | 3
dossiers exhaustif.
10. | Violations de la | 1. Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CABJ/CP du | 4
réglementation 31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en
ccuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de
Particle 77 du CMP, les soumissionnaires aux DRP dont le
montant TTC dépasse le seuil de F.CFA 3 millions fixé par Arrété
MEF N°011585 du 28/12/2007 pris en application de 1’article 77-3
du CMP, n'ont pas été sollicités par écrit.

2. La publication des avis d’attributions des DRP n’est pas
obligatoire. Toutefois, I’APROSI n’a pas informé les
soumissionnaires non retenus en violation des dispositions de la
circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 mars 20009.

3. Contrairement au point 2 de la circulaire N° 4/PM/CAB/CP du
31/03/2009 de la Primature portant instructions pour la mise en
ceuvre de la procédure de DRP prévue par les dispositions de
I’article 77 du CMP, les DRP dont le montant TTC dépasse le seuil
de F.CFA 3 millions fixé par Arrété MEF N°011585 du
28/12/2007 pris en application de 1’article 77-3 du CMP, n’ont pas
fait I’objet de contrat.

11. | Conclusion A notre avis, I’APROSI s’est conformé au titre de I’exercice budgétaire | Note

2009, dans tous les aspects significatifs, aux dispositions et procédures | moyenne

édictées par le Code des Marchés en matiere de qualité, de | 2,4

transparence et d’efficacité des opérations de passation de marchés.
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ANNEXE 8
ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

Nom de I’Autorité contractante : Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels
(APROSI)

NO

Rubrique

Constats et commentaires

Notation?

1.

Commission
Marchés

des

La Commission des marchés de I’APROSI est celle du Ministére de
tutelle. Cependant, la nomination des membres de cette commission de
marchés, par I’acte N°3190/MMIPME/SAGE du 31/12/2008, n’était pas
conforme & la législation. En effet, le nombre de membres nommé était
de cing (5) au lieu de quatre (4) prévu par les dispositions de I’article 2.a
de l’arrét¢ MEF N° 011588 du 28/12/2007 pris en application de
I’article 36.1du CMP.

Cependant, le secrétariat est systématiquement assuré par les membres
de la cellule de passation de marchés.

3

Cellule
passation
marchés

de
des

La Cellule de Passation des marchés de I’APROSI est celle du Ministére
de tutelle.

Le Ministere de tutelle a mis en place cette cellule de passation de
marchés par 1’acte N°490/MMI du 11/02/2008 conformément a ’article
2 de P’arrété MEF N°011586 du 28/12/2007 pris en application de
I’article 35 du CMP relatif aux cellules de passation des marchés des
autorités contractantes.

Cette cellule dispose effectivement des prérogatives que lui confere la
réglementation et a produit des rapports trimestriels sur la passation et
I’exécution des marchés au titre de la gestion budgétaire 2009.

La composition de la cellule était en adéquation avec les besoins de
I’APROSI et les appuis de la cellule aux différents services ont été
effectifs.

Capacités
matiere
passation
marchés

en
de
de

Les membres de la Commission des marchés et de la Cellule de
Passation des marchés du Ministére de tutelle doivent bénéficier d’une
formation spécifique en Marchés publics.

Les Directeurs opérationnels ont les capacités professionnelles pour
gérer les dossiers et procédures, mais ils doivent recevoir une formation
spécifique en marchés publics.

Conclusion

A notre avis, I’APROSI s’est conformé au titre de I’exercice budgétaire
2009, dans tous les aspects significatifs, aux dispositions et procédures
édictées par le Code des Marchés en maticre d’organisation
institutionnelle.

Note
moyenne
2,33

Notes de 1 a5 : 1 = Performance trés satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque
moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires
dans le processus de passation du marché examiné seront notées ;
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