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A I’Attention de Monsieur le Ministre de I’Agriculture
S/IC

de I’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

OPINION

Nous avons examiné le respect par le Ministére de I’Agriculture du processus de passation et
d’exécution des marchés conclus entre le 1% janvier et le 31 décembre 2009 afin de mesurer le degré de

respect de sa part des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés.

Nous avons effectu¢ nos travaux conformément aux Normes Internationales d’Audit (International
Standards on Auditing, ISA) ainsi que celles appliquées par 1’Ordre National des Experts Comptables et
Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) et la profession comptable en la matiere. Ces normes
requiérent que la vérification soit planifiée et réalisée en vue d’obtenir 1’assurance raisonnable que le
Ministére de I’Agriculture a respecté les dispositions et les procédures édictées par le Code des
Marchés. Une vérification de cette nature consiste a examiner par sondages, les éléments probants
appropriés. Nous estimons gue notre examen constitue une base raisonnable a 1’expression de notre

opinion.
Réserves

@ Les appels d’offres ouverts ne figurent pas sur le plan de passation des marchés ;

& L’attribution définitive des marchés ne fait généralement pas 1’objet de publication ;

& Des commissions internes de marchés sont créées au niveau de certaines Directions du
Ministere en violation du CMP ;

% Absence d’un registre retracant la transmission des proces-verbaux d’ouverture aux

soumissionnaires ;
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L’offre la moins disante n’a pas été attribuée pour un marché de DRP du fait d’une erreur
de report du montant de 1’offre ;

Absence de PV de réception et de document de garantie ;

Non respect des délais de 15 jours entre 1’attribution provisoire et la soumission a
I’approbation ;

Non application des pénalités de retard.

Le retraitement des DRP sous forme de tableau joint en annexe permet de requalifier des
procédures de DRP en appel d’offres ou alors révele que certaines DRP n’ont pas respecté
les dispositions de ’article 77, alinéas 1 et 2 du décret 2007-545 du 25 avril 2007 et de
I’alinéa 2 de la circulaire 0004 PM du 31 mars 2009 concernant les lettres d’invitation et
les contrats exigés.

Des Administrateurs de crédits inscrits sous deux chapitres du budget de fonctionnement
ont passé les marchés sur DRP en faisant la distinction entre les chapitres du Budget.
Conformément a I’article 8 du Décret 2007-545 portant code des Marchés Publics, il
aurait fallu regrouper les fournitures et services de méme type.

Enfin des postes de méme nature ont été scindés et mis dans des catégories distinctes avec

des dénominations différentes.

A notre avis, compte tenu de I’importance des reserves et des tentatives de fractionnement de marchés

mentionnés aux paragraphes ci-dessus, le Ministére de I’Agriculture ne s’est pas conformé au titre de

I’exercice budgétaire 2009, dans tous les aspects significatifs, aux dispositions et procédures édictées par

le Code des Marchés.

Dakar le 31 mars 2011

Pour le cabinet EAC
Serge Houéto

Associé Gérant
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1. DEROULEMENT DE LA MISSION

1.1 CONTEXTE

1. Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génére et désireux de promouvoir la transparence, I'efficacité et
la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le
Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systéeme de passation de
marchés publics. Cette réforme aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques
internationales en la matiere, notamment en transposant les directives de 'UEMOA relatives a
I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de 1’Union. Elle comporte d’importantes
innovations par rapport a la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la régulation, institue
le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contréle
a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministéres
et organismes dépensiers et systématise le contréle a posteriori.

2. Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de 1’ Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) sous forme d’autorit¢é administrative indépendante, distincte du service
administratif chargé du contréle a priori de la passation des marchés, en 1’occurrence la Direction
Centrale des Marchés publics (DCMP).

3. Les missions de ’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de I’autonomie financiere,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de controle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur 1I’ensemble
du secteur, tant a travers des missions d’assistance dans 1’élaboration des politiques ou de la
conception d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiére de
formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui
constituent le cceur de la régulation, I’audit et le réeglement des conflits.

4. En particulier, ’ARMP est tenue de faire réaliser, a la fin de chaque gestion budgétaire, un audit

indépendant en vue de controler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiére de
passation, d’exécution et de contrdle des marchés et conventions.

5. La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification, et,
en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularit¢ des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marcheés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2009 par les autorités

contractantes indiquées a 1’annexe 1 des présents termes de référence.

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de du Ministére de I’Agriculture pour la Gestion 2009 Page 7



1.1.2. MODALITES D'INTERVENTION

1.1.2.1 Audit passation

Méthodologie

Bien que s’agissant d’une mission spécifique avec des particularités, sa réalisation donnera lieu a la mise
en ceuvre de normes d’audit généralement admises. Pour cela, un certain nombre d’étapes pouvant se

résumer comme suit, seront respectées.

Prise de connaissance

En raison du nombre d’autorités contractantes, pour chacune d’entre elles nous passerons d’abord par une
phase essentielle intitulée « Prise de connaissance » qui permet de rassembler toutes les informations
générales et particulieres se rapportant a la structure. Elles passent par son organisation, son
fonctionnement, les ressources humaines, son activité. Cette phase permet d’identifier les points forts et
les points faibles. Elle nous permet d’identifier les points sur lesquels nous pourrons nous reposer lors de

nos contréles. Au cours de cette phase sont également privilégiés les entretiens avec le Personnel.

Analvse des types d’appels d’offres

Apres la phase de prise de connaissance générale, nous procéderons a une analyse approfondie des
différents types de marchés que 1’ Autorité contractante a eu a signer au cours de 1’exercice. Cette phase
nous aidera pour la sélection des marchés a auditer et pour déterminer la nature des contréles qui seront

mis en ceuvre afin de répondre aux objectifs de la mission.

Validation des différentes étapes a retenir en fonction du type d’appel d’offre

Sur la base des procédures en vigueur au sein de I’Autorité contractante, nous nous assurerons que les
étapes retenues pour chaque type d’appels d’offres sont conformes aux dispositions du Code des Marchés
Publics. Nous mettrons en évidence les points pouvant paraitre contestables, nous ferons toute
investigation pouvant justifier leur choix. Des entretiens seront entrepris avec les services internes des

Autorités contractantes afin d’obtenir des précisions sur certains points.
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Sélection et validation des échantillons de contrats

Apreés avoir effectué les phases indiquées ci-avant, nous procederons a la sélection des contrats devant
faire I’objet de controle conformément aux critéres fixés dans les termes de référence. Cette phase de la
mission revét un caractére trés important, puisqu’elle va constituer la base de nos contrdles a partir de
laquelle nous nous prononcerons sur la recevabilité ou non des contrats signés par 1’ Autorité contractante.

L’échantillon devra étre composé comme sulit :

- Au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrdle de la DCMP (non compris les
marchés par entente directe).

- Au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de controle de la DCMP mais supérieurs
aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe).

- Au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 100% des marchés passés par

entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inferieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.
Pour chacune des 2 premieres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

Les Vvérifications seront faites conformément aux éléments indiqués dans les termes de référence en

fonction des phases prévues pour chaque type de marches.

1.1.2.2 Audit de I’exécution physique

Dispositions particuliéres pour ’audit de I’exécution physique

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire I’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles a consommation immediate etc.), nous devons prévoir de procéder a
un deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une Vérification physique approfondie.
Ainsi, I’audit de contréle physique devra porter sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja
exécutés par 1’Autorité contractante pour I’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non
¢ligibles au controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait I’objet de litiges et ceux

passés par entente directe.
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Comme indiqué dans les TDR, nous prévoyons 1’intervention de 2 experts « domaines » dont le profil

sera déterminée apres la constitution des échantillons.

Pour chaque marche sélectionné, les contrdles porteront sur les points ci-apres :

Controle de la matérialité des dépenses effectuees,

Diagnostic sur 1’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les
prestations intellectuelles) par référence a leur prix, a leur description dans le marché et a

leur état actuel, compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation,

Conformité de la réception de la livraison ou de 1’achévement des travaux, biens ou

services avec les spécifications,

Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signeés.

De facon plus précise, pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive,

La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrdle par rapport aux
constatations physiques pouvant étre faites sur site,

L’état de fonctionnement des ouvrages,

Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché,

La cohérence des quantités,

La mise a jour de mal fagons,

Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages.

Pour les marchés passés par entente directe, des dispositions devront étre prises pour valider les prix de

revient.

Dans les recommandations qui seront faites, des indications claires seront données pour les marchés dans
lesquels il y a des indices de fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les

investigations appropriées.

L’audit de I’exécution physique constitue la seconde phase de 1a mission et fera I’objet d’un rapport

sépare.
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1.1.2.3 Support informatique

Durant toute la Mission les Equipes ont disposé de supports informatiques adéquats pour la collecte des

données et leur traitement.

1.2 CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS
1.3 CONSTATS D'AUDIT

1.3.1 ECHANTILLONS

Nos travaux ont porté sur un échantillon composé de cinquante cing (55) marchés passés par le

Ministere de 1’ Agriculture sur une population de Cent vingt six (126) marchés.

Cet échantillon est composé comme suit :

e Quatre (04) avis d’appels d’offres ouvert (AOO) ;

e Sept (07) avis d’appels d’offres restreints (AOR) ;

e Quarante quatre (44) marchés passés par la procédure de demande de renseignements de prix

(DRP).
Mode de passation | Récapitulatif des marchés de 2009 | Marchés sélectionnés pour revue
Nombre Montant Nombre Montant

Marché par AOO 04 173.612.094 FCFA 04 | 173.612.094 FCFA
AOR 07 544.306.040 FCFA 07 | 544.306.040 FCFA
DRP 115 381.532.296 FCFA 44 | 241.767.550 FCFA
TOTAL 126 | 1.099.450.430 FCFA 55| 959.685.684 FCFA
Taux de couverture 44% 88%

1.3 .2. CONSTATS GENERAUX RELATIFS A LA PASSATION ET A L’EXECUTION DES MARCHES

» Tous les marches passés en 2009 ont été inscrits au plan de passation des marchés (PPM) qui est

assez exhaustif ;

» L’attribution définitive ne fait généralement pas 1’objet de publication ;

» Les marchés passés par des DRP ont fait 1’objet de publicité par le biais de lettres d’invitation

adressées au moins a cing (05) fournisseurs ;

» L’avis général de passation des marchés (AGPM) est publié au journal ;
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» La cellule de passation des marchés a été créée, et le Chef de la Cellule a été régulierement
nommee ;

» La commission des marchés et la commission d’attribution des marchés existent; et leurs
membres sont nommeés. Toutefois, contrairement a la reglementation, des commissions internes de
marchés sont créées au niveau de certaines Directions du Ministere ;

» Les proces verbaux des dites commissions sont produits ;

» On note I’absence d’un registre retracant la transmission des procés verbaux d’ouverture aux
soumissionnaires ;

» L’offre la moins disante a été attribuée, concernant les différents marchés étudiés a 1’exception
d’un marché de DRP du fait d’une erreur de report du montant de I’offre (DHORT GIE Damel
Trading pour 3.699.890FCFA) ;

» Le dispositif d’archivage est globalement correct ;
» Absence de PV de réception et de document de garantie ;
» Non respect des délais de 15 jours entre I’attribution provisoire et la soumission a I’approbation ;
> Non application des pénalités de retard.
- La liste des DRP a fait 1’objet d’un retraitement sous forme d’un tableau joint en annexe
portant requalification de procédures de DRP en appel d’offres.
- Les marchés des différents Administrateurs de crédits ont été passés en revue mettant en
évidence les observations ci-apres :
A/ DAGE

La DAGE est Administrateur des crédits de la DAGE, du Cabinet du Ministre, du Secrétariat Général, de
la Cellule de Communication, de la Cellule de Passation des Marchés et de 'TAAF.

A ce titre, les marchés de méme catégorie auraient dii étre passées ensemble, conformément a 1’article 8

du Décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des Marchés Publics ;

C’est ainsi que la procédure de passation par appel d’offres n’a pas été appliquée en violation de ’article 53

du code des Marchés Publics pour les fournitures et services suivants, avec les montants recomposés suivants :

e Fournitures de bureau 132292 735 CFA
o Consommables informatiques . 45 248 150 CFA
e Supports imprimés : 18 785 423 CFA
e Entretien et réparation véhicules  : 26 908 068 CFA
e Reéparation véhicules parc 19 898 967 CFA
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B/ Direction Agriculture

Le Directeur de I’Agriculture est Administrateur des crédits. Les postes ci-aprés auraient di faire 1’objet
de Demandes de Renseignements et de Prix, selon les dispositions de I’article 77, alinéas 1 et 2 du décret
2007-545 du 25 avril 2007 et de 1’alinéa 2 de la circulaire 0004 PM du 31 mars 2009 concernant les

lettres d’invitation et les contrats exigés :

e Consommables informatiques : 5692 000 CFA
e Reéparation vehicules 13770819 CFA

C/ Direction de I’Analyse, de la Prévision et des statistiques (DAPS)

Le Directeur de la DAPS est Administrateur des crédits inscrits sous 2 chapitres du Budget de

Fonctionnement.

C.1 La DAPS a passé les marchés sur DRP en faisant la distinction entre les chapitres du Budget.
Conformément a I’article 8 du Deécret 2007-545 portant code des Marchés Publics, il aurait fallu

regrouper les fournitures et services de méme type.

Les postes ci-apres auraient di faire I’objet de Demandes de Renseignements et de Prix avec lettres

d’invitation et contrats écrits :

e Fournitures de bureau : 5013 584 CFA
e Consommables informatiques : 7609 906 CFA
e Entretien parc informatique : 4 634 055 CFA
e Entretien réparation véhicules : 5661 423 CFA

C.2 Des postes de méme nature ont été scindés et mis dans des catégories distinctes avec des

dénominations différentes :

e Fournitures de bureau : 5013 584 CFA
e Diverses fournitures 12978 792 CFA
e Ramettes de papier : 1241 655 CFA

- Les assurances vehicules ont été obtenues aupreés du GIE Rao Peuhl qui n’est pas connu dans ce
secteur.

D/ Bureau de la Formation Professionnelle Agricole (BFPA)
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Le BFPA est Administrateur des crédits.

D.1 Des marchés de fournitures et de services sur DRP de nature trés différente ont été passés aupres du
méme fournisseur prestataire qui a eu a livrer des fournitures de bureau, des produits d’entretien et des

consommables informatiques. Il a également fait des prestations d’entretien et de réparation de vehicules.

D.2 Les postes suivants auraient di faire 1’objet de Demandes de Renseignements et de Prix avec lettres

d’invitation et contrats écrits :

e Fournitures de bureau : 6 995 040 CFA
e Consommables informatiques : 6100 000 CFA
e Entretien réparation véhicules : 6 696 000 CFA

E/ Direction de I’Horticulture (DHORT)

Le Directeur de I’Horticulture est Administrateur de crédits inscrits sous 2 chapitres du Budget de

Fonctionnement.

La DHORT a passé les marchés sur DRP en faisant la distinction entre les 2 chapitres du Budget.
Conformément a I’article 8 du Deécret 2007-545 portant code des Marchés Publics, il aurait fallu

regrouper les fournitures et services de méme type.

Les postes suivants auraient di faire I’objet de Demandes de Renseignements et de Prix avec lettres

d’invitation et contrats écrits :

e Fournitures de bureau 4637 990 CFA
o Consommables informatiques : 3969 520 CFA
e Entretien réparation véhicules : 6 319 490 CFA
e Entretien des locaux 13775882 CFA

F/ Commissariat a I’apreés-barrage

Les postes ci-apres auraient da faire 1’objet de Demandes de Renseignements et de Prix avec lettres

d’invitation et contrats écrits :

e Fournitures de bureau 13798 700 CFA
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e Entretien parc informatique 4345571 CFA
e Entretien des locaux : 3456 000 CFA

1.3.3. CONSTATS SPECIFIQUES RELATIFS A LA PASSATION DES MARCHES

En ce qui concerne les marchés passés par AOR

Les conclusions suivantes ont été retenues pour les sept (07) marchés passés par Appels
d’Offres Restreints :

>
>

A\

Absence de traces de transmission des copies des PV d’ouverture aux soumissionnaires

Non respect des délais de 15 jours entre la publication de I’attribution provisoire et la date de la
soumission a I’approbation ;

Absence de trace de publication de I’attribution définitive ;

Absence de PV de réception ;

Absence de document de garantie.

Pour les marcheés passés par AOO

En ce qui concerne les marchés passés par Appels d’Offres Ouverts, les conclusions sont les suivantes :

>
>

YV V V V

Absence de traces de transmission des copies des PV d’ouverture aux soumissionnaires ;

Non respect des délais de 15 jours entre la publication de ’attribution provisoire et la date de
soumission a I’approbation ;

Absence de trace de publication de ’attribution définitive ;

Non indication de la date de notification ;

Absence de PV de réception ;

Absence de document de garantie.

Pour les marchés passés par DRP

Les constats spécifiques relatifs aux marchés passés par demande de renseignements des prix s’analysent

comme suit :

Y V V VY

>

Non inscription de marchés au PPM ;

Long délai entre la date de dépdt et la date de dépouillement ;

Absence de traces de transmission des copies des PV de dépouillement ;
Absence de documents contractuels pour certains marchés ;

Cas spécifique d’un contrat signé avant le lancement de la DRP ;
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» Non-conformité d’un rapport d’évaluation du fait d’une erreur de report de montant entrainant
la non sélection de I’offre la moins disante ;

» Non respect des delais de livraison.

» Existence de pratiques de fractionnement au niveau des marchés passes par la DAGE, le
Cabinet du Ministre, la Cellule de Communication, le Secrétariat Général, la Cellule de
Passation de Marchés, I’Inspection des Affaires Administratives et Financiéres et la Direction

de I’Analyse, de la Prévision et des Statistiques.

1.3.4. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE

L’exécution financiére des marchés s’est déroulée correctement au plan des paiements. Toutefois les

documents de garantie n’ont pas été joints dans les dossiers.
1.3.5 RECOMMANDATIONS
Les marchés passés par AOR et par AOO

e Le Registre attestant de la présence des candidats doit étre ouvert. Les candidats non retenus
doivent étre avisés du rejet de leurs offres

e Procéder a la publication des avis d’attribution provisoire et définitive

e Veillez au respect des délais de 15 jours entre publication attribution et date de soumission a
I’approbation

e Mentionner la date de notification

e Fournir les documents de garanties

e Se conformer aux dispositions du Code des Marchés Publics afin d’éviter les défaillances relevées.
Les marchés passés par DRP

e Procéder a I’inscription des DRP sur le PPM transmis a la DCMP

e [l est recommand¢é de ne pas soustraire un marché sur appel d’offres aux regles qui lui sont
normalement applicables en passant des marchés sur DRP, en violation des articles 8, 53 et 54 du
Code des marchés publics

e Il est recommandé de procéder a I’ouverture des plis aux jours et heure limites de dépot des offres
a mettre obligatoirement sur les lettres de consultation

e Il est recommandé de respecter les délais d’exécution

2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT
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2.1.RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE

TACHES DU CONSULTANT

Les services requis du consultant portent principalement surla vérification, au sein des autorités

contractantes indiquées a I’annexe 1 (pour les ministeres sont pris en compte, outre les services centraux,

les organismes rattachés, soumis a I’application du CMP), de 1’application des dispositions du CMP dans

le cadre de la passation et de I’exécution des marchés quelle que soit la source de financement ( des

ressources internes et ressources externes) de leurs budgets (budget de I’Etat pour les services centraux

des ministeres ; budgets des organismes rattachés aux ministéres, soumis a I’application du CMP ;

budgets des collectivités locales), la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel

qu’au niveau de la passation et de I’exécution des marchés.

A cet égard, il devra notamment :

b)

en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de contrat,
taille et mode de passation des marchés ; I’échantillon devra étre composé comme suit :

au moins 15% des marchés atteignant les seuils de controle de la DCMP (non compris les
marchés par entente directe),

au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contréle de la DCMP mais
supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente
directe),

au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et,

100% des marchés passés par entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure a 10, la revue doit
concerner I’ensemble des marchés passés.

Pour chacune des 2 premiéres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra
s’assurer d’une distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de
passation et natures de marches (fournitures et services, prestations intellectuelles,

travaux).

vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable,
dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire,

rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de
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publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés,
délais des paiements, respect des délais d’exécution, respect des procédures de réception,
etc.) ; a chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP
avec la réglementation ; ;

c) examiner et analyser le respect certaines dispositions particulierement importantes du
CMP telles que, I’inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de
passation de marchés, 1’attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de
marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes
d’éclaircissement demandées par les candidats, 1’approbation des marchés par les autorités
compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le
respect des délais d’exécution, les cas de résiliation, etc. ;

d) établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, a une analyse comparative
de I'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d’offres
restreints, avenants, DRP)

e) analyser I’organisation en général et des structures (hommes, procédures, systeme de suivi
et de contrdle ....) intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés
en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des marchés.

f) faire des vérifications sur :

- L’enregistrement des contrats a la charge des titulaires ;

- La production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ;

- L’émission des ordres de service s’agissant des travaux ;

- La réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;

- La mise a jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des
Etablissements Publics, Agences et SPPM ;

- la tenue des registres de marchés cotés et paraphés, mis a jour ;

- L’application des pénalités de retard prévues ;

g) examiner globalement la qualité, la transparence et 1’efficacité des opérations de passation
des marchés de I’autorité contractante, de méme son organisation institutionnelle pour la
gestion des marchés ;

h) formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP.

i) en fin de mission assurer une formation de 2 jours sur les pratiques d’audit en matiére de
passation de marchés au bénéfice de 5 experts de ’ARMP et 5 experts de la Direction
centrale des Marchés publics (DCMP). Les sessions de formation seront organisées au

siege desdites institutions.
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Le consultant fera son affaire le recensement de 1’ensemble des marchés des autorités contractantes et de
la validation des listes qui lui seront transmises par confrontation avec les données qu’il aura recueillies, a
cet effet, auprés des services compétents, notamment de la DCMP et d’autres services du Ministére de
I’Economie et des Finances. Le Consultant pourra demander a 1’autorité contractante tous les documents
pouvant lui permettre de contréler I’exhaustivité et I’exactitude des informations communiquées (états
d’exécution budgétaires, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de grands livres....).
Conformément aux principes d’audit, le consultant devra également procéder aux recoupements et
confirmations d’informations des autorités contractantes par rapport a d’autres sources telles que la

DCMP, etc. ;

Le consultant organisera des séances de restitution de son rapport provisoire au niveau de chacune des

autorités contractantes concernées.

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et le Consultant devra faire appel & son expérience pour
proposer toute activité pertinente susceptible de contribuer a 1’accomplissement satisfaisant des objectifs

globaux et spécifiques de la mission.
Enfin, la mission doit étre exécutée conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR I’AUDIT DE I’EXECUTION PHYSIQUE

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1I’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles & consommation immédiate etc.), le Consultant procédera a un
deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une Vérification physique approfondie. A ce
propos, 1’audit de contrdle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés
par 1’autorité contractante pour 1’exercice concerné par I’audit, en excluant les contrats non éligibles au
controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait 1’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.

Le Consultant devra prévoir dans son offre et dans sa méthodologie 1’intervention d’un ou deux experts
« domaines » dont le profil sera déterminé a posteriori apres la constitution des echantillons. Le temps

d’intervention des experts « domaines » ne devra pas dépasser 30 hommes jours.

Le controle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette

énumération ne soit limitative :

e Controdle de la matérialité des dépenses effectuées ;

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de du Ministére de I’Agriculture pour la Gestion 2009 Page 19



e Diagnostic sur 1’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marché et a leur état actuel,
compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

e Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications du marché et normes techniques ;

e Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signés.
Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

e La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;

e La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrble par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

e [ ’¢tat de fonctionnement des ouvrages ;

e Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;

e La cohérence des quantités ;

e Lamise ajour des malfagons ;

e Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

e Etc...

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le

contréle des prix de revient.

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il
ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les investigations

appropriées.

L’ Audit de I’exécution physique constituera la deuxiéme phase de la mission et fera I’objet d’un rapport

séparé.

La liste des marchés passés par autorité contractante est donnée dans le portail des marchés publics du

Sénégal (www.marchespublics.sn) a titre indicatif.

Le Consultant accordera une importance particuliere aux recommandations que lui inspire la revue
effectuée au niveau de chaque autorité contractante. Ces recommandations seront formulées de maniére

explicite avec des indications précises sur leur mise en ceuvre.
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2.2.METHOLOGIE DE MISE EN (EUVRE

Calendrier et modalités d’émission des rapports :

Rapports Date

Rapport provisoire pour chaque autorité contractante auditee

en dix (10) exemplaires + rapports sur support informatique

(CD).

Chaque rapport doit comprendre :

= un sous rapport sur la qualité des structures de passation des
marchés (notamment Commission des Marchés, cellules de | J + 60 jours
passation des marchés et contrbles internes) comprenant une
analyse des insuffisances en rapport avec le CMP

= un sous-rapport de synthése sur le degré de respect des
dispositions du CMP par les autorités contractantes.

Une synthése des rapports provisoires J + 60 jours

Rapport définitif pour chague autorité contractante auditée

en dix (10) exemplaires + rapports sur support informatique

(CD).

Chaque rapport doit comprendre :

= un sous rapport sur la qualité des structures de passation des | J + 90 jours
marchés (notamment Commission des Marchés, cellules de
passation des marchés et contrdles internes) comprenant une
analyse des insuffisances en rapport avec le CMP

= un sous-rapport de synthése sur le degré de respect des
dispositions du CMP par les autorités contractantes.

Une synthése des rapports définitifs J+90 jours

Notre équipe d’intervenants :

Intervenants clés :
Serge HOUETO, Expert Comptable
Alioune TOURE, Expert Comptable
Mansour GAYE, Spécialiste Passation des Marchés

Amadou DIALLO Spécialiste en Finances publiques
Ingénieurs :

Bassirou THIAM, Ingénieur Génie Electrique

Matar TOURE, Ingénieur Génie Mécanique

PRINCIPALES ETAPES :

a) ordre de mission
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b) prise de contact avec les autorités contractantes
c) formation coach de notre équipe

d) note d’orientation

e) rapports provisoires

f) rapports définitifs

g) synthése de rapports definitifs

2.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AUDIT
2.3.1. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES
La mission de revue se décline a travers les différentes étapes ci-apres :

- Prise de connaissance de I’environnement des marchés publics ;

- Prise de contact avec 1’ Autorité contractante ;

- Collecte d’informations au niveau de I’ Autorité contractante ;

- Comparaison des données collectées aupres des structures centrales avec celles issues des
documents comptables ;

- Echantillonnage des marchés a auditer ;

- Revue de I’organisation institutionnelle de chaque autorité contractante ;

- Revue approfondie des marchés ;

- Etablissement du rapport provisoire a soumettre a I’autorité contractante et a I’ARMP ;

- Exploitation des commentaires recus et rédaction du rapport définitif ;

- Organisation d’un atelier de restitution.
2.3.2. AUDIT DE L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES

Les documents suivants afférents a I’exécution financiere ont été passés en revue, par I’entremise des

¢léments de la comptabilité du Ministere de I’ Agriculture

- Paiements
- Constitution ou non des garanties de bonne exécution
- Observation des garanties de bonne exécution

- Application des pénalités de retard

2.3.3. AUDIT TECHNIQUE
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Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles & consommation immédiate etc.), le Consultant procedera a un
deuxieme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une vérification physique approfondie. A ce
propos, 1’audit de contrdle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés
par ’autorité contractante pour I’exercice concerné par I’audit, en excluant les contrats non ¢éligibles au
contréle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait I’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.

Le contrble physique portera pour chaque marché sélectionng, sur les aspects suivants, sans que cette

énumération ne soit limitative :

e Contr6le de la matérialité des dépenses effectuées ;

e Diagnostic sur I’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marché et a leur état actuel,
compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

e Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications du marché et normes techniques ;

e Justification technique et financiere des avenants et ordres de services signés.

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

e La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;

e La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contréle par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

e [ ’¢tat de fonctionnement des ouvrages ;

e Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;

e La cohérence des quantités ;

e Lamise ajour des malfagons ;

e Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

e Etc...

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le

contréle des prix de revient.
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Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il
ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les investigations

appropriées.

L’ Audit de I’exécution physique constituera la deuxiéme phase de la mission et fera 1’objet d’un rapport

séparé.

2.4. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON D’AUDIT

2.4.1 ECHANTILLON POUR L’AUDIT DES ASPECTS LIES A LA PASSATION DES MARCHES :

L’¢échantillon devra étre composé comme suit :

v"au moins 15% des marchés atteignant les seuils de controle de la DCMP (non compris les
marcheés par entente directe),

v au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrdle de la DCMP mais
supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente
directe),

v'au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et,

v 100% des marchés passés par entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.

Pour chacune des 2 premieres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

2.4.2. ECHANTILLON POUR L'AUDIT TECHNIQUE

L’audit de controle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés par
I’autorité contractante pour I’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non ¢ligibles au
contréle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait 1’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.
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3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES

3.1.RAPPELS

3.1.1. REGLEMENTATION EN VIGUEUR

La réglementation applicable aux autorités contractantes au titre de leur gestion 2009 est celle en vigueur
a cette date, notamment le Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des Marchés Publics qui a

apporté deux innovations majeures :

Au plan de la forme, la simplification de la rédaction du texte, ’ordre séquentiel des articles liés aux
différentes étapes et la mise a disposition de documents types, ont contribu¢ a I’amélioration de la

transparence et de 1’équité dans 1’attribution des marchés publics.

Au plan du fond, le nouveau Code a apporté des innovations se fondant sur I’articulation d’éléments

juridico-institutionnels et d’outils opérationnels.

I1 s’ajoute a ce dispositif, une harmonisation du nouveau texte par rapport aux Directives de 'UEMOA
du 9 décembre 2005 relatives aux Marchés publics et aux Délégations de service public, sur les
procédures de passation, d’exécution et de reglement (Directive N° 4) et sur le contrdle et la régulation

(Directive N° 5).

Les modifications majeures sur la Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de
I’ Administration, ont permis, entre autres, d’avancer vers la création d’une Autorité de régulation des

marchés publics (article 30 nouveau du COA).

Les Decrets n° 2007-545 du 25 Avril 2007, n° 2007-546 du 25 Avril 2007 et 2007-547 ont défini les
principes d’organisation, de fonctionnement et de contrdle des marchés publics avec 1’Autorité de

Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Par ailleurs, des Arrétés, Circulaires et Décisions ont été pris, en application du code des marchés publics,
pour donner des précisions sur les Cellules de passation des marchés, la Charte de transparence et
d’éthique, les seuils requis pour les garanties de soumission et de bonne exécution, les seuils de controle a

priori, les modé¢les types d’avis d’appel d’offres, etc.
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3.1.2. Principes

La bonne gouvernance publique suppose, entre autres, la gestion transparente et rationnelle des ressources
publiques. Les marchés publics qui mettent en jeu une part prépondérante des moyens budgétaires

internes et externes doivent respecter ces exigences.

A cet effet, il est nécessaire d’assurer une réelle concurrence entre les prétendants a I’achat public.

Une charte d’éthique et de transparence des marchés publics est adoptée suivant décret n® 2005-576 du 22
juin 2005.

Cette charte qui est un document contractuel de marché, doit étre signée par tout acteur impliqué dans la

passation de marchés.
3.1.3. PROCEDURES
Détermination des besoins et planification

L’innovation majeure en la matiére est 1’obligation désormais faite aux services contractants d’élaborer
et de publier périodiqguement un plan de passation de marchés et un avis général de passation de
marchés. Cet outil qui permettra aux candidats potentiels de préparer des offres dans de meilleures
conditions et a l’administration de faire jouer pleinement la concurrence, et contribuera
significativement a la promotion de la transparence notamment en rendant sans objet I’argument de
I’urgence pour justifier le recours a la procédure de gré a gré. Son efficacité dépendra de la capacité des

administrations a cerner leurs besoins en début de gestion.

Pour I’application de cette disposition :

- En début d’exercice, les autorités contractantes doivent désormais évaluer le montant total
des marches qu'elles envisagent de passer au cours de I'année concernée et établir un plan de
passation des marchés comprenant lI'ensemble de ces marches et le communiquer a la
Direction chargée du Contr6le des Marchés publics qui en assure la publicité.

- A Dl’exception des marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner
de mesures particulieres de sécurité lorsque la protection de l'intérét supérieur de I'Etat
I'exige, les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement

inscrits dans ces plans de passation de marchés, a peine de nullité.
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- Les projets de marchés figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner
lieu a une procédure d'appel d'offres comportant un appel public a la concurrence, devront
faire I'objet de publication d’un avis général avant la fin du mois de janvier de 'année prévue

pour leur passation.

Procédures spécifiques de passation de marchés

Dans une optique de renforcement de ’efficacité des approvisionnements de 1’administration en biens
courants, les marchés dits « a commandes » ont été prévus a coté des marchés dits « de clientéle » déja
définis dans le code de 2002. Cependant, les définitions de ces types de procedures ont été reajustées
pour recouper leur véritable signification. Il en est de méme pour les marchés a exécution par tranches
qui permettent de choisir un cocontractant en 1’absence de couverture financiére compléte et de
suspendre 1’exécution d’une ou de plusieurs fractions de I’objet du marché jusqu’a obtention des
ressources manguantes. Ainsi :
% Lorsque I’autorité contractante ne peut déterminer a ’avance le volume et le rythme des
commandes de fournitures ou de services courants nécessaires a ses besoins, elle peut

avoir recours :

- a un marché a commande qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou
prestations, arrétées en valeur ou en quantité, susceptibles d'étre commandées au
cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de
paiement, les quantités des prestations ou fournitures a exécuter étant précisées, pour
chaque commande, par l'autorité contractante en fonction des besoins a satisfaire ; ou

- a un marché de clientéle par lequel l'autorité contractante s'engage a confier au
prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie
déterminée de prestations ou fournitures sans indiquer la quantité ou la valeur globale

des commandes ;

Les marchés de clientele ou a commande sont conclus pour une durée égale a un an, renouvelable par

avenant, sans pouvoir dépasser deux ans.

%+ Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financiéres, le rythme ou I'étendue
des besoins a satisfaire ne peuvent étre entierement arrétés dans le marche, la personne
publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches

conditionnelles.
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Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités
d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent.
L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée a une décision de la

personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marche.
Avenants aux marchés

Le changement introduit dans le CMP concerne I’interdiction de conclure un avenant sur un marché
apres la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Cette régle empéchera

de contourner I’obligation de lancer un nouveau marché.
Le montant d’un avenant ne peut dépasser 30% du montant du marché initial

Suppression de ’adjudication
L’appel d’offres est consacré mode de principe de passation des marchés. L’adjudication qui tenait cette
place, n’était quasiment jamais utilisée. La raison a cela est que cette procédure ne recele pas la
rationalité souhaitée en matiére notamment de sélection de I’offre la plus avantageuse pour
I’administration sur la base de critéres multiples comprenant, outre le prix, des caractéristiques liées a la
qualité, aux performances ou aux colts d'utilisation.

Appel d’offres restreint

L’appel d’offres restreint n’est plus li¢ a des considérations de montant ni de complexité des prestations

et ne peut plus étre utilisé qu'apres avis de la DCMP, dans les cas suivants :

les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles
pour I’autorité contractante, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures
d'appel d'offres et, notamment, pour faire face a des situations d’urgence impérieuse relevant
d’une catastrophe naturelle ou technologique ;

- les marchés qui ont donné lieu a un appel d'offres infructueux;

- les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’a titre de recherches,

d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ;
- les marchés que I’autorité contractante doit faire exécuter aux lieux et place des titulaires

défaillants et a leurs frais et risques.
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L’appel a manifestation d’intérét n’est plus requis.

Procédures de gré a gré

Le projet réduit le recours a la procédure exceptionnelle de gré a gré ou d’entente directe aux seuls cas

ou un unique candidat peut étre pressenti et lorsque le secret ou les mesures de sécurité requises par la

protection de l'intérét supérieur de I’Etat ’exigent. Les autres cas de gré a gré admis par la

réglementation actuelle et pour lesquels il était obligatoire d’organiser une consultation écrite avant de

choisir un candidat sont maintenant rangés dans les conditions de marchés par appel d’offres restreint.

Les cas de gré a gré sont désormais applicables dans les 3 cas suivants :

pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
I'exécution doit s'accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection de
I'intérét supérieur de I'Etat I'exige ;

pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention
d’un droit d’exclusivité, ne peuvent tre satisfaits que par un cocontractant déterminé ;

pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait 1’objet d’un premier
marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon
la procédure d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures,
services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont
devenus nécessaires, a la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que
ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniquement ou économiquement
séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas

dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

Offres anormalement basses

La commission des marchés compétente peut désormais rejeter, par decision motivée, une offre qu'elle

juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas a une réalité

économique par rapport a la prestation offerte, aprés avoir demandé au candidat toutes précisions utiles

concernant en particulier les sous détails des prix.

Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :

- de I'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
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- des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les
travaux ou pour fournir les produits ou les services ;

- de la nécessité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives.
Les modalités de détermination d’une offre anormalement basse seront arrétées par décret.
Publication des attributions et information des candidats

D¢s qu'elle a approuvé la proposition d'attribution 1’autorité contractante doit aviser immédiatement les
autres candidats du rejet de leurs offres, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis
d’attribution provisoire dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la
commission des marchés ou l'avis de la DCMP. La publication de cet avis constitue le point de départ

des recours des soumissionnaires sur 1’attribution.

Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, 1’autorité contractante doit publier un avis

d’attribution définitive.

Les avis d'attribution sont publiés dans les mémes conditions que les avis d'appel a la concurrence.

Encadrement de ’approbation des marchés

Le refus d'approbation d’un marché par les autorités chargées de I’approbation ne peut intervenir qu'en
I’absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants. Autrement, 1’approbation du
marché ne pourra étre refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours de la
transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Réglement des

Différends, par toute partie au contrat.
Garanties exigées des candidats et titulaires de marchés

Les termes « cautionnement provisoire » et « cautionnement definitif » sont remplacés par « garantie de

soumission » et « garantie de bonne exécution » ;

Le montant de la garantie de soumission est maintenant compris entre 1 % et 3 % du montant estimatif
du marché au lieu de 1 % a 5 % pour éviter qu’elle ne contribue a réduire le nombre des candidats et par
voie de conséquence, fausser le jeu normal de la concurrence notamment pour les marchés de grande

taille.

La garantie de bonne exécution et la retenue de garantie sont plafonnées chacune a un maximum de 5%.
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Dans un souci de protéger davantage 1’administration contre les dérives de certains cocontractants, la
possibilité de requérir un nouveau type de garantie plus slre dénommée « garantie a premiere
demande » est expressement prévue. En ce qui concerne les titulaires de marchés, ils peuvent choisir de
la produire en lieu et place des précomptes qu’ils devraient subir sur les sommes qui leur sont dues a
titre de paiement pour constituer la retenue de garantie exigible en cas de marché comportant un délai

de garantie.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une retenue correspondant
au taux de la garantie de bonne exécution est prélevée sur chaque acompte et le titulaire perd jusqu'a la
fin du marché la possibilité de substituer a la retenue de garantie une garantie a premiere demande ou

une caution.

Contrdle a priori de la passation des marchés

L’innovation dans ce domaine réside dans I’exercice du contr6le a priori par une structure

administrative (la DCMP) distincte de celle chargée de la régulation, comme énoncé dans le COA.

La DCMP, suivant des seuils a fixer par le MEF et le PM, sera chargé de donner son avis sur dossiers

d’appel a la concurrence et/ou les rapports d’évaluation et propositions d’attribution des marchés.

Les délais impartis a la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont
fixés par Décision de I’ARMP. En I’absence d’une réponse dans le délai imparti, I'avis de la DCMP est
réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.

Si l'autorité contractante passe outre a un avis défavorable ou a des réserves accompagnant un avis
favorable de la DCMP sur un dossier d'appel a la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et
en rendre compte a l'autorité d'approbation du marché dont elle reléve et en informer 'ARMP.

Si I’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été
formulées par la DCMP concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que Il'appel d'offres
ouvert ou relatives a la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de

passation qu'en saisissant le Comité de Reglement des Différends.

Controdle a posteriori de la passation des marches
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L’ ARMP assure, outre son role de conseil, un contrdle a posteriori du respect des régles nationales et de
I'UEMOA relatives a la passation et a I'exécution des marchés publics, délégations de service public et

contrats de partenariat.

A ce titre, ’ARMP :

— commande, a la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon
aléatoire de marchés ;

— peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder a tout moment a des
contréles externes ou enquétes portant sur la transparence et les conditions de régularité des
procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés
publics ;

— rend compte a l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au
Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrles et enquétes, des
anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;

— saisit les autorités compétentes au niveau national ou de I'UEMOA de toutes infractions ou
irrégularités constatées au cours des enquétes et contrdles effectués ;

— tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

— rend compte des contrdles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la
République, au Président de 1’ Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé

des Finances et a la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu a publication.
Réglement des différends
% Recours au stade de la passation

Tout candidat & une procédure d’attribution d’un marché est habilité a saisir la personne responsable

dudit marché d’un recours. Ce recours peut porter :

sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ;

les conditions de publication des avis ;

- les regles relatives a la participation des candidats et aux capacités et garanties
exigées ;

- le mode de passation et la procédure de sélection retenue ;

- la conformité des documents d’appel d’offres a la réglementation ;
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- les spécifications techniques retenues ; et,

- les critéres d’évaluation.

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit étre exercé
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables a compter de la publication de I’avis d’attribution du marché,
de I’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

La personne responsable du marché est tenue de répondre a cette réclamation dans un délai de cing (5)
jours ouvrables au-dela duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours

gracieux.

En I’absence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables
a compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de I'expiration du délai de cing (5)

jours mentionné ci-dessus pour présenter un recours au Comité de Réglement des Différends.

Si le Comité de Reglement des Différends, s’il juge le recours recevable, ordonne a l'autorité
contractante de suspendre la procédure de passation du marché. Toutefois ce recours n'est pas suspensif
si I’autorité contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Réglement des Différends
et a la Direction chargée du Contrdle des Marchés publics que I’attribution du marché doit étre
poursuivie immédiatement pour des raisons tenant a la protection des intéréts essentiels de I'Etat

résultant de situations d’urgence impéricuse liées a une catastrophe naturelle ou technologique.

La décision du Comité de Reglement des Différends doit étre rendue dans les sept (7) jours ouvrables a
compter de la réception du recours, faute de quoi ’attribution du marché ne peut plus étre suspendue.
Elle est finale et immédiatement exécutoire par l'autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que
de corriger la violation alléguée ou d’empécher que d’autres dommages soient causés aux intéréts

concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

Le candidat qui s'estimerait débouté a tort conserve ses droits a réclamer réparation du préjudice subi

devant les juridictions compétentes. Ce dernier recours n’a cependant pas d’effet suspensif.

% Reéglement amiable dans le cadre de I’exécution des marchés

En cas de differends relatifs a I'exécution des marchés publics l'autorité contractante ou le titulaire du
marché peut recourir au Comité de Réglement des Différends. Dans ce cas le Comité a pour mission de
rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux
différends qui lui sont soumis.

La saisine peut étre faite :
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- soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative ou a la demande du
titulaire du marche,
- soit par le titulaire, des lors que la personne responsable du marché a rejeté une

de ses demandes.

En cas d'accord des parties, la solution proposée par le Comité doit étre appliquée immédiatement. En

cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente.

Le recours au Comité de Reglement des Différends n'a pas d'effet suspensif de I'exécution du marché.

%+ Recours contentieux

Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions
compétentes pour connaitre du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le

Code des Obligations de I'Administration.

Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales et Sociétés Anonymes a participation publique

majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.

Ces litiges peuvent également étre soumis a un tribunal arbitral dans les conditions prévues par I'Acte
Uniforme de I'OHADA relatif a I'arbitrage, a condition qu'une clause compromissoire conforme audit

Acte soit expressement prévue par les cahiers des charges.

3.2.CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS

3.2.1. RESPONSABILISATION DES MO ET MOD

Le Code des marchés publics désigne I’Autorité contractante pour chaque type de service maitre

d’ouvrage ou Maitre d’ouvrage délégué couvrant le champ d’application dans les domaines suivants :

a) I’Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences
non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;

b) les établissements publics ;

c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements

publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes a participation publique majoritaire, dont l'activité est
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financée majoritairement par I'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre
d'activités d'intérét général ;

d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes a participation publique majoritaire régies par la loi n°
90-07 du 26 juin 1990 susvisée ;

e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) a d) ci-dessus.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité
contractante sont soumis aux regles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés
directement par ladite autorité contractante. La délégation des taches relatives a la passation de marchés
concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit étre effectuée dans les conditions stipulées aux

articles 31 a 34 du présent décret.

L’ Autorité contractante a la responsabilité de la préparation, de la passation et de I’exécution des marchés

dans son champ d’application.
3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM

L’article 35 du Code des Marchés publics dispose qu’au niveau de chaque autorité contractante, il est mis
en place une cellule de passation des marchés, chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation de
marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par

arrété du Ministre chargé des finances apres avis de 1’Organe chargé de la régulation des marchés publics.

L’ Arrété N° 011586 du 28.12.2007 fixe les attributions de ces cellules qui devront contribuer a aider les
autorités contractantes a assurer la conformité des procédures de passation de marchés et, de fagon plus
générale, la qualité des actes relatifs aux marches publics. A ce titre, elles sont chargées, entres autres, de
procéder a la revue préalable, pour le compte de I’autorité contractante, de tous les actes en matiere de
marchés publics qui lui sont soumis pour signature, d’assurer le secrétariat de la commission des marchés,
d’identifier les besoins de formation en passation de marchés et, de centraliser, de consolider et de
conserver les données sur les marchés. En particulier, elles procédent a la consolidation des plans de

passation et des avis généraux de passation de marches.

En raison de leur implication permanente dans les activités de passation des marchés des autorités
contractantes, les personnels des cellules de passation de marchés sont tenus d’attester par écrit de leur
prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en mati¢re de Marchés
publics.

Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la

specificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra
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comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particuliéres en matiére de

marchés publics.

3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence

L’article 1 du Code des marchés publics fixe les régles régissant la passation, I’exécution et le contrdle
des marchés conclus par les personnes morales ci-dessous indiquées, pour répondre a leurs besoins en
matiere de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le

contrdle des contrats portant participation a I’exécution d’un service public.

3.2.2. EXERCICE DES CONTROLES

3.2.2.1 Rappels

Au sein de chaque autorité contractante 1'organe de contrdle interne doit s’assurer de fagon permanente du

respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

Chague commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année a I’intention de 1’autorité dont
elle reléve et de 1’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur I’ensemble
des marchés publics passés ’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des
entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des

marchés passés par entente directe
3.2.2.2 Exercice des contrdles
Controle interne et a posteriori

Au sein de chaque autorité contractante I'organe de contrdle interne doit s’assurer de fagon permanente du

respect rigoureux des dispositions légales et reglementaires applicables aux marcheés publics.

Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année a I’intention de I’autorité dont
elle releve et de 1’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur 1I’ensemble
des marchés publics passés I’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des
entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des
marchés passés par entente directe.

Contrdle externe et a posteriori
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L’Organe chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son role de conseil, un contrdle a
posteriori du respect des régles nationales et de I'UEMOA relatives a la passation et a I'exécution des

marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat.
A ce titre, I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics :

— commande, a la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de
marches ;

— peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder a tout moment a des controles
externes ou enquétes portant sur la transparence et les conditions de régularit¢ des procédures
d’¢laboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ;

— rend compte a l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerne et au Ministre charge
des Finances, de la procédure suivie lors des contrdles et enquétes, des anomalies relevées et propose le
cas échéant des ameliorations ;

— saisit les autorités compétentes au niveau national ou de I'UEMOA de toutes infractions ou irrégularités
constatées au cours des enquétes et contrdles effectués ;

— tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

— rend compte des contrbles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au
Président de 1’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et a la Cour

des Comptes, qui donne ensuite lieu a publication.

3.2.2.3 Fonctionnement des CSCM

Il faut noter que le Président et les membres de la Commission des marchés sont nommés par Arrétés
datés de 2009 (Arrété n°00284 du 23/01/2009 et Arrété n°06165 du 27/05/2009).

La Direction de I’Administration Générale et de ’Equipement
La Direction de 1’Administration Générale et de I’Equipement (DAGE) est en liaison avec les autres
Directions et Services, chargée de la gestion du personnel et des moyens matériels et financiers affectés

au fonctionnement du Ministeére.

Elle élabore et suit I’exécution du budget de fonctionnement du Département.
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Dans le cadre de la mise en ceuvre de la procédure de passation des marchés publics, la DAGE est
responsable de la préparation du projet du Plan de Passation de Marchés, des dossiers d’appel a la

concurrence, et de I’exécution des marchés.
La DAGE est également responsable de la comptabilité en deniers et matiéres.

La Cellule de Passation des Marchés a été créée en 2008 (Arrété n°02664 du 28/03/2008).

L e Responsable de la Cellule a été nommé par Arrété n°06166 du 27/05/2009.

La Cellule a pour mission 1’élaboration du plan de passation des marchés publics et de la mise en ceuvre

des procédures de passation.
La Cellule compte 02 agents.
3.2.3. REGULATION
L’ Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ ARMP est une autorité¢ administrative indépendante, rattachée a la Primature, créée par la loi n® 2006-
16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de I’ Administration. Elle est dotée de I’autonomie

financiere et de gestion.

L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du systéme de passation des marchés publics et des

conventions de délégation de services publics. Cette mission de régulation a pour objet :

- d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des
politiques et de I’assistance a 1’¢laboration de la réglementation ;

- de contribuer a I’information, a la formation de I’ensemble des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et a I’évaluation des performances des
acteurs du systéme de passation, d’exécution et de controle ;

- d’exécuter des enquétes, de mettre en ceuvre des procédures d’audits indépendants, de
sanctionner les irrégularités constatées, de procéder au reglement non juridictionnel des
litiges nés a I’occasion de la passation des marchés ;

- de rendre des avis dans le cadre du réglement amiable des litiges nés a 1’occasion de

I’exécution des marchés.
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L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Réglement des
Différends et la Direction Générale.

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base
paritaire, I’ Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. Il dispose des pouvoirs les plus
étendus pour administrer I’ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les
limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. Le Président du Conseil de Régulation est élu
par ses membres parmi les représentants de 1’ Administration publique, pour la durée de son mandat

(3ans renouvelable une fois).

La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, recruté sur appel d’offres par le Conseil
de Régulation. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de 1’application de la politique générale

de I’ARMP sous le contrdle du Conseil de Régulation a qui il rend compte de sa gestion.

Le Comité de Reglement des Différends est établi aupres de I’ARMP. Il siége, en fonction des faits

dont il est saisi, soit sous la forme d’une Commission Litiges, soit en formation disciplinaire.
Le Comité est composé de membres issus du Conseil de régulation tel qu’il suit ;

- le président du Conseil de régulation ;
- un autre membre parmi les représentants de I’ Administration;
- deux membres appartenant I’un au secteur privé et ’autre a la société civile, désignés par le

Conseil de Régulation.

Dans tous les cas, au moins un des membres de I’ Administration doit €tre un magistrat. La présidence

du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation.

Le Comité de Réglement des Différends est chargé de :

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles
connues de toute autre personne avant, pendant et aprés la passation ou I’exécution des
marchés ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative a la passation
des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le
Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la
réglementation relative a ’exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation

disciplinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ;
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- recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés
publics et délégations de service public relatifs a la procédure de passation des marchés,

ainsi qu’a leur exécution.

La Commission Litiges a pour mission:

- de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations
des réglementations communautaires et nationales qu’elle constate ;

- d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de I’exécution de la
procédure de passation, I’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au
prononceé de la décision de la Commission ;

- de rendre des avis dans le cadre de la procédure de réglement amiable des litiges relatifs a

I’exécution des marchés.

Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont
définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judicaire, ce recours n’ayant
pas d’effet suspensif ; le Président du Conseil de Régulation peut également saisir la Commission a

I’effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont I’ARMP aurait été saisie.

La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de I’administration intervenant dans le

cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics dont le Comité a été saisi.

Le Comité de Reglement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer
des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires a I’encontre des
soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés, en cas de violation de la réglementation afférente

en matiere de passation ou d’exécution des marchés.

Ces sanctions peuvent également étre prononcées par la Commission Litiges statuant en matiére de

recours.

Le Comité de Réglement des Différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les
autorités judiciaires des fautes commises par les agents de I’Etat a 1’occasion de la passation ou de

I’exécution des marchés.

4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES
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4.1.CONSTATS GENERAUX
4.1.1 CONSTAT DE CARENCE DOCUMENTAIRE

Les dossiers sont archivés dans les chemises cartonnées en fonction des différents types de marchés.

Pour chaque marché le dossier contenu dans la chemise cartonnée comprend les éléments séquentiels sur

la passation et I’exécution.

Il est souvent difficile de retrouver les PV de réception provisoire ou définitive et les références de

reglements ainsi que les documents de garantie
Il est rendu difficile par la non transmission des références de réglements ;
4.1.2. FRACTIONNEMENTS POTENTIELS

4.1.2.1 Rappels

L’article 53 du décret portant Code des marchés publics définit les seuils de passation de marchés

suivants

Pour ce qui concerne les marchés de I'Etat, des collectivités locales et des établissements publics :

a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

c) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes a participation
publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés a
l'article 2.1 ¢) :

a) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

¢) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des
marchés de facon a les soustraire aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu du Code des
marchés publics.
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Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés a l'article 53 font lI'objet de demandes de

renseignement et de prix.
4.1.2.2  Evaluation des fractionnements potentiels

Le Ministére de 1’Agriculture a procédé a une délimitation de nature a soustraire un marché sur appel

d’offres aux régles qui leur sont normalement applicables.
4.2. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES
4.2.1. DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (DAO)
4.2.1.1 Rappels

L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, apres appel a la
concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet I’offre conforme évaluée la
moins disante, sur la base de criteres quantifiés en termes monétaires préalablement portés a la

connaissance des candidats, sans négociation.

L’appel d’offres peut étre ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une
offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont été directement invités

par I’ Autorité Contractante.

L’appel d’offres ouvert peut comprendre une phase de pré-qualification.

L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes
doivent recourir par principe. Il ne peut étre dérogé a ce principe que dans les conditions stipulées au

présent décret.

L'appel d'offres peut également étre organisé en deux étapes, dans les conditions prévues par le présent
décret, en vue dans un premier temps de préciser les criteres ou les solutions techniques auxquels les
offres devront répondre puis, dans un deuxieme temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par
I'autorité contractante

4.2.1.2 Constats

Les Dossiers d’appel d’offres n’ont pas appelé d’observations particuliéres de notre part.
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4.2.2. AVIS D'APPELS D'OFFRES (AAQO)

4.2.2.1 Rappels

Tout appel d’offres ouvert est porté a la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel

public a la concurrence dans les conditions prévues a I’article 56 du présent décret.

2. L’avis d’appel d’offtres, établi conformément au modele spécifi¢ par Décision de 1’Organe chargé de la

Régulation des Marchés Publics, fait connaitre au moins :

a) ’objet du marché¢ ;

b) le lieu et la date ou I’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités d’obtention
de ces documents ;

c) le lieu et la date limite de réception des offres ;

d) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

e) les justifications a produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;

f) le montant de la garantie de soumission a constituer ;

Des renseignements complémentaires peuvent étre sollicités de la personne responsable du marché six
jours ouvrables au plus tard avant la date limite de dépot des offres. L’ensemble des candidats ayant retiré
un dossier d’appel a la concurrence devront étre destinataires des réponses de la personne responsable des

marchés.
4.2.2.2 Constats
Les Avis d’appel d’offres n’ont pas appelé d’observations particulieres de notre part.
4.2.3. RECEPTION ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES
4.2.3.1 Rappels

A l'expiration des dates et heure limites de dépdt des offres, la commission des marchés est chargée de
procéder a l'ouverture des plis. Seuls peuvent étre ouverts les plis regus au plus tard a la date et heure

limites de dépét des offres.

Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés
compétente a la date et a I'neure limites de dépdt des offres précisées dans le dossier d'appel a la
concurrence ou a la date spécifiée en cas de report. Les plis recus apres le délai fixé doivent étre renvoyés

aux candidats sans avoir été ouverts.
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Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante a assister ou a se
faire représenter a I'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents signeront un
registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également
assister a l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel
d'offres.

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou I'absence de garantie financiére,
les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut juger utile de faire
connaitre, sont lus & haute voix lors de I'ouverture des plis. Dés la fin des opérations d'ouverture des plis,
ces informations sont consignées dans un procés-verbal signé par les membres de la commission des

marchés présents et remis a tous les candidats.

4.2.3.2 Constats

Le Registre attestant de la présence des candidats n’existe pas

4.2.4. EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES

4 .2.4.1 Rappels

Avant de procéder a l'analyse, a I'évaluation et a la comparaison des offres, la commission des marchés
compétente procede a un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en
application de I’article 43 et sont accompagnées des pieces mentionnées a ’article 45, et rejette les offres

non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers

des charges.

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des
conditions de concurrence ne peut étre demandée, offerte ou autorisée.

La commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de
I’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter
I’examen, 1’évaluation et la comparaison. Cette demande doit étre faite par écrit dans le respect strict des

cahiers des charges. La réponse doit également étre adressée par écrit.
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La commission procede ensuite a une évaluation détaillée en fonction des critéres établis conformeément a
I'article 59 du présent décret, mentionne dans le dossier d'appel a la concurrence. Elle propose a l'autorité
contractante l'attribution du marché au candidat qui a I’offre conforme évaluée la moins disante et qui est

reconnu réunir les criteres de qualification mentionnés dans le dossier d'appel a la concurrence.
4 .2.4.2 Constats relatifs a I’évaluation

Les procédures d’évaluation des offres des marchés sur appel d’offres n’appellent pas

d’observations particulieres de notre part.

4 .2.4.3. Constats relatifs a I’ Attribution

» L’attribution définitive ne fait généralement pas 1’objet de publication ;

» Les marchés passés par des DRP ont fait 1’objet de publicité par le biais de lettres d’invitation
adressées au moins a cing (05) fournisseurs ;

» Les proces verbaux des dites commissions sont produits ;

» On note I’absence d’un registre retracant la transmission des proceés verbaux d’ouverture aux
soumissionnaires ;

» L’offre la moins disante a été attribuée, concernant les différents marchés étudiés a 1’exception
d’un marché de DRP du fait d’une erreur de report du montant de I’offre (DHORT GIE Damel
Trading pour 3.699.890FCFA) ;

4.2.5. CAS PARTICULIERS DES MARCHES DE GRE A GRE

4.2.5.1 Rappels

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque I’autorité contractante engage directement les

discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu.

Le marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
de services qui acceptent de se soumettre a un controle spécifique des prix de revient durant 1’exécution
des prestations.

Le marché précise les obligations de transmission d'informations financiéres et comptables auxquelles le

titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contrdle.

Il ne peut étre passé des marchés par entente directe qu'aprés avis de la Direction chargée du Controle des

Marchés publics dans les cas suivants :
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a) pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont I'exécution doit
s'accompagner de mesures particuliéres de securité lorsque la protection de l'intérét supérieur de I'Etat
I'exige ;

b) pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention d’un droit
d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant déterminé ;

¢) pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait 1’objet d’un premier marché
exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d’appel
d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas
dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, a la suite d'une circonstance
imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre
techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés

complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

Les marchés passés par entente directe donnent lieu a un compte rendu détaillé dans le rapport annuel

établi par I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.
4.2.5.2 Constats
I n’y a pas eu de marchés par entente directe

4.2.6. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES

4.2.6.1 Rappels

Les délais de passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet de perturber les économies tirées des

marchés en induisant une actualisation des prix ou de provoquer des procédures sans suite.

4.2.6.2 Constats

Non respect des délais de 15 jours entre la publication de I’attribution provisoire et la date de soumission

a ’approbation

4.3. AUDIT DE L'EXECUTION FINANCIERE

4.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER

4.3 .1.1 Concernant I'engagement
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L'engagement est défini par l'article 88 du décret 2003- 101- du 13 mars 2003 portant reglement sur la
comptabilité publique. Comme étant "I’acte par lequel un agent de I’ordre administratif, habilité a cet

effet, crée ou constate a I’encontre de 1'Etat une obligation de laquelle résultera une charge”.

L'engagement est donc le fait générateur de la dépense, c'et I'acte qui va rendre I'Etat débiteur.

L’engagement est pris par I’ordonnateur dans la limite des crédits disponibles. En effet, cet acte a non
seulement un aspect juridique (naissance d’une obligation), mais aussi comptable : 1’ordonnateur doit
tenir a cet égard une comptabilité des dépenses engagées qui lui permet de connaitre a tout moment le
montant des crédits disponibles.

La proposition d’engagement se matérialise par 1’établissement d’un bon d’engagement en triple
exemplaires transmis a I’ordonnateur délégué, qui aprés visa va donner lieu a 1’émission d’un titre de

créance adressé au fournisseur et d’un titre de certification destiné a I’administrateur de crédits.

4.3 .1.2 Concernant le controle de la certification et du service fait

La regle du service fait est un véritable dispositif pour la sécurité des deniers publics. Elle veut que le
paiement d’une dette a la charge de ’Etat n’intervienne qu’apres exécution par ses partenaires du contrat
qui les lie. En d’autres termes, ces derniers ne peuvent prétendre au paiement de leurs droits qu’apres

avoir rempli leurs obligations - livraisons des fournitures, réalisation des travaux, etc.......

Les certifications du service fait, sont faites chaque fois par une commission désignée a cet effet, a la
réception des prestations. Elles sont matérialisées par 1’établissement d’un proces verbal daté et signé par

tous les membres présents.

Il appartient dés lors a 1’ordonnateur de vérifier 1’existence du service fait. Il le fait lui-méme ou par
I’intermédiaire d’agents diment désignés par lui. C’est ainsi qu’il peut s’assurer en recevant le proces
verbal de réception que les fournitures ont été livrees.

4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses

Une créance ne peut faire 1’objet de liquidation a la charge de la collectivité qu'apreés un engagement

régulier sur des crédits disponibles.
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La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arréter le montant de la dépense. Elle
n’intervient qu’aprés service fait. Vérifier la réalit¢ de la dette consiste a s’assurer que les droits du
créancier existent et qu’ils sont exigibles Arréter ces droits consiste a fixer le montant exact de sa créance

a la date de la liquidation.

La liquidation ne peut donc étre faite qu’au vu des titres ou de piéces offrant la preuve des droits acquis

par le créancier.

Il faut préciser sur cette étape de la liquidation que, la responsabilité de 1’ordonnateur en ce qui concerne

la 1égalité, la régularité et I’exactitude des certifications qu’il délivre engage sa responsabilité personnelle.

Aprés I’engagement et la liquidation des droits du créancier, il reste le mandatement de la dépense pour
permettre aux ayants droits d’entrer dans leurs fonds: c’est ce que 1’on appelle également

I’ordonnancement.

- L’ordonnancement ou le mandatement est I'acte administratif par lequel I'ordonnateur donne au
comptable l'ordre de payer une créance liquidée a la charge de I’Etat ; il est matérialisé par
I'établissement d'un mandat, transmis au comptable chargé du paiement avec toutes les justifications
pour désintéresser le créancier.

- |le paiement des mandats incombe au comptable et constitue la derniere étape de la procédure

d’exécution de la dépense.

Au préalable il doit effectuer un double contrdle : en sa qualité de payeur et plus tard au moment de

désintéresser le créancier en sa qualité de caissier.

Reéglement ou paiement de la dépense

Il peut intervenir selon 3 modes : le paiement en espéces, le virement bancaire ou postal, et par mandat

carte. On peut ajouter la compensation opposable au redevable du trésor.

Le paiement est I’acte par lequel le comptable éteint la dette de I’Etat.
Le r6le du comptable en sa qualité de caissier apparait et necessite un contréle avant remise des fonds
selon le mode de reglement. Le réglement doit se faire au profit du véritable créancier pour que 1’acquit

soit libératoire.

4.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE
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4.3.2.1. Production et gestion des garanties contractuelles

Absence de la garantie de bonne exécution

4.3.2.2. Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses

Les procédures liées aux engagements, liquidation et mandatement ont été respectées pour les DRP

4.3.2.3. Réceptions et paiement des prestations

» Les procédures de réceptions provisoire et définitive ont été effectuées conformément a la
réglementation pour les DRP
» Aucune pénalité de retard n’a été appliquée ;

» Les références de réglement n’ont pas été fournies pour les marchés.

4.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE

L’audit physique fera I’objet d’un Rapport séparé

5. RECOMMANDATIONS

5.1. RECOMMANDATIONS GENERALES
5.1.1. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ARCHIVAGE

Les dossiers sont classés dans des chemises cartonnées bien fermées avec I’inscription de la nature du

dossier, de la date etc.

Pour chaque marché le dossier contenu dans la boite comprend les éléments sequentiels sur la passation et

I’exécution, y compris des références sur les paiements.

Il est recommandé de classer 1’ensemble des dossiers afférents a un marché dans le méme cadre de
dispositif de classement, y compris les Proces verbaux de réception provisoire ou définitive, des

références des réeglements.

5.1.2 RECOMMANDATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES OBSERVATEURS INDEPENDANTS
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Il n’y a pas eu d’observateurs indépendants ayant intervenu dans les procédures objet du présent Rapport
5.1.3 RECOMMANDATION CONCERNANT LE DEROULEMENT DES AUDITS A POSTERIORI

La procédure d’audit des marchés publics du Ministére de 1’Agriculture n’a connu aucun obstacle en

provenance de 1’ Autorité contractante
52. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT

La Cellule de passation des marchés doit consolider les besoins des différentes structures et les classer
selon le principe d’unités fonctionnelles homogénes répartis en lots uniques et indivisibles permettant la

passation des marchés de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.

5.3. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CAPACITE DE GESTION DU
PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES

Les membres de la Commission des marchés doivent bénéficier d’une formation spécifique en Marchés

publics.

Se conformer aux dispositions du Code des Marchés Publics en respectant les délais de livraison, et en

évitant le cumul des fonctions.
5.4. RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION DES MARCHES

1. Le Registre attestant de la présence des candidats doit étre ouvert. Les candidats non retenus
doivent étre avisés du rejet de leurs offres.

2. |l est recommandé de passer des marchés a commande ou de clientele pour les fournitures et
services comme les pi¢ces de rechanges, les consommables informatiques, les locations, etc...

3. Procéder a la publication des avis d’attribution provisoire et définitive.

4. Respecter les délais de livraison et d’exécution des marchés.

5. Transmettre les PV d’ouvertures aux soumissionnaires.

Se conformer aux dispositions du Code des Marchés Publics afin d’éviter les défaillances relevées.

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics de du Ministére de I’Agriculture pour la Gestion 2009 Page 50



Analyse de la Liste des DRP

Cette Liste a fait I’objet d’un Retraitement sous forme d’un tableau en annexe portant requalification de

procédures de DRP en Appels d’Offres.
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Les marchés des différents Administrateurs de Crédits ont été passés en revue. Les résultats sont ci-
dessous indiqués.

1. DAGE

Le DAGE est Administrateur des crédits de la DAGE, du Cabinet du Ministre, du Secrétariat Général, de
la Cellule de Communication, de la Cellule de Passation des Marchés et de 'TAAF.

A ce titre, les marchés de méme catégorie auraient di étre passés ensemble, conformément a I’article 8 du

Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des Marchés Publics.

C’est ainsi que la procédure de passation par appel d’offres n’a pas été appliquée, en violation de
I’Article 53 du Code des Marchés Publics pour les Fournitures et Services suivants, avec les montants

recomposés suivants :

- Fournitures de bureau : F CFA 32 292 735

- Consommables informatiques : F CFA 45 248 150

- Supports imprimés : F CFA 18 785 423

- Entretien et réparation vehicules : F CFA 26 908 068
- Réparation véhicules parc : F CFA 19 898 987

2. Direction de I’Agriculture
Le Directeur de I’ Agriculture est Administrateur de Crédits.

Les postes suivants auraient di faire I’objet de Demandes de Renseignements et de Prix, selon les
dispositions de I’Article 77, alinéas 1 et 2 du Décret 2007-545 du 25 Avril 200¢ et de ’alinéa 2 de la

Circulaire 0004 PM du 31 Mars 2009, concernant les lettres d’invitation et les contrats exigés :

- Consommables : informatiques : F CFA 5 692 000
- Réparation véhicules : F CFA 3 770 819
3. Direction de I’Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPS)

Le directeur de la DAPS est Administrateur de Crédits inscrits sous deux chapitres du Budget de

Fonctionnement.

3.1 La DAPS a passé les marchés sur DRP en faisant la distinction entre les chapitres du Budget.
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Conformément a 1’Article 8 du Décret 2007-545 portant Code des Marchés Publics, il aurait fallu

regrouper les fournitures et services de méme type.

Les postes suivants auraient di faire I’objet de demande de renseignements et de Prix avec Lettres

d’invitation et Contrats écrits :

- Fournitures de bureau : F CFA 5 013 584

- Consommables informatiques : F CFA 7 609 906
- Entretien Parc informatique : F CFA 4 634 055

- Entretien Réparation Véhicules : F CFA 5 661 423

3.2 Des postes de méme nature ont été scindés et mis dans des catégories distinctes avec des

dénominations différentes :

Fournitures de bureau (5 013 584), + Diverses fournitures (2 978792),+ Ramettes de papier (1 241 655).

Les postes suivants auraient di faire 1’objet de demande de renseignements et de Prix avec Lettres

d’invitation et Contrats écrits :

- Fournitures de bureau : F CFA 5 013 584

- Consommables informatiques : F CFA 7 609 906

- Entretien Parc informatique : F CFA 4 634 055

- Entretien Réparation Véhicules : F CFA 5 661 423 de bureau

Les Assurances Vehicules ont été obtenues auprés du GIE Rao Peuhl qui n’est pas connu dans ce secteur.
4. Bureau de la Formation Professionnelle Agricole (BFPA)

Le BFPA est Administrateur de Credits.
4.1 Les marchés de fourniture et de service sur DRP de natures tres différentes ont été passés aupres
du méme fournisseur-prestataire qui a livré des Fournitures de bureau, produits d’entretien et

Consommables informatiques.

Le méme fournisseur-prestataire a fait des prestations d’Entretien et de réparation de véhicules.
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4.2 Les postes suivants auraient di faire ’objet de demande de renseignements et de Prix avec

Lettres d’invitation et Contrats écrits :

- Fournitures de bureau : F CFA 6 995 040
- Consommables informatiques : F CFA 6 100 000
- Entretien Réparation Véhicules : F CFA 6 696 000

5. Direction de I’Horticulture (DHORT)

Le Directeur de 1I’Horticulture est Administrateur de Crédits inscrits sous deux chapitres du Budget de
Fonctionnement.

La DHORT a passe les marchés sur DRP, en faisant la distinction entre les deux Chapitres du Budget.

Conformément a I’Article 8 du Décret 2007-545 portant Code des Marchés Publics, il aurait fallu

regrouper les fournitures et services de méme type.

Les postes suivants auraient dii faire I’objet de demande de renseignements et de Prix avec Lettres

d’invitation et Contrats écrits :
- Fournitures de bureau : F CFA 4 637 990
- Consommables informatiques : F CFA 3 969 520

- Entretien Réparation Véhicules : F CFA 6 319 490
- Entretien de Locaux : F CFA 3 775 882

6. Direction de la Protection des Végétaux (DPV)

Le Directeur de la DPV est Administrateur de Crédits sur le Budget de Fonctionnement. Des DRP ont

été faits sur la base de cotation.

7. Commissariat a I’Apres Barrage

Les postes suivants auraient dii faire 1’objet de demande de renseignements et de Prix avec Lettres

d’invitation et Contrats écrits :

- Fournitures de bureau : F CFA 3 798 700
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- Entretien Parc Informatique : F CFA 4 345571
- Entretien de Locaux : F CFA 3 456 000

NOTE COMPLEMENTAIRE
AU RAPPORT D’AUDIT DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE (GESTION 2009)

Les observations apportées par le Ministére de 1’Agriculture au rapport d’audit de 2009 du dit

Département ministériel sont les suivantes :
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» Sur les réserves générales ;

> Sur les constats.

Les réponses suivantes concernant les points soulevés ci-dessus sont :

- Réserves générales

Les observations du Ministere appellent les commentaires ci-apres :

X/
°e

Réserve n°1 : Bonne note a été prise de 1’observation faite relativement a ’inscription des
AOOQ dans le PPM. La correction sera faite dans le rapport.
% Réserve n°2: La remarque relative a la non publication de I’attribution définitive est
acceptée.
% Reéserve n°3: L’existence de commissions internes au niveau de certaines Directions
centrales en contradiction avec les dispositions du CMP, est reconnue.
% Réserve n°4 : Les supports probants de remise des copies des PV aux soumissionnaires
ou a leurs représentants n’ont pas été mis a la disposition des auditeurs.
» Réserve n°6 : Les copies jointes aux titres de réglements et les références de réglements
doivent étre produites pour les besoins de 1’audit.
% Réserve n°8 : Bonne a été prise pour les documents produits relativement aux copies des
certificats de paiements des marchés concernés.
» Réserve n°9 : L’absence de contrats reste réelle, méme si cela peut s’expliquer par un

“défaut d’archivage”.
Relativement aux fractionnements, la réserve reste maintenue.
En effet, un marché peut concerner plusieurs chapitres gérés par un méme Administrateur de crédits.

La spécialisation des crédits budgétaires par chapitre n’est pas remise en cause, car ils sont bien spécifiés
dans le document du marche.

I1- Constats :

Page 16 : L’erreur concernant la date du contrat est établie.

Page 49 : Pour les picces et les références de réglements se trouvant au niveau de I’Administrateur de

crédits, de I’Ordonnateur délégué, du COF , et des services du Payeur géneéral du Trésor qui ne sont pas
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produites, les auditeurs recommandent au Chef de la Cellule (CPM) d’initier une lettre circulaire invitant
les agents intervenant dans les procédures d’exécution des dépenses budgétaires a transmettre a la CPM

les copies des documents de reglements.

Conclusion :

La prise en compte des remarques ci-dessus pourra modifier positivement notre opinion.

ANNEXE 7
POINTS DE VERIFICATION
QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE
DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES

Nom de I’ Autorité contractante : Ministere de I’Agriculture
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Modes de passation de | Récapitulatif des marchés passés Récapitulatif des marchés
N° marchés au titre de la gestion 2009 examinés lors de la présente revue
Nombre Montant Nombre Montant
Appel d’offres ouvert 4 173 612 094 4 173612 094
1 (AOO)
Appel d’offres restreint 7 544 306 040 7 544 306 040
2 (AOR)
Prestations intellectuelles
3 (PI)
Demande de 115 381 532 296 44 241 767 550
4 Renseignements et de
Prix (DRP)
5 Entente directe (ED)
TOTAL 126 1099 450 430 55 959 685 684
43,65% du total | 87,28% du total
N° Rubrique Constats et commentaires Notation™
1. | Plan de passation de marchés | Le plan de passation de marchés est-il exhaustif ? 2
Consolide t-il les marchés de toutes les composantes de
I’ Autorité contractante ? Y a-t-il des marchés passés et
non inscrits dans le PPM ?
- Le plan de passation de marchés est plus ou moins
exhaustif car tous les marchés en Appel d’Offres
Ouverts (AOO) et en appel d’offres restreints y
sont inscrits, toutefois les DRP que nous avons eu
a verifier n’y figurent pas.
2. | Avis général de passation de | L’avis général de passation de marchés a-t-il été publié ? 1
marchés Permet-il d’identifier de fagon précise les marchés a
passer ? Indiquer les dates et supports de publication.
Autres commentaires.
- Oui L’avis général de passation de marchés a été
publié dans le journal le Soleil du 14/01/09.
- Les marchés sont bien identifiés dans [’avis
géneral de passation de marchés donc il est de
bonne qualité.
3. | Demande de Renseignements | Comment 1’Autorité contractante procéde a la publicité 3
de Prix (DRP) des DRP ? Les listes restreintes etablies dans le cadre de
DRP sont-elles suffisamment diversifiées ? Les prix vous
semblent-ils compétitifs ? Comparez si possible les prix
pour les mémes prestations dans le cadre de DRP
différentes (expliquez si possible les écarts éventuels) ;
les DRP sont-elles attribuées aux moins-disants ?
Apprécier la qualité globale des dossiers de consultation.
- Pour les DRP, I’Autorité contractante procede a
la publicité sous forme de lettre adressée pour la
plupart a 5 fournisseurs, sauf pour la Direction de
[’Horticulture ou la DRP a fait [’objet de publicité
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dans le journal le Soleil.

- On a constaté que pour la liste restreinte, elle
n’est pas diversifiée car ce sont apparemment les
mémes qui reviennent bien que parfois on note de
nouveaux fournisseurs.

- A noter qu’on n’avait pas de bordereau des prix
pour faire une étude comparative, toutefois, les
prix semblent compétitifs dans [’ensemble, méme
si certains nous paraissent élevés.

- Les DRP sont attribuées aux moins-disants.

- Globalement les DRP sont moyennement
satisfaisantes.

d’exécution, pénalités de retard, réceptions des
prestations, paiements, etc.)
- Concernant la gestion du marché, on a noté les
points ci-dessous :

o [’absence de documents contractuels pour
certaines DRP,

o Des délais d’exécution non stipulés dans le
contrat pour pouvoir vérifier, le respect ou
non des délais et les éventuelles pénalites
qui en découleraient.

e Les PV de réception sont fournis pour
certaines DRP, par contre nous n’avons
pas obtenu les PV de réception pour les
marches.

e Quant aux reglements = absence des
références de reglement pour tous les
appels d’offres et pour les DRP. Seuls les
bons d’engagements sont fournis. Absence

Délais de passation des | Les délais observés pour 1’évaluation des offres sont-ils 2
marchés raisonnables ? Commenter
Apprécier les délais moyens de passation
- Les délais observés pour [’évaluation des offres
sont genéralement raisonnables.
Proces-verbaux  d’ouverture | Les proces-verbaux d’ouverture de plis sont-ils 4
de plis systématiquement communiqués aux soumissionnaires ?
- Dans tous les dossiers qu’on a eu a traité, il y a
[’absence de trace de transmission du PV
d’ouverture aux soumissionnaires.
Publications des attributions | Les publications d’attributions sont-elles systématiques et 3
faites conformément au Code des marcheés
- Concernant les publications des attributions :
L attribution provisoire a toujours fait [’objet de
publication et les procédures de publication
conformes a la législation, par contre pour
["attribution définitive nous n’avons pas traces de
publication.
Recours Les recours ont-ils été gérés conformément a la N/A
réglementation
- Aucun recours n’a éte noté.
Gestion des marchés Appréciation de la gestion des marchés (respect des délais 4
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des mentions de reglement.

Archivage des dossiers

L’Autorité contractante dispose t-elle d’un dispositif de
classement et d’archivage des dossiers de marchés ?
Si Oui, selon quelle méthodologie ?
- Oui les dossiers sont archivés dans des chemises
en carton.

10.

Violations de la réglementation

Indiquer les violations éventuelles a la réglementation
constatees.
- La principale violation a été les pratiques de
fractionnement qui ont été constatées

11.

Conclusion

Opinion globale sur la qualité, la transparence et
I’efficacité des opérations de passation de marchés
- Procédures de passation et d’exécution
moyennement satisfaisantes.

Note
moyenne

3

4 Notes de 1 4 5: 1 = Performance trés satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne
(risque moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes
obligatoires dans le processus de passation du marché examiné seront notées ;

ANNEXE 8
POINTS DE VERIFICATION

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de I’ Autorité contractante : Ministere de I’Agriculture

NO

Rubrique

Constats et commentaires

Notation®

5
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1. Commission des Marchés

Les membres de la commission des marchés sont-ils
nommeés conformément a la législation ? Le secrétariat
est-il systématiquement assuré par les membres de la
cellule de passation de marchés ?
- Oui les membres de la commission des marchés
sont nommés conformément a la législation.
- Oui le secrétariat est assuré par les membres de

la cellule.

2. Cellule de passation des

marchés

Existe-t-il une cellule de passation de marchés ? Si oui,
la cellule dispose t-elle effectivement des prérogatives
que lui confere la réglementation ? La composition de
la cellule est-elle en adéquation avec les besoins de
1’ Autorité contractante ? L’archivage des documents de
marchés par la cellule est-elle effective et exhaustive ?
La cellule produit-elle des rapports trimestriels ? Les
appuis de la cellule aux différents services sont-ils
effectifs ?
- Oui il existe une cellule de passation des
marchés
- La composition de la cellule n’est pas en
adéquation avec les besoins du ministéere, selon
le coordonateur de la cellule de passation des
marchés, il faudrait qu’on renforce en
ressources humaines la cellule de passation des
marchés.
- Le coordonnateur de la cellule considere que
tous les dossiers qui passent par la cellule y
sont archivés, par contre il ne peut pas en dire

des autres dossiers dont il n’a pas la main mise.

3. Capacités en matiere de

passation de marchés

Evaluer les capacités des membres de la Commission
des marchés et de la cellule de passation de marchés en
matiére de passation de marchés : revue des formations
regues.

Evaluation des capacités des agents des différents
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services
Recommandations pour renforcement des capacités
- Les membres de la commission des marchés ont
suivi une formation en marchés publics de
méme que ceux de la cellule de passation.
- Recommandation :

e Assurer une formation continue des
membres de la commission des marchés
par le biais de la cellule,

e |l faudrait aussi que tous les documents
passent a la cellule,

o [l faudrait aussi se conformer a l’arrété
11586 du 28/12/2007 relatif aux

attributions de la cellule.

4, Conclusion Opinion sur 1’organisation institutionnelle Note 2,33

moyenne

Nous présentons ci-apres le plan de rapport suggéré par I’ARMP pour nos rapports :

' Notes de 1 45 : 1 = Performance trés satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque
moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le
processus de passation du marché examiné seront notées ;
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