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SIGLES ET ACRONYMES

AC : Autorité contractante

ANCAR Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural
ARMP . Autorité de Régulation des Marchés Publics
AOO . Appel d’Offres Ouvert

AOR . Appel d’Offres Restreint

CAM : Commission d’Attribution des Marchés
CCAG Cahier des Clauses Administratives et Générales
DAF . Direction de I’ Administration et des Finances
CMP . Code des Marchés Publics

DAO . Dossier d’Appel d’Offres

DCMP . Direction Centrale des Marchés Publics

DRP . Demande de Renseignement des Prix

MEF . Ministére de I’Economie et des Finances

PPM . Plan de Passation des Marchés

Pl . Prestations Intellectuelles

BM . Banque Mondiale

TDR . Termes de référence

UEMOA . Union Economique Monétaire Ouest Africaine
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A I’Attention de Monsieur le Directeur Général

de I’Agence Nationale du Conseil Agricole et

Rural (ANCAR) Hann Dakar

SIC

de I’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

OPINION

Nous avons examiné le respect par L’ANCAR du processus de passation et d’exécution des marchés
conclus entre le 1* janvier et le 31 décembre 2009 afin de mesurer le degré de respect de sa part des

dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux Normes Internationales d’Audit (International
Standards on Auditing, ISA) ainsi que celles appliquées par 1’Ordre National des Experts-Comptables et
Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) et la profession comptable en la matiere. Ces normes
requicrent que la vérification soit planifiée et réalisée en vue d’obtenir I’assurance raisonnable que
I’ANCAR a respecté les dispositions et les procédures édictées par le Code des Marchés. Une verification
de cette nature consiste a examiner par sondages, les éléments probants appropriés. Nous estimons que

notre examen constitue une base raisonnable a 1’expression de notre opinion.
Reéserves

« L’avis général de passation de marchés n’a pas été publié.
=< Absence d’un dispositif de classement et d’archivage.
= Lanon transmission systématique des proces-verbaux de dépouillement aux soumissionnaires

non retenus pour les aviser du rejet de leurs offres.
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= Non établissement des rapports trimestriels et annuel de la Cellule et de la Commission des
marchés.
+ Inexistence du registre de présence des fournisseurs (Art 67 Al 3 du code des marchés

publics) ;

+ : COTATION lot 1 Procédure Banque Mondiale
Objet de la DRP : Acquisition de fournitures de bureau
Montant du marché : 6 458 000 FCFA TTC
Références du titulaire : Papex 56, rue Abdou karim Bourgui BP 5501 Dakar

- Absence d’archivage des Factures des fournisseurs consultés

- Absence de PV de Réception

+ : COTATION lot 2 : Procédure Banque Mondiale
Objet de la DRP : Acquisition de consommables informatiques
Montant du marché : 16 856 463 FCFA TTC

+ COTATION Procédure Banque Mondiale
Objet de la DRP : Acquisition de Splits
Montant du marché : 7 292 400 FCFA TTC
Refeérences du titulaire : EFED Liberté VI en face Camp Sékou Mballo Camp Pénal B.P.
7532 Dakar

- Absence de I’accusé de réception de la transmission des DRP aux fournisseurs
- Les offres ne sont pas archivées

- Délai de livraison non mentionné sur le contrat

A notre avis, sous réserve de I’effet des situations décrites ci-dessus qui se traduisent par des anomalies
significatives au regard du respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés,
I’ANCAR s’est conformée au titre de I’exercice budgétaire 2009, dans tous les aspects significatifs, aux

dispositions et procédures édictées par le Code des Marches.

Dakar, le 31 mars 2011

Pour le Cabinet EAC
Serge HOUETO

Associé Gérant
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1.

DEROULEMENT DE LA MISSION

1.1 CONTEXTE

1. Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot

considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence, I'efficacité
et la responsabilisation, essentielles & une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le
Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systéme de passation de
marchés publics. Cette réforme aligne le systeme sénégalais sur les meilleures pratiques
internationales en la matiere, notamment en transposant les directives de ’'UEMOA relatives a
I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de 1’Union. Elle comporte d’importantes
innovations par rapport a la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la régulation, institue
le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrdle
a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministéres
et organismes dépensiers et systématise le contréle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué¢ a la création de 1’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du service
administratif chargé du contrdle a priori de la passation des marchés, en 1’occurrence la Direction
Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de 1’autonomie financiere,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de controle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur 1’ensemble
du secteur, tant a travers des missions d’assistance dans 1’élaboration des politiques ou de la
conception d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiere de
formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui
constituent le cceur de la régulation, I’audit et le réeglement des conflits.

En particulier, ’ARMP est tenue de faire réaliser, & la fin de chague gestion budgétaire, un

audit indépendant en vue de controler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiere
de passation, d’exécution et de controle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification, et,
en reférence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2009 par les autorités

contractantes indiquées a 1’annexe 1 des présents termes de référence.
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1.1.1. MODALITES D'INTERVENTION

1.1.1.1 Audit passation

Méthodologie

Bien que s’agissant d’une mission spécifique avec des particularités, sa réalisation donnera lieu a la mise
en ceuvre de normes d’audit généralement admises. Pour cela, un certain nombre d’étapes pouvant se

résumer comme suit, seront respectées.

Prise de connaissance

En raison du nombre d’autorités contractantes, pour chacune d’entre elles nous passerons d’abord par une
phase essentielle intitulée « Prise de connaissance » qui permet de rassembler toutes les informations
générales et particulieres se rapportant a la structure. Elles passent par son organisation, son
fonctionnement, les ressources humaines, son activité. Cette phase permet d’identifier les points forts et

les points faibles.

Elle nous permet d’identifier les points sur lesquels nous pourrons nous reposer lors de nos contrdles. Au

cours de cette phase sont également privilégiés les entretiens avec le Personnel.

Analyse des types d’appels d’offres

Apreés la phase de prise de connaissance générale, nous procéderons a une analyse approfondie des
différents types de marchés que 1’ Autorité contractante a eu a signer au cours de ’exercice. Cette phase
nous aidera pour la sélection des marchés a auditer et pour déterminer la nature des contrdles qui seront

mis en ceuvre afin de répondre aux objectifs de la mission.

Validation des différentes étapes a retenir en fonction du type d’appel d’offre

Sur la base des procédures en vigueur au sein de I’Autorité contractante, nous nous assurerons que les
étapes retenues pour chaque type d’appels d’offres sont conformes aux dispositions du Code des Marchés
Publics. Nous mettrons en évidence les points pouvant paraitre contestables, nous ferons toute
investigation pouvant justifier leur choix. Des entretiens seront entrepris avec les services internes des

Autorités contractantes afin d’obtenir des précisions sur certains points.
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Sélection et validation des échantillons de contrats

Apreés avoir effectué les phases indiquées ci-avant, nous procederons a la sélection des contrats devant
faire I’objet de controle conformément aux critéres fixés dans les termes de référence. Cette phase de la
mission revét un caractére trés important, puisqu’elle va constituer la base de nos contrdles a partir de
laquelle nous nous prononcerons sur la recevabilité ou non des contrats signés par 1’ Autorité contractante.

L’échantillon devra étre composé comme sulit :

- Au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrdle de la DCMP (non compris les
marchés par entente directe).

- Au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de controle de la DCMP mais supérieurs
aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe).

- Au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 100% des marchés passés par

entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inferieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.
Pour chacune des 2 premieres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

Les Vvérifications seront faites conformément aux éléments indiqués dans les termes de référence en

fonction des phases prévues pour chaque type de marches.

1.1.1.2 Audit de I’exécution physique

Dispositions particuliéres pour ’audit de I’exécution physique

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles & consommation immédiate etc), nous devons prevoir de procéder a un
deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une vérification physique approfondie. Ainsi,
I’audit de contrdle physique devra porter sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés par
I’Autorité contractante pour 1’exercice concerné par I’audit, en excluant les contrats non éligibles au
controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait 1’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.
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Comme indiqué dans les TDR, nous prévoyons ’intervention de 2 experts « domaines » dont le profil

sera déterminée apres la constitution des échantillons.

Pour chaque marche sélectionné, les contrdles porteront sur les points ci-apres :

Controle de la matérialité des dépenses effectuées,

Diagnostic sur 1’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les
prestations intellectuelles) par référence a leur prix, a leur description dans le marché et a
leur état actuel, compte tenu de leur &ge et leurs conditions d’utilisation,

- Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou

services avec les spécifications,

Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signeés.

De facon plus précise, pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive,

La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrdle par rapport aux
constatations physiques pouvant étre faites sur site,

L’état de fonctionnement des ouvrages,

Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché,

La cohérence des quantités,

La mise a jour des mal fagons,

Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages.

Pour les marchés passés par entente directe, des dispositions devront étre prises pour valider les prix de

revient.

Dans les recommandations qui seront faites, des indications claires seront données pour les marchés dans
lesquels il y a des indices de fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les

investigations appropriées.

L’audit de I’exécution physique constitue la seconde phase de 1a mission et fera I’objet d’un rapport

sépare.
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1.1.1.3 Support informatique

Durant toute la Mission les Equipes ont disposé de supports informatiques adéquats pour la collecte des

données et leur traitement.

1.1.1.4-Présentation de I’Autorité Contractante PANCAR
1.1.1.2.1: STATUT

L'Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) a été créée par le Gouvernement du Sénégal
lors de la réunion interministérielle tenue le 17 mars 1997, pour mettre en place un systeme de conseil
agricole et rural sur toute I'étendue du territoire national. En effet, ’analyse des formes d’organisation
passées, actuelles et possibles a conduit les autorités a choisir I’option d'une Agence nationale de conseil
agricole et rural, société a participation publique majoritaire qui devra évoluer vers une société ou les
producteurs deviendront majoritaires. L'ANCAR est une Société Anonyme a Participation Publique
Majoritaire, donc avec une autonomie de gestion de type de droit privé. Avec ce statut, I'Etat a pu associer
pleinement ses partenaires des Organisations de Producteurs (OP), des Collectivités Locales et du Secteur
Privé. Le capital social est fixé a quatre vingt onze millions de francs CFA, il est divisé en neuf mille cent
actions de dix mille francs chacune et réparti comme suit : Etat du Sénégal : 42% ; Organisations de
Producteurs : 37,8% ; Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal : 4,4’%, Secteur Privé et Industriel :
8,8% ; Collectivités Locales : 7%. L'ANCAR a une obligation de résultats, elle est redevable et comptable
de ses résultats devant les producteurs. Par conséquent ses services sont axés sur les demandes des

producteurs et sont fournis dans le cadre de contrats.

1.1.1.2-2 ORGANES DELIBERANTS

L’ANCAR comprend trois organes : I’Assemblée Générale, le Conseil d’ Administration et la Direction

Générale.

A. L’Assemblée Générale

Elle est composée des actionnaires dont I’Etat et ses démembrements, les organisations socioprofessionnelles

(notamment les organisations de producteurs), et les privés.

Les actionnaires se réunissent en Assemblée Générale Ordinaire, Extraordinaire ou a caractére
Constitutif.

L’Assemblée Générale est qualifiée, savoir :
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> D’Assemblée Extraordinaire lorsqu’elle est appelée a délibérer sur toutes les modifications
statutaires, y compris celles touchant a I’objet et a la forme de la société,

> D’Assemblée a caractére Constitutif lorsqu’elle est appelée a reconnaitre la sincérité des
déclarations de souscription et de versement lors de la constitution ou en cas d’augmentation
de capital et a vérifier des rapports en nature ou des avantages particuliers.

> D’assemblée Générale Ordinaire, dans tous les autres cas.
B. Le Conseil d’Administration
Il est constitué de douze (12) membres et a principalement trois missions :

- Préciser les objectifs de la société et I’orientation qui doit étre donnée a son administration,
- Exercer un contrdle permanent de la gestion assurée par la Direction Générale,

- Arréter les comptes de chaque exercice.

Tous actes d’administration et de disposition qui ne sont pas réservés a I’ Assemblée Générale par la loi et

les statuts sont de sa compétence.
C - ORGANIGRAMME ET ORGANISATION

La société est constituée de la Direction Geénerale, d'une Direction Technique, d'une Direction
Administrative et des Ressources Humaines, d'une Direction Financiere et Comptable et de onze (11)

Directions Régionales.

« Controleur Interne et de Gestion
« Responsable des marcheés et des Approvisionnements

« Ledirecteur général

1/ La Direction Générale:

Le directeur général est nommé par décret sur proposition du Conseil d'Administration. Il assure la
gestion des affaires sociales, représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

2 [ La Direction Technique:

Le directeur technique est chargé de I'élaboration des programmes du contrble technique, de la

supervision et du suivi évaluation, d'une méthodologie et des outils pour un conseil agricole efficient.
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3/ La Direction Financiere et Comptable:

Le directeur financier et comptable est chargé de la recherche des ressources de financement. Il assure la
supervision, le contréle et la mise en place d'un systéeme comptable répondant aux normes en vigueur, il a

la responsabilité de la production des états financiers et rapports de suivi financier.
4/ La Direction Régionale :

Elle est dirigée par un directeur régional (ingénieur de profil) assisté de :

Un service technique et un service financier régional chargés de la mise en ceuvre des programmes
techniques congus par la direction technique nationale, chargés d'aider les organisations des producteurs a
formuler la demande de conseil et de les appuyer en conseil technique formation et orientation. Il est le

représentant du directeur général au niveau de la région et exécute les décisions du directeur Général.
5/ Le Controle Interne et de Gestion :

L'ANCAR est soumis a un contréle interne effectué par une structure de gestion et de contrdle interne
placée sous l'autorité du Directeur Général. L'ANCAR est soumise a la vérification des organes de

contréle de I'Etat compétents dans les conditions fixées par les lois et reglements.
6/ La Comptabilité Matieres:

Le comptable des matiéres a été nomme par une note de service N°87/ANCAR S.A du 01/06/2000. Il est

chargé de la gestion des stocks a la direction financiére et comptable (carburant, fournitures de bureau).

1.1. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS
1.2. CONSTATS D'AUDIT
1.2.1. ECHANTILLONS

Au titre de I’année 2009, nos travaux ont porté sur un échantillon composé de deux (2) DRP constituant
la population des marches passés par I’ANCAR au titre de I’année 2009, soit un taux de 100 %. Cet

échantillon est composé comme suit :

Année 2009 échantillon

Libellé Montant Nombre

DRP 37.899.263 2

Total 37.899.263 2
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1.3.2. CONSTATS GENERAUX RELATIFS A LA PASSATION ET A L’EXECUTION DES MARCHES

»  L’avis général de passation de marchés n’a pas été publié.

» ANCAR ne dispose pas d’un dispositif de classement et d’archivage

1.3.3. CONSTATS SPECIFIQUES RELATIFS A LA PASSATION DES MARCHES

» En ce qui concerne les marchés passés par DRP :

Les conclusions suivantes ont été retenues pour chacune des DRP examinées.

+ : COTATION lot 1 Procédure Banque Mondiale
Objet de la DRP : Acquisition de fournitures de bureau
Montant du marché : 6 458 000 FCFA TTC
Références du titulaire : Papex 56, rue Abdou karim Bourgi BP 5501 Dakar

- Absence d’archivage des Factures des fournisseurs consultés
- Absence de documents indiquant la situation des paiements

- Absence de PV de Réception

+ : COTATION lot 2 : Procédure Banque Mondiale
Objet de la DRP : Acquisition de consommables informatiques
Montant du marché : 16 856 463 FCFA TTC

+ COTATION Procédure Banque Mondiale
Objet de la DRP : Acquisition de Splits
Montant du marché : 7 292 400 FCFA TTC
Références du titulaire : EFED Liberté VI en face Camp Sékou Mballo Camp Pénal
B.P. 7532 Dakar

- Absence de l’accus¢ de réception de la transmission des DRP aux
fournisseurs
- Les offres ne sont pas archivées

- Délai de livraison non mentionné sur le contrat
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1.3.4. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE

S’agissant de procédure de la Banque Mondiale, les paiements sont effectués par les services de cette
structure, 1’autorité contractante n’a pas pu mettre a notre disposition les documents indiquant la situation

de ’exécution financiére.

1.3.5 RECOMMANDATIONS

La cellule de passation des marchés devrait suivre apres liquidation de la créance la procédure de
réglement afin de pouvoir rendre compte a tout moment de 1’état d’exécution financiére des marchés

passés.

2.  DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT
2.1. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES

TACHES DU CONSULTANT

Les services requis du consultant portent principalement surla vérification, au sein des autorités
contractantes indiquées a I’annexe 1 (pour les ministéres sont pris en compte, outre les services centraux,
les organismes rattachés, soumis a I’application du CMP), de I’application des dispositions du CMP dans
le cadre de la passation et de I’exécution des marchés quelle que soit la source de financement ( des
ressources internes et ressources externes) de leurs budgets (budget de 1’Etat pour les services centraux
des ministeres ; budgets des organismes rattachés aux ministéres, soumis a 1’application du CMP ;
budgets des collectivités locales), la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel

qu’au niveau de la passation et de I’exécution des marchés.
A cet égard, il devra notamment :

a) en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de contrat,

taille et mode de passation des marchés ; I’échantillon devra étre composé comme suit :

v au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrdle de la DCMP (non compris les
marchés par entente directe),

v' au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contréle de la DCMP mais
supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente
directe),

v au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et,
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v 100% des marchés passés par entente directe.

v Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure a 10, la revue doit
concerner 1’ensemble des marchés passeés.

v" Pour chacune des 2 premieres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra
s’assurer d’une distribution adéquate en prenant en compte a la fois les différents modes de
passation et natures de marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles,

travaux).

b) vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable,
dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire,
rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de
publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés,
délais des paiements, respect des délais d’exécution, respect des procédures de réception,
etc.) ; a chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP
avec la réglementation ; ;

c) examiner et analyser le respect certaines dispositions particulierement importantes du
CMP telles que, I’inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de
passation de marchés, I’attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de
marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes
d’éclaircissement demandées par les candidats, 1’approbation des marchés par les autorités
compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le
respect des délais d’exécution, les cas de résiliation, etc. ;

d) établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, a une analyse comparative
de I'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d’offres
restreints, avenants, DRP)

e) analyser I’organisation en général et des structures (hommes, procédures, systéme de suivi
et de contrdle ....) intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés
en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des marchés.

f) faire des vérifications sur :

- L’enregistrement des contrats a la charge des titulaires ;

- La production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ;

- L’émission des ordres de service s’agissant des travaux ;

- La réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ;

- La mise a jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des

Etablissements Publics, Agences et SPPM ;
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- la tenue des registres de marchés cotes et paraphes, mis a jour ;

- L’application des pénalités de retard prévues ;

g) examiner globalement la qualité, la transparence et 1’efficacité des opérations de passation
des marchés de ’autorité contractante, de méme son organisation institutionnelle pour la
gestion des marchés ;

h) formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP.

i) en fin de mission assurer une formation de 2 jours sur les pratiques d’audit en matiére de
passation de marchés au bénéfice de 5 experts de ’ARMP et 5 experts de la Direction
centrale des Marchés publics (DCMP). Les sessions de formation seront organisées au

siege desdites institutions.

Le consultant fera son affaire le recensement de 1’ensemble des marchés des autorités contractantes et de
la validation des listes qui lui seront transmises par confrontation avec les données qu’il aura recueillies, a
cet effet, auprés des services compétents, notamment de la DCMP et d’autres services du Ministére de
I’Economie et des Finances. Le Consultant pourra demander a 1’autorité contractante tous les documents
pouvant lui permettre de controler 1’exhaustivité et 1’exactitude des informations communiquées (états
d’exécution budgétaires, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de grands livres....).
Conformément aux principes d’audit, le consultant devra également procéder aux recoupements et
confirmations d’informations des autorités contractantes par rapport a d’autres sources telles que la DCMP,

etc. ;

Le consultant organisera des séances de restitution de son rapport provisoire au niveau de chacune des

autorités contractantes concernées.

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et le Consultant devra faire appel a son expérience pour
proposer toute activité pertinente susceptible de contribuer a I’accomplissement satisfaisant des objectifs

globaux et spécifiques de la mission.

Enfin, la mission doit étre exécutée conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’AUDIT DE I’EXECUTION PHYSIQUE

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles a consommation immeédiate etc.), le Consultant procedera a un

deuxieme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une Vvérification physique approfondie.
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A ce propos, I’audit de contréle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja
exécutés par 1’autorité contractante pour 1’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non
¢ligibles au controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait I’objet de litiges et ceux

passes par entente directe.

Le Consultant devra prévoir dans son offre et dans sa méthodologie I’intervention d’un ou deux experts
« domaines » dont le profil sera déterminé a posteriori apres la constitution des échantillons. Le temps

d’intervention des experts « domaines » ne devra pas dépasser 30 hommes jours.

Le contrdle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette

énumération ne soit limitative :

e Contrble de la matérialité des dépenses effectuées ;

e Diagnostic sur I’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marché et a leur état actuel,
compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

e Conformité de la réception de la livraison ou de 1’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications du marché et normes techniques ;

e Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signés.

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

e La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;

e La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrdle par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

e [ ’¢tat de fonctionnement des ouvrages ;

e Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;

e La cohérence des quantités ;

e Lamise ajour des malfagons ;

e Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

e Etc...

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le

contréle des prix de revient.
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Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il
ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les investigations

appropriées.

L’Audit de I’exécution physique constituera la deuxiéme phase de la mission et fera 1’objet d’un rapport

séparé.

La liste des marchés passés par autorité contractante est donnée dans le portail des marches publics du

Sénégal (www.marchespublics.sn) a titre indicatif.

= Le Consultant accordera une importance particuliere aux recommandations que lui inspire
la revue effectuée au niveau de chaque autorité contractante. Ces recommandations seront

formulées de maniéere explicite avec des indications précises sur leur mise en ceuvre.

2.2. METHOLOGIE DE MISE EN (EUVRE

CALENDRIER ET MODALITES D’EMISSION DES RAPPORTS :

Rapports Date

Rapport provisoire pour chague autorité contractante auditée

en dix (10) exemplaires + rapports sur support informatique

(CD).

Chaque rapport doit comprendre :

= un sous rapport sur la qualité des structures de passation des
marchés (notamment Commission des Marchés, cellules de | J + 60 jours
passation des marchés et contrdles internes) comprenant une
analyse des insuffisances en rapport avec le CMP

= un sous-rapport de synthese sur le degré de respect des
dispositions du CMP par les autorités contractantes.

Une synthése des rapports provisoires J + 60 jours

Rapport definitif pour chaque autorité contractante auditée

en dix (10) exemplaires + rapports sur support informatique | J + 90 jours
(CD).

Chaque rapport doit comprendre :
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= un sous rapport sur la qualité des structures de passation des
marchés (notamment Commission des Marchés, cellules de
passation des marcheés et contréles internes) comprenant une
analyse des insuffisances en rapport avec le CMP

= un sous-rapport de synthése sur le degré de respect des

dispositions du CMP par les autorités contractantes.

Une synthése des rapports définitifs

J+90 jours

Notre équipe d’intervenants :

Intervenants clés :

Serge HOUETO, Expert Comptable
Alioune TOURE, Expert Comptable

Mansour GAYE, Spécialiste Passation des Marchés

Ingénieurs :

Bassirou THIAM, Ingénieur Génie Electrique

Matar TOURE, Ingénieur Génie Mécanique

PRINCIPALES ETAPES :

a) ordre de mission

b) prise de contact avec les autorités contractantes
c) formation coach de notre équipe

d) note d’orientation

e) rapports provisoires

f) rapports définitifs

g) synthése de rapports définitifs

2.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AUDIT
2.3.1. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES

La mission de revue se décline a travers les différentes étapes ci-apres :
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- Prise de connaissance de I’environnement des marchés publics ;

- Prise de contact avec 1’ Autorité contractante ;

- Collecte d’informations au niveau de I’ Autorité contractante ;

- Comparaison des données collectées aupres des structures centrales avec celles issues des
documents comptables ;

- Echantillonnage des marchés a auditer ;

- Revue de I’organisation institutionnelle de chaque autorité contractante ;

- Revue approfondie des marchés ;

- Etablissement du rapport provisoire a soumettre a I’autorité contractante et a ’ARMP ;

- Exploitation des commentaires regus et rédaction du rapport définitif ;

- Organisation d’un atelier de restitution.

2.3.2. AUDIT DE L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES

Les documents suivants afférents a 1’exécution financiére ont été passés en revue, par 1’entremise des

éléments de la comptabilité de ’ANCAR

- Paiements en hors TVA et TTC par Banque ou chéque du Trésor

- Reglement de la TVA avec Vérification des preuves de reversement des précomptes au Trésor
- Constitution ou non des garanties de soumission et vérification de leurs mains levées

- Constitution ou non des garanties de bonne exécution et vérification de leurs mains levées

- Observation des retenues de garantie

- Application des pénalités de retard
2.3.3. AUDIT TECHNIQUE

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire 1’objet d’un contrdle physique (nettoyage, désherbage,
gardiennage, fournitures fongibles a consommation immédiate etc.), le Consultant procédera a un
deuxiéme échantillonnage de marchés devant étre soumis a une Vérification physique approfondie. A ce
propos, 1’audit de contrdle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés
par 1’autorité contractante pour ’exercice concerné par I’audit, en excluant les contrats non éligibles au
controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait I’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.

Le contréle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette

énumération ne soit limitative :
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e Controle de la matérialité des dépenses effectuées ;

e Diagnostic sur 1’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations
intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marché et a leur état actuel,
compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

e Conformité de la réception de la livraison ou de 1’achévement des travaux, biens ou services avec
les spécifications du marché et normes techniques ;

e Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signés.

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur :

e La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;

e La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrdle par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

e [ ’¢tat de fonctionnement des ouvrages ;

e Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;

e La cohérence des quantités ;

e Lamise ajour des malfacons ;

e Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

e Ftc...

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le

contréle des prix de revient.
Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il
ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre a I’ARMP de poursuivre les investigations

appropriées.

L’Audit de I’exécution physique constituera la deuxiéme phase de la mission et fera 1’objet d’un rapport

séparé.

2.4. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON D’AUDIT

e L’échantillonnage portera sur la totalité des DRP passées en raison de leur nombre peu élevé

(2) deux au total.
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2.4.1 ECHANTILLON POUR L’AUDIT DES ASPECTS LIES A LA PASSATION DES MARCHES

L’échantillon devra étre composé comme suit :

v au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrdle de la DCMP (non compris les
marcheés par entente directe),

v au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrdle de la DCMP mais
supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marcheés par entente
directe),

v'au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et,

v 100% des marchés passés par entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure a 10, la revue doit concerner

I’ensemble des marchés passés.

Pour chacune des 2 premiéres catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une
distribution adéquate en prenant en compte a la fois les difféerents modes de passation et natures de

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).
2.4.1.1 Correction de I'échantillon

Aucune correction n’a été apportée a 1’échantillon qui a été fait
2.4.1.2 Description de I'échantillon

L’échantillonnage portera sur la totalité des DRP passées pendant la gestion 2009 soit deux DRP ayant
fait I’objet de 3 contrats pour un montant de : 37.899.263 FCFA.

2.4.2. ECHANTILLON POUR L'AUDIT TECHNIQUE

L’audit de controle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déja exécutés par
I’autorité contractante pour ’exercice concerné par 1’audit, en excluant les contrats non éligibles au
controle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait 1’objet de litiges et ceux passés par

entente directe.
3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES

3.1. RAPPELS
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3.1.1. REGLEMENTATION EN VIGUEUR

La réglementation applicable aux autorités contractantes au titre de leur gestion 2009 est celle en vigueur
a cette date, notamment le Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des Marchés Publics qui a

apporté deux innovations majeures :

Au plan de la forme, la simplification de la rédaction du texte, I’ordre séquentiel des articles liés aux
différentes étapes et la mise a disposition de documents types, ont contribu¢ a 1’amélioration de la

transparence et de 1’équité dans 1’attribution des marchés publics.

Au plan du fond, le nouveau Code a apporté des innovations se fondant sur I’articulation d’éléments

juridico-institutionnels et d’outils opérationnels.

I1 s’ajoute a ce dispositif, une harmonisation du nouveau texte par rapport aux Directives de 'UEMOA
du 9 décembre 2005 relatives aux Marchés publics et aux Délégations de service public, sur les
procédures de passation, d’exécution et de reglement (Directive N° 4) et sur le contrdle et la régulation

(Directive N° 5).

Les modifications majeures sur la Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de
I’ Administration, ont permis, entre autres, d’avancer vers la création d’une Autorité de régulation des

marchés publics (article 30 nouveau du COA).

Les Décrets n° 2007-545 du 25 Awvril 2007, n° 2007-546 du 25 Avril 2007 et 2007-547 ont défini les
principes d’organisation, de fonctionnement et de controle des marchés publics avec 1’Autorité de

Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Par ailleurs, des Arrétés, Circulaires et Décisions ont été pris, en application du code des marchés publics,
pour donner des précisions sur les Cellules de passation des marchés, la Charte de transparence et
d’éthique, les seuils requis pour les garanties de soumission et de bonne exécution, les seuils de contrdle a

priori, les mod¢les types d’avis d’appel d’offres, etc.
3.1.2. PRINCIPES
La bonne gouvernance publigue suppose, entre autres, la gestion transparente et rationnelle des ressources

publiques. Les marchés publics qui mettent en jeu une part prépondérante des moyens budgétaires

internes et externes doivent respecter ces exigences.
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A cet effet, il s’impose d’assurer une réelle concurrence entre les prétendants a 1’achat public.

Une charte d’éthique et de transparence des marchés publics est adoptée suivant décret n° 2005-576 du 22
juin 2005.

Cette charte qui est un document contractuel de marché, doit étre signée par tout acteur impliqué dans la

passation de marchés.

3.1.3. PROCEDURES

Détermination des besoins et planification

L’innovation majeure en la maticre est I’obligation désormais faite aux services contractants d’¢laborer
et de publier périodiqguement un plan de passation de marchés et un avis général de passation de

marchés.

Cet outil qui permettra aux candidats potentiels de préparer des offres dans de meilleures conditions et a
I’administration de faire jouer pleinement la concurrence, contribuera significativement a la promotion
de la transparence notamment en rendant sans objet I’argument de 1’urgence pour justifier le recours a la
procédure de gré a gré. Son efficacité dépendra de la capacité des administrations a cerner leurs besoins

en début de gestion.

Pour I’application de cette disposition :

- En début d’exercice, les autorités contractantes doivent désormais évaluer le montant total
des marchés qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établir un plan de
passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés et le communiquer a la
Direction chargée du Contréle des Marchés publics qui en assure la publicité.

- A Dl’exception des marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner
de mesures particulieres de sécurité lorsque la protection de l'intérét supérieur de I'Etat
I'exige, les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement
inscrits dans ces plans de passation de marchés, a peine de nullité.

- Les projets de marchés figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner
lieu a une procédure d'appel d'offres comportant un appel public a la concurrence, devront
faire I'objet de publication d’un avis général avant la fin du mois de janvier de 'année prévue

pour leur passation.
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Procédures spécifiques de passation de marchés

Dans une optique de renforcement de I’efficacité des approvisionnements de 1’administration en biens
courants, les marchés dits « a commandes » ont été prévus a coté des marchés dits « de clientéle » déja
définis dans le code de 2002. Cependant, les définitions de ces types de procédures ont été réajustées
pour recouper leur véritable signification. Il en est de méme pour les marchés a exécution par tranches
qui permettent de choisir un cocontractant en 1’absence de couverture financiére compléte et de
suspendre 1’exécution d’une ou de plusieurs fractions de 1’objet du marché jusqu’a obtention des

ressources manguantes. Ainsi :

% Lorsque I’autorité contractante ne peut déterminer a I’avance le volume et le rythme des
commandes de fournitures ou de services courants nécessaires a ses besoins, elle peut

avoir recours :

- a un marché a commande qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou
prestations, arrétées en valeur ou en quantité, susceptibles d'étre commandées au
cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de
paiement, les quantités des prestations ou fournitures a exécuter étant précisées, pour
chaque commande, par l'autorité contractante en fonction des besoins a satisfaire ; ou

- a un marché de clientéle par lequel l'autorité contractante s'engage a confier au
prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie
déterminée de prestations ou fournitures sans indiquer la quantité ou la valeur globale

des commandes ;

Les marchés de clientele ou a commande sont conclus pour une durée égale a un an, renouvelable par

avenant, sans pouvoir dépasser deux ans.

%+ Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financiéres, le rythme ou I'étendue
des besoins a satisfaire ne peuvent étre entierement arrétés dans le marche, la personne
publigue peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de
détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent
constituer un ensemble cohérent. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est
subordonnée a une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire

dans les conditions fixées au marché.
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Avenants aux marchés

Le changement introduit dans le CMP concerne ’interdiction de conclure un avenant sur un marché
apres la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Cette régle empéchera

de contourner I’obligation de lancer un nouveau marché.

Le montant d’un avenant ne peut dépasser 30% du montant du marché initial
Suppression de I’adjudication

L’appel d’offres est consacré mode de principe de passation des marchés. L’adjudication qui tenait cette

place, n’était quasiment jamais utilisée.

La raison a cela est que cette procédure ne recele pas la rationalité souhaitée en matiére notamment de
sélection de l'offre la plus avantageuse pour 1’administration sur la base de criteres multiples
comprenant, outre le prix, des caractéristiques liées a la qualité, aux performances ou aux colts

d'utilisation.

Appel d’offres restreint

L’appel d’offres restreint n’est plus lié¢ a des considérations de montant ni de complexité des prestations

et ne peut plus étre utilisé qu'aprés avis de la DCMP, dans les cas suivants :

- les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles
pour I’autorité contractante, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures
d'appel d'offres et, notamment, pour faire face a des situations d’urgence impérieuse relevant
d’une catastrophe naturelle ou technologique ;

- les marchés qui ont donné lieu a un appel d'offres infructueux;

- les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’a titre de recherches,
d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ;

- les marchés que I’autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des titulaires

défaillants et a leurs frais et risques.

L’appel a manifestation d’intérét n’est plus requis.
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Procédures de gré a gré

Le projet réduit le recours a la procédure exceptionnelle de gré a gré ou d’entente directe aux seuls cas

ou un unique candidat peut étre pressenti et lorsque le secret ou les mesures de sécurité requises par la

protection de I’intérét supérieur de I’Etat 1’exigent. Les autres cas de gré a gré admis par la

réglementation actuelle et pour lesquels il était obligatoire d’organiser une consultation écrite avant de

choisir un candidat sont maintenant rangés dans les conditions de marchés par appel d’offres restreint.

Les cas de gré a gré sont désormais applicables dans les 3 cas suivants :

pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
I'exécution doit s'accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection de
I'intérét supérieur de I'Etat I'exige ;

pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention
d’un droit d’exclusivité, ne peuvent &tre satisfaits que par un cocontractant déterming ;

pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait 1’objet d’un premier
marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon
la procédure d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures,
services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont
devenus nécessaires, a la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que
ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniqguement ou économiquement
séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas

dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

Offres anormalement basses

La commission des marchés compétente peut désormais rejeter, par decision motivée, une offre qu'elle

juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas a une réalité

économique par rapport a la prestation offerte, aprés avoir demandé au candidat toutes précisions utiles

concernant en particulier les sous détails des prix.

Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :

- de I'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
- des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les
travaux ou pour fournir les produits ou les services ;

- de la nécessité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives.
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Les modalités de détermination d’une offre anormalement basse seront arrétées par décret.

Publication des attributions et information des candidats

Dés qu'elle a approuvé la proposition d'attribution 1’autorité contractante doit aviser immédiatement les
autres candidats du rejet de leurs offres, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis
d’attribution provisoire dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la
commission des marchés ou l'avis de la DCMP. La publication de cet avis constitue le point de départ

des recours des soumissionnaires sur 1’ attribution.

Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, 1’autorité contractante doit publier un avis

d’attribution définitive.

Les avis d'attribution sont publiés dans les mémes conditions que les avis d'appel a la concurrence.

Encadrement de ’approbation des marchés

Le refus d'approbation d’un marché par les autorités chargées de 1’approbation ne peut intervenir qu'en
I’absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants. Autrement, 1’approbation du
marché ne pourra étre refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours de la
transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Reglement des

Différends, par toute partie au contrat.

Garanties exigées des candidats et titulaires de marchés

Les termes « cautionnement provisoire » et « cautionnement définitif » sont remplacés par « garantie de

soumission » et « garantie de bonne exécution » ;

Le montant de la garantie de soumission est maintenant compris entre 1 % et 3 % du montant estimatif
du marché au lieude 1 % a 5 % pour éviter qu’elle ne contribue a réduire le nombre des candidats et par
voie de conséquence, fausser le jeu normal de la concurrence notamment pour les marchés de grande

taille.

La garantie de bonne exécution et la retenue de garantie sont plafonnées chacune a un maximum de 5%.
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Dans un souci de protéger davantage 1’administration contre les dérives de certains cocontractants, la
possibilité de requérir un nouveau type de garantie plus sGre dénommée « garantie a premiere
demande » est expressément prévue. En ce qui concerne les titulaires de marchés, ils peuvent choisir de
la produire en lieu et place des précomptes qu’ils devraient subir sur les sommes qui leur sont dues a
titre de paiement pour constituer la retenue de garantie exigible en cas de marché comportant un délai

de garantie.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une retenue correspondant
au taux de la garantie de bonne exécution est prélevée sur chaque acompte et le titulaire perd jusqu'a la
fin du marché la possibilité de substituer a la retenue de garantie une garantie a premiére demande ou

une caution.

Contrdle a priori de la passation des marchés

L’innovation dans ce domaine réside dans I’exercice du contrdle a priori par une structure

administrative (la DCMP) distincte de celle chargée de la régulation, comme énoncé dans le COA.

La DCMP, suivant des seuils a fixer par le MEF et le PM, sera chargé de donner son avis sur dossiers

d’appel a la concurrence et/ou les rapports d’évaluation et propositions d’attribution des marchés.

Les délais impartis a la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont
fixés par Décision de I’ARMP. En I’absence d’une réponse dans le délai imparti, I'avis de la DCMP est

réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.

Si l'autorité contractante passe outre & un avis défavorable ou a des réserves accompagnant un avis
favorable de la DCMP sur un dossier d'appel a la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et

en rendre compte a l'autorité d'approbation du marché dont elle reléve et en informer 'ARMP.

Si ’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été
formulées par la DCMP concernant la possibilité d'utiliser un procedure autre que I'appel d'offres ouvert
ou relatives a la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation

gu'en saisissant le Comité de Reglement des Différends.
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Controle a posteriori de la passation des marchés

L’ ARMP assure, outre son role de conseil, un contréle a posteriori du respect des regles nationales et de

I'UEMOA relatives a la passation et a I'exécution des marchés publics, délégations de service public et

contrats de partenariat.

A ce titre,

I’ARMP :

commande, a la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon
aléatoire de marchés ;

peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder a tout moment a des
controles externes ou enquétes portant sur la transparence et les conditions de régularité des
procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés
publics ;

rend compte a l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au
Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrbles et enquétes, des
anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;

saisit les autorités compétentes au niveau national ou de 'UEMOA de toutes infractions ou
irrégularités constatées au cours des enquétes et contrbles effectués ;

tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

rend compte des contrbles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la
République, au Président de I’ Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé

des Finances et a la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu a publication.

Reéglement des différends

% Recours au stade de la passation

Tout candidat a une procédure d’attribution d’un marché est habilité a saisir la personne responsable

dudit marché d’un recours. Ce recours peut porter :

sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ;

- les conditions de publication des avis ;

- les regles relatives a la participation des candidats et aux capacités et garanties
exigées ;

- le mode de passation et la procédure de sélection retenue ;

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics d’ANCAR pour la Gestion 2009  Page 32



- la conformité des documents d’appel d’offres a la réglementation ;
- les spécifications techniques retenues ; et,

- les criteres d’évaluation.

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit étre exercé
dans un délai de cinqg (5) jours ouvrables a compter de la publication de 1’avis d’attribution du marché,

de I’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

La personne responsable du marché est tenue de répondre a cette réclamation dans un délai de cing (5)
jours ouvrables au-dela duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours

gracieux.

En I’absence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables
a compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de I'expiration du délai de cing (5)

jours mentionné ci-dessus pour présenter un recours au Comité de Réglement des Différends.

Si le Comit¢ de Reglement des Différends, s’il juge le recours recevable, ordonne a l'autorité
contractante de suspendre la procédure de passation du marché. Toutefois ce recours n'est pas suspensif
si ’autorité contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Reglement des Différends
et a la Direction chargée du Controle des Marchés publics que D’attribution du marché doit étre
poursuivie immédiatement pour des raisons tenant a la protection des intéréts essentiels de I'Etat

résultant de situations d’urgence impéricuse liées a une catastrophe naturelle ou technologique.

La décision du Comité de Reglement des Différends doit étre rendue dans les sept (7) jours ouvrables a
compter de la réception du recours, faute de quoi 1’attribution du marché ne peut plus étre suspendue.
Elle est finale et immédiatement exécutoire par l'autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que
de corriger la violation alléguée ou d’empécher que d’autres dommages soient causés aux intéréts

concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

Le candidat qui s'estimerait débouté a tort conserve ses droits a réclamer réparation du préjudice subi

devant les juridictions compétentes. Ce dernier recours n’a cependant pas d’effet suspensif.
% Reéglement amiable dans le cadre de I’exécution des marchés

En cas de differends relatifs a I'exécution des marchés publics l'autorité contractante ou le titulaire du
marché peut recourir au Comité de Réglement des Différends. Dans ce cas le Comité a pour mission de
rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux

différends qui lui sont soumis.
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La saisine peut étre faite :

- soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative ou a la demande du
titulaire du marché,

- soit par le titulaire, des lors que la personne responsable du marché a rejeté une
de ses demandes.

En cas d'accord des parties, la solution proposée par le Comité doit étre appliquée immédiatement. En

cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente.
Le recours au Comité de Reglement des Différends n'a pas d'effet suspensif de I'exécution du marche.
% Recours contentieux
Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions
compétentes pour connaitre du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le

Code des Obligations de I'Administration.

Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales et Sociétés Anonymes a participation publique

majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.

Ces litiges peuvent également étre soumis a un tribunal arbitral dans les conditions prévues par I'Acte
Uniforme de I'OHADA relatif a I'arbitrage, a condition qu'une clause compromissoire conforme audit
Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.

3.2. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS

3.2.1. RESPONSABILISATION DES MO ET MOD

Le Code des marchés publics désigne 1’Autorité contractante pour chaque type de service maitre

d’ouvrage ou Maitre d’ouvrage délégué couvrant le champ d’application dans les domaines suivants :

a) ’Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences
non dotees de la personnalité morale, placées sous leur autorite ;

b) les établissements publics ;
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c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements
publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes a participation publique majoritaire, dont l'activité est
financée majoritairement par I'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre
d'activiteés d'intérét général ;

d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes a participation publique majoritaire régies par la loi n°
90-07 du 26 juin 1990 susvisée ;

e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) a d) ci-dessus.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité
contractante sont soumis aux regles qui s‘appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés
directement par ladite autorité contractante. La délégation des taches relatives a la passation de marchés
concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit étre effectuée dans les conditions stipulées aux

articles 31 a 34 du présent décret.

L’ Autorité contractante a la responsabilité de la préparation, de la passation et de I’exécution des marchés

dans son champ d’application

3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM

v" Cellule de Passation des Marchés

L’article 35 du Code des Marchés publics dispose qu’au niveau de chaque autorité contractante, il est mis
en place une cellule de passation des marchés, chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation de
marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par

arrété du Ministre chargé des finances apres avis de I’Organe chargé de la régulation des marchés publics.

L’ Arrété N° 011586 du 28.12.2007 fixe les attributions de ces cellules qui devront contribuer a aider les
autorités contractantes a assurer la conformité des procédures de passation de marchés et, de fagon plus
générale, la qualité des actes relatifs aux marchés publics. A ce titre, elles sont chargées, entres autres, de
procéder a la revue préalable, pour le compte de I’autorité contractante, de tous les actes en maticre de
marchés publics qui lui sont soumis pour signature, d’assurer le secrétariat de la commission des marchés,
d’identifier les besoins de formation en passation de marchés et, de centraliser, de consolider et de
conserver les données sur les marchés. En particulier, elles procédent a la consolidation des plans de

passation et des avis généraux de passation de marches.
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En raison de leur implication permanente dans les activités de passation des marchés des autorités
contractantes, les personnels des cellules de passation de marchés sont tenus d’attester par écrit de leur
prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en mati¢re de Marchés

publics.

Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la
specificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra
comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compeétences particuliéres en matiére de

marchés publics.

3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence

L’article 1 du Code des marchés publics fixe les regles régissant la passation, 1’exécution et le controle
des marchés conclus par les personnes morales ci-dessous indiquées, pour répondre a leurs besoins en
matiere de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le

controle des contrats portant participation a I’exécution d’un service public.

3.2.2. EXERCICE DES CONTROLES

Contrdle interne et a posteriori

Au sein de chaque autorité contractante I'organe de contrdle interne doit s’assurer de fagon permanente du

respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année a I’intention de 1’autorité dont
elle releve et de I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur 1’ensemble
des marchés publics passés ’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des
entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des

marchés passés par entente directe.

Controdle externe et a posteriori

L’Organe chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son rdle de conseil, un contrdle a
posteriori du respect des regles nationales et de I'UEMOA relatives a la passation et a I'exécution des

marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat.

A ce titre, I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics :
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- commande, a la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon
aléatoire de marches ;

- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder a tout moment a des contréles
externes ou enquétes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures
d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ;

- rend compte a l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre
chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrdles et enquétes, des anomalies relevées
et propose le cas échéant des améliorations ;

- saisit les autorités compétentes au niveau national ou de 'UEMOA de toutes infractions ou
irrégularités constatées au cours des enquétes et contrdles effectués ;

- tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

- rend compte des controles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la
République, au Président de 1’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des

Finances et a la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu a publication.
3.2.2.1. Fonctionnement des CSCM

La commission des marchés a été mise en place par une note de service, elle est chargée de I’ouverture

des plis, I’évaluation des offres et de I’attribution provisoire des marchés, elle est composée de :
o Au niveau de la Direction Générale

e Président : Directeur Général ou son représentant

e Membres : tous les Directeurs centraux, Personnes ressources éventuelles,

e Un représentant du Ministre chargé de la tutelle (si requis)

e Observateurs : contrdleur interne et de gestion, SPM de I’UTCF, un représentant du
Contréleur financier (si requis)

e Rapporteur : Responsable des approvisionnements et des marchés.

o Au niveau des Directions Régionales

e Président : Directeur Régional
e Membres : ADR, AFAC, Personnes ressources éventuelles,
e Rapporteur : AFAC

Les Notes nommant les membres et suppléants des Commissions des marchés n’ont pas été mises a notre

disposition.
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En application des Articles 35 et 36 du Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007 et de I’Arrété MEF N°
011588 du 28 Décembre 2007, les observations suivantes peuvent étre faites :

e Le Directeur Général ne doit pas présider la Commission des marchés Intiti-personae ; I
doit s’y faire représenter, du fait de la séparation des taches d’attribution provisoire et
d’attribution définitive.

e Le Ministere de tutelle est membre a part entiere

e Le Contrdle Financier est membre a part entiére

e Le Controleur Interne ne doit pas étre membre de la Commission
La commission des marchés désigne les membres chargés d’évaluer les offres. Elle peut se faire assister
par un expert choisi en fonction de ses compétences particuliéres et de la nature des prestations ; objet du
marché.

Son secrétariat est assuré par le responsable de la cellule de passation des marchés.

Les membres de la commission sont tous Cadres. S’ils ont une certaine expérience pratique sur les

passations des marchés ils n’ont cependant pas suivi de formation spécifique sur les marchés publics.
Observations

Les copies des actes de nomination des membres de la commission ne nous ont pas été communiquées
ni de trace d’envoi a ’ARMP et a la DCMP, conformément a 1’article 6 de ’arrété 011588 du 28
Décembre 2007.

L’avis général des offres n’a pas été établi.

La commission n’a pas établi le rapport annuel sur les marchés et DRP, a I’intention de la DCMP.

3.2.2.2. Role du Contrdleur financier

Pour les marchés examinés les reéglements ne suivent pas la procédure classique d’exécution des

dépenses publiques, donc le Controleur financier n’intervient pas.

3.2.3. REGULATION
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L’ Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ARMP est une autorité¢ administrative indépendante, rattachée a la Primature, créée par la loi n® 2006-
16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de 1’ Administration. Elle est dotée de I’autonomie
financiere et de gestion.

L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du systéme de passation des marchés publics et des

conventions de délégation de services publics. Cette mission de régulation a pour objet :

- d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des
politiques et de 1’assistance a 1’élaboration de la réglementation ;

- de contribuer a I’information, a la formation de 1’ensemble des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et a 1’évaluation des performances des
acteurs du systéme de passation, d’exécution et de contrdle ;

- d’exécuter des enquétes, de mettre en ceuvre des procédures d’audits indépendants, de
sanctionner les irrégularités constatées, de procéder au réglement non juridictionnel des
litiges nés a I’occasion de la passation des marchés ;

- de rendre des avis dans le cadre du réglement amiable des litiges nés a 1’occasion de

I’exécution des marchés.

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Réglement des

Différends et la Direction Générale.

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base
paritaire, I’Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. Il dispose des pouvoirs les plus
¢tendus pour administrer I’ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les
limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. Le Président du Conseil de Régulation est élu
par ses membres parmi les représentants de I’Administration publique, pour la durée de son mandat

(3ans renouvelable une fois).

La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, recruté sur appel d’offres par le Conseil
de Régulation. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de I’application de la politique générale

de ’ARMP sous le contrdle du Conseil de Régulation a qui il rend compte de sa gestion.
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Le Comité de Réglement des Différends est établi auprés de I’ARMP. Il siege, en fonction des faits

dont il est saisi, soit sous la forme d’une Commission Litiges, soit en formation disciplinaire.

Le Comité est composé de membres issus du Conseil de régulation tel qu’il suit ;

- le président du Conseil de régulation ;
- Un autre membre parmi les représentants de I’ Administration;
- deux membres appartenant 1’un au secteur privé et ’autre a la société civile, désignés par le

Conseil de Régulation.

Dans tous les cas, au moins un des membres de 1’ Administration doit étre un magistrat. La présidence

du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation.
Le Comité de Reglement des Différends est chargé de :

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles
connues de toute autre personne avant, pendant et aprés la passation ou I’exécution des
marchés ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative a la passation
des marchés publics, le President du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le
Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la
réglementation relative a 1’exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation
disciplinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ;

- recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés
publics et délégations de service public relatifs a la procédure de passation des marchés,

ainsi qu’a leur exécution.

La Commission Litiges a pour mission:

- de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularites et violations
des réglementations communautaires et nationales qu’elle constate ;

- d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de 1’exécution de la
procedure de passation, I’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au
prononcé de la décision de la Commission ;

- de rendre des avis dans le cadre de la procédure de reglement amiable des litiges relatifs a

I’exécution des marchés.

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics d’ANCAR pour la Gestion 2009  Page 40



Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont
définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judicaire, ce recours n’ayant
pas d’effet suspensif ; le Président du Conseil de Régulation peut également saisir la Commission a

I’effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont I’ARMP aurait été saisie.

La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de 1’administration intervenant dans le

cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics dont le Comité a été saisi.

Le Comité de Réglement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer
des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires a 1’encontre des
soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés, en cas de violation de la réglementation afférente

en matiere de passation ou d’exécution des marchés.

Ces sanctions peuvent également étre prononcées par la Commission Litiges statuant en matiere de

recours.

Le Comité de Réglement des Différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les
autorités judiciaires des fautes commises par les agents de 1’Etat a 1’occasion de la passation ou de

I’exécution des marchés.

4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES
4.1. CONSTATS GENERAUX
4.1.1. CONSTAT DE CARENCE DOCUMENTAIRE

Les dossiers sont classés de facon dispersee.

4.1.1.1 Carence documentaire concernant la passation

4.1.1.2 Carence documentaire concernant I'exécution financiere
4.1.2. FRACTIONNEMENTS POTENTIELS

4.1.2.1 Rappels

L’article 53 du décret portant Code des marchés publics définit les seuils de passation de marchés

suivants.

Pour ce qui concerne les marchés de I'Etat, des collectivités locales et des établissements publics :
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a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

¢) 25.000.000 Francs CFA pour les marcheés de prestations intellectuelles.

Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes a participation
publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés a
l'article 2.1 ¢) :

a) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

¢) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles

L’article 54 poursuit : Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou
sous estimer la valeur des marchés de facon a les soustraire aux regles qui leur sont normalement

applicables en vertu du Code des marchés publics
4.1.2.2 Evaluation des fractionnements potentiels

Nous n’avons constaté aucun cas de pratique de fractionnement au cours de nos vérifications

4.2. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES
4.2.1. DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (DAO)
4.2.1.1 Rappels

1. L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, apres appel a
la concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet I’offre conforme évaluée
la moins disante, sur la base de criteres quantifiés en termes monétaires préalablement portés a la

connaissance des candidats, sans négociation.

2. L’appel d’offres peut €tre ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une
offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont été directement invités

par I’ Autorité Contractante.
L’appel d’offres ouvert peut comprendre une phase de pré-qualification.

3. L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes
doivent recourir par principe. Il ne peut étre dérogé a ce principe que dans les conditions stipulées au

présent décret.
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4. L'appel d'offres peut également étre organisé en deux étapes, dans les conditions prévues par le présent
décret, en vue dans un premier temps de préciser les criteres ou les solutions techniques auxquels les
offres devront répondre puis, dans un deuxieme temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par

I'autorité contractante.

4.2.1.2 Constats

L’autorité contractante n’a pas pass¢ de marché d’appel d’offres pendant la gestion 2009.

4.2.1.3 Commentaires
4.2.2. AVIS D'APPELS D'OFFRES (AAO)
4.2.2.1 Rappels

1. Tout appel d’offres ouvert est porté a la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel

public a la concurrence dans les conditions prévues a I’article 56 du présent décret.

2. L’avis d’appel d’offres, établi conformément au modele spécifié par Décision de I’Organe chargé de la

Régulation des Marchés Publics, fait connaitre au moins :

a) ’objet du marché ;

b) le lieu et la date ou I’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités d’obtention
de ces documents ;

c) le lieu et la date limite de réception des offres ;

d) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

e) les justifications a produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;

f) le montant de la garantie de soumission & constituer ;

Des renseignements complémentaires peuvent étre sollicités de la personne responsable du marché six
jours ouvrables au plus tard avant la date limite de dépot des offres. L’ensemble des candidats ayant retiré
un dossier d’appel a la concurrence devront étre destinataires des réponses de la personne responsable des

marchés.

4.2.2.2 Constats

L’autorité contractante n’a pas pass¢ de marché d’appel d’offres pendant la gestion 2009

4.2.2.3 Commentaires
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4.2.3. RECEPTION ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES
4.2.3.1 Rappels

1. A l'expiration des dates et heure limites de dép6t des offres, la commission des marchés est
chargée de procéder a I'ouverture des plis. Seuls peuvent étre ouverts les plis recus au plus tard a
la date et heure limites de dép6t des offres.

2. Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marches
compétente a la date et a I'neure limites de dép6t des offres précisées dans le dossier d'appel a la
concurrence ou a la date specifiée en cas de report. Les plis recus apres le délai fixé doivent étre
renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.

3. Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante a assister ou
a se faire représenter a I'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents
signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement
peuvent également assister a l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est
mentionnée dans I'avis d'appel d'offres.

4. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie
financiere, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut
juger utile de faire connaitre, sont lus a haute voix lors de l'ouverture des plis. Dés la fin des
opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un proces-verbal signé par

les membres de la commission des marchés présents et remis a tous les candidats.
4.2.3.2 Constats
Les dépouillements sont faits en séances publiques et a hautes voix.
4.2.3.3 Commentaires

Il n’y a pas de contestation concernant les dépouillements, ce qui fait croire que les procédures ont été

bien respectées.

4.2.4, EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES
4 .2.4.1 Rappels

Avant de procéder a l'analyse, a I'évaluation et a la comparaison des offres, la commission des marchés
compétente procéde a un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en
application de I’article 43 et sont accompagnées des piéces mentionnées a ’article 45, et rejette les offres

non recevables.
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La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers
des charges. 1l ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des
prix ou des conditions de concurrence ne peut étre demandée, offerte ou autorisée.

La commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de
I’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter
I’examen, I’évaluation et la comparaison. Cette demande doit étre faite par écrit dans le respect strict des
cahiers des charges. La réponse doit également étre adressée par écrit.

La commission procede ensuite a une évaluation détaillée en fonction des critéres établis conformément a
I'article 59 du présent décret, mentionné dans le dossier d'appel a la concurrence. Elle propose a l'autorité
contractante l'attribution du marché au candidat qui a 1I’offre conforme évaluée la moins disante et qui est
reconnu réunir les criteres de qualification mentionnés dans le dossier d'appel a la concurrence.

4 .2.4.2 Constats relatifs a I’évaluation

Les évaluations sont faites par la commission des marchés officiellement désignée a cet effet.

4 .2.4.3 Commentaires relatifs a I’évaluation

Elles sont faites dans le respect des dispositions du CMP.

4 .2.4.4 Constats relatifs a I’Attribution

Les attributions sont toutes faites a 1’offre conforme la moins disante.

4 .2.4.5 Commentaires relatifs a I’Attribution

4.2.5. CAS PARTICULIERS DES MARCHES DE GRE A GRE

4.2.5.1 Rappels

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque I’autorité contractante engage directement les

discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu.
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Le marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
de services qui acceptent de se soumettre a un contrdle spécifique des prix de revient durant I’exécution
des prestations. Le marché précise les obligations de transmission d'informations financiéeres et

comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contréle.

1. Il ne peut étre passe des marchés par entente directe qu'apres avis de la Direction chargée du Contréle

des Marchés publics dans les cas suivants :

a) pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont I'exécution doit
s'accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection de l'intérét supérieur de I'Etat
I'exige ;

b) pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention d’un droit
d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant déterming ;

¢) pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait I’objet d’un premier marché
exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d’appel
d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas
dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, a la suite d'une circonstance
imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre
techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés

complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

2. Les marchés passes par entente directe donnent lieu a un compte rendu détaillé dans le rapport annuel

établi par ’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.
4.2.5.2 Constats
L’autorité contractante n’a pas passé de marché de gré a gré pendant la gestion 2009

4.2.5.3 Commentaires
4.2.6. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES
4.2.6.1 Rappels

Les deélais de passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet de perturber les économies tirées des

marchés en induisant une actualisation des prix ou de provoquer des procédures sans suite.
4.2.6.2 Constats

Les délais de passation des marchés sont raisonnables.
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4.3. AUDIT DE L'EXECUTION FINANCIERE
4.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER

4.3 .1.1 Concernant I'engagement

L'engagement est défini par I'article 88 du décret 2003- 101- du 13 mars 2003 portant reglement sur la
comptabilité publique. Comme étant "l’acte par lequel un agent de ’ordre administratif, habilité a cet

effet, crée ou constate a I’encontre de 1'Etat une obligation de laquelle résultera une charge".

L'engagement est donc le fait générateur de la dépense, c'et I'acte qui va rendre I'Etat débiteur.

L’engagement est pris par I’ordonnateur dans la limite des crédits disponibles. En effet, cet acte a non
seulement un aspect juridique (naissance d’une obligation), mais aussi comptable : 1’ordonnateur doit
tenir a cet égard une comptabilité des dépenses engagées qui lui permet de connaitre a tout moment le

montant des crédits disponibles.

La proposition d’engagement se matérialise par ’établissement d’un bon d’engagement en triple
exemplaires transmis a I’ordonnateur délégué, qui apres visa va donner lieu a 1’émission d’un titre de

créance adressé au fournisseur et d’un titre de certification destiné a 1’administrateur de crédits.

4.3.1.2 Concernant le controle et de la certification et du service fait

La regle du service fait est un véritable dispositif pour la sécurité des deniers publics. Elle veut que le
paiement d’une dette a la charge de I’Etat n’intervienne qu’apres exécution par ses partenaires du contrat
qui les lie. En d’autres termes, ces derniers ne peuvent prétendre au paiement de leurs droits qu’apres

avoir rempli leurs obligations - livraisons des fournitures, réalisation des travaux, etc......

Les certifications du service fait, sont faites chaque fois par une commission désignée a cet effet, a la
réception des prestations. Elles sont matérialisées par 1’établissement d’un procés verbal daté et signé par

tous les membres présents.

Il appartient dés lors a 1’ordonnateur de vérifier 1’existence du service fait. Il le fait lui-méme ou par
I’intermédiaire d’agents diment désignés par lui. C’est ainsi qu’il peut s’assurer en recevant le proces

verbal de réception que les fournitures ont été livrées.
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4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses

Une créance ne peut faire 1’objet de liquidation a la charge de la collectivité qu'aprés un engagement

régulier sur des crédits disponibles.

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arréter le montant de la dépense. Elle
n’intervient qu’aprés service fait. Vérifier la réalit¢ de la dette consiste a s’assurer que les droits du
Créancier existent et qu’ils sont exigibles Arréter ces droits consiste a fixer le montant exact de sa créance

a la date de la liquidation.

La liquidation ne peut donc étre faite qu’au vu des titres ou de pieces offrant la preuve des droits acquis

par le créancier.

I1 faut préciser sur cette étape de la liquidation que, la responsabilité de I’ordonnateur en ce qui concerne

la 1égalité, la régularité et I’exactitude des certifications qu’il délivre engage sa responsabilité personnelle

Aprés I’engagement et la liquidation des droits du créancier, il reste le mandatement de la dépense pour
permettre aux ayants droits d’entrer dans leurs fonds: c’est ce que 1’on appelle également

I’ordonnancement.

- L’ordonnancement ou le mandatement est l'acte administratif par lequel lI'ordonnateur donne au
comptable 1'ordre de payer une créance liquidée a la charge de DI’Etat ; il est matérialisé par
I'établissement d'un mandat, transmis au comptable chargé du paiement avec toutes les justifications
pour désintéresser le créancier.

- |le paiement des mandats incombe au comptable et constitue la derniere étape de la procédure

d’exécution de la dépense.

Au préalable il doit effectuer un double contrdle : en sa qualité de payeur et plus tard au moment de

désintéresser le créancier en sa qualité de caissier
Réglement ou paiement de la dépense

Il peut intervenir selon 3 modes : le paiement en espéces, le virement bancaire ou postal, et par mandat

carte. On peut ajouter la compensation opposable au redevable du trésor.

Le paiement est 1’acte par lequel le comptable éteint la dette de 1’Etat.
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Le r6le du comptable en sa qualité de caissier apparait et nécessite un contréle avant remise des fonds
selon le mode de reglement. Le réglement doit se faire au profit du véritable créancier pour que I’acquit

soit libératoire.

4.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles
La nature des contrats n’a pas nécessité la constitution de garanties — DRP.
4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses

Tous les marchés examinés on été exécutés sur financement de la Banque Mondiale qui procede

directement au réglement des factures des prestataires.

Cependant en ce qui concerne cette phase, elle est du ressort de 1’autorité contractante, habilité a lancer la

procédure de consultation. L’engagement est effectué par la notification du marché a I’attributaire

définitif.

S’agissant des marchés examinés, les réglements des factures sont faits par la Banque Mondiale, la

procédure classique d’exécution des dépenses publiques ne s’applique pas.

Les controles et les certifications du service fait sont effectués par 1’autorité contractante apres la
réception de la fourniture ou la prestation de service ou I’exécution des travaux et avant I’envoie du

dossier pour reglement ; elle est faite par I’autorité contractante.

Les certifications du service fait, sont faites chaque fois par une commission désignée a cet effet, a la
réception des prestations et matérialisées par 1’établissement d’un procés verbal, numéroté, daté et signé

par tous les membres présents.
4.3.2.3 Réceptions et paiement des prestations

Les certifications du service fait, sont faites chaque fois par une commission désignée a cet effet, a la
réception des prestations et matérialisées par 1’établissement d’un proceés verbal, numéroté, daté et signé

par tous les membres présents.

S’agissant des marchés examinés, les réglements des factures sont faits par la Banque Mondiale, la

procédure classique d’exécution des dépenses publiques ne s’applique pas.
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4.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE

5. RECOMMANDATIONS

5.1. RECOMMANDATIONS GENERALES

= Le respect des regles de publicité des avis d’attributions provisoire et définitive des marchés

« L’information systématique des soumissionnaires du rejet de leurs offres

- L’établissement des rapports trimestriels et annuel de la cellule et de la commission des
marchés.

=  L’inscription de tous les marchés dans le plan de passation des marchés et dans 1’avis général
de passation des marchés

«  L’instauration d’un registre de présence des fournisseurs (Art 67 Al 3 du code des marchés
publics) ;

= L’élaboration des rapports trimestriels et annuels de la cellule et de la commission des marchés

5.1.1. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ARCHIVAGE

L’autorité contractante devrait procéder a un classement systématique des dossiers de marchés de facon a

pouvoir les présenter en totalité lors des investigations

5.12. RECOMMANDATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES OBSERVATEURS
INDEPENDANTS

Aucun rapport d’observateur indépendant n’a été porté a notre connaissance

5.1.3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE DEROULEMENT DES AUDITS A
POSTERIORI

Les conditions d’accueil ont été relativement déplorables. Veiller a I’avenir a ce que la mission soit mieux

préparee afin d’éviter les désagrements qui ont éte rencontrés.

5.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT

Aucune pratique de fractionnement n’a été relevée.

Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics d’ANCAR pour la Gestion 2009  Page 50



5.3. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CAPACITE DE GESTION DU PROCESSUS DE
PASSATION DES MARCHES

Faire participer les membres de la Cellule et de la Commission des marchés aux séminaires de mise a

niveau afin de renforcer leurs capacités en procédures de passation des marchés publics.

5.4. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES MARCHES

Informer systématiquement les candidats non retenus du rejet de leurs offres aprés les attributions méme

s’il s’agit de marchés par DRP.
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NOTE COMPLEMENTAIRE AU RAPPORT D’AUDIT DE
L’AGENCE NATIONALE DE CONSEIL AGRICOLE ET RURAL (ANCAR)

Les réponses apportées par la direction Générale de ’ANCAR sur le rapport d’audit appellent de notre
part les observations ci-apres :

1- Auvis géneéral de passation de marchés :

L’article 6 du CMP fait obligation a 1’ Autorité Contractante d’établir le plan de passation des marchés et
de le communiquer a la Direction chargée du Contrdle des Marchés publiques qui en assure la publiciteé.

L’article 56 fait aussi obligation aux autorités contractantes de publier chaque année un avis géneral de
passation des marchés. Le financement extérieur ne saurait en aucun cas vous dispenser de vous
conformer aux dispositions de la réglementation nationale.
Réserve maintenue
2- Non information des candidats non retenus du rejet de leurs offres

Réserve maintenue

3- Non établissement des rapports trimestriels et annuel de la cellule et de la commission des

marchés

Cette disposition est obligatoire aux termes de D’article 141 du CMP et de l'arrété N° 011586 du
28/12/07.

Réserve maintenue
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ANNEXE 7
Points de vérification

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE
DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES

Nom de I’Autorité contractante : ANCAR

Modes de Récapitulatif des marchés passés Récapitulatif des marchés
passation de au titre de la gestion 2009 examinés lors de la présente
marches Nombre Montant Nombre Montant
Appel d’offres 0 0 0 0
ouvert (AOO)
Appel d’offres 0 0 0 0
restreint
(AOR)
Prestations 0 0
intellectuelles
(P1)
Demande  de 2 37.899.263 2 37.899.263
Renseignement
s et de Prix
(DRP)
Entente directe 0 0 0 0
(ED)
TOTAL 2 37.899.263 37.899.263
100% du total | 100% du total
N° | Rubrique Constats et commentaires Notation®
1. |Plan de passation de| Il n’y a pas de marché passé et non inscrit | 1
marchés dans le PPM
2. | Avis général de passation | L’avis général de passation de marchés n’a
de marchés pas été publié.
3. | Demande de | Il n’y a pas de publicité spécifique pour les
Renseignements de Prix | DRP; [Dautorité contractante procéde par
(DRP) consultation d’au moins 5 fournisseurs
Au vu des offres présentées les prix nous
paraissent compétitifs. 2
Les DRP sont toujours attribuées a 1’offre
conforme la moins disante
4. | Délais de passation des | Les délais sont raisonnables pour les DRP | 2
marchés gue nous avons traiteés.
5. | Procés verbaux d’ouverture | Les procés -verbaux n‘ont pas été |2
de plis systématiquement communiqués aux
soumissionnaires.

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non
satisfaisante (haut risque) ;
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Publications des attributions

. Les attributions ne sont pas publiées pour
les DRP

Recours

I n’existe pas de recours. Les
soumissionnaires retenus n’ont pas fait 1’objet
de correspondance

Gestion des marchés

Les délais ont été respectés, il n’y pas eu de
pénalités de retard et la réception effective
des prestations a été vérifiée.

Archivage des dossiers

ANCAR ne dispose pas d’un dispositif de
classement et d’archivage.

10

Violations de la
réglementation

L’avis général de passation de marchés n’a
pas été publié.

ANCAR ne dispose pas d’un dispositif de
classement et d’archivage.

11

Conclusion

L’avis général de passation de marchés n’a
pas été publié.

ANCAR ne dispose pas d’un dispositif de
classement et d’archivage.

Performance moyenne

Note
moyenne

2
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ANNEXE 8
Points de vérification

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de I’Autorité contractante : ANCAR

N° | Rubrique

Constats et commentaires

Notation?

1. | Commission des Marchés

Les membres de la cellule ont ét¢ nommés
conformément a la législation mais toutes les
dispositions réglementaires n’ont pas ¢été
respectées- les décisions de nomination n’ont
pas été transmises a I’ARMP conformément
aux dispositions de Darticle 6 de larrété
11588 du 28/12/07.

Le secrétariat de la commission est assuré par
le responsable de la cellule de passation des
marchés.

2. | Cellule de passation des
marchés

Il existe une cellule de passation des marchés.
Elle dispose des prérogatives que lui confére
la réglementation

La composition de la cellule est en
adéquation avec les besoins de 1’Autorité
Contractante.

La cellule ne procede pas a I’archivage des
documents de marchés.

La cellule ne produit pas de rapports
trimestriels.

Oui, les appuis de la cellule aux différents
services sont effectifs.

3. | Capacités en matiere de
passation de marchés

Le responsable de la cellule des marchés a
Une longue expérience en matiere de
passation des marchés et a subi une
formation au CESAG sur la passation des
marchés.

4. | Conclusion

Performance moyenne

Note
moyenne
1,67

Notes de 1 a 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance non

satisfaisante (haut risque) ;
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