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SIGLES ET ACRONYMES 
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A l’Attention de Monsieur le Directeur 

Général de l’Agence Nationale du Plan  

Reva (AN REVA) Mermoz Dakar 

S/C 

de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

rue Alpha Hachamiyou Tall x Rue Kleber Dakar 

 

OPINION 

 

 Nous avons examiné le respect par l’ANREVA du processus de passation  et d’exécution des marchés 

conclus  entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2009 afin de mesurer le degré de respect de sa part des 

dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. 

 

Nous avons effectué nos travaux conformément aux Normes Internationales d’Audit (International 

Standards on Auditing, ISA) ainsi que celles appliquées par l’Ordre National des Experts-Comptables  et 

Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) et la profession comptable en la matière. Ces normes 

requièrent que la vérification soit planifiée et réalisée en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que 

l’ANREVA a respecté les dispositions et les procédures édictées par le Code des Marchés. Une 

vérification de cette nature consiste à examiner par sondages, les éléments probants appropriés. Nous 

estimons que notre examen  constitue une base raisonnable à l’expression de notre opinion. 

 

Réserves 

 

 Les soumissionnaires non retenus ne sont pas systématiquement avisés du rejet de leurs offres ; 

 Les procès-verbaux de réception ne sont pas systématiquement établis ; 
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 Il ne nous a pas été présenté d’accusé de réception de la transmission des procès-verbaux 

d’ouverture des plis aux soumissionnaires ; 

 Aucune pénalité de retard n’a été appliquée  malgré les retards constatés dans l’exécution de 

certains contrats ; 

 

 Marché : N° T-1139/09  AO N°002/2009/MA/ANREVA 

Objet du marché : Travaux d’aménagement et d’équipement de périmètres agricoles                                     

autour de forages 

Montant du marché : 116 808 436 TTC 

Titulaire : Cabinet d’études et d’ingénierie pour le développement (CETID) conseils 

 

 Objet du marché : REALISATION DE FERMES VILLAGEOISES DANS LES REGIONS                                                                                                        

DE KAOLACK, FATICK ET LOUGA LOT N° 2 

Montant du marché : 103 373 000 FCFA HT 121 980 140 TTC 

Titulaire: AGRHYSOL INTERNATIONAL CITE AIR AFRIQUE Lot 7 Nord foire BP 15 630 Dakar 

Fann 

 

 Marché N°T-1111/09 AOO N°003/2009 

Objet du marché : REALISATION DE FERMES VILLAGEOISES DANS LES REGIONS                                                                                           

DE KAOLACK, FATICK ET LOUGA LOT N° 3 

Montant du marché ; 54 096 000 HT 63 833 280 TTC 

Titulaire ; SOCIETE AFRICAINE D’HYDRAULIQUE ET D’ELECTRICITE Km 12 route de 

Rufisque 

 

 Concernant  les marchés passés par  Demande de Renseignements et de Prix (DRP) ci-dessous les 

constats  suivants ont été faits pour chacun des marchés  examinés : 

 

 DRP N°T001/09 du 15/01/09 

Objet du marché : Travaux de Fourniture et pose d’un réseau d’irrigation goutte à goutte                                                                                 

et de   conduite de raccordement de 6 bassins piscicoles 

Montant du marché : 12 395 310 FCFA TTC 

Titulaire : SENTOLL Sarl Sorr Ndiolofféne Saint-Louis 

 

 La similitude de la fourniture avec d’autres DRP laisse penser à des pratiques de fractionnement 
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 DRP S/ n° du 26/08/2009 

Objet du marché : Réhabilitation Infrastructure ferme villageoise de Darou Ndoye                                                                                                                                  

Montant du marché : 35 296 435 FCFA TTC                                                                                                                                                                                                                

Titulaire: ESBD Hlm Fass Paillote Imm 44 Dakar 

 

 DRP S/ n° du 26/12/2008 

du marché : Réalisation du pôle d’excellence agricole de 

Ndèye Ngomène/Thiès                                                                                                

Montant du marché : 24 780 000 FCFA TTC                                                                                                                                                                                      

Titulaire : SENEGRASOL Consult Patte d’oie BP 8316 

Dakar 

Objet  

 

                * Absence de procès-verbal de réception pour les 2 DRP précédentes 

               * Pour les DRP qui suivent les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres 

  et pour certains les procès-verbaux de réception n’ont pas été présentés 

 

 DRP S/N° T005/09 du 20/04/2009                                                                                                                                                                            

Objet du marché : Réalisation de pointes filtrantes dans la Région de Dakar                                                                                      

Montant du marché : 30 480 080 FCFA                                                                                                                                                     

Titulaire : Union des Maraichers de la zone des Niayes Dakar 

 

 DRP N° T005/09 du 20/04/2009 (BIS)                                                                                                                                                                         

Objet du marché : Travaux de réalisation de 13 ouvrages de captage (pointes filtrantes) dans les  

Régions de Fatick, Kaolack et Diourbel. 

Montant du marché : 15.000.000 FCFA 

Titulaire : Entreprise Gora Bitéye  

 

 DRP  S/N  du 11/08/2009                                                                                                                                                                                          

Objet du marché : Réalisation de micro forages dans les régions de Thiès, Louga et Diourbel                                                                      

Montant du marché : 49 850 000 FCFA TTC                                                                                                                                                                               

Titulaire  : Entreprise Hydraulique Industrie construction et services (HICS SA)                                                                                         

Cité  Baye Djili II Louga 

 

 DRP  S/N du 03/04/2009   :                                                                                                                                                                                                                         

Objet du marché : Mise en œuvre d’une demande qualité ISO 9001 : 2008                                                                                                                                          

Montant du marché : 15 053 850 FCFA TTC                                                                                                                                                  

Titulaire  : CABINET AFRIQUE EMERGENCE CONSEIL (AE C) Villa D34 Nord Foire Dakar 

 DRP S/N° du 16/04/2009                                                                                                                                                                                                               
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Objet du marché : Installation d’un réseau d’irrigation pour mini Pivot 5.0 0 hectares                                                                                                               

dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Fatick et Diourbel                                                                                                                                        

Montant du marché : 39 266 454 FCFA                                                                                                                                                                      

Titulaire  :SOCIETE AGRHYSOL INTERNATIONAL Lot 7 cité Air Afrique                                                                                                                        

Nord Foire BP 15630 Dakar Sénégal 

 

 DRP S/N°   du 30/03/2009                                                                                                                                                                                                  

Objet du marché : Fourniture et pose d’un réseau goutte à goutte pour les perimétres                                                                           

dans les Régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et Diourbel                                                                                                                                                    

Montant du marché : 48 312 150 FCFA TTC                                                                                                                               

Titulaire Titulaire :Agrhysol International 04 cité ICS, Route de l’Aéroport LSS Dakar 

 

 DRP N° T010/09 du 23/02/2009                                                                                                                                                                                                   

Objet du marché : Fourniture de matériel d’irrigation goutte à goutte complémentaire                                                                                                             

au périmètre Kirène                                                                                                                                                                                                          

Montant du marché : 10 239 314 FCFA TTC 

Titulaire : VERSEN SA, Sicap Amitié 2, Rue JXC N°4065 Ŕ B : 15037 DAKAR 

 

 DRP N°T003/09 du 05/03/2009                                                                                                                                                                                                                                                

Objet du marché : Fourniture de conduite et accessoires de réseau d’irrigation par aspersion                                                                       

au périmètre agricole de Darou Ndoye                                                                                                                                                                                                                                      

Montant du marché : 10 381 640 FCFA TTC                                                                                                                                                                                            

Titulaire : AGRHYSOL INTERNATIONAL, 04 cités ICS, Route de l’aéroport Dakar 

 

A notre avis, sous réserve de l’effet des situations décrites aux paragraphes ci-dessus et dont la levée 

pourrait modifier positivement notre opinion, l’ANREVA s’est conformée au titre de l’exercice 

budgétaire 2009, dans tous les aspects significatifs, aux dispositions et procédures édictées par le Code 

des Marchés. 

 

Dakar, le 31 mars 2011 

 

Pour le Cabinet EAC 

    Serge HOUETO 

                      Associé Gérant 
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1. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 

1.1 CONTEXTE 

 

1. Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot 

considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité 

et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le 

Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de 

marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques 

internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA relatives à 

l’harmonisation des marchés publics des Etats membres de l’Union. Elle comporte d’importantes 

innovations par rapport à la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la régulation, institue 

le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrôle 

a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministères 

et organismes dépensiers et systématise le contrôle a posteriori.  

 

2. Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du service 

administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l’occurrence la Direction 

Centrale des Marchés publics (DCMP). 

 

3. Les missions de l’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière, 

s’organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics 

(conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur l’ensemble 

du secteur, tant à travers des missions d’assistance dans l’élaboration des politiques ou de la 

conception d’outils de passation (documents et formulaires standards…), qu’en matière de 

formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui 

constituent le cœur de la régulation, l’audit et le règlement des conflits. 

 

4. En particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un 

audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière 

de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et conventions.  

 

5. La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification,  et, 

en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de 

régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des  

avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l’exercice 2009 par les  autorités 

contractantes indiquées à l’annexe 1 des présents termes de référence. 
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1.1.1. MODALITES D'INTERVENTION  

 

1.1.1.1 Audit passation  

 

 Méthodologie 

 

Bien que s’agissant d’une mission spécifique avec des particularités, sa réalisation donnera lieu à la mise 

en œuvre de normes d’audit généralement admises. Pour cela, un certain nombre d’étapes pouvant se 

résumer comme suit, seront respectées. 

 

Prise de connaissance 

 

En raison du nombre d’autorités contractantes, pour chacune d’entre elles nous passerons d’abord par une 

phase essentielle intitulée « Prise de connaissance » qui permet de rassembler toutes les informations 

générales et particulières se rapportant à la structure. Elles passent par son organisation, son 

fonctionnement, les ressources humaines, son activité. Cette phase permet d’identifier les points forts et 

les points faibles. Elle nous permet d’identifier les points sur lesquels nous pourrons nous reposer lors de 

nos contrôles. Au cours de cette phase sont également privilégiés les entretiens avec le Personnel. 

 

Analyse des types d’appels d’offres 

 

Après la phase de prise de connaissance générale, nous procéderons à une analyse approfondie des 

différents types de marchés que l’Autorité contractante a eu à signer au cours de l’exercice. Cette phase 

nous aidera pour la sélection des marchés à auditer et pour déterminer la nature des contrôles qui seront 

mis en œuvre afin de répondre aux objectifs de la mission. 

 

 Validation des différentes étapes à retenir en fonction du type d’appel d’offre 

 

Sur la base des procédures en vigueur au sein de l’Autorité contractante, nous nous assurerons que les 

étapes retenues pour chaque type d’appels d’offres sont conformes aux dispositions du Code des Marchés 

Publics. Nous mettrons en évidence les points pouvant paraître contestables, nous ferons toute 

investigation pouvant justifier leur choix. Des entretiens seront entrepris avec les services internes des 

Autorités contractantes afin d’obtenir des précisions sur certains points. 

 

 Sélection et validation des échantillons de contrats 

 

Après avoir effectué les phases indiquées ci-avant, nous procéderons à la sélection des contrats devant 

faire l’objet de contrôle conformément aux critères fixés dans les termes de référence. Cette phase de la 

mission revêt un caractère très important, puisqu’elle va constituer la base de nos contrôles à partir de 

laquelle nous nous prononcerons sur la recevabilité ou non des contrats signés par l’Autorité contractante. 

L’échantillon devra être composé comme suit : 
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- Au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les 

marchés par entente directe). 

- Au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais supérieurs 

aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe). 

- Au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 100% des marchés passés par 

entente directe. 

 

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inferieure à 10, la revue doit concerner 

l’ensemble des marchés passés. 

 

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une 

distribution adéquate en prenant en compte à la fois les différents modes de passation et natures de 

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux). 

 

Les vérifications seront faites conformément aux éléments indiqués dans les termes de référence en 

fonction des phases prévues pour chaque type de marchés. 

 

1.1.1.2 Audit de l’exécution physique  

 

 Dispositions particulières pour l’audit de l’exécution physique 

 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (nettoyage, désherbage, 

gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate etc), nous devons prévoir de procéder à un 

deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une vérification physique approfondie. Ainsi, 

l’audit de contrôle physique devra porter sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà exécutés par 

l’Autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non éligibles au 

contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux passés par 

entente directe. 

 

Comme indiqué dans les TDR, nous prévoyons l’intervention de 2 experts « domaines » dont le profil 

sera déterminée après la constitution des échantillons. 

 

Pour chaque marché sélectionné, les contrôles porteront sur les points ci-après : 

 

- Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées, 

- Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les 

prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché et à 

leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation, 
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- Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou 

services avec les spécifications, 

- Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 

 

De façon plus précise, pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur : 

 

- La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive, 

- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site, 

- L’état de fonctionnement des ouvrages, 

- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché, 

- La cohérence des quantités, 

- La mise à jour des mal façons, 

- Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages. 

 

Pour les marchés passés par entente directe, des dispositions devront être prises pour valider les prix de 

revient. 

 

Dans les recommandations qui seront faites, des indications claires seront données pour les marchés dans 

lesquels il y a des indices de fraudes et de corruption afin de permettre à l’ARMP de poursuivre les 

investigations appropriées. 

 

L’audit de l’exécution physique constitue la seconde phase de la mission et fera l’objet d’un rapport 

séparé. 

 

1.1.1.3 Support informatique  

 

Durant toute la Mission les Equipes ont disposé de supports informatiques adéquats pour la collecte des 

données et leur traitement. 

 

1.1.1.4-Présentation de l’Autorité Contractante : l’ANREVA 

1.1.1.2-1 Textes de base 

  

Structure administrative dotée de l’autonomie financière,  l’Agence Nationale du Plan Retour Vers 

l’agriculture (REVA) est créée par décret n° 2006-1336 du 29 Novembre 2006 et  est placée sous  

l’autorité du Ministère de l’Agriculture, des Biocarburants et de la Sécurité Alimentaire. Elle n’a pas la 

personnalité morale. 
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Elle a pour mission de promouvoir l’initiative privée dans le secteur Agro-Sylvo-Pastoral sur l’ensemble 

du territoire national et d’assurer la mise en œuvre des pôles d’Emergence Intégrés. 

 

Elle comprend deux organes :  

 

- Le Conseil d’Administration, organe d’orientation et de contrôle de l’agence. 

- La Direction Générale organe d’impulsion chargée de la bonne exécution de l’ensemble des missions 

dont notamment :  

 

 La recherche en relation avec les services compétents du Ministère de l’économie et des finances, 

des ressources nécessaires à la réalisation de sa mission auprès des bailleurs de fonds, des banques 

et établissements financiers. 

 La préparation et l’exécution du programme pluriannuel d’investissement et le budget. 

 

La Direction Générale est composée de 3 directions : 

 

 La direction des études des aménagements et des Infrastructures ; 

 La direction de la formation et de la mise en valeur ; 

 La Direction Administrative et Financière. 

 

Le décret de création a prévu six principales zones écologiques : 

 

 La Vallée du fleuves Sénégal 

 Les Niayes ; 

 La Zone sylo pastorale ; 

 Le Bassin arachidier 

 Le Sénégal oriental 

 La Casamance. 

 

L’agence est soumise à un régime comptable financier et sa comptabilité est tenue suivant les règles de la 

comptabilité publique. 

 

L’agence dispose d’un manuel de procédures administratives financières et comptables validé. 

       

Les procédures sur les marchés sont établies comme si l’AN-REVA est un organisme doté de la 

personnalité morale créant des difficultés relativement aux seuils de passation des marchés,  et sur  

composition des membres de la commission des marchés. 
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1-2 Organigramme de l’agence  

 

Outre le Conseil d’Administration,  l’organigramme fait ressortir  trois (3) cellules rattachées à la 

Direction Générale (Ingénieur Statisticien/Expert en suivi évaluation, expert juriste, contrôleur de gestion)  

et les 3 directions opérationnelles déjà citées. 

 

On constate que le comptable matière  n’a pas été nommé conformément aux dispositions du décret N° 

81-844 du 20 Août 1981 modifié et complété par le  décret N° 2007-434.  

 

Le Contrôle de Gestion : 

 

L'AN-REVA est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de gestion placé sous l'autorité 

du Directeur Général.  

 

L'AN-REVA est soumise à la vérification des organes de contrôle de l'Etat compétents dans les 

conditions fixées par les lois et règlements. 

 

 1 - La Commission des marchés 

 

L’ANREVA, en 2009, n’était pas dotée  de la personnalité morale, la Commission des marchés 

compétente est celle du Ministère de l’Agriculture. 

 

La Commission des marchés du Ministère de l’Agriculture a été mise sur pied par Arrêté N° 00284 du 23 

Janvier 2009. 

 

La Commission des marchés de l’ANREVA a été mise sur pied par Note de service N° 00803 du 6 

Novembre 2009. Cette Note de service a été prise suite à la Loi du 4 Mai 2009, dotant la Personnalité 

morale aux Agences. 

 

Les Attestations de prise de connaissance des dispositions de la  charte de transparence et d’éthique 

ont été signées. 

 

Le  Rapport  annuel  de la Commission des marchés a été établi.  

 

 2- La Cellule de passation des marchés 

 

La Cellule de passation des marchés de l’ANREVA a été créée par Note de service N° 00801 du 6 

Novembre 2009. Le Responsable de la Cellule a été nommé  par Note N° 00797 du 6 Novembre 2009.  

 

Les Attestations de prise de connaissance des dispositions de la  charte de transparence et d’éthique  ont  

été signées. 
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1.2. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS  

1.3. CONSTATS D'AUDIT  

1.3.1. ÉCHANTILLONS 

 

Au titre de l’année 2009, nos travaux ont porté sur un échantillon composé de     trois (3)marchés sur une 

population de  trois (3) passés et 12 DRP sur une population de 17 DRP passées par  L’ANREVA  au 

cours de l’année 2009, soit un taux de couverture  respectif de 75  %. Cet échantillon est composé comme 

suit : 

 

Mode de passation Récapitulatif des marchés de 2009 Marchés sélectionnés pour revue 

Nombre Montant Nombre Montant 

AOO
1
 03 373.221.856 03 373.221.856 

DRP 17 331.430.047 12 286.803.475 

     

TOTAL              20 704.651.903              15 660.025.331 

Taux de couverture                75%         93,66% 

 

1.3 .2. CONSTATS GENERAUX RELATIFS A LA PASSATION ET A L’EXECUTION DES MARCHES 

 

 Absence d’information des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues  

 Non établissement des procès verbaux de réception 

 Tous les marchés passés en 2009 ont été inscrits au plan de passation des marchés (PPM) qui est 

assez exhaustif ; 

 Les marchés qui sont pour l’essentiel des DRP ont fait l’objet de publicité par le biais de lettres 

d’invitation adressées au moins à cinq (05) fournisseurs. 

 L’avis général de passation des marchés (AGPM) est publié au journal. 

 La cellule de passation des marchés, les commissions de dépouillement et de réception, de même 

que les membres les composant sont régulièrement nommés ; 

 Les procès verbaux des dites commissions sont produits ; 

 L’absence d’accusés de réceptions de la transmission des procès verbaux d’ouverture  des plis aux 

soumissionnaires ; 

 L’offre la moins disante a été attribuée, concernant les différents marchés étudiés ; 

 Les paiements sont exécutés sous formes de chèques  ou virements bancaires ; 

 

Nonobstant certaines défaillances relevées ci-dessus, notre opinion sur les procédures de passation et 

d’exécution des marchés de l’ANREVA est globalement satisfaisante. 
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1.3.3. CONSTATS SPECIFIQUES RELATIFS A LA PASSATION DES MARCHES  

 

 I - En ce qui concerne les marchés passés par AOO : 

 

Les conclusions suivantes ont été retenues pour chacun des marchés examinés : 

 

 marché : N° T-1139/09  AO N°002/2009/MA/ANREVA 

Objet du marché : Travaux d’aménagement et d’équipement de périmètres agricoles                                     

autour de forages 

Montant du marché : 116 808 436 TTC 

Titulaire : Cabinet d’études et d’ingénierie pour le développement (CETID) conseils 

 

 Marché N°T-1110 /09 

Objet du marché : REALISATION DE FERMES VILLAGEOISES DANS LES REGIONS                                                                                                        

DE KAOLACK, FATICK ET LOUGA LOT N° 2 

Montant du marché : 103 373 000 FCFA HT 121 980 140 TTC 

Titulaire: AGRHYSOL INTERNATIONAL CITE AIR AFRIQUE Lot 7 Nord foire BP 15 630 Dakar Fann 

 

 Marché N°T-1111/09 AOO N°003/2009 

Objet du marché : REALISATION DE FERMES VILLAGEOISES DANS LES REGIONS                                                                                           

DE KAOLACK, FATICK ET LOUGA LOT N° 3 

Montant du marché ; 54 096 000 HT 63 833 280 TTC 

Titulaire ; SOCIETE AFRICAINE D’HYDRAULIQUE ET D’ELECTRICITE Km 12 route de Rufisque 

 

 Absence d’information des soumissionnaires du rejet de leurs offres et restitution des garanties  

de soumission. 

 

 II - En ce qui concerne les marchés passés par Demande de Renseignements et de Prix-(DRP) 

 

Les conclusions suivantes ont été retenues pour chacun des marchés examinés : 

 

 DRP N°T001/09 du 15/01/09 

             Objet du marché : Travaux de Fournitures et pose d’un réseau d’irrigation goutte à goutte                                                                                 

et de   conduites de raccordement de 6 bassins piscicoles 

             Montant du marché : 12 395 310 FCFA TTC 

             Titulaire : SENTOLL Sarl Sorr Ndioloffene Saint-Louis 
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 La similitude de la fourniture avec d’autres DRP laisse penser à des pratiques de fractionnement                                                                                                     

 

  DRP S/ n°   du 26/08/2009 

 Objet du marché : Réhabilitation Infrastructure ferme villageoise de Darou Ndoye                                                                                                                                  

Montant du marché : 35 296 435 FCFA TTC                                                                                                                                                                                                                

Titulaire: ESBD Hlm Fass Paillote Imm 44 Dakar 

 

 Absence de PV de réception signé par les membres de la commission 

 

  DRP  S/N° du 26/12/2008  

Objet du marché : Contrôle et supervision  des travaux de réalisation du pôle 

d’excellence agricole de Ndéye Ngomène / Thiès                                                              

 

Montant du marché : 24 780 000 FCFA TTC  

Titulaire : SENAGROSOL Consult Patte d’oie BP 8316 Dakar  

 

 Absence de PV de réception signé par les membres de la Commission 

 Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres  

 

 DRP S/N° T005/09 du 20/04/2009                                                                                                                                                                            

Objet du marché : Travaux de réalisation d’ouvrages de captage (pointes filtrantes dans la  

Région de Dakar)                                                                                       

Montant du marché : 30 480 080 FCFA                                                                                                                                                     

Titulaire : Union des Maraichers de la zone des Niayes Dakar 

 

 DRP N° T005/09 du 20/04/2009 (BIS)                                                                                                                                                                         

Objet du marché : Réalisation de pointes filtrantes dans la Région de Dakar 

           Montant du marché : 15.000.000 FCFA  

           Titulaire : Union des Maraichers de la zone des Niayes Dakar 

 

 DRP  S/N  du 11/08/2009                                                                                                                                                                                          

Objet du marché : Réalisation de micro forages dans les régions de Thiès, Louga et Diourbel                                                                      

Montant du marché : 49 850 000 FCFA TTC                                                                                                                                                                               

Titulaire  : Entreprise Hydraulique Industrie construction et services (HICS SA)                                                                                         

Cité  Baye Djili II Louga 

               

 Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres 

             



Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics d’ANREVA pour la Gestion 2009     Page 19 

 

 DRPS/N° du 16/04/2009                                                                                                                                                                                                               

Objet du marché : Installation d’un réseau d’irrigation pour mini Pivot 5.0 0 hectares                                                                                                               

dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Fatick et Diourbel                                                                                                                                        

Montant du marché : 39 266 454 FCFA                                                                                                                                                                      

Titulaire  :SOCIETE AGRHYSOL INTERNATIONAL Lot 7 cité Air Afrique                                                                                                                        

Nord Foire BP 15630 Dakar Sénégal      

 

 Les Candidats  non retenus n’ont pas été  informés du rejet de leurs offres 

 

 DRP S/N°   du 30/03/2009                                                                                                                                                                                                  

Objet du marché : Fourniture et pose d’un réseau goutte à goutte pour les périmètres                                                                           

dans les Régions de   Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et Diourbel                                                                                                                                                    

Montant du marché : 48 312 150 FCFA TTC                                                                                                                               

Titulaire :Agrhysol International 04 cité ICS, Route de l’Aéroport LSS Dakar      

 

 Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres 

 

 DRP N° T010/09 du 23/02/2009                                                                                                                                                                                                   

Objet du marché : Fourniture de matériels d’irrigation goutte à goutte complémentaire                                                                                                             

au périmètre Kirène                                                                                                                                                                                                          

Montant du marché : 10 239 314 FCFA TTC       

Titulaire : VERSEN SA, Sicap Amitié 2, Rue Jxc N°4065 Ŕ B : 15037 DAKAR 

 

 Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres    

 

 DRP N°T003/09 du 05/03/2009                                                                                                                                                                                                                                                

Objet du marché : Fourniture de conduite et accessoires de réseau d’irrigation par aspersion                                                                       

au périmètre agricole de Darou Ndoye                                                                                                                                                                                                                                      

Montant du marché : 10 381 640 FCFA TTC                                                                                                                                                                                            

Titulaire : AGRHYSOL INTERNATIONAL, 04 cités ICS, Route de l’aéroport Dakar    

 

 Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres 

  

1.3.4. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE 

 

Au niveau de l’Agence, l’Autorité contractante est ordonnateur des dépenses. Les ressources financières 

de l’Agence sont domiciliées dans des comptes bancaires dont les signataires sont le Directeur Général et 

le Directeur Administratif et Financier. 
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1.3.5. RECOMMANDATIONS 

 

 Aviser systématiquement les candidats non retenus du rejet de leurs offres  

 Etablir régulièrement et à temps les Procès-verbaux de réception. 

 Appliquer les pénalités de retard. 

 Elaborer trimestriellement les rapports de la cellule de passation des marchés. 

  

2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE D’AUDIT 

2.1. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES 

 

TACHES DU CONSULTANT 

 

Les services requis du consultant portent principalement sur la vérification, au sein des autorités 

contractantes indiquées à l’annexe 1 (pour les ministères sont pris en compte, outre les services centraux, 

les organismes rattachés, soumis à l’application du CMP), de l’application des dispositions du CMP dans 

le cadre de la passation et de l’exécution  des marchés quelle que soit la source de financement (des 

ressources internes et ressources externes) de leurs budgets (budget de l’Etat pour les services centraux 

des ministères ; budgets des organismes rattachés aux ministères, soumis à l’application du CMP ; 

budgets des collectivités locales), la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel 

qu’au niveau de  la passation et de l’exécution des marchés. 

 

A cet égard, il devra notamment : 

 

a) en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de contrat, 

taille et mode de passation des marchés ; l’échantillon devra être composé comme suit : 

 

 au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les 

marchés par entente directe), 

 au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais 

supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente 

directe), 

 au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 

 100% des marchés passés par entente directe. 

 Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure à 10, la revue doit 

concerner l’ensemble des marchés passés. 
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 Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra 

s’assurer d’une distribution adéquate en prenant en compte à la fois les différents modes de 

passation et natures de marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, 

travaux). 

 

b) vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon  (publicité préalable, 

dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, 

rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de 

publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, 

délais des paiements, respect des délais d’exécution, respect des procédures de réception, 

etc.) ; à chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP 

avec la réglementation ; 

c) examiner et analyser le respect certaines dispositions particulièrement importantes du 

CMP telles que, l’inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de 

passation de marchés, l’attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de 

marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes 

d’éclaircissement demandées par les candidats, l’approbation des marchés par les autorités 

compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le 

respect des délais d’exécution, les cas de résiliation, etc. ; 

d) établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, à une analyse comparative 

de l’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d’offres 

restreints, avenants, DRP)  

e) analyser l’organisation en général et des structures (hommes, procédures, système de suivi 

et de contrôle ….) intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés 

en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des marchés. 

f) faire des vérifications sur : 

 

- L’enregistrement des contrats à la charge des titulaires ; 

- La production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ; 

- L’émission des ordres de service s’agissant des travaux ; 

- La réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ; 

- La mise à jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des 

Etablissements Publics, Agences et SPPM ; 

- la tenue des registres de marchés côtés et paraphés, mis à jour ; 

- L’application des pénalités de retard prévues ; 
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g) examiner globalement la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation 

des marchés de l’autorité contractante, de même son organisation institutionnelle pour la 

gestion des marchés ;  

h) formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP. 

i) en fin  de mission assurer une formation de 2 jours sur les pratiques d’audit en matière de 

passation de marchés au bénéfice de  5 experts de l’ARMP et 5 experts de la Direction 

centrale des Marchés publics  (DCMP). Les sessions de formation seront organisées au 

siège desdites institutions. 

 

Le consultant fera son affaire le recensement de l’ensemble des marchés des autorités contractantes et de 

la validation des listes qui lui seront transmises par confrontation avec les données qu’il aura recueillies, à 

cet effet, auprès des services compétents, notamment de la DCMP et d’autres services du Ministère de 

l’Economie et des Finances.  

 

Le Consultant pourra demander à l’autorité contractante tous les documents pouvant lui permettre de 

contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des informations communiquées (états d’exécution budgétaires, 

balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de grands livres….). Conformément aux principes 

d’audit, le consultant devra également procéder aux recoupements et confirmations d’informations des 

autorités contractantes par rapport à d’autres sources telles que la DCMP, etc. ;  

 

Le consultant organisera des séances de restitution de son rapport provisoire au niveau de chacune des 

autorités contractantes concernées. 

 

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et le Consultant devra faire appel à son expérience pour 

proposer toute activité pertinente susceptible de contribuer à l’accomplissement satisfaisant des objectifs 

globaux et spécifiques de la mission. 

 

Enfin, la mission doit être exécutée conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.    

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (nettoyage, désherbage, 

gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate etc.), le Consultant procèdera à un 

deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une vérification physique approfondie.  

 

A ce propos, l’audit de contrôle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà 

exécutés par l’autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non 

éligibles au contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux 

passés par entente directe. 
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Le Consultant devra prévoir dans son offre et dans sa méthodologie l’intervention d’un ou deux experts 

« domaines » dont le profil sera déterminé a posteriori après la constitution des échantillons. Le temps 

d’intervention des experts « domaines » ne devra pas dépasser 30 hommes jours. 

 

Le contrôle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette 

énumération ne soit limitative : 

 

 Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations 

intellectuelles) par référence à leur prix à leur description dans le marché et à leur état actuel, 

compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ; 

 Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou services avec 

les spécifications du marché et normes techniques ; 

 Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 

 

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur : 

 

 La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ; 

 La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations 

physiques pouvant être faites sur site ; 

 L’état de fonctionnement des ouvrages ; 

 Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ; 

 La cohérence des quantités ; 

 La mise à jour des malfaçons ; 

 Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ; 

 Etc… 

 

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le 

contrôle des prix de revient. 

 

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il 

ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre à l’ARMP de poursuivre les investigations 

appropriées. 

 

L’Audit de l’exécution physique constituera la deuxième phase de la mission et fera l’objet d’un rapport 

séparé. 
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La liste des marchés passés par autorité contractante est donnée dans le portail des marchés publics du 

Sénégal (www.marchespublics.sn) à titre indicatif. 

 

Le Consultant accordera une importance particulière aux recommandations que lui inspire la revue 

effectuée au niveau de chaque autorité contractante. Ces recommandations seront formulées de manière 

explicite avec des indications précises sur leur mise en œuvre.  

 

2.2. METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE 

 

Calendrier et modalités d’émission des rapports : 

 

Rapports Date 

Rapport provisoire pour chaque autorité contractante auditée 

en dix (10) exemplaires + rapports sur support informatique 

(CD). 

Chaque rapport doit comprendre :  

▪ un sous rapport sur la qualité des structures de passation des 

marchés (notamment Commission des Marchés, cellules de 

passation des marchés et contrôles internes) comprenant une 

analyse des insuffisances en rapport avec le CMP  

▪ un sous-rapport de synthèse sur le degré de respect des 

dispositions du CMP par les autorités contractantes. 

J + 60 jours 

Une synthèse des rapports provisoires J + 60 jours 

Rapport définitif pour chaque autorité contractante auditée 

en dix (10) exemplaires + rapports sur support informatique 

(CD). 

Chaque rapport doit comprendre :  

▪ un sous rapport sur la qualité des structures de passation des 

marchés (notamment Commission des Marchés, cellules de 

passation des marchés et contrôles internes) comprenant une 

analyse des insuffisances en rapport avec le CMP  

▪ un sous-rapport de synthèse sur le degré de respect des 

dispositions du CMP par les autorités contractantes. 

J + 90 jours 

 

Une synthèse des rapports définitifs J + 90 jours 

 

 

 

http://www.marchespublics.sn/
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Notre équipe d’intervenants : 

 

Intervenants clés : 

 

        Serge HOUETO, Expert Comptable 

        Alioune TOURE, Expert Comptable 

        Mansour GAYE, Spécialiste Passation des Marchés 

 

Ingénieurs : 

 

      Bassirou THIAM, Ingénieur Génie Electrique 

      Matar TOURE, Ingénieur Génie Mécanique 

 

PRINCIPALES ETAPES : 

 

a) ordre de mission  

b) prise de contact avec les autorités contractantes  

c) formation coach de notre équipe  

d) note d’orientation  

e) rapports provisoires  

f) rapports définitifs  

g) synthèse de rapports définitifs  

 

2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AUDIT 

2.3.1. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES 

 

La mission de revue se décline à travers les différentes étapes ci-après : 

 

- Prise de connaissance de l’environnement des marchés publics ; 

- Prise de contact avec l’Autorité contractante ; 

- Collecte d’informations au niveau de l’Autorité contractante ; 

- Comparaison des données collectées auprès des structures centrales avec celles issues des 

documents comptables ; 

- Echantillonnage des marchés à auditer ; 

- Revue de l’organisation institutionnelle de chaque autorité contractante ; 

- Revue approfondie des marchés ; 

- Etablissement du rapport provisoire à soumettre à l’autorité contractante et à l’ARMP ; 

- Exploitation des commentaires reçus et rédaction du rapport définitif ; 

- Organisation d’un atelier de restitution. 
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2.3.2. AUDIT DE L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES 

 

Les documents suivants afférents à l’exécution financière ont été passés en revue, par l’entremise des 

éléments de la comptabilité du PLAN REVA. 

 

- Paiements en hors TVA et TTC par Banque ou chèque du Trésor 

- Règlement de la TVA avec vérification des preuves de reversement des précomptes au Trésor 

- Constitution ou non des garanties de soumission et vérification de leurs mains levées 

- Constitution ou non des garanties de bonne exécution et vérification de leurs mains levées 

- Observation des retenues de garantie 

- Application des pénalités de retard 

 

2.3.3. AUDIT TECHNIQUE  

 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (nettoyage, désherbage, 

gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate etc.), le Consultant procèdera à un 

deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une vérification physique approfondie.  

 

A ce propos, l’audit de contrôle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà 

exécutés par l’autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non 

éligibles au contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux 

passés par entente directe. 

 

Le contrôle physique portera pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants, sans que cette 

énumération ne soit limitative : 

 

 Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations 

intellectuelles) par référence à leur prix à leur description dans le marché et à leur état actuel, 

compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ; 

 Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou services avec 

les spécifications du marché et normes techniques ; 

 Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 

 

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises pourraient porter sur : 

 

 La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ; 

 La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations 

physiques pouvant être faites sur site ; 
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 L’état de fonctionnement des ouvrages ; 

 Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ; 

 La cohérence des quantités ; 

 La mise à jour des malfaçons ; 

 Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ; 

 Etc… 

 

Pour les marchés passés par entente directe, le consultant prendra les dispositions pour s’assurer le 

contrôle des prix de revient. 

 

Dans ses recommandations, le Consultant donnera des indications claires sur les marchés dans lesquels il 

ya des indices des fraudes et de corruption afin de permettre à l’ARMP de poursuivre les investigations 

appropriées. 

 

L’Audit de l’exécution physique constituera la deuxième phase de la mission et fera l’objet d’un rapport 

séparé. 

 

2.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’AUDIT 

2.3.5.  ÉCHANTILLON POUR L’AUDIT DES ASPECTS LIES A LA PASSATION DES MARCHES 

 

L’échantillon devra être composé comme suit : 

 

 au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les 

marchés par entente directe), 

 au moins 25% des marchés n’atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais 

supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente 

directe), 

 au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et, 

 100% des marchés passés par entente directe. 

 

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure à 10, la revue doit concerner 

l’ensemble des marchés passés. 

 

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, le consultant devra s’assurer d’une 

distribution adéquate en prenant en compte à la fois les différents modes de passation et natures de 

marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux). 
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2.3.6.  ÉCHANTILLON POUR L'AUDIT TECHNIQUE  

 

L’audit de contrôle physique portera sur 25% des marchés en cours d’exécution ou déjà exécutés par 

l’autorité contractante pour l’exercice concerné par l’audit, en excluant les contrats non éligibles au 

contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux passés par 

entente directe. 

 

3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES 

3.1. RAPPELS  

3 .1.1. REGLEMENTATION EN VIGUEUR  

 

La réglementation applicable aux autorités contractantes au titre de leur gestion 2009 est celle en vigueur 

à cette date, notamment le Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des Marchés Publics qui a 

apporté deux innovations majeures : 

 

Au plan de la forme, la simplification de la rédaction du texte, l’ordre séquentiel des articles liés aux 

différentes étapes et la mise à disposition de documents types, ont contribué à l’amélioration de la 

transparence et de l’équité dans l’attribution des marchés publics. 

 

Au plan du fond, le nouveau Code a apporté des innovations se fondant sur l’articulation d’éléments 

juridico-institutionnels et d’outils opérationnels.  

 

Il s’ajoute à ce dispositif, une harmonisation du nouveau texte  par rapport aux Directives de l’UEMOA 

du 9 décembre 2005 relatives aux Marchés publics et aux Délégations de service public, sur les 

procédures de passation, d’exécution et de règlement (Directive N° 4) et sur le contrôle et la régulation 

(Directive N° 5). 

 

Les modifications majeures sur la Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de 

l’Administration, ont permis, entre autres, d’avancer vers la création d’une Autorité de régulation des 

marchés publics (article 30 nouveau du COA).  

 

Les Décrets   n° 2007-545 du 25 Avril 2007, n° 2007-546 du 25 Avril 2007 et 2007-547 ont défini les 

principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des marchés publics avec l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).  

 

Par ailleurs, des Arrêtés, Circulaires et Décisions ont été pris, en application du code des marchés publics, 

pour donner des précisions sur les Cellules de passation des marchés, la Charte de transparence et 

d’éthique, les seuils requis pour les garanties de soumission et de bonne exécution, les seuils de contrôle à 

priori, les modèles types d’avis d’appel d’offres, etc. 
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3.1.2. PRINCIPES  

 

La bonne gouvernance publique suppose, entre autres, la gestion transparente et rationnelle des ressources 

publiques. Les marchés publics qui mettent en jeu une part prépondérante des moyens budgétaires 

internes et externes doivent respecter ces exigences. 

 

A cet effet, il s’impose d’assurer une réelle concurrence entre les prétendants à l’achat public. 

 

Une charte d’éthique et de transparence des marchés publics est adoptée suivant décret n° 2005-576 du 22 

juin 2005.  

 

Cette charte qui est un document contractuel de marché, doit être signée par tout acteur impliqué dans la 

passation de marchés. 

 

3.1.3. PROCEDURES  

 

Détermination des besoins et planification 

 

L’innovation majeure en la matière est l’obligation désormais faite aux services contractants d’élaborer 

et de publier périodiquement un plan de passation de marchés et un avis général de passation de 

marchés.  

 

Cet outil qui permettra aux candidats potentiels de préparer des offres dans de meilleures conditions et à 

l’administration  de faire jouer pleinement la concurrence, contribuera significativement à la promotion 

de la transparence notamment en rendant sans objet l’argument de l’urgence pour justifier le recours à la 

procédure de gré à gré. Son efficacité dépendra de la capacité des administrations à cerner leurs besoins 

en début de gestion.  

 

Pour l’application de cette disposition : 

 

- En début d’exercice, les autorités contractantes doivent désormais évaluer le montant total 

des marchés qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établir un plan de 

passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés et le communiquer à la 

Direction chargée du Contrôle des Marchés publics qui en assure la publicité. 

- A l’exception des marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner 

de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat 

l'exige, les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement 

inscrits dans ces plans de passation de marchés, à peine de nullité. 
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- Les projets de marchés figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner 

lieu à une procédure d'appel d'offres comportant un appel public à la concurrence, devront 

faire l'objet de publication d’un avis général avant la fin du mois de janvier de l'année prévue 

pour leur passation.  

 

Procédures spécifiques de passation de marchés 

 

Dans une optique de renforcement de l’efficacité des approvisionnements de l’administration en biens 

courants, les marchés dits « à commandes » ont été prévus à côté des marchés dits « de clientèle » déjà 

définis dans le code de 2002. Cependant, les définitions de ces types de procédures ont été réajustées 

pour recouper leur véritable signification. Il en est de même pour les marchés à exécution par tranches 

qui permettent de choisir un cocontractant en l’absence de couverture financière complète et de 

suspendre l’exécution d’une ou de plusieurs fractions de l’objet du marché jusqu’à obtention des 

ressources manquantes. Ainsi : 

 

 Lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des 

commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut 

avoir recours : 

 

- à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou 

prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au 

cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de 

paiement, les quantités des prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, pour 

chaque commande, par l'autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire ; ou 

- à un marché de clientèle par lequel l'autorité contractante s'engage à confier au 

prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie 

déterminée de prestations ou fournitures sans indiquer la quantité ou la valeur globale 

des commandes ; 

 

Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par 

avenant, sans pouvoir dépasser deux ans. 

 

 Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue 

des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne 

publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches 

conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de 

détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent 

constituer un ensemble cohérent.  
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L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la 

personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. 

 

 Avenants aux marchés 

 

Le changement introduit dans le CMP concerne l’interdiction de conclure un avenant sur un marché 

après la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Cette règle empêchera 

de contourner l’obligation de lancer un nouveau marché. 

 

Le montant d’un avenant ne peut dépasser 30% du montant du marché initial. 

 

 Suppression de l’adjudication 

 

L’appel d’offres est consacré mode de principe de passation des marchés. L’adjudication qui tenait cette 

place, n’était quasiment jamais utilisée.  

 

La raison à cela est que cette procédure ne recèle pas la rationalité souhaitée en matière notamment de 

sélection de l’offre la plus avantageuse pour l’administration sur la base de critères multiples 

comprenant, outre le prix, des caractéristiques liées à la qualité, aux performances ou aux coûts 

d'utilisation. 

 

Appel d’offres restreint 

 

L’appel d’offres restreint n’est plus lié à des considérations de montant ni de complexité des prestations 

et ne peut plus être utilisé qu'après avis de la DCMP, dans les cas suivants : 

 

- les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles 

pour l’autorité contractante, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures 

d'appel d'offres et, notamment, pour faire face à des situations d’urgence impérieuse relevant 

d’une catastrophe naturelle ou technologique ; 

- les marchés qui ont donné lieu à un appel d'offres infructueux; 

- les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de recherches, 

d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ; 

- les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des titulaires 

défaillants et à leurs frais et risques. 

 

L’appel à manifestation d’intérêt n’est plus requis. 
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Procédures de gré à gré 

 

Le projet réduit le recours à la procédure exceptionnelle de gré à gré ou d’entente directe aux seuls cas 

où un unique candidat peut être pressenti et lorsque le secret ou les mesures de sécurité requises par la 

protection de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exigent. Les autres cas de gré à gré admis par la 

réglementation actuelle et pour lesquels il était obligatoire d’organiser une consultation écrite avant de 

choisir un candidat sont maintenant rangés dans les conditions de marchés par appel d’offres restreint. 

 

Les cas de gré à gré sont désormais applicables dans les 3 cas suivants : 

 

- pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont 

l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de 

l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; 

- pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention 

d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ; 

- pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier 

marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon 

la procédure d’appel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, 

services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont 

devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que 

ces fournitures, services ou travaux  ne peuvent être techniquement ou économiquement 

séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas 

dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris. 

 

 Offres anormalement basses 

 

La commission des marchés compétente peut désormais rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle 

juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité 

économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles 

concernant en particulier les sous détails des prix.  

 

Le candidat peut justifier son prix notamment du fait : 

 

- de l'économie résultant des solutions ou  procédés techniques adoptés ; 

- des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les 

travaux ou pour fournir les produits ou les services ; 

- de la nécessité d’utiliser des ressources qui sinon resteraient inactives. 

 

Les modalités de détermination d’une offre anormalement basse seront arrêtées par décret. 
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 Publication des attributions et information des candidats 

 

Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution l’autorité contractante doit aviser immédiatement les 

autres candidats du rejet de leurs offres, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis 

d’attribution provisoire dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la 

commission des marchés ou l'avis de la DCMP. La publication de cet avis constitue le point de départ 

des recours des soumissionnaires sur l’attribution. 

 

Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l’autorité contractante doit publier un avis 

d’attribution définitive. 

 

Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel à la concurrence. 

 

 Encadrement de l’approbation des marchés 

 

Le refus d'approbation d’un marché par les autorités chargées de l’approbation ne peut intervenir qu'en 

l’absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants. Autrement, l’approbation du 

marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours de la 

transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant le Comité de Règlement des 

Différends, par toute partie au contrat. 

 

 Garanties exigées des candidats et titulaires de marchés 

 

Les termes « cautionnement provisoire » et « cautionnement définitif » sont remplacés par « garantie de 

soumission » et « garantie de bonne exécution » ; 

 

Le montant de la garantie de soumission est maintenant compris entre 1 % et 3 % du montant estimatif 

du marché au lieu de 1 % à 5 % pour éviter qu’elle ne contribue à réduire le nombre des candidats et par 

voie de conséquence, fausser le jeu normal de la concurrence notamment pour les marchés de grande 

taille. 

 

La garantie de bonne exécution et la retenue de garantie sont plafonnées chacune à un maximum de 5%. 

 

Dans un souci de protéger davantage l’administration contre les dérives de certains cocontractants, la 

possibilité de requérir un nouveau type de garantie plus sûre dénommée « garantie à première 

demande » est expressément prévue.  

 

En ce qui concerne les titulaires de marchés, ils peuvent choisir de la produire en lieu et place des 

précomptes qu’ils devraient subir sur les sommes qui leur sont dues à titre de paiement pour constituer 

la retenue de garantie exigible en cas de marché comportant un délai de garantie. 
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Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée à la date à laquelle le 

titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une retenue correspondant 

au taux de la garantie de bonne exécution est prélevée sur chaque acompte et le titulaire perd jusqu'à la 

fin du marché la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou 

une caution. 

 

Contrôle a priori de la passation des marchés 

 

L’innovation dans ce domaine réside dans l’exercice du contrôle a priori par une structure 

administrative (la DCMP) distincte de celle chargée de la régulation, comme énoncé dans le COA. 

 

La DCMP, suivant des seuils à fixer par le MEF et le PM, sera chargé de donner son avis sur dossiers 

d’appel à la concurrence et/ou les rapports d’évaluation et propositions d’attribution des marchés. 

 

Les délais impartis à la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont 

fixés par Décision de l’ARMP. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l'avis de la DCMP est 

réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre. 

 

Si l'autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis 

favorable de la DCMP sur un dossier d'appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et 

en rendre compte à l'autorité d'approbation du marché dont elle relève et en informer l'ARMP. 

 

Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été 

formulées par la DCMP concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres 

ouvert ou relatives à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de 

passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends. 

  

Contrôle a posteriori de la passation des marchés 

 

L’ARMP assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de 

l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics, délégations de service public et 

contrats de partenariat. 

 

A ce titre, l’ARMP : 

 

 commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon 

aléatoire de marchés ; 
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 peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des 

contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des 

procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés 

publics ; 

 rend compte à l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au 

Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des 

anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;  

 saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes infractions ou 

irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ; 

 tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ; 

 rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la 

République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé 

des Finances et à la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication. 

 

 Règlement des différends 

 

 Recours au stade de la passation 

 

Tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne responsable 

dudit marché d’un recours. Ce recours peut porter : 

 

- sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ; 

- les conditions de publication des avis ; 

- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties 

exigées ; 

- le mode de passation et la procédure de sélection retenue ; 

- la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation ; 

- les spécifications techniques retenues ; et, 

- les critères d’évaluation. 

 

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé 

dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, 

de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres. 

 

La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) 

jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours 

gracieux.  
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En l’absence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables 

à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5) 

jours mentionné ci-dessus pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends. 

 

Si le Comité de Règlement des Différends, s’il juge le recours recevable, ordonne à l'autorité 

contractante de suspendre la procédure de passation du marché. Toutefois ce recours n'est pas suspensif 

si l’autorité contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Règlement des Différends 

et à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics que l’attribution du marché doit être 

poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat 

résultant de situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou technologique.  

 

La décision du Comité de Règlement des Différends doit être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à 

compter de la réception du recours, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. 

Elle est finale et immédiatement exécutoire par l'autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que 

de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts 

concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.  

 

Le candidat qui s'estimerait débouté à tort conserve ses droits à réclamer réparation du préjudice subi 

devant les juridictions compétentes. Ce dernier recours n’a cependant pas d’effet suspensif.   

 

 Règlement amiable dans le cadre de l’exécution des marchés 

 

En cas de différends relatifs à l'exécution des marchés publics l'autorité contractante ou le titulaire du 

marché peut recourir au Comité de Règlement des Différends. Dans ce cas le Comité a pour mission de 

rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux 

différends qui lui sont soumis. 

 

La saisine peut être faite : 

 

- soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du 

titulaire du marché, 

- soit par le titulaire, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une 

de ses demandes. 

 

En cas d'accord des parties, la solution proposée par le Comité doit être appliquée immédiatement. En 

cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente. 

 

Le recours au Comité de Règlement des Différends n'a pas d'effet suspensif de l'exécution du marché. 
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 Recours contentieux 

 

Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions 

compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le 

Code des Obligations de l'Administration. 

 

Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales et Sociétés Anonymes à participation publique 

majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun. 

 

Ces litiges peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte 

Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit 

Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges. 

 

3.2 CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF DES MARCHES PUBLICS  

3.2.1. RESPONSABILISATION DES MO ET MOD  

 

Le Code des marchés publics désigne l’Autorité contractante pour chaque type de service maître 

d’ouvrage ou Maître d’ouvrage délégué couvrant le champ d’application dans les domaines suivants : 

 

a) l’Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences 

non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ; 

b) les établissements publics ; 

c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements 

publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est 

financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre 

d'activités d'intérêt général ; 

d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n° 

90-07 du 26 juin 1990 susvisée ; 

e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) à d) ci-dessus. 

 

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité 

contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés 

directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés 

concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions stipulées aux 

articles 31 à 34 du présent décret. 
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L’Autorité contractante a la responsabilité de la préparation, de la passation et de l’exécution des marchés 

dans son champ d’application 

 

3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM 

 

L’article 35 du Code des Marchés publics dispose qu’au niveau de chaque autorité contractante, il est mis 

en place une cellule de passation des marchés, chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de 

marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par 

arrêté du Ministre chargé des finances après avis de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics. 

 

L’Arrêté N° 011586 du 28.12.2007 fixe les attributions de ces cellules qui devront contribuer à aider les 

autorités  contractantes à assurer la conformité des procédures de passation de marchés et, de façon plus 

générale, la qualité des actes relatifs aux marchés publics. A ce titre, elles sont chargées, entres autres, de 

procéder à la revue préalable, pour le compte de l’autorité contractante, de tous les actes en matière de 

marchés publics qui lui sont soumis pour signature, d’assurer le secrétariat de la commission des marchés, 

d’identifier les besoins de formation en passation de marchés et, de centraliser, de consolider et de 

conserver les données sur les marchés. En particulier, elles procèdent à la consolidation des plans de 

passation et des avis généraux de passation de marchés. 

 

En raison de leur implication permanente dans les activités de passation des marchés des autorités 

contractantes, les personnels des cellules de passation de marchés sont tenus d’attester par écrit de leur 

prise de connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de Marchés 

publics. 

 

Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la 

spécificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra 

comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particulières en matière de 

marchés publics. 

 

3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence  

 

L’article 1 du Code des marchés publics fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle 

des  marchés conclus par les personnes morales ci-dessous indiquées, pour répondre à leurs besoins en 

matière de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le 

contrôle des contrats portant participation à l’exécution d’un service public.  
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3.2.2. EXERCICE DES CONTROLES  

 

Contrôle interne et a posteriori 

 

Au sein de chaque autorité contractante l'organe de contrôle interne doit s’assurer de façon permanente du 

respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics. 

 

Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention de l’autorité dont 

elle relève et de l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur l’ensemble 

des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des 

entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des 

marchés passés par entente directe. 

 

Contrôle externe et a posteriori 

 

L’Organe chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a 

posteriori du respect des règles nationales et de l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des 

marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat. 

 

A ce titre, l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics : 

 

- commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon 

aléatoire de marchés ; 

- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles 

externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures 

d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ; 

- rend compte à l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre 

chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées 

et propose le cas échéant des améliorations ; 

- saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes infractions ou 

irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ; 

- tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ; 

- rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la 

République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des 

Finances et à la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication. 
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3.2.2.1 Fonctionnement des CSCM  

 

L’ANREVA, jusqu’en Novembre 2009, n’était pas dotée  de la personnalité morale, la Commission des 

marchés compétente était celle du Ministère de l’Agriculture. 

 

La Commission des marchés du Ministère de l’Agriculture a été mise sur pied par Arrêté N° 00284 du 23 

Janvier 2009. 

 

La Commission des marchés de l’ANREVA a été mise sur pied par Note de service N° 00803 du 6 

Novembre 2009. Cette Note de service a été prise suite à la Loi du 4 Mai 2009, dotant la Personnalité 

morale aux Agences. 

 

La Commission des marchés du Ministère de l’Agriculture s’est souvent adjointe d’agents de l’ANREVA 

qui ont siégé en qualité de membres en violation de l’Arrêté MEF N° 11588 du 28 Décembre 2007. 

 

La Commission des marchés mise en place par Arrêté du Ministre de l’Agriculture n’a pas statué sur les 

marchés passés sur DRP. 

 

Pour les marchés sur appel d’offres, les Procès verbaux ne donnent aucune indication sur ce point. Il n’est 

même pas précisé la qualité du Rapporteur. 

 

3.2.2.2 Rôle du Contrôleur financier  

 

Pour les marchés examinés les règlements ne suivent pas la procédure classique d’exécution  des 

dépenses publiques, donc le Contrôleur financier n’intervient pas.  

 

3.2.3. REGULATION  

 

L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) 

 

L’ARMP est une autorité administrative indépendante, rattachée à la Primature, créée par la loi n° 2006-

16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l’Administration. Elle est dotée de l’autonomie 

financière et de gestion.  

L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des 

conventions de délégation de services publics. Cette mission de régulation a pour objet : 

 

- d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des 

politiques et de l’assistance à l’élaboration de la réglementation ; 
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- de contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des acteurs de la commande 

publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des performances des 

acteurs du système de passation, d’exécution et de contrôle ; 

- d’exécuter des enquêtes, de mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants, de 

sanctionner les irrégularités constatées, de procéder au règlement non juridictionnel des 

litiges nés à l’occasion de la passation des marchés ; 

- de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de 

l’exécution des marchés. 

 

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des 

Différends et la Direction Générale. 

 

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base 

paritaire, l’Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. Il dispose des pouvoirs les plus 

étendus pour administrer l’ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les 

limites fixées par ses missions organiques ou statutaires. Le Président du Conseil de Régulation est élu 

par ses membres parmi les représentants de l’Administration publique, pour la durée de son mandat 

(3ans renouvelable une fois). 

 

La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, recruté sur appel d’offres par le Conseil 

de Régulation. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale 

de l’ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation à qui il rend compte de sa gestion. 

 

Le Comité de Règlement des Différends est établi auprès de l’ARMP. Il siège, en fonction des faits 

dont il est saisi, soit sous la forme d’une Commission Litiges, soit en formation disciplinaire. 

 

Le Comité est composé de membres issus du Conseil de régulation tel qu’il suit ; 

 

- le président du Conseil de régulation ; 

- un autre membre parmi les représentants de l’Administration; 

- deux membres appartenant l’un au secteur privé et l’autre à la société civile, désignés par le 

Conseil de Régulation.  

 

Dans tous les cas, au moins un des membres de l’Administration doit être un magistrat. La présidence 

du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation. 

 

Le Comité de Règlement des Différends est chargé de : 
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-  recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles 

connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des 

marchés ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation 

des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le 

Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la 

réglementation relative à l’exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation 

disciplinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ; 

-  recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés 

publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés, 

ainsi qu’à leur exécution. 

 

La Commission Litiges a pour mission :  

 

- de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations 

des réglementations communautaires et nationales qu’elle constate ; 

- d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la 

procédure de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au 

prononcé de la décision de la Commission ; 

- de rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à 

l’exécution des marchés. 

 

Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont 

définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judicaire, ce recours n’ayant 

pas d’effet suspensif ; le Président du Conseil de Régulation peut également saisir la Commission à 

l’effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont l’ARMP aurait été saisie. 

 

La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l’administration intervenant dans le 

cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics dont le Comité a été saisi. 

 

Le Comité de Règlement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer 

des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires à l’encontre des 

soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés, en cas de violation de la réglementation afférente 

en matière de passation ou d’exécution des marchés. 

 

Ces sanctions peuvent également être prononcées par la Commission Litiges statuant en matière de 

recours.  
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Le Comité de Règlement des Différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les 

autorités judiciaires des fautes commises par les agents de l’Etat à l’occasion de la passation ou de 

l’exécution des marchés. 

 

4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES 

4.1. CONSTATS GENERAUX  

4.1.1. CONSTAT DE CARENCE DOCUMENTAIRE  

 

Les dossiers sont classés dans des chemises à rabats, en fonction des différents types de marchés.  

 

Pour chaque marché le dossier contenu dans la chemise à rabat comprend les éléments séquentiels sur la 

passation et l’exécution. 

 

4.1.2. FRACTIONNEMENTS POTENTIELS  

4.1.2.1 Rappels  

 

L’article 53 du décret portant Code  des marchés publics   définit les seuils de passation de marchés 

suivants. 

 

Pour ce qui concerne les marchés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics : 

 

a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ; 

b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ; 

c) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles. 

 

2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation 

publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés à 

l'article 2.1 c) : 

 

a) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ; 

b) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ; 

c) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles 

 

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des 

marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent 

décret. 
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Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l'article 53 font l'objet de demandes de 

renseignement et de prix. 

 

4.1.2.2 Évaluation des fractionnements potentiels  

 

Certaines DRP dont la nature des fournitures présente des similitudes laissent à penser qu’il s’agissait  de 

pratiques de fractionnement mais selon les explications de l’autorité contractante il ressort   

techniquement, qu’il n’en est rien, et que  ces cas de fractionnement ne sont pas avérés.  

 

4.2. AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES  

4.2.1. DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (DAO)  

4.2.1.1 Rappels  

            

L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, après appel à la 

concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet l’offre conforme évaluée la 

moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la 

connaissance des candidats, sans négociation. 

 

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une 

offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont été directement invités 

par l’Autorité Contractante.  

 

L’appel d’offres ouvert peut comprendre une phase de pré-qualification. 

 

L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes 

doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions stipulées au 

présent décret. 

 

L'appel d'offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions prévues par le présent 

décret, en vue dans un premier temps de préciser les critères ou les solutions techniques auxquels les 

offres devront répondre puis, dans un deuxième temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par 

l'autorité contractante. 

 

4.2.1.2 Constats  

 

Les dossiers d’appel d’offres contiennent toutes les dispositions prescrites par le CMP  

 

Il s’agit de dossier type. 
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4.2.1.3 Commentaires  

 

Ils sont satisfaisants et n’appellent aucune observation de notre part 

 

4.2.2. AVIS D'APPELS D'OFFRES (AAO)  

4.2.2.1 Rappels  

                             

1. Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel 

public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 56 du présent décret. 

2. L’avis d’appel d’offres, établi conformément au modèle spécifié par Décision de l’Organe chargé de la 

Régulation des Marchés Publics, fait connaître au moins : 

 

a) l’objet du marché ; 

b) le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités d’obtention 

de ces documents ; 

c) le lieu et la date limite de réception des offres ; 

d) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; 

e) les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ; 

f) le montant de la garantie de soumission à constituer ; 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités de la personne responsable du marché six 

jours ouvrables au plus tard avant la date limite de dépôt des offres. L’ensemble des candidats ayant retiré 

un dossier d’appel à la concurrence devront être destinataires des réponses de la personne responsable des 

marchés. 

 

4.2.2.2 Constats 

 

Les   avis d’appel d’offres  font l’objet de publication et contiennent toutes les dispositions prescrites par 

le CMP.  

 

4.2.2.3 Commentaires 

 

Ils sont satisfaisants et n’appellent aucune observation de notre part 

 

4.2.3. RECEPTION ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES 

4.2.3.1 Rappels 

                              

A l'expiration des dates et heure limites de dépôt des offres, la commission des marchés est chargée de 

procéder à l'ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard à la date et heure 

limites de dépôt des offres. 
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Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés 

compétente à la date et à l'heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier d'appel à la 

concurrence ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai fixé doivent être renvoyés 

aux candidats sans avoir été ouverts. 

 

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se 

faire représenter à l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents signeront un 

registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également 

assister à l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel 

d'offres. 

 

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie financière, 

les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut juger utile de faire 

connaître, sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, 

ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des 

marchés présents et remis à tous les candidats. 

  

4.2.3.2 Constats 

 

Les dépouillements sont faits en séances publiques et à haute voix. 

 

4.2.3.3 Commentaires 

4.2.4. ÉVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES 

4 .2.4.1 Rappels 

                                

Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés 

compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en 

application de l’article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 45, et rejette les offres 

non recevables. 

 

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des  cahiers 

des charges. 

 

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix  ou des 

conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée.  
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La commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de 

l’examen des  offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter 

l’examen, l’évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict des 

cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par écrit. 

 

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à 

l'article 59 du présent décret, mentionné dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle propose à l'autorité 

contractante l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est 

reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. 

 

4 .2.4.2 Constats relatifs à l’évaluation 

 

Les évaluations  sont faites par la commission des marchés officiellement  désignée à cet effet 

 

4 .2.4.3 Commentaires relatifs à l’évaluation 

 

Elles sont  faites dans le respect des dispositions du CMP 

 

4 .2.4.4 Constats relatifs à l’Attribution 

 

Les attributions provisoires et définitives font l’objet de publications dans un journal de la place. 

 

4. 2.4.5.  Commentaires relatifs à l’Attribution 

 

Les attributions sont toujours faites à l’offre conforme la moins disante. Cependant les procès-

verbaux d’attribution ne sont pas toujours transmis aux candidats non retenus pour les informer du 

rejet de leurs offres. 

 

4.2.5. CAS PARTICULIERS DES MARCHESDE GRE A GRE 

4.2.5.1 Rappels 

 

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque l’autorité contractante engage directement les 

discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu. 

 

Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires 

de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de revient durant l’exécution 

des prestations. Le marché précise les obligations de transmission d'informations financières et 

comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contrôle. 
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1. Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la Direction chargée du Contrôle 

des Marchés publics dans les cas suivants : 

 

a) pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont  l'exécution doit 

s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat 

l'exige ; 

b) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d’un droit 

d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ; 

c) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier marché 

exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d’appel 

d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas 

dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance 

imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être 

techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés 

complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris. 

 

2. Les marchés passés par entente directe donnent lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport annuel 

établi par l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics. 

 

4.2.5.2 Constats 

 

L’autorité contractante n’a pas passé de marché de gré à gré pendant la gestion 2009 

 

Les délais de passation des marchés sont raisonnables  

 

4.2.6. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

4.2.6.1. Rappels 

 

Les délais de passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet de perturber les économies tirées des 

marchés en induisant une actualisation des prix ou de provoquer des procédures sans suite. 

 

4.2.6.2. Constats  

 

Les délais de passation des marchés sont raisonnables. 

 

4.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER  

4.3.  AUDIT DE L'EXECUTION FINANCIERE 

4.3 .1.1 Concernant l'engagement  

 

Tous les marchés examinés on été exécutés sur financement de la banque africaine de développement qui 

procède directement au règlement des factures des prestataires. 
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Concernant l’engagement il est fait lors de la notification du marché à l’attributaire par l’autorité 

contractante. 

 

4.3 .1.2 Concernant le contrôle de la certification et du service fait  

 

Les certifications  du service fait,  sont faites chaque fois  par une commission désignée à cet effet, à la 

réception des prestations et matérialisées par l’établissement d’un procès verbal  daté et signé par tous les 

membres présents. 

 

4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses  

 

Une créance ne peut faire l’objet de liquidation à la charge de la collectivité qu'après un engagement 

régulier sur des crédits disponibles. 

 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle 

n’intervient qu’après service fait. Vérifier la réalité de la dette consiste à s’assurer que les droits du 

créancier existent et qu’ils sont exigibles Arrêter ces droits consiste à fixer le montant exact de sa créance 

à la date de la liquidation. 

 

La liquidation ne peut donc être faite qu’au vu des titres ou de pièces offrant la preuve des droits acquis 

par le créancier. 

 

Il faut préciser sur cette étape de la liquidation que, la responsabilité de l’ordonnateur en ce qui concerne 

la légalité, la régularité et l’exactitude des certifications qu’il délivre engage sa responsabilité personnelle. 

 

Après l’engagement et la liquidation des droits du créancier, il reste le mandatement de la dépense pour 

permettre aux ayants droits d’entrer dans leurs fonds : c’est ce que l’on appelle également 

l’ordonnancement. 

 

 L’ordonnancement ou le mandatement est l'acte administratif par lequel l'ordonnateur donne au 

comptable  l'ordre de payer une créance liquidée à la charge de l’Etat ; il est matérialisé par 

l'établissement d'un mandat, transmis au comptable chargé du paiement avec  toutes les justifications  

pour désintéresser le créancier.  

 le paiement des  mandats incombe au comptable  et constitue la dernière étape de la procédure  

d’exécution de la dépense. 
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Au préalable  il doit effectuer un double contrôle : en sa qualité de payeur et plus tard au moment de 

désintéresser le créancier en sa qualité de caissier. 

 

 Règlement ou paiement de la dépense 

 

Il peut intervenir  selon 3 modes : le paiement en espèces, le virement bancaire ou postal, et par mandat 

carte. On peut ajouter  la compensation opposable au redevable du trésor. 

 

Le paiement est l’acte par lequel le comptable  éteint la  dette de l’Etat.   

 

Le rôle du comptable en sa qualité de caissier apparaît et nécessite un contrôle avant remise des fonds 

selon le mode de règlement. Le règlement doit se faire au profit du véritable créancier pour que l’acquit 

soit libératoire. 

 

4.3.1.4 Limites de l'audit de l’exécution 

4.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE  

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles  

 

Les garanties financières sont régulièrement produites il s’agit des cautions de soumission et de bonne  

exécution.  

 

4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses  

 

Aucun constat particulier n’a été fait à ce niveau compte tenu de la procédure utilisée                      

 

4.3.2.3 Réceptions et paiement des prestations  

 

La plupart des  travaux terminés pendant la gestion ont été réceptionnés par une commission désignée à 

cet effet ; ainsi que les fournitures faites. A l’issue des réceptions,  des procès-verbaux ont été établis et 

signés par tous les membres.   

 

4.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

 

Il a fait l’objet d’un rapport séparé joint en annexe. 

 

5. RECOMMANDATIONS 

 



Cabinet EAC : Audit des Marchés Publics d’ANREVA pour la Gestion 2009     Page 51 

 

5.1. RECOMMANDATIONS GENERALES  

 

1. Informer systématiquement les soumissionnaires du rejet de leurs offres 

2. Veillez à l’établissement des rapports trimestriels  de la cellule de passation  des marchés. 

3. Ouvrir un registre de présence des fournisseurs (Art 67 Al 3  du code des marchés publics) ; 

 

5.1.1. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ARCHIVAGE  

 

Les dossiers des marchés sont bien archivés  par l’autorité contractante Les dossiers sont classés  

individuellement dans des chemises cartonnées. 

 

5.1.2. RECOMMANDATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES OBSERVATEURS INDEPENDANTS  

 

Aucun rapport d’observateur indépendant n’a été porté à notre connaissance. 

 

5.1.3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE DEROULEMENT DES AUDITS A POSTERIORI  

 

Pas d’observation particulière, l’équipe a été bien accueillie et le personnel était à sa disposition. 

Quelques problèmes logistiques ont été rencontrés en raison de l’exigüité du local. 

 

5.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT 

  

La similitude dans la définition de certains travaux laisse penser à des tentatives de fractionnement. Nous 

recommandons à l’avenir de spécifier dans les marchés par DRP la nature exacte des prestations pour 

éviter des confusions pouvant faire croire à des pratiques de fractionnement. 

 

5.3. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CAPACITE DE GESTION DU PROCESSUS DE 

PASSATION DES MARCHES  

 

Faire participer à des séminaires de mise à niveau les membres de la Cellule et Commission des marchés 

pour renforcer leurs capacités en passation des marchés publics.  

 

5.4. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES MARCHES  

 

Pas d’observation particulière. 
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ANNEXE 
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NOTE COMPLEMENTAIRE SUITE AUX OBSERVATIONS DE L’AUTORITE 

CONTRACTANTE PROVISOIRE AU RAPPORT D’AUDIT DE L’AGENCE  

NATIONALE DU PLAN DE RETOUR VERS L’AGRICULTURE A.N.REVA 

 

Les réponses apportées par la Direction Générale de l’ANREVA sur le rapport d’audit appellent de notre 

part les observations ci-après : 

 

Page 16 – Réserve maintenue 

 

Concernant le Comptable matière, il aurait dû être nommé par un acte réglementaire. 

 

2) Marchés Passés – par AO.  

 

18 – 19 : l’article 81 du CMP stipule qu’après approbation de la Direction Chargée des marchés publics 

(DCMP), l’autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres et leur 

restitue  les garanties de soumission. 

  

Page 21 -  AGRHYSOL INTERNATIONAL 

 

 Réserves maintenues ; la circulaire0004/ PM du 31 mars 2009, ne fait que rappeler  la mesure.  

 

Les autres points évoqués dans  la note seront pris en compte dans le rapport définitif. 
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ANNEXE 7 

Points de vérification 

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE 

DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

Nom de l’Autorité contractante : 

 

Modes de passation de 

marchés 

Récapitulatif des marchés 

passés au titre de la gestion 

2009 

Récapitulatif des marchés 

examinés lors de la présente 

revue 

Nombre Montant Nombre Montant 

Appel d’offres ouvert (AOO) 03 373 221 856 03 373 221 856 

Appel d’offres restreint (AOR)     

Prestations intellectuelles (PI)     

Demande de Renseignements et 

de Prix (DRP) 

17 331 430 047 12 286 803 475 

Entente directe (ED)     

TOTAL 20 704 651 903 15 660 025 331 

   75% du total 93,66% du 

total 

 

 

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
2 

1. Plan de passation de marchés Le plan de passation de marchés est-il exhaustif ? 

 
OUI, le plan de passation des marchés est 

exhaustif et comprend tous les marchés sur 

appel d’offres de l’Autorité contractante 

 

 
 Consolide t-il les marchés de toutes les 

composantes de l’Autorité contractante ? 
OUI, tous les marchés passés sur appel d’offres 

y figurent 
 Y a-t-il des marchés passés et non inscrits dans le 

PPM ?  
Non, tous les marchés passés sur appel d’offres 

sont inscrits dans le PPM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    1 

2. Avis général de passation de marchés L’avis général de passation de marchés a-t-il été 

publié ?  

1. L’Avis général de passation des marchés a 

été publié  
Permet-il d’identifier de façon précise les marchés 

à passer ?   
OUI 
 indiquer les Dates et supports de publication  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                 
2
 Notes de 1 à 5 : 1 = Performance très satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque 

moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le 
processus de passation du marché examiné seront notées ;  
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L’Observateur » du Vendredi 13 Février 2009. 
 
Autres commentaires 
L’Avis général de passation des marchés aurait 

dû être publié au plus tard le 5 Janvier 2009. 
L’Avis général de passation des marchés 

comporte une incohérence du fait qu’il indique 

au point 3 que « Les avis spécifiques de 

passation des marchés seront publiés à partir 

de  la première quinzaine du mois de janvier 

de l’année 2009, dans les quotidiens de la place 

et sur le site web » 

 

 

 

 

 
    3 
 

 

3. Demande de Renseignements de Prix 

(DRP) 
Comment l’Autorité contractante procède à la 

publicité des DRP ? 
Par Consultation d’au moins 5 candidats  
 Les listes restreintes établies dans le cadre de 

DRP sont-elles suffisamment diversifiées ? 
NON, les mêmes soumissionnaires reviennent 

souvent. 
 Les prix vous semblent-ils compétitifs ?  
OUI 
Comparez si possible les prix pour les mêmes 

prestations dans le cadre de DRP différentes 

(expliquez si possible les écarts éventuels) ; les 

DRP sont-elles attribuées aux moins-disants ? 

Apprécier la qualité globale des dossiers de 

consultation   
Les dossiers  sont globalement satisfaisants 
 

 

 

 
   1 

4. Délais de passation des marchés Les délais observés pour l’évaluation des offres 

sont-ils raisonnables ? Commenter 
Apprécier les délais moyens de passation 
 
Les délais observés pour l’évaluation des offres 

sont raisonnables  

 

 

 
2 

5. Procès verbaux d’ouverture de plis Les procès verbaux d’ouvertures de plis sont-ils 

systématiquement communiqués aux 

soumissionnaires ? 
Les procès verbaux d’ouvertures de plis  ne 

sont pas systématiquement communiqués aux 

soumissionnaires  
 

 

 

 
3 

6. Publications des attributions Les publications d’attributions sont-elles 

systématiques et faites conformément au Code 

des marchés 
Les attributions ont été régulièrement publiées 

dans les journaux. Toutefois les 

soumissionnaires non retenus ne sont pas 

avisés du rejet de leurs offres. 
 

 

 
1 

7. Recours Les recours ont-ils été gérés conformément à la 

réglementation 
Il n’y a pas eu de recours ni de litiges pendant 

la gestion 2009 

 

 
1 

8. Gestion des marchés Appréciation de la gestion des marchés (respect 

des délais d’exécution, pénalités de retard, 

réceptions des prestations, paiements, etc.) 
Les délais d’exécution sont généralement 
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respectés 
Les pénalités de retard ne sont pas applicables 
Les procès verbaux de réception sont fournis 
Les paiements ont été faits dans les normes 
 

9. Archivage des dossiers L’Autorité contractante dispose t-elle d’un 

dispositif de classement et d’archivage des 

dossiers de marchés ?  
Si Oui, selon quelle méthodologie ? 
Les dossiers des marchés sont classés dans des 

chemises à sangles cartonnées 

 

 

 
2 

10. Violations de la réglementation   Indiquer les violations éventuelles à la 

réglementation constatées 
Le Plan de passation des marchés a été mis à 

disposition. Il comprend des rubriques pour les 

DRP de montants supérieurs aux seuils de 

passation  exigés pour les appels d’offres. 
 Les seuils de passation des marchés ne sont 

pas respectés ; ce sont les seuils de l’Etat qui 

auraient dû être observés, parce que 

l’ANREVA n’était pas encore dotée de la 

personnalité morale 
 

 

 

 

 

 

 
3 

11. Conclusion Opinion globale sur la qualité, la transparence et 

l’efficacité des opérations de passation de 

marchés 
 
Du point de vue institutionnel, l’organisation et 

le fonctionnement de la commission des 

marchés et de la cellule de passation des 

marchés mettent application les dispositions  

du nouveau Code des Marchés Publics  relative 

à la  transparence  l‘équité et l’efficacité . 
Performance assez satisfaisante  

Note 

moyenne 
 

 

 

 

 
2 
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ANNEXE  8 

POINTS DE VERIFICATION POUR APPRECIER 

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 

 

Nom de l’Autorité contractante : ANREVA 

 

N° Rubrique Constats et commentaires Notation
3
 

1. Commission des Marchés Les membres de la commission des marchés 

sont-ils nommés conformément à la 

législation ? 

L’ANREVA, jusqu’en Novembre 2009, 

n’était pas dotée  de la personnalité 

morale, la Commission des marchés 

compétente était celle du Ministère de 

l’Agriculture. 

La Commission des marchés du Ministère 

de l’Agriculture a été mise sur pied par 

Arrêté N° 00284 du 23 Janvier 2009. 

La Commission des marchés de 

l’ANREVA a été mise sur pied par Note de 

service N° 00803 du 6 Novembre 2009. 

Cette Note de service a été prise suite à la 

Loi du 4 Mai 2009, dotant la Personnalité 

morale aux Agences 

La Commission des marchés du Ministère 

de l’Agriculture s’est souvent adjointe 

d’agents de l’ANREVA qui ont siégé en 

qualité de membres en violation de 

l’Arrêté MEF N° 11588 du 28 Décembre 

2007. 

La Commission des marchés mise en place 

par Arrêté du Ministre de l’Agriculture 

n’a pas statué sur les marchés passés sur 

DRP. 

 Le secrétariat est-il systématiquement assuré 

par les membres de la cellule de passation de 

marchés ?   

Pour les marchés sur appel d’offres, les 

Procès verbaux ne donnent aucune 

indication sur ce point. Il n’est même pas 

précisé la qualité du Rapporteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2. Cellule de passation des 

marchés 

Existe-t-il une cellule de passation de 

marchés ?  

La Décision de Nomination des membres 

de la Cellule de passation des marchés du 

 

 

 

 

                                                 
3
 Notes de 1 à 5 : 1 = Performance très satisfaisante ; 2 = Performance assez satisfaisante ; 3 = performance moyenne (risque 

moyen) ; 4 = Performance insuffisante ; 5 = Performance non satisfaisante (haut risque) ; Seules les lignes obligatoires dans le 
processus de passation du marché examiné seront notées ;  
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Ministère de l’Agriculture n’a pas été mise 

à disposition. 

La Cellule de passation des marchés de 

l’ANREVA a été créée par Note de service 

N° 00801 du 6 Novembre 2009. Le 

Responsable de la Cellule a été nommé  

par Note N° 00797 du 6 Novembre 2009.  

Les Attestations de prise de connaissance 

des dispositions de la  charte de 

transparence et d’éthique ont  été mises à 

disposition. 

Les lettres de transmission des  actes de 

nomination à la DCMP et à l’ARMP n’ont 

pas été mises à disposition. 
Si oui, la cellule dispose t-elle effectivement 

des prérogatives que lui confère la 

réglementation ?  

OUI 

La composition de la cellule est-elle en 

adéquation avec les besoins de l’Autorité 

contractante ?   

OUI 

L’archivage des documents de marchés par la 

cellule est-elle effective et exhaustive ? 

Les dossiers des marchés sont classés dans 

des chemises à sangles cartonnées 

 La cellule produit-elle des rapports 

trimestriels ?  

Les  Rapports trimestriels de la Cellule de 

passation des marchés n’ont pas été mis à 

disposition 

Les appuis de la cellule aux différents 

services sont-ils effectifs ?  OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. Capacités en matière de 

passation de marchés 
 Les membres de la Commission des 

marchés et de la Cellule de passation des 

marchés n’ont pas bénéficié de formations 

spécifiques en passation des marchés.  

Mais en ont une expérience avérée 

Recommandations pour renforcement des 

capacités  

Prévoir des formations complètes   

Pour tous les agents impliqués dans le 

processus de passation des marchés 

 

 

 

 

 

2 

4. Conclusion  Du point de vue institutionnel, 

l’organisation et le fonctionnement de la 

commission des marchés et de la cellule de 

passation des marchés obéissent aux 

dispositions du code des marchés publics.  

Performance assez satisfaisante  

Note 

moyenne 

 

 

2 

 

 


