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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

ABREVIATIONS 
ET/OU 

ACRONYMES 

APPELLATIONS COMPLETES/DETAILS 

AC Autorité Contractante 
AGPM Avis Général de Passation des Marchés 
AO Appel d’Offres 
AOO Appels d’Offres Ouvert 
AOR Appel d’Offres Restreint 
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 
BL Bordereau de Livraison 
CFAA Country Financial Accountability Assessment 
CM Commission des Marchés 
CMP Code des Marchés Publics 
CNCA Commission Nationale des Contrats de l’Administration 
COA Code d’Obligation de l’Administration  
CPAR Country Procurement Accountability Review 
CPM Cellule de Passation des Marchés 
DAC Dossier d’Appel à la Concurrence 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics 
DRP Demande de Renseignements et de Prix 
MEF Ministère de l’Economie et des Finances 
MO Maître d’Ouvrage 

MOD Maître d’Ouvrage Délégué 
N/A Non applicable 
PPM Plan de Passation des Marchés 
PRM Personne Responsable des Marchés 
PV Procès-verbal 
SA Société Anonyme 
SAED Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et de la 

Vallée du Fleuve Sénégal  
SIGFIP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 
SN Société Nationale 
SPM Spécialiste en Passation des Marchés 
SPPM Société à Participation Publique Majoritaire 
TDR Termes de référence 
UEMOA Union Economique Monétaire Ouest Africaine 
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1. SYNTHESE 
 

 
1.1 Déroulement de la mission 

1.1.1 Contexte 
 

Le Gouvernement du Sénégal a réalisé, entre 2002 et 2003, avec l’appui des partenaires au 
développement, deux (02) exercices d’évaluation : 

 L’un sur les systèmes de gestion des finances publiques ;  

 L’autre sur la passation des marchés publics ;  

visant à améliorer la performance de la gestion des finances publiques sénégalaises. Ces 
exercices ont donné lieu à la production des rapports CFAA - Country Financial Accountability 
Assessment et CPAR - Country Procurement Accountability Review. 

A ces rapports, s’en sont suivies : 

 L’initiation de mesures de réformes budgétaires et la prévision de l’évolution du 
Code des Marchés Publics ; 

 En 2004, la première mission d’audit à posteriori de la passation de marchés de 
six (06) ministères clés et celle de huit (08) ministères l’année suivante ; 

 En 2005, la formulation de directives du Conseil des Ministres de l’UEMOA en 
faveur de l’amélioration harmonisée des systèmes de passation des marchés 
publics dans l’Union ; 

 La promulgation du Code des Marchés Publics (CMP) au Sénégal en avril 2007 
et dans la foulée, la mise en place des nouveaux organes du système de passation 
de marchés ; 

 En 2011, un nouveau Code des Marchés Publics a été promulgué (Décret N° 
2011-1048 du 27 juillet 2011) pour des soucis d’efficacité et d’efficience ; 

 Et la généralisation des revues indépendantes de la conformité de la passation des 
marchés des Autorités Contractantes sous l’impulsion de la nouvelle Autorité de 
Régulation des Marchés. 

La présente mission de revue indépendante s’inscrit donc dans le cadre de la généralisation 
précitée. 
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1.1.2 Modalités d’intervention 

1.1.2.1 Audit de la passation  
  
Dans le cadre de l’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les tâches suivantes : 
 

 en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de 
contrat, taille et mode de passation des marchés ; l’échantillon est composé comme 
suit :  
 

Modes de passation des 
marchés 

Récapitulatif des 
marchés passés au titre 

de la gestion 2011 

Échantillon des 
marchés examinés lors 

de la présente revue 
% 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

Appel d’Offres Ouvert 

(AOO) 

17 14 263 246 308 
 

14   14 134 376 208  
 

82,24% 99,10% 

Appel d’Offres Restreint 

(AOR) 

      

Prestations Intellectuelles 

(PI) 

05 1 056 947 084 

 

1 27 494 000 

 

20% 2,60% 

Demande de 

Renseignements et de 

Prix (DRP) 

 
08 

 
103 886 501 

  

 

 
08 

 
103 886 501 

 

 

100% 

 

100% 

Entente Directe (ED)       

TOTAL 30   15 424 079 893    
 

23   14 265 756 709    
 

76,66% 92% 

 
 
 vérifier les procédures de passation des marchés sur cet échantillon (publicité 

préalable, dossier de consultations, validité de la méthode de passation choisie, 
couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais 
de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec 
les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d’exécution, 
respect des procédures de réception, etc.) ; à chaque fois que cela est applicable, 
examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;  

 
 examiner et analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes 

du CMP telles que, l’inscription préalable des marchés dans les plans et avis 
généraux de passation de marchés, l’attribution aux moins disants qualifiés, le non 
fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les 
réponses aux demandes d’éclaircissement demandées par les candidats, 
l’approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des 
cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas 
de résiliation, etc. ; 
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 établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, à une analyse 

comparative de l’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, 
appels d’offres restreints, avenants, DRP) ; 

 
 analyser l’organisation en général et les structures (hommes, procédures, système 

de suivi et de contrôle, ….) intervenant dans le processus de passation et 
d’exécution des marchés en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des 
marchés ; 

 
 faire des vérifications sur : 

 
 l’enregistrement des contrats à la charge des titulaires, 

 la production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution, 

 l’émission des ordres de service s’agissant des travaux, 

 la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures, 

 la mise à jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des 
Etablissements Publics, Agences et SPPM, 

 la tenue des registres de marchés côtés et paraphés, mis à jour, 

 l’application des pénalités de retard prévues ; 

 
 examiner globalement la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de 

passation des marchés de l’autorité contractante, de même que son organisation 
institutionnelle pour la gestion des marchés ;  
 

 vérifier le niveau d’application des recommandations émises par les audits 
antérieurs ; 
 

 formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP ; 
 

 demander à l’autorité contractante tous les documents pouvant nous permettre de 
contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des informations communiquées (états 
d’exécution budgétaire, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de 
grands livres….) ; 
 

 procéder aux recoupements et confirmations d’information des autorités 
contractantes par rapport à d’autres sources telles que la DCMP, etc. ; 
 

 organiser des séances de restitution de notre rapport provisoire au niveau de chacune 
des autorités contractantes concernées. 
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1.1.2.2 Audit de l’exécution physique  

Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l’échantillon devant faire l’objet de contrôles 
physiques validé par l’ARMP. 

 
 
1.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics  

Concernant le dispositif des marchés publics au titre de la gestion 2011, nous avons relevé les 
points suivants au niveau de : 

 la Commission des Marchés Publics 

Nous avons relevé :  

- un retard dans la mise en place de la Commission des Marchés de la SAED. La 
commission des Marchés a été mise en place le 06 janvier 2011 alors que les copies 
des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants 
doivent être communiquées à l’ARMP et à la DCMP avant le 05 janvier de l’année 
conformément à l’arrêté « N° 011588 pris en application de l’article 36-1 du 
Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation 
des membres des commissions des marchés des autorités contractantes » ; 

- que les attestations de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés 
publics ont été signées par les membres de la Commission pour la plus part le 
03/08/2011, alors qu’elles doivent être signées avant le démarrage de leurs activités;  

- l’absence de courrier de transmission matérialisant l’envoi des copies des actes de 
déclaration de la charte de transparence signées à l'ARMP et à la DCMP. 

 

 la Cellule de Passation des Marchés Publics 

Nous avons relevé :  

- que les rapports trimestriels ont été produits toutefois, nous n'avons pas obtenu le 
courrier de transmission de ces rapports à la DCMP et à l'ARMP conformément à 
l'arrêté N°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif 
aux CPM des Autorités Contractantes ; 

- le manuel des procédures de la SAED n’est pas mis à jour, au regard du Code des 
Marchés en vigueur ;  

 
1.3 Constats de l’audit  

 

1.3.1 Échantillons 
Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons reçu la liste des marchés passés en 2011 par la 
Société Nationale d’Aménagement des terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal. 
(SAED). Cette liste est constituée de 30 marchés dont 22 Appels d’Offres (y compris les 
prestations intellectuelles) et de 08 Demandes de Renseignement et de Prix (DRP). 
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Nous avons examiné l’ensemble de la liste obtenue. 

Nous avons retenu un échantillon qui comprend : 

• 15 Appels d’Offres dont (01) prestation Intellectuelle pour un montant total de 
14 161 870 208 FCFA ;  

• 08 Demandes de Renseignement et de Prix (100% des DRP) pour un montant total de 
103 886 501 FCFA. 

  
 
Le graphe ci-dessous indique la répartition par nature des marchés de l’échantillon 
 

 
 

L’échantillon est constitué de : 

• 84,96% de travaux pour un montant de 12 120 377 317 FCFA 

• 14,69% de fournitures pour un montant de 2 096 200 332 FCFA 

• 0,34% de services pour un montant de 49 179 060 FCFA 

1.3.2 Constats généraux relatifs à la passation et à l’exécution des 
marchés 

 

Nous avons relevé les constats généraux ci-dessous : 

Sur les Appels d’Offres : 

 Absence de publication définitive de certains marchés. 
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Sur les Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) 

 Les lettres d’invitation adressées aux candidats ne sont pas déchargées par ces derniers. 
Nous ne disposons pas non plus, du cahier de transmission desdites lettres. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la réception effective des lettres 
d’invitation par les candidats consultés. 
 

 Les DRP passées par la SAED en 2011 ne sont pas accompagnées des éléments ci-
après comme le stipule la circulaire de mise en œuvre de la DRP N°0004/PM/CAB/CP: 

1 formulaire de soumission ; 
2 projet de contrat ; 
3 bordereau de prix. 

1.3.3 Constats spécifiques relatifs à la passation des marchés 
 

Nous avons relevé les constats spécifiques suivants 

Sur les Appels d’Offres Ouverts (AOO) 

Nous n'avons pas obtenu la publication définitive des marchés :  

 Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques 
d’un montant de 1 010 389 697 HT/HD attribué à EIFFAGE/Sénégal ; 

 Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires 
d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha  d'irrigation 
dans la zone du Gorom d’un montant de 5 186 693 990 TTC attribué à RC 
Construction. 
 

Demande de Renseignement et de Prix (DRP) 

Nous n'avons pas obtenu la lettre informant le soumissionnaire RC 
PORTUGAFRIQUE du rejet de son offre pour la DRP «  Travaux de maintenance 
des périmètres irrigués » d’un montant de 31 122 500 TTC. 

Des  pénalités de retard  ne sont pas prévues dans les contrats  des DRP «  Travaux de 
maintenance des périmètres irrigués » et « Formation d'un (01) agent de la SAED 
sur Oracle version 10g et sur l'administration de Windows 2008 Serveur » d’un 
montant de  5 310 000 TTC. 
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1.3.4 Constats spécifiques relatifs à l’exécution financière 

 
Nous n’avons pas relevé d’anomalies majeures concernant l’exécution financière des marchés 
passés par la SAED 2011.  

 
  

1.4 Recommandations 
 

N°  Constats Nombre 
de 

constats 
% 

Recommandations Commentaires de la SAED 

AOO 
1 Nous n'avons pas obtenu la 

publication définitive des 
marchés :  
• Fourniture, livraison et 

installation des 
équipements 
électromécaniques et 
électriques 

• Travaux de 
terrassement et de 
génie civil pour 
l'aménagement des 
réseaux secondaires 
d'alimentation et de 
drainage ainsi que des 
pistes de desserte de 
2500ha  d'irrigation 
dans la zone du Gorom 

 

 
13% 

 
Nous recommandons à 
la SAED de procéder à 
la publication définitive 
des marchés passés 
conformément au CMP. 

La SAED a passé durant l’exercice 2011, 
vingt-deux  (22) marchés.  
Tous les avis d’attribution provisoires ont 
été publiés.  
 
Pour les avis d’attribution définitive seuls 
vingt ont été retrouvés, soit 91% du total. 
Les deux restants  ont  certainement été 
publiés. 
 
Dans tous les cas, nous veillerons au 
classement de tous les avis.   
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N°  Constats Nombre 

de 
constats 

% 

Recommandations Commentaires de la SAED 

DRP 
1 Les lettres d’invitation 

adressées aux candidats ne 
sont pas déchargées par ces 
derniers. Nous ne disposons 
non plus, du cahier de 
transmission desdites lettres. 
Par conséquent, nous ne 
pouvons pas nous prononcer 
sur la réception effective des 
lettres d’invitation par les 
candidats. 

 
92% 

 
Nous recommandons à 
la SAED, pour le 
lancement des DRP de 
contacter cinq (05) 
fournisseurs au moins 
conformément à la 
circulaire 
N°0004/PM/CAB/CP 
de mise en œuvre des 
DRP et à l’article 78 du 
CMP, par lettre 
d’invitation. De faire 
décharger ces lettres par 
les destinataires ou de 
tenir un registre de 
transmission. 

Conformément à l’article 78 du code des 
marchés, la SAED sollicite simultanément, 
par écrit des prix auprès d’au moins cinq 
entreprises. 
 
Les lettres d’invitation sont envoyées par 
voie postale. Dans chaque courrier nous 
précisons à son destinataire de confirmer 
qu’il a reçu la lettre et qu’il présentera une 
offre.  
 
En outre, nous téléphonons pour nous 
assurer de la réception du courrier et nous 
leur disons de nous notifier qu’ils ont reçu 
la lettre.  
 
Malheureusement, ils ne répondent pas. En 
général, ce sont les cabinets extérieurs qui 
accusent réception. 
 
Néanmoins, le fait que ces entreprises 
déposent leurs offres dans les délais requis 
est une preuve qu’elles ont bien reçu les 
invitations. 
 
Aussi, nous vous faisons remarquer que le 
cahier de transmission sur lequel le 
destinataire appose sa signature (décharge) 
pour matérialiser qu’il a reçu est faisable si 
les entreprises concernées étaient basées à 
Saint-Louis ou dans les environs. 
Malheureusement, tel n’est pas le cas. 
 
Par contre,  notre bureau du courrier 
enregistre toutes les lettres transmises par 
voie postale.  
 

2 Les DRP passées par la 
SAED en 2011 ne sont pas 
accompagnées des éléments 
ci-après comme le stipule la 
circulaire de mise en œuvre 
de la DRP 
N°0004/PM/CAB/CP: 
• formulaire de soumission 
• projet de contrat 
• bordereau de prix 
 

 
100% 

Nous recommandons à 
la SAED de faire 
accompagner les lettres 
d’invitation de toutes 
les pièces et mentions 
nécessaires 
conformément à la 
circulaire 
N°0004/PM/CAB/CP 
de mise en œuvre des 
DRP 

Les DRP passées par la SAED sont 
accompagnées d’un bordereau de prix (sans 
ce bordereau le fournisseur ne peut pas 
préparer son offre). 
 
Pour le formulaire de soumission et le 
projet de contrat nous en prenons acte. 
Dans les prochaines consultations, nous les 
intégrerons dans le cahier de charges. 
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N°  Constats Nombre 
de 

constats 
% 

Recommandations Commentaires de la SAED 

3 Nous n'avons pas obtenu  la 
lettre informant le 
soumissionnaire RC 
PORTUGAFRIQUE du rejet 
de son offre pour la DRP «  
Travaux de maintenance 
des périmètres irrigués » 
d’un montant de            31 
122 500 TTC. 

 
 

12,5% 

Nous recommandons à 
la SAED d’informer 
tous les candidats non 
retenus du rejet de leur 
offre par lettre contre 
décharge. 

La SAED, conformément au code informe 
les candidats non retenus du rejet de leur 
offre comme vous avez eu à le constater 
dans votre revue de conformité. 
 
Pour cette DRP, il s’agit certainement 
d’une omission. A l’avenir nous corrigerons 
ce manquement.  
 
 

4 Des  pénalités de retard  ne 
sont pas prévues dans les 
contrats  des DRP «  Travaux 
de maintenance des 
périmètres irrigués » et 
« Formation d'un (01) agent 
de la SAED sur Oracle 
version 10g et sur 
l'administration de 
Windows 2008 Serveur » 
d’un montant de  5 310 000 
TTC. 
 

 
 

25% 

Nous recommandons à 
la SAED de prévoir 
dans les contrats des 
clauses de pénalité de 
retard. 

Des pénalités de retard ne sont pas mises 
dans ces contrats relatifs aux DRP, 
contrairement aux marchés où, c’est une 
obligation.  
 
Nous pensions qu’à ce niveau, c’est encore 
une procédure allégée, c’est pourquoi, il 
n’existe pas de modèle type pour ce mode 
de passation.  
 
Il appartient à l’AC d’adapter son contrat 
en fonction de son importance et de sa 
consistance, et que cette clause ne fait pas 
partie des mentions obligatoires pour ces 
types de contrats.  
 
 Néanmoins, à l’avenir, nous veillerons à ce 
que cette clause soit intégrée. 
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N°  Constats Nombre 
de 

constats 
% 

Recommandations Commentaires de la SAED 

Organisation 
1 Nous avons relevé un retard 

dans la mise en place de la 
Commission des Marchés de 
la SAED. La commission des 
Marchés a été mise en place 
le 06 janvier 2011 alors que 
les copies des actes de 
nomination des membres des 
commissions et de leurs 
suppléants doivent être 
communiquées à l’ARMP et à 
la DCMP avant le 05 janvier 
de l’année conformément à 
l’arrêté « N° 011588 pris en 
application de l’article 36-1 
du Code des Marchés 
publics et fixant le nombre 
et les conditions de 
désignation des membres 
des commissions des 
marchés des autorités 
contractantes » ; 
 

N/A Nous recommandons à 
la SAED de mettre en 
place sa Commission 
des Marchés Publics et 
de transmettre les copies 
des actes de nomination 
avant le 05 janvier de 
l’année. 

A l’avenir, nous veillerons à prendre les 
dispositions nécessaires. 

2 Les attestations de la charte 
de transparence et d’éthique 
en matière de marchés publics 
ont été signées par les 
membres de la Commission 
pour la plus part le 
03/08/2011, alors qu’elles 
doivent être signées avant le 
démarrage de leurs activités;  
 

N/A Nous recommandons à 
la SAED de faire signer 
à toutes les personnes 
impliquées dans le 
processus de passation 
et d’exécution des 
marchés les attestations 
de prise de connaissance 
de la charte de 
transparence et 
d’éthique en matière de 
marchés publics 
conformément à l’arrêté 
N°011588 du 
28/12/2007 pris en 
application de l’article 
36-1 du Code des 
Marchés publics et 
fixant le nombre et les 
conditions de 
désignation des 
membres 
des commissions des 
marchés des autorités 
contractantes. 

 
A l’avenir, nous veillerons à prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter ce 
retard. 
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N°  Constats Nombre 
de 

constats 
% 

Recommandations Commentaires de la SAED 

3 Nous n'avons pas obtenu le 
courrier de transmission 
matérialisant l’envoi des 
copies des actes de 
déclaration de la charte 
d’éthique et de transparence 
en matière de marchés publics 
signées à l'ARMP et à la 
DCMP 

N/A Nous recommandons à 
la SAED de transmettre 
les copies des actes de 
déclaration de la charte 
d’éthique et de 
transparence en matière 
de marchés publics à 
l’ARMP et à la DCMP 
conformément à l’arrêté 
N°011588 du 
28/12/2007 pris en 
application de l’article 
36-1 du Code des 
Marchés publics et 
fixant le nombre et les 
conditions de 
désignation des 
membres 
des commissions des 
marchés des autorités 
contractantes. 

Les copies des actes de déclaration de la 
charte sont envoyées chaque année à 
l’ARMP et à la DCMP par voie officielle 
conformément à l’arrêté N° 012786 du 26 
Décembre 2012. et sont enregistrées par 
notre bureau du courrier.  
 

4 Les rapports trimestriels ont 
été produits toutefois, nous 
n'avons pas obtenu le courrier 
de transmission de ces 
rapports à la DCMP et à 
l'ARMP conformément à 
l'arrêté N°011586 du 
28/12/2007 pris en 
application de l'article 35 du 
CMP relatif aux CPM des 
Autorités Contractantes. 
 

N/A Nous recommandons à 
la SAED de transmettre 
les rapports trimestriels 
produits à la DCMP et à 
l’ARMP tout en 
assurant une 
matérialisation de cette 
transmission. 

Les rapports trimestriels sont transmis à 
l’ARMP et à la DCMP par voie officielle et 
sont enregistrés par notre bureau du 
courrier.  

5 Le manuel des procédures de 
la SAED n’est pas à mis jour, 
au regard du Code des 
Marchés en vigueur ;  

 

N/A Nous recommandons à 
la SAED de mettre à 
jour son manuel de 
procédures en 
conformité au CMP en 
vigueur. 

Le manuel sera mis à jour durant l’exercice 
2013.  
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1.5 Suivi des recommandations de la revue de 2010 
 

 
N°  

Constats Recommandations Niveau 
d’application des 
recommandations 

1 Dans sa section portant sur l’examen préliminaire des 
offres, la Commission Technique indique que « après 
vérification des pièces exigées dans le dossier de DP, 
la soumission d’Innov’Actions s’est révélée complète 
et donc recevable ». En dehors de cette assertion, 
aucun contrôle, formalisé du dépôt des pièces 
administratives requises aux termes des articles 43 et 
45 du CMP n’est matérialisé dans le rapport 
d’évaluation 

Veiller à la formalisation du 
contrôle du respect par les 
candidats des conditions d’accès à 
la commande publique telles que 
spécifiées dans les articles 43 et 
45 du CMP ; 

Appliqué  

2 L’offre financière du seul candidat a été ouverte le 27 
août 2010. Le montant de l’offre ayant dépassé les 30 
millions, il a été demandé au prestataire par lettre en 
date du 30 août, de revoir son offre à la baisse ce 
qu’il a accepté de faire. Il s’agit d’une mauvaise 
application de l’article 79 du CMP. Même si l’article 
79 du CMP indique bien que « le marché peut ensuite 
faire l’objet de négociations avec le candidat dont la 
proposition est retenue », lesdites négociations 
doivent donner lieu à la rédaction d’un procès verbal 
signé par les deux parties. Par ailleurs, l’examen des 
deux offres financières a permis de noter qu’il s’agit 
d’une réduction forfaitaire non basée sur la 
diminution du volume d’heures d’intervention. Il faut 
préciser que si la négociation est possible, elle doit 
porter sur des modifications techniques susceptibles 
d’impacter l’offre financière ; elle ne doit pas porter 
sur des prix unitaires mais plutôt sur le nombre des 
intervenants et les temps d’interventions. 

Veiller à conduire les 
négociations conformément aux 
règles applicables en la matière 

Appliqué 

3 Le contrat n’a pas prévu l’application éventuelle de 
pénalités de retard en cas de non respect des délais 
contractuels. 

Veiller au respect des dispositions 
de l’article 13 du CMP relatif aux 
mentions obligatoires à insérer 
dans les contrats 
 

Partiellement  
appliqué 

4 Le marché a été approuvé le 26 mai 2010, notifié à 
l’attributaire le 27 mai 2010 antérieurement à l’avis 
de non objection du bailleur sur le projet de contrat 
qui a été délivré le 4 juin 2010. Sous ce rapport, il 
convient de noter que la SAED a demandé l’avis de 
non objection de l’AFD sur la liste retreinte tout 
comme sur la DP avant de faire ces mêmes demandes 
à la DCMP.  

Veiller à mieux maîtriser les 
délais de mise en œuvre des 
procédures de passation des 
marchés 

Appliqué 

5 La garantie de soumission fournie par ESIES pour le 
lot 1, établie le 22 mars 2010 n’est pas valide car sa 
date d’expiration était fixé au 22 juin 2010, 
n’atteignant pas ainsi sa durée de validité mentionnée 
dans le DAO (120 jours après la date de dépôt des 
offres). Cette même attestation de garantie de 
soumission précise dans son contenu qu’elle expire 
30 jours après celle de la durée de validité des offres 
(informations contradictoires). En conséquence, 
l’offre d’ESIES n’aurait pas dû être acceptée pour 
examen détaillé 

Veiller à la cohérence des 
informations contenues dans les 
différents documents de passation 
des marchés 

Appliqué  
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N°  

Constats Recommandations Niveau 
d’application des 
recommandations 

6 L’avis d’appel d’offres n’indique pas les durées de 
validité des offres et des garanties de soumission ; il 
ne donne pas non plus les critères généraux de 
qualification 

Indiquer dans les AAO les durées 
de validité des offres et des 
garanties de soumission ; y 
indiquer les critères généraux de 
qualification et renvoyer au DAO 
pour le détail desdits critères 

Appliqué 

7 Il est noté dans l’AAO que la durée de validité des 
offres est de 90 jours et que la garantie de soumission 
est également valable 90 jours à compter de la date de 
dépôt des offres. Il convient de rappeler que 
l’expiration de la durée de validité des garanties de 
soumission doit intervenir 30 jours après celle de la 
période de validité des offres 

Veiller à se conformer au CMP 
pour la détermination des périodes 
de validité des offres et des 
garanties de soumission 

Appliqué 

8 
 

Les lettres d’information aux candidats non retenus 
ne sont pas jointes au dossier. 

Veiller au classement et à 
l’archivage exhaustif des dossiers 
de marchés 

Non appliqué 

9 Les lettres d’invitation à soumissionner ne portent 
pas d’accusé de réception des destinataires, attestant 
la transmission effective de ces dites lettres 

Se conformer aux dispositions de 
la circulaire 004 du PM sur la 
mise en œuvre de la procédure de 
DRP 

Non appliqué 

    
 
 

« Vous dites que ces recommandations : 

Observations sur le suivi des recommandations de la revue de 2010 

• sont Partiellement appliquées pour l’insertion dans les contrats, des pénalités de retard 
en cas de non-respect des délais contractuels ; 

• ne sont pas appliquées pour les lettres d’information aux candidats non retenus (nous 
rappelons que cette remarque est valable pour un seul candidat RC 
PORTUGAFRIQUE) et pour les accusés de réception relatifs aux DRP. 

Nous vous rappelons que cette revue de 2010 a été réalisée en Avril 2012, par conséquent, ces 
recommandations ne peuvent être appliquées pour la revue de 2011 ». 
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2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT 
 
2.1 Rappel des termes de références 

2.1.1 Contexte de la mission 
 
Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flux 
considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, 
l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un État de droit, 
le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de 
marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA relatives à 
l’harmonisation des marchés publics des États membres de l’Union. Elle comporte 
d’importantes innovations par rapport à la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la 
régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, 
rationalise le contrôle à priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise 
davantage les ministères et organismes dépensiers et systématise le contrôle à posteriori.  
 
Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du 
service administratif chargé du contrôle à priori de la passation des marchés, en l’occurrence la 
Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).  
 
Les missions de l’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière, 
s’organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics 
(conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur 
l’ensemble du secteur, tant à travers des missions d’assistance dans l’élaboration des politiques 
ou de la conception d’outils de passation (documents et formulaires standards…), qu’en matière 
de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui 
constituent le cœur de la régulation, l’audit et le règlement des conflits. 
 
En particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire

 

, un 
audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière 
de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et conventions.  

La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification,  
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de 
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des  
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l’exercice 2011 par les  autorités 
contractantes indiquées à l’annexe 1 des termes de référence. 
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2.1.2 Objectifs de la mission 

2.1.2.1 Objectif principal 
 
La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe 1, de 
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le 1er Janvier et le 31 
décembre 2011, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par 
le Code des Marchés Publiques.  
 
Il s’agit principalement d’apprécier l’adéquation des procédures de passation des marchés et les 
modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par 
lesdites autorités contractantes. 

2.1.2.2  Objectifs spécifiques 
 
La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :  

 
 se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les 

contrats sélectionnés ; l’opinion doit être fournie individuellement pour chaque 
autorité contractante ;  

 
 vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d’économie, efficacité, 

équité et transparence, édictés par le CMP ;  
 

 fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les 
aspects techniques et économiques ;  

 
 identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en 

particulier dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de 
marchés, de non respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non 
respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non respect des seuils 
fixés pour les avenants, de non respect des règles de publicité et de communication, 
etc. ; pour chacune des autorités contractantes, nous apporterons  un jugement  sur 
l’acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;  
 

 procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l’exhaustivité, 
l’efficacité et la pertinence de leur traitement par l’autorité contractante et établir le 
pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; 
en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des 
Différends de l’ARMP, nous examinerons également le degré d’application (en 
pourcentage), par l’autorité contractante, des décisions y relatives, de même que la 
pertinence de ces décisions ;  
 

 pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale 
des Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité à la 
réglementation des avis de cette direction ;  
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 dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par 
rapport au niveau d’exécution ;  
 

 examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe en  
passant en revue l’ensemble des marchés passés par ce système afin d’en déduire 
d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par 
rapport à l’ensemble des marchés passés par l’autorité contractante et, d’autre part, 
les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à 
la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la mesure du 
possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;   
 

 examiner la conformité de l’organisation en matière de passation de marchés et, 
fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application, 
des recommandations sur le fonctionnement et les capacités des commissions 
internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles 
internes ; 
  

 examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d’autres pratiques 
(manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, manœuvres obstructives) telles 
qu’elles sont définies dans les Directives publiées par la Banque Mondiale ; 
 

 évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit 
précédent et leur application par l’Autorité contractante, ainsi que l’impact éventuel 
de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ; 
 

 exprimer nos recommandations pour le futur. 
 

En fin de mission nous assurerons à cinq (5) à sept (7) experts de l’ARMP et cinq (5) à sept (7) 
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics DCMP, une formation de deux (2) jours 
sur les pratiques d’audit en matière de passation de marchés. Les sessions de formation seront 
organisées au siège de l’une desdites institutions. 
 

2.1.3 Périmètre de la mission 
 

Notre mission porte principalement sur : 

 la vérification, au sein des autorités contractantes indiquées à l’annexe 1 des TDR 
(pour les ministères sont pris en compte, outre les services centraux, les organismes 
rattachés, soumis à l’application du CMP, indiqués à l’annexe 1), de l’application 
des dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés 
quelle que soit la source de financement (ressources internes et ressources externes) 
leurs budgets (budget de l’Etat pour les services centraux des ministères ; budget des 
organismes rattachés aux ministères, soumis à l’application du CMP ; budget des 
collectivités locales) ; 

 la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu’au niveau de la 
passation et de l’exécution des marchés ; 
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 l’organisation des séances de restitution de nos rapports provisoires au niveau de 
chacune des autorités contractantes concernées ; 

 en fin de mission, la formation sur les pratiques d’audit en matière de passation de 
marchés au bénéfice de cinq (05) à sept (7) experts de l’ARMP et cinq (05) à sept (7)  
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Les sessions de 
formation seront organisées au siège de l’une desdites institutions pour une durée de 
deux (02) jours.    

 
2.2 Méthodologie de mise en œuvre 

2.2.1 Approche contradictoire  
 

Ce type de mission requiert la pleine collaboration des Autorités Contractantes (AC). A ce titre, 
il a été planifié une réunion de démarrage de la mission avec chaque Autorité Contractante. Au 
cours de ces réunions, notre équipe : 
 

 s’est assurée que chaque Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de 
la mission ; 

 a rappelé le périmètre de la mission et ses nouveautés par rapport à la revue de l’année 
précédente, avec notamment le contrôle d’exécution physique et le rapprochement avec 
l’exécution budgétaire ; 

 a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport 
provisoire ; 

 a confirmé avec l’AC, le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y 
afférentes. 

 a demandé les documents suivants : 
 

• Organisation/Organigramme 

• Plan de Passation des Marchés ;  

• Liste des marchés passés ; 

• Balance générale des comptes ou état d’exécution budgétaire détaillé de 2011 ; 

• Grand livres des comptes et tableau de passation 2011 ; 

• Cycle passation et organisation du manuel des procédures en vigueur ; 

• Note éventuelle sur l’évolution institutionnelle de l’AC ou les rapports d’activités 

transmis à l’ARMP le cas échéant ;  

• Composition de la Commission des marchés / correspondance de transmission aux 

organes ad hoc ; 

• Composition de la Cellule de Passation des marchés / correspondance de 

transmission aux organes ad-hoc ; 

• Attestations de prise de connaissance de la charte d’éthique et de transparence. 
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2.2.2 Synthèse des phases et étapes de notre intervention 
 

Notre intervention comprend cinq (05) phases clés tenant compte des finalités poursuivies par 
la mission. Ces cinq (05) phases clés sont composées d’activités pouvant pour certaines d’entre 
elles, être simultanées.  

1. Cadrage général de la mission ; 
2. Revue des marchés ; 
3. Contrôle d’exécution physique ; 
4. Rapports et restitutions aux AC ; 
5. Formation. 
 
 

PHASE INTITULE 
DE LA PHASE 

N° 
ACTIVITE 

INTITULE  
ACTIVITE 

1 CADRAGE GENERAL DE LA MISSION 
  1.1 Confirmation de notre démarche  avec l’ARMP 
  1.2 Contact des Responsables des Cellules de Passation de 

Marchés de chaque Autorité Contractante et obtention 
des listes de marchés et DRP 

  1.3 Détermination des échantillonnages 
2 REVUE DES MARCHES 

  2.1 Prise de connaissance des Autorités Contractantes et 
revue de leur organisation 

  2.2 Analyse des pratiques courantes et revue du système 
de contrôle interne 

  2.3 Travaux d’audit 
3 CONTROLE D’EXECUTION PHYSIQUE 
  3.1 Confirmation des marchés à  

contrôler et planification 
  3.2 Travaux de contrôle d’exécution physique 
  3.3 Rapport de contrôle d’exécution physique 

4 RAPPORTS ET RESTITUTIONS AUX AC 
  4.1 Rapports  
  4.2 Présentation des rapports provisoires 
  4.3 Ajustements et production des rapports finaux de la 

phase d’audit du processus de passation et des rapports 
de synthèse 

5 FORMATION 
  5.1 Programmation et conception des modules 
  5.2 Délivrance de la formation et compte-rendu 
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2.3 Description des travaux d’audit 
2.3.1 Audit de la passation des marchés 

 
Dans le cadre de l’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les travaux présentés 
ci-dessous:  

2.3.1.1 Revue des textes 
 
Nous avons fait, à l’entame de la mission, une prise de connaissance approfondie du cadre 
général de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et 
règlementaires en vigueur et de l’ensemble des référentiels de base applicables à la passation 
des marchés et à l’autorité contractante. 

2.3.1.2 Analyse de l’environnement de la passation des marchés 

Nous avons également effectué une revue succincte de l’organisation et du fonctionnement de la 
Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et de la Vallée du 
Fleuve Sénégal pour apprécier sa capacité à mettre en œuvre de manière efficace les procédures 
de contrôle des opérations de passation des marchés par la mise en œuvre des modules 
d’analyse et d’évaluation ci - après : 

 analyse de l’organisation institutionnelle mise en place en application des dispositions 
de l’article 35 du CMP (CM, CPM), des systèmes de gestion financière et des 
procédures de contrôle interne pour apprécier son aptitude à gérer la commande 
publique ; 

 évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant à leur 
conception et à leur correcte mise en œuvre ;  

 contrôle de la régularité des dépenses ; 

 revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des 
Marchés et des Cellules de Passation des Marchés. 

2.3.1.3 Vérification des différentes étapes de la passation des marchés.  
 

 rapprochement du Plan de Passation des Marchés (PPM) obtenu de la SAED avec celui 
qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés publics ;  

 rapprochement de l’avis général de passation des marchés avec le plan de passation des 
marchés ;  

 rapprochement de l’état d’exécution du plan de passation des marchés avec les données 
statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;  

 contrôle et rapprochement de l’état d’exécution du plan de passation des marchés  avec 
les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire 
des comptes fournisseurs, les comptes de charges et d’immobilisation pour s’assurer de 
la réalité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des marchés ;  
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 sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d’un échantillon de 

marchés à contrôler sur la base de critères combinés liés au mode de passation, au 
montant et au type de marchés ;  

 contrôle de la correcte mise en œuvre de toutes les étapes de la passation des marchés. 
 

 

 
Ces contrôles ont porté sur les aspects relatifs à : 
 

 la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation ; 
 au respect des règles en matière de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d’appel à 

la concurrence, des rapports d’évaluation ou des contrats ;  
 au respect des règles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels ;  
 au contenu des dossiers d’appel à candidatures ; 
 au contenu des avis d’appel à candidatures et / ou invitations à soumissionner ; 
 au respect des délais de préparation des offres ; 
 au respect des délais de passation des marchés ; 
 au contenu des procès verbaux d’ouverture des offres ; 
 au contenu des rapports d’évaluation technique des offres ;  
 au contenu des rapports d’évaluation financière des offres ; 
 au contenu des procès verbaux d’attribution provisoire ; 
 à l’existence d’une couverture budgétaire suffisante et préalable ;  
 au contenu des lettres de notification ;  
 à la publicité des attributions provisoires et / ou définitives et au contenu des avis ; 
 à l’information des soumissionnaires non retenus ;  
 au respect des délais d’exécution des marchés ; 
 à la réception effective des biens et services. 

 
 

2.3.2 Audit de l’exécution financière des marchés 
 

Nos travaux ont consisté essentiellement à vérifier :  
 

 le règlement de la TVA avec vérification de reversement des précomptes au Trésor ;  
 le respect de l’application des clauses de pénalités ;  
 le contenu des contrats et le respect des dispositions relatives au paiement ;  
 le recueil des garanties (garantie de soumission ou garantie de bonne exécution) ; 
 la conformité aux modèles fournis dans les DAC et la durée de validité ; 
 la vérification de l’habilitation par le MEF des organismes qui délivrent les garanties ; 
 les paiements effectués en relation avec les clauses contractuelles. 

2.3.3 Audit technique 
Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l’échantillon devant faire l’objet de contrôle 
physique validé par l’ARMP. 
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2.4 Constitution de l’échantillon d’audit 
 

2.4.1 Échantillon pour l’audit des aspects liés à la passation des marchés 

2.4.1.1 Description de l’échantillon 
 

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons reçu la liste des marchés passés en 2011 par la 
Société Nationale d’Aménagement des terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal 
(SAED). Cette liste est constituée de 30 marchés dont 22 Appels d’Offres (y compris les 
prestations intellectuelles) et de 08 Demandes de Renseignement et de Prix (DRP). 

Nous avons examiné l’ensemble de la liste obtenue. 

Nous avons retenu un échantillon qui comprend : 

• 15 Appels d’Offres dont 01 prestation Intellectuelle pour un montant de 14 161 870 208 
FCFA ;  

• 08 Demandes de Renseignement et de Prix pour un montant total de 103 886 501 FCFA. 
  
 
Le graphe ci-dessous indique la répartition par nature des marchés de l’échantillon 
 

 
 

L’échantillon est constitué de : 

• 84,96% de travaux pour un montant de 12 120 377 317 FCFA 

• 14,69% de fournitures pour un montant de 2 096 200 332 FCFA 

• 0,34% de services pour un montant de 49 179 060 FCFA 
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2.4.1.2 Correction de l’échantillon 

 
L’échantillon sélectionné et validé en début de mission a été transmis à la SAED avant le début 
effectif de la mission.  

  
2.4.2 Échantillon pour l’audit technique 

 

Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l’échantillon devant faire l’objet de contrôle 
physique validé par l’ARMP. 
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3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES 
 

3.1 Rappels 

3.1.1 Réglementation en vigueur pour l’exercice contrôlé 

3.1.1.1 Rappel relatif à la réglementation des marchés publics au Sénégal 
 
Le Code des Marchés Publics (décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011) ; 
Le Code des Marchés Publics (décret n° 545 du 25 avril 2007) ainsi que le Décret n° 2008-
1165 portant modification du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés 
publics (décret modifiant l’article 63)  et le Décret n° 2010 – 1188 du 13 septembre 2010 
modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés 
publics fixent les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés conclus 
par les autorités contractantes pour répondre à leurs besoins en matière de : 
 

 réalisation de travaux ; 
 d'achat de fournitures ; 
 d’achat de services ; 

 
Le Code en vigueur a été pris en application : 

 
 de la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant 

procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et 
des délégations de service public dans l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA);  

 
 de la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant 

contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public 
dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ; 

 
 des dispositions relatives aux modes de conclusions des contrats 

administratifs du COA (Code des Obligations de l’Administration), qui 
résultent de la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965, modifiée par la Loi n°2006-16 
du 30 juin 2006. C’est ce que prévoit en particulier l’article 23 du COA. 

 
Le contrôle des marchés publics est en outre fondé sur les textes suivants : 
 

 le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005, portant Charte de Transparence et 
d’Éthique ; 

 le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et 
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ; 

 le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007,  portant création de la Direction 
Centrale des Marchés Publics ;  
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 les textes subséquents d’application parmi lesquels les arrêtés suivants : 
 

− Arrêté N° 011580 du 28/12/07 pris en application de l’article 138 du 
Code des Marchés Publics fixant les seuils de contrôle a priori des 
dossiers de passation de marchés.  

− Arrêté N° 011583 du 28/12/07 pris en application de l’article 111 du 
Code des Marchés Publics fixant les seuils en dessous desquels il n’est 
pas requis de garantie de soumission ; 

− Arrêté N° 011584 du 28/12/07 pris en application de l’article 112 du 
Code des Marchés Publics fixant les seuils à partir desquels il est requis 
une garantie de bonne exécution ; 

− Arrêté N° 011585 du 28/12/07 pris en application de l’article 77-3 du 
Code des Marchés Publics relatif aux commandes pouvant être 
dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou 
factures ; 

− Arrêté N° 011586 du 28/12/07 pris en application de l’article 35 du Code 
des Marchés Publics relatif aux Cellules de Passation des Marchés des 
Autorités Contractantes ; 

− Arrêté N° 011587 du 28/12/07 pris en application de l’article 45-e du 
Code des Marchés Publics fixant le modèle d’engagement des candidats à 
respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d’Éthique en 
matière de Marchés Publics ; 

− Arrêté N° 011588 du 28/12/07 pris en application de l’article 36-1 du 
Code des Marchés Publics et fixant le nombre et les conditions de 
désignation des membres des commissions des marchés des Autorités 
Contractantes ; 

− Arrêté N° 03193 du 3/4/2010  pris en application de l'article 78 du décret 
n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics, relatif 
aux procédures applicables aux marchés passés par les communautés 
rurales et certaines communes ; 

 
 Ainsi que les circulaires, décisions, résolutions, etc. précisant les modalités 

d’application du CMP. 

3.1.1.2 Dispositif institutionnel actuel 
 

Le dispositif institutionnel mis en place comporte deux (02) nouvelles structures dont la 
création met fin à l’existence de la Commission Nationale des Contrats de 
l'Administration (CNCA) et du Bureau des Marchés du Ministère de l’Économie et des 
Finances : 
 

 l’Autorité de Régulation des Marchés Publics – ARMP ; 
 la Direction Centrale des Marchés Publics – DCMP ; 

 
dont les rôles clés sont schématisés ci-après : 
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Figure 1 - Les acteurs institutionnels clés de la commande publique au Sénégal 

 

3.1.2 Principes 

3.1.2.1 Champ d’application du CMP 
 
Le Code des Marchés Publics s’applique aux marchés conclus par les autorités contractantes 
suivantes : 

1. l’État et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son 
autorité ; 

2. les collectivités locales, y compris les groupements mixtes et les établissements 
publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des 
collectivités locales ; 

3. les établissements publics ; 

4. les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres 
que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à 
participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement 
par l'État ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre 
d'activités d'intérêt général ; 
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5. les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique 
majoritaire ; 

6. les associations formées par des personnes visées au point 1) à 4) du CMP. 

Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont 
soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, sous réserve de l’application de 
dispositions contraires au code résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités 
internationaux. 

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d’une 
autorité contractante sont soumis aux règles qui s’appliquent, aux marchés passés directement 
par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés 
concernant la réalisation d’ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions prévues 
par le CMP. 

3.1.2.2 Durée des marchés (article 14 du CMP) 

La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité 
d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut en principe être supérieure à un an sauf 
pour les marchés suivants : 

 les marchés à commandes et de clientèle, conformément aux dispositions des articles 25 
et 26 du CMP ; 

 les marchés afférents à des programmes d’investissement et d’entretien de routes qui 
peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en 
découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et 
des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.  

 les marchés de gestion et d’entretien par niveau de services (GENIS) qui se fondent sur 
une obligation de résultats en lieu et place de l’obligation de moyens des marchés 
classiques ou les marchés pluriannuels d’entretien peuvent être contractés pour une 
durée allant jusqu’à sept ans. 
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3.1.2.3 Seuils de passation de marchés (article 53 du CMP) 

Pour l’application des procédures de passation des marchés, il est tenu compte des seuils 
suivants relatifs à la valeur estimée des marchés, TVA comprises : 

SEUILS DE PASSATION DE MARCHES en F CFA 
 État / Collectivités 

locales / 
Établissements 

publics 

SN1 / SA2 Agences et organismes  à 
participation 

publique 
majoritaire 

Dotés de la 
personnalité 

morale 

Non dotés de la 
personnalité 

morale 
Fournitures 15 000 000 30 000 000 30 000 000 15 000 000 
Travaux 25 000 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000 
Prestations 
intellectuelles 

25 000 000 30 000 000 30 000 000 25 000 000 

Services 15 000 000 30 000 000 30 000 000 15 000 000 
 
Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils ci-dessus font l’objet de Demande de 
Renseignements et de Prix  (DRP). 

 

3.1.2.4 Contrôle à priori de la passation des marchés (arrêté n° 11580 pris en 
application de l’article 138 du CMP) 

 
La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics assure le contrôle à priori des procédures 
de passation de marchés. A ce titre elle : 
 

 émet un avis sur les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure 
de passation concernant : 

o les marchés fractionnés quel que soit leur montant ; 
o les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint 

ou par entente directe ; 
o les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par 

l’arrêté n° 11580 du 28 décembre 2007 ; 
o les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ; 
o les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du 

marché au montant du seuil d'examen du dossier ; 
 

 émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le 
procès-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, 
relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par 
l’arrêté n° 11580 du 28 décembre 2007 ; 

 effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés 
pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l'examen du dossier 
d'appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés 
par l’arrêté n° 11580 du 28 décembre 2007. 

                                                      
1 Sociétés Nationales 
2 Sociétés Anonymes 
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La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics peut également donner un avis sur les 
dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes. 

3.1.2.5 Signature des marchés (articles 27, 28 et 30 du CMP) 

 
La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est 
habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante. Les marchés conclus par une 
personne non habilitée à cet effet sont nuls de nullité absolue. 

Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont 
respectivement : 

 pour les marchés de l’Etat et dans chaque département ministériel : le Ministre chargé 
du département concerné, qui est responsable des marchés passés par les services 
centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des agences ou 
organisations sans personnalité morale relevant de son département ; 

 pour les marchés de l'Etat passés dans les Régions autres que la Région de Dakar : le 
gouverneur de région ; 

 pour les marchés des collectivités locales : les présidents des conseils régionaux, les 
maires et les présidents des conseils ruraux ou leurs représentants dûment habilités sont 
responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les communes et les 
communautés rurales ; 

 pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la 
personnalité morale : l’organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont 
applicables ; 

 la signature des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation 
publique majoritaire relève de la compétence du Directeur Général de la société quel 
que soit leur montant. 

Toutefois, pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation 
publique majoritaire, l'avis favorable du Conseil d’Administration préalable à la signature des 
marchés, matérialisé par le procès verbal des délibérations, est requis lorsque : 
 

 les marchés sont passés par une société nationale ou une société anonyme à 
participation publique majoritaire créée depuis moins de 12 mois ; 

 lorsque le représentant légal décide de retenir un candidat autre que celui proposé par la 
commission des marchés.  
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3.1.2.6 Approbation des marchés  
 
L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, est la 
formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché. Les autorités compétentes pour 
l’approbation des marchés sont présentées dans les tableaux qui suivent : 

 pour les marchés des administrations centrales de l’Etat : 

 

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC) 

Montant du marché Autorité chargée de l’approbation 
Marché ≥ 100 000 000 Ministre chargé des finances 
100 000 000 > marché ≥ 50 000 000 Ministre dépensier 

Marché < 50 000 000 Ministre dépensier pour la région de Dakar 
Gouverneur de région excepté Dakar 

 

 pour les marchés des collectivités locales : 

Les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le tableau ci-dessous 
sont approuvés par le représentant de l’État : 

 
SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC) 

Caractéristiques Montant du marché Autorité chargée de 
l’approbation 

Toutes les régions (Conseils régionaux) marché ≥ 100 000 000 Gouverneur de région 
- Villes de la région de DAKAR 
- Communes chef-lieux de région 
- Communes d’un budget ≥ 300 000 000 

marché ≥ 50 000 000 Préfet 

Autres communes marché ≥ 15 000 000 Préfet 
Communautés rurales marché ≥ 15 000 000 Sous-Préfet 
 

Les marchés d’un montant inférieur aux seuils ci-dessus ne sont pas soumis à la formalité 
d’approbation. 

 pour les marchés des établissements publics, agences et organismes dotés de la 
personnalité morale : 

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC) 

Montant du marché Autorité chargée de l’approbation 
Marché ≥ 150 000 000 Ministre chargé des finances 
150 000 000 > marché ≥ 50 000 000 Président du Conseil d’Administration 
Marché < 50 000 000 Directeur de l’établissement 
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3.1.3 Procédures 
 

Le code des marchés publics prévoit quatre (04) procédures d’appel d’offres à savoir : 

 appel d’offres ouvert  (article 60 à 70 du CMP) ; 

 appel d’offres avec pré-qualification (article 60 à 65 et 71 du CMP) ; 

 appel d’offres ouvert en deux étapes (article 60 à 65 et 72 du CMP); 

 appel d’offres restreint (article 60 à 65, 73 et 74 du CMP). 

Toutefois l’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les 
autorités contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que 
dans les conditions prévues par le CMP. 

En effet, le CMP prévoit des procédures spécifiques telles que : 

 l’entente directe qui est applicable dans les cas prévus à l’article 76 du CMP ; 

 la Demande de Renseignements et de Prix (DRP)  pour les fournitures, travaux ou 
services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l’article 53 du CMP et 
rappelés au point 3.1.2.3 du présent rapport ; 

 la consultation restreinte pour les marchés de prestations intellectuelles ; 

 les marchés à commande ou marchés de clientèle lorsque l’autorité contractante ne peut 
déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou services 
courants nécessaires à ses besoins. 

 
 
 

3.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics 
 

3.2.1 Responsabilité des MO et MOD 
 

3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM 

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés (CPM)  ont  été désignés au titre de la 
gestion 2011 par décision portant création de la Cellule de Passation des Marchés 
N°000663/SAED/DG/DRH/DMC/ASD/nd. La mise en place de la Cellule de Passation des 
marchés est conforme à l’arrêté N° 011586 du 28/12/07 pris en application de l’article 35 du 
Code des Marchés Publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités 
contractantes 

Mr Harouna Sileymane DIA  a été nommé chef de la Cellule de Passation des Marchés par 
décision portant N°00684/SAED/DRHA/SGPERS/AS.  
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Il faut noter par ailleurs que la Cellule est composée d’un service Gestion des Marchés et d’une 
Section Gestion des Commandes : 

 COMPOSITION DE LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE LA 
GESTION 2011 

Poste Membres 
Chef de la Cellule de Passation des 
marchés 

Mr Harouna Sileymane DIA   

 
Composition de la Cellule 

Service Gestion des Marchés 

Section Gestion des Commandes 

 

Conformément à l’arrêté n° 011586 du 28 décembre 2007 relatif aux cellules de passation des 
marchés des autorités contractantes, la CPM est responsable des activités suivantes : 

 examen préalable de tout document à soumettre à l’autorité contractante en matière de 
marchés publics ; 

 examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés 
publics ;  

 examen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de marchés 
publics ;  

 classement et archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par 
les différents services ; 

 

 établissement, en début d’année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de 
l’Autorité contractante ; 

 établissement de l’avis général de passation des marchés et sa publication 
conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés Publics ; 

 insertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le 
système national informatisé de gestion des marchés ; 

 tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ; 

 appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ; 

 réalisation et tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes 
étapes des procédures de passation des marchés et réalisation des calendriers 
d’exécution des marchés ; 

 identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ; 

 liaison avec les missions extérieures, notamment celles d’audit des marchés, initiées par 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ; 

 établissement de rapports trimestriels sur la passation et l’exécution des marchés à 
l’intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction Centrale des 
Marchés Publics et à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.   
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3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence  
 
Le personnel doit être suffisamment formé pour une meilleure maitrise des procédures de 
passation de marché. 
 
 

3.2.2 Exercice des contrôles 
 

3.2.2.1 Rappels 
 
Article 137 CMP 2007 / 139 CMP 2011 : 
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses 
respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est 
assuré par : 
 

 la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics qui est chargée de contrôler a 
priori la passation des marchés ; 

 les organes de contrôle interne existant au sein de l'autorité contractante qui effectuent 
un contrôle à posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante. 

 l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics qui effectue un contrôle à 
posteriori. 
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3.2.2.2 Exercice des contrôles  

Le contrôle de la passation des marchés est effectué par la Direction du Contrôle des Marchés 
Publics (DCMP).  

Créée par le décret n°2007-547 du 25 avril 2007, la DCMP a pour mission : 

 d’assurer le contrôle à priori des procédures de passation et d’attribution des marchés 
publics ; 

 d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés et d’accorder à 
la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires 
lorsqu’elles sont prévues par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la formation, 
l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la Commande publique sur la 
réglementation et les procédures applicables ; 

 de contribuer, en relation avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, à la 
collecte et à l’analyse des données ainsi qu’à l’établissement des statistiques sur les 
marchés publics. 

L’organigramme de la DCMP est présenté ci-dessous : 
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Ainsi, la DCMP est un acteur majeur du système institutionnel de la passation des marchés.  

Soulignons par ailleurs, que les Commissions de Marchés et Cellules de Passation des Marchés 
jouent également un rôle important dans le respect de la conformité du processus. 

3.2.2.3 Fonctionnement de la Commission des Marchés de la SAED 

 

Rappelons ici que le CMP prévoit la mise en place de Commissions des Marchés chargées de 
l’Ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés ainsi 
que celle de Cellules de Passation des Marchés chargée de veiller à  la qualité des dossiers de 
passation de marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la CM. 

En 2011, deux commissions de Marchés ont été mises en place à la SAED. La première a été 
mise en place  par Décision en date du 06 janvier 2011 et la seconde en date du 23 mars 2011. 

 
1 Commission des Marchés mise en place le 06 janvier 2011 
  
Fonction Noms Postes 

Président Mr Mor DIOP Directeur Général Adjoint 
Membres Mr Hamet FALL Directeur Financier et Comptable 

Mr Aboubacry SOW Directeur des Aménagements et des 
Infrastructures Hydro-agricoles 

Mme Khadijétou KANE Directeur des Ressources Humaines et 
de l'Administration 

Mr Mouhamadou GUEYE Le représentant du contrôleur financier 

Mamadou NDAO Le représentant du Ministère de 
l'Agriculture 

Suppléants Mankeur DIA Chef Division Trésorerie et 
Financement 

Sora FALL Chef Division Planification 
Amadou THIAM Chef Cellule Suivi-Evaluation 
Alioune Badara DIALLO Conseiller Technique en Aménagement 

 
La composition de la Commission des Marchés de la SAED est conforme à l’arrêté N° 011588 
du 28/12/07 pris en application de l’article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le 
nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des 
autorités contractantes. 
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2 Commission des Marchés mise en place le 23 mars 2011 
 
Fonction Noms Postes 

 
Président Mr Mor DIOP Directeur Général Adjoint 
Membres Mr Hamet FALL Directeur Financier et Comptable 

Mr Aboubacry SOW Directeur des Aménagements et des 
Infrastructures Hydro-agricoles 

Mme Khadijétou KANE Directeur des Ressources Humaines et 
de l'Administration 

Mr Mouhamadou GUEYE Le représentant du contrôleur financier 

Mme Taco DIAWARA Le représentant du ministère de 
l'agriculture 

Suppléants Mankeur DIA Chef Division Trésorerie et Finances 
Abdoulaye GUEYE Chef Division Etudes et Travaux 
Amadou THIAM Chef Cellule Suivi-Evaluation 
Amadou Ndatté SALL Contrôle financier 

 
La composition de la Commission des Marchés de la SAED est conforme à l’arrêté N° 011588 
du 28/12/07 pris en application de l’article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le 
nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des 
autorités contractantes. 
 

3.2.2.4 Rôle du Contrôleur Financier  

 

Il existe au sein de la SAED, un contrôleur de gestion chargé d’effectuer les contrôles 
nécessaires des documents comptables avant paiement. 
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3.2.3 Régulation 
 

La régulation des marchés publics est assurée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) qui est une autorité administrative indépendante, rattachée à la Primature. Elle est 
créée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de 
l’Administration et est dotée de l’autonomie financière et de gestion. La mission et les 
attributions de l’ARMP sont définies par le décret n° 2007-546 du 25 avril  2007 portant 
organisation et fonctionnement de l’ARMP. 
 
L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et 
des conventions de délégation de service public. Cette mission de régulation a pour objet : 
 

 d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des 
politiques et de l’assistance à l’élaboration de la réglementation en matière de marchés 
publics et de délégations de service public ; 

 de contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des acteurs de la commande 
publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des performances 
des acteurs du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et 
des délégations de service public ; 

 d’exécuter des enquêtes ; 

 de mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants ; 

 de sanctionner les irrégularités constatées ; 

 de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation 
des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le 
cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de leur exécution. 

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des 
Différends et la Direction Générale. 
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4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION 

DES MARCHES 
 

4.1 Constats généraux  

4.1.1 Constats de carence documentaire 

4.1.1.1 Carence documentaire concernant la passation  
 

Nous n'avons pas obtenu la publication définitive des marchés :  

 Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques 
d’un montant de 1 010 389 697 HT/HD attribué à EIFFAGE/Sénégal ; 

 Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires 
d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha  d'irrigation 
dans la zone du Gorom d’un montant de 5 186 693 990 TTC attribué à RC 
Construction. 

 
Les lettres d’invitation adressées aux candidats ne sont pas déchargées par ces derniers. Nous ne 
disposons non plus, de cahier de transmission desdites lettres. Par conséquent, nous ne pouvons 
pas valider la réception effective des lettres d’invitation. 
 
Les DRP passées par la SAED ne font pas l'objet de publicité spécifique ce qui est une bonne 
pratique. 
 

Les DRP passées par la SAED en 2011 ne sont pas accompagnées des éléments ci-après comme 
le stipule la circulaire de mise en œuvre de la DRP N°0004/PM/CAB/CP: 

 formulaire de soumission ; 
 projet de contrat ; 
 bordereau de prix. 

 
Nous n'avons pas obtenu la lettre informant le soumissionnaire RC PORTUGAFRIQUE du 
rejet de son offre pour la DRP «  Travaux de maintenance des périmètres irrigués » d’un 
montant de 31 122 500 TTC. 
 
Des  pénalités de retard  ne sont pas prévues dans les contrats  des DRP «  Travaux de 
maintenance des périmètres irrigués » et « Formation d'un (01) agent de la SAED sur 
Oracle version 10g et sur l'administration de Windows 2008 Serveur » d’un montant de      
5 310 000 TTC. 
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 Nous n’avons pas obtenu le courrier de transmission matérialisant l’envoi des copies des actes 
de déclaration de la charte de transparence signées à l'ARMP et à la DCMP. 

Les rapports trimestriels ont été produits toutefois, nous n'avons pas obtenu le courrier de 
transmission de ces rapports à la DCMP et à l'ARMP conformément à l'arrêté N°011586 du 
28/12/2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux CPM des AC. 

Le manuel des procédures de la SAED n’est pas mis à jour, au regard du Code des Marchés en 
vigueur. 

 

4.1.1.2 Carence documentaire concernant l'exécution financière  

Nous n’avons pas relevé d’anomalies majeures concernant l’exécution financière 

 

4.1.2 Fractionnements potentiels 

4.1.2.1 Rappels  

Article 54.5 du CMP : 

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la 
valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en 
vertu du CMP. 
 

4.1.2.2 Évaluation des fractionnements potentiels  

 
L’examen des DRP lancées par la SAED en 2011 ne révèle pas de cas de fractionnement. 
 

 
4.2 Audit de la passation des marchés 

4.2.1 Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) 

4.2.1.1 Rappels  
 

a) 

Article 58 (Section 3 - Dossier d'appel à la concurrence) 

AOO 

Le dossier d'appel à la concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires à la 
consultation et à l'information des candidats selon la procédure choisie, à savoir: 
 
a) les pièces relatives aux conditions de l'appel à la concurrence : la référence à l'avis d'appel 

d'offres ou à l'avis d'appel à candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que le règlement 



  
 

Rapport définitif– Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et de la Vallée du   
Fleuve Sénégal  
 

44 

Sénégal 
 

Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des 
marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 – 

Groupe I- SAED 
 
  

 
de la procédure, sauf si les informations figurant dans l'avis d'appel à la concurrence sont 
suffisantes eu égard à la procédure et au marché concernés ; 

b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier des 
prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses 
techniques générales, autres pièces requises en fonction de l'objet du marché; 

c) des informations communiquées par l'autorité contractante à titre indicatif en vue de faciliter 
l'établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces constitutives du 
marché. 

Le dossier d'appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions 
financières stipulées dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation. 
Lorsque le dossier d'appel à la concurrence n'est pas remis gratuitement, ces conditions 
financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire et 
le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra être 
disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 

b) 

Article 77.2 du CMP 2007 / 78.2 du CMP 2011 : 

DRP 

L’autorité contractante sollicite simultanément par écrit des prix auprès d’au moins cinq 
entreprises en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des 
normes dans toute la mesure du possible 

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009  portant instruction pour la mise en œuvre 
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix. 

 
Pour les travaux, fournitures et services dont la valeur TTC est supérieure aux seuils fixés par 
l’arrêté n° 11585 du 28 décembre 2007 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des 
Finances et n’atteint pas ceux définis à l’article 53 du CMP, la saisine des candidats 
présélectionnés doit se faire par une lettre d’invitation précisant au minimum : 
 

 l’objet de la consultation ; 

 la description concise des prestations ; 

 les spécifications techniques requises ; 

 les délais de remise des offres et délais d’exécution. 

Elle doit également être accompagnée : 

 d’un formulaire de soumission ; 

 d’un modèle simplifié d’instructions aux soumissionnaires mentionnant s’il y’a lieu les 
qualifications minimales requises ; 

 d’un bordereau de prix ; 

 et d’un projet de contrat. 
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Les modalités de publicité pour la présélection des candidats sont libres. Toutefois, la liste des 
candidats présélectionnés peut être établie à partir d’un fichier de prestataires constitué par 
l’autorité contractante au terme d’un appel à manifestations d’intérêt initié en début de gestion, 
et mis à jour périodiquement en fonction des nécessités de service. 

4.2.1.2 Constats  

 

4.2.1.3 Commentaires  
 
Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler concernant le Plan de Passation, 
l’Avis Général et les Dossiers d’Appel d’Offres. 
 
 

  
4.2.2 Avis d’Appels d’Offres (AAO)  
 
4.2.2.1 Rappels  

 
a) 

 

AOO 

Article 60 du CMP  

L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, après 
appel à la concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet l’offre 
conforme évaluée la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires 
préalablement portés à la connaissance des candidats, sans négociation. 
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 L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut 

remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y 
ont été directement invités par l’Autorité Contractante. L’appel d’offres ouvert peut 
comprendre une phase de pré-qualification. 

 L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités 
contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans 
les conditions stipulées dans le CMP. 

 L'appel d'offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions prévues 
dans le CMP, en vue dans un premier temps de préciser les critères ou les solutions 
techniques auxquels les offres devront répondre puis, dans un deuxième temps, d'attribuer 
le marché sur les bases retenues par l'autorité contractante. 

 
b) 

Article 77.2 du CMP 2007/78.2 du CMP 2011  : 

DRP  (invitation des candidats) 

L’autorité contractante choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la 
nature du marché.  

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009  portant instruction pour la mise en œuvre 
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix. 

La lettre d’invitation, adressée simultanément aux fournisseurs à consulter, doit obligatoirement 
inclure les noms des candidats consultés (5 au moins, conformément à l’article 77 du CMP 
2007/78 du CMP 2011). Les délais prescrits pour la remise des offres et l’exécution des 
prestations doivent être raisonnables et compatibles avec la consistance de la commande 
envisagée. 

4.2.2.2 Constats 
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4.2.2.3 Commentaires 

 
Nous n’avons de commentaires particuliers à formuler sur les Avis d’Appel d’Offres. 
 

4.2.3 Réception et dépouillement des offres  
 

4.2.3.1 Rappels 
 

a) 

Article 67 du CMP 

AOO 

A l'expiration des dates et heures limites de dépôt des offres, la commission des marchés est 
chargée de procéder à l'ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard à 
la date et heure limites de dépôt des offres. 

Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des 
marchés compétente à la date et à l'heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier 
d'appel à la concurrence ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai fixé 
doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts. 

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister 
ou à se faire représenter à l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont 
présents signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de 
financement peuvent également assister à l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette 
faculté est mentionnée dans l'avis d'appel d'offres. 

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie 
financière, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut 
juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis. Dès la fin des 
opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé 
par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous les candidats. 

b) 

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009  portant instruction pour la mise en œuvre 
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix. 

DRP 

La présence des soumissionnaires à la séance d’ouverture des plis n’est pas obligatoire. 
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4.2.3.2 Constats 

 

 

4.2.3.3 Commentaires 

Nous n’avons de commentaires particuliers à formuler sur la réception et le dépouillement des 
offres. 

 

4.2.4 Évaluations des offres et attribution des marchés 

4.2.4.1 Rappels 

 

a) 

Article 68 du CMP 

AOO 

Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des 
marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures 
sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à 
l’article 45 CMP 2007 /44 CMP 2011, et rejette les offres non recevables. 

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications 
des cahiers des charges. 
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Article 69 du CMP 

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des 
prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. La 
commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de 
l’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin 
d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit 
dans le respect strict des cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par écrit. 

Article 70 du CMP 2007 

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis 
conformément à l'article 59 du CMP, mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle 
propose à l'autorité contractante l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme 
évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans 
le dossier d'appel à la concurrence. 

Article 70 CMP 2011 : 

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis 
conformément à l'article 59 du CMP, mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle 
propose à l'autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la 
séance d’ouverture des plis, l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la 
moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier 
d'appel à la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire l’objet de prorogation dans la 
limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de l’autorité contractante adressée à la 
Direction chargée du contrôle des marchés publics. 

Article 79-5 du CMP 2007/80.7 du CMP 2011 

L’évaluation des propositions et la désignation de l'attributaire s’effectuent dans tous les cas :  

 soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de 
l’expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail 
proposés, ainsi que du montant de la proposition ; 

 soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure 
utilisation possible ; 

 soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant 
obtenu une note technique minimum ; 

 soit, dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un 
impact considérable ou encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions 
difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa 
proposition. Dans ce dernier cas, l'exécution du marché doit donner lieu à un contrôle 
des prix de revient. 

 le marché peut ensuite faire l’objet de négociations avec le candidat dont la 
proposition est retenue. Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec 
plus d’un candidat à la fois. 
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 b) 

Article 77.2 du CMP 2007/ 78.2 du CMP 2011 : 

DRP 

L’autorité contractante attribue le marché au candidat présentant l'offre évaluée la moins disante 
et rédige un procès-verbal d'attribution. 
 

Article 77.3 du CMP 2007/ 78.3 du CMP 2011: 

Les marchés relatifs au DRP donnent lieu à des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les 
commandes répondant à des conditions de montant et de nature spécifiées par Arrêté n° 11585 
du 28 décembre 2007 du Ministre chargé des Finances peuvent être dispensées de forme écrite 
et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures. 
 

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009  portant instruction pour la mise en œuvre 
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix. 

L’ouverture des plis et la désignation de l’attributaire provisoire doivent être matérialisées par 
des procès verbaux. 

La publication d’un avis d’attribution telle que prescrite aux articles 81 et 83 du CMP 2007 /83 
et 85 du CMP 2011 n’est pas obligatoire. Toutefois, l’autorité contractante a l’obligation 
d’informer par écrit les soumissionnaires non retenus. 

La publication d’un avis d’attribution telle que prescrite aux articles 81 et 83 du CMP /83 et 85 
du CMP 2011 n’est pas obligatoire. Toutefois, l’autorité contractante a l’obligation d’informer 
par écrit les soumissionnaires non retenus. 

 
 

4.2.4.2 Constats relatifs à l’évaluation 
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4.2.4.3 Commentaires relatifs à l’évaluation 

Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur l’évaluation des offres. 

4.2.4.4 Constats relatifs à l’Attribution 

 

 
 

 
 
4.2.4.5 Commentaires relatifs à l’Attribution 

 
 
Les deux (02) marchés ci-dessous n’ont pas fait l’objet de publication définitive : 
 

 Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques 
d’un montant de 1 010 389 697 HT/HD attribué à EIFFAGE/Sénégal ; 

 Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires 
d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha  d'irrigation 
dans la zone du Gorom d’un montant de 5 186 693 990 TTC attribué à RC 
Construction. 
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4.2.5 Cas particulier des marchés passés par entente directe 

4.2.5.1 Rappels 

Article 75 du CMP 2007/ 76 du CMP 2011 : 

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque l’autorité contractante engage directement 
les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat 
qu’elle a retenu. 

Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de 
revient durant l’exécution des prestations. Le marché précise les obligations de transmission 
d'informations financières et comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de 
permettre ce contrôle. 

Article 76 du CMP 2007 : 

Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la Direction chargée du 
Contrôle des Marchés Publics dans les cas suivants : 

 pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont 
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection 
de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; 

 pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la 
détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant 
déterminé ; 

 pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un 
premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été 
passé selon la procédure d’appel d'offres, que le marché complémentaire porte sur des 
fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu 
mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure 
aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou 
économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés 
complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants 
compris. 

Les marchés passés par entente directe donnent lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport 
annuel établi par l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics. 

Article 76 du CMP 2011 : 

Il ne peut être passé de marchés par entente directe qu’après : 
 

 autorisation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas 
suivants : 
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a) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention 
d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ; 
b) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier 
marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la 
procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures, 
services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont devenues 
nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces 
fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du 
marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un 
tiers du montant du marché principal, avenants compris. 

 

 avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants : 

a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont 
l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de 
l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige. 

Sont considérés comme secrets : 

o les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la défense 
nationale et concernant : 

 Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, l’essai, 
l’expérimentation, la réalisation, l’acquisition, le maintien opérationnel, l’utilisation ou la 
destruction des armes, munitions et matériels de guerre ; 

 Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de 
prototypes d’armes, munitions ou matériels de guerre ; 

 Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les 
consommables et les moyens d’évaluation et d’essais, spécifiquement conçus pour la 
fabrication, l’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et 
matériels de guerre ou l’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou 
concourant à leur efficacité militaire ; 

 Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou l’emploi 
des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-
opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales, 
hydrographiques, soit les études prospectives ; 

 Les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l’emploi, le maintien en 
condition opérationnelle et l’évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ; 

o les marchés portant sur des fournitures, services et travaux : 

 destinés à des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant à 
assurer l’ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde 
des installations et ressources d’intérêt général ainsi que l’appui au maintien ou au 
rétablissement de la liberté d’action des autorités militaires sur l’ensemble du territoire ; 

 relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment 
terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accèdent à 
des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la 
sécurité et la sûreté de l’Etat et à son potentiel scientifique et économique. Relèvent 
notamment de ces marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l’espace 
présidentiel particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la 
République et ses annexes. 
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  les marchés passés en vertu d’un accord international relatif à la participation des troupes 
sénégalaises à des opérations de maintien de la paix ; 

b) Les marchés pour lesquels, l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, 
irrésistibles et extérieurs à l’autorité, n’est pas compatible avec les délais et règles de forme 
exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ; 

c) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde. 

Pour les marchés visés aux paragraphes b) et c), l’organe chargé du contrôle des marchés 
publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure, 
l’autorité contractante doit s’en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non 
de la procédure. 

Dans tous les cas, en cas d’avis négatif émis par la DCMP, l’autorité contractante, qui en 
informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le 
Comité de Règlement des Différends près l’Organe chargé de la régulation des marchés publics 
d’une requête motivée, accompagnée de l’avis contesté dont copie est transmise au Premier 
Ministre. 
 
Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l’Organe chargé de la régulation des 
marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant 
aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérêt 
général, l’attribution du marché doit être poursuivie immédiatement. 
 

4.2.5.2 Constats 
 
Le mode Entente Directe n’a pas été utilisé par la SAED en 2011. 

 
4.2.6 Délais de passation des marchés 
 
4.2.6.1 Rappels 

 

a) AOO 

 

Délais de présentation des offres et des candidatures (Article 63 du CMP) 

DELAIS DE PRESENTATION DES OFFRES ET DES CANDIDATURES 

Procédures 
Délai de dépôt des 
offres ou demande 

de participation 

Publication 
électronique 

Procédure 
d’urgence 

Procédure 
d’urgence et 
publication 
électronique 

Appel d’Offres Ouvert 
avec ou sans 
préqualification 

30 jours 25 jours 20 jours 15 jours 

 

Article 82 du CMP 2007 / 84 du CMP 2011 

Les marchés sont transmis à la personne responsable du marché pour signature dans un délai de 
quinze jours suivant la publication de l’avis d’attribution. 
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Article 83 du CMP 2007 / 85 du CMP 2011 

Dans les quinze (15) jours suivants la notification du marché, l’autorité contractante publie un 
avis d’attribution définitive. 

b) DRP 

Les délais prescrits pour la remise des offres et l’exécution des travaux doivent être raisonnables 
et compatibles avec la consistance de la commande envisagée (cf. Circulaire n°4 du 31/3/2009 
portant instruction pour la mise en œuvre de la procédure de DRP). 
 
 
 

4.2.6.2 Constats 

 

Nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives concernant les délais de passation des 
marchés passés et revus de la SAED en 2011 
 

 
 

4.3 Audit de l’exécution financière 
 

 
4.3.1 Etendue des travaux d’audit du volet financier 

 
 

4.3.1.1 Concernant l'engagement  
 
Pour chacun des marchés passés par Appel d’Offres Ouvert (AOO), et par Demandes de 
Renseignement de Prix (DRP) sélectionnés, nous avons effectué le contrôle sur la procédure 
d’exécution financière. 
 
 

4.3.1.2 Concernant le contrôle et la certification du service fait  
 
Nous avons vérifié l’existence d’un procès verbal de réception, d’un bon de livraison ou d’un 
certificat administratif attestant que les travaux ou services ont été réalisés. 
 
 

4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des  
   dépenses  

 

Pour chaque marché sélectionné, nous avons vérifié l’existence : 

1. d’une facture définitive liquidée ; 

2. d’une copie du moyen de paiement déchargée par le fournisseur. 

 



  
 

Rapport définitif– Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et de la Vallée du   
Fleuve Sénégal  
 

56 

Sénégal 
 

Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des 
marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 – 

Groupe I- SAED 
 
  

 
4.3.1.4 Limites de l'audit de l’exécution financière 

 
Nous n’avons pas relevé de limite concernant l’exécution financière des marchés passés par la 
SAED en 2011. 
 
 
 

4.3.2 Constats d’audit sur le volet d’exécution financière 
 

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles 
 
Nous n’avons pas relevé d’anomalies sur les garanties requises des marchés contrôlés.  
 
  

4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des 
   dépenses  

 
 
 

 
 
 
Nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives sur l’engagement, la liquidation des 
dépenses. 
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4.3.2.3 Réception et paiement des prestations  

 

 
 

Nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives sur la réception et le paiement des marchés. 

 

 

4.4 Audit de l’exécution physique 
Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l’échantillon devant faire l’objet de contrôle 
physique validé par l’ARMP. 
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5. RECOMMANDATIONS 
 
 

5.1 Recommandations générales 

5.1.1 Recommandations relatives à l’archivage 
 

Constats Recommandations Commentaires de la 
SAED 

Nous n'avons pas obtenu la publication 
définitive des marchés :  
• Fourniture, livraison et installation des 

équipements électromécaniques et 
électriques 

• Travaux de terrassement et de génie 
civil pour l'aménagement des réseaux 
secondaires d'alimentation et de 
drainage ainsi que des pistes de desserte 
de 2500ha  d'irrigation dans la zone du 
Gorom 

 

Nous recommandons à la SAED 
de procéder à la publication 
définitive des marchés passés 
conformément au CMP. 

La SAED a passé durant 
l’exercice 2011, vingt-deux  
(22) marchés.  
Tous les avis d’attribution 
provisoires ont été publiés.  
 
Pour les avis d’attribution 
définitive seuls vingt ont été 
retrouvés, soit 91% du total. 
Les deux restants  ont  
certainement été publiés. 
 
Dans tous les cas, nous 
veillerons au classement de 
tous les avis.   

Nous n'avons pas obtenu  la lettre informant 
le soumissionnaire RC PORTUGAFRIQUE 
du rejet de son offre pour la DRP «  Travaux 
de maintenance des périmètres irrigués » 
d’un montant de 31 122 500 TTC. 

Nous recommandons à la SAED 
d’informer tous les candidats non 
retenus du rejet de leur offre par 
lettre contre décharge. 

La SAED, conformément au 
code informe les candidats non 
retenus du rejet de leur offre 
comme vous avez eu à le 
constater dans votre revue de 
conformité. 
 
Pour cette DRP, il s’agit 
certainement d’une omission. A 
l’avenir nous corrigerons ce 
manquement.  
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5.1.2 Recommandations relatives aux rapports et observateurs 
 indépendants 

 

Constats Recommandations Commentaires de la 
SAED 

Les rapports trimestriels ont été produits 
toutefois, nous n'avons pas obtenu le courrier 
de transmission de ces rapports à la DCMP et 
à l'ARMP conformément à l'arrêté N°011586 
du 28/12/2007 pris en application de l'article 
35 du CMP relatif aux CPM des Autorités 
Contractantes. 
 

Nous recommandons à la SAED 
de transmettre les rapports 
trimestriels produits à la DCMP et 
à l’ARMP tout en assurant une 
matérialisation de cette 
transmission. 

Les rapports trimestriels sont 
transmis à l’ARMP et à la 
DCMP par voie officielle et 
sont enregistrés par notre 
bureau du courrier. 

Le manuel des procédures de la SAED n’est 
pas à mis jour, au regard du Code des 
Marchés en vigueur. 

 

Nous recommandons à la SAED 
de mettre à jour son manuel de 
procédure en conformité au CMP 
en vigueur. 

Le manuel sera mis à jour 
durant l’exercice 2013. 

 
 

5.1.3 Recommandations concernant le déroulement des audits à 
 posteriori 

 
Cf. rapport de synthèse du groupe I. 
 

5.2 Recommandations relatives au fractionnement 
 
Nous n’avons pas relevé de cas de fractionnement par conséquent, nous n’avons pas de 
recommandations particulières à formuler. 
 

5.3 Recommandations relatives à la capacité de gestion du 
 processus de passation des marchés 

 
Cf. rapport de synthèse du groupe I. 

 

5.4 Recommandations relatives à l’attribution des marchés 
 

Nous n’avons pas de recommandations particulières à formuler sur l’attribution des marchés. 
 

 
5.5 Recommandations relatives au renforcement de la 

régulation 

Cf. rapport de synthèse du groupe I. 
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6. ANNEXE : LISTE DES MARCHES CONTROLES  

 

6.1 Liste des DRP contrôlées 
 

N° d'ordre Objet du marché Nature du marché Attributaire Montant TTC en F CFA 

1 Travaux de maintenance 
de périmètres irrigues Travaux ENTREPRISE 

 THIAYTOU 31 122 500 

2 Matériel et Mobiliers de 
bureau Fournitures Moussabou Buro 8 931 100 

3 Clôture de la base vie de 
N’Diaye Travaux 

Entreprise  
Saint-Louisienne 
 de TP 

12 916 220 

4 Consommables 
informatiques Fournitures ETS SALAM 3 150 600 

5 Consommables 
informatiques Fournitures Y DIOR COMS 5 218 621 

6 Edition de documents de 
vingt six POAS Fournitures IMPRIMERIE 

 DU FLEUVE 20 862 400 

7 

Recrutement d’un 
prestataire pour la 
conception et le 
développement d’un outil 
de gestion de base de 
données de CGERV 

Services AGIF  
Informatique 16 375 000 

8 Formation d’un agent sur 
Oracle version 10g Services HBO Technology 5 310 000 

TOTAL   
       103 886 441    
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6.2 Liste des appels d’offres contrôlés 

 

N°  Objet du marché Nature du  
marché Attributaire 

 
Montant  

TTC F CFA 

1 

Travaux de terrassement et de 
génie civil du périmètre et 
contrction de batiments au 
projet de N'Diawar Lot1 

Travaux 
 
 

RC CONSTRUCTION 
 
 

2 735 589 802 
 
 

2 

Equipements électriques et 
électromécaniques des stations 
de pompage du proet de 
N"Diawar Lot 2 

Fourniture 
 
 

SAHE SARL 
 
 

507 402 348 
 
 

3 

Travaux terrassement et génie 
civil de la station de traitement 
de l'ouvrage de stockage et du 
réseau de distribution du prijet 
de N'Diawar Lot 3 

Travaux 
 
 

CSTI 
 
 

535 533 763 
 
 

4 

Equipements électriques et 
électromécaniques de la 
station de traitement d'eau  Lot 
4 

Fourniture 
 
 

SAHE SARL 
 
 

62 927 040 
 
 

5 
Travaux de curage ,de 
faucardage et d'endiguement 
du Gorom Aval 

Travaux 
 
 

EIFFAGE SENEGAL 
 
 

3 055 318 842 
 
 

6 

Fourniture, livraison et 
installation des équipements 
électromécaniques et 
électriques 

Fourniture 
 
 

EIFFAGE SENEGAL 
 
 

1 423 213 620 
 
 

7 

Travaux de terrassement et de 
génie civil pour 
l'aménagement des réseaux 
secondaires d'alimentation et 
de drainage  ainsi que des 
pistes de desserte de 2500 ha 
d'irrigation privée dans la zone 
du Gorom Aval 

Travaux 
 
 

RC CONSTRUCTION 
 
 

5 186 693 990 
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N°  Objet du marché Nature du  
marché Attributaire 

 
Montant  

TTC FCFA 
 

8 

Travaux de maintenance des 
adducteurs et émissaires de 
drainage dans la délégation de 
Dagana lot 1 

Travaux 
 
 

ESIES 
 
 

57 879 000 
 
 

9 

Travaux de maintenance des 
adducteurs et émissaires de 
drainage dans la délégation de 
Dagana lot 3 

Travaux 
 
 

E S I 
 
 

112 867 000 
 
 

10 

Travaux de maintenance des 
adducteurs et émissaires de 
drainage dans la délégation de 
Dagana lot 2 

Travaux 
 
 

EIFFAGE SENEGAL 
 
 

165 955 200 
 
 

11 

Travaux de maintenance des 
infrastructures d'nitérêt général 
dans la délégation de Dagana 
lot 1 

Travaux 
 
 

ENTREPRISE THIAYTOU 
 
 

102 306 000 
 
 

12 

Travaux de maintenance des 
infrastreuctures d'intérêt 
général dans la délégation de 
Podor lot 2 

Travaux 
 
 

ENTREPRISE THIAYTOU 
 
 

83 721 000 
 
 

13 

Travaux de maintenance des 
périmètres irrigués dans la 
délégation de Matam lot 
2(fompi) 

Travaux 
 
 

ESI SARL 
 
 

40 474 000 
 
 

14 

Contrôle des travaux de 
maintenance des 
infrastructures hydroagricoles 
dans les délégations de Dagana 
et Podor lot 2 Service 

GPT/APAVE/SAHEL/SED 
 
 

27 494 000 
 
 

15 Fourniture de véhicules à la 
SAED 

Fourniture 
 

CFAO 
 

64 494 603 
 

TOTAL 14 161 870 208 
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