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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ABREVIATIONS
ET/OU
ACRONYMES

APPELLATIONS COMPLETES/DETAILS

AC Autorité Contractante

ADL Agence de Développement Local

AGPM Avis Général de Passation des Marchés

AO Appel d’Offres

AOO Appels d’Offres Ouvert

AOR Appel d’Offres Restreint

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
BL Bordereau de Livraison

CFAA Country Financial Accountability Assessment
CM Commission des Marchés

CMP Code des Marchés Publics

CNCA Commission Nationale des Contrats de I’ Administration
COA Code d’Obligation de I’ Administration

CPAR Country Procurement Accountability Review
CPM Cellule de Passation des Marchés

DAC Dossier d’Appel & la Concurrence

DAO Dossier d’Appel d’Offres

DCMP Direction Centrale des Marchés Publics

DRP Demande de Renseignements et de Prix

MEF Ministere de I’Economie et des Finances

MO Maitre d’Ouvrage

MOD Maitre d’Ouvrage Délégué

N/A Non applicable

ONAS Office National de I’ Assainissement du Sénégal
PPM Plan de Passation des Marchés

PRM Personne Responsable des Marchés

PV Procés-verbal

SA Société Anonyme

SIGFIP Systeme Intégré de Gestion des Finances Publiques
SN Société Nationale

SPM Spécialiste en Passation des Marchés

SPPM Société a Participation Publique Majoritaire
TDR Termes de référence

UEMOA Union Economique Monétaire Ouest Africaine
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1. SYNTHESE

1.1 Déroulement de la mission

1.1.1 Contexte

Le Gouvernement du Sénégal a réalisé, entre 2002 et 2003, avec I’appui des partenaires au
développement, deux (02) exercices d’évaluation :

+
+

L’un sur les systemes de gestion des finances publiques ;
L autre sur la passation des marchés publics ;

visant a améliorer la performance de la gestion des finances publiques sénégalaises. Ces
exercices ont donné lieu a la production des rapports CFAA - Country Financial Accountability
Assessment et CPAR - Country Procurement Accountability Review.

A ces rapports, s’en sont suivies :

+

+

La présente
précitée.

L’initiation de mesures de réformes budgétaires et la prévision de I’évolution du
Code des Marcheés Publics ;

En 2004, la premiere mission d’audit a posteriori de la passation de marchés de
six (06) ministeres clés et celle de huit (08) ministeéres I’année suivante ;

En 2005, la formulation de directives du Conseil des Ministres de ’'UEMOA en
faveur de I’amélioration harmonisée des systémes de passation des marchés
publics dans I’Union ;

La promulgation du Code des Marchés Publics (CMP) au Sénégal en avril 2007
et dans la foulée, la mise en place des nouveaux organes du systeme de passation
de marchés ;

En 2011, un nouveau Code des Marchés Publics a été promulgué (Décret N°
2011-1048 du 27 juillet 2011) pour des soucis d’efficacité et d’efficience ;

Et la généralisation des revues indépendantes de la conformité de la passation des
marchés des Autorités Contractantes sous I’impulsion de la nouvelle Autorité de
Régulation des Marchés.

mission de revue indépendante s’inscrit donc dans le cadre de la généralisation

Rapport définitif - Agence de développement local 6
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1.1.2 Modalités d’intervention

1.1.2.1  Audit de la passation

Dans le cadre de I’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les taches suivantes :

+ en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de
contrat, taille et mode de passation des marchés ; I’échantillon est composé comme
suit :

Reéecap a de a on de
a €S PaSSes a € a €S eXxa € 0 0
0Qaes de passatio e de la ge 0 0 e la prese ere e
arché Montant Montant
Nbre Nbre Nbre  Montant
en FCFA en FCFA
Appel d’Offres Ouvert 1 105 555 500 1 105 555 500 100% 100%
(ACO)
Appel d’Offres Restreint 0 0 0 0 0 0
(AOR)
Prestations Intellectuelles 0 0 0 0 0 0
(P1)
Demande de 25 121 050 115 11 86 586 965 44% 72%
Renseignements et de

Prix (DRP)

Entente Directe (ED) 0 0 0 0 0 0

DRP allégées 0 0 0 0 0 0

TOTAL 26 226 605 615 12 192 142 465 46% 85%

+ Vérifier les procédures de passation des marchés sur cet échantillon (publicité

préalable, dossier de consultation, validité de la methode de passation choisie,
couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais
de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec
les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d’exécution,
respect des procédures de réception, etc.); a chaque fois que cela est applicable,
examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;

examiner et analyser le respect de certaines dispositions particuliérement importantes
du CMP telles que, I’inscription préalable des marchés dans les plans et avis
généraux de passation de marchés, I’attribution aux moins disants qualifiés, le non
fractionnement de marches, les conditions préalables de mise en concurrence, les
réponses aux demandes d’éclaircissement demandées par les candidats,
I’approbation des marcheés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des
cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas
de résiliation, etc. ;

Rapport définitif - Agence de développement local 7
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établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, a une analyse
comparative de I’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes,
appels d’offres restreints, avenants, DRP) ;

analyser I’organisation en général et les structures (hommes, procédures, systéme
de suivi et de contrdle, ....) intervenant dans le processus de passation et
d’exécution des marchés en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des
marchés ;

faire des vérifications sur :

= L’enregistrement des contrats a la charge des titulaires,

= La production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution,
= L’émission des ordres de service s’agissant des travaux,

= La réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures,

= La mise a jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des
Etablissements Publics, Agences et SPPM,

= La tenue des registres de marchés cotés et paraphés, mis a jour,

= L’application des pénalités de retard prévues ;

examiner globalement la qualité, la transparence et I’efficacité des opérations de
passation des marchés de I’autorité contractante, de méme que son organisation
institutionnelle pour la gestion des marchés ;

verifier le niveau d’application des recommandations émises par les audits
antérieurs ;

formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP ;

demander a I’autorité contractante tous les documents pouvant nous permettre de
contrbler I’exhaustivité et I’exactitude des informations communiquées (états
d’exécution budgétaire, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de
grands livres....) ;

procéder aux recoupements et confirmations d’information des autorités
contractantes par rapport a d’autres sources telles que la DCMP, etc. ;

organiser des séances de restitution de notre rapport provisoire au niveau de chacune
des autorités contractantes concernées.

Rapport définitif - Agence de développement local 8
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1.1.2.2  Audit de I’exécution physique

Les marchés de I’Agence de Développement Local ne figurent pas dans I’échantillon faisant
I’objet de controles physiques validé avec I’ARMP.

1.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics

Concernant le dispositif des marchés publics au titre de la gestion 2011, nous avons constaté
que :

e Le PPM a était transmis le 03 février 2011apres la date limite prévue par le CMP
qui est le 31 janvier de I'exercice concerné ;

o Le PPM n’est pas exhaustif ;

e L’annonce presse de I’AGPM n’a pas été archivée ;

e La désignation du rapporteur dans la commission n'est pas indiquée dans la note de
service de nomination des membres de la commission ;

e Les rapports trimestriels n’ont pas été produits par la cellule de passation de
marchés ;

e Les copies des chartes de transparence signées par les membres de la CPM et de la
Cellule ne nous ont pas été transmises ;

e Les membres de la commission ayant assuré I’ouverture des plis de la DRP
«confection d’un film et d’une plaquette d’information sur I’ADL » attribuée a
SELENE COM d’un montant de 11 041 555 FCFA n’étaient plus habilités a siéger.

1.3 Constats de I’audit

1.3.1 Echantillons

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recu la liste des marchés passes en 2011 par
I’Agence de Développement Local (ADL). Cette liste est constituée d’un (01) appel d’offres
restreint et de vingt cing (25) demandes de renseignements et de prix d’un montant total de deux
cent vingt six millions six cent cing mille six cent quinze FCFA (226 605 615 FCFA).

Parmi les vingt six (26) marchés regus, nous en avons sélectionné douze (12) pour un montant
global de cent quatre vingt douze millions cent quarante deux mille quatre cent soixante cing
Fcfa (192 142 465 FCFA) répartis ainsi :

e 01 appel d’offres ouvert d’un montant de 105 555 500 FCFA ;
e Et 11 demandes de renseignement et de prix d’un montant de 86 586 965 FCFA.

Rapport définitif - Agence de développement local 9
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La répartition par nature des marchés est présentée dans le graphique ci dessous :
4 ™\
Répartition des marchés par nature
SERVICES
8%
FOURNITURES
1% TRAVAUX
25%
PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
9 25% )

Le graphique ci-dessus indique que I’échantillon comprend :

42% de marchés de fournitures d’un montant de 137 918 180 FCFA ;

25% de marchés de travaux d’un montant de 17 373 730 FCFA ;

25% de marchés de prestations intellectuelle d’un montant de 22 041 555 FCFA ;
et 08% des marchés de service d’un montant de 14 809 000 FCFA.

1.3.2 Constats généraux relatifs a la passation et a I’exécution des
marchés

Les constats généraux relatifs a la passation de marchés sont les suivants :

a) AOO

e La lettre de notification ne porte pas d’accusé de réception.

e La publication de l'avis d'attribution définitive du marché a été faite au-dela des 15 jours
suivant la notification. Dates de notification le 01 octobre, 09 novembre 2011 et date de
publication de I'attribution définitive le 30 décembre.

e Le délai entre I’ouverture des offres et I’approbation du rapport d’évaluation est long.

Rapport définitif - Agence de développement local 10
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b)

RP

Certaines DRP n’ont pas été inscrites dans le PPM

Les lettres d’invitation n’indiquent pas la liste de tous les fournisseurs consultés

Les lettres d'invitation ne sont pas accompagnées d'un formulaire de soumission, ni de
projet de contrat, ni de modele simplifié d'instruction, ni de bordereaux de prix

Les spécifications techniques n’ont pas été définies

Les clauses de pénalités de retard n’ont pas été prévues

Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leur offre

Les délais d’exécution ou de livraison ne sont pas précisés

c) Acquisitions non inscrites ni dans le PPM ni dans la liste recue des marchés

Nous avons relevé dans la balance générale les acquisitions ci-dessus qui n’ont été inscrites ni
dans le PPM ni dans la liste des marchés regus de ADL :

1. FACT MAYKO N°111024-01 d’un montant de 1 178 053 FCFA : Achat de fourniture
de bureau pour le compte de I'ADL ;

2. FACT LIBETA SERVICE N°K10302 d’un montant de 4 425 000 FCFA : Achat de
Tee-shirt et casquettes portant logo ADL ;

5. FACT LE PAYS N°023 ADL/DFC d’un montant de 1 430 000 FCFA : Médiatisation
des activités (publi-reportage) de la DFC, dans le cadre de la convention ADL/DFC ;

6. ADL/DFC FACT GIE S.M.S N° 0/0019 d’un montant de 2 852 650 FCFA : Achat
d'ordinateurs, d'imprimantes, BIC et Rames de papier pour le compte de la DFC.

1.3.3 Constats spécifiques relatifs a la passation des marchés

a) AOO

Les constatés soulevés sont identiques a ceux indiqués au point 1.3.2.

b)

DRP

Les constatés soulevés sont identiques & ceux indiqués au point 1.3.2.

Rapport définitif - Agence de développement local 11
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1.3.4 Constats spécifiques relatifs a I’exécution financiere

Concernant I’exécution financiére des marchés passés par I’ADL pour I’exercice 2011, nous
n’avons pas relevé d’anomalies majeures.

1.4 Recommandations
Constats Nombre Recommandations Commentaires de I’ADL
o]
constats
%
AOO

1 La lettre de notification ne 1 Faire décharger | Nous prenons acte de cette
porte  pas d’accusé de 100% I’attributaire du marché | recommandation.
réception. sur une copie de la lettre | Pour 2012, la plupart des

de notification ou lettres portent des accusés de
tenir un registre de | réception
transmission de courrier

2 La publication de l'avis 1 Respecter le délai de 15 | Nous prenons acte de cette
d'attribution  définitive du 100% | jours imposé par la | recommandation.
marché a été faite au-dela des réglementation
15  jours  suivant la
notification. Dates de
notification le 01 octobre, 09
novembre 2011 et date de
publication de I'attribution
définitive le 30 décembre.

3 Le délai entre la date 1 Tenir un délai | Nous prenons acte de cette
d’ouverture des plis et la date 100% raisonnable entre | recommandation.
d’approbation du rapport I’ouverture des plis et | Cette  lenteur  s’explique
d’évaluation est long (02 I’approbation du rapport | essentiellement  par le
mois). d’évaluation. changement intervenu a la

direction de I’Agence au mois
mai 2011
DRP

1 Certaines DRP n’ont pas été 5 S’assurer de la correcte | Nous prenons acte de cette
inscrites dans le PPM. 45% prise en compte des | recommandation

besoins. Si  nécessaire
faire réviser le PPM.

2 Les lettres  d’invitation 11 Indiquer le nom de tous | Nous prenons acte de cette
n’indiquent pas la liste de 100% les fournisseurs consultés | recommandation
tous les fournisseurs conformément a | Pour 2012, les lettres
consultés. circulaire d’invitation indiquent pour la

n°0004/PM/CAB/CP4 du | plupart la liste de tous les
13 mars 2009. fournisseurs consultés.

3 Les lettres d'invitation ne sont 11 Faire accompagner les | Nous prenons acte de cette

pas  accompagnées d'un 100% lettres d’invitation d’un | recommandation.

formulaire de soumission, ni
de projet de contrat, ni de
modele simplifié
d'instruction.

formulaire de
soumission, d’un projet
de contrat, d’un modéle

simplifié  d’instruction
conformément a
circulaire

n°0004/PM/CAB/CP4 du
13 mars 2009.
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Constats

Nombre
de

constats
%

Recommandations

Commentaires de I’ADL

Les spécifications techniques Préciser les | Nous prenons acte de cette
n’ont pas été définies. 36% spécifications techniques | recommandation.
des marchés afin de | Sur ce point, des améliorations
procéder a une correcte | significatives ont été apportées
évaluation des offres en 2012.
Pour 33% des DRP passées 3 Informer la Direction | Nous prenons acte de cette
aprés juillet 2011 et dont le 33% chargé/ du Controle des | recommandation.
montant atteint le seuil fixé Marqhes_ Publics  de
par Iarrété n°011585 du Iattrlbut!on des DRP
: conformément aux
28/12/07, la DCMP n’a pas dispositions de I’article
été informée de Ieur 78 du CMP en Vigueur_
attribution contrairement aux
dispositions  prévues  par
I’article 78 du décret n°2011-
1048 du 27 juillet 2011.
Les clauses de pénalités de 11 Prévoir des clauses de | Nous prenons acte de cette
retard n’ont pas été prévues. 100% pénalités de retard. recommandation.
Des améliorations ont été
apportées en 2012
Les candidats non retenus 8 Informer les candidats Nous prenons acte de cette
nont pas été informés du 72% non retenus du rejet de recommandation.
rejet de leur offre. leur offre conformément | Des améliorations ont été
a la circulaire apportées en 2012
n°0004/PM/CAB/CP4 du
13 mars 2009.
Les délais d’exécution ou de 4 Préciser le délai Nous prenons acte de cette
livraison ne sont pas précisés. 36% d’exécution ou de recommandation

livraison.

Organisation

Le PPM a était transmis le 03
février 2011 apreés la date
limite prévue par le CMP qui
est le 31 janvier de l'exercice
concerné.

N/A

Veiller a la transmission
dans les délais du PPM.

Nous prenons acte de cette
recommandation.

Les PPM des années suivantes
ont été transmis dans les
délais.
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Constats

Nombre Recommandations
de

constats

Commentaires de I’ADL

%
Organisation

Le PPM et I’avis général ne N/A S’assurer de | Nous prenons acte de cette
sont pas exhaustifs car nous I’exhaustivité des | recommandation.
avons relevé dans la marchés inscrits dans le | Pour les acquisitions de la
comptabilit¢ des marchés PPM et y inscrire toutes | DFC, il faut souligner que
hors procédures portant sur les DRP. I’ADL a signé une convention
04 acquisitions avec la DFC (direction du
d’immobilisations qui n’ont ministere de tutelle) qui se
été inscrites ni dans le PPM, charge de toute la procédure
ni dans I’avis général et ni d’acquisition et transmet le
dans la liste des marchés dossier a I’ADL  pour
recus de ADL. Ces reglement.
acquisitions  s’éléevent  a L’ADL  procede a la
9 885 703 FCFA. Exemple : vérification de conformité
e Achat de Tee-shirt et avant de procéder au
casquettes portant paiement.
logo ADL pour un
montant de 4 425 000
FCFA correspondant a
la facture «FACT
LIBETA SERVICE
N°K1030 » ;
e Achat d'ordinateurs,
d'imprimantes, BIC et
Rames de papier pour
le compte de la DFC
pour un montant de
2 852 650 FCFA
portant sur la facture
« ADL/DFC  FACT
GIE S.M.S N°
0/0019 » ;
L’annonce presse de I’AGPM N/A Veiller a I'archivage de | Nous prenons acte de cette
n’a pas été archivée. I’annonce  presse  de | recommandation.
I’AGPM.
La désignation du rapporteur N/A Indiquer dans la note de | Nous prenons acte de cette
dans la commission n'est pas service le nom du | recommandation.
indiquée dans la note de rapporteur de la | Méme si le rapporteur n’a pas
service de nomination des commission des marchés. | été désigné dans I’acte de
membres de la commission. nomination des membres de
cellule, cette derniére a
toujours assuré le secrétariat
de la commission des marchés.
Les rapports trimestriels N/A Produire les rapports | Nous prenons acte de cette
n’ont pas été produits par la trimestriels recommandation.
cellule de passation de conformément a I’arrété | Des améliorations ont été
marchés. n°11586 du 28/12/2007. | apportées en 2012.
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Constats Nombre Recommandations Commentaires de I’ADL
de

constats
%

Organisation
6 Les copies des chartes de N/A Assurer I’archivage des | Nous prenons acte de cette
transparence signées par les copies des chartes de | recommandation.
membres de la CPM et de la transparence signées par | Les copies des chartes de
Cellule ne nous ont pas été les membres de la CPM | transparence signées par les
transmises. et de laCM. membres de la CPM et de la
Cellule sont désormais
archivées.
7 Les membres de la N/A Veiller a faire intervenir | Nous prenons acte de cette
commission ayant assuré qgue les membres de la | recommandation.
I’ouverture des plis de la CPM habilités a ouvrir | Pour 2012, seuls les membres
DRP «confection d’un film et les plis. habilités ont siégé dans la
d’une plaquette commission et la cellule.
d’information» n’étaient plus
habilités a siéger.

1.5 Suivi des recommandations de la revue de 2010

L’Agence de Développement Local n’a pas fait I’objet de revue de la passation de marchés pour
I’exercice 2010.
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2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT

2.1 Rappel des termes de références

2.1.1 Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flux
considérable de transactions qu'elle génére et désireux de promouvoir la transparence,
I'efficacité et la responsabilisation, essentielles & une bonne gouvernance, dans un Etat de droit,
le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systeme de passation de
marchés publics. Cette réforme aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques
internationales en la matiére, notamment en transposant les directives de I’'UEMOA relatives a
I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de I’Union. Elle comporte
d’importantes innovations par rapport a la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la
régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés,
rationalise le contrdle a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise
davantage les ministéres et organismes dépensiers et systématise le controle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de I’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du controle a priori de la passation des marchés, en I’occurrence la
Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de I’autonomie financiere,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de controle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur
I’ensemble du secteur, tant a travers des missions d’assistance dans I’élaboration des politiques
ou de la conception d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiére
de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui
constituent le cceur de la régulation, I’audit et le reglement des conflits.

En particulier, I’ARMP est tenue de faire réaliser, a la fin de chaque gestion budgétaire, un
audit indépendant en vue de contrdler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiére
de passation, d’exécution et de contrdle des marches et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification,
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2011 par les autorités
contractantes indiquées a I’annexe 1 des termes de référence.

Rapport définitif - Agence de développement local 16



L’\_-‘._. JM Sénégal Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des

AL

marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 -
Groune |- ADL

2.1.2 Objectifs de la mission

2.1.2.1  Objectif principal

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe 1, de
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le 1% Janvier et le 31
décembre 2011, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par
le Code des Marchés Publiques.

Il s’agit principalement d’apprécier I’adéquation des procédures de passation des marchés et les
modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par
lesdites autorités contractantes.

2.1.2.2  Obijectifs spécifiques

La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

+

se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les
contrats sélectionnés ; I’opinion doit étre fournie individuellement pour chaque
autorité contractante ;

verifier la conformité des procédures aux principes généraux d’économie, efficacité,
équité et transparence, édictés par le CMP ;

fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les
aspects techniques et économiques ;

identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en
particulier dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de
marchés, de non respect des dispositions préalables & la mise en concurrence, de non
respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non respect des seuils
fixés pour les avenants, de non respect des regles de publicité et de communication,
etc. ; pour chacune des autorités contractantes, nous apporterons un jugement sur
I’acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;

procéder a la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer I’exhaustivité,
I’efficacité et la pertinence de leur traitement par I’autorité contractante et établir le
pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ;
en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Réglement des
Différends de I’ARMP, nous examinerons également le degré d’application (en
pourcentage), par I’autorité contractante, des décisions y relatives, de méme que la
pertinence de ces décisions ;

pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale
des Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité a la
réglementation des avis de cette direction ;
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+

dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par
rapport au niveau d’exécution ;

examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe en
passant en revue I’ensemble des marchés passés par ce systéme afin d’en déduire
d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré a gré par
rapport a I’ensemble des marchés passés par I’autorité contractante et, d’autre part,
les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré a gré non conformes a
la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la mesure du
possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;

examiner la conformité de I’organisation en matiere de passation de marchés et,
fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application,
des recommandations sur le fonctionnement et les capacités des commissions
internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrbles
internes ;

examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d’autres pratiques
(manceuvres collusoires, manceuvres restrictives, manceuvres obstructives) telles
gu’elles sont définies dans les Directives publiées par la Banque Mondiale ;

évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de I’audit
précédent et leur application par I’ Autorité contractante, ainsi que I’impact éventuel
de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;

exprimer nos recommandations pour le futur.

En fin de mission nous assurerons a cing (5) a sept (7) experts de I’ARMP et cing (5) a sept (7)
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics DCMP, une formation de deux (2) jours
sur les pratiques d’audit en matiere de passation de marches. Les sessions de formation seront
organisées au siege de I’une desdites institutions.

2.1.3 Périmeétre de la mission

Notre mission porte principalement sur :

+

la vérification, au sein des autorités contractantes indiquées a I’annexe 1 des TDR
(pour les ministéres sont pris en compte, outre les services centraux, les organismes
rattachés, soumis a I’application du CMP, indiqués a I’annexe 1), de I’application
des dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de I’exécution des marchés
guelle que soit la source de financement (ressources internes et ressources externes)
leurs budgets (budget de I’Etat pour les services centraux des ministéres ; budget des
organismes rattachés aux ministéres, soumis a I’application du CMP ; budget des
collectivités locales) ;

la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu’au niveau de la
passation et de I’exécution des marchés ;
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+ [|’organisation des séances de restitution de nos rapports provisoires au niveau de
chacune des autorités contractantes concernées ;

+ en fin de mission, la formation sur les pratiques d’audit en matiére de passation de
marchés au bénéfice de cing (05) a sept (7) experts de I’ARMP et cing (05) a sept (7)
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Les sessions de
formation seront organisées au siege de I’une desdites institutions pour une durée de
deux (02) jours.

2.2 Methodologie de mise en ceuvre

2.2.1 Approche contradictoire

Ce type de mission requiert la pleine collaboration des Autorités Contractantes (AC). A ce titre,
il a été planifié une réunion de démarrage de la mission avec chaque Autorité Contractante. Au
cours de ces réunions, notre équipe :

+ s’est assurée que chaque Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de
la mission ;

+ a rappelé le périmétre de la mission et ses nouveautés par rapport a la revue de I’année
précédente, avec notamment le contréle d’exécution physique et le rapprochement avec
I’exécution budgétaire ;

+ a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport
provisoire ;

+ a confirmé avec I’AC, le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y
afférentes.

+ ademandé les documents suivants :

e  Organisation/Organigramme

e Plan de Passation des Marchés ;

e  Liste des marchés passeés ;

e Balance générale des comptes ou état d’exécution budgétaire détaillé de 2011 ;

e  Grand livres des comptes et tableau de passation 2011 ;

e Cycle passation et organisation du manuel des procédures en vigueur ;

e Note éventuelle sur I’évolution institutionnelle de I’AC ou les rapports d’activités
transmis a I’ARMP le cas échéant ;

e  Composition de la Commission des marchés / correspondance de transmission aux
organes ad hoc ;

e  Composition de la Cellule de Passation des marchés / correspondance de
transmission aux organes ad-hoc ;

e Attestations de prise de connaissance de la charte d’éthique et de transparence.
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2.2.2 Synthése des phases et étapes de notre intervention

Notre intervention comprend cing (05) phases clés tenant compte des finalités poursuivies par
la mission. Ces cing (05) phases clés sont composees d’activités pouvant pour certaines d’entre
elles, étre simultanées.

1 Cadrage général de la mission ;
2. Revue des marchés ;
3. Contréle d’exécution physique ;
4 Rapports et restitutions aux AC ;
5 Formation.
PHASE ‘ INTITULE ‘ N° INTITULE
DE LA PHASE ACTIVITE ACTIVITE
1 CADRAGE GENERAL DE LA MISSION
1.1 Confirmation de notre démarche avec I’ARMP
1.2 Contact des Responsables des Cellules de Passation de
Marchés de chaque Autorité Contractante et obtention
des listes de marchés et DRP
13 Détermination des échantillonnages
2 REVUE DES MARCHES
21 Prise de connaissance des Autorités Contractantes et
revue de leur organisation
2.2 Analyse des pratiques courantes et revue du systéme
de contrdle interne
2.3 Travaux d’audit
3 CONTROLE D’EXECUTION PHYSIQUE
3.1 Confirmation des marchés a
contréler et planification
3.2 Travaux de controle d’exécution physique
3.3 Rapport de contrdle d’exécution physique
4 RAPPORTS ET RESTITUTIONS AUX AC
41 Rapports
4.2 Présentation des rapports provisoires
4.3 Ajustements et production des rapports finaux de la
phase d’audit du processus de passation et des rapports
de synthése
5 FORMATION
5.1 Programmation et conception des modules
5.2 Délivrance de la formation et compte-rendu

2.3 Description des travaux d’audit
231 Audit de la passation des marchés

Dans le cadre de I’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les travaux présentés
ci-dessous:
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2.3.1.1 Revue des textes

Nous avons fait, a I’entame de la mission, une prise de connaissance approfondie du cadre
géneral de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et
réglementaires en vigueur et de I’ensemble des référentiels de base applicables a la passation
des marchés et & I’autorité contractante.

2.3.1.2  Analyse de I’environnement de la passation des marchés

Nous avons également effectué une revue succincte de I’organisation et du fonctionnement de
I’Agence de Développement Local pour apprécier sa capacité a mettre en ceuvre de maniére
efficace les procédures de contréle des opérations de passation des marchés par la mise en

ceuvre

+

or

+

des modules d’analyse et d’évaluation ci - apres :

analyse de I’organisation institutionnelle mise en place en application des dispositions
de Particle 35 du CMP (CM, CPM), des systemes de gestion financiére et des
procédures de contrble interne pour apprécier son aptitude a gérer la commande
publique ;

évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant a leur
conception et a leur correcte mise en ceuvre ;

contrdle de la régularité des dépenses ;

revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des
Marchés et des Cellules de Passation des Marchés.

2.3.1.3  Vérification des différentes étapes de la passation des marchés.

rapprochement du Plan de Passation des Marchés (PPM) obtenu de I’ADL avec celui
qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés publics ;

rapprochement de I’avis général de passation des marchés avec le plan de passation des
marchés ;

rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marchés avec les données
statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;

contrble et rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marchés avec
les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire
des comptes fournisseurs, les comptes de charges et d’immobilisation pour s’assurer de
la réalité, de I’exactitude et de I’exhaustivité des marchés ;

sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d’un échantillon de
marchés a contréler sur la base de criteres combinés liés au mode de passation, au
montant et au type de marchés ;

contrble de la correcte mise en ceuvre de toutes les étapes de la passation des marchés.

Ces contrdles ont porté sur les aspects relatifs a :

*
+

+

la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation ;

au respect des regles en matiere de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d’appel a
la concurrence, des rapports d’évaluation ou des contrats ;

au respect des régles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels ;
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au contenu des dossiers d’appel a candidatures ;

au contenu des avis d’appel a candidatures et / ou invitations a soumissionner ;
au respect des délais de préparation des offres ;

au respect des délais de passation des marchés ;

au contenu des proces verbaux d’ouverture des offres ;

au contenu des rapports d’évaluation technique des offres ;

au contenu des rapports d’évaluation financiére des offres ;

au contenu des proces verbaux d’attribution provisoire ;

a I’existence d’une couverture budgétaire suffisante et préalable ;

au contenu des lettres de notification ;

a la publicité des attributions provisoires et / ou définitives et au contenu des avis ;
a I’information des soumissionnaires non retenus ;

au respect des délais d’exécution des marchés ;

a la réception effective des biens et services.

2.3.2 Audit de I’exécution financiére des marchés

Nos travaux ont consisté essentiellement a vérifier :

FEFEEFEE

le reglement de la TVA avec vérification de reversement des précomptes au Trésor ;
le respect de I’application des clauses de pénalités ;

le contenu des contrats et le respect des dispositions relatives au paiement ;

le recueil des garanties (garantie de soumission ou garantie de bonne exécution) ;

la conformité aux modeles fournis dans les DAC et la durée de validité ;

la vérification de I’habilitation par le MEF des organismes qui délivrent les garanties ;
les paiements effectués en relation avec les clauses contractuelles.

2.3.3 Audit technique

2.4 Constitution de I’échantillon d’audit

2.4.1 Echantillon pour I’audit des aspects liés & la passation des marchés

2.4.1.1  Description de I’échantillon

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recu la liste des marchés passes en 2011 par
I’Agence de Développement Local (ADL). Cette liste est constituée d’un (01) appel d’offres
restreint et de vingt cing (25) demandes de renseignements et de prix d’un montant total de deux
cent vingt six millions six cent cing mille six cent quinze FCFA (226 605 615 FCFA).

Parmi les vingt six (26) marchés recus, nous avons sélectionné douze (12) marchés pour un
montant global de cent quatre vingt douze millions cent quarante deux mille quatre cent
soixante cinq FCFA (192 142 465 FCFA).
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2.4.1.2 Correction de I’échantillon
L’échantillon sélectionné et validé en début de mission a été transmis a I’ADL avant le début
effectif de la mission.

2.4.2 Echantillon pour I’audit technique

Les marchés de I’Agence de Développement Local ne figurent pas dans I’échantillon faisant
I’objet de contréles physiques validé avec I’ARMP.
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3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES

3.1 Rappels
311 Réglementation en vigueur pour I’exercice contrélé
31.11 Rappel relatif a la réglementation des marchés publics au Sénégal

Le Code des Marchés Publics (décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011) ;

Le Code des Marchés Publics (décret n® 545 du 25 avril 2007) ainsi que le Décret n° 2008-
1165 portant modification du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés
publics (décret modifiant I’article 63) et le Décret n° 2010 — 1188 du 13 septembre 2010
modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés
publics fixent les regles régissant la passation, I’exécution et le contrdle des marchés conclus
par les autorités contractantes pour répondre a leurs besoins en matiére de :

4 réalisation de travaux ;
4+ d'achat de fournitures ;
4+ d’achat de services ;

Le Code en vigueur a été pris en application :

+ de la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant
procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et
des délégations de service public dans I’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA);

+ de la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant
contrble et régulation des marchés publics et des délégations de service public
dans I’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

+ des dispositions relatives aux modes de conclusions des contrats
administratifs du COA (Code des Obligations de I’Administration), qui
résultent de la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965, modifiée par la Loi n°2006-16
du 30 juin 2006. C’est ce que prévoit en particulier I’article 23 du COA.

Le contrdle des marchés publics est en outre fondé sur les textes suivants :

+ le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005, portant Charte de Transparence et
d’Ethique ;

+ le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et
fonctionnement de I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

+ le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007, portant création de la Direction
Centrale des Marchés Publics ;
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+ les textes subséquents d’application parmi lesquels les arrétés suivants :

— Arrété N° 011580 du 28/12/07 pris en application de I’article 138 du
Code des Marchés Publics fixant les seuils de contrble a priori des
dossiers de passation de marchés.

— Arrété N° 011583 du 28/12/07 pris en application de I’article 111 du
Code des Marchés Publics fixant les seuils en dessous desquels il n’est
pas requis de garantie de soumission ;

— Arrété N° 011584 du 28/12/07 pris en application de I’article 112 du
Code des Marcheés Publics fixant les seuils a partir desquels il est requis
une garantie de bonne exécution ;

— Arrété N° 011585 du 28/12/07 pris en application de I’article 77-3 du
Code des Marchés Publics relatif aux commandes pouvant étre
dispensées de forme écrite et donner lieu a reglement sur mémoires ou
factures ;

— Arrété N° 011586 du 28/12/07 pris en application de I’article 35 du Code
des Marchés Publics relatif aux Cellules de Passation des Marchés des
Autorités Contractantes ;

— Arrété N° 011587 du 28/12/07 pris en application de I’article 45-e du
Code des Marchés Publics fixant le modele d’engagement des candidats a
respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en
matiere de Marchés Publics ;

— Arrété N° 011588 du 28/12/07 pris en application de I’article 36-1 du
Code des Marchés Publics et fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des Autorités
Contractantes ;

— Arrété N° 03193 du 3/4/2010 pris en application de l'article 78 du décret
n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics, relatif
aux procédures applicables aux marchés passés par les communautés
rurales et certaines communes ;

+ Ainsi que les circulaires, décisions, résolutions, etc. précisant les modalités
d’application du CMP.

3.1.1.2 Dispositif institutionnel actuel
Le dispositif institutionnel mis en place comporte deux (02) nouvelles structures dont la
création met fin a I’existence de la Commission Nationale des Contrats de
I'Administration (CNCA) et du Bureau des Marchés du Ministére de I’Economie et des
Finances :

+ |’Autorité de Régulation des Marchés Publics — ARMP ;
4+ la Direction Centrale des Marchés Publics - DCMP ;

dont les roles clés sont schématisés ci-apres :
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Figure 1 - Les acteurs institutionnels clés de la commande publique au Sénégal

ARMP-Autorité de Régulation des Marchés Publics

Conseil de
Régulation

Définition des politiques (recommandations et avis) / Réglementation
Performance et Contréle du systéme de passation des marchés

Direction Comité de
Générale Réglement des
différends

3.1.2

3121

DCMP- Direction Centrale des Marchés Publics

Formation
Information
Conseil

Collecte et analyse des
Contréle a prioridu |  données des marchés publics
respect des procédures et établissement des
Avis sur les décisions statistiques
d’attribution —
Accord des dérogations

\~4

Principes

E Acteurs de la commande Publiquer: Recours |

Champ d’application du CMP

Le Code des Marchés Publics s’applique aux marchés conclus par les autorités contractantes

suivantes :

1. I’Etat et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son
autorité ;

2. les collectivités locales, y compris les groupements mixtes et les établissements
publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des

collectivités locales ;

3. les établissements publics ;

4. les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres
que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes a
participation publique majoritaire, dont I'activité est financée majoritairement
par I'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre
d'activités d'intérét général ;
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5. les sociétés nationales et les sociétés anonymes a participation publique
majoritaire ;

6. les associations formées par des personnes visées au point 1) a 4) du CMP.

Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont
soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, sous réserve de I’application de
dispositions contraires au code résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités
internationaux.

Les marchés passes par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d’une
autorité contractante sont soumis aux regles qui s’appliquent, aux marchés passes directement
par ladite autorité contractante. La délégation des tdches relatives a la passation de marchés
concernant la réalisation d’ouvrages ou de projets doit étre effectuée dans les conditions prévues
par le CMP.

3.1.2.2  Durée des marchés (article 14 du CMP)

La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité
d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut en principe étre supérieure & un an sauf
pour les marchés suivants :

+ les marchés a commandes et de clientéle, conformément aux dispositions des articles 25
et 26 du CMP;

+ les marchés afférents a des programmes d’investissement et d’entretien de routes qui
peuvent étre contractés pour plusieurs années a la condition que les engagements qui en
découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et
des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.

+ Les marchés de gestion et d’entretien par niveau de services (GENIS) qui se fondent sur
une obligation de résultats en lieu et place de I’obligation de moyens des marchés
classiques ou les marchés pluriannuels d’entretien peuvent étre contractés pour une
durée allant jusqu’a sept ans.
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3.1.2.3  Seuils de passation de marchés (article 53 du CMP)

Pour I’application des procédures de passation des marchés, il est tenu compte des seuils
suivants relatifs a la valeur estimée des marchés, TVA comprises :

SEUILS DE PASSATION DE MARCHES en F CFA

Etat / Collectivités SN'/SA%a Agences et organismes
~ locales / participation Dotés de la Non dotés de la
Etablissements publique personnalité personnalité
publics majoritaire morale morale
Fournitures 15 000 000 30 000 000 30 000 000 15 000 000
Travaux 25000 000 50 000 000 50 000 000 25000 000
Prestations 25 000 000 30 000 000 30 000 000 25 000 000
intellectuelles
Services 15 000 000 30 000 000 30 000 000 15 000 000

Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils ci-dessus font I’objet de Demande de
Renseignements et de Prix (DRP).

3.1.2.4  Contrdle a priori de la passation des marchés (arrété n° 11580 pris en
application de I’article 138 du CMP)

La Direction chargée du Contréle des Marcheés publics assure le contréle a priori des procédures
de passation de marchés. A ce titre elle :

% émet un avis sur les dossiers d'appel a la concurrence avant le lancement de la procédure
de passation concernant :

o les marchés fractionnés quel que soit leur montant ;

o les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint
ou par entente directe ;

o les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixes par
I’arrété n° 11580 du 28 décembre 2007 ;

o les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;

o les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du
marché au montant du seuil d'examen du dossier ;

+« émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le
proces-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés,
relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par
I’arrété n° 11580 du 28 decembre 2007 ;

+ effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés
pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contréle lors de I'examen du dossier
d'appel a la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés
par I’arrété n° 11580 du 28 décembre 2007.

! Sociétés Nationales
2 Sociétés Anonymes

Rapport définitif - Agence de développement local 28



L"\._'\-_. " /i !-’J

[RAVRAN

Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des
marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 -
Groune |- ADL

Sénégal

La Direction chargée du Controle des Marchés publics peut également donner un avis sur les
dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes.

3.1.2.5 Signature des marchés (articles 27, 28 et 30 du CMP)

La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est
habilitée a signer le marché au nom de I’autorité contractante. Les marchés conclus par une
personne non habilitée a cet effet sont nuls de nullité absolue.

Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont
respectivement :

+

pour les marchés de I’Etat et dans chaque département ministériel : le Ministre chargé
du département concerné, qui est responsable des marchés passés par les services
centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des agences ou
organisations sans personnalité morale relevant de son département ;

pour les marchés de I'Etat passés dans les Régions autres que la Région de Dakar : le
gouverneur de région ;

pour les marchés des collectivités locales : les présidents des conseils régionaux, les
maires et les présidents des conseils ruraux ou leurs représentants diment habilités sont
responsables respectivement des marchés a passer par les régions, les communes et les
communautés rurales ;

pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la
personnalité morale : I’organe exécutif désigné conformément aux regles qui leur sont
applicables ;

la signature des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes a participation
publique majoritaire reléve de la compétence du Directeur Général de la société quel
que soit leur montant.

Toutefois, pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes a participation
publique majoritaire, I'avis favorable du Conseil d’ Administration préalable a la signature des
marchés, matérialisé par le proces verbal des délibérations, est requis lorsque :

+

+

les marchés sont passés par une société nationale ou une société anonyme a
participation publique majoritaire créée depuis moins de 12 mois ;

lorsque le représentant 1égal décide de retenir un candidat autre que celui propose par la
commission des marchés.
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3.1.2.6  Approbation des marchés

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de I’autorité compétente a ce titre, est la
formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché. Les autorités compétentes pour
I’approbation des marchés sont présentées dans les tableaux qui suivent :

+ pour les marchés des administrations centrales de I’Etat :

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)

Montant du marché Autorité chargée de I’approbation
Marché > 100 000 000 Ministre chargé des finances
100 000 000 > marché > 50 000 000 Ministre dépensier

Ministre dépensier pour la région de Dakar
Gouverneur de région excepté Dakar

Marché < 50 000 000

% pour les marchés des collectivités locales :

Les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le tableau ci-dessous
sont approuvés par le représentant de I’Etat :

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)

Caractéristiques Montant du marché Autorité chargée de
I’approbation

Toutes les régions (Conseils régionaux) marché > 100 000 000 | Gouverneur de région
- Villes de la région de DAKAR
- Communes chef-lieux de région marché > 50 000 000 | Préfet
- Communes d’un budget > 300 000 000
Autres communes marché > 15 000 000 | Préfet
Communautés rurales marché > 15 000 000 | Sous-Préfet

Les marchés d’un montant inférieur aux seuils ci-dessus ne sont pas soumis a la formalité
d’approbation.

%+ pour les marchés des établissements publics, agences et organismes dotés de la
personnalité morale :

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)

Montant du marché Autorité chargée de I’approbation
Marché > 150 000 000 Ministre chargé des finances
150 000 000 > marché > 50 000 000 Président du Conseil d’ Administration
Marché < 50 000 000 Directeur de I’établissement
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3.1.3 Procédures

Le code des marches publics prévoit quatre (04) procédures d’appel d’offres a savoir :

+
*
*
+

appel d’offres ouvert (article 60 a 70 du CMP) ;

appel d’offres avec pré-qualification (article 60 a 65 et 71 du CMP) ;
appel d’offres ouvert en deux étapes (article 60 a 65 et 72 du CMP);
appel d’offres restreint (article 60 a 65, 73 et 74 du CMP).

Toutefois I’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les
autorités contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut étre dérogé a ce principe que
dans les conditions prévues par le CMP.

En effet, le CMP prévoit des procédures spécifiques telles que :

*
*

I’entente directe qui est applicable dans les cas prévus a I’article 76 du CMP ;

la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) pour les fournitures, travaux ou
services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés a I’article 53 du CMP et
rappelés au point 3.1.2.3 du présent rapport ;

la consultation restreinte pour les marchés de prestations intellectuelles ;

Les marchés a commande ou marchés de clientéle lorsque I’autorité contractante ne peut
déterminer a I’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou services
courants nécessaires a ses besoins.

3.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics

321 Responsabilité des MO et MOD

3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés (CPM) ont été désignés au titre de la
gestion 2011.

Conformément a I’arrété n° 011586 du 28 décembre 2007 relatif aux cellules de passation des
marchés des autorités contractantes, la CPM est responsable des activités suivantes :

+

+

examen préalable de tout document & soumettre a I’autorité contractante en matiere de
marchés publics ;

examen préalable de tout document a transmettre a des tiers en matiére de marchés
publics ;

examen préalable de tout document a signer avec des tiers en matiere de marchés
publics ;

classement et archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passes par
les différents services ;

établissement, en début d’année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de
I’ Autorité contractante ;

Rapport définitif - Agence de développement local 31



s 'JM Sénéagal Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des
HeE HEE g marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 -
Groune |- ADL

+ établissement de I’avis général de passation des marchés et sa publication
conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés Publics ;

+ insertion des avis et autres documents relatifs a la passation des marchés dans le
systéme national informatisé de gestion des marchés ;

4 tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;

*_

appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;

+ réalisation et tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en ceuvre des différentes
étapes des procédures de passation des marcheés et réalisation des calendriers
d’exécution des marchés ;

+ identification des besoins de formation des services en matiére de marchés publics ;

+ liaison avec les missions extérieures, notamment celles d’audit des marchés, initiées par
I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

+ établissement de rapports trimestriels sur la passation et I’exécution des marchés a
I’intention des autorités compétentes pour transmission a la Direction Centrale des
Marchés Publics et a I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics.

3.2.1.2  Capacité de lancer des mises en concurrence

Le personnel doit étre suffisamment formé pour une meilleure maitrise des procédures de
passation de marche.

3.2.2 Exercice des contrbles

3.2.2.1 Rappels

Article 137 CMP 2007 / 139 CMP 2011 :

Sans préjudice des dispositions Iégislatives et réglementaires relatives au contréle des dépenses
respectivement applicables aux autorités contractantes, le contr6le des marchés publics est
assuré par :

+ la Direction chargée du Controle des Marchés Publics qui est chargée de contrdler a
priori la passation des marchés ;

+ les organes de contrdle interne existant au sein de l'autorité contractante qui effectuent
un contréle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.

+ |’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics qui effectue un controle a
posteriori.

3.2.2.2  Exercice des controles
Le contrble de la passation des marcheés est effectué par la Direction du Controle des Marchés
Publics (DCMP).
Créée par le décret n°2007-547 du 25 avril 2007, la DCMP a pour mission :

+« d’assurer le controle a priori des procédures de passation et d’attribution des marchés
publics ;
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= d’émettre des avis sur les décisions concernant I’attribution des marchés et d’accorder a
la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires
lorsqu’elles sont prévues par la réglementation ;

= d’assurer, en relation avec I’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la formation,
I’information et le conseil de I’ensemble des acteurs de la Commande publique sur la
réglementation et les procédures applicables ;

= de contribuer, en relation avec I’Autorité de Régulation des Marchés Publics, a la
collecte et a I’analyse des données ainsi qu’a I’établissement des statistiques sur les
marchés publics.

L’organigramme de la DCMP est présenté ci-dessous :

Ainsi, la DCMP est un acteur majeur du systéme institutionnel de la passation des marchés.

Soulignons par ailleurs, que les Commissions de Marchés et Cellules de Passation des Marchés
jouent également un réle important dans le respect de la conformité du processus.
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3.2.2.3  Fonctionnement de la Commission des Marchés de I’ADL

Rappelons ici que le CMP prévoit la mise en place de Commissions des Marchés chargées de
I’Ouverture des plis, de I’évaluation des offres et de I’attribution provisoire des marchés ainsi
que celles de Cellules de Passation des Marchés chargée de veiller a la qualité des dossiers de
passation de marcheés ainsi qu’au bon fonctionnement de la CM.

La Commission des Marchés de I’ADL a été mise en place une premiére fois le 19 avril 2011
par décision n°000002.

La commission était composée de trois (03) membres sans suppléants comme indiqué dans le
tableau ci dessous :

COMPOSITION DE LA PREMIERE COMMISSION DES MARCHES AU TITRE DE LA
GESTION 2011

Poste Titulaire Suppléant
Président Madame Magatte LO BODIAN, -
DAGE du Ministere de la
Décentralisation et des Collectivités
Locales
Madame Mariam NDIAYE DIOUF,
Membres Agent comptable particulier i
Monsieur Assane YADE, Agent du
Contréle financier

La composition de la commission des marchés n’était pas conforme aux dispositions de I’article
2-c de I’arrété n°11588 du 28 décembre 2007 pris en application de I’article 36 du CMP.

L’ADL avait sollicité par lettre (réf : V/L n°50/MDCL/ADL du 20 avril 2011) I’autorisation de
la Direction Centrale des Marchés Publics pour le fonctionnement provisoire de cette
commission. En effet, I’ADL étant nouvellement créée (décret n° 2010-995 du 02 aodt 2010),
elle ne disposait pas encore de personnel qualifié en passation de marchés.

La DCMP, avait marqué son accord pour la mise en place et le fonctionnement de cette
commission pour une durée de trois (03) mois a compter de la date de signature de leur réponse
réf n°001874/MEF/DCMP/DSI/47 du 02 mai 2011.

Une fois la période dérogatoire épuisée, la DCMP par sa lettre réf
n°003484/MEF/DCMP/DSI/07 a relancé I’ADL pour la mise en place d’une commission
répondant aux dispositions de I’article 2-c de I’arrété n°11588 du 28 décembre 2007 pris en
application de I’article 36 du CMP.

Une nouvelle Commission des Marchés a été alors mise en place 04 juillet 2011 par décision
n°000003 abrogeant et remplagant la décision n°000002 portant nomination des membres de la
Commission des marchés..
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La commission est composée de quatre (04) membres et trois (03) suppléants comme indiqué
dans le tableau ci dessous :

COMPOSITION DE LA SECONDE COMMISSION DES MARCHES AU TITRE DE LA
GESTION 2011

Poste Titulaire Suppléant

Président Monsieur Mamadou GAYE, | Monsieur Sileye COULIBALY,
Secrétaire général de I’ADL Contréleur de gestion

Membres Madame SADIO Ndongo DIA, Monsieur Baba_Ngouye SAMB,
DAARH Comptable matiéres
I\_/Ion3|_eur Assane YADE, controle Monsieur Mamadou Ndatté SALL
financier
Monsieur Abdou Aziz MAR, Pape Macodou GUEYE,
Responsable de I’ Appui Responsable des Etudes et
institutionnel Planification

Monsieur Alassane GAYE,

Responsable de la mise en place de
I’Observatoire National de la -
Décentralisation et du
Développement local

Nous n’avons pas obtenu les attestations de prise de connaissance des dispositions de la Charte
de Transparence et d’Etique en matiére de Marchés publics signées par les membres titulaires et
les suppléants de cette commission. En effet, les copies des attestations transmises a la DCMP et
I’ARMP n’ont pas été archivées par I’ ADL.

Conformément a I’arrété n° 11588 du 28 décembre 2007 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marcheés, les membres titulaires et suppléants de
la commission des marchés de I’ADL sont des cadres ou agent assimilés.

3.2.2.4 Roble du Controleur Financier

Un Contréleur financier et un représentant du ministere de tutelle siegent a la Commission des
marchés de I’ Agence de Développement Local.

323 Régulation

La régulation des marchés publics est assurée par I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) qui est une autorité administrative indépendante, rattachée a la Primature. Elle est
créée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de
I’ Administration et est dotée de I’autonomie financiére et de gestion. La mission et les
attributions de I’ARMP sont définies par le décret n°® 2007-546 du 25 avril 2007 portant
organisation et fonctionnement de I’ARMP.

L’ ARMP a pour mission d’assurer la régulation du systeme de passation des marchés publics et
des conventions de délégation de service public. Cette mission de régulation a pour objet :
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+ d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des

politiques et de I’assistance a I’élaboration de la réglementation en matiére de marchés
publics et de délégations de service public ;

de contribuer a I’information, a la formation de I’ensemble des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et & I’évaluation des performances
des acteurs du systeme de passation, d’exécution et de contréle des marchés publics et
des délégations de service public ;

d’exécuter des enquétes ;
de mettre en ceuvre des procédures d’audits indépendants ;
de sanctionner les irrégularités constatées ;

de procéder au reglement non juridictionnel des litiges nés a I’occasion de la passation
des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le
cadre du réglement amiable des litiges nés a I’occasion de leur exécution.

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Réglement des
Différends et la Direction Générale.
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4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION
DES MARCHES

4.1 Constats généraux

411 Constats de carence documentaire

4111 Carence documentaire concernant la passation

Nous n’avons pas obtenu les documents suivants :

e Le registre de transmission des courriers ;

Le formulaire de soumission, le projet de contrat, le modéle simplifié d'instruction et le
qui accompagnent les lettres d’invitation ;

Les lettres informant les candidats du rejet de leur offre ;

Les rapports trimestriels produits par la Cellule ;

Les spécifications techniques des marches ;

Les clauses de pénalités de retard ;

Les délais d’execution ou de livraison.

4,1.1.2 Carence documentaire concernant I'exécution financiére

Nous n’avons pas releve d’anomalies majeures concernant I’exécution financiere.

4.1.2 Fractionnements potentiels
4.1.2.1 Rappels

Article 54.5 du CMP :

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la
valeur des marchés de facon & les soustraire aux régles qui leur sont normalement applicables en
vertu du CMP.

4.1.2.2 Evaluation des fractionnements potentiels

Nous avons procedé & une revue de la comptabilité, notamment la balance des tiers et le grand
livre et nous n’avons pas relevé de dépenses non déclarées, devant faire I’objet de passation de
marchés. Nous n’avons pas constaté de cas de fractionnement potentiel ou de marchés passés
hors procédures.
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4.2 Audit de la passation des marchés
421 Dossiers d’Appels d’Offres (DAO)
42.1.1 Rappels

a) AOO

Article 58 (Section 3 - Dossier d'appel a la concurrence)

Le dossier d'appel a la concurrence contient la totalité des piéces et documents nécessaires a la
consultation et a I'information des candidats selon la procédure choisie, a savoir:

a) les piéces relatives aux conditions de I'appel a la concurrence : la référence a l'avis d'appel
d'offres ou a l'avis d'appel a candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que le reglement
de la procédure, sauf si les informations figurant dans I'avis d'appel a la concurrence sont
suffisantes eu égard a la procédure et au marché concernés ;

b) les pieces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier des
prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses
techniques générales, autres pieces requises en fonction de I'objet du marché;

c) des informations communiquées par l'autorité contractante a titre indicatif en vue de faciliter
I'établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pieces constitutives du
marché.

Le dossier d'appel a la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou a des conditions
financieres stipulées dans I'avis d'appel & la concurrence ou dans la lettre de consultation.
Lorsque le dossier d'appel a la concurrence n'est pas remis gratuitement, ces conditions
financieres doivent étre fixées de facon a ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire et
le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra étre
disponible pour étre consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.

b) DRP

Article 77.2 du CMP 2007/ 78.2 du CMP 2011 :

L’autorité contractante sollicite simultanément par écrit des prix aupres d’au moins cing
entreprises en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence a des
normes dans toute la mesure du possible

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en ceuvre
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.

Pour les travaux, fournitures et services dont la valeur TTC est supérieure aux seuils fixés par
I’arrété n° 11585 du 28 décembre 2007 du Ministre d’Etat, Ministre de I’Economie et des
Finances et n’atteint pas ceux définis a I’article 53 du CMP, la saisine des candidats
présélectionnés doit se faire par une lettre d’invitation précisant au minimum :

+ |’objet de la consultation ;
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+ la description concise des prestations ;

+ les spécifications techniques requises ;

+ |es délais de remise des offres et délais d’exécution.
Elle doit également étre accompagnée :

4 d’un formulaire de soumission ;

+ d’un modéle simplifié d’instructions aux soumissionnaires mentionnant s’il y’a lieu les
qualifications minimales requises ;

% d’un bordereau de prix ;
+ et d’un projet de contrat.

Les modalités de publicité pour la présélection des candidats sont libres. Toutefois, la liste des
candidats présélectionnés peut étre établie a partir d’un fichier de prestataires constitué par
I’autorité contractante au terme d’un appel a manifestations d’intérét initié en début de gestion,
et mis a jour périodiquement en fonction des nécessités de service.

4.2.1.2 Constats

a) AOO
Eléments de controle Constats
Existence du marché dans le PPM transmis & la DCMP. Oui
Marché mentionné dans l'avis général de passation des Oui
marches.
Le dossier d'AO répond aux exigences de I’article 58. Oui
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b) DRP
4 5
DOSSIER DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
mOoul
HNON
0% N/A
mDN
Existence de la DRP Existence d'un Consultation de 5 Les fournisseurs
dans le PPM fichier des fournisseursau consultés figurent
fournisseursagréés moins dans la liste des
fournisseurs agréés
N A

4.2.1.3 Commentaires

a) AOO

Nous n'avons pas obtenu la coupure de presse de la publication de I'AGPM. La lettre transmise a
I'organe de presse pour publication que nous avons regu n'est pas signée par le DG de I’ADL.

b) DRP

Cing (05) DRP soit 56% n’ont pas été inscrites dans le PPM :

1.

Confection d'un film et d'une plaquette d'information sur I'ADL attribuée a SELENE
COM ;

Aménagement, installation et cablage réseau informatique attribuée a AREGC ;

Travaux de confection de bureaux en aluminium pour local comptabilité attribuée a
KIMA AFRIQUE ;

Fourniture de 3 000 Tee shirts attribuée a BASS-SERI ;
Travaux d'étanchéité sur la terrasse du siege de I'ADL attribuée & EBCD.

L’ADL ne disposait pas d’un fichier des fournisseurs en 2011.
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422 Avis d’Appels d’Offres (AAO)

42.2.1 Rappels

a) AOO

Article 60 du CMP

L appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, apres
appel a la concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet I’offre
conforme évaluée la moins disante, sur la base de critéres quantifiés en termes monétaires
préalablement portés a la connaissance des candidats, sans négociation.

+ L’appel d’offres peut étre ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut
remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y
ont été directement invités par I’Autorité Contractante. L’appel d’offres ouvert peut
comprendre une phase de pré-qualification.

+ L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités
contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut étre dérogé a ce principe que dans
les conditions stipulées dans le CMP.

+ L'appel d'offres peut également étre organisé en deux étapes, dans les conditions prévues
dans le CMP, en vue dans un premier temps de préciser les critéres ou les solutions
techniques auxquels les offres devront répondre puis, dans un deuxieme temps, d'attribuer
le marché sur les bases retenues par l'autorité contractante.

b) DRP (invitation des candidats)

Article 77.2 du CMP 2007/78.2 du CMP 2011 :

L’ autorité contractante choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et a la
nature du marche.

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en ceuvre
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.

La lettre d’invitation, adressée simultanément aux fournisseurs a consulter, doit obligatoirement
inclure les noms des candidats consultés (5 au moins, conformément a I’article 77 du CMP
2007/78 du CMP 2011). Les délais prescrits pour la remise des offres et I’exécution des
prestations doivent étre raisonnables et compatibles avec la consistance de la commande
envisagée.
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4.2.2.2 Constats

a) AOO
Eléments de controle Constats
Publication de I'avis d'appel d'offres Ooul
Les mentions requises par la réglementation sont-elles oUI
prises en compte dans la lettre
Le délai accordé pour le dépdt des offres est-il raisonnable Oul
b) DRP
-
INVITATION DES CANDIDATS
moul
HNON
uN/A
EDN
La DRP a fait I'objet de La lettre d'invitation Reception effective de Lesfournisseurs Le délai accordé pour
publicité fait mention de tous lalettre d'invitation consultés existent le dépdt des offresest
les candidats consulté par les fournisseurs effectivement [Ninéa, raisonnable
consultés RC,...)
.
4.2.2.3 Commentaires
a) AOR

Nous n’avons pas releve d’anomalies significatives.

b) DRP

Pour toutes les DRP, les lettres d’invitation ne mentionnent pas les noms des candidats
consultés ceci en violation de la circulaire n°® 0004/PM/CAB/CP du 31/03/2009).

L’ADL ne disposait pas de registre de transmission de courrier. Pour 33% des DRP dont les
copies des lettres n’ont pas été déchargées par les fournisseurs consultés, nous n’avons pas pu
nous assurer de leur réception effective.
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423 Réception et dépouillement des offres

4231 Rappels

c) AOO
Article 67 du CMP

A l'expiration des dates et heures limites de dép6t des offres, la commission des marchés est
chargée de procéder a I'ouverture des plis. Seuls peuvent étre ouverts les plis regus au plus tard a
la date et heure limites de dép6t des offres.

Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des
marchés compétente a la date et a I'neure limites de dép6t des offres précisées dans le dossier
d'appel a la concurrence ou a la date spécifiée en cas de report. Les plis recus apres le délai fixé
doivent &tre renvoyés aux candidats sans avoir €té ouverts.

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante a assister
ou a se faire représenter a l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont
présents signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de
financement peuvent également assister a I'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette
faculté est mentionnée dans l'avis d'appel d'offres.

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou I'absence de garantie
financiere, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut
juger utile de faire connaitre, sont lus a haute voix lors de I'ouverture des plis. Dés la fin des
opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un proces-verbal signé
par les membres de la commission des marchés présents et remis a tous les candidats.

d) DRP

Circulaire N° 0004/PM/CABJ/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en ceuvre
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.

La présence des soumissionnaires a la séance d’ouverture des plis n’est pas obligatoire.

4.2.3.2 Constats

a) AOO
Eléments de controle Constats
Ouverture des offres en séance publique. Oui
Ouverture des offres par une commission nommeée officiellement Oui
PV d'ouvertures des offres transmis aux soumissionnaires. Oui
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b) DRP
4 N
RECEPTION ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Lelv]i
H NON
N/A
p B DN
e
T T /
Ouverture des offresen Ouverture des offres  Archivage des offres
séance publique par une commission regues
habilitée
o A

4.2.3.3 Commentaires
a) AO0O

Nous n’avons pas releve d’anomalies significatives.

b) DRP

Les membres de la commission ayant assuré I’ouverture des plis de la DRP «confection d’un
film et d’une plaquette d’information sur I’ADL » attribuée & SELENE COM d’un montant de
11 041 555 Fcfa n’étaient plus habilités a siéger.

En effet, une nouvelle commission avait été mise en place le 04 juillet 2011 avant la date de
lancement de cette DRP le 09 aodt 2011.

424 Evaluation des offres et attribution des marchés

4.2.4.1 Rappels

a) AOO
Article 68 du CMP

Avant de procéder a I'analyse, a I'évaluation et & la comparaison des offres, la commission des
marchés compétente procéde a un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures
sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pieéces mentionnées a
I’article 45 CMP 2007 /44 CMP 2011, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications
des cahiers des charges.
Rapport définitif - Agence de développement local 44



s 'JM Sénéagal Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des
HeE HEE g marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 -
Groune |- ADL

Article 69 du CMP

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des
prix ou des conditions de concurrence ne peut étre demandée, offerte ou autorisée. La
commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de
I’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin
d’en faciliter I’examen, I’évaluation et la comparaison. Cette demande doit étre faite par écrit
dans le respect strict des cahiers des charges. La réponse doit également étre adressée par écrit.

Article 70 du CMP 2007

La commission procéde ensuite a une évaluation détaillée en fonction des criteres établis
conformément a l'article 59 du CMP, mentionnés dans le dossier d'appel a la concurrence. Elle
propose a l'autorité contractante I'attribution du marché au candidat qui a I’offre conforme
évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les criteres de qualification mentionnés dans
le dossier d'appel a la concurrence.

Article 70 CMP 2011 :

La commission procéde ensuite a une évaluation détaillée en fonction des criteres établis
conformément a l'article 59 du CMP, mentionnés dans le dossier d'appel a la concurrence. Elle
propose & l'autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours a compter de la
séance d’ouverture des plis, I'attribution du marché au candidat qui a I’offre conforme évaluée la
moins disante et qui est reconnu réunir les criteres de qualification mentionnés dans le dossier
d'appel a la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire I’objet de prorogation dans la
limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de I’autorité contractante adressée a la
Direction chargée du contréle des marchés publics.

Article 79-5 du CMP 2007/80.7 du CMP 2011
L’évaluation des propositions et la désignation de I'attributaire s’effectuent dans tous les cas :

% soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de
I’expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail
proposés, ainsi que du montant de la proposition ;

% soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure
utilisation possible ;

% soit sur la base de la meilleure proposition financiére soumise par les candidats ayant
obtenu une note technique minimum ;

+ soit, dans les cas ou les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un
impact considérable ou encore lorsqu’elles donneraient lieu a des propositions
difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa
proposition. Dans ce dernier cas, I'exécution du marché doit donner lieu a un contrdle
des prix de revient.

+ Le marché peut ensuite faire I’objet de négociations avec le candidat dont la
proposition est retenue. Les négociations ne peuvent en aucun cas étre conduites avec
plus d’un candidat a la fois.
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b) DRP

Article 77.2 du CMP 2007/ 78.2 du CMP 2011 :

L’autorité contractante attribue le marché au candidat présentant I'offre évaluée la moins disante
et rédige un procés-verbal d'attribution.

Article 77.3 du CMP 2007/ 78.3 du CMP 2011:

Les marchés relatifs au DRP donnent lieu a des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les
commandes répondant a des conditions de montant et de nature spécifiées par Arrété n° 11585
du 28 décembre 2007 du Ministre chargé des Finances peuvent étre dispensées de forme écrite
et donner lieu a reglement sur mémoires ou factures.

Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en ceuvre
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.

L’ouverture des plis et la désignation de I’attributaire provisoire doivent étre matérialisées par
des proces verbaux.

La publication d’un avis d’attribution telle que prescrite aux articles 81 et 83 du CMP 2007 /83
et 85 du CMP 2011 n’est pas obligatoire. Toutefois, I’autorité contractante a I’obligation
d’informer par écrit les soumissionnaires non retenus.

La publication d’un avis d’attribution telle que prescrite aux articles 81 et 83 du CMP /83 et 85

du CMP 2011 n’est pas obligatoire. Toutefois, I’autorité contractante a I’obligation d’informer
par écrit les soumissionnaires non retenus.

4.2.4.2 Constats relatifs a I’évaluation

a) AOO

Eléments de controle Constats
Attribution du marché au moins disant Oui
Prise en compte des critéres de qualification Oui
Les criteres d’évaluation utilisés sont ceux prévus par le DAO Oui
Le délai entre I’ouverture des offres et I’approbation du rapport

s - A Non
d’évaluation est-il raisonnable ?
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b) DRP
4 N
EVALUATION DES OFFRES
mOul
B NON
N/A
H DN
. . e
Utilisation de critéeres Attribution du marché au Existence PV évaluation
d'évaluation non prévus moins disant signé par membres
dans la DRP habilités
N S

4.2.43 Commentaires relatifs a I’évaluation

a) AOO
Le délai d’approbation du rapport d’évaluation est long. En effet, les plis ont été ouverts le
22/04/11 et I'approbation du rapport d'évaluation a eu lieu que le 20/06/11 soit deux mois apres
b) DRP
Pour 44% des DRP revues, les critéres d’évaluation n’ont pas été définis. Le PV d’évaluation
n’a pas été produit. L attribution a été faite uniquement sur la base du moins disant. C’est le cas

de DRP portant sur des fournitures de matériel informatique, I’installation de cablage réseau,
confection d'un film et d'une plaquette d'information sur I'ADL etc.

4.2.44 Constats relatifs a I’ Attribution

a) AOO

Eléments de controle Constats
Publication de I'attribution provisoire Oul
Conformité des mentions de I’ Avis d’attribution provisoire oul
Conformité du marché signé au projet du DAO (e]V]]
Prise en compte des garanties requises Oul
Approbation du marché par l'autorité compétente OuUl
Respgct_du c\iélai entre Ig publication de l'attribution provisoire et la oul
soumission a l'approbation

Le marché a-t-il fait objet de notification écrite NON
Publication de l'attribution définitive Ooul
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b) DRP
e N

ATTRIBUTION DES OFFRES

= OUl
ﬁ 7 B NON
N/A
| . . . . . . _~ mDN

Notations  Notification Information LaDCMP a-t- Existence Contratsigné Contrat

justifiées définitive du parécritdes elle était contratoude par enregitré au
marché au fournisseurs informéede bonde personnes  niveaudes
fournisseur nonretenus l'attribution commande  habilitées impdts
retenu de la DRP
e A

4,245 Commentaires relatifs a I’ Attribution

a) AOO

La lettre de notification bien que jointe au dossier, ne porte pas d’accusé de réception et
I’absence de registre de transmission ne nous permet pas de nous assurer de sa réelle
transmission.

Nous avons également constaté que la publication de lI'avis d'attribution définitive de marché a
été faite au-dela des 15 jours suivant la notification (dates de notification le 09 novembre 2011;
date de publication de l'attribution définitive le 30 décembre).

b) DRP

Pour 89% des DRP, les fournisseurs non retenus n’ont pas été informés du rejet de leur offre.

Pour 33% des DRP passées apreés juillet 2011 et dont le montant atteint le seuil fixé par I’arrété
n°011585 du 28/12/07, la DCMP n’a pas €té informée de leur attribution contrairement aux
dispositions prévues par I’article 78 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011

425 Cas particulier des marchés passés par entente directe
4251 Rappels
Article 75 du CMP 2007/ 76 du CMP 2011 :
Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque I’autorité contractante engage directement

les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat
gu’elle a retenu.
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Le marché par entente directe ne peut étre passe qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumettre a un contréle spécifique des prix de
revient durant I’exécution des prestations. Le marché précise les obligations de transmission
d'informations financieres et comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de
permettre ce controle.

Article 76 du CMP 2007 :

Il ne peut étre passé des marchés par entente directe qu'apres avis de la Direction chargée du
Contrdle des Marchés Publics dans les cas suivants :

% pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
I'exécution doit s'accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection
de I'intérét supérieur de I'Etat I'exige ;

% pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la
détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant
déterminé ;

+« pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait I’objet d’un
premier marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été
passé selon la procédure d’appel d'offres, que le marché complémentaire porte sur des
fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu
mais qui sont devenus nécessaires, a la suite d'une circonstance imprévue et extérieure
aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniquement ou
économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés
complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants
compris.

Les marchés passés par entente directe donnent lieu a un compte rendu détaillé dans le rapport
annuel établi par I’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.

Article 76 du CMP 2011 :
Il ne peut étre passé de marchés par entente directe qu’apres :

+ autorisation de la Direction chargée du contrdle des marchés publics dans les cas
suivants :

a) pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention
d’un droit d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant déterminé ;

b) pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait I’objet d’un premier
marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon la
procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures,
services ou travaux qui ne figurent pas dans le marche initial conclu mais qui sont devenues
nécessaires, a la suite d’une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces
fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniqguement ou économiquement séparés du
marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un
tiers du montant du marché principal, avenants compris.

+ avis de la Direction chargée du contréle des marchés publics dans les cas suivants :
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a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
I’exécution doit s’accompagner de mesures particulieres de sécurité lorsque la protection de
I’intérét supérieur de I’Etat I’exige.

Sont considérés comme secrets :

o les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la défense
nationale et concernant :

= Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, I’essai,
I’expérimentation, la réalisation, I’acquisition, le maintien opérationnel, I’utilisation ou la
destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;

= Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de
prototypes d’armes, munitions ou mateériels de guerre ;

= Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les
consommables et les moyens d’évaluation et d’essais, spéecifiquement congus pour la
fabrication, I’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et
matériels de guerre ou I’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou
concourant a leur efficacité militaire ;

= Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou I’emploi
des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-
opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales,
hydrographiques, soit les études prospectives ;

= Les marchés de travaux directement liés a la réalisation, I’emploi, le maintien en
condition opérationnelle et I’évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ;

0 les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :

= destinés a des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant a
assurer I’ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde
des installations et ressources d’intérét général ainsi que I’appui au maintien ou au
rétablissement de la liberté d’action des autorités militaires sur I’ensemble du territoire ;

= relatifs a la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment
terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accedent a
des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte a la
sécurité et la sOreté de I’Etat et a son potentiel scientifique et économique. Relévent
notamment de ces marchés, les travaux qui doivent étre exeécutés dans I’espace
présidentiel particulierement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la
République et ses annexes.

= |es marchés passés en vertu d’un accord international relatif & la participation des troupes
sénégalaises a des opérations de maintien de la paix ;

b) Les marchés pour lesquels, I’'urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles,
irrésistibles et extérieurs a I’autorité, n’est pas compatible avec les délais et régles de forme
exiges par la procedure d’appel ouvert ou restreint ;

c) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

Pour les marchés visés aux paragraphes b) et c), I’organe chargé du contréle des marchés
publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passe, pour poursuivre la procédure,
I’autorité contractante doit s’en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non
de la procédure.
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Dans tous les cas, en cas d’avis négatif émis par la DCMP, I’autorité contractante, qui en
informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le
Comité de Réglement des Différends prés I’Organe chargé de la régulation des marchés publics
d’une requéte motivée, accompagnée de I’avis contesté dont copie est transmise au Premier
Ministre.

Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite a I’Organe chargé de la régulation des
marchés publics et & celui chargé du contréle des marchés publics que, pour des raisons tenant
aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérét
général, I’attribution du marché doit étre poursuivie immédiatement.

4.2.5.2 Constats
L’ADL n’a pas eu recours a la procédure d’entente directe au cours de I’exercice 2011.

4.2.6 Délais de passation des marchés

4.2.6.1 Rappels

a) AOO

Délais de présentation des offres et des candidatures (Article 63 du CMP)

DELAIS DE PRESENTATION DES OFFRES ET DES CANDIDATURES

. A Procédure
Délai de dépdt des L ) ,
. Publication | Procédure d’urgence et
Procédures offres ou demande | | - , AN
électronique | d’urgence publication

de participation électronique

Appel d’Offres Ouvert
avec ou sans 30 jours 25 jours 20 jours 15 jours
préqualification

Article 82 du CMP 2007 / 84 du CMP 2011

Les marchés sont transmis a la personne responsable du marché pour signature dans un délai de
quinze jours suivant la publication de I’avis d’attribution.

Article 83 du CMP 2007 / 85 du CMP 2011

Dans les quinze (15) jours suivants la notification du marché, I’autorité contractante publie un
avis d’attribution définitive.

b) DRP

Les délais prescrits pour la remise des offres et I’exécution des travaux doivent étre raisonnables
et compatibles avec la consistance de la commande envisagée (cf. Circulaire n°4 du 31/3/2009
portant instruction pour la mise en ceuvre de la procédure de DRP).
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4.2.6.2 Constats
a) AOO
Eléments de contrdle Constats
Premiére publication de I’avis a N/A
manifestation d’intérét
Date limite définitive de dép6t des .
. Raisonnable
candidatures
Délai d’évaluation des offres Raisonnable
Date d’approbation effective du contrat Raisonnable
b) DRP
s N
RECEPTION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS
H DN
mN/A
m NON
= OUl
Délais d'exécution  Existence BLou PV  Adéquation dossier Exhausitivté du
respectés de réception ou de paiement et dossier de
attestation de contrat paiement
\ service y

Les délais d’exécution ne sont pas précisés dans 44% des DRP revues.

4.3 Audit de I’exécution financiére

43.1 Etendue des travaux d’audit du volet financier
4.3.1.1 Concernant I'engagement
Pour les marchés passés par Appel d’Offres ouvert (AOO), et par Demandes de Renseignement

de Prix (DRP) revus, nous avons effectué le controle sur la procédure d’exécution financiere.
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4.3.1.2 Concernant le controle et la certification du service fait

Nous avons vérifié I’existence d’un proceés verbal de réception, d’un bon de livraison ou d’un
certificat administratif attestant que les travaux ou services ont été réalisés

4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des
dépenses

Pour chaque marché sélectionné, nous avons verifié I’existence :
1. d’une facture définitive liquidée ;

2. d’une copie du moyen de paiement déchargée par le fournisseur

4.3.1.4 Limites de I'audit de I’exécution financiére

Nous n’avons pas relevé de limite d’audit dans I’exécution financiere.

4.3.2 Constats d’audit sur le volet d’exécution financiére

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles

Les garanties requises ont été fournies par le titulaire du marché passé par appel d’offres.

4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des
dépenses
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4 N
ENGAGEMENT, LIQUIDATION, MANDATEMENT
B DN
mN/A
HNON
mOuUl
T 1
Existence d'un hon Existence d'une facture Existence du mandat
d'engagement définitive liquidée transmis au Trésor
o A

Nous n’avons pas relevé d’anomalies particulieres.

4.3.2.3 Réception et paiement des prestations

Nous n’avons pas relevé d’anomalies particulieres sur I’exécution financiére.

4.4 Audit de I’exécution physique

Les marchés de I’ Agence de Développement Local ne figurent pas dans I’échantillon faisant

I’objet de contréles physiques validé avec I’ARMP.

Rapport définitif - Agence de développement local

54



L"\._'\-_. " /i !-’J

[RAVRAN

Sénégal

Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des
marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 -

Groune |- ADL

5. RECOMMANDATIONS

5.1

511

Constats

Les des chartes de

copies
transparence signées par les membres
de la CPM et de la Cellule ne nous
ont pas été transmises

Recommandations générales

Recommandations

Assurer  I’archivage  des
copies des chartes de
transparence signées par les
membres de la CPM

Recommandations relatives a I’archivage

Commentaires de I’ADL

Nous prenons acte de cette
recommandation.

Les copies des chartes de
transparence signées par les
membres de la CPM et de la
Cellule sont désormais archivées.

L’annonce presse de I’AGPM n’a
pas été archivée

Veiller a [I’archivage de
I’annonce presse de I’AGPM

Nous prenons acte de cette
recommandation.

51.2

indépendants

Cf. rapport de synthese du Groupe 1.

5.1.3
posteriori

Cf. rapport de synthese du Groupe 1.

5.2

Recommandations relatives aux rapports et observateurs

Recommandations concernant le déroulement des audits a

Recommandations relatives au fractionnement

Nous n’avons pas constaté de cas de fractionnement potentiel ou de marchés passés hors

procédures.
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5.3 Recommandations relatives a la capacité de gestion du
processus de passation des marchés

Constats Recommandations Commentaires de I’ADL

Le PPM a été transmis | S’assurer de la | Nous prenons acte de cette
apres le délai fixé pas le | transmission du PPM dans | recommandation.
CMP les délais Les PPM des années suivantes ont été

transmis dans les délais.

Le PPM n’est pas exhaustif | S’assurer de la correcte | Nous prenons acte de cette
prise en compte des | recommandation.

besoins. Si nécessaire faire | Pour les acquisitions de la DFC, il faut
réviser le PPM souligner que I’ADL a signé une convention
avec la DFC (direction du ministéere de
tutelle) qui se charge de toute la procédure
d’acquisition et transmet le dossier a I’ADL
pour réglement.

L’ADL procéde a la vérification de
conformité avant de procéder au paiement.
Les rapports trimestriels | Produire  les  rapports | Nous prenons acte de cette

n’ont pas été produits trimestriels recommandation.
Des améliorations ont été apportées en
2012.
5.4 Recommandations relatives a I’attribution des marchés
Les candidats non retenus | Informer les candidats non retenus du Nous prenons acte de cette
n’ont pas été informés du | rejet de leur offre conformément a la recommandation.
rejet de leur offre circulaire n°0004/PM/CAB/CP4 du 13 | Des améliorations ont été
mars 2009 apportées en 2012
Les spécifications | Préciser les spécifications techniques | Nous prenons acte de cette
techniques n’ont pas été | des marchés afin de procéder a une | recommandation.
définies correcte évaluation des offres Sur ce point, des
améliorations  significatives
ont été apportées en 2012.
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Constats

Recommandations

Commentaires de I'ADL

Pour 33% des DRP passées
apres juillet 2011et dont le
montant atteint le seuil fixé
par I'arrété n°011585 du
28/12/07, la DCMP n’a pas
été  informée de leur
attribution contrairement aux
dispositions  prévues  par
I’article 78 du décret n°2011-
1048 du 27 juillet 2011

Informer la Direction chargé du
Controle des Marchés Publics de
I’attribution des DRP conformément
aux dispositions de I’article 78 du CMP
en vigueur

Nous prenons acte de cette
recommandation.

Les délais d’exécution ou de
livraison ne sont pas précisés

Préciser le délai d’exécution ou de
livraison

Nous prenons acte de cette
recommandation

5.5

régulation

Cf. rapport de synthése du Groupe 1.
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6. ANNEXE : LISTE DES MARCHES CONTROLES

6.1 L’appel d’offres restreint

N° Objet du Montant Titulaire
d'ordre marché en FCFA
LOT 1: CFAO
Acquisition de 105 555 500 LOT 2 : MATFORCE

véhicules

LOT 3: ESPACE AUTO

6.2 Liste des DRP allégeés

Montant

Mobiliers de bureau 15 317 580 Office choice
2 Fourmturesl et msta]lahon 14 809 000 Kima AFIQUE
de groupe électrogéne
Film documentaire et
3 Plaquettes 11 041 555 SELENACOM
Institutionnelles sur
I'ADL
Aménagement local de .
4 Comptabilité(Aluminium) 8517240 Kima AFIQUE
5 Matériel informatique 7 080 000 G Vision
Manuel de procédures, . o
6 Administratives et 7 000 000 Lydia Mlllgnlum
. oy Consulting
financieres
7 Tee-shirts 5310 000 BASS-SERI
8 Réseau Informatique 4986 090 AREGC
9 Matériels Informatiques 4 655 100 Office choice
10 Recrutement du personnel 4000 000 Cablne-t lbrahima
Diagne
11 Etanchéité Batiment 3870 400 EBCD
TOTAL 86 586 965
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