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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

PRINCIPALES 
ABREVIATIONS 

ET/OU ACRONYMES 

 
APPELATIONS COMPLETES/DETAILS 

AC Autorité Contractante 
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 
BA Béton armé  
BC Bordereau de Commande  / Bureau de contrôle  
CM Commission des Marchés 
CMP Code des Marchés Publics 
COA Code d’Obligation de l’Administration  
CPM Cellule de Passation des Marchés 
DAC Dossier d’Appel à la Concurrence 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics 
DCS Direction de la Construction  
GO Gros Œuvres 
ML Mètre Linéaire 
MO Maître d’Ouvrage 
MOE Maître d’Œuvre 
ONAS Office National de l’Assainissement du Sénégal 
PI Prestation Intellectuelle 
PPM Plan de Passation des Marchés 
PV Projet Verbal 
SA Simple Allumage (interrupteur) 
TTC Toutes Taxes Comprises 
UEMOA Union Economique Monétaire Ouest Africaine 
VV Va et Vient (interrupteur) 
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1. PREAMBULE  
 

1.1 Avant-propos 
 

Ce rapport est produit dans le cadre de la mission de revue indépendante de la conformité de la 
passation des marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 – Groupe I et vient 
compléter le rapport général élaboré pour l’Office National de l’Assainissement du Sénégal 
(ONAS).  

Les contrôles physiques ont été exécutés par notre cabinet qui s’est adjoint l’expertise d’un 
expert en génie civil sélectionné sur la base de nos procédures qualité et dont l’indépendance a 
été soigneusement examinée. 

 

1.2 Contenu du rapport 
 

Le présent rapport aborde exclusivement le contrôle physique des travaux de construction (génie 
civil) objet de l’échantillon retenu pour l’Office National de l’Assainissement du Sénégal. 

En amont des résultats des contrôles pour chaque marché contrôlé, un rappel des termes de 
références et de la méthodologie d’audit est effectué. 
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2. RAPPELS 
 
2.1 Rappel des termes de références de la mission 

2.1.1 Contexte de la mission 
 
Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flux 
considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, 
l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un État de droit, 
le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de 
marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA relatives à 
l’harmonisation des marchés publics des États membres de l’Union. Elle comporte 
d’importantes innovations par rapport à la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la 
régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, 
rationalise le contrôle à priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise 
davantage les ministères et organismes dépensiers et systématise le contrôle à posteriori.  
 
Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du 
service administratif chargé du contrôle à priori de la passation des marchés, en l’occurrence la 
Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).  
 
Les missions de l’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière, 
s’organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics 
(conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur 
l’ensemble du secteur, tant à travers des missions d’assistance dans l’élaboration des politiques 
ou de la conception d’outils de passation (documents et formulaires standards…), qu’en matière 
de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui 
constituent le cœur de la régulation, l’audit et le règlement des conflits. 
 
En particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire

 

, un 
audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière 
de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et conventions.  

La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification,  
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de 
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des  
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l’exercice 2011 par les  autorités 
contractantes indiquées à l’annexe 1 des termes de référence. 
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2.1.2 Objectifs de la mission 

2.1.2.1 Objectif principal 
 
 
La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe 1, de 
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le 1er Janvier et le 31 
décembre 2011, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par 
le Code des Marchés Publiques.  
 
Il s’agit principalement d’apprécier l’adéquation des procédures de passation des marchés et les 
modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par 
lesdites autorités contractantes. 
 

2.1.2.2  Objectifs spécifiques 
 
La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :  

 
 se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les 

contrats sélectionnés ; l’opinion doit être fournie individuellement pour chaque 
autorité contractante ;  

 
 vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d’économie, efficacité, 

équité et transparence, édictés par le CMP ;  
 

 fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les 
aspects techniques et économiques ;  

 
 identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en 

particulier dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de 
marchés, de non respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non 
respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non respect des seuils 
fixés pour les avenants, de non respect des règles de publicité et de communication, 
etc. ; pour chacune des autorités contractantes, nous apporterons  un jugement  sur 
l’acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;  
 

 procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l’exhaustivité, 
l’efficacité et la pertinence de leur traitement par l’autorité contractante et établir le 
pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; 
en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des 
Différends de l’ARMP, nous examinerons également le degré d’application (en 
pourcentage), par l’autorité contractante, des décisions y relatives, de même que la 
pertinence de ces décisions ;  
 

 pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale 
des Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité à la 
réglementation des avis de cette direction ;  
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 dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par 

rapport au niveau d’exécution ;  
 

 examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe en  
passant en revue l’ensemble des marchés passés par ce système afin d’en déduire 
d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par 
rapport à l’ensemble des marchés passés par l’autorité contractante et, d’autre part, 
les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à 
la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la mesure du 
possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;   
 

 examiner la conformité de l’organisation en matière de passation de marchés et, 
fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application, 
des recommandations sur le fonctionnement et les capacités des commissions 
internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles 
internes ; 
  

 examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d’autres pratiques 
(manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, manœuvres obstructives) telles 
qu’elles sont définies dans les Directives publiées par la Banque Mondiale ; 
 

 évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit 
précédent et leur application par l’Autorité contractante, ainsi que l’impact éventuel 
de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ; 
 

 exprimer nos recommandations pour le futur. 
 

En fin de mission nous assurerons à cinq (5) à sept (7) experts de l’ARMP et cinq (5) à sept (7) 
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics DCMP, une formation de deux (2) jours 
sur les pratiques d’audit en matière de passation de marchés. Les sessions de formation seront 
organisées au siège de l’une desdites institutions. 
 

2.1.3 Périmètre de la mission 
Notre mission porte principalement sur : 

 la vérification, au sein des autorités contractantes indiquées à l’annexe 1 des TDR 
(pour les ministères sont pris en compte, outre les services centraux, les organismes 
rattachés, soumis à l’application du CMP, indiqués à l’annexe 1), de l’application 
des dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés 
quelle que soit la source de financement (ressources internes et ressources externes) 
leurs budgets (budget de l’Etat pour les services centraux des ministères ; budget des 
organismes rattachés aux ministères, soumis à l’application du CMP ; budget des 
collectivités locales) ; 

 la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu’au niveau de la 
passation et de l’exécution des marchés ; 
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  l’organisation des séances de restitution de nos rapports provisoires au niveau de 

chacune des autorités contractantes concernées ; 

 en fin de mission, la formation sur les pratiques d’audit en matière de passation de 
marchés au bénéfice de cinq (05) à sept (7) experts de l’ARMP et cinq (05) à sept (7)  
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Les sessions de 
formation seront organisées au siège de l’une desdites institutions pour une durée de 
deux (02) jours.    

 

2.2 Méthodologie de mise en œuvre 

2.2.1 Approche contradictoire  
 

Ce type de mission requiert la pleine collaboration des Autorités Contractantes (AC). A ce titre, 
il a été planifié une réunion de démarrage de la mission avec chaque Autorité Contractante. Au 
cours de ces réunions, notre équipe : 
 

 s’est assurée que chaque Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de 
la mission ; 

 a rappelé le périmètre de la mission et ses nouveautés par rapport à la revue de l’année 
précédente, avec notamment le contrôle d’exécution physique et le rapprochement avec 
l’exécution budgétaire ; 

 a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport 
provisoire ; 

 a confirmé avec l’AC, le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y 
afférentes. 

 a demandé les documents suivants : 
 

• Organisation/Organigramme 

• Plan de Passation des Marchés ;  

• Liste des marchés passés ; 

• Balance générale des comptes ou état d’exécution budgétaire détaillé de 2011 ; 

• Grand livres des comptes et tableau de passation 2011 ; 

• Cycle passation et organisation du manuel des procédures en vigueur ; 

• Note éventuelle sur l’évolution institutionnelle de l’AC ou les rapports d’activités 

transmis à l’ARMP le cas échéant ;  

• Composition de la Commission des marchés / correspondance de transmission aux 

organes ad hoc ; 

• Composition de la Cellule de Passation des marchés / correspondance de 

transmission aux organes ad-hoc ; 

• Attestations de prise de connaissance de la charte d’éthique et de transparence. 
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2.2.2 Synthèse des phases et étapes de notre intervention 
 

Notre intervention comprend cinq (05) phases clés tenant compte des finalités poursuivies par 
la mission. Ces cinq (05) phases clés sont composées d’activités pouvant pour certaines d’entre 
elles, être simultanées.  

1. Cadrage général de la mission ; 
2. Revue des marchés ; 
3. Contrôle d’exécution physique ; 
4. Rapports et restitutions aux AC ; 
5. Formation. 
 
 

PHASE INTITULE 
DE LA PHASE 

N° 
ACTIVITE 

INTITULE  
ACTIVITE 

1 CADRAGE GENERAL DE LA MISSION 
  1.1 Confirmation de notre démarche  avec l’ARMP 
  1.2 Contact des Responsables des Cellules de Passation de 

Marchés de chaque Autorité Contractante et obtention 
des listes de marchés et DRP 

  1.3 Détermination des échantillonnages 
2 REVUE DES MARCHES 

  2.1 Prise de connaissance des Autorités Contractantes et 
revue de leur organisation 

  2.2 Analyse des pratiques courantes et revue du système 
de contrôle interne 

  2.3 Travaux d’audit 
3 CONTROLE D’EXECUTION PHYSIQUE 
  3.1 Confirmation des marchés à  

contrôler et planification 
  3.2 Travaux de contrôle d’exécution physique 
  3.3 Rapport de contrôle d’exécution physique 

4 RAPPORTS ET RESTITUTIONS AUX AC 
  4.1 Rapports  
  4.2 Présentation des rapports provisoires 
  4.3 Ajustements et production des rapports finaux de la 

phase d’audit du processus de passation et des rapports 
de synthèse 

5 FORMATION 
  5.1 Programmation et conception des modules 
  5.2 Délivrance de la formation et compte-rendu 
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2.3 Description des travaux d’audit 

2.3.1 Audit de la passation des marchés 
 
Dans le cadre de l’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les travaux présentés 
ci-dessous :  

2.3.1.1 Revue des textes 
 
Nous avons fait, à l’entame de la mission, une prise de connaissance approfondie du cadre 
général de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et 
règlementaires en vigueur et de l’ensemble des référentiels de base applicables à la passation 
des marchés et à l’autorité contractante. 

2.3.1.2 Analyse de l’environnement de la passation des marchés 
 

Nous avons également effectué une revue succincte de l’organisation et du fonctionnement de 
l’Office National de l’Assainissement du Sénégal pour apprécier sa capacité à mettre en œuvre 
de manière efficace les procédures de contrôle des opérations de passation des marchés par la 
mise en œuvre des modules d’analyse et d’évaluation ci - après : 

 analyse de l’organisation institutionnelle mise en place en application des dispositions 
de l’article 35 du CMP (CM, CPM), des systèmes de gestion financière et des 
procédures de contrôle interne pour apprécier son aptitude à gérer la commande 
publique ; 

 évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant à leur 
conception et à leur correcte mise en œuvre ;  

 contrôle de la régularité des dépenses ; 

 revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des 
Marchés et des Cellules de Passation des Marchés. 

 
2.3.1.3 Vérification des différentes étapes de la passation des marchés.  

 
 rapprochement du Plan de Passation des Marchés (PPM) obtenu de l’ONAS avec celui 

qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés publics ;  
 rapprochement de l’avis général de passation des marchés avec le plan de passation des 

marchés ;  
 rapprochement de l’état d’exécution du plan de passation des marchés avec les données 

statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;  
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  contrôle et rapprochement de l’état d’exécution du plan de passation des marchés  avec 

les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire 
des comptes fournisseurs, les comptes de charges et d’immobilisation pour s’assurer de 
la réalité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des marchés ;  

 sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d’un échantillon de 
marchés à contrôler sur la base de critères combinés liés au mode de passation, au 
montant et au type de marchés ;  

 contrôle de la correcte mise en œuvre de toutes les étapes de la passation des marchés. 
 

 

 
Ces contrôles ont porté sur les aspects relatifs à : 
 

 la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation ; 
 au respect des règles en matière de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d’appel à 

la concurrence, des rapports d’évaluation ou des contrats ;  
 au respect des règles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels ;  
 au contenu des dossiers d’appel à candidatures ; 
 au contenu des avis d’appel à candidatures et / ou invitations à soumissionner ; 
 au respect des délais de préparation des offres ; 
 au respect des délais de passation des marchés ; 
 au contenu des procès verbaux d’ouverture des offres ; 
 au contenu des rapports d’évaluation technique des offres ;  
 au contenu des rapports d’évaluation financière des offres ; 
 au contenu des procès verbaux d’attribution provisoire ; 
 à l’existence d’une couverture budgétaire suffisante et préalable ;  
 au contenu des lettres de notification ;  
 à la publicité des attributions provisoires et / ou définitives et au contenu des avis ; 
 à l’information des soumissionnaires non retenus ;  
 au respect des délais d’exécution des marchés ; 
 à la réception effective des biens et services. 

2.3.2 Audit de l’exécution financière des marchés 
 

Nos travaux ont consisté essentiellement à vérifier :  
 

 le respect de l’application des clauses de pénalités ;  
 le contenu des contrats et le respect des dispositions relatives au paiement ;  
 le recueil des garanties (garantie de soumission ou garantie de bonne exécution) ; 
 la conformité aux modèles fournis dans les DAC et la durée de validité ; 
 la vérification de l’habilitation par le MEF des organismes qui délivrent les garanties ; 
 les paiements effectués en relation avec les clauses contractuelles. 
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2.3.3 Audit technique 
 

2.3.3.1 Contrôles effectués 
 
 
Nous avons procédé aux contrôles suivants : 

 
 Matérialité des dépenses effectuées ; 
 Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les 

prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché et 
à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ; 

 Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou 
services avec les spécifications du marché et normes techniques ; 

 Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés 
 Vérification du recours à la garantie décennale des ouvrages le cas échéant avant de 

signer un avenant  
 Pour les marchés de travaux :  
 Conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ; 
 Qualité, véracité et sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations 

physiques pouvant être faites sur site ; 
 Etat de fonctionnement des ouvrages ; 
 Prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ; 
 Cohérence des quantités ; 
 Mise à jour des malfaçons ; 
 Dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ; 

 
 

2.3.3.2 Diligences d’audit et déroulement des contrôles 
 
Au cours de tous les contrôles notre équipe a été guidée / accompagnées sur les sites par le 
personnel désigné par l’Autorité Contractante. 
 
Le contrôle physique a porté pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants : 

 

 Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les 
prestations intellectuelles) par référence à leur prix à leur description dans le marché 
et à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ; 

 Conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, biens ou 
services avec les spécifications du marché et les normes techniques ; 

 Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés. 
 

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur : 
 

 La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et 
définitive ; 
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  La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site ; 

 L’état de fonctionnement des ouvrages ; 

 Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du 
marché ; 

 La cohérence des quantités ; 

 La mise à jour des malfaçons ; 

 Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ; 

 Etc. 
 
 
 
Les périodes de contrôles et les contacts de l’AC sont mentionnés en annexe 4 du présent 
rapport. 
 
Les résultats de l’audit technique figureront en partie 3 du présent rapport. 
 

 
2.4 Constitution de l’échantillon d’audit 

 

2.4.1 Echantillon général 
 
 
Pour l’audit des aspects liés à la passation des marchés, nous avons reçu la liste des marchés 
exécutés en 2011 par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal.  
 
 

2.4.2 Echantillon pour l’audit technique 
 
L’échantillon des marchés ayant fait l’objet d’un contrôle d’exécution physique se compose 
comme suit : 
 
 

OBJET NATURE MONTANT 
EN CFA 
HTVA 

MONTANT 
EN CFA TTC 

LIEU 

Marché T 1003/11 
du 27/09/2011 : Mur 
de clôture et local 
transformateur de la 
station d’épuration 
de Cambéréne 

Construction d’un 
mur de clôture en 
soutènement en B.A 
et d’un local 
transformateur non 
équipé 

 

214 148 542 

 

252 695 280 

 

DAKAR 
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3. RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE  

 

3.1 Marché T 1003/11 du 27/09/2011  

3.1.1 Rappel relatif aux travaux de construction contrôlés 
  

OBJET NATURE MONTANT 
EN CFA 
HTVA 

MONTANT 
EN CFA TTC 

LIEU 

Marché T 1003/11 
du 27/09/2011 : Mur 
de clôture et local 
transformateur de la 
station d’épuration 
de Cambéréne 

Construction d’un 
mur de clôture en 
soutènement en B.A 
et d’un local 
transformateur non 
équipé 

 

214 148 542 

 

252 695 280 

 

DAKAR 

 

3.1.2 Principaux constats  
 

- Les travaux ont été réalisés par l’entreprise B.D.T.P (Babacar Diop travaux Publics et 
Transports)  domicilié à Dakar Ouest Foire N°7 TEL : 33 867 84 10, email : 
antad@orange.sn 

- Le délai d’exécution contractuel est de 3mois. Les travaux ont démarré le 10/10/2011 
- La réception provisoire a été prononcée le 12/04/2012. Le retard sur les délais 

contractuels est donc de 3 mois. 
- La réception définitive devant intervenir le 12/04/2013 n’est pas encore arrivée à 

échéance. 
 

- Il existe : 
a) Un plan profil en long dessiné le 09/09/2011 par l’entreprise ; 
b) Un plan Béton armé (coffrage et ferraillage) dessiné par l’entreprise et approuvé par 

le bureau de contrôle des Alpages le 20/09/2011. 
- Il n’y a pas d’avenant. 
- Les travaux d’une façon générale ont bien été exécutés et la bonne tenue des ouvrages a 

été constatée. 
- Il a été constaté une différence (manquant) de 43ml entre le linéaire du mur réalisé 

(307ml) et le linéaire contractuel (350ml). La hauteur du mur étant conforme. Le montant 
correspondant est : HTVA 11 832 697 CFA. 
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3.1.3 Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

« Je voudrais  vous apporter ces quelques éléments de précision sur les observations contenues 
dans le rapport du contrôle physique. 
En effet il était prévu initialement de faire un mur de clôture sur une longueur de 350m en béton 
armé. Cependant après les études d’exécution il  a été réalisé un mur de clôture de 307 m sur la 
longueur restante de 43 m il a été mis un mur en agglos pour la mise en place de la buse 
d’équilibre. 
Comme il était également prévu de délocaliser le local transformateur l’étude d’exécution avait 
montré les éventuelles difficultés que pourraient entrainer l’éloignement des armoires 
électriques d’avec les pompes de rejet en mer. Ainsi par ordre de service l’ONAS avait demandé 
à l’entreprise d’utiliser le reliquat sur le mur pour construire  un autre local  entre le bâtiment 
administratif et la bâche  de pompage du rejet en mer pour abriter les armoires électriques de 
pompes de rejet en mer et de la digestion. 
L’entreprise avait proposé un devis de 11 171 677FCFA HTVA  le 12  décembre 2013 ainsi 
qu’un plan de ferraillage qui a été validé par l’ONAS. 
Sur cette base l’entreprise a construit ce local .comme convenu lors de la visite de terrain le 
plan de ferraillage le devis le procès verbal de suivi  du chantier de construction, du procès 
verbal de réception de ces bâtiments et de l’ordre de service  sont disponibles à l’ONAS. 
Bonne réception et je reste à votre disposition pour d’éventuels éclaircissements. » 
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3.1.4 Matérialité des dépenses effectuées 
   

 

 

 

3.1.5  Etats des ouvrages  
 

N° Désignations des ouvrages Etat Observations 

1 

 

Mur de clôture BON 
 
 

Le béton présente un bon aspect qui laisse 
supposer que le coffrage a été bien exécuté 
et était étanche 

2 Local transformateur BON 
 

L’ouvrage est relativement bien fini et 
présente une bonne tenue 
 

 

N° Désignation Unité Quantité Différence P .U Montant 

 
 Devis de 

base 
constatée 

1 Installation 
chantier, étude 
géotechnique, 
topographique et 
béton armé 

FF 

 

1     

2 Travaux de 
terrassement 
(Décapage et 
nettoyage de toute 
l’entreprise)  

FF 

 

1     

3 Excavation des 
fouilles 

m3 420     

4 Construction d’un 
mur en béton armé 
(ancrage : 1,00m, 
Hauteur totale 
2,5m) 

ml 350 307 43 275 179 11 832 697 
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3.1.6 Conformité par rapport aux normes techniques 
 

N° Désignation des ouvrages Conformité aux 
normes 

Observations 

1 Mur de soutènement en béton armé Bonne Une étude de formulation du 
béton et une approbation des 
plans B.A ont été réalisés par le 
bureau d’ingénierie 

2 Maçonnerie du local de 
Transformation 

Bonne Aucune fissuration 
significative n’a été observée ; 
aucun décollement d’enduit  
n’a été noté  

3 Menuiserie métallique Bonne Les menuiseries fonctionnent 
correctement et les peintures 
tiennent bien 

 
 
 

3.1.7   Justification technique et financière des avenants  
 
Il n’y’a pas d’avenant pour ce marché. 

 

3.1.8   Conformité physique avec le PV de réception provisoire                              
 

N° Désignation de l’ouvrage conformité Observations 

1 Mur de soutènement Non conforme Linéaire réalisée inférieure au 
linéaire contractuel 

2 Construction local de transformation conforme L’ONAS informe avoir construit 
un autre local non contractuel 
pour les pompes 

3 Reprise de buse d’équilibre conforme  

4 Fourniture et pose de vannes murales 
de type Ramus 

conforme  
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3.1.9 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport 
aux constatations physiques  

 

N° Document du contrôle Nature du contrôle Disponibilité Observations 
 

1 Marché Délais, couts, 
prescriptions techniques 

Oui Entente directe 

2 Devis estimatif et 
quantitatif 

Description des 
prestations, quantités 

Oui  

3 Plans d’exécutions dimensionnement Oui Approuvé par un 
bureau de contrôle 
agréé 

4 Essai de laboratoire Test divers (résistance, 
conformité aux normes) 

Oui Une étude de 
formulation du 
béton hydraulique 
réalisé par un 
bureau d’ingénierie 

 
 

3.1.10    Prix unitaires pratiqués par rapport à ceux du marché  
 

 
N° Désignations de 

l’ouvrage 
Unité Prix unitaires 

Devis 
contractuel 

Comparaison Observations 

1 Installations de chantier, 
études 

F 11 910 900 Correcte 5% du montant 
du marché, 
correcte 

2 Travaux de terrassement F 1 600 000 Correcte  
3 Remblais sous forme de 

digue 
M3 6 500 Correcte  

4 Démolition du mur en 
agglos existant 
L : 330m ; H : 2,00m ; S : 
0,80m 

F 2 700 000 Correcte  

5 Excavation des fouilles M3 420 Correcte  
6 Construction du mur en 

béton armé 
ml 275 179 Correcte  

7 Construction local de 
transformation 

u 63 559 322 Correcte 300 000 CFA/m 

8 Mise en place d’un 
dispositif de rabattement 
de nappe 

F 7 200 000 Correcte  
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4. ANNEXES 
 

4.1 Périodes de contrôle 
 

N° OBJET NATURE 
MONTANT 
EN FCFA 

TTC 
LIEU 

 
PERIODE DE CONTROLE 

1 Marché T 
1003/11 du 
27/09/2011 : 
Mur de clôture 
et local 
transformateur 
de la station 
d’épuration de 
Cambéréne 

Construction 
d’un mur de 
clôture en 
soutènement 
en B.A et 
d’un local 
transformateur 
non équipé 

 
252 695 280 

Dakar du 06/04/13 au 06/04/13 

 

 

4.2 Contacts 
 

• Personnes rencontrées : 
 

- Mr Pèdre SY / ONAS 
- Mr El hadj LO / ONAS 
- Mr Ousseynou MBENGUE / ONAS 
- Mr El hadj DIAGNE / ONAS 
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