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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

PRINCIPALES
ABREVIATIONS APPELATIONS COMPLETES/DETAILS
ET/OU ACRONYMES
AC Autorité Contractante
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
BA Béton armé
BC Bordereau de Commande / Bureau de contr6le
CM Commission des Marchés
CMP Code des Marchés Publics
COA Code d’Obligation de I’Administration
CPM Cellule de Passation des Marchés
DAC Dossier d’Appel & la Concurrence
DAO Dossier d’Appel d’Offres
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics
DCS Direction de la Construction
GO Gros Euvres
ML Metre Linéaire
MO Maitre d’Ouvrage
MOE Maitre d’Euvre
ONAS Office National de I’ Assainissement du Sénégal
Pl Prestation Intellectuelle
PPM Plan de Passation des Marchés
PV Projet Verbal
SA Simple Allumage (interrupteur)
TTC Toutes Taxes Comprises
UEMOA Union Economique Monétaire Ouest Africaine
\AY Va et Vient (interrupteur)
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1. PREAMBULE

1.1 Avant-propos

Ce rapport est produit dans le cadre de la mission de revue indépendante de la conformité de la
passation des marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2011 — Groupe | et vient
compléter le rapport général élaboré pour I’Office National de I’Assainissement du Sénégal
(ONAS).

Les contrdles physiques ont été exécutés par notre cabinet qui s’est adjoint I’expertise d’un

expert en génie civil sélectionné sur la base de nos procédures qualité et dont I’indépendance a
été soigneusement examineée.

1.2 Contenu du rapport

Le présent rapport aborde exclusivement le contrdle physique des travaux de construction (génie
civil) objet de I’échantillon retenu pour I’Office National de I’ Assainissement du Sénégal.

En amont des résultats des contrdles pour chaque marché contr6lé, un rappel des termes de
références et de la méthodologie d’audit est effectué.
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2. RAPPELS

2.1 Rappel des termes de réferences de la mission

2.1.1 Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flux
considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence,
l'efficacité et la responsabilisation, essentielles & une bonne gouvernance, dans un Etat de droit,
le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systéme de passation de
marchés publics. Cette réforme aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques
internationales en la matiére, notamment en transposant les directives de I’'UEMOA relatives a
I’harmonisation des marchés publics des FEtats membres de I’Union. Elle comporte
d’importantes innovations par rapport a la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la
régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés,
rationalise le contrble a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise
davantage les ministéres et organismes dépensiers et systématise le contrble a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de I’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du contréle a priori de la passation des marchés, en I’occurrence la
Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de I’autonomie financiere,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de contréle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur
I’ensemble du secteur, tant a travers des missions d’assistance dans I’élaboration des politiques
ou de la conception d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiére
de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui
constituent le ceeur de la régulation, I’audit et le réglement des conflits.

En particulier, ’ARMP est tenue de faire réaliser, a la fin de chague gestion budgétaire, un
audit indépendant en vue de contrdler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiére
de passation, d’exécution et de contrble des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification,
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2011 par les autorités
contractantes indiquées a I’annexe 1 des termes de référence.
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2.1.2 Objectifs de la mission

2.1.2.1  Objectif principal

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe 1, de
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le 1% Janvier et le 31
décembre 2011, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par
le Code des Marchés Publiques.

Il s’agit principalement d’apprécier I’adéquation des procédures de passation des marchés et les
modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par
lesdites autorités contractantes.

2.1.2.2  Objectifs spécifiques

La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

+

se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les
contrats sélectionnés ; I’opinion doit étre fournie individuellement pour chaque
autorité contractante ;

verifier la conformité des procédures aux principes généraux d’économie, efficacité,
équité et transparence, édictés par le CMP ;

fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les
aspects techniques et économiques ;

identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en
particulier dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de
marchés, de non respect des dispositions préalables & la mise en concurrence, de non
respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non respect des seuils
fixés pour les avenants, de non respect des regles de publicité et de communication,
etc. ; pour chacune des autorités contractantes, nous apporterons un jugement sur
I’acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;

procéder a la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer I’exhaustivité,
I’efficacité et la pertinence de leur traitement par I’autorité contractante et établir le
pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ;
en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Réglement des
Différends de I’ARMP, nous examinerons également le degré d’application (en
pourcentage), par I’autorité contractante, des décisions y relatives, de méme que la
pertinence de ces décisions ;

pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale
des Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité a la
réglementation des avis de cette direction ;

Rapport définitif du contrdle d’exécution physique de I’ONAS. 6



bl
LASTS _," Al =1, Sén ég al Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des Autorités

[V RAN

Contractantes au titre de la gestion 2011 - Groupe | - Office National de I’Assainissement du
Sénégal(ONAS)

+

dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par
rapport au niveau d’exécution ;

examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe en
passant en revue I’ensemble des marchés passés par ce systéme afin d’en déduire
d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré a gré par
rapport a I’ensemble des marchés passés par I’autorité contractante et, d’autre part,
les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré a gré non conformes a
la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la mesure du
possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;

examiner la conformité de I’organisation en matiere de passation de marchés et,
fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application,
des recommandations sur le fonctionnement et les capacités des commissions
internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrbles
internes ;

examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d’autres pratiques
(manceuvres collusoires, manceuvres restrictives, manceuvres obstructives) telles
gu’elles sont définies dans les Directives publiées par la Banque Mondiale ;

évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de I’audit
précédent et leur application par I’ Autorité contractante, ainsi que I’impact éventuel
de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;

exprimer nos recommandations pour le futur.

En fin de mission nous assurerons a cing (5) a sept (7) experts de I’ARMP et cing (5) a sept (7)
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics DCMP, une formation de deux (2) jours
sur les pratiques d’audit en matiere de passation de marcheés. Les sessions de formation seront
organisées au siege de I’une desdites institutions.

2.1.3 Périmeétre de la mission

Notre mission porte principalement sur :

+

la vérification, au sein des autorités contractantes indiquées a I’annexe 1 des TDR
(pour les ministéres sont pris en compte, outre les services centraux, les organismes
rattachés, soumis a I’application du CMP, indiqués a I’annexe 1), de I’application
des dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de I’exécution des marchés
guelle que soit la source de financement (ressources internes et ressources externes)
leurs budgets (budget de I’Etat pour les services centraux des ministéres ; budget des
organismes rattachés aux ministéres, soumis a I’application du CMP ; budget des
collectivités locales) ;

la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu’au niveau de la
passation et de I’exécution des marchés ;
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+ [|’organisation des séances de restitution de nos rapports provisoires au niveau de
chacune des autorités contractantes concernées ;

+ en fin de mission, la formation sur les pratiques d’audit en matiére de passation de
marchés au bénéfice de cing (05) a sept (7) experts de I’ARMP et cing (05) a sept (7)
experts de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Les sessions de
formation seront organisées au siege de I’une desdites institutions pour une durée de
deux (02) jours.

2.2 Methodologie de mise en ceuvre

2.2.1  Approche contradictoire

Ce type de mission requiert la pleine collaboration des Autorités Contractantes (AC). A ce titre,
il a été planifié une réunion de démarrage de la mission avec chaque Autorité Contractante. Au
cours de ces réunions, notre équipe :

+ S’est assurée que chaque Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de
la mission ;

% a rappelé le périmétre de la mission et ses nouveautés par rapport a la revue de I’année
précédente, avec notamment le contrdle d’exécution physique et le rapprochement avec
I’exécution budgétaire ;

+ a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport
provisoire ;

+ a confirmé avec I’AC, le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y
afférentes.

+ ademandé les documents suivants :

e  Organisation/Organigramme

e Plan de Passation des Marchés ;

e  Liste des marchés passés ;

e  Balance générale des comptes ou état d’exécution budgétaire détaillé de 2011 ;

e  Grand livres des comptes et tableau de passation 2011 ;

e Cycle passation et organisation du manuel des procédures en vigueur ;

e Note éventuelle sur I’évolution institutionnelle de I’AC ou les rapports d’activités
transmis a I’ARMP le cas échéant ;

e  Composition de la Commission des marchés / correspondance de transmission aux
organes ad hoc ;

e  Composition de la Cellule de Passation des marchés / correspondance de
transmission aux organes ad-hoc ;

e Attestations de prise de connaissance de la charte d’éthique et de transparence.
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2.2.2 Synthese des phases et étapes de notre intervention

Notre intervention comprend cing (05) phases clés tenant compte des finalités poursuivies par
la mission. Ces cing (05) phases clés sont composées d’activités pouvant pour certaines d’entre
elles, étre simultanées.

1 Cadrage général de la mission ;
2. Revue des marchés ;
3. Controle d’exécution physique ;
4 Rapports et restitutions aux AC ;
5 Formation.
PHASE INTITULE N° INTITULE
‘ DE LA PHASE ‘ ACTIVITE ACTIVITE
1 CADRAGE GENERAL DE LA MISSION
11 Confirmation de notre démarche avec I’ARMP
1.2 Contact des Responsables des Cellules de Passation de
Marchés de chaque Autorité Contractante et obtention
des listes de marchés et DRP
13 Détermination des échantillonnages
2 REVUE DES MARCHES
21 Prise de connaissance des Autorités Contractantes et
revue de leur organisation
2.2 Analyse des pratiques courantes et revue du systéeme
de contrble interne
2.3 Travaux d’audit
3 CONTROLE D’EXECUTION PHYSIQUE
3.1 Confirmation des marchés a
contrdler et planification
3.2 Travaux de contrdle d’exécution physique
3.3 Rapport de contréle d’exécution physique
4 RAPPORTS ET RESTITUTIONS AUX AC
41 Rapports
4.2 Présentation des rapports provisoires
4.3 Ajustements et production des rapports finaux de la
phase d’audit du processus de passation et des rapports
de synthése
5 FORMATION
5.1 Programmation et conception des modules
5.2 Délivrance de la formation et compte-rendu
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2.3 Description des travaux d’audit

2.3.1  Audit de la passation des marches

Dans le cadre de I’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les travaux présentés
ci-dessous :

2.3.1.1 Revue des textes

Nous avons fait, a I’entame de la mission, une prise de connaissance approfondie du cadre
géneral de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et
réglementaires en vigueur et de I’ensemble des référentiels de base applicables a la passation
des marchés et a I’autorité contractante.

2.3.1.2  Analyse de I’environnement de la passation des marchés

Nous avons également effectué une revue succincte de I’organisation et du fonctionnement de
I’Office National de I’Assainissement du Sénégal pour apprécier sa capacité a mettre en ceuvre
de maniere efficace les procédures de controle des opérations de passation des marchés par la
mise en ceuvre des modules d’analyse et d’évaluation ci - apres :

+« analyse de I’organisation institutionnelle mise en place en application des dispositions
de I’article 35 du CMP (CM, CPM), des systemes de gestion financiere et des
procedures de contrdle interne pour apprécier son aptitude a gérer la commande
publique ;

+ évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant a leur
conception et & leur correcte mise en ceuvre ;

% contrOle de la régularité des dépenses ;

+ revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des
Marchés et des Cellules de Passation des Marchés.

2.3.1.3  Vérification des différentes étapes de la passation des marchés.

% rapprochement du Plan de Passation des Marchés (PPM) obtenu de I’ONAS avec celui
qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés publics ;

+ rapprochement de I’avis général de passation des marchés avec le plan de passation des
marchés ;

+ rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marchés avec les données
statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;
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+

+

contrdle et rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marchés avec
les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire
des comptes fournisseurs, les comptes de charges et d’immobilisation pour s’assurer de
la réalité, de I’exactitude et de I’exhaustivité des marchés ;

sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d’un échantillon de
marchés a contréler sur la base de criteres combinés liés au mode de passation, au
montant et au type de marchés ;

contrble de la correcte mise en ceuvre de toutes les étapes de la passation des marchés.

Ces controles ont porté sur les aspects relatifs a :

FrEFErEfrREREREEE

la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation ;

au respect des regles en matiére de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d’appel a
la concurrence, des rapports d’évaluation ou des contrats ;

au respect des régles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels ;
au contenu des dossiers d’appel a candidatures ;

au contenu des avis d’appel & candidatures et / ou invitations a soumissionner ;

au respect des délais de préparation des offres ;

au respect des délais de passation des marchés ;

au contenu des proces verbaux d’ouverture des offres ;

au contenu des rapports d’évaluation technique des offres ;

au contenu des rapports d’évaluation financiere des offres ;

au contenu des proces verbaux d’attribution provisoire ;

a I’existence d’une couverture budgétaire suffisante et préalable ;

au contenu des lettres de notification ;

a la publicité des attributions provisoires et / ou définitives et au contenu des avis ;

a I’information des soumissionnaires non retenus ;

au respect des délais d’exécution des marchés ;

a la réception effective des biens et services.

2.3.2 Audit de I’exécution financiére des marchés

Nos travaux ont consisté essentiellement a vérifier :

R

le respect de I’application des clauses de pénalités ;

le contenu des contrats et le respect des dispositions relatives au paiement ;

le recueil des garanties (garantie de soumission ou garantie de bonne exécution) ;

la conformité aux modeéles fournis dans les DAC et la durée de validité ;

la vérification de I’habilitation par le MEF des organismes qui délivrent les garanties ;
les paiements effectués en relation avec les clauses contractuelles.
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2.3.3  Audit technique

2.3.3.1 Controles effectués

Nous avons procédé aux contrbles suivants :

FEEEE FEE R F

Matérialité des dépenses effectuées ;

Diagnostic sur I’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les
prestations intellectuelles) par référence a leur prix, a leur description dans le marché et
a leur état actuel, compte tenu de leur &ge et leurs conditions d’utilisation ;

Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou
services avec les spécifications du marché et normes techniques ;

Justification technique et financiére des avenants et ordres de services signes
Vérification du recours a la garantie décennale des ouvrages le cas échéant avant de
signer un avenant

Pour les marchés de travaux :

Conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;
Qualité, véracité et sincérité des documents de Contrble par rapport aux constatations
physiques pouvant étre faites sur site ;

Etat de fonctionnement des ouvrages ;

Prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du marché ;
Cohérence des quantités ;

Mise a jour des malfacons ;

Dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

2.3.3.2 Diligences d’audit et déroulement des contrdles

Au cours de tous les contrdles notre équipe a été guidée / accompagnées sur les sites par le
personnel désigné par I’ Autorité Contractante.

Le contrble physique a porté pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants :

+ Controle de la matérialité des dépenses effectuées ;

+ Diagnostic sur I’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les
prestations intellectuelles) par référence a leur prix a leur description dans le marché
et a leur état actuel, compte tenu de leur age et leurs conditions d’utilisation ;

+ Conformité de la réception de la livraison ou de I’achévement des travaux, biens ou
services avec les spécifications du marché et les hormes techniques ;

+ Justification technique et financiere des avenants et ordres de services signés.

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur :

+ La conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et
définitive ;
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+ La qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrdle par rapport aux

constatations physiques pouvant étre faites sur site ;

*
+
marché ;
*
+
*
+ Etc.

La cohérence des quantités ;
La mise & jour des malfagons ;

L’etat de fonctionnement des ouvrages ;

Les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;

Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport a ceux du

Les périodes de contrdles et les contacts de I’AC sont mentionnés en annexe 4 du présent

rapport.

Les résultats de I’audit technique figureront en partie 3 du présent rapport.

2.4

24.1

Echantillon général

Constitution de I’échantillon d’audit

Pour I’audit des aspects liés a la passation des marchés, nous avons recu la liste des marchés
exécutés en 2011 par I’Office National de I’ Assainissement du Sénégal.

24.2

Echantillon pour I’audit technique

L’echantillon des marchés ayant fait I’objet d’un contr6le d’exécution physique se compose

comme suit :

OBJET

Marché T 1003/11
du 27/09/2011 : Mur
de cl6ture et local
transformateur de la
station d’épuration
de Cambéréne

NATURE

Construction d’un
mur de cléture en
soutenement en B.A
et d’un local
transformateur non
équipé

MONTANT

EN CFA
HTVA

214 148 542

MONTANT
ENCFATTC

252 695 280

LIEU

DAKAR
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3. RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE

3.1 Marché T 1003/11 du 27/09/2011

3.1.1Rappel relatif aux travaux de construction controlés

NATURE

MONTANT

EN CFA
HTVA

MONTANT
ENCFATTC

Marché T 1003/11
du 27/09/2011 : Mur

Construction d’un
mur de cl6ture en

de cl6ture et local soutenement en B.A 214 148 542 252 695 280 DAKAR
transformateur de la | et d’un local

station d’épuration transformateur non

de Cambéréne équipé

3.1.2Principaux constats

- Les travaux ont été réalisés par I’entreprise B.D.T.P (Babacar Diop travaux Publics et
Transports) domicilié a Dakar Ouest Foire N°7 TEL: 33867 84 10, email:
antad@orange.sn

- Le délai d’exécution contractuel est de 3mois. Les travaux ont démarré le 10/10/2011

- La réception provisoire a été prononcée le 12/04/2012. Le retard sur les délais
contractuels est donc de 3 mois.

- La réception définitive devant intervenir le 12/04/2013 n’est pas encore arrivée a
échéance.

- Il existe :
a) Un plan profil en long dessiné le 09/09/2011 par I’entreprise ;
b) Un plan Béton armé (coffrage et ferraillage) dessiné par I’entreprise et approuvé par
le bureau de contréle des Alpages le 20/09/2011.
- 1l n’y apas d’avenant.
- Les travaux d’une fagon générale ont bien été exécutés et la bonne tenue des ouvrages a
été constatée.
- Il a été constaté une différence (manquant) de 43ml entre le linéaire du mur réalisé
(307ml) et le linéaire contractuel (350ml). La hauteur du mur étant conforme. Le montant
correspondant est : HTVA 11 832 697 CFA.
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3.1.3 Commentaires de I’Autorité Contractante

« Je voudrais vous apporter ces quelques éléments de précision sur les observations contenues
dans le rapport du contréle physique.

En effet il était prévu initialement de faire un mur de cl6ture sur une longueur de 350m en béton
armé. Cependant apres les études d’exécution il a été réalisé un mur de cldture de 307 m sur la
longueur restante de 43 m il a été mis un mur en agglos pour la mise en place de la buse
d’équilibre.

Comme il était également prévu de délocaliser le local transformateur I’étude d’exécution avait
montré les éventuelles difficultés que pourraient entrainer I’éloignement des armoires
électriques d’avec les pompes de rejet en mer. Ainsi par ordre de service I’ONAS avait demandé
a I’entreprise d’utiliser le reliquat sur le mur pour construire un autre local entre le batiment
administratif et la bache de pompage du rejet en mer pour abriter les armoires électriques de
pompes de rejet en mer et de la digestion.

L’entreprise avait proposé un devis de 11 171 677FCFA HTVA le 12 décembre 2013 ainsi
qu’un plan de ferraillage qui a été validé par I’ONAS.

Sur cette base I’entreprise a construit ce local .comme convenu lors de la visite de terrain le
plan de ferraillage le devis le procés verbal de suivi du chantier de construction, du proces
verbal de réception de ces batiments et de I’ordre de service sont disponibles a I’ONAS.

Bonne réception et je reste a votre disposition pour d’éventuels éclaircissements. »
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3.1.4Matérialité des dépenses effectuées

Désignation Différence | P.U Montant
Devis de | constatée
base
1

1 | Installation FF
chantier, étude
géotechnique,
topographique et
béton armé

2 | Travaux de FF 1
terrassement
(Décapage et
nettoyage de toute
I’entreprise)

3 | Excavation des m3 420
fouilles
4 Construction d’un | ml 350 307 43 275179 | 11 832 697

mur en béton armé
(ancrage : 1,00m,
Hauteur totale
2,5m)

3.1.5 Etats des ouvrages

N°  Deésignations des ouvrages Etat Observations

1 Mur de cl6ture BON Le béton présente un bon aspect qui laisse
supposer que le coffrage a été bien exécuté
et était étanche

5 Local transformateur BON L’ouvrage est relativement bien fini et
présente une bonne tenue
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3.1.6Conformité par rapport aux normes techniques

Désignation des ouvrages

Conformité aux
normes

Observations

1 Mur de soutéenement en béton armé

Bonne

Une étude de formulation du
béton et une approbation des
plans B.A ont été réalisés par le
bureau d’ingénierie

2 Maconnerie du local de
Transformation

Bonne

Aucune fissuration
significative n’a été observée ;
aucun décollement d’enduit
n’a été noté

3 Menuiserie métallique

Bonne

Les menuiseries fonctionnent
correctement et les peintures
tiennent bien

3.1.7 Justification technique et financiére des avenants

Il n’y’a pas d’avenant pour ce marché.

3.1.8 Conformité physique avec le PV de réception provisoire

Mur de souténement

Non conforme

Linéaire réalisée inférieure au
linéaire contractuel

de type Ramus

2 Construction local de transformation | conforme L’ONAS informe avoir construit
un autre local non contractuel
pour les pompes

3 Reprise de buse d’équilibre conforme

4 Fourniture et pose de vannes murales | conforme

Rapport définitif du contrdle d’exécution physique de I’ONAS.

17



{ D
[i\y/ u‘_/,f. = Sén ég al Mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des Autorités
Contractantes au titre de la gestion 2011 - Groupe | - Office National de I’Assainissement du

Sénégal(ONAS)

3.1.9Qualite, véracité et sincérité des documents de controle par rapport
aux constatations physiques

- Document du controle | Nature du contréle Disponibilité

Marché Délais, couts, Entente directe
prescriptions techniques
2 Devis estimatif et Description des Oui
quantitatif prestations, quantités
3 Plans d’exécutions dimensionnement Oui Approuvé par un
bureau de contréle
agrée
4 Essai de laboratoire Test divers (résistance, | Oui Une étude de
conformité aux normes) formulation du
béton hydraulique
réalisé par un
bureau d’ingénierie

3.1.10 Prix unitaires pratiques par rapport a ceux du marché

N° Désignations de ité¢ | Prix unitaires | Comparaison | Observations

I’ouvrage Devis
contractuel

1 Installations de chantier, F 11 910900 Correcte 5% du montant

études du marché,
correcte

2 Travaux de terrassement F 1 600 000 Correcte

3 Remblais sous forme de M3 6 500 Correcte
digue

4 Démolition du mur en F 2 700 000 Correcte

agglos existant
L:330m;H:2,00m;S:
0,80m

5 Excavation des fouilles M3 420 Correcte
6 Construction du mur en mi 275179 Correcte
béton armé
7 Construction local de u 63 559 322 Correcte 300 000 CFA/m
transformation
8 Mise en place d’un F 7 200 000 Correcte
dispositif de rabattement
de nappe
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4. ANNEXES

4.1

OBJET NATURE

Marché T
1003/11 du
27/09/2011 :
Mur de cl6ture
et local
transformateur
de la station
d’épuration de
Cambéréne

Périodes de controle

Construction
d’un mur de
cléture en
souténement
en B.Aet
d’un local
transformateur
non équipé

MONTANT
EN FCFA
TTC

252 695 280

LIEU PERIODE DE CONTROLE

Dakar

du 06/04/13 au 06/04/13

4.2

Contacts

Personnes rencontrées :

Mr Pedre SY / ONAS
Mr El hadj LO / ONAS

Mr Qusseynou MBENGUE / ONAS

Mr El hadj DIAGNE / ONAS
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