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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

PRINCIPALES
ABREVIATIONS APPELATIONS COMPLETES/DETAILS
ET/OU ACRONYMES
AC Autorité Contractante
AGPM Avis Général de Passation des Marchés
SONES Société Nationale des Eaux du Sénégal
AOO Appel d’Offres Ouvert
AOR Appel d’Offres Restreint
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
BL Bordereau de Livraison
CFAA Country Financial Accountability Assessment
CM Commission des Marchés
CMP Code des Marchés Publics
CNCA Commission Nationale des Contrats de I’ Administration
COA Code d’Obligation de I’Administration
CPAR Country Procurement Accountability Review
CPM Cellule de Passation des Marchés
DAC Dossier d’Appel & la Concurrence
DAC Dossier d’Appel a la Concurrence
DAO Dossier d’Appel d’Offres
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics
DN Document non obtenu
DRP Demande de Renseignements et de Prix
ED Entente Directe
MO Maitre d’Ouvrage
MOD Maitre d’Ouvrage Délégué
N/A Non applicable
Pl Prestation Intellectuelle
PPM Plan de Passation des Marchés
PRM Personne Responsable des Marchés
PV Proces verbal
SA Société Anonyme
SIGFIP Systéme Intégré de Gestion des Finances Publiques
SN Société Nationale
SPM Spécialiste en Passation des Marchés
TTC Toutes Taxes Comprises
UEMOA Union Economique Monétaire Ouest Africaine
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1. SYNTHESE

1.1 Deéroulement de la mission

1.1.1 Contexte général

Le Gouvernement du Sénégal a réalisé, entre 2002 et 2003, avec I’appui des partenaires au
développement, deux (02) exercices d’évaluation :

*
*

I’un des systemes de gestion des finances publiques ;
I’autre de la passation des marchés publics ;

visant a améliorer la performance de la gestion des finances publiques sénégalaises. Ces
exercices ont donné lieu a la production des rapports CFAA - Country Financial Accountability
Assessment et CPAR - Country Procurement Accountability Review.

A ces rapports, s’en sont suivis :

+

+

I’initiation de mesures de réformes budgétaires et la prévision de I’évolution du
Code des Marcheés Publics ;

en 2004, la premiére mission d’audit a posteriori de la passation de marchés de
six (06) ministeres clés et celui de huit (08) ministeres I’année suivante ;

en 2005, la formulation de directives du Conseil des Ministres de ’TUEMOA en
faveur de I’amélioration harmonisée des systémes de passation des marchés
publics dans I’Union ;

la mise en place des nouveaux organes du systeme de passation de marchés en
2007;

la promulgation d’un nouveau Code des Marchés Publics en 2011 (Décret N°
2011-1048 du 27 juillet 2011) ;

et la généralisation des revues indépendantes de la conformité de la passation des
marchés des Autorités Contractantes sous I’impulsion de la nouvelle Autorité de
Régulation des Marchés.

La présente mission de revue indépendante s’inscrit dans le cadre de la généralisation précitée.

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 6
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1.1.2 Modalités d’intervention

1.1.2.1  Audit de la passation

Dans le cadre de I’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les taches suivantes :

% en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de
contrat, taille et mode de passation des marchés ; I’échantillon est composé comme
suit :

- a O (e
eCap a 0[S Le n 4
odes de passatio a eS passes a e 3 ) %

de ma de la gestio 0 N
Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant
Appel d’offres
36 16 883 933 037 26 11 120 523 083 2% 66%

ouvert (AOO) ’ ’
Appel d’offres i i i
restreint (AOR) - -
Prestations 1 49 772 400 1 49772400 | 100% | 100%
intellectuelles (PI)
Demande de
Renseignements et 15 218 276 687 10 161 718 073 67% 74%
de Prix (DRP)
(Eé‘é‘;”te directe 1 | 1887405350 | 1 | 1887405350 | 100% | 100%
TOTAL 53 19 039 387 474 38 13219418906 | 74% 69%

+ Vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité

préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie,
couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais
de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec
les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d’exécution,
respect des procédures de réception, etc.) ; & chaque fois que cela est applicable,
examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;

examiner et analyser le respect certaines dispositions particulierement importantes
du CMP telles que, I’inscription préalable des marchés dans les plans et avis
généraux de passation de marchés, I’attribution aux moins disants qualifiés, le non
fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les
réponses aux demandes d’éclaircissement demandées par les candidats,
I’approbation des marcheés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des
cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas
de résiliation, etc. ;

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 7
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+ établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, a une analyse
comparative de I’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes,
appels d’offres restreints, avenants, DRP)

+« analyser I’organisation en général et des structures (hommes, procédures, systéme de
suivi et de contrle ....) intervenant dans le processus de passation et d’exécution des
marchés en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des marchés.

+ faire des vérifications sur :

= [’enregistrement des contrats a la charge des titulaires ;

» ["immatriculation des contrats ;

» |a production des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ;
= |’émission des ordres de service s’agissant des travaux ;

= la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures ou
validation des livrables ;

= |a mise a jour du manuel des procédures de marchés et DRP s’agissant des
Etablissements Publics, Agences et SPPM et sa correcte application ;

= |a qualité du personnel de la cellule de passation des marchés
= |atenue effective des registres de marchés cotés et paraphés ;

= |’application des pénalités de retard prévues ;

+« examiner globalement la qualité, la transparence et I’efficacité des opérations de
passation des marchés de I’autorité contractante, de méme son organisation
institutionnelle pour la gestion des marchés ;

%+ examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques
(manceuvres collusoires, manceuvres restrictives, manceuvres obstructives) telles
gu'elles sont définies dans la réglementation,

+ évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit
précédent et leur application par I'Autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel
de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité

+ formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP ;

+ demander a l’autorité contractante tous les documents pouvant permettre de
contréler I’exhaustivité et I’exactitude des informations communiquées (états
d’exécution budgétaires, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de
grands livres....) ;

+ procéder aux recoupements et confirmations d’informations des autorités
contractantes par rapport a d’autres sources telles que la DCMP, etc. ;

% organiser des séances de restitution de notre rapport provisoire au niveau de chacune
des autorités contractantes concernées.

1.1.2.2  Audit de I’exécution physique

Les marchés de la SONES ne figurent pas dans I’échantillon faisant I’objet de contréles
physiques validé avec I’ARMP.

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 8
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1.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics

Concernant le dispositif des marchés publics mis en place au niveau de la SONES pour la
gestion 2012 :

a) Pour la Cellule de Passation de Marchés :

Nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives sur la mise en place de la Cellule de
passation de marchés.

b)  Pour la Commission des Marchés :

Nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives sur la mise en place de la commission des
marchés.

1.3 Constats de I’audit

1.3.1 Echantillons

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons regu la liste des marchés exécutés en 2012 par
la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES). Cette liste est constituée de :

36 AOO pour un montant de 16 883 933 037 TTC,

15 DRP d’un montant de 218 276 687 TTC,

d’une Entente Directe pour un montant de 1 887 405 350 TTC et
d’une prestation intellectuelle pour un montant de 49 772 400 TTC.

Pour I’audit des aspects liés a la passation des marchés nous avons sélectionné :

= 26 AOO pour un montant de 11 120 523 083 TTC,

= 10 DRP d’un montant de 161 718 073 TTC,

= d’une Entente Directe pour un montant de 1 887 405 350 TTC et

= d’une prestation intellectuelle pour un montant de 49 772 400 TTC.

La répartition de cet échantillon par nature de marchés est présentée dans le graphe qui suit :

Prestations

Intellectuelles
4%

Services,

7%\

Fournitures
25%

Travaux
64%

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 9
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Le graphe ci-dessus indique que I’échantillon sélectionné comprend :

+ 25% de marchés relatifs a I’acquisition de fournitures pour un montant de 128 612 203
TTC FCFA;

+ 64% de marchés relatifs a I’acquisition de travaux pour un montant de 12 929 314 119
TTC;

+ 07% de marchés relatifs a I’acquisition de services pour un montant de 161 492 584 TTC
F CFA;

4+ 04% de marchés de prestations intellectuelles pour un montant de 49 772 400 TTC FCFA.

1.3.2 Constats généraux relatifs a la passation et a I’exécution des
marchés

Pour la gestion 2012, nous avons relevé les constats généraux suivants relatifs a la passation :

+Sur les AOO:
1. Absence des piéces relatives au paiement des marches ci-dessous :

- les garanties de bonne exécution,
les garanties de restitution d'avance (tous deux devant étre des garanties

bancaires),
et les garanties bancaires en remplacement de la retenue de la garantie.

+DRP:

Nous n’avons aucun document attestant de la réception des DRP ;
Nous n'avons recu aucun élément de paiement pour I’ensemble des DRP ;
Les candidats non retenus n’ont pas été informés du rejet de leurs offres ;

Nous n’avons pas eu acces a certaines offres.

A WO P

10
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1.3.3 Constats spécifiques relatifs a la passation des marches

Concernant la passation des marchés de la SONES pour la gestion 2012, nous avons releveé les
anomalies suivantes :

> Sur les AOO

1 Travaux de réalisation de 3 forages a Thiés, Diourbel et Mbacké, marché attribué a
entreprise PERFORACIONES MENDEZ pour un montant HT HD de 344 694 410 :

- Lagarantie de bonne exécution n’a pas été fournie.

1 Nous n'avons pas regu le contrat relatif au marché Travaux de construction de deux chateaux
d'eau de capacité de 1500 m3 et 1100 m3 a Saint louis et Louga attribué a HENAN CHINE
pour un montant HT HD de 918 788 714 FCFA.

2 Fourniture de matériels informatiques, marché attribué a OUMOU informatique pour un
montant TTC de 39 842 676 FCFA,

- Concernant le lot 1, nous n'avons pas obtenu le contrat signé
- Nous n'avons pas recu les notifications faites aux attributaires des deux lots

3 Travaux de construction d'une station de pompage et d'une conduite de refoulement en fonte
ductile DN 300 & Thiés (Lot 3.2.2) : marché attribué a Entreprise Générale de Travaux pour
un montant HT HD de 587 262 947 FCFA ;

- Nous n‘avons pas obtenu le contrat relatif & ce marché
- Nous n'avons pas recu la notification faite a I'attributaire du marché

4 Travaux de construction de deux (02) chateaux d'eau de capacité 2000 m3 et 200 m3 a Thies
et Pire - Lot 3.3.1 - Zone 3 (centre et littoral)_PIP PEPAM_(DAO) : nous n'avons pas regu
I'offre du titulaire du marché.

5 La date de notification du marché du lot 3.4.2 n’est pas précisée. Il s’agit de I’AOO :
Travaux de renforcement et d'extension dans les régions de Thiés, Diourbel et Dakar
(Rufisque) - Lots 3.4.1&3.4.2 - Zone 3 (centre et littoral) PIP PEPAM_(DAO) attribué a
VOLCANSA LOPESAN GEAUR pour un montant HT HD de 764 338 459 FCFA

6 Mise en place d’une assurance maladie au profit du personnel de la SONES_(DAO): marché
attribué a ASKIA Assurance pour un montant de 96 449 138 FCFA TTC; la DCMP estime
gu’il serait souhaitable avant I’attribution du marché au candidat retenu, de disposer du
dernier rapport de controle de la CIMA. Ce rapport n’a pas été mis a notre disposition.

7 Contr6le de la qualité de I’eau distribuée par la SDE_(DAO) attribué a I’institut pasteur pour
un montant de 65 043 446 FCFA TTC.

- Le marché du lot 3 a été approuve le 31 juillet 2012. Les marchés des lots 2 et 3 ne
mentionnent pas de détails sur les approbations.

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 11
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> Sur les DRP

1 Nous n'avons pas recu le contrat, ni le bon de commande relatif au marché de « Fourniture
de logiciels » attribué & Orange Business Service pour un montant TTC de 3 494 000 FCFA.

2 Les lettres de notification de rejet du marché « Fournitures informatiques », attribué a
OUMOU Informatique pour un montant TTC de 25 182 380 FCFA ne sont pas déchargees.

3 Marché de fournitures de t-shirts attribué a SG de travaux le Taif Sarl pour un montant TTC
de 17 701 298 FCFA:

- le soumissionnaire PUBLICOLOR figure dans le PV d'ouverture et d'attribution
mais ne figure pas sur les lettres d'invitation, et nous n’avons pas recgu son I’offre.

4 Travaux de réhabilitation et d’extension de I’agence de Thiés :

- Nous avons deux DRP avec les mémes objets « Travaux de réhabilitation et
d’extension de I’agence de Thiés »

5 Nous n’avons pas eu acces aux offres concernant les marchés suivants :

- Travaux de réhabilitation de I'ancienne agence de Tivaouane

- Travaux de réhabilitation de l'agence des Parcelles Assainies, Fourniture de
logiciels

- Fournitures informatiques attribué & OUMOU Informatique pour un montant de
25182 380 FCFA TTC.

- Nous n'avons pas recu I'offre de la SONATEL attributaire du marché fourniture de
logiciels pour un montant TTC de 3 494 000 FCFA.

134 Fractionnement: Evaluation des fractionnements potentiels

Nous n’avons pas relevé de cas de fractionnement.

Pour rappel, conformément a I’article 54.5 du CMP « les autorités contractantes ne peuvent en
aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des marches de facon a les
soustraire aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu du CMP ».

1.35 Constats spécifiques relatifs a I’exécution financiére

Concernant les observations spécifiques relatives a I’exécution financiére, nous n’avons pas
obtenu les documents de paiement pour I’ensemble des DRP revues.

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 12
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1.3.6 Cas particulier des marcheés passés par entente directe

Concernant le marché de « Travaux de pose de 33 000 branchements sociaux et fourniture et
pose de 144 km d'extensions réseau en PVC allant des DN 63 mm a 160 mm sur toute la
concession SONES », la documentation concernant la procédure de passation de marché ne
nous a pas €eté fournie. Nous n’avons obtenu que :

- Lecontrat

- Les cautions et garanties

- et les preuves de paiement
Pour rappel, conformément a I’article 76 du CMP « les marchés sont dits par "entente directe"

lorsque I’autorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec
les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu ».
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1.4 Recommandations

onsta Reco anaatio ommentaires de la SO
a ordre
AOO
1 La garantie de bonne Nous recommandons a | Les instruments financiers relatifs

exécution n’a pas été
fournie pour certains
marchés.

la SONES d’archiver
tous les documents
relatifs aux marchés et
de les transmettre aux
auditeurs en cas de
besoin.

aux marchés publics sont gardés et
archivés par la direction financiere
qui en assure I’authenticité et leur
validité ! nous vous invitons a nous
communiquer les marchés pour
lesquels vous n’avez pas trouvé de
garantie de soumission afin qu’on
puisse les mettre a votre
disposition.

Avis du Cabinet :

L appel d’offres concerné est bien
précisé dans le rapport a la page 11
au point 1.3.3 Constat spécifiques
relatifs a la passation des
marchés.

Il s’agit de I’appel d’offres relatif
au « Travaux de réalisation de 3
forages a Thiés, Diourbel et
Mbackeé, qui a été attribué a
entreprise  PERFORACIONES
MENDEZ pour un montant HT
HD de 344 694 410.
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Constats

Recommandations

Commentaires de la SONES

d’ordre

réception des DRP

disposition des auditeurs tous
les PV de réception des DRP.

Absence de contrat signé Nous recommandons a | Nous vous invitons a nous
pour certains marchés. la SONES d’archiver | communiquer les marchés pour
tous les contrats signés | lesquels la SONES n’a pas signé de
et de les mettre & la | contrat.
disposition des
auditeurs. Avis du Cabinet :

Les appels d’offres concernés ont

bien précisés dans le rapport a la

page 11 au point 1.3.3 Constat
spécifiques relatifs a la passation
des marchés.

Il s’agit des marchés de :

1 Travaux de construction de
deux chateaux deau de
capacité de 1500 m3 et 1100
m3 a Saint louis et Louga
attribuée a HENAN CHINE
pour un montant HT HD de
918 788 714 FCFA.

2 Travaux de construction
d'une station de pompage et
d'une conduite de
refoulement en fonte ductile
DN 300 a Thiés (Lot 3.2.2) :
marché attribué a Entreprise
Générale de Travaux pour
un montant HT HD de
587 262 947 FCFA

DRP
Nous n’avons aucun Nous recommandons a la | Ces documents sont disponibles !
document attestantde la | SONES de mettre a |la

Avis du Cabinet
Nous n’avons pas regu
documents dans les délais.

ces

Nous n'avons recu aucun
élément de paiement
pour I’ensemble des
DRP

Nous recommandons a la
SONES de mettre a la
disposition des auditeurs les
documents de paiement pour
I’ensemble des DRP de
I’échantillon

Ces éléments sont disponibles au
niveau de la direction financiére

Avis du Cabinet
Nous n’avons pas recu
documents dans les délais.

ces

Les candidats non
retenus n’ont pas été
informés du rejet de
leurs offres

Nous recommandons a la
SONES d’informer les
candidats non retenus
conformément a la
Circulaire n°
0004/PM/CAB/CP

Pour certaines offres ces difficultés
ont été notées ! nous nous sommes
engagés a respecter la circulaire
ultérieurement !
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Recommandations

Commentaires de la SONES

Constats
d’ordre
4 Nous n’avons pas eu acces
aux offres :

- Travaux de réhabilitation
de l'ancienne agence de
Tivaouane

- Travaux de réhabilitation
de l'agence des Parcelles
Assainies, Fourniture de
logiciels

- Fournitures
informatiques attribué  a
OUMOU  Informatique
pour un montant de
25182 380 FCFATTC.

- Nous n'avons pas regu
I'offre de la SONATEL
attributaire  du  marché
fourniture de logiciels
pour un montant TTC de
3494 000 FCFA.

Nous recommandons a
la SONES de mettre a
la  disposition  des
auditeurs les offres des
demandées.

Ces offres sont bien a disposition,
elles peuvent étre mises a la
disposition de I’auditeur !

Cette réponse demeure provisoire,
nous attendons que les informations
sur les marchés concernés aux
points 2 et 3 soient communiquées !

Avis du Cabinet

Nous n’avons pas regu ces

documents dans les délais.

ENTENTE DIRECTE

1 Les documents relatifs a la
procédure de passation de

de 33 000 branchements

notre disposition

marché pour I’entente directe
relative aux « Travaux de pose

sociaux et fourniture et pose de
144 km d'extensions réseau en
PVC allant des DN 63 mm a
160 mm sur toute la concession
SONES », n’ont pas été mis a

Nous
recommandons a la
SONES de mettre a
la disposition des
auditeurs les
documents relatifs
a la procédure de
passation de
marché de I’entente
directe citée.

Nous n’avons pas recu de
commentaire de la SONES par
rapport & ce constat.

1.5 Suivi des recommandations de la revue de 2011

N° ordre Principales recommandations formulées lors de la revue de Niveau
I’exercice 2011 d’application

1 Informer par écrit les soumissionnaires non retenus du rejet de leur Non résolu
offre.

2 Evaluer et attribuer provisoirement les marchés dans les quinze (15) Nous  n’avons
jours suivant I’ouverture des plis. pas relevé de cas

similaire

3 Exiger la garantie de bonne exécution dans les quinze (15) jours Non résolu
suivant la notification, si cette garantie est demandée dans le DAO.

4 Respecter la formalité substantielle de publication des avis Nous  n’avons
d’attribution provisoire et définitive, comme pour les AOO et pas relevé de cas
restreints. similaire

5 Améliorer le systeme de classement des documents relatifs aux Non résolu
marchés, conformément aux instructions de I’ARMP.
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2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT

2.1 Rappel des termes de références

2.1.1 Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence,
I'efficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de droit,
le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systeme de passation de
marchés publics. Cette réforme aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques
internationales en la matiere, notamment en transposant les directives de I’lUEMOA relatives a
I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de I’Union. Elle comporte
d’importantes innovations par rapport a la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la
régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés,
rationalise le contrble a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise
davantage les ministéeres et organismes dépensiers et systématise le controle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de I’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du controle a priori de la passation des marchés, en I’occurrence la
Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de I’autonomie financiére,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de contréle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur
I’ensemble du secteur, tant a travers des missions d’assistance dans I’élaboration des politiques
ou de la conception d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiére
de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui
constituent le cceur de la régulation, I’audit et le reglement des conflits.

En particulier, I’ARMP est tenu de faire réaliser, a la fin de chaque gestion budgétaire, un audit
indépendant en vue de controler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiére de
passation, d’exécution et de contréle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification,
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2012 par les autorités
contractantes indiquées a I’annexe 1 des termes de référence.
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2.1.2 Objectifs de la mission

2.1.2.1  Objectif principal

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes citées a I’annexe 1, ci-
joint, de vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le ler
Janvier et le 31 décembre 2012, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et
procédures édictées par le Code des Marchés.

Il s’est agit principalement d’apprécier I’adéquation des procédures de passation des marchés et
les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par
lesdites autorités contractantes.

2.1.2.2  Objectifs spécifiques

La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

+

se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les
contrats sélectionnés ; I’opinion doit étre fournie individuellement pour chaque
autorité contractante ;

vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d’économie, efficacité,
équité et transparence, édictés par le CMP ;

fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les
aspects techniques et économiques ;

identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en
particulier dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de
marchés, de non respect des dispositions préalables a la mise en concurrence, de non
respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non respect des seuils
fixés pour les avenants, de non respect des regles de publicité et de communication,
etc. ; pour chacune des autorités contractantes, nous apporterons un jugement sur
I’acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;

procéder a la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer I’exhaustivité,
I’efficacité et la pertinence de leur traitement par I’autorité contractante et établir le
pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ;
en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Réglement des
Differends de I’ARMP, nous examinerons aussi le degré d’application (en
pourcentage), par I’autorité contractante, des décisions y relatives, de méme que la
pertinence de ces décisions ;

pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction centrale
des Marchés publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité a la
réglementation des avis de cette direction ;

dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par
rapport au niveau d’exécution ;
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%« examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : nous
passerons en revue I’ensemble des marchés passés par entente directe et déduirons
en fin de revue d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marcheés de
gré a gré par rapport a I’ensemble des marchés passés par I’autorité contractante et,
d’autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré a gré non
conformes a la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la
mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente
directe

+ examiner la conformité de I’organisation en matiere de passation de marchés et,
fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application,
des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des
commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des
différents contrbles internes ;

+« examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques
(manceuvres collusoires, manceuvres restrictives, manceuvres obstructives) telles
qu'elles sont définies dans les Directives publiées par la Banque mondiale,

+ évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de I'audit
précédent et leur application par I'Autorité contractante, ainsi que I'impact éventuel
de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité,

+ faire des recommandations pour le futur.

Un expert de I’ARMP a été désigné pour accompagner ponctuellement la mission sur les sites
des autorités contractantes afin de lui faciliter I’introduction aupres desdites autorités et
I’appuyer dans le cadre de la constitution de la documentation.

2.13 Périmétre de la mission
Notre mission porte principalement sur :

+ La Vvérification, au sein des autorités contractantes indiquées a I’annexe 1 (pour les
ministéres sont pris en compte, outre les services centraux, les organismes rattaches,
soumis a I’application du CMP, indiqué a I’annexe 1), de I’application des
dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de I’exécution des marchés
guelle soit la source de financement (des ressources internes et ressources externes)
de leurs budgets (budget de I’Etat pour les services centraux des ministeres ; budget
des services rattachés aux ministeres, soumis a I’application du CMP ; budget des
collectivités locales),

+ la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu’au niveau de
la passation et de I’exécution des marchés.

%+ |’organisation des séances de restitution de nos rapports provisoires au niveau de
chacune des autorités contractantes concernées ;

+ En fin de mission nous devrons assurer a 25 experts de I’ARMP et de la Direction
Centrale des Marchés Publics DCMP, une formation de 2 jours sur les pratiques
d’audit en matiere de passation de marchés. Les sessions de formation seront
organisées au sieége de chaque institution.
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2.2 Methodologie de mise en ceuvre

2.2.1  Approche contradictoire

Ce type de mission requiert la pleine collaboration des Autorités Contractantes, et a ce titre il a
été planifié une réunion de démarrage de la mission ou prise de contact avec chaque Autorité
Contractante. Au cours des réunions tenues, notre équipe :

+

- + + #

s’est assurée que chaque Autorité Contractante avait bien recu et pris connaissance des
correspondances de I’ARMP (en date du 17 janvier 2014) relative au démarrage de la
mission et a I’indication du Cabinet devant I’effectuer,

s’est assurée que chaque Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de
la mission et a fait un rappel sur les modalités de déroulement de la mission et
I’importance de la mise a disposition des éléments requis,

a rappelé le périmetre de la mission et ses nouveautés par rapport a la revue de I’année
précédente : démarrage du contrble physique simultanément au contréle documentaire,
le cas écheant

a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport
provisoire,

a rappelé I'importance pour les AC de communiquer ses observations sur le rapport
provisoire dans la semaine suivant sa réception,

a précisé d’accord partie avec I’AC le calendrier des travaux de terrain et les conditions
logistiques y afférentes,

a sollicité les documents suivants :

Plan de passation des marchés ;

Liste des marchés passés ;

Balance générale des comptes ou état d’exécution budgétaire détaillé de 2012 ;
Grand livres des comptes et tableau de passation 2012 ;

Cycle passation et organisation du manuel des procédures en vigueur ;

Note sur I’évolution institutionnelle de I’AC le cas échéant ;

Rapport d’activités transmis a I’ARMP le cas échéant avant la fin du troisieme
trimestre.
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2.2.2 Synthése des phases et étapes de notre intervention

Notre intervention comprenait cing (05) phases clés tenant compte des finalités poursuivies par
la mission. Ces cing (05) phases clés sont composees d’activités pouvant pour certaines d’entre
elles étre simultanées.

1. Cadrage général de la mission ;
2. Revue des marchés ;
3. Contro6le d’exécution physique ;
4, Rapports et restitutions aux AC ;
5. Formation.
PHASE ‘ INTITULE ‘ N° INTITULE
PHASE ACTIVITE ACTIVITE
1 PHASE DE CADRAGE GENERAL DE LA MISSION
11 Confirmation de notre démarche avec I’ARMP
1.2 Contact des Responsables des Cellules de Passation de
Marchés de chaque Autorité Contractante et obtention
des listes de marchés et DRP
1.3 Détermination des échantillonnages
2 REVUE DES MARCHES
21 Prise de connaissance des Autorités Contractantes et
revue de leur organisation
2.2 Analyse des pratiques courantes et revue du systéme
de contrdle interne
2.3 Travaux d’audit
3 CONTROLE D’EXECUTION PHYSIQUE
31 Confirmation des marchés a
contrdler et planification
3.2 Travaux de controle d’exécution physique
3.3 Rapport de contrdle d’exécution physique
4 RAPPORTS ET RESTITUTIONS AUX AC
4.1 Rapports provisoires
4.2 Présentation des rapports provisoires
4.3 Ajustements et production des rapports finaux de la
phase d’audit du processus de passation et des rapports
de synthése
5 FORMATION
5.1 Programmation et conception des modules de
formation
5.2 Délivrance de la formation et compte-rendu
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2.3 Description des travaux d’audit

2.3.1  Audit de la passation des marches

Dans le cadre de I’audit de la passation des marchés, nous avons effectué les travaux présentés
ci-dessous :

2.3.1.1 Revue des textes

Nous avons fait a I’entame de la mission une prise de connaissance approfondie du cadre
général de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et
réglementaires en vigueur et de I’ensemble des référentiels de base applicables a la passation
des marchés et a I’autorité contractante.

2.3.1.2  Analyse de I’environnement de la passation des marchés

Nous avons également effectué une revue succincte de I’organisation et du fonctionnement de la
SONES pour apprécier la capacité de la structure a mettre en ceuvre de maniere efficace les
procédures de contrdle des opérations de passation des marchés par la mise en ceuvre des
modules d’analyse et d’évaluation ci - apres :

+ analyse de I’organisation institutionnelle mise en place en application des dispositions
de Particle 35 du CMP (CM, CPM), des systemes de gestion financiére et des
procédures de contrble interne pour apprécier leur aptitude a gérer la commande
publique ;

4+ évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant a leur
conception et a leur correcte mise en ceuvre ;

+ contrOle de la régularité des dépenses ;

4+ revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des
Marchés et des Cellules de Passation des Marchés.
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+

2.3.1.3  Veérification des différentes étapes de la passation des marches.

rapprochement du plan de passation des marchés obtenu du Ministére de la Péche et de
I'Economie Maritime avec celui qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés
publics ;

rapprochement de I’avis général de passation des marchés avec le plan de passation des
marchés ;

rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marchés avec les données
statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;

contr6le et rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marchés avec
la situation d’exécution budgétaire ;

contréle et rapprochement de I’état d’exécution du plan de passation des marches avec
les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire
des comptes fournisseurs, les comptes de charges et d’immobilisation pour s’assurer de
la réalité, de I’exactitude et de I’exhaustivité des marchés ;

sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d’un échantillon de
marchés a contréler sur la base de criteres combinés liés au mode de passation, au
montant et au type de marchés ;

contréle de la correcte mise en ceuvre de toutes les étapes de la passation des marchés.

Ces controles ont porté sur les aspects relatifs :

FrEF il eses ¢

a la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation ;

au respect des regles en matiere de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d’appel a
la concurrence, des rapports d’évaluation ou des contrats ;

a I’autorisation préalable de la DCMP sur toutes les ententes directes ;

au respect des régles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels ;
au contenu des dossiers d’appel a candidatures ;

au contenu des avis d’appel a candidatures et / ou invitations a soumissionner ;

au respect des délais de préparation des offres ;

au respect des délais de passation des marchés ;

au contenu des proces verbaux d’ouverture des offres ;

au contenu des rapports d’évaluation technique des offres ;

au contenu des rapports d’évaluation financiére des offres ;

au contenu des proces verbaux d’attribution provisoire ;

a I’existence d’une couverture budgétaire suffisante et préalable ;

au contenu des lettres de notification ;

a la publicité des attributions provisoires et / ou définitives et au contenu des avis ;

a I’information des soumissionnaires non retenus ;

au respect des délais d’exécution des marchés ;

a la réception effective des biens et services.

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 23



IA .,J‘ Mission de revue indépendante de la conformité
de la passation des marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2012 -

Groupe 1 - SONES

=/ Sénégal

2.3.2 Audit de I’exécution financiere des marchés
Nos travaux ont consisté essentiellement a vérifier :

le respect de I’application des clauses de pénalités ;

le contenu des contrats et le respect des dispositions relatives au paiement ;

le recueil des garanties (garantie de soumission ou garantie de bonne exécution) ;

la conformité aux modeles fournis dans les DAC et la durée de validité ;

la verification de I’habilitation par la SONES des organismes qui délivrent les
garanties ;

les paiements effectués en relation avec les clauses contractuelles.

- EFEEEE

2.3.3 Audit technique

Les marchés de la SONES ne figurent pas dans I’échantillon faisant I’objet de contréles
physiques validé avec I’ARMP.

2.4 Constitution de I’échantillon d’audit

241 Echantillon pour les aspects liés a la passation

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recu la liste des marchés exécutés en 2012 par
les services de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES). Cette liste est constituée de
26 AOOQO pour un montant de 11 120 523 083 TTC, de 10 DRP d’un montant de 161 718 073 TTC
et d’une Entente Directe pour un montant de 1 887 405 350 TTC et d’une prestation
intellectuelle pour un montant de 49 772 400 TTC.

Pour I’audit des aspects liés a la passation des marchés nous avons revu I’ensemble des marchés
passes en 2012.

La répartition de cet échantillon par nature de marchés est présentée dans le graphe qui suit :

Prestations
Services Intellectuelles

7% \ 4%

Fournitures
25%

Travaux
64%

Le graphe ci-dessus indique que I’échantillon sélectionné comprend :
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+ 25% de marchés relatifs a I’acquisition de fournitures pour un montant de 128 612 203
TTC FCFA;

+ 65% de marchés relatifs a I’acquisition de travaux pour un montant de 12 929 314 119
TTC;

+ 07% de marchés relatifs a I’acquisition de services pour un montant de 161 492 584 TTC
F CFA;

+ 04% de marchés de prestations intellectuelles pour un montant de 49 772 400 TTC FCFA.

2.4.2  Echantillon pour I’audit technique

Les marcheés de la SONES ne figurent pas dans I’échantillon faisant I’objet de contrdles
physiques validé avec I’ARMP.
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3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES

3.1 Rappels
311 Réglementation en vigueur pour I’exercice contrélé

31.11 Rappel relatif a la réglementation des marchés publics au Sénégal

Le Code des Marchés Publics (décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011) fixe les régles
régissant la passation, I’exécution et le contrle des marchés conclus par les autorités
contractantes pour répondre a leurs besoins en matiere de :

4 réalisation de travaux ;
4+ d'achat de fournitures ;
4 d’achat de services ;

Ce décret a été est pris en application :

+ de la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant
procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et
des délégations de service public dans I’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA);

+ de la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant
contrble et régulation des marchés publics et des délégations de service public
dans I’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

+ des dispositions relatives aux modes de conclusions des contrats
administratifs du COA (Code des Obligations de I’Administration), qui
résultent de la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965, modifiée par la Loi n°2006-16
du 30 juin 2006. C’est ce que prévoit en particulier I’article 23 du COA.

Le contrdle des marchés publics est en outre fondé sur les textes suivants :

+ le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005, portant Charte de Transparence et
d’Ethique ;

+ le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et
fonctionnement de I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

+ le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007, portant création de la Direction
Centrale des Marchés Publics ;

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 26



N~ ‘UH.

T—INAE) Sénégal Mission de revue indépendante de la conformité

de la passation des marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2012 -
Groupe 1 - SONES

+ les textes subséquents d’application parmi lesquels les arrétés suivants :

— Arrété N° 012783 du 26/12/12 relatif & [I’organisation et au
fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités
contractantes pris en application de I’article 35 du Code des Marchés
Publics ;

— Arrété N° 012785 du 26/12/12 fixant les seuils de contrble a priori des
dossiers d’appel & la concurrence avant le lancement de la procédure pris
en application des dispositions de I’article 140.a du Code des Marchés
Publics ;

— Arrété N° 012786 du 26/12/12 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des Autorités
Contractantes pris en application de I’article 36-1 du Code des Marchés
Publics ;

— Arrété N° 012788 du 26/12/12 fixant le modele d’engagement des
candidats a respecter les dispositions de la Charte de Transparence et
d’Ethique en matiére de Marchés Publics pris en application de Iarticle
44-f du Code des Marchés Publics ;

— Arrété N° 012789 du 26/12/12 relatif aux commandes pouvant étre
dispensées de forme écrite et donner lieu & reglement sur meémoires ou
factures pris en application de I’article 78-3-a du Code des Marchés
Publics ;

— Arrété N° 012790 du 26/12/12 fixant les seuils en dessous desquels il
n’est pas requis de garantie de soumission pris en application de I’article
113 du Code des marchés Publics ;

— Arrété N° 012791 du 26/12/12 pris en application de I’article 114 du
Code des Marchés Publics fixant les seuils & partir desquels il est requis
une garantie de bonne exécution ;

+ Ainsi que les circulaires, décisions, résolutions, etc. précisant les modalités
d’application du CMP.
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3.1.1.2 Dispositif institutionnel actuel

Le dispositif institutionnel mis en place comporte deux (02) nouvelles structures dont la

création met fin a [I’existence de

la Commission Nationale des Contrats de

I'Administration (CNCA) et du Bureau des Marchés du Ministére de I’Economie et des

Finances :

#+ |’Autorité de Régulation des Marchés Publics - ARMP ;
+ la Direction Centrale des Marchés Publics - DCMP ;

dont les roles clés sont schématisés ci-apres :

Figure 1 - Les acteurs institutionnels clés de la commande publique au Sénégal

Conseil de

Régulation

Direction
Générale

ARMP-Autorité de Régulation des Marchés Publics

Comité de

Réglement des
différends

Définition des politiques (recommandations et avis) / Réglementation
Performance et Contréle du systéeme de passation des marchés

a

Formation
Information
Conseil

Controle a priori du
respect des procédures
Avis sur les décisions
d’attribution

Accord des dérogations

y

Collecte et analyse des
données des marchés publics
et établissement des
statistiques

‘ " Acteurs de la commande Publique |— Recours
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312 Principes

3.1.2.1 Champ d’application du CMP (article 2 du CMP)

Le code des marchés publics s’applique aux marchés conclus par les autorités contractantes
suivantes :

a) I’Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité
morale placés sous son autorité ;

b) les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés
de la personnalité morale, placés sous leur autorité, ainsi que les groupements mixtes et les
établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des
collectivités locales ;

c) les établissements publics ;

d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les
établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes a participation publique
majoritaire, dont I’activité est financée majoritairement par I’Etat ou une collectivité locale
et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérét général ;

e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes a participation publique majoritaire ;
f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) a ) ci-dessus.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une
autorité contractante sont soumis aux regles qui s'appliquent, conformément au CMP, aux
marchés passes directement par ladite autorité contractante. La délégation des taches relatives a
la passation de marchés concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets, doit étre effectuée
dans les conditions stipulées aux articles 31 a 34 du CMP.

3.1.2.2  Durée des marchés (article 14 du CMP)

La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité
d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut étre en principe supérieure a un an, sauf
dans les conditions fixées a I’alinéa 2 de I’article 14 du CMP et dans le cadre de marchés a
commande et de clientele, conformément aux dispositions du chapitre VI du Titre I du CMP.
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3.1.2.3

Seuils de passation de marchés (article 53 du CMP)

Pour I’application des procédures de passation des marchés, il est tenu compte des seuils
suivants relatifs a la valeur estimée des marchés, TVA comprises :

Etat / Collectivités

SN!/SA?a

SEUILS DE PASSATION DE MARCHES en F CFA

Agences et organismes

locales / participation Dotés de la | Non dotés de la
Etablissements publique personnalité personnalité
publics majoritaire morale morale
Fournitures 15 000 000 30 000 000 30 000 000 15 000 000
Travaux 25 000 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000
Prestations 25000 000 30 000 000 30 000 000 25000 000
intellectuelles
Services 15 000 000 30 000 000 30 000 000 15 000 000

Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils ci-dessus font I’objet de Demande de
Renseignements et de Prix (DRP) conformément a I’article 78 du CMP.

3.1.2.4

Contréle a priori de la passation des marchés (arrété n° 012785 pris
en application de I’article 140 du CMP)

La Direction chargée du contr6le des marchés publics assure le contrdle a priori des procédures
de passation de marchés. A ce titre, la Direction chargée du contr6le des marchés publics :

4+ émet un avis sur les dossiers d'appel a la concurrence avant le lancement de la procédure
de passation concernant :

o les marchés & commande, les marchés de clientéle et les marchés a tranches
conditionnelles, quel que soit le montant ;
o les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint
ou par entente directe ;
0 les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixes par
arrété du Ministre chargé des Finances ;
o les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
0 les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du
marché au montant du seuil d'examen du dossier ;

+ émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le
procés-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés,
relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par
arrété du Premier Ministre ;

+ effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés
pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel controle lors de I'examen du dossier
d'appel & la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés
par arrété du Premier Ministre.

! Sociétés Nationales
2 Sociétés Anonymes
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La Direction chargée du contrdle des marchés publics peut également donner un avis sur les
dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes

3.1.2.5 Signature des marchés (articles 27, 28 du CMP)

La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché, qui
est habilitée a signer le marché au nom de I’autorité contractante. Les marchés conclus par une
personne non habilitée a cet effet sont nuls et de nullité absolue.

L autorité contractante peut désigner d’autres personnes responsables des marchés, en précisant
les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des compétences de
personnes responsables de marchés.

Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont
respectivement :

0]

Pour les marchés de I’Etat et dans chaque département ministériel: le Ministre chargé du
département concerné, qui est responsable des marchés passés par les services centraux,
des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des agences ou organismes
non dotés de la personnalité morale relevant de son département;

Pour les marchés de I'Etat passés dans les régions autres que la Région de Dakar : le
Gouverneur de région.

Pour les marchés des collectivités locales : les présidents de conseil régional, les maires et
les présidents de conseil rural ou leurs représentants diment habilités, sont responsables
respectivement des marchés a passer par les régions, les communes et les communautés
rurales.

Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la
personnalité morale, visés a larticle 2.1 d) du décret : I’organe exécutif designée
conformément aux régles qui leur sont applicables.

Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes & participation
publigue majoritaire, le directeur général, quel qu’en soit le montant.
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3.1.2.6

Approbation des marchés (article 29 du CMP)

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de I’autorité compétente a ce titre, est la
formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public.

Dans tous les cas, les fonctions d’autorité signataire et d’autorité approbatrice ne peuvent étre

cumulées.

Les autorités compétentes pour I’approbation des marchés sont présentées dans les tableaux qui

suivent :

+ pour les marchés des administrations centrales de I’Etat :

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)

Montant du marché

Autorité chargée de I’approbation

Marché > 100 000 000

Ministre chargé des finances

100 000 000 > marché > 50 000 000

Ministre dépensier

- Ministre dépensier pour la région de Dakar

Marché < 50 000 000

- Gouverneur de région excepté Dakar

+ pour les marchés des collectivités locales :

Les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le tableau ci-dessous
sont approuvés par le représentant de I’Etat :

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)

Caractéristiques

Montant du marché

Autorité chargée de
I’approbation

Toutes les régions (Conseils régionaux)

marché > 100 000 000

Gouverneur de région

- Villes de la région de DAKAR

- Communes chef-lieux de région marché > 50 000 000 | Préfet
- Communes d’un budget > 300 000 000
Autres communes marché > 15000 000 | Préfet

Communautés rurales

marché > 15 000 000

Sous-préfet
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Les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au présent alinéa ne sont pas soumis a la
formalité d’approbation.

+ Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes dotés de la
personnalité morale :

SEUILS D’APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)

Montant du marché Autorité chargée de I’approbation
Marché > 150 000 000 Ministre chargé des finances
150 000 000 > marché > 50 000 000 Président du Conseil d’ Administration
Marché < 50 000 000 Directeur de I’établissement

En cas d’avenant, le montant a prendre en considération est constitué par le cumul du montant
initial du marché et du montant des avenants.

Lorsque I’avenant a pour effet de faire passer le montant du marché en dessous du seuil pour
lequel I’autorité approbatrice a compétence, celle-ci reste compétente.

3.1.3  Procedures
Le code des marches publics prévoit quatre (04) procédures d’appel d’offres a savoir :
+ appel d’offres ouvert (articles 66 a 70 du CMP) ;
appel d’offres avec pré-qualification (articles 66 a 70 et 71du CMP) ;
appel d’offres ouvert en deux étapes (articles 66 a 70 et 72du CMP);
appel d’offres restreint (articles 66 a 70 et 73du CMP)

-+ & #

appel d’offres avec concours (articles 66 a 70 et 75du CMP).

Toutefois I’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les
autorités contractantes doivent recourir par principe. 1l ne peut étre dérogé a ce principe que
dans les conditions prévues par le CMP.

En effet, le CMP prévoit des procédures spécifiques telles que :
+ |’entente directe qui est applicable dans les cas prévus a I’article 76 du CMP ;

+ la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) pour les fournitures, travaux ou
services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés a I’article 53 du CMP et
rappelés au point 3.1.2.3 du présent rapport ;

+ la consultation restreinte pour les marchés de prestations intellectuelles ;

+ les marchés a commande ou marchés de clientéle lorsque I’autorité contractante ne peut
déterminer a I’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou services
courants nécessaires a ses besoins.
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3.14 Cas particulier des marcheés passés par entente directe

3.1.41 Rappels

Article 76 du CMP 2011 :

Les marchés sont dits par "entente directe” lorsque I’autorité contractante engage directement
les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat
qu’elle a retenu.

Article 76 du CMP 2011 :

Il ne peut étre passé de marchés par entente directe qu’apres :

+ autorisation de la Direction chargée du contrdle des marchés publics dans les cas
suivants :

a) pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la détention
d’un droit d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant déterming ;

b) pour des fournitures, services ou travaux qui compléetent ceux ayant fait I’objet d’un premier
marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été passé selon la
procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures,
services ou travaux qui ne figurent pas dans le marche initial conclu mais qui sont devenues
nécessaires, a la suite d’une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces
fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniqguement ou économiquement séparés du
marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un
tiers du montant du marché principal, avenants compris.

+ avis de la Direction chargée du contréle des marchés publics dans les cas suivants :

a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
I’exécution doit s’accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection de
I’intérét supérieur de I’Etat I’exige.

Sont considérés comme secrets :

o0 les marchés de fournitures, services et travaux passes pour assurer les besoins de la défense
nationale et concernant :

= Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, I’essali,
I’expérimentation, la réalisation, I’acquisition, le maintien opérationnel, I’utilisation ou la
destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;

= Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de
prototypes d’armes, munitions ou matériels de guerre ;

= Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les
consommables et les moyens d’évaluation et d’essais, spécifiquement congus pour la
fabrication, I’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et
matériels de guerre ou I’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou
concourant a leur efficacité militaire ;
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= Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou I’emploi
des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-
opeérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales,
hydrographiques, soit les études prospectives ;

= Les marchés de travaux directement liés a la réalisation, I’emploi, le maintien en
condition opérationnelle et I’évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ;

0 les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :

= destinés a des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant a
assurer I’ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde
des installations et ressources d’intérét général ainsi que I’appui au maintien ou au
rétablissement de la liberté d’action des autorités militaires sur I’ensemble du territoire ;

= relatifs a la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment
terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accedent a
des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte a la
sécurité et la sOreté de I’Etat et & son potentiel scientifique et économique. Relévent
notamment de ces marchés, les travaux qui doivent étre exécutés dans I’espace
présidentiel particulierement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la
République et ses annexes.

= les marchés passés en vertu d’un accord international relatif a la participation des troupes
sénéegalaises a des opérations de maintien de la paix ;

= Les marchés pour lesquels, I’urgence impérieuse, résultant de circonstances
imprévisibles, irrésistibles et extérieurs a I’autorité, n’est pas compatible avec les délais et
régles de forme exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ;

¢) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

Pour les marchés vises aux paragraphes b) et c), I’organe chargé du contrdle des marchés
publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure,
I’autorité contractante doit s’en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non
de la procédure.

Dans tous les cas, en cas d’avis négatif émis par la DCMP, I’autorité contractante, qui en
informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le
Comité de Réglement des Différends prés I’Organe chargé de la régulation des marchés publics
d’une requéte motivée, accompagnee de I’avis contesté dont copie est transmise au Premier
Ministre.

Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite a I’Organe chargé de la régulation des
marchés publics et a celui chargé du contréle des marchés publics que, pour des raisons tenant
aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérét
général, I’attribution du marché doit étre poursuivie immédiatement.
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3.1.4.2 Constats

Concernant le marché de « Travaux de pose de 33 000 branchements sociaux et fourniture et
pose de 144 km d'extensions réseau en PVC allant des DN 63 mm a 160 mm sur toute la
concession SONES », la documentation concernant la procédure de passation de marché ne
nous a pas €té fournie. Nous n’avons obtenue que :

- Lecontrat
- Les cautions et garanties
- et les preuves de paiement

Pour rappel, conformément a I’article 76 du CMP « les marchés sont dits par "entente directe"
lorsque I’autorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec
les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu ».

RP

Article 78.2 du CMP 2011 :

L’ autorité contractante sollicite simultanément par écrit des prix auprés d’au moins cinq
entreprises en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence a des
normes dans toute la mesure du possible

L’ autorité contractante choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et a la
nature du marche.

Circulaire N° 0004/PM/CABJ/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en ceuvre
de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.

La lettre d’invitation, adressée simultanément aux fournisseurs & consulter, doit obligatoirement
inclure les noms des candidats consultés (5 au moins, conformément a I’article 77 du CMP
2007/78 du CMP 2011). Les délais prescrits pour la remise des offres et I’exécution des
prestations doivent étre raisonnables et compatibles avec la consistance de la commande
envisagée.

Pour les travaux, fournitures et services dont la valeur TTC est supérieure aux seuils fixés par
I’arrété n° 11585 du 28 décembre 2007 du Ministre d’Etat, Ministre de I’Economie et des
Finances et n’atteint pas ceux définis a I’article 53 du CMP, la saisine des candidats
présélectionnés doit se faire par une lettre d’invitation précisant au minimum :

+ |’objet de la consultation ;

+ la description concise des prestations ;

+ les spécifications techniques requises ;

+ les délais de remise des offres et délais d’exécution.

Rapport définitif - la Société Nationale des Eaux du Sénégal 36



N~ "I,H.

T—INAE) Sénégal Mission de revue indépendante de la conformité

de la passation des marchés des Autorités Contractantes au titre de la gestion 2012 -
Groupe 1 - SONES

Elle doit également &tre accompagnée :
+ d’un formulaire de soumission ;

+ d’un modéle simplifié d’instructions aux soumissionnaires mentionnant s’il y’a lieu les
qualifications minimales requises ;

+ d’un bordereau de prix ;
+ et d’un projet de contrat.

Les modalités de publicité pour la présélection des candidats sont libres. Toutefois, la liste des
candidats présélectionnés peut étre éetablie a partir d’un fichier de prestataires constitué par
I’autorité contractante au terme d’un appel a manifestations d’intérét initié en début de gestion,
et mis a jour périodiquement en fonction des nécessités de service.

3.1 Constats relatifs au dispositif des marchés publics
311 Responsabilité des MO et MOD

3.1.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM

a°®) Composition de la Cellule de Passation des Marchés

Nous n’avons pas relevé d’anomalies sur la mise en place de la Cellule de passation des
marches.

b°) Les modalités de fonctionnement

Les cellules de passation de marchés des autorités contractantes, visées a l'article 35 du Code
des Marchés publics, sont chargées de veiller a la qualité des dossiers de passation de marchés
ainsi qu'au bon fonctionnement des commissions des marchés des autorités contractantes.

La CPM de la SONES est responsable des activités suivantes :

I'examen préalable de tout document & soumettre a l'autorité contractante en matiere de
marchés publics ;

I'examen préalable de tout document a transmettre a des tiers en matiére de marchés
publics ;

I'examen préalable de tout document a signer avec des tiers en matiere de marchés publics ;
le classement et I'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passes par
les différents services;

I'établissement, en début d'année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de
I'Autorité contractante ;

I'établissement de l'avis général de passation des marchés et sa publication conformément
aux articles 6 et 56 du Code des Marchés publics ;

I'insertion des avis et autres documents relatifs & la passation des marchés dans le systeme
national informatisé de gestion des marchés ;

la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés;

I'appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés;

F F F F FHE O F
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+ la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en ceuvre des différentes
étapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers d'exécution
des marchés ;

+ ['identification des besoins de formation des services en matiére de marchés publics;

+ la liaison avec les missions extérieures, notamment celles d'audit ou d'inspection des
marchés, initiées par I'Autorité de Régulation des Marchés publics;

+ ['établissement de rapports trimestriels sur la passation et I'exécution des marchés a
I'intention des autorités compétentes pour transmission a la Direction centrale des Marchés
publics et a I'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

+ ['établissement, avant le 31 mars de chaque année a l'intention de l'autorité dont elles
relevent, de l'organe chargé de la régulation des marchés publics et de I'organe chargé du
contréle a priori, d'un rapport annuel sur lI'ensemble des marchés publics passés I'année
précédente.

3.1.2 Exercice des contréles

3.1.2.1 Rappels
Article 139 :

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contréle des dépenses
publiques respectivement applicables aux autorités contractantes, le contréle des marchés
publics est assuré par :
+ la Direction chargée du contréle des marchés publics qui est chargée de controler a
priori la passation des marchés ;

+ les organes de contrdle interne existant au sein de l'autorité contractante qui effectuent
un contrdle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.

+ 1’Organe chargé de la régulation des marchés publics qui effectue un contréle a
posteriori.

3.1.2.2  Exercice des contrbles
Le contrble de la passation des marchés est effectué par la Direction Centrale des Marchés
Publics (DCMP).
Créée par le décret n°2007-547 du 25 avril 2007, la DCMP a pour mission :

+ d’assurer le controle a priori des procédures de passation et d’attribution des marchés
publics ;

+ d’émettre des avis sur les décisions concernant I’attribution des marchés et d’accorder a
la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires
lorsqu’elles sont prévues par la réglementation ;

+ d’assurer, en relation avec I’Autorité de Régulation des Marchés publics, la formation,
I’information et le conseil de I’ensemble des acteurs de la Commande publique sur la
réglementation et les procédures applicables ;
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= de contribuer, en relation avec I’Autorité de Régulation des Marchés publics, a la
collecte et a I’analyse des données ainsi qu’a I’établissement des statistiques sur les
marchés publics.

L’organigramme de la DCMP est présenté ci-dessous :

Ainsi, la DCMP est un acteur majeur du systéme intentionnel de la passation des marchés.

Soulignons par ailleurs, que les Commissions de Marchés et Cellules de Passation des Marchés
jouent elles aussi un réle important dans le respect de la conformité du processus.
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3.1.2.3 Fonctionnement de la Commission des Marchés

Rappelons ici que le CMP prévoit en sa section 4 la mise en place une commission des marchés
chargée de I’ouverture des plis, de I'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des
marchés et, une cellule de passation des marchés chargée de veiller a la qualité des dossiers de
passation de marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les
conditions fixées par arrété du Ministre chargé des finances apres avis de I’Organe chargé de la
régulation des marchés publics.

3.1.24 Ro6le du Controéleur Financier

Nous avons eu connaissance d’un contrdleur financier au sein de la SONES comme membre de
la Commission tel que défini a I’article 37 alinéa 3 du CMP.

3.1.3 Rappel relatif a la régulation

La régulation des marchés publics est assurée par I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) qui est une autorité administrative indépendante, rattachée a la Primature. Elle est
créée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de
I’ Administration et est dotée de I’autonomie financiére et de gestion. La mission et les
attributions de I’ARMP sont définies par le décret n°® 2007-546 du 25 avril 2007 portant
organisation et fonctionnement de I’ARMP.

L’ ARMP a pour mission d’assurer la régulation du systéme de passation des marchés publics et
des conventions de délégation de services publics. Cette mission de régulation a pour objet :
4+ d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des
politiques et de I’assistance a I’élaboration de la réglementation en matiére de marchés
publics et de délégations de service public ;

4 de contribuer a I’information, a la formation de I’ensemble des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et a I’évaluation des performances
des acteurs du systéme de passation, d’exécution et de contrdle des marchés publics et
des delégations de service public ;

d’exécuter des enquétes ;
de mettre en ceuvre des procédures d’audits indépendants ;

de sanctionner les irrégularités constatées ;

-+ +

de procéder au reglement non juridictionnel des litiges nés a I’occasion de la passation
des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le
cadre du réglement amiable des litiges nés a I’occasion de leur exécution.

L’ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Réglement des
Différends et la Direction Générale.
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4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION
DES MARCHES

4.1 Constats généraux
411 Constats de carence documentaire

4.1.1.1 Carence documentaire concernant la passation

Concernant la passation nous avons relevé les constats ci-dessous :

4.1.1.2 Carence documentaire concernant I'exécution financiere

Concernant I’exécution financiére nous n’avons pas obtenu les documents concernant
I’exécution financiere des demandes de renseignement et de prix.

4.1.2 Fractionnements potentiels
4.1.2.1 Rappels

Article 54.5 du CMP :

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la
valeur des marchés de facon a les soustraire aux régles qui leur sont normalement applicables en
vertu du CMP.

4.1.2.2 Evaluation des fractionnements potentiels

Nous n’avons pas décelé de cas de fractionnement sur les DRP de la SONES.
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4.2 Audit de la passation des marchés

421 Dossiers de marché

4211 Rappels

Appel d’Offres Ouvert
Article 58 du CMP :

Le dossier d'appel a la concurrence contient la totalité des piéces et documents nécessaires a la
consultation et a I'information des candidats selon la procédure choisie, a savoir:

a) les piéces relatives aux conditions de I'appel & la concurrence : la référence a I'avis d'appel
d'offres ou a l'avis d'appel a candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que le
reglement de la procédure, sauf si les informations figurant dans l'avis d'appel a la
concurrence sont suffisantes eu égard a la procédure et au marché concernés ;

b) les piéces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier
des prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des
clauses techniques générales, autres pieces requises en fonction de I'objet du marché ;

¢) des informations communiquées par l'autorité contractante a titre indicatif en vue de
faciliter I'établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des piéces
constitutives du marché.

Les projets de dossiers d'appel a la concurrence concernant les marchés répondant aux
conditions de montant ou d'objet fixées par Arrété du Ministre chargé des Finances sont soumis
a la Direction chargée du Contréle des Marchés Publics, conformément aux dispositions du
Titre VI du présent décret.

Le dossier d'appel & la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou a des conditions
financiéres stipulées dans l'avis d'appel a la concurrence ou dans la lettre de consultation.

Lorsque le dossier d'appel a la concurrence n'est pas remis gratuitement, ces conditions
financieres doivent étre fixées de fagon a ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire et
le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra étre
disponible pour étre consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.
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Demande de renseignement et de Prix

Article 78 du CMP :

L’autorité contractante peut ne pas recourir a une des procédures d'appel d'offres prévues par le
Chapitre 4 du titre Il pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est
inférieure aux seuils fixés a l'article 53 du CMP. La procédure de demande de renseignements et
de prix doit alors étre utilisée.

Dans ce cas, sous réserve de l'application d'autres procédures spécifiques ou de regles prévues
par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, I'autorité contractante :

+
+

choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et a la nature du marché ;

sollicite simultanément, par écrit, des prix aupres d’au moins cing (5) entreprises en
définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence & des normes dans
toute la mesure du possible ;

doit s'assurer que les candidats ont la capacité d'exécuter le marché, y compris au plan
juridique ;
attribue le marché au candidat présentant I'offre conforme évaluée la moins disante et

rédige un proces-verbal d'attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas
été retenues.

Les marchés concernés donnent lieu :

a) a des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les commandes répondant a des

conditions de montant et de nature spécifiées par arrété du Ministre chargé des Finances
peuvent étre dispensées de forme écrite et donner lieu a reglement sur mémoires ou
factures ;

b) a publication sur le site des marchés publics des leur attribution lorsque le montant du

AOO

marché atteint les seuils fixés par I’arrété visé au paragraphe précédent ; a cet effet,
I’autorité contractante communique & I’organe chargé du contréle des marchés publics,
qui assure la collecte et I’analyse des données ainsi que I’établissement des statistiques
sur les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de I’attributaire ainsi
gue la nature et le montant du marché.

4.2.1.2 Constats

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant les dossiers des DRP de la SONES.

DRP

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant les dossiers des DRP de la SONES.
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422 Invitation des candidats

4.2.2.1 Constats

AOO

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant la publication des avis d’appels
d’offres des marchés lancé par la SONES.

DRP

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant I’invitation des candidats

423 Réception et dépouillement des offres

4.2.3.1 Constats

AOO

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant la réception et le dépouillement des
offres

DRP

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant la réception et le dépouillement des
offres

424 Evaluation des offres et attribution des marchés

4241 Constats relatifs a I’évaluation

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant I’évaluation des offres.
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4.2.4.2 Constats relatifs a I’ Attribution

Nous n’avons pas de commentaires particuliers concernant I’attribution des DRP

425 Cas particulier des marcheés passés par entente directe

4.25.1 Rappels

Article 76 du CMP :

Les marchés sont passés par entente directe lorsque I’autorité contractante engage directement
les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat
qu’elle a retenu.

Un marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumettre a un contréle des prix spécifiques durant
I’exécution des prestations.

Il ne peut étre passé de marchés par entente directe qu’apres :
1. autorisation de la Direction chargée du contrdle des marchés publics dans les cas suivants :

a) pour les marchés destinés a répondre a des besoins qui, pour des raisons tenant a la
détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent étre satisfaits que par un cocontractant
déterminé ;

b) pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait I’objet d’un
premier marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été
passé selon la procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire ne porte que
sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu
mais qui sont devenues nécessaires, a la suite d’une circonstance imprévue et extérieure
aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniquement ou
économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés
complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants
compris.

2. avis de la Direction chargée du contrdle des marchés publics dans les cas suivants :
a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont

I’exécution doit s’accompagner de mesures particuliéres de sécurité lorsque la protection
de I’intérét supérieur de I’Etat I’exige.
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Sont considérés comme secrets :

b)

les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la
défense nationale et concernant :

Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, I’essali,
I’expérimentation, la réalisation, I’acquisition, le maintien opérationnel, I’utilisation ou
la destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;

Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de
prototypes d’armes, munitions ou matériels de guerre ;

Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les
consommables et les moyens d’évaluation et d’essais, spécifiquement congus pour la
fabrication, I’emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et
matériels de guerre ou I’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou
concourant a leur efficacité militaire ;

Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou
I’emploi des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études
technico-opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques,
médicales, hydrographiques, soit les études prospectives ;

Les marchés de travaux directement liés a la réalisation, I’emploi, le maintien en
condition opérationnelle et I’évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ;

les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :

destinés a des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant a
assurer I’ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde
des installations et ressources d’intérét général ainsi que I’appui au maintien ou au
rétablissement de la liberté d’action des autorités militaires sur I’ensemble du territoire ;

relatifs a la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment
terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accedent a
des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte a la
sécurité et la sOreté de I’Etat et & son potentiel scientifique et économique. Relévent
notamment de ces marchés, les travaux qui doivent étre exécutés dans I’espace
présidentiel particulierement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la
République et ses annexes.

les marchés passés en vertu d’un accord international relatif a la participation des troupes
sénégalaises a des opérations de maintien de la paix ;

Les marchés pour lesquels, I’urgence impérieuse, résultant de circonstances
imprévisibles, irrésistibles et extérieurs a I’autorité, n’est pas compatible avec les délais et
régles de forme exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ;

les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en
garde.
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Pour les marchés visés aux paragraphes b) et c), I’organe chargé du contrble des marchés
publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure,
I’autorité contractante doit s’en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non
de la procédure.

Dans tous les cas, en cas d’avis négatif émis par la DCMP, I’autorité contractante, qui en
informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le
Comité de Réglement des Différends prés I’Organe chargé de la régulation des marchés publics
d’une requéte motivée, accompagnee de I’avis contesté dont copie est transmise au Premier
Ministre.

Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite a I’Organe chargé de la régulation des
marchés publics et a celui chargé du contrdle des marchés publics que, pour des raisons tenant
aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérét
général, I’attribution du marché doit étre poursuivie immédiatement.

4.25.2 Commentaires

Concernant le marché de « Travaux de pose de 33 000 branchements sociaux et fourniture et
pose de 144 km d'extensions réseau en PVC allant des DN 63 mm & 160 mm sur toute la
concession SONES », la documentation concernant la procédure de passation de marché ne
nous a pas €té fournie. Nous n’avons obtenue que :

e Lecontrat
e Lescautions et garanties
o et les preuves de paiement

4.2.6 Délais de passation des marchés

4.2.6.1 Rappels
Article 63 du CMP

En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, l'autorité
contractante tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour
préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

Dans les procédures d'appels d'offres ouverts, avec ou sans qualification, ou d'appels d'offres
restreints, le délai minimal de dépét des offres ou des candidatures est de 30 jours calendaires a
compter de la date de publication de l'avis d'appel a la concurrence, dans le cas d'appels d'offres
nationaux. Ce délai est de 45 jours calendaires dans le cas d'appels d'offres internationaux et de
marchés dont les montants estimés sont supérieurs aux seuils communautaires définis par
I’UEMOA.

Dans les procédures dappels d'offres en deux étapes, le délai minimal de réception des
candidatures ou des demandes de participation est de 45 jours calendaires a compter de la date
de publication de I'avis d'appel a candidatures.

Une réduction de cing jours maximum des délais de réception des offres, des candidatures ou
demandes de participation est possible lorsque l'autorité contractante offre, par moyen
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électronique et a compter de la publication de I'avis, I'acces libre, direct et complet au dossier
d'appel a la concurrence et a tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis
I'adresse Internet a laquelle ces documents peuvent étre consultés, sous réserve que ce mode
d'accés aux informations réponde aux conditions mentionnées a l'article 57.3 du CMP et
compatibles avec la consistance de la commande envisagée.

4.2.6.2 Constats

Pour les AOO :

Les déelais requis (30 jours pour les Appels d’Offres National et de 45 jours pour les Appels
d’Offres Internationaux) sont respectés pour I’ensemble des marchés revus.

Pour les DRP :

Les délais accordés pour la remise des offres des DRP revues sont raisonnables.

4.3 Audit de I’exécution financiére

431 Consistance des travaux d’audit du volet financier

4.3.1.1 Concernant I'engagement

Non applicable.

4.3.1.2 Concernant le contrdle de la certification et du service fait
Nous avons Vérifié I’existence d’un proces verbal de réception, d’un bon de livraison ou d’un
certificat administratif attestant que les travaux ou services ont été réalisés.
4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des
dépenses
Pour chaque marché sélectionné, nous avons verifié I’existence :
1. de lafacture définitive ;
2. de la copie du moyen de paiement (cheque) déchargé par le fournisseur ou le
prestataire ;
4.3.1.4 Limites de I'audit de I’exécution financiére

Nous n’avons pas obtenu les documents de paiement pour les DRP.
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4.3.2 Constats d’audit sur le volet d’exécution financiére

4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles

Les garanties de soumission et de bonne exécution ont été produites pour I’ensemble des
marchés revus de la SONES en 2012 conformément aux articles 113 et 114 du CMP.

4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des
dépenses

Nous n’avons pas releve d’anomalies majeures concernant I’engagement et la liquidation des
marches revus

4.3.2.3 Réception et paiement des prestations

Nous n’avons pas obtenu les documents de paiement de I’ensemble des DRP revues.

4.4 Audit de I’exécution physique

Les marchés de la SONES ne figurent pas dans I’échantillon faisant I’objet de contrle
d’exécution physique, validé avec I’ARMP.
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5. ANNEXE : LISTE DES MARCHES CONTROLES

5.1 Liste des AOO

Nature de

Attributaire

Montant TTC

Objet du marché |

marché
Travaux de réalisation de 3
1 nouveaux forages a Thies,
Diourbel et Mbour

Travaux

Entreprise
perfooraciones
mendez

en F CFA

344 694 410

Travaux d'équipement de
forages dans les localités de
Tambacounda, Bakel,
Vélingara, Kolda, Oussouye,
Bignona, Ziguinchor et
Sédhiou

Travaux

Entreprise SVTP GC

519 208 487

Travaux de contruction de
3 deux chateaux d'eau de Travaux
capacité de 1500 m3 et 1100

m3 a Saint louis et louga

HENAN Chine Sn

918 788 714

Travaux de réhabilitation et
4 d'extension de l'usine de
traitement de Ziguinchor

Travaux

Groupement FI

1339 188 906

Travaux de construction d'un
nouveau chateau d'eau de 2000
m3 aux MADELEINES, de
réhabilitation du chateau d'eau
existant de 1200 m3 et de
renouvellmenet de

Travaux

SVTP

1245 334 000

Fourniture de matériels .
6 . . Fourniture
informatiques

Office informatique/
Oumou Informatique

39842 676

Travaux de construction d'une
station de pompage et d'une

7 conduite de refoulement en
fonte ductile DN 300 a Thies
(Lot 3.2.2)

Travaux

Entreprise Générale
de Travaux (EGX)

587 262 947

Travaux de renforcement de
réseaux a Dakar, Parcelles
Assainies, Thiaroye,
Guédiawaye et Pikine - Lot
003 - Zone 1 (Dakar)_PIP
PEPAM_(DAO)

Travaux

HENAN Chine

346 856 415

Travaux d'extension de
réseaux et réalisation de

9 bornes fontaines dans la région
de Dakar - Lot 002 - Zone 1
(Dakar) PIP PEPAM_(DAO)

Travaux

HENAN CHINE

1902 301 455
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Nature de Montant TTC

Objet du marché | marché Attributaire en E CEA

Travaux de fourniture et pose
d'une conduite de refoulement
en fonte ductile DN 350 mm a
Saint-Louis - Lot 2.4.2 - Zone
2 (Nord)_PIP
PEPAM_(DAO)

10 Travaux FI SAU 735 656 565

Travaux de construction de
deux (02) chateaux d'eau de
capacité 2000 m3 et 200 m3 a VOLCANSA
Thigs et Pire - Lot 3.3.1 - Zone | | avaux LOPESAN GEAUR 764 338 459
3 (centre et littoral)_PIP

PEPAM_(DAO)

11

Travaux de renforcement et
d'extension dans les régions de
Thiés, Diourbel et Dakar
(Rufisque) - Lots 3.4.1&3.4.2 -
Zone 3 (centre et littoral)_PIP
PEPAM_(DAO)

12 Travaux SADE CGTH/GTHE 1644 205 702

Mise en place d'une assurance ASKIA
13 | maladie au profit du personnel | Service ASSURANCE 96 449 138
de la SONES_(DAO)

Contréle de la qualité de I'eau

14 distribuée par la SDE_(DAOQ)

Service Institut pasteur 65043446

Remplacement de I'AGO3 de Fourniture et

15 Ngnith Travaux Ingénierie SAU

470809608

REHAB DU SYSTEM DE
16 TELEGESTION Travaux 100542155

TOTAL 11 120 523 083

5.2 Liste des Ententes Directes

Attributaire

Objet du marché marché F CEA

| Nature de Montant TTC en

Travaux de pose de 33 000
branchements sociaux et
fourniture et pose de 144 km
1 d'extensions réseau en P\VVC travaux SDE 1 887 405 350
allant des DN 63 mm a 160
mm sur toute la concession
SONES

TOTAL 1 887 405 350
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5.3

Liste des DRP

Objet du marché

Nature de
marché

Attributaire

Montant
TTCen
F CFA

Fourniture de Matériels Fourniture | ELECTRONICS
1 Audiovisuels CORPS 24 685 000
. , Fourniture | VISUEL-
2 Fourniture d'agendas COMMUNICATION 14 138 529
Travaux de réhabilitation de Travaux .
3 I'ancienne agence de BORAX E_ngeneermg 11 839 440
Ti & contracting
ivaouane
Travaux de réhabilitation de Travaux Etablissement
4 I'agence des Parcelles Technique de 13 043 260
Assainies Fabrique (ETF/AL)
Fourniture de consommables | Fourniture | SESA
5 divers TECHNOLOGIES 3 568 320
6 Fourniture de logiciels Fourniture SONATEL business 3494 000
services
7 Fourniture informatique Fourniture | oymou Informatique 25 182 380
8 Fourniture de t-shirts Fourniture gz?rlde travaux le Taif 17 701 298
Travaux de réhabilitation des | Travaux Gnéral des travaux
9 agences de Louga, Dahra et d : 26 467 678
2= entreprise
Linguere
Travaux de réhabilitation et Travaux
10 d'extension du magasin de Phondace Sarl 21 598 168
I'agence de Thies
TOTAL 161 718 073

5.4

Liste des Prestations Intellectuelles

Objet du marché

Nature de

Attributaire

Montant TTC

Etude d'évaluation des
programmes d'investissement

marché

Prestation

Groupement

en F CFA

1 etleurimpactdans |\ liectielle | SEMIS/IDEV 49772400
I'amélioration des conditions
de vie des populations_(DP)

TOTAL 49 772 400
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