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SIGLES ET ACRONYMES
AC . Autorité contractante
ARMP :Autorité de Régulation des Marchés Publics
AGPM . Avis Général de Passation des Marchés
AGETIP : Agence d’exécution des travaux d’intérét public
AOO . Appel d’Offres Ouvert
AOR . Appel d’Offres Restreint
CM : Commission des Marchés
CCAG . Cabhier des Clauses Administratives et Générales
ACP : Agent Comptable Particulier
CMP . Code des Marches Publics
CPM . Cellule de Passation des Marchés
CRD : Comité de Reglement des Différends
DAO . Dossier d’Appel d’Offres
DCMP : Direction Centrale des Marchés Publics
DRP . Demande de Renseignement et de Prix
MEF . Ministére de I’Economie et des Finances
PV : Proces-verbal
PPM : Plan de Passation des Marchés
Pl . Prestations Intellectuelles
TDR . Termes de référence
UEMOA . Union Economique Monétaire Ouest Africaine
N/A : Non applicable

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International



Q Grant Thornton 3/115

Dakar, le 16 juillet 2014

A Monsieur le Directeur Général de I’ Autorité de
Régulation des Marchés Publics

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Obijet : Rapport définitif sur PAGETIP - Revue des marchés conclus par les AC en 2012

Monsieur le Directeur Général,

En exécution de la mission que ’ARMP a bien voulu nous confier et relative a la revue
indépendante de la conformité de la passation des marchés publics conclus par les autorités
contractantes du groupe Il pour la Gestion 2012, nous avons I’honneur de vous soumettre
conformément aux termes de référence, notre rapport définitif concernant I’Agence
d’Exécution des Travaux d’Intérét Public contre le sous-emploi.

Nous avons effectué notre revue sur la base des termes de référence (TDR) du contrat de
services signé entre I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics et le cabinet Grant Thornton.

Selon les TDR, la mission a pour objectif principal de vérifier la conformité des procédures de
passation et d’exécution des marchés conclus en 2012 par les autorités contractantes ciblées,
afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées notamment par le
Code des Obligations de I’Administration, le Décret 2011- 1048 du 27 Juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics et ses arrétés d’application.

C’est ainsi qu’au terme de nos diligences réalisées selon I’approche détaillée au point 2 du
présent rapport, nous vous présentons la synthése de nos travaux.

SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

Il ressort de la liste des marchés qui nous a été présentée, que I’AGETIP a passé 167 marchés,
pour un colt global de F CFA 18 668 562 556.

Nous avons soumis la liste des marchés a un test d’exhaustivité en analysant les données
financieres et comptables mises a notre disposition par la Direction administrative et financiére
de I’ Agence. A I’issue de nos travaux, nous n’avons pas eu connaissance d’autres marchés
passés par I’AGETIP sur la période d’audit.

Notre échantillon a porté sur quarante-deux (42) dossiers représentant 25% du nombre global
des marcheés passés sur la période de revue. Il est présenté comme suit :
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MODE DE AGETIP 2012
PASSATION RECAPITULATIF DES MARCHES | MARCHES SELECTIONNES POUR
(EN F CFA) REVUE (EN F CFA)
NOMBRE MONTANT NOMBRE MONTANT
AOO 106 16 554 226 575 23 10 399 200 708
Pl 3 461 352 230 3 461 352 230
AOR 3 1121 337 040 3 1121 337040
DRP 55 531646 711 13 90 916 800
TOTAL 167 18 668 562 556 42 12012816 778
TAUX DE
COUVERTURE 25% 64%

Au terme de nos travaux, les principaux constats peuvent étre résumés comme suit :

CONSTATS D’ORDRE GENERAL

R/
0’0

En ce qui concerne les DRP examinées, nous avons noté que I’AGETIP n’a pas transmis
a la DCMP aux fins de publication sur le portail, les informations relatives a I’identité des
candidats consultés et des attributaires ainsi que le montant des contrats, en violation de
l'article 78.3b du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés
Publics.

Le dispositif de classement physique mis en place par I’AGETIP pour les dossiers relatifs
aux marchés publics mérite d’étre amélioré, nonobstant I’existence d’un classement
électronique ; les marchés examinés ne comportent pas toujours I’ensemble des
documents requis a cet effet.

Les avis d’attribution définitive des marchés passés par appel d’offres restreint n’ont pas
été publiés en violation des dispositions de I’article 85-4 du Décret N°2011-1048 du 27
juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.

CONSTATS SPECIFIQUES A LA PASSATION ET A L’EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES
EXAMINES

1. APPEL D’OFFRES OUVERT

Nous avons examiné 23 marchés passés suivant la procédure d’appel d’offres ouvert sur un total
de 106. A I’ issue de nos travaux les constats ci-aprés ont été relevés. :

B La procédure relative au marché de construction de la Gare routiére de Richard Toll,
pour un montant de FCFA 195 703 122 a été suspendue.

B |PAGETIP n’a pas procédé a la publication de I’avis d’attribution définitive du marché
relatif aux travaux de construction de voies d'accés pour la zone de recasement de Keur
Massar et Tivaouane Peulh pour un montant minimum de F CFA 348 023 925.

B Pour deux des marchés examinés I’approbation n’a pas été faite dans le délai de
validité des offres. Il s’ agit des marchés objet de I’ appel d’ offre.
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AOO N° 010/12 - Equipement de I'abattoir de Mbour lot 2, pour un
montant de F CFA 427 213184 ;

AOO N° 010/12 - Equipement de I'abattoir de Mbour lot 1, pour un
montant minimum de F CFA 103 449 410.

B Pour quatre des marchés, en dehors des piéces justificatives de paiement qui ne nous ont
pas été transmises, I’AGETIP a globalement respecté les dispositions prescrites par le
Code des Marchés Publics. 1l s’agit des marchés cités ci-apres :

AOO N° 094/12 - Travaux de construction de 1020 ouvrages
d'assainissement individuels et communautaires, pour un montant de
F CFA 202 552 899 ;

AOO N° 058/12 - Travaux de construction de 5780 ouvrages
d'assainissement individuels et communautaires (lot 1, 2, 3), pour des
montants respectifs de F CFA 196 045915; F CFA 196 437 853;
F CFA 198 161 385.

B Pour trois des marchés examinés, le non- respect du délai maximum de 15 jours entre
I’ouverture des offres et la proposition d’attribution, en violation des dispositions de
I’article 70 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés
Publics. Il y a lieu de relever qu’aucun document afférent a une demande de
prolongation de délai n’a été versé dans le dossier soumis a notre revue. Il s’agit de
’PAOO N° 009/12 relatif a la construction de 8 000 ouvrages d'assainissement
individuel dans les régions de Saint Louis et Matam et le département de Bakel (lot 1,
2, 3) pour des montants respectifs de F CFA 545 009 900, F CFA 338 364 400 et
F CFA 240 378 900.

B Pour les quinze (15) marchés listés au point 5.2.2.1 du présent rapport, nous n’avons pas
relevé de non-conformités substantielles.

2. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Notre revue a porté sur les 3 marchés de prestations intellectuelles suivants.

PI- Supervision et suivi des travaux d'amenée de réseaux dans la zone de
recasement Keur Massar et Tivaoune Peulh, pour un montant de
CFA 281 460 230 ;

Pl - Sélection de consultant pour la supervision des travaux de construction
et de réhabilitation de voirie intercommunale, pour un montant
F CFA 76 770 000

Pl N°M3-C1DP-001-00/2008 - PIP TAMBACOUNDA N°C0509/12:
Supervision des Travaux de Construction de Voiries, d'Ouvrages de
Franchissement et Travaux Confortatifs de la Gare Routiére de
KOTHIARY dans la Commune de Tambacounda pour un montant
FCFA 73 765 000.

Pour le premier marché, nous avons relevé que le délai maximum de 15 jours entre I’ouverture
des offres et la proposition d’attribution, n’a pas été respecté, en violation des dispositions de
I’article 70 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.
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Aucun document relatif a une demande de prolongation de ce délai n’ a été porté a notre
connaissance.

3. APPELS D’OFFRES RESTREINT

Nos travaux ont porté sur les trois dossiers suivants :

v" AOR - Construction d'une voie d'acces au siege de la Commune d'arrondissement
de Thiés Est, pour un montant de F CFA 108 011 970 ;

v"  AOR - Construction et réhabilitation de voiries intercommunales dans
I'agglomération de Dakar troncon Dial Mbaye - Pdle Administratif, pour un
montant de F CFA 977 187 089 ;

v AOR - Construction d'une plateforme logistique en zone agricole, pour un montant
de FCFA 36 137 981.

Au terme de nos travaux sur les marchés passés par appel d’offres restreint, nous avons constaté
que pour le dernier marché cité, les lettres d’invitation n’ont pas été envoyées simultanément a
tous les soumissionnaires, en violation des dispositions de I’article 74.2 du Décret N° 2011-
1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics. A I’exception de cette anomalie sur
les marchés passés par AOR, I’AGETIP a globalement respecté les dispositions du Décret
2011-1048 du 27 juillet 2011, portant Code des Marchés Publics.

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

Notre revue a porté sur un échantillon de 13 demandes de renseignement et de prix.

Pour les marchés dont le seuil dépasse F CFA 3 000 000 pour les fournitures et services ou
F CFA 5000 000 pour les travaux, nous n’avons pas d’observations particuliéres hormis le
constat d’ordre général relatif a la publication des avis d’attribution. S’agissant des marchés de
DRP en dessous du seuil, nous n’avons pas relevé d’irrégularités.

5. CONSTATS SPECIFIQUES A L’EXECUTION PHYSIQUE

Nos travaux ont porté sur 5 (cing) marchés pour un montant global de 5015 319 063 FCFA,
détaillés au point 5.2.3 du présent rapport. Pour trois (3) des marchés concernés, nous n’avons
pas d’observations particuliéres. Pour les marchés cités ci-dessous, il ressort de nos travaux les
constats suivants :

7

¢+ Construction et réhabilitation de voiries intercommunales dans l'agglomération de
Dakar (troncon: Dial Mbaye-Péle administratif) pour un montant de 977 187 08 FCFA ;

Des dysfonctionnements ont été notés sans causer de véritables impacts structurels sur la
chaussée. C’est le cas :

X3

%

o du ressuage apparu a certains endroits au niveau de la chaussée ;
o des différences notées au niveau de I’uni de la chaussée qui n’est pas uniforme ;
o des dispositions et nombres de fleches par voie qui sont erronés...

<+ Travaux confortatifs et de reprise des malfacons du centre BTP de Diamniadio pour un
montant de 21 979 900 FCFA. Nous avons constaté:

o I’apparition de fissures quelques mois apreés la réception des travaux réalisés par
I’entreprise SCPI ;

o I’apparition de nouvelles fissures tant au niveau des murs qu’au niveau du dallage.
Des affaissements sont également notés aprés les travaux de mise en ceuvre de
revers d’eau tout autour des batiments ;

o [I’absence pour les bureaux de supervision et de surveillance des travaux, de
garanties destinées afin de couvrir leur responsabilité dans I’exécution des travaux.
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6. SYNTHESE DE NOS CONCLUSIONS

L’ échantillon est constitué de vingt-trois (23) marchés passés par appel d’offres ouvert
(AOO0),de la totalité des marchés de prestations intellectuelles, de trois (03) marchés conclus par
appel d’offres restreint et de treize (13) demandes de renseignements et de prix représentant en
valeur 64% des marchés passés au cours de la gestion 2012. Au terme de nos travaux, nous
estimons que I’AGETIP s’est conformée, pour I’essentiel, aux procédures de passation et
d’exécution édictées par la réglementation générale des marchés publics au Sénégal. Cependant
nous avons relevé quelques non conformités mineurs notamment le non-respect du délai
maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres et la proposition d’attribution pour trois
marchés passés par appels d” offres ouvert, le défaut de publication des attributions provisoires
et définitives des marchés passés suivant la procédure dérogatoire d’ appel d’ offres restreint.
S’ agissant de I’ exécution physique pour deux des cing marchés examinés nous avons relevé
des anomalies qui sont énumérées au point 5 ci-dessus.

Nous tenons a remercier I’ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur disponibilité et leur
collaboration au moment de notre intervention.

Nous vous souhaitons bonne réception du présent rapport et vous prions d’agréer, Monsieur le
Directeur Général, I’assurance de notre considération distinguée.

Mansour GAYE
Associé
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1.1 CONTEXTE

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génére et désireux de promouvoir la transparence,
I'efficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de droit,
le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systeme de passation de
marchés publics. Cette réforme aligne le systeme sénégalais sur les meilleures pratiques
internationales en la matiére, notamment en transposant les directives de I’UEMOA relatives a
I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de I’Union. Elle comporte
d’importantes innovations par rapport a la réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la
régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés,
rationalise le contrdle a priori, supprime les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les
ministéres et organismes dépensiers et systématise le contréle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de I’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du contréle a priori de la passation des marchés, en I’occurrence la
Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorité administrative indépendante dotée de I’autonomie financiére,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de contrdle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur
I’ensemble du secteur, tant a travers des missions d’assistance dans I’élaboration des politiques
ou de la conception d’outils de passation (documents et formulaires standards---), qu’en matiére
de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui
constituent le cceur de la régulation, I’audit et le reglement des conflits.

En particulier, I’ARMP est tenue de faire réaliser, a la fin de chaque gestion budgétaire, un audit
indépendant en vue de controler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiére de
passation, d’exécution et de contrbéle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification,
et, en référence au Code des Marchés Publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I’exercice 2012 par les autorités
contractantes indiquées a I’annexe 1 des présents termes de référence.

1.2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes, de vérifier le processus
de passation et d’exécution des marchés conclus entre le ler janvier et le 31 décembre 2012,
afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des
Marchés. Il s’agira principalement d’apprécier I’adéquation des procédures de passation des
marchés et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses
effectuées par lesdites autorités contractantes.

La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

+» se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les
contrats sélectionnés ; I’opinion doit étre fournie individuellement pour chaque autorité
contractante ;

«» Vérifier la conformité des procédures aux principes généraux de liberté d’acces,
d’économie, d’efficacité, d’équité et de transparence, eédictés par le CMP ;

«»+ fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects
techniques et économiques ;

++ identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en
particulier dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de marchés,
de non-respect des dispositions préalables a la mise en concurrence, de non-respect des
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X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

éléments constitutifs des cahiers des charges, de non-respect des seuils fixés pour les
avenants, de non-respect des régles de publicité et de communication, etc.; pour
chacune des autorités contractantes, le consultant apportera un jugement sur
I’acceptabilité de telles situations relativement aux dispositions du CMP ;

procéder a la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer I’exhaustivité,
I’efficacité et la pertinence de leur traitement par I’autorité contractante et établir le
pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en
ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Reglement des
Différends de I’ARMP, le consultant examinera aussi le degré d’application (en
pourcentage), par I’autorité contractante, des décisions y relatives, de méme que la
pertinence de ces décisions ;

pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale des
Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité a la réglementation
des avis de cette direction ;

dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport
au niveau d’exécution ;

examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : le
consultant passera en revue I’ensemble des marchés passés par entente directe et
déduira en fin de revue d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des
marchés de gré a gré par rapport a I’ensemble des marchés passés par I’autorité
contractante et, d’autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de
gré a gré non conformes a la réglementation en vigueur ; il évaluera aussi dans toute la
mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente
directe ;

examiner la conformité de I’organisation en matiére de passation de marchés et, fournir,
au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application, des
recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des
commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents
contrdles internes ;

examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques
(manceuvres collusoires, manceuvres restrictives, manceuvres obstructives) telles
gu'elles sont définies par la réglementation en vigueur ;

évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit
précédent et leur application par I’ Autorité contractante, ainsi que I’impact éventuel de
ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;

Formuler des recommandations.

En ce qui concerne I’exécution des marchés, les prestations du Consultant ont porté sur :

Le controle de la qualité des contrats attribués en analysant les évolutions et
modifications qualitatives et quantitatives de I’étendue de chaque contrat sur la base de
la soumission et du marché initialement signé ;

Le contréle de la situation des réceptions/livraisons pour Vérifier le respect des dates et
des quantités livrées / réceptionnées ; tout écart a été relevé et la maniere dont il a été
traité au niveau de I’autorité contractante a été examinée ;

Le contrble des délais prescrits aux différentes étapes de I’exécution des marchés et du
paiement des avances et des factures, en cohérence notamment avec les spécifications
du marché et le référentiel des délais d’exécution de la dépense publique ;

L état des marchés qui connaissent des difficultés d’exécution ;

L’ analyse des causes et conséquences des difficultés rencontrées.
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2.1 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA METHODOLOGIE

Notre Cabinet a pris en considération les spécificités de la mission a réaliser et a établi, dans la
section ci-aprés, un cadre pour la méthodologie proposée et I’approche d’audit a suivre. L audit
est réalisé en conformité avec les TDR, et inclut les tests et les procédures d’audits ainsi que les
vérifications que nous avons jugées nécessaires.

Pour atteindre les objectifs de I’audit, nous procédons a des tests et contrbles aussi fréquents
gu’il sera nécessaire. De maniére plus précise, notre démarche est la suivante:

B Etablissement de la feuille de route et prise de contact avec I’ARMP pour assurer une
planification correcte des missions a réaliser (réunion de démarrage) ;

Planification et prise de connaissance générale des entités a auditer ;

Revue des textes régissant les structures a auditer et des rapports relatifs aux audits
précédents ;

Analyse et évaluation de I’organisation institutionnelle de chaque entité concernée ;
Revue de la procédure de passation et d’exécution des marchés ;

Elaboration des rapports provisoires ;

Réception et traitement des commentaires des audités ;

Traitement des requétes spéciales ;

Elaboration des rapports définitifs individuels et de synthése ;

Contrdle qualité ;

Restitution.

2.2 COORDINATION GENERALE DE LA MISSION

Notre expérience de ce type de mission montre qu’il est d’une importance capitale de mettre en
place une équipe au Siege. L’équipe d’appui du Siége est composée d’un noyau sous la
direction d’un Expert financier qui a une expérience avérée en passation de marchés.

Ce dernier est assisté d’auditeurs en passation de marchés et d’une assistante de direction. Le
recours a une expertise ponctuelle est également envisagé en cas de besoin (experts en
informatique, ingénieurs en génie civil, etc.). Le support des équipes d’experts est concentré sur
quatre domaines clefs que nous avons identifiés comme étant cruciaux, en fonction de nos
expériences d’audits similaires en Afrique, pour garantir les meilleures conditions pour la
conduite de travaux d’audit efficaces et de haute qualité.

L équipe d’appui du Siége est placée sous la responsabilité d’un Auditeur Sénior Manager et
rompu aux missions d’audit technique et de revue de procédures de passation de marchés au
Sénégal et dans la sous-région francophone.

Le coordonnateur de I’équipe d’appui du Siege a un r6le central dans la revue qualité des
rapports conformément aux procédures en vigueur au sein du Cabinet Grant Thornton, certifié
ISO 9001 Version 2008 depuis décembre 2009. Son profil le prédestine a s’impliquer de
maniere significative sur le terrain.

Par ailleurs, les ingénieurs domaines, prévus dans les TDRs sont positionnés dans I’équipe
d’appui pour étre mobilisés sur le terrain des opérations en fonction des exigences de chaque
instant.

2.3 LA PHASE DE PRE-AUDIT

Apres les formalités de négociation et de finalisation du contrat et la phase préparatoire,
I’équipe a tenu une réunion de démarrage avec I’ARMP, au cours de laquelle des informations
ont été échangees, les attentes reprécisées et les premiéres contraintes identifiées. A ce stade, au
niveau de chaque autorité contractante, nous avions tenté d’obtenir certaines informations telles
que requises par les courriers d’annonce de la mission d’audit des marchés publics, envoyés par
I’ARMP aux autorités contractantes ciblées
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La collecte a concerné les documents suivants:

la liste complete de tous les marchés passés en 2012 ;

les plans de passation des marchés ;

I’état d’exécution du plan de passation des marchés ;

les extraits budgétaires de la gestion 2012 ;

I’état d’exécution budgétaire de la gestion 2012 ;

les rapports de corps de contréle de I’Etat ;

I’ensemble des piéces relatives a chaque acquisition ;

les rapports d’activités ;

I’organigramme et /ou le document organisant I’autorité contractante ;

les actes de désignation des membres de la Commission de passation des marchés ;

les situations relatives aux marchés et collectées auprés de la DCMP et d’autres
services afin d’étre confrontées aux listes qui seront ultérieurement obtenues des
autorités contractantes;

les états financiers au 31 décembre 2012 ;

le fichier des immobilisations ;

la balance générale au 31 décembre 2012 ;

toute autre documentation utile a la mission.

2.3.1 PREPARATION DU PLAN D’AUDIT

En fonction de nos échanges au sein de I’équipe clé et des termes de références, nous avons
préparé un plan d’audit global.

Ce plan global a été affiné pour donner un plan détaillé, plus exactement un programme de
travail adapté, incluant une information précise sur les procédures d’audit et les tests a appliquer
durant la mission sur le terrain. Le plan global inclut les propositions de dates pour I’audit, une
évaluation intermédiaire des risques d’audit et le niveau proposé de test basé sur les contrdles
percus comme étant mis en place, le degré « d’audit confidence » requis et de matérialité par
seuil.

Nos plans ont été congus afin de nous permettre de conduire les travaux de maniére efficace,
efficiente et économique, et avec un minimum d’inconvénients pour les audités, et nous nous
sommes assurés que :

les problémes potentiels ont été identifiés au plus tét;

une attention particuliere a été dévolue aux zones a risques de I’audit;

les travaux d’audit seront rapidement menés et le dossier revu aisément;

le travail a été réparti de maniére adéquate entre membres de I’équipe d’audit.

2.3.2 PROGRAMMATION DES MISSIONS AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES

Une fois que les entités a auditer ont été avisées, munis des lettres d’introduction, nous avons
pris contact avec les personnes responsables de ces entités afin de trouver rapidement un accord
sur les dates de I’audit et faire approuver I’ordre chronologique des visites. Nous nous sommes
assuré que les personnes clés a rencontrer sont disponibles aux dates convenues. Nous avons
pris soin de confirmer par courrier les arrangements convenus avec les autorités contractantes.
Avec cette approche, nos communications avec les audités, empreintes du professionnalisme
requis, nous ont permis de nous assurer d’un maximum de coopération et d’une tracabilité sans
faille.

2.3.3 REUNION DE DEMARRAGE AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES CIBLEES
PAR L’AUDIT
Durant les réunions de démarrage avec les audités, nous nous sommes assurés des taches
déterminées dans le programme avec le personnel de I’Audité et avons recadré nos objectifs.
Nous avons obtenu une description :
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= du cadre réglementaire et institutionnel ;

= du niveau d’application du nouveau Code de Marchés Publics par la mise en place de la
structure organisationnelle, des contréles internes et des procédures de management de
I’Audité en utilisant un questionnaire de contr6le interne ;

= du niveau de formation des acteurs intervenant dans les marchés publics.

Cette phase nous a permis de comprendre tous les mécanismes des différents types de structures
ciblées a travers I’ analyse de la structure organisationnelle et de son fonctionnement, et de
veérifier la fiabilité des procédures de gestion administrative et de contrfle interne.

2.4 PHASE DE REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
2.4.1. L’ECHANTILLONNAGE

Nous avons sélectionné et validé un échantillon représentatif par type de contrat, taille et mode de
passation des marchés. L'échantillon a été composé conformément aux modalités décrites dans les
termes de référence (TDR) et aux normes et pratiques en vigueur en matiére de revue. Le
processus d’échantillonnage est d’essence aléatoire.

Pour chacune des catégories de marchés, nous avons veillé & une distribution adéquate en prenant
en compte a la fois les différents modes de passation et natures de marchés (fournitures et
services, prestations intellectuelles, travaux).

2.4.2 REALISATION DES TRAVAUX D’AUDIT SUR SITE

Au niveau de chaque autorité contractante, nous avons réalisé durant la phase d’exécution de
I’audit sur site, des tests sur I’échantillon de contrats sélectionnés. Ces tests ont été menés par
rapport a la tracabilit¢ de chaque contrat, de I’expression du besoin en passant par la
budgétisation jusqu’au paiement. Ces tests nous ont permis de vérifier la conformité de la
conception, I’efficacité et la transparence des procédures appliquées par les autorités
contractantes et leur conformité avec la loi relative aux marchés publics. Les tests qui ont été
mis en ceuvre pour la revue des procédures de passation des marchés ont intégré, outre I’analyse
institutionnelle et organisationnelle, une vérification des éléments suivants:

B procédure de budgétisation/couverture budgétaire ;

B publicité préalable ;

B adéquation du mode de passation de marché avec I’enveloppe budgétaire et la nature de
la commande (travaux, fournitures ou services) ;

B rapports d’évaluation des offres ;

traitement des plaintes existantes;

respect des obligations contractuelles (exécution par le titulaire du marché et paiement

par I’autorité contractante) ;

B conformité a certaines dispositions particulieres de la loi relative aux marchés publics
telles que I’inscription préalable des marchés dans les PPM et avis généraux de
passation de marchés, I’attribution aux moins-disants qualifiés, le non fractionnement
de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux
demandes d’éclaircissement formulées par les candidats, I’approbation des marchés par
les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils
des avenants, le respect des délais d’exécution, les cas de résiliation, etc.

Pour chaque marché, une check-list détaillée a été méticuleusement renseignée et présentée en
annexe. L’ensemble de ces fiches ont servi de base a une analyse des tendances ainsi qu’a la
déduction de statistiques pertinentes pour fonder une opinion sur la gestion d’un ou plusieurs
marchés ainsi que sur les performances de chaque autorité contractante.

Pour chaque structure auditée, les constats ont été systématiquement relevés et classés en
fonction de leur fréquence d’occurrence. Sur cette base, nous avons proposé des mesures
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appropriées et dont la faisabilité est établie, pour I’éradication des dysfonctionnements noteés,
avec une claire définition des modalités de mise en ceuvre.

Suite a cette revue, il a été établi des statistiques sur les marchés en procédant, en particulier, a
une analyse comparative de I’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes
directes, appels d’offres restreints, avenants).

2.5 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES

Conformément aux termes de référence (TDR), nous avons procédé a un échantillonnage de
marchés devant faire I’objet de contrdle physique (vérification de la matérialité). Ces marchés
ont exclu logiquement les marchés de nettoyage de locaux, de désherbage, de reprofilage Iéger
de routes, etc., objet de prestations a durabilité éphémere. Les vérifications ont été faites sur la
base des procés-verbaux de réception, des documents de comptabilité des matiéres, et des visites
de terrain.

L’objectif global de cette étape de la mission est de permettre a ’ARMP de se former une
opinion sur la conformité de I’exécution technique au sens large, d’un échantillon de projets
d’infrastructures.

L audit physique a été articulé sur les points suivants :

B conformité technique et qualité des prestations exécutées ;
B revue de la conduite générale des projets ;
B vérification de la conformité des dépenses effectuées.

L audit physique s’il y a lieu doit déboucher sur la formulation de recommandations relatives
aux points suivants :

i)  mesures correctives permettant d’éviter que les éventuelles anomalies observées n’aient
un impact sur la qualité du projet et sa durabilité dans les horizons prévus ;
ii) principaux enseignements généraux de cet audit pour des actions futures.

2.6 PHASE DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE REVUE INDEPENDANTE

Le contrdle qualité est une exigence a Grant Thornton, comme en atteste sa place dans notre
manuel des normes et pratiques professionnelles conformément aux standards internationaux en
matiere d’audit. Le dossier de travail ainsi que tous les rapports ont été revus par un expert
indépendant qui n’a pas participé a la mission.

Son rble est de s’assurer que I’équipe a réalisé la mission dans le respect des normes
internationales reprises dans notre manuel d’exercice professionnel.

Pour I’audit des procédures de passation comme lors des vérifications relatives a I’exécution
physique, I’expérience pratique de nos experts a été mise a profit pour détecter tous les indices
de fraudes et de corruption qui peuvent donner lieu en fonction de leur gravité soit & un examen
approfondi dans le cadre de la présente mission, soit a une proposition d’ouverture d’enquéte au
niveau de I” ARMP.

2.7 PHASE DE RESTITUTION DES RAPPORTS

A la fin de I’audit, nous tenons une réunion de cl6ture entre I’équipe d’audit et les responsables
de chacune des autorités contractantes. Le but de la réunion est de revoir les constatations de
I’audit. De plus, chaque autorité contractante fait I’objet d’un rapport distinct. Nos rapports sont
présentés en deux étapes:

/7

% rapport provisoire ;
+* rapport final.
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Le systéme sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique comprenant une
partie législative et une partie réglementaire.

3-1 LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Nos travaux nous ont conduit & prendre connaissance des textes suivants :

>
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Directive 4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation,
d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public dans
I’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Directive 5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant controle et régulation des
marchés publics et des délégations de service public dans I’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine ;

Loi organique 2011-15 du 08 Juillet 2011 relative aux lois de Finances;

Loi 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi 65-61 du 19 Juillet 1965 portant Code des
Obligations de I’Administration ;

Loi 90-07 du 26 juin 1990 relative a I’organisation et au contrdle des entreprises du
secteur parapublic et au contrdle des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier de la puissance publique ;

Loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;

Loi 2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences d’exécution ;
Décret 2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le Décret 81-844 du 20 Aout 1981 relatif a
la comptabilité des matiéres appartenant a I’Etat, ou aux Collectivités locales et aux
Etablissements publics ;

Décret 2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d’Ethique en matiere
de marchés publics ;

Décret 2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de I’ Autorité
de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le Décret 2010-1396 du
20 Octobre 2010 ;

Décret 2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés
Publics (DCMP) ;

Décret 2011-1048 portant Code des Marchés publics, abrogeant le Décret 2007-545 du
25 Avril 2007 ;

Décret 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Réglement général sur la Comptabilité
publique ;

Arrété 11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des dispositions de I’article
138 du CMP fixant les seuils de contréle a priori des dossiers de passation des Marchés ;
Arrété 11583/MEF/du 28 Décembre 2007 pris en application de I’article 111 du CMP
fixant les seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie de soumission ;

Arrété 11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de I’article 112 du CMP
fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;

Arrété 11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de I’article 77-3 du CMP
relatif aux commandes pouvant étre dispensées de la forme écrite et donner lieu a
réglement sur mémoires ou factures ;

Arrété 11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de I’article 35 du CMP
relatif aux Commissions de passation des marchés des autorités contractantes ;

Arrété 11587 /MEF du 28 Décembre pris en application de I’article 45-e du CMP fixant
le modéle d’engagement des candidats a respecter les dispositions de la Charte de
Transparence et d’Ethique en matiére de Marchés publics ;

Arrété 11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de I’article 36-1 du CMP et
fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des Commissions des
marchés des autorités contractantes ;

Circulaire 0004/PM/CABJ/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la mise en ceuvre
de la procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) prévue par les
dispositions de I’article 77 du CMP ;
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» Décision 0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis & la DCMP pour
examiner les dossiers qui lui sont soumis.

3-2 LES ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES

La passation des marchés publics est d’une certaine complexité et nécessite un suivi particulier.

Aussi le Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il mis en place une Cellule de Passation des
Marchés et une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a 40 du Code
des Marchés Publics.

3.2.1 LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de
veiller a la qualité des dossiers de passation des Marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la
Commission des Marchés.

Les attributions de la CPM sont définies par I’arrété 11586/MEF du 28 Décembre 2007 dont,
entre autres :

- L’examen préalable de tout document & soumettre a I’autorité contractante en matiéere
de marchés publics ;

- L’établissement, en début d’année du plan consolidé annuel de matiére de marchés
publics ;

- Latenue du Secrétariat de la Commission des Marchés ;

- L’établissement de rapports trimestriels sur la passation et I’exécution des marchés.

3.2.2. LA COMMISSION DES MARCHES

L’arrété 11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des Commissions des
Marchés, fixe le nombre de leurs membres.

La Commission des Marchés est chargée notamment :

= de recevoir les offres des candidats a I’heure et a la date fixées par le DAO ;
= de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
= de proposer un attributaire provisoire a I’autorité contractante.

Les membres de la CPM et de La CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou cadre
moyen.

3-3 LES ENTITES DE REGULATION ET DE CONTROLE

Le Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés distingue les fonctions de
controle de celles de régulation.

3.3.1 LADIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS

Le contrdle a priori est confié a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les
attributions selon des seuils fixés et procede a I’immatriculation des marchés diment approuvés.

La DCMP, structure administrative placée sous I’autorité du Ministre de I’Economie et des
Finances, est créée par le Décret 2007-547 du 25 Avril 2007.

3.3.2 L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

L’ARMP dont I’organisation et le fonctionnement découlent du Décret 2007-546 du 25 Auvril
2007 comprend trois structures essentielles :

= le Conseil de régulation (CR) chargé de I’orientation ;
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= le Comité de reglement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non
juridictionnels ;

= la Direction Générale chargée de la gestion et de I’application de la politique générale
de P’ARMP sous le contrdle du Conseil de Régulation.

3-4 LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la valeur des
marchés de I’Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes a
participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité
morale comme suit :

Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics

= 25000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
= 15000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
= 25000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres

= 50000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
= 30000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
= 30000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs a ces seuils relevent de la procédure spécifique de demande de
renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

3-5 LES MODES DE PASSATION DES MARCHES

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a I’article 60 du CMP :

= I’appel d’offres ouvert ;

= |’appel d’offres ouvert avec pré qualification;
= |’appel d’offres restreint ;

= |’appel d’offres en deux étapes.

La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et
77 du CMP.
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4.1 PRESENTATION DE L’AGETIP

L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérét Public contre le sous-emploi (AGETIP), est une
Association a but non lucratif. Elle a été mise en place par le Gouvernement du Sénégal avec
I’appui des Partenaires au Développement traditionnels, dont la Banque Mondiale, dans un
contexte économique et social particulier marqué par un fort taux de chémage.

L’AGETIP est dotée d’un statut similaire a une Organisation Non Gouvernementale (ONG)
dégagée de toute entrave administrative susceptible de freiner I’accomplissement de sa mission.
Elle est administrée par un Directeur Général et une Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale définit les grandes orientations de I’Agence, exerce des fonctions de
contréle ;

Le Directeur Général est responsable devant le Gouvernement, les Bailleurs de Fonds et
I’ Assemblée Générale.

Dans I’exercice de ses missions que I’Etat lui confie en vertu d’une convention cadre du 18 au
21 juillet 1989 régissant ses activités, ’AGETIP s’appuie sur les directions centrales de certains
Ministeres (Direction du Trésor et de la Comptabilité publique, Direction des Collectivités
Locales, Direction de I’Urbanisme, Direction de la Construction, etc.) et des organismes du
secteur bancaire.

4.2 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES (PRM)

Le Directeur Général, ordonnateur du budget, est la personne responsable des marchés de
PAGETIP. A ce titre, le Directeur Général de ’AGETIP a pris un acte d’habilitation du
secrétaire Genéral aux fins de signer les contrats en vertu de la disposition de I’article 29-2 du
CMP qui stipule que : les fonctions d’autorité signataire et d’autorité approbatrice ne peuvent
étre cumulées.

4.3. LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES (CPM)

Le Directeur Général a désigné par note de service du 02 janvier 2012, les membres de la
Cellule de Passation des Marchés ainsi que son coordonnateur. La Cellule de Passation des
Marchés est chargée de :

- P’examen préalable de tout document a soumettre a I’ Autorité contractante en matiére de
marchés publics ;

- P’examen préalable de tout document a transmettre a des tiers en matiére de marchés
publics ;

- I’examen préalable de tout document a signer avec des tiers en matiére de marchés
publics ;

- classer et archiver tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les
différents services ;

- I’établissement, en début d’année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de
I’ Autorité contractante ;

- I’établissement de I’avis général de passation des marchés et sa publication;

- IPinsertion des avis et autres documents relatifs & la passation des marchés dans le
systeme national informatisé de gestion des marchés ;

- latenue du secrétariat de la Commission des marchés ;

- I’appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;

- la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en ceuvre des
différentes étapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des
calendriers d’exécution des marchés ;

- P’identification des besoins de formation des services en matiere de marchés publics ;

- la liaison avec les missions extérieures, notamment celles d’audit des marchés, initiées
par I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
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- Iétablissement du rapport annuel sur la passation et I’exécution des marchés a
I’intention des autorités compétentes pour transmission a la Direction centrale des
marchés publics et a I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Il découle de nos échanges avec le coordonnateur que la plupart des membres de la Cellule
maitrisent les procédures de passation et d’exécution des Marchés pour avoir suivi plusieurs
sessions de formation dans le domaine des marchés publics.

4.4. LA COMMISSION DES MARCHES (CM)

En application des dispositions des articles 35, 36 du Décret 2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés Publics et de I’arrété 11588 du 28 Décembre 2007 [I’autorité
contractante a procédé a la nomination des membres de la Commission des Marchés par note
de service en date du 02 Janvier 2012.

La Commission des marchés est chargée, en application des dispositions y relatives, de :

- L’ouverture des plis ;
- I’évaluation des offres ;
-l attribution provisoire des marchés.

4.5. LA COMMISSION DE RECEPTION (CR)

L’AGETIP dispose d’une commission de réception conforme a la réglementation en la matiere.
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5.1. SELECTION DES MARCHES A AUDITER

Au cours de la gestion 2012, I’Agence d'Exécution des Travaux d'Intérét Public (AGETIP)
a conclu cent soixante-quatre (167) marchés selon la liste communiquée par le Coordonnateur
de la Cellule de Passation des Marchés, pour un codt global de 18 668 562 556 F CFA. Les
statistiques des marchés passés peuvent étre illustrées dans le graphique suivant :

3%

mAOO
mPI

mAOR
W DRP

Au titre de I’année 2012, nos travaux ont porté sur un échantillon composé de 42 marchés sur
un total de 167, représentant 25% en nombre. L’échantillon est constitué de vingt-trois (23)
marchés passés par appel d’offres ouvert (AOO),de la totalité des marchés de prestations
intellectuelles, de trois (03) marchés conclus par appel d’offres restreint et de treize (13)
demandes de renseignements et de prix représentant en valeur 64% des marchés passés au
cours de la gestion 2012.
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Les marchés de I’AGETIP peuvent étre présentés ci-apres :

MODE DE 2012
PASSATION RECAPITULATIF DES MARCHES | MARCHES SELECTIONNES POUR
(ENF CFA) REVUE (EN F CFA)
NOMBRE MONTANT NOMBRE MONTANT
AOO
106 16 554 226 575 23 10 399 200 708
Pl 3 461 352 230 3 461 352 230
AOR 3 1121 337 040 3 1121 337 040
DRP 55 531 646 711 13 90 916 800
TOTAL 167 18 668 562 556 42 12012816 778
TAUX DE . :
COUVERTURE 25% 64%

Les recoupements des données auprés de I’Autorité contractante, du site de la Direction
Centrale des Marchés Publics (DCMP) et des états financiers, effectué par nos soins, n’ont pas
relevé d’autres marchés passés par I’ AGETIP.

5.2. CONSTATS DE L’AUDIT
5.2.1 CONSTATS D’ORDRE GENERAL

5.2.1.1 DEFAUT DE COMMUNICATION A LA DCMP DES NOMS DES PERSONNES
CONTACTEES DU NOM DE L’ATTRIBUTAIRE ET DU MONTANT DU CONTRAT
POUR LES DRP

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'article 78.3b du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics
stipule que : « Les marchés de fournitures atteignant 3 000 000 F CFA et ceux de travaux
atteignant F CFA 5 000 000 passés suivant la procédure spécifique de demande renseignement
de prix donnent lieu a publication sur le site des marchés publics dés leur attribution lorsque le
montant du marché atteint les seuils indiqués au paragraphe précédent ; a cet effet, I’autorité
contractante communique a I’organe chargé du contréle des marchés publics, qui assure la
collecte et I’analyse des données ainsi que I’établissement des statistiques sur les marchés
publics, la liste des personnes consultées, le nom de I’attributaire ainsi que la nature et le
montant du marché. »

CONSTAT

La revue des marchés passés suivant la procédure spécifique de demande de renseignements de
prix et atteignant les seuils visés ci-dessus a révelé que I’AGETIP n’a pas communiqué & la
DCMP aux fins de publication sur le site de I’ARMP la liste des personnes consultées, le nom
de I"attributaire ainsi que la nature et le montant de chaque marché.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP lorsque le marché de DRP atteint 3 000 000 F CFA dans le
cas des fournitures et 5 000 000 F CFA dans le cas des travaux, de respecter les dispositions de
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l'article 78.3b du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics en
communiquant a la DCMP aux fins de publication sur le portail des marchés publics :

- laliste des personnes consultées ;
- le nom de I’attributaire ;
- ainsi que la nature et le montant de chaque marché.

5.2.1.2 DEFAUT DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE POUR LES
APPELS D’OFFRES RESTREINTE.

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L’article 74-3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 Portant Code des Marchés Publics
stipule qu’ en matiere d’appel d’offres restreint, la procédure d’attribution du marché est
similaire a celle des marchés passés par appel d’offres ouvert. Elle est décrite dans les articles
83 et suivants. Selon I’article 85-4, dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché,
I’autorité contractante publie un avis d’attribution définitive.

CONSTAT

Nous avons constaté que pour tous les marchés passés par appel d’offres restreint, I’ AGETIP
n’a pas procéde a la publication de I’avis d’attribution définitive.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions combinées des articles 75-3 et
85-4 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics, en publiant
Les avis d’attribution définitive des marché passés par appels d’offres restreint, dans les 15
jours suivant la notification du contrat a I’attributaire.

5.2.2. CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES

5.2.2.1 REVUE DES MARCHES PASSES PAR AOO

Le nombre de marchés, passés suivant la procédure d’appel d’offres ouvert, examinés au titre de
la gestion 2012 est de 23. Ils sont présentés ci-dessous :

B |aprocédure du marché relatif a la construction de la Gare routiere de Richard Toll, pour
un montant de FCFA 195 703 122 a été suspendue ;

& Pour le marché relatif aux travaux de construction de voies d'acces pour la zone de
recasement de Keur Massar Tivaouane Peulh 300 ml, pour un montant minimum de
F CFA 348 023925, nous avons constaté que I’AGETIP n’a pas procédé a
la publication de I’attribution définitive ;

B Pour deux des marchés cités ci-dessous I’approbation ne s’est pas faite dans les délais de
validité des offres. Il s’agit de :

- AOO N° 010/12 - équipement de I'abattoir de Mbour lot 2, pour un montant de
F CFA 427 213 184.

- AOON° 010/12 - Equipement de I'abattoir de Mbour lot 1, pour un montant
minimum de F CFA 103 449 410.

B Nos travaux nous ont permis de constater pour trois des marchés examinés un non-respect du
délai maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres et la proposition d’attribution, en
violation de Particle 70 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
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Marchés Publics qui stipule que : la commission dispose d’un délai maximum de quinze (15)
jours a compter de la séance d’ouverture des plis pour proposer a I’autorité contractante un
attributaire provisoire et rien dans le dossier qui nous est soumis ne laisse apparaitre une
demande de prolongation de ce délai. Il s’agit de I’AOO N° 009/12 relatif a la construction
de 8 000 ouvrages d'assainissement individuel dans les régions de Saint Louis et Matam et le
département de Bakel (lot 1, 2, 3) pour les montants respectifs de F CFA 545 009 900,
F CFA 338 364 400 et F CFA 240 378 900.

B Pour quinze (15) des marchés, nous n’avons pas relevé de non-conformités majeures. Il
s’agit des marchés suivants :

- AOO N° 017/12: Travaux d’amenée de réseaux d’électricité de la zone de recasement
Keur Massar - Tivaouane Peulh pour un montant de F CFA 206 275 298 ;

- AOO N° 119/11: Construction et Réhabilitation de Voiries dans la Commune de
Richard-Toll pour un montant de F CFA 1 084 799 199 HT ;

- AOO N° 11/12: Fourniture et Pose d'une canalisation en Fonte DN 500 pour AEP dans
la zone de Recasement KEUR MASSAR pour un montant de F CFA 1 020 051 832
TTC;

- AOO N° 059/12: Construction de 6900 Ouvrages d'Assainissement Individuel dans la
Région de Saint-Louis Fourniture lot 5 relatif a la construction de 2 300 ouvrages
d’assainissement individuel pour un montant de 177 977 470 F CFA, le lot 3 relatif a la
construction de 2300 ouvrages d’assainissement individuels pour un montant
176 177 208 F CFA, lot 2 relatif a la construction de 2 300 ouvrages d’assainissement
individuel pour un montant de 176 177 208 F CFA.

- Construction et réhabilitation de voiries dans la commune de Richard Toll (pénétrante
des quartiers Taouey et Ndombo Alarba) pour un montant de 1084799199 FCFA.

- AOO N° 052/12 - Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88 hotels

communautaires dans les régions du Sénégal (lotl), pour un montant de
F CFA 89642 122 ;

- AOO N° 052/12 - Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88 hotels
communautaires dans les régions du Sénégal (lot 2), pour un montant de
F CFA 175697 280 ;

- AOO N° 052/12 - Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88 hotels

communautaires dans les régions du Sénégal (lot 3), pour un montant de
F CFA 128 522 355.

- AOO N° 122/12 relatif aux travaux de réhabilitation du centre de santé et extension du
marché central d’Escale dans la Commune de Fatick lot 2, pour un montant de F CFA
242 882 353.

- AOO N° 094/12 - Travaux de construction de 1020 ouvrages d'assainissement
individuel et communautaires, pour un montant de F CFA 202 552 899.

- AOO N° 058/12 - Travaux de construction de 5 780 ouvrages d'assainissement
individuels et communautaires (lot 1, 2, 3), pour les montants respectifs de
F CFA 196 045 915 ; F CFA 196 437 853 ; F CFA 198 161 385.
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5.2.2.2 REVUE DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

v" Pl - SUPERVISION ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMENEE DE RESEAUX DANS LA ZONE DE
RECASEMENT KEUR MASSAR TIVAOUNE PEULH, pour un montant F CFA 281 460 230.

Nos travaux nous ont permis de constater pour ce marché le non-respect du délai maximum de
15 jours entre I’ouverture des offres et la proposition d’attribution en violation de I’article 70
du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule que :
« la commission dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours a compter de la séance
d’ouverture des plis pour proposer a I’autorité contractante un attributaire provisoire » et rien
dans le dossier qui nous est soumis ne laisse apparaitre une demande de prolongation de ce
délai.

v" Pl - SELECTION DE CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE VOIRIE INTERCOMMUNAL, pour un montant
F CFA 76 770 000.

Nous avons noté le défaut de publication des avis d’attribution définitive.

v' SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES D'OUVRAGE DE
FRANCHISSEMENT ET TRAVAUX CONFORTATIFS DE LA GARE ROUTIERE DE
KOTHIARY DANS LA COMMUNE DE TAMBACOUNDA pour un montant FCFA 73 765 000.

Nous avons constaté I’absence d’autorisation de la DCMP pour la signature de I’avenant relatif
a ce marché. Ce en violation des dispositions de I’article 140 du CMP.

5.2.2.3 REVUE DES MARCHES PASSES PAR APPEL D’OFFRE RESTREINT

Notre revue a porté sur la totalité des marchés par appel d’offres restreint. lls peuvent étre
présentés comme sulit :

v AOR - Construction d'une voie d'acces au siége de la Commune d'arrondissement de Thiés
Est, pour un montant de F CFA 108 011 970

v AOR - construction et réhabilitation de voiries intercommunales dans l'agglomération de
Dakar trongon Dial Mbaye p6le Administratif, pour un montant de F CFA 977 187 089 ;

v AOR - Construction d'une plateforme logistique en zone agricole, pour un montant de
F CFA 36 137 981.

S’agissant des deux premiers marchés, nous n’avons pas relevé d’anomalies. Pour le marché
concernant la construction d'une plateforme logistique en zone agricole nous avons constaté que
les soumissionnaires n’ont pas été consultés simultanément en violation des dispositions de
Iarticle 74.2 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics.

5.2.2.4 REVUE DES MARCHES PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX

Le nombre de marchés passés par la procédure spécifique de demandes de renseignements et de
prix examinées au titre de la gestion 2012 est de 13. Pour 7 d’entre eux ci-dessous indiqués,
nous avons constaté que I’AGETIP n’a pas communiqué a la DCMP, aux fins de publication
sur le site de I’ARMP les noms des personnes contactées, le nom de I’attributaire et le montant
du contrat ce, en violation des dispositions de I’article 78-3b du Code des Marchés Publics. Il
s’agit de :
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v

DRP relative a la fourniture et installation de matériels informatiques au siége du
Ministére de I'Ecologie et de la Protection de la Nature, pour un montant de F CFA
17 760 000 ;

DRP pour la Réhabilitation des jardins et espaces extérieurs de I'hotel de ville de
Guédiawaye, pour un montant de F CFA 18 250 000 ; DRP relative aux Etudes
architecturales et techniques des prototypes de I'ARD et de I'ASCOM, pour un
montant de F CFA 5407 350 ;

DRP relative a la Sélection de consultants pour la supervision des travaux
confortatifs du marché moderne de Sikilo et de la route "arbre Moussa Molo camp
Militaire " dans la commune de Kolda, pour un montant de F CFA 10 344 895 ;
DRP relative a la Sélection de consultants pour la supervision des travaux de
réhabilitation et d'équipement du foyer des jeunes de Saly Portudal, pour un
montant de F CFA 12 000 000 ;

DRP N° T6-C4LE-001-00/2006 relative aux travaux Confortatifs et de reprise
des dégradations du Centre BTP de Diamniadio (PQR1) pour un montant de F CFA
21979 900 HT ;

DRP N° M6-C1DP-0001-00/2007-BARGNY: Eudes Techniques et Suivi des
Travaux D'extension et de densification de réseaux électriques et d’ éclairage
public dans la Commune de Bargny pour un montant de F CFA 6 500 000 HT.

B Pour les marchés listés ci-apres, nous estimons que I’ AGETIP a respecté le CMP et ses
textes d’ application. Ils concernent :

v

DRP relative a la sélection de consultants pour la supervision des travaux de
réhabilitation et d'équipement du foyer des jeunes de Saly Portudal, pour un
montant de F CFA 1675000 ;

DRP relative a la fourniture et pose de plaques d'adressage et d'enseignes au siége
du Ministre de I'Ecologie et de la protection de la Nature, pour un montant de
F CFA 2965000 ;

DRP relative aux Etudes de sols et techniques de traitement des fissures sur murs et
dallages du centre de santé de référence de Kanel, pour un montant de

FCFA 2976 000 ;

DRP N° M6-C1DP-0001-00/2007-BARGNY: Etudes Techniques et Supervision
des Travaux d'Entretien de la Voirie dans la Ville de Bargny pour un montant de
F CFA 2 400 000 HT ;

DRP N° R1-C9NR-0001-00/2011: Conception Edition de Guides en Technologie
d'Assainissement Autonome pour un montant de F CFA 2 000 000 HT ;

DRP N° 024573: Sélection d'un cabinet de communication pour un montant de
F CFA 2251 440 HT.
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Dans le cadre de nos travaux notre échantillon a porté sur cing (5) marchés détaillés dans le
tableau suivant :

. REF. MODE DE MONTANT
N BPM OBJET DU MARCHE e — TITULAIRE TTC
1 |AGETIP/|Travaux de construction de la|Appel d'offres|SETAPI/ 3587110434
APIX station d'épuration et de la station | ouvert EDUINTER/
de pompage de la zone de SICS
recasement Keur Massar/
Tivaouane Peulh
2 | AGETIP/| Equipement de I’abattoir de Mbour: | Appel d'offres | EERI 103 449 410
PDMAS Lot 1 ouvert
3 |AGETIP/ | Travaux confortatifs et de reprise | Demande de|SEBTPA 21 979 900
PQRH |des malfacons du centre BTP de |renseignemen
Diamniadio t et de prix
4 [ AGETIP/| Supervision et suivi des travaux [ Appel d'offres | STUDI 325592 230
APIX d'amenée de réseaux (voirie, eau |ouvert INTERNATION
potable, électricité) pour la zone de AL
recasement  Keur  Massar -
Tivaouane Peulh
5 |AGETIP/ | Construction et réhabilitation de|Appel d'offres | SOCETRA 977 187 089
PRECOL |voiries  intercommunales  dans | restreint
I'agglomération de Dakar (trongon:
Dial Mbaye-P6le administratif)

A I’issue de notre audit physique, nous avons constaté que les travaux sont substantiellement
satisfaisants. Il convient toutefois de relever qu’au niveau du CFBTP de Diamniadio des
améliorations sont nécessaires au niveau des études pour éviter les dégradations précoces
notées. Une garantie financiére devra couvrir la responsabilité des bureaux de contrble
technique et des missions de surveillance de travaux.

Les constats spécifiques aux marchés examinés sont détaillés ci-apres.

1. CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE VOIRIES INTERCOMMUNALES DANS

L'AGGLOMERATION

DE DAKAR

ADMINISTRATIF)
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Données générales

MONTANT
N° | REFERENCE CONTRAT | NATURE MARCHE LOCALISATION
FCFATTC
01 596/11/MF/DGCF Travaux 977 187 08 Guédiawaye
% Maitre de I’Ouvrage : Commune de Guédiawaye PRECOL
« Entreprise: SOCETRA
+«+ Mission de controle : Groupement GRESTEC/TECHSULT
+ Financement : Budget national 2011
«» Date d’approbation 01 décembre 2011
« Date de démarrage 19/11/21012
< Délai d’exécution 240 jours
* Efcf\?iggi :Sce'o“o” 18/12/2013

EVALUATION TECHNIQUE

Les points relevés portent sur les aspects suivants :

Experts-Comptab

I’archivage des documents techniques de gestion du projet est correct. L’essentiel
des documents de gestion administrative, financiére et technique sont disponibles :

O O O O

o

ordres de services

copies de décomptes ;
copies d’assurances ;

copies de caution ;
procés-verbaux de réception.

Cependant des efforts sont nécessaires pour une amélioration de la tracabilité des
résultats d’essais de suivi des travaux et de conformité des matériaux mis en ceuvre.

Quelques défauts localisés sont notés au niveau de la chaussée qui affecte le confort

visuel et I’uni:

o Unressuage apparait a certains endroits au niveau de la chaussée ;

o Des différences sont notées au niveau de I’uni de la chaussée qui n’est
pas uniforme ;

o les dimensions de la signalisation verticale sont conformes.

o les dimensions du marquage au sol des ralentisseurs de vitesse sont
conformes. les dispositions et nombres de fléches par voie sont erronés.

o Ces dysfonctionnements n’ont pas d’impact structurel sur la chaussée.

les
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de prévoir dans les cahiers de charges une clause de réfaction des prix et
de tenir compte des écarts notés par rapport a la qualité attendue des travaux.

Illustrations photographiques

bitumineux

Défauts d’uni de la chaussée : problémes de réglage du
profil en travers de la chaussée

Dimensions signalisation verticale en conformité par Ressuage note dans le revétement : remontée du
voirie urbaine en 2X2 voies bitume en surface sur une bande de roulement
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Marquage de chaussée inutile du coté aval des dos
d’ane:
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Marquage des ilots inadéquat par rapport aus sens
de circulation des véhicules

2. EQUIPEMENT DE SEPT CHAMBRES
ABATTOIRS DE MBOUR): LOT 1

FROIDES AU NIVEAU DES NOUVEAUX

02 T9 - C2DM- 0001- Fourniture

00/2007

103 449 410 Mbour

7
°

Maitre de I’Ouvrage :

Ministére de I’Agriculture PDMAS

7
L4

Entreprise: EERI

7
L4

Mission de controle :

ITAMAX/DAVILA

7
L4

Financement :

Banque Mondiale

% Date d’approbation 19 décembre 2012
% Date de démarrage 14/03/2013
% Délai d’exécution 240 jours

7
°

Date de réception provisoire

En attente mise en service poste de livraison électrique

Nous n’avons pas d’observations particuliéres sur I’exécution de ce marché.
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Illustrations photographiques

Compresseur chambre froide

Entrée chambre froide

Intérieur chambre froide

Portes chambres froides
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Plans approuvé par maitre d’ ceuvre

3. TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION ET DE LA
STATION DE POMPAGE DE LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR/

TiIVAOUANE PEULH

Données générales

T5-E1AW-0301-
00/2010

03

Travaux 3587 110 434 Tivaoune Peulh

« Maitre de I’Ouvrage :

APIX

s Entreprise:

SETAPI/EDUINTER/SICS

<+ Mission de controéle :

Groupement SGI Consulting/SGI Sénégal/EDE

7
°

Financement :

Etat du Sénégal/Banque Mondiale/AFD

72
L4

Délai d’exécution

% Date d’approbation 08 Aout 2012
+« Date de démarrage 15/10/2012
10 mois

7
°

Date de réception
provisoire

Travaux en cours

Nous n’avons pas d’observations particuliéres sur ce marché
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Illustrations photographiques

Construction du voile en béton armé avec personnel
portant les équipements protection individuelle

Bassin de stockage en béton armés
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Travaux de béton armé avec coffrage métallique

Laboratoire de chantier pour essais de conformités de
matériaux
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4. TRAVAUX CONFORTATIFS ET DE REPRISE DES MALFACONS DU CENTRE BTP DE
DIAMNIADIO

Données générales

MONTANT MARCHE
N° | REFERENCE CONTRAT | NATURE FCFATTC LOCALISATION
04 | T6-C4LE-0002-00/2006 | Travaux 21979 900 Diamniadio
% Maitre de I’Ouvrage : PQRH
s Entreprise: SEBTPA
% Mission de controle : ALPAGE
% Financement : AFD
% Date d’approbation 01 octobre 2012
% Date de démarrage 08/10/2012
«» Délai d’exécution 30 jours

K/
0‘0

Date de réception provisoire 05 décembre 2012

CONSTATS

Les points relevés portent sur les aspects suivants :

le marché est relatif aux travaux confortatifs et de reprise des malfagons du centre BTP
de Diamniadio. Il a été en effet constaté quelques mois aprés la réception des travaux
réalisés par I’entreprise SCPI, I’apparition de fissures dues selon le bureau de controle
technique des travaux a une mauvaise mise en ceuvre du gros ceuvre et a I’effet de
gonflement et de retrait de I’argile présente dans la zone.

la méthodologie préconisée par le bureau de contrble permet d’apporter une solution
temporaire aux deégradations. Nous avons noté lors de notre passage I’apparition de
nouvelle fissures tant au niveau des murs gqu’au niveau du dallage. Des affaissements
sont également notés apreés les travaux de mise en ceuvre de revers d’eau tout autour des
batiments.

Les réserves notées durant la réception provisoire et objet du devis quantitatif sont
levées. Un proces-verbal de réception des travaux en date du 05 décembre 2012 a été
établi en présence du directeur du centre de BTP.

4.2.2.3-RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de prévoir également pour les bureaux de contréle techniques et
de surveillance des travaux des garanties pour couvrir leur responsabilité dans
I’exécution des travaux.

Nous recommandons une plus grande attention dans les études géotechniques et la
validation des choix des solutions techniques envisagées.

Nous recommandons la production de rapport mensuel et de compte rendu périodique
de la part des bureaux de contrdle technique.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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Illustrations photographiques

Réalisation de lames métalliques pour rejet d’eau et

percement de trou pour évacuation des eaux de
pluie

Dallage autour du batiment

Dallage en BA autour du batiment pour limiter
les infiltrations d’ eau et le changement d’ état
hydrique du sol
Nouveaux regards

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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Apparition de nouvelles fissures au sol

Apparition de nouvelles fissures apres
réparations

Affaissement apres travaux de carrelage

CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION AUX METRIERS DU BTP DE
DIAMNIADIO

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE

Présents : Badou SISSOKO Directeur du centre BTP
El hadji Malick Gaye AGETIP
Moussa DIOUF SEBTPA

L'an deux mil douze et le cing

la i des
personnes citées ci-dessus s’est rendue au centre BTP de Diamniadio pour

alaré d des travaux conf ifs et de levée de
réserve.

Apres visite contradictoire des lieux, la c P!
définitive des travaux sans réserves.

Réparation fissures au niveau dallage

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes )
Membre de Grant Thornton International
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PV réception définitive des travaux

5. SUPERVISION ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMENEE DE RESEAUX (VOIRIE, EAU
POTABLE, ELECTRICITE) POUR LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR -
TIVAOUANE PEULH

Données générales

MONTANT
N° Rggsisig'z NATURE MARCHE LOCALISATION
FCFATTC
o4 | S6-CLAW-0001- Prestations 325592 230 Tivaouane Peulh
00/2010 intellectuelles
¢ Maitre de I’Ouvrage : APIX
% Consultant: STUDI INTERNATIONAL
% Entreprises de travaux: = SADE/GENITE /LSE
% Financement : Etat du Sénégal/ BANQUE MONDIALE /AFD
% Date d’approbation 29 octobre 2012
% Date de démarrage 19/11/2012
% Délai d’exécution 240 jours

X3

%

Date de réception

provisoire En cours fin prévue le 28/02/2014

CONSTAT

Nous avons noté un retard important dans la réalisation des travaux di a des difficultés
rencontrées dans la libération des emprises.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de tenir compte des conditions de libération des emprises dans la
programmation et la détermination du délai d’exécution des travaux. Ces retards peuvent
occasionner considérablement un renchérissement des colts de mobilisation du personnel de la
mission de contréle et éventuellement du matériel de I’entreprise. Les arréts prolongés des
travaux rendent également difficiles la disponibilité du personnel de la mission de contréle
initialement affecté au chantier.

5.2.4. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF D’ARCHIVAGE

Le dispositif de classement physique mis en place par I’AGETIP pour les dossiers relatifs aux
marchés publics mérite d’étre amélioré nonobstant I’existence d’un classement électronique.
Les marchés examinés ne comportent pas toujours I’ensemble des documents requis a cet effet.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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La synthése des recommandations issues de nos travaux est consignée dans le tableau ci-apres :

TABLEAU DE SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

NO

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

ORGANISME
RESPONSABLE

les lettres d'invitations aux soumissionnaires
n’ont pas été envoyées simultanément en
violation de I’article 74.2 du Décret N° 2011-
1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
Marchés Publics.

Veillez au respect des
dispositions de I’article 74.2
du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 portant Code
des Marcheés Publics

DG/AGETIP/C
PM

le non-respect du délai maximum de 15 jours
entre I’ouverture des offres et la proposition
d’attribution en violation de [I’article 70 du
Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics qui stipule que: la
commission dispose d’un délai maximum de
qguinze (15) jours a compter de la séance
d’ouverture des plis pour proposer a I’autorité
contractante un attributaire provisoire et rien
dans le dossier qui nous est soumis ne laisse
apparaitre une demande de prolongation de ce
délai.

Veillez au respect des
dispositions de I’article 70
du Décret N° 2011-1048 du
27 Juillet 2011

DG/AGETIP/C
PM

les garanties de bonne exécution fixée a 10% du
montant du marché dans les CCAP est
supérieure au seuil maximum reglementaire de
5% et cela constitue une violation de l'article 115
du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011,
portant Code des Marchés Publics.

Veillez au respect des
dispositions des articles 3 et
115 du Décret N° 2011-
1048 du 27 juillet 2011,
portant Code des Marchés
Publics.

DG/AGETIP/C
PM

Le défaut de publication des attributions
définitives en violation de [I’article 85-4 du
Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics, marchés passés par
appel d’offres restreint

Veiller au respect des
dispositions de I’article 85-4
du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 portant Code
des  Marchés  Publics,
marchés passés par appel
d’offres restreint

Non transmission a la DCMP du procés-verbal
d’attribution pour publication sur le portail des
marchés publics,

Veiller au respect des
dispositions de I’article 78
alinéa 3b du Décret 2011-
1048 du 27 juillet 2011,
portant Code des Marchés
Publics.

DG/AGETIP/C
PM

un retard anormalement long de plus six (06)
mois dans I’exécution du marché AOO
N° 029/12. En effet, les travaux sont toujours en
cours alors que le seuil de prolongation des délais
d'exécution ouvrant droit a résiliation de 90 jours
indiqué dans le point 19.2.4 des CCAP est

Nous vous recommandons

de prendre en amont les
dispositions  idoines en
relation avec les

administrations compétentes
pour lever avant tout appel a

largement dépassé. la concurrence des
contraintes liées aux
impenses

DG/AGETIP/C
PM

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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5.4.1 TABLEAU STATISTIQUE DES ANOMALIES DES APPELS D’OFFRES

AnomaliesMarchés  |1[2|3]4|5(6|7|8|9|10[11[12]13|14]15]|16|17|18]19|20|21]|22|23| 24|25 |26 | TOTAL Stgtr:ztr::‘;feges
Anomalies sur I'évaluation
des offres

!Evaluatlon au-dela de 15 1 1 4%
jours

Anomalie sur la publicité
Publ!ca'_uondattrlbutlon 111 2 8%
provisoire
ngh_cgﬂon de l'attribution 1 1 2 8%
définitive

Anomalie sur I'exécution
Montant garantie de bonne
exécution supérieur au 1 1 1 3 12%
montant fixé dans le DAO

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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5.4.2 TABLEAU STATISTIQUE DES ANOMALIES DES DRP

Anomalie sur la publicité

Défaut de communication a I'ARMP des noms des
soumissionnaires le montant du contrat

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ AOON° 029/12 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIE D'ACCES POUR LA ZONE DE
RECASEMENT KEUR MASSAR TIVAOUANE PEULH 300 ML

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert national est relatif aux travaux de construction de voie d'accés pour la

zone de recasement Keur
F CFA 348 023 925.

DONNEES SUR LE MARCHE

Massar Tivaouane Peulh 300 ml,

pour un montant de

Numéro DAO :

029/12

1. Financement :

IDA et AFD

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Travaux de construction de voie d'acces pour la zone de
recasement Keur Massar Tivaouane Peulh 300 ml

4. Numéro du marché :

T1695/12

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Travaux de construction de voie d'acces pour la zone de
recasement Keur Massar Tivaouane Peulh 300 ml

6. Nom de I’attributaire du marché : | GENITE
7. Nombre d’offres recues : 3

8. Date limite de dép6t des offres : 10/07/2012
9. Date d'ouverture des plis : 10/07/2012
10. Date de Publication de

I'attribution provisoire : 28/08/2012
11. [_)ate de 5|gnatu_re/Prestat|on de 20/09/2012
services (contrats) :

12. Date d'Approbation : 16/11/2012
13. Date de notification provisoire : | 24/08/2012

14. Date de publication de
I'attribution définitive :

Avis d'attribution définitive non transmis

15. Date ordre de service de
commencer :

04/02/2013

16. Date de démarrage effectif :

PV de démarrage non transmis

17. Délai d’exécution : 180 jours
18. Date de réception (provisoire) : | en cours
19. Montant marché : 348 023 925 F CFA

20. Montant budget :

1 096 000 000 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

Le défaut de publication de I’attribution définitive en violation des dispositions de
I’article 85 du Code de marchés publics.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a I’AGETIP de veiller au respect des dispositions des articles évoqués plus
haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’ AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ AOIN° 010/12 - EQUIPEMENT DE L'ABATTOIR DE MBOUR LOT2

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert international est relatif a la fourniture de I’équipement de I'abattoir de
Mbour lot 2, pour un montant de F CFA 427 213 184.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO 010/12

1. Financement : IDA

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2. Nom de I’ Autorité contractante : D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché : Equipement de I'abattoir de Mbour

4. Numéro du marché : F0096/13

5. D_ESCI‘I-ptIOFI des biens, travaux ou Equipement de I'abattoir de Mbour lot2
services :

6. Nom de I’attributaire du marché : | COUEDIC MADORE EQUIPEMENT
7. Nombre d’offres regues : 3

8. Date limite de dép6t des offres : | 10/04/2012

9. Date d'ouverture des plis : 10/04/2012

10. Date de Publication de

I'attribution provisoire : 24/07/2012

11. Date de signature/Prestation de

services (contrats) : 06/09/2012

12. Date d'Approbation : 17/01/2013

13. Date de notification : 23/08/2012

14. Date de publication de 15/02/2013
I'attribution définitive :

15. Date ord're de service de 14/02/2013
commencer :

16. Date de démarrage effectif : 14/02/2013

17. Délai d’exécution : 240 jours

18. Date de réception (provisoire) : | en cours

19. Montant marché : 427 213 184 F CFA
20. Montant budget : 547 417 329 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas relevé d’anomalie sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+« AOON° 010/12 - EQUIPEMENT DE L'ABATTOIR DE MBOUR LOT 1

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert est relatif a la fourniture de I’équipement de l'abattoir de Mbour lot 1,

pour un montant de F CFA 103 449 410.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

010/12

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Equipement de I'abattoir de Mbour

4, Numéro du marché :

F0096/13

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Equipement de I'abattoir de Mbour (lotl)

6. Nom de I’attributaire du marché : E.E.R.I

7. Nombre d’offres recues : 3

8. Date limite de dép6t des offres : 10/04/2012
9. Date d'ouverture des plis : 10/04/2012
;?53:5?59; Publication de l'attribution 24/07/2012
ielr.v[ilaetse ((1% r?[grg;:tz;u:re/Prestatlon de 19/12/2012
12. Date d'Approbation : 19/12/2012
13. Date de notification provisoire : 23/08/2013
égfifw)i?it\ejed:e publication de I'attribution 15/02/2013
igh[r:?etﬁ ;rrd:re de service de 14/02/2013
16. Date de démarrage effectif : 14/02/2013
17. Délai d’exécution : 240 jours
18. Date de réception (provisoire) : en cours
19. Montant marché : 103 449 410 F CFA

20. Montant budget :

547 417 329 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas relevé d’anomalie sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Y GrantThornton

54/115

= AOON° CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE DE RICHARD TOLL

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert national est relatif a la construction de la gare routiére de Richard Toll,
pour un montant de F CFA 195 703 122.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

0120/11

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Construction de la gare routiére de Richard Toll

4, Numéro du marché :

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Construction de la gare routiére de Richard Toll

6. Nom de I’attributaire du marché :

DIATAR EDIFICE

7. Nombre d’offres recues : 6

8. Date limite de dép6t des offres : 05/01/2012
9. Date d'ouverture des plis : 05/01/2012
10. Date de Publication de l'attribution 02/03/2012

provisoire :

11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) :

Procédure annulée

12. Date d'Approbation : N/A
13. Date de notification : 28/03/2012
14. Date de publication de l'attribution
e e N/A
définitive :
15. Date ord're de service de N/A
commencer :
16. Date de démarrage effectif : N/A
17. Délai d’exécution : 8 mois
18. Date de réception (provisoire) : N/A
19. Montant marché : 195703 122 F CFA
20. Montant budget : 300 000 000 F CFA

REMARQUE

La signature du contrat de ce marché a été suspendue.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
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£ AOON° 052/12 - EQUIPEMENT EN MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU DE 88
HOTELS COMMUNAUTAIRES DANS LES REGIONS DU SENEGAL (LOT1)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert national est relatif a I’équipement en mobilier et matériel de bureau de
88 hdtels communautaires dans les régions du Sénégal (lotl), pour un montant de
F CFA 89 642 122.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO 052/12
1. Financement : IDA
2. Nom de I’ Autorité contractante : AGENCE DEXECUTION DES TRAVAUX
' ' D'INTERET PUBLIC (AGETIP)
3. Intitulé du marché - Egmpement en mob_lller et materlgzl_de bureau, dg 88
hotels communautaires dans les régions du Sénégal
4. Numéro du marché : F0507/13
5. Description des biens, travaux ou Egmpement en mob_lller et materlgzl _de bureau, dg 88
S hotels communautaires dans les régions du Sénégal
services :
(lot1)
6. Nom de I’attributaire du marché : MOUSABOU BURO
7. Nombre d’offres recues : 5
8. Date limite de dép6t des offres : 04/10/2012
9. Date d'ouverture des plis : 04/10/2012
10. [_)at_e dej Publication de I'attribution 11/01/2013
provisoire :
11. [_)ate de 5|gnatu_re/Prestat|on de 19/02/2013
services (contrats) :
12. Date d'Approbation : 18/04/2013
13. Date de notification : 28/01/2013
1A’f._D_a_te d_e publication de I'attribution 17/07/2013
définitive :
15. Date ordre de service de 27/05/2013
commencer :
16. Date de démarrage effectif : 27/05/2013
17. Délai d’exécution : Non indiqué
18. Date de réception (provisoire) : en cours
19. Montant marché : 89 642 122 F CFA
20. Montant budget : 608 633 960 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons constaté d’anomalie sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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£ AOON° 052/12 - EQUIPEMENT EN MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU DE 88
HOTELS COMMUNAUTAIRES DANS LES REGIONS DU SENEGAL (LOT 2)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert national est relatif a I’équipement en mobilier et matériel de bureau de
88 hdtels communautaires dans les régions du Sénégal (lot 2), pour un montant de

F CFA 175 697 280.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

052/12

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88
hotels communautaires dans les régions du Sénégal

4. Numéro du marché :

F0395/13

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88
hotels communautaires dans les régions du Sénégal

(lot2)
6. Nom de I’attributaire du marché : DUCHKA PRES SERVICES
7. Nombre d’offres recues : 5
8. Date limite de dép6t des offres : 04/10/2012
9. Date d'ouverture des plis : 04/10/2012
10. I?at_e dej Publication de I'attribution 11/01/2013
provisoire :
11. I_Date de S|gnatu_re/Prestat|on de 27/02/2013
services (contrats) :
12. Date d'Approbation : 02/04/2013
13. Date de notification : 17/04/2013
14. Date de publication de l'attribution | 17/04/2013
définitive :
15. Date ordre de service de 06/05/2013
commencer :
16. Date de démarrage effectif : 06/05/2013
17. Délai d’exécution : 150 jours

18. Date de réception (provisoire) :

Livraison en cours

19. Montant marché :

175 697 280 F CFA

20. Montant budget :

608 633 960 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies significatives sur la procédure de passation de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE
L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
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£ AOON° 052/12 - EQUIPEMENT EN MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU DE 88
HOTELS COMMUNAUTAIRES DANS LES REGIONS DU SENEGAL (LOT 3)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert national est relatif a I’équipement en mobilier et matériel de bureau de
88 hdtels communautaires dans les régions du Sénégal (lot 3), pour un montant de

F CFA 128 522 355.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

052/12

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88
hotels communautaires dans les régions du Sénégal

4. Numéro du marché :

F0508/13

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Equipement en mobilier et matériel de bureau de 88
hotels communautaires dans les régions du Sénégal

(lot3)
6. Nom de I’attributaire du marché : UNITRADE
7. Nombre d’offres regues : 5
8. Date limite de dép6t des offres : 04/10/2012
9. Date d'ouverture des plis : 04/10/2012
10. Date de_ Publication de l'attribution 11/01/2013
provisoire :
11. I_Date de S|gnatu're/Prestat|on de 19/02/2013
services (contrats) :
12. Date d'Approbation : 18/04/2013
13. Date de notification : 13/05/2013
14. Date de publication de I'attribution | 17/07/2013
définitive :
15. Date ordre de service de 27/05/2013
commencer :
16. Date de démarrage effectif : 27/05/2013
150 jours

17. Délai d’exécution :

18. Date de réception (provisoire) :

Livraison en cours

19. Montant marché :

128 522 355 F CFA

20. Montant budget :

608 633 960 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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£ AOON° 122/12 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE ET
EXTENSION DU MARCHE CENTRAL D’ESCALE DANS LA COMMUNE DE FATICK LOT 2

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert est relatif aux travaux de réhabilitation du centre de santé et extension
du marché central d’Escale dans la Commune de Fatick lot 2, pour un montant de

F CFA 242 882 353.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

122/11

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Travaux de réhabilitation du centre de santé et
extension du marché central d’Escale dans la
Commune de Fatick lot 2

4, Numéro du marché :

T0836/12

5. Description des biens, travaux ou
services :

Travaux de réhabilitation du centre de santé et
extension du marché central d’Escale dans la
Commune de Fatick lot 2

6. Nom de I’attributaire du marché : CSTP SA
7. Nombre d’offres recues : 4

8. Date limite de dép6t des offres : 10/01/2012
9. Date d'ouverture des plis : 10/01/2012
Fl)(r)évl?:;ierg(? Publication de I'attribution 01/04/2012
ielr.v[i)caetse (o(lf) z;?:tz;u:re/Prestatlon de 23/04/2012
12. Date d'Approbation : 16/07/2012
13. Date de notification : 31/03/2012
14. Date de publication de l'attribution

définitive :

(1;§fn[r)r?etﬁ (;rrd:re de service de 28/03/2013
16. Date de démarrage effectif : 28/03/2013
17. Délai d’exécution : 240 jours
18. Date de réception (provisoire) : en cours

19. Montant marché :

242 882 353 F CFA

20. Montant budget :

371323 307 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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= AOON° 094/12 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 1020 OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS ET COMMUNAUTAIRES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif aux travaux de construction de 1020 ouvrages
d'assainissement individuels et communautaires, pour un montant de F CFA 202 552 899.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO 094/12

1. Financement : IDA

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2. Nom de I’ Autorité contractante : D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché : Travaux de construction

4. Numéro du marché : T0883/13

5. Description des biens, travaux ou Travaux de construction de 1020 ouvrages
services : d'assainissement individuels et communautaires
6. Nom de I’attributaire du marché : HYDRO SYSTEM

7. Nombre d’offres recues : 5

8. Date limite de dépdt des offres : 06/09/2011

9. Date d'ouverture des plis : 20/09/2011

é?(l)\fi):é?rgf Publication de l'attribution 11/01/2013

ielr.v[i)caetse ((12 r?[grg;:tz;u:re/Prestatlon de 26/03/2013

12. Date d'Approbation : 20/06/2013

13. Date de notification : 25/06/2013

égﬁ?i?it\ejed:e publication de I'attribution 17/07/2013

igh[r:?etﬁ Coerrd:re de service de 27/05/2013

16. Date de démarrage effectif : 27/05/2013

17. Délai d’exécution : 240 jours

18. Date de réception (provisoire) : Livraison en cours

19. Montant marché : 202 552 899 F CFA

20. Montant budget : 606 635 503 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce
marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Y GrantThornton

60/115

£ AOO N° 058/12 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 5 780 OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS ET COMMUNAUTAIRES (LOT 1)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif aux travaux de construction de 5 780 ouvrages

d'assainissement individuels et
F CFA 196 045 915.

DONNEES SUR LE MARCHE

communautaires

(lot 1), pour un montant de

Numéro DAO

058/12

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Travaux de construction

4. Numéro du marché :

T0188/13

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Travaux de construction de 5 780 ouvrages
d'assainissement individuels et communautaires (lot 1)

6. Nom de I’attributaire du marché :

EGCA

7. Nombre d’offres recues : 21

8. Date limite de dép6t des offres : 06/11/2012
9. Date d'ouverture des plis : 06/11/2012
10. Date de Publication de l'attribution

provisoire : 28/12/2012
11. Date de signature/Prestation de

services (contrats) : 14/01/2013
12. Date d'Approbation : 14/02/2013
13. Date de notification : 20/02/2013
14. Date de publication de l'attribution

définitive : 28/02/2013
15. Date ordre de service de

commencer : 28/02/2013
16. Date de démarrage effectif : 28/02/2013
17. Délai d’exécution : 300 jours

18. Date de réception (provisoire) :

Travaux en cours

19. montant marché :

196 045 915 F CFA

20. montant budget :

1305 708 830 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
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£ AOON° 058/12 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 5 780 OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS ET COMMUNAUTAIRES (LOT 3)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif aux travaux de construction de 5 780
communautaires (lot  3),

d'assainissement individuels et
F CFA 198 161 385.

DONNEES SUR LE MARCHE

ouvrages

pour un montant de

Numéro DAO

058/12

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante;

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Travaux de construction

4, Numéro du marché :

T0190/13

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Travaux de construction de 5 780 ouvrages
d'assainissement individuels et communautaires (lot 3)

6. Nom de I’attributaire du marché :

Entreprise BASSE

7. Nombre d’offres recues : 21

8. Date limite de dép6t des offres : 06/11/2012
9. Date d'ouverture des plis : 06/11/2012
10. [_)at_e de Publication de l'attribution 98/12/2012
provisoire :

11. [_)ate de signature/Prestation de 14/01/2013
services (contrats) :

12. Date d'Approbation : 14/02/2013
13. Date de notification : 20/02/2013
1A’f._[)_a_te de publication de l'attribution 98/02/2013
définitive :

15. Date ordre de service de 28/02/2013
commencer :

16. Date de démarrage effectif : 28/02/2013
17. Délai d’exécution : 300 jours

18. Date de réception (provisoire) :

Travaux en cours

19. Montant marché :

198 161 385 F CFA

20. Montant budget :

1305 708 830 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
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+ AOON° 058/12 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 5 780 OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS ET COMMUNAUTAIRES (LOT 2)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif aux travaux de construction de 5 780 ouvrages

d'assainissement individuels et
F CFA 196 437 853.

DONNEES SUR LE MARCHE

communautaires (lot  2),

pour un montant de

Numéro DAO

058/12

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Travaux de construction

4. Numéro du marché :

T0189/13

5. Description des biens, travaux ou
Services :

Travaux de construction de 5 780 ouvrages
d'assainissement individuels et communautaires (lot 2)

6. Nom de I’attributaire du marché :

SICOPRES

7. Nombre d’offres recues : 21

8. Date limite de dép6t des offres : 06/11/2012
9. Date d'ouverture des plis : 06/11/2012
10. I?at_e dej Publication de I'attribution 28/12/2012
provisoire :

11. [_)ate de S|gnatu_re/Prestat|on de 14/01/2013
services (contrats) :

12. Date d'Approbation : 14/02/2013
13. Date de notification : 20/02/2013
14:._D_a_te dfe publication de I'attribution 28/02/2013
définitive :

15. Date ord_re de service de 28/02/2013
commencer :

16. Date de démarrage effectif : 28/02/2013
17. Délai d’exécution : 300 jours

18. Date de réception (provisoire) :

Travaux en cours

19. Montant marché :

196 437 853 F CFA

20. Montant budget :

1305 708 830 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ AOO :013/12 FOURNITURE D'EQUIPEMENT SANITAIRES POUR 2 POSTES DE SANTE
DANS LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR/ TIVAOUANE PEULH

MMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a Fourniture d'équipement sanitaires pour 2 postes de santé dans la zone de
recasement Keur Massar/ Tivaouane Peulh d’un montant de 68 591 359 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

Numéro DAO 013/12

1. Financement : IDA-AFD
2. Nom de I’ Autorité contractante:(MOD) : AGETIP

Fourniture d'équipement sanitaires
pour 2 postes de santé dans la zone de

3. Intitulé du marche : recasement Keur Massar/ Tivaouane
Peulh
4. Numéro du marché : F1483/12

. Description des biens, travaux ou services :

Fourniture d'équipement sanitaires
pour 2 postes de santé dans la zone de
recasement Keur Massar/ Tivaouane
Peulh

6. Nom de I’attributaire du marché : Fermon labo

7. Nombre d’offres regues : 4

8. Date limite de dép6t des offres : 17/04/2012

9. Date d'ouverture des plis : 17/04/2012

10. Date de Publication de I'attribution provisoire : 28/08/2012

11. Date de signature/Prestation de services (contrats) : | 20/09/2012

12. Date d'Approbation : 08/11/2012

13. Date de notification : 24/08/2012

14. Date de publication de l'attribution définitive : non communiquée
15. Date ordre de service de commencer : 27/11/2012

16. Date de démarrage effectif : non communiquée
17. Délai d’exécution : 120 jours

18. Date de réception (provisoire) : PV de réception non transmis
19. Montant marché : 68 591 359 FCFA
20. Montant budget : 50 000 000 FCFA
21. Délai de validité de I'offre : 90 jours

AN

OMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies et points de non-conformité ci-dessous :

e La non-publication de I’avis d’attribution définitive en violation de I’article 84 du
Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule
que : I’autorité contractante doit publier un avis de I’attribution définitive.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 84 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en publiant Pattribution

déf

initive.
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CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis, le défaut de publication de I’avis d’attribution définitive, ’AGETIP a essentiellement
respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de ses textes
d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
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+ AOO N°009/12: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 8 000 OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS DANS LES REGIONS DE SAINT LOUIS ET MATAM ET
LE DEPARTEMENT DE BAKEL

MMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a travaux de construction de 8 000 ouvrages d'assainissement individuels
dans les régions de Saint Louis et Matam et le département de Bakel d’un montant 338 364 400

FCFA.

DONNEES DU MARCHE

Numéro DAO 009/12

1. Financement : IDA AFD AFD
2. Nom de I’ Autorité contractante:(MOD) : AGETIP

Travaux de construction de 8 000
ouvrages d'assainissement individuels

3. Intitulé du marche : dans les régions de Saint Louis et
Matam et le département de Bakel
4. Numéro du marché : 0957/12

. Description des biens, travaux ou services :

Travaux de construction de 8 000
ouvrages d'assainissement individuels
dans les régions de Saint Louis et
Matam et le département de Bakel:
LOT 2 construction de 3000 ouvrages
d'assainissement individuels dans la
région de Matam

6. Nom de I’attributaire du marché : HYDRO SYSTEME
7. Nombre d’offres regues : 17

8. Date limite de dép6t des offres : 22/03/2012

9. Date d'ouverture des plis : 22/03/2012

10. Date de Publication de I'attribution provisoire : 10/05/2012

11. Date de signature/Prestation de services (contrats) : | 11/07/2012

12. Date d'Approbation : 13/08/201

13. Date de notification : non communiquée
14. Date de publication de Il'attribution définitive : non communiquée
15. Date ordre de service de commencer : 15/10/2012

16. Date de démarrage effectif : non communiquée
17. Délai d’exécution : non communiqué
18. Date de réception (provisoire) : non communiquée
19. montant marché : 338 364 400 FCFA

. montant budget :

. délai de validité de I'offre :

90 jours

AN

OMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies et points de non-conformité ci-dessous :

e Le non-respect du délai maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres et de la
proposition d’attribution a I’autorité contractante d’un candidat en violation de I’article
70 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui

Experts-Comptables

Com
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stipule que : la commission dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours a compter
de la séance d’ouverture des plis pour proposer a I’autorité contractante un candidat.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 70 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en: procédant a
I’évaluation des offres dans les 15 jours suivant I’ouverture des plis et a I’issu de cette
évaluation proposer un candidat a I’AC.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis, le non-respect du délai maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres et de la
proposition d’attribution, ’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de
passation et d’exécution.

Experts-Comptables
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+ AOO N°009/12: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 8 000 OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS DANS LES REGIONS DE SAINT LOUISET
MATAM ET LE DEPARTEMENT DE BAKEL

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a travaux de construction de 8 000 ouvrages d'assainissement individuels
dans les régions de Saint Louis et Matam et la région de Bakel d’un montant de 240 378 900

FCFA.

DONNEES DU MARCHE

Numéro DAO 009/12
1. Financement : IDA AFD AFD
2. Nom de I’ Autorité contractante:(MOD) : AGETIP

3. Intitulé du marché :

travaux de construction de 8 000
ouvrages d'assainissement individuel
dans les régions de Saint Louis et
Matam et le département de Bakel

4. Numéro du marché :

0957/12

5. Description des biens, travaux ou services :

travaux de construction de 8 000
ouvrages d'assainissement individuels
dans les régions de Saint Louis et
Matam et le département de Bakel:
LOT 3 construction de 2000 ouvrages
d'assainissement individuels dans la
région de Bakel

6. Nom de I’attributaire du marché : HYDRO SYSTEME
7. Nombre d’offres regues : 17

8. Date limite de dépbt des offres : 22/03/2012

9. Date d'ouverture des plis : 22/03/2012

10. Date de Publication de I'attribution provisoire : 10/05/2012

11. Date de signature/Prestation de services (contrats) : | 11/07/2012

12. Date d'Approbation : 13/08/201

13. Date de notification :

non communiquée

14. Date de publication de I'attribution definitive :

non communiquée

15. Date ordre de service de commencer :

15/10/2012

16. Date de démarrage effectif :

non communiquée

17. Délai d’exécution :

non communiqué

18. Date de réception (provisoire) :

non communiquée

19. Montant marché :

240 378 900 FCFA

20. Montant budget :

21. Délais de validité de I'offre :

90 jours

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater le non-respect du délai maximum de 15 jours entre
I’ouverture des offres et de I’avis d’attribution en violation de I’article 70 du Décret N°2011-
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1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule que : la commission
dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours a compter de la séance d’ouverture des plis
pour proposer a I’autorité contractante un candidat.

RECOMMANDATION

Nous recommandons & I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 70 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en procédant a I’évaluation
des offres dans les 15 jours suivant I’ouverture des plis et a I’issue de cette évaluation proposer
un candidat a I’AC.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis, le non-respect du délai maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres et de la
proposition d’attribution, ’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de
passation et d’exécution.
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£ AOON° 017/12: TRAVAUX D'AMENEE DE RESEAUX D'ELECTRICITE DE LA ZONE DE
RECASEMENT KEUR MASSAR/ TIVAOUANE PEULH

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert est relatif aux travaux d’amenée de réseaux d’électricité de la zone de
recasement Keur Massar - Tivaouane Peulh pour un montant de F CFA 206 275 298.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

017/12

1.

Financement :

IDA/AFD/Etat du Sénégal

2.

Nom de I’ Autorité contractante :

APIX SA (AGETIP)

. Intitulé du marché :

TRAVAUX D'AMENEE DE RESEAUX
D'ELECTRICITE DE LA ZONE DE
RECASEMENT KEUR MASSAR/ TIVAOUNE
PEULH

4. Numéro du marché : TD-E1AW-0301-00/2010

5. Description des biens, travaux ou services : Travaux d’Amenée de réseaux d'électricité
6. Nom de I’attributaire du marché : Les spécialistes de I'Energie (LES)
7. Nombre d’offres regues : 6

8. Date limite de dépot des offres : 14/08/2012 reporté au 28/08/2012
9. Date d'ouverture des plis : 28/08/2012

10. Date de Publication de l'attribution provisoire : 24/09/2012

11. Date de signature/Prestation de services (contrats) : | 25/10/2012

12. Date d'Approbation : 26/12/2012

13. Date de notification : 12/10/2012

14. Date de publication de l'attribution définitive : non transmis

15. Date ordre de service de commencer : 14/01/2013

16. Date de démarrage effectif : 14/01/2013

17. Délai d’exécution : 120 jours

18. Date de réception (provisoire) : Marché en cours d'exécution

19. Montant marché : 206 275298 TTC

20. Montant budget : 400000000 TTC

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

e l'absence de publication de l'attribution définitive en violation de I’article 85 du Décret
2011-1048 du 27 juillet 2011, portant Code des Marchés Publics ;

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a I’AGETIP de veiller au respect des dispositions des articles 85 et 39 du
Décret 2011--1048 du 27 juillet 2011, portant Code des Marchés Publics en publiant les PV

d’attribution définitive des marchés.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP n’a pas respecteé les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet 2011, portant
Code des marchés en matiére de publication d’attribution définitive.
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£« AOON° 119/11: CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE VOIRIES DANS LA
COMMUNE DE RICHARD-TOLL

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif a la Construction et Réhabilitation de Voiries dans la
Commune de Richard-Toll, pour un montant de F CFA 1084 799 199 HT.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

119/11

1. Financement : Etat du Sénégal/Commune de Richard- Toll

2. Nom de I’ Autorité contractante : ADM (AGETIP)

3. Intitulé du marché - Construction et Réhabil_itation de Voiries
dans la Commune de Richard-Toll

4. Numéro du marché : T2-C1DP-0001-00/2008/Richard-Toll

5. Description des biens, travaux ou services : Voiries

6. Nom de I’attributaire du marché : SOCETRA

7. Nombre d’offres regues : 4

8. Date limite de dépot des offres : 05/01/2012

9. Date d'ouverture des plis : 05/01/2012

10. Date de Publication de I'attribution provisoire : 02/03/2012

11. Date de signature/Prestation de services (contrats) : | 11/04/2012

12. Date d'Approbation : 21/06/2012

13. Date de notification : 28/03/2012

14. Date de publication de l'attribution définitive : 11/05/2012

15. Date ordre de service de commencer : 05/11/2012

16. Date de démarrage effectif : 05/11/2012

17. Délai d’exécution : 300 jours calendaires

18. Date de réception (provisoire) : Marché en cours d'exécution

19. Montant marché : 1084 799 199 HT

20. Montant budget : 811 969 521

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce
marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables

Com

missaires aux Comptes

Membre de Grant Thornton International
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+« AOON° 11/12: FOURNITURE ET POSE D'UNE CANALISATION EN FONTE DN 500 POUR
AEP DANS LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert est relatif a la Fourniture et Pose d'une canalisation en Fonte DN 500
pour AEP dans la zone de Recasement KEUR MASSAR - TIVAOUNE PEULH, pour un

montant de F CFA 1020 051 832 TTC.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

011/12

1. Financement :

Etat du Sénégal/Banque Mondiale/AFD

2. Nom de I’ Autorité contractante :

APIX SA (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Fourniture et Pose d'une canalisation en Fonte DN 500
pour AEP dans la zone de Recasement KEUR
MASSAR - TIVAOUNE PEULH

4. Numéro du marché :

T4-E1AW-0301-00/2010

o1

. Description des biens, travaux ou services :

Canalisation en Fonte DN 500

. Nom de I’attributaire du marché :

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE

6

7. Nombre d’offres recues : 10

8. Date limite de dépdt des offres : 10/04/2012

9. Date d'ouverture des plis : 10/04/2012

10. Date de Publication de l'attribution provisoire : | 10/05/2012
(1c16n?r§attes)d? signature/Prestation de services 28/05/2012 (Approuvé le 06/07/2012)
12. Date d'Approbation : 06/07/2012

13. Date de notification : 30/05/2012

14. Date de publication de l'attribution définitive : | 12/10/2012

15. Date ordre de service de commencer : 07/08/2012

16. Date de démarrage effectif : 13/08/2012

17. Délai d’exécution : 180 jours

18. Date de réception (provisoire) : 04/12/2013

19. Montant marché : 1020051832TTC
20. Montant budget :

21. Délai validité offre : 120 jours

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies sur la procédure de passation et d’exécution de ce

marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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£ AOON° 059/12: CONSTRUCTION DE 6900 OUVRAGES D' ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL DANS LA REGION DE SAINT-LOUIS FOURNITURE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif a la construction de 6 900 ouvrages d'assainissement
individuels dans la région de Saint-Louis : il est alloti en six lots dont les différents attributaires
DAROU SALAM (lot 1: 161 740 410 F CFA, lot 4: 161 740 410 F CFA), DETRACO ( lot2 :
176 177 208 F CFA,; lot 3:176 177 208 F CFA), MAXIBAT (lot5: 177 977 470 F CFA,; Lot
6 : 177 977 470). Nous avons traité le lot 2 relatif a la construction de 2 300 ouvrages

d’assainissement individuel.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

059/12

1. Financement :

PEPAM/IDA n°4678SE

2. Nom de I’ Autorité contractante :

Ministére de I'Hydraulique, de I'Urbanisme et de
I'Assainissement Direction de I'Assainissement Rural
(DAR)

3. Intitulé du marché :

Matériels, consommables informatiques et logiciels

4. Numéro du marché :

T9-CONR-001-00/2011

(63

. Description des biens, travaux ou Services :

Construction de 6900 Ouvrages d'Assainissement
Individuel dans la Région de Saint-Louis. Lot 2:
Construction de 2 300 ouvrages d'assainissement
individuel

6. Nom de I’attributaire du marché : DETRACO
7. Nombre d’offres regues : 21

8. Date limite de dép6t des offres : 06/11/2012
9.Date d'ouverture des plis : 06/11/2012
10. Date de Publication de l'attribution provisoire: 28/12/2012
%gdn??attes)d? signature/Prestation de services 14/01/2013
12. Date d'Approbation : 19/02/2013
13. Date de notification : 04/01/2013
14.Date de publication de I'attribution définitive : 01/03/2013
15. Date ordre de service de commencer : 26/02/2013
16. Date de démarrage effectif : 01/03/2013
17. Délai d’exécution : 300 Jours

18. Date de réception (provisoire) :

PV de réception non transmis EN COURS

19. Montant marché :

176 177 208 HT/HD

20. Montant budget :

Non communiqué

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a respecté en général les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet 2011,

portant Code des marchés.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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£ AOON° 059/12: CONSTRUCTION DE 6900 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUELS DANS LA REGION DE SAINT-LOUIS FOURNITURE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif a la construction de 6 900 ouvrages d'assainissement
individuels dans la région de Saint-Louis : il est alloti en six lots dont les différents attributaires
DAROU SALAM (lot 1: 161 740 410 F CFA; lot 4: 161 740 410 F CFA), DETRACO ( lot2:
176 177 208 F CFA; lot 3: 176 177 208 F CFA), MAXIBAT (lot5: 177 977 470 F CFA; Lot
6 : 177 977 470). Nous avons traité le lot 3 relatif a la construction de 2 300 ouvrages
d’assainissement individuels.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

059/12

1.

Financement :

PEPAM/IDA n°4678SE

. Nom de I’ Autorité contractante :

Ministére de I'Hydraulique, de I'Urbanisme et
de I'Assainissement Direction de
I'Assainissement Rural (DAR)

. Intitulé du marché :

Matériels, consommables informatiques et
logiciels

. Numéro du marché :

TA-C9NR-0001-00/2011

. Description des biens, travaux ou services :

Construction de 6900 Ouvrages
d'Assainissement Individuel dans la Région de
Saint-Louis. Lot 3: Construction de 2 300
ouvrages d'assainissement individuel

6. Nom de I’attributaire du marché : DETRACO

7. Nombre d’offres regues : 21

8. Date limite de dép6t des offres : 06/11/2012

9. Date d'ouverture des plis : 06/11/2012

10. Date de Publication de I'attribution provisoire: 28/12/2012
%clc;ntt)?;ti)d? signature/Prestation de services 14/01/2013

12. Date d'Approbation : 19/02/2013

13. Date de notification : 04/01/2013

14.Date de publication de I'attribution définitive : 01/03/2013

15. Date ordre de service de commencer : 26/02/2013

16. Date de démarrage effectif : 01/03/2013

17. Délai d’exécution : 360 jours

18. Date de réception (provisoire) : PV de réception non transmis/ en cours
19. Montant marché : 176 177 208 HT/HD
20. Montant budget :

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a respecté dans I’ensemble les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet
2011, portant Code des marches publics.

Experts-Comptables

Com

missaires aux Comptes

Membre de Grant Thornton International
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£ AOON° 059/12: CONSTRUCTION DE 6900 OUVRAGES D' ASSAINISSEMENT
INDIVIDUELS DANS LA REGION DE SAINT-LOUIS FOURNITURE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres ouvert est relatif a la construction de 6 900 ouvrages d'assainissement
individuels dans la région de Saint-Louis : il est alloti en six lots dont les différents attributaires
DAROU SALAM (lot 1: 161 740 410 F CFA, lot 4: 161 740 410 F CFA), DETRACO ( lot2 :
176 177 208 F CFA; lot 3:176 177 208 F CFA), MAXIBAT ( lot5: 177 977 470 F CFA; Lot
6 : 177 977 470). Nous avons traité le lot 5 relatif & la construction de 2 300 ouvrages

d’assainissement individuels.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

059/12

1. Financement ;

PEPAM/IDA n°4678SE

2. Nom de I’ Autorité contractante :

Ministere de I'Hydraulique, de I'Urbanisme et de
I'Assainissement Direction de I'Assainissement
Rural (DAR)

3. Intitulé du marché :

Matériels, consommables informatiques et
logiciels

4. Numéro du marché :

TC-C9NR-0001-00/2011

5. Description des biens, travaux ou services :

Construction de 6900 Ouvrages d'Assainissement
Individuel dans la Région de Saint-Louis. Lot 5:
Construction de 2 300 ouvrages d'assainissement
individuels

6. Nom de I’attributaire du marché : MAXIBAT
7. Nombre d’offres regues : 21

8. Date limite de dép6t des offres : 06/11/2012
9. Date d'ouverture des plis : 06/11/2012
;?(.)\Ei):;‘ierg? Publication de Il'attribution 28/12/2012
%clc;ntt)?;ti)d? signature/Prestation de services 14/01/2013
12. Date d'Approbation : 19/02/2013
13. Date de notification : 04/01/2013
3gﬁlr21)i?;[\e/ed:e publication de I'attribution 01/03/2013
15. Date ordre de service de commencer : 26/02/2013
16. Date de démarrage effectif : 01/03/2013
17. Délai d’exécution : 300 Jours

18. Date de réception (provisoire) :

PV de réception non transmis/marché en cours

19. Montant marché :

177 977 470 HT

20. Montant budget :

Non communiqué

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a respecté dans I’ensemble les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet

2011, portant Code des marchés publics.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ AOR - CONSTRUCTION D'UNE VOIE D'ACCES AU SIEGE DE LA COMMUNE
D'ARRONDISSEMENT DE THIES EST

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres restreint est relatif & la Construction d'une voie d'accés au siége de la
Commune d'arrondissement de Thies Est, pour un montant de F CFA 108 011 970.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES
TRAVAUX D'INTERET PUBLIC

(AGETIP)
3. Intitulé du marché : Travaux de construction
4, Numéro du marché : T1524/12

5. Description des biens, travaux ou services :

Construction d'une voie d'acces au siége
de la Commune d'arrondissement de
Thiés Est

6. Nom de I’attributaire du marché : SOCETRA
7. Nombre d’offres recues : 5

8. Date limite de dép6t des offres : 31/07/2012
9. Date d'ouverture des plis : 31/07/2012

10. Date de Publication de l'attribution provisoire :

Attribution provisoire non publiée

11. Date de signature/Prestation de services
(contrats) :

11/10/2012

12. Date d'Approbation :

05/11/2012

13. Date de notification :

20/11/2012

14.Date de publication de I'attribution définitive :

Attribution définitive non publiée

15. Date ordre de service de commencer :

Ordre de service de commencer non
transmis

16. Date de démarrage effectif :

Non communiquée

17. Délai d’exécution :

Non communiqué

18. Date de réception (provisoire) :

24/09/2013

19. Montant marché :

108 011 970 F CFA

20. Montant budget :

170 000 000 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE
Nos travaux nous ont permis de constater :

« le défaut de publication des attributions provisoire et définitive en violation des articles
83-3 et 85-4 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés

Publics.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a I’AGETIP de veiller au respect des dispositions des articles 83 et 85 du
Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 en publiant les attributions provisoire et définitive.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP n’a pas respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de
ses textes d’application en matiere de publication des attributions provisoire et définitive.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Y GrantThornton

77/115

# AOR - CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE EN ZONE AGRICOLE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L’appel d’offres restreint est relatif a la Construction d'une plateforme logistique en zone
agricole, pour un montant de F CFA 36 137 981.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement:

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante:

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché:

Travaux de construction

4. Numéro du marché: T0307/13

5. Description des biens, travaux ou | Construction d'une plateforme logistique en zone
services: agricole

6. Nom de I’attributaire du marché: | AFRITRA

7. Nombre d’offres recues: 5

8. Date limite de dép6t des offres 12/07/2012

9. Date d'ouverture des plis : 12/07/2012

10. Date de Publication de
I'attribution provisoire:

Attribution provisoire non publiée

11. Date de signature/Prestation de

. 05/09/2012
services (contrats)
12. Date d'Approbation 05/09/2012
13. Date de notification: 26/03/2013

14.Date de publication de
I'attribution définitive:

Attribution définitive non publiée

15. Date ordre de service de

commencer 21/03/2013

16. Date de démarrage effectif 20/04/2013

17. Délai d’exécution, 90 jours

18. Date de réception (provisoire) Contrat résilié

19. Montant marché 36 137 981 F CFA
20. Montant budget 600 000 000 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

e que les soumissionnaires n’ont pas recu simultanément les offres en violation de
I’article 74.2 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés

Publics ;

« le défaut de publication des attributions provisoire et définitive en violation des articles
83-3 et 85-4 du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés

Publics.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a I’AGETIP de veiller au respect des dispositions des articles 83 et 85 du
Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 en publiant les attributions provisoire et définitive et
en transmettant les lettres d’invitation aux candidats simultanément.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP n’a pas respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de
ses textes d’application en matiere de publication des attributions provisoire et définitive et
d’envoi simultané des lettres d’invitation aux candidats présélectionnés.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ AOR -CONSTRUCTION REHABILITATION DE VOIRIES INTERCOMMUNALES DANS
L'AGGLOMERATION DE DAKAR TRONGCON DIAL MBAYE POLE ADMINISTRATIF

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres restreint est relatif a la Construction réhabilitation de voiries intercommunales
dans Il'agglomération de Dakar trongon Dial Mbaye pble Administratif pour un montant de

977 187 089 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement:

IDA/AFD/ETAT DU
SENEGAL

2. Nom de I’Autorité contractante: (MOD)

AGETIP

3. Intitulé du marché :

Construction et réhabilitation de
voiries  intercommunales  dans
I'agglomération de Dakar trongon
Dial Mbaye pble Administratif

4. Numéro du marché :

non communiquée

5. Description des biens, travaux ou services :

Construction et réhabilitation de
voiries  intercommunales  dans
I'agglomération de Dakar trongon
Dial Mbaye pble Administratif

. Nom de I’attributaire du marché :

SOCETRA

6

7. Nombre d’offres regues : 5

8. Date limite de dépot des offres : 23/08/2012
9. Date d'ouverture des plis : 23/08/2012

10. Date de Publication de I'attribution provisoire :

non communiquée

11. Date de signature/Prestation de services

(contrats) : 18/09/2012
12. Date d'Approbation : 07/11/2012
13. Date de notification : 06/09/2012
14.Date de publication de I'attribution définitive : non communiquée
15. Date ordre de service de commencer : 19/11/2012

16. Date de démarrage effectif :

non communiquée

17. Délai d’exécution :

8 mois

18. Date de réception (provisoire) :

18/09/2013

19. Montant marché :

977 187 089 FCFA

20. Montant budget :

21.Délais de validité de I'offre :

120 jours

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

« le défaut de publication des attributions définitive en violation des articles 85-4 du
Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics ;

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a I’AGETIP de veiller au respect des dispositions de I’article 85 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 en publiant les attributions définitive dans les 15 jours suivant
la notification du marché a I’attributaire.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP n’a pas respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de
ses textes d’application en matiére de publication de I’attribution définitive.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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4+ DRP : SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX
CONFORTATIFS DU MARCHE MODERNE DE SIKILO ET DE LA ROUTE ""ARBRE
MoussA MOLO CAMP MILITAIRE " DANS LA COMMUNE DE KOLDA

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a la sélection de consultants pour la supervision des travaux confortatifs
du marché moderne de Sikilo et de la route "arbre Moussa Molo camp militaire " dans la
commune de Kolda de voiries d’un montant de 10 344 895 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement : IDA
2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP
Sélection de consultants pour la supervision des
3. Intitulé du marché - travaux confortatifs du marché moderne de Sikilo
' ' et de la route "arbre Moussa Molo camp militaire
" dans la commune de Kolda
4. Numéro du marché :
La supervision des travaux confortatifs du
. . . marché moderne de Sikilo et de la route "arbre
5. Description des biens, travaux ou service : A
Moussa Molo camp Militaire " dans la commune
de Kolda
6. Nom de I’attributaire du marché : A2M
7. Nombre d’offres regues : 4
9: Date del)_ pu_bllc_:lte .de la demande de prix ou de 18/07/2012
la lettre d'invitation :
10. Date ouverture des plis : 03/07/2012
11. IZ_)at('e de signature et approbation contrat (si 27/08/2012
requis) :
12. Date de publication des résultats : 10/08/2012
13. Date Ordre de service de commencer : 21/01/2013
14. Date de démarrage effectif de prestation Non communiquée
15. Délai d’exécution : 5 mois
16. Date de réception : Non communiquée
17. Montant du marché : 10 344 895 FCFA
18. Montant du Budget :
19. Delai validité offre : 120 jours

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons & I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la
DCMP aux fins de publication sur le site.

Experts-Comptables

Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’ AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et
d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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4+ DRP : SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE
REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DU FOYER DES JEUNES DE SALY PORTUDAL

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a la sélection de consultants pour la supervision des travaux de
réhabilitation et d'équipement du foyer des jeunes de Saly Portudal pour un montant de
12 000 000 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement ;

ETAT

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGETIP

. Intitulé du marché :

Sélection de consultants pour la supervision
des travaux de réhabilitation et d'équipement
du foyer des jeunes de Saly Portudal

. Numéro du marché :

la supervision des travaux de réhabilitation

5. Description des biens, travaux ou service : et d'équipement du foyer des jeunes de Saly
Portudal

6. Nom de I’attributaire du marché : A2M

7. Nombre d’offres regues : 5

Igai I[(Z?ttr?e ?je'zir?\l/]itt)zilt(i:(l)tr? :de la demande de prix ou de 30/01/2012

10. Date ouverture des plis : 16/02/2012
:eldu[i)st? de signature et approbation contrat (si 02/05/2012

12. Date de publication des résultats : 11/04/2012

13. Date Ordre de service de commencer : 15/02/2013

14. Date de démarrage effectif de prestation : non communiquée
15. Délai d’exécution : 12 mois

16. Date de réception :

17. Montant du marché : 12 000 000 FCFA
18. Montant du Budget : 15161 413 FCFA
19. Délai validité offre : 120 jours
ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la
DCMP aux fins de publication sur le site.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de [I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’ AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et
d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ DRP : DEMENAGEMENT DU MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DE LA PROTECTION
DE LA NATURE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a

la sélection d’un fournisseur de déménagement du Ministere de

I'écologie et de la protection de la nature d’un montant 1 675 000 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement : ETAT
2. Nom de I’Autorité contractante : AGETIP

- L. déménagement du ministere de I'écologie et
3. Intitule du marche : de la protection de la nature
4. Numéro du marché : non communiquée

L . .. | déménagement du ministére de I'écologie et

5. Description des biens, travaux ou service : de la protection de la nature
6. Nom de I’attributaire du marché : SIMAF DEMENAGEMENTS
7. Nombre d’offres recues : 4
9: Date de ptIJ_bllplte_ de !a demande de prix ou 03/07/2012
de la lettre d'invitation :
10. Date ouverture des plis : 13/07/2012
11. [_)at? de signature et approbation contrat (si 08/08/2012
requis) :
12. Date de publication des résultats : 02/08/2012
13. Date Ordre de service de commencer : 24/09/2012
14. Date de démarrage effectif de prestation : | non communiquée
15. Délai d’exécution : 10 jours
16. Date de réception : 27/09/2012

17. Montant du marché :

1675000 FCFA

18. Montant du Budget :

19. Délai validité offre :

120 jours

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nous n’avons pas constaté d’anomalies et points de non-conformité pour ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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4+ DRP : FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU SIEGE DU
MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DE LA PROTECTION
COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif & la sélection fourniture et installation de matériels informatiques au siége
du ministere de I'écologie et de la protection d’un montant de 17 760 000 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement : ETAT/ ROYAUME PAYS BAS
2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP
fourniture et installation de matériels informatiques
3. Intitulé du marché : au siége du ministere de I'écologie et de la
protection

4. Numéro du marché :

fourniture et installation de matériels informatiques

5. Description des biens, travaux ou service : au siége du ministere de I'écologie et de la
protection

6. Nom de I’attributaire du marché : SORIACOM

7. Nombre d’offres regues : 3

9: Date de publicité de la demande de prix ou

de la lettre d'invitation : Sl

10. Date ouverture des plis : 18/05/2012
:elciu[i)se;t? de signature et approbation contrat (si 15/07/2012

12. Date de publication des résultats : 24/05/2012

13. Date Ordre de service de commencer : 18/07/2012

14. Date de démarrage effectif de prestation :

15. Délai d’exécution : 30 jours

16. Date de réception : 28/09/2012

17. Montant du marché : 17 760 000 FCFA
18. Montant du Budget : 14 870 000 FCFA

19. Délai validité offre :

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons & I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la
DCMP aux fins de publication sur le site.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et
d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ DRP : REHABILITATION DES JARDINS ET ESPACES EXTERIEURS DE L'"HOTEL DE
VILLE DE GUEDIAWAYE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a la réhabilitation des jardins et espaces extérieurs de I'hétel de ville de
Guédiawaye 18 250 000 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement : AFD

2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP

Réhabilitation des jardins et espaces extérieurs de

S. Intitule du marche: I'hotel de ville de Guédiawaye

4. Numéro du marché :

Réhabilitation des jardins et espaces extérieurs de

5. Description des biens, travaux ou service : Ihotel de ville de Guédiawaye

6. Nom de I’attributaire du marché : EGBTP

7. Nombre d’offres regues : 5

g, il bl e demande de g1z

10. Date ouverture des plis : 24/07/2012
%sli.rlej(?j?s()je: signature et approbation contrat 08/10/2012

12. Date de publication des résultats : 28/08/2012

13. Date Ordre de service de commencer : 29/10/2012

14. Date de démarrage effectif de prestation :

15. Délai d’exécution : 90 jours

16. Date de réception : 28/01/2013

17. Montant du marché : 18 250 000 FCFA
18. Montant du Budget : 21 000 000 FCFA
19. Délai validité offre : 90 jours

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons & I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la
DCMP aux fins de publication sur le site.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et
d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ DRP : FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES D'ADRESSAGE ET D'ENSEIGNES AU SIEGE
DU MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif & la fourniture et pose de plaques d'adressage et d'enseignes au siége du
Ministre de I'Ecologie et de la protection de la Nature.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement :

ETAT

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

Fourniture et pose de plaques d'adressage et
d'enseignes au siege du Ministre de I'Ecologie et de la
protection de la Nature

4. Numéro du marché :

5. Description des biens, travaux ou service :

Fourniture et pose de plaques d'adressage et
d'enseignes au siege du Ministre de I'Ecologie et de la
protection de la Nature

6. Nom de I’attributaire du marché : GRAVIPUB
7. Nombre d’offres regues : 3
9: Date de publicité de la demande de prix ou 11/06/2012

de la lettre d'invitation :

10. Date ouverture des plis :

prévu le 18/06 mais reporté au 6/07/2012

11. Date de signature et approbation contrat
(si requis) :

13/07/2012

12. Date de publication des résultats :

09/07/2012

13. Date Ordre de service de commencer :

non communiquée

14. Date de démarrage effectif de prestation :

non communiquée

15. Délai d’exécution :

15

16. Date de réception :

non communiquée

17. Montant du marché :

2 965 000 FCFA

18. Montant du Budget :

19. Délai validité offre :

90 jours

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ DRP - ETUDES DE SOLS ET TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET
DALLAGES DU CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE KANEL

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignement et de prix est relative aux Etudes de sols et techniques de
traitement des fissures sur murs et dallages du centre de santé de référence de Kanel, pour un

montant minimum de F CFA 2 976 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Etudes de sols et techniques de traitement des
fissures sur murs et dallages du centre de santé de
référence de Kanel

4. Numéro du marché :

M2-C5ES-0001-00/2005

5. Description des biens, travaux ou
service :

Etudes de sols et techniques de traitement des
fissures sur murs et dallages du centre de santé de
référence de Kanel

6. Nom de I’attributaire du marché : BIC

7. Nombre d’offres recues : 4

8 Date de publicité de la demande de prix : | 17/09/2012
9. Date ouverture des plis : 25/09/2012
(15(:.rlé)§lj?s()ale: signature et approbation contrat 29/10/2012
11. Date de publication des résultats : Non publié
12. Date Ordre de service de commencer : | 16/11/2012

13. Date de démarrage effectif de
prestation :

Non communiquée

14. Délai d’exécution :

30 jours

15. Date de réception :

Attestation de service fait non transmise

16. Montant du marché :

2976000 F CFAHT

17. Montant du Budget :

3000 000 F CFA

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ DRP - ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DES PROTOTYPES DE L'ARD ET
DE L'ASCOM

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignement et de prix est relative aux études architecturales et techniques des

prototypes de I'ARD et de I'ASCOM, pour un montant minimum de F CFA 5 407 350.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement :

Fonds Equipements des Collectivités Locales
(FECL)

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

Etudes architecturales et techniques des
prototypes de I'ARD et de 'ASCOM

4, Numéro du marché :

MZ-C6G1-0001-00/2010

5. Description des biens, travaux ou
service :

Etudes architecturales et techniques des
prototypes de I'ARD et de 'ASCOM

6. Nom de I’attributaire du marché :

ARCHI ART CONCEPT

7. Nombre d’offres recues : 5

9: Date de publicité de la demande de prix : | 19/03/2012
10.Date ouverture des plis : 10/04/2012
%Sli.rg)(?i?s()de: signature et approbation contrat 04/09/2012
12. Date de publication des résultats : Non publié

13. Date Ordre de service de commencer :

Ordre de service de commencer non transmis

14. Date de démarrage effectif de
prestation :

Non communiquée

15. Délai d’exécution :

Non précisé

16. Date de réception :

Marché suspendu

17. Montant du marché :

5407 350 F CFA

18. Montant du Budget :

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret

N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la
DCMP aux fins de publication sur le site.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et

d’exécution.
Experts-Comptables

Commissaires aux Comptes

Membre de Grant Thornton International
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SUPERVISION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE DANS LA VILLE DE BARGNY

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Ce marché est relatif a des Etudes Techniques et Supervision des Travaux d'Entretien de la
Voirie dans la Ville de Bargny pour un montant de F CFA 2 400 000 HT.

DONNEES SUR LE MARCHE

. Financement :

AFD/ETAT DU SENEGAL/VILLE DE BARGNY

. Nom de I’ Autorité contractante :

ADM (AGETIP)

. Intitulé du marché :

Etudes Techniques et Supervision des Travaux
d'Entretien de la Voirie dans la Ville de Bargny

M6-C1DP-0001-00/2007-BARGNY

. Description des biens, travaux ou service :

Etudes Techniques et Supervision des Travaux

d'Entretien

. Nom de I"attributaire du marché :

Abdourahmane MBENGUE

. Nombre d’offres regues :

5

1
2
3
4. Numéro du marché :
5
6
7
9

: Date de publicité de la demande de prix ou de

la lettre d'invitation : 15/02/2012
10. Date ouverture des plis : 21/02/2012
:eldul?;tt:e de signature et approbation contrat (si 02/05/2012
12. Date de publication des résultats : N/A

13. Date Ordre de service de commencer : N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation : N/A

15. Délai d’exécution : N/A

16. Date de réception : 29/04/2013
17. Montant du marché : 2 400 000 HT

18. Montant du Budget :

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a respecté en général les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet 2011,

portant code des marchés.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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£ DRP N° T6-C4LE-001-00/2006: TRAVAUX CONFORTATIFS ET DE REPRISE DES
DEGRADATIONS DU CENTRE BTP DE DIAMNIADIO (PQRl)

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Ce marché est relatif a des Travaux Confortatifs et de reprise des Dégradations du Centre BTP
de Diamniadio (PQR1) pour un montant de F CFA 21 979 900 HT.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT (AFD)

Ministere de la jeunesse, de la Formation et de I'Emploi
USCP (Unité de Suivi et de Coordination)

N

. Nom de I’ Autorité contractante :

Travaux Confortatifs et de reprise des Dégradations du

3. Intitule du marche : Centre BTP de Diamniadio (PQR1)

4. Numéro du marché : T6-C4LE-001-00/2006

5. Description des biens, travaux ou service : Travaux Confortatifs et de reprise des Dégradations
6. Nom de I’attributaire du marché : SEBTPA

7. Nombre d’offres regues : 5

9: Datel_de _pul?llu.te de la demande de prix ou de la 10/08/2012

lettre d'invitation :

10. Date ouverture des plis : 17/08/2012

?elciuti)st? de signature et approbation contrat (si 01/10/2012

L'attribution du marché n'a pas fait I'objet de

12. Date de publication des résultats : publication dans le site de I'ARMP

13. Date Ordre de service de commencer : 04/10/2012

14. Date de démarrage effectif de prestation : 08/10/2012

15. Délai d’exécution : 30 jours calendaires
16. Date de réception : 05/12/2012

17. Montant du marché : 21979900 HT

18. Montant du Budget :

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la
DCMP aux fins de publication sur le site.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’ AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et
d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ DRP N° M6-C1DP-0001-00/2007-BARGNY: ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES
TRAVAUX D'EXTENSION ET DE DENSIFICATION DE RESEAUX ELECTRIQUES
ET D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE BARGNY

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Ce marché est relatif & des Etudes Techniques et de Suivi Des Travaux D'Extension et de
Densification De Réseaux Electriques et d’Eclairage Public dans la commune de BARGNY

pour un montant de F CFA 6 500 000 HT.

DONNEES SUR LE MARCHE

[3XY

. Financement :

AFD/ ETAT DU SENEGAL/ COMMUNE DE
BARGNY

N

. Nom de I’ Autorité contractante :

ADM (AGETIP)

3. Intitulé du marché :

ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES
TRAVAUX D'EXTENSION ET DE
DENSIFICATION DE RESEAUX
ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE PUBLIC
DANS LA COMMUNE DE BARGNY

4, Numéro du marché :

M6-C1DP-0001-00/2007-BARGNY

ol

. Description des biens, travaux ou service :

ETUDES TECHNIQUES ET LE SUIVI DES
TRAVAUX D'EXTENSION ET DE
DENSIFICATION DE RESEAUX
ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE PUBLIC

6. Nom de I’attributaire du marché :

Moustapha DIOP

7. Nombre d’offres recues : 4

9: Date'_de _pul?llulte de la demande de prix ou de la 08/02/2012
lettre d'invitation :

10. Date ouverture des plis : 16/02/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si requis) : | 30/04/2012

12. Date de publication des résultats :

L'attribution provisoire n'a pas fait I'objet de
publication dans le site de 'ARMP

13. Date Ordre de service de commencer : 08/05/2012
14. Date de démarrage effectif de prestation : 14/05/2012
15. Délai d’exécution : 5mois

16. Date de réception : 27/05/2013

17. Montant du marché :

6 500 000 HTVA

18. Montant du Budget :

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater la non-publication de I’attribution du marché dans le
site de la DCMP en violation de I’article 78 alinéa 3 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics qui stipule que les DRP doivent faire I’objet d’une
publication dans le site de la DCMP des leur attribution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons & I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 78 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la

DCMP aux fins de publication sur le site.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis le défaut de communication du nom de [I’attributaire et des noms des personnes
contactées, I’ AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du
27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et
d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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= DRP N° R1-C9NR-0001-00/2011: CONCEPTION EDITION DE GUIDES EN
TECHNOLOGIE D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Ce marché est relatif & la Conception Edition de Guides en Technologie d'Assainissement
Autonome pour un montant de F CFA 2 000 000 HT.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :

Ministere de lI'urbanisme, de l'assainissement et de
I'Hygiene Publique (MUAHP)/DAR

Conception Edition de Guides en Technologie

3. Intitule du marche : d'Assainissement Autonome
4. Numéro du marché : R1-C9NR-0001-00/2011
I . . Conception Edition de Guides en Technologie

5. Description des biens, travaux ou service : . -

d'Assainissement Autonome
6. Nom de I’attributaire du marché : Cheikh Massamba SARR
7. Nombre d’offres regues : 5
9: Datel_de _pupllu_te de la demande de prix ou de la 07/02/2012
lettre d'invitation :
10. Date ouverture des plis : 15/02/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si 06/03/2012

requis) :

12. Date de publication des résultats :

L'attribution provisoire n'a pas fait I'objet de publication
dans le site de 'TARMP

13. Date Ordre de service de commencer :

06/03/2012 le contrat vaut ordre de service de

démarrage
14. Date de démarrage effectif de prestation : 06/03/2013
15. Délai d’exécution : 21 jours
16. Date de réception : Non indiqué
17. Montant du marché : 2 000 000 HT

18. Montant du Budget :

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a respecté en général les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet 2011,

portant code des marchés.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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+ BC N° 024573: SELECTION D'UN CABINET DE COMMUNICATION

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Ce marché est relatif & la Conception Edition de Guides en Technologie d'Assainissement
Autonome pour un montant de F CFA 2 251 440 HT.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement :

2. Nom de I’ Autorité contractante :

3. Intitulé du marché : Sélection d'un cabinet de communication
4. Numéro du marché : Bon de commande n°024573

5. Description des biens, travaux ou service : Sélection d'un cabinet de communication
6. Nom de I’attributaire du marché : KALEIDOSCOPE COMMUNICATION
7. Nombre d’offres regues : 5

?étt[r):tc?'i?]?/ili:t?gr?:[e de la demande de prix ou de la 01/06/2012

10. Date ouverture des plis : 04/06/2012

11. Date de signature et approbation contrat (si
requis) :

Date BC 04/06/2012

12. Date de publication des résultats :

L'attribution provisoire n'a pas fait I'objet de
publication dans le site de 'ARMP

13. Date Ordre de service de commencer :

N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation : N/A

15. Délai d’exécution : N/A

16. Date de réception : 05/06/2012
17. Montant du marché : 2 251 440 HT

18. Montant du Budget :

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

L’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret 2011--1048 du 27 juillet

2011, portant code des marchés.
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% Pl : RELATIF A LA SUPERVISION ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMENEE DE RESEAUX
DANS LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR TI1VAOUANE PEULH C1456/12

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché est relatif a la supervision et suivi des travaux d'amenée de réseaux dans la zone de
recasement Keur Massar Tivaouane Peulh pour un montant de 281 460 230 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement :

IDA

2. Nom de I’ Autorité contractante :( MOD) :

AGETIP

. Intitulé du marché :

supervision et suivi des travaux d'amenée de
réseaux dans la zone de recasement Keur Massar
Tivaoune Peulh

. Numéro du marché :

C1456/12

. Description des biens, travaux ou services :

supervision et suivi des travaux d'amenée de
réseaux dans la zone de recasement Keur Massar
Tivaoune Peulh

6. Nom de I’attributaire du marché : STUDI INTERNATIONAL
7. Nombre d’offres recues : 6

8. Date limite de dépdt des offres : 16/08/2011

9. Date d'ouverture des plis : 16/08/2011

10. Date de signature du marché : 04/09/2012

11. Date d'Approbation 29/10/2012
Fl)rza\fi):;?rgle Publication de I'attribution 26/03/2012

13. Date de notification : 22/04/2012

14. Date de Publication de l'attribution

définitive : NIA

15. Date ordre de service de commencer : 08/11/2012

16. Date de démarrage effectif : non communiquée
17. Délai d’exécution : 8 mois

18. Date de réception (provisoire) : non communiquée
19. Date de réception (définitive) : non communiquée
20. Montant marché : 281 460 230 FCFA
21. Montant budget : 200 000 000 FCFA
22. Délais de validité de I'offre : 90 jours

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater le non-respect du délai maximum de 15 jours entre
I’ouverture des offres et la proposition d’attribution en violation de I’article 70 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule que la
commission dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours a compter de la séance
d’ouverture des plis pour proposer a I’autorité contractante un candidat.
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RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions de I’article 70 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en respectant du délai
maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres de I’avis d’attribution.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis, le non-respect du délai maximum de 15 jours entre I’ouverture des offres et la
proposition d’attribution, ’AGETIP a essentiellement respecté les dispositions du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de
passation et d’exécution.
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+ Pl:RELATIFA LA SELECTION DE CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE VOIRIE
INTERCOMMUNALE 1721/12

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le

marché est relatif a

la Sélection de consultant pour la supervision des travaux de

construction et de réhabilitation de voirie intercommunale d’un montant de 76 770 000 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1.

Financement :

ETAT/AFD

2. Nom de I’ Autorité contractante(MOD) :

AGETIP

. Intitulé du marché :

Sélection de consultant pour la supervision
des travaux de construction et de
réhabilitation de voirie intercommunale

4. Numéro du marché : 1721/12
la supervision des travaux de construction

5. Description des biens, travaux ou services : et de réhabilitation de voirie
intercommunale

6. Nom de I’attributaire du marché : GRESTEC/TECHSULT

7. Nombre d’offres regues : 6

8. Date limite de dépdt des offres : 15/03/2012

9. Date d'ouverture des plis : 15/03/2012

10. Date de signature du marché : 04/11/2012

11. Date d'Approbation : 13/11/2012

12. Date de Publication de Il'attribution provisoire : | non communiquée

13. Date de notification : non communigquée

14. Date de Publication de l'attribution définitive : | non communiquée

15. Date ordre de service de commencer : 19/11/2012

16. Date de démarrage effectif : non communiquée

17. Délai d’exécution : 12 mois

18. Date de réception (provisoire) : non communiquée

19. Date de réception (définitive) : non communiquée

20. Montant marche : 76 770 000 FCFA

21. Montant budget : 56 000 000 FCFA

22. Délais de validité de I'offre : 120 jours

ANOMALIES ET POINT DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies et points de non-conformité ci-dessous :

v La non-publication de I’avis d’attribution provisoire en violation de I’article 83 alinéa 3
Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 Portant Code des Marchés Publics qui stipule
que l’autorité contractante doit publier un avis de I’attribution provisoire ;
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v La non-publication de I’avis d’attribution définitive en violation de I’article 84 du
Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 Portant Code des Marchés Publics qui stipule
que I’autorité contractante doit publier un avis de I’attribution définitive ;

RECOMMANDATION

Nous recommandons a I’AGETIP de respecter les dispositions des articles 83-3 et 84 du Décret
N° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en :

- publiant I’avis d’attribution provisoire ;
- publiant I’avis d’attribution définitive.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

A notre avis, ’AGETIP n’a pas respecté les dispositions du Décret N° 2011-1048 du 27 juillet
2011 et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.
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4+ PIN° M3-C1DP-001-00/2008 - PIP TAMBACOUNDA N° C0509/12: SUPERVISION
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIRIES D'OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT ET
TRAVAUX CONFORTATIFS DE LA GARE ROUTIERE DE KOTHIARY DANS LA
COMMUNE DE TAMBACOUNDA

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Ce marché est relatif a la Supervision des Travaux de Construction de Voiries d'Ouvrage de

Franchissement et Travaux Confortatifs de la Gare Routiére

DE KOTHIARY dans la

Commune de Tambacounda pour un montant FCFA 73 765 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

. Financement :

Banque Mondiale/Etat du Sénégal/Commune de
Tambacounda

. Nom de I’ Autorité contractante :

ADM (AGETIP)

Supervision des Travaux de Construction de Voiries
d'Ouvrage de Franchissement et Travaux Confortatifs

3. Intitule du marche : de la Gare Routiere DE KOTHIARY dans la
Commune de Tambacounda
, . M3-C1DP-001-00/2008 - PIP TAMBACOUNDA
4, Numéro du marché :

N°C0509/12

Supervision des Travaux de Construction de Voiries

5. Description des biens, travaux ou service : d'Ouvrage de Franchissement et Travaux Confortatifs
6. Nom de I’attributaire du marché : APAVE SAHEL

7. Nombre d’offres recues : 5

9: Date de publicité de la demande de prix : 07/09/2011

10. Date ouverture des plis : 11/01/2011

11

. Date de signature et approbation contrat (si

contrat 21/03/2012 avenant 1 25/04/2013

requis) :

12. Date de publication des résultats :

13. Date Ordre de service de commencer : 23/03/2012

14. Date de démarrage effectif de prestation : 26/03/2012

15. Délai d’exécution : 14 MOIS

16. Date de réception : Marché en cours

17. Montant de base du marché : 59 900 000 HTTVA
18. Montant de L'avenant : 13 865 000 HT TVA
18. Montant du Marché : 73765000 HT

18.

Montant du Budget :

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

« I’absence de I’autorisation de la DCMP sur I’avenant en violation des dispositions de

I’article 140 du CMP

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la conformité de la procédure de
passation au vu du document essentiel qui ne nous a pas été transmis
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TABLEAU DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DES

MARCHES PUBLICS : GESTION 2010

POINTS DE RECOMMANDATIONS

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Veillez a mieux affiner les critéres d’évaluation

Les criteres sont mieux élaborés

Veillez le plus possible a allotir les marchés et moduler
les critéres financiers pour favoriser I’acces des PME
aux marchés

La revue de 2012 a permis de constater que
cette recommandation est appliquée. Les
marchés sont allotis pour la plus part

Veillez a ne pas inclure les membres de la CPM dans
I’évaluation des offres

Recommandation mise en ceuvre

Veillez a solliciter I’avis de non objection de la DCMP
avant
avant celui de la banque.

Recommandation mise en ccuvre

Veillez a proroger les délais de validité des offres

Recommandation mise en ceuvre

Veillez a I’enregistrement des contrats avant tout
paiement

Recommandation mise en ceuvre
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4

/‘ GBI AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX
‘;———— D’INTERET PUBLIC CONTRE LE SOUS-EMPLOI
DIR/199/14 Le 8 juillet 2014
Cou rr'l er Ar rivea -//-)  Monsieur Mansour GAYE
: L Associé au Grant Thornton
Le y-D&’D&" A rrssnees 2, Place de I’Indépendance
a9 9 ! Immeuble SDIH
NO""""_"';;\,;L...........--n Zéme’ 3éme et 4ém¢ étage
BP: 7642
DAKAR
REF. : V/A0670/2014/MG/MSY/RC du 05 juin 2014
OBJET:  Rapport provisoire de la mission
de revue indépendante de conformité
de la passation des marchés des autorités
contractantes du Groupe 2 (gestion 2012)
Monsieur,

Par lettre ci dessus référencée, regue par mes services le 25 juin 2014, vous avez bien
vaulu nous transmettre pour examen et observations, la version provisoire du rapport
de la mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de

I'AGETIP au titre de la gestior 2012.

En retour nous vous faisons parvenir nos commentaires et compléments d’information

présentés en deux parties :

e une premiére partie donnant nos observations et réponses sur le point 5.2

relatif aux constats de I’audit (pages 25 a 40 du rapport)

e une deuxiéme partie qui donne nos observations et réponses sur les annexes
relatives a la revue détaillée des marchés sélectionnés (pages 45 a 101 du

rapport).

Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud - Tél. : (221) 33 839 02 02 - Fax : (221) 33 821 04 78 - B.P : 143 Dakar (Sénégal) - Site web : www.agetip.org

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International



° GrantThornton

1- OBSERVATIONS ET REPONSES SUR LES CONSTATS DE L’AUDIT

Point 5.2 .1.2 (page 25)
DEFAUT DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DES

MARCHES PASSES PAR APPEL D’OFFRE RESTREINT

o L’ article 75.3 du décret 2011 1048 du 27 Juillet 2011 Portant Code des

Marchés Publics ne comporte pas de stipulation en matiére d’ appel d " offres
restreint (AOR). Il n’ établit pas non plus de similarité dans la procédure
entre AOO et AOR | il traite plutét d’ appels d’ offres avec concours

Les articles 83, 84,85 qui parlent d’ attribution provisoire, d”" approbation et
d’ attribution définitive sont muets sur les Appels d'Offres Restreints.
Cependant, pour respecter le droit de recours accordé a tout candidat aux
marchés publics, des lettres d’ information individuelles ont été adressées
systématiquement  aux ~ soumissionnaires non  retenus ainsi  qu " au
soumissionnaire retenu.

Point 5.2.2.1 (pages 26 et 27,

REVUE DES MARCHES PASSES PAR AQQ

Experts-Comptables

o La suspension du marché relatif a la construction de la Gare routiére de

Richard Toll est décidée par la Commune de Richard Toll (le Maitre
d’ Ouvrage) suite a une insuffisance du budget de son Programme
d’ Investissement Prioritaire. A cet effet, |” ADM (Agence d’ exécution du
Programme d’ Equipement des Collectivités Locales PRECOL) nous a informé
par courrier qu’ elle était dans 1’ impossibilité de délivrer une attestation
d’ existence de crédit pour la réalisation du projet

(Voir piéce n° 1 du classeur)

Pour le marché relatif aux travaux de construction de voies d'accés pour la
zone de recasement de Keur Massar Tivaouane Peulh 300 ml, les réglements se
font par |’ APIX suivant la procédure de paiement direct.

Les justificatifs des paiements reus de |’ APIX sont annexés a la présente
lettre. (Voir piéce n° 2 du classeur).

Pour ce marché, le délai initial de 6 mois d’exécution des travaux a été prorogé
4 fois de suite par ordre de service pour essentiellement des problemes de
libération d’emprises qui ont retardé l’avancement des travaux:

> Par ordre de service daté du 31 juillet 2013, le délai d’exécution qui
devait expirer le 4 aoiit 2013 a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2013;

Commissaires aux Comptes
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» Par ordre de service daté du 15 novembre 2013, le délai d’exécution a
été prolongé une deuxiéme fois jusqu’au 28 février 2014 ;

> Par ordre de service daté du 10 avril 2014, le délai d’exécution a été
prolongé une troisieme fois jusqu'au 26 mai 2014. En plus de cela,
I’AGETIP a saisi le maitre d’ouvrage, I'’APIX sa. par lettre n°
TEC/753/14 du 25 avril 2014 pour l'informer que la libération
d’emprises n’était pas totalement effective et lui proposer d’organiser
une visite du site pour régler définitivement la question avec les
propriétaires terriens.

> Par ordre de service daté du 24 juin 2014, le délai d’exécution a été
encore prolongé jusqu’au 15 aotit 2014 suite a la libération des emprises
qui n'a été totale qu’a partir du 2 juin 2014
(Voir piéce n°3 du classeur)

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée

e Pour I’ AOO N° 010/12, la publication de |’ attribution définitive est bien
effective. D ailleurs vous |’ avez méme renseigné dans les tableaux des pages
48 et 50 de votre rapport. A toutes fins pratiques, une copie est annexée a la
présente lettre. (Voir piece n°4 du classeur).

S’ agissant des preuves de paiement, conformément a la convention de maitrise
d’ ouvrage déléguée signée avec le PDMAS (le maitre d’ ouvrage), les
réglements se font par ce dernier suivant par la procédure de paiement direct.
Les justificatifs des paiements regus du PDMAS sont annexés a la présente
lettre. (Voir piéce n°5 du classeur)

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée

e Pour 1’ AOO N° 052/12 la publication de 1’ attribution définitive a été
effective. D’ ailleurs vous |” avez méme renseigné dans les tableaux des pages
53 & 55 de votre rapport. A toutes fins pratiques, une copie est annexée a la
présente lettre (Voir piéce n°6 du classeur).

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée

e Pourl’ appeld’ offres N° 122/12, le long délai entre | " approbation du et le
démarrage des travaux du contrat relatif a 1’ extension du marché central
d’Escale dans la Commune de Fatick lot 2 est di aux difficultés rencontrées
pour la libération des emprises occupées par les commer¢ants. Des
correspondances ont été envoyées a l  ADM pour mettre le site libre de toute
occupation a la disposition de | ” entreprise. Aprés plusieurs relances,
1’ AGETIP a invité |’ ADM & une mission conjointe sur site pour définir les
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modalités de |’ aménagement d’ un site de recasement des commergants pour
libérer les emprises du projet.

C’ est ainsi qu’ une DRP a été lancée pour |’ aménagement du site de
recasement qui a été achevé le 27 mars 2013. Ce qui a permis de libérer
immédiatement les cantines occupées par les commergants et de respecter la
date de démarrage des travaux du 28 mars 2013, fixée dans |’ ordre de service
adressé a1’ entreprise par lettre Tec/676/13 du 19 mars 2013.(voir piéce n° 7
du classeur)

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée

o S'agissant des AOO n° 094/12 et 058/12 les justificatifs des paiements sont
annexés a la présente lettre. (Voir piéce n°8, 9 et 9 bis du classeur)

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée
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Point 5.2.2.2 (pages 27 et 28)
REVUE DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

o Pour la supervision et suivi des travaux d'amenée de réseaux dans la zone de

recasement Keur massar Tivaoune peulh, le champ d’ application de " article
70 que vous évoquez se limite au chapitre 4 du code des marchés publics :
Appels d’ offres. 1l ne peut s’ appliquer au chapitre 6 qui traite des
procédures spécifiques dont les prestations intellectuelles.

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée

Pour la supervision des travaux de construction de voiries d " ouvrage de
franchissement et travaux confortatifs de la gare routiére de Kothiary
1’ autorisation de la DCMP sur |’ avenant n’ est pas requise. La fiche
d’ immatriculation du marché établie par la DCMP porte bien la mention non
applicable N/A (voir piéce n° 10 dans le classeur).

Nous vous renvoyons au code des marchés publics en son article 140 au point
(a) 4éme tiret qui stipule que |’ autorisation pour passé un avenant est requis
lorsqu’ il a pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil
d’ examen du dossier c'est-a-dire ici le DP.

L’ avis a manifestationd’ intérét paru dans le journal le soleil est annexé a la
présente lettre (Voir piéce n°11 du classeur).

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée

Point 5.2.2.3 (page 28)

RE

VUE DES MARCHES PASSES PAR APPEL D’OFFRE RESTREINT

Ry UL B N e e e —————————
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e Pour I’AOR relatif a la construction d'une plateforme logistique en zone

agricole, il n’a pas fait l'objet d’aucun paiement puisqu'il a été résilié pour
défaut de fourniture de la garantie de bonne exécution. La lettre de résiliation
est annexée a la présente lettre. (Voir piéce n® 12 du classeur).
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Point 5.2.2.4 (pages 28 et 29)
REVUE DES MARCHES PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE

Ay . A R e ——————,———

PRIX

e Le retard évoqué relativement a la DRP n° M6-C1DP-0001-00/2007 n " existe

pas. Vous avez considéré que la durée des prestations du consultant est de 5
mois en continu & compter du 14 mai 2012 date de démarrage, alors que dans
son contrat au point 2 page 3, il est stipulé que «Le Consultant fournit les
services pendant une période de 5 mois a compter de la date de signature du
contrat, selon le calendrier des activités indiqué dans les termes de références
ou durant toute autre période dont les parties pourraient ultérieurement
convenir par écrit ».
Dans ce calendrier des activités, la période d’ intervention du consultant est
subdivisé en deux phases dont 2 mois pour les études (non compris les délais
d’ approbation des rapports) et une phase de supervision des travaux qui
s’ achéve a la remise du rapport de fin de chantier ; soit un mois aprés la
réception provisoire des travaux. Ces deux phases étant elle-méme séparées
par la phase de sélection de 'entreprise chargée de l'exécution des travaux.

La phase études n’ a pas connue de retard puis que | " AOO des travaux est
lancé le 9 juillet 2012.

Pour la phase de supervision, vous avez considéré le rapport mensuel de suivi
de mai 2013 regu par |’ Agence le 27 mai 2013 pour signifier le retard dans le
livrable du consultant. Or, la réception provisoire des travaux ayant eu lieu le
20 aout 2013 et le rapport final du consultant re¢u le 27 septembre 2013, il
n’ y a donc pas de retard dans le dépot des livrables de la part du consultant.
(Voir piéce n°13 du classeur).

S’ agissant de 1" absence dans le contrat d” un article sur les pénalités de
retard, nous vous signalons que le PRECOL est co-financé par la Banque
Mondiale et les procédures IDA ont été utilisées pour [’ exécution de ce
programme.

Le type de contrat utilisé (petit contrat banque mondiale) ne prévoit pas de
clause de pénalité pour les prestations intellectuelles.

Par conséquent votre appréciation devra étre reconsidérée
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PRECISIONS DE L’AUDITEUR AUX
COMMENTAIRES DE L’AGETIP SUR NOTRE
RAPPORT PROVISOIRE

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International



' Grant Thornton 113/115

Dakar le 16 juillet 2014

A Monsieur le Directeur Général de I’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérét Public contre
le sous- emploi

V/Réf : N° DIR/199/14 du 08 juillet 2014
N/Réf : 0855/2014/MG/ABN/RC

Obijet : Précisions de I’ auditeur aux commentaires de I’AGETIP a notre rapport provisoire
sur la revue indépendante des marchés conclus au titre de I’exercice 2012.

Monsieur le Directeur Général,

Nous accusons réception de la lettre citée en référence, relative a I’objet précité et vous en
remercions.

Nous vous prions de trouver en annexe notre réponse relative aux observations de I’ AGETIP.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Monsieur le Directeur Général,
I’assurance de notre considération distinguée.

Mansour GAYE

Associé —
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ANNEXE: PRECISIONS DE L’AUDITEUR AUX OBSERVATIONS DE
L’AGETIP SUR NOTRE RAPPORT PROVISOIRE

Points d’observations de

PAGETIP

Précisions de I’Auditeur

1)

Défaut de publication de
I’avis d’attribution définitive
des marchés passés par appel
d’offres restreint

Nous prenons acte de I’erreur de frappe commise sur I’article
75.3. En effet, nous avions voulu visé I’article 74.3 en lieu et
place. Ce dernier stipule que : «Les offres remises par les
candidats sont ouvertes par la commission des marchés
compétente en seéance publique et le marché est attribué
comme en matiére d'appel d'offres ouvert. ». Conformément a
cette disposition, I’AOR ne se différencie de I’AOO que par la
sélection de candidats. Par ailleurs, les articles 83, 84 et 85
sont des dispositions communes & tous les appels d’offres
restreints, ouverts, en deux étapes, etc. Par conséquent le
constat relatif a la publication de I’avis d’attribution définitive
reste maintenu.

2)

Suspension du marché relatif
a la construction de la gare
routiere de Richard Toll.

Nous prenons acte des précisions apportées et des piéeces
transmises. Cependant, ces documents n’étaient pas mis a notre
disposition au moment de notre intervention.

3)

Travaux de construction de
voie d’acceés pour la zone de
recasement de Keur Massar
Tivaoune Peulh

Nous prenons acte des informations fournies. Les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif

4)

AOO N°010/10/publication
de I’attribution définitive

Nous prenons acte des informations fournies. Les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif

5)

AOO N°052/12/publication
de I’attribution définitive

Nous prenons acte des informations fournies. Les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif

6)

AOO N°052/12/publication
de I’attribution définitive

Nous prenons acte des informations fournies. Les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif

7)

AOO  N°122/12/  Délai
anormalement long entre
I’approbation et le démarrage
des travaux.

Nous prenons acte des informations fournies. Les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif

8)

AOO  N°094/12/  pieces
justificatives des paiements.

Nous prenons acte des informations fournies. Les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif

9)

Supervision et suivi des
travaux de recasement Keur
Massar Tivaoune Peulh

La spécificité des marchés de prestation intellectuelle ne
concerne que la phase de présélection, d’ouverture des offres et
leur évaluation. Par conséquent, ce marché ne saurait déroger a
la disposition générale de I’article 70.

10) Supervision des travaux de

construction de  voieries
d’ouvrage de franchissement
et travaux confortatifs de la
gare routiere de Kothiary

Pour I’avis de la DCMP requis sur I’avenant nous vous
invitons & vous référer aux dispositions de I’article 140 qui
stipule que : « La Direction chargée du contrdle des marchés
publics assure le contrdle a priori des procédures de passation
de marchés. A ce titre, la Direction chargée du contrble des
marches publics émet un avis sur les dossiers d'appel a la
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concurrence avant le lancement de la procédure de passation
concernant :

- les marchés a commande, les marchés de clientele et les
marchés a tranches conditionnelles, quel que soit le montant ;

- les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par
appel d'offres restreint ou par entente directe ;

- les marchés dont la valeur estimée est égale ou
supérieure aux seuils fixés par arrété du Ministre chargé des
Finances ;

- les conventions de délégation de service public et les contrats
de partenariat ;

- les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de
porter le montant du marché au montant du seuil d'examen du
dossier ;- »

Par ailleurs, nous prenons acte de I’AMI transmis. les
corrections ont été apportées dans le rapport définitif.

11) Résiliation de I’AOR relatif a
la construction d’une
plateforme logistique en
zone agricole.

Nous prenons acte des informations fournies. les corrections
ont été apportées dans le rapport définitif.

12) DRP N° M6-C1DP-0001-
00/2007

Nous prenons acte des précisions apportées. les corrections ont
été apportées dans le rapport définitif.
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