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Dakar, le 04 aout2014
A Monsieur le Directeur Général de I’ Autorité de
Régulation des Marchés Publics

Dakar

REPUBLIQUE DU SENEGAL

OBJET : Rapport définitif sur la DAGE du Ministére de ’intérieur
Revue des marchés conclus par les AC en 2012

Monsieur le Directeur Général,

En exécution de la mission que I’ARMP a bien voulu nous confier et relative a la revue indépendante
de la conformité de la passation des marchés publics conclus par les autorités contractantes du groupe
IT pour la Gestion 2012, nous avons 1’honneur de vous soumettre conformément aux termes de
référence, notre rapport définitif concernant la DAGE du Ministére de I’ Intérieur. Ce rapport
tient compte de la réponse n°0755/MINT/DAGE/OFL/BM de ladite autorité sur notre rapport
provisoire.

Nous avons effectué notre revue sur la base des termes de référence (TDR) du contrat de services
signé entre 1’ Autorité de Régulation des Marchés publics et le cabinet Grant Thornton.

Selon les TDR, la mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de passation
et d’exécution des marchés conclus en 2012 par les autorités contractantes ciblées, afin de mesurer le
degré de respect des dispositions et procédures édictées par notamment le Code des obligations de
I’ Administration, le décret 2011- 1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés Publics et ses
arrétés d’application.

C’est ainsi qu’au terme de nos diligences réalisées selon 1’approche détaillée au point 2 du présent
rapport, nous vous présentons la synthese de nos travaux.

SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

Au cours de la gestion 2012, la DAGE du Ministére de I’Intérieur (DAGE/MINT) a conclu
soixante seize (76) marchés selon la liste communiquée par le Coordonnateur de la Cellule de
Passation des Marchés, pour un codt global de F CFA 4 389 840 063 dont 51 marchés conclus par
entente directe, 24 marchés par demande de renseignement et de prix et 01 marché par appel d’offres
ouvert. Cette liste concerne uniquement les marchés conclus aprés la prise de service en cours d’année
2012 du Directeur de I’ Administration générale et de 1’équipement actuellement en fonction.

Du fait de la non-transmission, d’une part, de la liste compléte des marchés passés au cours de la
gestion 2012 et de I’état de I’exécution budgétaire d’autre part, Nous n’avons pas pu procéder a des
tests d’exhaustivité. Ainsi, nous ne pouvons pas nous assurer de I’existence ou non d’autres marchés
passes par la DAGE/MINT sur la période d’audit.

Sur la base de ladite liste, notre échantillon a porté sur soixante un (61) dossiers représentant 96% du
montant global des marchés. Il se présente comme suit :
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Mode de passation DAGE/MINT 2012
Récapitulatif des marchés | Marchés sélectionnés pour
(en F CFA) revue (en F CFA)
Nombre Montant Nombre Montant
DRP 24 234 790 507 9 60 212 521
AOO 1 180 049 556 1 180 049 556
ED 51 3975000000 | 51 3975 000 000
TOTAL 76 4389840063 | 61 4215 262 077
Taux de 80% 96%
couverture

Au terme de nos travaux, les principaux constats peuvent étre résumés comme sulit :

CONSTATSD’ ORDRE GENERAL

K/
0‘0

Les noms des personnes contactées, le nom de I’ attributaire et le montant des contrats de
DRP qui ont atteint ou dépassé les seuils de 3000 000 FCFA pour les fournitures et
5000 000 FCFA pour les travaux n’ ont pas été transmis a la DCMP aux fins de publication
sur le site des marchés publics en violation des dispositions de l'article 78.3b du Décret
N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics.

Aucun document nous permettant de nous assurer de I’ admissibilité et de la capacité des
attributaires des marchés par entente directe n’ a été joint dans les dossiers de marché soumis
a notre examen. Ce, en violation des dispositions combinées des articles 43 et 44 du N° 2011-
1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics. De méme, les documents retragant
les négociations avec les attributaires de marchés ainsi que I’ estimation ou I’ évaluation des
besoins, objets des contrats relatifs aux marchés par entente directe ne nous ont pas été
transmis.

Le Ministére de I’Intérieur n’ a pas établi pour les marchés par entente directe conclus, un
compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution, en violation des
dispositions de I’article 77-5 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
Marchés publics qui stipule : « a I’exception des marchés relatifs & la défense et a la sécurité
de I’Etat soumis a la procédure décrite a I’article 76-2b, les marchés passés par entente directe
donnent lieu a un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution établi par
I’autorité contractante et communiqué au Premier Ministre et & I’organe chargé de la
régulation des marchés ».

Un registre des marchés et des baux n’ a pas été tenu en violation des dispositions de
I’article 167 du décret 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Réglement général sur la
Comptabilité publique.
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% Nous avons constaté des délais anormalement longs en moyenne 3 mois entre la date
d’ouverture des plis des DRP et la signature des contrats, en violation des dispositions de
I’article 78 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2007 portant Code des Marchés publics ;

¢+ Nous avons noté au niveau du MINT, une mise en place tardive de la Commission des
marchés ( juin 2012) et de la Cellule de passation des marchés ( Aolt 2012), en violation des
dispositions de Darticle 6 de 1’ arrété 11588 du 28 décembre 2007 pris en application de
I’article 36-1 du CMP fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des AC qui stipule :« au plus tard le 05 janvier de chaque année, les
copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants, visés a
I’article 36, alinéa 4 du Code des Marchés publics, sont communiquées a 1’Autorité de
Régulation des marchés publics et a la Direction centrale des Marchés publics. ».

7
0.0

le dispositif d’archivage et de classement mis en place par le MINT pour les dossiers relatifs
aux marchés publics est défaillant. Les marchés examinés ne comportent pas toujours
I’ensemble des documents requis. Les pieces ci-aprés ne nous ont pas €té transmises :

- garanties de bonne exécution des marchés qui ont atteint les seuils ;

- les contrats de certains marchés ;

- convocations des membres de la commission ;

- lettres d’invitation adressees aux candidats ;

- piéces justificatives de paiement.

CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES

1. Appel d’Offres Ouvert

Nos travaux ont porté sur un seul AOO. Il s’ agit de PAOO - 004/2012/MINT/DCEAE,
relatif a la fourniture de tenues d’intervention pour un montant de F CFA 180 049 556.
Nos travaux nous ont permis de constater pour ce marché :

o le défaut de matérialisation de la transmission des PV d’ouverture de plis aux
soumissionnaires présents ;

e le defaut d’approbation du marché dans le délai de validité des offres de 90 jours
exigé dans I'AAO publié et indiqué dans la clause 19.1 des DPAO et aucune demande
de prolongation de délai de validité des offres n'a été versée dans le dossier ;

e (ue les offres ne sont pas ouvertes a la date limite de dép6t : ce qui constitue une
violation des dispositions de I’ article 67-1 du Décret n°2011-1048 du 27 juillet
2011 portant Code des marchés publics qui stipule que : «a I’ expiration des dates
limites de dépdt des offres, la Commission des marchés est chargée de procéder a
I’ ouverture des plis » ;

e un délai anormalement long entre la date de publication de I’attribution provisoire
(01/08/2012) et la date d’ approbation (12/04/2013) soit pres de 8 mois.

2. Demande de renseignement et de prix

Nous avons examiné neuf (9) marchés passés par DRP. Il faut noter que nous n’ avons pas
relevé d’ anomalies en dehors des constats d’ordre général afférentes aux DRP.

3. Entente directe

Nos travaux ont concerné 51 marchés passés par entente directe pour un montant global de
3975000 000 FCFA.
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B Pour quatre (4) des marchés passés par ED nous avons constaté que les contrats ne
contiennent pas de clause d'acceptation formelle par le fournisseur de se soumettre a un
contréle de prix et/ou inclusion dans le contrat d'une clause de contrdle des prix en violation
des dispositions de l'article 76 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des

Marchés Publics. Il s agit des marchés par entente directe suivants:

-ED- fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 185 275 000 F CFA ;
-ED- acquisition de sacs a terre, pour un montant de F CFA 35 000 000 ;
-ED-acquisition de produits d'entretien, pour un montant de F CFA 77 555 500 ;
-ED-fourniture de sacs a terre, pour un montant de 52 500 000 F CFA .

B Pour trois (3) des marchés examinés, l'exécution a commencé avant la signature et
I'approbation du marché : ce qui constitue une violation des dispositions des articles 11 et 29
du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2007 portant Code des Marchés Publics. Il s’ agit des
marchés suivants :

-ED-pompage et évacuation des eaux pluviales, pour un montant de F CFA 82 836 000.
-ED- travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 41 334 810.
-ED-travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 64 626 240.

B Pour quarante quatre (44) marchés examinés, nous n’ avons pas de constats spécifiques. Ces
marchés sont présentés au point 5.2.2 du présent rapport.
Cependant avec la récurrence des inondations, les travaux entrepris dans le cadre de la

mise hors d’eau des zones inondées deviennent finalement parfaitement prévisibles. Cette
prévisibilité devrait exclure la persistance des marchés par entente directe au titre des
opérations hivernales. En tout état de cause, un effort de programmation permettrait au
MINT d’anticiper sur la passation de certains marchés récurrents et d’envisager des
marchés de clientéle et des marchés a commande mieux adaptés a une gestion flexible.

SYNTHESE DE NOS CONCLUSIONS

Dans le cadre de nos travaux, notre échantillon a porté sur ’ensemble des marchés conclus par la
procédure d’entente directe soit cinquante un (51), neuf (9) DRP et I’'unique appel d’offres issu de la
dite liste. Notre revue sur la conformité de la passation des marchés publics au sein de la DAGE du
MINT a révélé que les neuf (9) DRP et le marché passé par AOO ne présentent pas de non-
conformités majeures. Ce pendant nous avons relevé pour les DRP des délais excessifs de passation.
S’ agissant des marchés passés par entente directe nous estimons que les quarante quatre (44) sont
globalement conformes a la procédure, pour quatre (4) des marchés les contrats ne comportent pas de
clause d'acceptation formelle par le fournisseur de se soumettre a un contréle de prix et/ou inclusion
dans les contrats d'une clause de controle des prix. S’agissant des (3) marchés restants, I'exécution a
commencé avant la signature et I'approbation des marchés, par conséquent ces marchés sont frappés
d’une nullité.

Nous tenons a remercier I’ ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur disponibilité et leur
collaboration au moment de notre intervention.

Nous vous souhaitons bonne réception du présent rapport et vous prions d’agréer, Monsieur le
Directeur Général I’assurance de notre considération distinguée.

Mansour GAYE el = T
Associé ( iy 4
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
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1.1 CONTEXTE

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence, I'efficacité et la
responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement du
Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systeme de passation de marchés publics. Cette
réforme aligne le systeme sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matiere,
notamment en transposant les directives de 'UEMOA relatives a ’harmonisation des marchés publics
des Etats membres de 1’Union. Elle comporte d’importantes innovations par rapport a la
réglementation antérieure en ce qu’elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des
soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrdle a priori, supprime les
régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministéres et organismes dépensiers et systématise
le contrdle a posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de 1’ Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du service administratif
chargé du controle a priori de la passation des marchés, en I’occurrence la Direction Centrale des
Marchés publics (DCMP).

Les missions de I’ARMP, autorit¢ administrative indépendante dotée de 1’autonomie financiére,
s’organisent autour du principe qui vise a séparer les fonctions de contréle des marchés publics
(conférées a la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur 1’ensemble du
secteur, tant a travers des missions d’assistance dans 1’¢laboration des politiques ou de la conception
d’outils de passation (documents et formulaires standards...), qu’en matiére de formation ou de
développement du cadre professionnel en plus des fonctions mémes qui constituent le ceeur de la
régulation, I’audit et le réglement des conflits.

En particulier, ’ARMP est tenue de faire réaliser, a la fin de chaque gestion budgétaire, un audit
indépendant en vue de contrdler et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en matiére de
passation, d’exécution et de contrdle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification, et, en
référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des
procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des avenants et marchés
complémentaires conclus au titre de ’exercice 2012 par les autorités contractantes indiquées a
I’annexe 1 des présents termes de référence.

1.2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes, de vérifier le processus de
passation et d’exécution des marchés conclus entre le ler Janvier et le 31 décembre 2012, afin de
mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. Il s’agira
principalement d’apprécier 1’adéquation des procédures de passation des marchés et les modalités de
gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par lesdites autorités
contractantes.

La mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

++ se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats
sélectionnés ; I’opinion doit étre fournie individuellement pour chaque autorité contractante ;

<+ vérifier la conformité des procédures aux principes généraux de liberté d’acces, d’économie,
d’efficacité, d’équité et de transparence, édictés par le CMP ;

+«»+ fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects
techniques et économiques ;

+«+ identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en particulier
dans les cas de rejet d’offres moins - disantes, de fractionnement de marchés, de non respect
des dispositions préalables a la mise en concurrence, de non respect des éléments constitutifs
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des cahiers des charges, de non respect des seuils fixés pour les avenants, de non respect des
régles de publicité et de communication, etc. ; pour chacune des autorités contractantes, le
consultant apportera un jugement sur I’acceptabilité de telles situations relativement aux
dispositions du CMP ;

procéder a la revue des plaintes des soumissionnaires pour ¢valuer 1’exhaustivité, 1’efficacité
et la pertinence de leur traitement par I’autorité contractante et établir le pourcentage des
plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en ce qui concerne les
plaintes finalement soumises au Comité de Reéglement des Différends de I’ARMP, le
consultant examinera aussi le degré d’application (en pourcentage), par I’autorité contractante,
des décisions y relatives, de méme que la pertinence de ces décisions ;

pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale des
Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité a la réglementation des avis
de cette direction ;

dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au
niveau d’exécution ;

examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : le consultant
passera en revue I’ensemble des marchés passés par entente directe et déduira en fin de revue
d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré a gré par rapport a
I’ensemble des marchés passés par I’autorité contractante et, d’autre part, les pourcentages en
montant et en nombre des marchés de gré a gré non conformes a la réglementation en
vigueur ; il évaluera aussi dans toute la mesure du possible la compétitivité des prix proposes
dans les marchés par entente directe

examiner la conformité de 1’organisation en matiére de passation de marchés et, fournir, au
regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application, des recommandations
en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés,
des cellules de passation de marchés et des différents contrdles internes ;

examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manceuvres
collusoires, manceuvres restrictives, manceuvres obstructives) telles qu'elles sont définies par
la réglementation en vigueur,

évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de I'audit précédent
et leur application par 1’ Autorité contractante, ainsi que I’impact éventuel de ces mesures sur
les pratiques au niveau de cette autorité,

Formuler des recommandations.

En ce qui concerne 1’exécution des marchés, les prestations du Consultant ont porté sur :

Le contrble de la qualité des contrats attribués en analysant les évolutions et modifications
qualitatives et quantitatives de I’étendue de chaque contrat sur la base de la soumission et du
marché initialement signé ;

Le controle de la situation des réceptions/livraisons pour vérifier le respect des dates et des
quantités livrées / réceptionnées ; tout écart a été relevé et la maniére dont il a été traité au
niveau de 1’autorité contractante a été examinée ;

Le controle des délais prescrits aux différentes étapes de I’exécution des marchés et du
paiement des avances et des factures, en cohérence notamment avec les spécifications du
marché et le référentiel des délais d’exécution de la dépense publique ;

L’état des marchés qui connaissent des difficultés d’exécution ;

L’analyse des causes et conséquences des difficultés rencontrées.
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2. METHODOLOGIE DE LA REVUE APPROFONDIE DES MARCHES
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2.1 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA METHODOLOGIE

Notre Cabinet a pris en considération les spécificités de la mission & réaliser et a établi, dans la section
ci-aprés, un cadre pour la méthodologie proposée et I’approche d’audit a suivre. L’audit est réalisé en
conformité avec les TDR, et inclut les tests et les procédures d’ audits ainsi que les vérifications que
Nous avons jugées nécessaires.

Pour atteindre les objectifs de 1’audit, nous procédons a des tests et contrdles aussi fréquents qu’il sera
nécessaire. De maniere plus précise, notre démarche est la suivante:

B FEtablissement de la feuille de route et prise de contact avec ’ARMP pour assurer une
planification correcte des missions a réaliser (réunion de démarrage) ;

Planification et prise de connaissance générale des entités a auditer ;

Revue des textes régissant les structures a auditer et des rapports relatifs aux audits
précédents ;

Analyse et évaluation de I’organisation institutionnelle de chaque entité concernée ;

Revue de la procédure de passation et d’exécution des marchés ;

Elaboration des rapports provisoires ;

Réception et traitement des commentaires des audités ;

Traitement des requétes spéciales ;

Elaboration des rapports définitifs individuels et de synthése ;

Contrdle qualité ;

Restitution.

2.2 COORDINATION GENERALE DE LA MISSION

Notre expérience de ce type de mission montre qu’il est d’une importance capitale de mettre en place
une équipe au Siege. L’équipe d’appui du Si¢ge est composée d’un noyau sous la direction d’un
Expert financier qui a une expérience avérée en passation de marchés.

Ce dernier est assisté d’auditeurs en passation de marchés et d’une assistante de direction. Le recours a
une expertise ponctuelle est également envisagé en cas de besoin (experts en informatique, ingénieurs
en génie civil, etc.). Le support des équipes d’experts est concentré sur quatre domaines clefs que nous
avons identifiés comme étant cruciaux, en fonction de nos expériences d’audits similaires en Afrique,
pour garantir les meilleures conditions pour la conduite de travaux d’audit efficaces et de haute
qualité.

L’équipe d’appui du Siege est placée sous la responsabilité d’un Auditeur Sénior Manager et rompu
aux missions d’audit technique et de revue de procédures de passation de marchés au Sénégal et dans
la sous-région francophone.

Le coordonnateur de 1’équipe d’appui du Siége a un réle central dans la revue qualité des rapports
conformément aux procédures en vigueur au sein du Cabinet Grant Thornton, certifié 1SO 9001
Version 2008 depuis décembre 2009. Son profil le prédestine a s’impliquer de maniere significative
sur le terrain.

Par ailleurs, les ingénieurs domaines, prévus dans les TDRs sont positionnés dans 1’équipe d’appui
pour étre mobilisés sur le terrain des opérations en fonction des exigences de chaque instant.

2.3 LA PHASE DE PRE-AUDIT

Apres les formalités de négociation et de finalisation du contrat et la phase préparatoire, 1’équipe a
tenu une réunion de démarrage avec I’ARMP, au cours de laquelle des informations ont été échangées,
les attentes reprécisées et les premieres contraintes identifiées. A ce stade, au niveau de chaque
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autorité contractante, nous avions tenté¢ d’obtenir certaines informations telles que requises par les
courriers d’annonce de la mission d’audit des marchés publics, envoyés par ’ARMP aux autorités
contractantes ciblées.

La collecte a concerné les documents suivants:

la liste complete de tous les marchés passés en 2012 ;

les plans de passation des marchés ;

I’état d’exécution du plan de passation des marchés ;

les extraits budgétaires de la gestion 2012 ;

I’état d’exécution budgétaire de la gestion 2012 ;

les rapports des corps de contrdle de I’Etat ;

I’ensemble des picces relatives a chaque acquisition ;

les rapports d’activités ;

I’organigramme et /ou le document organisant I’autorité contractante ;

les actes de désignation des membres de la Commission de passation des marchés ;

les situations relatives aux marchés et collectées aupres de la DCMP et d’autres services afin
d’étre confrontées aux listes qui seront ultérieurement obtenues des autorités contractantes;
les états financiers au 31 décembre 2012 ;

le fichier des immobilisations ;

la balance générale au 31 décembre 2012 ;

toute autre documentation utile a la mission.

2.3.1 PREPARATION DU PLAN D’AUDIT

En fonction de nos échanges au sein de I’ équipe clé et des termes de références, nous avons préparé
un plan d’audit global.

Ce plan global a été affiné pour donner un plan détaillé, plus exactement un programme de travail
adapté, incluant une information précise sur les procédures d’audit et les tests a appliquer durant la
mission sur le terrain. Le plan global inclut les propositions de dates pour 1’audit, une évaluation
intermédiaire des risques d’audit et le niveau proposé de test basé sur les controles pergus comme étant
mis en place, le degré « d’audit confidence » requis et de matérialité par seuil.

Nos plans ont été concus afin de nous permettre de conduire les travaux de maniére efficace, efficiente
et économique, et avec un minimum d’inconvénients pour les audités, et nous Nous sommes assurés
que :

les problémes potentiels ont été identifiés au plus tét;

une attention particuliére a été dévolue aux zones a risques de 1’audit;

les travaux d’audit seront rapidement menés et le dossier revu aisément;

le travail a été réparti de maniére adéquate entre membres de 1’équipe d’audit.

2.3.2 PROGRAMMATION DES MISSIONS AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES

Une fois que les entités a auditer ont été avisées, munis des lettres d’introduction, nous avons pris
contact avec les personnes responsables de ces entités afin de trouver rapidement un accord sur les
dates de I’audit et faire approuver 1’ordre chronologique des visites. Nous nous sommes assuré que les
personnes clés a rencontrer sont disponibles aux dates convenues. Nous avons pris soin de confirmer
par courrier les arrangements convenus avec les autorités contractantes.

Avec cette approche, nos communications avec les audités, empreintes du professionnalisme requis,
nous ont permis de nous assurer d’un maximum de coopération et d’une tragabilité sans faille.
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2.3.3 REUNION DE DEMARRAGE AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES CIBLEES PAR
L’AUDIT

Durant les réunions de démarrage avec les audités, nous nous sommes assurées des taches déterminées
dans le programme avec le personnel de I’ Audité et avons recadré nos objectifs. Nous avons obtenu
une description :

= du cadre réglementaire et institutionnel,

= du niveau d’application du nouveau Code des Marchés Publics par la mise en place de la
structure organisationnelle, des contrbles internes et des procédures de management de
I’ Audité en utilisant un questionnaire de controle interne,

= du niveau de formation des acteurs intervenant dans les marchés publics.

Cette phase nous a permis de comprendre tous les mécanismes des différents types de structures
ciblées a travers 1’analyse de la structure organisationnelle et de son fonctionnement, et de vérifier la
fiabilité des procédures de gestion administrative et de contréle interne.

2.4 PHASE DE REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
2.4.1. L’ECHANTILLONNAGE

Nous avons sélectionné et validé un échantillon représentatif par type de contrat, taille et mode de
passation des marchés. L'échantillon a été composé conformément aux modalités décrites dans les
termes de référence (TDR) et aux normes et pratiques en vigueur en matiére de revue. Le processus
d’échantillonnage est d’essence aléatoire.

Pour chacune des catégories de marchés, nous avons veillé & une distribution adéquate en prenant en
compte a la fois les différents modes de passation et natures de marchés (fournitures et services,
prestations intellectuelles, travaux).

2.4.2 REALISATION DES TRAVAUX D’AUDIT SUR SITE

Au niveau de chaque autorité contractante, nous avons réalisé¢ durant la phase d’exécution de I’audit
sur site, des tests sur 1’échantillon de contrats sélectionnés. Ces tests ont ét€ menés par rapport a la
tracabilité de chaque contrat, de I’expression du besoin en passant par la budgétisation jusqu’au
paiement. Ces tests nous ont permis de vérifier la conformité de la conception, I’efficacité et la
transparence des procédures appliquées par les autorités contractantes et leur conformité avec la loi
relative aux marchés publics. Les tests qui ont été mis en ceuvre pour la revue des procédures de
passation des marchés ont intégré, outre I’analyse institutionnelle et organisationnelle, une vérification
des éléments suivants:

B procédure de budgétisation/couverture budgétaire ;

B publicité préalable ;

B adéquation du mode de passation de marché avec 1’enveloppe budgétaire et la nature de la
commande (travaux, fournitures ou services) ;

B rapports d’évaluation des offres ;

traitement des plaintes existantes;

B respect des obligations contractuelles (exécution par le titulaire du marché et paiement par
I’autorité contractante) ;

B conformité & certaines dispositions particuliéres de la loi relative aux marchés publics telles
que l’inscription préalable des marchés dans les PPM et avis généraux de passation de
marchés, Dattribution aux moins disant qualifiés, le non fractionnement de marchés, les
conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d’éclaircissement
formulées par les candidats, 1’approbation des marchés par les autorités compétentes, les
éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais
d’exécution, les cas de résiliation, etc.
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Pour chaque marché, une check list détaillée a été méticuleusement renseignée et présentée en annexe.
L’ensemble de ces fiches ont servi de base a une analyse des tendances ainsi qu’a la déduction de
statistiques pertinentes pour fonder une opinion sur la gestion d’un ou plusieurs marchés ainsi que sur
les performances de chaque autorité contractante.

Pour chaque structure auditée, les constats ont été systématiquement releveés et classés en fonction de
leur fréquence d’occurrence. Sur cette base, nous avons proposé des mesures appropriées et dont la
faisabilité est établie, pour 1’éradication des dysfonctionnements notés, avec une claire définition des
modalités de mise en ceuvre.

Suite a cette revue, il a été établi des statistiques sur les marchés en procédant, en particulier, & une
analyse comparative de 1’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels
d’offres restreints, avenants).

2.5 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES

Conformément aux termes de référence (TDR), nous avons procédé a un échantillonnage de marchés
devant faire 1’objet de controle physique (vérification de la matérialité). Ces marchés ont exclu
logiqguement les marchés de nettoyage de locaux, de désherbage, de reprofilage léger de routes, etc.,
objet de prestations a durabilité éphémeére. Les vérifications ont été faites sur la base des proces
verbaux de réception, des documents de comptabilité des matiéres, et des visites de terrain.

L’objectif global de cette étape de la mission est de permettre a I’ARMP de se former une opinion sur
la conformité de 1’exécution technique au sens large, d’un échantillon de projets d’infrastructures.

L’audit physique a été articulé sur les points suivants :

B conformité technique et qualité des prestations exécutées ;
B revue de la conduite générale des projets ;
B vérification de la conformité des dépenses effectuées.

L’audit physique s’il ya lieu doit déboucher sur la formulation de recommandations relatives aux
points suivants :

i) mesures correctives permettant d’éviter que les éventuelles anomalies observées n’aient un
impact sur la qualité du projet et sa durabilité dans les horizons prévus ;
i) principaux enseignements généraux de cet audit pour des actions futures.

2.6 PHASE DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE REVUE INDEPENDANTE

Le contrble qualité est une exigence & Grant Thornton, comme en atteste sa place dans notre manuel
des normes et pratiques professionnelles conformément aux standards internationaux en matiére
d’audit. Le dossier de travail ainsi que tous les rapports ont été€ revus par un expert indépendant qui n’a
pas participé a la mission.

Son rodle est de s’assurer que 1’équipe a réalisé la mission dans le respect des normes internationales
reprises dans notre manuel d’exercice professionnel.

Pour I’audit des procédures de passation comme lors des vérifications relatives a I’exécution physique,
I’expérience pratique de nos experts a ét€ mise a profit pour détecter tous les indices de fraudes et de
corruption qui peuvent donner lieu en fonction de leur gravité soit & un examen approfondi dans le
cadre de la présente mission, soit a une proposition d’ouverture d’enquéte au niveau de I’ ARMP.
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2.7 PHASE DE RESTITUTION DES RAPPORTS

A la fin de I’audit, nous tenons une réunion de cléture entre 1’équipe d’audit et les responsables de
chacune des autorités contractantes. Le but de la réunion est de revoir les constatations de ’audit.

De plus, chaque autorité contractante fait 1’objet d’un rapport distinct. Nos rapports sont présentés en
deux étapes:

% rapport provisoire ;
¢ rapport final.
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3. ENVIRONNEMENT LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
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Le systeme sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique comprenant une
partie législative et une partie réglementaire.

3-1 LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Nos travaux nous ont conduita prendre connaissance des textes suivants :

>

Directive  4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation,
d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public dans
1’Union économique et monétaire ouest africaine ;

Directive 5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrble et régulation des
marchés publics et des délégations de service public dans I’Union économique et monétaire
ouest africaine ;

Loi organique 2011-15 du 08 Juillet 2011 relative aux lois de Finances;

Loi 90-07 du 26 juin 1990 relative a I’organisation et au controle des entreprises du secteur
parapublic et au contrdle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours
financier de la puissance publique ;

Loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;

Loi 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi 65-61 du 19 Juillet 1965 portant Code des
Obligations de I’ Administration ;

Loi 2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences d’exécution

Décret 2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d’Ethique en matiére de
marchés publics ;

Décret 2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret 81-844 du 20 Aout 1981 relatif a la
comptabilit¢ des maticres appartenant a [’Etat, ou aux Collectivités locales et aux
Etablissements publics ;

Décret 2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de 1’Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret 2010-1396 du 20 Octobre
2010;

Décret 2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés
Publics (DCMP)

Décret 2011-1048 portant Code des Marchés publics, abrogeant le décret 2007-545 du 25
Avril2007

Décret 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Réglement général sur la Comptabilité
publique

Arrété 11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des dispositions de 1’article 138
du CMP fixant les seuils de contrdle a priori des dossiers de passation des Marchés ;

Arrété 11583/MEF/du 28Décembre 2007 pris en application de I’article 111 du CMP fixant les
seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie de soumission ;
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» Arrété 11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de I’article 112 du CMP fixant
les seuils a partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;

> Arrété 11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de I’article 77-3 du CMP relatif
aux commandes pouvant étre dispensées de la forme écrite et donner lieu a reglement sur
mémoires ou factures ;

> Arrété 11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de I’article 35 du CMP relatif
aux Commissions de passation des marchés des autorités contractantes ;

»  Arrété 11587 /MEF du 28 Décembre pris en application de I’article 45-e du CMP fixant le
mode¢le d’engagement des candidats a respecter les dispositions de la Charte de Transparence et
d’Ethique en matiére de Marchés publics ;

»  Arrété 11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de 1’article 36-1 du CMP et fixant
le nombre et les conditions de désignation des membres des Commissions des marchés des
autorités contractantes ;

» Circulaire 0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la mise en ceuvre de la
procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) prévue par les dispositions de
I’article 77 du CMP ;

» Décision 0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la DCMP pour examiner les
dossiers qui lui sont soumis.

3-2 LES ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES
La passation des marchés publics est d’une certaine complexité et nécessite un suivi particulier.

Aussi le décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il mis en place une Cellule de Passation des Marchés
et une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a 40 du Code des Marchés
Publics.

3.2.1 LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de veiller a
la qualité des dossiers de passation des Marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la Commission des
Marchés.

Les attributions de la CPM sont définies par 1’arrété 11586/MEF du 28 Décembre 2007 dont, entre
autres :

- L’examen préalable de tout document a soumettre a 1’autorité contractante en maticre de
marchés publics,

- L’établissement, en début d’année du plan consolidé annuel de passation des marchés,

- Latenue du Secrétariat de la Commission des Marchés,
L’établissement de rapports trimestriels sur la passation et I’exécution des marchés.

3 2.2. LA COMMISSION DES MARCHES

L’arrété 11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des Commissions des marchés,
fixe le nombre de leurs membres.
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La Commission des marchés est chargée notamment :

= derecevoir les offres des candidats a I’heure et a la date fixées par le DAO ;
= de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;

= de proposer un attributaire provisoire a 1’autorité contractante.
Les membres de la CPM et de La CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou cadre moyen.

3-3 LES ENTITES DE REGULATION ET DE CONTROLE

Le décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés distingue les fonctions de controle
de celles de régulation.

3.3.1 LADIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS

Le contréle a priori est confié a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les attributions selon
des seuils fixés et procéde a I’immatriculation des marchés diiment approuvés.

La DCMP, structure administrative placée sous 1’autorité du Ministre de I’Economie et des Finances,
est crée par le Décret 2007-547 du 25 Avril 2007.

3.3.2 L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

L’ARMP dont I’organisation et le fonctionnement découlent du décret 2007-546 du 25 Avril 2007
comprend trois structures essentielles :

= le Conseil de régulation (CR) chargé de 1’orientation ;
= le Comité de reglement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non juridictionnels ;

= la Direction Générale chargée de la gestion et de 1’application de la politique générale de
I’ARMP sous le controle du Conseil de Régulation.

3-4 LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la valeur des marchés de
I’Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes a participation
publigue majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale comme suit :

Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics

= 25000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
= 15000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
= 25000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres

= 50000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
= 30000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
= 30000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs & ces seuils relevent de la procédure spécifique de demande de renseignements
et de prix (Article 78 du CMP).
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3-5 LES MODES DE PASSATION DES MARCHES

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a I’article 60 du CMP :

= 1’appel d’offres ouvert ;

= I’appel d’offres ouvert avec pré qualification;
= 1’appel d’offres restreint ;

= D’appel d’offres en deux étapes.

La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et 77 du
CMP.
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4 LES STRUCTURES CHARGEES DE LA GESTION DES
MARCHES PUBLICS AU SEIN DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR
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4.1 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES (PRM)

La Personne responsable des Marchés est le Ministre qui, par actes d’habilitation nomme les
administrateurs de crédits personnes responsables des marchés, initiés par leurs services respectifs
selon un seuil fixe.

4.2. LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES (CPM)
La Cellule de Passation des marchés du MINT est instituée par arrété N°005952/MINT/SG du 13
aolt 2012. Elle est chargée de :

- D’examen préalable de tout document a soumettre a 1’Autorité contractante en matiere de
marchés publics ;

- I’examen préalable de tout document a transmettre a des tiers en matiére de marchés publics ;

- I’examen préalable de tout document a signer avec des tiers en matiere de marchés publics ;

- classer et archiver tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents
Services ;

- I’établissement, en début d’année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de
I’ Autorité contractante ;

- I’établissement de I’avis général de passation des marchés et sa publication;

- D’insertion des avis et autres documents relatifs a la passation des marchés dans le systéme
national informatisé de gestion des marchés ;

- latenue du secrétariat de la Commission des marchés ;

- I’appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;

- la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en ceuvre des différentes
¢tapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers d’exécution
des marchés ;

- P’identification des besoins de formation des services en matiére de marchés publics ;

- la liaison avec les missions extérieures, notamment celles d’audit des marchés, initiées par
I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

- D’établissement de rapports trimestriels sur la passation et 1’exécution des marchés a 1’intention
des autorités compétentes pour transmission a la Direction centrale des marchés publics et a
I’ Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Nous avons constaté que la cellule du MINT ne dispose pas de moyens humains, nécessaires et
suffisants pour mener a bien les tdches qui lui sont dévolues.

4.3. LA COMMISSION DES MARCHES (CM)

La commission des marchés est instituée par arrété N°004162/MINT/DAGE du 11 juin 2012.Elle est
chargée de :

- Pouverture des plis ;
1’évaluation des offres ;
- Dattribution provisoire des marchés.

4.4. LA COMMISSION DE RECEPTION (CR)

Des PV de réception nous ont été transmis. Toutefois I’ acte de nomination des membres de la
commission de réception ne nous est pas communiqué.

4.5. CUMUL DE TACHES INCOMPATIBLES

Le DAGE qui est président de la commission des marchés est méme temps signataire des marchés.
Cela constitue un cumul de taches incompatibles.
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5. REVUE APPROFONDIE DES MARCHES PUBLICS
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5.1. SELECTION DES MARCHES A AUDITER

Au cours de la gestion 2012, la DAGE du Ministere de I’Intérieur (MINT) a conclu soixante seize
(76) marchés selon la liste communiquée par le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés,
pour un co(t global de F CFA 4 389 840 063. La liste des marchés conclus avant la prise de service
du DAGE actuel en cours d’année 2012 ne nous a pas été transmise. Dans le cadre de nos travaux,
notre échantillon a porté sur I’ensemble des marchés conclus par la procédure de I’entente directe,
33% en volume des DRP et I'unique appel d’offres issu de la dite liste.

Les marchés de cette AC peuvent étre présentés ci-apres :

DRP 24 234 790 507 9 60 212 521
AOO 1 180 049 556 1 180 049 556
ED 51 3975000000 | 51 3975 000 000

Le marché passé par AOO et tous les marchés conclus par entente directe ont fait 1’objet d’une revue
dans le cadre de notre échantillonnage. Les DRP examinées peuvent étre illustrées dans le graphique
suivant :

W DRP EXAMINEES
m DRP NON EXAMINES
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5.2. CONSTATS DE L’AUDIT

5.2.1 CONSTATS GENERAUX

Nos travaux nous ont permis de relever des non conformités d’ordre général, sur les marchés examinés
pendant la période couverte par nos travaux d’audit.

5.2.1.1. MISE EN PLACE TARDIVE DE LA COMMISSION DES MARCHES AU DELA DES DELAIS DE
TRANSMISSION DES COPIES DES ACTES DE NOMINATION DES MEMBRES A LA DCMP

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Selon I’article 6 de I’ arrété 11588 du 28 décembre 2007 pris en application de Iarticle 36-1 fixant le
nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des AC :« au plus
tard le 05 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions
et de leurs suppléants, visés a I’article 36, alinéa 4 du Code des Marchés publics, sont communiquées a
I’ Autorité de Régulation des marchés publics et a la Direction centrale des Marchés publics. »

CONSTAT

Nous avons constaté au niveau du Ministere de 1’Intérieur, une mise en place tardive de la
Commission des marchés et de la Cellule de passation des marchés au dela des délais de transmission
des copies des actes de nomination des membres et de leurs suppléants en violation des dispositions
de I’article 6 de I’arrété 11588 du 28 décembre 2007.

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de veiller au respect des dispositions de I’article 36 du décret N° 2011-
1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics et de ses textes d’application.

5.2.1. 2 DEFAUT DE COMMUNICATION A LA DCMP DES NOMS DES PERSONNES
CONTACTEES DU NOM DE L’ATTRIBUTAIRE ET DU MONTANT DU CONTRAT POUR LES DRP.

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'article 78.3b du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics stipule
que :

« Les marchés de fourniture atteignant 3 000 000 F CFA et ceux de travaux, 5000 000 F CFA, passés
suivant la procédure spécifique de demande renseignement de prix donne lieu & publication sur le site
des marchés publics dés leur attribution lorsque le montant du marché atteint les seuils indiqués au
paragraphe précédent ; a cet effet, I’autorité contractante communique a I’organe chargé du contrdle
des marchés publics, qui assure la collecte et ’analyse des données ainsi que 1’établissement des
statistiques sur les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de 1’attributaire ainsi que
la nature et le montant du marché. »
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CONSTAT

La revue des marchés passés suivant la procédure spécifique de demande de renseignement de prix et

atteignant les seuils visés ci-dessus a révélé que la DAGE du MINT n’a pas communiqué a la DCMP
aux fins de publication sur le site de I’ARMP la liste des personnes consultées, le nom de ’attributaire
ainsi que la nature et le montant de chaque marche.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a la DAGE MINT de respecter les dispositions de l'article 78.3b du Décret
N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en communiquant a la DCMP aux
fins de publication sur le site de ’ARMP :

- la liste des personnes consultées,
- le nom de I’attributaire
-ainsi que la nature et le montant de chaque marché,

lorsque celui-ci atteint 3 000 000 F CFA dans le cas des fournitures et 5 000 000 F CFA dans le cas
des travaux.

5.2.1. 3 DEFAUT D’ETABLISSEMENT DE COMPTE RENDU DETAILLE DE LA PROCEDURE DE
PASSATION ET DE L’EXECUTION DES ENTENTES DIRECTES

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L article 77-5 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule
que : « a ’exception des marchés relatifs a la défense et a la sécurité de 1’Etat soumis a la procédure
décrite a I’article 76-2b, les marchés passés par entente directe donnent lieu a un compte rendu
détaillé de la procédure de passation et d’exécution établi par I’autorité contractante et communiqué au
Premier Ministre et a I’organe chargé de la régulation des marchés. »

CONSTAT

Les marchés par entente directe représentent la plus grande partie des marchés passés par la DAGE du
MINT soit 44% en volume. Nous avons constaté que pour tous ces marchés que la DAGE du MINT
n’ apas établi un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a la DAGE/MINT de respecter les dispositions de I’article 77-5 du Décret
N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics en :

- établissant dans un premier un compte rendu détaillé de la procédure de passation et
d’ exécution des ententes directes ;
- puis le communiqué au Premier Ministre et a la DCMP.
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5.2.1. 4 DELAI ANORMALEMENT LONG ENTRE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS DES DRP ET
LA SIGNATURE DES CONTRATS

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

Dans les dispositions de 1’article 78 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2007 portant Code des
Marchés Publics, le législateur allege les procédures de passation pour les DRP notamment en
permettant a I’ autorité contractante de déroger aux formalités de publicité édictées a I’ article 56.
Ainsi I’ application de cet article doit conduire a une réduction considérable de la durée de la
procédure d’ attribution des marchés entrant dans le champ d’ application dudit article.

CONSTAT

Pour plusieurs des DRP examinées, nous avons constaté un délai anormalement long entre 1’ouverture
des plis et la signature des contrats.

RECOMMANDATION

Nous recommandons a la DAGE du MINT d’appliquer les dispositions de I’ article 78 du Décret
2011-1048 du 27 juillet 2007 portant Code des Marchés Publics dans toute sa rigueur et de raccourcir
le délai de passation des DRP.

5.2.2. CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES

5.2.2.1 REVUE DES MARCHES PASSES PAR AOO

Selon la liste communiquée par le coordonnateur de la Cellule, seul un marché est passé selon la
procédure d’appel d’offres ouvert. Il s’agit de :

AOO -004/2012/MINT/DCEAE, pour un montant de F CFA 180 049 556, portant sur la fourniture
d’effets d’habillement en 4 lots. Nous avons choisi de traiter le lot 3 concernant la fourniture de tenues
d’intervention KERMEL/VISCOSE au profit du Groupement national des sapeurs-pompiers.

Pour ce marché, nous avons constaté qu’ il n’est pas approuvé dans le délai de validité de I’offre (8
mois entre la date de publication de I’attribution provisoire et la date d’approbation au lieu de 90 jours
indiqué dans la clause19.1 des DPAO). De plus, les offres ne sont pas ouvertes a la date limite de
dépdt nonobstant un report ; ce, en violation des dispositions de Iarticle 67-1 du décret n° 2011-1048
du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics qui stipule que : « a I’expiration des dates limites
de dépot des offres, la Commission des marchés est chargée de procéder a 1’ouverture des plis. Par
ailleurs il convient de relever que certains documents ne sont pas versés dans le dossier de marché,
notamment les bordereaux de transmission des PV d’ouverture de plis aux soumissionnaires présents.

5.2.2.2 REVUE DES MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE

Notre revue a porté sur tous les marchés passés par entente directe. Nous avons présenté ces marchés
en les regroupant par anomalies. Ainsi :

B Pour quatre (4) des marchés passes par ED nous avons constaté que les contrats ne
contiennent pas de clause d'acceptation formelle par le fournisseur de se soumettre a un
contréle de prix et/ou inclusion dans le contrat d'une clause de contrdle des prix en violation
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des dispositions de l'article 76 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
Marchés Publics. Il s’ agit de:

-ED- fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 185 275 000 F CFA.
-ED-acquisition de sacs a terre, pour un montant de F CFA 35 000 000.
-ED-acquisition de produits d'entretien, pour un montant de F CFA 77 555 500.
-ED-fourniture de sacs a terre, pour un montant de 52 500 000 F CFA.

B Pour trois (3) des marchés examinés, I'exécution a commencé avant la signature et
I'approbation du marché : ce qui constitue une violation des dispositions des articles 11 et 29

du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2007 portant Code des Marchés Publics. Il s’ agit des
marchés suivants :

-ED-pompage et évacuation des eaux pluviales, pour un montant de F CFA 82 836 000 ;
-ED-travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 41 334 810 ;

-ED-travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 64 626 240.

B Pour quarante quatre (44) marchés examinés, nous n’ avons pas de constats spécifiques. Ces
marchés sont présentés ci-apres :
-ED-location d'engins, pour un montant de F CFA 14 868 000 ;
-ED-travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 4 130 000 ;
-ED- acquisition de matériels pour remblaiement, pour un montant de F CFA 22 835 950 ;
-ED-travaux de pompage, pour un montant de F CFA 18 535 000 ;
-ED-acquisition de matériel de couchage, pour un montant de 29 264 000 F CFA ;
-ED-acquisition de lits picots, pour un montant de 9 600 000 F CFA ;
-ED-fourniture de matériels de couchage, pour un montant de 19 740 000 F CFA ;
-ED- location d” engin, pour un montant de 24 093 830 F CFA ;
-ED- location d’ engin, pour un montant de 9 550 684 F CFA ;
-ED- la location d’ engin, pour un montant de 10 620 000 F CFA ;

-ED- acquisition de Pelles pioches Brouettes Rateaux, pour un montant de 43 070 000
F CFA;

-ED-fourniture de matériels de nettoiement, pour un montant de 22 567 500 F CFA ;

-ED-fourniture de petit de déjeuner diner, pour un montant de 33 187 500 F CFA ;
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-ED- fourniture d’ imperméables, pour un montant de 26 750 000 F CFA ;

-ED-fourniture de matériels d’ intervention technique, pour un montant de 72 875 000
F CFA;

-ED- fourniture de salopettes d’ intervention, pour un montant de 26 250 000 F CFA ;
-ED-fourniture de viande, pour un montant de 26 944 000 F CFA ;

-ED-fourniture de matériel informatique, pour un montant de 18 315 960 F CFA ;
-ED-pompage, pour un montant de 14 012 500 F CFA;

-ED-travaux de pompage, pour un montant de 71 897 400 F CFA ;

-ED- fourniture de semi remorque porte motopompe, pour un montant de 38 350 000 F CFA ;
-ED-acquisition d’ électropompe, pour un montant de 240 000 000 F CFA ;

-ED- fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 633 600 000 F CFA ;
-ED-fourniture de sac a terre, pour un montant de F CFA 14 750 000 FCFA ;

-ED- fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 26 792 000 F CFA ;
-ED-fourniture de produits phytosanitaires, pour un montant de 271 800 000 F CFA ;
-ED-fourniture de produits phytosanitaires, pour un montant de 54 000 000 F CFA ;
-ED-travaux de pompage, pour un montant de 51 153 000 F CFA ;

-ED-fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 26 535 000 F CFA ;

-ED- fourniture de moustiquaire imprégnée, pour un montant de 30 000 000 F CFA ;
-ED- travaux de désinfection, pour un montant de 79 998 100 F CFA ;
-ED-acquisition de produits d’ entretien, pour un montant de F CFA 80 000 000 ;
-ED- acquisition de Tee shirts, pour un montant de F CFA 28 615 000 ;

-ED-travaux de remblaiement du Lycée Thiaroye, pour un montant de F CFA 28 615 000 ;
-ED-travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 42 126 000 ;

-ED-travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 50 994 880 ;

-ED-fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 90 950 000 F CFA ;
-ED-fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 87 125 000 F CFA ;

-ED- entretien et réparation de véhicules et Motopompes, pour un montant de 49 999 072
FCFA;

-ED-location de toilettes mobiles, pour un montant de 64 900 000 F CFA ;
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-ED-fourniture de batteries destinées aux motopompes, pour un montant de 6 106 500
F CFA;

-ED-fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant de 148 000 000 F CFA.
-ED- travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 38 326 400.

-ED- travaux de remblaiement, pour un montant de F CFA 15 384 250.

Sur les marchés relatifs aux inondations, nous estimons qu ~ avec la récurrence des inondations, les
travaux entrepris dans le cadre de la mise hors d’eau des zones inondées deviennent finalement
parfaitement prévisibles. Cette prévisibilité devrait exclure la persistance des marchés par entente
directe au titre des opérations hivernales. En tout état de cause, un effort de programmation
permettrait au MINT d’anticiper sur la passation de certains marchés récurrents et d’envisager des
marchés de clientéle et des marchés a commande mieux adaptés a une gestion flexible.

5.2.2.3 REVUE DES MARCHES PASSES PAR DRP
Les DRP revues dans le cadre de nos travaux sont listés ci apres.

ASENENEN

AN

DRP -séminaire sur le CDS/MT E43 000/12 pour d” un montant de 5 110 580 FCFA

DRP -organisation de pause café et déjeuner/ E 59 500 d’ un montant de 5 841 000 FCFA
DRP -fourniture de matériel de bureau d’ un montant de 5 068 454 FCFA.

DRP -organisation de la cérémonie de la semaine nationale de sensibilisation sur la drogue

d’ un montant de 7 788 000 FCFA.

DRP -fourniture de consommables informatiques pour montant de 6 189 997 FCFA.

DRP- travaux de désinfection et de nettoiement des locaux du service des archives communes
et du ministére pour un montant de 10 768 090 FCFA.

DRP-organisation d’ un atelier de partage sur I’ articulation sectorielle a la stratégie
nationale de développement de |’ élaboration de matrice des indicateurs sectoriels du
dispositif de suivi pour un montant de 12 248 400 FCFA.

Pour ces marchés précités, les documents ci-dessous indiqués ne nous ont pas été transmis. I
s’ agit:
o des lettresd’ invitation a soumissionner ;

o ces convocations des membres de la commission.

Par ailleurs la DAGE du MINT n’ a pas transmis a la DCMP aux fins de publication sur le
site de I’ ARMP, la liste des personnes consultées, le nom de Iattributaire ainsi que la nature
et le montant du marché en violation des dispositions de I’ article 78-3-b du décret n°2011-
1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics qui stipule que: «1’autorité
contractante doit lorsque le marché atteint le seuil de 5000000 FCFA communiquer a
I’organe chargé du controle des marchés publics, qui assure la collecte et 1’analyse des
données ainsi que 1’établissement des statistiques sur les marchés publics, la liste des
personnes consultées, le nom de 1’attributaire ainsi que la nature et le montant du marché. »

Il s’ y ajoute que pour tous les marchés listés ci-avant la procédure de passation est
anormalement longue. En moyenne, nous avons estimé un délai de passation de 45 jours.

v" DRP Fourniture de billetsd’ aviond’ un montant de 7 198 000 FCFA.
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Pour ce marché la DAGE du MINT aurait pu ne pas passer de marché en vertu des
dispositions de I’ article 3 du Décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
Marchés publics.

v" DRP Maintenance et réfection de bureaux et locaux administratifs pour un montant 4 540 640
FCFA.

Pour ce dernier marché, seules les lettres d’invitation et les convocations des membres de la
Commission des marchés n’ont pas été versées dans le dossier.

5.2.4. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF D’ARCHIVAGE
Nos travaux nous ont permis de constater que le dispositif d’archivage des piéces relatives aux

marchés mis en place par le Ministére de I’Intérieur est défaillant. En effet, le MINT ne
dispose pas de mobilier de rangement et de salle dédiée a cet effet. Aussi les dossiers de
marché sont entassés et courent le risque de se détériorer avant I’expiration de la durée
Iégale de conservation.

Il découle de ce qui précéde que beaucoup de documents ne sont pas convenablement
classés.
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nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des AC :«au plus tard le 05
janvier de chaque année, les copies des actes de
nomination des membres des commissions et de leurs
suppléants, visés a l’article 36, alinéa 4 du Code des
Marchés publics, sont communiquées a 1’Autorité de
Régulation des marchés publics et a la Direction centrale
des Marchés publics. »

Or, nous avons constaté au niveau du MINT, une mise en
place tardive de la Commission des marchés et de la
Cellule de passation des marchés au dela des délais de
transmission des copies des actes de nomination des
membres et de leurs suppléants contrairement aux

28 décembre 2007 ;
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5.3 RECOMMANDATIONS
La synthése des recommandations issues de nos travaux est consignée dans le tableau ci-apres :
TABLEAU DE SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS
ORGANISME
N° CONSTATS RECOMMANDATIONS
RESPONSABLE

L’ absence de transmission des procés verbaux V_euillt_ez_ respecter les | DAGE/CPM

d’ attribution des marchés qui ont atteint les seuils de dispositions de 78.3b
1. DRP 4 la DCMP fins de oublication dans le site d du Décret N°2011-1048

a, a DCMP aux fins de pu |ca_t|0n ans le 3|te, es du 27 juillet 2011

marches publics en violation de l'article 78.3b du Décret | nortant  Code  des

N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics;

Marchés Publics;

Le non établissement par le Ministére de I’Intérieur pour | Veuillez respecter les DAGE/CPM

les ententes directes passées, de compte rendu détaillé de | dispositions de I’article

la procédure de passation et d’exécution. Cela en violation KI7°25 1 1dLAj, dDecr2e7t

de I’article 77-5 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet N*2011-1048  du
2. 2011 Code des Marchés Publi i stioul . | Juillet 2011 portant

po_rtant ode es, archés \ u |c§ qui stlpg equesd | code  des  Marchés

I’exception des marches relatifs a la défense et a la Publics

sécurité de I’Etat soumis a la procédure décrite a I’article

76-2b, les marchés passés par entente directe donnent lieu

a un compte rendu détaillé de la procédure de passation et

d’exécution établi par I’autorité contractante et

communiqué au Premier Ministre et a I’organe chargé de

la régulation des marchés.

Selon I’article 6 de 1’ arrété 11588 du 28 décembre 2007 \/_euillgz_ respecter les | DAGE/CPM

pris en application de I’article 36-1 du CMP fixant le d'SpOS"“OnS fie larticle
3. 6 del arrété 11588 du
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dispositions de I’article 6 de 1’ arrété 11588 du 28
décembre 2007.

Le dispositif d’archivage et de classement mis en place
par le MINT pour les dossiers relatifs aux marchés publics
est insuffisant. Les marchés examinés ne comportent pas

apres ne nous ont pas été transmises :

marcheés qui ont atteint les seuils ;
commission ;

candidats ;
- piéces justificatives de paiement.

toujours I’ensemble des documents requis. Les pieces ci-

- garanties de bonne exécution des
- convocations des membres de la

- lettres d’invitation adressées aux

Veuillez nous transférer
les piéces manquantes
dans le dossier.

DAGE/CPM

Le défaut d’approbation du marché dans le délai de
validité des offres de 90 jours exigé dans I'AAO publié et
indiqué dans la clause 19.1 des DPAQ et aucune demande
de prolongation de délai de validité des offres n'a été
versée dans le dossier

Veuillez faire
approuver les contrats
avant ’expiration de la
durée de validité des
offres.

DAGE/CPM

spécifiques durant I’exécution des prestations. »

Le défaut d'acceptation formelle par le fournisseur de se
soumettre a un contrdle de prix et/ou inclusion dans le
contrat d'une clause de contrdle des prix en violation de
l'article 76 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics qui stipule que « Un marché
par entente directe ne peut étre passé qu’avec des
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui
acceptent de se soumettre a un contrble des prix

Veuillez respecter les
dispositions de larticle
76 du Décret 2011-
1048 du 27 juillet 2011
portant  Code  des
Marchés Publics

DAGE/CPM

L'exécution du marché a commencé avant la signature et

et 29 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2007 portant
Code des Marchés Publics.

I'approbation du marché et cela en violation des articles 11

Veuillez respecter les
dispositions des articles
11 et 29 du Décret
2011-1048 du 27 juillet
2007 portant Code des
Marchés Publics

DAGE/CPM
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Un délai anormalement long entre la date d” ouverture
des plis des DRP et la signature des contrats. Cela est
contraire a I’ espritde I’ article 78 du Décret 2011-1048
du 27 juillet 2007 portant Code des Marchés Publics dont
les dispositions notamment

- laliberté de choix de la modalité de publicité
- la possibilité de faire un contrat de forme libre
visent a alléger la procédure appliquée a ces types de

marché.

Veuillez raccourcir la
procédure en signant
les contrats dés
I’attribution définitive.

CPM/AC/DAGE

La non-tenue d’ un registre des marchés et des baux coté
et paraphé en violation des dispositions de |’ article 167
du décret 2011-1880 du 24 Novembre 2011

Veuillez respecter les
dispositions de
I’ article 167 du décret
2011-1880 du 24
Novembre 2011

DAGE
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5.4 STATISTIQUES DES ANOMALIES
5.4.1 TABLEAU STATISTIQUE DES ANOMALIES DES APPELSD’ OFFRES ET DRP
Statis
tique
A| D D|D|D|D|D TO | des
O |RP|DR|RP|[RP|RP|RP|RP|[DR| TA [anom
Anomalies/Marchés 11 |P2{3[4[5|[6]| 7 |P8|] L | alies
Anomalie sur les régles d'ouverture des
plis
Absence de concomitance entre date
d’ouverture des plis et date limite de
dépot. 1 1 |11%
Défaut de matérialisation de la
convocation des membres de la
commission 1 11 1 |1 |1 |1 1 7 | 87%
Délais  anormalement  long  entre
I'ouverture des plis et la signature du
contrat 1] 1) 11 11 11 1] 1 7 | 87%
approbation du contrat aprés l'expiration
de la durée de la validité de I'offre 1 1 ]11%
I’absence dans le dossier des bordereaux
de transmission des PV d’ouverture de
plis aux soumissionnaires présent 1
Anomalie sur la date de signature et
d'approbation du contrat
Délai anormalement long entre la date
d’ouverture des plis et signature du
contrat 111 |1 1 1 1 1 1 1 8 100%
anomalie sur la publicité
Défaut de communiquer a I'ARMP les
noms des soumissionnaires, le montant du
contrat 1 1 1 1 1 1 1 71 87%

5.4.2 TABLEAU STATISTIQUE DES ANOMALIES DES ENTENTES DIRECTES
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APPELS D’OFFRES OUVERTS
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» AOO -004/2012/MINT/DCEAE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

L appel d’offres ouvert national est relatif a la fourniture d’effets d’habillement en 4 lots. Nous avons
choisi de traiter le lot 1 concernant la fourniture de tenues d’intervention pour un montant de

180 049 556 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro DAO

004/2012/MINT/DCEAE

1. Financement,

BUDGET D’INVESTISMENT MINT 2012

2. Nom de I’ Autorité contractante:

GROUPEMENT NATIONNAL DES SAPEURS
POMPIERS

FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT EN 4

3. Intitulé du marché: LOTS
4. Numéro du marché: F0451/13
LOT1 TENUE D'INTERVENTION F1
5. Description des biens, travaux ou services, | KERMEL/VISCOSE
6. Nom de I’attributaire du marché, PHENIX UNIFORMES
7. Nombre d’offres regues, 15
8. Date limite de dépdt des offres 24/03/2012 reporté au 07/06/2012
9. Date d'ouverture des plis 28/06/2012
10. Date de Publication de [lattribution
provisoire: 01/08/2012

11. Date de signature/Prestation de services

définitive

(contrats) 07/03/2013
12. Date d'Approbation 12/04/2013
13. Date de notification 05/07/2013
14. Date de publication de [lattribution

NON COMMUNIQUEE

15. Date ordre de service de commencer N/A

16. Date de démarrage effectif N/A

17. Délai d’exécution,

18. Date de réception (provisoire) 09/08/2013

19. montant marché 180 049 556 FCFA
20. montant budget

21. délai de validité de I'offre

90 Jours

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

> Il ressort de nos travaux les anomalies suivantes.

e Le défaut de publication de I’ attribution définitive en violation des dispositions de |’ article
85 du Code des marchés publics qui stipule que dans le délai de 15 jours suivant la
notification, I’ autorité contractante publie un avis d’ attribution définitive.

e La non-transmission des PV d’ ouverture de plis aux soumissionnaires présents en violation
des dispositions de I’ article 67.4 qui stipule que dés la fin des opérations d’ ouverture des
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plis, ces informations sont consignées dans un proces-verbal signé par les membres de la
Commission des marchés présent et remis a tous les candidats.

o Le défaut de communication aux candidats non retenus du rejet de leur offre, ce en violation
des dispositions de |’ article 83.3 qui dispose que aprés |’ approbation de la proposition
d’ attribution I’ autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de
leurs offres.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la Commission a I’ ouverture
des plis. Ainsi nous n” avons pas pu nous assurer du respect des dispositions de I’ article 39
qui stipule que les convocations des membres des Commissions des marchés sont adressees
aux membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. De plus, nous n’ avons
pas pu nous assurer du respect du quorum requis pour la délibération.

e D’approbation du contrat est faite apres le délai de validité de I’offre ;

o Les offres ne sont pas ouvertes a la date limite de dépdt nonobstant un report et ce, en
violation des dispositions de I’article 67-1 du Décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des marchés publics qui stipule que : «a I’expiration des dates limites de dépot des
offres, la Commission des marchés procéde a I’ouverture des plis ».

e Un délai anormalement long entre la date de publication de [I’attribution provisoire
(01/08/2012) et la date d’approbation (12/04/2013) soit 8 mois apres.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE :

-de tenir un classement et un archivage complet des différents documents relatifs a chaque marché,

- de se conformer aux dispositions des articles 67-1 du CMP ;

-de veiller au respect et du délai de validité des offres pour I’approbation des contrats afin d’éviter de
rendre plus onéreuses les prestations de I’attributaire du fait d’une éventuelle actualisation des prix.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’Intérieur n’a pas respecté les dispositions du Code des Marchés publics
et de ses textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution.
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» DRP SEMINAIRE SUR LE CDS/MT/ E43 000/12

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a I’organisation d’un séminaire sur le CDS/MT
d’un montant de 5 110 580 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE

1. Financement DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante MINISTERE DE L'INTERIEUR
ORGANISATION MATERIELLE D'UN

3. Intitulé du marché SEMINAIRE SUR LE CDS/MT

4. Numéro du marché E43 000/12

5. Description des biens, travaux ou services

6. Nom de I’attributaire du marché MALI TRADING

7. Nombre d’offres regues, 5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de

la lettre d'invitation NON COMMUNIQUEE

10. Date ouverture des plis 20/02/2012

11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 05/06/2012

12. Date de publication des résultats Non publiés

13. Date Ordre de service de commencer N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation N/A

15. Délai d’exécution N/A

16. Date de réception N/A

17. Montant du marché 5110580 FCFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies et non conformités détaillées ci-aprés.

Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article 78 qui
indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a I’ ouverture des
plis. Ainsi nous n” avons pas pu nous assurer du respect des dispositions de I’ article 39 qui
stipule que les convocations des membres des commissions des marchés sont adressees aux
membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. De plus nous n” avons pas pu
nous assurer du respect du quorum requis pour la délibération.

Le délai de 105 jours anormalement long entre la date d’ouverture des plis et la signature du
contrat pour une DRP;

Le non- respect des dispositions de I’article 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics qui stipule que : I’autorité contractante doit lorsque le marché
atteint le seuil de 3 000 000 FCFA pour les fournitures et 5000000 F CFA pour les travaux
communiquer a I’organe chargé du controle des marchés publics, qui assure la collecte et 1’analyse
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e des données ainsi que I’établissement des statistiques sur les marchés publics, la liste des
personnes consultées, le nom de 1’attributaire ainsi que la nature et le montant.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matiére de procédure de passation et d’exécution de ce marché.
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> DRP ORGANISATION DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER/ E 59 500

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a I’organisation de pause café et de déjeuner

d’un montant de 5841 000 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

ORGANISATION DE PAUSE CAFE ET
DEJEUNER

4. Numéro du marché

E 59 500

5. Description des biens, travaux ou service

6. Nom de I’attributaire du marché

ENTREPRISE MATAIHI

7. Nombre d’offres regues,

5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

Non communiquée

10. Date ouverture des plis 15/06/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 21/08/2012
12. Date de publication des résultats Non publiée
13. Date Ordre de service de commencer N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation N/A

15. Délai d’exécution N/A

16. Date de réception 03/10/2012

17. Montant du marché

5841000 FCFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

e Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article 78 qui
indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a I’ ouverture des
plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions de I’ article 39 qui
stipule que les convocations des membres des commissions des marchés sont adressees aux
membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. De plus nous n” avons pas pu
nous assurer du respect du quorum requis pour la délibération.

e le non- respect des dispositions de I’article 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics qui stipule que : ’autorité contractante doit lorsque le marché
atteint le seuil de 3 000 000 FCFA pour les fournitures et 5000000 F CFA pour les travaux
communiquer a I’organe chargé du controle des marchés publics, qui assure la collecte et I’analyse
des données ainsi que 1’établissement des statistiques sur les marchés publics, la liste des
personnes consultées, le nom de 1’attributaire ainsi que la nature et le montant.
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matic¢re de procédure de passation et d’exécution de ce marché.
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> DRPFOURNITUREDEBILLET D’ AVION

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a la fourniture de billets d’avion d’un montant

de 7198 000 FCFA.

L’AC pouvait ne pas consulter 5 fournisseurs pour 1’acquisition de titres de transport aérien et
maritime pour les besoins des missions de ses agents, en application des dispositions de ’article 3
alinéa c ii du décret 2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés publics.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

FOURNITURE DE BILLET D'AVION

4. Numéro du marché

NON COMMUNIQUEE

5. Description des biens, travaux ou service

6. Nom de I’attributaire du marché

MAREMA SUARL

7. Nombre d’offres regues,

5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

NON COMMUNIQUEE

10. Date ouverture des plis 14/08/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 16/11/2012
12. Date de publication des résultats Non publiés
13. Date Ordre de service de commencer N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation N/A

15. Délai d’exécution N/A

16. Date de réception 04/12/2012

17. Montant du marché

7198 000 FCFA

COMMENTAIRE SUR LE MARCHE

Pour ce marché la DAGE du MINT aurait pu ne pas passer de marché en vertu des dispositions de
I’ article 3 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 Portant Code des Marchés publics.
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» DRP FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a la fourniture de matériel de bureau d’ un
montant de 5 068 454 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE

1. Financement DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante MINISTERE DE L'INTERIEUR
3. Intitulé du marché FOURNITURE DE BUREAU
4. Numéro du marché Non communiqué

5. Description des biens, travaux ou service

6. Nom de I’attributaire du marché GIE BAOL SERVICES

7. Nombre d’offres regues, 4

9: Date de publicité de la demande de prix ou de

la lettre d'invitation Non communiquée

10. Date ouverture des plis 17/07/2012

11. Date de signature contrat 10/10/2012

12. Date de publication des résultats Non communiquée

13. Date du bon de commande Non communiquée

14. Date de démarrage effectif de prestation Non communiquée

15. Délai d’exécution Non communiqué

16. Date de réception 28/11/2012

17. Montant du marché 5068 454 FCFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous avons constaté les non conformités et anomalies suivantes.

Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article
78 qui indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a
I’ ouverture des plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions
de I’ article 39 qui stipule que les convocations des membres des commissions des
marchés sont adressées aux membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la
réunion. De plus nous n’ avons pas pu nous assurer du respect du quorum requis pour la
délibération.

Les délais anormalement longs pour cette DRP entre I’ ouverture des plis (17/07/2012) et
la signature du contrat (10/10/2012).

Le non- respect des dispositions de I’article 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet
2011 Portant Code des marchés publics qui stipule que : 1’autorité contractante doit
lorsque le marché atteint le seuil de 3 000 000 FCFA pour les fournitures et 5000000
FCFA pour les travaux communiquer a I’organe chargé du contrdle des marchés publics,
qui assure la collecte et I’analyse des données ainsi que 1’établissement des statistiques sur
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les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de 1’attributaire ainsi que la
nature et le montant du marché.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matic¢re de procédure de passation et d’exécution de ce marché.
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» DRP ORGANISATION DE LA CEREMONIE DE LA SEMAINE NATIONALE DE
SENSIBILISATON SUR LA DROGUE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a I’organisation de la semaine nationale de
sensibilisation sur la drogue d’un montant de 7 788 000 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

ORGANISATION DE LA CEREMONIE DE LA
SEMAINE NATIONALE DE
SENSIBILISATION SUR LA DROGUE

4. Numéro du marché

5. Description des biens, travaux ou service SERVICE
6. Nom de Iattributaire du marché DAKAROIS MULTISERVICE
7. Nombre d’offres regues, 5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

NON COMMUNIQUEE

10. Date ouverture des plis 15/06/2012

11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 24/10/2012

12. Date de publication des résultats Non publiée

13. Date Ordre de service de commencer N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation N/A

15. Délai d’exécution N/A

16. Date de réception N/A

17. Montant du marché 7 788 000 FCFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

e Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article
78 qui indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a
I’ ouverture des plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions
de I’ article 39 qui stipule que les convocations des membres des commissions des
marchés sont adressées aux membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la
réunion. De plus nous n’ avons pas pu nous assurer du respect du quorum requis pour la

délibération.

e Un délai anormalement long entre I’ouverture des plis (5/06/2012) et la signature du

contrat (24/10/2012) ;

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Y GrantThornton 521124

e e non- respect des dispositions de I’article 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet
2011 portant Code des marchés publics qui stipule que : I’autorité contractante doit
lorsque le marché atteint le seuil de 3 000 000 FCFA communiquer a I’organe chargé du
contréle des marchés publics, qui assure la collecte et ’analyse des données ainsi que
I’¢établissement des statistiques sur les marchés publics, la liste des personnes consultées,
le nom de I’attributaire ainsi que la nature et le montant du marché.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matiere de procédure de passation et d’exécution de ce marché.
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» DRP FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a la fourniture de consommables informatiques

d’un montant de 6 189 997 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

FOURNITURE DE CONSOMMABLE
INFORMATIQUE

4. Numéro du marché

Non communiquée

5. Description des biens, travaux ou service

ENCRE

6. Nom de I’attributaire du marché

GENERAL DISTRIBUTION ET SERVICES

7. Nombre d’offres regues,

5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

Non communiquée

10. Date ouverture des plis 05/03/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 20/03/2012
12. Date de publication des résultats Non publiés

13. Date Ordre de service de commencer

Non communiquée

14. Date de démarrage effectif de prestation

Non communiquée

15. Délai d’exécution

Non communiqué

16. Date de réception

23/08/2012

17. Montant du marché

6 189 997 FCFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies suivantes:

e Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article 78 qui
indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a I’ ouverture des
plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions de I’ article 39 qui
stipule que les convocations des membres des commissions des marchés sont adressees aux
membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. De plus nous n’ avons pas pu
nous assurer du respect du quorum requis pour la délibération.

e Le non- respect des dispositions de Iarticle 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics qui stipule que : ’autorité contractante doit lorsque le marché
atteint le seuil de 3 000 000 FCFA communiquer a I’organe chargé du controle des marchés
publics, qui assure la collecte et I’analyse des données ainsi que I’¢tablissement des statistiques sur
les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de I’attributaire ainsi que la nature et

le montant du marché.
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matic¢re de procédure de passation et d’exécution de ce marché.
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» DRP TRAVAUX DE DESINFECTION ET DENETTOIEMENT DES LOCAUX DU
SERVICE DES ARCHIVES COMMUNES ET DU MINISTERE DE L’INTEREIEUR

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative aux travaux de désinfection et de nettoiement
des locaux du service des archives communes et du Ministere de I’Intérieur d’un montant de

10 768 090 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

TRAVAUX DE DESINFECTION ET DE
NETTOIEMENT DES LOCAUX DU SERVICE
DES ARCHIVES COMMUNES ET DU
MINISTERE DE L’ INTEREIEUR

4, Numéro du marché

5. Description des biens, travaux ou service

DESINFECTION ET NETTOIEMENT

6. Nom de I’attributaire du marché

EGES

7. Nombre d’offres regues,

5

9. Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

Non communiquée

10. Date ouverture des plis 28/06/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 13/10/2012
12. Date de publication des résultats Non publiée

13. Date Ordre de service de commencer

Non communiquée

14. Date de démarrage effectif de prestation

Non communiquée

15. Délai d’exécution

Non communiqué

16. Date de réception

10/12/2012

17. Montant du marché

10 768 090 FCFA

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies suivantes :
e Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de |’ article 78 qui
indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a I’ ouverture des
plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions de I’ article 39 qui
stipule que les convocations des membres des commissions des marchés sont adressées aux
membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. De plus nous n’ avons pas pu
nous assurer du respect du quorum requis pour la délibération.

e le non- respect des dispositions de I’article 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics qui stipule que : I’autorité contractante doit lorsque le marché
atteint le seuil de 3 000 000 FCFA communiquer a I’organe chargé du controle des marchés
publics, qui assure la collecte et I’analyse des données ainsi que ’¢tablissement des statistiques sur
les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de I’attributaire ainsi que la nature et

le montant du marché.
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e les délais anormalement longs entre I’ ouverture des plis (28/06/2012) et la signature du
contrat (13/10/2012).

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matiere de procédure de passation et d’exécution de ce marché.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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> DRP ORGANISATION D'UN ATELIER DE PARTAGE SUR L'ARTICULATION
SECTORIELLE A LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIALE (SNEDES) ET L'ELABORATION DE MATRICE DES
INDICATEURS SECTORIELS DU DISPOSITIF DE SUIVI

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

La demande de renseignements et de prix est relative a I’organisation d’un atelier de partage d’ un

montant de 12 248 400 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

ORGANISATION D'UN ATELIER DE
PARTAGE SUR L'ARTICULATION
SECTORIELLE A LA STRATEGIE
NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIALE (SNEDES) ET
L'ELABORATION DE MATRICE DES
INDICATEURS SECTORIELS DU DISPOSITIF
DE SUIVI

4. Numéro du marché

. Description des biens, travaux ou service

ATELIER DE PARTAGE SUR
L'ARTICULATION SECTORIELLE A LA
STRATEGIE NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIALE (SNEDES) ET L'ELABORATION DE
MATRICE DES INDICATEURS SECTORIELS
DU DISPOSITIF DE SUIVI

. Nom de I’attributaire du marché

2 TPS CONSULTING

~N | |01

. Nombre d’offres regues,

5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

Non communiquée

10. Date ouverture des plis 15/11/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si

requis) 15/11/2012
12. Date de publication des résultats Non publiés
13. Date Ordre de service de commencer N/A

14. Date de démarrage effectif de prestation N/A

15. Délai d’exécution N/A

16. Date de réception 06/12/2012

17. Montant du marché

12 248 400 FCFA

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE
Nos travaux nous ont permis de constater les anomalies suivantes:

e Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article 78 qui
indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a I’ ouverture des
plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions de |’ article 39 qui
stipule que les convocations des membres des commissions des marchés sont adressées aux
membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. De plus nous n’ avons pas pu
nous assurer du respect du quorum requis pour la délibération.

e Le non- respect des dispositions de I’article 78-3-b du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics qui stipule que : « ’autorité contractante doit lorsque le marché
atteint le seuil de 3 000 000 FCFA communiquer a ’organe chargé du controle des marchés
publics, qui assure la collecte et I’analyse des données ainsi que 1’établissement des statistiques sur
les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de 1’attributaire ainsi que la nature et
le montant du marché. »

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matieére de procédure de passation et d’exécution de ce marché.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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> DRP MAINTENANCE ET REFECTION DE BUREAUX

ADMINISTRATIFS

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

59/124

ET LOCAUX

La demande de renseignements et de prix est relative a la maintenance et la réfection de bureau et
locaux administratif d” un montant de 4 540 640 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement

BUDGET D'INVESTISSSEMENT MINISTERE
DE L'INTERIEUR

2. Nom de I’ Autorité contractante

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché

MAINTENANCE ET REFECTION DE
BUREAUX ET LOCAUX ADMINISTRATIF

4, Numéro du marché

5. Description des biens, travaux ou service

6. Nom de 1’attributaire du marché

ETS CHEIKH TIDIANE GUEYE

7. Nombre d’offres regues,

5

9: Date de publicité de la demande de prix ou de
la lettre d'invitation

NON COMMUNIQUEE

10. Date ouverture des plis 18/06/2012
11. Date de signature et approbation contrat (si
requis) 11/10/2013

12. Date de publication des résultats

NON COMMUNIQUEE

13. Date Ordre de service de commencer

NON COMMUNIQUEE

14. Date de démarrage effectif de prestation NON COMMUNIQUEE
15. Délai d’exécution NON COMMUNIQUEE
16. Date de réception 19/10/2012

17. Montant du marché 4 540 640 FCFA

18. Montant du Budget

19. Délai validité offre

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater :

e Le défaut de sollicitation par écrit des candidats en violation des dispositions de I’ article
78 qui indique que les candidats doivent étre sollicités simultanément par écrit.

e Le défaut de matérialisation des convocations des membres de la commission a
I’ ouverture des plis. Ainsi nous n’ avons pas pu nous assurer du respect des dispositions
de I’ article 39 qui stipule que les convocations des membres des commissions des
marchés sont adressées aux membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la
réunion. De plus nous n’ avons pas pu nous assurer du respect du quorum requis pour la

délibération.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE de tenir un classement et un archivage complet et de veiller au
respect des différentes dispositions du Code des marchés publics énumérées plus haut.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Au vu des manquements cités ci haut la DAGE n’ a pas respecté les dispositions du Code et de ses
textes d’application en matiere de procédure de passation et d’exécution de ce marché.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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ENTENTES DIRECTES

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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Par lettre n°1000/MINT/DAGE/DFL/BM du 07 septembre 2012, le Ministére de I’ Intérieur a
demandé I’ autorisation de passer les marchés par entente directe présentés ci-aprés. Le motif invoqué
est I’ urgence impérieuse de prendre en charge les dégats causés par les fortes pluies du mois d’ ao(t
2012.Ainsi en réponse a la lettre de saisine citée plus haut, la DCMP a accordé son avis de non
objection par lettre n°161/MEF/DCMP/10 du 10 septembre 2012.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE SACS A TERRE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

63/124

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de sac a terre, pour un montant de F CFA
14 750 000 FCFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

FA1361/12

. Financement,

BUDGET

. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

. Intitulé du marché,

FOURNIYURE DE SACS A TERRE

W |IN |-

. Numéro du marché,

F1361/12

SAC PP: ROSE ROSEBLEU BLEU NON

5. Description des biens, travaux ou services, OURLET

6. Nom de I’attributaire du marché, EDK

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 24/10/2012

11. Montant marché 14 750 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes

d >

application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE SAC A TERRE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif, pour un montant de 52 500 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

FA1232/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNIYURE DE SACS A TERRE

4. Numéro du marché,

FA1232/12

5. Description des biens, travaux ou services,

SAC A TERRE SPECIAL POUR SABLE GM
AVEC ATTACHE RAPIDE

6. Nom de I’attributaire du marché, SAREC TP

7. Date ordre de service de commencer Non communiquée

8. Date de démarrage effectif Non communiquée

9. Délai d’exécution,

10. Date de réception (provisoire) 10/10/2012

11. Montant marché 52 500 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE
Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater que le contrat ne fait pas mention d'une clause selon
laquelle I'attributaire s'engage a se soumettre & un contrdle du prix de revient durant I'exécution des
livraisons et prestation en violation des dispositions de l'article 76 du CMP.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au MINT de veiller au respect des dispositions de I’ article 76 en insérant dans
le contrat de marché par entente directe une clause selon la quelle I'attributaire s'engage a se soumettre
au un contréle du prix de revient durant I'exécution des livraisons et prestation.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur n’ a pas respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses
textes d” application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant

de 148 000 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

FA1232/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

4. Numéro du marché,

FA1232/12

. Description des biens, travaux ou services,

TUYAU PVC SOUPLE RENFORCE COLIER DE
JONCTION

5

6. Nom de I’attributaire du marché, ACI SARL

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 Jours

10. Date de réception (provisoire)

11. Montant marché 148 000 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes

d’ application. Pour ce marché.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES
COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant
de 185275000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numeéro marché FA1268/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché, FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESSOIRES
4, Numéro du marché, FA1268/12

5. Description des biens, travaux ou services, TUYAUX CONNEXIONS COLIERS

. Nom de I’attributaire du marché, IT™

. Date ordre de service de commencer

6
7
8. Date de démarrage effectif
9

. Délai d’exécution,

10. Date de réception (provisoire) 15/10/2012

11. Montant marché 185 275 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE
Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater que le contrat ne fait pas mention d'une clause selon
laquelle I'attributaire s'engage a se soumettre au contr6le du prix de revient durant I'exécution des
livraisons et prestation en violation de I'article 76 du CMP.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au MINT de veiller au respect des dispositions de I’ article 76 en insérant dans
le contrat des marché par entente directe une clause selon laquelle l'attributaire s'engage & se soumettre
au un contréle du prix de revient durant I'exécution des livraisons et prestation.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE
Le Ministére de I’ Intérieur n’ a pas respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses
textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TFOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant

de 633 600 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

FA1266/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

4. Numéro du marché,

FA1266/12

ol

. Description des biens, travaux ou services,

TUYAUX DE REFOULEMENT

. Nom de I’attributaire du marché,

DATONG AFRIQUE INTERNATIONALE

. Date de démarrage effectif

6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 30 Jours
10. Date de réception (provisoire)
11. Montant marché 633 600 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalie sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes

d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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68/124

» ED- TFOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant

de 26 792 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché FA1679/12
1. Financement, BUDGET
2. Nom de I’ Autorité contractante, MINISTERE DE L'INTERIEUR
3. Intitulé du marché, FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES
4. Numéro du marché, FA1679/12
BRIDE REDUIT BRIDE MACHONNE
5. Description des biens, travaux ou services, RACCORD
6. Nom de I’attributaire du marché, NOHINE MAR SA
7. Date ordre de service de commencer
8. Date de démarrage effectif
9. Délai d’exécution, 3 Jours
10. Date de réception (provisoire)
11. Montant marché 26 792 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes

d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TFOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES
COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant
de 26 535 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché FA1679/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché, FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES
4. Numéro du marché, FA1679/12

5. Description des biens, travaux ou services, TUYAUX FLEXIBLES

. Nom de I’attributaire du marché, BELEL GROUP

. Date de démarrage effectif

6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire)
11. Montant marché 26 535 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE
Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater que le PV de réception qui nous a été transmis ne comporte
pas de date : nous ne sommes pas en mesure de nous assurer du respect des délais de livraison.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au MINT de tenir un classement et un archivage complet des différents
documents relatifs a chaque marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Al’ exception du document non transmis le MINT a respecté les dispositions du Code des Marchés
Publics et de ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TFOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant

de 90 950 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché F1233/12
1. Financement, BUDGET
2. Nom de I’ Autorité contractante, MINISTERE DE L'INTERIEUR
3. Intitulé du marché, FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES
4. Numéro du marché, F1233/12
TUYAUX REFOULEMENT COLIERS DE
5. Description des biens, travaux ou services, SERRAGE MANCHONS HAUTE PRESSION
6. Nom de I’attributaire du marché, SAREC TP
7. Date ordre de service de commencer
8. Date de démarrage effectif
9. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire)
11. Montant marché 90 950 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TFOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de tuyaux et accessoires, pour un montant

de 87 125000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1652/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE TUYAUX ET ACCESOIRES

4. Numéro du marché,

F1652/12

(6]

. Description des biens, travaux ou services,

TUYAUX SOUPLES REDUCTEUR EN ACIER

. Nom de I’attributaire du marché,

ETS MODOU MBACKE MAR

. Date ordre de service de commencer

6
7
8. Date de démarrage effectif
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire)
11. Montant marché 87 125 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE PRODUITS PHYTOSANITIARES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de produits phytosanitaire, pour un

montant de 271 800 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1269/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE PRODUITS
PHYTOSANITIARES

4. Numéro du marché,

F1269/12

ol

. Description des biens, travaux ou services,

ALCO GEL PROPOXUR POUDRE FORMIQUE

6. Nom de I’attributaire du marché, SENEGAL SALLUBRITE SELLAL
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire)

11. Montant marché 271 800 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE PRODUITS PHYTOSANITIARES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de produits phytosanitaire, pour un

montant de 54 000 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1231/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE PRODUITS PHYTOSANITIARES

4. Numéro du marché,

F1231/12

5. Description des biens, travaux ou
Services,

DESINFECTANT LIQUIDE CONCENTRE

6. Nom de I’attributaire du marché, TOUBA SANTE
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de déemarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 Jours

10. Date de réception (provisoire)

11. Montant marché

54 000 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED- TRAVAUX DE POMPAGE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

74/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de pompage, pour un montant de

51153 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1295/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

TRAVAUX DE POMPAGE

4. Numéro du marché, F1295/12

5. Description des biens, travaux ou services, TRAVAUX DE POMPAGE
6. Nom de I’attributaire du marché, TOUBA MATERIAUX

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 08 JOURS

10. Date de réception (provisoire)

11. Montant marché

51 153 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

75/124

» ED- TRAVAUX DE POMPAGE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de pompage, pour un montant de

14012500 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1360/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

TRAVAUX DE POMPAGE

4. Numéro du marché,

F1360/12

(6]

. Description des biens, travaux ou services,

POMPAGE DES EAUX PLUVIALES A PIKINE

. Nom de I’attributaire du marché,

TOUBA MATERIAUX

. Date ordre de service de commencer

6
7
8. Date de démarrage effectif
9

. Délai d’exécution, 08 JOURS
10. Date de réception (provisoire)
11. Montant marché 14 012 500 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q Grant Thornton 76/124

» ED- TRAVAUX DE POMPAGE
COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de pompage, pour un montant de
71897 400 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché $1442/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
3. Intitulé du marché, TRAVAUX DE POMPAGE

4. Numéro du marché, S1442/12

POMPAGE DES EAUX PLUVIALES A MBOUR
5. Description des biens, travaux ou services, JOAL YOFF KEUR MASSAR

GROUPEMENT MOERNE DENTREPRISE DE
. Nom de I’attributaire du marché, BATIMENTS

. Date ordre de service de commencer

6
7
8. Date de démarrage effectif
9

. Délai d’exécution,

10. Date de réception (provisoire)

11. Montant marché 71 897 400 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de
ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International



Q GrantThornton

» ED- FOURNITURE DE SEMI REMORQUE PORTE MOTOPOMPE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

77/124

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de semi remorque porte motopompe,

pour un montant de 38 350 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1443/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE SEMI REMORQUE PORTE
MOTOPOMPE

4. Numéro du marché,

F1443/12

5. Description des biens, travaux ou
Services,

SEMI REMORQUE PORTE MOTOPOMPE

6. Nom de ’attributaire du marché,

SISMAR

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de déemarrage effectif

9. Délai d’exécution,

10. Date de réception (provisoire)

11/12/2012

11. Montant marché

38 350 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’
ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de




Q GrantThornton

» ED- ACQUISITION D'ELECTROPOMPES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

78/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition d” électropompe, pour un montant de

240 000 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1542/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

ACQUISITION D'ELECTROPOMPES

4. Numéro du marché,

F1542/12

5. Description des biens, travaux ou services, ELECTROPOMPES
6. Nom de I’attributaire du marché, ACI SARL

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 21/11/2012

11. Montant marché 240 000 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d” anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




O GrantThornton

» ED- FOURNITURE DE MOUSTIQUAIRE IMPREGNEES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

79/124

Le marché passé par entente directe est relatif, pour un montant de 30 000 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marcheé F1303/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
FOURNITURE DE MOUSTIQUAIRE

3. Intitulé du marché, IMPREGNEES

4. Numéro du marché, F1303/12

5. Description des biens, travaux ou services, ELECTROPOMPES

6. Nom de I’attributaire du marché, ACI SARL

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 21/11/2012

11. Montant marché

30 000 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED- TRAVAUX DE DESINFECTION ET DE DESINSECTISATION

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

80/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de désinfection, pour un montant de

79998 100 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1186/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

TRAVAUX DE DESINFECTION ET DE
DESINSECTISATION

o

. Numéro du marché,

F1186/12

. Description des biens, travaux ou services,

TRAVAUX DE DESINFECTION ET DE
DESINSECTISATION

5

6. Nom de I’attributaire du marché, TOUBA SANTE
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 01/10/2012

11. Montant marché

79 998 100 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED- FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

81/124

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de matériel informatique, pour un

montant de 18 315 960 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché F1436/12
1. Financement, BUDGET
2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
FOURNITURES DE MATERIELS
3. Intitulé du marché, INFORMATIQUES
4. Numéro du marché, F1436/12

ol

. Description des biens, travaux ou services,

MATERIELS INFORMATIQUES

. Nom de I’attributaire du marché,

EGES

. Date de démarrage effectif

6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire) 26/11/2012
11. Montant marché 18 315 960 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED- LOCATIONDE TOILETTES MOBILES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

82/124

Le marché passé par entente directe est relatif a la location de toilettes mobiles, pour un montant de

64 900 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

$1293/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

LOCATION DE TOILETTES MOBILES

4. Numéro du marché,

$1293/12

ol

. Description des biens, travaux ou services,

LOCATION DE TOILETTES MOBILES

. Nom de I’attributaire du marché,

3S

. Date ordre de service de commencer

6
7
8. Date de démarrage effectif
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire) 19/10/2012
11. Montant marché 64 900 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

83/124

» ED- FOURNITURE DE BATTERIES DESTINEES AUX MOTOPOMPES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de batteries destinées aux motopompes,

pour un montant de 6 106 500 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

$1349/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE BATTERIES DESTINEES AUX
MOTOPOMPES

4. Numéro du marché,

S1349/12

5. Description des biens, travaux ou services,

BATTERIES

6. Nom de I’attributaire du marché, BAOL SERVICES
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 09/11/2012

11. Montant marché

6 106 500 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED-ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES ET MOTOPOMPES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

84/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ entretien et réparation de véhicules et
Motopompes, pour un montant de 49 999 072 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1680/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES ET
MOTOPOMPES

4. Numéro du marché,

F1680/12

5. Description des biens, travaux ou
Services,

ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES ET
MOTOPOMPES

6. Nom de I’attributaire du marché,

KEUR MAME DIARRA

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de déemarrage effectif

9. Délai d’exécution,

3 Jours

10. Date de réception (provisoire)

non transmis

11. Montant marché

49 999 072 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED- MATERIEL DE COUCHAGE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

85/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de matériel de couchage, pour un

montant de 29 264 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1655/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

MATERIEL DE COUCHAGE

4. Numéro du marché,

F1655/12

5. Description des biens, travaux ou services,

NATTE MATELAS EPONGE

. Nom de I’attributaire du marché,

FERALU KS

. Date de démarrage effectif

6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire) 11/12/2012
11. Montant marché 29 264 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d” anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

86/124

» ED- ACQUISITION DELITSPICOTS

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif acquisition de lits picots, pour un montant de 9 600 000

F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F0077/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

ACQUISITION DE LITS PICOTS

4. Numéro du marché, F0077/12

5. Description des biens, travaux ou services, LITS PICOTS
6. Nom de I’attributaire du marché, SEN PRESTO
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 04/09/2012

11. Montant marché

9 600 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

87/124

» ED- FOURNITURE DE MATERIELS DE COUCHAGE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de matériels de couchage, pour un

montant de 19 740 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1582/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE MATERIELS DE COUCHAGE

4. Numéro du marché,

F1582/12

5. Description des biens, travaux ou services,

MATELAS HOUSSE DRAPS DE LIT

6. Nom de I’attributaire du marché, KEUR KHADIM
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 29/11/2012

11. Montant marché 19 740 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

88/124

» ED- LOCATION D'ENGIN

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif, pour un montant de 24 093 830 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1660/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

LOCATION D'ENGIN

4. Numéro du marché, F1660/12

5. Description des biens, travaux ou services, LOCATION D'ENGIN
6. Nom de I’attributaire du marché, AHMAD DIOP

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution,

10. Date de réception (provisoire) 05/12/2012

11. Montant marché

24 093 830 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

» ED- LOCATION D'ENGIN

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif, pour un montant de 9 550 684 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

89/124

Numéro marché F1654/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
3. Intitulé du marché, LOCATION D'ENGIN

4. Numéro du marché, F1654/12

5. Description des biens, travaux ou services, LOCATION D'ENGIN

6. Nom de I’attributaire du marché, SEKENS TRADING AND SERVICES
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution,

10. Date de réception (provisoire) 06/12/2012

11. Montant marché 9 550 684 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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90/124

» ED- LOCATION D'ENGIN

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la location d’ engin, pour un montant de 10 620 000

F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1650/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

LOCATION D'ENGIN

4. Numéro du marché,

F1650/12

5. Description des biens, travaux ou services, LOCATION D'ENGIN
6. Nom de I’attributaire du marché, GIE VISION FUTUR
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 07/12/2012

11. Montant marché 10 620 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE MATERIELS DENETTOIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

91/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de Pelles pioches Brouettes Rateaux,

pour un montant de 43 070 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché F1444/12
1. Financement, BUDGET
2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
FOURNITURE DE MATERIELS DE
3. Intitulé du marché, NETTOIEMENT
4. Numéro du marché, F1444/12

(63

. Description des biens, travaux ou services,

PELES PIOCHE BROUETTES RATEAUX

. Nom de I’attributaire du marché,

EBBT

. Date ordre de service de commencer

6
7
8. Date de démarrage effectif
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire) 15/11/2012
11. Montant marché 43 070 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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92/124

» ED- FOURNITURE DE MATERIELS DE NETTOIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de matériels de nettoiement, pour un

montant de 22 567 500 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1661/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE DE MATERIELS
NETTOIEMENT

DE

4. Numéro du marché,

F1661/12

5. Description des biens, travaux ou services,

PAQUETS BOTTES GANT PIC BROUETTE

6. Nom de I’attributaire du marché, SOPASEC SARL
7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 Jours

10. Date de réception (provisoire) 04/12/2012

11. Montant marché

22 567 500 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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93/124

> ED- F1661/12 RESTAURATION DU PERSONNEL CONSIGNE DANS LE CADRE DU
PLAN ORSEC

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de petit de déjeuner diner, pour un

montant de 33 187 500 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1661/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

RESTAURATION DU PERSONNEL CONSIGNE
DANS LE CADRE DU PLAN ORSEC

4. Numéro du marché, F1661/12

5. Description des biens, travaux ou services, PETIT DEJEUNER DINER
6. Nom de I’attributaire du marché, MATAIHI

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 50 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 16/10/2012

11. Montant marché 33187 500 FCFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas de constat pour ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes

d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International




Q GrantThornton

94/124

» ED- FOURNITURE IMPERMEABLE PONCHO VERT ARME AVEC CAPUCHON DE
HAUTE RESISTANCE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture d’ imperméables, pour un montant de

26 750 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché

F1294/12

1. Financement,

BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINITERE DE L'INTERIEUR

3. Intitulé du marché,

FOURNITURE IMPERMEABLE PONCHO VERT
ARME AVEC CAPUCHON DE HAUTE
RESISTANCE

4. Numéro du marché,

F1294/12

. Description des biens, travaux ou services,

FOURNITURE IMPERMEABLE PONCHO VERT
ARME AVEC CAPUCHON DE HAUTE
RESISTANCE

. Nom de P’attributaire du marché,

DATONG AFRIQUE INTERNATIONALE

. Date de démarrage effectif

5
6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 3 JOURS
10. Date de réception (provisoire) 17/10/2012
11. Montant marché 26 750 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE MATERIELS D'INTERVENTION TECHNIQUE
COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de matériels d” intervention technique,
pour un montant de 72 875 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marcheé F1651/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
FOURNITURE DE MATERIELS

3. Intitulé du marché, D'INTERVENTION TECHNIQUE

4. Numéro du marcheé, F1651/12

5. Description des biens, travaux ou services, MATERIELS D'INTERVENTION TECHNIQUE

6. Nom de I’attributaire du marché, 3S

7. Date ordre de service de commencer

8. Date de démarrage effectif

9. Délai d’exécution, 3 JOURS

10. Date de réception (provisoire) 07/12/2012

11. Montant marché 72 875 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de
ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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96/124

» ED- FOURNITURE DE SALOPETTE D'INTERVENTION EN NEOPRENE AVEC

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

BOTTES

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de salopettes d’ intervention, pour un

montant de 26 250 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché F1362/12
1. Financement, BUDGET
2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
FOURNITURE DE SALOPETTE

3. Intitulé du marché,

D'INTERVENTION EN NEOPRENE AVEC
BOTTES

4. Numéro du marché,

F1362/12

. Description des biens, travaux ou services,

SALOPETTE D'INTERVENTION EN NEOPRENE
AVEC BOTTES

. Nom de I’attributaire du marché,

MINTECH INTERNATIONAL SA

. Date de démarrage effectif

5
6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 05 JOURS
10. Date de réception (provisoire) 11/12/2012
11. Montant marché 26 250 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE VIANDE
COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif a la fourniture de viande, pour un montant de
26 944 000 F CFA.

DONNEES SUR LE MARCHE

Numéro marché F1437/12

1. Financement, BUDGET

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINITERE DE L'INTERIEUR
3. Intitulé du marché, FOURNITURE DE VIANDE
4. Numéro du marché, F1437/12

5. Description des biens, travaux ou services, VIANDE

. Nom de Dattributaire du marché, PALAIS DE L'EMBOUCHE ET DE LA VIANDE

. Date de démarrage effectif

6
7. Date ordre de service de commencer
8
9

. Délai d’exécution, 05 Jours
10. Date de réception (provisoire) 15/11/2012
11. Montant marché 26 944 000 FCFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE
Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de
ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE SACS A TERRE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

98/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de sacs a terre, pour un montant de

F CFA 35 000 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nomde |’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Fourniture de sacs a terre

4, Numéro du marché,

F1185/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Fourniture de sacs a terre

6. Nomde |’ attributaire du marché,

ACI SARL

7. Date ordre de service de commencer

28/09/2012

8. Date de démarrage effectif

PV de réception non transmis

9. Délaid’ exécution,

15 jours

10. Date de réception (provisoire)

10/10/2012

11. Montant marché

35000 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE
Nos travaux nous ont permis de constater :

e [’absence dans le dossier du proces verbal de réception ;

e |e défaut d'acceptation formelle par le fournisseur de se soumettre & un contrdle de prix et/ou
inclusion dans le contrat d'une clause de contréle des prix en violation de l'article 76 du Décret
2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule que « Un marché
par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
de services qui acceptent de se soumettre a un contréle des prix spécifiques durant I’exécution

des prestations. »

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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RECOMMANDATIONS

Nous recommandons a la DAGE du Ministére de I’ Intérieur de tenir un classement et un archivage
complet des différents documents relatifs & chaque marché et de veiller au respect des dispositions de
I’ article 76 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés en incluant dans les
contrats une clause d’ acceptation du contréle des prix.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis I’ omission de cette clause, la DAGE du Ministére de I’ Intérieur a essentiellement respecté
les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes d’ application en matiére de passation
de marché. Toutefois, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la conformité de I’ exécution sans la
transmission des piéces manquantes.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TRAVAUX DE POMPAGE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

100/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de pompage, pour un montant de

F CFA 18 535 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Service

4, Numéro du marché,

S1445/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de pompage

6. Nom de I’attributaire du marché,

VICAS SARL

7. Date ordre de service de commencer

02/11/2012

8. Date de déemarrage effectif

Non communiqué

9. Délai d’exécution,

Non communiqué

10. Date de réception (provisoire)

15/11/2012

11. Montant marché

18 535 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application. Pour ce marché

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- POMPAGE ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

101/124

Le marché passé par entente directe est relatif au pompage et évacuation des eaux pluviales, pour un

montant de F CFA 82 836 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Service

4, Numéro du marché,

F1363/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Pompage et évacuation des eaux pluviales

6. Nom de I’attributaire du marché,

ETS DAROU KHOUDOSS

7. Date ordre de service de commencer 09/10/2012
8. Date de démarrage effectif 23/10/2012
9. Délai d’exécution, Non communiqué
10. Date de réception (provisoire) 27/09/2012

11. Montant marché

82 836 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater que I'exécution du marché a commencé avant la signature et
I'approbation du marché et cela en violation des articles 11 et 29 du Décret 2011-1048 du 27 juillet

2007 portant Code des Marchés Publics.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au Ministere de I’ Intérieur de veiller au respect des dispositions des articles 11
et 29 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés en remplissant les

formalités de signature et d’ approbation avant le début d’ exécution des marchés.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE Ministére de I’ Intérieur n’ a pas respecté les dispositions du Code des Marchés Publics

et de ses textes d” application en matiére de signature et d’ approbation du contrat avant

I’ exécution du marché. Ce marché est nul.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- LOCATIONS D'ENGINS

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

102/124

Le marché passé par entente directe est relatif a la location d'engins, pour un montant de

F CFA 14 868 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Service

4, Numéro du marché,

S1446/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Locations d'engins

6. Nom de I’attributaire du marché,

SOTRABAT.NET SURL

7. Date ordre de service de commencer 15/10/2012
8. Date de démarrage effectif 02/11/2012
9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 06/11/2012

11. Montant marché

14 868 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

103/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de produits d'entretien, pour un montant

de F CFA 77 555 500.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Fourniture

4, Numéro du marché,

F1304/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Fourniture de produits d'entretien

6. Nom de I’attributaire du marché,

INTERNATIONAL TRADING MANAGEMENT

7. Date ordre de service de commencer 18/09/2012
8. Date de démarrage effectif 16/10/2012
9. Délai d’exécution, Non communiqué
10. Date de réception (provisoire) 16/10/2012

11. Montant marché

77 555 500 F CFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater le défaut d'acceptation formelle par le fournisseur de se
soumettre a un contrdle de prix et/ou inclusion dans le contrat d'une clause de contrdle des prix en
violation de l'article 76 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics qui
stipule que « Un marché par entente directe ne peut étre passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs
ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre a un contrble des prix spécifiques durant

I’exécution des prestations. »

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au Ministére de I Intérieur de tenir un classement et un archivage complet des
différents documents relatifs a chaque marché et de veiller au respect des dispositions de I’ article 76
du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés en incluant dans les contrats une
clause d’ acceptation du controle des prix.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Hormis I’ omission de cette clause, le Ministére de I’ Intérieur a essentiellement respecté les
dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes d’ application en matiére de passation de
marché. Toutefois, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la conformité de I’ exécution sans la
transmission des pieces mangquantes.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

105/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de produits d’ entretien, pour un

montant de F CFA 80 000 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Fourniture

4. Numéro du marché,

F0001/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Fourniture de produits d'entretien

6. Nom de ’attributaire du marché, TOUBA SANTE
7. Date ordre de service de commencer 21/12/2012

8. Date de démarrage effectif 17/01/2013

9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 17/01/2013

11. Montant marché

80 000 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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> ED- FOURNITURE DE TEE-SHIRTS

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

106/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de TEE-SHIRTS, pour un montant de

F CFA 28 615 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Fourniture

4, Numéro du marché,

F1296/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Acquisition de TEE-SHIRTS

6. Nom de ’attributaire du marché, MAREMA SUARL
7. Date ordre de service de commencer 03/10/2012

8. Date de démarrage effectif 17/01/2013

9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 23/10/2013

11. Montant marché

28 615 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- FOURNITURE POUR REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

107/124

Le marché passé par entente directe est relatif a I’ acquisition de matériels pour remblaiement, pour

un montant de F CFA 22 835 950.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement, Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante, MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE
3. Intitulé du marché, Fourniture

4. Numéro du marché, F1434/12

5. Description des biens, travaux ou

services, Remblaiement

6. Nom de I’attributaire du marché, NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT
7. Date ordre de service de commencer 19/10/2012

8. Date de démarrage effectif 02/11/2012

9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 06/11/2012

11. Montant marché 22 835950 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT DU LYCEE THIAROYE

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

108/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement du Lycée Thiaroye, pour

un montant de F CFA 28 615 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux de remblaiement du Lycée Thiaroye

4, Numéro du marché,

T1447/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement du Lycée Thiaroye

6. Nom de ’attributaire du marché, GENITE
7. Date ordre de service de commencer 15/10/2012
8. Date de démarrage effectif 06/11/2012
9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 12/11/2012

11. Montant marché

39 648 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

109/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 4 130 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux de remblaiement

4, Numéro du marché,

T1438/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de 1’attributaire du marché, EBBT
7. Date ordre de service de commencer 18/10/2012
8. Date de déemarrage effectif 05/11/2012
9. Délai d’exécution, 3 jours
10. Date de réception (provisoire) 30/11/2012

11. Montant marché

4130000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

110/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 42 126 000.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux

4. Numéro du marché,

F1653/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de I’attributaire du marché,

NDIAYE PNEUS

7. Date ordre de service de commencer 02/11/2012
8. Date de démarrage effectif 30/11/2012
9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 05/12/2012

11. Montant marché

42 126 000 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

111/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 15 384 250.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux

4, Numéro du marché,

T1635/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de I’attributaire du marché, MALI TRADING
7. Date ordre de service de commencer 30/10/2012

8. Date de déemarrage effectif 30/11/2012

9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 11/12/2012

11. Montant marché

15 384 250 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

112/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 50 994 880.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux

4, Numéro du marché,

T1678/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de 1’attributaire du marché,

GIE B-FOURNITURE

7. Date ordre de service de commencer 22/11/2012

8. Date de démarrage effectif 30/11/2012

9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 11/12/2012

11. Montant marché 50 994 880 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministere de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

113/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 38 326 400.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de I’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux

4. Numéro du marché,

T0003/13

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de I’attributaire du marché,

ENTREPRISE TOUBA NEGOCE

7. Date ordre de service de commencer

21/12/2012

8. Date de démarrage effectif 08/01/2013
9. Délai d’exécution, 3 jours
10. Date de réception (provisoire) 21/12/2012

11. Montant marché

38 326 400 F CFA

12. Montant budget

MOTIF INVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE

Le motif invoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.

ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nous n’ avons pas constaté d’ anomalies sur ce marché.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

La DAGE du Ministére de I’ Intérieur a respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de

ses textes d’ application.
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

114/124

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 41 334 810.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux

4, Numéro du marché,

T0002/13

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de I’attributaire du marché,

ENTREPRISE NATIONALE DE NEGOCE

7. Date ordre de service de commencer 30/11/2012
8. Date de déemarrage effectif 08/01/2013
9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire) 18/01/2013

11. Montant marché

41 334 810 F CFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE
Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater que I'exécution du marché a commencé avant la signature et
I'approbation du marché et cela en violation des articles 11 et 29 du Décret 2011-1048 du 27 juillet
2007 portant Code des Marchés Publics.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au Ministére de I’ Intérieur de nous transmettre les piéces manquantes et de
veiller au respect des dispositions des articles 11 et 29 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés en remplissant les formalités de signature et d’ approbation avant le début
d’ exécution des marchés

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur n” a pas respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses
textes d’ application en matiére de signature et d’ approbation du contrat avant I’ exécution du
marché. Ce marché est nul et toute personne intéressée pourrait agir pour son annulation.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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» ED- TRAVAUX DE REMBLAIEMENT

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE

Le marché passé par entente directe est relatif aux travaux de remblaiement, pour un montant de

F CFA 64 626 240.

DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement,

Fonds affectés au plan ORSEC

2. Nom de 1’ Autorité contractante,

MINISTERE DE L'INTERIEUR/DAGE

3. Intitulé du marché,

Travaux

4. Numéro du marché,

F1659/12

5. Description des biens, travaux ou
services,

Travaux de remblaiement

6. Nom de 1’attributaire du marché,

ENTREPRISE NATIONALE DE NEGOCE

7. Date ordre de service de commencer 18/10/2012
8. Date de déemarrage effectif 30/11/2012
9. Délai d’exécution, 3 jours

10. Date de réception (provisoire)

PV de réception non daté

11. Montant marché

64 626 240 F CFA

12. Montant budget

MOTIF EVOQUE : URGENCE IMPERIEUSE

COMMENTAIRE
Le motif évoqué pour passer ce marché par entente directe est fondé a notre avis.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE

Nos travaux nous ont permis de constater que I'exécution du marché a commencé avant la signature et
I'approbation du marché et cela en violation des articles 11 et 29 du Décret 2011-1048 du 27 juillet
2007 portant Code des Marchés Publics.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons au Ministére de I’ Intérieur de nous transmettre les pieéces manquantes et de
veiller au respect des dispositions des articles 11 et 29 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés en remplissant les formalités de signature et d’ approbation avant le début
d’ exécution des marchés.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le Ministére de I’ Intérieur n” a pas respecté les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses
textes d’ application en matiére de signature et d’ approbation du contrat avant I’ exécution du
marché. Ce marché est nul et toute personne intéressée pourrait agir pour son annulation.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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TABLEAU DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS :
GESTION 2011

Nous n’avons pas eu connaissances d’audit effectué en 2011 pour le Ministére de I’ Intérieur.
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REPONSE DE LA DAGE SUR NOTRE RAPPORT
PROVISOIRE
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REPUBLIQUE DU SENEGAL

U Peagiie — L Bot . [lne ol

~i-

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE ET DE L’EQUIPENENRT

118/124

N*® MINT/DAGE 7DFi./Bm

Dakar, &~ / HL, r)'_n’f
Courrier Arrivee
Le,..08 ok l44.....
nJo 324

Lo Dinectoun,

Objet: Lettre-réponse rapport. provisoire d'audit

Référence : V7L en date du 05 juin 2014

Monsieur,

J'accuse réceplion de la letire porlée en référence, reque le 25 juin 2014 et par
laguelle vous me ransmeticz (e rapporl provisoire de la mission d’andit effectuée
par volre cabinel, pour Ie comple de la gestion des marchés publics de 1'année 2012,

En effel, dans le cadre de la revue indépendante de la conformite de [a
passation des marchés publics, le Ministére de I'Intérieur a ¢té choisie panmi les

auturités comtractantes du Greuape 1T

L'examen dudit audit appelle les précisions et observations ci-aprés: Les
soixante el un (61} dossiers de marchés de I"échantilion d'élude onl élé exclusivement
passés par la Direclion de I'"Administration genérale et de I'Equipement (DAGE} et

non par e Ministére de intéricur en entier,

Ln outre, 4 la suite du décleachement du Plan ORSEC par arrété n® 006289 du
27 aoftl 2012 et en raison de urgence qui sattachke 3 la gestion des inendatinns,
beaucoup de marchés ont é1¢ conclus par la procécdure de eatente directe.

Concernant les constats J'ordre général et spécifique relevés, trouves ci-aprés

nos réponses !
* Les constats d’ordre général

Obserialion

Les noms des persommes contactées, le nom de Vattributaire, le montant des
contrats de DRI qui ont atteint ou dépassé les seuils de 3 000 000 FCEFA pour les
fournitures et 5000 000 FCFA pour les ravaux nont pas été transmis a la DCMP
aux fins de publication sur le site des marchés publics en violation de article 78.3b
du déeret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics,

N-d

Monsicur le Directeur
du Cabinet GRANT THORNTON
2, Placc de I'Indépendance

Tél: 33 8897070
DAKAR
E —
Plaoy Washivglon — Tel. - 23 332 97 44 < Fax : 33 B21 2€ 59 - Emall : ¢zgo.minz@ymall.com — BP 4302 Dakar - E¢nngal PHgH 1
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Réponse

Aux termes de l'article 78.3b du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics, 1'autorité contractante communique a I'organe chargé du
contrdle des marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de
lattributaire ainsi que la nature et le montant du marché. Cependant, en raison du
nombre élevé de Demandes de Renseignements et de Prix passées par la Direction de
I’Administration générale et de I'Equipement (DAGE) par année (environ une
centaine), il est difficile de procéder régulierement a la publication de ces
informations sur le site des marchés publics. Toutefois, toutes les dispositions seront
prises pour corriger un tel manquement.

Observation

Aucun document nous permettant de nous assurer de ’admissibilité et de la
capacité des attributaires des marchés par entente directes n’a été joint dans les
dossiers de marchés soumis a notre examen. Ce, en violation des dispositions des
articles 43 et 44 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés
publics. De méme les documents retracant les négociations avec les attributaires
de marchés ainsi que 'estimation ou 1'évaluation des besoins, objet des contrats
relatifs aux marchés par entente directe ne nous a pas été transmis.

Réponse

Avant d’accorder & une autorité contractante l'autorisation de passer un
marché par la procédure d’entente directe, la Direction centrale des Marchés publics
(DCMP) exige la production des pieces administratives attestant de I’admissibilité et
de la capacité des attributaires a exécuter les marchés. Ces pieces ont donc été
transmises a la DCMP.

Par ailleurs, les négociations avec les candidats ne sont permises que dans le
cadre d'une demande de propositions. S'agissant de 1'estimation et de 1'évaluation
des besoins, un bon de commande est émis par le groupe opérationnel demandeur,
soumis a la signature du Directeur des secours et transmis a l'attributaire pour
I’établissement de la facture proforma. C'est ainsi que fonctionne le Plan ORSEC (cf.
décret n°99-172 du 04 mars 1999 et arrété n°4387/MINT/DPC du 22/06/1999 relatif

au fonctionnement du comité de gestion des moyens).
Observation

Le Ministére de l'intérieur n’a pas établi pour les marchés par entente
directe conclus, un compte rendu détaillé de la procédure de passation et
d’exécution, en violation des dispositions de l'article 77-5 du décret n° 2011-1048
du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics.

Réponse

A T'absence du compte rendu, une note de présentation accompagne toujours
le marché pour en retracer la procédure de passation et d’exécution. En outre, des
réunions ont été régulierement tenues a la primature pour faire le point (convocation
n°4363 PM/CAB du 13/11/2012).

Place Washington — Tél. : 33 889 91 44 — Fax : 33 823 86 59 — Email : dage.mint@gmail.com - BP 4002 Dakar - Sénégal Page 2
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Observation

Un registre des marchés et des baux n’a pas été tenu en violation des
dispositions de l’article 167 du décret 2011-1880 portant Réglement général sur la
comptabilité publique.

Réponse

Certes nous ne tenons pas de registre des marchés mais un suivi est assuré
pour ces derniers. En effet, aussi bien le bureau des marchés, le bureau des
engagements, la cellule de passation des marchés et le secrétariat particulier tienne
un tableau de suivi des marchés de I'engagement jusqu’au paiement.

Observation

Des délais anormalement longs entre la date d’ouverture de plis des DRP et
la signature des contrats, en violation des dispositions de 'article 78 du décret n°
2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.

Réponse

Généralement, un délai de cing (05) a sept (07) jours est observé entre la date
d’ouverture des plis des DRP et la signature des contrats. Les délais relativement
longs pour I'établissement des titres de créance et de certification peuvent influer sur
la signature des contrats.

Observation

Une mise en place tardive de la Commission des marchés (juin 2012) et de la
Cellule de passation des marchés (aout 2012), en violation des dispositions de
I'article 6 de 1'arrété 11588 du 28 décembre 2007 pris en application de 1'article 36-1
du CMP fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des autorités contractantes.

Réponse

La commission des marchés a été mise en place par arrété n°002185 du 05 mars
2012 et modifiée par arrété n°004162 du 11 juin 2012, suite a la nomination d'un
nouveau Directeur de 1’Administration Générale et de I'Equipement (DAGE) par
décret n°2012-514 du 18 mai 2012. Il en est de méme concernant la Cellule de
passation des marchés dont les membres ont été nommés par arrété n° 2012-2184 du
05 mars 2012 et une nouvelle Coordonnatrice par arrété n° 005952/ MINT/SG du 13
aolt 2012.Les copies des arrétés sont jointes au dossier. A rappeler que la Cellule de
passation des marchés n’est soumise a I'obligation d'un renouvellement annuel.

Observations

Défaillance du systéeme d’archivage et de classement des dossiers relatifs
aux marchés publics.

Absence de certains éléments requis dans les dossiers relatifs aux marchés
publics notamment :

Garanties de bonne exécution des marchés qui ont atteints les seuils ;
Les contrats de certains marchés ;

Convocations des membres de la commission ;

Lettres d’invitation adressées aux candidats ;

Pieces justificatives de paiement.

B A S AN S AT e VG S e e e R e e R R e T e
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Qbservalion

La non transmission des garanties de bonne exécution de onze (11) marchés.

Répornse

Nous vous lransmellons, en pitces jointes, les garanties de bonne exéeution cles
onze {11) marchés énumésss ci-cessous ainsi que celles des autres marchaes:

o

[¥]

(8]

o]

ED-fourniture de produits phytosanilaires marché irnmaltriculé F1269/12:
parantie de bonne exécution n®1102210A001307,

ED- tcurniture de produils phytosanilaires marché immatriculé FI1231/12:
garantie de bonne exécution n°334/10,/12,

ED-travaux de pompage marché immatricule FI295/12: garantie de bonne
exdrution n"2239/2012-MLRS/ AD

ED-fourniture de tovaux et accessoires marché immatricule TA1G79/12
garantic de bonne exécution n*26928,/ 13 ;

ED-fourniture de moustiquaire imprégniées marchs immatriculé F1303/12:
garanlie de bonne exd¢eution n701 /2(112,

ED-ravaux de désinfection et de désinsectisation marché immalriculé
F1186/12 : garantie de bonne exécution n?317,/10,/12,

I'M-fourniture de produits c'eniretien marché immatricule FOX1/12: garantie
de bomne exéculion n®20130941 1°AY,

I'D-fourniture de tee-shirts marché immatricule T1296/12 : garantie de bonne
execution n*0004.

ED-travaux de remblaiement du lywdée [hisroye marché immatriculé
11447 /12 garantie de bonne exéoution n*12/81249 /CTP-BE.

ED-travaux de remblaiement marché immatriculé F1653/12: garantie de
bunne exécution n®1102210A1892.

El-travaux de remblaiement marché immatriculé T1678/12: garantie de
bonne exécution n“172592.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire, Monsieur, &

I"assurance de ma considération distingude.

e ____
Flace Weshiingiun = Tel. : 33 009 91 44 = Fax : 33 323 E6 58— Emiail 2 daue mialEe mal com - BE 4002 Dakar - Senégal
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PRECISION DE L’AUDITEUR SUR LES COMMENTAIRES
DE LA DAGE
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Dakar le 4 aout 2014

A Monsieur le Ministre de I’ Intérieur

Objet : Réponse aux commentaires de la DAGE/MINT a notre rapport provisoire sur la revue
indépendante des marchés conclus au titre de I’ exercice 2012.

Référence : N°0755/MINT/DAGE/DFL/BM du 07 juillet 2014

Monsieur le Ministre,
Nous accusons réception de la lettre citée en référence, relative a I’objet précité et vous en remercions.

Nous vous prions de trouver en annexe notre réponse relative aux observations du MINT

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Monsieur le Ministre, I’assurance de notre
considération distinguée.

Mansour GAYE

Associé
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ANNEXE: PRECISIONS SUR LES OBSERVATIONS DE LA DAGE DU MINT SUR
NOTRE RAPPORT PROVISOIRE

Pointsd’ observations de la DAGE

Réponses de I’ Auditeur

DU MINT

1) Non communication des | Le Code des marchés publics ne limite pas le nombre des marchés
PV d’attribution des de DRP devant faire I’objet de publication sur le site des marchés
DRP i la DCMP publics. Il vise, a cet effet, la transparence de la procédure de

passation et 1’équité. Il demande a 1’ Autorité contractante de
publier les PV d’attribution, non pas dans un journal a grand
tirage, mais sur le site des marchés publics.

2) Capacités juridiques des | Ces documents, méme s’ils sont transmis a la DCMP, sont
candidats, Négociation, constitutifs des pieces des marchés et, a ce titre doivent étre
Estimation des besoins | classés etarchives.

3) Absence de compte Beaucoup de marchés importants donnent lieu a des réunions de
rendu détaillé sur la suivi. Cependant les réunions périodiques sur 1’exécution d’un
procédure de passation marché par entente directe ne peuvent en aucune maniere se
des ententes directes substituer a I’établissement du compte rendu vis¢ a I’article 77-5

du Code des Marchés publics

4) Non-tenue d’un Registre | Le Décret 2011-1880 du 24 Novembre 2011 portant Réglement
des marchés général sur la Comptabilité publique décrit parfaitement les phases

d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement
de la dépense publique. Il prescrit néanmoins en son article 167
I’obligation pour les administrateurs de crédits de tenir un Registre
des Marchés et Baux.

5) Délais anormalement long | Nous prenons acte de votre réponse. Toutefois nous vous
entre ouverture des plis des | recommandons de prendre les dispositions nécessaires pour
DRP la signature des | rgquire les délais de passation
contrats.

6) Archivage Nous vous recommandons de mettre en application le Manuel de
classement et d’archivage institué par ’ARMP et mis en vigueur
par la résolution N°023/09/2009 ARMP.

7) Absence de contrats de 6 | Nous prenons acte de I’envoi des piéces justificatives.

marchés Par Entente
Directes

8) Avis de non objection de la | Nous prenons acte de 1’envoi des piéces justificatives.
DCMP

9) Contrdle des prix Le contrdle des prix est d’ordre Impératif surtout dans le

cadre de marchés passés par entente directe.

10) Exécution des travaux

avant approbation

Respecter les dispositions des articles 85 alinéa 3, 11 et 29 du
CMP.
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