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SYNTHESE DENOS TRAVAUX

Le présent rapport est relatif a la revue de la conformité des procédures de passation
et d’exécution des marchés conclus au titre de l'exercice 2013 par 1'Agence
d'Exécution des Travaux d'Intérét Public contre le sous-emploi (AGETIP),
conformément aux exigences des termes de référence de la mission que 1'Autorité de
Régulation des marchés publics (ARMP) a bien voulu confier au Groupement
GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de
passation et d’exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par
les autorités contractantes du Groupe IV, afin de s'assurer que:

e les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de
manieére transparente et réguliere conformément aux dispositions du Code des
Marchés Publics et que la mise en ceuvre de ces procédures ne comporte pas
d’anomalies significatives;

e l'exécution financiere est effectuée conformément aux dispositions
contractuelles et a la reglementation en vigueur ;

e lesprocédures de controle de la matérialité des transactions et de suivi de leur
exécution physique sont adéquates et permettent de s’assurer de la réalisation
des marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes
prévues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs
au dispositif institutionnel de chaque structure mais aussi a chaque marché ciblé
selon un processus d’échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.
En ce qui concerne 'AGETIP, nous vous présentons ci-aprés la synthese de nos

constats et les recommandations qui en découlent :

Tableau récapitulatif des constats et recommandations pour I'AGETIP

N° | CONSTATS RECOMMANDATIONS

A | Dispositif institutionnel relatif a I’organisation et a I’environnement de la passation
des marchés

1 | Commission des marchés publics: | Veiller & transmettre les textes désignant les
Les textes désignant les membres de | membres de la Commission des Marchés avant
la Commission des marchés n'ont | le 05janvier de chaque année conformément a

GROUPEMENT
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pas été établis et transmis a ' ARMP
etla DCMP avantle 05 janvier 2013.

l'arrété n°011588 du 28/12/2007 pris en
application del'article 36-1 du CMP et fixant le
nombre et les conditions de désignation des
membres des commissions des marchés des
autorités contractantes.

Cellule de passation des marchés:

Les textes désignant les membres de
la cellule de passation des marchés
n'ont pas été établis et transmis a
I'ARMP et la DCMP avant le 05

janvier 2013.

Veiller a transmettre les textes désignant les
membres de la Cellule de passation des
Marchés avant le 05 janvier de chaque année
conformément a larrété n°011586 du
28/12 /2007 pris en application de 'article 36-1
du CMP et fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des

marchés des autorités contractantes.

Constats spécifiques aux marchés examinés

Marchés conclus par appel d'offres ouverts:

Non respect des délais de livraison
(Fourniture de mobilier de bureau,
réhabilitation du centre de santé de
Oussouye)

Veiller a appliquer des pénalités de retard en
cas du non respect des délais d'exécution,
conformément a l'article 133 du CMP.

Marchés conclus par prestations intellectuelles (MPI)

Non respect de l'article 6 du CMP
relatif a l'inscription du marché dans
le PPM.

(MPI011/13, Etudes architecturales
des travaux de transformation de 26

hotels communautaires, MPI
015/13)

Veiller a se conformer a l'article 6 du CMP
relatif a l'inscription du marché dans le PPM.

Non respect de l'article 44 du CMP
relatif a la fourniture de pieces
administratives

(MPI011/13, MPI042/13, études
architecturales des travaux de
transformation de 26 hotels
communautaires)

Veiller a respecter 'article 44 du CMP relatif a
la fourniture de pieces administratives.

Marchés conclus par Demandes de renseignements et de prix (DRP)

(Un seul marché a été passé par DRP:

Fourniture et pose de portes capitonnées)

La DRP n'est pas inscrite dans le
PPM

Veiller a se conformer a l'article 6 du CMP
relatif a I'inscription des marchés dans le PPM

Exécution financiére

N0

Pour un (01) appel d'offres ouverts
et huit (08) marchés de prestations
intellectuelles, les contrats n'ont pas
été enregistrés, en violation de
l'article 464-9 du CGI.

Veiller a enregistrer les contrats approuvés a la
Direction Générale des Impots et Domaines
conformément a l'article 464-9 du CGL

GROUPEMENT
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Exécution physique

o]

Concernant 1’Appel d'offres
restreints: Construction de 3
hotels communautaires a Thieés
attribué a l'entreprise EMB
Mamadou NDIAYE pour un
montant de 143 327 633 FCFA,

Site de POPEGUINE:

Le cuvage des bacs a fleur n'a pas
été bien fait; ce qui peut causer
des infiltrations d'eau dans le
batiment.

Le jardinage n'a pas été réalisé de
méme que le parking.

Nous pouvons aussi constater
des fissures sur le mur de cloture
d@ aux nombres insuffisants de
poteaux.

Site de SOMONE:

Le jardinage et le parking n'ont
pas été réalisés.

La forme de pente doit étre
vérifiée car il existe des
infiltrations d'eau sur la dalle
terrasse.

La plomberie doit étre vérifiée a
cause des infiltrations d'eau
constatées sur les dalles.

Site de NGAPAROU:

Le parking n'a pas été réalisé.

Veiller a exécuter les travaux confiés aux
entreprises conformément au DAO. Ne payer
les décomptes que si ces travaux sont
réceptionnés par I’AGETIP et jugés conformes.
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1. CONTEXTEET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique,
du flot considérable de transactions qu'elle génére et désireux de promouvoir la
transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne
gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé a une
profonde réforme de son systeme de passation de marchés publics. Cette réforme
aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matiére,
notamment en transposant les directives de 'UEMOA relatives a I’harmonisation des
marchés publics des Etats membres de 1'Union.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative
indépendante, distincte du service administratif chargé du controle a priori de la
passation des marchés, en 'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics
(DCMP).

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la
vérification, et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence
et des conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et
d’exécution des marchés publics, des avenants et marchés complémentaires conclus
au titre de I'exercice 2013 par les autorités contractantes du Groupe IV.

1.2. Objectifs de la mission

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe
IV, de vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le
ler Janvier et le 31 décembre 2013, afin de mesurer le degré de respect des
dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. 11 s’agira
principalement d’apprécier I'adéquation des procédures de passation des marchés et
les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses
effectuées par lesdites autorités contractantes.

GROUPEMENT
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2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

Le systéme sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique
comprenant une partie législative et une partie réglementaire.

2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

>

la Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant
procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et
des délégations de service public dans 1'Union économique et monétaire ouest
africaine ;

la Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrdle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public dans
I"Union économique et monétaire ouest africaine;

la Loi organique N°2011-15 du 08 Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;

la Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965
portant Code des Obligations de I’Administration ;

la Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la
comptabilité publique ;

la Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation et au controle des
entreprises du secteur parapublic et au controle des personnes morales de
droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;

la Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales,
modifiée ;

la Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences
d’exécution ;

GROUPEMENT
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le Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20
Aott 1981 relatif a la comptabilité des matieres appartenant a 1'Etat, aux
Collectivités locales et aux Etablissements publics ;

le Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant Charte de Transparence et
d’Ethique en matiere de marchés publics ;

le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des marchés publics,
modifié par le décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-méme modifié
par le décret n°2011-1048 du 27 Juillet 2011 ;

le Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement
de l'’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le
décret N°2010-1396 du 20 Octobre 2010 ;

le Décret N°2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction
Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;

le Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Reglement sur la
Comptabilité publique ;

I’Arrété N°11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des
dispositions de l'article 138 du CMP fixant les seuils de controle a priori des
dossiers de passation des marchés ;

I’Arrété N°11583/MEF/du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article
111 du CMP fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de
garantie de soumission;

I’Arrété N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article
112 du CMP fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie de
bonne exécution ;

I’Arrété N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de l'article
77-3 du CMP relatif aux commandes pouvant étre dispensées de la forme
écrite et donner lieu a reglement sur mémoires ou factures ;
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I’Arrété N°11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de 'article
35 du CMP relatif aux cellules de passation des marchés des autorités
contractantes ;

I’Arrété N°11587 /MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article
45-e du CMP fixant le modele d’engagement des candidats a respecter les
dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matiere de
Marchés publics ;

I’Arrété N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de l'article
36-1 du CMP et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres

des commissions des marchés des autorités contractantes ;

la Circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour
la mise en ceuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix
(DRP) prévue par les dispositions de l'article 78 du CMP ;

la Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la
DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis ;

la Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la
DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.

2.2. Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics releve d'un processus d"une certaine complexité et
nécessite un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 a-t-il

prévu

au niveau de chaque AC, la mise en place d'une Cellule de Passation des

Marchés et d'une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a
40 du Code des Marchés Publics.

2.2.1. La Cellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés
chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon
fonctionnement de la Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont
définies par l'arrété n°11586/ MEF du 28 Décembre 2007.

GROUPEMENT
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Elles portent en particulier sur :

e l'examen préalable de tout document a soumettre a I’autorité contractante en
matiere de marchés publics ;

e ['établissement, en début d’année du Plan de Passation des Marchés ;

¢ latenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;

o [l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et 1'exécution des

marchés.

2.2.2. La Commission des Marchés

L’arrété n°11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des
commissions des marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des
marchés est chargée notamment :

- de recevoir les offres des candidats a I'heure et a la date fixées par le DAO ;

- de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;

- de proposer un attributaire provisoire a I'autorité contractante.

Les membres de la CPM et de la CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou
cadre moyen.

2.3. Les organes de contrdle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue
les fonctions de controle de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui
constituent les piliers du systeme.

2.3.1. La Direction Centrale des Marchés publics (DCMP)

Le contrdle a priori estconfié a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les
attributions selon des seuils fixés et procéde a I'immatriculation des marchés dtiment
approuves.

La DCMP, structure administrative placée sous "autorité du Ministre de I’'Economie
et des Finances, est crée par le Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007.

GROUPEMENT
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2.3.2. L’ Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ARMP dont I'organisation et le fonctionnement découlent du décret N° 2007-546
du 25 Avril 2007 comprend trois structures essentielles :

e le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;

e le Comité de reglement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non
juridictionnels ;

¢ la Direction générale chargée de la gestion et de 'application de la politique

générale de ’ARMP sous le contréle du Conseil de Régulation.

2.4. Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la
valeur des marchés de 1'Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des
Sociétés anonymes a participation publique majoritaire et les agences ou autres
organismes ayant la personnalité morale comme suit :

+ FEtat, Collectivités Locales, Etablissements Publics :

- 25000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux;
- 15 000 000 Francs CFA pourles marchés de services et fournitures courantes;
- 25000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

+ Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres :

- 50000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures
courantes ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

2.5. Les modes de passation des marchés

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a 1'article 60 du
CMP :

- I'appel d’offres ouvert ;

- I'appel d’offres ouvert avec pré qualification;

- I'appel d’offres restreint ;

- I'appel d’offres en deux étapes.
La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les
articles 76 et 77 du CMP.
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3. SYNTHESEDELA REVUE

3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, et a 'environnement de la
passation des marchés

3.1.1. Présentation de 1’Autorité Contractante

L’Agence d’Exécution des Travaux d’'Intérét Public contre le sous-emploi (AGETIP),
est une Association a but non lucratif. Elle a été mise en place par le Gouvernement
du Sénégal avec 'appui des Partenaires au Développement traditionnels, dont la
Banque Mondiale, dans un contexte économique et social particulier marqué par un
fort taux de chomage.

L’AGETIP est dotée d"un statut similaire a une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) dégagée de toute entrave administrative susceptible de freiner
I'accomplissement de sa mission. Elle est administrée par un Directeur Général et
une Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale définit les grandes orientations de 1’Agence, exerce des
fonctions de controle. Le Directeur Général est responsable devant le Gouvernement,
les Bailleurs de Fonds et I’Assemblée Générale. Dans l'exercice de ses missions que
I’Etat lui confie en vertu d'une convention cadre du 18 au 21 juillet 1989 régissant ses
activités, I’AGETIP s’appuie sur les directions centrales de certains Ministeres
(Direction du Trésor et de la Comptabilité publique, Direction des Collectivités
Locales, Direction de 1'Urbanisme, Direction de la Construction, etc.) et des
organismes du secteur bancaire.

3.1.2. Commission des marchés

Les textes désignant les membres de la commission ont été établis par décision
n°015/2012 en date du 07 janvier 2013 et envoyés a ' ARMP et a la DCMP en date du
10/01/2013.

Constat:

Les textes désignant les membres de la Commission des marchés n'ont pas été établis

et transmis a 'ARMP et la DCMP avant le 05 janvier 2013 conformément a l'arrété
n°011588 du 28/12/2007 pris en application de l'article 36-1 du CMP.

GROUPEMENT
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3.1.3. Cellule de passation des marchés

Les textes désignant les membres de la commission ont été établis par décision
n°016/2012 en date du 07 janvier 2013 et envoyés a ' ARMP et a la DCMP en date du
10/01/2013.

Constat:
Les textes désignant les membres de la cellule de passation des marchés n'ont pas été
établis et transmis a 'ARMP et la DCMP avant le 05 janvier 2013 conformément a

'arrété n°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 36-1 du CMP.

3.1.4. Production des rapports trimestriels et rapport annuel

Les rapports trimestriels ont été établis en date du 30 Avril 2013 et envoyé a I' ARMP
en date du 24 Mai 2013, conformément a l'arrété n° 011586 du 28/12/07 pris en
application de l'article 35 du Code des marchés publics relatif aux cellules de
passation des marchés des autorités contractantes.

3.1.5. Documents de programmation de la préparation des marchés

3.1.5.1. Plan de passation des marchés

Le premier plan de passation des marchés publics a été publié sur le portail des
marchés en date du 30 janvier 2013 et le dernier en date du 19 décembre 2013,
conformément a l’article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
marchés publics.

3.1.5.2. Avis Général de Passation des Marchés
L’avis général de passation des marchés a été publié dans « Le Soleil » du 27

décembre 2012, conformément a l’article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics.

3.1.6. Archivage des dossiers

L’archivage des dossiers de passation des marchés a été exhaustif et conforme au
systeme d'archivage préconisé par ' ARMP.

GROUPEMENT
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3.1.7. Registre de marchés

L'AGETIP disposait en 2013 de registre des marchés conformément a I'article 67-3 du

décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.

3.2. Constats spécifiques aux marchés examinés

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de notre mission, nous avons procédé a une analyse de
I'environnement et du cadre d'exécution des opérations de passation des marchés
pour nous assurer de la capacité des structures mises en place et des hommes qui les
animent a prendre en charge, de maniére satisfaisante, le processus de passation des
marches au regard des nouvelles exigences de formalisation, de rigueur, d'équité et
de transparence introduites par le Code des marchés publics. A ce propos, nous
avons constaté que I'AGETIP a passé des marchés:

o O O O

FCFA.

La liste des marchés recus et échantillonnages:

par appel d'offres ouverts pour un montant de 1 277 445 575 FCFA;
par appel d’offres restreints pour un montant de 674 654 242 FCFA;
par prestations intellectuelles pour un montant de 326 012 338 FCFA;

par demandes de renseignements et de prix pour un montant de 6 283 500

Intitulés Marchés recus Marchés couverts par Taux de
la revue couverture
Nombre | Montant en | Nombre | Montant en | nombre | valeur
de FCFA de FCFA
contrat contrat
en 2013 en 2013
Appel d'offre ouvert 13 1277 445 575 10 825706836 |76.92% | 64.63%
(AOO)
Appel d'offre restreint 5 674 654 242 5 674 654 242 | 100% 100%
(AOR)
Marchés de prestations 21 326 012 338 10 232279550 |47.61% | 71.24%
intellectuelles
Demande de 1 6 283 500 1 6 283 500 100% 100%
GROUPEMENT
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renseignement et de

prix

Entente directe 00 00

TOTAL 40 2284 395 655 26 1738 924 65% 76.12%
128
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Marchés passés au titre de gestion de 2013 en nombre Marchés passés au titre de la gestion 2013 en valeurs

0,28%—_0,00%

B AOO
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H DRP
WED

H AOO
H AOR
5 MPI
B DRP
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CARTOGRAPHIE DES MARCHES PRESENTES PAR MODE DE PASSATION EN NOMBRE ET EN VALEUR
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Marchés examinés en nombre au titre de la
gestion de 2013

3,85%

B AOO
B AOR
= MP
B DRP
WED

Marchés examinés en valeur au titre de la gestion de
2013

0,36%

H AOO
B AOR
= MPI
B DRP

CARTOGRAPHIE DES MARCHES COUVERTS EN NOMBRE ET EN VALEUR
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3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables a I'entité auditée

Les seuils de passation des marchés applicables a I'AGETIP sont récapitulés dans le

tableau suivant :

Type de Seuils de Seuil de Seuil de Seuil d’examen
Marchés passation controle DCMP controle juridique et
sur DAC DCMP sur technique
RAO/PAP
Fournitures 30 000 000 400 000 000 200 000 000 400 000 000
Travaux 50 000 000 500 000 000 400 000 000 800 000 000
Prestations 30 000 000 200 000 000 200 000 000 350 000 000
Intellectuelles
Services 30 000 000 200 000 000 200 000 000 350 000 000

3.2.3. Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)

Nous avons examiné 10 marchés passés par appel d'offres ouverts pour un montant
de 825 706 636 FCFA.

AOO N°030/13- TRAVAUX D’EXTENTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
DU QUARTIER HLM, SAINT LOUIS - SEBATCO SARL -50 643 712 F CFATTC

Pas d'anomalies particulieres

AOO - ELECTRIFICATION DU VILLAGE DE GOUDOUBE DIOBE - ETM
SENEGAL - 96 338 598 F CFATTC

Pas d'anomalies particulieres

AOO N°033/13-- TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE
TIVAOUANE-COGESTIM -235 858 000 F CFATTC

Nous n'avons pas d'observations particulieres
AOO - FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L'HOTEL DE VILLE

DE FATICK ET KAFFRINE- OFFICE CHOICE- 41 877 020 FCFA ET SSB - 71 572
437 FCFATTC
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- La réception du lot 2 a accusé un retard de 30 jours a compter de la date d'ordre de
service, aucune pénalité n'a été appliquée sur ce retard, conformément aux articles
133 et 134 du CMP;

AOO N° 003/13 - FOURNITURE D'EQUIPEMENT EN MOBILIERS DE BUREAU
ET MATERIEL INFORMATIQUE HOTEL DE VILLE DE SALY - MOUSSABOU
BURO - 51 438 560 FCFA - CRISTABEL DIFFUSION - 32 575 127 FCFA

Nous n'avons pas d'observations particulieres

AOO- REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE OUSSOUYE - GIE SMTP
-32000 848 FCFATTC

-L'attribution définitive n'a pas été publiée en violation de 1'article 85 du CMP;

AOO N°057/13 - SALLE POLYVALENTE D'UN BATIMENT D'HEBERGEMENT
A AERE LAO- SEBTPA SARL -70 074900 FCFATTC

Nous n'avons pas d'observations particulieres

3.2.4. Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

Cinq (5) marchés sont conclus par appel d'offres restreints pour un montant total de
674 654 242 FCFA TTC.

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés par appel d'offres
restreints sont les suivants:

AOR - ACHEVEMENT DE 2 HOTELS DE COMMUNE A KOLDA ET SEDHIOU
- ENTREPRISE CASA IBRA SECK -109 749 676 F CFATTC

Pas d'anomalie particuliere.

AOR -N°026/13- CONSTRUCTION DE 3 HOTELS COMMUNAUTAIRES A
THIES - EMB MAMADOU NDIAYE - 143 327 633 F CFATTC

Nous n'avons pas d'observations particulieres

AOR 047/13- CONSTRUCTION DE 3 HOTELS COMMUNAUTAIRES DANS LA
REGION DE KOLDA - ETPE-170752 927 F CFATTC

Pas d’observations particulieres.

AOR - ACHEVEMENT DE 3 HOTELS COMMUNAUTAIRES DANS LA REGION
DE SEDHIOU - CASA IBRA SECK -165111441 F CFATTC

GROUPEMENT
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- Le PV de réception n'est pas versé dans le dossier.

AOR 035/13 - ACHEVEMENT DE 6 HOTELS COMMUNAUTAIRES LOUGA, ST
LOUIS, DIOURBEL - EGBTP ALASSANE NDIAYE -119 360 142 F CFATTC

Pas d’observations particulieres.

3.2.5. Marchés conclus par Prestation Intellectuelle (MPI)

Nous avons revu 10 marchés de prestations intellectuelles passés pour un montant
total de 232 279 550 FCA TTC.
Les constats spécifiques relatifs aux marchés passés par prestations intellectuelles:

MPI: 011/13 SELECTION D’'UN CONSULTANT POUR LES ETUDES
ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE
L’'HOPITAL DE MATAM-MS ARCHITECTURE-12 950 000 F CFA TTC

- Le marché n'est pas inscrit dans le plan de passation des marchés, en violation de
l'article 6 du CMP;

- Les pieces administratives (attestations IPRES, CSS et IRT) n'ont pas été fournies, en
violation de l'article 44 du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, en violation de l'article 464-9 du CGL

MPI: 017/13 SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES
TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE 03 HOTELS DE COMMUNE A MBOUR-MS
ARCHITECTURE-9 000 000 F CFATTC

- Le marché relatif a la supervision des travaux de construction de trois (03) hotels de
commune de Mbour n'est pas inscrit dans le PPM de 2013, en violation de l'article 6
du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, en violation de l'article 464-9 du CGI;

- Les piéces administratives (Attestions CSS, IPRES et IRT) ne sont pas jointes dans le
dossier, en violation de 44 du CMP.

MPI: DP 048/13-TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’ABRIS ET
D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE DAAKA A MEDINA GOUNASS- ARCHI
3D-30 870 000F CFATTC

GROUPEMENT
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- Le contrat n'a pas été enregistre a la DGID, en violation de 1'article 464-9 du CGI;

MPI: 042/13 SELECTION D’'UN CONSULTANT POUR LES ETUDES ET LA
SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LA C.R DE
DAROU MOUSTY-AFRIC CONSULT-22 372 800 F CFATTC

- Les piéces administratives (attestations IPRES, CSS et IRT) n'ont pas été fournies
par l'attributaire AFRIC CONSULT, en violation de l'article 44 du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, en violation de l'article 464-9 du CGI.

MPI: DRP 003/13 ETUDE ET SUPERVISION DE TRAVAUX DE
REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA DIRECTION
CINEMATOGRAPHIQUE-ARCHI 3D-22 410 000 F CFATTC

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, en violation de l'article 464-9 du CGL
MPI CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LES ETUDES TECHNIQUES ET LA
SUPERVISION DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE A
SANGALKAM- BARA THIAM-16 773 750 F CFATTC

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, en violation de l'article 464-9 du CGI.
MPI- SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES ETUDES
ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE 26 HOTELS
COMMMUNAUTAIRES-TABAKH MN-9 853 000 FCFA TTC

- Le marché n'a pas été inscrit dans le PPM, en violation de l'article 6 du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, conformément a l'article 464-9 du CMP;

- Les pieces administratives (attestations CSS, IPRES et IRT) ne sont pas versées dans
le dossier, en violation de 1'article 44 du CMP.

MPI: DP 015/13- ETUDES COMPLEMENTAIRES ET SUPERVISION DES
TRAVAUX CONFORTATIF DE LA GARE ROUTIERE DE SINTHIOU-CABINET
DIOMBANA-11 800 000 FCFA

- Le marché n'a pas été inscrit dans le PPM, en violation de l'article 6 du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID, conformément a I'article 464-9 du CGID;
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MPI: DP 030 ETUDES TECHNIQUES ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE
REHABILITATION DE VOIRIES- GROUPEMENT ACE3/SONED/CCADD-
76 315 000 F CFATTC

Pas d'anomalies particulieres

MPI: 006/13-SUPERVISION DE L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA
VIABILISATION DE LA ZAC DE NORD- BET PLUS-19 935 000 F TTC

Pas d’observations particulieres.

3.2.6. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Seul un marché a été passé par DRP pour un montant total de 6 283 500 FCFA TTC.

DRP: FOURNITURES ET POSE DE PORTES CAPITONNEES ET GACHES
ELECTRIQUES AU SIEGE DU MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DE LA
PROTECTION DE LA NATURE- EKSBS-6 283 500 FCFA TTC

Le marché relatif a la fourniture et pose de portes capitonnées et gaches électriques
au siége du ministere de 1'écologie n'a pas été inscrit dans le plan de passation des
marchés pour la gestion de 2013, en violation de l'article 6 du CMP.

3.2.7. Marchés ayant fait 'objet d’un recours auprés du CRD

Aucun recours n'a été enregistré auprés du Comité de Reglement des Différends
(CRD) de I’ARMP en 2013.

3.3. Constats spécifiques a I'exécution financiére

Pour un (01) appel d'offres ouverts, nous avons constaté que le contrat n'a pas été
enregistré, en violation de l'article 464-9 du CGID. Il s'agit de I'appel d'offres ouverts
suivant :

AOO n°033/13-: Travaux de construction de I'hdtel de ville de Tivaouane-
COGESTIM -235 858 000 F CFA TTC.
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Pour huit (08) marchés de prestations intellectuelles, nous avons constaté que les
contrats n'ont pas été enregistrés, en violation de l'article 464-9 du CGID. Il s'agit des
marchés de prestations intellectuelles suivants:

e MPL 011/13 Sélection d'un consultant pour les études architecturales,
techniques et supervision des travaux de 1'hopital de Matam-ms architecture-
12 950 000 F CFA TTC;

e MPI: 017/13 Sélection d'un consultant pour la supervision des travaux
d’achéevement de 03 hotels de commune a Mbour-MS ARCHITECTURE-
9000 000 F CFA TTC;

e MPI: dp048/13-Travaux de construction d’abris et d’aménagement de la place
de Daaka a Médina Gounas- ARCHI 3D-30 870 000F CFA TTC;

e MPI: 042/13 Sélection d'un consultant pour les études et la supervision des
travaux de construction dans la c.r de Darou Mousty-AFRIC CONSULT-
22372800 F CFA TTG;

e MPI: DRP003/13 étude et supervision de travaux de réhabilitation et
équipement de la direction cinématographique-ARCHI 3D-22 410 000 F CFA
TG

e MPI consultant individuel pour les études techniques et la supervision des
travaux de réalisation de forage a Sangalkam- Bara THIAM-16 773 750 f CFA
TTC;

e MPI- Sélection d'un consultant pour les études architecturales des travaux de
transformation de 26 hotels communautaires-Tabakh mn-9 853 000 FCFA
TTC;

e MPL DP 015/13- études complémentaires et supervision des travaux
confortatif de la gare routiere de Sinthiou-Cabinet Diombana-11 800 000
FCFA.

A lexception de ces points, aucune autre anomalie n'a été relevée sur l'exécution
financiere.
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3.4. Constats relatifs a I'audit physique (matérialité, exécution physique)

3.4.1. Sélection

Les marchés sélectionnés pour 1'audit physique sont les suivants :

construction de
I'hotel ville de
Tivaouane

N | Objet du | Mode de | Catégorie Montant Attributaire

° | marché passation CFATTC

1 . AOO Fourniture - Lot 1: 51 |- MOUSSA
Fourniture 438 560 BOU
d'equipements  en - Lot 2: 32| BURO
mobiliers de 575 127
bureau et CRISTABEL
matériels DIFFUSION
informatiques
hotel de ville de
Saly

2 | Construction de | AOR EMB
3 hotels Travaux 143327633 | Mamadou
communautaire NDIAYE
s a Thies

3 | Travaux de | AOO Travaux 235858 000 | COGESTIM

3.4.2. Travaux effectués

Les travaux effectués consistent a vérifier de facon effective la matérialité et le niveau
d’exécution physique des marchés passés.
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1. Fourniture d'équipements en mobiliers de bureau et matériels informatiques
hotel de ville de Saly:
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Ngaparou
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Popeguine
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Somone

3. Travaux de construction de 1'hotel ville de Tivaouane:
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3.4.3. Résultats

Les constats spécifiques relatifs a I’audit physique sont les suivants :

< Appel d'offres restreints: Construction de 3 hoétels communautaires a Thies

attribué a I'entreprise EMB Mamadou NDIAYE pour un montant de 143 327 633
FCFA

POPEGUINE:

Sur ce site,

Le cuvage des bacs a fleur n'a pas été bien fait ; ce qui peut causer des infiltrations
d'eau dans le batiment.

Le jardinage n'a pas été réalisé de méme que le parking.

Nous pouvons aussi constater des fissures sur le mur de cloéture dtt aux nombres
insuffisants de poteaux.

SOMONE:
Sur ce site,
Le jardinage et le parking n'ont pas été réalisés.

La forme de pente doit étre vérifiée car il existe des infiltrations d'eau sur la dalle
terrasse.

La plomberie doit étre vérifiée a cause des infiltrations d'eau constatées sur les dalles.

NGAPAROU:

Le parking n'a pas été réalisé.

% Appel d'offres ouverts relatif aux Travaux de construction de I'hétel de Ville de
Tivaouane attribué a COGESTIM pour un montant total de 235 858 000 FCFA.

Ce dossier d'appel d'offres fait suite a 1'Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le journal le soleil du 26 décembre 2012.

L'avis favorable de la DCMP sur le dossier d'appel d'offres est recu le 31 juillet 2013.
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A louverture des plis en date du 03 septembre 2013, l'offre de l'entreprise
COGESTIMV, déclarée conforme et évaluée moins disante, a été retenue pour un
montant de 235 858 001 FCFA.

L'Avis favorable de la DCMP sur le rapport d'évaluation des offres est obtenu le 28
novembre 2013.

Le contrat souscrit le 13 décembre 2013 est approuvé le 31 janvier 2014 et notifié le 10
tévrier 2014.

Suite au non-respect des obligations contractuelles de l'entreprise, préjudiciable au
bon déroulement du projet et ayant entrainé un retard considérable dans I'exécution
des travaux, I' AGETIP a proposé la résiliation du contrat.

L'arrété de la DCMP portant résiliation du marché N°T135/14 du 03 février 2014 est
joint dans le dossier.

Ainsi, apres le relevé des attachements contradictoires, 1'entreprise COGESTIM a
exécuté les travaux a hauteur de 44 707 115 FCFA.

Par conséquent le reliquat par rapport au montant du contrat de COGESTIM
disponible pour I'achévement des travaux est de 191 150 886 FCFA.

L'avis favorable de la DCMP sur le dossier d'appel d'offres restreints relatif aux
travaux d'achévements de 1'hotel de ville de Tivaouane est classé dans le dossier.

Les lettres d'invitation a soumissionner sont lancées le 09 Avril 2015. A T'ouverture
des plis le mardi 12 mai 2015, I'entreprise EKSBS ayant 1'offre conforme évaluée
moins disante a été déclarée attributaire du marché pour un montant de 190 852 315
FCFA TTC.

L'avis favorable de la DCMP sur le rapport d'évaluation des offres est recu le 9 juin
2015.
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4. RECOMMANDATIONS

4.1.Recommandations relatives a 1'organisation et a I'environnement de la
passation des marchés

Veiller a transmettre les textes complets désignant les membres de la commission
des marchés avant le 5 janvier de chaque année a 'ARMP et a la DCMP
conformément a 1'arrété n°® 011588 du 28/12/07 pris en application de l'article 36-
1 du code des marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation
des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;

Veiller a transmettre les textes désignant les membres de la Cellule de passation
des Marchés avant le 05 janvier de chaque année conformément a l'arrété
n°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 36-1 du CMP et fixant le
nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des

marchés des autorités contractantes;

Veiller a transmettre les rapports trimestriels et rapport annuel a I'ARMP et a la
DCMP conformément a l'arrété n° 011586 du 28/12/07 pris en application de
l'article 35 du Code des marchés publics relatif aux cellules de passation des
marchés des autorités contractantes.

4.2. Recommandations relatives a la passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOQO)

>

Veiller a se conformer a l'article 39 du CMP qui stipule que les convocations aux
réunions des commissions des marchés sont adressées a ses membres cinq (05)
jours avant la date prévue pour la réunion;

Veiller a se conformer a l'article 9 du CMP qui stipule que " Au cours de la phase
de préparation des marchés, I'AC doit évaluer le montant estimé des fournitures,
services ou travaux, objet du marché et s'assurer de l'existence de crédits
budgétaires suffisants;

Veiller a se conformer a l'article 83.3 du CMP relatif a la restitution des garanties
de soumission des candidats non retenus;

Veiller a se conformer a l'article 83.3 du CMP qui stipule que: Des l'approbation
de la proposition d'attribution, I'AC avise immédiatement les candidats non
retenus du rejet de leurs offres;
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» Veiller a appliquer des pénalités de retard en cas du non respect des délais
d'exécution, conformément a l'article 133 du CMP.

Marchés conclus par appel d'offres restreints (AOR)

> Veiller a se conformer a l'article 83.3 du CMP relatif a la restitution des garanties
de soumission des candidats non retenus;

» Veiller a respecter les criteres de qualification fixés dans le DAO, conformément a
l'article 59 du CMP;

» Veiller a se conformer a l'article 39 du CMP qui stipule que les convocations aux
réunions des commissions des marchés sont adressées a ses membres cinq (05)
jours avant la date prévue pour la réunion.

Marchés conclus par prestations intellectuelles (MPI)

> Veiller ase conformer a l'article 6 du CMP relatif a l'inscription du marché dans le
PPM;

> Veiller a se conformer a l'article 9 du CMP qui stipule que " Au cours de la phase
de préparation des marchés, I'AC doit évaluer le montant estimé des fournitures,
services ou travaux, objet du marché et de s'assurer de l'existence de crédits
budgétaires suffisants;

> Veiller a respecter larticle 44 du CMP relatif a la fourniture de piéces
administratives;

» Veliller a se conformer a l'article 83.3 du CMP relatif a l'information des candidats
non retenus du rejet de leurs offres.

Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Veiller a se conformer a l'article 6 du CMP relatif a l'inscription des marchés dans le
PPM.
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4.3. Recommandations relatives a ’exécution financiére

Veiller a enregistrer les contrats approuvés a la Direction Générale des Impots et
Domaines conformément a l'article 464-9 du CGI.

4.4. Recommandations relatives a I'exécution physique

Veiller a exécuter les travaux confiés aux entreprises conformément au DAO et ne payer les
décomptes que si ces travaux sont réceptionnés par I’ AGETIP et jugés conformes.

GROUPEMENT
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5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES

NO

RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS
DE LA REVUE DE L’EXERCICE 2012

NIVEAU D’APPLICATION

Dispositif institutionnel relatif a 1’organisation et a ’environnement de la passation des
marchés

1

Veillez au respect des dispositions de l'article
74.2 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011

portant Code des Marchés Publics

Résolu.

Nous recommandons aux membres de la cellule
de passation des marchés de transmettre a la
DCMP du proces-verbal d’attribution pour
publication sur le portail des marchés publics,

Résolu.

Non transmission a la DCMP du proces-verbal
d’attribution pour publication sur le portail des
marchés publics,

Résolu

Demande de Renseignement et Prix

1

Nous recommandons a I'AGETIP de mettre en
place un fichier des fournisseurs agréés pour
plus de facilité et conformément a la circulaire
004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009.

Résolu.

Nous recommandons a I'AGETIP de
mentionner sur les lettres d’invitation les noms
de tous les candidats conformément a la
circulaire 004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009.

Résolu.

Nous recommandons a I'AGETIP de veiller au
respect des délais d’exécution des marchés.

Non Résolu.

Appel

d'Offres Ouverts

Nous vous recommandons de prendre en
amont les dispositions idoines en relation avec
les administrations compétentes pour lever
avant tout appel a la concurrence des
contraintes liées aux impenses

Résolu
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6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des appels d'offres ouverts (AOO)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés par AOO sont les
suivants :
a) Violation de l'article 39 du CMP relatif a la convocation des membres de la
commission des marchés;
b) Marchés qui dépassent le montant prévu dans le PPM, en violation de
'article 9 du CMP;
c) Aucune preuve sur la restitution des garanties de soumission, en violation
de l'article 83.3 du CMP;
d) Violation de l'article 83.3 du CMP relatif a l'information des candidats non
retenus du rejet de leurs offres;
e) Non respect des délais de livraison.
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation
des marchés par appel d'offres ouverts:

N° Objet du marché Constats n°

a b C d e

1 Travaux  d'extension du
réseau d'assainissement du | X X
quartier HLM Saint Louis

Electrification du village du

2 Goudoube Diobé X X X

3 Travaux de construction de X X
1'hotel de villes de Tivaouane

4 Fourniture de mobiliers de
bureau pour l'hoétel de ville | X X X X
de Fatick et Kaffrine

5 Fourniture d'équipements en
mobiliers de bureau et|X X X X
matériels informatiques

6 Réhabilitation du centre de

santé de Oussouye X X X
7 | Salle  polyvalente  dun X
batiment d'hébergement
Total 7 3 2 5 2

6.2.Statistiques sur les anomalies des marchés par appel d'offres restreints (AOR)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés par appels d'offres
restreints sont les suivants :

a) Aucune preuve sur la restitution des garanties de soumission des candidats non
retenus;

b) Aucune preuve sur le respect des criteres de qualification fixés dans le DAO;

c) Violation de l'article 39 du CMP relatif a la convocation des membres de la
commission des marchés.
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation
des marchés:

N° | Objet du marché Constats n°
a b C
1 Achévement de 2 hotels de commune a
Kolda et Sédhiou
2 Construction de 3 hotels communautaires a
.t X X
Thieés
3 Construction de 3 hotels communautaires

dans la région de Kolda

4 Acheévement de 3 hotels communautaires a
L 11 X X
Sédhiou
5 Acheévement de 6 hotels communautaires
Louga , St Louis et Diourbel
Total
1 1 2

6.3. Statistiques sur les anomalies des marchés passés par prestations
intellectuelles (MPI)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés sont les suivants :

a) Violation de l'article 39 du CMP relatif a la convocation des membres de la
commission des marchés;

Marchés non inscrits dans le PPM;

Violation de l'article 44 du CMP relatif a la fourniture de pieces administratives;
Violation de l'article 464-9 du CGID relatif a l'enregistrement des contrats;
Violation de l'article 83.3 du CMP relatif a l'information des candidats non
retenus du rejet de leurs offres;

f) Montant du marché supérieur au montant estimé dans le PPM.

cees
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation
des marchés par appel d'offres ouverts:

N° Objet du marché Constats n°
a |b|c|d]e f
1 Etudes architecturales, techniques et supervision des x [x [ x [ X
travaux de I'hopital de Matam
2 | Supervision des travaux d'achevement de 3 hotels de
N X [ X X
commun a Mbour
3 | Travaux de construction d'abris et d'aménagement de
X X [ X
la place de Daaka
4 | Etudes et supervision des travaux dans la cr de
X X | X
Darou Mousty
5 | Etudes et supervision des travaux de réhabilitation de X X X
la Direction de Cinématographie
6 | Etudes techniques et la supervision des travaux de
PEEI X X
réalisation de forage de Sangalkam
7 | Etudes architecturales des travaux de transformation
A . X[ X [X|X
de 26 hotels communautaires
8 | Etudes complémentaires et supervision des travaux x | x x | x
confortatifs de la gare routiere de Sinthiou
9 | Etudes techniques et supervision des travaux de X
Lt Ti s . X X
réhabilitation de voiries
10 | Supervision des travaux de la viabilisation de la zac
de nord
Total 9 (4 |4 |8
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7. ANNEXES
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7.1. Fiches de projet
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AOO N°030/13

Présentation TRAVAUX D’EXTENTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU

QUARTIER HLM, SAINT LOUIS

Numéro DAO :
030 /13
1. Financement :
FECL
2. Nom de I’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
TRAVAUX

4. Numéro du marché :

T4-C1DP-0001-00/2013

5. Description des biens, travaux ou

services (contrats) :

services : EXTENTION DU RESEAU

D’ASSAINISSEMENT
6. Nom de l'attributaire du marché :

SEBATCO SARL
7. Nombre d’offres recues :

7 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :

3 SEPTEMBRE 2013
9. Date d'ouverture des plis :

3 SEPTEMBRE 2013
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 11 OCTOBRE 2013
11. Date de signature/Prestation de

17 DECEMBRE 2013

12. Date d'Approbation :

3 JANVIER 2014

13. Date de notification provisoire :

28 NOVEMBRE 2013
14. Date de publication de l'attribution
définitive : NON FOURNI
GROUPEMENT
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AGETIP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2013
Rapport Final

15. Date ordre de service de commencer

20 JANVIER 2014

16. Date de démarrage effectif :

29 JANVIER 2014

17. Délai d’exécution :

90 JOURS CALENDAIRES
18. Date de réception (provisoire) :

EN COURS
19. Montant marché :

50 643 712 F CFA TTC
20. Montant budget :

80 000 000

ANOMALIES ET POINTS DE
NON-CONFORMITE

Pas d'observations particuliéres.

RECOMMANDATIONS

Pas d'observations particulieres

GROUPEMENT
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Numéro DAO : 058/13
1. Financement :
BCI
2. Nom de I’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
ELECTRIFICATION ET ECLARAGE
GOUTOBE DIOBE
4. Numéro du marché :
T8-C1DP-000100/2013
5. Description des biens, travaux ou
services ETM SENEGAL
6. Nom de l'attributaire du marché :
03 OFFRES
7. Nombre d’offres recues :
30/01/2014
8. Date limite de dépot des offres :
30/01/2014
9. Date d'ouverture des plis :
18/02/2014
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 21/03/2014
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 24/02/2014
12. Date d'Approbation :
20/02/2014
13. Date de notification provisoire :
20/06/2014
14. Date de publication de l'attribution
définitive : )
15. Date ordre de service de commencer 16/04/2014
16. Date de démarrage effectif :
90 JOURS
Date d'ordre de service 16/04/2014
17. Délai d’exécution :
10/12/2014
19. Montant marché :
96 338 598 F CFA TTC
20. Montant budget :
65 000 000
GROUPEMENT
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ANOMALIES ET POINTS DE NON-
CONFORMITE

- Pas d'observations particuliéres

- Pas d'observations particuliéres

RECOMMANDATIONS
AOO N°033/13
Présentation: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE
TIVAOUANE
Numéro DAO : 033/13
1. Financement :
FECL
2. Nom de I’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
TRAVAUX

4. Numéro du marché :

T6-C1DP-0001-00/2013

5. Description des biens, travaux ou

services :

CONSTRUCTION D’HOTEL DE VILLE

6. Nom de l'attributaire du marché :

COGESTIM 210
7. Nombre d’offres regues :

17 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :

3 SEPTEMBRE 2013
9. Date d'ouverture des plis :

3 SEPTEMBRE 2013

GROUPEMENT
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10. Date de Publication de l'attribution
provisoire :

29 NOVEMBRE 2013

11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) :

13 DECEMBRE 2013

12. Date d'Approbation :

31 JANVIER 2014

13. Date de notification provisoire :

29 NOVEMBRE 2013
14. Date de publication de l'attribution
définitive : NON FOURNI
15. Date ordre de service de commencer 11 FEVRIER 2014
16. Date de démarrage effectif :
19 FEVRIER 2014
17. Délai d’exécution :
300 JOURS CALENDAIRES
18. Date de réception (provisoire) :
NON FOURNI
19. Montant marché :
235 858 001 F CFA TTC

20. Montant budget :

ANOMALIES ET POINTS DE
NON-CONFORMITE

- Le contratn'a pas été enregistré a la DGID, en violation
de l'article 464-9 du code général des impots.

- Veiller a enregistrer les contrats signés a la DGID

RECOMMANDATIONS conformément a l'article 464-9 du CGI.
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Numéro DAO : 053/13
1. Financement :

BCI
2. Nom de 1’ Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU

4. Numéro du marché :

TD-C1D0O-001-00/2013

5. Description des biens, travaux ou
services :

Equipement en mobilier de bureau pour
I'hotel de ville de Fatick et Kaffrine lot1

6. Nom de l'attributaire du marché :

LOT 1: OFFICE CHOICE

LOT 2: SSB
7. Nombre d’offres recues :

11 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :

07/01/2014
9. Date d'ouverture des plis :

07/01/2014
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 11703/2014
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 27/03/2014
12. Date d'Approbation :

02/04/2014
13. Date de notification provisoire :

18/03/2014 06/02/2014
14. Date de publication de l'attribution
définitive : 20/06/2014
15. Date ordre de service de commencer 14/04/2014
16. Date de démarrage effectif :

14/04/2014
17. Délai d’exécution :

60 JOURS

GROUPEMENT
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18. Date de réception (provisoire) :

23/06/2014 pour pour le lot 1: Office
choice;
14/07/2014 pour le lot 2: SSB

19. Montant marché :

113 449 457 F CFA TTC

20. Montant budget :

170 000 000

ANOMALIES ET POINTS DE NON-
CONFORMITE

- La réception du lot 1 a accusé un retard de 9
jours a compter de la date d'ordre de service;

- Laréception dulot 2 a accusé un retard de 30
jours a compter de la date d'ordre de service,
aucune pénalité n'a été appliquée sur ces
retards.

RECOMMANDATIONS

- Veiller a appliquer les pénalités de retard
conformément a l'article 133 du CMP

GROUPEMENT
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AOO N°003/13

Numéro DAO :

003/13

1. Financement :

BUDGET COMMUNAL 2010/2011

2. Nom de I’Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

FOURNITURE D'EQUIPEMENT EN
MOBILIER DE BUREAU ET MATERIEL
INFORMATIQUE

4. Numéro du marché :

T2-C6DP-0001-00/2010

5. Description des biens, travaux ou
services :

EQUIPEMENT EN MOBILIER DE BUREAU
LOT

6. Nom de l'attributaire du marché :

Lot 1: MOUSSABOU BURO

Lot2: CRISTABEL DIFFUSION

7. Nombre d’offres recues :

13 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :

12 MARS 2013
9. Date d'ouverture des plis :

12 MARS 2013
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 16 MAI 2013
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 14 JUIN 2013
12. Date d'Approbation :

NON FOURNI
13. Date de notification provisoire :

16 MAI 2013
14. Date de publication de l'attribution | 16 JUILLET 2013
définitive :
15. Date ordre de service de commencer 22 JUILLET 2013
16. Date de démarrage effectif :

22 JUILLET 2013

GROUPEMENT
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17. Délai d’exécution :

60 JOURS
18. Date de réception (provisoire) :

25 SEPTEMBRE 2013
19. Montant marché :

84 013 687 F CFA TTC
20. Montant budget :

76 263 000

ANOMALIES ET POINTS DE NON-
CONFORMITE

Pas d'anomalies particuliéres

RECOMMANDATIONS

- Pas d'anomalies particulieres
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Numéro DAO : 02/13
1. Financement :
BCI
2. Nom de 1’ Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché : TRAVAUX

4. Numéro du marché :

TY-ESES-001-00/2006

5. Description des biens, travaux ou
services :

REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE
DE OUSSOUYE

6. Nom de l'attributaire du marché :

GIE SMTP
7. Nombre d’offres recues :

06 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :

06/08/2013
9. Date d'ouverture des plis :

06/08/2013
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 04/09/2013
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 05/12/2013
12. Date d'Approbation :

05/12/2013
13. Date de notification provisoire :

04/12/2013
14. Date de publication de l'attribution | NON FOURNI
définitive :
15. Date ordre de service de commencer )
16. Date de démarrage effectif :

08/01/2014

17. Délai d’exécution :

150 JOURS a compter de la date fixée dans
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l'ordre de service
08/01/2014
Date d'ordre de service
18. Date de réception (provisoire) :
10/12/2014
19. Montant marché :
32000 848 F CFA TTC
20. Montant budget :
40 000 000

ANOMALIES ET POINTS DE NON-
CONFORMITE

Le centre de santé a été réceptionné 300 jours a
compter de la date de l'ordre de service supérieur
au délai fixé dans le contrat (150 jours). Ainsi, le
délai d'exécution du marché n'est pas respecté;
Absence de pénalités de retard;

L'attribution définitive n'a pas été publiée.

RECOMMANDATIONS

Veiller a l'application des pénalités fixées le cahier
des clauses générales du DAO, en cas de retard
dans la livraison des travaux;

Veiller a la publication de l'attribution définitive
conformément a l'article 85 du CMP.
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Numéro DAO : 057 /13
1. Financement :
BCI
2. Nom de 1’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
TRAVAUX

4. Numéro du marché :

TD-CIDP-0001-00/2013 T0531/14

5. Description des biens, travaux ou
services :

SALLE POLYVALENTE D'UN BATIMENT
D'HEBERGEMENT

6. Nom de l'attributaire du marché :

SEBTPA SARL

7. Nombre d’offres recues :

14 OFFRES

8. Date limite de dépot des offres :

30 JANVIER 2014

9. Date d'ouverture des plis :

30 JANVIER 2014

10. Date de Publication de l'attribution

provisoire : 27 FEVRIER 2014
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 24 MARS 2014
12. Date d'Approbation :

8 AVRIL 2014
13. Date de notification provisoire : 3 MARS 2014
14. Date de publication de l'attribution
définitive : 19 JUIN 2014
15. Date ordre de service de commencer
16. Date de démarrage effectif :

23 AVRIL2014
17. Délai d’exécution :

180 JOURS
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18. Date de réception (provisoire) :

NON FOURNI
19. Montant marché :

70 074 900 F CFA TTC
20. Montant budget :

80 000 000

- Les piéces administratives (attestations, IPRES Caisse
ANOMALIES ET POINTS DE

de sécurité sociale ne sont pasjointes dans le dossier).
NON-CONFORMITE

- Veiller a se conformer a l'article 44 du CMP relatif a
RECOMMANDATIONS la fourniture de piéces administratives.
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AOR -041 /13

1. Financement :

BCI
2. Nom de I’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
TRAVAUX D’ACHEVEMENT

4. Numéro du marché :

TB-C1DP-0001-00/2013

5. Description des biens, travaux ou
services :

CONSTUCTION DE 2 HOTELS
COMMUNAUTAIRES DANS LA REGION
DE KOLDA ET COMMUNE DE SEDHIOU
LOT1ET?2

6. Nom de l'attributaire du marché :

CASA IBRA SECK ECIS

7. Nombre d’offres recues :

4 OFFRES

8. Date limite de dépot des offres :

29 OCTOBRE 2013

9. Date d'ouverture des plis :

29 OCTOBRE 2013

10. Date de Publication de l'attribution
provisoire :

NON FOURNI

11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) :

13 FEVRIER 2013

12. Date d'Approbation :

24 FEVRIER 2014

13. Date de notification provisoire :

13 DECEMBRE 2013
14. Date de publication de l'attribution
définitive : 26 FEVRIER 2014
15. Date ordre de service de commencer 17/03/2014
16. Date de démarrage effectif :

17 MARS 2014

17. Délai d’exécution :

150 jours a compter de la date d'ordre de
service

19. Montant marché :

109 680 056 F CFA TTC

20. Montant budget :

112 755 268 F CFA

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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ANOMALIES ET POINTS DE NON- | RAS
CONFORMITE

RECOMMANDATIONS RAS

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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AOR -N°026/13
DONNEES SUR LE MARCHE

1. Financement :

FECL
2. Nom de 1’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
TRAVAUX D’ACHEVEMENT

4. Numéro du marché :

T2-C6G1-0002-00/2010

5. Description des biens, travaux
ou services :

CONSTRUCTION DE
COMMUNAUTAIRES A THIES

HOTELS

6. Nom de l'attributaire du marché

: EMB MAMADOU NDIAYE
7. Nombre d’offres recues :

5 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :

20 AOUT 2013
9. Date d'ouverture des plis :

20/08/2013
10. Date de Publication de
l'attribution provisoire : 03/09/2013
11. Date de signature/Prestation
de services (contrats) : 12/10/2013
12. Date d'Approbation :

21/10/2013
13. Date de notification provisoire
: 26/09/2013
14. Date de publication de
l'attribution définitive : 20/11/2013
15. Date ordre de service de |25/11/2013
commencer
16. Date de démarrage effectif :
17. Délai d’exécution :

3 MOIS

18. Date de réception (provisoire) :

NON FOURNI, PROJET EN COURS

19. Montant marché :

143 327 633 F CFA TTC

20. Montant budget :

151 078 053 F CFA

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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- Pas d'anomalies particuliéres
ANOMALIES ET POINTS DE

NON-CONFORMITE

- Pas d'anomalies particuliéres
RECOMMANDATIONS

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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AOR 047/13
DONNEES SUR LE MARCHE
1. Financement :

BCI
2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGETIP
3. Intitulé du marché :

TRAVAUX
4. Numéro du marché :

T0654/14
5. Description des biens, travaux ou
services - CONSTRUCTION DE 3 HOTELS

COMMUNAUTAIRES DANS LA REGION

DE KOLDA
6. Nom de l'attributaire du marché :

ETPE
7. Nombre d’offres recues : 03
8. Date limite de dépot des offres :

21/11/2013
9. Date d'ouverture des plis :

21/11/2013
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 17/09/2013
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 27/03/2014
12. Date d'Approbation :

29/04/2014
13. Date de notification provisoire :

31/01/2014
14. Date de publication de l'attribution
définitive : 06/05/2014
15. Date ordre de service de commencer 10 juin 2014
16. Date de démarrage effectif :

10/06/2014
17. Délai d’exécution :

90 JOURS
18. Date de réception (provisoire) :
19. Montant marché :

170 752 927 F CFA TTC
20. Montant budget :

175 000 000 F

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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RAS

ANOMALIES ET POINTS DE NON-

CONFORMITE

RECOMMANDATIONS RAS
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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1. Financement :
BCI
2. Nom de I’ Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
Travaux d’achevement
4. Numéro du marché :
T0662 /14
5. Description des biens, travaux ou
services ACHEVEMENT DE 3 HOTELS
COMMUNAUTAIRES DANS LA REGION
DE SEDHIOU
6. Nom de l'attributaire du marché :
CASA IBRA SECK
7. Nombre d’offres recues :
02 OFFRES
8. Date limite de dépot des offres :
21/11/2013 05/12/2013
9. Date d'ouverture des plis :
5/12/2013
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire :
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 28/03/2014
12. Date d'Approbation :
29/04/2014
13. Date de notification provisoire :
19/03/2014
14. Date de publication de l'attribution
définitive : 06/05/2014
15. Date ordre de service de commencer 14/07/2014
16. Date de démarrage effectif :
14/07/2014
17. Délai d’exécution :
150 JOURS CALENDAIRES
18. Date de réception (provisoire) :
19. Montant marché :
165111 441 F CFA TTC
20. Montant budget :
175 000 000 F
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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- Le PV de réception n'est pas versé dans le dossier. Ainsi,
ANOMALIES ET POINTS DE

nous n'avons pas de preuve sur la réception des hotels.
NON-CONFORMITE

- Veiller a respecter les critéres de qualification fixés dansle

RECOMMANDATIONS DAO.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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1. Financement :

services :

BCI
2. Nom de 1’Autorité contractante :
AGETIP
3. Intitulé du marché :
TRAVAUX D’ACHEVEMENT
4. Numéro du marché :
TO 172/14
5. Description des biens, travaux ou
ACHEVEMENT DE 6 HOTELS

COMMUNAUTAIRES LOUGA, ST LOUIS,
DIOURBEL

6. Nom de l'attributaire du marché :

EGBTP ALASSANE NDIAYE

7. Nombre d’offres recues :

6
8. Date limite de dépot des offres :

10/09/2013
9. Date d'ouverture des plis :

10/09/2013
10. Date de Publication de l'attribution
provisoire : 20/09/2013
11. Date de signature/Prestation de
services (contrats) : 20/01/2014
12. Date d'Approbation :

20/01/2014
13. Date de notification provisoire :

28/11/2013
14. Date de publication de l'attribution
définitive ; 10702/2014
15. Date ordre de service de commencer
16. Date de démarrage effectif :

12/02/2014

17. Délai d’exécution :

N

180 jours a compter de la date fixée dans
I'ordre de service de démarrage

18. Date de réception (provisoire) :

3 FEVRIER 2015
19. Montant marché :
119 360 142 F CFA TTC
20. Montant budget :
147 995 010 F
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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RAS
ANOMALIES ET POINTS DE
NON-CONFORMITE
RECOMMANDATIONS RAS
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Marchés de Prestations Intellectuelles

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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MPI: 011/13

SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES ETUDES

ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE

L'HOPITAL DE MATAM

1. Financement :

ETAT DU SENEGAL

2. Nom de I’Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES
ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET
SUPERVISION DES TRAVAUX DE L'HOPITAL DE
MATAM

4. Numéro du marché :

MB-E5ES-0001-00/2005

5. Description des biens, travaux
ou service :

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE L'HOPITAL DE
MATAM

6. Nom de l'attributaire du marché

MS ARCHITECTURE
7. Nombre d’offres recues 3 OFFRES
9: Date de publicité de la demande
de prix : 31 MAI 2013
OFFRE 13/06/2013
TECHNIQUE
10. Date ouverture | OFFRE
des plis : FINANACIE |23/07/2013
RE
11. Date de signature et
approbation contrat (si requis) : 2/09/2013
13. Date Ordre de service de
commencer : 3/09/2013
14. Date de démarrage effectif de
prestation : 10/09/2013
15. Délai d’exécution : 45 JOURS
20. Montant du Budget : )
GROUPEMENT

GMS/SSPM




AGETIP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2013
/38 Rapport Final

ANOMALIES ET POINTS DE
NON-CONFORMITE

Le marché n'est pas inscrit dans le PPM, en violation de
l'article 6 du CMP;

Les pieces administratives (attestation IPRES, CSS et IRT)
n'ont pas été fournies, en violation de l'article 44 du CMP;
Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID en violation de
l'article 464-9 du CGID.

RECOMMANDATIONS

Veiller a se conformer a l'article 6 du CMP relatif a
l'inscription du marché dans le plan de passation des
marchés;
Veiller a se conformer a l'article 44 du CMP relatif a la
fourniture de pieces administratives;
Veiller a I'enregistrement des contrats conformément
a l'article 464-9 du CGID.

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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MPI: 017/13 SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES
TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE 03 HOTELS DE COMMUNE A MBOUR

2. Nom de 1’ Autorité contractante : AGETIP
SUTERVISION DE L'ACHEVEMENT DES
3. Intitulé du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03
HOTELS DE COMMUNE DANS LE
DEPARTEMENT DE MBOUR
4. Numéro du marché : M4-C6G1-0002-00/2010
6. Nom de lrattributaire du marChé . MS ARCHITECTURE
7. Nombre d’offres recues 05 OFERES
9: Date de publicité de la demande de
prix: 05/07/2013
OFFRE 23/07/2013
10. D:flte ouverture TECHNIQUE
des plis :
OFFRE
FINANACIERE | 2°/09/2013
11. Date de signature et approbation
contrat (si requis) : 05/11/2013
13. Date Ordre de service de
commencer : 27/12/2013
14. Date de démarrage -effectif de
prestation : 30/12/2013
19. Montant du Marché : 9 000 000 F CEA TTC
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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ANOMALIES ET POINTS DE NON-
CONFORMITE

Le marché relatif a la supervision des
travaux de construction de trois (03) hotels
de commune de Mbour n'est pas inscrit
dans le PPM de 2013;

Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID;
Les pieces administratives (Attestions CSS,
IPRES et IRT) ne sont pas jointes dans le
dossier.

RECOMMANDATIONS

Veiller a inscrire dans le PPM tous les
marchés a passer au cours de l'année
conformément a l'article 6 du CMP;

Veiller a enregistrer les contrats a la DGID
conformément a l'article 464-9 du CGID;
Veiller a se conformer a 1'article 44 du CMP
relatif a la fourniture de pieces
administratives.

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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MPI: DP 048/13

CONTRAT C 0763/14

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’ABRIS ET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE

DE DAAKA A MEDINA GOUNASS

1. Financement :

ETAT DU SENEGAL

2. Nom de I’Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

MAITRISE D'(EUVRE

5. Description des biens, travaux ou service : ETUDES ARCHITECTURALES ET
TECHNIQUES
6. Nom de l'attributaire du marché : ARCHI 3D
7. Nombre d’offres recues 06 OFFRES
9: Date de publicité de la demande de prix: | 54 /01/2014
OFFRE 25/02/2014
10. Date ouverture des plis | TECHNIQUE
OFFRE
FINANACIER |25/03/2014
E
11. Date de signature et approbation contrat | Signé le 05/05/2014
(sirequis):
Approuvé le 08/05/2014
13. Date Ordre de service de commencer : 25/06/2014
14. Date de démarrage effectif de prestation
. 01/07/2014

19. Montant du Marché :

30870 000F CFA TTC

20. Montant du Budget :

40 000 000 F CFA

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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CONFORMITE

ANOMALIES ET POINTS DE NON-

- le contrat n'a pas été enregistré a la DGID;
- les candidats non retenus n'ont pas été
informés du rejet de leurs offres.

RECOMMANDATIONS

- Veiller a enregistrer les contrats a 1a DGID
conformément a l'article 464-9 du CGID.

MPI: 042/13 SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES ETUDES ET LA
SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LA C.R DE DAROU

MOUSTY

1. Financement . ETAT DU SENEGAL
2. Nom de I’ Autorité

contractante : AGETIP

3. Intitulé du marché :

MAITRISE D'CEUVRE

4. Numéro du marché :

MC-C1DP-0001-00 /2013

5. Description des biens,
travaux ou service :

Construction d'une piste dans la communauté rurale de
Darou Mousty

6. Nom de l’attributaire du
marché :

AFRIC CONSULT

7. Nombre d’offres recues

3 OFFRES
9: Date de publicité de la
demande de prix: 10/10/2013
OFFRE
TECHNIQ 29/10/2013
10. Date ouverture | ;5
des plis :
OFFRE
FINANA |12/11/2013
CIERE
11. Date de signature et
approbation contrat (si requis) | o9 /12/2013
GROUPEMENT

GMS/SSPM




AGETIP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2013
Rapport Final

13. Date Ordre de service de

commencer : 10/12/2013

14. Date de démarrage effectif

de prestation: 12/12/2013

15. Délai d’exécution : 9 MOIS

19. Montant du Marché : 79372 800 F CFA TTC
20. Montant du Budget : 25 000 000 F

- Les piéces administratives (attestations IPRES, CSS et
ANOMALIES ET POINTS DE IRT) n'ont pas été fournies par l'attributaire AFRIC
NON-CONFORMITE CONSULT, en violation de l'article 44 du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID.

- Veiller a se conformer a l'article 44 du CMP relatif a la
fournir de pieces administratives;
RECOMMANDATIONS

- Veiller a enregistrer les contrats a la DGID conformément
a l'article 464-9 du CGID.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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MPI: DRP 003/13 ETUDE ET SUPERVISION DE TRAVAUX DE REHABILITATION
ET EQUIPEMENT DE LA DURECTION CINEMATOGRAPHIQUE

1. Financement :

BCI

2. Nom de I’ Autorité contractante

AGETIP

3. Intitulé du marché :

ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES
ET SUPERVISION DES TRAVAUX

4. Numéro du marché :

MO-R6EP-0001-00/2012

5. Description des biens, travaux
ou service :

6. Nom de lattributaire du

marché : ARCHI 3D
7. Nombre d’offres recues 05 OFFRES
9: Date de publicit¢é de la
demande de prix: 08/02/2013
OFFRE
14/03/2013
10. Dat ture d TECHN
- Date ouverture des | ;g
plis :
OFFRE
FINAN |30/04/2013
ACIERE
11. Date de signature et
approbation contrat (si requis) : | 17/06/2013
13. Date Ordre de service de
commencer : 24/06/2013
14. Date de démarrage effectif de
prestation : 01/07/2013
15. Délai d’exécution : 120 JOURS
20. Montant du Budget : 19 974 026 ECFA
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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- Les convocations des membres de la commission
ne sont pas versées dans le dossier;
ANOMALIES ET POINTS DE |- Le marché a été attribué a 22 410 000 FCFA
NON-CONFORMITE supérieur au montant estimé du marché (19 974
026 FCFA), en violation de l'article 9 du CMP;

- Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID.

- Veliller a se conformer a l'article 9 du CMP;
RECOMMANDATIONS - Veiller a enregistrer les contrats a la DGID
conformément a l'article 464-9 du CGID.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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MPI CONSUTANT INDIVIDUEL POUR LES ETUDES TECHNIQUES ET LA
SUPERVISION DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE A SANGALKAM

1. Financement : BCI
2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP
SELECTION D'UN CONSULTANT
o ) INDIVIDUEL POUR LES ETUDES
3. Intitulé du marché : TECHNIQUES ET LA SUPERVISION DES
TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE
DE SANGALKAM
4. Numéro du marché : M6-C6GI-0001-00/2013
5. Description des biens, travaux ou service : | ETUDES TECHNIQUES ET SUPERVISION
6. Nom de l'attributaire du marché : BARA THIAM
7. Nombre d’offres recues 04 OFFRES
9: Date de publicité de la demande de prix:
OFFRE 31/07/2013
| TECHNIQUE
10. Date ouverture des plis :
OFFRE
FINANACIE |16/08/2013
RE
11. Date de signature et approbation contrat
(si requis) : 10/09/2013
12. Date de publication des résultats :
13. Date Ordre de service de commencer : NON FOURNI
14. Date de démarrage effectif de prestation
15. Délai d’exécution : 225 JOURS
20. Montant du Budget : 20 000 000 FCFA
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID.
ANOMALIES ET POINTS DE NON-
CONFORMITE
RECOMMANDATIONS Veiller a enregistrer les contrats a la DGCI
conformément a l'article 464-9 du CGID.
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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1. Financement :

BCI

2. Nom de I’ Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

TRANSFORMATION DE 26 HOTELS
COMMMUNAUTAIRES

4. Numéro du marché :

TD-C1DO-001-00/2013

5. Description des biens, travaux ou services

SELECTION D'UN CONSULTANT POUR
LES ETUDES ARCHITECTURALES

6. Nom de l'attributaire du marché : TABAKH -MN
, 04

7. Nombre d’offres recues :

25/04//2013
8. Date limite de dépot des offres :
9. Date d'ouverture des plis : 25/04//2013
10. Date de Publication de l'attribution 24/06/2013
provisoire :
11. Date de signature/Prestation de services 18/07/2013
(contrats) :
12. Date d'Approbation : 18/07/2013

13. Date de notification provisoire :

14. Date de publication de l'attribution
définitive :

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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15. Date ordre de service de commencer

01,/08/2013

17. Délai d’exécution :

99 JOURS

18. Date de réception (provisoire) :

19. Montant marché :

9 853 000 FCFA TTC

20. Montant budget :

ANOMALIES ET POINTS DE
NON-CONFORMITE

Le marché n'a pas été inscrit dans le PPM, en violation
de l'article 6 du CMP;

Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID;

Les piéces administratives (attestations CSS, IPRES et
IRT) ne sont pas versées dans le dossier, en violation de
l'article 44 du CMP.

RECOMMANDATIONS

Veiller a inscrire dans le PPM les marchés que a passer
au cours de I'année conformément a l'article 6 du CMP;
Veiller a enregistrer les contrats a la DGID
conformément a l'article 464-9 du CGID;

Veiller a se conformer a l'article 44 du CMP relatif a la

fourniture de pieces administratives.

GROUPEMENT

GMS/SSPM




Rapport Final
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MPI: DP 015/13

TRAVAUX CONFORTATIFS DE LA GARE ROUTIERE DE SINTHIOU BAMAMBE
ET CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L’'HOPITAL DE VILLE DE SEME

1. Financement . ETAT DU SENEGAL
2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP
ETUDES COMPLEMENTAIRES ET
CONFORTATIF DE LA GARE ROUTIERE
DE SINTHIOU
4. Numéro du marché : MA-C6G1-0001-00 /2013
5. Description des biens, travaux ou service : ETUDES COMPLEMENTAIRES ET
SUPERVISION
6. Nom de l'attributaire du marché : Cabinet DIOMBANA
7. Nombre d’offres recues 03 OFFRES
9: Date de publicité de la demande de prix: | 15 /062013
02/07/2013
OFFRE
10.. Date ouverture des TECHNIQUE
plis :
OFFRE
FINANACIERE 23/07/2013
11. Date de signature et approbation contrat
(sirequis) : 16/09/2013
13. Date Ordre de service de commencer : 20/09/2013
14. Date de démarrage effectif de prestation
. 30/09/2013
16. Date de réception : NON EOURNI
19 Montant du Marché . 11 800 000 F CFA TTC
20. Montant du Budget :
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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ANOMALIES ET POINTS DE
CONFORMITE

NON-

Le marché n'a pas été dans le PPM, en
violation de l'article 6 du CMP;

Le contrat n'a pas été enregistré a la DGID;
Les candidats non retenus n'ont pas été
informés du rejet de leurs offres.

RECOMMANDATIONS

Veiller a inscrire dans le PPM les marchés a
passer au cours de I'année conformément a
l'article 6 du CMP;

Veiller a enregistrer les contrats a la DGID
conformément a l'article 464-9 du CGID;
Veiller a informer les candidats non retenus
du rejet de leurs offres, conformément a
l'article 83.3 du CMP.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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MPI : DP 030

CONTRAT NC 0683/14

ETUDES TECHNIQUES ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION

DE VOIRIES

1. Financement :

ETAT DU SENEGAL

2. Nom de 1’Autorité contractante :

AGETIP

3. Intitulé du marché :

MAITRISE D’CEUVRE

4. Numéro du marché :

MN-C1DP-0001-00/2013

5. Description des biens, travaux ou
service :

Voiries Sangalkam, Sendou, Fatick

6. Nom de l'attributaire du marché :

GROUPEMENT ACE3/SONED/CCADD

7. Nombre d’offres recues

05 OFFRES
9: Date de publicité de la demande
de prix: 23/09/2013
OFFRE
TECHNIQU | 47/11/2013
10. Date ouverture | =
des plis : OFFRE
FINANACI |06/02/2014
ERE

11. Date de signature et approbation
contrat (si requis) :

SOUSCRIT LE 31/03/2014

APPROUVE LE 11/04/2014
12. Date de publication des résultats
13. Date Ordre de service de
commencer : 14/05/2014
14. Date de démarrage effectif de
prestation : 19/05/2014
15. Délai d’exécution : 3 MOIS
16. Date de réception: NON FOURNI
17. Montant de base du marché : 76 315 000 F CFA TTC
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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20. Montant du Budget : 75 000 000 F CFA

ANOMALIES ET POINTS DE
NON-CONFORMITE

- Pas d'anomalies particulieres

RECOMMANDATIONS - Pas d'anomalies particulieres

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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MPI : 006/13

SUPERVISION DE LACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA VIABILISATION DE
LA ZAC DE NORD

1. Financement : ETAT DU SENEGAL

2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP

3. Intitulé du marché :

4. Numéro du marché :

M4-CVVP-0001-00/2004

5. Description des biens, travaux ou service : SUPERVISISON DES
TRAVAUX
6. Nom de l'attributaire du marché : BET PLUS
7. Nombre d’offres recues 03 OFFRES
9: Date de publicité de la demande de prix: 20/02/2013
10. Date ouverture des | OFFRE TECHNIQUE 05/03/2013
plis:
OFFRE FINANACIERE 09/04/2013
11. Date de signature et approbation contrat (si requis) : 15/05/2013
12. Date de publication des résultats :
13. Date Ordre de service de commencer : 21/06/2013
14. Date de démarrage effectif de prestation : 24/06/2013
15. Délai d’exécution : 09 MOIS
16. Date de réception: 04/09/2014
19. Montant du Marché : 19935000 F TTC
20. Montant du Budget : 20 000 000 F CFA

GROUPEMENT
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ANOMALIES ET POINTS DE NON-CONFORMITE RAS

RECOMMANDATIONS RAS
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Demande de Renseignements de Prix
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GMS/SSPM



AGETIP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2013
Rapport Final

DRP: FOURNITURES ET POSE DE PORTES CAPITONNEES ET GACHES
ELECTRIQUES AU SIEGE DU MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DE LA
PROTECTION DE LA NATURE

Contrat n°® TE-C6EP-0007-00/2005

1. Financement : Royaume des Pays Bas et Etat du
Sénégal
2. Nom de I’ Autorité contractante : AGETIP

3. Intitulé du marché : Fournitures et pose

4. Numéro du marché : TE-C6EP-0007-00/2005
L . . PORTES CAPITONNEES ET GACHES

5. Description des biens, travaux ou service : ELECTRIQUES

6. Nom de l'attributaire du marché : EKSBS

7. Nombre d’offres recues : 4 OFFRES

9: Date de publicité de la demande de prix

ou de la lettre d'invitation : 14 DECEMBRE 2012

10. Date ouverture des plis : 27 DEC 2012

11. Date de signature et approbation contrat

12. Date de publication des résultats

13. Date Ordre de service de commencer : 4 MARS 2013

14. Date de démarrage effectif de prestation 7 MARS 2013

15. Délai d’exécution : 45 JOURS

16. Date de réception : 2 MAI 2013

17. Montant du marché : 6 283 500 F CFA TTC

18. Montant du Budget : 7 500 000 F CFA

19. Délai validité offre : 45 JOURS
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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ANOMALIES ET POINTS DE NON- - Lemarchén'est pas inscrit dansle PPM,
CONFORMITE en violation de l'article 6 du CMP
RECOMMANDATIONS : - Veiller a se conformer a l'article 6 du
CMP relatif a l'inscription des marchés
dans le PPM
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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7.2. Réponse de l'autorité contractante et commentaires du cabinet

GROUPEMENT
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/‘ﬂ GNP AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX
T SRR

D’INTERET PUBLIC CONTRE LE SOUS-EMPLOI

DIR/217/15 Le 19 aout 2015

-//-)_ Monsieur Mame Thierno MBACKE
Associé-Gérant
Groupement GMS/SSPM

Liberté 6 Extension En face Camp
Leclerc

DAKAR

OBJET:  Revue a postériori des marchés publics
pour ’exercice budgétaire 2013

Réf : MTM/AGETIP-02-15/MDT
Monsieur I’Associé Gérant,

Par lettre ci-dessus référencée, regue par mes services le 11 aout 2015, vous avez bien
voulu nous transmettre pour examen et observations, la version provisoire du rapport
de la mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de
I’AGETIP au titre de la gestion 2013.

En retour nous vous faisons parvenir nos commentaires et compléments d’informatior.
K présentés en deux parties :

e une premiére partie donnant ncs observations et réponses sur les points 3 et 4
relatif a la synthése de la revue et les recommandations (pages 15 a 38 du
rapport)

e une deuxieme partie qui donne nos observaiions sur les annexes relatives a la
revue détaillée des marchés sélectionnés (pages 44 a 93 du rapport).

g - ——— : =
s o *JN ®) SNOE

Ppttsesssnovssccssasresssecs + S|
. *3eC

£ SPAJUTY 2314400
? 3 9 wpny

X SNO

| S———

Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud - Tél. : (221) 33 839 02 02 - Fax : (221) 33 821 04 78 - B.P : 143 Dakar (Sénégal) - Site web : www.agetip.org

GROUPEMENT

GMS/SSPM



AGETIP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2013

Rapport Final

N° | CONSTATS RECOMMANDATIONS REPONSES DE L'AUTORITE | COMMENTAIRES DU CABINET
CONTRACTANTE
A | Dispositif institutionnel relatif a I’organisation et a I’environnement de la passation des marchés
1 Commission des | Veiller a transmettre les textes désignant | Nous prenons bonne note de cette | Le Cabinet maintient cette observation
marchés publics: les membres de la Commission des | observation
Les textes désignant les | Marchés avant le 05 janvier de chaque
membres de la | année conformément a l'arrété n°011588
Commission des | du 28/12/2007 pris en application de
marchés n'ont pas été | l'article 36-1 du CMP et fixant le nombre
établis et transmis a | et les conditions de désignation des
I'ARMP et la DCMP | membres des commissions des marchés
avant le 05 janvier | des autorités contractantes.
2013.
2 Cellule de passation | Veiller a transmettre les textes désignant | Nous prenons bonne note de cette | Le Cabinet maintient cette observation
des marchés: les membres de la Cellule de passation | observation
Les textes désignant les | des Marchés avant le 05 janvier de
membres de la cellule | chaque année conformément a l'arrété
de  passation des|n°011586 du 28/12/2007 pris en
marchés n'ont pas été | application de l'article 36-1 du CMP et
établis et transmis a | fixant le nombre et les conditions de
I'ARMP et la DCMP | désignation  des  membres  des
avant le 05 janvier | commissions des marchés des autorités
2013. contractantes.
3 | Rapports trimestriels | Veiller a transmettre les rapports | \VVotre courrier referencé | Nous tenons compte de vos

et rapport annuel:

Aucune preuve sur la
transmission des trois
derniers rapports

trimestriels a 'ARMP et a la DCMP
conformément a l'arrété n° 011586 du
28/12/07 pris en application de I'article
35 du Code des marchés publics relatif

MTM/AGETIP-01-15/MDT du 20
fevrier 2015 par lequel vous nous
demandiez de wvous transmettre un

certain nombre de documents a fait

observations et modifions le rapport
en conséquence..
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trimestriels a 1"ARMP
et a la DCMP.

aux cellules de passation des marchés
des autorités contractantes.

I'objet de la réponse par lettre
DIR/041/15 en date du 26 février
2015 wvous transmettant tous les
documents demandés. Les rapports
trimestriels n’étant pas dans votre
demande nous vous transmettons
(voir piéce n° 1 en annexe) les
trois lettres de transmission des
rapports d’activités de la Cellule de
passation  des  Marchés de
I'exercice 2013 a la DCMP et a
IARMP tout en précisant que le
rapport du quatrieme  trimestre
correspond au rapport annuel.

Constats spécifiques aux marchés examinés

Marchés conclus par appel d'offres ouverts:

Violation de 'article 39
du CMP relatif a la

convocation des
membres de la
commission des
marchés

(Tous les marchés)

Veiller a se conformer a l'article 39 du
CMP qui stipule que les convocations
aux réunions des commissions des
marchés sont adressées a ses membres
cinq (05) jours avant la date prévue pour
la réunion.

L’AGETIP qui passe en moyenne
annuellement plus de 300 marchés
tous financements confondus a une
commission des marchés dont les
membres sont internes a ’AGETIP
excepté le représentant du Controle
Financier.

Au wu du nombre important
d’appels d’offres et de Ia
récurrence des réunions, une note
de service est prise en debut

Nous tenons compte de vos
observations et modifions le rapport
en conséquence.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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d’exercice  pour informer les
membres de la tenue des réunions
tous les mardis et jeudis (voir
Piece n° 2 en annexe). Vous
remarquerez  que les  proces-
verbaux des réunions ont été signés
par tous les membres de la
Commission.

Marchés qui dépassent
le montant prévu dans
le PPM en violation de
l'article 9 du CMP.

(Electrification du
village de Goudoube,
AOO N°003/13)

N

Veiller a se conformer a l'article 9 du
CMP qui stipule que " Au cours de la
phase de préparation des marchés, 'AC
doit évaluer le montant estimé des
fournitures, services ou travaux, objet
du marché et s'assurer de I'existence de
crédits budgétaires suffisants.

Il est établi que les montants
communiqués dans le Plan de
Passation des Marchés (PPM) sont
des estimations et sont données a
titre indicatif ; seules, les
attestations d’existence de crédits
ou de fonds permettent de s’assurer
de Tlexistence de Ila couverture
financiére c’est-a-dire des crédits
budgétaires suffisants. La
fourniture des attestations
d’existence de crédits constituent
ainsi un engagement de [lautorité
contractante de la prise en charge
assurée des dépenses relatives au
marché (voir piéce n° 5 en
annexe)

Nous tenons compte de vos
observations et modifions le rapport
en conséquence.

Aucune preuve sur la
restitution des
garanties de

Veiller a se conformer a l'article 83.3 du
CMP relatif a la restitution des garanties
de soumission des candidats non

La garantie de soumission a une
valeur monétaire et est adressée
a [U'AGETIP par [’institution

Nous tenons compte de vos
observations et modifions le rapport
en conséquence.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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soumission, en | retenus. financiere émettrice a la
violation de I'article demande du soumissionnaire.
83~3dl}CMP- Ainsi elle devient dés lors
(Fogiflf_utmed b de quérable et non portable. Tout
mo 1ers e ureau H H H H H

¢ soumissionnaire qui en fait la
AOO N°003/13) g

demande se voit restituer sa
garantie de soumission (voir
piece n°8 en annexe)

Violation de [I'article
83.3 du CMP relatif a
I'information des
candidats non retenus
du rejet de leurs offres.
(Tous les  appels
d'offres)

Veiller a se conformer a l'article 83.3 du
CMP qui stipule que: des 'approbation
de la proposition d'attribution, 'AC
avise immédiatement les candidats non
retenus du rejet de leurs offres.

En AOO Il mode d’information
des candidats sur la décision
d’attribution est la publication d’un
avis dans un support de grande
diffusion par respect du
paraliélisme des formes de la
publication de Tappel d’offre;c’est
du reste cet avis d’attribution
provisoire qui permet  non
seulement d’exercer les recours
ouverts a tout candidat malheureux
mais aussi de récupérer leurs
garanties de soumission(voir Piece
n° 3 enannexe).

Nous tenons compte de vos
observations et modifions le rapport
en conséquence.

Non respect des délais
de livraison
(Fourniture de
mobilier de bureau)

Veiller a appliquer des pénalités de
retard en cas du non respect des délais

d'exécution, conformément a 'article
133 du CMP.

La clause de Tapplication des
pénalités est bel et bien inscrite
dans le contrat (CCAG 26.1) page
15 (voir piece n°9 en annexe). Il
faut noter  que la  date
d’achévement précede la date de

GROUPEMENT
GMS/SSPM

Nous jugeons nécessaire d'appliquer
les pénalités sur cet retard
conformément a l'article 133 du CMP.

Nous maintenons cette observation
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réception provisoire, ce qui Vveut
dire qu’il y’a moins de 30 jours de

dépassement de délai et que
I’autorité contractante, tenant
compte de sa mission

d’accompagnement des PME n’a
pas jugé nécessaire d’appliquer les
pénalités de retard pour ce léger
dépassement.

Marchés conclus par appel d'offres restreints (AOR)

9 Aucune preuve sur la | Veiller a se conformer a l'article 83.3 du | Voir la  réponse apportée sur | Nous tenons compte de vos
restitution des | CMP relatif a la restitution des garanties | 'appel d’offres ouvert fourniture | observations et modifions le rapport
garanties de | de soumission des candidats non | de mobiliers de bureau pour I'hotel | epy conséquence.
soumission des | retenus. de ville de Fatick et Kaffrine(voir
candidats non retenus, piece n°11 en annexe)
conformément a
l'article 83.3 du CMP.

(Construction de 3
hotels communautaires
a Thies)

10 | Aucune preuve sur le | Veiller a respecter les criteres de | \/ous voudriez bien trouver en | Nous tenons compte de vos

respect des critéres de | qualification fixés dans le DAO, | gnnexe une copie de | observations et modifions le rapport

qualification fixés dans
le DAO.

(achevement de 3
hotels communautaires

dans la région de
Sédhiou)

conformément a l'article 59 du CMP.

[’attestation de ligne de crédit
(voir piece n° 15 en annexe).

en conséquence.

Marchés conclus par prestations intellectuelles (MPI)

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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12 | Non respect de I'article | Veiller a se conformer a l'article 6 du | Le document publié par I’ARPM | L'article 6 du décret n°2011-1048 du
6 du CMP relatif a | CMP relatif a l'inscription du marché | dans son site www.armp.sn | 27 juillet 2011 portant code des
I'nscription du marché | dans le PPM. intitule  « Méthodologie  de | marchés publics stipule que ' Autorité
dans le PPM. conduite des audits des marchés | Contractante doit inscrire dans le
(MPI,OH/ 13, Etudes publics par les autorités | PPM tous les marchés qu'elle envisage
architecturales des ‘s N .
travaux de contractantes » precise  a | depasser en cours de I'année
transformation de 26 [’annexe 4 en note de bas de Con.cemée. Par conséquent.,nous
hotels page point 5, que [’inscription | maintenons cette observation.
communautaires, MPI dans le PPM n’est obligatoire
015/13) que pour les marchés atteignant
le seuil de passation de marchés
pour les marché de prestations
intellectuelles (voir piece n° 19
en annexe)
13 | Marchés qui dépassent | Veiller a se conformer a l'article 9 du | Il est etabli que les montants | Nous tenons compte de vos
le montant prévu dans | CMP qui stipule que " Au cours de la | communiqués dans le Plan de | gbservations et modifions le rapport

le PPM, en violation de
l'article 9 du CMP.

(MPI
PMPI:DP030)

DRO003,

phase de préparation des marchés, ' AC
doit évaluer le montant estimé des
fournitures, services ou travaux, objet
du marché et s'assurer de l'existence de
crédits budgétaires suffisants

Passation des Marchés (PPM) sont
des estimations et sont données a
titre indicatif ; seules, les
attestations d’existence de crédits
ou de fonds permettent de s’assurer
de lexistence de Ila couverture
financiére c¢’est-a-dire des crédits
budgétaires suffisants. La
fourniture des attestations
d’existence de crédits constituent
ainsi un engagement de [lautorité

en conséquence.

GROUPEMENT
GMS/SSPM



http://www.armp.sn/

AGETIP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2013

Rapport Final

contractante de la prise en charge
assurée des dépenses relatives au
marché (voir piéce n° 5 en
annexe)

14

Non respect de l'article
44 du CMP relatif a la
fourniture de pieces
administratives
(MPI011/13,
MPI042/13, études
architecturales des
travaux de
transformation de 26
hotels
communautaires)

Veiller a respecter l'article 44 du CMP
relatif & la fourniture de pieces
administratives.

Nous prenons bonne note de cette
observation

Nous maintenons cette observation

Le contrat n'a pas été
enregistré a la DGID,
en violation de larticle
464-9 du CGl

Veiller a enregistrer le contrat
conformément a l'article 464-9 du CGL

Nous prenons bonne note de cette
observation

Nous maintenons cette observation

15

Violation de l'article
83.3 du CMP relatif a
I'information des
candidats non retenus
du rejet de leurs offres
(MPI: DP048/13, MPL:
DP015/13, MPI:
DP030)

Veiller a se conformer a l'article 83.3 du
CMP relatif a linformation des
candidats non retenus du rejet de leurs
offres

Vous voudriez bien trouver en
annexe une copie des lettres
d’information adressées aux
candidats non retenus(voir
piece n° 26 en annexe).

Nous tenons compte de vos
observations et modifions le rapport
en conséquence.

Marchés conclus par Demandes de renseignements et de prix (DRP)

GROUPEMENT
GMS/SSPM

(Un seul marché a été passé par DRP: Fourniture et pose de portes capitonnées)
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16 |La DRP n'est pas | Veiller a se conformer a l'article 6 du | Le document publié par [’ARPM | L'article 6 du décret n°2011-1048 du
inscrite dans le PPM CMP relatif a l'inscription des marchés | dans son site www.armp.sn | 27 juillet 2011 portant code des
dans le PPM intitule  « Méthodologie  de | marchés publics stipule que 1'Autorité
conduite des audits des marchés | Contractante doit inscrire dans le
publics par les autorités | PPM tous les marchés qu'elle envisage
contractantes »  précise  a|de passer en cours de lannée
[’annexe 5 en note de bas de | concernée. Par conséquent, nous
page point 5, que [’inscription | maintenons nos observations.
dans le PPM n’est obligatoire
que pour les marchés atteignant
le seuil de passation de marchés
pour les demandes de
renseignements et de prix (voir
piéce n° 19 en annexe
C Exécution financiére
17 | Pour un (01) appel | Veiller a enregistrer les contrats | Nous prenons bonne note de cette | Nous maintenons cette observation
d'offres ouverts et huit | approuvés a la Direction Générale des | observation
(08)  marchés  de | Impodts et Domaines conformément a
prestations l'article 464-9 du CGI.
intellectuelles, les
contrats n'ont pas été
enregistrés, en
violation de [l'article
464-9 du CGIL.
D Exécution physique
18 | Concernant 1’Appel | Veiller a exécuter les travaux confiésaux | Les  travaux  concernant  les | Nous maintenons cette observation
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Mamadou NDIAYE
pour un montant de
143 327 633 FCFA,

Site de

POPEGUINE:

Le cuvage des bacs a
fleur n'a pas été bien

fait; ce qui peut
causer des
infiltrations d'eau

dans le batiment.

Le jardinage n'a pas
été réalisé de méme
que le parking.

Nous pouvons aussi
constater des fissures
sur le mur de cloture
dit aux nombres
insuffisants de

‘U Rapport Final

d'offres  restreints: | entreprises conformément au DAO. Ne | parkings et le jardinage ne sont pas
Construction de 3 | payer les décomptes que si ces travaux | réalisés lors de votre passage. Ce
hétels sont réceptionnés par ' AGETIP et jugés | poste n’a pas fait lobjet de
communautaires 3 | conformes. paiement comme en atteste le
Thiés attribué a dernier décompte et attachement
l'entreprise EMB payé qui vous a été remis lors de

votre missions (voir piéce n° 29
en annexe). Les travaux payes
Pont été sur la base d’attachements
faits contradictoirement entre e
maire d’ceuvre et Dentreprise et
ces attachements sont conformes
aux réalisations  effectives et
constatées sur le terrain. Pour
Iappréciation sur le cuvage des
bacs a fleurs, nous avons pris note
et nous nous attellerons a améliorer
ces ouvrages avant la réception
définitive

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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poteaux.

Site de SOMONE:

Le jardinage et le
parking n'ont pas été
réalisés.

La forme de pente
doit étre vérifiée car
il existe des
infiltrations d'eau
sur la dalle terrasse.

La plomberie doit
étre vérifiée a cause
des infiltrations
d'eau constatées sur
les dalles.

Site de NGAPAROU:

Le parking n'a pas
été réalisé.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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