*

REPUBLIQUE DU SENEGAL

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
(ARMP)

REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE
DE LA PASSATION DES MARCHES CONCLUS PAR
LE GROUPE IV AU TITRE DE LA GESTION 2014

DAGE DU MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME
(MPEM)

Rapport final
Septembre 2015

PRESENTE PAR:
LE GROUPEMENT GMS/SSPM

GMS OM

AuDIT EXPERTISE

Liberté 6 extension, en face Camp Leclerc [<11109 Liberté 1, Dakar BP 23967 Dakar Ponty
Imm Moustapha, 2éme étage a gauche 7 (+221)33 8640666 / (221) 77 630 72 97
Tel :Bur:33 867 6800 /33867 6802 E-mail : sspm@sspm.sn

Fax:33 867 68 01 - BP. 9048 Dakar Peytavin

E-Mail :gmac@orange.sn



mailto:sspm@sspm.sn
mailto:gmac@orange.sn

MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014

Rapport final
SOMMAIRE
SYNTHESE DE NOS TRAVAUX 6
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 12
1.1. CONTEXTE DE LA MISSION ...cutuiuiuiueuiuettueteteestasstsessesesesessesessesstaesessesesaesssasssesessessssesssnssessessssssesntsssnssesasssssesessssesas 12
1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION ET ETENDUE DESTRAVAUX A EFFECTUER......ccstntteeereaeineieeseistsesesseasesssesssssessseessseeas 12
2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 12
2.1. LE CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE ...ucuvutuestseeseeesseseesseessesessssesssssensssensssessssessssensssessssessssssessssesnssesssssssssessssecas 12
2.2.LES ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES .....uuvutuetuttesseteenstsenssssnstsenstsessssesssssssssssesssasssessssssssssssssssessssessssesns 14
2.2.1.La Cellule de Passation des MArCRES (CPIM) ......weeeeeeeeeetsieieisisiesessiesssisissssssssssssssssssssssssssssssssssssassses 14
2.2.2.L0 COMMUSSION AES MAICNES .......oveveereieierseeieeisieis st e st st ssts st tsts e ssass s s ssssssssssssasssssassssssassssessasssssensaes 15
2.3. LES ORGANES DE CONTROLE ET DE REGULATION......ccutueruirenmetnseseesessesesessesessessesessesssesessesessesssesessessssssessssnsassessssesnssessssenas 15
2.2.3.La Direction centrale des Marchés PUBIICS (DCMP) ......oueeeeeeeereeeiesrsiesssississsssssisssssssessssesssssssssssssseses 15
2.2.4.L'Autorité de Régulation des March€s PUBIICS (ARMP) ......eeeeeveeeeeeeieeieieeisietssisssisesssssssssssssssssssesens 15
2.4 LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES......c.vueutututsteesnesensesestsesssessesesaessssstseaessensssssessessssessnssesnssssassssesssntsesnssesnssessssesas 15
2.5. LES MODES DE PASSATION DES MARCHES .....ceututututnteesnetessetsssesesssessesessesessesseaessesssssessessssesssnssesssessssesssaesnssesnssesnssessssesas 16
2.6. MODIFICATIONS APPORTEESPAR LE DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 .....ccoviiinieriieeeerneeiene 16
2.7. ARRETES D’ APPLICATION DU DECRETN®2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 ....oueimiinereeireieeeeeiseeeeseeeeeieensieens 17
3.SYNTHESE DE LA REVUE 19
3.1. CONSTATSRELATIFS AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL....
3.1.1. Présentation de I’AULOFIEE CONIFACIANLE .......evueueeveeeiereesieieesieisssissessssssisissssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssseses
3.1.2. COMMISSION UES MATCNES ...ttt st ss s sas s sassssassnas
3.1.3. Cellule de passation AeS MAICNES...........c.cueriiriniirierieie ettt ettt st
3.1.4. Personne responsable du MAICRE............ccvevveireeiresre sttt ss s ss s s st sas s sassnas
3.1.5. Production des rapports trimestriels et du rapport annuel...........
3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés
3.1.6.1. Plan de passation des Marchés............ccceereeereeenieienesenieesieeseseeneees
3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés
317, ATCNIVAQE TS OSSIEIS ...ttt sttt sttt
3.1.8. Formation en passation deS MAICRES.........ccccveireeirerireessts sttt sse s s tssas s ss s ss s sas s s sassenas
3.1.9. REQISIIE U8 MAICRES......eeeeeeisee sttt st sttt ss s sas s sas st sansesansenas
3.1.10. Base de dONNEES dES PrESTALAINES. ......cerveirieirierierirteeieterieteeeeresteteteseesessessesessessesessesessensesesseseesessessesensesessens
3.2. CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES......ccruuetriuetrereereeseesetnesessessessssesessesessesessessssessssssesssessssessssenas
B2 L ECNANTHION oottt sttt
3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables a I'entité Quditée.........nnnnvvvvrvivivernann, 36
3.2.3. Marchés conclus par Appel d Offies Ouvert
3.2.3. 1 MArChéS > SEUII DCIMP ..otttk sttt bt eb bt e enen
3.2.3.2 MArChES < SEUII DCIMP ...ttt bbbt e bt seen s
3.2.4. Marchés conclus par Appel d Offf€S RESIFCINL ....wwvovovevevrcvcrirsrissessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 37
3.2.5. Marchés de Prestations intelleCLURIIES ..ot 37
3.2.6. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de PriX ........cccovvvvverrerrrsiesnsesesssssesisssennns 38
3.2.7. Marchés passé par ENLENTE DIFECLE .....ccocvveverrireietrcere ettt ssas et tsas e ssas e sas st ssansesesans 41
32,8 AVENANTS. ...ttt ettt etttk ettt ettt 42
3.2.9. Marchés ayant fait I 'objet d 'un recours auprés du Comité de Reglement des différends de | ' ARMP42
3.3. CONSTATS SPECIFIQUES A L’EXECUTION FINANCIERE......cctrtueteuetreuseretseseaeesessessssessssesssssassassessessssssssssessssessssecas 42

GROUPEMENT
GMS/SSPM



MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014

Rapport final
4. RECOMMANDATIONS 43
4.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF INST ITUTIONNEL .....vcueuevrveterereteteseseteseesessassessasssesasasssasssesens 43
4.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PASSAT ION DES MARCHES EXAMINES.......cuvieueeieeeeeeeeeesenessssssenas 44
5.SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES 47
6. STATISTIQUES DES ANOMALIES 51
6.1. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES APPELS D’OFFRES QUVERT ...vooveuieteeeeriereeereeeseeteeesesseseesessessesessesennes 51
6.2. STATISTIQUES SUR LA PASSATION DES MARCHES ADR .....cveuitieietiietiiteeeresteeereeseeesesseseeseseeseseseesensessssessesensessasessesennan 52

6.3. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES PREST ATIONS INTELLECTUELLES
6.4. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES MARCHES DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENT SET DE PRIX........ 53

6.5. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES MARCHESPASSES PAR ENTENTE DIRECTE.....ccccceurneieernereeneenenenens 54
7. ANNEXES 55
7.1 FICHES DE PROUJET ..cucututueutututueestatiesestaeststsesestse st sttt st sttt st sttt es et st sa bbb e s e s bbb esebebesesebebesesebesesesesensaenentassenentasaens 56
7.2. REPONSES DE L’ AUTORITE CONT RACTANTE.....cttttuteentateettsestsesesesssssestssssseststssstsesssssssesssssssssssssssassssssesessnes 110

GROUPEMENT
GMS/SSPM



MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

AAO
AC
AGPM
Al
AMI
ANO
AO
AOI
AON
AOO
AOR
ARMP
BC
BL
CCAG
CM
CMP
CNCA
COA
CPM
DAC
DAO
DCMP
DE
DMI
DP
DRP
ED
HT
MEFP
M
MO
MOD
MPEM
oP
PAP
PI
PM
PPM
PV
PVR
RAPEV
RAO

GROUPEMENT

SIGLES & ACRONYMES

Avis d’Appel d’Offies

Autorités Contractantes

Avis Geénéral de Passation des Marchés
Auditeur Indépendant

Appel a Manifestation d’Intérét

Avis de Non Objection

Appel d’Offres

Appel d’Offres International

Appel d’Offres National

Appel d’Offres Ouvert

Appel d’Offres Restreint

Autorité de Régulation des Marchés Publics
Bon de Commande

Bordereau de Livraison

Cahier des Clauses Administratives Générales
Commission des Marchés

Code des Marchés Publics

Commission Nationale des Contrats de I’ Administration
Code des Obligations de I’ Administration
Cellule de Passation des Marchés

Dossier d’Appel a la Concurrence

Dossier d’Appel d’Offres

Direction Centrale des Marchés Publics
Devis (Détail) Estimatif

Demande a Manifestation d’Intérét
Demande de Propositions

Demande de Renseignements et de Prix
Entente Directe

Hors Taxes

Ministére de ’Economie, des Finances et du Plan
Manifestation d’Intérét

Maitre d’Ouvrage

Maitre d’Ouvrage Délégué

Ministere de la Péche et de I’Economie Maritime
Ouverture des plis

Proces-verbal d’Attribution Provisoire
Prestation Intellectuelle

Premier Ministre

Plan de Passation des Marchés
Proces-verbal

Proces-verbal de Réception

Rapport d’Evaluation

Rapport d’Analyse des Offres

GMS/SSPM



MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

RCCM
SIGFIP
TDR

TC

TTC
TVA
UEMOA

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Systéeme Intégré de Gestion des Finances Publiques
Terme de Références

Titre de Créance

Toutes Taxes Comprises

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

GROUPEMENT
GMS/SSPM



MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

SYNTHESE DENOS TRAVAUX

Le présent rapport est relatif & la revue de la conformité des procédures de passation et
d’exécution des marchés conclus au titre de I'exercice 2014 par la DAGE du Ministere de la
Péche et de I'’Economie Maritime (MPEM), conformément aux exigences des termes de
référence de la mission que I'Autorité de Reégulation des marchés publics (ARMP) a bien
voulu confier au Groupement GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de vérifier la conformit¢ du processus de passation et
d’exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par les autorités
contractantes du Groupe 1V, afin de s'assurer que:

e les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de maniere
transparente et réguliere conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics
et que la mise en ceuvre de ces procédures ne comporte pas d’anomalies significatives;

e Texécution financiere est effectuée conformément aux dispositions contractuelles et a
la reglementation en vigueur ;

e les procédures de contrble de la matérialité des transactions et de suivi de leur
exécution physique sont adéquates et permettent de s’assurer de la réalisation des
marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs au
dispositif institutionnel de chaque structure mais aussi a chaque marché ciblé selon un
processus d’échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.

En ce qui concerne le MPEM, nous vous présentons ci-apres la synthese de nos constats et les
recommandations qui en découlent :

Tableau 1 : Récapitulatif des constats et recommandations pour le MPEM

membres de la CM et du rapporteur au
titre de la gestion 2014 conformément
a larrét¢é n°02.08.2013*012971 du
MEF fixant les montants et les

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS

A | Dispositif institutionnel, & ’organisation eta I’environnement de la passation des
marchés

1 Création tardive de la Commission des Le MPEM doit wveiller a déposer Ia_llst(_e des
date limite du 5 janvier de lexercice | I'exercice conformément a la réglementation
pour la transmission a la DCMP et a
I’ARMP.

2 | Non-paiement des indemnités des| Le MPEM doit régulariser la situation

conformément a larrété n°02.08.2013*012971
du MEF
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS
modalités de paiement de I'indemnité
allouée aux membres des commissions
des marchés en application de Iarticle
36.7 du code des marchés publics.

3 Le MPEM n'a pas &tabli les rapports V_elllera_ élaborer et, er_oser _Ies rapport§
trimestriels & envoyer a la DCMP et a | trimestriels dans les delais impartis par Iarréte
PARMP, en violation de Iarrété N° | N°26.12.2012*012783 du MEF
26.12.2012*012783 du MEF pris en
application de larticle 35 du code des
marchés publics relatif aux cellules de
passation des marchés des autorités
contractantes.

4 La transmission du rapport annuel Respecter la date limite pour le dépbt du
2014 a connu un léger retard puisque | rapport annuel
la date limite est fixée au 31 mars de
Iexercice suivant conformément a
Iarrété précité

5 Le systtme de classement et Recruter  un archwlste-docu_ment?h%e \ pour
d’archivage ~ des  documents  de | Prendre en charge ce travall dedie a une
passation des marchés n’est pas | profession bien précise. Le former en marches
satisfaisant publics, notamment en classement et archivage

B | Passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)
6 Rez}llseitéon cleslen m?l_n d.i. dix- Dans pareille situation, réviser le PPM ou
neu I( ) Compt?X(e_s rigonfiques reporter la prévision d’achat sur le PPM 2014 si
pour:fa conservation: elle était inscrite sur celui de 2013
Le marché n’est pas mentionné dans
le PPM 2014 transmis a la DCMP

! ljga“satlo? cles 1? A mil.n de dlx_nelljf Tout marché devant faire I'objet d’un appel
(19) com'|[g ex.es rigorifiques pour ia public a la concurrence doit étre inscrit dans
conservation: ' AGPM

Le marché n’est pas mentionné dans
lavis général de passation de
marchés publié dans le journal « LE
SOLEIL » du 03 Janvier 2014
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS
L’avis d’AO a été publié sur le site de
la banque indienne EXPORT -
IMPORT BANK et sur le portail des
marchés publics du Sénégal et non
dans un support de publication de
large diffusion internationale comme
UNDB ou DG maket
9 | Pour tous les AOO: Classer les documents attestant de la
Aucun document attestant la | transmission du Procés Verbal d’Ouverture des
transmission du PV d’ouverture des | offres aux candidats. Par exemple, faire un
offres aux soumissionnaires n’a été | bordereau de transmission de copie du PV a
classé dans le dossier faire signer par la personne I'ayant regue
10 | Acquisition de vehicules en 3 lots: Respecter le delai réglementaire
Non-respect du délai de 15 jours
requis entre la  publication de
Iattribution provisoire et la
soumission a I’approbation du marché
11 | Construction de locaux a usage de | Obligation de publier Tattribution provisoire du
bureau pour les services régionaux | marché. En plus de la coupure de presse, il faut
des péches de Louga, Tamba, | classer copie de :
Sédhiou et Kolda en 4 lots: - la facture Proforma
- la facture et
L’attribution provisoire n’a pas fait - justificatif du paiement.
I'objet de publication
12 | Acquisition de véhicules en 3 lots: Notifier ~ Tattribution de facon écrite a
attributaire et le rejet pour les candidats non
Le marché n’a pas fait l'objet de | retenus avec décharge.
notification
13 | Pour tous les AOO: - Publier désormais [lattribution définitive du
marché sur le portail des marchés publics
Le marché m'a pas fait lobjet de conformément a I’Art. 86 du Décret N°2014-
publication de lattribution définitive 1212
Marchés conclus par Demande de propositions
14 g/fg‘f;:luea ﬁonpon;::t pStl::rntiell,etl(;(eli Dans pareille ~ situation, réviser ke PPM ou
. ., .. | reporter la prévision d’achat sur le PPM 2014 si
ressources algales d'intéret | oo stait inscrite sur celui de 2013
économique du Sénégal:
Mission d’appui technique a la
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS
réalisation de travaux de dragage;
Le marché n’est pas inscrit dans le
PPM 2014 transmis a la DCMP
15 | Marché  portant sur DI’étude | Respecter cette disposition de Tlarticle 80.1 a)
d’évaluation du potentiel des | du Code
ressources algales d’intérét

économique du Sénégal:

Liste restreinte composée de 2
candidats, i n’a pas ét¢ fait mention
d’une ouverture d’un nouveau délai
conformément a Dlarticle 80.1 a) du
code alors qu'aprés évaluation de
IAMI seulement 2 candidats et non
trois s’était manifestés

16 | Marché  portant sur D’étude | Notifier aux candidats leur note technique et a
d’évaluation du  potentiel des | ceux n’ayant pas obtenu la note minimale
ressources algales d’intérét | yequise retourner leur proposition financiére
économique du Sénégal;

o . . . non ouverte
Mission d’appui technique a la
réalisation de travaux de dragage:
La notification de rejet n’est pas
documentée ; il en est de méme du
retour de proposition financiere non
ouverte

17 | Marché portant  sur  D’étude | Publier désormais [lattribution définitive du
d’évaluation du potentiel des | marché sur le portail des marchés publics
ressources algales d’intérét | conformément a I'Art. 86 du Décret N°2014-

économique du Sénégal;
Mission d’appui technique a la
réalisation de travaux de dragage:

Les documents attestant de la
publication de Tattribution définitive
ne sont pas classes dans le dossier.

1212.

18

Marché portant sur D’étude
d’évaluation du potentiel des
ressources algales d’intérét

économique du Sénégal:

Les rapports de la mission ne sont pas
classés dans le dossier.

Classer les rapports dans le dossier
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS
19 | Marché  portant sur DP’étude | L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions
d’évaluation du potentiel des | a prendre pour que copies des paiements soient
ressources algales d’intérét | transmises par le Trésor public ala CPM pour

économique du Sénégal:

Les documents attestant des paiements
ne sont pas classés dans le dossier.

classement dans le dossier du marché.

Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

20

Etude sur le theme « Elaboration
d’un référentiel de management des
formations axée sur un cadre
logiqgue et ses outils de suivi
é¢valuation des formations et des
plans de formation »;

Etude portant sur le
theme « Problématique des pertes
postes capture »;

Etude portant sur le
théme « Problématique des pertes

postes capture »:

La lettre d’nvitation n’est pas classée
dans le dossier.

Classer la lettre d’mvitation dans le dossier.

21

Pour toutes les DRP:

Les accusés de réception effective de
la lettre d’invitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classes.

Archiver les accusés de réception de la lettre
d’mvitation avec mention de la date effective
de réception.

22

Pour Toutes les DRP:

Des lettres de notification de
Iattribution et de rejet n’ont pas été
envoyees a lattributaire et aux
candidats non retenus

Notifier lattribution de facon écrite a
lattributaire et le rejet pour les candidats non
retenus avec décharge.

23

«Séminaire sur le théme adoption
définitive de dossier de soumission
relatif & Dextension du plateau
continental du Sénégal au-dela des
200 milles marins »:

Le document attestant de 1’exécution
du séminaire n’a pas été classé.

Archiver les documents attestant de I’exécution
du séminaire (factures, décharges, rapports, ...)

GROUPEMENT
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NO

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Exécution financiere
Pour les Appel d’offres:

35

Les engagements et liquidations ont | L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions
été régulierement faits par le MPEM | & prendre pour que copies des paiements soient

i transmises par le Trésor public a la CPM pour
classement dans le dossier du marché.

mais les paiements effectifs
(mandatements) ne sont pas classés
dans les dossiers.
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1. CONTEXTEET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence,
lefficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de
droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systéeme de
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le systeme sénégalais sur les meilleures
pratiques internationales en la matiere, notamment en transposant les directives de TUEMOA
relatives a I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de I'Union.

Au plan mstitutionnel, la réforme a contribué¢ a la création de I'Autorit¢ de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorit¢é administrative indépendante, distincte du

service administratif chargé du contrdle a priori de la passation des marchés, en I'occurrence
la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification,
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité¢ des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I'exercice 2014 par les autorités
contractantes du Groupe 1V.

1.2. Objectifs de la mission et étendue des travaux a effectuer

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe IV, de
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le 1*" Janvier et le
31 décembre 2014, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures edictées
par le Code des Marchés. Il s’agira principalement d’apprécier I'adéquation des procédures de
passation des marchés et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour
les dépenses effectuées par lesdites autorités contractantes.

2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

> Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation,
d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de service public dans
I'Union économique et monétaire ouest africaine ;

» Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrdle et régulation des

marchés publics et des délégations de service public dans I'Union économique et

GROUPEMENT
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monétaire ouest africaine ;

Loi organique N°2011-15 du 08Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;

Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965 portant Code
des Obligations de I’Administration ;

Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la comptabilité
publique ;

Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative a I’organisation et au contrdle des entreprises du
secteur parapublic et au contrble des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier de la puissance publique ;

Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;

Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences d’exécution ;
Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20 Aolt 1981
relatif & la comptabilit¢ des matiéres appartenant a I'Etat, aux Collectivités locales et aux
Etablissements publics ;

Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d’Ethique en
matiere de marchés publics

Décret N°2007-545 du 25 Awril 2007 portant Code des marchés publics, modifié par le
décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-méme modifié par le décret n°2011-1048
du 27 Juillet 2011 ;

Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de I’ Autorité
de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret 2010-1396 du 20
Octobre 2010 ;

Décret N°2007-547 du 25 Awril 2007 portant création de la Direction Centrale des
Marchés Publics (DCMP) ;

Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Reglement sur la Comptabilité
publigue ;

Arrété N°11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des dispositions de
larticle 138 du CMP fixant les seuils de controle a priori des dossiers de passation des
marchés ;

Arrété N°11583/MEF/du 28Décembre 2007 pris en application de Tl'article 111 du CMP
fixant les seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie de soumission ;

Arrété N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de I'article 112 du CMP

fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
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> Arréte N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de larticle 77-3 du
CMP relatif aux commandes pouvant étre dispensées de la forme écrite et donner lieu a
reglement sur mémoires ou factures ;

» Arrété N°11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de larticle 35 du CMP
relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;

» Arrété N°11587 /MEF du 28 Décembre 2007 pris en application de Iarticle 45-e du CMP
fixant le modele d’engagement des candidats a respecter les dispositions de la Charte de
Transparence et d’Ethique en matiére de Marchés publics ;

> Arrété N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de Particle 36-1 du CMP
et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des
marchés des autorités contractantes ;

» Circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la mise en
ceuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) prévue par les
dispositions de larticle 78 du CMP ;

> Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la DCMP pour

examiner les dossiers qui lui sont soumis.

2.2. Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics releve d’un processus d’une certaine complexité et nécessite
un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il prévu au niveau de
chaque AC, la mise en place d’une Cellule de Passation des Marchés et d’une Commission
des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a 40 du Code des Marchés Publics.

2.2.1. La Cellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de
veiller & la qualit¢ des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la
Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont définies par I'arrété n°11586/MEF
du 28 Décembre 2007. Elles portent en particulier sur :

- I'examen préalable de tout document a soumettre a lautorit¢ contractante en maticre de

marchés publics ;
- I’établissement, en début d’année du Plan de Passation des Marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;

- I’établissement de rapports trimestriels sur la passation et 'exécution des marchés.
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2.2.2. La Commission des Marchés

L’arrété n°11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des commissions des
marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des marchés est chargee
notamment:
o de recevoir les offres des candidats a I'heure et a la date fixées par le DAO ; de les
évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
o de proposer un attributaire provisoire a lautorit¢ contractante. Les membres de la

CPM et de La CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou cadre moyen.

2.3. Les organes de contrdle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue les
fonctions de contrble de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui constituent
les piliers du systéme.

2.2.3. La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

Le contrdle a priori est confiée a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les
attributions selon des seuils fixés et procéde a I'immatriculation des marchés diment
approuvés. La DCMP, structure administrative placée sous [lautoritt du Ministre de
IEconomie et des Finances, est créé par le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007.

2.2.4. L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ARMP dont l'organisation et le fonctionnement découlent du décret N°2007-546 du 25
avril 2007 comprend trois structures essentielles :
o le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;
o le Comitt de reglement des differends (CRD) qui statue sur les litiges non
juridictionnels ;
o la Direction générale chargée de la gestion et de I'application de la politique générale
de PARMP sous le controle du Conseil de Régulation.

2.4. Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la valeur des
marchés de I'Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes a
participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité
morale comme suit :
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e Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics

- 25000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 15 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

e Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres

- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs a ces seuils relevent de la procédure spécifique de demande de
renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

2.5. Les modes de passation des marchés
Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a I’article 60 du CMP :

- I'appel d’offres ouvert ;

- I'appel d’offres ouvert avec pré qualification ;

- I'appel d’offres restreint ;

- I'appel d’offres en deux étapes.
La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et
77 du CMP.

2.6. Modifications apportées par le Décretn® 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant
Code des marchés Publics

Depuis le début de la réforme du systeme national de passation et de gestion des marchés
publics, la reglementation y relative a connu des ameéliorations successives, qui avaient abouiti
a l'adoption du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics. La
mise en application dudit code a permis d’enregistrer des avancées notables qui ont propulsé
le dispositif au niveau des standards internationaux, tant du point de vue de la transparence,
de I’économie et de la rationalisation de [lutilisation du budget de I'Etat, ainsi que de la
participation du secteur privé national aux appels d’offres, notamment les petites et moyennes
entreprises (PME).

Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de facon récurrente, des difficultés pour les autorités
contractantes de mener a bien leurs procédures de passation de marchés, et partant, d’absorber
les crédits mis a leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures.
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Face a ce constat, et dans un souci d’efficacit¢ des procédures de passation des marchés
publics, il a été jugé nécessaire d’abroger le décret n°2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant
code des marchés publics et de le remplacer par un autre.

Le décret N° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics met
I'accent sur la réduction des délais, I'allegement des procédures et la responsabilisation des
autorités contractantes a travers, notamment, le relévement des seuils d’application des
procédures du code des marchés publics avec toujours comme principes directeurs le libre
acceés a la commande publique, T'égalité de traitement des candidats et I’économie.

2.7.Arrétés d’application du Décretn® 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code
des Marcheés publics

L'application de certaines dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés Publics, avait nécessité la prise d’arrétés relatifs a:

- l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des
autorités contractantes ;

- la détermination du nombre et des conditions de désignation des membres
des commissions des marchés des autorités contractantes ;

- l'établissement des commissions régionales des marchés publics dans les
régions autres que Dakar ;

- l'établissement du modele d’engagement des candidats a respecter les
dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiere de marchés
publics ;

- la détermination des seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie
de soumission ;

- la détermination des seuils a partir desquels il est requis une garantie de
bonne exécution ;

L’adoption d’un nouveau Code des Marchés publics, a travers le décret n°2014-1212
du 22 septembre 2014, a rendu nécessaire la mise a jour de ces textes d’application,
d’autant plus que des changements sont intervenus, pour certains, sur le numéro des
articles du code auxquels ils faisaient référence.

Aussi, corolairement au reléevement des seuils de passation, il est procédé a un
rehaussement des seuils d’exigibilité des garanties de soumission et de bonne
exécution, pour favoriser 1'acces des petites et moyennes entreprises (PME) a la
commande publique. Ainsi, en application de l'article 114 du Code des Marchés
Publics, les seuils en dessous desquels il n’est pas requis la garantie de soumission
passent :

- de 30 millions FCFA TTC a 80 millions FCFA TTC pour les marchés de
fournitures et de services ;
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- de 60 millions FCFA TTC a 100 millions FCFA TTC pour les marchés de
travaux.

Concernant la garantie de bonne exécution, dorénavant en application de 'article 115
du Code des Marchés Publics, elle n’est obligatoire que :

- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou
supérieur a 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC,
et;

- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant

est égal ou supérieur a 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions
FCFA TTC.

Par ailleurs, a la faveur de la réforme introduite par I'Acte 3 de la
décentralisation, prise en compte par le nouveau Code des Marchés Publics,
l'arrété d’application de l'article 36, alinéa 7 relatif aux commissions des
marchés dans les régions autres que Dakar, prévoit, en plus des commissions
régionales, les commissions départementales.

Egalement, compte tenu de ladite réforme, 'arrété d’application de 'article 79
du Code des Marchés concernant les procédures simplifiées applicables aux
marchés des petites collectivités locales, ne fait plus référence aux
communautés rurales qui n'entrent plus dans la catégorie des collectivités
locales.

Enfin, pour la mise en ceuvre de l'article 141 du Code des Marchés Publics, les
modalités du controle exercé par les cellules de passation sur les marchés
échappant a la revue de la Direction centrale des marchés publics, sont
décrites dans I'arrété portant organisation et fonctionnement des cellules de
passation, lequel dorénavant portera application des articles 35 et 141 du Code
des Marchés Publics.

LISTE DES ARRETES PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212 DU 22

SEPTEMBRE 2014 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

Arrété N° 00866 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 115 du Code
des Marchés Publics fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie
de bonne exécution ;

Arrété N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des autorités
contractantes, pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés
Publics ;

Arrété N° 00863 du 22 janvier 2015 pris en application de 'article 79 du Code
des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés
par certaines communes ;
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- Arrété N° 00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et
départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris
en application de l'article 36, alinéa 7 du Code des Marchés Publics ;

- Arrété N°00861 du 22 janvier 2015 fixant le modele d’engagement des
candidats a respecter les dispositions de la Charte de Transparence et
d’Ethique en matiere de Marchés publics, pris en application de 'article 44-f
du Code des Marchés Publics ;

- Arrété N°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n’est
pas requis de garantie de soumission, pris en application de 1'article 114 du
Code des Marchés Publics ;

- Arrété N° 00106 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en application de
l'article 78 du Code des Marchés Publics ;

- Arrété N°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de contrdle a priori des
dossiers de marche, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés
Publics.

3.SYNTHESEDELA REVUE

3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, a ’organisation eta ’environnement
de la passation des marchés

3.1.1. Présentation de I’Autorité Contractante

Décretn°2014-884 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Péche et
de P’Economie M aritime

ATTRIBUTIONS

Sous lautorit¢ du Premier Ministre, le Mimistre de la Péche et de I’Economie maritime
prépare et met en ceuvre la politique définie par le Chef de I'Etat dans les domaines de la
péche, de la pisciculture, de la mise en valeur des fonds marins, des infrastructures portuaires
et des transports maritimes.

A ce titre, il veille a I'information des pouvoirs publics sur I'état des ressources halieutiques.
Il s’assure de leur exploitation durable tant par la péche artisanale qu’industrielle.

En rapport avec le Ministre des Forces armées et le Ministre de I'Intérieur et de la Sécurité
publique, il est chargé de la protection des ressources halieutiques et de la surveillance des
péches.

S’agissant de la péche industrielle, il contrdle son activit¢ afin quelle préserve le milieu
naturel marin.

GROUPEMENT
GMS/SSPM



Rapport final

H MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014

Il est responsable du bon fonctionnement de la filiere de traitement des produits de la péche. Il
s’assure de la valorisation de ces produits. Il encourage leur exportation. Il veille a ce que les
professionnels de la péche disposent de qualifications adaptées. Il soutient activit¢ de la
péche artisanale.

Il mnstrut et transmet au Ministre de I’Economie, des Fmances et du Plan, les demandes de
licence de péche, aux fins d’adjudications publiques transparentes. Il représente le Sénégal
dans toutes les rencontres internationales sur la péche et il signe les accords de péche entre le
Sénégal et les pays étrangers.

Il favorise et controle le développement de la pisciculture.
11 est responsable de la gestion et de I'exploitation des fonds marins.
Il est chargé de la mise en place et le développement d’infrastructures portuaires.

A ce titre, il assure la tutelle de la Marine marchande et de toutes les structures en charge de la
construction et de la maintenance navales. 1l est responsable du développement des ports
secondaires.

Services du MPEM

Cabinet et services rattachés

e Inspection interne ;
o Bureau de Presse.

Secrétariat général et services rattachés

o Cellule de passation des marchés publics ;
e Cellule des Etudes et de la planification ;
e Bureau du Courrier commun.

Directions et services

Direction des péches maritimes (DPM) ;

Direction des industries de transformation de la péche (DITP) ;
Direction protection et surveillance des péches (DPSP) ;
Direction gestion et exploitation des fonds marins (DGEFM) ;
Direction de la péche continentale (DPC).

Autres administrations

o Ecole nationale de formation maritime
« Centre national de formation des techniciens de péche et aquaculture (CNFTPA)
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3.1.2. Commission des marchés

Le MPEM a institué en son sein une Commission des Marchés, conformément aux
dispositions de l'arrété 26.12.2012*012786 du MEF pris en application de larticle 36-1 du
code des marchés publics. En effet, la Commission des Marchés a été mise en place par
Décision N° 14.02.2014*02999MPAM/DAGE/DAA en date du 14février 2014. Les membres
de la Commission des Marchés ont signé les attestations de prise de connaissance de la Charte
de Transparence et d’Ethique qui ont été transmises a la DCMP et a TARMP par lettre n°145
MPAM/DAGE/DAA du 14 mars 2014 et n°146 MPAM/DAGE/DAA du 14 mars 2014.

Les membres de la Commission des Marchés sont au nombre de six (06), dont trois (03)
titulaires et trois (03) suppléeants. La présidence de la commission des marchés est assurée par
le DAGE.

Les membres sont les suivants :

Membres titulaires Membres suppléants
Monsieur Ousmane Diallo, DAGE, | Monsieur MouhamedGorguiSeyniPouye,
Président, Mle de solde n° 517 911/B Mle de solde n° 618 647/D
Monsieur  Bakary Sané, Mle de solde n°| Monsieur Ibrahima Diouf, Mle de solde n°
356 028/B 371 937/P
Responsable du Service Maitre d’ceuvre 1 Représentant du Service Maitre d’ceuvre

Rapporteur : Monsieur Haby  Diack,
Coordonnateur de la Cellule Passation de
marchés, Mle de solde n°375 258/D

Paiements des indemnités des membres de la CM et du rapporteur

Jusqu’a date, ces indemnités n’ont jamais été payées faute d’inscription budgétaire.
» Constat

e Création tardive de la Commission des marchés le 14 février et la transmission de
la liste a la DCMP et a PARMP n’a été faite que le14 mars 2014 en violation de la
date butoir du 5 janvier de I’exercice.

e Non-paiement des indemnités des membres de la CM et du rapporteur au titre de
la gestion 2014 conformément a P’arrété n°02.08.2013*012971 du MEF fixant les
montants et les modalités de paiement de I’indemnité allouée aux membres des
commissions des marchés en application de Darticle 36.7 du code des marchés
publics.
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Commentaires AC :

A la sute de I'édiction de l'arrété allouant ladite indemnité aucune disposition n’a été¢ prise au
plan budgétaire pour inscrire les crédits nécessaires pour couvrir cette nouvelle charge.

Réponses du Cabinet

Le MEFP doit prendre les dispositions budgétaires adéquates pour le respect par les AC de
larrété y relatif

3.1.3. Cellule de passation des marchés

Le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés, Monsieur Haby Diack,
Coordonnateur de la Cellule Passation de marchés, Mle de solde n°375 258/Da été nommée
par Arrété n° 22.02.2013* 002351.Les autres membres de la CPM sont Monsieur Seydina
Oumar Ba, Mle de solde n° 640 847/1 et Monsieur Dame Sarr, Comptable, agent contractuel.

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés ont signé les attestations de prise de
connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique qui ont été transmises a la DCMP par
lettre N°000112 MPAM/DAGE/DAA du 04 en mars 2013et a TARMP par lettre n°000111
MPAM/DAGE/DAA du 04 en mars 2013.

3.1.4. Personne responsable du marché

Le Ministre est responsable du marché. Les deux Ministres qui se sont succédés en 2014 a la
téte du MPEM ont été nommés par décret n° 2013-1223 du 02 septembre 2013 et décret
n°2014-849 du 06 Juillet 2014 respectivement. Cependant, il a responsabilisé ses
collaborateurs pour éviter la centralisation a outrance qui peut étre source de blocage.

En effet, pour chaque direction, le directeur est PRM. Pour certains marchés, le Ministre est
PRM en fonction des montants.

Les Arrétés portant nomination d'administrateurs de crédits au MPEMN°® 05337
MPAM/DAGE/DAA du 27 mars 2014 ont été mis a la disposition de la mission. La PRM
approuve ou infirme les propositions des commissions des marchés et signe les marchés.

3.1.5. Production des rapports trimestriels etdu rapport annuel

Le MPEM n’a pas ¢élabor¢ les rapports trimestriels au titre de la gestion 2014. Le rapport
annuel 2014 sur les marchés publics a été élaboré et transmis a la DCMP et a TARMP. Ce
rapport annuel a été transmis a la DCMP et a TARMP par lettre n°00722/MPEM/SG/CPM du
07 avril 2014.
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» Constat

e Le MPEM n’a pas établi les rapports trimestriels a envoyer a la DCMP et a
ARMP, en violation de Parrété N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en
application de I'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de
passation des marchés des autorités contractantes.

e La transmission du rapport annuel 2014 a connu un léger retard puisque la date
butoir est fixée au 31 mars de I’exercice suivant conformément a I’arrété précité

3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés

3.1.6.1. Plan de passation des marchés

Le MPEM s’est conformé a I'arrété n° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de
larticle 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des
autorités contractantes, et a l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code
des marchés publics.

Le plan de passation des marchés a été également envoyé a la DCMP, le23 décembre 2013.
La DCMP a valide et publié la premiére version du PPM a la date du 29 janvier 2014 sur le
portail officiel des marchés publics.

3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés

Conformément a larticle 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des
marchés publics, I'avis général de passation des marchés a été publié dans « Le Soleil » du 28
janvier 2014.

L’avis général de passation des marchés (AGPM) n’a pas été publié sur le portail officiel des
marchés publics.

3.1.7. Archivage des dossiers

L’archivage des dossiers de passation des marchés présente des insuffisances en termes
d’exhaustivit¢ des documents pour certains marchés, de DRP non classees au niveau de la
CPM

» Constat

Le systeme de classement et d’archivage des documents de passation des marchés n’est pas
satisfaisant

Commentaires AC :

Des efforts seront consentis dans le sens de veiller a un meilleur archivage de I'ensemble des
pieces

Réponses du Cabinet

La mission signale l'urgence a prendre ces mesures.
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3.1.8. Formation en passation des marchés

Dans le cadre du renforcement des capacités des membres de la cellule de passation des
marchés, les agents suivant ont suivi une formation en 2014ou antérieurement.
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Tableau 2 : Liste des agents du MPEM ayant suivi une formation en passation des marchés en 2014 ou antérieurement

STRUCTURE CHARGEE

PRENOMS& NOM FONCTION THEME DE LA ANNEE
FORMATION/CONSULTANT
Commission des marcheés

Préparation, attribution, exécution, ARMP 2010
Ousmane DIALLO Président d035|e_rs types, SYGMAP’ ,pr,oce_dure de

passation des marchés et délégation de

service public

Préparation, attribution, exécution, ARMP/UEMOA 2011

dossiers types, SYGMAP, directives 2012
Bakary SANE Membre n°04 et 05 de TUEMOA ; procedure de

passation des marchés et délégation de

service public
MouhamedGorguiSeyni Mermbre Préparation, audit marchés publics, ARMP 2012
POUYE exécution, dossiers types, SYGMAP

CPM

Préparation, attribution, exécution, ARMP/UEMOA 2011

dossiers types, SYGMAP, directives 2012
Haby DIACK Coordonnateur [n°04 et 05 de TUEMOA ; procedure de 2013

passation des marchés et délégation de 2014

service public

Préparation, attribution, exécution, ARMP 2012

. dossiers types, SYGMAP, 2013

Seydina OQumar BA Membre CPM modifications relatives au nouveau 2014

code des marchés publics
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STRUCTURE CHARGEE

PRENOMS& NOM FONCTION THEME DE LA ANNEE
FORMATION/CONSULTANT
AUTRES SERVICES
] . L o ARMP 2012
Préparation, attribution, exécution,
Dame SARR Membre CPM dossiers types, SYGMAP 5812
Préparation, attribution, exécution, ARMP 2011
Haby GAYE /DPSP Membre CM | 40SSErS ypes, SYGMAP, 2012
modifications relatives au nouveau
code des marchés publics
Préparation, attribution, exécution, ARMP 2012
Massata NDAO/ DGEFM Membre CM dossiers types, SYGMAP
Préparation, attribution, exécution, ARMP 2013
Boubacar DIOUF / DPM Membre CM dossiers types, SYGMAP
5 4 ' ibuti Scuti ARMP 2014
Madame FALL Mbeugué Membre CM Préparation, attribution, exécution,

GAYE /DPC

dossiers types, SYGMAP
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3.1.9. Registre de marchés

Le MPEM ne disposait pas en 2014de registre des marchés conformément a Particle 67-3 du
décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés Publics.

3.1.10. Base de données des prestataires

En 2014, le MPEM disposait d’une base de données des prestataires conformément a la
circulaire n°0004/PM/CAP/CP du 31 mars 2009. Cette base de données est composée de

sociétés classées par domamne d’activités et comprend :
- Pour les travaux : 35 entreprises ;
- Pour les services : 09 prestataires;
- Pour les prestations intellectuelles Firmes : 18 ;
- Pour les prestations intellectuelles Consultants individuels : 08
- Pour les fournitures : 47 fournisseurs.

3.2. Constats spécifiques aux marchés examines

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recu la liste des marchés passés par le
MPEM. Sur la base de redressements effectués, I'équipe a travaillé sur un échantillon
constitué de trois (03) Appels d’Offies Ouverts (AOQO), trois (03) Prestations Intellectuelles
(PI), quatorze (14) Demandes de Renseignements et de Prix (DRP), tous conclus par le
MPEM au titre de I'exercice 2014 pour un montant cumulé de dix milliards cent soixante
guatorze millions cent-quarante-neuf mille huit cent vingt neuf (10 174 149 829) Francs
CFA TTC. Par conséquent, notre taux de couverture est de 98 %.

Le tableau récapitulatif ci-apres donne le volume et la valeur des marchés passés au titre de la
gestion 2014 par le MPEM et des marchés couverts par la revue:
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Tableau 3 : Récapitulatif des marchés passés par le MPEM et des marchés couverts par

la revue
Typologie des marchés Typologie des marchés
Mode de passés au titre de la gestion | passés au titre de laprésente | Taux de couverture
passation de 2014 revue
marchés
Nombre Montant Nombre Montant Nombre | Montant
391 841 918 391 841 918
Appel d’Offres 03 F.CFA 03 F.CFA 100% 100%
ouvert (AOO) et18 862 872 US et18 862 872 US ’ ’
Dollars Dollars
Demande de 138 047 256 138 047 256
Propositions 03 03 100% 100%
(DP)

Demande de 212 824 655 25%
Renseignements 55 414 704 584 14 51%
et de Prix (DRP)

10 376 029 758
TOTAL 61 20 10174149 829 33% 98%

1US Dollars =500 F.CFA

Les graphiques ci-dessous montrent la composition de I’échantillon en nombre et en montant :

DRP
70%

Echantillon en nombre

AOO
15%

DP
15%

Figure 1: Diagramme représentatif de la composition de I’échantillon en nombre
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GMS/SSPM




MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

Echantillon en montant
DP DRP

sy

1%/—\

AOO
97%

Figure 2 : Diagramme représentatif de la composition de I’échantillon en montant

La liste des marchés constituant Iéchantillon est la suivante :

Tableau 4 : Liste des marchés couverts (Pour les Appels d’Offres Ouverts)

R . ) Mode de . Montant . .
N Objet du Marche Passation Categorie (FCFA TTC) Attributaires
Lotl :CCBM
. i AUTOMOBILE, 55
Acquisition de vehicules Avenue Lamine
en3 lots : 58200000 |GUEYE Prolongée X
) R Marchand,
Lot 1: 06 véhicules de type DuAeK AR archan
berline
Lot2 : TATA AFRICA
1 . AOO F SENEGAL SARL,
Lot 2 : 07 véhicules de type 74257400 |Sacré Ceeur 3, vila
4 x 4 pick up double cabine n°9434 Bis. D AK:AR
Lotl :CCBM
) AUTOMOBILE, 55
Lot3 : 04 véhicules de type Avenue Lamine
4 x 4 station wagon 67600000 |GUEYE Prolongée X
Rue Marchand,
DAKAR
Réalisation clés en main de 18 862 872 GROUPEMENT
2 | dix-neuf (19) complexes AOO T Dollars des | D’ENTREPRISES
frigorifiques pour la Etats Unis, HT, | COMPOSE DE :
GROUPEMENT
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conservation ; la H TVA - MOHAN
congelation et le stockage EXPORT PVT LTD
de poisson ; fruits et - NEPTUNE
légumes : phase 2 du REFRIGERATION
PROJET DE COMPANYPVT
DEVELOPPEMENT DE LIMITED
L’ INDUSTRIE DE LA -MODERN PREFAB
PECHE SYSTEMS PVT
LIMITED NEW DELHI
INDE
Construction de locaux a
usage de bureau pour les
services regionaux des
péches de LOUGA
TAMBA SEDHIOU et
KOLDA
Lot1:Construction de
locaux a usage de bureaux GROUPE
pour le service régional des 43458 801 POLYTECHNIQUE
péches de Louga
Lot2 \ Construction  de AOO T
locaux a usage de_ bureaux 44760 400 BAYE DAME
pour le service régional des GLOBAL
péches de Tambacounda
Lot3 Construction  de
locaux a usage de bureaux 51784942 | LEONA ENTREPRISE
pour le service régional des
péches de Kolda
Lot4:  Construction de
locaux a usage de bureaux
pour le service régional des 51780375 DRAME ET FILS
péches de Sédhiou
391 841918
F.CFA et
TOTAL APPEL D’OFFRES OUVERTS 18 8&2)'2;32 us
9823277918
1US Dollars =500 F.CFA
GROUPEMENT

GMS/SSPM




MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

Travaux
67%

ECHANTILLON AOO EN
NOMBRE

Fourniture

S

98%

Travaux

ECHANTILLON AOO EN
MONTANT

Fournitur

es
2%

Figure 3 : Répartition de I’échantillon Appel d’offres (2 graphiques nombre et montant)

Tableau 5 : Liste des marchés couverts (Pour les Prestations intellectuelles)

o . , Mode de . Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
Marché  portant sur la
réalisation des études
1 préalables aux travaux AMI Pl Marché non Marché non encore
d’infrastructures  de  soutien encore attribué attribué
aux activites des vedettes de
surveillances des péches
Marché portant sur [Détude GROUPEPEMENT :
d’évaluation du potentiel des LABORATOIRE
ressources  algales  d’intérét DE BOTANIQUE
économique du Sénégal ET DE
BIODIVERSITE ET
DU CABINET
2 AMI Pl 81 997 256 FIABILIS
CONSULTING, 491
Hann Générale
Fonciére SARL BP :
7925 Dakar —
Médina Email :
GROUPEMENT
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info@fiabilis.sn
Mission d’appui technique a SCIEPS
la realisation de travaux de INGENIEURS
dragage, curage et reprofilage CONSEILS
de plans d’eau halieutiques NINEA :
3 | situés dans les regions de AMI Pl 56 050 000 | 00551622C2
Saint Louis, Tambacounda et Immeuble Orange
Sédhiou Espace Résidence,
Hann Mariste, Dakar
N°34-44
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES 138 047256
Tableau 6 : Liste des marchés couverts (Pour les Demandes de Renseignements et de Prix)
o . , Mode de L Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
Achat de consommab les
1 | informatiques DRP F 2178162 AICHA PLUS
2 | Achat de matériels de bureau DRP F 1572940 MENDA SERVICE
Dératisation et desinfection
des bureauxoccupés NDIAMBOUR
3 provisoirement par le DRP F 3999610 DEVELOPPEMENT
Ministere
Démontage et montage de 32 KHOUMA MULTI-
4 splits DRP F 9998022 SERVICES
Achat de matériels MAMADOU DIOUF
> didactiques DRP F 2999914 CISSE
«Séminaire sur le
theme adoption définitive de
dossier de soumission relatif PICO MEGA
6 a 'extension du plateau DRP Pl 21999330 SENEGAL
continental du Sénégal au-
dela des 200 milles marins »
Travaux d’installation, de
cablage, de raccordement, de
7 mise en marche et en mode DRP T 24844900 VIRGO ENTREPRISE
de démarrage automaticue
Etude sur le
théme « Elaboration d’un
référentiel de management .
8 des formations axée sur un DRP Pl 24999008 Cabinet M.T.B
cadre logique et ses outils de
suivi évaluation des
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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formations et des plans de
formation »
Travaux de réhabilitation et
transformation du batiment a THIARGANE
9 |usage de bureau R+3 a DRP T 24499325 ENTREPRISE
Point E (Peinture-espace SUARL
vert, divers
Etude portant sur le
10 | theme « Problématique des DRP Pl 22991120 E.W.D SERVICES
pertes postes capture »
Entretien et réparation des
11 véhicules DRP S 8000000 A.D.PRO SUARL
Travaux d’aménagement
d’une aire de grossissement OT. GROUP ET
12| faloues a Niakhar dans la DRP T 22892000 SERVICES
région de Fatick
o . , Mode de . Montant . .
N Objet du Marche Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
Réalisation d’une étude pour
la mise en place d’un ICE LABOSOFT
13 systeme de gestion des DRP Pl 17005424 SARL
capacités de péche artisanale
Achat et pose d’un groupe
électrogene de 100KVA au
14 cabinet du Ministre au Point DRP F 24844900 VIRGO ENTREPRISE
E
TOTAL DRP 212 824 655
ECHANTILLON DRP EN
NOMBRE
Prestations
Travaux

intellectuell
es
29%

Services
7%

21%

Fournitures
43%

GROUPEMENT
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ECHANTILLON DRP EN
MONTANT

Prestations Travaux

intellectuell \ / 34%

es
41%

Services Fournitures
4% 21%

Figure 4 : Répartition de I’échantillon DRP(2 graphiques nombre et montant)

Tableau 7 : Récapitulatif des marchés revus au titre de la gestion 2014

Récapitulatif des marchés passés au titre de
Modes de passation de marchés 4 GEion 2004
Nombre Montant (F CFA)

Appel d’Offres Ouvert (AOO) 03 9823277 918

) 138 047 256
Prestation Intellectuelle (PI) 03

. 212 824 655
Demande de Renseignements et de 14
Prix(DRP)
TOTAL 20 10 174 149 829
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Figure 5 : Récapitulatif de I’échantillon (2 graphiques nombre et montant)

Récapitulatif des marchésrevus en

DRP
70%

nombre

AOO

Prestation
Intellectuelle
(P1)

15%

Récapitulatif des marchésrevus en

montant
Prestation DRP
Intellectuelle 2%
(P1) 0%
1%
0%
AOO
97%
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables a ’entité auditée

Conformément a larticle 53 du Code, les seuils de passation des marchés applicables au
MPEM sont les suivants :

e Marchés de travaux : 25 Millions ;
e Marchés de services et fournitures courantes : 15 Millions ;
e Marchés de prestations intellectuelles : 25 Millions.

3.2.3. Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)
3.2.3.1 Marchés > Seuil DCMP

Il s’agit des trois (03) marchés suivants :

e Acquisition de véhicules en 3 lots

e Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifigues pour la
conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du
projet de développement de 'industrie de la péche

e Construction de locaux a usage de bureau pour les services régionaux des péches de
Louga, Tamba, Sédhiou et Kolda en 4 lots.

Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

e Acquisition de véhicules en 3 lots

- Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres aux
soumissionnaires n’a pas été classé ;

- Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de [lattribution
provisoire et la soumission a ’approbation du marché ;

- Le marché n’a pas fait 'objet de notification pour les lots 2 & 3 ;
- Le marché n’a pas fait 'objet de publication définitive ;
e Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifigues pour la

conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du
projet de développement de I'industrie de la péche

- Le marché n’est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis a la DCMP ;

- Le marché n’est pas mentionné dans I'avis général de passation de marchés publié
dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014 ;

GROUPEMENT
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- L’avis d’AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT — IMPORT
BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dans un support de
publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DGmaket ;

- Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres aux
soumissionnaires n’est classé dans le dossier ;

- le marché a fait 'objet de recours et la DCMP a décidé de suspendre le processus de
passation, elle exige une réévaluation et attribution a nouveau du marché.
(procédure en cours)

e Construction de locaux a usage de bureau pour les services régionaux des péches de
Louga, Tamba, Sédhiou et Kolda en 4 lots.

- Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres aux
soumissionnaires n’a pas ét¢ fourni ;

- Lattribution provisoire n’a pas fait 'objet de publication ;
3.2.3.2 Marchés < Seuil DCMP

Aucun des marchés passés par la procédure d’AOO n’est mferieur au seuil de contrdle a priori
de la DCMP.

3.2.4. Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

Au cours de la période considérée, le MPEM n’a passé aucun marché par la procédure d’appel
d’offres restreint (AOR).

3.2.5. Marchés de Prestations intellectuelles (PI)

Il s’agit des trois (03) marchés suivants :

e Marché portant sur I'étude d’évaluation du potentiel des ressources algales d’intérét
économique du Sénégal

e Mission d’appui technique a la réalisation de travaux de dragage, curage et reprofilage
de plans d’eau halieutiques situés dans les régions de Saint Louis, Tambacounda et
Sédhiou

e Marché portant sur la réalisation des études préalables aux travaux d’infrastructures de
soutien aux activités des vedettes de surveillances des péches.

GROUPEMENT
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Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de Pl sont les suivants :

Marché¢ portant sur I’é¢tude d’évaluation du potentiel des ressources algales d’intérét
économique du Sénégal

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis a la DCMP ;

Liste restreinte composée de 2 candidats, il n’a pas ét¢ fait mention d’une ouverture
d’un nouveau délai conformément a larticle 80.1 a) du code alors qu’apres
¢valuation de PAMI il y avait seulement 2 candidats et non trois ;

La notification de rejet n’est pas documentée ; il en est de méme du retour de
proposition financiére non ouverte ;

Les documents attestant de la publication de lattribution définitive ne nous ont pas
été transmis.

Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier ;

Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier.

Mission d’appui technique a la réalisation de travaux de dragage, curage et reprofilage

de plans d’eau halieutiques situés dans les régions de Samnt Louis, Tambacounda et
Sédhiou

Le marché n’est pas mentionné dans le PPM 2014 transmis a la DCMP.

La notification de rejet n’est pas documentée ; il en est de méme du retour des
propositions financieres non ouvertes des candidats non retenus pour I'évaluation
financiére :

Les documents attestant de la publication de Iattribution définitive ne nous ont pas
été transmis.

Marché portant sur la réalisation des études préalables aux travaux d’infrastructures de
soutien aux activités des vedettes de surveillances des péches

La DCMP a formulé des observations sur le dossier de préselection des candidats au
marché et le projet de demande de proposition a la suite de la lettre
N°72/MEFP/DCMP/46 datée le 08 Janvier 2015, Objet: Avis sur manifestation
d’intérét et demande de proposition ;

Les observations formulées parla DCMP sont en cours d’exécution.

3.2.6. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Sur les 55 marchés passés par DRP, les 14 ont fait 'objet de revue, soit 25,45 %. Il s’agit des
marchés suivants :

Achat de consommables informaticues

Achat de matériels de bureau

Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement par le Ministere
Démontage et montage de 32 splits

GROUPEMENT
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Achat de matériels didactiques

«Séminaire sur le théme adoption définitive de dossier de soumission relatif a
Iextension du plateau continental du Sénégal au-dela des 200 milles marins »

Travaux d’mstallation, de cablage, de raccordement, de mise en marche et en mode de
démarrage automatique

Etude sur le théme « Elaboration d’un référentiel de management des formations axée
sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des formations et des plans de
formation »

Travaux de réhabilitation et transformation du béatiment a usage de bureau R+3 a
Point E (Peinture-espace vert, divers)

Etude portant sur le theme « Problématique des pertes postes capture »

Entretien et réparation des véhicules

Travaux d’aménagement d’une aire de grossissement d’algues a Niakhar dans la
région de Fatick

Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un systéme de gestion des capacités de
péche artisanale

Achat et pose d’un groupe ¢lectrogéne de 100K VA au cabinet du Ministre au Point E

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

Achat de consommables informaticques

Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats
préselectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de I'attribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus ;

Le PV de la réception des consommables informatiques n’est pas classé dans le
dossier.

Achat de matériels de bureau

Remise de la lettre de d’invitation non faite de facon simultanée
Le paiement effectif (mandatement) non classé dans le dossier

Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement par le Ministere

Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de I’attribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

Démontage et montage de 32 splits
Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats

préselectionnés ne sont pas classésa Iexcepton de MAYORO THIAM &
ENTREPRISE GENERAL D’ELECTRICITE ET FROID datées du 28/08/2014;
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Achat de matériels didactiques

Les accusés de réception effective de la lettre d’imvitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classésa I'exception de LASER LANDIO
SERVICES & MAMADOU DIOUF CISSE datées du 28/08/2014;

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

«Séminaire  sur le theme adoption définitive de dossier de soumission relatif a
I'extension du plateau continental du Sénégal au-dela des 200 milles marins »

La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier ;

Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus ;

Le document attestant de 'exécution du sémmaire n’a pas été fourni.

Travaux d’installation, de cablage, de raccordement, de mise en marche et en mode de
démarrage automatique

Marché lancé en un seul avec « Achat et pose d’un groupe électrogéne de 100KVA au
cabinet du Ministre au Point E ».

Etude sur le théme « Elaboration d’un référentiel de management des formations axée
sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des formations et des plans de
formation »

La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier ;

Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus ;

Le PV attestant I'exécution du marché n’est pas classé dans le dossier.

Travaux de réhabilitation et transformation du batiment a usage de bureau R+3 a
Point E (Peinture-espace vert, divers)

Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classes a I'exception de DAMACOU SERVICES &
THIARGANE ENTREPRISE SUARL datés du 28/08/2014;

Des lettres de notification de Iattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
Iattributaire et aux candidats non retenus.
Etude portant sur le theme « Problématique des pertes postes capture »

La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier ;
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Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de Iattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

Entretien et réparation des véhicules

Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats
présélectionnés ne sont pas classés a I'exception de G.F.S, TECHNOVIA & A.D
PRO datés du 01/04/2014

Des lettres de notification de TPattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

Le PV de la réception du marché n’est pas classé dans le dossier.

Travaux d’aménagement d’une aire de grossissement d’algues a Niakhar dans la
région de Fatick

Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par les candidats
preselectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un systéme de gestion des capacités de
péche artisanale

Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par les candidats
préselectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

Le rapport n’est pas classé¢ dans le dossier.

Achat et pose d’un groupe ¢électrogene de 100KVA au cabinet du Ministre au Point E

Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats
présélectionneés ne sont pas classes a I'exception de VIRGO ENTREPRISE & A.C.I
SARL datées du 28/08/2014 ;

Des lettres de notification de TPattribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus.

3.2.7. Marchés passé par Entente Directe (ED)

Au cours de la période considérée, le MPEM n’a passé aucun marché par la procédure d’appel
par entente directe (ED).
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3.2.8. Avenants

Aucun marché n’est passé par la procédure d’avenant par le MPEM au titre de la gestion
2014.

3.2.9. Marchés ayant fait ’objet d’un recours auprés du Comité de Reglement des
différends de PARMP

Un seul marché a fait 'objet de recours. Il s’agit de TAOO « Acquisition de vehicules en 3
lots ».

La CCBM AUTOMOBILE par la lettre CCBMA 038/2013/DAOM/BG a envoyé un Recours
gracieux concernant le dossier d’AO le 11/07/2013 au DAGE/MPAM, accusé réception a la
date du 12/07/2013.

La DAGE/MPAM par la lettre n°000372/MPAM/DAGE/DAA du 16/07/2013 a transmis a la
DCMP comme objet: Recours sur le dossier d’AO émis par le Ministére et relatif a
I'acquisition de véhicules 04 roues (appel d’offres N°04/F/MPAM/DAGE)

3.3. Constats spécifiques a ’exécution financiére

Pour les marchés passés par Appel d’offres

Pour les marchés passés par AOO, les engagements et liquidations ont été régulierement faits
et sont classées dans les dossiers.

Cependant, force est de constater que copies du paiement effectif (mandatements) par le trésor
public n’est pas mis a la disposition du MPEM pour classement.

Pour les marchés de prestations intellectuelles

Pour les marchés de prestations intellectuelles, les engagements et liquidations ont été
régulierement faits et sont classées dans les dossiers.

Cependant, force est de constater que copies du paiement effectif (mandatements) par le trésor
public n’est pas mis a la disposition du MPEM pour classement.

Pour les marchés de Demandes de Renseignements et de Prix
Les paiements des marchés passés par la procédure de DRP ont été effectués par des Titres de

Créances. Cependant les services financiers ne peuvent pas attester des paiements effectifs car
le Trésor publics ne donne pas copies des paiements aux AC pour classement

GROUPEMENT
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4. RECOMMANDATIONS

4.1. Recommandations relatives au dispositif institutionnel, a ’organisation eta
I’environnement de la passation des marchés

Création tardive de la Commission
des marchés le 14 février en
violation de la date butoir du 5
janvier de Texercice pour la
transmission a la DCMP et a
’ARMP.

Le MPEM doit veiller a deposer la liste des membres
de la CM au plus tard le 5 janvier de [Iexercice
conformément a la réglementation

Non paiement des indemnités des
membres de la CM et du rapporteur

au titre de la gestion 2014
conformément a larrété
n°02.08.2013*012971 du MEF

fixant les montants et les modalités
de paiement de I'indemnité¢ allouée
aux membres des commissions des
marchés en application de [Particle
36.7 du code des marchés publics.

Le MPEM doit régulariser la situation conformément
a l'arrété n°02.08.2013*012971 du MEF

Le MPEM n’a pas ¢établi les
rapports trimestriels a envoyer a la
DCMP et a ’ARMP, en violation
de larrété N° 26.12.2012*012783
du MEF pris en application de
larticle 35 du code des marchés
publics relatif aux cellules de
passation des marchés des autorités
contractantes.

Veiller a élaborer et déposer les rapports trimestriels
dans les délais impartis par larrété  N°
26.12.2012*012783 du MEF

La transmission du rapport annuel
2014 a connu un léger retard
puisque la date butoir est fixée au
31 mars de Tlexercice suivant
conformément a l'arrété précité

Respecter la date butoir pour le dép6t du rapport
annuel

Le systtme de classement et
d’archivage des documents de
passation des marchés n’est pas
satisfaisant

Recruter un archiviste-documentaliste pour prendre en
charge ce travail dédié a une profession bien précise.
Le former en marchés publics, notamment en
classement et archivage
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4.2. Recommandations relatives a la passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOQQO)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Le march¢ n’est mentionné pas
dans le PPM 2014 transmis & la
DCMP

Dans pareille situation réviser le PPM ou reporter la
prévision d’achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite
sur celui de 2013

Le marché¢ n’est pas mentionné
dans I'avis général de passation de
marchés publié dans le journal
«LE SOLEIL» du 03 Janvier

Tout marché devant faire I'objet d’un appel public a la
concurrence doit étre inscrit dans I’ AGPM

2014
L_’aVlS d'AO a et publle_ Sf“ le Publier I'avis d’AOI dans un support de publication de
st de la banque indienne | |arge diffusion internationale

EXPORT — IMPORT BANK et
sur le portail des marchés publics
du Sénégal en non dans un
support de publication de large
diffusion  internationale  comme
UNDB ou DGmaket

Aucun  document attestant la
transmission du PV d’ouverture
des offres aux soumissionnaires
n’a pas été classé dans le dossier

Classer les documents attestant de la transmission du
Procés Verbal d’Ouverture des offres aux candidats.
Par exemple faire un bordereau de transmission de
copie du PV a faire signer par la personne I’ayant
recue

Non respect du delai de 15 jours

requis entre la publication de
lattribution  provisoire et la
soumission a lapprobation du
marché

Respecter le délai réglementaire

L’attrbution provisoire n’a pas
fait 'objet de publication

Obligation de publier Tattribution provisoire du
marché. En plus de la coupure de presse, il faut
classer copie de :

- la facture Préforma

- la facture et

- justificatif du paiement.

Le marché n’a pas fait Iobjet de
notification

Notifier lattribution de fagon écrite a Iattributaire et
le rejet pour les candidats non retenus avec décharge.
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Constats des

non-conformités

Recommandations

Le marché n’a pas fait objet de
publication de Iattribution
définitive

- Publier désormais Iattribution définitive du marché
sur le portaildes marchés publics conformémenta
I'Art. 86 dernier paragraphe du code-Deécret 2014-
1212

Le PV de réception n’est pas
classé dans le dossier

Le MPEM doit toujours Veiller au classement des PV
de réception des marchés.

Les paiements (mandatements) ne
sont pas classés dans le dossier

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions a
prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public ala CPM pour
classement dans le dossier du marché.

Marchés conclus par Demande de propositions (DP)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Le marché n’est pas inscrit dans le
PPM 2014 transmis a la DCMP

Dans pareille situation, réviser le PPM ou reporter la
prévision d’achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite
sur celui de 2013

Liste restreinte composée de 2
candidats, i1 n’a pas ¢ét¢ fait
mention d’une ouverture d’un
nouveau délai  conformément a
larticle 80.1 a) du code alors
quapres évaluation de TAMI il y
avait seulement 2 candidats et non
trois

Respecter cette disposition de Tarticle 80.1 a) du
code

La notification de rejet n’est pas
documentée ; il en est de méme du
retour de proposition financiere
non ouverte

Notifier aux candidats leur note technique et a ceux
n’ayant pas obtenu la note minimale requise retourner
leur proposition financiére non ouverte

Les documents attestant de la
publication de I’attribution
définitive ne sont pas classes dans
le dossier.

Publier désormais [lattribution définitive du marché
sur le portail des marchés publics conformément a
I’Art. 86 dernier paragraphe du code-Décret 2014-
1212

Les rapports de la mission ne sont
pas classés dans le dossier

Classer les rapports dans le dossier

Les documents attestant des
paiements ne sont pas classés dans
le dossier

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions a
prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public a la CPM pour
classement dans le dossier du marché.
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Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Constats des
non-conformités

Recommandations

La lettre d’mvitation n’est pas
classée dans le dossier

Classer la lettre d’invitation dans le dossier

Les accusés de réception effective
de la lettre d’mvitation par les

Archiver les accusés de
d’invitation avec mention de

réception de la lettre
la date effective de

candidats présélectionnés ne sont | réception
pas classés
Des lettres de notification de | Notifier Iattribution de facon écrite a Iattributaire et

lattribution et de rejet n’ont pas
été envoyées a Iattributaire et aux
candidats non retenus

le rejet pour les candidats non retenus avec décharge.

Le document  aftestant  de
I'exécution du séminaire n’a pas
été classé

Archiver les documents attestant de I’exécution du
séminaire (factures, décharges, rapports ...)
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5. SUIVI DESRECOMMANDATIONS ANTERIEURES

Tableau 11 : Récapitulatif du suivi des recommandations antérieures

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012 EXISTENCE D’UN PLAN | MISE EN (EUVRE DES | OBSERVATIONS
DE MISE EN (EUVRE ET | RECOMMANDATIONS
DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS

oul | NON OUul | NON
Dispositif organisationnel

Nous recommandons au MPEM d’effectuer la publication de

I'Avis Général de Passation des Marchés avant la fin du mois de

janvier de Pannée prévue pour leur passation conformément a X X

larticle 06 du CMP

Nous recommandons au MPEM de transmettre le PPM avant le

31 janvier de I'exercice concerné conformément a Iarticle 6 du

CMP et de matérialiser cet envoi X X

Nous recommandons au Ministere de faire intervenir dans le

processus de passation des marchés que le personnel

expressément nommes par les arrétés portant nomination des X X

membres de la Commission des marcheés.

Nous recommandons aux membres de la Cellule de Passation

des Marchés et de la Commission des marchés de suivre une

formation en matiere de procédure de passation et d’exécution X X

des marchés publics.

Nous recommandons au Ministére de regrouper les DRP de

méme nature et de favoriser la procédure par appel d’offres pour

les acquisitions atteignant le seuil prévu par le CMP en vigueur X X
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GMS/SSPM

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012 EXISTENCE D’UN PLAN | MISE EN (EUVRE DES | OBSERVATIONS
DE MISE EN (EUVRE ET | RECOMMANDATIONS
DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
[o]¥] | NON Ooul NON
AOO
Nous recommandons au Mmistére d’utiliser le modele a jour de
dossier d’appel d’offres. X X
Nous recommandons au Ministere de matérialiser les retraits par
les candidats des dossiers d’appel d’offies par 'obtention d’une X
décharge ou tout autre moyen. X
Nous recommandons de transmettre les PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires conformément aux dispositions de X
article 67 du CMP. X
Nous recommandons au Ministere de mettre en place une
procédure de suivi des contrats. X
Nous recommandons au Mmistére d’archiver tous les documents
(GS) relatifs a la passation de marchés X X
Nous recommandons au Ministere de notifier par écrit le marché
a lattributaire avec accusé de réception conformément a Iarticle X X
85 du CMP.
Nous recommandons de matérialiser par un PV de réception la
réception des fournitures demandées. X X
Nous recommandons au Mmistére d’appliquer les pénalités de
retards prévus dans le contrat. X X
GROUPEMENT
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GMS/SSPM

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012 EXISTENCE D’UN PLAN | MISE EN (EUVRE DES | OBSERVATIONS
DE MISE EN (EUVRE ET | RECOMMANDATIONS
DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
Oul | NON Oul | NON
DRP
Nous recommandons au Ministere de prévoir des clauses de
pénalités de retard lors de la rédaction de ses contrats X X
Nous recommandons au Ministére d’informer les candidats non
retenus du rejet de leurs offres (CF circulaire X
n°004/PM/CABJ/CP du 31/03 2009 portant instruction pour la X
mise en ceuvre des DRP)
Nous recommandons au Ministére d’adresser des lettres
d’invitation a tous les candidats consultés conformément a la
circulaire n°004/PM/CABJ/CP du 31/03 2009 portant instruction X X
pour la mise en ceuvre des DRP.
Nous recommandons au Ministere de consulter des entreprises
qui peuvent justifier leur existence sur le plan juridique en
présentant des NINEA valables et qui sont inscrites au registre X X
du commerce.
Nous recommandons au Ministere de consulter des entreprises
qui peuvent justifier leur existence sur le plan juridique en
présentant des NINEA valables et qui sont inscrites au registre X X
du commerce.
GROUPEMENT
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RECOMMANDATIONS AUDIT 2012 EXISTENCE D’UN PLAN | MISE EN (EUVRE DES [ OBSERVATIONS
DE MISE EN (EUVRE ET | RECOMMANDATIONS
DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
oul | NON OUl | NON
DRP (suite)

Nous recommandons au Ministére de veillez au respect des
délais d’exécution prévus dans le contrat. Et d’appliquer les
pénalités de retard le cas echéant. X X

Nous recommandons au Ministére de n’accepter que les offres
présentées dans la limite des délais de dépbts des offres
conformément a la circulaire n°004/PM/CABJ/CP du 31/03 2009 X X

portant instruction pour la mise en ceuvre des DRP
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6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des Appels d’Offres Ouvert (AOO)

Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

a. Le marché n’est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis a la DCMP

b. Le marché n’est pas mentionné dans I'avis général de passation de marchés
publié dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014

c. L’avis d’AO aété publié sur le site de la banque indienne EXPORT —
IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dans
un support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou
DGmaket

d. Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres aux
soumissionnaires n’a pas été classé dans le dossier

e. Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de lattribution
provisoire et la soumission a I’approbation du marché

f. L’attribution provisoire n’a pas fait 'objet de publication

. Le marché n’a pas fait 'objet de notification
h. Le marché n’a pas fait I'objet de publication de attribution définitive

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation
des marchés passé par Appels d’Offres Ouvert (A00):

Tableau 10 : Répartition des anomalies sur la passation des marchés AOO

Constats n°
N° Objet du marché

a b c d e f g h

Acquisition de véhicules en

3 lots X X X X

Realisation clés en main de
dix-neuf (19) complexes
frigorifiques pour la
conservation ; la
2 | congélation et le stockage X X X X
de poisson; fruits et
légumes : phase 2 du projet
de  développement de
I'industrie de la péche

Construction de locaux a
usage de bureau pour les
3 | services régionaux des X X X
péches de Louga, Tamba,
Sédhiou et Kolda en 4 lots.

TOTAL 1 1 1 3 1 1 2 1
% 33% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 67% 33%
GROUPEMENT
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6.2. Statistiques sur la passation des marchés AOR

Au cours de la période considérée, le MPEM n’a passé aucun marché par la procédure d’appel
d’offres restremt (AOR).

6.3. Statistiques sur les anomalies des Prestations intellectuelles (PI)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de Prestations intellectuelles sont
les suivants :

a. Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis a la DCMP

b. Liste restreinte composée de 2 candidats, il n’a pas ét¢ fait mention d’une
ouverture d’un nouveau délai conformément a I'article 80.1 a) du code alors
quapres évaluation de PAMI il y avait seulement 2 candidats et non trois

c. La notification de rejet n’est pas documentée ; il en est de méme du retour de
proposition financiére non ouverte

d. Les documents attestant de la publication de lattribution définitive ne sont pas
classés dans le dossier.

e. Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier

f. Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des
marchés de Prestations intellectuelles :

Tableau 11 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés DP

Constats n°

N° Objet du marché
a b c d e f
Marché portant sur 'é¢tude d’évaluation du potentiel des
1 | ressources algales d’intérét économique du Sénégal X X X X X X
Mission d’appui technique a la réalisation de travaux de
9 dragage, curage et reprofilage de plans d’eau
Rl oS o . : X X X
halieutiques situes dans les régions de Saint Louis,
Tambacounda et Sédhiou
Marche portant,.sur b realsation des gtudes prealgplgs Processus en cours suite aux observations de
3 | aux travaux d’infrastructures de soutien aux activités la DCMP

des vedettes de surveillances des péches

TOTAL 2 1172 2 !

100% | 50% | 100% | 100% | 50%

%

100%

GROUPEMENT
GMS/SSPM




MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

6.4. Statistiques sur les anomalies des marchés de Demandes de Renseignements et de
Prix

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

a. La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier

b. Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par les candidats
préselectionnés ne sont pas classés

c. Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n’ont pas été envoyées a
lattributaire et aux candidats non retenus

d. Le document attestant de I’exécution du séminaire ou PV de réception n’a pas
été classé

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des
marchés pour les Demandes de Renseignements et de Prix :

Tableau 12 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de
Demandes de Renseignements et de Prix

Constats n°

N° Objet du marché
a b C d
1 | Achat de consommables informatiques X X X
2 | Achat de matériels de bureau X
3 Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement x «
par le Ministére
4 Démontage et montage de 32 splits X
5 | Achat de matériels didactiques X X
«Séminaire  sur le théme adoption définitive de dossier de
6 | soumission relatif a I'extension du plateau continental du Sénégal X X X X
au-dela des 200 milles marins »
Etude sur le théeme « Elaboration d’un référentiel de management
7 |des formations axée sur un cadre logique et ses outils de suivi X X X X
évaluation des formations et des plans de formation »
Travaux de réhabilitation et transformation du batiment a usage de
8 | bureau R+3 a Point E (Peinture-espace vert, divers) X X
9 Etude portant sur le théeme « Problématique des pertes postes « « «
capture »
10 | Entretien et réparation des vehicules X X X
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Constats n°

N° Objet du marché
a b C d
11 Travaux d’aménagement d’une aire de grossissement d’algues a X X
Niakhar dans la région de Fatick
Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un systeme de
12 . - A . X X X
gestion des capacités de péche artisanale
13 | Achat et pose d’un groupe électrogéne de 100KVA au cabinet du X X
Ministre au Point E
TOATAL 3 13 11 5
% 23% | 100% 85% 38%

6.5. Statistiques sur les anomalies des marchés passés par Entente Directe

Au cours de la période considérée, le MPEM n’a passé aucun marché par la procédure d’appel

d’entente directe (ED).
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7.1. Fiches de projet
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APPELS D’OFFRES OUVERTS
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APPEL D’OFFRES OUVERT 04/F/MPAM/DAGE
Marché n° F_ DAGE_048

ACQUISITION DE VEHICULES EN TROIS LOTS

Date de publication de PAvis d’appel d’offes Journal « LE SOLEIL» du 10 Juillet 2013, édition

N°12936
Date d’ouverture des offres 12 Aout 2013 a 10H00
Délai de préparation des offres 27 jours
Date de Pattribution provisoire 06 Septembre 2014
e Lotl : CCBM AUTOMOBILE
Attributaire e Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL SARL,

e [ot3 : CCBM INDUSTRIES

Journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition

Date de publication de lattribution provisoire N°13080

Montant TTC: 316 000 000 FCFA
Lotl : 70 000 000 F CFA

Lot2 : 140 000 000 F CFA

Lot3 : 106 000 000 F CFA

Montant du marché

Date de souscription du marché 10/07/2013
Date d’approbation du marché NON APPROUVE
Date d’enregistrement ND

Pour le lot 1 :le marché a fait 'objet de notification
sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de CCBM
AUTOMOBILE a la date du 23 Septembre 2014 par
. ] la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA

Date de notification du marché

Le marché n’a pas fait I'objet de notification pour les
2&3.

NB : le marché n’a pas été¢ exécuté.

Délai d’exécution

Date de publication de lattrbution définitive | ND

ND/ NB: Le Report des crédits 2013 non effectues,

Date de la réception provisoire insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché d’ACQUISITION DE VEHICULES en trois lots séparés. Les candidats ayant
soumissionné sont les suivants :

MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1 LOT 2 LOT 3
TATA AFRICA
SENEGAL SARL 74 257400
CCBM INDUSTRIES 59 400 000 76 300 000 67 600 000
CCBM AUTOMOBILE 58 200 000 119 000 000 122 800 000
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CFAO MOTORS

SENEGAL 69 444 000 136 360 000 115 680 000
LA SENEGALAISE DE

L’AUTOMOBILE 59 400 000 99 078 000 94 144 000
EMG UNIVERSAL

AUTO 61 800 000 112 000 000

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 12 Aout 2013 & 10HOO en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants
des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire
Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO
- M. Boubacar DIOUF, MPAM/DPM/BG

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les 3 lots ont été retenues.

Le comit¢ d’évaluation recommande [Pattribution provisoire du marché comme suit :
- Lotl : CCBM AUTOMOBILE 58 200 000 F CFATTC
- Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL 74 257 400 F CFATTC
- Lot3 : CCBM INDUSTRIES 67 600 000 F CFATTC

Vu que le budget alloué a lacquisition de véhicules, la commission des marchés décide d’augmenter
des quantités des offres les moins disantes :
- Lotl : CCBM AUTOMOBILE, 7 Véhicules au lieu de 6 467 900 F CFATTC
- Lot2: TATA AFRICA SENEGAL 13 véhicules de type 4x4 au lieu de 7 a 137 906 600 F
CFATIC
- Lot3: CCBM INDUSTRIES 6 Vvéhicules type 4x4 station wagon au lieu de 4 a 101 400 000 F
CFATTIC

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :
Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition N°13080

Approbation et notification du marché
Le marché a été approuvé par le Ministre de la Péche et des Affaires Maritimes

Pour le lot 1: le marché a fait I'objet de notification sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de
CCBM AUTOMOBILE a la date du 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA

Le marché n’a pas fait 'objet de notification pour les 2 & 3.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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NB : le marché n’a pas été exécuté.

ANO de laDCMP

Avis sur le Dossier d’Appel d’Offies par lettre N°003778/MEF/DCMP/59 du 12 Juillet 2013.

- Avis sur le rapport d’analyse et proces-verbal d’attribution provisoire par lettre
N°006005/MEF/DCMP/45 du 05 Novembre 2013 mentionnant les spécifications techniques du DAO
qui feront I'objet de comparaison avec celles des proposees par les soumissionnaires pour chaque lot.

Exécution du marché/Contrat
le marché n’a pas été exécuté.

Recours
La procédure de passation a fait I'objet de recours

La CCBM AUTOMOBILE par la lettre CCBMA 038/2013/DAOM/BG a envoyé un Recours
gracieux contre le dossier d’AO le 11/07/2013 au DAGE/MPAM, accusé réception a la date du
12/07/2013.

La DAGE/MPAM par la lettre n°000372/MPAM/DAGE/DAA du 16/07/2013 a transmis a la DCMP
comme objet : Recours sur le dossier d’AO émis par le Ministére et relatif a 'acquisition de
véhicules 04 roues (appel d’offres N°04/F/MPAM/DAGE)

Les paiements effectues :

- le marché n’a pas été exécuté
NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Non conformités e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des

offres aux soumissionnaires n’a pas été classé ;

o Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de
Iattribution provisoire et la soumission a Iapprobation du
marcheé ;

e Le marché n’a pas fait 'objet de notification pour les lots 2 & 3 ;

o Le marché n’a pas fait I'objet de publication définitive.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T_DAGE_162

PECHE

REALISATION CLES EN MAIN DE DIX-NEUF (19) COMPLEXES FRIGORIFIQUES POUR
LA CONSERVATION ; LA CONGELATION ET LE STOCKAGE DE POISSON ; FRUITS ET
LEGUMES : PHASE 2 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE LA

Date de publication de I’Avis d’appel
d’offres

en février 2014, suivant une publication d’un avis sur le
site de la banque indienne EXPORT — IMPORT BANK

Date d’ouverture des offres

12 Aout 2013 a 10H00

Délai de préparation des offres

Date de l'attribution provisoire

Attributaire

GROUPEMENT D’ENTREPRISES COMPOSE
DE .
e MOHAN EXPORT PVT LTD
e NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY
PVT LIMITED
MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED NEW
DELHI - INDE

Date de publication de I’attribution
provisoire

14/04/2015

Montant du marché

18 862 872 Dollars des Etats Unis

Date de souscription du marché

10/07/2013

Date d’approbation du marché

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

Délai d’exécution

Date de publication de I'attribution définitive

ND

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive

ND

Il s’agit d’un marché de la réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la
conservation ; la congélation et le stockage de poisson; fruits et légumes: phase 2 du projet de
développement de I'industrie de la péche. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT

DE :

NEER ENTREPRISE

1. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE

- EXPORTEC INTERNATIONAL

18 862 872 Dollars des Etats Unis

DE :

COMPANY PVT LIMITED

2. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE

-  MOHAN EXPORT PVT LTD
- NEPTUNE REFRIGERATION

- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT

17 900 000 Dollars US

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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LIMITED

Ouverture des plis :
La commission des marchés a procédé a la réception et a I'ouverture des plis le undi 09 février 2015.

La liste des candidats ayant déposés :

3. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE DE :
-  EXPORTEC INTERNATIONAL
- NEER ENTREPRISE

4. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE DE :
-  MOHAN EXPORT PVT LTD
- NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire

Les offres ont ét¢ évaluées par un comit¢ d’évaluation est composé de :
- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marche :
L’offre évaluée la moins disante n’a pas €té retenue.
Le comit¢ d’évaluation recommande [Pattribution provisoire du marché au
GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE DE :
- MOHAN EXPORT PVT LTD
-  NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED
NB: loffre la moins disante est de 17 900 000 Dollars US, HTVA alors loffre retenue est d’un
montant de 18 862 872 Dollars US, HTVA car elle est techniquement.

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 14/04/2015, édition N°13080
NB : le marché a été lancé dans la gestion de 2014 mais Iattribution s’est faite en février 2015

NB : le marché a fait I'objet de recours et la DCMP décide de suspendre le processus de passation, elle
exige une réévaluation et attribution a nouveau du marché. (procédure en cours)

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Non conformités

Le marché n’est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis a la
DCMP ;

Le marché n’est pas mentionné dans I'avis général de passation
de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL» du 03
Janvier 2014 ;

L’avis d’AO a été publie sur le site de la banque indienne
EXPORT — IMPORT BANK et sur le portail des marchés
publics du Sénégal en non dansun support de publication de
large diffusion internationale comme UNDB ou DGmaket ;

Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture
des offres aux soumissionnaires n’est classé dans le dossier ;

le marché a fait I'objet de recours et la DCMP a décidé de
suspendre le processus de passation, elle exige une réeévaluation

et attribution a nouveau du marché. (procédure en cours)

APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T_DAGE_106

Construction de locaux a usage de bureau pour les services régionaux des péches de
LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

14 septembre 2013

Date d’ouverture des offres

21 Octobre 2013

Délai de préparation des offres

37 jours

Date de l'attribution provisoire

23 Décembre 2013

Attributaire

- Lotl : GROUPE POLYTECHNIQUE
- Lot2 : BAYE DAME GLOBAL

- Lot3 : LEONA ENTREPRISE

- Lot4 : DRAME ET FILS

Date de publication de lattribution provisoire

ND

Montant du marché

191 784 518 FCFA
lotl : 43 458 801
Lot2 : 44 760 400
Lot3: 51 784 942
Lot4: 51 780 375

Date de souscription du marché

Date d’approbation du marché

ND

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

Pour le lot 1 : 23 Septembre 2014 par la lettre
N°00475/MPEM/DAGE/DAA

Le marché n’a pas fait I'objet de notification pour les
2&3.

Délai d’exécution

Date de publication de I'attribution définitive

ND

Date de la réception provisoire

ND/ NB: Le Report des crédits 2013 non effectues,

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché de Construction de locaux a usage de bureau pour les services régionaux des
péches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA en quatre lots séparés. Les candidats ayant
soumissionné sont les suivants :

MONTANT

SOUMISSIONNAIRES
Ll_c())uTelA LOT 2 TAMBA Pi—gLTD?’A LOT4
SEDHIOU

DRAMEET FILS 55 740 921
LEONA 51784 942
1S 49 922 249 51 784 900 51 784 942
BAYE DAME 90 476 709
e N L 72 458 636 76 762 828 78 219 512
GROUPE
SOLVTECHNIQUE 43458801 | 44 764 846
ENTREPRISE 67 714 086
S AND o ErerEs | 56283202 63 269 142 65 310 379
BUILD ET TRADE
O ORPORATION 71 048 605 74 008 963
YAKKAR 53188 537
D REre IS 52 617 497 53188532 |53 188532
KANE FIALILITE 52 932 145 58 061 229

Ouverture des plis :
Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 21 Octobre 2013 a 10HOO en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants
des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les lots 1 et 3 ont été retenues et pour le lot 2 aprés
correction. ‘
Pour le lot 4, I'offie retenue correspond au 2°™ moins disant suite a des corrections lui affectant la
moins disante.
La Commission des marchés a ainsi propos¢ dans son PV du 23/12/2013, d’attribuer le Marché
comme suit :

- Lotl : GROUPE POLYTECHNIQUE

- Lot2 : BAYE DAME GLOBAL

GROUPEMENT
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- Lot3 : LEONA ENTREPRISE
- Lot4 : DRAME ET FILS

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :
L’attribution provisoire n’a pas fait 'objet de publication

Approbation et notification du marché

Le marché n’a pas été approuvé.

NB : A la date du 23/12/2013 la commission des marchés s’est prononcée sur lattribution provisoire
du marché. Le report des crédits de 2013 non effectués et 'insuffisance des crédits de 2014 ont fait
que I’Autorité n’a pas approuvé la proposition de la commission.

ANO de laDCMP
Avis sur le Dossier d’Appel d’Offes par lettre N°005448/MEF/DCMP/17 du 03 Octobre 2013

Non conformités e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des

offres aux soumissionnaires n’a pas été fourni ;

o L’attribution provisoire n’a pas fait 'objet de publication.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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APPELS D’OFFRES OUVERTS

APPEL D’OFFRES OUVERT 04/F/MPAM/DAGE
Marché n° F_ DAGE_048

ACQUISITION DE VEHICULES EN TROIS LOTS

Date de publication de [Avis dappel d’offres Journal « LE SOLEIL» du 10 Juillet 2013, édition

N°12936
Date d’ouverture des offres 12 Aout 2013 & 10HO0
Délai de préparation des offres 27 jours
Date de I'attribution provisoire 06 Septembre 2014
e Lotl :CCBM AUTOMOBILE
Attributaire e Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL SARL,

e Lot3:CCBM INDUSTRIES

Journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition

Date de publication de I'attribution provisoire N°13080

Montant TTC: 316 000 000 FCFA
Lotl : 70 000 000 F CFA

Lot2 : 140 000 000 F CFA

Lot3 : 106 000 000 F CFA

Montant du marché

Date de souscription du marché 10/07/2013
Date d’approbation du marché NON APPROUVE
Date d’enregistrement ND

Pour le lot 1 :le marché a fait 'objet de notification
sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de CCBM
AUTOMOBILE a la date du 23 Septembre 2014 par
I . la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA

Date de notification du marché
Le marché n’a pas fait 'objet de notification pour les
2&3.

NB : le marché n’a pas été¢ exécuté.

Délai d’exécution

Date de publication de Iattribution définitive | ND

ND/ NB: Le Report des crédits 2013 non effectues,

D la réception provisoir . . o . )
ate de la réception provisoire insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché d’ACQUISITION DE VEHICULES en trois lots séparés. Les candidats ayant
soumissionné sont les suivants :

MONTANT
SOUMISSIONNAIRES

LOT 1 LOT 2 LOT 3
TATA AFRICA
SENEGAL SARL 74 257400
CCBM INDUSTRIES 59 400 000 76 300 000 67 600 000
CCBM AUTOMOBILE 58 200 000 119 000 000 122 800 000

GROUPEMENT
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CFAO MOTORS

SENEGAL 69 444 000 136 360 000 115 680 000
LA SENEGALAISE DE

L’AUTOMOBILE 59 400 000 99 078 000 94 144 000
EMG UNIVERSAL

AUTO 61 800 000 112 000 000

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 12 Aout 2013 & 10HO0 en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants
des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire
Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO
- M. Boubacar DIOUF, MPAM/DPM/BG

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les 3 lots ont été retenues.

Le comit¢ d’évaluation recommande [Pattribution provisoire du marché comme suit :
- Lotl : CCBM AUTOMOBILE 58 200 000 F CFATTC
- Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL 74 257 400 F CFATTC
- Lot3 : CCBM INDUSTRIES 67 600 000 F CFATTC

Vu que le budget alloué & Pacquisition de véhicules, la commission des marchés décide d’augmenter
des quantités des offres les moins disantes :
- Lotl : CCBM AUTOMOBILE, 7 Véhicules au lieu de 6 467 900 F CFATTC
- Lot2: TATA AFRICA SENEGAL 13 véhicules de type 4x4 au lieu de 7 a 137 906 600 F
CFATIC
- Lot3: CCBM INDUSTRIES 6 Vvéhicules type 4x4 station wagon au lieu de 4 a 101 400 000 F
CFATTIC

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :
Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition N°13080

Approbation et notification du marché
Le marché a été approuvé par le Ministre de la Péche et des Affaires Maritimes

Pour le lot 1: le marché a fait I'objet de notification sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de
CCBM AUTOMOBILE a la date du 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA

Le marché n’a pas fait 'objet de notification pour les 2 & 3.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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NB : le marché n’a pas été exécuté.

ANO de laDCMP

Avis sur le Dossier d’Appel d’Offies par lettre N°003778/MEF/DCMP/59 du 12 Juillet 2013.

- Avis sur le rapport d’analyse et proces-verbal d’attribution provisoire par lettre
N°006005/MEF/DCMP/45 du 05 Novembre 2013 mentionnant les spécifications techniques du DAO
qui feront I'objet de comparaison avec celles des proposées par les soumissionnaires pour chaque lot.

Exécution du marché/Contrat
le marché n’a pas été exécuté.

Recours
La procédure de passation a fait I'objet de recours

La CCBM AUTOMOBILE par la lettre CCBMA 038/2013/DAOM/BG a envoyé un Recours
gracieux contre le dossier d’AO le 11/07/2013 au DAGE/MPAM, accusé réception a la date du
12/07/2013.

La DAGE/MPAM par la lettre n°000372/MPAM/DAGE/DAA du 16/07/2013 a transmis a la DCMP
comme objet : Recours sur le dossier d’AO émis par le Ministére et relatif a 'acquisition de
véhicules 04 roues (appel d’offres N°04/F/MPAM/DAGE)

Les paiements effectues :

- le marché n’a pas été exécuté
NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Non conformités e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des

offres aux soumissionnaires n’a pas été classé ;

o Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de
Iattribution provisoire et la soumission a Iapprobation du
marcheé ;

e Le marché n’a pas fait 'objet de notification pour les lots 2 & 3 ;

o Le marché n’a pas fait I'objet de publication définitive.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T_DAGE_162

PECHE

REALISATION CLES EN MAIN DE DIX-NEUF (19) COMPLEXES FRIGORIFIQUES POUR
LA CONSERVATION ; LA CONGELATION ET LE STOCKAGE DE POISSON ; FRUITS ET
LEGUMES : PHASE 2 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE LA

Date de publication de I’Avis d’appel
d’offres

en février 2014, suivant une publication d’un avis sur le
site de la banque indienne EXPORT — IMPORT BANK

Date d’ouverture des offres

12 Aout 2013 a 10H00

Délai de préparation des offres

Date de l'attribution provisoire

Attributaire

GROUPEMENT D’ENTREPRISES COMPOSE
DE .
e MOHAN EXPORT PVT LTD
e NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY
PVT LIMITED
MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED NEW
DELHI - INDE

Date de publication de I’attribution
provisoire

14/04/2015

Montant du marché

18 862 872 Dollars des Etats Unis

Date de souscription du marché

10/07/2013

Date d’approbation du marché

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

Délai d’exécution

Date de publication de I'attribution définitive

ND

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive

ND

Il s’agit d’un marché de la réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la
conservation ; la congélation et le stockage de poisson; fruits et légumes: phase 2 du projet de
développement de I'industrie de la péche. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT

DE :

NEER ENTREPRISE

5. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE

- EXPORTEC INTERNATIONAL

18 862 872 Dollars des Etats Unis

DE :

COMPANY PVT LIMITED

6. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE

-  MOHAN EXPORT PVT LTD
- NEPTUNE REFRIGERATION

- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT

17 900 000 Dollars US

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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LIMITED

Ouverture des plis :
La commission des marchés a procédé a la réception et a I'ouverture des plis le undi 09 février 2015.

La liste des candidats ayant déposés :

7. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE DE :
-  EXPORTEC INTERNATIONAL
- NEER ENTREPRISE

8. GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE DE :
-  MOHAN EXPORT PVT LTD
- NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire

Les offres ont ét¢ évaluées par un comit¢ d’évaluation est composé de :
- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marche :
L’offre évaluée la moins disante n’a pas €té retenue.
Le comit¢ d’évaluation recommande [Pattribution provisoire du marché au
GROUPEMENT D’ENTREPRISE COMPOSE DE :
- MOHAN EXPORT PVT LTD
-  NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED
NB: loffre la moins disante est de 17 900 000 Dollars US, HTVA alors loffre retenue est d’un
montant de 18 862 872 Dollars US, HTVA car elle est techniquement.

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 14/04/2015, édition N°13080
NB : le marché a été lancé dans la gestion de 2014 mais Iattribution s’est faite en février 2015

NB : le marché a fait I'objet de recours et la DCMP décide de suspendre le processus de passation, elle
exige une réévaluation et attribution a nouveau du marché. (procédure en cours)

GROUPEMENT
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Non conformités

Le marché n’est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis a la
DCMP ;

Le marché n’est pas mentionné dans I'avis général de passation
de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL» du 03
Janvier 2014 ;

L’avis d’AO a été publie sur le site de la banque indienne
EXPORT — IMPORT BANK et sur le portail des marchés
publics du Sénégal en non dans un support de publication de
large diffusion internationale comme UNDB ou DGmaket ;

Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture
des offres aux soumissionnaires n’est classé dans le dossier ;

le marché a fait I'objet de recours et la DCMP a décidé de
suspendre le processus de passation, elle exige une réeévaluation

et attribution a nouveau du marché. (procédure en cours)

APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T_DAGE_106

Construction de locaux a usage de bureau pour les services régionaux des péches de
LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

14 septembre 2013

Date d’ouverture des offres

21 Octobre 2013

Délai de préparation des offres

37 jours

Date de I'attribution provisoire

23 Décembre 2013

Attributaire

- Lotl : GROUPE POLYTECHNIQUE
- Lot2 : BAYE DAME GLOBAL

- Lot3 : LEONA ENTREPRISE

- Lot4 : DRAME ET FILS

Date de publication de I’attribution provisoire

ND

Montant du marché

191 784 518 FCFA
lotl : 43 458 801
Lot2 : 44 760 400
Lot3: 51 784 942
Lot4: 51 780 375

Date de souscription du marché

Date d’approbation du marché

ND

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

Pour le lot 1 : 23 Septembre 2014 par la lettre
N°00475/MPEM/DAGE/DAA

Le marché n’a pas fait I'objet de notification pour les
2&3.

Délai d’exécution

GROUPEMENT
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Date de publication de I'attribution définitive | ND

ND/ NB : Le Report des crédits 2013 non effectués,

Date de la réception provisoire insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché¢ de Construction de locaux a usage de bureau pour les services régionaux des
péches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA en quatre lots séparés. Les candidats ayant
soumissionné sont les suivants :

MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
L"SJG; LOT 2 TAMBA é‘gLTD?’A LOT4

SEDHIOU
DRAMEET FILS 55 740 921
LEONA 51784 942
R TREPRISE 49 922 249 51 784 900 51784 942
BAYE DAME 90 476 709
oLOBAL SUARL 72 458 636 76 762 828 78 219 512
GROUPE
POLYTECHNIQUE 43458801 |44 764 846
ENTREPRISE 67 714 086
KANDJI ET FRERES 56 283 202 63 269 142 65 310 379
BUILD ET TRADE
CORPORATION 71048 605 74008 963
YAKKAR 53 188 532
NTREPRISE 52 617 497 53188532 |53 188532
KANE FIALILITE 52 932 145 58 061 229

Ouverture des plis :
Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 21 Octobre 2013 a 10HOO en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants
des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les lots 1 et 3 ont été retenues et pour le lot 2 aprés
correction. ‘

Pour le lot 4, loffte retenue correspond au 2°™® moins disant suite a des corrections lui affectant la
moins disante.

La Commission des marchés a ainsi proposé¢ dans son PV du 23/12/2013, d’attribuer le Marché
comme suit :
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- Lot4

- Lotl:
- Lot2:
- Lot3:

GROUPE POLYTECHNIQUE
BAYE DAME GLOBAL
LEONA ENTREPRISE

: DRAME ET FILS

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :
Lattribution provisoire n’a pas fait 'objet de publication

Approbation et notification du marché

Le marché n’a pas été approuvé.

NB : A la date du 23/12/2013 la commission des marchés s’est prononcée sur Iattribution provisoire
du marché. Le report des crédits de 2013 non effectués et 'insuffisance des crédits de 2014 ont fait
que I’Autorité n’a pas approuvé la proposition de la commission.

ANO de la DCMP
Avis sur le Dossier d’Appel d’Offes par lettre N°005448/MEF/DCMP/17 du 03 Octobre 2013

Non conformités

e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires n’a pas €té fourni ;

e L’attribution provisoire n’a pas fait 'objet de publication.

GROUPEMENT
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Objet du marché : MARCHE PORTANT SUR L’ETUDE D’EVALUATION DU
POTENTIEL DES RESSOURCES ALGALES D’INTERET ECONOMIQUE DU
SENEGAL

PM : C_DAGE 062

Date des lettres d’invitation 09 Octobre 2013
Date d’ouverture des offres 13 novembre 2013

GROUPEPEMENT : LABORATOIRE DE
Attributaire BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET

DU CABINET FIABILIS CONSULTING

Date de publication de I’attribution provisoire | 13/12/2014

Date d’approbation du marché 13 octobre 2014,
Enregistrement 10 Octobre 2014
Date de notification de 'OS de démarrage ND

Délai d’exécution 12 mois

Montant du marche 81 997 256 F CFA

Date de publication de lattribution définitive | ND

AMI :
L’appel public a manifestation d’intérét a été publié dans le journal « LE SOLEIL » édition
N°12876 du 27 Avril 2013.
Date limite de dépdt des offres : 13 Mai 2013.
Liste des candidats invités par la lettre N°525/MPAM/DAA du 09 Octobre 2013
1. ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE
BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET
FIABILIS CONSULTING
2. INGEQUIP INGENIERIES, 30 Cité Sonatel 111, Ouest foire, Dakar
3. HETEROTIS GROUP SARL, Nord Foire, villa N°11, App. B. En face Cité SODA
Dakar
Liste restreinte :

La lettre d’invitation date du 09 Octobre 2013 et a été envoyée aux cabinets suivants :

1. ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE
BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET
FIABILIS CONSULTING

2. INGEQUIP INGENIERIES, 30 Cité Sonatel I, Ouest foire, Dakar

Ouverture des propositions techniques

La commission des marchés a I'ouverture des offres techniques était composée de
- Monsieur Mamadou FAYE, MPAM/DGEFM
- Madame FALL Mbeugué GAYE, MPAM/DPC
- Monsieur Massata NDAO, MPAM/DGEFM

Evaluation des propositions techniques :
Les critéres suivants ont été utilisés : la nature des activités, I'organisation technique et
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managériale du cabinet, les moyens humains et matériels, I'expérience professionnelle, la
qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet.

Les offres techniques ont été ouvertes a la date du 13 novembre 2013 par la commission
technique et les critéres d’évaluation ont été ceux des termes de réference :

- la nature des activités sue 15 points,

- Tlorganisation technique et managériale du cabinet sur 10 points,

- les moyens humains et matériels sur 10 points,

- T'expérience professionnelle sur 30 points,
la qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet sur 35 points.

Information des candidats sur leur note technique :

Amnsi, sur deux (2) candidats soumissionnaires, un seul a obtenu les 70 points et plus. Il s’agit
de TASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE
BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET

FIABILIS CONSULTING avec 74.32 points

Ouverture et évaluation des propositions financiéres :
L’offre de I' TASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE
BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET FIABILIS

CONSULTING a été la seule.

Attributaire du marché :
le marché a été attribution & ASSOCIATION COMPOOSE DU LABORATOIRE
BOTANIQUE ET BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING, car étant

la moins disante financierement mais pas techniquement.
.Le marché a été approuvé par le DAGE du MPAM a la date du 13 octobre 2014

Notification de P’attribution du marché :

Le contrat a été notifié au titulaire du marché a la date du 13 octobre 2014 par un contre signé
par les deux parties.

Le marché a été immatriculé par la DCMP a la date du 10 Octobre 2014 sous le N°7291 et
notifié¢ le 14 Octobre 2014.

Information des candidats non retenus :
INGEQUIP INGENIERIES 45.33 pomnts n’est pas retenu pour I’évaluation financiere

ANO de laDCMP :
Avis de non objection sur le résultat de I'évaluation des propositions technique, par la lettre

N°002688/MEF/DCPM/DCV/32 du 21 mai 2014

Recours :
Le marché n’a pas fait 'objet de recours.

Les rapports et les paiements n’ont pas été fournis.
NB : Signature du contrat en entente du financement recherché dans le cadre du

GROUPEMENT
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réaménagement du budget 2015

Non conformites o Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis a la

DCMP

o Liste restreinte composée de 2 candidats, il n’a pas été fait
mention  d’une  ouverture d'un  nouveau  délai
conformément a DParticle 80.1 a) du code alors qu’aprés
¢évaluation de 'AMI il y avait seculement 2 candidats et
non trois ;

o La notification de rejet n’est pas documentée ; il en est de
méme du retour de proposition financiére non ouverte ;

e Les documents attestant de la publication de I'attribution
définitive ne nous ont pas été transmis.

o Les rapports de la mission ne sont pas classes dans le
dossier ;

o Les documents attestant des paiements ne sont pas classés
dans le dossier.

Commentaires AC e DL’mformation des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particuliere
Réponses du Cabinet e Le cabinet en a pris note
DPn° ............

Objet du marché : MARCHE PORTANT SUR LA REALISATION DES ETUDES
PREALABLES AUX TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN AUX
ACTIVITES DES VEDETTES DE SURVEILLANCES DES PECHES
’PM :C_DAGE_124

Date des letires d’invitation 22 Aout 2014 et 06 Septembre 2014 (avis
rectificatif)

Date d’ouverture des offres 08Septembre 2014

Attributaire Processus en cours

Date de publication de lattribution provisomre | ND

Date d’approbation du marché ND

Enregistrement

Date de notification de 'OS de démarrage ND

Délai d’exécution

Montant du marché ND

Date de publication de l'attribution définitive | ND

AMI :
L’appel public a manifestation d’intérét a été publié dans le journal « LE SOLEIL » édition
N°13272 du 22 Aout 2014

la date de dép6t des offres (lundi 08 Septembre 2014 a 10h10mn)

GROUPEMENT
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NB: un Avis d’appel public a manifestation d’mtérét rectificatif a été publié dans I'édition
N°13285 du 06 Septembre faisant part le lieu et I'adresse de dépdt et d’ouverture des plis.

Evaluation de PAMI :

Liste restreinte :
Liste des candidats :
1. GROUPE SOTERCO, Rue 116, Scat Urbam Hann Mariste 2, DAKAR
2. SONED AFRIQUE, Immeuble Ndiaga DIOP, Parc Mazout, DAKAR
3. IDEV IC, Patte d’Oie Builders villa n°B11&D11, DAKAR
4. CENTRE DE LA MER, 26 route de la corniche Est — Dakar
La liste restreinte est composée de I'ensemble des cabinets.
Par la lettre N°72/MEFP/DCMP/46 datée le 08 Janvier 2015, Obijet : Avis sur manifestation
d’intérét et demande de proposition, la DCMP a formulé des observations sur le dossier de
présélection des candidats au marché et le projet de demande de proposition.
NB : Les corrections sont en cours.
La lettre d’invitation date du 22 Aout 2014 et 06 Septembre 2014 (avis rectificatif) et a été
envoyée aux cabinets suivants :
Ouverture des propositions techniques
Evaluation des propositions techniques :
Information des candidats sur leur note technique :

Ouverture et évaluation des propositions financiéres :

Attributaire du marché :

Notification de I’attribution du marché :

Information des candidats non retenus :

GROUPEMENT
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ANO de laDCMP :

Recours :

Non conformités

TAMBACOUNDA ET SEDHIOU
'PM : C_DAGE_061

Objet du marché : MISSION D’APPUI TECHNIQUE A LA REALISATION DE
TRAVAUX DE DRAGAGE, CURAGE ET REPROFILAGE DE PLANS D’EAU
HALIEUTIQUES SITUES DANS LES REGIONS DE SAINT LOUIS,

Date des lettres d’invitation

09 Octobre 2013

Date d’ouverture des offres

23 Décembre 2013

Attributaire

SCIEPS INGENIEURS CONSEILS
NINEA : 00551622C2 Immeuble Orange
Espace Résidence, Hann Mariste, Dakar
N°34-44

Date de publication de I’attribution
provisoire

13 Décembre 2014

Date d’approbation du marché

21 Octobre 2014

définitive

Enregistrement 16 Mai 2014

Date de notification de 'OS de démarrage

Délai d’exécution 60 jours

Montant du marché 56 050 000 F CFA
Date de publication de I'attribution ND

AMI :

dans I’édition N°12876 du 27 Avril 2013.

Liste restreinte :

constitué par :

Résidence, Hann Maristes, Dakar

L’appel public a manifestation d’intérét a été publié dans le journal « LE SOLEIL » édition
N°12853 du 29 Mars 2013 (le mnimum de 3 candidats n’ayant pas été attemnt) et relancé

La Liste des candidats invités par la lettre N°525/MPAM/DAA du 09 Octobre 2013 est

4. CENTRE DE LA MER, 26 route de la corniche Est — Dakar
5. SCIEPS INGENIEURS CONSEILS, N°34-44, Immeuble Orange Espace

GROUPEMENT
GMS/SSPM




MPEM - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

6. AFRICADIS CONSULTING, Sacré Cceur 3, Pyrotechnique, lot 110, Immeuble
Khaira, 4°étage, App. N°18 Dakar

7. SETICO Ingénieurs Conseils, Sacré Cceur 3 VDN extension, Villa N°157 BD.

Dakar

INGEQUIP INGENIERIES, 30 Cité Sonatel 111, Ouest foire, Dakar

HETEROTIS GROUP SARL, Nord Foire, villa N°11, App. B. En face Cit¢ SODA

Dakar

BN : la commission a regu quatre (4) nouvelles manifestations d’intérét, elle avait deux (2)

en sa seance du 22 avril 2013.

8.
9.

Ainsi, sur six (6) candidats quatre (4) ont soumissionné et deux (2) ont été présélectionnes.
Il s’agit de ceux qui ont obtenu
soixante-dix points (70) et plus :
1. CENTRE DE LA MER, 26 route de la corniche Est — Dakar
2. SCIEPS INGENIEURS CONSEILS, N°34-44, Immeuble Orange Espace
Résidence, Hann Maristes, Dakar

Ouverture des propositions techniques

La commission des marchés a I'ouverture des offres techniques était composée de
- Madame GUEYE NDEYE Birame THIAM, MPAM/DPC
- Madame FALL Mbeugué GAYE, MPAM/DPC
- Monsieur Souléye NDAO, MPAM/DPC
- Monsieur Bakary SANE, MPAM/DAGE/DAA

Evaluation des propositions techniques :

Les criteres suivants ont été utilisés : la nature des activités, I'organisation technique et
managériale du cabinet, les moyens humains et matériels, I'expérience professionnelle, la
qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet.

Les offres techniques ont été ouvertes a la date du 13 novembre 2013 par la commission
technique et les critéres d’évaluation ont été ceux des termes de référence :

- la nature des activités sue 15 points,

- Torganisation technique et managériale du cabinet sur 10 points,

- les moyens humains et matériels sur 10 points,

- Texpérience professionnelle sur 30 ponts,
la qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet sur 35 points.

Information des candidats sur leur note technique :

Il a été octroyé dans ce rapport a la société CENTRE DE LA MER 77.50 points et

SCIEPS INGENIEURS CONSEILS 72.50 points, les autres candidats ont eu des scores
inférieurs a 70 points

Ouverture et évaluation des propositions financiéres :
Seules les offres financieres des structures ayant eu plus de 70 points ont été ouvertes a la
date du 24 juin 2014 par les membres de la commission des marchés. Elles se présentent
comme suit :

- CENTRE DE LA MER :86 140 000 F CFATTC

GROUPEMENT
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- SCIEPS INGENIEURS CONSEILS : 56 050 000 F CFA TTC.

Attributaire du marche :
La commission des marché s’est réuni pour 'ouverture des offres financi¢res a la date du

24 jun 2014 a 10h et proposée lattributaire du marché.
Le marché a ainsi eté attribué a SCIEPS INGENIEURS CONSEILS.

Iattribution provisoire a été publiée le 13/12/2014 sur le journal « LESOLEIL » édition
N°13365.

Le marché a été approuve par le DAGE du MPAM a la date du 21 octobre 2014 par la lettre
N°496/MPAM/DAGE/DAA

Notification de P’attribution du marché :

Le contrat a été notifié au titulaire du marché a la date du 21 octobre 2014 par un contre
signé par les deux parties.

Le marché a été immatriculé par la DCMP a la date du 16 mai sous le N°3574 et notifie le
21 Mai 2014.

Information des candidats non retenus :
AFRICADIS CONSULTING 43.50 points et INGEQUIP INGENIERIES 64.50 points ne

sont pas retenus pour I’évaluation financiere

ANO de laDCMP :
Avis de non objection
- Avis sur le rapport d’évaluation de proposition technique par lettre
N°00221/MPAM/DAGE/DAA du 11 Awvril 2014
- Avis sur rapport d’analyse combinée des propositions et sur lattribution par lettre
N°004574/MEFP/DCMP/46 du 21 Aout 2014

Recours :
Le marché n’a pas fait 'objet de recours.

Les rapports ne nous ont pas été présentés.
NB : le marché n’a pas été exécution pour insuffisance de crédit.

Les paiements n’ont ét¢ fournis car le marché n’a pas été exécuté pour isuffisance de
crédit.

Non conformités

o Le marché n’est pas mentionné dans le PPM 2014
transmis & la DCMP.

o La notification de rejet n’est pas documentée ; il en est
de méme du retour des propositions financieres non
ouvertes des candidats non retenus pour I'évaluation
financiere :

e Les documents attestant de la publication de Pattribution
définitive ne nous ont pas été transmis.

Commentaires AC e L’mformation des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera  également l'objet dune  attention

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MPAM/DAGE et I'entreprise AICHA PLUS d’un montant de 2 178 162 F
CFATTC

Objet du marché : ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMAIQUES
Réf/IPPMF-DAGE-054

Date d’invitation 03 Awvril 2014

Date de dép6t des offres 10 Awvril 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 17 Avril 2014

Attributaire AICHA PLUS

Montant du marché en F CFA TTC 2178 162 F CFA

Date du contrat ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 17 Avril 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour 'exercice 2014 et
prend fin des la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°0036 est datée le 03 Avril 2014
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 10 Avril 2014 a 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 03/04/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" CISSE ET FRERES, IMPORT-EXPORT N°50 HLM — ALLEES DU CENTENAIRE

338218161

v" MARIE ANTOINETTE, 166 Bd Général De Gaulle Dakar 77 202 92 83

v ETS KHADY CAMARA, PRESTATION DE SERVICES MARCHANDISES
GENERAL 166 ALLES DU CENTENAIRE 77 625 85 27/ 33 821 59 18

v" GIE SANT YALLA, Rue 11x22 Médina Dakar 33 842 08 03

v' AICHA PLUS, Liberté 6 Extension, Registre de Commerce 7110A2002, NINEA
40614121V1

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionng.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 10 Avril 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la comptabilité des matieres.

Le marché a été attribué a I'offiec conforme la moins disant

Attributaire du marché
La commission a fait lattribution a la moins disant par la lettre N°111MPAM/DAGE/CM

GROUPEMENT
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daté du 17 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché
Des lettres de notification de Pattribution ont été envoyées aux candidats
N°50/MPAM/DAGE le 17/04/2014.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPAM/DAGE et I'entreprise AICHA PLUS d’un
montant de 2 178 162 F CFA TTC non daté.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin dés la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception des consommables mnformatiques n’a pas été fourni.

Les paiements effectués :
- Bon d’engagement N°14-990910 d’un montant de 2 178 162 F CFA daté le 09 Mai

2014
Non conformités e Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
e Des lettres de notification de I'attribution et de rejet n’ont pas
été envoyées a lattributaire et aux candidats non retenus ;
o Le PV de la réception des consommables informatiques n’est
pas classé dans le dossier.
Commentaires AC e L’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particulicre
Réponses du o Le cabinet en a pris note
Cabinet
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DIP et I'entreprise MENDA SERVICE d’un montant de 1 572 940
FCFATTC

Objet du marché : ACHAT DE MATERIELS DE BUREAU

Réf/PPMF-DAGE-047

Date d’mvitation 29 Juillet 2014

Date de dép6t des offres 05 Aout 2014 a 09H30

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 12 Aout 2014

Attributaire MENDA SERVICE

Montant du marché en F CFA TTC 1572940 F CFA

Date du contrat ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 12 Aout 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 13/10/2014

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et
prend fin deés la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°0001 est datée le 29 Juillet Avril 2014.
La date limite de dépbt des offres a été fixée le 05 Aout 2014 a 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats présélectionnés
ont ét¢ fournies et datées du 29/07/2014 a I'exception de SENDI, GEMAC & MENDA
SERVICE datées du 30/07/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v' SENDIS, Petit Mbao cité Promocap N°12, NINEA 00942232R1, tel : 33 870 04 95
v" MODOU GAYE 3, HLM 4 villa N°1097, Tel 33 842 62 99
v" GEMAC, RCCM : SN-DKR-2012/B-6154, NINEA : 45667352Y2, email :
sarlgemac@ gmail.com
v GIE DJAGARAF, RCCM : SN-DKR 97 B 2205, NINEA : 0232330 2R6, tel : 77 632
9711
v" MENDA SERVI, Liberté VI, Dakar - SENEGAL

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 05 Aout 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la comptabilité des matieres.

Le marché a été attribué a I’offre conforme la moins disant.

Attributaire du marche
La commission a fait Iattribution ala moins disant par la lettre N°0002 MPEM/DIP/CM daté
du 12 Aout 2014 (PV d’attribution).
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Notification de ’attribution du marché
Des lettres de notification de Pattribution ont été envoyées aux candidats
N°63/MPAM/DAGE le 12/08/2014.

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPEM/DIP et I'entreprise MENDA SERVICE
d’un montant de 1 572 940 F CFATTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin des la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception des matériels de bureau N°049/2014 a été fourni et daté du 13/10/2014,
signé par la commission de réception.

Les paiements effectues :
- Le paiement d’un montant de 1 572 940 F CFA a été effectué par titre de créance par
le bon d’engagement N°14-990954 du 15/09/2014.

Non conformités

- Remise de la lettre de d’invitation non faite de facon
simultanée

- Le paiement effectif (mandatement) non classé dans le dossier

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et MAMADOU DIOUF CISSE d’un montant de 2 999 914
FCFATIC

Objet du marché : ACHAT DE CMATERIELS DIDACTIQUES

Réf/IPPMF-DAGE-014

Date d’invitation 27 Aout 2014

Date de dép6t des offres 03 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 10 Septembre 2014

Attributaire MAMADOU DIOUF CISSE

Montant du marché en F CFA TTC 2999 914 F CFA

Date du contrat ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 10/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 02/12/2014

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour 'exercice 2014 et
prend fin des la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°00096 est datée le 27 Aout 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 03 Septembre 2014 a 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par les candidats présélectionnés
n’ont pas ét¢ fournies et datées du 27/082014 a I'exception de LASER LANDIO SERVICES
& MAMADOU DIOUF CISSE datées du 28/08/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" ENTREPRISE TALL ET COMPAGNIES, Liberté 1V, tel : 77 375 72 01, RC SN-

DKR-2011-A-7649, NINEA 44007358B1

v LASER LANDIO SERVICES, SICAP MERMOZ N°7293/ BP 45655 DAKAR-
FANN RC SN-DKR-2001.M.6870, NINEA 004318252v1, tel : 33 824 85 64

v BAYE GALASS SERVICES, Dakar Castor rue villa N°16 Bis, RC SN-DKR-2013-A-
6260, NINEA 0047816062V1, tel : 77 507 30 73/ 70 331 87 31

v AFCOM INDUSTRIE, Rue 17x22 Médina DAKAR, RC SN-DKR-2005-A-11515,
NINEA 004013299, tel : 77 546 10 38

v" MAMADOU DIOUF CISSE, 1% Porte Mermoz villa n°7245, RC SN-DKR-2006-A-
3180, NINEA 26123662R1, tel : 33 82524 30 /77 514 06 68

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Septembre 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la comptabilité des matieres.

GROUPEMENT
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Le marché a été attribué a l’offre conforme la moins disant.
Attributaire du marché

La commission a fait Iattribution ala moins disant par la lettre N°000640MPEM/DAGE/CM
daté du 10 Septembre 2014 (PV d’attribution).

Des lettres de notification de I'attribution ont été envoyées aux candidats
N°87/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de Pattribution ont été envoyées aux candidats
N°87/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPEM/DAGE et MAMADOU DIOUF CISSE
d’un montant de 2 999 914 F CFA TTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin des la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception N°60/2014 des matériels didactiques a été fourni et daté du 02/12/2014,
signé par la commission de réception.

Les paiements effectués :
- Le paiement d’un montant de 2 999 914 F CFA a pas été effectué par Titre de créance
par bon d’engagement N°14-993844 du 31/10/2014.

Non conformités - Remise de la lettre de d’invitation non faite de facon
simultanée
- Le paiement effectif (mandatement) non classé dans le dossier

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et I'entreprise KHOUMA MULTI-SERVICES d’un
montant de 9 998 022 F CFA TTC le 02/12/2014

Objet du marché :DEMONTAGE ET MONTAGE DE 32 SPLITS

Réf/PPM S-DAGE-095

Date d’mvitation 27 Aout 2014

Date de dép6t des offres 03 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 10 Septembre 2014

Attributaire KHOUMA MULTI-SERVICES

Montant du marché en F CFA TTC 9998 022 F CFA

Date du contrat 02/12/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 10/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 03/12/2014

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et
prend fin deés la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°0094 est datée le 27 Aout 2014.
La date limite de dépdt des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 a 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats présélectionnés
ont ¢ét¢ fournies et datées du 27/082014 a Tlexception de MAYORO THIAM &
ENTREPRISE GENERAL D’ELECTRICITE ET FROID datées du 28/08/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v' AFRICSTORY-SARL, Pikine route des Niayes, NINEA 23826542/B tel : 33 822 19
85
v" FROID INTERNATIONAL
v" MAYORO THIAM, NINEA/N° 241 584 32 FSI 50 Rue Escarpe Dakar, tel : 77 685
00 14
v ENTREPRISE GENERAL D’ELECTRICITE ET FROID, Rue Marsat x Reims,
NINEA N° 24676382F.1 tel : 33 821 16 44
v KHOUMA MULTI-SERVICE, 68 Avenue Malick SY X Belfort, RC : SN DKR 1985
A 3163, NINEA 01019071 B1

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Septembre 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de le comptable des matiéres.

Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché
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La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre
N°000638MPEM/DAGE/CM daté du 10 Septembre 2014 (PV d’attribution).
Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats
N°91/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats
N°91/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPEM/DAGE et I'entreprise KHOUMA MULTI-
SERVICES d’un montant de 9 998 022 F CFA TTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin des la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception techniqgue N°797 a été fourni et daté du 03/12/2014 et signé par les
membres de la commission de réception.

Les paiements effectués :
- Le paiement d’un montant de 9 998 022 F CFA a été effectué par un Titre de créance
par le bon d’engagement N° 14-993842 en date du 01/12/2014.

Non conformités

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas ét¢  datées le méme
jour.

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MPAM/DAGE et I'entreprise NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT d’un
montant de 3 999 610 F CFA TTC le 10/10/2014

Objet du marché :DERATISATION ET DESINFECTION DES BUREAUX OCCUPES
PROVISOIREMENT PAR LE MINISTERE

Réf/IPPM

Date d’invitation 10 Septembre 2014

Date de dép6t des offres 17 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 24 Sept. 2014

Attributaire NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT

Montant du marché en F CFA TTC 3999 610 F CFA

Date du contrat 10/10/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 21/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 16/10/2014

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour 'exercice 2014 et
prend fin des la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°000098 est datée le 10 Septembre 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 17 Septembre 2014 a 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 10/09/2014 a T'exception de GIE SERMA & A.D.M datées du
11/09/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT, Rue 11 X 22 Médina, tel : 77 630 45 80, RC

2002 B 1312, NINEA 216 33 192D2

v' AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING SARL (A.D.M), 17, Rue
Escarfait, Tel : 77 639 60 33, RC 2005 B7791 NINEA 25132832 B2

v" SERVICE PLUS, Sacré Ceeur III villa n°49, tel : 77 067 09 70, RC 2002 B 1312
NINEA 216 33 192 D2

v WATTIS.COM, Sacré Cceur montagne villa n°9228, NINEA 0396293 2B2

v" GIE SERMA, Sicap liberté 5 N°56.03/D, tel : 33 824 07 49/ 33 82584 17, RC :
95b114-CC: 0281170/M, NINEA 0236077 2B2

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 17 Septembre 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la comptabilité des matieres.

Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disante

Attributaire du marché
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La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre
N°000636MPEM/DAGE/CM daté du 24 Sept. 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de lattribution ont été envoyées aux candidats
N°120/MPAM/DAGE e 21/09/2014.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPAM/DAGE et I'entreprise NDIAMBOUR
DEVELOPPEMENT d’un montant de 3 999 610 F CFATTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin dés la réception definitive de la
commande.

Le document attestant ’'exécution des prestations de services N°677 a pas été fournie et daté
du 16/10/2014.

Les paiements effectués :
- Le paiement d’un montant 3 999 610 F CFA a été effectué par Titre de créance par le
bon d’engagement N°14-993843 du 10/10/2014.

Non conformités

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas ét¢  datées le méme
jour.

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MPAM/DAGE et I'entreprise A.D. PRO d’un montant de 8 000 000 F CFA
TTC le 14 Avril 2014

Objet du marché : ENTRETIEN ET REPATION DES VEHICULES
Réf/IPPMS-DAGE-101

Date d’invitation 31 Mars 2014

Date de dép6t des offres 07 Avril 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 14 Avril 2014

Attributaire A.D.PRO SUARL

Montant du marché en F CFA TTC 8 000 000 F CFA

Date du contrat 14 Awvril 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 14 Awvril 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 06 Mai 2014

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et
prend fin deés la réception définitive de la commande

La lettre d’mvitation N°0022 est datée le 31 Mars 2014
La date limite de dépbt des offres a été fixée le 07 Avril 2014 a 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats présélectionnés
n’ont pas été fournies et datées du 31/03/2014 a I'exception de G.F.S, TECHNOVIA & A.D
PRO datées du 01/04/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" RENOVATION AUTOMOBILE, Rue 14 lot N°11 B, RC : SN DKR-2009-M-11241,

NINEA 0179821 2C1, tel : 3382552 12

v" TECHNOVIA, Avenue Cheikh Ahmadou Bamba —BP 4194 DAKAR, RC :
SNDKR2003M15023, NINEA 23380872C2, tel : 33 824 14 45/ 33 82581 71

v G.F.S, RC : Castor villa n°35, SN DKR 2012 C 5901, NINEA 004564557 2V, tel :
76 682 66 37/ 77 525 90 75

v" CARROSSERIE DE L’AMITIE, Sous pont Colobane derriere AFCO-DAKAR, RC :
099268/D, NINEA 0089559 2C1, tel : 77 652 37 32/ 33 835 64 28

v" A.D.PRO SUARL, Kml av. Cheikh Ahmadou Bamba, RC : SN DKR-2014-B-1118,
NINEA 49736412C1, tel : 77 651 96 28

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 7 Avril 2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moimns disante.

GROUPEMENT
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Attributaire du marché

Contrat

commande.

2014

Les paiements effectués :
- Titre de créance N°14-990861 d’un montant de 8 000 000 F CFA en date du 28 Auwril

La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°0060MPAM/DAGE/CM
daté du 14 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché
Des lettres de notification de lattribution ont été fournies et datées le 14 Avril 2014.

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPAM/DAGE et I'entreprise A.D. PRO d’un
montant de 8 000 000 F CFATTC daté le 14 Avril 2014.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin dés la réception définitive de la

Le PV de la réception a été fourni et daté le 06 Mai 2014.

Non conformités

Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés a I'exception
de G.F.S, TECHNOVIA & A.D PRO datés du 01/04/2014

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas
été envoyées a lattributaire et aux candidats non retenus.

Le PV de la réception du marché n’est pas class¢ dans le
dossier.

Commentaires AC

L’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particulicre

Réponses du
Cabinet

Le cabinet en a pris note

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et le cabnet EWD d’un montant de 22 991 120 F CFATTC
le 08/12/2014

Objet du marché : ETUDE PORTANT SUR LE THEME PROBLEMATIQUE DES
PERTES POSTES CAPTURE

RéfIPPM

Date d’invitation 21/03/2014

Date de dép6t des offres 07/04/2014

Délai de préparation des offres 15 jours

Date d’attribution 09 Avril 2014
Attributaire E.W.D SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC 22991 120 F CFA
Date du contrat 08/12/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 11 Awvril 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 05/12/2014

Délai d’exécution 60 jours

Les lettres d’invitation N°173 a 177/ MPAM/DAGE en date du 21/03/2014 ont été fournie.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 07/04/2014

Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par les candidats présélectionnés
ont ét¢ fournies du 21/03/2014 a T'exception de EWD & UNIVERS TECHNOLOGIE datées
le 24/03/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v' BEMEC, Consulting et services, Guédiaway, tel : 77 968 15 68

v" UNIVERS TECHNOLOGIE, Rufisque, tel : 77 659 21 74/ 70 453 23 04

v' MTB, KeurMassar U12 N°319, RC : SN DKR- 2013- A6136, NINEA 004780020,
tel : 77 939 34 12/ 70 610 26 84/ 33 878 94 28

v' EW.D SERVICES, KeurMassar U.05 villa n°477, RC : SN THS 2003 A 2794,
NINEA 23202322X1, tel : 77 504 78 05/ 77915 44 70/ 70 343 58 86

v' GUIT (Groupe Univers Infos Tech), Médina rue 39x26, tel : 77 521 48 41/ 33 823 59
45, email : guniverinfotec@ gmail.com

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 09 Avril 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.
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Attributaire du marché
La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°00765MPAM/DAGE/CM
daté du 09 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché
Des lettres de notification de lattribution ont été fournies et datées le 11 Avril 2014.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPEM/DAGE et le cabinet EWD d’un montant de
22991 120 F CFATTC

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin des la réception définitive de la
commande.

Le PV attestant 'exécution du marché N°812 a été fourni et daté du 05/12/2014.
Les paiements effectués :

- Le paiement d’un montant 22 991 120 F CFA a été effectué par Titre de créance par le
bon d’engagement N°14-108800 du 02/12/2014.

Non conformités e La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier ;

o Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;

e Des lettres de notification de I'attribution et de rejet n’ont pas
été envoyées a lattributaire et aux candidats non retenus.

Commentaires AC e L’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particuliere
Réponses du o Le cabinet en a pris note
Cabinet
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat :entre le MPAM/DAGE et le cabinet M.T.B d’un montant de 24 999 008 F CFA
TTC daté le 11 Avril 2014

Objet du marché : ETUDE SUR LE THEME ELABORATION D’UN REFERENTIEL DE
MANANGEMENT DES FORMATIONS AXEE SUR UN CADRE LOGIQUE ET SES
OUTILS DE SUIVI EVALUATION DES FORMATIONS ET DES PLANS DE

FORMATION

Réf/IPPM

Date d’invitation 21 Mars 2014
Date de dép6t des offres 07 Avril 2014
Délai de préparation des offres 15 jours

Date d’attribution 11 Avril 2014
Attributaire Cabinet M.T.B
Montant du marché en F CFA TTC 24 999 008 F CFA
Date du contrat 11 Awril 2014
Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 11 Avril 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 29 Aout 2014
Délai d’exécution 18 jours

Les lettres d’mvitation N°168 a 172/ MPAM/DAGE ont été fournies et datées du 21/03/2014.
La date limite de dépdt des offres a été fixée le 07 Avril 2014.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 21/03/2014 a I'exception d’E.W.D & MTB datées du 24/03/2014

Candidats invités
La liste etadresse des cabinets est la suivante :
v' EWD
v" Cabinet M.T.B, KEUR MASSAR U12 N°319, RC : SN DKR-2013-A6136, NINEA
004780020, tel : 33 878 94 28/ 77 939 34 12
v" GUIT (Groupe Univers Infos Tech)
v 2SPRO, Ouest Foire lot 29 Dakar, RC SN-DKR-B-1012, NINEA 004972643, tel :
33820 54 94, email : 2sprosenegal@gmail.com
v' GENERAL LOGISTIC, HLM Grand Yoff N°173/ BP 28367, RC SN DKR 2012 B
10404, NINEA 46206222R2, tel : 33 827 57 45, email : generallogistic@ gmail.com

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 09 Avril 2014 par les membres de la commission des
marchés et de la cellule de passation des marchés.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Attributaire du marché

Contrat

Les paiements effectués :

Aout 2014

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°004MPAM/DAGE/DRH
daté¢ du 11 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marché

Des lettres de notification de lattribution ont été envoyées aux candidats le 11 Avril 2014.
La DRP a fait I'objet d’un contrat entre le MPAM/DAGE et le cabnet M.T.B d’un montant
de 24 999 008 F CFA TTC daté le 11 Avril 2014

La durée de I'étude est de dix-huit (18) jours

Le document attestant I'exécution du marché a été fourni et daté le 29 Aout 2014.

- Titre de créance N°14-993901 d’un montant de 24 999 008 F CFA en date du 11

Non conformités

La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier ;

Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;

Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas
été envoyées a lattributaire et aux candidats non retenus ;

Le PV attestant I'exécution du marché¢ n’est pas classé dans le
dossier.

Commentaires AC

L’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particulicre

Réponses du
Cabinet

Le cabinet en a pris note

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et VIRGO ENTREPRISE d’un montant de 24 844 900 F
CFATTC le 29/09/2014

Objet du marché :TRAVAUX D’INSTALLATION, DE CABLAGE, DE
RACCORDEMENT, DE MISE EN MARCHE ET EN MODE DE DEMARRAGE
AUTOMATIQUE AVEC FOURNITURE ET POSE D’UN GROUPE ELECTROGENE DE
100KVA AU CABINET DU MINISTRE AU POINTE

Réf/IPPM

Date d’invitation 27 Aout 2014

Date de dép6t des offres 03 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 10 SEPTEMBRE 2014

Attributaire VIRGO ENTREPRISE

Montant du marché en F CFA TTC 24 844 900 F CFA

Date du contrat 29/09/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 10/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 22/10/2014

Délai d’exécution Le délai d’exécution est pour 'exercice 2014 et
prend fin des la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°0063 est datée le 27 Aout 2014
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 a 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats présélectionnés
n‘ont pas ¢ét¢ fournies et datées du 27/082014 a T'exception de VIRGO ENTREPRISE &
A.C.I SARL datées du 28/08/2014.

Candidats invités
La liste etadresse des candidats est la suivante :
v" CENTRALE NEGOCE, Liberté 6 Extension lot 7, RC : 98/A8753, NINEA 03054342
Cl, tel : 77 639 48 44/ 77 071 06 99
v" DMT CONTRUCTION, Sacré Cceur 2 villa n°8633 H-DAKAR, RC : SN-DKR-2011-
B-7470, NINEA 43956632U3, tel : 33 864 30 33
v' ENTREPRISE MANITOU, Rue 3 Bis, x H Point E/ BP 16 756 DAKAR-FANN,
SENEGAL, RC : DKR-2003-M-12163, NINEA 0298572 2C2, tel : 33 864 47 29/
33864 47 30
v" A.C.I SARL (Agence de Coopération Internationale), Rue 4, entre A et B Point E,
RC : N°92-B 759-BP.10048, NINEA 0054578/2/C/2/CC 201926/K, tel : 33 824 35 49
v" VIRGO ENTREPRISE, Point E rue Bx8 Impasse BP. 45 003 Dakar Fann, RC : SN-
DKR-2009-B-18630, NINEA 4131794 2C2, tel : 77 638 57 62

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

GROUPEMENT
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Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Septembre 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés, du comptable des matieres et de la division des finances et
matériels.

Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marche
La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°365MPEM/DAGE/CM
daté du 10 SEPTEMBRE 2014 (PV d’attribution).

Notification de ’attribution du marché

Des lettres de notification de Pattribution ont été envoyées aux candidats
N°89/MPAM/DAGE le 10/09/2014

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPAM/DAGE et VIRGO ENTREPRISE d’un
montant de 24 844 900 F CFATTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin des la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception technique N°687 a été fourni et daté du 22/10/2014

Les paiements effectués :
- Le paiement d’un montant de 24 844 900 F CFA a éte effectué par Titre de créance
par bon d’engagement N°14-993817

Non conformités e Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés a I’exception
de VIRGO ENTREPRISE & A.C.I SARL datées du
28/08/2014 ;

e Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas
été envoyeées a l'attributaire et aux candidats non retenus.

Commentaires AC e L’mnformation des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particuliere
Réponses du e Le cabinet en a pris note
Cabinet
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat :entre le MPEM et le Cabinet ICE LABOSOFT pour un montant de 17 005 424 F
CFA a été fourni et non daté.

Objet du marché : REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN
SYSTEME DE GESTION DES CAPACITES DE PECHE ARTISANALE

RéfIPPM

Date d’invitation 24 Juin 2014

Date de dép6t des offres 10 jours apres réception de la lettre d’mvitation
Délai de préparation des offres 15 jours

Date d’attribution 19 Aout 2014
Attributaire ICE LABOSOFT SARL
Montant du marché en F CFA TTC 17 005 424 F CFA

Date du contrat ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché Non faite

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 05 Décembre 2014
Délai d’exécution 60 Jours ouvrables

La lettre d’invitation N°00380 est datée le 24 Juin 2014
La date limite de dép6t des offres est de 10 jours aprés réception de la lettre d’invitation.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par les candidats présélectionnés
ont ¢ét¢ fournies et datées le 24 juin 2014 a I'exception d’ICE LABOSOFT datée du 25 juin
2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v ICE LABOSOFT SARL, 55 Av. Hassan Il BP 1136 DAKAR- SENEGAL /RC SN

DKR 2014-B-2040/ NINEA 004985307 TEL 33 820 45 77

v" LANTIER INTERNATIONAL CORPORATION, Yoff cit¢ DjilyMbaye, lot n°328
DAKR

v' SENEGAL BUSINESS EXPRESS, 15 Boulevard de la République, Dakar

v SANGOMAR ICE FABRICS AND FISHERIES, Sacré cceur 3 Pyrotechnique, villa
n°610, Dakar

v" SOLINK SARL, Central Park, lot n°2020, Av. Malick SY x Autoroute

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de quatre (04).
Tous les candidats ont soumissionné seul le cabinet SENEGAL BUSINESS EXPRESS.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 16 Juillet 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Attributaire du marché
La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°455MPEM/DAGE/CM
daté du 19 Aout 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marche
Des lettres de notification de attribution n’ont pas ét€ envoyées aux candidats.

E: r(lgritrat entre le MPEM et le Cabinet ICE LABOSOFT pour un montant de 17 005 424 F
CFA a été fourni et non daté.

Le délai d’exécution est de 60 jours ouvrables.

Le document attestant I'exécution du marché a été fourni et daté le 05 Décembre 2014.

Les paiements effectues :

- Titre de créance N°14-993944 d’un montant de 17 005 424 F CFA en date du 26
Novembre 2014.

Non conformités o Les accusés de réception effective de la lettre d’ivitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;

e Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas
été envoyeées a l'attributaire et aux candidats non retenus.

e Le rapport n’est pas classé dans le dossier.

Commentaires AC e DL’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particuliere
Réponses du o Le cabinet en a pris note
Cabinet
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et du cabmnet PICO MEGA SENEAL d’un montant de
21999 330 F CFA TTC daté le 12 Mai 2014

Objet du marché : SEMINAIRE SUR LE THEME ADOPTION DEFINITIVE DE
DOSSIER DE SOUMISSION RELATIF A L’EXTERIEUR DU PLATEAU
CONTINENTAL DU SENEGAL AU-DELA DES 200 MILLES MARINS

Réf/PPM

Date d’mvitation 21 Mars 2014

Date de dép6t des offres 07 Avril 2014

Délai de préparation des offres 15 jours

Date d’attribution 11 Avril 2014
Attributaire PICO MEGA SENEAL
Montant du marché en F CFA TTC 21999330 F CFATTC
Date du contrat 13 Mai 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 11 Avril 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 13 Aout 2014

Délai d’exécution 05 jours

La lettre d’invitation N°163 a 167TMPAM/DAG/DAA en date du 21 Mars 2014 a été fournie
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 07 Avril 2014.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mnvitation par les candidats présélectionnés
ont eté fournies et datées du 21/03/2014 a I'exception de GUIT & GENERAL MOGISTIC
datées du 24/03/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" PICO MEGA SENEGAL, Rue 6x27 Médina Dakar, RC SN DKR 2012 B 4971,
NINEA 004554467271, tel : 33 821 04 43/ 33 821 04 42
v" GUIT (Groupe Univers Infos Tech)
v GENERAL LOGISTIC, HLM Grand Yoff N°173/ BP 28367, RC SN DKR 2012 B
10404, NINEA 46206222R2, tel : 33 827 57 45, email : generallogistic@ gmail.com
v' EWD
v 2SPRO, Ouest Foire lot 29 Dakar, RC SN-DKR-B-1012, NINEA 004972643, tel :
33820 54 94, email : 2sprosenegal@gmail.com

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 09 Avril 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés, de la DRH.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marche
La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°012MPAM/DAGE/DRH
daté du 11 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marché
Des lettres de notification de lattribution ont été envoyées aux candidats le 11 Avril 2014.

Contrat
La DRP a fait I'objet d’un contrat entre le MPAM/DAGE et du cabnet PICO MEGA
SENEAL d’un montant de 21 999 330 F CFA TTC daté le 12 Mai 2014.

La durée du séminaire est de cing (05) jours.

Le document attestant 'exécution du sémmaire a été fourni et daté le 13 Aout 2014 par la
lettre N°205/MPEM/DAGE/DF M.

Les paiements effectués :
- Titre de créance N°14-973382 d’un montant de 21 999 330 F CFA en date du 05 Mai

2014
Non conformités e La lettre d’invitation n’est pas classée dans le dossier ;
o Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classes ;
e Des lettres de notification de Tattribution et de rejet n’ont pas
été envoyeées a l'attributaire et aux candidats non retenus ;
e Le document attestant de I'exécution du séminaire n’a pas été
fourni.
Commentaires AC e DL’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également l'objet dune attention particulicre
Réponses du o Le cabinet en a pris note
Cabinet

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat :entre le MPEM/DAGE et I'entreprise OT. GROUP ET SERVICES d’un montant de
22 892 000 F CFATTC le 15/10/2014

Objet du marché :TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE GROSSISSEMENT
D’ALGUES A NIAKHAR DANS LA REGION DE FATICK

RéfIPPM

Date d’invitation 27 Aout 2014

Date de dép6t des offres 03 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 10 Septembre 2014

Attributaire OT. GROUP ET SERVICES

Montant du marché en F CFA TTC 22 892 000 F CFA

Date du contrat 15/10/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 10 Septembre 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 02/12/2014

Délai d’exécution Le dé¢lai d’exécution est pour I'exercice 2014 et
prend fin des la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°00094 est datée le 27 Aout 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 a 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mnvitation par les candidats présélectionnés
ont ét¢ fournies, datée du 27/08/2014 a I'exception de PERFORMANCE SERVICES SUARL
& E.C.P.S datées du 28/08/2014.

Candidats invités
La liste etadresse des candidats est la suivante :
v" 2SPRO SARL, Ouest Foire lot 29 Dakar, RC : SN DKR —B-1012, NINEA
004972643, tel : 33 820 54 94
v GDS SUARL, Rue 27x20 Médina- Dakar, RC : SN 2014-B-5399/ NINEA
005028297/ TEL 77 867 0555
v PERFORMANCE SERVICES SUARL, 94 av. Blaise Diagne/ RC : SN DKR 2007 B
2694/ NINEA 2684000/ TEL 33 842 38 86
v' E.C.P.S, Rue 55x60 Geule Tapée- Immeuble Yakhya DIOP 1% Etage Dakar, RC : SN
DKR 2005 A 1614/ NINEA 20599802B1/ TEL 77 650 75 33/ 77 529 51 59/ BP 21043
v OT. GROUP ET SERVICES, Cité Comico 4 villa n°110C, RC : SN DKR2014B4681,
NINEA 005020467 2D2

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Septembre 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Le marché a été attribué a loffre conforme la moins disante.

Attributaire du marche
La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°00607MPEM/DAGE/CM
daté du 10 Septembre 2014 (PV d’attribution).

Notification de ’attribution du marché
Des lettres de notification de Pattribution ont été envoyées aux candidats
N°85/MPAM/DAGE le 10 Septembre 2014

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MPEM/DAGE et I’entreprise OT. GROUP ET
SERVICES d’un montant de 22 892 000 F CFA TTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin deés la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception techniqgue N°81 des travaux a été fourni et daté le 02/12/2014.
Les paiements effectués :

- Le paiement d’un montant de 22 892 000 F CFA a été effectué par titre de créance par
bon d’engagement N°14-993834 du 10/10/2014

Non conformités e Les accusés de réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;

e Des lettres de notification de Iattribution et de rejet n’ont pas
été envoyees a l'attributaire et aux candidats non retenus.

Commentaires AC e DL’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également I'objet dune attention particuliére
Réponses du o Le cabinet en a pris note
Cabinet
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat :entre le MPEM/DAGE et THIARGANE ENTREPRISE SUARL d’un montant de
24 499 325 F CFATTC le 21/10/2014

Objet du marché :TRAVAUX DE REHABILITATION ET TRANSFORMATION DE
BATIMENT A USAGE DE BUREAU R+3 0 POINT E (Peinture, Espace vert, divers)
Réf/PPM

Date d’invitation 27 Aout 2014

Date de dép6t des offres 03 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 10 Septembre 2014

Attributaire THIARGANE ENTREPRISE SUARL

Montant du marché en F CFA TTC 24 499 325 F CFA

Date du contrat 21/10/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 10/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 11/11/2014

Délai d’exécution Le dé¢lai d’exécution est pour I'exercice 2014 et
prend fin des la réception définitive de la commande

La lettre d’invitation N°0093 est datée le 27 Aout 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 a 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
nont pas été fournies et datées du 27/082014 a I'exception de DAMACOU SERVICES
&THIARGANE ENTREPRISE SUARL datées du 28/08/2014.

Candidats invités
La liste etadresse des candidats est la suivante :
v" MODOU GAYES, HLM 4 Villa N°1097, NINEA 03542752, tel 77 638 86 00/ 33 842
62 99
v" GDS SUARL, Rue 27x20 Médina Dakar, RC : SN2014 B-5397, NINEA 005028297
v DAMACOU SERVICES, Sicap Liberté 6, RC : SN DKR 2008 A 19 456, NINEA
30742682 VI, tel : 77 633 63 25
v" SOUMBAR EXPRESS SERVICES, 2720 HLM Nimzath Dakar BP. 1096 HIm, RC :
2000.A.10023/ NINEA : 04987921C1, tel : 33 860 74 17/ 77 914 88 88
v" THIARGANE ENTREPRISE SUARL, 91, Rue Carnot, RC : SN-DKR-2003-B-
14346, NINEA 2308792T2

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Septembre 2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué a I'offre conforme la moins disante

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Attributaire du marché
La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°00606MPEM/DAGE/CM
daté du 10 Septembre 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats
N°84/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Contrat
La DRP a fait I'objet d’un contrat entre le MPEM/DAGE et THIARGANE ENTREPRISE
SUARL d’un montant de 24 499 325 F CFATTC.

Le délai d’exécution est pour I'exercice 2014 et prend fin des la réception définitive de la
commande.

Le PV de la réception technique des travaux N°728 a eté fourni et daté du 11/11/2014 signé
par les membres de la commission de réception.

Les paiements effectues :
- Le paiement d’un montant de 24 499 325 F CFA a été effectué par Titre de créance
par le bon d’engagement N°14-993828 du 15/10/2014.

Non conformités o Les accusés de réception effective de la lettre d’mvitation par
les candidats présélectionnés ne sont pas classés a I'exception
de DAMACOU SERVICES & THIARGANE ENTREPRISE
SUARL datés du 28/08/2014;

e Des lettres de notification de T'attribution et de rejet n’ont pas
été envoyées a lattributaire et aux candidats non retenus.

Commentaires AC e DL’information des candidats dont les offres ne sont pas
retenues fera également l'objet dune attention particulicre
Réponses du o Le cabinet en a pris note
Cabinet
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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7.2. Réponses de I’Autorité Contractante

GROUPEMENT
GMS/SSPM



