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SYNTHESE DES TRAVAUX D'AUDIT

Le présent rapport est relatif a la revue de la conformité des procédures de passation
et d’exécution des marchés conclus au titre de 1'exercice 2014par le Centre
Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT), conformément aux
exigences des termes de référence de la mission que 1'Autorité de Régulation des
marchés publics (ARMP) a bien voulu confier au Groupement GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de
passation et d’exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par
les autorités contractantes du Groupe IV, afin de s'assurer que:

e les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de
maniere transparente et réguliere conformément aux dispositions du Code des
Marchés Publics et que la mise en ceuvre de ces procédures ne comporte pas
d’anomalies significatives ;

o l'exécution financiére est effectuée conformément aux dispositions
contractuelles et a la reglementation en vigueur ;

e les procédures de controle de la matérialité des transactions et de suivi de leur
exécution physique sont adéquates et permettent de s’assurer de la réalisation
des marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes
prévues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs
au dispositif institutionnel de chaque structure mais aussi a chaque marché ciblé
selon un processus d’échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.

En ce qui concerne le CHNPT, nous vous présentons ci-aprés la synthese de nos
constats et les recommandations qui en découlent:

GROUPEMENT
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Tableau récapitulatif des constats et recommandations pour CHNPT

NO

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

OBSERVATIONS
DU CHNPT

COMMENTAIRES
DU CABINET

A DISPOSITIF INSTITUTIONNEL LIE A L'ORGANISATION ET A L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES

Commission des marchés:

Les textes désignant les membres de la
Commission des marchés ont été établis le 23
janvier 2014 et transmis a I' ARMP et la DCMP
en violation a l'arrété n°011588 du 28/12 /2007
pris en application de I'article 36-1 du CMP;

Veiller a transmettre les textes désignant
les membres de la Commission des
Marchés et de la Cellule de passation
des marchés conformément a1’ Arrété
N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le
nombre et les conditions de désignation
des membres des commissions des
marchés des autorités contractantes, pris
en application de I"article 36-1 du Code
des Marchés publics ;

Les actes de nomination des
membres de la Commission des
Marchés (CM) et de la Cellule
de Passation des Marchés
(CPM) ont été transmis le 02
Janvier 2014. Suite a des
observations formulées par la
DCMP par courrier
N°219/MEF/DCMP/DS1/08 en
date du 15/01/2015 sur la
composition de la CM, des
rectificatifs y ont été apportés
et l'acte de nomination des
membres de la CM a été
retransmis le 23 Janvier 2014

Le Cabinet prend bonne note des
précisions apportées par 1I’AC.

Rapports trimestriels:

Les rapports trimestriels sur les marchés
publics 2014 que la Cellule des Marchés
devait établir conformément a l'arrété N°11
586 du 28/12/07 pris en application de
I'article 35 du Code des marchés publics
relatif aux cellules de passation des marchés
des autorités contractantes n’ont pas été
produits.

Veiller a élaborer et a transmettre les
rapports trimestriels a 'ARMP et a la
DCMP conformément a 1" Arrété N°00865
du 22 janvier 2015 relatif a I’organisation
et au fonctionnement des cellules de
passation des marchés des autorités
contractantes, pris en application des
articles 35 et 141 du Code des Marchés
publics.

Les rapports trimestriels de
2014 sont produits et insérés
dans les rapports de gestion qui
sont régulierement présentés au
Conseil d’Administration.
Nous vous transmettons ci-
joints des copies de ces dits
rapports. Cependant, nous
avons constaté que ces rapports
n'ont pas été transmis a
IARMP. Nous prenons acte de
votre  recommandation et
veillerons  désormais & la

Observations et recommandations
maintenues.
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transmission de ces rapports a
IARMP et a la DCMP.

Rapports annuels :

Le rapport annuel sur les marchés publics
2014 que la Cellule des Marchés devait établir
avant la date du 31 Mars 2015, conformément
a l'article 143 du Code des Marchés Publics,
n’apas été produit.

Veiller a élaborer et a transmettre le
rapport annuel a ' ARMP et a la DCMP
conformément aux dispositions de
l'article 144 du décret N°2014-1212 du 22
septembre 2014 portant Code des
Marchés publics.

Les rapports annuels de 2014
sont produits et insérés dans les
rapports de gestion qui sont
réguliecrement  présentés au
Conseil d’Administration.
Nous vous transmettons ci-
joints des copies de ces dits
rapports.  Cependant, nous
avons constaté que ces rapports
n'ont pas été transmis a
IARMP. Nous prenons acte de
votre  recommandation et
veillerons  désormais & la
transmission de ces rapports a
ARMP et a la DCMP.

Observations et recommandations

maintenues.

Archivage des dossiers:

Le CHNPT ne dispose pas de salle d"archive
pour les dossiers relatifs aux marchés publics
conformément et la CPM n’archive pas les
documents liés a I’exécution financieéres des
marchés notamment les factures, PV de
réception, BL, etc.

Améliorer le systéme d'archivage des
documents de préparation, de passation
et d'exécution des marchés
conformément au systéme d'archivage
préconisé par le manuel d’archivage de
I'ARMP.

Linsuffisance de locaux fait
que la CPM est logée dans le
bureau du Contréleur de
Gestion qui en est la
Coordonnatrice. ~ Dans  ce
bureau, la CPM dispose d'une
armoire de rangement réservée
exclusivement a larchivage de
ses  dossiers. Avec les
constructions en cours et le
déménagement prochain de
notre Service du Laboratoire,
nous envisageons, en plus du
dispositif actuel, la création de
deux grandes salles des
archives (archives médicales et
archives administratives). En

Le Cabinet prend bonne note.
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plus, en accord avec lagent

comptable, des copies des
documents liés a l'exécution
financiére seront désormais

transmis a la CPM.

Registre de Marchés:
Le CHNPT ne disposaitpas de registre des
marchés en 2014.

Mettre en place un registre des marchés
conformément a l'article 67-3 du décret
n°2014-1212 du 22 septembre 2014
portant Code des Marchés publics.

La commission des marchés
faisait émarger les
soumissionnaires présents aux
séances d'ouverture des plis sur
des feuilles de présence. Nous
leur avons demandé d'utiliser
désormais un registre.

Le Cabinet prend bonne note.

B CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES

MARCHES CONCLUS PAR APPEL D'OFFRE OUVERT:

CONSTATS D’ORDRE GENERAL

Délai entre l'ouverture des plis et l'attribution
provisoire supérieur au délai de 15 jours prévu
conformément a l'article 70 du CMP.

Veiller a respecter le délai de 15 jours
maximum entre l'ouverture des plis et
l'attribution du marché conformément
al'article 70 du CMP.

e Pour les marchés de
nettoiement et de
gardiennage, ledélai a bien
été respecté. En effet
I’attribution estintervenue
seulement 24h apreés la
séance d’ouverture des plis
qui s’est tenue le03
Décembre 2014. La date du
20 décembre évoqué dans
votre rapportcorrespond a

Observations et recommandations

maintenues.

GROUPEMENT
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la publicationdel’avis
d’attribution provisoirede
ces marchés qui se fait
aprés avis dela DCMP sur
I'attribution. Ces marchés
ont concerné la gestion
2015.Pour la gestion 2014,
I'hopital ajustesignéun
avenant de reconduction
du marché de 2013.

e Pour lematériel médical,
I’'ouverture des plis a eu
lieule30 Septembre et
I’attribution le 23 Octobre
2014.

e Concernantlafourniture
de denrées alimentaires,
I’ouverture des plis a eu
lieule04 Février 2014 et
I’attributionle 18 du méme
mois,soitun intervallede
14 jours.

e Enfin pourles appels
d’offres relatifs ala
construction de I’'UAD et de
I’Addictologie, la séance
d’ouverture s’est tenue le

27 Octobre 2014 et
- __________________________________________________________ s

GROUPEMENT
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I’attributionle 10
Novembre 2014.

En conclusion,leretard qu’on
peut relever concerne
I’attribution du marché de
fourniture de matériel médical.
Ce retard était du aunombre
important d’offres regus et au
faitque la Pharmacienne-chef
du Laboratoirechargé
d’évaluer les offres était en
congé de maternité.

Défaut de publication de I'attribution définitive
en violation de I'article 85-4 du Décret N°2011-
1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
Marchés Publics;

Veiller a se conformer aux dispositions
de I'article 86 du Décret n°° 2014-1212
du 22 septembre 2014 portant Code
des Marchés publics en publiant
I'attribution définitive sur le portail
des marchés publics ;

Nous prenons acte de votre
recommandation et
veillerons a la publication
des avis d'attribution
définitive conformément
aux dispositions de l'article
86 du nouveau CMP.

Le Cabinet prend bonne note.

les contrats ont été enregistrés gratuitement
alors que les textes autorisant l'exonération n'ont
pas été visés en violation de l'article 15 du CMP;

Veiller a se conformer aux dispositions
de l'article 15 du CMP en visant les
textes qui autorisent 1’exonération des
taxes dans le cadre des contrats.

Une relecture de larticle 15 du
CMP nous montre que si a
lalinéa 1 on parle de droits,
impOts et taxes applicables,
lalinéa 2 vise uniquement les
marchés comportant une clause
d'exonération d'impdt ou de
taxe. En ce qui concerne les
droits d'enregistrement, c'est

Observations et recommandation

maintenues.
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l'article 466 alinéas 5 du code
général des impdts qui stipule:

"Sont enregistrés gratis les
marchés de toute nature passés
par les services et
établissements hospitaliers
nationaux et communaux"

Pas de preuve dela transmission des PV
d'ouverture des plis aux soumissionnaires

Veiller a remettre systématiquement
les PV d’ouverture des plis aux
candidats ayant participé a I’appel
d’offres, conformément au CMP.

Aprés lecture & haute et
intelligible voix des offres a
louverture des plis certains
représentants de
soumissionnaires n'attendent
pas le PV a la fin de la séance.
Pour les A.O relatifs aux
travaux de construction d'une
Unité d'Aide au Diagnostic
(UAD) et aux travaux de
construction d'une Unité
d'Addictologie, les
soumissionnaires ont déchargé
dans le registre courrier départ
de la CPM en prenant les PV
d'ouverture des plis.

Observations et recommandations
maintenues.

CONSTATS SPECIFIQUES

10

La garantie de soumission exigée est supérieure
a 3% du montant estimé du marché en
Violation de l'article 114 du CMP relatif a la
fourchette réglementaire de la garantie de
soumission.

Les marchés concernés sont :

Veiller a se conformer aux dispositions
de l'article 114 du CMP en respectant
la fourchette de 1 a 3% du montant
estimé des marchés prévue pour la
garantie de soumission;

Pour les trois (03) marchés
concernés, les pourcentages
appliqués varient entre 3,07%
(Gardiennage et UAD) et
3,26% (Nettoiement). Apres
avoir calculé sur la base des

montants des prévisions du

Le Cabinet prend bonne note.
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- Nettoiement et entretien des locaux
et cours de I'hopital

- Gardiennage des locaux et cours de
I'hopital

- Travaux de construction d'une
unité d'aide au diagnostic

budget primitif, nous avons
procédé a des arrondis quinous
ont amenés a ces pourcentages.
Nous tiendrons compte de
votre recommandation lors des
prochains Appels d'Offres.

11 | Marchés attribués alors que les offres des | Veiller a se conformer aux dispositions | Aprés attribution, nous nous Observations et recommandations
soumissionnaires dépassaient largement le | pertinentes du CMP en procédant a | sommes rendu compte que les maintenues.
montant estimé des marchés en violation des | une estimation rigoureuse des marchés | Offres évaluées conformes les
dispositions des articles 5 et 65 du CMP ; et quand les prix proposés sont | Moins disantes étaient
les procédures concernées sont : largement supérieurs au montant superlleu.res aux pTEVJS 1ons

- Travaux de construction d'une | estimé des marchés. budg\etalres.,De la meme -
unité d'aide au diagnostic; maniere, ,un ec?lrt pOS|t|'fa ete
-  Travaux de construction d'une enreg|§tre sur.IAppeI doffres
s 11 13 . relatif a l'acquisition du
unité d'addictologie matériel médical. Par le
mécanisme des virements de
crédits, nous avons pu proposer
au Conseil d'Administration un
réaménagement budgétaire qui
augmentait les ressources
prévues pour ces constructions
et diminuait d'autres comptes
budgétaires ou il y avait un
surplus.
MARCHES CONCLUS PAR DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
CONSTATS D’ORDRE GENERAL
12 | Absence d’élément justificatif montrant que les | Veiller a se conformer aux dispositions | Pour les Appels d'Offres, le | Observations et recommandation

candidats consultés ont les capacités et les

de 1’Arrété N° 00107 du 07 janvier 2015

GROUPEMENT
GMS/SSPM

CHNPT prévoit toujours ces
dispositions dans les dossiers.

maintenues.
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qualifications requises pour exécuter le marché,
en violation de l'article 78-1 du décret N°2011-
1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des
Marchés publics et du point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 31 Mars 2009 portant
instructions pour la mise en ceuvre de la
procédure de demande de renseignements et de
prix ;

relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements
et de prix en application de larticle 78 du
Code des Marchés publics.

En ce qui concerne les DRP, le
CHNPT, dans le souci de
permettre aux petites
entreprises de participer n'exige
pas d'éléments justificatifs sur
la capacité financiére ou sur
lexpérience minimale. Le point
2 de la circulaire
N°0004/PM/CABJ/CP du
31/03/2009 ne fait pas du
justificatif d'une qualification
minimale une exigence (Voir le
circulaire).

13 | Les candidats non retenus n’ont pas été informés Les lettres informant les | Observations et recommandations
en violation de la circulaire candidats non retenus sont | maintenues.
N°0004/PM/CAB /CP du 31 Mars 2009 portant toujours  signées en méme
instructions pour la mise en ceuvre de la temps que la lettre informant le
procédure de demande de renseignements et de candidat retenu. Beaucoup de
prix et de l'article 78-2 du décret N°2011-1048 du ces lettres - sont encore au
27 Juillet 2011 portant Code des Marchés niveau de la CPM parce que les
) soumissionnaires ne sont pas
publics ; passés les prendre malgré le
fait qu'ils aient été informés par
téléphone de la disponibilité du
courrier.
14 | Les lettres d’invitation adressées aux candidats La lettre d'invitation envoyée | Observations et recommandations
n’ont pas été produites par le CHNPT; aux candidats est insérée dans | maintenues.
les dossiers de DRP (section 2)
comme recommandé dans les
dossiers types.
15 | 11 a été constaté I"absence de publication des Nous prenons acte de votre | Le Cabinet prend bonne note.
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résultats sur le site des marchés publics en
violation des dispositions de 1’article 78.3.b du
CMP

recommandation et veillerons
désormais a la publication des
résultats sur le site des marchés
publics.

CONSTATS SPECIFIQU

ES

16

DRP N° F_CHNPT_08: Fournitures d'atelier et
de maintenance

Le marché est attribué au moins disant Ets
Elimane FALL pour un montant de 7 192 950 F
CFA TTC. Le montant du contrat signé est de 9
000 000 FCFA et l'augmentation n’a pas été
formalisée par le CHNPT. Un avenant n° 01 au
contrat a été signé le 29 octobre 2014 pour un
montant de 1 000 000 F CFA en diminution du
montant du contrat initial et un total de 8 253
938 FCFA TTC a été payé.

Veiller au respect des principes de
transparence, d’équité et d’économie
dans la conduite des procédures de
passation des marchés.

Dans les dossiers de DRP, le
CHNPT ne maitrisant pas ses
consommations précise que les
quantités sont données a titre
indicatif. Aprés attribution, le
montant du contrat est fixé en
fonction des autorisations
budgétaires. Des avenants en
hausse ou en baisse sont signés
en fonction des rythmes de
consommation et apres
réameénagement budgétaire.

Aprés veérification au niveau de
I'Agence Comptable, le
montant payé s'élevent a huit
millions cent trente trois mille
cent six (8 133 106) Francs
CFA TTC.

La diminution ou 1’augmentation
des quantités doit étre prévue dans
le dossier de DRP et son application
formalisée dans le cadre du proces-
verbal de négociation avant la
signature du contrat. Observations
et recommandations maintenues.

17

DRP N° F_CHNPT_09 : Fourniture de réactifs
de labo

e Violation des dispositions de l'article 67 du
décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés publics. En effet,
I'ouverture des plis ne coincide pas avec la
date limite de dépo6t des offres et les
soumissionnaires ne sont pas informés des

Veiller au respect des principes de
transparence, d’équité et d’économie
dans la conduite des procédures de
passation des marchés.

La date de cl6ture du dép6t des
offres était initialement fixée
18 Février 2014. Mais a la
veille de la cl6ture, seul deux
candidats avaient retiré e
dossier de DRP. C’est ce
constat qui a amené le Service
Administratif et Financier a
proroger le délai de dépdt des

offres d’une semaine,

L’AC aurait du informer par écrit
les candidats du report de la date
d’ouverture des plis initialement
retenue et des nouvelles dates
prévues. Observations et
recommandations maintenues.
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nouvelles dates fixées séance

d’ouverture des plis ;

pour la

o les lettres d’invitation de technologie service
et DRP sont datées respectivement du 21 et
du 19 février 2014 soit bien apres la date
prévue pour I'ouverture des plis ;

coincidant ainsi & la date 25
Février. Ce report a permis de
prendre contact avec les autres
entreprises qui étaient sur la
liste leur permettant de venir
retirer le  dossier. (Mous
trouverez ci-joint l'avis de
report de la date d’ouverture).

18 | DRP N° F_CHNPT_06 : Fourniture de Veiller au respect des principes de | Dans les dossiers de DRP, le | La diminution ou l’augmentation
Consommables Informatiques transparence, d’équité et d’économie | CHNPT ne maftrisant pas ses | des quantités doit étre prévue dans
dans la conduite des procédures de | consommations précisequeles | le dossier de DRP et son
e Les offres financiéres des soumissionnaires | passation des marchés. quantités sont données a titre | application formalisée dans le cadre
dépassent largement le montant estimé du indicatif. Aprés attribution, le | du proces-verbal de négociation
marché, ceci n'a pas empéché la montant du contrat est fixé en | avant la signature du contrat.
commission des marchés de poursuivre la fonction des autorisations | Observations et recommandations
procédure et de conclure le contrat avec budgétaires. Des avenants en | maintenues.
MMS sans aucun formalisme. En effet, la hausse ou en baisse sont
DRP a été attribuée a Mora Multi Services signés en fonction des rythmes
pour un montant de 5 500 000 F CFA TTC, de consommation et aprés
son offre était de 9 106 098 F CFA TTC soit réaménagement budgetaire.
une diminution de 40% et les quantités des
articles commandés ne figurent pas dans le
contrat signé par les deux parties alors que
la cahier des charges comportait ces dites
quantités ;
19 | DRP N° S_CHNPT_003 : Enlévement des Veiller au respect des principes de | Nous constatons au méme titre | Observations et recommandations

ordures entretien espace verts

e Les offres des soumissionnaires ont été

transparence, d’équité et d’économie
dans la conduite des procédures de
passation des marchés.

que vous qu’il y a wune
ressemblance entre les
caracteres des dateuses utilisées
par les différents candidats.

maintenues.

GROUPEMENT
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datées a la main (31 décembre 2013).
Nous avons noté qu’il s’agit des mémes

caracteres;

Cependant, nous ne sommes
pas en mesure d’apporter des
éléments de réponse sur cette
question car il revient aux
fournisseurs de confectionner
leur document.

20

DRP N° : Fourniture de pain

Le cahier des charges mentionne la date
du 26 décembre 2013 pour l'ouverture des

plis contrairement

a la date du 30

décembre 2013 mentionnée par le proces-
verbal d'attribution;

Toutes les offres recues sont datées du
mois de janvier 2014 :

o

SENPRODIS

03 janvier 2014

SEMIB

03 janvier 2014

GIE GET SERVICES

06 janvier 2014

KEUR SERIGNE FALLOU :
02 janvier 2014

Veiller au respect des principes de
transparence, d’équité et d’économie
dans la conduite des procédures de
passation des marchés.

Pour la fourniture de pain, a la
suite du premier lancement
aucune offre n’a été regue a la
date de cléture. L'hdpital avait
ciblé directement les
boulangeries qui sont dans sa
zone mais ces derniéres ne
disposant pas de quitus fiscal
(pieces exigée au paiement) ont
préféré ne pas répondre a notre
invitation. Ainsi le marché a

été relancé, permettant a
d'autres  fournisseurs de
déposer leurs offres.

Malheureusement nous avons
omis de corriger la date du
procés verbal d’ouverture des
plis.

Observations et recommandations
maintenues.
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C EXECUTION FINANCIERE

21

Contrats non enregistrés, en violation des
dispositions de I'article 464.9 du CGI

Contrat entente directe et avenant

Veiller a enregistrer les contrats

conformément a l'article 464.9 du CGL

L’enregistrement du contrat est
du ressort du titulaire du
marché, c'est-a-dire la PNA.
Néanmoins nous prenons acte
de votre observation.

Le Cabinet prend bonne note.

22

Non application des pénalités de retard.
DRP F 011-CHNPT acquisition matériel
informatique.

Veiller a se conformer aux dispositions
contractuelles.

Les fournitures objet de la DRP
FO11 _CHNPT ont été livrées le
20/10/2014 avec 24 jours de
retard. Le paiement n'est
intervenu  qu'a partir du
10/03/2015 soit plus de quatre
(4 mois aprés livraison.
Appliquer les pénalités de
retard nous aurait par la méme
occasion conduit a payer des
intéréts moratoires plus
importants.

Observations et recommandations
maintenues.

23

Piéces relatives aux réglements non archivées

Veiller & archiver les pieces relatives
aux reglements en vue de faciliter la
revue des procédures de l'exécution
financiere.

Apres paiement, I'ACP
archivait & son niveau toutes les
piéces relatives au paiement.
Nous avons déja pris des
dispositions pour que des
copies de ces pieces soient
désormais  disponibles pour
larchivage de la CPM.

Le Cabinet prend bonne note.
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D AUDIT PHYSIQUE

24

Délai d'exécution non précisé dans les contrats

Veiller au respect de l'article 13 alinéa
6 du CMP, relatif a la mention
obligatoire des délais d'exécution dans
le contrat.

Le CHNPT utilise les dossiers
types téléchargeables sur le site
de la DCMP. Dans les modéles
de contrat il est précisé au
premier point que seront
considérés  comme  faisant
partie intégrante de la lettre de
marché tous les documents
listés parmi  lesquels la
demande de renseignements et
de prix envoyée au
Fournisseur. Cest dans ce
document que le CHNPT
précise toujours le délai
d'exécution des travaux

Observations et recommandations
maintenues.

25

Les travaux du Marché n° T 0051/15 relatif aux
Travaux de construction d'une unité
d'addictologie n’ont pas encore démarrés alors
que la marché a été approuvé depuis le 26
décembre 2014.

Les travaux de construction de
I'Unité  d'Addictologie sont
financés par APL Japon sur la
base d'une convention qui
stipule que toute modification
doit au préalable recueillir
l'accord du bailleur de fonds. A
lissue des procédures d'Appel
d'Offres, une demande de
modification a été soumise a
APL Japon depuis le 6 janvier
2015. Depuis cette date, nous
avons tenu plusieurs réunions
et échangé plusieurs courriers.
Dés que le Ministere des

Le Cabinet prend bonne note.
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affaires étrangéres du Japon
donnera son accord, un ordre
de service pour le démarrage
des travaux sera adressé a
l'entreprise.

26

Le marché n° T 0060/15 relatif aux travaux de
construction d'une unité d'aide au diagnostic
prévu pour une durée de 5 mois est toujours en
cours.

Nous n’avons pu apprécier le niveau
d’exécution financiére faute de disposer des
copies des paiements malgré plusieurs requétes.

Vous trouverez en pieces
jointes des copies de l'avance
de démarrage et du paiement
du dernier décompte effectué
au titre de ce marché.

L’AC devra veiller a prélever les
pénalités de retard conformément
aux dispositions contractuelles.

GROUPEMENT
GMS/SSPM




1. CONTEXTEET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique,
du flot considérable de transactions qu'elle génére et désireux de promouvoir la
transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne
gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé a une
profonde réforme de son systéme de passation de marchés publics. Cette réforme
aligne le systéme sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matiére,
notamment en transposant les directives de 'UEMOA relatives a I’harmonisation des
marchés publics des Etats membres de 1'Union.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative
indépendante, distincte du service administratif chargé du contrdle a priori de la
passation des marchés, en l'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics
(DCMP).

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la
vérification, et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence
et des conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et
d’exécution des marchés publics, des avenants et marchés complémentaires conclus
au titre de I'exercice 2014 par les autorités contractantes du Groupe IV.

1.2. Objectifs de la mission

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe
IV, de vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le
ler Janvier et le 31 décembre 2014, afin de mesurer le degré de respect des
dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. 11 s’agira
principalement d’apprécier I'adéquation des procédures de passation des marchés et
les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses
effectuées par lesdites autorités contractantes.
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2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

Le systéeme sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique
comprenant une partie législative et une partie réglementaire.

2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

>

la Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures
de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public dans 1'Union économique et monétaire ouest
africaine ;

la Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant controle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public dans
I"'Union économique et monétaire ouest africaine ;

la Loi organique N°2011-15 du 08 Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;

la Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965
portant Code des Obligations de I’Administration ;

la Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la
comptabilité publique ;

la Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative a l'organisation et au controle des
entreprises du secteur parapublic et au controle des personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;

la Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;

la Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences
d’exécution ;

le Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20 Aott
1981 relatif a la comptabilité des matiéres appartenant a I'Etat, aux Collectivités
locales et aux Etablissements publics ;

le Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant Charte de Transparence et
d’Ethique en matiere de marchés publics ;

le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des marchés publics,
modifié par le décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-méme modifié par
le décret n°2011-1048 du 27 Juillet 2011 ;

GROUPEMENT
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le Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement
de I"’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret
N°2010-1396 du 20 Octobre 2010 ;

le Décret N°2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale
des Marchés Publics (DCMP) ;

le Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Réglement sur la
Comptabilité publique ;

I’Arrété N°11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des
dispositions de l'article 138 du CMP fixant les seuils de controle a priori des
dossiers de passation des marchés ;

I"Arrété N°11583/MEF / du 28Décembre 2007 pris en application de 'article 111
du CMP fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de
soumission;

I’Arrété N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article
112 du CMP fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie de
bonne exécution ;

I’Arrété N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de I'article
77-3 du CMP relatif aux commandes pouvant étre dispensées de la forme écrite
et donner lieu a reglement sur mémoires ou factures ;

" Arrété N°11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de I'article 35
du CMP relatif aux cellules de passation des marchés des autorités
contractantes ;

I’Arrété N°11587 /MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de 'article
45-e du CMP fixant le modéle d’engagement des candidats a respecter les
dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matiere de Marchés
publics ;

I’ Arrété N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de I'article 36-
1 du CMP et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des autorités contractantes ;

la Circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la
mise en ceuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix
(DRP) prévue par les dispositions de l'article 78 du CMP ;

la Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la
DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.
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2.2. Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics releve d"un processus d’une certaine complexité et
nécessite un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 a-t-il
prévu au niveau de chaque AC, la mise en place d'une Cellule de Passation des
Marchés et d'une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a
40 du Code des Marchés Publics.

2.2.1. La Cellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés
chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon
fonctionnement de la Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont
définies par l'arrété n°11586/MEF du 28 Décembre 2007. Elles portent en particulier
sur:
- l'examen préalable de tout document a soumettre a I’autorité contractante en
matiere de marchés publics ;
- J’établissement, en début d’année du Plan de Passation des Marchés ;
- latenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
- l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et 'exécution des
marchés.

2.2.2. La Commission des Marchés

L’arrété n°11588/MEF/du 28 Décembre 2007 détermine la composition des
commissions des marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des
marchés est chargée notamment :

-de recevoir les offres des candidats a I'heure et a la date fixées par le DAO ;
-de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
-de proposer un attributaire provisoire a I'autorité contractante.

Les membres de la CPM et de la CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou
cadre moyen.
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2.3. Les organes de controle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue
les fonctions de contrdle de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui
constituent les piliers du systeme.

2.3.1. La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

Le contrdle a priori est confié a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les
attributions selon des seuils fixés et procéde a I'immatriculation des marchés dtiment
approuves.

La DCMP, structure administrative placée sous 1'autorité du Ministre de I’Economie
et des Finances, est crée par le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007.

2.3.2. L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ARMP dont I'organisation et le fonctionnement découlent du décret N°2007-546
du 25 Avril 2007 comprend trois structures essentielles :

- le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;

- le Comité de reglement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non
juridictionnels ;

- la Direction générale chargée de la gestion et de l'application de la politique
générale de ’ARMP sous le controle du Conseil de Régulation.

2.4. Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la
valeur des marchés de 1'Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des
Sociétés anonymes a participation publique majoritaire et les agences ou autres
organismes ayant la personnalité morale comme suit :

+ Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics :
- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux;

- 15 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures
courantes ;
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- 25000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

* Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres :
- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures
courantes ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs a ces seuils relevent de la procédure spécifique de demande
de renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

2.5. Les modes de passation des marchés

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a 1'article 60 du
CMP :

- I'appel d’offres ouvert ;
- I'appel d’offres ouvert avec pré qualification;
- I'appel d’offres restreint ;

-'appel d’offres en deux étapes.

La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie
par les articles 76 et 77 du CMP.

2.6. Modifications apportées par le Décret n° 2014-1212 du 22
septembre 2014 portant Code des marchés Publics

Depuis le début de la réforme du systeme national de passation et de gestion des
marchés publics, la réglementation y relative a connu des améliorations successives,
qui avaient abouti a I'adoption du décret n°® 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code
des Marchés Publics. La mise en application dudit code a permis d’enregistrer des
avancés notables qui ont propulsé le dispositif au niveau des standards
internationaux, tant du point de vue de la transparence, de 1’économie et de la
rationalisation de 1'utilisation du budget de I'Etat, ainsi que de la participation du
secteur privé national aux appels d’offres, notamment les petites et moyennes
entreprises (PME).
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Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de fagon récurrente, des difficultés pour les
autorités contractantes de mener a bien leurs procédures de passation de marchés, et
partant, d’absorber les crédits mis a leur disposition, en raison notamment de la
lourdeur desdites procédures.

Face a ce constat, et dans un souci d’efficacité des procédures de passation des
marchés publics, il a été jugé nécessaire d’abroger le décret n°2011- 1048 du 27 juillet
2011 portant code des marchés publics et de le remplacer par un autre.

Le décret N°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics met
l'accent sur la réduction des délais, l'allegement des procédures et la
responsabilisation des autorités contractantes a travers, notamment, le relevement
des seuils d’application des procédures du code des marchés publics avec toujours
comme principes directeurs le libre accés a la commande publique, I'égalité de
traitement des candidats et ’économie.

2.7. Arrétés d’application du Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014
portant Code des Marchés publics

L’application de certaines dispositions du décret n°® 2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés publics, avait nécessité la prise d’arrétés relatifs a:

- l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des
autorités contractantes ;

- la détermination du nombre et des conditions de désignation des membres
des commissions des marchés des autorités contractantes ;

- l’établissement des commissions régionales des marchés publics dans les
régions autres que Dakar ;

- l'établissement du modéle d’engagement des candidats a respecter les
dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés
publics ;

- la détermination des seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie
de soumission ;

- la détermination des seuils a partir desquels il est requis une garantie de
bonne exécution.

L’adoption d’'un nouveau Code des Marchés publics, a travers le décret n°2014-1212
du 22 septembre 2014, a rendu nécessaire la mise a jour de ces textes d’application,
d’autant plus que des changements sont intervenus, pour certains, sur le numéro des
articles du code auxquels ils faisaient référence.
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Aussi, corolairement au reléevement des seuils de passation, il est procédé a un
rehaussement des seuils d’exigibilité des garanties de soumission et de bonne
exécution, pour favoriser 1'acces des petites et moyennes entreprises (PME) a la
commande publique. Ainsi, en application de l'article 114 du Code des Marchés
publics, les seuils en dessous desquels il n'est pas requis la garantie de soumission
passent :

- de 30 millions FCFA TTC a 80 millions FCFA TTC pour les marchés de
fournitures et de services ;

- de 60 millions FCFA TTC a 100 millions FCFA TTC pour les marchés de
travaux.

Concernant la garantie de bonne exécution, dorénavant en application de
I'article 115 du Code des Marchés publics, elle n’est obligatoire que :

- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou
supérieur a 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC,
et;

- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant
est égal ou supérieur a 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions
FCFA TTC.

Par ailleurs, a la faveur de la réforme introduite par I’Acte 3 de la décentralisation,
prise en compte par le nouveau Code des Marchés publics, I'arrété d’application de
l'article 36, alinéa 7 relatif aux commissions des marchés dans les régions autres que
Dakar, prévoit, en plus des commissions régionales, les commissions
départementales.

Egalement, compte tenu de ladite réforme, 'arrété d’application de l’article 79 du
Code des Marchés concernant les procédures simplifiées applicables aux marchés des
petites collectivités locales, ne fait plus référence aux communautés rurales qui
n’entrent plus dans la catégorie des collectivités locales.

Enfin, pour la mise en ceuvre de l'article 141 du Code des Marchés publics, les
modalités du contrdle exercé par les cellules de passation sur les marchés échappant
a la revue de la Direction centrale des Marchés publics, sont décrites dans 'arrété
portant organisation et fonctionnement des cellules de passation, lequel dorénavant
portera application des articles 35 et 141 du Code des Marchés publics.
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LISTE DES ARRETES PRIS EN APPLICATION DU DECRET N°2014-1212 DU 22

SEPTEMBRE 2014 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

Arrété N° 00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de controle a priori des
dossiers de marché, pris en application de l’article 141 du Code des Marchés
publics ;

Arrété N° 00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre
des procédures de demande de renseignements et de prix en application de
l'article 78 du Code des Marchés publics ;

Arrété N° 00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il
n’est pas requis de garantie de soumission, pris en application de ’article 114
du Code des Marchés publics ;

Arrété N° 00861 du 22 janvier 2015 fixant le modele d’engagement des
candidats a respecter les dispositions de la Charte de Transparence et
d’éthique en matiére de Marchés publics, pris en application de 'article 44-f
du Code des Marchés publics ;

Arrété N° 00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et
départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris
en applicationde 1’ article 36, alinéa 7 du Code des Marchés publics ;

Arrété N° 00863 du 22 janvier 2015 pris en application de ’article 79 du Code
des Marchés publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés
par certaines communes ;

Arrété N° 00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des autorités
contractantes, pris en application de l’article 36-1 du Code des Marchés
publics ;

Arrété N° 00865 du 22 janvier 2015 relatif a l'organisation et au
fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités
contractantes, pris en application des articles 35 et 141 du Code des Marchés
publics ;

Arrété N° 00866 du 22 janvier 2015 pris en application de 1’article 115 du
Code des marchés publics fixant les seuils a partir desquels il est requis une
garantie de bonne exécution.
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3. SYNTHESEDELA REVUE

3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, a I'organisation et a
I'environnement de la passation des marchés

3.1.1. Présentation de I’Autorité Contractante

Créé en 1961, I'hopital psychiatrique de Thiaroye est resté pendant longtemps
comme une dépendance du service de psychiatrie du CHU de Fann. Sa vocation était
dans ce cadre la prise en charge des malades chroniques « irrécupérables » provenant
du CHU de Fann et des anciens asiles (Lazaret de Saint-Louis, Koutal de Kaolack,
etc.).

La loi n° 75-80 relative au traitement des maladies mentales et au régime
d’internement de certaines catégories d’aliénés et ses décrets d’application créent a
I'hopital psychiatrique de Thiaroye un établissement spécialisé de type fermé. Ces
textes organisent formellement l'internement des malades faisant I'objet d'une
décision de justice ou administrative.

Avec la réforme hospitaliere de1998, 1'hopital fut érigé en Etablissement Public de
Santé en 2000 sous la dénomination de Centre Hospitalier National Psychiatrique de
Thiaroye. Structure de référence sous régionale dans la prise en charge des malades
atteints de troubles mentaux, le CHNPT dispose aujourd’hui de 210 lits dont 104 et 5
cellules d’internement réservés aux malades.

3.1.2. Commission des marchés (Composition, charte de transparence et d’éthique
en matiére de MP)

La décision portant nomination des membres de la commission des marchés au sein
de I'Hopital Psychiatrique de Thiaroyeest établie en date du 23 janvier 2014.
Les membres sont les suivants:

- Mr Mouhamadou KEBE,Division Finances: Président
- (Suppléante MmeMaremeSAV ARE)

- MrKarimeDIATTA, Chef Services Administratif et Financier: Membre
- (Suppléante Mme Rokhaya Gaye DIANE)

- Mr Papa NDIAYE, Chef STM : Membre
- (Suppléant M. IbrahimaMBODIJI)

- Mr Demba NDIADE, Comptable matieres : Membre
- (Suppléant M. Moussa SALL)

- Mme Aissatou SECK MSAS Membre
- (Suppléante M. Malick SY)

- M. Mamadou Ndaté SALL CF Membre

- (Suppléant M. Assane YADE)
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Constats:

o Les textes désignant les membres de la commission des marchés ont été établis
le 23 janvier 2014 en violation a l'arrété n°011588 du 28/12/2007 pris en
application de l'article 36-1 du CMP;

o L'accusé de transmission a I'ARMP et a la DCMP des textes désignant les
membres de la commission n'est pas archivé.

3.1.3. Cellule de Passation des marchés

La décision portant nomination des membres de la cellule de passation des marchés
au sein du Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye est établie en date
du 02 janvier 2014.

Les membres sont les suivants:

- Mme GUEYE Marie SARR, Coordonnatrice
- Dr Colette GUEYE Membre

- Fatou DIOP Membre

- Mr Alassane DIOP Membre

- M. Thierno Yoro CAMARA Membre
Constats:

o L'accusé de transmission a 'ARMP et a la DCMP des textes désignant les
membres de la Cellule n'est pas archivé.

3.1.4. Production des rapports trimestriels et du rapport annuel

Rapports trimestriels :

Les rapports trimestriels sur les marchés publics 2014 que la Cellule des Marchés
devait établir conformément a l'arrété N°11 586 du 28/12/07 pris en application de
I'article 35 du Code des marchés publics relatif aux cellules de passation des
marchés des autorités contractantes n’ont pas été produits.

Rapports annuels :

Le rapport annuel sur les marchés publics 2014 que la Cellule des Marchés devait
établir avant la date du 31 Mars 2015, conformément a l'article 143 du Code des
Marchés Publics, n’a pas été produit.
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3.1.5. Document de programmation de la préparation des marchés

3.1.5.1. Plan de Passation des Marchés

Le plan de passation des marchés a été établi et publié sur le portail des marchés
publics le 12 décembre 2013. Cependant, 1I’Accusé de transmission du PPM a ' ARMP
et a la DCMP n'est pas archivé.

3.1.5.2. Avis Général de Passation des Marchés

L’AGPM a été publié sur le portail des marchés publics au mois de décembre 2013.
Constats:

Dans le point 4 de I’AGPM publié sur le portail des marchés publics, on peut lire
ceci :

«4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret 2007-545
du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics.»

Le CHNPT devait viser le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés
Publics.

3.1.6. Archivage des dossiers

Le CHNPT ne dispose pas de salle d’archive pour les dossiers relatifs aux marchés
publics conformément au systeme d'archivage préconisé par I'ARMP et la CPM
n’archive pas les documents liés a I’'exécution financieres des marchés notamment les
factures, PV de réception, BC, BL, etc.

3.1.7. Autres
3.1.7.1. Registre des marchés

Le CHNPT ne disposait pas de registre des marchés en 2014, en violation de I'article
67-3 du Décret n°® 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.

3.1.7.2. Manuel de procédures administratives, comptables et financiéeres

Le CHNPT ne dispose pas de manuel de procédures administratives, comptables et
financieres opérationnel (bonne pratique).
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3.2. Constats spécifiques aux marchés examinés

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de notre mission, nous avons procédé a une analyse de
I'environnement et du cadre d’exécution des opérations de passation des marchés
pour nous assurer de la capacité des structures mises en place et des hommes qui les
animent a prendre en charge, de maniere satisfaisante, le processus de passation des
marchés au regard des nouvelles exigences de formalisation, de rigueur, d’équité et
de transparence introduites par le Code des marchés publics. A ce propos, nous
avons constaté que le CHNPT a passé des marchés :

o par Appel d'offres ouverts pour un montant de 347 417 848FCFA TTC,
o par DRP pour un montant de 106 526583 FCFA TTC,
o par Entente directe pour un montant de 36 999 891 FCFA TTC,

La liste des marchés recus et échantillonnage:

Intitulés Marchés regus Marches couwverts par la Taux de couwerture
revue
Nombre Montant en | Nombre nombre valeur
de contrat | FCFA de
en 2014 contrat
en 2014
Appel d’offre ouvert (AOO) 06 347 417 848 06 347 417 848 100% 100%

Appel d’offre restreint (AOR) - - - - - -

Marchés de prestations intellectuelles -

Demande de renseignement et de 17 123 067 473 13 106 526583 76% 87%

prix
Entente directe 01 36 999 891 01 36 999 891 100% 100%
TOTAL 24 507 485212 20 490 944 322 83% 97%

3.2.2. Rappel des seuils applicables au CHNPT en vertu de I’Arrété n°11 580 du 28
décembre 2007

Type de marchés Seuils de Seuil de contrdle Seuil de controle Seuil de controle
passation DCMP sur DAC | DCMP sur RAO/PAP DCMP sur
CONTRAT
Fournitures 15000 000 150 000 000 40000 000 400 000 000
Travaux 25000 000 250 000 000 100 000 000 800 000 000
Prestations 25000 000 150 000 000 40 000 000 350 000 000
Intellectuelles
Services 15000 000 150 000 000 40 000 000 350 000 000
GROUPEMENT
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3.2.3. Marchés conclus par AOO

Nous avons relevé des marchés passés par appel d'offres ouvert pour un montant de
347 417 848FCFA TTC.

3.2.3.1. Constats d’ordre général
- Défaut de publication de I'attribution définitive en violation de l'article 85-4 du
Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics;
- Pasde preuve sur la transmission du PV d'ouverture des plis aux
soumissionnaires ;
- les contrats ont été enregistrés gratuitement alors que les textes autorisant
'exonération n'ont pas été précisés en violation de l'article 15 du CMP.

3.2.3.2. Constats spécifiques
+ Non respect du délai de 15 jours entre I'ouverture des plis et l'attribution provisoire en
violation des dispositions de larticle 70 du CMP

Les AOO concernés sont les suivants :

- Nettoiement et entretien des locaux et cours de 1'hopital ;
- Gardiennage des locaux et cours de I'hopital ;

- Travaux de construction d'une unité d'aide au diagnostic ;
- Travaux de construction d'une unité I'addictologie ;

- Equipement et matériel médical UAD ;
- Fournitures de denrées alimentaires.

+ La garantie de soumission exigée est supérieure a 3% du montant estimé du
marché en violation de larticle 114 du CMP relatif a la fourchette
réglementaire de la garantie de soumission.

Les marchés concernés sont :

- Nettoiement et entretien des locaux et cours de I'hopital
- Gardiennage des locaux et cours de 1'hdpital
- Travaux de construction d'une unité d'aide au diagnostic

+ Marchés attribués alors que les offres des soumissionnaires dépassaient
largement le montant estimé des marchés en violation des dispositions des
articles 5 et 65 du CMP;
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Les procédures concernées sont :
- Travaux de construction d'une unité d'aide au diagnostic;
- Travaux de construction d'une unité I'addictologie.

3.2.4. Marchés conclus par DRP

Treize (13) marchés sont conclus par DRP pour un montant total de 106 526583 F
CFA TTC.

3.2.4.1. Constats d’ordre général

- Absence d’élément justificatif montrant que les candidats consultés ont les
capacités et les qualifications requises pour exécuter le marché, en violation de
l'article 78-1 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés
publics et du point 2 de la circulaire N°0004/PM/CAB /CP du 31 Mars 2009
portant instructions pour la mise en ceuvre de la procédure de demande de
renseignements et de prix ;

- Les conditions d’acces a la commande publique telles qu’édictées par les articles
43 et 45 du CMP n'ont pas été respectées ;

- Les candidats non retenues n’ont pas été informés en violation de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 31 Mars 2009 portant instructions pour la mise en
ceuvre de la procédure de demande de renseignements et de prix et de article
78-2 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

- 11 a été constaté 'absence de publication des résultats sur le site des marchés
publics en violation des dispositions de article 78.3.b du CMP.

3.2.4.2. Constats spécifiques

DRP N° F_ CHNPT_08: Fournitures d'atelier et de maintenance

Le marché est attribué au moins disant Ets Elimane FALL pour un montant de 7 192
950 F CFA TTC. Le montant du contrat signé est de 9 000 000 FCFA et 'augmentation
n'a pas été formalisée par le CHNPT.Un avenant n° 01 au contrat a été signé le 29
octobre 2014 pour un montant de 1 000 000 F CFA en diminution du montant du
contrat initial etun total de 8 253 938 FCFA TTC a été payé.

DRP N° F_CHNPT_09: Fourniture de réactifs de labo

e Violation des dispositions de 1'article 67 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés publics. En effet, I'ouverture des plis ne coincide pas
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avec la date limite de dépot des offres et les soumissionnaires ne sont pas
informés des dates fixées pour les séances d’ouverture des plis ;

o les lettres d'invitation de technologie service et DRP sont datées respectivement
du 21 et du 19 février 2014 soit bien apres la date prévue pour l'ouverture des
plis;

DRP N° F_CHNPT_06 : Fourniture de Consommables Informatiques

e Les offres financieres des soumissionnaires dépassent largement le montant
estimé du marché, ceci n'a pas empéché la commission des marchés de
poursuivre la procédure et de conclure le contrat avec MMS sans aucun
formalisme. En effet, la DRP a été attribuée a Mora Multi Services pour un
montant de 5 500 000 F CFA TTC, son offre était de 9 106 098 F CFA TTC soit une
diminution de 40% et les quantités des articles commandés ne figurent pas dans
le contrat signé par les deux parties alors que la cahier des charges comportait ces
dites quantités ;

DRP N°S_CHNPT_003 : Enléevement des ordures entretien espace verts

e Les offres des soumissionnaires ont été datées a la main (31 décembre 2013).
Nous avons noté qu’il s’agit des mémes caracteres;

e Les lettres d’'invitation adressées aux candidats n’ont pas été produites par le
CHNPT;

e Les soumissionnaires non retenus n‘ont pas été informés en violation de
'article 78-2 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des

Marchés Publics.

DRP N° : Fourniture de pain

e Le cahier des charges mentionne la date du 26 décembre 2013 pour l'ouverture
des plis contrairement a la date du 30 décembre 2013 mentionné par le PV
d'attribution;

e Toutes les offres recues sont datées du mois de janvier 2014 :

o SENPRODIS : 03 janvier 2014
o SEMIB: 03 janvier 2014

o GIE GET SERVICES : 06 janvier 2014
o KEUR SERIGNE FALLOU : 02 janvier 2014
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- Les lettres d'invitation adressées aux candidats n‘ont pas été produites par le
CHNPT;

- Les soumissionnaires non retenues n’ont pas été informés en violation de l'article
78-2 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.

3.2.5. Marchés conclus par Entente Directe

Le seul marché passé par entente directe est le marché relatif a la fourniture de
médicaments attribué a la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) pour un
montant de 36 999 891 F CFA HVTVA avec un avenant de 5 000 000 FCFA HTVA.

Constat:

Les documents relatifs a la passation, a 1'exécution et aux reglements n'ont pas été
archivés (Contrat, Bons de commandes, Factures, PV de réception, Paiements).

3.2.6. Marchés ayant fait I'objet d'un recours auprés du Comité de Reglement des
différents de 'TARMP

Nous n'avons pas eu connaissance de recours enregistré aupres du Comité de
Reglement des Différents CRD) pour la gestion budgétaire 2014.

3.3. Constats relatifs a I'exécution financiére

Contrats non enregistrés, en violation des dispositions de l'article 464.9 du CGI
(Contrat entente directe et avenant)

Non application des pénalités de retard.- DRP F 011-CHNPT acquisition matériel
informatique.

3.4. Constats relatifs a I'audit physique (matérialité, exécution physique)

3.4.1. Sélection

Les marchés sélectionnés pour l'audit physique sont les suivants:

N° | Objet du marché Mode de | Catégorie Montant CFA Attributaire
passation TTC
1 | Travaux de AOO Travaux 149 654 745
construction d'une KINE MULTI
unité d'aide au ACT
GROUPEMENT
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diagnostic
Travaux de AOO Travaux | 68273818 DIATAR
2 | construction d'une EDIFICE
unité I'addictologie
Acquisition de DRP Fournitures
3 | mobilier et matériel Lot1:6540821 | MASTER
de bureau Lot 4:3398400 | OFFICE
Lot 2:3 295000
Lot 3:1628400 | Ets Khady
NDIAYE
Acquisition de DRP Fourniture | 11025000 BeugueKhadim
4 | matériel Top Electro
informatique (BKTE)
TOTAL 243816184

3.4.2. Travaux effectués

Les travaux effectués consistent a vérifier de facon effective la matérialité et le niveau
d’exécution physique des marchés passés.

3.4.3. Résultats

#+ Les travaux du Marché n° T 0051/15 relatifs aux Travaux de construction
d'une unité d'addictologie n’ont pas encore démarré alors que la marché a été
approuvé depuis le 26 décembre 2014.

+ Le marché n° T 0060/15 relatif aux travaux de construction d'une unité d'aide
au diagnostic prévu pour une durée de 5 mois est toujours en cours.
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o

Le contrat a été exécuté a hauteur de 44% soit 65.331.945 FCFA sur un montant
global 149.654.745 FCFA.

4. RECOMMANDATIONS

4.1. Recommandations relatives au dispositif institutionnel, a I'organisation
et a I'environnement de la passation des marchés

> Veiller a transmettre les textes désignant les membres de la commission des
marchés et de la Cellule de passation avant le 05 janvier de chaque année
conformément a I’Arrété N° 00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les
conditions de désignation des membres des commissions des marchés des
autorités contractantes, pris en application de 1’ article 36-1 du Code des
Marchés publics ;

> Veiller a élaborer et a transmettre les rapports trimestriels a I'ARMP et a la
DCMP conformément a 1’Arrété N°00865 du 22 janvier 2015 relatif a
I'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des
autorités contractantes, pris en application des articles 35 et 141 du Code des
Marchés publics ;

> Veiller a élaborer et transmettre le rapport annuel a I'ARMP et la DCMP
conformément a l'article 144 du CMP;
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> Améliorer le systeme d'archivage des documents de préparation, de passation
et d’exécution des marchés conformément au systéme d'archivage de ' ARMP;

> Etablir un registre des marchés conformément a l'article 67-3 du Code des
Marchés publics;

> Mettre en place un manuel de procédures administratives, comptables et
opérationnelles.

4.2. Recommandations relatives a la Passation des Marchés examinés

Marchés conclus par appel d'offres ouverts (AOQO)

> Veiller a respecter le délai de 15 jours maximum entre 'ouverture des plis et
'attribution du marché conformément a l'article 70 du CMP;

> Veiller a remettre systématiquement le PV d’ouverture des plis aux candidats
ayant participé a l'appel d’offres, en application de 'article 67.4 qui stipule
que «dés la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont
consignées dans un proces-verbal signé par les membres de la commission des
marchés présents et transmis a tous les candidats » ;

> Veiller a appliquer strictementles criteres fixés dans le DAO de 1'Appel
d’offres lors de 1'évaluation et 'attribution des marchés;

> Veiller a informer systématiquement les candidats non retenus conformément
aux dispositions de l'article 83.3 du CMP ;

» Le CHNPT doit aussi veiller au respect des clauses prévues dans les projets de
contrat lors de l’élaboration des marchés notamment en ce qui concerne les
pénalités de retards conformément a l'article 133 du CMP;

> Veiller a publier l'attribution définitive conformément a l'article 86 du CMP;

» Veiller a archiver les pieces relatives a l'exécution financiere.

Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP):

> Se conformer a larticle 78 relatif aux procédures de demande de
renseignement et de prix ;

> veiller au respect des dispositions de 1’Arrété N°00107 du 07 janvier 2015 relatif
aux modalités de mise en ceuvre des procédures de demande de renseignements et de
prix en application de Particle 78 du Décret N° 2014-1212 du 22septembre 2014
portant Code des Marches Publics ;

> Améliorer le systeme d'archivage des documents de préparation, de passation
et d'exécution des marchés.
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Marchés conclus par Entente Directe:

Veiller a archiver les documents relatifs a la passation, a l'exécution et aux
reglements des marchés passés par entente directe (Bons de commandes, Factures,
PV de réception, Paiements), conformément au systeme d'archivage préconisés par
I'ARMP.

4.3. Recommandations relatives a l'exécution financiére

> Veiller a se conformer a l'article 134 du CMP pour l'application des pénalités
de retard;

> Veiller a enregistrer les contrats conformément a 1'article 464.9 du CGI;

> Veiller a archiver les PV de réception et les pieces relatives aux reglements en
vue de faciliter les revues a postériori ou les audits conformément au Manuel
de classement des documents des marchés des autorités contractantes élaboré
par 'ARMP.

4.4. Recommandations relatives a I'audit physique

> Veiller a établir et archiver les attestations de service fait apres exécution des
travaux.

5. SUIVIDES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES

N° | RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE NIVEAU D'EXECUTION
L'EXERCICE 2010

Mode de passation des marchés

1 | Veiller a une mise en ceuvre transparente des procédures
de DRP en évitant toute manceuvre susceptible

d’entraver une concurrence véritable et saine entre les Non résolu
candidats ;
2 | Veiller au respect des dispositions de l'article 44 du COA .
. . . o Non résolu
qui proscrit les commandes de régularisation ;
3 | Requérir I'avis préalable de la DCMP avant de déclarer Résolu

un appel d’offres sans suite ;

4 | Veiller au respect des dispositions de I'article 76 du CMP
relatif aux ententes directes ; Résolu

5 | Utiliser les modes de passation adéquats au regard des

- Résolu
montants des marchés.
Exécution financiere
6 | Veiller au classement exhaustif des pieces de marchés. Non résolu
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6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des Appels d'Offres Ouverts (AOO)

Les constats spécifiques relatifs a 1a passation de marchés des Appels d'Offres sont
les suivants:

a) Non respect du délai entre l'ouverture des plis et [lattribution provisoire
supérieur aux 15 jours prévus conformément a larticle 70 du CMP ;

b) Non respect de la fourchette réglementaire de la garantie de soumission en
violation de larticle 114 CMP;

c) Défaut de publication de [lattribution définitive en violation de [article 85
alinéa 4 du CMP;

d) Les contrats ont été enregistrés gratuitement en violation de larticle 15 du
CMP;

e) Violation des articles 5 et 65 du CMP pour différence entre le montant du
marché et le montant estimeé;

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur l'appel
d'offre ouvert:

Constats n°

N° Objet a |b| c |d|e
Nettoiement et entretien des
1 A X | x
locaux et cours de 'hopital X
Gardiennage des locaux et
2 A
cours de I'hopital x| x | x
Travaux de construction
3 d'une unité d'aide au X
. ; x| x X | x
diagnostic
4 Travaux de construction
d'une unité d'addictologie X | x| x
5 Equipement et matériel
médical UAD

6 Produits alimentaires

TOTAL 1
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6.2. Statistiques sur les anomalies des Demandes de Renseignements et de
Prix (DRP)

Les Constats spécifiques relatifs ala passation des marchés de DRP sont les suivants:

a) Lettres d'invitation des fournisseurs non archivées ;

b) Absence de notification des candidats non retenus

c) Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation des
dispositions de larticle 78-3 du CMP;

d) Violation de [larticle 78-1 relatif a l'absence d'élements justifiant que les
candidats consultés ont les capacités et les qualifications requises pour
exécuter le marché;

e) Violation des dispositions de larticle 67 du décret 2011-1048 du 27 juillet
2011 portant Code des Marchés publics relatif & I'ouverture des plis et la
date limite de dép6t des offres et les soumissionnaires;

f) Non respect du délai d'exécution du contrat

g) Non respect de larticle 09 du contrat relatif aux pénalités de retard.

Le tableau ci-dessous recense les anomalies constatées sur les onze(11) demandes de
renseignements et de prix:

N° Objet a |b e |f |g
c d
1 | Acquisition de mobilier et matériel de bureau X
2 | Acquisition de matériel informatique
X X | XX
3 | Acquisition de fourniture de bureau X
4 | Fourniture d'atelier de maintenance
X
5 Recrutement d'un maitre d'ceuvre pour la
construction de'UAD X
6 | Fourniture de réactifs de labo
X
7 | Fourniture d'imprimés X
X | X
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Acquisition de fourniture hotelieres
8 X
X | X
Fourniture de consommables informatiques
9 X | X
X | X
Fourniture de produit d'entretien
10 X
X | X
11 Enlévement d'ordures entretien espaces
X
TOTAL 4|1 |11 4 11 |1

6.3. Statistiques sur les anomalies de 1'Entente Directe

Les documents relatifs a l'exécution financiére et aux reglements n'ont pas été
archivés (Contrat, Bons de commandes, Factures, PV de réception, Paiements).

a) Défaut d'enregistrement des contrats en violation de l'article 464.9 du CGI

b) Absence des documents relatifs a I'exécution financiere

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur le marché
passé par entente directe:

N° Objet Constats n°
a b
1 Fourniture de médicaments et produits X X
pharmaceutiques
TOTAL 1 1
GROUPEMENT
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7. ANNEXES
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7.1. Fiches synoptiques
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° S_CHNPT_001/2014

Objet Nettoiement et entretien des locaux et
cours de I'hopital
Date de publication de l’Avis d’appel 03 novembre 2014
d’offres
Date d’ouverture des offres 03 décembre 2014
Attributaire Ets Khady NDIAYE 24 000 000 F CFATTC
Date de publication de I'attribution 20 décembre 2014
provisoire
Date d’approbation du marché 06 janvier 2015
21 janvier 2015
Date de notification
Délai de livraison
Date de publication de I'attribution NF

définitive

Date de la réception définitive

Il s’agit d’'un marché de nettoiement et entretien des locaux et cours. Les offres suivantes

ont été enregistrées :

Etablissement Khady
NICKEL SARL

L’offre de NIKEL SARL qui aurait été réceptionnée 35 mn apres la cloture n’a pas été prise en
compte.Le marché a été attribué¢ a I’'Ets Khady NDIAYE pour un montant TTC de 24 000 000 F

CFA.lom =

Non conformités

La caution de soumission fixée a 750 000 F CFA TTC
supérieure a 3% du montant estimé du marché en violation
de l'article 114 du CMP relatif a la fourchette réglementaire
de la garantie de soumission;

Défaut de publication de Iattribution définitive en violation de
larticle 85-4 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics;

le contrat a été enregistré gratuitement alors que les textes
autorisant 'exonération n'ont pas été précisés en violation de
l'article 15 du CMP.

Recommandations

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 114 du
CMP en respectant la fourchette de 1 a 3% du montant
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estimé des marchés prévue pour la garantie de soumission;

- Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 86 du
Décret n° ° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des
Marchés publics en publiant I’attribution définitive surle
portail des marchés publics ;

- Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 15 du
CMP en visant les textes qui autorisent 1'exonération des
taxes dans le cadre des contrats.

APPEL D’OFFRES OUVERT N° S_CHNPT_002

Objet Gardiennage des locaux et cours de
I'hopital

Date de publicationde I’ Avis d’appel 03 novembre 2014

d’offres

Date d’ouverture des offres 03 décembre 2014

Attributaire CSSA 23378160 F CFATTC

Date de publication de I'attribution 20 décembre 2014

provisoire

Date d’approbation du marché 06 janvier 2015

Date de notification 20 janvier

Délai de livraison 31 décembre 2015

Date de publication de I'attribution NF

définitive

Date de la réception définitive

Il s’agit d'un marché de gardiennage des locaux.

e KAF Sécurité
e ASEP
e (SSA

L’attributaire est Compagnie Sénégalaise de Sécurité et d'Assistance (CSSA).
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Non conformités -

La caution de soumission fixée a 750 000 F CFA TTC
supérieure a 3% du montant estimé du marché en Violation
de l'article 114 du CMP relatif a la fourchette réglementaire
de la garantie de soumission;

Défaut de publication de I' attributions définitive en violation de
larticle 85-4 du Deécret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics publié concernant tous les marchés
passés en revue;

le contrat a été enregistré gratuitement alors que les textes
autorisant 'exonération n'ont pas été précisés en violation de
l'article 15 du CMP.

Recommandations

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 114 du
CMP en respectant la fourchette de 1 a 3% du montant
estimé des marchés prévue pour la garantie de soumission;

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 86 du
Décret n° © 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des
Marchés publics en publiant l'attribution définitive sur le
portail des marchés publics ;

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 15 du
CMP en visant les textes qui autorisent I’exonération des
taxes dans le cadre des contrats.

APPEL D’OFFRES OUVERT N° T_CHNPT_018/2014

Marché n° T 0060/15
Objet Travaux de construction d'une unité
d'aide au diagnostic

Date de publication de1’Avis d’appel 26 septembre 2014
d’offres
Date d’ouverture des offres 27 octobre 2014
Attributaire KINE MULI ACT 149 654 745 F CFATTC
Date de publication de I'attribution Le soleil du 06 et 07 décembre 2014
provisoire
Date d’approbation du marché 30 décembre 2014
Date de notification 21 janvier 2015
Délai de livraison 05 mois
Date de publication de I'attribution Non renseigné
définitive
Date de la réception définitive Travaux en cours

GROUPEMENT

GMS/SSPM




Rapport final

“ CHNPT - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014

Il s’agit d’'un marché de travaux de construction d'une unité d'aide au diagnostic.
L’attributaire est KINE MULTI ACT.

Non conformités

La garantie de soumission fixée a 3 500 000 F CFA TTC
supérieure a 3% du montant estimé du marché en
Violation de l'article 114 du CMP relatif a la fourchette
réglementaire de la garantie de soumission;

le marché est attribué a KINE MULTI ACT pour un
montant de 149 654 745 F CFA TTC alors que le montant
estimé était de 114 000 000 FCFA en violation des
dispositions des articles 5 et 65 du CMP ;

Non respect du délai de 15 jours entre I'ouverture des plis
et l'attribution provisoire en violation des dispositions de
l'article 70 du CMP;

Non publication de l'attribution définitive en violation de
larticle 85-4 du Décret N°2011-1048 du CMP,

les travaux démarrés au mois de mars 2015 pour une durée de 5
mois n'ont pas encore été réceptionnés en fin ao(t.

Recommandations

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 114 du
CMP en respectant la fourchette de 1 a 3% du montant
estimé des marchés prévue pour la garantie de soumission;

Veiller a se conformer aux dispositions pertinentes du CMP
en procédant a une estimation rigoureuse des marchés et
quand les prix proposés sont largement supérieurs au
montant estimé des marchés.

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 86 du
Décret n° © 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des
Marchés publics en publiant l'attribution définitive sur le
portail des marchés publics ;
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° T_CHNPT_019/2014

Marché n° T 0051/15

Objet Travaux de construction d'une unité

I'addictologie
Date de publication de I’Avis d"appel 26 septembre 2014
d’offres
Date d’ouverture des offres 27 octobre 2014
Attributaire DIATAR EDIFICE 68 273 818 F CFATTC
Date de publication de I'attribution
provisoire
Date d’approbation du marché 26 décembre 2014

20 janvier 2015

Date de notification

Délai de livraison

Travaux en cours

Date de publication de I’attribution NF
définitive
Date de la réception définitive NF

Il s’agit d'un marché de travaux de construction d'une unité d'addictologie. L attributaireest
DIATAR EDIFICE.

Non conformités
le marché est attribué a la Société DIATTAR EDIFICE pour un montant
de 68 273 818 F CFA TTC alors que le montant estimé était de 43 000
000 FCFA HT en violation des dispositions des articles 5 et 65 du CMP;
Non publication de l'attribution définitive en violation de Iarticle 85-
4 du Décret N°2011-1048 portant Code des Marchés publics;

le contrat a été enregistré gratuitement alors que les textes
autorisant l'exonération n'ont pas été précisés en violation de
l'article 15 du CMP;

le contrat approuvé le 26 décembre 2014 n'a pas encore connu un
début d'exécution en fin aott 2015.

Recommandations Veiller a se conformer aux dispositions pertinentes du CMP en

procédant a une estimation rigoureuse des marchés et quand les
prix proposés sont largement supérieurs au montant estimé des
marchés.
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- Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 86 du Décret n° °
2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics
en publiant l'attribution définitive sur le portail des marchés
publics ;

Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 15 du CMP
en visant les textes qui autorisent 'exonération des taxes dans
le cadre des contrats.

APPEL D’OFFRES OUVERT N° F_022/2014

Objet Equipement et matériel médical UAD
Date de publication de1’Avis d"appel 27 aotit 2014

d’offres

Date d’ouverture des offres 30septembre 2014

Lot 1:SWISS PHARM (550 000 HTVA)
Lot2:TBS (1823 680 HT HHTVA)

) ) Lot 3-05-06-08: TECHNOLOGIE SERVICES (23
Attributaire 411 600 HTAV)

Lot 04 :7 200 000 HTVA

Lot 07-09-10-11 : 12 560 000 HTVA

Date de publication de I'attribution 08 décembre 2014
provisoire

Date d’approbation du marché 30 décembre 2014
Date de notification 20 janvier 2015

Délai de livraison

Date de publication de I'attribution
définitive

Date de la réception définitive

Il s’agit d'un marché de fourniture de matériel médical. Les attributaires sont les suivants :
Lot1: 550 000 (SWISS) Lot6: 7591600 (TECHNOLOGIES)

Lot 2: 1823680 (TBS) Lot7: 1400000 (DRP)

Lot 3 : 11 738 300(TECHNOLOGIES SERVICES Lot 8 :1 453 500 (TECHNOLOGIES SERVICES
Lot4: 7 200 000 (SSM)Lot 9: 560 000 (DRP)

Lot5: 2628200 (TECHNOLOGIES SERVICES) Lot10: 700 000 (DRP)

Lot11: 9900 000 (DRP)

e Non respect du délai 15 jours entre I'ouverture des plis et l'attribution
provisoire en violation des dispositions de larticle 70 du CMP

e Non publication de lattribution définitiveen violation des dispositions de
larticle 85-4 du Décret N°2011-1048 portant Code des Marchés Publics;

Non conformités
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Recommandations

Veiller au respect des dispositions de 'article 70 du CMP ;

Veiller a se conformer aux dispositions de I'article 86 du Décret n° °
2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics
en publiant l'attribution définitive sur le portail des marchés
publics ;

APPEL D’OFFRES OUVERT N° F_021_CHNPT /2014

Objet Fournitures de denrées alimentaires
Date de publication de1’Avis d"appel 02 janvier 2014
d’offres

Date d’ouverture des offres

04 février 2014

Lot1:BMS (28 656 595 TTC)
Lot 2: BMS (2 934 500 TTC)

Aftributaire Lot 3 : SOCOMI ( 4 345 000 TTC)
Lot 4 : SOCOMI (10 350 000 TTC)

Date de publication de I'attribution 19 mars 2014

provisoire

Date d’approbation du marché

Date de notification

19 mars 2014

Délai de livraison

Date de publication de I'attribution

définitive

Date de la réception définitive

Il s’agit d'un marché de produits alimentaires. Suite au désistement de BoromMadina Services
.Les attributaires sont les suivants :

* Lot 1 Dentaires alimentaires : FEUZE SERVICES (20 000 000 CFA TTC)

* Lot 2 Légumes frais et secs : SOCOMI (5 500 000 FCFA HTVA)

* Lot 3 Poissons frais :SOCOMI 5 500 000 FCFA HTVA

» Lot4 Viande : SOCOMI (14 500 000 FCFA HTVA)

Non conformités

Non respect du délai de 15 jours entre I'ouverture des plis et
l'attribution provisoire;

Non publication de I'attribution définitive en violation de l'article 85-
4 du Décret N°2011-1048 portant Code des Marchés Publics;

les contrats ont été enregistrés gratuitement alors que les textes
autorisant l'exonération n'ont pas été visés en violation de l'article
15 du CMP;
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) - Veiller au respect des dispositions de I'article 70 du CMP ;
Recommandations

- Veiller a se conformer aux dispositions de 'article 86 du Décret n°® °
2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics
en publiant l'attribution définitive sur le portail des marchés
publics ;

- Veiller a se conformer aux dispositions de l'article 15 du CMP en
visant les textes qui autorisent I'exonération des taxes dans le cadre
des contrats.
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ENTENTE DIRECTE

Marché par Entente Directe N° F 0685/14

Description Fourniture de médicaments et
produits pharmaceutiques

Financement Budget de I'hopital

Date d’autorisation 28 Mars 2014

Attributaire PNA

Montant du marché 36 999 891 F CFA HVIVA

Date de souscription du marché 10 Mars 2014

Date d’approbation du marché 02 Mai 2014

Date de notification du marché 14 avril 2014

Date d’enregistrement du marché Non disponible

Délai d’exécution 1an

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive 19 décembre 2014

Montant avenant au marché 5000 000 HTVA

Montant total marché 41 999 891 HTVA

Il s’agit d'un marché pour les fournitures de médicaments et produits
pharmaceutiques. Le CHNPT a obtenu ’avis de non objection de la DCMP par lettre
n°® 864/ MEF/DCMP/52 du 21 février 2014.

Un projet d'avenant du marché passé par entente directe a obtenu l'avis de non
objection de la DCMP par lettre n°005795/ MEFP/DCMP /41

Avenant F 2247/14 au marché n°F0685/14 pour un montant de 5 000 000 CFA
HTVA, souscritle 05 septembre 2014, Approuvé le 11 septembre 2014 avant la fin de
la premiere année alors que le contrat initial prévoit en son article 5 d'établir
I'avenant a la deuxieme année.

Le cumul des ordres de paiement fait état d'un montant global de 45 275 245 FCFA.

Non conformités - Le contrat et 'avenant ne sont pas
enregistrés a la DGID, en violation de
l'article 464.9 du CGI

Recommandations Veiller a procéder a I'enregistrement des

contrats conclus dans le cadre des marchés
publics conformément aux dispositions de
I'article 464.9 du CGI.
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

DRP N°F_CHNPT_020
OBJET: Acquisition de mobilier et matériel de bureau

Date d’invitation 18 juillet 2014

Date de dépot des offres 05 aotit 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution

Attributaires e MASTER OFFICE (lot 1 & lot 4)
e EtsKhady NDIAYE (lot 2 & lot 3)
Montant du marché en F CFA TTC e Lotl: 6540821 TTC

e lot2: 3295000HTVA
e [ot3: 1628400 HIVA
e Lot4:3398400 TTC

Date du contrat 03 Septembre 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché Non renseigné

Date d’enregistrement du marché 11 Septembre 2014

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 30 jours

Fournisseurs consultés e Ets Khady NDIAYE
e GDS

e Ets NDIAYE

e Master Office

e Pronto Services

e CCBM ELECTRONICS

e GENERAL DISTRIBUTION ET SERVICES

Il s'agit d’'un marché relatif a la fourniture de mobiliers et matériels de bureau. Parmi les sept
(07) entreprises invitées, seules quatre (04) ont soumissionné :
e Ets Khady NDIAYE :
- Lot1:7168500 TTC
- Lot2:3295000 HTVA
- Lot3:1628400TTC
- Lot4:3658000TTC
e GDS
- Lot1: 8584500 TTC
- Lot2: NF
- Lot3: NF
- Lot4: 3510500 TTC
e Ets NDIAYE
- Lot1:NF
- Lot2: NF
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- Lot3: NF

- Lot4:1994 200 TTC
e Master Office

- Lot1:6540821 TTC

- Lot2: 3554781 TTC

- Lot3:2154 000 TTC

- Lot4:3398400TTC

A Tattribution provisoire du marché, la commission était composée de : M. Karime DIATTA
SAF, Président, M. Demba NDIADE Comptable matiéres, M. Mouhamadou KEBE, Division des
Finances et M. Pape NDIAYE, STM.

Le marché est attribué par lot au moins disant :

- lot 1 etlot 4 Master Office a été désigné attributaire provisoire pour un montant de 6 540
821 FCFA TTC (lot1) et 3398 400 F CFA TTC.

- lots 2 et 3 Ets Khady NDIAYE a été désigné attributaire pour un montant de 3 295 000
CFA HT (lot2) et 1 628 400 FCFA TTC (lot 3)

Non conformités e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation des
dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP.

Recommandations e Veiller a se conformer aux dispositions de I’Arrété N° 00107 du
07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en application
de larticle 78 du Code des Marchés publics.
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DRPN°F_CHNPT _11
OBJET: Acquisition de matériel informatique

Date d’invitation 18 juillet 2014

Date de dépot des offres 05 aotit 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution

Attributaire BeugueKhadim Top Electro (BKTE)
Montant du marché en F CFA TTC 11 025000
Date du contrat 19 aotit 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché 20 aott 2014
Date du PV de réception provisoire 20 octobre 2014
Délai d’exécution 30 jours
Fournisseurs consultés - OUMOU INFORMATIQUE
- ETABLISSEMENT NDIAYE
- TOURE EQUIPEMENTS
-  BEUGUE KHADIM TOP ELECTRO
- DISMAT

- SEN SERVICES INFORMATIQUES

I sagit d'un marché relatif a la fourniture de matériel informatique. Parmi les six (06)
entreprises invitées quatre (04) ont soumissionné :

La commission des marchés a procédé a [louverture des plis elle était composée de: M.
Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE,
Membre, M. Demba NDIADE Comptable matieres, Membre, M. Thierno Yoro CAMARA
Cellule, Secreétaire.

e DISMAT : 11 841 300 TTC
e Sen Service Informatique : 1335120 TTC

e BKTE: 11 025 000 TTC
e Ets NDIAYE : 12 420 680 TTC

Le marché est attribué au moins disant BKTE pour un montant de 11 025000 F CFA TTC.

Non conformités - Non respect du délai d'exécution du contrat
- Nonrespect de I'art 09 du contrat relatif aux pénalités de retard

- Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de I'article 78 alinéas 3 du CMP

Recommandations Veiller a se conformer aux dispositions de 1’Arrété N° 00107
du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de larticle 78 du Code des Marchés publics.
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DRPN°F_CHNPT_04
OBJET: Acquisition de Fourniture de bureau

Date d'invitation 05 février 2014

- BoromMadina Services: 07/02 /2014
- SeraveHamo:07/02/2014

- SENPRODIS:12/02/2014

- Mora Multiservices : 06 /02 /2014

- ECARICOM: 07/02/2014
Date de dépot des offres 14 février 2014
Délai de préparation des offres 15 jours
Date d’attribution 18 février 2014
Attributaire MORA MULTISERVICES
Montant du marché en F CFA TTC 4130964
Date du contrat 27 février 2014
Date d’approbation du marché Non renseigné
Date de notification du marché
Date d’enregistrement du marché 06 mars 2014
Date du PV de réception provisoire
Délai d’exécution 10 mois
Fournisseurs consultés - BoromMadina Services
- SeraveHamo
- SENPRODIS
- Mora Multiservices
-  ECARICOM

Il s’agit d"un marché relatif I'acquisition de fournitures de bureau.Parmi les cinq (05)
entreprises invitées quatre (04) ont soumissionné :

¢ BOROM MADINA SERVICES : 4 279 725 TTC

e ECARICOM : 5152175 TTC

e SERAVE: 5024776 TTC

¢ MORA MULTISERVICES : 4130964 TTC
La commission des marchés a procédé a Touverture des plis du marché, la commission était
composée de: M. Karime DIATTA SAF, Président, M. Demba NDIADE Comptable
matiéres, M. Mouhamadou KEBE, Division des Finances et M. Pape NDIAYE, STM.

La commission des marchés a procédé a [lattribution provisoire du marché, la commission
était composée de : M. Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre,
et M. Pape NDIAYE, Membre, M. Demba NDIADE Comptable matieres, Membre, M.
Alassane DIOP CPM, Secrétaire.

Le marché est attribué au moins disant MORA MULTI SERVICES pour un montant de 4 130
964 F CFA TTC.

Non conformités e Le contrat n'est pas daté
e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
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des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP.

Recommandations | e Veiller & dater les contrats et autres documents liés a la

procédure de passation des marchés ;

e Veillera se conformer aux dispositions de 1’Arrété N° 00107
du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de larticle 78 du Code des Marchés publics.

DRP N°F_CHNPT_08
OBJET: Fournitures d'atelier et de maintenance
Date d’invitation 31 mars 2014
Ets Elimane FALL : 07/04/2014
Sambou Distribution et Services : 07/04/2014
GIE LALIS : 14/04/2014
SOCOMI : 08/04/2014
Date de dépot des offres 15 avril 2014
Délai de préparation des offres
Date d’attribution 15 avril 2014
Attributaire Ets Elimane FALL
Montant du marché en F CFA TTC 9 000 000
Date du contrat 16 avril 2014
Date d’approbation du marché Non renseigné
Date de notification du marché Non renseigné
Date d’enregistrement du marché 02 mai 2014
Date du PV de réception provisoire 29décembre 2014
Délai d’exécution 8 mois 14 jours
Fournisseurs consultés - Ets Elimane FALL
- GDS
- Sambou Distribution et Services
- GIE LALIS
- SOCOMI
Il sagit d’'un marché relatif a la fourniture d'atelier et de maintenance. Parmi les cinq (05)
entreprises invitées trois (03) ont soumissionné :
e Sambou Distribution Services : 15676 890 TTC
e SOCOMI: 9778 070 TTC
e FEtablissement ELIMANE FALL : 7192950 TTC
La commission des marchés a procédé a l'ouverture des plis elle était composée de : M.
Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE,
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Membre, M. Demba NDIADE Comptable matiéres, Membre, M. Thierno Yoro CAMARA
Cellule, Secretaire.

. Le marché est attribué au moins disant Ets Elimane FALL pour un
Non conformités montant de 7 192 950 F CFA TTC. Le montant du contrat signé est de 9
000 000FCFA.Unavenant n° 01 au contrat a été signé le 29 octobre 2014
pour un montant de 1 000 000 F CFA en diminution du montant du contrat
initial .Le total des ordres de paiement est 8 253 938 FCFA TTC
e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation des
dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP

Recommandations e Veiller au respect des principes de transparence, d’équité et
d’économie dans la conduite des procédures de passation des
marchés ;

e Veiller a se conformer aux dispositions de I’Arrété N° 00107 du
07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des procédures
de demande de renseignements et de prix en application de Iarticle 78
du Code des Marchés publics.

DRP N° C_CHNPT_012
OBJET: Recrutement d'un maitre d'ceuvre a laréalisation des études architecturales et
techniques et la supervision des travaux de construction d'une unité d'aide au
diagnostique et d'une unité d'addictologie
Date d’invitation 22 mai 2014
Date de dépot des offres 06 juin 2014
Délai de préparation des offres
Date d’attribution 20juin 2014
Attributaire Cabinet ITAMAX
Montant du marché en F CFA TTC 20 650 000
Date du contrat 09 juillet 2014
Date d’approbation du marché 11 juillet 2014
Date de notification du marché
Date d’enregistrement du marché 15 juillet 2014
Date du PV de réception provisoire
Délai d’exécution 10 mois
Fournisseurs consultés - OSCAR-AFRIQUE
- AFRIQUE DE L'OUEST
ARCHITECTURE
- CABINET D'ARCHITECTURE
ALIOUNE SOW
- ETUDES TECHNIQUES
GROUPEMENT
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COORDINATION SENEGAL
- ARCHI 3D
- MS ARCHITECTURE
- ITAMAX
La commission des marchés a procédé a louverture des offres, la commission était composée
de: M. Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape
NDIAYE, Membre, M. Demba NDIADE Comptable matiéres, Membre, M. Alassane DIOP
CPM, Secrétaire.

Parmi les 07 (sept) entreprises invitées quatre (04) ont soumissionné:
e ITAMAX

CABINET ARCHI 3D

MS ARCHITECTUREE

OSCARE AFRIQUE

Le comité technigue a procédé a I’évaluation combinée des propositions /financieres, la
commission était composée de: M. Karime DIATTA SAF, Président, M. Demba NDIADE
Comptable matiéres, M. Mouhamadou KEBE, Division des Finances et M. Pape NDIAYE,
STM.

Nom candidats Note Classement Offre financiére | Note
technique financiére

ITAMAX 88,8 ler 20 650 000 88,89

OSCAR-AFRIQUE 81 2éme 18 762 000 86,7

ARCHI3D 76 3éme 21 420000 79,5

MS ARCHITECTURE 50 4éme

La commission des marchés a procédé a [louverture des plis et a Pattribution provisoire du
marché, la commission était composée de: M. Mouhamadou KEBE Président, M. Karime
DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE, Membre, M. Demba NDIADE Comptable
matieres, Membre, M. Alassane DIOP CPM, Secrétaire.

Le marché est attribué suivant la sélection basée sue le qualité-cotit a ITAMAX pour un
montant de 20 650 000 F CFA TTC.

e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation

Non conformités des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP

Recommandations e Veiller a se conformer aux dispositions de I’Arrété N° 00107
du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de l'article 78 du Code des Marchés publics.
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DRPN°F_CHNPT_09
OBJET: Fourniture de réactifs de labo

Date d'invitation 06 février 2014
TECHNOLOGIES SERVICES : 21/02/014
SSM : 17/02/2014
SWISS PHARM : 18/02/2014
DRP 19/02/2014
PRO2LAB: 18/02/2014
AFRIMED : 17/02/2014
FERMON LABO :
DELTA MEDICAL :
MEDICAL PARTNER :

Date de dépot des offres 18 février 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 06 mars 2014

Attributaire DRP , TECHNOLOGIES ,SSM, TECNOLOGIES
SERVICES, PRO 2 LAB,SWISS PHARM

Montant du marché en F CFA TTC e DRP: 6 200 000 FCFA
e TECHNOLOGIES SERVICES : 3 300 000

FCFA

e SSM:

e PRO2LAB:1000000F CFA
e SWISS PHARM : 500 000 FCFA

Date du contrat 07 mars 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché 25 juillet 2014
Date du PV de réception provisoire
Délai d’exécution 9 mois 24 jours
Fournisseurs consultés e TECHNOLOGIES SERVICES :
e SSM:
e SWISS PHARM :
e DRP :
e PRO2LAB:
o AFRIMED

Il s’agit d'un marché relatif a la fourniture de produits et réactifs de laboratoire. Les
candidats suivants ont soumissionné :

e TECHNOLOGIES SERVICES : 19549 028 TTC

e SSM: 19080 87 TTC

e SWISS PHARM : 577 000 TTC

e DRP : 21 925280 TTC
GROUPEMENT
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e PRO2LAB: 12 045 890 TTC

La commission des marchés qui a procédé a [louverture des plis était composée de: M.
Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE,
Membre, M. Demba NDIADE Comptable matieres, Membre, M. Thierno Yoro CAMARA
CPM, Secrétaire.

Le marché est attribué au moins disant pour un montant de :
- 6200000 F CFA DRP pour une durée de 9 mois 24 jours.
- 3300000 F CFA TECHNOLOGIES SERVICES pour une durée de 9 mois 24 jours
- 1000000 FCFA PRO2 LAB pour une durée de 09 mois 24 jours
- 500000 FCFA SWISS PHARM pour une durée de 09 mois 24 jours

Non conformités | e Violation des dispositions de l'article 67 du décret 2011-1048
du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics. En effet,
I'ouverture des plis ne coincide pas avec la date limite de
dépot des offres et les soumissionnaires ne sont pas informés
des dates fixées pour les séances d’ouverture des plis ;

e les lettres d'invitation de technologie service et DRP sont
datées respectivement du 21 et du 19 février 2014 soit bien
apres la date prévue pour 'ouverture des plis ;

e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP ;
e Défaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché (copies

des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de commande
etc.).

e Veiller a se conformer aux dispositions de I’ Arrété N° 00107

Recommandations du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de l'article 78 du Code des Marchés publics ;

e Veiller au respect des principes de transparence, d’équité et
d’économie dans la conduite des procédures de passation
des marchés.

GROUPEMENT
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DRP N°F_CHNPT _07
OBJET: Fournitures d'imprimés

Date d’invitation 05 février 2014

Date de dépot des offres 14 février 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution

Attributaires Imprimés Salam

Montant du marché en F CFA TTC 6561 656

Date du contrat

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché 04 mars 2014

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 15 jours

Fournisseurs consultés - Imprimerie Salam

Le Gueth

Global Access
Etablissement Bandjere Bira
ECARICOM

la DRP est relativea la fourniture d'imprimés pour le CHNPT. La commission des marchés
qui a procédé a [louverture des plis était composée de : M. Mouhamadou KEBE Président,
M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE, Membre, M. Demba NDIADE
Comptable matieres, Membre, M. Alassane DIOP CPM, Secrétaire.

Les candidats suivants ont soumissionné :

e Imprimerie Salam: 6 774 056 TTC

e FEtablissement Bandjere : 8 869 175 TTC

e Global Acces : 9039827 TTC
e ECARICOM : 9831164 TTC

Le comit¢ technique a procédé a TI'évaluation combinée des propositions /financieres, la
commission était composée de: M. Karime DIATTA SAF, Président, M. Demba NDIADE
Comptable matieres, M. Mouhamadou KEBE, Division des Finances et M. Pape NDIAYE,
STM.

Le classement suivant a été proposé :

e 1 erImprimerie Salam: 6 561 656 TTC
e 2eme Ets Bandjere : 8338175 TTC
e 3éme ECARICOM : 9831165 TTC

Le marché est attribué IMPRIMERIE SALAM moins disant pour un montant de 6 561 656
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TTC.

Non conformités e [ln’y a aucun élément justificatif montrant que les candidats consultés
ont les capacités et les qualifications requises pour exécuter le marché,
en violation de I'article 78-1 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés publics et du point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 81 Mars 2009 portant instructions pour la
mise en ceuvre de la procédure de demande de renseignements et de
prix ;

e Les lettres d’invitation adressées aux candidats n’ont pas été produites
par le CHNPT;

® les lettres d’information adressées aux soumissionnaires ne sont pas
datées ;

e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP ;

e Le contrat n’est pas daté;

e Défaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché (copies

des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de commande
etc.).

e Veillerau respect des dispositions de 1’Arrété N°00107 du 07

Recommandations janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de l'article 78 du Décret N° 2014-1212 du
22septembre 2014 portant Code des Marchés Publics;

e Veiller a dater les contrats et autres documents liés a la
procédure de passation des marchés ;

e Veiller a 'exhaustivité du classement et de I'archivage au niveau
de la CPM des dossiers liés a la passation des marchés
conformément au manuel d’'archivage de 'TARMP ;

DRP N°F_CHNPT _16
OBJET: Acquisition de fournitures hotelieres

Date d'invitation 13 novembre 2014
Date de dépot des offres 28 novembre 2014
Délai de préparation des offres

Date d’attribution

Attributaire LEHARIEN'S
Montant du marché en F CFA TTC 4 4641 462

Date du contrat

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché 16 janvier 2015

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 30 jours
GROUPEMENT
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Fournisseurs consultés -  GET SERVICES

-  LEHARIENS

- LILLO BOUTIQUE

- SENPRODIS

- SENEGAL COUTURE

la DRP est relative a I'acquisition de fournitures hotelieres.

La commission des marchés qui a procédé a [louverture des plis était composée de: M.
Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE,
Membre, M. Demba NDIADE Comptable matiéres, Membre, M. Marie SARR GUEYE
Cellule, Secreétaire.

Les candidats suivants ont soumissionné :

= SENPRODIS : 4 853576 TTC

= LILLO-Boutique: 5058 542 TTC
= LEHARIEN'S: 4461462 TTC
» Sénégal Couture: 5220556 TTC
= GIE GET SERVICES : 4 648 256 TTC

Le marché est attribué a LEHARIEN'S au moins disant pour un montant de 4 61 462 F CFA
TTC.

Non conformités e [ln’y a aucun élément justificatif montrant que les candidats consultés
ont les capacités et les qualifications requises pour exécuter le marché,
en violation de I'article 78-1 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés publics et du point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 81 Mars 2009 portant instructions pour la
mise en ceuvre de la procédure de demande de renseignements et de

prix ;

® Les lettres d’invitation adressées aux candidats n’ont pas été produites
par le CHNPT;

e les lettres d’information adressées aux soumissionnaires ne sont pas
datées ;

e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP ;
Le contrat n’est pas daté ;
Détaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché (copies
des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de commande
etc.).

Recommandations | e Veiller au respect des disposition de I’ Arrété N°00107 du 07
janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de l'article 78 du Décret N° 2014-1212 du
22septembre 2014 portant Code des Marchés Publics;

e Veiller a dater les contrats et autres documents liés a la
procédure de passation des marchés ;

Veiller a I'exhaustivité du classement et de I'archivage au niveau

de la CPM des dossiers liés a la passation des marchés
conformément au manuel d’archivage de TARMP

GROUPEMENT
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DRP N°F_CHNPT_06
OBJET: Fourniture de Consommables Informatiques

Date d'invitation 05 février 2014
Date de dépot des offres 14 février 2014
Délai de préparation des offres

Date d’attribution

Attributaire

Montant du marché en F CFA TTC 5500 000

Date du contrat

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 10 mois

Montant estimé 6 000 000

Fournisseurs consultés - Général Distribution et Services
- Mora Multi Services
- BKTE

- Sen Services Informatique
- Sambou Distribution

Il s’agit d'une DRP relative a la fourniture de consommables informatiques. La commission
des marchés qui a procédé a louverture des plis, était composee de : M. Mouhamadou KEBE
Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE, Membre, M. Demba
NDIADE Comptable matiéres, Membre, M. Alassane DIOP CPM, Secrétaire.

Les candidats suivants ont soumissionné :

e Sambou Distribution et Services : 10183 518 TTC

e Général Distribution et Services : 23 350 076 TTC

e Mora Multi Services : 9082 058 TTC
Le classement suivant a été propose :

e ler Mora Multi Services : 9106 098 TTC

e 2éme Sambou Distribution et Services : 10183518 TTC
e 3éme Général Distribution et Services : 23350076 TTC

La DRP a été attribuée Mora Multi Services moins disant pour un montant de 5500 000 F
CFATTC.

Non conformités e Les offres financiéres des soumissionnaires dépassent largement le
montant estimé du marché, ceci n’a pas empéché a la commission des
marchés de poursuivre la procédure et de conclure le contrat avec MMS
sans aucun formalisme. En effet, la DRP a été attribuée a Mora Multi
Services pour un montant de 5 500 000 I CFA TTC, son oftre était de 9
106 098 F CFA TTC soit une diminution de 40% et les quantités des
articles commandés ne figurent pas dans le contrat signé par les deux
parties alors que la cahier des charges comportait ces dites quantités ;

e [ln’y a aucun élément justificatif montrant que les candidats consultés
ont les capacités et les qualifications requises pour exécuter le marché,
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en violation de I'article 78-1 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés publics et du point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 81 Mars 2009 portant instructions pour la
mise en ceuvre de la procédure de demande de renseignements et de
prix ;

e Les lettres d’invitation adressées aux candidats n’ont pas été produites
par le CHNPT;

e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP ;
Le contrat n’est pas daté ;
Défaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché (copies

des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de commande
etc.).

Recommandations | e Veiller au respect des disposition de 1" Arrété N°00107 du 07
janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de l'article 78 du Décret N° 2014-1212 du
22septembre 2014 portant Code des Marchés Publics;

e Veiller a dater les contrats et autres documents liés a la
procédure de passation des marchés ;

e Veiller a I'exhaustivité du classement et de I'archivage au niveau
de la CPM des dossiers liés a la passation des marchés
conformément au manuel d’archivage de TARMP ;

DRP N°F_CHNPT_05
OBJET: Fourniture de produits d'entretien

Date d'invitation 05 février 2014
Date de dépot des offres 18 février 2014
Délai de préparation des offres

Date d’attribution 26 février 2014
Attributaire FEUZE SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC 3 000 000

Date du contrat

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché 26 mars 2014
Date du PV de réception provisoire 09 mois 18 jours
Délai d’exécution
Fournisseurs consultés - SEN PRODIS
- FEUZ SERVICE
- ETSMITO & MO
- GLOBAL INNOVATION
GROUPEMENT
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- TMT
-  ETSEliane FALL
- ETS Khady NDIAYE

Il s'agit d'un marché relatif a la fourniture de produits d’entretien. La commission des
marchés a procédé a louverture des plis, elle était composée de : M. Mouhamadou KEBE
Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE, Membre, M. Demba
NDIADE Comptable matieres, Membre, M. Alassane DIOP CPM, Secrétaire.

Les candidats suivants ont soumissionné :

e TOUBA MULTISERVICESET COMMERCE

e ETABLISSEMENT KHADY NDIAYE

e FEUZE SERVICES

e ETABLISSEMENT ELIMANE FALL

e lerTMC: 2096 034 TTC
e 2eme FEUZESERVICES: 2413 650 TTC
e 3eme Ets ELIMANE FALL: 3514748 TTC
e 4eme ETSKHADY NDIAYE: 4093 656 TTC

Le marché est définitivement attribué & FEUZE SERVICES suite au désistement de TOUBA
MULTI SERVICES COMMERCE pour un montant de 2 413650F CFA TTC.

Non conformités e [ln’y a aucun élément justificatif montrant que les candidats consultés
ont les capacités et les qualifications requises pour exécuter le marché,
en violation de I'article 78-1 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés publics et du point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 31 Mars 2009 portant instructions pour la
mise en ceuvre de la procédure de demande de renseignements et de
prix ;

® Les lettres d’invitation adressées aux candidats n’ont pas été produites
par le CHNPT;

e Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de I'article 78 alinéas 3 du CMP ;

e Défaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché (copies

des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de commande
etc.).

e Veiller au respect des disposition de I’Arrété N°00107 du 07
Recommandations janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de larticle 78 du Décret N° 2014-1212 du
22septembre 2014 portant Code des Marchés Publics;

Veiller a I'exhaustivité du classement et de I'archivage au niveau
de la CPM des dossiers liés a la passation des marchés
conformément au manuel d’archivage de TARMP.

GROUPEMENT
GMS/SSPM



CHNPT - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

DRP N°S_CHNPT_003
OBJET: Enlevement des ordures entretien espace verts

Date d’invitation

Date de dépot des offres 31 décembre 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution

Attributaire TOUBA MULTISERVICES ET COMMERCE

Montant du marché en F CFA TTC 1911 600

Date du contrat

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 12 mois

Fournisseurs consultés TOUBA MULTISERVICES ET COMMERCE
SENPRODIS

GIE SALOUM MULTI SERVICES

GIE DAROU MINAME

Il s'agit d’'un marché relatif a I'enlévement des ordures et a l'entretien des espaces verts. La
commission des marchés a procédé a [louverture des plis et lattribution du marché, elle était
composée de : M. Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape
NDIAYE, Membre, M. Demba NDIADE Comptable matieres, Membre, M. Alassane DIOP CPM,
Secreétaire.

Les candidats suivants ont soumissionné :

e TMC: 1911600 TTC
SENPRODIS : 2124 000 TTC

e GIESALOUMMULTISERVICES: 1982000 TTC

e GIE DAROU MINAME: 2265000 TTC

Le marché est attribué a TOUBA MULTISERVICES ET COMMERCE moins disant pour un
montant de 1911 600 F CFA TTC.

Non conformités ® Les offres des soumissionnaires ont été datées a la main (31 décembre
2013). Nous avons noté qu’il s’agit des mémes caracteres;

- Il n’y a aucun élément justificatif montrant que les candidats consultés
ont les capacités et les qualifications requises pour exécuter le marché, en
violation de T'article 78-1 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés publics et du point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB /CP du 81 Mars 2009 portant instructions pour la
mise en ceuvre de la procédure de demande de renseignements et de
prix ;

- Les lettres d'invitation adressées aux candidats n’ont pas été produites
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par le CHNPT;

- Les soumissionnaires non retenues n’ont pas été informés en violation de
I'article 78-2 du décret N°2011-104:8 du 27 Juillet 2011 portant Code des
Marchés Publics.

- Non publication des résultats sur le site de la DCMP en violation
des dispositions de l'article 78 alinéas 3 du CMP ;

- Défaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché (copies
des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de commande

etc.).
e Veiller au respect des dispositions de I"Arrété N°00107 du 07
Recommandations janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des

procédures de demande de renseignements et de prix en
application de larticle 78 du Décret N° 2014-1212 du
22septembre 2014 portant Code des Marchés Publics;

e Veiller a I'exhaustivité du classement et de I'archivage au niveau de la
CPM des dossiers liés a la passation des marchés conformément au
manuel d’archivage de 'TARMP ;

DRPN°
OBJET: Fourniture de pain

Date d’invitation

Date de dépot des offres 26 décembre 2013
Délai de préparation des offres

Date d’attribution 30 décembre 2013
Attributaire SENPRODIS
Montant du marché en F CFA TTC 4 000 000

Date du contrat
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché 04 mars 2014

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 12 mois

Fournisseurs consultés -  SENPRODIS
- SEMIB

- GIE GET SERVICES GENERAL
DES TRAITEURS ET SERVICES

- KEUR SERIGNE FALLOU

- BBIS
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I s’agit d’'un marché relatif a la fourniture de pain pour le CHNPT.

La commission des marchés a procédé a louverture des plis, elle était composée de: M.
Mouhamadou KEBE Président, M. Karime DIATTA SAF, Membre, et M. Pape NDIAYE,
Membre, M. Demba NDIADE Comptable matieres, Membre, M. Alassane DIOP CPM,
Secrétaire.

Les candidats suivants ont soumissionné :

- SENPRODIS : 69 HIVA
- SEMIB: 74 HTVA
- GIE GET SERVICES : 75 HTVA
- KEUR SERIGNE FALLOU : 70 HTVA
- BBIS: 75 HTVA

Le marché est attribué a SENPRODIS moins disant pour un montant de 4 000 000F CFA TTC.

Un avenant au contrat a été signé a la date du 29 octobre 2014 pour un montant de 1 200 000
FCA. Le contrat a été enregistré le 01 décembre 2014.

Non conformités e Le cahier des charges mentionne la date du 26 décembre
2013 pour l'ouverture des plis en contradiction avec la date
du 30 décembre 2013 mentionnée par le PV d'attribution;

e Toutes les offres reques sont datées du mois de janvier 2014:
o SENPRODIS : 03 janvier 2014
o SEMIB: 03 janvier 2014
o GIE GET SERVICES : 06 janvier 2014
o KEUR SERIGNE FALLOU : 02 janvier 2014

- Il n’y a aucun élément justificatif montrant que les candidats
consultés ont les capacités et les qualifications requises pour
exécuter le marché, en violation de I'article 78-1 du décret N°2011-
1048 du 27 Juillet 2011 portant Code des Marchés publics et du
point 2 de la circulaire N°0004/PM/CAB /CP du 81 Mars 2009
portant instructions pour la mise en ceuvre de la procédure de
demande de renseignements et de prix ;

- Les lettres d’invitation adressées aux candidats n’ont pas été
produites par le CHNPT;

- Les soumissionnaires non retenues n'ont pas été informés en
violation de I'article 78-2 du décret N°2011-1048 du 27 Juillet 2011
portant Code des Marchés Publics.

- Non publication des résultats sur le site des marchés publics
en violation des dispositions de 'article 78 alinéas 3 du CMP ;

- Défaut d’archivage des documents liés a I'exécution du marché

(copies des factures, PV de réception, moyens de paiement, bon de
commande etc.).

e Veiller au respect des dispositions de I’Arrété N°00107 du 07
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Recommandations

janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en
application de l'article 78 du Décret N° 2014-1212 du
22septembre 2014 portant Code des Marchés Publics;

Veiller a I'exhaustivité du classement et de I'archivage au niveau

de la CPM des dossiers liés a la passation des marchés
conformément au manuel d’archivage de TARMP.
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7.2. Réponses de I’Autorité Contractante
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REPUBLIQUE DU SENEGAL = | o S——— MSAS/CHNPT/DIR/CPM
Un Peuple - Un but — Une foi

& MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L’ACTION SOCIALE

Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye Dakar, le 9 septembre 2015

A Monsieur le Représentant du Groupe
GMS / SSPM

Objet: Réponses aux constats formulés dans
le rapport provisoire.
Monsieur,

J'accuse réception du rapport provisoire de la revue indépendante de la conformité de la passation des
marchés conclus par le Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT) au titre de la
gestion 2014.

Apres avoir pris connaissance de vos constats et recommandations, nous voudrions en réponse, formuler
les commentaires suivants:

A- Dispositif institutionnel lié a I'organisation et a I'environnement de la passation des marchés
Constat N°1

Les actes de nomination des membres de la Commission des Marchés (CM) et de la Cellule de Passation
des Marchés (CPM) ont été transmis le 02 Janvier 2014. Suite a des observations formulées par la DCMP
par courrier N°219/MEF/DCMP/DSI/08 en date du 15/01/2015 sur la composition de la CM, des
rectificatifs y ont été apportés et I'acte de nomination des membres de la CM a été retransmis le 23 Janvier
2014.

Constat N°2 et 3

Les rapports trimestriels et annuels de 2014 sont produits et insérés dans les rapports de gestion qui sont
réguliérement présentés au Conseil d’Administration. Nous vous transmettons ci-joints des copies de ces
dits rapports. Cependant, nous avons constaté que ces rapports n'ont pas été transmis a 'ARMP. Nous
prenons acte de votre recommandation et veillerons désormais  la transmission de ces rapports a ' ARMP
etala DCMP.

Constat N°4

L'insuffisance de locaux fait que la CPM est logée dans le bureau du Contrdleur de Gestion qui en est la
Coordonnatrice. Dans ce bureau, la CPM dispose d'une armoire de rangement réservée exclusivement a
l'archivage de ses dossiers. Avec les constructions en cours et le déménagement prochain de notre Service
du Laboratoire, nous envisageons, en plus du dispositif actuel, la création de deux grandes salles des
archives (archives médicales et archives administratives). En plus, en accord avec I'agent comptable, des
copies des documents liés a I'exécution financiére seront désormais transmis a la CPM.

Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye - Km 18, Route de Rufisque - BP : 20.833
Tél.: 33 879.80.80 - Fax : 33 834.05.60 - E-mail : hthiajum@yahoo.fr
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Constat N°5

La commission des marchés faisait émarger les soumissionnaires présents aux séances d'ouverture des
plis sur des feuilles de présence. Nous leur avons demandé d'utiliser désormais un registre.

Constat N°6

e Pour les marchés de nettoiement et de gardiennage, le délai a bien été respecté. En effet Iattribution
est intervenue seulement 24h aprés la séance d’ouverture des plis qui s’est tenue le 03 Décembre 2014.
La date du 20 décembre évoqué dans votre rapport correspond a la publication de 1’avis d’attribution
provisoire de ces marchés qui se fait aprés avis de la DCMP sur l'attribution. Ces marchés concernés la
gestion 2015. Pour la gestion 2014, I'hdpital a juste signé un avenant de reconduction du marché de
2013.

e Pour le matériel médical, I’ouverture des plis a eu lieu le 30 Septembre et I’attribution le 23 Octobre
2014.

e Concernant la fourniture de denrées alimentaires, I’ouverture des plis a eu lieu le 04 Février 2014 et
Iattribution le 18 du méme mois, soit un intervalle de 14 jours.

e Enfin pour les appels d’offres relatifs a la construction de 'UAD et de I’Addictologie, la séance
d’ouverture s’est tenue le 27 Octobre 2014 et Iattribution le 10 Novembre 2014.

En conclusion, le retard qu’on peut relever concerne I’attribution du marché de fourniture de matériel
médical. Ce retard était du au nombre important d’offres regus et au fait que la Pharmacienne-chef du
Laboratoire chargé d’évaluer les offres était en congé de maternité.

Constat N°7

Nous prenons acte de votre recommandation et veillerons 4 la publication des avis d'attribution définitive
conformément aux dispositions de l'article 86 du nouveau CMP.

Constat N°8

Une relecture de l'article 15 du CMP nous montre que si a l'alinéa 1 on parle de droits, impdts et taxes
applicables, l'alinéa 2 vise uniquement les marchés comportant une clause d'exonération d'impét ou de
taxe. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, c'est l'article 466 alinéas 5 du code général des
imp6ts qui stipule:

"Sont enregistrés gratis les marchés de toute nature passés par les services et établissements hospitaliers
nationaux et communaux"

Constat N°9

Aprés lecture & haute et intelligible voix des offres a l'ouverture des plis certains représentants de
soumissionnaires n'attendent pas le PV a la fin de la séance. Pour les A.O relatifs aux travaux de
construction d'une Unité d'Aide au Diagnostic (UAD) et aux travaux de construction d'une Unité
d'Addictologie, les soumissionnaires ont déchargé dans le registre courrier départ de la CPM en prenant
les PV d'ouverture des plis.

Constat N°10

Pour les trois (3) marchés concernés, les pourcentages appliqués varient entre 3,07% (Gardiennage et
UAD) et 3,26% (Nettoiement). Aprés avoir calculé sur la base des montants des prévisions du budget
primitif, nous avons procédé a des arrondis qui nous ont amenés a ces pourcentages. Nous tiendrons
compte de votre recommandation lors des prochains Appels d'Offres.

Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye - Km 18, Route de Rufisque - BP : 20.833
Tél. : 33 879.80.80 - Fax : 33 834.05.60 - E-mail : hthiajum@yahoo.fr
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Constat N°11

Apres attribution, nous nous sommes rendu compte que les offres évaluées conformes les moins disantes
étaient supérieures aux prévisions budgétaires. De la méme maniére, un écart positif a été enregistré sur
I'Appel d'offres relatif a I'acquisition du matériel médical. Par le mecanisme des virements de crédits,
nous avons pu proposer au Conseil d'Administration un réaménagement budgétaire qui augmentait les
ressources prévues pour ces constructions et diminuait d'autres comptes budgétaires ou il y avait un
surplus.

Constat N°12

Pour les Appels d'Offres, le CHNPT prévoit toujours ces dispositions dans les dossiers. En ce qui
concerne les DRP, le CHNPT, dans le souci de permettre aux petites entreprises de participer n'exige pas
d'éléments justificatifs sur la capacité financiére ou sur I'expérience minimale. Le point 2 de la circulaire
N°0004/PM/CAB/CP du 31/03/2009 ne fait pas du justificatif d'une qualification minimale une exigence
(Voir le circulaire).

Constat N°13

Les lettres informant les candidats non retenus sont toujours signées en méme temps que la lettre
informant le candidat retenu. Beaucoup de ces lettres sont encore au niveau de la CPM parce que les
soumissionnaires ne sont pas passés les prendre malgré le fait qu'ils aient été informés par téléphone de la
disponibilité du courrier.

Constat N°14

La lettre d'invitation envoyée aux candidats est insérée dans les dossiers de DRP (section 2) comme
recommandé dans les dossiers types.

Constat N°15

Nous prenons acte de votre recommandation et veillerons désormais a la publication des résultats sur e
site des marchés publics.

CONSTATS SPECIFIQUES

Constat N°16 et 18

Dans les dossiers de DRP, le CHNPT ne maitrisant pas ses consommations précise que les quantités sont
données a titre indicatif. Aprés attribution, le montant du contrat est fixé en fonction des autorisations
budgétaires. Des avenants en hausse ou en baisse sont signés en fonction des rythmes de consommation et
aprés réaménagement budgétaire,

Aprés vérification au niveau de I'Agence Comptable, le montant payé s'élévent a huit millions cent trente
trois mille cent six (8 133 106) Francs CFA TTC.

Constat N°17

La date de cléture du dépot des offres était initialement fixée 18 Février 2014. Mais 4 la veille de Ia
cléture, seul deux candidats avaient retiré le dossier de DRP. C’est ce constat qui a amené le Service
Administratif et Financier & proroger le délai de dépot des offres d’une semaine, coincidant ainsi a la date
25 Février. Ce report a permis de prendre contact avec les autres entreprises qui étaient sur la liste leur
permettant de venir retirer le dossier, (Vous trouverez ci-joint I’avis de report de la date d’ouverture).

Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye - Km 18, Route de Rufisque - BP : 20,833
Tél. : 33 879.80.80 - Fax : 33 834.05.60 - E-mail : hthiajum@yahoo fr
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Constat N°19

Nous constatons au méme titre que vous qu’il y a une ressemblance entre les caractéres des dateuses
utilisées par les différents candidats. Cependant nous ne sommes pas en mesure d’apporter des éléments
de réponse sur cette question car il revient aux fournisseurs de confectionner leur document.

Constat N°20

Pour la fourniture de pain, 4 la suite du premier lancement aucune offre n’a été regue 4 la date de cléture.
L'hépital avait ciblé directement les boulangeries qui sont dans sa zone mais ces derniéres ne disposant
pas de quitus fiscal (piéces exigée au paiement) ont préféré ne pas répondre a notre invitation. Ainsi le
marché a été relancé, permettant a d'autres fournisseurs de déposer leurs offres. Malheureusement nous
avons omis de corriger la date du procés verbal d’ouverture des plis.

Constat N°21

L’enregistrement du contrat est du ressort du titulaire du marché, c'est-a-dire la PNA. Néanmoins nous
prenons acte de votre observation.

Constat N°22

Les fournitures objet de la DRP F01 1_CHNPT ont été livré le 20/10/2014 avec 24 jours de retard. Le
paiement n'est intervenu qu'a partir du 10/03/2015 soit plus de quatre (4) mois aprés livraison. Appliquer
les pénalités de retard nous aurait par la méme occasion conduit a payer des intéréts moratoires plus
importants.

Constat N°23

Apres paiement, I'ACP archivait a son niveau toutes les piéces relatives au paiement. Nous avons déja
pris des dispositions pour que des copies de ces piéces soient désormais disponibles pour l'archivage de la
CPM.

AUDIT PHYSIQUE

Constat N°24

Le CHNPT utilise les dossiers types téléchargeables sur le site de la DCMP. Dans les modéles de contrat
il est précisé au premier point que seront considérés comme faisant partie intégrante de la lettre de marché
tous les documents listés parmi lesquels la demande de renseignements et de prix envoyée au Fournisseur.
C'est dans ce document que le CHNPT précise toujours le délai d'exécution des travaux.

Constat N°25

Les travaux entrepris en 2014 sont encore en cours d’exécution et par conséquent ne peuvent faire I’objet
d’une réception.

Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye - Km 18, Route de Rufisque - BP : 20.833
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Constat N°26

Les travaux de construction de I'Unité d'Addictologie sont financés par APL Japon sur la base d'une
convention qui stipule que toute modification doit au préalable recueillir I'accord du bailleur de fonds, A
I'issue des procédures d'Appel d'Offres, une demande de modification & été soumise a APL Japon depuis
le 6 janvier 2015. Depuis cette date, nous avons tenu plusieurs réunions et échangé plusieurs courriers.
Dés que le Ministére des affaires étrangéres du Japon donnera son accord, un ordre de service pour le
démarrage des travaux sera adressé a l'entreprise.

Constat N°27

Vous trouverez en piéces Jointes des copies de l'avance de démarrage et du paiement du dernier
décompte effectué au titre de ce marché.

Constat N°28 et 29

Vous trouverez en piéces Jointes des copies des notes de service portant affectation du mobilier et
matériel de bureau et du matériel informatique.

En vous souhaitant bonne réception de cette présente lettre, nous vous prions d'agréer Monsieur,
I'expression de notre parfaite considération.

Le Directeur

Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye - Km 18, Route de Rufisque - BP : 20.833
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