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SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

Le présent rapport est relatif a la revue de la conformité des procédures de passation et
d’exécution des marchés conclus au titre de I'exercice 2014 par la DAGE du Ministére de
PIntérieur et de la Sécurit¢ Publique (MINTSP), conformément aux exigences des termes de
référence de la mission que I'Autorité de Reégulation des marchés publics (ARMP) a bien
voulu confier au Groupement GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de Vérifier la conformité du processus de passation et
d’exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par les autorités
contractantes du Groupe 1V, afin de s'assurer que:

e les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passes de maniere
transparente et réguliere conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics
et que la mise en ceuvre de ces procédures ne comporte pas d’anomalies significatives;

e Dexécution financiere est effectuée conformément aux dispositions contractuelles et a
la réglementation en vigueur ;

e les procédures de controle de la matérialité des transactions et de suivi de leur
exécution physique sont adéquates et permettent de s’assurer de la réalisation des
marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs au
dispositif institutionnel de chaque structure mais aussi a chaque marché ciblé selon un

processus d’échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.

En ce qui concerne le MINTSP, nous vous présentons ci-aprés la synthese de nos constats et
les recommandations qui en découlent :

Tableau 1 : Recapitulatif des constats et recommandations pour le MINTSP

GROUPEMENT
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baches et de structures equipées;
AOO N°F1616/14: Fourniture de
materiel de transport:

Les documents attestant de la
transmission du Procés-verbal
d’Ouverture des offres aux
soumissionnaires ne sont pas classés
dans le dossier.

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS

A | Dispositif institutionnel, a ’organisation et a I’environnement de la passation des
marchés

1 Insuffisance du nombre de membres | Renforcer la CPM en y nommant au moins deux
de la CPM compte tenu du volume | (2) autres membres.
de travail du MINTSP.

2 Rapport annuel 2014 et les rapports | L’¢laboration du rapport annuel 2014 et les
trimestriels ne sont pas elaborés et | rapports trimestriels et leur transmission a la
transmis a la DCMP et a I’ARMP. DCMP et a TARMP n’est pas facultative mais

obligatoire pour chaque autorité contractante.
Par conséquent, le MINTSP doit s’acquitter de
cette obligation.

3 Non-paiement des indemnités des| La DAGE doit weiller a régulariser cette
membres de la commission des | situation.
marchés et du rapporteur.

4 Classement non satisfaisant des | Classer tous les documents de marches au
documents de marcheés. niveau de la CPM suivant les techniques

édictées pour le classement et IParchivage
avec :
-Boites a archives ;
- Chemises ;
- Sous-chemises.
B | Passation des marchés examinés
Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)
5 | AOO N°F DG 043: Location de | Classer les documents attestant de la

transmission du Procés-verbal d’Ouverture des
offres aux candidats. Par exemple faire un
bordereau de transmission de copie du PV a
faire signer par la personne l'ayant regue.

AOO N°F DG _043: Location de
baches et de structures équipées:

Les Copies des garanties de
soumission ne sont pas classées dans
le dossier

Classer copies des garanties de soumission et
des mains levées dans le dossier

GROUPEMENT
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CONSTATS

RECOMMANDATIONS

AOO N°F_DG_043: Location de
baches et de structures équipées;
AOO N°F1616/14: Fourniture de
matériel de transport;

AOO N°F1617/13: Fourniture de
matériels informatiques:

La Copie de la garantie de bonne
exécution n’est pas classée dans le
dossier.

Classer copies des garanties de bonne exécution
et des mains levées dans le dossier.

AOO N°F_DG_043: Location de
baches et de structures équipées;
AOON°T1787/14: Réhabilitation du
batiment central;

AOO N°F1616/14: Fourniture de
matériel de transport;

AOO N°F1617/13: Fourniture de
materiels informatiques:

Le document relatif a la publication de
Iattribution définitive n’est pas classé
dans le dossier.

Publier désormais [lattribution définitive du
marché sur le portail des marchés publics
conformément a PArt. 86 du Décret N°2014-
1212.

Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

9 | AORN°MINT/DAGE/2014/05: Exiger de tous les candidats invités la décharge
Réception de la lettre d’mvitation non | de DImvitation avec mention de la date de
datée réception.

10 | AORN°MINT/DAGE/2014/05: Classer les documents attestant de la
Les documents attestant de la| transmission du Procés-verbal d’Ouverture des
transmission du Proces-verbal | offres aux candidats. Par exemple faire un
d’Ouverture des offres aux | bordereau de transmission de copie du PV a
soumissionnaires ne sont pas classés | faire signer par la personne I'ayant regue.
dans le dossier.

11 | AORN°MINT/DAGE/2014/05: Obligation de publier Tattribution provisoire du
La publication  de  Tattribution | marché. En plus de la coupure de presse, il faut
provisoire n’est pas faite (Art.74.3 du | classer copie de:
code). - la facture Préforma

- la facture et
- justificatif du paiement.
12 | AORN°MINT/DAGE/2014/05: - Publier désormais [lattribution définitive du

Lattribution  définitive n’a pas fait marché sur le portail des marchés publics
Pobjet de publication. conformément a I'Art. 86 du Décret N°2014-
1212,
GROUPEMENT
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La DRP n’est pas mentionnée dans le
PPM transmis a la DCMP.

Rapport final
N° | CONSTATS | RECOMMANDATIONS
Marcheés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

13 | DRP: Acquisition d’appareils | Pour un marché non inscrit dans le PPM, il faut
photos; toujours modifier ce dernier avant de le lancer
DRP: Lavage et repassage de | d’autant plus que I'obligation de respecter le
rideaux: délai de maturation de 7 jours aprés la

publication de la modification au niveau du
portail a été supprimée par le Code de 2014.

14

DRP: Fourniture de motos;

Les numéros de téléphone des
entreprises D-SERVICES & G.IL.E B-
AUTOMOBILE sont les mémes
(33867 01 11). Cette situation laisse
penser lexistence d’une collusion
pour cette DRP.

La CPM doit veiller a la mise en place d’un bon
systtme de contrble en interne pour éviter ces
dysfonctionnements.

15

DRP: Fourniture de motos:

La date du PV de réception (N°14 du
25/03/2014) est antérieure a la date de
la signature du contrat (26 Mars 2014).

La CPM doit veiller a la mise en place d’un bon
systtme de contrble en interne pour éviter ces
dysfonctionnements.

16

DRP: Formation sur la protection
des secrets et des informations
concernant la défense nationale et la
sureté de I'état:

La date de la signature du contrat est
antérieure a la date d’attribution.

La CPM dotit veiller a la mise en place d’un bon
systtme de contrble en interne pour éviter ces
dysfonctionnements.

17

Pour toutes les DRP:

Ouverture des plis non publique

Les DRP & I'exception des DRP simples doivent
étre ouvertes en séance publique ; il s’agit d’une
bonne pratique qui contribue a la transparence du
systeme.

18

DRP: Organisation caravane
séminaire national de lutte contre la
drogue;

DRP: Formation en lutte anti-
terroriste:

La date de notification d’attribution
(04/11/2014) est antérieure a la date
d’ouverture des plis et d’attribution
provisoire (11/06/2014).

La CPM dott veiller a la mise en place d’un bon
systtme de contrble en interne pour éviter ces
dysfonctionnements.

NO

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

19

Pour toutes les DRP:

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions

GROUPEMENT
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Le paiement effectif n’est pas classé
(existence de titre de créance).

a prendre pour que les copies des paiements
soient transmises par le Trésor public ala CPM
pour classement dans le dossier du marché.

Marchés conclus par Entente directe (ED)

20

Acquisition de tenues radiologie
Biologie chimique, de tenues de
sauvetage et de déblaiement, de
tenues de sauvetage intervention
subaquatique, de tenues F 1
sapeurs-pompiers;

Acquisition de matériels d’incendie
et de secours;

Acquisition  de  matériels  de
désincarcération complets:

Informations  financieres non fournies
par le Titulaire du marché alors que le
marché a été passé par Entente directe.

Un marché passé par Entente directe doit étre
payé sur la base des dépenses contrOlées majorées
d’un coefficient destiné a couvrir les frais
généraux, les impots et taxes ainsi que le marché
bénéficiaire (Art. 18 du code).

21

Acquisition de tenues radiologie
Biologie chimique, de tenues de
sauvetage et de déblaiement, de
tenues de sauvetage intervention
subaquatique, de tenues F 1
sapeurs-pompiers;

Acquisition de matériels d’incendie
et de secours;

Acquisition  de  matériels  de
désincarcération complets:

Le Bon de commande n’est pas classé
dans le dossier.

A défaut de contrat, classer le bon de

commande dans le dossier.

22

Toutes les ententes directes:

Le Paiement effectif n’est pas classé
dans le dossier (liquidation faite).

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions
a prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public a la CPM pour
classement dans le dossier du marché.

Exécution financiére

23

Pour tous les appels d'offres:

Les engagements et liquidations ont
été régulierement faits par le MINTSP
mais les paiements effectifs
(mandatements) ne sont pas classés
dans les dossiers.

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions
a prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public ala CPM pour
classement dans le dossier du marché.

GROUPEMENT
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1. CONTEXTEET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence,
lefficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Etat de
droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systéeme de
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le systeme sénégalais sur les meilleures
pratiques internationales en la matiere, notamment en transposant les directives de TUEMOA
relatives a I’harmonisation des marchés publics des Etats membres de I'Union.

Au plan mstitutionnel, la réforme a contribué¢ a la création de I'Autorit¢ de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorit¢ administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du contrdle a priori de la passation des marchés, en I'occurrence
la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

La présente mission concerne la mise en ceuvre d’une revue indépendante pour la vérification,
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de
régularité¢ des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des
avenants et marchés complémentaires conclus au titre de I'exercice 2014 par les autorités
contractantes du Groupe V.

1.2. Objectifs de la mission et étendue des travaux a effectuer

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe 1V, de
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le 1*" Janvier et le
31 décembre 2014, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées
par le Code des Marchés. 1l s’agira principalement d’apprécier I’adéquation des procédures de
passation des marchés et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour
les dépenses effectuées par lesdites autorités contractantes.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

>

Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation,
d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de service public dans
I'Union économique et monétaire ouest africaine ;

Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrdle et régulation des
marchés publics et des délégations de service public dans I'Union économique et
monétaire ouest africaine ;

Loi organique N°2011-15 du 08Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;

Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965 portant Code
des Obligations de I’Administration ;

Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la comptabilité
publique ;

Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation et au contrOle des entreprises du
secteur parapublic et au contrble des personnes morales de droit prive bénéficiant du
concours financier de la puissance publique ;

Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiee ;

Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences d’exécution ;
Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20 Aolt 1981
relatif & la comptabilit¢ des matiéres appartenant a I'Etat, aux Collectivités locales et aux
Etablissements publics ;

Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d’Ethique en
matiere de marchés publics

Décret N°2007-545 du 25 Awril 2007 portant Code des marchés publics, modifié par le
décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-méme modifié par le décret n°2011-1048
du 27 Juillet 2011 ;

Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de I’ Autorité
de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret 2010-1396 du 20
Octobre 2010 ;

Décret N°2007-547 du 25 Awril 2007 portant création de la Direction Centrale des

GROUPEMENT
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Marchés Publics (DCMP) ;

> Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Reglement sur la Comptabilité
publigue ;

> Arrété N°11580/ PM/ du 28 Decembre 2007 pris en application des dispositions de
larticle 138 du CMP fixant les seuils de controle a priori des dossiers de passation des
marcheés ;

» Arréte N°11583/MEF/du 28Décembre 2007 pris en application de Ilarticle 111 du CMP
fixant les seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie de soumission ;

» Arrété N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de I'article 112 du CMP
fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;

» Arrété N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de Iarticle 77-3 du
CMP relatif aux commandes pouvant étre dispensées de la forme écrite et donner lieu a
reglement sur mémoires ou factures ;

» Arréte N°11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de larticle 35 du CMP
relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;

> Arrété N°11587 /MEF du 28 Décembre 2007 pris en application de I'article 45-e du CMP
fixant le modele d’engagement des candidats a respecter les dispositions de la Charte de
Transparence et d’Ethique en matiére de Marchés publics ;

»  Arrété N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de Particle 36-1 du CMP
et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des
marchés des autorités contractantes ;

» Circulaire N°0004/PM/CABJ/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la mise en
ceuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) prévue par les
dispositions de l'article 78 du CMP ;

» Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la DCMP pour

examiner les dossiers qui lui sont soumis.

2.2.  Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics releve d’un processus d’une certaine complexité¢ et nécessite
un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il prévu au niveau de
chaque AC, la mise en place d’une Cellule de Passation des Marchés et d’une Commission
des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a 40 du Code des Marchés Publics.
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2.2.1. La Cellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de
veiller a la qualit¢ des dossiers de passation des marchés amsi qu'au bon fonctionnement de la
Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont définies par I'arrété n°11586/MEF
du 28 Décembre 2007. Elles portent en particulier sur :

- Pexamen préalable de tout document a soumettre a I'autorit¢ contractante en matiere de

marchés publics ;
- I’établissement, en début d’année du Plan de Passation des Marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;

- I’établissement de rapports trimestriels sur la passation et 'exécution des marchés.

2.2.2. La Commission des Marchés

L’arrété n°11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des commissions des
marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des marchés est chargée
notamment:
o de recevorr les offres des candidats a I'’heure et a la date fixées par le DAO ; de les
évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
o de proposer un attributaire provisoire a lautorité contractante. Les membres de la

CPM et de La CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou cadre moyen.

2.3. Les organes de controle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue les
fonctions de controle de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui constituent
les piliers du systeme.

2.3.1. La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

Le contrle a priori est confié a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les
attributions selon des seuils fixés et procede a I'immatriculation des marchés diment
approuvés. La DCMP, structure administrative placée sous lautorit¢ du Ministre de
I’Economie et des Finances, est créé par le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007,
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2.3.2. L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ARMP dont l'organisation et le fonctionnement découlent du décret N°2007-546 du 25
avril 2007 comprend trois structures essentielles :
o le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;
o le Comite de reglement des differends (CRD) qui statue sur les litiges non
juridictionnels ;
o la Direction générale chargée de la gestion et de l'application de la politique générale

de PARMP sous le controle du Conseil de Régulation.

2.4.  Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la valeur des
marchés de I'Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes a
participation publigue majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité
morale comme suit :

e Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics

- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 15 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
e Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences etautres

- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs a ces seuils relevent de la procédure spécifique de demande de
renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

2.5.  Les modes de passation des marchés
Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a 'article 60 du CMP :

- I'appel d’offres ouvert ;
- 'appel d’offres ouvert avec pré qualification ;
- I'appel d’offres restremnt ;

- Pappel d’offres en deux étapes.
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La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et
77 du CMP.

2.6. Modifications apportées par le Décretn® 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant
Code des marchés Publics

Depuis le début de la réforme du systeme national de passation et de gestion des marchés
publics, la réglementation y relative a connu des améliorations successives, qui avaient abouti
a l'adoption du décret n® 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics. La
mise en application dudit code a permis d’enregistrer des avancées notables qui ont propulsé
le dispositif au niveau des standards internationaux, tant du point de vue de la transparence,
de I’économie et de la rationalisation de [lutilisation du budget de I'Etat, ansi que de la
participation du secteur privé national aux appels d’offres, notamment les petites et moyennes
entreprises (PME).

Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de facon récurrente, des difficultés pour les autorités
contractantes de mener a bien leurs procédures de passation de marchés, et partant, d’absorber
les crédits mis a leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures.

Face a ce constat, et dans un souci d’efficacit¢ des procédures de passation des marchés
publics, i a été jugé nécessaire d’abroger le décret n°2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant
code des marchés publics et de le remplacer par un autre.

Le décret N° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics met
I'accent sur la réduction des délais, l'allegement des procédures et la responsabilisation des
autorités contractantes a travers, notamment, le relévement des seuils d’application des
procédures du code des marchés publics avec toujours comme principes directeurs le libre
acces a la commande publique, I'égalit¢ de traitement des candidats et I'économie.

2.7. Arrétes d’application du Décretn® 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code
des Marchés publics

L’application de certaines dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés publics, avait nécessité la prise d’arrétés relatifs a:

- l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des
autorités contractantes ;

- la détermination du nombre et des conditions de désignation des membres
des commissions des marchés des autorités contractantes ;

- l’établissement des commissions régionales des marchés publics dans les
régions autres que Dakar ;

- l'établissement du modele d’engagement des candidats a respecter les
dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiére de marchés
publics ;

- la détermination des seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie
de soumission ;
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- la détermination des seuils a partir desquels il est requis une garantie de
bonne exécution ;

L’adoption d’'un nouveau Code des Marchés publics, a travers le décret n°2014-1212
du 22 septembre 2014, a rendu nécessaire la mise a jour de ces textes d’application,
d’autant plus que des changements sont intervenus, pour certains, sur le numéro des
articles du code auxquels ils faisaient référence.

Aussi, corolairement au relévement des seuils de passation, il est procédé a un
rehaussement des seuils d’exigibilité des garanties de soumission et de bonne
exécution, pour favoriser 1'acces des petites et moyennes entreprises (PME) a la
commande publique. Ainsi, en application de l’article 114 du Code des Marchés
Publics, les seuils en dessous desquels il n’est pas requis la garantie de soumission
passent :

- de 30 millions FCFA TTC a 80 millions FCFA TTC pour les marchés de
fournitures et de services ;

- de 60 millions FCFA TTC a 100 millions FCFA TTC pour les marchés de
travaux.

Concernant la garantie de bonne exécution, dorénavant en application de I'article 115
du Code des Marchés Publics, elle n’est obligatoire que :

- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou
supérieur a 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC,
et;

- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant
est égal ou supérieur a 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions
FCFA TTC.

Par ailleurs, a la faveur de la réforme introduite par I’Acte 3 de la décentralisation,
prise en compte par le nouveau Code des Marchés Publics, 'arrété d’application de
l'article 36, alinéa 7 relatif aux commissions des marchés dans les régions autres que
Dakar, prévoit, en plus des commissions régionales, les commissions
départementales.

Egalement, compte tenu de ladite réforme, 'arrété d’application de l'article 79 du
Code des Marchés concernant les procédures simplifiées applicables aux marchés des
petites collectivités locales, ne fait plus référence aux communautés rurales qui
n’entrent plus dans la catégorie des collectivités locales.

Enfin, pour la mise en ceuvre de l'article 141 du Code des Marchés Publics, les
modalités du controle exercé par les cellules de passation sur les marchés échappant
a la revue de la Direction centrale des marchés publics, sont décrites dans 1'arrété
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portant organisation et fonctionnement des cellules de passation, lequel dorénavant
portera application des articles 35 et 141 du Code des Marchés Publics.

LISTE DES ARRETES PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212 DU 22
SEPTEMBRE 2014 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

- Arrété N° 00866 du 22 janvier 2015 pris en application de I'article 115 du Code
des Marchés Publics fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie
de bonne exécution ;

- Arrété N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des autorités
contractantes, pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés
Publics ;

- Arrété N° 00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code
des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés
par certaines communes ;

- Arrété N° 00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et
départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris
en application de I'article 36, alinéa 7 du Code des Marchés Publics ;

- Arrété N°00861 du 22 janvier 2015 fixant le modele d’engagement des
candidats a respecter les dispositions de la Charte de Transparence et
d’Ethique en matiére de Marchés publics, pris en application de l'article 44-f
du Code des Marchés Publics ;

- Arrété N°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n’est
pas requis de garantie de soumission, pris en application de ’article 114 du
Code des Marchés Publics ;

- Arrété N° 00106 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en application de
I'article 78 du Code des Marchés Publics ;

- Arrété N°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de contrdle a priori des
dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés
Publics.
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3. SYNTHESE DE LA REVUE

3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, a ’organisation eta I’environnement de
la passation des marchés

3.1.1. Présentation de I’Autorité Contractante

Missions

Aux termes du décret n° 2014-869 du 22 juillet 2014, le Ministre de I'Intérieur et de la
Sécurit¢ publique est chargé, sous l'autorit¢ du Premier Mmistre, de préparer et de mettre en
ceuvre la politique arrétée par le Chef de I'Etat en matiere d’administration territoriale, de
sécurit¢ intérieure, de police admmistrative, de défense civile et d’organisation des élections.

Il est responsable de I’administration territoriale et veille a son bon fonctionnement. A ce titre,
il a autorité sur les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, dans le respect de leurs
attributions propres de délégué du Président de la République et représentant du
gouvernement. Il est chargé de I'élaboration des réglements qui régissent leur statut, en
relation avec le Ministre chargé de la fonction publique.

Il est responsable, en relation avec les ministres compétents de la mise en ceuvre de la
politique de déconcentration. A ce titre il est chargé de préparer la charte de la
déconcentration et de veiller a son application.

Il veile a lapplication de la loi électorale. Il est chargé de I'organisation matérielle des
élections et des référendums, sous réserve des attributions dévolues aux Ministres chargés des
affaires étrangeres et de la justice etaux organes compétents.

I est chargé de la sécurité¢ intérieure sur 'ensemble du territoire de la République. Il a autorité
sur les forces de police, sous réserve des attributions des procureurs en matiere de police
judiciaire. 1l dispose de la gendarmerie en matiere de police administrative et de
rétablissement de l'ordre public. Il est chargé de la sécurité civie et de la lutte contre les
incendies et les calamités naturelles.

En rapport avec le Ministre de I'Economie, des Finances et du Plan, il participe & la protection
de I'économie nationale contre la contrebande, les importations frauduleuses ou prohibées et
le trafic de drogues.

Pour I'exercice de ses attributions, les forces de sécurité, autres que les forces de police, lui
apportent leur concours dans les conditions prévues par les dispositions Iégislatives et
reglementaires en vigueur.
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Organisationdu MINTSP

Le MINTSP dispose des services suivants :
» Secrétariat général et services rattachés :

. Cellule de passation des marchés publics ;
. Cellule des Etudes et de la Planification ;
. Bureau du Courrier commun.

» Cabinet et services rattachés :

. Inspection des Services de Sécurité ;

. Inspection interne ;

. Service des Téléecommunications ;

. Service des Archives communes ;

. Service de la Formation ;

. Brigade nationale des Sapeurs - Pompiers ;

. Comité interministériel de Lutte contre la Drogue ;

. Bureau d’entretien et de Maintenance du réseau Téléphonique et Fax.

» Directions :
» Direction générale de la Police nationale :

. Direction de la Surveillance du Territoire ;

. Direction de la Police de ’'Air et des Frontieres ;

. Direction de la Police judiciaire ;

. Direction de la Sécurité publique ;

. Direction de la Police des Etrangers et des Titres de VVoyage ;

. Direction de I’Ecole nationale de Police et de la Formation
permanente ;

. Direction des Personnels ;

. Direction du Budget et des Matériels.

» Direction générale des Elections :

. Direction des Opérations électorales ;
. Direction de la Formation et de la Communication.

» Direction Générale de I’Administration territoriale
. Direction des Libertés publiques ;

. Direction des Ressources humaines ;
. Direction du Partenariat avec les Organisations Non gouvernementales ;

> Direction des Affaires générales.

E Direction de I’Automatisation des Fichiers

(3 Direction de la Protection civile ;
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3 Direction des Constructions ;
» Direction de I’Administration générale et de 'Equipement.

> Autre administration :

. Agence d’assistance ala Sécurit¢ de proximité (ASP).

3.1.2. Commission des marchés

Le Ministere de DI'Intéricur et de la Sécurit¢ Publique a institué en son sein une Commission
des Marchés, conformément aux dispositions de larrété n° 26.12.2012*012786 du MEF pris
en application de larticle 36-1 du code des marchés publics. En effet, la Commission des
Marchés a été mise en place par arréte N° 20.12.2013*19925 MINT/DAGE en date du 20
décembre 2013. Les membres de la Commission des Marchés ont signé les attestations de
prise de connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique qui ont été transmises a la
DCMP par lettre n° 0150/MINT/DAGE du 17 janvier 2014 et a TARMP par lettre n°
0151/MINT/DAGE de la méme date. Les accusés de réception datent du 20 janvier 2014

Les membres de la Commission des Marchés sont au nombre de six (06), dont trois (03)
titulaires et trois (03) suppléants. La présidence de la commission des marchés est assurée par
le DAGE.

Les membres de cette commission des marchés étaient les suivants :

Membres titulaires Membres suppléants

Mr Cheikh Sadibou DIOP, DAGE, Président, | Mr Daouda MBAYE, Administrateur civil,
Mle de solde n° 600.800/B. Mle de solde n° 624.558/Z

Mr Lassana SARR, Secrétaire | Mr Macoumba SECK Secrétaire
d’administration, Mle de solde n° 601.415/A, | d’administration, Mle de solde n° 511.432/B
Bureau des marchés publics

Responsable du Service Maitre d’ceuvre 1 Représentant du Service Maitre d’ceuvre

Rapporteur : Mr  Armand FALL, Mie de
solde n° 384.693/A, membre de la Cellule
Passation de marchés

Les membres de la commission sont de niveau cadre ou assimilés puisqu’ils sont tous de la
hierarchie A mais ceux qui siegent sont en général de la hiérarchie B. La mission n’a pas noté
d’incompatibilit¢ dans la commission qui procede & louverture des plis, & l'évaluation des
offres et a l'attribution provisoire des marchés.
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Paiements des indemnités des membres de la CM etdu rapporteur

Jusqu’a la fin 2014, ces mdemnités n’ont jamais ¢été payées faute d’nscription budgétaire.

>

Constat

Transmission tardive de la liste des membres de la Commission des Marchés et
des attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et
d’Ethique ala DCMP et a PARMP le 17 janvier 2014 ;

Non-paiement des indemnités des membres de la CM et du rapporteur au titre de
la gestion 2014 conformément a I’arrété n°02.08.2013*012971 du MEF fixant les
montants et les modalités de paiement de I'indemnité allouée aux membres des
commissions des marchés en application de P’article 36.7 du code des marchés
publics.

Commentaires AC :

Larrété n° 012786 du 26 décembre 2012 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des AC pris en application de
Iarticle 36-1 du Code des marchés publics fixe ce délai au plus tard, le 05 janvier de
chaque année. Toutefois, ’édiction de cet arrété est subordonnée a la prolongation de
la loi de finances initiale qui intervient dans la méme période.

S’il faut, en début d’amnée, demander aux différents administrateurs de crédits
délégués d’établir la liste des agents proposés en qualitté de membres de la
commission, préparer larrété qui doit suivre le circuit des visas, la transmission des
documents le 17 janvier semble acceptable.

Comme recommandeé, le réglement est en cours et intégrera si possible, les sommes
dues les exercices passés. Je note que la difficulté réside dans le fait que le texte en
question ne précise pas exactement la source des crédits budgétaires devant permettre
de payer ces indemnités.

Réponses du Cabinet :

Pour les besoins de I'évaluation du systeme national, la mission considére qu’il ne sert
a rien de fixer une date butoir que les AC sont dans I'impossibilité de respecter. Aussi,
la mission suggére a 'ARMP, dans le cadre de sa mission de régulation, de revoir la
date butoir du 5 janvier.

Le MEFP doit prendre les dispositions budgéetaires adéquates pour le respect par les
AC de larrété y relatif.
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3.1.3. Cellule de passation des marchés

La Coordonnatrice de la Cellule de Passation des Marchés, Madame Fall Mame Khady Badjia
été nommée par Arrété n°13.08.2012*005952/MINT.SG.Elle est seule a étre désignée comme
membre de la CPM du MINTSP.

Le membre de la Cellule de Passation des Marchés a signé lattestation de prise de
connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique qui a été transmise a la DCMP.

Signalons qu’en 2015, cette CPM est élargie a quatre autres membres, soit au total 5
membres. Ce qui cadre mieux avec la charge de travail de cette cellule compte tenu de sa
plus grande responsabilisation avec le relevement des seuils de controle a priori de la
DCMP et du volume de marchés passés annuellement par le MINTSP.

Seuls le PPM, I’AGPM et les avis spécifiques sont insérés dans le systéme national
informatisé de gestion des marchés(SYGMAP).

La CPM ne procede pas de facon systématique aux examens préalables des documents a
soumettre & la PRM et aux tiers.

3.1.4. Personne responsable du marché

Le Ministre est Personnellement responsable du marché. 1l a été nommé par décret n° 2013-
1223 du 02 septembre 2013 et décret n°2014-849 du 06 Juillet 2014. Cependant, il a
responsabilisé ses collaborateurs pour éviter la centralisation a outrance qui peut étre source
de blocage.

En effet, pour chaque direction c'est le directeur qui est PRM. Pour certain marché c'es le
Ministre qui est PRM en fonction des montants.

Les Arrétés portant nomination d'administrateurs de crédits délegués au MINTSP ont été mis
a la disposition de la mission. C’est la PRM qui approuve ou infirme les propositions des
commissions des marchés et signe les marchés.

3.1.5. Production des rapports trimestriels etdu rapport annuel

Le rapport annuel 2014 sur les marchés publics n’a pas été élaboré et transmis a la DCMP et
a TARMP. Il n’a pas été élaboré, également, de rapports trimestriels selon la Coordonnatrice
de la CPM.

> Constat

e La CPMdu MINTSP ne procede pas de fagcon systematique aux examens préalables
des documents a soumettre a la PRM et aux tiers

e Le MINTSP n’a pas établi le rapport annuel et les rapports trimestriels a envoyer a
la DCMP et a I’ARMP, en violation de ’arrété N° 26.12.2012*012783 du MEF pris
en application de I'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de
passation des marchés des autorités contractantes.
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> Commentaires AC :

1. Aprés évaluation technique des offres et avant la transmission des projets de contrat
pour approbation, la CPM établit le rapport de présentation qui retrace toute la
procédure et permet a la PRM de s’imprégner des dossiers

2. Compte tenu du nombre réduit de la composition de 2014, la CPM ne pouvait pas
procéder au traitement de toutes les données. Mais pour 2015, les dispositions ont été
prises suite au renforcement des effectifs.

> Réponses du Cabinet :

1. Le controle-qualitt des dossiers par la CPM ne doit pas commencer apres
évaluation technique des offres. Il est fait en amont et en aval tout au long des
différentes étapes du processus. Donc, il faut impliquer la CPM dés le début du
processus quelle que soit la procédure de passation utilisée.

2. Maintenant que la CPM a été étoffée, la DAGE weillera & la transmission réguliere
de ces rapports conformément a la réglementation.

3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés

3.1.6.1. Plan de passation des marchés

Le MINTSP s’est conformée a l'arrété n° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de
Iarticle 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des
autorités contractantes, et a l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code
des marchés publics.

Le plan de passation des marchés a été posté sur le portail le 04 décembre 2013 en vue de sa
validation par la DCMP. Cette derniere a validé et publié la premiére version du PPM a la
date du 29 janvier 2014 sur le portail officiel des marchés publics.

3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés

Conformément a larticle 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des
marchés publics, Pavis général de passation des marchés a été publié dans « Le Populaire»
n°4173 du 28 octobre 2013.

L’avis général de passation des marchés (AGPM) a ét¢ publié sur le portail officiel des
marchés publics.
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3.1.7. Archivage des dossiers

L’archivage des dossiers de passation des marchés présente des insuffisances en termes
d’exhaustivit¢ des documents pour certains marchés, de DRP non classées au niveau de la
CPM

» Constat

o Le systéeme d’archivage n’est pas totalement conforme aux dispositions du Manuel
de Classement des Documents des Marchés des Autorités Contractantes de I’ARMP
et a Darrété N° 26.12.2012*%012783 du MEF pris en application de l'article 35 du
code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités
contractantes.

> Commentaires AC :

Conformément aux recommandations, le systéme d’archivage est en train d’étre amélioré ; de
maniere a pouvoir disposer, en fin de gestion, de tous les documents générés par le Bureau
des marchés et le Bureau des engagements et de les mettre a la disposition de la CPM.A cet
effet, plusieurs dispositions ont été prises pour doter le Service des Archives communes du
Ministére qui a en charge la garde des documents de plus de trois (03) ans, d’équipements
physiques (caisses-classeurs, étageres...) et électroniques (logiciels d’archivage, matériels
mnformatiques, scanners...).

> Réponses du Cabinet :

La DAGE dotit veiller a I'application effective de ces mesures et dans les meilleurs délais.

3.1.8. Formation en passation des marchés

Dans le cadre du renforcement des capacités des membres de la cellule de passation des
marchés, les agents suivant ont suivi une formation en 2014o0u antérieurement.
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Tableau 2 : Liste des agents du MINTSP ayant suivi une formation en passation des marchés en 2014 ou antérieurement

STRUCTURE CHARGEE DE LA

(DGPN)

PRENOMS& NOM FONCTION THEME FORMATION/CONSULTANT ANNEE
Commission des marchés

CHEIKH SADIBOU PRESIDENT | * glf/:\éFMINTSP ggii

DIOP (DAGE) AUDIT ET CONTROLE
o CPM MINT SP 2015
LASSANA SARR ARMP ((MODULES) 2014
OACE) MEMBRE %EF;SPHON MARCHES PuBLICS |# 3V (MODH) o
MEMBRE Pl CPM MINTSP 2015
S?SSFU%AA"F'MANE AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
(DAF) DRP MANSOUR MBAYE 2014
MEMBRE PI CPM MINTSP 2015
;i'_"('[)%'\é')z BACHIR AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
DRP MANSOUR MBAYE 2014
MEMBRE PI CPM MINTSP 2015

MAMADOU SOW

DIRCOND) AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
PAPA ANGE MEMBRE Pl CPM MINTSP 2015
MICHEL DIATTA AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
(BNSP) DRP MANSOUR MBAYE 2014
MAMADOU MBAYE |MEMBRE P CPM MINTSP 5015
(SERVICES AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
TELECOM) DRP MANSOUR MBAYE 2014
PAPA YORO DIALLO | MEMBRE B CPM MINTSP 5015
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STRUCTURE CHARGEE DE LA

PRENOMS& NOM FONCTION THEME FORMATION/CONSULTANT ANNEE
CPM

Pl CPM MINTSP 2015
AMADOU TIDIANE MEMBRE AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
WADE DRP MANSOUR MBAYE 2014

MASTER MP ARMP 2015

P CPM MINTSP 2015
MAMADOU BA MEMBRE

AUTRES SERVICES

Pi CPM MINTSP 2015
%,\'IES'\Q,)ENT TINE gestionnaire AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
DRP MANSOUR MBAYE 2014

gestionnaire Pl CPM MINTSP 2015

z-ggé)OUK FAYE AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
DRP MANSOUR MBAYE 2014

gestionnaire Pl CPM MINTSP 2015

%fgggﬁgK AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
DRP MANSOUR MBAYE 2014

gestionnaire Pl CPM MINTSP 2015

?E')IAS'\Q)ADOU SYLLA AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
DRP MANSOUR MBAYE 2014

gestionnaire Pl CPM MINTSP 2015

ﬁf\ﬁ“é' (SDi[;?'NE AUDIT ET CONTROLE BMEF 2014
DRP MANSOUR MBAYE 2014

GROUPEMENT

GMS/SSPM



MINTSP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
Rapport final

3.1.9. Registre de marchés

Le MINTSP disposait en 2014 de registre des marchés conformément a larticle 67-3 du
décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés Publics.

3.1.10. Base de données des prestataires

En 2014, le MINTSP disposait d’une base de données des prestataires conformément a la
circulaire n°0004/PM/CAP/CP du 31 mars 2009. Cette base de données permet au MINTSP
de sélectionner des candidats a inviter dans le cadre de consultations restreintes.

3.2. Constats spécifiques aux marchés examinés

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recu la liste des marchés passés par le
MINTSP. Sur la base de redressements effectués, I'équipe a travaille sur un échantillon
constitué de quatre (04) Appels d’Offres Ouverts (AAO), un (01) Appel d’Offres Restreint
(AOR), vingt deux (22) Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) et quatre (04)
Entente Directe (ED), tous conclus par le MINTSP au titre de I'exercice 2014 pour un
montant cumulé d’un milliard six cent soixante seize millions cent cing mille huit cent
trente-cing (1 676 105 835) Francs CFA TTC. Par conséquent, notre taux de couverture
est de 70% .

Le tableau récapitulatif ci-apres donne le volume et la valeur des marchés passés au titre de la
gestion 2014 par le MINTSP et des marchés couverts par la revue:

Tableau 3 : Récapitulatif des marchés passés par le MINTSP et des marchés couverts
par la revue

Typologie des marchés Typologie des marchés
Mode de passés au titre de la gestion | passés au titre de laprésente | Taux de couverture
passation de 2014 revue
marchés
Nombre Montant Nombre Montant Nombre | Montant
Appel d’Offres 223 789 155 223 789 155
ouvert (AOO) 04 04 100%
Appel d’Offres 55 500 000 55 500 000
restreint (AOR) 01 01 100%
Demande de 00 00 00 00
Propositions
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(DP)

Demande de
Renseignements 86
et de Prix (DRP)

1020 425 501

286349680
22 26% 28%

Entente Directe 1165967 000

(ED) 04

1165 967 000

04 100% 100%

2 410 181 656
TOTAL 95

1676 105 835
31 33% 70%

Les diagrammes ci-dessous montrent la composition de I’échantilon en nombre et en

montant :
Entente Appel
Directe d’Offres
(ED) ouvert
13% (AOO)

13%

Appel

d’Offres

DRP restreint
71% (AOR)

3%

Figure 1 : Diagramme représentatif de
la composition de I’échantillon en
nombre

Appel Appel
d’Offres d’Offres
restreint

(AOR)

3%

Entente
Directe
(ED)

67%
DRP

17%

Figure 2 : Diagramme représentatif de la composition
de I’échantillon en montant
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La liste des marchés constituant I’échantillon est la suivante :

Tableau 4 : Liste des marchés couverts (Pour les Appels d’Offres Ouverts)

GMS/SSPM

o . , Mode de . Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
19982592 1 | 4t2: coToA
1 | Location de baches AOO S 29 907 911 Lots 1, 3 et 4:
Khelcom béches
9 Fournlture de consommables AOO F 4705 250 ABN
informatiques
3 Réhabilitation du batiment AOO T 35193 402 ACO
central
4 Fourniture de matériel de AOO F 84 000 000 CCBI\_/I
transport Industries
TOTAL APPEL D’OFFRES 223 783 155
Figure 3 : Répartition de I’échantillon
Appel d’offres en nombre
Servi Travaux
ervices o
yoop -\ 25%
Fournitures
50%
GROUPEMENT
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Figure 4 : Répartition de I’échantillon
Appel d’offres en montant

Services

44%
2\

F 16%
|

Fournitures

Travaux

40%

Tableau 5 : Liste des marchés couverts (Pour les Appels d’Offres Restreints)

o . , Mode de L Montant : .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
1 | Acquisition de véhicules AOR F 55500 000 B Automobiles
55 500 000

TOTAL APPELS D’OFFRES RESTREINTS

Tableau 6 : Liste des marchés couverts (Pour les Demandes de Renseignements et de Prix)

R . ) Mode de . Montant . .

N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires

y | Foumiture de produits DRP F 14 649 700 Selly Services
d'entretien

2 | Fourniture de motos DRP F 14 649 600 B-Automobile

3 | Acquisition de pneus DRP F 14 597 662 Maintenance pneus

4 ‘;‘ﬁélt‘é]:“m d"appareils DRP = 6 305 000 DISMAT

5 | Acquisition de Tee-shirts DRP F 1 498 600 ETS KHEWEUL

6 | Entretien des ascenseurs DRP S 14 600 001 2 AF. COM SARL
Formation sur la protection
des secrets et des

7 | informations concernant la DRP Pl 14 543 500 LA GENERALE
défense nationale et la
sureté de l'état
Fourniture de

8 | consommables DRP F 3213140 ETS KHEWEUL
informatiques

9 | Fourniture de lits picots DRP F 12 250 000 MEQUISEN

GROUPEMENT
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Fourniture de mobilier
10 | d'appartement, de literie et DRP F 13 403 620 SOSACI SARL
d'appareils électroménagers
11 | Fournitures de bureau DRP 10 526 976 AGILKOO
12 | Lavage et repassage de DRP S 2 298 758 SUP NEGOCE
rideaux
COMPTOIR
13 | Location engins de poncage DRP S 14 645 772 COMMERCIAL
D’INSTRIE
L’organisation d’un atelier
sur les techniques de MACHA ALLAH
14 traitement et tri des DRP Pl 5982600 BUSINESS CENTER
documents a archiver
Organisation caravane
15 | séminaire national de lutte DRP Pl 9988 700 JET- EQUIP
contre la drogue
Organisation de la
16 | cérémonie de décoration des DRP S 4997 300 NTERCOM
agents partis a la retraite
17 EE?ZZSX d’aménagement de | pop T 14437300 | INCONET
Travaux de construction HAZKHAR
18 d'un hangar DRP T 24 673 189 INTERNATIONAL
19 | Formation en lutte anti- DRP Pl 9 971 000 IFFS
terroriste
o0 | Atelier sur la prevention des | hop P 24 558 750 LOGIC PLUS
risques de noyade
21 ?p%qr‘:'s'“on de matériel de DRP F 14 446 400 JAHN TRADING
Fourniture de matériel de
22 balisage DRP F 14 500 000 GIE PRESIDENT
TOTAL DRP 260 737 568

Figure 5 : Répartition de I’échantillon
DRP en nombre

50%
18%

Prestations Travaux
intellectuel 9%
les
23%
. Fournitures
Services

GROUPEMENT
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Prestations
es

25%

Services
14%

intellectuell —

Figure 6 : Répartition de
I’échantillon DRP en montant

Ve

Tableau 7 : Liste des marchés couverts(Pour ['Entente directe)

Travaux

’ 15%
JFournitures
46%

o . . Mode de | Categorie | Montant (FCFA . .

N Objet du Marché Passation (type) TTC) Attributaires
Acquisition de tenues
radiologie Biologie
chimique, de tenues de DATONG AFRIQUE
sauvetage et de déblaiement, INTERNATIONAL

1 de tenues de sauvetage ED F 241540000 (SDA)
intervention subaquatique, de
tenues F 1 sapeurs pompiers
Acquisition de matériels

2 | d’incendie et de secours ED F 52 927 000 ZAMMAN STE SARL
Acquisition de matériels de

3 | désincarcération complets ED F 196 500 000 ZAMMAN STE SARL
Acquisiti shicul .
Fgﬂrliglf)ﬁopr:)rg&vfo;%eg 000 HABA Equipements

4 litres ED F 675 000 000 SUARL

TOTAL ENTENTE DIRECTE

1165 967 000

GROUPEMENT
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Tableau 8 : Récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2014

Récapitulatif des marchés passés au titre de

Modes de passation de marchés kBl gestion 2014

Nombre Montant (F CFA)
04 223789 155
Appel d’Offres Ouvert (AOO)
55500 000
Appel d’Offres Restreint (AOR) 01
Prestation Intellectuelle (PI) 00 00
. 286349 680
Demande de Renseignements et de 29
Prix(DRP)
1 165 967 000
Entente Directe (ED) 04
TOTAL 31 1 731 605 835

3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables a ’entité auditée

Conformément a larticle 53 du code, les seuils de passation des marchés applicables au
MINTSP sont les suivants :

e Marchés de travaux : 25 Millions
e Marchés de services et fournitures courantes : 15 Millions ;
e Marchés de prestations intellectuelles : 25 Millions.

3.2.3. Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)
3.2.3.1 Marchés > Seuil DCMP

Il s’agit des trois (03) marchés suivants :

e Location de baches en 4 lots ;
e Réhabilitation du batiment central ;
e Fourniture de matériel de transport.

GROUPEMENT
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Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :
e Location de baches en 4 lots

- Les documents attestant de la transmission du Procés Verbal d’Ouverture des
offres aux soumissionnaires ne sont pas classé dans le dossier ;

- Copies des garanties de soumission ne sont pas classés dans le dossier

- Copie de la garantie de bonne exécution de 3 995396 F.CFA des Lots 1, 3
&4 n’est pas classée dans le dossier ;

e Réhabilitation du batiment central
- Le marché n’a pas fait 'objet de publication définitive.
e Fourniture de matériel de transport

- Les documents attestant de la transmission du Procés Verbal d’Ouverture des
offres aux soumissionnaires ne sont pas classés dans le dossier ;

- Le document relatif a la publication de Iattribution définitive n’est pas classé
dans le dossier.

3.2.3.2 Marchés < Seuil DCMP

Il s’agit du marché suivant :
e Fourniture de matériels informatiques

Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

- Les documents attestant de la transmission du Procés Verbal d’Ouverture des
offres aux soumissionnaires ne sont pas classé dans le dossier ;

- La publication de l'attribution provisoire n’est pas classée dans le dossier ;

- Le document relatif a la publication de lattribution définitive n’est pas classé
dans le dossier.

3.2.4. Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

Il s’agit du marché suivant :
e Acquisition de matériel de transport de services et de fonction en 2 lots

Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

- Tous les 4 candidats invités ont déchargé la lettre d’invitation mais seulement 2
ont indiqué la date de réception 25/02/2014

- Les documents attestant de la transmission du Procés Verbal d’Ouverture des
offres aux soumissionnaires ne sont pas classé dans le dossier ;

- La publication de l'attribution provisoire n’est pas faite (Art.74.3 du code)

- L’attrbution définitive n’a pas fait 'objet de publication

GROUPEMENT
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3.2.5. Marchés de Prestations intellectuelles (PI)

Au titre de la gestion 2014, la DAGE du MINTSP n’a passé aucun marché de
prestations intellectuelles.

3.2.6. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Sur les 86 marchés passés par DRP, les 22 ont fait 'objet de revue, soit 26 %.
Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

e Fourniture de produits d'entretien

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

e Fourniture de motos

- Les numéros de télephone des entreprises D-SERVICES & G.ILE B-
AUTOMOBILE sont les mémes (33 867 01 11) ;

- Ouverture des plis non publique ;

- la date du PV de réception (n° 14 du 25/03/2014) est antérieure a la date de la
signature du contrat (26 Mars 2014).

- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Acquisition de pneus

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Acquisition d’appareils photos

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Acquisition de Tee-shirts

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Entretien des ascenseurs

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)
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Formation sur la protection des secrets et des informations concernant la défense
nationale et la sureté de l'état

- Ouverture des plis non publique ;
- Date de la signature du contrat antérieure a la date d’attribution,
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Fourniture de consommables informatiques

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Fourniture de lits picots

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Fourniture de mobilier d'appartement, de literie et d'appareils électroménagers

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Fournitures de bureau

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Lavage et repassage de rideaux

- La DRP n’est pas mentionnée dans le PPM transmis a la DCMP ;
- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Location engins de poncage

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

e [’organisation d’un atelier sur les techniques de traitement et tri des documents a
archiver

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)
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e Organisation caravane séminaire national de lutte contre la drogue

- Ouverture des plis non publique ;

- Date de notification d’attribution (04/11/2014) est antéricure a la date
d’ouverture des plis et d’attribution provisoire (11/06/2014).

- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Organisation de la cérémonie de décoration des agents partis a la retraite

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Travaux d’aménagement de bureau

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Travaux de construction d'un hangar

- Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Formation en lutte anti-terroriste

- Ouverture des plis non publique ;

- Date de lettre de notification de I'attribution a IFFS (12/02/2014) est antéricure
a la date d’ouverture des plis (19/02/2014).

- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

Atelier sur la prévention des risques de noyade

Le marché¢ n’a finalement pas ¢t¢é revu en raison de I'indisponibilit¢ du dossier
emporté par 'IGE dans le cadre de sa mission

Acquisition de matériel de sport

- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre de créance)

Fourniture de matériel de balisage
Le marché n’a finalement pas été revu en raison de I'indisponibilit¢ du dossier
emporté par 'IGE dans le cadre de sa mission
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3.2.7. Marchés passés par Entente Directe (ED)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés passés par ED sont les suivants :

Il s’agit des quatre (04) marchés suivants :

e Acquisition de tenues radiologie Biologie chimique, de tenues de
sauvetage et de déblaiement, de tenues de sauvetage intervention

subaquatique, de tenues F 1 sapeurs pompiers
e Acquisition de matériels d’incendie et de secours
e Acquisition de matériels de désincarcération complets
e Acquisition de véhicules Fourgon pompe tonne 6 000 litres

Informations financiéeres non fournies par le Titulaire du marché alors que
marché a été passé par Entente directe

Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

Le Paiement effectif n’est pas classé dans le dossier (liquidation faite)

Acquisition de matériels d’incendie et de secours

Informations financiéeres non fournies par le Titulaire du marché alors que
marché a été passé par Entente directe

Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

Le Paiement effectif n’est pas classé dans le dossier (liquidation faite)

Acquisition de matériels de désincarcération complets

Informations financieres non fournies par le Titulaire du marché alors que
marché a été passé par Entente directe

Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

Le Paiement effectif n’est pas classé dans le dossier (liquidation faite)

Acquisition de véhicules Fourgon pompe tonne 6 000 litres

Informations financieres non fournies par le Titulaire du marché alors que
marché a été passé par Entente directe
Le Paiement effectif n’est pas classé dans le dossier (liquidation faite)

3.2.8. Avenants

II ressort des informations recues que la DAGE du MINTSP n’a pas exécuté d’avenant au
titre de la gestion 2014.

Acquisition de tenues radiologie Biologie chimique, de tenues de sauvetage et de
déblaiement, de tenues de sauvetage intervention subaquatique, de tenues F 1
sapeurs pompiers
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3.2.9. Marchés ayant fait ’objet d’un recours auprés du Comité de Réglement des
différends de PARMP

Les marchés passés par la DAGE du MINTSP au titre de la gestion 2014 n’ont pas fait 'objet
de recours ni a titre gracieux ni par saisine du CRD auprés de TARMP.

3.3. Constats spécifiques a I’exécution financiére

Pour les marchés passés par Appel d’offres

Pour les marchés passés par AOO les liquidations sont classées dans les dossiers.
Le marché « Acquisition de matériel de transport de services et de fonction (Lot2) » d’un
montant de 55 500 000 F.CFA passé par AOR a fait I'objet de liquidation :

- Liquidation de la facture n°126 de 37 000 000 F.CFA le 31 juillet 2014

- Liquidation de la facture n°127 de 18 500 000 F.CFA le 51 juillet 2014
Cependant, force est de constater que copies du paiement effectif par le trésor public n’est pas
mis a la disposition du MINTSP pour classement.

Pour les marchés de prestations intellectuelles

La DAGE du MINTSP n’a pas passé de marché de prestations intellectuelles au titre de
I'exercice 2014.

Pour les marchés de Demandes de Renseignements et de Prix
Les paiements des marchés passés par la procédure de DRP ont été effectués par des Titres de

Créances. Cependant les services financiers ne peuvent pas attester des paiements effectifs car
le Trésor publics ne donne pas copies des paiements aux AC pour classement.
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4. RECOMMANDATIONS

4.1. Recommandations relatives au dispositif institutionnel, a I’organisation eta
I’environnement de la passation des marchés

Constats des Recommandations

non-conformités

Insuffisance  du nombre  de
membre de la CPM compte tenu
du volume de travail du MINTSP

Etoffer la CPM en y nommant au moins deux (2)
autres membres.

Rapport annuel 2014 et les
rapports trimestriels ne sont pas
élaborés et transmis a la DCMP et
a ’ARMP

L’élaboration du rapport annuel 2014 et les rapports
trimestriels et leur transmission & la DCMP et a
IARMP ne sont pas facultatives mais obligatoires
pour chaque autorité contractante. Donc le MINTSP
doit s’acquitter de cette obligation

Non paiement des indemnités des
membres de la commission des
marchés et du rapporteur

La DAGE doit veiller a régulariser cette situation.

Classer tous les documents de marchés au niveau de
la CPM suivant les techniques edictées par la
formation sur le classement et I'archivage avec :

Classement non satisfaisant des
documents de marchés

-Boites a archives
- Chemises ;
- Sous-chemises.

4.2. Recommandations relatives a la passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOQO)

Constats des Recommandations

non-conformités

Les documents attestant de la| Classer les documents attestant de la transmission du
transmission du Procés Verbal | Procés Verbal d’Ouverture des offres aux candidats.
d’Ouverture  des  offfes  aux | par exemple faire un bordereau de transmission de
soumissionnaires  ne  sont  pas

copie du PV a faire signer par la personne I’ayant
regue

classés dans le dossier

Copies des garanties de soumission
ne sont pas classés dans le dossier

Classer copies des garanties de soumission et des
mains levées dans le dossier

Copie de la garantie de bonne
exécution n’est pas classée dans le
dossier

Classer copies des garanties de bonne exécution et
des mains levées dans le dossier
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Constats des Recommandations
non-conformités
Le document relatif a la| Classer le document relatif a la publication de
publication de Iattribution | TPattribution provisoire dans le dossier

provisoire n’est pas classé dans le
dossier

Le document relatif a la publication |-

de lattribution défintive n’est pas
classé dans le dossier

Publier désormais Iattribution définitive du marché
sur le portaildes marchés publics conformémenta
I'Art. 86 dernier paragraphe du code-Décret 2014-
1212

Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Réception de Ila lettre d’mvitation

Exiger de tous les candidats invités la décharge de

non daté I'nvitation avec mention de la date de réception

Les documents attestant de la| Classer les documents attestant de la transmission
transmission du  Procés Verbal| du Procés Verbal d’Ouverture des offres aux
d’Ouverture des offres aux | candidats. Par exemple faire un bordereau de

soumissionnaires ne sont pas classé
dans le dossier

transmission de copie du PV a faire signer par la
personne l'ayant regue

La  publication de  Tattribution
provisoire n’est pas faite (Art.74.3 du
code)

Obligation de publier Tattribution provisoire du
marché. En plus de la coupure de presse, il faut
classer copie de:

- la facture Préforma

- la facture et
- justificatif du paiement.
Lattribution définitive n’a pas fait [- Publier désormais Tattribution définitive du
'objet de publication marché sur le portail des marchés publics
conformément a I’Art. 86 dernier paragraphe du
code-Décret 2014-1212
GROUPEMENT
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Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Constats des
non-conformités

Recommandations

La DRP n’est pas mentionnée dans
le PPM transmis a la DCMP

Pour un marché non inscrit dans le PPM, il faut
toujours modifier ce dernier avant de le lancer d’autant
plus que Iobligation de respecter le délai de
maturation de 7 jours apres la publication de la
modification au niveau du portail a été supprimée par
la Code de 2014.

Les numéros de téléphone des
entreprises D-SERVICES & G.ILE
B-AUTOMOBILE sont les mémes
(3386701 11)

Faire attention aux candidats a inviter. La CPM doit
veiller au contrble en interne pour éviter ces
dysfonctionnements

La date du PV de réception (n° 14
du 25/03/2014) est antérieure a la
date de la signature du contrat (26
Mars 2014).

La CPM doit veiller au contrdle en interne pour éviter
ces dysfonctionnements.

Date de la signature du contrat
antéricure a la date d’attribution

La CPM doit veiller au contrble en interne pour éviter
ces dysfonctionnements

Ouverture des plis non publique

Les DRP a T'exception des DRP simple doivent étre
ouvertes en séance publiqgue; c’et une bonne
pratique qui contribue & la transparence du systéme.

Date de notification d’attribution
(04/11/2014) est antérieure a la date
d’ouverture des plis et d’attribution
provisoire (11/06/2014).

La CPM doit veiller au contrble en interne pour éviter
ces dysfonctionnements.

Paiement  effectif non  classé

(existence de titre de créance)

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions a
prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public a la CPM pour
classement dans le dossier du marché.
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Marchés conclus par Entente directe (ED)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Informations financieres non fournies {Un marché passé par Entente directe doit étre paye
par le Titulaire du marché alors que jsur la base des dépenses controlées majorées d’un
le marché a été passé par Entente |coefficient destiné a couvrir les frais généraux, les

directe

impOts et taxes ainsi que le marché bénéficiaire (Art.
18 du code)

Le bon de commande n’est pas classé | A défaut de contrat, classer le bon de commande

dans le dossier

dans le dossier

Le Paiement effectif n’est pas classé | L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions a

dans le dossier (liquidation faite)

prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public ala CPM pour
classement dans le dossier du marché.
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5. SUIVI DESRECOMMANDATIONS ANTERIEURES

Tableau 10 : Récapitulatif du suivi des recommandations antérieures

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012

EXISTENCE D’UN PLAN
DE MISE EN (EUVRE ET
DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS

MISE EN (EUVRE DES
RECOMMANDATIONS

oul | NON

OUul | NON

OBSERVATIONS

L’absence de transmission des proces-verbaux
d’attribution des marchés qui ont atteint les seuils de
DRP a la DCMP aux fins de publication dans le site des
marchés publics en violation de l'article 78.3b du Décret
N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
Marchés Publics

Le non ¢tablissement par le Ministere de I'Intérieur pour
les ententes directes passées, de compte rendu détaillé de
la procédure de passation et d’exécution. Cela en violation
de Particle 77-5 du Décret N°2011-1048 du 27 juillet

2011 portant Code des Marchés Publics qui stipule que : a
I’exception des marchés relatifs a la défense et a la
sécurité de I’Etat soumis a la procédure décrite a I’article
76-2b, les marchés passés par entente directe donnent lieu
a un compte rendu détaillé de la procédure de passation et
d’exécution établi par I’autorité contractante et
communiqué au Premier Ministre et a I’organe chargé de
la régulation des marchés

Mise en place tardive de la Commission des marchés et de la
Cellule de passation des marchés
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Le dispositif d’archivage et de classement mis en place
par le MINT pour les dossiers relatifs aux marchés publics
est insuffisant

Veuillez faire approuver les contrats avant I’expiration de la

durée de validité des offres.

Le defaut d'acceptation formelle par le fournisseur de se
soumettre & un contrdle de prix et/ou inclusion dans le
contrat d'une clause de contrdle des prix en violation de
l'article 76 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des Marchés Publics qui stipule que « Un marché
par entente directe ne peut étre passé qu’avec des
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui
acceptent de se soumettre a un contrle des prix
spécifiques durant 'exécution des prestations. »

Le fournisseur accepte a
travers le contrat de se
soumettre a un contréle de
prix mais ne fournit pas les
informations financieres
pour les marchés passes par
ED

L'exécution du marché a commencé avant la signature et
l'approbation du marché et cela en violation des articles 11
et 29 du Décret 2011-1048 du 27 juillet 2007 portant
Code des Marchés Publics.

La non-tenue d’ un registre des marchés et des baux coté

et paraphé en violation des dispositions de I’ article 167
du décret 2011-1880 du 24 Novembre 2011

Registres  ouwverts  en
2014
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6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des Appels d’Offres Ouvert (AOO)

a. Les documents attestant de la transmission du Proces Verbal d’Ouverture des
offres aux soumissionnaires ne sont pas classés dans le dossier

b. Copies des garanties de soumission ne sont pas classés dans le dossier

c. Copie de la garantie de bonne exécution n’est pas classée dans le dossier

d. Le document relatif a la publication de Tattribution provisoire n’est pas classé
dans le dossier

e. Le document relatif a la publication de lattribution définitive n’est pas classé
dans le dossier

Tableau 11 : Répartition des anomalies sur la passation des marchés AOO

Constats n°

Objet du marché

a b c d e
Location de baches en 4 lots « «
Réhabilitation du batiment «
central
Fourniture de matériel de

X X
transport
Fourniture de matériels
. . X X X
informatiques

Total 2 1 1 1 3
% 50% 25% 25% 25% 75%

6.2. Statistiques sur les anomalies des Appels d’Offres Restreints (AOR)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés d’AOR sont les suivants :
Réception de la lettre d’invitation non datée

a. Accusé de réception de la lettre d’invitation non datée

b. Les documents attestant de la transmission du Procés Verbal d’Ouverture des offies
aux soumissionnaires ne sont pas classé dans le dossier

c. La publication de Pattrbution provisoire n’est pas faite (Art.74.3 du code)

d. L’attribution définitive n’a pas fait I'objet de publication

GROUPEMENT
GMS/SSPM




Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des

Rapport final

MINTSP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014

marchés pour les AOR :

Tableau 12 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés AOR

Constats n°
N° | Objet du marché
a b c d
Acquisition de matériel de transport de services et
1 | de fonction en 2 lots X X X X
Total 1 1 1 1
% 100% 100% 100% 100%

6.3. Statistiques sur les anomalies des Demandes de Renseignements et de Prix (DRP)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

a.
b.

g.

sont les mémes (33 867 01 11)
signature du contrat (26 Mars 2014).
Ouverture des plis non publique

plis et d’attribution provisoire (11/06/2014).

Date de la signature du contrat antérieure a la date d’attribution

La DRP n’est pas mentionnée dans le PPM transmis a la DCMP
Les numéros de téléphone des entreprises D-SERVICES & G.I.LE B-AUTOMOBILE

Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre de créance)

La date du PV de réception (n° 14 du 25/03/2014) est antérieure a la date de la

Date de notification d’attribution (04/11/2014) est antérieure a la date d’ouverture des

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des
marchés pour les Demandes de Renseignements et de Prix :

Tableau 13 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de

Demandes de Renseignements et de Prix (DRP)

GMS/SSPM

Constats n°
N° | Objet du marché
a b c d e f g
Fourniture de produits
1 , . X X
d'entretien
2 | Fourniture de motos X X X X
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Acquisition de pneus
3 X X
Constats n°
N° | Objet du marché
a b © d e f g
Acquisition d’appareils
4 X X
photos
5 | Acquisition de Tee-shirts X X
6 | Entretien des ascenseurs X X
Formation sur la protection
des secrets et des informations
7 , X X X
concernant la défense
nationale et la sureté de l'état
o Fourniture de consommables y <
informatiques
9 | Fourniture de lits picots X X
Fourniture de mobilier
10 | d'appartement, de literie et X X
d'appareils électroménagers
11 | Fournitures de bureau X X
1 L'avage et repassage de « « «
rideaux
13 | Location engins de poncage X X
L’organisation d’un atelier sur
14 | les techniques de traitement et X X
tri des documents a archiver
Organisation caravane
15 | séminaire national de lutte X X X
contre la drogue
Organisation de la cérémonie
16 | de décoration des agents X X
partis a la retraite
Travaux d’aménagement de
17 X X
bureau
18 Travaux de construction d'un y y
hangar
Formation en lutte anti-
19 . X X X
terroriste
20 Acquisition de matériel de y
sport
Total 1 1 1 1 19 2 20
% 5% 5% 5% 5% 95% 10% | 100%
GROUPEMENT
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6.4. Statistiques sur les anomalies des marchés passés par Entente directe (ED)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

a. Informations financieres non fournies par le Titulaire du marché alors que le marché a

été passé par Entente directe
b. Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

c. Le Paiement effectif (mandatement) n’est pas classé dans le dossier (liquidation faite)

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des

marchés passés par Entente directe (ED)

Tableau 14 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés passes

par Entente directe (ED)

) Constats n°
N° | Objet du marché
a b ¢
Acquisition de tenues radiologie Biologie chimique, de
tenues de sauvetage et de déblaiement, de tenues de
1 . . . X X X
sauvetage intervention subaquatique, de tenues F 1 sapeurs
pompiers
2 | Acquisition de matériels d’incendie et de secours X X X
) Acquisition de matériels de désincarcération complets y « «
4 Acquisition de véhicules Fourgon pompe tonne 6 000 litres « «
Total 4 3 4
% 100% 75% 100%
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7. ANNEXES
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7.1. Fiches de projets
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° F1616/14

Fournitures de 3 lots de matériels de transport de service et de fonction

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres | 08 avril 2014
Date d’ouverture des offres 09 mai 2014
Délai de préparation des offres 30 jours

Date de lattribution provisoire 20 mai 2014

Attributaire

CCBM INDUSTRIES

Date de publication de l'attribution provisoire

13 juillet 2014

Montant du marché 84 000 000
Date de souscription du marche 11/07/ 2014
Date d’approbation du marché 04/09/2014

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

11 juillet 2014

Date d’information des candidats non retenus

11 juillet 2014

Délai d’exécution 30 jours
Date de publication de l'attribution définitive | Non disponible
Date de la réception provisoire 02/12/2014

Date de la réception définitive

soumissionné sont les suivants :

Il s’agit d’un marché de Fourniture de matériels de transport en trois lots séparés. Les candidats ayant

MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1 LOT 2 LOT 3

1. NECOTRANS :

N 29 900 000 25 500 000 Sans objet
5 CCBM

AUTOMOBILES Sans objet 32100 000 Sans objet
3. CCBM

INDUSTRIES 24 000 000 21 000 000 39 000 000
4. MATFORCE 19 800 000 20 550 000 54 225 000

I'expérience.

La commission des marchés a I'ouverture des plis a été celle nommée par arrété N°
20.12.2013*19925 MINT/DAGE en date du 20 décembre 2013.
Un comité technique a été mis en place pour procéder a I'évaluation comparative des offres.

Les critéres de qualification ont été pris en compte : il s’agit de des états financiers, du SAV et de

Les picces fournies ont été vérifices et prises en compte dans le cadre de I'évaluation.
Des criteres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés.

L’offre évaluée conforme la moins disant, celle du soumissionnaire CCBM INDUSTRIES ESCI, a
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été retenue :

Lot 1 : 24 000 000 F.CFA
Lot 2 : 21 000 000 F.CFA
Lot 3: 39 000 000 F.CFA

Le marché a été approuvé par le Ministre de I'Intérieur et de la Sécurité publique, comme stipulé a
Iarticle 29 du code pour les marchés de I'Etat inférieurs a 100 000 000 F CFA, a la date du 04/09/
2014,

Copies des garanties de soumission et les mains levées de caution sont classees dans le dossier

ANO de laDCMP

Ce marché a atteint les seuils de controle fixé a l'article 140 du code.

Apres échanges de courriers (10 mars 2014 et 20 mars 2014), la DCMP a par courrier n°001712 du
03 avril 2014 donné un avis de non objection sur le DAO en prenant acte de la révision des besoins
de 6 a 3.

La DCMP a par courrier n°003603 du 04 juin 2014 donné un avis de non objection relatif au rapport
d’analyse et PV d’attribution provisoire suite ala demande du MINT n°0712 MINT/DAGE du 24
juin 2014

La DCMP a par courrier n°004988 du 15 septembre 2014 donné un avis de non objection relatif au
projet de marché suite a la demande du MINT n°1016 MINT/DAGE/DPL/BM/sp du 09 septembre
2014

Reéception du marché :

PV de réception n°91 du 02/12/2014 par la commission de réception composée du DAGE, du chef du
parc auto et du comptable matiéres

Recours

Aucun recours n’est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

L’engagement et la liquidation sont faits par le MINTSP mais les paiements effectifs
(mandatements) du Trésor public ne sont pas classés dans le dossier
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Non conformités

transmis.

- Les documents attestant de la transmission du Procés Verbal
d’Ouverture des offres aux soumissionnaires ne nous ont pas été

- Inexistence de document relatif a la soumission a I’approbation

- Le document relatif a la publication de l'attribution définitive n’est
pas classé dans le dossier

- Copie de la garantie de bonne exécution de 5% de 84 000 000 F
CFA a été prise en compte conformément a l'article CCAG17.1 du
CCAP n’est pas classée dans le dossier

Commentaires AC

Les differents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-
jointes sont ntégrés au dossier. Il s’agit de I'avis d’attribution
définitive, et la copie de la garantie de bonne exécution.

Concernant les documents attestant de la transmission des PV
d’ouverture des plis, je précise que les soumissionnaires qui viennent
retirer les PV signent et apposent leur cachet sur une copie ci-jointe

Réponses du Cabinet

la mission

Le classement des differents documents dans le dossier doit étre fait
avant le passage de la mission et non apres.

Il faut classer les documents attestant de la transmission des PV
d’ouverture des plis aux candidats dans le dossier avant le passage de

APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° F1617/13

Acquisition de matériels informatiques

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

07 février 2013

Date d’ouverture des offies 11 mars 2013
Délai de préparation des offres 32 jours
Date de lattribution provisoire 28 mars 2013

Attributaire

African Business Networks (ABN SARL)

Date de publication de I'attribution provisoire

La publication de I’’attributionprovisoiren’est pas
classéedans le dossier.

Montant du marché

29 348 960 F.CFATTC

Date de souscription du marché

20/06/ 2013

Date d’approbation du marché

22/08/2013

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

27 aout 2014

Délai d’exécution
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Le document relatif a la publication de I’attribution

Date de publication de I'attribution définitive e fox i
définitive ne nous a pas été transmis

Date de la réception provisoire 03/12/2013

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché d’Acquisition de materiels informatiques. Les candidats ayant soumissionné
sont au nombre de 13
La commission des marchés a 'ouverture des plis a été celle nommée par le MINT

Une commission technique a été désignée pour I’évaluation des offres.

Le marché est attribu¢ a l'offie évaluée conforme la moins disant et dont le candidat ABN répond
aux criteres de qualification. Les criteres de qualification considérés sont :

- Etats financiers
- Expérience : 1 marché similaire au cours des 3 derniéres années

Le marché a été approuvé par le DAGE, comme stipulé¢ a I'article 29 du code pour les marchés de
I’Etat inférieurs & 100 000 000 F CFA, a la date du 22/08/ 2013.

La notification du marche a ABN est faite par lettre n°0958/MINT SP/DAGE du 27 aout 2014. Elle
est classée dans le dossier

La notification de rejet aux candidats non retenus est classée dans le dossier

ANO de laDCMP

Ce marché n’a pas atteint les seuils de contrdle fixé a 'article 140 du code.
Réception du marché

Il'y aeu plusieurs PV de réception :

n°101 du 03/12/2013 pour
1392 400 F.CFA
n°102 du 03/12/2013 pour
2 867 400 F.CFA

n°97 du 03/12/2013 pour
2 950 000 F.CFA

n°100 du 03/12/2013 pour
5063 200 F.CFA

non numéroté du
03/12/2013 pour
9 381 000 F.CFA

n°98 du 03/12/2013 pour
3498 700 F.CFA
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n°96 du 03/12/2013 pour

4 197 260 F.CFA

ntantcumulé de

29 349 960 F.CFA
correspondant

du montant du marché

Recours
Le marché n’a pas fait 'objet de recours
Les paiements effectués :

L’engagement et la liquidation sont faits par le MINTSP mais les paiements effectifs
(mandatements) du Trésor public ne sont pas classés dans le dossier

Non conformités a. Le DAO n’est pas classé dans le dossier

b. La publication de I’Avis d’AO paru dans « le Populaire n°3961 du 07
février 2013 n’est pas classée dans le dossier

C. Lesdocuments attestant de la transmission du Proces Verbal d’Ouverture
des offres aux soumissionnaires ne sont pas classé dans le dossier

d. La publication de I”’attribution provisoire n’est pas classée dans le
dossier.
e. Copie de la garantie de bonne exécution de 1 467 448 F.CFA n’est pas

classée dans le dossier
f. Le document relatif a la publication de attribution définitive ne nous
a pas été transmis

Commentaires AC Les différents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-
jointes sont intégrés au dossier. Il s’agit du DAO, des avis d’insertion
de TAO et des attributions provisoire et définitive, et la copie de la
garantie de bonne exécution.

Concernant les documents attestant de la transmission des PV
d’ouverture des plis, je précise que les soumissionnaires qui viennent
retirer les PV signent et apposent leur cachet sur une copie ci-jointe

Réponses du Cabinet Le classement des différents documents dans le dossier doit étre fait
avant le passage de la mission et non apres.

Il faut classer les documents attestant de la transmission des PV
d’ouverture des plis aux candidats dans le dossier avant le passage de
la mission

GROUPEMENT
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°F DG 043 du 13 JUIN 2013
LOT 1 : Marché n° F0161/14 et LOT 2 : Marché n° F0162/14

Location de baches etde structures équipées en quatre lots

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

Populaire n°3961 du 07 février 2013 relancée en
janvier 2014 date non précisée

Date d’ouverture des offres 04 mars 2014
Délai de préparation des offres ND
Date de l'attribution provisoire

Lot1,3et4

Attributaires

KHELCOM BACHES

Lot 2
Compagnie Textile de 'Ouest Africain -COTOA

Date de publication de I’attribution provisoire

04 avril 2014

Montant du marché F.CFATTC

Lot 1,3et4:79907 911

Lot 2: 19 982 592

Date de souscription du marché 16/05/ 2014
Date d’approbation du marché 30/06/2014
Date d’enregistrement

Lots 1,3 & 4:

Date de notification du marché

La notification des lots 1,3 & 4 a Khelcom béaches
a été faite par lettre n°0471/MINT/DAGE du 7 avril
2014

Lot 2:

La notification du lot 2 a COTOA a été faite par
lettre n°0473/MINT/DAGE du 7 avril 2014

Délai d’exécution

Date de publication de I'attribution définitive

Le document relatif a la publication de lattribution
définitive ne nous a pas été transmis

Date de la réception provisoire

Lots1,3&4:

Certificat administratif n°483 MINT-SP/DAGE/DFL
du 17 septembre 2014

Certificat administratif n°482 MINT-SP/DAGE/DFL
du 17 septembre 2014

Lot2

Certificat administratif n°556 MINT/DAGE/DFL du
26 novembre 2014

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché de Location de baches et de structures équipées en quatre lots. Les 3

candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT

GROUPEMENT
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LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4

COTOA 396,48 Sans objet Sans objet
KHELCOM

BACHES 250

Garantie de
SENEGAL BACHES Sans objet Sans objet soumission non Sans objet
fournie

Les offres ont été ouvertes en séance publique le 04 mars 2013 a 10H dans la salle de conférence du
MINT, en présence des membres de la commission des marchés et en présence des représentants des
3 candidats. Une commission technique a été désignée pour I’évaluation des offres.

Le secrétariat de la seance est assuré par un membre de la CPM

COTOA a soumissionné pour les lots 1 &2

Khelcom Béaches pour tous les 4 lots

Sénégal baches pour le lot 3

Sur les 3 offres recues, Sénégal baches n’a pas fourni de garantie de soumission

Le marché Lot 2 a été attribué a COTOA pour insuffisance de stock de Khelcom Baches (118
baches)

Le marché a été approuvé par le Ministre de I'Intérieur, comme stipulé a I'article 29 du code pour les
marchés de I'Etat inférieurs a 100 000 000 F CFA, a la date du 02/07/ 2013.

La notification de rejet aux candidats

Lots 1:
La notification de rejet de COTOA pour le lot 1 a été faite par lettre n°0473/MINT/DAGE du
7 awvril 2014

Lot 2:

La notification de rejet a Khelcom béaches pour le lot 2 par lettre n°0471/MINT/DAGE du 7
avril 2014

ANO de laDCMP

La DCMP a donné un ANO sur le rapport d’analyse comparative des offres et procés-verbal
d’attribution provisoire par lettre n° 001663 MEF/DCMP/DCV/24 du 01 avril 2014

Recours
Aucun recours n’est classé dans le dossier
Les paiements effectues :

Lots1,3&4:

Les factures définitives n°04/08/14 et n°04bis/08/14 du 06 aout 2014 validées et les liquidations sont

GROUPEMENT
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classées dans le dossier
Lots 2 :

La facture n°10875 du 25 novembre 2014 validée et la liquidation sont classées dans le dossier
Les paiements ne sont pas classés dans le dossier

Non conformités a. Copies des garanties de soumission ne sont pas classés dans le dossier

b. Copie de la garantie de bonne exécution de 3 995 396 F.CFA des lots
1,3 & 4 n’est pas classée dans le dossier

c. Les paiements (mandatements) ne sont pas classeés dans le dossier

exécution.

Commentaires AC Les differents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-

jointes sont intégrés au dossier. Il s’agit du DAO, des avis d’insertion
de PAO et de lattribution définitive, le PV d’ouverture des plis, les
copies des garanties de soumission et la copie de la garantie de bonne

Concernant les documents attestant de la transmission des PV
d’ouverture des plis, je précise que les soumissionnaires qui viennent
retirer les PV signent et apposent leur cachet sur une copie ci-jointe

la mission

Réponses du Cabinet Le classement des différents documents dans le dossier doit étre fait
avant le passage de la mission et non apres.

Il faut classer les documents attestant de la transmission des PV
d’ouverture des plis aux candidats dans le dossier avant le passage de

APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T1787/14

Réhabilitation du batiment central
T-DAGE-006

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

ler Avril 2014

Date d’ouverture des offres

02 Mai 2014

Délai de préparation des offres

32 jours

Date de l'attribution provisoire

Attributaire

ACO (AFRICAINE DE COMMERCE ET
D’OUVRAGE)

Date de publication de l'attribution provisoire

Montant du marché 35193 402

Date de souscription du marché 26/09/2014

Date d’approbation du marché 10/10/2015

Date d’enregistrement

Date de notification du marché 29/10/2014
GROUPEMENT
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Délai d’exécution

Date de publication de I'attribution définitive

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché de Réhabilitation du batiment central. Les candidats ayant soumissionné sont
les suivants :

AZKHAR INTERNATIONAL
SARSARA CONSTRUCTION
ACO

SOGECAM

CAYOR TECHNO PLUS
HORIZON PLUS

LE GENERALE

ETS CHEIKH TIDIANE GUEYE
KEUR KHADIM

CoNOR~WNE

Ouvertures des plis

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 02 Mai 2014 a 10HOO0 en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants
des soumissionnaires.

L’ouverture des offies a consisté a une vérification des piéces administratives et des garanties de
soumission ainsi qu’a une lecture a haute voix des propositions financieres des Candidats.

Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres aux soumissionnaires n’a été
fourni.

Evaluation des offres et proposition d’attribution provisoire

L’offres évaluée conforme la moins disanta été retenue. Les offres ont été évaluées sur la base des
criteres objectifs de qualifications et des criteres techniques préwus dans le DAO. Le comité
d’évaluation recommande lattribution provisoire du march¢ a ACO

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés.

Approbation et notification du marché : Le marché a été approuvé le 10/10 2014

ANO de laDCMP
- Auvis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°001703/MEF/DCMP/50 du 03 Avril 2014
sans objection a la poursuite de la procédure.
- Examen juridique et technique par lettre N°005390/MEF/DCMP/11 du 07 Octobre 2014 pas
d’observations substantielles.
- Avis sur le rapport d’analyse des offres et PV d’attribution provisoire de marché par la lettre
n°°003503/MEF/DCMP/61 du 01 Juillet 2014 sans objection.
Réception du marché

Le PV de réception technique et définitive des travaux a été fournie par la lettre N°2144/MIT-
SP/DAGE/DFL en date du 23 Avril 2015, signé par la commission de réception.
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La note de service N°00073/MINT-SP/DAGE du 06 Janvier 2015 portant nomination d’une
commission de recensement, de réception et de réforme des matieres du MINT a été fournie.

Recours
La procédure de passation a fait 'objet de recours

Les paiements effectues :

Les paiements n’ont pas été effectués par contre une Titre de créance N°15-18317 a été établi.

Non conformités
- Le marché n’a pas fait 'objet de publication définitive.

Commentaires AC Les différents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-
jointes sont intégres au dossier.

Réponses du Cabinet Le classement des différents documents dans le dossier doit étre fait
avant le passage de la mission et non aprés. La mission a actualisé

GROUPEMENT
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APPEL D’OFFRES RESTREINT
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APPEL D’OFFRES RESTREINT
Appel d’offres n° MINT/DAGE/2014/05 en 2 lots :
- Lot 1 : Fournitures de véhicules blindé type station wagon grand luxe chassis long
- Lot 2 : Fourniture de véhicules Pick up Double cabine
Mode de passation : Appel d’offres restreint en procédure d’urgence Lot 2

F 0289/14

Acquisition de matériel de transport de services et de fonction (Lot2)

Autorisation n°31/MEF/DCMP du 21/02/2014

Date des lettres d’invitation 25 février 2014

Date d’ouverture des offres 10 mars 2014

Délai de préparation des offres 15 jours

Date d’ouverture d’un nouveau délai Sans objet

Nouvelle date de dépbt des offres Sans objet

Attributaire B- Automobile

Date de l'attribution provisoire

Date de publication de I'attribution provisoire La publication de lattribution provisoire
n’est pas faite (Art.74.3)

Montant du marché Lot 1:97 922 500 F.CFA HT/HD
Lot 2 : 55500 000 F CFAHT/HD

Date de souscription du marché 08 Avril 2014

Date d’approbation du marché 21 Mai 2014

Date de notification 1 avril 2014

Date d’enregistrement du marché

Délai d’exécution

Date de publication de l'attribution définitive L’attribution définitive n’a pas fait 'objet de
publication

Date de la réception provisoire 31/07/2014

Date de la réception définitive

Candidats consultés :

Les candidats inscrits sur la liste restreinte ont été au nombre de 4, il s’agit :

HABA EQUIPEMENTS, adresse

B.AUTOMOBILE, HLM Patte d’oie, derricre Stade Municipal DiaghuilyBakhatoko
MONDIAL CONTACT SERVICES, adresse

SENEGAL PRESTIGE TRANSIT

Candidats ayant déposé leur offre :

Les offres financiéres des candidats en F.CFA HT/HD se présentent comme suit :

| CANDIDATS | LOT 1 | LOT 2 |
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HABA EQUIPEMENTS 99 928 500 59 400 000
B.AUTOMOBILE 97 922 500 55 500 000
MONDIAL CONTACT SERVICES 99 800 000 58 800 000

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes en séance publique a la date du 10 mars 2014 en présence des membres de
la commission des marchés et des représentants des candidats qui ont signé la feuille de présence.

Les membres de la commission des marchés ont été ceux nommés par arrété N° 20.12.2013*19925
MINT/DAGE en date du 20 décembre 2013.

L’ouverture des offres a consisté a la lecture des candidats, du montant de leurs offres, ala
vérification des pieces administratives, de la garantie de soumission et de la capacité financiére.
Il n’a pas été fait mention de plis recus hors délai

Attribution du marché :
Le marché a été attribué a la date du 20 mars 2014 a I'offre évaluée conforme, la momns disant et dont
le candidat répond aux criteres de qualification.
Le candidat B.AUTOMOBILE a été attributaire des 2 lots pour les montants suivants F.CFA HT/HD :
- Lot1:97 922500
- Lot 2:55500 000
La conformité¢ des offies a été vérifiée. Les criteres de qualification ont été pris compte, il s’agit :
Capacite financiere
Attestation de capacité financiere :
- Lot 1:50000 000 F.CFA
- Lot2 : 35000 000 F.CFA
Capacité technique et expérience :
- SAV comprenant un atelier de réparation performant, un personnel qualifié dont au moins 2
ouvriers et un véhicule d’intervention
- Avoir exécuté avec succés au cours des 5 derniers exercices, au moins un marché de
fournitures de véhicules. Joindre les attestations de bonne exécution et le PV de réception
signé
- Présenter le certificat d’authenticité ou s’engager a le produire, au plus tard, 2 semaines
avant la premiere livraison
Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Le délai observé entre 'ouverture des offies et 'approbation du rapport d’évaluation a été de 10
jours.

Date d’ouverture des offres : 10 mars 2014.

Date d’approbation du rapport d’évaluation : 20 mars janvier 2014.

La publication de l'attribution provisoire n’est pas faite (Art.74.3)

Le marché a été approuvé par le Ministre a la date du 06 jun 2014 comme stipulé a Particle 29.3.
Le marché a été notifié au titulaire par lettre n° 0448/MINT/DAGE du 1 avril 2014, avec accusé de
réception et cachet du fournisseur.

Les lettres d’information de HABA EQUIPEMENTS et MONDIAL CONTACT SERVICES du rejet de
leurs offres et les mains levées de caution de soumission sont classées dans le dossier
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La garantie de bonne exécution est de 2 775 000 F.CFA conformément au CCAP clause CCAG 17.3
Copie de cette garantie de bonne exécution n’est pas classée dans le dossier.

ANO de laDCMP

Accord de la DCMP par courrier n°31/MEF/DCMP du 21/02/2014a passer un marché par appel
d’offies restreint en procédure d’urgence.

Le seuil de contréle a priori de la DCMP du rapport d’analyse et du PV d'attributiona été atteint
(40 000 000 F.CFA).

Avis de la DCMP sur le rapport d’analyse et du PV dattributionn® 001592/MEF/DCMP/DCV/24
du 28 mars 2014

Réception du marché :

PV de réception N° 57 du 31 /07/2014 par la commission de réception comprenant :
- DAGE
- Chef du parc auto
- Comptable matieres

Paiements :

Liquidation de la facture n°126 de 37 000 000 F.CFA le 31 juillet 2014

Liquidation de la facture n°127 de 18 500 000 F.CFA le 51 juillet 2014
Le paiement effectif (mandatement) par le Trésor n’est pas classé dans le dossier

Non conformités - Tous les 4 candidats invités ont déchargé la lettre d’invitation mais
seulement 2 ont indiqué la date de réception 25/02/2014

- Les documents attestant de la transmission du PV d’ouverture des plis
aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis.

- La publication de l'attribution provisoire n’est pas faite (Art.74.3)

- La date de soumission a I’approbation : non indiquée

- Lattribution définitive n’a pas fait 'objet de publication

Commentaires AC - Tous les candidats ont effectivement retiré¢ les lettres d’invitation et le
DAO Ie 25 février 2014

- En outre, je voudrais signaler que larticle 74.3 du décret 2011-1048
du 27 juillet 2011 portant Code des marches publics ne parle pas de
publication de [lattribution provisoire. En effet, dans le cadre d’un
AOR , I'nformation relative a Iattribution provisoire se fait par lettre
de notification aux soumissionnaires. L’appel d’offres n’ayant pas été
ouvert a tous candidats, seuls ceux qui sont concernés sont informés
des attributions provisorre et définitive. La DCMP a d’ailleurs donné
un avis de non-objection pour la poursuite de la procédure

- Une copie de la garantie de bonne exécution vous est transmise et est
classée dans le dossier
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Réponses du Cabinet

- Seuls deux candidats ont apposé la dite date, les deux autres n’ont pas
daté 'accusé de réception

- Quant larticle 74.3 stipule «......... et le marché est attribu¢ comme
en matiere d’appel d’ouvert», i faut comprendre qu’a partir de Ila
séance d’ouverture des plis par la commission des marchés le reste de
la procédure est le méme que pour appel d’offres ouvert.

- Le classement de copie de la garantie de bonne exécution dans le
dossier doit étre fait avant le passage de la mission

GROUPEMENT
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/107
ACQUISITION D’APPAREILS PHOTOS

Date d’invitation 9 Octobre 2014

Date de dép6t des offres 16 Octobre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution

Attributaire DISMAT

Montant du marché en F CFA TTC 6 305 000

Date du contrat 16/10/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 16 Octobre 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 20/11/2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v' ETS MASSAMBA EXPERIENCE QUALITE : Parcelles Assainies U17 DAKAR /

775475141

v' DISMAT, 11, Av. Jean Jaures Immeuble Aly Ibrahim Dakar, RC : SN DKR 2009
B4966. NINEA 4024822B2 TEL :3382167 71

v" GLOBAL PARTNER : Sicap Liberté 6, villa n°6475 SN DAKAR/ 77 555 78 38

v' PRESDICO : BIdGI De Gaule en face Eglise N°125 DAKAR/ 76 694 06 31

v' SPS:HLM IV N°1373/ 33 864 45 66

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes a la date du 16/10/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marche :
Apreés examen des factures pro-forma, la commission a retenu I'offre la moins disant. La

commission a fait Iattribution ala moins disant par la lettre N°107-
2MINT/DAGE/DFL/BMdaté du 16 Octobre 2014 (PV d’attribution).
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GMS/SSPM



MINTSP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
A8 Rapport final

Notification de Pattribution du marché :

Information des candidats non retenus :

Des lettres de notification de [lattribution datées du 16/10/2014 ont ét€ envoyées aux
candidats
Contrat :

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de march¢ N°107-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 16/10/2014 entre le DAGE/MINT et DISMAT d’un montant de
6 305 000 F CFA TTC. Le contrat est dat¢ du 20 Novembres 2014. Le délai d’exécution est
de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et de certification.

Le PV de la réception n° 89 du 20/11/2014 relatif a I'acquisition d’appareils photos a été
fourni.

Recours :

La procédure de passation n’a pas fait 'objet de recours.

Les paiements effectués :

- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952993 en date du 20
Novembre 2014

Non conformités - La DRP n’est pas mentionnée dans le PPM transmis a la
DCMP. Matériel destiné a un service secret du Département

- Ouverture des plis non publique

- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

Commentaires AC - Cette DRP n’a, effectivement, pas fait I'objet d’nscription
dans le PPM. 1l s’agit de matériel destiné a un service secret du
Département

Réponses du - La mission en a pris acte bien que le produit en tant que tel

Cabinet « appareils photos » ne nous semble pas secret. Si tel est le cas,

le MINTSP n’a pas besoin de faire une DRP mais demande a la
DCMP de passer une entente directe.
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/11
Lettre de marché N°11-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 11/02/2014

ACQUISITION DE PNEUS

Date d’invitation 05 Février 2014

Date de dép6t des offres 11 Février 2014

Délai de préparation des offres 5 jours

Date d’attribution

Attributaire MAINTENANCE PNEUS

Montant du marché en F CFA TTC 14 597 662

Date du contrat 11/02/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 11/02/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 14 Avril 2014

Délai d’exécution 03 jours a compter de la date de sortie du bon de
commande.

Les lettres d’invitation N°151 a 155 sont datées le 05 Février 2014 ont été envoyees aux
candidats présélectionnés.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" MAINTENANCE PNEUS, 2, Av. Cheikh Anta DIOP DAKAR, RC : SN DKR 2010

B5843. NINEA 00426373 22 TEL : 33 842 47 00/ 77 352 01 01
v ETS BABACAR TALL : Rue Marsat Prolongée Cité Capverdienne DAKAR/ 77 573
75 19/ 76 685 33 57
v' ESPACE PNEUS : Sacré Ceeur II en face Boulangerie Jaune DAKR/ 33 864 50 45
v' ELEGANCE PNEU : Liberté 6 VDN en face Money Express DAKAR/ 33 827 58 39
v" LIMPE : 66, Av. Malick SY DAKAR/ 33 842 37 08

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 11/02/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Apreés examen des factures pro-forma, la commission a retenu I'offre la moins disant

La commission a fait I'attribution ala moins disant par la lettre N°112MINT/
DAGE/DFL/BM daté du 11 Février 2014 (PV d’attribution).
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Information des candidats non retenus
Des lettres de notification de Dlattribution datées du 11/02/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°11-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 11/02/2014 entre le DAGE/MINT et DISMAT d’un montant de
14 597 662 F CFA TTC. Le contrat est daté du 11 Février 2014.

Le délai d’exécution est de 03 jours a compter de la date de sortie du bon de commande.

Le PV de la réception n° 1/177 MINT/DAGE du 02/05/2014 relatif a 'acquisition de pneus
suite a la facture N°FAQ0175 du 14 Avril 2014 a été fourni. La procédure de laréception
estconforme et les membres de la commission ont signé le PV de réception. Les délais n’ont
pas été respectés car la commande aeu le 11 Avril 2014.

Les paiements effectues :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-741671 en date du 02 Mai
2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique
- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/110 DRP N° F_DG_105
Lettre de marché N°110-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 05/11/2014
ACQUISITION DE TEE-SHIRTS

F_DAGE_026

Date d’invitation 29 Octobre 2014

Date de dépo6t des offres 05 Novembre 2014

Délai de préparation des offres 6 jours

Date d’attribution

Attributaire ETS KHEWEUL

Montant du marché en F CFA TTC 1498 600

Date du contrat 05/11/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 05 Novembre 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 28/11/2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°541 a 541sont datées le 29 Octobre 2014 ont ét¢ envoyees aux
candidats présélectionnés.
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Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :

v' ETS DE LA PLACE : Sicap Amitié 2 N°4445 Dakar/ tel : 77 529 85 52

v' ETS SANOSSI SYLLA & FRERES : 42, Av. Georges Pompidou Dakar/ tel : 77 433
3357/ 77 637 45 38

v ETS KHEWEUL, 101 Rue 64 x 51 GEULE TAPEE, RC : SN DKR 2011 A 3992.
NINEA : 43576472A1. TEL : 77 516 45 74/ 77 962 40 40

v" CO EQUIPE : Cité APECSY 2 Villa N°445 Dakar, tel : 77 642 74 92

v MEDIA AFRIQUE : 5, Av. Georges Pompidou Dakar, tel : 33 821 94 49

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 05 Novembre2014 a 10H par les membres de la
commission des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué¢ a I'offre conforme la moins disant. La commission a fait Iattribution
a la moins disant par la lettre N°110-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 05 Novembre 2014
(PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché : 05 Novembre 2014

Information des candidats non retenus

Des lettres de notification de Dlattribution datées du 05/11/2014 ont ¢été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait lobjet d’un contrat a travers une lettre de marché N°110-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 05/11/2014 entre le DAGE/MINT et 'ETS KHEWEUL d’un
montant de 1 498 600 F CFATTC.

Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.
Le PV de la réception n° 93-2 du28/11/2014 relatif a 'acquisition de tee-shirts a été fourni.

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de reception.

Les paiements effectues :
Le paiement a été effectué par Titre de Créance N°14-989295 en date du 08 Décembre 2014
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Non conformités - Ouverture des plis non publique
- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

Commentaires AC - Cette DRP a été inscrite dans le PPM, sous le numéro
F_DAGE_026

Réponses du - Exact c’est [Iintitulé  «Réalisation de supports de

Cabinet communication » qui a changé. La mission a redressé.

N° DRP/MINT/DAGE/2014/76
Lettre de marché N°76-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 07/06/2014
ENTRETIEN DES ASCENSEURS

F _DAGE_58

Date d’invitation 15 Avril 2014

Date de dép6t des offres 22 Avril 2014

Délai de préparation des offres 6 jours

Date d’attribution

Attributaire 2 AF. COM SARL

Montant du marché en F CFA TTC 14 600 001

Date du contrat 07/06/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 22/04/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 21 Aout 2014

Délai d’exécution 15 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°376 a 380 sont datées le 15 Awril 2014ont été envoyées aux
candidats présélectionnés. La date limite de dépbt des offres a été fixée le 22 Awvril 2014 a
10H00.

Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :
v SODIMAG : 38, Av. Lamine GUEYE DAKAR/ 33 889 14 04
v" OFIM : Proximité Ho6tel NgorDiarama DAKAR/ 33 820 69 92
v’ 2 AF. COM SARL, Rue 12 Grand Dakar a c6té de la cit¢ Cheikh Ahmadou Bamba BP
25477 Dakar, RC : 2236 B 2002 DKR. NINEA 22095192C2 TEL : 33 869 14 00
v" SIRA SARL : Rue 62x65 GEULE TAPEE DAKAR/ 77 637 60 20
v COSMOS : 31 Bis Cité Assemblée Ouakam DAKAR/ 77 487 23 23

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
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Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 22/04/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.
Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant.

Attributaire du marché

La commission a fait Dlattrbuton a la moins disant par la lettre N°76-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 22 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de ’attribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 22/04/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat a travers une lettre de marché N°76-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 07/06/2014 entre le DAGE/MINT et 2 AF.COM SARLd’un
montant de 14 600 001 F CFATTC.

Le délai d’exécution est de 15 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Le document N°352 MINT-SP/DAGE/DFL du 21 Aout 2014 attestant 'exécution du marché
relatif a I'entretien des ascenseurs suite a la facture N°223-14 du 22 juillet 2014 a été fourni.

Les paiements effectués :
Le paiement a éte effectué par Titre de Créances N°14-952972 en date du 18 Mars 2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique
- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

Commentaires AC - Cette DRP a été inscrite dans le PPM, sous le numéro
F_DAGE 58

Réponses du - Exact c’est I'intitulé « Acquisition de piéces de rechange pour

Cabinet groupes électrogéne et ascenseurs » qui a changé. Cependant

« Acquisition de piéces de rechange pour groupes électrogene
et ascenseurs » et «Entretien des ascenseurs » ne sont pas de
méme nature. Le premier est un marché de fourniture et le
second un marché de services.Néanmoins, la  mission a
redressé.
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/22

Lettre de marché N°22-3 MINT/DAGE/ DFL/BM du 19/02/2014

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) SUR LA FORMATION
DE LUTTE ANTI-TERRORISTE

Date d’invitation 12 Février 2014

Date de dép6t des offres 19 Février 2014

Délai de préparation des offres 6 jours

Date d’attribution

Attributaire I.F.F.S

Montant du marché en F CFA TTC 9971 000

Date du contrat 19 Février 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 12 Février 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°106 a 110 sont datées du 12 Février 2014 ont été envoyées aux
candidats préesélectionnés.
La date limite de dép6t des offres a été fixée au 19 Février 2014 a 10H00
Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v LLF.F.S (ISMAILA FALL FOURNITURES & SERVICES), Rue Moussé DIOP en
face DGID DAKAR, RC : 2006-B-13240. NINEA 2489632 2R1 TEL : 33 823 49 59
v' DAROU SALAM PRESTATIONS & SERVICES: Rue 13x12 Médina DAKAR/
77 568 67 00
v" G.LLE LE MASSINA : Manelles Aviation villa n°74 DAKAR/ 77 640 22 87
v' ETS SEMA NEGOCE : Grand Dakar Parcelle n°189 DAKAR/ 77 342 65 10
v" G.LE LANSAR : Mamelles villa n°21 DAKAR/ 78 122 31 64

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 19/02/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché
Le marché a été attribué a loffre conforme la moins disant.

La commission a fait Dlattrbuton a la moins disant par la lettre N°22-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 19 Février 2014 (PV d’attribution).

Notification de attribution du marché
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Des lettres de notification de Tattribution datées du 12/02/2014 ont été envoyees aux
candidats présélectionnés.

La date de lettre de notification de Pattribution a IFFS (12/02/2014) est antérieure a la date
d’ouverture des plis (19/02/2014).

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°22-3 MINT/DAGE/
DFL/BM du 19/02/2014 entre le DAGE/MINT et ISMAILA FALL FOURNITURES &
SERVICES d’un montant de 9 971 000 F CFATTC.

Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Le document n°364 MINT-SP/DAGE attestant I'exécution du marché relatif a la formation de
lutte antiterroriste suite a la facture n°02 en date du 28 Aout 2014 a été fourni.

Les paiements effectues :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952943 en date du 28 Aout
2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique

- Date de notification d’attribution (04/11/2014) est antérieure a
la date d’ouverture des plis et d’attribution provisoire
(11/06/2014).

- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

Commentaires AC - Une erreur de datation est intervenue sur les lettres de
notification qui ont bien été étables le 11 juin 2015 et non le 04
juin 2015. D’ailleurs, ces lettres portent les références des PV
qui sont datées du 11 juin 2015

Réponses du - Le contrle-qualit¢ en interne par la CPM permet d’éviter ce
Cabinet type d’erreur matérielle. Il faut veiller a ce que le controle-
gualitt par la CPM soit fait quelle que soit la procédure
utilisée
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/44

lettre de marché N°44-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 06/03/2014

FORMATION SUR LA PROTECTION DES SECRETS ET DES INFORMATIONS
CONCERNANT LA DEFENSE NATIONALE ET LA SURETE DE L'ETAT

Date d’invitation 29 Octobre 2014

Date de dép6t des offres 06 Mars 2014

Délai de préparation des offres 8 jours

Date d’attribution 06/03/2014

Attributaire LA GENERALE

Montant du marché en F CFA TTC 14 543 500

Date du contrat 06/03/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 06/03/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 7 Mai 2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°216 a 220 sont datées le 29 Octobre 2014 ont été envoyées aux
candidats
La date limite de depdt des offres a été fixée au 06 Mars 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante : ‘
v LA GENERALE : Immeuble UNO Scat Urbam lot n°12 Appt. A, 2°™ étage Dakar,

NINEA 22725902R1 /33867 7379 E

G.I.LE STD : 382, Cité Djily MBAYE DAKAR/ 77 556 47 48
SENECOCE : Golf Nord villa n°96 DAKAR/ 77 775 44 37
COUMB & FILS : Ouest Foire villa n° 26 DAKAR/ 70 940 23 07
ESETRAP : Rond-Point Jet d’eau DAKAR/ 77 713 51 17

ANANENEN

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 06/03/2014 a 10H par les membres de la commission
des marches.

Attributaire du marché
Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant.L.a commission a fait Pattribution

a la moins disant par la lettre N°44-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 06 Mars 2014 (PV
d’attribution).
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Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 06/03/2014 ont été envoyées aux
candidats

Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°44-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 06/03/2014 entre le DAGE/MINT et LA GENERALE d’un
montant de 14 543 500 F CFATTC.

Le contrat est daté du 19 Février 2014.

NB : la date de la signature du contrat est antérieure a la date d’attribution,

Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Le document N°1/216 MINT/DAGE du 7 Mai 2014 attestant I'exécution du marché suite a la
facture n°025 en date du 18 Avril 2014 a été fourni.

Les paiements effectués :
Le paiement a éte effectué par Titre de Créances N°14-952950 en date du 07 Mai 2014

Non conformités - Date de la signature du contrat antérieure a la date d’attribution

- Ouverture des plis non publique

- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/101
Lettre de marché N°101-1-1 &N°101-1-2 MINT/DAGE/DFL/BM du 03/10/2014
FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

F_DAGE_107

Date d’invitation 26 Aout 2014

Date de dép6t des offres 02 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 02 Septembre 2014

Attributaire ETS KHEWEUL

Montant du marché en F CFA TTC 1475000 & 1738 140

Date du contrat 03/10/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 02/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 27/10/2014

Délai d’exécution 30 jours & compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°496 a 500 sont datées du 26 Aout 2014 ont été envoyées aux
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candidats présélectionnés.
La date limite de dépot des offres a été fixee au 02 Septembre 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

v' ENTEPRISE AF : SipressMourtada 2 N°72 DAKAR/ 77 706 20 66

v CO EQUIP : Cité APECSY 2 villa n°445 DAKAR/ 77 642 74 92

v" MAREMA SUARL : 05, Av. Georges Pompidou Immeuble SokhnaAnta, 9éme étage,
Appt 93 / tel 77 637 45 38/ 77 597 81 66

v ETS KHEWEUL, Rue 64x51 GEULE TAPEE DAKAR, RC : SN DKR 2011 A 3962.
NINEA 4356472A1 TEL : 77 962 40 40/ 77 516 45 74

v' ETS SANOSSI SYLLA & FRERES, 40 Av. Georges Pompidou DAKAR/ 77 433 33
57/ 77 637 45 38

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 02/09/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marche

Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disant.La commission a fait Iattribution
a la moins disant par la lettre N°101-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 02 Septembre 2014
(PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de Tattribution datées du 02/09/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait 'objet de deux contrats a travers une lettre de marché N°101-1-1 &N°101-1-2
MINT/DAGE/DFL/BM du 03/10/2014 entre le DAGEMINT et ETS KHEWEUL d’un
montant respectif de 1 738 140 F CFATTC&1 475000 F CFA TTC.

Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Les PV de la réception n° 77& 78 du 27/10/2014 relatif & la fourniture de consommables
informatiques ont été fournis.
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de réception.

Les paiements effectues :

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV

Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-989236 en date du 31 Octobre 2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique
- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

Commentaires AC - Cette DRP a été inscrite dans le PPM, sous le numéro
F_DAGE_107

Réponses du - La mission a redressé.

Cabinet

N° DRP/MINT/DAGE/2014/47

Lettre de marché N°47-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 11/03/2014
FOURNITURE DE LITS PICOTS

Date d’invitation

04 Mars 2014

Date de dép6t des offres

11 Mars 2014

Délai de préparation des offres 6 jours

Date d’attribution 11 Mars 2014
Attributaire MEQUISEN
Montant du marché en F CFA TTC 12 250 000
Date du contrat 23/04/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

11 Mars 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution

7 jours a compter de la date de réception des titres de
créance et de certification.

candidats présélectionnés.

Candidats invités

Les lettres d’mvitation N°231 a 235 sont datées du 04 Mars 2014 ont ét€¢ envoyées aux

La date limite de dépdt des offres a été fixée le 11 Mars 2014 a 10H00

La liste et adresse des candidats est la suivante :
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v MEQUISEN, 23, Av. Léopold Sédar SENGHOR DAKAR, RC : 836 B 2002 DKR.
NINEA 212 5012 2C1 TEL : 33889 42 42

v ETS ASSANE NDIAYE NIANG : Sacré Cceur 3 villa n°9515 DAKAR/ 33 827 69 70/
77 557 05 94

v RB SRVIES : Hann Maristes DAKAR/ 33 832 87 00

v" SALOUM ENTREPRISE : Gibraltar Il villa n°51 DAKAR/ 77 542 73 07/ 77 997 95
23

v K. LOGISTICS : Sacré Cceur 3 villa n°178 RDC /77 577 01 84

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 11/03/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a I'offre conforme la moins disantLa commission a fait I'attribution a
la moins disant par la lettre N°47-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 11 Mars 2014 (PV
d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de Tattribution datées du 11/03/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°47-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 11/03/2014 entre le DAGE/MINT et MEQUISEN d’un montant
de 12 250 000 F CFATTC.

Le délai d’exécution est de 7 jours a compter de la date de réception des titres de créance et de
certification.

Le PV de la réception n° 23 du 24/04/2014 relatif a la fourniture de lits picots a été fourni.

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectués :

Le paiement a éte effectué par Titre de Créances N°14-952949 en date du 07 Mai 2014

Non conformités a. Ouverture des plis non publique
b. Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/63

Lettre de marché N°63-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 1/04/2014

FOURNITURE DE MOBILIER D'APPARTEMENT, DE LITERIE ET D'APPAREILS
ELECTROMENAGERS

Date d’invitation 29 Octobre 2014

Date de dép6t des offres ler Avril 2014

Délai de préparation des offres 3 jours

Date d’attribution 1 Awvril 2014

Attributaire SOSACI SARL

Montant du marché en F CFA TTC 13 403 620

Date du contrat 05 Juin 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 1/04/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 03/09/2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°311 a 315 sont datées le 29 Octobre 2014 ont été envoyées aux
candidats préesélectionnés.
La date limite de dép6t des offres a été fixee au ler Avril 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v SOSACI SARL: Cit¢ Marguerite villa n°229 Derklé Dakar, RC: 2007 B 7199.

NINEA 2691469 2R2 TEL :33 867 17 23/ 70 639 39 39

SO.SE.NI : 10, Rue Grasland x Robert Brun Dakar, 33 823 18 75
SE.NE.COM GENERAL : 71, Av. Lamine GUEYE Dakar, 77 551 85 49
SENCOME : Pikine Lansar villa n°7412 Dakar, 33 825 10 15
CO.MU.SEN : Liberté VI Extension villa n°34 Dakar, 77 632 57 13

ANANANA

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 1/04/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant.lL.a commission a fait Pattribution
a la moins disant par la letire N°63-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 1 Awvril 2014 (PV
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d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de lattribution datées du 1/04/2014 ont été envoyées aux candidats.
Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°63-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 1/04/2014 entre le DAGE/MINT et SOSACI SARL d’un montant
de 13403 620 F CFATTC. Le contrat est daté du 05 Juin 2014.

Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Le PV de la réception n° 68 du 03/09/2014 relatif au marché a été fourni.

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectués :

Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-989015 en date du 03 Septembre 2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique
- Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/05
Lettre de marché N°05-3 MINT/DAGE/DFL/BM du 10/03/2014
FOURNITURE DE MOTOS

Date d’invitation 30 Janvier 2014

Date de dép6t des offres 05 Février 2014

Délai de préparation des offres 5 jours

Date d’attribution 05 Février 2014

Attributaire G.l.LE AUTOMOBILE SUARL

Montant du marché en F CFA TTC 14 649 600

Date du contrat 26 Mars 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 05/02/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 25/03/2014

Délai d’exécution 15 jours a compter de la date de réception des titres
GROUPEMENT
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de créance et de certification.

Les lettres d’mnvitation N°021 a 025 sont datées le 30 Janvier 2014 ont été envoyées aux
candidats présélectionnés.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 05 Février 2014 a 10H00

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

v G.LE AUTOMOBILE SUARL : HLM Patte d’Oie Derriere Stade Municipal Dakar,
RC : SN DKR 2008 B8638. NINEA 300338 2R2 TEL : 33867 01 11

v' ETS DAROU SALAM GAWANE : Patte d’Oie Builders DAKAR/ 77 654 71 30

v D-SERVICES : Immeuble Namora 1° étage Foire — DAKAR/ 33867 01 11

v' G.LE SECK METTALIQUE : Guédiawaye FithMith Guédiawaye DAKAR/ 33 835
98 87/ 77634 21 42

v MONDIAL CONTACT SERVICES : HLM Grand Yoff lot 10 DAKAR/ 33 842 63
20/ 70 567 68 17

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 05/02/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant. La commission a fait Pattribution
a la moins disant par la lettre N°05-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 05 Février 2014 (PV
d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de Dlattribution datées du 05/02/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fat lobjet d’un contrat a travers une lettre de marché N°05-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 10/03/2014 entre le DAGE/MINT et G..LE B-AUTOMOBILE
d’un montant de 14 649 600 F CFA TTC. Le contrat est daté du 26 Mars 2014.

Le délai d’exécution est de 15 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Le PV de la réception n° 14 du 25/03/2014 relatif a la fourniture de motos a été fourni.
NB: la date du PV de réception est antérieure a la date de la signature du contrat (26 Mars
2014).
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La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectués :
Le paiement a éte effectué par Titre de Créances N°14-952904 en date du 27 Mars 2014

Non conformités a. Les numéros de téléphone des entreprises D-SERVICES &
G.L.LE B-AUTOMOBILE sont les mémes (33 867 01 11)

b. La date du PV de réception (n° 14 du 25/03/2014) est
antérieure a la date de la signature du contrat (26 Mars 2014).

c. Ouverture des plis non publique

d. Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/81
Lettre de marché N°81-3-1 & 81-3-2 MINT/DAGE/DFL/BM du 15/05/2014
FOURNITURES DE BUREAU

F_DAGE_001

Date d’mvitation 08 MAI 2014

Date de dép6t des offres 15 MAI 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 15 MAI 2014

Attributaire AGILKOO

Montant du marché en F CFA TTC 3526 976 & 7 000 000

Date du contrat 25 Juillet 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 15/05/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

Délai d’exécution 7 jours a compter de la date de réception des titres de
créance et de certification.

Les lettres d’mvitation N°396 a 400 sont datées le 08 MAI 2014 ont ét¢ envoyées aux
candidats présélectionnés.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 15 MAI 2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :

v" FAMOKA, HLM Las Palamas villa n°546 DAKAR/
33 877 66 38

GROUPEMENT
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v" SOCODEC, HLM Grand Yoff villa n°270 DAKAR/ 70 644 61 03

v AGILKOO, 16, Rue Moussé DIOP Dakar, RC : SN DKR 2013 B19700. NINEA
009442462A2 TEL : 3382136 17/ 77 598 53 48

v' O.B.EY.E: Yoff Layéne Rue SeydiThiaw Laye DAKAR/ 77 906 27 90/ 77 519 35
30

v' ETS FALLILOU : 90, Av. Lamine GUEYE DAKAR/ 33 822 55 76

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionne.
Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 15/05/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant. La commission a fait Iattribution
a la moins disant par la lettre N°81-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 15 MAI 2014 (PV
d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de Tattribution datées du 15/05/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°81-3-1 & 81-3-2
MINT/DAGE/DFL/BM du 15/05/2014 entre le DAGE/MINT et AGILKOO d’un montant
respectif de 3526 967 F CFATTC& 7000000 F CFATTC.

Le contrat est daté du 25 Juillet 2014

Le délai d’exécution est de 7 jours a compter de la date de réception des titres de créance et de
certification.

Les PV de la réception n° 84-1 & 84-2 relatif aux fournitures de bureau ont été fournis
La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectues :

Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-989104 en date du 05 Aout 2014

Non conformités Ouverture des plis non publique
Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre de
créance)
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Commentaires AC - Cette DRP a été inscrite dans le PPM, sous le numéro
F_DAGE 001
Réponses du - La mission a redresse.
Cabinet

N° DRP/MINT/DAGE/2014/40
ACQUISITION DE MATERIELS ED SPORT

Date d’invitation 25 Février 2014

Date de dépo6t des offres 04 Mars 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 04 Mars 2014

Attributaire JAHN TRADING SUARL
Montant du marché en F CFA TTC 14 528 342

Date du contrat 04/03/2014

Date d’approbation du marché 04/03/2014

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 21/03/2014

Délai d’exécution 07 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification

Les lettres d’invitation N°196 a 200sont datées le 25 Février 2014ont ét€¢ envoyées aux
candidats présélectionnés. La date limite de dépbt des offres a été fixée le 04 Mars 2014

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" JAHN TRADING SUARL

v G.L.LE B.FOURNITURE
v" NDINDY PRESTA SARL
v' D-SERVICES

v SD.T.D.F

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats présélectionnés
ont eté fournies et datées du 25 Février 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des différents candidats ont été archivées.
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Ouverture publigque des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 04 Mars2014 a 10H par les membres de la commission
des marches.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant. La commission a fait Iattribution
a la moins disant par la lettre N°40-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 04 Mars 2014 (PV
d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de [Pattribution N°196 a 200/MINT/DAGE datées du 04/03/2014
ont été envoyées aux candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°40-3
MINT/DAGE/DFL/BM entre le DAGE/MINT et la direction de JAHN TRADING d’un
montant de 14 528 342 F CFATTC.

Le délai d’exécution est de 07 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification

Le PV de la réception n° 35 du 21/03/2014 relatif & Pacquisition de matériels de sport a été
fourni.

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectues :
Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952927

Non conformités - Paiement effectif (mandatement) non classé (existence de titre
de créance)

Commentaires AC - Une copie des dossiers concernés (Atelier sur la prévention des
risques de noyade, Acquisition de matériels de sport et
Fourniture de matériels de balisage) vous a, finalement, été

envoyeée
Réponses du - Le marché présent « Acquisition de matériels de sport » a fait
Cabinet I'objet d’une revue ; ce qui n’est pas le cas pour les deux autres

qui été entre les mains de I'IGE.
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/104
LAVAGE ET REPASSAGE DE RIDEAUX

Date d’invitation 02 Septembre 2014

Date de dép6t des offres 09 Septembre 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 09 Septembre 2014

Attributaire SUP NEGOCE

Montant du marché en F CFA TTC 2298 758

Date du contrat 09/09/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 09/09/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 10/11/2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des
titres de créance et de certification.

Les lettres d’mvitation N°511 a 515sont datées le 02 Septembre 2014ont ét€ envoyées aux
candidats présélectionnés.
La date limite de dépdt des offres a été fixée le 09 Septembre 2014 a 10H00.
Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v' ETS MAHLOU : 33, Rue Thiong Dakar/ 33 821 63. 65
v SUP NEGOCE, 65, Rue Abdou Karim Bourgi Dakar, RC : SN DKR 2009 A2796.
NINEA 40096362 B1 TEL : 3382312 10
v' C.I1.C: 15, Rue El Hadji Alassane PAYE DAKAR /77 540 56 14
v T.G.A, Hamo 6 villa n°12 DAKAR/ 77 323 69 28
v" MODOU GAYE 3, HLM 4 villa n° 1097 Dakar/ 33 823 11 03/ 77 638 89 82

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont éte fournies et datées du 02 Septembre 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres regues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des differents candidats ont été archivees.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 09/09/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moms disant.
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Apreés examen des factures pro-forma, la commission a retenu I'offre la moins disant.

La commission a fait Tattrbuton a la moins disant par la lettre N°104-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 09 Septembre 2014 (PV d’attribution).

Notification de ’attribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 09/09/2014 ont ¢été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet dun contrat a travers une lettre de marché N°104-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 09/09/2014 entre le DAGE/MINT et SUP NEGOCE d’un montant
de 2298 758 F CFATTC.

Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date de réception des titres de créance et
de certification.

Le PV de service effectué de la facture n°13/2014 du 10/11/2014 relatif au lavage et
repassage de rideaux a été fourni.

La procédure est conforme et certifiée par le DAGE du MINT.

Les paiements effectués :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952991 en date du 11
Novembre 2014

Non conformités - La DRP n’est pas mentionnée dans le PPM transmis a la
DCMP ;

- Ouverture des plis non publique ;

- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/43
LOCATION ENGINS DE PONCAGE

Date d’invitation 27 Février 2014
Date de dép6t des offres 06 Mars 2014
Délai de préparation des offres 7 jours
Date d’attribution 06 Mars 2014
Attributaire COMPTOIR COMMERCIAL D’INSTRIE
Montant du marché en F CFA TTC 14 645 772
Date du contrat 06 Mars 2014
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché 06/03/2014
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 02/05/2014

Délai d’exécution 07 jours a compter de la date de sortie du bon de
commande.

Les lettres d’invitation N°211 a 215 sont datées le 27 Février 2014 ont été envoyées aux
candidats préesélectionnés.

La date limite de dép6t des offres a été fixée le 06 Mars 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

v" COMPTOIR COMMERCIAL D’INSTRIE, P.A U20 N°36 DAKAR, RC : SN DKR
2008 A2573. NINEA 29536612R1 TEL : 77 262 62 84

v" OLAL GLOBAL :5, Av. Georges Pompidou DAKAR/ 77 961 10 05

v" GAOL COMMERCE ET INDUSTRIE : BeneTally villa n°2926 DAKAR/ 33 825 37
57/ 77 679 37 37

v" PAPAICHA : Point E Rue x H DAKAR/ 33 864 50 64

v" INTERNATIONAL LOGISTICS: lot 4 Zone Industrielle Cambéréne DAKAR/
76 529 51 51

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 27 Février 2014 (Registre départ invitation 2014).
Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des difféerents candidats ont été archivées.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 06/03/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disant. Aprés examen des factures pro-
forma, la commission a retenu l'offre la moimns disant.

La commission a fait Dlattributon a la moms disant par la lettre N°43-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 06 Mars 2014 (PV d’attribution).

Notification de ’attribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 06/03/2014 ont ¢été envoyées aux
candidats préesélectionnés.

Contrat
La DRP a fait l'objet d'un contrat a travers une lettre de marché N°43-3

MINT/DAGE/DFL/BM  du 06/03/2014 entre le DAGE/MINT et COMPTOIR
COMMERCIAL D’INDUSTRIE d’un montant de 14 645772 F CFATTC.
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Le contrat est daté du 23 Avril 2014. Le délai d’exécution est de 07 jours a compter de la date
de sortie du bon de commande.

Le PV de la réception n°1/178 MINT/DAGE du 02/05/2014 relatif a la location d’engins
poncage suite a la facture n°001/C/14 en date du 16 Avril 2014 a été fourni.

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectués :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952932 en date du 02
Mai 2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/72
L’ORGANISATION D’UN ATELIER SUR LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT
ET TRI DES DOCUMENTS A ARCHIVER

Date d’mvitation 9 Avril 2014

Date de dép6t des offres 16 Avril 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 16 Avril 2014

Attributaire MACHA ALLAH BUSINESS CENTER

Montant du marché en F CFA TTC 5982 600

Date du contrat 16 juillet 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 16 Awvril 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 23 Juillet 2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’mvitation N°356 a 360 sont datées le 9 Avril 2014 ont ét€¢ envoyées aux
candidats présélectionnés. La date limite de dépét des offres a été fixée le 16 Awvril 2014 a
10H00.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" PORT ORBIT GENERAL TRADING : 879, HLM Grand Médine Dakar/ 76 532 28
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52/ 77 306 02 02
v" MACHA ALLAH BUSINESS CENTER, 28, Rue Amadou A. Ndoye Dakar, RC :
94A3297. NINEA 0150615/1AA TEL : 77 634 44 32
v ANTA SARR TOUNKARA : Av. El Hadji Omar Quartier D.V.F Thies/ 77 655 41 27
v" PANAFCO : 28, Rue Amadou A. Ndoye Dakar/ 33 821 38 75
v' ETS ALASSANE SECK : Keur Cheikh lbra FALL Thies/ 77 555 29 19

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mnvitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 09 Avril 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des différents candidats ont été archivées.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 16/04/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.
Attributaire du marché

Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disant. Aprés examen des factures pro-
forma, la commission a retenu Poffre la moins disant. La commission a fait Pattribution a la
moins disant par la lettre N°72-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 16 Awril 2014 (PV
d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de [Iattribution datées du 16/04/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat a travers une lettre de marché N°72-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 16/04/2014 entre le DAGE/MINT et MACHA ALLAH
BUSINESS CENTER d’un montant de 5 982 600 F CFA TTC.

Le contrat est daté du 16 Juillet 2014. Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de Ila
date de réception des titres de créance et de certification.

Le document N°240 MINT-SP/DAGE du 23 Juillet 2014 attestant I’exécution du marché suite
a la facture N°038 en date du 18 juillet 2014a été fourni.

Les paiements effectués :
Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-98910 en date du 23 Juillet 2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/92
ORGANISATION CARAVANE SEMINAIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA
DROGUE

Date d’invitation 04 Juin 2014

Date de dép6t des offres 11 Juin 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 11 Juin 2014

Attributaire JET- EQUIP

Montant du marché en F CFA TTC 9988 700

Date du contrat 07/07/2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 04/06/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 05 Aout 2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°451 a 555 sont datées le 04 Juin 2014ont ét¢ envoyées aux
candidats présélectionnés.

La date limite de dép6t des offres a été fixée le 11 Juin 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v ENTREPRISE SALOUM MULTI-SERVICE, Cité Impbts et Domaines villa n°15

DAKAR/ 76 136 31 30

v S.EER.N, Cité Port en face garage master DAKAR/ 77 659 03 13

v' ETS CISSE SALIMATA GAYE, Quartier Thiocé Est MBOUR/ 77 577 36 64

v JET- EQUIP, Point E Ballon villa n°13 DAKAR, RC N° 2001 A 470. NINEA
23583082C1- BP 45344 TEL : 33 867 40 50

v' TEWA COMPUTER, Peytavin DAKAR/ 76 682 02 51

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont éte fournies et datées du 04 Juin 2014 (Registre départ invitation 2014)

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des différents candidats ont été archivées

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 11/06/2014 a 10H par les membres de la commission
des marches.
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Attributaire du marché

Le marché a ét¢ attribué¢ a loffre conforme la moins disant. Aprés examen des factures pro-
forma, la commission a retenu I'offre la moins disant.

La commission a fait Dlattrbuton a la moins-disant par la lettre N°92-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 11 Juin 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 04/06/2014 ont ¢été envoyées aux
candidats.

NB : la date de notification d’attribution (04/11/2014) est antérieure a la date d’ouverture des
plis et d’attribution provisoire (11/06/2014).

Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de march¢ N°092-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 07/07/2014 entre le DAGE/MINT et JET- EQUIP d’un montant
de 9988 700 F CFATTC.

Le contrat est dat¢ du 07 Juillet 2014. Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la
date de réception des titres de créance et de certification.

Le document attestant la prestation de service N°38 MINT-SP/DAGE/DFL du 05 Aout
2014 suite a la facture n°00488 en date du 4 Aout a été fourni.

Les paiements effectués :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-989112 en date du 05 Aout
2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique ;

- Date de notification d’attribution (04/11/2014) est antérieure a la
date d’ouverture des plis et d’attribution provisoire (11/06/2014).

- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/62
ORGANISATION DE LA CEREMONIE DE DECORATION DES AGENTS PARTIS
A LA RETRAITE

Date d’mvitation 23 Mars 2014

Date de dép6t des offres ler Avril 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 1/04/2014

Attributaire INTERCOM

Montant du marché en F CFA TTC 4997 300

Date du contrat 18 juin 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 1/04/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 26 juin 2014

Délai d’exécution 30 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°306 a 310sont datées le 23 Mars 2014 ont ét€¢ envoyées aux
candidats présélectionnés.

La date limite de dépot des offres a été fixée le 1°" Avril 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" INTERCOM, Rue 11 x 8 Médina Dakar, RC 2001 A 4786 CC 813813 Z. NINEA

207 37 66 2B1 TEL : 33 84254 42

v' ETS CISSE SALIMATA GAYE : Quartier Thiocé Est MBOUR/ 77 577 36 64

v' ENTREPRISE SALOUM MULTI-SERVICES : Cit¢ Impdts et Domaines villa n°15
DAKAR/ 77 641 02 40

v KHARDIATA KA : Colobane Rue 39x42 DAKAR/ 33 82254 71

v" GROUPOO : SicapDieuppeul 4 N°2824/ 33 824 25 33

Les lettres de la réception effective de la lettre d’imvitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 25 Mars 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des différents candidats ont été archivées

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 1/04/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché
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Le marché a été attribu¢ a I'offre conforme la moins disant. Aprés examen des factures pro-
forma, la commission a retenu I'offre la moins disante.

La commission a fait Dlattrbuton a la moins disante par la lettre N°62-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 1 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marché

Des lettres de notification de I'attribution datées du 1/04/2014 ont été envoyées aux candidats
Contrat

La DRP a fait I'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°62-3
MINT/DAGE/DFL/BM entre le DAGE/MINT et INTERCOM d’un montant de 4 997 300 F
CFATTC.

Le contrat est daté du 18 Juin 2014. Le délai d’exécution est de 30 jours a compter de la date
de réception des titres de créance et de certification.

Le document n°29 du 26 juin 2014 attestant ’exécution du marché a été fourni.

Les paiements effectués :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-741981 en date du 26 Juin

2014
Non conformités - Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de
créance)
GROUPEMENT
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N° DRP/MINT/DAGE/2014/02
PRODUITS D’ENTRETIEN

Date d’invitation 27 Janvier 2014

Date de dép6t des offres 03 Février

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 03 Février 2014

Attributaire SELLY SERVICES

Montant du marché en F CFA TTC 14 649 700

Date du contrat 03 Mars 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 03/02/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 17/03/2014

Délai d’exécution 15 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification.

Les lettres d’invitation N°006 a 010sont datées le 27 Janvier 2014ont été envoyées aux
candidats présélectionnés.

La date limite de dép6t des offres a été fixee le 03 Février 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :

v' SELLY SERVICES, Rond-point Libert¢ VI Immeuble H Dakar, RC : SN DKR 2008-
A13546. NINEA 004475655 2V1 TEL : 77 553 41 78

v' ETS OUMOU KALSOUM SY MALICK : Quartier Hann Maristes DAKAR/ 77 650
44 21

v" G.L.LE TELMA : 9, Rue Parchappe x Salva DAKAR/ 77 559 11 51

v ENTREPRISE MAHDI : Rue 2 N°28 BOPP- DAKAR/ 77 571 66 61

v' ETS FANNY :HLM 1 N°327 DAKAR/ 77 657 57 89

Les lettres de la réception effective de la lettre d’imvitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 27 Janvier 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des différents candidats ont été archivées.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 03/02/2014 a 10H par les membres de la commission

des marchés.
Attributaire du marché

GROUPEMENT
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Le marché a ét¢ attribué¢ a l'offre conforme la moins disant. Aprés examen des factures pro-
forma, la commission a retenu I'offre la moins disant. La commission a fait I'attribution a la
moins disant par la lettre N°02-2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 03 Février 2014 (PV
d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 03/02/2014 ont ét€ envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°02-3
MINT/DAGE/DFL/BM du 03/02/2014 entre le DAGE/MINT et SELLY SERVICES d’un
montant de 14 649 700 F CFATTC

Le contrat est dat¢ du 03 Mars 2014 Le délai d’exécution est de 15 jours a compter de la date
de réception des titres de créance et de certification.

Le PV de la réception n° 05 du 17/03/2014 relatif a la fourniture de produits d’entretien a été
fourni.

La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.

Les paiements effectues :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-741889 en date du 18 Mars
2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/23
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE BUREAU

Date d’mvitation 13 Février 2014
Date de dép6t des offres 20 Février 2014
Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 20 Février 2014
Attributaire INCONET
Montant du marché en F CFA TTC 14 437 300

Date du contrat Avril 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 20/02/2014
Date d’enregistrement du marché

GROUPEMENT
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Date du PV de réception provisoire 02/05/2014

Délai d’exécution 15 jours a compter de la date de réception des
titres de créance et de certification.

Les lettres d’mvitation N°111 a 115 sont datées le 13 Février 2014 ont ét¢ envoyées aux
candidats présélectionnés.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 20 Février 2014 a 10HO00.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" INCONET, Maristes Immeuble SokhnaHataMbaye villa n°T2 Dakar, RC : SN DKR-

30138B. NINEA 004755354 2V2 TEL : 77 057 52 33

AGT/GC : Zone de Captage villa n°129 DAKAR/ 77 558 98 74/ 77 572 62 95
SOGECAP : Liberté VI Extension villa n°8706 DAKAR/ 33 865 17 45

MBS PLUS : P.A Ul4 villa n°81 DAKAR/ 77 633 28 83/ 77 328 15 06

NCECA : N°411 Angle Mousse Guédiawaye Dakar/ 70 610 80 66/ 77 902 96 65

ANENENEN

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 13 Février 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des differents candidats ont été archivées.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 20/02/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disant. Apres examen des factures pro-
forma, la commission a retenu I'offre la moimns disant.

La commission a fait Dlattrbuton a la moins disant par la lettre N°23-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 20 Février 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de Dlattribution datées du 20/02/2014 ont été envoyées aux
candidats.

Contrat
La DRP a fait l'objet d’un contrat a travers une lettre de marché N°23-3

MINT/DAGE/DFL/BM du 20/02/2014 entre le DAGE/MINT et INCONET d’un montant de
14 437 300 F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 15 jours a compter de la date de
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réception des titres de créance et de certification.

Le PV de la réception n° 1/162 MINT/DAGE/DFL du 02/05/2014 relatif aux travaux

d’aménagement de bureau a ét¢ fourni.
La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV

de reception.

Les paiements effectues :
- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952944 en date du 02 Mai
2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)

N° DRP/MINT/DAGE/2014/29
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR

Date d’ivitation 17 Février 2014

Date de dép6t des offres 24 Février 2014

Délai de préparation des offres 7 jours

Date d’attribution 24/02/2014

Attributaire HAZKHAR INTERNATIONAL

Montant du marché en F CFA TTC 24 673 189

Date du contrat 16 Awvril 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 24/02/2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 29/04/2014

Délai d’exécution 45 jours a compter de la date de réception des titres
de créance et de certification

Les lettres d’invitation N°141 a 145 sont datées le 17 Février 2014 ont été envoyées aux
candidats préesélectionnés.

La date limite de dép6t des offres a été fixée le 24 Février 2014 a 10HOO.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v' HAZKHAR INTERNATIONAL, Cité¢ DjilyMbaye Yoff N°368 Dakar, RC : SN DKR
2012 B 17 482. NINEA 0047078 2Y2 TEL : 3382006 85/ 77 083 31 34

GROUPEMENT
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v CABINET IMMOBILIER MBOLYAMA : Cit¢ SAGEF Ouest Foire Dakar/ 33 820
7121

v' ETS BIRAHIM FALL : Guédiawaye Parcelle n°’501 DAKAR/ 77 549 36 06

v G.LE AROCA TECHNOLOGIE: P.A U17 villa n°285 DAKAR/ 33872 28 23 /
77 466 16 01

v' ELU PRO BTP : Cité Hann Maristes DAKAR/ 77 630 44 26/ 76 758 83 53

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 17 Février 2014 (Registre départ invitation 2014).

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.
Les offres des différents candidats ont été archivées

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 24/02/2014 a 10H par les membres de la commission
des marchés.

Attributaire du marché

Le marché a été attribué a l'offie conforme la moins disant. Aprés examen des factures pro-
forma, la commission a retenu I'offre la moins disant

La commission a fait Dlattributon a la moins disant par la lettre N°29-
2MINT/DAGE/DFL/BM daté du 24 Février 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de [lattribution datées du 24/02/2014 ont ét€ envoyées aux
candidats.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat a travers une lettre de marché N°29-3
MINT/DAGE/DFL/BM  du  24/02/2014 entre le DAGE/MINT et AZKHAR
INTERNATIONAL d’un montant de 24 673 189 F CFA TTC.
Le contrat est dat¢ du 16 Avril 2014. Le délai d’exécution est de 45 jours a compter de la date
de réception des titres de créance et de certification.
Le PV de la réception n° 1/157 MINT/DAGE/DFL du 29/04/2014 relatif aux travaux de
réhabilitation d’un hangar a Pikine a été fourni.
La procédure de la réception est conforme et les membres de la commission ont signé le PV
de réception.
Les paiements effectués :

- Le paiement a été effectué par Titre de Créances N°14-952930 en date du 18 Awvril

2014

Non conformités - Ouverture des plis non publique ;
- Paiement effectif non classé (existence de titre de créance)
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
Marché n° F-1009/14

Objet du marché : Acquisition de tenues radiologie Biologie chimique, de tenues de
sauvetage et de déblaiement, de tenues de sauvetage intervention subaquatique, de
tenues F 1 sapeurs pompiers

DATONG AFRIQUE INTERNATIONAL

Attributaire (SDA
Montant du marché F.CFA HT/HD 241 540 000
Date de souscription du marché 02/05/ 2014
Date d’approbation du marché 30/06/2014
Date de notification du marché 07/07/2014

Date d’enregistrement du marché

Délai d’exécution

Date de la réception provisoire 31/03/2015

Date de la réception définitive

Plan de passation de marchés
Le marché n’est pas indiqué dans le PPM qui a été transmis a la DCMP.

Eligibilité a la procédure d’entente directe

Le motif invoqué par la demande n° 000194/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 15 avril 2014 du
MINTSP «les menaces terroristes liées au contexte sous régional ainsi que le risque élevé
d’accidents et de catastrophes biologique et chimique au niveau national, du fait de
I'implantation de nombreuses usines a proximité des zones d’habitation »

Avis de non objection de la DCMP

Le marché a été soumis & la DCMP par lettre n° 000194/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 15
avril 2014

Revue du marché

En référence aux dispositions de Tarticle 76 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le
prestataire accepte a Iarticle 8 du contrat :
- de se soumettre a un controle spécifique des prix de revient durant I’exécution des
prestations ;
- et, & cet effet, de transmettre les informations financieres et comptables devant
permettre d’effectuer ledit contrdle.

La GBE est de 12 077 000 F.CFA conformément a l'article 14 du contrat
La GBE N° 078.645 pour le Marché F 1009/14 est fournie par SGBS le 17 juillet 2014 pour
un montant de 12 077 000 F.CFA

Approbation et notification du marché

GROUPEMENT
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Le marché a été approuvé par le Ministre de ’Economie et des Fiances conformément a I'article 29
du code des marchés.

Le marché a été approuvé a la date du 30 juin 2014.
Il ne nous a pas été présenté de document relatif a la soumission a I’approbation.
Le marché a été notifié par la DCMP a la date du 07/07/2014.

Exécution du marché

La GBE est de 12 077 000 F.CFA conformément a larticle 14 du contrat. Copie de cette
GBE est archivee

Les documents relatifs a la transmission des informations financieres ne nous ont pas été
présentes.
Bordereau de livraison n°04/15 du 30 mars 2015

PV de réception n° 010 du 31/03/2015 par la commission de réception comprenant :
- DAGE
- Chef de bureau
- Comptable matieres

La date de livraison n’est pas mentionnée sur le bordereau de prix

Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

Paiements

Bon d’engagement N° 14-989032 d’un montant de 241 540 000 F.CFA mais le Paiement
n’est pas classé dans le dossier

Recours

Le contrat n’a pas fait 'objet de recours.

Non conformités - Inexistence de document relatif a la soumission a approbation
- Informations financieres non fournies par le titulaire alors que le
marché a été passé par Entente directe

- Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier
- Le Paiement n’est pas classé dans le dossier

GROUPEMENT
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
Marché n° F-1026/14

Objet du marché : Acquisition de matériels d’incendie et de secours

Attributaire ZAMMAN STE SARL

Montant du marché F CFA HT/HD 52 927 000

Date de souscription du marché 12/05/ 2014

Date d’approbation du marché 30/06/2014

Date de notification du marché 08/07/2014

Date d’enregistrement du marché

Délai d’exécution 120 jours a partir de la date du bon de
commande

Date de la réception provisoire 05/12/2014

Date de la réception définitive

Plan de passation de marchés
Le marché n’est pas indiqué¢ dans le PPM qui a été transmis a la DCMP.

Eligibilité a la procédure d’entente directe

Le motif invoqué par la demande n° 000194/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 15 avril 2014 du
MINTSP «les menaces terroristes liées au contexte sous régional ainsi que le risque élevé
d’accidents et de catastrophes biologique et chimique au niveau national, du fait de
I'implantation de nombreuses usines a proximité des zones d’habitation »

Avis de non objection de la DCMP

Le marché a été soumis ala DCMP par lettre n° 000194/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 15
avril 2014

Revue du marché

En référence aux dispositions de larticle 76 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le
prestataire accepte a larticle 8 du contrat :
- de se soumettre a un controle spécifique des prix de revient durant I’exécution des
prestations ;
et, a cet effet, de transmettre les informations financieres et comptables devant permettre
d’effectuer ledit controle

La GBE est de 2 646 350 F.CFA conformément a larticle 14 du contrat
Il ne nous a pas été présenté copie de la GBE.

Approbation et notification du marché

Le marché a été approuvé par le Ministre de I'Intérieur conformément a I'article 29 du code des
marchés.

GROUPEMENT
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Le marché a été approuvé a la date du 30 juin 2014.

Il ne nous a pas été présenté de document relatif a la soumission a approbation.
Le marché a été notifié par la DCMP a la date du 08/07/2014.

Exécution du marché

La GBE est de 2 646 350 F.CFA conformément a I'article 14 du contrat signé le 12 mai 2014
Il ne nous a pas éte présenté copie de la GBE.

Les documents relatifs a la transmission des informations financieres ne nous ont pas été
présentes.

Bordereau de livraison n°0002 du 05 décembre 2014

PV de réception n° 93 du 05/12/2014 par la commission de réception comprenant :
- DAGE

- Chef de bureau
- Comptable matieres

La date de livraison mentionnée sur le bordereau de prix est 120 jours a partir de la date du
bon de commande
Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

Paiements

Liquidation de la facture n° 5-/12/2014 du 02 décembre 2014 faite le 02 décembre 2014 mais
le Paiement n’est pas classé dans le dossier

Recours

Le contrat n’a pas fait 'objet de recours

Non conformités - Inexistence de document relatif a la soumission a I’approbation

- Informations financiéres non fournies par le titulaire alors que
le marché a été passé par Entente directe

- Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

- Le Paiement n’est pas classé dans le dossier

GROUPEMENT
GMS/SSPM




MINTSP - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
‘8D Rapport final

MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
Marché n° F-1031/14

Objet du marché Acquisition de matériels de désincarcération complets

Attributaire ZAMMAN STE SARL

Montant du marché F CFA HT/HD 196 500 000

Date de souscription du marché 12/05/ 2014

Date d’approbation du marché 03/07/2014

Date de notification du marché 08/07/2014

Date d’enregistrement du marché

Délai d’exécution 120 jours a partir de la date du bon de
commande

Date de la réception provisoire 02/12/2014

Date de la réception définitive

Plan de passation de marchés
Le marché n’est pas indiqué¢ dans le PPM qui a été transmis a la DCMP.

Eligibilité a la procédure d’entente directe

Le motif invoqué par la demande n° 000194/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 15 avril 2014 du
MINTSP «les menaces terroristes liées au contexte sous régional ainsi que le risque élevé
d’accidents et de catastrophes biologique et chimique au niveau national, du fait de
I'implantation de nombreuses usines a proximité des zones d’habitation »

Avis de non objection de la DCMP

Le marché a été soumis a la DCMP par lettre n° 000194/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 15
avril 2014

Revue du marché

En référence aux dispositions de I'article 76 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le
prestataire accepte a Iarticle 8 du contrat :
- de se soumettre a un contrdle spécifique des prix de revient durant I’exécution des
prestations ;
- et, aceteffet, de transmettre les informations financieres et comptables devant
permettre d’effectuer ledit contrdle.
La GBE est de 9 825 000 F.CFA conformément a I’article 14 du contrat
Il ne nous a pas été présenté copie de la GBE.

Approbation et notification du marché

Le marché a été approuvé le 03 juillet 2014 par le Ministre de I’Economie et des Finances
conformément a I’article 29 du code des marchés.

Le marché a été approuvé a la date du 03 juillet 2014.

Il ne nous a pas été présenté de document relatif a la soumission a approbation.

GROUPEMENT
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Le marché a été notifié par la DCMP a la date du 08/07/2014.
Exécution du marché

La GBE est de 9 825 000 F.CFA conformément a I’article 16 du contrat signé le 15 mai 2014
Il ne nous a pas éte présenté copie de la GBE.

Les documents relatifs a la transmission de ces informations financieres ne nous ont pas été
présentes.

Bordereau de livraison n°0003 du 02 décembre 2014

PV de réception n° 92 du 02/12/2014 par la commission de réception comprenant :
- DAGE
- Chef de bureau
- Comptable matieres

La date de livraison mentionnée sur le bordereau de prix est 120 jours a partir de la date du
bon de commande
Le bon de commande n’est pas classé dans le dossier

Paiements

Liquidation de la facture n° 57/12/2014 du 02 décembre 2014 faite le 05 décembre 2014 mais
le Paiement n’est pas classé dans le dossier

Recours
Le contrat n’a pas fait ’'objet de recours.

Non conformités - Inexistence de document relatif a la soumission a I’approbation
- Informations financieres non fournies par le titulaire alors que le
marché a été passé par Entente directe

- Le bon de commande n’est pas classé¢ dans le dossier

- Le Paiement n’est pas classé dans le dossier

GROUPEMENT
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
Marché n° F-1200/14

Objet du marché Acquisition de vehicules Fourgon pompe tonne 6 000 litres

Attributaire HABA Equipments SUARL
Montant du marché F CFA HT/HD 675 000 000

Date de souscription du marché 15/05/ 2014

Date d’approbation du marché 25/07/2014

Date de notification du marché 01/08/2014

Date d’enregistrement du marché

Délai d’exécution

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive

Plan de passation de marchés
Le marché n’est pas indiqué dans le PPM qui a été transmis a la DCMP.
Eligibilité a la procédure d’entente directe

Le motif qui a été invoqué est « le caractere secret de telles acquisitions destinées a la
défense civile, et en raison de la spécificité du matériel et des délais relativement longs que

nécessiterait une procédure d’appel d’offre... »
Réf : Lettre n°000239/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 14 mai 2014

Avis de non objection de la DCMP

Le marché a été soumis a la DCMP pour autorisation.

- Lettre n°000239/MINT/DAGE/DFL/BM/SP du 14 mai 2014

- Réponse DCMP N°000012/MEF/DCMP du 15 Mai 2014,
La DCMP g, ainsi par courrier N°000012/MEF/DCMP du 15 Mai 2014, émis un avis de non
objection a la conclusion du marché, conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 2
a) i) du code des marchés publics.

Revue du marché
En référence aux dispositions de l'article 76 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le
prestataire accepte a larticle 8 du contrat :
- de se soumettre a un contrdle spécifique des prix de revient durant I’exécution des
prestations ;
- et, aceteffet, de transmettre les informations financieres et comptables devant
permettre d’effectuer ledit contrdle.

La GBE est de 33 750 000 F.CFA conformément a l'article 16 du contrat
Il ne nous a pas été présenté copie de la GBE.

Approbation et notification du marché

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Le marché a été approuvé le 25 juillet 2014 par le Ministre de I’Economie et des Finances
conformément a I'article 29 du code des marchés.

Le marché a été approuvé a la date du 25 juillet 2014.

Il ne nous a pas été présenté de document relatif a la soumission a I'approbation.
Le marché a été notifié par la DCMP a la date du 01/08/2014.

Exécution du marché

La GBE est de 33 750 000 F.CFA conformément a larticle 16 du contrat signé le 15 mai

2014
Il ne nous a pas été présenté copie de la GBE.
Les documents relatifs a la transmission de ces informations ne nous ont pas été présentés.

PV de réception n° 90 du 01/12/2014 par la commission de réception comprenant :

- DAGE
- Chef du parc auto
- Comptable matieres
Les dates de livraison ne sont pas notées sur le bordereau de prix conformément a Iarticle 6

du contrat

Paiements

Paiement effectif (mandatement) n’est pas classé dans le dossier.

Recours

Le contrat n’a pas fait 'objet de recours.

Non conformités - Inexistence de document relatif a la soumission a I'approbation
- Informations financieres non fournies par le titulaire alors que le
marché a été passé par Entente directe

- Les dates de livraisons ne sont pas notées sur le bordereau de
prix conformément a I'article 6 du contrat

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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7.2. Réponses de I’Autorité Contractante
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MINISTERE DE L'INTERIEUR
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT

Obj et : Rapport provisoire de la revue a postériori des marchés 2014.
REE:- V/L N° MTM/DAGE-02-15/MDT en date du 26 aotit 2015.

Mansieun te Dinecteun général,

J'accuse réception de votre lettre citée en référence par laquelle vous avez bien
voulu me transmettre le rapport provisoire de la revue a postériori des marchés de la
Direction de I’Administration générale et de I'Equipement (DAGE), pour le compte de
I'exercice budgétaire 2014.

L’examen dudit rapport appelle des observations générales et spécifiques.

1. Les observations d’ordre général

Des constats récurrents sont revenus concernant la publicité des procédures
d’appel d’offres restreint et de demande de renseignements et de prix, la disponibilité
d’informations relatives au paiement de marchés par le Trésor public, la mise en place
d’un systéeme de contrdle interne et le classement des pieces de procédure de marché.

Je voudrais, a cet égard, indiquer que bien que la mission ait été menée en 2015,
les procédures afférentes aux marchés ayant fait 1'objet de la présente revue étaient
conduites sous 'emprise du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des
marchés publics et non sous celle du décret n® 2014-1212 du 22 septembre 2014 qui
vient d’entrer en vigueur.

= GMS .
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Piéces jointes :
- Arrétés portant nomination des Administrateurs de crédits;
- Circulaire n°004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 ;

- Trente-quatre (34) pieces de dossier




C’est ainsi que suivant 'article 78 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des marchés publics, les demandes de renseignements et de prix (DRP)
font l'objet d'une procédure allégée, spécifiée dans la circulaire primatorale
n°® 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009, dont copie ci-jointe. Aux termes du décret
précité et de la circulaire primatorale, les procédures de DRP ne nécessitent ni
publicité, ni présence des soumissionnaires a la séance d’ouverture des plis. Toutefois,
I'autorité contractante a l'obligation d’'informer par écrit les soumissionnaires non
retenus. C'est, sans doute, pour améliorer le dispositif que les dispositions de 1'article
78 précité ont été modifiées par le nouveau code des marchés publics et précisées par
I'arrété n°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des DRP.

De méme, conformément au décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant
reglement général sur la comptabilité publique qui abroge le décret n° 2003-101 du 13
mars 2003, la Direction de 1"’Administration générale et de I'Equipement n’intervient
pas dans les phases d’ordonnancement et de paiement de dépenses. L’'information
contenue a la page 110 du rapport sur un supposé paiement par chéque est, donc,

erronée. ’ /( /7 ?

Concernant le contréle interne et l'archivage des pieces de procédures de
marchés, des mesures de correction hardies ont été prises aussi bien au niveau du
Bureau des marchés, du Bureau des engagements, de la Cellule de passation des
marchés et du Service des archives communes du Ministére. Le classement s’est
amélioré en dépit de l'importance croissante des dossiers. De méme, il est prévu
I'adoption d'un manuel des procédures de la DAGE, qui permettra de systématiser les
interventions des différents acteurs.

Enfin pour les marchés passés par entente directe, je voudrais attirer votre
attention sur le fait que les projets de contrats ont été validés, aprés étude juridique et
technique, par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) et que le bon de
commande n’est pas une piece essentielle du dossier car n’étant nulle part exigé dans
toute la procédure. Lesdits marchés, relatives a la défense civile, sont régis par les
dispositions deT'article 77.5 et 6 du Code des marchés publics.

Conformément a I'article 83 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
Code des marchés publics, les garanties de soumission sont restituées aux candidats
non retenus, apres la validation de 'attribution provisoire. Il en est de méme de la
garantie de bonne exécution, dans les cas définis par l'article 118 du décret précité. Des
copies sont toujours effectuées au préalable.

2. Les observations spécifiques

Page 23
Constat :
« Transmission tardive de la liste des membres de la Commission des marchés et des

attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matiére de
marchés publics, a la DCMP et a ’ARMP, le 17 janvier 2014 ».




Observations :

L’arrété n° 012786 du 26 décembre 2012 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes
pris en application de I'article 36-1 du Codes des marchés publics fixe ce délai au plus
tard, le 05 janvier de chaque année. Toutefois, 1'édiction de cet arrété est subordonnée
a la promulgation de la loi de finances initiale qui intervient dans la méme période.

S'il faut, en début d’année, demander aux différents administrateurs de crédits
délégués d’établir la liste des agents proposés en qualité de membres de la
commission, préparer l'arrété qui doit suivre le circuit des visas, la transmission des
documents, le 17 janvier semble acceptable.

Constat :

« Non-paiement des indemnités des membres de la Commission des marchés et du rapporteur
au titre de la gestion 2014, conformément a 'arrété n® 012971 du 02 aoiit 2013 du Ministere
de I’Economie, des Finances et du Plan fixant les montants et les modalités de paiement de
l'indemnité allouée aux membres des Commission des marchés, en application de l'article 36.7
du Code des marchés publics».

Observations :

Comme recommandé, le réglement est en cours et intégrera si possible, les
sommes dues les exercices passés. Je note que la difficulté réside dans le fait que le
texte en question ne précise pas exactement la source des crédits budgétaires devant
permettre de payer ces indemnités..

Constat :
« Non-transmission des arrétés portant nomination des Administrateurs de crédits ».

Observations :

Les arrétés portant nomination des Administrateurs de crédits délégués sont
joints au dossier et je précise que la DCMP ne procede a aucune validation de
procédure de passation si 'acte de nomination de I'administrateur de crédits concerné
ne lui est pas transmis. L’édiction de ces arrétés est subordonnée a la promulgation de
la loi de finances apres son vote a I’ Assemblée nationale.

Page 24

Constat :

« La Cellule de Passation des marchés ne procede pas de facon systématique aux examens
préalables des documents a soumettre a la Personne responsable du marché ».

Observations :

Apres I'évaluation technique des offres et avant la transmission des projets de
contrat pour approbation, la Cellule de Passation des marchés établit un rapport de
présentation qui retrace toute la procédure et permet a la personne responsable du
marché (PRM) de s’imprégner des dossiers.




Constat :

« Le Ministere de I'Intérieur et de la Sécurité publique n’a pas établi le rapport annuel et les
rapports trimestriels a envoyer a la DCMP et a I’ARMP, en violation de 'arrété n® 012783 du
26 décembre 2012 du Ministere de I’Economie et des Finances pris en application de 'article 35
du Code des marchés publics relatif aux Cellules de Passation des marchés des autorités
contractantes».

Observations :

Compte tenu du nombre réduit de la composition de 2014, la CPM ne pouvait
pas procéder au traitement de toutes les données. Mais pour 2015, les dispositions ont
été prises suite au renforcement des effectifs.
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Constat :

« Non publication par le Ministere de 'Intérieur et de la Sécurité publique de I’ Avis général de
passation des marchés publics sur le portail des marchés publics».

Observations :
L’avis est publié sur le portail des marchés publics.

Constat .

« Le systéme d’archivage n’est pas totalement conforme aux dispositions du Manuel de
classement des documents des marchés des autorités contractantes de I’ARMP et a l'arrété n®
012783 du 26 décembre 2012 du Ministere de I’Economie et des Finances pris en application de
U'article 35 du Code des marchés publics relatif aux Cellules de Passation des marchés des
autorités contractantes».

Observations :

Conformément aux recommandations, le systéme d’archivage est en train d’étre
amélioré, de maniere a pouvoir disposer, en fin de gestion, de tous les documents
générés par le Bureau des marchés et le Bureau des engagements et de les mettre a la
disposition de la CPM. A cet effet, plusieurs dispositions ont été prises pour doter le
Service des Archives communes du Ministére qui a en charge la garde des documents
de plus de trois (03) ans, d’équipements physiques (caisses-classeurs, étageres,...) et
électroniques (logiciels d’archivage, matériels informatiques, scanners,...).

Pages34-36
MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES OUVERT
Location de bdches :

Observations :

‘ Les différents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-jointes sont
intégrés au dossier. Il s’agit du DAO, des Avis d'insertion de 1’Appel d’offres et de
l'attribution définitive, le PV d’ouverture des plis, les copies des garanties de
soumission et la copie de la garantie de bonne exécution.




Concernant les documents attestant de la transmission des PV d’ouverture des
plis, je précise que les soumissionnaires qui viennent retirer les PV signent et apposent
leur cachet sur une copie, ci-jointe.

Réhabilitation du batiment central :

Observations :

Les différents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-jointes, sont
intégrés au dossier.

Fourniture de matériel de transport :

Observations :
Les différents documents dont vous avez fait état et dont copies cijointes sont

intégrés au dossier. Il s’agit de I’ Avis d’attribution définitive et la copie de la garantie
de bonne exécution.

Concernant les documents attestant de la transmission des PV d’ouverture des

plis, je précise que les soumissionnaires qui viennent retirer les PV signent et apposent
leur cachet sur une copie ci-jointe.

Fourniture de matériels informatiques :

Observations :

Les différents documents dont vous avez fait état et dont copies ci-jointes sont
intégrés au dossier. Il s’agit du DAO, des Avis d’insertion de I’Appel d’offres et des
attributions provisoire et définitive et la copie de la garantie de bonne exécution.

Concernant les documents attestant de la transmission des PV d’ouverture des
plis, je précise que les soumissionnaires qui viennent retirer les PV signent et apposent
leur cachet sur une fiche dont copie ci-jointe.
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MARCHES CONCLUS PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT
MARCHE :

Fourniture de matériel de transport :

Observations :

Tous les candidats ont effectivement retiré les lettres d’'invitation et le Dossier
d’ Appel d’Offres, le 25 février 2014.

En outre, je voudrais signaler que l'article 74.3 du décret n° 2011-1048 du 27
juillet 2011 portant Code des marchés publics ne parle pas de publication de
l'attribution provisoire. En effet, dans le cadre d'un appel d’offres restreint,
I'information relative a l'attribution provisoire se fait par lettre de notification aux
soumissionnaires. L’appel d’offres n’ayant pas été ouvert a tous candidats, seuls ceux




qui sont concernés sont informés des attributions provisoire et définitive. La DCMP a
d’ailleurs donné un avis de non-objection pour la poursuite de la procédure.

Une copie de la garantie de bonne exécution vous est transmise et est classée
dans le dossier.

Pages36-39
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
Acquisition d’appareils photos :

Cette DRP n’a, effectivement, pas fait I'objet d’inscription dans le Plan de
Passation des Marchés. Il s’agit de matériel destiné a un service secret du
Département.

Acquisition de tee-shirts :
Cette DRP a été inscrite dans le Plan de Passation des Marchés, sous le numéro
F_DAGE_026.

Entretien des ascenseurs :

Cette DRP a été pris en compte dans le Plan de Passation des Marchés, sous le
numéro F_DAGE_58.

Fourniture de consommables informatiques :

Cette DRP a été inscrite dans le Plan de Passation des Marchés, sous le numéro
F DAGE_107

Fournitures de bureau :

Certaines des fournitures n’étant pas contenues dans le marché clientele, en
cours d’exécution, une DRP a été lancée et est pris en compte dans le Plan de Passation
des Marchés, sous le numéro F_DAGE_001.

Organisation caravane séminaire national de lutte contre la drogue :

Une erreur de datation est intervenue sur les lettres de notification qui ont bien
été établies le 11 juin 2015 et non le 04 juin 2015. D’ailleurs, ces lettres portent les
références des PV qui sont datées du 11 juin 2015.

Formation en lutte anti-terroriste :
Une erreur de datation est intervenue sur les lettres de notification qui ont bien été
établies le 19 février 2015 et non le 12 février 2015. D’allleurs, ces lettres portent les
références des PV qui sont datées du 19 février.
Atelier sur la prévention des risques de noyade :
Acquisition de matériels de sport :
Fourniture de matériels de balisage :
Une copie des dossiers concernés vous a, finalement, été envoyée.

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments de précision, Je vous prie de
croire, Monsieur le Directeur général, a I'assurance de ma parfaite considération. /-
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