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SYNTHESE DENOS TRAVAUX

Le présent rapport est relatif & la revue de la conformit¢ des procédures de passation et d’exécution
des marches conclus au titre de I'exercice 2014 par le DAGE et la DIEM du Ministére de la Santé et
de I'’Action Sociale (MSAS), conformément aux exigences des termes de référence de la mission
que [l'Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) a bien voulu confier au Groupement
GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de Vérifier la conformité du processus de passation et
d’exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par les autorités contractantes
du Groupe 1V, afin de s'assurer que:

e les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de maniere
transparente et réguliere conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et que
la mise en ceuvre de ces procédures ne comporte pas d’anomalies significatives;

e l'exécution financiere est effectuée conformément aux dispositions contractuelles et a la
reglementation en vigueur ;

e les procédures de contrdle de la matérialité des transactions et de suivi de leur exécution
physique sont adéquates et permettent de s’assurer de la réalisation des marchés
conformément aux prescriptions techniques et aux normes prevues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs au dispositif
institutionnel de chaque structure mais aussi a chaque marché ciblé selon un processus
d’échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.

En ce qui concerne le MSAS, nous vous présentons ci-aprés la synthése de nos constats et les
recommandations qui en découlent :
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Tableaul : Récapitulatif des constats et recommandations pour le MSAS

La vente des DAO alors que le MSAS

demandé pour Tacquisiton du DAO au
Trésor public sur la base de la référence du
marché

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS REPONSES AUTORITE
CONTRACTANTE

A Dispositif institutionnel, & I’organisation et a ’environnement de la passation des marches

1 Transmission tardive du Renouvellement de la [Veiller a déposer la liste du renouvellement de [Nous prenons acte
commission des marchés et des attestations de [la commission des marches et des attestations
prise de connaissance de la charte de de prise de la connaissance charte de
transparence et d’éthique en matiere de [transparence et d’éthique en matiere de
marchés publics ala DCMP et a ' ARMP marchés publics a la DCMP et a ’ARMP
respectivement le 03 et le 05 fevrier au plus tard le 5 janvier de I’exercice.
2014.

2 Encaissement sur place des produits de Le candidat a un marché doit verser le montant |La législation ne prévoit pas la procédure

préconisée. Toutefois nous allons étudier la
faisabilité de la proposition
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Ne dispose pas de régie de recettes.

fournie par I’AC.

En contrepartie de la quittance qui lui est délivrée par
le Trésor public, il se présente dans les

services de I’AC pour avoir le DAO.

Nombre(02) insuffisant des membres
de la CPM.

Compte tenu du volume de marchés a traiter
annuellement par le MSAS, la mission considére que la
CPM doit étre renforcée en moyens humains pour lui
permettre d’effectuer correctement son travail.

Un projet de renforcement du
personnel de la CPM est en
cours.

Retard dans Télaboration et la
transmission du rapport annuel a la
DCMP et a ’TARMP, en violation du
Code des marchés publics sur la date
limite de fin mars.

\eiller & élaborer le rapport annuel a temps en
\Vue du respect de la date butoir de fin mars pour
sa transmission ala DCMP ¢ a TARMP.

Nous prenons acte.
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des marchés de 2014

Le systtme d’archivage n’est pas
Totalement conforme aux dispositions
du Manuel de Classement des
Documents des Marchés des Autorités
Contractantes de TARMP et a larrété
N°26.12.2012*012783duMEF pris en
application de larticle 35ducode des
marché publics relatif aux cellules de
passation des marchés des autorités
contractantes.

\eiller au classement de tous les documents de Marchés
au niveau de la CPM;

Mettre & la disposition de la CPM un bureau dédié
exclusivement au classement et a I'archivage de tous les
documents de marchés y compris les DRP, les marchés
passés par entente directe et les bons de commande;

Recruter un archiviste-documentaliste pour s’occuper de
ce bureau et le former en marchés publics et notamment
classement et archivage des documents de marchés.

Absence de local adéquat pour
procéder a larchivage etau
classement des dossiers selon
les normes préconisées

Existence d’un registre des marchés
dont la tenue esta améliorer.

Enregistrer dans ce registre toutes les
Correspondances relatives aux marchés y compris les
accusés de réception des invitations pour les
consultations  restreintes (DRP, AOR,...) et les recours.

Nous prenons acte

Non-paiement des indemnités des
membres

De la commission des marchés et du
rapporteur.

La DAGE doit veiller a régulariser cette
situation.

Une proposition sera faite au
MEFP pour la mise en
disposition d'une ligne de crédit.
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Aucun des outils de gestion de la Pour chaque matiére, tenir une fiche de stock sur Excel |La comptabilité des matieres
3 comptabilité matiere ne permet d’avoir [pour permettre un suivi permanent du stock. est régie par le decret 81-844
le stock disponible d’une matiere qui prevoit le grand livre des
en temps réel & I'exception comptes pour le suivi des
du carburant. stocks. Ce document existe
et est disponible.
B Passation des marchés examinés
Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)
9 Achat de dix La commission d’ouverture des plis ne doit pas
véhicules




1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot
considérable de transactions qu'elle génere et désireux de promouvoir la transparence,
l'efficacité et la responsabilisation, essentielles a une bonne gouvernance, dans un Ftat de
droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé a une profonde réforme de son systéme de
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le systéme sénégalais sur les meilleures
pratiques internationales en la matiére, notamment en transposant les directives de
I'UEMOA relatives a 'harmonisation des marchés publics des Etats membres de I'Union. Au
plan institutionnel, la réforme a contribué a la création de I’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du controdle a priori de la passation des marchés, en I'occurrence
la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP). La présente mission concerne la mise en
ceuvre d'une revue indépendante pour la vérification, et, en référence au Code des Marchés
publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des procédures
d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics, des avenants et marchés
complémentaires conclus au titre de I'exercice 2013 par les autorités contractantes du Groupe
IV.

1.2. Objectif de la mission et étendue des travaux a effectuer

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe 1V, de
vérifier le processus de passation et d’exécution des marchés conclus entre le ler Janvier et le
31 décembre 2014, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures
édictées par le Code des Marchés.

Il s’agira principalement d’apprécier I'adéquation des procédures de passation des marchés
et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses
effectuées par lesdites autorités contractantes.

Le systéme sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique comprenant
une partie législative et une partie réglementaire.

2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS
2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

» Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de
passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de
service public dans 'Union économique et monétaire ouest africaine ;

» Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrdle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public dans 1'Union
économique et monétaire ouest africaine ;

Loi organique N°2011-15 du 08Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;
Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965 portant
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Code des Obligations de 1’Administration ;

» Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la
comptabilité publique ;

» Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation et au controle des entreprises
du secteur parapublic et au controle des personnes morales de droit privé
bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;

> Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;

> Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d’orientation sur les Agences
d’exécution ;

» Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20 Aot
1981 relatif & la comptabilité des matieres appartenant a 1'Etat, aux Collectivités
locales et aux Etablissements publics ;

> Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d’Ethique en
matiere de marchés publics

> Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié
par le décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-méme modifié par le décret
n°2011-1048 du 27 Juillet 2011 ;

» Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de
I"’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret 2010-
1396 du 20 Octobre 2010 ;

> Décret N°2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale des
Marchés Publics (DCMP) ;

» Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Reglement sur la Comptabilité
publique ;

> Arrété N°11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des dispositions
de l'article 138 du CMP fixant les seuils de controle a priori des dossiers de
passation des marchés ;

> Arrété N°11583/MEF/du 28Décembre 2007 pris en application de l'article 111 du
CMP fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de

soumission ;

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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> Arrété N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 112
du CMP fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie de bonne
exécution ;

> Arrété N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de 1'article 77-3
du CMP relatif aux commandes pouvant étre dispensées de la forme écrite et
donner lieu a réglement sur mémoires ou factures ;

> Arrété N°11586/ MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de 'article 35 du
CMP relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;

> Arrété N°11587 /MEF du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 45-e
du CMP fixant le modéle d’engagement des candidats a respecter les dispositions
de la Charte de Transparence et d’Ethique en matiere de Marchés publics ;

> Arrété N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de l'article 36-1
du CMP et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des autorités contractantes ;

» Circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la
mise en ceuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix (DRP)
prévue par les dispositions de I'article 78 du CMP ;

> Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis a la DCMP

pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.

2.2. Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics releve d"un processus d'une certaine complexité et
nécessite un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il
prévu au niveau de chaque AC, la mise en place d'une Cellule de Passation des

Marchés et d'une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 a
40 du Code des Marchés Publics.

2.21. LaCellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés
chargée de veiller a la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon
fonctionnement de la Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont
définies par l'arrété n°11586/ MEF du 28 Décembre 2007. Elles portent en particulier
sur:

- I'examen préalable de tout document a soumettre a I'autorité contractante en

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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matiere de marchés publics ;
- I’établissement, en début d’année du Plan de Passation des Marchés ;

- la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;

- I’établissement de rapports trimestriels sur la passation et 'exécution des marchés.

2.2.2. La Commission des Marchés

L’arrété n°11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des
commissions des marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des
marchés est chargée notamment:

o de recevoir les offres des candidats a 1'heure et a la date fixées par le DAO ; -
de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;

o de proposer un attributaire provisoire a 1'autorité contractante. Les membres
dela CPM et de La CM doivent appartenir au moins a la hiérarchie B ou cadre

moyen.

2.3. Les organes de controle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue
les fonctions de controle de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui
constituent les piliers du systeme.

2.3.1. La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

Le controle a priori est confié a la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les
attributions selon des seuils fixés et procede a I'immatriculation des marchés dtiment
approuvés. La DCMP, structure administrative placée sous l'autorité du Ministre de
I"Economie et des Finances, est créé par le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007.

2.3.2. L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L’ARMP dont I'organisation et le fonctionnement découlent du décret N°2007-546 du
25 avril 2007 comprend trois structures essentielles :

o le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;
o le Comité de reglement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non

juridictionnels ;

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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o la Direction générale chargée de la gestion et de I’application de la politique

générale de I’ARMP sous le controle du Conseil de Régulation.

2.4. Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs a la
valeur des marchés de I'Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des
Sociétés anonymes a participation publique majoritaire et les agences ou autres
organismes ayant la personnalité morale comme suit :

o Ftat, Collectivités Locales, Etablissements Publics

- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 15 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures
courantes ;

- 25000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

e Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres

- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux;
- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures
courantes ;

- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs a ces seuils relevent de la procédure spécifique de demande
de renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

2.5. Les modes de passation des marchés
Les différents modes de passation des marchés publics sont définis a 1’article 60 du

CMP :
-'appel d’offres ouvert;
- 'appel d’offres ouvert avec pré qualification ;
- 'appel d’offres restreint ;

- I'appel d’offres en deux étapes.
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La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les

articles 76 et 77 du CMP.

2.6. Modifications apportées par le Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014
portant Code des marchés Publics

Depuis le début de la réforme du systeme national de passation et de gestion des
marchés publics, la réglementation y relative a connu des améliorations successives,
qui avaient abouti a I'adoption du décret n® 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code
des Marchés Publics. La mise en application dudit code a permis d’enregistrer des
avancées notables qui ont propulsé le dispositif au niveau des standards
internationaux, tant du point de vue de la transparence, de I'économie et de la
rationalisation de l'utilisation du budget de 1'Etat, ainsi que de la participation du
secteur privé national aux appels d’offres, notamment les petites et moyennes
entreprises (PME).

Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de fagon récurrente, des difficultés pour les
autorités contractantes de mener a bien leurs procédures de passation de marchés, et
partant, d’absorber les crédits mis a leur disposition, en raison notamment de la
lourdeur desdites procédures.

Face a ce constat, et dans un souci d’efficacité des procédures de passation des
marchés publics, il a été jugé nécessaire d’abroger le décret n°2011- 1048 du 27 juillet
2011 portant code des marchés publics et de le remplacer par un autre.

Le décret N° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics
met l'accent sur la réduction des délais, l'allegement des procédures et la
responsabilisation des autorités contractantes a travers, notamment, le relevement
des seuils d’application des procédures du code des marchés publics avec toujours
comme principes directeurs le libre acces a la commande publique, 1'égalité de
traitement des candidats et I’économie.

2.7. Arrétés d’application du Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant
Code des Marchés publics

L’application de certaines dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011
portant Code des Marchés publics, avait nécessité la prise d’arrétés relatifs a:

- l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des
autorités contractantes ;

- la détermination du nombre et des conditions de désignation des membres
des commissions des marchés des autorités contractantes ;

- l’établissement des commissions régionales des marchés publics dans les
régions autres que Dakar ;
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- l'établissement du modele d’engagement des candidats a respecter les
dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matiere de marchés
publics ;

- la détermination des seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie
de soumission ;

- la détermination des seuils a partir desquels il est requis une garantie de
bonne exécution.

L’adoption d’'un nouveau Code des Marchés publics, a travers le décret n°2014-1212
du 22 septembre 2014, a rendu nécessaire la mise a jour de ces textes d’application,
d’autant plus que des changements sont intervenus, pour certains, sur le numéro des
articles du code auxquels ils faisaient référence.

Aussi, corolairement au relevement des seuils de passation, il est procédé a un
rehaussement des seuils d’exigibilité des garanties de soumission et de bonne
exécution, pour favoriser 1'acces des petites et moyennes entreprises (PME) a la
commande publique. Ainsi, en application de l'article 114 du Code des Marchés
publics, les seuils en dessous desquels il n’est pas requis la garantie de soumission
passent :

- de 30 millions FCFA TTC a 80 millions FCFA TTC pour les marchés de
fournitures et de services ;

- de 60 millions FCFA TTC a 100 millions FCFA TTC pour les marchés de
travaux.

Concernant la garantie de bonne exécution, dorénavant en application de
l’article 115 du Code des Marchés publics, elle n’est obligatoire que :

- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou
supérieur a 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC,
et;

- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant
est égal ou supérieur a 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions
FCFA TTC.

Par ailleurs, a la faveur de la reforme introduite par I'Acte 3 de la décentralisation,
prise en compte par le nouveau Code des Marchés publics, I'arrété d’application de
l'article 36, alinéa 7 relatif aux commissions des marchés dans les régions autres que
Dakar, prévoit, en plus des commissions régionales, les commissions
départementales.

Egalement, compte tenu de ladite réforme, 'arrété d’application de l’article 79 du
Code des Marchés concernant les procédures simplifiées applicables aux marchés des
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petites collectivités locales, ne fait plus référence aux communautés rurales qui
n’entrent plus dans la catégorie des collectivités locales.

Enfin, pour la mise en ceuvre de l'article 141 du Code des Marchés publics, les
modalités du controle exerce par les cellules de passation sur les marchés échappant
a la revue de la Direction centrale des Marchés publics, sont décrites dans I'arrété
portant organisation et fonctionnement des cellules de passation, lequel dorénavant
portera application des articles 35 et 141 du code des Marchés publics.

LISTE DES ARRETES PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212
DU 22 SEPTEMBRE 2014 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

- Arrété N°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de controle a priori des
dossiers de marche, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés
publics ;

- Arrété N°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en ceuvre des
procédures de demande de renseignements et de prix en application de
I'article 78 du Code des Marchés publics ;

- Arrété N°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n’est
pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du
Code des Marchés publics ;

- Arrété N°00861 du 22 janvier 2015 fixant le modeéle d’engagement des
candidats a respecter les dispositions de la Charte de Transparence et
d’Ethique en matieére de Marchés publics, pris en application de l'article 44-f
du Code des Marchés publics ;

- Arrété N°00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et
départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris
en application de 'article 36, alinéa 7 du Code des Marchés publics ;

- Arrété N°00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code
des Marchés publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés
par certaines communes ;

- Arrété N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de
désignation des membres des commissions des marchés des autorités
contractantes, pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés
publics ;

- Arrété N°00866 du 22 janvier 2015 pris en application de I'article 115 du code
des marchés publics fixant les seuils a partir desquels il est requis une garantie
de bonne exécution.
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3. SYNTHESE DE LA REVUE

3.1.Constats relatifs au dispositif institutionnel, a ’organisation et a ’environnement de
la passation des marchés

3.1.1. Présentation de I’Autorité Contractante

ATTRIBUTIONS Décret N°2014-867 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du
Ministre de la Santé et de I’Action Sociale

Sous Tlautorit¢ du Premier Ministre, le Ministre de la Santé et de I’Action sociale prépare et
met en ceuvre la politique définie par le Chef de I'Etat dans le domaine de la sant¢, de la
prévention, de I'hygiene et de action sociale.

A ce titre, il est chargé de rendre les soins de santé de qualité accessibles a tous les
Sénégalais, qu’ils vivent en zone urbaine ou rurale.

Il encourage la formation de médecins et de personnels de santé et facilite leur implantation
dans les zones qui en sont dépourvues.

Il veille a Papprovisionnement en médicaments de qualit¢ et a la couverture des besoins
sanitaires de la population. 1l assure la tutelle des établissements publics de santé et eille a
leur bon fonctionnement.

Il est chargé de préparer et d’appliquer la législation et la réglementation relatives aux
professions medicales, paramédicales et pharmaceutiques.

Il prend les mesures requises concernant la pratigue de la prévention dans tous les
établissements et a son inscription dans les curricula de I’enseignement scolaire.

Il encourage les médecins et les infirmiers a pratiquer, en plus des consultations et des soins,
des actions efficaces de prévention. 1l facilite la mise en place de politiques de vaccination.

Il développe des actions de prévention tendant a la diffusion de modéles de comportement
permettant d’éviter le développement de certaines maladies. Il porte une attention particulicre
a la protection de la santé des femmes, des enfants, des travailleurs et des personnes agées ou
handicapées.

Au titre de I’Action sociale, il apporte une assistance aux malades chroniques et aux groupes
wulnérables.

Organisation du MSAS
Secrétariat général et services rattachés
e Cellule de passation des marchés publics ;

o Bureau du Courrier commun ;
o Bureau de la Législation ;
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o Bureau des Archives et de la Documentation
e Cellule informatique.

Cabinet et services rattachés

e Inspection interne ;

e Cellule d’Appui a la Couverture Maladie universelle ;

o Cellule dela Communication ;

e Service national de ’Education et de I'Information sanitaire et sociale ;

e Cellule d’Appui etde Suivi du Plan national de Développement sanitaire ;
o Service national de 'Hygi¢ne.

Directions

» Direction générale de la Santé publique :

« Direction de la Lutte contre la Maladie ;

o Direction de la Santé de la Mére et de 'Enfant ;
o Direction de la Pharmacie et du Médicament ;
« Direction des Etablissements de Santé ;

« Direction de la Prévention ;

« Direction des Laboratoires.

» Direction générale de I’Action sociale :

e Direction de I’Action médico-sociale ;
o Direction de la Promotion et de la Protection des groupes vulnérables ;
« Direction de la Promotion et de la Protection des Personnes handicapées.

Direction des infrastructures, des Equipements et de la Maintenance ;
Direction de ’Administration générale et de I’Equipement ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques.

Autres administrations

o Centre national de Formation des Techniciens en Maintenance hospitaliere
(CNFTMH) ;

e Ecole nationale de Développement sanitaire et social (ENDSS) ;

o Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS) ;

e Agence nationale des Grands Projets hospitaliers ;

o Fonds d’Action sociale ;

e Agence de la Couverture maladie universelle (la CMU).
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Etablissements publics

e Ordre des Médecins ;

e Ordre des Pharmaciens ;

e Ordre des Chirurgiens - Dentistes ;

o Centre hospitalier universitaire de Fann ;

o Hopital Aristide le Dantec ;

o Centre hospitalier national des Enfants Albert Royer ;

o Hopital géenéral de Grand Yoff ;

o Centre hospitalier régional de Thies ;

o Centre hospitalier régional lbrahima Abdoulaye Niasse de Kaolack ;
o Centre hospitalier régional Amadou SakhirMbaye de Louga ;
o Centre hospitalier régional Lieutenant Colonel Mamadou Diouf de Saint-Louis ;
o Centre hospitalier régional régional de Ziguinchor ;

o Centre hospitalier régional régional de Kolda ;

o Centre hospitalier régional régional de Tambacounda ;

o Centre hospitalier régional HenrichLubke de Diourbel ;

o Centre hospitalier régional régional de Fatick ;

o Centre national psychiatrique de Thiaroye ;

o Centre hospitalier régional de Ourossogui ;

o Centre hospitalier régional de Ndioum ;

o Centre hospitalier national MatlaboulFawzaini de Touba ;

o Centre national d’Appareillage et d’orthopédie ;

o Centre national de Transfusion sanguine ;

e Pharmacie nationale d’Approvisionnement.

o Hopital d’Enfants de Diamniadio ;

o Hopital de la Paix de Ziguinchor ;

o Hopital Dalalamm ;

o Hopital régional de Matam ;

o Centre de santé de référence YoussouMbargane de Rufisque ;
o Centre de sant¢ de référence de Dakar Sud ou d’hygiéne social de Dakar ;
o Centre de santé de Tivaoune ;

« Centre de santé Roi Baudoin ;

o Centre de santé de Touba ;

e Centre de santé de Richard Toll ;

o Centre de santé de Linguére ;

o Centre de santé de Mbour ;

o Centre de santé de Kaffrine ;

o Centre de santé de Sédhiou ;

e Hopital de Ziguinchor.
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ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE
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3.1.2. Commission des marchés

Le MSAS a institué en son sein une Commission des Marchés, conformément aux
dispositions de I'arrété 26.12.2012*012786 du MEF pris en application de larticle 36-1 du
code des marchés publics. En effet, la Commission des Marchés a eté mise en place par
Décision N° 24.01.2014*01302 MSAS/DAGE en date du 24 Janvier 2014. Les membres de la
Commission des Marchés ont signé les attestations de prise de connaissance de la Charte de
Transparence et d’Ethique qui ont été transmises a la DCMP par lettre n°
01231/MSAS/SG/CPM du 03 février 2014 et 3 TARMP par lette n°1288/MSAS/CMP du 5
février 2014.

Les membres de la Commission des Marchés sont au nombre de six (06), dont trois (0 3)

titulaires et trois (03) suppléants. La présidence de la commission des marchés est assurée par
le DAGE.

Les membres sont les suivants :

Membres titulaires Niveau Membres suppléants Niveau
cadre ou cadre ou
assimilé assimilé

Madame Dramé Ndeye Coumba A Madame Loum Mariéme SY, B

Guissé, DAGE, Présidente, Mle Secrétaire d’administration,

de solde n° 384.301/E Mle de solde n° 625.097/K
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Cellule Passation de marchés

Membres titulaires Niveau Membres suppléants Niveau
cadre ou cadre ou
assimilé assimilé

Abdoulaye Fofana, Ingénieur, A Amad Diouf, ingénieur, Mle
Mle de solde n° 614 717/D de solde n° 613 859/D
Responsable du Service Maitre A 1 Représentant du Service
d’ceuvre Maitre d’ceuvre

Rapporteur : Représentant de la A

Les membres de la commission ont suivi des formations en marchés publics. C’est le cas pour
Madame Loum Mariéme SY depuis 2008 et Abdoulaye FOFANA depuis 2011. Cependant
ces deux n’ont pas suivi de formation aprés la derniere modification du code en 2014.La
coordonnatrice de la CPM, Mme Ngom, avait organisé en 2013 une session de mise a niveau
sur la PM animée par le Cabinet PCG sur la reglementation et les dossiers types a I'intention

des gestionnaires et des membres de la commission.

La mission n’a pas noté d’incompatibilit¢ dans la composition de la commission des
marchés ; aucun agent chargé du controle interne ou membre de la CPM n’est membre de
cette commission. Conformément a la réglementation, le secrétariat de la commission est

toujours assuré par un membre de la CPM.
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Paiements des indemnités des membres de la CM et du rapporteur

Les indemnités des membres de la CM et du rapporteur ne sont pas régulierement payées pour
les marchés financés sur budget de I'Etat. En effet, il n'existe pas de ligne pour supporter ces
indemnités qui sont payées de facon irréguliere sur les produits de la vente des DAO.

> Constats

- Transmission tardive du renouvellement de la commission des marchés et des
attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d’éthique en
matiére de marchés publics a la DCMP et a I’ARMP respectivement le 03 et le 05
février 2014.

- Encaissement sur place des produits de la vente des DAO alors que le MSAS ne
dispose pas de régie de recettes.

3.1.3. Cellule de passation des marchés

La Coordonnatrice de la Cellule de Passation des Marchés, Madame Aissatou Seck Ngom a
été nommée par Décision n° 04.03.2008* 01697 MSP/SG du 04 mars 2008.Elle est de la
hiérarchie A. Elle est secondée par Mr Alpha Ousmane Alain SY, hiérarchie A, suivant la
note de service n° 009745 MSAS/DRH/DGP/bfp en date du 03 juin 2014.

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés ont signé les attestations de prise de
connaissance de la Charte de Transparence et d’Ethique qui ont été transmises ala DCMP.

Recommandation :

Compte tenu du volume de marchés a traiter annuellement par le MSAS, la mission
considere que la CPM doit étre renforcée en moyens humains pour lui permettre
d’effectuer correctement son travail.

3.1.4. Personne responsable du marché

Madame le Ministre nommée par décret n°2013-1223 du 02 septembre 2013 et décret
n°2014-849 du 06 Juillet 2014est responsable des marchés. Cependant, dans un souci
d’efficacité, elle a déléegué la fonction a plusieurs collaborateurs par note de service. Au terme
de celle-ci, ces derniers sont chargés de conduire les procédures de passation des marchés, de
signer les contrats et de suivre leur exécution dans la limite de leurs compétences.

3.1.5. Production des rapports trimestriels etdu rapport annuel

Le rapport du premier trimestre n’est pas fait puisqu’il n’y avait pas d’activités. Mais il est
fait pour les trois derniers trimestres 2de I'année 2014. Ces rapports trimestriels sont transmis
ala DCMP et a ARMP.
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Le rapport annuel 2014 sur les marchés publics est en cours d’élaboration. Il manque des
données pour sa finalisation.

> Constat

Retard dans 1’élaboration et la transmission du rapport annuel a la DCMP et a I’ARMP, en
violation de la date limite de fin mars.

3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés

3.1.6.1. Plan de passation des marchés

Le MSAS s’est conformée a I'arrété n° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de
larticle 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des
autorités contractantes, et a l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code
des marchés publics.

La premiere version du plan de passation des marchés 2014 du MSAS n’a été posté sur le
portail officiel des marchés publics que le29 janvier 2014. La septieme et derniere version a
été postée sur le site le 25 novembre 2014.

3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés

Conformément a larticle 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des
marchés publics, I'avis général de passation des marchés a ét¢ publié dans « Le Soleil » du 28
janvier 2014 conformément a la réglementation.

L’avis général de passation des marchés (AGPM) 2014 du MSAS n’a pas ét¢ publié sur le
portail officiel des marchés publics.

3.1.7. Archivage des dossiers

L’archivage des dossiers de passation des marchés présente des insuffisances en termes
d’exhaustivit¢ des documents pour certains marchés, de DRP non classées au niveau de la
CPM

> Constat

Le systéeme d’archivage n’est pas totalement conforme aux dispositions du Manuel de
Classement des Documents des Marchés des Autorités Contractantes de I’ARMP et a
DParrété N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des
marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes.

3.1.8. Formation en passation des marchés

Tous les membres de la commission des marchés du MSAS ont déja suivi une formation en
marchés publics avec '’ARMP. Dans le cadre du renforcement des capacites, les membres de
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la cellule de passation des marchés ont tous suivi une formation en marchés publics avec
I’ARMP soit sur les ressources propres du MSAS, soit sur financement Lux-Dév. Il s’y ajoute
que la Coordonnatrice de la CPM a suivi avec succés I'accréditation ARMP/SETIM
INTERNATIONAL et suit actuellement (Promotion n°3) le Master « Management et
régulation des marchés publics de ’ARMP, les agents suivant ont suivi une formation en
20140u antérieurement.

3.1.9. Registre de marchés

Le MSAS disposait en 2014de registre des marchés conformément a larticle 67-3 du décret
n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des Marchés Publics. Dans ce registre, sont
enregistrés les marchés, les AMI, les avis d’appel a la concurrence, les présences des
représentants des candidats aux séances d’ouverture des plis.

Recommandations

Enregistrer dans ce registre toutes les correspondances relatives aux marchés y compris les
accuses de réception des invitations pour les consultations restreintes (DRP, AOR...) et les
recours.

3.1.10. Base de données des prestataires

En 2014, le MSAS disposait d’une base de données des prestataires conformément a la
circulaire n°0004/PM/CAP/CP du 31 mars 2009. Cette base de données permet au MSAS de
sélectionner des candidats a inviter pour les consultations restreintes et les marchés a passer
par Entente directe.

3.2. Constats spécifiques aux marchés examinés

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recu la liste des marchés passés par la
MSAS. Sur la base de redressements effectués, I'équipe a travaillé sur un échantillon
constitué de sept (07) Appels d’Offres Ouverts (AAO), un (01) Appel d’Offres Restreint
(AOR),un (01) Appel d’offies national (AON), dix sept (17) Demandes de Renseignements et
de Prix (DRP) et deux (02) Ententes Directes (ED), tous conclus par le MSAS au titre de la
gestion 2014 pour un montant cumulé de deux milliards huit cent quatre-vingt-trois
millions cent-huit mille cent soixante (2 883 108 160)Francs CFA TTC.

Notre taux de couverture est de44 %compte non tenu des marchés financés par la coopération
luxembourgeoise revus avec un taux de couverture de 83% en nombre et de 90,50% en
montant.

Le tableau récapitulatif ci-apres donne le volume et la valeur des marchés passés au titre de la
gestion 2014 par le MSAS et des marchés couverts par la revue:
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Tableau 2 : Récapitulatif des marchés passés par le MSAS et des marchés couverts par

la revue
Typologie des marchés Typologie des marchés
Mode de passés au titre de la gestion | passés au titre de laprésente | Taux de couverture
passation de 2014 revue
marchés
Nombre Montant Nombre Montant Nombre | Montant
DAGE
Appel d’Offres 0 0
ouvert (AOO) 03 242 441 057 03 242 441 057 100% 100%
Demande de 107811605
Renseignements 08 08 107 811 605 100% 100%
et de Prix (DRP)
DIEM
Appel d’Offres 4795 572 911 1172 090 397 0 0
ouvert (AOO) 20 04 20% 24%
Appel d’Offres 0 0
national (AON) 01 24 086 160 01 24 086 160 100% 100%
Appel d’Offres 0 0
restreint (AOR) | % 886 571 427 01 886 571 427 100% 100%
Demande de
Renseignements 09 81637514 09 81637514 100% 100%
et de Prix (DRP)
Entente Directe 02 368 470 000 02 368 470 000 100% 100%
(ED)
TOTAL 43 6 506 590 674 27 2 883 108 160 63% 44%
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Les diagrammes ci-dessous montrent la composition de [Iéchantillon en nombre et en
montant :

Composition de I’échantillon en
nombre

AOO

AOR
4%

3%

DRP
4%

Figure 1 : Diagramme représentatif de la composition de I’échantillon en nombre

Composition de I’échantillon en
montant

AON
1%

Figure 2 : Diagramme représentatif de la composition de I’échantillon en montant

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Tableau 3 : Récapitulatif des marchés passés par le MSAS sur financement Lux Dév et
des marchés couverts par la revue

Modes de passation de
marchés

Récapitulatif des
marchés passés au

Récapitulatif des marchés examinés
lors de la présente revue

titre de la gestion 2014

Nombre | Montant Nombre Montant
Appel d’offires ouvert (AOO) 4 477 153 602 3 420 772 057
Appel d’offres national 1 24 086 160 1 24 086 160
(AON)
Appel d’offies restreint 0 0 0 0
(AOR)
Prestations intellectuelles 1 114 910 000 1 114 910 000
(BP)
Demande de 6 70 485 685 5 61 643 945
Renseignements et de Prix
(DRP)
Entente directe (ED) 0 0 0 0
TOTAL 12 686 635 447 10 621 412 162

83 % du total 90,50 % du total

Echantillon en nombre

AON
10%

RP
50%

30%

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Echantillon en montant

DP
18%

~\

AON
4%

La liste des marchés constituant I’échantillon est la suivante :

68%

Tableau 4 : Liste des marchés couverts (Pour les Appels d’Offres Ouverts)

o . ) Mode de . Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
DAGE
1 | Acquisition de véhicules | AOO F Lotl :
DAGE 73360000 | MATFORCE
Lot2 :
66 120 000 CFAO MOTORS
139 480 000
AOO F Lotl : ETS DIAGNE ET
6 510 650 FRERES
Lot2 : ETS DIAGNE ET
6 190 280 FRERES
Lot3 : ETS DIAGNE ET
4 427 950 FRERES
Acquisition de pieces de ) KEUR MAME
2 rechange de véhicules Lot4 - 496 179 DIARRA
DAGE Lot5 : ETS DIAGNE ET
3982 736 FRERES
) ETS DIAGNE ET
Lot6 : 255 470 FRERES
Lot7 : ETS DIAGNE ET
1035 475 FRERES
Lot8: | sicas
221 157
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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o . , Mode de L. Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
Lot O - ETS DIAGNE ET
1221300 |FRERES
Lot 10 SETS
6 324 800
Lot 11 : SETS
2773 000
32217 697
Gardiennage, AOO S Lot 1 ASEP AGENCE D
nettoiement et entretien 53 751 360 SECURITE ELITE
locaux MSAS PROTECTION
3 Lot 2
16 992 000 NIKEL
70 743 360
DIEM
Fourniture ambulances AOO F 450 000 000 ACD
4 médicalisées aux 100 000 000 ACD
structures sanitaires 350 000 000 ACD
833 267 646
- it d AOO F
ourniture de moyens
5 | logistiques aux services 96 000 000 CZAE'\N"S(EQSS
du MSAS
Travaux d'extension du AOO T
6 | centre de santé de 188 141 591 OMNIBAT
TIVAOUNE
Fourniture Installation
d'Equipements de AOO F
7 | laboratoire destinés aux 54 681 160 SSM
structures sanitaires du
MSAS
LUX DEV
Achat de dix véhicules de AOO Lot1:
supervision et de huit (8) 176 400 000 CFé‘ O Mot;)rs
motos pour les CS de sakal, enega
8 : F
keurMomarsarr, Koki, Lot 2: CEAO Mot
Kébémer, Darou Mousty, 15 600 000 Séné 0 :)rs
Thilogne, le SNH, le enega
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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o . , Mode de L. Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
SAMU, la BRH de Saint
Louis et d'une ambulance Lot 3: ACD
pour le CHR de Louga en 3 49 400 957
LOTS
Fourniture et installation de AOO
fluides médicaux pour les AFSI
9 | hopitaux de NDIOUM et F 149 000 000
Ourossogui
Installation d’un centre de AOC A:ctepte del attesta:c ‘on
. . , . d’existence des crédits
réception et de régulation
10 X F attendue +
des appels a Dakar (CALL réalimentation de Ia
CENTER) (1-1) caisse
939 447 068

TOTAL APPEL D’OFFRES

Services

Fournitures
80%

10%

Travaux
10%

Echantillon AOO en nombre

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Echantillon AOO en montant

Services

8% ——— Travaux
| \ s 20%
Fournitures
72% \

Figure 3 : Répartition de I’échantillon Appel d’offres (2 graphiques nombre et montant)

Tableau 5 : Liste des marchés couverts (Pour Appel d’Offres National)

o . . Mode de s Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
LUX DEV
Attente de Iattestation
L d’existence des crédits
1 ﬁ?ohr?:\afjt? r;‘ste(rll? |1) AON F attendue +
g réalimentation de la
caisse
TOTAL APPELS D’OFFRES NATIONAL
Tableau 6 : Liste des marchés couverts (Pour Appel d’Offres Restreint)
Montant
N° Objet du Marché IIDVI ges _de Catégorie (FCFA Attributaires
assation
TTC)
LUX DEV
Travaux de réhabilitation BF
1 | et d’extension de la AOR T 886 571 427 | TRADING/CONSTRUCTION
maternit¢ HALD FERRER S.A
TOTAL APPELS D’OFFRES RESTREINT 886 571 427

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Tableau 7 : Liste des marchés couverts (Pour les Prestations intellectuelles)

o . . Mode de L Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
LUX DEV
1 centres de santé secondaire & DP Pl 114 910 000 | Architecture
Richard Toll et Thilogne
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES 114 910 000
Tableau 8 : Liste des marchés couverts (Pour les Demandes de Renseignements et de Prix)
o . . Mode de L Montant . .
N Objet du Marché Passation Catégorie (FCFA TTC) Attributaires
DAGE
s , FANTY PROMO
1 | Acquisition d’agenda 2015 DRP F 13919 280 INVESTS
_— LA SENEGALAISE
2 | Acquisition de motos DRP F 14731120 DE L‘AUTOMOBILE
Acquisition de produits de
3 | collation pour la réunion DRP F 8 999 624 ABK ENTREPRISE
de coordination
4 Construction des locaux Lotl : JALAL ENTREPRISE
du groupe et de 'onduleur 14 929 214 SERVICES SARL
i€ DRP T
gg;fg‘; ?r‘;r']\gfsofnfa%to‘i“ Lot2 : JALAL ENTREPRISE
électrique de KIDIRA 8414 787 SERVICES SARL
LOT1 : GARAGE IBRA
5 Entretien & réparation des DRP S 7 900 000 GUEYE
véhicules MSAS LOT2 : CARROSSERIE
6 998 580 TOUBA MECANIQUE
Organisation de l'atelier ACCESS AMERICAN
® | g'élaboration du PTA 2015 | °PFF S 14999 000 INFORMATIC
Recrutement d’un
7 | consultant pour DRP PI 9000 000 | CHARLES BECKER
I'élaboration du code de la
santé
Recrutement d’un
consultant pour
8 | rélaboration du plan DRP PI 7920 000 DIGIT MEDIC
; . . AFRIQUE
directeur informatique
2014-2018
DIEM
9 Acquisition de mobilier de DRP E LOTL1 : SENEGAL
bureau et matériel 5 849 260 DISTRIBUTION
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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informatique LOT2 : BUROTIC
9126 781 DIFFUSION
LOT1 : GARAGE IBRA
1178 820 GUEYE
10 Ent_retien et réparation DRP S LOT2 : SENEGALAISE DE
véhicules 5 000 000 L’AUTOMOBILE
LOTS3:
2791 682 UNITECH MOTORS
Acquisition de matériel 4 Iég;-looo NISS
11 | informatique et d’anti virus DRP F _
LOT2 : NISS
1180 000
12 | Abonnement de journaux DRP F 2 350 000 DRAME RASSOUL
Assurer un publireportage/
13 | production d’albums DRP F 785 880 Oumar FAYE
photos
14 | Acquisition d'un groupe DRP F 13 402 027 SOFICA
électrogene
La reprographie de
documents relatifs a la
concertation nationale sur
la sante, au plan
15 | d'urgence damélioration DRP F 1436 650 | IMPRIMERIE SALAM
du dispositif de soins
curatifs et du document de
politique de maintenance
des infrastructures et des
équipements
16 Acquisition de mobilier de DRP = 1492 700 OTENTIC
bureau
Travaux de réhabilitation
17 | des locaux de la région DRP T 23 925 562 Ggéﬁeggé\@%&
médicale de DAKAR
LUX DEV
Recruter un consultant
palore] pou sppoe
18 | . . DRP PI 7920 000 | AFRIQUE
directeur informatique
(PDI)
Assurer le contrfle technique
19 des travaux de const,ru\ction DRP Pl 93 897 500 SCAT Internationale
de 2 centres de santé a
Thilogne et Richard Toll
Production de supports de
20 | communication pour la DRP S 9497 230 THIAAT SARL
CACMU
21 | Acquisition d'ordinateurs et DRP F 8 703 680 Convergence
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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logiciel GMAO pour la

DIEM et le BRM de Louga (Contechs)

22

Acquisition d'outillages
techniques pour le Bureau

Régional de Maintenance de DRP F 12 143 445

Louga

TOTAL DRP

255285199

Figure 4 : Répartition de I’échantillon DRP ( 2 graphiques nombre et montant)

Prestations

intellectuell
s
18%

Services
18%

ECHANTILLON DES DRP EN

NOMBRE

Travaux
9%

Fournitures
55%

ECHANTILLON DES DRP EN

MONTANT
Prestations
intellectuelle Travaux
s 19%
19%

Services
19%

43%

Technologies du Sénégal

FERMON LABO

Fournitures

GROUPEMENT
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Tableau 9 : Liste des marchés couverts (Entente directe-ED)

N° Objet du Marché F':g ;)sd:ti%?\ Catégorie (F?:AF(X“?IDIEC) Attributaires
DAGE

Maintenance préventive et

curative des générateurs

d’oxygene des centres
1 | hospitaliers de FANN, ED S 326 000 000 CQ’E%'?E%\ER

HOGGY, PIKINE, TOUBA,

THIES, SAINT-LOUIS,

KAOLACK, ET KOLDA

Assurer la maitrise et le Lotl - Lotl : Cabinet

contrle des travaux de 2:?00.0 000 D’ Architecture  Alioune
2 | réhabilitation de la maternité ED Pl . SOW (C.AAS)

HADL en deux lots ;8%7.0 000 Lot2 : Cabinet APAYE

SAHEL
368 470 000
TOTAL ED

3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables a ’entité auditée

Conformément a larticle 53 du code, les seuils de passation des marchés applicables au

MSAS sont les suivants :

e Marchés de travaux :
e Marchés de services et fournitures courantes :
e Marchés de prestations intellectuelles :

3.2.3. Marchés conclus par Appel d’Offres Ouvert (AOO)

3.2.3.1 Marchés > Seuil DCMP

Il s’agit des huit (08) marchés suivants :

DAGE

e Acquisition de véhicules DAGE
e Gardiennage, nettoiement et entretien locaux MSAS
e Gardiennage, nettoiement et entretien locaux MSAS

25 Millions ;
15 Millions ;
25 Millions.

GROUPEMENT

GMS/SSPM




. MSAS - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
37

Rapport final
DIEM
e Fourniture ambulances médicalisées aux structures sanitaires
e Fourniture de moyens logistiques aux services du MSAS ;
e Travaux d'extension du centre de sante de TIVAOUNE ;
e Fourniture Installation d'Equipements de laboratoires destinés aux structures sanitaires
du MSAS.
LUX DEV

e Achat de dix véhicules de supervision et de huit (08) motos pour les CS de sakal, keur
Momar sarr, Koki, Kébémer, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de
Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS

e Fourniture et installation de fluides médicaux pour les hépitaux de NDIOUM et
Ourossogui

Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :
e Acquisition de véhicules DAGE

- Le marché n’a pas fait ’'objet de publication défnitive ;
- Paiement du lot 1 non classé dans le dossier.

e Gardiennage, nettoiement et entretien locaux MSAS

- Rejet d’un candidat a 'ouverture des plis pour non fourniture de la
garantie de soumission ;

- Notification de rejet aux candidats non retenus non classé dans le
dossier ;

- Le marché n’a pas fait I'objet de publication définitive.

e Acquisition de pieces de rechange de véhicules DAGE
- Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres
aux soumissionnaires n’a été fourni ;
- Le marché n’a pas fait I'objet de publication défmnitive ;
e Fourniture ambulances médicalisées aux structures sanitaires
- Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offres

aux soumissionnaires n’a été fourni ;
- Le marché n’a pas fait ’'objet de publication définitive.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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e Fourniture de moyens logistiques aux services du MSAS

- Le marché n’a pas fait 'objet de publication défmnitive ;
- Les paiements ne sont pas classés dans le dossier.
e Travaux d’extension du centre de sant¢ de TIVAOUNE

- Le marché n’a pas fait 'objet de publication défnitive ;
- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier.

e Achat de dix véhicules de supervision et de huit (8) motos pour les CS de sakal, keur
Momar sarr, Koki, Kébémer, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de
Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS

- Pieces administratives non détaillées dans le PV d’ouverture des plis ;

- Jugement sur la conformité des piéces administratives par la commission
d’ouverture des plis ;

- Modéle de PV d’ouverture des plis de TARMP non utilisé ;

- Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée ;

- Publication de l'attribution provisoire du marché non archivée ;

- Mod¢le de PV d’ouverture des plis de TARMP non utilisé ;

- Information des candidats non retenus a la suite de I'évaluation non
documentée.

e Fourniture et installation de fluides meédicaux pour les hopitaux de NDIOUM et
Ourossogui

- Pieces administratives non détaillées dans le PV d’ouverture des plis ;

- Jugement sur la conformité des piéces administratives par la commission
d’ouverture des plis ;

- Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée ;

- Modele de PV d’ouverture des plis de TARMP non utilisé ;

- Transmission du PV d’ouverture des plis aux 3 candidats non
documentée ;

- Notification de I'attribution provisoire du marché a AFSI non archivée ;

- Notification du rejet a Air Liquide et Carrefour Médical non documentée.

e Fourniture Installation d'Equipements de laboratoires destinés aux structures sanitaires
du MSAS

- Le document relatif a la publication de Tattribution définitive ne nous a
pas été transmis ;
- La garantie de soumission non fournie.

GROUPEMENT
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3.2.3.2 Marchés < Seuil DCMP

Tous les marchés passés par la procédure d’AOO ont fait 'objet de revue a priori de la
DCMP

3.2.4. Marchés conclus par Appel d’Offres National (AON)

Il s’agit du marché suivant :
e Achat de matériel informatique (1-1)
Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

Le marché est en attente de lattestation d’existence des crédits + réalimentation de la caisse.
Donc le marché n’est pas passé contrairement au Tableau des marchés BCI PIC 111.2014

3.2.5. Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

Il s’agit du marché suivant :
e Travaux de réhabilitation et d’extension de la maternitt HALD
Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

- Les documents attestant de la transmission du PV d’ouverture des plis aux soumissionnaires
ne nous ont pas été transmis ;

- Les lettres d’information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de
soumission ne sont pas classées dans le dossier ;

- PV de réception définitive non fourni ;

- Paiements effectues non exhaustifs.

3.2.6. Marchés de Prestations intellectuelles (DP)

LUX DEV

e Assurer la maitrise d'ceuvre des travaux de construction de 2 centres de santé
secondaire & Richard Toll et Thilogne

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de Pl sont les suivants :

- Les documents attestant de la publication de Tattribution provisoire ne
nous ont pas été transmis ;

- Les documents attestant de la publication de Tattribution définitive ne
nous ont pas été transmis.

GROUPEMENT
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3.2.7. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Il s’agit des vingt-deux (22) marchés suivants :

DAGE

e Acquisition d’agenda 2015 ;

e Acquisition de motos ;

e Acquisition de produits de collation pour la réunion de coordination ;

e Construction des locaux du groupe et de 'onduleur du siége du MSAS et du poste de
transformation électrique de KIDIRA ;

e Entretien & réparation des véhicules MSAS ;

e Organisation de l'atelier d’élaboration du PTA 2015 ;

e Recrutement d’un consultant pour I’¢laboration du code de la santé ;

e Recrutement d’un consultant pour I’élaboration du plan directeur informatique 2014-
2018.

DIEM

e Acquisition de mobilier de bureau et matériel informatique ;

e Entretien et réparation véhicules ;

e Acquisition de matériel mformatique et d’anti virus ;

e Abonnement de journaux ;

e Assurer un publireportage/ production d’albums photos ;

e Acquisition d’un groupe électrogéne ;

e La reprographie de documents relatifs a la concertation nationale sur la sante, au plan
d’urgence d’amglioration du dispositif de soms curatifs et du document de politique de
maintenance des infrastructures et des équipements ;

e Acquisition de mobilier de bureau ;

e Travaux de réhabilitation des locaux de la région médicale de DAKAR.

LUX DEV

Recruter un consultant national pour appuyer [Iélaboration du plan directeur
informatique (PDI) ;

Assurer le contrble technique des travaux de construction de 2 centres de santé a
Thilogne et Richard Toll ;

Production de supports de communication pour la CACMU ;

Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga ;
Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de
Louga.

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

Acquisition d’agenda 2015

- Rien asignaler

GROUPEMENT
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Acquisition de motos
- Paiements effectifs (mandatements) non classes dans le dossier

Acquisition de produits de collation pour la réunion de coordination

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas été datées le méme jour

Construction des locaux du groupe et de I'onduleur du si¢ge du MSAS et du poste de
transformation électrique de KIDIRA

- PV de réception du marché non classé dans le dossier
Entretien & réparation des véhicules MSAS
- Rien asignaler
Organisation de l'atelier d’élaboration du PTA 2015
- Rien asignaler
Recrutement d’un consultant pour I’élaboration du code de la santé
- Rien asignaler

Recrutement d’un consultant pour I’élaboration du plan directeur informatique 2014-
2018

- Remise non simultanée de la lettre d’nvitation aux candidats
présélectionnés

- le certificat administratif attestant 'exécution du marché n’est pas daté
ni numéroté

- Paiements non classés dans le dossier

Acquisition de mobilier de bureau et matériel informatique
- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas été datées le méme jour
- Paiements effectifs (mandatements) non classeés dans le dossier

Entretien et réparation véhicules

- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

GROUPEMENT
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Acquisition de matériel mformatique et d’anti virus

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas ét¢ datées
- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

Abonnement de journaux

- Les lettres de la réception effective de Ila lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas été datées
- Paiements effectifs (mandatements) non classeés dans le dossier

Assurer un publireportage/ production d’albums photos

- Remise non simultanée de la lettre d’ivitation aux candidats
présélectionnés
- Paiements effectifs (mandatements) non classes dans le dossier

Acquisition d’un groupe é€lectrogene

- Lettre d’invitation et accusés de réception non classés dans le dossier
- Paiements effectifs (mandatements) non classes dans le dossier

La reprographie de documents relatifs a la concertation nationale sur la sante, au plan
d’urgence d’amélioration du dispositif de soins curatifs et du document de politique de
maintenance des infrastructures et des équipements

- Remise non simultanée de la lettre d’mvitation aux candidats
présélectionnés
- Paiements effectifs (mandatements) non classes dans le dossier

Acquisition de mobilier de bureau

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas été datées le méme jour.
- Paiements effectifs (mandatements) non classeés dans le dossier

Travaux de réhabilitation des locaux de la région médicale de DAKAR

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas ¢té datées le méme jour.

- Des lettres de notification de I'attribution n’ont pas été fournies.

- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

GROUPEMENT
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e Recruter un consultant national pour appuyer [‘élaboration du plan directeur
informatique (PDI)

- La deuxiéme lettre d’invitation envoyée aux candidats le 25 mars 2014
fait état de recrutement d’un consultant individuel alors que I'invitation
a été envoyée a des firmes (Cf PV de la séance de restitution du rapport
d’évaluation des propositions techniques N°
00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAQ)

- Transmission de I'invitation n’est pas faite de facon simultanée

- Lettres d’invitation a assister a I'ouverture des propositions financieres
non classées

- Contrat non classé dans le dossier

e Assurer le contrble technique des travaux de construction de 2 centres de santé a
Thilogne et Richard Toll

- Publication de lattribution provisoire non classée dans le dossier
- Les documents attestant de la publication de Tattribution définitive non
classés dans le dossier

e Production de supports de communication pour la CACMU

- Accusés de réception de la lettre d’invitation non datés

- Appellation du marché différente du libellé du marché figurant dans le
PPM

- Lettres de soumission et la charte de transparence exigées dans la lettre
d’invitation ne sont pas classées dans le dossier

- Notifications de Tattribution et des rejets ne sont pas classées dans le
dossier

- D¢lai d’exécution du contrat non indiqué dans le marché

e Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga

- Lettre d’invitation non classée dans le dossier

- Accusés de réception de la lettre d’invitation non classés dans le dossier

- Convocation des membres de la commission des marchés pour la
séance d’ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail +
Accuses de réception)

- Transmission copie du PV d’ouverture des plis et accusés de réception
non classés dans le dossier

- Convocation des membres de la commission des marchés pour la
séance d’attrbution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou
mail + Accusés de réception)

- Notifications de Tattribution et des rejets ne sont pas classées dans le
dossier
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e Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de Louga

- Lettre d’mvitation non classée dans le dossier ;

- Accusés de réception de la lettre d’invitation non classés dans le
dossier ;

- Convocation des membres de la commission des marchés pour la
séance d’ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail +
Accusés de réception) ;

- Transmission copie du PV d’ouverture des plis et accusés de réception
non classés dans le dossier ;

- Convocation des membres de la commission des marchés pour la
séance d’attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou
mail + Accusés de réception) ;

- Notifications de lattribution et des rejets ne sont pas classées dans le
dossier ;

- Délai d’exécution du contrat non indiqué dans le marché.

e Entretien & Réparation de véhicules

- Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par les
candidats présélectionnés n’ont pas ¢té datées le méme jour.

3.2.7. Marchés passé par Entente Directe (ED)

Il s’agit des deux (02) marchés suivants :

e Maintenance préventive et curative des générateurs d’oxygeéne des centres hospitaliers
de FANN, HOGGY, PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-LOUIS, KAOLACK, et
KOLDA

e Assurer la maitrise et le contréle des travaux de réhabilitation de la maternit¢ HADL

en deux lots

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés passés par ED sont les suivants :

- Le marché n’est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014 ;
- La notification du marché n’est pas archivée ;

- Les copies des garanties ne sont pas classées dans le dossier ;

- Les paiements non exhaustifs.

3.2.8. Avenants

Avenant n°l (Administratiflau marché «Fourniture et installation d'équipements
d'imagerie médicale » AO 02-12-Imagerie Meédicale /MSHPP/DAGE/DEM/BCI 2012 Lot
unique Scanners
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Objet de ’avenant : Modification de la domiciliation bancaire

e Au lieu de: CBAO Siege n° SN 012 01201 201 36016545/91
e Lire : BNDE Place SOWETO n° SN 169 01001 001000029501/44

Attestation de non engagement de la CBAO n° 127/2014 en date du 10 février 2014classée

dans le dossier

Tableau 10 : Récapitulation des avenants du MSAS

L I . - . Montant
Lots | Titulaires Souscription | Approbation | Notification | Enregistrement (F CFA TTC)
1 CERTEC 30/04/2014 | 05/06/2014 | 18/06/2014 | 10/06/2014 00
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Avenant :

Objet du
marché

Financement

Type de
marché

DATE

Souscription

Approbation

Titulaire

Montant

Immatriculation

No

Date

Situation

Fourniture et
installation
d'équipements
d'imagerie
médicale

BCI

30/04/2014

05/06/2014

CERTEC

00

F 0849/14

10/06/2014
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3.2.9. Marchés ayant fait ’objet d’un recours auprés du Comité de Réglement des
différends de PARMP

3.3. Constats spécifiques a I’exécution financié¢re

Pour les marchés passés par Appel d’offres

Pour les marchés passés par AOO, les engagements et les liquidations sont classées dans les
dossiers. Cependant, force est de constater que copies des paiements effectifs (mandatements)
par le trésor public ne sont pas mises a la disposition du MSAS pour classement.

Pour les marchés de prestations intellectuelles

Pour les marchés passés par AOO les engagements et les liquidations sont classées dans les
dossiers. Cependant, force est de constater que copies des paiements effectifs (mandatements)
par le trésor public ne sont pas mises a la disposition du MSAS pour classement.

Pour les marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

Les paiements des marchés passés par la procédure de DRP ont été effectués par des Titres de
Creéances. Cependant, les services financiers ne peuvent pas attester des paiements effectifs
car le Trésor publics ne donne pas copies des paiements (mandatements) aux AC pour
classement.

GROUPEMENT
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4. RECOMMANDATIONS

4.1. Recommandations relatives au dispositif institutionnel, a ’organisation eta
I’environnement de la passation des marchés

Constats des
non-conformités

Recommandations

- Transmission tardive du
renouvellement de la
commission des marchés et
des attestations de prise de
connaissance de la charte de
transparence et d’éthique en
matiere de marchés publics
a la DCMP et a TARMP
respectivement le 03 et le 05

Veiller a déposer la liste du renouvellement de la
commission des marchés et des attestations de prise de
connaissance de la charte de transparence et d’éthique
en matiere de marchés publics a la DCMP et a 'ARMP
au plus tard le 5 janvier de I'exercice.

février 2014.
- Encaissement sur place des| Le candidat a un marché doit verser le montant
produits de la vente des| demandé pour I'acquisiion du DAO au Trésor public

DAO alors que le MSAS ne

sur la base de la référence du marché fournie par I'AC.

dispose pas de régie de| En contrepartie de la quittance qui lui est délivrée par

recettes. le Trésor public, il se présente dans les services de
I’AC pour avoir le DAO.

Nombre (02) insuffisant des| Compte tenu du volume de marchés a traiter

membres de la CPM.

annuellement par le MSAS, la mission considére que la
CPM doit étre renforcée en moyens humains pour lui
permettre d’effectuer correctement son travail.

Retard dans [Iélaboration et la
transmission du rapport annuel a
la DCMP e a I'ARMP, en
violation de la date butoir de fin
mars.

Veiller a élaborer le rapport annuel a temps en vue du
respect de la date butoir de fin mars pour sa
transmission a la DCMP et a ’ARMP.

Le systtme d’archivage n’est pas

totalement conforme aux
dispositions  du  Manuel de
Classement des Documents des
Marchés des Autorités

Contractantes de T'ARMP et a
Parrété N° 26.12.2012*012783 du
MEF pris en application de
larticle 35 du code des marchés

- Velller au classement de tous les documents de
marchés au niveau de la CPM

- Mettre a la disposition de la CPM un bureau dedié
exclusivement au classement et a I’archivage de tous
les documents de marchés y compris les DRP, les
marchés passés par entente directe et les bons de
commande

- Recruter un archiviste-documentaliste pour
s’occuper de ce bureau et le former en marchés

publics relatif aux cellules de publics et notamment en classement et archivage des
passation des  marchés des documents de marchés
autorités contractantes.

GROUPEMENT
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Constats des
non-conformités

Recommandations

Existence  d'un  registre  des
marchés dont la tenue est a
améliorer

Enregistrer dans ce registre toutes les correspondances
relatives aux marchés y compris les accusés de réception
des invitations pour les consultations restreintes (DRP,
AOR...) et les recours.

Non paiement des indemnités
des membres de la commission
des marchés et du rapporteur.

La DAGE doit veiller a régulariser cette situation.

Aucun des outils de gestion de la
comptabilit¢ matiere ne permet
d’avorr  le stock disponible
d’une matiere en temps réels a
I'exception du carburant.

Pour chaque matiere, tenir une fiche de stock sur Excel
pour connaitre a tout moment le stock disponible.

4.2. Recommandations relatives a la passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d’Offres OQuvert (AOQO)

Constats des
non-conformités

Recommandations

- Jugement de la CM sur la| -
pieces
administratives lors de la

conformité des

séance d’ouverture.

La commission d’ouverture des plis ne doit pas se
preoccuper de la conformité des pieces
administratives a la séance d’ouverture des plis ;
elle doit seulement noter si les pieces demandées
sont fournies ou pas.

- Formulaire de PV d’ouverture
des plis ¢labor¢ par 'ARMP
non utilisé pour dresser le PV
d’ouverture des plis.

Le formulaire de PV d’ouverture des plis élaboré
par TARMP dott étre utilisé.

- Réception des convocations
des membres de la CM non
matérialisée.

Convocation des membres de la commission des
marchés a matérialiser avec la décharge et la date
de reception.

- Pigces  administratives  non
détaillées dans le PV
d’ouverture des plis.

Pour la colonne «Piéces administratives » du PV,
il faut subdiviser la colonne en autant de sous-
colonnes que de pieces demandées et mentionner
spécifiguement si chaque piece est fournie ou pas.

La publication de Tattribution provisoire doit &tre
faite dans les mémes conditions que celle du DAO

- Notification de Iattribution
provisoire du marché non
archivée.

- Notification du rejet aux

candidats non retenus non

documentée.

Obligation est faite aux AC d’informer les
candidats non retenus des résultats de I’évaluation
de leurs offres; adresser a chaque candidat non
retenu une lettre d’information a archiver avec la
décharge.
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Constats des
non-conformités

Recommandations

- Rejet d'un candidat a
I'ouverture des plis pour non
fourniture de la garantie de

La séance d’ouverture des plis n’est qu'une séance
de constatations. Mettre les constats dans le PV
d’ouverture des plis et le rejet se fera a I'évaluation

soumission. préliminaire.

- Copies des garanties de |- Classer copies des garanties de soumission, de
soumission, de bonne bonne exécution et de leurs mains levées dans le
exécution et de leurs mains dossier.

levées ne sont pas classées
dans le dossier.

- Publication de Tattribution
provisoire du marché non
archivée.

- La publication de Tattribution provisoire doit &tre
faite dans les mémes conditions que celle du
DAO.

- Le marché n’a pas fait I'objet
de publication définitive.

Publier désormais [lattribution définitive du marché
sur le portail des marchés publics conformément a
I’ Art. 86dernier paragraphe du Décret N°2014-1212,

effectifs
classés

- Paiements
(mandatements)
dans le dossier.

non

L’ARMP dotit voir avec le MEFP les dispositions a
prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public ala CPM pour
classement dans le dossier du marché.

Marchés conclus par Appel d’Offres Restreint (AOR)

Constats des
non-conformités

Recommandations

- Les documents attestant de la
transmission du PV d’ouverture
des plis aux soumissionnaires ne
nous ont pas été transmis.

Classer les documents attestant de la transmission du
Procés Verbal d’Ouverture des offres aux candidats.
Par exemple, faire un bordereau de transmission de
copie du PV a faire signer par la personne I'ayant
recue

- Les lettres d’information du rejet
de leurs offres et les mains levées
de caution de soumission ne sont
pas classées dans le dossier.

- Notifier
décharge.

le rejet pour les candidats non retenus avec

- Classer les mains levées de caution de soumission.

- PV de réception définitive non
fourni

Le Ministere doit toujours weillr au classement des
PV de réception des marchés.

- Paiements effectués non | ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions a
exhaustifs. prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public a la CPM pour
classement dans le dossier du marché.
GROUPEMENT
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Marchés conclus par Demande de propositions (DP)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Les documents
publication de
provisoire ne nous ont pas été
transmis.

attestant de la | La publication de Tattribution provisoire doit étre faite
Iattribution | dans les mémes conditions que celle du DAO.

Les documents
publication de

attestant de la | Publier désormais [Iattribution défintive du marché
Iattribution | sur le portail des marchés publics conformément a

définitive ne nous ont pas été | PArt. 86 dernier paragraphe du Décret N°2014-1212.

transmis.

Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Lettre d’mnvitation et accusés de réception non
classés dans le dossier.

Classer
réception datés dans le dossier.

Pinvitation et les accusés de

La deuxieme lettre d’invitation envoyée aux
candidats le 25 mars 2014 fait état de
recrutement d’un consultant individuel alors
que I'invitation a été envoyée a des firmes (Cf
PV de la seance de restitution du rapport
d’évaluation des propositions techniques N°
00001/MSAS/DAGE/DPSAQO/BAO).

Ne pas inviter des firmes a la place de
Consultants individuels ou modifier le
libellé du marché si on veut recruter une
firme.

Remise non simultanée de la lettre d’invitation
aux candidats présélectionnés.

Invitation doit étre faite de fagon
simultanée pour le respect du principe
d’équité.

Lettres d’invitation a assister a 'ouverture des
propositions financiéres non classées.

Inviter les candidats ayant obtenu la note
technigue  minimale a  assister a
Iouverture des propositions financieres
(lettre + décharges a classer).

Convocation des membres de la commission
des marchés non classée dans le dossier (Lettre
ou mail + Accusés de réception).

Classer la lettre de convocation ou le
mail et les accusés de réception datés
dans le dossier en prenant le soin de
respecter le délai de 5 jours francs
conformément a I'article 39. 1 du Code.
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Constats des
non-conformités

Recommandations

Transmission copie du PV d’ouverture des plis
et accusés de réception non classés dans le
dossier.

Classer les documents attestant de Ila
transmission du Procés Verbal
d’Ouverture des offres aux candidats. Par
exemple, faire un bordereau de
transmission de copie du PV a faire
signer par la personne I'ayant regue.

Notifications de I'attribution et des rejets ne
sont pas classées dans le dossier.

- Obligation de notifier le rejet aux
candidats non retenus ;

- Classer les lettres et les accusés de
réception dans le dossier.

Publication de l'attribution provisoire non
classée dans le dossier.

Obligation  de  publier  Tattribution
provisoire du marché. En plus de la
coupure de presse, il faut classer copie
de :

- la facture Préforma

- la facture et

- justificatif du paiement.

Les documents attestant de la publication de
lattribution définitive non classés dans le
dossier.

- Publer désormais Pattribution

définitive du marché sur le portail des
marchés publics conformément a TArt.
86 dernier paragraphe du Decret
N°2014-1212.

Contrat ou Bon de commande non classé dans
le dossier.

A défaut de contrat, classer le bon de
commande dans le dossier.

D¢élai d’exécution du contrat non indiqué dans
le marché.

Indiquer le délai d’exécution dans le
contrat.

Document attestant de ’exécution du marché
non classé dans le dossier.

Classer les documents attestant de
Pexécution du marché non classé dans
le dossier.

Paiements (mandatements) non classés dans le
dossier.

L’ARMP dotit vorr avec le MEFP les
dispositions a prendre pour gue copies des
paiements soient transmises par le Trésor
public ala CPM pour classement dans le
dossier du marché.
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Marchés conclus par Entente directe (ED)

Constats des
non-conformités

Recommandations

Le marché n’est pas mentionné
dans le plan de passation de
marchés de 2014.

sur celui de 2013.

Dans pareille situation, réviser le PPM ou reporter la
prévision d’achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite

La notification du marché n’est pas
archivee.

Classer la notification de [lattribution et des rejets
ainsi que les accusés de réception dans le dossier.

Les copies des garanties ne sont pas
classées dans le dossier

le dossier

Classer copies des garanties et des mains levées dans

Les documents de paiements ne
sont pas exhaustifs.

L’ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions a
prendre pour que copies des paiements soient
transmises par le Trésor public ala CPM pour
classement dans le dossier du marché.

GMS/SSPM
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5. SUIVI DESRECOMMANDATIONS ANTERIEURES

Tableau 11 : Récapitulatif du suivi des recommandations antérieures

RECOMMANDATIONS AUDIT 2011 EXISTENCE D’UN PLAN | MISE EN (EUVRE DES | OBSERVATIONS
DE MISE EN (EUVRE ET | RECOMMANDATIONS
DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
Oul NON Oul NON

Un systéme de classement et d’archivage est mis en place. 11
gagnerait a étre plus efficace pour mieux étre en conformité avec X X
les recommandations du code

Fractionnement : Regrouper les achats afin de bénéficier de

I’économie d’échelle et de respecter le code des marchés. X X

Veiller a gérer les délais entre le lancement des marches et la

réception des prestations X X
GROUPEMENT
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6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des Appels d’Offres Ouvert (AOO)
Les constats spécifiques relatifs a la passation de ces marchés sont les suivants :

a.  Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des offies
aux soumissionnaires n’a été fourni ;

b. Rejet d’un candidat a I'ouverture des plis pour non fourniture de la
garantie de soumission ;

c. Copies des garanties de soumission, de bonne exécution et de leurs
mains levées ne sont pas classées dans le dossier ;

d. Notification de rejet aux candidats non retenus non classé dans le

dossier ;

Le marché n’a pas fait I’objet de publication définitive ;

Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

Piéces administratives non détaillées dans le PV d’ouverture des plis ;

Jugement de la CM sur la conformité des pieces administratives lors de

la séance d’ouverture

Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée

Publication de l'attribution provisoire du marché non archivée

Mod¢le de PV d’ouverture des plis de ’ARMP non utilisé

Information des candidats non retenus a la suite de I’évaluation non

documentee

m. Notification de lattrbution provisoire du marché non archivée

Qo

bl Sl
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Tableau 12 : Répartition des anomalies sur la passation des marchés AOO

No

Objet du marché

Constats n°

g

Acquisition de véhicules
DAGE

Acquisition de pieces
de rechange de
véhicules DAGE

Gardiennage,
nettoiement et
entretien locaux MSAS

Fourniture
ambulances
médicalisées aux
structures sanitaires

Fourniture de moyens
logistiques aux
services du MSAS

Travaux d'extension
du centre de sante de
TNVAOUNE
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Constats n°

Objet du marché
a b c d e f g h i j k | m

Fourniture et
installation
d’équipements de
laboratoire destinés aux
structures sanitaires du
MSAS

Achat de dix véhicules
de supervision et de
huit (8) motos pour les
CS de sakal, keur
Momar sarr, Koki,
Kébémer, Darou
Mousty, Thilogne, le
SNH, le SAMU, la
BRH de Saint Louis et
d'une ambulance pour
le CHR de Louga en 3
LOTS

Fourniture et
installation de fluides
médicaux pour les X X X X X X X
hopitaux de NDIOUM
et Ourossogui

Total 3 1 1 2 7 3 2 2 2 1 2 1 1
% 375% | 125% | 125% | 25% 78% 37,5% 25% 25% 25% | 125% | 25% | 125% | 12,5%
GROUPEMENT
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6.2. Statistiques sur les anomalies des Appels d’Offres Restreints (AOR)
Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés d’AOR sont les suivants :

a. Les documents attestant de la transmission du PV d’ouverture des plis aux
soumissionnaires ne nous ont pas été transmis.

b. Les lettres d’information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution
de soumission ne sont pas classées dans le dossier

c. PV de réception définitive non fourni

d. Paiements effectués non exhaustifs

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatéessur la passation des
marchés pour les AOR :

Tableau 13 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés AOR

Constats n°

N° Objet du marché a b c d

1 Travaux de réhabilitation et d’extension de la maternité

HALD X X X X
TOTAL AOR 1 1 1 1
% 100% | 100% | 100% | 100%

6.3. Statistiques sur les anomalies des Prestations intellectuelles (DP)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de Prestations intellectuelles sont
les suivants :

a. Les documents attestant de la publication de Tattribution provisoire ne
nous ont pas été transmis
b. Les documents attestant de la publication de Tattribution définitive ne

nous ont pas été transmis.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des
marchés de Prestations intellectuelles :
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Tableau 14 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés DP

Constats n°
N° Objet du marché
a b
Assurer la maitrise d'ceuvre des travaux de construction de 2 centres de
1 | santé secondaire a Richard Toll et Thilogne X X
TOTAL 1 1
% 100% 100%

6.4. Statistiques sur les anomalies des marchés de Demandes de Renseignements et de

Prix (DRP)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés de DRP sont les suivants :

a.
b.

oo

@ o

Lettre d’mvitation et accusés de réception non classés dans le dossier

La deuxieéme lettre d’invitation envoyée aux candidats le 25 mars 2014 fait état
de recrutement d’un consultant individuel alors que I'invitation a été envoyée a
des firmes (Cf PV de la séance de restitution du rapport d’évaluation des
propositions techniques N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAQ)

Remise non simultanée de la lettre d’mvitation aux candidats présélectionnés
Lettres d’invitation a assister a 'ouverture des propositions financiéres non
classées

Contrat ou Bon de commande non classé dans le dossier

Document attestant de I'exécution du marché non classé dans le dossier
Paiements (mandatements) non classés dans le dossier

Transmission copie du PV d’ouverture des plis et accusés de réception non
classés dans le dossier

Convocation des membres de la commission des marchés non classée dans le
dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception)

Notifications de Plattribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier
D¢lai d’exécution du contrat non indiqué dans le marché

Publication de I'attribution provisoire non classée dans le dossier

Les documents attestant de la publication de Pattribution définitive non classes
dans le dossier

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatéessur la passation des
marchés pour les Demandes de Renseignements et de Prix :
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Tableaul5 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

Constats n°

N° Objet du marché
a |bflc|d]|e f g h i j k
1 Acquisition d’agenda 2015
2 Acquisition de motos X
3 Acquisition de produits de collation pour la réunion de «

coordination

Construction des locaux du groupe et de 'onduleur du
4 siege du MSAS et du poste de transformation X
électriqgue de KIDIRA

5 Entretien & réparation des véhicules MSAS

6 Organisation de 'atelier d’élaboration du PTA 2015

7 Recrutement d’un consultant pour I’élaboration du
code de la santé

8 Recrutement d’un consultant pour I'élaboration du

plan directeur informatique 2014-2018 X X X
Acquisition de mobilier de bureau et matériel
9 . . X X
informatique
10 | Entretien et réparation véhicules X
11 Acquisition de matériel informatique et d’anti virus X X
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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NO

Objet du marché

Constats n°

12

Abonnement de journaux

13

Assurer un publireportage/ production
d’albums photos

14

Acquisition d’un groupe électrogene

15

La reprographie de documents relatifs a la
concertation nationale sur la sante, au plan
d’urgence d’amélioration du dispositif de
soins curatifs et du document de politique
de maintenance des infrastructures et des
équipements

16

Acquisition de mobilier de bureau

16

Travaux de réhabilitation des locaux de la
région médicale de DAKAR

18

Recruter un consultant national pour
appuyer l'élaboration du plan directeur
informatique (PDI)

19

Assurer le contrle technique des travaux de
construction de 2 centres de santé a
Thilogne et Richard Toll

20

Production de supports de communication
pour la CACMU

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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Constats n°

N° Objet du marché
a b c d e f g h i ] k | m
Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO
21 | pour la DIEM et le BRM de Louga X X | X X
Acquisition d'outillages techniques pour le
22 | Bureau Régional de Maintenance de Louga X X | X X X
Total 04 01 10 01 01 02 11 | 02 |02 | 03 | 02 01 01
% 18% | 4,5% | 45% | 4,5% | 4,5% | 9% |50% | 9% | 9% | 14% | 9% | 4,5% | 4,5%

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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6.5. Statistiques sur les anomalies des marchés conclus par Entente directe (ED)

Les constats spécifiques relatifs a la passation des marchés conclus par Entente directe (ED)
sont les suivants :

a. Le marché n’est pas mentionné¢ dans le plan de passation de marchés de 2014
b. La notification du marché n’est pas archivée

c. Les copies des garanties ne sont pas classées dans le dossier

d

Les paiements non exhaustifs

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des
marchés passés par ED :

Tableau 16 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés par ED

Constats n°
N° Objet du marché i b c d
Maintenance préventive et curative des générateurs
1 d’oxygéne des centres hospitaliers de FANN, HOGGY,
PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-LOUIS, KAOLACK, X X
et KOLDA
Assurer la maitrise et le controle des travaux de
2 | réhabilitation de la maternitt HADL en deux lots X X
TOTAL ED 1 1 1 1
% 50% 50% 50% 50%

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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7. ANNEXES
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7.1. Fiches de projets
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APPELS D’OFFRES OUVERTS

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Réf/IPPM

APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n°

F_DAGE_206

LOT1 : (08) VEHICULES DE LIAISON

AOO N°005-14/ ACQUISITION VEHICULES DAGE

LOT2 : (04) VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINE

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

« LE SOLEIL» du 28 Mars 2014, édition N°13

153.
Date d’ouverture des offres 28 Avril 2014
Délai de préparation des offres
Date de I'attribution provisoire 05 Mai 2014

Attributaire

Lotl: MATFORCE
Lot2 : CFAO MOTORS

Date de publication de I'attribution provisoire

20 Mai 2014

Montant du marché

Montant TTC: 139 480 000 FCFA
LOT1:73 360000 F CFATTC
LOT2 : 66 120000 F CFA TTC

Date de souscription du marche

Date d’approbation du marché

14 Novembre 2014

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

19 Novembre 2014

Délai d’exécution

30 jrs pour lotl et 45 jrs pour lot2

Date de publication de lattribution définitive

Date de la réception provisoire

01/12/2014

Date de la réception définitive

ayant soumissionné sont les suivants :

Il s’agit d’un marché d’ACQUISITION VEHICULES DAGEen deux lots séparés. Les candidats

MONTANT FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1 LOT 2

MATFORCE 73 360 000 49 200 000
CFAO MOTORS 66 120 000
CCBM INDUSTRIE

ESPACE AUTO 77 600 000 49 000 000
SENEGALAISE DE

L’ AUTOMOBILE 100 320 000 61 960 000
TATA 50 789 600

Ouverture des plis :

des représentants des soumissionnaires.

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 28 Avril 2014 a 10H00 en présence
des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pieces manquantes est le 05 Mai

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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2014 a 17H.

La liste des candidats ayant déposé :
- MATFORCE
- CFAO MOTORS
- CCBMINDUSTRIE ESPACE AUTO
- SENEGALAISE DE L’'AUTOMOBILE
- TATA

NB : A I'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais
a chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée a la
DCMP eta IARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- M. Abdoulaye FOFANA, Ingénieur DIEM/MSAS
- M. Moussa FALL, DPSAO/DAGE/MSAS
- M. Momar Talla NDIAYE, DAGE/ DPSAQO
- Mme Ndéye Yacine NIANE DIONE, DAGE/DMTA

Les marchés sont attribués aux candidats moins disant parmi les conformes pour les lots 1 et 2.
Le comité¢ d’évaluation recommande Iattribution provisoire du marché comme suit :

- LOT 1aMATFORCE

- LOT 2aCFAO MOTORS

NB: Pour les lots 1 & 2, les offies retenues sont les seules acceptées a 'examen détaillé car étant
conforme pour I'essentiel.

Le marché a été attribué le 05 Mai 2014 par la lettre n°45/MSAS/SG/CPM.

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 20/05/2014, édition N°13 195.

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés.
Les garanties n’ont pas été fournies.

Le marché a été approuvé le 24/11/2014 pour les lotsl et 2 par le Ministre de la Santé et de
I'Action Sociale.

Notification du marché

- pour le lot 1, le marché a fait 'objet de notification par un acte d’engagement entre le
DAGE/MSAS et la société MATFORCE pour la fournitures de 08 véhicules de liaison
pour un montant de 73 360 000 F CFA TTC en date du 26 Novembre 2014.

- pour le lot 2, le marché a fait 'objet de notification par un acte d’engagement entre le
DAGE/MSAS et la société CFAO MOTORS pour la fournitures de 04 veéhicules4X4
double cabine pour un montant de 66 120 000 F CFA TTC en date du 26 Novembre
2014.

ANO de laDCMP

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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- Auvis sur le Dossier d’Appel d'Offres par lettre N°001435/MEF/DCMP/60 du 20 Mars
2014 mentionnant des observations sur 'avis d’appel d’offres : correction de
autorisation de la CCVA, la forme de garantie de soumission. Sous réserve de la
prise en compte des observations, la DCMP n'a pas d’objection.

- Auvis sur rapport d’évaluation et PV d’attribution par la lettre n°002541/MEF/DCMP/45
du 14 Mai 2014, mentionnant sans objection sur l'attribution du marché.

Les PV de réception fournis sont :
- PV de réception N°76 en date du 01/12/2014 de la facture n° FVN/N°11774 du
01/12/2014 d’'un montant de 66 120 000 F CFA du lot 2.
NB : le PV de réception du lot 1 n’a pas été fourni.

Aucun recours n’est classé dans le dossier.

Les paiements effectués :

- Pour le lot 2, virement bancaire par mandat N° MD14-000078384 Gestion 2014, d’un
montant de 66 120 000 F CFA, payé intégralement le 25/02/2015.

- Pourle lot 1, le paiement n'a pas été fourni.

- Paiements non exhaustifs.

Non conformités

- Le document relatif a la publication de l'attribution définitive
ne nous a pas été transmis.

- Pour le lot 1, le paiement n'a pas été fourni

- Paiements non exhaustifs

- délai d’exécution non fourni

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n°
Réf/PPM F DAGE_226

LOT1 :
LOT2 :
LOT3:
LOT4 :
LOT5 :
LOT6 :
LOT7 :
LOTS8 :
LOT9 : ACCESSOIRES VEHICULES

LOT10 : PNEUMATIQUE VEHICULES
LOT11 : ACCUMULTEUR VEHICULES

AOO N°005/ ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES DAGE
Pieces de rechange véhicules TOYOTA

Pieces de rechange véhicules PEUGEOT

Piéces de rechange véhicules NISSAN

Pieces de rechange véhicules ISUZU TROOPER

Piéces de rechange véhicules FORD FOCUS

Piéces de rechange véhicules MITSUBISHI

Pieces de rechange véhicules WINGLE

Pieces de rechange véhicules MERCEDES

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

« LE SOLEIL» du 07 Mars 2014, édition N°13
135 et N°13 137 du 10 Mars 2014 portant report
de date.

Date d’ouverture des offies 10 Awvril 2014
Délai de préparation des offres
Date de Pattribution provisoire 30 Avril 2015

Lotl, Lot2, Lot3, Lot5, Lot6, Lot7 et Lot9: ETS
DIAGNE ET FRERES

Attributaire Lot4 : KEUR MAME DIARRA
Lot8 :SICAS
Lotl0 et Lotl1:SETS

Date de publication de Iattribution provisoire | 26/06/2014

Montant du marché

Montant TTC: 32 217 697 FCFA
LOT1:6 510650 F CFATTC
LOT2 : 6 190 280 F CFATTC
LOT3:4 427950 F CFATTC
LOT4 : 496 179 F CFATIC
LOT5:3 982736 FCFATIC
LOT6 : 255 470 F CFATTC
LOT7:1035475FCFATIC
LOT8 : 221 157 F CFATTC
LOT9 : 1221300 F CFATTC
LOT10:6 324 800 F CFATTC
LOT11:2 773000 F CFATTC

Date de souscription du marché

Février 2014

Date d’approbation du marché

le 24/09/2014

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

Délai d’exécution

ND

Date de publication de I'attribution définitive

ND

Date de la réception provisoire

Lot9 :13/11/2014
Lot 10 & 11:11/11/2014

Date de la réception définitive

ND

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Il s’agit d’un marché d’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES DAGEen
onze lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT FCFA TTC

ETS DIAGNE ET

Lotl : 6 510 650 Lot2 : 6190 280 Iot3 : 4 427 950 lot4 : 978 692
lot5 : 3982 736 lot6 : 255 470 lot7 : 1035 475 lot8 : 232 460 lot9 :

FRERES 1221 300 lot10 : 9 180 400 lot11 : 2 950 000
ETS FADEL lot9 : 504 403 lot10 : 9 925 045 lotll :3 865 687
ADS Lot1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 : 57 663 326
Lotl : 8 359 120 Lot2 : 9294 860 lot3 : 5254 540 Ilot4 : 1 388 860
SETS lot5 : 4 100 000 lot6 : 798 860 lot7 : 2 901 620 lot 8 : 577 020 lot9 :

2 389 500 Iot10 : 6 324 800 lotll : 2 773 000

INTER INTEGRE

Lot2 : 21 719 264 lot3 : 18 429 054 lot5 : 14 769 963 lots 8 : 1 157
602 lot9 : 5 071 843 Iot10 : 10 558 000

SICAS

Lotl : 26 674 433 lot6 2 448 734 lots 8 221 157 lot9 : 2 257 694 lot10
7 358 822 lot11 : 2 802 264

KEUR MAME DIARRA

Lotl : 7209617 Lot2 :10 132320 Iot3 : 6435588 lot4 : 496 179
lot : 4 425 290 lot6 : 422 875 lot7 : 1271 470 lots 8 :308 871 lot9 :
1617 662 lot10 : 11 593264 lot11 : 3 882 200

GARAGE IBRA
GUEYE

Lotl : 25539 151 Lot2 : 14174750 Ilot6 : 1192 105 Ilot7 : 2 686 110
lot11 :5 000 000

CCBM INDUSTRIES

lot7 : 2 332855 lot9 : 2 080 400 lot10 : 10 947 000

Ouverture des plis :

des soumissionnaires.

- ETS FADEL

- ADS

- SETS

- INTER INTEGRE
- SICAS

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 10 Avril 2014 a 10HOO en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants

La liste des candidats ayant déposé :
- ETS DIAGNE ET FRERES

-  KEUR MAME DIARRA
-  GARAGE IBRA GUEYE
- CCBM INDUSTRIES

NB : A I'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais a chaque
fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée ala DCMP et a ' ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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- M. Momar Talla NDIAYE, DAGE/ DPSAQO
- MmeMame FALL DIOP, DPSAO/DAGE
- Mme NdéyePenda DIOP SALL, DPSAO/DAGE
- Mme Ndeye Yacine NIANE DIONE, DAGE/DMTA
Les offres évaluées la moins disante pour chaque lot ont été retenues.
Le comit¢ d’évaluation recommande Iattribution provisoire du marché comme suit :
- LOT1,2,3,56,7&9aETS DIAGNE ET FRERES
- LOT 4 a KEUR MAME DIARRA
- LOT 8aSICAS
- LOT 10 & 11 a SETS
NB: Pour les lots 5 & 9, les moins disantes respectivement ADS & ETS FADEL n’ont pas été
retenues car n’étant pas conforme.

La date d’attribution le 30 Avril 2014 par la lettre 41/MSAS/SG/CPM
Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 26/06/2014, édition N°13 222.
Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés.

Les garanties n’ont pas été fournies.

Le marché a été approuvé le 24/09/2014 pour les lots 9, 10 & 11 par le Ministre de la Santé et de
I’Action Sociale.

Notification du marché

- pour le lot 9, le marché a fait 'objet de notification par un acte d’engagement entre le
DAGE/MSAS et la société ETS DIAGNE ET FRERES pour la fournitures de pieces de
rechange véhicules pour un montant de 1 221 300 F CFA TTC en date du 20 Octobre 2014.

- pour les lots 10 & 11, le marché a fait 'objet de notification par un acte d’engagement entre le
DAGE/MSAS et la société SETS pour la fournitures de pneumatique vehicules pour un
montant de 6 324 800 F CFA TTC et accumulateur véhicules pour un montant de 9 097 800 F
CFA TTC non daté.

NB : les contrats des 5 premiers lots n’ont pas été fournis.

Les lettres de notification de rejet ont été envoyés aux candidats non attributaires du marche le
20/06/2014.

ANO de laDCMP

- Auvis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°00948/MEF/DCMP/50 du 27 Février 2014
mentionnant des observations sur 'avis d’appel d’offies, les DPAO et au niveau du CCAP.

- AVis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°001265/MEF/DCMP/50 du 14 Mars 2014
mentionnant sans observations sur le DAO

- Avis sur rapport d’analyse et PV d’attribution par la lettre n°002619/MEF/DCMP du 19 Mai
2014, mentionnant des observations sur Pattribution des lots 5 et 9.

- Auvis sur rapport d’analyse et PV d’attribution par la lettre n°003236/MEF/DCMP/32 du 18
Juin 2014, mentionnant sans observations sur Iattribution des lots 5 et 9 a ’ETS DIAGNE ET
FRERES.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Les PV de réception fournis sont :

PV de réception N°71 en date du 24/11/2014 de la facture n° FD/N°142 du 13/11/2014 d’un
montant de 1 221 300 F CFA du lot 9 et signé par la commission de réception

PV de réception N°69 en date du 11/11/2014 de la facture n° FD/N°40 du 24/10/2014 d’un
montant de 6 324 800 F CFA du lot 10 et signé par la commission de réception

PV de réception N°67 en date du 11/11/2014 de la facture n° FD/N°40 du 24/10/2014 d’un
montant de 2 773 000 F CFA du lot 11 et signé par la commission de réception

NB : les PV de réception des 8 premiers lots n’ont pas été fournis.
Aucun recours n’est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

Pour le 10t9, Bon d’engagement n° 14-000604 d’un montant de 1 221 300 F CFA en date du
03/11/2014.

Pour le lot 10, virement bancaire par mandat N° MD14-000069533 Gestion 2014, d’un
montant de 6 324 800 F CFA, payé intégralement le 26/12/2014.

Pour le lot 11, virement bancaire par mandat N° MD14-000069534 Gestion 2014, d’un
montant de 2 773 000 F CFA, paye intégralement le 31/12/2014.

Paiements non exhaustifs (les paiements des 8 premiers lots n’ont pas été fournis).

Non conformités

e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires n’a été fourni
e Le marché n’a pas fait 'objet de publication définitive.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° lotl : S1076/14 & lot2 : S1110/14
Réf/PPM S DAGE_ 362

CENTRAL

AOO N°007/ FONCTIONNEMENT/GARD-NET/2014
LOT1 : GARDIENNAGE DU SIEGE ET DU GARAGE CENTRAL
LOT2 : NETTOIEMENT ETENTRETIEN DES LOCAUX DU SIEGE ET DU GARAGE

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

« LE SOLEIL» du 06 Février 2014, édition
N°13110.

Date d’ouverture des offres

7 Mars 2014

Délai de préparation des offres

Date de l'attribution provisoire

20 Mars 2014

Attributaire

Lotl : ASEP AGENCE D SECURITE ELITE
PROTECTION
Lot2 : NIKEL

Date de publication de lattribution provisoire

« LE SOLEIL » du 27/04/2014, édition N°13176

Montant du marché

Montant TTC: 70 743 360 FCFA
LOT1 :53 751360 F CFATTC
LOT2 : 16 992 000 F CFATTC

Date de souscription du marché

06 Février 2014

Date d’approbation du marché

7 & 11 Juillet 2014

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

10 & 16 Juillet 2014

Délai d’exécution 12 mois
Date de publication de lattribution définitive | ND
Date de la réception provisoire ND

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un march¢ de GARDIENNAGE ET NETTOIEMENT LOCAUX MSAS en deux lots
séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

MONTANT FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1 LOT 2

ASEP AGENCE D SECURITE ELITE PROTECTION 53 751 360

NIKEL 16 992 000

4 908 800/mois pour

SOFA 52 agents

A.S.S (AGENCE DE SECURITE SENEGALAISE) 53 015 040

ETS KHADY NDIAYE 28 680 000
AUTOLAND SENEGAL 23 700 000
LOC-SET 26 904 000

Ouverture des plis :

GROUPEMENT
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Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 7 Mars 2014 a 10H0OO0 en présence
des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et
des représentants des soumissionnaires.

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les piéces manquantes est le 14
Mars 2014 a 17H.

Dix (10) candidats ont retiré le dossier d’appel d’offres.
La liste des candidats ayant déposeé :
- ASEP AGENCE D SECURITE ELITE PROTECTION
- NIKEL
- SOFA
- A.S.S (AGENCE DE SECURITE SENEGALAISE)
- ETS KHADY NDIAYE
- AUTOLAND SENEGAL
- LOC-SET
NB : il a été constaté au moment de l'ouverture des plis I'offre de SOFA SECURITE
irrecevable car la société n'a pas présenté sa garantie de soumission.

En outre, a 'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés
mais a chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée a
la DCMP et a TARMP

Les offres ont ét¢ évaluées par un comité d’évaluation est composé de :

- M. Abdoulaye DIAGNE, Bureau gestion Siege/MSAS

- M. Amadou KANE, Comptable matieres DAGE

- Moussa FALL, DPSAO/DAGE/MSAS

- Mme Mame FALL DIOP, DPSAO/DAGE

- Mme Ndéye Penda DIOP SALL, DPSAO/DAGE
L’offre évaluée la moins disante pour le lot 2 et la 2°™ moins disante pour le lotl a été retenue.
NB : Pour le lotl, la société A.S.S a présenté I'offie la moins disante mais celle-ci n’a pas été retenue
car présentant 3 ans et demi d’expérience dans le gardiennage alors que dans le dossier d’appel
d’offes, il a ét¢ demandé 5 ans d’expérience. Sur cette non conformité du soumissionnaire, la
commission a retenu que le candidat ASEP est attributaire de ce dit lot.
Le comit¢ d’évaluation recommande [Iattribution provisoire du marché a ASEP pour le lot 1 et a
NICKEL pour le lot2.

La date d’attribution du 20 Mars 2014 par la lettre 19/MSAS/SG/CPM

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 27/04/2014, édition N°13176

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas €té utilisés

Les garanties ont été fournies :

- Garantie de soumission N°077.625 d’un montant de 1 500 000 F, émis par la Société

Générale de Banques au Sénégal (SGBS) datée le 03 Mars 2014 pour le compte de TASEP
pour le lot 1.

GROUPEMENT
GMS/SSPM



MSAS - Revueindépendante de la passation des marchés de 2014
A8 Rapport final

-Garantie de Bonne exécution N°078.639 d’'un montant de 2 687 568 F, émis par la Société
Générale de Banques au Sénégal (SGBS) datée le 17 Juillet 2014 pour le compte de
FASEP pour le lot 1

- Garantie de Bonne Exécution N°0112.0173 d’un montant de 849 600 F, émis par la
Banque Internationale pour le Commerce et I'Industrie du Sénégal (BICIS) datée le 30
Octobre 2014 pour le compte de NICKEL NET SARL pour le lot 2

Le marché a été approuvé le 07/07/2014 pour le lot 1 et le 11/07/2014 pour le lot 2 par le
Ministre de 'Economie et des Finances.

Notification du marché

Pour le lot 1 : le marché a fait 'objet de notification entre le DAGE/MSAS et 'ASEP a la date
du 10 Juillet 2014 par la lettre N°1076.

Pour le lot 1: le marché a fait 'objet de notification entre le DAGE/MSAS et NICKEL a la
date du 16 Juillet 2014 par la lettre N°1110.

Les lettres de rejet n'ont pas été envoyés aux candidats non attributaires du marché.

ANO de laDCMP

- Auvis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°00432/MEF/DCMP/3 du 28 Janvier
2014.

- Auvis sur 'analyse comparative des offres, PV d’ouverture des plis et PV d’attribution
par la lettre n°1950/MEF/DCMP/11 du 16 Avril 2014 dont 'examen du dossier
n'appelant pas d’observations particuliéres.

Les documents attestant 'exécution du marché ont été fournis et non datés.
Aucun recours n’est classé dans le dossier

Les paiements effectués :
Pour le lotl, montant mandaté35 834 240 du Bon d’engagement n° 14-986468 :
e Bond’engagement n° 14-986468 d’'un montant de 4 479 280 F CFA en date du

11/09/2014
e Bond'engagement n° 14-986468 d’'un montant de 31 354 960 F CFA en date du
16/07/2014
Pour le lot 2 :
e Bon d’engagement n° 14-986466 d’un montant de 8 000 000 F CFA en date du
23/10/2014

Paiements non exhaustifs.

Non conformités e Rejet d’un candidat a 'ouverture des plis pour non fourniture de la
garantie de soumission

» Notification de rejet aux candidats non retenus non classé dans le
dossier

e Le marché n’a pas fait 'objet de publication définitive.
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n°
Réf/IPPM F_DIEM 741

AOO N°01-14 4 VEHICULES 4X4 DE SUPERVISION TYPE STATION WAGON

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

« LE SOLEIL» du 15 Avril 2014, édition N°13167.

Date d’ouverture des offres

20 Mai 2014

Délai de préparation des offres

Montant du marché

Date de Pattribution provisoire 4 /06 /2014
Attributaire CFAO MOTORS SENEGAL
Date de publication de lattribution provisoire | 12/08/2014

96 000 000 FCFA

Date de souscription du marché

Date d’approbation du marché

10 Septembre 2014.

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

10 Septembre 2014

Délai d’exécution ND
Date de publication de l'attribution définitive
Date de la réception provisoire 30/09/2014

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un march¢ de FOURNITURE AMBULANCES MEDICALISEES AUX STRUCTURES
SANITAIRES. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT

CFAO MOTORS SENEGAL

96 000 000 HT/HD

Ouverture des plis :

des soumissionnaires.

La liste des candidats ayant déposé :
1. CFAO MOTORS SENEGAL

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 20 Mai 2014 a 10HO0O en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants

NB : A I'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais a chaque
fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée ala DCMP et a 'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- DR Malick NDIAYE, Coordinateur du Projet PASME
-  Mme Aita GUEYE SOW, Comptable du Projet PASME
- Amad DIOUF, Ingénieur Biomédical DIEM/MSAS
- Mme Aminata DIOP BENGA Ingénieur électromécanique DIEM/MSAS
- Moussa FALL Technicien Sup. en Génie Civil DAGE/MSAS

GROUPEMENT
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La date d’attribution : le 4 /06 /2014 par la lettre N°68/MSAS/SG/CPM
Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 12/08/2014, édition N°13264
Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

La garantie a été fournie :
- La Garantie de Bonne exécution N° 2016/2014 — MK/NFT, émis par CBAO Groupe
Attjariwafa Bank, d’un montant a la limite de 4 800 000 F CFA valable jusqu’au 03 Octobre
2015.

Le marché a été approuvé par le Ministre de la Santé et de I’Action Sociale le 10 Septembre 2014.

Notification du marché
Le marché¢ a fait I'objet de notification entre le DAGE/MSAS et la Sociét¢ CFAO MOTORS
SENEGAL a la date du 10 Septembre 2014 par un acte d’engagement.

ANO de la DCMP
- Avis sur le Dossier d’Appel d’Offies par lettre N°00692/MEF/DCMP/07 du 13 Février 2014
sans objection sous réserve de la prise en compte a ’harmonisation de la durée de la garantie
mentionnée dans les spécifications techniques (2ans) d’avec celle inscrite a la clause 28.3 des
CCAP (18mois).
- Avis sur le rapport d’évaluation des offies et PV d’attribution provisoire par la lettre
n°°003490/MEF/DCMP/41 du 01 Juillet 2014 sans observation.

Le PV de réception des véhicules N°02 en date du 30/09/2014 a été fourni en présence de la
commission de réception.

Aucun recours n’est classé dans le dossier
Les paiements effectues :

- Les paiements n’ont pas été fournis

Non conformités e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires n’a été fourni

e Le marché n’a pas fait I’objet de publication définitive.

o Les paiements ne sont pas classés dans le dossier

Commentaires AC e Les documents attestant la transmission du PV d’ouverture des offres
aux soumissionnaires sont disponibles
o Parrapport a lavis d’attribution définitive nous prenons acte

Réponses du Cabinet e Classer ces documents attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires dans le dossier
o Le Cabinet a pris note

GROUPEMENT
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n°
Réf/IPPM

FOURNITURE AMBULANCES MEDICALISEES AUX STRUCTURES SANITAIRES
Lotl: 10 AMBULANCES MEDICALISEES 4X4 STATION WAGON 327 512 150 F CFA
TTC
Lot2 : 2 AMBULANCES MEDICALISEES TYPE FOURGON 94 850 546 F CFATTC
Lot3 : 10AMBULANCES DE TRANSPORT MALADES TYPE FOURGON 410 904 950

FCFATIC
Date de publication de I'Avis d’appel d’offies | LE SOLEIL» du 24 Awril 2014, édition N°13174.
Date d’ouverture des offies 26 Mai 20140
Délai de préparation des offres
Date de l'attribution provisoire 08 SEPTEMBRE 2014
ACD (Afriqgue Conception Distribution) 39, Av.
Attributaire Lamine GUEYE DAKAR/ SENEGAL BP 50583/

NINEA
NB : ACD est attributaire des trois (03) lots

Date de publication de lattribution provisoire | 08 septembre 2014

Montant TTC: 833 267 646 FCFA
Lotl : 450 000 000 F CFA
Lot2 : 100 000 000 F CFA
Lot3 : 350 000 000 F CFA

Montant du marché

Date de souscription du marché 07/02/2014
Lotl : 22/10/2014
Date d’approbation du marché Lot2 : 28/11/2014

Lot3 : 24/11/2014

Date d’enregistrement

Lotl :27/10/2014

Date de notification du marché Lot 28 3 - 04/12/2014

Délai d’exécution ND

Date de publication de lattribution définitive | ND

Lotl : 02/12/2014

Date de la réception provisoire Lot 2 & 3 - 27/03/2015

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un march¢ de FOURNITURE AMBULANCES MEDICALISEES AUX STRUCTURES
SANITAIRES en trois lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

MONTANT HT/ HD
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1 LOT 2 LOT 3
ACD 327 512 150 94 850 546 410 904 950
CARREFOUR
MEDICAL 267 400 000
FERMON 440 000 000 138 000 000 400 000 000
GROUPEMENT
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CFAO MOTORS

SENEGAL 368 000 000 99 000 000 392 000 000
LA SENEGALAISE DE

L’ AUTOMOBILE 314773 800 56 641 060 283 205 300

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 26 Mai 20140 en présence des membres de
la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des
soumissionnaires.

La liste des candidats ayant déposé :

- ACD (Afrigue Conception Distribution) 39, Av. Lamine GUEYE DAKAR/ SENEGAL BP
50583/ NINEA

- CARRAFOUR MEDICAL, VDN Sacré Ceeur IITI N°9365 RC : SN DKR 2006 B 14472/
NINEA 2636283 2B2

- FERMON : 31 Av. Jean Jaurés x Félix Faure BP 11592 DAKAR/DENEGAL NINEA
01054702G3

- SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE : 19 Av. PDT LEOMOLD SEDAR SENGHOR
DAKAR/SENEGAL BP 323, RC : SN DKR 7008 B / NINEA 0014051

- CFAO SENEGAL, Km 2.5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, BP 2631- DAKAR,
RC: SN DKR 8017 B / NINEA 00 15629 2G3

NB : A I'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais a chaque
fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée ala DCMP et a ' ARMP

Les offres ont ét¢ évaluées par un comité d’évaluation est composé de :
- M. AMAD DIOUF INGENIEUR DIEM/MSAS
-  MME MAIMOUNA DIOP
- M. ABDALLAH WADE SUMA/MSAS
- M. ABDOULAYE FOFANA INGENIEUR DIEM/MSAS
MME SALL NDEYE PENDA DIOP DAGE/MSAS

Apres examen préliminaire, seules les entreprises ACD & FERMON ont été acceptées.
-  CARREFOUR MEDICAL :
- Attestation de I'intégrateur non fournie
- Isolation thermique non décrite ni illustré
- Aménagement intérieur non conforme
- Moniteur de 5V DC au lieu de 12V DV demandé
- CFAO MOTORS SENEGAL :
- Attestation de I'intégrateur non fournie
- Lotl : Isolation thermique non décrite ni illustré et Aménagement intérieur non conforme
- Respirateur de transport lot2 & défibrillateur pour les 3 lots ne sont ni décrite ni illustré
- SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE :
- Attestation de I'intégrateur non fournie
- lIsolation thermique non décrite ni illustré et Amenagement intérieur non conforme
- Equipements médicaux techniques ne sont ni décrite ni illustré & pas d’autorisation du
fabriquant
- Puissance fiscale 09 CV au lieu de 11 cv demandée dans les lots 1 & 2.

GROUPEMENT
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Les offres évaluées les moins disantes :
- pour le lotl, ¢’est la 1°™* moins disante
- pour le lot 2, ¢’est 1°™® moins disante
- pour le lot3, c’est la 2°™° moins disante
ont été retenues.
NB : Suite a la lettre n°004195/MEF/DCMP/27 du 1°" Aout 2014 soulignant les puissances fiscales
des lots 2 & 3 inférieurs a celles requises dans le DAO.

La date d’attribution : le 08 septembre 2014 par la lettre 126/MSAS/SG/CPM

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 12/08/2013, édition N°13264 pour le lot 1.
Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 13/10/2013, édition N°13315 pour le lot 2 & 3

Des criteres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Les garanties ont été fournies :

- Pour le lotl: La Garantie de Bonne exécution N°2146/2014 — SND/NFT, émis par CBAO
Groupe Attijariwafa Bank, d’un montant a la limite de 16 375 607 F CFA valable jusqu’au 10
Novembre 2015.

- Pour le lot2: La Garantie de Bonne exécution N° 14/113202/CTP-BE, émis par SONAC, d’un
montant a la limite de 4 742 527 F CFA valable jusqu’au 05 Décembre 2015.

- Pour le lot2: La Garantie de Bonne exécution N° 14/113200/CTP-BE, émis par SONAC, d’un
montant a la limite de 20 545 248 F CFA valable jusqu’au 05 Décembre 2015.

Le marché a été approuvé le 22/10/2014 par le Ministre de la Santé et de I’ Action Sociale pour le lot
ta marché a été approuve le 28/11/2014 par le Ministre de la Santé et de I’Action Sociale pour le lot
i.: marché¢ a été approuvé le 24/11/2014 par le Ministre de la Santé et de I’Action Sociale pour le lot
3Notification du marché

Les lettres de rejet ont été envoyés aux candidats non attributaires

ANO de laDCMP

Par la lettre n°005392/MEF/DCMP/27 du 07 Octobre 2014 faisant part sans objection sur attribution
des trois lots du marché a ACD.

Avis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°002014/MEF/DCMP/37 du 17 Avril 2014, sans
objection.

- Avis sur le procés-verbal d’attribution provisoire par lettre N°004195/MEF/DCMP/27 du 1% Aout
2014 mentionnant que les puissances fiscales des lots 2 & 3 inférieurs a celles requises dans le DAO.

Le PV de réception des véhicules N°05 daté du 02/12/2014 pour chaque lot 1 a été fourni, signé par la
commission de réception.
Le PV de réception des véhicules N°02 daté du 27/03/2015 pour chaque lot 2 a été fourni, signé par la
commission de réception.
Le PV de réception des véhicules N°01 daté du 27/03/2015 pour chaque lot 3 a été fourni, signé par la
commission de réception.

GROUPEMENT
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Aucun recours n’est classé dans le dossier
Les paiements effectues :

- Titre de créance pour le lotl d’un montant de 327 512 150 F CFA en date du 10/11/2014.
- Titre de créance pour le lotl d’un montant de 94 850 546 F CFA en date du 05/03/2015.
- Titre de créance pour le lot3 d’un montant de 410 904 950 F CFA en date du 05/03/2015

Non conformités e Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires n’a été fourni
o Le marché n’a pas fait I'objet de publication définitive.

Commentaires AC e Les documents attestant la transmission du PV d’ouverture des offres
aux soumissionnaires sont disponib les
e Parrapport a 'avis d’attribution définitive nous prenons acte

Réponses du Cabinet o Classer ces documents attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires dans le dossier
o Le Cabinet a pris note

GROUPEMENT
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T0O006/15
Réf/PPMT_DIEM_235

AOO N°22-14 TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE TIVAOUNE

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

« LE SOLEIL» du 15 Avril 2014, édition N°13167.

Date d’ouverture des offres

16 Mai 2014

Délai de préparation des offres

Date de l'attribution provisoire 01 AOUT 2014
Attributaire OMNIBAT
Date de publication de I’attribution provisoire | 09/07/2014

Montant du marché

188 141 591 FCFA

Date de souscription du marché

10/03/2014

Date d’approbation du marché

02/01/2015

Date d’enregistrement

Date de notification du marché

14 Octobre 2014

Délai d’exécution ND
Date de publication de I'attribution définitive
Date de la réception provisoire 07/04/2015

Date de la réception définitive

Il s’agit d’un marché de TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE TIVAOUNE.
Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES MONTANT
GROUPE DISSO 300 749 240
ETS KANDJI ET FRERES 159 468 766
EGCC 179 938 492
OMNIBAT 188 141 591

Ouverture des plis :

des soumissionnaires.

17H.
Le nombre de dossier retiré est de six (06).
La liste des candidats ayant déposé :

30183732 B1/ TEL 77 630 89 25

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 16 Mai 2014 a 10H00 en présence des
membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pieces manquantes est le 23 Mai 2014 a

2. GROUPE DISSO S.A : Cité Assane DIOP Grand Yoff Dakar, RC : SN-STL-2005-A-0153,
NINEA : 26626542K3/ TEL 77 644 08 33

3. ETS KANDJI FRERES : 10 Rue VALMY DAKAR, RC : SN DKR 2008 A 10886, NINEA :

GROUPEMENT
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4. KEBE KHEWEUL : 14 Yoff, Route de I’Aéroport en face CBAO Yoff- DAKAR, RC : SN
DKR 2006 A 8483, NINEA : 0479974 2R1/ TEL 77 644 87 42
5. EGCC : 4 Av. CHEIKH ANTA DIOP Route de Ouakam DAKAR, RC : SN -DKR- 2009-A-
9202, NINEA : 40545224 2V1 | BP 47 265 Dakar- Liberté
6. OMNIBAT, 4, Av. CHEIKH ANTA DIOP DAKAR, RC : SN -DKR- 2004 -B -9087,
NINEA : 0023988672G3
NB : les Entreprises EGCC et OMNIBAT ont le méme numéro de Registre de Commerce et NINEA.

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais a chaque
fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée ala DCMP et a 'ARMP

Les offres ont ét¢ évaluées par un comit¢ d’évaluation est composé de :
-  MME FATOU THIAM DE ARIBA DIEM/MSAS
- M. OUSSEYNOU LAT SUKABE FALL DIEM/MSAS
-  MOUSSA FALL DAGE/DPSAO

Dans I‘examen préliminaire, Pentreprise DISSO est la seule éliminée car n’ayant pas fourni une
garantie de soumission valable.

L’offres évaluée la 3éme moins disante a été retenue.

NB : les offres évaluées les deux premieres moins disantes respectivement pour les entreprises KEBE
KHEWEUL (174 718 494 F CFA) & EGCC (179 938 493 F FA) n’ont pas été retenues car n’ayant
exécuté en tant qu’entreprise principale qu'un seul marché de nature et de complexité¢ similaire a
savoir des travaux relatifs a des ouvrages médicaux alors qu’il est exigé dans le DAO au moins deux
(02) marchés.

Le comit¢ d’évaluation recommande [Iattribution provisoire du marché a OMNIBAT car ayant
prouve sa capacité financiéere, juridique et technique a executer le marché
NB : PV d’attribution provisoire N°0073/MSAS/SG/CPM du 30 Mai 2014

La notification de Pattribution provisoire : le 01 AOUT 2014 n°924/MSAS/DIEM/DI

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 09/07/2014, édition N°13236.

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés.

La garantie a été fournie :

- La Garantie de soumission N°14/103372/CTP-S d’un montant de 3 000 000 F, émis par la Société
Nationale d’Assurances du Crédit et du Cautionnement (SONAC- sa) datée le 16 Mai 2014.

- la garantie de bonne exécution N°104/2015- SND/NFT, émis par CBAO Groupe Attijariwafa Bank
d’un montant a la limite de 9 407 080 F CFA qui expire au plus tard a la date de réception provisoire
des travaux.

Le marché a été approuvé le 13 Janvier 2015 par le Ministre de I'Economie et des Finances

Notification du marché
Le marché a fait objet de notification par un acte d’engagement entre le DIEM/MSAS et le DG
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d’ONIBAT a la date du 14 Octobre 2014.

ANO de laDCMP

Par la lettre n°005392/MEF/DCMP/27 du 07 Octobre 2014 faisant part sans objection sur I'attribution
des trois lots du marché a ACD.

Avis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°002014/MEF/DCMP/37 du 17 Avril 2014, sans

objection.
- Avis sur le procés-verbal d’attribution provisoire par lettre N°004195/MEF/DCMP/27 du 1°" Aout
2014 mentionnant que les puissances fiscales des lots 2 & 3 inférieurs a celles requises dans le DAO.

Le document attestant 'exécution des travaux a été fourni et certifie par la Directrice de la DIEM en
date du 07/04/2015

Aucun recours n’est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

e Titre de Reconfirmation du Bon d’engagement N° 15-969625 d’un montant de 47 791 706 F
CFA en date du 26 Juin 2015.

e Titre de créance n°15-969625 d’un montant de 37 628 318 F CFA en date du 05 Mars 2015.
e Paiement non exhaustif

Non conformités
- Aucun document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires n’a pas ét¢ fourni.

- Le document relatif a la publication de lattribution définitive ne
nous a pas éte transmis.

- Paiement non exhaustif

Commentaires AC e Les documents attestant la transmission du PV d’ouverture des offres
aux soumissionnaires sont disponibles

e Parrapport a avis d’attribution définitive nous prenons acte

e Les deux entreprises EGCC et OMNIBAT n’ont pas les mémes
numéros Registre de commerce et de NINEA

Réponses du Cabinet e Classer ces documents attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires dans le dossier

o Le Cabinet a pris note

o Pour les numéros Registre de commerce et de NINEA correction est
faite
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APPELS D’OFFRES OUVERTS

APPEL D’OFFRES OUVERT N°AA019-14 Véh-Motos et Amb/MSAS/DAGE/DIEM/Finance ment
LUX DEV 2014

Références du marché (Nom/N°/Date) :Achat de dix véhicules de supervision et de huit (8) motos pour les CS
de sakal, keur Momar sarr, Koki, Kébémer, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de Saint
Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS :

Lot 1: 09 véhicules 4x4 de supervision station Wagon- Marché F 1022/15
Lot 2: 08 Motos Marché F 2255/14
Lot 3 : 01 ambulance médicalisée type Fourgon- Marché F 2254/14

DESIGNATION Lot 1 Lot 2 Lot 3
Souscrit le : 09/01/2015 20/11/2014 20/11/2014
Approuvé e : 16/06/2015 02/12/2014 02/12/2014
Notifié le : 24/11/2014 Notification non jointe Date n"apparait pas
au contrat
Lotl: 176 400000
Montant du marché F.CFA HT/HD Lot2: 15600 000
Lot3: 49400957

Lot 1: CFAO Motors Sénégal

Km 2.5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP
2631-Dakar Sénégal

RC : SN-DKR-1976-B-8017

NINEA : 0015629 2G3

Lot 2: CFAO Motors Sénégal

Km 2.5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP
2631-Dakar Sénégal

RC : SN-DKR-1976-B-8017

NINEA : 0015629 2G3

Références du titulaire (Nom/adresse compléte)

Lot3:ACD

Adresse 39 Avenue Lamine GUEYE BP : 50583 Dakar
Sénégal

NINEA : 2437029 2R2

RC-DKR 2004 B19015

Le marché est mentionné dans le PPM transmis a la
DCMP avec DIEM comme service Maitre d’ceuvre
sous la référence F DIEM _565.

Le marché est mentionné dans I’ Avis Général de Passation
des marchés qui a été publié dans le journal « Le Soleil » N°
13102 du 28 janvier 2014. Il y est, toutefois, mentionné c)
acquisition de véhicules de supervision, de motos et
d’ambulances médicalisées pour les services du MSAS

Plan de passation de marchés
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Revue du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offies est constitué¢ par les
éléments suivants : ’Avis d’AOQ, les instructions aux
candidats, les données particulieres de I'appel d’offres
(DPAO), les conditions d’approvisionnement, le
bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier
des clauses techniques, Plans, Inspections et essais, le
marché, le cahier des clauses administratives et
genérales (CCAG), le cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP) et les formulaires du marché.

Les criteres de qualification utilisés ont été les suivants:
a. Fournir les états financiers des trois derniers
exercices (2010-2011et 2012)
b. Capacité technique et expérience :
Pour le lot 1 et le lot 2
- Apporter la preuve qu’il dispose ou disposera des
moyens humains et techniques nécessaires, soit
directement,  soit par  I'intermédiaire  d’un
représentant installé au Sénégal, pour prendre en
charge le SAV.
Ce dernier devrait étre constitué d’au moins
e Un magasin de stockage de pieces de
rechange pour les véhicules proposés
e Un atelier d’entretien et de réparation
performant avec au moins un technicien
supérieur en mécanique ou
électromécanique (produire CV signé et
daté) et deux ouvriers qualifiés au moins
e Un véhicule de dépannage disposant de
moyens de remorquage
- Avoir réalisé avec succés, au moins un marché de
nature similaire a chaque lot proposé, durant les
trois dernieres années (2011, 2012,2013). Apporter
la preuve par la production d’attestation de service
fait et la copie des marchés réalisés
- Fournir le certificat d’authenticité des véhicules
Pour le lot 3
Apporter la preuve qu’il dispose ou disposera des
moyens humains et techniques nécessaires, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un représentant
installé au Sénégal, pour prendre en charge le SAV. Ce
dernier devrait étre constitué d’au moins
e Un magasin de stockage de pieces de
rechange pour les véhicules proposés

e Un atelier d’entretien et de réparation
performant avec au moins un technicien
supérieur en mécanique ou
électromécanique (produire CV signé et
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daté) et de deux ouvriers qualifiés au moins
e Un wéhicule de dépannage disposant de
moyens de remorquage

- Avoir réalisé avec succes, au moins un marché de
nature similaire (Fourniture d’ambulance
médicalisée), durant les cinq dernieres années
(2009 ; 2010, 2011, 2012,2013). Apporter la preuve
par la production d’attestation de service fait et la
copie des marchés réalisés

- Fournir le certificat d’authenticité-Intégrateur qui
sera chargé de faire I'aménagement de la cellule
sanitaire. Il doit fournir les pieces justifiant qu’il est
intégrateur professionnel d’ambulances (Références
dans I'intégration des ambulances)

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

L’avis d’AO a été publié dans le quotidien « le Soleil »
N° 13231 du jeudi 03 juillet 2014.

Les mentions inclues dans I'Avis d’AO ont été les
suivantes : la source du financement, I'nvitation a
soumissionner, le type du Marché, Objet du Marché,
I'adresse a laquelle les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations, les exigences en matieres de
qualifications, le colt d’acquisition du dossier d’AO
soit 50 000 F CFA, l'adresse et la date de dépot des
offres (05 aout 2014 a 10H 00); le montant de la
garantie de soumission est de 5000 000 F CFA pour le
lotl, 200 000 F.CFA pour le lot 2 et 700 000 F.CFA
pour le lot 3, valide 28 jours aprés I'expiration du délai
de validité des offres qui est de 90 jours.

Les demandes écrites des 6 candidats pour obtenir le
DAO conformément au point 7 de TAAO sont annexées
au rapport d’évaluation

Additif au DAO

I n’y a pas eu d’additif au DAO

Délai de préparation des offres

Le délai accordé pour le dépot des offres a été de 31
jours.

Date de publication : 03 juillet 2014.

Date limite de dép6t des offres : 05 aout 2014 a 10 h 00
mn.

Délai de validité des offres

90 jours

Procédure d’ouverture des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 05 aout 2014 a
10 h 30 mn, en présence des membres de la commission
des marchés et des soumissionnaires.L.’ouverture des
plis a consisté en une lecture a haute voix des candidats,
du montant de leur offre, de la garantie de soumission
incluant sa validité et des pieces administratives.
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La CM a donné jusqu’au 12 aout 2014 a 17 heures pour
compléter les pieces administratives manquantes.
Il n’a pas été regu de plis en dehors des délais.

Les membres de la commission des marchés ont été
ceux nommés par Arrété N°24.01.2014*01302
MSAS/DAGE

Nombre de DAO retirés : 6

Nombre d’offres déposées dans les délais : 5
Nombre d’offires hors délais : 0

Offres des candidats :

Soumissionnair | Montant F.CFA
es
1.CCBM Lot 1 : 148 500 000 HT/HD et
Industries 184 500 000 TTC
Lot 2 : 4 000 000 HT/DH
ET 6 000 000 TTC
2.ACD Lot 3: 49 400 957 HT/HD
3.EMG Lot 1: 256 050 000 TTC
4.CFAO Motors | Lot 1: 176 400 000 HT/HD et
254 970 000 TTC
Lot 2 : 15600 000 HT/HD et
20 800 000 TTC
5.Fermon Lot 3: 77 063 875 HT/HD
NB:

Pour la colonne «Piéces administratives » du PV, il
faut subdiviser la colonne en autant de sous-colonnes
que de pieces demandées et mentionner spécifiquement
si chaque piéce est fournie oui ou non.

Il n’appartient pas a la commission chargée de
I'ouverture des plis de statuer sur la conformité ou non
des picces admmnistratives. Il s’agit a cette étape de dire
si oui ou non les pieces administratives sont fournies.

La transmission du PV d’ouverture des plis aux
soumissionnaires est matérialisée par un bordereau
signé par les représentants et annexé au rapport.

Evaluation des offres et proposition d’attribution
provisoire

La sous-commission technique chargée de I’évaluation
des offres était composée de :

1. MrAmadDiouf, Ingénieur DIEM/MSAS
2. Mr Abdoulaye Fofana, Ingénieur DIEM/MSAS
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3. Mme SallNdeyePendaDiop,DAGE/MSAS
4. Mlle Diatou Diagne Sene, DIEM/MSAS

Les travaux de la sous-commission ont porté sur :

- La vérification des pieces administratives
- La érification technique des offres
- La Vérification financiére des offres

Les criteres de qualification ont été pris en compte.

Le délai observé entre 'ouverture des offres et
I'approbation du rapport d’évaluation a été de plus d’un
mois au lieu de 15 jours en violation de larticle 70 du
code

Date d’ouverture des offres : 05 aout 2014.

Date approbation du rapport d’évaluation : 08
septembre 2014

Attributaires

Le marché a été attribué a:

Lot 1: CFAO Motors Sénégal pour 176 400 000 F.CFA
HT/HD

Lot 2: CFAO Motors Sénegal pour 15 600 000 F.CFA
HT/HD

Lot 3: ACD pour 49 400 957 F.CFA HT/HD

Date de Tl'attribution provisoire

Attribution provisoire faite le 08 septembre 2014

Date de publication de I’attribution provisoire

L’attribution provisoire n’a pas été archivée

Date de souscription

-Lot 1 :09/01/2015
-Lot 2 :20/11/2014
-Lot 3 :20/11/2014

Approbation du marché

Le délai de 15 jours requis entre la publication de
Pattribution provisoire et la soumission a I’approbation
a-t-il été respecté ?

-Lot 1 : 16/06/2015
-Lot 2 : 02/12/2014
-Lot 3:02/12/2014

Le Lot 1 a été approuvé par le Ministre Chargé des
Finances puisque supérieur a 100 000000 F CFA;
comme stipulé a larticle 29 alinéa 1 et les Lots 2 et 3
par Madame le Ministre

Date de notification

Lot 1:24/11/2014 par lettre n° 001458
-Lot 2:
-lot3 ... par lettre n° 001384
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Date d’enregistrement

-Lot 1: 16/06/2015
-Lot 2 : 17/12/2014 sous le n° 1808/04
-Lot 3:29/12/2014 sous le n° 1855/07

Délai d’exécution

Lot 1

Date de livraison au plus t6t : 45 jours

Date de livraison au plus tard : 60 jours

Date de livraison offerte par le candidat : 45 jours
Lot 2

Date de livraison au plus t6t : 45 jours

Date de livraison au plus tard : 60 jours

Date de livraison offerte par le candidat : 45 jours
Lot 3

Date de livraison au plus t6t : 60 jours

Date de livraison au plus tard : 90 jours

Date de livraison offerte par le candidat : 90 jours

Garantie de bonne exécution

Lot 1 : 5% du montant hors taxe du marché
Lot 2 : 5% du montant hors taxe du marché
Lot 3 : 5% du montant hors taxe du marché
Observation :Garantie de bonne exécution a fixer en

valeur absolue puisque le montant du marché est connu

Date de publication de I'attribution définitive

La publication de lattribution définitive n’est pas
archivée.

Controles et avis de la Direction centrale des marchés
(DCMP)

Les seuils de contrle de la DCMP ont été atteints.
Ainsi la DCMP a émis les avis suivants :

- Avis de non objection sur le dossier d’AO ala
date du 08 mai 2014 par courrier
N°002407/MEF/DCMP/55 pour les Lots 1 et
2 et N°002135/MEF/DCMP/DCV/BACEP/37
pour le Lot 3.

- Avis de non objection sur le rapport
d’évaluation des offies et PV d’attribution
provisoire a la date du 14 novembre 2014 par
courrier 006185/MEFP/DCMP/50.

- Avis favorable relatif a Papprobation des
projets de marchés : seuil non atteint.

Date de la réception provisoire

Marchés non encore livrés

Date de la réception définitive

Marchés non encore livrés

Paiements

Marchés non encore livrés

Recours et litiges

La procédure de passation n’a pas fait 'objet de
recours

Vérification de I’exécution physique

Marché non pris dans I’échantillon

Non conformités » Pieces administratives non détaillées dans le PV d’ouverture des plis

o Jugement sur la conformité des pieces administratives par la
commission d’ouverture des plis
e Modele de PV d’ouverture des plis de TARMP non utilisé
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Commentaires AC

Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée
Publication de Pattribution provisoire du marché non archivée
Information des candidats non retenus a la suite de I’évaluation non
documentee

Nous prenons acte pour le détail des pieces administratives dans le PV
d’ouverture des plis, la convocation des membres de la CM ainsi que
les notifications aux candidats non retenus

L’avis d’attribution provisoire est disponible et classé dans le dossier

Réponses du Cabinet

Le Cabinet en a pris note
Le classement de l’avis d’attribution provisoire doit étre fait des
publication et non apres le passage de la mission d’audit
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°A0010-14 Fluides médicaux/MSAS/DAGE/Fonds Lux Dév 2014

Réferences du marché (NonVN°/Date) : F 0630/15 Fourniture et installation de fluides médicaux pour les
hopitaux de NDIOUM et Ourossogui

Souscrit le ;: 05 décembre 2014
Approuvé le : 04 mai 2015
Notifié le : 12/05/2015

Montant du marché F.CFATTC

149 000 000

Références du titulaire (Nom/adresse complete)

AFSI

Adresse : HLM NIMZATH N° 2839 Dakar/Sénégal
RC: SN DKR 98B1937

NINEA : 0311879 2C3

Plan de passation de marchés

Le marché est mentionné dans le PPM transmis a la
DCMP avec DIEM comme service Maitre d’ceuvre
sous la référence F DIEM _242.

Le marché est mentionné dans I’Avis Général de Passation
des marchés qui a été publié dans le journal « Le Soleil » N°
13102 du 28 janvier 2014. Il y est, toutefois, mentionné i)
acquisition de fluides médicaux

Revue du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offres est constitué par les
éléments suivants : ’Avis d’AO, les instructions aux
candidats, les données particulieres de I'appel d’offres
(DPAO), les conditions d’approvisionnement, le
bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier
des clauses techniques, Plans, Inspections et essais, le
marché, le cahier des clauses administratives et
genérales (CCAG), le cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP) et les formulaires du marché.

Les criteres de qualification utilisés ont été :

La capacité financiere (Fournir les états financiers des

trois dernieres années 2010-2011et 2012)

La capacité technique et expérience :

- Avoir déja réalisé au moins dans le domaine de la
fourniture et de [I'installation de fluides médicaux
dans les cing dernieres années (2009, 2010,2011,
2012,2013)

- Produire les attestations de bonne exécution signées
par le contractant dans le domaine du lot cité ci-
dessus

- Disposer d’'un SAV performant dans le domaine des
fluides médicaux installes au Sénégal pour assurer
la mamtenance et Ientretien des équipements livrés.
A cet effet, il produira un document descriptif de ce
service avec notamment I’état des moyens humains
et techniques (atelier, outillage, logistiques)
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- Disposer de personnels qualifiés (un ingénieur
biomédical ou techniciens supérieurs) specialisés en
installation de fluides médicaux au moins 3 ans
d’expérience, résidants au Sénégal.

Les curricula vitae signés, diplomes, attestations
de stage par ce personnel sont exiges.

Le dossier d’Appel d’Offies a  été congu

conformément au dossier type diffuse sur le site des

Marchés Publics du Sénégal.

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

L’avis d’AO a été publié dans le quotidien « le Soleil »
N° 13197 du 22/05/2014.

Les mentions inclues dans I'Avis d’AO ont été les
suivantes : la source du financement, I'invitation a
soumissionner, le type du Marché, Objet du Marché,
Iadresse a laquelle les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations, les exigences en matieres de
qualifications, le colt d’acquisition du dossier d’AO
soit 30 000 F CFA, ladresse et la date de depbt des
offres (30 juin 2014 a 10H 00); le montant de la
garantie de soumission est de 3 000 000 F CFA, valide
28 jours apres lexpiration du délai de valdit¢ des
offres qui est de 90 jours.

Additif au DAO

Il n’y a pas eu d’additif au DAO

Délai de préparation des offres

Le délai accordé pour le dép6t des offres a été de 38
jours.

Date de publication : 22 Mai 2014.

Date limite de dépot des offres : 30 juin 2014 a 10 h 00
mn.

Délai de validité des offres

90 jours

Procédure d’ouverture des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 30 juin 2014 a
10 h 30 mn, en présence des membres de la commission
des marchés du Représentant du PTF et des
soumissionnaires. L’ouverture des plis a consisté en
une lecture a haute voix des candidats, du montant de
leur offre, de la garantie de soumission et des pieces
administratives.

La CM a donn¢ jusqu’au 7 juillet 2014 pour compléter
les pieces administratives manquantes.

Il n’a pas été recu de plis en dehors des délais.

Les membres de la commission des marchés ont été
ceux nommés par Arrété N°24.01.2014*01302
MSAS/DAGE

NB:

Pour la colonne «Pieces administratives » du PV, |l
faut subdiviser la colonne en autant de sous-colonnes
que de piéces demandées et mentionner spécifiquement
si chaque piéce est fournie oui ou non.
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Il n’appartient pas a la commission chargée de
I'ouverture des plis de statuer sur la conformit¢ ou non
des pieces administratives. Il s’agit a cette étape de dire
si oui ou non les pieces administratives sont fournies.

Les documents attestant de la transmission du PV
d’ouverture des plis aux soumissionnaires ne nous ont
pas été transmis.

Evaluation des offres et proposition d’attribution
provisoire

La sous-commission technique chargée de I'évaluation
des offres était composée de :

5. Mme Fall Maimouna Diop, Ingénieur DIEM/MSAS

6. Mlle Diatou Diagne Séne, Technicien maintenance
DIEM/MSAS

7. Mr Abdoulaye Fofana, Ingénieur DIEM/MSAS

8. Mme Sall Ndéye Penda Diop, DAGE/MSAS

Les travaux de la sous-commission ont porté sur :

- La érification des pieces administratives
- La érification technique des offres
- La werification financiére des offres

Carrefour médical qui a proposé le prix le plus bas

138 771 900 F.CFA a été éliminé pour non-conformité
de son offre.

Les criteres de qualification ont été pris en compte.

Le délai observé entre 'ouverture des offies et
I'approbation du rapport d’évaluation a été de plus de 2
mois (15 jours).

Date d’ouverture des offres : 30 juin 2014,

Date approbation du rapport d’évaluation : 08
septembre 2014

Attributaire

Le marché a été attribué a AFSI pour avoir présenté
I'offre évaluée la 2iéme moins disant et répondu aux
criteres de qualification.

Date de Tl'attribution provisoire

Attribution provisoire faite le 08 septembre 2014

Date de publication de I'attrbution provisoire

L’attribution provisoire n’a pas fait I’objet de
publication.

Date de souscription

- Souscrit le : 05 décembre 2014

Approbation du marché
Le délai de 15 jours requis entre la publication de

Marché approuvé le 04 mai 2015
Les marchés ont été approuvés par le Ministre Chargé
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Iattribution provisoire et la soumission a I’approbation des Finances puisque supérieurs a 100 000 000 F CFA ;

a-t-il été respecté ?

comme stipulé a larticle 29 alinéa 1.

Date de notification

Marché notifié le 24 novembre 2014 par lettre n°
001459

Date d’enregistrement

Marché enregistré le 18 mai 2015

Délai d’exécution

Date de livraison au plus t6t : 60 jours
Date de livraison au plus tard : 90 jours
Date de livraison offerte par le candidat : 90 jours

Date de publication de I'attribution définitive

Lattribution définitive n’a pas fait 'objet de
publication.

Controles et avis de la Direction centrale des marchés

(DCMP)

Les seuils de contrdle de la DCMP ont éte atteints.
Ainsi la DCMP a émis les avis suivants :

- Avis de non objection sur le dossier d’AO a la
date du 15 mai 2014 par courrier
N°002557/MEF/DCMP/6.

- Avis de non objection sur le rapport
d’évaluation des offies et PV d’attribution
provisoire a la date du 12 novembre 2014 par
courrier 006116/MEFP/DCMP/41.

- Avis favorable relatif a 'approbation de
projets de marché du 02 janvier 2015.

Date de la réception provisoire

Les documents relatifs a la réception ne nous ont pas
été transmis.

Date de la réception définitive

Paiements

Recours et litiges

La procédure de passation n’a pas fait 1’objet de
recours

Vérification de I’exécution physique

Marché non pris dans I’échantillon

Non conformités

Piéces administratives non détaillées dans le PV d’ouverture des plis
Jugement sur la conformité des pieces administratives par la
commission d’ouverture des plis

Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée
Modele de PV d’ouverture des plis de ’ARMP non utilisé

Transmission du PV d’ouverture des plis aux 3 candidats non
documentee

Notification de l'attribution provisoire du marché a AFSI non archivee
Notification du rejet a Air Liquide et Carrefour Meédical non
documentée

Commentaires AC

Nous prenons acte pour le détail des pieces administratives dans le PV
d’ouverture des plis, la convocation des membres de la CM ainsi que les
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notifications aux candidats non retenus
L’avis d’attribution provisoire est disponible et classé dans le dossier
(copie ci-jointe)

Réponses du Cabinet

Le Cabinet en a pris note
Le classement de Tavis d’attribution provisoire doit étre fait des
publication et non apres le passage de la mission d’audit
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APPEL D’OFFRES OUVERT(AOO)
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APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché n° T1636/14
Réf/PPM T _DIEM 178

AOO N°03-14 FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
DESTINES AUX STRUCTURES SANITAIRES DU MSAS

Date de publication de I’Avis d’appel d’offres

« LE SOLEIL» du 25 Mars 2014, édition N°13150.

Date d’ouverture des offres 29 Avril 2014
Délai de préparation des offres
Date de l'attribution provisoire 04 Juin 2014

SSM275, CiteDjily MBAYE- Yoff/ BP 10731/

Attributaire NINEA : 2110021273/ RC : 2002 B 014/TEL 33 867
46 44
Date de publication de I'attribution provisore | 04 Aout 2014

Montant du marché

54 790 483 HT/HD

Date de souscription du marché

03 Septembre 2014

Date d’approbation du marché

22 Septembre 2014

Date d’enregistrement

24 Septembre 2014

Date de notification du marché

01 Octobre 2014

Délai d’exécution ND
Date de publication de I'attribution définitive | ND
Date de la réception provisoire 04 Décembre 2014
Date de la réception définitive ND

Il s’agit d’un marché de FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENT DE
LABORATOIRE DESTINES AUX STRUCTURES SANITAIRES DU MSAS
Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HT/HD

SOTEMED 54128 060 TTC
SSM 54 681 160
CARREFOUR MEDICAL 76 651 990

BES SENEGAL

4772 400 HT/HD pour Item 1.7

TECHNOLOGIES SERVICES 67 154 000
FERMON 95074 220
BIOTECH 43 557 600
DRP 38 240 000

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 29 Avril 2014 a 10HOO en présence des
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membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants
des soumissionnaires.
Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pieces manquantes est le 06 Mai 2014 a
17H.
Le nombre de dossier retiré est de neuf (08).
La liste des candidats ayant déposé :

7. SOTEMED

8. SSM (SYSTEMES MEDICAUX)

9. CARREFOUR MEDICAL

10. MES SENEGAL

11. TECHNOLOGIES SERVICES

12. FERMON

13. BIOTECH

14. DRP (Produits & Equipements Médicaux)

NB : A I'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont ét€¢ changés mais a chaque
fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va étre envoyée ala DCMP et a 'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d’évaluation est composé de :

-  MME MAIMOUNA DIOP FALL, Ingénieur/DIEM

- AMAD DIOUF, Ingénieur/DIEM

- BOUSSO NIANG, Ingénieur/ Direction laboratoire
Dans I‘examen préliminaire, les entreprises suivantes sont €liminées :
SOTEMED n’est pas conforme car I'offie totale financiére en TTC au lieu de HI/HD
BES SENEGAL n’a soumissionné que pour I'ltem 1.07 : Etuve bactériologique
DRP pour les Item (1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.10) I'offie est ni décrite ni illustrée
BIOTECH pour I'ltem 1.02 (Appareil d’Hématologie de 26 parametres) I'imprimante et
I'onduleur ne sont pas précisés.
Aprés correction des offres financiéres, I'offres évaluée la moins disante a été retenue.

Le comit¢ d’évaluation recommande [lattribution provisoire du march¢ a SSM car étant loffre
conforme la moins disante.
NB : PV d’attribution provisoire N°00067/MSAS/SG/CPM du 04 Juin 2014

La notification provisoire du marché a été fournie par la lettre N°00986/MSAS/DIEM/DEP/PND le
08 Aout 2014.

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 04/08/2014, édition N°13257.
Des criteres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés.

La garantie a été fournie :

- La Garantie de soumission d’un montant de 1 500 000 F n’a pas ét¢ fournie

-la garantie de bonne exécution N°14/113173/CTP-BE, émis par Soci¢t¢ Nationale d’Assurances du
Crédit et du Cautionnement (SONAC) d’un montant a la limite de 2 734 058 F CFA qui expire au
plus tard a la date du 03 Décembre 2014.

Le marché a été approuvé par le Ministre de la Santé et de I’Action Sociale.

Notification du marché

GROUPEMENT
GMS/SSPM




MSAS - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014
‘UERS Rapport final

Le marché a fait objet de notification par un acte d’engagement entre le DIEM/MSAS et la Société
SSM a la date du 27 Novembre 2014.

ANO de laDCMP
- Avis sur le Dossier d’Appel d’Offres par lettre N°001190/MEF/DCMP/ du 11 Mars 2014,
sans objection sous réserve de la prise en compte des observations indiquées dans les données
particulieres du DPAO.
- Avis sur rapport d’analyse comparative des offres et proces-verbal d’attribution provisoire par
lettre N°004004/MEF/DCMP/12 du 23 Juillet 2014 sans objection.

Le document attestant 'exécution des travaux a été fourni et certifié par la Directrice de la DIEM en
date du 04/12/2014 pour la facture N° FA140820 d’un montant de 35 796 260 F CFA et pour la
facture N° FA140820 bis d’un montant de 18 884 900 F CFA .

Le PV de réception N°08 du 04 Décembre 2014 a été fourni et signé par la Commission de Réception
du DIEM/MSAS

Aucun recours n’est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

e Titre de Certification du Bon d’engagement N° 14-969524 d’un montant de 35 796 260 F
CFA en date du 21 Octobre 2014.

e Titre de Certification du Bon d’engagement N° 14-969523 d’un montant de 18 884 900 F
CFA en date du 21 Octobre 2014.

Non conformités

- Le document relatif a la publication de lattribution définitive ne
nous a pas éte transmis.

- La garantie de soumission non fournie

Commentaires AC - Le document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires est disponible au niveau de la CPM

- Nous prenons acte pour l'avis d’attribution

- Pour la garantie de soumission elle est disponible dans le rapport
d’évaluation et classé dans le dossier

Réponses du Cabinet - Redressement est fait; toutefois document attestant la
transmission du PV d’ouverture des offres aux soumissionnaires
doit étre classe avant le passage de la mission

- Le Cabinet a pris note

- Les garanties de soumission doivent étre classées dans des sous-
chemises
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APPEL D’OFFRES RESTREINT
Appel d’offres : AOR N° 01-13- Réhabilitation et Extension
Mat/HALD/MSAS/DAGE/DIEM/BCI/2013
Mode de passation : Appel d’offres restreint en procédure d’urgence
Réf/IPPMT-DIEM-378

T0807/14
Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DE LA MATERNITE
HALD

Autorisation de la DCMP N° 001842/MEF/DCMP/58 du 12 Avril 2013

Date des lettres d’invitation 17 Avril 2013

Date d’ouverture des offres 20 Mai 2013

Délai de préparation des offres

Date d’ouverture d’un nouveau délai 23 Mai 2013

Nouvelle date de dép6t des offres 23 Mai 2013

Attributaire BF TRADING/CONSTRUCTION FERRER
S.A

Date de lattribution provisoire 7 Octobre 2013

Date de publication de I'attribution provisoire 17 Septembre 2013

Montant du marché 886 571427 FCFATIC

Date de souscription du marché 18 Janvier 2014

Date d’approbation du marché 26 Mai 2014

Date de notification 10 Juin 2014

Date d’enregistrement du marché 30 Mai 2014 (date d’immatriculation)

Délai d’exécution ND

Date de publication de I'attribution définitive L’attribution définitive n’a pas fait 'objet de
publication

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive

Candidats consultés :

Les candidats inscrits sur la liste restreinte ont ét€¢ au nombre de 6, il s’agit :

-  CONSORTIUM D’ENTREPRISES (CDE)

- EIFFAGE

- BF TRADING SUARL

- GENERALE D’ENTREPRISE (G E)

- COMPAGNIE SAHELIENNE D4ENTREPRISE (CSE)

- GETRAN
NB : A Texception de CDE, les 05 autres candidats ont retiré¢ le DAO.
Les candidats ont réceptionné les lettres en date du 17 Avril 2013.

Candidats ayant déposé leur offre :

Les quatre (04) offres ont été recues dans les délais.
Les offres financiéres des candidats en F.CFA TTC se présentent comme suit :

| CANDIDATS | MONTANT |
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EIFFAGE SENEGAL 1136 335 733
BF TRADING SUARL 890 007 409
COMPAGNIE SAHELIENNE 1262 708 359
D’ENTREPRISE (CSE)

GETRAN 903 897 424

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes en séance publique a la date du 23 Mai 2013 en présence des membres de
la commission des marchés et des représentants des candidats qui ont signé la feuille de présence.
Les membres de la commission des marchés ont été ceux nommés par arrété N° MSAS/DAGE en
date du.

NB : Un avis rectificatif non daté par la lettre n°515/MSAS/DIEM/DI a été envoyé aux candidats
mentionnant que la date de dépdt des offres et d’ouverture des plis du 20 Mai 2013a 11h00 (jour
féri¢) est reporté au 23 Mai 2013 a 11h00.

L’ouverture des offres a consisté a la lecture des candidats, du montant de leurs offres, a la
vérification des pieces administratives, de la garantie de soumission et de la capacité financiére.
Il a été fait mention de plis recus hors délai.
- NB: Unpli non ouvert a été regu a 11h05 et retourné a son porteur GENERALE
D’ENTREPRISE (G E)

Attribution du marché :

Le marché a été attribu¢ a la date du 7 Octobre 2013 par la lettre n°001001/MSAS/DIEM/DI a I'offre
évaluée conforme, la moins disant et dont le candidat répond aux critéres de qualification.

Le marché a été attribué a : BF TRADING/CONSTRUCTION FERRER S.A pour un montant de
890 007 409 F CFATTC.

La conformité des offres a été Vérifiée. Les criteres de qualification ont été pris compte, il s’agit :
Capacite financiere
Bénéficier d’une attestation de ligne de crédit a hauteur de 420 000 000 F CFA

Capacité technique et expérience :

- Justification de la construction d’au moins deux (02) ouvrages de nature et de complexité
similaire aux travaux proposés au cours des cinq (05) dernieres années (2007, 2008, 2009,
2010, 2011)

- Chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du
soumissionnaire au cours des trois (03) dernieres années doit étre au moins égal a 2 fois la
valeur du montant de son bilan

- Le Directeur des travaux devra étre un ingénieur Génie Civil ou équivalent et justifie au moins
05 années d’expérience globale en travaux et avoir dirigé 2 marchés d’infrastructure sanitaires
de nature et de volume similaire

Des critéres d’évaluation non prévus au DAO n’ont pas été utilisés

Le délai observé entre 'ouverture des offies et Papprobation du rapport d’évaluation a été de 42
jours.

Date d’ouverture des offres : 23 Mai 2013
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Date d’approbation du rapport d’évaluation 03 Juillet 201

La publication de lattribution provisoire est datée le 17 Septembre 2013 mais le nom du journal avec
le N° d’édition ne s’affichent pas.

Le marché a été approuvé par le Ministre a la date du 26 Mai 2014 comme stipulé a Particle 29.3.

Le marché a été notifié au titulaire par lettre du 10 Juin 2014, avec accuse de réception et cachet du
fournisseur.

Les lettres d’information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de soumission ne sont
pas classees dans le dossier

La garantie de bonne exécution N°1598/2014 — YAK/NFT délivré par la CBAO le 18/08/2014 est de
44 328 571 F.CFA conformément au CCAP clause CCAG 17.3 Copie de cette garantie de bonne
exécution est classé dans le dossier.

Le contrat par un Acte d’engagement entre le DIEM/MSAS et Monsieur Babacar FALL, Chef de file
du GROUPEMENT BF TRADING SUARL/ CONSTRUCTION FERRER S.A d’un montant de
886 571 427 F CFATTC en date du 18 Janvier 2014 a été fourni.

ANO de laDCMP
Accord de la DCMP par courrier n°001842/MEF/DCMP/52 du 12/04/2013 & passer un marché par
appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

Le seuil de contréle a priori de la DCMP du rapport d’analyse et du PV d'attribution a été atteint
(40 000 000 F.CFA).

Avis de la DCMP sur le rapport d’analyse comparative des offres et du PV d'attribution n°
005023/MEF/DCMP/ du 11 Septembre 2013.

Réception du marché :

Le document certifiant les travaux effectués au décompte N°0 représentant I'avance de démarrage a
été fourni et daté du 28 Aout 2014 signé par la Directrice /DIEM.

PV de réception définitive non fourni.
Le marché est en cours d’exécution

Paiements :

- Certificat de paiement daté 28/08/2014 du Titre de créance N°14-969720 en date du 12 Juin
2014 d’un montant de 132 985 714 F CFA suite au décompte N°0 représentant I'avance de
démarrage

- Certificat de paiement daté 05/12/2014 du Titre de créance N°14-969720 en date du 02
Décembre 2014 d’un montant de 165 123 625 F CFA suite au décompte N°1 de
I’Entrepreneur

NB : Paiements effectués non exhaustifs.
Le marché est en cours d’exécution
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Non conformités

- Les documents attestant de la transmission du PV d’ouverture des plis
aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis.

- Les lettres d’information du rejet de leurs offres et les mains levées de
caution de soumission ne sont pas classées dans le dossier

- PV de réception définitive non fourni

- Paiements effectués non exhaustifs

Commentaires AC

- Le document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires est disponible au niveau de la CPM

- Les garanties de soumission sont dans le rapport d’évaluation

- Les travaux sont en cours. Les décomptes sont payés au fur et a
mesure que les travaux avancent

Réponses du Cabinet

- Le document attestant la transmission du PV d’ouverture des
offres aux soumissionnaires doit étre classé avant le passage de
la mission

- Les garanties de soumission doivent étre classées dans des sous-
chemises

- Le Cabinet a pris note
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Marché N°C 0875/15

Références du marché (Nom/N°/Date) :

N°C-0875/15
- Souscrit le : 10 avril 2015
- Approuvé le : 03 juin 2015
- Notifié le : 04 juin 2015
- Délai d’exécution :

Objet du marché :

Assurer la maitrise d'ceuvre des travaux de
construction de 2 centres de santé secondaire
a Richard Toll et Thilogne

Mode de sélection :

Qualité-colt

Date d’approbation du marché

Références du titulaire (Nom/adresse
compleéte, indiqué s’il s’agit d’un

consultant individuel ou d’un bureau) :

Cabinet MS Architecture
Registre de commerce N° 92.A.950
NINEA : 2571950 2S2

Montant du marché : F.CFA HTVA

114 910 000

Plan de passation de marchés

Le marché est indiqué dans le PPM transmis
a la DCMP sous la référence C-DIEM-238.
Le marché est inscrit dans I'avis général de
passation de marchés publié dans le

« Soleil » du 28 janvier 2014

Publicité

Le marché a fait 'objet d’un appel a
manifestation d’intérét AMI 02
CS/DIEM/LUXDEV/SEN 027/2014

L’appel public a manifestation d’mtérét a été
publié dans le journal le « Soleil » N° 13113
du 10 février 2014.

Les mentions suivantes y ont été inclues
(art.82.1 du code) : la source du financement,
I'nvitation a soumissionner, le type du
Marché, Objet du Marché, I'adresse a
laquelle les candidats intéresses peuvent
obtenir des informations, les exigences en
matieres de qualifications, I’adresse et la date
de dépot des offres (26 février 2014 a 11HO0
mn), les criteres de présélection qualité-codt
et les modalités de la liste restreinte.

Le délai accordé pour le dép6t des
candidatures a été de 15 jours comme préwvu
alarticle 82.1 du code.

Date de publication : 10 février 2014

Date limite de dépdt des offres : 26 février
2014

Etablissement de la liste restreinte

Treize (13) plis ont été recus. A I'issue de
Iévaluation des candidatures, Ia liste
restreinte est ainsi constituée :
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- STUDI International

- MS Architecture

- Groupement CAA/CCADD/Cité
Architecture

- Groupement AfricConsult
Arch/ATENES/TRANSECOR Sarl

- Groupement GAU/ATIC/CEDRE

- Groupement ARCHITECNICS
&ETECS

La liste restreinte est conforme au PV de

restitution du rapport d’évaluation des offres
relatives a ’AMI n° 0093 MSAS/SG/CPM
du 19 mars 2014

Ces candidats ont obtenu la note minimale de
75 points conformément a I’AMI

Revue de la Demande de proposition

La demande de proposition est conforme au
modéle type. Elle comporte :
- Lettre d’mvitation
- Instructions aux candidats
- Données particulieres
- Proposition technique-formulaires
standards
- Proposition financiere-formulaires
standards
- Termes de référence
- Modéles de marché

Délai accordé pour le dép6t des offres

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le
dépot des offres ;

La demande de propositions a été remise aux
6 candidats présélectionnés le 23 avril 2014
Date de remise initiale : le 29 mai 2014
Report de date : le 30 mai 2014 pour raison
de jour férié

Les lettres d’invitation datées adressées aux
présélectionnés avec accusés de reception ne
nous ont pas été transmises.

Les candidats STUDI International et
Groupement  ARCHITECNICS &ETECS

n’ont pas soumissionné

Procédure d’ouverture des offres

Ouverture des propositions techniques

Les propositions techniques ont été ouvertes le
30 mai 2014 par un comité technique
composé de :

- Mr Ousmane NDOYE, DIEM/MSAS

- MrFallou FALL, DIEM/MSAS

GROUPEMENT
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- Mr Momar Talla NDIAYE,
DIEM/MSAS

Les notes techniques obtenues par les

candidats a la suite de I’évaluation des

propositions techniques sont

- MS Architecture : 88,33 points

- Groupement CAA/CCADD/Cité
Architecture : 77,17
points

- Groupement Afric Consult
ArchfATENES/TRANSECOR Sarl:
75,04 points
- Groupement GAU/ATIC/CEDRE :
78,67 points
Seul le  Groupement Afric  Consult
Arch/ATENES/TRANSECOR Sarl a signé
avoir recu le PV de la séance d’ouverture des
plis

Ouverture des propositions financiéres

Elle a été faite le 25 aout 2014 a 10 H par les
membres de la CM.

Le processus de détermination de la note
financiére des différents candidats est fait
dans les reégles de I'art conformément a la
réglementation.

Proposition d’attribution

A la suite de I’évaluation combinée la
recommandation d’attribution a porté sur le
candidat MS Architecture classé 1
conformément a la procédure d’attribution
tenant compte des coefficients de

pondération de 80% pour la note technique et
20% pour la note financiére relativement a la
clause 17.4 des Données particulieres de la
DP.

Négociation du marché
Le PV de négociation du marché n’a pas été
présenté a la mission

Vérification de ’évaluation des offres

Les criteres d’évaluation prévus dans la
demande de proposition ont été utilisés.
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Publication de I’attribution provisoire

Les documents attestant de la publication de
lattribution provisoire ne nous ont pas été
transmis.

Approbation et notification du marché et,
publication de 'avis d’attribution définitive

- Le marché a été approuvé par le Ministre
de ’Economie et des Finances comme
stipulé¢ a Iarticle 29.1 du code.

D¢élais d’approbation :
Le document de soumission du contrat a
I’approbation ne nous a pas eté présenté.

- Date de notification :

Le contrat a été notifié au titulaire du marche
a la date du 10 décembre 2013 par courrier
N°0097MHA/APRHN.

Il a également été notifié & EDE/AC3E/DEC
ala date du 10 décembre 2013 pour I'aviser
de sa non sélection par courrier
N°0098/MHA/APRHN.

Le marché a été immatriculé par la DCMP a
la date du 04 juin 2015. La date de
notification n’est pas précisée.

- Date de publication de l'attribution
définitive (si requis) :

Les documents attestant de la publication de
lattribution définitive ne nous ont pas été
transmis.

Controles et avis de la Direction centrale des
marchés (DCMP)

Avis de la DCMP sur la DP : seuil non

atteint

Le seuil de controle de la DCMP du rapport

d’analyse et PV d'attribution 40000 000

F.CFA a été atteint.

- Avis sur le rapport d’évaluation des
propositions techniques et financiéres N°
005638 MEFP/DCMP/DCV/14 du 17
octobre 2014

- ANO sur le rapport d’évaluation des
propositions techniques et financieres N°
006080 MEFP/DCMP/DCV/14 du 11
novembre 2014
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Exécution du contrat

Dates des rapports

Les rapports ne nous ont pas été présentes.

Avance de démarrage

20% du montant du marché conformément a
la clause 6.4 d des conditions particulieres
du Marché a la demande du Cabinet (Page
19)

Garantie de bonne exécution

5% du montant du marché
NB : Montant a donner en valeur absolue
puisque le montant du marché est connu

Paiements

Les paiements suivants ont été effectués :

- Cheque Trésor N°0155730 du 27
janvier 2014 de 9 727 491 F CFA soit
20%, correspondant au paiement 1.

- Cheque Trésor N°0155756 du 06 mai
2014 de 19 454 982 F CFA soit 40%,
correspondant au paiement 3.

Les justificatifs du paiement N°2 ne nous ont
pas été présentés.

La garantie de bonne exécution a été établie
par le Crédit Agricole a la date du 24 janvier
2014 dans la limite de 2 000 000 de F CFA
expirant au plus tard le 22 janvier 2015.

Competitivitée des prix

Pas d’observations particulieres

Recours et litiges

La procédure de passation n’a pas fait I"objet de
recours

Non conformités

Les documents attestant de la publication de [lattribution
provisoire ne nous ont pas été transmis
Les documents attestant de la publication de [lattribution
définitive ne nous ont pas été transmis.

Commentaires AC

L’avis d’attribution provisoire et le contrat sont
disponibles

Pour l'avis d’attribution définitive, nous prenons acte

Les prestations n’ont pas encore démarré

Réponses du Cabinet

Le Cabinet I'a déja intégré
Le Cabinet en a pris note
Le Cabinet I'a déja ntégré
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N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DAGE et la société FANTY PROMO INVESTS d’un montant de
13919280 F CFATTC

Objet du marché : ACQUISITION D’AGENDA 2015

Réf/IPPMF-DAGE-717

Date d’mvitation 23 Octobre 2014
Date de dép6t des offres 07 Novembre 2014
Délai de préparation des offres

Date d’attribution 07 Novembre 2014
Attributaire FANTY PROMO INVESTS
Montant du marché en F CFA TTC 13919 280 F CFA
Date du contrat ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 10 Novembre 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire NF

Délai d’exécution ND

La lettre d’invitation N°00069/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 23 Octobre 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 07 Novembre 2014 a 10HOO.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont eté fournies et datées du 23/10/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
- FANTY PROMO INVESTS, 16, Hann Mariste 2 DAKAR, NINEA : 25477292K6 /
RC : SN STL 2005 E 1793/ TEL 33 832 65 60/ 77 573 91 65
- SPEED TECH, Hann Mariste Immeuble G03/ RC: SN DKR 2008 A 104196/ NINEA
30274652 C1/ TEL 77 633 19 14
- EEANT (Entreprise El hadji Abdoulaye Ndiour THIAM), Pikine Tally Boubess Plle
N°4618/ RC: SN DKR 2004 A 16818/ NINEA 03227352 D1/ TEL 77 528 29 27
- DABAKH SERVICES, Sicap Liberté 3, BP : 10623 Liberté / RC : 2008 B 1342/
NINEA 04675162R6/ TEL 77 631 37 36
- ABK ENTREPRISE, Rue 13x24 Médina / RC: SN DKR 2007 A 17373/ NINEA
04404462A1

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 07 Novembre 2014 a 11H par les membres de la
commission des marches.

Le marché a été attribué a loffre conforme la moins disante.

Attributaire du marché
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La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre
N°0074MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 07 Novembre 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de lattribution ont été envoyées aux candidats le 10 Novembre
2014 par la lettre n°69/MSAS/DAGE/DPSAOQ.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DAGE et la sociét¢ FANTY PROMO
INVESTS d’un montant de 13 919 280 F CFA TTC.

Le délai d’exécution non fourni.
Le PV de réception du marché n’a pas ét¢ fourni.

Les paiements effectués :
- d’un montant de 4 287 200 F CFA, N° Mandat : MD14-000077404 Gestion 2014et
payé le 23/12/2014
- d’un montant de 8 229 800 F CFA, N° Mandat : MD14-000077403 Gestion 2014et
payé le 23/12/2014

- Bon d’engagement n° 14-000645 d’un montant de 1402280 F CFA en date du
05/12/2014.

Non conformités Rien a signaler
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N° DRP

Lettre de Marché entre le MSAS/DAGE et la SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE
d’un montant de 14 731 120 F CFA TTC pour la fourniture de 08 MOTOS SUZUKI
TF125

Objet du marché :ACQUISITION DE MOTOS

Réf/IPPMF-DAGE-611

Date Avis de publication DRP 25 Septembre 2014
Date de dép6t des offres 03 Octobre 2014
Délai de préparation des offres

Date d’attribution 13 Octobre 2014
Attributaire LA SENEGALAISE DE L‘AUTOMOBILE
Montant du marché en F CFA TTC 14 731 120 F CFA
Date du contrat ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 27 Octobre 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution ND

NB : Le DRP n’a pas fait 'objet d’mvitation.
Un avis de publication DRP pour la fourniture de motos a été fait, publié sur le journal
« LE SOLEIL » édition N°13301 du 25 Septembre 2014.

La date limite de dépdt des offres a été fixée le 03 Octobre 2014 a 15H00.

Candidats invités
La liste etadresse des candidats est la suivante :

v" CCBM INDUSTRIE - ESPACE AUTO, 55 Av. Lamine GUEYE BP 27 256
DAKAR/ RC : SN DKR 2008 B 747/ NINEA 2844274 2G3/ TEL 33 849 65 49/
33859 08 80

v LA SENEGALAISE DE L‘AUTOMOBILE, Km 2.5 Boulevard du Centenaire de
la Commune de Dakar, NINEA : 0027864 2G3 / RC : SN DKR 2003 M 6091/
TEL 33 849 38 39/ 33 849 38 38

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres regues ont été au nombre de deux (02). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Octobre 2014 a 11H par les membres de la
commission des marches.

Le marché a été attribué a loffre conforme la moins disante.
Attributaire du marché

La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre
N°0055/MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 13 Octobre 2014 (PV d’attribution).

GROUPEMENT
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NB: la CCBM INDUSTRIE a fait une proposition de 6 000 000 F CFA mais celle-ci n’a
pas été retenue pour non-conformité par rapport aux specifications techniques.

Notification de P’attribution du marché
Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 27 Octobre
2014 par la lettre n°55/MSAS/DAGE/DPSAOQ.

Contrat

La DRP a fait 'objet d’une Lettre de Marché entre le MSAS/DAGE et la SENEGALAISE
DE L’AUTOMOBILE d’un montant de 14 731 120 F CFA TTC pour la fourniture de 08
MOTOS SUZUKI TF125.

Le délai d’exécution non déterminé
Le PV de réception non fourni
Les paiements effectues :

- Bon d’engagement n° 14-000779 d’un montant de 14 731 120 F CFA en date du
05/12/2014.

Non conformités - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le
dossier

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat :

Objet du marché :ACQUISITION DE PRODUITS DE COLLATION POUR LA
REUNION DE COORDINATION

Réf/IPPMF-DAGE-527

Date d’mvitation 30 Avril 2014

Date de dép6t des offres 15 Mai 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 15 Mai 2014
Attributaire ABK ENTREPRISE
Montant du marché en F CFA TTC 8999 624 F CFA
Date du contrat 1% Juillet 2014
Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 17 Novembre 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution Année 2014

La lettre d’invitation N°00032/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 30 Avril 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 15 Mai 2014 a 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 30/04/2014 a I'exception de I'entreprise ABK ENTREPRISE
datée du 02/05/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v ABK ENTREPRISE, Rue 13x24 Médina / RC: SN DKR 2007 A 17373/ NINEA
04404462A1
v' ESPACE GLOBAL, 129, Rue Mousse DIOP (ex-blanchot) x Félix Faure/ NINEA
01281092A1/ TEL 33 821 95 31
v" LIAISON 2000, villa 68, cité¢ Castor | DAKAR/ RC : 564 B 2002/ NINEA 2582006
2R6
v' HAMALLAH PRESTATIONS, Almadies Ngor lot 5376/ RC : SN DKR 2006 /
NINEA 26757362R1
v" G.L.E SOPE SERIGNE ABABCAR SY, TENNIS CLUS GIBRALTAR/ NINEA
28393122B6/ RC : SN DK 2007 C11561

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 15 Mai 2014 a 15H par les membres de la commission
des marchés.

Le marché a été attribué a ’offre conforme la moins disante.

GROUPEMENT
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Attributaire du marché

La commission a fait I'attribution ala moins disante par la lettre
N°0032/MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 15 Mai 2014 (PV d’attribution).

Notification de Pattribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 17 Novembre
2014 par la lettre n°32/MSAS/DAGE/DPSAOQ.

NB : le marché a ét¢ attribué le 15 Mai alors que les lettres de notification de lattribution sont
datées le 17 Novembre 2014.
Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DAGE et la sociét¢ ABK ENTREPRISE
d’un montant de 8 999 624 F CFA TTC.
Le contrat est daté le 1% Juillet 2014.

Le délai d’exécution est pour 'exercice 2014.
Le PV de réception du marché n’a pas été fourni.
Les paiements effectués :

- virement bancaire au Sénégal d’un montant de 8 999 624 F CFA, N° Mandat : MD14-
000045927 Gestion 2014 et payé le 21/08/2014.

Non conformités - Les lettres de la réception effective de la lettre d’imvitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas été datées le méme jour.

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DAGE et la société JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL d’un
montant de 23 344 001F CFA TTC daté le 04 Décembre 2014

Objet du marché :CONSTRUCTION DES LOCAUX DU GROUPE ET DE
L’ONDULEUR DU SIEGE DU MSAS ET DU POSTE DE TRANSORMATION
ELECTRIQUE DE KIDIRA

LOT1 : CONSTRUCTION DES LOCAUX DU GROUPE ET DE L’ONDULEUR DU
SIEGE DU MSAS

LOT2 : CONSTRUCTION DU POSTE DE TRANSORMATION ELECTRIQUE DE
KIDIRA

Réf/IPPM T-DAGE-252

Date d’mvitation 06 Octobre 2014

Date de dépo6t des offres 16 Octobre 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 16 Octobre 2014

Attributaire JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL

Montant du marché en F CFA TTC 23344 001 F CFA
Lotl : 14929214 F CFATTC
Lot2 : 8414 787 F CFATIC

Date du contrat 04 Décembre 2014
Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 20 Octobre 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution ND

La lettre d’invitation N°00058/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 06 Octobre 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 16 Octobre 2014 a 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont eté fournies et datees du 06/10/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
- JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL, Liberté 6 Extension, lot C, Route des
HLM GRAND YOFF, en face du terrain GALGUI-DAKAR, NINEA : 004459211
2R2 /RC : SN DKR 2011 B 13482/ TEL 33 827 63 50/ 77 898 57 00
- MESTTAM,
- CONFIGE®,
- NOURA,
- SYLLA KHADIM ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 16 Octobre 2014 a 15H15 par les membres de la
commission des marches.

GROUPEMENT
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Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait Pattribution ala moins disante par la lettre
N°0058/MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 16 Octobre 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marché
Des lettres de notification de lattribution ont été envoyées aux candidats le 20 Octobre 2014
par la lettre n°58/MSAS/DAGE/DPSAO

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DAGE et la sociét¢ JALAL ENTREPRISE
SERVICES SARL d’un montant de 23 344 001F CFA TTC.

Le contrat est daté le 04 Décembre 2014.
Le délai d’exécution non déterminé
Le PV de réception non fournie

Les paiements effectués :
- Pour le lot2 : par virement bancaire au Sénégal d’un montant de 8 414787 F CFA, N°
Mandat : MD14-000078916 Gestion 2014et payé le 07/01/2015

- pour le lot 1 : Bon d’engagement n° 14-000758 d’un montant de 14 929 214 F CFA en
date du 28/10/2014.

Non conformités o PV de réception du marché non classé dans le dossier
Commentaires AC o PV de réception disponible (copie ci-jointe)
Réponses du o Le classement du PV de réception dans le dossier doit etre fait
Cabinet avant la mission et non apres

GROUPEMENT

GMS/SSPM
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N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DAGE et la socié¢t¢ GARAGE IBRA GUEYE pour le lotl d’un
montant de 7 900 000 F CFATTC le 11 Juin 2014.

Contrat lot 2 non fourni

Objet du marché :ENTRETIEN & REPARATION DES VEHICULES MSAS

LOT1 : ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES TOYOTA

LOT2 : ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES FORD FOCUS

Réf/IPPM CC-DAGE-222

Date d’invitation 07 Mars 2014

Date de dép6t des offres 24 Mars 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 24 Mars 2014

Attributaire LOT1: GARAGE IBRA GUEYE

LOT2: CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE

Montant du marché en F CFA TTC 13919 280 F CFA
LOT1: 7900000 FCFATTC
LOT2 : 6998580 F CFATTC

Date du contrat Lot 1: 11 Juin 2014
Lot 2 : non fourni

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 02 Avril 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution ND

La lettre d’imnvitation N°00013/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 07 Mars 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 24 Mars 2014 a 15H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont eté fournies et datees du 07/03/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
- GARAGE IBRA GUEYE, Zone Industrielle Colobane Sud lot n°6 DAKAR, NINEA :
4525327 2C2 / RC : SN DKR 2012 B 2464/ TEL 33 832 64 80/ 33 832 01 30
-  CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE, Zone Industrielle SONEPI Av. Bourguiba
Rue 14 prolongée- DAKAR, NINEA :0107434 2C1/RC : 89 A 3801/ TEL 33 77 431
3231
-  ENTREPRISE AMADOU CLEDOR SALL DIOP, Rue 35 x 30 Médina- DAKAR/
NINEA : 0048 343 482 A1/ TEL 77 555 21 36
-  TECHNOVIA SARL, Av. Cheikh Ahmadou BAMBA — DAKAR- BP 4194/ NINEA :
2338087 2C2/RC : SN DKR 2003 M 15023
- CARROSSERIE MOR NDIAYE, Zone Industrielle SODIDA LOT N°69/ NINEA :
280114302 D1 / TEL 338252391/ 7755458 74

Candidats ayant déposé leur offre

GROUPEMENT
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Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 24 Mars 2014 a 17H15 par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a I'offre conforme la moins disante pour chaque lot.

Attributaire du marché

La commission a fait I'attribution ala moins disante pour chaque par la lettre
N°0074MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 24 Mars 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marché
Des lettres de notification de I'attribution ont été envoyées aux candidats le 02 Avril 2014 par
la lettre n°13/MSAS/DAGE/DPSAO.

Contrat

Le contrat entre le MSAS/DAGE et la sociét¢ GARAGE IBRA GUEYE pour le lotl d’un
montant de 7 900 000 F CFATTC.

Le contrat du lotl est daté le 11 Juin 2014.

Le contrat entre le MSAS/DAGE et la société CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE pour
le lot2 d’un montant de 6 998 580 F CFA TTC n’a pas ét¢ fourni.

Les délais d’exécution n’ont pas été fournis
Les documents attestant I’'exécution de chaque lot du marché n’ont pas été fournis
Les paiements effectués :
- d’un montant du lotl de 7 900 000 F CFA, N° Mandat : MD14-000044735 Gestion

2014 et payé le 05/09/2014
- paiement lot 2 non fourni

Non conformités Rien a signaler

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DAGE et la société ACCESS AMERICAN INFORMATIC d’un
montant de 14 999 000 F CFATTC le 18 Aout 2014.

Objet du marché :ORGANISATION DE L’ATELIER D’ELABORATION DU PTA 2015
Réf/PPMCC-DAGE-191

Date d’invitation 10 Mars 2014
Date de dép6t des offres 25 Mars 2014
Delai de préparation des offres

Date d’attribution 25 Mars 2014
Attributaire ACCESS AMERICAN INFORMATIC
Montant du marché en F CFA TTC 14999 000 F CFA
Date du contrat 18 Aout 2014
Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 01 Avril 2014
Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution ND

La lettre d’invitation N°00025/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 10 Mars 2014.
La date limite de dépbt des offres a été fixée le 25 Mars 2014 a 15H0O0.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 10/03/2014.

Candidats invités
La liste etadresse des candidats est la suivante :
v" ACCESS AMERICAN INFORMATIQUE, Liberté 3 villa N°1992 DAKAR-
SENEGAL, NINEA : 004837904 2Vv2/ RC : SN DKR 2013 B 10705
v' GTE (General Trading Entreprise), villa n°47 Cité CSE Sonatel2
v" INFO ACCESS SENEGAL, Av. Bourguiba x 215 Dieuppeul 2, RC : 2000-B4516 /
NINEA 2248692 R2
v' AB.C, HLM Ouagou Niaye N°1631
v' GEBATI, HLM IV N°1551/ TEL 33 824 26 36/ 77 657 86 87

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 25 Mars 2014 a 15H par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.
Attributaire du marché

La commission a fait I'attribution ala moins disante par la lettre
N°0025MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 25 Mars 2014 (PV d’attribution).

GROUPEMENT
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Notification de P’attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont €té envoyées aux candidats le 01 Avril 2014 par
la lettre n°25/MSAS/DAGE/DPSAO.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DAGE et la sociét¢ ACCESS AMERICAN
INFORMATIC d’un montant de 14 999 000 F CFA TTC.

Le contrat est daté du 18 Aout 2014.
Le délai d’exécution du marché n’a pas ét¢ fourni.
Le document attestant I'exécution du marché n’a pas été fourni.

Les paiements effectués :
- virement bancaire au Sénégal d’un montant de 14 999 000 F CFA, N° Mandat :
MD14-000054716 Gestion 2014 et payeé le 27/09/2014

Non conformités Rien a signaler

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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N° DRP
Contrat :

Objet du marché :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION

DU CODE DE LA SANTE
Réf/PPM C-DAGE-520

Date d’mvitation 15 Mai 2014
Date de dép6t des offres 30 Mai 2014
Délai de préparation des offres

Date d’attribution 11 Juin 2014

Attributaire

CHARLES BECKER

Montant du marché en F CFA TTC

9 000 000 F CFA

Date du contrat

ND

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

05 Décembre 2014

Délai d’exécution

ND

La lettre d’mvitation N°00037/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 15 Mai 2014.

La date limite de dép6t des offres a été fixee le 30 Mai 2014 a 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont eté fournies et datées du 15/05/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

v" Mamadou NDIAYE
v’ Sidy Alpha NDIAYE
v' Abdoulaye SAKHO
v" Charles BECKER

v" Mamadou KANDJI

Candidats ayant déposé leur offre

Sur les cing (05) candidats invités, un (01) a soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 30 Mai 2014 a 15H par les membres de la commission

des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait Iattribution du marché a Charles BECKER le 11 Juin 2014.

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DAGE et Charles BECKER n’a pas été

fourni.

GROUPEMENT
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Le délai d’exécution non déterminé.

Le document attestant ’exécution du marché a été fourni et certifiant service fait le 05
Décembre 2014.

Les paiements effectues :

- virement bancaire au Sénégal d’un montant de 9 000 000 F CFA, N° Mandat : MD14-
000078621 Gestion 2014 et payé le 10/02/2015

Non conformités Rien a signaler

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DAGE et la société DIGIT MEDIC AFRIQUE d’un montant de 6
720 000 F CFA TTC daté du 25 Novembre 2014.

Objet du marché :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION
DU PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE 2014-2018

Réf/PPMC-DAGE-385

Date d’invitation 25 Mars 2014

Date de dép6t des offres 09 Avril 2014
Delai de préparation des offres

Date d’attribution 30 Avril 2014.
Attributaire DIGIT MEDIC AFRIQUE
Montant du marché en F CFA TTC 7920 000 F CFA
Date du contrat 25 Novembre 2014
Date d’approbation du marché

Date de notification du marché ND

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire ND

Délai d’exécution 60 Jours

La lettre d’invitation N°0001/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 25 Mars 2014.
La date limite de dépdt des offres a été fixée le 09 Avril 2014 a 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies

NB : Les candidats n’ont pas recu le méme jour leur invitation, certain ont recu le 14/03,
d’autre le 18/03, il y’a aussi ceux qui n’ont pas datés.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :

v" DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D
v" IDYAL CONSULTING
v' AXOLOTI AFRICA

v' JALAL ENTREPRISE
v' AFRICA CORPORATE

Candidats ayant déposé leur offre
Sur les cing (05) candidats invités, trois (03) ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 30 Avril 2014 a 15H par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moimns disante.

Attributaire du marche
La commission a fait I'attribution du marché¢ a DIGIT MEDIC AFRIQUE le 30 Avril 2014.

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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Notification de P’attribution du marché
Non fournie

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DAGE et la societé DIGIT MEDIC
AFRIQUE d’un montant de 6 720 000 F CFA TTC.

Le contrat est daté du 25 Novembre 2014.

Le délai d’exécution est de 60 jours.

Le document attestant 'exécution du marché a été fourni a travers un certificat administratif.
NB : le certificat administratif n’est pas daté ni numéroté.

Les paiements effectués :
- Paiements non effectués

Non conformités e Remise non simultanée de la lettre d’invitation aux candidats
présélectionnés

e le certificat administratif attestant I’exécution du marché n’est
pas daté ni numéroté

o Paiements non classés dans le dossier

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DIEM et la société SENEGAL DISTRIBUTION d’un montant de
5849 260 F CFA TTC pour le lotl le09 Décembre 2014

Contrat :entre le MSAS/DIEM et la société BUROTIC DIFFUSION d’un montant de 9 126
781 F CFATTC pour le lot2 le 12 Décembre 2014

Objet du marché :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU ET MATERIEL
INFORMATIQUE

LOT1/ ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

LOT2/ ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE

Réf/IPPM

Date d’invitation 03 Novembre 2014

Date de dép6t des offres 17 Novembre 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 19 Novembre 2014

Attributaire LOT1/ SENEGAL DISTRIBUTION

LOT2/ BUROTIC DIFFUSION

Montant du marché en F CFA TTC LOT1/ 5849 260 F CFA
LOT2/ 9 126 781 F CFA

Date du contrat Lotl : 09 Décembre 2014
Lot2 : 12 Décembre 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 21 Novembre 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire Lotl : 08/12/2014
Lot2 : 05/12/2014

Délai d’exécution ND

La lettre d’invitation N°0001259/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 03 Novembre 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 17 Novembre 2014 a 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 04/11/2014 a I'exception de SENEGAL DISTRIBUTION datée
du 05/11/2014.

Candidats invités
La liste etadresse des candidats est la suivante :
< LOT1
OBBO
GEDIS
BUROTIC DIFFUSION
GRE SARL
SENEGAL DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES

GICOM

GEDIS

BUROTIC DIFFUSION
SMS

—
®)
NN N N N NN

GROUPEMENT
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Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de dix (10). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 17 Novembre 2014 a 10H30 par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait I'attribution ala moins disante pour chaque par la lettre
N°0042/MSAS/DIEM/BG daté du 19 Novembre 2014 (PV d’attribution).

Notification de ’attribution du marché
Des lettres de notification de lattribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 21
Novembre 2014.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DIEM et la sociét¢ SENEGAL
DISTRIBUTION d’un montant de 5 849 260 F CFA TTC pour le lotl.

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DIEM et la sociét¢ BUROTIC DIFFUSION
d’un montant de 9 126 781 F CFA TTC pour le lot2.

Le contrat est daté le 09 Décembre 2014 pour le lot 1 et le 12 Décembre 2014 pour le lot2.
Le délai d’exécution non fourni.

Le PV de réception N°16 daté du 08/12/2014 a éte fourni et signe par la commission de
réception pour le lotl.

Le PV de réception N°14 daté du 05/12/2014 a été fourni et signe par la commission de
réception pour le lot2.

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969589 d’un montant de 5 849 260 F CFA en date du
03/12/2014 pour le lotl
- Titre de Créance
- Nn°14-969590 d’un montant de 9 126 781 F CFA en date du 26/09/2014 pour le lot2.

Non conformités - Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas été datées le méme jour.
- Paiements effectifs (mandatements) non classes dans le dossier
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Commentaires AC -

Les candidats invités ne se présentent pas le méme jour

Réponses du -
Cabinet

Il n’appartient pas aux candidats de venir recupérer
I'mvitation ; ¢’est TAC qui doit acheminer de fagon simultanée
I'mvitation

N° DRP

CFA TTCdaté le 04 Décembre
Lots 2 & 3 réglés sur facture

Réf/PPMC-DIEM-232

Contrat :entre le MSAS/DIEM et le GARAGE IBRA GUEYE d’un montant de 5 000 000 F

2014 pour le lotl.

Objet du marché :ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES

LOT 1/ REPARATION VEHICULES MARQUE TATA

LOT2/ REPARATION VEHICULES MARQUE TOYOTA et RENAULT
LOT3/ REPARATION VEHICULES MARQUE MITSUBISHI

Date d’invitation

27 Juin 2014

Date de dép6t des offres

11 Juillet 2014

Delai de préparation des offres

Date d’attribution

11 Juillet 2014

Attributaire

LOT1/ GARAGE IBRA GUEYE
LOT2/ SENEGALAISE DE ’AUTOMOBILE
LOT3/ UNITECH MOTORS

Montant du marché en F CFA

TTC LOT1/ 5000 000 F CFA
LOT2/ 2721 682 F CFA
LOT3/ 1178 820 F CFA

Date du contrat

Lotl : 04 Décembre 2014

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché

18 Juillet 2014.

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire Lotl : 27/11/2014

Lot2 : 29/09/2014
Lot3 : 29/10/2014

Délai d’exécution

ND

Candidats invités

La lettre d’invitation N°000155/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 27 Juin 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 11 Juillet 2014 a 10H.
Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés

ont ét¢ fournies et datées du 27 Juin 2014 a I'exception de la CARROSSERIE DE LA
ROCADE et celle de TAMITIE datées du 30/06/2014.
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La liste etadresse des candidats est la suivante :
GARAGE IBRA GUEYE

ETS AMADOU CJEDOR SALL DIOP
UNITECH MOTORS

DELINK MECANIQUE GLE
SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE
CARROSSERIE DE LA ROCADE

GIE CONTACT-LIVRAISON
CARROSSERIE DE I’AMITIE

AN N N NN

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres regues ont été au nombre de huit (08). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 11 Juillet 2014 & 11H35 par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marche
La commission a fait I'attribution ala moins disante par la lettre N°0012/MSAS/DIEM/BG
daté du 11 Juillet 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché
Des lettres de notification de Pattribution ont été envoyées aux candidats le 18 Juillet 2014.

Contrat

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DIEM et le GARAGE IBRA GUEYE d’un
montant de 5000 000 F CFA TTC pour le lot 1.

Le contrat est daté le 04 Décembre 2014 pour le lotl.

Facture N°2038/14 du 01/10/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 10 /10/2014 pour le lot 2.
Facture N°142/14 du 07/10/2014 pour le lot3.
Le délai d’exécution non fourni.

Le PV de réception N°05/MSAS/DIEM/BG daté du 27/11/2014 a été fourni et signe par la
commission de réception pour le lotl.

Le PV de réception N°02/MSAS/DIEM/BG daté du 29/09/2014 a été fourni et signe par la
commission de réception pour le lot2.

Le PV de réception N°03/MSAS/DIEM/BG daté du 29/10/2014 a été fourni et signe par la
commission de réception pour le lot3.

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
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la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.
Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969788 d’un montant de 5 000 000 F CFA en date du
26/09/2014 pour le lotl.
- Titre de Créance n° 14-969789 d’un montant de 2 721 682 F CFA en date du
26/09/2014 pour le lot2.
- Titre de Créance n° 14-969787 d’un montant de 1 178 820 F CFA en date du
26/09/2014 pour le lot3.

Non conformités - Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas été datées le méme jour.

Commentaires AC - Les candidats invités ne se présentent pas le méme jour
Réponses du - 1l n’appartient pas aux candidats de venir récupérer
Cabinet I'invitation ; ¢’est 'AC qui doit acheminer de fagon simultanée

I'invitation

N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DIEM et la sociét¢ NISS d’un montant de 4 879 700 F CFATTC
pour le lotl daté le 08 Décembre 2014.

Lot2 réglé sur facture.

Objet du marché :ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET D’ANTI VIRUS
LOT1/ MATERIEL INFORMATIQUE

LOT2/ ANTI VIRUS

Réf/PPMF-DIEM-228

Date d’invitation 27 Juin 2014

Date de dépo6t des offres 11 Juillet 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 14 Juillet 2014

Attributaire NISS, HLM V Immeuble 11 N°2224C DAKAR /

RC : SN DKR 2013 B1129/ NINEA 004727709
2C2/ TEL 33 864 20 01/ 77 925 15 45

Montant du marché en F CFA TTC LOT1/ 4 897 000 F CFA
LOT2/ 1180 000 F CFA

Date du contrat 08 Décembre 2014
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché 18 Juillet 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 13/11/2014

Délai d’exécution 60 jours

La lettre d’mvitation N°000156/MSAS/DIEM/DE/DM a éteé envoyee et datée le 27 Juin 2014
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 11 Juillet 2014 a 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
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ont été fournies et non datées.

Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :
v" VISION SERVICES

v" KENTECHNO

v" R&D COM

v WACOM

v" NISS

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 11 Juillet 2014 & 10H par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché
La commission a fait Iattribution ala moins disante pour chaque par la lettre
N°0014/MSAS/DIEM/BG daté du 14 Juillet 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de lattribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18
Juillet 2014 par la lettre n°531 0 534/MSAS/DIEM/BG/pon.

Contrat
La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DIEM et la sociét¢ NISS d’un montant de
4879700 F CFATTC pour le lotldaté le 08 Décembre 2014.

Facture N°FR14065 du 11/11/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 13 /11/2014 pour le lot 2.
Le délai d’exécution est de 60 jours a compter de la date de réception du bon de commande.

Le PV de réception N°09 et N°10 daté du 13/11/2014 a été fourni et signé par la commission
de réception.

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969783 d’un montant de 4 897 000 F CFA en date du
20/09/2014 pour le lotl
- Titre de Créance n° 14-969786 d’un montant de 1 180 000 F CFA en date du
26/09/2014 pour le lot2
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Non conformités

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas été datées.
Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

Commentaires AC

Les lettres d’mvitations sont bien datées et classées (copie ci-
jointe)

Réponses du
Cabinet

Il ne s’agit pas de la lettre d’mvitation qui n’est pas datée mais
les accusés de réception; la date de la lettre d’invitation ne
permet pas de certifier de la réception simultanée de
I'invitation par les candidats

GROUPEMENT
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N° DRP

Réglé sur Facture N°0046 du 28/10/2014, certifie par le DIEM/MSAS le 28 /08/2014.
Objet du marché :ABONNEMENT DE JOURNAUX

Réf/PPMF-DIEM-230

Date d’invitation 27 Juin 2014

Date de dép6t des offres 11 Juillet 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 14 Juillet 2014

Attributaire DRAME RASSOUL, Golf Nord N°32- Guédiawaye

/RC : SN DKR 2012 B 17402/ NINEA 00
4707074272/ TEL 77 016 38 49

Montant du marché en F CFA TTC 2 350 000 F CFA

Date du contrat ND
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché 16 Juillet 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 16/12/2014

Délai d’exécution ND

La lettre d’mvitation N°000159/MSAS/DIEM/DE/DM a été envoyée et datee le 27 Juin 2014
La date limite de dép6t des offres a été fixee le 11 Juillet 2014 a 10H45.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 30/06/2014 a I'exception d’ECOGES 80 datée du 01/07/2014.

Candidats invités
La liste et adresse des candidats est la suivante :
v" DRAME RASSOUL

v" GIE SAPIENTIA

v" MR IDRISSA NDIAYE
v' ECOGES 80

v" MR OUMAR SALL

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionng.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 11 Juillet 2014 a 15H par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué¢ a I'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait Pattribution a la moins disante pour chaque par la lettre

N°0017/MSAS/DIEM/BG daté du 14 Juillet 2014 (PV d’attribution).

Notification de attribution du marché
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Des lettres de notification de Pattribution numérotées ont €té envoyées aux candidats le 18
Juillet 2014 par la lettre n°440 a 443/MSAS/DIEM/BG/pon.

Réglée sur Facture N°0046 du 28/10/2014, certifie par le DIEM/MSAS le 28 /08/2014

Le délai d’exécution non défini.

Le document certifiant I'exécution du marché a été fourni par la lettre
N°001572/MSAS/DIEM/BG daté du 16/12/2014

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969784 d’un montant de 2 350 000 F CFA en date du

02/10/2014.

Non conformités

Les lettres de la réception effective de la lettre d’mvitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas ¢té datées
Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

Commentaires AC

Les lettres d’mvitation sont bien datées et classées (copie ci-
joints)

Réponses du
Cabinet

Il ne s’agit pas de la lettre d’mvitation qui n’est pas datée mais
les accusés de réception; la date de la lettre d’invitation ne
permet pas de certifier de la réception simultanée de
I'imvitation par les candidats
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N° DRP

Réglé sur Réglé sur Facture N°01 du 26 au 29/06/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08
/12/2014

Objet du marché :ASSURER UN PUBLIREPORTAGE/ PRODUCTION D’ALBUMS
PHOTOS

Réf/PPMF-DIEM-466

Date d’invitation 06 Aout 2014

Date de dép6t des offres 20 Aout 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 28 Aout 2014

Attributaire Oumar FAYE, Photographe Reporter Studio Photo

DIOFFIOR KHAR YALLA / RC : SN DKR 2005 A
14691/ NINEA 25477532R1/ TEL 76 662 24 95/

77 428 10 09
Montant du marché en F CFA TTC 785 880 F CFA
Date du contrat ND
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché 29 Aout 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 08/12/2014

Délai d’exécution ND

La lettre d’mvitation N°00031/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 06 Aout 2014.

La date limite de dép6t des offres a été fixée le 20 Aout 2014 a 10HOO.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 07/08/2014 pour EL HADJI MAMADOU GUEYE & G.L.E
DIAMBAR, le 08/08/2014 pour MAMADOU TOURE & OUMAR FAYE et finalement le
09/08/2014 pour MOHAMED MAMADOU SOUMANO.

NB : les réceptions des lettres d’invitation ont eu licu entre le 07 et 09/08/2014.

Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :
v" M. Oumar FAYE Photographe
v" G.|.E DIAMBAR
v EL HADJI MAMADOU GUEYE
v MOHAMED MAMADOU SOUMANO
v MAMADOU TOURE

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres regues ont été au nombre de quatre (04).

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 20 Aout 2014 a 10H par les membres de la
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commission des marchés.

Le marché a été attribué¢ a l'offie conforme la moins disante.

Attributaire du marche

La commission a fait Iattribution ala moins disante par la lettre N°0019/MSAS/DIEM/BG
daté du 28 Aout 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de I'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 29
Aout 2014 par la lettre n°767 a 770/MSAS/DIEM/BG/pon.

Réglé sur Facture N°01 du 26 au 29/06/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08 /12/2014.
Le délai d’exécution non défini.

Le document certifiant I'exécution du marché a été fourni par la lettre
N°001543/MSAS/DIEM/BG daté du 08/12/2014

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par

la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969792 d’un montant de 785 880 F CFA en date du

03/12/2014.
Non conformités e Remise non simultanée de la lettre d’mvitation aux candidats
préselectionnés
o Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
Commentaires AC - Les candidats invités ne se présentent pas le méme jour
Réponses du - Il n’appartient pas aux candidats de venrr récupérer
Cabinet I'invitation ; c’est 'AC qui doit acheminer de fagon simultanée
I'mvitation
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N° DRP

Contrat entre le MSAS/DIEM et la société SOFICA d’un montant de 13 402 027 F CFA
TTC daté le 18 Décembre 2014

Objet du marché : ACQUISITION D’UN GROUPE ELECTROGENE
Réf/PPMF-DIEM-621

Date d’mvitation 26 Juin 2014

Date de dép6t des offres 11 Juillet 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 17 Juillet 2014

Attributaire SOFICA, KM4 BD DU CENTENAIRE DE LA

COMMUNE DE DAKAR/ RC : SN DKR- 5578B /
NINEA 0013946 2G3/ TEL 33 832 52 00/ 33 832

04 49
Montant du marché en F CFA TTC 13 402 027 F CFA
Date du contrat 18 Décembre 2014
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché 18 Juillet 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 20/09/2014

Délai d’exécution ND

La lettre d’invitation N°00173/MSAS/DIEM/BG est datée le 26 Juin 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 11 Juillet 2014 a 11H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 27/06//2014 a I'exception de CODAC SA et SEREX datées du
30/06/2014 et SOFICA datée le 01/07/2014.

Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :
SOFICA

CODAC SA

FLODIDIA

SEREX

KIT SARL

SSRNENENRN

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 11 Juillet 2014 a 11HOO par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché
La commission a fait Iattribution ala moins disant par la lettre N°0015/MSAS/DIEM/BG
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daté du 17 Juillet 2014 (PV d’attribution).
Notification de I’attribution du marché
Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18

Juillet 2014 par la lettre n°525 a 528/MSAS/DIEM/BG/pon.

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DIEM et la sociét¢ SOFICA d’un montant
de 13402 027 F CFATTC daté le 18 Decembre 2014.

Le délai d’exécution non défini.

Le PV de réception N°07 daté du 20/09/2014 a été fourni et signe par la commission de
réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969521 d’un montant de 13 402 027 F CFA en date du

19/09/2014.
Non conformités . Lettre d’mvitation et accusés de réception non classés dans le
dossier
. Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
Commentaires AC | o Les lettres d’invitation et accusés sont disponibles et classés
dans le dossier
Réponses du . Le classement doit étre fait avant le passage de la mission et
Cabinet non apres
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N° DRP

Réglé sur Facture N°487 du 04/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 05 /12/2014.

Objet du marché :LA REPROGRAPHIE DE DOCUMENTS RELATIFS A LA
CONCERTATION NATIONALE SUR LA SANTE, AU PLAN D’URGENCE
D’AMELIORATION DU DISPOSITIF DE SOINS CURATIFS ET DU DOCUMENT DE
POLITIQUE DE MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS
Réf/PPMF-DIEM-695

Date d’invitation 06 Aout 2014,

Date de dép6t des offres 20 Aout 2014

Délai de préparation des offres

Date d’attribution 28 Aout 2014

Attributaire IMPRIMERIE SALAM, Route de terme Sud,

Ouakam- BP 24058 / RC : 2003 A 13125/ NINEA
23114712 Y1/ TEL 33 860 23 33

Montant du marché en F CFA TTC 1436 650 F CFA

Date du contrat ND
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché 29 Aout 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 05/12/2014

Délai d’exécution ND

La lettre d’mvitation N°00033/MSAS/DIEM/DE/DM a ét¢ envoyée et datée le 06 Aout 2014.
La date limite de dépdt des offres a été fixée le 20 Aout 2014 a 10HOO.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 07/08/2014 a I'exception de GLOBAL ACCESS SARL datée du
08//08/2014.

NB : les réceptions des lettres d’invitation ont eu lieux entre le 07 et 08/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
KALOM GRAPHIC

IMPRIMERIE SALAM

NGW SERVICES

GLOBAM ACCESS SARL

ETS SENEGAL MULTI-SERVICES

AN NN

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 20 Aout 2014 a 11H30 par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.
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Attributaire du marché
La commission a fait I'attribution ala moins disante par la lettre N°0034/MSAS/DIEM/BG

daté du 28 Aout 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de lattribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 29
Aout 2014 par la lettre n°762 a 766/MSAS/DIEM/BG/pon.

Facture N°487 du 04/12/2014, certifie par le DIEM/MSAS le 05 /12/2014.

Le délai d’exécution non défini.

Le PV de réception N°12 du marché a été fourni par la lettre et daté du 05/12/2014 et signé
par la commission de réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectues :
- Titre de Créance n°14-966791 d’un montant de 1 436 650 F CFA en date du

03/12/2014.
Non conformités Remise non simultanée de la lettre d’invitation aux candidats
présélectionnés
Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
Commentaires AC - Les candidats invités ne se présentent pas le méme jour
Réponses du - Il n’appartient pas aux candidats de venr récupérer
Cabinet I'invitation ; ¢’est 'AC qui doit acheminer de fagon simultanée
I'invitation
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N° DRP
Réglé sur Facture N°40/A/14 du 05/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08 /12/2014.

Objet du marché :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU
Réf/IPPMF-DIEM-723

Date d’invitation 30 Juillet 2014

Date de dép6t des offres 13 Aout 2014

Delai de préparation des offres

Date d’attribution 25 Aout 2014

Attributaire O’TENTIC, Sacré Cceur Pyrotechnique, Cité

Téranga N°L15 DAKAR/ RC : SN DKR 2011
B11837/ NINEA 4442852 2V2/ TEL 33 864 75 74

Montant du marché en F CFA TTC 1492 700 F CFA

Date du contrat

Date d’approbation du marché

Date de notification du marché 18 Juillet 2014

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire 08/12/2014

Délai d’exécution

La lettre d’invitation N°00027/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 30 Juillet 2014.
La date limite de dép6t des offres a été fixée le 13 Aout 2014 a 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont été fournies et datées du 31/07/2014 a I'exception d’O’TENTIC, SMS et BUROTIC
datées du 01/08/2014.

Candidats invités

La liste etadresse des candidats est la suivante :
O’TENTIC

SMS

BUROTIC DIFFUSION

GICOM

R&I

SSRNENENRN

Candidats ayant déposé leur offre
Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres
Les offres ont été ouvertes a la date du 13 Aout 2014 a 10H10 par les membres de la
commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché
La commission a fait Pattribution a la moins disante par la lettre N°0026/MSAS/DIEM/BG

GROUPEMENT
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daté du 25 Aout 2014 (PV d’attribution).

Notification de I’attribution du marché

Des lettres de notification de Pattribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18
Juillet 2014 par la lettre n°727 a 730/MSAS/DIEM/BG/pon.

Le délai d’exécution non défini.

Facture N°40/A/14 du 05/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08 /12/2014.

Le PV de réception N°15 daté du 08/12/2014 a été fourni et signe par la commission de
réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par

la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969785 d’un montant de 1 492 700 F CFA en date du

03/12/2014
Non conformités - Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas ¢té datées le méme jour.
- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
Commentaires AC - Les candidats invités ne se présentent pas le méme jour
Réponses du - Il n’appartient pas aux candidats de venrr récupérer
Cabinet I'mvitation ; c’est 'AC qui doit acheminer de fagon simultanée
Pmvitation

GROUPEMENT
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N° DRP

Contrat entre le MSAS/DIEM et la société GRAND TRAVAUX ET SERVICES GTS d’un
montant de 23 925562 F CFA TTC daté le 12 Juin 2014.
Objet du marché :LES TRAVAUX DE REHABILITATION DESLOCAUX DE LA

REGION MEDICALE DE DAKAR
Réf/IPPMT-DIEM-164

Date d’invitation

17 Mars 2014

Date de dép6t des offres 03 Avril 2014
Délai de préparation des offres
Date d’attribution 07 Avril 2014

Attributaire

GRAND TRAVAUX & SERVICES (GTS) lot N°30
Cite Mamelles-DAKAR/ RC : SN DKR 2012 B468/
NINEA 00455 2292Y?2/ TEL 33 864 03 30

Montant du marché en F CFA TTC

23 925 562 F CFA

Date du contrat 12 Juin 2014
Date d’approbation du marché
Date de notification du marché ND

Date d’enregistrement du marché

Date du PV de réception provisoire

10 Septembre 2014

Délai d’exécution

60 Jours

Les lettres d’mvitation N°000294 a 300/MSAS/DIEM/DE/DM ont été envoyées et datées le

17 Mars 2014.

La date limite de dép6t des offres a été fixee le 03 Avril 2014 a 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d’invitation par les candidats présélectionnés
ont ét¢ fournies et datées du 19/03/2014 a I'exception de MAJOR ENTREPRISE SARL

datée du 20/03/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :
v GRAND TRAVAUX ET SERVICES (GTS)

v" MAJOR ENTREPRISE SARL

v" GENERAL EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (GEO)
v' OUEST AFRICAINE D’ENTREPRISE (OADEN)

v' GLOBAL EQUIPEMENT

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres recues ont été au nombre de cing (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes a la date du 03 Avril 2014 a 11HO0O par les membres de la

commission des marchés.

Le marché a été attribué a l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

GROUPEMENT
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La commission a fait I’attribution ala moins disante par la lettre N°0005/MSAS/DIEM/BG
daté du 07 Avril 2014 (PV d’attribution).

Notification de P’attribution du marché
Des lettres de notification de lattribution n’ont pas été fournies.

La DRP a fait 'objet d’un contrat entre le MSAS/DIEM et la société GRAND TRAVAUX
ET SERVICES GTS d’un montant de 23 925562 F CFA TTCdaté le 12 Juin 2014.

Le délai d’exécution du marché est de 60 jours.

Le PV de réception du marché daté du 10 Septembre 2014 a été fourni et signe par la
commission de réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par
la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :
- Titre de Créance n° 14-969738 d’un montant de 23 925 562 F CFA en date du

07/05/2014.
Non conformités - Les lettres de la réception effective de la lettre d’ivitation par
les candidats présélectionnés n’ont pas ¢té datées le méme jour.
- Des lettres de notification de lattribution n’ont pas été
fournies.
- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
Commentaires AC - Les candidats invités ne se présentent pas le méme jour
Réponses du - Il n’appartient pas aux candidats de venr récupérer
Cabinet I'invitation ; ¢’est 'AC qui doit acheminer de fagon simultanée
I'nvitation

GROUPEMENT
GMS/SSPM




MSAS - Revue indépendante de la passation des marchés de 2014

‘E¥EY Rapport final

DRP N° C_DAGE_385 Recruter un consultant national pour appuyerl'élaboration du plan

directeurinformatique (PDI)

Plan de passation de marchés

La DRP est mentionnée dans le PPM transmis a la
DCMP sous le C_DAGE 385

Publicité

La DRP n’a pas fait 'objet de publicit¢ spécifique.

Délai accordeé pour le dépot des offres

Le delai accordé pour le dépot des offres est correct
La lettre d’mvitation n°01/MSAS/DAGE/DPSAO/BA
est datée du 07 mars 2014.

La date limite de dép6t des offres est fixée au 24 mars
2014 a 15 heures 00 mn.

La liste restreinte est-elle composée d’au
moins 5 candidats ?

Les candidats suivants ont été présélectionnés :

DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D
IDYAL CONSULTING

SOFT SOLUTIONS

JALAL ENTREPRISE
AFRICA CORPORATE

abkrwhE

La DP comprend :
- La Lettre d’mvitation
- Le bordereau descriptif quantitatif
Sur les 5 candidats invités tous ont déchargé la lettre
mais seuls 2 ont mis la date de réception :
- JALAL ENTREPRISE arecu le 14/03/2014
- IDYAL CONSULTING n’a regu que le
18/03/2014 ; soit 4 jours d’écart
Donc, la mission en déduit que la transmission de
I'invitation n’est pas faite de facon simultanée

Vérification de I'existence effective des
propositions

Les soumissions regues ont été au nombre de trois (3).

Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :

1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D
2. IDYAL CONSULTING
3. JALAL ENTREPRISE

Mode de sélection

Moindre cout

Procédure d’ouverture des plis

Ouverture des propositions techniques

La soumission du candidat JALAL ENTREPRISE n’a
pas été retenue puisque ses propositions technique et
financiére ont été regroupées dans un méme document
Les plis ont été ouvertes a la date du 28 avril 2014 a 17
H 15 mn par :

- Mme Mariéme Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS

- Mme Aissatou Sall Fall,

GROUPEMENT
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Le secretariat était assuré par Mr MalickSy,
CPM/SG/MSAS
Les montants des offres recues ont été les suivants :

SOUMISSIONNAIRES Notes techniques

1. DIGIT MEDIC 81,99
AFRIQUE R4D

2. IDYAL CONSULTING 77,31

Ouverture des propositions financiéres
Le 30 avril 2014 & 15 h, la commission des marchés a
procédé a I'ouverture des propositions financiéres

SOUMISSIONNAIRES | Notes Propositions
techniques | financieres
F.CFATTC
1. DIGIT MEDIC 81,99 7920 000
AFRIQUE R4D
2. IDYAL 77,31 22 491 000
CONSULTING

Le candidat DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D a été
déclaré attributaire provisoire du marché
conformément au mode de sélection qui est le
moindre cout.

Vérification des PV d’ouverture et
d’évaluation

- PV de restitution du rapport d’évaluation des
propositions techniques N°
00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAQO du 28 avril
2014

- PV de la séance d’ouverture des propositions
financiéres et d’attribution N°
00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAQO du 30 avril
2014

- Rapport d’évaluation des propositions techniques,
incluant les évaluations individuelles, est classe dans
le dossier.

Documents contractuels

La DRP a fait 'objet d’un contrat F_DAGE_371 signé
entre le fournisseur et la DAGE en date du 3 décembre
2014

GROUPEMENT
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Attributaire DIGIT MEDIC AFRIQUE
NINEA :

Montant du marché en F CFA TTC 7 920 000

Délai d’exécution

Contrdles etavis de la Direction centrale Non applicable

des marchés (DCMP)

Exécution du contrat

Paiements

Recours et litiges La procédure de marché n’a pas fait 'objet de recours.

Vérification de ’exécution physique

Non conformités 1. La deuxiéme lettre d’invitation envoyée aux candidats le 25 mars
2014 fait état de recrutement d’un consultant individuel alors que
I'invitation a été envoyée a des firmes (Cf PV de la séance de
restitution du rapport d’évaluation des propositions techniques N°
00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAQ)

2. Transmission de 'mvitation n’est pas faite de fagon simultanée

3. Lettres d’invitation a assister a 'ouverture des propositions
financiéres non classées

4. Contrat ou lettre de marché non classé dans le dossier

Commentaires AC | - 1l s’agit d’une sélection d’un cabinet pour [I’¢laboration du plan
directeur informatique. Le terme consultant individuel est un lapsus
d’autant plus que les TDRs ainsi que la DP précise bien la sélection
du cabinet

- Le contrat est disponible

Réponses du - Lapsus évitable avec le contrdle-qualité en interne par la CPM
Cabinet - Le contrat est a classer dans le dossier et nulle part ailleurs
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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de santé a Thilogne et Richard Toll

DRP N° C_DIEM_239Assurer le controle technique des travaux de construction de 2 centres

Plan de passation de marchés

La DRP est indiquée dans le PPM transmis a la DCMP
sous la réféerence C_DIEM 239

Publicite

La DRP n’a pas fait 'objet de publicit¢ spécifique.

Délai accordeé pour le dépot des
offres

Le délai accordé pour le dép6t des propositions est
correct

La lettre d’mvitation est datée du 23 juin 2014.

La date limite de dép6t des offres est fixée au 24 juillet
2014,

La liste restreinte est-elle composée
d’au moins 5 candidats ?

- Liste et adresse des candidats présélectionnés
Les candidats suivants ont été présélectionnés :

6. ALPAGES

7. APAVE

8. SCAT Internationale
9. SSIC

10. VERITAS

La DP comprend :

Section 1 - La Lettre d’invitation

Section 2 - Instructions aux Candidats

Section 3 - Données Particulieres

Section 4 - Proposition technique — Formulaires types
Section 5 - Proposition financiére — Formulaires types
Section 6 - Termes de référence

Section 7 — Modele de Marché

La demande de propositions a été remise aux candidats
présélectionnés le 23 juin 2014.

Les accusés de réception de la lettre d’mvitation ne sont
pas classés dans le dossier

Vérification de 'existence effective
d’offres

Les offres recues ont eté au nombre de trois (3).

Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :
1. SCAT Internationale:

2. APAVE SAHEL.:

3. VERITAS:

Procédure d’ouverture des
propositions techniques

Ouverture des propositions techniques

GROUPEMENT
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Les propositions techniques ont été ouvertes a la date du
24 juillet 2014 a 10 H 30mn par :

- Mme MariéemeSyLoum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS

- Mr Cheikh Diagne, DIEM/MSAS

Le secrétariat était assuré par Mr MalickSy;,
CPM/SG/MSAS

La commission technique était composée de :
1. Mr Khadim GUEYE, DIEM/MSAS

2. Mr Bakary SANE, DIEM/MSAS

3. MrMomarTalla NDIAYE, DAGE/MSAS

Les notes techniques obtenues par les candidats a la suite

de I'évaluation des propositions techniques sont (PV
N°159 MSAS/SG/CPM du 08 septembre 2014)

- SCAT Internationale : 93,75 points

- APAVE : 91,33 points

- VERITAS : 92,33 points

Les fiches d’évaluations individuelles sont annexées au
rapport d’évaluation.

Ouverture des propositions financiéres

Elle a été faite le 02 octobre par les membres de la CM :
- Mme Mariéme Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS

- Mr Cheikh Diagne, DIEM/MSAS

Le secrétariat était assuré par Mr Malick Sy,
CPM/SG/MSAS

L’ouverture des propositions financieres a été¢ publique
avec la présence des 3 soumissionnaires

Apres un rappel des notes techniques, la Présidente alu a
haute voix les noms des candidats et leur prix respectifs
proposés comme suit : (PV N°160 MSAS/SG/CPM du
02 octobre 2014)

- SCAT Internationale : 23 897 500 F.CFA
- APAVE : 13 735 000 F.CFA
-  VERITAS : 15 800 000 F.CFA

Proposition d’attribution
Réunie a huit clos le 13 novembre 2014 a 10 heures, la
commission a procédé au classement suivant :

RANG | CANDIDATS | NOTE MONTANT
TECHNIQUE | OFFRE
(HT)
GROUPEMENT

GMS/SSPM
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ler SCAT 93,75 23 897 500
Internationale

2eme | VERITAS 92,33 15 800 000

3eme | APAVE 91,33 13 735000

Le mode de sélection étant la sélection suivant un budget
prédéterminé de 24 000 000 F.CFA, SCAT
Internationale ayant obtenu la note technique la plus
élevee 93,75 aété invité a négocier le (PV N°161
MSAS/SG/CPM du 13 novembre 2014)

La négociation a été faite le 24 décembre 2014 suivant
PV N° 001614/MSAS/DIEM/DI. Etaient présents a la
négociation:

Pour laDIEM :

- Mme Awa Ndiaye Diouf, Directrice de la DIEM
- Mr FallouFall, Technicien supérieur en génie civil
DIEM/MSAS

Pour le Cabinet :
- Mr Abdoulaye Seéne, Directeur

Le PV N° 001614/MSAS/DIEM/DI du 24 décembre
2014 fait ’économie de la négociation

Vérification des PV d’ouverture et
d’évaluation

Le rapport d’évaluation du comité¢ technique nous a été
remis.

Des lettres de notification de rejet d’offres ont été
envoyées aux trois (03) fournisseurs non retenus a la date
du 11 Février 2014. Il figure sur ces lettres le cachet des
fournisseurs. La date de réception n’a, toutefois, pas été
précisée.

La lettre de notification au titulaire ne nous a pas été
présentée. Le titulaire était informé par téléphone, selon
I’autorité contractante.

Documents contractuels

La DRP a fait I'objet de la lettre de marché N°003 a
rémunération forfaitaire
Cette lettre de marché est datée du 07 Février2014.

Attributaire

SCAT Internationale
Registre de commerce N° SN-DKR-202 B 1643
NINEA : 2241660273

Montant du marché en F CFA HT

23 897 500

Délai de la mission

La durée prévue pour la mission est :
- Pour les études : 6 mois
- Pour la durée des travaux de construction : 14 mois

Controles et avis de la Direction

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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centrale des marchés (DCMP)

Exécution du contrat

Avance de démarrage

20% du montant du marché conformément a la clause
6.4 d des conditions particulieres du Marché a la
demande du Cabinet (Page 22)

Garantie de bonne exécution

5% du montant du marché
NB : Montant a donner en valeur absolue puisque le
montant du marché est connu

Palements

Recours et litiges

La procédure de marché n’a pas fait 'objet de recours.

Vérification de I’exécution physique

Non conformités

Publication de lattribution provisoire non classée dans le dossier
Les documents attestant de la publication de [lattribution
définitive non classés dans le dossier

Commentaires
AC

La DRP ne fait pas I'objet de publicité

Réponses du
Cabinet

La publicité spécifique dont fait l'objet d'une DRP est laissée a
I'appréciation de 'AC

GROUPEMENT
GMS/SSPM
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DRP N°S_DAGE_367 Production de supports de communication pour la CACMU

Plan de passation de marchés

La DRP n’est pas specifiquement mentionnée dans le
PPM transmis a la DCMP

Il est mentionné dans le PPM « Production des supports
de communication pour l'adhésion aux mutuelles de
santé » sous le S_DAGE_371

Publicité

La DRP n’a pas fait ’'objet de publicité¢ spécifique.

Délai accorde pour le dépot des offres

Le délai accordé pour le dép6t des offres est correct
La lettre d’invitation
n°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA

est datée du 10 mars 2014.

La date limite de dépdt des offres est fixée au 25 mars
2014.

La liste restreinte est-elle composée d’au
moins 5 candidats ?

- Liste et adresse des candidats présélectionnés
Les candidats suivants ont été présélectionnés :

11. THIAAT SARL

12. PANTONE

13. GRAPHI COM

14. SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES
15. THIAM IMPRIMERIE

La DP comprend :
- La Lettre d’mvitation
- Le bordereau descriptif quantitatif

Vérification de 'existence effective
d’offres

Les offres regues ont été au nombre de cing (5).

Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :
THIAAT SARL

PANTONE

GRAPHI COM

SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES
THIAM IMPRIMERIE

SARE O

Procédure d’ouverture des plis

Les plis ont été ouvertes a la date du 25 mars 2014 a 17
H 15 mn par :

- Mme Mariéme Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS

- Mr Assane Mané, DAGE/DPSAQO

Le secrétariat était assuré par Mr Malick Sy,

GROUPEMENT
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CPM/SG/MSAS

Les montants des offres recues ont été les suivants :
SOUMISSIONNAIRES MONTANT

F.CFA HTVA

THIAAT SARL 9 497 230
PANTONE 9 740 000
GRAPHI COM 9 775 000
SENEGAL 10 033 750
INFORMATIQUE &
SERVICES
THIAM IMPRIMERIE 10 885 000

Vérification des PV d’ouverture et
d’évaluation

PV d’ouverture des plis et d’attribution du marché
N°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA du 25 mars 2014

Documents contractuels

La DRP a fait 'objet d’un contrat F_DAGE_371 signé
entre le fournisseur et la DAGE en date du 3 décembre

2014

Attributaire

THIAAT SARL

NINEA : 004555358

Montant du marché en F CFA HTVA

9497 230

Délai d’exécution

- Non indiquée dans le contrat

Controles et avis de la Direction centrale
des marchés (DCMP)

Non applicable

Exécution du contrat

Paiements

Recours et litiges

La procédure de marché n’a pas fait 'objet de recours.

Vérification de I’exécution physique

Non conformités

le PPM

- Accuses de réception de la lettre d’invitation non datés
- Appellation du marché différente du

libellé du marché figurant dans

- Lettres de soumission et la charte de transparence exigées dans la
lettre d’invitation ne sont pas classées dans le dossier
- Notifications de Pattribution et des rejets ne sont pas classées dans le

dossier
- Délai d’exécution du contrat non indiqué dans le marché
Commentaires AC - Nous allons veiller au mention des dates sur les lettres d’invitation
Réponses du - Ce qui est important c¢’est que les accusés de réception soient datés
Cabinet afin que la certification de la réception simultanée ou non puisse étre

faite

GROUPEMENT
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DRP N°F_DIEM_567Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM

de Louga

Plan de passation de marchés

La DRP est mentionnée dans le PPM transmis a la
DCMP

Publicite

La DRP n’a pas fait 'objet de publicit¢ spécifique.

Délai accorde pour le dépot des offres

Le délai accordé pour le dépdt des offres est correct
La lettre d’invitation
n°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA

est datée du 10 mars 2014.

La date limite de dép6t des offres est fixée au 16 juillet
2014.

La liste restreinte est-clle composée d’au
moins 5 candidats ?

- Liste et adresse des candidats présélectionnes
Les candidats suivants ont été présélectionnés :

16. Samba Prestation de services (SPS)

17. Entretien de distribution de services (EDIS)

18. Expression de Business Internationale (IBEX)
19. Convergence Technologies du Sénégal (Contechs)
20. Société Sénégalaise de Bureautique (SSB)

La DRP comprend :
- La Lettre d’mvitation
- Le bordereau descriptif quantitatif

Vérification de 'existence effective
d’offres

Les offres regues ont été au nombre de cing (5).

Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :
1.Samba Prestation de services (SPS)

2.Entretien de distribution de services (EDIS)
3.Expression de Business Internationale (IBEX)
4.Convergence Technologies du Sénégal (Contechs)
5.Société Sénégalaise de Bureautique (SSB)

Procédure d’ouverture des plis

Les plis ont été ouvertes a la date du 16 juillet 2014 a

10 H 00 mn par :

- Mme Ndeye Coumba Guissé Dramé, DAGE/MSAS,
Présidente

- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS

- Mme Maimouna Diop Fall, MSAS/DIEM
représentant Service Maitre d’ceuvre

Le secrétariat était assuré par Madame Ngom,
Coordonnatrice de la CPM/SG/MSAS
Les montants des offres recues ont été les suivants :

GROUPEMENT
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SOUMISSIONNAIRES MONTANT
TTC F.CFA

1.Samba Prestation de 9011 188
services (SPS)

2.Entretien de distribution de 9 038800
services (EDIS)

3.Expression de Business 10 149770
Internationale (IBEX)

4.Convergence Technologies 8 703680
du Sénégal (Contechs)

5.Société Sénégalaise de 9404 777
Bureautique (SSB)

Vérification des PV d’ouverture et
d’évaluation

PV d’ouverture des plis et d’attribution du marché
N°000855/MSAS/DIEM/DI du 16 juillet 2014

Documents contractuels

La DRP a fait 'objet d’un contrat relatif a I'acquisition
de matériels informatiques de bureau en date du 17
novembre 2014

Attributaire

Convergence Technologies du Sénégal (Contechs)
NINEA : 28375342T2 Dakar

Proces verbal d’attribution N°
000879/MSAS/DIEM/DE du 21 juillet 2014 pour un
montant de 8 703 680 F.CFATTC

Montant du marché en F CFA HTVA

8 703 680

Délai d’exécution

- Non indiquée dans le contrat

Controles et avis de la Direction centrale
des marchés (DCMP)

Non applicable

Exécution du contrat

Bordereau de livraison N° 000511 du 6 novembre 2014

Paiements

Payé intégralement

Mandat N° MD14-000077886 Gestion 2014
Montant F.CFA HTVA 7 376 000

Date liquidation : 15/12/14

Recours et litiges

La procédure de marché n’a pas fait 'objet de recours.

Vérification de ’exécution physique

Non -
conformités -

Lettre d’mvitation non classée dans le dossier
Accusés de réception de la lettre d’invitation non classés dans le dossier

- Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance
d’ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés
de réception)

- Transmission copie du PV d’ouverture des plis et accusés de réception
non classés dans le dossier

- Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance

d’attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou mail +
Accuses de réception)
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- Notifications de [Iattribution et des rejets ne sont pas classées dans le
dossier
Commentaires - Lettre d’mvitation disponible
AC - Nous prenons acte pour le reste
Réponses du - Lettre d’mvitation et accusés de réception doivent étre classés dans le
Cabinet dossier

DRP N° F_DIEM_661Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de

Maintenance de Louga

Plan de passation de marchés

La DRP est mentionnée dans le PPM transmis & la
DCMP

Publicite

La DRP n’a pas fait 'objet de publicit¢ spécifique.

Delai accorde pour le dépot des offres

Le delai accorde pour le dépot des offres est correct

La lettre d’invitation n°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA
est datée du 10 mars 2014.

La date limite de dépdt des offres est fixée au 08 octobre
2014.

La liste restreinte est-clle composée d’au
moins 5 candidats ?

- Liste et adresse des candidats preselectionnés

Les candidats suivants ont été présélectionnés :

6.SODATRI SARL

7.SEVAM

8.MATEN

9.FERMON

10. LA MAISON DU MEDECIN

La DRP comprend :
- La Lettre d’invitation
- Le bordereau descriptif quantitatif

Vérification de ’existence effective
d’offres

Les offres regues ont été au nombre de cing (5).

Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :
SODATRI SARL

SEVAM

MATEN

FERMON

LA MAISON DU MEDECIN

akrwnE

Procédure d’ouverture des plis

Les plis ont été ouvertes a la date du 08 octobre 2014 a
10 H 05 mn par :

- MmeMariémeSyLoum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS

GROUPEMENT
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- Mme Diatou Diagne Séne, MSAS/DIEM
représentante Service Maitre d’ceuvre

Le secrétariat était assuré par Madame Aissatou Seck
Ngom, Coordonnatrice de la CPM/SG/MSAS
Les montants des offres recues ont été les suivants :

SOUMISSIONNAIRES MONTANT
HTHD F.CFA
6.SODATRI SARL 12 872 052
7.SEVAM 12 447 031
8.MATEN 12 750 617
9.FERMON 12 143 445
10. LA MAISON DU 13 357 790
MEDECIN
Vérification des PV d’ouverture et PV d’ouverture des plis et d’attribution du marché

d’évaluation

N°001218/MSAS/DIEM/DE du 08 octobre 2014

Documents contractuels

La DRP a fait 'objet d’un Contrat relatif a 'acquisition
de matériels d’outillages techniques de maintenance
en date du 28 novembre 2014

Attributaire

FERMON LABO

NINEA : 0105470 2G3 Dakar

Proces verbal d’attribution N°
001219/MSAS/DIEM/DE du 13 octobre 2014 pour un
montant de 12 143 445 F.CFA HTHD

Montant du marché en F CFA HTHD | 12 143 445

Délai d’exécution

- Non indiquée dans le contrat

Contrdles etavis de la Direction centrale Non applicable

des marchés (DCMP)

Exécution du contrat

PV de réception N°15 du 16/02/2015

Paiements

Payé intégralement
Montant F.CFAHTHD 12 143 445
Date liquidation : 16/03/15

Recours et litiges

La procédure de marché n’a pas fait 'objet de recours.

Veérification de 'exécution physique

Non conformités -

Lettre d’mvitation non classée dans le dossier

Accusés de réception de la lettre d’invitation non classés dans le
dossier

Convocation des membres de la commission des marchés pour la
séance d’ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou
mail + Accusés de réception)

Transmission copie du PV d’ouverture des plis et accusés de
réception non classés dans le dossier

Convocation des membres de la commission des marchés pour la
séance d’attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou
mail + Accusés de réception)
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- Notifications de lattribution et des rejets ne sont pas classées dans le
dossier
- Délai d’exécution du contrat non indiqué dans le marché

Commentaires AC - Lettre d’invitation disponible
- Nous prenons acte pour le reste

Réponses du - Lettre d’invitation et accusés de réception doivent étre classés dans le
Cabinet dossier
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
Marché n° S-2307/14 du ....

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES GENERATEURS D’OXYGENE
DES CENTRES HOSPITALIERS DE FANN, HOGGY, PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-
LOUIS, KAOLACK, ET KOLDA

Attributaire CARREFOUR MEDICAL
Montant du marché 326 000 000 F CFATTC
Date de souscription du marché

Date d’approbation du marché 09 Décembre 2014

Date de notification du marché ND

Date d’enregistrement du marché

Délai d’exécution 01 an

Date de la réception provisoire

Date de la réception définitive Réception par site

Plan de passation de marchés
Le marché n’est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014

Eligibilité a la procédure d’entente directe

Le motif invoqué par la demande n°09726/MSAS/DIEM/Dir du 29 Aout 2014, demandant
d’autorisation le marché par entente directe car CARREFOUR MEDICAL a laccord de
RIFAIR comme représentant exclusif sur tous ses produits et services au Sénégal et dans la
SOus-région.

Avis de non objection de la DCMP par la lettre N°005036/MEFP/DCMP/12 en date du 18
Septembre 2014

Le marché a fait I'objet de contrat entre DIEM/MSAS et CARREFOUR MEDICAL d’un
montant de 326 000 000 F CFA en date du 01 Décembre 2014.

Le marché est a rémunération forfaitaire.

Le marché est approuvé par le Ministre de la Santé et de I’Action Sociale de 09 Décembre
2014.
La notification écrite non fournie

La garantie de bonne exécution N°14/113547/CTP-BE d’un montant de 16 300 000 F CFA
délivré par la SONAC-SA, valable jusqu'a 17 Décembre 2015 et I'attestation d’existence de
crédit N°15-54201-034 daté le 24 Février 2015 ont été fournies.

Les rapports d’intervention technique détaillée des différents sites ont été fournis.

GROUPEMENT
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la facture n°27112014AS d’un montant de 326 000 000 F suite a la maintenance des centrales
d’oxygéne pour 2014 par CARREFOUR MEDICAL a été fournie le 09 Mars 2015 et certifié
par le DIEM/MSAS le 11 Mars 2015.

Les documents attestant 'exécution du marché ont été fournis.
Le marché est en cours d’exécution

Paiements
- Titre de créance N°15-969643 d’un montant de 326 000 000 F CFA de la facture
N°27112014AS a été fourni

Le marché n’a pas fait I'objet de recours

Non conformités - Le marché n’est pas mentionné dans le plan de passation
de marchés de 2014
- La notification du marché n’est pas archivée

Commentaires AC - Le marché est bel et bien inscrit dans le PPM de 2014 ;
maintenance générateurs ;S _DIEM_ 114
Suivi maternit¢é HALD C_DIEM_558

Réponses du Cabinet - Veiller au respect de I'ntitulé figurant dans le PPM ou a
défaut modifier I'ntitulé du PPM
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MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE
Marché n° C-0151/15 du ....

ASSURER LA MAITRISE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION
DE LA MATERNITE HADL EN DEUX LOTS

LOT1 : MAITRISE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE HADL
LOT2 : CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE
HADL

Lotl : Cabinet D’Architecture Alioune SOW
Attributaire (C.AAS)
Lot2 : Cabinet APAYE SAHEL
Montant du marché Lotl : 23 000 000 F CFATTC
Lot2 : 19470000 F CFATTC
Date de souscription du marché 04 Novembre 2014
Date d’approbation du marché 29 Janvier 2014
Date de notification du marché 18 Février 2015
Date d’enregistrement du marché ND
Délai d’exécution 10 mois
Date de la réception provisoire
Date de la réception définitive ND

Plan de passation de marchés
Le marché est mentionné dans le plan de passation de marches de 2014

Eligibilité a la procédure d’entente directe

Le motif invoquée par la demande n°08255/MSAS/SG/CPM du 22 juillet 2014, demandant
d’autorisation de passer deux (02) marchés par entente directe comme motif: la gestion du
dossier par les différents ministéres en charge de I'Urbanisme, de la Culture et de la Santé n’a
pas permis la planification et la mise en ceuvre de procédures pouvant permettre le
recrutement des cabinets pour le suivi et le controle technique. En outre Iapprobation du
marché relatif aux travaux de réhabilitation de la maternitt HADL a connu un retard lié la
concurrence au risque de compromettre une nouvelle fois le projet. Par ailleurs, le batiment
étant consideré comme un patrimoine culturel classé, les ouvrages doivent étre en cohérence
avec la structure architecturale.

Avis de non objection de la DCMP par la lettre N°005242/MEFP/DCMP/12 en date du 29
Septembre 2014

Le marché a fait 'objet de contrat entre DIEM/MSAS et C.A.A.S d’un montant de
23 000 000 F CFA en date du 04 Novembre 2014 pour la maitrise des travaux de
réhabilitation de la maternitt HADL.

Le marché a fait Pobjet de contrat entre DIEM/MSAS et APAVE SAHEL d’un montant de
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19 470 000 F CFA en date du 04 Novembre 2014 pour le controle des travaux de
réhabilitation de la maternitt HADL.

Le marché est a rémunération forfaitaire.

En réference aux dispositions de larticle 76 du décret N°2014-1212 du 22 Septembre 2014
portant code des marchés publics, les titulaires du présent marché acceptent de se soumettre a
un contrle spécifique des prix de revient durant I’exécution des prestations.

Le marché est approuvé par le Ministre de la Santé et de I’Action Sociale de 29 Janvier 2015.
Le marché a fait 'objet de notification écrite le 18 Février 2015.
Les garanties n’ont pas été fournies.

Un rapport mensuel N°1 fourni par le C.A.AS en mars 2015 en 30 Octobre 2014 au fin mois
de mars 2015.
Des factures d’APAVE suite aux décomptes n°1, 2 et 3 des factures 15FAC066 & 15FAC181.
Les PV d’exécution définitive du marché n’ont pas été fournis.
Le marché est en cours d’exécution.
Paiements
- Certificat pour paiement Mandat N°1 d’un montant de 9 154 000 F CFA conforme au
décompte N°1 de C.A.A.S en date du 30 Avril 2015
- Certificat pour paiement Mandat N°1 d’un montant de 7 009 200 F CFA conforme au
décompte N°1, 2 et 3 du Consultant APAVE SAHEL en date du 24 Juin 2015

Les paiements ne sont pas exhaustifs.
Le marché est en cours d’exécution

Le marché n’a pas fait l'objet de recours

Non conformités - Les copies des garanties ne sont pas archivées
- Les paiements effectifs (mandatements) ne sont pas
archivés
Commentaires AC - S’agissant des prestations mtellectuelles, pour les montants

n’atteignant les seuils fixés par ’Arréte du MEF (cf article
115 du code des marchés), la garantie de bonne exécution
n’est pas obligatoire

Réponses du Cabinet - Exact aucun des deux lots n’a atteint le seuil de dispense
de F.CFA 35 millions conformément a [Parrété
n°26.12.2012*012791 pris en application de larticle 114
du code2011-1048
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7.2. Réponses de I’Autorité Contractante
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REPUBLIQUE DU SENEGAL N 1.0.5 B,/MSAS/DAGE/DPSAO
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LE DIRECTEUR,

Objet: Revue a postériori des Marchés Publics pour I’exercice 2014
Référence: V/L du 01 septembre 2015

Monsieur le Directeur,

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur
a I’expression de mes sentiments distingués.

Monsieur Mame Thierno MBACKE
Directeur du Groupement GMS/SSPM

Ampliation :

- MSAS/SG ; { rAatfiois
- MSAS/ CPM ; G2\ Eduipemeht ,

MSAS/DIEM. Noey®€oymbz uisseBRANE |
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