

**MINISTERE DE L'URBANISME, DE
L'HABITAT, DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT**

**OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
DU SENEGAL (ONAS)**

**REVUE DE LA CONFORMITE DE LA
PASSATION DES MARCHES AU TITRE
DE LA GESTION 2008 - LOT 1**

RAPPORT DEFINITIF

DECEMBRE 2009

**GROUPEMENT CABINET
MONTEIL & Cie / MAMADOU BARRY**

**Immeuble Café de Rome Bd de la
République – Dakar**

38, Avenue Malick Sy - Dakar

SOMMAIRE

	<u>Pages</u>
OPINION DE L'AUDITEUR	3
1. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	7
2. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L'AUDIT	10
3. PRESENTATION RESUMEE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE	14
4. SYNTHESE DES CONSTATS SUR L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE	16
5. SYNTHESE DES CONSTATS A L'ISSUE DE LA REVUE DES MARCHES	20
6. REVUE DETAILLEE DES MARCHES	25

ANNEXES

Annexe n°1 Commentaires de l'Autorité Contractante sur le Rapport Provisoire

Annexe n°2 Réponse de l'Auditeur

OPINION DE L'AUDITEUR

COMMENTAIRES PREALABLES A L'OPINION DE L'AUDITEUR

La mission de revue de la conformité de la passation des marchés devant principalement déboucher sur l'expression d'une opinion sur le degré de respect des dispositions et procédures du code des marchés, l'Auditeur a formulé cette opinion selon la stratification ci-après :

<u>Types d'opinion retenus par L'Auditeur</u>	<u>Explication des critères propres à chaque type d'opinion</u>
Opinion performance « parfaite » .	L'autorité Contractante s'est conformée aux directives de forme et de fond du Code en matière de passation de marchés.
Opinion performance « satisfaisante »	L'autorité Contractante s'est conformée aux Directives de fond, mais n'a pas respecté certaines dispositions de forme en matière de passation de marchés (<u>ie.</u> dispositions de forme n'entraînant pas des violations aux principes d'économie, d'équité et de transparence <u>Ex</u> : non établissement et/ou non transmission des rapports périodiques exigés par le Code, archivage défectueux des documents, etc.
Opinion performance « moyenne »	L'autorité Contractante n'a pas respecté, sur un nombre très limité de marchés et pour des montants non significatifs certaines directives de fond en matière de passation de marchés.
Opinion performance « non satisfaisante »	L'autorité Contractante n'a pas respecté les Directives en matière de passation de Marchés, de manière récurrente et sur un nombre et pour des montants significatifs de marchés.

OPINION DE L'AUDITEUR

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à une revue de la conformité de la passation des marchés par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) au titre de la gestion 2008.

Cette revue a été effectuée selon la méthodologie décrite dans les développements qui suivent par référence aux dispositions du Code des Marchés Publics –Décret n° 2007-545 du 25 avril 2007, complété par le Décret n°2007- 546 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et par le Décret n°2007-547 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Il a été également pris en compte les dispositions des arrêtés et circulaires portant application de ces décrets.

La mission a porté sur :

- La revue de l'organisation institutionnelle de l'ONAS ;
- La revue détaillée d'échantillons de marchés passés au titre de la gestion 2008 par l'ONAS et qui se chiffrent à :
 - F. CFA 6 797 620 800 soit 97 % des marchés passés en Appel d'Offres (AO),
 - F. CFA 151 071 912 soit 53 % des marchés passés par Demandes de Renseignements et de Prix (DRP).

Constats à l'issue de nos travaux :

1- Au plan institutionnel :

L'ONAS s'est conformé au mois de Février 2008, aux dispositions du nouveau Code des Marchés Publics en ce qui concerne la mise place de la Commission des marchés.

La Cellule de Passation des Marchés, n'a pas été mise en place en 2008, seul existait un Service de Passation des Marchés placé sous la responsabilité d'un spécialiste en passation des marchés.

La Commission des Marchés n'a pas produit le rapport annuel sur les marchés passés au titre de la gestion 2008.

.../...

– 2 –

2- Au plan de la Passation des marchés :

La Commission des Marchés, bien que mise en place en 2008, n'est intervenue que pour la passation des marchés par Appel d'Offres (AO).

Le manquement le plus significatif relevé par l'Auditeur est relatif aux Demandes de Renseignements et de Prix émises par l'ONAS ; la procédure d'Evaluation / Attribution des offres a été mise en œuvre par le Service Responsable des Approvisionnements, **en l'absence donc de la Commission des Marchés.**

Conclusion de l'auditeur :

Les constats ci-avant amènent à l'expression de la part de l'auditeur à une opinion « **performance satisfaisante** » pour les marchés passés par Appel d'Offres et une opinion « **performance non satisfaisante** » pour les marchés passés par Demandes de Renseignements et de Prix en ce qui concerne l'ONAS pour la gestion 2008.

Fait à Dakar, le 31 Décembre 2009

**Le Représentant du Groupement
BARRY / MONTEIL**

**1- DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES**

1- BREF RAPPEL DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DU SYSTEME ET DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES :

▪ Dispositif institutionnel :

Le décret n° **2007-545 du 25 Avril 2007** institue le Code des Marchés Publics au Sénégal. Il est complété par le **décret n°2007- 546** portant Organisation et Fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et par le **décret n° 2007-547** portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Des Arrêtés ont été pris par le Ministre de l'Economie et des Finances, en application de certaines dispositions du Code des Marchés.

Le Code des Marchés Publics entre en vigueur, dès le mois de janvier 2008 (circulaire n°4 PM du 28/12/2007).

Le dispositif institutionnel comprend :

- Les **Autorités Contractantes** avec les structures suivantes installées à leur niveau : les **Commissions de Marchés** et les **Cellules de Passation des Marchés**.
- La **Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)**, en charge, entre autres missions, du contrôle a priori des dossiers transmis par les Autorités Contractantes ; ce contrôle s'exerce à trois niveaux, en fonction de seuils de marchés fixés :
 - examen préalable des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) ;
 - examen des procès verbaux d'analyse comparative des offres et recommandations pour l'attribution provisoire des marchés ;
 - examen juridique et technique des marchés.

(Se reporter à l'Annexe n°1).

- **L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)**, en charge, entre autres missions (avis, propositions, recommandations), du contrôle a posteriori des procédures de passation des marchés (audits) et du règlement des différends portés à son attention (dénonciations d'irrégularités, recours) par les parties concernées par la passation des marchés.

▪ Procédures de passation des marchés :

Les Autorités contractantes établissent leurs prévisions de dépenses pour la gestion à venir (budgets).

Elles établissent un **Plan de Passation des Marchés (PPM)**, pour les marchés d'un certain seuil, et un **Avis Général de Passation des Marchés**, transmis à la DCMP et à publier dans les conditions fixées par le décret n° 2007-545.

Elles procèdent à des consultations, selon une des formes ci-après et en respectant les modalités de publicité et d'avis préalable de la DCMP définies par le Code des Marchés :

- Appel d'Offres Ouvert (AOO),
- Appel d'Offres Restreint (AOR),
- Prestations Intellectuelles (PI),
- Demandes de Renseignements et de Prix (DRP),
- Entente Directe (ED).

■ **Procédures d'approbation des marchés :**

En fonction de seuils fixés et du type d'autorité contractante (structure d'Etat, Etablissements Publics, Agences, Sociétés Nationales), les marchés sont portés à l'approbation du Premier Ministre, du Ministre, du Représentant de l'Etat ou du Conseil d'Administration de la société.

■ **Procédures d'exécution du marché :**

L'exécution du marché (réception, paiement) est assurée par l'Autorité Contractante.

■ **Rapports périodiques sur les marchés :**

Les **Cellules de Passation des Marchés** de chaque Autorité Contractante doivent établir, en cours d'année, des rapports trimestriels à transmettre à la DCMP.

Les **Commissions des Marchés** doivent établir, avant le 31 mars de chaque année, à l'intention de l'ARMP, un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics de l'année précédente.

La **Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)** publie périodiquement les statistiques relatives aux marchés publics.

L'**Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)** rend compte, dans un Rapport Annuel, des contrôles effectués et des décisions prises à l'occasion des recours introduits auprès du Comité de Règlement des Différends.

2- OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L'AUDIT

2- OBJECTIFS DE L'AUDIT ET METHODOLOGIE ADOPTEE :

2.1 Spécificités de la Gestion 2008 :

La gestion 2008 correspond à la première année d'application du nouveau Code des Marchés Publics.

Elle se caractérise donc par la co-existence :

- de marchés exécutés en 2008 mais dont les procédures de passation (appels d'offres, adjudication), avaient été initiées en 2007 selon les dispositions du décret 2002-550 du 30 mai 2002 ;
- de marchés initiés en 2008 selon les dispositions du nouveau code.

Les interventions de l'Auditeur ont concerné exclusivement les marchés régis par le décret n°2007-545 (nouveau Code).

2.2 Objectifs de l'Audit :

La présente mission a pour **objectif principal** :

- la vérification du processus de passation des marchés et des contrats signés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés ;
- l'expression d'un jugement sur l'adéquation des procédures de passation de marchés suivies et les modalités de la gestion des contrats, en relation avec les dispositions du Code des Marchés pour les dépenses des Autorités Contractantes.

Les **objectifs spécifiques** suivants doivent être atteints à l'issue de la mission :

- expression d'une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées ;
- contrôle de la conformité des procédures avec les principes généraux d'économie, d'efficacité, d'équité et de transparence édictés par le Code des Marchés ;
- expression d'une opinion sur la qualité des contrats (aspects techniques et économiques).

2.3 Méthodologie générale retenue pour la mise en œuvre de la mission :

2.3.1 *Revue de l'organisation institutionnelle de l'Autorité Contractante :*

La revue a consisté en un contrôle des modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions des Marchés et des Cellules de Passation des Marchés et en une appréciation de l'efficacité du système de classement des documents de passation des marchés ; de même, il a été passé en revue les relations entre les Commissions des Marchés, les Cellules de Passations et l'ARMP et la DCMP.

Des demandes ont été adressées par l'Auditeur :

- à la DCMP, pour la confirmation de la réception de la liste des membres des Commissions de Marchés et des Cellules de Passation des Marchés, des Plans de Passation des Marchés, et des rapports trimestriels des Cellules de Passation des Marchés des Autorités Contractantes, au titre de la gestion 2008.
- à l'ARMP, pour la confirmation de la réception des rapports annuels 2008 des Commissions de Marchés des Autorités Contractantes ;

Les réponses obtenues ont été comparées aux résultats des revues effectuées au niveau des Autorités Contractantes.

2.3.2 *Contrôle au départ de l'exhaustivité des données fournies par l'Autorité Contractante :*

Cette étape – importante à plus d'un titre- a été couverte par le recoupement des données fournies par les Situations, Etats et Rapports suivants :

- Budget 2008 exécuté de l'Autorité Contractante ;
- Plan de Passation de Marchés 2008 de l'Autorité Contractante ;
- Etats financiers au 31/12/2008 (Bilan, Compte de Résultat) et Grand-Livre des comptes de l'Autorité Contractante pour retracer les opérations (investissements et dépenses de fonctionnement) de 2008 ;
- Rapport d'activités 2008 de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;
- Données statistiques sur les marchés immatriculés en 2008 à partir du site web de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;

- Rapport Annuel 2008 de l'Autorité de Régulation des Marchés (ARMP) (notamment pour les aspects liés à l'organisation des Cellules de Passation des Marchés et aux recours introduits par les parties concernées par la passation des marchés).

Le recoupement des données issues de ces différents documents a permis de vérifier et de mettre en évidence :

- les marchés (Appels d'Offres, DRP) révélés par l'Autorité Contractante à l'Auditeur, au départ de la mission ;
- les marchés non portés à l'attention de l'Auditeur ;
- les transactions intervenues sans appel d'offres ou DRP.

2.3.3 Constitution de l'échantillon :

L'Auditeur a constitué l'échantillon :

- selon les modalités définies par les Termes de Références ;
- ou bien, lorsque les marchés passés n'étaient pas en nombre significatif, à 100 % des dossiers ;
- et, en y ajoutant systématiquement les transactions intervenues sans appel d'offres ou DRP.

2.3.4 Revue détaillée des marchés retenus :

Une revue détaillée des marchés a été effectuée :

- contrôle sur pièces et appréciation des procédures appliquées par rapport aux dispositions du Code des Marchés ;
- analyse des contrats établis ;
- vérifications physiques, dans le cas où ces vérifications s'avèrent possibles ;
- dans certains cas, contrôle de la compétitivité des prix ;
- contrôle du niveau et du rythme des paiements.

**3- PRESENTATION RESUMEE DE L'AUTORITE
CONTRACTANTE**

3- PRESENTATION RESUMEE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE :

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.) chargé de la gestion du secteur de l'assainissement. Il a été créé par la loi n°96-02 du 22 Février 1996, et est organisé par le décret 96-667 du 07 août 1996.

Missions :

- La planification et la programmation des investissements ;
- La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux d'infrastructures d'eaux usées et pluviales ;
- L'exploitation et la maintenance des installations d'assainissement d'eaux usées et pluviales ;
- Le développement de l'assainissement autonome ;
- La valorisation des sous produits des stations d'épuration ;
- Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, dans la limite des zones urbaines et périurbaines.

3.1 Objectifs :

Dans l'exercice de sa mission, l'ONAS a pour objectifs :

- Etudes et réalisation d'infrastructures d'assainissement ;
- Collecte et épuration des eaux usées ;
- Gestion des systèmes de drainage des eaux pluviales ;
- Raccordement au réseau public d'assainissement ;
- Travaux de débouchage et de curage.

3.2 Financement

L'ONAS placé sous la tutelle du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MUHHHA) dispose d'une autonomie financière, ses activités sont financées sur fonds propres et sur des crédits du Budget Consolidé d'Investissement (BCI).

**4-SYNTHESE DES CONSTATS SUR
L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE**

4- SYNTHÈSE DES CONSTATS SUR L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE :

4.1 Mise en place de la Commission des Marchés et de la Cellule de Passation des Marchés :

La Commission des Marchés a été mise en place par l'ONAS en Janvier 2008 (note de service n°05 du 16 Janvier 2008).

Les membres de la Commission des Marchés sont au nombre de neuf (9) :

- 4 membres titulaires et 3 membres suppléants ;
- Un représentant du Ministre chargé de la tutelle technique ;
- Un représentant du Contrôle Financier.

La Cellule de Passation des Marchés, quant à elle, a été mise en place en 2009.

L'ONAS n'a pas transmis à la DCMP et à l'ARMP les attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d'Ethique signés par les membres de la Commission des Marchés et de la Cellule de Passation des Marchés.

Les membres de la Commission des Marchés sont en conformité avec les dispositions de l'Arrêté n° 11588 du Ministère de l'Economie et des Finances du 28/12/2007, au plan de leur nomination, de leur nombre et de leur niveau hiérarchique (niveau cadre ou assimilé).

Problèmes identifiés par l'Auditeur :

- Le questionnaire remis par l'Auditeur aux membres de la Commission des Marchés et de la Cellule de Passation des Marchés a mis en évidence des besoins de formation ou de renforcement des capacités sur les dispositions du nouveau Code des marchés publics.

4.2 Fonctionnement de la Commission des Marchés et de la Cellule de Passation des Marchés :

Problème identifié par l'Auditeur :

Dans l'attribution des marchés passés selon la procédure des Demandes de Renseignements et de Prix la Commission des Marchés n'est pas impliquée.

4.3 Conservation / Archivage des documents :

L'archivage des dossiers relatifs aux marchés passés en 2008 n'est pas effectif ; ces derniers sont dispersés entre le service des approvisionnements et le service comptable.

4.4 Rapports périodiques :

Problèmes identifiés par l'Auditeur :

- Inexistence d'une cellule de passation des marchés et par conséquent non transmission au cours de la gestion 2008 de rapports trimestriels à la DCMP conformément aux dispositions de l'Arrêté n°11588 du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le Rapport annuel sur les marchés publics 2008 que la Commission des Marchés devait établir avant la date du 31 Mars 2009, conformément à l'article 141 du Code des Marchés Publics, n'a pas été produit.

**Points de Vérification
Organisation Institutionnelle**

Nom de l'autorité Contractante : ONAS

<u>N°</u>	<u>RUBRIQUE</u>	<u>CONSTATS ET COMMENTAIRES</u>	<u>NOTATION</u>
1	COMMISSION DES MARCHES	Les membres de la Commission des marchés ont été nommés en janvier 2008 conformément à la législation.	1
2	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	Il n'y avait pas de Cellule de Passation des Marchés mais un Service de Passation des Marchés (SPM) dirigé par un spécialiste en passation des marchés. La cellule a été créée en 2009 par note de service n°27 du 15 Mars 2009.	3
3	CAPACITES EN MATIERE DE PASSATION DE MARCHES	Les membres de la commission des marchés ont un niveau de cadre conformément aux dispositions du Code. Notre questionnaire fait ressortir un besoin de formation et/ou de renforcement de capacités des membres de la Commission et de la Cellule (créée en 2009) sur les dispositions du nouveau Code des Marchés publics.	1
4	CONCLUSION	L'ONAS possède des ressources humaines en nombre et en qualité capable d'exécuter correctement les procédures de passation des marchés mais, il est important d'assurer aux membres de la cellule et de la Commission une formation plus approfondie sur le Code des marchés.	2

Système de notation :

Performance satisfaisante	=	1
Performance moyenne	=	2
Performance non satisfaisante	=	3

Ce système de notation a été reconduit pour toutes les grilles suivantes.

**5- SYNTHESE DES CONSTATS A L'ISSUE DE LA
REVUE DES MARCHES**

5- SYNTHESE DES CONSTATS A L'ISSUE DE LA REVUE DES MARCHES :

5.1 Plan de Passation des Marchés / Avis Général de Passation des Marchés :

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) a été établi et transmis à la DCMP à la date du 16 Janvier 2008.

L'avis général de passation des marchés a fait l'objet d'une publication dans le « Soleil » du 23 Janvier 2008.

5.2 Tableau de synthèse des marchés passés par l'ONAS et de l'échantillon constitué par l'Auditeur :

Au titre de la gestion 2008, l'ONAS a passé quarante deux (42) marchés :

- 11 marchés par Appel d'Offres (AO),
- 31 marchés par Demandes de Renseignements et de Prix (DRP).

Notre échantillon a été ainsi constitué :

- Trois (03) marchés passés par AO ;
- Onze (11) marchés passés par DRP.

Le tableau de synthèse et l'échantillon constitué, 31 % en nombre et 96 % en valeur, sont décrits dans le tableau ci-après.

5.3 Commentaires de synthèse sur les marchés contrôlés :

**QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE
PASSATION DES MARCHES :**

Modes de passation de marchés	Récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2008		Récapitulatif des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres Ouvert (AOO)	11	6 797 620 800	3	6 621 846 942
Demandes de Renseignements et de Prix (DPR)	31	287 100 541	10	151 071 912
TOTAL	42	7 084 721 341	13	6 772 918 854
	100%	100%	31 %	96 %

ETAT DE SYNTHESE

<u>N°</u>	<u>Rubrique</u>	<u>Constats et commentaires</u>	<u>Notations</u>
1	Plan de Passation de Marchés (PPM)	Le plan de passation de marché est exhaustif et il consolide tous les marchés passés par appel d'offres par l'ONAS.	1
2	Avis Général de Passation de Marchés	L'avis a été publié le dans « le Soleil » du 23/01/2008 et permet d'identifier de manière précise les marchés à passer.	1
3	Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	L'ONAS envoie des lettres de saisine à des entreprises choisies à partir d'une banque d'entreprises constituée suite à une sélection interne basée sur la qualité des travaux antérieurs effectués par ces derniers pour la société. Les listes restreintes sont suffisamment diversifiées mais ne sont pas, du point de vue de leur nombre, conformes aux dispositions du Code. Les prix sont apparus comme compétitifs. Les attributions ont été faites au moins disant par le service responsable des approvisionnements et non par la commission des marchés de l'autorité contractante.	3
4	Délai de passation de marché	Les délais sont raisonnables en raison de l'urgence des prestations. Le délai moyen de passation est de 08 jours.	1
5	Procès verbaux d'ouverture de plis	Les P.V. d'ouverture des plis ne sont pas systématiquement communiqués aux soumissionnaires.	3
6	Publications des attributions	Les attributions ne font pas l'objet d'une publication seul l'attributaire est saisi par un bon de commande.	2
7	Recours	Il n'y a pas eu de recours en 2008.	1

8	Gestion des marchés	La gestion des marchés par DRP de l'ONAS assurée par le service responsable des approvisionnements n'est pas conforme aux dispositions de forme et de fond du Code des marchés publics.	3
9	Archivage des dossiers	Les dossiers des marchés passés doivent être centralisés au niveau de la cellule de passation, créée en 2009, et l'archivage effectif.	3
10	Violations des réglementations	<ul style="list-style-type: none">- Absence des membres de la commission dans l'attribution des marchés par DRP ;- Non transmission de P.V. d'ouverture des plis aux différents soumissionnaires.	3
11	Conclusion	La Procédure de passation des marchés est satisfaisante pour les appels d'offres mais non satisfaisante pour les Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) compte tenu de la non implication de la Commission des Marchés dans la procédure d'Evaluation / Attribution des offres relatives à ces DRP.	3

6-REVUE DETAILLEE DES MARCHES

**Points de Vérification
APPEL D'OFFRES OUVERT (AOO)**

Référence du marché : Marché n°01/08 Nombre de lots : 2

Objet du marché : Projet de drainage des eaux pluviales de Pikine/Thiaroye et de Diourbel

Montant du marché : 6 237 519 241 F. CFA

Référence des titulaires :

Lot 1 : Travaux de drainage des eaux pluviales de Pikine et Thiaroye

SINCO SPA - 57, Avenue Hassan II – DAKAR

Montant : 4 344 047 892 F. CFA

Lot 2 : Travaux de drainage des eaux pluviales de Diourbel

SATTAR –BTP-SA - Sicap Amitié III n°4331 BOURGUIBA/DAKAR

Montant négocié : 1 893 471 349 F. CFA

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	<ul style="list-style-type: none">- Marché mentionné dans le PPM- Marché inscrit dans l'état de la DCMP	1
2	Revue du dossier d'Appel d'Offres	DAO transmis pour avis à la DCMP	1
3	Publicité	Supports publicitaires : <ul style="list-style-type: none">- 1^{ère} Insertion : le Soleil du Lundi 19/11/2007,- Avis rectificatif : le soleil du 13/01/2008. Pour report de la date d'ouverture des plis du 17/01/2008 au 20/02/2008 à 10h : 30 mn.	1
4	Ouverture des Offres	Ouverture des plis le 20/02/2008 à 10h30mn en séance publique dans la salle de conférence de l'ONAS, devant : <ul style="list-style-type: none">- la Commission officielle des marchés de l'ONAS,- Un Représentant du CF/PR,- Un Représentant du MUHHPA,- Les représentants des soumissionnaires (07). PV non transmis aux soumissionnaires	2

5	Evaluation des Offres et Proposition d'attribution	<p>Commission d'évaluation technique correcte composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur Omar GAYE DET/ONAS, - Monsieur Alioune NIANG DET/ONAS, - Monsieur A.K KONATE DET/ONAS. <p>PV D'adjudication signée le 17/04/2008.</p> <p>Etapas d'analyse des offres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - examen de la conformité ; - vérification des critères de qualifications ; - corrections des erreurs. <p>Les offres qualifiées évaluées les moins disantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - lot 1 : SINCO SPA pour 4.344.047.892 F.CFA, - lot 2 : SATTAR pour 1.893.471.349 F. CFA. <p>Délai entre ouverture des offres et attribution provisoire : 52 jours (du 20/02 au 15/04/2008).</p> <p>Retard dû aux négociations avec la SATTAR attributaire du Lot 1.</p>	1
6	Publication de l'attribution provisoire	Soleil n°11662 du 15/04/2008	1
7	Revue du marché	<p>Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO.</p> <p>Les garanties requises ont été prises en compte notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une garantie de soumission : - une ligne de crédit qui engage plus la banque que l'attestation de capacité financière. 	1
8	Approbation et notification du marché	<p>Le marché a été approuvé le 15/11/2008.</p> <p>Notification le 16/02/09 – ordre de service n° 02168DG/DET du 24/12/2008.</p>	1
9	Publication de l'attribution définitive	NON RENSEIGNEE	
10	Contrôle et avis de la DCMP	Avis favorable DCMP du 12/12/2008.	1
11	Exécution du marché	Marché exécuté à 100% pour la SATTAR et en cours pour la SINCO-SPA.	1

12	Paielements	<ul style="list-style-type: none">- Pour la SATTAR : solde payé par cheque du Trésor n°08572 du 04 mars 2009 de 207667159 ;- Pour la SINCO-SPA : 03 paiements ont été effectués. <p>Une avance de démarrage par cheque du Trésor Public n°011309 du 09/04/09 de 280 191 089 F. CFA.</p> <p>Une demande de virement à Attijari bank n° 01699 du 22/10/2009 de 140 272 117 F. CFA.</p> <p>Une demande de virement à Attijari bank n° 01783 du 30/10/2009 de 219 916 882 F. CFA.</p>	1
13	Recours et litige	Il n'ya pas eu de litige	1
14	Vérification de l'exécution physique	Les vérifications ont été faites en fonction de l'avancement des travaux par le bureau de contrôle et les services compétents de l'ONAS.	1
15	Violations éventuelles à la réglementation	Non transmission des PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires	3
16	Conclusion	Performance satisfaisante	1

**Point de Vérification
Appel d'Offres Ouvert (AOO)**

Référence du marché : Marché N°02/08

Objet du marché : Fourniture de grilles rondes et de plaques fontes

Montant du marché : 94.518.000 F. CFA

Référence du titulaire : BENET GROUP – S94 HANN MARISTES - DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Marché mentionné dans le PPM.	1
2	Revue du dossier d'Appel d'Offres	DAO figurant dans l'état DCMP 2008 pour 94 158 000 F. CFA.	1
3	Publicité	1 ^{er} avis publié le 26/11/2007 Infructueux. 2 ^e avis : le Soleil n°1300 du 31/01/2008.	1
4	Ouverture des Offres	<u>Un seul soumissionnaire :</u> Ouverture des plis : lundi 18/02/2008 en séance publique dans la salle de conférence de l'ONAS par : <ul style="list-style-type: none">- La commission des marchés de l'ONAS ;- Le représentant du soumissionnaire.	1
5	Evaluation des Offres et Proposition d'attribution	Commission d'évaluation technique composée de : <ul style="list-style-type: none">- la Commission des marchés ONAS,- un Représentant du CF/PR,- le DA/ MUHHPA. PV d'évaluation du 29/02/2008	1
6	Publication de l'attribution provisoire	NON renseignée	
7	Revue du marché	Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO.	1
8	Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par la DCMP le 11/09/2008 et notifié le 25/09/2008	1
9	Publication de l'attribution définitive	Non renseignée	
10	Contrôle et avis de la DCMP	Contrôle de la DCMP requis et effectués.	1

11	Exécution du marché	BL n°01 BG 10/ON001 du 08/10/2 008. PV de réception du 13/10/2008 certifié conforme par une commission de quatre (04) membres.	1
12	Paiements	- ordre de virement n° 01983 du 20/11/2008 de FCFA 30 000 000 adressé à ATTIJARI BANK 2. - ordre de virement n°02215 du 31/12/2008 de F. CFA 50.100.000 adressé à la BST.	1
13	Recours et litige	Pas de recours	1
14	Vérification de l'exécution physique	Non effectuée	
15	Violations éventuelles à la réglementation	NEANT	
16	Conclusion	Performance satisfaisante	1

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°01/08

Objet du marché : Acquisition de matériel informatique

Montant du marché : Total F. CFA 12.115.612 TTC

Attributaire : NOVOSEN

Résidence El hadj L. Sogué FAYE – Point E -DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché est mentionné dans le PPM.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 05/08/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 12/08/2008 Le délai accordé est de 06 jours Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 03 - MCI -10, rue de THIONG -----7 946 116 <u>Offre non-conforme</u> - NOVOSEN-----12 115 612 - OFFICE SYSTEME ----- 12 333 750	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 12/08/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant.	3
7	Documents contractuels	Bon de Commande Réf. n° 74 /08/SAP-DAF-ONAS/NOVOSEN du 21/10/2008.	1
8	Exécution du contrat	BL n°922 et 923 du 03/11/20 08. PV de réception n°20/08 en date du 04/11/08.	1
9	Paiements	Chèque Attijari Bank n° 4478217 du 19/01/2009 de F. CFA 10.267.468.	1

10	Compétitivité	Non vérifiée.	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Effectuée le 23/10/2009 auprès des services bénéficiaires.	1
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°02/08

Objet du marché : Fourniture de matériels de sécurité

Montant du marché : Total F. CFA 12.628.600 HT

Attributaire : GIE KRAMEX

88 bis, Rue DUAMONT -Thiès Escale - THIES

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché est mentionné dans le PPM.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 27/08/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 03/09/2008. Le délai accordé est de 06 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d’au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d’Offres reçues : 05	1
6	Procédure d’ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l’évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 03/09/2008 dans la salle de conférence de l’ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n’est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant qui est le Gié KRAMEX.	3
7	Documents contractuels	Contrat : REF. n° 61/08/S AP-DAF-DG-ONAS/GIE KRAMEX du 22/09/2008.	1
8	Exécution du contrat	BL N°0012/08 du 11/09/2008 réceptionné le même jour par le magasinier central.	
9	Paiements	Cheque SGBS N°0771849 du 25/09/2008 de 12 628 600 F. CFA.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l’exécution physique	VU bon d’entrée magasin N° 678 du 11/09/2008.	

13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n° 3/08

Objet du marché : Fourniture de 2 250 kg d'hypochlorite de calcium

Montant du marché : Total F. CFA 4.770.000 F. CFA HT

Attributaire : GIE THAINOUROU

Gueule Tapée RUE 64x67 – DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 15/10/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 17/10/2008. Le délai accordé est de 02 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 04	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 17/10/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant qui est le GIE THAINOUROU.	3
7	Documents contractuels	Contrat : REF. n° 69/08/S AP-DAF-DG-ONAS/GIE THAINOUROU du 27/10/2008.	1
8	Exécution du contrat	BL du 28/10/2008 signé par le chef magasinier de l'ONAS.	
9	Paielements	Chèque Attijari bank n° 4478121 du 29/11/08 de F. CFA 4.770.000.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Vérification du bon d'entrée en magasin	1

13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n° 04/08

Objet du marché : Travaux de réhabilitation armoire électrique station de pompage DIAMI
NAR

A Saint - Louis

Montant du marché : Total F. CFA 18.960.000 HT

Attributaire : RME – Km 7,5 Route de Rufisque

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM.	3
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 03/07/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 22/07/2008. Le délai accordé est de 18 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 03 RME moins disant avec 18.960.000 F. CFA.	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 22/07/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant.	3
7	Documents contractuels	Contrat : REF. n° 46/08/SA P-DAF-DG-ONAS/RME du 23/10/2008.	1
8	Exécution du contrat	PV de réception provisoire en date du 01/09/08.	1
9	Paiements	- Avance de démarrage de F. CFA 7.830.480 - Chèque Attijari Bank n° 4524930 du 03/12/2008 de F. CFA 7.324.000 - Solde (A vérifier)	1

10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Non Effectuée à Saint- Louis	1
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°05/08

Objet du marché : TRAVAUX SUR EAUX USEES

Travaux de réfection de chaussées Route du Front de Terre en face SDE

Montant du marché : Total F. CFA 16.102.100 TTC

Attributaire : NOVOSEN

Résidence El hadj L ; Sogué FAYE – Point E -DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché est mentionné dans le PPM.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 05/08/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 12/08/2008. Le délai accordé est de 06 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 03 - MCI -10, rue de THIONG -----7 946 116 <u>Offre non-conforme</u> - NOVOSEN-----12 115 612 - OFFICE SYSTEME ----- 12 333 750	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 12/08/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant.	3
7	Documents contractuels	Bon de Commande réf. n° 74/08/SAP-DAF-ONAS/NOVOSEN du 21/10/2008.	1
8	Exécution du contrat	BL n°922 et 923 du 03/11/20 08. PV de réception n° 20/08 en date du 04/11/08.	1

9	Paielements	Chèque Attijari Bank n° 4478217 du 19/01/2009 de F. CFA 10.267.468.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Effectuée le 23/10/2009 auprès des services bénéficiaires.	1
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°06/08

Objet du marché : Travaux du réseau eaux usées à DAKAR I

Montant du marché : Total F. CFA 20.920.200 HT

Attributaire : GIE FMS (GIEFAYE Multiservices)

KHAR YALLA BAGDAD -DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM.	3
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 29/10/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 03/11/2008. Le délai accordé est de 04 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 05. L'offre la moins disante est celle du GIE FMS : 20.920.000 F. CFA HT.	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 03/11/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant.	3
7	Documents contractuels	Bon de Commande réf. n°79/08/SAP-DAF-DG-ONAS/GIE FMS du 06/11/2008	1
8	Exécution du contrat	PV de réception provisoire du 19/11/08 signé par deux (02) agents de l'ONAS et de l'attributaire. PV définitif non reçu.	3
9	Paiements	Avance de démarrage : 7 322 070 F. CFA. Chèque Attifari bank n°4524947 du 28/01/09 F. CFA de 13.598.130.	1

10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Non Effectuée	
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°00/08

Objet du marché : Travaux de curage manuel du réseau pluvial, canaux et caniveaux de TOUBA

Montant du marché : Total F. CFA 19.110.000 HT

Attributaire : GIE Sope Baye NIASS

Thiaroye Azur Mbatal face cité Ousmane FALL – DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM, mais ce n'est pas obligatoire.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 18/07/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 23/07/2008. Le délai accordé est de 06 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 05.	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 23/07/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant qui est le GIE Sope Baye NIASS	3
7	Documents contractuels	Contrat : réf. n° 51/08/S AP-DAF-ONAS/GIE Sope Baye NIASS du 21/08/2008.	1
8	Exécution du contrat	PV de réception non reçu.	-
9	Paiements	Règlement comptabilisé le 31/10/2008 – pièce comptable n°057.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	

11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Non effectuée	
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°08/08

Objet du marché : Réalisation de 141 branchements à la cité SNHLM à SOR (Saint-Louis)

Montant du marché : Total F. CFA 21.911.400 HT

Attributaire : SVTP

Km 8 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar – DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM, mais ce n'est pas obligatoire.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Non Renseigné	
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 05	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le marché a été attribué au moins disant.	1
7	Documents contractuels	Non renseigné	
8	Exécution du contrat	PV de réception provisoire n°08 : Nod/08 en date du 8/00/08.	1
9	Paiements	Chèque SGBS n°0771848 du 25/09/2008 de F. CFA 17.310.006.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1
12	Vérification de l'exécution physique	Non effectuée	1
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n°09/08

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau (Saint-Louis)

Montant du marché : Total F. CFA 14.074.200 HT

Attributaire : SVTP

Km 8 Bd du CCD – DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 18/08/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 23/08/2008. Le délai accordé est de 05 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés.	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 05.	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 23/08/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant SVTP	3
7	Documents contractuels	Contrat signé le 28/08/08.	1
8	Exécution du contrat	Marché non réceptionné suite au refus du chef de projet.	-
9	Paiements	Paiement non encore effectué.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges		

12	Vérification de l'exécution physique	Non effectuée.	N/A
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la commission de passation des marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

Points de Vérification
Demandes de renseignement et de prix (DRP)

Référence du marché : Marché n° 10/08

Objet du marché : Fourniture de flexible (300 m flexibles HP1)

Montant du marché : Total F. CFA 10.410.000 HT

Attributaire : RME

Km 0,5 Route de Rufisque – DAKAR

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notations
1	Plan de Passation de marchés	Le marché n'est pas mentionné dans le PPM, mais ce n'est pas obligatoire.	1
2	Publicité	Fiches de consultation envoyées aux prestataires le 20/10/2008.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	Ouverture des offres le 24/10/2008. Le délai accordé est de 03 jours. Non conforme aux dispositions du Code des marchés en matière de délai qui doit être de 30 jours.	3
4	La liste restreintes est – elle composée d'au moins 5 candidats ?	05 prestataires contactés	1
5	Existence effective des Offres	Nombre d'Offres reçues : 05	1
6	Procédure d'ouverture des offres et évaluation	Le dépouillement et l'évaluation des offres ont eu lieu simultanément le 24/10/2008 dans la salle de conférence de l'ONAS par le service responsable des approvisionnements qui n'est pas la Commission des marchés. Le marché a été attribué au moins disant RME.	3
7	Documents contractuels	Contrat signé le 30/10/2008.	1
8	Exécution du contrat	BL n° 00287/2008 du 23/12/2008 réceptionné par le chef de la section Maintenance de l'ONAS.	
9	Paiements	Règlement fait.	1
10	Compétitivité	Non vérifiée	
11	Recours et litiges	NEANT	1

12	Vérification de l'exécution physique	Vérification du BON D'ENTREE faite auprès de la Maintenance. Flexible utilisé.	1
13	Violations éventuelles à la réglementation	Absence de la Commission des Marchés lors de l'attribution du marché.	3
15	Conclusion	Performance non satisfaisante du fait de la non implication de la Commission des Marchés.	3

ANNEXES

Annexe n°1	Commentaires de l'Autorité Contractante sur le Rapport Provisoire
Annexe n°2	Réponse de l'Auditeur

REPONSE DE L'AUDITEUR AUX OBSERVATIONS DE L'ONAS