

SOMMAIRE

0 - NOTE DE SYNTHÈSE	2-7
0 - 1 OPINION GÉNÉRALE	
0 - 2 OPINION SUR LA COMMISSION DES MARCHES ET LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	
0 - 3 FICHE ANALYTIQUE	
I - PRÉSENTATION	8-11
1 - 1 ORGANISATION DU MINISTÈRE	
2 - 2 BUDGET 2008	
II - LES MARCHES	12-18
2 - 1 COMMISSION DES MARCHES	
2 - 2 CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	
2 - 3 PLAN DE PASSATION DES MARCHES	
2 - 4 AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHES	
2 - 5 COMPTABILITÉ MATIÈRES	
2 - 6 ÉCHANTILLON DES MARCHES ET DRP	
III - VÉRIFICATION DES MARCHES ET DRP	19
3 - 1 VÉRIFICATION DES MARCHES	
3 - 2 VÉRIFICATION DES DRP	
IV - CONCLUSION	20
V ANNEXES	21-50
ANNEXE 1 (AOO)	
ANNEXE 2 (AOR)	
ANNEXE 3 (PI)	
ANNEXE 4 (DRP)	
ANNEXE 5 (ED)	
ANNEXE 6 QUALITÉ TRANSPARENCE EFFICACITÉ	
ANNEXE 7 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE	
ANNEXE 8 LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES	

0- NOTE DE SYNTHÈSE

0-1 Opinion sur les marchés et DRP

Nous avons procédé à l'audit des Marchés Publics et Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) passés en 2008 par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics, financés sur ressources du budget de l'Etat.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et d'exécution de ces DRP à la lumière de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants / IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés et DRP ont été passés de façon transparente et régulière.

Un audit implique la vérification par sondage de pièces justificatives des montants relatifs aux marchés et Demandes de Renseignements et de Prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

- Des entretiens avec les autorités du Ministère et les responsables des Services ;
- L'examen des textes portant Organisation et fonctionnement des structures de l'Autorité Contractante ;
- L'analyse de l'organisation et des procédures ;
- La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;
- L'examen des actes relatifs à la Commission des Marchés et à la Cellule de Passation des Marchés ;
- La vérification des Demandes de Renseignements et de Prix.
- Des inspections physiques.

Nous avons relevé à titre indicatif la liste et le montant des DRP et procédé à la vérification de pièces justificatives y relatives.

Au cours de la période sous revue, le montant des Marchés et DRP passés par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics s'élève respectivement à 725 841 600 Frs et 49 120 155 Frs et leur financement relève du Budget de l'Etat. Les procédures utilisées pour les Marchés et DRP financés par le budget de l'Etat sont celles prévues par le Décret 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Nouveau Code des Marchés Publics et ses Arrêtés d'application.

Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable pour émettre une opinion.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les réserves et limitations, objet des développements ci-après :

Réserves :

- ☞ Non élaboration du rapport annuel par la Commission des marchés et des rapports trimestriels par la Cellule de passation.
- ☞ Présence du COF dans les commissions internes des marchés.
- ☞ Insuffisances notées dans la centralisation des documents de marchés et DRP des structures déconcentrées par la Cellule de passation des marchés avec comme corollaire l'inexhaustivité des dossiers de marchés ;
- ☞ Supports légaux non ouverts et tenus par la comptabilité matière ;
- ☞ Absence de registre de présence des fournisseurs ;
- ☞ Délais de passation des marchés de la DTP anormalement longs (plus de 7 mois) ;
- ☞ Absence de spécifications techniques précises et de service après vente et de garantie sur certains éléments de la liste des biens à acquérir adressée aux soumissionnaires ; ex : achat téléviseur.

Limitations :

- ☞ Indisponibilité décret portant organisation et fonctionnement du Ministère en vigueur au 31 décembre 2008 ;
- ☞ Les dossiers d'achats directs de la gestion 2008 ne nous ont pas été transmis ;
- ☞ Non archivage d'un exemplaire du contrat signé, de PV de réception, de facture définitive au niveau de la Cellule de passation ;
- ☞ Absence de support de paie dans les dossiers qui nous ont été remis ;

Sous réserve des problèmes et limitations évoqués ci-avant, notre opinion est que les marchés et DRP du Ministère des Infrastructures, des transports terrestres, des Télécommunications et des Tics ont été passés et exécutés conformément aux dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Nouveau Code des Marchés Publics en général et de la réglementation en particulier des marchés et DRP.

Mamina CAMARA

0-2 Opinion sur la Commission des marchés et la Cellule de passation des marchés

La Commission des Marchés a été créée par l'Arrêté 02609/MITTTTics du 27 Mars 2008.

Elle est ainsi composée :

- ☞ Monsieur Mouhamadou Diop, Directeur de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE) : Président ;
- ☞ Monsieur Boubacar Diaïté, Ingénieur des TP en service à la Direction des Travaux Publics : Membre titulaire ;
- ☞ Monsieur Serigne Cheikh Mbéguère, Conseiller en planification à la DAGE : Suppléant ;
- ☞ Monsieur Papa Souleye Faye, Ingénieur des TP à la Direction des transports terrestres : Membre suppléant.

Tous les membres de la Commission des Marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée tardivement à la Direction Centrale des Marchés Publics.

Les membres de la commission sont, en application du Décret 2007-545 des fonctionnaires ou agents de la hiérarchie A ou agents assimilés. Il en est de même de leurs suppléants.

La commission des marchés a procédé à l'ouverture des plis, à l'analyse et à l'attribution des offres.

Cependant, le rapport annuel n'a pas été produit.

La Cellule de Passation des Marchés a été créée par arrêté N°02608/MITTTTics du 27 Mars 2008.

Elle est ainsi composée :

- ☞ Monsieur Samba Ndiaye Samb, Secrétaire d'administration principal de classe exceptionnelle : Coordinateur de la Cellule
- ☞ Monsieur Ousseynou Bâ, Conservateur en documentation à la DAGE : Membre
- ☞ Monsieur Ibra Khoudia Diaw, Comptable en service à la Direction des Travaux Publics : Membre

Au même titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la Cellule de passation des marchés ont signé l'attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée tardivement à la DCMP.

La cellule de passation s'acquitte des tâches principales qui lui sont dévolues en vertu de à l'article 2 de l'arrêté n° 011586 du 28/12/2007 au cours de l'exercice 2008 à l'exception de la non centralisation des documents de marchés et DRP des diverses structures déconcentrées du Ministère et la production des rapports trimestriels à l'attention de l'ARMP et de la DCMP.

Sous réserve des points évoqués ci avant, la Commission des marchés et la Cellule de passation des marchés ont été mises en place et ont fonctionné conformément aux dispositions du code des marchés.

Mamina CAMARA

0-3 Fiche analytique

Constats	Recommandations
Demandes de Renseignements et de Prix (DRP)	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Présence du COF dans les commissions internes des marchés. ☞ Non production rapport annuel par la Commission des marchés et des rapports trimestriels par la Cellule ☞ Absence de registre de présence des fournisseurs. ☞ Absence de spécifications techniques, de service après vente et garantie sur certains éléments de la liste des biens à acquérir adressée aux soumissionnaires ; ex : achat téléviseur. ☞ Absence de contrat, PV de réception et de facture définitive dans certains dossiers de DRP transmis aux auditeurs. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Le COF n'est pas et ne doit pas être membre de la commission interne des Marchés ☞ La Commission des marchés doit établir avant le 31 mars de chaque année à l'intention de l'autorité dont elle relève et de l'ARMP un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente conformément à l'article 141 du CMP. La Cellule de passation des marchés est tenue d'établir des rapports trimestriels conformément à l'article premier de l'arrêté 11586 du 28/12/2007. ☞ Prévoir et instituer un registre de présence des fournisseurs dans les cas d'Appel d'Offres (article 67 alinéa 3 du CMP). ☞ Préciser toutes les caractéristiques techniques des matériels à acquérir et solliciter un service après vente et une garantie d'au moins un an. ☞ Veiller à dupliquer les documents de marchés et les archiver auprès de la Cellule de passation pour les besoins des revues indépendantes.

<ul style="list-style-type: none">☞ Insuffisances dans la centralisation des dossiers de marchés des structures déconcentrées de la part de la Cellule de passation.☞ Non tenue des supports (journaux, grand-livre, état récapitulatif) prévus par la législation relative à la comptabilité matières	<ul style="list-style-type: none">☞ La Cellule, en tant que organe de liaison avec les missions extérieures, doit veiller à centraliser tous les dossiers de marchés relevant du Ministère.☞ Tenir les supports prévus conformément au décret n° 81-844 du 20 Aout 1981 portant comptabilité des matières modifié et complété par le décret N° 2007-434 et solliciter au besoin un appui de la DMTA en vue d'une formation.
---	--

I - PRESENTATION DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES Tics

I-1 Organisation du Ministère

Aux termes du décret N°2009-459 du 07 Mai 2009, portant répartition des services de l'Etat et du Contrôle des Etablissements Publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, le Ministère des Infrastructures, des Transport terrestres, des Télécommunication et des Tics est organisé ainsi qu'il suit :

1. Cabinet et services rattachés
 - ☞ Inspection interne
 - ☞ Cellule de Coordination du Programme Sectoriel Transport
2. Secrétariat général
3. Directions et services
 - ☞ Direction des Transports terrestres
 - ☞ Direction des Etudes, de la planification et de la Législation
 - ☞ Direction des technologies de l'Information et de la Communication
 - ☞ Service de l'Administration générale et de l'Equipement

NB : les attributions du Ministère n'ont pu être traitées en raison de l'indisponibilité du décret portant organisation et fonctionnement dudit Ministère en vigueur au 31 décembre 2008.

I-2 Budget 2008 du MITTTTics

A- Définitions des besoins

La DAGE a pour mission la préparation du budget. A ce titre, elle centralise et coordonne les besoins de l'ensemble des services du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics. Elle présente, après arbitrage du Ministre, le projet de Budget au Ministère de l'Economie et des Finances et représente le Département aux conférences budgétaires.

Le Budget 2008 du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics est arrêté à la somme de 131 430 257 120 Frs.

La loi de finances de 2008 a arrêté, pour le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics au titre du Budget Général les dépenses suivantes :

B- Analyse du Budget

☞	Dépenses de Personnel :	562 248 120
☞	Dépenses de Fonctionnement :	470 317 000
☞	Dépenses en Capital :	63 121 492 000
○	Financement intérieur	739 600 000
○	Financement extérieur	62 381 892 000
○	Emprunt	38 071 000 000
○	Subvention	24 310 892 000
☞	Transfert en Capital :	67 276 200 000

TOTAL BUDGET GENERAL :	131 430 257 120 Frs.
-------------------------------	-----------------------------

C- Situation d'exécution des crédits de fonctionnement sur ressources internes en 2008

Structures	Crédits 2008			Exécution	Disponible
	LFI	Actes Modifs.	Dotation finale	Montant engagé	
Comité Nat. De Coord. Prog. Des Pluies Provoquées	156147000	-38952407	117 194 593	116553937	640656
Inspection Technique	2917000	-694000	2223000	2161540	61460
I.A.A.F	391000	-198000	193000	192340	660
Centre de Formation et de Perfectionn.	14 200 000	-4167000	10033000	9976030	56970
Cabinet	74002000	-34155000	39847000	39703792	143208
Unité de Cord. Des Politiques	2968000	-1439000	1529000	1471622	57378
Direction des TP	11113000	-5224000	5889000	5767159	121841
Division Rég. TP Dakar	3110000	-1504000	1606000	1599880	6120
Ziguinchor	3109000	0	3109000	3109000	0
Division Rég. TP Diourbel	3109000	0	3109000	3108608	392
Saint Louis	3109000	0	3109000	3109000	0

D- Situation d'exécution des crédits d'investissement sur ressources internes
en 2008

Structures	Crédits 2008			Exécution
	LFI	Actes Modifs.	Dotation finale	Montant engagé
Réhabilitation Aérodrome de Kédougou	3000000000	-3000000000	0	0
Coordination PST2(CELCO)	89600000	-26685771	62914229	62014229
Boucle de Bouff	2 500 000 000	500000000	2000000000	0
Route Oussouye- MLPOMP-ELINKINE	1800000000	-500000000	1300000000	0
VDN 3e Section Golf club Diamniado	4000000000	-4000000000	0	0
Route Fatick- BAMBEY-MEKHE	1000000000	-1000000000	0	0
Const. Médian Gounass- FRT Guinée	5000000000	-3500000000	1500000000	0
kédougou-	4760000000	-196000000	4564000000	164000000
Etude et Const. Pont A NGouye	1150000000	-710675701	339324299	339324299
Entretien Routier	19500000000	2731000000	22231000000	22231000000
Renforcement et Réhabilitation Kolda-Diana-Car22	1000000000	300000000	1300000000	1300000000

II- LES MARCHES ET DRP

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics est régi dans ses procédures de passation de marchés par les dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007.

Au cours de la Gestion 2008, la Direction des Travaux Publics a conclu 2 Marchés pour un montant de 725 841 600 Frs sur financement BCI. Toutefois, elle a aussi passé un marché relatif à la sélection de consultants pour les études préliminaires de dimensionnement et d'estimations des coûts de construction du pont de Rosso et mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée attribué à GRID pour 1 107 490 Euros HT sur financement FAD dont les procédures avaient été appliquées.

Par ailleurs, le nombre de Demandes de Renseignement et de Prix conclues pour la Gestion 2008 sur ressources internes, est de 8 pour montant global de 49 120 155 Frs.

Il est apparu aussi lors de l'exploitation des carnets de bons d'entrée dans l'existant des matières que les achats directs effectués au cours de la gestion 2008 ne nous ont pas été transmis.

II-1 : Commission des Marchés

La Commission des Marchés a été créée par l'Arrêté 02609/MITTTTics du 27 Mars 2008.

Elle est composée :

- ☞ Monsieur Mouhamadou Diop, Directeur de l'Administration Générale et de l'Equipeement (DAGE) : Président
- ☞ Monsieur Boubacar Diaité, Ingénieur des TP de la Direction des Travaux publics : Membre titulaire
- ☞ Monsieur Serigne Cheikh Mbégüere, Conseiller en planification de la DAGE : Suppléant
- ☞ Monsieur Souleye Faye, Ingénieur des TP de la Direction des Transports terrestres : Membre suppléant

Tous les membres de la Commission des Marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée tardivement à la Direction Centrale des Marchés Publics.

Les membres de la commission sont, en application du Décret 2007-545 des fonctionnaires ou agents de la hiérarchie A ou agents assimilés. Il en est de même de leurs suppléants.

La commission des marchés a procédé à l'ouverture des plis, à l'analyse et à l'attribution des offres.

L'Autorité contractante a habilité ses services centraux à créer pour leurs Demandes de Renseignements et de Prix des Commissions de Marchés dites internes.

Cependant, le rapport annuel n'a pas été produit.

II-2 : Cellule de Passation des Marchés

La Cellule de Passation de Marchés a été créée par l'Arrêté 02608/MITTTTics du 27 Mars 2008.

Elle est composée :

- D'un coordinateur nommé par arrêté : Monsieur Samba Ndiaye Samb
- Des membres nommés par note de service N° 00000417/MITTTTics/DAGE du 01 Avril 2008 :
 - ☞ Monsieur Ousseynou Bâ, Conservateur en documentation de la DAGE : Membre
 - ☞ Monsieur Ibra Khoudia Diaw, Comptable de la Direction des Travaux publics: Membre

Au même titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la Cellule de passation des marchés ont signé l'attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée tardivement à la DCMP.

La cellule de passation s'acquitte des tâches principales qui lui sont dévolues en vertu de à l'article 2 de l'arrêté n° 011586 du 28/12/2007 au cours de l'exercice 2008 à l'exception de la non centralisation des documents de marchés et DRP des diverses structures déconcentrées du Ministère et la production des rapports trimestriels à l'attention de l'ARMP et de la DCMP.

II-3 : Plan de Passation des Marchés

Ré f.	Réalisations envisagées	Sources de financem ent	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lanceme nt de la procédu re	Date prévue d'attribut ion du contrat	Date prévue de démarra ge des prestati ons	Date d'achèvem ent des prestation s
Maître d'œuvre : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS								
1	Construction d'un slip way à Foundiougne	BCI 2006, 2007, 2008	Travaux	AOO	19 Juillet 2007	21 Septembre 2007	1 ^{ère} quinzain e de Mars 2008	10 Mois après
2	Construction des débarcadères de Dimat, Nianga Eddy et Galoya (St Louis)	Fonds Routier 2007 et 2008	Travaux	AOO	19 Juillet 2007	16 Octobre 2007	2 ^{ème} quinzain e de Février 2008	3 mois après
3	Dragage du site d'exploitatio n du bac de Marsassoum	Fonds Routier 2007 et 2008	Travaux	AOO	19 Juillet 2007	19 Octobre 2007	2 ^{ème} quinzain e de Février 2008	3 mois après
4	Contrôle des opérations de dragage	Fonds Routier 2007	Prestation s Intellectue lles	Manifesta tion d'intérêt suivi de sélection	19 Juillet 2007	02 Novembre 2007	2 ^{ème} quinzain e de Février 2008	3 mois après
5	Construction du débarcadère basses eaux de Marsassoum	Fonds Routier 2008	Travaux	AOO	Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Août 2008
6	Travaux de construction de pistes de désenclavem ent	BCI 2008	Travaux	AOO	1 ^{ère} quinzain e Mars 2008	2 ^{ème} quinzaine Avril 2008	1 ^{ère} quinzain e Mai 2008	2 ^{ème} quinzaine Décembre 2008

7	Etude sur l'indice d'accessibilité rurale	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	1 ^{ère} quinzaine Mars 2008	2 ^{ème} quinzaine Avril 2008	1 ^{ère} quinzaine Mai 2008	2 ^{ème} quinzaine Juillet 2008
8	Etude de mise à jour de la série des prix et d'élaboration d'un cahier des prescriptions techniques du sous-secteur routiers	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	1 ^{ère} quinzaine Mars 2008	2 ^{ème} quinzaine Mai 2008	1 ^{ère} quinzaine Juin 2008	2 ^{ème} quinzaine août 2008
9	Etude diagnostic des normes et règlements routiers au niveau national, sous régional et international dimensionnement des chaussées	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	1 ^{ère} quinzaine Mars 2008	2 ^{ème} quinzaine Avril 2008	1 ^{ère} quinzaine Mai 2008	2 ^{ème} quinzaine Juillet 2008
Maître d'œuvre : DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES								
1	Coûts et conditions d'exploitation des transports de marchandises et des hydrocarbures	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	30/03/2008	30/04/2008	15/05/2008	15/10/2008

**Rapport définitif sur la Revue Indépendante de la Conformité de la Passation des Marchés
du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics
Gestion 2008**

2	Etude pour la mise en place d'une politique nationale de sécurité routière	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	28/02/2008	30/03/2008	15/04/2008	15/08/2008
3	Edition et dissémination du code de la route	Fonds Routier 2008	Fournitures	DRP	28/02/2008	30/03/2008	15/04/2008	15/06/2008
4	Etudes d'amélioration du fichier des accidents de la route	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	28/02/2008	30/03/2008	15/04/2008	15/08/2008
5	Etudes pour la classification des gares routières	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	30/03/2008	30/04/2008	15/05/2008	15/09/2008
6	Etudes de la fiscalité sur les transports routiers	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	30/03/2008	15/05/2008	30/06/2008	30/10/2008
7	Campagne nationale sécurité routière	Fonds Routier 2008	Prestations Intellectuelles	Manifestation d'intérêt suivi de sélection	30/04/2008	15/06/2008	30/06/2008	30/12/2008
8	Archivage électronique (archiver l'ensemble des titres de transports et des dossiers techniques de la DTT et l'acquisition du logiciel d'archivage)	BCI 2008	Fournitures	AOO	31/07/2007	30/01/2008	15/02/2008	15/08/2008

9	Construction aires de manœuvre pour permis de conduire	BCI 2008	Travaux	AOO	30/01/2008	15/02/2008	30/03/2008	15/05/2008
10	Acquisition d'un véhicule pour l'évaluation des candidats à la catégorie C1 du permis de conduire	BCI 2008	Fournitures	AOO	10/03/2008	24/04/2008	10/05/2008	30/07/2008
11	Acquisition de matériels informatiques et de logiciels	BCI 2008	Fournitures	AOO	10/03/2008	24/04/2008	10/05/2008	10/07/2008
12	Modernisation et réforme des permis de conduire (impression et dissémination du code de la route en langue nationale)	BCI 2008	Fournitures	AOO	15/02/2008	15/04/2008	30/04/2008	30/07/2008

II-4 : Avis général de passation des marchés

L'avis général de passation de marché a fait l'objet de publication dans le Soleil les 05,06 et 07 Janvier 2008 et permet d'identifier de façon précise les marchés.

II-5 : Comptabilité matières

La comptabilité matière de la DAGE a été instituée par arrêté n° 00345 du 07 Mai 2002 MEF/DGF/DMTA.

Les carnets des bons d'entrée dans l'existant, des bons de sortie provisoire et définitive ainsi que le celui des bons de commande sont tenus et bien renseignés.

Cependant, les supports légaux prévus ne sont pas ouverts.

II-6 : Echantillon des Marchés et DRP

II-6-1 : Echantillon des Marchés

Pour les Marchés, notre échantillon a porté sur 2 Marchés soient 100% des Marchés reçus en volume et 725 841 600 Frs en valeur tous exécutés par la Direction des Travaux Publics. :

II-6-2 : Echantillon DRP

La liste des DRP n'est pas exhaustive parce que les DRP dont leurs montants sont inférieurs à 3 000 000 Frs ne nous sont pas transmis. Donc notre investigation s'est limitée au traitement des 8 DRP reçues pour une valeur globale de 49 120 155 Frs.

III- VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

III-1 Vérification des Marchés

Nous avons constaté que la plupart des procédures de Passation des Marchés ont été respectées.

- ✗ DAO établis ;
- ✗ Publications ;
- ✗ Ouverture des offres ;
- ✗ Analyse des offres ;
- ✗ Attribution ;
- ✗ Approbation ;
- ✗ Notification ;
- ✗ Immatriculation

Les seules violations notées concernent les délais de passation qui nous sont apparus anormalement longs.

III-2 Vérification des DRP

L'analyse des DRP fait apparaître que toutes les procédures ont été respectées notamment :

- ❖ L'invitation de 5 fournisseurs au moins ;
- ❖ L'ouverture des plis à la date fixée ;
- ❖ Le moins disant retenu ;
- ❖ Dans les cas prescrits les procès verbaux d'ouverture, d'évaluation technique et d'attribution ont été bien établis par la Commission interne.

Cependant nous avons constaté certaines violations au code des marchés publics pendant la passation et l'exécution des DRP ainsi que certaines limitations:

- ☞ Présence du COF dans la commission interne de marché ;
- ☞ Absence de spécifications techniques précises et de service après vente et de garantie sur certains éléments de la liste des biens à acquérir adressée aux soumissionnaires ; ex : achat téléviseur.

Limitations

- ☞ Non archivage d'un exemplaire du contrat signé, de PV de réception, de facture définitive ;
- ☞ Absence de support de paie dans les dossiers qui nous ont été remis ;

IV- CONCLUSION

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, des Télécommunications et des Tics n'a pas passé beaucoup de marchés au cours de la gestion 2008. Le nombre de DRP passées en 2008, achats directs compris, demeure non négligeable.

Notre Audit a conduit aux principales constatations et limitations suivantes :

Constatations

- ☞ Non élaboration du rapport annuel par la Commission des marchés et des rapports trimestriels par la Cellule de passation.
- ☞ La présence du COF dans les commissions internes des marchés.
- ☞ Insuffisances notées dans la centralisation des documents de marchés et DRP des structures déconcentrées par la Cellule de passation des marchés avec comme corollaire l'inexhaustivité des dossiers de marchés ;
- ☞ Supports légaux non ouverts et tenus par la comptabilité matière ;
- ☞ Absence de registre de présence des fournisseurs ;
- ☞ Délais de passation des marchés de la DTP anormalement longs ;
- ☞ Absence de spécifications techniques précises et de service après vente et de garantie sur certains éléments de la liste des biens à acquérir adressée aux soumissionnaires ; ex : achat téléviseur.

Limitations

- ☞ Indisponibilité décret portant organisation et fonctionnement du Ministère en vigueur au 31 décembre 2008 ;
- ☞ Les dossiers d'achats directs de la gestion 2008 ne nous ont pas été remis ;
- ☞ Non archivage d'un exemplaire du contrat signé, de PV de réception, de facture définitive ;
- ☞ Absence de support de paie dans les dossiers qui nous ont été remis ;

Par ailleurs nous avons constaté que les membres de la commission des marchés ainsi que ceux de la cellule de passation des marchés, jouissent d'une longue expérience en passation des marchés.

Ils sont pour la plupart des agents de la hiérarchie A ou cadre assimilé et de la hiérarchie B tout au moins.

V-ANNEXES

V-1 Annexe I

Appel d'Offres Ouvert (A00)

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction des Travaux Publics(DTP)

Références du marché : C 00444/08

Objet du marché : Supervision des travaux de Dragage du Site d'
Exploitation du Bac de Marsassoum

Montant du marché : 46 987 600 Frs

Références du titulaire : Bureau d'Etude SOERNI
57, rue des Vinaigriers 75010 Paris

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	Le marché est initié en fin 2007.	Non applicable
2	Revue du dossier d'appel d'offres	Le dossier d'AO est complet (Instructions aux soumissionnaires ou équivalents, clauses et spécifications techniques, projet de marché, formulaires de soumission, etc.) et tient compte des dispositions réglementaires des marchés publics.	1
3	Publicité	L'avis d'Appel d'offres a fait l'objet de publicité dans le Journal Populaire du 02 Octobre 2007. Le montant de la caution de soumission est de 2 500 000 Frs valable pour 90 jrs à partir de la date de dépôt des offres. Date limite de dépôt des offres fixé le 18 Octobre 2007 à la DTP. Le délai de 30 jours n'a pas été respecté.	2
4	Ouverture des offres	L'ouverture des plis s'est tenue le 18 Octobre 2007 en séance publique par la commission des marchés composée : - Samba Ndiaye Samb (DAF/DAGE/MIA) - Boubacar Diaté (CGB/DTP) - Serigne Sankhé (CF/PR) - Eric ATTIBA (BM/MEF) 4 Offres reçues. <u>4 soumissionnaires ont été représentés :</u> -CEI	1

		-SOERNI -POLYCONSULT -IOTA/CDLM	
5	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	Le rapport d'évaluation relatif n'est pas joint au dossier. Procès verbal d'adjudication daté du 02 Novembre 2007.	2
6	Publication de l'attribution Provisoire	L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publicité.	Non applicable
7	Revue du marché	Le marché signé est conforme aux dispositions générales du dossier d'appel d'offres. - Les garanties requises sont bien prises en Compte.	1
8	Approbation et notification du marché	- Le marché a été approuvé par l' autorité compétente le 07 Juillet 2008. Le marché est immatriculé N° C 0444/08 le 04 AOÛT 2008. La date de notification n'est pas inscrite sur le Marché.	2
9	Publication de l'attribution Définitive	L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publicité.	Non applicable
10	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	Les correspondances entre la DCMP et l'autorité contractante ne sont pas versées au dossier.	Non applicable
11	Exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 10 % comme avance de démarrage cautionnée à 100% ☞ 30% au dépôt du rapport sur les résultats de sondage sommaires ☞ 35% au dépôt du rapport provisoire, à la fin de dragage 	1

		<ul style="list-style-type: none"> ☞ 35% au dépôt du rapport final en 5 exemplaires, qui contiendra en annexes tous les documents élaborés par l'entreprise et approuvés par le consultant ☞ Les virements correspondants seront faits sur l compte du consultant n° 26 660 800 200 Code établissement : 300 76-Code guichet 020 49-clé RIB 069 (crédit du nord boulevard Magenta-75010 Paris) 	
12	Paielements	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Un Certificat Administratif attestant : ☞ Une avance de démarrage de 10 % d'un montant de 4 698 760 ☞ Un décompte d'un montant de 14 096 280 ☞ Un règlement de la facture n° 2009-03-245 du 08 Avril 2009 d'un montant de 16 445 660 	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'est pas effectuée.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Le rapport d'évaluation relatif n'est pas joint au dossier. ☞ La date de notification n'est pas inscrite sur le Marché. ☞ Délai de passation anormalement long (plus de 7 mois). 	2
16	Conclusion	Globalement le marché a respecté les dispositions du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction des Travaux Publics(DTP)

Références du marché : T 0628/08

Objet du marché : Réalisation des opérations de dragage prioritaire sur le chenal
D'Exploitation du Bac de Marsassoum

Montant du marché : 678 854 000Frs

Références du titulaire : EIFFAGE SENEGAL

Avenue Félix Eboué x route des brasseries BP : 737 DAKAR

RC: Dakar 98/B/1197 NINEA: 0288 846 2 G 3

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	Le marché est initié en fin 2007.	Non applicable
2	Revue du dossier d'appel d'offres ²	Le dossier d'AO est complet (Instructions aux soumissionnaires ou équivalents, clauses et spécifications techniques, projet de marché, formulaires de soumission, etc.) et tient compte des dispositions réglementaires des marchés publics.	1
3	Publicité	L'avis d'Appel d'offres a fait l'objet de publicité dans le Bulletin d'Information Economique N°771 : Période du 10 au 20 Août 2007. Le montant de la caution de soumission est de 10 000 000 Frs valable pour 90 jrs à partir de la date de dépôt des offres. Date limite de dépôt des offres fixé le 18 Octobre 2007 à la DTP	1
4	Ouverture des offres	L'ouverture des plis s'est tenue le 18 Octobre 2007 en séance publique par la commission des marchés composée : - Samba Ndiaye Samb (DAF/DAGE/MIA) - Boubacar Diaité (CGB/DTP) -Serigne Sankhé (CF/PR) -Eric ATTIBA (BM/MEF) 2 Offres reçues. <u>2 soumissionnaires ont été représentées :</u> <ul style="list-style-type: none"> • EIFFAGE SENEGAL • COTRAMER 	1

5	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	Le rapport d'évaluation technique est daté du 19 Octobre 2007. Procès Verbal d'Adjudication daté du 19 Octobre 2007.	1
6	Publication de l'attribution Provisoire	L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publicité.	Non applicable
7	Revue du marché	Le marché signé est conforme aux dispositions générales du dossier d'appel d'offres. - Les garanties requises sont bien prises en Compte.	1
8	Approbation et notification du marché	- Le marché a été approuvé par une autorité compétente le 10 Novembre 2008. Le marché est immatriculé N° T 0628/08 le 13 Novembre 2008. Le Marché a fait l'objet de notification le 24 Novembre 2008.	1
9	Publication de l'attribution Définitive	L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publicité.	Non applicable
10	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	☞ Avis avant approbation sur projet d'avenant n° 001177/MEF/DCMP/fkm du 26 Mars 2009 ☞ Approbation du projet de marché relatif aux travaux de dragage du site d'exploitation du bac de Marsassoum n° 003234 /MEF/DCMP du 01 Octobre 2008	1
11	Exécution du marché	☞ <u>1^{ère} phase</u> : 478 854 000 Frs dans le crédit alloué à la DTP par le biais du FONDS ROUTIER 2007 /2008 ☞ <u>2^{ème} phase</u> : 200000000 dans le crédit alloué à la DTP par le biais du fonds routier 2009	1

12	Paiements	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Attestation d'existence de crédits datée du 05 Mars 2009 d'un montant de 200 000 000 sur BCI 2009. ☞ Attestation d'existence de crédits datée du 03 Juin 2008 d'un montant de 278 854 000 sur BCI 2008. ☞ Attestation d'existence de crédits datée du 31 Décembre 2007 d'un montant de 200 000 000 sur BCI 2007. 	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'est pas effectuée.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Délai de passation du marché anormalement long (plus de 8 mois).	2
16	Conclusion	Globalement le marché a respecté les dispositions du CMP.	1

ANNEXE 2

APPEL D'OFFRES RESTREINT (AOR)

NEANT

ANNEXE 3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)

NEANT

ANNEXE 4

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 08 Février 2008

Objet du marché : Fournitures de Bureau.

Montant du marché : 8 878 910 Frs

Références du titulaire : GIE ALLOUCH Km 1 Av. Cheikh Anta Diop, BP : 28049 Dkr
Tel: 33 822 03 51 RC: 95 B.1125 NINEA : 0084955/2B6

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis à la DCMF	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	5 Lettres d'invitations référencées N°0044/MITTTTics/DAGE à N°0048/MITTTTics/DAGE du 08 Février 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 25 Février 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. Société Energy : 17 Rue Abdou Karim Bourgi NINEA : 36 302 1A1 2. GIE ALLOUCH : Km 1 Avenue Cheikh Anta Diop NINEA : 0084955/2B6 3. Société SIPREX: 56 Rue Vincent NINEA : 0063107 4. Société Typorapide : 31 Bld El Hadji Djily Mbaye NINEA : 0032110 5. Société Dkr Représentation et de Maintenance Générale : 47, Rue Galandou Diouf NINEA 02004441B2 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
	Vérification de	5 Offres sont reçues : 1. Société Energy : 11 094 242 Frs	1

5	l'existence effective d'offres	<p>2. GIE ALLOUCH : 8 879 910 Frs 3. Société SIPREX: 9 996 529 Frs 4. Société Typorapide : 9 013 961 Frs 5. Société Dkr Représentation et de Maintenance Générale : 9 129 070 Frs</p> <p>Les offres sont bien archivées.</p>	
6	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 25 Février 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu GIE ALLOUCH moins disant pour 8 878 910 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un contrat. Cependant, la Cellule n'a pas archivé un exemplaire	2
9	Exécution du contrat	Le PV de réception uniquement joint au dossier de liquidation.	2
10	Existence de crédit	La dépense a fait l'objet d'un BE N°207660 daté du 26 Février 2008 et d'un Titre de Certification N°025 du 22 Avril 2008	2
11	Paielements	Aucun support n'est mis à notre disposition.	Non applicable
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'a pas été faite du fait de la mise en consommation des fournitures.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> Insuffisances dans l'archivage des dossiers (tous les originaux joints au dossier de liquidation) 	2
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 08 Février 2008
Objet du marché : Acquisition de Consommables Informatiques.
Montant du marché : 5 858 700 Frs
Références du titulaire : Dipal Worldwide Km 4, Route de Rufisque
NINEA : 24790212C2

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le PPM transmis à la DCMP	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N°0039/MITTTTics/DAGE à N°0043/MITTTTics/DAGE du 08 Février 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 25 Février 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. Entreprise Keur Sokhna Astou Balla : Médina 2. Société Lis Bat Plus : 20 Av. Cheikh Ahmadou Bamba NINEA : 24873552C2 3. GIE ALLOUCH : Km 1, Avenue Cheikh Anta Diop NINEA : 0084955/2B6 4. Société Hortisen : Immeuble Pasteur 5. Société DIPAL Worldwide : Km 4, Route de Rufisque NINEA 24790212C2 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. Entreprise Keur Sokhna Astou Balla : 6 071 100 Frs 2. Société Lis Bat Plus : 6 354 300 Frs 3. GIE ALLOUCH : 6 015 640 Frs 4. Société Hortisen : 6 094 700 Frs 5. Société DIPAL Worldwide : 5 858 700 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 25 Février 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu Société DIPAL Worldwide moins disant pour 5 858 700 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a pas fait l'objet d'un contrat joint au dossier de liquidation.	2
9	Exécution du contrat	Le PV de réception est joint au dossier de liquidation.	2
10	Existence de crédit	La dépense a fait l'objet d'un BE N°207659 daté du 26 Février 2008 et d'un Titre de Certification N°009 daté du 02 Avril 2008	2
11	Paielements	Aucun support de paiement n'est mis à notre disposition	Non applicable3
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable1
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'a pas été faite du fait de la mise en consommation des fournitures.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. • Insuffisances dans l'archivage des dossiers 	3
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Services du 01 Août 2008
Objet du marché : Organisation Séminaire.
Montant du marché : 5 236 840 Frs
Références du titulaire : Société M.D.I 38, Rue Raffenel
NINEA : 0516990-2B6 RC : 112 B 2001

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le PPM transmis à la DCMP	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N°00316/MITTTTics/DAGE à N°00320/MITTTTics/DAGE du 01 Août 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 01 Septembre 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. Service Informatique Bureautique : Rue 19 x Blaise Diagne 2. Société M.D.I : 38, Rue Raffenel NINEA : 05169902B6 3. Sen Papeterie : 65, Rue Abdou Karim Bourgi NINEA : 517732 4. Aly Multiservices : Km,3.5 Route de Rufisque NINEA : 25091332C1 5. S.N.S : Rue El Hadji Malick Sy N°5.487 NINEA 24642202D2 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. Service Informatique Bureautique : 5 537 327 Frs 2. Société M.D.I : 5 236 840 Frs 3. Sen Papeterie : 5 426 230 Frs 4. Aly Multiservices : 5 381 980 Frs 5. S.N.S : 5 482 752 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 01 Septembre 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu Société M.D.I moins disant pour 5 236 840 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un contrat.	2
9	Exécution du contrat	Le Certificat Administratif joint au dossier de liquidation.	2
10	Existence de crédit	La dépense a fait l'objet d'un BE N°207850 daté du 10 Septembre 2008	2
11	Paielements	Aucun support de paiement	Non applicable ³
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'a pas été faite du fait de la mise en consommation des fournitures.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. • Insuffisances dans l'archivage (tous les originaux joints à la liasse de liquidation) 	2
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 01 Août 2008

Objet du marché : Achat de Biens et Services.

Montant du marché : 3 500 470 Frs

Références du titulaire : GIE S.C.T 49, Rue Escarfait NINEA : 25508632B6

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le PPM transmis à la DCMF	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N°00364/MITTTics/DAGE à N°00368/MITTTics/DAGE du 01 Août 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 01 Septembre 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. Etablissement Modou Gaye : HLM 4 Villa N° 1097 NINEA : 03542752 2. Sen Papeterie : 65, Rue Abdou Karim Bourgi NINEA : 517732 3. S.C.T : 49, Rue Escarfait NINEA : 25508632B6 4. Etablissement Top Négoc : Usine Ben Tally N° 2250 NINEA : 25126072C1 5. C.A.R.I : 38, Rue Rafenel NINEA : 20275072B6 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. Etablissement Modou Gaye : 3 969 520 Frs 2. Sen Papeterie : 3 646 200 Frs 3. S.C.T : 3 500 470 Frs 4. Etablissement Top Négoc : 4 111 710 F RS 5. C.A.R.I : 3 989 108 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 01 Septembre 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu S.C.T moins disant pour 3 500 470 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP n'a pas fait l'objet d'un contrat.	3
9	Exécution du contrat	Le PV de réception n'est pas joint au dossier	3
10	Existence de crédit	Les crédits existent conformément au Bon d'engagement N° 207846 daté du 01 Septembre 2008 et au Titre de certification N° 107 daté du 13 Octobre 2008	2
11	Paielements	En cours.	3
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	1
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'a pas été faite du fait de la mise en consommation des fournitures.	3
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de contrat dans le dossier soumis aux auditeurs • Les documents relatifs à l'exécution tels que le PV de réception, le Bordereau de Livraison non versés au dossier. • Absence de support de paie dans le dossier. 	3
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Services du 01 Août 2008

Objet du marché : Organisation de Cérémonie de Présentation de Vœux.

Montant du marché : 7 123 955 Frs

Références du titulaire : C.A.R.I 38, Rue Raffenel

Tél : 33 823 18 46 NINEA : 20275072B6 RC : 97 B 1858

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de de de passation marchés	La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis à la DCMP	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N°0000012/MITTTTics/DAGE à N°0000016/MITTTTics/DAGE du 17 Février 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 03 Mars 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. C.I.C : 15, Rue El Hadji Alassane Paye NINEA : 21175982B6 2. Aly Multiservices : Km 3,5 Route de Rufisque NINEA : 25091332C1 3. S.C.T : 49, Rue Escarfait NINEA : 25508632B6 4. ETS CHAUTI SABRA : 65, Rue Abdou Karim Bourgi NINEA : 03655532B1 5. C.A.R.I : 38, Rue Raffenel NINEA : 20275072B6 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. C.I.C : 7 980 635 Frs 2. Aly Multiservices : 9 010 539 Frs 3. S.C.T : 8 216 635 Frs 4. ETS CHAUTI SABRA : 8 694 240 F RS 5. C.A.R.I : 7 123 955 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 01 Septembre 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu C.A.R.I moins disant pour 7 123 955 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un contrat.	2
9	Exécution du contrat	Le Certificat Administratif joint au dossier de liquidation.	2
10	Existence du crédit	Les crédits existent conformément au BE N°207669 daté du 05 Mars 2008 et au Titre de certification N°015 du 02 Avril 2008	2
11	Paielements	Aucun support de paiement mis à notre disposition	Non applicable
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique en cours.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. • Insuffisance dans l'archivage des dossiers 	2
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 13 Mars 2008

Objet du marché : Achat de Biens et Services.

Montant du marché : 6 410 940 Frs

Références du titulaire : GIE S.C.I 49, Rue Escarfait NINEA : 23485992B6

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le PPM transmis à la DCMF	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N° 0000069/MITTTTics/DAGE datées du 13 Mars 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 31 Mars 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. G I E S C I : 49, rue Escarfait NINEA : 23485992B6 2. Société C I C : 15, Rue El Hadji Alassane Paye NINEA : 21175982B6 3. S N S: Rue El HADJI MALICK SY N° 5487 NINEA : 24642202D2 4. Aly Multiservices : Km 3,5 ROUTE DE RUFISQUE NINEA : 25091332C1 5. Etablissement Modou Gaye: HLM 4 N° 1097 NINEA : 03542752 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. G I E S C I : 6410940 Frs 2. Société C I C : 6 631 895 Frs 3. S N S: 6 580 801Frs 4. Aly Multiservices : 6 638 208 Frs 5. Etablissement Modou Gaye: 6 562 247 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 31 Mars 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu S.C.I moins disant pour 6 410 940 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un contrat.	2
9	Exécution du contrat	Le PV de réception joint au dossier de liquidation.	2
10	Existence de crédit	La dépense a fait l'objet d'un Bon d'engagement N° 207686 daté du 31 Mars 2008 et d'un Titre de certification N° 032 daté du 19 Mai 2008	2
11	Paielements	Aucun support de paiement	Non applicable
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'a pas été faite du fait de la mise en consommation des fournitures.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. Les documents relatifs à l'exécution tels que le PV de réception, le Bordereau de Livraison non versés au dossier. 	2
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 15 Février 2008

Objet du marché : Autres Achats de Biens et Services.

Montant du marché : 8 548 510 Frs

Références du titulaire : CIMAD 38, Rue Raffenel NINEA : 23358852B2

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le PPM transmis à la DCMF	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N°000022/MITTTTics/DAGE à N°000026/MITTTTics/DAGE datées du 15 Février 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 03 Mars 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. CIMAD : 38, rue RAFFENEL NINEA : 23358852B2 2. ALY Multiservices : km 3 ,5 Route de Rufisque NINEA : 25091332C1 3. ETS TOPT NEGOCE: Usine Ben tally n°2250 NINEA : 25126072C1 4. STE S N S:rue el Hadji Malick SY N°5487 NINEA : 24642202D2 5. Etablissement Modou Gaye: HLM 4 N°1097 NINEA : 03542752 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. CIMAD : 8 548 510 Frs 2. ALY Multiservices : 9 112 786 Frs 3. ETS TOPT NEGOCE : 9 071 368 Frs 4. STE S N S : 8 955 374 Frs 5. Etablissement Modou Gaye : 9 255 094 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 03 Mars 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu CIMAD moins disant pour 8 548 510 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un contrat.	2
9	Exécution du contrat	Le PV de réception joint au dossier de liquidation.	2
10	Existence de crédit	Les crédits existent conformément au Bon d'engagement N° 207670 daté du 05 Mai 2008 et au Titre de certification N° 044 daté du 20 Mai 2008	2
11	Paielements	Aucun support de paiement.	Non applicable
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique est en cours.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. Les documents relatifs à l'exécution tels que le PV de réception, le Bordereau de Livraison non versés au dossier. 	2
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)

Références du marché : DRP de Fournitures du 15 Février 2008

Objet du marché : Travaux d'impression

Montant du marché : 3 561 830 Frs

Références du titulaire : G I E C G I : 38, Rue Raffenel

Tél : 33 825 84 31 NINEA : 21141562B6

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	La DRP ne figure pas dans le dans le PPM transmis à la DCMF	Non applicable
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par des lettres d'invitations.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	5 Lettres d'invitations référencées N°0000017/MITTTTics/DAGE à N°0000021/MITTTTics/DAGE datées du 15 Février 2008 La date limite de dépôts des offres est fixée le 03 Mars 2008.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats ont été présélectionnés : 1. G I E C G I : 38, rue RAFFENEL NINEA : 21141562B6 2. ALY Multiservices : km 3 ,5 Route de Rufisque NINEA : 25091332C1 3. ETS TOPT NEGOCE: Usine Ben tally n°2250 NINEA : 25126072C1 4. STE S N S:rue el Hadji Malick SY N°5487 NINEA : 24642202D2 5. Etablissement Modou Gaye: HLM 4 N°1097 NINEA : 03542752 Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations.	1
5	Vérification de l'existence effective d'offres	5 Offres sont reçues : 1. G I E C G I : 3 561 830 Frs 2. ALY Multiservices : 4 034 420 Frs 3. ETS TOPT NEGOCE : 3 789 570 Frs 4. STE S N S : 3 806 680 Frs 5. Etablissement Modou Gaye : 4 041 028 Frs Les offres sont bien archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes par la commission.	1

7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 03 Mars 2008. Après l'examen des offres la commission a retenu G I E C G I moins disant pour 3 561 830 Frs.	1
8	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un contrat.	2
9	Exécution du contrat	Le PV de réception joint au dossier de liquidation	2
10	Existence de crédit	La dépense a fait l'objet d'un Bon d'engagement N° 207679 daté du 05 Mars 2008 et d'un Titre de certification N°017 daté du 02 Avril 2008	2
11	Paielements	Aucun support de paiement	Non applicable
12	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs et sont ceux du marché.	1
13	Recours et litiges	Aucun recours ni litiges.	Non applicable
14	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique n'a pas été faite.	Non applicable
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. Les documents relatifs à l'exécution tels que le PV de réception, le Bordereau de Livraison non versés au dossier. 	2
16	Conclusion	Globalement la DRP a respecté l'ensemble des dispositifs du CMP.	2

ANNEXE 5

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE (ED)

NEANT

ANNEXE 6

Qualité Transparence et Efficacité
Des Opérations de Passation de Marchés

Modes de passation de marchés	Récapitulation des marchés passés au titre de la gestion 2008		Récapitulation des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant Fr CFA	Nombre	Montant
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	2	725 841 600	2	725 841 600
Appel d'Offres restreint (AOR)	0	0	0	0
Prestations Intellectuelles (PI)	0	0	0	0
Demande de renseignement de Prix (DRP)	8	49 120 155	8	49 120 155
Entente Directe (ED)	0	0	0	0
Total	10	774 961 755	10	774 961 755

Qualité Transparence et Efficacité
Des Opérations de Passation de Marchés

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation
----	----------	--------------------------	----------

1	Plan de passation de marchés	Le plan de passation est exhaustif, et consolide les marchés.	1
2	Avis Général de passation de marchés	L'avis général de passation de marché a fait l'objet de publication et permet d'identifier de façon précise les marchés. Dates de publication : 05 ,06 et 07 Janvier 2008 journal le Soleil	1
3	Demande de Renseignement des Prix (DRP)	L'Autorité Contractante s'agissant des DRP a respecté les dispositions du Code des Marchés en invitant chaque fois au moins 5 fournisseurs : Large base de données Prix concurrentiel - prix du marché Attribution au moins disant Les dossiers de consultation suffisamment élaborés Les délais accordés aux présélectionnés nous semblent raisonnables	1
4	Délai de passation des Marchés	Les délais de passation ont été jugés anormalement longs.	2
5	Procès Verbal d'ouverture de plis	Les procès verbaux n'ont pas été versés au dossier.	3
6	Publication des attributions	Aucune attribution n'a été faite parce que l'Autorité Contractante.	Non applicable
7	Recours	Aucun	Non applicable
8	Gestion des marchés.	Les dossiers de marchés et DRP nous semblent bien élaborés	1
9	Archivage des dossiers	Les dossiers des DRP sont archivés. Cependant, l'archivage n'est pas complet parce que ne couvrant pas l'ensemble des structures du Ministère.	2
10	Violation de la réglementation	s'agissant des DRP nous avons noté les violations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ☞ Absence de cahier de transmissions ni d'accusé de réception des lettres d'invitations. ☞ Non archivage des contrats, de PV de réception, Bordereau de livraison et facture définitive dans tous dossiers ; ☞ Pour les marchés : délais de passation anormalement longs (plus de 7 mois). 	2
11	Conclusion	Les marchés et DRP ont été globalement passées de manière globale conformément aux dispositions du CMP.	2

ANNEXE 7

Organisation Institutionnelle

N°	Rubrique	Constats et Commentaires	Notation
1	Commission des marchés	<p>L'Autorité contractante a institué par arrêté 02609 du 27 Mars 2008 une commission des marchés dont les membres remplissent les conditions fixées par la réglementation.</p> <p>Tous les membres de la Commission des Marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée tardivement à la Direction Centrale des Marchés Publics.</p> <p>Le secrétariat de ladite commission est assuré par un membre de la cellule de passations des marchés. La Commission des marchés n'a pas produit le rapport annuel prévu par la réglementation sur les Marchés Publics pour la gestion 2008.</p>	2
2	Cellules de passation des marchés	<p>Comme pour la commission des marchés l'autorité contractante a institué une cellule de passation des marchés par arrêté 02608 du 27 Mars 2008. Elle dispose des prérogatives que le lui confère la réglementation en vigueur.</p> <p>Au même titre que les membres de la Commission des marchés, les membres de la Cellule de passation des marchés ont signé l'attestation de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée tardivement à la DCMP.</p> <p>La composition de la Cellule répond aux besoins de l'autorité contractante. Aucun rapport trimestriel n'a été élaboré au cours de la gestion 2008. De plus la centralisation de l'ensemble des dossiers de marchés a fait défaut.</p>	2

3	Capacité en matière de passation des marchés	Les membres de la commission des marchés ainsi que ceux de la cellule de passation des marchés, jouissent d'une longue expérience en passation des marchés. Ils sont pour la plupart des agents de la hiérarchie A ou cadre assimilé et de la hiérarchie B tout au moins.	1
4	Conclusion	Du point de vue institutionnel, l'organisation et le fonctionnement de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés obéissent aux enjeux du nouveau Code des Marchés Publics à savoir transparence, équité efficacité.	2

ANNEXE 8

Liste des personnes rencontrées

✎ Mr Mouhamadou Diop : Directeur de l'Administration Général et de l'Equipement

✎ Mr Samba Ndiaye Samb : Chef Division Financière

✎ Mlle Mame Ndéye Béye Dieng : Comptable des Matières

✎ Mme Aïssatou Diallo Gaye : Contrôleur des Opérations Financières Délégué

✎ Mr Bougouma Kouta : Chef de la Cellule des Bacs