

SOMMAIRE

O - NOTE DE SYNTHESE	3-11
0 - 1 OPINION SUR LES MARCHES ET DRP	
0 - 2 OPINION SUR LA COMMISSION DES MARCHES ET LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	
0 -3 FICHE ANALYTIQUE	
I - PRESENTATION.....	12-15
1 - 1 TEXTES DE BASE	
1 - 2 ORGANIGRAMME	
1 - 3 ORGANES DELIBERANTS	
1- 4 COMMISSION ET CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	
1 - 5 EFFECTIF	
1 - 6 BUDGET 2008	
1-7 COMPTABILITE MATIERES	
II - LES MARCHES	16-25
2 - 1 PLAN DE PASSATION DES MARCHES	
2 - 2AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES	
2-3 POPULATION DES MARCHES	
2 - 4 POPULATION DRP	
2 - 5 ECHANTILLON DES MARCHES ET DRP	
III - VERIFICATION DES MARCHES ET DRP	26-27
3 - 1 VERFICATION DES MARCHES	
3 - 2 VERIFICATION DES DRP	
IV-CONCLUSION.....	28-29

V-ANNEXES..... 30- 124

ANNEXE 1 APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

ANNEXE 2 APPEL D’OFFRES RESTREINT(AOR)

ANNEXE 3 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)

ANNEXE 4 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

ANNEXE 5 MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE (ED)

**ANNEXE 6 QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE
PASSATION DES MARCHES**

ANNEXE 7 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

ANNEXE 8 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

O-NOTE DE SYNTHÈSE

0.1-Opinion sur les marchés et les DRP

Nous avons procédé à l'audit des marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP) du COUD financés par les ressources internes du budget de l'Etat pour la gestion 2008.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et d'exécution de ces marchés et DRP, à la lumière de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés et DRP ont été passés de façon transparente et régulière.

Un audit implique la vérification par sondage de pièces justificatives des montants relatifs aux marchés et demande de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

- ✓ Des entretiens avec la Direction générale et les responsables des services ;
- ✓ L'examen des textes portant création et fonctionnement de l'Autorité contractante ;
- ✓ L'analyse de l'organisation et des procédures ;
- ✓ La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;
- ✓ L'examen des actes relatifs à la commission des marchés et à la cellule de passation des marchés ;
- ✓ La vérification des marchés et des demandes de renseignements et de prix ;
- ✓ Des inspections physiques.

Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre opinion.

Au cours de la période sous revue, le montant des marchés et DRP passés par le COUD s'élève respectivement à 7 875 468 136 F CFA et 278 217 107 F CFA.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les réserves et limitations, objets des développements ci-après :

A- Réserves

- Absence de registre des marchés coté et paraphé et de registre d'arrivée des offres;
- Dépôt hors délai des actes de nomination des membres de la Commission de passation des marchés et de la Cellule de passation des marchés auprès de l'ARMP et de la DCMP conformément à l'article 6 de l'arrêté 011588 du 28/12/2007. Acte nomination établi le 05 février 2008 ;
- Non élaboration des rapports trimestriels par la Cellule de passation des marchés en violation de l'article premier de l'arrêté 11586 du 28/12/2007;
- Non respect du délai minimal d'ouverture des offres de 30 jours.
 - ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA /20jours
 - ✓ marché N°F0575/08 relatif à la fourniture de draps de lit TOURE Ets DAROU MINAME EXPRESS : 65 195 000 F CFA/20 jours
- Non enregistrement de certains marchés bien que cette clause soit prévue dans les dispositions des contrats ;
 - ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA
 - ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA
- Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation de certains marchés nous paraît anormalement long en raison de l'objectif d'efficacité et de gain de temps recherché (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009).
 - ✓ marché N°S0408/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 1 Restaurant Central/ GIE Sénégalaise de Distribution SSD /1 200 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0407/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 2 Restaurant ASD/ENCOSER/1 000 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0406/06 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 3 Restaurant ENSUT/ DAROU MINAME Prestations (DMP)/750 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0405/05 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 4 Restaurant ENSETP/ Dakar Management and Training (DMT)/400 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0404/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 6 Restaurant CETAD ISFAR/ JAMBOUR Business & Services SARL (IBS SARL)/550 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0403/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 7 Restaurant ZIGUINCHOR/ GAINDE FATMA Négoce SARL /300 000 000 FCFA
- Dossiers incomplets concernant certains marchés.
 - ✓ marché N°F0541/08 relatif à la fourniture d'articles de bureau; TOURE EQUIPEMENT 15 075 385 F CFA : support de publication de l'avis d'attribution provisoire et PV de réception non versés au dossier ;
 - ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas 0,90cm ép.15cm TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA : notification écrite et support de publication de l'avis d'attribution provisoire non versés au dossier ;
 - ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA : notification écrite, garantie de soumission ou de bonne exécution et PV de réception non versés au dossier ;

- ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA : notification écrite non versée au dossier ;
- Liste restreinte non composée de 5 candidats concernant certaines DRP
 - ✓ DRP : fourniture de matériel thermique : ETS MAME MARIEME BOUSSO : 10 950 400 FCFA, 3 candidats ;
 - ✓ DRP : Travaux de réhabilitation du 06/03/20008 : Ets PND : 9 097 505 F CFA, 3candidats ;
 - ✓ DRP : Travaux de remplacement d'éléments électricité, plomberie et plomberie : QUINCAILLERIE NOUROU DAYNI : 15 930 000 F CFA, 3candidats.
 - ✓ DRP : Travaux de réhabilitation en plomberie carrelage et peinture : GIE TAYSIROUL ASSIR : 11 500 044 F CFA, 3candidats.
- Certaines dépenses de même nature concernant des DRP dont les montants cumulés dépassent les seuils de passation de marché constituent un fractionnement de marché.
 - ✓ DRP relatives aux achats de 2 groupes électrogènes acquis respectivement le 30 Janvier 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès du GIE ROTGIV ENERGY et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit Le montant cumulé de 29 500 000 F CFA ;
 - ✓ DRP relatives aux achats de produits d'entretien effectués le 24 Octobre 2008 pour un montant de 9 432 920 F CFA auprès de DAROU MINAME EXPRESS et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 595 000 F CFA auprès d'ETDM, soit montant cumulé de 24 027 920 F CFA.
- La DRP du 21/04/2008 relative à la fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) pour le restaurant de Diourbel du COUD attribuée à Moustapha GUEYE pour 2000 F CFA représentant le prix global des tickets des trois repas quotidiens aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP du fait que le volume et le rythme des commandes ne pouvaient être déterminés à l'avance ;

B- Limitations

- Non disponibilité de la liste des effectifs malgré plusieurs démarches effectuées au niveau de la cellule de passation des marchés;
- Non-conformité de l'archivage au modèle défini par l'ARMP malgré les efforts de classement des dossiers de marchés et DRP menés par le responsable de la Cellule de passation des marchés.
- Désuétude du manuel des procédures élaboré en 1996.

Sous réserve des problèmes évoqués ci avant, notre opinion est que, les marchés et DRP ont été passés et exécutés conformément aux dispositions du Code des Marchés.

Mamina CAMARA

O-2 Opinion sur la commission des marchés et la cellule de passation des marchés

O-2-1 Commission des marchés

Conformément aux dispositions du code des marchés public à son article 35, une commission des marchés a été mise en place suivant décision N°080154 COUD/DIR/CSA/APPRO/fa du 05 Février 2008.

Elle est composée de 4 titulaires tous agents de maîtrise de la structure. Le Directeur du COUD n'est pas membre de la Commission des marchés, conformément à l'article 36 alinéa 2 du CMP et de l'article 2.D de l'arrêté 011588 du 28/12/2007.

Néanmoins il serait souhaitable de recommander à l'ARMP de procéder au toilettage des textes précités afin que leur interprétation soit plus claire, plus précise, et moins équivoque.

Les membres de la Commission des marchés ont le profil requis. Toutefois, il y a lieu de renforcer les capacités par la formation complémentaire au CMP pour une meilleure maîtrise des procédures de passation des marchés malgré leur participation à différents séminaires portant sur l'ancien code.

Tous les membres de la commission des marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et les copies des déclarations communiquées à la DCMP.

Cependant, il a été constaté le dépôt hors délai de l'acte de nomination des membres de la Commission auprès de l'ARMP et de la DCMP. En effet, l'article 6 de l'arrêté précité stipule que la communication auprès de ces deux structures intervient au plus tard le 05 janvier. Or, la note de service portant création de la Commission a été établie le 05 février 2008.

La commission des marchés a procédé à l'ouverture des plis, à l'analyse et à l'attribution des offres.

O-2-2 Cellule de passation des marchés

Suivant décision N°080155/COUD/DIR/CSA/APPRO/fa du 05 Février 2008, une Cellule de passation des marchés a été mise en place et composée de 5 membres.

Au même titre que les membres de la commission des marchés, les membres de la Cellule de passation des marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée à la DCMP.

Cependant, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté 011588 du 28/12/2007, il a été noté la communication hors délai des actes de nomination des membres de la Cellule de passation des marchés à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics

De plus, la Cellule de passation des marchés n'a pas établi de rapports trimestriels sur les marchés.

En outre, malgré les efforts de classement des dossiers de marchés et DRP menés par le responsable de la Cellule de passation des marchés, l'archivage ne répond pas au modèle défini par l'ARMP.

Sous réserve des points évoqués ci avant, la Commission des marchés et la Cellule de passation des marchés ont été mises en place et ont fonctionné conformément aux dispositions du code des marchés.

Mamina CAMARA

0 -3 Fiche analytique

<u>Constats</u>	<u>Recommandations</u>
Absence de registre des marchés côté et paraphé et de registre d'arrivée des offres.	Mettre en place un registre des marchés côté et paraphé et un registre d'arrivée des offres conformément au décret portant réglementation de la comptabilité publique et du code des marchés publics.
Dépôt hors délai des actes de nomination des membres de la Commission de passation des marchés et de la Cellule de passation des marchés auprès de l'ARMP et de la DCMP conformément à l'article 6 de l'arrêté 011588 du 28/12/2007. Acte nomination établi le 05 février 2008.	Veiller au respect du délai de communication des copies des actes de nomination des membres de la Commission des marchés et de la Cellule de passation des marchés auprès de l'ARMP et de la DCMP conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté mmentaires on de marchés structures intervient au plus tard le 05 janvier de chaque année.
Non élaboration des rapports trimestriels par la Cellule de passation des marchés.	La Cellule de passation des marchés est tenue d'établir des rapports trimestriels conformément à l'article premier de l'arrêté 11586 du 28/12/2007.
Non respect du délai minimal d'ouverture des offres de 30 jours. ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA /20jours ✓ marché N°F0575/08 relatif à la fourniture de draps de lit TOURE Ets DAROU MINAME EXPRESS : 65 195 000 F CFA/20 jours.	Veiller au respect du délai minimal de dépôt des offres de 30 conformément aux dispositions de l'article 63 du CMP
Non enregistrement de certains marchés bien que cette clause soit prévue dans les dispositions des contrats ; ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA	Faire enregistrer les contrats par leur titulaire avant l'exécution des prestations ou travaux
Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation de certains marchés nous paraît anormalement long en raison de l'objectif d'efficacité et de gain de temps recherché (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009).	Passer les marchés dans des délais raisonnables afin atteindre les objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP

<ul style="list-style-type: none"> ✓ marché N°S0408/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 1 Restaurant Central/ GIE Sénégalaise de Distribution SSD /1 200 000 000 FCFA ✓ marché N°S0407/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 2 Restaurant ASD/ENCOSER/1 000 000 000 FCFA ✓ marché N°S0406/06 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 3 Restaurant ENSUT/ DAROU MINAME Prestations (DMP)/750 000 000 FCFA ✓ marché N°S0405/05 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 4 Restaurant ENSETP/ Dakar Management and Training (DMT)/400 000 000 FCFA ✓ marché N°S0404/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 6 Restaurant CETAD ISFAR/ JAMBOUR Business & Services SARL (IBS SARL)/550 000 000 FCFA ✓ marché N°S0403/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 7 Restaurant ZIGUINCHOR/ GAINDE FATMA Négoce SARL /300 000 000 FCFA 	
<p>Dossiers incomplets concernant certains marchés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ marché N°F0541/08 relatif à la fourniture d'articles de bureau; TOURE EQUIPEMENT 15 075 385 F CFA : support de publication de l'avis d'attribution provisoire et PV de réception non versés au dossier ; ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas 0,90cm ép.15cm TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA : notification écrite et support de publication de l'avis d'attribution provisoire non versés au dossier ; ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA : notification écrite, garantie de soumission ou de bonne exécution et PV de réception non versés au dossier ; 	<p>Veiller à l'exhaustivité des dossiers de marché par la mise en place d'un système d'archivage approprié</p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA : notification écrite non versée au dossier ; 	
<p>liste restreinte non composée de 5 candidats concernant certaines DRP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DRP : fourniture de matériel thermique : ETS MAME MARIEME BOUSSO : 10 950 400 FCFA, 3 candidats ; ✓ DRP : Travaux de réhabilitation du 06/03/20008 : Ets PND : 9 097 505 F CFA, 3candidats ; ✓ DRP : Travaux de remplacement d'éléments électricité, plomberie et plomberie : QUINCAILLERIE NOUROU DAYNI : 15 930 000 F CFA, 3candidats. ✓ DRP : Travaux de réhabilitation en plomberie carrelage et peinture : GIE TAYSIROUL ASSIR : 11 500 044 F CFA, 3candidats. 	<p>Veillez consulter au moins 5 candidats pour le lancement de toute DRP conformément aux dispositions de l'article 77 du CMP</p>
<p>Certaines dépenses de même nature concernant des DRP dont les montants cumulés dépassent les seuils de passation de marché constituent un fractionnement de marché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DRP relatives aux achats de 2 groupes électrogènes acquis respectivement le 30 Janvier 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès du GIE ROTGIV ENERGY et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit Le montant cumulé de 29 500 000 F CFA ; ✓ DRP relatives aux achats de produits d'entretien effectués le 24 Octobre 2008 pour un montant de 9 432 920 F CFA auprès de DAROU MINAME EXPRESS et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 595 000 F CFA auprès d'ETDM, soit montant cumulé de 24 027 920 F CFA. 	<p>Veiller au respect des seuils de passation des marchés conformément aux dispositions de l'article 53 du CMP</p>
<p>La DRP du 21/04/2008 relative à la fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) pour le restaurant de Diourbel du COUD attribuée à Moustapha</p>	<p>Recourir aux marchés à commande ou marchés de clientèle lorsque l'autorité contractante ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des</p>

GUEYE pour 2000 F CFA représentant le prix global des tickets des trois repas quotidiens aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP, le volume et le rythme des commandes ne pouvant être déterminés à l'avance ;	commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins conformément à l'article 25 du CMP
Non disponibilité de la liste des effectifs malgré plusieurs démarches effectuées au niveau de la cellule de passation des marchés;	Mettre à la disposition des auditeurs tout document jugé utile dans le cadre de leur mission
Non-conformité de l'archivage des dossiers de marchés et de DRP au modèle défini par l'ARMP malgré les efforts de classement menés par le responsable de la Cellule de passation des marchés.	Veiller à une centralisation des dossiers de marchés et DRP au niveau du responsable de la Cellule de passation des marchés pour éviter les risques d'égarement et les pertes de temps. A cet effet, il convient de s'approprier le manuel de classement et d'archivage des dossiers de passation des marchés de l'ARMP.
Désuétude du manuel de procédures élaboré en 1996.	Mettre à jour le manuel de procédures.
Nécessité d'un renforcement des capacités par une formation complémentaire relative au code des marchés pour les membres de la Commission des marchés et de la Cellule de passation des marchés malgré leur participation à différents séminaires sur l'ancien code des marchés.	Se rapprocher de l'ARMP afin de bénéficier d'une formation complémentaire permettant aux intervenants de disposer d'une meilleure maîtrise des techniques de passation des marchés.

I - PRESENTATION

I.1 Textes de base

En référence à la loi 66-23 du 01 Février 1966 créant le Centre des Œuvres Universitaires et au décret 75-890 du 23 Juillet 1995 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de ladite structure, Le Centre des Œuvres Universitaires de DAKAR (COUD) est un établissement public à caractère administratif. Créé en 1966 suivant la loi N°66-23 du 01 Février 1966, il a pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements relevant de l'Université, dans les conditions déterminées par décret.

Il est notamment chargé :

- D'effectuer ou de faire effectuer les études sur le besoin des étudiants, de provoquer la création des services pour satisfaire ces besoins ;
- D'assurer la gestion des divers services de la Cité Universitaire, propriété de l'université et des fondations
- D'assurer la gestion des crédits affectés aux œuvres de solidarité universitaire, des bourses et indemnités allouées aux étudiants, des allocations diverses, des charges directes et connexes ;
- D'organiser l'accueil de étudiants et leurs activités sociales et culturelles ;
- De seconder les initiatives et l'action des organismes qui visent un but analogue ou complémentaire ;
- D'effectuer ou de faire effectuer toute étude sur le besoin des étudiants

Le centre des œuvres universitaires a son siège à Dakar.

I.2 Organigramme du COUD

L'organigramme est composé d'un Conseil d'Administration, d'un Directeur assisté d'un Chef des Services Administratifs. Le COUD compte également d'autres structures parmi lesquelles, l'Agent Comptable Particulier, le Chef du service comptabilité matières, le Chef de services restaurants universitaires.

I.3 Organes délibérants

Ces organes sont :

- ✓ Le Conseil d'Administration ;
- ✓ Le Comité de Direction ;
- ✓ Le Directeur.

1.3.1 Le Conseil d'Administration :

Il est présidé par le Recteur de l'Université et comprend plusieurs membres dont notamment des représentants du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de l'Enseignement Supérieur, du Ministre chargé des finances, etc. Le Conseil d'Administration élit pour 2 ans renouvelables un Vice Président qui est choisi en son sein.

Il délibère sur :

- Le rapport sur la situation morale et matérielle de l'établissement et le programme annuel d'action ;
- Le projet de budget ;
- Les reports et virements de prêts entre comptes principaux ;
- L'achat, l'aliénation ou l'échange de bien et droits immobiliers et la construction d'immeubles.

Le conseil d'administration détermine également :

- Les catégories d'étudiants pouvant bénéficier de l'assistance du centre ;
- Les règlements d'établissement régissant les rapports entre la direction et le personnel du centre des œuvres universitaires.

1.3.2 Le Comité de Direction :

Il est présidé par le Conseil d'Administration, lequel conseil peut déléguer au Comité de Direction une partie de ses attributions à l'exception de celles concernant le programme annuel d'action, le budget ou le compte prévisionnel.

1.3.3 Le Directeur :

Il est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Il exerce tous pouvoirs d'administration et de gestion à l'exception de ceux dévolus au Conseil d'Administration et aux Ministres de tutelles, notamment des pouvoirs du Contrôleur des Opérations Financières.

1.4 Commission et Cellule de passation des marchés

1.4 .1 Commission des marchés

Conformément aux dispositions du code des marchés public à son article 35, une commission des marchés a été mise en place suivant décision N°080154 COUD/DIR/CSA/APPRO/fa du 05 Février 2008.

Elle est composée de 4 titulaires tous agents de maîtrises de la structure.

Les membres de la Commission des marchés ont le profil requis. Toutefois, il y a lieu de renforcer les capacités par la formation complémentaire au CMP pour une meilleure maîtrise des procédures de passation des marchés malgré leur participation à différents séminaires portant sur l'ancien code.

Tous les membres de la commission des marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et les copies des déclarations communiquées à la DCMP.

Cependant, il a été constaté le dépôt hors délai de l'acte de nomination des membres de la Commission auprès de l'ARMP et de la DCMP. En effet, l'article 6 de l'arrêté précité stipule que la communication auprès de ces deux structures intervient au plus tard le 05 janvier. Or, la note de service portant création de la Commission a été établie le 05 février 2008.

La commission des marchés a procédé à l'ouverture des plis, à l'analyse et à l'attribution des offres.

I.4 .2 Cellule de passation des marchés

Suivant décision N°080155/COUD/DIR/CSA/APPRO/fa du 05 Février 2008, une Cellule de passation des marchés a été mise en place et composée de 5 membres.

Au même titre que les membres de la commission des marchés, les membres de la Cellule de passation des marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de sa déclaration communiquée à la DCMP.

Cependant, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté 011588 du 28/12/2007, il a été noté la communication hors délai des actes de nomination des membres de la Cellule de passation des marchés à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics

De plus, la Cellule de passation des marchés n'a pas établi de rapports trimestriels sur les marchés.

En outre, malgré les efforts de classement des dossiers de marchés et DRP menés par le responsable de la Cellule de passation des marchés, l'archivage ne répond pas au modèle défini par l'ARMP.

I.5 Effectif au 31/12/2008

L'auditeur n'a pas été en mesure de disposer de la liste des effectifs malgré plusieurs démarches menées auprès de la Cellule de passation des marchés.

I.6 Budget 2008 :

Le projet de budget remanié de l'exercice 2008 est arrêté en recettes et en dépenses (budget de fonctionnement + budget d'équipement) à la somme de quinze milliards neuf cent soixante six millions cinq cent quatre vingt onze mille quatre cent cinquante deux (15 966 591 452) francs CFA contre quatorze milliards neuf cent soixante six millions cinq cent quatre vingt onze mille quatre cent cinquante deux (14 966 591 452) francs CFA soit une augmentation de un milliard de francs CFA en valeur absolue et 6,68% en valeur relative .

	BUDGET INITIAL 2008	BUDGET REMANIE 2008	ECARTS
Budget de fonctionnement	13 833 291 452	14 833 291 452	1 000 000 000
Budget d'équipement	1 133 300 000	1 133 300 000	-
Budget global	14 966 591 452	15 966 591 452	1 000 000 000

Cette augmentation fait suite à la lettre n°994/MEF/DGF du 31/10/2008 de Monsieur le Directeur Général des Finances notifiant une inscription d'un milliard de francs dans la loi de finances rectificative de la gestion 2008 au profit du COUD.

La répartition de ces crédits se présente comme suit :

- 900 millions de francs pour le compte 621 « Sous-traitance restaurant » ;
- 100 millions pour résorber les dépassements constatés dans certains comptes.

Il a été établi une situation d'exécution budgétaire au 31/12/2008.

I.7 Comptabilité matières

La comptabilité matières est tenue conformément aux dispositions du décret 81.844 du 20 Aout 1981 modifié par le décret 2007-434 du 23 mars 2007 et de l'instruction N°4.

Elle est tenue par un agent nommé suivant une note de service N°08-0214 /COUD/DIR/CSA/fa à la date du 20 février 2008 et qui s'acquitte de sa tâche avec rigueur.

Les titres de mouvement sont régulièrement servis (bon d'entrée, bon de sortie provisoire, bon de sortie définitive). Le livre journal, le grand livre des comptes sont régulièrement annotés pour la conformité des écritures et de leur existence. En fin d'année les procédures de recensement et les relevés récapitulatifs des matières sont régulièrement dressés pour servir de balance d'entrée à l'exercice suivant.

II- LES MARCHES

Les marchés passés en revue au COUD nous ont permis de constater que les dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 relatif au CMP sont appliqués. Il a été initié 20 marchés pour un montant de 7 875 468 136 F CFA. Néanmoins, 2 de ces marchés passés par entente directe ont été conclus sur la base des dispositions du décret 2002-550 :

- ✓ Marché N°1 exercice 2008 relatif à la fourniture de restauration pour un montant de 350 000 000 FCFA.
- ✓ Marché N°2 exercice 2008 relatif à la fourniture de produit d'entretien pour un montant de 79 999 252 FCFA.

Ces 2 marchés ont été entamés dans le courant de l'exercice 2007 pendant laquelle la CNCA, par lettres respectives N°00861 et N°00862 à la date du 20 Décembre 2007 a autorisé le COUD à passer ces marchés par entente directe au profit de TOUBA IMPRIMERIE et JAMBOUR BUSINESS SERVICES. l'engagement de ces 2 consultations étant antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret comme stipuler dans l'alinéa 2 de l'article 151 du CMP , leur passation demeure régit par l'ancien code des marchés publics en l'occurrence le décret 2002-550 , cette situation explique la non exploitation de l'ANNEXE 6 des termes de référence .

II - 1 Plan de passation des marchés

Le plan de passation des marchés du COUD au titre de la gestion 2008, se présente comme suit :

Plan de passation des marchés pour la gestion 2008

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Montants estimatifs (en F CFA)	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
08/001	Fournitures d'articles de bureau	Budget COUD	20 000 000	Fournitures	Appel d'offres	28 février 2008	07 avril 2008	07 mai 2008	31/12/2008
08/002 et 08/003	Fournitures de matelas 0,90 ép. 15cm	Budget COUD	77 880 000	Fournitures	Appel d'offres	05 juillet 2008	Septembre 2008	Septembre 2008	Octobre 2008
	Fournitures de draps de lit 210 cmx10cm	Budget COUD	76 700 000	Fournitures	Appel d'offres	05 juillet 2008	Septembre 2008	Septembre 2008	Octobre 2008

08/004	Surélévation du bâtiment central de la Direction COUD	Budget COUD		Travaux	Appel d'offres	1 ^{ère} quinzaine septembre	2 ^{ème} quinzaine novembre	08 décembre 2008	31/12/2008
08/005	Fournitures d'articles d'électricité, de plomberie et quincaillerie	Budget COUD	150 000 000	Fournitures	Appel d'offres	03 mars 2008	17 avril 2008	19 mai 2008	31/12/2008
08/006	Gestion et exploitation des restaurants : CENTRAL, ASD, ESP Dkr, EP Thiès, ENSETP, CETAD Pout, ISFAR, ENSA, CMRT et ZIGUINCHOR du COUD	Budget COUD		Services	Appel d'offres	03 septembre 2008	27 octobre 2008	2 ^{ème} quinzaine novembre 2008	15 août 2009
08/007	Imprimés tickets restaurants	Budget COUD	200 000 000	Fournitures	Appel d'offres	1 ^{ère} quinzaine septembre	Octobre 2008	1 ^{ère} quinzaine novembre	Janvier 2009
08/008	Travaux de réfection et d'équipement des bâtiments	Budget COUD		Travaux	Appel d'offres	10 août 2008	27 octobre 2008	27 novembre 2008	31/12/2008

08/009	Acquisition de véhicules pour le personnel	Budget COUD	72 000 000	Fournitures	Appel d'offres	07 juillet 2008	2 ^{ème} quinzaine septembre 2008	2 ^{ème} quinzaine octobre 2008	31/12/2008
08/010	Fournitures produits d'entretien	Budget COUD	50 000 000	Fournitures	Appel d'offres	18 mars 2008	13 mai 2008	27 juin 2008	31/12/2008

II-2 Avis général de passation des marchés

Le COUD, exécute au titre de la Gestion 2008 dans le cadre de son Budget un programme de passation de marchés publics.

1. Les opérations par voie d'appels d'offres concernent les domaines suivants ;

Fournitures et services

- Fourniture d'articles de bureau
 - Fourniture de matelas 0,90 épaisseur 15cm
 - Fourniture de draps de lit 210*110
 - Acquisition et installation d'équipements de cuisine au restaurant SELF
 - Fournitures d'articles de plomberie, de quincaillerie et d'électricité
 - Gestion et exploitation des restaurants universitaires : central, ENSUT, ESP THIES, ENSETP et ASD
 - Gestion et exploitation du restaurant ENSA IST
 - Travaux de réfection et d'équipement des bâtiments
 - Acquisition de véhicules
 - Fournitures de produits d'entretien
2. Les avis spécifiques de passation de marché sont publiés à partir d'Avril 2008, dans le journal quotidien Le Soleil.
 3. Les marchés sont passés conformément aux dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics hormis les 2 marchés par entente directe régis par les dispositions du décret 2002-550.

II-3 Population des marchés

Il a été mis à notre disposition une liste de 20 marchés pour un montant global de 7 875 468 136 F CFA dont 2 par entente directe représentant 419 999 252 F CFA et 18 par appel d'offres ouvert correspondant à 7 455 468 884 F CFA. Les 2 marchés par entente directe ont été initiés en 2007 et suivent les dispositions du décret 2002-550. Il en résulte un montant total des marchés pour la gestion 2008 de 7 455 468 884 F CFA.

N°	RUBRIQUE	DESIGNATION	FOURNISSEUR	MONTANT
1	E.D	Imprimés	Touba imprimerie	350 000 000
2	E.D	Produit d'entretien	Jambour B	69 999 252
3	A00	Plomberie	E T D M	45 623 500
4	A00	Electricité	T S M A	40 806 070
5	A00	Produit d'entretien	KRAMEX	47 318 000
6	A00	Fourniture d'articles bur	Touré Equipt	15 075 385
7	A00	Matelas	Touré Equipt	48 144 000
8	A00	Quincaillerie	E T D M	54 348 500
9	A00	Draps de lit	Darou M Express	65 195 000
10	A00	Transport	Unitech Motors	76 999 849
11	A00	Transport	C F A O	19 958 580
12	A00	Restaurant E.N.S	Group Lindor	542 000 000
13	A00	Restaurant ARGENTIN	Aïda Ka N BA	1 350 000 000
14	A00	Restaurant SELF	Gueye et ASS	950 000 000
15	A00	Restaurant CENTRAL	GIE SSD	1 200 000 000
16	A00	Restaurant ASD	ENCOSER	1 000 000 000
17	A00	Restaurant ENSUT	DMP	750 000 000
18	A00	Restaurant ENSETP	DMT	400 000 000
19	A00	Restaurant ZIGUINCHOR	Gaïde F Nég	300 000 000
20	A00	Restaurant CETAD-ISFAR	Jambour B	550 000 000
		TOTAL		7 875 468 136

Notons que le COUD n'a pas contracté de marché par appel d'offres restreint durant la gestion 2008.

II - 4 Population DRP

Les DRP au nombre de 27 dont 24 en fournitures et 3 en travaux ont donné un montant global de 278 217 107 F CFA.

N°	DATE	FOURNISSEUR	DESIGNATION	MONTANT
1	DRP du 02/01/2008	GIE Mame Aicha AK Sadio	Chaises	4 513 500
2	DRP du 02/01/2008	Restaurant le Kassa	Prestation de services	14 987 600
3	DRP du 04/01/2008	GIE Mame Aicha AK Sadio	Téléviseur	10 389 900
4	DRP du 16/01/2008	Basma Moustapha	Jouets	7 764 400
5	DRP du 24/01/2008	GIE Touba Vaneto	Tee shirt	8 142 000
6	DRP du 30/01/2008	GIE Rotgiv energy	Groupe électrogène	14 750 000
7	DRP du 05/02/2008	Khalifa Diop	Huile essence et diesel	10 788 032
8	DRP du 08/02/2008	Ndame Sab	Lit en bois	14 797 200
9	DRP du 13/02/2008	E G C G	Quincaillerie	14 896 320
10	DRP du 14/02/2008	ETS Ibra Fall	Armoire	6 401 500
11	DRP du 06/03/2008	Daddy	Electricité	13 976 338
12	DRP du 21/04/2008	Moustapha Gueye	Prestation de services	2 000
13	DRP du 09/08/2008	Guet confection	Tenues de travail	7 306 560
14	DRP du 10/09/2008	Darou Miname Express	Plateau	14 878 620
15	DRP du 14/09/2008	E T D M	Article de bureau	11 121 500
16	DRP du 24/10/2008	Darou Miname Express	Produit d'entretien	9 432 920
17	DRP du 02/11/2008	Net Prestige	Groupe électrogène	14 750 000
18	DRP du 02/11/2008	E T D M	Produit d'entretien	14 595 000
19	DRP du 05/11/2008	Serigne Diop	Tenue de travail	6 919 320
20	DRP du 25/11/2008	Mohamed Taif	Petit mat cuisine	10 112 600
21	DRP du 07/12/2008	ETS Alioune Badara Ndiaye	Petit outillage	4 023 352
22	DRP du 10/12/2008	ETS Mame Marième Bousso	Split	10 950 000

23	DRP du 18/12/2008	ETS Touba Darou Miname	Jouets	12 251 940
24	DRP du 27/10/2008	HSS	Tee shirt	3 894 000
25	DRP du 29/01/2008	GIE TAYSIROUL ASSIR	Travaux	11 545 000
26	DRP du 17/01/2008	Quincaillerie N. DARAYNI	Travaux	15 930 000
27	DRP du 14/03/2008	ETS PND	Travaux	9 097 505
		TOTAL		278 217 107

Notons que des achats directs ont été effectués pour des menus dépenses concernant les produits d'entretien, les fournitures de bureau, l'eau et l'électricité.

II- 5 Echantillon

II -5-1 Echantillon de marchés

15 marchés ont servi d'échantillon représentant 4 938 313 566 F CFA dont 2 par entente directe soit 419 999 252 F CFA et 13 par appel d'offres ouvert soit 4 518 314 314 F CFA.

Les 2 marchés ont été entamés dans le courant de l'exercice 2007 pendant laquelle la CNCA, par lettres respectives N°00861 et N°00862 à la date du 20 Décembre 2007 a autorisé le COUD à passer ces marchés par entente directe au profit de TOUBA IMPRIMERIE et JAMBOUR BUSINESS SERVICES. l'engagement de ces 2 consultations étant antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret comme stipuler dans l'alinéa 2 de l'article 151 du CMP , leur passation demeure régit par l'ancien code des marchés publics en l'occurrence le décret 2002-550 , cette situation explique la non exploitation de l'ANNEXE 6 des termes de référence .

N°	RUBRIQUE	DESIGNATION	FOURNISSEUR	MONTANT
N°01 EX 2008	E.D	Imprimés	Touba imprimerie	350 000 000
N°02 EX 2008	E.D	Produits d'entretien	Jambour B	69 999 252
N°F0543/ 08	AOO	Plomberie	E T D M	45 623 500
N°F0542/ 08	AOO	Produit d'entretien	KRAMEX	47 318 000
N°F0541/ 08	AOO	Fourniture d'articles de bureau	Touré Equipement	15 075 385

N°F0576/ 08	AOO	Matelas	Touré Equipement	48 144 000
N°F0575 /08	AOO	Draps de lit	Darou MINAME Express	65 195 000
N°F0009/ 08	AOO	Transport	Unitech Motors	76 999 849
N°F0891/ 08	AOO	Transport	C F A O	19 958 580
N°S0408/ 09	AOO	Restaurant CENTRAL	GIE SSD	1 200 000 000
N°S0407/ 09	AOO	Restaurant ASD	ENCOSER	1 000 000 000
N°S0406/ 06	AOO	Restaurant ENSUT	DMP	750 000 000
N°S0405/ 05	AOO	Restaurant ENSETP	DMT	400 000 000
N°F0403/ 03	AOO	Restaurant ZIGUINCHOR	Gaïndé Fatma Négoce	300 000 000
N°F0404/ 09	AOO	Restaurant CETAD-ISFAR	Jambour B	550 000 000
		TOTAL		4 938 313 566

II -5-2 Echantillon de DRP

17 DRP ont servi d'échantillon pour un montant de 176 673 495 F CFA:

N°	DATE	FOURNISSEUR	DESIGNATION	MONTANT
1	DRP du 02/01/2008	GIE Mame Aicha AK Sadio	Chaises	4 513 500
2	DRP du 02/01/2008	Restaurant le Kassa	Prestation de services	14 987 600
3	DRP du 04/01/2008	GIE Mame Aicha AK Sadio	Téléviseur	10 389 900
4	DRP du 24/01/2008	GIE Touba Vaneto	Tee shirt	8 142 000
5	DRP du 30/01/2008	GIE Rotgiv energy	Groupe électrogène	14 750 000
6	DRP du 05/02/2008	Khalifa Diop	Huile essence et diesel	10 788 032
7	DRP du 08/02/2008	Ndame Sab	Lit en bois	14 797 200
8	DRP du 13/02/2008	E G C G	Quincaillerie	14 896 320
9	DRP du 06/03/2008	Daddy	Electricité	13 976 338
10	DRP du 21/04/2008	Moustapha Gueye	Prestation de services	2 000
11	DRP du 09/08/2008	Guét confection	Tenues de travail	7 306 560
12	DRP du 10/09/2008	Darou Miname Express	Plateau	14 878 620
13	DRP du 24/10/2008	Darou Miname Express	Produit d'entretien	9 432 920
14	DRP du 10/12/2008	ETS Mame Marième Bousso	Split	10 950 000
15	DRP du 29/01/2008	GIE TAYSIROUL ASSIR	Travaux	11 545 000
16	DRP du 17/01/2008	Quincaillerie N. DARAYNI	Travaux	15 930 000
17	DRP du 14/03/2008	ETS PND	Travaux	9 097 505
		TOTAL		176 673 495

III - VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

III - 1 Vérification des marchés

Au titre de la gestion 2008, le COUD a conclu des marchés pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services. Il a été recensé 20 marchés pour un montant global de 7 875 468 413 F CFA dont 15 ont fait l'objet d'échantillonnage pour 4 938 313 566 F CFA réparti ainsi : 2 par entente directe représentant 419 999 250 F CFA et 13 par appel d'offres ouvert correspondant à 4 518 313 314 F FA. Dans l'ensemble, les marchés hormis les 2 par entente directe, ont fait l'objet de publicité et les dossiers ont été préalablement soumis à la direction centrale des marchés publics.

Les procédures suivantes ont été respectées sauf pour les marchés relatifs à la fourniture de matelas et de draps de lit :

- Ouverture des offres ;
- Production des garanties ;
- Analyse des offres ;
- Attribution ;
- Approbation.

Du fait de l'inexhaustivité des documents mis à notre disposition, nous n'avons pas été en mesure de nous prononcer sur les procédures de réception, de paiement et de publicité d'attribution définitive.

Il a été également relevé dans le marché de fourniture de matelas une inadéquation entre le nombre de matelas inscrit sur le contrat (3000) et celui inscrit sur le bon de commande et réceptionné (2000).

III- 2 Vérification des DRP

Au titre de la gestion 2008, le COUD a procédé à des demandes de renseignement et de prix (DRP) pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Concernant les 17 DRP passées en revue pour un montant de 176 673 495 F CFA, les procédures déclinées ci après ont été respectées en général:

- Publicité spécifique par envoi de lettre d'invitation ;
- Ouverture des offres ;
- Analyse des offres ;
- Attribution au moins disant ;

Cependant, il a été relevé certaines dépenses de même nature dont les montants cumulés dépassent les seuils de passation de marché ce qui constitue un fractionnement de marché.

Il en est ainsi de l'achat de 2 groupes électrogènes acquis respectivement le 30 Janvier 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès du GIE ROTGIV ENERGY et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE. Le montant cumulé de 29 500 000 F CFA est nettement au dessus du seuil de passation de marché de fournitures.

De même, des achats de produit d'entretien ont été effectués le 24 Octobre 2008 pour un montant de 9 432 920 F CFA auprès de DAROU MINAME EXPRESS et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 595 000 F CFA auprès d'ETDM, soit montant cumulé de 24 027 920 nettement au dessus du seuil de passation de marché de fournitures.

En outre, la DRP du 21/04/2008 relative à la fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) pour le restaurant de Diourbel du COUD attribuée à Moustapha GUEYE pour 2000 F CFA représentant le prix global des tickets des trois repas quotidiens aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP, le volume et le rythme des commandes ne pouvant être déterminés à l'avance.

IV CONCLUSION

La revue des marchés et DRP et DRP laisse apparaître les faiblesses suivantes :

- Absence de registre des marchés coté et paraphé et de registre d'arrivée des offres;
- Dépôt hors délai des actes de nomination des membres de la Commission de passation des marchés et de la Cellule de passation des marchés auprès de l'ARMP et de la DCMP conformément à l'article 6 de l'arrêté 011588 du 28/12/2007. Acte nomination établi le 05 février 2008 ;
- Non élaboration des rapports trimestriels par la Cellule de passation des marchés conformément en violation l'article premier de l'arrêté 11586 du 28/12/2007;
- Non respect du délai minimal d'ouverture des offres de 30 jours.
 - ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA /20jours
 - ✓ marché N°F0575/08 relatif à la fourniture de draps de lit TOURE Ets DAROU MINAME EXPRESS : 65 195 000 F CFA/20 jours
- Non enregistrement de certains marchés bien que cette clause soit prévue dans les dispositions des contrats ;
 - ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA
 - ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA
- Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation de certains marchés nous paraît anormalement long en raison de l'objectif d'efficacité et de gain de temps recherché (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009).
 - ✓ marché N°S0408/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 1 Restaurant Central/ GIE Sénégalaise de Distribution SSD /1 200 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0407/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 2 Restaurant ASD/ENCOSER/1 000 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0406/06 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 3 Restaurant ENSUT/ DAROU MINAME Prestations (DMP)/750 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0405/05 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 4 Restaurant ENSETP/ Dakar Management and Training (DMT)/400 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0404/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 6 Restaurant CETAD ISFAR/ JAMBOUR Business & Services SARL (IBS SARL)/550 000 000 FCFA
 - ✓ marché N°S0403/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 7 Restaurant ZIGUINCHOR/ GAINDE FATMA Négoce SARL /300 000 000 FCFA
- Dossiers incomplets concernant certains marchés.
 - ✓ marché N°F0541/08 relatif à la fourniture d'articles de bureau; TOURE EQUIPEMENT 15 075 385 F CFA : support de publication de l'avis d'attribution provisoire et PV de réception non versés au dossier ;
 - ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas 0,90cm ép.15cm TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA : notification écrite et support de publication de l'avis d'attribution provisoire non versés au dossier ;

- ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA : notification écrite, garantie de soumission ou de bonne exécution et PV de réception non versés au dossier ;
- ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA : notification écrite non versée au dossier ;
- liste restreinte non composée de 5 candidats concernant certaines DRP
 - ✓ DRP : fourniture de matériel thermique : ETS MAME MARIEME BOUSSO : 10 950 400 FCFA, 3 candidats ;
 - ✓ DRP : Travaux de réhabilitation du 06/03/2008 : Ets PND : 9 097 505 F CFA, 3candidats ;
 - ✓ DRP : Travaux de remplacement d'éléments électricité, plomberie et plomberie : QUINCAILLERIE NOUROU DAYNI : 15 930 000 F CFA, 3candidats.
 - ✓ DRP : Travaux de réhabilitation en plomberie carrelage et peinture : GIE TAYSIROUL ASSIR : 11 500 044 F CFA, 3candidats.
- Certaines dépenses de même nature concernant des DRP dont les montants cumulés dépassent les seuils de passation de marché constituent un fractionnement de marché.
 - ✓ DRP relatives aux achats de 2 groupes électrogènes acquis respectivement le 30 Janvier 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès du GIE ROTGIV ENERGY et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit Le montant cumulé de 29 500 000 F CFA ;
 - ✓ DRP relatives aux achats de produits d'entretien effectués le 24 Octobre 2008 pour un montant de 9 432 920 F CFA auprès de DAROU MINAME EXPRESS et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 595 000 F CFA auprès d'ETDM, soit montant cumulé de 24 027 920 F CFA.
- La DRP du 21/04/2008 relative à la fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) pour le restaurant de Diourbel du COUD attribuée à Moustapha GUEYE pour 2000 F CFA représentant le prix global des tickets des trois repas quotidiens aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP, le volume et le rythme des commandes ne pouvant être déterminés à l'avance ;
- Non disponibilité de la liste des effectifs malgré plusieurs démarches effectuées au niveau de la cellule de passation des marchés;
- Non-conformité de l'archivage au modèle défini par l'ARMP malgré les efforts de classement des dossiers de marchés et DRP menés par le responsable de la Cellule de passation des marchés.
- Désuétude du manuel des procédures élaboré en 1996.

V - ANNEXES

ANNEXE I

APPEL D'OFFRES OUVERT (AOO)

Références du marché : N° F0541/08 Objet du marché : Fourniture d'article de bureau Montant du marché : 15 075 385 FCFA Références du titulaire : TOURE EQUIPEMENT			
N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ¹
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMF - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le quotidien « Le Soleil » par l'Autorité contractante 	1
2.	Revue du dossier d'appel ² d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : journal 'Le Soleil' du 31 janvier 2008 - les mentions requises par la réglementation ont été pris en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 27 jours franc 	1

4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1
5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	<p>L'offre évaluée la moins disante a été retenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> - le délai observé entre l'ouverture des offres et l'approbation du rapport d'évaluation est de 5 jours 	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	L'avis d'attribution provisoire ainsi que son support de publication n'ont pas été mis à notre disposition.	2
7.	Revue du marché	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte. 	1
8.	Approbation et notification du marché	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché a été approuvé par l'autorité compétente <p>Le délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation n'a pu être vérifié car le support de publication de l'attribution provisoire n'a pas été mis à notre disposition</p> <p>Le marché a été attribué le 22 Septembre 2008 et a fait l'objet d'une notification écrite</p>	2
9.	Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du jeudi 13 novembre 2008	1
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection à la passation des marchés par lettre datée du 18 aout 2008.	1

11.	Exécution du marché	<p>- Les garanties ont été fournies</p> <p>Aucun PV de réception ou autre document attestant de la réception des fournitures n'a été mis à notre disposition</p>	2
12.	Paielements	La cellule n'a pas mis à notre disposition les documents attestant des modalités de règlement	3
13.	Recours et litiges	La procédure de passation n'a pas fait l'objet de recours ou de litiges en ce qui concerne ce marché. Les requérants connaissent les règles prévues en matière de procédure de recours.	
14.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	
15.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Il n'y a pas eu de violations à la réglementation constatées pendant la passation du marché.</p> <p>Cependant, ni le support de publication de l'avis d'attribution provisoire, ni le PV de réception ou autre document attestant de la réception effective des fournitures n'a été mis à notre disposition</p>	2
16.	Conclusion	Sous réserve de l'inexhaustivité des dossiers concernant le support de publication de l'avis d'attribution provisoire et le PV de réception ou autre document attestant de la réception des fournitures, la procédure de passation du marché a été respectée	2

Références du marché : N° F0543/08 N° 06 EX 2008

Objet du marché : Fourniture articles de plomberie

Montant du marché : 45 623 500 F CFA

Références du titulaire : ETDM Pikine Tally Boubess

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ³
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante 	1
2.	Revue du dossier d'appel ⁴ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	2
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : au quotidien 'Le Soleil' du 07 mars 2008 - les mentions requises par la réglementation sont prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 8 avril 2008, soit 30 jours 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	<p>L'offre qualifiée la moins disante a été retenue.</p> <p>Les pièces requises ont été fournies par le soumissionnaire.</p>	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	<p>L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien « L'As » du 12 juillet 2008.</p> <p>- Les mentions de l'avis d'attribution provisoire sont conformes.</p>	1
7.	Revue du marché	<p>- Le marché signé est conforme au projet contenu dans le DAO</p> <p>- Les garanties requises ont été prises en compte</p>	1
8.	Approbation et notification du marché	<p>- Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 22/09/2008</p> <p>Cependant, la notification écrite permettant d'apprécier le respect du délai de 15 jours requis entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification n'est pas versée au dossier.</p>	2
9.	Publication de l'attribution définitive	<p>L'attribution définitive est publiée dans le quotidien 'Le Soleil' du 13 novembre 2008</p> <p>-les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes.</p>	1
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	Le marché a reçu l'avis favorable de la DCMP	1
11.	Exécution du marché	<p>Les garanties de soumission ont été versées.</p> <p>Les garanties de bonne exécution ont été fournies.</p> <p>Il a été mis à notre disposition un bon de commande N°910 du 07 octobre 2008 et un bordereau de livraison du 13 octobre 2008</p>	1

12.	Paielements	La cellule n'a pas mis à notre disposition les modalités afférentes aux règlements	
13.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	
14.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	
15.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	la notification écrite permettant d'apprécier le respect du délai de 15 jours requis entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification n'est pas versée au dossier. De même le marché mis à notre disposition n'est pas enregistré bien que cette clause soit prévue dans les dispositions du contrat	2
16.	Conclusion	la notification écrite permettant d'apprécier le respect du délai de 15 jours requis entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification n'est pas versée au dossier. De même le marché mis à notre disposition n'est pas enregistré bien que cette clause soit prévue dans les dispositions du contrat Sous réserve des points évoqués ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché a été globalement respectée	2

Références du marché : F0576/08

Objet du marché : Fourniture de matelas

Montant du marché : 48 144 000 F CFA

Références du titulaire : TOURE Equipement, 8 Avenue Blaise Diagne X Rue 5

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ⁵
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante 	1
2.	Revue du dossier d'appel ⁶ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : au quotidien 'Le Soleil' du 05 au 06 juillet 2008. - les mentions requises par la réglementation ont été prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 25 juillet 2008, soit 20 jours 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires. <p>Cependant, le délai minimal d'ouverture</p>	2

		des offres de 30 jours n'a pas été respecté	
5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	Le dossier mis à notre disposition est incomplet. Le procès verbal d'attribution provisoire de même que Le support de publication de l'avis l'attribution provisoire n'ont pas été mis à notre disposition.	3
7.	Revue du marché	- Le marché signé est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été prises en compte	1
8.	Approbation et notification du marché	la notification écrite permettant d'apprécier le respect du délai de 15 jours requis entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification n'est pas versée au dossier. Toutefois il a été mis à notre disposition un bon de commande N°930 du 20 Octobre 2008.	2
9.	Publication de l'attribution définitive	L'attribution définitive a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 13 novembre 2008 les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes.	1
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis favorable le 17 octobre 2008.	1
11.	Exécution du marché	Le dossier est incomplet. Aucun document attestant la fourniture de garantie de soumission et de garantie de bonne exécution n'a été mis à notre disposition. Cependant, un bordereau de livraison daté du 12 novembre 2008 a été mis à notre disposition pour attester la réception	2

		effective des fournitures. En outre, sur les 3000 matelas objet du contrat, seul 2000 matelas ont été effectivement livrés.	
12. Paiements		Chèque Trésor N° 12894/ 25-02-2009 Chèque Trésor N° 14212/ 26-05-2008	1
13. Recours et litiges		Il n'existe pas de recours ou de litiges	
14. Vérification de l'exécution physique		La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché		le délai minimal d'ouverture des offres de 30 jours n'a pas été respecté En outre, sur les 3000 matelas objet du contrat, seul 2000 matelas ont été effectivement livrés.	2
16. Conclusion		Sous réserve des faiblesses relevées ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché a été globalement respectée	2

Références du marché : F0542/08

Objet du marché : Fourniture de Produits d'entretien

Montant du marché : 47 318 000 F CFA

Références du titulaire : KRAMEX

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ⁷
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante dans le quotidien 'Le Soleil' 	1
2.	Revue du dossier d'appel ⁸ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : dans le quotidien « Le Populaire » du jeudi 27 mars 2008 - les mentions requises par la réglementation ont été prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 32 jours franc 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue. le délai observé entre l'ouverture des offres et l'approbation du rapport d'évaluation est de 5 jours	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	Un procès verbal d'attribution provisoire à été mis à notre disposition et a fait l'objet d'une publication au quotidien « L'Observateur » du mardi 15 juillet 2008	1
7.	Revue du marché	- Le marché signé est conforme au projet contenu dans le DAO	1
8.	Approbation et notification du marché	- Le marché a été approuvé par l'autorité compétente - Cependant, la notification écrite permettant d'apprécier le respect du délai de 15 jours requis entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification n'est pas versée au dossier.	2
9.	Publication de l'attribution définitive	L'attribution définitive a fait l'objet d'une publication dans le quotidien 'Le Soleil' du jeudi 31 /11/ 2008	1
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis favorable	1
11.	Exécution du marché	Aucun document attestant de la remise d'une garantie de soumission ou de bonne exécution n'a été mis à notre disposition. Aucun PV de réception ou bordereau de livraison attestant de la réception effective des fournitures n'a été mis à notre disposition.	3
12.	Paiements	La cellule n'a pas mis à notre disposition les documents afférents aux règlements	
13.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	
14.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	

15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	-la notification écrite permettant d'apprécier le respect du délai de 15 jours requis entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification n'est pas versée au dossier. PV de réception non versé au dossier de même les garanties de soumission et de bonne exécution	2
16. Conclusion	Sous réserve des faiblesses relevées ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché a été globalement respectée	2

Références du marché : N° F0575/08

Objet du marché : Fourniture de Draps de lit

Montant du marché : 65 195 000 FCFA

Références du titulaire : Ets DAROU MINAME Express, Cantine N° 14^E marché HLM 5

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ⁹
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP. - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante. 	1
2.	Revue du dossier d'appel ¹⁰ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : au quotidien « Le Soleil » du 05 au 06 juillet - les mentions requises par la réglementation ont-été prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 25 juillet 2008, soit 20 jours en deçà du délai minimum de 30 jours requis. 	2
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires <p>Cependant, le délai minimal d'ouverture</p>	2

		des offres de 30 jours requis n'a pas été respecté	
5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante n'a pas été retenue du fait que l'entreprise concernée ne dispose ni du stock exigé par le DAO ni de la qualité requise.	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	L'avis d'attribution provisoire n'est pas versé au dossier.	3
7.	Revue du marché	- Le marché signé est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été prises en compte	1
8.	Approbation et notification du marché	- Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 08/10/2008 et notifié le 20/10/2008, soit un délai de 18 jours entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification.	2
9.	Publication de l'attribution définitive	L'attribution définitive a fait l'objet d'une publication dans le quotidien 'Le Soleil' du 13 novembre 2008 la conformité des mentions de l'avis d'attribution définitive a été vérifiée	1
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a adressé un avis favorable.	1
11.	Exécution du marché	La garantie de soumission a été fournie. Aucun PV de réception ou autre document attestant de la réception des fournitures n'a été mis à notre disposition	2
12.	Paiements	Chèque Trésor N° 11372/ 27-11-2008 Chèque Trésor N° 12851/ 30-01-2009	1
13.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	
14.	Vérification de l'exécution physique	La Vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée.	

15.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Il a été constaté un délai de 18 jours entre la date de publication de l'attribution définitive et la date de notification au lieu du délai de 15 jours requis. L'écart de 3 jours nous paraît acceptable Aucun PV de réception ou autre document attestant de la réception des fournitures n'a été mis à notre disposition.	2
16.	Conclusion	Sous réserve des faiblesses relevées ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché a été globalement respectée	2

Références du marché : N° F0891/08

Objet du marché : Fourniture de véhicule

Montant du marché : 19 958 580 F CFA

Références du titulaire : CFAO SENEGAL km 3.5 BLD du Centenaire

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation 11
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMF - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante dans le quotidien 'Le Soleil' du 31/01/2008 	1
2.	Revue du dossier d'appel ¹² d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : dans le quotidien « L'As » du 07 juillet 2008 - les mentions requises par la réglementation ont été prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres 11/08/2008, soit 30 jours franc 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5. Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue	1
6. Publication de l'attribution provisoire	Un avis d'attribution provisoire en date du 18/08/2008 a été mis à notre disposition mais le support de publication n'est pas versé au dossier.	2
7. Revue du marché	- Le marché signé est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises sont prises en compte	1
8. Approbation et notification du marché	- Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 08/12/2008 et a fait l'objet d'une notification écrite.	1
9. Publication de l'attribution définitive	- le support de publication de L'attribution définitive n'est pas versé au dossier	3
10. Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection N°003557 du 31 octobre 2008	1
11. Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12. Paiements	Chèque Trésor N° 12508/ 23-01-2009	
13. Recours et litiges	- Il n'y a eu ni recours ni litiges	
14. Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les supports de publication des avis d'attribution provisoire et définitive ne sont pas versés au dossier	
16. Conclusion	Nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments permettant de donner une appréciation globale sur la procédure de passation et d'exécution du marché	

Références du marché: N° F0009/08

Objet du marché : Fourniture de Véhicules de transport

Montant du marché : 76 999 849 FCFA

Références du titulaire: UNITECH MOTORS Km 9 Route de RUFISQUE

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation 13
1.	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP - Le marché est mentionné dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante dans le quotidien 'Le Soleil'. 	1
2.	Revue du dossier d'appel ¹⁴ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : dans le quotidien 'L'As' du 07 juillet 2008 - Mentions incluses dans l'Avis d'AO : les mentions requises par la réglementation ont été prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours franc 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche 	1

		- Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires	
5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue. La date d'approbation du rapport d'évaluation n'a pas été précisée	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	Un rapport d'attribution provisoire a été mis à notre disposition mais n'a pas fait l'objet d'une publication.	2
7.	Revue du marché	- Le marché signé est conforme au projet contenu dans le DAO. - Les garanties requises sont prises en compte	1
8.	Approbation et notification du marché	- Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 08/12/2008 et a fait l'objet d'une notification écrite.	
9.	Publication de l'attribution définitive	- le support de publication de L'attribution définitive n'est pas versé au dossier	
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection N°003557 du 31 octobre 2008	
11.	Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12.	Paielements	Chèque Trésor N° 12507/ 23-01-2009	
13.	Recours et litiges	Il n'ya eu ni recours ni litiges	
14.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	

15.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les supports de publication des avis d'attribution provisoire et définitive ne sont pas versés au dossier	
16.	Conclusion	Nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments permettant de donner une appréciation globale sur la procédure de passation et d'exécution du marché	

Références du marché : N° S0408/09

Objet du marché : Gestion et Exploitation des restaurants ; Lot 1 Restaurant Central

Montant du marché : 1 200 000 000 FCFA

Références du titulaire : GIE Sénégalaise de Distribution SSD 18, Nord Foire Route de l'aéroport LSS

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ¹⁵
1.	Plan de passation de marchés	<p>Le marché a été mentionné dans le PPM transmis à la DCMP.</p> <p>Le marché a été mentionné dans l'Avis Général de passation des marchés publié par l'autorité contractante.</p>	1
2.	Revue du dossier d'appel ¹⁶ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : quotidien 'Le Soleil' du 29 Aout 2008 - les mentions requises par la réglementation sont prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5. Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6. Publication de l'attribution provisoire	L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 07 novembre 2008. Les mentions de l'avis d'attribution sont conformes à la réglementation.	1
7. Revue du marché	- Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte.	1
8. Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 09 Juin 2009. Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1 ^{er} octobre 2008 au 15 août 2009	2
9. Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet de publication au journal le soleil du 23 juin 2009 Les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes	1
10. Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection le 04/06/2009	1
11. Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12. Paiements	Divers chèques Trésor	1
13. Recours et litiges	Le dossier d'appel d'offres a fait l'objet d'un recours N°000219 du 24 Septembre	1

		<p>2008.</p> <p>Ce recours porte sur le caractère discriminatoire de certaines clauses du cahier des charges introduit par l'un des candidats, Africa Distribution.</p> <p>Ce recours a été traité conformément à la réglementation.</p>	
14.	Vérification de l'exécution physique	La vérification l'existence physique n'a pu être effectuée	
15.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
16.	Conclusion	<p>Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition</p> <p>Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1^{er} octobre 2008 au 15 août 2009</p> <p>Sous réserve de ces observations les procédures de passation et d'exécution du marché ont été globalement respectées</p>	2

Références du marché : N° S0407/09

Objet du marché : Gestion et Exploitation des restaurants. Lot 2 Restaurant ASD

Montant du marché : 1 000 000 000 FCFA

Références du titulaire : ENCOSER, HANN Maristes II 228Y

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation 17
1.	Plan de passation de marchés	<p>Le marché a été mentionné dans le PPM transmis à la DCMP.</p> <p>Le marché a été mentionné dans l'Avis Général de passation des marchés publié par l'autorité contractante.</p>	1
2.	Revue du dossier d'appel ¹⁸ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : quotidien 'Le Soleil' du 29 Aout 2008 - les mentions requises par la réglementation sont prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5. Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6. Publication de l'attribution provisoire	L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 07 novembre 2008. Les mentions de l'avis d'attribution sont conformes à la réglementation.	1
7. Revue du marché	- Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte.	1
8. Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 09 Juin 2009. Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1 ^{er} octobre 2008 au 15 août 2009	2
9. Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet de publication au journal le soleil du 23 juin 2009 Les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes	1
10. Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection le 04/06/2009	1
11. Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12. Paiements	Divers chèques Trésor	1

13. Recours et litiges	Il n'a pas eu de recours	
14. Vérification de l'exécution physique	La vérification l'existence physique n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
16. Conclusion	<p>Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition</p> <p>Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1^{er} octobre 2008 au 15 août 2009</p> <p>Sous réserve de ces observations les procédures de passation et d'exécution du marché ont été globalement respectées</p>	2

Références du marché : N° S0406/06

Objet du marché : Gestion et Exploitation des restaurants. Lot 3 Restaurant ENSUT

Montant du marché : 750 000 000 FCFA

Références du titulaire : DAROU MINAME Prestations (DMP), 428 HLM Grand Yoff

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ¹⁹
1.	Plan de passation de marchés	<p>Le marché a été mentionné dans le PPM transmis à la DCMP.</p> <p>Le marché a été mentionné dans l'Avis Général de passation des marchés publié par l'autorité contractante.</p>	1
2.	Revue du dossier d'appel ²⁰ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<p>- Publication de l'avis d'AO : quotidien 'Le Soleil' du 29 Aout 2008</p> <p>- les mentions requises par la réglementation sont prises en compte</p> <p>- Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours</p>	1
4.	Ouverture des offres	<p>- L'ouverture des offres a été faite en séance publique.</p> <p>- les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche</p> <p>- Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires.</p>	1

5. Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6. Publication de l'attribution provisoire	L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 07 novembre 2008. Les mentions de l'avis d'attribution sont conformes à la réglementation.	1
7. Revue du marché	- Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte.	1
8. Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 09 Juin 2009. Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1 ^{er} octobre 2008 au 15 août 2009	2
9. Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet de publication au journal le soleil du 23 juin 2009 Les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes	1
10. Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection le 04/06/2009	1
11. Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12. Paiements	Divers chèques Trésor	1
13. Recours et litiges	Il n'y a pas eu de recours	

14. Vérification de l'exécution physique	La vérification l'existence physique n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
16. Conclusion	<p>Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition</p> <p>Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1^{er} octobre 2008 au 15 août 2009</p> <p>Sous réserve de ces observations les procédures de passation et d'exécution du marché ont été globalement respectées</p>	2

Références du marché : N° S0405/05

Objet du marché : Gestion et Exploitation des restaurants. Lot 4 Restaurant ENSETP

Montant du marché : 400 000 000 FCFA

Références du titulaire : Dakar Management and Training (DMT), Sicap Dieuppeul 1 Villa 2371

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation 21
1.	Plan de passation de marchés	<p>Le marché a été mentionné dans le PPM transmis à la DCMP.</p> <p>Le marché a été mentionné dans l'Avis Général de passation des marchés publié par l'autorité contractante.</p>	1
2.	Revue du dossier d'appel ²² d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : quotidien 'Le Soleil' du 29 Aout 2008 - les mentions requises par la réglementation sont prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5. Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6. Publication de l'attribution provisoire	L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 07 novembre 2008. Les mentions de l'avis d'attribution sont conformes à la réglementation.	1
7. Revue du marché	- Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte.	1
8. Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 09 Juin 2009. Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1 ^{er} octobre 2008 au 15 août 2009	2
9. Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet de publication au journal le soleil du 23 juin 2009 Les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes	2
10. Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection le 04/06/2009	1
11. Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12. Paiements	Divers chèques Trésor	1
13. Recours et litiges	Il n'y a pas eu de recours	

14. Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
16. Conclusion	<p>Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition</p> <p>Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1^{er} octobre 2008 au 15 août 2009</p> <p>Sous réserve de ces observations les procédures de passation et d'exécution du marché ont été globalement respectées</p>	2

Références du marché : N° F0404/09

Objet du marché : Gestion et Exploitation des restaurants. Lot 6 Restaurant Cetad-Isfar

Montant du marché : 550 000 000 FCFA

Références du titulaire : JAMBOUR Business & Services SARL (IBS SARL), Lot N° A70 Patte d'Oie

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation 23
1.	Plan de passation de marchés	Le marché a été mentionné dans le PPM transmis à la DCMP. Le marché a été mentionné dans l'Avis Général de passation des marchés publié par l'autorité contractante.	1
2.	Revue du dossier d'appel ²⁴ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	- Publication de l'avis d'AO : quotidien 'Le Soleil' du 29 Aout 2008 - les mentions requises par la réglementation sont prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours	1
4.	Ouverture des offres	- L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche. - Le PV d'ouverture des offres a été	1

		transmis aux soumissionnaires	
5.	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6.	Publication de l'attribution provisoire	L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 07 novembre 2008. Les mentions de l'avis d'attribution sont conformes à la réglementation.	1
7.	Revue du marché	- Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte.	1
8.	Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 09 Juin 2009. Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1 ^{er} octobre 2008 au 15 août 2009	2
9.	Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet de publication au journal le soleil du 23 juin 2009 Les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes	1
10.	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection le 04/06/2009	2
11.	Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12.	Paielements	Divers chèques Trésor	1

13. Recours et litiges	Il n'y a pas eu de recours	
14. Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
16. Conclusion	<p>Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition</p> <p>Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1^{er} octobre 2008 au 15 août 2009</p> <p>Sous réserve de ces observations les procédures de passation et d'exécution du marché ont été globalement respectées</p>	1

Références du marché : N° F0403/03

Objet du marché : Gestion et Exploitation des restaurants. Lot 7 Restaurant Ziguinchor

Montant du marché : 300 000 000 FCFA

Références du titulaire : GAINDE FATMA Négoce SARL, 08 Golf Nord GUEDEAWAYE

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation ²⁵
1.	Plan de passation de marchés	<p>Le marché a été mentionné dans le PPM transmis à la DCMP.</p> <p>Le marché a été mentionné dans l'Avis Général de passation des marchés publié par l'autorité contractante.</p>	1
2.	Revue du dossier d'appel ²⁶ d'offres	Les attributaires ont reçu les pièces essentielles à savoir les Instructions aux soumissionnaires ou équivalent, les clauses et spécifications techniques, le projet de marché, les formulaires de soumission. La pertinence des caractéristiques et pièces techniques ainsi que la pertinence des critères de qualification et des critères d'évaluation ont été vérifiées.	1
3.	Publicité	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de l'avis d'AO : quotidien 'Le Soleil' du 29 Aout 2008 - les mentions requises par la réglementation sont prises en compte - Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 jours 	1
4.	Ouverture des offres	<ul style="list-style-type: none"> - L'ouverture des offres a été faite en séance publique. - les membres de la commission ayant procédé à l'ouverture des offres sont ceux nommés officiellement pour cette tâche - Le PV d'ouverture des offres a été transmis aux soumissionnaires 	1

5. Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	L'offre évaluée la moins disante a été retenue.	1
6. Publication de l'attribution provisoire	L'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication au quotidien 'Le Soleil' du 07 novembre 2008. Les mentions de l'avis d'attribution sont conformes à la réglementation.	1
7. Revue du marché	- Le marché est conforme au projet contenu dans le DAO - Les garanties requises ont été bien prises en compte.	1
8. Approbation et notification du marché	Le marché a été approuvé par l'autorité compétente le 09 Juin 2009. Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1 ^{er} octobre 2008 au 15 août 2009	2
9. Publication de l'attribution définitive	- L'attribution définitive a fait l'objet de publication au journal le soleil du 23 juin 2009 Les mentions de l'avis d'attribution définitive sont conformes	1
10. Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	La DCMP a émis un avis de non objection le 04/06/2009	1
11. Exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
12. Paiements	Divers chèques Trésor	1
13. Recours et litiges	Il n'y a pas eu de recours	

14. Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique n'a pu être effectuée	
15. Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition	
16. Conclusion	<p>Les PV de réception ou autre documents attestant de la réception n'ont pas été mis à notre disposition</p> <p>Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation du marché nous paraît anormalement long au regard des objectifs d'efficacité et de gain de temps recherchés par le CMP (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). Cette situation pourrait liée au fait qu'il s'agit de marché de clientèle conclu sur la période du 1^{er} octobre 2008 au 15 août 2009</p> <p>Sous réserve de ces observations les procédures de passation et d'exécution du marché ont été globalement respectées</p>	2

ANNEXE 2

APPEL D'OFFRES RESTREINT (AOR)

(NEANT)

ANNEXE 3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(PI)

(NEANT)

ANNEXE 4

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

(DRP)

Références de la DRP : fourniture matériel électricité du 10/03/2008

Objet de la DRP : fournitures Ampoules, Réglettes étanches, rouleau câble, Bobine contacteur, prises encastrées, prises apparentées, interrupteurs apparents, interrupteurs encastrées

Montant de la DRP : 13 976 338 F CFA

Références du titulaire : ENTREPRISE DADDY 1 n°87, cité SIPRES 1

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ²⁷
1.	Plan de passation des marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique.	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : 10/03/2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	2
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	- La liste est composée de 5 candidats : - ESES DADDY: n°87 cité SIPRES1 - COREDIQ : avenue Général De Gaulle THIES - GIE SARSARA : usine Niary Tally n°1373 - SOSEDIS YAMANE: - GIE TOUBA PRESTATIONS: route de TOUBA Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESES DADDY: montant 1 3 976 338 F CFA 2. COREDIQ : Montant : 14 103 233 F CFA 3. GIE SARSARA : Montant : 16 634 460 F CFA 4. SOSEDIS YAMANE : Montant : 14 561 200 F CFA 5. GIE TOUBA PRESTATIONS : Montant : 14 204 883 FCFA <p>L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée. Les offres ont été archivées</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	La liste de présence signée par les différents acteurs atteste que les offres ont été ouvertes en séance publique.	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	<p>le marché a été attribué à l'offre la moins disante.</p> <p>Néanmoins, les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p>	2
8.	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet d'un bon de commande n°0001801 du 18 mars 2008. Délai d'exécution : non précisé</p> <p>Mentionner à l'avenir les délais d'exécution aux fins d'apprécier les retards et au-delà appliquer les pénalités éventuelles</p>	2
9.	Exécution du contrat	Aucun document attestant de la réception effective des fournitures n'a été mis à notre disposition	3
10.	Paielements	Le règlement a été effectué par chèque trésor N° 10539 du 23/05/2008	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs.	1
12.	Recours et litiges	- Il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	

13.	Vérification de l'exécution physique	Nous n'avons pas pu vérifier l'existence physique des fournitures	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p>	2
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante.</p>	2

Références de la DRP : fourniture téléviseurs du 04/01/ 2008

Objet de la DRP : fournitures de :

- Antennes paraboliques
- Téléviseurs plasma 72 cm
- Prises télévision
- Rallonges et fiches
- Caméra numérique et enregistreurs

Cartons cassettes et régulateurs

Montant de la DRP : 10 389 900 FCFA

Titulaire : GIE MAME AICHA AK SADIO, 102 Avenue BLAISE DIAGNE

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ²⁸
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	Date de la lettre d'invitation : le 26/12/ 2007 Date limite de dépôt des offres : non précisée	2
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste restreinte est composée de 5 candidats : <ul style="list-style-type: none"> - GIE MAME AICHA AK SADIO, 102 AVENUE BLAISE DIAGNE - GIE MULTI SERVICES, KM 1, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP - BAOL SERVICES, PARCELLES ASSAINIES U6, N°12 - ESML, MEDINA RUE 23*20 - GIE LA CONFIANCE AVENUE BLAISE DIAGNE Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GIE MAME AICHA AK SADIO, montant : 10 389 900 ▪ GIE MULTI SERVICES, montant : 10 537 046 FCFA ▪ BAOL SERVICES, montant : 10 627 198 FCFA ▪ GIE LA CONFIANCE, montant : 10 470 966 FCFA ▪ <p>- Les offres ont été archivées</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	La liste de présence signée par les différents acteurs atteste que les offres ont été ouvertes en séance publique.	1
7.	Vérification des PV et d'ouverture d'évaluation	<p>Oui, le marché a été attribué à l'offre la moins disante.</p> <p>Néanmoins, les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p>	2
8.	Documents contractuels	<p>La DRP a fait l'objet d'un bon de commande N°006061 du 04 Janvier 2008</p> <p>Délai d'exécution : non précisé</p> <p>Il conviendra de mentionner à l'avenir les délais d'exécution aux fins d'apprécier les retards et au-delà appliquer les pénalités éventuelles</p>	2
9.	Exécution du contrat	Un bordereau de livraison attestant de la réception effective des fournitures a été mis à notre disposition	1
10.	Paielements	Le règlement a été effectué par chèque SGBS N°3186480 du 04/12/2008	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs	1
12.	Recours et litiges	La procédure de passation n'a pas fait l'objet de recours ou de litiges.	

13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique n'a pu être faite.	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p>	2
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante.</p>	2

Références de la DRP : Fourniture d'articles de quincaillerie du : 08 février 2008			
Objet de la DRP : Fourniture d'articles de quincaillerie			
Montant de la DRP: 14 896 320			
Références du titulaire : EGCG Médina Rue 37 X 20 Dakar			
N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation 29
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : 08 février 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	2
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste est composée de 5 candidats : ➤ GREFA Rue 22 prolongée X Av. Cheikh Anta Diop ➤ EGCG Médina rue 37X20 ➤ TSMA Liberté VI extension lot N° 13A ➤ Société Cap Vert BAT MODERNE Rue 20X37 Médina Dakar ➤ SG BTPA Cité Fadia N° 270 Les candidats ont répondu par l'envoi de facture proforma.	1
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 5 - Candidats ayant déposé une offre : • GREFA Montant : 14996620 • EGCG Montant : 14896320 • TSMA Montant : 14996266 • Société Cap Vert BAT MODERNE Montant : 14953668 • SGBTPA Montant : 14953668 Les offres sont archivées. L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée.	1

6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique.	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un bon de commande N°0001653 du 14 février 2008. Date de livraison : 13 avril 2008	1
9.	Exécution du contrat	Un bordereau de livraison N°0048/09 du 13 avril 2008 atteste que les fournitures ont été livrées dans les délais.	1
10.	Paielements	Le règlement a été effectué par chèque trésor N° 11591 du 09/10/2008	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs	1
12.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être faite	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Absence de mention de la date limite de dépôt des offres	2
15.	Conclusion	A l'exception du l'absence de mention de la date limite de dépôt des offres, la procédure de passation et d'exécution de la DRP a été globalement satisfaisante	1

Références de la DRP : Fourniture plateau du 5 novembre 2008

Objet de la DRP: fourniture de 1350 plateaux alvéoles

Montant de la DRP: 14 878 620 FCFA

Titulaire : ETS DAROU MINAME EXPRESS, HLM 5 n° 14

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ³⁰
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : le 5 novembre 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	2
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	- la liste restreinte est composée de 5 candidats <ul style="list-style-type: none"> ▪ EHMPs : Point E avenue Birago Diop x rue 5 ▪ KRAMEX : 88 rue DUAMONT ▪ ETS SANOSI SYLLA & FRERES: 40, avenue Georges Pompidou ▪ EDK : Sacré Cœur pyrotechnie ▪ ETS DAROU MINAME EXPRESS: HLM 5 n° 14 	1
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 5 - Candidats ayant déposé une offre : <ol style="list-style-type: none"> 1. EHMPs : 14 934 975 F CFA 2. KRAMEX : 14 894 550 F CFA 3. ETS SANOSI SYLLA & FRERES : 14 990 130 F CFA 4. EDK : 14 974 200 F CFA 5. ETS DAROU MINAME EXPRESS: 14 878 620 F CFA. - L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée. - les offres sont archivées.	1

6.	Procédure d'ouverture des offres	Les membres de la commission ont participé à l'ouverture des offres	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	Le marché a été attribué à l'offre la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet de bon de commande</p> <p>- date bon commande: le 10 septembre 2008</p> <p>- Délai livraison : pas de délai</p> <p>Il conviendra de mentionner à l'avenir les délais d'exécution aux fins d'apprécier les retards et au-delà appliquer les pénalités éventuelles</p>	2
9.	Exécution du contrat	<p>Bordereau de livraison : 30 octobre 2008</p> <p>Ecart livraison (BC et BL) : 50 jours</p> <p>Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier les retards compte tenu de l'absence de mention du délai de livraison sur le bon de commande</p>	
10.	Paielements	les paiements afférents à la DRP n'ont pas été mis à notre disposition	3
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs.	1
12.	Recours et litiges	il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	1
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique n'a pu être effectuée	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p>	2

15.	Conclusion	<p>Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante.</p>	2
-----	------------	--	---

Références de la DRP : fourniture de chaises du 19/01/2008

Objet de la DRP: fourniture de chaises

Montant de la DRP: 4 513 500 FCFA

Titulaire : GIE MAME AICHA AK SADIO, 102 Avenue BLAISE DIAGNE

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ³¹
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	Date de la lettre d'invitation : 19 Janvier 2008 Date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste restreinte est composée de 5 candidats : <ul style="list-style-type: none"> - GIE MAME AICHA AK SADIO , 102 AVENUE BLAISE DIAGNE - GIE LA CONFIANCE AVENUE BLAISE DIAGNE - ESML , MEDINA RUE 23*20 - BAOL SERVICES PARCELLES AISSAINIES , U6 N° 12 - GIE MULTI SERVICES , KM 1 , AVENUE CHEIKH ANTA DIOP Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'offres reçues : 5 - Candidats ayant déposé une offre : <ul style="list-style-type: none"> ▪ GIE MAME AICHA AK SADIO , montant : 4 513 500 FCFA ▪ GIE LA CONFIANCE , montant : 4 690 500 FCFA ▪ ESML , montant : 5 251 000 FCFA ▪ BAOL SERVICES, montant : 5 310 000 FCFA ▪ GIE MULTI SERVICES, montant : 4 720 000 FCFA - Les offres ont été archivées - L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée 	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV et d'ouverture d'évaluation	Le marché a été attribué à l'offre la moins disante	1
8.	Documents contractuels	<p>La DRP fait l'objet d'un bon de commande N°006060 du 02 Janvier 2008</p> <p>Délai d'exécution : non précisé</p>	2
9.	Exécution du contrat	le bordereau de livraison du 10 janvier attestant de la réception effective des fournitures a été mis à notre disposition.	1
10.	Paielements	La cellule n'a pas mis à notre disposition les documents attestant des modalités de règlements relatifs à cette DRP	3
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs	1
12.	Recours et litiges	il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	1
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique n'a pu être faite.	

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p>	2
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards n'a pas été mentionné</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante.</p>	2

Références de la DRP: Fourniture de lits en bois du 01/02/2008

Objet de la DRP: Fourniture de lits en bois

Montant de la DRP: 14 797 200

Références du titulaire : NDAME SAB VDN Sacré Cœur villa N° 10562

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation 32
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : le 01 février 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	2
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste est composée de 5 candidats : ➤ Global Distribution Face centre aéré BCEAO ➤ NDAME SAB VDN Sacré Cœur Villa N° 10562 ➤ ETS Khadidja Sacré Cœur 2 Villa 8635 ➤ GCP Parcelles Assainies U14/021 ➤ Mondial Fournitures 8, Rue Manguier X Faidherbe Les candidats ont répondu par l'envoi de facture proforma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues :5</p> <p>Candidats ayant déposé une offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global Distribution Montant : 15357700 • NDAME SAB Montant : 14797200 • Ets Khadidja Montant : 16614400 • GCP Montant : 15223180 • Mondiale Fournitures : 15537060 <p>Les offres ont été archivées.</p> <p>L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	La DRP a été attribuée à l'offre conforme la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un bon de commande N°0001784 du 08 février 2008.	1
9.	Exécution du contrat	<p>Les livraisons ont été effectuées en plusieurs tranches :</p> <p>1^{ère} livraison : 25 mars 2008</p> <p>2^{ème} livraison : 07 avril 2008</p> <p>3^{ème} livraison : 09 avril 2008</p> <p>4^{ème} livraison : 10 mai 2008</p>	1
10.	Paielements	<p>Le règlement a été effectué en 3 tranches par :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Chèque SGBS N°3186236 du 04/12/2008 ✓ Chèque SGBS N°10985 du 28/07/2008 ✓ Chèque trésor N°11583 du 07/10/2008 	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs	1
12.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	

13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit	
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Sous réserve du point évoqué ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution de la DRP est satisfaisante.</p>	2

Références de la DRP: Fourniture de Produits d'entretien du 17/10/2008

Objet de la DRP: Fourniture de Produits d'entretien

Montant de la DRP: 9 432 920

Références du titulaire: ETS Darou Miname Express, N° 14/E marché HLM 5 Dakar

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation 33
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMF. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique. ³⁴	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : 17 octobre 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste est composée de 5 candidats : ➤ Beul Négoce International (BNI) 179 Bld Général de Gaulle ➤ GIE KR Kassou Rajab Santhiaba Nord Louga ➤ TSMA Liberté VI Extension lot N° 13/A ➤ ETS Darou Miname Express 14 ^E Marché HLM 5 ➤ ETS SA NOSSI Sylla et frères, 40, AV. Georges Pompidou Les entreprises ont répondu par l'envoi de facture proforma	1
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 5 - Candidats ayant déposé une offre : • BNI Montant : 10373380 • GIE KASSOU RAJAB Montant : 10620000 • TSMA Montant : 10649500 • ETS Darou Miname Express Montant : 9432920 • ETS SANOUSSI SYLLA et frères	1

		<p>Montant : 10662300</p> <p>Les offres ont été archivées.</p> <p>L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée.</p>	
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique.	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	La DRP a été attribuée à l'offre conforme la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	La DRP a fait l'objet d'un bon de commande N°0006744 du 24 Octobre 2008	1
9.	Exécution du contrat	Le bordereau de livraison N°4 du 17 novembre atteste de la réception effective des fournitures	1
10.	Paielements	La cellule n'a pas mis à notre disposition les documents afférents au règlement	3
11.	Compétitivité des prix	Les prix du contrat nous semblent-ils compétitifs	1
12.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification l'existence physique des fournitures n'a pu être effectuée	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit	2
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Sous réserve du point évoqué ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution de la DRP est satisfaisante.</p>	2

Références de la DRP : fourniture de split du 05/12/2007

Objet de la DRP : fourniture de matériel thermique

Montant de la DRP : 10 950 400 FCFA

Titulaire : ETS MAME MARIEME BOUSSO, PARCELLE ASSAINIE U19, N° 130

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ³⁵
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMF. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	Date de la lettre d'invitation : 05 Décembre 2007 Date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste restreinte n'est composée que de 3 candidats au lieu des 5 requis : <ul style="list-style-type: none"> - ETS MAME MARIEME BOUSSO , PARCELLE ASSAINIES U19 , N° 130 - GIE SYSCOM , AVENUE HYACINTHE THIANDOUM N° 21 - GIE SOPE SOKHNA MAIMOUNA MBACKE DAROU SALAM GAWANE Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 3</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GIE SYSCOM SERVICES, montant : 11 682 000 FCFA ▪ ETS MARIEME BOUSSO, montant : 10 950 400 FCFA ▪ GIE SOPE SOKHNA MAIMOUNA MBACKE KHADIM RASSOUL , montant : 11 941 600 FCFA <p>- Les offres ont été archivées</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV et d'ouverture d'évaluation	Oui Le marché a été attribué à l'offre la moins disante	1
8.	Documents contractuels	<p>La DRP a fait l'objet de bon de commande N° 0001737</p> <p>Date du bon de commande : le 10 Décembre 2007</p>	2
9.	Exécution du contrat	La réception effective des fournitures est attestée par le bon de livraison N°001/08 du 23 Janvier 2008. Cependant, le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards et au-delà appliquer les pénalités n'a pas mentionné	2
10.	Paielements	Virement au compte N° 101209201C, CNCAS Siège DAKAR	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs	1
12.	Recours et litiges	La procédure de passation n'a pas fait l'objet de recours ni de litiges éventuellement il ne peut y avoir de recours adressés à l'ARMP	1
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique n'a pu être faite.	

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le contrat ne précise pas la durée d'exécution de la prestation.</p>	2
15.	Conclusion	<p>Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le contrat ne précise pas la durée d'exécution de la prestation.</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante</p>	2

Références de la DRP : Fourniture de T-shirt du 19/01/2008

Objet de la DRP: Fourniture de t-shirt

Montant de la DRP: 8 142 000 F

Références du titulaire: GIE TOUBA VENETO, Mbacké mouride

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ³⁶
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité spécifique.	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : 19 janvier 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste est composée de 5 candidats : - ETS DAROU KHOUDOSS : Sacré cœur 3 pyrotechnie villa n°10595 - SAHEL INTERNATIONAL : rue 19 X 6 medina DAKAR - GIE TOUBA VENETO : Mbacké mouride - GIE BNI : 179 A BLD - ETS SANOSSY SYLLA & FRERES : 40, avenue Georges pompidou , DAKAR Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETS DAROU KHOUDOSS : 9 204 000 F CFA 2. SAHEL INTERNATIONAL : 9 558 000 F CFA 3. GIE TOUBA VENETO : 8 142 000 F CFA 4. GIE BNI: 8 850 000 F CFA 5. ETS SANOSI SYLLA & FRERES : 8 850 000 F CFA <p>L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée.</p> <p>Les offres ont été archivées.</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	- la DRP a été attribuée à l'offre conforme la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	<p>La DRP a fait l'objet de bon de commande n°0001777</p> <p>Date du bon de commande : 24/01/08</p> <p>Cependant, le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards et au-delà appliquer les pénalités n'a pas mentionné</p>	2
9.	Exécution du contrat	- La réception effective des fournitures est attestée par le bon de livraison du 24 janvier 2008	1
10.	Paiements	- Virement au compte N°054007921010 SGBS Point E Dakar.	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix du contrat nous semblent compétitifs	
12.	Recours et litiges	- il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique n'a pu être faite.	

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit le bon de commande ne précise pas la durée d'exécution de la prestation.	1
15.	Conclusion	Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit le bon de commande ne précise pas la durée d'exécution de la prestation. Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante.	2

Références de la DRP : Fourniture de tenues de travail du 06/09/2009

Objet de la DRP : Fourniture de tenues de travail

Montant de la DRP: 7 306 560

Références du titulaire : GUET Confection Sicap Rue 10, rue Dara lot N°9

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation 37
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : 06 Septembre 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste est composée de 5 candidats : <ul style="list-style-type: none"> ➤ ESC Pikine Icotaf 2 N° 3503 ➤ Fanaye Confection ➤ GIE Touba Darou Salam HLM 4 Villa N° 1169 ➤ Guet Confection Sicap Rue 10 ; rue Dara lot N° 9 ➤ NO.CO.DA zone industrielle SONEPI lot N° 40/41 Les candidats ont répondu par l'envoi de facture proforma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESC Montant : 8289500 • Fanaye Confection Montant : 8230500 • GIE Touba Darou Salam Montant : 8199820 • Guet Confection Montant : 7306560 • NO.CO.DA Montant : 8686600 <p>Les offres ont été archivées</p> <p>L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	- La DRP a été attribuée à l'offre conforme la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	<p>Le contrat a fait l'objet d'un bon de commande N°0000918 du 09 septembre 2008-</p> <p>Cependant, le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards et au-delà prévoir les pénalités éventuelles n'est pas mentionné</p>	1
9.	Exécution du contrat	Le PV de réception n'a pas été mis à notre disposition	
10.	Paielements	Les éléments de règlement ne sont pas versés au dossier	
11.	Compétitivité des prix	Les éléments de règlement ne sont pas versés au dossier	
12.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	Vérifier si possible l'existence physique des fournitures, travaux ou rapports, objet de la DRP.	

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Les dossiers de règlement ne sont pas versés au dossier	
15.	Conclusion	Les dossiers de règlement permettant d'avoir une base d'appréciation globale ne sont pas versés au dossier	

Références de la DRP : Fourniture de tickets du 10/04/2008			
Objet de la DRP : Fourniture de tickets repas, petit déjeuner et diner			
Montant de la DRP : 2000			
Références du titulaire (Nom/adresse complète) : Moustapha Gueye			
N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation 38
1.	Plan de passation de marchés	La DRP n'est pas indiquée dans le PPM. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique.	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : 10 avril 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste est composée de 5 candidats : ➤ Dakar Management Liberté 6 extension ➤ Gueye et Associés ➤ Moustapha gueye Diourbel ➤ GIE Amadou Moctar Faye ➤ Darou Miname Prestations 428 HLM Grand Yoff Les candidats ont répondu par l'envoi de facture proforma.	1
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 5 - Candidats ayant déposé une offre : • Dakar Management Montant : 2330 • Gueye et Associés Montant : 2200 • GIE Amadou Moctar Faye Montant : 2200 • Darou Miname Prestations Montant : 2275 • Moustapha Gueye Montant : 2000 Les offres ont été archivées. L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée.	1

6.	Procédure d'ouverture des offres	Un procès verbal d'attribution a été mis à notre disposition et atteste que les offres ont été ouvertes en séance publique.	2
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	Oui le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	La DRP n'a pas fait l'objet d'un contrat ou d'un bon de commande.	3
9.	Exécution du contrat	Aucun document attestant de la réception effective des fournitures n'a été mis à notre disposition.	3
10.	Paielements	- la situation des paiements n'a pas été mise à notre disposition	
11.	Compétitivité des prix	Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la compétitivité des prix	
12.	Recours et litiges	Il n'existe pas de recours ou de litiges	
13.	Vérification de l'exécution physique	La Vérification de l'existence physique des fournitures, objet de la DRP n'a pu être effectuée	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	La DRP n'a pas fait l'objet d'un contrat ou d'un bon de commande. La DRP aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP, le volume et le rythme des commandes ne pouvant être déterminés à l'avance ;	
15.	Conclusion	La DRP aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP, le volume et le rythme des commandes ne pouvant être déterminés à l'avance ;	

Références de la DRP : Fourniture d'huile diesel et d'huile essence du 31/01/2008

Objet de la DRP : Fourniture d'huile diesel et d'huile essence

Montant de la DRP : 10 788 032 F CFA

Références du titulaire : KHALIFA DIOP commerçant, rue JOLABERT X MANGRIN DAKAR

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ³⁹
1.	Plan de passation de marchés	- la DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire.	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation 31/01/08 - date limite de dépôt des offres : non mentionnée dans la lettre	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste restreinte est composée de 5 candidats : - CHEIKH GUEYE : n° 218 MBODE 1 GUEDEAWAYE - ETS MAG SERVICE : VDN ancienne piste face case des tous petits - KHALIFA DIOP : JALABERT X MANGRIN - ETS GOOR YALLA : BP : 4285, route de YARAKHE - ENT SOPE SERIGNE MOUSTAPHA FALILOU MBACKE : rue 6 X 17 MEDINA Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHEIKH GUEYE : 11 200 560 F CFA 2. ETS MAG SERVICE : 11 206 460 F CFA 3. KHALIFA DIOP : 10 788 032 F CFA 4. ETS GOOR YALLA : 11 080 908 FCFA 5. ENT SOPE SERIGNE MOUSTAPHA FALILOU MBACKE : 10 993 824 F CFA <p>Les offres sont archivées</p> <p>L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les membres de la commission ont participé à l'ouverture des offres	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	La DRP a été attribuée à l'offre la moins disante	1
8.	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet de bon de commande du 05/02/2008</p> <p>-Délai livraison : pas de délai</p>	2
9.	Exécution du contrat	<p>Bordereau de livraison : 11 février 2008</p> <p>Ecart livraison (BC-BL) : 6 jours</p>	1
10.	Paielements	Les documents de paiements ne sont pas versés au dossier	3
11.	Compétitivité des prix	Les prix du contrat nous semblent compétitifs.	1
12.	Recours et litiges	il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification de l'existence physique des fournitures n'a pu être faite.	

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation.	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards et au-delà appliquer les pénalités éventuelles n'est pas mentionné</p>	2
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>Le délai d'exécution permettant d'apprécier les retards et au-delà d'appliquer les pénalités éventuelles n'est pas mentionné</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante</p>	2

Références de la DRP : Fourniture groupe électrogène du 10/01/2008

Objet de la DRP : Fourniture d'un groupe électrogène

Montant de la DRP : 14 750 000 FCFA

Titulaire : ROTGIV ENERGY 77, Cité Keur Damel

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴⁰
1.	Plan de passation de marchés	<p>La DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette DRP n'est pas obligatoire.</p> <p>Néanmoins, elle laisse penser à un fractionnement de marché, compte tenu de l'achat d'un autre groupe électrogène le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit un montant cumulé de 29 500 000 F CFA</p>	3
2.	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité.	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	<p>- Date de la lettre d'invitation : le 10 janvier 2008.</p> <p>- date limite de dépôt des offres : non précisée.</p>	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	<p>- La liste restreinte est composée de 5 candidats</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ASE: GUEDIAWAYE immeuble BARA GAYE près SDE ▪ CEDIS : km 4,5 bld du CENTENAIRE ▪ ROTCIV ENERGY : 77, cité Keur Damel ▪ TRUST AFRICA : route de la stèle Mermoz lot n°S R 12 ▪ PRAMAC GROUP : Dakar Yoff <p>Les candidats présélectionnés ont répondu par l'envoi de factures pro forma</p>	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASE : 14 800 000 F CFA 2. CEDIS : 14 900 000 F CFA 3. ROTCIV ENERGY : 14 750 000 F CFA 4. PRAMAC GROUP : 14 850 000 F CFA 5. TRUST AFRICA : 14 850 000 F CFA <p>- L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée.</p> <p>- les offres sont archivées</p>	3
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les membres de la commission ont participé à l'ouverture des offres	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	La DRP a été attribuée à l'offre la moins disante.	2
8.	Documents contractuels	<p>La DRP a fait l'objet de bon de commande n° 0001846</p> <p>Date bon de commande : non précisée</p> <p>Délai livraison : non précisé</p>	3
9.	Exécution du contrat	Aucun document attestant de la réception effective des fournitures n'a été mis à notre disposition	3
10.	Paielements	Virement au compte N° 952600159012 BICIS SAHM DAKAR	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix du contrat nous semblent compétitifs	1
12.	Recours et litiges	Non, il n'existe pas de recours ou de litiges	1
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique a été faite	1

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>La DRP laisse penser à un fractionnement de marché, compte tenu de l'achat d'un autre groupe électrogène le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit un montant cumulé de 29 500 000 F CFA</p>	2
15.	Conclusion	<p>Les présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit</p> <p>La DRP laisse penser à un fractionnement de marché, compte tenu de l'achat d'un autre groupe électrogène le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit un montant cumulé de 29 500 000 F CFA</p> <p>Sous réserve des points ci-dessus, la procédure de passation et d'exécution du marché est satisfaisante</p>	2

Références du marché : (DRP) 7			
Objet de la DRP : travaux de réhabilitation en plomberie, carrelage, menuiserie et peinture/ Montant de la DRP : 11 500 044 FCFA / Titulaire : GIE TAYSIROUL ASSIR			
N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴¹
1.	Plan de passation de marchés	- la DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire.	
2.	Publicité	- Nous n'avons pas été en mesure de déterminer les moyens utilisés pour faire la publicité.	3
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	Il n'y a pas de lettre d'invitation et par conséquent pas de date de dépôt des offres.	3
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	<p>La liste restreinte est composée de 4 candidats :</p> <p>-ETS SERIGNE ABDOULAAD GAYE : THIAROYE; GIE TOUBA DAROU RAHMANE ; ETS SERIGNE ABDOULAAD; GIE TAYSIROUL ASSIR GIE TOUBA DAROU RAKHMANE</p> <p>Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.</p>	2
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 4</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SERIGNE ABOU LAAD GAYE, montant : 11 766 289 FCFA ▪ GIE TOUBA DAROU RAKHMANE, montant : 12 054 405 FCFA ▪ ETS SERIGNE ABDOU LAAD, montant : non précisé ▪ GIE TAYSIROUL ASSIR, montant : 11 500 044 FCFA ▪ GIE TOUBA DAROU RAKHMANE, montant : non précisé <p>- Les offres ne sont pas toutes archivées</p> <p>- L'existence des entreprises</p>	3

		présélectionnées a été vérifiée	
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	La DRP a été attribuée à l'offre la moins disante	1
8.	Documents contractuels	La DRP n'a pas fait l'objet de contrat ni de bon de commande	3
9.	Exécution du contrat	La réception effective des fournitures est attestée par le PV de réception du 29 janvier 2008	1
10.	Paielements	Chèque Trésor N° 10546 du 28/05/2008 Chèque Trésor N° 10984 du 21/07/2008	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs.	1
12.	Recours et litiges	il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	1
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique a été faite.	1
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat. La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit.	3
15.	Conclusion	La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat. La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats. Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit. Sous réserve des problèmes évoqués ci-dessus la procédure de passation et d'exécution de la DRP est satisfaisante.	2

Références de la DRP : travaux de réhabilitation du 06/03/2008

Objet du marché : travaux de réhabilitation plomberie, menuiserie, électricité, carrelage et peinture marchés de travaux

Montant du marché : 9 097 505 FCFA

Titulaire : Etablissement PND

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴²
1.	Plan de passation de marchés	- la DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité spécifique	3
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Date de la lettre d'invitation : le 06 Mars 2008 - date limite de dépôt des offres : non précisé	2
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	- La liste restreinte est composée de 3 candidats au lieu de 5 requis ▪ NEW EQUIPEMENT ▪ ETABLISSEMENT PND ▪ QUINCAILLERIE NDIAYE - Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma	3
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 3 - Candidats ayant déposé une offre : 1. NEW EQUIPEMENT, montant : 14 207 640 FCFA 2. ETABLISSEMENT PND, montant : 9 097 505 FCFA 3. QUINCAILLERIE NDIAYE, montant : 11 716 839 FCFA - Les offres ont été archivées - l'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée.	1

6.	Procédure d'ouverture des offres	Un procès verbal de dépouillement a été mis à notre disposition et atteste que les offres ont été ouvertes en séance publique.	1
7.	Vérification des PV et d'ouverture d'évaluation	Oui Le marché a été attribué à l'offre la moins disante.	1
8.	Documents contractuels	La DRP n'a pas fait l'objet de contrat ni de bon de commande	3
9.	Exécution du contrat	Une attestation de service fait a été mise à notre disposition pour garantir la réception effective des travaux	1
10.	Paiements	Chèque Trésor N° 10987 du 28/07/2008 pour un montant de 6000000HT. Il reste devoir un reliquat de 1709750.	1
11.	Compétitivité des prix	Le prix du contrat nous semble compétitif.	
12.	Recours et litiges	il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	L'existence physique des fournitures a été vérifiée.	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat. La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit.	2
15.	Conclusion	La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat. La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit. Sous réserve des problèmes évoqués ci-dessus la procédure de passation et d'exécution de la DRP est satisfaisante.	2

Références de la DRP : (DRP) travaux de remplacement du 01/01/2008			
Objet de la DRP : travaux de remplacement d'éléments, d'électricité en plomberie et menuiserie. marché de travaux/ Montant de la DRP : 15 930 000 FCFA / Titulaire : QUINCAILLERIE NOUROU DARAYNI			
N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴³
1.	Plan de passation de marchés	- la DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire.	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	Date de la lettre d'invitation : 01 Janvier 2008 Date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	La liste restreinte n'est composée que de 3 candidats au lieu des 5 requis : - QUINCAILLERIE NOUROU DARAYNI - COM.PR.IM , 184 FITH MITH GUEDIAWAYE - SO.CO.TP. SARL, SICAP jet d'eau, IMMEUBLE ABC, porte 47 Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.	1
5.	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 3 - Candidats ayant déposé une offre : ▪ QUINCAILLERIE NOUROU DARAYNI, montant : 15 930 000 FCFA ▪ COM.PR.IM, montant : 17 308 240 FCFA ▪ SO.CO.TM. SARL, montant : 17 703 540 FCFA. - Les offres ont été archivées - L'existence des entreprises présélectionnées a été vérifiée	1

6.	Procédure d'ouverture des offres	Un procès verbal de dépouillement a été mis à notre disposition et atteste que les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV et d'ouverture d'évaluation	Oui La DRP a été attribuée à l'offre la moins disante	1
8.	Documents contractuels	La DRP n'a pas fait l'objet de contrat ni de bon de commande	3
9.	Exécution du contrat	Un procès verbal de réception a été mis à notre disposition pour garantir la réception effective des travaux du 23 Mai 2008	1
10.	Paielements	Chèque Trésor N°11580 du 28/08/2008 pour un montant de 10000000. Il reste devoir un reliquat de 3500000.	1
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs.	1
12.	Recours et litiges	il n'y a pas eu de recours ni de litiges.	1
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique n'a pu être faite.	
14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat. La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit.	2
15.	Conclusion	La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat. La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats. Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit. Sous réserve des problèmes évoqués ci-dessus la procédure de passation et d'exécution de la DRP est satisfaisante.	2

Références de la DRP : prestations de services, restaurant le KASSA Objet de la DRP : prestations de services, restaurant le KASSA Montant de la DRP : 14 987 600 FCFA Titulaire : le KASSA, BP 73, RUE DOCTEUR CARVALHO ZIGUINCHOR, face Rond Point JEAN PAUL 2			
N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴⁴
1.	Plan de passation de marchés	-non, la DRP n'est pas indiquée dans le PPM transmis à la DCMP. Cette formalité n'est pas obligatoire	
2.	Publicité	- la DRP a fait l'objet de publicité spécifique	1
3.	Délai accordé pour le dépôt des offres	Date de la lettre d'invitation : le 21/12/2007 Date limite de dépôt des offres : non précisée	1
4.	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	<p>La liste restreinte est composée de 5 candidats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTM, VILLA N°2156 , HLM 5 DAKAR - EN.CO.SER, HANN MARISTE 2228 Y - DMP, HLM GRAND YOFF, BP 25 565 - GIE MAGAL, QUARTIER CARRIERE THIES , en face AGRICULUTRE THIES - Le KASSA, RUE JAVELIER , ESCALE ZIGUINCHOR <p>Les candidats sélectionnés ont répondu par l'envoi de facture pro forma.</p>	1

5.	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues : 5</p> <p>- Candidats ayant déposé une offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EN.CO.SER, montant : 15 661 200 FCFA ▪ DAROU MINAM PRESTATION, montant : 15 661 200 FCFA ▪ DTM, montant : 15 745 400 FCFA ▪ Restaurant le KASSA, montant : 14 987 600 FCFA ▪ GIE MAGAL , montant : 15 829 600 FCFA <p>- Les offres ont été archivées</p>	1
6.	Procédure d'ouverture des offres	Les offres ont été ouvertes en séance publique	1
7.	Vérification des PV et d'ouverture d'évaluation	Oui la DRP a été attribuée à l'offre la moins disante	1
8.	Documents contractuels	La DRP n'a pas fait l'objet de contrat ni de bon de commande	3
9.	Exécution du contrat	Aucun document attestant de la réception effective des fournitures n'a été mis à notre disposition	3
10.	Paielements	Les modalités de règlement de cette DRP ne figurent pas dans la situation des règlements sur DRP 2008 mis à notre disposition	3
11.	Compétitivité des prix	Les prix nous semblent compétitifs.	
12.	Recours et litiges	La procédure n'a pas fait l'objet de recours ou de litiges.	
13.	Vérification de l'exécution physique	La vérification physique n'a pu être faite.	

14.	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>La DRP n'a fait ni l'objet, ni de lettre de commande, ni de contrat.</p> <p>La liste restreinte n'est pas toujours composée de 5 candidats</p> <p>Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit.</p>	2
15.	Conclusion	<p>La DRP n'a fait ni l'objet de lettre de commande, ni de contrat.</p> <p>La liste restreinte n'est pas composée de 5 candidats</p> <p>Les candidats présélectionnés non retenus n'ont pas été informés par écrit.</p> <p>Sous réserve des problèmes évoqués ci-dessus la procédure de passation et d'exécution de la DRP est satisfaisante.</p>	2

ANNEXE 5

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE

(ED)

Deux marchés passés par entente directe ont été conclus sur la base des dispositions du décret 2002-550 :

Marché N°1 exercice 2008 relatif à la fourniture de restauration pour un montant de 350 000 000 FCFA

Marché N°2 exercice 2008 relatif à la fourniture de produit d'entretien pour un montant de 79 999 252 FCFA

Ces 2 marchés ont été entamés dans le courant de l'exercice 2007 pendant laquelle la CNCA, par lettres respectives N°00861 et N°00862 à la date du 20 Décembre 2007 a autorisé le COUD à passer ces marchés par entente directe au profit de TOUBA IMPRIMERIE et JAMBOUR BUSINESS SERVICES. l'engagement de ces 2 consultations étant antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret comme stipuler dans l'alinéa 2 de l'article 151 du CMP , leur passation demeure régit par l'ancien code des marchés publics en l'occurrence le décret 2002-550 , cette situation explique la non exploitation de la présente annexe .

ANNEXE 6

Qualité, Transparence et Efficacité des Opérations de Passation des Marchés

Nom de l'Autorité contractante : COUD

Mode de passation	Récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2008		Récapitulatif des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres ouvert (AOO)	18	7 455 468 136	13	4 518 314 314
Appel d'offres restreint (AOR)	0	0	0	0
Prestations intellectuelles (PI)				
Demande de renseignement et de prix (DRP)	27	278 217 107	17	176 988 939
Entente directe (ED)	2	419 999 252	-	
TOTAL	47	8 153 684 495	30	4 695 303 253
Pourcentage du total			64%	58%

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴⁵
1.	Plan de passation de marchés	<p>Le plan de Passation des Marchés est exhaustif, il consolide les marchés de toutes les composantes de l'Autorité contractante. Il a été communiqué à la DCMP.</p> <p>Tous les marchés passés sur ressources internes de l'Etat, sont inscrits dans le plan de passation des marchés.</p>	1
2.	Avis général de passation de marchés	<p>L'avis général a été publié au quotidien 'LE SOLEIL' du jeudi 31 janvier 2008.</p> <p>L'identification des marchés à passer a été précisée.</p>	1
3.	Demande de Renseignements de Prix (DRP)	<p>Les listes restreintes établies dans le cadre de DRP ont été suffisamment diversifiées.</p> <p>Les prix nous semblent compétitifs.</p> <p>Les DRP sont attribuées au moins-disant.</p> <p>Concernant les 3 DRP relatives aux travaux, seul 3 candidats ont été invités au lieu de 5. De plus il n'y a pas de contrat ou de bon de commande pour ces DRP.</p> <p>En outre, Les deux DRP relatives aux achats de groupe électrogène acquis respectivement le 30 Janvier 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès du GIE ROTGIV ENERGY et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE constituent un fractionnement de marché, compte tenu du montant cumulé de 29 500 000 F CFA</p> <p>Il en est de même des DRP relatives aux achats de produits d'entretien effectués le 24 Octobre 2008 pour un montant de 9 432 920 F CFA auprès de DAROU</p>	2

		<p>MINAME EXPRESS et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 595 000 F CFA auprès d'ETDM, soit un montant cumulé de 24 027 920 F CFA</p> <p>La DRP du 21/04/2008 relative à la fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) pour le restaurant de Diourbel du COUD attribuée à Moustapha GUEYE pour 2000 F CFA représentant le prix global des tickets des trois repas quotidiens aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP du fait que le volume et le rythme des commandes ne pouvaient être déterminés à l'avance ;</p>	
4.	Délais de passation des marchés	.Les délais observés pour l'évaluation des offres sont parfois trop longs.	2
5.	Procès verbaux d'ouverture de plis	.Les procès verbaux d'ouvertures de plis sont systématiquement communiqués aux soumissionnaires	2
6.	Publications des attributions	Les publications d'attributions ont été globalement effectuées conformément à la réglementation. Cependant, celles-ci n'ont pas été mises à notre disposition pour les marchés relatifs à la fourniture d'articles de bureau et de draps de lit (attribution provisoire)	2
7.	Recours	Le recours relatif au restaurant a été traité conformément à la réglementation.	1
8.	Gestion des marchés	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la lenteur observée dans les échanges de correspondances entre le ministère et la DCMP n'ont pas permis de respecter les délais imposés dans les procédures de passation de marchés. ▪ Les modalités de paiement des marchés relatifs aux produits d'entretien, aux articles de plomberie et aux articles de bureau n'ont pas été mises à notre disposition. 	2
9.	Archivage des dossiers	Le COUD ne dispose pas de système	2

		d'archivage approprié malgré les efforts de classement menés par l'Adjoint au responsable de la cellule	
10.	Violations de la réglementation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Absence de registre des marchés coté et paraphé et de registre d'arrivée des offres; ➤ Dépôt hors délai des actes de nomination des membres de la Commission de passation des marchés et de la Cellule de passation des marchés auprès de l'ARMP et de la DCMP conformément à l'article 6 de l'arrêté 011588 du 28/12/2007. Acte nomination établi le 05 février 2008 ; ➤ Non élaboration des rapports trimestriels par la Cellule de passation des marchés conformément en violation l'article premier de l'arrêté 11586 du 28/12/2007; ➤ Non respect du délai minimal d'ouverture des offres de 30 jours. <ul style="list-style-type: none"> ✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA /20jours ✓ marché N°F0575/08 relatif à la fourniture de draps de lit TOURE Ets DAROU MINAME EXPRESS : 65 195 000 F CFA/20 jours ➤ Non enregistrement de certains marchés bien que cette clause soit prévue dans les dispositions des contrats ; <ul style="list-style-type: none"> ✓ marché N°F0543/08 relatif à la fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA ✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA ➤ Le délai de 10 mois constaté dans la procédure de passation de certains marchés nous paraît anormalement long en raison de l'objectif d'efficacité et de gain de temps recherché (Publication : 29 Aout 2008 ; Approbation : 09 Juin 2009). <ul style="list-style-type: none"> ✓ marché N°S0408/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des 	2

		<p>restaurants ; Lot 1 Restaurant Central/ GIE Sénégalaise de Distribution SSD /1 200 000 000 FCFA</p> <p>✓ marché N°S0407/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 2 Restaurant ASD/ENCOSER/1 000 000 000 FCFA</p> <p>✓ marché N°S0406/06 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 3 Restaurant ENSUT/ DAROU MINAME Prestations (DMP)/750 000 000 FCFA</p> <p>✓ marché N°S0405/05 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 4 Restaurant ENSETP/ Dakar Management and Training (DMT)/400 000 000 FCFA</p> <p>✓ marché N°S0404/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 6 Restaurant CETAD ISFAR/ JAMBOUR Business & Services SARL (IBS SARL)/550 000 000 FCFA</p> <p>✓ marché N°S0403/09 relatif à la Gestion et à l'Exploitation des restaurants ; Lot 7 Restaurant ZIGUINCHOR/ GAINDE FATMA Négoce SARL /300 000 000 FCFA</p> <p>➤ Dossiers incomplets concernant certains marchés.</p> <p>✓ marché N°F0541/08 relatif à la fourniture d'articles de bureau; TOURE EQUIPEMENT 15 075 385 F CFA : support de publication de l'avis d'attribution provisoire et PV de réception non versés au dossier ;</p> <p>✓ marché N°F0576/08 relatif à la fourniture de matelas 0,90cm ép.15cm TOURE EQUIPEMENT : 48 144 000 FCFA : notification écrite et support de publication de l'avis d'attribution provisoire non versés au dossier ;</p> <p>✓ marché N°F0542/08 relatif à la fourniture de produits d'entretien KRAMEX : 47 313 000 FCFA : notification écrite, garantie de soumission ou de bonne exécution et PV de réception non versés au dossier ;</p> <p>✓ marché N°F0543/08 relatif à la</p>	
--	--	---	--

		<p>fourniture d'articles de plomberie ETDM : 45 623 500 FCFA : notification écrite non versée au dossier ;</p> <p>➤ liste restreinte non composée de 5 candidats concernant certaines DRP</p> <p>✓ DRP : fourniture de matériel thermique : ETS MAME MARIEME BOUSSO : 10 950 400 FCFA, 3 candidats ;</p> <p>✓ DRP : Travaux de réhabilitation du 06/03/2008 : Ets PND : 9 097 505 F CFA, 3candidats ;</p> <p>✓ DRP : Travaux de remplacement d'éléments électricité, plomberie et plomberie : QUINCAILLERIE NOUROU DAYNI : 15 930 000 F CFA, 3candidats.</p> <p>➤ Certaines dépenses de même nature concernant des DRP dont les montants cumulés dépassent les seuils de passation de marché constituent un fractionnement de marché.</p> <p>✓ DRP relatives aux achats de 2 groupes électrogènes acquis respectivement le 30 Janvier 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès du GIE ROTGIV ENERGY et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 750 000 F CFA auprès de NET PRESTIGE, soit Le montant cumulé de 29 500 000 F CFA ;</p> <p>✓ DRP relatives aux achats de produits d'entretien effectués le 24 Octobre 2008 pour un montant de 9 432 920 F CFA auprès de DAROU MINAME EXPRESS et le 02 Novembre 2008 pour un montant de 14 595 000 F CFA auprès d'ETDM, soit montant cumulé de 24 027 920 F CFA.</p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ La DRP du 21/04/2008 relative à la fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner et diner) pour le restaurant de Diourbel du COUD attribuée à Moustapha GUEYE pour 2000 F CFA représentant le prix global des tickets des trois repas quotidiens aurait dû faire l'objet d'un marché à commande ou marché de clientèle conformément à l'article 25 du CMP, le volume et le rythme des commandes ne pouvant être déterminés à l'avance ; ➤ Non disponibilité de la liste des effectifs malgré plusieurs démarches effectuées au niveau de la cellule de passation des marchés; ➤ Non-conformité de l'archivage au modèle défini par l'ARMP malgré les efforts de classement des dossiers de marchés et DRP menés par le responsable de la Cellule de passation des marchés. ➤ Désuétude du manuel des procédures élaboré en 1996. 	
11.	Conclusion	Sous réserve des observations évoquées ci-dessus, les procédures de passation et d'exécution des marchés et DRP sont transparentes	2

ANNEXE 7

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Nom de l'Autorité contractante : COUD

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation ⁴⁶
1.	Commission des Marchés	Les membres de la Commission des marchés sont nommés conformément à la législation ; Le secrétariat est systématiquement assuré par un membre de la cellule de passation de marchés.	2
2.	Cellule de passation des marchés	La Cellule dispose des prérogatives que lui confère la réglementation. La composition de la cellule est en adéquation avec les besoins de l'Autorité contractante. L'archivage des documents de marchés est assuré par l'adjoint du chef de la division des marchés. Cependant, il n'est pas conforme au modèle défini par l'ARMP. Cependant, la Cellule n'a pas produit des rapports trimestriels au titre de la gestion 2008.	2
3.	Capacités en matière de passation de marchés	Les membres de la Commission et de la cellule de passation de marchés ont la capacité en matière de passation de marchés.	1
4.	Conclusion	A notre avis les membres de la commission des marchés compte tenu de leur expérience professionnelle ont les capacités nécessaires pour exécuter convenablement les marchés. Néanmoins, un renforcement des capacités de ressources humaines est toujours utile pour une meilleure maîtrise des dispositions du code des marchés	2

ANNEXE 8

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR (COUD)

✎ Agent comptable	THIERNO DIEYE
✎ Fondé du pouvoir (de l'agent comptable)	MODOU SYLLA
✎ Chef du bureau paiement	FATOU KINE DIALLO
✎ Chef de service bureau Approvisionnements	MALICK DIAGNE
✎ Adjoint du chef de service bureau Approvisionnement	ABDOULAYE NDIAYE
✎ Comptable Matières	CHEIKH MBAKE FALL