

SOMMAIRE

0 - Note de Synthèse	3-7
0 - 1 Opinion sur et les marchés et les DRP	
0 - 2 Opinion sur la cellule de passation et la commission des marchés	
0 - 3 Fiche analytique	
I- Présentation	8-10
1 - 1 Textes de Base	
1 - 2 Organigramme de l'Agence	
1 - 3 Budget de l'Agence 2008	
II - Marchés	11-17
A - Cellule de passation des marchés	
B - Commission des marchés	
2 - 1 Plan de Passation des marchés	
2 - 2 Population des marchés	
2 - 3 Population des DRP	
2 - 4 Echantillon des Marchés et DRP	
III - Vérification des Marchés et DRP	18-20
3 - 1 Vérification des Marchés	
3 - 2 Vérification des DRP	
IV - Conclusion	21
V - Annexes	22-65
Annexe 1 : Appel d'offres ouvert (AOO)	
Annexe 2 : Appel d'offres restreint (AOR)	
Annexe 3 : Marchés de prestations intellectuelles	
Annexe 4 : Demandes de renseignements et de prix (DRP)	
Annexe 5 : Marchés passés par entente directe (ED)	
Annexe 6 : Qualité, transparence et efficacité des opérations de passations de marchés	
Annexe 7 : Organisation Institutionnelle	

[Annexe 8 : Liste personnes rencontrées](#)

[Annexe 9 : Observations reçues sur le projet de rapport](#)

O - NOTE DE SYNTHESE

0.1- OPINION SUR LES MARCHES PUBLICS ET LES DRP

Nous avons procédé à l'audit des marchés publics et demandes de renseignements et de prix (DRP) passés en 2008 par l'Agence Nationale pour le Retour Vers l'Agriculture, structure administrative non dotée de la personnalité morale mais jouissant de l'autonomie financière et de gestion, placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur lesdits marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP) sur la base des résultats de nos travaux à la lumière de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération Internationale des comptables (International Federation of accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés et DRP ont été passés de façon transparente et régulière.

Un audit implique la vérification par sondage de pièces justificatives des montants relatifs aux marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

- Des entretiens avec la Direction générale et les responsables des Services ;
- L'examen des textes portant création et fonctionnement de l'Autorité contractante ;
- L'analyse de l'organisation et des procédures ;
- La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;
- L'examen des actes relatifs à la commission des marchés et à la cellule de passation ;
- La vérification des marchés et des demandes de renseignements et de prix ;
- Des inspections physiques.

Au cours de l'exercice sous revue, les montants des marchés et DRP conclus s'élèvent respectivement à 2 221 459 084 Fr CFA et à 274 048 491 Fr CFA.

Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable pour émettre une opinion.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les réserves suivantes :

Marchés

- ✓ Le marché de véhicules de 56 280 959 Fr CFA a été approuvé par le Directeur Général de la structure en lieu et place de l'autorité contractante compétente : le Ministre de l'Agriculture.
- ✓ Les délais entre l'ouverture des plis et l'attribution des marchés sont très longs et ont été constatés sur les marchés suivants :
 - Fournitures des véhicules : PV d'ouverture des plis 18 Avril 2008; PV d'attribution le 4 Juin 2008 ;
 - Construction et mise en service de neuf pôles d'urgence intégrés : Procès Verbal d'ouverture des plis 19 Septembre 2008 ; Procès Verbal d'attribution le 26 janvier 2009.
- ✓ Le registre de présence des candidats à l'ouverture des plis est inexistant ;
- ✓ La commission des marchés instituée par l'autorité contractante compétente n'a pas établi pour la gestion 2008 un rapport annuel comme l'y invite le code des marchés publics ;
- ✓ La cellule de passation des marchés instituée par la même autorité contractante n'a produit aucun rapport trimestriel,
- ✓ La commission des marchés et la cellule de passation du ministère ont été tardivement mises en place (juin 2008) soit six mois après l'entrée en vigueur du Nouveau Code des Marchés Publics,
- ✓ Non publication des avis d'attribution définitive de tous les marchés ;

DRP

- ✓ Les DRP relatives à l'achat de 800 000 plants de choux (Fournitures), pour un montant initial 25 960 000 Fr CFA et à l'Assurance maladie (Services), pour un montant initial de 24 678 800 Fr CFA auraient dû faire l'objet d'un Appel d'offres conformément aux seuils fixés par le code des marchés.
- ✓ Les DRP ont suivi les procédures y afférentes à l'exception de l'une d'entre elles :
 - La première DRP relative à l'achat de 800 000 plants de choux pour un montant de 25 960 000 Fr CFA, n'a été adressée qu'à quatre fournisseurs au lieu de cinq.

Sous réserve des problèmes évoqués ci-avant, notre opinion est que les marchés et DRP de l'ANREVA ont été passés et exécutés conformément aux dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 portant Nouveau Code des Marchés Publics en général et de la réglementation en particulier des marchés et DRP.

Mamina CAMARA

0.2- OPINION SUR LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES ET LA COMMISSION DES MARCHES

L'autorité contractante a, par arrêtés 05314/MA/DAGE/BF et 05312/MA/DAGE/BF du 19 Juin 2008, créé respectivement une Commission des marchés et une Cellule de passation des marchés.

La commission des marchés comprend comme membres titulaires le Directeur de l'Administration Générale et de l'Equipeement, le Chef du Bureau Administratif et Financier, et le Représentant de la structure bénéficiaire du marché.

Ils appartiennent conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté 11586 du 28 Décembre 2008 le 1^{er} et le 3^{ème} à la hiérarchie A et le second à la hiérarchie B. La cellule de passation des marchés comprend 2 agents appartenant l'un à la hiérarchie A et l'autre à la hiérarchie B.

Les Procès verbaux d'évaluation technique prouvent à l'évidence que la commission des marchés s'est adjoint des compétences avérées aux plans technique et de passation des marchés.

Ses membres ont acquis individuellement une expérience certaine découlant de la pratique et de la formation. Divers séminaires de formation ont été organisés à leur intention par des cabinets et l'ARMP.

Nos investigations ont montré que la cellule de passation des marchés n'a pas fait de rapport trimestriel depuis sa création. Il en est de même pour la commission des marchés qui n'a pas fait de rapport annuel.

On peut déplorer la création tardive (19 Juin 2008), comme cela a déjà été indiqué dans le corps du rapport, aussi bien de la cellule de passation des marchés que de la commission des marchés.

Sous réserve des 2 anomalies citées ci-dessus, notre opinion est que la Commission des Marchés et la Cellule de Passation des Marchés ont été mises en place et ont fonctionné conformément aux dispositions du code des marchés.

Mamina CAMARA

0-3- FICHE ANALYTIQUE : CONSTATS / RECOMMANDATIONS

Constats	Recommandations
Marchés AO/ DRP	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Marché Approuvé par une autorité non compétente (Le Directeur Général) ✓ Personne responsable du marché non désignée ✓ Absence du registre fournisseurs attestant de leur présence lors de la séance d'ouverture des plis ✓ PV d'ouverture des plis non remis aux candidats présents ✓ Absence de Publication des avis d'attribution définitive ✓ Délais de paiements non respectés. ✓ Contrats non enregistrés ✓ Précompte TVA Non reversé. ✓ Absence dans le dossier de la copie de déclaration attestant que le fournisseur a pris connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu'il s'engage à les respecter. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Respecter les dispositions réglementaires en matière d'approbation : faire approuver le marché par l'autorité compétente ✓ Instituer une personne responsable du marché conformément à l'arrêté 11586 ✓ Systématiser la remise du PV d'ouverture des plis aux candidats présents ou représentés, conformément à l'article 67-4 du code des marchés publics ✓ Procéder à la publication régulière des attributions provisoires et ou définitives dans un journal d'annonces légales ✓ Respecter les termes du contrat et les dispositions de la comptabilité publique ; en ce sens il faut payer après service fait ✓ Respecter les consignes du manuel des procédures relatives aux courriers. ✓ Les contrats doivent faire l'objet d'enregistrement. Y veiller scrupuleusement. ✓ Reverser à date régulière les montants de la TVA précomptée. ✓ Se conformer aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 45-e du Code des Marchés publics fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Éthique en matière de Marchés publics

<ul style="list-style-type: none">✓ Inexistence dans le dossier de la déclaration attestant que les membres de la commission des marchés ont pris connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée par décret, et qu'ils s'engagent à les respecter.✓ Les dossiers d'AO et DRP ne sont pas archivés.✓ DRP passée en lieu et place de marché✓ Absence d'un registre des marchés	<ul style="list-style-type: none">✓ Se conformer aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités✓ Suivre la procédure d'immatriculation et d'archivage recommandée par l'ARMP et la systématiser✓ Se conformer aux dispositions du code des marchés, relatives aux seuils de passation des marchés (Article 53)✓ Ouvrir un registre des marchés et même un autre pour les DRP
---	--

I-PRESENTATION

1-1 Textes de Base

Structure administrative dotée de l'autonomie financière, l'Agence Nationale du Plan Retour Vers l'agriculture (ANREVA) est créée par décret n° 2006-1336 du 29 Novembre 2006 et est placée sous l'autorité du Ministère de l'Agriculture, des Biocarburants et de la Sécurité Alimentaire. Elle n'a pas la personnalité morale.

Elle a pour mission de promouvoir l'initiative privée dans le secteur Agro-Sylvo-Pastoral sur l'ensemble du territoire national et d'assurer la mise en œuvre des pôles d'Emergence Intégrés.

Elle comprend deux organes :

- Le Conseil d'Administration, organe d'orientation et de contrôle de l'agence.
- La Direction Générale organe d'impulsion chargé de la bonne exécution de l'ensemble des missions dont notamment :
 - ✓ La recherche en relation avec les services compétents du Ministère de l'économie et des finances, des ressources nécessaires à la réalisation de sa mission auprès des bailleurs de fonds, des banques et établissements financiers.
 - ✓ La préparation et l'exécution du programme pluriannuel d'investissement et le budget.

Sont rattachées à la Direction Générale :

- ✓ La Direction des études des aménagements et des infrastructures ;
- ✓ La Direction de la formation et de la mise en valeur ;
- ✓ La Direction Administrative et Financière.

Le décret de création a prévu six principales zones écologiques :

- ✓ La Vallée du fleuve Sénégal ;
- ✓ Les Niayes ;
- ✓ La Zone sylvo pastorale ;
- ✓ Le Bassin arachidier ;
- ✓ Le Sénégal oriental ;
- ✓ La Casamance.

L'agence est soumise à un régime comptable financier et sa comptabilité est tenue suivant les règles de la comptabilité publique.

L'agence dispose d'un manuel de procédures administratives financières et comptables en cours de validation.

Les procédures sur les marchés sont établies comme si l'AN-REVA était un organisme doté de la personnalité morale créant des difficultés relativement aux seuils de passation des marchés, et sur la composition des membres de la Commission des Marchés.

1-2 Organigramme de l'agence

Outre le Conseil d'Administration, l'organigramme fait ressortir trois (3) cellules rattachées à la Direction Générale (Ingénieur tacticien/Expert en suivi évaluation, expert juriste, contrôleur de gestion) et les 3 directions opérationnelles et de support déjà citées.

Nous avons constaté qu'il n'existe nulle part un poste de comptable des matières conformément aux dispositions du décret N° 81-844 du 20 Aout 1981 modifié et complété par le décret N° 2007-434 ou d'un service d'achat-approvisionnement.

Le Contrôle de Gestion :

L'AN-REVA est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de gestion placée sous l'autorité du Directeur Général.

L'AN-REVA est aussi soumise à la vérification des organes de contrôle de l'Etat compétents dans les conditions fixées par les lois et règlements.

L'effectif de l'AN-REVA au 31 Décembre 2008 est de 24 agents dont : 10 Ingénieurs et Experts (cadres) et 14 agents administratifs (Chauffeurs, Secrétaires, et autres...).

1-3 Budget 2008

Les ressources de l'agence pour l'année 2008 s'élèvent à 3 011 351 088 Fr CFA ainsi réparties dans le tableau suivant :

Désignation	Montant en Fr CFA
Report Ressources 2007	
Solde au 31/12/2007	111 886 645
Virement au 03/01/2008	253 000 000
Budget 2008	
Investissement	500 000 000
Fonctionnement	50 000 000
Financement des partenaires étrangers	
Financement du Roi du Maroc	596 464 443
Financement du Royaume d'Espagne	1 500 000 000
TOTAL	3 011 351 088

Ce tableau peut se résumer comme suit :

- ✓ Part de l'Etat chiffrée à : 914 886 645 Fr CFA soit 30,38% ;
- ✓ Subvention du Roi du Maroc chiffrée à : 596 464 443 Fr CFA soit 19,80% ;
- ✓ Subvention du Royaume d'Espagne chiffrée à : 1 500 000 000 Fr CFA soit 49,82%.

Le Budget a servi à financer les composantes suivantes :

- ✓ Les études, les aménagements et les infrastructures sur le terrain
- ✓ La formation et la mise en valeur agricole
- ✓ L'appui à l'initiative privée
- ✓ La communication
- ✓ L'équipement et l'aménagement de l'agence
- ✓ Le fonctionnement

Tableau de synthèse de l'exécution budgétaire de la subvention allouée par l'Etat pour
l'exercice 2008 de l'ANREVA

Libellé	Budget	Réalisation	Ecart	%
Etudes Infrastructures et Aménagements	330 000 000	221 637 918	108 362 082	67,16%
Formation et Mise en Valeur Agricole	10 000 000	6 395 000	3 605 000	63,95%
Appui à l'initiative privée	30 000 000	11 432 760	18 567 240	38,11%
Communication	30 000 000	26 939 158	3 060 842	89,80%
Equipements Installations et Agencements	100 500 000	81 324 587	19 175 413	80,92%
Fonctionnement	414 386 645	406 747 433	7 639 212	98,16%
TOTAL	914 886 645	754 476 856	160 409 789	82,47%

Le budget a été exécuté à hauteur de 82,47%.

II- LES MARCHES

L'AN REVA, organe administratif d'exécution, est régie dans ses procédures de passation de marchés par les dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007.

La convention de financement Etat du Sénégal - Royaume d'Espagne du 17 Novembre 2006 d'un montant global de 10.000.000 d'euros et celle du Roi du Maroc de 598464443frs n'ont rien de contraignant en la matière et renvoient à la réglementation nationale.

On peut noter que l'AN-REVA n'a pas encore pris son envol en ce sens qu'elle a été créée en novembre 2006 et n'est fonctionnelle qu'en Octobre 2007. Il va sans dire que compte tenu des accords que l'Etat du Sénégal a signés avec différents bailleurs dont notamment la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, la Banque Africaine de Développement, l'AN-REVA ne manquera pas dans un avenir proche d'intégrer dans ses procédures de passation de marchés celles desdits bailleurs.

A -Cellule de passation des marchés :

La Cellule de Passation des Marchés relève de l'Autorité contractante qui, par arrêté N° 05315/MA/DAGE/BF en a nommé les membres.

B- La Commission des marchés :

Organe d'exécution non doté de la personnalité morale, l'AN-REVA n'a pas eu de manière formelle une Commission des Marchés. Ses marchés relèvent de l'autorité de tutelle (Ministère de l'Agriculture) qui a institué une Commission des Marchés par l'arrêté 05314/MA/DAGE/BF du 19 Juin 2008.

Nos investigations nous ont permis de constater que l'AN-REVA a procédé en 2008 à l'ouverture, l'attribution des DRP par une commission dite interne non formalisée.

2-1 Le plan de passation des marchés

Pour le compte de l'Autorité contractante, L'AN REVA a élaboré et soumis à la DCMF comme l'y invite le décret 2007-545 portant Code des Marchés Publics, un plan de passation des marchés de 2008, un avis général de passation de marchés.

Plan de Passation des Marchés pour la Gestion 2008. Agence Nationale pour le Retour Vers l'Agriculture. (A.N.R.E.V.A.)

Référence	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
AO/001/MAE1/ANREVA	Réalisation de 10 pôles d'émergence intégrés	Royaume d'Espagne	Travaux	Appel d'offres	2 ^{ème} quinzaine Janvier	2 ^{ème} quinzaine Mars	1 ^{ère} quinzaine Avril	2 ^{ème} quinzaine Juillet
AO/002/MAE1/ANREVA	Réalisation du pôle d'émergence de Ndeye Ngomène	Royaume Maroc	Travaux	Appel d'offres	2 ^{ème} quinzaine Janvier	2 ^{ème} quinzaine Mars	1 ^{ère} quinzaine Avril	2 ^{ème} quinzaine Juillet
AO/003/MAE1/ANREVA	Acquisition de véhicules	Etat du Sénégal - BCI	Fournitures	Appel d'offres	2 ^{ème} quinzaine Janvier	1 ^{ère} quinzaine Février	1 ^{ère} quinzaine Mars	2 ^{ème} quinzaine Avril
AO/004/MAE1/ANREVA	Réhabilitation du pôle de Kirène	Etat du Sénégal - BCI	Travaux		2 ^{ème} quinzaine Janvier	1 ^{ère} quinzaine Avril	2 ^{ème} quinzaine Avril	2 ^{ème} quinzaine Juin
AO/005/MAE1/ANREVA	Réhabilitation du pôle de Darou Ndoye	Etat du Sénégal - BCI	Travaux	Appel d'offres	2 ^{ème} quinzaine Mars	1 ^{ère} quinzaine Avril	2 ^{ème} quinzaine Avril	2 ^{ème} quinzaine Juin

2-2 Population des Marchés

L'AN REVA a conclu quatre (4) marchés au titre de l'année 2008, conformes à ceux qui sont inscrits dans le plan de passation des marchés.

1. AO/002/MAEI/ANREVA : Acquisition de véhicules.
Montant : 56 280 959 Fr CFA Financement : BCI
2. AO/004/08/ANREVA/MAE TO 605/08 : Travaux de forages d'exhaure, de réseau d'irrigation goutte à goutte au pôle d'émergence agricole de Ndeye Ngomène.
Montant : 441 994 047 Fr CFA TTC Financement : Royaume du Maroc
3. AO/004/08/ANREVA/MAE TO 606/08 : Réalisation de Bâtiments, terrassements, pistes et château d'eau au pôle d'émergence agricole de Ndeye Ngomène.
Montant : 227 184 078 Fr CFA TTC Financement Royaume du Maroc
4. AO/ 003/MA/ANREVA : Travaux de construction et de mise en service de neuf (9) pôle d'émergence intégrés dans les régions de St Louis, Louga, Thiès, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor.
Montant : 1 500 000 000 Fr CFA pour l'année 2008.

Pour l'année 2008, le montant total des marchés s'élève à : 2 221 459 084 Fr CFA

2-3 Population DRP

Au titre des DRP, il ressort des investigations sur pièces que l'AN REVA a procédé à 27 (vingt-sept) demandes de renseignements et de prix dont 10 de fournitures, 14 de travaux et 3 de prestations intellectuelles :

Montant total DRP fournitures	: 111 930 518 Fr CFA
Montant total DRP travaux	: 157 360 921 Fr CFA
Montant total DRP prestations	: 4 757 052 Fr CFA

Pour l'année 2008, le montant total des DRP s'élève à 274 048 491 Fr CFA.

Tableau récapitulatif des DRP passées en 2008

Numéro	Désignation des biens services	Fournisseur	Montant
DRP Fournitures			
1	Conception du Logo de l'ANREVA et de plaquettes	Cabinet de Management et de Communication	3 626 140
2	Fournitures de Bureaux	Ets Mamadou Moustapha Mbaye	2 305 838
3	Acquisition 10 Ordinateurs Portables	ATS, Ouagou Niayes 1	6 962 000
4	Fournitures d'intrants agricoles et Equipements des pépinières	Interface Tranding	2 596 000
5	Fournitures d'intrants agricoles et Equipements des pépinières	Etablissement Traoré et Fils	5 144 800
6	Fournitures de 800 000 plants de choux pour les fermes	Agrysol International	25 960 000
7	Conception et impression du rapport d'activité de l'ANREVA	KTALIZ, Hann Mariste	2 979 500
8	Acquisition de logiciel de gestion comptable et financière	2DBC (Cabinet 2D Business Consulting)	10 000 000
9	Assurance maladie du personnel	NSIA	24 678 800
10	Fourniture de 2 Motos	Société Sénégalaise de la petite côte	2 897 440
11	Contrôle de supervision des travaux de réalisation du pole de Ndeye Ngomène	SENAGROSOL	24 780 000
DRP Travaux			
12	Cloisonnement bureaux	GIE SEN ALU KEUR KHADIM	2 996 796
13	Fournitures et pose d'un démarreur et armoire de commande électrique à Kirene	Société Africaine d'Hydraulique et d'Electricité (SAHE)	23 010 000
14	Travaux de régénération d'un forage à Darou Ndoeye	Société Africaine d'Hydraulique et de Travaux Hydrauliques	8 000 400
15	Extension du réseau téléphonique	Entre techno	1 395 350
16	Travaux d'aménagement d'un réseau d'irrigation goutte de 5,5ha sur le périmètre de Tivaouane Peulh	Agrysol International	11 299 916
17	Fourniture et pose de 1500m linéaires de clôture grillagée pour les périmètres de Tivaouane Peulh	GIE ROI	5 010 280
18	Régénération de forage de Tivaouane	HICS	5 900 000

**Rapport final sur la revue Indépendante de la conformité des marchés « Agence Nationale du Plan
Retour vers l'Agriculture (ANREVA) Gestion 2008**

	Peulh		
19	Fourniture et pose d'un démarreur et armoire de commande électrique à Kirene	Société de Commerce d'Etudes et de Réalisations (SOCER) SARL	9 841 147
20	Installation d'un réseau goutte à goutte Ndiéguène	Matforce	22 616 942
21	Installation d'équipement d'exhaure périmètre de Tivaouane Peulh et Darou Ndoye	Matforce	22 253 030
22	Aménagement d'un réseau d'irrigation par Aspersion de 10 ha Darou Ndoye	Agrysol International	22 447 140
23	Fourniture et pose de 2000 m linéaires de clôture grillagée pour les périmètres de Ndiéguène	GIE ROI	6 670 540
24	Fourniture et pose de 1500 m linéaires de clôture grillagée pour les périmètres de Darou Ndoye	GIE ROI	7 485 448
25	Réalisation Clôture Kirene	GIE ROI	8 433 932
DRP Prestations Intellectuelles			
26	Création de Site Web	Danilles	2 279 052
27	Etudes topographiques et Etablissement de plans périmètre de Tivaouane Peulh	Société d'Etudes d'Ingénieries et Conseils (SEIC)	2 478 000
TOTAL			274 048 491

Pour les DRP N° 1, 2, 4, 10, 12, 26, 27 l'A.N.R.E.V.A a, dans un souci de transparence, procédé à des DRP pour des montants qui auraient pu faire l'objet de règlement sur mémoires ou factures.

2-4 Echantillon des marchés et DRP

2-4-1 Echantillon Marchés

L'AN REVA a conclu quatre marchés au titre de l'année 2008. Ils font tous les quatre l'objet de traitement compte tenu de leur petit nombre mais surtout de l'importance de leurs montants.

1-AO/002/MAEI/ANREVA : Acquisition de véhicules

2-AO/004/08/ANREVA/MAE TO 605/08 : Travaux de forages d'exhaure, de réseau d'irrigation goutte à goutte au pôle d'émergence agricole de Ndeye Ngomène.

3-AO/004/08/ANREVA/MAE TO 606/08 : Réalisation de Bâtiments, terrassements, pistes et château d'eau au pôle d'émergence agricole de Ndeye Ngomène.

4-AO/ 003/MA/ANREVA : Travaux de construction et de mise en service de neuf (9) pôles d'émergence intégrés dans les régions de St Louis, Louga, Thiès, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor.

NB : L'AN-REVA n'a passé aucun marché par entente directe pour l'année 2008
Elle n'a procédé à aucun Appel d'offres restreint pendant la même année

2-4-2 Echantillon des Demandes de Renseignement et de Prix

S'agissant des demandes de renseignements et de Prix le consultant a choisi en application de la disposition 11 des termes de référence, un échantillon de 10 DRP soit 37% en volume et 179 068 979 Fr CFA en valeur, soit 65,34%.

Liste des DRP traitées :

- 1 -Objet : Fournitures de 800 000 plants de choux pour les sites de Djilakh, Kirene, Tivaouane Peulh, Ndieguene, Darou Ndoeye et Khombole.
- 2- Objet : Installation d'Equipement d'Exhaure Périmètre Tivaouane Peulh et Darou Ndoeye
- 3- Objet : Installation d'un réseau goutte à goutte Ndieguene

- 4 - Objet : Fourniture et pose d'un démarreur et d'une armoire de commande électrique pour le périmètre agricole de Kirène situé dans la région de Thiès**
- 5- Objet : Travaux d'aménagement d'un réseau d'irrigation goutte à goutte de 5,5 ha sur le périmètre de Tivaoune peulh**
- 6- Objet : Fourniture et pose d'un groupe électropompe pour le forage de Kirène, Région de Thiès**
- 7 - Objet : Fourniture et pose réseau d'irrigation par aspersion au périmètre agricole de Darou Ndoye, Région de Thiès, Département de Tivaouane.**
- 8 - Objet : Assurance maladie de l'Agence National du Plan de Retour Vers L'Agriculture (A.N.REVA)**
- 9 - Objet : Fournitures de 10 Ordinateurs Portables**
- 10 - Objet : Fournitures d'un Logiciel de Gestion**

III - VERIFICATION DES MARCHES ET DRP

3-1 Vérification des marchés

L'AN-REVA a conclu 4 marchés au titre de l'année budgétaire 2008. Ils ont tous fait l'objet de publicité dans les formes requises et les dossiers d'appel d'offres ont été préalablement soumis à l'avis de la Direction Centrale des Marchés Publics.

La plupart des procédures ont été respectées.

- DAO établis ;
- Ouverture des offres ;
- Analyse des offres ;
- Attribution ;
- Approbation ;
- Notification.

Le marché de véhicule pour un montant de 56 280 959 Fr CFA est approuvé par le Directeur Général de l'Agence en lieu et place du Ministre de l'Agriculture, autorité compétente.

Nous avons cependant noté la non publication des avis d'attribution définitive pour tous les marchés.

Par ailleurs, il a été relevé le temps assez long entre la date d'ouverture des plis et la date d'attribution provisoire pour les marchés suivants :

- Fournitures des véhicules : PV d'ouverture des plis 18 Avril ; PV d'attribution le 4 Juin 2008.
- Construction et mise en service de neuf pôles d'urgence intégrés :
PV d'ouverture des plis 19 Septembre ; PV d'attribution le 26 janvier 2009.

Les marchés financés par le Maroc (Travaux de forages Ndeye Ngomène) et celui relatif aux véhicules sur financement budget national ont été enregistrés et les garanties de bonne exécution y relatives établies.

Les paiements s'effectuent en fonction des termes desdits marchés.

Le marché en deux lots financé par le Maroc est en cours d'exécution, celui en un lot financé par le Royaume d'Espagne n'a pas encore connu un début d'exécution du fait de lenteurs émanant du bailleur.

3-2 Vérification des DRP

Au nombre de 27 les DRP ont toutes fait l'objet de lettres d'invitation auprès des fournisseurs. L'AN-REVA dispose d'une base de données fournisseurs assez élargie.

L'analyse des 10 DRP composant l'échantillon retenu, fait apparaître que la DRP relative à la fourniture de 800 000 plants de choux d'un montant initial de 25 960 000 Fr CFA pour les sites de Djilakh, Kirène, Tivaouane Peulh, Ndieguene, Darou Ndoeye et Khombole n'a été adressée qu'à 4 fournisseurs au lieu de 5 comme l'exige la réglementation.

Une commission interne non formalisée, s'est régulièrement réunie à l'effet d'examiner et d'analyser les offres, et a produit des procès verbaux d'ouverture d'analyse, d'attribution.

Le décret 2007/545 ne prévoit aucune commission ni cellule pour les agences non dotées de la personnalité morale ; c'est le cas de l'ANREVA. Il ressort de l'examen sur pièces des dossiers pour 2008 qu'une commission Ad hoc a procédé à l'ouverture, à l'analyse et à la proposition d'attribution des demandes de renseignements et de prix, compétence normalement dévolue à l'autorité contractante : le Ministre de l'Agriculture.

Cette situation hybride est définitivement résolue pour compter de 2009- par la Loi 2009/20 du 4 Mai 2009 et son décret d'application 2009-522 du 4 Juin 2009 donnant la personnalité morale aux Agences d'Exécution.

Certains procès verbaux n'ont pas été signés par tous les membres et d'autres n'ont pas fait l'objet d'approbation formelle. Exemple :

Références du marché	: DRP Travaux du 20 mai 2008
Objet du marché	: Installation d'un réseau goutte à goutte Ndiéguene
Montant du marché	: 22 616 946 Fr CFA
Références du titulaire	: Matforce 10, avenue Faidherbe B P 397 DAKAR- SENEGAL Tel : 33 839 95 00 Fax 33 839 95 50 NINEA 0072124 2G3

Des contrats sont établis et signés par l'AN-REVA et ses différents attributaires. Ils ont tous été exécutés et les paiements y afférents effectués globalement ou partiellement selon les cas.

Les DRP ont toutes été exécutées, les travaux, fournitures et services effectués.

Le montant total payé pour les 10 DRP traitées s'élève à 123 817 862 Fr CFA sur 179 068 979 Fr CFA soit 69,15%.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée a été régulièrement précomptée mais non reversée.

Sur les 10 DRP traitées, l'AN-REVA a précompté et non reversé la TVA pour un montant total de 14 363 145 FR CFA

Nous avons procédé à l'inspection physique de certaines réalisations selon un échantillon représentatif :

- ✓ Installation Armoire de commande et d'un groupe électropompe pour le forage de Kirene ;
- ✓ Installation réseau goutte à goutte à Ndieguene ;
- ✓ Installation réseau d'irrigation goutte à goutte de 5,5 ha à Tivaoune Peulh.

IV - CONCLUSION

L'agence REVA est une structure administrative non dotée de la personnalité morale mais plutôt d'un Conseil d'Administration. Cette situation hybride pose des problèmes de compréhension et d'interprétation.

Ces problèmes d'interprétation résultent des dispositions non maîtrisées de l'arrêté 11588 MEF du 28-12-2007 et de sa note de présentation. Le problème est de savoir quelles sont les limites de la compétence de l'Autorité Contractante et celle de l'Agence.

L'entrée en vigueur de la loi 2009-20 du 4 Mai 2009 et de son décret d'application 2009-522 du 4 Juin 2009 donnant la personnalité morale aux Agences d'Exécution règle définitivement la question.

Ce caractère hybride a amené l'AN.REVA à adopter un manuel de procédures comme s'il s'agissait d'une structure dotée de la personnalité morale relativement aux marchés publics.

Il découle de tout ce qui précède une mauvaise organisation dans la procédure de passation des marchés et dans la procédure de DRP consistant en :

- L'absence de registre de présence des fournisseurs ;
- Archivage sommaire et non similaire au procédé de l'ARMP;
- Le non respect des seuils de passation des marchés pour certaines DRP ;
- L'absence de publication des avis d'attributions définitives ;
- L'existence d'une commission ad-hoc ;
- Le non reversement de la Tva précomptée.
- L'absence d'un registre des marchés.

V ANNEXES

Annexe I : APPEL D'OFFRES OUVERT (AOO)

Références du marché : AO/002/MAEI/ANREVA
Objet du marché : Acquisition de Véhicules
Montant du marché : 56 280 959 Fr CFA
Références du titulaire : Sénégalaise de l'Automobile.

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation ¹								
1	Plan de passation de marchés	Le marché figure bien dans le plan de passation et dans l'avis général de passation des marchés.	1								
2	Revue du dossier d'appel d'offres ²	Le dossier d'AO est complet (instructions aux soumissionnaires ou équivalents, clauses et spécifications techniques, projet de marché, formulaires de soumission, etc.) et tient compte des dispositions réglementaires sur les marchés publics.	1								
3	Publicité	Avis d'appel offre ouvert L'avis d'appel d'offres a fait l'objet de publicité au journal le Soleil en date du 17 Mars 2008 Date limite de dépôt le 18 Avril, le délai de 30 jours est respecté. La caution de soumission est de 1 500 000 Fr CFA.	1								
4	Ouverture des offres	L'ouverture des offres s'est tenue en séance publique. 2 des 4 Fournisseurs ont été représentés. Le PV d'ouvertures des offres a été établi le 18 Avril 2008. 4 offres ont été reçues et ouvertes La présence des fournisseurs a été établie sur feuille en lieu et place d'un registre de présence des fournisseurs. Le procès verbal d'ouverture des prix n'a pas été transmis aux soumissionnaires présents.	2								
5	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	3 Offres reçues globalement conformes La commission technique désignée pour étudier les offres techniques des candidats les a déclarées conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offre. L'analyse financière des offres se présente suivant le tableau ci-dessous : <table border="1"> <tr> <th>Désignation</th><th colspan="3">Proposition Financière</th></tr> <tr> <td></td><td>Sénégalaise de</td><td>CFAO</td><td>SERA</td></tr> </table>	Désignation	Proposition Financière				Sénégalaise de	CFAO	SERA	1
Désignation	Proposition Financière										
	Sénégalaise de	CFAO	SERA								

		<table> <tr> <td></td><td>l'Automobile</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Véhicule 4x4 Station Wagon turbo Diésel</td><td>20 200 000</td><td>27 400 000</td><td>25 381 355</td></tr> <tr> <td>Véhicule 4x4 Station Wagon</td><td>16 072 000</td><td>18 500 000</td><td>22 033 898</td></tr> <tr> <td>Véhicule 4x4 Pick up double cabine</td><td>11 423 728</td><td>12 700 000</td><td>11 440 678</td></tr> </table> <p>En Application des dispositions de l'arrêté N° 11580 du 28 Décembre 2007 L'ANREVA a soumis à la DCMP pour avis le rapport d'analyse comparative des offres et le Procès Verbal d'Attribution le 4 Juin 2008.</p>		l'Automobile			Véhicule 4x4 Station Wagon turbo Diésel	20 200 000	27 400 000	25 381 355	Véhicule 4x4 Station Wagon	16 072 000	18 500 000	22 033 898	Véhicule 4x4 Pick up double cabine	11 423 728	12 700 000	11 440 678	
	l'Automobile																		
Véhicule 4x4 Station Wagon turbo Diésel	20 200 000	27 400 000	25 381 355																
Véhicule 4x4 Station Wagon	16 072 000	18 500 000	22 033 898																
Véhicule 4x4 Pick up double cabine	11 423 728	12 700 000	11 440 678																
6	Publication de l'attribution Provisoire	L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publicité	3																
7	Revue du marché	Le marché signé est conforme aux dispositions générales de l'appel d'offre.	1																
8	Approbation et notification du Marché	Le Marché est approuvé par une autorité non compétente : le Directeur Général de l'ANREVA. Il a été notifié au titulaire par écrit	3																
9	Publication de l'attribution Définitive	L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication.	3																
10	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	<p>-Avis pour évaluation et attribution le 9 Juin 2009</p> <p>Les délais impartis à la DCMP pour avis ont été respectés. Date de saisie le 4 Juin 2008; Date de réponse le 9 Juin 2008</p>	1																
11	Exécution du marché	<p>- Les garanties ont été fournies Caution N° 061.815 pour un montant de 2 814 048 Fr CFA valable jusqu'au 19 Mai 2009.</p> <p>PV de réception établi par la Direction du matériel et du transit administratif (DMTA), visé par le Directeur de la Sénégalaise de l'Automobile et par le chef de bureau du matériel (comptable des matières) 3 Véhicules réceptionnés par la DMTA le 24/06/2008 L 200 4x4 DC GL 8F0032227 AD 15237 Pajéro GL 8J002434 AD 15235 Pajéro GL SSL 8J002660 AD 15236 Les délais de livraison ont été respectés.</p>	1																

12	Paielements	Avance 1 : 19 078 291 Fr CFA le 13 Mai 2008 Avance 2 : 15 000 000 Fr CFA le 21 Janvier 2009 Total payé 34 078 291 Fr CFA Restant dû : 22 202 668 Fr CFA TTC	3
13	Recours et litiges	Aucun recours ; aucun litige	1
14	Vérification de l'exécution Physique	Véhicules existants; conformes aux cartes grises établies.	1
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	- Non respect de la publication des attributions définitives ; - Le marché n'est pas approuvé par une autorité compétente ; - Les modalités de paiement ne sont pas respectées comme le prévoit le contrat.	2
16	Conclusion	Les procédures ont été globalement respectées à l'exception de : -l'approbation du marché par l'autorité compétente - la non publication de l'attribution définitive.	2

Références du marché : TO 605/08 et TO 606/08 004/08/ANREVA/MAE
 Objet du marché : Lot 1 : Travaux de forages d'exhaure, de réseau d'irrigation goutte à goutte au pôle d'émergence agricole de Ndeye Ngomène.
 Lot 2 : Réalisation de Bâtiments, terrassements, pistes et château d'eau au pôle d'émergence agricole de Ndeye Ngomène.
 Montant du marché : Lot 1 : 441 994 047 Fr CFA TTC
 Lot 2 : 227 184 078 Fr CFA TTC
 Références du titulaire : Lot 1 : SVTP/GC
 Lot 2 : CITAP

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	Le marché figure bien dans le plan de passation et dans l'avis général de passation des marchés	1
2	Revue du dossier d'appel d'offres ²	Le dossier d'AO est complet (Instructions aux soumissionnaires ou équivalents, clauses et spécifications techniques, projet de marché, formulaires de soumission, etc) et tient compte des dispositions réglementaires sur les marchés publics.	1
3	Publicité	Avis d'appel offres ouvert L'avis d'appel d'offres a fait l'objet de publicité dans le journal le Soleil du 19 Février 2008 La Date limite de dépôt des offres n'est pas précisée dans l'avis. Une garantie de soumission a été demandée pour chaque lot : -lot 1 : 5 000 000 -lot 2 : 5 000 000 -lot 3 : 1 500 000	2
4	Ouverture des offres	Les plis sont ouverts le 26 Mars 2008 en séance publique. Les offres se présentent ainsi qui suit : 2 Offres reçues pour le Lot 1 3 Offres reçues pour le Lot 2 1 Offre reçue pour le Lot 3 Lot 1 1 - Groupement HICS - SAHE 892 859 980 Fr CFA TTC 2 - CVTP/GC 1 431 279 217 Fr CFA TTC	2

		<p>Lot 2</p> <p>1 - SVTP/GC : 849 984 798 Fr CFA TTC</p> <p>2 - CITAP : 462 549 238 Fr CFA TTC</p> <p>3 - ERBAT sarl : 475 204 703 Fr CFA TTC</p> <p>Une seule offre est reçue pour le lot 3. La commission a constaté une carence pour défaut de concurrence et a proposé la relance.</p> <p>On note l'absence du registre de présence des soumissionnaires ou de leurs représentants.</p>	
5	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	<p>Le rapport d'évaluation des offres n'a pas été joint. Après Examen et validation du rapport d'évaluation technique et financière, la commission des marchés propose d'attribuer provisoirement :</p> <p>Le lot 1 à l'Entreprise SVTP/GC</p> <p>Le lot 2 à l'Entreprise CITAP</p> <p>Toutefois l'insuffisance du Budget pour réaliser les montants arrêtés des 2 lots après correction à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 782 042 666 Fr CFA TTC correspondant à l'offre de SVTP - 462 549 238 Fr CFA TTC correspondant à l'offre de CITAP, a conduit l'Autorité contractante à ouvrir des négociations avec les entreprises attributaires en vue de l'élaboration des marchés dans la limite de l'enveloppe disponible. <p>En définitive les deux lots (1 et 2) on été attribués ainsi qu'il suit :</p> <p>lot 1 SVTP 441 994 047</p> <p>Lot 2 CITAP 227 184 078</p>	2
6	Publication de l'attribution Provisoire	L'avis d'attribution provisoire a fait l'objet de publication dans le journal le Soleil du 28 aout 2008 indiquant les 2 attributaires et le montant de chaque lot.	1
7	Revue du marché	<p>Le marché signé est conforme aux dispositions générales de l'appel d'offres.</p> <p>Les garanties requises ont été bien prises en compte.</p>	1
8	Approbation et notification du Marché	<p>Le marché a été approuvé par le Ministre des finances, Autorité compétente, le 30 Octobre 2008.</p> <p>Le délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation a été largement dépassé.</p> <p>Le marché a été immatriculé le 5 Novembre 2008</p> <p>L'ordre de service du 2 décembre 2008 notifie le</p>	1

9	Publication de l'attribution Définitive	démarrage des travaux pour compter du 12/12/2008. L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication C'est là un manquement au code des marchés publics.	3
10	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	Les dossiers d'appel d'offres, les procès verbaux d'ouverture, d'analyse des offres et d'attribution provisoire ont été soumis à la DCMP pour avis, examen technique et juridique.	1
11	Exécution du marché	Les deux rapports d'activités sont versés dans le dossier détaillant les PV de réunion de chantiers et l'état d'avancement et d'exécution du marché. Le marché est donc en cours d'exécution et toutes les garanties prises (cautionnement, garantie de bonne exécution) : Les garanties offertes sont : Caution Avance de démarrage N° 00345175/08 CAD délivré le 16/12/2008 de 45 436 816 Fr CFA de Attijari Bank Caution de Bonne exécution N°0034580174/08/CBE délivrée le 12/12/2008 de 11 359 204 Fr CFA de Attijari Bank	2
12	Paielements	Montant du marché : 192 528 879 Fr CFA HT 30 Octobre 2008 Avance de démarrage 20% : 38 505 776 Fr CFA HT TVA Précomptée : 6 931 040 Fr CFA 4 Mars 2009 Décompte 1 : 18 098 200 Fr CFA TVA précomptée : 3 257 676 Fr CFA Ordre de virement en date du 25 Mars 2008 pour l'Entreprise CITAP Compte N° K0052 01001003458050103 59 Attijari Bank Sénégal pour un montant de 18 098 200 Fr CFA. 08 Juin 2009 Décompte 2 : 27 544 395 Fr CFA	2
13	Recours et litiges	Aucun recours	1
14	Vérification de l'exécution Physique	Marché en cours d'exécution, vérification non effectuée	2

15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication. C'est un manquement au code des marchés publics.	2
16	Conclusion	Les procédures de passation de marchés ont été globalement respectées à l'exception de : La non publication de l'avis d'attribution provisoire. S'agissant de l'exécution du marché, au vu du dossier présenté, les dispositions réglementaires relatives à cette phase sont respectées.	2

Références du marché : Appel d'offres internationale N° 003/MA/ANREVA
 Objet du marché : Construction et mise en service de neuf pôles
 d'urgence intégrés dans les régions de Saint-Louis,
 Louga, Thiès, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor.
 Montant du marché : 9 993 699 Euros
 Références du titulaire : INKOA - AZETI -FONDATION UNIVERSITE DE LAS PALMAS

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	Le marché figure bien dans le plan de passation et dans l'avis général de passation des marchés	1
2	Revue du dossier d'appel d'offres	Le dossier d'AO est complet (Instructions aux soumissionnaires ou équivalents, clauses et spécifications techniques, projet de marché, formulaires de soumission, etc) et tient compte des dispositions réglementaires sur les marchés publics.	1
3	Publicité	<p>Avis d'appel offres ouvert</p> <p>L'avis d'appel d'offres a fait l'objet de publicité dans l'hebdomadaire Jeune Afrique N°2475 du 15-21 Juin 2008</p> <p>Date limite de dépôt le 18 Aout 2008</p> <p>le délai de 45 jours a été respecté.</p> <p>Les offres doivent avoir une garantie de soumission de 100 000 000 Fr CFA.</p> <p>Toutefois, une première publicité avait été faite dans le journal « Le soleil » du 19 Février 2008. Nous constatons donc une longue période entre la première date de publicité et la seconde dans l'hebdomadaire JEUNE AFFRIQUE du 15 au 21 Juin 2008.</p> <p>L'ANREVA explique ces faits par un échange de correspondances avec la DCMP relativement au dossier d'appel d'offres aux fins de sa mise en conformité avec les dispositions du Code des Marchés Publics.</p> <p>Conformément aux dispositions réglementaires en la matière l'ANREVA a procédé à une seconde publicité dans le journal le Soleil à la date du 17 Juin 2008.</p>	1
4	Ouverture des offres	<p>L'ouverture des plis a eu lieu le 19 Septembre 2008 en séance publique au lieu du 18 aout.</p> <p>3 Offres sont reçues et numérotées selon l'ordre d'arrivée des plis des entreprises et groupements d'entreprises cités ci-dessous :</p>	

		<p>Offre N° 1 : Entreprise MONDRAGON SOLUCIONES</p> <p>Offre N° 2 : Groupement d'Entreprises EDUINTER-NOUEADES AGRICOLAS</p> <p>Offre N° 3 : Groupement d'Entreprises INKOA-FUNDACION AZTI- FONDATION UNIVESTERIA DE LAS PALMAS</p> <p>Au terme de la séance d'ouverture des plis, la commission des marchés a déclaré recevable toutes les 3 offres sur le plan administratif et a constitué une commission technique.</p> <p>On note l'absence de registre de présence des soumissionnaires et la non transmission du procès verbal d'ouverture à ces mêmes soumissionnaires.</p>	2										
5	Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire	<p>Une évaluation par système de points a été une exigence du bailleur.</p> <p>A l'issue de l'évaluation technique des offres, la commission les a déclarées conformes et les a classées comme suit :</p> <table border="1"> <tr> <th>Evaluation Technique</th> <th>Max point</th> <th>MON DRAGON</th> <th>Groupement EDUINTER</th> <th>Groupement INKOA</th> </tr> <tr> <td>Evaluation Technique</td> <td>700</td> <td>311,14</td> <td>179,8</td> <td>512,566</td> </tr> </table> <p>La seconde étape est relative à l'évaluation économique des offres :</p> <p>Mon Dragon Soluciones :9 972 423,91 € 300 points</p> <p>Eduinter - NOUEADES :12 133 158,47 € 246 points</p> <p>INKOA : 9 993 698,93 € 299,36 points</p> <p>La combinaison des notes technique et financière a conduit la commission à choisir INKOA comme attributaire provisoire le 5 Décembre 2008 pour 9 993 698, 63 €.</p> <p>Nous observons un délai très long, de plus de 77 jours, entre la date d'ouverture de plis et la date d'attribution provisoire.</p> <p>Ce délai assez long découle des lenteurs nées d'échange de correspondances entre l'Autorité contractante, la DCMP et le Bailleur</p>	Evaluation Technique	Max point	MON DRAGON	Groupement EDUINTER	Groupement INKOA	Evaluation Technique	700	311,14	179,8	512,566	1
Evaluation Technique	Max point	MON DRAGON	Groupement EDUINTER	Groupement INKOA									
Evaluation Technique	700	311,14	179,8	512,566									
6	Publication de l'attribution Provisoire	<p>L'avis d'attribution provisoire du marché N° 004/MA/ANREVA : Réalisation de neuf (9) pôles d'émergence Agricoles dans les régions de Thiès Louga Kaolack Tambacounda Kolda Ziguinchor a été publié.</p> <p>Attributaire provisoire : INKOA SISTEMAS S.L.</p>	1										

**Rapport final sur la revue Indépendante de la conformité des marchés « Agence Nationale du Plan
Retour vers l'Agriculture (ANREVA) Gestion 2008**

		Montant : 9 993 689,93 € Le 26 /01/2009	
7	Revue du marché	Le marché signé est conforme aux dispositions générales de l'appel d'offre. Les garanties requises ont été bien pris en compte	1
8	Approbation et notification du Marché	Approbation par le Ministre des finances le 30 Mars 2009. Le marché a été approuvé par l'autorité compétente. Le délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation a été largement dépassé; il est de 65 jours.	1
9	Publication de l'attribution Définitive	L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication. C'est un manquement au code des marchés publics.	3
10	Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP)	En Application des dispositions de l'arrêté N° 11580 du 28 Décembre 2007 l'ANREVA et la DCMP ont procédé à divers échanges : Le 5 Juin 2008 Avis favorable de la DCMP sur le DAO Le 17 Décembre 2008 Avis favorable sur le rapport d'analyse des offres et attribution provisoire relatif à l'AO Le 05 Février 2009 : Examen Juridique et technique du projet de marché relatif à la construction et à la mise en service des 9 pôles.	1
11	Exécution du marché	Le Marché n'a pas encore connu un début d'exécution du fait du Bailleur.	3
12	Paiements	Aucun	3
13	Recours et litiges	Aucun	1
14	Vérification de l'exécution Physique	Aucune vérification physique	3
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication C'est un manquement au code des marchés publics. Les délais séparant les étapes sont très longs	2
16	Conclusion	Les procédures ont été globalement respectées.	2

ANNEXE 2

APPEL D'OFFRES RESTREINT (AOR)

NEANT

ANNEXE 3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

NEANT

ANNEXE 4

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)

Références du marché : **DRP de fournitures du 16 Juin 2008.**

Objet du marché : **Fournitures de 800 000 plants de choux pour les sites de Djilakh, Kirène, Tivaouane Peulh, Ndieguene, Darou Ndoye et Khombole.**

Montant du marché : **25 960 000 Fr CFA.**

Références du titulaire : **Agrhysol International, 4 Cité ICS, Route de l'aéroport
LSS Tel : 33 820 12 69 NINEA 28422522**

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	3
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	-Lettre d'invitation du 16 Juin 2008 N° 545/MA/ANREVA/DAF - date limite de dépôt des offres : 30 Juin 2008	2
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	4 Candidats choisis: 1 - AGRISUD : 179 boulevard du général de gaulle bloc D Apt 47 Tel 33 842 55 15 2 - AGRHYSOL : BP 15630 Dakar Fann Tel 33 820 48 77 3 - ETS TRAORE ET FILS : Tel 33 834 41 72 4 - INTERFACE TRANDING : Rue 39 Boulevard Général de Gaulle BP : 5235 Dakar Fann	3

5	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>3 Offres Reçues :</p> <p>1 - AGRHRY SOL : 28 320 000 Fr CFA TTC</p> <p>2 - INTERFACE TRADING : 33 040 000 Fr CFA TTC</p> <p>3 - AGRISUD : 37 760 000 Fr CFA TTC</p> <p>Oui les offres sont archivées.</p>	2
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne non formalisée.	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	Le PV d'ouverture des offres est établi le 30 Juin 2008. AGRYSOL est le moins disant pour un montant de 28 320 000 Fr CFA.	
8	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet d'un contrat N° ANREVA/16/F/2008</p> <p>Montant du marché : 25 960 000 FR CFA TTC</p> <p>- date du contrat le 10 Juillet 2008</p> <p>- délai d'exécution 30 jours.</p>	3
9	Exécution du contrat	<p>A la date du 22 Septembre 2008 ont été réceptionné 569 022 plants de choux représentant 71% du total de la commande pour les sites de Djilakh, Kiréne, Tivaouane Peulh, Ndiéguène, Darou Ndoye et Khombole pour un montant total de 17 783 379 Fr CFA</p> <p>Les attestations de réception sont faites sur des feuilles volantes et ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires en matière de réception de fournitures et travaux.</p> <p>Il faut instituer une commission de réception en tout état de cause.</p> <p>Les livraisons ont commencé le 25 Aout 2008 pour se terminer le 29 septembre, accusant un retard.</p> <p>Les pénalités de retard ne sont pas appliquées.</p>	2
10	Paiements	Pour la quantité fournie les paiements ont été effectifs à 100% pour un montant de 17 783 379 Fr CFA par ordre de virement 40109 du 22 Janvier 2009 CNACS N° 01035912/01/S. Il ressort du dossier que le paiement effectué ne concerne qu'une partie du contrat initial.	2

11	Compétitivité des prix	Les prix sont ceux du marché ; ils sont compétitifs.	1
12	Recours et litiges	Aucun	1
13	Vérification de l'exécution Physique	Pas de vérification.	2
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>L'invitation d'au moins 5 fournisseurs n'a pas été respectée conformément au Code des marchés publics Article 77 - 2</p> <p>En application des dispositions de l'article 53 du décret 2007-545, fixant le seuil de passation des marchés à 15 000 000 Fr CFA pour les marchés de fournitures la DRP aurait dû faire l'objet d'un Appel d'offres.</p> <p>L'arrêté 11588 du 28/12/2007 pris en application de l'article 36_1 du CMP fixe la composition des Membres de la commission des Marchés. Il découle de cette disposition que le Contrôleur de Gestion ne peut pas et ne doit pas être membre de la commission interne des marchés de l'ANREVA.</p> <p>Le montant du contrat n'est conforme à aucune offre et dépasse le seuil d'une DRP il aurait dû faire l'objet d'un Appel Offres.</p>	2
16	Conclusion	<p>Le montant du contrat n'est conforme à aucune offre, et il dépasse le seuil d'une DRP il aurait dû faire l'objet d'un Appel Offre.</p> <p>Les attestations de réception sont faites sur des feuilles volantes en lieu et place de Procès Verbal de réception et ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires en matière de réception de fournitures et travaux.</p> <p>Il faut instituer une commission de réception en tout état de cause.</p> <p>Les livraisons ont commencé le 25 Aout 2008 accusant un retard.</p> <p>Les pénalités ne sont pas appliquées.</p> <p>Comme on peut le constater il ressort du dossier que le paiement effectué ne concerne qu'une partie du contrat initial.</p>	2

		<p>Globalement l'Autorité contractante a respecté les procédures de passation de marché, toutefois il y a eu des manquements graves :</p> <p>L'ANREVA s'est appliqué les seuils de passation des Marchés d'un organisme doté de la personnalité morale qu'elle n'a pas aux termes de son décret de création.</p> <p>La soumission initiale est de 28 320 000 Fr CFA TTC, le contrat est de 25 960 000 Fr CFA pour le même nombre de plants d'où une différence représentée par l'offre de fourniture de semences soustraite du montant total initial</p>	
--	--	--	--

Références du marché : DRP de Travaux du 11 Juin 2008
 Objet du marché : Installation d'Equipement d'Exhaure Périmètre
 Tivaouane Peulh et Darou Ndoeye
 Montant du marché : 22 253 030 F.CFA TTC
 Références du titulaire : MATFORCE 10, Avenue Faidherbe Tel : 33 839 95 00
 NINEA 0072124 2G3

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement. 	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	<ul style="list-style-type: none"> - Lettre d'invitation du 28 Avril 2008 - Date limite de dépôt des offres : 02 Mai 2008 <p>Le Délai est assez court</p>	2
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	<p>5 Candidats choisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Société de Commerce, d'Etude et de Réalisation (SOCER), Rue 13 Sicap Dieuppeul II Villa 2543 BP 17125 Dakar Liberté Dakar Tél : 33 864 27 24 2- Société AFCO, Pont de Colobane BP 2056 Dakar Tél : 33 832 80 80 3- SOFICA Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar BP 3897 Dakar Tél : 33 832 52 00 4- MATFORCE, 10 Avenue Faidherbe, BP 397 Tél : 33 839 95 00 5- EQUIP PLUS, Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la 	1

		Commune de Dakar BP 314 Dakar Tél : 33 832 32 32																
5	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>4 Offres reçues :</p> <table> <tr> <td></td> <td>Lot1</td> <td>Lot 2</td> </tr> <tr> <td>1- SOCER :</td> <td>14 611 512</td> <td>23 594 171</td> </tr> <tr> <td>2- SAHE :</td> <td>9 336 750</td> <td>14 593 650</td> </tr> <tr> <td>3- MATFORCE :</td> <td>8 216 930</td> <td>14 508 100</td> </tr> <tr> <td>4- AFCO :</td> <td>8 788 522</td> <td>15 818 962</td> </tr> </table> <p>Oui les offres sont archivées.</p>		Lot1	Lot 2	1- SOCER :	14 611 512	23 594 171	2- SAHE :	9 336 750	14 593 650	3- MATFORCE :	8 216 930	14 508 100	4- AFCO :	8 788 522	15 818 962	1
	Lot1	Lot 2																
1- SOCER :	14 611 512	23 594 171																
2- SAHE :	9 336 750	14 593 650																
3- MATFORCE :	8 216 930	14 508 100																
4- AFCO :	8 788 522	15 818 962																
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne non formalisée (ad hoc).	3															
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	<p>PV d'ouverture de plis établi le 19 Mai 2008</p> <p>MATFORCE est moins disant pour un montant de 22 253 030 F.CFA TTC</p>	3															
8	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet d'un contrat</p> <p>Montant du marché : 22 253 030 FR CFA TTC</p> <p>- date du contrat le 11 Juin 2008</p> <p>- délai d'exécution 21 jours</p>	1															
9	Exécution du contrat	<p>Garantie du matériel fourni et installé pendant douze (12) mois en pièces et main d'œuvre contre tout vice ou défaut.</p> <p>La réception provisoire a été constatée le 20 Janvier 2009 suite à la levée des réserves émises lors de la visite en date du 4 Novembre 2008.</p>	1															
10	Paiements	<p>Les paiements ont été effectifs à 100% pour un montant de F.CFA 18 858 500 HT en deux échéances :</p> <p>Avance de démarrage F.CFA 9 429 500 HT par chèque CNCAS N° 4852825 du 04/06/2008</p> <p>Solde : F.CFA 9 429 500 HT par chèque CNCAS N° 4852928 du 04/03/2009</p> <p>Nous avons noté, au vu du dossier, que l'avance de démarrage représentant 50% du contrat a été anormalement versée puisque antérieure à la signature dudit contrat or toute avance doit intervenir après notification du marché ou signature du contrat.</p>	3															

11	Compétitivité des prix	Les prix sont ceux du Marché et sont compétitifs	1
12	Recours et litiges	Aucun	1
13	Vérification de l'exécution Physique	Non effectuée	2
14	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Le Contrôleur de gestion ne doit pas être membre de la Commission des Marchés	2
15	Conclusion	<p>Le Délai donné au fournisseur est assez court.</p> <p>·</p> <p>Nous avons noté au vu du dossier que l'avance de démarrage représentant 50% du contrat a été anormalement versée antérieurement à la signature dudit contrat ; or toute avance doit intervenir après notification du marché ou signature du contrat.</p> <p>Il découle des dispositions de l'arrêté 11588 du 28 Décembre 2007 que le Contrôleur de Gestion ne peut pas et ne doit pas être membre de la commission interne des marchés de l'ANREVA.</p>	2

Références du marché : DRP Travaux du 20 mai 2008
 Objet du marché : Installation d'un réseau goutte à goutte Ndiéguene
 Montant du marché : 22 616 946 Fr CFA
 Références du titulaire : Matforce 10, avenue Faidherbe B P 397 DAKAR-
 SENEGAL Tel: 33 839 95 00 Fax 33 839 95 50 NINEA
 0072124 2G3

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	- Lettre d'invitation du 20 mai 2008 N° 257/MA/ANREVA/DAF - date limite de dépôt des offres fixé le 27 mai 2008	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	7 Candidats choisis : 1- Groupe Sénégalais D'Etudes et de Réalisation (GSER) 93, Liberté VI extension x VDN BP 15752 Dakar Etoile - tel fax 77 450 11 94 2- Niayes SARRAULT TEL 77 552 89 94 ; 33 820 12 82 3- AGRYHSOL INTERNATIONAL 04 Cité ICS Rte de l'aéroport LSS Dakar, BP 45393 Dakar fann tel 33 820 12 69 fax 33 820 12 82 4- MATFORCE 10, Avenue Faidherbe, BP 397 Dakar Sénégal tel 33 839 95 50, email ambaye@matforce.com 5- AGRISUD 179, Boulevard du général de gaulle bloc D-Apt 47 tel 77 563 56 34 Fax 33 842 55 17 6- Masterflo - Sénégal, villa n 12 Mermoz - VDN, BP 16352 Dakar fann tel 33 869 32 00 fax 33 864 28 56 7- Delta Irrigation Ranch de Bango, BP 70 saint louis tel, Tel 77 638 66 97 Fax e-mail delta.irrig@orange.sn	2
5	Vérification de l'existence effective d'offres	3 Offres Reçues : MASTERFLO : 29 485 840 Fr CFA TTC MATFORCE : 22 249 372 Fr CFA TTC AGRYHSOL INTERNATIONAL: 24 073 033 Fr CFA TTC Oui les offres sont archivées.	1

6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne des marchés non formalisée.	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	Le PV d'ouverture de offres est établi le 27 Mai 2008. MATFORCE est moins disant pour un montant de 22 249 372 Fr CFA Le rapport technique d'évaluation des offres est très sommaire. Le rapport mis à la disposition de l'auditeur n'est signé que par un seul membre.	2
8	Documents contractuels	- La DRP a fait l'objet d'un contrat Montant du marché : 22 616 942 FR CFA TTC - date du contrat le 9 juin 2008 - délai d'exécution 30 jours	1
9	Exécution du contrat	Il n'y pas de PV de réception des travaux qui étaient toujours en cours lors de la lission	3
10	Paiements	Les paiements ont été effectués à hauteur de 35% constituant l'avance après la signature du marché Avance de démarrage 6 708 415 chèque N° 4852927 du 05 Juin 2008. On note au vu du dossier que l'avance de démarrage représentant 35 % du contrat a été anormalement versée antérieurement à la signature dudit contrat ; or toute avance doit intervenir après notification du marché ou signature du contrat.	2
11	Compétitivité des prix	Les prix sont ceux du Marché	1
12	Recours et litiges	Pas de recours	1
13	Vérification de	L'exécution physique a été vérifiée	1

	l'exécution Physique		
14	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Aucune violation notable à l'exception du paiement avant signature du contrat de l'avance de démarrage	2
15	Conclusion	<p>Le rapport technique d'évaluation des offres est très sommaire.</p> <p>Le rapport mis à la disposition de l'auditeur n'est signé que par un seul membre.</p> <p>Il n'y pas de PV de réception des travaux.</p> <p>Les paiements ont été effectués à hauteur de 35% devant constituer normalement l'avance après la signature du contrat.</p> <p>On note, au vu du dossier, que l'avance de démarrage représentant 35 % du contrat a été anormalement versée antérieurement à la signature dudit contrat or toute avance doit intervenir après notification du marché ou signature du contrat.</p>	2

Références du marché : **DRP Travaux du 23 Mai 2008**
 Objet du marché : **Fourniture et pose d'un démarreur et d'une armoire de commande électrique pour le périmètre agricole de Kirène situé dans la région de Thiès.**
 Montant du marché : **9 841 147 Fr CFA TTC**
 Références du titulaire : **Société de Commerce D'Etudes et de réalisation Sarl**
Rue 13 Dieuppeul 2 Villa 2543 BP 17125 Dakar.

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	2
2	Publicité	La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	Lettre d'invitation N° 278/MA/ANREVA du 23 Mai 2008 La date limite de dépôt des offres est fixé au 30 Mai 2008 à 10h	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	6 candidats choisis : 1 - Société AFCO, Pont de Colobane BP 2056 Dakar Tel 33 832 80 80. 2 - SOFICA Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar BP 3897 Dakar Tel : 33 832 52 00 3 - Société de Commerce d'Etudes et de Réalisations, Rue 13 Sicap Dieuppeul 2 Villa n° 2543 BP 17125 Dakar Sénégal Tel 33 832 27 43 / 33 864 27 24 4 - Matforce 10 avenue Faidherbe, BP 397 Tel : 33 839 95 00 5 - EQUIP PLUS Km 3,5 Boulevard du centenaire de la Commune de Dakar BP 314 Dakar Tel 33 832 32 32 6 - Société Africaine d'Hydraulique et d'électricité (SAHE), Km 12 Route de Rufisque BP 20178 Thiaroye Tel : 33 853 19 99	2
	Vérification de l'existence	2 offres reçues : SOCER : 9 841 147 Fr CFA	

**Rapport final sur la revue Indépendante de la conformité des marchés « Agence Nationale du Plan
Retour vers l'Agriculture (ANREVA) Gestion 2008**

5	effective d'offres	SAHE : 22 420 000 Fr CFA	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne non formalisée, après la date limite de dépôts des offres	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des plis établi le 03 Juin 2008. 2 Offres reçues : SOCER : 9 841 147 Fr CFA SAHE : 22 420 000 Fr CFA Le rapport d'analyse établi le 3 Juin 2008 propose SOCER, moins disant. Notification N° 342 /MA/ANREVA/DAF du 5 Juin 2008 attribuant le marché à SOCER pour un montant de 9 841 147 Fr CFA Ordre de Service N° 504/MA/ANREVA/DAF du 9 Juin 2008 invitant à commencer l'exécution desdits travaux, le 9 Juin 2008 conformément aux dispositions du contrat.	1
8	Documents contractuels	Pas de contrat ni de bon de commande versés dans le dossier	3
9	Exécution du contrat	Le 18 Aout 2008 une mission conjointe de l'ANREVA et l'Entreprise SOCER a procédé à la réception des travaux de Fourniture et de pose d'un démarreur et d'une armoire de commande électrique pour la station de pompage réalisés par SOCER et exécutés conformément au cahier de charges. Un PV de réception a été établi le 18 Aout 2008.	2
10	Paiements	Avance de démarrage 50% le 05 Juin 2008 pour un montant de 4 169 977 Fr CFA chèque N° 4852925 CNCAS Le 22 Janvier 2009 Virement de 3 597 133 Fr CFA au profit l'entreprise SOCER pour Solde. Montant total payé : 7 767 110 Fr CFA TVA précomptée : 1 501 192 Fr CFA	2
11	Compétitivité des prix	Les prix sont compétitifs et sont ceux du Marché	1
12	Recours et litiges	Aucun recours	1

13	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique a été effectuée. Le contrat a été exécuté comme en atteste le procès verbal de réception établi le 18 aout 2008.	1
14	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<p>La séance d'ouverture des plis a enregistré la présence d'un membre non nommé par la note de service portant composition de la commission interne des marchés.</p> <p>Le contrôleur de gestion ne doit pas être membre de la commission des Marchés au vu des dispositions de l'arrêté 11588 du 28 décembre 2008</p> <p>Les offres sont ouvertes a été faite après la date limite de dépôt des offres.</p>	2
15	Conclusion	La Commission interne des Marchés a globalement respecté les procédures relatives aux DRP.	2

Références du marché : DRP Travaux du 03 Avril 2008
 Objet du marché : Travaux d'aménagement d'un réseau d'irrigation goutte à goutte de 5,5 ha sur le périmètre de Tivaouane peulh
 Montant du marché : 11 299 916 Fr CFA
 Références du titulaire : AGRYHSOL INTERNATIONAL 04, cité ICS rte de l'aéroport LSS BP 45393 Dakar Fann - Tél : 33 820 12 69 - Fax : 33 820 12 82- NINEA : 28422522Y2

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	1
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	- Lettre d'invitation N° 00161/MA/ANREVA/DAF du 3 Avril 2008. - Date limite de dépôt des offres fixé le 25 mars 2008, soit un délai de 22 jours	3
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats choisis : 1 - AGRYHSOL INTERNATIONAL 04, cité ICS rte de l'aéroport LSS BP 45393 Dakar Fann - Tél : 33 820 12 69 - Fax : 33 820 12 82- NINEA : 28422522Y2 2 - Entreprise sénégalaise d'Electromécanique, Plomberie et de Formation professionnelle (ESEPFP) Rond point Jet d' Eau Tel/Fax : 33 825 02 60 3- AGRISUD 179, Boulevard du général de gaulle bloc D-Apt 47 tel 77 563 56 34 Fax 33 842 55 17 4- Groupe sénégalais d'études et de réalisation (GSER), 93 Liberté VI Extension x VDN BP : 15752 Dakar Etoile, Tel/Fax : 33 842 55 17 5- MATFORCE 10, Avenue Faidherbe, BP 397 Dakar Sénégal tel 33 839 95 50, email ambaye@matforce.com	2
	Vérification de	2 Offres Reçues	1

5	l'existence effective d'offres	AGRHYSOL INTERNATIONAL: 11 299 916 Fr CFA TTC AGRISUD : 16 435 630 Fr CFA TTC Oui les offres sont archivées.	
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne des marchés non formalisée.	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture de plis établi le 27 Mars 2008 AGRHYSOL INTERNATIONAL moins disant pour un montant de 11 299 916 Fr CFA Le rapport technique d'évaluation des offres ne figure pas dans le dossier.	2
8	Documents contractuels	- La DRP a fait l'objet d'un contrat Montant du marché : 11 299 916 FR CFA TTC - date du contrat le 14 Avril 2008 - délai d'exécution 30 jours	1
9	Exécution du contrat	Le 5 Aout 2008 L'ANREVA et la société AGRYHSOL ont procédé à la réception des travaux d'équipement de réseau d'irrigation goutte à goutte sur une superficie de 5,5 ha. Le délai de livraison n'est pas respecté	3
10	Paielements	Les paiements ont été effectués Avance de démarrage le 17 Avril 2008 5 649 958 Fr CFA TTC par virement CNCAS N°01035912/01/S Solde 4 788 100 le 22 Janvier 2009 par virement bancaire CNCAS N 01035912/01/S Tva précomptée	1
11	Compétitivité des prix	Les prix sont ceux du marché, ils sont compétitifs.	1
12	Recours et litiges	Aucun recours	1
13	Vérification de l'exécution Physique	La vérification de l'exécution physique a été faite par les auditeurs.	
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Le délai d exécution des travaux n'a pas été respecté. La lettre d'invitation n'a pas fait l'objet de précision sur le montant HT ou TTC de la commande.	3
16	Conclusion	Les procédures de passation de DRP ont été respectées.	2

Références du marché : DRP Travaux/ Le 04/02/2008
 Objet du marché : Fourniture et pose d'un groupe électropompe pour le forage de Kirène, Région de Thies.
 Montant du marché : 23 010 000 Fr CFA
 Références du titulaire : SAHE sarl : KM 12 Route de Rufisque - BP : 20178
 Thiaroye, Tel : 33 853 19 99 Fax : 33 853 19 98

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - La DRP ne révèle pas des pratiques de fractionnement.	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des offres	- Lettre d'invitation non référencée du 4 Février 2008 - La date limite de dépôt des offres est fixée au 25 février 2008 à 10h, soit un délai raisonnable de 21 jours.	2
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 candidats choisis : Masterflo - Sénégal : Villa N° 12 Mermoz - VDN, BP : 16352 - Dakar Fann, tel : 33 869 32 00 Fax : 33 864 26 56 email : senmasterflo@orange.sn Société Africaine de Négoce et de Distribution (NEGODIS) E 78 Scat Urbam Grand Yoff Suf Foire - BP 21 295 Dakar Pnty, Tel : 33 867 07 04 Fax : 33 867 17 02 Dakar Sénégal SOFICA : 4,5 Boulevard du centenaire de la Commune de Dakar - BP 3897 Dakar Tel : 33 832 52 00 Fax : 33 842 04 49 email : sofica@sentoo.sn SAHE sarl : KM 12 Route de Rufisque - BP : 20178 Thiaroye, Tel : 33 853 19 99 Fax : 33 853 19 98 HYDROSEN : Appart N°1 A4, lot Y N° 120, Scat Urbam - Mariste, BP : 9035 Yoff, Tel : 33 832 29 27, Fax : 33 832 29 27, email : hydrosena@yahoo.sn	1

5	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>5 offres reçues :</p> <p>1 - SAHE sarl : 23 010 000 Fr CFA</p> <p>2 - Masterflo Sénégal : 28 384 900 Fr Cfa</p> <p>3 - Hydrosen : 24 485 000 Fr CFA</p> <p>4 - Sofica : 27 834 388 Fr CFA</p> <p>5 - Negodis : 25 665 000 Fr CFA</p> <p>Les offres sont archivées.</p>	1
6	Procédure d'ouverture des offres	<p>Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission non formalisée.</p> <p>La séance d'ouverture des offres a eu lieu le 26 Février 2008 soit 1 jour après la date limite de dépôt des offres</p>	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	Il ressort du PV d'analyse technique des offres que l'entreprise SAHE sarl a été moins disant avec un montant de 23 010 000 Fr CFA.	1
8	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet d'un contrat établi entre ANREVA et la société SAHE sarl, sans date ni cachet.</p> <p>Le délai d'exécution est fixé à 60 jours.</p> <p>Le montant du marché est de 23 010 000 Fr CFA TTC.</p>	1
9	Exécution du contrat	PV de réception technique établi le 11 Avril 2008 attestant la réception de l'électropompe dans le cadre du contrat passé entre l'ANREVA et la SAHE.	1
10	Paielements	<p>Paielement :</p> <p>Le 29/02/2008 5 400 000 Fr CFA HT chèque N° 688014 du 29/02/2008</p> <p>Précompte TVA : 972 000 Fr CFA</p> <p>Le 11 Avril 2008 9 000 000 Fr CFA chèque N° 4688087 du 30 Avril 2008</p> <p>Précompte TVA 1 620 000 Fr CFA</p> <p>Montant total réglé : 14 400 000 Fr CFA</p> <p>TVA Précomptée : 2 592 000 Fr CFA</p>	2
11	Compétitivité des prix	Les prix sont compétitifs.	1
12	Recours et litiges	Aucun recours	1
13	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique a été effectuée par les auditeurs.	1
14	Indiquer les violations éventuelles à la	La séance d'ouverture des offres a été effectuée le 26 Février 2008 soit 1 jour après la date limite de dépôt des offres, en violation des dispositions du CMP.	2

**Rapport final sur la revue Indépendante de la conformité des marchés « Agence Nationale du Plan
Retour vers l'Agriculture (ANREVA) Gestion 2008**

	réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché		
15	Conclusion	En dehors du non respect de la date d'ouverture des plis, de la non datation du contrat, la plupart des dispositions du code des Marchés relatives aux DRP sont respectées	2

Références du marché : DRP Travaux/ 02 Juin 2008

Objet du marché : Fourniture et pose réseau d'irrigation par aspersion au périmètre agricole de Darou Ndoye, Région de Thies, Département de Tivaouane.

Montant du marché : 22 447 140 Fr CFA TTC

Références du titulaire : AGHRY SOL International, 04 Cité ICS, Route de l'aéroport Léopold NINEA : 28422522Y2

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - La DRP n'a pas fait l'objet de fractionnement.	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	Lettres d'invitation N° 305 306 307 308 309 / MA/ANREVA du 30 Mai 2008 La date limite de dépôt des offres est fixée au 10 Juin 2008 à 10h	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats choisis : Agrhysol International; 4 Cité ICS, Route de l'aéroport LSS Tel : 33 820 12 69 ; 77 554 47 84. Groupement Sénégalais d'Etudes et Réalisation (GSER) 146 SIPRES 2, 93 Liberté 6 Extension x VDN BP 15 752 Dakar Etoile Tel : 77 450 11 94. Agrisud : 179 Boulevard Général DEGAULLE, Bloc D, Appt 47 Tel : 77 563 56 34. ESEFP (Entreprise Sénégalaise Maintenance Electromécanique Formation Professionnelle) Liberté 3 Jet d'eau G 49 Tel : 33 825 02 60 / 77 648 79 26	2

		Touba Agro-Developpement, Km 12 Route de Rufisque Tel : 77 561 63 72.	
5	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>Nombre d'offres reçues : 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrhysol International : 22 447 140 Fr CFA TTC - ESEFP : 25 990 090 Fr CFA TTC - Agrisud : 25 014 230 Fr CFA TTC <p>Les offres sont bien archivées.</p>	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne des marchés non formalisée.	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	<p>La séance d'ouverture des offres a eu lieu le 12 Juin 2008 soit 2 jours après la date limite de dépôt des offres, contrairement aux dispositions du CMP relative au DRP.</p> <p>la commission technique a proposé l'entreprise Agrhysol International attributaire provisoire des travaux de fournitures et pose de réseau d'irrigation par aspersion sur un périmètre de 10 ha pour un montant de 22 447 149 Fr CFA TTC le 16 Juin 2008.</p> <p>La notification lui a été faite le 18 juin par lettre.</p>	1
8	Documents contractuels	<p>La DRP a fait l'objet de contrat le 18 Juin 2008.</p> <p>Le montant du contrat est de 22 447 149 Fr CFA</p> <p>Fournisseur Agrhysol International.</p> <p>Le délai d'exécution est fixé à 30 jours.</p>	1
9	Exécution du contrat	<p>Le 19 Septembre 2008 l'ANREVA et la société Agrhysol International ont procédé à la réception des travaux de couverture partielle de la superficie de 10ha par un réseau d'aspersion sur le périmètre de Darou Ndoye.</p> <p>Un PV de réception a été établi le 22 Septembre pour en attester</p> <p>Le contrat a été exécuté suivant les délais prescrits.</p>	1
10	Paielements	<p>Le 19 Juin 2008 une avance de 50% a été consentie pour un montant de 9 511 500 Fr CFA chèque CNCAS N° 4747366 conformément à l'article 6 du contrat.</p> <p>Le 22 Janvier 2009 un virement de 9 511 500 Fr CFA à été effectué au profit de la Société Agrysol International sur le compte N° 01035912/01/S pour solde de la facture relative à la mise en place d'un réseau d'irrigation à l'aspersion sur une superficie de 10 ha à Darou Ndoye.</p> <p>Le paiement de la DRP a été effectif.</p>	1

11	Compétitivité des prix	TVA précomptée pour 3 424 140 Fr CFA Les prix sont compétitifs	1
12	Recours et litiges	Aucun recours	1
13	Vérification de l'exécution Physique	La vérification physique a été effectuée	1
14	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Non respect de la date d'ouverture des plis préalablement fixée. Présence dans la commission d'un membre non nommé officiellement.	1
15	Conclusion	En dehors des deux violations du Code des Marchés ci-dessus citées les autres aspects de la procédure ont été respectés par l'ANREVA.	1

Références du marché : DRP/5 mai 2008 N° 183/MA/ANREVA/DAF
 Objet du marché : Assurance maladie A.N.REVA
 Montant du marché : 24 678 800 Fr CFA
 Références du titulaire : NSIA Sénégal Assurances 18-20 Avenue Léopold Sédar
 Senghor Tel 33 889 60 60 B.P 50225 E mail :
 nsiasenegal@orange.sn NINEA 2160472-2G3

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen des DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	- Lettre d'invitation du 5 mai 2008 N° 183/MA/ANREVA/DAF - date limite de dépôt des offres fixée au 21 mai 2008	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 candidats choisis : 1) Amsa Assurances 43, Avenue Assane II Tel : 33 839 36 00 Fax 33 823 37 01 BP 225 DK 2) ALLIANCE ASSURANCE 11 rue Saint Michel immeuble Tamaris Tel 33 839 10 90 Fax 33 823 50 35 BP 22 924 3) SONAM SA 6 , Avenue Leopold S Senghor 4) Prévoyances Assurances 26, avenue jean Jaurès x Peytavin Tel : 33 889 52 52 Fax 33 823 29 55 BP 14 244 DK Sénégal	1

		5) NSIA- Sénégal 18- 20 Avenue Léopold Sedar Senghor	
5	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues :3 - Candidats ayant déposé une offre : SONAM Assurances : 17 135 180 Fr CFA TTC AXA ASSURANCE : 23 876 640 Fr CFA TTC NSIA : 24 378 800 Fr CFA TTC Oui les offres sont archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission interne non formalisée	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture de plis établi le 22 Mai 2008, soit un jour après la date limite de dépôt des offres, en contradiction avec le nouveau Code des Marchés Publics Des 3 offres reçues, seule celle de NSIA est conforme au vu des dispositions prescrites par le dossier de la DRP. Le rapport d'évaluation des offres est joint au dossier	1
8	Documents contractuels	- La DRP a fait l'objet d'un contrat Montant du marché : 24 678 800 FR CFA TTC - date du contrat le 14 mai 2008 - délai d'exécution 1 an	1
9	Exécution du contrat	Le contrat est en cours d'exécution	1
10	Paiements	Les paiements ont été effectués pour le montant de 12 339 400 Fr CFA soit 50% qui constitue l'avance après la signature du marché. Paiement effectué par chèque N° 485 2849 le 21/01/2009	2
11	Compétitivité des prix	Les prix sont ceux appliqués par la corporation.	1
12	Recours et litiges	Aucun litige, aucun recours.	1
	Vérification de	Le marché s'exécute sur toute l'année. Les prises en	1

**Rapport final sur la revue Indépendante de la conformité des marchés « Agence Nationale du Plan
Retour vers l'Agriculture (ANREVA) Gestion 2008**

13	l'exécution Physique	charge y afférentes sont faites selon les termes du contrat.	
14	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	Le contrôleur de Gestion ne doit pas faire partie des membres de la commission. La lettre d'invitation n'a pas fait l'objet de précision sur le montant HT ou TTC de la commande. La DRP dont le montant dépasse 15.000.000frs aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres	2
15	Conclusion	Les montants des DRP de prestations de services ne doivent pas dépasser 15 000 000 Fr CFA. Au Lieu d'une DRP l'ANREVA aurait dû passer un Appel d'Offre. L'ANREVA doit respecter les dates indiquées relativement à l'ouverture des prix.	3

Références du marché : DRP/27 Février 2008 N° 45/MA/ANREVA/DAF
 Objet du marché : Fournitures de 10 Ordinateurs Portables
 Montant du marché : F.CFA 6 962 000 TTC
 Références du titulaire : ATS Ouagou Niayes I N° 2437 - BP 32219 Dakar Ponty
 Tél : 77 529 58 29 NINEA : 04770432C1

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	- La DRP ne figure pas dans le plan de passation. - L'examen des DRP ne révèle pas de pratiques de Fractionnement.	2
2	Publicité	Lettre d'invitation N° 45/MA/ANREVA/DAF du 27 février 2008	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	Date limite de dépôt des offres : 19 Mars 2008, soit 19 jours.	2
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats choisis: 1- Marc Sagna : Sicap Liberté 6 villa N°6553 Dakar Tél : 656 63 37 2- OUMOU Informatique Service Avenue Blaise Diagne en face Centre Culturel Douta Seck Dakar Tél : 33 821 68 96	1

		<p>3- Tek ACCESS 22, Rue Félix Faure BP 3491 Dakar Tél : 33 823 69 52</p> <p>4- ATS, Ouagou Niayes 6 villa N° 2437 Tél : 639 49 98</p> <p>5- Global Service Fournisseur Scat Urban Tél : 77 657 32 37</p>	
5	Vérification de l'existence effective d'offres	<p>- Nombre d'offres reçues :5</p> <p>4 Offres Conformes :</p> <p>1. MARC SAGNA F.CFA 5 664 000 TTC</p> <p>2. OUMOU F.CFA 6 608 000 TTC</p> <p>3. TEK ACCESS F.CFA 7 788 000 TTC</p> <p>4. ALLIANCE TECHNOLOGIES SYSTEM F.CFA 5 569 600 TTC</p> <p>1 Offre reçue non conforme</p> <p>- GLOBAL SERVICE FOURNISSEUR F.CFA 5 475 200 TTC</p> <p>- Oui les offres sont archivées.</p>	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes par les membres de la commission non formalisée.	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture de plis établi le 19 Mars 2008 ATS est moins disant pour un montant de F.CFA 5.569 600 TTC pour 8 ordinateurs	2
8	Documents contractuels	<p>- La DRP a fait l'objet d'un contrat</p> <p>Montant du marché : F.CFA 5 569 600 TTC</p> <p>- date du contrat le 17 Juin 2008</p> <p>- délai de livraison non indiqué</p>	2
9	Exécution du contrat	<p>Le 01/04/2008 : PV de réception de 8 ordinateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 ordinateurs Disque dur 160GB ○ 5 ordinateurs Disque dur 250 GB <p>Garantie du matériel livré : 1 an à partir de la date de réception.</p>	1
10	Paielements	- Règlement par chèque N°4688041 du 01 Avril 2008 pour un montant de F.CFA 4 720 000	2
	Compétitivité des prix	Les prix sont ceux du marché.	1

12	Recours et litiges	Aucun recours	1
13	Vérification de l'exécution Physique	Le matériel a été bien livré et son existence physique vérifiée.	1
14	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Le contrôleur de Gestion ne doit pas faire partie de la commission des marchés • Le contrat initial et le bon de commande additif prévoyaient l'acquisition de 10 ordinateurs pour un montant de F.CFA 6 692 000. En définitive l'ANREVA en a acheté et payé 8 pour un montant de 4 720 000 F.CFA HT. • On ne parle plus de Commission Interne de Dépouillement des offres mais de Commission interne des marchés. • Les ordinateurs sont livrés et reçus le 01 Avril 2008 alors que le contrat est signé le 17 Juin 2008 soit postérieurement à la date de livraison. Il s'agit là d'une violation flagrante du Code des Marchés et des règles de la Comptabilité Publique. • Le délai d'exécution n'est pas indiqué dans le contrat. 	3
15	Conclusion	On note une violation des règles d'engagement, d'ordonnancement et de paiement des dépenses publiques (contrat postérieur au paiement)	2

ANNEXE 5

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE (ED)

NEANT

ANNEXE 6

Qualité Transparence et Efficacité des Opérations de Passation de Marchés

AN-REVA 2008

Modes de passation de marchés	Récapitulation des marchés passés au titre de la gestion 2008		Récapitulation des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant Fr CFA	Nombre	Montant
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	4	2 225 459 084	4	2 225 459 084
Appel d'Offres restreint (AOR)	0	0	0	0
Prestations Intellectuelles (PI)	0	0	0	0
Demande de renseignement de Prix (DRP)	27	274 048 491	10	179 068 975
Entente Directe (ED)	0	0	0	0
Total	31	2 499 507 575	14	2 404 528 059

**Rapport final sur la revue Indépendante de la conformité des marchés « Agence Nationale du Plan
Retour vers l'Agriculture (ANREVA) Gestion 2008**

% traité			45,16%	96,2%
----------	--	--	--------	-------

N°	RUBRIQUES	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	Le plan de passation est exhaustif, il répond aux besoins exprimés par l'autorité cocontractante pour la gestion 2008. Aucun marché non inscrit dans le PPM n'est passé.	1
2	Avis Général de passation de marchés	L'avis général de passation de marché a été publié dans le journal le Soleil le 28 Février 2008 et il permet d'identifier les marchés à passer.	1
3	Demande de Renseignement des Prix (DRP)	L'autorité Cocontractante procède à la publicité par la forme écrite (Envoi des lettres d'invitation) Elle dispose d'une large base de données. Les Prix sont ceux du marché. Les DRP sont attribuées aux moins disants conformément aux dispositions du code des marchés publics.	1
4	Délai de passation des Marchés	Les délais constatés sont parfois très longs entre l'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution. Cela s'explique en ce qui concerne les marchés sur financement extérieur par un volume assez important d'échanges de correspondances entre d'une part l'ANREVA et la DCMP et l'ANREVA et les Bailleurs d'autre part. Pour les DRP les délais sont raisonnables.	3
5	Procès Verbal	Pour les Marchés aucun procès verbal d'ouverture	2

	d'ouverture de plis	des prix n'a été communiqué aux soumissionnaires. On note aussi l'absence du registre de présence des fournisseurs.	
6	Publication des attributions	Les attributions provisoires ont été publiées contrairement aux attributions définitives qui ne l'ont pas été.	2
7	Recours	Aucun recours.	1
8	Gestion des marchés.	Le marché de véhicules a été livré dans les délais prescrits par le marché. Quant aux autres marchés, leur exécution n'a commencé qu'en 2009.	2
9	Archivage des dossiers	L'AN-REVA ne dispose d'aucun dispositif de classement et d'archivageselon les procédés de l'ARMP	3
10	Violation de la réglementation	les violations suivantes ont été constatées : - l'approbation par le Directeur général du marché de véhicules - 2 DRP ont dépassé les seuils de passation -Les avis d'attributions définitives n'ont pas fait l'objet de publication. _ Non respect de certaines dates d'ouverture des plis fixées par le DAO et les lettres d'invitation.	3
11	Conclusion	En dehors des ces violations constatées, l'Autorité contractante a respecté globalement les procédures de passation des Marchés.	2

ANNEXE 7

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

ANREVA 2008

N°	Rubriques	Constats et Commentaires	Notation
1	Commission des marchés	<p>Les membres de la commission des marchés sont nommés conformément à la législation (Par l'arrêté 05314/MA/DAGE/BF du 19 Juin 2008)</p> <p>Le secrétariat de ladite commission est assuré par un membre de la cellule de passation des marchés.</p> <p>La Commission des marchés n'a pas produit le rapport annuel sur les marchés pour la gestion 2008.</p> <p>On note cependant la mise en œuvre tardive des dispositions du code des marchés publics pour la gestion 2008.</p>	2
2	Cellule de passation des marchés	<p>Comme pour la commission des marchés, l'autorité compétente a institué une cellule de passation des marchés. Elle dispose des prérogatives que lui confère la réglementation en vigueur.</p> <p>La composition de la Cellule répond aux besoins de l'autorité contractante.</p> <p>Il n'existe aucun archivage des documents de marchés.</p> <p>Aucun rapport trimestriel n'a été présenté aux auditeurs.</p> <p>La cellule appuie régulièrement les différents services du département.</p>	2

3	Capacité en matière de passation des marchés	<p>Les membres de la commission des marchés ainsi que ceux de la cellule de passation des marchés, jouissent d'une longue expérience en passation des marchés.</p> <p>Ils sont pour la plupart des agents de la hiérarchie A ou cadre assimilé et/ou des agents de la hiérarchie B tout au moins.</p> <p>L'autorité contractante doit se rapprocher de l'ARMP aux fins d'un renforcement des capacités desdits agents par la formation.</p>	1
4	Conclusion	<p>Du point de vue institutionnel, l'organisation et le fonctionnement de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés obéissent aux enjeux du nouveau Code des Marchés Publics ,à savoir transparence , équité , efficacité et économie.</p>	2

ANNEXE 8

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

- ✎ Mr Sarr El Hadj Malick : Directeur Général
- ✎ Mr Babacar Seck : Directeur Administratif et Financier
- ✎ Mr Malick Ba : Directeur des Etudes, des Aménagements et des Infrastructures
- ✎ Mr Amadou Tall : Contrôleur de Gestion

ANNEXE 9

OBSERVATIONS RECUES SUR LE PROJET DE RAPPORT