

SOMMAIRE

0 - NOTE DE SYNTHESE.....	2-5
0 - 1 OPINION SUR LES MARCHES ET DRP	
0 - 2 OPINION SUR LA CELLULE DE PASSATION ET LA COMMISSION DES MARCHES	
0 - 3 FICHE ANALYTIQUE	
I - PRESENTATION	6-10
1 - 1 TEXTES DE BASE	
1 - 2 ORGANES DELIBERANTS	
1 - 3 ORGANIGRAMME	
1 - 4 EFFECTIF DE LA SODAGRI	
1 - 5 BUDGET 2008	
II - MARCHES	11-13
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES	
COMMISSION DES MARCHES	
2 - 1 PLAN DE PASSATION DES MARCHES	
2 - 2 POPULATION DES MARCHES	
2 - 3 POPULATION DRP	
2 - 4 ECHANTILLON DES MARCHES ET DRP	
III - VERIFICATION DES MARCHES ET DRP	14
3 - 1 VERIFICATION DES MARCHES	
3 - 2 VERIFICATION DES DRP	
IV - CONCLUSION.....	15
V - ANNEXES.....	16-29
ANNEXE 1 (AOO)	
ANNEXE 2 (AOR)	
ANNEXE 3 (PI)	
ANNEXE 4 (DRP)	
ANNEXE 5 (ED)	
ANNEXE 6 QUALITE TRANSPARENCE EFFICACITE	
ANNEXE 7 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE	
ANNEXE 8 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES	
ANNEXE 9 OBSERVATIONS RECUES SUR LE PROJET DE RAPPORT	

0 - Note de Synthèse

0-1 Opinion sur les Marchés et DRP.

Nous avons procédé à l'audit des Marchés Publics et Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) passés en 2008 par la Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI), financés par les ressources internes du budget de l'État.

Nous avons pour mission de formuler une opinion sur les conditions de passation et d'exécution de ces marchés et DRP à la lumière de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes de la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants/ IFAC).

Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés et DRP ont été passés de façon transparente et régulière.

Un audit implique la vérification par sondage de pièces justificatives des montants relatifs aux marchés et demandes de renseignements et de prix (DRP).

Nos travaux ont comporté, entre autres, les diligences suivantes :

- Des entretiens avec la Direction Générale et les Responsables des Services ;
- L'examen des textes portant création et fonctionnement de la Société
- L'analyse de l'organisation et des procédures ;
- La revue des budgets et des plans de passation des marchés ;
- L'examen des actes relatifs à la Commission des Marchés et à la Cellule de Passation des Marchés;
- La vérification des Marchés et des Demandes de Renseignements et de Prix.
- Des inspections physiques.

Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable pour émettre une opinion.

Nous avons relevé à titre indicatif la liste et le montant des Marchés et procédé à la vérification de pièces justificatives des DRP.

Au cours de la période sous revue, le montant des Marchés et DRP passés par la SODAGRI s'élève respectivement à 1 185 030 100 FCFA sur financement BAD et à 85 442 600 F CFA sur financement BCI régi par les dispositions du Code des Marchés Publics.

Au terme de nos travaux, nous avons relevé les réserves, objet des développements ci-après :

- ☞ Non Publication de l'Avis Général ;
- ☞ Plan de Passation des Marchés non soumis à la DCMP ;
- ☞ Inexistence du registre de présence des fournisseurs (Art 67 Al 3 du code des marchés publics) ;

- ☞ Non élaboration du rapport trimestriel par la cellule de passation des marchés;
- ☞ Non élaboration du rapport annuel par la commission des marchés ;
- ☞ Non désignation d'un Comptable matières au niveau de la Direction Générale ;
- ☞ TVA non reversée ;
- ☞ Absence d'archivage.

Sous réserve des points évoqués ci dessus, notre opinion est que, les Marchés et DRP ont été passés et exécutés conformément aux dispositions du Code des Marchés en général et de la réglementation en particulier relative aux DRP conclus au titre de la gestion 2008.

Mamina CAMARA

0-2 Opinion sur la Commission des Marchés et la Cellule de Passation.

L'Autorité Contractante a mis en place conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics une Cellule de Passation des Marchés et une Commission des Marchés respectivement par note de service N°015/07/2008/DG/DAF et N°014/07/2008/DG/DAF.

Les différents membres qui les composent sont des agents appartenant à la hiérarchie A ou cadres assimilés. Ils ont par ailleurs une longue pratique des marchés publics et ont été initiés au nouveau Code des Marchés Publics à l'occasion de séminaires de formation.

Nous avons noté, dans le cadre des marchés, la non publication de l'avis général prévu aux articles 6- 3 et 56-1 du décret 2007-545 du 28 avril 2008 portant Code des Marchés Publics.

Tous les membres de la Commission des Marchés et de la Cellule de Passation des Marchés ont signé la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et la copie de leur déclaration communiquée à la DCMP.

La Cellule n'a produit aucun rapport trimestriel comme l'y invite la réglementation en vigueur ; il en est de même de la Commission des Marchés qui n'a pas produit son rapport annuel.

Sous réserve des manquements cités ci-dessus, notre avis est que, la Commission des Marchés et la Cellule de Passation des Marchés ont été mises en place et ont fonctionné conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Mamina CAMARA

0-3 Fiche Analytique

Constats	Recommandations
Marchés AO/ DRP	
✓ Absence de registre de présence des fournisseurs.	☞ Instituer un registre de présence des fournisseurs.
✓ Non Publication de l'avis Général de passation des marchés.	☞ Publier l'avis général de passation des marchés
✓ Archivage Inexistant des dossiers de marchés.	☞ Suivre la procédure d'immatriculation et d'archivage recommandée par l'ARMP et la systématiser.
✓ Absence de registre des marchés	☞ Instituer un registre des marchés.
✓ Précompte TVA non reversé.	☞ Reverser à date régulière les montants de la TVA précomptée.
✓ Absence de Comptable des matières à la Direction Générale.	☞ Nommer un comptable des matières et veiller au respect des dispositions privées ou publiques en la matière.
✓ Non élaboration du rapport trimestriel par la cellule de passation des marchés	☞ Elaborer systématiquement le rapport trimestriel prévu par les dispositions du code des marchés publics.
✓ Non élaboration du rapport annuel par la commission des marchés	☞ Elaborer chaque année le rapport prévu par les dispositions du code des marchés publics.

I- Présentation

I-1 Textes de base

LA Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI) est une Société Anonyme à Participation Publique Majoritaire au capital de 120 millions de Francs CFA.

Elle a été créée en 1974 avec comme principaux actionnaires l'État du Sénégal et la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix.

Les actionnaires actuels sont l'État et la Société Nationale de Recouvrement.

La société a pour objet de contribuer au développement de l'agriculture, en vue de permettre au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, en initiant des études de faisabilité, en réalisant et gérant des projets d'aménagements hydro-agricoles.

La SODAGRI a une obligation de résultats.

Elle est redevable et comptable de ses résultats devant les producteurs.

Ses services sont axés sur les demandes des producteurs et sont fournis dans le cadre de contrats.

I -2 Organes de la SODAGRI

La SODAGRI a deux organes délibérants : l'Assemblée Générale des actionnaires, le Conseil d'Administration et un organe d'exécution, la Direction Générale.

A - L'Assemblée Générale

L'assemblée Générale formée d'actionnaires se réunit en Assemblée Générale Ordinaire, Extraordinaire ou à caractère Constitutif.

L'Assemblée Générale est qualifiée :

- ✓ d'Assemblée Extraordinaire lorsqu'elle est appelée à décider ou autoriser toutes augmentations de capital ou à délibérer sur toutes les modifications statutaires y compris celles touchant à l'objet et à la forme de la société.
- ✓ d'Assemblée à caractère Constitutif lorsqu'elle est appelée à reconnaître la sincérité des déclarations de souscription et de versement lors de la constitution ou en cas d'augmentation de capital et à vérifier des apports en nature ou des avantages particuliers.
- ✓ D'assemblée Générale Ordinaire, dans tous les autres cas.

B - Le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration comprend 6 membres :

- ✓ Le Président du Conseil d'Administration ;
- ✓ Un représentant du Ministère de l'Economie des Finances et du Plan ;

- ✓ Un représentant du Ministère de Développement Rural ;
- ✓ Un représentant du Ministère de l'Energie, de l'Industrie et des Mines ;
- ✓ Un représentant de la Société nationale de Recouvrement ;
- ✓ Un représentant de l'Assemblée Nationale ;

Assiste aux réunions du Conseil d'administration et de l'assemblée générale avec voix consultative le représentant du Contrôleur financier.

Le conseil statue, entre autres, sur les propositions de modifications du statut, l'approbation du budget et arrête les comptes en fin d'exercice.

C - La Direction Générale

Les attributions de pouvoirs et les allocations spéciales du Directeur Général sont déterminées par le Conseil d'Administration.

I - 3 Organigramme

Outre la Direction Générale, l'organigramme fait ressortir les structures ou cellules suivantes placées sous l'autorité du Directeur Général :

- ✓ Une Direction Administrative et Financière ;
- ✓ Une Cellule de coordination du Projet d'Appui au développement Rural du Bassin de l'Anambé ;
- ✓ Un Conseiller technique en Agriculture ;
- ✓ Un Ingénieur Conseil ;
- ✓ Un Contrôleur de Gestion.

❖ La Direction Administrative et Financière

Le Directeur Administratif et Financier assure la supervision, le contrôle et la mise en place d'un système comptable répondant aux normes en vigueur. Il a la responsabilité de la production des états financiers et rapports de suivi financier.

❖ Le Contrôle Interne et de Gestion

La SODAGRI a institué un contrôle interne effectué par une structure de gestion placée sous l'autorité du Directeur Général.

La SODAGRI est soumise à la vérification des organes de contrôle de l'État compétents dans les conditions fixées par les lois et règlements.

❖ La Comptabilité des Matières

Le comptable des matières est nommé par note de service N°000061 du 6 Octobre 1997. Il exerce ses activités au projet de l'Anambé.

I - 4 Effectif au 31 Décembre 2008

Au 31 Décembre 2008, nous avons dénombré soixante (70) agents y compris le Directeur général, répartis comme suit :

- . 11 fonctionnaires en position de détachement ;
- . 46 permanents dont 13 cadres ;
- . 3 stagiaires
- . 10 agents contractuels à durée déterminée, en service exclusivement au projet PADERBA.

I-5 Budget 2008

Au titre de l'exercice 2008, le budget de la SODAGRI est arrêté à 2 087 100 000 F CFA en ressources et emplois.

Il comprend :

- ❖ Le budget de fonctionnement : 590 200 000 F CFA
- ❖ Le budget d'investissement : 1 496 900 000 F CFA

Les ressources du budget de la SODAGRI proviennent essentiellement de l'ETAT par le biais du Budget Consolidé d'Investissement (BCI) et se répartissent comme suit :

- Coût Service Public 2008 : 650 000 000 F CFA
- Contrepartie fonctionnement PADERBA : 20 000 000 F CFA
- Contrepartie fonctionnement Phase III : 553 000 000 F CFA

Par ailleurs la SODAGRI bénéficie de l'appui du Fonds Africain de Développement (FAD) dans le cadre d'accords de financement, à savoir :

- Fonctionnement PADERBA : 200 000 000 F CFA
- Investissement PADERBA : 655 100 000 F CFA

Elle génère des ressources propres de 9 000 000 F CFA provenant de prestations diverses.

Le budget de fonctionnement 2008 est réparti comme suit :

- Achats : 71 500 000 F CFA
- Transport : 6 600 000 F CFA
- Services extérieurs A : 91 500 000 F CFA
- Services extérieurs B : 45 500 000 F CFA
- Impôts et taxes : 12 500 000 F CFA
- Autres charges : 5 800 000 F CFA
- Charges de personnel : 356 800 000 F CFA

Le budget d'investissement 2008 est réparti comme suit :

☞ BAD	: 655 100 000 F CFA
☞ ETAT	: 803 000 000 F CFA
☞ Ressources propres	: 38 800 000 F CFA

L'exécution Budgétaire est analysée dans le tableau ci-dessous :

Libellé	Budget	Réalisation	Ecart	%
Budget de Fonctionnement				
Achats	71 500 000	59 320 000	12 180 000	83%
Transport	6 600 000	5 940 000	660 000	90%
Services extérieurs A	91 500 000	74 849 000	16 651 000	82%
Services extérieurs B	45 500 000	40 567 000	4 933 000	89%
Impôts et taxes	12 500 000	11 114 000	1 386 000	89%
Autres charges	5 800 000	6 607 000	- 807 000	114%
Charges de personnel	356 800 000	340 056 000	16 744 000	95%
Total I	590 200 000	538 453 000	51 747 000	91%
Budget d'investissement				
BAD				
Etudes et recherches	334 500 000	121 951 100	212 548 900	36,45%
Travaux	260 500 000	70 036 471	190 463 529	26,88%
Biens/Equipements	50 000 000	33 205 200	16 794 800	66,41%
ETAT				
Entretien aménagements	250 000 000	85 442 600	164 557 400	34,18%
Aménagements digues de protection	553 000 000	400 000 000	153 000 000	72, 33%
TOTAL ETAT	803 000 000	485 442 600	317 557 400	60,45%
Ressources Propres				
Mobilier & Matériel de bureau	8 800 000	0	8 800 000	0,00%
Matériel Informatique	10 000 000	0	10 000 000	0,00%
Matériel de transport	20 000 000	0	20 000 000	0,00%
Total II	1 496 900 000	710 635 371	776 164 629	47,47%
Total Générale (I + II)	2 087 100 000	1 249 088 371	838 011 629	59,85%

Le budget total a été exécuté pour 59,8%.

Le taux de réalisation du budget d'investissement est de 47,47%.

Sur les investissements, la part de l'Etat a été réalisée à 60,45% s'expliquant par l'exécution de 2 DRP (Entretiens) pour un montant total de 85 442 600 F CFA et le paiement de la somme de 400 000 000 F CFA pour le marché intitulé « Travaux d'aménagement Hydro-Agricole ANAMBE Phase III » passé en 2006 qui est en cours d'exécution.

L'exécution budgétaire fait apparaître une ponction de 153 000 000 F CFA (circulaire N° 08801 MEF/DCEF du 7 Aout 2008) sur les crédits inscrits devant servir de dépenses de contrepartie au titre des travaux d'aménagement Hydro-Agricole ANAMBE Phase III.

Cette situation a conduit la SODAGRI à rester devoir à l'Entreprise le montant ponctionné soit 153 000 000 F CFA.

II- Les Marchés

La SODAGRI, Société Anonyme à Participation publique majoritaire est régie dans ses procédures de passation de marchés par les dispositions du décret 2007-545 du 25 Avril 2007.

La Société a conclu neuf (9) marchés en 2008, tous de source extérieure, financement (BAD) pour un montant total de : 1 185 030 100 F CFA et de ce fait n'entrent pas dans le cadre de la mission.

❖ Commission des Marchés

La Commission des Marchés est instituée par la note de service N° 014/07/2008/DG/DAF.

Elle comprend :

- ✓ Le Directeur Administratif et Financier ;
- ✓ Le Conseiller Spécial du Directeur Général ;
- ✓ Le Conseiller Technique en Agriculture n° 2 ;
- ✓ Le Coordinateur de la Cellule de Coordination du Projet ;
- ✓ Le Représentant du Contrôleur Financier ;
- ✓ Le Représentant de la Tutelle.

Le Directeur Administratif et Financier est chargé du bon fonctionnement de la Commission des Marchés.

Les suppléants des membres titulaires sont désignés par la note de service N° 017/08/2008/DG/DAF.

❖ Cellule de passation des marchés

La Cellule de Passation des Marchés, instituée par la note de service N°015/07/2008/DG/DAF, est composée du chef de la division administrative et financière, du chef de la division comptable et du conseiller technique et agricole n° 3.

❖ Rapporteur de la commission des marchés

Le chef de la division administrative et financière est nommé rapporteur de la Commission des Marchés par la note de service N°016/07/2008/DG/DAF.

II-1 Le plan de passation des marchés

La SODAGRI a élaboré comme l'y invite le décret 2007-545 portant code des marchés publics, un plan de passation des marchés 2008.

Plan de Passation des Marchés pour la Gestion 2008. Société Nationale de Développement Agricole et Industrielle

Référence	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Matériel pour équipement de la Base vie du PADERBA à Soutouré	BAD	Fournitures	Appel d'offres national	Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Juin 2008
2	Matériel de démonstration didactique	BAD	Service	Appel d'offres National	Avril 2008	Juillet 2008	Aout 2008	Aout 2008
3	Réalisation de petits périmètres irrigués	BAD	Service	Appel d'offres National	Juillet 2008	Octobre 2008	Novembre 2008	Avril 2009
4	Réalisation des puits et mares	BAD	Service	Appel d'Offres national	Juillet 2008	Octobre 2008	Novembre 2008	Avril 2008
5	Construction et équipement des infrastructures communautaires	BAD	Travaux	Appel d'offres National	Avril 2008	Octobre 2008	Octobre 2008	Décembre 2009
6	Mise en Œuvre d'un Plan de Communication	BAD	Service	Consultation Restreinte	Avril 2008	Aout 2008	Septembre 2008	Décembre 2009
7	Programme de sensibilisation et d'évacuation et d'éducation	BAD	Service	Consultation Restreinte	Avril 2008	Aout 2008	Septembre 2008	Décembre 2009
8	Mise en Œuvre d'un Plan de Formation	BAD	Service	Consultation Restreinte	Avril 2008	Aout 2008	Septembre 2008	Décembre 2009
9	Audit des comptes du projet pour l'exercice 2008	BAD	Service	Consultation Restreinte	Juin 2008	Septembre 2008	Février 2009	Mai 2009

Nous avons noté que le plan de Passation des Marchés n'a pas été soumis à la DCMF comme le demande le décret 2007-545 portant Code des Marchés publics. L'Avis Général de passation des Marchés n'a pas fait l'objet de publication pour la gestion 2008.

II-2 Population des Marchés

La société a conclu neuf (9) marchés en 2008, tous financés sur aide extérieure (BAD) pour un montant total de : 1 185 030 100 F CFA.

Le plan de passation des marchés et la liste des marchés ainsi conclus sont donnés dans le présent rapport à titre indicatif.

II-3 Population DRP

Pour la Gestion 2008, la structure a conclu sur ressources internes (BCI) deux contrats à la suite de Demandes de Renseignements et de prix pour un montant global de 85 442 600 F CFA.

Les DRP se répartissent ainsi qu'il suit :

- ✓ DRP de Travaux : 001/2008/Entretien : 43 102 600 F CFA
- ✓ DRP de Travaux : 002/2008/Entretien : 42 340 000 F CFA

Pour rappel, les seuils de passation de marchés de travaux des sociétés nationales et sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont fixés à 50 000 000 F CFA.

II-4 Échantillon

II-4-1 Échantillon Marchés

La mission ne traitera aucun échantillon de marchés pour les raisons évoquées plus haut.

II-4-2 Échantillon des Demandes de Renseignements et de Prix

S'agissant des DRP (demandes de renseignements et de Prix) le consultant a choisi, en application de la disposition 11 des termes de références, leur totalité (2)

Liste des DRP traitées :

1. 001/2008/Entretien : 43 102 600 F CFA
2. 002/2008/Entretien : 42 340 000 F CFA

III - Vérification des Marchés et DRP

III-1 Vérification des marchés

Aucun marché n'a fait l'objet de vérification pour des raisons citées plus haut.

III -2 Vérification des DRP

L'analyse des 2 DRP fait apparaître que toutes les procédures ont été respectées notamment :

- L'invitation de 5 fournisseurs au moins ;
- L'ouverture des plis à la date fixée ;
- L'offre la moins disante retenue ;
- Les procès verbaux d'ouverture, d'évaluation technique et d'attribution établis;
- Établissement de contrats pour les 2 DRP ;
- Les paiements :
 - Effectif à 100% soit 39 815 111F CFA HT pour le DRP N°001/2008/Entretien
 - Effectif à 23% soit 8 970 339 F CFA HT pour le DRP N°002/2008/Entretien
- TVA Précomptée :
 - DPR N° 001/2008/Entretien : 3 287 488 F CFA
 - DRP N° 002/2008/Entretien : 807 330 F CFA

Toutefois la TVA précomptée, soit 4 094 818 F CFA, n'a pas encore fait l'objet de reversement.

Les investigations ont permis de constater que les procès verbaux de réception des travaux ne sont pas encore établis. Ce retard provient des chevauchements des différentes campagnes de contre saison et de l'hivernage. Pour cette raison, les travaux ont été étalés au-delà des délais fixés dans le contrat.

IV - Conclusion

La SODAGRI Société Anonyme à Participation Publique Majoritaire est régie dans son fonctionnement par les dispositions de ses statuts et de la loi.

Du point de vue des organes prévus par le décret 2007-545 du 25 Avril 2007 (Cellule de passation des marchés et Commission des marchés), nous constatons leur bon fonctionnement.

Toutefois certaines lacunes ont été relevées :

- ☞ Non Publication de l'avis Général de Passation des Marchés ;
- ☞ Inexistence du registre de présence des fournisseurs (Art 67 Al 3 du code des marchés publics) ;
- ☞ Non élaboration du rapport trimestriel par la cellule de passation des marchés ;
- ☞ Non élaboration du rapport annuel par la commission des marchés ;
- ☞ Non désignation d'un Comptable des matières au niveau de la Direction Générale ;
- ☞ TVA non reversée;
- ☞ Absence d'archivage ;
- ☞ Absence d'un registre des marchés.

Le manuel de procédures qui date de Novembre 1996 est dépassé et ne tient pas compte des dispositions du Nouveau Code des Marchés Publics. Il convient donc de l'actualiser.

La SODAGRI est régulièrement évaluée d'autant que toutes ses activités sont encadrées par une lettre de mission. Elle est à sa cinquième lettre de mission pour la période 2009-2010-2011.

Hormis les manquements relevés ci-avant, la SODAGRI a respecté globalement les dispositions du Code des Marchés Publics.

ANNEXES

ANNEXE 1

Appel d'Offres Ouvert

(A00)

(NEANT)

ANNEXE 2

APPEL D'OFFRES RESTREINT
(AOR)

(NEANT)

ANNEXE 3

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(PI)

(NEANT)

ANNEXE 4

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) 1

Références de la DRP : N° 001/2008/ENTRETIEN
Objet de la DRP : Entretien des périmètres irrigués (secteurs 4 et G)
Montant de la DRP : Lot 3 (Secteur G) : 20 770 100 F CFA TTC
Lot 4 (Secteur 4) : 22 332 500 F CFA TTC
Références du titulaire : GECAM BP 605 RUFISQUE NINEA : 223 5069 2G2
Tél/Fax : 221 836 82 40

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	-La DRP ne figure pas dans le Plan de Passation des Marchés - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	- Lettre d'invitation du 13 Février 2008 N° 78/DG/DAF - date limite de dépôt des offres fixé le 19 Février 2008 Le délai nous semble raisonnable	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats choisis : 1 - SOGETREQ 2 - EATP 3 - SGTI 4 - EGE CAM 5- CITAP	2
5	Vérification de l'existence effective d'offres	2 Offres Reçues 1-EGECAM :Lot 3 (Secteur G) : 20 770 100 F CFA TTC Lot 4 (Secteur 4) : 22 332 500 F CFA TTC 2 - EATP : Lot 3 (Secteur G) : 151 038 100 F CFA TTC Lot 4 (Secteur 4) : 46 210 525 F CFA TTC Oui les offres sont archivées.	1

6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes devant les membres de la commission interne non formalisée. La Note de service instituant la commission des marchés n'était pas encore prise à la date d'ouverture des offres.	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture de plis établi le 19 Février 2008. EGECAM est la moins disante pour un montant de 43 102 600 F CFA. Le rapport technique d'évaluation des offres n'est pas joint au dossier.	2
8	Documents contractuels	- La DRP a fait l'objet d'un contrat N° 001/20088ENTRETIEN Montant du marché : 43 102 600 F CFA TTC - date du contrat le 20 Février 2008 - délai d'exécution 1 Mois calendaire.	1
9	Exécution du contrat	<ul style="list-style-type: none"> Compte tenu des différentes étapes dans l'exécution de la DRP, le PV de réception n'a pas pu être établi malgré l'achèvement des travaux. Du fait du chevauchement des différents campagnes de contre saison et de l'hivernage les travaux ont été étalés au-delà des délais prescrits.	2
10	Paielements	Chèque N° 4435992 du 12/03/2008 d'un montant de 10 782 149 F CFA Chèque N° 4766291 du 03/07/2008 d'un montant de 10 380 858 F CFA Chèque N° 4766213 du 28/11/2008 d'un montant de 9 326 052 F CFA Chèque N° 5291173 du 30/06/2009 d'un montant de 9 326 052 F CFA Précompte TVA du 12/03/2008 d'un montant de 890 270 F CFA Précompte TVA du 03/07/2008 d'un montant de 857 136 F CFA Précompte TVA du 28/11/2008 d'un montant de 770 041 F CFA L'attestation de précompte TVA de F.CFA 770 041 n'est pas dans le dossier. Le paiement de la DRP est effectif à 100%	1
11	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs.	1
2	Recours et litiges	Aucun recours	NA
13	Vérification de l'exécution Physique	Vérification physique non effectuée.	NA

15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Le rapport technique d'évaluation des offres n'est pas joint au dossier .Il en est de même du PV de réception • L'attestation de précompte TVA de F.CFA 770 041 n'est pas dans le dossier • Contrat accusant un énorme retard. 	3
16	Conclusion	La DRP est payée à 100% mais les travaux ne sont toujours pas encore réceptionnés.	2

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

(DRP) 2

Références du marché : **DRP/du 11 Mars 2008 N°002 /03/08/DAF/ PCM**
 Objet de la **DRP** : **Aménagement Hydroagricole du bassin de l'Anambé**
Entretien de périmètres irrigués (secteurs 1&2 et 3)
Gestion 2008 bis
 Montant de la **DRP** : **lot 1 : 40 410 000 F CFA**
Lot 2 : 1 930 000 F CFA
 Nom du titulaire : **EGECAM (Entreprise Générale de construction et**
d'assistance multiservices) Sendou/ Bargny, BP 605
Rufisque (SENEGAL)
Tel/Fax : 33 836 32 40 E mail : gecamsarl@orange.sn

N°	Rubrique	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	-La DRP n'est pas inscrite dans le Plan de Passation - L'examen de la DRP ne révèle pas de pratiques de fractionnement.	2
2	Publicité	- La DRP a fait l'objet de publicité spécifique par lettres d'invitation.	1
3	Délai accordé pour le dépôt des Offres	- Lettre d'invitation du 11 Mars 2008 N°002 /03/08/DAF/ PCM - date limite de dépôt des offres fixée au mercredi 26 mars 2008 Le délai nous semble raisonnable.	1
4	La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ?	5 Candidats choisis : SOGETREQ EATP SGTI EGECAM CITAP	2
5	Vérification de l'existence effective d'offres	- Nombre d'offres reçues : 2 Offres Reçues - Candidats ayant déposé une offre : EATP : 51 538 000 EGECAM : 42 340 000 Oui les offres sont archivées.	1
6	Procédure d'ouverture des Offres	Les offres ont été ouvertes devant les membres de la commission interne non formalisée. La Note de service instituant la commission des marchés n'était pas encore prise à la date d'ouverture des offres	3
7	Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation	PV d'ouverture des offres établi le 3 avril 2008 EGECAM est la moins disante pour un montant de 42 340 000 F CFA. Le rapport technique d'évaluation des offres n'est pas joint au dossier.	2

8	Documents contractuels	- La DRP a fait l'objet d'un contrat N° 002 /03/08/DAF/ PCM - date du contrat le 8 Avril 2008 - délai d'exécution 30 jours	1
9	Exécution du contrat	Compte tenu des différentes étapes dans l'exécution de la DRP le PV de réception n'a pas pu être établi malgré l'achèvement des travaux.	2
10	Paielements	Le seul paiement effectué a été fait par chèque n° 5492985 pour un montant de 9 777 670 F CFA soit 8 970 339 HTVA et 807 330 TVA. Restant dû : 32 562 330 Les travaux n'ont été payés qu'à hauteur de 23%. Du fait du chevauchement de différentes campagnes de la saison et de l'hivernage les travaux ont été étalés au delà des délais fixés.	2
11	Compétitivité des prix	Les Prix sont compétitifs.	2
12	Recours et litiges	Aucun recours.	NA
13	Vérification de l'exécution Physique	Vérification physique non effectuée.	NA
15	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et l'exécution du marché	<ul style="list-style-type: none"> • Le rapport technique d'évaluation des offres n'est pas joint au dossier. • Le PV de réception n'est pas joint au dossier • L'attestation de précompte de la TVA n'est pas dans le dossier • Marché accusant un énorme retard. 	3
16	Conclusion	Marché en cours d'exécution non encore réceptionné ; paiements effectifs à hauteur des travaux exécutés.	2

ANNEXE 5

MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE
(ED)

(NEANT)

ANNEXE 6

Qualité Transparence et Efficacité des Opérations de Passation de Marchés

Modes de passation de marchés	Récapitulation des marchés passés au titre de la gestion 2008		Récapitulation des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant F CFA	Nombre	Montant
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	Aucun marché examiné			
Appel d'Offres restreint (AOR)	Aucun marché examiné			
Prestations Intellectuelles (PI)	Aucun marché examiné			
Demande de renseignement de Prix (DRP)	2	85 442 600	2	85 442 600
Entente Directe (ED)	Aucun marché examiné			
Total	2	85 442 600	2	85 442 600
% traité	100%			

N°	RUBRIQUE	Constats et commentaires	Notation
1	Plan de passation de marchés	Le plan de passation est exhaustif, et consolide les marchés. Aucun marché non inscrit dans le PPM n'est passé.	1
2	Avis Général de passation de marchés	L'avis général de passation de marché n'a pas fait l'objet de publication.	3
3	Demande de Renseignement des Prix (DRP)	L'autorité contractante procède à la publicité par la forme écrite (Envoi de lettres d'invitations) Elle dispose d'une large base de données. Les Prix sont ceux du marché. Les DRP sont attribuées aux moins disants conformément aux dispositions du code des marchés publics.	1
4	Délai de passation des Marchés	Aucun marché n'est étudié. (Financement extérieur) Pour les DRP les délais sont raisonnables compte tenu de la nature des travaux.	1
5	Procès Verbal d'ouverture de plis	Pour les DRP Il n'y a pas obligation de remettre aux soumissionnaires le PV d'ouverture des plis.	1
6	Publication des attributions	Aucun marché n'a été étudié pour les raisons évoquées ci-dessus; s'agissant des DRP aucune publication n'est exigée.	1
7	Recours	Aucun recours n'a été noté	NA
8	Gestion des marchés.	Cet aspect des marchés n'a pas été étudié pour les mêmes raisons.	NA
9	Archivage des dossiers	La SODAGRI ne dispose d'aucun dispositif de classement et d'archivage.	3
10	Violation de la réglementation	En ce qui concerne les DRP aucune violation n'a été constatée.	1
11	Conclusion	Globalement on peut noter une certaine qualité de transparence et une relative efficacité des opérations liées aux DRP.	2

ANNEXE 7

Organisation Institutionnelle

N°	Rubrique	Constats et Commentaires	Notation
1	Commission des marchés	<p>Les membres de la commission des marchés sont nommés conformément à la réglementation par note de service N° 014/07/2008/DG/DAF</p> <p>Le secrétariat de ladite commission est assuré par un membre de la cellule de passations des marchés.</p> <p>La Commission des marchés n'a produit aucun rapport annuel des marchés pour la gestion 2008.</p> <p>Nous avons noté cependant la mise en œuvre tardive des dispositions du Code des Marchés Publics.</p>	2
2	Cellules de passation des marchés	<p>Comme pour la commission des marchés l'autorité contractante a institué une cellule de passation des marchés. Elle dispose des prérogatives que le lui confère la réglementation en vigueur.</p> <p>La composition de la Cellule répond aux besoins de l'autorité cocontractante.</p> <p>Il n'existe aucun archivage des documents de marchés.</p> <p>Aucun rapport trimestriel n'a été présenté aux auditeurs.</p> <p>La cellule appuie régulièrement les différents services de la structure.</p>	2
3	Capacité en matière de passation des marchés	<p>Les membres de la commission des marchés ainsi que ceux de la cellule de passation des marchés, jouissent d'une longue expérience en passation des marchés.</p> <p>Ils sont pour la plupart des agents de la hiérarchie A ou cadre assimilé et des agents de la hiérarchie B tout au moins.</p> <p>L'autorité contractante doit se rapprocher de l'ARMP aux fins d'un renforcement des capacités desdits agents par la formation.</p>	2
4	Conclusion	<p>Du point de vue institutionnel, l'organisation et le fonctionnement de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés obéissent aux enjeux du nouveau Code des Marchés Publics à savoir transparence équité efficacité économie.</p>	2

ANNEXE 8

Liste des personnes rencontrées

Conseiller Spécial du Directeur Général

M Diallo Youssou

Directeur Administratif et Financier

M Diouf Pierre François

Responsable de Cellule de Passation

M Traoré Abdourahmane

ANNEXE 9

OBSERVATIONS RECUES SUR LE PROJET DE RAPPORT