

REPUBLIQUE DU SENEGAL

**AUTORITE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
(ARMP)**

**MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA PREVENTION
(MSP)**

**REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE
DE LA PASSATION DES MARCHES AU TITRE
DE LA GESTION 2009**

RAPPORT FINAL

(mai 2011)

BSC
BUSINESS SYSTEM
CONSULTING GROUP
(Conseil - Audit - Expertise)

12 , Rue Saint Michel BP 11 616 Dakar Tél (221) 33 821 41 72 Fax (221)33 822 95 03 E mail bsc@arc.sn

Dakar, le 24 mai 2011

**Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP)
Rue Alpha Hachamiyou Tall Angle Kléber
Dakar**

Monsieur le Directeur Général,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à la vérification des processus de passation, d'exécution, de suivi (administratif, financier et technique) et de contrôle des marchés conclus par le Ministère de la Santé et de la Prévention pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009.

Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés Publics et ses textes d'application afin d'exprimer une opinion motivée sur l'adéquation des procédures de passation des marchés et de gestion des contrats conclus par le Ministère de la Santé et de la Prévention avec les dispositions dudit code.

Notre examen effectué conformément aux normes d'audit généralement admises sur le plan international (normes IASB) a comporté les sondages et autres procédés de vérification que nous avons jugés nécessaires en la circonstance.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que :

- les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de manière transparente et régulière conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et que la mise en œuvre de ces procédures ne comporte pas d'anomalies significatives ;
- l'exécution financière des marchés est effectuée conformément aux dispositions contractuelles et à la réglementation en vigueur ;

- les procédures de contrôle de la matérialité des transactions et de suivi de leur exécution physique sont adéquates et permettent de s'assurer de la réalisation des marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Ces travaux appellent de notre part les remarques et observations ci - après:

1. Réserves

La mission a constaté que la quasi-totalité des Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) passées par le Ministère de la Santé et de la Prévention sont entachées d'entorses substantielles à la réglementation des marchés publics, notamment de pratiques collusives récurrentes. Ces pratiques collusives sont souvent la conséquence du mode de dévolution des DRP systématisé par le Ministère de la Santé et de la Prévention qui consiste à recourir à des intermédiaires disposant de moyens financiers pour leur attribuer les marchés, au détriment des véritables spécialistes des prestations ciblées. En fait, pour une bonne partie des DRP, la confection des listes restreintes ne tient pas compte des capacités techniques des entreprises, mais uniquement de leurs capacités à préfinancer les activités programmées. Ce mode de dévolution des marchés est non seulement en contradiction avec l'article 45 du CMP qui dispose que « ...tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises pour exécuter le marché ...», mais aussi avec les principes d'économie en ce qu'il contribue à renchérir la dépense publique.

Les exemples ci-après illustrent quelques dysfonctionnements relevés dans la pratique du Ministère de la Santé et de la Prévention en matière de passation des marchés par la procédure de DRP.

- Pour la DRP N° 56 lancée par la DAGE et portant organisation d'un atelier d'évaluation de la réforme hospitalière, nous avons constaté que l'attributaire, le GIE La Providence (14 750 000 F CFA), n'a aucune qualification pour organiser un tel atelier. La mission a par ailleurs noté que l'organisation des ateliers, séminaires et autres études est, de manière générale, confiée à des entreprises qui ne sont ni des consultants, ni des réceptifs hôteliers, ni des centres de formation ou des traiteurs. Les listes restreintes des entreprises consultées pour ce type de services sont composées de prestataires évoluant dans le commerce de marchandises diverses et d'autres activités non liées aux prestations ciblées dans les DRP. Au-delà du non respect de l'esprit du Code des Marchés Publics qui suppose une pré - qualification des entreprises par l'Autorité Contractante elle-même au moment de l'établissement de la liste restreinte, nous notons que le libellé même des lettres de consultation pose problème dès lors qu'il fait référence à une demande de préfinancement des activités. Cette pratique récurrente que nous avons notée chez tous les Administrateurs de Crédit du Ministère de la Santé et de la Prévention est contraire aux principes des marchés publics. Il ne s'agit pas pour un marché de sélectionner un prestataire qui ne présente d'autre argument que de disposer de liquidités pour préfinancer, mais d'un prestataire qui en plus des capacités

financières, possède surtout les capacités techniques pour exécuter lesdites prestations. Ce mode de dévolution des marchés pose des problèmes plus graves encore en matière de prestations intellectuelles. En choisissant un commerçant pour la réalisation d'une étude, sur la simple base de ses capacités de financement, l'autorité contractante perd, a priori, tout contrôle sur le consultant réellement en charge des prestations (en réalité, le consultant est choisi par l'AC selon des modalités non définies). Enfin, le procédé induit toujours un renchérissement des coûts au détriment des finances publiques, dans la mesure où l'intermédiaire (le titulaire du contrat qui n'est pas le réel prestataire) facture toujours des frais d'intermédiation inclus dans ses prix.

- b) Nous avons noté pour la DRP N°32 lancée par la DAGE portant acquisition de groupes électrogènes attribuée à Fermon Labo pour 14 832 600 F CFA, qu'à l'exception de l'attributaire, les montants proposés par les autres candidats dépassent le seuil de passation des marchés par Appel d'Offres pour les fournitures et services (cette observation a été faite sur un nombre important de DRP). En outre, aucun des soumissionnaires short listés pour cette opération n'a pour activité la fourniture et la pose de groupes électrogènes. Aucune des entreprises les plus connues dans ce domaine d'activité ne figure dans la short-list dressée par la DAGE/MSP qui a ainsi dévoyé l'esprit du CMP qui suppose, pour les DRP, une « pré qualification » (article 77-2 du CMP) des entreprises par l'autorité contractante elle-même préalablement à la confection de la liste restreinte. Enfin, l'examen des offres a permis de noter que quatre des soumissionnaires ont présenté des offres quasiment identiques illustrant une collusion entre fournisseurs.
- c) Pour la DRP N° 39 portant sur l'acquisition de Kit de prélèvement et d'analyse d'eau attribué à Touba Santé pour 14 899 860 F CFA, nous notons qu'un groupe de soumissionnaires liés selon des indices concordants (Touba Santé ou Coumba Ndoeffène Ndior, DSPS, SET 2000, UNITECH) est fréquemment consulté dans les mêmes DRP y compris par d'autres Autorités Contractantes (Plan Jaxaay, Ministère de l'Habitat, de la Construction et de l'Hydraulique par exemple), ce qui laisse présager qu'il s'agirait d'un groupe de fournisseurs en collusion qui se partageraient les marchés à tour de rôle.

Ce même constat a été fait sur la DRP N° 109 portant acquisition d'accessoires d'intervention attribué à BF Trading pour 14 747 640 F CFA et pour laquelle un groupe d'entreprises déjà identifié au niveau de la DGPD comme agissant de concert (BF Trading, Delta Group International, Ideal Concept, ETS Abdou Ndoeye, Jokoo Distribution) a été mis en concurrence fictive, des signes de collusion ayant été identifiés à l'examen de leurs factures pro forma. Ces mêmes indices de collusion ont été identifiés sur la DRP portant acquisition de matériel d'archivage attribuée à BF Trading pour 13 835 500 F CFA au terme d'une procédure encore une fois marquée par la collusion entre fournisseurs.

- d) Nous avons noté, pour la DRP N° 363 relative à l'achat de matériel hospitalier attribué à Fermon Labo pour 14 943 000 F CFA, que parmi les entreprises short listés, figurent trois sociétés ayant le même propriétaire (CARI, MDI, ETS ALI ET FRERES) en violation des règles de saine concurrence.
- e) Nous avons identifié, pour la DRP portant acquisition de produits désinfectants pour les mains que des entreprises ayant des dénominations sociales différentes avaient sur leurs factures pro forma les mêmes numéros de RC (IFFS et SOSAPEC) et le même NINEA (IFFS et Mame Mor Mbacké Diagne). Le même constat a été fait sur la DRP portant fourniture de matériel d'électricité à l'ENDSS pour laquelle deux des entreprises consultées à savoir les ETS KHADY NDIAYE et le GIE LAFA ont le même RC, le même NINEA et la même adresse. Ces deux entreprises sont également consultées en même temps sur plusieurs autres DRP.
- f) les opérations de passation des marchés par DRP effectuées au niveau du MSP sont marquées par la récurrence de pratiques collusives. Sur un échantillon de 273 DRP (2 526 199 847 F CFA) contrôlées extraites d'une population de 850 DRP présentées (6 525 938 097 F CFA), nous avons constaté que 51,28% d'entre elles (représentant 49,77% de la valeur de l'échantillon, soit 1 257 239 720 F CFA) constituent des consultations sans réelle concurrence puisque simulées ou entachées de signes de collusion. En effet, outre des cadres de présentation identiques pour certaines factures pro forma, les mêmes fautes d'orthographe ou de grammaire y sont reproduites, les montants proposés suivent dans certains cas des progressions arithmétiques régulières... Ces observations sont caractéristiques soient de collusions entre soumissionnaires, soient de simulations de concurrence par l'autorité contractante elle-même ;
- g) nous avons noté la démultiplication des achats de même nature qui auraient dû être regroupés pour éviter le fractionnement des commandes proscrit par les dispositions de l'article 54 – 2 du CMP. A titre d'exemple des achats de fournitures de bureau, de consommables informatiques, d'imprimés entres autres ont donné lieu à la conclusion de marchés fractionnés pour un montant total estimé à 89 562 649 F CFA attestant ainsi de l'absence d'une planification des achats conformément aux dispositions de l'article 6 du CMP. Ce fractionnement des commandes résulte, en partie, d'une interprétation erronée de la réglementation consistant à considérer chaque Administrateur de Crédit comme une Autorité Contractante ;

2. Limitations à l'étendue de nos travaux et autres domaines d'incertitudes subsistants à l'issue de notre mission

- a) le rapport annuel de la Commission des Marchés (article 141 du NCMP) destiné à la DCMP et à l'ARMP n'a pas été préparé par le Ministère de la Santé et de la Prévention;
- b) les documents de passation des marchés de plusieurs acquisitions comprises dans notre échantillon et dont le montant cumulé se chiffre à 588 170 234 F CFA (62,37% de la valeur de l'échantillon test) n'ont pas été mis à notre disposition pour la mise en œuvre des procédures de vérification propres à nous permettre de nous assurer de la conformité de leur conclusion aux dispositions du CMP.

A notre avis, au regard de l'importance des points évoqués aux paragraphes 1 et 2 ci - avant, notre avis est que les procédures de passation et d'exécution des marchés ne sont pas conformes aux principes généraux d'économie, d'efficacité, d'équité et de transparence édictés par le décret 2007 – 545 portant Code des Marchés Publics.

SOMMAIRE

	Lexique des abréviations et sigles	9
1	Synthèse des non conformités et des recommandations	10
1.1	Tableaux de synthèse des non conformités et des recommandations	11
1.2	Synthèse des non conformités sur l'exécution financière	15
1.3	Synthèse des non conformités sur l'exécution physique	17
1.4	Tableau de synthèse des Violations du CMP par marché	19
2	Contexte de l'intervention et objectifs de la mission	86
2.1	Contexte de l'intervention	87
2.2	Objectifs de la mission	88
2.2.1	Objectifs généraux	88
2.2.2	Objectifs spécifiques	88
2.2.3	Etendue des travaux à effectuer	89
2.2.4	Rapports émis au terme de la mission	91
3	Approche méthodologique	93
3.1	Phase 1 - Revue approfondie des textes de référence	94
3.2	Phase 2 - Analyse de l'organisation et de l'environnement de la passation des marchés	95
3.3	Phase 3 - Vérification des différentes étapes de la passation des marchés	96
3.3.1	Module 1 - Audit de la préparation des marchés	97
3.3.2	Module 2 - Audit de la gestion de l'attribution	98
3.3.3	Module 3 - Audit de la gestion de l'exécution des marchés dans ses aspects administratifs, financiers et physiques	99
4	Résultats des travaux	101
4.1	Revue du cadre institutionnel et de l'environnement de la passation des marchés	102
4.1.1	Commission des marchés	102
4.1.2	Cellule de passation des marchés	102
4.1.3	Charte d'éthique et de transparence en matière de passation des marchés publics	102
4.1.4	Documents de programmation de la passation des marchés	102
4.1.4.1	Plan de passation des marchés	102
4.1.4.2	Avis général de passation des marchés	103
4.1.5	Rappel des seuils applicables au MSP	103
4.2	Examen des marchés	104
4.2.1	Périmètre couvert par nos travaux	104
4.2.2	Direction de l'Administration et de Gestion de l'Equipeement (DAGE)	106
4.2.2.1	Marchés conclus par AOO	106
4.2.2.2	Marchés conclus par AOR	115
4.2.2.3	Marchés conclus par Avenant	116
4.2.2.4	Marchés conclus par DRP	117
4.2.3	Cellule d'Appui et de Suivi du Plan National de Développement Sanitaire (CAS/PNDS)	137
4.2.3.1	Marchés conclus par DRP	137
4.2.4	Direction de la Prévention Médicale : Programme Tabac	139
4.2.4.1	Marchés conclus par DRP	139
4.2.5	Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS)	143
4.2.5.1	Marchés conclus par AOO	143
4.2.5.2	Marchés conclus par DRP	149
4.2.6	Service National de l'Information Sanitaire (SNIS)	158
4.2.6.1	Marchés conclus par DRP	158
4.2.7	Programme National de lutte contre la Tuberculose	162
4.2.7.1	Marchés conclus par AOO	162
4.2.7.2	Marchés conclus par DRP	167
4.2.8	Direction de la Pharmacie et des Laboratoires (DPL)	169
4.2.8.1	Marchés conclus par DRP	169

4.2.9	Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)	172
4.2.9.1	Marchés conclus par AOO	172
4.2.9.2	Marchés conclus par DRP	179
4.2.10	Service National de l'Hygiène (SNH)	182
4.2.10.1	Marchés conclus par AOO	182
4.2.10.2	Marchés conclus par DRP	187
4.2.11	Projet de Santé 2	192
4.2.11.1	Marchés conclus par DRP	192
4.2.12	Direction des Ressources Humaines (DRH)	194
4.2.12.1	Marchés conclus par DRP	194
4.2.13	Laboratoire National du Contrôle des Médicaments (LNCM)	196
4.2.13.1	Marchés conclus par DRP	196
4.2.14	Programme National de Lutte contre les Infections Nosocomiales (PRONALIN)	201
4.2.14.1	Marchés conclus par DRP	201
4.2.15	Direction des Equipements et de la Maintenance (DEM)	205
4.2.15.1	Marchés conclus par DRP	205
4.2.16	Direction de la Santé (DS)	208
4.2.16.1	Marchés conclus par DRP	208
4.2.17	Cellule Informatique	216
4.2.17.1	Marchés conclus par DRP	216
4.2.18	Centre antipoison	220
4.2.18.1	Marchés conclus par DRP	220
4.2.19	Service National de l'Education et de l'Information Sanitaire (SNEIS)	224
4.2.19.1	Marchés conclus par DRP	224
4.2.20	Direction des Etablissements de Santé (DES)	235
4.2.20.1	Marchés conclus par DRP	235
	Annexe 1 : Tableau récapitulatif des collusions identifiées	240
	Annexe 2 : Tableau récapitulatif des limitations à l'étendue de nos travaux	250
	Annexe 3 : Tableau récapitulatif des marchés fractionnés	254
	Annexe 4 : Lettre de transmission du rapport provisoire	256
	Annexe 5 : Réponses de l'Autorité Contractante	258

Liste des abréviations et sigles

AOO	Appel d’Offres Ouvert
AOR	Appel d’Offres Restreint
ARMP	Autorité de Régularisation des Marchés Publics
CM	Commission des Marchés
CMP	Code des Marchés publics
CPM	Cellule de Passation des Marchés
DAC	Dossier d’Appel à la Concurrence
DAO	Dossier d’Appel d’Offres
DP	Demande de Propositions
DRP	Demande de Renseignements et de Prix
ED	Entente Directe
HT	Hors Taxe
MSP	Ministère de la Santé et de la Prévention
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances
NCMP	Nouveau Code des Marchés Publics
PM	Premier Ministre
PPM	Plan de Passation des Marchés
PV	Procès Verbal
RAPEV	Rapport d’Evaluation
TTC	Toutes Taxes Comprises
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

SECTION 1
SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET DES RECOMMANDATIONS

1.1 SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR LA PASSATION DES MARCHES

1.1 TABLEAUX DE SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET DES RECOMMANDATIONS

SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Un procès verbal unique a été établi qui résume toutes les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution des DRP. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique consisterait à établir des procès verbaux distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.

Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.

En outre, il convient de noter que les dossiers de marchés qui nous ont été soumis n'ont pas été constitués conformément aux instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des pièces de marché. Ainsi, plusieurs documents de passation et d'exécution des marchés ne sont pas versés aux dossiers (lettres d'invitation à soumissionner, offres des candidats, notifications d'attribution, lettres d'information aux candidats non retenus...).

Nous avons noté que l'organisation des ateliers, séminaires et autres études est, de manière générale, confiée à des entreprises qui ne sont ni des consultants, ni des réceptifs hôteliers, ni des centres de formation ou des traiteurs. Les listes restreintes des entreprises consultées pour ce type de services sont composées de prestataires évoluant dans le commerce de marchandises diverses et d'autres activités non liées aux prestations ciblées dans les DRP. Au-delà du non respect de l'esprit du Code des Marchés Publics qui suppose une pré-qualification des entreprises par l'Autorité Contractante elle-même au moment de l'établissement de la liste restreinte, nous notons que le libellé même des lettres de consultation pose problème dès lors qu'il fait référence à une demande de préfinancement des activités. Cette pratique récurrente que nous avons notée chez tous les Administrateurs de Crédit du Ministère de la Santé et de la Prévention est contraire aux principes des marchés publics. Il ne s'agit pas pour un marché de sélectionner un prestataire qui ne présente d'autre argument que de disposer de liquidités pour préfinancer, mais d'un prestataire qui en plus des capacités financières, possède surtout les capacités techniques pour exécuter lesdites prestations. Ce procédé de dévolution des marchés pose des problèmes plus graves encore en matière de prestations intellectuelles. En choisissant un commerçant pour la réalisation d'une étude, sur la simple base de ses capacités de financement, l'autorité contractante perd tout contrôle sur le consultant réellement en charge des prestations. Enfin, le procédé induit toujours un renchérissement des coûts au détriment des finances publiques, dans la mesure où l'intermédiaire (le titulaire du contrat qui n'est pas le réel prestataire) facture toujours des frais d'intermédiation inclus dans ses prix.

La mission a noté, pour la déplorer, que **la mise en œuvre de la procédure de DRP est fortement marquée par des pratiques collusives et des simulations** qui nous conduisent à recommander la suppression de ce mode de passation, tout au moins sous sa forme actuelle, du dispositif de passation des marchés. Nous avons par ailleurs relevé au cours de nos travaux, **un manque de transparence dans la constitution des listes restreintes** car, dans bien des cas, le même groupe d'entreprises, a une ou deux variantes près, est consulté sur plusieurs DRP de natures différentes avec presque toujours le même attributaire. En outre, nous avons constaté une **utilisation frauduleuse des mêmes numéros d'identification fiscale (NINEA) et des mêmes numéros de Registre de Commerce** par des « entreprises » ayant des dénominations sociales différentes. Si toutefois ce mode de passation des marchés est maintenu dans le dispositif national de passation des marchés, l'obligation de faire une large publicité doit être instituée pour assurer une plus grande transparence des procédures de DRP et éviter que le clientélisme ne soit la règle.

La mission a noté sur plusieurs DRP qu'à l'exception des attributaires dont les montants des offres avoisinent le seuil de passation des marchés par appel d'offres, tous les autres soumissionnaires font des offres financières dépassant ledit seuil. Il s'agit d'une curieuse coïncidence surtout lorsqu'on sait que ces entreprises sont toutes habituées aux procédures de passation des marchés et connaissent de facto les seuils applicables aux différents modes de passation. Il pourrait s'agir d'une volonté de s'auto-éliminer au profit de l'attributaire désigné.

Des déficiences importantes ont été notées dans le système de classement et d'archivage des documents de passation des marchés ; cette anomalie a constitué une importante limitation à l'étendue de nos travaux puisqu'en l'absence des offres des soumissionnaires entre autres, nous n'avons pas pu mener nos investigations sur plusieurs DRP figurant dans notre échantillon.

Nous avons noté la démultiplication des achats de même nature qui auraient dû être regroupés pour éviter le fractionnement des commandes proscrit par les dispositions de l'article 54 – 2 du CMP ; à titre d'exemple des achats de fournitures de bureau, de consommables informatiques, d'imprimés entre autres ont donné lieu à la conclusion de marchés fractionnés pour un montant total estimé à 89 562 649 F CFA attestant ainsi de l'absence d'une planification des achats conformément aux dispositions de l'article 6 du CMP. Ce fractionnement des commandes résulte, en partie, d'une interprétation erronée de la réglementation consistant à considérer chaque Administrateur de Crédit comme une Autorité Contractante ;

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR LA PASSATION DES MARCHES

Se conformer aux dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.

Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion ;

Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière ;

Eviter le fractionnement des commandes en se conformant aux dispositions de l'article 54 – 2 du CMP.

1.2 SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION FINANCIERE

SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION FINANCIERE
RAS
SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L'EXECUTION FINANCIERE
RAS

1.3 SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION PHYSIQUE

SYNTHESE DES NON CONFORMITES SUR L'EXECUTION PHYSIQUE	
NON EFFECTUE	
SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L'EXECUTION PHYSIQUE	
NON EFFECTUE	

1.4 SYNTHESE DES VIOLATIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS

TABLEAU DE SYNTHESE DES VIOLATIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS

DAGE

Description	AO N°14-09 FOURNITURE DE MOYENS LOGISTIQUES (VEHICULES ET MOTOS) AUX STRUCTURES SANITAIRES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION (LOT N° 1 : 03 VEHICULES DE LIAISON PEUGEOT BREAK 308 CONFORT LOT N°2 : 08 véhicules Toyota Prado/LOT N°3/LOT N°4)		AOO N° 15-09 (MARCHE N°F0402/10) FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX DESTINES AU SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE DU CHU DE FANN	AOR TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE DES ZONES INONDEES (DAKAR- PIKINE-GUEDIAWAYE ET RUFISQUE) DE LA REGION DE DAKAR DANS LE CADRE DU PLAN ORSEC 2009
Attributaires	CFAO SENEGAL	ESPACE AUTO	C.E.R.T.E.C SA	CGSE Afrique
Montants en F CFA TTC	43 221 000 191 720 000 12 750 000	130 900 000	202 550 594	195 000 000
Violation de l'article 9 sur l'existence de crédits et autorisations préalables	√			
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√		√	
Violation des dispositions relatives à l'article 63 du NCMP sur les délais et modes de présentation des offres et des candidatures				√

Description	AO N°1/MSPM/2009 (MARCHE N°S0731/09 du 07/10/2009) : NETTOIEMENT ET ENTRETIEN DU SIEGE	AON 02-09 DAGE POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D'IMPRIMES			AO N°08-08 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE GENERATEURS D'OXYGENE MEDICAL POUR TYPE PSA POUR LES HOPITAUX		
Attributaires	Compagnie de commerce et de Services (CCS)	Master Office	Entreprise Sénégalaise de Distribution	Papeterie le Gandiol	CARREFOUR MEDICAL		
Montants en F CFA TTC	31 860 000	39 689 064	33 767 500	42 637 000	840 000 000	975 000 000	675 000 000
Violation des dispositions relatives aux articles 64 et 65 du NCMP sur la déclaration, sans autorisation préalable de la DCMP, d'un marché infructueux par la Commission des Marchés	√						
Marché ne figurant pas dans l'AGPM					√		
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√		√				
Violation des dispositions relatives à l'article 68 du NCMP portant sur la recevabilité des offres	√						
Violation des dispositions relatives aux articles 83, 84 et 85 du NCMP portant sur la publicité de l'attribution et information des candidats	√		√				
Violation de l'article 111 NCMP sur les garanties de soumission	√						

Description	ACQUISITIONS DE PRODUITS DEINFECTANT DANS LE CADRE DES EVENEMENTS RELIGIEUX (GAMOU)	PRISE EN CHARGE DE LA COUVERTURE MEDICALE DU GAMOU DE NDIASSANE	APPUI A LA CAMPAGNE DE DISTRIUTION DE MEDICAMENTS ET SENSIBILISATIONS CONTRE LA BILHARZIOSE DANS LES REGIONS DE MATAM SAINT LOUI ET KEDOUGOU	ACQUISITION DE GROUPE ELECTROGENE POUR LE DISTRICT MBACKE TOUBA
Attributaires	AFRICA COMPUTER PRODUCTIONS	Africa Computer Productions	Sénégalaise de Commerce et de Travaux -SCI	FERMON LABO
Montants en F CFA TTC	14 797 200	13 998 340	14 799 560	14 832 600
Dossier incomplet	√	√	√	√
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des articles 44, 45 sur les renseignements et justifications à fournir	√	√	√	
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√		
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	ACQUISITION DE KITS DE PRELEVEMENT D'ANALYSE	ACQUISITION MATERIELS PROTECTION ET TRAITEMENT	DE DE DE	FRAIS D'ORGANISATION ATELIER EVALUATION DE LA REFORME HOSPITALIERE	MAINTENANCE DU GROUPE ELETROGENE DU SIEGE
Attributaires	TOUBA SANTÉ	D .S.P .S		GIE LA PROVIDENCE	A.L.M AFRIQUE
Montants en F CFA TTC	14 899 860	14 499 250		14 750 000	13 988 900
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√		√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√		√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√		√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√		√	√

Description	DRP ACQUISITION ACCESSOIRES D'INTERVENTION	DRP ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	DRP FOURNITURES ET POSE DE FILMS DE PROTECTION, DE FILMS D'INTIMITE ET DE PLACARD BAS	DRP ACQUISITIONS DE MATERIELS D'HYGIENE
Attributaires	BF TRADING & SERVICES	BF TRADING ET SERVICES	BF TRADING &SERVICES	QUINCAB
Montants en F CFA TTC	14 747 640	14 749 174	14 854 476	14 998 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√		√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP PRISE EN CHARGE JOURNEE MEDICALE	DRP ACHATS CONSOMMALES CHIRURGICAUX	DE ACQUISITION DE PULVERISEUR A DOS	DRP ACHAT DE 200 LITS PICOTS
Attributaires	MASSAR DIOP MULTI SERVICES	MBEYANE ENTREPRISES	GIE GSDE	ESTCI
Montants en F CFA TTC	14 915 200	14 987 180	14 984 820	14 750 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions relatives aux articles 64 et 65 du NCMP sur la déclaration, sans autorisation préalable de la DCMP, d'un marché infructueux par la Commission des Marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP ACHATS MATERIELS HOSPITALIER POUR LE COMPTE DE KHOMBOLE	DRP PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX D'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMENT DU FONDS NORDIQUE DE DEVELOPPEMENT	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ORGANISATION DES TRAVAUX DE REVISION DU CDSMT SANTE 2009-2011	DRP AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES : CAMPAGNE DE CONSULTATION ET DE SENSIBILISATION DANS LES LOCALITES DE HERSENT ET DE DAROU SALAM
Attributaires	FERMON LABO	GIE G.S.D.E.	ETS DIAME TALL	Fall Abdou Lahat
Montants en F CFA TTC	14 943 000	14 750 000	14 491 934	14 950 600
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP ACQUISITION DE MATERIEL D'HYGIENE	DRP PRISE EN CHARGE DE LA COUVERTURE MEDICALE DES JOURNEES DE CONSULTATION DE COLOBANE	DRP ACQUISITION DE MATERIEL D'ARCHIVAGE	DRP ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
Attributaires	Marchandises Diverses International	GENI	BF TRADING & SERVICES	CARI
Montants en F CFA TTC	14 968 300	13 481 500	13 835 500	14 947 650
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ACQUISITION DE PRODUITS DESINFECTANTS POUR LES MAINS	DRP PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX POUR LA PREPARATION DE L'ATELIER SUR LE PEV, CAMPAGNE 2010	DRP ACQUISITION DE TEE- SHIRTS, DE CASQUETTES ET DE BANDEROLES
Attributaires	CIMD	IFFS	SOSAPEC SARL	SENEPRES SARL
Montants en F CFA TTC	14 929 950	14 975 000	14 944 700	12 991 800
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	ACHAT D'ACCESSOIRES DE CAFETERIA	ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REHABILITATION DU PARKING DU SIEGE	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE ET VITRAGE TRIPLEX DU BUREAU BILLETEUR
Attributaires	TOUBA SERVICE	THIARGANE ENTREPRISE SUARL	BAOL SERVICES	LA FIERTE AFRICAINE
Montants en F CFA TTC	14 867 410	14 799 560	14 995 428	14 627 398
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE PARTAGE ET DE VALIDATION DU RAPPORT FINANCIER 2008	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ELABORATION DU RAPPORT FINANCIER 2008	DRP ACQUISITION DE MATERIELS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DE LA CLINIQUE CHIRURGIE CARDIAQUE	DRP ACHAT DE BOTTES POUR LE SERVICE D'HYGIENE (APPUI POUR LES INONDATIONS)
Attributaires	GIE FARLU DE OUAGOU NIAYES 1	GIE FARLU DE OUAGOU NIAYES 1	NDONG ISSA EXPRESS SERVICE	NDONG ISSA EXPRESS SERVICE
Montants en F CFA TTC	9 916 720	14 889 240	4 984 320	14 868 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP ACQUISITION DE TROIS MONITEURS DE SURVEILLANCE, 08 PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES POUR LE COMPTE DU SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO VASCULAIRE	DRP ACQUISITION DE POUDRE INSECTICIDE	DRP TRANSPORT DE VACCIN ET DE CONSOMMABLES POUR LE COMPTE DU P.E.V	DRP MOBILIERS DE BUREAU
Attributaires	MATERIEL HOSPITALIER-SA M.H.O SA	JOKKO DISTRIBUTION	GIE KHADIMOU RASSOUL MARKETING EXPRESS KRAMEX	FALL BASSIROU ENT.PREST SERV. DE COMM. EPSC
Montants en F CFA TTC	14 652 000	14 000 000	14 955 500	14 667 400
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP FOURNITURE DE SUPPORT DE COMMUNICATION RELATIVE AU PLAN ORSEC A DIAMAGUENE ET GUEDEAWAYE	DRP ACHAT DE REACTIFS BIOLOGIQUES REHABILITATION EQUIPEMENT MATERNITE LE DANTEC	DRP FOURNITURE DE TENUES POUR LES PREVENTIONNISTES	DRP ACQUISITION DE MATELAS SIMPLE ET DE MATELAS HOUSSES AVEC OEILLETES
Attributaires	THIARGANE ENTREPRISE SUARL	ECTASE TALIB	PRES-HIGH-SARL	GIE LA PROVIDENCE
Montants en F CFA TTC	14 950 000	14 983 640	14 868 000	13 813 375
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS	DRP ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS	DRP ACQUISITION DE MATELAS AVEC HOUSE	DRP ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR LE GROUPE ELECTROGENE DU SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO- VASCULAIRE DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DE FANN	DRP ACQUISITION DE PRODUIT D'HYGIENE POUR LES ZONES INONDEES
Attributaires	TAIF COM	NDONG DJIBRIL AZIZ TROPICAL CASH	AFRICAINNE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING- SARL (A.D.M SARL)	GUEYE BASSIROU « ENTREPRISE DIWANE ENERGIE »	NGOM OUSMANE NEGOCE GENERAL SERVICE « NGS »
Montants en F CFA TTC	14 868 000	14 986 000	14 160 000	14 995 322	14 991 900
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√	√

SERVICE NATIONAL DE L'INFORMATION SANITAIRE

Description	DRP ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	DRP ATELIER DE FORMATION DES FORMATEURS SUR L'UTILISATION DU LOGICIEL DE SAISIE SYNNIS	DRP ASSISTANCE POUR LA MISE A JOUR DE L'APPLICATION DE SAISIE ET DE REMONTEE DES DONNEES DE ROUTINE	DRP ATELIER DE VALIDATION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUE 2008
Attributaires	AME SATOU	GIE JOKKO SERVICES	GIE ESPACE COMMERCIAL	ETS SOW SONA
Montants en F CFA TTC	14 488 040	7 882 400	12 991 800	11 800 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP DEMUTLIPLICATION DES MANUELS D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SAISIE ET DU MANUEL D'HARMONISATION ET DE CALCUL DES INDICATEURS	DRP CONFECTION DE BOX	DRP ACHAT CONSOMMABLE INFORMATIQUE DE
Attributaires	SERVICES MULTIPLES	PRESS HIGH TECH	GIE JOOKOO SERVICES
Montants en F CFA TTC	14 099 525	10 499 824	7 498 900
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Description	APPEL N°001/09/F/PNT FOURNITURE VEHICULES SUPERVISION	D'OFFRES POUR LA TROIS 4X4 DE	APPEL D'OFFRES N° 02/09/F/PNT POUR LA DIFFUSION ET L'EDITION DE DOCUMENTS
Attributaires	CFAO SENEGAL		TEK ACCESS
Montants en F CFA TTC	71 970 000		17 355 000
Violation de l'article 7 sur la définition des fournitures, services et travaux			√
Dossier incomplet	√		
Violation des dispositions relatives à l'article 63 du NCMP portant sur les délais et modes de présentation des offres et des candidatures	√		
Violation de l'article 69 sur la recevabilité, analyse, évaluation et comparaison des offres			√
Violation de l'article 70 du NCMP sur l'attribution au moins disant			√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√		√
Violation des dispositions relatives aux articles 83, 84 et 85 du NCMP portant sur la publicité de l'attribution et information des candidats	√		√
Violation des dispositions relatives à l'article 88 sur la recevabilité du recours par le Comité de Règlement des Différends			√

Description	DRP ACQUISITION DE SUPPORTS POUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA TB	DRP FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES	DRP ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES	DRP ACQUISITION D'UN ANTIVIRUS POUR 15 POSTES, DE 03 IMPRIMANTES NOIR ET BLANC ET D'UNE IMPRIMERIE COULEUR
Attributaires	EGENCO	STRATEGIES@TECHNOLOGI ES	STRATEGIES@TECHNOLOGI ES	PLATFORM
Montants en F CFA TTC	11 057 500	6 950 000	1 230 000	1 527 600
Dossier incomplet	√			
Non respect des articles 43, 44 et 45 sur l'accès à la commande publique	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√		
Violation de l'article 70 du NCMP sur l'attribution au moins disant		√		
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	ACQUISITION DE VIDEO PROJECTEUR ET CAMERA NUMERIQUE	DIFFUSION D'EMISSION TELE	DIFFUSION D'EMISSION TELE
Attributaires	EGENCO	RTS	ORIGINES SA_ 2STV
Montants en F CFA TTC	1 700 000	6 000 000	4 000 000
Dossier incomplet	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√

DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES (DPL)

Description	DRP FOURNITURES DE BUREAU	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ACHAT DE MATERIELS PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP FRAIS D'ORGANISATION D'UN ATELIER SUR LE SYSTEME NATIONAL PHARMACO VIGILANCE	DRP ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE FROID DE LA DPL
Attributaires	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL	ECTASE	GARMI TECHNOLOGIES
Montants en F CFA TTC	7 981 933	3 499 290	2 299 584	6 997 400	2 832 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√	

Description	DRP FRAIS D'ORGANISATION DE L'ATELIER DE FORMATION A LA QUANTIFICATION ET A LA PLANIFICATION DES BESOINS EN MEDICAMENTS	DRP FRAIS D'IMPRESSION D'AFFICHES ET DE DEPLIANTS	DRP FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES DE LA DPL	DRP ACHAT DE MATERIELS DE PLOMBERIE ET D'ELECTRICITE	DRP FRAIS D'ENTRETIEN ET DE NETTOIEMENT DES LOCAUX DE LA DPL
Attributaires	MBEYANE ENTREPRISE	MBEYANE ENTREPRISE	ECTASE	SENEPRES SARL	CCS SARL
Montants en F CFA TTC	7 999 397	8 996 320	8 499 540	6 495 900	4 997 300
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√	

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

Description	AON N° 002/2009 (Marché N° F0696/09) ACHAT D'UN VEHICULE DE SUPERVISION STATION WAGON 4X4	AON N° 008/2008 FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DESTINES AUX CASES DE SANTE Lot 1 : Mobilier de bureau (Marché N° F0215/09) Lot 2 : Matériel de soins (Marché N° F0216/09)	AOO N° (MARCHE N° T0073/10) EXTENSION DU SIEGE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Attributaires	ESPACE AUTO	FERMON LABO	CEC
Montants en F CFA TTC	28 000 000 F CFA TTC (17 000 000 F CFA HT/HD)	Lot 1 : 58 118 625 Lot 2 : 24 357 375	127 562 161
Non respect des articles 43,44, 45 sur l'accès à la commande publique	√	√	√
Violation des dispositions relatives à l'article 66 de la directive 4 de l'UEMOA sur l'interdiction des négociations			
Violation des dispositions de l'article 67 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√
Violation des dispositions relatives aux articles 83, 84 et 85 du NCMP portant sur la publicité de l'attribution et information des candidats	√	√	√
Violation de l'article 112 NCMP sur les garanties de bonne exécution	√	√	√

Description	IMPRESSION DE TEE - SHIRTS	CONSULTATION POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE DU PALUDISME
Attributaires	GIE SCI	SCT
Montants en F CFA TTC	14 986 000	14 983 640
Dossier incomplet	√	√
Non respect des articles 43, 44,45 sur l'accès à la commande publique	√	
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir		

SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE

Description	AOO N°001/09/MSPHP/SNH ACQUISITION DE TENUES ET ATTRIBUTS MILITAIRES	AON°002/09/MSPHP/SNH ACQUISITION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES	AO N°003/09/MSPHP/SNH ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES D'INTERVENTION F0966/09
Attributaires	SEVAM	SENEGALAISE D'ENTREPRISE ET DE TRAITEMENT (SET 2000)	UNITRADE
Montants en F CFA TTC	90 560 000 F CFA HT/HD	81 750 000 F CFA HT/HD	13 777 305 F CFA HT/HD
Non respect des articles 43,44 et 45 sur l'accès à la commande publique		√	
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√

Description	DRP RESTAURATION DES AGENTS D'HYGIENE POUR LA PREPARATION ET LE DEFILE DU 04 AVRIL 2009	DRP RESTAURATION DES AGENTS D'HYGIENE POUR LE GAMOU 2009	DRP REALISATION D'ATTRIBUTS MILITAIRES	DRP CARBURANT
Attributaires	GENI		GENTLEMAN G. ZARKA	SHELL SENEGAL
Montants en F CFA TTC	4 998 480	GENI	14 500 000 F CFA HT/HD	15 499 628
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP DEPLIANTS	DRP REPARATION MATERIELS TECHNIQUES D'INTERVENTION : 06 MACHINES POUDRIERE A	DRP ENTRETIEN REUNION COORDINATEUR ET DE	DRP REPARATION DE 4 MOTOS POUDREUSES, 5 NEBULISATEURS ET 30 ATOMISEURS
Attributaires	GIE ALOUCH	GARAGE MALICK MBENGUE	TOUBA SANTE	TOUBA SANTE
Montants en F CFA TTC	4 956 000	4 836 820	9 993 420 F CFA TTC	4 295 200 F CFA TTC
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP ACHAT DE 4 PHOTOCOPIEUSES IR 2018 CANON	DRP ACHAT DE MATERIELS ELECTRO - MENAGERS : 8 FRIGOS	DRP ABONNEMENTS JOURNAUX	DRP DECORATION REVETEMENT MURAL
Attributaires	GIMD	SCT	LE SOLEIL SUD COMMUNICATION	HORIZON PLUS
Montants en F CFA TTC	14 898 680	8 064 592	174 000 177 840	2 999 560
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 70 du NCMP sur l'attribution au moins disant	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

Description	DRP REPARATION DE 3 VEHICULES	DRP ENTRETIEN ET REPARATION DU RESEAU TELEPHONIQUE	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE SUR LA GESTION DES ARCHIVES AU PROFIT DU SECRETARIAT GENERAL	DRP ACQUISITION DE JEUX DE BOUTONS
Attributaires	GARAGE IBRA GUEYE	GENI	HORIZON PLUS	PHENIX UNIFORMES
Montants en F CFA TTC	7 000 000	2 993 070	2 999 560	4 400 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√

PROJET DE SANTE 2

Description	Assurance Véhicules du Projet Santé 2	Acquisition de consommables informatiques pour le Projet Santé 2/BAD	Prise en charge du Comité de pilotage et la réunion de coordination du Projet Santé 2/BAD	Entretien et réparation des véhicules du Projet Santé 2/BAD	Acquisition de fournitures de bureau pour le Projet Santé 2/BAD
Attributaires	SIGMA ASSUR	BUREAUTIQUE PLUS	BUREAUTIQUE PLUS	GARAGE IBRA GUEYE	SEN SERVICE EXPRESS
Montants en F CFA TTC	3 958 888	8 998 680	9 988 700	3 350 000	13 968 368
Dossier incomplet					√
Violation des dispositions de l'article 67 – 1 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 70 du NCMP sur l'attribution au moins disant	√	√	√	√	
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√	√
Violation article 81 sur les différents procès verbaux à établir	√	√	√	√	√

CELLULE D'APPUI ET DE SUIVI DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE (CAS/PNDS)

MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	DRP ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	ET DRP FRAIS D'ORGANISATION DU 1 ^{er} COMITE INTERNE DE SUIVI DU PNDS	DRP PRISE EN CHARGE DU FRAIS D'ORGANISATION DU 2 ^{ème} COMITE INTERNE DE SUIVI DU PNM	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA REVUE ANNUELLE CONJOINTE DU PNDS	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACQUISITION DE MATERIELS DIDACTIQUES AU PROFIT DE LA CELLULE
Attributaires	IBRA GUEYE GARAGISTE	ECTASE	SENEPRES	ECTASE	SENEPRES
Montants en F CFA TTC	14 999 410	14 792 480	14 993 080	14 986 000	9 499 826
Violation de l'article 4 relatif à la terminologie				√	√
Violation de l'article 44 du CMP portant sur les pièces administratives			√		
Violation article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis			√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√		√
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché			√	√	

DIRECTION DE LA PREVENTION MEDICALE : PROGRAMME TABAC

Description	DRP ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE SANS TABAC (Acquisition de 1500 tee shirts, 2000 flyers, 04 banderoles de 5 m sur 90 et 500 dépliants)	DRP ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA CHAINE DE FROID DE LA DPM	DRP FRAIS DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION, ET D'EMMAGASINAGE SURESTARIE DES CONTAINERS DE VACCINS ET DE CONSOMMABLES DE VACCINS	DRP ACHAT DE DEPLIANTS, D'AFFICHES ET DE TEE SHIRTS POUR LA JOURNEE NATIONALE DE MEDECIN SANS BLOUSE
Attributaires	Africaine de Distribution et de Marketing (ADM)	HORIZON PLUS	HORIZON PLUS	KRAMEX
Montants en F CFA TTC	13 587 700	3 498 700	14 999 570	11 999 420
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√		√	√
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√	√	√	√
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés		√	√	

Description	DRP ACHAT DE MANUELS DE GESTION	DRP PRISE EN CHARGE DES JOURNEES DE CONSULTATIONS GRATUITES A BIGNONA
Attributaires	DSPS	SENEPRES SARL
Montants en F CFA TTC	9 000 002	14 986 000
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√	√
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√	√

ECOLE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (ENDSS)

Description	AO N° 3-FONCT/MSP/ENDSS/2009-2010 ACQUISITION DE FOURNITURES, D'IMPRIMES, DE CONSOMMABLES, DE MATERIELS ET PRODUITS DESTINES AU FONCTIONNEMENT DE L'ENDSS						
Attributaires	LOT 1 : MATERIEL ET REACTIFS DE BIOLOGIE : TECHNOLOGIES SERVICES	LOT 2 : MATERIEL ET PRODUITS DENTAIRE : DRP	LOT 3 : MATERIEL ET PRODUITS DE LABORATOIRE EN PROTHESE DENTAIRE : DRP	LOT 4 : FOURNITURES DE BUREAU : MASTER OFFICE	LOT 5 : IMPRIMES : SIPREX	LOT 6 : CONSOMMABLES INFORMATIQUES : TOURE EQUIPEMENTS	LOT 7 : MATERIELS ET PRODUITS D'ENTRETIEN : PAPEX
Montants en F CFA TTC	6 207 315	10 226 500	3 499 200	5 727 519 F TTC	5 539 510 F TTC	8 610 413 F TTC	4 246 431 F TTC
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√						

Description	AON OUVERT N° 1/MSP/ENDSS NETTOIEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'ENDSS	AON OUVERT N° 2/MSP/ENDSS (MARCHE N° S0540/09) GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L'ENDSS
Attributaires	ETS KHADY NDIAYE	ASEP
Montants en F CFA TTC	23 800 000	20 178 000
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√	√

Description	DRP FOURNITURE DE MATERIEL D'ELECTRICITE DESTINE A DIVERS REPARATIONS	DRP FOURNITURE DE VENTILATEURS PLAFONNIERS DESTINES A DIVERS SERVICES DE L'ENDSS	DRP RELATIVE AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS AU GROUPE ELECTROGENE
Attributaires	SPE	SPE	SENEPRES SARL
Montants en F CFA TTC	2 970 650	1 917 500	4 418 510
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis			√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché			√

Description	DRP FOURNITURE DE PIECES DE RECHARGE AU DESTINEES DE MATERIEL REPROGRAPHIE	DRP TRAVAUX DE REPARATION SUR PRESSEURS	DRP TRAVAUX DE REPARATION SUR COMPRESSEURS	DRP TRAVAUX DE REHABILITATION DE SANITAIRES	DRP TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ETANCHEITE
Attributaires	GENI	SERIGNE BARA ET COMPAGNIE	ESTCI	S.P.E	GTE
Montants en F CFA TTC	2 884 805	2 367 080	2 655 531	6 566 039	758 740
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie		√	√	√	
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis		√	√	√	
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√		
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché			√	√	
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés		√	√	√	

Description	DRP ENTRETIEN MAINTENANCE EQUIPEMENTS CUISINE	ET DE	DRP DESINFECTION, DESINSECTISATION DERATISATION LOCAUX ALENTOURS IMMEDIATS L'ENDSS	ET DE	DRP ENTRETIEN MAINTENANCE ASCENSEUR IMMEUBLE ENDSS	ET DE	DRP ASSISTANCE, ENTRETIEN MAINTENANCE EQUIPEMENTS MEDICAUX INSTALLATION SECTIONS BIOLOGIE ET PREPARATEUR PHARMACIE L'ENDSS
Attributaires	SENEPRES		SENEPRES		AFRIQUE ASCENSEUR		MEDISYS
Montants en F CFA TTC	2 981 860		2 961 894		1 416 000		1 298 000
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√						
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√						
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√						
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√						
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√						

Description	DRP ASSISTANCE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX ET INSTALLATION DES SECTIONS TSO ET TLPD DE L'ENDSS	DRP ASSISTANCE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX ET INSTALLATION DE LA SECTION IMAGERIE MEDICALE DE L'ENDSS	DRP TRAVAUX DE CURAGE ET D'ENTRETIEN DES CANALISATIONS DES EAUX USEES DE L'ENDSS	DRP FOURNITURE DE PETIT MATERIEL DE PLOMBERIE DESTINE A DIVERSES REPARATIONS A L'ENDSS
Attributaires	MEDISYS	MEDISYS	GTE	SPE
Montants en F CFA TTC	3 776 000	802 400	1 601 260	1 735 485
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			

Description	DRP FOURNITURE D'EXTINCTEURS ET DE MATERIEL D'ELECTRICITE POUR DES TRAVAUX DE REPARATION SUITE A L'INCENDIE INTERVENUE AU NIVEAU DE LA CUISINE DE L'ENDSS	DRP FOURNITURE D'EXTINCTEURS ET DE MATERIEL D'ELECTRICITE POUR DES TRAVAUX DE REPARATION SUITE A L'INCENDIE INTERVENUE AU NIVEAU DE LA CUISINE DE L'ENDSS	DRP TRAVAUX REHABILITATION BATIMENT ANNEXE DE –	DRP RELATIVE AUX TRAVAUX DE PREPARATION DE PORTES ET FENETRES, CONFECTION DE PORTES EN ALUMINIUM AU REFECTOIRE
Attributaires	MBEYANE ENTREPRISES	MBEYANE ENTREPRISES	E.S.T.C.I	TOUBA SANTE
Montants en F CFA TTC	2 987 819	2 952 065	1 464 970	1 357 295
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√		√	
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√		√	
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√		√	
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)

Description	DRP N° 3 ACHAT DE PANNEAUX DE CLOISONNEMENT	DRP N° 9 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP N° 10 IMPRIMES	DRP N° 23 Organisation de l'atelier de validation des Programmes d'Infirmiers, sages- femmes et assistants infirmiers	DRP N° 24 ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	DRP N° 30 ATELIER SUR LES HS
Attributaires	ALM AFRIQUE SARL	GENI	GIE SERMA	AFRICAN BUSINESS CENTER (ABC)	SET 2000	ETS KHADY NDIAYE
Montants en F CFA TTC	9 000 000	12 983 540	11 245 990	9 999 320	9 990 000	14 499 840
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√					
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√					
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√					
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√					

LABORATOIRE NATIONAL DU CONTROLE DES MEDICAMENTS

Description	DRP GARDIENNAGE LOCAUX ANNUELS	DRP ACHAT DE MATERIEL ET DE PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES	DRP ACQUISITION FOURNITURES DE BUREAU
Attributaires	ASEP- DAKAR	HORIZON PLUS DAKAR	HORIZON PLUS DAKAR	ENTREPRISE X.H.B
Montants en F CFA TTC	9 998 730	1 999 746	1 982 400	2 999 855
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			

Description	DRP ACHAT DE CHAUSSEURE DE SALLE DE LABO	DRP ACHAT DE SPLITS ET COMPRESSEURS	DRP ACHAT REACTIFS DE LABO	DRP ACHAT DE POTS DE LAIT
Attributaires	AFRICAINNE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING SARL (ADM)	HORIZON PLUS DAKAR	TECHNICAL HOUSE DAKAR	Entreprise X.H.B
Montants en F CFA TTC	2 301 000	8 024 000	3 855 060	5 955 696
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés		√	√	√
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard		√	√	√

Description	DRP ACHAT DE PETITS MATERIELS D'ELECTRICITE	DRP ACHATS FOURNITURES D'ELECTRICITE	DRP ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES	DRP ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES
Attributaires	COMPAGNIE GENERALE D'ENERGIE	ESA TECH SARL	HORIZON PLUS	IBRA GUEYE
Montants en F CFA TTC	956 287	888 245	3 731 750	5 000 000
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard	√			

Description	DRP ENTRETIEN COURANT VEHICULE LNCM	DRP ATELIER FORMATION DE	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU
Attributaires	SHELL PASTEUR	ENTREPRISE XUTAAN HORIZON B	HORIZON PLUS DAKAR	ENTREPRISE X.H.B DAKAR
Montants en F CFA TTC	1 000 000	3 000 000	1 994 200	7 998 040
Violation de l'article 13 du CMP sur les mentions obligatoires				√
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√	√	√	
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√	√	√	
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√	√	√	
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard		√		√

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (PRONALIN)

Description	DRP FOURNITURES DE BUREAU AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES	DRP CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP MATERIELS DIDACTIQUES	DRP FOURNITURE D'UN POSTER FORMAT 1 M 80
Attributaires	PRESS HIGH TECH	BAT PRES	PRESS HIGH TECH	ONYX
Montants en F CFA TTC	1 999 864	1 999 864	2 499 830	401 200
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			

Description	DRP FOURNITURE D’AFFICHES ET DE PLAQUETTES	DRP FOURNITURE D’IMPRIMES	DRP ACHAT DE CARTES DE VISITE ET AFFICHES	DRP ATELIER SUR LE COMITE D’HYGIENE, LA SECTION REGIONALE ANASEP ET L’ENQUETE DE PREVALENCE
Attributaires	IMPRIMERIE SALAM	IMPRIMERIE SALAM	CCS SARL	CHEIKH MBENGUE
Montants en F CFA TTC	4 061 796	3 498 700	1 026 600	6 401 500
Violation de l’article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l’article 67-4 relatif à l’ouverture des plis	√			
Violation de l’article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l’article 81 du CMP sur la notification d’attribution du marché	√			
Violation de l’article 83 du CMP relatif à l’information des candidats rejetés	√			
Violation de l’article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard	√			

Description	DRP ATELIER RESTITUTION L'ENQUETE PREVALENCE INFECTIONS NOSOCOMIALES	DE DE DE DES	DRP SEMINAIRE RESIDENTIEL SUR LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE D'ANTIBIOTHERAPIE	DRP RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES CADRES DE LA REGION DE DAKAR EN HYGIENE HOSPITALIERE	DRP ATELIER SUR LES METHODES D'EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES HOPITAUX EN HYGIENE HOSPITALIERE
Attributaires	E.S.T.C.I		Hôtel Jardin Savana Saly	PRESS HIGH TECH	GTE
Montants en F CFA TTC	4 218 500		4 052 500	7 712 200	10 544 598
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			√	
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			√	
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			√	
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			√	

DIRECTION DE LA SANTE (DS)

Description	DRP ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU PROGRAMME DREPANOCYTOSE DE LA DS	DRP ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE LA DS	DRP ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU BUREAU DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES DE LA DS	DRP ACHAT DE DEPLIANTS, FLYERS ET AFFICHES
Attributaires	GIE CGI	SOSAPEC SARL	MEDICAL PLUS	GENI
Montants en F CFA TTC	14 348 800	14 950 600	8 500 000	14 955 320
Violation de l'article 59 portant sur les critères d'évaluation des offres	√		√	
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√		√	
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché				
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard	√			

Description	DRP ACHAT D'IMPRIMES AU PROFIT DE LA DS	DRP ACQUISITION CHEMISETTES HOMMES ET FEMMES	DE POUR	DRP ACHAT DE MATERIEL D'IEC (FLYERS, CASQUETTES, TEE- SHIRTS...)	DRP ACHAT D'IMPRIMES
Attributaires	CGI	BAOL SERVICES		ETS CHEIKH MBENGUE	GIE JOOKOO SERVICES
Montants en F CFA TTC	10 349 780	5 989 680		9 500 000	6 973 800
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√				
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√				
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché				√	
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√				
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard		√			

Description	DRP ACHAT D'IMPRIMES	DRP ORGANISATION D'UN ATELIER DE REVUE TECHNIQUE DE LA DERNIERE CAMPAGNE DE TRAITEMENT DE MASSE CONTRE LA FILARIOSE LYMPHATIQUE DANS LA REGION DE TAMBACOUNDA AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL D'ELIMINATION DE LA FILARIOSE LYMPHATIQUE DE LA DS	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE AU PROFIT DU PROGRAMME HEMODIALYSE DE LA DS	DRP ORGANISATION DE L'ATELIER D'ELABORATION DE MODULES DE FORMATION AU PROFIT DE LA DIVISION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES DE LA DS
Attributaires	GIE ESPACE COMMERCIAL	MBEYANE ENTREPRISES	THIARGANE ENTREPRISE SUARL	GENI
Montants en F CFA TTC	7 982 700	3 499 880	10 003 745	14 246 022
Violation de l'article 54-2 relatif au fractionnement	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché		√		
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√		√	
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard	√			

Description	DRP ORGANISATION D'UN ATELIER D'ELABORATION DES MODULES DE SUPERVISION AU PROFIT DE LA DS	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ORGANISATION DE LA MISSION D'ENQUETE SUR LE PLAN SESAME	DRP IMPRESSION D'AFFICHES ET DE DEPLIANTS	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ORGANISATION D'UN SEMINAIRE DE FORMATION AU PROFIT DU PROGRAMME SANTE MENTALE
Attributaires	ASP	MEDICAL PLUS	MBEYANE ENTREPRISES	SERVICES PLUS
Montants en F CFA TTC	12 999 352	13 806 868	3 495 750	9 824 916
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			

Description	DRP ACHAT CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ACHAT DE TOISES AU PROFIT DU PROGRAMME CECITE DE LA DS	DRP ORGANISATION D'UN ATELIER DE RECYCLAGE DES DISTRIBUTEURS COMMUNAUTAIRES DE MEDICAMENTS DES DISTRICTS DE LA REGION DE TAMBACOUNDA	DRP ORGANISATION DE L'ATELIER D'ELABORATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA PROMOTION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
Attributaires	GIE FARLU	GIE FARLU	SENEPRES SARL	MBEYANE ENTREPRISES
Montants en F CFA TTC	1 499 780	8 499 776	13 994 800	4 998 480
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie			√	
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√		√	
Violation de l'article 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés	√			
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard		√		

Description	DRP ORGANISATION D'UN ATELIER DE FORMATION VISUELLE SUIVIE DE CRYOTHERAPE (CANCEROLOGIE)	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE AU PROFIT DU PROGRAMME PCIME	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE DE SIX (6) JOURS AU PROFIT DU PROGRAMME SANTE	DRP ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU PROGRAMME ONCHOCERCOSE
Attributaires	AFRICAN BUSINESS CENTER	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES	ABDALLAH SERVICES PRESTATIONS	ECTASE
Montants en F CFA TTC	14 969 480	11 855 460	12 986 029	9 696 650
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			

Description	DRP ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIVISION DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE	DRP ACHAT DE MATERIEL DENTAIRE AU PROFIT DE LA DIVISION DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE	DRP ACHAT DE MATERIELS D'IEC AU PROFIT DU PROGRAMME 3^{ème} AGE	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE AU PROFIT DU PROGRAMME ASTHME
Attributaires	MBEYANE ENTREPRISES	MBEYANE ENTREPRISES	TOUBA SANTÉ	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES
Montants en F CFA TTC	5 592 610	8 000 000	9 496 050	7 907 180
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			

Description	DRP ACHAT DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES AU PROFIT DU PROGRAMME ONCHOCEROSE	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES DE DIALYSES AU PROFIT DU PROGRAMME HEMODIALYSE (480 KIT DE DIALYSES ET DIALYSEURS F8 HPS)	DRP ACHAT DE BANDELETES, TENSIOMETRES ET STETHOSCOPE AU PROFIT DU PROGRAMME NEPHROLOGIE HEMODIALYSE	DRP ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIVISION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES	DRP PROJET PLAN SESAME: CONTROLE DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT EXERCICE 2007 (50%)
Attributaires	ETS MAFALL DIAGNE	M.H.O (MATERIEL HOSPITALIER S.A)	GENI	IMPRIMERIE SALAM	CABINET CICE
Montants en F CFA TTC	14 799 560	14 976 000	2 495 700	6 997 400	24 056 000 (2 004 600 F / mois)
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√				
Violation de l'article 67- 4 relatif à l'ouverture des plis	√				
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP		√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√				

SERVICE NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'INFORMATION POUR LA SANTE

Description	DRP PRODUCTION DE SUPPORTS IEC (AFFICHES, DEPLIANTS, BACHES) SUR LE MAGAL DE TOUBA 2009	DRP PRODUCTION DE TEE- SHIRTS ET DE CASQUETTES POUR LE MAGAL DE TOUBA 2009	DRP PRODUCTION D’AFFICHES ET DE DEPLIANTS POUR LE GAMOU DE TIVAOUNE 2009	DRP PRODUCTION DE CASQUETTES ET DE TEE-SHIRTS POUR LE GAMOU 2009
Attributaires	SENEPRES SARL	SENEPRES	MBEYANE ENTREPRISES	MBEYANE ENTREPRISES
Montants en F CFA TTC	14 868 000	14 962 400	14 927 000	14 873 900
Violation de l’article 4 portant sur la terminologie		√		
Violation de l’article 59 portant sur les critères d’évaluation	√			
Violation de l’article 67-4 relatif à l’ouverture des plis			√	
Violation de l’article 77 sur la procédure des DRP			√	
Violation de l’article 81 du CMP sur la notification d’attribution du marché			√	

Description	DRP ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU DU SNEIPS	DRP MAINTENANCE ANNUELLE DU MATERIEL INFORMATIQUE	DRP ACHAT DE MATERIEL ET PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP ACHAT CONSOMMABLES INFORMATIQUES DE
Attributaires	SOURANG HELENE	CPS	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL
Montants en F CFA TTC	3 000 000	2 973 600	2 995 725	4 099 910
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			√
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard	√			√

Description	DRP ATELIER DE PARTAGE AVEC LES BREPS	DRP FOURNITURE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE	DRP NETTOIEMENT DES LOCAUX	DRP REPARATION DU VEHICULE TOYOTA PRADO AD 9770
Attributaires	ECTASE (ENTREPRISE DE COMMERCE DE TRAVAUX D'ASSISTANCE ET DE SERVICES)	MBEYANE ENTREPRISES	SOURANG HELENE MULTISERVICES	CARROSSERIE KHADIMOU RASSOUL
Montants en F CFA TTC	4 495 800	5 068 985	4 719 952	4 998 985
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√			
violation de l'article 44 du COA			√	
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√			
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√			
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√			
Violation de l'article 139 du CMP relatif aux pénalités de retard	√			

Description	DRP FOURNITURE DE VIDEO CASSETTE DIGITAL	DRP CONFECTION DES FOULARDS EN QUADRICHRomie ET ECHARPES BLANCHES EN QUADRICHRomie POUR LE PELERINAGE POPENGUINE 2009	DRP AUTRES ENTRETIEN ET MAINTENANCE (FOURNITURE DE LUBRIFIANTS POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES)	DRP FRAIS D'ORGANISATION DE L'ETUDE SUR L'EVALUATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNLP	DRP FOURNITURE DE CAHIERS DE SENSIBILISATIONS SUR LES INONDATIONS
Attributaires	GESCOM	ARDO SERVICES	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL	SOUMBAR EXPRESS SERVICES
Montants en F CFA TTC	2 950 000	14 897 500	3 498 900	4 997 300	5 498 800
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√				
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√				
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√				
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√				

Description	DRP EMISSIONS EDUCATIVES DE SENSIBILISATION SUR LES PROGRAMMES DE SANTE	DRP CONFECTION DES CARNETS DE CHANTS POUR LE PELERINAGE AUX LIEUX SAINT DE LA CHRETIENNETE	DRP CONFECTION DE TEE-SHIRTS IMPRIMES POUR LE SNEIPS	DRP CONFECTION DES HABITS AVEC SERIGRAPHIES POUR LES PELERINS	DRP EQUIPEMENT DE LA SALLE AUDIOVISUELLE DU SNEIPS
Attributaires	OCM SERVICES	PRESS HIGH-TECH	MADIS SUARL MATY DISTRIBUTION ET SERVICES	DAMEL TRADING	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TRAVAUX D'ASSISTANCE
Montants en F CFA TTC	13 849 999	14 000 000	7 965 000	14 499 840	14 968 890
Violation de l'article 4 portant sur la terminologie	√				
Violation de l'article 67-4 relatif à l'ouverture des plis	√				
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√				
Violation de l'article 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché	√				

DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE (DEM)

Description	DRP N° 9 ACHAT Fournitures DE BUREAU	DRP N° 14 ACHAT Fournitures DE BUREAU	DRP N° 21 MATERIEL DE BUREAU	DRP N° 3 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP N° 16 CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Nature	Fournitures	Fournitures	Fournitures	Fournitures	Fournitures
Attributaires	EN.CO.DIA	BUROTIC DIFFUSION	GIE ANNA	CONTECHS	BUROTIC DIFFUSION
Montants en F CFA TTC	7 995 680	4 999 997	1 999 958	7 994 028	5 000 000
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés		√			√
Violation de l'article 54- 2 du CMP sur le fractionnement	√	√		√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√	√	√	√

Description	DRP N° 23 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP N° 5 ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE	DRP N° 11 ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES ET MOTOS	DRP N° 8 ORGANISATION D'UN ATELIER DE MISE EN PLACE D'UNE BANQUE DE DONNEES INF. ET EQ.	DRP N° 7 ELABORATION ET MISE A JOUR DE NORMES SECTORIELLES EN INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT
Nature	Fournitures	Services	Services	Fournitures	Prestations intellectuelles
Attributaires	ETS ATOU NDIAYE	UNITECH	GARAGE IBRA GUEYE	African Business Center	GTE
Montants en F CFA TTC	1 994 200	9 976 900	14 998 702	14 909 890	14 925 820
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés		√			√
Violation de l'article 54- 2 du CMP sur le fractionnement	√				√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP		√	√	√	√

CELLULE INFORMATIQUE

Description	DRP FOURNITURES DE BUREAU	DRP SECURITE DES EQUIPEMENTS DU RESEAU DU SIEGE DU MINISTERE	DRP TRAVAUX DE REPRISE DU CABLAGE ET ENTRETIEN DU RESEAU DU SIEGE DU MINISTERE	DRP ACHAT DE SUPPORT DE COURS SUR LE SYSTEME DE MESSAGERIE MINSANTE	DRP ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES
Nature	Fournitures	Services	Travaux	Fournitures	Services
Attributaires	GIE SCI	CGI	GTE	ETS SOW SONA	MDI
Montants en F CFA TTC	4 998 598	3 175 970	13 288 570	7 965 000	5 999 946
Offres non jointes			√	√	
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP		√			√

Description	DRP CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ACHAT DE CLIMATISEURS	DRP ATELIER DE VULGARISATION DU SYSTEME DE MESSAGERIE	DRP ACHAT DE PIECES DE RECHANGE INFORMATIQUES	DRP ORGANISATION DES ATELIERS DE MISE A NIVEAU SUR MICROSOFT
Nature	Fournitures	Fournitures	Services	Fournitures	Services
Attributaires	GIE SCI	EFE	SENEPRES SARL	ESTCI	SENEPRES SARL
Montants en F CFA TTC	4 999 778	2 124 000	5 073 000	8 999 919	14 927 000
Offres non jointes			√	√	√
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√				
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√	√			

Description	DRP SONORISATION DE LA SALLE DE CONFERENCE	DRP ACHAT DE SUPPORT DE COURS DIDACTIQUES	DRP ACHAT DE CARBURANT	DRP ACHAT DE LUBRIFIANT	DRP ABONNEMENT ANNUEL A DES MAGAZINES INFORMATIQUES ET DES JOURNAUX D'INFORMATION
Nature	Fournitures	Fournitures	Fournitures	Fournitures	Fournitures
Attributaires	GIE ALOUCH	GIE ALOUCH	SHELL SENEGAL	GEBATI	NGW SERVICES
Montants en F CFA TTC	7 534 524	14 499 250	2 499 481	2 500 000	2 442 600
Offres non jointes		√		√	√
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés		√			
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	√				

CENTRE ANTI-POISON

Description	DRP Fournitures de bureau	DRP Produits d'entretien	DRP Nettoieement	DRP Installation du système informatique	DRP Organisation d'un atelier de préparation du séminaire régional de la CEDEAO
Nature	Fournitures	Fournitures	Services	Services	Services
Attributaires	GIE ALOUCH	GIE ALOUCH	ETS A.K.	GTE	ABC
Montants en F CFA TTC	3 599 354	1 299 947	6 500 000	2 999 997	18 767 000
Documents importants non joints (Offres, lettres de consultation, TDR, rapports d'activités, documents de règlement)	√	√	√	√	√
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	√	√	√
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	√	√	√

Description	DRP Organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur les polluants organiques	DRP Fournitures de matériel de bureau	DRP Elaboration des TDR et cahier de charges pour la mise en place d'un système de management de qualité
Nature	Services	Services	Services
Attributaires	Afrique Ingeniering et Consulting	ETS AITA MBAO	MOUHAMADOU MOUTABA BA
Montants en F CFA TTC	13 500 000	5 186 100	3 000 000
Documents importants non joints (Offres, lettres de consultation, TDR, rapports d'activités, documents de règlement)	√	√	√
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√	√	
Violation des dispositions de l'article 67 – 4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	√	√	

DIRECTION DESETABLISSEMENTS DE SANTE (DES)

Description	DRP Fournitures de bureau	DRP Consommables informatiques	DRP Tenue d'un atelier sur la révision des textes de la réforme hospitalière	DRP Elaboration d'une politique nationale hospitalière
Nature	Fournitures	Fournitures	Services	Prestations intellectuelles
Attributaires	MBEYANE ENTREPRISES	CMNSK	CMNSK	GIE SCI
Montants en F CFA TTC	4 991 223	4 666 900	13 440 000	24 957 000
Documents importants non joints (Offres, lettres de consultation, TDR, rapports d'activités, documents de règlement)	√	√		
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés				√
Violation de l'article 77 du CMP sur la procédure de DRP		√	√	√
Violation de l'article 79 sur les prestations intellectuelles				√
Violation de l'article 81 du CMP sur la décision d'attribution	√	√	√	

Description	DRP Mission d'étude sur les contrats de performance de 2 ^e génération sur les hôpitaux	DRP Atelier d'élaboration des supports de l'évaluation de la mise en œuvre des directives du conseil interministériel sur les hôpitaux	DRP Achat de micro-ordinateurs PC et Ordinateur Portable
Nature	Prestations intellectuelles	Services	Fournitures
Attributaires	CMNSK	ABC	Mbeyane Entreprises
Montants en F CFA TTC	6 431 000	7 405 680	7 994 500
Violation de l'article 13 sur l'inscription des mentions obligatoires dans les marchés	√		
Violation de l'article 77 du CMP sur la procédure de DRP	√		√
Violation de l'article 81 du CMP sur la décision d'attribution	√	√	√

SECTION 2

CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION

2. CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un État de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de marchés publics.

Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des États membres de l'Union. Elle comporte d'importantes innovations par rapport à la réglementation antérieure en ce qu'elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrôle a priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministères et organismes dépensiers et systématise le contrôle à posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de l'ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière, s'organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics (conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d'intervenir sur l'ensemble du secteur, tant à travers des missions d'assistance dans l'élaboration des politiques ou de la conception d'outils de passation (documents et formulaires standards...), qu'en matière de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de la régulation, l'audit et le règlement des conflits.

En particulier, l'ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, au titre de la gestion 2009 et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics des autorités contractantes indiquées dans les termes de référence de la mission.

2.2 OBJECTIFS DE LA MISSION

2.2.1 Objectifs Généraux

Comme indiqué dans les termes de référence, la mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes, de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1^{er} Janvier et le 31 Décembre 2009, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. Il s'agira principalement de dégager un jugement sur l'adéquation des procédures de passation de marchés suivies et les modalités de la gestion des contrats, en relation avec les dispositions du CMP pour les dépenses de ces autorités contractantes.

2.2.2 Objectifs Spécifiques

Il s'agira dans le cadre de cette mission:

- (a). d'exprimer une opinion indépendante sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats sélectionnés ; cette opinion sera formulée individuellement pour chaque autorité contractante;
- (b). de vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d'économie, efficacité, équité et transparence, édictés par le Code des Marchés Publics;
- (c). de fournir une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ;
- (d). d'identifier les cas de non-conformités des procédures avec les directives du CMP, en particulier dans les cas de rejet d'offres moins - disantes, de fractionnement de marchés, de non respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non respect des éléments constitutifs des cahiers de charge, de non respect des seuils fixés pour les avenants, de non respect des règles de publicité et de communication, etc. ; pour chacune des autorités contractantes, le consultant apportera un jugement sur l'acceptabilité de telles situations au regard des dispositions du CMP ;
- (e). de procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, nous examinerons le degré d'application par l'autorité contractante, des décisions y relatives et nous apprécierons la pertinence desdites décisions ;
- (f). d'examiner et d'apprécier la pertinence et la conformité à la réglementation des avis de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue par cette direction ;
- (g). de dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au niveau d'exécution et de donner une appréciation sur l'adéquation du niveau d'exécution physique avec le niveau de décaissement;
- (h). d'examiner et d'évaluer les situations d'attribution de marchés par entente directe : nous passerons en revue l'ensemble des marchés passés par entente directe et

déduirons en fin de revue d'une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par rapport à l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante et, d'autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe

(i). d'examiner la conformité de l'organisation en matière de passation de marchés et, fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d'application, des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles internes ;

(j). de formuler des recommandations pertinentes pour l'amélioration des systèmes et procédures et pour le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent la passation des marchés publics.

Conformément aux termes de références, nous nous appuierons autant que de besoin sur un expert de l'ARMP pour la facilitation de nos interventions au niveau des autorités contractantes et de la constitution de la documentation nécessaire à la mise en œuvre efficace de nos travaux.

En fin de mission, une session de formation de deux jours sera organisée à l'intention des experts de l'ARMP et de la DCMP (5 pour chaque structure) sur les pratiques d'audit en matière de passation des marchés.

2.2.3 Etendue des travaux à effectuer

Nos travaux ont porté principalement sur la vérification, au sein des autorités contractantes de l'application des dispositions du CMP dans le cadre de la passation des marchés passés en 2009, la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la mise en œuvre de la passation et de l'exécution des marchés quelles qu'en soient les sources de financement.

A cet effet, nous avons procédé, comme indiqué dans les termes de références:

a) en début de mission, à la sélection d'un échantillon représentatif en type de contrat, taille et mode de passation des marchés ; **l'échantillon est composé comme suit :**

- au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la DCMP (non compris les marchés par entente directe),
- au moins 25% des marchés n'atteignant pas les seuils de contrôle de la DCMP mais supérieurs aux seuils de passation de marchés (non compris les marchés par entente directe),
- au moins 25% des demandes de renseignements et de prix et,
- 100% des marchés passés par entente directe.

Pour chaque catégorie de marchés dont la population est inférieure à 10, le contrôle a été exhaustif.

Pour chacune des 2 premières catégories de marchés ci-dessus, nous nous sommes assurés que la distribution est adéquate en prenant compte à la fois les différents modes de passation et natures de marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

- b)** à la vérification de la procédure de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable, dossier de consultation, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d'exécution, respect des procédures de réception, etc.) ; à chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;
- c)** à l'examen et à l'analyse du respect de certaines dispositions particulièrement importantes du CMP telles que, l'inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de passation de marchés, l'attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d'éclaircissement demandées par les candidats, l'approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d'exécution, les cas de résiliation, etc. ;
- d)** à l'élaboration des statistiques sur les marchés ; nous procéderons, en particulier, à une analyse comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d'offres restreints, avenants, DRP) ;
- e)** à l'examen de la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de passation des marchés de l'autorité contractante, de même son organisation institutionnelle pour la gestion des marchés (hommes, procédures, système de suivi et de contrôle) ;
- f)** à la vérification de l'enregistrement des contrats à la charge des titulaires, de la production des garanties de restitution d'avances et des garanties de bonne exécution, la tenue des registres de marchés côtés paraphés,
- g)** à la formulation des recommandations pour une meilleure application du CMP ;
- h)** à l'animation de séances de formation de 2 jours sur les pratiques d'audit en matière de passation de marchés au bénéfice d'environ 5 experts de l'ARMP et 5 experts de la Direction Centrale des Marchés Publics – DCMP). Les sessions de formation seront organisées au siège des dites institutions.

AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE

Nous avons procédé, comme indiqué dans les termes de référence, à un deuxième échantillonnage de marchés qui ont été soumis à une vérification physique approfondie. Ce contrôle physique a porté sur 25% des marchés en cours d'exécution ou déjà exécutés par l'autorité contractante pour l'exercice concerné par l'audit, en excluant les contrats non éligibles au contrôle physique, auxquels s'ajouteront tous les marchés ayant fait l'objet de litiges et ceux passés par entente directe.

Le contrôle physique a porté pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants:

- Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ;
- Diagnostic sur l'état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les prestations intellectuelles) par référence à leur prix à leur description dans le marché et à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d'utilisation ;
- Conformité de la réception de la livraison ou de l'achèvement des travaux, biens ou services avec les spécifications du marché et normes techniques ;
- Justification technique et financière des avenants et ordres de services signés.

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur :

- La conformité physique des travaux avec les procès verbaux de réception provisoire et définitive ;
- La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site ;
- L'état de fonctionnement des ouvrages ;
- Les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ;
- La cohérence des quantités ;
- La mise à jour des malfaçons ;
- Les risques éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;
- Etc.

2.2.4 Rapports émis au terme de la mission

Comme indiqué dans les termes de référence, nous produirons à l'issue de la mission et pour chaque autorité contractante les documents ci après :

- (i) un rapport individuel provisoire en dix (10) exemplaires 2 mois après le début des prestations et,
- (ii) un rapport individuel final en dix (10) exemplaires 2 semaines après notification des observations de l'ARMP et des autorités contractantes. Ces différents rapports seront soumis sur support informatique.

Outre une description des procédures d'audit utilisées, les rapports comprendront également un sous rapport sur la qualité des structures de passation des marchés

(notamment la Commission des Marchés, cellules de passation des marchés et contrôles internes). Ce sous rapport portera sur l'analyse des insuffisances en rapport avec le CMP et un sous rapport de synthèse sur le degré de respect des dispositions du CMP par les autorités contractantes.

Les rapports seront élaborés conformément aux indications des termes de référence.

SECTION 3 APPROCHE METHODOLOGIQUE

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Pour atteindre les objectifs décrits ci – avant, nous avons mis en œuvre les phases de travaux ci - après :

3.1 PHASE N° 1 : REVUE APPROFONDIE DES TEXTES DE REFERENCE

Nous avons effectué à l'entame de la mission une prise de connaissance approfondie du cadre général de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et réglementaires en vigueur et de l'ensemble des référentiels de base applicables à la passation des marchés et à l'autorité contractante à savoir :

- directive N° 4/2005 /CM/ UEMOA portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ;
- directive N° 5/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public de l'UEMOA ;
- décret 2007 - 545 portant Code des Marchés Publics ;
- décret 2007 - 546 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP ;
- décret 2007 - 547 portant création de la DCMP ;
- décret 2005 - 576 du 16 juin 2005 portant charte de transparence et d'éthique en matière de passation des marchés publics ;
- arrêté du Premier Ministre 11 580 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 138 du NCMP fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation des marchés ;
- arrêté du MEF 092 286 du 3 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement de la DCMP ;
- arrêté du MEF 11 583 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 111 du NCMP fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission ;
- arrêté du MEF 11 584 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 112 du NCMP fixant les seuils à partir desquels il est requis de garantie de bonne exécution ;
- arrêté 11 585 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 77 Alinéa 3 du NCMP relatif aux commandes pouvant être dispensés de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoire ou factures ;
- arrêté 11 586 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 35 du NCMP relatif aux CPM et CM ;
- arrêté 11 587 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 45 du NCMP fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ;

- arrêté 11 588 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 36 Alinéa 1 du NCMP fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des Commissions de Marchés des Autorités Contractantes ;
- Circulaire du Premier Ministre 003 du 20 novembre 2007 portant directives pour la mise en œuvre des plans de passation des marchés publics ;
- Circulaire du Premier Ministre 005 du 28 décembre 2007 portant directives pour la mise en place des Cellules de Passation des Marchés par les Autorités Contractantes ;
- loi 06 – 16 du 30 juin 2006 modifiant la loi 65 – 61 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration ;
- décret 2003 – 101 du 13 mars 2003 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;
- loi 98 – 08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière ;
- loi 98 – 12 du 2 mars 1998 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des Etablissements Publics de Santé (EPS) ;
- décret 98 – 701 du 26 août 1998 relatif à l'organisation des Etablissements Publics de Santé Hospitalière ;
- décret 98 – 702 du 26 août 1998 portant organisation administrative des Etablissements Publics de Santé ;
- arrêté ministériel N° 8402 MSAS/CAB/CTM4 du 24 juin 1970 fixant les modalités de l'approvisionnement pharmaceutique des services et formations sanitaires ;
- arrêté ministériel N° 10718/MSP/DPL du 15 décembre 2008 portant révision des listes nationales des médicaments et produits essentiels ;
-

3.2 PHASE N° 2 : ANALYSE DE L'ORGANISATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES

Dans le cadre de l'exécution de notre mission, nous avons effectué une revue succincte de l'organisation et du fonctionnement du ministère de la santé pour apprécier la capacité des structures et de systèmes à mettre en œuvre de manière efficace les procédures d'exécution et de contrôle des opérations de passation des marchés. A cet effet, nous avons mis en œuvre les modules de travaux ci – après :

- analyse de l'organisation institutionnelle mise en place au regard des dispositions de l'article 35 du CMP, des systèmes de gestion financière et des procédures de contrôle interne pour apprécier leur aptitude à gérer la commande publique ;
- évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant à leur conception et à leur correcte mise en œuvre ;
- appréciation de la capacité des acteurs de la passation des marchés à gérer la commande publique au regard de leur cursus académique et professionnel ;
- contrôle de la régularité des dépenses ;
- revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des Marchés et des Cellules de Passation des Marchés.

Cette analyse de l'environnement de la passation des marchés revêt une importance de tout premier plan dans l'approche risque que nous avons mise en œuvre dans le cadre de cette mission. En effet, le risque d'audit comprend une composante risque inhérent portant sur l'environnement et liée à l'intégrité, à l'expérience, à la compétence de la direction, aux pressions fortes qu'elle est susceptible de subir... Notre programme de vérification a été par conséquent modulé pour circonscrire ce risque inhérent de manière à réduire le risque d'audit. Le secteur hospitalier très endetté et doit faire face très souvent à l'urgence de mettre à temps à la disposition du personnel médical les médicaments, de nourrir les malades et le personnel d'où la forte propension à s'approvisionner bien avant la conclusion des contrats et à procéder à des régularisations après service fait.

Par ailleurs, l'analyse approfondie des procédures et du système de contrôle interne évoquée ci – avant, nous a permis de circonscrire le risque de contrôle dans la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés.

Ainsi, notre analyse des trois systèmes d'organisation, d'information et de contrôle nous a permis de faire une évaluation de la pertinence de la définition des pouvoirs, des responsabilités et de la séparation des fonctions d'une part et, d'autre part d'évaluer la capacité desdits systèmes à maîtriser les risques liés aux opérations de passation des marchés relativement aux assertions d'audit. Cette phase est au cœur de l'approche par les risques que nous avons mise en œuvre dans le cadre de cette mission.

3.3 PHASE N° 3 : VERIFICATION DES DIFFERENTES ETAPES DE LA PASSATION DES MARCHES

La mise en œuvre de l'approche par les risques ci – avant mentionnée nous a conduits à procéder par sondage « ...un audit consiste à examiner par sondage les éléments probants... » et il s'agit d'être raisonnablement sûr qu'il n'existe pas d'anomalies dites significatives (matérialité ou seuil de signification).

Précisons que les termes de référence ont donné des indications sur la taille des échantillons à constituer pour les différents types de marchés.

Ainsi, pour les besoins de nos travaux, nous avons utilisé les techniques d'échantillonnage appropriées de manière à couvrir toutes les natures de marchés. A cet effet, nous avons mis en œuvre une approche à deux niveaux qui a comporté la constitution d'un premier échantillon déterminé par sélection systématique ou au hasard sur lequel porteront les vérifications. La nature des anomalies décelées a permis dans certains cas de reconstituer un second échantillon sur lequel ont porté également nos vérifications. L'analyse et la projection des résultats permettra soit de tirer des conclusions soit de réévaluer le risque d'échantillonnage.

Les contrôles préalables suivants seront effectués :

- rapprochement du plan de passation des marchés obtenu avec celui qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés publics ;
- rapprochement de l'avis général de passation des marchés avec le plan de passation des marchés ;
- rapprochement de l'état d'exécution du plan de passation des marchés avec les données statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;
- contrôle et rapprochement de l'état d'exécution du plan de passation des marchés avec la situation d'exécution budgétaire et avec les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire des comptes fournisseurs ;
- sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d'un échantillon de marchés à contrôler sur la base de critères combinés liés au mode de passation, au montant et au type de marchés ;
- contrôle de la correcte mise en œuvre de toutes les étapes de la passation des marchés.

Pour l'exécution de cette **PHASE N°3**, nous mettrons en œuvre les **MODULES** de travaux ci après qui épousent les contours des différentes étapes de la passation des marchés.

3.3.1 MODULE 1 : AUDIT DE LA PREPARATION DES MARCHES

Dans cette étape de contrôle, les questions qui se posent de prime abord sont les suivantes :

- le besoin existe-t- il réellement ?
- le besoin est – il bien quantifié et valorisé ?

Les contrôles porteront sur les aspects relatifs :

- à la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation, (le risque à circonscrire c'est qu'une **méthode de passation inappropriée** soit utilisée. La démultiplication de procédures de DRP peut cacher un fractionnement des marchés ; tous les **marchés suspects** autrement dit dont le montant avoisine les seuils de passation des marchés par AO seront couverts à 100% ; les marchés attribués à des fournisseurs selon une **fréquence anormalement élevée** seront particulièrement surveillés) ;
- au respect des règles en matière de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'évaluation ou des contrats ;
- à l'autorisation préalable de la DCMP sur toutes les ententes directes (au-delà des autorisations c'est **la question de l'opportunité des ED qui sera examinée** d'une part, **la compétitivité des coûts sera examinée** d'autre part. La nature des informations nécessaires au contrôle des prix de revient est-elle précisée dans le

contrat ? Le contrôle des prix de revient est-il effectif ? L'Autorité Contractante est-elle outillée pour effectuer ce contrôle ?) ;

- au respect des règles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels (il faudra **déceler toutes les entraves au libre accès** à la commande publique) ;
- au contenu, à la clarté et à l'exhaustivité des dossiers d'appel à candidatures, (**appréciation de la pertinence des critères d'évaluation et d'attribution**, identification de tous les **critères discriminatoires** constituant des entraves au libre accès à la commande publique qu'il s'agisse des spécifications techniques ou des critères de qualification) ;
- au contenu des avis d'appel à candidatures et / ou invitations à soumissionner,
- au respect des délais de préparation des offres ;
- à la gestion de la période de préparation des offres notamment la **gestion des interactions avec les soumissionnaires** (réponses dans les formes et les délais requis aux interrogations formelles communiquées à tous les soumissionnaires par la PRM ou la personne désignée à cet effet dans le DAC, informations sur l'ouverture) ;
- au respect des délais de passation des marchés (appréciation de la performance de l'AC, contrôle de la date d'attribution au regard de la durée de validité des offres et subséquemment application de la formule d'actualisation qui doit figurer dans le DAO).

3.3.2 MODULE 2 : AUDIT DE LA GESTION DE L'ATTRIBUTION

- vérification de l'existence des registres des marchés cotés et paraphés (dates d'envoi des DAC, dates d'arrivée des offres, vérification des convocations des membres de la CM) ;
- vérification du contenu des procès verbaux d'ouverture des offres (la CM est-elle régulière ? le PV est-il conforme à l'esprit du code, se limite-t-il à constater plutôt que de prendre des décisions notamment d'élimination inopportune à l'ouverture?) ;
- vérification de la conformité des informations consignées dans le procès verbaux ou rapports d'évaluation des offres avec le contenu des offres ;
- vérification de la **conformité de l'évaluation à l'esprit du code notamment entre l'évaluation de l'offre et l'évaluation ex - post du soumissionnaire à travers les critères de qualification** ;
- vérification de l'utilisation exclusive des critères d'évaluation annoncés dans le DAC ;
- contrôle de l'application des critères de correction des offres financières ;
- **contrôle de la réalité économique des prix proposés** ;
- **contrôle d'existence des soumissionnaires pour identifier les éventuelles collusions ou les conflits d'intérêt** ;

- vérification du contenu des procès verbaux d'attribution provisoire (vérification du contrôle des critères de qualification du soumissionnaire) ;
- vérification du contenu des lettres de notification de l'attribution provisoire (vérifier l'existence et apprécier la pertinence de l'avis de la DCMP si requis) ;
- vérification de la publicité des attributions provisoires et du contenu des avis ;
- vérification de l'information des soumissionnaires non retenus et des réponses à leurs demandes d'informations ;
- appréciation de la gestion des recours par l'Autorité Contractante et par l'ARMP ;
- vérification du contenu des marchés et des éventuels PV de négociation dans les marchés de prestations intellectuelles (vérification et appréciation de l'avis éventuel de la DCMP) ;
- vérification de l'existence d'une couverture budgétaire suffisante et préalable ;
- vérification de l'approbation (respect des délais, motifs de rejet éventuel conforme aux dispositions du code à savoir l'absence de crédits suffisants) ;
- vérification de la publicité des attributions définitives et du contenu des avis ;
- vérification du respect des délais de passation des marchés (attribution pendant la période de validité des offres sinon vérifier l'existence d'une demande formelle de prorogation de la durée de validité des offres) ;
- vérification de la restitution des garanties de soumission dans les délais requis.

3.3.3 MODULE 3 : AUDIT DE LA GESTION DE L'EXECUTION DES MARCHE DANS SES ASPECTS ADMINISTRATIFS, FINANCIERS ET PHYSIQUES

- vérification du respect du formalisme de la notification qui fait courir les délais contractuels ;
- vérification du recueil des garanties (garantie de bonne exécution), de leur conformité aux modèles fournis dans les DAC et de leur durée de validité ;
- vérification de l'habilitation par le MEF des organismes qui délivrent les garanties ;
- vérification du non paiement du premier décompte avant la constitution du cautionnement définitif ;
- vérification du respect des délais d'exécution des marchés et éventuellement de l'application des clauses de pénalités ;
- vérification du contenu des contrats ;
- évaluation de l'organisation mise en place par l'Autorité Contractante pour le suivi de l'exécution du marché (processus de validation des différentes étapes, respect des dispositions relatives au paiement, **contrôle de cohérence entre l'exécution physique et l'exécution financière**) ;
- vérification de la conformité des avenants éventuels ;
- vérification de la gestion des éventuels litiges ;

- vérification de la réception effective des biens et services (**vérification de la matérialité des prestations**, vérification de la régularité des commissions de réceptions, vérification de l'enregistrement en comptabilité matières) ;
- vérification de la mise en œuvre des garanties en cas de besoin (garantie de bonne exécution et garantie décennale) ;
- vérification de la levée des cautionnements dans les délais requis.

SECTION 4. RESULTATS DES TRAVAUX

4. RESULTATS DES TRAVAUX

4.1 REVUE DU CADRE INSTITUTIONNEL ET L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES

4.1.1 COMMISSION DES MARCHES

La Commission des Marchés a été créée pour se conformer à l'arrêté N° 11 588 du 28 décembre 2007 du Ministre de l'Economie et des Finances pris en application des dispositions de l'article 35 du décret 2007 – 545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics et relatif aux Commissions des Marchés.

4.1.2 CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

La Cellule de Passation des Marchés a été constituée par le Ministère de la Santé et de la Prévention pour se conformer à l'arrêté N° 11 586 du 28 décembre 2007 du Ministre de l'Economie et des Finances pris en application des dispositions de l'article 35 du décret 2007 – 545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics et relatif aux Cellules de Passation des Marchés. Les rapports trimestriels requis aux termes du CMP n'ont pas été préparés.

4.1.3 CHARTE D'ETHIQUE ET DE TRANSPARENCE EN MATIERE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Les attestations de prise de connaissance de la **charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ont été établies et signées en 2009** conformément à l'article 35 du décret 2005-575 du 22 juin 2005 portant approbation de la Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et à l'arrêté 11 587 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 45 alinéa 5 du Code des Marchés Publics fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics.

4.1.4 DOCUMENTS DE PROGRAMMATION DE LA PASSATION DES MARCHES

Dans le cadre de l'exécution de notre mission, nous avons procédé à la revue du plan de passation des marchés du MSP, de l'état d'exécution dudit PPM, de l'avis général de passation des marchés et apprécié leur établissement conforme aux modèles prescrits par la DCMP.

4.1.4.1 PLAN DE PASSATION DES MARCHES

La Plan de Passation des Marchés a été confectionné dans les délais requis et transmis à la DCMP conformément aux dispositions de l'article 6 du CMP.

A la suite des révisions du budget, plusieurs révisions du PPM ont été opérées en cours d'exercice et transmises à la DCMP. Le PPM est présenté dans le format défini par la DCMP et comporte les estimations de coûts.

4.1.4.2 AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

L'AGPM a été publié dans le Quotidien « Le Soleil ». L'Autorité Contractante s'est acquittée de son obligation d'information des soumissionnaires potentiels dans la période voulue puisqu'il est fait obligation à chaque AC de publier un AGPM au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. Si le PPM doit être transmis avant le 31 décembre de l'exercice précédent, l'AGPM doit en revanche être publié dans le courant du mois de janvier de l'exercice concerné.

L'examen des dossiers de passation des marchés nous a permis d'identifier des anomalies récurrentes qui sont l'illustration d'un risque inhérent très élevé puisque les acteurs de la passation des marchés sont très souvent enclins à organiser des simulacres de concurrence et à présenter des dossiers frauduleux notamment sur les Demandes de Renseignements et de Prix pour lesquelles nous avons noté plusieurs dysfonctionnements :

- les listes retreintes sont constituées de manière non conforme à l'esprit du code qui suppose que l'AC sélectionne les candidats potentiellement capables d'exécuter de manière satisfaisante les prestations ciblées ;;
- des signes récurrents de collusion entre fournisseurs ou de simulation de consultations ont été identifiés dans un grand nombre de procédures de DRP ;
- des DRP sont systématiquement lancées et attribuées à des opérateurs dont la capacité est de pouvoir avancer la trésorerie nécessaire au financement des activités institutionnalisant de fait la pratique du préfinancement comme moyen de mise en œuvre des opérations du MSP;

4.1.5 RAPPEL DES SEUILS APPLICABLES AU MSP

Les seuils de passation, de contrôle préalable et d'approbation des marchés au MSP sont résumés dans les tableaux récapitulatifs ci – après :

TABLEAU DE SYNTHESE DES SEUILS APPLICABLES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION (MSP) EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, DES ARRETES 11 580, 11 583 ET 11 584 DU MINITRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN APLICATION DES ARTICLES 138, 111 ET 112 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Type de marchés	Seuils de passation par AO	Seuil de contrôle DCMP sur DAC	Seuil de contrôle DCMP sur Rapport d'évaluation	Seuil de contrôle DCMP sur Contrat	Garantie de soumission	Garantie de bonne exécution
Travaux	25	250	100	800	>=60	>=35
Fournitures et services	15	150	40	400	>=30	>=25
Prestations Intellectuelles	25	150	40	350	NA	>=35

TABLEAU DE SYNTHESES DES SEUILS ET AUTORITES D'APPROBATION EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Seuils d'approbation	Autorité d'approbation
montant du marché est inférieur à 50 000 000 F CFA	Ministre de la Santé et de la Prévention
montant du marché est supérieur ou égal à 150 000 000 F CFA	Ministre de l'Economie et des Finances


4.2 EXAMEN DES MARCHES

4.2.1 PERIMETRE COUVERT

Le tableau récapitulatif ci – après donne le volume et la valeur des marchés présentés et des marchés couverts :


Tableau récapitulatif des marchés présentés et revus par mode de passation

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres ouvert (AOO)	35	5 170 340 142	22	4 008 495 812	62,86%	77,53%
Appel d'offres restreint (AOR)	1	195 000 000	1	195 000 000	100,00%	100,00%
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	850	6 525 938 097	273	2 526 199 847	32,12%	38,71%
Avenant	1	50 976 000	1	50 976 000	100,00%	100,00%
TOTAL	887	11 942 254 239	297	6 780 671 659	33,48%	56,78%




CARTOGRAPHIE DES MARCHES PRESENTES PAR MODE DE PASSATION EN NOMBRE ET EN VALEUR

Les diagrammes ci – après illustrent la couverture globale des marchés par nos travaux et la répartition des marchés couverts par mode de passation.



CARTOGRAPHIE DES MARCHES COUVERTS EN NOMBRE ET EN VALEUR



DISTRIBUTION DES MARCHES EXAMINES ET NON EXAMINES EN NOMBRE ET EN VALEUR

Le Ministère de la Santé et de la Prévention a présenté à la mission au titre de l'exercice sous revue, des marchés relatifs à 35 Appels d'Offres Ouverts (AOO), 1 Appel d'Offres Restreint (AOR), 1 Avenant et 850 Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) pour un montant total de 11 956 349 239 F CFA. La mission a couvert un échantillon représentant 33,48% en nombre et 56,83% en valeur des marchés présentés.

4.2.2 DAGE

Les marchés passés par la DAGE au cours de l'exercice 2009 se décomposent ainsi :

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appels d'offres ouverts (AOO)	24	4 593 147 988	11	3 431 303 658	45,83%	74,70%
Appels d'offres restreints (AOR)	1	195 000 000	1	195 000 000	100,00%	100,00%
Avenants	1	50 976 000	1	50 976 000	100%	100%
Demandes de renseignements et de prix (DRP)	395	4 036 971 162	62	942 991 055	15,70%	23,36%

4.2.2.1 MARCHES CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES

AO N°1/MSPM/2009 (MARCHE N°S0731/09 du 07/10/2009) : NETTOIEMENT ET ENTRETIEN DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE, DE LA PREVENTION ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE	
Budget	36 000 000 F CFA
Date de publication de l'AO	06 janvier 2009 dans le quotidien « Le Soleil » N° 11581
Date de publication de l'AGPM	13 janvier 2009 dans le quotidien « Le Soleil » n°11586
Date limite de dépôt des offres	10 février 2009 à 10 heures
Date d'attribution provisoire du contrat	13 février 2009
Date de publication de l'attribution provisoire	10 juin 2009 dans « Le Soleil » N°11707
Date de souscription	18 juin 2009
Date d'approbation	02 septembre 2009
Date d'immatriculation	07 octobre 2009
Date de notification	20 octobre 2009
Délai de préparation des offres	35 jours
Durée de validité des offres	90 jours

Durée d'exécution	1 an	
Fournisseurs consultés	1 ^{ère} Consultation ETS Khady Ndiaye pour un montant de 27 000 000 F TTC/AN	Relance ETS Khady Ndiaye pour un montant de 34 600 000 TTC/AN Compagnie de Commerce et Services pour un montant de 31 860 000
Attributaire	Compagnie de Commerce et de Services (CCS)	
Montant du marché en F CFA TTC	31 860 000 soit 2 655 000 FCFA TTC par mois	
Non conformités	<p>Le MSP a déclaré le premier appel d'offres infructueux sans requérir l'avis préalable de la Direction Centrale des Marchés Publics en violation des dispositions de l'article 64 du CMP.</p> <p>Le dossier d'Appel d'Offres ne comprend pas, dans la définition des critères de qualification, la production, par chaque soumissionnaire de l'arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'exercer des travaux en hygiène domestique et publique alors qu'il s'agit d'un élément important de sélection pour ce type de prestations.</p> <p>L'examen du procès verbal d'ouverture des plis a permis de constater que le contrôle du respect ou non par les soumissionnaires des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP relatives aux conditions d'accès à la commande publique n'est pas matérialisé (attestation de la CSS, attestation de l'IPRESS, des services de recouvrement fiscaux et de l'inspection du Travail).</p>	
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 64 du CMP relatives aux appels d'offres sans suite ou infructueux ;</p> <p>Veiller à améliorer la préparation des Dossiers d'Appel à la concurrence en y insérant les critères de qualification propres à garantir à l'Autorité</p>	

	<p>Contractante des prestations conformes aux normes et exigences de qualité ;</p> <p>Matérialiser le contrôle du respect des conditions d'accès à la commande publique dans le procès verbal d'ouverture des plis;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

AON 02-09 DAGE POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D'IMPRIMÉS			
Lot 1 : Fourniture de bureau Lot 2 : Consommables informatiques Lot 3 : Imprimés			
Date de publicité de l'appel d'offres		06 avril 2009 dans Le Soleil	
Date limite de dépôt des offres		07 mai 2009	
Date d'ouverture des plis		07 mai 2009 à 11.H.30	
Offres reçues		10	
Attributaires	Lot 1	Master Office	39 689 064 FCFA
	Lot 2	Entreprise Sénégalaise de Distribution	33 767 500 FCFA
	Lot 3	Papeterie le Gandiol	42 637 000 FCFA
Date de publicité des avis d'attribution provisoire		04 août 2009	
Date de souscription		Lots 1 et 3 : 01 septembre 2009 Lot 2 : 16 octobre 2009	
Date d'approbation		Lots 1 et 2 : 23 octobre 2009 Lot 3 : 05 novembre 2009	
Date d'immatriculation		Lots 1 et 2 : 06 novembre 2009 Lot 3 : 09 novembre 2009	
Date de notification		Lots 1, 2 et 3 : 17 novembre 2009	
Non conformités		<p>L'information des soumissionnaires non retenus au terme de la procédure d'attribution n'est pas formalisée comme l'exigent les dispositions de l'article 81 – 3 du CMP.</p> <p>Le dossier de passation qui nous a été remis ne comprend pas les documents relatifs à l'exécution physique et financière du marché (documents de réception, pièces de règlement).</p>	
Recommandations		<p>Informers les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux dispositions de l'article 81.3 du code des marchés.</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché et en conformité avec les instructions de l'ARMP en la matière.</p>	
Commentaires de l'Autorité Contractante			
Appréciation du Consultant			

AO N°08-08 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE GENERATEURS D'OXYGENE MEDICAL POUR TYPE PSA POUR LES HOPITAUX	
Lot 1 : HOGGY et CHNU Fann Lot 2 : CHR Saint Louis, CHR Thiès et CHR Kaolack Lot 3 : CHN Pikine, CHN Touba et CHR Kolda	
Budget	2 700 000 000 F CFA
Date d'autorisation de la DCMP	06 novembre 2008
Date de publicité de la Demande AO	27 novembre 2008 dans Le Soleil
Date de transmission du Dossier d'Appel d'Offres	27 novembre 2008
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	29 décembre 2008
Date de l'évaluation technique	06 janvier 2009
Date d'attribution provisoire	30 janvier 2009
Date de publicité de l'attribution provisoire	30 mars 2009 dans « Le Soleil » N°11650
Date de notification de l'attribution provisoire	24 juin 2009
Date d'approbation	07 septembre 2009 par le MEF 26 avril 2010 par le MSP
Date de notification de l'attribution définitive	11 septembre 2009
Attributaire	CARREFOUR MEDICAL
Montant en F CFA HT/HD	Lot 1 : 840 000 000 Lot 2 : 975 000 000 Lot 3 : 675 000 000
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée
Recommandations	
Commentaires de l'	
Appréciation du Consultant	

AOO N° 14/09 APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE MOYENS LOGISTIQUES AUX STRUCTURES SANITAIRES (VEHICULES ET MOTOS)			
Lot 1 : Véhicules de liaison Lot 2 : 8 véhicules 4X4 de supervision Lot 3 : 11 camionnettes 4X4 double cabine Lot 4 : Motos			
Date d'autorisation de la commission de contrôle des véhicules administratifs n°2771/PM/SGG/CCVA			08 Juillet 2009
Date d'avis de non objection n°0032/MEF/DCMP			17 août 2009
Date de publicité de l'appel d'offres			07 septembre 2009
Date limite de dépôt des offres			09 octobre 2009
Date d'ouverture des plis			09 octobre 2009
Date d'attribution provisoire			09 novembre 2009
Date d'avis de la DCMP sur le rapport d'analyse et PV d'attribution provisoire			13 janvier 2010
Avis d'attribution provisoire			09 mars 2010
Rapport de présentation			14 mai 2010
Date de souscription			12 mai 2010
Date d'approbation			03 juin 2010
Date de notification			09 juin 2010
Délai d'exécution			120 jours
Attributaires	Lot 1 : 3 véhicules de liaison Peugeot Break 308 Confort	CFAO SENEGAL	43 221 000 F CFA TTC
	Lot 2 : 8 véhicules de supervision Toyota Lands Cruiser Prado	CFAO SENEGAL	191 720 000 F CFA TTC
	Lot 3 : 11 véhicules double cabine type Great Wall « Wingle »	ESPACE AUTO	130 900 000 F CFA TTC
	Lot 4 : 5 motos	CFAO SENEGAL	12 750 000 F CFA TTC
Non conformités		Aucune anomalie significative n'a été identifiée	
Recommandations			
Commentaires de l'Autorité Contractante			
Appréciation du Consultant			

AO N°14-09 : FOURNITURE DE MOYENS LOGISTIQUES (VEHICULES ET MOTOS) AUX STRUCTURES SANITAIRES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION

(LOT N° 1 : 03 VEHICULES DE LIAISON PEUGEOT BREAK 308 CONFORT LOT N°2 : 08 véhicules Toyota Prado/LOT N°3/LOT N°4)

Date de publication de l'AGPM	13 janvier 2009 dans « Le Soleil » N°11586	
Date d'autorisation de la CCVA	08 juillet 2009	
Date d'ANO de la DCMF	17 août 2009	
Date de publication de l'AAO	07 Septembre 2009 «Le Soleil » N°11781	
Délai d'exécution	120 jours au plus tard à partir de la date de notification de l'approbation du marché	
Date de dépôt des offres et d'ouverture des plis	09 octobre 2009	
Délai de préparation des offres	32 jours	
Date d'attribution provisoire	09 novembre 2009	
Date d'ANO sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution	13 janvier 2010	
Date de publication de l'Avis d'attribution provisoire de marchés	09 Mars 2010 dans « le Soleil » N° 11934	
Date de notification d'attribution provisoire	30 mars 2010	
Date de l'attestation de crédits	04 mai 2010	
Date de souscription	12 mai 2010	
Date d'approbation	04 juin 2010	03 juin 2010
Date d'immatriculation	09 juin 2010	04 juin 2010
Date de notification	11 juin 2010	09 juin 2010
Fournisseurs consultés	7 candidats ont retiré le DAO et trois plis ont été reçus dans les délais. Il s'agit de :	

	<ul style="list-style-type: none"> - CFAO Sénégal - Espace Auto - Sénégalaise de l'automobile
Attributaire	CFAO SENEGAL
Montant du marché en F CFA TTC	43 221 000
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée.
Recommandations	
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

AOO N° 15-09 (MARCHE N°F0402/10) FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX DESTINES AU SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE DU CHU DE FANN	
Date de publication de l'AGPM	13 janvier 2009 dans « Le Soleil » N°11586
Date de publication de l'AAO	11 juin 2009 dans « Le Soleil » N°11708
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	13 juillet 2009 à 10 heures
Délai de préparation des offres	32 jours
Durée de validité des offres	90 jours
Date d'attribution provisoire du contrat	24 septembre 2009 dans Le Soleil du 23 février 2010
Date d'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et PV d'attribution	29 décembre 2009
Date de publication de l'attribution provisoire	23 février 2010 dans Le Soleil
Date de notification provisoire	30 mars 2010
Date de l'attestation d'existence de crédits	04 mai 2010
Date de souscription	14 mai 2010
Date d'approbation	14 juin 2010
Candidats	BIA DAKAR, TECHNOLOGIES SERVICES, CARREFOUR MEDICAL, DIMINTER, AIR LIQUIDE, S T E, AFSI, FERMON LABO, CERTEC, A C D, DISTRIBUTION PLUS, AFRIMED
Nombre d'offres reçues	4
Date d'immatriculation de marché	16 juin 2010
Date de notification de marché	22 juin 2010
Attributaire	C.E.R.T.E.C SA
Montant du marché en F CFA TTC	202 550 594
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée
Recommandations	
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

4.2.2.2 MARCHES PASSES PAR APPEL D'OFFRES RESTREINT

AOR N° TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE DES ZONES INONDEES (Dakar-Pikine-Guédiawaye et Rufisque) DE LA REGION DE DAKAR DANS LE CADRE DU PLAN ORSEC	
Date d'autorisation de la DCMP	1 ^{er} septembre 2009
Date de convocation des membres de la commission des marchés	16 septembre 2009
Date limite de dépôt des offres	18 septembre 2009
Date d'ouverture des plis	18 septembre 2009
PV d'attribution provisoire	23 septembre 2009
Date de publicité de l'attribution provisoire	13 novembre 2009 dans « Le Soleil »
Date de notification de l'attribution provisoire	20 novembre 2009
Rapport de présentation	12 avril 2010
Avis de la DCMP sur le projet de contrat	29 avril 2010
Date d'approbation du Contrat	27 mai 2010 visa de la DCMP 02 juin 2010 par le Ministre de l'Economie et des Finances
Date d'enregistrement	07 juin 2010
Attributaire	CGSE Afrique
Montant en F CFA TTC	195 000 000
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée
Recommandations	-
Commentaires de l'AC	-
Appréciation du Consultant	-

4.2.2.3. MARCHES CONCLUS PAR AVENANT

La DAGE du MSP a conclu au cours de l'exercice sous revue un avenant. Les principales constatations sont présentées ci – après :

AVENANT N° S0306/09 AU MARCHÉ N° S/427/08 DU 27 JUILLET 2009 SERVICE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MSP		
AGENCE DE SECURITE ELITE PROTECTION (ASEP) pour un marché de base de 50 976 000 F CFA TTC		
	Marché de base	Avenant
Date de publication de l'AAO	03 janvier 2008 dans Le Soleil	-
Date d'ouverture des plis	07 mars 2008	
Date d'ANO de la DCMP	23 juin 2008	
Date de souscription	09 février 2009	
Date d'approbation	20 avril 2009	
Date de notification	08 mai 2009	
Attributaire	ASEP	
Montant du marché en F CFA TTC	76 701 888	50 976 000
Rappel	L'article 4 du marché de base du 30 juin 2008 stipule que le marché est conclu comme un marché de clientèle pour la gestion 2008 et peut être renouvelé par avenant pour la gestion 2009.	
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée	
Recommandations	-	
Commentaires de l'AC		
Appréciation du Consultant		

4.2.2.4 MARCHES CONCLUS SUITE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

La DAGE a conclu au cours de l'exercice sous revue 395 marchés suite à des demandes de renseignements et de prix. Nos travaux ont porté sur un échantillon de 62 DRP représentant un taux de couverture de 15,70% en nombre et 23,36% en valeur.. Les principales constatations sont présentées dans les tableaux récapitulatifs ci – après :

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 11 ACHAT DE PRODUITS DESINFECTANTS DANS LE CADRE DES EVENEMENTS RELIGIEUX (GAMOU)	DRP N° 13 PRISE EN CHARGE DE LA COUVERTURE MEDICALE DU GAMOU DE NDIASSANE	DRP N° 25 APPUI A LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS ET SENSIBILISATION CONTRE LA BILHARZIOSE DANS LES REGIONS DE MATAM SAINT-LOUIS ET KEDOUGOU	DRP N° 32 ACQUISITION DE GROUPE ELECTROGENE POUR LE DISTRICT MBACKE TOUBA	DRP N° 39 ACQUISITION DE KITS DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE D'EAU
Fournisseurs consultés	AFRICA COMPUTER PRODUCTIONS ; ASSISTANCE DISTRIBUTION BUSINESS ; C.E.S.P ; NTIC CONSULT ET PB NET SOLUTIONS	AFRICA COMPUTER PRODUCTIONS, PB NET SOLUTIONS, C.E.S.P, NTIC CONSULT, A.D.B GROUP	SENEGALAISE DE COMMERCE ET DE TRAVAUX, ETS TOP NEGOCE, SODATRI SARL, S.N.S, ALY MULTISERVICES	FERMON LABO, LA MAISON DU MEDECIN, MATEN SAINT LOUIS, GIE SCI ET C.A.R.I	TOUBA SANTÉ, UNITECH, SET 2000, D.S.P.S, TAIF COM
Attributaires	AFRICA COMPUTER PRODUCTIONS	AFRICA COMPUTER PRODUCTIONS	SENEGALAISE DE COMMERCE ET DE TRAVAUX –SCI	FERMON LABO	TOUBA SANTÉ
Montant du marché en F CFA TTC	14 797 200	13 998 340	14 799 560	14 832 600	14 899 860
Non conformités	Les mêmes entreprises ont été consultées pour les DRP N° 11 et 13 portant sur des prestations liées à l'organisation d'évènements religieux. Le même attributaire a été désigné pour ces deux DRP. Nous notons par ailleurs, qu'à l'exception de l'attributaire, tous les autres soumissionnaires ont coté, pour les deux DRP, au-delà du seuil des de passation des marchés par Appel d'Offres. Il s'agit d'une curieuse coïncidence pour des entreprises bien au fait des procédures de passation des marchés ; il s'agit soit d'une mauvaise appréciation du montant des prestations par l'Autorité Contractante, soit, de la part des soumissionnaires d'une volonté de s'auto - éliminer au profit d'un attributaire préalablement identifié. En outre, on relève le manque des spécialisations des entreprises présélectionnées dans les prestations faisant l'objet de ces 2 DRP. L'attributaire est une entreprise spécialisée en informatique, alors que les DRP portent respectivement sur l'achat de produits désinfectants et une prise en charge de couverture				

	<p>médicale.</p> <p>Un procès verbal unique a été établi qui résume toutes les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des procès verbaux distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>En outre, il convient de noter que les dossiers de marchés qui nous ont été soumis n'ont pas été constitués conformément aux instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des pièces de marché. Ainsi, plusieurs documents de passation et d'exécution des marchés ne sont pas versés aux dossiers (lettres d'invitation à soumissionner, offres des candidats, notifications d'attribution, lettres d'information aux candidats non retenus...).</p> <p>Les certificats administratifs établis par le DAGE certifiant les services faits pour les DRP N°13 et N°25 ne sont ni datés, ni numérotés et ne portent pas non plus le cachet de l'administrateur des crédits.</p> <p>Concernant la DRP N° 25 (Appui à la campagne de distribution de médicaments et sensibilisation contre la bilharziose ...), et N°32 (Acquisition d'un groupe électrogène), nous avons noté que les lettres d'invitation adressées aux candidats short listés ne mentionnent pas l'identité des autres candidats consultés comme recommandé dans la circulaire N° 4 du Premier Ministre qui précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP.</p> <p>Nous avons noté pour la DRP N°32 portant acquisition de groupes électrogènes, qu'à l'exception de l'attributaire, les montants proposés par les autres candidats dépassent le seuil de passation des marchés par Appel d'Offres pour les fournitures et services. En outre, aucun des soumissionnaires short listés n'a pour activité la fourniture et la pose de groupes électrogènes. Aucune des entreprises les plus connues dans ce domaine d'activité ne figure dans la short-list dressée par la DAGE/MSP qui a ainsi dévoyé l'esprit du CMP qui suppose, pour les DRP, une « pré qualification » (article 77-2 du CMP) des entreprises par l'autorité contractante elle-même préalablement à la confection de la liste restreinte. Enfin, l'examen des offres a permis de noter que quatre des soumissionnaires ont présenté des offres quasiment identiques illustrant une collusion entre fournisseurs.</p> <p>Pour la DRP N° 39 portant sur l'acquisition de Kit de prélèvement et d'analyse d'eau, nous notons que les soumissionnaires (Touba Santé ou Coumba Ndoeffène Ndior, DSPS, SET 2000, UNITECH) sont consultés ensemble dans les mêmes DRP par d'autres autorités contractantes (Plan Jaxaay , Ministère de l'Habitat, de la Construction et de l'Hydraulique par exemple) ce qui</p>
--	---

	laisse présager qu'il s'agirait d'un groupe de fournisseurs en collusion qui se partageraient les marchés à tour de rôle. Au regard du procès verbal unique, les offres des soumissionnaires ont été ouvertes le 24 avril 2009 trois jours avant la date limite de dépôt des offres (27 avril 2009) mentionnée dans la lettre de saisine des candidats.
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration de PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute collusion</p> <p>Se conformer aux dispositions de la circulaire N° 4 du Premier Ministre relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 41 ACQUISITION DE MATERIELS DE PROTECTION ET DE TRAITEMENT	DRP N° 56 FRAIS D'ORGANISATION D'ATELIER EVALUATION DE LA REFORME HOSPITALIERE	DRP N° 65 MAINTENANCE DU GROUPE ELETROGENE DU SIEGE	DRP N° 109 ACQUISITION ACCESSOIRES D'INTERVENTION	DRP N° 11 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES
Fournisseurs consultés	D.S.P.S, SENPRODIS, E.G.C.B, ENTREPRISE SERVICE PLUS, ALPHA COM	GIE LA PROVIDENCE, KEUR SERIGNE BARA MBACKE, ABDALLAH SERVICES PRESTATIONS, SEN CADUCET SARL, HAMALLAH PRESTATIONS	A.L.M AFRIQUE, E.S.F.P.P.E.E.T.B, E.S.T.C.I, GIE SERMA, GIE KEUR ASTOU LO	BF TRADING, DELTA GROUP INTERNATIONAL , IDEAL CONCEPT SUARL,ETS ABDOU NDOYE, JOKKO DISTRIBUTION	BF TRADING & SERVICES, A.D.B GROUP, IDEAL CONCEPT SUARL, D.S.P.S, JOKKO DISTRIBUTION
Attributaires	D .S.P .S	GIE LA PROVIDENCE	A.L.M AFRIQUE	BF TRADING & SERVICES	BF TRADING ET SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	14 499 250	14 750 000	13 988 900	14 747 640	14 749 174
Non conformités	<p>Un procès verbal unique a été établi qui résume toutes les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des procès verbaux distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées dans les DAC en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>En outre, il convient de noter que les dossiers de passation qui nous ont été soumis n'ont pas été constitués conformément aux instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des pièces de marché. Ainsi, plusieurs documents de passation et d'exécution des marchés ne sont pas versés aux dossiers (lettres d'invitation à soumissionner, offres des candidats, notifications d'attribution, lettres d'information aux candidats non retenus...).</p> <p>Nous avons noté pour la DRP N° 41 portant acquisition de matériel de protection et de traitement qu'à l'exception de l'attributaire DSPS et ALPHA COM, tous les autres soumissionnaires ont coté au-delà du seuil des DRP au regard du PV d'attribution ; il s'agit soit d'une mauvaise appréciation du montant des prestations par l'Autorité Contractante, soit, de la part des soumissionnaires d'une volonté de s'auto - éliminer au profit d'un attributaire préalablement identifié. Sous ce rapport, il convient de noter que les offres des soumissionnaires et les lettres de saisine des candidats n'ont pas été mises à notre disposition</p>				

	<p>pour nous permettre d'examiner leurs contenus de manière à fonder une opinion sur la conformité et transparence de la procédure mise en œuvre.</p> <p>Pour la DRP N° 56 portant organisation d'un atelier d'évaluation de la réforme hospitalière, nous constatons que l'attributaire, le GIE la Providence, n'a aucune qualification pour organiser un tel atelier. Nous avons par ailleurs noté que l'organisation des ateliers, séminaires et autres études est de manière générale confiée à des entreprises qui ne sont ni des consultants, ni des réceptifs hôteliers, ni des centres de formation ou des traiteurs. Les listes restreintes d'entreprises consultées pour ce type de services sont composées de prestataires évoluant dans le commerce de marchandises diverses et d'autres activités non liées aux prestations ciblées dans les DRP. Au-delà du non respect de l'esprit du CMP qui suppose une pré - qualification des entreprises par l'Autorité Contractante elle-même au moment de l'établissement de la liste restreinte, nous notons que le libellé même des lettres de consultation pose problème dès lors qu'il fait référence à une demande de préfinancement des activités. Cette pratique récurrente que nous avons notée chez tous les administrateurs de crédit est contraire aux principes des marchés publics. Il ne s'agit pas pour un marché de sélectionner un prestataire qui ne présente d'autre argument que de disposer de liquidités pour préfinancer, mais d'un prestataire qui en plus des capacités financières, possède surtout les capacités techniques pour exécuter les prestations. Ce procédé de dévolution des marchés pose des problèmes plus graves encore en matière de prestations intellectuelles. En choisissant un commerçant pour la réalisation d'une étude, sur la simple base de ses capacités de financement, l'autorité contractante perd tout contrôle sur le consultant réellement en charge des prestations. Enfin, le procédé induit toujours un renchérissement des coûts au détriment des finances publiques, dans la mesure où l'intermédiaire (le titulaire du contrat qui n'est pas le réel prestataire) facture toujours des frais d'intermédiation inclus dans ses prix.</p> <p>Les offres des soumissionnaires à cette DRP N° 56 sont des factures pro forma présentées de la même manière (signes de collusion) et ne sont pas datées. A l'exception de l'attributaire, tous les soumissionnaires ont fait des offres de prix dépassant le seuil de passation des marchés par appel d'offres</p> <p>Pour la DRP N°65 relative à la maintenance du groupe électrogène, nous avons noté le même constat sur les offres de prix dépassant le seuil de passation des marchés par appel d'offres, s'y ajoutent que les offres présentées par l'attributaire ALM Afrique et ESPEETB sont préparées de manière identique avec des signes de collusion manifestes.</p> <p>Pour la DRP N°109 portant acquisition d'accessoires d'intervention, nous notons encore une fois la mise en concurrence d'un groupe d'entreprises déjà identifié comme agissant de concert à la DGPPB (BF Trading, Delta Group International, Idéal Concept, Ets Abdou Ndoeye, Jokko Distribution) en violation des règles de transparence. S'y ajoutent des signes de collusion dans la présentation des offres des soumissionnaires.</p>
--	---

	<p>Pour la DRP N°11 relative à l'entretien et la réparation de véhicules, la concurrence met encore en lice des membres du groupe d'entreprises évoqué ci – avant (BF Trading, Idéal Concept, ADB Group, Jokoo Services, DSPS). Au-delà du fait qu'aucune des entreprises consultées n'est un garage de mécanique automobile, nous notons encore une fois que seul l'attributaire BF Trading a fait une offre dans les limites du seuil des DRP. Par ailleurs, les lettres de consultation ne sont pas déchargées par leur destinataire.</p>
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration d'un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP, en bannissant toute collusion ;</p> <p>Se conformer aux dispositions de la circulaire N° 4 du Premier Ministre relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 114 FOURNITURES ET POSE DE FILMS DE PROTECTION, DE FILMS D'INTIMITE ET DE PLACARD BAS	DRP N° 132 ACQUISITION DE MATERIELS D'HYGIENE	DRP N° 149 PRISE EN CHARGE JOURNEE MEDICALE	DRP N° 310 ACHATS DE CONSOMMALES CHIRURGICAUX	DRP N° 315 ACQUISITION DE PULVERISEUR A DOS
Fournisseurs consultés	BF TRADING & SERVICES, MAGOU ENTREPRISE, DELTA GROUP INTERNATIONAL, D.S.P.S et ETS ABDOU NDOYE	QUINCAB, SERCO, ETABLISSEMENT DUJA, GIE LAFA SERVICES DISTRIBUTION, GMB	MASSAR DIOP MULTI SERVICES, TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTI SERVICES, BAOL SERVICES, EXPRESS SERVICES, HAMALA PRESTATION SCW	MBEYANE ENTREPRISES, GIE GOUYE GUY CENST, ETS KEUR NDEYE, ECTASE-TALIB SUARL, ARDO SERVICES	GIE GSDE, GIE LAFA SERVICES DISTRIBUTION, ETS DUJA, SET2000, QUINCAILLERIE CHEIKH AHMADOU BAMBA
Attributaires	BF TRADING & SERVICES	QUINCAB	MASSAR DIOP MULTI SERVICES	MBEYANE ENTREPRISES	GIE GSDE
Montant du marché en F CFA TTC	14 854 476	14 998 000	14 915 200	14 987 180	14 984 820
Non conformités	<p>Un procès verbal unique a été établi qui résume toutes les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des procès verbaux distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées dans les DAC en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>Nous notons pour les cinq DRP figurant sur la présente fiche récapitulative qu'à l'exception des attributaires dont les offres financières se situent à la limite du seuil de passation des marchés par DRP, tous les autres soumissionnaires ont présenté des factures pro forma dont les montants dépassent le seuil de passation des marchés par Appel d'Offres. Il s'agit d'une curieuse coïncidence surtout lorsqu'on sait que ces entreprises sont toutes habituées aux procédures de passation des marchés et connaissent normalement les seuils applicables aux différents modes de passation. Il pourrait donc s'agir d'une volonté de s'auto éliminer au profit de l'attributaire désigné.</p>				

	<p>Pour la DRP N° 114 relative à la fourniture et à la pose de films de protection, de films d'intimité et de placards bas, attribuée à BF Trading pour un montant de 14 854 476 F CFA, nous avons relevé des signes de collusion entre BFT, DGI et Ets Abdou Ndoye. Les mêmes fautes d'orthographe sont constatées sur leurs trois factures pro forma.</p> <p>Pour la DRP N° 132 relative à l'acquisition de matériel d'hygiène attribuée à QUINCAB pour 14 998 000 F CFA (à 1 999 F CFA du seuil), des signes de collusion ont été identifiés dans les offres des soumissionnaires laissant entrevoir une simulation dans la mise en œuvre de la procédure de DRP.</p> <p>Le même constat de collusion a été fait sur la DRP N° 149 portant sur la prise en charge de journées médicales attribuée à Massar Diop Multi Services pour 14 915 200 F CFA. Le dossier de passation ne comprend ni termes de référence, ni contrat. En fait, ce marché porte sur le préfinancement par un opérateur qui n'a pas pour métier l'organisation de manifestations de ce genre une activité que le Ministère souhaite réaliser sans disposer au préalable des moyens de sa mise en œuvre. Cette pratique du préfinancement des activités par des opérateurs n'ayant pour métier de faire des études, d'organiser des ateliers, des séminaires et autres manifestations est contraire aux règles qui régissent les marchés publics.</p> <p>La DRP N°310 relative à l'achat de consommables chirurgicaux a été adressée à des structures non habilitées à vendre des produits pharmaceutiques et des consommables médico-chirurgicaux. L'attributaire MBEYANE ENTREPRISE fournit du matériel informatique, des pièces détachées véhicules, des fournitures d'électricité, des fournitures de bureau, organise des séminaires des ateliers, effectue des travaux d'aménagement, imprime les annuaires statistiques L'examen des états récapitulatif du SIGFIB montre que 42 paiements ont été effectués au profit de cette entreprise au cours de l'exercice 2009 pour un cumul estimé à 338 409 717 F CFA.</p> <p>Pour la DRP N° 315 portant acquisition de pulvérisateurs à dos attribué au GIE DSDE pour 14 984 820 F CFA, l'examen des factures pro forma a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs ou de simulation de l'autorité contractante.</p>
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration de PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p>

	<p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant les pratiques collusives;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 362 ACHAT DE 200 LITS PICOTS	DRP N° 363 ACHATS MATERIELS HOSPITALIER POUR LE COMPTE DE KHOMBOLE	DRP PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX D'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMENT DU FONDS NORDIQUE DE DEVELOPPEMENT	DRP PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ORGANISATION DES TRAVAUX DE REVISION DU CDSMT SANTE 2009-2011	DRP CONSULTATION ET DE SENSIBILISATION DANS LES LOCALITES DE HERSENT ET DE DAROU SALAM
Fournisseurs consultés	ESTCI, LAT SERVICES, A.L.M AFRIQUE, MOUCHDALIFA, KEUR SERIGNE BARA MBACKE	FERMON LABO, ETS ALI ET FRERE, CARL, MATEN, MDI	GIE GSDE, GIE BAMO	GIE TAXAW, LE MEMPHIS, ETS NIANTHIO, ETS NDIAR MEW, ETS DIAME TALL	
Attributaires	ESTCI	FERMON LABO	GIE G.S.D.E.	ETS DIAME TALL	FALL ABDOU LAHAT
Montant du marché en F CFA TTC	14 750 000	14 943 000	14 750 000	14 491 934	14 950 600
Non conformités	<p>Un procès verbal unique a été établi qui résume toutes les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des procès verbaux distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées dans les DAC en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>Nous notons pour les DRP N° 362 et N° 363 figurant sur la présente fiche récapitulative qu'à l'exception des attributaires dont les offres financières se situent à la limite du seuil de passation des marchés par DRP, tous les autres soumissionnaires ont présenté des factures pro forma dont les montants dépassent le seuil de passation des marchés par Appel d'Offres. Il s'agit d'une curieuse coïncidence surtout lorsqu'on sait que ces entreprises sont toutes habituées aux procédures de passation des marchés et connaissent de facto les seuils applicables aux différents modes de passation. Il pourrait s'agir d'une volonté de s'auto éliminer au profit de l'attributaire désigné.</p>				

	<p>Pour la DRP 362 portant achat de lits picots, l'examen des factures pro forma a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs.</p> <p>Pour la DRP 363 portant sur l'achat de matériel hospitalier, nous avons noté que trois entreprises ayant le même propriétaire sont consultées (CARI, ETS ALI ET FRERES, MDI). Ces trois entreprises sont complétées par MATEN dans plusieurs DRP pour lesquelles il n'y a pas de réelle concurrence.</p> <p>Pour la DRP relative à la prise en charge des frais d'organisation des travaux de révision du CDSMT Santé 2009-2011, l'examen des factures pro forma a permis de constater des signes de collusion. La pratique du pré financement d'activités par des prestataires non qualifiés déjà évoquée ci – avant est encore constatée.</p>
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration de PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute pratique collusive;</p> <p>Se conformer aux dispositions de la circulaire N° 4 du Premier Ministre relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP ACQUISITION DE MATERIEL D'HYGIENE	DRP PRISE EN CHARGE DE LA COUVERTURE MEDICALE DES JOURNEES DE CONSULTATION DE COLOBANE	DRP ACQUISITION DE MATERIEL D'ARCHIVAGE	DRP N° 189/MSPHP/DAGE DU 25 JUIN 2009 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	DRP ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Attributaires	MARCHANDISES DIVERSES INTERNATIONAL	GENI	BF TRADING & SERVICES	CARI	CIMD
Montant du marché en F CFA TTC	14 968 300	13 481 500	13 835 500	14 947 650	14 929 950
Non conformités	<p>Un procès verbal unique a été établi qui résume toutes les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des procès verbaux distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées dans les DAC en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>En outre, il convient de noter que les dossiers de passation qui nous ont été soumis n'ont pas été constitués conformément aux instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des pièces de marché. Ainsi, plusieurs documents de passation et d'exécution des marchés ne sont pas versés aux dossiers (lettres d'invitation à soumissionner, notifications d'attribution, lettres d'information aux candidats non retenus...).</p> <p>La DRP relative à l'acquisition de matériel d'archivage a été attribuée à BF Trading au terme d'une procédure simulée. Les factures pro forma présentent de nombreuses similitudes laissant entrevoir une collusion entre les fournisseurs.</p>				
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration de PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p>				

	<p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute pratique collusive;</p> <p>Se conformer aux dispositions de la circulaire N° 4 du Premier Ministre relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP ACQUISITION DE PRODUITS DESINFECTANTS POUR LES MAINS	DRP N° 230/MSPHP/DAGE DU 16 JUILLET 2009 PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX POUR LA PREPARATION DE L'ATELIER SUR LE PEV, CAMPAGNE 2010	DRP ACQUISITION DE TEE-SHIRTS, DE CASQUETTES ET DE BANDEROLES	DRP N° 405/MSPHP/DAGE DU 14 SEPTEMBRE 2009 ACHAT D'ACCESSOIRES DE CAFETERIA	DRP N° 439/MSPHP/DAGE DU 23 SEPTEMBRE 2009 ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
Attributaires	IFFS	SOSAPEC SARL	SENEPRES SARL	TOUBA SERVICE	THIARGANE ENTREPRISE SUARL
Montant du marché en F CFA TTC	14 975 000	14 944 700	12 991 800	14 867 410	14 799 560
Non conformités	<p>La DRP portant acquisition de produits désinfectants pour les mains a été attribuée à IFFS au terme d'une procédure frauduleuse marquée par une collusion entre les fournisseurs dont les factures pro forma ont été préparées par la même source ; s'y ajoute que IFFS et SOSAPEC ont le même numéro de RC d'une part et que d'autre part IFFS et Mame Mor Mbacké Diagne ont le même NINEA.</p> <p>Les mêmes manœuvres collusives ont été identifiées dans la procédure de DRP N° 230 portant prise en charge des travaux de préparation de l'atelier sur le PEV et sur la DR 405 relative à l'achat d'accessoires de cafétéria</p> <p>Les offres relatives à la DRP N° 439 relative à l'achat de matériel et d'outillages techniques n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'en vérifier le contenu et nous prononcer sur la transparence de la procédure mise en œuvre.</p>				
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute pratique collusive ;</p> <p>Veiller au respect de l'article 77 du CMP.</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 436/MSPHP/DAGE DU 23 SEPTEMBRE 2009 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REHABILITATION DU PARKING DU SIEGE	DRP N° 359/MSPHP/DAGE DU 17 SEPTEMBRE 2009 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE ET VITRAGE TRIPLEX DU BUREAU BILLETEUR	DRP N° 475 /MSPHP/DAGE DU 30 OCTOBRE 2009 ACQUISITION DE PNEUMATIQUE ET DE BATTERIE	DRP ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR L'ENDSS KHOMBOLE	DRP N° 486/MSPHP/DAGE DU 02 NOVEMBRE 2009 ACQUISITION DE COFFRET ELECTRIQUE ET D'EVAPORATEUR VENTILE
Attributaires	BAOL SERVICES	LA FIERTE AFRICAINE	ETOILE 2000	UNITECH	GIE GSDE
Montant du marché en F CFA TTC	14 995 428	14 627 398	14 484 500	14 791 300	14 986 000
Non conformités	<p>Les offres des soumissionnaires à la DRP N° 436 portant sur les travaux d'entretien et de réhabilitation du parking du siège n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'en vérifier le contenu et de nous prononcer sur la transparence de la procédure mise en œuvre.</p> <p>L'examen des offres relatives à la DRP N° 359 relative à la fourniture et pose d'un système de vidéo surveillance et au vitrage du bureau du billeteur a permis de constater des signes de collusion entre COGECO, FERALU.KS et NT TRADING d'une part et entre ENAFCO et la FIERTE AFRICAINE d'autre part.</p> <p>Le même constat de collusion a été fait sur la DRP N° 475 relative à l'acquisition de pneumatiques et de batteries et sur la DRP portant acquisition d'équipements pour l'ENDSS de Khombole. Pour cette dernière DRP, les factures pro forma de trois fournisseurs (IRIS SA, UNITECH, BACOTRAM) portent le même numéro (Pro forma N° 176 A).</p> <p>L'examen des offres relatives à la DRP N°486 relative à l'acquisition de coffrets électriques et d'évaporateurs ventilés a permis d'identifier à nouveau des indices de collusion.</p>				
Recommandations	<p>Veiller au classement et à l'archivage exhaustif des pièces de marché</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant les pratiques collusives</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 353/MSPHP/DAGE DU 17 SEPTEMBRE 2009 ACHAT DE GROUPE ELECTROGENE POUR LE CENTRE DE SANTE DE POPENGUINE	DRP N°183: PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE PARTAGE ET DE VALIDATION DU RAPPORT FINANCIER 2008	DRP N°184 : LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ELABORATION DU RAPPORT FINANCIER 2008	DRP N°189 : ACQUISITION DE MATERIELS ET PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE COMPTE DE LA CLINIQUE DE CHIRURGIE CARDIAQUE	DRP N°191: ACHAT DE BOTTES POUR LE SERVICE D'HYGIENE (APPUI POUR LES INONDATIONS)
Attributaires	INTERNATIONAL TRADING	GIE FARLU DE OUAGOU NIAYES	GIE FARLU DE OUAGOU NIAYES I	NDONG ISSA EXPRESS SERVICE	NDONG ISSA EXPRESS SERVICE
Montant du marché en F CFA TTC	14 974 200	19 916 720	14 889 240	4 984 320	14 868 000
Non conformités	<p>L'examen des offres relatives à la DRP N° 353 relative à l'achat d'un groupe électrogène pour le centre de santé de Popenguine a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs consultés</p> <p>Des indices de collusion ont été identifiés lors de l'examen des offres relatives à la DRP N°183 portant sur la prise en charge des travaux de partage et de validation du rapport financier de 2008. Le même constat de collusion a été fait sur la DRP N° 184 relative à la prise en charge des frais d'élaboration du rapport financier 2008. Pour ces deux DRP on retrouve outre les indices de collusion, la pratique du fractionnement des commandes, la pratique du préfinancement des activités par des prestataires dont le métier est différent des prestations qui leur sont confiées.</p> <p>Pour la DRP N° 189, seules deux offres nous ont été présentées et il ressort de leur examen des indices de collusion entre EXPRESS SERVICES et les ETS KHADIM GAYE. Il ressort de l'examen des factures pro forma relatives à la DRP N° 191 des indices de collusion entre les offres ASET et les ETS KHADIM GAYE dont les offres suivent par ailleurs une progression arithmétique de raison 500 F CFA.</p>				
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant les pratiques collusives;</p> <p>Veiller au respect de l'article 77 du CMP.</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N°197: ACQUISITION DE TROIS MONITEURS DE SURVEILLANCE, 08 PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES POUR LE COMPTE DU SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO VASCULAIRE	DRP N°198 : ACQUISITION DE POUDRE INSECTICIDE	DRP N°214: TRANSPORT DE VACCIN ET DE CONSOMMABLES POUR LE COMPTE DU P.E.V	DRP N°216: MOBILIERS DE BUREAU	DRP N°215 : FOURNITURE DE NATTES EN PLASTIQUE DE TROIS PLIS POUR LA COUVERTURE DES EVENEMENTS RELIGIEUX
Attributaires	MATERIEL HOSPITALIER-SA M.H.O SA	JOKKO DISTRIBUTION	GIE KHADIMOU RASSOUL MARKETING EXPRESS KRAMEX	FALL BASSIROU ENT.PREST SERV. DE COMM. EPSC	GAYE KHADIM « ETS KHADIM GAYE »
Montant du marché en F CFA TTC	14 652 000	14 000 000	14 955 500	14 667 400	14 779 500
Non conformités	<p>L'examen des offres relatives à la DRP N° 198 relative à l'achat de pesticides a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs consultés</p> <p>Les offres des différents soumissionnaires à la DRP N° 215 et à la DRP N°216 n'ont pas été mises à notre disposition ; ce faisant, nous ne pouvons nous prononcer sur la conformité et la transparence de la procédure de sélection de l'attributaire.</p>				
Recommandations	<p>Veiller au classement et à l'archivage exhaustif des pièces de marché</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de sélection et bannir les pratiques collusives qui faussent le jeu de la concurrence ;</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 219: ACQUISITION D’AFFICHES ET DE DEPLIANTS DANS LE CADRE DE L’APPUI AU SNEIPS DANS SA COMMUNICATION SUR LA GRIPPE A (H1N1)	DRP N°243 : ACQUISITION DE MATERIELS HOSPITALIERS POUR L’INFIRMERIE DU SIEGE	DRP N° 262: ACHAT DU MATERIEL DE JARDINAGE	DRP N° 263: LA FOURNITURE DE SUPPORT DE COMMUNICATION RELATIVE AU PLAN ORSEC A DIAMAGUENE ET GUEDIAWAYE	DRP N°308 : ACHAT DE REACTIFS BIOLOGIQUES REHABILITATION EQUIPEMENT MATERNITE LE DANTEC
Attributaires	SENEGALAISE D'EQUIPEMENT & DE PRESTATIONS SARL	A.C.D	THIARGANE ENTREPRISE SURL	THIARGANE ENTREPRISE SUARL	ECTASE TALIB
Montant du marché en F CFA TTC	14 750 000	14 801 418	14 868 000	14 950 000	14 983 640
Non conformités	<p>L’examen des offres relatives à la DRP N°219 a permis d’identifier des signes de collusion entre les ETS KEUR NDEYE et ARDO SERVICES dont les factures pro forma présentent de nombreuses similitudes; le même constat a été fait sur la DRP N° 243 relative à l’acquisition de matériel hospitalier pour l’infirmerie du Siège, sur la DRP N° 262 relative à l’achat de matériel de jardinage et sur la DRP N° 308 portant achat de réactifs et réhabilitation des équipements de la maternité de l’hôpital Aristide Le Dantec.</p> <p>Les offres relatives à la DRP N° 263 n’ont pas été mises à notre disposition ; nous ne pouvons par conséquent nous prononcer sur la transparence de la procédure mise en œuvre pour sélectionner l’attributaire.</p>				
Recommandations	<p>. Veiller au classement et à l’archivage exhaustif des pièces de marché</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de sélection et bannir les pratiques collusives qui faussent le jeu de la concurrence ;</p>				
Commentaires de l’Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 303 : FOURNITURE DE TENUES POUR LES PREVENTIONNISTES	DRP N°364: ACQUISITION DE MATELAS SIMPLE ET DE MATELAS HOUSSES AVEC OEILLETES	DRP N° 448 : ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS	DRP N° 449: ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS	DRP N° 451: ACQUISITION DE MATELAS AVEC HOUSE
Attributaires	PRES-HIGH-SARL	GIE LA PROVIDENCE	TAIF COM	NDONG DJIBRIL AZIZ TROPICAL CASH	AFRICAINNE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING-SARL (A.D.M SARL)
Montant du marché en F CFA TTC	14 868 000	13 813 375	14 868 000	14 986 000	14 160 000
Non conformités	<p>L'examen des offres relatives à la DRP N° 303 portant sur la fourniture de tenues pour les préventionnistes a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs. Le même constat de collusion a été fait sur la DRP N°448 pour laquelle HORIZON PLUS et la SENEGALAISE DE FOURNITURES ET D'ENTRETIEN ont fait des factures pro forma présentant des indices de collusion.</p> <p>Idem pour la DRP 449 relative à l'acquisition de divers matériels pour laquelle des indices de collusion ont également été identifiés entre ASER et TROPICAL CASH.</p> <p>Idem encore pour la DRP N°451 pour laquelle des indices de collusion apparaissent entre l'AFRICAINNE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING, SEBTIC et ESPACE GLOBAL</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de sélection et bannir les pratiques collusives qui faussent le jeu de la concurrence				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP	
	DRP N° 300: ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR LE GROUPE ELECTROGENE DU SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DE FANN	DRP N°383: L'ACQUISITION DE PRODUIT D'HYGIENE POUR LES ZONES INONDEES
Attributaires	GUEYE BASSIROU « ENTREPRISE DIWANE ENERGIE »	NGOM OUSMANE NEGOCE GENERAL SERVICE « NGS »
Montant du marché en F CFA TTC	14 995 322	14 991 900
Non conformités	<p>L'examen des offres relatives à la DRP N° 300 portant sur l'acquisition d'équipements électriques pour le groupe électrogène du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs.</p> <p>Le même constat a été fait pour la DRP N°383 (les offres de RB SERVICE et de GENERALE DISTRIBUTION sont pratiquement identiques) ;</p>	
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de sélection et bannir les pratiques collusives qui faussent le jeu de la concurrence	
Commentaires de l'Autorité Contractante		
Appréciation du Consultant		

4.2.3 CELLULE D'APPUI ET DE SUIVI DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE (CAS/PNDS)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	12	101 212 421	5	69 270 796	41,67%	68,44%

4.2.3.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	ORGANISATION DU 1 ^{er} COMITE INTERNE DE SUIVI DU PNDS	D'ORGANISATION DU 2 ^{ème} COMITE INTERNE DE SUIVI DU PNM	ORGANISATION DE LA REVUE ANNUELLE CONJOINTE DU PNDS	ACQUISITION DE MATERIELS DIDACTIQUES AU PROFIT DE LA CELLULE
Fournisseurs consultés	NDAMA CARROSSERIE, CARROSSERIE DE L'AMITIE, TECHNOVIA, MBENGUE OUSMANE, IBRA GUEYE Garagiste	ARDO, ETOILE 200, GESCOM, GIE KEUR ASTOU LO, ECTASE	SENEPRES, ARDO SERVICES, KEUR NDEYE, ETOILE 2000, TAI.com		
Attributaires	IBRA GUEYE GARAGISTE	ECTASE	SENEPRES	ECTASE	SENEPRES
Montant du marché en F CFA TTC	14 999 410	14 792 480	14 993 080	14 986 000	9 499 826
Non conformités	<p>Un procès verbal unique a été établi qui regroupe les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées dans les DAC en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>En outre, il convient de noter que les dossiers de passation qui nous ont été soumis n'ont pas été constitués conformément aux instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des pièces de marché. Ainsi, plusieurs documents de passation et d'exécution des marchés ne sont pas versés aux dossiers (lettres d'invitation à soumissionner, offres des candidats, notifications</p>				

	<p>d'attribution, lettres d'information aux candidats non retenus...).</p> <p>Pour la DRP relative à l'entretien et à la réparation des véhicules nous notons que le montant de l'offre de l'attributaire est à la limite du seuil de passation des marchés par appel d'offres (à 479 F CFA près) pendant que tous les autres soumissionnaires ont coté au-delà du seuil des DRP ce qui constitue un indice d'auto élimination au profit de l'attributaire. Notons que sur quatre des cinq opérations consignées dans la présente fiche récapitulative, les montants facturés par les attributaires se situent à la limite du seuil de passation des marchés par AO.</p> <p>La DRP portant sur la prise en charge des frais d'organisation du 1^{er} comité interne de suivi du PNDS se situe dans le cadre général des préfinancements déjà évoqués dans notre évaluation de l'environnement de la passation des marchés. Nous rappelons pour mémoire que le principe même du préfinancement des activités par des opérateurs économiques qui ne sont pas spécialisés dans les prestations ciblées constitue un détournement de la procédure de DRP qui suppose une pré qualification, par l'Autorité Contractante elle-même des entreprises à short – lister sur la base de leurs qualifications pour exécuter les prestations ciblées. Le fait de ne tenir compte que de la capacité d'une structure à avancer la trésorerie nécessaire au financement des activités programmées est contraire à l'esprit du code. Le dossier qui nous a été présenté ne comprend ni termes de référence, ni feuilles de présence des participants, ni état de paiement des per diem et des frais de facilitation, ni indication du réceptif hôtelier ou autre lieu où s'est tenue l'activité, ni rapport final de l'activité en appui au certificat administratif établi pour justifier le paiement.</p> <p>Le même constat que ci – avant est valable pour la DRP portant sur la prise en charge des frais d'organisation du 2^{eme} comité interne de suivi du PNM, sur la DRP portant prise en charge des frais d'organisation de la revue annuelle conjointe du PNDS .</p>
Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration de PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement et à l'archivage des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du PM relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute pratique collusive;</p> <p>Se conformer aux dispositions de la circulaire N° 4 du Premier Ministre relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

4.2.4 DIRECTION DE LA PREVENTION MEDICALE : PROGRAMME TABAC

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	35	213 699 341	6	68 071 392	17,14%	31,85%

4.2.4.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP					
	DRP ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE SANS TABAC (Acquisition de 1500 tee-shirts, 2000 flyers, 04 banderoles de 5 m sur 90 et 500 dépliant)	DRP ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA CHAINE DE FROID DE LA DPM	DRP FRAIS DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION, D'EMMAGASINAGE ET SURESTARIE DES CONTAINERS DE VACCINS ET DE CONSOMMABLES DE VACCINS	DRP ACHAT DE DEPLIANTS, D'AFFICHES ET DE TEE SHIRTS POUR LA JOURNEE NATIONALE DE MEDECIN SANS BLOUSE	DRP ACHAT DE MANUELS DE GESTION	DRP PRISE EN CHARGE DES JOURNEES DE CONSULTATIONS GRATUITES A BIGNONA
Fournisseurs consultés	AFRICAINNE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING, ESPACE GLOBAL, GIE SERMA, SOUMBAR EXPRESS SERVICES, SEBTIC	S.E.R.N, SEDAT INTERNATIONAL, HORIZON PLUS, LE NDOUCOUMANE, ETS TEW ET FILS	SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATION ET DE NEGOCES (S.E.R.N), BUREAUTIQUE PLUS, HORIZON PLUS, AME SATOU, ETS TEW & FILS	KRAMEX GIE, COREDIQ, ETS SAGAR, E.T.D.M, QUINCAILLERIE NOUROU DARAYNI		
Attributaires	ADM	HORIZON PLUS	HORIZON PLUS	KRAMEX	DSPS	SENEPRES SARL
Montant du marché en F CFA TTC	13 587 700	3 498 700	14 999 570	11 999 420	9 000 002	14 986 000
Non conformités	<p>Un procès verbal unique a été établi qui regroupe les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres.</p> <p>Nous notons également que les pièces administratives requises pour avoir accès à la commande publique ne sont pas exigées dans les DAC en violation des dispositions des articles 43, 44 et 45 du CMP.</p> <p>La circulaire N° 4 du Premier ministre fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP n'est pas correctement mise en œuvre notamment par l'indication de l'identité des candidats short listés dans la lettre d'invitation à soumissionner et la formalisation</p>					

	<p>de l'information des soumissionnaires non retenus au terme de la procédure d'attribution.</p> <p>En outre, il convient de noter que les dossiers de passation qui nous ont été soumis n'ont pas été constitués conformément aux instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des pièces de marché. Ainsi, plusieurs documents de passation et d'exécution des marchés ne sont pas versés aux dossiers (lettres d'invitation à soumissionner, offres des candidats, notifications d'attribution, lettres d'information aux candidats non retenus...).</p> <p>Pour la DRP relative à l'organisation de la journée mondiale sans tabac, seules les lettres d'invitation à soumissionner ont été mises à notre disposition. Nous n'avons pas obtenu les offres des soumissionnaires ; ce faisant, nous n'avons pas pu examiner le contenu desdites offres de manière à nous prononcer sur la transparence de la procédure de sélection de l'attributaire.</p> <p>Nous notons qu'à l'exception de l'attributaire, tous les autres soumissionnaires ont coté au-delà du seuil des DRP ce qui constitue un indice d'une volonté d'auto élimination au profit de l'attributaire désigné.</p> <p>Concernant la DRP relative aux frais de débarquement, de manutention, d'emmagasinement et surestaries des containers de vaccins et de consommables de vaccins, nous avons noté que les dates d'établissement de certaines factures pro forma (HORIZON PLUS, ETS TEUW & FILS et S.E.R.N) sont antérieures à la date de saisine des soumissionnaires. Par ailleurs, les lettres de saisine ont été envoyées aux soumissionnaires à des dates différentes (AMESATOU a été saisie le 12 mai 2009 alors que les autres candidats ont été saisis le 26 mai 2009) ; s'y ajoute que les offres de AMESATOU et de BUREAUTIQUE PLUS sont datées du 12 mai 2009 (date d'établissement de la lettre de saisine). Il s'agit d'indices de régularisation d'une procédure contraire aux dispositions de l'article 44 du COA.</p> <p>Pour la DRP relative à l'achat de dépliants, d'affiches et de tee-shirts pour la journée nationale de médecin sans blouse, nous n'avons pas obtenu les offres des autres soumissionnaires ce faisant, nous ne pouvons nous prononcer sur la transparence de la procédure de sélection de l'attributaire.</p> <p>Pour la DRP relative à l'achat de manuels de gestion, l'examen des offres nous a permis d'identifier des signes de collusion entre les fournisseurs DSPS PAPE ARFAND SAR, KEUR SERIGNE BABACAR SY, et MAGOU ENTREPRISE d'une part et entre NIAIYES IMPORT EXPORT et EGOS d'autre part.</p> <p>Pour la DRP relative à la prise en charge des journées de consultations gratuites de Bignona, nous n'avons pas obtenu les offres des autres soumissionnaires pour examiner leur contenu et apprécier la conformité de la procédure de sélection de l'attributaire.</p>
--	--

Recommandations	<p>Se conformer aux dispositions de l'article 67-4 relatif à l'élaboration de PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à la circulaire N° 4 du PM relative aux DRP ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant les pratiques collusives;</p> <p>Se conformer aux dispositions de la circulaire N° 4 du Premier Ministre relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>L'enseignement tiré de la lecture du rapport provisoire d'audit du Cabinet Business System Consulting Group (BSC), en particulier les réserves faites sur les procédures de DRP passées par la Direction de la Prévention Médicale, est d'un grand enseignement.</p> <p>A la suite des formations reçues cette année de l'ARMP sur les procédures de passation et sur le SYGMAP, nous nous engageons à l'avenir à respecter les dispositions des articles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04 portant sur la terminologie ; - 67-4 relatif à l'ouverture des plis ; - 77 sur la procédure des DRP ; - 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché ; - 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés. <p>Nous prenons acte de vos recommandations qui sans doute seront bien appliquées dans nos prochaines procédures de passation de marchés.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP et maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.</p>

4.2.5 ECOLE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

(ENDSS)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres ouvert (AOO)	3	88 837 688	3	88 837 688	100,00%	100,00%
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	49	93 379 441	22	74 901 678	44,90%	80,21%

4.2.5.1 MARCHES CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES OUVERT

AO OUVERT N° 1/MSP/ENDSS Nettoyement et entretien des locaux de l'ENDSS	
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	05 décembre 2008 dans « Le Soleil » N° 11557
Date de convocation des membres de la commission à l'ouverture des plis	22 décembre 2008
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	05 janvier 2009
Délai de préparation des offres	1 mois
Durée de validité des offres	90 jours
Date de publication de l'AGPM	13 janvier 2009 dans « Le Soleil » N° 11586
Date d'attribution provisoire	16 janvier 2009
Date de souscription	26 janvier 2009
Date du rapport de présentation	25 février 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution provisoire	27 février 2009 dans « Le Soleil »
Date d'approbation du contrat	07 avril 2009
Date d'immatriculation	06 mai 2009
Date de notification du marché	12 mai 2009
Date d'enregistrement	25 mai 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution définitive	du 30 juin 2009 au 10 juillet 2009 dans le BIE N° 839

Délai d'exécution	1 an renouvelable
Garantie de soumission	400 000 F CFA durables 120 jours
Attestation bancaire	50 000 000
Attributaire	ETS KHADY NDIAYE
Montant en F CFA TTC	23 800 000
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée
Recommandations	
Commentaires de l'AC	
Appréciation du Consultant	

AO OUVERT N° 2/MSP/ENDSS (MARCHE N° S0540/09) GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L'ENDSS	
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	05 décembre 2008 dans « Le Soleil » N° 11557
Date de convocation des membres de la commission à l'ouverture des plis	22 décembre 2008
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	05 janvier 2009
Délai de préparation des offres	1 mois
Durée de validité des offres	90 jours
Date de publication de l'AGPM	13 janvier 2009 dans « Le Soleil » N° 11586
Date de l'évaluation technique	Janvier 2009
Date d'attribution provisoire	16 janvier 2009
Date de notification de l'attributaire	20 janvier 2009
Date de souscription	26 janvier 2009
Date du rapport de présentation	25 février 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution provisoire	27 février 2009 dans « Le Soleil »
Date d'approbation du contrat	04 mai 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution définitive	du 30 juin 2009 au 10 juillet 2009 dans le BIE N° 839
Date d'immatriculation	18 août 2009
Date d'approbation du contrat par le Ministre	20 août 2009
Date de notification du marché	21 août 2009
Date d'enregistrement	21 août 2009
Délai d'exécution	1 an renouvelable
Garantie de soumission	400 000
Attestation bancaire	50 000 000
Attributaire	ASEP
Montant en F CFA TTC	20 178 000

Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée
Recommandations	
Commentaires de l'AC	
Appréciation du Consultant	

AO N° 3-FONCT/MSP/ENDSS/2009-2010 ACQUISITION DE FOURNITURES, D'IMPRIMES, DE CONSOMMABLES, DE MATERIELS ET PRODUITS DESTINES AU FONCTIONNEMENT DE L'ENDSS							
Description	LOT 1 : MATERIEL ET REACTIFS DE BIOLOGIE MARCHE N° F0308/09	LOT 2 : MATERIEL ET PRODUITS DENTAIRES MARCHE N° F0309/09	LOT 3 : MATERIEL ET PRODUITS DE LABORATOIRE EN PROTHESE DENTAIRE MARCHE N° F0310/09	LOT 4 : FOURNITURES DE BUREAU	LOT 5 : IMPRIMES	LOT 6 : CONSOMMABLES INFORMATIQUES	LOT 7 : MATERIELS ET PRODUITS D'ENTRETIEN
Attributaire	TECHNOLOGIES SERVICES	DRP	DRP	MASTER OFFICE	SIPREX	TOURE EQUIPEMENTS	PAPEX
Montants en F CFA	6 207 315 F HT/HD	10 226 500 F HT/HD	3 499 200 F HT/HD	5 727 519 F TTC	5 539 510 F TTC	8 610 413 F TTC	4 246 431 F TTC
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres				05 décembre 2008			
Date de convocation des membres de la commission à l'ouverture des plis				22 décembre 2008			
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis				05 janvier 2009			
Délai de préparation des offres				1 mois			
Durée de validité des offres				90 jours			
Date d'attribution provisoire				16 janvier 2009			
Date de notification de l'attributaire				20 février 2009			
Date de souscription				20 février 2009			
Date de publication de l'Avis d'Attribution provisoire				27 février 2009 dans « Le Soleil »			

Date d’approbation du contrat	07 avril 2009
Date de publication de l’Avis d’Attribution définitive	Du 30 juin 2009 au 10 juillet 2009 dans le BIE
Date d’immatriculation	06 mai 2009
Date de notification du marché	Lot 1 : 12 mai 2009 Lots 2 et 3 : 25 mai 2009
Date d’enregistrement	Lot 1 : 19 mai 2009 Lots 2 et 3 : 19 juin 2009
Délai d’exécution	Non précisé
Montant en F CFA HT/HD	6 207 315
Contrat	Marché de clientèle renouvelable par avenant
Non conformités	Les offres des soumissionnaires pour les lots 4, 5, 6 et 7 n’ont pas été jointes au dossier. Nous n’avons par conséquent pas pu les examiner et nous prononcer sur les opérations d’évaluation et d’attribution.
Recommandations	Veiller à un classement et un archivage exhaustif des pièces de marché.
Commentaires de l’AC	Les offres financières des soumissionnaires des lots 4, 5, 6 et 7 ont été transmises avec celles des lots 1, 2 et 3. Néanmoins, nous vous faisons parvenir en pièces jointes les copies des dites offres.
Appréciation du Consultant	Nous prenons acte de la transmission des offres pour les lots 4 et 6. Cependant, nous notons que pour les lots 5 et 7 seules les offres des attributaires ont été remises ; aussi, nous maintenons par conséquent notre observation pour lesdits lots.

4.2.5.2. MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Achat de médicaments	DRP Fourniture de produits d'hygiène	DRP Fourniture de matériel d'électricité destiné à diverses réparations	DRP Fourniture de ventilateurs plafonniers destinés à divers services de l'ENDSS	DRP Fourniture de pièces de rechange destinées au matériel de reprographie
Attributaires	Pharmacie Régionale d'Approvisionnement	ESTCI	SPE	SPE	GENI
Montant du marché en F CFA TTC	1 368 510	2 923 450	2 970 650	1 917 500	2 884 805
Non conformités	<p>Pour la DRP relative à la fourniture de produits d'hygiène, l'examen des factures pro forma a permis d'identifier des signes de collusion sur les cinq factures pro forma.</p> <p>Le même constat de collusion a été fait sur la DRP relative à la fourniture de matériel d'électricité destiné à diverses réparations ; pour cette DRP deux entreprises LAFA et ETS KHADY NDIAYE ont le même RC, le même NINEA, la même adresse et la même boîte postale.</p> <p>Des signes de collusion sont également notés sur la DRP portant fourniture de ventilateurs plafonniers pour laquelle les mêmes fautes d'orthographe sont commises et sur la DRP portant fourniture de pièces de rechange destinées au matériel de reprographie.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir les pratiques collusives;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p><u>Produits d'hygiène</u></p> <p>Les expressions de besoins et les mêmes descriptions ont été envoyées aux cinq Fournisseurs ciblés. Ces derniers n'ayant fait que proposer des offres qui ont été reçues séparément. Aucune modification n'a été apportée par les fournisseurs sur les descriptions des fournitures. Dès lors, il n'existe pas d'indices de collusion imputables à l'ENDSS.</p>				

	<p>En effet, le fait d'indiquer les noms des destinataires sur la lettre d'invitation adressée aux fournisseurs ne constitue pas un gage de transparence.</p> <p>Avec une telle disposition, les soumissionnaires destinataires d'une lettre d'invitation peuvent s'entendre à l'insu des autorités contractantes et soumissionner à tour de rôle.</p> <p>A notre avis, il conviendrait mieux de ne pas mentionner les noms des destinataires sur les lettres d'invitation aux DRP pour ne pas fausser la concurrence et éviter ainsi des accords entre fournisseurs, ce qui constituerait des pratiques de collusions. Le secret de la destination des lettres d'invitation doit être gardé.</p> <p><u>Fourniture de matériel d'électricité</u></p> <p>S'agissant de cette DRP, les entreprises LAFA et Ets Khady NDIAYE ont disposé des demandes d'agrément différentes avec des gérants différents. On aurait pu parler de collusion ou manque de transparence si la commande avait été attribuée à l'un de ces deux fournisseurs. Bien qu'ayant été consultés dans des DRP, aucun de ces deux fournisseurs n'a jamais été attributaire d'une commande par DRP.</p> <p><u>Fourniture de ventilateurs plafonniers</u></p> <p><u>Fourniture de pièces de rechange destinées au matériel de reprographie :</u></p> <p>Pour ces DRP, les fournisseurs sollicités ont reçu les mêmes listes avec les mêmes descriptions reprises dans leurs offres.</p>
Appréciation du Consultant	<p><u>Produits d'hygiène</u></p> <p>Les noms des candidats consultés dans le cadre d'une DRP sont à mentionner dans la lettre d'invitation à soumissionner conformément aux instructions contenues dans la Circulaire N°4 du Premier Ministre qui précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de DRP.</p> <p>Nous maintenons par ailleurs que l'examen des offres laisse entrevoir des signes de collusion.</p>

Fourniture de matériel d'électricité

Le fait que le marché n'ait pas été attribué à l'une des deux entreprises incriminées n'enlève en rien les signes de collusion. Ces deux fournisseurs qui ont le même NINEA, le même RC, la même adresse ...sont manifestement des faire valoir qui sont consultés pour avoir le nombre de candidats requis pour une DRP. Le fait qu'ils n'aient jamais été attributaires de DRP (d'après votre réponse) l'atteste d'autant plus qu'ils sont toujours consultés, qu'ils répondent toujours et ne sont jamais retenus (Ets Khady Ndiaye assure le nettoyage des locaux).

Fourniture de ventilateurs plafonniers

Fourniture de pièces de rechange destinées au matériel de reprographie :

A l'évidence l'examen des offres montre qu'il y a collusion entre les fournisseurs. Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Travaux de réparation des suppresseurs	DRP Travaux de réparation sur compresseurs	DRP Travaux de réhabilitation de sanitaires	DRP Entretien et maintenance équipements de cuisine	DRP Désinfection, désinsectisation et dératation des locaux et alentours immédiats de l'ENDSS
Attributaires	SERIGNE BARA ET COMPAGNIE	2 655 531	S.P.E	SENEPRES	SENEPRES
Montant du marché en F CFA TTC	2 367 080	ESTCI	6 566 039	2 981 860	2 961 894
Non conformités	<p>Pour la DRP relative aux travaux de réparation du suppresseurs, l'examen des offres des soumissionnaires a permis d'identifier des indices de collusion (omission du chiffre cent sur le montant en lettres sur les factures pro forma de SAFIETOU MBOUP, MAME DIARRA B et KEBE MBAYE, présentation identiques des factures pro forma de SERIGNE BARA et Cie, et MAMADOU GUEYE).</p> <p>Le même constat de collusion entre fournisseurs (ESTCI, IRIS SA, ADM d'une part, ASTPCI et ESFEEB d'autre part) a également été fait sur la DRP relative aux travaux sur compresseurs, et sur la DRP relative aux travaux de réhabilitation des sanitaires (AIMA SARL, GIE LAFA et ETS NGOM & FILS), sur la DRP relative à l'entretien et la maintenance d'équipements de cuisine et sur la DRP relative à la désinfection et désinsectisation ;</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir les pratiques collusives;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p><u>Travaux de réparation des suppresseurs</u></p> <p>L'omission du chiffre cent sur le montant en lettres sur les factures pro forma de Safiétou MBOUP, Mame Diarra B et Kébé MBAYE a été bien notée lors de la séance de dépouillement. Mais dès l'instant que les éléments de calcul étaient corrects, nous n'avions pas jugé utile de faire modifier les pro forma.</p> <p>S'agissant de la présentation, les concernés n'ont fait que reprendre la présentation de la lettre d'invitation de l'ENDSS.</p>				

	<p><u>Travaux sur compresseurs</u> <u>Travaux de réhabilitation des sanitaires</u> <u>Entretien et maintenance d'équipements de cuisine</u> <u>Désinfection et désinsectisation</u></p> <p>Les présentations des offres des différents prestataires ont été faites sur la base de celles des différentes lettres d'invitation. Ce respect de présentation ne peut en aucun cas être assimilé à un constat de collusion.</p>
<p>Appréciation du Consultant</p>	<p>A l'évidence l'examen des offres montre qu'il y a collusion entre les fournisseurs. Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	Entretien et maintenance Ascenseur Immeuble ENDSS	Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections Biologie et Préparateur en pharmacie de l'ENDSS	Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections TSO et TLPD de l'ENDSS	Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation de la section Imagerie Médicale de l'ENDSS	Travaux de curage et d'entretien des canalisations des eaux usées de l'ENDSS
Attributaires	AFRIQUE ASCENSEUR	MEDISYS	MEDISYS	MEDISYS	GTE
Montant du marché en F CFA TTC	1 416 000	1 298 000	3 776 000	802 400	1 601 260
Non conformités	<p>L'examen des offres relatives à la DRP sur l'entretien et maintenance Ascenseur Immeuble ENDSS a permis d'identifier des indices de collusion entre les soumissionnaires.</p> <p>Indices de collusion également identifiés dans la DRP sur l'assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections Biologie et Préparateur en pharmacie de l'ENDSS (GIE LAFA, ETS KHADY NDIAYE, AIMA SUARL même adresse, même BP). Outre la collusion, on note également un fractionnement des commandes pour ce type de prestation toujours attribué au même pour trois DRP en violation de l'article 54-2 du CMP sur le fractionnement.</p> <p>Indices de collusion sur la DRP relative à l'assistance, l'entretien et la maintenance des équipements médicaux et installation de la section Imagerie Médicale de l'ENDSS (GIE LAFA, AIMA SUARL et ETS KHADY NDIAYE ont présenté des factures pro forma identiques, ce constat a été fait antérieurement dans un autre marché). De plus, les N° de factures pro forma de AIMA, ETS Ngom & Fils et ETS Khady Ndiaye sont les mêmes.</p> <p>DRP sur les travaux de curage et d'entretien des canalisations des eaux usées de l'ENDSS Les factures pro forma fournies par ABC et INFO ACCESS SENEGAL sont quasiment identiques dans leur présentation. Les quantités et prix unitaires devaient être proposés par forfait mais seuls ces 2 fournisseurs ont proposé des prix unitaires. De plus, tous leurs prix unitaires suivent une progression arithmétique de raison 1 000F. Le même problème de qualification pour les prestations ciblées relevé précédemment dans la quasi-totalité des DRP du Ministère se pose quant à l'inclusion, par exemple, d'INFO ACCESS dans une short list pour des travaux de curage de canalisation d'eaux usées.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir les pratiques collusives.				

<p>Commentaires de l'Autorité Contractante</p>	<p><u>Entretien et maintenance Ascenseur Immeuble ENDSS</u></p> <p>Le choix des prestataires sollicités à été fait sur la base de critères de références notées dans leurs demandes d'agrément. Le prestataire jugé le plus spécialisé en la matière et moins disant a été retenu.</p> <p><u>Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections biologie et préparateur en pharmacie, DRP sur l'assistance, l'entretien et la maintenance des équipements et installation de la section Imagerie Médicale :</u></p> <p>Les GIE LAFA et les Ets Khady NDIAYE n'ont pas la même adresse et la même Boite Postale que AIMA SUARL.</p> <p>Concernant l'attribution des trois DRP à un même prestataire, il ne s'agit point d'un fractionnement.</p> <p>En effet, les équipements différents d'une section à une autre (clinique dentaire, Laboratoire en Prothèse Dentaire, Imagerie Médicale, Biologie, Préparateur en Pharmacie). Par exemple un technicien biomédical peut être compétent pour l'entretien et la maintenance des équipements de biologie et ne pas l'être pour des équipements d'imagerie médicale.</p> <p>Les équipements de même nature et de même type ont été regroupés par lot. S'agissant des numéros de factures pro forma identiques de trois prestataires différents, cela ne peut constituer un indice de collusion imputable à l'ENDSS.</p> <p><u>Travaux de curage et d'entretien des canalisations des eaux usées de l'ENDSS</u></p> <p>S'agissant de l'inclusion d'INFO ACCES dans une short list, nous avons été guidés par les références figurant sur la demande d'agrément de fournisseur. Son numéro d'immatriculation au registre du commerce lui permettant d'exercer ces genres de travaux, rien ne s'oppose à son inclusion dans une short list.</p>
<p>Appréciation du Consultant</p>	<p>Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire relativement aux pratiques collusives.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP					
	DRP Fourniture de petit matériel de plomberie destiné à diverses réparations à l'ENDSS	DRP Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenue au niveau de la cuisine de l'ENDSS	DRP Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenue au niveau de la cuisine de l'ENDSS	DRP TRAVAUX DE REHABILITATION – BATIMENT ANNEXE	DRP TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS AU GROUPE ELECTROGENE	DRP TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ETANCHEITE
Attributaires	SPE	MBEYANE ENTREPRISES	MBEYANE ENTREPRISES	E.S.T.C.I	SENEPRES SARL	GTE
Montant du marché en F CFA TTC	1 735 485	2 987 819	2 952 065	1 464 970	4 418 510	758 740
Non conformités	<p>Indices de collusion sur la DRP sur la fourniture de petit matériel de plomberie destiné à diverses réparations à l'ENDSS (ETS KHADY NDIAYE, GIE LAFA même RC, même NINEA)</p> <p>Indices de collusion sur la DRP relative à la fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenue au niveau de la cuisine de l'ENDSS. Par ailleurs, ce type de prestations a fait l'objet de 3 marchés séparés, ce qui constitue un fractionnement en violation de l'article 54-2 du CMP. Il aurait pu être passé par une DRP en bonne et due forme car le cumul des 3 marchés dépasse le seuil des prestations dispensées de la forme écrite.</p> <p>Indices de collusion sur la DRP relative aux travaux de réhabilitation du bâtiment annexe. Les factures pro forma proviennent de la même source. Elles sont présentées de la même manière laissant entrevoir une collusion manifeste.</p>					
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir les pratiques collusives;</p> <p>Eviter le fractionnement des marchés conformément à l'article 54-2 du CMP.</p>					
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p><u>Fourniture de petit matériel de plomberie :</u></p> <p>Le GIE LAFA et Ets Khady NDIAYE ont fourni deux demandes d'agrément avec deux gérants différents.</p> <p>On pourrait évoquer des indices de collusion ou une absence de transparence si la commande avait été attribuée à l'un de ces</p>					

	<p>fournisseurs.</p> <p><u>Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité</u></p> <p>Les trois commandes n'ont pas été passées à la même date. Si le premier marché de fourniture de matériel d'électricité (2 970 650 francs) qui date du 11 Août 2009 avait été planifié, ce n'est pas le cas des deux derniers marchés dont le besoin de réalisation a eu lieu au mois de septembre 2009, à la suite d'un incendie.</p> <p>Les deux derniers marchés qui ne sont pas de même nature (matériel de réparation pour l'un et matériel de protection pour l'autre) pouvaient être attribués à deux fournisseurs différents sur les dix qui avaient été consultés si l'un d'eux était moins disant que l'adjudicataire. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas évoquer de fractionnement.</p> <p><u>Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe</u></p> <p>La présentation des factures pro forma est faite sur la base de celle de la lettre d'invitation. La seule différence provient de la rubrique « main d'œuvre » qui a été omise initialement sur la lettre et communiquée aux prestataires avant la remise de leurs offres. Ce fait ne peut en aucun cas constituer un indice de collusion imputable à l'ENDSS.</p> <p>Pour le reste, nous prenons bonne note.</p> <p>Espérant que vous tiendrez compte de nos réponses et commentaires dans votre rapport final, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations les meilleures.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.</p>

4.2.6 SERVICE NATIONAL DE L'INFORMATION SANITAIRE

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	7	79 260 489	7	79 260 489	100,00%	100,00%

4.2.6.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	ATELIER DE FORMATION DES FORMATEURS SUR L'UTILISATION DU LOGICIEL DE SAISIE SYNNSIS	ASSISTANCE POUR LA MISE A JOUR DE L'APPLICATION DE SAISIE ET DE REMONTEE DES DONNEES DE ROUTINE	ATELIER DE VALIDATION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUE 2008	DEMULTIPLICATION DES MANUELS D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SAISIE ET DU MANUEL D'HARMONISATION ET DE CALCUL DES INDICATEURS
Attributaires	AME SATOU	GIE JOKKO SERVICES	GIE ESPACE COMMERCIAL	ETS SOW SONA	SERVICES MULTIPLES
Montant du marché en F CFA TTC	14 488 040	7 882 400	12 991 800	11 800 000	14 099 525
Non conformités	<p>Les offres des soumissionnaires à la DRP portant sur l'achat de matériels informatiques n'ont pas été mises à notre disposition ; nous n'avons par conséquent pas pu en examiner le contenu de manière à nous prononcer sur la transparence de la procédure de sélection de l'attributaire.</p> <p>Le dossier qui nous a été remis ne comprend ni les termes de référence de l'atelier, ni les offres des soumissionnaires... Ce faisant, nous n'avons pas pu mettre en œuvre des procédures de vérification propres à nous permettre de nous prononcer sur la conformité de la procédure de sélection de l'attributaire.</p>				

	<p>DRP sur l'assistance pour la mise à jour de l'application de saisie et de remontée des données de routine</p> <p>Le dossier de passation ne comprend pas les termes de référence de la mission, ni les offres des soumissionnaires, ni procès verbal de recettes de l'application mise à jour. Il s'agit d'une prestation intellectuelle qui doit donner lieu à une ouverture des offres techniques et des offres financières en deux phases. Dans le cas d'espèce, ce dossier est traité comme une DRP de fourniture ou de services autres que les prestations intellectuelles. Nous notons par ailleurs que l'attributaire a coté à 8 200 F CFA près le montant disponible sur la ligne budgétaire avant l'engagement .Par ailleurs la durée du marché n'est pas correctement déterminée puisque l'article 2 du contrat stipule que le présent contrat de travail à durée déterminée prend effet dès sa signature et 'achève à la fin des travaux.</p> <p>DRP sur l'atelier de validation de l'annuaire des statistiques 2008</p> <p>Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition ; nous n'avons par conséquent pas pu en examiner le contenu de manière à nous prononcer sur la transparence de la procédure de sélection de l'attributaire.</p>
Recommandations	<p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière ;</p> <p>Veiller à une information équilibrée des candidats</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>En ce qui concerne les recommandations, nous veillerons à l'avenir à un bon classement des pièces conformément aux instructions de l'ARMP, à une reproduction équilibrée des constituants.</p> <p>Nous procèderons à la mise en place d'un système d'archivage au niveau de mes services afin de disposer des copies de toutes les pièces de dépenses.</p> <p>Certes, nous reconnaissons certains manquements liés au classement des copies de ces dépenses qui ont été énumérées.</p> <p>A cet effet, nous portons à votre connaissance que ces dépenses ont été engagées et liquidées avec l'ensemble des pièces originales et transmises aux différents services du Ministère de l'Economie et des Finances (COF et trésorerie générale du trésor) sans être photocopiées par mes services compétents pour un classement ultérieur.</p> <p>Ces dépenses concernent les DRP suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRP pour l'achat de matériels informatiques

	<ul style="list-style-type: none"> - DRP pour l'atelier de validation de l'annuaire des statistiques sanitaires 2008 - DRP portant sur la confection de box - DRP sur l'assistance pour la mise à jour de l'application de saisie et de remontée des données de routine pour laquelle une méconnaissance des procédures nous a conduits à traiter cette dépense comme une prestation de services. <p>D'ailleurs pour remédier à ces difficultés, nous comptons solliciter les services du trésor notamment la paierie générale afin de disposer des pièces de dépenses et d'en tirer le meilleur profit pour la mise en place de nos archives.</p>
Appréciation Consultant	du Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP

	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP	
	DRP CONFECTION DE BOX	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Description		
Attributaires	PRESS HIGH TECH	GIE JOOKOO SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	10 499 824	7 498 900
Non conformités	DRP portant sur la confection de box Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'en examiner le contenu et de nous prononcer sur la transparence de la procédure de passation.	
Recommandations	Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière ; Veiller à une information équilibrée des candidats	
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant	
Appréciation du Consultant	Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP	

4.2.7 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres ouvert (AOO)	2	75 230 000	1	75 230 000	100,00%	100,00%
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	7	32 465 100	7	32 465 100	100,00%	100,00%

4.2.7.1 MARCHES PASSES PAR APPEL D'OFFRES

APPEL D'OFFRES N°001/09/F/PNT POUR LA FOURNITURE DE TROIS VEHICULES 4X4 DE SUPERVISION	
Date de publication de l'AGPM	11 Février 2009 dans « Le Soleil »
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	24 Avril 2009
Date limite de dépôt des offres	25 Mai 2009
Date d'ouverture des plis	28 Mai 2009
Date du rapport d'évaluation technique	18 Juin 2009
Montant de la capacité financière	Au mois égal à 50 000 000 F CFA
Montant de la garantie de soumission	2 000 000
Attributaire	SERA
Montant du marché en F CFA HTVA	59 400 000
Période de validité des offres	120 jours
Nombre d'offres soumises	03 : SERA, ESPACE AUTO, CFAO/SENEGAL
Non conformités	<p>Seuls le rapport d'évaluation technique et l'avis sur rapport d'analyse et procès verbal d'attribution provisoire ont été mis à notre disposition.</p> <p>Aucune des pièces jointes au dossier ne permet de justifier l'écart noté entre la date limite de dépôt des offres (25 Mai 2009) et celle de la tenue de la séance d'ouverture des offres (28 Mai</p>

	<p>2009) alors que celle- ci était prévue pour le 25 Mai 2009 à 10H.</p> <p>Du point de vue de la DCMP, certaines des spécifications techniques du DAO (page 95) ne sont pas suffisamment neutres pour favoriser une vraie concurrence entre les candidats. En effet, certaines des spécifications techniques paraissent exclusives en ce sens qu'elles aboutissent à la sélection du matériel présenté par le candidat CFAO : le nombre de places (8 à 9), l'autonomie du réservoir (120L) et la cylindrée (2990 CC à 2500 CC)</p> <p>En conséquence la DCMP n'a pas délivré d'avis de non objection sur la première mouture du dossier.</p> <p>Les pièces relatives à la suite réservée aux observations de la DCMP n'ont pas été mises à notre disposition.</p>
Recommandations	<p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché.</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Suite à l'avis favorable de la DCMP, le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT) a révisé le DAO et a procédé à une relance de l'appel d'offres (ci-joint avis paru dans le journal le Soleil N° 11879 du 02 janvier 2010) dans la gestion 2010. Deux candidats ont répondu à cet appel d'offres. Il s'agit de SERA et ESPACE AUTO. Au terme de la procédure, le marché a été attribué à SERA pour un montant de 59 400 000 FCFA HT/HD (voir copie du marché ci-joint).</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous avons procédé à l'examen des pièces complémentaires fournies et prenons acte de vos explications.</p>

APPEL D'OFFRES N° 02/09/F/PNT POUR LA DIFFUSION ET L'EDITION DE DOCUMENTS	
Date de publication de l'AGPM	11 février 2009 dans « Le Soleil »
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	24 avril 2009
Date limite de dépôt des offres	25 mai 2009
Date d'ouverture des plis	28 mai 2009
Date du rapport d'évaluation technique	18 juin 2009
Date de l'Avis d'attribution	26 octobre 2009
Attributaire	IPS
Montant du marché en F CFA HTVA	15 830 000
Période de validité des offres	120 jours
Nombre d'offres soumises	02 (IPS et TEK ACCESS)
Non conformités	<p>Sur le rapport d'évaluation il est mentionné que le candidat IPS a fait une proposition non conforme aux caractéristiques stipulées dans le DAO. C'est pourquoi, il a été éliminé malgré le fait qu'il soit le moins disant en proposant un montant estimé à 15 830 000 F CFA. Rappelons que le Dossier d'appel d'offres ne nous a pas été transmis pour nous permettre d'émettre une opinion.</p> <p>Le marché a fait l'objet d'un recours par IPS. Par lettre en date du 03 Novembre 2009, IPS conteste la décision sur le rejet de son offre pour non conformité aux spécifications techniques du DAO alors que le cahier des charges n'a pas formulé une telle exigence ; IPS estime qu'habituellement, les autorités contractantes fournissent le modèle auquel les offres doivent être conformes et attribuent le marché au candidat qui a présenté l'offre la moins disante conforme au modèle requis.</p> <p>Le comité de règlement des différends a déclaré recevable le recours de la société IPS, annulé l'attribution provisoire prononcée et ordonné à l'autorité contractante de se conformer aux</p>

	<p>dispositions des articles 7 et 69 du code des marchés publics.</p> <p>Le dossier ne comprend pas les pièces relatives à la poursuite de la procédure ; ce faisant nous n'avons pas pu mettre en œuvre les contrôles et vérifications devant nous permettre de nous prononcer sur la conformité de la procédure de sélection.</p>
Recommandations	<p>Veiller au respect des instructions de l'ARMP en matière de classement et d'archivage des documents de passation des marchés.</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Suite au courrier n° 1680 portant sur le recours de Société IPS en date du 03 Novembre 2009, le Comité de Règlement des Différends (CRD) a demandé un réexamen du dossier. La commission des marchés a d'un commun accord demandé aux deux soumissionnaires de compléter leur dossier. IPS a alors soumis les caractéristiques techniques (voir courrier IPS ci-joint). Ces deux structures devaient prouver documentation à l'appui que leurs sociétés satisfont aux exigences de capacité technique ci-après : avoir réalisé au cours des trois dernières années un marché similaire de nature et de taille conformément au DAO. A la suite de la procédure, le marché a été attribué à IPS pour un montant de 15 830 000 HT/HD (voir copie du marché ci-joint).</p>
Appréciation du Consultant	<p>L'examen des documents complémentaires a permis de constater la mise en œuvre effective des décisions du CRD</p>

APPEL D'OFFRES N° 003/09/F/PNT POUR LA MULTIPLICATION DE SUPPORTS	
Date de publication de l'AGPM	11 février 2009 dans « Le Soleil »
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	24 avril 2009
Date limite de dépôt des offres	25 mai 2009
Date d'ouverture des plis	28 mai 2009
Date du rapport d'évaluation technique	18 juin 2009
Montant de la garantie de soumission	800 000
Attributaire	Infructueux
Montant du marché en F CFA HTVA	Infructueux
Période de validité des offres	120 jours
Nombre d'offres soumises	IPS (13 125 000 F CFA H TVA) et TEK ACCESS (15 000 000 F CFA HTVA)
Non conformités	<p>(1) IPS n'a pas proposé dans son offre les 1000 casquettes</p> <p>(2) TEK ACCESS n'a pas proposé les 500 guides communautaires.</p> <p>Pour cause de non exhaustivité, aucune des offres présentées des soumissionnaires n'a été évaluée conforme.</p> <p>Avis N°004182/MEF/DCMP/ynd du 02 Octobre 2009 sur appel d'offres infructueux : Pour rappel, l'appel d'offres a été déclaré infructueux, suite à l'élimination respective des candidats IPS et TEK ACCESS pour non-conformité des offres proposées.</p> <p>Par conséquent, en application de l'article 64 du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, la DCMP par lettre N° 004182/MEF/DCMP/ynd du 2 octobre 2009 a émis un avis favorable pour la passation du marché par appel d'offres restreint.</p>
Recommandations	-
Commentaires de l'Autorité Contractante	A la suite de l'avis de la DCMP qui a déclaré l'AO infructueux, le PNT a lancé une DRP et EGENCO a été retenu pour un montant de 11 057 500 F CFA
Appréciation du Consultant	L'examen de la DRP n'a révélé aucune anomalie significative.

4.2.7.2 MARCHES PASSES PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	ACQUISITION DE SUPPORTS POUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA TB	FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES	ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES	ACQUISITION D'UN ANTIVIRUS POUR 15 POSTES, DE 03 IMPRIMANTES NOIR ET BLANC ET D'UNE IMPRIMERIE COULEUR	ACQUISITION DE VIDEO PROJECTEUR ET CAMERA NUMERIQUE
Attributaires	EGENCO	STRATEGIES @TECHNOLOGIES	STRATEGIES @TECHNOLOGIES	PLATFORM	EGENCO
Montant du marché en F CFA TTC	11 057 500	6 950 000	1 230 000	1 527 600	1 700 000
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée				
Recommandations	-				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP	
	DRP DIFFUSION D'EMISSION TELE	DRP DIFFUSION D'EMISSION TELE
Description		
Attributaires	RTS	ORIGINES SA_ 2STV
Montant du marché en F CFA TTC	6 000 000	4 000 000
Non conformités	La procédure de sélection des télévisions n'est pas documentée ; nous ne pouvons par conséquent nous prononcer sur sa conformité au CMP.	
Recommandations	Veiller au classement et à l'archivage de tous les documents de passation dans les dossiers de marché ;	
Commentaires de l'Autorité Contractante	Pour les DRP nous prenons acte des recommandations et veillerons à leur correct classement et archivage	
Appréciation du Consultant	Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer au CMP	

4.2.8 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES (DPL)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	17	79 718 583	10	60 598 664	58,82%	76,02%

4.2.8.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 068 740 Fournitures de bureau	DRP N° 068 741 Achat de consommables informatiques	DRP N° 068 742 Achat de matériels et produits d'entretien	DRP N° 068 743 Frais d'organisation d'un atelier sur le système National Pharmacovigilance	DRP N° 068 744 Frais d'organisation de l'atelier de formation à la quantification et à la planification des besoins en médicaments
Attributaires	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL	ECTASE	MBEYANE ENTREPRISE
Montant du marché en F CFA TTC	7 981 933	3 499 290	2 299 584	6 997 400	7 999 397
Non conformités	<p>Les lettres de consultation et factures pro forma des DRP N° 68740, N° 68 741 et N° 68742 n'ont pas été remises ; nous n'avons par conséquent pas pu examiner le contenu desdits documents pour nous assurer de la conformité de la procédure de sélection du prestataire.</p> <p>DRP N° 068743 Ni les TDR ni le rapport d'activités n'ont été joints au dossier.</p> <p>Pour les DRP N° 68 743 et N° 68 744, les offres des soumissionnaires ne nous ont pas été remises. Il s'agit d'opérations de préfinancement d'activités déjà évoquées ci – avant.</p>				

Recommandations	<p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p><u>Concernant les pièces manquantes dans les dossiers remis</u> Durant l'année 2009, le Gestionnaire de la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires avait bénéficié d'une mise en position de stage et est parti suivre une formation au CESAG. L'affectation suivie de la nomination de son remplaçant ne sera effective que plus trois mois après son départ. Cet écart entre la cessation de service du premier et la prise de service du second est à l'origine du non déroulement normal de la passation de service durant laquelle devaient avoir lieu la revue, la vérification de l'exhaustivité et éventuellement le complément de tous les dossiers traités ou en instance pour un bon classement et leur conservation.</p> <p><u>Concernant les procès verbaux à établir</u> La Commission reprenait dans un procès verbal de dépouillement de demande de renseignement et de prix, l'ensemble des offres et leurs montants dans un tableau très détaillé, et sur la base des montants, elle désignait le soumissionnaire titulaire de l'offre le moins disant. Ce procès verbal était signé par l'ensemble des membres de la commission de dépouillement, les noms des différents soumissionnaires et le montant de leurs offres clairement consignés dans le tableau et une conclusion d'attribution du marché au moins disant tirée. Mais, vu vos observations, il sera désormais établi des procès verbaux séparément.</p> <p><u>Concernant le respect des conditions d'accès à la commande publique et transparence des procédures de DRP</u> Plus d'efforts seront déployés pour une meilleure maîtrise du nouveau code des marchés publics pour un respect strict des procédures.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP. Nous maintenons néanmoins toutes les observations formulées dans notre rapport provisoire</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 068 745 Frais d'impression d'affiches et de dépliants	DRP N° 068 746 Frais d'entretien et de réparation des véhicules de la DPL	DRP N° 068 747 Achat de matériels de plomberie et d'électricité	DRP N° 369 954 Entretien et maintenance des équipements de froid de la DPL	DRP N° 369 955 Frais d'entretien et de nettoiemment des locaux de la DPL
Attributaires	MBEYANE ENTREPRISE	ECTASE	SENEPRES SARL	GARMI TECHNOLOGIES	CCS SARL
Montant du marché en F CFA TTC	8 996 320	8 499 540	6 495 900	2 832 000	4 997 300
Non conformités	<p>Les lettres de consultation et factures pro forma des DRP N° 68747, N° 369 954 n'ont pas été remises ; nous n'avons par conséquent pas pu examiner le contenu desdits documents pour nous assurer de la conformité de la procédure de sélection du prestataire.</p> <p>DRP N° 369 955 Frais d'entretien et de nettoiemment des locaux de la DPL</p> <p>L'examen des factures pro forma a permis d'identifier des indices de collusion.</p>				
Recommandations	<p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP ;</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP. Nous maintenons néanmoins toutes les observations formulées dans notre rapport provisoire				

4.2.9 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres ouvert (AOO)	3	227 037 161	3	227 037 161	100,00%	100,00%
Demandes de renseignements et de prix (DRP)	8	78 112 368	6	48 826 430	75	62,51%

4.2.9.1 MARCHES PASSES PAR APPEL D'OFFRES

AON N° 002/2009 (Marché N° F0696/09) ACHAT D'UN VEHICULE DE SUPERVISION STATION WAGON 4X4	
Date de publication de l'Avis Général de passation des marchés	22 janvier 2009 dans Le Soleil
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	08 juin 2009 dans Le Soleil N° 11705
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	10 juillet 2009
Délai de préparation des offres	32 jours
Date de l'évaluation technique	14 juillet 2009
Date d'attribution provisoire	17 juillet 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution provisoire	12 août 2009
Date de l'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et le PV d'attribution provisoire	26 août 2009
Date de notification d'attribution définitive	02 septembre 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution définitive	03 septembre 2009
Date du rapport de présentation	07 septembre 2009
Date de l'attestation d'existence de crédits	08 septembre 2009
Date de souscription	24 septembre 2009
Date d'approbation	28 septembre 2009

Date d'immatriculation	29 septembre 2009
Date de notification du marché	30 septembre 2009
Délai d'exécution	30 jours
Garantie de soumission	250 000 F valable 120 jours
Attributaire	ESPACE AUTO
Montant en F CFA TTC	28 000 000 F CFA TTC (17 000 000 F CFA HT/HD)
Non conformités	<p>Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection n'ont pas été faites en violation des dispositions des articles 83 et 85 - 1 du CMP.</p> <p>Il n'y a pas eu de suivi formalisé de la régularisation des pièces administratives au moment de l'attribution.</p> <p>Le dossier ne comporte pas de justificatifs de la transmission des procès verbaux d'ouverture des plis aux candidats (violation de l'article 67 CMP).</p> <p>Les offres et cautions (soumission, bonne exécution) ne sont pas jointes au dossier.</p>
Recommandations	<p>Se conformer aux articles 83 et 85 – 1 du CMP</p> <p>Effectuer un suivi formalisé de l'apurement des PA en consignnant leur dépôt dans le procès verbal d'attribution.</p> <p>S'assurer de la remise des procès verbaux d'ouverture des plis aux soumissionnaires (article 67 du CMP).</p>
Commentaires de l'AC	<p>Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection ont été envoyées conformément aux dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP. Une copie de chaque lettre déchargée est jointe à ce rapport.</p> <p>Les procès verbaux d'ouverture des plis des candidats ont été établis et transmis par la Cellule de Passation des Marchés séance tenante à tous les soumissionnaires présents à l'ouverture des offres. Dans l'avenir nous veillerons à la formalisation de cette transmission du PV d'ouverture.</p> <p>Les offres et la garantie de bonne exécution sont jointes au dossier.</p>

	Une copie de chaque est jointe à ce rapport.
Appréciation du Consultant	<p>Nous prenons acte de la transmission effective des PV d'ouverture et de l'information des soumissionnaires non retenus. Néanmoins, le suivi de la régularisation des pièces administratives manquantes à l'ouverture doit être formalisé dans le PV d'attribution.</p>

AON N° 008/2008 FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DESTINES AUX CASES DE SANTE	
Lot 1 : Mobilier de bureau (Marché N° F0215/09)	
Lot 2 : Matériel de soins (Marché N° F0216/09)	
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	24, 26 et 29 décembre 2008 dans L'Observateur et Le Soleil
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	26 janvier 2009
Délai de préparation des offres	1 mois
Durée de validité des offres	90 jours
Date de l'évaluation technique	04 février 2009
Date d'attribution provisoire	20 février 2009
Date d'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et PV d'attribution	11 mars 2009 (non transmis)
Date de publication de l'Avis d'Attribution provisoire	19 mars 2009 dans Le Soleil
Date de souscription	Lot 1 : 13 mars 2009 Lot 2 : 20 mars 2009
Date d'approbation	23 mars 2009
Date d'immatriculation	03 avril 2009
Date de notification du marché	09 avril 2009
Délai d'exécution	45 jours pour chaque lot
Attributaire	FERMON LABO
Montant en F CFA HT/HD	Lot 1 : 58 118 625 Lot 2 : 24 357 375
Non conformités	<p>Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection n'ont pas été en violation des dispositions des articles 83 et 85 - 1 du CMP.</p> <p>Il n'y a pas eu de suivi formalisé de la régularisation des pièces administratives au moment de l'attribution.</p> <p>Le dossier ne comporte pas de justificatifs de la transmission des procès verbaux d'ouverture des plis aux candidats</p>

	<p>(violation de l'article 67 CMP).</p> <p>Les cautions (soumission, bonne exécution), attestation d'existence de crédit et notification à l'attributaire ne sont pas jointes au dossier.</p>
Recommandations	<p>Effectuer un suivi formalisé de l'apurement des PA en consignant leur dépôt dans le procès verbal d'attribution.</p> <p>S'assurer de la remise des procès verbaux d'ouverture des plis aux soumissionnaires (article 67 du CMP).</p>
Commentaires de l'AC	<p>Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection ont été envoyées conformément aux dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP. Une copie de chaque lettre déchargée est jointe à ce rapport.</p> <p>Les procès verbaux d'ouverture des plis des candidats ont été établis et transmis par la Cellule de Passation des Marchés séance tenante à tous les soumissionnaires présents à l'ouverture des offres.</p> <p>Dans l'avenir nous veillerons à la formalisation de cette transmission du PV d'ouverture.</p> <p>Les offres et cautions (soumission, bonne exécution) ont été jointes au dossier. Une copie de chaque document est jointe à ce rapport.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous prenons acte de la transmission effective des PV d'ouverture aux soumissionnaires. Néanmoins, le suivi de la régularisation des pièces administratives manquantes à l'ouverture doit être formalisé dans le PV d'attribution.</p>

AOO N° (MARCHE N° T0073/10) EXTENSION DU SIEGE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	
Date de publication de l'AGPM	22 janvier 2009 dans Le Soleil (non transmis)
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	09 juillet 2009 dans Le Soleil N° 11732
Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis	10 août 2009, PV fait le 07 septembre 2009
Délai de préparation des offres	1 mois
Durée de validité des offres	90 jours
Date de l'évaluation	17 août 2009
Date d'attribution provisoire	07 septembre 2009
Date du rapport de présentation	07 septembre 2009
Date d'ANO de la DCMP sur le rapport d'analyse et PV d'attribution	29 octobre 2009
Date de notification provisoire à l'attributaire	03 novembre 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution provisoire	07 novembre 2009
Date de publication de l'Avis d'Attribution définitive	-
Date de l'attestation d'existence de crédits	01 décembre 2009
Date de souscription	04 décembre 2009
Date de l'ANO de la DCMP sur le projet de marché	08 janvier 2010
Date de l'ANO de la DCMP sur le contrat	15 janvier 2010
Date d'approbation du contrat (MEF)	21 janvier 2010
Date d'immatriculation	21 janvier 2010
Date de notification définitive à l'attributaire	01 février 2010
Délai d'exécution	-
Attributaire	CEC
Montant en F CFA HT/HD	127 562 161

Non conformités	<p>Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection n'ont pas été en violation des dispositions des articles 83 et 85 - 1 du CMP.</p> <p>Il n'y a pas eu de suivi formalisé de la régularisation des pièces administratives au moment de l'attribution.</p> <p>Le dossier ne comporte pas de justificatifs de la transmission des procès verbaux d'ouverture des plis aux candidats (violation de l'article 67 CMP).</p> <p>Les offres et la garantie de bonne exécution ne sont pas jointes au dossier.</p>
Recommandations	<p>Effectuer un suivi formalisé de l'apurement des PA en consignnant leur dépôt dans le procès verbal d'attribution.</p> <p>S'assurer de la remise des procès verbaux d'ouverture des plis aux soumissionnaires (article 67 du CMP).</p>
Commentaires de l'AC	<p>Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection ont été envoyées conformément aux dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP. Une copie de chaque lettre déchargée est jointe à ce rapport.</p> <p>Les procès verbaux d'ouverture des plis des candidats ont été établis et transmis par la Cellule de Passation des Marchés séance tenante à tous les soumissionnaires présents à l'ouverture des offres.</p> <p>Dans l'avenir nous veillerons à la formalisation de cette transmission du PV d'ouverture.</p> <p>Les cautions (soumission, bonne exécution), attestation d'existence de crédit et de notification à l'attributaire sont jointes à ce rapport.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous prenons acte de la transmission effective des PV d'ouverture aux soumissionnaires. Néanmoins, le suivi de la régularisation des pièces administratives manquantes à l'ouverture doit être formalisé dans le PV d'attribution.</p>

4.2.9.2. MARCHES PASSES PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP		
	IMPRESSION DE TEE – SHIRTS	CONSULTATION POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE DU PALUDISME	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA GESTION 2009
Fournisseurs consultés	GIE SGI, ALY MULTI SERVICES, SADATRI, ETS TOPS NEGOCE et SNS	SCT, ALY MULTI SERVICES, ETS AHMED SAAD, ETS TOPS NEGOCE et SNS	
Attributaires	GIE SCI	SCT	EGENCO
Montant du marché en F CFA TTC	14 986 000	14 983 640	3 958 950
Non conformités	<p>DRP sur l'impression de tee-shirts L'examen des offres de trois soumissionnaires a permis d'identifier des indices de collusion (Etablissement Tops Négoces, Aly Multi Services et SNS) Par ailleurs, les quantités offertes par les fournisseurs consultés sont différentes : Ets Tops Négoces et SNS (5 207 Tee-shirts), Aly Multiservices (5 209 Tee-shirts) et le GIE SCI (6 350 Tee-shirts). La transmission d'un bordereau quantitatif avec la lettre d'invitation à soumissionner est nécessaire pour éviter cette situation.</p> <p>DRP sur la consultation pour l'organisation de la journée mondiale du paludisme Trois des cinq offres des fournisseurs consultées figurent dans le dossier de passation de marché. L'offre de SCT est la seule qui soit inférieure au seuil de passation des marchés si l'on se réfère au tableau récapitulatif des offres. La commission a procédé au dépouillement des offres le 20 février 2009, soit 26 jours avant la date prévue (18 mars 2009). La DRP a été lancée pour assurer la restauration de 300 participants, l'hébergement de participants non résidents et la couverture médiatique de la journée africaine de lutte contre le Paludisme du 25 avril 2009. La liste restreinte n'est pas composée d'entreprises spécialisées dans les prestations ciblées.</p>		
Recommandations	<p>Etablir des bordereaux quantitatifs à annexer aux lettres d'invitation à soumissionner ; Eviter la pratique de la régularisation.</p>		
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p><u>Consultation pour l'organisation de la JMP</u></p> <p>Nous prenons acte de toutes ces faiblesses et veillerons à l'avenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'établir des bordereaux quantitatifs à annexer aux lettres d'invitation à soumissionner, d'éviter certaines régularisations 		

	<p>dues en particulier à des urgences</p> <ul style="list-style-type: none"> • de veiller à une bonne application des règles de procédures en matière de commandes publiques conformément au code des marchés publics, d'effectuer un suivi formalisé des pièces administratives en consignnant leur dépôt dans le procès verbal d'attribution, en annexant la remise effective des procès verbaux et d'ouverture des plis aux soumissionnaires (DRP).
Appréciation Consultant	<p>du</p> <p>Toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire sont maintenues</p>

OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP			
Description	Matériels de bureau	Maintenance informatique	Réparation de véhicules
Date de saisine des fournisseurs	23 mars 2009	26 mars 2009	10 avril 2009
Date de dépôt des offres	03 avril 2009	30 mars 2009	17 avril 2009
Délai de préparation des offres	11 jours	4 jours	7 jours
Fournisseurs consultés	EGENCO, Ets BF Madiyana, SOPASEC, Fall Abdou Lahat	Société Africaine de Technologie SARL, Planète Informatique, Axe Informatique	Ado auto garage, El Hadj Djibril Ngom, Cheikh Diop, Ibra Guèye, Dame Fall
Attributaire	EGENCO	G I E Planète Informatique	Ibra GUEYE
Montant du marché en F CFA TTC	5 900 000 F CFA TTC	3 997 840 F CFA TTC	5 000 000 F CFA TTC
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été identifiée.		
Recommandations	-		
Commentaires de l'Autorité Contractante			
Appréciation du Consultant			

4.2.10 SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE (SNH)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'offres ouvert (AOO)	3	186 087 305	3	186 087 305
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	20	66 845 847	16	107 785 330

4.2.10.1 MARCHES PASSES PAR APPELS D'OFFRES

AOO N°001/09/MSPHP/SNH ACQUISITION DE TENUES ET ATTRIBUTS MILITAIRES F0959/09	
BUDGET 90 000 000 F CFA	
Date de l'AGPM	13 janvier 2009 dans Le Soleil N° 11586
Date de publicité de l'appel d'offres	13 juin 2009 dans Le Soleil n° 11710 et 09 juillet 2009 dans Le Soleil N° 11732
Délai de livraison	60 jours
Date limite de dépôt des offres	14 juillet 2009
Délai de préparation des offres	30 jours
Convocation des membres de la commission	14 juillet 2009
Avis rectificatif du report de la date d'ouverture des plis	9 juillet 2009
Date d'ouverture des plis	21 juillet 2009
Garantie de Soumission	2 500 000 F CFA
Nombre d'offres reçus	2
Date du PV d'attribution	25 septembre 2009
Avis DCMP sur rapport d'analyse et PV d'attribution	26 octobre 2009
Date de notification de l'attribution provisoire	30 octobre 2009
Date de souscription du contrat	30 octobre 2009
Date du rapport de Présentation	30 octobre 2009

Date d'avis d'attribution provisoire	2 novembre 2009
Date d'approbation du contrat	23 novembre 2009
Date de notification du contrat	1 ^{er} décembre 2009
BL de livraison, PV de réception et facture	04 décembre 2009
Attributaire	SEVAM
Montant	90 560 000 F CFA HT/HD
Non conformités	<p>A l'ouverture des plis, la commission des marchés s'est prononcée sur la conformité des deux offres reçues alors qu'elle devait se limiter à consigner les informations dans un Procès verbal conformément à l'article 67-4 du CMP.</p> <p>Aucune autre anomalie significative n'a été relevée.</p>
Recommandations	<p>Se prononcer sur la conformité des offres au moment de l'évaluation et se limiter à lire le contenu des offres lors de la séance d'ouverture des plis conformément à l'article 67-4 du CMP.</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

AO N°002/09/MSPHP/SNH ACQUISITION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES	
F0960/09	
Date de publicité de l'appel d'offres	25 juin 2009 dans Le Soleil
Délai de livraison	60 jours
Convocation des membres de la commission	14 juillet 2009
Date limite de dépôt des offres	21 juillet 2009
Garantie de Soumission	2 400 000 F CFA
Délai de préparation des offres	26 jours
Date d'ouverture des plis	21 juillet 2009
Nombre d'offres reçus	2
Avis DCMP sur rapport d'analyse et PV d'attribution	26 octobre 2009
Date de notification de l'attribution provisoire	30 octobre 2009
Date de souscription du contrat	30 octobre 2009
Date du rapport de Présentation	30 octobre 2009
Date d'avis d'attribution provisoire	2 novembre 2009
Date d'approbation du contrat	23 novembre 2009
Date de notification du contrat	1 ^{er} décembre 2009
Attributaire	SENEGALAISE D'ENTREPRISE ET DE TRAITEMENT (SET 2000)
Montant	81 750 000 F CFA HT/HD
Non conformités	<p>A l'ouverture des plis, l'offre du candidat SPIA a été déclarée non conforme pour une insuffisance de la durée de validité de la garantie de soumission ; ainsi, son offre financière n'a pas été lue en violation de l'article 67- 4 du CMP.</p> <p>Le suivi de la régularisation des pièces administratives manquantes de STE 2000 n'est pas matérialisé dans le procès verbal d'attribution.</p>

Recommandations	<p>La Commission des Marchés doit lire l'offre de SPIA (Art 67-4 du CMP) et se limiter à consigner dans le procès verbal d'ouverture la durée de validité de la garantie de soumission produite par le soumissionnaire. C'est plutôt au moment de l'évaluation que l'élimination du candidat doit être prononcée pour non-conformité de la garantie de soumission produite.</p> <p>Le suivi de la régularisation des PA doit être fait au moment de l'attribution et consigné dans ledit PV d'attribution.</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

AO N°003/09/MSPHP/SNH ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES D'INTERVENTION F0966/09	
Date de publicité de l'appel d'offres	13 juin 2009 dans Le Soleil N° 11710
Date limite de dépôt des offres	14 juillet 2009
Délai de préparation des offres	31 jours
Garantie de Soumission	1 000 000 F CFA
Avis rectificatif du report de la date d'ouverture des plis	25 juin 2009 dans Le Soleil N° 11720
Nouvelle date limite de dépôt des offres	28 juillet 2009
Date d'ouverture des plis	2 septembre 2009
PV d'attribution provisoire	25 septembre 2009
Date de notification de l'attribution provisoire	09 octobre 2009
Date de souscription du contrat	09 octobre 2009
Date d'approbation du contrat	23 novembre 2009
Date de notification du contrat	1 ^{er} décembre 2009
Attributaire	UNITRADE
Montant	13 777 305 F CFA HT/HD
Non conformités	La commission des marchés se prononce sur la recevabilité des offres au moment de l'ouverture des plis alors que c'est au moment de l'évaluation que ce point doit être apprécié.
Recommandations	Se limiter à lire le contenu des offres lors de la séance d'ouverture des plis conformément à l'article 67-4 du CMP. L'appréciation de la recevabilité des offres est faite au moment de l'évaluation des offres.
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

4.2.10.2 MARCHES PASSES PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	RESTAURATION DES AGENTS D'HYGIENE POUR LA PREPARATION ET LE DEFILE DU 04 AVRIL 2009	RESTAURATION DES AGENTS D'HYGIENE POUR LE GAMOU 2009	REALISATION D'ATTRIBUTS MILITAIRES	CARBURANT	DEPLIANTS
Fournisseurs consultés	GENI, UNITECH, GIE JOOKOO SERVICES, DSPS, GIE LA MINE D'OR	GENI, SERCO, GIE JOOKOO SERVICES, DSPS, GIE LA MINE D'OR	GIE CGI, GENI, GENTLEMAN G. ZARKA, SCI, SERCO		
Attributaires	GENI	GENI	GENTLEMAN G. ZARKA	SHELL SENEGAL	GIE ALOUCH
Montant du marché en F CFA TTC	4 998 480	4 998 480	14 500 000 F CFA HT/HD	15 499 628	4 956 000
Non conformités	<p>DRP sur la restauration La liste restreinte est composée d'entreprises non spécialisées dans le domaine de la restauration.</p> <p>DRP sur la réalisation d'attributs militaires L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion. Par ailleurs, le procès verbal de dépouillement (13 mars 2009) a été établi un jour avant le jour d'établissement de la facture de la société SERCO (14 mars 2009).</p> <p>DRP sur les dépliant L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.</p> <p>DRP Carburant Le mode de passation utilisé est inadéquat au regard du montant du marché.</p>				
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP ;</p> <p>Se conformer aux seuils définis par l'article 53 du CMP pour le choix des modes de passation.</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Suite à la lettre circulaire citée en référence, le Secrétaire Général du département a bien voulu porter à notre attention les observations relatives à vos travaux d'audit concernant la gestion 2009.</p> <p>Pour vos recommandations mentionnées dans le pré rapport, nous en prenons acte et procéderons à l'avenir au respect scrupuleux des règles relatives aux modalités de mise en œuvre de la procédure des DRP.</p>				

	<p>Pour cela, nous ferons de sorte que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les procès-verbaux soient établis de manière distincte (ouverture et attribution) - les rapports d'évaluation soient rédigés différemment des procès-verbaux ; - les procès-verbaux soient transmis aux différents candidats et que ceux qui ne sont pas retenus, soient informés par écrit de l'aboutissement de la procédure ; - le respect des seuils définis par l'article 53 du CMP pour le choix des modes de passation soit appliqué. <p>En outre, nous veillerons d'avantage à ce qu'il n'y ait aucune trace de collusion entre les candidats. Ces insuffisances qui nous sont reprochées sont dues à l'absence de moyens de contrôle (accès au SIGFIP) et surtout à une formation relativement insuffisante sur le cadre réglementaire.</p>
Appréciation Consultant	<p>du</p> <p>Toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire sont maintenues.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Réparation matériels techniques d'intervention : 06 machines à poudrière	DRP REUNION COORDINATION	DRP Réparation de 4 motos poudreuses, 5 nébulisateurs et 30 atomiseurs	DRP ACHAT DE 4 PHOTOCOPIEUSES IR 2018 CANON	DRP Achat de matériels électro - ménagers : 8 frigos
Attributaires	GARAGE MALICK MBENGUE	TOUBA SANTE	TOUBA SANTE	GIMD	SCT
Montant du marché en F CFA TTC	4 836 820	9 993 420	4 295 200	14 898 680	8 064 592
Non conformités	L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion sur les cinq DRP mentionnées dans cette fiche récapitulative.				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire sont maintenues.				

DRP Abonnements journaux	
Ouverture des plis	-
Nombre d'offres reçues	-
Attributaire	LE SOLEIL SUD COMMUNICATION
Montant du marché en F CFA TTC	174 000 177 840
Non conformités	Aucune anomalie significative n'a été constatée.
Recommandations	
Commentaires de l'Hôpital	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP DECORATION REVETEMENT MURAL	DRP Réparation de 3 véhicules	DRP Entretien et réparation du réseau téléphonique	DRP Organisation d'un séminaire sur la gestion des archives au profit du secrétariat général	DRP ACQUISITION DE JEUX DE BOUTONS
Attributaires	HORIZON PLUS	GARAGE IBRA GUEYE	GENI	HORIZON PLUS	PHENIX UNIFORMES
Montant du marché en F CFA TTC	2 999 560	7 000 000	2 993 070	2 999 560	4 400 000
Non conformités	<p>DRP Décoration revêtement mural L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.</p> <p>DRP sur la réparation de 3 véhicules La présentation des factures pro forma de DAME FALL et Carrosserie de l'Amitié est identique laissant entrevoir une collusion.</p> <p>DRP Entretien et réparation du réseau téléphonique L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.</p> <p>Organisation d'un séminaire sur la gestion des archives au profit du secrétariat général L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion.				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire sont maintenues.				

4.2.11 PROJET DE SANTE 2

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	5	40 264 636	5	40 264 636	100,00%	100,00%

4.2.11.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 296 Assurance Véhicules du Projet Santé 2	DRP N° 105 Acquisition de consommables informatiques pour le Projet Santé 2/BAD	DRP N° 122 Prise en charge du Comité de pilotage et la réunion de coordination du Projet Santé 2/BAD	DRP N° 497 Entretien et réparation des véhicules du Projet Santé 2/BAD	DRP N° 116 Acquisition de fournitures de bureau pour le Projet Santé 2/BAD
Attributaires	SIGMA ASSUR	BUREAUTIQUE PLUS	BUREAUTIQUE PLUS	GARAGE IBRA GUEYE	SEN SERVICE EXPRESS
Montant du marché en F CFA TTC	3 958 888	8 998 680	9 988 700	3 350 000	13 968 368
Non conformités	DRP N° 105 - DRP N°122 - DRP N° 497 - DRP N° 116 L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion.				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Violation des dispositions de l'article 67-1 relatif à l'ouverture des plis L'ouverture des offres a eu lieu en présence des membres de la commission interne. Violation des dispositions de l'article 67-4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres.				

	<p>L'observation a été prise en compte.</p> <p>Violation de l'article 70 du nouveau code des marchés sur l'attribution au moins disant Le principe d'attribution au moins disant conforme a été effectué pour toutes les demande de renseignement et de prix (cf : pv d'ouverture joint en annexe).</p> <p>Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP La procédure de demande de renseignement et de prix initiée par les services de la DAGE a été effectuée sur la base d'une consultation d'offres de prix de cinq prestataires invités.</p> <p>Violation de l'article 81 sur les différents procès verbaux à établir L'observation a été prise en compte.</p> <p>Pour ce qui est de vos observations, les dispositions des articles 67-1, 70 et 77 ont été respectées (cf : tableau ci-dessus). Concernant les risques de collusion, nous notons des imperfections sur la base de données des fournisseurs agréés et nous allons y apporter des améliorations.</p> <p>En conclusion, nous prenons bonne note des commentaires et recommandations de la mission d'audit.</p>
Appréciation Consultant	du <p>Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP. Nous maintenons les réserves et observations relatives aux signes de collusion identifiés lors de l'examen des offres des soumissionnaires</p>

4.2.12 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	21	154 533 667	6	67 718 990	28,57%	43,82%

4.2.12.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP					
	DRP N° 3 Achat de panneaux de cloisonnement	DRP N° 9 Consommables informatiques	DRP N° 10 Imprimés	DRP N° 23 Organisation de l'atelier de validation des Programmes d'Infirmiers, sages-femmes et assistants infirmiers	DRP N° 24 Achat de matériel de bureau	DRP N° 30 Atelier sur les HS
Attributaires	ALM AFRIQUE SARL	GENI	GIE SERMA	AFRICAN BUSINESS CENTER (ABC)	SET 2000	ETS KHADY NDIAYE
Montant du marché en F CFA TTC	9 000 000	12 983 540	11 245 990	9 999 320	9 990 000	14 499 840
Non conformités	DRP N° 3, N° 9, N° 10, N° 24, N° 30 L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.					
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion					
Commentaires de l'Autorité Contractante	J'accuse réception de la lettre citée en référence par laquelle transmission m'a été faite des résultats de vos travaux. A cet égard, je voudrais vous informer, au sujet au sujet des observations, que la commission interne de dépouillement n'examine les offres des candidats qu'au moment de l'ouverture des plis ; lesquelles sont transmis sous pli fermé par les différents candidats.					

	<p>Ainsi, en aucun cas, nous n'avions pu déceler des indices pouvant faire croire à l'existence de risques de collusion.</p> <p>En tout état de cause, la Direction des Ressources Humaines(DRH) veillera davantage afin d'éviter toute situation susceptible d'être assimilée à une collusion.</p> <p>En vous assurant qu'une attention toute particulière sera accordée à la mise en œuvre diligente des recommandations formulées pour améliorer la passation des marchés publics, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous prenons acte de votre engagement à vous conformer aux dispositions du CMP. Nous maintenons les réserves et observations relatives aux signes de collusion identifiés lors de l'examen des offres des soumissionnaires.</p>

4.2.13 LABORATOIRE NATIONAL DU CONTROLE DES MEDICAMENTS (LNCM)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	14	51 712 769	14	51 712 769	100%	100%

4.2.13.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP GARDIENNAGE DES LOCAUX ANNUELS	DRP ACHAT DE MATERIEL ET DE PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES	DRP ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU	DRP ACHAT DE CHAUSSEUSE DE SALLE DE LABO
Fournisseurs consultés	ASEP, GIE SERMA, DJOLOF SECURITE MAINTENANCE,ADM, ANSS- OUT SA REW SARL	HORIZON PLUS, SERN, BUREAUTIQUE PLUS, ETS TEW &Fils, SEDAT INTERNATIONAL	HORIZON PLUS, EKNE, SERN, Ets TEW & Fils, Ets Cheikh MBENGUE & CIE	Mamadou Ndiaye Prestataire de Services, Entreprise X.H.B, BDS, GAYA Sarl, DIAMA M-S GIE	ADM, GIE SRMA, C.M.D.F.B, GIE LE BAOL, ETABLISSEMENT ABDOUL AZIZ NIANG
Attributaires	ASEP- DAKAR	HORIZON PLUS DAKAR	HORIZON PLUS DAKAR	ENTREPRISE X.H.B	AFRICAINNE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING SARL (ADM)
Montant du marché en F CFA TTC	9 998 730	1 999 746	1 982 400	2 999 855	2 301 000
Non conformités	DRP sur le gardiennage des locaux Il est écrit dans les lettres de saisine que la date limite de dépôt des offres est pour le 24 alors que la séance d'ouverture des plis s'est tenue avant à savoir le 23 janvier 2009.				
Recommandations	Se conformer aux dispositions de la lettre de saisine pour l'ouverture des plis				

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP ACHAT DE SPLITS ET COMPRESSEURS	DRP ACHAT REACTIFS DE LABO	DRP ACHAT DE POTS DE LAIT	DRP ACHAT DE PETITS MATERIELS D'ELECTRICITE	DRP ACHAT DE FOURNITURES D'ELECTRICITE
Fournisseurs consultés	HORIZON PLUS, LE NDOUCOUMANE, GLOBAL PARTENER, KNE, Ets TEW & FILS	SENEGALAISE DE SERVICES, TECHNICAL HOUSE, ENTREPRISE COS, PROMOVAL TECHNOLOGIES, MN DISTRIBUTION	BABA Distribution Services, Entreprise Xutaan Horizon.B, Diama Multi Services GIE, GAYA Sarl, SLM)	Visioncont@act, Afri Watt, Omar Mane et fils, CGE, SMR	SATEL, ESA TECH, ETINSEL, CMAC Sarl, DELTA PRESTATIONS SERVICES
Attributaires	HORIZON PLUS DAKAR	TECHNICAL HOUSE DAKAR	Entreprise X.H.B	COMPAGNIE GENERALE D'ENERGIE	ESA TECH SARL
Montant du marché en F CFA TTC	8 024 000	3 855 060	5 955 696	956 287	888 245
Non conformités	<p>DRP sur l'achat de splits et compresseurs L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion. (nous remarquons une double écriture au niveau des dates des factures pro forma ; pour Horizon Plus, la date du 18 Juin 2009 a été ramenée au 08 Juin 2009, le Ndoucoumane le 25 Juin ramené au 05 Juin...).</p> <p>DRP sur l'achat de réactifs de labo L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion (Sénégalaise de services, entreprise COS, MN Distribution). Le même constat est fait sur les factures de Technical House et Promoval Technologies. Les dates sur les factures pro forma ont été rectifiées à la main.</p> <p>DRP sur l'achat de pots de lait L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.</p> <p>DRP sur l'achat de petits matériels d'électricité L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion (Omar Mane &Fils, Afri Watt et CGE). Le même constat est valable pour les factures de SMR et Vision contact. Nous notons également que les dates figurant sur les factures ont été rectifiées à la main.</p> <p>DRP sur l'achat de fournitures d'électricité L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion (ESA TECH, CMAC Sarl et Delta Prestations Services sont identiques laissant penser à une collusion ; le même constat est valable pour les factures de SATEL et ETINSEL. Le contrat n'est pas établi.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion.				
Commentaires de l'Autorité	Nous avons lu avec beaucoup d'attention les conclusions de rapport d'audit de votre cabinet sur le LNCM, pour le compte de				

Contractante	<p>l'ARMP.</p> <p>C'est ainsi que vos recommandations sur l'obligation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De respecter la transparence des procédures ; ▪ De bannir toute forme de collusion ou de fraude ; ▪ Et veiller au bon classement des pièces des marchés ; <p>ne peuvent souffrir d'aucune contestation.</p> <p>Pour vos observations sur certaines DRP, elles ont échappé à la commission de dépouillement, régulièrement constituée par l'Administrateur des crédits que nous sommes et les professionnels de la Gestion que sont le Gestionnaire du LNCM et le contrôleur des Opérations Financières (COF) du Ministère de la Santé et de la Prévention.</p> <p>.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire</p>

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP					
	DRP ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES	DRP ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES	DRP ENTRETIEN COURANT VEHICULE LNCM	DRP ATELIER DE FORMATION	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
Fournisseurs consultés	EKNE, SERN, HORIZON PLUS, Ets TEW&Fils, Ets Cheikh Mbengue & CIE	5 (TECHNOVIA, DAMEL FALL GARAGISTE, IBRA GUEYE, MBENGUE OUSMANE)	Centrale d'Equipeement et de Services, Mécanique Générale Access, Station Services Shelle Pasteur, Shell Malick Sy, Shell Unité Africaine	GAYA, BABA DSITRIBUTION SERVICES, SLM, ENTREPRISE XUTAAN HORIZON, DIAMA MULTI SERVICES GIE	SERN, Ets TEW&Fils, HORIZON PLUS, BUREAUTIQUE PLUS, SEDAT INTERNATIONAL	
Attributaires	HORIZON PLUS	IBRA GUEYE	SHELL PASTEUR	ENTREPRISE XUTAAN HORIZON B	HORIZON PLUS DAKAR	ENTREPRISE X.H.B DAKAR
Montant du marché en F CFA TTC	3 731 750	5 000 000	1 000 000	3 000 000	1 994 200	7 998 040
Non conformités	<p>DRP sur l'acquisition de matériels informatiques Les offres des autres soumissionnaires ne sont pas versées dans le dossier ; nous n'avons par conséquent pas pu en examiner leurs contenus et nous prononcer sur la conformité de la sélection de l'attributaire</p> <p>DRP sur l'atelier de formation L'examen des offres des soumissionnaires a permis de constater des indices de collusion.</p> <p>DRP sur l'achat de consommables informatiques Les offres des soumissionnaires et le contrat ne sont pas versés dans le dossier; nous n'avons par conséquent pas pu en examiner leurs contenus et nous prononcer sur la conformité de la sélection de l'attributaire Nous avons noté une surfacturation considérable sur l'acquisition de cartouches HP pour des imprimantes à jet d'encre et de clés USB quand on compare les prix facturés par l'attributaire et ceux pratiqués sur le marché.</p>					
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p> <p>Veiller à l'efficacité des dépenses en faisant jouer une concurrence réelle entre les fournisseurs</p>					
Commentaires de	Nous avons lu avec beaucoup d'attention les conclusions de rapport d'audit de votre cabinet sur le LNCM, pour le compte de					

l'Autorité Contractante	<p>l'ARMP.</p> <p>C'est ainsi que vos recommandations sur l'obligation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De respecter la transparence des procédures ; ▪ De bannir toute forme de collusion ou de fraude ; ▪ Et veiller au bon classement des pièces des marchés ; <p>ne peuvent souffrir d'aucune contestation.</p> <p>Pour vos observations sur certaines DRP, elles ont échappé à la commission de dépouillement, régulièrement constituée par l'Administrateur des crédits que nous sommes et les professionnels de la Gestion que sont le Gestionnaire du LNCM et le contrôleur des Opérations Financières (COF) du Ministère de la Santé et de la Prévention.</p> <p>Dans tous les cas, toute omission devrait pouvoir être séparée.</p> <p>Nous vous adressons dans la présente les compléments de quelques pièces manquantes des DRP relatives à :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'acquisition du matériel informatique ; ▪ L'atelier de formation ; ▪ L'achat de consommables informatiques.
Appréciation du Consultant	<p>Matériel informatique</p> <p>Les documents transmis ne comportent pas les offres des soumissionnaires, nous maintenons notre commentaire.</p> <p>Le commentaire concernant l'atelier de formation est maintenu.</p> <p>Consommables informatiques</p> <p>A la place de factures pro forma conformes (avec en-têtes des entreprises), 5 bordereaux de prix ont été transmis avec les cachets des 5 entreprises et les prix unitaires inscrits à la main. L'examen des bordereaux a permis de constater une surfacturation des cartouches d'encre et des clés USB.</p>

4.2.14 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS

NOSOCOMIALES (PRONALIN)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	18	61 698 900	12	48 417 152	66,67%	78,47%

4.2.14.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP					
	DRP Fournitures de bureau au Programme national de lutte contre les infections nosocomiales	DRP Consommables Informatiques	DRP Matériels Didactiques	DRP Fourniture d'un Poster Format 1 m 80	DRP Fourniture d'affiches et de plaquettes	DRP Renforcement des compétences des cadres de la région de Dakar en Hygiène Hospitalière
Attributaires	PRESS HIGH TECH	BAT PRES	PRESS HIGH TECH	ONYX	IMPRIMERIE SALAM	PRESS HIGH TECH
Montant du marché en F CFA TTC	1 999 864	1 999 864	2 499 830	401 200	4 061 796	7 712 200
Non conformités	<p>DRP sur les fournitures de bureau au Programme national de lutte contre les infections nosocomiales L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion.</p> <p>DRP sur les consommables informatiques L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion.</p> <p>DRP sur les matériels didactiques L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion.</p>					

	<p>DRP sur la fourniture d'un Poster Format 1 m 80 Les factures pro forma de Cosmopolite et Norme Informatique sont similaires et sont du même montant, aucun élément ne différencie ces 2 factures. De plus, les factures sont datées de juin 2008 alors que l'ouverture des plis s'est déroulée en juin 2009, il s'agit certainement d'une régularisation en violation de l'article 44 du COA.</p> <p>DRP sur la fourniture d'affiches et de plaquettes L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion (GRAPH ART et ETS BANDJERE).</p> <p>DRP sur le renforcement des compétences des cadres de la région de Dakar en Hygiène Hospitalière L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion. La facture définitive et l'attestation de service fait n'ont pas été jointes au dossier.</p>
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP					
	DRP/DES/ ATELIER RESIDENTIEL SUR LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE NATIONALE POUR UN BON USAGE DE L'ANTIBIOTHERAPIE	DRP Fourniture d'imprimés	DRP Achat de cartes de visite et affiches	DRP Atelier sur le comité d'hygiène, la section régionale ANASEP et l'enquête de prévalence	DRP/DES/PRONALIN ATELIER DE RESTITUTION ENQUETE DE PREVALENCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES	DRP Atelier sur les méthodes d'évaluation de la performance des hôpitaux en hygiène hospitalière
Attributaires	Hôtels-Jardins SAVANA	IMPRIMERIE SALAM	CCS SARL	CHEIKH MBENGUE	E.S.T.C.I.	GTE
Montant du marché en F CFA TTC	4 052 500 FCFA	3 498 700	1 026 600	6 401 500	4 218 500 FCFA	10 544 598
Non conformités	<p>DRP sur l'atelier résidentiel sur la mise en place de la politique nationale pour un bon usage de l'antibiothérapie L'hôtel SAVANA a été retenu sans mise en concurrence. De facto, il s'agit d'une entente directe conclue en violation des dispositions de l'article 76 du NCMP.</p> <p>DRP sur la fourniture d'imprimés Des signes de collusion ont été identifiés dans la présentation des factures pro forma de EPICOM et SAFI. La facture pro forma de l'Imprimerie Salam n'a pas été jointe.</p> <p>DRP sur l'achat de cartes de visite et affiches Les factures pro forma de CCS SARL et LA GARASSE SARL sont similaires.</p> <p>DRP sur l'atelier sur le comité d'hygiène, la section régionale ANASEP et l'enquête de prévalence La facture définitive et le rapport d'activités n'ont pas été joints au dossier.</p> <p>DRP sur l'atelier de restitution, enquête de prévalence des infections nosocomiales L'objet de la DRP porte sur le préfinancement de l'atelier de restitution de l'enquête de prévalence sur les infections nosocomiales. Le dossier ne comprend pas le rapport d'activité, les feuilles de présence, les états de paiement de per diem, Par ailleurs, les soumissionnaires sollicités (sociétés de travaux, GIE, sociétés de commerce) ne disposent pas du savoir faire permettant de garantir les meilleures offres en matière de préfinancement.</p>					

	DRP sur l'atelier sur les méthodes d'évaluation de la performance des hôpitaux en hygiène hospitalière Les 3 factures pro forma (Info Access Sénégal, Bourguiba Repro Services et NELITA) présentent des similitudes qui laissent entrevoir une collusion.
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion; Veiller au classement des pièces de marché conformément aux instructions de l'ARMP en la matière.
Commentaires de l'Autorité Contractante	
Appréciation du Consultant	

4.2.15 DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE (DEM)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	24	148 343 961	10	84 795 175	41,67%	57,16%

4.2.15.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 9 Achat de fournitures de bureau au profit de la DEM	DRP N° 14 Achat de fournitures de bureau au profit de la DEM	DRP N° 21 Achat de matériels de bureau au profit de la DEM	DRP N° 3 Achat de consommables informatiques au profit de la DEM	DRP N° 16 Achat de consommables informatiques au profit de la DEM
Fournisseurs consultés					
Attributaires	EN.CO.DIA	BUROTIC DIFFUSION	GIE ANNA	CONTECHS	BUROTIC DIFFUSION
Montant du marché en F CFA TTC	7 995 680	4 999 997	1 999 958	7 994 028	5 000 000
Non conformités	<p>Plusieurs DRP ont été organisées pour l'acquisition de fournitures de bureau (12 995 677 F CFA) et de consommables informatiques (14 988 228 F CFA) , il s'agit d'un fractionnement en violation de l'article 54 - 2 du CMP.</p> <p>DRP N° 9 Les factures de E.S.T.C.I, Liaison 2000 et Sen Caducet présentent des indices de collusion entre ces fournisseurs.</p> <p>DRP N° 14 La lettre de consultation de Burotic Diffusion n'a pas été jointe. Les factures de Nina Services, SMS et Keur Serigne Cheikh présentent des indices de collusion entre ces fournisseurs.</p> <p>DRP N° 21 La même adresse a été mise sur les lettres de consultation pour EMMT et EKSMBD. Les factures de Ngayène Entreprise, EMMT et EKSMBD présentent des indices de collusion entre ces fournisseurs.</p>				

	<p>DRP N° 3 Les factures de Associate Trade Service et SSB sont présentées de la même manière en plus d'une fusion faite sur les 2 factures, les 4 lignes ont été fusionnées (Cartouche Lexmark C524 NOIR, Cartouche Lexmark C524 CYAN...).</p> <p>DRP N° 16 Les factures de SMS et Keur Serigne Cheikh sont présentées exactement de la même manière (collusion).</p>
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Se conformer à l'article 54-2 du CMP sur le fractionnement.</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Faisant suite à la correspondance citée en référence, je vous prie de trouver ici les éléments de réponse portant sur l'extrait du projet de rapport qui concerne la Direction des Equipements et de la Maintenance.</p> <p>Fractionnement pour l'acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques : Une autre interprétation que nous avons des dispositions réglementaires nous a amené à exécuter séparément les lignes budgétaires telles que notifiées dans la loi des finances (fournitures de bureau et consommables informatiques) en lieu et place de l'activité (fournitures). Nous prenons acte de la remarque formative que nous mettons déjà en œuvre.</p> <p>Collusion entre fournisseurs : La remarque est pertinente, elle nous a permis de nous rendre compte de l'imperfection de notre base de données des fournisseurs agréés et qui pourrait être à l'origine de la défaillance constatée. Sa révision et sa mise à jour sont en cours et nous serons, davantage, vigilants.</p> <p>Lettre de consultation de Burotic Diffusion non jointe : Sauf erreur de notre part, la lettre de consultation de Burotic Diffusion, dont nous vous tenons copie, a été jointe à la pièce lors de la remise des documents.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire portant sur le fractionnement et les pratiques collusives.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP N° 23 Achat de consommables informatiques au profit de la DEM	DRP N° 5 Entretien du matériel informatique au profit de la DEM	DRP N° 11 Entretien et réparation de véhicules et motos de la DEM	DRP N° 8 Organisation d'un atelier de mise en place d'une banque de données inf. et eq.	DRP N° 7 Elaboration et mise à jour de normes sectorielles en infrastructure et équipement
Fournisseurs consultés					
Attributaires	ETS ATOU NDIAYE	UNITECH	GARAGE IBRA GUEYE	AFRICAN BUSINESS CENTER	GTE
Montant du marché en F CFA TTC	1 994 200	9 976 900	14 998 702	14 909 890	14 925 820
Non conformités	<p>DRP N° 5, N°7, N°8 et N° 11</p> <p>L'examen des factures pro forma a permis d'identifier des signes de collusion.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante					
Appréciation du Consultant					

4.2.16 DIRECTION DE LA SANTE (DS)

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	143	775 244 229	33	334 248 168

4.2.16.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Achat de matériels informatiques au profit du programme Drépanocytose de la DS	DRP Achat de matériel de bureau au profit de la DS	DRP Achat de matériels informatiques au profit du Bureau de la Santé des personnes âgées de la DS	DRP Achat de dépliants, Flyers et Affiches	DRP Achat d'imprimés au profit de la DS
Attributaires	GIE CGI	SOSAPEC SARL	MEDICAL PLUS	GENI	CGI
Montant du marché en F CFA TTC	14 348 800	14 950 600	8 500 000	14 955 320	10 349 780
Non conformités	<p>DRP sur l'achat de matériels informatiques au profit du programme Drépanocytose de la DS Indices de collusion entre le GIE CGI et SODATRI.</p> <p>DRP sur l'achat de matériel de bureau au profit de la DS Indices de collusion entre SOSAPEC SARL et Mangoné Kalom Faal d'une part et entre IFFS et Dame Sougou d'autre part. Les RC et NINEA de SOSAPEC SARL et IFFS sont identiques.</p> <p>DRP sur l'achat de dépliants, flyers et affiches L'examen des offres a permis d'identifier des indices de collusion entre fournisseurs.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Par lettre circulaire citée en référence, le Secrétaire général du Ministère de la Santé et de la Prévention a bien voulu transmettre les conclusions de votre rapport concernant les recommandations relatives à la transparence des procédures d'acquisition par demande de renseignement et de prix (DRP) et au classement exhaustif des pièces des marchés.				

	<p>Nous ne manquerons pas à l'avenir de les faire appliquer conformément aux dispositions du code des marchés publics.</p> <p>A cet effet la commission interne de dépouillement ne pouvant pas au moment de l'ouverture et de l'analyse des offres déceler les traces de collusion ou de fraude entre les fournisseurs compte tenu de l'urgence et de l'absence des moyens de contrôle. Nous veillerons désormais à la qualité des offres qui nous sont transmises sous pli fermé.</p> <p>En outre je vous transmets sous pli le complément des pièces manquantes.</p> <p>Nous veillerons également à la séparation des dossiers constituant les demandes de renseignements et de prix (DRP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PV d'ouverture des plis • PV d'attribution • Rapport d'analyse, information des candidats
Appréciation Consultant	<p>du</p> <p>Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Acquisition de chemisettes pour hommes et femmes	DRP Achat de matériel d'IEC (Flyers, casquettes, tee-shirts...)	DRP Achat d'imprimés	DRP Achat d'imprimés	DRP Organisation d'un atelier de revue technique de la dernière campagne de traitement de masse contre la Filariose Lymphatique
Attributaires	BAOL SERVICES	ETS CHEIKH MBENGUE	GIE JOOKOO SERVICES	GIE ESPACE COMMERCIAL	MBEYANE ENTREPRISES
Montant du marché en F CFA TTC	5 989 680	9 500 000	6 973 800	7 982 700	3 499 880
Non conformités	<p>DRP sur l'acquisition de chemisettes pour hommes et femmes Les factures pro forma n'ont pas été jointes au dossier.</p> <p>DRP sur l'achat d'imprimés D'une part, les factures de ETS Ndiar Mew et ETS Dramé Saloum sont identiques (même présentation). D'autre part, ETS Dramé Saloum et Diamé Tall ont la même adresse les mêmes N° de RC et NINEA.</p> <p>DRP sur l'achat d'imprimés au profit de la DS Ces commandes cumulées du même type de fourniture donnent lieu à un fractionnement en violation de l'article 54-2 du CMP. Les factures de ETS Ndiar Mew, ETS Dramé Saloum et Espace commercial sont identiques (collusion).</p> <p>DRP sur l'organisation d'un atelier de revue technique de la dernière campagne de traitement de masse contre la Filariose Lymphatique La date des lettres de consultation est la même que la date limite de dépôt des offres. L'examen des factures pro forma a permis d'identifier des signes de collusion.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire. S'y ajoute que les factures pro forma transmises pour la DRP sur l'acquisition de chemisettes ne sont pas datées et présentent des signes de collusion.				

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Organisation d'un séminaire au profit du Programme Hémodialyse de la DS	DRP Organisation de l'Atelier d'élaboration de modules de formation au profit de la Division des soins de santé primaires de la DS	DRP Organisation d'un atelier d'élaboration des modules de supervision au profit de la DS	DRP Prise en charge des frais d'organisation de la mission d'enquête sur le Plan SESAME	DRP Impression d'affiches et de dépliants
Attributaires	THIARGANE ENTREPRISE SUARL	GENI	ASP	MEDICAL PLUS	MBEYANE ENTREPRISES
Montant du marché en F CFA TTC	10 003 745	14 246 022	12 999 352	13 806 868	3 495 750
Non conformités	<p>DRP sur l'organisation d'un séminaire au profit du Programme Hémodialyse de la DS Indices de collusion identifiés sur les cinq factures pro forma.</p> <p>DRP sur l'organisation de l'Atelier d'élaboration de modules de formation au profit de la Division des soins de santé primaires de la DS Les factures pro forma de GENI, SET 2000 et SERCO sont similaires (collusion).</p> <p>DRP sur l'organisation d'un atelier d'élaboration des modules de supervision au profit de la DS Indices de collusion identifiés sur les cinq factures pro forma.</p> <p>DRP sur la prise en charge des frais d'organisation de la mission d'enquête sur le Plan SESAME Indices de collusion identifiés sur les cinq factures pro forma</p> <p>DRP sur l'impression d'affiches et de dépliants La date des lettres de consultation est la même que la date limite de dépôt des offres. Indices de collusion entre d'une part, Mbeyane et Kane Khadijatou sont similaires et d'autre part, Taif Com et ECTASE.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.				

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Prise en charge des frais d'organisation d'un séminaire de formation au profit du Programme Santé Mentale	DRP Achat de consommables informatiques	DRP Achat de toises au profit du Programme CECITE de la DS	DRP Organisation d'un atelier de recyclage des distributeurs communautaires de médicaments des districts de la région de Tambacounda	DRP Organisation de l'atelier d'élaboration des supports de communication pour la promotion de la médecine traditionnelle
Attributaires	SERVICES PLUS	GIE FARLU	GIE FARLU	SENEPRES SARL	MBEYANE ENTREPRISES
Montant du marché en F CFA TTC	9 824 916	1 499 780	8 499 776	13 994 800	4 998 480
Non conformités	<p>DRP sur la prise en charge des frais d'organisation d'un séminaire de formation au profit du Programme Santé Mentale La date limite de dépôt des offres était fixée au 13 mai alors l'ouverture des plis s'est déroulée le 12 mai. De plus, aucune facture pro forma n'est datée.</p> <p>DRP sur l'achat de consommables informatiques Indices de collusion identifiés sur les 5 factures pro forma.</p> <p>DRP sur l'achat de toises au profit du Programme CECITE de la DS Indices de collusion identifiés sur les 5 factures pro forma.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.				

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP ORGANISATION D'UN ATELIER DE FORMATION VISUELLE SUIVIE DE CRYOTHERAPIE (CANCEROLOGIE)	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE AU PROFIT DU PROGRAMME PCIME	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE DE SIX (6) JOURS AU PROFIT DU PROGRAMME SANTE	DRP ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU PROGRAMME ONCHOCERCOSE	DRP ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIVISION DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE
Fournisseurs consultés	A.B.C, I.A.S, G.T.E, NELITA, GEBATI	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES, ETS TIGER INDUSTRIE, BAOL SERVICES, HAMALLA PRESTATION SCW, THIARGANE ENTREPRISE	SALL AMADOU SEDIKH, D CHEIKHOU, SEFAL SERVICES, ASP, LIAISON 2000	GIE KEUR ASTOU LO, ETOILE 2000, GIE SECUR PLUS, GIE GOUYE GUY, E.C.T.A.S.E	MBEYANE ENTREPRISES, GESCOM, DELGAS TRANS SERVICES, ECTASE TALIB, GIE KEUR ASTOU LO
Attributaires	AFRICAN BUSINESS CENTER	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES	ABDALLAH SERVICES PRESTATIONS	ECTASE	MBEYANE ENTREPRISES
Montant du marché en F CFA TTC	14 969 480	11 855 460	12 986 029	9 696 650	5 592 610
Non conformités	<p>DRP sur l'organisation d'un séminaire au profit du Programme PCIME Nous notons une ressemblance frappante entre les offres de THIARGANE ENTREPRISE SUARL, HAMALLA PRESTATION SCW, BAOL SERVICES et des ETS TIGER INDUSTRIES (qui est par ailleurs un laboratoire de développement photographique) ; la même présentation, le dateur). On n'a pas reçu l'offre de l'attributaire. De plus, les montants des offres de BAOL SERVICES et des ETS TIGER INDUSTRIES sont identiques (12 374 070 F CFA).</p> <p>DRP sur l'organisation d'un séminaire de six (6) jours au profit du Programme Santé Indices de collusion entre les fournisseurs.</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.				

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP ACHAT DE MATERIEL DENTAIRE AU PROFIT DE LA DIVISION DE LA SANTE BUCCO DENTAIRE	DRP ACHAT DE MATERIELS D'IEC AU PROFIT DU PROGRAMME 3 ^{ème} AGE	DRP ORGANISATION D'UN SEMINAIRE AU PROFIT DU PROGRAMME ASTHME	DRP ACHAT DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES AU PROFIT DU PROGRAMME ONCHOCERCOSE	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES DE DIALYSES AU PROFIT DU PROGRAMME HEMODIALYSE (480 KIT DE DIALYSES ET DIALYSEURS F8 HPS)
Fournisseurs consultés	TAIF.COM, MBEYANE ENTREPRISES, ECTASE TALIB, GESCOM, DELGAS TRANS SERVICES	TOUBA SANTE, SERCO, UNITECH, SET 2000, D.S.P.S	THIARGANE SUARL, ENTREPRISE TAKKU TOUBA LIGUEYE MULTISERVICES, HAMALLA PRESTATION SCW, EXPRESS SERVICES, BAOL SERVICES	ETS MAFALL DIAGNE, FARY AUTO ETS GUEYE ET FILS, ETS WELY, MOMAR SARR	M.H.O, O.M.T INTERNATIONAL, SYSTEMES MEDICAUX, SHIELD SERVICES, BIOTECHNOLOGY EQUIPEMENTS
Attributaires	MBEYANE ENTREPRISES	TOUBA SANTE	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES	ETS MAFALL DIAGNE	M.H.O (MATERIEL HOSPITALIER S.A)
Montant du marché en F CFA TTC	8 000 000	9 496 050	7 907 180	14 799 560	14 976 000
Non conformités	DRP sur l'organisation d'un séminaire au profit du Programme Asthme Indices de collusion identifiés lors de l'examen des factures pro forma.				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.				

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP		
	DRP ACHAT DE BANDELETTES, TENSIOMETRES ET STETHOSCOPE AU PROFIT DU PROGRAMME NEPHROLOGIE HEMODIALYSE	DRP ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIVISION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES	DRP PROJET PLAN SESAME: CONTROLE DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT EXERCICE 2007 (50%)
Fournisseurs consultés	GENI, GIE LA MINE D'OR, DSPS, SERCO, GIE JOOKOO SERVICES	COM' IMPACT, IMPRIMERIE SALAM, SENEGALAISE DE FOURNITURE ET D'ENTRETIEN, ETS NDEYE NDOUMBE SAMB, SERVICE APPROVISIONNEMENT ET FOURNITURE D'IMPRIMES	
Attributaires	GENI	IMPRIMERIE SALAM	CABINET CICE
Montant du marché en F CFA TTC	2 495 700	6 997 400	24 056 000 (2 004 600 F / mois)
Non conformités	<p>DRP sur l'achat de bandelettes, tensiomètres et stéthoscope au profit du programme néphrologie hémodialyse Indices de collusion entre les fournisseurs;</p> <p>DRP sur l'achat de matériel informatique au profit de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles Les offres des soumissionnaires ne figurent pas dans le dossier de passation ; nous ne pouvons par conséquent pas nous prononcer sur la conformité de la procédure de sélection au CMP.</p> <p>DRP sur le contrôle des demandes de remboursement La procédure de sélection du prestataire n'est pas documentée ; nous ne pouvons par conséquent pas nous prononcer sur sa conformité au CMP.</p>		
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché</p>		
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant		
Appréciation du Consultant	Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.		

4.2.17 CELLULE INFORMATIQUE

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	15	101 027 636	15	101 027 636	100,00%	100,00%

4.2.17.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Achat de fournitures de bureau	DRP Sécurité des équipements réseau du siège du Ministère au profit de la CI	DRP Travaux de reprise du câblage et entretien du réseau du siège du ministère	DRP Achat de support de cours sur le système de messagerie Minsante	DRP Entretien et réparation des véhicules au profit de la CI
Attributaires	GIE SCI	CGI (Commerce Général International)	GTE	ETS SOW SONA	M.D.I
Montant du marché en F CFA TTC	4 998 598	3 175 970	13 288 570	7 965 000	5 999 946
Non conformités	<p>DRP sur la sécurité des équipements réseau du siège du Ministère au profit de la CI Indices de collusion sur les offres des soumissionnaires</p> <p>DRP sur les travaux de reprise du câblage et entretien du réseau du siège du ministère Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire.</p> <p>DRP sur l'achat de support de cours sur le système de messagerie Minsante Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire.</p> <p>DRP sur l'entretien et réparation des véhicules au profit de la CI Indices de collusion sur les offres des soumissionnaires.</p>				
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché</p>				

Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Suite à votre lettre citée en référence portant sur les observations soulevées par le cabinet d'audit sur les travaux de la passation des marchés cités en objet, je porte à votre attention les commentaires suivants :</p> <p>Au cours de l'exécution 2009 la commission de dépouillement n'a jamais décelé ni les indices de collusion ni des cas de fraudes. La commission ne se réunit qu'au moment de l'ouverture des plis pour procéder à l'ouverture des offres des candidats transmises sous pli fermé.</p> <p>A l'avenir, nous ne manquerons pas de veiller à la transparence des procédures de DRP et au classement exhaustif des pièces de marchés ignorance due à une insuffisance de formation dans la passation de marchés.</p> <p>En ce qui concerne les pièces manquantes nous avons omis de les photocopier et de les archiver au moment de leur transmission (liquidation) aux services du Ministère des Finances (cof délégué et paierie) Ces pièces concernent les DRP suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DRP sur les travaux de reprises du câblage et entretien du réseau du ministère ➤ DRP sur l'achat de support de cours sur le système de messagerie Minsante ➤ DRP sur l'atelier de vulgarisation du système de messagerie de Minsante ➤ DRP sur l'organisation des ateliers de mise à niveau sur Microsoft ➤ DRP sur l'achat de support de cours didacticiels ➤ DRP sur l'achat de lubrifiant.
Appréciation du Consultant	<p>Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire et relatives aux signes de collusion identifiés lors de l'examen des offres des soumissionnaires.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Achat de consommables informatiques	DRP Achat de climatiseur pour le local technique informatique	DRP Atelier de vulgarisation du système de messagerie de Misanté	DRP Achat de pièces de rechange informatiques	DRP Organisation des ateliers de mise à niveau sur Microsoft
Attributaires	GIE CGI	EFE	SENEPRES SARL	ESTCI	SENEPRES SARL
Montant du marché en F CFA TTC	4 999 778	2 124 000	5 073 000	8 999 919	14 927 000
Non conformités	<p>DRP sur l'achat de consommables informatiques Indices de collusion sur les offres des soumissionnaires.</p> <p>DRP sur l'achat de climatiseur pour le local technique informatique Indices de collusion sur les offres des soumissionnaires.</p> <p>DRP sur l'atelier de vulgarisation du système de messagerie de Misanté Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire.</p> <p>DRP sur l'achat de pièces de rechange informatiques Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire</p> <p>DRP sur l'organisation des ateliers de mise à niveau sur Microsoft Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire</p>				
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire et relatives aux signes de collusion identifiés lors de l'examen des offres des soumissionnaires.				

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP Sonorisation de la salle de conférence au profit de la CI	DRP Achat de support de cours didacticiels	DRP Achat de carburant	DRP Achat de lubrifiant	DRP Abonnement annuel à des magazines informatiques et des journaux d'information
Attributaires	SENEPRES SARL	GIE LA LUMIERE	SHELL SENEGAL	GEBATI	NGW SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	7 534 524	14 499 250	2 499 481	2 500 000	2 442 600
Non conformités	<p>DRP sur la sonorisation de la salle de conférence au profit de la CI Indices de collusion sur les offres des soumissionnaires INFORAMA PLUS et CCPS</p> <p>DRP sur l'achat de support de cours didacticiels Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire</p> <p>DRP sur l'achat de lubrifiant Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire</p>				
Recommandations	<p>Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion;</p> <p>Veiller au classement exhaustif des pièces de marché.</p>				
Commentaires de l'Autorité Contractante	voir ci - avant.				
Appréciation du Consultant	Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire et relatives aux signes de collusion identifiés lors de l'examen des offres des soumissionnaires.				

4.2.18 CENTRE ANTI-POISON

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	26	116 987 061	8	54 847 398	30,77%	46,88%

4.2.18.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	FOURNITURES DE BUREAU	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN	NETTOIEMENT	INSTALLATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DU CENTRE ANTIPOISON	ORGANISATION D'UN ATELIER DE PREPARATION DU SEMINAIRE REGIONAL DE LA CEDEAO SUR LA PRISE EN CHARGE DES ENVENIMENTS OPHIDIENNES
Attributaires	GIE ALOUCH	GIE ALOUCH	ETS A.K.	GTE	ABC
Montant du marché en F CFA TTC	3 599 354	1 299 947	6 500 000	2 999 997	18 762 000
Non conformités	<p>DRP sur l'installation du système informatique du centre antipoison Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire.</p> <p>DRP sur l'organisation d'un atelier de préparation du séminaire régional de la CEDEAO sur la prise en charge des envenimations ophidiennes Les offres des soumissionnaires n'ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre d'apprécier la conformité de la procédure de sélection du prestataire. Nonobstant cette carence, le montant du marché dépasse le seuil de passation des marchés de services autres que les prestations intellectuelles</p>				
Recommandations	Veiller à la transparence des procédures de DRP et bannir la collusion; Veiller au classement exhaustif des pièces de marché.				
Commentaires de l'Autorité Contractante	Les observations émises par le cabinet d'audit suscitent de notre part les commentaires suivants : - DRP sur l'installation du système informatique du Centre Anti Poison.				

	<p>Pour cette activité, les offres des soumissionnaires sont disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRP sur l'organisation d'un atelier de préparation du séminaire régional de la CEDEAO sur la prise en charge des envenimations ophidiennes. <p>Pour cet atelier également, les offres des soumissionnaires sont à notre disposition.</p> <p>L'activité relative à cet atelier est organisée sur la ligne conférence, congrès et séminaires. Elle est considérée comme une prestation intellectuelle. D'ailleurs, l'engagement n'a pas fait l'objet de rejet de la part des services de contrôle des opérations financières du Ministère de la Santé et de la Prévention. Le montant de l'atelier ne dépasse pas le seuil de passation des marchés de prestations intellectuelles.</p> <p>Les documents relatifs à la procédure des marchés (lettres d'invitation, offres financières, TDR et cahier de charge) sont aussi disponibles.</p>
Appréciation Consultant	<p>du</p> <p>Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire et notamment le dépassement du seuil de passation des marchés de services autres que les prestations intellectuelles (organisation d'un atelier).</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP		
	DRP Organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur les polluants organiques persistant au Sénégal pour la gestion 2009	DRP Fourniture de matériel de bureau	DRP Elaboration des TDR et cahier de charge pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour la réponse téléphonique
Attributaires	Afrique Ingeniering et Consulting	Entreprise Aita Mbao	Mouhamadou Moutaba Ba
Montant du marché en F CFA TTC	13 500 000	5 186 100	3 000 000
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les contrats ne mentionnent pas les clauses relatives aux pénalités de retard et délai d'exécution.</p> <p>Les lettres de consultation, factures pro forma et docs de règlement (titres de créance et de certification) n'ont pas été joints.</p> <p>DRP sur l'organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur les polluants organiques persistant au Sénégal pour la gestion 2009</p> <p>Les TDR et le rapport d'activité n'ont pas été joints.</p> <p>DRP sur l'élaboration des TDR et cahier de charge pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour la réponse téléphonique</p> <p>Les documents relatifs à la procédure des marchés n'ont pas été joints au dossier.</p>		
Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller au respect des conditions d'accès à la commande publique ;</p>		

	Veiller à la transparence des procédures de DRP, en bannissant toute collusion ;
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Les observations émises par le cabinet d'audit suscitent de notre part les commentaires suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRP sur l'organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur les polluants organiques persistants. Les termes de référence et le rapport d'activités sont disponibles et vous seront transmis. - DRP sur l'élaboration des TDR et cahier de charge pour la mise en place d'un système de management de la qualité. <p>Les documents relatifs à la procédure des marchés (lettres d'invitation, offres financières, TDR et cahier de charge) sont aussi disponibles.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous maintenons les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.</p>

4.2.19 SERVICE NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'INFORMATION POUR LA SANTE

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	22	189 110 486	22	189 110 486	100,00%	100,00%

4.2.19.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Description	OPERATIONS PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP PRODUCTION DE SUPPORTS IEC (AFFICHES, DEPLIANTS, BACHES) SUR LE MAGAL DE TOUBA 2009	DRP PRODUCTION DE TEE-SHIRTS ET DE CASQUETTES POUR LE MAGAL DE TOUBA 2009	DRP PRODUCTION D'AFFICHES ET DE DEPLIANTS POUR LE GAMOU DE TIVAOUNE 2009	DRP PRODUCTION DE CASQUETTES ET DE TEE-SHIRTS POUR LE GAMOU 2009	DRP ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU DU SNEIPS
Fournisseurs consultés	FANTY PROMO INVESTS, GELGAS TRANS SERVICES, GIE SECUR PLUS, SENEPRES SARL, ETOILE 2000	SENEPRES, ARDO SERVICES, ETOILE 2000, GESCOM, TAIF.COM	MBEYANE ENTREPRISES, GIE KEUR ASTOU LO, GENERALE DE SERVICE ET DE COMMERCE (GESCOM), ETS KEUR NDEYE, FANTY PROMO INVESTS	MBEYANE ENTREPRISES, GIE KOUTANGO, ARDO SERVICES, DA DI PRES SARL, DELGAS TRANS	SOURANG HELENE MULTI SERVICES, MONDIAL INDUSTRIES & CONSULTING, A B TRADE AND SERVICES SARL, MTS AFRIQUE SARL, 2 SM TECHNOLOGIES SARL
Attributaires	SENEPRES SARL	SENEPRES	MBEYANE ENTREPRISES	MBEYANE ENTREPRISES	SOURANG HELENE
Montant du marché en F CFA TTC	14 868 000	14 962 400	14 927 000	14 873 900	3 000 000
Non conformités	Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.				

	<p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les offres des 4 dernières DRP citées ci-dessus n'ont pas été mises à notre disposition.</p> <p>DRP sur la production de supports IEC (affiches, dépliants, bâches) sur le Magal de Touba 2009</p> <p>Les offres semblent provenir de la même source ; certaines caractéristiques de l'offre de SENEPRES reviennent sur celle d'ETOILE 2000. La présentation des offres est la même partout ;</p> <p>DRP sur la production de tee-shirts et de casquettes pour le Magal de Touba 2009</p> <p>La lettre d'invitation des ETS TAIF.COM ne figure pas dans le dossier.</p>
Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures en bannissant toute collusion;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Par lettre circulaire ci-dessus référenciée, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Prévention a bien voulu porter à notre attention des observations résultant de la revue indépendante de la passation des marchés cités en objet réalisée par votre cabinet ;</p> <p>En ce qui concerne les recommandations, nous ne manquerons pas à l'avenir de les appliquer pour être en parfaite harmonie avec les règles du code des marchés publiques régissant les demandes de renseignements de prix.</p> <p>A cet effet, nous veillerons à ce que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les procès-verbaux soient établis de manière distincte (ouverture et attribution) - les rapports d'évaluation soient établis différemment des procès-verbaux ; - les procès-verbaux soient transmis aux différents candidats et que ceux qui ne sont pas retenus, soient informés par écrit de

	<p>l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Concernant les observations relatives aux DRP citées ci-dessous, pour lesquelles vous avez relevé certaines similitudes, certaines caractéristiques sur certaines offres je porte à votre connaissance qu'il faudrait noter que toutes les offres nous parviennent sous pli fermé après la transmission des lettres d'invitation adressée aux différents candidats.</p> <p>Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRP sur la production des supports IEC ; <p>En outre la commission de dépouillement interne créée à cet effet ne pouvait ni constater ni voir les remarques dont vous faites allusion.</p> <p>Cela relève du fait qu'il s'agit de fournisseurs différents provenant d'horizons divers.</p> <p>Nous veillerons à la transparence des procédures pour éviter toute collusion entre les fournisseurs.</p> <p>Nous reconnaissons que certaines offres ne sont pas datées ; cela est dû au fait et que c'est au moment de l'ouverture des enveloppes contenant les offres que nous le constatons. Le travail de la commission consiste à la vérification des chiffres, à la prise en compte des besoins et de certaines mentions figurant sur la facture pro forma, le numéro de registre de commerce et le NINEA etc.</p> <p>Egalement la plupart des contrats sont enregistrés mais n'ont pas fait l'objet de classement par mes services. Ils sont transmis directement au contrôleur des opérations financières pour paiement.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoires sont maintenues.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP MAINTENANCE ANNUELLE DU MATERIEL INFORMATIQUE	DRP ACHAT DE MATERIEL ET PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	DRP ATELIER DE PARTAGE AVEC LES BREPS	DRP FOURNITURE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE
Fournisseurs consultés	CPS, CIGA SARL, CIMEE, WNS, P2S POLYMAINT SATELLITE SERVICES	SENEPRES SARL, ENTREPRISE DE COMMERCE DE TRAVAUX D'ASSISTANCE ET DE SERVICES, GENERAL DE SERVICE ET DE COMMERCE, DELGAS TRANS SERVICES, ARDO SERVICES	SENEPRES SARL, GIE SECUR PLUS, GIE KEUR ASTOU LO, ARDO SERVICES, GESCOM	ECTASE TALIB, GIE KEUR ASTOU LO, SENEPRES SARL, GESCOM, ETS KEUR NDEYE	MBEYANE ENTREPRISES, DELGAS TRANS SERVICES, DA DI PRES, GIE SECUR PLUS, GENERAL DE SERVICE ET DE COMMERCE
Attributaires	CPS	SENEPRES SARL	SENEPRES SARL	ECTASE	MBEYANE ENTREPRISES
Montant du marché en F CFA TTC	2 973 600	2 995 725	4 099 910	4 495 800	5 068 985
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les offres n'ont pas été mises à notre disposition.</p> <p>DRP sur l'achat de matériel et produits d'entretien</p> <p>Le PV de réception n'est pas numéroté.</p>				

Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute collusion ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant
Appréciation du Consultant	<p>Nous accusons réception du PV de réception, Toutes les autres réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire sont maintenues.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP NETTOIEMENT DES LOCAUX	DRP REPARATION DU VEHICULE TOYOTA PRADO AD 9770	DRP FOURNITURE DE VIDEO CASSETTE DIGITAL	DRP CONFECTION DES FOULARDS EN QUADRICHRONIE ET ECHARPES BLANCHES EN QUADRICHRONIE POUR LE PELERINAGE POPENGUINE 2009	DRP AUTRES ENTRETIENS ET MAINTENANCES (FOURNITURE DE LUBRIFIANTS POUR L'ENTRETIEN DES VEHICULES)
Fournisseurs consultés	SOURANG HELENE MULTI SERVICES, MTS AFRIQUE SARL, 2SM TECHNOLOGIES, A B TRADE AND SERVICES SARL, MONDIAL INDUSTRIES & CONSULTING	CARROSSERIE KHADIMOU RASSOUL, MOR KANE, EL HADJI FAYE, EMGTC, ALASSANE SECK	GESCOM, ETS KEUR NDEYE, ECTASE TALIB, SENEPRES SARL, TAIF.COM	ARDO SERVICES, ETOILE 2000, GIE GOUYE GUY CENST, GIE SECUR PLUS, GESCOM	SENEPRES SARL, MBEYANE ENTREPRISE, GESCOM, GIE SECUR PLUS, ECTASE TALIB
Attributaires	SOURANG HELENE MULTISERVICES	CARROSSERIE KHADIMOU RASSOUL	GESCOM	ARDO SERVICES	SENEPRES SARL
Montant du marché en F CFA TTC	4 719 952	4 998 985	2 950 000	14 897 500	3 498 900
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>DRP sur le nettoyage des locaux</p> <p>Les offres n'ont pas été datées et semblent provenir de la même source. D'une part, les offres de SOURANG HELENE et de MONDIAL INDUSTRIES & CONSULTING se ressemblent et d'autre part celles de MTS AFRIQUE SARL, 2SM TECHNOLOGIES SARL, A B TRADE AND SERVICES sont similaires.</p> <p>Le Contrat est très sommaire ;</p>				

	<p>La facture définitive n°065/09 n'a pas été datée ;</p> <p>DRP sur la réparation du véhicule TOYOTA PRADO AD 9770</p> <p>La date de saisine des candidats remonte au 02 mai 2009 et le devis n°570/09/CKR envoyé par CKR date du 05 mars 2009, il s'agit certainement d'une régularisation en violation de l'article 44 du COA.</p> <p>Toutes les offres proviennent de la même source (le dateur, la présentation, la même faute d'orthographe sur toutes les offres).</p> <p>Les offres de CKR, MOR KANE et EMGTC présentent des caractéristiques identiques ; Nous notons des incohérences sur les dates du contrat car l'administrateur certifie que la prestation de service est effective à la date de signature du contrat ;</p> <p>DRP sur la fourniture de vidéo cassette Digital</p> <p>Toutes les lettres de saisine ont été communiquées à l'exception de la lettre d'invitation de KEUR NDEYE ; Les offres de TAIF.COM, SENEPRES SARL et ECTASE TALIB ont sans doute été préparées par la même source, ces offres se ressemblent à la virgule près (la même présentation, du dateur, du rectangle faisant office de cachet).</p> <p>DRP sur la confection des foulards en quadrichromie et écharpes blanches en quadrichromie pour le Pèlerinage Popenguinne 2009</p> <p>Les offres ont toutes le rectangle faisant office de cachet, à part cela les offres de ARDO SERVICES, GOUYE GUY CENST et SECUR PLUS ont des caractéristiques communes laissant penser qu'elles peuvent provenir de la même source ; Le Contrat n'a pas été joint.</p> <p>DRP sur les autres entretiens et maintenances (fourniture de lubrifiants pour l'entretien des véhicules)</p> <p>Les offres n'ont pas été jointes.</p>
Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ; Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute pratique collusive ;</p>

Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant
Appréciation du Consultant	<p>L'examen des offres relatives à la DRP sur l'entretien et la maintenance n'a révélé aucune anomalie significative.</p> <p>La facture définitive relative au nettoyage des locaux a été transmise</p> <p>Toutes les autres réserves et observations formulées dans notre rapport provisoires sont maintenues.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP FRAIS D'ORGANISATION DE L'ETUDE SUR L'EVALUATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNLP	DRP EMISSIONS EDUCATIVES DE SENSIBILISATION SUR LES PROGRAMMES DE SANTÉ	DRP CONFECTION DES CARNETS DE CHANTS POUR LE PELERINAGE AUX LIEUX SAINT DE LA CHRETIENNETE	DRP CONFECTION DE TEE- SHIRTS IMPRIMES POUR LE SNEIPS	DRP CONFECTION DES HABITS AVEC SERIGRAPHIES POUR LES PELERINS
Fournisseurs consultés	SENEPRES SARL, GIE GOUYE GUY CENST, ETS KANE KHADIDIATOU, DELGAS TRANS SERVICES, TAIF.COM	OCM SERVICES, MONDIAL INDUSTRIES ET CONSULTING, A B TRADE AND SERVICES, 2 SM TECHNOLOGIES, MTS AFRIQUE SARL	PRESS HIGH-TECH, ETS MAMADOU GAYE, TF THIERNO FALL SERVICES, ETS ANTA DIOP, ANSAR AFFAIRES MULTI SERVICES	MADIS SUARL MATY DISTRIBUTION ET SERVICES, A B TRADE AND SERVICES SARL, MONDIAL INDUSTRIES ET CONSULTING, 2 SM SARL TECHNOLOGIES, MTS AFRIQUE SARL	DAMEL TRADING, ETS MAMADOU GAYE, ETS ANTA DIOP, GIE L'UNION, E.G.T.F
Attributaires	SENEPRES SARL	OCM SERVICES	PRESS HIGH-TECH	MADIS SUARL MATY DISTRIBUTION ET SERVICES	DAMEL TRADING
Montant du marché en F CFA TTC	4 997 300	13 849 999	14 000 000	7 965 000	14 499 840
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les contrats n'ont pas été pour la plupart enregistrés au bureau de recouvrement.</p> <p>DRP sur les frais d'organisation de l'étude sur l'évaluation des supports de communication dans le cadre de la mise en œuvre du PNLP</p> <p>Les offres n'ont pas été jointes.</p> <p>DRP sur les émissions éducatives de sensibilisation sur les programmes de santé</p> <p>Le volume n'est pas quantifié concernant le carburant ; Les offres d'OCM SERVICES et de A B TRADE AND SERVICES sont quasi identiques.</p>				

	<p>DRP sur la confection des carnets de chants pour le pèlerinage aux lieux saint de la chrétienté</p> <p>Les offres n'ont pas été datées. Elles présentent des caractéristiques qui font penser qu'elles proviennent de la même source (toutes les offres exceptées celle de ANSAR AFFAIRES MULTI SERVICES) ;</p> <p>DRP sur la confection de tee-shirts imprimés pour le SNEIPS</p> <p>L'offre de MADIS SUARL n'a pas été datée ; les offres de MADIS et MONDIAL INDUSTRIES & CONSULTING ont des points communs qui laissent penser qu'elles proviendraient de la même source.</p> <p>DRP sur la confection des habits avec sérigraphies pour les pèlerins</p> <p>Aucune offre n'a été datée. Nul doute, que les offres ont été préparées par la même source ; plusieurs caractéristiques se répètent dans les propositions de prix malgré les efforts faits pour les différencier (toutes non datées, un slash, le rectangle servant de cachet) ;</p>
Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ; Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute collusion ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant
Appréciation du Consultant	<p>L'examen des offres relatives à l'organisation de l'étude sur l'évaluation des supports de communication n'a révélé aucune anomalie significative</p> <p>Toutes les autres réserves et observations formulées dans notre rapport provisoires sont maintenues.</p>

	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP	
	DRP EQUIPEMENT DE LA SALLE AUDIOVISUELLE DU SNEIPS	DRP FOURNITURE DE CAHIERS DE SENSIBILISATIONS SUR LES INONDATIONS
Description		
Fournisseurs consultés	ECTASE, SENEGALAISE D'EQUIPEMENTS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES, GIE SECUR PLUS, GIE GOUYE GUY CENST, GENERAL DE SERVICE ET DE COMMERCE	SOUMBAR EXPRESS SERVICES, ESPACE GLOBAL, TECHNOPOINTE PLUS, TELEPHONE SERVICE PLUS, GIE DIAGARAF
Attributaires	ECTASE	SOUMBAR EXPRESS SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	14 968 890	5 498 800
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les contrats n'ont pas été enregistrés au bureau de recouvrement.</p> <p>DRP sur l'équipement de la salle audiovisuelle du SNEIPS</p> <p>Les offres de ECTASE TALIB et du GIE SECUR PLUS présentent des ressemblances suspectes dans la présentation et dans la proposition de prix, ceux-ci sont sensiblement proches et parfois identiques ;</p> <p>DRP sur les cahiers de sensibilisations sur les inondations</p> <p>Les offres ne sont pas datées et ont toutes les mêmes caractéristiques (le même dateur, la même présentation des tableaux, l'orthographe).</p>	
Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en en bannissant toute collusion ;</p>	
Commentaires de l'Autorité Contractante	voir ci - avant	
Appréciation du Consultant	Toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoires sont maintenues.	

4.2.20 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE (DES)

4.2.20.1 MARCHES CONCLUS PAR DRP

Modes de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2009		Typologie des marchés examinés lors de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	12	105 350 000	7	69 886 503	58,33%	66,34%

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP				
	DRP/DES FOURNITURES DE BUREAU	DRP FOURNITURES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES A LA DES	DRP/DES TENUE D'UN ATELIER SUR LA REVISION DES TEXTES DE LA REFORME HOSPITALIERE	DRP/DES ELABORATION D'UNE POLITIQUE NATIONALE HOSPITALIERE	DRP/DES MISSION D'ETUDE SUR LES CONTRATS DE PERFORMANCE DE DEUXIEME GENERATION SUR LES HOPITAUX
Attributaires	Mbeyane entreprises	CMNSK	CMNSK	GIE SCI	CMNSK
Montant du marché en F CFA TTC	4 991 223 FCFA	4 666 900 FCFA	13 440 200 FCFA	24 957 000 FCFA	6 431 000 FCFA
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les lettres de saisine n'indiquent pas les dates et heure de dépôt des offres et d'ouverture des plis.</p> <p>Les pièces attestant de l'exécution financière pour la plupart des marchés n'ont pas été mises à notre disposition.</p>				

DRP sur les consommables informatiques

Nos investigations ont permis de constater que les offres présentées par les cinq fournisseurs ciblés sont toutes ensemble datées du 20 juillet 2009 alors que le Procès verbal d'ouverture des offres et « d'attribution » est daté du 17 juillet 2009. Il s'ajoute à cette incohérence d'autres indices suspects sur les factures pro forma qui font penser que les offres présentées proviennent d'une même source ou de sources liées tendant à organiser une concurrence fictive.

DRP sur la tenue d'un atelier sur la révision des textes de la réforme hospitalière

Non seulement les lettres de saisine aux prestataires ne renseignent pas sur l'objet précis de la DRP mais comportent également une curieuse mention de « fourniture de consommables » sans rapport avec l'intitulé de la même DRP.

Le contrat en date du 10 août 2009 au bénéfice de l'attributaire porte la signature de Cheikh Mbengue qui est en même temps signataire de l'offre des Ets Cheikh Mbengue, non retenue. Au-delà de ce constat, il apparaît que les numéros de téléphone portable des deux établissements sont identiques. Cette pratique traduit de toute évidence une concurrence fictive.

Le dossier de passation ne contient aucun élément probant de la matérialité de l'activité objet de la DRP

DRP sur l'élaboration d'une politique nationale hospitalière

L'objet de la DRP est relatif au préfinancement d'une étude portant « élaboration d'une politique nationale hospitalière ».

L'article Premier (« Objet du Contrat ») du contrat signé indique bien : « Le GIE Service International s'engage à préfinancer pour le compte de la DES une étude sur l'élaboration d'une politique nationale hospitalière »

Cette procédure est incompréhensible, car il ne s'agit pas d'une maîtrise d'œuvre, ni d'une maîtrise d'ouvrage déléguée.

Dans le cadre d'une liste restreinte, il est interdit de présélectionner des candidats non qualifiés. Des établissements de négoce ne peuvent pas être présélectionnés dans le cadre d'une prestation intellectuelle.

Comme il s'agit d'une prestation intellectuelle, les offres devraient obligatoirement être constituées d'une offre technique et d'une offre financière. Etant donné que le coût est en dessous du seuil de passation, l'appel à manifestations d'intérêt n'est pas obligatoire, mais la liste restreinte doit être composée de bureaux spécialisés dans le domaine.

Par ailleurs, pour une étude dont le Ministère dispose des crédits nécessaires, comment peut-on demander à un intermédiaire, dont ce n'est pas la spécialité de préfinancer une étude pour être remboursé.

La procédure utilisée est inexplicable du point de vue des règles d'exécution des investissements.

Par ailleurs, le contrat signé ne contient aucune obligation du titulaire. La seule obligation qui lui incombe est la production d'une facture en 3 exemplaires. Il ne lui est pas requis de rapport, ni de justificatifs, ni aucun produit en contrepartie des paiements.

Les lettres de saisine n'indiquent pas les dates et heure du dépôt et d'ouverture des plis. Les lettres de notification à l'attributaire et d'information aux soumissionnaires non retenus n'ont pas été adressées aux concernés ; conformément aux dispositions de l'article 81-alinéa 3

Les offres présentent toutes les rubriques prévues au cahier des charges ; il n'en demeure pas moins cependant l'existence de certaines similitudes (snaté) dans les offres qui ne permettent pas de certifier que les règles de transparence sont respectées. Il s'ajoute à ce constat l'inexistence de pièces justificatives permettant un contrôle sérieux des charges effectivement supportées par l'attributaire intermédiaire du marché (états de paiement, rapport d'atelier, feuilles de présence, facture de location de la salle etc.) Il y a là tout un faisceau d'indices caractéristiques d'une concurrence fictive.

DRP sur la mission d'étude sur les contrats de performance de deuxième génération sur les hôpitaux

L'objet de la DRP est le préfinancement de l'étude sur les contrats de performance de deuxième génération sur l'ensemble des hôpitaux du Sénégal

L'article Premier (« Objet du Contrat ») du contrat signé indique bien : « Le prestataire s'engage à financer pour le compte du client une mission d'étude sur les contrats de performance de la 2^{ème} génération au niveau des établissements de santé »

Cette procédure est incompréhensible, car il ne s'agit pas d'une maîtrise d'œuvre, ni d'une maîtrise d'ouvrage déléguée.

Dans le cadre d'une liste restreinte, il est interdit de présélectionner des candidats non qualifiés. Des établissements spécialisés en fournitures, travaux ou services courants ne peuvent pas être présélectionnés dans le cadre d'une prestation intellectuelle.

Comme il s'agit d'une prestation intellectuelle, les offres devraient obligatoirement être constituées d'une offre technique et d'une offre financière. Etant donné que le coût est en dessous du seuil de passation, l'appel à manifestations d'intérêt n'est pas obligatoire, mais la liste restreinte doit être composée de bureaux spécialisés dans le domaine.

Par ailleurs, pour une étude dont le Ministère dispose des crédits nécessaires, comment peut-on demander à un intermédiaire, dont ce n'est pas la spécialité de préfinancer une étude pour être remboursé.

La procédure utilisée est inexplicable du point de vue des règles d'exécution des investissements.

Par ailleurs, le contrat signé ne contient aucune obligation du titulaire. La seule obligation qui lui incombe est la production d'une facture en 3 exemplaires. Il ne lui est pas requis de rapport, ni de justificatifs, ni aucun produit en contrepartie des paiements.

La facture Pro-forma de la société Cheikh Mouhamadou Norou Seuhdou-Khalkhi (CMNSK) et celle des Ets Cheikh Mbengue ont le même numéro de téléphone portable. Ce constat illustre une collusion effective entre fournisseurs, ce qui est de nature à fausser gravement la concurrence d'autant que CMNSK est attributaire du marché.

Les termes de référence de « l'étude » annoncés en annexe à la lettre de saisine aux prestataires ne figurent pas au dossier de passation.

Le rapport d'étude, les feuilles de présence, états de paiement, bordereau de dépenses effectivement engagées par l'attributaire ne figurent pas au dossier.

Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à la circulaire N°4 du PM relative aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute collusion ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	<p>Je vous fais tenir ci-dessous les quelques observations qu'appelle de ma part le pré-rapport de la mission de venue indépendante de la conformité de la passation des marchés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les pièces attestant de l'exécution financière de la dépense au niveau de l'administrateur des crédits ne peuvent être que les copies des factures définitives liquidées et certifiées ainsi que le procès verbaux de réception et la liste de présence à l'atelier qui sont joints au dossier. - Le principe d'un financement des ateliers et études a été retenu faute de trouver des personnes physiques ou morales ayant en même temps les capacités techniques et financières pour exécuter la prestation. En plus, beaucoup de sites hôteliers n'acceptent pas de bon d'engagement. <p>Compte tenu de l'allègement de la procédure de DRP par rapport à l'AOO n'est-il pas possible de réunir dans un même document l'ouverture des plis, l'examen des offres et l'attribution du marché et ceci dans une même séance ; d'où l'appellation de procès verbal d'ouverture des plis et d'adjudication.</p>
Appréciation du Consultant	<p>Nous maintenons toutes les réserves et observations formulées dans notre rapport provisoire.</p>

Description	OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX ET / OU SELECTIONNEES A PARTIR DU SIGFIP	
	DRP/DES ATELIER D'ELABORATION DES SUPPORTS DE L'EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES DU CONSEIL INTERMINISTERIEL SUR LES HOPITAUX	DRP ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS PC ET ORDINATEUR PORTABLE
Fournisseurs consultés	GTE, INFO ACCESS, GEBATI, NELITA, A.B.C	
Attributaires	African business center (ABC)	Mbeyane Entreprises
Montant du marché en F CFA TTC	7 405 680 FCFA	7 994 500 FCFA
Non conformités	<p>Il est établi un seul document servant de procès verbal d'ouverture des plis, de rapport d'évaluation et d'attribution. Quand bien même l'article 77-2 du CMP dispose qu'il est dressé un procès verbal d'attribution, une bonne pratique serait d'établir des PV distincts comme stipulé à l'article 67-4 du CMP portant sur l'ouverture des plis des appels d'offres. De plus, les PV d'ouverture des plis n'ont pas été remis aux soumissionnaires.</p> <p>Les soumissionnaires non retenus n'ont pas été informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.</p> <p>Les lettres de saisine n'indiquent pas les dates et heure de dépôt des offres et d'ouverture des plis.</p> <p>DRP sur l'atelier d'élaboration des supports de l'évaluation de la mise en œuvre des directives du conseil interministériel sur les hôpitaux</p> <p>L'objet de la DRP est le préfinancement de l'étude sur l'élaboration des supports d'évaluation de la mise en œuvre des directives du CIM. Les termes de référence sont joints au dossier. Toutefois, le rapport d'étude, les feuilles de présence, états de paiement, bordereau de dépenses effectivement engagées par l'attributaire ne figurent pas au dossier.</p> <p>DRP sur l'achat de micro-ordinateurs PC et ordinateur portable</p> <p>Des incohérences suspectes sont notées dans la production d'actes substantiels, notamment le contrat n° 023/MSPHP entre les parties est daté du 02 août soit 26 jours avant la date d'ouverture des plis et d'attribution le 28 août 2009.</p> <p>Le même contrat en date du 02 août, signé et enregistré, ne fait état que de matériels de bureau composés de deux (02) ordinateurs portables et deux (2) ordinateurs desktop alors que les éléments facturés concernent Un (1) ordinateur portable et cinq (5) ordinateurs desktop.</p> <p>Par ailleurs les prix d'achat des ordinateurs sont anormalement élevés comparativement aux prix pratiqués sur le marché.</p> <p>Les offres présentées (fautes identiques et répétitives : ex disque dure) font ainsi apparaître des indices révélateurs soit de collusion</p>	

	entre fournisseurs ou d'organisation d'une concurrence fictive. Les pièces attestant de l'exécution financière n'ont pas été mises à notre disposition.
Recommandations	<p>Veiller à établir un PV d'ouverture distinct des autres procès verbaux ;</p> <p>Assurer l'information des soumissionnaires non retenus conformément à l'arrêté du Pm relatif aux DRP ;</p> <p>Veiller à la transparence des procédures de DRP en bannissant toute collusion ;</p>
Commentaires de l'Autorité Contractante	Voir ci - avant
Appréciation du Consultant	Voir ci - avant

ANNEXE 1. TABLEAU RECAPITULATIF DES COLLUSIONS IDENTIFIEES

	DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DE L'EQUIPEMENT	
Marchés	Attributaires	Montants
DRP32	Fermon Labo	14832600
DRP39	Touba Santé	14899860
DRP56	Gie la Proviedence	14750000
DRP65	ALM Afrique	13988900
DRP109	BF TRADING &Services	14747640
DRP114	BF TRADING &Services	14854476
DRP132	Quincab	14998000
DRP149	Multi Services+B75	14915200
DRP315	Gie DSDE	14984820
DRP362	ESTCI	14750000
DRP363	Fermon Labo	14943000
Prise en charge des frais d'organisation	Gie GSDE	14491934
Acquisition de matériel d'archivage	BF TRADING &Services	13835500
Acquisiton de prdts désinfectants	IFFS	14975000
DRP230	Sosapec SARL	14944700
DRP359	La Fierté Africaine	14627398
DRP475	Etoile 2000	14484500
DRP486	Gie GSDE	14986000
DRP353	International Trading	14974200
DRP183	Gie Farlu de OuagouNiayes	19916720
DRP184	Gie Farlu de OuagouNiayes	14889240
DRP189	Express Services	4984320

DRP191	Express Services	14868000
DRP198	Jokko Distribution	14000000
DRP219	Sénégalaised'Equipement et de Prest	14750000
DRP243	ACD	14801418
DRP262	Thiargane Entreprise	14868000
DRP308	ECTASETALIB	14983640
DRP303	Press High Sarl	14868000
DRP448	Taif COM	14868000
DRP449	Tropical Cash	14986000
DRP451	ADM	14160000
DRP364	Gie la Proviedence	13813375
DRP300	Diwane Energie	14995322
DRP383	NGS	14991900
DRP11	Africa Computer	14749174
TOTAL		525476837
	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)	
Marchés	Attributaires	Montant
IMPRESSION DE TEE - SHIRTS	GIE SCI	14 986 000
TOTAL		14 986 000
	PROJET DE SANTE 2	
Marchés	Attributaires	Montant
DRP105	Bureautique Plus	8998680
DRP122	Bureautique Plus	9988700
DRP497	Garage Ibra Gueye	3350000
DRP116	Sen Services Express	13968368
TOTAL		36305748

	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	
Marchés	Attributaires	Montant
DRP3	ALM AFRIQUE	9000000
DRP9	Geni	12983540
DRP10	Gie Serma	11245990
DRP24	Set 2000	9990000
DRP30	ETS KHADY NDIAYE	14499840
TOTAL		57719370
	PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE TABAC	
Marchés	Attributaires	Montants
Achat de manuel de gestion	DSPS	9000002
TOTAL		9000002
	ENDSS	
Marchés	Atributaires	Montant
Fourniture de produits d'hygiène	ESTCI	2 923 450
Matériel d'électricité	SPE	2970650
Fourniture de ventilateurs plafonniers	SPE	1917500
Fournitures de matériel de rechange destinés au matériel de reprographie	GENI	2 884 805
Travaux de réparation sur presseur	Serigne Bara Cie	2 367 080
Travaux de réparation sur compresseurs	ESTCI	1368510
Travaux de rehabilitation de sanitaires	SPE	6566039
Entretien et maintenance équipement de cuisine	SENEPRES	2981860
Entretien et maintenance Ascenseur	Afrique Ascenseur	1416000
Assurance,entretien et maintenance des équipements médicaux et installations des sections biologies	MEDISYS	1298000

Assurance,entretien et maintenance des équipements médicaux et installations des sections TSO et TLPD	MEDISYS	3776000
Assurance,entretien et maintenance des équipements médicaux et installations de la section imagerie médicale	MEDYSIS	802400
Travaux de curage et d'entretien des canalisations des eaux usées	GTE	1601260
Fourniture de matériel de plomberie	SPE	1735485
Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenue	MBEYANE ENTREPRISES	2 987 819
Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenue	MBEYANE ENTREPRISES	2 952 065
Travaux de rehabilitation – BATIMENT ANNEXE	E.S.T.C.I	1 464 970
TOTAL		34 609 039
SERVICE NATIONAL D'HYGIENE		
Marchés	Attributaires	Montant
Dépliants	GIE ALOUCH	4956000
Réalisation d'attributs militaires	Gentlman.G.Zarka	14500000
Réparation de matériel techniques d'intervention	Garage Malick Mbengue	4836820
Entretien et reunion de Coordonnateur	Touba Santé	9993420
Réparation de 4 motos	Touba Santé	4295200
Photocopieuse	Gie MD	14898680
Achat de matériel electronique	SCT	8064592
Decoration revetement mural	HORIZON PLUS	2999560
Réparation et entretien	GENI	2993070
Réparation de 3véhicules	Garage Ibra Gueye	7000000
TOTAL		69 581 342

	LABORATOIRE NATIONAL DU CONTRÔLE DES MEDICAMENTS	
Marchés	Attributaires	Montant
Achat de split et compresseurs	HORIZON PLUS	8024000
Achat reaaactif de labo	TECHNICALHOUSE	3855060
Achat de petit materiel	CGE	956287
Achat de pots de lait	Entreprise XHB	5955696
Consommables	HORIZON PLUS	1 994 200
HA de fournitures d'électricité	GSA Tech SARL	888245
Atelier de formation	Entreprise Xutaan Horizon B	3000000
TOTAL		11838141
	DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE (DEM)	
Marchés	Attributaires	Montants
DRP N° 9	EN.CO.DIA	7 995 680
DRP N° 14	BUROTIC DIFFUSION	4 999 997
DRP N° 21	GIE ANNA	1 999 958
DRP N° 3	CONTECHS	7 994 028
DRP N° 16	DRP N° 16	5 000 000
DRP N° 5	UNITECH	9 976 900
DRP N° 11	GARAGE IBRA GUEYE	14 998 702
DRP N° 8	AFRICAN BUSINESS CENTER	14 909 890
DRP N° 7	GTE	14 925 820
TOTAL		84795175
	DIRECTION DE LA SANTE (DS)	
Marchés	Attributaires	Montants
Achat de matériels informatiques au profit du programme Drépanocytose de la DS	GIE CGI	14 348 800
Achat de matériel de bureau au profit de la DS	SOSAPEC SARL	14 950 600

Achat de dépliants, Flyers et Affiches	GENI	14 955 320
Achat d'imprimés	GIE JOOKOO SERVICES	6 973 800
Achat d'imprimés	GIE ESPACE COMMERCIAL	7 982 700
Organisation d'un atelier de revue technique de la dernière campagne de traitement de masse contre la Filariose Lymphatique dans la région de Tambacounda au profit du Programme National d'élimination de la Filariose Lymphatique de la DS	MBEYANE ENTREPRISES	3 499 880
Organisation d'un séminaire au profit du Programme Hémodialyse de la DS	THIARGANE ENTREPRISE SUARL	10 003 745
Organisation de l'Atelier d'élaboration de modules de formation au profit de la Division des soins de santé primaires de la DS	GENI	14 246 022
Organisation d'un atelier d'élaboration des modules de supervision	ASP	12 999 352
Prise en charge des frais d'organisation de la mission d'enquête sur le Plan SESAME	MEDICAL PLUS	13 806 868
Impression d'affiches et de dépliants	MBEYANE ENTREPRISES	3 495 750
Achat de consommables informatiques	GIE FARLU	1 499 780
Achat de toises au profit du Programme CECITE	GIE FARLU	8 499 776
organisation d'un atelier de recyclage des distributeurs communautaires de médicaments des districts de la région de tambacounda	SENEPRES SARL	13 994 800
organisation de l'atelier d'élaboration des supports de communication pour la promotion de la médecine traditionnelle	MBEYANE ENTREPRISES	4 998 480
organisation d'un atelier de formation visuelle suivie de cryothérapie (cancerologie)	AFRICAN BUSINESS CENTER	14 969 480
organisation d'un séminaire au profit du programme pcime	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES	11 855 460

organisation d'un seminaire de six (6) jours au profit du programme sante	ABDALLAH SERVICES PRESTATIONS	12 986 029
Mat informatique	IMPRIMERIE SALAM	6 997 400
organisation d'un seminaire au profit du programme asthme	TOUBA TAKKU LIGUEYE MULTISERVICES	7 907 180
achat de bandelettes, tensiometres et stethoscope au profit du programme nephrologie hemodialyse	GENI	2 495 700
TOTAL		228257982

CELLULE INFORMATIQUE

Marchés	Attributaires	Montants
Sécurité des équipements réseau du siège du Ministère au profit de la CI	CGI	3175970
Entretien et réparation des véhicules au profit de la CI	M.D.I	5999946
Achat de consommables informatiques	GIE CGI	4999778
Achat de climatiseur pour le local technique informatique	EFE	2 124 000
Sonorisation de la salle de conférence au profit de la CI	SENEPRES SARL	7 534 524
TOTAL		23834218

SERVICE NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'INFORMATION POUR LA SANTE

Marchés	Attributaires	Montants
Production de supports iec (affiches, dépliants, baches) sur le magal de touba 2009	SENEPRES SARL	14 868 000
NETTOIEMENT DES LOCAUX	SOURANG HELENE MULTISERVICES	4 719 952
Rep de vehicules	CARROSSERIEKHADIM RASSOUL	4 998 985
FOURNITURE DE VIDEO CASSETTE DIGITAL	GESCOM	2 950 000
CONFECTION DES FOULARDS EN QUADRICROMIE ET ECHARPES BLANCHES EN QUADRICROMIE POUR LE PELERINAGE POPENGUINE 2009	ARDO SERVICES	14 897 500

EMISSIONS EDUCATIVES DE SENSIBILISATION SUR LES PROGRAMMES DE SANTE	OCM SERVICES	13 849 999
CONFECTION DES CARNETS DE CHANTS POUR LE PELERINAGE AUX LIEUX SAINT DE LA CHRETIENNETE	PRESS HIGH-TECH	14 000 000
CONFECTION DE TEE-SHIRTS IMPRIMES POUR LE SNEIPS	MADIS SUARL MATY DISTRIBUTION ET SERVICES	7 965 000
CONFECTION DES HABITS AVEC SERIGRAPHIES POUR LES PELERINS	DAMEL TRADING	14 499 840
EQUIPEMENT DE LA SALLE AUDIOVISUELLE DU SNEIPS	ECTASE	14 968 890
FOURNITURE DE CAHIERS DE SENSIBILISATIONS SUR LES INONDATIONS	SOUMBAR EXPRESS SERVICES	5 498 800
TOTAL		98348966

DES

Marchés	Attributaires	Montants
FOURNITURES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES A LA DES	CMNSK	4666900
TENUE D'UN ATELIER SUR LA REVISION DES TEXTES DE LA REFORME HOSPITALIERE	CMNSK	13440200
MISSION D'ETUDE SUR LES CONTRATS DE PERFORMANCE DE DEUXIEME GENERATION SUR LES HOPITAUX	CMNSK	6431000
DRP/DES ELABORATION D'UNE POLITIQUE NATIONALE HOSPITALIERE	GIE SCI	24957000
ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS PC ET ORDINATEUR PORTABLE	Mbeyane Entreprises	7994500
TOTAL		57489600

	DPL	
DRP369955	CCS SARL	4 997 300
PRONALAIN		
Marchés	Attributaires	Montants
fourniture de bureau	press hightech	1 999 864
CONSOMMABLE	BATPRESS	1 999 864
Mat didactique	press hightech	2 499 830
Fourniture d'un poster	ONYX	401 200
Affiche et plaquette	IMPIMERIE SALAM	4 061 796
Renforcement des compétencesdescadre	press hightech	7 712 200
IMPRIMES	IMPIMERIE SALAM	3 498 700
CARTES DE VISITE ET AFICHES	CCS SARL	1 026 600
Atelier sur les methodes d'evaluation	GTE	10 544 598
TOTAL		33 744 652
TOTAL COLLUSION		1 257 239 720

**ANNEXE 2. TABLEAU RECAPITULATIF DES LIMITATIONS A L'ETENDUE DE
NOS TRAVAUX (DOCUMENTS DE PASSATION NON TRANSMIS)**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE GESTION DE
L'EQUIPEMENT**

Marchés	Attributaires	Montant
DRP41	DSPS	14 499 250
DRP439	Thiargane Entreprise	14 799 560
DRP436	Baol Services	14 995 428
DRP189	Express Services	4 984 320
DRP215	ETS Khadim Gaye	14 779 500
DRP216	EPSC	14 667 400
DRP263	Thiargane Entreprise	14 950 000
Total		93 675 458

DIRECTION DE LA PREVENTION MEDICALE: PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE TABAC

Marchés	Attributaires	Montant
Organisation de la journée mon sans tabac	ADM	13 587 700
Achat de dépliants et d'affiches	KRAMEX	11 999 420
PRISE en charge de journée de consultation	SENEPRES	14 986 000
TOTAL		40 573 120

SERVICE NATIONAL DE L'INFORMATION SANITAIRE

Marchés	Attributaires	Montant
Achat de mat info	AME SATOU	14 488 040
Assistance	Gie ESPACE COM	12 991 800
Atelier de validation	Ets SOW SONA	11 800 000
Confection de boxe	PRESS HIGH TECH	10 499 824
Consommable	Gie JOKKO SERVICE	7 498 900
TOTAL		57 278 564

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

Marchés	Attributaires	Montant
Diffusion d'émission	RTS	6 000 000
Diffusion d'émission	2S	4 000 000
TOTAL		10 000 000

DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES

Marchés	Attributaires	Montant
DRP068740	SENEPRES	7981933
DRP068741	SENEPRES	3 499 290
DRP068742	SENEPRES	2 299 584
DRP068743	ECTASE	6 997 400
DRP068744	MBEYANE ESE	7 999 397
DRP068747	SENEPRES	6 495 900
DRP369954	GARMITECH	2 832 000
TOTAL		38 105 504

**LABORATOIRE NATIONAL DU CONTRÔLE DES MEDICAMENTS
(LNCM)**

Marchés	Attributaires	Montant
Mat info	HORIZON PLUS	3 731 750
TOTAL		3 731 750

DIRECTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE

Marchés	Attributaires	Montant
Acquisition de chemisettes	BAOL SERVICES	5 989 680
TOTAL		5 989 680

DIRECTION DE LA SANTE

Marchés	Attributaires	Montant
Contrôle des demandes de remb.	cabinet CICE	24 056 000
TOTAL		24 056 000

CELLULE INFORMATIQUE

Marchés	Attributaires	Montants
travaux de reprise du câblage	GTE	13 288 570
Achat de support de cours	Ets SOW SONA	7 965 000
Atelier de vulgarisation	SENEPRES	5 073 000
Achat de pièces de rechange	ESPTI	8 999 919
Organisation des ateliers de mise à niveau	SENEPRES	14 927 000
SUPPORT DE COURS DIDACTITIEL	GIE LA LUMIERE	14 499 250
LUBRIFIANT	GBATI	2 500 000
TOTAL		67 252 739

ANTI POISON

Marchés	Attributaires	Montants
Installation du système inf.	GTE	2 999 997
Organisation d'un atelier	ABC	18 762 000
Elaboration des TDR et cahier de charges	Mouhamadou BA	3 000 000
		24 761 997

SERVICE NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'INFORMATION POUR LA SANTE

Marchés	Attributaires	Montants
Production de tee shirt	SENEPRES	4 962 400
Production d'affiches	MBEYANE ESE	14 927 000
Production de tee shirt	MBEYANE ESE	14 873 900
FOURNITURES DE BUREAU	SOURANG HELENE	3 000 000
Maintenance annuelle	CPS	2 973 600
Matériel et Produit d'entretien	SENEPRES	2 995 725
Cons Info	SENEPRES	4 099 910
Atelier de partage	ECTASE	4 495 800
Fournitures matériel pédagogiques	MBEYANE ESE	5 068 985
total		57 397 320

APPELS D'OFFRES

ENDSS

Lot 5 : Imprimés	SIPREX	5 539 510
Lot 7 : Matériels et produits d'entretien	PAPEX	4 246 431

PNLP

Achat d'un véhicule de supervision Station Wagon	ESPACE AUTO	28 000 000
Extension du siège du PNL	CEC	127 562 161
		165 348 102

TOTAL LIMITATION		588 170 234
-------------------------	--	--------------------

ANNEXE 3. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES FRACTIONNES

DESCRIPTION DU MARCHE	ATTRIBUTAIRES	MONTANTS
DAGE		
Pise en charge des travaux de partage et de validation du rapport financier 2008	GIE FARLU DE OUAGOU NIAYES 1	19 916 720
Pise en charge des frais d'élaboration du rapport financier 2008	GIE FARLU DE OUAGOU NIAYES 1	14 889 240
SOUS TOTAL 1		34 805 960
ENDSS		
Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections Biologie et Préparateur en pharmacie de l'ENDSS	MEDISYS	1 298 000
Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections	MEDISYS	3 776 000
Assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation de la section Imagerie Médicale	MEDISYS	802 400
Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenu au niveau de la cuisine de l'ENDSS	MBEYANE ENTREPRISES	2 987 819
Fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité pour des travaux de réparation suite à l'incendie intervenu au niveau de la cuisine de l'ENDSS	MBEYANE ENTREPRISES	2 952 065
SOUS TOTAL 2		11 816 284
DEM		
Fournitures de bureau	ENCODIA	7 995 680
Fournitures de bureau	BUROTIC DIFFUSION	4 999 997
Consommables informatiques	CONTECHS	7 994 028
Consommables informatiques	BUROTIC DIFFUSION	5 000 000
Consommables informatiques	ETS ATOU NDIAYE	1 994 200
SOUS TOTAL 3		27 983 905
DIRECTION SANTE		
ACHAT D'IMPRIMES	GIE JOOKOO SERVICES	6 973 800
ACHAT D'IMPRIMES	GIE ESPACE GLOBAL	7 982 700
SOUS TOTAL 4		14 956 500
GRAND TOTAL		89 562 649

ANNEXE 4. LETTRE DE TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE

BSC
BUSINESS SYSTEM
CONSULTING GROUP
(Conseil - Audit - Expertise)

12, Rue Saint Michel BP 11 616 Dakar Tél (22) 33 821 41 72 Fax (221) 33 822 95 03 E mail bsc@arc.sn

Dakar, le 28 avril 2011

**A Monsieur le Ministre de la
Santé et de la Prévention**

Objet : Transmission du Rapport Provisoire de la mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre de la gestion 2009

Monsieur le Ministre,

Nous vous prions de trouver ci – joint, pour examen et observations, la version provisoire du rapport de la mission en objet.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos commentaires au plus tard dans les dix jours suivant réception de la présente pour nous permettre de finaliser le rapport.

Nous demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d'agréer, **Monsieur le Ministre**, l'expression de notre parfaite considération.

Ibra Guèye
Associé



29 AVR. 2011

ANNEXE 5. REPONSES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE



ECOLE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT **SANITAIRE ET SOCIAL**

**Objet : Réponses et commentaires sur les observations
du rapport provisoire de revue indépendante de la
Conformité de la passation des marchés de la Gestion
2009.**

Monsieur le Directeur Général,

Suite aux observations soulevées dans les conclusions de la mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de la gestion 2009 et concernant l'ENDSS, nous apportons les réponses et commentaires ci-après :

**I – AO N°3 FONCT/MSP/ENDSS/2009 – 2010 – ACQUISITION
DE FOURNITURES,**

**D'IMPRIMES, DE CONSOMMABLES, DE MATERIELS ET
PRODUITS**

**D'ENTRETIEN DESTINES AU FONCTIONNEMENT DE
L'ENDSS**

PAGE 147 :

- **OBSERVATIONS DU CABINET**

- les offres des soumissionnaires pour les lots 4, 5, 6 et 7 n'ont pas été jointes au dossier.

- **REPONSES ET COMMENTAIRES DE L'ENDSS**

Les offres financières des soumissionnaires des lots 4, 5, 6 et 7 ont été transmises avec celles des lots 1, 2 et 3.

Néanmoins, nous vous faisons parvenir en pièces jointes les copies des dites offres.

II – REPONSES ET COMMENTAIRES SUR OPERATIONS PASSEES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

PAGE 148 :

- DRP relative à la fourniture de produits d'hygiène

Les expressions de besoins et les mêmes descriptions ont été envoyées aux cinq Fournisseurs ciblés. Ces derniers n'ayant fait que proposer des offres qui ont été reçues séparément. Aucune modification n'a été apportée par les fournisseurs sur les descriptions des fournitures. Dès lors, il n'existe pas d'indices de collusion imputables à l'ENDSS.

En effet, le fait d'indiquer les noms des destinataires sur la lettre d'invitation adressée aux fournisseurs ne constitue pas un gage de transparence.

Avec une telle disposition, les soumissionnaires destinataires d'une lettre d'invitation peuvent s'entendre à l'insu des autorités contractantes et soumissionner à tour de rôle.

A notre avis, il conviendrait mieux de ne pas mentionner les noms des destinataires sur les lettres d'invitation aux DRP pour ne pas fausser la concurrence et éviter ainsi des accords entre fournisseurs, ce qui constituerait des pratiques de collusions. Le secret de la destination des lettres d'invitation doit être gardé.

- DRP relative à la fourniture de matériel d'électricité

S'agissant de cette DRP, les entreprises LAFA et Ets Khady NDIAYE ont disposé des demandes d'agrément différentes avec des gérants différents. On aurait pu parler de collusion ou manque de transparence si la commande avait été attribuée à l'un de ces deux fournisseurs. Bien qu'ayant été consultés dans des DRP, aucun de ces deux fournisseurs n'a jamais été attributaire d'une commande par DRP.

- **DRP portant fourniture de ventilateurs plafonniers et DRP portant fourniture de pièces de rechange destinées au matériel de reprographie :**

Pour ces DRP, les fournisseurs sollicités ont reçu les mêmes listes avec les mêmes descriptions reprises dans leurs offres.

PAGE 149

- **DRP relative aux travaux de réparation de supprimeurs :**

L'omission du chiffre cent sur le montant en lettres sur les factures proforma de Safiétou MBOUP, Mame Diarra B et Kébé MBAYE a été bien notée lors de la séance de dépouillement. Mais dès l'instant que les éléments de calcul étaient corrects, nous n'avons pas jugé utile de faire modifier les proforma.

S'agissant de la présentation, les concernés n'ont fait que reprendre la présentation de la lettre d'invitation de l'ENDSS.

- **DRP relative aux travaux sur compresseurs, DRP relative aux travaux de réhabilitation des sanitaires, DRP relative à l'entretien et à la maintenance d'équipements de cuisine et DRP relative à la désinfection et désinsectisation**

Les présentations des offres des différents prestataires ont été faites sur la base de celles des différentes lettres d'invitation. Ce respect de présentation ne peut en aucun cas être assimilé à un constat de collusion.

PAGE 150

- **DRP sur l'entretien et maintenance Ascenseur Immeuble ENDSS**

Le choix des prestataires sollicités à été fait sur la base de critères de références notées dans leurs demandes d'agrément. Le prestataire jugé le plus spécialisé en la matière et moins disant a été retenu.

- **DRP sur l'assistance, entretien et maintenance des équipements médicaux et installation des sections biologie et préparateur en pharmacie, DRP sur l'assistance, l'entretien et la maintenance des équipements et installation de la section Imagerie Médicale :**

Les GIE LAFA et les Ets Khady NDIAYE n'ont pas la même adresse et la même Boite Postale que AIMA SUARL.

Concernant l'attribution des trois DRP à un même prestataire, il ne s'agit point d'un fractionnement.

En effet, les équipements différents d'une section à une autre (clinique dentaire, Laboratoire en Prothèse Dentaire, Imagerie Médicale, Biologie, Préparateur en Pharmacie). Par exemple un technicien biomédical peut être compétent pour l'entretien et la maintenance des équipements de biologie et ne pas l'être pour des équipements d'imagerie médicale.

Les équipements de même nature et de même type ont été regroupés par lot. S'agissant des numéros de factures pro forma

identiques de trois prestataires différents, cela ne peut constituer un indice de collusion imputable à l'ENDSS.

- **DRP sur les travaux de curage et d'entretien des canalisations des eaux usées de l'ENDSS**

S'agissant de l'inclusion d'INFO ACCES dans une short liste, nous avons été guidés par les références figurant sur la demande d'agrément de fournisseur. Son numéro d'immatriculation au registre du commerce lui permettant d'exercer ces genres de travaux, rien ne s'oppose à son inclusion dans une short liste.

PAGE 151

- **DRP sur la fourniture de petit matériel de plomberie :**

Le GIE LAFA et Ets Khady NDIAYE ont fourni deux demandes d'agrément avec deux gérants différents.

On pourrait évoquer des indices de collusion ou une absence de transparence si la commande avait été attribuée à l'un de ces fournisseurs.

- **DRP relative à la fourniture d'extincteurs et de matériel d'électricité**

Les trois commandes n'ont pas été passées à la même date. Si le premier marché de fourniture de matériel d'électricité (2 970 650 francs) qui date du 11 Août 2009 avait été planifié, ce n'est pas le cas des deux derniers marchés dont le besoin de réalisation a eu lieu au mois de septembre 2009, à la suite d'un incendie.

Les deux derniers marchés qui ne sont pas de même nature (matériel de réparation pour l'un et matériel de protection pour

l'autre) pouvaient être attribués à deux fournisseurs différents sur les dix qui avaient été consultés si l'un d'eux était moins disant que l'adjudicataire. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas évoquer de fractionnement.

- **DRP relative aux travaux de réhabilitation du bâtiment annexe**

La présentation des factures pro forma est faite sur la base de celle de la lettre d'invitation. La seule différence provient de la rubrique « main d'œuvre » qui a été omise initialement sur la lettre et communiquée aux prestataires avant la remise de leurs offres. Ce fait ne peut en aucun cas constituer un indice de collusion imputable à l'ENDSS.

Pour le reste, nous prenons bonne note.

Espérant que vous tiendrez compte de nos réponses et commentaires dans votre rapport final, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations les meilleures.

Pièces jointes :

- **Copies des offres des lots 4, 5, 6 et 7 – 08 Offres (AON°3 FONCT/MSP/ENDSS/2009-2010)**

PROJET SANTE 2

Description	Assurances des véhicules du Projet Santé 2/BAD	Acquisition de consommables informatiques pour le Projet Santé 2/BAD	Prise en charge de la réunion du comité de pilotage et des réunions de coordination du Projet Santé 2/BAD	Entretien et réparation des véhicules du Projet Santé 2/BAD	Acquisition de fournitures de bureau pour le Projet Santé 2/BAD
Attributaires	SYGMA ASSUR	BUREAUTIQUE PLUS	BUREAUTIQUE PLUS	GARAGE IBRA GUEYE	SEN SERVICES EXPRESS
Montant en FCFA TTC	3 958 888	8 998 680	9 988 700	3 350 000	13 968 386
Violation des dispositions de l'article 67-1 relatif à l'ouverture des plis	L'ouverture des offres a eu lieu le 07 septembre 2009 en présence des membres de la commission interne	L'ouverture des offres a eu lieu le 12 mai 2009 en présence des membres de la commission interne	L'ouverture des offres a eu lieu le 20 mai 2009 en présence des membres de la commission interne	L'ouverture des offres a eu lieu le 02 novembre 2009 en présence des membres de la commission interne	L'ouverture des offres a eu lieu le 13 mai 2009 en présence des membres de la commission interne
Violation des dispositions de l'article 67-4 relatif à l'information des soumissionnaires au regard de la transmission des procès verbaux d'ouverture et de la notification du rejet de leurs offres	L'observation a été prise en compte	L'observation a été prise en compte	L'observation a été prise en compte	L'observation a été prise en compte	L'observation a été prise en compte
Violation de	Le principe	Le principe	Le principe	Le principe	Le principe

l'article 70 du nouveau code des marchés sur l'attribution au moins disant	d'attribution au moins disant conforme a été effectué pour toutes les demande de renseignement et de prix (cf : pv d'ouverture joint en annexe)	d'attribution au moins disant conforme a été effectué pour toutes les demande de renseignement et de prix (cf : pv d'ouverture joint en annexe)	d'attribution au moins disant conforme a été effectué pour toutes les demande de renseignement et de prix (cf : pv d'ouverture joint en annexe)	d'attributio n au moins disant conforme a été effectué pour toutes les demande de renseignem ent et de prix (cf : pv d'ouverture joint en annexe)	d'attribution au moins disant conforme a été effectué pour toutes les demande de renseignement et de prix (cf : pv d'ouverture joint en annexe)
Violation de l'article 77 sur la procédure des DRP	La procédure de demande de renseignement et de prix initiée par les services de la DAGE a été effectuée sur la base d'une consultation d'offres de prix de cinq prestataires invités.	La procédure de demande de renseignement et de prix initiée par les services de la DAGE a été effectuée sur la base d'une consultation d'offres de prix de cinq prestataires invités.	La procédure de demande de renseignement et de prix initiée par les services de la DAGE a été effectuée sur la base d'une consultation d'offres de prix de cinq prestataires invités.	La procédure de demande de renseignement et de prix initiée par les services de la DAGE a été effectuée sur la base d'une consultation d'offres de prix de cinq prestataires invités.	La procédure de demande de renseignement et de prix initiée par les services de la DAGE a été effectuée sur la base d'une consultation d'offres de prix de cinq prestataires invités.
Violation de l'article 81 sur les différents procès verbaux à établir	L'observation a été prise en compte	L'observation a été prise en compte	L'observation a été prise en compte	L'observatio n a été prise en compte	L'observation a été prise en compte

Pour ce qui est de vos observations, les dispositions des articles 67-1, 70 et 77 ont été respectées (cf : tableau ci-dessus).

Concernant les risques de collusion, nous notons des imperfections sur la base de données des fournisseurs agréés et nous allons y apporter des améliorations.

En conclusion, nous prenons bonne note des commentaires et recommandations de la mission d'audit.

Direction des Equipements et de la Maintenance

Faisant suite à la correspondance citée en référence, je vous prie de trouver ici les éléments de réponse portant sur l'extrait du projet de rapport qui concerne la Direction des Equipements et de la Maintenance.

Fractionnement pour l'acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques :

Une autre interprétation que nous avions des dispositions réglementaires nous a amené à exécuter séparément les lignes budgétaires telles que notifiées dans la loi des finances (fournitures de bureau et consommables informatiques) en lieu et place de l'activité (fournitures). Nous prenons acte de la remarque formative que nous mettons déjà en œuvre.

Collusion entre fournisseurs :

La remarque est pertinente, elle nous a permis de nous rendre compte de l'imperfection de notre base de données des fournisseurs agréés et qui pourrait être à l'origine de la défaillance constatée. Sa révision et sa mise à jour sont en cours et nous serons, davantage, vigilants.

Lettre de consultation de Burotic Diffusion non jointe :

Sauf erreur de notre part, la lettre de consultation de Burotic Diffusion, dont nous vous tenons copie, a été jointe à la pièce lors de la remise des documents.

Veillez agréer Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de mon profond respect.

DIRECTION DE LA SANTE

Objet : Réponse aux observations à la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés au titre de la gestion 2009.

Référence : lettre circulaire N° 0039/MSP/SO/CPM

Monsieur le consultant,

Par lettre circulaire citée en référence, le Secrétaire général du Ministère de la Santé et de la Prévention a bien voulu transmettre les conclusions de votre rapport concernant les recommandations relatives à la transparence des procédures d'acquisition par demande de renseignement et de prix (DRP) et au classement exhaustif des pièces des marchés.

Nous ne manquerons pas à l'avenir de les faire appliquer conformément aux dispositions du code des marchés publics.

A cet effet la commission interne de dépouillement ne pouvant pas au moment de l'ouverture et de l'analyse des offres déceler les traces de collusion ou de fraude entre les fournisseurs compte tenu de l'urgence et de l'absence des moyens de contrôle.

Nous veillerons désormais à la qualité des offres qui nous sont transmises sous pli fermé.

En outre je vous transmets sous pli le complément des pièces manquantes

- DRP sur l'acquisition des chemisettes pour homme et femme. Certaines pièces n'ont pas été photocopiées pour être archivées au moment à l'envoi pour paiement aux services du ministère des finances

Nous veillerons également à la séparation des dossiers constituant les demandes de renseignements et de prix (DRP)

- PV d'ouverture des plis
- PV d'attribution
- Rapport d'analyse, information des candidats

Veillez agréer, Monsieur le consultant l'expression de mes sentiments distingués.

Monsieur le consultant

DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES

Suite au circulaire n° 0039/MSP/SG/CPM du 06 mai 2011 transmettant le rapport provisoire de la mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés, je vous fais parvenir les commentaires suivants sur les recommandations qui ont été faites à la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires :

- **Concernant les pièces manquantes dans les dossiers remis**

Durant l'année 2009, le Gestionnaire de la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires avait bénéficié d'une mise en position de stage et est parti suivre une formation au CESAG. L'affectation suivie de la nomination de son remplaçant ne sera effective que plus trois mois après son départ. Cet écart entre la cessation de service du premier et la prise de service du second est à l'origine du non déroulement normal de la passation de service durant laquelle devaient avoir lieu la revue, la vérification de l'exhaustivité et éventuellement le complément de tous les dossiers traités ou en instance pour un bon classement et leur conservation.

- **Concernant les procès verbaux à établir**

La Commission reprenait dans un **procès verbal de dépouillement de demande de renseignement et de prix**, l'ensemble des offres et leurs montants dans un tableau très détaillé, et sur la base des montants, elle désignait le soumissionnaire titulaire de l'offre le moins disant. Ce procès verbal était signé par l'ensemble des membres de la commission de dépouillement, les noms des différents soumissionnaires et le montant de leurs offres clairement consignés dans le tableau et une conclusion d'attribution du marché au moins disant

tirée. Mais, vu vos observations, il sera désormais établi des procès verbaux séparément.

- **Concernant le respect des conditions d'accès à la commande publique et transparence des procédures de DRP**

Plus d'efforts seront déployés pour une meilleure maîtrise du nouveau code des marchés publics pour un respect strict des procédures.

SERVICE NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'INFORMATION POUR LA SANTE

**Objet : Réponse aux observations portant sur la revue indépendante de la
Conformité de la passation des marchés au titre de la Gestion 2009**

Ref : V/L Circulaire N° 0039 MSP/SG/CPM du 06/05/2011

Monsieur le Consultant,

Par lettre circulaire ci-dessus référenciée, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Prévention a bien voulu porter à notre attention des observations résultant de la revue indépendante de la passation des marchés cités en objet réalisée par votre cabinet ;

En ce qui concerne les recommandations, nous ne manquerons pas à l'avenir de les appliquer pour être en parfaite harmonie avec les règles du code des marchés publics régissant les demandes de renseignements de prix.

A cet effet, nous veillerons à ce que :

- les procès-verbaux soient établis de manière distincte (ouverture et attribution)

- les rapports d'évaluation soient établis différemment des procès-verbaux ;
- les procès-verbaux soient transmis aux différents candidats et que ceux qui ne sont pas retenus, soient informés par écrit de l'aboutissement de la procédure.

Concernant les observations relatives aux DRP citées ci-dessous, pour lesquelles vous avez relevé certaines similitudes, certaines caractéristiques sur certaines offres je porte à votre connaissance qu'il faudrait noter que toutes les offres nous parviennent sous pli fermé après la transmission des lettres d'invitation adressée aux différents candidats.

Il s'agit de :

- DRP sur la production des supports IEC ;
- DRP sur le nettoyage des locaux ;
- DRP sur la confection des carnets de chants pour le Pèlerinage aux lieux saints de la Chrétienté ;
- DRP sur la confection des Tee-shirts imprimés pour le SNEIPS ;
- DRP sur la confection des habits avec sérigraphies pour les pèlerins ;
- DRP sur l'équipement de la salle audio du SNEIPS ;
- DRP sur les cahiers de sensibilisation sur les inondations

En outre la commission de dépouillement interne créée à cet effet ne pouvait ni constater ni voir les remarques dont vous faites allusion.

Cela relève du fait qu'il s'agit de fournisseurs différents provenant d'horizons divers.

Nous veillerons à la transparence des procédures pour éviter toute collusion entre les fournisseurs.

Nous reconnaissons que certaines offres ne sont pas datées ; cela est dû au fait et que c'est au moment de l'ouverture des enveloppes contenant les offres que nous le constatons. Le travail de la commission consiste à la vérification des chiffres, à la prise en compte des besoins et de certaines mentions figurant sur la facture pro forma, le numéro de registre de commerce et le NINEA etc.

Egalement la plupart des contrats sont enregistrés mais n'ont pas fait l'objet de classement par mes services. Ils sont transmis directement au contrôleur des opérations financières pour paiement.

Pour la DRP sur les émissions éducatives nous acceptons que le carburant n'est pas quantifié; il s'agit d'un montant forfaitaire qui tient compte de certains facteurs liés à la hausse des produits pétroliers et dérivées, émissions éducatives nécessitant de grands déplacements dans des zones endémiques qui entraînent la mobilisation de moyens logistiques et de consommation de carburant pour des véhicules motos et groupes électrogènes.

Pour la DRP relative à la réparation du véhicule Toyota PRADO AD 9770 il s'agit d'une erreur de date portée sur la lettre de saisine adressée aux candidats. A l'époque le véhicule avait subi un dommage altérant complètement le moteur au cours d'une mission.

Vous trouverez ci-joint, à titre de complément de dossiers pour les DRP suivantes :

- Un PV de réception numéroté de matériels et produits d'entretien
- La facture définitive datée concernant la DRP sur le nettoyage des locaux
- Les offres relatives à la DRP sur les entretiens et la maintenance des véhicules et fourniture de lubrifiants
- Les offres concernant la DRP sur les frais d'organisation de l'étude sur l'évaluation des supports de communication dans le cadre de la mise en œuvre du PNL

Espérant trouver un écho favorable à vos différentes observations je vous prie de croire **Monsieur le Consultant**, à l'assurance de ma considération distinguée.

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Objet : Réponse aux observations du cabinet sur la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés au titre de la gestion 2006

Référence : lettre N° 0039/MSP/SG/CPM du 06 mai 2011

Monsieur le Secrétaire Général,

Suite à la lettre circulaire citée en objet, je viens par la présente vous transmettre nos commentaires par rapport aux points soulevés dans le rapport provisoire du cabinet d'audit:

A - APPEL D'OFFRES

1/ Marché Equipement cases, Attributaire : Fermon Labo

Non Conformités

Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection n'ont pas été faites en violation des dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP

Le dossier ne comporte pas de justificatifs de la transmission des procès verbaux d'ouverture des plis des candidats (violation de l'article 67 CMP).

Les offres et cautions (soumission, bonne exécution) ne sont pas jointes au dossier.

Commentaires AC

Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection ont été envoyées conformément aux dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP. Une copie de chaque lettre déchargée est jointe à ce rapport.

Les procès verbaux d'ouverture des plis des candidats ont été établis et transmis par la Cellule de Passation des Marchés séance tenante à tous les soumissionnaires présents à l'ouverture des offres.

Dans l'avenir nous veillerons à la formalisation de cette transmission du PV d'ouverture.

Les offres et cautions (soumission, bonne exécution) ont été jointes au dossier.
Une copie de chaque document est jointe à ce rapport.

2/ Marché Extension siège PNLP, Attributaire : CEC

Non Conformités

Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection n'ont pas été faites en violation des dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP

Le dossier ne comporte pas de justificatifs de la transmission des procès verbaux d'ouverture des plis des candidats (violation de l'article 67 CMP).

Les cautions (soumission, bonne exécution), attestation d'existence de crédit et de notification à l'attributaire ne sont pas jointes au dossier.

Commentaire AC

Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection ont été envoyées conformément aux dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP. Une copie de chaque lettre déchargée est jointe à ce rapport.

Les procès verbaux d'ouverture des plis des candidats ont été établis et transmis par la Cellule de Passation des Marchés séance tenante à tous les soumissionnaires présents à l'ouverture des offres.

Dans l'avenir nous veillerons à la formalisation de cette transmission du PV d'ouverture.

Les cautions (soumission, bonne exécution), attestation d'existence de crédit et de notification à l'attributaire sont jointes à ce rapport.

3/ Marché Acquisition véhicules, Attributaire : Espace Auto

Non Conformités

Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection n'ont pas été faites en violation des dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP.

Le dossier ne comporte pas de justificatifs de la transmission des procès verbaux d'ouverture des plis des candidats (violation de l'article 67 CMP).

Les offres et la garantie de bonne exécution ne sont pas jointes au dossier.

Commentaires AC

Les lettres d'information des candidats non retenus au terme de la procédure de sélection ont été envoyées conformément aux dispositions des articles 83 et 85 – 1 du CMP. Une copie de chaque lettre déchargée est jointe à ce rapport.

Les procès verbaux d'ouverture des plis des candidats ont été établis et transmis par la Cellule de Passation des Marchés séance tenante à tous les soumissionnaires présents à l'ouverture des offres. Dans l'avenir nous veillerons à la formalisation de cette transmission du PV d'ouverture.

Les offres et la garantie de bonne exécution sont jointes au dossier.

Une copie de chaque est jointe à ce rapport

B – DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

1/ Impression de tee – shirts

Non conformités

L'examen des offres de trois soumissionnaires a permis d'identifier des indices de collusion. Par ailleurs, les quantités offertes par les fournisseurs consultés sont différentes : Ets Tops Négoce et SNS (5 207 tee shirts), Aly Multiservices (5 209 tee – shirts) et le GIE SCI (6 350 tee shirts). La transmission d'un bordereau quantitatif avec la lettre d'invitation à soumissionner est nécessaire pour éviter cette situation

2/ Consultation pour l'organisation de la JMP

Non conformités

Trois des cinq offres des fournisseurs consultés figurent dans le dossier de passation de marché. L'offre de SCT est la seule qui soit inférieure au seuil de passation des marchés si l'on se réfère au tableau récapitulatif des offres. La commission a procédé au dépouillement des offres le 20 février 2009, soit 26

jours avant la date prévue (18 mars 2009). La DRP a été lancée pour assurer la restauration de 300 participants, l'hébergement de participants non résidents et la couverture médiatique de la journée africaine de lutte contre le paludisme du 25 avril 2009. La liste restreinte n'est pas composée d'entreprises spécialisées dans les prestations ciblées.

Commentaires AC

Nous prenons acte de toutes ces faiblesses et veillerons à l'avenir :

- d'établir des bordereaux quantitatifs à annexer aux lettres d'invitation à soumissionner, d'éviter certaines régularisations dues en particulier à des urgences
- de veiller à une bonne application des règles de procédures en matière de commandes publiques conformément au code des marchés publics, d'effectuer un suivi formalisé des pièces administratives en consignnant leur dépôt dans le procès verbal d'attribution, en annexant la remise effective des procès verbaux et d'ouverture des plis aux soumissionnaires (DRP).

CELLULE INFORMATIQUE

Objet : Transmission réponses au rapport provisoire de la revue indépendante de conformité de la passation des marchés pour la gestion 2009

Référence : V/L N°000060 /MSP/CAB/CI du 11 Mai 2011

Madame Le Chef de la Cellule Informatique

Suite à votre lettre citée en référence portant sur les observations soulevées par le cabinet d'audit sur les travaux de la passation des marchés cités en objet, je porte à votre attention les commentaires suivants :

Au cours de l'exécution 2009 la commission de dépouillement n'a jamais décelé ni les indices de collusion ni des cas de fraudes. La commission ne se réunit qu'au moment de l'ouverture des plis pour procéder à l'ouverture des offres des candidats transmises sous pli fermé.

A l'avenir, nous ne manquerons pas de veiller à la transparence des procédures de DRP et au classement exhaustif des pièces de marchés ignorance due à une insuffisance de formation dans la passation de marchés.

En ce qui concerne les pièces manquantes nous avons omis de les photocopier et de les archiver au moment de leur transmission (liquidation) aux services du Ministère des Finances (cof délégué et paierie) Ces pièces concernent les DRP suivantes :

- DRP sur les travaux de reprises du câblage et entretien du réseau du ministère
- DRP sur l'achat de support de cours sur le système de messagerie Minsante
- DRP sur l'atelier de vulgarisation du système de messagerie de Minsante
- DRP sur l'organisation des ateliers de mise à niveau sur Microsoft
- DRP sur l'achat de support de cours didacticiels
- DRP sur l'achat de lubrifiant

CENTRE ANTIPOISON

Objet : Réponse aux observations du Cabinet d'audit.

Le Centre Anti Poison a reçu le rapport provisoire du cabinet d'audit sur la conformité de la passation des marchés au titre de la gestion 2009.

Les observations émises par le cabinet d'audit suscitent de notre part les commentaires suivants :

- **DRP sur l'installation du système informatique du Centre Anti Poison.**

Pour cette activité, les offres des soumissionnaires sont disponibles.

- **DRP sur l'organisation d'un atelier de préparation du séminaire régional de la CEDEAO sur la prise en charge des envenimations ophidiennes.**

Pour cet atelier également, les offres des soumissionnaires sont à notre disposition.

L'activité relative à cet atelier est organisée sur la ligne conférence, congrès et séminaires. Elle est considérée comme une prestation intellectuelle. D'ailleurs, l'engagement n'a pas fait l'objet de rejet de la part des services de contrôle des opérations financières du Ministère de la Santé et de la Prévention. Le montant de l'atelier ne dépasse pas le seuil de passation des marchés de prestations intellectuelles.

- **DRP sur l'organisation d'un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur les polluants organiques persistants.**

Les termes de référence et le rapport d'activités sont disponibles et vous seront transmis.

- **DRP sur l'élaboration des TDR et cahier de charge pour la mise en place d'un système de management de la qualité.**

Les documents relatifs à la procédure des marchés (lettres d'invitation, offres financières, TDR et cahier de charge) sont aussi disponibles.

Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de notre considération distinguée.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

**OBJET : réponses aux observations de la revue indépendante
de la conformité de la passation des Marchés au titre
de la gestion 2009.**

Référence : L/Circulaire n° 0039/MSP/SG/CPM du 06/05/2011

Monsieur le Consultant

J'accuse réception de la lettre citée en référence par laquelle transmission m'a été faite des résultats de vos travaux.

A cet égard, je voudrais vous informer, au sujet au sujet des observations, que la commission interne de dépouillement n'examine les offres des candidats qu'au moment de l'ouverture des plis ; lesquelles sont transmis sous pli fermé par les différents candidats.

Ainsi, en aucun cas, nous n'avons pu déceler des indices pouvant faire croire à l'existence de risques de collusion.

En tout état de cause, la Direction des Ressources Humaines(DRH) veillera davantage afin d'éviter toute situation susceptible d'être assimilée à une collusion.

En vous assurant qu'une attention toute particulière sera accordée à la mise en œuvre diligente des recommandations formulées pour améliorer la passation des marchés publics, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération.

DIRECTION DE LA PREVENTION MEDICALE

Références : rapport provisoire de la mission de revue indépendante de la conformité de la passation des marchés.

Objet : Eléments de réponse

L'enseignement tiré de la lecture du rapport provisoire d'audit du Cabinet Business System Consulting Group (BSC), en particulier les réserves faites sur les procédures de DRP passées par la Direction de la Prévention Médicale, est d'un grand enseignement.

A la suite des formations reçues cette année de l'ARMP sur les procédures de passation et sur le SYGMAP, nous nous engageons à l'avenir à respecter les dispositions des articles :

- 04 portant sur la terminologie ;
- 67-4 relatif à l'ouverture des plis ;
- 77 sur la procédure des DRP ;
- 81 du CMP sur la notification d'attribution du marché ;
- 83 du CMP relatif à l'information des candidats rejetés.

Nous prenons acte de vos recommandations qui sans doute seront bien appliquées dans nos prochaines procédures de passation de marchés.

SERVICE NATIONAL DE L'HYGIENE

Objet : Réponses aux observations de la revue indépendante d'audit de la
passation des marchés au titre de la gestion 2009.

Référence : Circulaire N° 0039 MSP/SG/CPM du 06/05/2011

Monsieur le Consultant,

Suite à la lettre circulaire citée en référence, le Secrétaire Général du département a bien voulu porter à notre attention les observations relatives à vos travaux d'audit concernant la gestion 2009.

Pour vos recommandations mentionnées dans le pré rapport, nous en prenons acte et procéderons à l'avenir au respect scrupuleux des règles relatives aux modalités de mise en œuvre de la procédure des DRP.

Pour cela, nous ferons de sorte que :

- les procès-verbaux soient établis de manière distincte (ouverture et attribution)
- les rapports d'évaluation soient rédigés différemment des procès-verbaux ;
- les procès-verbaux soient transmis aux différents candidats et que ceux qui ne sont pas retenus, soient informés par écrit de l'aboutissement de la procédure ;
- le respect des seuils définis par l'article 53 du CMP pour le choix des modes de passation soit appliqué.

En outre, nous veillerons d'avantage à ce qu'il n'y ait aucune trace de collusion entre les candidats. Ces insuffisances qui nous sont reprochées sont dues à l'absence de moyens de contrôle (accès au SIGFIP) et surtout à une formation relativement insuffisante sur le cadre réglementaire.

Espérant avoir répondu à vos attentes, nous vous prions de croire **Monsieur le Consultant**, à l'assurance de notre considération distinguée.

La Direction de l'Administration Générale et L'Equipement n'a pas encore réagi. Je vous envoie ses commentaires dès que je les aurais reçus