



REPUBLIQUE DU SENEGAL

**AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
(ARMP)**

**REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE
DE LA PASSATION DES MARCHES CONCLUS PAR
LE GROUPE IV AU TITRE DE LA GESTION 2014**

**DAGE DU MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
(MPEM)**

**Rapport final
Septembre 2015**

**PRESENTE PAR:
LE GROUPEMENT GMS/SSPM**



Liberté 6 extension, en face Camp Lederc
Imm Moustapha, 2ème étage à gauche
Tel : Bur : 33 867 68 00 / 33 867 68 02
Fax: 33 867 68 01 - BP. 9048 Dakar Peytavin
E-Mail : gmac@orange.sn



✉ 1109 Liberté 1, Dakar BP 23967 Dakar Ponty
☎ (+221) 33 864 06 66 / (221) 77 630 72 97
E-mail : sspm@sspm.sn

SOMMAIRE

SYNTHESE DE NOS TRAVAUX	6
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	12
1.1. CONTEXTE DE LA MISSION	12
1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION ET ETENDUE DES TRAVAUX A EFFECTUER.....	12
2. ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS	12
2.1. LE CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE	12
2.2. LES ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES	14
2.2.1. <i>La Cellule de Passation des Marchés (CPM)</i>	14
2.2.2. <i>La Commission des Marchés</i>	15
2.3. LES ORGANES DE CONTROLE ET DE REGULATION.....	15
2.2.3. <i>La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)</i>	15
2.2.4. <i>L'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)</i>	15
2.4. LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES.....	15
2.5. LES MODES DE PASSATION DES MARCHES	16
2.6. MODIFICATIONS APORTEES PAR LE DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014	16
2.7. ARRETES D'APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014	17
3. SYNTHESE DE LA REVUE	19
3.1. CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL.....	19
3.1.1. <i>Présentation de l'Autorité Contractante</i>	19
3.1.2. <i>Commission des marchés</i>	21
3.1.3. <i>Cellule de passation des marchés</i>	22
3.1.4. <i>Personne responsable du marché</i>	22
3.1.5. <i>Production des rapports trimestriels et du rapport annuel</i>	22
3.1.6. <i>Documents de programmation de la préparation des marchés</i>	23
3.1.6.1. Plan de passation des marchés.....	23
3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés.....	23
3.1.7. <i>Archivage des dossiers</i>	23
3.1.8. <i>Formation en passation des marchés</i>	24
3.1.9. <i>Registre de marchés</i>	27
3.1.10. Base de données des prestataires.....	27
3.2. CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES	27
3.2.1. <i>Echantillon</i>	27
3.2.2. <i>Rappel des seuils de passation des marchés applicables à l'entité auditée</i>	36
3.2.3. <i>Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert</i>	36
3.2.3.1. Marchés > Seuil DCMP	36
3.2.3.2. Marchés < Seuil DCMP	37
3.2.4. <i>Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint</i>	37
3.2.5. <i>Marchés de Prestations intellectuelles</i>	37
3.2.6. <i>Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix</i>	38
3.2.7. <i>Marchés passé par Entente Directe</i>	41
3.2.8. <i>Avenants</i>	42
3.2.9. <i>Marchés ayant fait l'objet d'un recours auprès du Comité de Règlement des différends de l'ARMP</i>	42
3.3. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE.....	42

4. RECOMMANDATIONS.....	43
4.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL.....	43
4.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PASSATION DES MARCHES EXAMINES.....	44
5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES	47
6. STATISTIQUES DES ANOMALIES	51
6.1. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES APPELS D'OFFRES OUVERT	51
6.2. STATISTIQUES SUR LA PASSATION DES MARCHES AOR	52
6.3. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES	52
6.4. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES MARCHES DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENT SET DE PRIX	53
6.5. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE.....	54
7. ANNEXES	55
7.1. FICHES DE PROJET	56
7.2. REPONSES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	110

SIGLES & ACRONYMES

AAO	Avis d'Appel d'Offres
AC	Autorités Contractantes
AGPM	Avis Général de Passation des Marchés
AI	Auditeur Indépendant
AMI	Appel à Manifestation d'Intérêt
ANO	Avis de Non Objection
AO	Appel d'Offres
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
BC	Bon de Commande
BL	Bordereau de Livraison
CCAG	Cahier des Clauses Administratives Générales
CM	Commission des Marchés
CMP	Code des Marchés Publics
CNCA	Commission Nationale des Contrats de l'Administration
COA	Code des Obligations de l'Administration
CPM	Cellule de Passation des Marchés
DAC	Dossier d'Appel à la Concurrence
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DCMP	Direction Centrale des Marchés Publics
DE	Devis (Détail) Estimatif
DMI	Demande à Manifestation d'Intérêt
DP	Demande de Propositions
DRP	Demande de Renseignements et de Prix
ED	Entente Directe
HT	Hors Taxes
MEFP	Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
MI	Manifestation d'Intérêt
MO	Maître d'Ouvrage
MOD	Maître d'Ouvrage Délégué
MPEM	Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime
OP	Ouverture des plis
PAP	Procès-verbal d'Attribution Provisoire
PI	Prestation Intellectuelle
PM	Premier Ministre
PPM	Plan de Passation des Marchés
PV	Procès-verbal
PVR	Procès-verbal de Réception
RAPEV	Rapport d'Evaluation
RAO	Rapport d'Analyse des Offres

RCCM	Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
SIGFIP	Système Intégré de Gestion des Finances Publiques
TDR	Terme de Références
TC	Titre de Créance
TTC	Toutes Taxes Comprises
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

Le présent rapport est relatif à la revue de la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice 2014 par la DAGE du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime (MPEM), conformément aux exigences des termes de référence de la mission que l'Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) a bien voulu confier au Groupement GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de passation et d'exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par les autorités contractantes du Groupe IV, afin de s'assurer que:

- les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de manière transparente et régulière conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et que la mise en œuvre de ces procédures ne comporte pas d'anomalies significatives;
- l'exécution financière est effectuée conformément aux dispositions contractuelles et à la réglementation en vigueur ;
- les procédures de contrôle de la matérialité des transactions et de suivi de leur exécution physique sont adéquates et permettent de s'assurer de la réalisation des marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs au dispositif institutionnel de chaque structure mais aussi à chaque marché ciblé selon un processus d'échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.

En ce qui concerne le MPEM, nous vous présentons ci-après la synthèse de nos constats et les recommandations qui en découlent :

Tableau 1 : Récapitulatif des constats et recommandations pour le MPEM

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
A	<u>Dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés</u>	
1	Création tardive de la Commission des marchés le 14 février en violation de la date limite du 5 janvier de l'exercice pour la transmission à la DCMP et à l'ARMP.	Le MPEM doit veiller à déposer la liste des membres de la CM au plus tard le 5 janvier de l'exercice conformément à la réglementation
2	Non-paiement des indemnités des membres de la CM et du rapporteur au titre de la gestion 2014 conformément à l'arrêté n°02.08.2013*012971 du MEF fixant les montants et les	Le MPEM doit régulariser la situation conformément à l'arrêté n°02.08.2013*012971 du MEF

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
	modalités de paiement de l'indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l'article 36.7 du code des marchés publics.	
3	Le MPEM n'a pas établi les rapports trimestriels à envoyer à la DCMP et à l'ARMP, en violation de l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes.	Veillera élaborer et déposer les rapports trimestriels dans les délais impartis par l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF
4	La transmission du rapport annuel 2014 a connu un léger retard puisque la date limite est fixée au 31 mars de l'exercice suivant conformément à l'arrêté précité	Respecter la date limite pour le dépôt du rapport annuel
5	Le système de classement et d'archivage des documents de passation des marchés n'est pas satisfaisant	Recruter un archiviste-documentaliste pour prendre en charge ce travail dédié à une profession bien précise. Le former en marchés publics, notamment en classement et archivage
B	<u>Passation des marchés examinés</u>	
	Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert (AOO)	
6	Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation: Le marché n'est pas mentionné dans le PPM 2014 transmis à la DCMP	Dans pareille situation, réviser le PPM ou reporter la prévision d'achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite sur celui de 2013
7	Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation: Le marché n'est pas mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014	Tout marché devant faire l'objet d'un appel public à la concurrence doit être inscrit dans l'AGPM

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
	L'avis d'AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal et non dans un support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DG maket	
9	Pour tous les AOO: Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été classé dans le dossier	Classer les documents attestant de la transmission du Procès Verbal d'Ouverture des offres aux candidats. Par exemple, faire un bordereau de transmission de copie du PV à faire signer par la personne l'ayant reçue
10	Acquisition de véhicules en 3 lots: Non-respect du délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation du marché	Respecter le délai réglementaire
11	Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de Louga, Tamba, Sédhiou et Kolda en 4 lots: L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication	Obligation de publier l'attribution provisoire du marché. En plus de la coupure de presse, il faut classer copie de : - la facture Proforma - la facture et - justificatif du paiement.
12	Acquisition de véhicules en 3 lots: Le marché n'a pas fait l'objet de notification	Notifier l'attribution de façon écrite à l'attributaire et le rejet pour les candidats non retenus avec décharge.
13	Pour tous les AOO: Le marché n'a pas fait l'objet de publication de l'attribution définitive	- Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 du Décret N°2014-1212
Marchés conclus par Demande de propositions		
14	Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal: Mission d'appui technique à la	Dans pareille situation, réviser le PPM ou reporter la prévision d'achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite sur celui de 2013

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
	<p>réalisation de travaux de dragage; Le marché n'est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis à la DCMF</p>	
15	<p>Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal:</p> <p>Liste restreinte composée de 2 candidats, il n'a pas été fait mention d'une ouverture d'un nouveau délai conformément à l'article 80.1 a) du code alors qu'après évaluation de l'AMI seulement 2 candidats et non trois s'était manifestés</p>	<p>Respecter cette disposition de l'article 80.1 a) du Code</p>
16	<p>Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal; Mission d'appui technique à la réalisation de travaux de dragage:</p> <p>La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour de proposition financière non ouverte</p>	<p>Notifier aux candidats leur note technique et à ceux n'ayant pas obtenu la note minimale requise retourner leur proposition financière non ouverte</p>
17	<p>Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal; Mission d'appui technique à la réalisation de travaux de dragage:</p> <p>Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne sont pas classés dans le dossier.</p>	<p>Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 du Décret N°2014-1212.</p>
18	<p>Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal:</p> <p>Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier.</p>	<p>Classer les rapports dans le dossier</p>

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
19	<p>Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal:</p> <p>Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier.</p>	<p>L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché.</p>
<p align="center"><u>Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)</u></p>		
20	<p>Etude sur le thème « Elaboration d'un référentiel de management des formations axée sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des formations et des plans de formation »;</p> <p>Etude portant sur le thème « Problématique des pertes postes capture »;</p> <p>Etude portant sur le thème « Problématique des pertes postes capture »:</p> <p>La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier.</p>	<p>Classer la lettre d'invitation dans le dossier.</p>
21	<p>Pour toutes les DRP:</p> <p>Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés.</p>	<p>Archiver les accusés de réception de la lettre d'invitation avec mention de la date effective de réception.</p>
22	<p>Pour Toutes les DRP:</p> <p>Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus</p>	<p>Notifier l'attribution de façon écrite à l'attributaire et le rejet pour les candidats non retenus avec décharge.</p>
23	<p>«Séminaire sur le thème adoption définitive de dossier de soumission relatif à l'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins »:</p> <p>Le document attestant de l'exécution du séminaire n'a pas été classé.</p>	<p>Archiver les documents attestant de l'exécution du séminaire (factures, décharges, rapports, ...)</p>

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
	<u>Exécution financière</u> <i>Pour les Appel d'offres:</i>	
35	Les engagements et liquidations ont été régulièrement faits par le MPEM mais les paiements effectifs (mandatements) ne sont pas classés dans les dossiers.	L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché.

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des Etats membres de l'Union.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

La présente mission concerne la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics, des avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l'exercice 2014 par les autorités contractantes du Groupe IV.

1.2. Objectifs de la mission et étendue des travaux à effectuer

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe IV, de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1^{er} Janvier et le 31 décembre 2014, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés. Il s'agira principalement d'apprécier l'adéquation des procédures de passation des marchés et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par lesdites autorités contractantes.

2. ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

- Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;
- Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et

monétaire ouest africaine ;

- Loi organique N°2011-15 du 08 Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;
- Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration ;
- Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la comptabilité publique ;
- Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
- Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;
- Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d'orientation sur les Agences d'exécution ;
- Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20 Août 1981 relatif à la comptabilité des matières appartenant à l'État, aux Collectivités locales et aux Établissements publics ;
- Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d'Éthique en matière de marchés publics
- Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié par le décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-même modifié par le décret n°2011-1048 du 27 Juillet 2011 ;
- Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret 2010-1396 du 20 Octobre 2010 ;
- Décret N°2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;
- Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement sur la Comptabilité publique ;
- Arrêté N°11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des dispositions de l'article 138 du CMP fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation des marchés ;
- Arrêté N°11583/MEF/du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 111 du CMP fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission ;
- Arrêté N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 112 du CMP fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;

- Arrêté N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de l'article 77-3 du CMP relatif aux commandes pouvant être dispensées de la forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures ;
- Arrêté N°11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;
- Arrêté N°11587 /MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 45-e du CMP fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Éthique en matière de Marchés publics ;
- Arrêté N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de l'article 36-1 du CMP et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
- Circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la mise en œuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) prévue par les dispositions de l'article 78 du CMP ;
- Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis à la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.

2.2. Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics relève d'un processus d'une certaine complexité et nécessite un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il prévu au niveau de chaque AC, la mise en place d'une Cellule de Passation des Marchés et d'une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 à 40 du Code des Marchés Publics.

2.2.1. La Cellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont définies par l'arrêté n°11586/MEF du 28 Décembre 2007. Elles portent en particulier sur :

- l'examen préalable de tout document à soumettre à l'autorité contractante en matière de marchés publics ;
- l'établissement, en début d'année du Plan de Passation des Marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
- l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés.

2.2.2. La Commission des Marchés

L'arrêté n°11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des commissions des marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des marchés est chargée notamment:

- de recevoir les offres des candidats à l'heure et à la date fixées par le DAO ; de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
- de proposer un attributaire provisoire à l'autorité contractante. Les membres de la CPM et de La CM doivent appartenir au moins à la hiérarchie B ou cadre moyen.

2.3. Les organes de contrôle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue les fonctions de contrôle de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui constituent les piliers du système.

2.2.3. La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

Le contrôle à priori est confié à la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les attributions selon des seuils fixés et procède à l'immatriculation des marchés dûment approuvés. La DCMP, structure administrative placée sous l'autorité du Ministre de l'Économie et des Finances, est créé par le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007.

2.2.4. L'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L'ARMP dont l'organisation et le fonctionnement découlent du décret N°2007-546 du 25 avril 2007 comprend trois structures essentielles :

- le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;
- le Comité de règlement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non juridictionnels ;
- la Direction générale chargée de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation.

2.4. Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs à la valeur des marchés de l'État, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale comme suit :

- **État, Collectivités Locales, Établissements Publics**

- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 15 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
- 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

- **Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres**

- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
- 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs à ces seuils relèvent de la procédure spécifique de demande de renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

2.5. Les modes de passation des marchés

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis à l'article 60 du CMP :

- l'appel d'offres ouvert ;
- l'appel d'offres ouvert avec pré qualification ;
- l'appel d'offres restreint ;
- l'appel d'offres en deux étapes.

La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et 77 du CMP.

2.6. Modifications apportées par le Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics

Depuis le début de la réforme du système national de passation et de gestion des marchés publics, la réglementation y relative a connu des améliorations successives, qui avaient abouti à l'adoption du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics. La mise en application dudit code a permis d'enregistrer des avancées notables qui ont propulsé le dispositif au niveau des standards internationaux, tant du point de vue de la transparence, de l'économie et de la rationalisation de l'utilisation du budget de l'Etat, ainsi que de la participation du secteur privé national aux appels d'offres, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de façon récurrente, des difficultés pour les autorités contractantes de mener à bien leurs procédures de passation de marchés, et partant, d'absorber les crédits mis à leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures.

Face à ce constat, et dans un souci d'efficacité des procédures de passation des marchés publics, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret n°2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics et de le remplacer par un autre.

Le décret N° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics met l'accent sur la réduction des délais, l'allègement des procédures et la responsabilisation des autorités contractantes à travers, notamment, le relèvement des seuils d'application des procédures du code des marchés publics avec toujours comme principes directeurs le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et l'économie.

2.7.Arrêtés d'application du Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics

L'application de certaines dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics, avait nécessité la prise d'arrêtés relatifs à :

- l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;
- la détermination du nombre et des conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
- l'établissement des commissions régionales des marchés publics dans les régions autres que Dakar ;
- l'établissement du modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ;
- la détermination des seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission ;
- la détermination des seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;

L'adoption d'un nouveau Code des Marchés publics, à travers le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014, a rendu nécessaire la mise à jour de ces textes d'application, d'autant plus que des changements sont intervenus, pour certains, sur le numéro des articles du code auxquels ils faisaient référence.

Aussi, corolairement au relèvement des seuils de passation, il est procédé à un rehaussement des seuils d'exigibilité des garanties de soumission et de bonne exécution, pour favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique. Ainsi, en application de l'article 114 du Code des Marchés Publics, les seuils en dessous desquels il n'est pas requis la garantie de soumission passent :

- de 30 millions FCFA TTC à 80 millions FCFA TTC pour les marchés de fournitures et de services ;

- de 60 millions FCFA TTC à 100 millions FCFA TTC pour les marchés de travaux.

Concernant la garantie de bonne exécution, dorénavant en application de l'article 115 du Code des Marchés Publics, elle n'est obligatoire que :

- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou supérieur à 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC, et ;
- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions FCFA TTC.

Par ailleurs, à la faveur de la réforme introduite par l'Acte 3 de la décentralisation, prise en compte par le nouveau Code des Marchés Publics, l'arrêté d'application de l'article 36, alinéa 7 relatif aux commissions des marchés dans les régions autres que Dakar, prévoit, en plus des commissions régionales, les commissions départementales.

Egalement, compte tenu de ladite réforme, l'arrêté d'application de l'article 79 du Code des Marchés concernant les procédures simplifiées applicables aux marchés des petites collectivités locales, ne fait plus référence aux communautés rurales qui n'entrent plus dans la catégorie des collectivités locales.

Enfin, pour la mise en œuvre de l'article 141 du Code des Marchés Publics, les modalités du contrôle exercé par les cellules de passation sur les marchés échappant à la revue de la Direction centrale des marchés publics, sont décrites dans l'arrêté portant organisation et fonctionnement des cellules de passation, lequel dorénavant portera application des articles 35 et 141 du Code des Marchés Publics.

LISTE DES ARRETES PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

- Arrêté N° 00866 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 115 du Code des Marchés Publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
- Arrêté N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes, pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés Publics ;
- Arrêté N° 00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes ;

- Arrêté N° 00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36, alinéa 7 du Code des Marchés Publics ;
- Arrêté N°00861 du 22 janvier 2015 fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics, pris en application de l'article 44-f du Code des Marchés Publics ;
- Arrêté N°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du Code des Marchés Publics ;
- Arrêté N° 00106 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés Publics ;
- Arrêté N°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés Publics.

3. SYNTHESE DE LA REVUE

3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés

3.1.1. Présentation de l'Autorité Contractante

Décret n°2014-884 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime

ATTRIBUTIONS

Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans les domaines de la pêche, de la pisciculture, de la mise en valeur des fonds marins, des infrastructures portuaires et des transports maritimes.

A ce titre, il veille à l'information des pouvoirs publics sur l'état des ressources halieutiques. Il s'assure de leur exploitation durable tant par la pêche artisanale qu'industrielle.

En rapport avec le Ministre des Forces armées et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il est chargé de la protection des ressources halieutiques et de la surveillance des pêches.

S'agissant de la pêche industrielle, il contrôle son activité afin qu'elle préserve le milieu naturel marin.

Il est responsable du bon fonctionnement de la filière de traitement des produits de la pêche. Il s'assure de la valorisation de ces produits. Il encourage leur exportation. Il veille à ce que les professionnels de la pêche disposent de qualifications adaptées. Il soutient l'activité de la pêche artisanale.

Il instruit et transmet au Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, les demandes de licence de pêche, aux fins d'adjudications publiques transparentes. Il représente le Sénégal dans toutes les rencontres internationales sur la pêche et il signe les accords de pêche entre le Sénégal et les pays étrangers.

Il favorise et contrôle le développement de la pisciculture.

Il est responsable de la gestion et de l'exploitation des fonds marins.

Il est chargé de la mise en place et le développement d'infrastructures portuaires.

A ce titre, il assure la tutelle de la Marine marchande et de toutes les structures en charge de la construction et de la maintenance navales. Il est responsable du développement des ports secondaires.

Services du MPEM

Cabinet et services rattachés

- Inspection interne ;
- Bureau de Presse.

Secrétariat général et services rattachés

- Cellule de passation des marchés publics ;
- Cellule des Etudes et de la planification ;
- Bureau du Courrier commun.

Directions et services

- Direction des pêches maritimes (DPM) ;
- Direction des industries de transformation de la pêche (DITP) ;
- Direction protection et surveillance des pêches (DPSP) ;
- Direction gestion et exploitation des fonds marins (DGEFM) ;
- Direction de la pêche continentale (DPC).

Autres administrations

- Ecole nationale de formation maritime
- Centre national de formation des techniciens de pêche et aquaculture (CNFTPA)

3.1.2. Commission des marchés

Le MPEM a institué en son sein une Commission des Marchés, conformément aux dispositions de l'arrêté 26.12.2012*012786 du MEF pris en application de l'article 36-1 du code des marchés publics. En effet, la Commission des Marchés a été mise en place par Décision N° 14.02.2014*02999MPAM/DAGE/DAA en date du 14 février 2014. Les membres de la Commission des Marchés ont signé les attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d'Ethique qui ont été transmises à la DCMP et à l'ARMP par lettre n°145 MPAM/DAGE/DAA du 14 mars 2014 et n°146 MPAM/DAGE/DAA du 14 mars 2014.

Les membres de la Commission des Marchés sont au nombre de six (06), dont trois (03) titulaires et trois (03) suppléants. La présidence de la commission des marchés est assurée par le DAGE.

Les membres sont les suivants :

Membres titulaires	Membres suppléants
Monsieur Ousmane Diallo, DAGE, Président, Mle de solde n° 517 911/B	Monsieur Mouhamed Gorgui Seyni Pouye, Mle de solde n° 618 647/D
Monsieur Bakary Sané, Mle de solde n° 356 028/B	Monsieur Ibrahima Diouf, Mle de solde n° 371 937/P
Responsable du Service Maitre d'œuvre	1 Représentant du Service Maitre d'œuvre
Rapporteur : Monsieur Haby Diack, Coordonnateur de la Cellule Passation de marchés, Mle de solde n°375 258/D	

Paiements des indemnités des membres de la CM et du rapporteur

Jusqu'à date, ces indemnités n'ont jamais été payées faute d'inscription budgétaire.

➤ Constat

- **Création tardive de la Commission des marchés le 14 février et la transmission de la liste à la DCMP et à l'ARMP n'a été faite que le 14 mars 2014 en violation de la date butoir du 5 janvier de l'exercice.**
- **Non-paiement des indemnités des membres de la CM et du rapporteur au titre de la gestion 2014 conformément à l'arrêté n°02.08.2013*012971 du MEF fixant les montants et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l'article 36.7 du code des marchés publics.**

Commentaires AC :

A la suite de l'édition de l'arrêté allouant ladite indemnité aucune disposition n'a été prise au plan budgétaire pour inscrire les crédits nécessaires pour couvrir cette nouvelle charge.

Réponses du Cabinet

Le MEFP doit prendre les dispositions budgétaires adéquates pour le respect par les AC de l'arrêté y relatif

3.1.3. Cellule de passation des marchés

Le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés, Monsieur Haby Diack, Coordonnateur de la Cellule Passation de marchés, Mle de solde n°375 258/Da été nommée par Arrêté n° 22.02.2013* 002351. Les autres membres de la CPM sont Monsieur Seydina Oumar Ba, Mle de solde n° 640 847/I et Monsieur Dame Sarr, Comptable, agent contractuel.

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés ont signé les attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d'Ethique qui ont été transmises à la DCMP par lettre n°000112 MPAM/DAGE/DAA du 04 en mars 2013 et à l'ARMP par lettre n°000111 MPAM/DAGE/DAA du 04 en mars 2013.

3.1.4. Personne responsable du marché

Le Ministre est responsable du marché. Les deux Ministres qui se sont succédés en 2014 à la tête du MPEM ont été nommés par **décret n° 2013-1223 du 02 septembre 2013** et **décret n°2014-849 du 06 Juillet 2014** respectivement. Cependant, il a responsabilisé ses collaborateurs pour éviter la centralisation à outrance qui peut être source de blocage.

En effet, pour chaque direction, le directeur est PRM. Pour certains marchés, le Ministre est PRM en fonction des montants.

Les Arrêtés portant nomination d'administrateurs de crédits au MPEM n° 05337 MPAM/DAGE/DAA du 27 mars 2014 ont été mis à la disposition de la mission. La PRM approuve ou infirme les propositions des commissions des marchés et signe les marchés.

3.1.5. Production des rapports trimestriels et du rapport annuel

Le MPEM n'a pas élaboré les rapports trimestriels au titre de la gestion 2014. Le rapport annuel 2014 sur les marchés publics a été élaboré et transmis à la DCMP et à l'ARMP. Ce rapport annuel a été transmis à la DCMP et à l'ARMP par lettre n°00722/MPEM/SG/CPM du 07 avril 2014.

➤ Constat

- Le MPEM n'a pas établi les rapports trimestriels à envoyer à la DCMP et à l'ARMP, en violation de l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes.
- La transmission du rapport annuel 2014 a connu un léger retard puisque la date butoir est fixée au 31 mars de l'exercice suivant conformément à l'arrêté précité

3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés

3.1.6.1. Plan de passation des marchés

Le MPEM s'est conformé à l'arrêté n° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes, et à l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics.

Le plan de passation des marchés a été également envoyé à la DCMP, le 23 décembre 2013. La DCMP a validé et publié la première version du PPM à la date du 29 janvier 2014 sur le portail officiel des marchés publics.

3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés

Conformément à l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics, l'avis général de passation des marchés a été publié dans « Le Soleil » du 28 janvier 2014.

L'avis général de passation des marchés (AGPM) n'a pas été publié sur le portail officiel des marchés publics.

3.1.7. Archivage des dossiers

L'archivage des dossiers de passation des marchés présente des insuffisances en termes d'exhaustivité des documents pour certains marchés, de DRP non classées au niveau de la CPM

➤ Constat

Le système de classement et d'archivage des documents de passation des marchés n'est pas satisfaisant

Commentaires AC :

Des efforts seront consentis dans le sens de veiller à un meilleur archivage de l'ensemble des pièces

Réponses du Cabinet

La mission signale l'urgence à prendre ces mesures.

3.1.8. Formation en passation des marchés

Dans le cadre du renforcement des capacités des membres de la cellule de passation des marchés, les agents suivant ont suivi une formation en 2014 ou antérieurement.

Tableau 2 : Liste des agents du MPEM ayant suivi une formation en passation des marchés en 2014 ou antérieurement

PRENOMS& NOM	FONCTION	THEME	STRUCTURE CHARGEE DE LA FORMATION/CONSULTANT	ANNEE
Commission des marchés				
Ousmane DIALLO	Président	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP, procédure de passation des marchés et délégation de service public	ARMP	2010
Bakary SANE	Membre	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP, directives n°04 et 05 de l'UEMOA ; procédure de passation des marchés et délégation de service public	ARMP/UEMOA	2011 2012
MouhamedGorguiSeyni POUYE	Membre	Préparation, audit marchés publics, exécution, dossiers types, SYGMAP	ARMP	2012
CPM				
Haby DIACK	Coordonnateur	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP, directives n°04 et 05 de l'UEMOA ; procédure de passation des marchés et délégation de service public	ARMP/UEMOA	2011 2012 2013 2014
Seydina Oumar BA	Membre CPM	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP, modifications relatives au nouveau code des marchés publics	ARMP	2012 2013 2014

PRENOMS& NOM	FONCTION	THEME	STRUCTURE CHARGÉE DE LA FORMATION/CONSULTANT	ANNEE
AUTRES SERVICES				
Dame SARR	Membre CPM	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP	ARMP	2012 2013 2014
Haby GAYE / DPSP	Membre CM	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP, modifications relatives au nouveau code des marchés publics	ARMP	2011 2012
Massata NDAO/DGEFM	Membre CM	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP	ARMP	2012
Boubacar DIOUF / DPM	Membre CM	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP	ARMP	2013
Madame FALL Mbeugué GAYE /DPC	Membre CM	Préparation, attribution, exécution, dossiers types, SYGMAP	ARMP	2014

3.1.9. Registre de marchés

Le MPEM ne disposait pas en 2014 de registre des marchés conformément à l'article 67-3 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés Publics.

3.1.10. Base de données des prestataires

En 2014, le MPEM disposait d'une base de données des prestataires conformément à la circulaire n°0004/PM/CAP/CP du 31 mars 2009. Cette base de données est composée de sociétés classées par domaine d'activités et comprend :

- Pour les travaux : 35 entreprises ;
- Pour les services : 09 prestataires;
- Pour les prestations intellectuelles Firms : 18 ;
- Pour les prestations intellectuelles Consultants individuels : 08
- Pour les fournitures : 47 fournisseurs.

3.2. Constats spécifiques aux marchés examinés

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de nos travaux d'audit, nous avons reçu la liste des marchés passés par le MPEM. Sur la base de redressements effectués, l'équipe a travaillé sur un échantillon constitué de trois (03) Appels d'Offres Ouverts (AOO), trois (03) Prestations Intellectuelles (PI), quatorze (14) Demandes de Renseignements et de Prix (DRP), tous conclus par le MPEM au titre de l'exercice 2014 pour un montant cumulé de **dix milliards cent soixante quatorze millions cent-quarante-neuf mille huit cent vingt neuf (10 174 149 829) Francs CFA TTC**. Par conséquent, notre taux de couverture est de **98 %**.

Le tableau récapitulatif ci-après donne le volume et la valeur des marchés passés au titre de la gestion 2014 par le MPEM et des marchés couverts par la revue:

Tableau 3 : Récapitulatif des marchés passés par le MPEM et des marchés couverts par la revue

Mode de passation de marchés	Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2014		Typologie des marchés passés au titre de la présente revue		Taux de couverture	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Appel d'Offres ouvert (AOO)	03	391 841 918 F.CFA et 18 862 872 US Dollars	03	391 841 918 F.CFA et 18 862 872 US Dollars	100%	100%
Demande de Propositions (DP)	03	138 047 256	03	138 047 256	100%	100%
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	55	414 704 584	14	212 824 655	25%	51%
TOTAL	61	10 376 029 758	20	10174149 829	33%	98%

1US Dollars = 500 F.CFA

Les graphiques ci-dessous montrent la composition de l'échantillon en nombre et en montant :




Figure 1 : Diagramme représentatif de la composition de l'échantillon en nombre




Figure 2 : Diagramme représentatif de la composition de l'échantillon en montant

La liste des marchés constituant l'échantillon est la suivante :

Tableau 4 : Liste des marchés couverts (Pour les Appels d'Offres Ouverts)

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Catégorie	Montant (FCFA TTC)	Attributaires
1	Acquisition de véhicules en 3 lots : Lot 1: 06 véhicules de type berline Lot 2 : 07 véhicules de type 4 x 4 pick up double cabine Lot3 : 04 véhicules de type 4 x 4 station wagon	AOO	F	58 200 000	Lot1 :CCBM AUTOMOBILE, 55 Avenue Lamine GUEYE Prolongée X Rue Marchand, DAKAR
				74 257 400	Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL SARL, Sacré Cœur 3, villa n°9434 Bis, DAKAR
				67 600 000	Lot1 :CCBM AUTOMOBILE, 55 Avenue Lamine GUEYE Prolongée X Rue Marchand, DAKAR
2	Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la	AOO	T	18 862 872 Dollars des Etats Unis, HT,	GROUPEMENT D'ENTREPRISES COMPOSE DE :

	conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA PECHE			H TVA	- MOHAN EXPORT PVT LTD - NEPTUNE REFRIGERATION COMPANYPVT LIMITED -MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED NEW DELHI INDE
3	Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA	AOO	T		
	Lot1:Construction de locaux à usage de bureaux pour le service régional des pêches de Louga			43 458 801	GROUPE POLYTECHNIQUE
	Lot2 : Construction de locaux à usage de bureaux pour le service régional des pêches de Tambacounda			44 760 400	BAYE DAME GLOBAL
	Lot3 : Construction de locaux à usage de bureaux pour le service régional des pêches de Kolda			51 784 942	LEONA ENTREPRISE
	Lot4 : Construction de locaux à usage de bureaux pour le service régional des pêches de Sédhiou			51 780 375	DRAME ET FILS
TOTAL APPEL D'OFFRES OUVERTS				391 841 918 F.CFA et 18 862 872 US Dollars 9823277918	

1US Dollars = 500 F.CFA





Figure 3 : Répartition de l'échantillon Appel d'offres (2 graphiques nombre et montant)

Tableau 5 : Liste des marchés couverts (Pour les Prestations intellectuelles)


N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Catégorie	Montant (FCFA TTC)	Attributaires
1	Marché portant sur la réalisation des études préalables aux travaux d'infrastructures de soutien aux activités des vedettes de surveillances des pêches	AMI	PI	Marché non encore attribué	Marché non encore attribué
2	Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal	AMI	PI	81 997 256	GROUPEMENT : LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING, 491 Hann Générale Foncière SARL BP : 7925 Dakar – Médina Email :

					info@fiabilis.sn
3	Mission d'appui technique à la réalisation de travaux de dragage, curage et reprofilage de plans d'eau halieutiques situés dans les régions de Saint Louis, Tambacounda et Sédhiou	AMI	PI	56 050 000	SCIEPS INGENIEURS CONSEILS NINEA : 00551622C2 Immeuble Orange Espace Résidence, Hann Mariste, Dakar N°34-44
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES				138 047256	

Tableau 6 : Liste des marchés couverts (Pour les Demandes de Renseignements et de Prix)

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Catégorie	Montant (FCFA TTC)	Attributaires
1	Achat de consommables informatiques	DRP	F	2178162	AICHA PLUS
2	Achat de matériels de bureau	DRP	F	1572940	MENDA SERVICE
3	Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement par le Ministère	DRP	F	3999610	NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT
4	Démontage et montage de 32 splits	DRP	F	9998022	KHOUMA MULTI-SERVICES
5	Achat de matériels didactiques	DRP	F	2999914	MAMADOU DIOUF CISSE
6	« Séminaire sur le thème adoption définitive de dossier de soumission relatif à l'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins »	DRP	PI	21999330	PICO MEGA SENEGAL
7	Travaux d'installation, de câblage, de raccordement, de mise en marche et en mode de démarrage automatique	DRP	T	24844900	VIRGO ENTREPRISE
8	Etude sur le thème « Elaboration d'un référentiel de management des formations axée sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des	DRP	PI	24999008	Cabinet M.T.B

	formations et des plans de formation »				
9	Travaux de réhabilitation et transformation du bâtiment à usage de bureau R+3 à Point E (Peinture-espace vert, divers	DRP	T	24499325	THIARGANE ENTREPRISE SUARL
10	Etude portant sur le thème « Problématique des pertes postes capture »	DRP	PI	22991120	E.W.D SERVICES
11	Entretien et réparation des véhicules	DRP	S	8000000	A.D.PRO SUARL
12	Travaux d'aménagement d'une aire de grossissement d'algues à Niakhar dans la région de Fatick	DRP	T	22892000	OT. GROUP ET SERVICES
N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Catégorie	Montant (FCFA TTC)	Attributaires
13	Réalisation d'une étude pour la mise en place d'un système de gestion des capacités de pêche artisanale	DRP	PI	17005424	ICE LABOSOFT SARL
14	Achat et pose d'un groupe électrogène de 100KVA au cabinet du Ministre au Point E	DRP	F	24844900	VIRGO ENTREPRISE
TOTAL DRP				212 824 655	








Figure 4 : Répartition de l'échantillon DRP(2 graphiques nombre et montant)

Tableau 7 : Récapitulatif des marchés revus au titre de la gestion 2014

Modes de passation de marchés	Récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2014	
	Nombre	Montant (F CFA)
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	03	9 823 277 918
Prestation Intellectuelle (PI)	03	138 047 256
Demande de Renseignements et de Prix(DRP)	14	212 824 655
TOTAL	20	10 174 149 829

Figure 5 : Récapitulatif de l'échantillon (2 graphiques nombre et montant)



3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables à l'entité auditée

Conformément à l'article 53 du Code, les seuils de passation des marchés applicables au MPEM sont les suivants :

- Marchés de travaux : 25 Millions ;
- Marchés de services et fournitures courantes : 15 Millions ;
- Marchés de prestations intellectuelles : 25 Millions.

3.2.3. Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert (AOO)

3.2.3.1 Marchés > Seuil DCMP

Il s'agit des trois (03) marchés suivants :

- Acquisition de véhicules en 3 lots
- Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du projet de développement de l'industrie de la pêche
- Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de Louga, Tamba, Sédhiou et Kolda en 4 lots.

Les constats spécifiques relatifs à la passation de ces marchés sont les suivants :

- Acquisition de véhicules en 3 lots
 - Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été classé ;
 - Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation du marché ;
 - Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les lots 2 & 3 ;
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive ;
- Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du projet de développement de l'industrie de la pêche
 - Le marché n'est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis à la DCMP ;
 - Le marché n'est pas mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014 ;

- L'avis d'AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dans un support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DGmaket ;
 - Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'est classé dans le dossier ;
 - le marché a fait l'objet de recours et la DCMP a décidé de suspendre le processus de passation, elle exige une réévaluation et attribution à nouveau du marché. (procédure en cours)
- Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de Louga, Tamba, Sédhiou et Kolda en 4 lots.
- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été fourni ;
 - L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication ;

3.2.3.2 Marchés < Seuil DCMP

Aucun des marchés passés par la procédure d'AOO n'est inférieur au seuil de contrôle a priori de la DCMP.

3.2.4. Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint (AOR)

Au cours de la période considérée, le MPEM n'a passé aucun marché par la procédure d'appel d'offres restreint (AOR).

3.2.5. Marchés de Prestations intellectuelles (PI)

Il s'agit des trois (03) marchés suivants :

- Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal
- Mission d'appui technique à la réalisation de travaux de dragage, curage et reprofilage de plans d'eau halieutiques situés dans les régions de Saint Louis, Tambacounda et Sédhiou
- Marché portant sur la réalisation des études préalables aux travaux d'infrastructures de soutien aux activités des vedettes de surveillances des pêches.

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de PI sont les suivants :

- Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal
 - Le marché n'est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis à la DCMP ;
 - Liste restreinte composée de 2 candidats, il n'a pas été fait mention d'une ouverture d'un nouveau délai conformément à l'article 80.1 a) du code alors qu'après évaluation de l'AMI il y avait seulement 2 candidats et non trois ;
 - La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour de proposition financière non ouverte ;
 - Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis.
 - Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier ;
 - Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier.
- Mission d'appui technique à la réalisation de travaux de dragage, curage et reprofilage de plans d'eau halieutiques situés dans les régions de Saint Louis, Tambacounda et Sédhiou
 - Le marché n'est pas mentionné dans le PPM 2014 transmis à la DCMP.
 - La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour des propositions financières non ouvertes des candidats non retenus pour l'évaluation financière ;
 - Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis.
- Marché portant sur la réalisation des études préalables aux travaux d'infrastructures de soutien aux activités des vedettes de surveillances des pêches
 - La DCMP a formulé des observations sur le dossier de présélection des candidats au marché et le projet de demande de proposition à la suite de la lettre N°72/MEFP/DCMP/46 datée le 08 Janvier 2015, Objet : Avis sur manifestation d'intérêt et demande de proposition ;
 - Les observations formulées par la DCMP sont en cours d'exécution.

3.2.6. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Sur les 55 marchés passés par DRP, les 14 ont fait l'objet de revue, soit 25,45 %. Il s'agit des marchés suivants :

- Achat de consommables informatiques
- Achat de matériels de bureau
- Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement par le Ministère
- Démontage et montage de 32 splits

- Achat de matériels didactiques
- « Séminaire sur le thème adoption définitive de dossier de soumission relatif à l'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins »
- Travaux d'installation, de câblage, de raccordement, de mise en marche et en mode de démarrage automatique
- Etude sur le thème « Elaboration d'un référentiel de management des formations axée sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des formations et des plans de formation »
- Travaux de réhabilitation et transformation du bâtiment à usage de bureau R+3 à Point E (Peinture-espace vert, divers)
- Etude portant sur le thème « Problématique des pertes postes capture »
- Entretien et réparation des véhicules
- Travaux d'aménagement d'une aire de grossissement d'algues à Niakhar dans la région de Fatick
- Réalisation d'une étude pour la mise en place d'un système de gestion des capacités de pêche artisanale
- Achat et pose d'un groupe électrogène de 100KVA au cabinet du Ministre au Point E

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de DRP sont les suivants :

- Achat de consommables informatiques
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus ;
 - Le PV de la réception des consommables informatiques n'est pas classé dans le dossier.
- Achat de matériels de bureau
 - Remise de la lettre de d'invitation non faite de façon simultanée
 - Le paiement effectif (mandatement) non classé dans le dossier
- Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement par le Ministère
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
- Démontage et montage de 32 splits
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de MAYORO THIAM & ENTREPRISE GENERAL D'ELECTRICITE ET FROID datées du 28/08/2014;

- Achat de matériels didactiques
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de LASER LANDIO SERVICES & MAMADOU DIOUF CISSE datées du 28/08/2014;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
- «Séminaire sur le thème adoption définitive de dossier de soumission relatif à l'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins »
 - La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier ;
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus ;
 - Le document attestant de l'exécution du séminaire n'a pas été fourni.
- Travaux d'installation, de câblage, de raccordement, de mise en marche et en mode de démarrage automatique

Marché lancé en un seul avec « Achat et pose d'un groupe électrogène de 100KVA au cabinet du Ministre au Point E ».
- Etude sur le thème «Elaboration d'un référentiel de management des formations axée sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des formations et des plans de formation »
 - La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier ;
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus ;
 - Le PV attestant l'exécution du marché n'est pas classé dans le dossier.
- Travaux de réhabilitation et transformation du bâtiment à usage de bureau R+3 à Point E (Peinture-espace vert, divers)
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de DAMACOU SERVICES & THIARGANE ENTREPRISE SUARL datés du 28/08/2014;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
- Etude portant sur le thème « Problématique des pertes postes capture »
 - La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier ;

- Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
- Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
- Entretien et réparation des véhicules
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de G.F.S, TECHNOVIA & A.D PRO datés du 01/04/2014
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
 - Le PV de la réception du marché n'est pas classé dans le dossier.
- Travaux d'aménagement d'une aire de grossissement d'algues à Niakhar dans la région de Fatik
- Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
- Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
- Réalisation d'une étude pour la mise en place d'un système de gestion des capacités de pêche artisanale
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
 - Le rapport n'est pas classé dans le dossier.
- Achat et pose d'un groupe électrogène de 100KVA au cabinet du Ministre au Point E
 - Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de VIRGO ENTREPRISE & A.C.I SARL datées du 28/08/2014 ;
 - Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.

3.2.7. Marchés passé par Entente Directe (ED)

Au cours de la période considérée, le MPEM n'a passé aucun marché par la procédure d'appel par entente directe (ED).

3.2.8. Avenants

Aucun marché n'est passé par la procédure d'avenant par le MPEM au titre de la gestion 2014.

3.2.9. Marchés ayant fait l'objet d'un recours auprès du Comité de Règlement des différends de l'ARMP

Un seul marché a fait l'objet de recours. Il s'agit de l'AOO « Acquisition de véhicules en 3 lots ».

La CCBM AUTOMOBILE par la lettre CCBMA 038/2013/DAOM/BG a envoyé un Recours gracieux concernant le dossier d'AO le 11/07/2013 au DAGE/MPAM, accusé réception à la date du 12/07/2013.

La DAGE/MPAM par la lettre n°000372/MPAM/DAGE/DAA du 16/07/2013 a transmis à la DCMP comme objet : Recours sur le dossier d'AO émis par le Ministère et relatif à l'acquisition de véhicules 04 roues (appel d'offres N°04/F/MPAM/DAGE)

3.3. Constats spécifiques à l'exécution financière

Pour les marchés passés par Appel d'offres

Pour les marchés passés par AOO, les engagements et liquidations ont été régulièrement faits et sont classés dans les dossiers.

Cependant, force est de constater que copies du paiement effectif (mandatements) par le trésor public n'est pas mis à la disposition du MPEM pour classement.

Pour les marchés de prestations intellectuelles

Pour les marchés de prestations intellectuelles, les engagements et liquidations ont été régulièrement faits et sont classés dans les dossiers.

Cependant, force est de constater que copies du paiement effectif (mandatements) par le trésor public n'est pas mis à la disposition du MPEM pour classement.

Pour les marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

Les paiements des marchés passés par la procédure de DRP ont été effectués par des Titres de Créances. Cependant les services financiers ne peuvent pas attester des paiements effectifs car le Trésor publics ne donne pas copies des paiements aux AC pour classement

4. RECOMMANDATIONS

4.1. Recommandations relatives au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés

Constats des non-conformités	Recommandations
Création tardive de la Commission des marchés le 14 février en violation de la date butoir du 5 janvier de l'exercice pour la transmission à la DCMP et à l'ARMP.	Le MPEM doit veiller à déposer la liste des membres de la CM au plus tard le 5 janvier de l'exercice conformément à la réglementation
Non paiement des indemnités des membres de la CM et du rapporteur au titre de la gestion 2014 conformément à l'arrêté n°02.08.2013*012971 du MEF fixant les montants et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l'article 36.7 du code des marchés publics.	Le MPEM doit régulariser la situation conformément à l'arrêté n°02.08.2013*012971 du MEF
Le MPEM n'a pas établi les rapports trimestriels à envoyer à la DCMP et à l'ARMP, en violation de l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes.	Veiller à élaborer et déposer les rapports trimestriels dans les délais impartis par l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF
La transmission du rapport annuel 2014 a connu un léger retard puisque la date butoir est fixée au 31 mars de l'exercice suivant conformément à l'arrêté précité	Respecter la date butoir pour le dépôt du rapport annuel
Le système de classement et d'archivage des documents de passation des marchés n'est pas satisfaisant	Recruter un archiviste-documentaliste pour prendre en charge ce travail dédié à une profession bien précise. Le former en marchés publics, notamment en classement et archivage

4.2. Recommandations relatives à la passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert (AOO)

Constats des non-conformités	Recommandations
Le marché n'est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis à la DCMF	Dans pareille situation réviser le PPM ou reporter la prévision d'achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite sur celui de 2013
Le marché n'est pas mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le journal «LE SOLEIL» du 03 Janvier 2014	Tout marché devant faire l'objet d'un appel public à la concurrence doit être inscrit dans l'AGPM
L'avis d'AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dans un support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DGmarket	Publier l'avis d'AOI dans un support de publication de large diffusion internationale
Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été classé dans le dossier	Classer les documents attestant de la transmission du Procès Verbal d'Ouverture des offres aux candidats. Par exemple faire un bordereau de transmission de copie du PV à faire signer par la personne l'ayant reçue
Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation du marché	Respecter le délai réglementaire
L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication	Obligation de publier l'attribution provisoire du marché. En plus de la coupure de presse, il faut classer copie de : <ul style="list-style-type: none"> - la facture Préforma - la facture et - justificatif du paiement.
Le marché n'a pas fait l'objet de notification	Notifier l'attribution de façon écrite à l'attributaire et le rejet pour les candidats non retenus avec décharge.

Constats des non-conformités	Recommandations
Le marché n'a pas fait l'objet de publication de l'attribution définitive	- Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 dernier paragraphe du code- Décret 2014-1212
Le PV de réception n'est pas classé dans le dossier	Le MPEM doit toujours veiller au classement des PV de réception des marchés.
Les paiements (mandatements) ne sont pas classés dans le dossier	L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché.

Marchés conclus par Demande de propositions (DP)

Constats des non-conformités	Recommandations
Le marché n'est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis à la DCMF	Dans pareille situation, réviser le PPM ou reporter la prévision d'achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite sur celui de 2013
Liste restreinte composée de 2 candidats, il n'a pas été fait mention d'une ouverture d'un nouveau délai conformément à l'article 80.1 a) du code alors qu'après évaluation de l'AMI il y avait seulement 2 candidats et non trois	Respecter cette disposition de l'article 80.1 a) du code
La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour de proposition financière non ouverte	Notifier aux candidats leur note technique et à ceux n'ayant pas obtenu la note minimale requise retourner leur proposition financière non ouverte
Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne sont pas classés dans le dossier.	Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 dernier paragraphe du code- Décret 2014-1212
Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier	Classer les rapports dans le dossier
Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier	L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché.

Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Constats des non-conformités	Recommandations
La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier	Classer la lettre d'invitation dans le dossier
Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés	Archiver les accusés de réception de la lettre d'invitation avec mention de la date effective de réception
Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus	Notifier l'attribution de façon écrite à l'attributaire et le rejet pour les candidats non retenus avec décharge.
Le document attestant de l'exécution du séminaire n'a pas été classé	Archiver les documents attestant de l'exécution du séminaire (factures, décharges, rapports ...)

5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES

Tableau 11 : Récapitulatif du suivi des recommandations antérieures

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012	EXISTENCE D’UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS		MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS		OBSERVATIONS
	OUI	NON	OUI	NON	
Dispositif organisationnel					
Nous recommandons au MPEM d’effectuer la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés avant la fin du mois de janvier de l’année prévue pour leur passation conformément à l’article 06 du CMP		X	X		
Nous recommandons au MPEM de transmettre le PPM avant le 31 janvier de l’exercice concerné conformément à l’article 6 du CMP et de matérialiser cet envoi		X	X		
Nous recommandons au Ministère de faire intervenir dans le processus de passation des marchés que le personnel expressément nommés par les arrêtés portant nomination des membres de la Commission des marchés.		X	X		
Nous recommandons aux membres de la Cellule de Passation des Marchés et de la Commission des marchés de suivre une formation en matière de procédure de passation et d’exécution des marchés publics.		X	X		
Nous recommandons au Ministère de regrouper les DRP de même nature et de favoriser la procédure par appel d’offres pour les acquisitions atteignant le seuil prévu par le CMP en vigueur		X	X		

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012	EXISTENCE D’UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS		MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS		OBSERVATIONS
	OUI	NON	OUI	NON	
AOO					
Nous recommandons au Ministère d'utiliser le modèle à jour de dossier d'appel d'offres.		x	x		
Nous recommandons au Ministère de matérialiser les retraits par les candidats des dossiers d'appel d'offres par l'obtention d'une décharge ou tout autre moyen.		x	x		
Nous recommandons de transmettre les PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires conformément aux dispositions de l'article 67 du CMP.		x		x	
Nous recommandons au Ministère de mettre en place une procédure de suivi des contrats.		x			
Nous recommandons au Ministère d'archiver tous les documents (GS) relatifs à la passation de marchés		x	x		
Nous recommandons au Ministère de notifier par écrit le marché à l'attributaire avec accusé de réception conformément à l'article 85 du CMP.		x		x	
Nous recommandons de matérialiser par un PV de réception la réception des fournitures demandées.		x		x	
Nous recommandons au Ministère d'appliquer les pénalités de retards prévus dans le contrat.		x		x	

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012	EXISTENCE D'UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS		MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS		OBSERVATIONS
	OUI	NON	OUI	NON	
DRP					
Nous recommandons au Ministère de prévoir des clauses de pénalités de retard lors de la rédaction de ses contrats		X	X		
Nous recommandons au Ministère d'informer les candidats non retenus du rejet de leurs offres (CF circulaire n°004/PM/CAB/CP du 31/03 2009 portant instruction pour la mise en œuvre des DRP)		X		X	
Nous recommandons au Ministère d'adresser des lettres d'invitation à tous les candidats consultés conformément à la circulaire n°004/PM/CAB/CP du 31/03 2009 portant instruction pour la mise en œuvre des DRP.		X	X		
Nous recommandons au Ministère de consulter des entreprises qui peuvent justifier leur existence sur le plan juridique en présentant des NINEA valables et qui sont inscrites au registre du commerce.		X	X		
Nous recommandons au Ministère de consulter des entreprises qui peuvent justifier leur existence sur le plan juridique en présentant des NINEA valables et qui sont inscrites au registre du commerce.		X	X		

RECOMMANDATIONS AUDIT 2012	EXISTENCE D'UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS		MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS		OBSERVATIONS
	OUI	NON	OUI	NON	
DRP (suite)					
Nous recommandons au Ministère de veillez au respect des délais d'exécution prévus dans le contrat. Et d'appliquer les pénalités de retard le cas échéant.		x	x		
Nous recommandons au Ministère de n'accepter que les offres présentées dans la limite des délais de dépôts des offres conformément à la circulaire n°004/PM/CAB/CP du 31/03 2009 portant instruction pour la mise en œuvre des DRP		x	x		

6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des Appels d'Offres Ouvert (AOO)

Les constats spécifiques relatifs à la passation de ces marchés sont les suivants :

- Le marché n'est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis à la DCMP
- Le marché n'est pas mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014
- L'avis d'AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dans un support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DGmarket
- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été classé dans le dossier
- Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation du marché
- L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication
- Le marché n'a pas fait l'objet de notification
- Le marché n'a pas fait l'objet de publication de l'attribution définitive

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés passé par *Appels d'Offres Ouvert (AOO)*:

Tableau 10 : Répartition des anomalies sur la passation des marchés AOO

N°	Objet du marché	Constats n°							
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Acquisition de véhicules en 3 lots				x	x		x	x
2	Réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du projet de développement de l'industrie de la pêche	x	x	x	x				
3	Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de Louga, Tamba, Sédhiou et Kolda en 4 lots.				x		x	x	
TOTAL		1	1	1	3	1	1	2	1
%		33%	33%	33%	100%	33%	33%	67%	33%

6.2. Statistiques sur la passation des marchés AOR

Au cours de la période considérée, le MPEM n'a passé aucun marché par la procédure d'appel d'offres restreint (AOR).

6.3. Statistiques sur les anomalies des Prestations intellectuelles (PI)

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de Prestations intellectuelles sont les suivants :

- a. Le marché n'est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis à la DCMP
- b. Liste restreinte composée de 2 candidats, il n'a pas été fait mention d'une ouverture d'un nouveau délai conformément à l'article 80.1 a) du code alors qu'après évaluation de l'AMI il y avait seulement 2 candidats et non trois
- c. La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour de proposition financière non ouverte
- d. Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne sont pas classés dans le dossier.
- e. Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier
- f. Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de Prestations intellectuelles :

Tableau 11 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés DP

N°	Objet du marché	Constats n°					
		a	b	c	d	e	f
1	Marché portant sur l'étude d'évaluation du potentiel des ressources algales d'intérêt économique du Sénégal	x	x	x	x	x	x
2	Mission d'appui technique à la réalisation de travaux de dragage, curage et reprofilage de plans d'eau halieutiques situés dans les régions de Saint Louis, Tambacounda et Sédhiou	x		x	x		
3	Marché portant sur la réalisation des études préalables aux travaux d'infrastructures de soutien aux activités des vedettes de surveillances des pêches	Processus en cours suite aux observations de la DCMP					
TOTAL		2	1	2	2	1	2
%		100%	50%	100%	100%	50%	100%

6.4. Statistiques sur les anomalies des marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de DRP sont les suivants :

- a. La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier
- b. Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés
- c. Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus
- d. Le document attestant de l'exécution du séminaire ou PV de réception n'a pas été classé

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés pour les Demandes de Renseignements et de Prix :

Tableau 12 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

N°	Objet du marché	Constats n°			
		a	b	c	d
1	Achat de consommables informatiques		x	x	x
2	Achat de matériels de bureau		x		
3	Dératisation et désinfection des bureaux occupés provisoirement par le Ministère		x	x	
4	Démontage et montage de 32 splits		x		
5	Achat de matériels didactiques		x	x	
6	«Séminaire sur le thème adoption définitive de dossier de soumission relatif à l'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins »	x	x	x	x
7	Etude sur le thème «Elaboration d'un référentiel de management des formations axée sur un cadre logique et ses outils de suivi évaluation des formations et des plans de formation »	x	x	x	x
8	Travaux de réhabilitation et transformation du bâtiment à usage de bureau R+3 à Point E (Peinture-espace vert, divers)		x	x	
9	Etude portant sur le thème « Problématique des pertes postes capture »	x	x	x	
10	Entretien et réparation des véhicules		x	x	x

N°	Objet du marché	Constats n°			
		a	b	c	d
11	Travaux d'aménagement d'une aire de grossissement d'algues à Niakhar dans la région de Fatick		x	x	
12	Réalisation d'une étude pour la mise en place d'un système de gestion des capacités de pêche artisanale		x	x	x
13	Achat et pose d'un groupe électrogène de 100KVA au cabinet du Ministre au Point E		x	x	
TOATAL		3	13	11	5
%		23%	100%	85%	38%

6.5. Statistiques sur les anomalies des marchés passés par Entente Directe

Au cours de la période considérée, le MPEM n'a passé aucun marché par la procédure d'appel d'entente directe (ED).

7. ANNEXES

7.1. Fiches de projet

APPELS D'OFFRES OUVERTS

APPEL D'OFFRES OUVERT 04/F/MPAM/DAGE
Marché n° F_DAGE_048

ACQUISITION DE VEHICULES EN TROIS LOTS

Date de publication de l'Avis d'appel d'offres	Journal « LE SOLEIL » du 10 Juillet 2013, édition N°12936
Date d'ouverture des offres	12 Aout 2013 à 10H00
Délai de préparation des offres	27 jours
Date de l'attribution provisoire	06 Septembre 2014
Attributaire	<ul style="list-style-type: none"> • Lot1 : CCBM AUTOMOBILE • Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL SARL, • Lot3 : CCBM INDUSTRIES
Date de publication de l'attribution provisoire	Journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition N°13080
Montant du marché	Montant TTC: 316 000 000 FCFA Lot1 : 70 000 000 F CFA Lot2 : 140 000 000 F CFA Lot3 : 106 000 000 F CFA
Date de souscription du marché	10/07/2013
Date d'approbation du marché	NON APPROUVE
Date d'enregistrement	ND
Date de notification du marché	<p>Pour le lot 1 : le marché a fait l'objet de notification sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de CCBM AUTOMOBILE à la date du 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA</p> <p>Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les 2 & 3.</p> <p>NB : le marché n'a pas été exécuté.</p>
Délai d'exécution	
Date de publication de l'attribution définitive	ND
Date de la réception provisoire	ND/ NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé
Date de la réception définitive	

Il s'agit d'un marché d'ACQUISITION DE VEHICULES en trois lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT		
	LOT 1	LOT 2	LOT 3
TATA AFRICA SENEGAL SARL		74 257 400	
CCBM INDUSTRIES	59 400 000	76 300 000	67 600 000
CCBM AUTOMOBILE	58 200 000	119 000 000	122 800 000

CFAO MOTORS SENEGAL	69 444 000	136 360 000	115 680 000
LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE	59 400 000	99 078 000	94 144 000
EMG UNIVERSAL AUTO	61 800 000		112 000 000

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 12 Aout 2013 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO
- M. Boubacar DIOUF, MPAM/DPM/BG

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les 3 lots ont été retenues.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché comme suit :

- Lot1 : CCBM AUTOMOBILE 58 200 000 F CFA TTC
- Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL 74 257 400 F CFA TTC
- Lot3 : CCBM INDUSTRIES 67 600 000 F CFA TTC

Vu que le budget alloué à l'acquisition de véhicules, la commission des marchés décide d'augmenter des quantités des offres les moins disantes :

- Lot1 : CCBM AUTOMOBILE, 7 Véhicules au lieu de 6 à 67 900 F CFA TTC
- Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL 13 véhicules de type 4x4 au lieu de 7 à 137 906 600 F CFA TTC
- Lot3 : CCBM INDUSTRIES 6 véhicules type 4x4 station wagon au lieu de 4 à 101 400 000 F CFA TTC

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition N°13080

Approbation et notification du marché

Le marché a été approuvé par le Ministre de la Pêche et des Affaires Maritimes

Pour le lot 1 : le marché a fait l'objet de notification sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de CCBM AUTOMOBILE à la date du 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPPEM/DAGE/DAA

Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les 2 & 3.

NB : le marché n'a pas été exécuté.

ANO de la DCMP

Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°003778/MEF/DCMP/59 du 12 Juillet 2013.

- Avis sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution provisoire par lettre N°006005/MEF/DCMP/45 du 05 Novembre 2013 mentionnant les spécifications techniques du DAO qui feront l'objet de comparaison avec celles des proposées par les soumissionnaires pour chaque lot.

Exécution du marché/Contrat

le marché n'a pas été exécuté.

Recours

La procédure de passation a fait l'objet de recours

La CCBM AUTOMOBILE par la lettre CCBMA 038/2013/DAOM/BG a envoyé un Recours gracieux contre le dossier d'AO le 11/07/2013 au DAGE/MPAM, accusé réception à la date du 12/07/2013.

La DAGE/MPAM par la lettre n°000372/MPAM/DAGE/DAA du 16/07/2013 a transmis à la DCMP comme objet : Recours sur le dossier d'AO émis par le Ministère et relatif à l'acquisition de véhicules 04 roues (appel d'offres N°04/F/MPAM/DAGE)

Les paiements effectués :

- le marché n'a pas été exécuté

NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Non conformités

- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été classé ;
- Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation du marché ;
- Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les lots 2 & 3 ;
- Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive.

APPEL D'OFFRES OUVERT Marché n° T_DAGE_162	
REALISATION CLES EN MAIN DE DIX-NEUF (19) COMPLEXES FRIGORIFIQUES POUR LA CONSERVATION ; LA CONGELATION ET LE STOCKAGE DE POISSON ; FRUITS ET LEGUMES : PHASE 2 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA PECHE	
Date de publication de l'Avis d'appel d'offres	en février 2014, suivant une publication d'un avis sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK
Date d'ouverture des offres	12 Aout 2013 à 10H00
Délai de préparation des offres	
Date de l'attribution provisoire	
Attributaire	GROUPEMENT D'ENTREPRISES COMPOSE DE : <ul style="list-style-type: none"> • MOHAN EXPORT PVT LTD • NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED NEW DELHI - INDE
Date de publication de l'attribution provisoire	14/04/2015
Montant du marché	18 862 872 Dollars des Etats Unis
Date de souscription du marché	10/07/2013
Date d'approbation du marché	
Date d'enregistrement	
Date de notification du marché	
Délai d'exécution	
Date de publication de l'attribution définitive	ND
Date de la réception provisoire	
Date de la réception définitive	ND
Il s'agit d'un marché de la réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation; la congélation et le stockage de poisson; fruits et légumes: phase 2 du projet de développement de l'industrie de la pêche. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :	
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT
1. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE : - EXPORTEC INTERNATIONAL NEER ENTREPRISE	18 862 872 Dollars des Etats Unis
2. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE : - MOHAN EXPORT PVT LTD - NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED - MODERN PREFAB SYSTEMS PVT	17 900 000 Dollars US

LIMITED	
---------	--

Ouverture des plis :

La commission des marchés a procédé à la réception et à l'ouverture des plis le lundi 09 février 2015.

La liste des candidats ayant déposés :

3. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE :
 - EXPORTEC INTERNATIONAL
 - NEER ENTREPRISE
4. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE :
 - MOHAN EXPORT PVT LTD
 - NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
 - MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED

Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marché :

L'offre évaluée la moins disante n'a pas été retenue.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché au

GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE :

- MOHAN EXPORT PVT LTD
- NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED

NB : l'offre la moins disante est de 17 900 000 Dollars US, HTVA alors l'offre retenue est d'un montant de 18 862 872 Dollars US, HTVA car elle est techniquement.

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 14/04/2015, édition N°13080

NB : le marché a été lancé dans la gestion de 2014 mais l'attribution s'est faite en février 2015

NB : le marché a fait l'objet de recours et la DCMP décide de suspendre le processus de passation, elle exige une réévaluation et attribution à nouveau du marché. (procédure en cours)

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> Le marché n'est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis à la DCMP ; Le marché n'est pas mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014 ; L'avis d'AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dansun support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DGmaket ; Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'est classé dans le dossier ; le marché a fait l'objet de recours et la DCMP a décidé de suspendre le processus de passation, elle exige une réévaluation et attribution à nouveau du marché. (procédure en cours)
------------------------	--

APPEL D'OFFRES OUVERT Marché n° T_DAGE_106	
Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA	
Date de publication de l'Avis d'appel d'offres	14 septembre 2013
Date d'ouverture des offres	21 Octobre 2013
Délai de préparation des offres	37 jours
Date de l'attribution provisoire	23 Décembre 2013
Attributaire	<ul style="list-style-type: none"> - Lot1 : GROUPE POLYTECHNIQUE - Lot2 : BAYE DAME GLOBAL - Lot3 : LEONA ENTREPRISE - Lot4 : DRAME ET FILS
Date de publication de l'attribution provisoire	ND
Montant du marché	191 784 518 FCFA lot1 : 43 458 801 Lot2 : 44 760 400 Lot3: 51 784 942 Lot4: 51 780 375
Date de souscription du marché	
Date d'approbation du marché	ND
Date d'enregistrement	
Date de notification du marché	Pour le lot 1 : 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les 2 & 3.
Délai d'exécution	
Date de publication de l'attribution définitive	ND
Date de la réception provisoire	ND/ NB : Le Report des crédits 2013 non effectués,

	insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé			
Date de la réception définitive				
Il s'agit d'un marché de Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA en quatre lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :				
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT			
	LOT 1 LOUGA	LOT 2 TAMBA	LOT 3 KOLDA	LOT4 SEDHIOU
DRAME ET FILS				55 740 921
LEONA ENTREPRISE	49 922 249	51 784 900	51 784 942	51 784 942
BAYE DAME GLOBAL SUARL	72 458 636	76 762 828	78 219 512	90 476 709
GROUPE POLYTECHNIQUE	43 458 801	44 764 846		
ENTREPRISE KANDJI ET FRERES	56 283 202	63 269 142	65 310 379	67 714 086
BUILD ET TRADE CORPORATION	71 048 605	74 008 963		
YAKKAR ENTREPRISE	52 617 497	53 188 532	53 188 532	53 188 532
KANE FIALILITE	52 932 145	58 061 229		

Ouverture des plis :
Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 21 Octobre 2013 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire
Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marché :
Les offres évaluées les moins disantes pour les lots 1 et 3 ont été retenues et pour le lot 2 après correction.
Pour le lot 4, l'offre retenue correspond au 2^{ème} moins disant suite à des corrections lui affectant la moins disante.
La Commission des marchés a ainsi proposé dans son PV du 23/12/2013, d'attribuer le Marché comme suit :

- Lot1 : GROUPE POLYTECHNIQUE
- Lot2 : BAYE DAME GLOBAL

- Lot3 : LEONA ENTREPRISE
- Lot4 : DRAME ET FILS

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication

Approbation et notification du marché

Le marché n'a pas été approuvé.

NB : A la date du 23/12/2013 la commission des marchés s'est prononcée sur l'attribution provisoire du marché. Le report des crédits de 2013 non effectués et l'insuffisance des crédits de 2014 ont fait que l'Autorité n'a pas approuvé la proposition de la commission.

ANO de la DCMP

Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°005448/MEF/DCMP/17 du 03 Octobre 2013

Non conformités

- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été fourni ;
- L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication.

APPELS D'OFFRES OUVERTS

APPEL D'OFFRES OUVERT 04/F/MPAM/DAGE			
Marché n° F_DAGE_048			
ACQUISITION DE VEHICULES EN TROIS LOTS			
Date de publication de l'Avis d'appel d'offres		Journal « LE SOLEIL» du 10 Juillet 2013, édition N°12936	
Date d'ouverture des offres		12 Aout 2013 à 10H00	
Délai de préparation des offres		27 jours	
Date de l'attribution provisoire		06 Septembre 2014	
Attributaire		<ul style="list-style-type: none">• Lot1 : CCBM AUTOMOBILE• Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL SARL,• Lot3 : CCBM INDUSTRIES	
Date de publication de l'attribution provisoire		Journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition N°13080	
Montant du marché		Montant TTC: 316 000 000 FCFA Lot1 : 70 000 000 F CFA Lot2 : 140 000 000 F CFA Lot3 : 106 000 000 F CFA	
Date de souscription du marché		10/07/2013	
Date d'approbation du marché		NON APPROUVE	
Date d'enregistrement		ND	
Date de notification du marché		<p>Pour le lot 1 : le marché a fait l'objet de notification sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de CCBM AUTOMOBILE à la date du 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA</p> <p>Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les 2 & 3.</p> <p>NB : le marché n'a pas été exécuté.</p>	
Délai d'exécution			
Date de publication de l'attribution définitive		ND	
Date de la réception provisoire		ND/ NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé	
Date de la réception définitive			
Il s'agit d'un marché d'ACQUISITION DE VEHICULES en trois lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :			
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT		
	LOT 1	LOT 2	LOT 3
TATA AFRICA SENEGAL SARL		74 257 400	
CCBM INDUSTRIES	59 400 000	76 300 000	67 600 000
CCBM AUTOMOBILE	58 200 000	119 000 000	122 800 000

CFAO MOTORS SENEGAL	69 444 000	136 360 000	115 680 000
LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE	59 400 000	99 078 000	94 144 000
EMG UNIVERSAL AUTO	61 800 000		112 000 000

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 12 Aout 2013 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO
- M. Boubacar DIOUF, MPAM/DPM/BG

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les 3 lots ont été retenues.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché comme suit :

- Lot1 : CCBM AUTOMOBILE 58 200 000 F CFA TTC
- Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL 74 257 400 F CFA TTC
- Lot3 : CCBM INDUSTRIES 67 600 000 F CFA TTC

Vu que le budget alloué à l'acquisition de véhicules, la commission des marchés décide d'augmenter des quantités des offres les moins disantes :

- Lot1 : CCBM AUTOMOBILE, 7 Véhicules au lieu de 6 à 67 900 F CFA TTC
- Lot2 : TATA AFRICA SENEGAL 13 véhicules de type 4x4 au lieu de 7 à 137 906 600 F CFA TTC
- Lot3 : CCBM INDUSTRIES 6 véhicules type 4x4 station wagon au lieu de 4 à 101 400 000 F CFA TTC

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 31/12/2013, édition N°13080

Approbation et notification du marché

Le marché a été approuvé par le Ministre de la Pêche et des Affaires Maritimes

Pour le lot 1 : le marché a fait l'objet de notification sans suite entre le DAGE/MPAM et le DG de CCBM AUTOMOBILE à la date du 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPPEM/DAGE/DAA

Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les 2 & 3.

NB : le marché n'a pas été exécuté.

ANO de la DCMP

Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°003778/MEF/DCMP/59 du 12 Juillet 2013.

- Avis sur le rapport d'analyse et procès-verbal d'attribution provisoire par lettre N°006005/MEF/DCMP/45 du 05 Novembre 2013 mentionnant les spécifications techniques du DAO qui feront l'objet de comparaison avec celles des proposées par les soumissionnaires pour chaque lot.

Exécution du marché/Contrat

le marché n'a pas été exécuté.

Recours

La procédure de passation a fait l'objet de recours

La CCBM AUTOMOBILE par la lettre CCBMA 038/2013/DAOM/BG a envoyé un Recours gracieux contre le dossier d'AO le 11/07/2013 au DAGE/MPAM, accusé réception à la date du 12/07/2013.

La DAGE/MPAM par la lettre n°000372/MPAM/DAGE/DAA du 16/07/2013 a transmis à la DCMP comme objet : Recours sur le dossier d'AO émis par le Ministère et relatif à l'acquisition de véhicules 04 roues (appel d'offres N°04/F/MPAM/DAGE)

Les paiements effectués :

- le marché n'a pas été exécuté

NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé

Non conformités

- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été classé ;
- Non respect du délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation du marché ;
- Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les lots 2 & 3 ;
- Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive.

APPEL D'OFFRES OUVERT Marché n° T_DAGE_162	
REALISATION CLES EN MAIN DE DIX-NEUF (19) COMPLEXES FRIGORIFIQUES POUR LA CONSERVATION ; LA CONGELATION ET LE STOCKAGE DE POISSON ; FRUITS ET LEGUMES : PHASE 2 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA PECHE	
Date de publication de l'Avis d'appel d'offres	en février 2014, suivant une publication d'un avis sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK
Date d'ouverture des offres	12 Aout 2013 à 10H00
Délai de préparation des offres	
Date de l'attribution provisoire	
Attributaire	GROUPEMENT D'ENTREPRISES COMPOSE DE : <ul style="list-style-type: none"> • MOHAN EXPORT PVT LTD • NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED NEW DELHI - INDE
Date de publication de l'attribution provisoire	14/04/2015
Montant du marché	18 862 872 Dollars des Etats Unis
Date de souscription du marché	10/07/2013
Date d'approbation du marché	
Date d'enregistrement	
Date de notification du marché	
Délai d'exécution	
Date de publication de l'attribution définitive	ND
Date de la réception provisoire	
Date de la réception définitive	ND
Il s'agit d'un marché de la réalisation clés en main de dix-neuf (19) complexes frigorifiques pour la conservation ; la congélation et le stockage de poisson ; fruits et légumes : phase 2 du projet de développement de l'industrie de la pêche. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :	
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT
5. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE : - EXPORTEC INTERNATIONAL NEER ENTREPRISE	18 862 872 Dollars des Etats Unis
6. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE : - MOHAN EXPORT PVT LTD - NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED - MODERN PREFAB SYSTEMS PVT	17 900 000 Dollars US

LIMITED	
---------	--

Ouverture des plis :

La commission des marchés a procédé à la réception et à l'ouverture des plis le lundi 09 février 2015.

La liste des candidats ayant déposés :

7. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE :
 - EXPORTEC INTERNATIONAL
 - NEER ENTREPRISE
8. GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE :
 - MOHAN EXPORT PVT LTD
 - NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
 - MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED

Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marché :

L'offre évaluée la moins disante n'a pas été retenue.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché au

GROUPEMENT D'ENTREPRISE COMPOSE DE :

- MOHAN EXPORT PVT LTD
- NEPTUNE REFRIGERATION COMPANY PVT LIMITED
- MODERN PREFAB SYSTEMS PVT LIMITED

NB : l'offre la moins disante est de 17 900 000 Dollars US, HTVA alors l'offre retenue est d'un montant de 18 862 872 Dollars US, HTVA car elle est techniquement.

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 14/04/2015, édition N°13080

NB : le marché a été lancé dans la gestion de 2014 mais l'attribution s'est faite en février 2015

NB : le marché a fait l'objet de recours et la DCMP décide de suspendre le processus de passation, elle exige une réévaluation et attribution à nouveau du marché. (procédure en cours)

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> Le marché n'est mentionné pas dans le PPM 2014 transmis à la DCMP ; Le marché n'est pas mentionné dans l'avis général de passation de marchés publié dans le journal « LE SOLEIL » du 03 Janvier 2014 ; L'avis d'AO a été publié sur le site de la banque indienne EXPORT – IMPORT BANK et sur le portail des marchés publics du Sénégal en non dans un support de publication de large diffusion internationale comme UNDB ou DGmaket ; Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'est classé dans le dossier ; le marché a fait l'objet de recours et la DCMP a décidé de suspendre le processus de passation, elle exige une réévaluation et attribution à nouveau du marché. (procédure en cours)
------------------------	---

APPEL D'OFFRES OUVERT Marché n° T_DAGE_106	
Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA	
Date de publication de l'Avis d'appel d'offres	14 septembre 2013
Date d'ouverture des offres	21 Octobre 2013
Délai de préparation des offres	37 jours
Date de l'attribution provisoire	23 Décembre 2013
Attributaire	<ul style="list-style-type: none"> - Lot1 : GROUPE POLYTECHNIQUE - Lot2 : BAYE DAME GLOBAL - Lot3 : LEONA ENTREPRISE - Lot4 : DRAME ET FILS
Date de publication de l'attribution provisoire	ND
Montant du marché	191 784 518 FCFA lot1 : 43 458 801 Lot2 : 44 760 400 Lot3: 51 784 942 Lot4: 51 780 375
Date de souscription du marché	
Date d'approbation du marché	ND
Date d'enregistrement	
Date de notification du marché	Pour le lot 1 : 23 Septembre 2014 par la lettre N°00475/MPEM/DAGE/DAA Le marché n'a pas fait l'objet de notification pour les 2 & 3.
Délai d'exécution	

Date de publication de l'attribution définitive	ND
Date de la réception provisoire	ND/ NB : Le Report des crédits 2013 non effectués, insuffisance de crédit en 2014. Dossier non approuvé
Date de la réception définitive	

Il s'agit d'un marché de Construction de locaux à usage de bureau pour les services régionaux des pêches de LOUGA TAMBA SEDHIOU et KOLDA en quatre lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT			
	LOT 1 LOUGA	LOT 2 TAMBA	LOT 3 KOLDA	LOT4 SEDHIOU
DRAME ET FILS				55 740 921
LEONA ENTREPRISE	49 922 249	51 784 900	51 784 942	51 784 942
BAYE DAME GLOBAL SUARL	72 458 636	76 762 828	78 219 512	90 476 709
GROUPE POLYTECHNIQUE	43 458 801	44 764 846		
ENTREPRISE KANDJI ET FRERES	56 283 202	63 269 142	65 310 379	67 714 086
BUILD ET TRADE CORPORATION	71 048 605	74 008 963		
YAKKAR ENTREPRISE	52 617 497	53 188 532	53 188 532	53 188 532
KANE FIALILITE	52 932 145	58 061 229		

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 21 Octobre 2013 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Bacary SANE, MPAM/DAGE/DAA
- M. Mouhamadou Gorgui KAMBIE, MPAM/DPM/BMI
- M. MalickGuibril NDIAYE, MPAM/DPM/UMP PRAO

Attribution du marché :

Les offres évaluées les moins disantes pour les lots 1 et 3 ont été retenues et pour le lot 2 après correction.

Pour le lot 4, l'offre retenue correspond au 2^{ème} moins disant suite à des corrections lui affectant la moins disante.

La Commission des marchés a ainsi proposé dans son PV du 23/12/2013, d'attribuer le Marché comme suit :

- Lot1 : GROUPE POLYTECHNIQUE
- Lot2 : BAYE DAME GLOBAL
- Lot3 : LEONA ENTREPRISE
- Lot4 : DRAME ET FILS

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Publication attribution provisoire :

L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication

Approbation et notification du marché

Le marché n'a pas été approuvé.

NB : A la date du 23/12/2013 la commission des marchés s'est prononcée sur l'attribution provisoire du marché. Le report des crédits de 2013 non effectués et l'insuffisance des crédits de 2014 ont fait que l'Autorité n'a pas approuvé la proposition de la commission.

ANO de la DCMP

Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°005448/MEF/DCMP/17 du 03 Octobre 2013

Non conformités

- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été fourni ;
- L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DP n°

Objet du marché : MARCHE PORTANT SUR L'ETUDE D'EVALUATION DU POTENTIEL DES RESSOURCES ALGALES D'INTERET ECONOMIQUE DU SENEGAL

PM : C_DAGE_062

Date des lettres d'invitation	09 Octobre 2013
Date d'ouverture des offres	13 novembre 2013
Attributaire	GROUPEPEMENT : LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING
Date de publication de l'attribution provisoire	13/12/2014
Date d'approbation du marché	13 octobre 2014.
Enregistrement	10 Octobre 2014
Date de notification de l'OS de démarrage	ND
Délai d'exécution	12 mois
Montant du marché	81 997 256 F CFA
Date de publication de l'attribution définitive	ND

AMI :

L'appel public à manifestation d'intérêt a été publié dans le journal « LE SOLEIL » édition N°12876 du 27 Avril 2013.

Date limite de dépôt des offres : 13 Mai 2013.

Liste des candidats invités par la lettre N°525/MPAM/DAA du 09 Octobre 2013

1. ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING
2. INGEQUIP INGENIERIES, 30 Cité Sonatel III, Ouest foire, Dakar
3. HETEROTIS GROUP SARL, Nord Foire, villa N°11, App. B. En face Cité SODA Dakar

Liste restreinte :

La lettre d'invitation date du 09 Octobre 2013 et a été envoyée aux cabinets suivants :

1. ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING
2. INGEQUIP INGENIERIES, 30 Cité Sonatel III, Ouest foire, Dakar

Ouverture des propositions techniques

La commission des marchés à l'ouverture des offres techniques était composée de

- Monsieur Mamadou FAYE, MPAM/DGEFM
- Madame FALL Mbeugué GAYE, MPAM/DPC
- Monsieur Massata NDAO, MPAM/DGEFM

Evaluation des propositions techniques :

Les critères suivants ont été utilisés : la nature des activités, l'organisation technique et

managériale du cabinet, les moyens humains et matériels, l'expérience professionnelle, la qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet.

Les offres techniques ont été ouvertes à la date du 13 novembre 2013 par la commission technique et les critères d'évaluation ont été ceux des termes de référence :

- la nature des activités sur 15 points,
- l'organisation technique et managériale du cabinet sur 10 points,
- les moyens humains et matériels sur 10 points,
- l'expérience professionnelle sur 30 points,
- la qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet sur 35 points.

Information des candidats sur leur note technique :

Ainsi, sur deux (2) candidats soumissionnaires, un seul a obtenu les 70 points et plus. Il s'agit de l'ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING avec 74.32 points

Ouverture et évaluation des propositions financières :

L'offre de l'ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE DE BOTANIQUE ET DE BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING a été la seule.

Attributaire du marché :

le marché a été attribution à ASSOCIATION COMPOSEE DU LABORATOIRE BOTANIQUE ET BIODIVERSITE ET DU CABINET FIABILIS CONSULTING, car étant la moins disante financièrement mais pas techniquement.

Le marché a été approuvé par le DAGE du MPAM à la date du 13 octobre 2014

Notification de l'attribution du marché :

Le contrat a été notifié au titulaire du marché à la date du 13 octobre 2014 par un contre signé par les deux parties.

Le marché a été immatriculé par la DCMP à la date du 10 Octobre 2014 sous le N°7291 et notifié le 14 Octobre 2014.

Information des candidats non retenus :

INGEQUIP INGENIERIES 45.33 points n'est pas retenu pour l'évaluation financière

ANO de la DCMP :

Avis de non objection sur le résultat de l'évaluation des propositions technique, par la lettre N°002688/MEF/DCPM/DCV/32 du 21 mai 2014

Recours :

Le marché n'a pas fait l'objet de recours.

Les rapports et les paiements n'ont pas été fournis.

NB : Signature du contrat en entente du financement recherché dans le cadre du

réaménagement du budget 2015

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> Le marché n'est pas inscrit dans le PPM 2014 transmis à la DCMP ; Liste restreinte composée de 2 candidats, il n'a pas été fait mention d'une ouverture d'un nouveau délai conformément à l'article 80.1 a) du code alors qu'après évaluation de l'AMI il y avait seulement 2 candidats et non trois ; La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour de proposition financière non ouverte ; Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis. Les rapports de la mission ne sont pas classés dans le dossier ; Les documents attestant des paiements ne sont pas classés dans le dossier.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> Le cabinet en a pris note

DP n°

Objet du marché : MARCHE PORTANT SUR LA REALISATION DES ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES VEDETTES DE SURVEILLANCES DES PECHEES

PPM :C_DAGE_124

Date des lettres d'invitation	22 Aout 2014 et 06 Septembre 2014 (avis rectificatif)
Date d'ouverture des offres	08Septembre 2014
Attributaire	Processus en cours
Date de publication de l'attribution provisoire	ND
Date d'approbation du marché	ND
Enregistrement	
Date de notification de l'OS de démarrage	ND
Délai d'exécution	
Montant du marché	ND
Date de publication de l'attribution définitive	ND

AMI :

L'appel public à manifestation d'intérêt a été publié dans le journal « LE SOLEIL » édition N°13272 du 22 Aout 2014

la date de dépôt des offres (lundi 08 Septembre 2014 à 10h10mn)

NB : un Avis d'appel public à manifestation d'intérêt rectificatif a été publié dans l'édition N°13285 du 06 Septembre faisant part le lieu et l'adresse de dépôt et d'ouverture des plis.

Evaluation de l'AMI :

Liste restreinte :

Liste des candidats :

1. GROUPE SOTERCO, Rue 116, Scat Urbam Hann Mariste 2, DAKAR
2. SONED AFRIQUE, Immeuble Ndiaga DIOP, Parc Mazout, DAKAR
3. IDEV IC, Patte d'Oie Builders villa n°B11&D11, DAKAR
4. CENTRE DE LA MER, 26 route de la corniche Est – Dakar

La liste restreinte est composée de l'ensemble des cabinets.

Par la lettre N°72/MEFP/DCMP/46 datée le 08 Janvier 2015, Objet : Avis sur manifestation d'intérêt et demande de proposition, la DCMP a formulé des observations sur le dossier de présélection des candidats au marché et le projet de demande de proposition.

NB : Les corrections sont en cours.

La lettre d'invitation date du 22 Aout 2014 et 06 Septembre 2014 (avis rectificatif) et a été envoyée aux cabinets suivants :

Ouverture des propositions techniques

Evaluation des propositions techniques :

Information des candidats sur leur note technique :

Ouverture et évaluation des propositions financières :

Attributaire du marché :

Notification de l'attribution du marché :

Information des candidats non retenus :

ANO de la DCMP :

Recours :

Non conformités

DP n°

Objet du marché : MISSION D'APPUI TECHNIQUE A LA REALISATION DE TRAVAUX DE DRAGAGE, CURAGE ET REPROFILAGE DE PLANS D'EAU HALIEUTIQUES SITUES DANS LES REGIONS DE SAINT LOUIS, TAMBACOUNDA ET SEDHIOU

PM : C_DAGE_061

Date des lettres d'invitation	09 Octobre 2013
Date d'ouverture des offres	23 Décembre 2013
Attributaire	SCIEPS INGENIEURS CONSEILS NINEA : 00551622C2 Immeuble Orange Espace Résidence, Hann Mariste, Dakar N°34-44
Date de publication de l'attribution provisoire	13 Décembre 2014
Date d'approbation du marché	21 Octobre 2014
Enregistrement	16 Mai 2014
Date de notification de l'OS de démarrage	
Délai d'exécution	60 jours
Montant du marché	56 050 000 F CFA
Date de publication de l'attribution définitive	ND

AMI :

L'appel public à manifestation d'intérêt a été publié dans le journal « LE SOLEIL » édition N°12853 du 29 Mars 2013 (le minimum de 3 candidats n'ayant pas été atteint) et relancé dans l'édition N°12876 du 27 Avril 2013.

Liste restreinte :

La Liste des candidats invités par la lettre N°525/MPAM/DAA du 09 Octobre 2013 est constitué par :

4. CENTRE DE LA MER, 26 route de la corniche Est – Dakar
5. SCIEPS INGENIEURS CONSEILS, N°34-44, Immeuble Orange Espace Résidence, Hann Maristes, Dakar

6. AFRICADIS CONSULTING, Sacré Cœur 3, Pyrotechnique, lot 110, Immeuble Khaira, 4^e étage, App. N°18 Dakar
7. SETICO Ingénieurs Conseils, Sacré Cœur 3 VDN extension, Villa N°157 BD. Dakar
8. INGEQUIP INGENIERIES, 30 Cité Sonatel III, Ouest foire, Dakar
9. HETEROTIS GROUP SARL, Nord Foire, villa N°11, App. B. En face Cité SODA Dakar

BN : la commission a reçu quatre (4) nouvelles manifestations d'intérêt, elle avait deux (2) en sa séance du 22 avril 2013.

Ainsi, sur six (6) candidats quatre (4) ont soumissionné et deux (2) ont été présélectionnés. Il s'agit de ceux qui ont obtenu soixante-dix points (70) et plus :

1. CENTRE DE LA MER, 26 route de la corniche Est – Dakar
2. SCIEPS INGENIEURS CONSEILS, N°34-44, Immeuble Orange Espace Résidence, Hann Maristes, Dakar

Ouverture des propositions techniques

La commission des marchés à l'ouverture des offres techniques était composée de

- Madame GUEYE NDEYE Birame THIAM, MPAM/DPC
- Madame FALL Mbeugué GAYE, MPAM/DPC
- Monsieur Souléye NDAO, MPAM/DPC
- Monsieur Bakary SANE, MPAM/DAGE/DAA

Evaluation des propositions techniques :

Les critères suivants ont été utilisés : la nature des activités, l'organisation technique et managériale du cabinet, les moyens humains et matériels, l'expérience professionnelle, la qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet.

Les offres techniques ont été ouvertes à la date du 13 novembre 2013 par la commission technique et les critères d'évaluation ont été ceux des termes de référence :

- la nature des activités sur 15 points,
- l'organisation technique et managériale du cabinet sur 10 points,
- les moyens humains et matériels sur 10 points,
- l'expérience professionnelle sur 30 points,
- la qualification et expérience professionnel du personnel du cabinet sur 35 points.

Information des candidats sur leur note technique :

Il a été octroyé dans ce rapport à la société CENTRE DE LA MER 77.50 points et SCIEPS INGENIEURS CONSEILS 72.50 points, les autres candidats ont eu des scores inférieurs à 70 points

Ouverture et évaluation des propositions financières :

Seules les offres financières des structures ayant eu plus de 70 points ont été ouvertes à la date du 24 juin 2014 par les membres de la commission des marchés. Elles se présentent comme suit :

- CENTRE DE LA MER : 86 140 000 F CFA TTC

- SCIEPS INGENIEURS CONSEILS : 56 050 000 F CFA TTC.

Attributaire du marché :

La commission des marchés s'est réunie pour l'ouverture des offres financières à la date du 24 juin 2014 à 10h et proposée l'attributaire du marché.

Le marché a ainsi été attribué à SCIEPS INGENIEURS CONSEILS.

L'attribution provisoire a été publiée le 13/12/2014 sur le journal « LESOLEIL » édition N°13365.

Le marché a été approuvé par le DAGE du MPAM à la date du 21 octobre 2014 par la lettre N°496/MPAM/DAGE/DAA

Notification de l'attribution du marché :

Le contrat a été notifié au titulaire du marché à la date du 21 octobre 2014 par un contre signé par les deux parties.

Le marché a été immatriculé par la DCMP à la date du 16 mai sous le N°3574 et notifié le 21 Mai 2014.

Information des candidats non retenus :

AFRICADIS CONSULTING 43.50 points et INGEQUIP INGENIERIES 64.50 points ne sont pas retenus pour l'évaluation financière

ANO de la DCMP :

Avis de non objection

- Avis sur le rapport d'évaluation de proposition technique par lettre N°00221/MPAM/DAGE/DAA du 11 Avril 2014
- Avis sur rapport d'analyse combinée des propositions et sur l'attribution par lettre N°004574/MEFP/DCMP/46 du 21 Aout 2014

Recours :

Le marché n'a pas fait l'objet de recours.

Les rapports ne nous ont pas été présentés.

NB : le marché n'a pas été exécuté pour insuffisance de crédit.

Les paiements n'ont été fournis car le marché n'a pas été exécuté pour insuffisance de crédit.

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • Le marché n'est pas mentionné dans le PPM 2014 transmis à la DCMP. • La notification de rejet n'est pas documentée ; il en est de même du retour des propositions financières non ouvertes des candidats non retenus pour l'évaluation financière : • Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention

	particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none">• Le cabinet en a pris note

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et l'entreprise AICHA PLUS d'un montant de 2 178 162 F CFA TTC

Objet du marché : ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Réf/PPMF-DAGE-054

Date d'invitation	03 Avril 2014
Date de dépôt des offres	10 Avril 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	17 Avril 2014
Attributaire	AICHA PLUS
Montant du marché en F CFA TTC	2 178 162 F CFA
Date du contrat	ND
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	17 Avril 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	ND
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°0036 est datée le 03 Avril 2014

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 10 Avril 2014 à 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 03/04/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ CISSE ET FRERES, IMPORT-EXPORT N°50 HLM – ALLEES DU CENTENAIRE 33 821 81 61
- ✓ MARIE ANTOINETTE, 166 Bd Général De Gaulle Dakar 77 202 92 83
- ✓ ETS KHADY CAMARA, PRESTATION DE SERVICES MARCHANDISES GENERAL 166 ALLES DU CENTENAIRE 77 625 85 27/ 33 821 59 18
- ✓ GIE SANT YALLA, Rue 11x22 Médina Dakar 33 842 08 03
- ✓ AICHA PLUS, Liberté 6 Extension, Registre de Commerce 7110A2002, NINEA 40614121V1

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 10 Avril 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la comptabilité des matières.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disant

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disant par la lettre N°111MPAM/DAGE/CM

daté du 17 Avril 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°50/MPAM/DAGE le 17/04/2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPAM/DAGE et l'entreprise AICHA PLUS d'un montant de 2 178 162 F CFA TTC non daté.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception des consommables informatiques n'a pas été fourni.

Les paiements effectués :

- Bon d'engagement N°14-990910 d'un montant de 2 178 162 F CFA daté le 09 Mai 2014

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus ; • Le PV de la réception des consommables informatiques n'est pas classé dans le dossier.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DIP et l'entreprise MENDA SERVICE d'un montant de 1 572 940 F CFA TTC

Objet du marché : ACHAT DE MATERIELS DE BUREAU

Réf/PPMF-DAGE-047

Date d'invitation	29 Juillet 2014
Date de dépôt des offres	05 Aout 2014 à 09H30
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	12 Aout 2014
Attributaire	MENDA SERVICE
Montant du marché en F CFA TTC	1 572 940 F CFA
Date du contrat	ND
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	12 Aout 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	13/10/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°0001 est datée le 29 Juillet Avril 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 05 Aout 2014 à 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 29/07/2014 à l'exception de SENDI, GEMAC & MENDA SERVICE datées du 30/07/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ SENDIS, Petit Mbao cité Promocap N°12, NINEA 00942232R1, tel : 33 870 04 95
- ✓ MODOU GAYE 3, HLM 4 villa N°1097, Tel 33 842 62 99
- ✓ GEMAC, RCCM : SN-DKR-2012/B-6154, NINEA : 45667352Y2, email : sarlgemac@gmail.com
- ✓ GIE DJAGARAF, RCCM : SN-DKR 97 B 2205, NINEA : 0232330 2R6, tel : 77 632 97 11
- ✓ MENDA SERVI, Liberté VI, Dakar - SENEGAL

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 05 Aout 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la comptabilité des matières.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disant.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disant par la lettre N°0002 MPEM/DIP/CM daté du 12 Aout 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°63/MPAM/DAGE le 12/08/2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPEM/DIP et l'entreprise MENDA SERVICE d'un montant de 1 572 940 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception des matériels de bureau N°049/2014 a été fourni et daté du 13/10/2014, signé par la commission de réception.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant de 1 572 940 F CFA a été effectué par titre de créance par le bon d'engagement N°14-990954 du 15/09/2014.

Non conformités

- Remise de la lettre de d'invitation non faite de façon simultanée
- Le paiement effectif (mandatement) non classé dans le dossier

N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et MAMADOU DIOUF CISSE d'un montant de 2 999 914 F CFA TTC

Objet du marché : ACHAT DE CMATERIELS DIDACTIQUES

Réf/PPMF-DAGE-014

Date d'invitation	27 Aout 2014
Date de dépôt des offres	03 Septembre 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	10 Septembre 2014
Attributaire	MAMADOU DIOUF CISSE
Montant du marché en F CFA TTC	2 999 914 F CFA
Date du contrat	ND
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	10/09/2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	02/12/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°00096 est datée le 27 Aout 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 à 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été fournies et datées du 27/082014 à l'exception de LASER LANDIO SERVICES & MAMADOU DIOUF CISSE datées du 28/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ ENTREPRISE TALL ET COMPAGNIES, Liberté IV, tel : 77 375 72 01, RC SN-DKR-2011-A-7649, NINEA 44007358B1
- ✓ LASER LANDIO SERVICES, SICAP MERMOZ N°7293/ BP 45655 DAKAR-FANN RC SN-DKR-2001.M.6870, NINEA 004318252v1, tel : 33 824 85 64
- ✓ BAYE GALASS SERVICES, Dakar Castor rue villa N°16 Bis, RC SN-DKR-2013-A-6260, NINEA 0047816062V1, tel : 77 507 30 73/ 70 331 87 31
- ✓ AFCOM INDUSTRIE, Rue 17x22 Médina DAKAR, RC SN-DKR-2005-A-11515, NINEA 004013299, tel : 77 546 10 38
- ✓ MAMADOU DIOUF CISSE, 1^{ère} Porte Mermoz villa n°7245, RC SN-DKR-2006-A-3180, NINEA 26123662R1, tel : 33 825 24 30 / 77 514 06 68

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Septembre 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la comptabilité des matières.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disant.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disant par la lettre N°000640MPEM/DAGE/CM daté du 10 Septembre 2014 (PV d'attribution).

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°87/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°87/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPEM/DAGE et MAMADOU DIOUF CISSE d'un montant de 2 999 914 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception N°60/2014 des matériels didactiques a été fourni et daté du 02/12/2014, signé par la commission de réception.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant de 2 999 914 F CFA a pas été effectué par Titre de créance par bon d'engagement N°14-993844 du 31/10/2014.

Non conformités	
	<ul style="list-style-type: none">- Remise de la lettre de d'invitation non faite de façon simultanée- Le paiement effectif (mandatement) non classé dans le dossier

N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et l'entreprise KHOUMA MULTI-SERVICES d'un montant de 9 998 022 F CFA TTC le 02/12/2014

Objet du marché : DEMONTAGE ET MONTAGE DE 32 SPLITS

Réf/PPMS-DAGE-095

Date d'invitation	27 Aout 2014
Date de dépôt des offres	03 Septembre 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	10 Septembre 2014
Attributaire	KHOUMA MULTI-SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	9 998 022 F CFA
Date du contrat	02/12/2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	10/09/2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	03/12/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°0094 est datée le 27 Aout 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 à 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 27/082014 à l'exception de MAYORO THIAM & ENTREPRISE GENERAL D'ELECTRICITE ET FROID datées du 28/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ AFRICSTORY-SARL, Pikine route des Niayes, NINEA 23826542/B tel : 33 822 19 85
- ✓ FROID INTERNATIONAL
- ✓ MAYORO THIAM, NINEA/N° 241 584 32 FSI 50 Rue Escarpe Dakar, tel : 77 685 00 14
- ✓ ENTREPRISE GENERAL D'ELECTRICITE ET FROID, Rue Marsat x Reims, NINEA N° 24676382F.I tel : 33 821 16 44
- ✓ KHOUMA MULTI-SERVICE, 68 Avenue Malick SY X Belfort, RC : SN DKR 1985 A 3163, NINEA 01019071 B1

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Septembre 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de le comptable des matières.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°000638MPEM/DAGE/CM daté du 10 Septembre 2014 (PV d'attribution). Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°91/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°91/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPEM/DAGE et l'entreprise KHOUMA MULTI-SERVICES d'un montant de 9 998 022 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception technique N°797 a été fourni et daté du 03/12/2014 et signé par les membres de la commission de réception.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant de 9 998 022 F CFA a été effectué par un Titre de créance par le bon d'engagement N° 14-993842 en date du 01/12/2014.

Non conformités

- Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.

N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et l'entreprise NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT d'un montant de 3 999 610 F CFA TTC le 10/10/2014

Objet du marché : DERATISATION ET DESINFECTION DES BUREAUX OCCUPES PROVISOIREMENT PAR LE MINISTERE

Réf/PPM

Date d'invitation	10 Septembre 2014
Date de dépôt des offres	17 Septembre 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	24 Sept. 2014
Attributaire	NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT
Montant du marché en F CFA TTC	3 999 610 F CFA
Date du contrat	10/10/2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	21/09/2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	16/10/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°000098 est datée le 10 Septembre 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 17 Septembre 2014 à 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 10/09/2014 à l'exception de GIE SERMA & A.D.M datées du 11/09/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT, Rue 11 X 22 Médina, tel : 77 630 45 80, RC 2002 B 1312, NINEA 216 33 192D2
- ✓ AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET DE MARKETING SARL (A.D.M), 17, Rue Escarfait, Tel : 77 639 60 33, RC 2005 B7791 NINEA 25132832 B2
- ✓ SERVICE PLUS, Sacré Cœur III villa n°49, tel : 77 067 09 70, RC 2002 B 1312 NINEA 216 33 192 D2
- ✓ WATTIS.COM, Sacré Cœur montagne villa n°9228, NINEA 0396293 2B2
- ✓ GIE SERMA, Sicap liberté 5 N°56.03/D, tel : 33 824 07 49/ 33 825 84 17, RC : 95b114-CC : 0281170/M, NINEA 0236077 2B2

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 17 Septembre 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la comptabilité des matières.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°000636MPEM/DAGE/CM daté du 24 Sept. 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°120/MPAM/DAGE le 21/09/2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPAM/DAGE et l'entreprise NDIAMBOUR DEVELOPPEMENT d'un montant de 3 999 610 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le document attestant l'exécution des prestations de services N°677 a pas été fournie et daté du 16/10/2014.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant 3 999 610 F CFA a été effectué par Titre de créance par le bon d'engagement N°14-993843 du 10/10/2014.

Non conformités

- Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.

N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et l'entreprise A.D. PRO d'un montant de 8 000 000 F CFA TTC le 14 Avril 2014

Objet du marché : ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES

Réf/PPMS-DAGE-101

Date d'invitation	31 Mars 2014
Date de dépôt des offres	07 Avril 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	14 Avril 2014
Attributaire	A.D.PRO SUARL
Montant du marché en F CFA TTC	8 000 000 F CFA
Date du contrat	14 Avril 2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	14 Avril 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	06 Mai 2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°0022 est datée le 31 Mars 2014

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 07 Avril 2014 à 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été fournies et datées du 31/03/2014 à l'exception de G.F.S, TECHNOVIA & A.D PRO datées du 01/04/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ RENOVATION AUTOMOBILE, Rue 14 lot N°11 B, RC : SN DKR-2009-M-11241, NINEA 0179821 2C1, tel : 33 825 52 12
- ✓ TECHNOVIA, Avenue Cheikh Ahmadou Bamba –BP 4194 DAKAR, RC : SNDKR2003M15023, NINEA 23380872C2, tel : 33 824 14 45/ 33 825 81 71
- ✓ G.F.S, RC : Castor villa n°35, SN DKR 2012 C 5901, NINEA 004564557 2V6, tel : 76 682 66 37/ 77 525 90 75
- ✓ CARROSSERIE DE L'AMITIE, Sous pont Colobane derrière AFKO-DAKAR, RC : 099268/D, NINEA 0089559 2C1, tel : 77 652 37 32/ 33 835 64 28
- ✓ A.D.PRO SUARL, Kml av. Cheikh Ahmadou Bamba, RC : SN DKR-2014-B-1118, NINEA 49736412C1, tel : 77 651 96 28

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 7 Avril 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0060MPAM/DAGE/CM daté du 14 Avril 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été fournies et datées le 14 Avril 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPAM/DAGE et l'entreprise A.D. PRO d'un montant de 8 000 000 F CFA TTC daté le 14 Avril 2014.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception a été fourni et daté le 06 Mai 2014.

Les paiements effectués :

- Titre de créance N°14-990861 d'un montant de 8 000 000 F CFA en date du 28 Avril 2014

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de G.F.S, TECHNOVIA & A.D PRO datés du 01/04/2014 • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus. • Le PV de la réception du marché n'est pas classé dans le dossier.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et le cabinet EWD d'un montant de 22 991 120 F CFA TTC le 08/12/2014

Objet du marché : ETUDE PORTANT SUR LE THEME PROBLEMATIQUE DES PERTES POSTES CAPTURE

Réf/PPM

Date d'invitation	21/03/2014
Date de dépôt des offres	07/04/2014
Délai de préparation des offres	15 jours
Date d'attribution	09 Avril 2014
Attributaire	E.W.D SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	22 991 120 F CFA
Date du contrat	08/12/2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	11 Avril 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	05/12/2014
Délai d'exécution	60 jours

Les lettres d'invitation N°173 à 177/MPAM/DAGE en date du 21/03/2014 ont été fournies.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 07/04/2014

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies du 21/03/2014 à l'exception de EWD & UNIVERS TECHNOLOGIE datées le 24/03/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ BEMEC, Consulting et services, Guédiaway, tel : 77 968 15 68
- ✓ UNIVERS TECHNOLOGIE, Rufisque, tel : 77 659 21 74/ 70 453 23 04
- ✓ MTB, KeurMassar U12 N°319, RC : SN DKR- 2013- A6136, NINEA 004780020, tel : 77 939 34 12/ 70 610 26 84/ 33 878 94 28
- ✓ E.W.D SERVICES, KeurMassar U.05 villa n°477, RC : SN THS 2003 A 2794, NINEA 23202322X1, tel : 77 504 78 05/ 77915 44 70/ 70 343 58 86
- ✓ GUIT (Groupe Univers Infos Tech), Médina rue 39x26, tel : 77 521 48 41/ 33 823 59 45, email : guniverinfotec@gmail.com

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 09 Avril 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°00765MPAM/DAGE/CM daté du 09 Avril 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été fournies et datées le 11 Avril 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPEM/DAGE et le cabinet EWD d'un montant de 22 991 120 F CFA TTC

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV attestant l'exécution du marché N°812 a été fourni et daté du 05/12/2014.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant 22 991 120 F CFA a été effectué par Titre de créance par le bon d'engagement N°14-108800 du 02/12/2014.

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier ; • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et le cabinet M.T.B d'un montant de 24 999 008 F CFA TTC daté le 11 Avril 2014

Objet du marché : ETUDE SUR LE THEME ELABORATION D'UN REFERENTIEL DE MANANGEMENT DES FORMATIONS AXEE SUR UN CADRE LOGIQUE ET SES OUTILS DE SUIVI EVALUATION DES FORMATIONS ET DES PLANS DE FORMATION

Réf/PPM

Date d'invitation	21 Mars 2014
Date de dépôt des offres	07 Avril 2014
Délai de préparation des offres	15 jours
Date d'attribution	11 Avril 2014
Attributaire	Cabinet M.T.B
Montant du marché en F CFA TTC	24 999 008 F CFA
Date du contrat	11 Avril 2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	11 Avril 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	29 Aout 2014
Délai d'exécution	18 jours

Les lettres d'invitation N°168 à 172/MPAM/DAGE ont été fournies et datées du 21/03/2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 07 Avril 2014.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 21/03/2014 à l'exception d'E.W.D & MTB datées du 24/03/2014

Candidats invités

La liste et adresse des cabinets est la suivante :

- ✓ EWD
- ✓ Cabinet M.T.B, KEUR MASSAR U12 N°319, RC : SN DKR-2013-A6136, NINEA 004780020, tel : 33 878 94 28/ 77 939 34 12
- ✓ GUIT (Groupe Univers Infos Tech)
- ✓ 2SPRO, Ouest Foire lot 29 Dakar, RC SN-DKR-B-1012, NINEA 004972643, tel : 33 820 54 94, email : 2sprosenegal@gmail.com
- ✓ GENERAL LOGISTIC, HLM Grand Yoff N°173/ BP 28367, RC SN DKR 2012 B 10404, NINEA 46206222R2, tel : 33 827 57 45, email : generallogistic@gmail.com

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 09 Avril 2014 par les membres de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°004MPAM/DAGE/DRH daté du 11 Avril 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 11 Avril 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPAM/DAGE et le cabinet M.T.B d'un montant de 24 999 008 F CFA TTC daté le 11 Avril 2014

La durée de l'étude est de dix-huit (18) jours

Le document attestant l'exécution du marché a été fourni et daté le 29 Aout 2014.

Les paiements effectués :

- Titre de créance N°14-993901 d'un montant de 24 999 008 F CFA en date du 11 Aout 2014

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier ; • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus ; • Le PV attestant l'exécution du marché n'est pas classé dans le dossier.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et VIRGO ENTREPRISE d'un montant de 24 844 900 F CFA TTC le 29/09/2014

Objet du marché : TRAVAUX D'INSTALLATION, DE CABLAGE, DE RACCORDEMENT, DE MISE EN MARCHÉ ET EN MODE DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE AVEC FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 100KVA AU CABINET DU MINISTRE AU POINT E

Réf/PPM

Date d'invitation	27 Aout 2014
Date de dépôt des offres	03 Septembre 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	10 SEPTEMBRE 2014
Attributaire	VIRGO ENTREPRISE
Montant du marché en F CFA TTC	24 844 900 F CFA
Date du contrat	29/09/2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	10/09/2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	22/10/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°0063 est datée le 27 Aout 2014

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 à 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été fournies et datées du 27/08/2014 à l'exception de VIRGO ENTREPRISE & A.C.I SARL datées du 28/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ CENTRALE NEGOCE, Liberté 6 Extension lot 7, RC : 98/A8753, NINEA 03054342 CI, tel : 77 639 48 44/ 77 071 06 99
- ✓ DMT CONTRUCTION, Sacré Cœur 2 villa n°8633 H-DAKAR, RC : SN-DKR-2011-B-7470, NINEA 43956632U3, tel : 33 864 30 33
- ✓ ENTREPRISE MANITOU, Rue 3 Bis, x H Point E/ BP 16 756 DAKAR-FANN, SENEGAL, RC : DKR-2003-M-12163, NINEA 0298572 2C2, tel : 33 864 47 29/ 33 864 47 30
- ✓ A.C.I SARL (Agence de Coopération Internationale), Rue 4, entre A et B Point E, RC : N°92-B 759-BP.10048, NINEA 0054578/2/C/2/CC 201926/K, tel : 33 824 35 49
- ✓ VIRGO ENTREPRISE, Point E rue Bx8 Impasse BP. 45 003 Dakar Fann, RC : SN-DKR-2009-B-18630, NINEA 4131794 2C2, tel : 77 638 57 62

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Septembre 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés, du comptable des matières et de la division des finances et matériels.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°365MPPEM/DAGE/CM daté du 10 SEPTEMBRE 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°89/MPAM/DAGE le 10/09/2014

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPAM/DAGE et VIRGO ENTREPRISE d'un montant de 24 844 900 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception technique N°687 a été fourni et daté du 22/10/2014

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant de 24 844 900 F CFA a été effectué par Titre de créance par bon d'engagement N°14-993817

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de VIRGO ENTREPRISE & A.C.I SARL datées du 28/08/2014 ; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPEM et le Cabinet ICE LABOSOFT pour un montant de 17 005 424 F CFA a été fourni et non daté.

Objet du marché : REALISATION D'UNE ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION DES CAPACITES DE PECHE ARTISANALE

Réf/PPM

Date d'invitation	24 Juin 2014
Date de dépôt des offres	10 jours après réception de la lettre d'invitation
Délai de préparation des offres	15 jours
Date d'attribution	19 Aout 2014
Attributaire	ICE LABOSOFT SARL
Montant du marché en F CFA TTC	17 005 424 F CFA
Date du contrat	ND
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	Non faite
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	05 Décembre 2014
Délai d'exécution	60 Jours ouvrables

La lettre d'invitation N°00380 est datée le 24 Juin 2014

La date limite de dépôt des offres est de 10 jours après réception de la lettre d'invitation.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées le 24 juin 2014 à l'exception d'ICE LABOSOFT datée du 25 juin 2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ ICE LABOSOFT SARL, 55 Av. Hassan II BP 1136 DAKAR- SENEGAL / RC SN DKR 2014-B-2040/ NINEA 004985307 TEL 33 820 45 77
- ✓ LANTIER INTERNATIONAL CORPORATION, Yoff cité DjilyMbaye, lot n°328 DAKR
- ✓ SENEGAL BUSINESS EXPRESS, 15 Boulevard de la République, Dakar
- ✓ SANGOMAR ICE FABRICS AND FISHERIES, Sacré cœur 3 Pyrotechnique, villa n°610, Dakar
- ✓ SOLINK SARL, Central Park, lot n°2020, Av. Malick SY x Autoroute

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de quatre (04).

Tous les candidats ont soumissionné seul le cabinet SENEGAL BUSINESS EXPRESS.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 16 Juillet 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°455MPEM/DAGE/CM daté du 19 Aout 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution n'ont pas été envoyées aux candidats.

Contrat

Le contrat entre le MPEM et le Cabinet ICE LABOSOFT pour un montant de 17 005 424 F CFA a été fourni et non daté.

Le délai d'exécution est de 60 jours ouvrables.

Le document attestant l'exécution du marché a été fourni et daté le 05 Décembre 2014.

Les paiements effectués :

- Titre de créance N°14-993944 d'un montant de 17 005 424 F CFA en date du 26 Novembre 2014.

Non conformités	<ul style="list-style-type: none">• Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ;• Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.• Le rapport n'est pas classé dans le dossier.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none">• L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none">• Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPAM/DAGE et du cabinet PICO MEGA SENEAL d'un montant de 21 999 330 F CFA TTC daté le 12 Mai 2014

Objet du marché : SEMINAIRE SUR LE THEME ADOPTION DEFINITIVE DE DOSSIER DE SOUMISSION RELATIF A L'EXTERIEUR DU PLATEAU CONTINENTAL DU SENEGAL AU-DELA DES 200 MILLES MARINS

Réf/PPM

Date d'invitation	21 Mars 2014
Date de dépôt des offres	07 Avril 2014
Délai de préparation des offres	15 jours
Date d'attribution	11 Avril 2014
Attributaire	PICO MEGA SENEAL
Montant du marché en F CFA TTC	21 999 330 F CFA TTC
Date du contrat	13 Mai 2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	11 Avril 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	13 Aout 2014
Délai d'exécution	05 jours

La lettre d'invitation N°163 à 167MPAM/DAG/DAA en date du 21 Mars 2014 a été fournie

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 07 Avril 2014.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 21/03/2014 à l'exception de GUIT & GENERAL MOGISTIC datées du 24/03/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ PICO MEGA SENEGAL, Rue 6x27 Médina Dakar, RC SN DKR 2012 B 4971, NINEA 0045544672Z1, tel : 33 821 04 43/ 33 821 04 42
- ✓ GUIT (Groupe Univers Infos Tech)
- ✓ GENERAL LOGISTIC, HLM Grand Yoff N°173/ BP 28367, RC SN DKR 2012 B 10404, NINEA 46206222R2, tel : 33 827 57 45, email : generallogistic@gmail.com
- ✓ EWD
- ✓ 2SPRO, Ouest Foire lot 29 Dakar, RC SN-DKR-B-1012, NINEA 004972643, tel : 33 820 54 94, email : 2sprosenegal@gmail.com

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 09 Avril 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés, de la DRH.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°012MPAM/DAGE/DRH daté du 11 Avril 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 11 Avril 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPAM/DAGE et du cabinet PICO MEGA SENEAL d'un montant de 21 999 330 F CFA TTC daté le 12 Mai 2014.

La durée du séminaire est de cinq (05) jours.

Le document attestant l'exécution du séminaire a été fourni et daté le 13 Aout 2014 par la lettre N°205/MPEM/DAGE/DFM.

Les paiements effectués :

- Titre de créance N°14-973382 d'un montant de 21 999 330 F CFA en date du 05 Mai 2014

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • La lettre d'invitation n'est pas classée dans le dossier ; • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus ; • Le document attestant de l'exécution du séminaire n'a pas été fourni.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et l'entreprise OT. GROUP ET SERVICES d'un montant de 22 892 000 F CFA TTC le 15/10/2014

Objet du marché : TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE GROSSISSEMENT D'ALGUES A NIAKHAR DANS LA REGION DE FATICK

Réf/PPM

Date d'invitation	27 Aout 2014
Date de dépôt des offres	03 Septembre 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	10 Septembre 2014
Attributaire	OT. GROUP ET SERVICES
Montant du marché en F CFA TTC	22 892 000 F CFA
Date du contrat	15/10/2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	10 Septembre 2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	02/12/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°00094 est datée le 27 Aout 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 à 09H30

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies, datée du 27/08/2014 à l'exception de PERFORMANCE SERVICES SUARL & E.C.P.S datées du 28/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ 2SPRO SARL, Ouest Foire lot 29 Dakar, RC : SN DKR –B-1012, NINEA 004972643, tel : 33 820 54 94
- ✓ GDS SUARL, Rue 27x20 Médina- Dakar, RC : SN 2014-B-5399/ NINEA 005028297/ TEL 77 867 05 55
- ✓ PERFORMANCE SERVICES SUARL, 94 av. Blaise Diagne/ RC : SN DKR 2007 B 2694/ NINEA 2684000/ TEL 33 842 38 86
- ✓ E.C.P.S, Rue 55x60 Geule Tapée- Immeuble Yakhya DIOP 1^{er} Etage Dakar, RC : SN DKR 2005 A 1614/ NINEA 20599802B1/ TEL 77 650 75 33/ 77 529 51 59/ BP 21043
- ✓ OT. GROUP ET SERVICES, Cité Comico 4 villa n°110C, RC : SN DKR2014B4681, NINEA 005020467 2D2

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Septembre 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°00607MPEM/DAGE/CM daté du 10 Septembre 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°85/MPAM/DAGE le 10 Septembre 2014

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPEM/DAGE et l'entreprise OT. GROUP ET SERVICES d'un montant de 22 892 000 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception technique N°81 des travaux a été fourni et daté le 02/12/2014.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant de 22 892 000 F CFA a été effectué par titre de créance par bon d'engagement N°14-993834 du 10/10/2014

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés ; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

N° DRP

Contrat : entre le MPEM/DAGE et THIARGANE ENTREPRISE SUARL d'un montant de 24 499 325 F CFA TTC le 21/10/2014

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION ET TRANSFORMATION DE BATIMENT A USAGE DE BUREAU R+3 0 POINT E (Peinture, Espace vert, divers)

Réf/PPM

Date d'invitation	27 Aout 2014
Date de dépôt des offres	03 Septembre 2014
Délai de préparation des offres	7 jours
Date d'attribution	10 Septembre 2014
Attributaire	THIARGANE ENTREPRISE SUARL
Montant du marché en F CFA TTC	24 499 325 F CFA
Date du contrat	21/10/2014
Date d'approbation du marché	
Date de notification du marché	10/09/2014
Date d'enregistrement du marché	
Date du PV de réception provisoire	11/11/2014
Délai d'exécution	Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande

La lettre d'invitation N°0093 est datée le 27 Aout 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Septembre 2014 à 09H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été fournies et datées du 27/08/2014 à l'exception de DAMACOU SERVICES & THIARGANE ENTREPRISE SUARL datées du 28/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ MODOU GAYE3, HLM 4 Villa N°1097, NINEA 03542752, tel 77 638 86 00/ 33 842 62 99
- ✓ GDS SUARL, Rue 27x20 Médina Dakar, RC : SN2014 B-5397, NINEA 005028297
- ✓ DAMACOU SERVICES, Sicap Liberté 6, RC : SN DKR 2008 A 19 456, NINEA 30742682 VI, tel : 77 633 63 25
- ✓ SOUMBAR EXPRESS SERVICES, 2720 HLM Nimzath Dakar BP. 1096 Hlm, RC : 2000.A.10023/ NINEA : 04987921C1, tel : 33 860 74 17/ 77 914 88 88
- ✓ THIARGANE ENTREPRISE SUARL, 91, Rue Carnot, RC : SN-DKR-2003-B-14346, NINEA 2308792T2

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Septembre 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés et de la cellule de passation des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°00606MPEM/DAGE/CM daté du 10 Septembre 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats N°84/MPAM/DAGE le 10/09/2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MPEM/DAGE et THIARGANE ENTREPRISE SUARL d'un montant de 24 499 325 F CFA TTC.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014 et prend fin dès la réception définitive de la commande.

Le PV de la réception technique des travaux N°728 a été fourni et daté du 11/11/2014 signé par les membres de la commission de réception.

Les paiements effectués :

- Le paiement d'un montant de 24 499 325 F CFA a été effectué par Titre de créance par le bon d'engagement N°14-993828 du 15/10/2014.

Non conformités	<ul style="list-style-type: none"> • Les accusés de réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ne sont pas classés à l'exception de DAMACOU SERVICES & THIARGANE ENTREPRISE SUARL datés du 28/08/2014; • Des lettres de notification de l'attribution et de rejet n'ont pas été envoyées à l'attributaire et aux candidats non retenus.
Commentaires AC	<ul style="list-style-type: none"> • L'information des candidats dont les offres ne sont pas retenues fera également l'objet d'une attention particulière
Réponses du Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> • Le cabinet en a pris note

7.2. Réponses de l'Autorité Contractante