



REPUBLIQUE DU SENEGAL

**AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
(ARMP)**

**REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE
DE LA PASSATION DES MARCHES CONCLUS PAR
LE GROUPE IV AU TITRE DE LA GESTION 2014**

**DAGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE
(MSAS)**

Rapport final

Septembre 2015

**PRESENTE PAR:
LE GROUPEMENT GMS/SSPM**



Liberté 6 extension, en face Camp Lederc
Imm Moustapha, 2ème étage à gauche
Tel : Bur : 33 867 68 00 / 33 867 68 02
Fax: 33 867 68 01 - BP. 9048 Dakar Peytavin
E-Mail : gmac@orange.sn



✉ 1109 Liberté 1, Dakar BP 23967 Dakar Ponty
☎ (+221) 33 864 06 66 / (221) 77 630 72 97
E-mail : sspm@sspm.sn

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| SYNTHESE DE NOS TRAVAUX | 5 |
| 1.CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION | 10 |
| 1.1.CONTEXTE DE LA MISSION..... | 10 |
| 1.2.OBJECTIF DE LA MISSION ET ETENDUE DES TRAVAUX A EFFECTUER..... | 10 |
| 2.ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS | 10 |
| 2.1.LE CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE..... | 10 |
| 2.2.LES ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES..... | 12 |
| 2.2.1.La Cellule de Passation des Marchés (CPM) | 12 |
| 2.2.2.La Commission des Marchés | 13 |
| 2.3.LES ORGANES DE CONTROLE ET DE REGULATION..... | 13 |
| 2.3.1.La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)..... | 13 |
| 2.3.2.L'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) | 13 |
| 2.4.LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES..... | 14 |
| 2.5.LES MODES DE PASSATION DES MARCHES..... | 14 |
| 2.6. MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 | 15 |
| 2.7. ARRETES D'APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 | 15 |
| 3. SYNTHESE DE LA REVUE..... | 18 |
| 3.1.CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL..... | 18 |
| 3.1.1. Présentation de l'Autorité Contractante | 18 |
| 3.1.2. Commission des marchés | 21 |
| 3.1.3. Cellule de passation des marchés..... | 23 |
| 3.1.4. Personne responsable du marché | 23 |
| 3.1.5. Production des rapports trimestriels et du rapport annuel..... | 23 |
| 3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés | 24 |
| 3.1.6.1. Plan de passation des marchés | 24 |
| 3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés..... | 24 |
| 3.1.7. Archivage des dossiers | 24 |
| 3.1.8. Formation en passation des marchés..... | 24 |
| 3.1.9. Registre de marchés | 25 |
| 3.1.10. Base de données des prestataires | 25 |
| 3.2. CONSTATS SPECIFIQUES AUX MARCHES EXAMINES..... | 25 |
| 3.2.1. Echantillon | 25 |
| 3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables à l'entité auditée..... | 36 |
| 3.2.3. Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert | 36 |
| 3.2.3.1 Marchés > Seuil DCMP | 36 |
| 3.2.3.2 Marchés < Seuil DCMP | 39 |
| 3.2.4. Marchés conclus par Appel d'Offres National | 39 |
| 3.2.5. Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint | 39 |
| 3.2.6. Marchés de Prestations intellectuelles | 39 |
| 3.2.7. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix | 40 |
| 3.2.7. Marchés passé par Entente Directe | 44 |
| 3.2.8. Avenants..... | 44 |
| 3.2.9. Marchés ayant fait l'objet d'un recours auprès du CRD de l'ARMP | 47 |
| 3.3. CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION FINANCIERE..... | 47 |
| 4. RECOMMANDATIONS | 48 |
| 4.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL..... | 48 |
| 4.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PASSATION DES MARCHES EXAMINES..... | 49 |

| | |
|--|-----------|
| 5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES | 54 |
| 6. STATISTIQUES DES ANOMALIES | 55 |
| 6.1. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES APPELS D'OFFRES OUVERT | 55 |
| 6.2. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES APPELS D'OFFRES RESTREINTS | 58 |
| 6.3. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES | 58 |
| 6.4. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES MARCHES DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX | 59 |
| 6.5. STATISTIQUES SUR LES ANOMALIES DES MARCHES CONCLUS PAR ENTENTE DIRECTE | 63 |
| 7. ANNEXES | 64 |
| 7.1. FICHES DE PROJETS | 65 |
| 7.2. REPONSES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE | 170 |

SIGLES & ACRONYMES

| | |
|--------|--|
| AAO | Avis d'Appel d'Offres |
| AC | Autorités Contractantes |
| AGPM | Avis Général de Passation des Marchés |
| AI | Auditeur Indépendant |
| AMI | Appel à Manifestation d'Intérêt |
| ANO | Avis de Non Objection |
| AO | Appel d'Offres |
| AOI | Appel d'Offres International |
| AON | Appel d'Offres National |
| AOO | Appel d'Offres Ouvert |
| AOR | Appel d'Offres Restreint |
| ARMP | Autorité de Régulation des Marchés Publics |
| BC | Bon de Commande |
| BL | Bordereau de Livraison |
| CCAG | Cahier des Clauses Administratives Générales |
| CM | Commission des Marchés |
| CMP | Code des Marchés Publics |
| CNCA | Commission Nationale des Contrats de l'Administration |
| COA | Code des Obligations de l'Administration |
| CPM | Cellule de Passation des Marchés |
| DAC | Dossier d'Appel à la Concurrence |
| DAGE | Direction de l'Administration générale et de l'Equipeement |
| DIEM | Direction des infrastructures, de l'Equipeement et de la Maintenance |
| DAO | Dossier d'Appel d'Offres |
| DCMP | Direction Centrale des Marchés Publics |
| DE | Devis (Détail) Estimatif |
| DMI | Demande à Manifestation d'Intérêt |
| DP | Demande de Propositions |
| DRP | Demande de Renseignements et de Prix |
| ED | Entente Directe |
| HT | Hors Taxes |
| MEFP | Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan |
| MI | Manifestation d'Intérêt |
| MO | Maître d'Ouvrage |
| MOD | Maître d'Ouvrage Délégué |
| MSAS | Ministère de la Santé et de l'Action Sociale |
| OP | Ouverture des plis |
| PAP | Procès-verbal d'Attribution Provisoire |
| PI | Prestation Intellectuelle |
| PM | Premier Ministre |
| PPM | Plan de Passation des Marchés |
| PV | Procès-verbal |
| PVR | Procès-verbal de Réception |
| RAPEV | Rapport d'Evaluation |
| RAO | Rapport d'Analyse des Offres |
| RCCM | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier |
| SIGFIP | Système Intégré de Gestion des Finances Publiques |
| TDR | Terme de Références |
| TC | Titre de Créance |
| TTC | Toutes Taxes Comprises |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| UEMOA | Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. |

SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

Le présent rapport est relatif à la revue de la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés conclus au titre de l'exercice 2014 par le DAGE et la DIEM du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS), conformément aux exigences des termes de référence de la mission que l'Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) a bien voulu confier au Groupement GMS/SSPM.

La mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de passation et d'exécution des marchés conclus au cours de la période de référence par les autorités contractantes du Groupe IV, afin de s'assurer que:

- les marchés attribués au cours de la période sous revue ont été passés de manière transparente et régulière conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et que la mise en œuvre de ces procédures ne comporte pas d'anomalies significatives;
- l'exécution financière est effectuée conformément aux dispositions contractuelles et à la réglementation en vigueur ;
- les procédures de contrôle de la matérialité des transactions et de suivi de leur exécution physique sont adéquates et permettent de s'assurer de la réalisation des marchés conformément aux prescriptions techniques et aux normes prévues.

Au terme de cette mission, nous avons établi un certain nombre de constats relatifs au dispositif institutionnel de chaque structure mais aussi à chaque marché ciblé selon un processus d'échantillonnage aléatoire développé dans notre méthodologie.

En ce qui concerne le MSAS, nous vous présentons ci-après la synthèse de nos constats et les recommandations qui en découlent :

Tableau1 : Récapitulatif des constats et recommandations pour le MSAS

| N° | CONSTATS | RECOMMANDATIONS | REPOSES AUTORITE CONTRACTANTE |
|----|--|--|---|
| A | Dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés | | |
| 1 | Transmission tardive du Renouvellement de la commission des marchés et des attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics à la DCMP et à l'ARMP respectivement le 03 et le 05 février 2014. | Veiller à déposer la liste du renouvellement de la commission des marchés et des attestations de prise de la connaissance charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics à la DCMP et à l'ARMP au plus tard le 5 janvier de l'exercice. | Nous prenons acte |
| 2 | Encaissement sur place des produits de La vente des DAO alors que le MSAS | Le candidat à un marché doit verser le montant demandé pour l'acquisition du DAO au Trésor public sur la base de la référence du marché | La législation ne prévoit pas la procédure préconisée. Toutefois nous allons étudier la faisabilité de la proposition |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Ne dispose pas de régie de recettes. | fournie par l'AC. En contrepartie de la quittance qui lui est délivrée par le Trésor public, il se présente dans les services de l'AC pour avoir le DAO. | |
| 3 | Nombre(02) insuffisant des membres de la CPM. | Compte tenu du volume de marchés à traiter annuellement par le MSAS, la mission considère que la CPM doit être renforcée en moyens humains pour lui permettre d'effectuer correctement son travail. | Un projet de renforcement du personnel de la CPM est en cours. |
| 4 | Retard dans l'élaboration et la transmission du rapport annuel à la DCMP et à l'ARMP, en violation du Code des marchés publics sur la date limite de fin mars. | Veiller à élaborer le rapport annuel à temps en vue du respect de la date butoir de fin mars pour sa transmission à la DCMP et à l'ARMP. | Nous prenons acte. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | Le système d'archivage n'est pas Totalelement conforme aux dispositions du Manuel de Classement des Documents des Marchés des Autorités Contractantes de l'ARMP et à l'arrêté N°26.12.2012*012783duMEF pris en application de l'article 35ducode des marché publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes. | Veiller au classement de tous les documents de Marchés au niveau de la CPM; Mettre à la disposition de la CPM un bureau dédié exclusivement au classement et à l'archivage de tous les documents de marchés y compris les DRP, les marchés passés par entente directe et les bons de commande; Recruter un archiviste-documentaliste pour s'occuper de ce bureau et le former en marchés publics et notamment classement et archivage des documents de marchés. | Absence de local adéquat pour procéder à l'archivage et au classement des dossiers selon les normes préconisées |
| 6 | Existence d'un registre des marchés dont la tenue est à améliorer. | Enregistrer dans ce registre toutes les Correspondances relatives aux marchés y compris les accusés de réception des invitations pour les consultations restreintes (DRP, AOR,...) et les recours. | Nous prenons acte |
| 7 | Non-paiement des indemnités des membres De la commission des marchés et du rapporteur. | La DAGE doit veiller à régulariser cette situation. | Une proposition sera faite au MEFP pour la mise en disposition d'une ligne de crédit. |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 8 | Aucun des outils de gestion de la comptabilité matière ne permet d'avoir le stock disponible d'une matière en temps réel à l'exception du carburant. | Pour chaque matière, tenir une fiche de stock sur Excel pour permettre un suivi permanent du stock. | La comptabilité des matières est régie par le décret 81-844 qui prévoit le grand livre des comptes pour le suivi des stocks. Ce document existe et est disponible. |
| B | Passation des marchés examinés | | |
| | Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert (AOO) | | |
| 9 | Achat de dix véhicules | La commission d'ouverture des plis ne doit pas | |

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1. Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un État de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des États membres de l'Union. Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP). La présente mission concerne la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics, des avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l'exercice 2013 par les autorités contractantes du Groupe IV.

1.2. Objectif de la mission et étendue des travaux à effectuer

La mission a pour objectif principal, au sein des autorités contractantes du Groupe IV, de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2014, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés.

Il s'agira principalement d'apprécier l'adéquation des procédures de passation des marchés et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par lesdites autorités contractantes.

Le système sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique comprenant une partie législative et une partie réglementaire.

2. ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

2.1. Le cadre institutionnel et réglementaire

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

- Directive N°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;
- Directive N°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;
- Loi organique N°2011-15 du 08Juillet 2011 relative aux lois de Finances ;
- Loi N°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi N°65-61 du 19 Juillet 1965 portant

Code des Obligations de l'Administration ;

- Loi N°2003-101 du 13 Mars 2003 portant Réglementation générale sur la comptabilité publique ;
- Loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
- Loi N°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ;
- Loi N°2009-20 du 04 Mai 2009 portant loi d'orientation sur les Agences d'exécution ;
- Décret N°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le décret N°81-844 du 20 Août 1981 relatif à la comptabilité des matières appartenant à l'État, aux Collectivités locales et aux Établissements publics ;
- Décret N°2005-576 du 22 Juin 2005 portant charte de Transparence et d'Éthique en matière de marchés publics
- Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié par le décret N°2010-1188 du 13 Septembre 2010, lui-même modifié par le décret n°2011-1048 du 27 Juillet 2011 ;
- Décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le décret 2010-1396 du 20 Octobre 2010 ;
- Décret N°2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;
- Décret N°2011- 1880 du 24 Novembre 2011 portant Règlement sur la Comptabilité publique ;
- Arrêté N°11580/ PM/ du 28 Décembre 2007 pris en application des dispositions de l'article 138 du CMP fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation des marchés ;
- Arrêté N°11583/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 111 du CMP fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission ;

- Arrêté N°11584/MEF/ du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 112 du CMP fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
- Arrêté N°11585 /MEF/ du 25 Décembre 2007 pris en application de l'article 77-3 du CMP relatif aux commandes pouvant être dispensées de la forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures ;
- Arrêté N°11586/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;
- Arrêté N°11587 /MEF du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 45-e du CMP fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Éthique en matière de Marchés publics ;
- Arrêté N°11588/MEF/ du 27 Décembre 2007 pris en application de l'article 36-1 du CMP et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
- Circulaire N°0004/PM/CAB/CP du 31 Mars 2009 portant Instruction pour la mise en œuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) prévue par les dispositions de l'article 78 du CMP ;
- Décision N°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis à la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.

2.2. Les organes chargés de la passation des marchés

La passation des marchés publics relève d'un processus d'une certaine complexité et nécessite un suivi particulier. Aussi, le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 a-t-il prévu au niveau de chaque AC, la mise en place d'une Cellule de Passation des Marchés et d'une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35 à 40 du Code des Marchés Publics.

2.2.1. La Cellule de Passation des Marchés (CPM)

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont définies par l'arrêté n°11586/MEF du 28 Décembre 2007. Elles portent en particulier sur :

- l'examen préalable de tout document à soumettre à l'autorité contractante en

matière de marchés publics ;

- l'établissement, en début d'année du Plan de Passation des Marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
- l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés.

2.2.2. La Commission des Marchés

L'arrêté n°11588/MEF/ du 28 Décembre 2007 détermine la composition des commissions des marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des marchés est chargée notamment:

- de recevoir les offres des candidats à l'heure et à la date fixées par le DAO ; - de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
- de proposer un attributaire provisoire à l'autorité contractante. Les membres de la CPM et de La CM doivent appartenir au moins à la hiérarchie B ou cadre moyen.

2.3. Les organes de contrôle et de régulation

Le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics distingue les fonctions de contrôle de celles de régulation et les répartit entre deux entités qui constituent les piliers du système.

2.3.1. La Direction centrale des Marchés publics (DCMP)

Le contrôle à priori est confié à la DCMP qui émet des avis sur les dossiers types, les attributions selon des seuils fixés et procède à l'immatriculation des marchés dûment approuvés. La DCMP, structure administrative placée sous l'autorité du Ministre de l'Économie et des Finances, est créé par le Décret N°2007-545 du 25 Avril 2007.

2.3.2. L'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

L'ARMP dont l'organisation et le fonctionnement découlent du décret N°2007-546 du 25 avril 2007 comprend trois structures essentielles :

- le Conseil de régulation (CR) chargé de l'orientation ;
- le Comité de règlement des différends (CRD) qui statue sur les litiges non juridictionnels ;

- la Direction générale chargée de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation.

2.4. Les seuils de passation des marchés

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs à la valeur des marchés de l'État, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale comme suit :

- **État, Collectivités Locales, Établissements Publics**
 - 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
 - 15 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
 - 25 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
- **Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres**
 - 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
 - 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
 - 30 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs à ces seuils relèvent de la procédure spécifique de demande de renseignements et de prix (Article 78 du CMP).

2.5. Les modes de passation des marchés

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis à l'article 60 du CMP :

- l'appel d'offres ouvert ;
- l'appel d'offres ouvert avec pré qualification ;
- l'appel d'offres restreint ;
- l'appel d'offres en deux étapes.

La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et 77 du CMP.

2.6. Modifications apportées par le Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics

Depuis le début de la réforme du système national de passation et de gestion des marchés publics, la réglementation y relative a connu des améliorations successives, qui avaient abouti à l'adoption du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics. La mise en application dudit code a permis d'enregistrer des avancées notables qui ont propulsé le dispositif au niveau des standards internationaux, tant du point de vue de la transparence, de l'économie et de la rationalisation de l'utilisation du budget de l'Etat, ainsi que de la participation du secteur privé national aux appels d'offres, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de façon récurrente, des difficultés pour les autorités contractantes de mener à bien leurs procédures de passation de marchés, et partant, d'absorber les crédits mis à leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures.

Face à ce constat, et dans un souci d'efficacité des procédures de passation des marchés publics, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret n°2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics et de le remplacer par un autre.

Le décret N° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés Publics met l'accent sur la réduction des délais, l'allègement des procédures et la responsabilisation des autorités contractantes à travers, notamment, le relèvement des seuils d'application des procédures du code des marchés publics avec toujours comme principes directeurs le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et l'économie.

2.7. Arrêtés d'application du Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics

L'application de certaines dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, avait nécessité la prise d'arrêtés relatifs à:

- l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;
- la détermination du nombre et des conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
- l'établissement des commissions régionales des marchés publics dans les régions autres que Dakar ;

- l'établissement du modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ;
- la détermination des seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission ;
- la détermination des seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution.

L'adoption d'un nouveau Code des Marchés publics, à travers le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014, a rendu nécessaire la mise à jour de ces textes d'application, d'autant plus que des changements sont intervenus, pour certains, sur le numéro des articles du code auxquels ils faisaient référence.

Aussi, corolairement au relèvement des seuils de passation, il est procédé à un rehaussement des seuils d'exigibilité des garanties de soumission et de bonne exécution, pour favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique. Ainsi, en application de l'article 114 du Code des Marchés publics, les seuils en dessous desquels il n'est pas requis la garantie de soumission passent :

- de 30 millions FCFA TTC à 80 millions FCFA TTC pour les marchés de fournitures et de services ;
- de 60 millions FCFA TTC à 100 millions FCFA TTC pour les marchés de travaux.

Concernant la garantie de bonne exécution, dorénavant en application de l'article 115 du Code des Marchés publics, elle n'est obligatoire que :

- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou supérieur à 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC, et ;
- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions FCFA TTC.

Par ailleurs, à la faveur de la réforme introduite par l'Acte 3 de la décentralisation, prise en compte par le nouveau Code des Marchés publics, l'arrêté d'application de l'article 36, alinéa 7 relatif aux commissions des marchés dans les régions autres que Dakar, prévoit, en plus des commissions régionales, les commissions départementales.

Egalement, compte tenu de ladite réforme, l'arrêté d'application de l'article 79 du Code des Marchés concernant les procédures simplifiées applicables aux marchés des

petites collectivités locales, ne fait plus référence aux communautés rurales qui n'entrent plus dans la catégorie des collectivités locales.

Enfin, pour la mise en œuvre de l'article 141 du Code des Marchés publics, les modalités du contrôle exercé par les cellules de passation sur les marchés échappant à la revue de la Direction centrale des Marchés publics, sont décrites dans l'arrêté portant organisation et fonctionnement des cellules de passation, lequel dorénavant portera application des articles 35 et 141 du code des Marchés publics.

LISTE DES ARRETES PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

- Arrêté N°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté N°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté N°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté N°00861 du 22 janvier 2015 fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics, pris en application de l'article 44-f du Code des Marchés publics ;
- Arrêté N°00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36, alinéa 7 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté N°00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code des Marchés publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes ;
- Arrêté N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes, pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté N°00866 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 115 du code des marchés publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution.

3. SYNTHÈSE DE LA REVUE

3.1. Constats relatifs au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés

3.1.1. Présentation de l'Autorité Contractante

ATTRIBUTIONS Décret N°2014-867 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale

Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans le domaine de la santé, de la prévention, de l'hygiène et de l'action sociale.

A ce titre, il est chargé de rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous les Sénégalais, qu'ils vivent en zone urbaine ou rurale.

Il encourage la formation de médecins et de personnels de santé et facilite leur implantation dans les zones qui en sont dépourvues.

Il veille à l'approvisionnement en médicaments de qualité et à la couverture des besoins sanitaires de la population. Il assure la tutelle des établissements publics de santé et veille à leur bon fonctionnement.

Il est chargé de préparer et d'appliquer la législation et la réglementation relatives aux professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques.

Il prend les mesures requises concernant la pratique de la prévention dans tous les établissements et à son inscription dans les curricula de l'enseignement scolaire.

Il encourage les médecins et les infirmiers à pratiquer, en plus des consultations et des soins, des actions efficaces de prévention. Il facilite la mise en place de politiques de vaccination.

Il développe des actions de prévention tendant à la diffusion de modèles de comportement permettant d'éviter le développement de certaines maladies. Il porte une attention particulière à la protection de la santé des femmes, des enfants, des travailleurs et des personnes âgées ou handicapées.

Au titre de l'Action sociale, il apporte une assistance aux malades chroniques et aux groupes vulnérables.

Organisation du MSAS

Secrétariat général et services rattachés

- Cellule de passation des marchés publics ;
- Bureau du Courrier commun ;
- Bureau de la Législation ;

- Bureau des Archives et de la Documentation ;
- Cellule informatique.

Cabinet et services rattachés

- Inspection interne ;
- Cellule d'Appui à la Couverture Maladie universelle ;
- Cellule de la Communication ;
- Service national de l'Education et de l'Information sanitaire et sociale ;
- Cellule d'Appui et de Suivi du Plan national de Développement sanitaire ;
- Service national de l'Hygiène.

Directions

► Direction générale de la Santé publique :

- Direction de la Lutte contre la Maladie ;
- Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant ;
- Direction de la Pharmacie et du Médicament ;
- Direction des Etablissements de Santé ;
- Direction de la Prévention ;
- Direction des Laboratoires.

► Direction générale de l'Action sociale :

- Direction de l'Action médico-sociale ;
- Direction de la Promotion et de la Protection des groupes vulnérables ;
- Direction de la Promotion et de la Protection des Personnes handicapées.

Direction des infrastructures, des Equipements et de la Maintenance ;

Direction de l'Administration générale et de l'Equipeement ;

Direction des Ressources humaines ;


Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques.

Autres administrations

- Centre national de Formation des Techniciens en Maintenance hospitalière (CNFTMH) ;
- Ecole nationale de Développement sanitaire et social (ENDSS) ;
- Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS) ;
- Agence nationale des Grands Projets hospitaliers ;
- Fonds d'Action sociale ;
- Agence de la Couverture maladie universelle (la CMU).

Etablissements publics

- Ordre des Médecins ;
- Ordre des Pharmaciens ;
- Ordre des Chirurgiens - Dentistes ;
- Centre hospitalier universitaire de Fann ;
- Hôpital Aristide le Dantec ;
- Centre hospitalier national des Enfants Albert Royer ;
- Hôpital général de Grand Yoff ;
- Centre hospitalier régional de Thiès ;
- Centre hospitalier régional Ibrahima Abdoulaye Niasse de Kaolack ;
- Centre hospitalier régional Amadou SakhirMbaye de Louga ;
- Centre hospitalier régional Lieutenant Colonel Mamadou Diouf de Saint-Louis ;
- Centre hospitalier régional régional de Ziguinchor ;
- Centre hospitalier régional régional de Kolda ;
- Centre hospitalier régional régional de Tambacounda ;
- Centre hospitalier régional HenrichLubke de Diourbel ;
- Centre hospitalier régional régional de Fatick ;
- Centre national psychiatrique de Thiaroye ;
- Centre hospitalier régional de Ourossogui ;
- Centre hospitalier régional de Ndioum ;
- Centre hospitalier national MatlaboulFawzaïni de Touba ;
- Centre national d'Appareillage et d'orthopédie ;
- Centre national de Transfusion sanguine ;
- Pharmacie nationale d'Approvisionnement.
- Hôpital d'Enfants de Diamniadio ;
- Hôpital de la Paix de Ziguinchor ;
- Hôpital DalalJamm ;
- Hôpital régional de Matam ;
- Centre de santé de référence YoussouMbargane de Rufisque ;
- Centre de santé de référence de Dakar Sud ou d'hygiène social de Dakar ;
- Centre de santé de Tivaoune ;
- Centre de santé Roi Baudoin ;
- Centre de santé de Touba ;
- Centre de santé de Richard Toll ;
- Centre de santé de Linguère ;
- Centre de santé de Mbour ;
- Centre de santé de Kaffrine ;
- Centre de santé de Sédhiou ;
- Hôpital de Ziguinchor.

ORGANIGRAMME DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE

3.1.2. Commission des marchés

Le MSAS a institué en son sein une Commission des Marchés, conformément aux dispositions de l'arrêté 26.12.2012*012786 du MEF pris en application de l'article 36-1 du code des marchés publics. En effet, la Commission des Marchés a été mise en place par Décision N° 24.01.2014*01302 MSAS/DAGE en date du 24 Janvier 2014. Les membres de la Commission des Marchés ont signé les attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d'Éthique qui ont été transmises à la DCMP par lettre n° 01231/MSAS/SG/CPM du 03 février 2014 et à l'ARMP par lettre n°1288/MSAS/CMP du 5 février 2014.

Les membres de la Commission des Marchés sont au nombre de six (06), dont trois (03) titulaires et trois (03) suppléants. La présidence de la commission des marchés est assurée par le DAGE.

Les membres sont les suivants :

| Membres titulaires | Niveau cadre ou assimilé | Membres suppléants | Niveau cadre ou assimilé |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Madame Dramé Ndèye Coumba Guissé, DAGE, Présidente, Mle de solde n° 384.301/E | A | Madame Loum Marième SY, Secrétaire d'administration, Mle de solde n° 625.097/K | B |

| Membres titulaires | Niveau cadre ou assimilé | Membres suppléants | Niveau cadre ou assimilé |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Abdoulaye Fofana, Ingénieur, Mle de solde n° 614 717/D | A | Amad Diouf, ingénieur, Mle de solde n° 613 859/D | |
| Responsable du Service Maitre d'œuvre | A | 1 Représentant du Service Maitre d'œuvre | |
| Rapporteur : Représentant de la Cellule Passation de marchés | A | | |

Les membres de la commission ont suivi des formations en marchés publics. C'est le cas pour Madame Loum Marième SY depuis 2008 et Abdoulaye FOFANA depuis 2011. Cependant ces deux n'ont pas suivi de formation après la dernière modification du code en 2014. La coordonnatrice de la CPM, Mme Ngom, avait organisé en 2013 une session de mise à niveau sur la PM animée par le Cabinet PCG sur la réglementation et les dossiers types à l'intention des gestionnaires et des membres de la commission.

La mission n'a pas noté d'incompatibilité dans la composition de la commission des marchés ; aucun agent chargé du contrôle interne ou membre de la CPM n'est membre de cette commission. Conformément à la réglementation, le secrétariat de la commission est toujours assuré par un membre de la CPM.

Paielements des indemnités des membres de la CM et du rapporteur

Les indemnités des membres de la CM et du rapporteur ne sont pas régulièrement payées pour les marchés financés sur budget de l'Etat. En effet, il n'existe pas de ligne pour supporter ces indemnités qui sont payées de façon irrégulière sur les produits de la vente des DAO.

➤ Constats

- *Transmission tardive du renouvellement de la commission des marchés et des attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics à la DCMP et à l'ARMP respectivement le 03 et le 05 février 2014.*
- *Encaissement sur place des produits de la vente des DAO alors que le MSAS ne dispose pas de régie de recettes.*

3.1.3. Cellule de passation des marchés

La Coordinatrice de la Cellule de Passation des Marchés, Madame Aissatou Seck Ngom a été nommée par Décision n° 04.03.2008* 01697 MSP/SG du 04 mars 2008. Elle est de la hiérarchie A. Elle est secondée par Mr Alpha Ousmane Alain SY, hiérarchie A, suivant la note de service n° 009745 MSAS/DRH/DGP/bfp en date du 03 juin 2014.

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés ont signé les attestations de prise de connaissance de la Charte de Transparence et d'Ethique qui ont été transmises à la DCMP.

Recommandation :

Compte tenu du volume de marchés à traiter annuellement par le MSAS, la mission considère que la CPM doit être renforcée en moyens humains pour lui permettre d'effectuer correctement son travail.

3.1.4. Personne responsable du marché

Madame le Ministre nommée par **décret n° 2013-1223 du 02 septembre 2013** et **décret n° 2014-849 du 06 Juillet 2014** est responsable des marchés. Cependant, dans un souci d'efficacité, elle a délégué la fonction à plusieurs collaborateurs par note de service. Au terme de celle-ci, ces derniers sont chargés de conduire les procédures de passation des marchés, de signer les contrats et de suivre leur exécution dans la limite de leurs compétences.

3.1.5. Production des rapports trimestriels et du rapport annuel

Le rapport du premier trimestre n'est pas fait puisqu'il n'y avait pas d'activités. Mais il est fait pour les trois derniers trimestres de l'année 2014. Ces rapports trimestriels sont transmis à la DCMP et à l'ARMP.

Le rapport annuel 2014 sur les marchés publics est en cours d'élaboration. Il manque des données pour sa finalisation.

➤ **Constat**

Retard dans l'élaboration et la transmission du rapport annuel à la DCMP et à l'ARMP, en violation de la date limite de fin mars.

3.1.6. Documents de programmation de la préparation des marchés

3.1.6.1. Plan de passation des marchés

Le MSAS s'est conformée à l'arrêté n° **26.12.2012*012783 du MEF** pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes, et à l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics.

La première version du plan de passation des marchés 2014 du MSAS n'a été posté sur le portail officiel des marchés publics que le 29 janvier 2014. La septième et dernière version a été postée sur le site le 25 novembre 2014.

3.1.6.2. Avis Général de Passation des Marchés

Conformément à l'article 6 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics, l'avis général de passation des marchés a été publié dans « Le Soleil » du 28 janvier 2014 conformément à la réglementation.

L'avis général de passation des marchés (AGPM) 2014 du MSAS n'a pas été publié sur le portail officiel des marchés publics.

3.1.7. Archivage des dossiers

L'archivage des dossiers de passation des marchés présente des insuffisances en termes d'exhaustivité des documents pour certains marchés, de DRP non classées au niveau de la CPM

➤ **Constat**

*Le système d'archivage n'est pas totalement conforme aux dispositions du Manuel de Classement des Documents des Marchés des Autorités Contractantes de l'ARMP et à l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes.*

3.1.8. Formation en passation des marchés

Tous les membres de la commission des marchés du MSAS ont déjà suivi une formation en marchés publics avec l'ARMP. Dans le cadre du renforcement des capacités, les membres de

la cellule de passation des marchés ont tous suivi une formation en marchés publics avec l'ARMP soit sur les ressources propres du MSAS, soit sur financement Lux-Dév. Il s'y ajoute que la Coordonnatrice de la CPM a suivi avec succès l'accréditation ARMP/SETIM INTERNATIONAL et suit actuellement (Promotion n°3) le Master « Management et régulation des marchés publics de l'ARMP, les agents suivant ont suivi une formation en 2014 ou antérieurement.

3.1.9. Registre de marchés

Le MSAS disposait en 2014 de registre des marchés conformément à l'article 67-3 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des Marchés Publics. Dans ce registre, sont enregistrés les marchés, les AMI, les avis d'appel à la concurrence, les présences des représentants des candidats aux séances d'ouverture des plis.

Recommandations

Enregistrer dans ce registre toutes les correspondances relatives aux marchés y compris les accusés de réception des invitations pour les consultations restreintes (DRP, AOR...) et les recours.

3.1.10. Base de données des prestataires

En 2014, le MSAS disposait d'une base de données des prestataires conformément à la circulaire n°0004/PM/CAP/CP du 31 mars 2009. Cette base de données permet au MSAS de sélectionner des candidats à inviter pour les consultations restreintes et les marchés à passer par Entente directe.

3.2. Constats spécifiques aux marchés examinés

3.2.1. Echantillon

Dans le cadre de nos travaux d'audit, nous avons reçu la liste des marchés passés par la MSAS. Sur la base de redressements effectués, l'équipe a travaillé sur un échantillon constitué de sept (07) Appels d'Offres Ouverts (AAO), un (01) Appel d'Offres Restreint (AOR), un (01) Appel d'offres national (AON), dix sept (17) Demandes de Renseignements et de Prix (DRP) et deux (02) Ententes Directes (ED), tous conclus par le MSAS au titre de la gestion 2014 pour un montant cumulé de **deux milliards huit cent quatre-vingt-trois millions cent-huit mille cent soixante (2 883 108 160) Francs CFA TTC**.

Notre taux de couverture est de **44 %** compte non tenu des marchés financés par la coopération luxembourgeoise revus avec un taux de couverture de 83% en nombre et de 90,50% en montant.

Le tableau récapitulatif ci-après donne le volume et la valeur des marchés passés au titre de la gestion 2014 par le MSAS et des marchés couverts par la revue:

Tableau 2 : Récapitulatif des marchés passés par le MSAS et des marchés couverts par la revue

| Mode de passation de marchés | Typologie des marchés passés au titre de la gestion 2014 | | Typologie des marchés passés au titre de la présente revue | | Taux de couverture | |
|---|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|------------|
| | Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant |
| DAGE | | | | | | |
| Appel d'Offres ouvert (AOO) | 03 | 242 441 057 | 03 | 242 441 057 | 100% | 100% |
| Demande de Renseignements et de Prix (DRP) | 08 | 107811605 | 08 | 107 811 605 | 100% | 100% |
| DIEM | | | | | | |
| Appel d'Offres ouvert (AOO) | 20 | 4 795 572 911 | 04 | 1 172 090 397 | 20% | 24% |
| Appel d'Offres national (AON) | 01 | 24 086 160 | 01 | 24 086 160 | 100% | 100% |
| Appel d'Offres restreint (AOR) | 01 | 886 571 427 | 01 | 886 571 427 | 100% | 100% |
| Demande de Renseignements et de Prix (DRP) | 09 | 81 637 514 | 09 | 81 637 514 | 100% | 100% |
| Entente Directe (ED) | 02 | 368 470 000 | 02 | 368 470 000 | 100% | 100% |
| TOTAL | 43 | 6 506 590 674 | 27 | 2 883 108 160 | 63% | 44% |

Les diagrammes ci-dessous montrent la composition de l'échantillon en nombre et en montant :




Figure 1 : Diagramme représentatif de la composition de l'échantillon en nombre






Figure 2 : Diagramme représentatif de la composition de l'échantillon en montant

Tableau 3 : Récapitulatif des marchés passés par le MSAS sur financement Lux Dév et des marchés couverts par la revue

| Modes de passation de marchés | Récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2014 | | Récapitulatif des marchés examinés lors de la présente revue | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| | Nombre | Montant | Nombre | Montant |
| Appel d'offres ouvert (AOO) | 4 | 477 153 602 | 3 | 420 772 057 |
| Appel d'offres national (AON) | 1 | 24 086 160 | 1 | 24 086 160 |
| Appel d'offres restreint (AOR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestations intellectuelles (DP) | 1 | 114 910 000 | 1 | 114 910 000 |
| Demande de Renseignements et de Prix (DRP) | 6 | 70 485 685 | 5 | 61 643 945 |
| Entente directe (ED) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 686 635 447 | 10 | 621 412 162 |
| | | | 83 % du total | 90,50 % du total |





La liste des marchés constituant l'échantillon est la suivante :


Tableau 4 : Liste des marchés couverts (Pour les Appels d'Offres Ouverts)

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|-------------|---|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| DAGE | | | | | |
| 1 | Acquisition de véhicules DAGE | AOO | F | Lot1 : 73 360 000 | MATFORCE |
| | | | | Lot2 : 66 120 000 | CFAO MOTORS |
| | | | | 139 480 000 | |
| 2 | Acquisition de pièces de rechange de véhicules DAGE | AOO | F | Lot1 : 6 510 650 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot2 : 6 190 280 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot3 : 4 427 950 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot4 : 496 179 | KEUR MAME DIARRA |
| | | | | Lot5 : 3 982 736 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot6 : 255 470 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot7 : 1 035 475 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot 8 : 221 157 | SICAS |

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|---------|---|-------------------|-----------|------------------------|---|
| | | | | Lot 9 : 1 221 300 | ETS DIAGNE ET FRERES |
| | | | | Lot 10 : 6 324 800 | SETS |
| | | | | Lot 11 : 2 773 000 | SETS |
| | | | | 32 217 697 | |
| 3 | Gardiennage, nettoyage et entretien locaux MSAS | AOO | S | Lot 1 53 751 360 | ASEP AGENCE D SECURITE ELITE PROTECTION |
| | | | | Lot 2 16 992 000 | NIKEL |
| | | | | 70 743 360 | |
| DIEM | | | | | |
| 4 | Fourniture ambulances médicalisées aux structures sanitaires | AOO | F | 450 000 000 | ACD |
| | | | | 100 000 000 | ACD |
| | | | | 350 000 000 | ACD |
| | | | | 833 267 646 | |
| 5 | Fourniture de moyens logistiques aux services du MSAS | AOO | F | 96 000 000 | CFA MOTORS SENEGAL |
| 6 | Travaux d'extension du centre de santé de TIVAOUNE | AOO | T | 188 141 591 | OMNIBAT |
| 7 | Fourniture Installation d'Equipements de laboratoire destinés aux structures sanitaires du MSAS | AOO | F | 54 681 160 | SSM |
| LUX DEV | | | | | |
| 8 | Achat de dix véhicules de supervision et de huit (8) motos pour les CS de sakal, keurMomarsarr, Koki, Kébémer, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le | AOO | F | Lot 1 : 176 400 000 | CFAO Motors Sénégal |
| | | | | Lot 2 : 15 600 000 | CFAO Motors Sénégal |

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|---|
| | SAMU, la BRH de Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS | | | Lot 3 : 49 400 957 | ACD |
| 9 | Fourniture et installation de fluides médicaux pour les hôpitaux de NDIOUM et Ourosogui | AOO | F | 149 000 000 | AFSI |
| 10 | Installation d'un centre de réception et de régulation des appels à Dakar (CALL CENTER) (1-1) | AOO | F | | Attente de l'attestation d'existence des crédits attendue + réalimentation de la caisse |
| TOTAL APPEL D'OFFRES | | | | 939 447 068 | |

Echantillon AOO en nombre






Figure 3 : Répartition de l'échantillon Appel d'offres (2 graphiques nombre et montant)

Tableau 5 : Liste des marchés couverts (Pour Appel d'Offres National)

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---|
| LUX DEV | | | | | |
| 1 | Achat de matériel informatique (1-1) | AON | F | | Attente de l'attestation d'existence des crédits attendue + réalimentation de la caisse |
| TOTAL APPELS D'OFFRES NATIONAL | | | | | |

Tableau 6 : Liste des marchés couverts (Pour Appel d'Offres Restreint)

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|--|---|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|
| LUX DEV | | | | | |
| 1 | Travaux de réhabilitation et d'extension de la maternité HALD | AOR | T | 886 571 427 | BF TRADING/CONSTRUCTION FERRER S.A |
| TOTAL APPELS D'OFFRES RESTREINT | | | | 886 571 427 | |

Tableau 7 : Liste des marchés couverts (Pour les Prestations intellectuelles)

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|--|---|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| LUX DEV | | | | | |
| 1 | Assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de 2 centres de santé secondaire à Richard Toll et Thilogne | DP | PI | 114 910 000 | Cabinet MS Architecture |
| TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES | | | | 114 910 000 | |

Tableau 8 : Liste des marchés couverts (Pour les Demandes de Renseignements et de Prix)

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|-------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| DAGE | | | | | |
| 1 | Acquisition d'agenda 2015 | DRP | F | 13 919 280 | FANTY PROMO INVESTS |
| 2 | Acquisition de motos | DRP | F | 14 731 120 | LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE |
| 3 | Acquisition de produits de collation pour la réunion de coordination | DRP | F | 8 999 624 | ABK ENTREPRISE |
| 4 | Construction des locaux du groupe et de l'onduleur du siège du MSAS et du poste de transformation électrique de KIDIRA | DRP | T | Lot1 : 14 929 214 | JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL |
| | | | | Lot2 : 8 414 787 | JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL |
| 5 | Entretien & réparation des véhicules MSAS | DRP | S | LOT1 : 7 900 000 | GARAGE IBRA GUEYE |
| | | | | LOT2 : 6 998 580 | CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE |
| 6 | Organisation de l'atelier d'élaboration du PTA 2015 | DRP | S | 14 999 000 | ACCESS AMERICAN INFORMATIC |
| 7 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du code de la santé | DRP | PI | 9 000 000 | CHARLES BECKER |
| 8 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan directeur informatique 2014-2018 | DRP | PI | 7 920 000 | DIGIT MEDIC AFRIQUE |
| DIEM | | | | | |
| 9 | Acquisition de mobilier de bureau et matériel | DRP | F | LOT1 : 5 849 260 | SENEGAL DISTRIBUTION |

| | | | | | |
|----------------|---|-----|----|---------------------|-----------------------------------|
| | informatique | | | LOT2 : 9 126 781 | BUROTIC DIFFUSION |
| 10 | Entretien et réparation véhicules | DRP | S | LOT1 : 1 178 820 | GARAGE IBRA GUEYE |
| | | | | LOT2 : 5 000 000 | SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE |
| | | | | LOT3: 2 721 682 | UNITECH MOTORS |
| 11 | Acquisition de matériel informatique et d'anti virus | DRP | F | LOT1 : 4 897 000 | NISS |
| | | | | LOT2 : 1 180 000 | NISS |
| 12 | Abonnement de journaux | DRP | F | 2 350 000 | DRAME RASSOUL |
| 13 | Assurer un publireportage/ production d'albums photos | DRP | F | 785 880 | Oumar FAYE |
| 14 | Acquisition d'un groupe électrogène | DRP | F | 13 402 027 | SOFICA |
| 15 | La reprographie de documents relatifs a la concertation nationale sur la sante, au plan d'urgence d'amélioration du dispositif de soins curatifs et du document de politique de maintenance des infrastructures et des équipements | DRP | F | 1 436 650 | IMPRIMERIE SALAM |
| 16 | Acquisition de mobilier de bureau | DRP | F | 1 492 700 | O'TENTIC |
| 17 | Travaux de réhabilitation des locaux de la région médicale de DAKAR | DRP | T | 23 925 562 | GRAND TRAVAUX & SERVICES (GTS) |
| LUX DEV | | | | | |
| 18 | Recruter un consultant national pour appuyer l'élaboration du plan directeur informatique (PDI) | DRP | PI | 7 920 000 | DIGIT MEDIC AFRIQUE |
| 19 | Assurer le contrôle technique des travaux de construction de 2 centres de santé à Thilogne et Richard Toll | DRP | PI | 23 897 500 | SCAT Internationale |
| 20 | Production de supports de communication pour la CACMU | DRP | S | 9 497 230 | THIAAT SARL |
| 21 | Acquisition d'ordinateurs et | DRP | F | 8 703 680 | Convergence |

| | | | | | |
|------------------|---|-----|---|------------|------------------------------------|
| | logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga | | | | Technologies du Sénégal (Contechs) |
| 22 | Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de Louga | DRP | F | 12 143 445 | FERMON LABO |
| TOTAL DRP | | | | 255285199 | |



Figure 4 : Répartition de l'échantillon DRP (2 graphiques nombre et montant)


Tableau 9 : Liste des marchés couverts (Entente directe-ED)

| N° | Objet du Marché | Mode de Passation | Catégorie | Montant (FCFA TTC) | Attributaires |
|-----------------|--|-------------------|-----------|--|--|
| DAGE | | | | | |
| 1 | Maintenance préventive et curative des générateurs d'oxygène des centres hospitaliers de FANN, HOGGY, PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-LOUIS, KAOLACK, ET KOLDA | ED | S | 326 000 000 | CARREFOUR MEDICAL |
| 2 | Assurer la maîtrise et le contrôle des travaux de réhabilitation de la maternité HADL en deux lots | ED | PI | Lot1 : 23 000 000 Lot2 : 19 470 000 | Lot1 : Cabinet D'Architecture Alioune SOW (C.A.A.S) Lot2 : Cabinet APAYE SAHEL |
| TOTAL ED | | | | 368 470 000 | |

3.2.2. Rappel des seuils de passation des marchés applicables à l'entité auditée

Conformément à l'article 53 du code, les seuils de passation des marchés applicables au MSAS sont les suivants :

- Marchés de travaux : 25 Millions ;
- Marchés de services et fournitures courantes : 15 Millions ;
- Marchés de prestations intellectuelles : 25 Millions.

3.2.3. Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert (AOO)**3.2.3.1 Marchés > Seuil DCMP**

Il s'agit des huit (08) marchés suivants :

DAGE

- Acquisition de véhicules DAGE
- Gardiennage, nettoyage et entretien locaux MSAS
- Gardiennage, nettoyage et entretien locaux MSAS

DIEM

- Fourniture ambulances médicalisées aux structures sanitaires ;
- Fourniture de moyens logistiques aux services du MSAS ;
- Travaux d'extension du centre de sante de TIVAOUNE ;
- Fourniture Installation d'Equipements de laboratoires destinés aux structures sanitaires du MSAS.

LUX DEV

- Achat de dix véhicules de supervision et de huit (08) motos pour les CS de sakal, keur Momar sarr, Koki, Kébémér, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS
- Fourniture et installation de fluides médicaux pour les hôpitaux de NDIOUM et Ourossogui

Les constats spécifiques relatifs à la passation de ces marchés sont les suivants :

- Acquisition de véhicules DAGE
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive ;
 - Paiement du lot 1 non classé dans le dossier.
- Gardiennage, nettoyage et entretien locaux MSAS
 - Rejet d'un candidat à l'ouverture des plis pour non fourniture de la garantie de soumission ;
 - Notification de rejet aux candidats non retenus non classé dans le dossier ;
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive.
- Acquisition de pièces de rechange de véhicules DAGE
 - Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été fourni ;
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive ;
- Fourniture ambulances médicalisées aux structures sanitaires
 - Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été fourni ;
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive.

- Fourniture de moyens logistiques aux services du MSAS
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive ;
 - Les paiements ne sont pas classés dans le dossier.
- Travaux d'extension du centre de santé de TIVAOUNE
 - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive ;
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier.
- Achat de dix véhicules de supervision et de huit (8) motos pour les CS de sakal, keur Momar sarr, Koki, Kébémér, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS
 - Pièces administratives non détaillées dans le PV d'ouverture des plis ;
 - Jugement sur la conformité des pièces administratives par la commission d'ouverture des plis ;
 - Modèle de PV d'ouverture des plis de l'ARMP non utilisé ;
 - Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée ;
 - Publication de l'attribution provisoire du marché non archivée ;
 - Modèle de PV d'ouverture des plis de l'ARMP non utilisé ;
 - Information des candidats non retenus à la suite de l'évaluation non documentée.
- Fourniture et installation de fluides médicaux pour les hôpitaux de NDIOUM et Ourosogui
 - Pièces administratives non détaillées dans le PV d'ouverture des plis ;
 - Jugement sur la conformité des pièces administratives par la commission d'ouverture des plis ;
 - Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée ;
 - Modèle de PV d'ouverture des plis de l'ARMP non utilisé ;
 - Transmission du PV d'ouverture des plis aux 3 candidats non documentée ;
 - Notification de l'attribution provisoire du marché à AFSI non archivée ;
 - Notification du rejet à Air Liquide et Carrefour Médical non documentée.
- Fourniture Installation d'Equipements de laboratoires destinés aux structures sanitaires du MSAS
 - Le document relatif à la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été transmis ;
 - La garantie de soumission non fournie.

3.2.3.2 Marchés < Seuil DCMP

Tous les marchés passés par la procédure d'AOO ont fait l'objet de revue a priori de la DCMP

3.2.4. Marchés conclus par Appel d'Offres National (AON)

Il s'agit du marché suivant :

- Achat de matériel informatique (1-1)

Les constats spécifiques relatifs à la passation de ces marchés sont les suivants :

Le marché est en attente de l'attestation d'existence des crédits + réalimentation de la caisse. Donc le marché n'est pas passé contrairement au Tableau des marchés BCI PIC III.2014

3.2.5. Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint (AOR)

Il s'agit du marché suivant :

- Travaux de réhabilitation et d'extension de la maternité HALD

Les constats spécifiques relatifs à la passation de ces marchés sont les suivants :

- Les documents attestant de la transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis ;
- Les lettres d'information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de soumission ne sont pas classées dans le dossier ;
- PV de réception définitive non fourni ;
- Paiements effectués non exhaustifs.

3.2.6. Marchés de Prestations intellectuelles (DP)

LUX DEV

- Assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de 2 centres de santé secondaire à Richard Toll et Thilogne

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de PI sont les suivants :

- Les documents attestant de la publication de l'attribution provisoire ne nous ont pas été transmis ;
- Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis.

3.2.7. Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Il s'agit des vingt-deux (22) marchés suivants :

DAGE

- Acquisition d'agenda 2015 ;
- Acquisition de motos ;
- Acquisition de produits de collation pour la réunion de coordination ;
- Construction des locaux du groupe et de l'onduleur du siège du MSAS et du poste de transformation électrique de KIDIRA ;
- Entretien & réparation des véhicules MSAS ;
- Organisation de l'atelier d'élaboration du PTA 2015 ;
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du code de la santé ;
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan directeur informatique 2014-2018.

DIEM

- Acquisition de mobilier de bureau et matériel informatique ;
- Entretien et réparation véhicules ;
- Acquisition de matériel informatique et d'anti virus ;
- Abonnement de journaux ;
- Assurer un publipostage/ production d'albums photos ;
- Acquisition d'un groupe électrogène ;
- La reprographie de documents relatifs à la concertation nationale sur la sante, au plan d'urgence d'amélioration du dispositif de soins curatifs et du document de politique de maintenance des infrastructures et des équipements ;
- Acquisition de mobilier de bureau ;
- Travaux de réhabilitation des locaux de la région médicale de DAKAR.

LUX DEV

- Recruter un consultant national pour appuyer l'élaboration du plan directeur informatique (PDI) ;
- Assurer le contrôle technique des travaux de construction de 2 centres de santé à Thilogne et Richard Toll ;
- Production de supports de communication pour la CACMU ;
- Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga ;
- Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de Louga.

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de DRP sont les suivants :

- Acquisition d'agenda 2015
 - Rien à signaler

- Acquisition de motos
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Acquisition de produits de collation pour la réunion de coordination
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour
- Construction des locaux du groupe et de l'onduleur du siège du MSAS et du poste de transformation électrique de KIDIRA
 - PV de réception du marché non classé dans le dossier
- Entretien & réparation des véhicules MSAS
 - Rien à signaler
- Organisation de l'atelier d'élaboration du PTA 2015
 - Rien à signaler
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du code de la santé
 - Rien à signaler
- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan directeur informatique 2014-2018
 - Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés
 - le certificat administratif attestant l'exécution du marché n'est pas daté ni numéroté
 - Paiements non classés dans le dossier
- Acquisition de mobilier de bureau et matériel informatique
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Entretien et réparation véhicules
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

- Acquisition de matériel informatique et d'anti virus
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Abonnement de journaux
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Assurer un publipostage/ production d'albums photos
 - Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Acquisition d'un groupe électrogène
 - Lettre d'invitation et accusés de réception non classés dans le dossier
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- La reprographie de documents relatifs à la concertation nationale sur la santé, au plan d'urgence d'amélioration du dispositif de soins curatifs et du document de politique de maintenance des infrastructures et des équipements
 - Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Acquisition de mobilier de bureau
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- Travaux de réhabilitation des locaux de la région médicale de DAKAR
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.
 - Des lettres de notification de l'attribution n'ont pas été fournies.
 - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

- Recruter un consultant national pour appuyer l'élaboration du plan directeur informatique (PDI)
 - La deuxième lettre d'invitation envoyée aux candidats le 25 mars 2014 fait état de recrutement d'un consultant individuel alors que l'invitation a été envoyée à des firmes (Cf PV de la séance de restitution du rapport d'évaluation des propositions techniques N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAO)
 - Transmission de l'invitation n'est pas faite de façon simultanée
 - Lettres d'invitation à assister à l'ouverture des propositions financières non classées
 - Contrat non classé dans le dossier
- Assurer le contrôle technique des travaux de construction de 2 centres de santé à Thilogne et Richard Toll
 - Publication de l'attribution provisoire non classée dans le dossier
 - Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive non classés dans le dossier
- Production de supports de communication pour la CACMU
 - Accusés de réception de la lettre d'invitation non datés
 - Appellation du marché différente du libellé du marché figurant dans le PPM
 - Lettres de soumission et la charte de transparence exigées dans la lettre d'invitation ne sont pas classées dans le dossier
 - Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier
 - Délai d'exécution du contrat non indiqué dans le marché
- Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga
 - Lettre d'invitation non classée dans le dossier
 - Accusés de réception de la lettre d'invitation non classés dans le dossier
 - Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception)
 - Transmission copie du PV d'ouverture des plis et accusés de réception non classés dans le dossier
 - Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception)
 - Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier

- Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de Louga
 - Lettre d'invitation non classée dans le dossier ;
 - Accusés de réception de la lettre d'invitation non classés dans le dossier ;
 - Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception) ;
 - Transmission copie du PV d'ouverture des plis et accusés de réception non classés dans le dossier ;
 - Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception) ;
 - Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier ;
 - Délai d'exécution du contrat non indiqué dans le marché.
- Entretien & Réparation de véhicules
 - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.

3.2.7. Marchés passé par Entente Directe (ED)

Il s'agit des deux (02) marchés suivants :

- Maintenance préventive et curative des générateurs d'oxygène des centres hospitaliers de FANN, HOGGY, PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-LOUIS, KAOLACK, et KOLDA
- Assurer la maîtrise et le contrôle des travaux de réhabilitation de la maternité HADL en deux lots

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés passés par ED sont les suivants :

- Le marché n'est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014 ;
- La notification du marché n'est pas archivée ;
- Les copies des garanties ne sont pas classées dans le dossier ;
- Les paiements non exhaustifs.

3.2.8. Avenants

Avenant n°1 (Administratif) au marché « Fourniture et installation d'équipements d'imagerie médicale » AO 02-12-Imagerie Médicale /MSHPP/DAGE/DEM/BCI 2012 Lot unique Scanners

Objet de l'avenant : Modification de la domiciliation bancaire

- Au lieu de : CBAO Siège n° SN 012 01201 201 36016545/91
- Lire : BNDE Place SOWETO n° SN 169 01001 001000029501/44

Attestation de non engagement de la CBAO n° 127/2014 en date du 10 février 2014 classée dans le dossier

Tableau 10 : Récapitulation des avenants du MSAS

| Lots | Titulaires | Souscription | Approbation | Notification | Enregistrement | Montant (F CFA TTC) |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|------------------------|
| 1 | CERTEC | 30/04/2014 | 05/06/2014 | 18/06/2014 | 10/06/2014 | 00 |

Avenant :

| Objet du marché | Financement | Type de marché | DATE | | Titulaire | Montant | Immatriculation | | Situation |
|--|-------------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------|-----------------|------------|-----------|
| | | | Souscription | Approbation | | | N° | Date | |
| Fourniture et installation d'équipements d'imagerie médicale | BCI | F | 30/04/2014 | 05/06/2014 | CERTEC | 00 | F 0849/14 | 10/06/2014 | |

3.2.9. Marchés ayant fait l'objet d'un recours auprès du Comité de Règlement des différends de l'ARMP

3.3. Constats spécifiques à l'exécution financière

Pour les marchés passés par Appel d'offres

Pour les marchés passés par AOO, les engagements et les liquidations sont classées dans les dossiers. Cependant, force est de constater que copies des paiements effectifs (mandatements) par le trésor public ne sont pas mises à la disposition du MSAS pour classement.

Pour les marchés de prestations intellectuelles

Pour les marchés passés par AOO les engagements et les liquidations sont classées dans les dossiers. Cependant, force est de constater que copies des paiements effectifs (mandatements) par le trésor public ne sont pas mises à la disposition du MSAS pour classement.

Pour les marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

Les paiements des marchés passés par la procédure de DRP ont été effectués par des Titres de Créances. Cependant, les services financiers ne peuvent pas attester des paiements effectifs car le Trésor publics ne donne pas copies des paiements (mandatements) aux AC pour classement.

4. RECOMMANDATIONS

4.1. Recommandations relatives au dispositif institutionnel, à l'organisation et à l'environnement de la passation des marchés

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|--|---|
| - Transmission tardive du renouvellement de la commission des marchés et des attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics à la DCMP et à l'ARMP respectivement le 03 et le 05 février 2014. | Veiller à déposer la liste du renouvellement de la commission des marchés et des attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics à la DCMP et à l'ARMP au plus tard le 5 janvier de l'exercice. |
| - Encaissement sur place des produits de la vente des DAO alors que le MSAS ne dispose pas de régie de recettes. | Le candidat à un marché doit verser le montant demandé pour l'acquisition du DAO au Trésor public sur la base de la référence du marché fournie par l'AC. En contrepartie de la quittance qui lui est délivrée par le Trésor public, il se présente dans les services de l'AC pour avoir le DAO. |
| Nombre (02) insuffisant des membres de la CPM. | Compte tenu du volume de marchés à traiter annuellement par le MSAS, la mission considère que la CPM doit être renforcée en moyens humains pour lui permettre d'effectuer correctement son travail. |
| Retard dans l'élaboration et la transmission du rapport annuel à la DCMP et à l'ARMP, en violation de la date butoir de fin mars. | Veiller à élaborer le rapport annuel à temps en vue du respect de la date butoir de fin mars pour sa transmission à la DCMP et à l'ARMP. |
| Le système d'archivage n'est pas totalement conforme aux dispositions du Manuel de Classement des Documents des Marchés des Autorités Contractantes de l'ARMP et à l'arrêté N° 26.12.2012*012783 du MEF pris en application de l'article 35 du code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes. | <ul style="list-style-type: none"> - Veiller au classement de tous les documents de marchés au niveau de la CPM - Mettre à la disposition de la CPM un bureau dédié exclusivement au classement et à l'archivage de tous les documents de marchés y compris les DRP, les marchés passés par entente directe et les bons de commande - Recruter un archiviste-documentaliste pour s'occuper de ce bureau et le former en marchés publics et notamment en classement et archivage des documents de marchés |

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|---|
| Existence d'un registre des marchés dont la tenue est à améliorer | Enregistrer dans ce registre toutes les correspondances relatives aux marchés y compris les accusés de réception des invitations pour les consultations restreintes (DRP, AOR...) et les recours. |
| Non paiement des indemnités des membres de la commission des marchés et du rapporteur. | La DAGE doit veiller à régulariser cette situation. |
| Aucun des outils de gestion de la comptabilité matière ne permet d'avoir le stock disponible d'une matière en temps réels à l'exception du carburant. | Pour chaque matière, tenir une fiche de stock sur Excel pour connaître à tout moment le stock disponible. |

4.2. Recommandations relatives à la passation des marchés examinés

Marchés conclus par Appel d'Offres Ouvert (AOO)

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|---|
| - Jugement de la CM sur la conformité des pièces administratives lors de la séance d'ouverture. | - La commission d'ouverture des plis ne doit pas se préoccuper de la conformité des pièces administratives à la séance d'ouverture des plis ; elle doit seulement noter si les pièces demandées sont fournies ou pas. |
| - Formulaire de PV d'ouverture des plis élaboré par l'ARMP non utilisé pour dresser le PV d'ouverture des plis. | - Le formulaire de PV d'ouverture des plis élaboré par l'ARMP doit être utilisé. |
| - Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée. | - Convocation des membres de la commission des marchés à matérialiser avec la décharge et la date de réception. |
| - Pièces administratives non détaillées dans le PV d'ouverture des plis. | - Pour la colonne « Pièces administratives » du PV, il faut subdiviser la colonne en autant de sous-colonnes que de pièces demandées et mentionner spécifiquement si chaque pièce est fournie ou pas. |
| - Notification de l'attribution provisoire du marché non archivée. | - La publication de l'attribution provisoire doit être faite dans les mêmes conditions que celle du DAO |
| - Notification du rejet aux candidats non retenus non documentée. | - Obligation est faite aux AC d'informer les candidats non retenus des résultats de l'évaluation de leurs offres ; adresser à chaque candidat non retenu une lettre d'information à archiver avec la décharge. |

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|---|
| - Rejet d'un candidat à l'ouverture des plis pour non fourniture de la garantie de soumission. | - La séance d'ouverture des plis n'est qu'une séance de constatations. Mettre les constats dans le PV d'ouverture des plis et le rejet se fera à l'évaluation préliminaire. |
| - Copies des garanties de soumission, de bonne exécution et de leurs mains levées ne sont pas classées dans le dossier. | - Classer copies des garanties de soumission, de bonne exécution et de leurs mains levées dans le dossier. |
| - Publication de l'attribution provisoire du marché non archivée. | - La publication de l'attribution provisoire doit être faite dans les mêmes conditions que celle du DAO. |
| - Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive. | Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 dernier paragraphe du Décret N°2014-1212 . |
| - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier. | L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché. |

Marchés conclus par Appel d'Offres Restreint (AOR)

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|--|
| - Les documents attestant de la transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis. | Classer les documents attestant de la transmission du Procès Verbal d'Ouverture des offres aux candidats. Par exemple, faire un bordereau de transmission de copie du PV à faire signer par la personne l'ayant reçue |
| - Les lettres d'information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de soumission ne sont pas classées dans le dossier. | - Notifier le rejet pour les candidats non retenus avec décharge. - Classer les mains levées de caution de soumission. |
| - PV de réception définitive non fourni | Le Ministère doit toujours veiller au classement des PV de réception des marchés. |
| - Paiements effectués non exhaustifs. | L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché. |

Marchés conclus par Demande de propositions (DP)

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|--|
| Les documents attestant de la publication de l'attribution provisoire ne nous ont pas été transmis. | La publication de l'attribution provisoire doit être faite dans les mêmes conditions que celle du DAO. |
| Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis. | Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 dernier paragraphe du Décret N°2014-1212 . |

Marchés conclus par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|---|
| Lettre d'invitation et accusés de réception non classés dans le dossier. | Classer l'invitation et les accusés de réception datés dans le dossier. |
| La deuxième lettre d'invitation envoyée aux candidats le 25 mars 2014 fait état de recrutement d'un consultant individuel alors que l'invitation a été envoyée à des firmes (Cf PV de la séance de restitution du rapport d'évaluation des propositions techniques N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAO). | Ne pas inviter des firmes à la place de Consultants individuels ou modifier le libellé du marché si on veut recruter une firme. |
| Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés. | Invitation doit être faite de façon simultanée pour le respect du principe d'équité. |
| Lettres d'invitation à assister à l'ouverture des propositions financières non classées. | Inviter les candidats ayant obtenu la note technique minimale à assister à l'ouverture des propositions financières (lettre + décharges à classer). |
| Convocation des membres de la commission des marchés non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception). | Classer la lettre de convocation ou le mail et les accusés de réception datés dans le dossier en prenant le soin de respecter le délai de 5 jours francs conformément à l'article 39.1 du Code. |

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|--|---|
| Transmission copie du PV d'ouverture des plis et accusés de réception non classés dans le dossier. | Classer les documents attestant de la transmission du Procès Verbal d'Ouverture des offres aux candidats. Par exemple, faire un bordereau de transmission de copie du PV à faire signer par la personne l'ayant reçue. |
| Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier. | <ul style="list-style-type: none"> - Obligation de notifier le rejet aux candidats non retenus ; - Classer les lettres et les accusés de réception dans le dossier. |
| Publication de l'attribution provisoire non classée dans le dossier. | Obligation de publier l'attribution provisoire du marché. En plus de la coupure de presse, il faut classer copie de : <ul style="list-style-type: none"> - la facture Préforma - la facture et - justificatif du paiement. |
| Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive non classés dans le dossier. | <ul style="list-style-type: none"> - Publier désormais l'attribution définitive du marché sur le portail des marchés publics conformément à l'Art. 86 dernier paragraphe du Décret N°2014-1212. |
| Contrat ou Bon de commande non classé dans le dossier. | A défaut de contrat, classer le bon de commande dans le dossier. |
| Délai d'exécution du contrat non indiqué dans le marché. | Indiquer le délai d'exécution dans le contrat. |
| Document attestant de l'exécution du marché non classé dans le dossier. | Classer les documents attestant de l'exécution du marché non classé dans le dossier. |
| Paiements (mandatements) non classés dans le dossier. | L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché. |

Marchés conclus par Entente directe (ED)

| Constats des non-conformités | Recommandations |
|---|---|
| Le marché n'est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014. | Dans pareille situation, réviser le PPM ou reporter la prévision d'achat sur le PPM 2014 si elle était inscrite sur celui de 2013. |
| La notification du marché n'est pas archivée. | Classer la notification de l'attribution et des rejets ainsi que les accusés de réception dans le dossier. |
| Les copies des garanties ne sont pas classées dans le dossier | Classer copies des garanties et des mains levées dans le dossier |
| Les documents de paiements ne sont pas exhaustifs. | L'ARMP doit voir avec le MEFP les dispositions à prendre pour que copies des paiements soient transmises par le Trésor public à la CPM pour classement dans le dossier du marché. |

5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES

Tableau 11 : Récapitulatif du suivi des recommandations antérieures

| RECOMMANDATIONS AUDIT 2011 | EXISTENCE D'UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS | | MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS | | OBSERVATIONS |
|--|--|-----|-----------------------------------|-----|--------------|
| | OUI | NON | OUI | NON | |
| Un système de classement et d'archivage est mis en place. Il gagnerait à être plus efficace pour mieux être en conformité avec les recommandations du code | | x | | x | |
| Fractionnement : Regrouper les achats afin de bénéficier de l'économie d'échelle et de respecter le code des marchés. | | x | x | | |
| Veiller à gérer les délais entre le lancement des marchés et la réception des prestations | | x | x | | |

6. STATISTIQUES DES ANOMALIES

6.1. Statistiques sur les anomalies des Appels d'Offres Ouvert (AOO)

Les constats spécifiques relatifs à la passation de ces marchés sont les suivants :

- a. Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été fourni ;
- b. Rejet d'un candidat à l'ouverture des plis pour non fourniture de la garantie de soumission ;
- c. Copies des garanties de soumission, de bonne exécution et de leurs mains levées ne sont pas classées dans le dossier ;
- d. Notification de rejet aux candidats non retenus non classé dans le dossier ;
- e. Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive ;
- f. Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier
- g. Pièces administratives non détaillées dans le PV d'ouverture des plis ;
- h. Jugement de la CM sur la conformité des pièces administratives lors de la séance d'ouverture
- i. Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée
- j. Publication de l'attribution provisoire du marché non archivée
- k. Modèle de PV d'ouverture des plis de l'ARMP non utilisé
- l. Information des candidats non retenus à la suite de l'évaluation non documentée
- m. Notification de l'attribution provisoire du marché non archivée

Tableau 12 : Répartition des anomalies sur la passation des marchés AOO

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 1 | Acquisition de véhicules DAGE | | | | | x | x | | | | | | | |
| 2 | Acquisition de pièces de rechange de véhicules DAGE | x | | | | x | | | | | | | | |
| 3 | Gardiennage, nettoyage et entretien locaux MSAS | | x | | x | x | | | | | | | | |
| 4 | Fourniture ambulances médicalisées aux structures sanitaires | x | | | | x | | | | | | | | |
| 5 | Fourniture de moyens logistiques aux services du MSAS | | | | | x | x | | | | | | | |
| 6 | Travaux d'extension du centre de sante de TIVAOUNE | | | | | x | x | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 7 | Fourniture et installation d'équipements de laboratoire destinés aux structures sanitaires du MSAS | | | x | | x | | | | | | | | |
| 8 | Achat de dix véhicules de supervision et de huit (8) motos pour les CS de sakal, keur Momar sarr, Koki, Kébémér, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS | | | | | | | x | x | x | x | x | x | |
| 9 | Fourniture et installation de fluides médicaux pour les hôpitaux de NDIOUM et Ourossogui | x | | | x | | | x | x | x | | x | | x |
| Total | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| % | | 37,5% | 12,5% | 12,5% | 25% | 78% | 37,5% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | 25% | 12,5% | 12,5% |

6.2. Statistiques sur les anomalies des Appels d'Offres Restreints (AOR)

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés d'AOR sont les suivants :

- a. Les documents attestant de la transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis.
- b. Les lettres d'information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de soumission ne sont pas classées dans le dossier
- c. PV de réception définitive non fourni
- d. Paiements effectués non exhaustifs

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés pour les AOR :

Tableau 13 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés AOR

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | a | b | c | d |
| 1 | Travaux de réhabilitation et d'extension de la maternité HALD | x | x | x | x |
| TOTAL AOR | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | | 100% | 100% | 100% | 100% |

6.3. Statistiques sur les anomalies des Prestations intellectuelles (DP)

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de Prestations intellectuelles sont les suivants :

- a. Les documents attestant de la publication de l'attribution provisoire ne nous ont pas été transmis
- b. Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de Prestations intellectuelles :

Tableau 14 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés DP

| N° | Objet du marché | Constats n° | |
|--------------|---|-------------|-------------|
| | | a | b |
| 1 | Assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de 2 centres de santé secondaire à Richard Toll et Thilogne | x | x |
| TOTAL | | 1 | 1 |
| % | | 100% | 100% |

6.4. Statistiques sur les anomalies des marchés de Demandes de Renseignements et de Prix (DRP)

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés de DRP sont les suivants :

- a. Lettre d'invitation et accusés de réception non classés dans le dossier
- b. La deuxième lettre d'invitation envoyée aux candidats le 25 mars 2014 fait état de recrutement d'un consultant individuel alors que l'invitation a été envoyée à des firmes (Cf PV de la séance de restitution du rapport d'évaluation des propositions techniques N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAO)
- c. Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés
- d. Lettres d'invitation à assister à l'ouverture des propositions financières non classées
- e. Contrat ou Bon de commande non classé dans le dossier
- f. Document attestant de l'exécution du marché non classé dans le dossier
- g. Paiements (mandatements) non classés dans le dossier
- h. Transmission copie du PV d'ouverture des plis et accusés de réception non classés dans le dossier
- i. Convocation des membres de la commission des marchés non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception)
- j. Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier
- k. Délai d'exécution du contrat non indiqué dans le marché
- l. Publication de l'attribution provisoire non classée dans le dossier
- m. Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive non classés dans le dossier

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés pour les Demandes de Renseignements et de Prix :

Tableau15 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés de Demandes de Renseignements et de Prix

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 1 | Acquisition d'agenda 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acquisition de motos | | | | | | | x | | | | | | |
| 3 | Acquisition de produits de collation pour la réunion de coordination | | | x | | | | | | | | | | |
| 4 | Construction des locaux du groupe et de l'onduleur du siège du MSAS et du poste de transformation électrique de KIDIRA | | | | | | x | | | | | | | |
| 5 | Entretien & réparation des véhicules MSAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Organisation de l'atelier d'élaboration du PTA 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du code de la santé | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan directeur informatique 2014-2018 | | | x | | | x | x | | | | | | |
| 9 | Acquisition de mobilier de bureau et matériel informatique | | | x | | | | x | | | | | | |
| 10 | Entretien et réparation véhicules | | | | | | | x | | | | | | |
| 11 | Acquisition de matériel informatique et d'anti virus | | | x | | | | x | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 12 | Abonnement de journaux | | | x | | | | x | | | | | | |
| 13 | Assurer un publireportage/ production d'albums photos | | | x | | | | x | | | | | | |
| 14 | Acquisition d'un groupe électrogène | x | | | | | | x | | | | | | |
| 15 | La reprographie de documents relatifs a la concertation nationale sur la sante, au plan d'urgence d'amélioration du dispositif de soins curatifs et du document de politique de maintenance des infrastructures et des équipements | | | x | | | | x | | | | | | |
| 16 | Acquisition de mobilier de bureau | | | x | | | | x | | | | | | |
| 16 | Travaux de réhabilitation des locaux de la région médicale de DAKAR | | | x | | | | x | | | | | | |
| 18 | Recruter un consultant national pour appuyer l'élaboration du plan directeur informatique (PDI) | | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 19 | Assurer le contrôle technique des travaux de construction de 2 centres de santé à Thilogne et Richard Toll | | | | | | | | | | | | x | x |
| 20 | Production de supports de communication pour la CACMU | x | | | | | | | | | x | x | | |

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 21 | Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga | x | | | | | | | x | x | x | | | |
| 22 | Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de Louga | x | | | | | | | x | x | x | x | | |
| Total | | 04 | 01 | 10 | 01 | 01 | 02 | 11 | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 |
| % | | 18% | 4,5% | 45% | 4,5% | 4,5% | 9% | 50% | 9% | 9% | 14% | 9% | 4,5% | 4,5% |

6.5. Statistiques sur les anomalies des marchés conclus par Entente directe (ED)

Les constats spécifiques relatifs à la passation des marchés *conclus par Entente directe (ED)* sont les suivants :

- a. Le marché n'est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014
- b. La notification du marché n'est pas archivée
- c. Les copies des garanties ne sont pas classées dans le dossier
- d. Les paiements non exhaustifs

Le tableau ci-dessous montre la répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés passés par ED :

Tableau 16 : Répartition des anomalies constatées sur la passation des marchés par ED

| N° | Objet du marché | Constats n° | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| | | a | b | c | d |
| 1 | Maintenance préventive et curative des générateurs d'oxygène des centres hospitaliers de FANN, HOGGY, PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-LOUIS, KAOLACK, et KOLDA | x | x | | |
| 2 | Assurer la maîtrise et le contrôle des travaux de réhabilitation de la maternité HADL en deux lots | | | x | x |
| TOTAL ED | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | | 50% | 50% | 50% | 50% |

7. ANNEXES

7.1. Fiches de projets

APPELS D'OFFRES OUVERTS

APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché n°
Réf/PPM F_DAGE_206
AOO N°005-14/ ACQUISITION VEHICULES DAGE
LOT1 : (08) VEHICULES DE LIAISON
LOT2 : (04) VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINE

| | |
|---|---|
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | « LE SOLEIL » du 28 Mars 2014, édition N°13 153. |
| Date d'ouverture des offres | 28 Avril 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date de l'attribution provisoire | 05 Mai 2014 |
| Attributaire | Lot1: MATFORCE Lot2 : CFAO MOTORS |
| Date de publication de l'attribution provisoire | 20 Mai 2014 |
| Montant du marché | Montant TTC: 139 480 000 FCFA LOT1 : 73 360 000 F CFA TTC LOT2 : 66 120 000 F CFA TTC |
| Date de souscription du marché | |
| Date d'approbation du marché | 14 Novembre 2014 |
| Date d'enregistrement | |
| Date de notification du marché | 19 Novembre 2014 |
| Délai d'exécution | 30 jrs pour lot1 et 45 jrs pour lot2 |
| Date de publication de l'attribution définitive | |
| Date de la réception provisoire | 01/12/2014 |
| Date de la réception définitive | |

Il s'agit d'un marché d'ACQUISITION VEHICULES DAGE en deux lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

| SOUSSIONNAIRES | MONTANT F CFA TTC | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| | LOT 1 | LOT 2 |
| MATFORCE | 73 360 000 | 49 200 000 |
| CFAO MOTORS | | 66 120 000 |
| CCBM INDUSTRIE ESPACE AUTO | 77 600 000 | 49 000 000 |
| SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE | 100 320 000 | 61 960 000 |
| TATA | | 50 789 600 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 28 Avril 2014 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pièces manquantes est le 05 Mai

2014 à 17H.

La liste des candidats ayant déposé :

- MATFORCE
- CFAO MOTORS
- CCBM INDUSTRIE ESPACE AUTO
- SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE
- TATA

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Abdoulaye FOFANA, Ingénieur DIEM/MSAS
- M. Moussa FALL, DPSAO/DAGE/MSAS
- M. Momar Talla NDIAYE, DAGE/ DPSAO
- Mme Ndèye Yacine NIANE DIONE, DAGE/DMTA

Les marchés sont attribués aux candidats moins disant parmi les conformes pour les lots 1 et 2.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché comme suit :

- LOT 1 à MATFORCE
- LOT 2 à CFAO MOTORS

NB : Pour les lots 1 & 2, les offres retenues sont les seules acceptées à l'examen détaillé car étant conforme pour l'essentiel.

Le marché a été attribué le 05 Mai 2014 par la lettre n°45/MSAS/SG/CPM.

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 20/05/2014, édition N°13 195.

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés.

Les garanties n'ont pas été fournies.

Le marché a été approuvé le 24/11/2014 pour les lots1 et 2 par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale.

Notification du marché

- pour le lot 1, le marché a fait l'objet de notification par un acte d'engagement entre le DAGE/MSAS et la société MATFORCE pour la fournitures de 08 véhicules de liaison pour un montant de 73 360 000 F CFA TTC en date du 26 Novembre 2014.
- pour le lot 2, le marché a fait l'objet de notification par un acte d'engagement entre le DAGE/MSAS et la société CFAO MOTORS pour la fournitures de 04 véhicules4X4 double cabine pour un montant de 66 120 000 F CFA TTC en date du 26 Novembre 2014.

ANO de la DCMP

- Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°001435/MEF/DCMP/60 du 20 Mars 2014 mentionnant des observations sur l'avis d'appel d'offres : correction de l'autorisation de la CCVA, la forme de garantie de soumission. Sous réserve de la prise en compte des observations, la DCMP n'a pas d'objection.
- Avis sur rapport d'évaluation et PV d'attribution par la lettre n°002541/MEF/DCMP/45 du 14 Mai 2014, mentionnant sans objection sur l'attribution du marché.

Les PV de réception fournis sont :

- PV de réception N°76 en date du 01/12/2014 de la facture n° FVN/N°11774 du 01/12/2014 d'un montant de 66 120 000 F CFA du lot 2.

NB : le PV de réception du lot 1 n'a pas été fourni.

Aucun recours n'est classé dans le dossier.

Les paiements effectués :

- Pour le lot 2, virement bancaire par mandat N° MD14-000078384 Gestion 2014, d'un montant de 66 120 000 F CFA, payé intégralement le 25/02/2015.
- Pour le lot 1, le paiement n'a pas été fourni.
- Paiements non exhaustifs.

Non conformités

- Le document relatif à la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été transmis.
- Pour le lot 1, le paiement n'a pas été fourni
- Paiements non exhaustifs
- délai d'exécution non fourni

| APPEL D'OFFRES OUVERT | |
|--|--|
| Marché n° | |
| Réf/PPM F_DAGE_226 | |
| AOO N°005/ ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES DAGE LOT1 : Pièces de rechange véhicules TOYOTA LOT2 : Pièces de rechange véhicules PEUGEOT LOT3 : Pièces de rechange véhicules NISSAN LOT4 : Pièces de rechange véhicules ISUZU TROOPER LOT5 : Pièces de rechange véhicules FORD FOCUS LOT6 : Pièces de rechange véhicules MITSUBISHI LOT7 : Pièces de rechange véhicules WINGLE LOT8 : Pièces de rechange véhicules MERCEDES LOT9 : ACCESSOIRES VEHICULES LOT10 : PNEUMATIQUE VEHICULES LOT11 : ACCUMULTEUR VEHICULES | |
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | « LE SOLEIL » du 07 Mars 2014, édition N°13 135 et N°13 137 du 10 Mars 2014 portant report de date. |
| Date d'ouverture des offres | 10 Avril 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date de l'attribution provisoire | 30 Avril 2015 |
| Attributaire | Lot1, Lot2, Lot3, Lot5, Lot6, Lot7 et Lot9: ETS DIAGNE ET FRERES Lot4 : KEUR MAME DIARRA Lot8 :SICAS Lot10 et Lot11:SETS |
| Date de publication de l'attribution provisoire | 26/06/2014 |
| Montant du marché | Montant TTC: 32 217 697 FCFA LOT1 : 6 510 650 F CFA TTC LOT2 : 6 190 280 F CFA TTC LOT3 : 4 427 950 F CFA TTC LOT4 : 496 179 F CFA TTC LOT5 : 3 982 736 F CFA TTC LOT6 : 255 470 F CFA TTC LOT7 : 1 035 475 F CFA TTC LOT8 : 221 157 F CFA TTC LOT9 : 1 221 300 F CFA TTC LOT10 : 6 324 800 F CFA TTC LOT11 : 2 773 000 F CFA TTC |
| Date de souscription du marché | Février 2014 |
| Date d'approbation du marché | le 24/09/2014 |
| Date d'enregistrement | |
| Date de notification du marché | |
| Délai d'exécution | ND |
| Date de publication de l'attribution définitive | ND |
| Date de la réception provisoire | Lot9 :13/11/2014 Lot 10 & 11 : 11/11/2014 |
| Date de la réception définitive | ND |

Il s'agit d'un marché d'ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES DAGEEn onze lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT F CFA TTC |
|-------------------------|--|
| ETS DIAGNE ET FRERES | Lot1 : 6 510 650 Lot2 : 6 190 280 lot3 : 4 427 950 lot4 : 978 692 lot5 : 3 982 736 lot6 : 255 470 lot7 : 1 035 475 lot8 : 232 460 lot9 : 1 221 300 lot10 : 9 180 400 lot11 : 2 950 000 |
| ETS FADEL | lot9 : 504 403 lot10 : 9 925 045 lot11 : 3 865 687 |
| ADS | Lot1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 : 57 663 326 |
| SETS | Lot1 : 8 359 120 Lot2 : 9 294 860 lot3 : 5 254 540 lot4 : 1 388 860 lot5 : 4 100 000 lot6 : 798 860 lot7 : 2 901 620 lot 8 : 577 020 lot9 : 2 389 500 lot10 : 6 324 800 lot11 : 2 773 000 |
| INTER INTEGRE | Lot2 : 21 719 264 lot3 : 18 429 054 lot5 : 14 769 963 lots 8 : 1 157 602 lot9 : 5 071 843 lot10 : 10 558 000 |
| SICAS | Lot1 : 26 674 433 lot6 : 2 448 734 lots 8 : 221 157 lot9 : 2 257 694 lot10 : 7 358 822 lot11 : 2 802 264 |
| KEUR MAME DIARRA | Lot1 : 7 209 617 Lot2 : 10 132 320 lot3 : 6 435 588 lot4 : 496 179 lot5 : 4 425 290 lot6 : 422 875 lot7 : 1 271 470 lots 8 : 308 871 lot9 : 1 617 662 lot10 : 11 593 264 lot11 : 3 882 200 |
| GARAGE IBRA GUEYE | Lot1 : 25 539 151 Lot2 : 14 174 750 lot6 : 1 192 105 lot7 : 2 686 110 lot11 : 5 000 000 |
| CCBM INDUSTRIES | lot7 : 2 332 855 lot9 : 2 080 400 lot10 : 10 947 000 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 10 Avril 2014 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

La liste des candidats ayant déposé :

- ETS DIAGNE ET FRERES
- ETS FADEL
- ADS
- SETS
- INTER INTEGRE
- SICAS
- KEUR MAME DIARRA
- GARAGE IBRA GUEYE
- CCBM INDUSTRIES

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Momar Talla NDIAYE, DAGE/ DPSAO
- MmeMame FALL DIOP, DPSAO/DAGE
- Mme NdéyePenda DIOP SALL, DPSAO/DAGE
- Mme Ndèye Yacine NIANE DIONE, DAGE/DMTA

Les offres évaluées la moins disante pour chaque lot ont été retenues.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché comme suit :

- LOT 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 9 à ETS DIAGNE ET FRERES
- LOT 4 à KEUR MAME DIARRA
- LOT 8 à SICAS
- LOT 10 & 11 à SETS

NB : Pour les lots 5 & 9, les moins disantes respectivement ADS & ETS FADEL n'ont pas été retenues car n'étant pas conforme.

La date d'attribution le 30 Avril 2014 par la lettre 41/MSAS/SG/CPM

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 26/06/2014, édition N°13 222.

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés.

Les garanties n'ont pas été fournies.

Le marché a été approuvé le 24/09/2014 pour les lots 9, 10 & 11 par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale.

Notification du marché

- pour le lot 9, le marché a fait l'objet de notification par un acte d'engagement entre le DAGE/MSAS et la société ETS DIAGNE ET FRERES pour la fourniture de pièces de rechange véhicules pour un montant de 1 221 300 F CFA TTC en date du 20 Octobre 2014.
- pour les lots 10 & 11, le marché a fait l'objet de notification par un acte d'engagement entre le DAGE/MSAS et la société SETS pour la fourniture de pneumatique véhicules pour un montant de 6 324 800 F CFA TTC et accumulateur véhicules pour un montant de 9 097 800 F CFA TTC non daté.

NB : les contrats des 5 premiers lots n'ont pas été fournis.

Les lettres de notification de rejet ont été envoyées aux candidats non attributaires du marché le 20/06/2014.

ANO de la DCMP

- Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°00948/MEF/DCMP/50 du 27 Février 2014 mentionnant des observations sur l'avis d'appel d'offres, les DPAO et au niveau du CCAP.
- Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°001265/MEF/DCMP/50 du 14 Mars 2014 mentionnant sans observations sur le DAO
- Avis sur rapport d'analyse et PV d'attribution par la lettre n°002619/MEF/DCMP du 19 Mai 2014, mentionnant des observations sur l'attribution des lots 5 et 9.
- Avis sur rapport d'analyse et PV d'attribution par la lettre n°003236/MEF/DCMP/32 du 18 Juin 2014, mentionnant sans observations sur l'attribution des lots 5 et 9 à l'ETS DIAGNE ET FRERES.

Les PV de réception fournis sont :

- PV de réception N°71 en date du 24/11/2014 de la facture n° FD/N°142 du 13/11/2014 d'un montant de 1 221 300 F CFA du lot 9 et signé par la commission de réception
- PV de réception N°69 en date du 11/11/2014 de la facture n° FD/N°40 du 24/10/2014 d'un montant de 6 324 800 F CFA du lot 10 et signé par la commission de réception
- PV de réception N°67 en date du 11/11/2014 de la facture n° FD/N°40 du 24/10/2014 d'un montant de 2 773 000 F CFA du lot 11 et signé par la commission de réception

NB : les PV de réception des 8 premiers lots n'ont pas été fournis.

Aucun recours n'est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

- Pour le lot9, Bon d'engagement n° 14-000604 d'un montant de 1 221 300 F CFA en date du 03/11/2014.
- Pour le lot 10, virement bancaire par mandat N° MD14-000069533 Gestion 2014, d'un montant de 6 324 800 F CFA, payé intégralement le 26/12/2014.
- Pour le lot 11, virement bancaire par mandat N° MD14-000069534 Gestion 2014, d'un montant de 2 773 000 F CFA, payé intégralement le 31/12/2014.
- Paiements non exhaustifs (les paiements des 8 premiers lots n'ont pas été fournis).

Non conformités

- Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été fourni
- Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive.

APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché n° lot1 : S1076/14 & lot2 : S1110/14

Réf/PPM S_DAGE_362

AOO N°007/ FONCTIONNEMENT/GARD-NET/2014

LOT1 : GARDIENNAGE DU SIEGE ET DU GARAGE CENTRAL

LOT2 : NETTOIEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX DU SIEGE ET DU GARAGE CENTRAL

| | |
|---|--|
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | « LE SOLEIL » du 06 Février 2014, édition N°13110. |
| Date d'ouverture des offres | 7 Mars 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date de l'attribution provisoire | 20 Mars 2014 |
| Attributaire | Lot1 : ASEP AGENCE D SECURITE ELITE PROTECTION Lot2 : NIKEL |
| Date de publication de l'attribution provisoire | « LE SOLEIL » du 27/04/2014, édition N°13176 |
| Montant du marché | Montant TTC: 70 743 360 FCFA LOT1 : 53 751 360 F CFA TTC LOT2 : 16 992 000 F CFA TTC |
| Date de souscription du marché | 06 Février 2014 |
| Date d'approbation du marché | 7 & 11 Juillet 2014 |
| Date d'enregistrement | |
| Date de notification du marché | 10 & 16 Juillet 2014 |
| Délai d'exécution | 12 mois |
| Date de publication de l'attribution définitive | ND |
| Date de la réception provisoire | ND |
| Date de la réception définitive | |

Il s'agit d'un marché de GARDIENNAGE ET NETTOIEMENT LOCAUX MSAS en deux lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT F CFA TTC | |
|---|-------------------------------|------------|
| | LOT 1 | LOT 2 |
| ASEP AGENCE D SECURITE ELITE PROTECTION | 53 751 360 | |
| NIKEL | | 16 992 000 |
| SOFA | 4 908 800/mois pour 52 agents | |
| A.S.S (AGENCE DE SECURITE SENEGALAISE) | 53 015 040 | |
| ETS KHADY NDIAYE | | 28 680 000 |
| AUTOLAND SENEGAL | | 23 700 000 |
| LOC-SET | | 26 904 000 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 7 Mars 2014 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pièces manquantes est le 14 Mars 2014 à 17H.

Dix (10) candidats ont retiré le dossier d'appel d'offres.

La liste des candidats ayant déposé :

- ASEP AGENCE D SECURITE ELITE PROTECTION
- NIKEL
- SOFA
- A.S.S (AGENCE DE SECURITE SENEGALAISE)
- ETS KHADY NDIAYE
- AUTOLAND SENEGAL
- LOC-SET

NB : il a été constaté au moment de l'ouverture des plis l'offre de SOFA SECURITE irrecevable car la société n'a pas présenté sa garantie de soumission.

En outre, à l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. Abdoulaye DIAGNE, Bureau gestion Siège/MSAS
- M. Amadou KANE, Comptable matières DAGE
- Moussa FALL, DPSAO/DAGE/MSAS
- Mme Mame FALL DIOP, DPSAO/DAGE
- Mme Ndéye Penda DIOP SALL, DPSAO/DAGE

L'offre évaluée la moins disante pour le lot 2 et la 2^{ème} moins disante pour le lot1 a été retenue.

NB : Pour le lot1, la société A.S.S a présenté l'offre la moins disante mais celle-ci n'a pas été retenue car présentant 3 ans et demi d'expérience dans le gardiennage alors que dans le dossier d'appel d'offres, il a été demandé 5 ans d'expérience. Sur cette non conformité du soumissionnaire, la commission a retenu que le candidat ASEP est attributaire de ce dit lot.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché à ASEP pour le lot 1 et à NICKEL pour le lot2.

La date d'attribution du 20 Mars 2014 par la lettre 19/MSAS/SG/CPM

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 27/04/2014, édition N°13176

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Les garanties ont été fournies :

- Garantie de soumission N°077.625 d'un montant de 1 500 000 F, émis par la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) datée le 03 Mars 2014 pour le compte de l'ASEP pour le lot 1.

-Garantie de Bonne exécution N°078.639 d'un montant de 2 687 568 F, émis par la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) datée le 17 Juillet 2014 pour le compte de l'ASEP pour le lot 1

- Garantie de Bonne Exécution N°0112.0173 d'un montant de 849 600 F, émis par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS) datée le 30 Octobre 2014 pour le compte de NICKEL NET SARL pour le lot 2

Le marché a été approuvé le 07/07/2014 pour le lot 1 et le 11/07/2014 pour le lot 2 par le Ministre de l'Economie et des Finances.

Notification du marché

Pour le lot 1 : le marché a fait l'objet de notification entre le DAGE/MSAS et l'ASEP à la date du 10 Juillet 2014 par la lettre N°1076.

Pour le lot 1 : le marché a fait l'objet de notification entre le DAGE/MSAS et NICKEL à la date du 16 Juillet 2014 par la lettre N°1110.

Les lettres de rejet n'ont pas été envoyés aux candidats non attributaires du marché.

ANO de la DCMP

- Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°00432/MEF/DCMP/3 du 28 Janvier 2014.
- Avis sur l'analyse comparative des offres, PV d'ouverture des plis et PV d'attribution par la lettre n°1950/MEF/DCMP/11 du 16 Avril 2014 dont l'examen du dossier n'appelant pas d'observations particulières.

Les documents attestant l'exécution du marché ont été fournis et non datés.

Aucun recours n'est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

Pour le lot1, montant mandaté 35 834 240 du Bon d'engagement n° 14-986468 :

- Bon d'engagement n° 14-986468 d'un montant de 4 479 280 F CFA en date du 11/09/2014
- Bon d'engagement n° 14-986468 d'un montant de 31 354 960 F CFA en date du 16/07/2014

Pour le lot 2 :

- Bon d'engagement n° 14-986466 d'un montant de 8 000 000 F CFA en date du 23/10/2014

Paiements non exhaustifs.

Non conformités

- Rejet d'un candidat à l'ouverture des plis pour non fourniture de la garantie de soumission
- Notification de rejet aux candidats non retenus non classé dans le dossier
- Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive.

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Commentaires AC | Nous prenons acte |
| Réponses du Cabinet | Le Cabinet en a pris bonne note |

APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché n°
Réf/PPM F_DIEM_741
AOO N°01-14 4 VEHICULES 4X4 DE SUPERVISION TYPE STATION WAGON

| | |
|---|--|
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | « LE SOLEIL » du 15 Avril 2014, édition N°13167. |
| Date d'ouverture des offres | 20 Mai 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date de l'attribution provisoire | 4 /06 /2014 |
| Attributaire | CFAO MOTORS SENEGAL |
| Date de publication de l'attribution provisoire | 12/08/2014 |
| Montant du marché | 96 000 000 FCFA |
| Date de souscription du marché | |
| Date d'approbation du marché | 10 Septembre 2014. |
| Date d'enregistrement | |
| Date de notification du marché | 10 Septembre 2014 |
| Délai d'exécution | ND |
| Date de publication de l'attribution définitive | |
| Date de la réception provisoire | 30/09/2014 |
| Date de la réception définitive | |

Il s'agit d'un marché de FOURNITURE AMBULANCES MEDICALISEES AUX STRUCTURES SANITAIRES. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

| SOUSSIONNAIRES | MONTANT |
|-----------------------|------------------|
| CFAO MOTORS SENEGAL | 96 000 000 HT/HD |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 20 Mai 2014 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

La liste des candidats ayant déposé :

1. CFAO MOTORS SENEGAL

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- DR Malick NDIAYE, Coordinateur du Projet PASME
- Mme Aïta GUEYE SOW, Comptable du Projet PASME
- Amad DIOUF, Ingénieur Biomédical DIEM/MSAS
- Mme Aminata DIOP BENGHA Ingénieur électromécanique DIEM/MSAS
- Moussa FALL Technicien Sup. en Génie Civil/ DAGE/MSAS

La date d'attribution : le 4 /06 /2014 par la lettre N°68/MSAS/SG/CPM

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 12/08/2014, édition N°13264

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

La garantie a été fournie :

- La Garantie de Bonne exécution N° 2016/2014 – MK/NFT, émis par CBAO Groupe Attijariwafa Bank, d'un montant à la limite de 4 800 000 F CFA valable jusqu'au 03 Octobre 2015.

Le marché a été approuvé par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale le 10 Septembre 2014.

Notification du marché

Le marché a fait l'objet de notification entre le DAGE/MSAS et la Société CFAO MOTORS SENEGAL à la date du 10 Septembre 2014 par un acte d'engagement.

ANO de la DCMP

- Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°00692/MEF/DCMP/07 du 13 Février 2014 sans objection sous réserve de la prise en compte à l'harmonisation de la durée de la garantie mentionnée dans les spécifications techniques (2ans) d'avec celle inscrite à la clause 28.3 des CCAP (18mois).
- Avis sur le rapport d'évaluation des offres et PV d'attribution provisoire par la lettre n°003490/MEF/DCMP/41 du 01 Juillet 2014 sans observation.

Le PV de réception des véhicules N°02 en date du 30/09/2014 a été fourni en présence de la commission de réception.

Aucun recours n'est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

- Les paiements n'ont pas été fournis

| | |
|----------------------------|---|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> • Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été fourni • Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive. • Les paiements ne sont pas classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> • Les documents attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires sont disponibles • Par rapport à l'avis d'attribution définitive nous prenons acte |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> • Classer ces documents attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires dans le dossier • Le Cabinet a pris note |

| APPEL D'OFFRES OUVERT | | | |
|---|----------------|--|-------------|
| Marché n° | | | |
| Réf/PPM | | | |
| FOURNITURE AMBULANCES MEDICALISEES AUX STRUCTURES SANITAIRES | | | |
| Lot1: 10 AMBULANCES MEDICALISEES 4X4 STATION WAGON 327 512 150 F CFA TTC | | | |
| Lot2 : 2 AMBULANCES MEDICALISEES TYPE FOURGON 94 850 546 F CFA TTC | | | |
| Lot3 : 10AMBULANCES DE TRANSPORT MALADES TYPE FOURGON 410 904 950 F CFA TTC | | | |
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | | LE SOLEIL» du 24 Avril 2014, édition N°13174. | |
| Date d'ouverture des offres | | 26 Mai 20140 | |
| Délai de préparation des offres | | | |
| Date de l'attribution provisoire | | 08 SEPTEMBRE 2014 | |
| Attributaire | | ACD (Afrique Conception Distribution) 39, Av. Lamine GUEYE DAKAR/ SENEGAL BP 50583/ NINEA NB : ACD est attributaire des trois (03) lots | |
| Date de publication de l'attribution provisoire | | 08 septembre 2014 | |
| Montant du marché | | Montant TTC: 833 267 646 FCFA Lot1 : 450 000 000 F CFA Lot2 : 100 000 000 F CFA Lot3 : 350 000 000 F CFA | |
| Date de souscription du marché | | 07/02/2014 | |
| Date d'approbation du marché | | Lot1 : 22/10/2014 Lot2 : 28/11/2014 Lot3 : 24/11/2014 | |
| Date d'enregistrement | | | |
| Date de notification du marché | | Lot1 :27/10/2014 Lot 2& 3 : 04/12/2014 | |
| Délai d'exécution | | ND | |
| Date de publication de l'attribution définitive | | ND | |
| Date de la réception provisoire | | Lot1 : 02/12/2014 Lot 2 & 3 : 27/03/2015 | |
| Date de la réception définitive | | | |
| Il s'agit d'un marché de FOURNITURE AMBULANCES MEDICALISEES AUX STRUCTURES SANITAIRES en trois lots séparés. Les candidats ayant soumissionné sont les suivants : | | | |
| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT HT/ HD | | |
| | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 |
| ACD | 327 512 150 | 94 850 546 | 410 904 950 |
| CARREFOUR MEDICAL | 267 400 000 | | |
| FERMON | 440 000 000 | 138 000 000 | 400 000 000 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| CFAO MOTORS SENEGAL | 368 000 000 | 99 000 000 | 392 000 000 |
| LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE | 314 773 800 | 56 641 060 | 283 205 300 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 26 Mai 2014 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

La liste des candidats ayant déposé :

- ACD (Afrique Conception Distribution) 39, Av. Lamine GUEYE DAKAR/ SENEGAL BP 50583/ NINEA
- CARRAFOUR MEDICAL, VDN Sacré Cœur III N°9365 RC : SN DKR 2006 B 14472/ NINEA 2636283 2B2
- FERMON : 31 Av. Jean Jaurès x Félix Faure BP 11592 DAKAR/DENEGAL NINEA 01054702G3
- SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE : 19 Av. PDT LEOMOLD SEDAR SENGHOR DAKAR/SENEGAL BP 323, RC : SN DKR 7008 B / NINEA 0014051
- CFAO SENEGAL, Km 2.5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, BP 2631 - DAKAR, RC: SN DKR 8017 B / NINEA 00 15629 2G3

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- M. AMAD DIOUF INGENIEUR DIEM/MSAS
- MME MAIMOUNA DIOP
- M. ABDALLAH WADE SUMA/MSAS
- M. ABDOULAYE FOFANA INGENIEUR DIEM/MSAS
- MME SALL NDEYE PENDA DIOP DAGE/MSAS

Après examen préliminaire, seules les entreprises ACD & FERMON ont été acceptées.

- CARREFOUR MEDICAL :
 - Attestation de l'intégrateur non fournie
 - Isolation thermique non décrite ni illustré
 - Aménagement intérieur non conforme
 - Moniteur de 5 V DC au lieu de 12V DV demandé
- CFAO MOTORS SENEGAL :
 - Attestation de l'intégrateur non fournie
 - Lot1 : Isolation thermique non décrite ni illustré et Aménagement intérieur non conforme
 - Respirateur de transport lot2 & défibrillateur pour les 3 lots ne sont ni décrite ni illustré
- SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE :
 - Attestation de l'intégrateur non fournie
 - Isolation thermique non décrite ni illustré et Aménagement intérieur non conforme
 - Equipements médicaux techniques ne sont ni décrite ni illustré & pas d'autorisation du fabriquant
 - Puissance fiscale 09 CV au lieu de 11 cv demandée dans les lots 1 & 2.

Les offres évaluées les moins disantes :

- pour le lot1, c'est la 1^{ère} moins disante
- pour le lot 2, c'est 1^{ère} moins disante
- pour le lot3, c'est la 2^{ème} moins disante

ont été retenues.

NB : Suite à la lettre n°004195/MEF/DCMP/27 du 1^{er} Aout 2014 soulignant les puissances fiscales des lots 2 & 3 inférieurs à celles requises dans le DAO.

La date d'attribution : le 08 septembre 2014 par la lettre 126/MSAS/SG/CPM

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 12/08/2013, édition N°13264 pour le lot 1.

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 13/10/2013, édition N°13315 pour le lot 2 & 3

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Les garanties ont été fournies :

- Pour le lot1: La Garantie de Bonne exécution N° 2146/2014 – SND/NFT, émis par CBAO Groupe Attijariwafa Bank, d'un montant à la limite de 16 375 607 F CFA valable jusqu'au 10 Novembre 2015.
- Pour le lot2: La Garantie de Bonne exécution N° 14/113202/CTP-BE, émis par SONAC, d'un montant à la limite de 4 742 527 F CFA valable jusqu'au 05 Décembre 2015.
- Pour le lot2: La Garantie de Bonne exécution N° 14/113200/CTP-BE, émis par SONAC, d'un montant à la limite de 20 545 248 F CFA valable jusqu'au 05 Décembre 2015.

Le marché a été approuvé le 22/10/2014 par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale pour le lot 1.

Le marché a été approuvé le 28/11/2014 par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale pour le lot 2.

Le marché a été approuvé le 24/11/2014 par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale pour le lot 3

Notification du marché

Les lettres de rejet ont été envoyés aux candidats non attributaires

ANO de la DCMP

Par la lettre n°005392/MEF/DCMP/27 du 07 Octobre 2014 faisant part sans objection sur l'attribution des trois lots du marché à ACD.

Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°002014/MEF/DCMP/37 du 17 Avril 2014, sans objection.

- Avis sur le procès-verbal d'attribution provisoire par lettre N°004195/MEF/DCMP/27 du 1^{er} Aout 2014 mentionnant que les puissances fiscales des lots 2 & 3 inférieurs à celles requises dans le DAO.

Le PV de réception des véhicules N°05 daté du 02/12/2014 pour chaque lot 1 a été fourni, signé par la commission de réception.

Le PV de réception des véhicules N°02 daté du 27/03/2015 pour chaque lot 2 a été fourni, signé par la commission de réception.

Le PV de réception des véhicules N°01 daté du 27/03/2015 pour chaque lot 3 a été fourni, signé par la commission de réception.

Aucun recours n'est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

- Titre de créance pour le lot1 d'un montant de 327 512 150 F CFA en date du 10/11/2014.
- Titre de créance pour le lot1 d'un montant de 94 850 546 F CFA en date du 05/03/2015.
- Titre de créance pour le lot3 d'un montant de 410 904 950 F CFA en date du 05/03/2015

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">• Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a été fourni• Le marché n'a pas fait l'objet de publication définitive. |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">• Les documents attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires sont disponibles• Par rapport à l'avis d'attribution définitive nous prenons acte |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">• Classer ces documents attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires dans le dossier• Le Cabinet a pris note |

APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché n° T0006/15
Réf/PPMT_DIEM_235
AOO N°22-14 TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE TIVAOUNE

| | |
|---|--|
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | « LE SOLEIL » du 15 Avril 2014, édition N°13167. |
| Date d'ouverture des offres | 16 Mai 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date de l'attribution provisoire | 01 AOÛT 2014 |
| Attributaire | OMNIBAT |
| Date de publication de l'attribution provisoire | 09/07/2014 |
| Montant du marché | 188 141 591 FCFA |
| Date de souscription du marché | 10/03/2014 |
| Date d'approbation du marché | 02/01/2015 |
| Date d'enregistrement | |
| Date de notification du marché | 14 Octobre 2014 |
| Délai d'exécution | ND |
| Date de publication de l'attribution définitive | |
| Date de la réception provisoire | 07/04/2015 |
| Date de la réception définitive | |

Il s'agit d'un marché de TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE TIVAOUNE.
 Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT |
|-------------------------|----------------|
| GROUPE DISSO | 300 749 240 |
| ETS KANDJI ET FRERES | 159 468 766 |
| EGCC | 179 938 492 |
| OMNIBAT | 188 141 591 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 16 Mai 2014 à 10H00 en présence des membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pièces manquantes est le 23 Mai 2014 à 17H.

Le nombre de dossier retiré est de six (06).

La liste des candidats ayant déposé :

2. GROUPE DISSO S.A : Cité Assane DIOP Grand Yoff Dakar, RC : SN-STL-2005-A-0153, NINEA : 26626542K3/ TEL 77 644 08 33
3. ETS KANDJI FRERES : 10 Rue VALMY DAKAR, RC : SN DKR 2008 A 10886, NINEA : 30183732 B1/ TEL 77 630 89 25

4. KEBE KHEWEUL : 14 Yoff, Route de l'Aéroport en face CBAO Yoff- DAKAR, RC : SN DKR 2006 A 8483, NINEA : 0479974 2R1/ TEL 77 644 87 42
5. EGCC : 4 Av. CHEIKH ANTA DIOP Route de Ouakam DAKAR, RC : SN –DKR- 2009-A-9202, NINEA : 40545224 2V1 / BP 47 265 Dakar- Liberté
6. OMNIBAT, 4, Av. CHEIKH ANTA DIOP DAKAR, RC : SN –DKR- 2004 -B -9087, NINEA : 0023988672G3

NB : les Entreprises EGCC et OMNIBAT ont le même numéro de Registre de Commerce et NINEA.

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- MME FATOU THIAM DE ARIBA DIEM/MSAS
- M. OUSSEYNOU LAT SUKABE FALL DIEM/MSAS
- MOUSSA FALL DAGE/DPSAO

Dans l'examen préliminaire, l'entreprise DISSO est la seule éliminée car n'ayant pas fourni une garantie de soumission valable.

L'offres évaluée la 3ème moins disante a été retenue.

NB : les offres évaluées les deux premières moins disantes respectivement pour les entreprises KEBE KHEWEUL (174 718 494 F CFA) & EGCC (179 938 493 F FA) n'ont pas été retenues car n'ayant exécuté en tant qu'entreprise principale qu'un seul marché de nature et de complexité similaire à savoir des travaux relatifs à des ouvrages médicaux alors qu'il est exigé dans le DAO au moins deux (02) marchés.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché à OMNIBAT car ayant prouvé sa capacité financière, juridique et technique à exécuter le marché

NB : PV d'attribution provisoire N°0073/MSAS/SG/CPM du 30 Mai 2014

La notification de l'attribution provisoire : le 01 AOUT 2014 n°924/MSAS/DIEM/DI

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 09/07/2014, édition N°13236.

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés.

La garantie a été fournie :

- La Garantie de soumission N°14/103372/CTP-S d'un montant de 3 000 000 F, émis par la Société Nationale d'Assurances du Crédit et du Cautionnement (SONAC- sa) datée le 16 Mai 2014.
- la garantie de bonne exécution N°104/2015- SND/NFT, émis par CBAO Groupe Attijariwafa Bank d'un montant à la limite de 9 407 080 F CFA qui expire au plus tard à la date de réception provisoire des travaux.

Le marché a été approuvé le 13 Janvier 2015 par le Ministre de l'Economie et des Finances

Notification du marché

Le marché a fait l'objet de notification par un acte d'engagement entre le DIEM/MSAS et le DG

d'ONIBAT à la date du 14 Octobre 2014.

ANO de la DCMP

Par la lettre n°005392/MEF/DCMP/27 du 07 Octobre 2014 faisant part sans objection sur l'attribution des trois lots du marché à ACD.

Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°002014/MEF/DCMP/37 du 17 Avril 2014, sans objection.

- Avis sur le procès-verbal d'attribution provisoire par lettre N°004195/MEF/DCMP/27 du 1^{er} Aout 2014 mentionnant que les puissances fiscales des lots 2 & 3 inférieurs à celles requises dans le DAO.

Le document attestant l'exécution des travaux a été fourni et certifié par la Directrice de la DIEM en date du 07/04/2015

Aucun recours n'est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

- Titre de Reconfirmation du Bon d'engagement N° 15-969625 d'un montant de 47 791 706 F CFA en date du 26 Juin 2015.
- Titre de créance n°15-969625 d'un montant de 37 628 318 F CFA en date du 05 Mars 2015.
- Paiement non exhaustif

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Aucun document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires n'a pas été fourni. - Le document relatif à la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été transmis. - Paiement non exhaustif |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> • Les documents attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires sont disponibles • Par rapport à l'avis d'attribution définitive nous prenons acte • Les deux entreprises EGCC et OMNIBAT n'ont pas les mêmes numéros Registre de commerce et de NINEA |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> • Classer ces documents attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires dans le dossier • Le Cabinet a pris note • Pour les numéros Registre de commerce et de NINEA correction est faite |

APPELS D'OFFRES OUVERTS

APPEL D'OFFRES OUVERT N°AA019-14_Véh-Motos et Amb/MSAS/DAGE/DIEM/Financement
LUX DEV 2014

Références du marché (Nom/N°/Date) : Achat de dix véhicules de supervision et de huit (8) motos pour les CS de sakal, keur Momar sarr, Koki, Kébémér, Darou Mousty, Thilogne, le SNH, le SAMU, la BRH de Saint Louis et d'une ambulance pour le CHR de Louga en 3 LOTS :

Lot 1 : 09 véhicules 4x4 de supervision station Wagon- Marché F 1022/15

Lot 2 : 08 Motos Marché F 2255/14

Lot 3 : 01 ambulance médicalisée type Fourgon- Marché F 2254/14

| DESIGNATION | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 |
|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| Souscrit le : | 09/01/2015 | 20/11/2014 | 20/11/2014 |
| Approuvé le : | 16/06/2015 | 02/12/2014 | 02/12/2014 |
| Notifié le : | 24/11/2014 | Notification non jointe au contrat | Date n'apparaît pas |

Montant du marché F.CFA HT/HD

Lot 1 : 176 400 000

Lot 2 : 15 600 000

Lot 3 : 49 400 957

Références du titulaire (Nom/adresse complète)

Lot 1 : CFAO Motors Sénégal

Km 2.5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP 2631-Dakar Sénégal

RC : SN-DKR-1976-B-8017

NINEA : 0015629 2G3

Lot 2 : CFAO Motors Sénégal

Km 2.5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP 2631-Dakar Sénégal

RC : SN-DKR-1976-B-8017

NINEA : 0015629 2G3

Lot 3 : ACD

Adresse 39 Avenue Lamine GUEYE BP : 50583 Dakar Sénégal

NINEA : 2437029 2R2

RC-DKR 2004 B19015

Plan de passation de marchés

Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP avec DIEM comme service Maître d'œuvre sous la référence **F_DIEM_565**.

Le marché est mentionné dans l'Avis Général de Passation des marchés qui a été publié dans le journal « Le Soleil » N° 13102 du 28 janvier 2014. Il y est, toutefois, mentionné c) acquisition de véhicules de supervision, de motos et d'ambulances médicalisées pour les services du MSAS

Revue du dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres est constitué par les éléments suivants : l'Avis d'AO, les instructions aux candidats, les données particulières de l'appel d'offres (DPAO), les conditions d'approvisionnement, le bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des clauses techniques, Plans, Inspections et essais, le marché, le cahier des clauses administratives et générales (CCAG), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les formulaires du marché.

Les critères de qualification utilisés ont été les suivants:

a. Fournir les états financiers des trois derniers exercices (2010-2011 et 2012)

b. Capacité technique et expérience :

Pour le lot 1 et le lot 2

- Apporter la preuve qu'il dispose ou disposera des moyens humains et techniques nécessaires, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant installé au Sénégal, pour prendre en charge le SAV.

Ce dernier devrait être constitué d'au moins

- Un magasin de stockage de pièces de rechange pour les véhicules proposés
- Un atelier d'entretien et de réparation performant avec au moins un technicien supérieur en mécanique ou électromécanique (produire CV signé et daté) et deux ouvriers qualifiés au moins
- Un véhicule de dépannage disposant de moyens de remorquage
- Avoir réalisé avec succès, au moins un marché de nature similaire à chaque lot proposé, durant les trois dernières années (2011, 2012, 2013). Apporter la preuve par la production d'attestation de service fait et la copie des marchés réalisés
- Fournir le certificat d'authenticité des véhicules

Pour le lot 3

Apporter la preuve qu'il dispose ou disposera des moyens humains et techniques nécessaires, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant installé au Sénégal, pour prendre en charge le SAV. Ce dernier devrait être constitué d'au moins

- Un magasin de stockage de pièces de rechange pour les véhicules proposés
- Un atelier d'entretien et de réparation performant avec au moins un technicien supérieur en mécanique ou électromécanique (produire CV signé et

| | |
|--|--|
| | <p>daté) et de deux ouvriers qualifiés au moins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un véhicule de dépannage disposant de moyens de remorquage <ul style="list-style-type: none"> - Avoir réalisé avec succès, au moins un marché de nature similaire (Fourniture d'ambulance médicalisée), durant les cinq dernières années (2009 ; 2010, 2011, 2012, 2013). Apporter la preuve par la production d'attestation de service fait et la copie des marchés réalisés - Fournir le certificat d'authenticité-Intégrateur qui sera chargé de faire l'aménagement de la cellule sanitaire. Il doit fournir les pièces justifiant qu'il est intégrateur professionnel d'ambulances (Références dans l'intégration des ambulances) |
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | <p>L'avis d'AO a été publié dans le quotidien « le Soleil » N° 13231 du jeudi 03 juillet 2014.</p> <p>Les mentions incluses dans l'Avis d'AO ont été les suivantes : la source du financement, l'invitation à soumissionner, le type du Marché, Objet du Marché, l'adresse à laquelle les candidats intéressés peuvent obtenir des informations, les exigences en matières de qualifications, le coût d'acquisition du dossier d'AO soit 50 000 F CFA, l'adresse et la date de dépôt des offres (05 aout 2014 à 10H 00); le montant de la garantie de soumission est de 5 000 000 F CFA pour le lot1, 200 000 F.CFA pour le lot 2 et 700 000 F.CFA pour le lot 3, valide 28 jours après l'expiration du délai de validité des offres qui est de 90 jours.</p> <p>Les demandes écrites des 6 candidats pour obtenir le DAO conformément au point 7 de l'AAO sont annexées au rapport d'évaluation</p> |
| Additif au DAO | Il n'y a pas eu d'additif au DAO |
| Délai de préparation des offres | <p>Le délai accordé pour le dépôt des offres a été de 31 jours.</p> <p>Date de publication : 03 juillet 2014.</p> <p>Date limite de dépôt des offres : 05 aout 2014 à 10 h 00 mn.</p> |
| Délai de validité des offres | 90 jours |
| Procédure d'ouverture des offres | <p>Les offres ont été ouvertes à la date du 05 aout 2014 à 10 h 30 mn, en présence des membres de la commission des marchés et des soumissionnaires. L'ouverture des plis a consisté en une lecture à haute voix des candidats, du montant de leur offre, de la garantie de soumission incluant sa validité et des pièces administratives.</p> |

| | <p>La CM a donné jusqu'au 12 août 2014 à 17 heures pour compléter les pièces administratives manquantes. Il n'a pas été reçu de plis en dehors des délais.</p> <p>Les membres de la commission des marchés ont été ceux nommés par Arrêté N°24.01.2014*01302 MSAS/DAGE</p> <p>Nombre de DAO retirés : 6 Nombre d'offres déposées dans les délais : 5 Nombre d'offres hors délais : 0 Offres des candidats :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soumissionnaires</th><th>Montant F.CFA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.CCBM Industries</td><td>Lot 1 : 148 500 000 HT/HD et 184 500 000 TTC Lot 2 : 4 000 000 HT/DH ET 6 000 000 TTC</td></tr> <tr> <td>2.ACD</td><td>Lot 3: 49 400 957 HT/HD</td></tr> <tr> <td>3.EMG</td><td>Lot 1 : 256 050 000 TTC</td></tr> <tr> <td>4.CFAO Motors</td><td>Lot 1 : 176 400 000 HT/HD et 254 970 000 TTC Lot 2 : 15 600 000 HT/HD et 20 800 000 TTC</td></tr> <tr> <td>5.Fermon</td><td>Lot 3 : 77 063 875 HT/HD</td></tr> </tbody> </table> <p><u>NB :</u> Pour la colonne « Pièces administratives » du PV, il faut subdiviser la colonne en autant de sous-colonnes que de pièces demandées et mentionner spécifiquement si chaque pièce est fournie oui ou non.</p> <p>Il n'appartient pas à la commission chargée de l'ouverture des plis de statuer sur la conformité ou non des pièces administratives. Il s'agit à cette étape de dire si oui ou non les pièces administratives sont fournies.</p> <p>La transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires est matérialisée par un bordereau signé par les représentants et annexé au rapport.</p> | Soumissionnaires | Montant F.CFA | 1.CCBM Industries | Lot 1 : 148 500 000 HT/HD et 184 500 000 TTC Lot 2 : 4 000 000 HT/DH ET 6 000 000 TTC | 2.ACD | Lot 3: 49 400 957 HT/HD | 3.EMG | Lot 1 : 256 050 000 TTC | 4.CFAO Motors | Lot 1 : 176 400 000 HT/HD et 254 970 000 TTC Lot 2 : 15 600 000 HT/HD et 20 800 000 TTC | 5.Fermon | Lot 3 : 77 063 875 HT/HD |
|---|--|------------------|---------------|-------------------|--|-------|-------------------------|-------|-------------------------|---------------|--|----------|--------------------------|
| Soumissionnaires | Montant F.CFA | | | | | | | | | | | | |
| 1.CCBM Industries | Lot 1 : 148 500 000 HT/HD et 184 500 000 TTC Lot 2 : 4 000 000 HT/DH ET 6 000 000 TTC | | | | | | | | | | | | |
| 2.ACD | Lot 3: 49 400 957 HT/HD | | | | | | | | | | | | |
| 3.EMG | Lot 1 : 256 050 000 TTC | | | | | | | | | | | | |
| 4.CFAO Motors | Lot 1 : 176 400 000 HT/HD et 254 970 000 TTC Lot 2 : 15 600 000 HT/HD et 20 800 000 TTC | | | | | | | | | | | | |
| 5.Fermon | Lot 3 : 77 063 875 HT/HD | | | | | | | | | | | | |
| Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire | <p>La sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres était composée de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr Amad Diouf, Ingénieur DIEM/MSAS 2. Mr Abdoulaye Fofana, Ingénieur DIEM/MSAS | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>3. Mme SallNdèyePendaDiop,DAGE/MSAS 4. Mlle Diatou Diagne Sène, DIEM/MSAS</p> <p>Les travaux de la sous-commission ont porté sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La vérification des pièces administratives - La vérification technique des offres - La vérification financière des offres <p>Les critères de qualification ont été pris en compte. Le délai observé entre l'ouverture des offres et l'approbation du rapport d'évaluation a été de plus d'un mois au lieu de 15 jours en violation de l'article 70 du code Date d'ouverture des offres : 05 aout 2014. Date approbation du rapport d'évaluation : 08 septembre 2014</p> |
| Attributaires | <p>Le marché a été attribué à :</p> <p>Lot 1 : CFAO Motors Sénégal pour 176 400 000 F.CFA HT/HD Lot 2 : CFAO Motors Sénégal pour 15 600 000 F.CFA HT/HD Lot 3: ACD pour 49 400 957 F.CFA HT/HD</p> |
| Date de l'attribution provisoire | Attribution provisoire faite le 08 septembre 2014 |
| Date de publication de l'attribution provisoire | L'attribution provisoire n'a pas été archivée |
| Date de souscription | <p>-Lot 1 :09/01/2015 -Lot 2 :20/11/2014 -Lot 3 :20/11/2014</p> |
| <p>Approbation du marché</p> <p>Le délai de 15 jours requis entre la publication de l'attribution provisoire et la soumission à l'approbation a-t-il été respecté ?</p> | <p>-Lot 1 : 16/06/2015 -Lot 2 : 02/12/2014 -Lot 3 :02/12/2014</p> <p>Le Lot 1 a été approuvé par le Ministre Chargé des Finances puisque supérieur à 100 000 000 F CFA ; comme stipulé à l'article 29 alinéa 1 et les Lots 2 et 3 par Madame le Ministre</p> |
| Date de notification | <p>Lot 1 : 24/11/2014 par lettre n° 001458 -Lot 2 : -Lot 3 :..... par lettre n° 001384</p> |

| | |
|---|---|
| Date d'enregistrement | -Lot 1 : 16/06/2015 -Lot 2 : 17/12/2014 sous le n° 1808/04 -Lot 3 : 29/12/2014 sous le n° 1855/07 |
| Délai d'exécution | Lot 1 Date de livraison au plus tôt : 45 jours Date de livraison au plus tard : 60 jours Date de livraison offerte par le candidat : 45 jours Lot 2 Date de livraison au plus tôt : 45 jours Date de livraison au plus tard : 60 jours Date de livraison offerte par le candidat : 45 jours Lot 3 Date de livraison au plus tôt : 60 jours Date de livraison au plus tard : 90 jours Date de livraison offerte par le candidat : 90 jours |
| Garantie de bonne exécution | Lot 1 : 5% du montant hors taxe du marché Lot 2 : 5% du montant hors taxe du marché Lot 3 : 5% du montant hors taxe du marché Observation : Garantie de bonne exécution à fixer en valeur absolue puisque le montant du marché est connu |
| Date de publication de l'attribution définitive | La publication de l'attribution définitive n'est pas archivée. |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | Les seuils de contrôle de la DCMP ont été atteints. Ainsi la DCMP a émis les avis suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Avis de non objection sur le dossier d'AO à la date du 08 mai 2014 par courrier N°002407/MEF/DCMP/55 pour les Lots 1 et 2 et N°002135/MEF/DCMP/DCV/BACEP/37 pour le Lot 3. - Avis de non objection sur le rapport d'évaluation des offres et PV d'attribution provisoire à la date du 14 novembre 2014 par courrier 006185/MEFP/DCMP/50. - Avis favorable relatif à l'approbation des projets de marchés : seuil non atteint. |
| Date de la réception provisoire | Marchés non encore livrés |
| Date de la réception définitive | Marchés non encore livrés |
| Paielements | Marchés non encore livrés |
| Recours et litiges | La procédure de passation n'a pas fait l'objet de recours |
| Vérification de l'exécution physique | Marché non pris dans l'échantillon |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> • Pièces administratives non détaillées dans le PV d'ouverture des plis • Jugement sur la conformité des pièces administratives par la commission d'ouverture des plis • Modèle de PV d'ouverture des plis de l'ARMP non utilisé |

| | |
|----------------------------|---|
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">• Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée• Publication de l'attribution provisoire du marché non archivée• Information des candidats non retenus à la suite de l'évaluation non documentée <p>Nous prenons acte pour le détail des pièces administratives dans le PV d'ouverture des plis, la convocation des membres de la CM ainsi que les notifications aux candidats non retenus</p> <p>L'avis d'attribution provisoire est disponible et classé dans le dossier</p> |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">• Le Cabinet en a pris note• Le classement de l'avis d'attribution provisoire doit être fait dès publication et non après le passage de la mission d'audit |

APPEL D'OFFRES OUVERT N°A0010-14_Fluides médicaux/MSAS/DAGE/Fonds Lux Dév 2014

Références du marché (Nom/N°/Date) : F 0630/15 Fourniture et installation de fluides médicaux pour les hôpitaux de NDIOUM et Ourossogui

Souscrit le : 05 décembre 2014

Approuvé le : 04 mai 2015

Notifié le : 12/05/2015

| | |
|--|--|
| Montant du marché F.CFA TTC | 149 000 000 |
| Références du titulaire (Nom/adresse complète) | AFSI Adresse : HLM NIMZATH N° 2839 Dakar/Sénégal RC : SN DKR 98B1937 NINEA : 0311879 2C3 |
| Plan de passation de marchés | Le marché est mentionné dans le PPM transmis à la DCMP avec DIEM comme service Maître d'œuvre sous la référence F_DIEM_242 . Le marché est mentionné dans l'Avis Général de Passation des marchés qui a été publié dans le journal « Le Soleil » N° 13102 du 28 janvier 2014. Il y est, toutefois, mentionné i) acquisition de fluides médicaux |
| Revue du dossier d'appel d'offres | Le dossier d'appel d'offres est constitué par les éléments suivants : l'Avis d'AO, les instructions aux candidats, les données particulières de l'appel d'offres (DPAO), les conditions d'approvisionnement, le bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des clauses techniques, Plans, Inspections et essais, le marché, le cahier des clauses administratives et générales (CCAG), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les formulaires du marché. Les critères de qualification utilisés ont été : La capacité financière (Fournir les états financiers des trois dernières années 2010-2011 et 2012) La capacité technique et expérience : <ul style="list-style-type: none"> - Avoir déjà réalisé au moins dans le domaine de la fourniture et de l'installation de fluides médicaux dans les cinq dernières années (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) - Produire les attestations de bonne exécution signées par le contractant dans le domaine du lot cité ci-dessus - Disposer d'un SAV performant dans le domaine des fluides médicaux installés au Sénégal pour assurer la maintenance et l'entretien des équipements livrés. A cet effet, il produira un document descriptif de ce service avec notamment l'état des moyens humains et techniques (atelier, outillage, logistiques) |

| | |
|--|---|
| | <p>- Disposer de personnels qualifiés (un ingénieur biomédical ou techniciens supérieurs) spécialisés en installation de fluides médicaux au moins 3 ans d'expérience, résidants au Sénégal.</p> <p>Les curricula vitae signés, diplômes, attestations de stage par ce personnel sont exigés.</p> <p>Le dossier d'Appel d'Offres a été conçu conformément au dossier type diffusé sur le site des Marchés Publics du Sénégal.</p> |
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | <p>L'avis d'AO a été publié dans le quotidien « le Soleil » N° 13197 du 22/05/2014.</p> <p>Les mentions inclues dans l'Avis d'AO ont été les suivantes : la source du financement, l'invitation à soumissionner, le type du Marché, Objet du Marché, l'adresse à laquelle les candidats intéressés peuvent obtenir des informations, les exigences en matières de qualifications, le coût d'acquisition du dossier d'AO soit 30 000 F CFA, l'adresse et la date de dépôt des offres (30 juin 2014 à 10H 00); le montant de la garantie de soumission est de 3 000 000 F CFA, valide 28 jours après l'expiration du délai de validité des offres qui est de 90 jours.</p> |
| Additif au DAO | Il n'y a pas eu d'additif au DAO |
| Délai de préparation des offres | <p>Le délai accordé pour le dépôt des offres a été de 38 jours.</p> <p>Date de publication : 22 Mai 2014.</p> <p>Date limite de dépôt des offres : 30 juin 2014 à 10 h 00 mn.</p> |
| Délai de validité des offres | 90 jours |
| Procédure d'ouverture des offres | <p>Les offres ont été ouvertes à la date du 30 juin 2014 à 10 h 30 mn, en présence des membres de la commission des marchés du Représentant du PTF et des soumissionnaires. L'ouverture des plis a consisté en une lecture à haute voix des candidats, du montant de leur offre, de la garantie de soumission et des pièces administratives.</p> <p>La CM a donné jusqu'au 7 juillet 2014 pour compléter les pièces administratives manquantes.</p> <p>Il n'a pas été reçu de plis en dehors des délais.</p> <p>Les membres de la commission des marchés ont été ceux nommés par Arrêté N°24.01.2014*01302 MSAS/DAGE</p> <p><u>NB :</u></p> <p>Pour la colonne « Pièces administratives » du PV, il faut subdiviser la colonne en autant de sous-colonnes que de pièces demandées et mentionner spécifiquement si chaque pièce est fournie oui ou non.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Il n'appartient pas à la commission chargée de l'ouverture des plis de statuer sur la conformité ou non des pièces administratives. Il s'agit à cette étape de dire si oui ou non les pièces administratives sont fournies.</p> <p>Les documents attestant de la transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis.</p> |
| Evaluation des offres et proposition d'attribution provisoire | <p>La sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres était composée de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mme Fall Maimouna Diop, Ingénieur DIEM/MSAS 6. Mlle Diatou Diagne Sène, Technicien maintenance DIEM/MSAS 7. Mr Abdoulaye Fofana, Ingénieur DIEM/MSAS 8. Mme Sall Ndèye Penda Diop, DAGE/MSAS <p>Les travaux de la sous-commission ont porté sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La vérification des pièces administratives - La vérification technique des offres - La vérification financière des offres <p>Carrefour médical qui a proposé le prix le plus bas 138 771 900 F.CFA a été éliminé pour non-conformité de son offre.</p> <p>Les critères de qualification ont été pris en compte.</p> <p>Le délai observé entre l'ouverture des offres et l'approbation du rapport d'évaluation a été de plus de 2 mois (15 jours).</p> <p>Date d'ouverture des offres : 30 juin 2014.</p> <p>Date approbation du rapport d'évaluation : 08 septembre 2014</p> |
| Attributaire | Le marché a été attribué à AFSI pour avoir présenté l'offre évaluée la 2ème moins disant et répondu aux critères de qualification. |
| Date de l'attribution provisoire | Attribution provisoire faite le 08 septembre 2014 |
| Date de publication de l'attribution provisoire | L'attribution provisoire n'a pas fait l'objet de publication. |
| Date de souscription | - Souscrit le : 05 décembre 2014 |
| Approbation du marché Le délai de 15 jours requis entre la publication de | <p>Marché approuvé le 04 mai 2015</p> <p>Les marchés ont été approuvés par le Ministre Chargé</p> |

| | | |
|---|---|--|
| L'attribution provisoire et la soumission à l'approbation a-t-il été respecté ? | | des Finances puisque supérieurs à 100 000 000 F CFA ; comme stipulé à l'article 29 alinéa 1. |
| Date de notification | | Marché notifié le 24 novembre 2014 par lettre n° 001459 |
| Date d'enregistrement | | Marché enregistré le 18 mai 2015 |
| Délai d'exécution | | Date de livraison au plus tôt : 60 jours Date de livraison au plus tard : 90 jours Date de livraison offerte par le candidat : 90 jours |
| Date de publication de l'attribution définitive | | L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication. |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | | Les seuils de contrôle de la DCMP ont été atteints. Ainsi la DCMP a émis les avis suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Avis de non objection sur le dossier d'AO à la date du 15 mai 2014 par courrier N°002557/MEF/DCMP/6. - Avis de non objection sur le rapport d'évaluation des offres et PV d'attribution provisoire à la date du 12 novembre 2014 par courrier 006116/MEFP/DCMP/41. - Avis favorable relatif à l'approbation de projets de marché du 02 janvier 2015. |
| Date de la réception provisoire | | Les documents relatifs à la réception ne nous ont pas été transmis. |
| Date de la réception définitive | | |
| Paievements | | |
| Recours et litiges | | La procédure de passation n'a pas fait l'objet de recours |
| Vérification de l'exécution physique | | Marché non pris dans l'échantillon |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Pièces administratives non détaillées dans le PV d'ouverture des plis - Jugement sur la conformité des pièces administratives par la commission d'ouverture des plis - Réception des convocations des membres de la CM non matérialisée - Modèle de PV d'ouverture des plis de l'ARMP non utilisé - Transmission du PV d'ouverture des plis aux 3 candidats non documentée - Notification de l'attribution provisoire du marché à AFSI non archivée - Notification du rejet à Air Liquide et Carrefour Médical non documentée | |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Nous prenons acte pour le détail des pièces administratives dans le PV d'ouverture des plis, la convocation des membres de la CM ainsi que les | |

| | |
|----------------------------|--|
| | notifications aux candidats non retenus - L'avis d'attribution provisoire est disponible et classé dans le dossier (copie ci-jointe) |
| Réponses du Cabinet | - Le Cabinet en a pris note - Le classement de l'avis d'attribution provisoire doit être fait dès publication et non après le passage de la mission d'audit |

APPEL D'OFFRES OUVERT(AOO)

APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché n° T1636/14
Réf/PPM T_DIEM_178
AOO N°03-14 FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT DE LABORATOIRE DESTINES AUX STRUCTURES SANITAIRES DU MSAS

| | |
|---|---|
| Date de publication de l'Avis d'appel d'offres | « LE SOLEIL » du 25 Mars 2014, édition N°13150. |
| Date d'ouverture des offres | 29 Avril 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date de l'attribution provisoire | 04 Juin 2014 |
| Attributaire | SSM275, CitéDjily MBAYE- Yoff/ BP 10731/ NINEA : 21100212Z3/ RC : 2002 B 014/TEL 33 867 46 44 |
| Date de publication de l'attribution provisoire | 04 Aout 2014 |
| Montant du marché | 54 790 483 HT/HD |
| Date de souscription du marché | 03 Septembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | 22 Septembre 2014 |
| Date d'enregistrement | 24 Septembre 2014 |
| Date de notification du marché | 01 Octobre 2014 |
| Délai d'exécution | ND |
| Date de publication de l'attribution définitive | ND |
| Date de la réception provisoire | 04 Décembre 2014 |
| Date de la réception définitive | ND |

Il s'agit d'un marché de FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT DE LABORATOIRE DESTINES AUX STRUCTURES SANITAIRES DU MSAS

Les candidats ayant soumissionné sont les suivants :

| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT HT/HD |
|-------------------------|-------------------------------|
| SOTEMED | 54 128 060 TTC |
| SSM | 54 681 160 |
| CARREFOUR MEDICAL | 76 651 990 |
| BES SENEGAL | 4 772 400 HT/HD pour Item 1.7 |
| TECHNOLOGIES SERVICES | 67 154 000 |
| FERMON | 95 074 220 |
| BIOTECH | 43 557 600 |
| DRP | 38 240 000 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes EN SEANCE PUBLIQUE le 29 Avril 2014 à 10H00 en présence des

membres de la Commission des Marchés, de la cellule de passation des marchés et des représentants des soumissionnaires.

Le délai permettant aux soumissionnaires pour fournir les pièces manquantes est le 06 Mai 2014 à 17H.

Le nombre de dossier retiré est de neuf (08).

La liste des candidats ayant déposé :

7. SOTEMED
8. SSM (SYSTEMES MEDICAUX)
9. CARREFOUR MEDICAL
10. MES SENEGAL
11. TECHNOLOGIES SERVICES
12. FERMON
13. BIOTECH
14. DRP (Produits & Equipements Médicaux)

NB : A l'exception du président de la cellule, tous les autres membres ont été changés mais à chaque fois, le nouveau venant signe la lettre de transparence qui va être envoyée à la DCMP et à l'ARMP

Les offres ont été évaluées par un comité d'évaluation est composé de :

- MME MAIMOUNA DIOP FALL, Ingénieur/DIEM
- AMAD DIOUF, Ingénieur/DIEM
- BOUSSO NIANG, Ingénieur/ Direction laboratoire

Dans l'examen préliminaire, les entreprises suivantes sont éliminées :

- SOTEMED n'est pas conforme car l'offre totale financière en TTC au lieu de HT/HD
- BES SENEGAL n'a soumissionné que pour l'Item 1.07 : Etuve bactériologique
- DRP pour les Item (1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.10) l'offre est ni décrite ni illustrée
- BIOTECH pour l'Item 1.02 (Appareil d'Hématologie de 26 paramètres) l'imprimante et l'onduleur ne sont pas précisés.

Après correction des offres financières, l'offres évaluée la moins disante a été retenue.

Le comité d'évaluation recommande l'attribution provisoire du marché à SSM car étant l'offre conforme la moins disante.

NB : PV d'attribution provisoire N°00067/MSAS/SG/CPM du 04 Juin 2014

La notification provisoire du marché a été fournie par la lettre N°00986/MSAS/DIEM/DEP/PND le 08 Aout 2014.

Publication dans le journal « LE SOLEIL » du 04/08/2014, édition N°13257.

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés.

La garantie a été fournie :

- La Garantie de soumission d'un montant de 1 500 000 F n'a pas été fournie
- la garantie de bonne exécution N°14/113173/CTP-BE, émis par Société Nationale d'Assurances du Crédit et du Cautionnement (SONAC) d'un montant à la limite de 2 734 058 F CFA qui expire au plus tard à la date du 03 Décembre 2014.

Le marché a été approuvé par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale.

Notification du marché

Le marché a fait l'objet de notification par un acte d'engagement entre le DIEM/MSAS et la Société SSM à la date du 27 Novembre 2014.

ANO de la DCMP

- Avis sur le Dossier d'Appel d'Offres par lettre N°001190/MEF/DCMP/ du 11 Mars 2014, sans objection sous réserve de la prise en compte des observations indiquées dans les données particulières du DPAO.
- Avis sur rapport d'analyse comparative des offres et procès-verbal d'attribution provisoire par lettre N°004004/MEF/DCMP/12 du 23 Juillet 2014 sans objection.

Le document attestant l'exécution des travaux a été fourni et certifié par la Directrice de la DIEM en date du 04/12/2014 pour la facture N° FA140820 d'un montant de 35 796 260 F CFA et pour la facture N° FA140820 bis d'un montant de 18 884 900 F CFA .

Le PV de réception N°08 du 04 Décembre 2014 a été fourni et signé par la Commission de Réception du DIEM/MSAS

Aucun recours n'est classé dans le dossier

Les paiements effectués :

- Titre de Certification du Bon d'engagement N° 14-969524 d'un montant de 35 796 260 F CFA en date du 21 Octobre 2014.
- Titre de Certification du Bon d'engagement N° 14-969523 d'un montant de 18 884 900 F CFA en date du 21 Octobre 2014.

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Le document relatif à la publication de l'attribution définitive ne nous a pas été transmis. - La garantie de soumission non fournie |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Le document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires est disponible au niveau de la CPM - Nous prenons acte pour l'avis d'attribution - Pour la garantie de soumission elle est disponible dans le rapport d'évaluation et classé dans le dossier |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Redressement est fait ; toutefois document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires doit être classé avant le passage de la mission - Le Cabinet a pris note - Les garanties de soumission doivent être classées dans des sous-chemises |

APPEL D'OFFRES RESTREINT

APPEL D'OFFRES RESTREINT

Appel d'offres : AOR N° 01-13- Réhabilitation et Extension
Mat/HALD/MSAS/DAGE/DIEM/BCI/2013
Mode de passation : Appel d'offres restreint en procédure d'urgence
Réf/PPMT-DIEM-378
T0807/14
Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA MATERNITE HALD

| | |
|---|--|
| Autorisation de la DCMP | N° 001842/MEF/DCMP/58 du 12 Avril 2013 |
| Date des lettres d'invitation | 17 Avril 2013 |
| Date d'ouverture des offres | 20 Mai 2013 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'ouverture d'un nouveau délai | 23 Mai 2013 |
| Nouvelle date de dépôt des offres | 23 Mai 2013 |
| Attributaire | BF TRADING/CONSTRUCTION FERRER S.A |
| Date de l'attribution provisoire | 7 Octobre 2013 |
| Date de publication de l'attribution provisoire | 17 Septembre 2013 |
| Montant du marché | 886 571 427 F CFA TTC |
| Date de souscription du marché | 18 Janvier 2014 |
| Date d'approbation du marché | 26 Mai 2014 |
| Date de notification | 10 Juin 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | 30 Mai 2014 (date d'immatriculation) |
| Délai d'exécution | ND |
| Date de publication de l'attribution définitive | L'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication |
| Date de la réception provisoire | |
| Date de la réception définitive | |

Candidats consultés :

Les candidats inscrits sur la liste restreinte ont été au nombre de 6, il s'agit :

- CONSORTIUM D'ENTREPRISES (CDE)
- EIFFAGE
- BF TRADING SUARL
- GENERALE D'ENTREPRISE (G E)
- COMPAGNIE SAHELIENNE D'ENTREPRISE (CSE)
- GETRAN

NB : A l'exception de CDE, les 05 autres candidats ont retiré le DAO.

Les candidats ont réceptionné les lettres en date du 17 Avril 2013.

Candidats ayant déposé leur offre :

Les quatre (04) offres ont été reçues dans les délais.

Les offres financières des candidats en F.CFA TTC se présentent comme suit :

| | |
|-----------|---------|
| CANDIDATS | MONTANT |
|-----------|---------|

| | |
|--|---------------|
| EIFPAGE SENEGAL | 1 136 335 733 |
| BF TRADING SUARL | 890 007 409 |
| COMPAGNIE SAHELIENNE D'ENTREPRISE (CSE) | 1 262 708 359 |
| GETRAN | 903 897 424 |

Ouverture des plis :

Les offres ont été ouvertes en séance publique à la date du 23 Mai 2013 en présence des membres de la commission des marchés et des représentants des candidats qui ont signé la feuille de présence. Les membres de la commission des marchés ont été ceux nommés par arrêté N° MSAS/DAGE en date du.

NB : Un avis rectificatif non daté par la lettre n°515/MSAS/DIEM/DI a été envoyé aux candidats mentionnant que la date de dépôt des offres et d'ouverture des plis du 20 Mai 2013 à 11h00 (jour férié) est reporté au 23 Mai 2013 à 11h00.

L'ouverture des offres a consisté à la lecture des candidats, du montant de leurs offres, à la vérification des pièces administratives, de la garantie de soumission et de la capacité financière. Il a été fait mention de plis reçus hors délai.

- NB : Un pli non ouvert a été reçu à 11h05 et retourné à son porteur GENERALE D'ENTREPRISE (G E)

Attribution du marché :

Le marché a été attribué à la date du 7 Octobre 2013 par la lettre n°001001/MSAS/DIEM/DI à l'offre évaluée conforme, la moins disant et dont le candidat répond aux critères de qualification.

Le marché a été attribué à : BF TRADING/CONSTRUCTION FERRER S.A pour un montant de 890 007 409 F CFA TTC.

La conformité des offres a été vérifiée. Les critères de qualification ont été pris compte, il s'agit :

Capacité financière

Bénéficiaire d'une attestation de ligne de crédit à hauteur de 420 000 000 F CFA

Capacité technique et expérience :

- Justification de la construction d'au moins deux (02) ouvrages de nature et de complexité similaire aux travaux proposés au cours des cinq (05) dernières années (2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
- Chiffre d'affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois (03) dernières années doit être au moins égal à 2 fois la valeur du montant de son bilan
- Le Directeur des travaux devra être un ingénieur Génie Civil ou équivalent et justifie au moins 05 années d'expérience globale en travaux et avoir dirigé 2 marchés d'infrastructure sanitaires de nature et de volume similaire

Des critères d'évaluation non prévus au DAO n'ont pas été utilisés

Le délai observé entre l'ouverture des offres et l'approbation du rapport d'évaluation a été de 42 jours.

Date d'ouverture des offres : 23 Mai 2013

Date d'approbation du rapport d'évaluation 03 Juillet 201

La publication de l'attribution provisoire est datée le 17 Septembre 2013 mais le nom du journal avec le N° d'édition ne s'affichent pas.

Le marché a été approuvé par le Ministre à la date du 26 Mai 2014 comme stipulé à l'article 29.3.

Le marché a été notifié au titulaire par lettre du 10 Juin 2014, avec accusé de réception et cachet du fournisseur.

Les lettres d'information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de soumission ne sont pas classées dans le dossier

La garantie de bonne exécution N°1598/2014 – YAK/NFT délivré par la CBAO le 18/08/2014 est de 44 328 571 F.CFA conformément au CCAP clause CCAG 17.3 Copie de cette garantie de bonne exécution est classé dans le dossier.

Le contrat par un Acte d'engagement entre le DIEM/MSAS et Monsieur Babacar FALL, Chef de file du GROUPEMENT BF TRADING SUARL/ CONSTRUCTION FERRER S.A d'un montant de 886 571 427 F CFA TTC en date du 18 Janvier 2014 a été fourni.

ANO de la DCMP

Accord de la DCMP par courrier n°001842/MEF/DCMP/52 du 12/04/2013 à passer un marché par appel d'offres restreint en procédure d'urgence.

Le seuil de contrôle a priori de la DCMP **du rapport d'analyse et du PV d'attribution** a été atteint (40 000 000 F.CFA).

Avis de la DCMP sur le **rapport d'analyse comparative des offres et du PV d'attribution** n° 005023/MEF/DCMP/ du 11 Septembre 2013.

Réception du marché :

Le document certifiant les travaux effectués au décompte N°0 représentant l'avance de démarrage a été fourni et daté du 28 Aout 2014 signé par la Directrice /DIEM.

PV de réception définitive non fourni.

Le marché est en cours d'exécution

Paielements :

- Certificat de paiement daté 28/08/2014 du Titre de créance N°14-969720 en date du 12 Juin 2014 d'un montant de 132 985 714 F CFA suite au décompte N°0 représentant l'avance de démarrage
- Certificat de paiement daté 05/12/2014 du Titre de créance N°14-969720 en date du 02 Décembre 2014 d'un montant de 165 123 625 F CFA suite au décompte N°1 de l'Entrepreneur

NB : Paiements effectués non exhaustifs.

Le marché est en cours d'exécution

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">- Les documents attestant de la transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires ne nous ont pas été transmis.- Les lettres d'information du rejet de leurs offres et les mains levées de caution de soumission ne sont pas classées dans le dossier- PV de réception définitive non fourni- Paiements effectués non exhaustifs |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">- Le document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires est disponible au niveau de la CPM- Les garanties de soumission sont dans le rapport d'évaluation- Les travaux sont en cours. Les décomptes sont payés au fur et à mesure que les travaux avancent |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">- Le document attestant la transmission du PV d'ouverture des offres aux soumissionnaires doit être classé avant le passage de la mission- Les garanties de soumission doivent être classées dans des sous-chemises- Le Cabinet a pris note |

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| | |
|--|--|
| Marché N°C 0875/15 | |
| Références du marché (Nom/N°/Date) : | N°C-0875/15 - Souscrit le : 10 avril 2015 - Approuvé le : 03 juin 2015 - Notifié le : 04 juin 2015 - Délai d'exécution : |
| Objet du marché : | Assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de 2 centres de santé secondaire à Richard Toll et Thilogne |
| Mode de sélection : | Qualité-coût |
| Date d'approbation du marché | |
| Références du titulaire (Nom/adresse complète, indiqué s'il s'agit d'un consultant individuel ou d'un bureau) : | Cabinet MS Architecture Registre de commerce N° 92.A.950 NINEA : 2571950 2S2 |
| Montant du marché : F.CFA HTVA | 114 910 000 |
| Plan de passation de marchés | Le marché est indiqué dans le PPM transmis à la DCMP sous la référence C-DIEM-238. Le marché est inscrit dans l'avis général de passation de marchés publié dans le « Soleil » du 28 janvier 2014 |
| Publicité | Le marché a fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt AMI 02 CS/DIEM/LUXDEV/SEN 027/2014 L'appel public à manifestation d'intérêt a été publié dans le journal le « Soleil » N° 13113 du 10 février 2014. Les mentions suivantes y ont été incluses (art.82.1 du code) : la source du financement, l'invitation à soumissionner, le type du Marché, Objet du Marché, l'adresse à laquelle les candidats intéressés peuvent obtenir des informations, les exigences en matières de qualifications, l'adresse et la date de dépôt des offres (26 février 2014 à 11H00 mn), les critères de présélection qualité-coût et les modalités de la liste restreinte. Le délai accordé pour le dépôt des candidatures a été de 15 jours comme prévu à l'article 82.1 du code. Date de publication : 10 février 2014 Date limite de dépôt des offres : 26 février 2014 |
| Etablissement de la liste restreinte | Treize (13) plis ont été reçus. A l'issue de l'évaluation des candidatures, la liste restreinte est ainsi constituée : |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - STUDI International - MS Architecture - Groupement CAA/CCADD/Cité Architecture - Groupement AfricConsult Archi/ATENES/TRANSECOR Sarl - Groupement GAU/ATIC/CEDRE - Groupement ARCHITECNICS &ETECS <p>La liste restreinte est conforme au PV de restitution du rapport d'évaluation des offres relatives à l'AMI n° 0093 MSAS/SG/CPM du 19 mars 2014</p> <p>Ces candidats ont obtenu la note minimale de 75 points conformément à l'AMI</p> |
| Revue de la Demande de proposition | <p>La demande de proposition est conforme au modèle type. Elle comporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettre d'invitation - Instructions aux candidats - Données particulières - Proposition technique-formulaires standards - Proposition financière-formulaires standards - Termes de référence - Modèles de marché |
| Délai accordé pour le dépôt des offres | <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt des offres ; <p>La demande de propositions a été remise aux 6 candidats présélectionnés le 23 avril 2014 Date de remise initiale : le 29 mai 2014 Report de date : le 30 mai 2014 pour raison de jour férié</p> <p>Les lettres d'invitation datées adressées aux présélectionnés avec accusés de réception ne nous ont pas été transmises.</p> <p>Les candidats STUDI International et Groupement ARCHITECNICS &ETECS n'ont pas soumissionné</p> |
| Procédure d'ouverture des offres | <p>Ouverture des propositions techniques</p> <p>Les propositions techniques ont été ouvertes le 30 mai 2014 par un comité technique composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr Ousmane NDOYE, DIEM/MSAS - Mr Fallou FALL, DIEM/MSAS |

| | |
|---|---|
| | <p>- Mr Momar Talla NDIAYE, DIEM/MSAS</p> <p>Les notes techniques obtenues par les candidats à la suite de l'évaluation des propositions techniques sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MS Architecture : 88,33 points - Groupement CAA/CCADD/Cité Architecture : 77,17 points - Groupement Afric Consult Archi/ATENES/TRANSECOR Sarl: 75,04 points - Groupement GAU/ATIC/CEDRE : 78,67 points <p>Seul le Groupement Afric Consult Archi/ATENES/TRANSECOR Sarl a signé avoir reçu le PV de la séance d'ouverture des plis</p> <p>Ouverture des propositions financières</p> <p>Elle a été faite le 25 aout 2014 à 10 H par les membres de la CM.</p> <p>Le processus de détermination de la note financière des différents candidats est fait dans les règles de l'art conformément à la réglementation.</p> <p>Proposition d'attribution</p> <p>A la suite de l'évaluation combinée la recommandation d'attribution a porté sur le candidat MS Architecture classé 1^{er} conformément à la procédure d'attribution tenant compte des coefficients de pondération de 80% pour la note technique et 20% pour la note financière relativement à la clause 17.4 des Données particulières de la DP.</p> <p>Négociation du marché</p> <p>Le PV de négociation du marché n'a pas été présenté à la mission</p> |
| Vérification de l'évaluation des offres | Les critères d'évaluation prévus dans la demande de proposition ont été utilisés. |

| | |
|--|---|
| Publication de l'attribution provisoire | Les documents attestant de la publication de l'attribution provisoire ne nous ont pas été transmis. |
| Approbation et notification du marché et, publication de l'avis d'attribution définitive | <p>- Le marché a été approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances comme stipulé à l'article 29.1 du code.</p> <p>Délais d'approbation : Le document de soumission du contrat à l'approbation ne nous a pas été présenté.</p> <p>- Date de notification : Le contrat a été notifié au titulaire du marché à la date du 10 décembre 2013 par courrier N°0097/MHA/APRHN. Il a également été notifié à EDE/AC3E/DEC à la date du 10 décembre 2013 pour l'aviser de sa non sélection par courrier N°0098/MHA/APRHN. Le marché a été immatriculé par la DCMP à la date du 04 juin 2015. La date de notification n'est pas précisée.</p> <p>- Date de publication de l'attribution définitive (si requis) :</p> <p>Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis.</p> |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | <p>Avis de la DCMP sur la DP : seuil non atteint Le seuil de contrôle de la DCMP du rapport d'analyse et PV d'attribution 40000 000 F.CFA a été atteint.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avis sur le rapport d'évaluation des propositions techniques et financières N° 005638 MEFP/DCMP/DCV/14 du 17 octobre 2014 - ANO sur le rapport d'évaluation des propositions techniques et financières N° 006080 MEFP/DCMP/DCV/14 du 11 novembre 2014 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Exécution du contrat | Dates des rapports Les rapports ne nous ont pas été présentés. |
| Avance de démarrage | 20% du montant du marché conformément à la clause 6.4 d des conditions particulières du Marché à la demande du Cabinet (Page 19) |
| Garantie de bonne exécution | 5% du montant du marché NB : Montant à donner en valeur absolue puisque le montant du marché est connu |
| Paielements | <p>Les paiements suivants ont été effectués :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chèque Trésor N°0155730 du 27 janvier 2014 de 9 727 491 F CFA soit 20%, correspondant au paiement 1. - Chèque Trésor N°0155756 du 06 mai 2014 de 19 454 982 F CFA soit 40%, correspondant au paiement 3. <p>Les justificatifs du paiement N°2 ne nous ont pas été présentés.</p> <p>La garantie de bonne exécution a été établie par le Crédit Agricole à la date du 24 janvier 2014 dans la limite de 2 000 000 de F CFA expirant au plus tard le 22 janvier 2015.</p> |
| Compétitivité des prix | Pas d'observations particulières |
| Recours et litiges | La procédure de passation n'a pas fait l'objet de recours |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> • Les documents attestant de la publication de l'attribution provisoire ne nous ont pas été transmis • Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive ne nous ont pas été transmis. |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> • L'avis d'attribution provisoire et le contrat sont disponibles • Pour l'avis d'attribution définitive, nous prenons acte • Les prestations n'ont pas encore démarré |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> • Le Cabinet l'a déjà intégré • Le Cabinet en a pris note • Le Cabinet l'a déjà intégré |

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DAGE et la société FANTY PROMO INVESTS d'un montant de 13 919 280 F CFA TTC

Objet du marché : ACQUISITION D'AGENDA 2015

Réf/PPMF-DAGE-717

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Date d'invitation | 23 Octobre 2014 |
| Date de dépôt des offres | 07 Novembre 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 07 Novembre 2014 |
| Attributaire | FANTY PROMO INVESTS |
| Montant du marché en F CFA TTC | 13 919 280 F CFA |
| Date du contrat | ND |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 10 Novembre 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | NF |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00069/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 23 Octobre 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 07 Novembre 2014 à 10H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 23/10/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- FANTY PROMO INVESTS, 16, Hann Mariste 2 DAKAR, NINEA : 25477292K6 / RC : SN STL 2005 E 1793/ TEL 33 832 65 60/ 77 573 91 65
- SPEED TECH, Hann Mariste Immeuble G03/ RC: SN DKR 2008 A 104196/ NINEA 30274652 C1/ TEL 77 633 19 14
- EEANT (Entreprise El hadji Abdoulaye Ndiour THIAM), Pikine Tally Boubess Pile N°4618/ RC: SN DKR 2004 A 16818/ NINEA 03227352 D1/ TEL 77 528 29 27
- DABAKH SERVICES, Sicap Liberté 3, BP : 10623 Liberté / RC : 2008 B 1342/ NINEA 04675162R6/ TEL 77 631 37 36
- ABK ENTREPRISE, Rue 13x24 Médina / RC: SN DKR 2007 A 17373/ NINEA 04404462A1

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 07 Novembre 2014 à 11H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0074MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 07 Novembre 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 10 Novembre 2014 par la lettre n°69/MSAS/DAGE/DPSAO.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DAGE et la société FANTY PROMO INVESTS d'un montant de 13 919 280 F CFA TTC.

Le délai d'exécution non fourni.

Le PV de réception du marché n'a pas été fourni.

Les paiements effectués :

- d'un montant de 4 287 200 F CFA, N° Mandat : MD14-000077404 Gestion 2014 et payé le 23/12/2014
- d'un montant de 8 229 800 F CFA, N° Mandat : MD14-000077403 Gestion 2014 et payé le 23/12/2014
- Bon d'engagement n° 14-000645 d'un montant de 1 402 280 F CFA en date du 05/12/2014.

Non conformités

Rien à signaler

N° DRP

Lettre de Marché entre le MSAS/DAGE et la SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE d'un montant de 14 731 120 F CFA TTC pour la fourniture de 08 MOTOS SUZUKI TF125

Objet du marché :ACQUISITION DE MOTOS

Réf/PPMF-DAGE-611

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Date Avis de publication DRP | 25 Septembre 2014 |
| Date de dépôt des offres | 03 Octobre 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 13 Octobre 2014 |
| Attributaire | LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE |
| Montant du marché en F CFA TTC | 14 731 120 F CFA |
| Date du contrat | ND |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 27 Octobre 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | ND |
| Délai d'exécution | ND |

NB : Le DRP n'a pas fait l'objet d'invitation.

Un avis de publication DRP pour la fourniture de motos a été fait, publié sur le journal « LE SOLEIL » édition N°13301 du 25 Septembre 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Octobre 2014 à 15H00.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ CCBM INDUSTRIE – ESPACE AUTO, 55 Av. Lamine GUEYE BP 27 256
DAKAR/ RC : SN DKR 2008 B 747/ NINEA 2844274 2G3/ TEL 33 849 65 49/
33 859 08 80
- ✓ LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE, Km 2.5 Boulevard du Centenaire de
la Commune de Dakar, NINEA : 0027864 2G3 / RC : SN DKR 2003 M 6091/
TEL 33 849 38 39 / 33 849 38 38

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de deux (02). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Octobre 2014 à 11H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0055/MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 13 Octobre 2014 (PV d'attribution).

NB : la CCBM INDUSTRIE a fait une proposition de 6 000 000 F CFA mais celle-ci n'a pas été retenue pour non-conformité par rapport aux spécifications techniques.

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 27 Octobre 2014 par la lettre n°55/MSAS/DAGE/DPSAO.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'une Lettre de Marché entre le MSAS/DAGE et la SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE d'un montant de 14 731 120 F CFA TTC pour la fourniture de 08 MOTOS SUZUKI TF125.

Le délai d'exécution non déterminé

Le PV de réception non fourni

Les paiements effectués :

- Bon d'engagement n° 14-000779 d'un montant de 14 731 120 F CFA en date du 05/12/2014.

Non conformités

- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

N° DRP**Contrat :****Objet du marché :** ACQUISITION DE PRODUITS DE COLLATION POUR LA REUNION DE COORDINATION**Réf/PPMF-DAGE-527**

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Date d'invitation | 30 Avril 2014 |
| Date de dépôt des offres | 15 Mai 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 15 Mai 2014 |
| Attributaire | ABK ENTREPRISE |
| Montant du marché en F CFA TTC | 8 999 624 F CFA |
| Date du contrat | 1 ^{er} Juillet 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 17 Novembre 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | ND |
| Délai d'exécution | Année 2014 |

La lettre d'invitation N°00032/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 30 Avril 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 15 Mai 2014 à 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 30/04/2014 à l'exception de l'entreprise ABK ENTREPRISE datée du 02/05/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ ABK ENTREPRISE, Rue 13x24 Médina / RC: SN DKR 2007 A 17373/ NINEA 04404462A1
- ✓ ESPACE GLOBAL, 129, Rue Mousse DIOP (ex-blanchot) x Félix Faure/ NINEA 01281092A1/ TEL 33 821 95 31
- ✓ LIAISON 2000, villa 68, cité Castor II DAKAR/ RC : 564 B 2002/ NINEA 2582006 2R6
- ✓ HAMALLAH PRESTATIONS, Almadies Ngor lot 5376/ RC : SN DKR 2006 / NINEA 26757362R1
- ✓ G.I.E SOPE SERIGNE ABABCAR SY, TENNIS CLUS GIBRALTAR/ NINEA 28393122B6/ RC : SN DK 2007 C11561

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 15 Mai 2014 à 15H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0032/MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 15 Mai 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 17 Novembre 2014 par la lettre n°32/MSAS/DAGE/DPSAO.

NB : le marché a été attribué le 15 Mai alors que les lettres de notification de l'attribution sont datées le 17 Novembre 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DAGE et la société ABK ENTREPRISE d'un montant de 8 999 624 F CFA TTC.

Le contrat est daté le 1^{er} Juillet 2014.

Le délai d'exécution est pour l'exercice 2014.

Le PV de réception du marché n'a pas été fourni.

Les paiements effectués :

- virement bancaire au Sénégal d'un montant de 8 999 624 F CFA, N° Mandat : MD14-000045927 Gestion 2014 et payé le 21/08/2014.

Non conformités

- Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DAGE et la société JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL d'un montant de 23 344 001 F CFA TTC daté le 04 Décembre 2014

Objet du marché : CONSTRUCTION DES LOCAUX DU GROUPE ET DE L'ONDULEUR DU SIEGE DU MSAS ET DU POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE DE KIDIRA

LOT1 : CONSTRUCTION DES LOCAUX DU GROUPE ET DE L'ONDULEUR DU SIEGE DU MSAS

LOT2 : CONSTRUCTION DU POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE DE KIDIRA

Réf/PPMT-DAGE-252

| | |
|------------------------------------|---|
| Date d'invitation | 06 Octobre 2014 |
| Date de dépôt des offres | 16 Octobre 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 16 Octobre 2014 |
| Attributaire | JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL |
| Montant du marché en F CFA TTC | 23 344 001 F CFA Lot1 : 14 929 214 F CFA TTC Lot2 : 8 414 787 F CFA TTC |
| Date du contrat | 04 Décembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 20 Octobre 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | ND |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00058/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 06 Octobre 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 16 Octobre 2014 à 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 06/10/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL, Liberté 6 Extension, lot C, Route des HLM GRAND YOUFF, en face du terrain GALGUI-DAKAR, NINEA : 004459211 2R2 / RC : SN DKR 2011 B 13482/ TEL 33 827 63 50/ 77 898 57 00
- MESTTAM,
- CONFIG 6,
- NOURA,
- SYLLA KHADIM ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 16 Octobre 2014 à 15H15 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0058/MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 16 Octobre 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 20 Octobre 2014 par la lettre n°58/MSAS/DAGE/DPSAO

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DAGE et la société JALAL ENTREPRISE SERVICES SARL d'un montant de 23 344 001F CFA TTC.

Le contrat est daté le 04 Décembre 2014.

Le délai d'exécution non déterminé

Le PV de réception non fournie

Les paiements effectués :

- Pour le lot2 : par virement bancaire au Sénégal d'un montant de 8 414787 F CFA, N° Mandat : MD14-000078916 Gestion 2014et payé le 07/01/2015
- pour le lot 1 : Bon d'engagement n° 14-000758 d'un montant de 14 929 214 F CFA en date du 28/10/2014.

| | |
|----------------------------|---|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> • PV de réception du marché non classé dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> • PV de réception disponible (copie ci-jointe) |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> • Le classement du PV de réception dans le dossier doit etre fait avant la mission et non après |

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DAGE et la société GARAGE IBRA GUEYE pour le lot1 d'un montant de 7 900 000 F CFA TTC le 11 Juin 2014.

Contrat lot 2 non fourni

Objet du marché : ENTRETIEN & REPARATION DES VEHICULES MSAS

LOT1 : ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES TOYOTA

LOT2 : ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES FORD FOCUS

Réf/PPMCC-DAGE-222

| | |
|------------------------------------|--|
| Date d'invitation | 07 Mars 2014 |
| Date de dépôt des offres | 24 Mars 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 24 Mars 2014 |
| Attributaire | LOT1: GARAGE IBRA GUEYE LOT2: CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE |
| Montant du marché en F CFA TTC | 13 919 280 F CFA LOT1 : 7 900 000 F CFA TTC LOT2 : 6 998 580 F CFA TTC |
| Date du contrat | Lot 1 : 11 Juin 2014 Lot 2 : non fourni |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 02 Avril 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | ND |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00013/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 07 Mars 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 24 Mars 2014 à 15H30.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 07/03/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- GARAGE IBRA GUEYE, Zone Industrielle Colobane Sud lot n°6 DAKAR, NINEA : 4525327 2C2 / RC : SN DKR 2012 B 2464/ TEL 33 832 64 80/ 33 832 01 30
- CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE, Zone Industrielle SONEPI Av. Bourguiba Rue 14 prolongée- DAKAR, NINEA : 0107434 2C1 / RC : 89 A 3801/ TEL 33 77 431 32 31
- ENTREPRISE AMADOU CLEDOR SALL DIOP, Rue 35 x 30 Médina- DAKAR/ NINEA : 0048 343 482 A1/ TEL 77 555 21 36
- TECHNOVIA SARL, Av. Cheikh Ahmadou BAMBA – DAKAR- BP 4194/ NINEA : 233 8087 2C2 / RC : SN DKR 2003 M 15023
- CARROSSERIE MOR NDIAYE, Zone Industrielle SODIDA LOT N°69/ NINEA : 280114302 D1 / TEL 33 825 23 91 / 77 554 58 74

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 24 Mars 2014 à 17H15 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante pour chaque lot.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante pour chaque par la lettre N°0074MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 24 Mars 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 02 Avril 2014 par la lettre n°13/MSAS/DAGE/DPSAO.

Contrat

Le contrat entre le MSAS/DAGE et la société GARAGE IBRA GUEYE pour le lot1 d'un montant de 7 900 000 F CFA TTC.

Le contrat du lot1 est daté le 11 Juin 2014.

Le contrat entre le MSAS/DAGE et la société CARROSSERIE TOUBA MECANIQUE pour le lot2 d'un montant de 6 998 580 F CFA TTC n'a pas été fourni.

Les délais d'exécution n'ont pas été fournis

Les documents attestant l'exécution de chaque lot du marché n'ont pas été fournis

Les paiements effectués :

- d'un montant du lot1 de 7 900 000 F CFA, N° Mandat : MD14-000044735 Gestion 2014 et payé le 05/09/2014
- paiement lot 2 non fourni

Non conformités

Rien à signaler

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DAGE et la société ACCESS AMERICAN INFORMATIC d'un montant de 14 999 000 F CFA TTC le 18 Aout 2014.

Objet du marché : ORGANISATION DE L'ATELIER D'ELABORATION DU PTA 2015

Réf/PPMCC-DAGE-191

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Date d'invitation | 10 Mars 2014 |
| Date de dépôt des offres | 25 Mars 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 25 Mars 2014 |
| Attributaire | ACCESS AMERICAN INFORMATIC |
| Montant du marché en F CFA TTC | 14 999 000 F CFA |
| Date du contrat | 18 Aout 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 01 Avril 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | ND |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00025/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 10 Mars 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 25 Mars 2014 à 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 10/03/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ ACCESS AMERICAN INFORMATIQUE, Liberté 3 villa N°1992 DAKAR-SENEGAL, NINEA : 004837904 2V2/ RC : SN DKR 2013 B 10705
- ✓ GTE (General Trading Entreprise), villa n°47 Cité CSE Sonatel2
- ✓ INFO ACCESS SENEGAL, Av. Bourguiba x 215 Dieuppeul 2, RC : 2000-B4516 / NINEA 2248692 R2
- ✓ A.B.C, HLM Ouagou Niaye N°1631
- ✓ GEBATI, HLM IV N°1551/ TEL 33 824 26 36/ 77 657 86 87

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 25 Mars 2014 à 15H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0025MSAS/DAGE/DPSAO/BA daté du 25 Mars 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 01 Avril 2014 par la lettre n°25/MSAS/DAGE/DPSAO.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DAGE et la société ACCESS AMERICAN INFORMATIC d'un montant de 14 999 000 F CFA TTC.

Le contrat est daté du 18 Aout 2014.

Le délai d'exécution du marché n'a pas été fourni.

Le document attestant l'exécution du marché n'a pas été fourni.

Les paiements effectués :

- virement bancaire au Sénégal d'un montant de 14 999 000 F CFA, N° Mandat : MD14-000054716 Gestion 2014 et payé le 27/09/2014

Non conformités

Rien à signaler

N° DRP
Contrat :

Objet du marché : RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU CODE DE LA SANTE

Réf/PPMC-DAGE-520

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Date d'invitation | 15 Mai 2014 |
| Date de dépôt des offres | 30 Mai 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 11 Juin 2014 |
| Attributaire | CHARLES BECKER |
| Montant du marché en F CFA TTC | 9 000 000 F CFA |
| Date du contrat | ND |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 05 Décembre 2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00037/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 15 Mai 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 30 Mai 2014 à 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 15/05/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ Mamadou NDIAYE
- ✓ Sidy Alpha NDIAYE
- ✓ Abdoulaye SAKHO
- ✓ Charles BECKER
- ✓ Mamadou KANDJI

Candidats ayant déposé leur offre

Sur les cinq (05) candidats invités, un (01) a soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 30 Mai 2014 à 15H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution du marché à Charles BECKER le 11 Juin 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DAGE et Charles BECKER n'a pas été fourni.

Le délai d'exécution non déterminé.

Le document attestant l'exécution du marché a été fourni et certifiant service fait le 05 Décembre 2014.

Les paiements effectués :

- virement bancaire au Sénégal d'un montant de 9 000 000 F CFA, N° Mandat : MD14-000078621 Gestion 2014 et payé le 10/02/2015

| | |
|------------------------|-----------------|
| Non conformités | Rien à signaler |
|------------------------|-----------------|

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DAGE et la société DIGIT MEDIC AFRIQUE d'un montant de 6 720 000 F CFA TTC daté du 25 Novembre 2014.

Objet du marché : RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE 2014-2018

Réf/PPMC-DAGE-385

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Date d'invitation | 25 Mars 2014 |
| Date de dépôt des offres | 09 Avril 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 30 Avril 2014. |
| Attributaire | DIGIT MEDIC AFRIQUE |
| Montant du marché en F CFA TTC | 7 920 000 F CFA |
| Date du contrat | 25 Novembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | ND |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | ND |
| Délai d'exécution | 60 Jours |

La lettre d'invitation N°0001/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée le 25 Mars 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 09 Avril 2014 à 15H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies

NB : Les candidats n'ont pas reçu le même jour leur invitation, certains ont reçu le 14/03, d'autres le 18/03, il y'a aussi ceux qui n'ont pas datés.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D
- ✓ IDYAL CONSULTING
- ✓ AXOLOTI AFRICA
- ✓ JALAL ENTREPRISE
- ✓ AFRICA CORPORATE

Candidats ayant déposé leur offre

Sur les cinq (05) candidats invités, trois (03) ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 30 Avril 2014 à 15H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution du marché à DIGIT MEDIC AFRIQUE le 30 Avril 2014.

Notification de l'attribution du marché

Non fournie

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DAGE et la société DIGIT MEDIC AFRIQUE d'un montant de 6 720 000 F CFA TTC.

Le contrat est daté du 25 Novembre 2014.

Le délai d'exécution est de 60 jours.

Le document attestant l'exécution du marché a été fourni à travers un certificat administratif.
NB : le certificat administratif n'est pas daté ni numéroté.

Les paiements effectués :

- Paiements non effectués

Non conformités

- Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés
- le certificat administratif attestant l'exécution du marché n'est pas daté ni numéroté
- Paiements non classés dans le dossier

N° DRP

Contrat :entre le MSAS/DIEM et la société SENEGAL DISTRIBUTION d'un montant de 5 849 260 F CFA TTC pour le lot1 le09 Décembre 2014

Contrat :entre le MSAS/DIEM et la société BUROTIC DIFFUSION d'un montant de 9 126 781 F CFA TTC pour le lot2 le 12 Décembre 2014

Objet du marché :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

LOT1/ ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

LOT2/ ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE

Réf/PPM

| | |
|------------------------------------|---|
| Date d'invitation | 03 Novembre 2014 |
| Date de dépôt des offres | 17 Novembre 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 19 Novembre 2014 |
| Attributaire | LOT1/ SENEGAL DISTRIBUTION LOT2/ BUROTIC DIFFUSION |
| Montant du marché en F CFA TTC | LOT1/ 5 849 260 F CFA LOT2/ 9 126 781 F CFA |
| Date du contrat | Lot1 : 09 Décembre 2014 Lot2 : 12 Décembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 21 Novembre 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | Lot1 : 08/12/2014 Lot2 : 05/12/2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°0001259/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 03 Novembre 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 17 Novembre 2014 à 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 04/11/2014 à l'exception de SENEGAL DISTRIBUTION datée du 05/11/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

❖ LOT1

- ✓ OBBO
- ✓ GEDIS
- ✓ BUROTIC DIFFUSION
- ✓ GRE SARL
- ✓ SENEGAL DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES

❖ LOT2

- ✓ GICOM
- ✓ GEDIS
- ✓ BUROTIC DIFFUSION
- ✓ SMS

✓ R & I

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de dix (10). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 17 Novembre 2014 à 10H30 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante pour chaque par la lettre N°0042/MSAS/DIEM/BG daté du 19 Novembre 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 21 Novembre 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DIEM et la société SENEGAL DISTRIBUTION d'un montant de 5 849 260 F CFA TTC pour le lot1.

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DIEM et la société BUROTIC DIFFUSION d'un montant de 9 126 781 F CFA TTC pour le lot2.

Le contrat est daté le 09 Décembre 2014 pour le lot 1 et le 12 Décembre 2014 pour le lot2.

Le délai d'exécution non fourni.

Le PV de réception N°16 daté du 08/12/2014 a été fourni et signé par la commission de réception pour le lot1.

Le PV de réception N°14 daté du 05/12/2014 a été fourni et signé par la commission de réception pour le lot2.

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969589 d'un montant de 5 849 260 F CFA en date du 03/12/2014 pour le lot1
- Titre de Créance
- n° 14-969590 d'un montant de 9 126 781 F CFA en date du 26/09/2014 pour le lot2.

Non conformités

- Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour.
- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier

| | |
|----------------------------|--|
| Commentaires AC | - Les candidats invités ne se présentent pas le même jour |
| Réponses du Cabinet | - Il n'appartient pas aux candidats de venir récupérer l'invitation ; c'est l'AC qui doit acheminer de façon simultanée l'invitation |

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DIEM et le GARAGE IBRA GUEYE d'un montant de 5 000 000 F CFA TTC daté le 04 Décembre 2014 pour le lot1.

Lots 2 & 3 réglés sur facture

Objet du marché : ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES

LOT 1/ REPARATION VEHICULES MARQUE TATA

LOT2/ REPARATION VEHICULES MARQUE TOYOTA et RENAULT

LOT3/ REPARATION VEHICULES MARQUE MITSUBISHI

Réf/PPMC-DIEM-232

| | |
|------------------------------------|--|
| Date d'invitation | 27 Juin 2014 |
| Date de dépôt des offres | 11 Juillet 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 11 Juillet 2014 |
| Attributaire | LOT1/ GARAGE IBRA GUEYE LOT2/ SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE LOT3/ UNITECH MOTORS |
| Montant du marché en F CFA TTC | LOT1/ 5 000 000 F CFA LOT2/ 2 721 682 F CFA LOT3/ 1 178 820 F CFA |
| Date du contrat | Lot1 : 04 Décembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 18 Juillet 2014. |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | Lot1 : 27/11/2014 Lot2 : 29/09/2014 Lot3 : 29/10/2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°000155/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 27 Juin 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 11 Juillet 2014 à 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 27 Juin 2014 à l'exception de la CARROSSERIE DE LA ROCADE et celle de l'AMITIE datées du 30/06/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ GARAGE IBRA GUEYE
- ✓ ETS AMADOU CJEDOR SALL DIOP
- ✓ UNITECH MOTORS
- ✓ DELINK MECANIQUE GLE
- ✓ SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE
- ✓ CARROSSERIE DE LA ROCADE
- ✓ GIE CONTACT-LIVRAISON
- ✓ CARROSSERIE DE L'AMITIE

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de huit (08). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 11 Juillet 2014 à 11H35 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0012/MSAS/DIEM/BG daté du 11 Juillet 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution ont été envoyées aux candidats le 18 Juillet 2014.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DIEM et le GARAGE IBRA GUEYE d'un montant de 5 000 000 F CFA TTC pour le lot 1.

Le contrat est daté le 04 Décembre 2014 pour le lot1.

Facture N°2038/14 du 01/10/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 10 /10/2014 pour le lot 2.

Facture N°142/14 du 07/10/2014 pour le lot3.

Le délai d'exécution non fourni.

Le PV de réception N°05/MSAS/DIEM/BG daté du 27/11/2014 a été fourni et signé par la commission de réception pour le lot1.

Le PV de réception N°02/MSAS/DIEM/BG daté du 29/09/2014 a été fourni et signé par la commission de réception pour le lot2.

Le PV de réception N°03/MSAS/DIEM/BG daté du 29/10/2014 a été fourni et signé par la commission de réception pour le lot3.

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par

la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969788 d'un montant de 5 000 000 F CFA en date du 26/09/2014 pour le lot1.
- Titre de Créance n° 14-969789 d'un montant de 2 721 682 F CFA en date du 26/09/2014 pour le lot2.
- Titre de Créance n° 14-969787 d'un montant de 1 178 820 F CFA en date du 26/09/2014 pour le lot3.

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour. |
| Commentaires AC | - Les candidats invités ne se présentent pas le même jour |
| Réponses du Cabinet | - Il n'appartient pas aux candidats de venir récupérer l'invitation ; c'est l'AC qui doit acheminer de façon simultanée l'invitation |

N° DRP

Contrat : entre le MSAS/DIEM et la société NISS d'un montant de 4 879 700 F CFA TTC pour le lot1 daté le 08 Décembre 2014.

Lot2 réglé sur facture.

Objet du marché : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET D'ANTI VIRUS
 LOT1/ MATERIEL INFORMATIQUE
 LOT2/ ANTI VIRUS

Réf/PPMF-DIEM-228

| | |
|------------------------------------|---|
| Date d'invitation | 27 Juin 2014 |
| Date de dépôt des offres | 11 Juillet 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 14 Juillet 2014 |
| Attributaire | NISS, HLM V Immeuble 11 N°2224C DAKAR / RC : SN DKR 2013 B1129/ NINEA 004727709 2C2/ TEL 33 864 20 01/ 77 925 15 45 |
| Montant du marché en F CFA TTC | LOT1/ 4 897 000 F CFA LOT2/ 1 180 000 F CFA |
| Date du contrat | 08 Décembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 18 Juillet 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 13/11/2014 |
| Délai d'exécution | 60 jours |

La lettre d'invitation N°000156/MSAS/DIEM/DE/DM a été envoyée et datée le 27 Juin 2014

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 11 Juillet 2014 à 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés

ont été fournies et non datées.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ VISION SERVICES
- ✓ KENTECHNO
- ✓ R&D COM
- ✓ WACOM
- ✓ NISS

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 11 Juillet 2014 à 10H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante pour chaque par la lettre N°0014/MSAS/DIEM/BG daté du 14 Juillet 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18 Juillet 2014 par la lettre n°531 0 534/MSAS/DIEM/BG/pon.

Contrat

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DIEM et la société NISS d'un montant de 4 879 700 F CFA TTC pour le lot1 daté le 08 Décembre 2014.

Facture N°FR14065 du 11/11/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 13 /11/2014 pour le lot 2.

Le délai d'exécution est de 60 jours à compter de la date de réception du bon de commande.

Le PV de réception N°09 et N°10 daté du 13/11/2014 a été fourni et signé par la commission de réception.

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969783 d'un montant de 4 897 000 F CFA en date du 20/09/2014 pour le lot1
- Titre de Créance n° 14-969786 d'un montant de 1 180 000 F CFA en date du 26/09/2014 pour le lot2

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">- Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées.- Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">- Les lettres d'invitations sont bien datées et classées (copie ci-jointe) |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">- Il ne s'agit pas de la lettre d'invitation qui n'est pas datée mais les accusés de réception ; la date de la lettre d'invitation ne permet pas de certifier de la réception simultanée de l'invitation par les candidats |

N° DRP

Réglé sur Facture N°0046 du 28/10/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 28 /08/2014.

Objet du marché :ABONNEMENT DE JOURNAUX

Réf/PPMF-DIEM-230

| | |
|------------------------------------|---|
| Date d'invitation | 27 Juin 2014 |
| Date de dépôt des offres | 11 Juillet 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 14 Juillet 2014 |
| Attributaire | DRAME RASSOUL, Golf Nord N°32- Guédiawaye / RC : SN DKR 2012 B 17402/ NINEA 00 47070742T2/ TEL 77 016 38 49 |
| Montant du marché en F CFA TTC | 2 350 000 F CFA |
| Date du contrat | ND |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 16 Juillet 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 16/12/2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°000159/MSAS/DIEM/DE/DM a été envoyée et datée le 27 Juin 2014

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 11 Juillet 2014 à 10H45.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 30/06/2014 à l'exception d'ECOGES 80 datée du 01/07/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ DRAME RASSOUL
- ✓ GIE SAPIENTIA
- ✓ MR IDRISSE NDIAYE
- ✓ ECOGES 80
- ✓ MR OUMAR SALL

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 11 Juillet 2014 à 15H par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante pour chaque par la lettre N°0017/MSAS/DIEM/BG daté du 14 Juillet 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18 Juillet 2014 par la lettre n°440 à 443/MSAS/DIEM/BG/pon.

Réglé sur Facture N°0046 du 28/10/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 28 /08/2014

Le délai d'exécution non défini.

Le document certifiant l'exécution du marché a été fourni par la lettre N°001572/MSAS/DIEM/BG daté du 16/12/2014

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969784 d'un montant de 2 350 000 F CFA en date du 02/10/2014.

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Les lettres d'invitation sont bien datées et classées (copie ci-joints) |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas de la lettre d'invitation qui n'est pas datée mais les accusés de réception ; la date de la lettre d'invitation ne permet pas de certifier de la réception simultanée de l'invitation par les candidats |

N° DRP

Réglé sur Réglé sur Facture N°01 du 26 au 29/06/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08/12/2014

Objet du marché : ASSURER UN PUBLIREPORTAGE/ PRODUCTION D'ALBUMS PHOTOS

Réf/PPMF-DIEM-466

| | |
|------------------------------------|--|
| Date d'invitation | 06 Aout 2014 |
| Date de dépôt des offres | 20 Aout 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 28 Aout 2014 |
| Attributaire | Oumar FAYE, Photographe Reporter Studio Photo DIOFFIOR KHAR YALLA / RC : SN DKR 2005 A 14691/ NINEA 25477532R1/ TEL 76 662 24 95/ 77 428 10 09 |
| Montant du marché en F CFA TTC | 785 880 F CFA |
| Date du contrat | ND |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 29 Aout 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 08/12/2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00031/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 06 Aout 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 20 Aout 2014 à 10H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 07/08/2014 pour EL HADJI MAMADOU GUEYE & G.I.E DIAMBAR, le 08/08/2014 pour MAMADOU TOURE & OUMAR FAYE et finalement le 09/08/2014 pour MOHAMED MAMADOU SOUMANO.

NB : les réceptions des lettres d'invitation ont eu lieu entre le 07 et 09/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ M. Oumar FAYE Photographe
- ✓ G.I.E DIAMBAR
- ✓ EL HADJI MAMADOU GUEYE
- ✓ MOHAMED MAMADOU SOUMANO
- ✓ MAMADOU TOURE

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de quatre (04).

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 20 Aout 2014 à 10H par les membres de la

commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0019/MSAS/DIEM/BG daté du 28 Aout 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 29 Aout 2014 par la lettre n°767 à 770/MSAS/DIEM/BG/pon.

Réglé sur Facture N°01 du 26 au 29/06/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08 /12/2014.

Le délai d'exécution non défini.

Le document certifiant l'exécution du marché a été fourni par la lettre N°001543/MSAS/DIEM/BG daté du 08/12/2014

NB : la note de service nominant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969792 d'un montant de 785 880 F CFA en date du 03/12/2014.

| | |
|----------------------------|---|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> • Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés • Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | - Les candidats invités ne se présentent pas le même jour |
| Réponses du Cabinet | - Il n'appartient pas aux candidats de venir récupérer l'invitation ; c'est l'AC qui doit acheminer de façon simultanée l'invitation |

N° DRP

Contrat entre le MSAS/DIEM et la société SOFICA d'un montant de 13 402 027 F CFA TTC daté le 18 Décembre 2014

Objet du marché : ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE

Réf/PPMF-DIEM-621

| | |
|------------------------------------|---|
| Date d'invitation | 26 Juin 2014 |
| Date de dépôt des offres | 11 Juillet 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 17 Juillet 2014 |
| Attributaire | SOFICA, KM4 BD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR/ RC : SN DKR- 5578B / NINEA 0013946 2G3/ TEL 33 832 52 00/ 33 832 04 49 |
| Montant du marché en F CFA TTC | 13 402 027 F CFA |
| Date du contrat | 18 Décembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 18 Juillet 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 20/09/2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00173/MSAS/DIEM/BG est datée le 26 Juin 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 11 Juillet 2014 à 11H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 27/06/2014 à l'exception de CODAC SA et SEREX datées du 30/06/2014 et SOFICA datée le 01/07/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ SOFICA
- ✓ CODAC SA
- ✓ FLODIDIA
- ✓ SEREX
- ✓ KIT SARL

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 11 Juillet 2014 à 11H00 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disant par la lettre N°0015/MSAS/DIEM/BG

daté du 17 Juillet 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18 Juillet 2014 par la lettre n°525 à 528/MSAS/DIEM/BG/pon.

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DIEM et la société SOFICA d'un montant de 13 402 027 F CFA TTC daté le 18 Décembre 2014.

Le délai d'exécution non défini.

Le PV de réception N°07 daté du 20/09/2014 a été fourni et signé par la commission de réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969521 d'un montant de 13 402 027 F CFA en date du 19/09/2014.

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">• Lettre d'invitation et accusés de réception non classés dans le dossier• Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">• Les lettres d'invitation et accusés sont disponibles et classés dans le dossier |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">• Le classement doit être fait avant le passage de la mission et non après |

N° DRP

Réglé sur Facture N°487 du 04/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 05 /12/2014.

Objet du marché : LA REPROGRAPHIE DE DOCUMENTS RELATIFS A LA
CONCERTATION NATIONALE SUR LA SANTE, AU PLAN D'URGENCE
D'AMELIORATION DU DISPOSITIF DE SOINS CURATIFS ET DU DOCUMENT DE
POLITIQUE DE MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS
Réf/PPMF-DIEM-695

| | |
|------------------------------------|---|
| Date d'invitation | 06 Aout 2014. |
| Date de dépôt des offres | 20 Aout 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 28 Aout 2014 |
| Attributaire | IMPRIMERIE SALAM, Route de terme Sud, Ouakam- BP 24058 / RC : 2003 A 13125/ NINEA 23114712 Y1/ TEL 33 860 23 33 |
| Montant du marché en F CFA TTC | 1 436 650 F CFA |
| Date du contrat | ND |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 29 Aout 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 05/12/2014 |
| Délai d'exécution | ND |

La lettre d'invitation N°00033/MSAS/DIEM/DE/DM a été envoyée et datée le 06 Aout 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 20 Aout 2014 à 10H00.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 07/08/2014 à l'exception de GLOBAL ACCESS SARL datée du 08/08/2014.

NB : les réceptions des lettres d'invitation ont eu lieu entre le 07 et 08/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ KALOM GRAPHIC
- ✓ IMPRIMERIE SALAM
- ✓ NGW SERVICES
- ✓ GLOBAM ACCESS SARL
- ✓ ETS SENEGAL MULTI-SERVICES

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 20 Aout 2014 à 11H30 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0034/MSAS/DIEM/BG daté du 28 Aout 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 29 Aout 2014 par la lettre n°762 à 766/MSAS/DIEM/BG/pon.

Facture N°487 du 04/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 05 /12/2014.

Le délai d'exécution non défini.

Le PV de réception N°12 du marché a été fourni par la lettre et daté du 05/12/2014 et signé par la commission de réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n°14-966791 d'un montant de 1 436 650 F CFA en date du 03/12/2014.

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | Remise non simultanée de la lettre d'invitation aux candidats présélectionnés Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | - Les candidats invités ne se présentent pas le même jour |
| Réponses du Cabinet | - Il n'appartient pas aux candidats de venir récupérer l'invitation ; c'est l'AC qui doit acheminer de façon simultanée l'invitation |

N° DRP

Réglé sur Facture N°40/A/14 du 05/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08 /12/2014.

Objet du marché :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

Réf/PPMF-DIEM-723

| | |
|------------------------------------|--|
| Date d'invitation | 30 Juillet 2014 |
| Date de dépôt des offres | 13 Aout 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 25 Aout 2014 |
| Attributaire | O'TENTIC, Sacré Cœur Pyrotechnique, Cité Téranga N°L15 DAKAR/ RC : SN DKR 2011 B11837/ NINEA 4442852 2V2/ TEL 33 864 75 74 |
| Montant du marché en F CFA TTC | 1 492 700 F CFA |
| Date du contrat | |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | 18 Juillet 2014 |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 08/12/2014 |
| Délai d'exécution | |

La lettre d'invitation N°00027/MSAS/DIEM/DE/DM est datée le 30 Juillet 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 13 Aout 2014 à 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 31/07/2014 à l'exception d'O'TENTIC, SMS et BUROTIC datées du 01/08/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ O'TENTIC
- ✓ SMS
- ✓ BUROTIC DIFFUSION
- ✓ GICOM
- ✓ R & I

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 13 Aout 2014 à 10H10 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0026/MSAS/DIEM/BG

daté du 25 Aout 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution numérotées ont été envoyées aux candidats le 18 Juillet 2014 par la lettre n°727 à 730/MSAS/DIEM/BG/pon.

Le délai d'exécution non défini.

Facture N°40/A/14 du 05/12/2014, certifié par le DIEM/MSAS le 08 /12/2014.

Le PV de réception N°15 daté du 08/12/2014 a été fourni et signé par la commission de réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969785 d'un montant de 1 492 700 F CFA en date du 03/12/2014

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour. - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Les candidats invités ne se présentent pas le même jour |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Il n'appartient pas aux candidats de venir récupérer l'invitation ; c'est l'AC qui doit acheminer de façon simultanée l'invitation |

N° DRP

Contrat entre le MSAS/DIEM et la société GRAND TRAVAUX ET SERVICES GTS d'un montant de 23 925 562 F CFA TTC daté le 12 Juin 2014.

Objet du marché : LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA REGION MEDICALE DE DAKAR

Réf/PPMT-DIEM-164

| | |
|------------------------------------|--|
| Date d'invitation | 17 Mars 2014 |
| Date de dépôt des offres | 03 Avril 2014 |
| Délai de préparation des offres | |
| Date d'attribution | 07 Avril 2014 |
| Attributaire | GRAND TRAVAUX & SERVICES (GTS) lot N°30 Cité Mamelles-DAKAR/ RC : SN DKR 2012 B468/ NINEA 00455 2292Y2/ TEL 33 864 03 30 |
| Montant du marché en F CFA TTC | 23 925 562 F CFA |
| Date du contrat | 12 Juin 2014 |
| Date d'approbation du marché | |
| Date de notification du marché | ND |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Date du PV de réception provisoire | 10 Septembre 2014 |
| Délai d'exécution | 60 Jours |

Les lettres d'invitation N°000294 à 300/MSAS/DIEM/DE/DM ont été envoyées et datées le 17 Mars 2014.

La date limite de dépôt des offres a été fixée le 03 Avril 2014 à 10H.

Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés ont été fournies et datées du 19/03/2014 à l'exception de MAJOR ENTREPRISE SARL datée du 20/03/2014.

Candidats invités

La liste et adresse des candidats est la suivante :

- ✓ GRAND TRAVAUX ET SERVICES (GTS)
- ✓ MAJOR ENTREPRISE SARL
- ✓ GENERAL EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (GEO)
- ✓ OUEST AFRICAINE D'ENTREPRISE (OADEN)
- ✓ GLOBAL EQUIPEMENT

Candidats ayant déposé leur offre

Les offres reçues ont été au nombre de cinq (05). Tous les candidats ont soumissionné.

Ouverture publique des offres

Les offres ont été ouvertes à la date du 03 Avril 2014 à 11H00 par les membres de la commission des marchés.

Le marché a été attribué à l'offre conforme la moins disante.

Attributaire du marché

La commission a fait l'attribution à la moins disante par la lettre N°0005/MSAS/DIEM/BG daté du 07 Avril 2014 (PV d'attribution).

Notification de l'attribution du marché

Des lettres de notification de l'attribution n'ont pas été fournies.

La DRP a fait l'objet d'un contrat entre le MSAS/DIEM et la société GRAND TRAVAUX ET SERVICES GTS d'un montant de 23 925 562 F CFA TTC daté le 12 Juin 2014.

Le délai d'exécution du marché est de 60 jours.

Le PV de réception du marché daté du 10 Septembre 2014 a été fourni et signé par la commission de réception.

NB : la note de service nommant la commission interne de réception de la DIEM/MSAS par la lettre 082/MSAS/DIEM/BG datée du 10 Février 2014 a été fournie.

Les paiements effectués :

- Titre de Créance n° 14-969738 d'un montant de 23 925 562 F CFA en date du 07/05/2014.

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Les lettres de la réception effective de la lettre d'invitation par les candidats présélectionnés n'ont pas été datées le même jour. - Des lettres de notification de l'attribution n'ont pas été fournies. - Paiements effectifs (mandatements) non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Les candidats invités ne se présentent pas le même jour |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Il n'appartient pas aux candidats de venir récupérer l'invitation ; c'est l'AC qui doit acheminer de façon simultanée l'invitation |

| DRP N° C_DAGE_385 Recruter un consultant national pour appuyer l'élaboration du plan directeur informatique (PDI) | |
|--|---|
| Plan de passation de marchés | La DRP est mentionnée dans le PPM transmis à la DCMP sous le C_DAGE_385 |
| Publicité | La DRP n'a pas fait l'objet de publicité spécifique. |
| Délai accordé pour le dépôt des offres | Le délai accordé pour le dépôt des offres est correct La lettre d'invitation n°01/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée du 07 mars 2014. La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 mars 2014 à 15 heures 00 mn. |
| La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ? | Les candidats suivants ont été présélectionnés : <ol style="list-style-type: none"> 1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D 2. IDYAL CONSULTING 3. SOFT SOLUTIONS 4. JALAL ENTREPRISE 5. AFRICA CORPORATE La DP comprend : - La Lettre d'invitation - Le bordereau descriptif quantitatif Sur les 5 candidats invités tous ont déchargé la lettre mais seuls 2 ont mis la date de réception : - JALAL ENTREPRISE a reçu le 14/03/2014 - IDYAL CONSULTING n'a reçu que le 18/03/2014 ; soit 4 jours d'écart Donc, la mission en déduit que la transmission de l'invitation n'est pas faite de façon simultanée |
| Vérification de l'existence effective des propositions | Les soumissions reçues ont été au nombre de trois (3). Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants : <ol style="list-style-type: none"> 1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D 2. IDYAL CONSULTING 3. JALAL ENTREPRISE |
| Mode de sélection | Moindre cout |
| Procédure d'ouverture des plis | Ouverture des propositions techniques La soumission du candidat JALAL ENTREPRISE n'a pas été retenue puisque ses propositions technique et financière ont été regroupées dans un même document Les plis ont été ouvertes à la date du 28 avril 2014 à 17 H 15 mn par : - Mme Marième Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente - Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS - Mme Aissatou Sall Fall, |

| | <p>Le secrétariat était assuré par Mr MalickSy, CPM/SG/MSAS</p> <p>Les montants des offres reçues ont été les suivants :</p> <table><tr><th>SOUMISSIONNAIRES</th><th>Notes techniques</th></tr><tr><td>1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D</td><td>81,99</td></tr><tr><td>2. IDYAL CONSULTING</td><td>77,31</td></tr></table> <p>Ouverture des propositions financières</p> <p>Le 30 avril 2014 à 15 h, la commission des marchés a procédé à l'ouverture des propositions financières</p> <table><tr><th>SOUMISSIONNAIRES</th><th>Notes techniques</th><th>Propositions financières F.CFA TTC</th></tr><tr><td>1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D</td><td>81,99</td><td>7 920 000</td></tr><tr><td>2. IDYAL CONSULTING</td><td>77,31</td><td>22 491 000</td></tr></table> <p>Le candidat DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D a été déclaré attributaire provisoire du marché conformément au mode de sélection qui est le moindre cout.</p> | SOUMISSIONNAIRES | Notes techniques | 1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D | 81,99 | 2. IDYAL CONSULTING | 77,31 | SOUMISSIONNAIRES | Notes techniques | Propositions financières F.CFA TTC | 1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D | 81,99 | 7 920 000 | 2. IDYAL CONSULTING | 77,31 | 22 491 000 |
|--|--|--|------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-------|------------------|------------------|--|-------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|------------|
| SOUMISSIONNAIRES | Notes techniques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D | 81,99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. IDYAL CONSULTING | 77,31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUMISSIONNAIRES | Notes techniques | Propositions financières F.CFA TTC | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. DIGIT MEDIC AFRIQUE R4D | 81,99 | 7 920 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. IDYAL CONSULTING | 77,31 | 22 491 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation | <ul style="list-style-type: none">- PV de restitution du rapport d'évaluation des propositions techniques N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAO du 28 avril 2014- PV de la séance d'ouverture des propositions financières et d'attribution N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAO du 30 avril 2014- Rapport d'évaluation des propositions techniques, incluant les évaluations individuelles, est classé dans le dossier. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documents contractuels | La DRP a fait l'objet d'un contrat F_DAGE_371 signé entre le fournisseur et la DAGE en date du 3 décembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Attributaire | DIGIT MEDIC AFRIQUE NINEA : |
| Montant du marché en F CFA TTC | 7 920 000 |
| Délai d'exécution | |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | Non applicable |
| Exécution du contrat | |
| Paielements | |
| Recours et litiges | La procédure de marché n'a pas fait l'objet de recours. |
| Vérification de l'exécution physique | |
| Non conformités | <ol style="list-style-type: none"> 1. La deuxième lettre d'invitation envoyée aux candidats le 25 mars 2014 fait état de recrutement d'un consultant individuel alors que l'invitation a été envoyée à des firmes (Cf PV de la séance de restitution du rapport d'évaluation des propositions techniques N° 00001/MSAS/DAGE/DPSAO/BAO) 2. Transmission de l'invitation n'est pas faite de façon simultanée 3. Lettres d'invitation à assister à l'ouverture des propositions financières non classées 4. Contrat ou lettre de marché non classé dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Il s'agit d'une sélection d'un cabinet pour l'élaboration du plan directeur informatique. Le terme consultant individuel est un lapsus d'autant plus que les TDRs ainsi que la DP précise bien la sélection du cabinet - Le contrat est disponible |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Lapsus évitable avec le contrôle-qualité en interne par la CPM - Le contrat est à classer dans le dossier et nulle part ailleurs |

| | |
|---|---|
| DRP N° C_DIEM_239 Assurer le contrôle technique des travaux de construction de 2 centres de santé à Thilogne et Richard Toll | |
| Plan de passation de marchés | La DRP est indiquée dans le PPM transmis à la DCMP sous la référence C_DIEM_239 |
| Publicité | La DRP n'a pas fait l'objet de publicité spécifique. |
| Délai accordé pour le dépôt des offres | Le délai accordé pour le dépôt des propositions est correct La lettre d'invitation est datée du 23 juin 2014. La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 juillet 2014. |
| La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ? | <p>- Liste et adresse des candidats présélectionnés</p> <p>Les candidats suivants ont été présélectionnés :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. ALPAGES 7. APAVE 8. SCAT Internationale 9. SSIC 10. VERITAS <p>La DP comprend :</p> <p>Section 1 - La Lettre d'invitation</p> <p>Section 2 - Instructions aux Candidats</p> <p>Section 3 - Données Particulières</p> <p>Section 4 - Proposition technique – Formulaire types</p> <p>Section 5 - Proposition financière – Formulaire types</p> <p>Section 6 - Termes de référence</p> <p>Section 7 – Modèle de Marché</p> <p>La demande de propositions a été remise aux candidats présélectionnés le 23 juin 2014.</p> <p>Les accusés de réception de la lettre d'invitation ne sont pas classés dans le dossier</p> |
| Vérification de l'existence effective d'offres | <p>Les offres reçues ont été au nombre de trois (3).</p> <p>Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SCAT Internationale: 2. APAVE SAHEL: 3. VERITAS : |
| Procédure d'ouverture des propositions techniques | Ouverture des propositions techniques |

Les propositions techniques ont été ouvertes à la date du 24 juillet 2014 à 10 H 30mn par :

- Mme Marième Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS
- Mr Cheikh Diagne, DIEM/MSAS

Le secrétariat était assuré par Mr Malick Sy, CPM/SG/MSAS

La commission technique était composée de :

1. Mr Khadim GUEYE, DIEM/MSAS
2. Mr Bakary SANE, DIEM/MSAS
3. Mr Momar Talla NDIAYE, DAGE/MSAS

Les notes techniques obtenues par les candidats à la suite de l'évaluation des propositions techniques sont (PV N°159 MSAS/SG/CPM du 08 septembre 2014)

:

- SCAT Internationale : 93,75 points
- APAVE : 91,33 points
- VERITAS : 92,33 points

Les fiches d'évaluations individuelles sont annexées au rapport d'évaluation.

Ouverture des propositions financières

Elle a été faite le 02 octobre par les membres de la CM :

- Mme Marième Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente
- Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS
- Mr Cheikh Diagne, DIEM/MSAS

Le secrétariat était assuré par Mr Malick Sy, CPM/SG/MSAS

L'ouverture des propositions financières a été publique avec la présence des 3 soumissionnaires

Après un rappel des notes techniques, la Présidente a lu à haute voix les noms des candidats et leur prix respectifs proposés comme suit : (PV N°160 MSAS/SG/CPM du 02 octobre 2014)

:

- SCAT Internationale : 23 897 500 F.CFA
- APAVE : 13 735 000 F.CFA
- VERITAS : 15 800 000 F.CFA

Proposition d'attribution

Réunie à huit clos le 13 novembre 2014 à 10 heures, la commission a procédé au classement suivant :

| RANG | CANDIDATS | NOTE TECHNIQUE | MONTANT OFFRE (HT) |
|------|-----------|-------------------|--------------------------|
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------|------------|
| | 1er | SCAT Internationale | 93,75 | 23 897 500 |
| | 2ème | VERITAS | 92,33 | 15 800 000 |
| | 3ème | APAVE | 91,33 | 13 735 000 |
| | <p>Le mode de sélection étant la sélection suivant un budget prédéterminé de 24 000 000 F.CFA, SCAT Internationale ayant obtenu la note technique la plus élevée 93,75 a été invité à négocier le (PV N°161 MSAS/SG/CPM du 13 novembre 2014)</p> <p>La négociation a été faite le 24 décembre 2014 suivant PV N° 001614/MSAS/DIEM/DI. Etaient présents à la négociation:</p> <p>Pour la DIEM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mme Awa Ndiaye Diouf, Directrice de la DIEM - Mr Fallou Fall, Technicien supérieur en génie civil DIEM/MSAS <p>Pour le Cabinet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr Abdoulaye Sène, Directeur <p>Le PV N° 001614/MSAS/DIEM/DI du 24 décembre 2014 fait l'économie de la négociation</p> | | | |
| Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation | <p>Le rapport d'évaluation du comité technique nous a été remis.</p> <p>Des lettres de notification de rejet d'offres ont été envoyées aux trois (03) fournisseurs non retenus à la date du 11 Février 2014. Il figure sur ces lettres le cachet des fournisseurs. La date de réception n'a, toutefois, pas été précisée.</p> <p>La lettre de notification au titulaire ne nous a pas été présentée. Le titulaire était informé par téléphone, selon l'autorité contractante.</p> | | | |
| Documents contractuels | <p>La DRP a fait l'objet de la lettre de marché N°003 à rémunération forfaitaire</p> <p>Cette lettre de marché est datée du 07 Février 2014.</p> | | | |
| Attributaire | <p>SCAT Internationale</p> <p>Registre de commerce N° SN-DKR-202 B 1643</p> <p>NINEA : 22416602Z3</p> | | | |
| Montant du marché en F CFA HT | 23 897 500 | | | |
| Délai de la mission | <p>La durée prévue pour la mission est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les études : 6 mois - Pour la durée des travaux de construction : 14 mois | | | |
| Contrôles et avis de la Direction | - | | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| centrale des marchés (DCMP) | |
| Exécution du contrat | |
| Avance de démarrage | 20% du montant du marché conformément à la clause 6.4 d des conditions particulières du Marché à la demande du Cabinet (Page 22) |
| Garantie de bonne exécution | 5% du montant du marché NB : Montant à donner en valeur absolue puisque le montant du marché est connu |
| Paielements | |
| Recours et litiges | La procédure de marché n'a pas fait l'objet de recours. |
| Vérification de l'exécution physique | |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> • Publication de l'attribution provisoire non classée dans le dossier • Les documents attestant de la publication de l'attribution définitive non classés dans le dossier |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> • La DRP ne fait pas l'objet de publicité |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> • La publicité spécifique dont fait l'objet d'une DRP est laissée à l'appréciation de l'AC |

| DRP N° S_DAGE_367 Production de supports de communication pour la CACMU | |
|--|--|
| Plan de passation de marchés | <p>La DRP n'est pas spécifiquement mentionnée dans le PPM transmis à la DCMF</p> <p>Il est mentionné dans le PPM « Production des supports de communication pour l'adhésion aux mutuelles de santé » sous le S_DAGE_371</p> |
| Publicité | La DRP n'a pas fait l'objet de publicité spécifique. |
| Délai accordé pour le dépôt des offres | <p>Le délai accordé pour le dépôt des offres est correct</p> <p>La lettre d'invitation n°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée du 10 mars 2014.</p> <p>La date limite de dépôt des offres est fixée au 25 mars 2014.</p> |
| La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ? | <p>- Liste et adresse des candidats présélectionnés</p> <p>Les candidats suivants ont été présélectionnés :</p> <p>11. THIAAT SARL 12. PANTONE 13. GRAPHI COM 14. SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES 15. THIAM IMPRIMERIE</p> <p>La DP comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Lettre d'invitation - Le bordereau descriptif quantitatif |
| Vérification de l'existence effective d'offres | <p>Les offres reçues ont été au nombre de cinq (5).</p> <p>Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants :</p> <p>1. THIAAT SARL 2. PANTONE 3. GRAPHI COM 4. SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES 5. THIAM IMPRIMERIE</p> |
| Procédure d'ouverture des plis | <p>Les plis ont été ouverts à la date du 25 mars 2014 à 17 H 15 mn par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mme Marième Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente - Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS - Mr Assane Mané, DAGE/DPSAO <p>Le secrétariat était assuré par Mr Malick Sy,</p> |

| | | CPM/SG/MSAS Les montants des offres reçues ont été les suivants : | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------------|------------|
| | | <table><tr><th>SOUMISSIONNAIRES</th><th>MONTANT F.CFA HTVA</th></tr><tr><td>THIAAT SARL</td><td>9 497 230</td></tr><tr><td>PANTONE</td><td>9 740 000</td></tr><tr><td>GRAPHI COM</td><td>9 775 000</td></tr><tr><td>SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES</td><td>10 033 750</td></tr><tr><td>THIAM IMPRIMERIE</td><td>10 885 000</td></tr></table> | SOUMISSIONNAIRES | MONTANT F.CFA HTVA | THIAAT SARL | 9 497 230 | PANTONE | 9 740 000 | GRAPHI COM | 9 775 000 | SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES | 10 033 750 | THIAM IMPRIMERIE | 10 885 000 |
| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT F.CFA HTVA | | | | | | | | | | | | | |
| THIAAT SARL | 9 497 230 | | | | | | | | | | | | | |
| PANTONE | 9 740 000 | | | | | | | | | | | | | |
| GRAPHI COM | 9 775 000 | | | | | | | | | | | | | |
| SENEGAL INFORMATIQUE & SERVICES | 10 033 750 | | | | | | | | | | | | | |
| THIAM IMPRIMERIE | 10 885 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation | | PV d'ouverture des plis et d'attribution du marché N°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA du 25 mars 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Documents contractuels | | La DRP a fait l'objet d'un contrat F_DAGE_371 signé entre le fournisseur et la DAGE en date du 3 décembre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Attributaire | | THIAAT SARL NINEA : 004555358 | | | | | | | | | | | | |
| Montant du marché en F CFA HTVA | | 9 497 230 | | | | | | | | | | | | |
| Délai d'exécution | | - Non indiquée dans le contrat | | | | | | | | | | | | |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | | Non applicable | | | | | | | | | | | | |
| Exécution du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
| Paiements | | | | | | | | | | | | | | |
| Recours et litiges | | La procédure de marché n'a pas fait l'objet de recours. | | | | | | | | | | | | |
| Vérification de l'exécution physique | | | | | | | | | | | | | | |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">- Accusés de réception de la lettre d'invitation non datés- Appellation du marché différente du libellé du marché figurant dans le PPM- Lettres de soumission et la charte de transparence exigées dans la lettre d'invitation ne sont pas classées dans le dossier- Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier- Délai d'exécution du contrat non indiqué dans le marché | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">- Nous allons veiller au mention des dates sur les lettres d'invitation | | | | | | | | | | | | | |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">- Ce qui est important c'est que les accusés de réception soient datés afin que la certification de la réception simultanée ou non puisse être faite | | | | | | | | | | | | | |

| DRP N°F_DIEM_567Acquisition d'ordinateurs et logiciel GMAO pour la DIEM et le BRM de Louga | |
|---|--|
| Plan de passation de marchés | La DRP est mentionnée dans le PPM transmis à la DCMP |
| Publicité | La DRP n'a pas fait l'objet de publicité spécifique. |
| Délai accordé pour le dépôt des offres | Le délai accordé pour le dépôt des offres est correct La lettre d'invitation n°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée du 10 mars 2014. La date limite de dépôt des offres est fixée au 16 juillet 2014. |
| La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ? | - Liste et adresse des candidats présélectionnés Les candidats suivants ont été présélectionnés : 16. Samba Prestation de services (SPS) 17. Entretien de distribution de services (EDIS) 18. Expression de Business Internationale (IBEX) 19. Convergence Technologies du Sénégal (Contechs) 20. Société Sénégalaise de Bureautique (SSB) La DRP comprend : - La Lettre d'invitation - Le bordereau descriptif quantitatif |
| Vérification de l'existence effective d'offres | Les offres reçues ont été au nombre de cinq (5). Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants : 1.Samba Prestation de services (SPS) 2.Entretien de distribution de services (EDIS) 3.Expression de Business Internationale (IBEX) 4.Convergence Technologies du Sénégal (Contechs) 5.Société Sénégalaise de Bureautique (SSB) |
| Procédure d'ouverture des plis | Les plis ont été ouverts à la date du 16 juillet 2014 à 10 H 00 mn par : - Mme Ndeye Coumba Guissé Dramé, DAGE/MSAS, Présidente - Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS - Mme Maimouna Diop Fall, MSAS/DIEM représentant Service Maître d'œuvre Le secrétariat était assuré par Madame Ngom, Coordinatrice de la CPM/SG/MSAS Les montants des offres reçues ont été les suivants : |

| | <table><tr><th>SOUMISSIONNAIRES</th><th>MONTANT TTC F.CFA</th></tr><tr><td>1.Samba Prestation de services (SPS)</td><td>9 011 188</td></tr><tr><td>2.Entretien de distribution de services (EDIS)</td><td>9 038 800</td></tr><tr><td>3.Expression de Business Internationale (IBEX)</td><td>10 149 770</td></tr><tr><td>4.Convergence Technologies du Sénégal (Contechs)</td><td>8 703 680</td></tr><tr><td>5.Société Sénégalaise de Bureautique (SSB)</td><td>9 404 777</td></tr></table> | SOUMISSIONNAIRES | MONTANT TTC F.CFA | 1.Samba Prestation de services (SPS) | 9 011 188 | 2.Entretien de distribution de services (EDIS) | 9 038 800 | 3.Expression de Business Internationale (IBEX) | 10 149 770 | 4.Convergence Technologies du Sénégal (Contechs) | 8 703 680 | 5.Société Sénégalaise de Bureautique (SSB) | 9 404 777 |
|---|---|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----------|
| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT TTC F.CFA | | | | | | | | | | | | |
| 1.Samba Prestation de services (SPS) | 9 011 188 | | | | | | | | | | | | |
| 2.Entretien de distribution de services (EDIS) | 9 038 800 | | | | | | | | | | | | |
| 3.Expression de Business Internationale (IBEX) | 10 149 770 | | | | | | | | | | | | |
| 4.Convergence Technologies du Sénégal (Contechs) | 8 703 680 | | | | | | | | | | | | |
| 5.Société Sénégalaise de Bureautique (SSB) | 9 404 777 | | | | | | | | | | | | |
| Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation | PV d'ouverture des plis et d'attribution du marché N°000855/MSAS/DIEM/DI du 16 juillet 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Documents contractuels | La DRP a fait l'objet d'un contrat relatif à l'acquisition de matériels informatiques de bureau en date du 17 novembre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Attributaire | Convergence Technologies du Sénégal (Contechs) NINEA : 28375342T2 Dakar Procès verbal d'attribution N° 000879/MSAS/DIEM/DE du 21 juillet 2014 pour un montant de 8 703 680 F.CFA TTC | | | | | | | | | | | | |
| Montant du marché en F CFA HTVA | 8 703 680 | | | | | | | | | | | | |
| Délai d'exécution | - Non indiquée dans le contrat | | | | | | | | | | | | |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | Non applicable | | | | | | | | | | | | |
| Exécution du contrat | Bordereau de livraison N° 000511 du 6 novembre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Paielements | Payé intégralement Mandat N° MD14-000077886 Gestion 2014 Montant F.CFA HTVA 7 376 000 Date liquidation : 15/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| Recours et litiges | La procédure de marché n'a pas fait l'objet de recours. | | | | | | | | | | | | |
| Vérification de l'exécution physique | | | | | | | | | | | | | |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">- Lettre d'invitation non classée dans le dossier- Accusés de réception de la lettre d'invitation non classés dans le dossier- Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception)- Transmission copie du PV d'ouverture des plis et accusés de réception non classés dans le dossier- Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception) | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| | - Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier |
| Commentaires AC | - Lettre d'invitation disponible - Nous prenons acte pour le reste |
| Réponses du Cabinet | - Lettre d'invitation et accusés de réception doivent être classés dans le dossier |

| DRP N° F_DIEM_661 Acquisition d'outillages techniques pour le Bureau Régional de Maintenance de Louga | |
|--|--|
| Plan de passation de marchés | La DRP est mentionnée dans le PPM transmis à la DCMP |
| Publicité | La DRP n'a pas fait l'objet de publicité spécifique. |
| Délai accordé pour le dépôt des offres | Le délai accordé pour le dépôt des offres est correct La lettre d'invitation n°00030/MSAS/DAGE/DPSAO/BA est datée du 10 mars 2014. La date limite de dépôt des offres est fixée au 08 octobre 2014. |
| La liste restreinte est-elle composée d'au moins 5 candidats ? | - Liste et adresse des candidats présélectionnés Les candidats suivants ont été présélectionnés : 6.SODATRI SARL 7.SEVAM 8.MATEN 9.FERMON 10. LA MAISON DU MEDECIN La DRP comprend : - La Lettre d'invitation - Le bordereau descriptif quantitatif |
| Vérification de l'existence effective d'offres | Les offres reçues ont été au nombre de cinq (5). Les candidats ayant déposé une offre ont été les suivants : 1. SODATRI SARL 2. SEVAM 3. MATEN 4. FERMON 5. LA MAISON DU MEDECIN |
| Procédure d'ouverture des plis | Les plis ont été ouvertes à la date du 08 octobre 2014 à 10 H 05 mn par : - Mme Marième Sy Loum, DAGE/MSAS, Présidente - Mr Abdoulaye Fofana, DIEM/MSAS |

| | <p>- Mme Diatou Diagne Sène, MSAS/DIEM représentante Service Maitre d'œuvre</p> <p>Le secrétariat était assuré par Madame Aissatou Seck Ngom, Coordonnatrice de la CPM/SG/MSAS</p> <p>Les montants des offres reçues ont été les suivants :</p> <table><tr><th>SOUMISSIONNAIRES</th><th>MONTANT HTHD F.CFA</th></tr><tr><td>6.SODATRI SARL</td><td>12 872 052</td></tr><tr><td>7.SEVAM</td><td>12 447 031</td></tr><tr><td>8.MATEN</td><td>12 750 617</td></tr><tr><td>9.FERMON</td><td>12 143 445</td></tr><tr><td>10. LA MAISON DU MEDECIN</td><td>13 357 790</td></tr></table> | SOUMISSIONNAIRES | MONTANT HTHD F.CFA | 6.SODATRI SARL | 12 872 052 | 7.SEVAM | 12 447 031 | 8.MATEN | 12 750 617 | 9.FERMON | 12 143 445 | 10. LA MAISON DU MEDECIN | 13 357 790 |
|---|---|------------------|-----------------------|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|-----------------------------|------------|
| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT HTHD F.CFA | | | | | | | | | | | | |
| 6.SODATRI SARL | 12 872 052 | | | | | | | | | | | | |
| 7.SEVAM | 12 447 031 | | | | | | | | | | | | |
| 8.MATEN | 12 750 617 | | | | | | | | | | | | |
| 9.FERMON | 12 143 445 | | | | | | | | | | | | |
| 10. LA MAISON DU MEDECIN | 13 357 790 | | | | | | | | | | | | |
| Vérification des PV d'ouverture et d'évaluation | PV d'ouverture des plis et d'attribution du marché N°001218/MSAS/DIEM/DE du 08 octobre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Documents contractuels | La DRP a fait l'objet d'un Contrat relatif à l'acquisition de matériels d'outillages techniques de maintenance en date du 28 novembre 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Attributaire | FERMON LABO NINEA : 0105470 2G3 Dakar Procès verbal d'attribution N° 001219/MSAS/DIEM/DE du 13 octobre 2014 pour un montant de 12 143 445 F.CFA HTHD | | | | | | | | | | | | |
| Montant du marché en F CFA HTHD | 12 143 445 | | | | | | | | | | | | |
| Délai d'exécution | - Non indiquée dans le contrat | | | | | | | | | | | | |
| Contrôles et avis de la Direction centrale des marchés (DCMP) | Non applicable | | | | | | | | | | | | |
| Exécution du contrat | PV de réception N°15 du 16/02/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Paievements | Payé intégralement Montant F.CFA HTHD 12 143 445 Date liquidation : 16/03/15 | | | | | | | | | | | | |
| Recours et litiges | La procédure de marché n'a pas fait l'objet de recours. | | | | | | | | | | | | |
| Vérification de l'exécution physique | | | | | | | | | | | | | |
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none">- Lettre d'invitation non classée dans le dossier- Accusés de réception de la lettre d'invitation non classés dans le dossier- Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'ouverture des plis non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception)- Transmission copie du PV d'ouverture des plis et accusés de réception non classés dans le dossier- Convocation des membres de la commission des marchés pour la séance d'attribution du marché non classée dans le dossier (Lettre ou mail + Accusés de réception) | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Notifications de l'attribution et des rejets ne sont pas classées dans le dossier- Délai d'exécution du contrat non indiqué dans le marché |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none">- Lettre d'invitation disponible- Nous prenons acte pour le reste |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none">- Lettre d'invitation et accusés de réception doivent être classés dans le dossier |

MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE

| MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE Marché n° S-2307/14 du | |
|---|-----------------------|
| MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES GENERATEURS D'OXYGENE DES CENTRES HOSPITALIERS DE FANN, HOGGY, PIKINE, TOUBA, THIES, SAINT-LOUIS, KAOLACK, ET KOLDA | |
| Attributaire | CARREFOUR MEDICAL |
| Montant du marché | 326 000 000 F CFA TTC |
| Date de souscription du marché | |
| Date d'approbation du marché | 09 Décembre 2014 |
| Date de notification du marché | ND |
| Date d'enregistrement du marché | |
| Délai d'exécution | 01 an |
| Date de la réception provisoire | |
| Date de la réception définitive | Réception par site |
| Plan de passation de marchés Le marché n'est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014 Eligibilité à la procédure d'entente directe Le motif invoqué par la demande n°09726/MSAS/DIEM/Dir du 29 Aout 2014, demandant d'autorisation le marché par entente directe car CARREFOUR MEDICAL a l'accord de RIFAIR comme représentant exclusif sur tous ses produits et services au Sénégal et dans la sous-région. Avis de non objection de la DCMP par la lettre N°005036/MEFP/DCMP/12 en date du 18 Septembre 2014 Le marché a fait l'objet de contrat entre DIEM/MSAS et CARREFOUR MEDICAL d'un montant de 326 000 000 F CFA en date du 01 Décembre 2014. Le marché est à rémunération forfaitaire. Le marché est approuvé par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale de 09 Décembre 2014. La notification écrite non fournie La garantie de bonne exécution N°14/113547/CTP-BE d'un montant de 16 300 000 F CFA délivré par la SONAC-SA, valable jusqu'à 17 Décembre 2015 et l'attestation d'existence de crédit N°15-54201-034 daté le 24 Février 2015 ont été fournies. Les rapports d'intervention technique détaillée des différents sites ont été fournis. | |

la facture n°27112014AS d'un montant de 326 000 000 F suite à la maintenance des centrales d'oxygène pour 2014 par CARREFOUR MEDICAL a été fournie le 09 Mars 2015 et certifié par le DIEM/MSAS le 11 Mars 2015.

Les documents attestant l'exécution du marché ont été fournis.

Le marché est en cours d'exécution

Paielements

- Titre de créance N°15-969643 d'un montant de 326 000 000 F CFA de la facture N°27112014AS a été fourni

Le marché n'a pas fait l'objet de recours

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Le marché n'est pas mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014 - La notification du marché n'est pas archivée |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - Le marché est bel et bien inscrit dans le PPM de 2014 ; maintenance générateurs ; S_DIEM_114 Suivi maternité HALD C_DIEM_558 |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Veiller au respect de l'intitulé figurant dans le PPM ou à défaut modifier l'intitulé du PPM |

MARCHE PASSE PAR ENTENTE DIRECTE**Marché n° C-0151/15 du**

ASSURER LA MAITRISE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE HADL EN DEUX LOTS
 LOT1 : MAITRISE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE HADL
 LOT2 : CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE HADL

| | |
|---------------------------------|---|
| Attributaire | Lot1 : Cabinet D'Architecture Alioune SOW (C.A.A.S) Lot2 : Cabinet APAYE SAHEL |
| Montant du marché | Lot1 : 23 000 000 F CFA TTC Lot2 : 19 470 000 F CFA TTC |
| Date de souscription du marché | 04 Novembre 2014 |
| Date d'approbation du marché | 29 Janvier 2014 |
| Date de notification du marché | 18 Février 2015 |
| Date d'enregistrement du marché | ND |
| Délai d'exécution | 10 mois |
| Date de la réception provisoire | |
| Date de la réception définitive | ND |

Plan de passation de marchés

Le marché est mentionné dans le plan de passation de marchés de 2014

Eligibilité à la procédure d'entente directe

Le motif invoqué par la demande n°08255/MSAS/SG/CPM du 22 juillet 2014, demandant d'autorisation de passer deux (02) marchés par entente directe comme motif : la gestion du dossier par les différents ministères en charge de l'Urbanisme, de la Culture et de la Santé n'a pas permis la planification et la mise en œuvre de procédures pouvant permettre le recrutement des cabinets pour le suivi et le contrôle technique. En outre l'approbation du marché relatif aux travaux de réhabilitation de la maternité HADL a connu un retard lié la concurrence au risque de compromettre une nouvelle fois le projet. Par ailleurs, le bâtiment étant considéré comme un patrimoine culturel classé, les ouvrages doivent être en cohérence avec la structure architecturale.

Avis de non objection de la DCMP par la lettre N°005242/MEFP/DCMP/12 en date du 29 Septembre 2014

Le marché a fait l'objet de contrat entre DIEM/MSAS et C.A.A.S d'un montant de 23 000 000 F CFA en date du 04 Novembre 2014 pour la maîtrise des travaux de réhabilitation de la maternité HADL.

Le marché a fait l'objet de contrat entre DIEM/MSAS et APAVE SAHEL d'un montant de

19 470 000 F CFA en date du 04 Novembre 2014 pour le contrôle des travaux de réhabilitation de la maternité HADL.

Le marché est à rémunération forfaitaire.

En référence aux dispositions de l'article 76 du décret N°2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant code des marchés publics, les titulaires du présent marché acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de revient durant l'exécution des prestations.

Le marché est approuvé par le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale de 29 Janvier 2015.
Le marché a fait l'objet de notification écrite le 18 Février 2015.
Les garanties n'ont pas été fournies.

Un rapport mensuel N°1 fourni par le C.A.A.S en mars 2015 en 30 Octobre 2014 au fin mois de mars 2015.

Des factures d'APAVE suite aux décomptes n°1, 2 et 3 des factures 15FAC066 & 15FAC181.
Les PV d'exécution définitive du marché n'ont pas été fournis.

Le marché est en cours d'exécution.

Paielements

- Certificat pour paiement Mandat N°1 d'un montant de 9 154 000 F CFA conforme au décompte N°1 de C.A.A.S en date du 30 Avril 2015
- Certificat pour paiement Mandat N°1 d'un montant de 7 009 200 F CFA conforme au décompte N°1, 2 et 3 du Consultant APAVE SAHEL en date du 24 Juin 2015

Les paiements ne sont pas exhaustifs.

Le marché est en cours d'exécution

Le marché n'a pas fait l'objet de recours

| | |
|----------------------------|--|
| Non conformités | <ul style="list-style-type: none"> - Les copies des garanties ne sont pas archivées - Les paiements effectifs (mandatements) ne sont pas archivés |
| Commentaires AC | <ul style="list-style-type: none"> - S'agissant des prestations intellectuelles, pour les montants n'atteignant les seuils fixés par l'Arrête du MEF (cf article 115 du code des marchés), la garantie de bonne exécution n'est pas obligatoire |
| Réponses du Cabinet | <ul style="list-style-type: none"> - Exact aucun des deux lots n'a atteint le seuil de dispense de F.CFA 35 millions conformément à l'arrêté n°26.12.2012*012791 pris en application de l'article 114 du code2011-1048 |

7.2. Réponses de l'Autorité Contractante



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi*Ministère de la Santé
et de l'Action sociale**Direction de
l'Administration
Générale et de
l'Équipement**LE DIRECTEUR*N° /MSAS/DAGE/DPSAO
0-1855Dakar, le **07 SEPT 2015**

Objet: Revue à postériori des Marchés Publics pour l'exercice 2014
Référence: V/L du 01 septembre 2015

Monsieur le Directeur,

Par la présente, je vous fais parvenir les commentaires du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (DAGE-DIEM) sur le rapport d'audit provisoire relatif au point en objet.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur à l'expression de mes sentiments distingués.

Monsieur Mame Thierno MBACKE
Directeur du Groupement GMS/SSPM

Ampliation :

- MSAS/ SG ;
- MSAS/ CPM ;
- MSAS/DIEM.

